
Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

1 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Mellersta Vecka : 2149 2249Bergslagsbanan Gä-Fv

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle - Storvik. I Gävle 

endast spåren mot Hg.

Det går att trafikera relationen 

Torsåker/Granstanda-Åshammar i Storvik

Plattform i Storvik endast på spår 4

OBS! Natt-tiderna kommer att delas upp med Gränstid 

Gävle 22:05-04:05 och Gränstid Storvik 22:25-04:25

Servicefönster Underhåll 

Gävle-Storvik HTSM

342890

Övrigt

GÄ SV 2221 2222 22:25 04:25 D A Gä 145, 139, 266 - Sv 83, 90, 77 XnmTi-nmFAlla

2236 2236 22:25 04:25 D A Gä 145, 139, 266 - Sv 83, 90, 77 XnmTi-nmF

2221 2223 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2221 2223 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2236 2237 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2236 2237 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle-(Storvik)

i Gävle endast spåren mot Hagaström

Samplaneras med UH, Htsm skall planeras in.

OBS! Natt-tiderna kommer att delas upp med Gränstid 

Gävle 22:05-04:05 och Gränstid (Storvik) 22:25-04:25

Gävle-Storvik 

Hastighetshöjande 

åtgärder/broar Sandviken

339324

Övrigt

(SV) GÄ 2214 2218 22:25 04:25 D A Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51 XnmTi-nmFAlla

2221 2221 22:25 04:25 D A Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51 XnmTi-nmF

2222 2222 22:25 04:25 D A Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51 XnmTi-nmF

2223 2223 22:25 04:25 D A Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51 XnmO-nmF

2224 2224 22:25 04:25 D A Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51 XnmTi nmO

2225 2225 22:25 04:25 D A Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51 XnmTi nmO

2226 2227 22:25 04:25 D A Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51 XnmTi-nmF

2224 2224 13:00 24:00 H A Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51 XTo-S

2225 2225 00:00 04:00 H A Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51 XM

2227 2227 22:00 10:00 H A Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51 XF-S

2214 2227 05:00 11:00 H H (sth: -/70 Längd: 2000)M-SE

2214 2227 05:00 11:00 H H (sth: -/40 Längd: 2000)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle-(Storvik)

i Gävle endast spåren mot Hagaström

Samplaneras med UH, Htsm skall planeras in.

OBS! Natt-tiderna kommer att delas upp med Gränstid 

Gävle 22:05-04:05 och Gränstid (Storvik) 22:25-04:25

Gävle-Storvik upprustning 

stlv 59 samt vägskydd

341646

Övrigt

(SV) GÄ 2214 2218 22:25 04:25 D A Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51 XnmTi-nmFAlla

2221 2221 22:25 04:25 D A Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51 XnmTi-nmF

2222 2222 22:25 04:25 D A Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51 XnmTi-nmTo

2223 2223 22:25 04:25 D A Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51 XnmO-nmF

2224 2224 22:25 04:25 D A Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51 XnmTi nmO

2225 2225 22:25 04:25 D A Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51 XnmTi nmO

2226 2227 22:25 04:25 D A Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51 XnmTi-nmF

2224 2224 13:00 24:00 H A Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51 XTo-S

2225 2225 00:00 04:00 H A Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51 XM

2227 2227 22:00 10:00 H A Gä msi 131,137,140-Sv infsi 51 XF-S

2215 2227 05:00 11:00 H H (sth: -/70 Längd: 2000)M-SE

2215 2227 05:00 11:00 H H (sth: -/40 Längd: 2000)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storvik Hela V24 L

Begränsad framkomlighet V22M - V24 To

Signalåtgärder Storvik343416

Övrigt

SV 2222 2222 22:25 04:25 D A Sv msi 65,61,31-Sv msi 36,32,62 XnmTi-nmF2,4,5

2223 2223 22:25 04:25 D A Sv msi 65,61,31-Sv msi 36,32,62nmO-nmF

2224 2224 22:25 04:25 D A Sv msi 65,61,31-Sv msi 36,32,62nmTi-nmTo

2224 2224 22:00 10:00 D A Sv 53,51-Sv 12, 24 XnmSAlla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Storvik-(Falun), 

Spår 2,3,4b Storvik

Man kan trafikera Åh/Kgd mot Tså i Sv

Servicefönster Underhåll 

Storvik-Falun HTSM

342865

Övrigt

SV (FLN) 2219 2219 22:30 04:30 D A Sv 34/36/80-Fln 3/1 XnmTi-nmFE

2241 2241 22:30 04:30 D A Sv 34/36/80-Fln 3/1 XnmTi-nmF

2219 2220 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2219 2220 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2241 2242 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2241 2242 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

2 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Mellersta Vecka : 2149 2249Bergslagsbanan Gä-Fv

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Falun-(Borlänge)

Ingen tågvärme i Falun.

I Borlänge endast trafikavbrott mot Falun.

Servicefönster Underhåll 

Falun-Borlänge HTSM

342866

Övrigt

FLN (BLG) 2219 2219 22:25 04:25 D A XnmTi-nmFE

2241 2241 22:25 04:25 D A XnmTi-nmF

2219 2220 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2219 2220 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2241 2242 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2241 2242 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Gäller rangerbangården i Borlänge, 1 

timme dagligen M-F samt 6 tillfällen n.m. Söndag i 6 

timmar

Servicefönster Borlänge 

rangerbangård

342862

Övrigt

BLG 2150 2150 12:00 13:00 D A XM-Frbg

2202 2224 12:00 13:00 D A XM-F

2225 2225 12:00 13:00 D A XM-O

2226 2249 12:00 13:00 D A XM-F

2211 2211 23:00 05:00 D A XnmS

2216 2216 23:00 05:00 D A XnmS

2220 2220 23:00 05:00 D A XnmS

2230 2230 23:00 05:00 D A XnmS

2236 2236 23:00 05:00 D A XnmS

2240 2240 23:00 05:00 D A XnmS

Trafikpåverkan: Gäller Borlänge bangård,  

6 tillfällen n.m. Söndag i 6 timmar, bangården kommer 

om möjligt att områdesindelas, tas upp i respektive 

revisionsmöte. Spänningslöst kan förekomma.

4 av helgerna Begränsad framkomlighet (v13,23,32,43)

2 av helgerna kommer det att vara Trafikavbrott HELA 

Borlänge (v 18 och 38)

Servicefönster Borlänge bg342863

Övrigt

BLG 2213 2213 23:00 05:00 D A XnmSAlla

2218 2218 23:00 05:00 D A XnmS

2223 2223 23:00 05:00 D A XnmS

2232 2232 23:00 05:00 D A XnmS

2238 2238 23:00 05:00 D A XnmS

2243 2243 23:00 05:00 D A XnmS

Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Borlänge

Samplanerat med jobben mot Avky (M342244,342245, 

342246 och 342248)

Ingen uppställning på spår 1A,1B,1C under jobbet

Upprustning av Vxl 496/497 

BLG

348730

Övrigt

BLG 2240 2240 17:00 24:00 H Upprustning 

växlar

A Si 188, Si 186 - Si 254, Si 239, Si 

273

F-S4B,5

Slipersbyte på bron mot SSAB.   OBS! Trafikavbrott 

över bron.

Begränsad möjlighet till växling, Kan lova max 70m per 

växlingsdrag via infartsgräns inf06.

Samråd vid in och utvxl från Dmn.

Slipersbyte på bron mot 

SSAB

368536

Övrigt

BLG 2233 2233 07:00 24:00 H A Inf09 - Dvsi178O-S102B

2234 2234 00:00 07:00 H A Inf09 - dvsi178M-O

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borlänge-Ludvika

I Borlänge endast trafikavbrott mot Sellnäs.

Samplanerat med M343510+M353520 (v20+42)

Servicefönster Underhåll 

Borlänge-Ludvika HTSM

342875

Övrigt

BLG LA 2220 2220 09:10 15:10 D A Blg 276/293-La 180,158 XM-FE

2241 2241 23:00 05:00 D A Blg 276/293-La 180,158 XnmTi-nmF

2242 2242 09:10 15:10 D A Blg 276/293-La 180,158 XM-F

2220 2221 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2220 2221 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2241 2243 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2241 2243 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

3 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Mellersta Vecka : 2149 2249Bergslagsbanan Gä-Fv

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 5-9 i LaLudvika stolp och 

kontaktledningsbyte

343515

Övrigt

LA 2221 2224 00:00 24:00 H A La msi 108,114,122,124-La 

msi163,165,169,171

XM-S5,6,8 9

2225 2225 00:00 16:00 H A La msi 108,114,122,124-La 

msi163,165,169,171

M-O

2226 2229 00:00 24:00 H A La msi 108,114,122,124-La 

msi163,165,169,171

M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott 

Ludvika-Klenshyttan/Hagge (på Bergslagspendeln)

Ludvika stolp och 

kontaktledningsbyte

343510

Övrigt

LA KHY 2220 2220 09:00 15:00 D A Khy msi 32,34-La 103 XM-FE

2228 2229 09:15 15:15 D A Khy msi 32,34-La 103 XM-F

2242 2242 09:00 15:00 D A Khy msi 32,34-La 103 XM-F

2243 2243 09:15 15:15 D A Khy msi 32,34-La 103 XM-To

2244 2247 09:15 15:15 D A Khy msi 32,34-La 103 XM-F

2248 2248 09:15 15:15 D A Khy msi 32,34-La 103 XM-O

2243 2243 02:00 24:00 H A Khy msi 32,34-La 103 XLS

2244 2244 00:00 04:00 H A Khy msi 32,34-La 103 XM

2248 2248 02:00 24:00 H A Khy msi 32,34-La 103 XF-S

2249 2249 00:00 01:30 H A Khy msi 32,34-La 103M-To

2228 2230 09:15 15:00 H H (sth: -/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott 

Ludvika-Klenshyttan/Hagge (på Bergslagspendeln)

Ludvika Esik343520

Övrigt

LA KHY 2220 2220 09:00 15:00 D A Khy msi 32,34-La 103 XM-FE

2228 2229 09:15 15:15 D A Khy msi 32,34-La 103 XM-F

2242 2242 09:00 15:00 D A Khy msi 32,34-La 103 XM-F

2243 2243 09:15 15:15 D A Khy msi 32,34-La 103 XM-To

2244 2247 09:15 15:15 D A Khy msi 32,34-La 103 XM-F

2248 2248 09:15 15:15 D A Khy msi 32,34-La 103 XM-O

2243 2243 02:00 24:00 H A Khy msi 32,34-La 103 XLS

2244 2244 00:00 04:00 H A Khy msi 32,34-La 103 XM

2248 2248 02:00 24:00 H A Khy msi 32,34-La 103 XF-S

2249 2249 00:00 01:30 H A Khy msi 32,34-La 103M-To

2228 2230 09:15 15:00 H H (sth: -/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ludvika)-Ställdalen

Samplanerat med M343510+M353520 (v20+42)

Servicefönster Underhåll 

Ludvika-Ställdalen HTSM

342876

Övrigt

(LA) STL 2220 2220 09:00 15:00 D A La 180 -Stl 22/24 XM-FE

2241 2241 23:00 05:00 D A La 180 -Stl 22/24 XnmTi-nmF

2242 2242 09:00 15:00 D A La 180 -Stl 22/24 XM-F

2220 2221 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2220 2221 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2241 2243 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2241 2243 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Ställdalen)-(Frövi)Servicefönster Underhåll 

Ställdalen-Frövi HTSM

342881

Övrigt

(STL) (FV) 2223 2223 23:55 05:55 D A Stl 24-Fv 311 XnmTi-nmFE

2238 2238 23:05 24:00 D A Stl 24-Fv 311 XS

2239 2239 00:00 05:05 D A Stl 24-Fv 311 XM

2239 2239 23:55 05:55 D A Stl 24-Fv 311 XnmTi-nmTo

2223 2224 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2223 2224 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2238 2238 23:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)S

2239 2240 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2238 2238 23:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)S

2239 2240 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

4 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Mellersta Vecka : 2149 2249Bergslagsbanan Stl-Kil

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott  (Ställdalen)-(Hällefors)Servicefönster (Ställdalen)-

(Hällefors)

342877

Övrigt

(STL) (HLF) 2203 2203 14:20 20:40 D AMOE

2203 2203 14:20 17:10 D ATi

2208 2208 14:20 20:40 D AMO

2208 2208 14:20 17:10 D ATi

2212 2212 14:20 20:40 D AMO

2212 2212 14:20 17:10 D ATi

2217 2217 14:20 20:40 D AMO

2217 2217 14:20 17:10 D ATi

2222 2222 14:20 20:40 D AMO

2222 2222 14:20 17:10 D ATi

2229 2229 10:20 14:30 D AM-O

2234 2234 14:20 20:40 D AMO

2234 2234 14:20 17:10 D ATi

2243 2243 10:20 14:30 D AM-O

2248 2248 10:20 14:30 D AM-O

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen)-(Hällefors)Servicefönster Underhåll 

Ställdalen-Hällefors HTSM

342878

Övrigt

(STL) (HLF) 2220 2220 09:45 15:45 D A Stl 22 - Hlf 21 XMTiToFE

2220 2220 09:10 14:40 D A Stl 22 - Hlf 21 XO

2242 2242 09:45 15:45 D A Stl 22 - Hlf 21 XMTiToF

2242 2242 09:10 14:40 D A Stl 22 - Hlf 21 XO

2220 2221 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2220 2221 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2242 2243 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2242 2243 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

5 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Mellersta Vecka : 2149 2249Bergslagspendeln

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott 

Ludvika-Hagge/Klenshyttan på Bergslagsbanan

Ludvika Esik343518

Övrigt

(LA) HGE 2220 2220 09:00 15:00 D A La 158-Hge B XM-FE

2228 2229 09:15 15:15 D A La 158-Hge B XM-F

2244 2247 09:15 15:15 D A La 158-Hge B XM-F

2242 2242 09:00 15:00 D A La 158-Hge B XM-F

2243 2243 09:15 15:15 D A La 158-Hge B XM-To

2248 2248 09:15 15:15 D A La 158-Hge B XM-O

2243 2243 02:00 24:00 H A La 158-Hge B XLS

2244 2244 00:00 04:00 H A La 158-Hge B XM

2248 2248 02:00 24:00 H A La 158-Hge B XF-S

2249 2249 00:00 01:30 H A La 158-Hge BM-To

2228 2230 09:15 15:00 H H (sth: -/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott 

Ludvika-Hagge/Klenshyttan på Bergslagsbanan

Ludvika stolp och 

kontaktledningsbyte

344025

Övrigt

(LA) HGE 2220 2220 09:00 15:00 D A La 158-Hge B XM-FE

2228 2229 09:15 15:15 D A La 158-Hge B XM-F

2244 2247 09:15 15:15 D A La 158-Hge B XM-F

2242 2242 09:00 15:00 D A La 158-Hge B XM-F

2243 2243 09:15 15:15 D A La 158-Hge B XM-To

2248 2248 09:15 15:15 D A La 158-Hge B XM-O

2243 2243 02:00 24:00 H A La 158-Hge B XLS

2244 2244 00:00 04:00 H A La 158-Hge B XM

2248 2248 02:00 24:00 H A La 158-Hge B XF-S

2249 2249 00:00 01:30 H A La 158-Hge BM-To

2228 2230 09:15 15:00 H H (sth: -/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ludvika-(Fagersta),

I Ludvika avbrott endast mot Smedjebacken.

I Fagersta kan Fagersta Norra trafikeras söderifrån.

Servicefönster Underhåll 

Ludvika-Fagersta HTSM

342882

Övrigt

LA (FGC) 2219 2219 23:00 05:00 D A La 156-Fgc 12 XnmTi-nmFE

2234 2238 23:00 05:00 D A La 156-Fgc 12 XnmTi-nmF

2219 2220 00:00 24:00 H H (sth: 90/40 Längd: 2000)M-S

2219 2220 00:00 24:00 H H (sth: 90/70 Längd: 1500)M-S

2234 2239 00:00 24:00 H H (sth: 90/40 Längd: 2000)M-S

2234 2239 00:00 24:00 H H (sth: 90/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fagersta) - 

(Smedjebacken)

Fagersta ställverk343191

Övrigt

(SMJ) (FGC) 2222 2222 04:00 24:00 H A Fgc 12 - Smj E1/2LSE

2223 2223 00:00 04:00 D A Fgc 12 - Smj E1/2M

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fagersta)-(Ängelsberg)Fagersta ställverk343193

Övrigt

(FGC) (ÄBG) 2222 2222 04:00 24:00 H A Fgc 23 - Äbg 521LSE

2223 2223 00:00 04:00 D A Fgc 23 - Äbg 521M



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

6 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Mellersta Vecka : 2149 2249Dalabanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mora - (Repbäcken).

I detta obj kommer även Alex vägar att utföras 

Klikthed, Gimma, Gimmen, Hedelingsvägen

Utbrett ställverk 

Mora-Repbäcken

342306

Övrigt

MRC (RBÄ) 2232 2240 23:00 05:00 D A Mra msi 2/5-Rbä inf 121nmTi-nmFE

2240 2240 18:00 18:00 H A Mra msi 2/5-Rbä inf 121LS

2232 2240 00:00 24:00 H H (sth: -/40 Längd: 1500)M-S

2232 2240 00:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mora-(Repbäcken) 

inklusive hela Mora driftplats

Servicefönster Underhåll 

Mora-Repbäcken HTSM

342868

Övrigt

MRC (RBÄ) 2221 2221 23:00 05:00 D A XnmTi-nmFE

2232 2235 23:00 05:00 D A XnmTi-nmF

2221 2222 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2221 2222 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2232 2236 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2232 2236 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Blg-Avky

Kontaktledningsunderhållet ingår i dessa tider. 

Samplaneras med M349819 V24

Samplaneras med M342244/45/46 och 48 V36,39,40

Servicefönster Underhåll 

Borlänge-AvestaKrylbo 

HTSM

342870

Övrigt

BLG AVKY 2224 2224 22:10 04:10 D A Blg 282/285-Avky 61/63 XnmTi-nmFE

2236 2236 22:10 04:10 D A Blg 282/285-Avky 61/63 XnmTi-nmF

2239 2239 08:00 16:00 D A Blg 282/285-Avky 61/63 XF

2240 2240 08:00 16:00 D A Blg 282/285-Avky 61/63 XM-F

2224 2225 00:00 24:00 H H (sth: 180/40 Längd: 1000)M-S

2224 2225 00:00 24:00 H H (sth: 180/70 Längd: 1500)M-S

2236 2237 00:00 24:00 H H (sth: 180/40 Längd: 1000)M-S

2236 2237 00:00 24:00 H H (sth: 180/70 Längd: 1500)M-S

2239 2241 00:00 24:00 H H (sth: 180/40 Längd: 1000)M-S

2239 2241 00:00 24:00 H H (sth: 180/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (StoraTuna) - 

(AvestaKrylbo).

Samplanerat med M342245, M342246, M342248.

Htsm på sträckan

Ny driftplats Lustån342244

Övrigt

(SAU) (AVKY) 2228 2237 22:10 24:00 D A Sau inf 22- Avky inf 51 XSE

2229 2238 00:00 04:10 D A Sau inf 22- Avky inf 51 XM

2229 2238 22:10 04:10 D A Sau inf 22- Avky inf 51 XnmTi-nmF

2239 2239 00:00 24:00 H A Sau inf 22- Avky inf 51F-S

2240 2240 00:00 24:00 H A Sau inf 22- Avky inf 51 XM-S

2229 2239 04:10 05:00 H H (sth: -/70 Längd: 1500)M-S

2241 2241 00:00 24:00 H H (sth: -/40 Längd: 1600)M-To

2241 2241 00:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 1600)F-S

2242 2242 00:00 17:00 D H (sth: -/70 Längd: 1600)M

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (StoraTuna) - 

(AvestaKrylbo).

Samplanerat med M342244, M342246, M342248.

Htsm på sträckan

Ombyggnad  Säter342245

Övrigt

(SAU) (AVKY) 2228 2237 22:10 24:00 D A Sau inf 22- Avky inf 51 XSE

2229 2238 00:00 04:10 D A Sau inf 22- Avky inf 51 XM

2229 2238 22:10 04:10 D A Sau inf 22- Avky inf 51 XnmTi-nmF

2239 2239 00:00 24:00 H A Sau inf 22- Avky inf 51 XF-S

2240 2240 00:00 24:00 H A Sau inf 22- Avky inf 51 XM-S

2229 2239 04:10 05:00 H H (sth: -/70 Längd: 1500)M-S

2241 2241 00:00 24:00 H H (sth: -/40 Längd: 1600)M-To

2241 2241 00:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 1600)F-S

2242 2242 00:00 17:00 D H (sth: -/70 Längd: 1600)M



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

7 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Mellersta Vecka : 2149 2249Dalabanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (StoraTuna) - 

(AvestaKrylbo).

Samplanerat med M342244, M342245, M342248.

Htsm på sträckan

Ombyggnad Gustafs Dp342246

Övrigt

(SAU) (AVKY) 2228 2237 22:10 24:00 D A Sau inf 22- Avky inf 51 XSE

2229 2238 00:00 04:10 D A Sau inf 22- Avky inf 51 XM

2229 2238 22:10 04:10 D A Sau inf 22- Avky inf 51 XnmTi-nmF

2240 2240 00:00 24:00 H A Sau inf 22- Avky inf 51 XM-S

2239 2239 00:00 24:00 H A Sau inf 22- Avky inf 51 XF-S

2229 2239 04:10 05:00 H H (sth: -/70 Längd: 1500)M-S

2241 2241 00:00 24:00 H H (sth: -/40 Längd: 1600)M-To

2241 2241 00:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 1600)F-S

2242 2242 00:00 17:00 D H (sth: -/70 Längd: 1600)M

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (StoraTuna) - 

(AvestaKrylbo).

Samplanerat med M342244, M342245, M342246.

Htsm på sträckan

Hastighetshöjande åtgärder342248

Övrigt

(SAU) (AVKY) 2228 2237 22:10 24:00 D A Sau inf 22- Avky inf 51 XSE

2229 2238 00:00 04:10 D A Sau inf 22- Avky inf 51 XM

2229 2238 22:10 04:10 D A Sau inf 22- Avky inf 51 XnmTi-nmF

2240 2240 00:00 24:00 H A Sau inf 22- Avky inf 51 XM-S

2239 2239 00:00 24:00 H A Sau inf 22- Avky inf 51 XF-S

2229 2239 04:10 05:00 H H (sth: -/70 Längd: 1000)M-S

2241 2241 00:00 24:00 H H (sth: -/40 Längd: 1000)M-To

2241 2241 00:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 1000)F-S

2242 2242 00:00 17:00 D H (sth: -/70 Längd: 1000)M

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vikmanshyttan) - 

(Snickarbo)

Inläggning av skyddsväxlar 

samt södra växeln i Hdm

349819

Övrigt

(VHY) (SNB) 2224 2224 21:50 04:10 D För/efterarb A XnmTi-nmFE

2225 2225 21:45 00:04 D För/efterarb A XnmTi nmO

2225 2225 00:25 04:20 D För/efterarb A XTiO

2224 2224 19:00 24:00 H Växelinläggnin

g

A XF-S

2225 2225 00:00 05:00 D Växelinläggnin

g

A XM

2224 2224 04:10 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 600)Ti-S

2225 2225 00:00 05:00 D H (sth: -/70 Längd: 600)M

2225 2225 05:00 15:00 H H (sth: -/40 Längd: 600)M-L

2225 2225 15:00 24:00 D H (sth: -/70 Längd: 600)LS

2226 2226 00:00 05:00 H H (sth: -/70 Längd: 600)M-O

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Sala)-(Avesta Krylbo)Säkerhetsbesiktning Ktl351378

Övrigt

AVKY 2243 2246 22:00 06:00 D Förebyggande 

Underhåll

A Avky 52 - Avky 82 XnmTi-nmFAlla



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

8 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Mellersta Vecka : 2149 2249Forsmo - Hoting

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Forsmo)-(Hoting)

Utbyte broar342497

Övrigt

(FSM) (HTG) 2222 2243 00:00 24:00 H A XM-SE

2244 2244 00:00 24:00 H H (sth: -/40 Längd: 700)M-S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

9 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Mellersta Vecka : 2149 2249Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storvik-Avesta/KrylboServicefönster Underhåll 

Storvik-AvestaKrylbo HTSM

342864

Övrigt

SV AVKY 2220 2220 07:00 14:35 D A Sv22,86-Avky 33 XME

2220 2220 09:00 14:35 D A Sv22,86-Avky 33 XTi-F

2237 2238 07:00 14:35 D A Sv22,86-Avky 33 XM

2237 2238 09:00 14:35 D A Sv22,86-Avky 33 XTi-F

2220 2221 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2220 2221 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2237 2239 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2237 2239 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Spänningslöst kan förekomma samt 

att driftplatsen kan komma att områdesindelas, tas upp 

i respektive revisionsmöte.

Helavstängt helgen vecka 20 och 34. Övriga veckor 

Begränsad framkomlighet.

Servicefönster Underhåll 

AvestaKrylbo

342871

Övrigt

AVKY 2208 2208 03:00 09:00 D A XSAlla

2214 2214 03:00 09:00 D A XS

2220 2220 03:00 09:00 D A XS

2234 2234 03:00 09:00 D A XS

2238 2238 03:00 09:00 D A XS

2242 2242 03:00 09:00 D A XS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott AvestaKrylbo endast på 

sidospår (spår19-21)

Broreparation AvestaKrylbo 

sidospår

348293

Övrigt

AVKY 2218 2221 00:00 00:00 H A Dvsi 80 - Inf4, stoppbock spår 21M-S21 19

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Avesta/Krylbo-

(Fagersta)

Servicefönster Underhåll 

AvestaKrylbo-Fagersta 

HTSM

342873

Övrigt

AVKY (FGC) 2210 2211 06:40 14:30 D A Avky 24-Fgc 21 XME

2210 2210 09:10 15:00 D A Avky 24-Fgc 21 XTi-F

2211 2211 09:10 15:00 D A Avky 24-Fgc 21 XTi

2221 2221 06:40 14:30 D A Avky 24-Fgc 21 XM

2221 2221 09:10 15:00 D A Avky 24-Fgc 21 XTi-F

2235 2236 06:40 14:30 D A Avky 24-Fgc 21 XM

2235 2236 09:10 15:00 D A Avky 24-Fgc 21 XTi-F

2221 2222 00:00 24:00 H H (sth: 110/40 Längd: 1000)M-S

2221 2222 00:00 24:00 H H (sth: 110/70 Längd: 1500)M-S

2235 2237 00:00 24:00 H H (sth: 110/40 Längd: 1000)M-S

2235 2237 00:00 24:00 H H (sth: 110/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Snyten)-(Fagersta)

Det går att köra Snyten Ängelsberg

Fagersta ställverk343189

Övrigt

(SNT) (FGC) 2222 2222 04:00 24:00 H A Fgc 21 - Snt 2/2LSE

2223 2223 00:00 04:00 D A Fgc 21 - Snt 2/2M

Trafikpåverkan: Spänningslöst kan förekomma samt 

att driftplatsen kan komma att områdesindelas, tas upp 

i respektive revisionsmöte.

Servicefönster Underhåll 

Fagersta

342872

Övrigt

FGC 2210 2210 03:20 09:20 D A XSAlla

2217 2217 03:20 09:20 D A XS

2221 2221 03:20 09:20 D A XS

2236 2236 03:20 09:20 D A XS

2240 2240 03:20 09:20 D A XS

2244 2244 03:20 09:20 D A XS

2210 2211 00:00 24:00 H H (sth: 75/40 Längd: 1000)M-S

2217 2218 00:00 24:00 H H (sth: 75/40 Längd: 1000)M-S

2221 2222 00:00 24:00 H H (sth: 75/40 Längd: 1000)M-S

2236 2237 00:00 24:00 H H (sth: 75/40 Längd: 1000)M-S

2240 2241 00:00 24:00 H H (sth: 75/40 Längd: 1000)M-S

2244 2245 00:00 24:00 H H (sth: 75/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Fagersta

Ingen uppställning i Fagersta under stoppet.

Fagersta ställverk343186

Övrigt

FGC 2222 2222 04:00 24:00 H A Fgc 21,23 - Fgc 12,22LSAlla

2223 2223 00:00 04:00 D A Fgc 21,23 - Fgc 12,22M

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fagersta)-(Dagarn)Fagersta ställverk343190

Övrigt

(FGC) (DN) 2222 2222 04:00 24:00 H A Fgc 22 - Dn 1/1LSE

2223 2223 00:00 04:00 D A Fgc 22 - Dn 1/1M



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

10 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Mellersta Vecka : 2149 2249Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Fagersta-(Frövi)Servicefönster Underhåll 

Fagersta- Frövi HTSM

342874

Övrigt

FGC (FV) 2211 2211 08:25 14:30 D A Fgc 24-Fv 51 XO-FE

2212 2213 06:50 14:30 D A Fgc 24-Fv 51 XM

2212 2213 08:25 14:30 D A Fgc 24-Fv 51 XTi-F

2221 2221 06:50 14:30 D A Fgc 24-Fv 51 XM

2221 2221 08:25 14:30 D A Fgc 24-Fv 51 XTi-F

2235 2236 06:50 14:30 D A Fgc 24-Fv 51 XM

2235 2236 08:25 14:30 D A Fgc 24-Fv 51 XTi-F

2221 2222 00:00 24:00 H H (sth: 110/40 Längd: 1000)M-S

2221 2222 00:00 24:00 H H (sth: 110/70 Längd: 1500)M-S

2235 2237 00:00 24:00 H H (sth: 110/40 Längd: 1000)M-S

2235 2237 00:00 24:00 H H (sth: 110/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Skinnskatteberg

Nedtagning av ktl spår 5, nedkortning av två bryggor 

där nya ktl stoplar tillkommer, 

montage av gudrundbrygga spår 6, upprustning av 

spår 4, Byte/Upprustning  av växlar 5b,3a. Byte växlar 

spår4

Setra-paketet 

Skinnskatteberg

336303

Övrigt

SKB 2235 2236 06:50 14:30 D A Skb 2/2- Skb 2/1 XMAlla

2235 2236 08:25 14:30 D A Skb 2/2- Skb 2/1 XTi-F

2235 2236 18:00 09:00 D A Skb 2/2- Skb 2/1 XnmS

2235 2236 21:10 24:00 D A Skb 2/2- Skb 2/1 XS

2236 2237 00:00 05:45 D A Skb 2/2- Skb 2/1 XM

2235 2237 00:00 24:00 H A Skb hfp vx 3a - Skb hfp vx5b XM-S4,5,6



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

11 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Mellersta Vecka : 2149 2249Grängesberg-Grängesberg Malmbg-Ställdalen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan  

(Grängesberg)-Ggm-Ställdalen

Servicefönster Underhåll 

Grängesberg-Ställdalen 

HTSM

342880

Övrigt

(GG) STL 2223 2223 23:55 05:55 D A GG 24-Stl 24 XnmTi-nmFE

2238 2238 23:40 24:00 D A GG 24-Stl 24 XS

2239 2239 00:00 05:40 D A GG 24-Stl 24 XM

2239 2239 23:55 05:55 D A GG 24-Stl 24 XnmTi-nmTo

2223 2224 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2223 2224 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2238 2238 23:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)S

2239 2240 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2238 2238 23:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)S

2239 2240 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

12 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Mellersta Vecka : 2149 2249Gävle - Fliskär

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott I-gruppen v23+42

Trafikavbrott R-gruppen v15,22,26,34,38

Trafikavbrott Krysset i Söder v19,41

Servicefönster Underhåll 

Gävle godsbangård

341209

Övrigt

GÄB 2223 2223 22:00 04:00 D A 241,243,122,141, hfp vxl 405 XnmTi-nmF120,121,

122,123,

124,125

2242 2242 22:00 04:00 D A 241,243,122,141, hfp vxl 405 XnmTi-nmF

2215 2215 14:00 20:00 D A 201,151,260 XL101 

102-119

2215 2215 07:00 13:00 D A 201,151,260 XS

2222 2222 14:00 20:00 D A 201,151,260 XL

2222 2222 07:00 13:00 D A 201,151,260 XS

2226 2226 14:00 20:00 D A 201,151,260 XL

2226 2226 07:00 13:00 D A 201,151,260 XS

2234 2234 14:00 20:00 D A 201, 151,260 XL

2234 2234 07:00 13:00 D A 201, 151,260 XS

2238 2238 14:00 20:00 D A 201, 151,260 XL

2238 2238 07:00 13:00 D A 201, 151,260 XS

2219 2219 23:00 05:00 D A 125,127,157,213,215,217,219,221,

223,225,227,229,231,233,235,237,

239,241,278,280,282

XnmSAlla 

fi,29,30

2241 2241 23:00 05:00 D A 125,127,157,213,215,217,219,221,

223,225,227,229,231,233,235,237,

239,241,278,280,282

XnmS

Trafikpåverkan: Mycket begränsad framkomlighet 

Gävle rangerbangård.

Projektet kommer att tillhandahålla diesellok för 

växlingsrörelser under v.32-v.37.

Dieseltransporter kommer att vara möjliga i samverkan 

med entreprenör och tågoperatörer under dessa 

veckor.

Vi kommer att arbeta på 3-4 spår åt gången i 

samverkan med Green Cargo.

V35-V37 Vi kommer att arbeta på 3-4 spår åt gången i 

samverkan med Green Cargo och Järnhusen

Gävle rangerbangård 

ktl-upprustning

343803

Övrigt

GÄB 2231 2231 23:00 06:00 D förarbeten B Gäb 151.160- 201 XnmTi-nmF111-119, 

30

2232 2234 00:00 24:00 H Kontaktledning

s uppsättning

B Gäb 151.160- 201 XM-S

2235 2237 00:00 24:00 H Kontaktledning

s uppsättning

B Gäb 264,266-Gäb106 XM-S120,121,

122,123,

124,125 

Fi,29

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle-FliskärServicefönster Underhåll 

Gävle

341198

Övrigt

GÄ (FÄR) 2216 2216 23:00 05:00 D A Fär 310,314,Gä 168 XnmO nmToE 53

2237 2237 23:00 05:00 D A Fär 310,314,Gä 168 XnmTi nmO



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

13 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Mellersta Vecka : 2149 2249Kilafors - Söderhamn

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Kilafors-Söderhamn

Servicefönster Underhåll 

Kilafors-Söderhamn V 

HTSM

342889

Övrigt

KLS SHV 2221 2221 09:00 15:00 D A KLS 64,66 - SHV 25,61M-FE

2238 2238 09:00 15:00 D A KLS 64,66 - SHV 25,61M-F

2221 2222 00:00 24:00 H H (sth: -/40 Längd: 1000)M-S

2221 2222 00:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 1500)M-S

2238 2239 00:00 24:00 H H (sth: -/40 Längd: 1000)M-S

2238 2239 00:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

14 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Mellersta Vecka : 2149 2249Mittbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott spår 1 och 2 v. 21-27

Trafikavbrott Storlien v.28-30

Spårbyte Storlien-Gränsen335249

Övrigt

STR 2221 2227 00:00 24:00 H A Str infsi21-Str msi 31,33 XM-S1,2

2228 2230 10:00 18:00 D A Str infsi 21-Str Infsi 22M-FAlla

2228 2232 00:00 24:00 H H (sth: 60/40 Längd: 2500)M-S1,2 

Gränsen

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Storlien-Östersund

Servicefönster Underhåll 

Storlien-Östersund HTSM

342898

Övrigt

STR ÖS 2218 2218 23:30 03:30 D A Ös 218- Str 21 XnmOE

2218 2218 00:40 04:40 D A Ös 218- Str 21 XTiTo-L

2222 2222 23:00 05:00 D A Ös 218- Str 21 XnmTi-nmS

2222 2222 23:00 24:00 D A Ös 218- Str 21 XS

2223 2223 00:00 05:00 D A Ös 218- Str 21 XM

2223 2223 23:00 03:00 D A Ös 218- Str 21 XnmTi-nmL

2230 2230 23:30 03:30 D A Ös 218- Str 21 XnmO nmF

2230 2230 00:40 04:40 D A Ös 218- Str 21 XTiToL

2235 2235 23:00 03:00 D A Ös 218- Str 21 XnmTi

2235 2235 00:40 04:40 D A Ös 218- Str 21 XO

2235 2235 00:30 04:30 D A Ös 218- Str 21 XTo-L

2237 2237 23:00 05:00 D A Ös 218- Str 21 XnmTi-nmS

2237 2237 23:00 24:00 D A Ös 218- Str 21 XS

2238 2238 00:00 05:00 D A Ös 218- Str 21 XM

2242 2242 23:00 05:00 D A Ös 218- Str 21 XnmTi-nmS

2242 2242 23:00 24:00 D A Ös 218- Str 21 XS

2243 2243 00:00 05:00 D A Ös 218- Str 21 XM

2218 2219 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

2218 2219 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

2222 2224 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

2222 2224 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

2230 2231 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

2230 2231 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

2235 2238 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

2235 2238 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

2242 2243 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

2242 2243 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Duved)-(Åre)

Ny a-anläggning Eriksons 

väg

343922

Övrigt

(DU) (ÅRE) 2235 2237 06:10 08:25 D byggnation A Du inf 22-Åre inf 21M-OE

2235 2237 06:10 07:50 D byggnation A Du inf 22-Åre inf 21To

2235 2237 10:40 13:50 D byggnation A Du inf 22-Åre inf 21M-To

2235 2237 15:45 17:35 D byggnation A Du inf 22-Åre inf 21M-O

2235 2237 16:05 17:35 D byggnation A Du inf 22-Åre inf 21To

2237 2237 22:30 24:00 H Inkoppling/inlä

sning

A Du inf 22-Åre inf 21 XF-S

2238 2238 00:00 00:30 D Inkoppling/inlä

sning

A Du inf 22-Åre inf 21M

2235 2237 00:00 24:00 H H (sth: -/40 Längd: 1000)M-S

2235 2237 00:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 1000)M-S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

15 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Mellersta Vecka : 2149 2249Mittbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Duved)-(Åre)

Ny a-anläggning Olssons 

väg

343924

Övrigt

(DU) (ÅRE) 2235 2237 06:10 08:25 D byggnation A Du inf 22-Åre inf 21M-OE

2235 2237 06:10 07:50 D byggnation A Du inf 22-Åre inf 21To

2235 2237 10:40 13:50 D byggnation A Du inf 22-Åre inf 21M-To

2235 2237 15:45 17:35 D byggnation A Du inf 22-Åre inf 21M-O

2235 2237 16:05 17:35 D byggnation A Du inf 22-Åre inf 21To

2237 2237 22:30 24:00 H Inkoppling/inlä

sning

A Du inf 22-Åre inf 21 XF-S

2238 2238 00:00 00:30 D Inkoppling/inlä

sning

A Du inf 22-Åre inf 21M

2235 2237 00:00 24:00 H H (sth: -/40 Längd: 1000)M-S

2235 2237 00:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 1000)M-S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

16 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Mellersta Vecka : 2149 2249Mittbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Trångsviken-Storflon

Plattform Nälden341171

Övrigt

TÅV SFN 2222 2222 09:00 24:00 H Spårsänkning/j

ustering Ktl

A Sfn msi 32,34-Tåv msi 31,33 XTo-SE

2223 2223 00:00 09:00 D Spårsänkning/j

ustering Ktl

A Sfn msi 32,34-Tåv msi 31,33 XM

2221 2221 21:30 06:30 D Plattformsbygg

nation

A Sfn msi 32,34-Tåv msi 31,33 XnmTi-nmF

2222 2222 21:30 06:30 D Plattformsbygg

nation

A Sfn msi 32,34-Tåv msi 31,33 XnmTi nmO

2233 2236 08:15 10:45 D Plattformsbygg

nation

A Sfn msi 32,34-Tåv msi 31,33MOF

2233 2236 08:30 10:30 D Plattformsbygg

nation

A Sfn msi 32,34-Tåv msi 31,33Ti

2233 2236 08:15 10:30 D Plattformsbygg

nation

A Sfn msi 32,34-Tåv msi 31,33To

2233 2236 12:00 12:45 D Plattformsbygg

nation

A Sfn msi 32,34-Tåv msi 31,33M-F

2233 2236 14:00 15:50 D Plattformsbygg

nation

A Sfn msi 32,34-Tåv msi 31,33M-F

2237 2237 08:15 10:45 D Plattformsbygg

nation

A Sfn msi 32,34-Tåv msi 31,33MO

2237 2237 08:30 10:30 D Plattformsbygg

nation

A Sfn msi 32,34-Tåv msi 31,33Ti

2237 2237 12:00 12:45 D Plattformsbygg

nation

A Sfn msi 32,34-Tåv msi 31,33M-O

2237 2237 14:00 15:50 D Plattformsbygg

nation

A Sfn msi 32,34-Tåv msi 31,33M-O

2237 2237 08:00 16:00 D Plattformsbygg

nation

A Sfn msi 32,34-Tåv msi 31,33ToF

2237 2237 22:00 24:00 H Inkoppling/inlä

sning

A Sfn msi 32,34-Tåv msi 31,33 XF-S

2221 2221 06:30 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 700)Ti-S

2222 2222 00:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 700)M-S

2223 2223 00:00 09:00 D H (sth: -/70 Längd: 700)M

2223 2223 09:00 09:00 H H (sth: -/40 Längd: 1000)M-F

2223 2223 09:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 1000)F-S

2224 2224 00:00 09:00 D H (sth: -/70 Längd: 1000)M

2233 2237 00:00 24:00 H H (sth: -/40 Längd: 500)M-S

2233 2237 00:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 700)M-S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

17 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Mellersta Vecka : 2149 2249Mittbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Östersund

GC väg/bro över Jvg 

Östersund och ktl arb

341193

Övrigt

ÖS 2221 2221 22:50 24:00 D För/efterarbete

n

A Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 XSAlla

2222 2222 00:00 05:00 D För/efterarbete

n

A Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 XM

2222 2222 22:50 05:00 D För/efterarbete

n

A Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 XnmTi nmO

2223 2223 22:50 05:00 D För/efterarbete

n

A Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 XnmO-nmF

2236 2236 22:50 24:00 D För/efterarbete

n

A Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 XS

2237 2237 00:00 05:00 D För/efterarbete

n

A Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 XM

2237 2237 22:50 05:00 D För/efterarbete

n

A Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 XnmTi nmO

2238 2238 22:50 05:00 D För/efterarbete

n

A Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 XnmO-nmF

2222 2222 09:00 24:00 H Tågstopp A Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 XTo-S

2223 2223 00:00 09:00 D Tågstopp A Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 XM

2237 2237 09:00 24:00 H Tågstopp A Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 XTo-S

2238 2238 00:00 09:00 D Tågstopp A Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 XM

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Östersund

Servicefönster Underhåll 

Östersund HTSM

342899

Övrigt

ÖS 2222 2222 23:00 05:00 D A XnmTi-nmSAlla

2222 2222 23:00 24:00 D A XS

2223 2223 00:00 05:00 D A XM

2237 2237 23:00 05:00 D A XnmTi-nmS

2237 2237 23:00 24:00 D A XS

2238 2238 00:00 05:00 D A XM

2222 2223 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2237 2238 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

18 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Mellersta Vecka : 2149 2249Mittbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Östersund

Förberedande arbeten 

kontaktledning

355007

Övrigt

ÖS 2221 2221 22:50 24:00 D För/efterarbete

n

A Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 XSAlla

2222 2222 00:00 05:00 D För/efterarbete

n

A Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 XM

2222 2222 22:50 05:00 D För/efterarbete

n

A Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 XnmTi nmO

2223 2223 22:50 05:00 D För/efterarbete

n

A Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 XnmO-nmF

2236 2236 22:50 24:00 D För/efterarbete

n

A Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 XS

2237 2237 00:00 05:00 D För/efterarbete

n

A Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 XM

2237 2237 22:50 05:00 D För/efterarbete

n

A Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 XnmTi nmO

2238 2238 22:50 05:00 D För/efterarbete

n

A Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 XnmO-nmF

2222 2222 09:00 24:00 H Tågstopp A Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 XTo-S

2223 2223 00:00 09:00 D Tågstopp A Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 XM

2237 2237 09:00 24:00 H Tågstopp A Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 XTo-S

2238 2238 00:00 09:00 D Tågstopp A Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 XM

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Östersund-(Bräcke)

Servicefönster Underhåll 

Bräcke-Östersund HTSM

342900

Övrigt

ÖS (BÄ) 2218 2218 23:30 03:30 D A Bä 51-Ös 129 XnmOE

2218 2218 00:40 04:40 D A Bä 51-Ös 129 XTiTo-L

2222 2222 23:00 05:00 D A Bä 51-Ös 129 XnmTi-nmS

2222 2222 23:00 24:00 D A Bä 51-Ös 129 XS

2223 2223 00:00 05:00 D A Bä 51-Ös 129 XM

2223 2223 23:00 03:00 D A Bä 51-Ös 129 XnmTi-nmL

2230 2230 23:30 03:30 D A Bä 51-Ös 129 XnmO nmF

2230 2230 00:40 04:40 D A Bä 51-Ös 129 XTiToL

2235 2235 23:00 03:00 D A Bä 51-Ös 129 XnmTi

2235 2235 00:40 04:40 D A Bä 51-Ös 129 XO

2235 2235 00:30 04:30 D A Bä 51-Ös 129 XTo-L

2237 2237 23:00 05:00 D A Bä 51-Ös 129 XnmTi-nmS

2237 2237 23:00 24:00 D A Bä 51-Ös 129 XS

2238 2238 00:00 05:00 D A Bä 51-Ös 129 XM

2242 2242 23:00 05:00 D A Bä 51-Ös 129 XnmTi-nmS

2242 2242 23:00 24:00 D A Bä 51-Ös 129 XS

2243 2243 00:00 05:00 D A Bä 51-Ös 129 XM

2218 2219 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2218 2219 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2222 2224 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2222 2224 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2230 2231 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2230 2231 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2235 2238 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2235 2238 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2242 2243 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2242 2243 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

19 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Mellersta Vecka : 2149 2249Mittbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Samordnas med stoppet mot Sundsvall, spår 1 och 2 

kan nås från Moradal, ej via Ovansjö/Erikslund. Trafik 

kan gå från Ovansjö till Moradal via Ångebyn.

Servicefönster Underhåll 

Ånge

342891

Övrigt

ÅG 2223 2223 09:00 13:00 D A Åg 102, 104- Åg 151,153,180, 174, 

161

XM-FAlla

2240 2240 23:00 04:00 D A Åg 102, 104- Åg 151,153,180, 174, 

161

XnmTi-nmL

2223 2224 00:00 24:00 H H (sth: 90/40 Längd: 500)M-S

2240 2241 00:00 24:00 H H (sth: 90/40 Längd: 500)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Ånge)-(Johannisberg)

Erikslund Esik340000

Övrigt

(ÅG) (JBG) 2224 2224 09:00 15:00 D A Åg infsi 104-Jbg infsi 1/1 XM-OE

2225 2225 09:00 15:00 D A Åg infsi 104-Jbg infsi 1/1 XTiO

2224 2224 09:00 24:00 H A Åg infsi 104-Jbg infsi 1/1 XTo-S

2222 2222 15:00 24:00 H H (Längd: 500)M-S

2223 2223 00:00 15:00 H H (Längd: 500)M-F

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Ånge-Sundsvall

Servicefönster Underhåll 

Sundsvall-Ånge HTSM

342901

Övrigt

ÅG SUC 2222 2224 09:00 15:00 D A Suc 143- Åg 108 XM-FE

2225 2225 09:00 15:00 D A Suc 143- Åg 108 XM-O

2234 2235 23:00 05:00 D A Suc 143- Åg 108 XnmTi-nmL

2240 2240 23:00 05:00 D A Suc 143- Åg 108 XnmTi-nmL

2222 2226 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

2222 2226 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

2234 2236 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

2234 2236 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

2240 2241 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

2240 2241 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Sundsvall-(Töva)

Triangelspåret delen mot 

Töva

340457

Övrigt

(TÖV) SUC 2222 2223 09:00 15:00 D A Töv Infsi 22-Suc msi 183 XM-FE

2224 2224 09:00 15:00 D A Töv Infsi 22-Suc msi 183 XM-O

2225 2225 09:00 15:00 D A Töv Infsi 22-Suc msi 183 XTiO

2224 2224 09:00 24:00 H A Töv Infsi 22-Suc msi 183 XTo-S

2225 2225 00:00 23:00 H A Töv Infsi 22-Suc msi 183 XM

2222 2225 15:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 1200)M-S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

20 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Mellersta Vecka : 2149 2249Norra stambanan Bä-Gä

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift Ånge-Bräcke, Trafikavbrott FL v.19

Servicefönster Underhåll 

Bräcke-Ånge

342896

Övrigt

BÄ MDL 2217 2217 08:45 14:45 D A Mdl 122-Bä 32,34 XM-FUPP

2221 2221 07:00 13:00 D A Mdl 152-Bä 62 XM-FNED

2226 2226 08:45 14:45 D A Mdl 122-Bä 32,34 XM-FUPP

2231 2231 07:00 13:00 D A Mdl 152-Bä 62 XM-FNED

2234 2234 08:45 14:45 D A Mdl 122-Bä 32,34 XM-FUPP

2238 2238 07:00 13:00 D A Mdl 152-Bä 62 XM-FNED

2219 2219 23:00 05:00 D A Bä 21,51- Mdl 122, 152 XnmSNED,UP

P

2219 2219 23:00 24:00 D A Bä 21,51- Mdl 122, 152 XS

2220 2220 00:00 05:00 D A Bä 21,51- Mdl 122, 152 XM

2217 2218 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-SAlla

2217 2218 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2221 2222 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2221 2222 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2226 2227 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2226 2227 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2231 2232 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2231 2232 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1500)M-S

2234 2235 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2234 2235 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2238 2239 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2238 2239 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift v34+36

Trafikavbrott Alby-(Östavall) v.35+S v.37

Ny a-anläggning Hällan343325

Övrigt

AY (ÖV) 2234 2236 09:00 15:00 D Kabelgrävning A Ay 52-Öv 21M-FNED

2235 2235 09:00 15:00 D Tvärkanalisatio

n/Isolinläggnin

g

A Ay 22-Öv 51M-FUPP

2237 2237 20:45 06:45 D Inläsning/Inkop

pling

A Ay 21,51-Öv 21,51nmSNED,UP

P

2234 2236 15:00 15:00 H H (sth: -/40 Längd: 1200)M-S

2234 2236 15:00 15:00 H H (sth: -/70 Längd: 1200)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Ånge-(Ramsjö)

Servicefönster Underhåll 

Ånge-Ramsjö HTSM

342883

Övrigt

(RSÖ) ÅG 2217 2218 10:00 14:00 D A Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33 XM-FAlla

2226 2227 10:00 14:00 D A Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33 XM-F

2234 2235 10:00 14:00 D A Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33 XM-F

2240 2240 10:00 14:00 D A Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33 XM-F

2243 2243 10:00 14:00 D A Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33 XM-F

2217 2219 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2217 2219 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2226 2228 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2226 2228 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2234 2236 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2234 2236 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2240 2244 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2240 2244 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

21 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Mellersta Vecka : 2149 2249Norra stambanan Bä-Gä

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Ljusdal-Ramsjö

Servicefönster Underhåll 

Ramsjö-Ljusdal HTSM

342884

Övrigt

LS RSÖ 2217 2218 09:00 15:00 D A Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1 XM-FE

2226 2227 09:30 14:30 D A Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1 XM-F

2234 2234 09:00 15:00 D A Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1 XM-F

2235 2235 09:30 14:30 D A Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1 XM-F

2240 2240 09:00 15:00 D A Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1 XM-F

2243 2243 09:30 14:30 D A Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1 XM-F

2217 2219 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2217 2219 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2226 2228 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2226 2228 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2234 2236 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1500)M-S

2234 2236 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1500)M-S

2240 2244 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2240 2244 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Ljusdal-Tallåsen

Ny a-anläggning  

Ljusdal-Tallåsen

343332

Övrigt

LS TL 2217 2218 09:00 15:00 D Kabelgrävning/

isoler

A Ls 32,34,36 - Tl 3/1 XM-FE

2226 2226 09:00 15:00 D Kabelgrävning/

isoler

A Ls 32,34,36 - Tl 3/1 XM-F

2226 2226 00:20 10:20 D inkoppling A Ls 32,34,36 - Tl 3/1 XS

2217 2218 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2217 2218 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2226 2226 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2226 2226 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Vallsta-Simeå

Ny a-anläggning Badstigen343334

Övrigt

VL SMÅ 2217 2218 09:00 15:00 D Kabelgrävning/

isoler

A Vl infsi 22- Små infsi 21 XM-FE

2226 2226 09:00 15:00 D Kabelgrävning/

isoler

A Vl infsi 22- Små infsi 21 XM-F

2226 2226 00:15 10:15 D inkoppling A Vl infsi 22- Små infsi 21 XS

2217 2218 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2217 2218 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2226 2226 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2226 2226 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Bollnäs-Ljusdal

Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma, sth 40 

i max 1000m samt sth 70 i max 1500m

Om uppställning med eller utan strömavtagare 

fungerar avgörs i revisionsmöten.

Servicefönster Underhåll 

Bollnäs-Ljusdal HTSM

342885

Övrigt

BN LS 2217 2218 09:00 15:00 D A Bn 2/4, 3/4 - Ls 21 XM-FE

2226 2227 09:30 14:30 D A Bn 2/4, 3/4 - Ls 21 XM-F

2234 2234 09:00 15:00 D A Bn 2/4, 3/4 - Ls 21 XM-F

2235 2235 09:30 14:30 D A Bn 2/4, 3/4 - Ls 21 XM-F

2240 2240 09:00 15:00 D A Bn 2/4, 3/4 - Ls 21 XM-F

2243 2243 09:00 15:00 D A Bn 2/4, 3/4 - Ls 21 XM-F

2217 2219 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2217 2219 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2226 2228 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2226 2228 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2234 2236 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2234 2236 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2240 2244 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2240 2244 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

22 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Mellersta Vecka : 2149 2249Norra stambanan Bä-Gä

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Ockelbo-Bollnäs

Servicefönster Underhåll 

Ockelbo-Bollnäs HTSM

342886

Övrigt

OB BN 2217 2218 09:00 15:00 D A Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7 XM-FAlla

2226 2227 09:30 14:30 D A Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7 XM-F

2234 2234 09:00 15:00 D A Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7 XM-F

2235 2235 09:30 14:30 D A Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7 XM-F

2240 2240 09:00 15:00 D A Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7 XM-F

2243 2243 09:00 15:00 D A Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7 XM-F

2217 2219 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

2217 2219 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

2226 2228 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

2226 2228 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

2234 2236 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

2234 2236 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

2240 2244 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

2240 2244 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Ockelbo

Underhåll Ockelbo växlarna 

9 och 10

351765

Övrigt

OB 2217 2217 15:00 14:59 D A XnmSAlla

2219 2219 02:45 08:45 D AS

2219 2220 00:00 24:00 H H (sth: 120/40)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Strömsbro-Ockelbo

Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma, sth 40 

i max 1000m samt sth 70 i max 1500m

Servicefönster Underhåll 

Gävle-Ockelbo HTSM

342887

Övrigt

SMO OB 2217 2218 09:00 15:00 D A Gä 105 - Ob 3/1, 3/2 XM-FE

2226 2226 09:00 15:00 D A Gä 105 - Ob 3/1, 3/2 XM-F

2234 2234 09:00 15:00 D A Gä 105 - Ob 3/1, 3/2 XM-F

2240 2240 09:00 15:00 D A Gä 105 - Ob 3/1, 3/2 XM-F

2217 2219 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2217 2219 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2226 2227 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2226 2227 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2234 2235 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2234 2235 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2240 2241 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2240 2241 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

23 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Mellersta Vecka : 2149 2249Norra stambanan MDL-OSÖ

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Ångebyn

 (Moradal)-Åg U-spår, påverkar även U-spår Åg-Osö.

Servicefönster Underhåll 

Moradal-Ånge

342893

Övrigt

(MDL) (OSÖ) 2217 2217 09:00 14:00 D A Mdl 122-Åg104/1,105/1- Osö 51 XM-FE

2234 2234 09:00 14:00 D A Mdl 122-Åg104/1,105/1- Osö 51 XM-F

2217 2218 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2234 2235 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

24 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Mellersta Vecka : 2149 2249Norra stambanan MDL-ÅG

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Moradal)-Ånge

Trafik kan gå Moradal - Ångebyn, spår 1 och 2 

avstängt i Ånge, spår 3 och bortom kan nyttjas från 

Ovansjö och Erkslund

Servicefönster Underhåll 

Moradal-Ånge

342894

Övrigt

(MDL) ÅG 2221 2221 09:00 13:00 D A Mdl inf 152-Åg M151,153,196,174 XM-FE

2238 2238 09:00 13:00 D A Mdl inf 152-Åg M151,153,196,174 XM-F

2221 2222 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 500)M-S

2221 2222 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1000)M-S

2238 2239 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 500)M-S

2238 2239 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Ånge 

godsbangård

Servicefönster Underhåll 

Åggb

342895

Övrigt

ÅGGB 2218 2218 09:00 15:00 D A 161-103/10a, 106/13 XM-OAlla

2218 2218 09:00 15:00 D A 103/10a,106/13,102/9,103/9,104/9,

105/9,106/9,107/9, Åg125

XTo

2218 2218 09:00 15:00 D A 104/1,105/1,102/14,103/14,104/14,

105/14,106/14,107/14

XF

2218 2218 09:00 15:00 D A 104/1,105/1,103/10a,106/13, 

Åg125

XLS

2236 2236 09:00 15:00 D A 161-103/10a, 106/13 XM-O

2236 2236 09:00 15:00 D A 103/10a,106/13,102/9,103/9,104/9,

105/9,106/9,107/9, Åg125

XTo

2236 2236 09:00 15:00 D A 104/1,105/1,102/14,103/14,104/14,

105/14,106/14,107/14

XF

2236 2236 09:00 15:00 D A 104/1,105/1,103/10a,106/13, 

Åg125

XLS

2218 2219 00:00 24:00 H H (sth: 90/40 Längd: 500)M-S

2236 2237 00:00 24:00 H H (sth: 90/40 Längd: 500)M-S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

25 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Mellersta Vecka : 2149 2249Norra stambanan Ob-Sv

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Storvik-Ockelbo, Storvik kan ej trafikeras 

mot Åshammar.

Servicefönster Underhåll 

Storvik-Ockelbo HTSM

342888

Övrigt

SV OB 2217 2218 09:15 15:15 D A Sv 83, 89- Ob 3/5, 4/5 XM-FE Sv 2,3

2234 2234 09:15 15:15 D A Sv 83, 89- Ob 3/5, 4/5 XM-F

2240 2240 09:15 15:15 D A Sv 83, 89- Ob 3/5, 4/5 XM-F

2217 2219 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-SE

2217 2219 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2234 2235 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2234 2235 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2240 2241 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2240 2241 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

26 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Mellersta Vecka : 2149 2249Ostkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:Trafikavbrott såpr 7, 10-18Servicefönster Underhåll 

Sundsvall rbg

341161

Övrigt

SUC 2218 2218 08:00 14:00 D A 178,178:2-132, 253 XLS7,10-18

2223 2223 08:00 14:00 D A 178,178:2-132, 253 XLS

2232 2232 08:00 14:00 D A 178,178:2-132, 253 XLS

2236 2236 08:00 14:00 D A 178,178:2-132, 253 XLS

2240 2240 08:00 14:00 D A 178,178:2-132, 253 XLS

Trafikpåverkan:

Begränsad framkomlighet Sundsvall

Servicefönster Underhåll 

Sundsvall C

341173

Övrigt

SUC 2224 2224 09:00 15:00 D A 321,235,247,249,176,178 XM-O3,4,5,6 

7,9

2239 2239 09:00 15:00 D A 321,235,247,249,176,178 XM-O

2223 2223 09:00 15:00 D A 351,243 XM-O1,2,51,52

,53,54 

8,50

2240 2240 23:00 05:00 D A 351,243 XnmTi-nmTo

2221 2221 09:00 15:00 D A 122,231,233,235,247,249,251,253 XM-O2,3,4,5,6 

7

2238 2238 09:00 15:00 D A 122,231,233,235,247,249,251,253 XM-O

2222 2222 09:00 15:00 D A 321,351,168,170, hfp vxl 463,477 XToAlla 8,9

2241 2241 02:00 08:00 D A 321,351,168,170, hfp vxl 463,477 XS

2221 2225 00:00 24:00 H H (sth: 110/40 Längd: 500)M-Salla

2238 2242 00:00 24:00 H H (sth: 110/40 Längd: 500)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Sundsvall-Söderhamn V

Servicefönster Underhåll 

Sundsvall-Söderhamn V. 

HTSM

341177

Övrigt

SUC SHV 2221 2222 09:00 15:00 D A Suc 124-Shv 23,61 XM-FE

2238 2239 09:00 15:00 D A Suc 124-Shv 23,61 XM-F

2221 2223 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-Salla

2221 2223 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

2238 2240 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

2238 2240 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Söderhamn V

Servicefönster Underhåll 

Söderhamn V. HTSM

341180

Övrigt

SHV 2221 2222 09:00 15:00 D A XM-FAlla

2238 2239 09:00 15:00 D A XM-F

2221 2223 00:00 24:00 H H (sth: 125/40 Längd: 1000)M-S

2238 2240 00:00 24:00 H H (sth: 125/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Söderhamn V-Strömsbro

Servicefönster Underhåll 

Söderhamn V- Gävle  

HTSM

341182

Övrigt

SHV SMO 2221 2222 08:45 14:45 D A Shv 40,64 - Gä 109,111 XM-FE

2238 2239 08:45 14:45 D A Shv 40,64 - Gä 109,111 XM-F

2221 2223 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-Salla

2221 2223 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

2238 2240 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

2238 2240 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott: Strömsbro-(Söderhamn V)

Efterjustering Spår o 

Växelbytet

342298

Övrigt

(SHV) SMO 2237 2239 08:45 14:45 D A Shv inf 22-Smo msi111 XM-FE

2237 2239 15:00 15:00 H H (sth: -/40 Längd: 1500)M-S

2237 2239 15:00 15:00 H H (sth: -/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

27 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Mellersta Vecka : 2149 2249Ostkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott  mot Oslättfors vid jobb på V spåret

Trafikavbrott  från Gä/Gäb mot Hille vid jobb på Ö 

spåret

Trafikavbrott från Gä/Gäb Norrut (Osl/Hly) vid jobb på 

V+Ö spåret

Servicefönster Underhåll 

Gävle

341265

Övrigt

SMO 2217 2217 09:00 15:00 D A 132,101, hfp vxl 501 XMTiV

2234 2234 09:00 15:00 D A 132,101, hfp vxl  501 XMTi

2222 2222 09:00 15:00 D A 103,106,134 XOToÖ

2238 2238 09:00 15:00 D A 103,106,134 XOTo

2216 2216 23:00 05:00 D A 105,106,107,108,110 XnmSV,Ö

2224 2224 23:00 05:00 D A 105,106,107,108,110 XnmS

2241 2242 23:00 05:00 D A 105,106,107,108,110 XnmS

2216 2218 00:00 24:00 H H (sth: 110/40 Längd: 500)M-Salla

2222 2225 00:00 24:00 H H (sth: 110/40 Längd: 500)M-S

2234 2243 00:00 24:00 H H (sth: 110/40 Längd: 500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle, Spår 1S,2S går att 

trafikera söderifrån V31-34. 

Ej V30 när de skall sätta upp kälkar.

Gävle C Växelbyte340459

Övrigt

GÄ 2230 2230 23:20 05:00 D Uppsättning 

Kälkar

A Gä 166,170, 173,182,184 – Gä 

131,133,135,137,264,262

XnmTo-nmL1S,1N,1,

2N,2S,3,

4,5 

Östra, 

Västra, 

29,30

2230 2230 01:10 07:10 D Uppsättning 

Kälkar

A Gä 166,170, 173,182,184 – Gä 

131,133,135,137,264,262

XS

2230 2230 23:10 24:00 D Uppsättning 

Kälkar

A Gä 166,170, 173,182,184 – Gä 

131,133,135,137,264,262

XS

2231 2231 00:00 05:10 D Uppsättning 

Kälkar

A Gä 166,170, 173,182,184 – Gä 

131,133,135,137,264,262

XM

2231 2231 23:10 05:10 D Förarbeten/eft

erarb

A Gä 159,161,163,169,171– Gä 

131,133,135,137,264,262

XnmTi-nmF1N,2N,3,

4,5

2233 2234 23:10 05:05 D Förarbeten/eft

erarb

A Gä 159,161,163,169,171– Gä 

131,133,135,137,264,262

XnmTi-nmF

2231 2231 00:00 24:00 H Inkoppling A Gä 159,161,163,169,171 – Gä 

131,133,135,137,264,262

XS

2232 2232 00:00 24:00 H Inkoppling A Gä 159,161,163,169,171 – Gä 

131,133,135,137,264,262

XM-L



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

28 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Mellersta Vecka : 2149 2249Ostkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:Begränsad framkomlighet Gävle, 

Trafikavbrott V24 Gävle samt intilliggande linjer.

Servicefönster Underhåll 

Gävle C

341195

Övrigt

GÄ 2218 2218 23:00 05:00 D A 117,166,133 XnmTi nmO1,5,2N,2

S C1, 

V-spåret

2236 2236 23:00 05:00 D A 117,166,133 XnmTi nmO

2217 2217 23:00 05:00 D A 192,301,170,178,135,137,264,262 XnmTo nmF3,4,55 

29,30,53, 

Ö-spåret

2237 2237 23:00 05:00 D A 192,301,170,178,135,137,264,262 XnmTo nmF

2219 2219 23:00 05:00 D A 165,167,190 XnmTi nmO1,2S

2240 2240 23:00 05:00 D A 165,167,190 XnmTi nmO

2220 2220 23:00 05:00 D A 173-176 XnmTo nmF55 54-63

2234 2234 23:00 05:00 D A 173-176 XnmTo nmF

2218 2218 23:00 05:00 D A 129,139,119,266 XnmTo nmFAlla Spår 

g och fi

2236 2236 23:00 05:00 D A 129,139,119,266 XnmTo nmF

2220 2221 23:00 05:00 D A 139,141,143,147,152,154 XnmS nmM2N,3 29, 

Ö och 

V-spåret

2240 2241 23:00 05:00 D A 139,141,143,147,152,154 XnmS nmM

2219 2219 23:00 05:00 D A 181.183,186,188 XnmTo nmF1,3

2240 2240 23:00 05:00 D A 181.183,186,188 XnmTo nmF

2224 2224 23:00 05:00 D A XnmSAlla

2217 2221 00:00 24:00 H H (sth: 110/40 Längd: 500)M-S

2234 2241 00:00 24:00 H H (sth: 110/40 Längd: 500)M-S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

29 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Mellersta Vecka : 2149 2249Ostkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Gävle)-(Tierp)

Får max innefatta 

Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.

Jobb Uppspår jämna veckor och Nedspår udda veckor.

Servicefönster Gävle-Tierp341212

Övrigt

(GÄ) (TIP) 2214 2214 23:00 04:00 D A XnmTi-nmFUPP

2216 2216 23:00 04:00 D A XnmO-nmF

2218 2218 23:00 04:00 D A XnmTi-nmF

2220 2220 23:00 04:00 D A XnmTi-nmF

2222 2222 23:00 04:00 D A XnmTi-nmF

2224 2224 23:00 04:00 D A XnmTi-nmF

2226 2226 23:00 04:00 D A XnmTi-nmF

2228 2228 23:00 04:00 D A XnmTi-nmF

2230 2230 23:00 04:00 D A XnmTi-nmF

2232 2232 23:00 04:00 D A XnmTi-nmF

2234 2234 23:00 04:00 D A XnmTi-nmF

2236 2236 23:00 04:00 D A XnmTi-nmF

2238 2238 23:00 04:00 D A XnmTi-nmF

2240 2240 23:00 04:00 D A XnmTi-nmF

2242 2242 23:00 04:00 D A XnmTi-nmF

2244 2244 23:00 04:00 D A XnmTi-nmF

2215 2215 23:00 04:00 D A XnmTi-nmToNED

2217 2217 23:00 04:00 D A XnmTi-nmF

2219 2219 23:00 04:00 D A XnmTi-nmF

2221 2221 23:00 04:00 D A XnmTi nmO

2223 2223 23:00 04:00 D A XnmTi-nmF

2225 2225 23:00 04:00 D A XnmTi nmO

2227 2227 23:00 04:00 D A XnmTi-nmF

2229 2229 23:00 04:00 D A XnmTi-nmF

2231 2231 23:00 04:00 D A XnmTi-nmF

2233 2233 23:00 04:00 D A XnmO-nmF

2235 2235 23:00 04:00 D A XnmTi-nmF

2237 2237 23:00 04:00 D A XnmTi-nmF

2239 2239 23:00 04:00 D A XnmTi-nmF

2241 2241 23:00 04:00 D A XnmTi-nmF

2243 2243 23:00 04:00 D A XnmTi-nmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle-(Tierp) både UPP 

och NED spår.

Samplanerat med M342066 Servicefönster underhåll.

X-frånskiljare Gävle-Tierp341311

Övrigt

GÄ (TIP) 2218 2218 22:00 06:00 D A Gä msi 165,167,169,171-Tip inf 

21,51

XnmL nmSUPP,NE

D

2218 2218 23:00 24:00 D Uppsättning/bo

rttagning

A Gä msi 165,167,169,171- Tip inf 

21,51

XSNED,UP

P

2219 2219 00:00 05:00 D Uppsättning/bo

rttagning

A Gä msi 165,167,169,171- Tip inf 

21,51

XM

2219 2219 23:00 05:00 D Uppsättning/bo

rttagning

A Gä msi 165,167,169,171- Tip inf 

21,51

nmTi-nmF

2218 2218 22:00 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 500)F-S

2219 2219 00:00 05:00 H H (sth: 200/70 Längd: 500)M-L



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

30 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Mellersta Vecka : 2149 2249Ostkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle-(Tierp) både UPP 

och NED spår.

Samplanerat med M341311 X-frånskiljare på våren.

Servicefönster Underhåll 

Gävle-Tierp HTSM

342066

Övrigt

(GÄ) (TIP) 2218 2218 23:00 24:00 D A XSUPP,NE

D

2219 2219 00:00 04:00 D A XM

2219 2219 23:00 04:00 D A XnmTi-nmF

2239 2239 23:00 24:00 D A XS

2240 2240 00:00 04:00 D A XM

2240 2240 23:00 04:00 D A XnmTi-nmF

2219 2220 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-Salla

2219 2220 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

2240 2241 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

2240 2241 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan: Vid jobb spår 2-6 ger enbart genomfart 

på spår 1 i Tierp, enkelrspårsdrift Orrskog-Skärpan.

Vid jobb spår 1,2 V18S-19+V39S-40 Trafikavbrott 

Tierp, det går att trafikera Tierp spår 2-6 Söderifrån. EJ 

genomfart

Vid jobb spår 1,2 V19S-20+V40S-41 Trafikavbrott 

Tierp, det går att trafikera Tierp spår 2-6 Norrifrån. EJ 

genomfart

Servicefönster Underhåll 

Tierp

341221

Övrigt

TIP 2221 2221 23:00 05:00 D A 21-52 XnmS2,3,4,5,6

2221 2221 23:00 24:00 D A 21-52 XS

2222 2222 00:00 05:00 D A 21-52 XM

2241 2241 23:00 05:00 D A 21-52 XnmS

2241 2241 23:00 24:00 D A 21-52 XS

2242 2242 00:00 05:00 D A 21-52 XM

2218 2218 23:00 24:00 D A 21,51,61,70 XS1,2

2219 2219 00:00 04:00 D A 21,51,61,70 XM

2219 2219 23:00 04:00 D A 21,51,61,70 XnmTi-nmF

2239 2239 23:00 24:00 D A 21,51,61,70 XS

2240 2240 00:00 04:00 D A 21,51,61,70 XM

2240 2240 23:00 04:00 D A 21,51,61,70 XnmTi-nmF

2219 2219 23:00 24:00 D A 22,31,32,52 XS

2220 2220 00:00 04:00 D A 22,31,32,52 XM

2220 2220 23:00 04:00 D A 22,31,32,52 XnmTi-nmF

2240 2240 23:00 24:00 D A 22,31,32,52 XS

2241 2241 00:00 04:00 D A 22,31,32,52 XM

2241 2241 23:00 04:00 D A 22,31,32,52 XnmTi-nmF

2219 2222 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-Salla

2239 2242 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

31 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Mellersta Vecka : 2149 2249Ostkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:Enkelspårsdrift (Tierp)-Storvreta

Får max innefatta 

Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka.

Jobb Uppspår jämna veckor och Nedspår udda veckor

Servicefönster 

Tierp-Storvreta

341217

Övrigt

(TIP) SRV 2214 2214 23:00 04:00 D A XnmTi-nmFUPP

2216 2216 23:00 04:00 D A XnmO-nmF

2218 2218 23:00 04:00 D A XnmTi-nmF

2220 2220 23:00 04:00 D A XnmTi-nmF

2222 2222 23:00 04:00 D A XnmTi-nmF

2224 2224 23:00 04:00 D A XnmTi-nmF

2226 2226 23:00 04:00 D A XnmTi-nmF

2228 2228 23:00 04:00 D A XnmTi-nmF

2230 2230 23:00 04:00 D A XnmTi-nmF

2232 2232 23:00 04:00 D A XnmTi-nmF

2234 2234 23:00 04:00 D A XnmTi-nmF

2236 2236 23:00 04:00 D A XnmTi-nmF

2238 2238 23:00 04:00 D A XnmTi-nmF

2240 2240 23:00 04:00 D A XnmTi-nmF

2242 2242 23:00 04:00 D A XnmTi-nmF

2244 2244 23:00 04:00 D A XnmTi-nmF

2215 2215 23:00 04:00 D A XnmTi-nmToNED

2217 2217 23:00 04:00 D A XnmTi-nmF

2219 2219 23:00 04:00 D A XnmTi-nmF

2221 2221 23:00 04:00 D A XnmTi nmO

2223 2223 23:00 04:00 D A XnmTi-nmF

2225 2225 23:00 04:00 D A XnmTi nmO

2227 2227 23:00 04:00 D A XnmTi-nmF

2229 2229 23:00 04:00 D A XnmTi-nmF

2231 2231 23:00 04:00 D A XnmTi-nmF

2233 2233 23:00 04:00 D A XnmO-nmF

2235 2235 23:00 04:00 D A XnmTi-nmF

2237 2237 23:00 04:00 D A XnmTi-nmF

2239 2239 23:00 04:00 D A XnmTi-nmF

2241 2241 23:00 04:00 D A XnmTi-nmF

2243 2243 23:00 04:00 D A XnmTi-nmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Tierp)-Storvreta både 

UPP och NED spår.

Samplanerat med M344122 X-frånskiljare på våren.

Servicefönster Underhåll 

Tierp-Storvreta HTSM

342067

Övrigt

(TIP) SRV 2219 2219 23:00 24:00 D A XSUPP,NE

D

2220 2220 00:00 04:00 D A XM

2220 2220 23:00 04:00 D A XnmTi-nmF

2240 2240 23:00 24:00 D A XS

2241 2241 00:00 04:00 D A XM

2241 2241 23:00 04:00 D A XnmTi-nmF

2220 2221 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-Salla

2220 2221 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

2241 2242 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

2241 2242 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

32 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Mellersta Vecka : 2149 2249Ostkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Tierp)-(Storvreta) både 

UPP och NED spår.

Samplanerat med M342067 Servicefönster underhåll.

X-frånskiljareTierp-Salsta344122

Övrigt

TIP (SRV) 2219 2219 22:00 06:00 D A Tip msi 31,61-Srv inf 51,21 XnmL nmSUPP,NE

D

2219 2219 23:00 24:00 D A Tip msi 31,61-Srv inf 51,21 XSNED,UP

P

2220 2220 00:00 05:00 D A Tip msi 31,61-Srv inf 51,21 XM

2220 2220 23:00 05:00 D A Tip msi 31,61-Srv inf 51,21 XnmTi-nmF

2219 2219 22:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 500)F-S

2220 2220 00:00 05:00 H H (sth: 200/70 Längd: 500)M-L



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

33 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Mellersta Vecka : 2149 2249Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Österås-Bispgården

Fö-Linan 

Österås-Bispgården

342365

Övrigt

ÖSÅ BSG 2203 2216 18:00 24:00 D A Bsg Inf  2/2-Öså inf 1/1 XM-FE

2219 2219 18:00 24:00 D A Bsg Inf  2/2-Öså inf 1/1 XM-F

2220 2220 18:00 24:00 D A Bsg Inf  2/2-Öså inf 1/1 XTi-F

2219 2219 22:00 24:00 H A Bsg Inf  2/2-Öså inf 1/1 XLS

2220 2220 00:00 22:00 D A Bsg Inf  2/2-Öså inf 1/1M

2205 2220 00:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Långsele-(Bräcke)

Servicefönster Underhåll 

Bräcke-Långsele HTSM

342897

Övrigt

LSL (BÄ) 2216 2216 19:00 23:00 D A Bä 21- Lsl 21, 23 XM-FE

2219 2219 18:00 24:00 D A Bä 21- Lsl 21, 23 XM-F

2219 2219 22:00 06:00 D A Bä 21- Lsl 21, 23 XnmS

2219 2219 17:00 24:00 D A Bä 21- Lsl 21, 23 XS

2220 2220 00:00 02:00 D A Bä 21- Lsl 21, 23 XM

2220 2220 13:00 22:00 D A Bä 21- Lsl 21, 23 XM

2220 2220 18:00 24:00 D A Bä 21- Lsl 21, 23 XTi-F

2232 2233 18:00 22:00 D A Bä 21- Lsl 21, 23 XM-F

2236 2236 15:00 21:00 D A Bä 21- Lsl 21, 23 XM

2236 2236 17:00 22:30 D A Bä 21- Lsl 21, 23 XTi-F

2236 2236 19:00 01:00 D A Bä 21- Lsl 21, 23 XnmS

2236 2236 19:00 24:00 D A Bä 21- Lsl 21, 23 XS

2237 2237 00:00 01:00 D A Bä 21- Lsl 21, 23 XM

2241 2241 18:00 22:00 D A Bä 21- Lsl 21, 23 XM-F

2216 2217 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2216 2217 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2219 2221 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2219 2221 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2232 2234 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2232 2234 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2236 2237 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2236 2237 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2241 2242 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2241 2242 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Fångsjöbacken)-Bispgården

Ny a-anläggning 

Hannåsvägen

342525

Övrigt

(FGÖ) BSG 2215 2216 18:00 24:00 D A Bsg Inf  2/2-Fgö inf 2/2 XM-FE

2219 2219 18:00 24:00 D A Bsg Inf  2/2-Fgö inf 2/2 XTi-F

2219 2219 22:00 24:00 H A Bsg Inf  2/2-Fgö inf 2/2 XLS

2220 2220 00:00 22:00 D A Bsg Inf  2/2-Fgö inf 2/2M

2215 2220 00:00 24:00 H H (sth: -/40 Längd: 1000)M-S

2215 2220 00:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Bräcke)-(Karlsberg)

Teknikhus/transingar343455

Övrigt

(KSG) (BÄ) 2214 2216 19:00 01:00 D A Bä 21-Ksg 1/2 XnmTi-nmLE

2219 2219 19:00 01:00 D A Bä 21-Ksg 1/2 XnmTi-nmL

2220 2220 19:00 01:00 D A Bä 21-Ksg 1/2 XnmO-nmL

2219 2219 22:00 24:00 H A Bä 21-Ksg 1/2 XLS

2220 2220 00:00 22:00 D A Bä 21-Ksg 1/2M

2214 2220 00:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 2500)M-S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

34 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Mellersta Vecka : 2149 2249Västerdalsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Malung-

(Repbäcken)

Servicefönster Underhåll 

Malung - Repbäcken

342869

Övrigt

MLG (RBÄ) 2222 2222 20:00 02:00 D A XnmTi-nmFE

2234 2239 20:00 02:00 D A XnmTi-nmF

2222 2223 00:00 24:00 H H (sth: 70/40 Längd: 3000)M-S

2234 2240 00:00 24:00 H H (sth: 70/40 Längd: 3000)M-S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

35 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Mellersta Vecka : 2149 2249Ådalsbanan Lsl-Suc

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Härnösand-Västeraspby-(Långsele)

Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma sth 

40km/h 1000m samt 70km/h i 1500m.

Servicefönster Underhåll 

Långsele-Härnösand HTSM

342903

Övrigt

(LSL) HSD 2222 2223 09:00 15:00 D A Hsd 102- Lsl 23 XM-FE

2224 2224 09:00 15:00 D A Hsd 102- Lsl 23 XM-O

2224 2224 22:00 06:00 D A Hsd 102- Lsl 23 XnmF-nmS

2224 2224 17:00 23:00 D A Hsd 102- Lsl 23 XS

2239 2240 09:00 15:00 D A Hsd 102- Lsl 23 XM-F

2242 2242 09:30 14:30 D A Hsd 102- Lsl 23 XTiO

2242 2242 21:00 05:00 D A Hsd 102- Lsl 23 XnmF

2242 2242 22:00 07:00 D A Hsd 102- Lsl 23 XnmL

2242 2242 20:00 05:00 D A Hsd 102- Lsl 23 XnmS

2242 2242 16:00 22:00 D A Hsd 102- Lsl 23 XS

2222 2225 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2222 2225 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2239 2243 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2239 2243 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

Trafikikpåverkan:

Trafikavbrott hela Ådalsbanan i 12 tim på grund av 

inläsning i systemet

Ombyggnad av 

Sundsvall/Naksta

340454

Övrigt

VÄY HSD 2225 2225 04:00 16:00 D A Hsd infsi102-Väy ufbltL2ME

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Nacksta)-Västeraspby

Inkoppling av SR8.2u, BL3 

Ådalsbanan och 

Botniabanan

363562

Övrigt

VÄY (SUC) 2202 2202 07:30 13:30 D A Väy Inft 21,19 - Nta 321SE

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Timrå-(Härnösand). (Kommer att vara 

avstängd tör trafik tills dispen avslutas. (ERTMS))

Ombyggnad av 

Sundsvall/Naksta

340455

Övrigt

(HSD) TRÅ 2225 2225 00:00 22:00 H A Trå infst22-Hsd infst 102ME

Trafikpåverkan:

Trafikstopp (Sundsvall)-(Härnösand).

Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma sth 

40km/h i 1000m samt sth 70 km/h i 1500m.

Servicefönster Underhåll 

(Sundsvall)-(Härnosand) 

HTSM

342904

Övrigt

(HSD) (SUC) 2222 2223 09:00 15:00 D A XM-FE

2224 2224 09:00 15:00 D A XM-O

2224 2224 22:00 06:00 D A XnmF-nmS

2224 2224 17:00 23:00 D A XS

2239 2240 09:00 15:00 D A XM-F

2242 2242 09:30 14:30 D A XTiO

2242 2242 21:00 05:00 D A XnmF

2242 2242 22:00 07:00 D A XnmL

2242 2242 20:00 05:00 D A XnmS

2242 2242 16:00 22:00 D A XS

2243 2243 09:00 15:00 D A XM-F

2222 2225 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2222 2225 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2239 2241 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2239 2241 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2242 2244 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2242 2244 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

36 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Mellersta Vecka : 2149 2249Ådalsbanan Lsl-Suc

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Sundsvall-(Timrå), går att trafikera 

Sundsvall söderifrån

Birsta, Nacksta340449

Övrigt

(TRÅ) SUC 2222 2223 09:00 15:00 D A Trå Inft 22-Suc msi 185 XM-FE

2224 2224 09:00 15:00 D A Trå Inft 22-Suc msi 185 XM-O

2225 2225 09:00 15:00 D A Trå Inft 22-Suc msi 185 XTiO

2226 2226 14:00 15:00 D A Trå Inft 22-Suc msi 185M

2239 2241 09:00 15:00 D A Trå Inft 22-Suc msi 185 XM-F

2242 2242 09:00 15:00 D A Trå Inft 22-Suc msi 185 XM-O

2243 2243 09:00 15:00 D A Trå Inft 22-Suc msi 185 XO-F

2244 2244 09:00 15:00 D A Trå Inft 22-Suc msi 185 XM-F

2224 2224 09:00 24:00 H A Trå Inft 22-Suc msi 185 XTo-S

2225 2225 00:00 23:00 H A Trå Inft 22-Suc msi 185 XM

2242 2242 09:00 24:00 H A Trå Inft 22-Suc msi 185 XTo-S

2243 2243 00:00 23:00 H A Trå Inft 22-Suc msi 185 XM

2222 2224 15:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 2900)M-S

2225 2225 02:00 15:00 H H (sth: -/40 Längd: 1200)Ti-F

2225 2225 15:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 2900)F-S

2226 2226 00:00 15:00 D H (sth: -/70 Längd: 2900)M

2239 2243 00:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 2900)M-S

2243 2243 02:00 15:00 H H (sth: -/40 Längd: 1200)Ti-F

2244 2244 00:00 15:00 H H (sth: -/70 Längd: 2900)M-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Sundsvall)-Västeraspby

Inkoppling av SR8.4 

ERTMS (Suc) - (Gim) 1X48 

tim

343499

Övrigt

(SUC) VÄY 2222 2222 04:00 24:00 H A Nta 321 - Väy Inft 19, 21LSE

2223 2223 00:00 04:00 H A Nta 321 - Väy Inft 19, 21M

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Nacksta)-Västeraspby

ERTMS Uppdatering 

Provkörning (Nta) - (Gim) 

1X24 Tim

343504

Övrigt

(SUC) VÄY 2245 2245 15:00 15:00 H A Nta 321 - Väy Inft 19, 21LSE



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

37 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Mellersta Vecka : 2149 2249Ådalsbanan Trå-Tud

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Skönvik)-Tunadal

Servicefönster Underhåll 

Skönvik-Tunadal

342902

Övrigt

(SKK) TUD 2239 2239 09:00 15:00 D A Skk  - Tud XM-FE



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

38 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Mellersta Vecka : 2149 2249Åänge-Söderhamn

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Ljusnebruk)-(Sandarne)

Servicefönster Underhåll 

Ljusnebruk-Sandarne

341223

Övrigt

(LSB) (SNE) 2221 2221 16:00 21:00 D AM-FE

2239 2240 16:00 21:00 D AM-F



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

39 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Mellersta Vecka : 2149 2249Ängelsberg - Snyten

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Snyten (Endast mot 

Ängelsberg)

Säkerhetsbesiktning Ktl351381

Övrigt

SNT 2215 2218 00:00 05:30 D Förebyggande 

Underhåll

A Snt 3/2 - Snt 3/5 XTi-FAlla



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

40 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Mellersta Vecka : 2149 2249Örbyhus-Hallstavik

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Örbyhus) mot (Hallstavik)Servicefönster Underhåll 

Örbyhus-Hallstavik

341222

Övrigt

(ÖH) (HAK) 2216 2216 09:00 15:00 D AM-FE

2242 2242 09:00 15:00 D AM-F



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

41 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Norra Vecka : 2149 2249Aik-Kaa

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Koijuvaara-Aitik

"Inkopplingsfönster

ERTMS SO Gällivare 

Inkopplingsfönster 0,3,4

351417

Övrigt

KAA AIK 2230 2230 05:00 24:00 H Inkopplingsfön

ster 0 - preSAT 

ERTMS

A Kaa 305-Aik 313 XSSamtliga

2231 2231 00:00 05:00 H Inkopplingsfön

ster 0 - preSAT 

ERTMS

A Kaa 305-Aik 313 XM

2236 2236 05:00 24:00 H Inkopplingsfön

ster 3

A Kaa 305-Aik 313 XS

2237 2237 00:00 05:00 H Inkopplingsfön

ster 3

A Kaa 305-Aik 313 XM-O

2238 2238 05:00 17:00 D Inkopplingsfön

ster 4

A Kaa 305-Aik 313 XS



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

42 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Norra Vecka : 2149 2249Botniabanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott (Gimonäs)-Rundvik

Servicefönster Underhåll 

Gimonäs-Rundvik HTSM

341396

Övrigt

(GIM) RUK 2223 2223 10:00 14:00 D A Gim 222-Ruk 22 XM-FE

2224 2224 10:00 14:00 D A Gim 222-Ruk 22 XM-O

2224 2224 21:30 04:30 D A Gim 222-Ruk 22 XnmF

2224 2224 23:30 07:30 D A Gim 222-Ruk 22 XnmL

2224 2224 22:00 06:00 D A Gim 222-Ruk 22 XnmS

2224 2224 17:00 24:00 D A Gim 222-Ruk 22 XS

2236 2236 23:00 24:00 D A Gim 222-Ruk 22 XS

2237 2237 00:00 05:00 D A Gim 222-Ruk 22 XM

2237 2237 23:00 05:00 D A Gim 222-Ruk 22 XnmTi-nmF

2237 2237 22:00 07:00 D A Gim 222-Ruk 22 XnmL

2237 2237 22:00 07:00 D A Gim 222-Ruk 22 XnmS

2223 2225 00:00 24:00 H H (sth: 250/70 Längd: 1500)M-S

2223 2225 00:00 24:00 H H (sth: 250/40 Längd: 1000)M-S

2237 2238 00:00 24:00 H H (sth: 250/70 Längd: 1500)M-S

2237 2238 00:00 24:00 H H (sth: 250/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Gimonäs)-(Västeraspby)

Ombyggnad av 

Sundsvall/Naksta

340458

Övrigt

(GIM) (VÄY) 2225 2225 04:00 08:00 D A Gim infsi 222-Väy inft21ME

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Gimonäs)-(Västeraspby)

ERTMS Uppdatering 

Provkörning (Suc) - (Gim) 

1X24 tim

343512

Övrigt

(GIM) (VÄY) 2245 2245 14:20 14:20 H A (Väy) Inft 21 - (Gim) Infsi 222LSE

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Västeraspby)-(Gimonäs)

Inkoppling av SR8.2u, samt 

BL3

363561

Övrigt

(GIM) (VÄY) 2202 2202 08:15 14:15 D A (Väy) Inft 21 - (Gim) Infsi 222SE

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Rundvik)-Örnsköldsvik

Servicefönster Underhåll 

Rundvik-Örnsköldsvik 

HTSM

341397

Övrigt

(RUK) ÖK 2223 2223 10:00 14:00 D A Ruk 22-Ök 132, 134, 151 XM-FE

2224 2224 10:00 14:00 D A Ruk 22-Ök 132, 134, 151 XM-O

2224 2224 21:30 04:30 D A Ruk 22-Ök 132, 134, 151 XnmF

2224 2224 23:30 07:30 D A Ruk 22-Ök 132, 134, 151 XnmL

2224 2224 22:00 06:00 D A Ruk 22-Ök 132, 134, 151 XnmS

2224 2224 17:00 24:00 D A Ruk 22-Ök 132, 134, 151 XS

2236 2236 23:00 24:00 D A Ruk 22-Ök 132, 134, 151 XS

2237 2237 00:00 05:00 D A Ruk 22-Ök 132, 134, 151 XM

2237 2237 23:00 05:00 D A Ruk 22-Ök 132, 134, 151 XnmTi-nmF

2237 2237 22:00 07:00 D A Ruk 22-Ök 132, 134, 151 XnmL

2237 2237 22:00 07:00 D A Ruk 22-Ök 132, 134, 151 XnmS

2223 2225 00:00 24:00 H H (sth: 250/70 Längd: 1500)M-S

2223 2225 00:00 24:00 H H (sth: 250/40 Längd: 1000)M-S

2237 2238 00:00 24:00 H H (sth: 250/70 Längd: 1500)M-S

2237 2238 00:00 24:00 H H (sth: 250/40 Längd: 1000)M-S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

43 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Norra Vecka : 2149 2249Botniabanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott Örnsköldsvik-Hämrasviken

Servicefönster Underhåll 

Örnsköldsvik-Hämrasviken 

HTSM

341398

Övrigt

ÖK HÄB 2224 2224 10:00 14:00 D A Ök 131, 133-Häb 22 XM-OE

2224 2224 21:30 04:30 D A Ök 131, 133-Häb 22 XnmF

2224 2224 23:30 07:30 D A Ök 131, 133-Häb 22 XnmL

2224 2224 22:00 06:00 D A Ök 131, 133-Häb 22 XnmS

2224 2224 17:00 24:00 D A Ök 131, 133-Häb 22 XS

2236 2236 23:00 24:00 D A Ök 131, 133-Häb 22 XS

2237 2237 00:00 05:00 D A Ök 131, 133-Häb 22 XM

2237 2237 23:00 05:00 D A Ök 131, 133-Häb 22 XnmTi-nmF

2237 2237 22:00 07:00 D A Ök 131, 133-Häb 22 XnmL

2237 2237 22:00 07:00 D A Ök 131, 133-Häb 22 XnmS

2224 2225 00:00 24:00 H H (sth: 250/70 Längd: 1500)M-S

2224 2225 00:00 24:00 H H (sth: 250/40 Längd: 1000)M-S

2237 2238 00:00 24:00 H H (sth: 250/70 Längd: 1500)M-S

2237 2238 00:00 24:00 H H (sth: 250/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott Hämrasviken-Västeraspby

Servicefönster Underhåll 

Hämrasviken-Västeraspby 

HTSM

341399

Övrigt

HÄB VÄY 2224 2224 10:00 14:00 D A Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38 XM-OE

2224 2224 21:30 04:30 D A Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38 XnmF

2224 2224 23:30 07:30 D A Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38 XnmL

2224 2224 22:00 06:00 D A Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38 XnmS

2224 2224 17:00 24:00 D A Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38 XS

2236 2236 23:00 24:00 D A Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38 XS

2237 2237 00:00 05:00 D A Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38 XM

2237 2237 23:00 05:00 D A Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38 XnmTi-nmF

2237 2237 22:00 07:00 D A Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38 XnmL

2238 2238 22:00 07:00 D A Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38 XnmS

2224 2225 00:00 24:00 H H (sth: 250/70 Längd: 1500)M-S

2224 2225 00:00 24:00 H H (sth: 250/40 Längd: 1000)M-S

2237 2238 00:00 24:00 H H (sth: 250/70 Längd: 1500)M-S

2237 2238 00:00 24:00 H H (sth: 250/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Gimonäs)-(Västeraspby)

Inkoppling SR8.4, 1X48 tim343506

Övrigt

(VÄY) (GIM) 2222 2222 04:00 24:00 H A Väy Inft 21 - Gim Infsi 222LSE

2223 2223 00:00 04:00 D A Väy Inft 21 - Gim Infsi 222M



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

44 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Norra Vecka : 2149 2249Forsmo - Hoting

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott Tågsjöberg-(Forsmo)

Servicefönster 

Tågsjöberg-Forsmo

341392

PSB

TSG (FSM) 2150 2150 08:20 11:20 D AToE

2202 2214 08:20 11:20 D ATo

2216 2220 08:20 11:20 D ATo

2222 2224 08:20 11:20 D ATo

2226 2249 08:20 11:20 D ATo

2150 2150 07:30 11:30 D AF

2202 2214 07:30 11:30 D AF

2216 2220 07:30 11:30 D AF

2222 2224 07:30 11:30 D AF

2226 2249 07:30 11:30 D AF

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott Hoting-Tågsjöberg

Servicefönster 

Hoting-Tågsjöberg

341391

PSB

HTG TSG 2150 2150 08:20 11:20 D AToE

2202 2214 08:20 11:20 D ATo

2216 2220 08:20 11:20 D ATo

2222 2224 08:20 11:20 D ATo

2226 2249 08:20 11:20 D ATo

2150 2150 07:30 11:30 D AF

2202 2214 07:30 11:30 D AF

2216 2220 07:30 11:30 D AF

2222 2224 07:30 11:30 D AF

2226 2249 07:30 11:30 D AF



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

45 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Norra Vecka : 2149 2249Haparandabanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Hastighetsnedsättning för banstabilisering

Breddning bro över järnväg, Haparandabanan

Salmis - Haparanda342029

Övrigt

(HP) (KEI) 2150 2213 00:00 24:00 H H (sth: 125/40 km+m: 84,418/75,707 

Längd: 500)

M-SE

2149 2149 00:00 24:00 H H (sth: 125/40 km+m: 84,418/75,707 

Längd: 500)

S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Bredviken)-Haparanda

Servicefönster Underhåll 

(Bredviken)-Haparanda

341408

Övrigt

(BEN) HP 2220 2220 22:00 03:00 D A Ben 21-Hp 102 XnmTi-nmLE

2237 2237 22:00 03:00 D A Ben 21-Hp 102 XnmTi-nmL

2220 2221 00:00 24:00 H H (sth: 250/40 Längd: 2000)M-S

2237 2238 00:00 24:00 H H (sth: 250/40 Längd: 2000)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Morjärv)-Bredviken

Servicefönster Underhåll 

(Morjärv)-Bredviken

341409

Övrigt

(MJV) BEN 2221 2221 22:00 03:00 D A Mjv 21-Ben 21,51 XnmTi-nmTo 

nmL

E

2221 2221 23:10 04:10 D A Mjv 21-Ben 21,51 XnmF

2221 2222 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 2000)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Buddbyn)-Morjärv

Servicefönster Underhåll 

Buddbyn-Morjärv

341407

Övrigt

BUD MJV 2222 2222 22:00 03:00 D A Bud L12-Mjv 21 XnmTi-nmLE

2238 2238 22:00 03:00 D A Bud L12-Mjv 21 XnmTi-nmL

2222 2223 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 2000)M-S

2238 2239 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 2000)M-S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

46 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Norra Vecka : 2149 2249Hällnäs - Storuman

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Hällnäs)-Lycksele

Servicefönster 

(Hällnäs)-Lycksele

341385

PSB

(HLS) LY 2150 2150 20:00 23:00 D ATiE

2150 2150 20:00 23:00 D ATo

2203 2214 20:00 23:00 D ATi

2203 2214 20:00 23:00 D ATo

2216 2224 20:00 23:00 D ATi

2216 2224 20:00 23:00 D ATo

2226 2249 20:00 23:00 D ATi

2226 2249 20:00 23:00 D ATo

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Hällnäs)-Lycksele

Servicefönster Underhåll 

(Hällnäs)-Lycksele

341412

Övrigt

(HLS) LY 2220 2224 22:00 02:00 D AnmTi nmLE

2220 2224 19:50 23:50 D ATi-To

2225 2225 22:00 02:00 D AnmTi

2225 2225 19:50 23:50 D ATiO

2226 2230 22:00 02:00 D AnmTi nmL

2226 2230 19:50 23:50 D ATi-To

2233 2240 22:00 02:00 D AnmTi nmL

2233 2240 19:50 23:50 D ATi-To

2220 2231 01:00 24:00 H H (sth: 90/40 Längd: 1000)M-S

2220 2231 01:00 24:00 H H (sth: 90/70 Längd: 1500)M-S

2233 2241 01:00 24:00 H H (sth: 90/40 Längd: 1000)M-S

2233 2241 01:00 24:00 H H (sth: 90/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Lycksele)-(Storuman)

Servicefönster (Lycksele)-

(Storuman)

341386

PSB

(LY) (SUM) 2150 2150 20:30 23:30 D AME

2203 2215 20:30 23:30 D AM

2217 2222 20:30 23:30 D AM

2224 2249 20:30 23:30 D AM

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Lycksele)-(Storuman)

Servicefönster Underhåll 

(Lycksele)-(Storuman)

341413

Övrigt

(LY) (SUM) 2220 2224 21:00 02:00 D AnmTi-nmLE

2225 2225 21:00 02:00 D AnmTi nmO

2226 2228 21:00 02:00 D AnmTi-nmL

2234 2238 21:00 02:00 D AnmTi-nmL

2239 2239 21:00 02:00 D AnmTi

2220 2229 00:00 24:00 H H (sth: 70/40 Längd: 1000)M-S

2234 2239 00:00 24:00 H H (sth: 70/40 Längd: 1000)M-S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

47 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Norra Vecka : 2149 2249Inlandsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Porjus)-Gällivare

"Inkopplingsfönster 

"

"Syftet med begränsningspunkt mot Inlandsbanan är 

att kunna utföra fordonskörning och ställa tågvägar

ERTMS SO Gällivare 

Inkopplingsfönster 0,3,4

351462

Övrigt

(PJ) GV 2230 2230 05:00 24:00 H Inkopplingsfön

ster 0 - preSAT 

ERTMS

A Gv 129 XSE Pj 

1,2,3

2231 2231 00:00 05:00 H Inkopplingsfön

ster 0 - preSAT 

ERTMS

A Gv 129 XM

2236 2236 05:35 24:00 H Inkopplingsfön

ster 3

A Gv 129 XS

2237 2237 00:00 05:00 H Inkopplingsfön

ster 3

A Gv 129 XM-O

2238 2238 05:35 17:00 D Inkopplingsfön

ster 4

A Gv 129 XS



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

48 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Norra Vecka : 2149 2249Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan Trafikavbrott (Björnefjell)-(Peuravaara)Servicefönster Underhåll 

Riksgränsen-(Peuravaara) 

HTSM

339414

Övrigt

(BJF) (PEA) 2221 2221 04:00 08:00 D A XM-FE

2222 2222 03:00 08:00 D A XM

2222 2222 03:35 08:35 D A XTi-F

2223 2223 04:00 08:00 D A XM-F

2224 2224 03:00 08:00 D A XM

2224 2224 03:35 08:35 D A XTi-F

2225 2225 03:00 08:00 D A XM

2225 2225 03:35 08:35 D A XTiO

2226 2226 04:00 08:00 D A XM-F

2230 2230 05:00 11:00 D A XS

2230 2230 23:00 24:00 D A XS

2231 2231 00:00 05:00 D A XM

2231 2231 03:35 08:35 D A XTi-F

2232 2232 05:00 10:00 D A XS

2232 2232 22:00 24:00 D A XS

2233 2233 00:00 08:00 D A XM

2233 2233 19:00 05:00 D A XnmTi

2234 2234 05:00 10:00 D A XS

2234 2234 22:00 24:00 D A XS

2235 2235 00:00 08:00 D A XM

2235 2235 19:00 05:00 D A XnmTi

2235 2235 03:35 08:35 D A XTi-F

2236 2236 03:00 08:00 D A XM

2236 2236 03:35 08:35 D A XTi-F

2236 2236 05:00 15:00 D A XS

2237 2237 03:00 13:00 D A XM

2237 2237 00:00 10:00 D A XTi

2237 2237 23:00 05:00 D A XnmO

2221 2227 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 2000)M-S

2230 2237 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 2000)M-S

Trafikavbrott:VassjaureTunnelåtgärder Vassijaure 

HTSM

343093

Övrigt

VJ 2232 2232 05:00 24:00 D A XSAlla

2232 2233 00:00 05:00 H A XMTi

2234 2234 05:00 24:00 D A XS

2235 2235 00:00 05:00 H A XMTi

Utförs isamband med Trafikavbrott N336882

Enkelspårsdrift.

Förberedande arbeten Förberedande mellansteg

ERTMS SO Björkliden 

Förberedande arb i 

Kopparåsen

336983

Övrigt

KÅ 2236 2236 05:00 24:00 H A 353,354 XS2 1

2237 2237 00:00 05:00 H A 353,354 XM-O

Trafikavbrott:(Björkliden)-(Kopparåsen)Tunnelåtgärder Tornehamn  

HTSM

343106

Övrigt

(BLN) (KÅ) 2232 2232 05:00 24:00 D A XSE

2232 2233 00:00 05:00 H A XMTi

2234 2234 05:00 24:00 D A XS

2235 2235 00:00 05:00 H A XMTi

Trafikavbrott (Abisko)-(Björkliden)Tunnelåtgärder Nuolja 

HTSM

343090

Övrigt

(AK) (BLN) 2232 2232 05:00 24:00 D A XSE

2232 2233 00:00 05:00 H A XMTi

2234 2234 05:00 24:00 D A XS

2235 2235 00:00 05:00 H A XMTi



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

49 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Norra Vecka : 2149 2249Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Utförs isamband med trafikavbrott N336882

Enkelspårsdrift

Enkelspårsdrift.Förberedande arbeten Förberedande 

mellansteg

ERTMS SO Björkliden 

Förberedande arb i Abisko 

Östra

336980

Övrigt

AK 2236 2236 05:00 24:00 H A 1/5,1/6,3/5,3/6 

sb34s,sb34as,sb35s,vsk

XS1,3,4,5,7 

8,9,10

2237 2237 00:00 05:00 H A 1/5,1/6,3/5,3/6 

sb34s,sb34as,sb35s,vsk

XM-O

Utförs isamband med Trafikavbrott N336882

Enkelspårsdrift.

Förberedande arbeten Förberedande mellansteg

ERTMS SO Björkliden 

Förberedande arb i 

Stordalen

336977

Övrigt

SOA 2234 2234 05:00 24:00 H A 273,274,sb1 XS2,3

2235 2235 00:00 05:00 H A 273,274,sb1 XMTi

Utförs isamband med Trafikavbrott N336882

Enkelspårsdrift.

Förberedande arbeten Förberedande mellansteg

ERTMS SO Björkliden 

Förberedande arb i 

Stenbacken

336976

Övrigt

SBK 2234 2234 05:00 24:00 H A 233,234,sb1,sb2,sb3 XS2,3 4,5,6

2235 2235 00:00 05:00 H A 233,234,sb1,sb2,sb3 XMTi

Utförs isamband med Trafikavbrott N336882

Enkelspårsdrift.

Förberedande arbeten Förberedande mellansteg

ERTMS SO Björkliden 

Förberedande arb i Rensjön

336973

Övrigt

RSN 2232 2232 05:00 24:00 H A 173,175,174,176 XS2,3

2233 2233 00:00 05:00 H A 173,175,174,176 XMTi

Utförs isamband med Trafikavbrott N336882

Enkelspårsdrift.

Förberedande arbeten Förberedande mellansteg

ERTMS SO Björkliden 

Förberedande arb i Krokvik

336971

Övrigt

KV 2232 2232 05:00 24:00 H A msi 133,135,134,136 XS2,3,4

2233 2233 00:00 05:00 H A msi 133,135,134,136 XMTi

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Peuravaara-Björnefell

Vid test av anläggningen behöver linjeblocket kunna 

vändas in och ut från Pea (Kra) samt Björnfjell.

ERTMS SO Björkliden 

Inkopplingsfönster 0,1,2,3,4

336882

Övrigt

PEA BJF 2230 2230 05:00 24:00 H Inkopplingsfön

ster 0-preSAT

A Pea 517,511-Bjf B412 XSSamtliga

2231 2231 00:00 05:00 H Inkopplingsfön

ster 0-preSAT

A Pea 517,511-Bjf B412 XM

2232 2232 05:00 24:00 H Inkopplingsfön

ster 1

A Pea 517,511-Bjf B412 XS

2233 2233 00:00 05:00 H Inkopplingsfön

ster 1

A Pea 517,511-Bjf B412 XMTi

2234 2234 05:00 24:00 H Inkopplingsfön

ster 2

A Pea 517,511-Bjf B412 XS

2235 2235 00:00 05:00 H Inkopplingsfön

ster 2

A Pea 517,511-Bjf B412 XMTi

2236 2236 05:00 24:00 H Inkopplingsfön

ster 3

A Pea 517,511-Bjf B412 XS

2237 2237 00:00 05:00 H Inkopplingsfön

ster 3

A Pea 517,511-Bjf B412 XM-O

2238 2238 05:00 17:00 H Inkopplingsfön

ster 4

A Pea 517,511-Bjf B412S

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Peuravaara-Björnefjell

Grundsättning samt fundament teknikhus och skåp, 

kanalisation, huvudkablage, kraft samt rivning.

Justeras efter fastställelse.

Gränstid Peruavaara M 03.00-0800 Ti-To 03.35-08.15

Gränstid Björnefjell  M-To 03.00-10.00

ERTMS SO Björkliden 

Entreprenadarbete

338639

Övrigt

PEA BJF 2221 2226 03:00 08:15 D A Pea L2,598-Bjf 387 XME Alla

2221 2226 03:35 08:15 D A Pea L2,598-Bjf 387 XTi-To

2230 2236 03:00 08:15 D A Pea L2,598-Bjf 387 XM

2230 2236 03:35 08:15 D A Pea L2,598-Bjf 387 XTi-To



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

50 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Norra Vecka : 2149 2249Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Peuravaara

Grundsättning samt fundament teknikhus och skåp, 

kanalisation, huvudkablage, kraft samt rivning.

ERTMS SO Kiruna 

Entreprenadarbete

338732

Övrigt

(PEA) 2221 2224 21:45 23:00 D A Kra 527-594-582-515 XM-To1,21

2221 2221 23:50 01:50 D A Kra 527-594-582-515 XnmTi-nmF

2222 2222 23:50 02:00 D A Kra 527-594-582-515 XnmTi-nmF

2223 2223 23:50 01:50 D A Kra 527-594-582-515 XnmTi-nmF

2224 2224 23:50 02:00 D A Kra 527-594-582-515 XnmTi-nmF

2221 2221 02:05 02:50 D A Kra 527-594-582-515Ti-F

2222 2222 02:15 02:50 D A Kra 527-594-582-515Ti-F

2223 2223 02:05 02:50 D A Kra 527-594-582-515Ti-F

2224 2224 02:15 02:50 D A Kra 527-594-582-515Ti-F

2225 2234 21:45 23:00 D A Kra 527-594-582-515 XM-To

2225 2234 23:50 01:10 D A Kra 527-594-582-515 XnmTi-nmF

2225 2234 02:05 02:50 D A Kra 527-594-582-515Ti-F

2235 2240 21:45 23:00 D A Kra 527-594-582-515 XM-To

2235 2235 23:50 01:50 D A Kra 527-594-582-515 XnmTi nmF

2235 2235 23:50 02:00 D A Kra 527-594-582-515 XnmO nmTo

2236 2236 23:50 01:50 D A Kra 527-594-582-515 XnmTi-nmF

2238 2239 23:50 02:00 D A Kra 527-594-582-515 XnmTi-nmF

2240 2240 23:50 01:50 D A Kra 527-594-582-515 XnmTi-nmF

2237 2237 23:50 01:50 D A Kra 527-594-582-515 XnmTi nmO

2237 2237 23:50 02:00 D A Kra 527-594-582-515 XnmTo nmF

2235 2235 02:15 02:50 D A Kra 527-594-582-515TiO

2235 2235 02:05 02:50 D A Kra 527-594-582-515ToF

2237 2237 02:15 02:50 D A Kra 527-594-582-515OTo

2237 2237 02:05 02:50 D A Kra 527-594-582-515MTi

2238 2239 02:15 02:50 D A Kra 527-594-582-515Ti-F

2240 2240 02:05 02:50 D A Kra 527-594-582-515Ti-F



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

51 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Norra Vecka : 2149 2249Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Peuravaara-Kalixfors

Grundsättning samt fundament teknikhus och skåp, 

kanalisation, huvudkablage, kraft samt rivning.

ERTMS SO Kiruna 

Entreprenadarbete

338733

Övrigt

PEA KX 2221 2224 21:45 23:05 D A Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 

och 2/6

XM-ToE Alla

2221 2221 23:50 01:50 D A Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 

och 2/6

XnmTi-nmF

2222 2222 23:50 02:00 D A Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 

och 2/6

XnmTi-nmF

2223 2223 23:50 01:50 D A Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 

och 2/6

XnmTi-nmF

2224 2224 23:50 02:00 D A Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 

och 2/6

XnmTi-nmF

2221 2221 02:05 02:50 D A Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 

och 2/6

Ti-F

2222 2222 02:15 02:50 D A Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 

och 2/6

Ti-F

2223 2223 02:05 02:50 D A Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 

och 2/6

Ti-F

2224 2224 02:15 02:50 D A Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 

och 2/6

Ti-F

2225 2234 21:45 23:05 D A Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 

och 2/6

XM-To

2225 2234 23:50 01:05 D A Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 

och 2/6

XnmTi-nmF

2225 2234 02:05 02:50 D A Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 

och 2/6

XTi-F

2235 2240 21:45 23:05 D A Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 

och 2/6

XM-To

2235 2235 23:50 02:00 D A Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 

och 2/6

XnmO nmTo

2235 2235 23:50 01:50 D A Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 

och 2/6

XnmTi nmF

2236 2236 23:50 01:50 D A Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 

och 2/6

XnmTi-nmF

2237 2237 23:50 02:00 D A Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 

och 2/6

XnmTo nmF

2237 2237 23:50 01:50 D A Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 

och 2/6

XnmTi nmO

2238 2239 23:50 02:00 D A Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 

och 2/6

XnmTi-nmF

2240 2240 23:50 01:50 D A Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 

och 2/6

XnmTi-nmF

2235 2235 02:15 02:50 D A Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 

och 2/6

TiO

2235 2235 02:05 02:50 D A Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 

och 2/6

MTo

2236 2236 02:05 02:50 D A Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 

och 2/6

Ti-F

2237 2237 02:15 02:50 D A Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 

och 2/6

OTo



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

52 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Norra Vecka : 2149 2249Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2237 2237 02:05 02:50 D A Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 

och 2/6

MTiE Alla

2238 2239 02:15 02:50 D A Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 

och 2/6

Ti-F

2240 2240 02:05 02:50 D A Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 

och 2/6

Ti-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Peuravaara)-Gällivare

Servicefönster Underhåll 

(Peuravaara)-Gällivare  

HTSM

339416

Övrigt

(PEA) GV 2220 2221 21:45 01:45 D A Pea 570 - Gv 107,123 XnmTi-nmLE

2222 2223 21:00 02:00 D A Pea 570 - Gv 107,123 XnmTi-nmM

2223 2223 21:45 01:45 D A Pea 570 - Gv 107,123 XnmTi-nmL

2224 2224 21:00 02:00 D A Pea 570 - Gv 107,123 XnmTi-nmL

2230 2230 05:00 11:00 D A Pea 570 - Gv 107,123 XS

2230 2230 23:00 24:00 D A Pea 570 - Gv 107,123 XS

2231 2231 00:00 05:00 D A Pea 570 - Gv 107,123 XM

2232 2232 05:00 10:00 D A Pea 570 - Gv 107,123 XS

2232 2232 22:00 24:00 D A Pea 570 - Gv 107,123 XS

2233 2233 00:00 08:00 D A Pea 570 - Gv 107,123 XM

2233 2233 19:00 05:00 D A Pea 570 - Gv 107,123 XnmTi

2234 2234 05:00 10:00 D A Pea 570 - Gv 107,123 XS

2234 2234 22:00 24:00 D A Pea 570 - Gv 107,123 XS

2235 2235 00:00 08:00 D A Pea 570 - Gv 107,123 XM

2235 2235 19:00 05:00 D A Pea 570 - Gv 107,123 XnmTi

2235 2235 21:00 02:00 D A Pea 570 - Gv 107,123 XnmO nmTo

2236 2236 05:00 15:00 D A Pea 570 - Gv 107,123 XS

2237 2237 03:00 13:00 D A Pea 570 - Gv 107,123 XM

2237 2237 00:00 10:00 D A Pea 570 - Gv 107,123 XTi

2237 2237 23:00 05:00 D A Pea 570 - Gv 107,123 XnmO

2237 2237 21:00 02:00 D A Pea 570 - Gv 107,123 XnmTo nmF

2238 2239 21:00 02:00 D A Pea 570 - Gv 107,123nmTi-nmL

2220 2227 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 2000)M-S

2234 2241 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 2000)M-S

Utförs isamband med Trafikavbrott N337154

Enkelspårsdrift."Gäddmyr 

Förberedande arbeten  ERTMS"

ERTMS SO Linaälv 

Förberedande arb i 

Gäddmyr

337257

Övrigt

GY 2234 2234 05:00 24:00 H A Msi 2/6-2/5 XS2,3

2235 2235 00:00 05:00 H A Msi 2/6-2/5 XMTi

Utförs isamband med Trafikavbrott N337154

Enkelspårsdrift "Fjällåsen 

Förberedande arbeten  ERTMS"

ERTMS SO Linaälv 

Förberedande arb i 

Fjällåsen

337256

Övrigt

FJÅ 2234 2234 05:00 24:00 H A Msi 1/5-1/6 XS1,3

2235 2235 00:00 05:00 H A Msi 1/5-1/6 XMTi

Utförs isamband med Trafikavbrott N337154

Enkelspårsdrift.

Förberedande arbeten  ERTMS"

ERTMS SO Linaälv 

Förberedande arb i 

Håmojåkk

337255

Övrigt

HÅK 2232 2232 05:00 24:00 H A Msi 2/6-2/5 XS2,3

2233 2233 00:00 05:00 H A Msi 2/6-2/5 XMTi



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

53 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Norra Vecka : 2149 2249Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gällivare-Råtsi

"Inkopplingsfönster 0 - preSAT ERTMS

ERTMS SO Linaälv 

Inkopplingsfönster 0,1,2,3,4

337154

Övrigt

GV RSI 2230 2230 05:00 24:00 H Inkopplingsfön

ster 0 - preSAT 

ERTMS

A Gv 107,123-Rsi 591,516 XSSamtliga

2231 2231 00:00 05:00 H Inkopplingsfön

ster 0 - preSAT 

ERTMS

A Gv 107,123-Rsi 591,516 XM

2232 2232 05:00 24:00 H Inkopplingsfön

ster 1

A Gv 107,123-Rsi 591,516 XS

2233 2233 00:00 05:00 H Inkopplingsfön

ster 1

A Gv 107,123-Rsi 591,516 XMTi

2234 2234 05:00 24:00 H Inkopplingsfön

ster 2

A Gv 107,123-Rsi 591,516 XS

2235 2235 00:00 05:00 H Inkopplingsfön

ster 2

A Gv 107,123-Rsi 591,516 XMTi

2236 2236 05:35 24:00 H Inkopplingsfön

ster 3

A Gv 107,123-Rsi 591,516S

2237 2237 00:00 05:00 H Inkopplingsfön

ster 3

A Gv 107,123-Rsi 591,516M-O

2238 2238 05:35 17:00 H Inkopplingsfön

ster 4

A Gv 107,123-Rsi 591,516S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Gällivare-Råtsi

Grundsättning samt fundament teknikhus och skåp, 

kanalisation, huvudkablage, kraft samt rivning.

ERTMS SO Linaälv 

Entreprenadarbete

338899

Övrigt

GV RSI 2214 2224 21:30 02:50 D A Gv 107,123-Rsi 500 XnmTi-nmFE Alla

2225 2234 21:30 23:20 D A Gv 107,123-Rsi 500 XM-To

2225 2234 01:30 02:50 D A Gv 107,123-Rsi 500 XTi-F

2235 2249 21:30 02:50 D A Gv 107,123-Rsi 500 XnmTi-nmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gällivare) - (Harrträsk)

Ett årsjusteringar för spårbyte Gällivare-Harrträsk

Samordna med Ibruktagning ERTMS styrområde 

Linaälv och lansering av bron Malmbergsvägen mellan 

(Gv)-(Kos). Får inte krocka med ibruktagningen SO 

Gällivare

Harrträsk-Gällivare 

Spårbyte, ettårsjustering

341172

Övrigt

(GV) (HRT) 2234 2234 05:00 16:00 D Spårriktning 

och 

makademiseri

ng

A HRT 1/2 -  KAA 305, GV 102 XSE

2235 2235 05:00 16:00 D Spårriktning 

och 

makademiseri

ng

A HRT 1/2 -  KAA 305, GV 102 XM

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Gällivare-(Murjek)

Servicefönster Underhåll 

Gällivare - (Murjek)  HTSM

339420

Övrigt

GV (MK) 2220 2224 21:00 03:00 D A Gv 170,174 - Mk 1/1 XnmTi-nmFE

2226 2226 21:00 03:00 D A Gv 170,174 - Mk 1/1 XnmTi-nmF

2234 2234 21:00 03:00 D A Gv 170,174 - Mk 1/1 XnmTi-nmF

2235 2235 21:00 03:00 D A Gv 170,174 - Mk 1/1 XnmTo nmF

2236 2236 21:00 03:00 D A Gv 170,174 - Mk 1/1 XnmTi-nmF

2237 2237 21:00 03:00 D A Gv 170,174 - Mk 1/1 XnmTo nmF

2238 2240 21:00 03:00 D A Gv 170,174 - Mk 1/1 XnmTi-nmF

2220 2227 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 2000)M-S

2234 2241 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 2000)M-S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

54 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Norra Vecka : 2149 2249Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Harrträsk-Sikträsk

"Inkopplingsfönster 

"

"Syftet med begränsningspunkt mot Inlandsbanan är 

att kunna utföra fordonskörning och ställa tågvägar

ERTMS SO Gällivare 

Inkopplingsfönster 0,3,4

337457

Övrigt

HRT STK 2230 2230 05:00 24:00 H Inkopplingsfön

ster 0 - preSAT 

ERTMS

A Hrt 1/2-Stk 2/1 XSSamtliga

2231 2231 00:00 05:00 H Inkopplingsfön

ster 0 - preSAT 

ERTMS

A Hrt 1/2-Stk 2/1 XM

2236 2236 05:35 24:00 H Inkopplingsfön

ster 3

A Hr1/2-Stk 2/1 XS

2237 2237 00:00 05:00 H Inkopplingsfön

ster 3

A Hr1/2-Stk 2/1 XM-O

2238 2238 05:35 17:00 D Inkopplingsfön

ster 4

A Hr1/2-Stk 2/1 XS

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Harrträsk-Holmfors

Grundsättning samt fundament teknikhus och skåp, 

kanalisation, huvudkablage, kraft samt rivning.

ERTMS SO Polcirkeln 

Entreprenadarbeten

339081

Övrigt

HRT HFS 2220 2240 23:00 04:00 D A Kaa 302-Hfs 1/2 XnmTi-nmFE Alla

Trafikpåverkan: trafikavbrott Sandträsk

Koordinerat mot ERTMS långstopp på SO Gv

STAX 32,5 ton, södra 

omloppet. UA 1

352423

Övrigt

STÄ 2230 2230 05:00 24:00 H A Stä inf 1/2 - 1/1 XSAlla

2231 2231 00:00 04:40 H A Stä inf 1/2 - 1/1 XM

2236 2236 05:00 24:00 H A Stä inf 1/2 - 1/1 XS

2237 2237 00:00 04:40 H A Stä inf 1/2 - 1/1 XM-O

2237 2238 00:00 24:00 H H (sth: 90/40)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott. Holmfors-(Buddbyn)

Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer 

genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av 

material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.

Opto 2.0  Etapp 1 Hfs-Le 

Förläggning av multidukt 

längs järnvägen

341647

Övrigt

HFS (BUD) 2221 2224 22:15 02:15 D A Hfs 1/1- Bdn 103nmTi-nmFE Hfs 

alla

2225 2225 22:15 02:15 D A Hfs 1/1- Bdn 103nmTi nmO

2232 2235 22:15 03:15 D A Hfs 1/1- Bdn 103nmTi-nmF

2238 2240 22:15 02:15 D A Hfs 1/1- Bdn 103nmTi-nmF

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott.Buddbyn-Boden

Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer 

genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av 

material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.

Opto 2.0  Etapp 1 Hfs-Le 

Förläggning av multidukt 

längs järnvägen

341747

Övrigt

BUD BDN 2221 2224 22:15 02:15 D Förläggning av 

multidukt

A Bdn 103 - 233,290,332,362nmTi-nmFE

2225 2225 22:15 02:15 D Förläggning av 

multidukt

A Bdn 103 - 233,290,332,362nmTi nmO

2232 2235 22:15 03:15 D Förläggning av 

multidukt

A Bdn 103 - 233,290,332,362nmTi-nmF

2238 2240 22:15 02:15 D Förläggning av 

multidukt

A Bdn 103 - 233,290,332,362nmTi-nmF

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Boden Central)-Murjek

Servicefönster Underhåll 

(Boden Central)-Murjek 

HTSM

341406

Övrigt

(BDN) MK 2221 2224 22:15 02:15 D A Bdn 103-Mk 1/1 XnmTi-nmFE

2225 2225 22:15 02:15 D A Bdn 103-Mk 1/1 XnmTi nmO

2238 2240 22:15 02:15 D A Bdn 103-Mk 1/1 XnmTi-nmF

2221 2225 00:00 24:00 H H (sth: 135/40 Längd: 2000)M-S

2238 2241 00:00 24:00 H H (sth: 135/40 Längd: 2000)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Boden Central-Murjek

Servicefönster Underhåll 

Kontaktlednings Boden 

Central-Murjek HTSM

341676

Övrigt

BDN MK 2232 2233 22:00 03:00 D A Bdn 362, 364 -Mk 1/1 XnmTi-nmFE

2234 2235 22:15 03:15 D A Bdn 362, 364 -Mk 1/1 XnmTi-nmF

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Boden Central)-Murjek

Samordnat med objekt N337457

Underhåll (Boden 

Central)-Murjek

351788

Övrigt

(BDN) MK 2237 2237 08:00 16:00 D A Bdn 103-Mk 1/1 XME

2237 2237 00:00 24:00 H H (sth: 135/40 Längd: 500)M-S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

55 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Norra Vecka : 2149 2249Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Boden

Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer 

genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av 

material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.

Opto 2.0  Etapp 1 Hfs-Le 

Förläggning av multidukt 

längs järnvägen

341752

Övrigt

BDN 2221 2224 22:15 02:15 D A Hfp vxl 690 - Hfp vxl 661nmTi-nmFE9

2225 2225 22:15 02:15 D A Hfp vxl 690 - Hfp vxl 661nmTi nmO

2232 2235 22:15 03:15 D A Hfp vxl 690 - Hfp vxl 661nmTi-nmF

2238 2240 22:15 02:15 D A Hfp vxl 690 - Hfp vxl 661nmTi-nmF



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

56 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Norra Vecka : 2149 2249Malmbanan Gv-Kos

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan

Trafikavbrott: (Gällivare)-Koskullskulle

Servicefönster Underhåll 

Gällivare - Koskullskulle  

HTSM

339421

Övrigt

(GV) KOS 2223 2224 21:30 03:30 D A XnmTi-nmFE

2235 2235 21:30 03:30 D A XnmF

2236 2236 21:30 03:30 D A XnmTi-nmF

2223 2225 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 2000)M-S

2235 2237 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 2000)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gällivare) - 

(Koskullskulle)

Bron ligger på Km 1315+323

Malmbergsvägen, brobyte, 

3500-2224-1

340580

Övrigt

(GV) (KOS) 2222 2224 01:20 04:20 D Förarbeten A Infsi Kos 202 -  Infsi Gv 103 XM-FE

2225 2225 01:40 04:40 D Förarbeten A Infsi Kos 202 -  Infsi Gv 103 XM-F

2234 2234 05:00 24:00 H Lansering av 

bro

A Infsi Kos 202 -  Infsi Gv 103 XS

2235 2235 00:00 05:00 H Lansering av 

bro

A Infsi Kos 202 -  Infsi Gv 103 XM-O

2235 2235 00:00 24:00 H H (sth: 70/40 km+m: 

1314,962/1320,949 Längd: 200)

Ti-F

Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Gällivare)-Koskullskulle 

"Inkopplingsfönster

ERTMS SO Gällivare 

Inkopplingsfönster 0,3,4

351419

Övrigt

(GV) KOS 2230 2230 05:00 24:00 H Inkopplingsfön

ster 0 - preSAT 

ERTMS

A Gv 103-Kos 201 XSSamtliga

2231 2231 00:00 05:00 H Inkopplingsfön

ster 0 - preSAT 

ERTMS

A Gv 103-Kos 201 XM

2236 2236 05:35 24:00 H Inkopplingsfön

ster 3

A Gv 103-Kos 201 XS

2237 2237 00:00 05:00 H Inkopplingsfön

ster 3

A Gv 103-Kos 201 XM-O

2238 2238 05:35 17:00 D Inkopplingsfön

ster 4

A Gv 103-Kos 201 XS



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

57 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Norra Vecka : 2149 2249Malmbanan Rsi-Svv

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott: (Råtsi)-Svappavaara

Grundsättning samt fundament teknikhus och skåp, 

kanalisation, huvudkablage, kraft samt rivning.

ERTMS SO Kiruna 

Entreprenadarbete

338734

Övrigt

(RSI) SVV 2221 2240 23:30 04:30 D A Rsi 514,583 - Svv infsi 1/1 XnmTi-nmFE

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Råtsi)-(Svappavaara)

Servicefönster Underhåll 

(Råtsi) - (Svappavaara) 

HTSM

339423

Övrigt

(RSI) (SVV) 2220 2220 22:30 04:30 D A XnmTi-nmFE

2221 2224 22:30 04:30 D A XnmTi-nmF

2226 2226 22:30 04:30 D A XnmTi-nmF

2234 2234 22:30 04:30 D A XnmTi-nmF

2235 2235 22:30 04:30 D A XnmTo nmF

2236 2236 22:30 04:30 D A XnmTi-nmF

2237 2237 22:30 04:30 D A XnmTo nmF

2238 2240 22:30 04:30 D A XnmTi-nmF

2219 2227 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 2000)M-S

2234 2241 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 2000)M-S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

58 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Norra Vecka : 2149 2249Mellansel - Örnsköldsvik

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott (Mellansel)-(Örnsköldsvik)

Servicefönster (Mellansel)-

(Örnsköldsvik)

341393

PSB

(MSL) (ÖK) 2150 2150 07:00 11:00 D AMOE

2202 2215 07:00 11:00 D AMO

2216 2216 07:00 11:00 D AO

2217 2222 07:00 11:00 D AMO

2223 2223 07:00 11:00 D AO

2224 2249 07:00 11:00 D AMO



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

59 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Norra Vecka : 2149 2249Nyfors - Munksund

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nyfors)- ArnemarkPitebanan, spårbyte, Etapp 

1

341075

Övrigt

(NYF) AMK 2218 2219 07:00 13:00 D Förarbeten 

spårbyte

A Nyf L11-Amk L1 XM-FSE

2218 2219 07:15 13:15 D Förarbeten 

spårbyte

A Nyf L11-Amk L1 XL

2220 2220 06:00 14:00 D Spårbyte A Nyf L11-Amk L1 XM-S

2221 2222 00:00 24:00 H Broåtgärder+S

pårbyte

A Nyf L11-Amk L1 XM-S

2223 2223 06:00 14:00 D Spårbyte A Nyf L11-Amk L1 XM-S

2224 2225 07:00 13:00 D Efterarbeten 

spårbyte

A Nyf L11-Amk L1 XM-FS

2224 2225 07:15 13:15 D Efterarbeten 

spårbyte

A Nyf L11-Amk L1 XL

2218 2225 00:00 24:00 H H (sth: 80/40 km+m: 8,570/27,268 

Längd: 18698)

M-S

Trafikavbrott mellan dp (Nyfors)-PiteåServicefönster 

(Nyfors)-Piteå

341384

PSB

(NYF) PTÅ 2150 2150 07:00 10:00 D AFE

2202 2214 07:00 10:00 D AF

2216 2224 07:00 10:00 D AF

2226 2249 07:00 10:00 D AF

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Nyfors-Piteå

Servicefönster Underhåll 

Nyfors-Piteå

341411

Övrigt

NYF PTÅ 2220 2224 07:00 13:00 D A Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 XM-FE

2225 2225 07:00 13:00 D A Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 XM-O

2226 2226 07:00 13:00 D A Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 XM-F

2227 2227 07:00 13:00 D A Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 XMTi

2233 2240 07:00 13:00 D A Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 XM-F

2220 2228 00:00 24:00 H H (sth: 90/40 Längd: 1000)M-S

2220 2228 00:00 24:00 H H (sth: 90/70 Längd: 1500)M-S

2233 2241 00:00 24:00 H H (sth: 90/40 Längd: 1000)M-S

2233 2241 00:00 24:00 H H (sth: 90/70 Längd: 1500)M-S

Avlastning långräler 

Pitebanan

365780 (NYF) (PTÅ) 2214 2214 05:00 10:50 D A (Bst) - (Söv)FE

2215 2215 06:10 12:10 D A (Bst) - (Söv)M

2215 2215 05:00 10:50 D A (Bst) - (Söv)F

2218 2218 06:10 12:10 D A (Bst) - (Söv)M



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

60 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Norra Vecka : 2149 2249Pea-Kmb

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Kiruna Malmbangård KMB

Grundsättning samt fundament teknikhus och skåp, 

kanalisation, huvudkablage, kraft samt rivning.

ERTMS SO Kiruna 

Entreprenad arbete

338729

Övrigt

KMB 2221 2240 22:30 03:30 D A Kra 

113,115,133,135,137,151,153,256

XnmTi-nmF12,13,14,

14B,16

Trafikpåverkan: Kiruna Malmbangård  KMBServicefönster Underhåll 

Kiruna malmbangård

341577

Övrigt

KMB 2222 2222 21:00 03:00 D A Pea 515, 517, Kmb 131, 133, 234, 

236, 250, 252

XnmTiAlla

2235 2235 21:00 03:00 D A Pea 515, 517, Kmb 131, 133, 234, 

236, 250, 252

XnmO

2222 2222 21:00 03:00 D A 131, 133, 135, 137, 151, 210, 214, 

stoppbock spår 18

XnmO

2235 2235 21:00 03:00 D A 131, 133, 135, 137, 151, 210, 214, 

stoppbock spår 18

XnmTo

2222 2222 21:00 03:00 D A 117, 214, hfp vxl 401 XnmTo

2235 2235 21:00 03:00 D A 117, 214, hfp vxl 401 XnmF

2222 2222 21:00 03:00 D A XnmF

2222 2222 00:00 24:00 H H (sth: 80/40 Längd: 1000)M-S

2235 2235 00:00 24:00 H H (sth: 80/40 Längd: 1000)M-S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

61 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Norra Vecka : 2149 2249Pea-Rsi

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott  Peuravaara

Servicefönster Underhåll 

Peuravaara HTSM

341579

Övrigt

PEA 2230 2230 05:00 11:00 D A 501,511, 517 XSAlla

2233 2233 07:00 13:00 D A 501,511, 517 XM

2235 2235 07:00 13:00 D A 511, 515, 570, 582 XM

2237 2237 07:00 13:00 D A 511, 515, 570, 582 XM

2237 2237 07:00 13:00 D A Pea 501, 570, Kmb 101, 466 på 

Sjöbangården

XTi

2230 2231 00:00 24:00 H H (sth: 115/40 Längd: 1000)M-S

2233 2237 00:00 24:00 H H (sth: 115/40 Längd: 1000)M-S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

62 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Norra Vecka : 2149 2249Skelleftebanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Bastuträsk) - Skellefteå

Broåtgärder:

• 3500-2192-1, Skellefte älv, km 33+220, endast 

byte av räl

• 3500-2193-1, Bjurån, km 41+243, nedsatt 

framkomlighet, sth 70 km/h, även efter räls- och 

slipersbytet.

Skelleftebanan, spårbyte, 

Etapp 1

341076

Övrigt

(BST) SKL 2224 2225 06:00 12:00 D Förarbeten 

spårbyte

A Bst 5/11-Skl 2/2 XM-SE

2226 2227 06:00 14:00 D Spårbyte A Bst 5/11-Skl 2/2 XM-S

2228 2228 06:00 14:00 D Spårbyte A Bst 5/11-Skl 2/2Ti-S

2228 2228 00:00 24:00 H Spårbyte + 

broåtgärder

A Bst 5/11-Skl 2/2 XM

2229 2230 06:00 12:00 D Efterarbeten 

spårbyte

A Bst 5/11-Skl 2/2 XM-S

2224 2230 00:00 24:00 H H (sth: 90/40 km+m: 28,000/43,000 

Längd: 15000)

M-S

Trafikavbrott mellan dp (Bastuträsk)-Skelleftehamn 

Övre

Servicefönster (Bastuträsk) 

Skelleftehamn Övre

341383

PSB

(BST) SÖV 2150 2150 11:55 14:55 D AToE

2203 2215 11:55 14:55 D ATo

2217 2222 11:55 14:55 D ATo

2224 2249 11:55 14:55 D ATo

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Bastuträsk-Skelleftehamn Övre

Servicefönster Underhåll 

Bastuträsk-Skelleftehamn 

Övre

341410

Övrigt

BST SÖV 2222 2224 06:00 12:00 D A Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9 XM-FE

2225 2225 06:00 12:00 D A Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9 XMTi

2226 2230 06:00 12:00 D A Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9 XM-F

2239 2239 22:00 02:00 D A Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9 XnmTi-nmL

2220 2229 00:00 24:00 H H (sth: 100/40 Längd: 1000)M-S

2220 2229 00:00 24:00 H H (sth: 100/70 Längd: 1500)M-S

2239 2240 00:00 24:00 H H (sth: 100/40 Längd: 1000)M-S

2239 2240 00:00 24:00 H H (sth: 100/70 Längd: 1500)M-S

Avlastning långräler 

Skelleftebanan

365779 (BST) (SÖV) 2217 2217 18:00 24:00 D A (Bst) - (Söv)SE

2218 2218 23:10 04:50 D A (Bst) - (Söv)nmS

2218 2218 18:00 24:00 D A (Bst) - (Söv)S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

63 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Norra Vecka : 2149 2249Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Begränsad  lossssningsstation SSAB 

Växling sker med samråd.

Luleå bangård, ktl-byte sp 

M21, M22 och M23

341140

Övrigt

LE 2222 2227 08:00 16:00 D Ktl-byte A vxldvsi 1/3 - 21/1, 22/1- 21/7 XM-FM2 

M21,M22

,M23,M1

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott.Luleå

Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer 

genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av 

material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.

Opto 2.0  Etapp 1 Hfs-Le 

Förläggning av multidukt 

längs järnvägen

341797

Övrigt

LE 2220 2221 22:00 03:00 D A Le 59v - 3v,51vnmTi-nmS6

2230 2233 22:00 03:00 D A Le 59v - 3v,51vnmTi-nmF

2236 2237 22:00 03:00 D A Le 59v - 3v,51vnmTi-nmS

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott: (Luleå)-Notviken

Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer 

genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av 

material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.

Opto 2.0  Etapp 1 Hfs-Le 

Förläggning av multidukt 

längs järnvägen

341794

Övrigt

(LE) NVN 2220 2221 22:00 03:00 D A Nvn 4/1 - Le 59vnmTi-nmSE

2230 2233 22:00 03:00 D A Nvn 4/1 - Le 59vnmTi-nmF

2236 2237 22:00 03:00 D A Nvn 4/1 - Le 59vnmTi-nmS

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)

Servicefönster (Boden 

Central)-(Luleå)

341395

PSB

(LE) (BDN) 2202 2202 01:40 02:40 D ATi-LE

2204 2204 01:40 02:40 D ATi-L

2206 2206 01:40 02:40 D ATi-L

2208 2208 01:40 02:40 D ATi-L

2210 2210 01:40 02:40 D ATi-L

2212 2212 01:40 02:40 D ATi-L

2214 2214 01:40 02:40 D ATi-L

2216 2216 01:40 02:40 D ATi-L

2218 2218 01:40 02:40 D ATi-L

2220 2220 01:40 02:40 D ATi-L

2222 2222 01:40 02:40 D ATi-L

2224 2224 01:40 02:40 D ATi-L

2226 2226 01:40 02:40 D ATi-L

2228 2228 01:40 02:40 D ATi-L

2230 2230 01:40 02:40 D ATi-L

2232 2232 01:40 02:40 D ATi-L

2234 2234 01:40 02:40 D ATi-L

2236 2236 01:40 02:40 D ATi-L

2238 2238 01:40 02:40 D ATi-L

2240 2240 01:40 02:40 D ATi-L

2242 2242 01:40 02:40 D ATi-L

2244 2244 01:40 02:40 D ATi-L

2246 2246 01:40 02:40 D ATi-L

2248 2248 01:40 02:40 D ATi-L

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)

Servicefönster Underhåll 

(Boden Central)-(Luleå) 

HTSM

341405

Övrigt

(LE) (BDN) 2220 2221 22:00 03:00 D A Le 59v-Bdn 108 XnmTi-nmSE

2236 2237 22:00 03:00 D A Le 59v-Bdn 108 XnmTi-nmS

2220 2222 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 2000)M-S

2236 2238 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 2000)M-S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

64 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Norra Vecka : 2149 2249Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)

Servicefönster (Boden 

Central)-(Luleå)

341673

PSB

(LE) (BDN) 2202 2202 22:30 00:30 D AnmTi-nmLE

2204 2204 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

2206 2206 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

2208 2208 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

2210 2210 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

2212 2212 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

2214 2214 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

2216 2216 22:30 00:30 D AnmO-nmL

2218 2218 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

2220 2220 22:40 00:40 D AnmTi-nmF

2220 2220 22:30 00:30 D AnmL

2222 2222 22:40 00:40 D AnmTi-nmF

2222 2222 22:30 00:30 D AnmL

2224 2224 22:40 00:40 D AnmTi-nmF

2224 2224 22:30 00:30 D AnmL

2226 2226 22:40 00:40 D AnmTi-nmF

2226 2226 22:30 00:30 D AnmL

2228 2228 22:40 00:40 D AnmTi-nmF

2228 2228 22:30 00:30 D AnmL

2230 2230 22:40 00:40 D AnmTi-nmF

2230 2230 22:30 00:30 D AnmL

2232 2232 22:40 00:40 D AnmTi-nmF

2232 2232 22:30 00:30 D AnmL

2234 2234 22:40 00:40 D AnmTi-nmF

2234 2234 22:30 00:30 D AnmL

2236 2236 22:40 00:40 D AnmTi-nmF

2236 2236 22:30 00:30 D AnmL

2238 2238 22:40 00:40 D AnmTi-nmF

2238 2238 22:30 00:30 D AnmL

2240 2240 22:40 00:40 D AnmTi-nmF

2240 2240 22:30 00:30 D AnmL

2242 2242 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

2244 2244 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

2246 2246 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

2248 2248 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Luleå-(Boden C)

Servicefönster Underhåll 

Kontaktledning Boden 

Central-Luleå HTSM

341675

Övrigt

LE BDN 2230 2233 22:00 03:00 D A Le 

57ha,57hb,57hc,57hd,57he,57hf-B

dn 128

XnmTi-nmFE

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Boden)-(Luleå)

Underhåll  Boden-Luleå 

Urgrävningar korsningar

351702

Övrigt

(LE) (BDN) 2238 2238 07:00 15:00 D A XSE

2238 2238 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 500)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott.(Notviken)-Gammelstad

Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer 

genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av 

material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.

Opto 2.0  Etapp 1 Hfs-Le 

Förläggning av multidukt 

längs järnvägen

341791

Övrigt

(NVN) GST 2220 2221 22:00 03:00 D A Gst 2/1 - Nvn 4/1nmTi-nmSE

2230 2233 22:00 03:00 D A Gst 2/1 - Nvn 4/1nmTi-nmF

2236 2237 22:00 03:00 D A Gst 2/1 - Nvn 4/1nmTi-nmS



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

65 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Norra Vecka : 2149 2249Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott: (Gammelstad)-Sunderbyn sjukhus

Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer 

genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av 

material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.

Opto 2.0  Etapp 1 Hfs-Le 

Förläggning av multidukt 

längs järnvägen

341790

Övrigt

(GST) SUS 2220 2221 22:00 03:00 D A Sus 2/2 - Gst 2/1nmTi-nmSE

2230 2233 22:00 03:00 D A Sus 2/2 - Gst 2/1nmTi-nmF

2236 2237 22:00 03:00 D A Sus 2/2 - Gst 2/1nmTi-nmS

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Boden-Luleå

Underhåll  

Gammelstad-Sunderbyn 

Urgrävning

351699

Övrigt

GST SUS 2238 2238 16:00 15:59 D AnmSE

2238 2239 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 500)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott: (Sunderbyn sjukhus)-(Norra Sunderbyn)

Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer 

genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av 

material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.

Opto 2.0  Etapp 1 Hfs-Le 

Förläggning av multidukt 

längs järnvägen

341789

Övrigt

(SUS) (SBY) 2220 2221 22:00 03:00 D A Sby 1/2 - Sus 2/1nmTi-nmLE

2230 2233 22:00 03:00 D A Sby 1/2 - Sus 2/1nmTi-nmF

2236 2237 22:00 03:00 D A Sby 1/2 - Sus 2/1nmTi-nmS

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott:Norra Sunderbyn-(Sävast)

Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer 

genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av 

material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.

Opto 2.0  Etapp 1 Hfs-Le 

Förläggning av multidukt 

längs järnvägen

341788

Övrigt

(SBY) (SVT) 2220 2221 22:00 03:00 D A Svt 1/2 - Sby 1/1nmTi-nmSE

2230 2233 22:00 03:00 D A Svt 1/2 - Sby 1/1nmTi nmO

2236 2237 22:00 03:00 D A Svt 1/2 - Sby 1/1nmTi-nmS

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott:Sävast-Sävastklinten

Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer 

genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av 

material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.

Opto 2.0  Etapp 1 Hfs-Le 

Förläggning av multidukt 

längs järnvägen

341787

Övrigt

SVT SÄN 2220 2221 22:00 03:00 D A Sän 2/1 - Svt 1/2nmTi-nmSE

2230 2233 22:00 03:00 D A Sän 2/1 - Svt 1/2nmTi-nmF

2236 2237 22:00 03:00 D A Sän 2/1 - Svt 1/2nmTi-nmS

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott:(Sävastklinten)-Boden

Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer 

genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av 

material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.

Opto 2.0  Etapp 1 Hfs-Le 

Förläggning av multidukt 

längs järnvägen

341781

Övrigt

(SÄN) BDN 2220 2221 22:00 03:00 D Förläggning av 

multidukt

A Bdn 148 - Sän 2/1nmTi-nmSE

2230 2233 22:00 03:00 D Förläggning av 

multidukt

A Bdn 148 - Sän 2/1nmTi-nmF

2236 2237 22:00 03:00 D Förläggning av 

multidukt

A Bdn 148 - Sän 2/1nmTi-nmS

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott  Boden  sp 20-21

Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer 

genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av 

material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.

Opto 2.0  Etapp 1 Hfs-Le 

Förläggning av multidukt 

längs järnvägen

345848

Övrigt

BDN 2230 2233 22:00 03:00 D Förläggning av 

multidukt

A Bdn 138 - Hfp vxl 624nmTi-nmF20,21

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Boden.

Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer 

genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av 

material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.

Opto 2.0  Etapp 1 Hfs-Le 

Förläggning av multidukt 

längs järnvägen

345849

Övrigt

BDN 2223 2223 01:00 04:20 D Förläggning av 

multidukt

A Bdn 221, 233 - 154M-F1,2,51,52

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Boden mot Bodens södra

Underhåll  Boden Central 

växlarna 611-626

351695

Övrigt

BDN 2223 2223 00:20 04:20 D A 144-341,343,345,357,369,387 XMTi1,2,3,4

2238 2238 23:00 03:00 D A 144-341,343,345,357,369,387nmTi

2223 2224 00:00 24:00 H H (sth: 80/40 Längd: 500)M-SAlla

2238 2238 00:00 24:00 H H (sth: 80/40 Längd: 500)M-S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

66 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Norra Vecka : 2149 2249Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott: Boden-(Boden södra)

Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer 

genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av 

material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.

Opto 2.0  Etapp 1 Hfs-Le 

Förläggning av multidukt 

längs järnvägen

341759

Övrigt

BDN (BDS) 2223 2223 00:20 04:15 D Förläggning av 

multidukt

A Bdn 154 - Bds 2/1M-FE

2224 2230 00:20 04:15 D Förläggning av 

multidukt

A Bdn 154 - Bds 2/1M

2224 2230 01:00 04:15 D Förläggning av 

multidukt

A Bdn 154 - Bds 2/1Ti

Trafikpåverkan:

Trafikavbrot:Boden södra 

Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer 

genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av 

material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.

Opto 2.0  Etapp 1 Hfs-Le 

Förläggning av multidukt 

längs järnvägen

341766

Övrigt

BDS 2223 2223 00:20 04:20 D Förläggning av 

multidukt

A Bds 2/1 - Bds 2/2M-FAlla

2224 2230 01:05 04:20 D Förläggning av 

multidukt

A Bds 2/1 - Bds 2/2OTo

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott.(Boden Södra)-(Hednoret)

Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer 

genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av 

material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.

Opto 2.0  Etapp 1 Hfs-Le 

Förläggning av multidukt 

längs järnvägen

341770

Övrigt

(BDS) (HT) 2223 2223 00:20 04:20 D Förläggning av 

multidukt

A Bds 2/2 - Ht 2/1M-FE

2224 2230 01:10 04:20 D Förläggning av 

multidukt

A Bds 2/2 - Ht 2/1ToF

Vägskydd Hedenforsvägen, mellan Boden Södra och 

Hednoret

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Boden södra - Hednoret

Samplanerat med IV 340605 och UH

Nationellt utbytesprogram 

vägskyddsanläggningar 

Alex

344452

Övrigt

BDS HT 2237 2237 00:20 05:00 D Markarbeten 

och mindre 

förarbeten

A Ht 2/2 - Bds 2/1 XM-SE

2237 2237 22:15 24:00 D Kanalisation 

och spårnära 

schakt

A Ht 2/2 - Bds 2/1 XS

2238 2238 00:00 04:15 D Kanalisation 

och spårnära 

schakt

A Ht 2/2 - Bds 2/1 XM

2238 2238 22:15 04:15 D Kanalisation 

och spårnära 

schakt

A Ht 2/2 - Bds 2/1 XnmTi-nmL

2238 2238 12:00 24:00 H Skifte nytt till 

gammalt

A Ht 2/2 - Bds 2/1 XL

2238 2238 00:00 24:00 H Skifte nytt till 

gammalt

A Ht 2/2 - Bds 2/1 XS

2239 2239 00:20 05:00 D Efterarbete A Ht 2/2 - Bds 2/1 XTi-L

Trafikavbrott.

Trafikpåverkan: Hednoret

Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer 

genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av 

material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.

Opto 2.0  Etapp 1 Hfs-Le 

Förläggning av multidukt 

längs järnvägen

341772

Övrigt

HT 2223 2223 00:20 04:20 D Förläggning av 

multidukt

A Ht 2/1 - Ht2/2M-FAlla

2224 2230 01:10 04:20 D Förläggning av 

multidukt

A Ht 2/1 - Ht2/2L

2224 2230 00:20 04:20 D Förläggning av 

multidukt

A Ht 2/1 - Ht2/2S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

67 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Norra Vecka : 2149 2249Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Vägskydd Bredåkersvägen. Dp Degerbäcken

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hednoret) - (Brännberg)

Nationellt utbytesprogram 

vägskyddsanläggningar 

Alex

344422

Övrigt

(HT) (BRG) 2237 2237 00:20 05:00 D Markarbeten 

och mindre 

förarbeten

A Ht 2/2 - Brg 2/1 XM-SE

2237 2237 22:15 24:00 D Kanalisation 

och spårnära 

schakt

A Ht 2/2 - Brg 2/1 XS

2238 2238 00:00 04:15 D Kanalisation 

och spårnära 

schakt

A Ht 2/2 - Brg 2/1 XM

2238 2238 22:15 04:15 D Kanalisation 

och spårnära 

schakt

A Ht 2/2 - Brg 2/1 XnmTi-nmL

2238 2238 12:00 24:00 H Skifte nytt till 

gammalt

A Ht 2/2 - Brg 2/1 XL

2238 2238 00:00 24:00 H Skifte nytt till 

gammalt

A Ht 2/2 - Brg 2/1 XS

2239 2239 00:20 05:00 D Efterarbete A Ht 2/2 - Brg 2/1 XTi-L

Vägskydd Åkerholmsvägen. Dp Brännberg

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Degerbäcken) - 

(Laduberg)

Nationellt utbytesprogram 

vägskyddsanläggningar 

Alex

344453

Övrigt

(DBN) (LRG) 2237 2237 00:20 05:00 D Markarbeten 

och mindre 

förarbeten

A Dbn 2/2 - Lrg 1/1 XM-SE

2237 2237 22:15 24:00 D Kanalisation 

och spårnära 

schakt

A Dbn 2/2 - Lrg 1/1 XS

2238 2238 00:00 04:15 D Kanalisation 

och spårnära 

schakt

A Dbn 2/2 - Lrg 1/1 XM

2238 2238 22:15 04:15 D Kanalisation 

och spårnära 

schakt

A Dbn 2/2 - Lrg 1/1 XnmTi-nmL

2238 2238 12:00 24:00 H Skifte nytt till 

gammalt

A Dbn 2/2 - Lrg 1/1 XL

2238 2238 00:00 24:00 H Skifte nytt till 

gammalt

A Dbn 2/2 - Lrg 1/1 XS

2239 2239 00:20 05:00 D Efterarbete A Dbn 2/2 - Lrg 1/1 XTi-L

Trafikavbrott mellan dp Långträsk-(Boden Södra)Servicefönster Långträsk-

(Boden Södra)

341381

PSB

LTK (BDS) 2150 2150 02:15 04:15 D ATiFE

2202 2249 02:15 04:15 D ATiF

2150 2150 05:50 06:50 D ATiO

2202 2214 05:50 06:50 D ATiO

2215 2215 05:50 06:50 D ATi

2216 2216 05:50 06:50 D AO

2217 2222 05:50 06:50 D ATiO

2223 2223 05:50 06:50 D ATiO

2224 2224 05:50 06:50 D ATiO

2225 2225 05:50 06:50 D ATi

2226 2249 05:50 06:50 D ATiO



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

68 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Norra Vecka : 2149 2249Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott mellan dp Långträsk-Boden SödraServicefönster Underhåll 

Långträsk-Boden Södra 

HTSM

341419

Övrigt

LTK BDS 2223 2223 00:20 04:20 D A Ltk L1-Bds 2/5, 3/5, 4/5 XM-FE

2223 2224 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-S

2223 2224 00:00 24:00 H H (sth: 140/70 Längd: 1500)M-S

Trafikavbrott mellan dp (Långträsk)-BastuträskServicefönster 

(Långträsk)-Bastuträsk

341382

PSB

(LTK) BST 2150 2150 00:30 02:30 D AOE

2150 2150 00:15 02:05 D ATo

2202 2224 00:30 02:30 D AO

2202 2224 00:15 02:05 D ATo

2225 2225 00:30 02:30 D AO

2226 2249 00:30 02:30 D AO

2226 2249 00:15 02:05 D ATo

2150 2150 12:00 14:00 D AM

2202 2215 12:00 14:00 D AM

2217 2222 12:00 14:00 D AM

2224 2249 12:00 14:00 D AM

Trafikavbrott mellan dp Långträsk-BastuträskServicefönster Underhåll 

Långträsk-Bastuträsk 

HTSM

341420

Övrigt

LTK BST 2223 2223 00:30 04:30 D A Ltk L1-Bst 5/2, Kaä 1/6, 2/6 XM-FE

2239 2239 00:30 04:30 D A Ltk L1-Bst 5/2, Kaä 1/6, 2/6 XM-F

2223 2224 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2223 2224 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2239 2240 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2239 2240 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Myrheden-Storträsk

Förberedande markarbeten:

Byte ktl-fundament, Rikta ränna, Makadambädd, 

Montera ktl-stolpar

Träskholm- Myrheden, 

Spårväxelbyte

340605

Övrigt

MHN STO 2234 2239 00:10 04:10 D Förberedande 

markarbeten

A Sto 1/6, 2/6 - Mhn 1/5, 2/5 XM-FE

2239 2239 23:45 24:00 D Förberedande 

markarbeten

A Sto 1/6, 2/6 - Mhn 1/5, 2/5 XS

2240 2240 00:00 05:45 D Förberedande 

markarbeten

A Sto 1/6, 2/6 - Mhn 1/5, 2/5 XM

2240 2240 23:45 05:45 D Förberedande 

markarbeten

A Sto 1/6, 2/6 - Mhn 1/5, 2/5nmTo

2234 2240 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 km+m: 

1021,800/1023,100 Längd: 1300)

M-S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

69 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Norra Vecka : 2149 2249Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott mellan dp  (Hällnäs)-(Bastuträsk)Servicefönster (Hällnäs)-

(Bastuträsk)

341380

PSB

(HLS) (BST) 2150 2150 01:00 03:00 D AToFE

2202 2214 01:00 03:00 D AToF

2215 2215 01:00 03:00 D AO

2216 2220 01:00 03:00 D AToF

2222 2224 01:00 03:00 D AToF

2225 2225 01:00 03:00 D AO

2226 2249 01:00 03:00 D AToF

2150 2150 11:40 12:40 D AM

2150 2150 18:00 19:00 D AF

2202 2214 11:40 12:40 D AM

2202 2214 18:00 19:00 D AF

2215 2215 11:40 12:40 D AM

2216 2216 18:00 19:00 D AF

2217 2222 11:40 12:40 D AM

2217 2222 18:00 19:00 D AF

2223 2223 18:00 19:00 D AF

2224 2224 11:40 12:40 D AM

2224 2224 18:00 19:00 D AF

2225 2225 11:40 12:40 D AM

2226 2227 11:40 12:40 D AM

2228 2232 17:00 18:00 D AM

2233 2249 11:40 12:40 D AM

2226 2249 18:00 19:00 D AF

Trafikavbrott mellan dp  Hällnäs-BastuträskServicefönster Underhåll 

Hällnäs-BastuträskHTSM

341418

Övrigt

HLS BST 2222 2222 01:15 05:15 D A Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1 XM-FE

2238 2239 01:15 05:15 D A Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1 XM-F

2222 2223 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-S

2222 2223 00:00 24:00 H H (sth: 140/70 Längd: 1500)M-S

2238 2240 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-S

2238 2240 00:00 24:00 H H (sth: 140/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

70 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Norra Vecka : 2149 2249Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott mellan dp  (Vännäs norra)-HällnäsServicefönster (Vännäs 

Norra)-Hällnäs

341379

PSB

(VÄN) HLS 2150 2150 17:39 19:39 D AOToE

2202 2215 17:39 19:39 D AOTo

2202 2215 17:39 19:39 D AOTo

2216 2216 17:39 19:39 D AO

2217 2222 17:39 19:39 D AOTo

2223 2223 17:39 19:39 D AO

2224 2224 17:39 19:39 D AOTo

2225 2225 17:39 19:39 D AO

2226 2249 17:39 19:39 D AOTo

2150 2150 17:39 18:39 D ATi

2150 2150 04:50 05:50 D AF

2202 2214 17:39 18:39 D ATi

2202 2214 04:50 05:50 D AF

2215 2215 17:39 18:39 D ATi

2216 2216 04:50 05:50 D AF

2217 2222 17:39 18:39 D ATi

2217 2222 04:50 05:50 D AF

2223 2223 04:50 05:50 D AF

2224 2224 17:39 18:39 D ATi

2224 2224 04:50 05:50 D AF

2225 2225 17:39 18:39 D ATi

2226 2249 17:39 18:39 D ATi

2226 2227 04:50 05:50 D AF

2228 2232 03:10 04:10 D AF

2233 2249 04:50 05:50 D AF

Trafikavbrott mellan dp  Vännäs norra-HällnäsServicefönster Underhåll 

Vännäs Norra-Hällnäs 

HTSM

341417

Övrigt

VÄN HLS 2222 2222 01:20 05:20 D A Vän L2-Hls L2, 1/10 XM-FE

2238 2239 01:20 05:20 D A Vän L2-Hls L2, 1/10 XM-F

2222 2223 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-S

2222 2223 00:00 24:00 H H (sth: 140/70 Längd: 1500)M-S

2238 2240 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-S

2238 2240 00:00 24:00 H H (sth: 140/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott (Vännäs)-Trehörningsjö

Servicefönster 

Vännäs-Trehörningssjö

341387

PSB

(VNS) THÖ 2150 2150 13:30 16:30 D AME

2202 2215 13:30 16:30 D AM

2217 2220 13:30 16:30 D AM

2222 2222 13:30 16:30 D AM

2224 2234 13:30 16:30 D AM

2236 2249 13:30 16:30 D AM



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

71 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Norra Vecka : 2149 2249Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan; 

Trafikavbrott Vännäs-Trehörningsjö, Bara stopp vid 

södra utfarten av Vännäs

Servicefönster Underhåll 

Vännäs-Trehörningssjö 

HTSM

341400

Övrigt

VNS THÖ 2221 2221 13:30 19:30 D A Vns 104 - Thö 2/2 XME

2221 2221 15:02 20:02 D A Vns 104 - Thö 2/2 XTiO

2221 2221 16:30 23:45 D A Vns 104 - Thö 2/2 XTo

2221 2221 13:45 20:00 D A Vns 104 - Thö 2/2 XF

2221 2221 18:00 24:00 D A Vns 104 - Thö 2/2 XL

2221 2221 20:30 24:00 D A Vns 104 - Thö 2/2 XS

2222 2222 00:00 03:00 D A Vns 104 - Thö 2/2 XM

2234 2235 18:00 24:00 D A Vns 104 - Thö 2/2 XL

2234 2234 20:30 24:00 D A Vns 104 - Thö 2/2 XS

2235 2235 00:00 02:30 D A Vns 104 - Thö 2/2 XM

2235 2235 13:30 19:30 D A Vns 104 - Thö 2/2 XM

2235 2235 14:00 20:00 D A Vns 104 - Thö 2/2 XTi-F

2221 2222 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2221 2222 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2234 2236 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2234 2236 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott Trehörningsjö-Mellansel

Servicefönster 

Trehörningssjö-Mellansel

341388

PSB

THÖ MSL 2150 2150 13:30 16:30 D AME

2202 2215 13:30 16:30 D AM

2217 2220 13:30 16:30 D AM

2222 2222 13:30 16:30 D AM

2224 2234 13:30 16:30 D AM

2236 2249 13:30 16:30 D AM

Trafikpåverkan,

Trafikavbrott Trehörningsjö-Mellansel

Servicefönster Underhåll 

Trehörningsjö-Mellansel 

HTSM

341402

Övrigt

THÖ MSL 2221 2221 12:50 18:50 D A Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4 XME

2221 2221 14:20 20:20 D A Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4 XTiOF

2221 2221 17:00 23:00 D A Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4 XTo

2221 2221 18:30 00:30 D A Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4 XnmS

2221 2221 20:00 24:00 D A Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4 XS

2222 2222 00:00 02:00 D A Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4 XM

2234 2235 18:30 00:30 D A Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4 XnmS

2234 2234 20:30 24:00 D A Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4 XS

2235 2235 00:00 02:30 D A Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4 XM

2235 2235 12:50 18:50 D A Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4 XM

2235 2235 14:15 20:15 D A Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4 XTi-F

2221 2222 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

2221 2222 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

2234 2236 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

2234 2236 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott Mellansel-Aspeå

Servicefönster 

Mellansel-Aspeå

341389

PSB

MSL AP 2150 2150 13:30 16:30 D AME

2202 2215 13:30 16:30 D AM

2217 2219 13:30 16:30 D AM

2221 2222 13:30 16:30 D AM

2224 2235 13:30 16:30 D AM

2237 2249 13:30 16:30 D AM



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

72 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Norra Vecka : 2149 2249Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott Mellansel-Aspeå

Servicefönster Underhåll 

Mellansel-Aspeå HTSM

341403

Övrigt

MSL AP 2219 2219 20:00 06:00 D A Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2 XnmSE

2219 2219 18:00 24:00 D A Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2 XS

2220 2220 00:00 04:00 D A Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2 XM

2220 2220 15:00 21:00 D A Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2 XM

2220 2220 18:55 22:55 D A Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2 XTi-F

2235 2235 16:00 22:00 D A Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2 XS

2236 2236 13:00 19:00 D A Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2 XM

2236 2236 15:00 21:00 D A Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2 XTi-F

2236 2236 19:30 01:30 D A Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2 XnmS

2236 2236 20:00 24:00 D A Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2 XS

2237 2237 00:00 02:00 D A Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2 XM

2219 2221 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

2219 2221 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

2235 2237 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

2235 2237 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Kälvattnet - Skorped

Nationellt utbytesprogram 

vägskyddsanläggningar 

Alex

349384

Övrigt

KÄV SOP 2215 2215 13:00 17:00 D A Käv Inf 2/1-Sop 3/2 XME

2215 2215 19:00 23:10 D A Käv Inf 2/1-Sop 3/2 XM

2215 2215 19:00 23:10 D A Käv Inf 2/1-Sop 3/2 XTi-To

2215 2215 15:00 17:00 D A Käv Inf 2/1-Sop 3/2 XO

2215 2215 19:00 24:00 D A Käv Inf 2/1-Sop 3/2 XF

2216 2216 13:00 17:00 D A Käv Inf 2/1-Sop 3/2 XM

2216 2216 19:00 24:00 D A Käv Inf 2/1-Sop 3/2 XM

2216 2216 19:00 23:10 D A Käv Inf 2/1-Sop 3/2 XTi-F

2216 2216 15:00 17:00 D A Käv Inf 2/1-Sop 3/2 XO

2219 2219 13:00 17:00 D A Käv Inf 2/1-Sop 3/2 XM

2219 2219 19:00 23:10 D A Käv Inf 2/1-Sop 3/2 XM

2219 2219 19:00 23:10 D A Käv Inf 2/1-Sop 3/2 XTi-To

2220 2220 18:55 22:55 D A Käv Inf 2/1-Sop 3/2 XTi-F

2219 2219 21:00 24:00 H A Käv Inf 2/1-Sop 3/2 XLS

2220 2220 00:00 21:00 D A Käv Inf 2/1-Sop 3/2M

2215 2220 00:00 24:00 H H (sth: -/40 Längd: 1000)M-S

2215 2220 00:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott HolmånNationellt, utbyte av 

manöversystem Siemens 

S5 till Siemens S7

340617

Övrigt

HOÅ 2236 2236 19:30 01:30 D Utbyte PLS 

(arbete i 

signalställverk

et)

A XnmSAlla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott AspeåNationellt, utbyte av 

manöversystem Siemens 

S5 till Siemens S7

340616

Övrigt

AP 2236 2236 15:30 21:30 D Utbyte PLS 

(arbete i 

signalställverk

et)

A XFAlla

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott Aspeå-(Långsele)

Servicefönster 

Aspeå-Långsele

341390

PSB

AP (LSL) 2150 2150 13:30 16:30 D AME

2202 2215 13:30 16:30 D AM

2217 2219 13:30 16:30 D AM

2221 2222 13:30 16:30 D AM

2224 2235 13:30 16:30 D AM

2237 2249 13:30 16:30 D AM



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

73 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Norra Vecka : 2149 2249Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott Aspeå-(Långsele)

Servicefönster Underhåll 

Aspeå-Långsele HTSM

341404

Övrigt

AP (LSL) 2219 2219 20:00 06:00 D A XnmSE

2219 2219 18:00 24:00 D A XS

2220 2220 00:00 04:00 D A XM

2220 2220 15:00 21:00 D A XM

2220 2220 19:00 23:00 D A XTi-F

2235 2235 16:00 22:00 D A XS

2236 2236 13:30 19:30 D A XM

2236 2236 15:30 21:30 D A XTi-F

2236 2236 19:00 01:00 D A XnmS

2236 2236 20:00 24:00 D A XS

2237 2237 00:00 02:00 D A XM

2219 2221 00:00 24:00 H H (sth: 100/70 Längd: 1500)M-S

2219 2221 00:00 24:00 H H (sth: 100/40 Längd: 1000)M-S

2235 2237 00:00 24:00 H H (sth: 100/70 Längd: 1500)M-S

2235 2237 00:00 24:00 H H (sth: 100/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott StormyranNationellt, utbyte av 

manöversystem Siemens 

S5 till Siemens S7

340615

Övrigt

SOM 2236 2236 15:30 21:30 D Utbyte PLS 

(arbete i 

signalställverk

et)

A XToAlla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott GrönåsenNationellt, utbyte av 

manöversystem Siemens 

S5 till Siemens S7

340613

Övrigt

GNÅ 2236 2236 15:30 21:30 D Utbyte PLS 

(arbete i 

signalställverk

et)

A XOAlla

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Backsjön

Nationellt, utbyte av 

manöversystem Siemens 

S5 till Siemens S7

340612

Övrigt

BAÖ 2236 2236 15:30 21:30 D Utbyte PLS 

(arbete i 

signalställverk

et)

A XTiAlla

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Selsjön

Nationellt, utbyte av 

manöversystem Siemens 

S5 till Siemens S7

340611

Övrigt

SLJ 2236 2236 13:30 19:30 D Utbyte PLS 

(arbete i 

signalställverk

et)

A XMAlla



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

74 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Norra Vecka : 2149 2249Vännäs-Holmsund

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott mellan dp  Vännäs- UmeåServicefönster Underhåll 

Vännäs- Umeå HTSM

341416

Övrigt

VNS UÅ 2223 2223 09:00 15:00 D A Uå 102-Vns 164, 131 XM-FE

2224 2224 09:00 13:00 D A Uå 102-Vns 164, 131 XM-F

2237 2237 08:00 16:00 D A Uå 102-Vns 164, 131 XO-S

2223 2225 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-S

2223 2225 00:00 24:00 H H (sth: 140/70 Längd: 1500)M-S

2237 2238 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-S

2237 2238 00:00 24:00 H H (sth: 140/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan : Trafikavbrott  dp Umeå 

central/Godsbangård

Servicefönster 

Vännäs-Gimonäs

341394

PSB

(VNS) GIM 2150 2150 03:00 06:00 D ALAlla

2202 2224 03:00 06:00 D AL

2226 2248 03:00 06:00 D AL

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Umeå - (Brännland)Norrbotniabanan Umeå - 

Dåva Ny järnväg YSN001b

341132

Övrigt

(BRD) UÅ 2223 2223 09:00 15:00 D Markarbeten 

anslutning 

NBB. 5st 

ktl-fundament

A Brd 1/5, 2/5-Uå 131, 133, 135 XM-FE

2223 2223 00:00 24:00 H H (sth: -/40 Längd: 500)M-S

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Brännland)- Gimonäs

Anslutning NBB, Slopning 

vxl 410

341135

Övrigt

BRD GIM 2237 2237 00:00 24:00 H Inkoppling 

växlar, 

anslutning 

NBB, Slopning 

vxl

A Brd L1 - Gim 224,252 XO-SE

2237 2239 00:00 24:00 H Inkoppling 

växlar, 

anslutning 

NBB, Slopning 

vxl

H (sth: -/40 Längd: 500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Umeå) - (Gimonäs)

Samordnas med NBB,

Umeå Ö, nya växlar och 

förlängning av befintlig 

plattform

341130

Övrigt

(UÅ) (GIM) 2223 2224 09:00 15:00 D Förarbeten 

ktl,montage 

bryggor.flytt 

frånskiljare

A Uå 131, 133, 135-Gim L2 XM-FE

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Umeå C- Gimonäs

Servicefönster Underhåll 

Umeå C-Gimonäs HTSM

341414

Övrigt

UÅ GIM 2223 2223 09:00 15:00 D A Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135 XM-FE

2224 2224 09:00 13:00 D A Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135 XM-F

2237 2237 08:00 16:00 D A Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135 XO-S

2223 2225 00:00 24:00 H H (sth: 180/40 Längd: 1000)M-S

2223 2225 00:00 24:00 H H (sth: 180/70 Längd: 1500)M-S

2237 2238 00:00 24:00 H H (sth: 180/40 Längd: 1000)M-S

2237 2238 00:00 24:00 H H (sth: 180/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

75 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Norra Vecka : 2149 2249Vännäs-Holmsund

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Umeå C-( Gimonäs)

Slopade växlar anslutning 

Västerslätt

357320

Övrigt

UÅ (GIM) 2237 2237 12:00 12:00 H Inkoppling 

växlar, 

anslutning 

NBB, Slopning 

vxl

A Gim 223 - Uå 373,371 XTiOE

2237 2239 00:00 24:00 H Inkoppling 

växlar, 

anslutning 

NBB, Slopning 

vxl

H (sth: -/40 Längd: 150)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Umeå Östra.Umeå Ö, nya växlar och 

förlängning av befintlig 

plattform

341114

Övrigt

UÅÖ 2233 2233 09:00 13:00 D Kanalisationsa

rbete, montage 

fundament

A Uåö 214-Uåö 213 Uåö 212-Uåö 

211

XM-OAlla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Umeå Östra  spår 51. 

Enkelspårsdrift. 

Hastighetsnedsätting v26-36 för arbetarskydd

Hastighetsnedsättning v37-39 för banstabilisering

Umeå Ö, nya växlar och 

förlängning av befintlig 

plattform

341115

Övrigt

UÅÖ 2226 2236 22:00 04:00 D Plattformsförlä

ngning

A Uåö 214-Uåö 217 XnmTi-nmL51

2226 2236 00:00 24:00 H Plattformsförlä

ngning

H (sth: -/40 Längd: 1100)M-SAlla

2237 2239 00:00 24:00 H H (sth: -/40 Längd: 100)M-S

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Gimonäs) - Umeå Ö

Umeå Ö, nya växlar357233

Övrigt

UÅÖ (GIM) 2237 2237 00:00 12:00 H Inkoppling 

växlar

A Gim 223 - Uåö 220 XMTiE

2237 2239 00:00 24:00 H Inkoppling 

växlar, 

anslutning 

NBB, Slopning 

vxl

H (sth: -/40 Längd: 150)M-S

Trafikavbrott mellan dp  (Gimonäs)-HolmsundServicefönster 

(Gimonäs)-Holmsund

341377

PSB

(GIM) HOD 2150 2150 21:30 23:30 D AMOE

2202 2215 21:30 23:30 D AMO

2216 2216 21:30 23:30 D AO

2217 2220 21:30 23:30 D AMO

2221 2221 21:30 23:30 D AM

2222 2222 21:30 23:30 D AMO

2223 2223 21:30 23:30 D AO

2224 2249 21:30 23:30 D AMO

Trafikavbrott mellan dp  Gimonäs-HolmsundServicefönster Underhåll 

Gimonäs-Holmsund

341415

Övrigt

GIM HOD 2222 2222 17:30 23:30 D A Gim L11-Hod 1/4 XM-SE

2238 2238 17:30 23:30 D A Gim L11-Hod 1/4 XM-S

2222 2223 00:00 24:00 H H (sth: 70/40 Längd: 1000)M-S

2238 2239 00:00 24:00 H H (sth: 70/40 Längd: 1000)M-S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

76 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Norra Vecka : 2149 2249Ådalsbanan Lsl-Suc

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Långsele) - 

(Västeraspby)

Västeraspby - Långsele, 

Spår och växelbyte

341080

Övrigt

(LSL) (VÄY) 2218 2221 08:00 15:00 D Förarbeten 

spårbyte. 

Stolpsättning, 

ktl-arbeten

A Lsl 23-Väy 40 XM-SE

2222 2226 22:00 05:00 D Förarbeten 

spårbyte. 

Stolpsättning, 

ktl-arbeten

A Lsl 23-Väy 40 XnmTi-nmM

2226 2230 08:00 15:00 D Förarbeten 

spårbyte. 

Stolpsättning, 

ktl-arbeten

A Lsl 23-Väy 40 XM-S

2231 2240 00:00 24:00 H Spårbyte A Lsl 23-Väy 40 XM-S

2241 2245 22:00 05:00 D Efterarbeten 

spårbyte. 

Ktl-arbete

A Lsl 23-Väy 40 XnmTi-nmM

2245 2248 08:00 15:00 D Efterarbeten 

spårbyte. 

Ktl-arbete

A Lsl 23-Väy 40 XM-S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

77 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Bergslagspendeln

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott (Kolbäck)-Ängelsberg

Flytande hastighetsnedsättningar (2000m) kan 

förekomma STH 140/40

Förebyggande underhåll350031

Övrigt

(FGC) KBÄ 2217 2217 00:00 05:30 D A Kbä 85, 87 - Fgc 3/1Ti-SE Alla

2218 2218 00:00 05:30 D A Kbä 85, 87 - Fgc 3/1Ti-F

2217 2219 00:00 24:00 D H (sth: 140/40 Längd: 2000)M-SE

Trafikavbrott (Kolbäck)-ÄngelsbergFörebyggande underhåll350147

Övrigt

(FGC) KBÄ 2240 2240 22:30 05:30 D A Kbä 85, 87 - Fgc 3/1nmTi-nmLE alla

2240 2240 23:30 07:00 D A Kbä 85, 87 - Fgc 3/1nmS

2241 2241 00:00 05:30 D A Kbä 85, 87 - Fgc 3/1Ti-F

2240 2241 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 2000)M-S

Trafikavbrott (Kolbäck)-ÄngelsbergSäkerhetsbesiktning Ktl351380

Övrigt

(FGC) KBÄ 2215 2218 00:00 05:30 D Förebyggande 

Underhåll

A Fgc 3/1, Äbg 523 - Kbä 85,87 XTi-FE

Trafikavbrott Surahammar-Ängelsberg

Hastighetsnedsättningar kan förekomma 70/160 450  

meter.

Mobilaelverk350960

Övrigt

ÄBG SHR 2227 2232 00:00 05:45 D A Shr 222 - Äbg 523,521 XM-FE

2227 2232 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 23,650/24,100 

Längd: 450)

M-S

2233 2233 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 23,650/24,100 

Längd: 450)

M-To

2227 2232 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 

131,100/131,200 Längd: 100)

M-S

2233 2233 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 

131,100/131,200 Längd: 100)

M-To



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

78 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Bjärka Säby - Västervik

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

7 sammanhängande timmar vardagsnatt, 1 dag i 

veckan under lågsäsong och semesterperiod.

7 sammanhängande timmar vardagsnatt, 4 dagar i 

veckan under högsäsong.

12 sammanhängande timmar natt mot söndag vecka 

22 och 38 (lämplig för större åtgärder t.ex. 

plankorsningsurgrävning mm).

Trafikpåverkan: Trafikanvbrott Bjärka Säby-Västervik

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för bup

Hastighetsnedsättning i samband med och efter 

arbeten avropade i Servicefönstret medges i 

begränsad omfattning dock max till sammanlagt 3 

minuters ökad gångtid på tågen, inklusive 

nedsättningar utanför Servicefönstret, på sträckan 

Linköping - Västervik/Hultsfred.

Servicefönster (Bjärka 

Säby) - (Västervik)

340772

Övrigt

(BSÄ) (VK) 2150 2150 22:00 05:00 D AnmTiE

2152 2215 22:00 05:00 D AnmTi

2216 2220 22:00 05:00 D AnmTi-nmF

2221 2221 22:00 05:00 D AnmTi-nmTo

2222 2224 22:00 05:00 D AnmTi-nmF

2225 2233 22:00 05:00 D AnmTi

2234 2246 22:00 05:00 D AnmTi-nmF

2247 2249 22:00 05:00 D AnmTi

2222 2222 20:00 08:00 D AnmS

2238 2238 20:00 08:00 D AnmS

Hastighetsnedsättning 110/40 885 meter, 70/60 200 

meter.

Bastab Gamleby och 

Småhaga plk-åtgärder

351804

Övrigt

(GAL) (VK) 2220 2228 00:00 24:00 H H (sth: 110/40 km+m: 

104,690/105,575 Längd: 885)

M-SE

2220 2228 00:00 24:00 H H (sth: 70/60 km+m: 95,000/95,200 

Längd: 200)

M-S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

79 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Cst - Hgl Driftspår

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Hagalund, samt utfartTomteboda - Solna

Förebyggande UH-insatser, 

komponentbyten, 

spårriktning

349005

Övrigt

SO (HGL) 2211 2211 23:40 24:00 D A So 1084,1086,1088,1102 - So 

1117,11119,1121,1123,1125,1127,1

129,1146,1148

SD1,D2,H

gl 17-20

2212 2212 00:00 04:35 D A So 1084,1086,1088,1102 - So 

1117,11119,1121,1123,1125,1127,1

129,1146,1148

M

2212 2212 23:35 04:35 D A So 1084,1086,1088,1102 - So 

1117,11119,1121,1123,1125,1127,1

129,1146,1148

nmTi-nmF

2237 2237 23:40 24:00 D A So 1084,1086,1088,1102 - So 

1117,11119,1121,1123,1125,1127,1

129,1146,1148

S

2238 2238 00:00 04:35 D A So 1084,1086,1088,1102 - So 

1117,11119,1121,1123,1125,1127,1

129,1146,1148

M

2238 2238 23:35 04:35 D A So 1084,1086,1088,1102 - So 

1117,11119,1121,1123,1125,1127,1

129,1146,1148

nmTi-nmF



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

80 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Cst - Hgl Driftspår

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på 

överenskommet geografiskt område inom Hagalund.

Servicefönster Hagalund340912

Övrigt

HGL 2150 2150 00:00 24:00 D AM-ToPå 

överensk 

område 

inom Hgl

2151 2151 00:00 24:00 D AM

2152 2152 00:00 24:00 D AM-To

2201 2201 00:00 24:00 D AM-O

2202 2202 00:00 24:00 D AM-To

2203 2203 00:00 24:00 D AM-To

2204 2204 00:00 24:00 D AM-To

2205 2205 00:00 24:00 D AM-To

2206 2206 00:00 24:00 D AM-To

2207 2207 00:00 24:00 D AM-To

2208 2208 00:00 24:00 D AM-To

2209 2209 00:00 24:00 D AM-To

2210 2210 00:00 24:00 D AM-To

2211 2211 00:00 24:00 D AM-To

2212 2212 00:00 24:00 D AM-To

2213 2213 00:00 24:00 D AM-To

2214 2214 00:00 24:00 D AM-To

2215 2215 00:00 24:00 D AM-To

2216 2216 00:00 24:00 D ATi-To

2217 2217 00:00 24:00 D AM-To

2218 2218 00:00 24:00 D AM-To

2219 2219 00:00 24:00 D AM-To

2220 2220 00:00 24:00 D AM-To

2221 2221 00:00 24:00 D AM-O

2222 2222 00:00 24:00 D AM-To

2223 2223 00:00 24:00 D ATi-To

2224 2224 00:00 24:00 D AM-To

2225 2225 00:00 24:00 D AM-O

2226 2226 00:00 24:00 D AM-To

2227 2227 00:00 24:00 D AM-To

2228 2228 00:00 24:00 D AM-To

2229 2229 00:00 24:00 D AM-To

2230 2230 00:00 24:00 D AM-To

2231 2231 00:00 24:00 D AM-To

2232 2232 00:00 24:00 D AM-To

2233 2233 00:00 24:00 D AM-To

2234 2234 00:00 24:00 D AM-To

2235 2235 00:00 24:00 D AM-To

2236 2236 00:00 24:00 D AM-To

2237 2237 00:00 24:00 D AM-To

2238 2238 00:00 24:00 D AM-To

2239 2239 00:00 24:00 D AM-To

2240 2240 00:00 24:00 D AM-To

2241 2241 00:00 24:00 D AM-To

2242 2242 00:00 24:00 D AM-To



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

81 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Cst - Hgl Driftspår

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2243 2243 00:00 24:00 D AM-ToPå 

överensk 

område 

inom Hgl

2244 2244 00:00 24:00 D AM-To

2245 2245 00:00 24:00 D AM-To

2246 2246 00:00 24:00 D AM-To

2247 2247 00:00 24:00 D AM-To

2248 2248 00:00 24:00 D AM-To

2249 2249 00:00 24:00 D AM-To



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

82 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Cst-Tm-Sub

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Tomteboda

Armatur byte Tomteboda343823

Övrigt

KE TM 2218 2222 11:00 16:00 D A Ke 130,145,320 Nst 18 - So 

1084,1067, Tm Hfp vx 138,1069a

XM-FE Alla

2223 2223 11:00 16:00 D A Ke 130,145,320 Nst 18 - So 

1084,1067, Tm Hfp vx 138,1069a

XTi-F

2224 2224 11:00 16:00 D A Ke 130,145,320 Nst 18 - So 

1084,1067, Tm Hfp vx 138,1069a

XM-F

2225 2225 11:00 16:00 D A Ke 130,145,320 Nst 18 - So 

1084,1067, Tm Hfp vx 138,1069a

XM-O

2226 2226 11:00 16:00 D A Ke 130,145,320 Nst 18 - So 

1084,1067, Tm Hfp vx 138,1069a

XM-F

2232 2240 11:00 16:00 D A Ke 130,145,320 Nst 18 - So 

1084,1067, Tm Hfp vx 138,1069a

XM-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Tomteboda bangård.

Förebyggande UH, 

Ktl-besiktning Tm bangård

344827

Övrigt

KE HUV 2232 2233 10:00 16:00 D A Ke 145, hfp vx 105, Nst 18 - Ke 

Hfp vx 323b, So 1084,  So sb1067, 

So hfp vx 1069b

XM-SE Alla



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

83 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Cst-Tm-Sub

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup M-Ti

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Tomteboda 

Rangerbangård

340942

Övrigt

TM 2150 2150 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTiAlla

2151 2151 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

M

2152 2152 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2201 2201 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2202 2202 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2203 2203 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2204 2204 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2205 2205 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2206 2206 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2207 2207 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2208 2208 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2209 2209 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2210 2210 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2211 2211 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2212 2212 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2213 2213 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2215 2215 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2216 2216 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

Ti

2217 2217 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2218 2218 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2219 2219 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2220 2220 11:00 15:00 H A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2221 2221 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2222 2222 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

84 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Cst-Tm-Sub

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2223 2223 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

TiAlla

2224 2224 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2225 2225 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2226 2226 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2227 2227 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2228 2228 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2229 2229 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2230 2230 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2231 2231 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2232 2232 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2233 2233 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2234 2234 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2235 2235 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2236 2236 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2237 2237 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2238 2238 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2239 2239 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2241 2241 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2242 2242 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2243 2243 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2244 2244 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2245 2245 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2246 2246 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

2247 2247 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

85 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Cst-Tm-Sub

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2248 2248 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTiAlla

2249 2249 11:00 15:00 D A Ke 165,167,145 – Tm 

1036,1038,1040,Ke 308,Nst 14

MTi

Trafikavbrott Tomteboda

Servicefönster Underhåll, två stycken banarbetsveckor 

per år, bestående av sju skift á 5h M-S

Servicefönster Underhåll 

Tomteboda Rangerbangård

368585

Övrigt

TM 2214 2214 11:00 16:00 D A Ke 165,167,145 – 

So1036,1038,1040, Ke 308, Nst 

14

M-SAlla

2240 2240 11:00 16:00 D A Ke 165,167,145 – 

So1036,1038,1040, Ke 308, Nst 

14

M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Huvudsta - Barkarby ihop med objekt 

344165

Mälarbanan Söndagstider 

T22 (1:2)

344164

Övrigt

HUV SUB 2149 2209 02:00 08:15 D A Ke 300,302,304,306,320 - Sub 

995,997

SAlla

2211 2211 02:00 08:15 D A Ke 300,302,304,306,320 - Sub 

995,997

S

2216 2221 02:00 08:15 D A Ke 300,302,304,306,320 - Sub 

995,997

S

2224 2225 02:00 08:15 D A Ke 300,302,304,306,320 - Sub 

995,997

S

2235 2235 02:00 08:15 D A Ke 300,302,304,306,320 - Sub 

995,997

S

2239 2243 02:00 08:15 D A Ke 300,302,304,306,320 - Sub 

995,997

S

2246 2248 02:00 08:15 D A Ke 300,302,304,306,320 - Sub 

995,997

S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

86 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Dalabanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott Sala-(Avesta Krylbo).Dalabana 

Markundersökning.

340647

Övrigt

(AVKY) SL 2235 2235 22:00 06:00 D A Avky 52 - Sl 123nmTi-nmFE

2236 2236 22:00 06:00 D A Avky 52 - Sl 123nmTi-nmF

2237 2237 22:00 06:00 D A Avky 52 - Sl 123nmTi-nmF

2238 2238 22:00 06:00 D A Avky 52 - Sl 123nmTi-nmF

2242 2242 22:00 06:00 D A Avky 52 - Sl 123nmTi-nmF

2243 2243 22:00 06:00 D A Avky 52 - Sl 123nmTi-nmF

2244 2244 22:00 06:00 D A Avky 52 - Sl 123nmTi-nmF

2245 2245 22:00 06:00 D A Avky 52 - Sl 123nmTi-nmF

2246 2246 22:00 06:00 D A Avky 52 - Sl 123nmTi-nmF

2247 2247 22:00 06:00 D A Avky 52 - Sl 123nmTi-nmF

Trafikavbrott Sala-(Avesta Krylbo)Förebyggande underhåll350035

Övrigt

(AVKY) SL 2213 2213 23:00 05:10 D A Sl 152, 122 - AvKy 52nmTi-nmLE Alla

Trafikavbrott (Sala)-(Avesta Krylbo)Säkerhetsbesiktning Ktl351375

Övrigt

(AVKY) SL 2243 2246 22:00 06:00 D Förebyggande 

Underhåll

A Sl 123 - Avky 52 XnmTi-nmFE

Trafikavbrott (Morgongåva) - Sala

Flytande hastighetsnedsättningar (500m) kan 

förekomma 160/40

Förebyggande underhåll350145

Övrigt

SL (MÅ) 2235 2235 22:00 04:50 D A Sl 121 - Sl 152, Må 21nmTi-nmFE alla

2235 2236 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 500)M-S

Trafikavbrott (Sala)-JärlåsaSäkerhetsbesiktning Ktl351377

Övrigt

SL (JLA) 2235 2237 22:00 04:50 D Förebyggande 

Underhåll

A Sl 124 - Jla 32,34 XnmTi-nmFE

Trafikavbrott (Uppsala)-MorgongåvaFörebyggande underhåll350025

Övrigt

MÅ (UNA) 2214 2215 23:40 05:30 D A Må 21 - U321nmTi-nmME Alla

2215 2215 23:40 05:30 D A Må 21 - U321nmTi-nmF

2214 2215 00:00 24:00 D H (sth: 160/70 Längd: 1000)M-SE

Trafikavbrott Uppsala Norra-MorgongåvaSäkerhetsbesiktning Ktl351376

Övrigt

MÅ UNA 2237 2239 21:50 04:40 D Förebyggande 

Underhåll

A Må 21 - Una 336,338 XnmTi-nmFE



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

87 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Finspång - Kimstad

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Banarbetsveckor

30 timmar höst 30 timmar vår minst 6 timmarsskift

Servicefönster Underhåll 

(Skärblacka)-Finspång

345790

Övrigt

FG (SBL) 2221 2221 00:00 06:00 D A XM-FE

2235 2235 00:00 06:00 D A XM-F

Banarbetsveckor

30 timmar höst 30 timmar vår minst 6 timmarsskift

Servicefönster Underhåll 

(Kimstad)-Skärblacka

345789

Övrigt

SBL (KMS) 2222 2222 00:00 06:00 D A XM-FE

2234 2234 00:00 06:00 D A XM-F



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

88 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Espdr (Fv) - (Er)Spårbyte Ör -Fv 

Rälslossning

334407

Övrigt

FV ER 2214 2214 09:00 12:00 D A Er N2 -  Fv 323 XMNED

Tågplaneanpassade servicefönster:

4 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka.

Under arbetssäsong 4 timmar sammanhängande 

nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt 

mot söndag dock måste samordning med ABB 

tungtransport ske.

Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår 

udda veckor och uppspår jämna veckor.

Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) 

per natt. Upp alternativt nedspår. 

Hastighetsnedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd 

accepteras i begränsad omfattning.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Frövi) - 

(Hovsta) Ned-spår

340777

Övrigt

(FV) (HSA) 2201 2201 01:45 05:45 D AFNED

2203 2203 01:45 05:45 D AToF

2205 2205 01:45 05:45 D AToF

2207 2207 01:45 05:45 D AToF

2209 2209 01:45 05:45 D AToF

2211 2211 01:45 05:45 D AToF

2213 2213 01:45 05:45 D AToF

2215 2215 01:45 05:45 D ATi-To

2215 2215 00:00 08:00 D AS

2217 2217 01:45 05:45 D ATi-F

2217 2217 00:00 08:00 D AS

2219 2219 01:45 05:45 D ATi-F

2219 2219 00:00 08:00 D AS

2221 2221 01:45 05:45 D ATiOF

2221 2221 00:00 08:00 D AS

2223 2223 01:45 05:45 D ATi-F

2223 2223 00:00 08:00 D AS

2225 2225 01:45 05:45 D ATiO

2225 2225 00:00 08:00 D AS

2227 2227 01:45 05:45 D ATi-F

2227 2227 00:00 08:00 D AS

2229 2229 01:45 05:45 D AToF

2231 2231 01:45 05:45 D AToF

2233 2233 01:45 05:45 D ATi-F

2233 2233 00:00 08:00 D AS

2235 2235 01:45 05:45 D ATi-F

2235 2235 00:00 08:00 D AS

2237 2237 01:45 05:45 D ATi-F

2237 2237 00:00 08:00 D AS

2239 2239 01:45 05:45 D ATi-F

2239 2239 00:00 08:00 D AS

2241 2241 01:45 05:45 D ATi-F

2241 2241 00:00 08:00 D AS

2243 2243 01:45 05:45 D ATi-F

2243 2243 00:00 08:00 D AS

2245 2245 01:45 05:45 D ATi-F

2245 2245 00:00 08:00 D AS

2247 2247 01:45 05:45 D AToF

2249 2249 01:45 05:45 D AToF



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

89 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fv) - ÖrSpårbyte Ör -Fv334156

Övrigt

FV ÖR 2215 2215 22:00 24:00 H A Ör 122,152,112 - Fv 24,23 XTo-SAlla

2216 2216 00:00 05:00 H A Ör 122,152,112 - Fv 24,23 XMTi

2216 2216 00:00 01:00 D Borttagning 

h-nedsättning 

Frövi

A Fv 21 - Fv 52LNED

2216 2216 02:00 03:00 D Borttagning 

h-nedsättning 

Ervalla

A Hsa 51,21 - Fv 22,52LAlla

2216 2216 04:00 05:00 D Borttagning 

h-nedsättning 

Hovsta

A Ör 151,121 - Er 22,52-Hsa 23L

2216 2216 05:00 05:00 H H (sth: 140/70 Längd: 10000)Ti-L

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Fv) - ÖrSpårbyte Ör -Fv Efter arb334384

Övrigt

FV ÖR 2226 2227 23:00 07:00 D A Ör 121,151 - Fv 22,52 XnmSAlla



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

90 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

4 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka.

Under arbetssäsong 4 timmar sammanhängande 

nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt 

mot söndag dock måste samordning med ABB 

tungtransport ske.

Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår 

udda veckor och uppspår jämna veckor.

Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) 

per natt. Upp alternativt nedspår. 

Hastighetsnedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd 

accepteras i begränsad omfattning.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Frövi) - 

(Hallsberg) Upp-spår

340776

Övrigt

(FV) (HPBG) 2150 2150 01:00 05:00 D AToFUPP

2152 2152 01:00 05:00 D ATo

2202 2202 01:00 05:00 D AToF

2204 2204 01:00 05:00 D AToF

2206 2206 01:00 05:00 D AToF

2208 2208 01:00 05:00 D AToF

2210 2210 01:00 05:00 D AToF

2212 2212 01:00 05:00 D AToF

2214 2214 01:00 05:00 D AToF

2216 2216 01:00 05:00 D ATi-F

2216 2216 00:00 08:00 D AS

2218 2218 01:00 05:00 D ATi-F

2218 2218 00:00 08:00 D AS

2220 2220 01:00 05:00 D ATi-F

2220 2220 00:00 08:00 D AS

2222 2222 01:00 05:00 D ATi-F

2222 2222 00:00 08:00 D AS

2224 2224 01:00 05:00 D ATi-F

2224 2224 00:00 08:00 D AS

2226 2226 01:00 05:00 D ATi-F

2226 2226 00:00 08:00 D AS

2228 2228 01:00 05:00 D AToF

2230 2230 01:00 05:00 D AToF

2232 2232 01:00 05:00 D ATi-F

2232 2232 00:00 08:00 D AS

2234 2234 01:00 05:00 D ATi-F

2234 2234 00:00 08:00 D AS

2236 2236 01:00 05:00 D ATi-F

2236 2236 00:00 08:00 D AS

2238 2238 01:00 05:00 D ATi-F

2238 2238 00:00 08:00 D AS

2240 2240 01:00 05:00 D ATi-F

2240 2240 00:00 08:00 D AS

2242 2242 01:00 05:00 D ATi-F

2242 2242 00:00 08:00 D AS

2244 2244 01:00 05:00 D ATi-F

2244 2244 00:00 08:00 D AS

2246 2246 01:00 05:00 D ATi-F

2246 2246 00:00 08:00 D AS

2248 2248 01:00 05:00 D AToF



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

91 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

3 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka.

Under arbetssäsong 3 timmar sammanhängande 

nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt 

mot söndag dock måste samordning med ABB 

tungtransport ske.

Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår 

udda veckor och uppspår jämna veckor.

Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) 

per natt. Upp alternativt nedspår. 

Hastighetsnedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd 

accepteras i begränsad omfattning.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Hovsta 

Ned-spår

340783

Övrigt

HSA 2201 2201 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27F1

2203 2203 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27ToF

2205 2205 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27ToF

2207 2207 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27ToF

2209 2209 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27ToF

2211 2211 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27ToF

2213 2213 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27ToF

2215 2215 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27Ti-To

2215 2215 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

2217 2217 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27Ti-F

2217 2217 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

2219 2219 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27Ti-F

2219 2219 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

2221 2221 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27TiOF

2221 2221 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

2223 2223 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27Ti-F

2223 2223 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

2225 2225 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27TiO

2224 2225 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

2227 2227 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27Ti-F

2227 2227 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

2229 2229 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27ToF

2231 2231 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27ToF

2233 2233 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27Ti-F

2233 2233 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

2235 2235 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27Ti-F

2235 2235 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

2237 2237 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27Ti-F

2237 2237 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

2239 2239 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27Ti-F

2239 2239 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

2241 2241 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27Ti-F

2241 2241 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

2243 2243 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27Ti-F

2243 2243 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

2245 2245 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27Ti-F

2245 2245 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

2247 2247 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27ToF

2249 2249 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27ToF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Er - (Ör)Spårbyte Ör -Fv334157

Övrigt

HSA ÖR 2221 2221 22:00 09:00 H A Ör 157,129,230 - Hsa 23,Er 32,62 XF-SAlla

2222 2222 03:00 05:00 D Borttagning 

h-nedsättning

A Ör 136,138,166,203 - Hsa 55,25To

2221 2221 09:00 24:00 D H (sth: 140/70 Längd: 10000)S

2222 2222 00:00 05:00 D H (sth: 140/70 Längd: 10000)M-To



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

92 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

4 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka.

Under arbetssäsong 4 timmar sammanhängande 

nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt 

mot söndag dock måste samordning med ABB 

tungtransport ske.

Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår 

udda veckor och uppspår jämna veckor.

Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) 

per natt. Upp alternativt nedspår. 

Hastighetsnedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd 

accepteras i begränsad omfattning.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Hovsta) - 

(Hallsberg) Ned-spår

340779

Övrigt

(HSA) (HPBG) 2201 2201 01:45 05:45 D AFNED

2203 2203 01:45 05:45 D AToF

2205 2205 01:45 05:45 D AToF

2207 2207 01:45 05:45 D AToF

2209 2209 01:45 05:45 D AToF

2211 2211 01:45 05:45 D AToF

2213 2213 01:45 05:45 D AToF

2215 2215 01:45 05:45 D ATi-To

2215 2215 00:00 08:00 D AS

2217 2217 01:45 05:45 D ATi-F

2217 2217 00:00 08:00 D AS

2219 2219 01:45 05:45 D ATi-F

2218 2219 00:00 08:00 D AS

2221 2221 01:45 05:45 D ATiOF

2220 2221 00:00 08:00 D AS

2223 2223 01:45 05:45 D ATi-F

2223 2223 00:00 08:00 D AS

2225 2225 01:45 05:45 D ATiO

2225 2225 00:00 08:00 D AS

2227 2227 01:45 05:45 D ATi-F

2227 2227 00:00 08:00 D AS

2229 2229 01:45 05:45 D AToF

2231 2231 01:45 05:45 D AToF

2233 2233 01:45 05:45 D ATi-F

2233 2233 00:00 08:00 D AS

2235 2235 01:45 05:45 D ATi-F

2235 2235 00:00 08:00 D AS

2237 2237 01:45 05:45 D ATi-F

2237 2237 00:00 08:00 D AS

2239 2239 01:45 05:45 D ATi-F

2239 2239 00:00 08:00 D AS

2241 2241 01:45 05:45 D ATi-F

2241 2241 00:00 08:00 D AS

2243 2243 01:45 05:45 D ATi-F

2243 2243 00:00 08:00 D AS

2245 2245 01:45 05:45 D ATi-F

2245 2245 00:00 08:00 D AS

2247 2247 01:45 05:45 D AToF

2249 2249 01:45 05:45 D AToF



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

93 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Örebro-(Mosås)

Spårbyte spår 1 och 2. Växelbyten, växelslopning, nya 

signaler.

Nedsättning för tonnagekörning

Borttagning av nedsättning

Uppställningsspår Örebro S333843

Övrigt

ÖR 2215 2215 22:00 24:00 H A ÖR si 122, 152, 110, 144 - 128, 

130, 160

XTo-SAlla

2216 2216 00:00 05:00 H A ÖR si 122, 152, 110, 144 - 128, 

130, 160

XMTi

2217 2217 00:00 02:00 D A ÖR si 122, 152, 110, 144 - 128, 

130, 160

L

2216 2216 05:00 24:00 H H (sth: 100/70 km+m: 

222,700/223,400 Längd: 700)

Ti-S1

2217 2217 00:00 24:00 H H (sth: 100/70 km+m: 

222,700/223,400 Längd: 700)

M-F

2216 2216 05:00 24:00 H H (sth: 100/70 km+m: 

222,700/223,400 Längd: 700)

Ti-S2

2217 2217 00:00 24:00 H H (sth: 100/70 km+m: 

222,700/223,400 Längd: 700)

M-F

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mosås-Örebro 

Efterarbeten: Spårriktning, rälsslip mm

Uppställningsspår Örebro S 

Efterarbeten

333928

Övrigt

ÖR 2221 2221 22:00 18:00 D A ÖR si 122, 110 -128,130 XnmL2, 30

2221 2221 18:00 07:00 D A ÖR si 152, 144 - 160 XnmS1

Trafikpåverkan: Spår 30 avstängt. Går ej köra till E-ON

Spårbyte spår 30. Växelbyten, växelslopning.

Uppställningsspår Örebro S 

spår 30

333933

Övrigt

ÖR 2216 2216 05:00 05:00 H A Ör si 110 -  hfp vx 127, 118 XO-F30

Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighetSpårbyte Ör -Fv Ör spår 4,5334380

Övrigt

ÖR 2223 2223 07:00 24:00 D A Ör hfp vx138 - Ör hfp vx 171,179 XS4,5

2224 2224 00:00 07:00 H A Ör hfp vx138 - Ör hfp vx 171,179 XM-S

2225 2225 00:00 18:00 H A Ör hfp vx138 - Ör hfp vx 171,179M-O

Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Ör spår 4-5Spårbyte Ör -Fv 

Rälslossning

334391

Övrigt

ÖR 2214 2214 12:30 15:00 D A Ör sl139,sl143 - Ör sl170,sl178 XM4,5

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Mosås)-Örebro.

Byggnation av nya uppställningsspår, Spårbyte spår 2 

och 30. Växelbyten, växelslopning.

Uppställningsspår Örebro S 

spår 2, 30

336174

Övrigt

ÖR 2216 2216 05:00 05:00 H A Ör 122, 110 - hfp vx 129 XTiO2 30

Trafikavbrott på sidospår, mot Aspholmen

Byggnation av nya uppställningsspår,

Hastighetsnedsättning pga Bastab/Arbetarskydd

Uppställningsspår Örebro S 

sidospår+nedsättning

336184

Övrigt

ÖR 2216 2216 05:00 24:00 H A ÖR si 116Ti-SAspholm

en

2217 2248 00:00 24:00 H A ÖR si 116M-S

2249 2249 00:00 24:00 H A Ör si 116M-L

2217 2248 00:00 24:00 H H (sth: 100/70 km+m: 

221,850/222,450 Längd: 600)

LS2

2218 2248 00:00 24:00 H H (sth: 100/70 km+m: 

221,850/222,450 Längd: 600)

M-S

2249 2249 00:00 24:00 H H (sth: 100/70 km+m: 

221,850/222,450 Längd: 600)

M-L

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Örebro.Uppställningsspår Örebro S 

Inläsning

342114

Övrigt

ÖR 2248 2248 01:00 07:00 D A ÖR si 122, 152, 110, 144 - 218, 

121, 151

LAlla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott HallsbergDsp Hallsberg nytt 

växelpaket Inläsning

338180

Övrigt

(KLA) SKMS 2215 2215 00:00 07:00 D A KLA si 22, 52 - SKMS si 661LAlla



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

94 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Ej tågplaneanpassade servicefönster:

Bandel 419, del av driftplats (Banarbetsveckor):

4 veckor med 5 sammanhängande timmar natt mot 

måndag- söndag.

Utökning med 2 veckor 4 sammanhängande timmar 

natt mot måndag-söndag enligt intervallplan 

kontaktledningsunderhåll för denna bandel.

Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att 

pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. 

Detta kommer att innebära att samordning och 

anpassning av tider i spår kommer att krävas för att 

möjliggöra spårtrafik.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup..

Servicefönster Underhåll 

Hallsbergs personbangård - 

(Skymossen)

340794

Övrigt

HPBG (SKMS) 2228 2228 00:00 05:00 D A Hpbg si 111 - Skms hfp vx 652M-SE

2229 2229 00:00 05:00 D A Hpbg si 111 - Skms hfp vx 652M-S

2230 2230 00:00 05:00 D A Hpbg si 111 - Skms hfp vx 652M-S

2231 2231 00:00 05:00 D A Hpbg si 111 - Skms hfp vx 652M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott: (Hallsberg)-(Stenkumla)

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Underhåll 

(Hallsberg) - (Stenkumla)

340780

Övrigt

(HPBG) (SKM) 2207 2207 23:00 06:00 D AnmSE

2213 2213 23:00 06:00 D AnmS

2225 2225 23:00 06:00 D AnmS

2231 2231 23:00 06:00 D AnmS

2237 2237 23:00 06:00 D AnmS

2244 2244 23:00 06:00 D AnmS

2247 2247 23:00 06:00 D AnmS

Ej tågplaneanpassade Servicefönster:

5 timmar sammanhängande tid avstängt med 

trafikavbrott på enkelspårsavsnitt, för dubbelspår gäller 

ett spår i taget.   5 pass per vecka under 4 veckor/år.

Samordnas med planerade avstängningar i samband 

med utbyggnad till dubbelspår på sträckan Hallsberg – 

Degerön.

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hallsberg)-(Motala)

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster Underhåll 

(Hallsberg) - (Motala)

340786

Övrigt

(HPBG) (MOT) 2228 2228 00:00 05:00 D AM-FUPP,NE

D,E

2229 2229 00:00 05:00 D AM-F

2230 2230 00:00 05:00 D AM-F

2231 2231 00:00 05:00 D AM-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Motala) - (Skymossen)

Dunsjö - Jakobshyttan333849

Övrigt

(SKMS) (MOT) 2227 2227 00:00 24:00 H A Skms 650 - Mot 221,251 XSAlla

2228 2231 00:00 24:00 H A Skms 650 - Mot 221,251 XM-S

2232 2232 00:00 24:00 H A Skms 650 - Mot 221,251 XM-L

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Motala)-(Hallsberg)Dunsjö - Jakobshyttan333852

Övrigt

(SKMS) (MOT) 2215 2215 00:00 24:00 H A Skms 650 - Mot 221,251 XTo-SAlla

2216 2216 00:00 05:00 H A Skms 650 - Mot 221,251 XMTi

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Motala)-(Skymossen)Dunsjö - Jakobshyttan334206

Övrigt

(SKMS) (MOT) 2233 2235 22:00 10:00 D A Skms 650 - Mot 221,251 XnmSAlla

2237 2240 22:00 10:00 D A Skms 650 - Mot 221,251nmS

2244 2244 22:00 10:00 D A Skms 650 - Mot 221,251nmS

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Motala) - (Skymossen)

Jakobshyttan - Degerön334500

Övrigt

(SKMS) (MOT) 2227 2227 00:00 24:00 H A Skms 650 - Mot 221,251 XSAlla

2228 2231 00:00 24:00 H A Skms 650 - Mot 221,251 XM-S

2232 2232 00:00 24:00 H A Skms 650 - Mot 221,251 XM-L

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Motala)-(Skymossen)Jakobshyttan - Degerön334503

Övrigt

(SKMS) (MOT) 2215 2215 00:00 24:00 H A Skms 650 - Mot 221,251 XTo-SAlla

2216 2216 00:00 05:00 H A Skms 650 - Mot 221,251 XMTi



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

95 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Motala)-(Skymossen))Jakobshyttan - Degerön334505

Övrigt

(SKMS) (MOT) 2233 2235 22:00 10:00 D A Skms 650 - Mot 221,251 XnmSAlla

2237 2240 22:00 10:00 D A Skms 650 - Mot 221,251nmS

2244 2244 22:00 10:00 D A Skms 650 - Mot 221,251nmS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Motala)-(Skymossen)

Hänger ihop med objekt 321435 i T21

Dunsjö - Jakobshyttan - 

Degerön

335121

Övrigt

(SKMS) (MOT) 2149 2149 00:00 10:00 D A Skms 650 - Mot 221,251 XSAlla

2150 2150 22:00 10:00 D A Skms 650 - Mot 221,251 XnmS

2201 2201 22:00 10:00 D A Skms 650 - Mot 221,251 XnmS

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

OBS! Får ej tas ut samtidigt som Ö340775 

(Degerön-Mjölby Upp-spår).

Tågplaneanpassade Servicefönster:

4 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka.

Under arbetssäsong 4 timmar sammanhängande 

nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt 

mot söndag.

Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår 

udda veckor och uppspår jämna veckor.

Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) 

per natt. Upp alternativt nedspår. Ha-nedsättning till sth 

70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad 

omfattning.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster 

Stenkumla-Runsala 

Upp-spår

340784

Övrigt

SKM RUS 2150 2150 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42TiOUPP

2152 2152 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42TiO

2202 2202 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42TiO

2204 2204 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42TiO

2206 2206 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42TiO

2208 2208 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42TiO

2210 2210 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42TiO

2212 2212 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42TiO

2214 2214 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42TiO

2216 2216 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42Ti-F

2216 2216 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

2218 2218 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42Ti-F

2218 2218 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

2220 2220 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42Ti-F

2220 2220 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

2222 2222 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42Ti-F

2222 2222 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

2224 2224 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42Ti-F

2224 2224 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

2226 2226 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42Ti-F

2226 2226 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

2234 2234 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42Ti-F

2234 2234 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

2236 2236 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42Ti-F

2236 2236 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

2238 2238 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42Ti-F

2238 2238 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

2240 2240 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42Ti-F

2240 2240 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

2242 2242 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42Ti-F

2242 2242 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

2244 2244 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42Ti-F

2244 2244 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

2246 2246 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42Ti-F

2246 2246 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

2248 2248 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42TiO



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

96 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

4 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka.

Under arbetssäsong 4 timmar sammanhängande 

nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt 

mot söndag.

Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår 

udda veckor och uppspår jämna veckor.

Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) 

per natt. Upp alternativt nedspår. Ha-nedsättning till sth 

70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad 

omfattning.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

OBS! Får ej tas ut samtidigt som Ö340774 

(Degerön-Mjölby Ned-spår).

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster 

Stenkumla-Runsala 

Ned-spår

340785

Övrigt

SKM RUS 2201 2201 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72TiONED

2203 2203 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72TiO

2205 2205 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72TiO

2207 2207 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72TiO

2209 2209 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72TiO

2211 2211 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72TiO

2213 2213 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72TiO

2215 2215 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72Ti-To

2215 2215 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

2217 2217 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72Ti-F

2217 2217 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

2219 2219 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72Ti-F

2219 2219 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

2221 2221 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72TiOF

2221 2221 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

2223 2223 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72Ti-F

2223 2223 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

2225 2225 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72TiO

2225 2225 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

2227 2227 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72Ti-F

2233 2233 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72Ti-F

2233 2233 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

2235 2235 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72Ti-F

2235 2235 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

2237 2237 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72Ti-F

2237 2237 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

2239 2239 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72Ti-F

2239 2239 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

2241 2241 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72Ti-F

2241 2241 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

2243 2243 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72Ti-F

2243 2243 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

2245 2245 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72Ti-F

2245 2245 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

2247 2247 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72TiO

2249 2249 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72TiO

Trafikpåverkan: Utökat behov av hastighetsnedsättning 

för arbetarskydd jämfört med tidigare år. Behovet blir 4 

minuters gångtidstillägg för tåg på sträckan 

Hallsberg-Mjölby fördelat på 80 sekunder 

Dunsjö-Jakobshyttan och 160 sekunder 

Jakobshyttan-Degerön.

Dunsjö - Jakobshyttan 

hastighetsnedsättning

334495

Övrigt

RUS JHO 2150 2248 00:00 24:00 H H (sth: 110/70 km+m: 

227,100/232,900 Längd: 5800)

M-SE

2249 2249 00:00 24:00 H H (sth: 110/70 km+m: 

227,100/232,900 Längd: 5800)

M-L



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

97 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott:(Runsala) - (Degerön)

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Underhåll 

(Runsala) - (Degerön)

340782

Övrigt

(RUS) (D) 2207 2207 23:00 05:30 D AnmSE

2213 2213 23:00 05:30 D AnmS

2225 2225 23:00 05:30 D AnmS

2231 2231 23:00 05:30 D AnmS

2237 2237 23:00 05:30 D AnmS

2244 2244 23:00 05:30 D AnmS

2247 2247 23:00 05:30 D AnmS

Trafikpåverkan: Utökat behov av hastighetsnedsättning 

för arbetarskydd jämfört med tidigare år. Behovet blir 4 

minuters gångtidstillägg för tåg på sträckan 

Hallsberg-Mjölby fördelat på 80 sekunder 

Dunsjö-Jakobshyttan och 160 sekunder 

Jakobshyttan-Degerön.

Jakobshyttan-Degerön 

hastighetsnedsättning

333858

Övrigt

JHO D 2150 2248 00:00 24:00 H H (sth: 110/70 km+m: 

232,900/247,000 Längd: 14100)

M-SE

2249 2249 00:00 24:00 H H (sth: 110/70 km+m: 

232,900/247,000 Längd: 14100)

M-L



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

98 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

4 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka.

Under arbetssäsong 4 timmar sammanhängande 

nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt 

mot söndag.

Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår 

udda veckor och uppspår jämna veckor.

Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) 

per natt. Upp alternativt nedspår. Ha-nedsättning till sth 

70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad 

omfattning.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

OBS! Får EJ tas ut samtidigt som Ö340785 

(Stenkumla-Runsala Ned-spår).

Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår 

för arbetarskydd.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Degerön) - 

(Mjölby) Ned-spår

340774

Övrigt

(D) (MY) 2201 2201 00:00 04:00 D ATiONED

2203 2203 00:00 04:00 D ATiO

2205 2205 00:00 04:00 D ATiO

2207 2207 00:00 04:00 D ATiO

2209 2209 00:00 04:00 D ATiO

2211 2211 00:00 04:00 D ATiO

2213 2213 00:00 04:00 D ATiO

2215 2215 00:00 04:00 D ATi-To

2215 2215 00:00 08:00 D AS

2217 2217 00:00 04:00 D ATi-F

2217 2217 00:00 08:00 D AS

2219 2219 00:00 04:00 D ATi-F

2219 2219 00:00 08:00 D AS

2221 2221 00:00 04:00 D ATiOF

2221 2221 00:00 08:00 D AS

2223 2223 00:00 04:00 D ATi-F

2223 2223 00:00 08:00 D AS

2225 2225 00:00 04:00 D ATiO

2225 2225 00:00 08:00 D AS

2227 2227 00:00 04:00 D ATi-F

2233 2233 00:00 04:00 D ATi-F

2233 2233 00:00 08:00 D AS

2235 2235 00:00 04:00 D ATi-F

2235 2235 00:00 08:00 D AS

2237 2237 00:00 04:00 D ATi-F

2237 2237 00:00 08:00 D AS

2239 2239 00:00 04:00 D ATi-F

2239 2239 00:00 08:00 D AS

2241 2241 00:00 04:00 D ATi-F

2241 2241 00:00 08:00 D AS

2243 2243 00:00 04:00 D ATi-F

2243 2243 00:00 08:00 D AS

2245 2245 00:00 04:00 D ATi-F

2245 2245 00:00 08:00 D AS

2247 2247 00:00 04:00 D ATiO

2249 2249 00:00 04:00 D ATiO



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

99 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

4 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka.

Under arbetssäsong 4 timmar sammanhängande 

nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt 

mot söndag.

Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår 

udda veckor och uppspår jämna veckor.

Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) 

per natt. Upp alternativt nedspår. Ha-nedsättning till sth 

70 

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

OBS! Får EJ tas ut samtidigt som Ö340784 

(Stenkumla-Runsala Upp-spår).

Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår 

för arbetarskydd.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Degerön) - 

(Mjölby) Upp-spår

340775

Övrigt

(D) (MY) 2150 2150 00:00 04:00 D ATiOUPP

2202 2202 00:00 04:00 D ATiO

2204 2204 00:00 04:00 D ATiO

2206 2206 00:00 04:00 D ATiO

2208 2208 00:00 04:00 D ATiO

2210 2210 00:00 04:00 D ATiO

2212 2212 00:00 04:00 D ATiO

2214 2214 00:00 04:00 D ATiO

2216 2216 00:00 04:00 D ATi-F

2216 2216 00:00 08:00 D AS

2218 2218 00:00 04:00 D ATi-F

2218 2218 00:00 08:00 D AS

2220 2220 00:00 04:00 D ATi-F

2220 2220 00:00 08:00 D AS

2222 2222 00:00 04:00 D ATi-F

2222 2222 00:00 08:00 D AS

2224 2224 00:00 04:00 D ATi-F

2224 2224 00:00 08:00 D AS

2226 2226 00:00 04:00 D ATi-F

2226 2226 00:00 08:00 D AS

2234 2234 00:00 04:00 D ATi-F

2234 2234 00:00 08:00 D AS

2236 2236 00:00 04:00 D ATi-F

2236 2236 00:00 08:00 D AS

2238 2238 00:00 04:00 D ATi-F

2238 2238 00:00 08:00 D AS

2240 2240 00:00 04:00 D ATi-F

2240 2240 00:00 08:00 D AS

2242 2242 00:00 04:00 D ATi-F

2242 2242 00:00 08:00 D AS

2244 2244 00:00 04:00 D ATi-F

2244 2244 00:00 08:00 D AS

2246 2246 00:00 04:00 D ATi-F

2246 2246 00:00 08:00 D AS

2248 2248 00:00 04:00 D ATiO

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Motala.Motala, utbyte av 

centralenhet, stlv95

335685

Övrigt

(ÖNA) (SKN) 2231 2231 12:00 12:00 H A Skn si 21, 51 - Öna si 22, 52LSAlla

Ej tågplaneanpassade Servicefönster: Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift (Motala)-(Mjölby)

5 timmar sammanhängande tid avstängt med 

trafikavbrott på enkelspårsavsnitt, för dubbelspår gäller 

ett spår i taget.   5 pass per vecka under 4 veckor/år.

Samordnas med planerade avstängningar i samband 

med utbyggnad till dubbelspår på sträckan Hallsberg – 

Degerön.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster Underhåll 

(Motala) - (Mjölby) Uppspår

336802

Övrigt

(MOT) (MY) 2230 2230 00:00 05:00 D AM-FUPP

2232 2232 00:00 05:00 D AM-F



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

100 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Ej tågplaneanpassade Servicefönster: Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift (Motala)-(Mjölby)

5 timmar sammanhängande tid avstängt med 

trafikavbrott på enkelspårsavsnitt, för dubbelspår gäller 

ett spår i taget.   5 pass per vecka under 4 veckor/år.

Samordnas med planerade avstängningar i samband 

med utbyggnad till dubbelspår på sträckan Hallsberg – 

Degerön.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster Underhåll 

(Motala) - (Mjölby) Nedspår

336805

Övrigt

(MOT) (MY) 2229 2229 00:00 05:00 D AM-FNED

2231 2231 00:00 05:00 D AM-F

Trafikavbrott (Mjölby)-(Motala)Fågelsta-Skänninge 

Ställverksbyte

343192

Övrigt

(MOT) MY 2215 2215 17:00 24:00 D A Mot 252,222 - My 270,268,255SAlla

2216 2216 00:00 05:00 D A Mot 252,222 - My 270,268,255M

Trafikpåverkan: Trafikavbrott MjölbyTrimningsåtgärder Mjölby 

Flytt av signalkablar

343926

Övrigt

MY 2221 2221 00:00 08:00 D A MY si 121, 151, 221, 251 - 152,122LSAlla



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

101 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Grödingebanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Grödingebanan

 (Flemingsberg) - (Södertälje syd övre)

Underhållsåtgärder 

Malmsjötunneln/Karlslundst

unneln

342552

Övrigt

BJN MSJ 2212 2212 01:00 24:00 H A Bjn U42,N72 - Msj 24,54 XLSNED,UP

P

2213 2213 00:00 01:00 D A Bjn U42,N72 - Msj 24,54 XM

2213 2213 01:00 24:00 H A Bjn U42,N72 - Msj 24,54 XLS

2214 2214 00:00 01:00 D A Bjn U42,N72 - Msj 24,54 XM

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Grödingebanan

 (Södertälje Syd Övre) - (Flemingsberg)

Underhållsåtgärder 

Malmsjötunneln/Karlslundst

unneln

342553

Övrigt

BJN MSJ 2237 2237 01:00 24:00 H A Bjn U42,N72 - Msj 24,54 XLSNED,UP

P

2238 2238 00:00 01:00 D A Bjn U42,N72 - Msj 24,54 XM

2238 2238 01:00 24:00 H A Bjn U42,N72 - Msj 24,54 XLS

2239 2239 00:00 01:00 D A Bjn U42,N72 - Msj 24,54 XM

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Grödingebanan

(Flemingsberg) - (Södertälje syd övre)

Läckkabel 

Malmsjötunneln/Karlslundst

unneln

342554

Övrigt

BJN MSJ 2212 2212 01:00 24:00 H A Bjn U42,N72 - Msj 24,54 XLSNED,UP

P

2213 2213 00:00 01:00 D A Bjn U42,N72 - Msj 24,54 XM

2213 2213 01:00 24:00 H A Bjn U42,N72 - Msj 24,54 XLS

2214 2214 00:00 01:00 D A Bjn U42,N72 - Msj 24,54 XM

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Grödingebanan

 (Södertälje Syd Övre) - (Flemingsberg)

Läckkabel 

Malmsjötunneln/Karlslundst

unneln

342555

Övrigt

BJN MSJ 2237 2237 01:00 24:00 H A Bjn U42,N72 - Msj 24,54 XLSNED,UP

P

2238 2238 00:00 01:00 D A Bjn U42,N72 - Msj 24,54 XM

2238 2238 01:00 24:00 H A Bjn U42,N72 - Msj 24,54 XLS

2239 2239 00:00 01:00 D A Bjn U42,N72 - Msj 24,54 XM

Trafikpåverkan:

Pågår samtidigt som det är trafikavbrott sträckan 

Malmsjö - Björnkulla objekt 342553, 342555

En plattform avstängd, möjlighet finns att vända tåg i 

Södertälje Syd Övre

Hastighetsnedsättning sth 180/80 km/h 1200 m

Dilationsskarvar342623

Övrigt

SÖÖ 2237 2237 01:00 24:00 H A Söö 51 - Söö 67,17 XLS5,6 UE

2238 2238 00:00 01:00 D A Söö 51 - Söö 67,17 XM

2238 2238 01:00 24:00 H A Söö 23 - Söö 37,15 XLS7,8 NE

2239 2239 00:00 01:00 D A Söö 23 - Söö 37,15 XM

2239 2239 00:00 24:00 H H (sth: 180/80 Längd: 1200)M-S5

2240 2240 00:00 24:00 H H (sth: 130/80 Längd: 1200)M-S8

2241 2241 00:00 01:00 D H (sth: 130/80 Längd: 1200)M

Trafikpåverkan:

Spår 5, 6 avstängt v2240

Spår 7, 8 avstängt v2241

Enkelspårsdrift Malmsjö - Järna.

Dilationsskarvar Bortplock 

Ha-nedsättning/ 

Spårriktning

342626

Övrigt

SÖÖ 2240 2240 00:00 05:00 D A Söö 51 - Söö 67,17M5,6 UE

2241 2241 00:00 05:00 D A Söö 23 - Söö 37,15M7,8 NE

Trafikpåverkan:

Spår 5 avstängt v2240

Spår 8 avstängt v2241

Dilationsskarvar Spårrikt342627

Övrigt

SÖÖ 2240 2240 00:00 05:00 D A Söö hfp vx 109  - Söö 17M5 UE

2241 2241 00:00 05:00 D A Söö hfp vx 107 - Söö 15M8 NE



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

102 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Mälarbanan Fv-Jbk

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

5 timmar sammanhängande dagtid en gång varannan 

vecka.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max två bevakningassträckor (sammanhängande eller 

åtskilda) per natt.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Frövi) - 

(Jädersbruk)

340778

Övrigt

(FV) (JBK) 2150 2150 07:03 12:03 D AME

2152 2152 07:03 12:03 D AM

2202 2202 07:03 12:03 D AM

2204 2204 07:03 12:03 D AM

2206 2206 07:03 12:03 D AM

2208 2208 07:03 12:03 D AM

2210 2210 07:03 12:03 D AM

2212 2212 07:03 12:03 D AM

2214 2214 07:03 12:03 D AM

2218 2218 07:03 12:03 D AM

2220 2220 07:03 12:03 D AM

2222 2222 07:03 12:03 D AM

2224 2224 07:03 12:03 D AM

2226 2226 07:03 12:03 D AM

2228 2228 07:03 12:03 D AM

2230 2230 07:03 12:03 D AM

2232 2232 07:03 12:03 D AM

2234 2234 07:03 12:03 D AM

2236 2236 07:03 12:03 D AM

2238 2238 07:03 12:03 D AM

2240 2240 07:03 12:03 D AM

2242 2242 07:03 12:03 D AM

2244 2244 07:03 12:03 D AM

2246 2246 07:03 12:03 D AM

2248 2248 07:03 12:03 D AM

Ej tågplaneanpassade servicefönster:

5 timmar sammanhängande dagtid 7 pass/vecka under 

2 veckor/år.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Trafikpåverkan: Trafiavbrott (Frövi) - (Jädersbruk)

Servicefönster Underhåll 

(Frövi) - (Jädersbruk)

340787

Övrigt

(FV) (JBK) 2218 2218 07:00 12:00 D AM-SE

2238 2238 07:00 12:00 D AM-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jädersbruk) - ÅlsängSpänningsomläggning 

Vån-Et-Arb förarbeten

352223

Övrigt

ÅLG JBK 2223 2223 22:35 02:35 D A Ålg 221 - Jbk L272 XnmLE

2223 2223 02:55 08:10 D A Ålg 221 - Jbk L272 XL

2223 2223 21:10 02:35 D A Ålg 221 - Jbk L272 XnmS

2223 2223 02:55 11:55 D A Ålg 221 - Jbk L272 XS



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

103 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Mälarbanan Sub-Hsa

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift (Sundbyberg) - Spånga

Servicefönster Underhåll 

Sundbyberg-Spånga 

(Kopplat till 347571)

356077

Övrigt

SUB 2213 2213 00:10 05:10 D A Sub 978 - Sub 997 XToF3

2214 2214 00:10 05:10 D A Sub 976 - Sub 995 XTiO2

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Tomteboda Övre - Duvbo ihop med 

objekt 345104

Förebyggande UH, 

Ktl-besiktning

345105

Övrigt

(SUB) DUO 2247 2247 00:08 05:00 D A Sub 997 - Duo 21 XM-FNED

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Duvbo - Tomteboda Övre, kopplat till 

objekt 345106

Förebyggande UH, 

Ktl-besiktning

345107

Övrigt

(SUB) DUO 2248 2248 00:08 05:00 D A Sub 995 - Duo U71 XM-FUPP

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift (Sundbyberg) - Spånga

Servicefönster Underhåll 

Sundbyberg-Spånga

347571

Övrigt

SUB SPÅ 2213 2213 00:10 05:10 D A Sub 997 – Spå 143, 148 XToFNED

2214 2214 00:10 05:10 D A Sub 995 – Spå 142, 145 XTiOUPP

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Huvudsta-Barkaby

Ihop med objekt 344147

Mälarbanan 22:1 

Trafikavbrott (2:2) Påsk

344154

Övrigt

(SUB) BKB 2215 2215 01:10 24:00 H A Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21 XTo-SAlla

2216 2216 00:00 04:30 H A Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21 XMTi

PSB Ö1

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Tomteboda Övre) - Barkarby (ihop med 

objekt 344156)

Mälarbanan 22:2 

Trafikavbrott Sommar (2:2)

344158

PSB

(SUB) BKB 2226 2226 02:00 24:00 H A Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21 XLSAlla

2227 2230 00:00 24:00 H A Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21 XM-S

2231 2231 00:00 04:30 D A Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21 XM

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Huvudsta-Barkaby

Ihop med objekt 344159

Mälarbanan 22:3 

Trafikavbrott (2:2)

344162

Övrigt

(SUB) BKB 2244 2244 22:45 24:00 H A Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21 XF-SAlla

2245 2245 00:00 04:30 D A Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21 XM

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Huvudsta - Barkarby ihop med objekt 

344164

Mälarbanan Söndagstider 

T22 (2:2)

344165

Övrigt

(SUB) BKB 2149 2209 02:00 08:15 D A Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21 XSAlla

2211 2211 02:00 08:15 D A Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21 XS

2216 2221 02:00 08:15 D A Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21 XS

2224 2225 02:00 08:15 D A Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21 XS

2235 2235 02:00 08:15 D A Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21 XS

2239 2243 02:00 08:15 D A Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21 XS

2246 2248 02:00 08:15 D A Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21 XS

Trafikpåverkan:

Hastighetsnedsättning sth 70 km/h (200) 

Nedsättningen kommer att vara 2000 meter total på 

sträckan Sub - Bkb vid samma tillfällen, dessa 2000 

meter kan vara uppdelade på upp till fem delsträckor. 

Dessa sträckor regleras i körordersystemet efter det 

behov som finns.

Mälarbanan 

Hastighetsnedsättning T22

344166

Övrigt

SUB BKB 2149 2149 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 4,150/15,393 

Längd: 11243)

SAlla

2150 2248 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 4,150/15,393 

Längd: 11243)

M-S

2249 2249 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 4,150/15,393 

Längd: 11243)

M-L

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Spånga - (Kungsängen)

Servicefönster Underhåll 

Bakarby-Kallhäll Uppspår

347572

Övrigt

BKB KHÄ 2214 2214 00:00 05:00 D A Bkb 22, 24 - Khä 53, sb 36 XToF1U,2U

2216 2216 00:00 05:00 D A Bkb 22, 24 - Khä 53, sb 36 XO-F

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Spånga - (Kungsängen)

Servicefönster Underhåll 

Barkarby-Kallhäll Nedspår

347574

Övrigt

BKB KHÄ 2215 2215 00:00 05:00 D A Bkb 52, 54 - Khä 23, sb 38 XTiO1N,2N

2217 2217 00:00 05:00 D A Bkb 52, 54 - Khä 23, sb 38 XTi-To

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Kallhäll - (Bro)

Servicefönster Underhåll 

Kallhäll-Bro Uppspår

347575

Övrigt

KHÄ BRO 2218 2218 00:00 05:00 D A Khä 6, 34 - Bro 281, 365 XTi-FUPP

2220 2220 00:00 05:00 D A Khä 6, 34 - Bro 281, 365 XTiO



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

104 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Mälarbanan Sub-Hsa

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Kallhäll - (Bro)

Servicefönster Underhåll 

Kallhäll-Bro Nedspår

347576

Övrigt

KHÄ BRO 2217 2217 00:00 05:00 D A Khä 10, 64 - Bro 333 XFNED

2219 2219 00:00 05:00 D A Khä 10, 64 - Bro 333 XTi-F

2221 2221 00:00 05:00 D A Khä 10, 64 - Bro 333 XTi

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Bro - (Bålsta)

Servicefönster Underhåll 

Bro-Toresta Nedspår

347577

Övrigt

BRO TOT 2221 2221 00:00 05:00 D A Bro 352 - Tot 221 XONED

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Bro - Bålsta

Servicefönster Underhåll 

Bro-Toresta Uppspår

347578

Övrigt

BRO TOT 2220 2220 00:00 05:00 D A Bro 386, 322 - Tot 251 XToFUPP

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Bro - Ekolsund

Servicefönster Underhåll 

Bro-Bål Uppspår

347579

Övrigt

BRO BÅL 2222 2222 00:00 05:00 D A Bro U342 - Bål 51 XTi-FUPP

2224 2224 00:00 05:00 D A Bro U342 - Bål 51 XTi-F

2226 2226 00:00 05:00 D A Bro U342 - Bål 51 XTiO

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Bro - Ekolsund

Servicefönster Underhåll 

Bro-Bål Nedspår

347580

Övrigt

BRO BÅL 2223 2223 00:00 05:00 D A Bro N372 - Bål 21 XTi-FNED

2225 2225 00:00 05:00 D A Bro N372 - Bål 21 XTiO

2228 2228 00:00 05:00 D A Bro N372 - Bål 21 XTi-F

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Bro - Ekolsund

Servicefönster Underhåll 

Bål - Ekolsund Uppspår 

(Kopplat till 347579)

356079

Övrigt

BÅL EKO 2222 2222 00:00 05:00 D A Bål 51 - Eko 21 XTi-FUPP

2224 2224 00:00 05:00 D A Bål 51 - Eko 21 XTi-F

2226 2226 00:00 05:00 D A Bål 51 - Eko 21 XTiO

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Bro - Ekolsund

Servicefönster Underhåll 

Bå - Ekol Nedspår (kopplat 

till 347580)

356082

Övrigt

BÅL EKO 2223 2223 00:00 05:00 D A Bål 21 - Eko 21 XTi-FNED

2225 2225 00:00 05:00 D A Bål 21 - Eko 21 XTiO

2228 2228 00:00 05:00 D A Bål 21 - Eko 21 XTi-F

Tågplaneanpassade servicefönster

För enkelspårsdrift gäller:Lub-(Bål), 4 timmar dagtid 

med avbrott för tåg vardagar.

Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 

driftplatser. 

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster Lundby - 

(Bålsta) Upp-spår

340805

Övrigt

(BÅL) LUB 2204 2204 10:00 14:00 D A Lub 51 - Bål 51M-FUPP

2206 2206 10:00 14:00 D A Lub 51 - Bål 51M-F

2212 2212 10:00 14:00 D A Lub 51 - Bål 51M-F

2214 2214 10:00 14:00 D A Lub 51 - Bål 51M-F

2222 2222 10:00 14:00 D A Lub 51 - Bål 51M-F

2224 2224 10:00 14:00 D A Lub 51 - Bål 51M-F

2228 2228 10:00 14:00 D A Lub 51 - Bål 51M-F

2232 2232 10:00 14:00 D A Lub 51 - Bål 51M-F

2234 2234 10:00 14:00 D A Lub 51 - Bål 51M-F

2238 2238 10:00 14:00 D A Lub 51 - Bål 51M-F

2240 2240 10:00 14:00 D A Lub 51 - Bål 51M-F

2242 2242 10:00 14:00 D A Lub 51 - Bål 51M-F

2246 2246 10:00 14:00 D A Lub 51 - Bål 51M-F

2248 2248 10:00 14:00 D A Lub 51 - Bål 51M-F



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

105 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Mälarbanan Sub-Hsa

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster

För enkelspårsdrift gäller: Lub-(Bål), 4 timmar dagtid 

med avbrott för tåg vardagar.

Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 

driftplatser. 

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Lundby - 

(Bålsta) Ned-spår

340806

Övrigt

(BÅL) LUB 2205 2205 10:20 14:20 D A Lub 21 - Bål 21M-FNED

2207 2207 10:20 14:20 D A Lub 21 - Bål 21M-F

2213 2213 10:20 14:20 D A Lub 21 - Bål 21M-F

2215 2215 10:20 14:20 D A Lub 21 - Bål 21M-To

2221 2221 10:20 14:20 D A Lub 21 - Bål 21M-OF

2223 2223 10:20 14:20 D A Lub 21 - Bål 21Ti-F

2233 2233 10:20 14:20 D A Lub 21 - Bål 21M-F

2235 2235 10:20 14:20 D A Lub 21 - Bål 21M-F

2239 2239 10:20 14:20 D A Lub 21 - Bål 21M-F

2239 2239 10:20 14:20 D A Lub 21 - Bål 21M-F

2241 2241 10:20 14:20 D A Lub 21 - Bål 21M-F

2245 2245 10:20 14:20 D A Lub 21 - Bål 21M-F

2247 2247 10:20 14:20 D A Lub 21 - Bål 21M-F

2245 2245 10:20 14:20 D A Lub 21 - Bål 21M-F

Tågplaneanpassade servicefönster

För enkelspårsdrift gäller:

(Vån)-(Bål), 7 timmar sammanhängande nattid 

vardagar.

Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 

driftplatser. 

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster (Västerås N) 

- (Bålsta) Upp-spår

340810

Övrigt

(BÅL) (VÅN) 2204 2204 23:00 06:00 D A Bål 51 - Vån 22nmTi-nmFUPP

2206 2206 23:00 06:00 D A Bål 51 - Vån 22nmTi-nmF

2208 2208 23:00 06:00 D A Bål 51 - Vån 22nmTi-nmF

2212 2212 23:00 06:00 D A Bål 51 - Vån 22nmTi-nmF

2214 2214 23:00 06:00 D A Bål 51 - Vån 22nmTi-nmF

2218 2218 23:00 06:00 D A Bål 51 - Vån 22nmTi-nmF

2220 2220 23:00 06:00 D A Bål 51 - Vån 22nmTi-nmF

2222 2222 23:00 06:00 D A Bål 51 - Vån 22nmTi-nmF

2232 2232 23:00 06:00 D A Bål 51 - Vån 22nmTi-nmF

2234 2234 23:00 06:00 D A Bål 51 - Vån 22nmTi-nmF

2238 2238 23:00 06:00 D A Bål 51 - Vån 22nmTi-nmF

2240 2240 23:00 06:00 D A Bål 51 - Vån 22nmTi-nmF

2244 2244 23:00 06:00 D A Bål 51 - Vån 22nmTi-nmF

2246 2246 23:00 06:00 D A Bål 51 - Vån 22nmTi-nmF

Tågplaneanpassade servicefönster

För enkelspårsdrift gäller:

(Vån)-(Bål), 7 timmar sammanhängande nattid 

vardagar.

Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 

driftplatser. 

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster (Västerås N) 

- (Bålsta) Ned-spår

340811

Övrigt

(BÅL) (VÅN) 2203 2203 23:00 06:00 D A Bål 21 - Vån 52nmTi-nmFNED

2205 2205 23:00 06:00 D A Bål 21 - Vån 52nmTi-nmF

2211 2211 23:00 06:00 D A Bål 21 - Vån 52nmTi-nmF

2213 2213 23:00 06:00 D A Bål 21 - Vån 52nmTi-nmF

2219 2219 23:00 06:00 D A Bål 21 - Vån 52nmTi-nmF

2221 2221 23:00 06:00 D A Bål 21 - Vån 52nmTi nmO 

nmF

2223 2223 23:00 06:00 D A Bål 21 - Vån 52nmTi-nmF

2231 2231 23:00 06:00 D A Bål 21 - Vån 52nmTi-nmF

2233 2233 23:00 06:00 D A Bål 21 - Vån 52nmTi-nmF

2237 2237 23:00 06:00 D A Bål 21 - Vån 52nmTi-nmF

2239 2239 23:00 06:00 D A Bål 21 - Vån 52nmTi-nmF

2241 2241 23:00 06:00 D A Bål 21 - Vån 52nmTi-nmF

2245 2245 23:00 06:00 D A Bål 21 - Vån 52nmTi-nmF

2247 2247 23:00 06:00 D A Bål 21 - Vån 52nmTi-nmF



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
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Handläggare:
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster

För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar 

sammanhängande dagtid vardagar.

Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 

driftplatser. 

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Västerås N) 

- (Lundby) Ned-spår

340804

Övrigt

(LUB) (VÅN) 2203 2203 10:20 15:20 D A Lub 21 - Vån 52M-FNED

2205 2205 10:20 15:20 D A Lub 21 - Vån 52M-F

2211 2211 10:20 15:20 D A Lub 21 - Vån 52M-F

2213 2213 10:20 15:20 D A Lub 21 - Vån 52M-To

2219 2219 10:20 15:20 D A Lub 21 - Vån 52M-F

2221 2221 10:20 15:20 D A Lub 21 - Vån 52M-OF

2227 2227 10:20 15:20 D A Lub 21 - Vån 52M-F

2231 2231 10:20 15:20 D A Lub 21 - Vån 52M-F

2233 2233 10:20 15:20 D A Lub 21 - Vån 52M-F

2237 2237 10:20 15:20 D A Lub 21 - Vån 52M-F

2239 2239 10:20 15:20 D A Lub 21 - Vån 52M-F

2241 2241 10:20 15:20 D A Lub 21 - Vån 52M-F

2245 2245 10:20 15:20 D A Lub 21 - Vån 52M-F

Tågplaneanpassade servicefönster

För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar 

sammanhängande dagtid vardagar.

Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 

driftplatser. 

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Västerås N) 

- (Lundby) Upp-spår

340807

Övrigt

(LUB) (VÅN) 2202 2202 10:00 15:00 D A Lub 51 - Vån 22M-FUPP

2204 2204 10:00 15:00 D A Lub 51 - Vån 22M-F

2210 2210 10:00 15:00 D A Lub 51 - Vån 22M-F

2212 2212 10:00 15:00 D A Lub 51 - Vån 22M-F

2220 2220 10:00 15:00 D A Lub 51 - Vån 22M-F

2222 2222 10:00 15:00 D A Lub 51 - Vån 22M-F

2230 2230 10:00 15:00 D A Lub 51 - Vån 22M-F

2232 2232 10:00 15:00 D A Lub 51 - Vån 22M-F

2238 2238 10:00 15:00 D A Lub 51 - Vån 22M-F

2242 2242 10:00 15:00 D A Lub 51 - Vån 22M-F

2244 2244 10:00 15:00 D A Lub 51 - Vån 22M-F

2246 2246 10:00 15:00 D A Lub 51 - Vån 22M-F

Tågplaneanpassade servicefönster:

Vån, 4,5 timmar sammanhängande, nattid mot 

tisdag-fredag.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Västerås 

Norra Upp-spår

340824

Övrigt

VÅN 2206 2206 00:00 04:30 D A Vån 22 - Vån 51Ti-F1

2214 2214 00:00 04:30 D A Vån 22 - Vån 51Ti-F

2222 2222 00:00 04:30 D A Vån 22 - Vån 51Ti-F

2224 2224 00:00 04:30 D A Vån 22 - Vån 51Ti-F

2234 2234 00:00 04:30 D A Vån 22 - Vån 51Ti-F

2240 2240 00:00 04:30 D A Vån 22 - Vån 51Ti-F

2246 2246 00:00 04:30 D A Vån 22 - Vån 51Ti-F

2248 2248 00:00 04:30 D A Vån 22 - Vån 51Ti-F

Trafikavbrott (Västerås) - (Sala)

Ej tågplaneanpassade servicefönster

Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie 

servicefönster

Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade 

servicefönster för kontaktledningsunderhåll.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Underhåll 

Västerås Norra Ned-spår

340826

Övrigt

VÅN 2235 2235 00:15 05:15 D A Vån 52,54 - Vån 21M2

2235 2235 00:40 05:40 D A Vån 52,54 - Vån 21LS
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott (Västerås Norra)-(Tillberga) / 

enkelspårsdrift Tortuna-Västerås Central

Spårbyte Jbk - Tb-Et 

Kabellokalisering

352731

Övrigt

VÅN VÅ 2219 2219 23:15 06:15 D A Vån 52,54 - Vå 126nmSNED Vån 

2

2219 2219 23:15 24:00 D A Vån 52,54 - Vå 126S

2220 2220 00:00 02:50 D A Vån 52,54 - Vå 126M

2220 2220 03:10 05:20 D A Vån 52,54 - Vå 126M

Trafikavbrott Västerås Norra-KolbäckSpänningsomläggning 

Vån-Et-Arb förarbeten

352138

Övrigt

VÅN KBÄ 2224 2224 03:25 05:40 D A Vån 54,52,22 - Kbä 51,21,25 XLAlla

2226 2233 03:25 05:40 D A Vån 54,52,22 - Kbä 51,21,25 XL

2224 2224 00:40 05:50 D A Vån 54,52,22 - Kbä 51,21,25 XS

2226 2233 00:40 05:50 D A Vån 54,52,22 - Kbä 51,21,25 XS

Tågplaneanpassade servicefönster:

För enkelspårsdrift gäller::

Våc, övriga spår, 6 timmar sammanhängande, nattid 

mot måndag-fredag.

Våc, spår 6-9, 6 timmar sammanhängande dagtid 

vardagar (samordning krävs med lokalt trafikkontor 

avseende bland annat uppställning).

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Västerås C 

Ned-spår

340828

Övrigt

VÅ 2151 2151 00:00 06:00 D A Vå 152 - Vå 121M-F1,1A,1B,

2,3,3A,3

B

2207 2207 00:00 06:00 D A Vå 152 - Vå 121M-F

2209 2209 00:00 06:00 D A Vå 152 - Vå 121M-F

2215 2215 00:00 06:00 D A Vå 152 - Vå 121M-To

2217 2217 00:00 06:00 D A Vå 152 - Vå 121M-F

2223 2223 00:00 06:00 D A Vå 152 - Vå 121Ti-F

2225 2225 00:00 06:00 D A Vå 152 - Vå 121M-O

2235 2235 00:00 06:00 D A Vå 152 - Vå 121M-F

2237 2237 00:00 06:00 D A Vå 152 - Vå 121M-F

2239 2239 00:00 06:00 D A Vå 152 - Vå 121M-F

2241 2241 00:00 06:00 D A Vå 152 - Vå 121M-F

2243 2243 00:00 06:00 D A Vå 152 - Vå 121M-F

2247 2247 00:00 06:00 D A Vå 152 - Vå 121M-F

2249 2249 00:00 06:00 D A Vå 152 - Vå 121M-F

Ej tågplaneanpassade servicefönster

Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie 

servicefönster. 

Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade 

servicefönster för kontaktledningsunderhåll.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Underhåll 

Västerås C Upp-spår

340829

Övrigt

VÅ 2236 2236 00:00 06:00 D A Vå 122 - Vå 151LS4,4A,4B,

5

Begränsad framkomlighet Västerås VästraSpårbyte Jbk - Tb-Et 

Kabellokalisering

352761

Övrigt

VÅ VÅV 2220 2220 00:00 05:30 D A Vå 168 - Våv 243Ti-ToUPP

2220 2220 21:00 05:00 D A Våv 267 - Våv 268nmTo-nmL201

2220 2220 21:00 05:00 D A Våv 265 - Våv 266nmTo-nmL202

2220 2220 21:00 05:00 D A Våv 261 - Våv 262nmO-nmF204

Enkelspårsdrift Kolbäck-Dingtuna / Dingtuna-VästeråsSpårbyte Jbk - Tb-Et 

Kabellokalisering

352730

Övrigt

VÅ (KBÄ) 2218 2218 22:30 24:00 D A Våv 223 - Kbä 52SNED

2219 2219 00:00 05:00 D A Våv 223 - Kbä 52M

2219 2219 23:30 05:00 D A Våv 223 - Kbä 52nmTi-nmF

2219 2219 23:30 07:00 D A Våv 223 - Kbä 52nmL

2219 2219 23:30 05:00 D A Vå 127 - Våv 223nmF

2219 2219 23:30 07:00 D A Vå 127 - Våv 223nmL

2219 2219 23:10 08:00 D A Vå 127 - Våv 223nmS
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Ej tågplaneanpassade servicefönsterVåv, 

6 timmar sammanhängande nattid (samråd med 

bangårdsoperatör krävs).

Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie 

servicefönster underhåll

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Underhåll 

Västerås Västra

340823

Övrigt

VÅV 2218 2218 00:00 06:00 D A Vå 273,282 - Vå 288, sb sbcM-S201,202,

203,204 

205,6-14,

29,utdrag

et,g1

2246 2246 00:00 06:00 D A Vå 273,282 - Vå 288, sb sbcM-S

Tågplaneanpassade servicefönster

För enkelspårsdrift gäller 5,5 timmar 

sammanhängande, nattid mot måndag-fredag.

För trafikavbrott 6 timmar sammanhängande, nattid 

mot lördag-söndag.

Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie 

servicefönster aktuella år. Därutöver tillkommer ej 

tågplaneanpassade servicefönster för 

kontaktledningsunderhåll.

Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 

driftplatser. 

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster (Västerås V) 

- (Kolbäck) Ned-spår

340812

Övrigt

(VÅV) (KBÄ) 2151 2151 00:00 05:30 D A Våv 221 - Kbä 52MTiNED

2207 2207 00:00 05:30 D A Våv 221 - Kbä 52M-F

2209 2209 00:00 05:30 D A Våv 221 - Kbä 52M-F

2211 2211 00:00 05:30 D A Våv 221 - Kbä 52M-F

2215 2215 00:00 05:30 D A Våv 221 - Kbä 52M-F

2217 2217 00:00 05:30 D A Våv 221 - Kbä 52M-F

2219 2219 00:00 05:30 D A Våv 221 - Kbä 52M-F

2221 2221 00:00 05:30 D A Våv 221 - Kbä 52M-OF

2225 2225 00:00 05:30 D A Våv 221 - Kbä 52M-O

2227 2227 00:00 05:30 D A Våv 221 - Kbä 52M-F

2229 2229 00:00 05:30 D A Våv 221 - Kbä 52M-F

2237 2237 00:00 05:30 D A Våv 221 - Kbä 52M-F

2239 2239 00:00 05:30 D A Våv 221 - Kbä 52M-F

2243 2243 00:00 05:30 D A Våv 221 - Kbä 52M-F

2245 2245 00:00 05:30 D A Våv 221 - Kbä 52M-F

2249 2249 00:00 05:30 D A Våv 221 - Kbä 52M-F

Tågplaneanpassade servicefönster

För enkelspårsdrift gäller 5,5 timmar 

sammanhängande, nattid mot måndag-fredag.

För trafikavbrott 6 timmar sammanhängande, nattid 

mot lördag-söndag.

Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie 

servicefönster aktuella år. Därutöver tillkommer ej 

tågplaneanpassade servicefönster för 

kontaktledningsunderhåll.

Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 

driftplatser. 

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster (Västerås V) 

- (Kolbäck) Upp-spår

340814

Övrigt

(VÅV) (KBÄ) 2150 2150 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22M-FUPP

2152 2152 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22Ti-To

2206 2206 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22M-F

2208 2208 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22M-F

2210 2210 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22M-F

2212 2212 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22M-F

2214 2214 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22M-F

2216 2216 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22Ti-F

2218 2218 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22M-F

2220 2220 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22M-F

2226 2226 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22M-F

2228 2228 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22M-F

2236 2236 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22M-F

2238 2238 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22M-F

2240 2240 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22M-F

2242 2242 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22M-F

2244 2244 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22M-F

2246 2246 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22M-F

2248 2248 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22M-F
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Enkelspårsdrift Västerås Västra-KolbäckSpårbyte Jbk - Tb-Et 

Kabellokalisering

352764

Övrigt

DT (KBÄ) 2220 2220 23:30 05:00 D A Dt 22 - Kbä 22nmTo-nmLUPP

2220 2220 22:00 08:00 D A Dt 22 - Kbä 22nmS

Trafikavbrott (Kolbäck)-(Köping)Spårbyte Jbk - Tb-Et 

Kabellokalisering

352635

Övrigt

KBÄ KP 2216 2216 23:40 00:55 D A Kbä 27,40 - Kp 31,33,35nmLE

2216 2216 01:10 06:10 D A Kbä 27,40 - Kp 31,33,35L

2216 2216 23:00 08:10 D A Kbä 27,40 - Kp 31,33,35nmS

2216 2216 23:40 24:00 D A Kbä 27,40 - Kp 31,33,35S

2217 2217 00:00 01:10 D A Kbä 27,40 - Kp 31,33,35M

2217 2217 02:30 04:50 D A Kbä 27,40 - Kp 31,33,35M

2217 2217 23:40 01:10 D A Kbä 27,40 - Kp 31,33,35nmTi-nmF

2217 2217 02:30 04:50 D A Kbä 27,40 - Kp 31,33,35Ti-F

Tågplaneanpassade servicefönster:

För totalavbrott gäller:

(Kbä)-Vsg, 8 timmar sammanhängande, nattid mot 

söndag

(Kbä)-Vsg, max 2 timmar, nattid mot måndag-fredag

Avseende Kolbäck (Kbä) avser tiderna del av station 

och varje tillfälle får planeras unikt beroende komplex 

trafikbild inom ramen för BUP/BAP processen.

Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 

driftplatser. 

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Kolbäck) - 

Valskog

340815

Övrigt

(KBÄ) VSG 2150 2150 23:00 07:00 D A Kbä 21 - Vsg 21nmSE

2209 2209 23:00 07:00 D A Kbä 21 - Vsg 21nmS

2210 2210 23:00 07:00 D A Kbä 21 - Vsg 21nmS

2217 2217 23:00 07:00 D A Kbä 21 - Vsg 21nmS

2218 2218 23:00 07:00 D A Kbä 21 - Vsg 21nmS

2219 2219 23:00 07:00 D A Kbä 21 - Vsg 21nmS

2226 2226 23:00 07:00 D A Kbä 21 - Vsg 21nmS

2227 2227 23:00 07:00 D A Kbä 21 - Vsg 21nmS

2237 2237 23:00 07:00 D A Kbä 21 - Vsg 21nmS

2244 2244 23:00 07:00 D A Kbä 21 - Vsg 21nmS

Ej tågplaneanpassade servicefönster

En banarbetsvecka höst respektive vår om 6h 

sammanhängande i 6 skift.

Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie 

servicefönster/banarbetsvecka aktuella år. Därutöver 

tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för 

kontaktledningsunderhåll.

Avseende Kolbäck (Kbä) avser tiderna del av station 

och varje tillfälle får planeras unikt beroende komplex 

trafikbild inom ramen för BUP/BAP processen.

Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 

driftplatser. 

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Underhåll 

(Kolbäck) - Valskog

340816

Övrigt

(KBÄ) VSG 2215 2215 00:00 06:00 D A Kbä 21 - Vsg 21M-SE

2239 2239 00:00 06:00 D A Kbä 21 - Vsg 21M-S

2240 2240 00:00 06:00 D A Kbä 21 - Vsg 21M-S

Ingen mötesmöjlighet Munktorp.Spårbyte Jbk - Tb-Et 

Kabellokalisering

352643

Övrigt

MORP 2216 2216 23:40 06:10 D A Morp 84 - Morp 83nmL1

2216 2216 23:00 08:10 D A Morp 84 - Morp 83nmS

2216 2216 23:40 24:00 D A Morp 84 - Morp 83S

2217 2217 00:00 04:50 D A Morp 84 - Morp 83M

2217 2217 23:40 04:50 D A Morp 84 - Morp 83nmTi-nmF



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:
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Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Mälarbanan Sub-Hsa

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott Köping-(Valskog)Spårbyte Jbk - Tb-Et 

Kabellokalisering

352532

Övrigt

KP (VSG) 2215 2215 23:40 24:00 D A Kp 26 - Vsg 22SE 

Kp1,2,3

2216 2216 00:00 02:10 D A Kp 26 - Vsg 22M

2216 2216 02:35 04:30 D A Kp 26 - Vsg 22M

2216 2216 04:45 08:20 D A Kp 26 - Vsg 22M

2216 2216 23:40 02:10 D A Kp 26 - Vsg 22nmTi-nmF

2216 2216 02:35 04:45 D A Kp 26 - Vsg 22Ti-F

2216 2216 23:40 00:50 D A Kp 26 - Vsg 22nmL

2216 2216 01:10 06:20 D A Kp 26 - Vsg 22L

Tågplaneanpassade servicefönster

För totalavbrott gäller:

(Vsg)-Arb, 8 timmar sammanhängande, nattid mot 

söndag

För partiell enkelspårsdrift gäller:

(Vsg)-(Arb), 6 timmar sammanhängande, nattid mot 

måndag-fredag

Partiell enkelspårsdrift innebär att stationen ska vara 

öppen för genomfart. Därmed omfattas inte vxl 101 

med tillhörande begränsningspunkter i servicefönster 

utan hanteras inom ramen för BUP/BAP processe

Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 

driftplatser. 

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Valskog) - 

Arboga Upp-spår

340817

Övrigt

(VSG) ARB 2150 2150 00:00 06:00 D A Vsg 51 - Arb 132M-FUPP

2152 2152 00:00 06:00 D A Vsg 51 - Arb 132Ti-To

2210 2210 00:00 06:00 D A Vsg 51 - Arb 132M-F

2212 2212 00:00 06:00 D A Vsg 51 - Arb 132M-F

2218 2218 00:00 06:00 D A Vsg 51 - Arb 132M-F

2220 2220 00:00 06:00 D A Vsg 51 - Arb 132M-F

2228 2228 00:00 06:00 D A Vsg 51 - Arb 132M-F

2238 2238 00:00 06:00 D A Vsg 51 - Arb 132M-F

2244 2244 00:00 06:00 D A Vsg 51 - Arb 132M-F

2246 2246 00:00 06:00 D A Vsg 51 - Arb 132M-F

Tågplaneanpassade servicefönster

För totalavbrott gäller:

(Vsg)-Arb, 8 timmar sammanhängande, nattid mot 

söndag

För partiell enkelspårsdrift gäller:

(Vsg)-(Arb), 6 timmar sammanhängande, nattid mot 

måndag-fredag

Partiell enkelspårsdrift innebär att stationen ska vara 

öppen för genomfart. Därmed omfattas inte vxl 101 

med tillhörande begränsningspunkter i servicefönster 

utan hanteras inom ramen för BUP/BAP processe

Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 

driftplatser. 

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Valskog) - 

Arboga Ned-spår

340818

Övrigt

(VSG) ARB 2151 2151 00:00 06:00 D A Vsg 21 - Arb 162MNED

2211 2211 00:00 06:00 D A Vsg 21 - Arb 162M-F

2217 2217 00:00 06:00 D A Vsg 21 - Arb 162M-F

2219 2219 00:00 06:00 D A Vsg 21 - Arb 162M-F

2221 2221 00:00 06:00 D A Vsg 21 - Arb 162M-OF

2227 2227 00:00 06:00 D A Vsg 21 - Arb 162M-F

2229 2229 00:00 06:00 D A Vsg 21 - Arb 162M-F

2237 2237 00:00 06:00 D A Vsg 21 - Arb 162M-F

2239 2239 00:00 06:00 D A Vsg 21 - Arb 162M-F

2245 2245 00:00 06:00 D A Vsg 21 - Arb 162M-F



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
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111 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Mälarbanan Sub-Hsa

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott Valskog.Spårbyte Jbk - Tb-Et 

Kabellokalisering

352529

Övrigt

VSG ARB 2215 2215 22:30 02:40 D A Arb 122 - Vsg 24nmFUPP

2215 2215 03:05 07:30 D A Arb 122 - Vsg 24F

2215 2215 23:40 02:00 D A Arb 137 - Vsg 22nmFNED

2215 2215 02:30 06:25 D A Arb 137 - Vsg 22F

2215 2215 22:45 02:30 D A Arb 137 - Vsg 22nmL

2215 2215 03:00 06:20 D A Arb 137 - Vsg 22L

2215 2215 22:45 02:30 D A Arb 137 - Vsg 22nmS

2215 2215 03:05 08:00 D A Arb 137 - Vsg 22S

2215 2215 23:40 24:00 D A Arb 137 - Vsg 22S

2216 2216 00:00 02:00 D A Arb 137 - Vsg 22M

2216 2216 02:50 04:40 D A Arb 137 - Vsg 22M

2216 2216 05:00 08:10 D A Arb 137 - Vsg 22M

Trafikavbrott Valskog-ArbogaSpårbyte Jbk - Tb-Et 

Kabellokalisering

352519

Övrigt

VSG JBK 2215 2215 23:40 02:30 D A Jbk 241 - Vsg 22,24nmTi-nmFAlla

2215 2215 03:00 05:30 D A Jbk 241 - Vsg 22,24Ti-F

2215 2215 23:40 05:30 D A Arb 132 - Arb 165nmTi-nmFArb 1

Ej tågplaneanpassade servicefönster

Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie 

servicefönster aktuella år. Därutöver tillkommer ej 

tågplaneanpassade servicefönster för 

kontaktledningsunderhåll.

Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 

driftplatser. 

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Underhåll 

Arboga - Jädersbruk

340822

Övrigt

ARB JBK 2211 2211 00:00 06:00 D A Arb 162,132 - Jbk 221,251M-SE Arb sp 

1,3

2212 2212 00:00 06:00 D A Arb 162,132 - Jbk 221,251M-S

2218 2218 00:00 06:00 D A Arb 162,132 - Jbk 221,251LS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jädersbruk)-(Hovsta)

Tågplaneanpassade servicefönster

Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 

driftplatser. 

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Jädersbruk) 

- (Hovsta)

340830

Övrigt

(JBK) (HSA) 2201 2201 01:00 04:15 D A Jbk L242 - Hsa 23M-FE,NED,U

PP

2205 2205 01:00 04:15 D A Jbk L242 - Hsa 23M-F

2209 2209 01:00 04:15 D A Jbk L242 - Hsa 23M-F

2213 2213 01:00 04:15 D A Jbk L242 - Hsa 23M-F

2214 2214 01:00 04:15 D A Jbk L242 - Hsa 23M-F

2218 2218 01:00 04:15 D A Jbk L242 - Hsa 23M-F

2223 2223 01:00 04:15 D A Jbk L242 - Hsa 23Ti-F

2229 2229 01:00 04:15 D A Jbk L242 - Hsa 23M-F

2233 2233 01:00 04:15 D A Jbk L242 - Hsa 23M-F

2239 2239 01:00 04:15 D A Jbk L242 - Hsa 23M-F

2241 2241 01:00 04:15 D A Jbk L242 - Hsa 23M-F

2243 2243 01:00 04:15 D A Jbk L242 - Hsa 23M-F

2247 2247 01:00 04:15 D A Jbk L242 - Hsa 23M-F
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Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Mälarbanan Sub-Hsa

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Ej tågplaneanpassade servicefönster

Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie 

servicefönster aktuella år. Därutöver tillkommer ej 

tågplaneanpassade servicefönster för 

kontaktledningsunderhåll.

Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 

driftplatser. 

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jädersbruk)-(Hovsta)

Servicefönster Underhåll 

(Jädersbruk) - (Hovsta)

340831

Övrigt

(JBK) (HSA) 2211 2211 00:00 06:00 D A Jbk L242 - Hsa 23M-SE,NED,U

PP

2212 2212 00:00 06:00 D A Jbk L242 - Hsa 23M-S

2218 2218 00:00 06:00 D A Jbk L242 - Hsa 23LS
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Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Nynäsbanan Äs-Nyc

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster

2 spår åt gången 4 timmar, natt mot tisdag - fredag

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Obs! Avstämning mot kontrakt Stockholm Mitt måste 

göras vi utnyttjande av detta servicefönster!

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs 

kommer längre geografiska områden nyttjas

Servicefönster Älvsjö-

(Västerhaninge) Upp-spår

345622

Övrigt

(ÄS) VHE 2204 2204 00:30 04:30 D A Äs 82 - Vhe 22,82, 84 - sl83 XTi-FUPP Vhe 

sp 5

2206 2206 00:30 04:30 D A Äs 82 - Vhe 22,82, 84 - sl83 XTi-F

2208 2208 00:30 04:30 D A Äs 82 - Vhe 22,82, 84 - sl83 XTi-F

2210 2210 00:30 04:30 D A Äs 82 - Vhe 22,82, 84 - sl83 XTi-F

2212 2212 00:30 04:30 D A Äs 82 - Vhe 22,82, 84 - sl83 XTi-F

2214 2214 00:30 04:30 D A Äs 82 - Vhe 22,82, 84 - sl83 XTi-F

2216 2216 00:30 04:30 D A Äs 82 - Vhe 22,82, 84 - sl83 XTi-F

2218 2218 00:30 04:30 D A Äs 82 - Vhe 22,82, 84 - sl83 XTi-F

2220 2220 00:30 04:30 D A Äs 82 - Vhe 22,82, 84 - sl83 XTi-F

2222 2222 00:30 04:30 D A Äs 82 - Vhe 22,82, 84 - sl83 XTi-F

2224 2224 00:30 04:30 D A Äs 82 - Vhe 22,82, 84 - sl83 XTi-F

2226 2226 00:30 04:30 D A Äs 82 - Vhe 22,82, 84 - sl83 XTi-F

2228 2228 00:30 04:30 D A Äs 82 - Vhe 22,82, 84 - sl83 XTi-F

2230 2230 00:30 04:30 D A Äs 82 - Vhe 22,82, 84 - sl83 XTi-F

2232 2232 00:30 04:30 D A Äs 82 - Vhe 22,82, 84 - sl83 XTi-F

2234 2234 00:30 04:30 D A Äs 82 - Vhe 22,82, 84 - sl83 XTi-F

2236 2236 00:30 04:30 D A Äs 82 - Vhe 22,82, 84 - sl83 XTi-F

2238 2238 00:30 04:30 D A Äs 82 - Vhe 22,82, 84 - sl83 XTi-F

2240 2240 00:30 04:30 D A Äs 82 - Vhe 22,82, 84 - sl83 XTi-F

2242 2242 00:30 04:30 D A Äs 82 - Vhe 22,82, 84 - sl83 XTi-F

2244 2244 00:30 04:30 D A Äs 82 - Vhe 22,82, 84 - sl83 XTi-F

2246 2246 00:30 04:30 D A Äs 82 - Vhe 22,82, 84 - sl83 XTi-F

2248 2248 00:30 04:30 D A Äs 82 - Vhe 22,82, 84 - sl83 XTi-F



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
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Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Nynäsbanan Äs-Nyc

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster

2 spår åt gången 4 timmar, natt mot tisdag - fredag

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Obs! Avstämning mot kontrakt Stockholm Mitt måste 

göras vi utnyttjande av detta servicefönster!

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs 

kommer längre geografiska områden nyttjas

Servicefönster Älvsjö-

(Västerhaninge) Ned-spår

345623

Övrigt

(ÄS) VHE 2203 2203 00:30 04:30 D A Äs 84 - Vhe 52,86 - sl85 XTi-FNED Vhe 

sp 6

2205 2205 00:30 04:30 D A Äs 84 - Vhe 52,86 - sl85 XTi-F

2207 2207 00:30 04:30 D A Äs 84 - Vhe 52,86 - sl85 XTi-F

2209 2209 00:30 04:30 D A Äs 84 - Vhe 52,86 - sl85 XTi-F

2211 2211 00:30 04:30 D A Äs 84 - Vhe 52,86 - sl85 XTi-F

2213 2213 00:30 04:30 D A Äs 84 - Vhe 52,86 - sl85 XTi-F

2215 2215 00:30 04:30 D A Äs 84 - Vhe 52,86 - sl85 XTi-To

2217 2217 00:30 04:30 D A Äs 84 - Vhe 52,86 - sl85 XTi-F

2219 2219 00:30 04:30 D A Äs 84 - Vhe 52,86 - sl85 XTi-F

2221 2221 00:30 04:30 D A Äs 84 - Vhe 52,86 - sl85 XTiOF

2223 2223 00:30 04:30 D A Äs 84 - Vhe 52,86 - sl85 XTi-F

2225 2225 00:30 04:30 D A Äs 84 - Vhe 52,86 - sl85 XTiO

2227 2227 00:30 04:30 D A Äs 84 - Vhe 52,86 - sl85 XTi-F

2229 2229 00:30 04:30 D A Äs 84 - Vhe 52,86 - sl85 XTi-F

2231 2231 00:30 04:30 D A Äs 84 - Vhe 52,86 - sl85 XTi-F

2233 2233 00:30 04:30 D A Äs 84 - Vhe 52,86 - sl85 XTi-F

2235 2235 00:30 04:30 D A Äs 84 - Vhe 52,86 - sl85 XTi-F

2237 2237 00:30 04:30 D A Äs 84 - Vhe 52,86 - sl85 XTi-F

2239 2239 00:30 04:30 D A Äs 84 - Vhe 52,86 - sl85 XTi-F

2241 2241 00:30 04:30 D A Äs 84 - Vhe 52,86 - sl85 XTi-F

2243 2243 00:30 04:30 D A Äs 84 - Vhe 52,86 - sl85 XTi-F

2245 2245 00:30 04:30 D A Äs 84 - Vhe 52,86 - sl85 XTi-F

2247 2247 00:30 04:30 D A Äs 84 - Vhe 52,86 - sl85 XTi-F

2249 2249 00:30 04:30 D A Äs 84 - Vhe 52,86 - sl85 XTi-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Älvsjö - Västerhaninge

Ingen uppställning spår 5,6 Vhe

(kopplat med obj 345700)

Servicefönster Underhåll 

(Älvsjö)-Västerhaninge 

Båda spåren

345699

Övrigt

(ÄS) VHE 2223 2223 00:40 04:35 D A Äs 82,84 - Vhe 82,22,52, sb 83, sb 

85

XM-FUPP,NE

D Vhe sp 

5,6

2223 2223 01:00 06:00 D A Äs 82,84 - Vhe 82,22,52, sb 83, sb 

85

XLS

2224 2224 00:40 04:35 D A Äs 82,84 - Vhe 82,22,52, sb 83, sb 

85

XM-F

2237 2237 00:40 04:35 D A Äs 82,84 - Vhe 82,22,52, sb 83, sb 

85

XM-F

2237 2237 01:00 06:00 D A Äs 82,84 - Vhe 82,22,52, sb 83, sb 

85

XLS

2238 2238 00:40 04:35 D A Äs 82,84 - Vhe 82,22,52, sb 83, sb 

85

XM-F
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster

2 spår åt gången 4 timmar, natt mot tisdag - fredag

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs 

kommer längre geografiska områden nyttjas

Servicefönster 

(Västerhaninge)-(Hemfosa) 

Upp-spår

345624

Övrigt

(VHE) (HFA) 2204 2204 00:30 04:30 D A Vhe 22 - Hfa 251 XTi-FUPP

2206 2206 00:30 04:30 D A Vhe 22 - Hfa 251 XTi-F

2208 2208 00:30 04:30 D A Vhe 22 - Hfa 251 XTi-F

2210 2210 00:30 04:30 D A Vhe 22 - Hfa 251 XTi-F

2212 2212 00:30 04:30 D A Vhe 22 - Hfa 251 XTi-F

2214 2214 00:30 04:30 D A Vhe 22 - Hfa 251 XTi-F

2216 2216 00:30 04:30 D A Vhe 22 - Hfa 251 XTi-F

2218 2218 00:30 04:30 D A Vhe 22 - Hfa 251 XTi-F

2220 2220 00:30 04:30 D A Vhe 22 - Hfa 251 XTi-F

2222 2222 00:30 04:30 D A Vhe 22 - Hfa 251 XTi-F

2224 2224 00:30 04:30 D A Vhe 22 - Hfa 251 XTi-F

2226 2226 00:30 04:30 D A Vhe 22 - Hfa 251 XTi-F

2228 2228 00:30 04:30 D A Vhe 22 - Hfa 251 XTi-F

2230 2230 00:30 04:30 D A Vhe 22 - Hfa 251 XTi-F

2232 2232 00:30 04:30 D A Vhe 22 - Hfa 251 XTi-F

2234 2234 00:30 04:30 D A Vhe 22 - Hfa 251 XTi-F

2236 2236 00:30 04:30 D A Vhe 22 - Hfa 251 XTi-F

2238 2238 00:30 04:30 D A Vhe 22 - Hfa 251 XTi-F

2240 2240 00:30 04:30 D A Vhe 22 - Hfa 251 XTi-F

2242 2242 00:30 04:30 D A Vhe 22 - Hfa 251 XTi-F

2244 2244 00:30 04:30 D A Vhe 22 - Hfa 251 XTi-F

2246 2246 00:30 04:30 D A Vhe 22 - Hfa 251 XTi-F

2248 2248 00:30 04:30 D A Vhe 22 - Hfa 251 XTi-F

Tågplaneanpassade servicefönster

2 spår åt gången 4 timmar, natt mot tisdag - fredag

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs 

kommer längre geografiska områden nyttjas

ÄNDRA TID 00:30-04:30

Servicefönster 

Västerhaninge)-(Hemfosa) 

Ned-spår

345625

Övrigt

(VHE) (HFA) 2203 2203 00:30 04:30 D A Vhe 52 - Hfa 221 XTi-FNED

2205 2205 00:30 04:30 D A Vhe 52 - Hfa 221 XTi-F

2207 2207 00:30 04:30 D A Vhe 52 - Hfa 221 XTi-F

2209 2209 00:30 04:30 D A Vhe 52 - Hfa 221 XTi-F

2211 2211 00:30 04:30 D A Vhe 52 - Hfa 221 XTi-F

2213 2213 00:30 04:30 D A Vhe 52 - Hfa 221 XTi-F

2215 2215 00:30 04:30 D A Vhe 52 - Hfa 221 XTi-To

2217 2217 00:30 04:30 D A Vhe 52 - Hfa 221 XTi-F

2219 2219 00:30 04:30 D A Vhe 52 - Hfa 221 XTi-F

2221 2221 00:30 04:30 D A Vhe 52 - Hfa 221 XTiOF

2223 2223 00:30 04:30 D A Vhe 52 - Hfa 221 XTi-F

2225 2225 00:30 04:30 D A Vhe 52 - Hfa 221 XTiO

2227 2227 00:30 04:30 D A Vhe 52 - Hfa 221 XTi-F

2229 2229 00:30 04:30 D A Vhe 52 - Hfa 221 XTi-F

2231 2231 00:30 04:30 D A Vhe 52 - Hfa 221 XTi-F

2233 2233 00:30 04:30 D A Vhe 52 - Hfa 221 XTi-F

2235 2235 00:30 04:30 D A Vhe 52 - Hfa 221 XTi-F

2237 2237 00:30 04:30 D A Vhe 52 - Hfa 221 XTi-F

2239 2239 00:30 04:30 D A Vhe 52 - Hfa 221 XTi-F

2241 2241 00:30 04:30 D A Vhe 52 - Hfa 221 XTi-F

2243 2243 00:30 04:30 D A Vhe 52 - Hfa 221 XTi-F

2245 2245 00:30 04:30 D A Vhe 52 - Hfa 221 XTi-F

2247 2247 00:30 04:30 D A Vhe 52 - Hfa 221 XTi-F

2249 2249 00:30 04:30 D A Vhe 52 - Hfa 221 XTi-F



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

116 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Nynäsbanan Äs-Nyc

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Västerhaninge) - Tungelsta

(koplat med obj 345699)

Servicefönster Underhåll 

(Västerhaninge)-(Hemfosa) 

Båda spåren

345700

Övrigt

(VHE) (HFA) 2223 2223 00:40 04:35 D A Vhe 22,52 - Hfa 251,221 XM-LUPP,NE

D

2223 2223 01:00 09:00 D A Vhe 22,52 - Hfa 251,221 XS

2224 2224 00:40 04:35 D A Vhe 22,52 - Hfa 251,221 XM-F

2237 2237 00:40 04:35 D A Vhe 22,52 - Hfa 251,221 XM-L

2237 2237 01:00 09:00 D A Vhe 22,52 - Hfa 251,221 XS

2238 2238 00:40 04:35 D A Vhe 22,52 - Hfa 251,221 XM-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Hemfosa-Nynäshamn

Servicefönster Underhåll 

Hemfosa-Nynäshamn

345701

Övrigt

HFA NYC 2221 2221 00:30 04:30 D A Hfa 221,251 - Nyc sl 41,43,45, Nyc 

92

XM-LE

2221 2221 01:00 09:00 D A Hfa 221,251 - Nyc sl 41,43,45, Nyc 

92

XS

2222 2222 00:30 04:30 D A Hfa 221,251 - Nyc sl 41,43,45, Nyc 

92

XM-F

2239 2239 00:30 04:30 D A Hfa 221,251 - Nyc sl 41,43,45, Nyc 

92

XM-L

2239 2239 00:30 04:30 D A Hfa 221,251 - Nyc sl 41,43,45, Nyc 

92

XS

2240 2240 00:30 04:30 D A Hfa 221,251 - Nyc sl 41,43,45, Nyc 

92

XM-F



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

117 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Ostkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Uppsla spår 1, 2 avstängda

Åtkomst till spår 5,6 mellan 21:00-23:00

Uppsala C Delning spår 1, 

2

339743

Övrigt

U 2234 2246 21:00 23:00 D A U110 - U234 XS2

2235 2247 21:00 23:00 D A U110 - U234 XM-To

2234 2246 23:00 24:00 D A U110 - U hfp vx 421 XS2 5,6

2235 2247 00:00 05:00 D A U110 - U hfp vx 421 XM

2235 2247 23:00 05:00 D A U110 - U hfp vx 421 XnmTi-nmF

2234 2246 21:00 24:00 D A U 119 - U206 XS1

2235 2247 00:00 05:00 D A U 119 - U206 XM

2235 2247 21:00 05:00 D A U 119 - U206 XnmTi-nmF

Trafikpåverkan:

Uppsala spår 1, 2 avstängda kl 20:00-08:00

Trafikavbrott Uppsala kl 22:00-06:00

Uppsala C Inläsning 

Delning spår 1, 2, 7, 8

339745

Övrigt

U 2245 2245 22:05 06:00 D A U221,251,253 - U 122,152 XnmSAlla

2245 2245 20:00 08:00 D A U 119,110 - U 206,213 XnmS1,2

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift (Knivsta) - (Uppsala) ihop med objekt 

340689, 341012

FyrislundsbäckBrobyte 

för/efterarbeten

340691

Övrigt

U 2207 2207 00:40 04:40 D A U N41 - U 152 XTi-F2 Ned

2209 2209 00:40 04:40 D A U N41 - U 152 XTi-F

2211 2211 00:40 04:40 D A U N41 - U 152 XTi-F

2213 2213 00:40 04:40 D A U N41 - U 152 XTi-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Uppsala) - Säby

(Kopplat med objekt 340692)

Fyrislundsbäck Brobyte340693

Övrigt

U 2210 2210 01:10 24:00 H A U N41,U71 - U 152,122 XLSAlla

2211 2211 00:00 04:10 D A U N41,U71 - U 152,122 XM

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Knivsta - (Uppsala) ihop med objekt 

340696, 341089

FyrislundsbäckBrobyte 

för/efterarbeten

340695

Övrigt

U 2206 2206 00:40 04:40 D A U U71 - U 122 XTi-F1 UPP

2208 2208 00:40 04:40 D A U U71 - U 122 XTi-F

2210 2210 00:40 04:40 D A U U71 - U 122 XTi-F

2212 2212 00:40 04:40 D A U U71 - U 122 XTi-F

2214 2214 00:40 04:40 D A U U71 - U 122 XTi-F

Trafikpåverkan:

Avstängda spår i Uppsala 7, 8

Uppsala C Delning spår 7-8351609

Övrigt

U 2230 2233 23:00 24:00 D Förarbeten A U 104 - U hfp vx 419,427 XS7

2231 2234 00:00 05:00 D Förarbeten A U 104 - U hfp vx 419,427 XM

2231 2234 23:00 05:00 D Förarbeten A U 104 - U hfp vx 419,427 XnmTi-nmF

2230 2233 23:00 24:00 D Förarbeten A U 102 - U hfp vx 427, sb 428 XS8

2231 2234 00:00 05:00 D Förarbeten A U 102 - U hfp vx 427, sb 428 XM

2231 2234 23:00 05:00 D Förarbeten A U 102 - U hfp vx 427, sb 428 XnmTi-nmF

2247 2248 23:00 24:00 D Efterarbeten A U 104 - U hfp vx 419,427 XS7

2248 2249 00:00 05:00 D Efterarbeten A U 104 - U hfp vx 419,427 XM

2248 2249 23:00 05:00 D Efterarbeten A U 104 - U hfp vx 419,427 XnmTi-nmF

2247 2248 23:00 24:00 D Efterarbeten A U 102 - U hfp vx 427, sb 428 XS8

2248 2249 00:00 05:00 D Efterarbeten A U 102 - U hfp vx 427, sb 428 XM

2248 2249 23:00 05:00 D Efterarbeten A U 102 - U hfp vx 427, sb 428 XnmTi-nmF



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

118 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Ostkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift (Knivsta) - (Uppsala) ihop med objekt 

340691, 341012

Trafikavbrott vid på och ev-etablering

Trafikavbrott Ti v2207 och 2212 för utläggning och 

borttagning av Ha-nedsättning.

Hastighetsnedsättning sth 200/80 km/h 200 m

FyrislundsbäckBrobyte 

för/efterarbeten

340689

Övrigt

(U) SÄY 2207 2207 00:40 04:30 D Utläggning 

H-nedsättning

A U 122 - Säy 22TiUPP

2207 2207 00:40 04:40 D A U 152 - Säy 52 XTi-FNED

2209 2209 00:40 04:40 D A U 152 - Säy 52 XTi-F

2211 2211 00:40 04:40 D A U 152 - Säy 52 XTi-F

2213 2213 00:40 04:40 D A U 152 - Säy 52 XTi-F

2212 2212 00:40 04:30 D Borttagning 

H-nedsättning

A U 152 - Säy 52Ti

2207 2207 00:45 01:00 D På/av 

Etablering Tsa

A U122 - Säy 22O-FUPP

2207 2207 04:35 04:50 D På/av 

Etablering Tsa

A U122 - Säy 22O-F

2209 2209 00:45 01:00 D På/av 

Etablering Tsa

A U122 - Säy 22Ti-F

2209 2209 04:35 04:50 D På/av 

Etablering Tsa

A U122 - Säy 22Ti-F

2211 2211 00:45 01:00 D På/av 

Etablering Tsa

A U122 - Säy 22Ti-F

2211 2211 04:35 04:50 D På/av 

Etablering Tsa

A U122 - Säy 22Ti-F

2213 2213 00:45 01:00 D På/av 

Etablering Tsa

A U122 - Säy 22Ti-F

2213 2213 04:35 04:50 D På/av 

Etablering Tsa

A U122 - Säy 22Ti-F

2209 2209 04:30 24:00 H H (sth: 200/80 km+m: 62,340/62,540 

Längd: 200)

M-SUPP,NE

D

2210 2211 00:00 24:00 H H (sth: 200/80 km+m: 62,340/62,540 

Längd: 200)

M-S

2212 2212 00:00 04:30 H H (sth: 200/80 km+m: 62,340/62,540 

Längd: 200)

MTi

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Uppsala) - Säby

(kopplat med objekt 340693)

Fyrislundsbäck Brobyte340692

Övrigt

(U) SÄY 2210 2210 01:10 24:00 H A U 152,122 - Säy 52,22 XLSAlla

2211 2211 00:00 04:10 D A U 152,122 - Säy 52,22 XM



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

119 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Ostkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Knivsta - (Uppsala) ihop med objekt 

340695, 341089

Trafikavbrott vid på och av-etablering

FyrislundsbäckBrobyte 

för/efterarbeten

340696

Övrigt

(U) SÄY 2206 2206 00:45 01:00 D På/Av 

etablering TSA

A U 152 - Säy 52Ti-FNED

2206 2206 04:35 04:50 D På/Av 

etablering TSA

A U 152 - Säy 52Ti-F

2208 2208 00:45 01:00 D På/Av 

etablering TSA

A U 152 - Säy 52Ti-F

2208 2208 04:35 04:50 D På/Av 

etablering TSA

A U 152 - Säy 52Ti-F

2210 2210 00:45 01:00 D På/Av 

etablering TSA

A U 152 - Säy 52Ti-F

2210 2210 04:35 04:50 D På/Av 

etablering TSA

A U 152 - Säy 52Ti-F

2212 2212 00:45 01:00 D På/Av 

etablering TSA

A U 152 - Säy 52Ti-F

2212 2212 04:35 04:50 D På/Av 

etablering TSA

A U 152 - Säy 52Ti-F

2214 2214 00:45 01:00 D På/Av 

etablering TSA

A U 152 - Säy 52Ti-F

2214 2214 04:35 04:50 D På/Av 

etablering TSA

A U 152 - Säy 52Ti-F

2206 2206 00:40 04:40 D A U 122 - Säy 22Ti-FUPP

2208 2208 00:40 04:40 D A U 122 - Säy 22 XTi-F

2210 2210 00:40 04:40 D A U 122 - Säy 22 XTi-F

2212 2212 00:40 04:40 D A U 122 - Säy 22 XTi-F

2214 2214 00:40 04:40 D A U 122 - Säy 22 XTi-F



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

120 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Ostkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift (Knivsta) - (Uppsala) ihop med objekt 

340689, 340691

Det är inte möjligt för Rst att mötas i Knivsta med 

tillgång till plattform.

Trafikavbrott vid på och ev-etablering

Trafikavbrott Ti v2207 och 2212 för utläggning och 

borttagning av Ha-nedsättning.

Hastighetsnedsättning sth 200/80 km/h 200 m

Söderby Brobyte 

för/efterarbeten

341012

Övrigt

(SÄY) EBY 2207 2207 00:40 04:30 D Utläggning 

hastighetsneds

ättning

A Säy 22 - Eby 22TiUPP

2207 2207 00:40 04:40 D A Säy 52 - Eby 52 XTi-FNED

2209 2209 00:40 04:40 D A Säy 52 - Eby 52 XTi-F

2211 2211 00:40 04:40 D A Säy 52 - Eby 52 XTi-F

2213 2213 00:40 04:40 D A Säy 52 - Eby 52 XTi-F

2212 2212 00:40 04:30 D Borttagning 

hastighetsneds

ättning

A Säy 52 - Eby 52Ti

2207 2207 00:42 00:57 D På/Av 

Etablering TSA

A Säy 22 - Eby 51O-FUPP

2207 2207 04:38 04:53 D På/Av 

Etablering TSA

A Säy 22 - Eby 51O-F

2209 2209 00:42 00:57 D På/Av 

Etablering TSA

A Säy 22 - Eby 51Ti-F

2209 2209 04:38 04:53 D På/Av 

Etablering TSA

A Säy 22 - Eby 51Ti-F

2211 2211 00:42 00:57 D På/Av 

Etablering TSA

A Säy 22 - Eby 51Ti-F

2211 2211 04:38 04:53 D På/Av 

Etablering TSA

A Säy 22 - Eby 51Ti-F

2213 2213 00:42 00:57 D På/Av 

Etablering TSA

A Säy 22 - Eby 51Ti-F

2213 2213 04:38 04:53 D På/Av 

Etablering TSA

A Säy 22 - Eby 51Ti-F

2207 2207 04:30 24:00 H H (sth: 200/80 km+m: 56,980/57,180 

Längd: 200)

Ti-SUPP,NE

D

2208 2211 00:00 24:00 H H (sth: 200/80 km+m: 56,980/57,180 

Längd: 200)

M-S

2212 2212 00:00 04:30 H H (sth: 200/80 km+m: 56,980/57,180 

Längd: 200)

MTi



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

121 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Ostkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Knivsta - (Uppsala) ihop med objekt 

340695, 340696

Det är inte möjligt för Rst att mötas i Knivsta med 

tillgång till plattform.

Trafikavbrott vid på och av-etablering

Söderby Brobyte 

för/efterarbeten

341089

Övrigt

(SÄY) EBY 2206 2206 00:40 04:40 D A Säy 22 - Eby 22Ti-FUPP

2208 2208 00:40 04:40 D A Säy 22 - Eby 22 XTi-F

2210 2210 00:40 04:40 D A Säy 22 - Eby 22 XTi-F

2212 2212 00:40 04:40 D A Säy 22 - Eby 22 XTi-F

2214 2214 00:40 04:40 D A Säy 22 - Eby 22 XTi-F

2206 2206 00:42 00:57 D På/Av 

Etablering TSA

A Säy 21 - Eby 52Ti-FNED

2206 2206 04:38 04:53 D På/Av 

Etablering TSA

A Säy 21 - Eby 52Ti-F

2208 2208 00:42 00:57 D På/Av 

Etablering TSA

A Säy 21 - Eby 52Ti-F

2208 2208 04:38 04:53 D På/Av 

Etablering TSA

A Säy 21 - Eby 52Ti-F

2210 2210 00:42 00:57 D På/Av 

Etablering TSA

A Säy 21 - Eby 52Ti-F

2210 2210 04:38 04:53 D På/Av 

Etablering TSA

A Säy 21 - Eby 52Ti-F

2212 2212 00:42 00:57 D På/Av 

Etablering TSA

A Säy 21 - Eby 52Ti-F

2212 2212 04:38 04:53 D På/Av 

Etablering TSA

A Säy 21 - Eby 52Ti-F

2214 2214 00:42 00:57 D På/Av 

Etablering TSA

A Säy 21 - Eby 52Ti-F

2214 2214 04:38 04:53 D På/Av 

Etablering TSA

A Säy 21 - Eby 52Ti-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Säby - Ekeby

Söderby Brobyte341091

Övrigt

SÄY EBY 2210 2210 01:10 24:00 H A Säy 21,51 - Eby 52,22 XLSAlla

2211 2211 00:00 04:10 D A Säy 21,51 - Eby 52,22 XM

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Knivsta

Knivsta ny Gc bro slopad 

plankorsning

339682

Övrigt

EBY MYN 2210 2210 01:10 24:00 H A Eby N41,U71 - Myn N72,U42 XLSAlla

2211 2211 00:00 04:10 D A Eby N41,U71 - Myn N72,U42 XM

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Myrbacken - Ekeby

Knivsta spår 1 avstängt.

Mötesmöjlighet finns i Knivsta, tillgång till plf för ett tåg.

Knivsta ny Gc bro slopad 

plankorsning

339560

Övrigt

KN 2206 2206 00:00 05:00 D A Kn 22 - Kn 51 XM-F1

2208 2208 00:00 05:00 D A Kn 22 - Kn 51 XM-F

2210 2210 00:00 05:00 D A Kn 22 - Kn 51 XM-F

2212 2212 00:00 05:00 D A Kn 22 - Kn 51 XM-F

2214 2214 00:00 05:00 D A Kn 22 - Kn 51 XM-F

2216 2216 00:00 05:00 D A Kn 22 - Kn 51 XTi-F

2218 2218 00:00 05:00 D A Kn 22 - Kn 51 XM-F

2220 2220 00:00 05:00 D A Kn 22 - Kn 51 XM-F

2222 2222 00:00 05:00 D A Kn 22 - Kn 51 XM-F

2224 2224 00:00 05:00 D A Kn 22 - Kn 51 XM-F

2226 2226 00:00 05:00 D A Kn 22 - Kn 51 XM-F

2228 2228 00:00 05:00 D A Kn 22 - Kn 51 XM-F

2230 2230 00:00 05:00 D A Kn 22 - Kn 51 XM-F

2232 2232 00:00 05:00 D A Kn 22 - Kn 51 XM-F

2234 2234 00:00 05:00 D A Kn 22 - Kn 51 XM-F

2236 2236 00:00 05:00 D A Kn 22 - Kn 51 XM-F

2238 2238 00:00 05:00 D A Kn 22 - Kn 51 XM-F



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
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Handläggare:

Sida:
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Myrbacken - Ekeby

Knivsta spår 2, 3 avstängt

Knivsta ny Gc bro slopad 

plankorsning

339602

Övrigt

KN 2207 2207 00:00 05:00 D A Kn 52 - Kn 21 XM-F2,3,4

2209 2209 00:00 05:00 D A Kn 52 - Kn 21 XM-F

2211 2211 00:00 05:00 D A Kn 52 - Kn 21 XM-F

2213 2213 00:00 05:00 D A Kn 52 - Kn 21 XM-F

2215 2215 00:00 05:00 D A Kn 52 - Kn 21 XM-To

2217 2217 00:00 05:00 D A Kn 52 - Kn 21 XM-F

2219 2219 00:00 05:00 D A Kn 52 - Kn 21 XM-F

2221 2221 00:00 05:00 D A Kn 52 - Kn 21 XM-To

2223 2223 00:00 05:00 D A Kn 52 - Kn 21 XTi-F

2225 2225 00:00 05:00 D A Kn 52 - Kn 21 XM-O

2227 2227 00:00 05:00 D A Kn 52 - Kn 21 XM-F

2229 2229 00:00 05:00 D A Kn 52 - Kn 21 XM-F

2231 2231 00:00 05:00 D A Kn 52 - Kn 21 XM-F

2233 2233 00:00 05:00 D A Kn 52 - Kn 21 XM-F

2235 2235 00:00 05:00 D A Kn 52 - Kn 21 XM-F

2237 2237 00:00 05:00 D A Kn 52 - Kn 21 XM-F

2239 2239 00:00 05:00 D A Kn 52 - Kn 21 XM-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Knivsta

Knivsta ny Gc bro slopad 

plankorsning

339684

Övrigt

KN 2223 2223 15:00 15:00 H A Kn 22,52 - Kn 51,21 XLSAlla

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Knivsta

Knivsta ny Gc bro slopad 

plankorsning

339688

Övrigt

KN 2232 2232 03:00 23:00 D A Kn 22,52 - Kn 51,21 XLAlla

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Knivsta

Knivsta ny Gc bro slopad 

plankorsning

339690

Övrigt

KN 2245 2245 22:00 06:00 D A Kn 22,52 - Kn 51,21 XnmSAlla

Trafikpåverkan:

Hastighetsnedsättning sth 140/70 km/h 100m

Knivsta ny Gc bro  

H-nedsättning

340499

Övrigt

KN 2210 2210 12:00 24:00 H H (sth: 140/70 km+m: 48,328/48,428 

Längd: 100)

SAlla

2211 2239 00:00 24:00 H H (sth: 140/70 km+m: 48,328/48,428 

Längd: 100)

M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Skavstaby-Häggvik

Sollentuna Dp Nytt 

ställverksprogram Häggvik

343630

Övrigt

SKBY HGV 2222 2222 01:30 05:30 D A Hgv 58,60,28,30 - Skby 

26,28,56,58

S1N,1U,2

N,2U

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Häggvik - Skavstaby 

Nattförlängning till objekt 343627, 343628

Sollentuna Dp 

ATC-provning

343633

Övrigt

SKBY HGV 2222 2222 23:00 24:00 D A Hgv 58,60,28,30 - Skby 

26,28,56,58

S1N,1U,2

N,2U

2223 2223 00:00 05:00 D A Hgv 58,60,28,30 - Skby 

26,28,56,58

M

2223 2223 23:00 03:00 D A Hgv 58,60,28,30 - Skby 

26,28,56,58

nmTi

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Solna - Häggvik ihop med 343627

Sollentuna Dp343628

Övrigt

HGV (UDL) 2222 2222 03:00 24:00 H A So 1339,1343,1345,1341 - Hgv 

58,60,28,30

LS1N,1U,2

N,2U

2223 2223 00:00 03:00 H A So 1339,1343,1345,1341 - Hgv 

58,60,28,30

MTi



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
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Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Avstängt U1/U2 (Ulriksdal) - (Häggvik) jämna veckor, 

kopplat till objekt 343798

Avstängt N1/N2 (Ulriksdal) - (Häggvik) udda veckor, 

kopplat till objekt 343798

Sollentuna Dp/ För och 

Efterarbeten

343796

Övrigt

HGV UDL 2202 2202 00:40 04:30 D A So 1339,1343 - Hgv 61,63 XM-FU2,U1

2204 2204 00:40 04:30 D A So 1339,1343 - Hgv 61,63 XM-F

2206 2206 00:40 04:30 D A So 1339,1343 - Hgv 61,63 XM-F

2208 2208 00:40 04:30 D A So 1339,1343 - Hgv 61,63 XM-F

2210 2210 00:40 04:30 D A So 1339,1343 - Hgv 61,63 XM-F

2212 2212 00:40 04:30 D A So 1339,1343 - Hgv 61,63 XM-F

2214 2214 00:40 04:30 D A So 1339,1343 - Hgv 61,63 XM-F

2216 2216 00:40 04:30 D A So 1339,1343 - Hgv 61,63 XM-F

2218 2218 00:40 04:30 D A So 1339,1343 - Hgv 61,63 XM-F

2220 2220 00:40 04:30 D A So 1339,1343 - Hgv 61,63 XM-F

2222 2222 00:40 04:30 D A So 1339,1343 - Hgv 61,63 XM-F

2224 2224 00:40 04:30 D A So 1339,1343 - Hgv 61,63 XM-F

2226 2226 00:40 04:30 D A So 1339,1343 - Hgv 61,63 XM-F

2203 2203 00:40 04:30 D A So 1345,1341 -  Hgv 33,31 XM-FN1,N2

2205 2205 00:40 04:30 D A So 1345,1341 -  Hgv 33,31 XM-F

2207 2207 00:40 04:30 D A So 1345,1341 -  Hgv 33,31 XM-F

2209 2209 00:40 04:30 D A So 1345,1341 -  Hgv 33,31 XM-F

2211 2211 00:40 04:30 D A So 1345,1341 -  Hgv 33,31 XM-F

2213 2213 00:40 04:30 D A So 1345,1341 -  Hgv 33,31 XM-F

2215 2215 00:40 04:30 D A So 1345,1341 -  Hgv 33,31 XM-F

2217 2217 00:40 04:30 D A So 1345,1341 -  Hgv 33,31 XM-F

2219 2219 00:40 04:30 D A So 1345,1341 -  Hgv 33,31 XM-F

2221 2221 00:40 04:30 D A So 1345,1341 -  Hgv 33,31 XM-F

2223 2223 00:40 04:30 D A So 1345,1341 -  Hgv 33,31 XM-F

2225 2225 00:40 04:30 D A So 1345,1341 -  Hgv 33,31 XM-O

Trafikpåverkan:

Spår N1 avstängt Kummelby-Ulriksdal

Cst stationsåtgärder - 

Spårbyte G1- Montage / 

Rivning sektionsisolatorer 

Kmy

369032

Övrigt

(UDL) KMY 2230 2230 22:00 05:00 D Montage A So 1341 - Kmy 1N41 XnmToN1

2235 2235 22:00 05:00 D Rivning A So 1341 - Kmy 1N41 XnmTo
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Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson
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BAP
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott (Sala) - (Västerås Norra) 

Flytande hastighetsnedsättningar (1000m) kan 

förekomma 160/40

Förebyggande underhåll350037

Övrigt

(SL) (VÅN) 2220 2220 22:30 05:00 D A Sl 152 - Vån 54nmTi-nmLE Alla

2220 2220 22:30 06:20 D A Sl 152 - Vån 54nmS

2220 2220 22:00 24:00 D A Sl 152 - Vån 54S

2221 2221 00:00 05:00 D A Sl 152 - Vån 54M

2221 2221 22:30 05:00 D A Sl 152 - Vån 54nmTi-nmF

2220 2221 00:00 24:00 D H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-SE

Trafikavbrott (Sala)-(Västerås Norra)Säkerhetsbesiktning Ktl351379

Övrigt

SL (VÅN) 2240 2242 08:30 15:30 D Förebyggande 

Underhåll

A Sl 154 - Vån 54 XM-FE

Trafikavbrott Tillberga-(Västerås Norra)Spårbyte Jbk - Tb-Et 

Kabellokalisering

352759

Övrigt

TB VÅN 2219 2219 22:30 06:20 D A Tb 32,34,36,38 - Vån 43nmSE

2219 2219 22:30 24:00 D A Tb 32,34,36,38 - Vån 43S

2220 2220 00:00 05:00 D A Tb 32,34,36,38 - Vån 43M

2220 2220 00:00 05:00 D A Tb 32,34,36,38 - Vån 43TiO



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster: 

2 sammanhängande timmar natt mot torsdag.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max. två intilliggande stationssträckor i taget.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Rekarne) - 

(Kolbäck)

340917

Övrigt

(KBÄ) (RKE) 2150 2150 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)ToE

2152 2152 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2202 2202 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2203 2203 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2204 2204 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2205 2205 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2206 2206 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2207 2207 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2208 2208 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2209 2209 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2210 2210 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2211 2211 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2212 2212 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2213 2213 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2214 2214 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2215 2215 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2216 2216 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2217 2217 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2218 2218 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2219 2219 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2220 2220 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2222 2222 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2222 2223 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2224 2224 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2226 2226 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2227 2227 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2233 2233 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2234 2234 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2235 2235 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2236 2236 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2237 2237 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2238 2238 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2239 2239 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2240 2240 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2241 2241 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2242 2242 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2243 2243 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2244 2244 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2245 2245 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2246 2246 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2247 2247 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2248 2248 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2249 2249 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To
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Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Ej tågplaneanpassade servicefönster:

Banarbetsveckor:

1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande 

timmar natt.

Vecka 2208-2209 El-Peba-Veckor.

Max. två intilliggande stationssträckor i taget.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Underhåll 

(Rekarne) - (Kolbäck)

340923

Övrigt

(KBÄ) (RKE) 2208 2208 00:00 04:00 D A (Kbä)-(Rke)M-FE

2209 2209 00:00 04:00 D A (Kbä)-(Rke)M-F

2220 2220 00:00 05:00 D A (Kbä)-(Rke)M-S

2242 2242 00:00 05:00 D A (Kbä)-(Rke)M-S

Trafikavbrott (Kolbäck)-(Rekarne)Spännigsomläggning 

Vån-Et-Arb förarbeten

352216

Övrigt

KBÄ RKE 2217 2217 23:30 07:40 D A Kbä 53 - Rek 38 XnmLE

2217 2217 22:30 07:35 D A Kbä 53 - Rek 38 XnmS

Trafikavbrott (Kolbäck)-(Rekarne)Spårbyte Jbk - Tb-Et 

Kabellokalisering

352702

Övrigt

KBÄ RKE 2217 2217 23:40 03:00 D A Kbä 53 - Rek 38nmTo nmFE

2217 2217 03:30 04:45 D A Kbä 53 - Rek 38ToF

2217 2217 23:50 03:00 D A Kbä 53 - Rek 38nmL

2217 2217 03:30 07:40 D A Kbä 53 - Rek 38L

2217 2217 23:35 03:00 D A Kbä 53 - Rek 38nmS

2217 2217 03:30 07:35 D A Kbä 53 - Rek 38S

2217 2217 22:30 24:00 D A Kbä 53 - Rek 38S

2218 2218 00:00 03:00 D A Kbä 53 - Rek 38M

2218 2218 03:30 04:45 D A Kbä 53 - Rek 38M

2218 2218 23:40 03:00 D A Kbä 53 - Rek 38nmTi-nmF

2218 2218 03:30 04:45 D A Kbä 53 - Rek 38Ti-F

Ingen mötesmöjlighet i Strömsholm.Spårbyte Jbk - Tb-Et 

Kabellokalisering

352704

Övrigt

SSH 2217 2217 23:40 05:15 D A Ssh 234 - Ssh 233nmTo nmF1

2217 2217 23:50 07:40 D A Ssh 234 - Ssh 233nmL

2217 2217 23:35 07:35 D A Ssh 234 - Ssh 233nmS

2217 2217 22:30 24:00 D A Ssh 234 - Ssh 233S

2218 2218 00:00 05:30 D A Ssh 234 - Ssh 233M

2218 2218 23:40 05:15 D A Ssh 234 - Ssh 233nmTi-nmF

Ingen mötesmöjlighet i KvicksundSpårbyte Jbk - Tb-Et 

Kabellokalisering

352705

Övrigt

KSU 2217 2217 23:40 05:15 D A Ksu 134 - Ksu 133nmTo nmF1

2217 2217 23:50 07:40 D A Ksu 134 - Ksu 133nmL

2217 2217 23:35 07:35 D A Ksu 134 - Ksu 133nmS

2217 2217 22:30 24:00 D A Ksu 134 - Ksu 133S

2218 2218 00:00 05:30 D A Ksu 134 - Ksu 133M

2218 2218 23:40 05:15 D A Ksu 134 - Ksu 133nmTi-nmF

Trafikavbrott (Rekarne)-Folkesta

Bangården Folkesta nås från Eskilstuna

Spårbyte Jbk - Tb-Et 

Kabellokalisering

352708

Övrigt

RKE FOK 2218 2218 23:45 03:00 D A Rek 21,51 - Fok 24,54nmTo nmFE Fok 

1,2 

Rek1,2

2218 2218 03:30 04:45 D A Rek 21,51 - Fok 24,54ToF

2218 2218 23:50 03:00 D A Rek 21,51 - Fok 24,54nmL

2218 2218 03:30 07:30 D A Rek 21,51 - Fok 24,54L

2218 2218 23:20 03:00 D A Rek 21,51 - Fok 24,54nmS

2218 2218 03:30 07:40 D A Rek 21,51 - Fok 24,54S
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott / enkelspårsdrift (Eskilstuna)-(Folkesta)Spårbyte Jbk - Tb-Et 

Kabellokalisering

352712

Övrigt

FOK ET 2218 2218 00:00 03:00 D A Fok 54 - Et 27LNED Et 

22

2218 2218 03:30 07:30 D A Fok 54 - Et 27L

2218 2218 22:10 07:30 D A Fok 54 - Et 27nmS

2218 2218 22:20 24:00 D A Fok 54 - Et 27S

2219 2219 00:00 03:00 D A Fok 54 - Et 27M

2218 2218 23:20 03:00 D A Fok 32 - Et 57nmSUPP Et 

21

2218 2218 03:30 07:30 D A Fok 32 - Et 57S

2218 2218 23:00 24:00 D A Fok 32 - Et 57S

2219 2219 00:00 03:00 D A Fok 32 - Et 57M

2219 2219 03:30 05:20 D A Fok 32 - Et 57M

2219 2219 23:10 05:20 D A Fok 32 - Et 57nmTi nmO



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

128 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Sala-Oxelösund
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster: 

2 sammanhängande timmar natt mot tisdag.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max. två intilliggande stationssträckor i taget.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Flen) - 

Flens Övre - (Eskilstuna C)

340914

Övrigt

ET FSÖ 2150 2150 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23TiE

2152 2152 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2201 2201 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2202 2202 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2203 2203 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2204 2204 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2205 2205 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2206 2206 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2207 2207 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2208 2208 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2209 2209 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2210 2210 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2211 2211 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2212 2212 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2213 2213 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2214 2214 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2215 2215 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2216 2216 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2217 2217 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2218 2218 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2219 2219 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2220 2220 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2221 2221 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2222 2222 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2223 2223 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2224 2224 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2225 2225 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2226 2226 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2227 2227 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2233 2233 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2234 2234 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2235 2235 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2236 2236 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2237 2237 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2238 2238 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2239 2239 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2240 2240 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2240 2240 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2241 2241 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2242 2242 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2243 2243 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2244 2244 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2245 2245 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2246 2246 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2247 2247 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2248 2248 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2249 2249 01:10 03:10 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

129 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Sala-Oxelösund

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Ej tågplaneanpassade servicefönster:

Banarbetsveckor:

1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande 

timmar natt.

Vecka 2205-2207 El-Peba-Veckor.

Max. två intilliggande stationssträckor i taget.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Underhåll 

(Flen) - Flens Övre - 

(Eskilstuna C)

340924

Övrigt

ET FSÖ 2204 2206 22:00 24:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23SE

2205 2207 00:00 03:20 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23M

2205 2207 23:10 03:20 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23nmTi-nmF

2221 2221 22:00 24:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23S

2222 2222 00:00 03:20 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23M

2222 2222 23:10 03:20 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23nmTi-nmS

2239 2239 22:00 24:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23S

2240 2240 00:00 03:20 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23M

2240 2240 23:10 03:20 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23nmTi-nmS

Servicefönster Banarbetsveckor

3 veckor fördelat på vår/höst 40 timmarsveckor

(gäller Måndag-Söndag)

Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider

Servicefönster Underhåll 

(Flens Övre)-Oxelösund

345742

Övrigt

(FSÖ) OXD 2221 2221 20:00 24:00 D A Fsö 122 - Oxd 141 XSE

2222 2222 00:00 03:30 D A Fsö 122 - Oxd 141 XM

2222 2222 20:00 03:30 D A Fsö 122 - Oxd 141 XnmTi-nmS

2222 2222 20:00 24:00 D A Fsö 122 - Oxd 141 XS

2223 2223 00:00 03:30 D A Fsö 122 - Oxd 141 XM

2223 2223 20:00 03:30 D A Fsö 122 - Oxd 141 XnmTi-nmS

2237 2237 20:00 24:00 D A Fsö 122 - Oxd 141 XS

2238 2238 00:00 03:30 D A Fsö 122 - Oxd 141 XM

2238 2238 20:00 03:30 D A Fsö 122 - Oxd 141 XnmTi-nmS



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

130 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

3 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn 

vecka.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Stockholm C 

spår N1, A1  jämn vecka

340941

Övrigt

CST 2150 2150 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-FB1,B2 

N1, A1

2152 2152 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-To

2202 2202 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2204 2204 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2206 2206 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2208 2208 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2210 2210 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2212 2212 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2214 2214 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2216 2216 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

Ti-F

2218 2218 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2220 2220 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2222 2222 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2224 2224 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2226 2226 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2228 2228 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2230 2230 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2232 2232 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2234 2234 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2236 2236 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2238 2238 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2240 2240 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2242 2242 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2244 2244 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

131 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2246 2246 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-FB1,B2 

N1, A1

2248 2248 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

Trafikpåverkan:

Avstängt spår 3, 4 Stockholm C

Cst stationsåtgärder - 

Renovering Plf 2 - Sp 3, 4

341375

Övrigt

CST 2201 2201 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S3,4

2202 2202 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2203 2203 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2204 2204 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2205 2205 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2206 2206 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2207 2207 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2208 2208 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2209 2209 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2210 2210 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2211 2211 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2212 2212 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2213 2213 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2214 2214 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2215 2215 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2216 2216 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2217 2217 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2218 2218 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2219 2219 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2220 2220 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2221 2221 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2222 2222 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2223 2223 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2224 2224 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2225 2225 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2226 2226 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2227 2227 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2228 2228 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2229 2229 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2230 2230 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2231 2231 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2232 2232 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S

2233 2233 00:00 24:00 H D- skydd A Cst 463, 475 - Cst 502, 504 XM-S
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Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Avstängt spår 5 Stockholm C (kopplat till objekt 

341375)

Cst stationsåtgärder - 

Renovering Plf 2 - Sp 3, 4 

Nattförlängningar Sp 5

341431

Övrigt

CST 2201 2201 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S5

2202 2202 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2203 2203 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2204 2204 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2205 2205 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2206 2206 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2207 2207 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2208 2208 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2209 2209 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2210 2210 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2211 2211 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2212 2212 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2213 2213 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2214 2214 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2215 2215 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2216 2216 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2217 2217 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2218 2218 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2219 2219 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2220 2220 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2221 2221 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2222 2222 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2223 2223 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2224 2224 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2225 2225 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2226 2226 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2227 2227 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2228 2228 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2229 2229 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2230 2230 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2231 2231 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2232 2232 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

2233 2233 00:00 05:00 D A Cst 461 - Cst hfp vx 519 XM-S

Trafikpåverkan:

Avstängt spår 2 Stockholm C (kopplat till objekt 

341375)

Cst stationsåtgärder - 

Renovering Plf 2 - Sp 3, 4  

Nattförlängningar Sp 2

341435

Övrigt

CST 2225 2225 00:00 05:00 D A Cst 465 - Cst 506 XM-S2

2226 2226 00:00 05:00 D A Cst 465 - Cst 506 XM-S

2227 2227 00:00 05:00 D A Cst 465 - Cst 506 XM-S

2228 2228 00:00 05:00 D A Cst 465 - Cst 506 XM-S

2229 2229 00:00 05:00 D A Cst 465 - Cst 506 XM-S

2230 2230 00:00 05:00 D A Cst 465 - Cst 506 XM-S

2231 2231 00:00 05:00 D A Cst 465 - Cst 506 XM-S

2232 2232 00:00 05:00 D A Cst 465 - Cst 506 XM-S

2233 2233 00:00 05:00 D A Cst 465 - Cst 506 XM-S

Trafikpåverkan:

Avstängt spår G2-G9 Stockholm Central

Cst stationsåtgärder - 

ombyggnad G-gruppen

342117

Övrigt

CST 2150 2248 00:00 24:00 H A Cst hfp vxl 660 - Cst 691 XM-SG2-G9

2249 2249 00:00 24:00 H A Cst hfp vxl 660 - Cst 691 XM-L



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
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Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Avstängt spår U1 utanför "Säcken" 

Påverkar inte spår 1-7

Cst stationsåtgärder - Mont 

Sektionsisolator

344270

Övrigt

CST 2214 2214 23:30 05:00 D A-skydd A Cst 549 - Cst 618 XnmOU1, A3

2214 2214 23:30 05:00 D E-skydd A Cst hfp vx 554a,  hfp vx 548a, hfp 

vx 600a, hfp vx 620 - Cst 549, hfp 

vx 552b, hfp vx 600b, hfp vx 605b

XnmO

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Stockholm Central spår 3-7 går inte att nå

Cst stationsåtgärder - 

Växelbyte *Påsk*

344601

Övrigt

CST 2215 2215 22:00 24:00 H A Cst 455, 522, 502, 504, Hfp Vx 

548a - Cst 476, Sb 516, 566, 608

XTo-SE2, 

7,6,5, 4, 

3, C1, C2

2216 2216 00:00 05:00 H A Cst 455, 522, 502, 504, Hfp Vx 

548a - Cst 476, Sb 516, 566, 608

XM-To

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Stockholm Central spår 3-7 går inte att nå

E-skydd hör ihop med huvudobjekt 344601

Cst stationsåtgärder - 

Växelbyte *Påsk* E-skydd

344641

Övrigt

CST 2215 2215 22:00 24:00 H E-skydd A Hfp Vx 435, Hfp Vx 452a, 485, 

500, Hfp Vx 503a, Hfp Vx 527a, 

Hfp Vx 550a, Hfp Vx 552a, 476, 

566 - Cst 455, 522, Hfp Vx 503a, 

Hfp Vx 527b, Hfp Vx 548a, Hfp Vx 

552b, Hfp Vx 512a, 582, 613, Hfp 

Vx 605b

XTo-S7,6,5,4,3 

U1, L2, 

E2, C1, 

C2,

2216 2216 00:00 05:00 H E-skydd A Hfp Vx 435, Hfp Vx 452a, 485, 

500, Hfp Vx 503a, Hfp Vx 527a, 

Hfp Vx 550a, Hfp Vx 552a, 476, 

566 - Cst 455, 522, Hfp Vx 503a, 

Hfp Vx 527b, Hfp Vx 548a, Hfp Vx 

552b, Hfp Vx 512a, 582, 613, Hfp 

Vx 605b

XM-To

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Stockholm Central spår 3-7 går inte att nå

Cst stationsåtgärder 

-Förarbeten -  Växelbyte 

*Påsk*

344708

Övrigt

CST 2215 2215 00:00 05:00 D A-skydd A Cst 455, 522, 502, 504, Hfp Vx 

548a - Cst 476, 566, 608, 516

XM-To6,7 E2, 

5, 4, 3, 

C1, C2 

L2, U1

2215 2215 00:00 05:00 D E.skydd A Cst Hfp Vx 435, Hfp Vx 452a, 485, 

500, Hfp Vx 503a, Hfp Vx 527a, 

Hfp Vx 550a, Hfp Vx 552a, Hfp Vx 

552a -- Cst 520, 522, 455, Hfp Vx 

503b,  Hfp Vx 552b

XM-To

2215 2215 00:00 05:00 D E-skydd A Cst Hfp Vx 605b, 613, 582, Hfp Vx 

512a, Hfp Vx 552b  - Cst 566, 476, 

Hfp Vx 552a

XM-To



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Stockholm Central spår 3-7 går inte att nå

Cst stationsåtgärder 

-Efterarbeten -  Växelbyte 

*Påsk*

344738

Övrigt

CST 2216 2216 00:00 05:00 D A-skydd A Cst 455, 522, 502, 504, Hfp Vx 

548a - Cst 476, 566, 608, 516

XF-S6,7 E2, 

5, 4, 3, 

C1, C2 

L2, U1

2217 2217 00:00 05:00 D A-skydd A Cst 455, 522, 502, 504, Hfp Vx 

548a - Cst 476, 566, 608, 516

XM-O

2216 2216 00:00 05:00 D E.skydd A Cst Hfp Vx 435, Hfp Vx 452a, 485, 

500, Hfp Vx 503a, Hfp Vx 527a, 

Hfp Vx 550a, Hfp Vx 552a, Hfp Vx 

552a -- Cst 520, 522, 455, Hfp Vx 

503b,  Hfp Vx 552b

XF-S

2217 2217 00:00 05:00 D E.skydd A Cst Hfp Vx 435, Hfp Vx 452a, 485, 

500, Hfp Vx 503a, Hfp Vx 527a, 

Hfp Vx 550a, Hfp Vx 552a, Hfp Vx 

552a -- Cst 520, 522, 455, Hfp Vx 

503b,  Hfp Vx 552b

XM-O

2216 2216 00:00 05:00 D E-skydd A Cst Hfp Vx 605b, 613, 582, Hfp Vx 

512a, Hfp Vx 552b  - Cst 566, 476, 

Hfp Vx 552a

XF-S

2217 2217 00:00 05:00 D E-skydd A Cst Hfp Vx 605b, 613, 582, Hfp Vx 

512a, Hfp Vx 552b  - Cst 566, 476, 

Hfp Vx 552a

XM-O

Trafikpåverkan:

Spår L2 avstängt Ti-F heltid

Spår E3 Ti-To kl 00:00-05:00 nattförlängning kopplat till 

spår L2

Cst stationsåtgärder - 

Lossning/ Lagring - 

Växelbyte *Påsk*

344739

Övrigt

(CST) 2215 2215 00:00 05:00 D Lossning 

växlar

A Cst Hfp Vx 435 - Cst Hfp Vx 440 XTi-ToE3

2215 2215 00:00 24:00 H Lagring växlar A Cst 505 - Cst sb 516 XTi-FL2

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Stockholm Central spår 3-7 går inte att nå

Cst stationsåtgärder - 

Efterjustering - Växelbyte 

*Påsk*

344740

Övrigt

CST 2218 2218 00:00 05:00 D A Cst 455, 522, 502, 504, Hfp Vx 

548a - Cst 476, Sb 516, 566, 608

XM-FE2, 5, 4, 

3, C1, C2
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Avstängt CST spår 1-7

Samordnas med banarbetsveckor på Arlandabanan 

som ansöks i objektsanmälan.

Förebyggande UH-insatser, 

komponentbyten, 

spårriktning

348870

Övrigt

CST 2219 2219 23:15 24:00 D A Cst sb 

473,461,463,475,465,467,493,499,

hfpvx 435, hfpvx 452a - Cst 

476,610,629,627,sb 516,sb590

XS1,2,3,4,5,

6,7,B1,B

2 

N1,U1,A

1,C1

2220 2220 00:00 04:20 D A Cst sb 

473,461,463,475,465,467,493,499,

hfpvx 435, hfpvx 452a - Cst 

476,610,629,627,sb 516,sb590

XM

2220 2220 23:15 04:20 D A Cst sb 

473,461,463,475,465,467,493,499,

hfpvx 435, hfpvx 452a - Cst 

476,610,629,627,sb 516,sb590

XnmTi-nmF

2241 2241 23:15 24:00 D A Cst sb 

473,461,463,475,465,467,493,499, 

hfpvx 435, hfpvx 452a - Cst 

476,610,629,627,sb 516,sb590

XS

2242 2242 00:00 04:20 D A Cst sb 

473,461,463,475,465,467,493,499, 

hfpvx 435, hfpvx 452a - Cst 

476,610,629,627,sb 516,sb590

XM

2242 2242 23:15 04:20 D A Cst sb 

473,461,463,475,465,467,493,499, 

hfpvx 435, hfpvx 452a - Cst 

476,610,629,627,sb 516,sb590

XnmTi-nmF

Trafikpåverkan:

Avstängt spår B2

Brandskyddsarbeten. 

Uppställning

352602

Övrigt

CST 2203 2233 00:00 24:00 H A Cst Sb493 - Cst Hfp vx 511 XM-SB2

Trafikpåverkan:

Avstängt södra spår 2 på Stockholm C

Går inte att göra rundgång sp 3.

Brandskyddsarbeten Spår 2352610

Övrigt

CST 2203 2224 00:00 24:00 H A Cst Sb465- Cst 510 XM-S2

2225 2225 00:00 24:00 H A Cst Sb465- Cst 510 XM-O

Trafikpåverkan:

Spår 2 avstängt Stockholm Central Tisdag och Onsdag

Spår 1,2, 3 avstängt Onsdag 00:00-04:00

Brandskyddsarbeten 

Signalarbeten v2214

352612

Övrigt

CST 2214 2214 00:00 04:00 D A Cst Sb465 - Cst 506 XTi2 U1

2214 2214 00:00 04:00 D A Cst Sb465,Sb 467, 504 - Cst 

509,549,539

XO1,2,3 U1, 

N1

2214 2214 04:00 05:00 D A Cst Sb465 - Cst 506 XO2 U1

Trafikpåverkan:

Spår 1 avstängt Stockholm Central Tisdag och Onsdag

Spår 1,2, 3 avstängt Onsdag 00:00-04:00

Brandskyddsarbeten 

Signalarbeten v2233

352625

Övrigt

CST 2233 2233 00:30 04:00 D A Cst Sb467 - Cst 508 XTi1 N1

2233 2233 00:00 04:00 D A Cst Sb 467,Sb 465, 504 - Cst 

509,537,539

XO1,2,3 U1, 

N1

2233 2233 04:00 05:00 D A Cst Sb467 - Cst 508 XO1 N1

Trafikpåverkan:

Spår 1 och 2 avstängt Stockholm Central Tisdag och 

Onsdag

Spår 3 avstängt Onsdag 00:00-04:00

Brandskyddsarbeten 

Signalarbeten v2225

353393

Övrigt

CST 2225 2225 00:30 04:00 D A Cst sb465, sb 467- Cst 506,508 XTi1,2 U1, 

N1

2225 2225 00:00 04:00 D A Cst sb465, sb 467,504- Cst 

509,549,539

XO1,2,3 U1, 

N1

2225 2225 04:00 05:00 D A Cst sb465, sb 467- Cst 506,508 XO1,2 

U1,N1
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Spår 7,8,10 avstängt Sockholm C

Cst stationsåtgärder - 

Renovering Plf4 - Sp 7, 8, 

10

357603

Övrigt

CST 2234 2234 00:00 24:00 H A Cst 351, 483 - Cst 496, 434 XM-S7,8,10

2235 2235 00:00 24:00 H A Cst 351, 483 - Cst 496, 434 XM-S

2236 2236 00:00 24:00 H A Cst 351, 483 - Cst 496, 434 XM-S

2237 2237 00:00 24:00 H A Cst 351, 483 - Cst 496, 434 XM-S

2238 2238 00:00 24:00 H A Cst 351, 483 - Cst 496, 434 XM-S

2239 2239 00:00 24:00 H A Cst 351, 483 - Cst 496, 434 XM-S

2240 2240 00:00 24:00 H A Cst 351, 483 - Cst 496, 434 XM-S

2241 2241 00:00 24:00 H A Cst 351, 483 - Cst 496, 434 XM-S

2242 2242 00:00 24:00 H A Cst 351, 483 - Cst 496, 434 XM-S

2243 2243 00:00 24:00 H A Cst 351, 483 - Cst 496, 434 XM-S

2244 2244 00:00 24:00 H A Cst 351, 483 - Cst 496, 434 XM-S

2245 2245 00:00 24:00 H A Cst 351, 483 - Cst 496, 434 XM-S

2246 2246 00:00 24:00 H A Cst 351, 483 - Cst 496, 434 XM-S

2247 2247 00:00 24:00 H A Cst 351, 483 - Cst 496, 434 XM-S

2248 2248 00:00 24:00 H A Cst 351, 483 - Cst 496, 434 XM-S

Trafikpåverkan:

Spår 11 avstängt Sockholm C

(Kopplat till 357603)

Cst stationsåtgärder - 

Renovering Plf4 - Sp 7, 8, 

10 Nattförlängning Sp 11

357610

Övrigt

CST 2234 2248 00:00 05:00 D A Cst 349 - Cst 434 XM-S11

Trafikpåverkan:

Spår 6 avstängt Sockholm C

(Kopplat till 357603)

Cst stationsåtgärder - 

Renovering Plf4 - Sp 7, 8, 

10 Nattförlängning Sp 6

357611

Övrigt

CST 2234 2248 00:00 05:00 D A Cst sb473 - Cst hfp vx 497 XM-S6
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

5 timmar 30 minuter nattid natt mot helgfri 

måndag-fredag, jämn respektive udda vecka.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 

340935 (Karlberg-Ulriksdal Upp-spår)!

Servicefönster Stockholm C 

- Karlberg Upp-spår

340933

Övrigt

CST KE 2149 2149 23:30 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

SN3,U3 

15-19,A4

,E6,E7,U

4,D2,V1,

V2

2150 2150 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2150 2150 23:30 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2152 2152 23:30 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmTo

2201 2201 23:30 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

2202 2202 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2202 2202 23:30 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2203 2203 23:30 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

2204 2204 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2204 2204 23:30 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2205 2205 23:30 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

2206 2206 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2206 2206 23:30 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2207 2207 23:30 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

2208 2208 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2208 2208 23:30 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmFN3,U3 

15-19,A4

,E6,E7,U

4,D2,V1,

V2

2209 2209 23:30 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

2210 2210 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2210 2210 23:30 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2211 2211 23:30 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

2212 2212 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2212 2212 23:30 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2213 2213 23:30 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

2214 2214 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2214 2214 23:30 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2218 2218 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2218 2218 23:30 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2219 2219 23:30 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

2220 2220 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2220 2220 23:30 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2221 2221 23:30 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

SN3,U3 

15-19,A4

,E6,E7,U

4,D2,V1,

V2

2222 2222 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2222 2222 23:30 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2223 2223 23:30 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

2224 2224 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2224 2224 23:30 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2225 2225 23:30 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

2226 2226 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2226 2226 23:30 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2232 2232 23:30 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2233 2233 23:30 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

2234 2234 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2234 2234 23:30 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2235 2235 23:30 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

2236 2236 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M
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2236 2236 23:30 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmFN3,U3 

15-19,A4

,E6,E7,U

4,D2,V1,

V2

2237 2237 23:30 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

2238 2238 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2238 2238 23:30 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2239 2239 23:30 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

2240 2240 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2240 2240 23:30 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2241 2241 23:30 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

2242 2242 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2242 2242 23:30 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2243 2243 23:30 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

2244 2244 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2244 2244 23:30 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2245 2245 23:30 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

2246 2246 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

141 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2246 2246 23:30 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmFN3,U3 

15-19,A4

,E6,E7,U

4,D2,V1,

V2

2247 2247 23:30 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

2248 2248 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2248 2248 23:30 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

142 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

5 timmar 30 minuter nattid natt mot helgfri 

måndag-fredag, jämn respektive udda vecka.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 

340936 (Karlberg-Ulriksdal Ned-spår)!

Servicefönster Stockholm C 

- Karlberg Ned-spår

340934

Övrigt

CST KE 2150 2150 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

SU1,N3 

3-14, 

E2,E3,E4

,C1,C2,C

3,C4,M,D

1,L2

2151 2151 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2152 2152 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

2201 2201 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2201 2201 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi nmO 

nmF

2202 2202 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

2203 2203 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2203 2203 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

2204 2204 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

2205 2205 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2205 2205 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

143 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2206 2206 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

SU1,N3 

3-14, 

E2,E3,E4

,C1,C2,C

3,C4,M,D

1,L2

2207 2207 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2207 2207 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

2208 2208 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

2209 2209 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2209 2209 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

2210 2210 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

2211 2211 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2211 2211 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

2212 2212 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

2213 2213 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

144 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2213 2213 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmFU1,N3 

3-14, 

E2,E3,E4

,C1,C2,C

3,C4,M,D

1,L2

2214 2214 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

2215 2215 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2215 2215 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmTo

2218 2218 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

2219 2219 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2219 2219 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

2220 2220 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

2221 2221 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2221 2221 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi nmO 

nmF

2223 2223 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

145 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2224 2224 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

SU1,N3 

3-14, 

E2,E3,E4

,C1,C2,C

3,C4,M,D

1,L2

2225 2225 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2225 2225 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi nmO

2232 2232 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

2233 2233 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2233 2233 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

2234 2234 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

2235 2235 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2235 2235 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

2236 2236 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

2237 2237 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

146 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2237 2237 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmFU1,N3 

3-14, 

E2,E3,E4

,C1,C2,C

3,C4,M,D

1,L2

2238 2238 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

2239 2239 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2239 2239 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

2242 2242 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

2243 2243 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2243 2243 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

2244 2244 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

2245 2245 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2245 2245 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

2246 2246 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

147 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2247 2247 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

MU1,N3 

3-14, 

E2,E3,E4

,C1,C2,C

3,C4,M,D

1,L2

2247 2247 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

2248 2248 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

2249 2249 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2249 2249 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

Trafikpåverkan:

Avstängt spår N1 Karlberg-Stockholm C, trafik till Cst 

via driftspåren. 

Ordinarie väg till Värtan bortfaller.

(kopplat till objekt 343015)

Cst stationsåtgärder - 

Spårbyte N1 - Förarbete - 

Mont Sektionsisolator

343019

Övrigt

CST KE 2229 2229 23:15 05:00 D A-skydd A Cst 124 - Ke 184 XnmON1

2229 2229 23:15 05:00 D E-skydd A Ke Hfp Vx 129a, Hfp Vx 128a - Ke 

Hfp Vx 129b, Hfp Vx 128b

XnmO

Trafikpåverkan:

Avstängt spår N1 Karlberg

(kopplat till objekt 343015)

Cst stationsåtgärder - 

Spårbyte N1 - Förarbete - 

Lev. Långräl

343482

Övrigt

CST KE 2229 2230 22:00 05:00 D A-skydd A Ke Hfp Vx 129a- Ke 249 XnmMN1

2230 2230 22:00 05:00 D A-skydd A Ke Hfp Vx 129a- Ke 249 XnmTi-nmF

2229 2230 22:00 05:00 D E-skydd A Ke Hfp Vx 230a - Ke Hfp Vx 230b XnmM

2230 2230 22:00 05:00 D E-skydd A Ke Hfp Vx 230a - Ke Hfp Vx 230bnmTi-nmF

Trafikpåverkan:

Avstängt spår N1 Karlberg

(kopplat till objekt 343015)

Cst stationsåtgärder - 

Spårbyte N1 - Efterarbeten

343485

Övrigt

CST KE 2231 2232 22:00 05:00 D A-skydd A Ke Hfp Vx 129a- Ke 249 XnmMN1

2232 2232 22:00 05:00 D A-skydd A Ke Hfp Vx 129a- Ke 249 XnmTi-nmF

2231 2232 22:00 05:00 D E-skydd A Ke Hfp Vx 230a - Ke Hfp Vx 230b XnmM

2232 2232 22:00 05:00 D E-skydd A Ke Hfp Vx 230a - Ke Hfp Vx 230bnmTi-nmF

Trafikpåverkan:

Avstängt spår N1 Karlberg

(kopplat till objekt 343015)

Cst stationsåtgärder - 

Spårbyte N1 - Efterjustering

343486

Övrigt

CST KE 2233 2233 22:00 05:00 D A-skydd A Ke Hfp Vx 129a- Ke 249 XnmToN1

Trafikpåverkan:

Avstängt spår Karlberg U1/U3

Förebyggande UH-insatser, 

komponentbyten, 

spårriktning

349007

Övrigt

KE 2218 2218 00:00 05:00 D A Ke 110,114 - Ke 174,176M-F3,4

Trafikpåverkan:

Avstängt spår Karlberg N1/N3 samt infart till Norra 

Station

Förebyggande UH-insatser, 

komponentbyten, 

spårriktning

349008

Övrigt

KE 2219 2219 00:00 05:00 D A Ke 120,124 - Ke 155,157,161M-F1,2

2237 2237 00:00 05:00 D A Ke 120,124 - Ke 155,157,161M-F



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

148 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Avstängt Karlberg spår N1, spår 4

Karlberg-Norra Station-Värtan Stängd

Ingår i Kapacitetsplan för Solna Tunnlar

Hastighetsnedsättning sth100/80 km/h 1039 m

Cst stationsåtgärder - 

Spårbyte N1 Karlberg

343015

Övrigt

KE TMÖ 2231 2231 00:00 24:00 H A Ke Hfp Vx 129a - Ke 249 XM-SN1

2231 2231 00:00 24:00 H A Ke Hfp Vx 230a - Ke Hfp Vx 230b XM-S

2232 2232 00:00 24:00 H H (sth: 100/80 Längd: 1039)M-F

Trafikpåverkan:

Avstängt spår N3 Karlberg 

(Kopplat till 343015)

Cst stationsåtgärder - 

Spårbyte N1 - Arbetarskydd 

vid spårslipning

354144

Övrigt

KE TMÖ 2231 2231 00:00 05:00 D A Ke 122 - Ke 247 XM-SN3



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

149 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn 

respektive udda vecka.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 

3340933 (Cst-Ke Upp-spår)! Samordning krävs med 

kontrakt Stockholm Nord.

Servicefönster Karlberg - 

Ulriksdal Upp-spår

340935

Övrigt

KE UDL 2150 2150 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-FU1,U2,U

3 

D1,U4,U

5,B

2152 2152 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-To

2202 2202 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2204 2204 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2206 2206 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2208 2208 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2210 2210 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2212 2212 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2214 2214 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2216 2216 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

Ti-F

2218 2218 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2220 2220 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2222 2222 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2224 2224 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2226 2226 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2232 2232 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

Ti-F

2234 2234 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2236 2236 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2238 2238 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2240 2240 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2242 2242 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2244 2244 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2246 2246 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

150 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2248 2248 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-FU1,U2,U

3 

D1,U4,U

5,B



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

151 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn 

respektive udda vecka.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 

3340934 (Cst-Ke Nedspår)! Samordning krävs med 

kontrakt Stockholm Nord.

Servicefönster Karlberg - 

Ulriksdal Ned-spår

340936

Övrigt

KE UDL 2151 2151 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

MN1,N2,N

3 N4,N5

2201 2201 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-OF

2203 2203 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

2205 2205 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

2207 2207 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

2209 2209 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

2211 2211 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

2213 2213 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

2215 2215 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-To

2217 2217 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

2219 2219 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

2221 2221 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-OF

2223 2223 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

Ti-F

2225 2225 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-O

2233 2233 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

2235 2235 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

2237 2237 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

2239 2239 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

2241 2241 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

2243 2243 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

2245 2245 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

2247 2247 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

2249 2249 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

152 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Avstängt spår U1,U2 Tomteboda Övre-Solna

Arbetet har en kapacitetsplan

Solnatunnlarna upprustning340925

Övrigt

TMÖ SO 2227 2231 01:30 24:00 H Tunnelförstärk

ning, 

reinvestering

A Ke 263, 265 - So 1152, 1154 XM-SU1,U2

2232 2232 00:00 04:30 D Tunnelförstärk

ning, 

reinvestering

A Ke 263, 265 - So 1152, 1154M

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Solna - Häggvik ihop med 343628

Sollentuna Dp343627

Övrigt

SO UDL 2222 2222 03:00 24:00 H A So 1080, 1165, 1137, 1163, 1277 - 

So 1339,1343,1345,1341,1277

LSU2,U1,N

2,N1,G1

2223 2223 00:00 03:00 H A So 1080, 1165, 1137, 1163, 1277 - 

So 1339,1343,1345,1341,1277

MTi

Trafikpåverkan:

 Trafikavbrott i Hagalund.

Trafikavbrott Solna -  Skavstaby ihop med objekt 

343630

Sollentuna Dp  Nytt 

ställverksprogram Häggvik

343636

Övrigt

SO UDL 2222 2222 01:30 05:30 D A So 1036, 1038, 1040, 1070, 1072, 

1074, 1076, 1078 – So 1117, 

1166n, 1168n, 1170n, 1172n, 

1144n, 1153n, 1135n, 1233n, 

1235n, 1237n, 1239n, 1207n, 

1209n, 1211n, 1213n, 1215n, 

1218n, 1267, 1247n, 1250n, 1283, 

1277, 1137, 1163, 1165.

SAlla, 

U2,U1,N

2,N1,G1 

D1,D2,42

,44,45



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

153 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Avstängt U1/U2 (Ulriksdal) - (Häggvik) jämna veckor, 

kopplat till objekt 343796

Avstängt N1/N2 (Ulriksdal) - (Häggvik) udda veckor, 

kopplat till objekt 343796

Sollentuna Dp/ För och 

Efterarbeten

343798

Övrigt

SO UDL 2202 2202 00:40 04:30 D A So 1332,1316 - So 1339,1343 XM-FU2,U1

2204 2204 00:40 04:30 D A So 1332,1316 - So 1339,1343 XM-F

2206 2206 00:40 04:30 D A So 1332,1316 - So 1339,1343 XM-F

2208 2208 00:40 04:30 D A So 1332,1316 - So 1339,1343 XM-F

2210 2210 00:40 04:30 D A So 1332,1316 - So 1339,1343 XM-F

2212 2212 00:40 04:30 D A So 1332,1316 - So 1339,1343 XM-F

2214 2214 00:40 04:30 D A So 1332,1316 - So 1339,1343 XM-F

2216 2216 00:40 04:30 D A So 1332,1316 - So 1339,1343 XM-F

2218 2218 00:40 04:30 D A So 1332,1316 - So 1339,1343 XM-F

2220 2220 00:40 04:30 D A So 1332,1316 - So 1339,1343 XM-F

2222 2222 00:40 04:30 D A So 1332,1316 - So 1339,1343 XM-F

2224 2224 00:40 04:30 D A So 1332,1316 - So 1339,1343 XM-F

2226 2226 00:40 04:30 D A So 1332,1316 - So 1339,1343 XM-F

2203 2203 00:40 04:30 D A So 1320,1334,1336 - So 

1345,1341

XM-FN1,N2,G

1

2205 2205 00:40 04:30 D A So 1320,1334,1336 - So 

1345,1341

XM-F

2207 2207 00:40 04:30 D A So 1320,1334,1336 - So 

1345,1341

XM-F

2209 2209 00:40 04:30 D A So 1320,1334,1336 - So 

1345,1341

XM-F

2211 2211 00:40 04:30 D A So 1320,1334,1336 - So 

1345,1341

XM-F

2213 2213 00:40 04:30 D A So 1320,1334,1336 - So 

1345,1341

XM-F

2215 2215 00:40 04:30 D A So 1320,1334,1336 - So 

1345,1341

XM-F

2217 2217 00:40 04:30 D A So 1320,1334,1336 - So 

1345,1341

XM-F

2219 2219 00:40 04:30 D A So 1320,1334,1336 - So 

1345,1341

XM-F

2221 2221 00:40 04:30 D A So 1320,1334,1336 - So 

1345,1341

XM-F

2223 2223 00:40 04:30 D A So 1320,1334,1336 - So 

1345,1341

XM-F

2225 2225 00:40 04:30 D A So 1320,1334,1336 - So 

1345,1341

XM-O

Trafikpåverkan:

Godstågstunnel spår G1 avstängd Ulriksdal

Cst stationsåtgärder - 

Spårbyte G1 Ulriksdal

343489

Övrigt

UDL 2232 2232 00:00 24:00 H A So Hfp Vx 1279a - So Hfp Vx 1309 XM-SG1

Trafikpåverkan:

Avstängt spår N1 (Kummelby) - (Solna) samt 

godstågstunneln G1

Cst stationsåtgärder - 

Spårbyte G1- Montage / 

Rivning sektionsisolatorer

343526

Övrigt

UDL 2230 2230 01:00 05:00 D Montage A So Hfp Vx 1279a, 1273, Hfp Vx 

1301a - So Hfp Vx 1309, So 1341

XToG1,N1

2235 2235 22:00 05:00 D Rivning A So Hfp Vx 1279a, 1273, Hfp Vx 

1301a - So Hfp Vx 1309, So 1341

XnmTo



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

154 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Avstängt spår Godstågstunneln G1 Ulriksdal

(kopplat till 343489)

Cst stationsåtgärder - 

Spårbyte G1- För 

/Efter-arb, Lev långräl. 

Efterjustering.

344090

Övrigt

UDL 2231 2231 22:00 05:00 D Förarbeten / 

Lev Långräl

A So Hfp Vx 1279a - So Hfp Vx 1309 XnmTi-nmFG1

2233 2233 22:00 05:00 D Efterarbeten A So Hfp Vx 1279a - So Hfp Vx 1309 XnmTi-nmF

2234 2234 22:00 05:00 D Efterjustering A So Hfp Vx 1279a - So Hfp Vx 1309 XnmTo

Trafikpåverkan:

Avstängt spår N1 Kummelby - Ulriksdal

(kopplat till 343489)

Cst stationsåtgärder - 

Spårbyte G1 - Arbetarskydd 

vid spårslipning

354146

Övrigt

UDL 2232 2232 01:00 05:00 D A So 1273 - So 1341 XM-ToN1



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

155 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Stockholm-Sundbyberg

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn 

respektive udda vecka.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Karlberg) - 

Sundbyberg Ned-spår

340927

Övrigt

(KE) SUB 2151 2151 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997MNED Sub 

spår 3

2201 2201 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-OF

2203 2203 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2205 2205 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2207 2207 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2209 2209 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2211 2211 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2213 2213 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-O

2215 2215 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-To

2217 2217 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2219 2219 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2221 2221 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-OF

2223 2223 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997Ti-F

2225 2225 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-O

2227 2227 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2229 2229 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2231 2231 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2233 2233 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2235 2235 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2237 2237 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2239 2239 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2241 2241 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2243 2243 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2245 2245 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2247 2247 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2249 2249 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

156 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Stockholm-Sundbyberg

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn 

respektive udda vecka.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Karlberg) - 

Sunbyberg Upp-spår

340928

Övrigt

(KE) SUB 2150 2150 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-FUPP Sub 

spår 2

2152 2152 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-To

2202 2202 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2204 2204 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2206 2206 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2208 2208 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2210 2210 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2212 2212 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2214 2214 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995MToF

2216 2216 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995Ti-F

2218 2218 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2220 2220 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2222 2222 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2224 2224 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2226 2226 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2228 2228 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2230 2230 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2232 2232 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2234 2234 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2236 2236 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2238 2238 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2240 2240 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2242 2242 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2244 2244 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2246 2246 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2248 2248 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Huvudsta-Barkaby

Ihop med objekt 344154

Mälarbanan 22:1 

Trafikavbrott (1:2) Påsk

344147

Övrigt

KE SUB 2215 2215 01:10 24:00 H A Ke 300,302,304,306,320 - Sub 

995,997

XTo-SAlla

2216 2216 00:00 04:30 H A Ke 300,302,304,306,320 - Sub 

995,997

XMTi

Trafikpåverkan:

Spår U4,N4  viadukten avstängt 

Pågår paralellt med Mälarbanans PSB

Cst stationsåtgärder - 

Spårbyte U4 / N4

344155

Övrigt

KE SUB 2227 2230 00:00 24:00 H A Ke Hfp Vx 210a, Hfp Vx 211, Hfp 

Vx 218, Hfp Vx 219a - Ke Hfp Vx 

219b, Hfp Vx 210b

XM-SUPP,NE

D U4,N4

2227 2230 00:00 24:00 H A Ke Hfp Vx 219b, Hfp Vx 210b - 

Sub Hfp Vx 313, Hfp Vx 317

XM-S

2231 2231 00:00 24:00 H H (sth: 100/70 Längd: 951)M-FU4

2231 2231 00:00 24:00 H H (sth: 100/70 Längd: 800)M-FN4

PSB Ö1

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Tomteboda Övre) - Barkarby (ihop med 

objekt 344158)

Mälarbanan 22:2 

Trafikavbrott Sommar (1:2)

344156

PSB

(KE) SUB 2226 2226 02:00 24:00 H A Ke 311,315 - Sub 995,997 XLSAlla

2227 2230 00:00 24:00 H A Ke 311,315 - Sub 995,997 XM-S

2231 2231 00:00 04:30 D A Ke 311,315 - Sub 995,997 XM

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Huvudsta-Barkaby

Ihop med objekt 344162

Mälarbanan 22:3 

Trafikavbrott (1:2)

344159

Övrigt

(KE) SUB 2244 2244 22:45 24:00 H A Ke 300,302,304,306,320 - Sub 

995,997

XF-SAlla

2245 2245 00:00 04:30 D A Ke 300,302,304,306,320 - Sub 

995,997

XM



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

157 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Stockholm-Sundbyberg

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift från Citybanan till Sundbyberg för 

pendeltåg.

Cst stationsåtgärder - 

Spårbyte U4/N4 - Lev 

långräl. Efterarb. 

Efterjustering

344222

Övrigt

KE SUB 2226 2226 23:50 05:30 D Leverans 

långräl

A Ke Hfp vx 210b, 211 - Sub Hfp vx 

313

XnmFUPP,NE

D U4

2226 2226 23:50 05:30 D Leverans 

långräl

A Ke Hfp vx 219b, 218  - Sub Hft vx 

317

XnmLUPP,NE

D N4

2232 2232 23:50 05:30 D Efterjustering A Ke Hfp vx 210b, 211 - Sub Hfp vx 

313

XnmTiUPP,NE

D U4

2232 2232 23:50 05:30 D Efterjustering A Ke Hfp vx 219b, 218  - Sub Hft vx 

317

XnmOUPP,NE

D N4

Trafikpåverkan:

Spår N3,N4,N viadukten avstängt kopplat till objekt 

344155

Pågar paralellt med Mälarbanans PSB

Cst stationsåtgärder - 

Spårbyte N4 - Arbetarskydd 

vid spårslipning

354172

Övrigt

KE SUB 2227 2227 00:00 05:00 D A Sub 314, 316 - Sub 324 XM-SNED N3, 

N4

2229 2229 00:00 05:00 D A Sub 314, 316 - Sub 324 XM-SNED N3, 

N44

Trafikpåverkan:

Spår U3,U4,U  viadukten avstängt topplat till objekt 

344155

Pågar paralellt med Mälarbanans PSB

Cst stationsåtgärder - 

Spårbyte U4 - Arbetarskydd 

vid spårslipning

354173

Övrigt

KE SUB 2228 2228 00:00 05:00 D A Sub 310, 312 - Sub 322 XM-SUPP 

U3,U4

2230 2230 00:00 05:00 D A Sub 310, 312 - Sub 322 XM-S

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Tomteboda Övre - Duvbo ihop med 

objekt 345105

Förebyggande UH, 

Ktl-besiktning

345104

Övrigt

TMÖ SUB 2247 2247 00:08 05:00 D A Ke hfpvx 218,220 - Sub 997 XM-FN3 N4 

Sub 3

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Duvbo - Tomteboda Övre, kopplat till 

objekt 345107

Förebyggande UH, 

Ktl-besiktning

345106

Övrigt

TMÖ SUB 2248 2248 00:08 05:00 D A Ke 307, Ke hfpvx 209,211 - Sub 

995

XM-FN3 N4, 

Sub 2

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Tomteboda Övre - Sundbyberg

Förebyggande UH, 

Ktl-besiktning

345108

Övrigt

HUV SUB 2247 2247 02:00 07:00 D A Ke 300,302,304,306 - Sub 995,997 XLSNED,UP

P Sub 

2,3

2248 2248 02:00 07:00 D A Ke 300,302,304,306 - Sub 995,997 XLS



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

158 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Stockholm-Älvsjö

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn 

respektive udda vecka.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Stockholm 

S) - (Stockholm C) 

Upp-spår

340931

Övrigt

(CST) (SST) 2150 2150 00:10 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341MU1

2150 2150 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341Ti-F

2152 2152 00:10 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M

2152 2152 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341Ti-To

2202 2202 00:10 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M

2202 2202 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341Ti-F

2204 2204 00:10 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M

2204 2204 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341Ti-F

2206 2206 00:10 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M

2206 2206 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341Ti-F

2208 2208 00:10 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M

2208 2208 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341Ti-F

2210 2210 00:10 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M

2210 2210 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341Ti-F

2212 2212 00:10 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M

2212 2212 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341Ti-F

2214 2214 00:10 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M

2214 2214 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341Ti-F

2216 2216 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341Ti-F

2218 2218 00:10 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M

2218 2218 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341Ti-F

2220 2220 00:10 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M

2220 2220 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341Ti-F

2222 2222 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M-F

2222 2222 00:10 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M

2224 2224 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341Ti-F

2226 2226 00:10 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M

2226 2226 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341Ti-F

2228 2228 00:10 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M

2228 2228 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341Ti-F

2230 2230 00:10 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M

2230 2230 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341Ti-F

2232 2232 00:10 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M

2232 2232 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341Ti-F

2234 2234 00:10 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M

2234 2234 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341Ti-F

2236 2236 00:10 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M

2236 2236 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341Ti-F

2238 2238 00:10 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M

2238 2238 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341Ti-F

2240 2240 00:10 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M

2242 2242 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341Ti-F

2244 2244 00:10 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M

2244 2244 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341Ti-F

2246 2246 00:10 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M

2246 2246 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341Ti-F

2248 2248 00:10 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M

2248 2248 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341Ti-F



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

159 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Stockholm-Älvsjö

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn 

respektive udda vecka.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Stockholm 

S) - (Stockholm C) 

Ned-spår

340932

Övrigt

(CST) (SST) 2151 2151 00:10 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351MN1

2201 2201 00:10 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M

2201 2201 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351TiOF

2203 2203 00:10 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M

2203 2203 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351Ti-F

2205 2205 00:10 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M

2205 2205 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351Ti-F

2207 2207 00:10 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M

2207 2207 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351Ti-F

2209 2209 00:10 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M

2209 2209 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351Ti-F

2211 2211 00:10 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M

2211 2211 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351Ti-F

2213 2213 00:10 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M

2213 2213 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351Ti-F

2215 2215 00:10 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M

2215 2215 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351Ti-To

2219 2219 00:10 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M

2219 2219 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351Ti-F

2221 2221 00:10 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M

2221 2221 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351TiOF

2223 2223 00:10 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351Ti-F

2225 2225 00:10 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M

2225 2225 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351TiO

2227 2227 00:10 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M

2227 2227 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351Ti-F

2229 2229 00:10 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M

2229 2229 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351Ti-F

2231 2231 00:10 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M

2231 2231 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351Ti-F

2233 2233 00:10 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M

2233 2233 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351Ti-F

2235 2235 00:10 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M

2235 2235 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351Ti-F

2237 2237 00:10 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M

2237 2237 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351Ti-F

2239 2239 00:10 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M

2239 2239 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351Ti-F

2243 2243 00:10 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M

2243 2243 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351Ti-F

2245 2245 00:10 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M

2245 2245 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351Ti-F

2247 2247 00:10 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M

2247 2247 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351Ti-F

2249 2249 00:10 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M

2249 2249 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351Ti-F



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

160 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Stockholm-Älvsjö

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Getingmidjan

Förebyggande UH-insatser, 

komponentbyten, 

spårriktning

348905

Övrigt

(CST) SST 2216 2216 00:10 05:10 D A Cst 

333,335,337,339,341,343,345,347,

349,351 - Sst 230,232

XLSN1,U1



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

161 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Stockholm-Älvsjö

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, udda 

vecka.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Årstaberg - 

Stockholm Södra Ned-spår 

(N1)

340939

Övrigt

CST ÅBE 2151 2151 00:10 05:00 D A Äs 774 - Cst 302MN1

2201 2201 00:10 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M

2201 2201 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302TiOF

2203 2203 00:10 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M

2203 2203 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302Ti-F

2205 2205 00:10 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M

2205 2205 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302Ti-F

2207 2207 00:10 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M

2207 2207 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302Ti-F

2209 2209 00:10 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M

2209 2209 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302Ti-F

2211 2211 00:10 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M

2211 2211 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302Ti-F

2213 2213 00:10 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M

2213 2213 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302Ti-F

2215 2215 00:10 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M

2215 2215 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302Ti-To

2219 2219 00:10 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M

2219 2219 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302Ti-F

2221 2221 00:10 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M

2221 2221 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302TiOF

2223 2223 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302Ti-F

2225 2225 00:10 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M

2225 2225 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302TiO

2227 2227 00:10 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M

2227 2227 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302Ti-F

2229 2229 00:10 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M

2229 2229 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302Ti-F

2231 2231 00:10 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M

2231 2231 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302Ti-F

2233 2233 00:10 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M

2233 2233 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302Ti-F

2235 2235 00:10 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M

2235 2235 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302Ti-F

2237 2237 00:10 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M

2237 2237 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302TiO

2239 2239 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302Ti-F

2243 2243 00:10 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M

2243 2243 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302Ti-F

2245 2245 00:10 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M

2245 2245 00:00 04:59 D A Äs 774 - Cst 302Ti-F

2247 2247 00:10 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M

2247 2247 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302Ti-F

2249 2249 00:10 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M

2249 2249 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302Ti-F
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Tågplaneanpassade servicefönster:

5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn 

respektive udda vecka.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Årstaberg - 

Stockholm Södra Upp-spår

340940

Övrigt

CST ÅBE 2150 2150 00:10 05:00 D A Äs 856 - Cst 300MU1

2150 2150 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300Ti-F

2152 2152 00:10 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M

2152 2152 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300Ti-To

2202 2202 00:10 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M

2202 2202 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300Ti-F

2204 2204 00:10 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M

2204 2204 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300Ti-F

2206 2206 00:10 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M

2206 2206 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300Ti-F

2208 2208 00:10 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M

2208 2208 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300Ti-F

2210 2210 00:10 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M

2210 2210 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300Ti-F

2212 2212 00:10 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M

2212 2212 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300Ti-F

2214 2214 00:10 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M

2214 2214 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300Ti-F

2216 2216 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300Ti-F

2218 2218 00:10 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M

2218 2218 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300Ti-F

2220 2220 00:10 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M

2220 2220 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300Ti-F

2222 2222 00:10 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M

2222 2222 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300Ti-F

2224 2224 00:10 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M

2224 2224 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300Ti-F

2226 2226 00:10 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M

2226 2226 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300Ti-F

2228 2228 00:10 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M

2228 2228 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300Ti-F

2230 2230 00:10 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M

2230 2230 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300Ti-F

2232 2232 00:10 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M

2232 2232 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300Ti-F

2234 2234 00:10 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M

2234 2234 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300Ti-F

2236 2236 00:10 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M

2236 2236 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300Ti-F

2238 2238 00:10 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M

2238 2238 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300Ti-F

2240 2240 00:10 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M

2240 2240 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300Ti-F

2242 2242 00:10 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M

2242 2242 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300Ti-F

2244 2244 00:10 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M

2244 2244 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300TiF

2246 2246 00:10 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M
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2246 2246 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300Ti-FU1

2248 2248 00:10 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M

2248 2248 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300Ti-F

Tågplaneanpassade servicefönster:

4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn 

vecka.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Årstaberg - 

Stockholm C Spår U2,U3 

Upp-spår

340944

Övrigt

CST ÅBE 2150 2150 00:50 04:50 D A Äs 156,771 - Sst 271M-FU2 U3, 

Sst sp 1

2152 2152 00:50 04:50 D A Äs 156,771 - Sst 271M-To

2202 2202 00:50 04:50 D A Äs 156,771 - Sst 271M-F

2204 2204 00:50 04:50 D A Äs 156,771 - Sst 271M-F

2206 2206 00:50 04:50 D A Äs 156,771 - Sst 271M-F

2208 2208 00:50 04:50 D A Äs 156,771 - Sst 271M-F

2210 2210 00:50 04:50 D A Äs 156,771 - Sst 271M-F

2212 2212 00:50 04:50 D A Äs 156,771 - Sst 271M-F

2214 2214 00:50 04:50 D A Äs 156,771 - Sst 271M-F

2216 2216 00:50 04:50 D A Äs 156,771 - Sst 271Ti-F

2218 2218 00:50 04:50 D A Äs 156,771 - Sst 271M-F

2220 2220 00:50 04:50 D A Äs 156,771 - Sst 271M-F

2222 2222 00:50 04:50 D A Äs 156,771 - Sst 271M-F

2224 2224 00:50 04:50 D A Äs 156,771 - Sst 271M-F

2226 2226 00:50 04:50 D A Äs 156,771 - Sst 271M-F

2228 2228 00:50 04:50 D A Äs 156,771 - Sst 271M-F

2230 2230 00:50 04:50 D A Äs 156,771 - Sst 271M-F

2232 2232 00:50 04:50 D A Äs 156,771 - Sst 271M-F

2234 2234 00:50 04:50 D A Äs 156,771 - Sst 271M-F

2236 2236 00:50 04:50 D A Äs 156,771 - Sst 271M-F

2238 2238 00:50 04:50 D A Äs 156,771 - Sst 271M-F

2240 2240 00:50 04:50 D A Äs 156,771 - Sst 271M-F

2242 2242 00:50 04:50 D A Äs 156,771 - Sst 271M-F

2244 2244 00:50 04:50 D A Äs 156,771 - Sst 271M-F

2246 2246 00:50 04:50 D A Äs 156,771 - Sst 271M-F

2248 2248 00:50 04:50 D A Äs 156,771 - Sst 271M-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott spår 1, 2 Stockholm Södra ihop med 

Underhållsvecka 350332 v2217, 2241 mot Citybanan

Enkelspårsdrift Älvsjö - Stockholm C på ytterspår övrig 

trafik.

Förebyggande UH-insatser, 

komponentbyten, 

spårriktning

348900

Övrigt

SST 2217 2217 00:00 05:00 D A Sst 271,273 - Sst 220,222 XM-F1,2

2217 2217 01:00 05:00 D A Sst 276 - Sst 230 XM-F3

2241 2241 00:00 05:00 D A Sst 271,273 - Sst 220,222 XM-F1,2

2241 2241 01:00 05:00 D A Sst 276 - Sst 230 XM-F3
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Tågplaneanpassade servicefönster:

4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, udda 

vecka.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Årstaberg - 

Stockholm Södra spår 

Ned-spår (N2)

340943

Övrigt

SST ÅBE 2151 2151 00:50 04:50 D A Äs 158 - Sci 150MN2

2201 2201 00:50 04:50 D A Äs 158 - Sci 150M-OF

2203 2203 00:50 04:50 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2205 2205 00:50 04:50 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2207 2207 00:50 04:50 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2209 2209 00:50 04:50 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2211 2211 00:50 04:50 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2213 2213 00:50 04:50 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2215 2215 00:50 04:50 D A Äs 158 - Sci 150M-To

2217 2217 00:50 04:50 D A Äs 158 - Sci 150ToF

2219 2219 00:50 04:50 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2221 2221 00:50 04:50 D A Äs 158 - Sci 150M-OF

2223 2223 00:50 04:50 D A Äs 158 - Sci 150Ti-F

2225 2225 00:50 04:50 D A Äs 158 - Sci 150M-O

2227 2227 00:50 04:50 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2229 2229 00:50 04:50 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2231 2231 00:50 04:50 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2233 2233 00:50 04:50 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2235 2235 00:50 04:50 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2237 2237 00:50 04:50 D A Äs 158 - Sci 150M-O

2239 2239 00:50 04:50 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2241 2241 00:50 04:50 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2243 2243 00:50 04:50 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2245 2245 00:50 04:50 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2247 2247 00:50 04:50 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2249 2249 00:50 04:50 D A Äs 158 - Sci 150M-F

Servicefönster Underhåll, 2 banarbetsveckor per år 

bestående av 5 skift per vecka och minst 5 

timmar/skift.

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Stockholm Södra-Årstaberg för 

pendeltåg, kopplat med 350332 trafikavbrott 

Citybanan.

Enkelspårsdrift Älvsjö-Stockholm Södra för Fjärrtåg 

och Godståg 350332

Servicefönster Underhåll 

Stockholm S - Älvsjö

361965

Övrigt

SST ÄS 2217 2217 00:00 05:00 D A Sst 271,273,Äs 857 - Äs 

123,47,49,158

XM-FU1,U2,U

3,N2 Sst 

sp 1,2 Äs 

sp 2,3

2241 2241 00:00 05:00 D A Sst 271,273,Äs 857 - Äs 

123,47,49,158

XM-F
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Tågplaneanpassade servicefönster:

4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn 

respektive udda vecka.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Älvsjö - 

(Årstaberg) Upp-spår

340937

Övrigt

(ÅBE) ÄS 2150 2150 00:50 04:50 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-FU1,U2,U

3

2152 2152 00:50 04:50 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-To

2202 2202 00:50 04:50 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2204 2204 00:50 04:50 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2206 2206 00:50 04:50 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2208 2208 00:50 04:50 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2210 2210 00:50 04:50 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2212 2212 00:50 04:50 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2214 2214 00:50 04:50 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2216 2216 00:50 04:50 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771Ti-F

2218 2218 00:50 04:50 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2220 2220 00:50 04:50 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2222 2222 00:50 04:50 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2224 2224 00:50 04:50 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2226 2226 00:50 04:50 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2228 2228 00:50 04:50 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2230 2230 00:50 04:50 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2232 2232 00:50 04:50 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2234 2234 00:50 04:50 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2236 2236 00:50 04:50 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2238 2238 00:50 04:50 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2240 2240 00:50 04:50 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2242 2242 00:50 04:50 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2244 2244 00:50 04:50 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2246 2246 00:50 04:50 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2248 2248 00:50 04:50 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F
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Tågplaneanpassade servicefönster:

4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn 

respektive udda vecka.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Älvsjö - 

(Årstaberg) Ned-spår

340938

Övrigt

(ÅBE) ÄS 2151 2151 00:50 04:50 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158MN1,N2,N

3

2201 2201 00:50 04:50 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-OF

2203 2203 00:50 04:50 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

2205 2205 00:50 04:50 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

2207 2207 00:50 04:50 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

2209 2209 00:50 04:50 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

2211 2211 00:50 04:50 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

2213 2213 00:50 04:50 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

2215 2215 00:50 04:50 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-To

2219 2219 00:50 04:50 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

2221 2221 00:50 04:50 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-OF

2223 2223 00:50 04:50 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158Ti-F

2225 2225 00:50 04:50 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-O

2227 2227 00:50 04:50 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

2229 2229 00:50 04:50 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

2231 2231 00:50 04:50 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

2233 2233 00:50 04:50 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

2235 2235 00:50 04:50 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

2237 2237 00:50 04:50 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-O

2239 2239 00:50 04:50 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

2243 2243 00:50 04:50 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

2245 2245 00:50 04:50 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

2247 2247 00:50 04:50 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

2249 2249 00:50 04:50 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott för Fjärrtåg och Godståg

Avstängda spår U1/N1  Årstaberg samt utfart/infart 

norra delen av Älvsjö Gods

Förebyggande UH, 

Ktl-besiktning

345109

Övrigt

ÅBE ÄS 2245 2245 00:00 05:00 D A Sst 231, 233 - Äs 833,876, Äsg 

532

XSN1,U1 

A1

Trafikpåverkan:

Avstängda spår U1, U2 Älvsjö

Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte 

påverka trafiken.

Atc2 - Kabeldragning, 

balismontage, 

kanalisationarbeten. U1, U2

350503

Övrigt

ÅBE ÄS 2218 2218 00:50 04:50 D A Äs 833, 851 - Äs 732,142 XM-FU1,U2

2220 2220 00:50 04:50 D A Äs 833, 851 - Äs 732,142 XM-F

Trafikpåverkan:

Avstängda spår N1, N2 Älvsjö

Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte 

påverka trafiken.

Atc2 - Kabeldragning, 

balismontage, 

kanalisationarbeten. N1, N2

350504

Övrigt

ÅBE ÄS 2219 2219 00:50 04:50 D A Äs 855, 853 - Äs 740, 738 XM-FN1,N2

2221 2221 00:50 04:50 D A Äs 855, 853 - Äs 740, 738 XM-F

Trafikpåverkan:

Avstängda spår U1, U2

Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte 

påverka trafiken.

Atc2 - Kabeldragning, 

balismontage, 

kanalisationarbeten. U1, U2

350507

Övrigt

ÅBE ÄS 2222 2222 00:50 04:50 D A Äs 731, 141 - Äs 114, 044 XM-FU1,U2

2224 2224 00:50 04:50 D A Äs 731, 141 - Äs 114, 044 XM-F

Trafikpåverkan:

Avstängda spår N1, N2 Älvsjö

Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte 

påverka trafiken.

Atc2 - Kabeldragning, 

balismontage, 

kanalisationarbeten. N1, N2

350508

Övrigt

ÅBE ÄS 2223 2223 00:50 04:50 D A Äs 739, 737 - Äs 126, 050 XM-FN1,N2

2225 2225 00:50 04:50 D A Äs 739, 737 - Äs 126, 050 XM-F
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Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Stockholm-Älvsjö

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Avstängda spår U1, U2 Älvsjö

Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte 

påverka trafiken.

Atc2 - Kabeldragning, 

balismontage, 

kanalisationarbeten. U1, U2

350679

Övrigt

ÅBE ÄS 2226 2226 00:50 04:50 D A Äs 047, 049 - Äs 718, 026 XM-FU1,U2

2228 2228 00:50 04:50 D A Äs 047, 049 - Äs 718, 026 XM-F

Trafikpåverkan:

Avstängda spår N1, N2 Älvsjö

Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte 

påverka trafiken.

Atc2 - Kabeldragning, 

balismontage, 

kanalisationarbeten. N1, N2

350728

Övrigt

ÅBE ÄS 2227 2227 00:50 04:50 D A Äs 053, 051 - Äs 722, 028 XM-FN1,N2

2229 2229 00:50 04:50 D A Äs 053, 051 - Äs 722, 028 XM-F

Trafikpåverkan:

Avstängda spår U1, U2 Älvsjö

Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte 

påverka trafiken.

Atc2 - Kabeldragning, 

balismontage, 

kanalisationarbeten. U1, U2

350730

Övrigt

ÅBE ÄS 2230 2230 00:50 04:50 D A Äs 719, 033 - Äs 714, 020 XM-FU1,U2

2232 2232 00:50 04:50 D A Äs 719, 033 - Äs 714, 020 XM-F

Trafikpåverkan:

Avstängda spår N1, N2 Älvsjö

Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte 

påverka trafiken.

Atc2 - Kabeldragning, 

balismontage, 

kanalisationarbeten. N1, N2

350735

Övrigt

ÅBE ÄS 2231 2231 00:50 04:50 D A Äs 035, 045 - Äs 716, 022 XM-FN1,N2

2233 2233 00:50 04:50 D A Äs 035, 045 - Äs 716, 022 XM-F

Trafikpåverkan:

Avstängda spår U1, U2 Älvsjö

Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte 

påverka trafiken.

Atc2 - Kabeldragning, 

balismontage, 

kanalisationarbeten. U1, U2

350738

Övrigt

ÅBE ÄS 2234 2234 00:50 04:50 D A Äs 715, 021 - Äs 708, 016 XM-FU1,U2

2236 2236 00:50 04:50 D A Äs 715, 021 - Äs 708, 016 XM-F

Trafikpåverkan:

Avstängda spår N1, N2 Älvsjö

Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte 

påverka trafiken.

Atc2 - Kabeldragning, 

balismontage, 

kanalisationarbeten. N1, N2

350739

Övrigt

ÅBE ÄS 2235 2235 00:50 04:50 D A Äs 717, 023 - Äs 710, 018 XM-FN1,N2

2237 2237 00:50 04:50 D A Äs 717, 023 - Äs 710, 018 XM-F

Trafikpåverkan:

Avstängda spår U1, U2 Stuvsta

Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte 

påverka trafiken.

Atc2 - Kabeldragning, 

balismontage, 

kanalisationarbeten. U1, U2

350741

Övrigt

ÅBE ÄS 2238 2238 00:50 04:50 D A Äs 709, 017 - Äs 704, 004 XM-FU1,U2

2240 2240 00:50 04:50 D A Äs 709, 017 - Äs 704, 004 XM-F

Trafikpåverkan:

Avstängda spår N1, N2 Älvsjö

Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte 

påverka trafiken.

Atc2 - Kabeldragning, 

balismontage, 

kanalisationarbeten. N1, N2

350752

Övrigt

ÅBE ÄS 2239 2239 00:50 04:50 D A Äs 711, 019 - Äs 706, 006 XM-FN1,N2

2241 2241 00:50 04:50 D A Äs 711, 019 - Äs 706, 006 XM-F



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

168 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Stockholm-Älvsjö

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn 

vecka. Undantag del av U2.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Stuvsta) - 

Älvsjö Upp-spår

340929

Övrigt

ÄS 2150 2150 00:20 05:20 D A Äs 704,17 - Äs 108,56M-FU1,U2

2150 2150 00:50 05:00 D A Äs 4 - Äs 17M-FU2

2152 2152 00:20 05:20 D A Äs 704,17 - Äs 108,56M-ToU1,U2

2152 2152 00:50 05:00 D A Äs 4 - Äs 17M-ToU2

2202 2202 00:20 05:20 D A Äs 704,17 - Äs 108,56M-FU1,U2

2202 2202 00:50 05:00 D A Äs 4 - Äs 17M-FU2

2204 2204 00:20 05:20 D A Äs 704,17 - Äs 108,56M-FU1,U2

2204 2204 00:50 05:00 D A Äs 4 - Äs 17M-FU2

2206 2206 00:20 05:20 D A Äs 704,17 - Äs 108,56M-FU1,U2

2206 2206 00:50 05:00 D A Äs 4 - Äs 17M-FU2

2208 2208 00:20 05:20 D A Äs 704,17 - Äs 108,56M-FU1,U2

2208 2208 00:50 05:00 D A Äs 4 - Äs 17M-FU2

2210 2210 00:20 05:20 D A Äs 704,17 - Äs 108,56M-FU1,U2

2210 2210 00:50 05:00 D A Äs 4 - Äs 17M-FU2

2212 2212 00:20 05:20 D A Äs 704,17 - Äs 108,56M-FU1,U2

2212 2212 00:50 05:00 D A Äs 4 - Äs 17M-FU2

2214 2214 00:20 05:20 D A Äs 704,17 - Äs 108,56M-FU1,U2

2214 2214 00:50 05:00 D A Äs 4 - Äs 17M-FU2

2216 2216 00:20 05:20 D A Äs 704,17 - Äs 108,56Ti-FU1,U2

2216 2216 00:50 05:00 D A Äs 4 - Äs 17Ti-FU2

2218 2218 00:20 05:20 D A Äs 704,17 - Äs 108,56M-FU1,U2

2218 2218 00:50 05:00 D A Äs 4 - Äs 17M-FU2

2220 2220 00:20 05:20 D A Äs 704,17 - Äs 108,56M-FU1,U2

2220 2220 00:50 05:00 D A Äs 4 - Äs 17M-FU2

2222 2222 00:20 05:20 D A Äs 704,17 - Äs 108,56M-FU1,U2

2222 2222 00:50 05:00 D A Äs 4 - Äs 17M-FU2

2224 2224 00:20 05:20 D A Äs 704,17 - Äs 108,56M-FU1,U2

2224 2224 00:50 05:00 D A Äs 4 - Äs 17M-FU2

2226 2226 00:20 05:20 D A Äs 704,17 - Äs 108,56M-FU1,U2

2226 2226 00:50 05:00 D A Äs 4 - Äs 17M-FU2

2228 2228 00:20 05:20 D A Äs 704,17 - Äs 108,56M-FU1,U2

2228 2228 00:50 05:00 D A Äs 4 - Äs 17M-FU2

2230 2230 00:20 05:20 D A Äs 704,17 - Äs 108,56M-FU1,U2

2230 2230 00:50 05:00 D A Äs 4 - Äs 17M-FU2

2232 2232 00:20 05:20 D A Äs 704,17 - Äs 108,56M-FU1,U2

2232 2232 00:50 05:00 D A Äs 4 - Äs 17M-FU2

2234 2234 00:20 05:20 D A Äs 704,17 - Äs 108,56M-FU1,U2

2234 2234 00:50 05:00 D A Äs 4 - Äs 17M-FU2

2236 2236 00:20 05:20 D A Äs 704,17 - Äs 108,56M-FU1,U2

2236 2236 00:50 05:00 D A Äs 4 - Äs 17M-FU2

2238 2238 00:20 05:20 D A Äs 704,17 - Äs 108,56M-FU1,U2

2238 2238 00:50 05:00 D A Äs 4 - Äs 17M-FU2

2240 2240 00:20 05:20 D A Äs 704,17 - Äs 108,56M-FU1,U2

2240 2240 00:50 05:00 D A Äs 4 - Äs 17M-FU2

2242 2242 00:20 05:20 D A Äs 704,17 - Äs 108,56M-FU1,U2

2242 2242 00:50 05:00 D A Äs 4 - Äs 17M-FU2

2244 2244 00:20 05:20 D A Äs 704,17 - Äs 108,56M-FU1,U2

2244 2244 00:50 05:00 D A Äs 4 - Äs 17M-FU2



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

169 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Stockholm-Älvsjö

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2246 2246 00:20 05:20 D A Äs 704,17 - Äs 108,56M-FU1,U2

2246 2246 00:50 05:00 D A Äs 4 - Äs 17M-FU2

2248 2248 00:20 05:20 D A Äs 704,17 - Äs 108,56M-FU1,U2

2248 2248 00:50 05:00 D A Äs 4 - Äs 17M-FU2



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

170 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Stockholm-Älvsjö

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, udda 

vecka. Undantag del av N2.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Stuvsta) - 

Älvsjö Ned-spår

340930

Övrigt

ÄS 2151 2151 00:20 05:20 D A Äs 19,706 - Äs 58,740MN1,N2

2151 2151 00:50 05:00 D A Äs 6 - Äs 19MN2

2201 2201 00:20 05:20 D A Äs 19,706 - Äs 58,740M-OFN1,N2

2201 2201 00:50 05:00 D A Äs 6 - Äs 19M-OFN2

2203 2203 00:20 05:20 D A Äs 19,706 - Äs 58,740M-FN1,N2

2203 2203 00:50 05:00 D A Äs 6 - Äs 19M-FN2

2205 2205 00:20 05:20 D A Äs 19,706 - Äs 58,740M-FN1,N2

2205 2205 00:50 05:00 D A Äs 6 - Äs 19M-FN2

2207 2207 00:20 05:20 D A Äs 19,706 - Äs 58,740M-FN1,N2

2207 2207 00:50 05:00 D A Äs 6 - Äs 19M-FN2

2209 2209 00:20 05:20 D A Äs 19,706 - Äs 58,740M-FN1,N2

2209 2209 00:50 05:00 D A Äs 6 - Äs 19M-FN2

2211 2211 00:20 05:20 D A Äs 19,706 - Äs 58,740M-FN1,N2

2211 2211 00:50 05:00 D A Äs 6 - Äs 19M-FN2

2213 2213 00:20 05:20 D A Äs 19,706 - Äs 58,740M-FN1,N2

2213 2213 00:50 05:00 D A Äs 6 - Äs 19M-FN2

2215 2215 00:20 05:20 D A Äs 19,706 - Äs 58,740M-ToN1,N2

2215 2215 00:50 05:00 D A Äs 6 - Äs 19M-ToN2

2217 2217 00:20 05:20 D A Äs 19,706 - Äs 58,740ToFN1,N2

2217 2217 00:50 05:00 D A Äs 6 - Äs 19M-FN2

2219 2219 00:20 05:20 D A Äs 19,706 - Äs 58,740M-FN1,N2

2219 2219 00:50 05:00 D A Äs 6 - Äs 19M-FN2

2221 2221 00:20 05:20 D A Äs 19,706 - Äs 58,740M-OFN1,N2

2221 2221 00:50 05:00 D A Äs 6 - Äs 19M-OFN2

2223 2223 00:20 05:20 D A Äs 19,706 - Äs 58,740Ti-FN1,N2

2223 2223 00:50 05:00 D A Äs 6 - Äs 19Ti-FN2

2225 2225 00:20 05:20 D A Äs 19,706 - Äs 58,740M-ON1,N2

2225 2225 00:50 05:00 D A Äs 6 - Äs 19M-ON2

2227 2227 00:20 05:20 D A Äs 19,706 - Äs 58,740M-FN1,N2

2227 2227 00:50 05:00 D A Äs 6 - Äs 19M-FN2

2229 2229 00:20 05:20 D A Äs 19,706 - Äs 58,740M-FN1,N2

2229 2229 00:50 05:00 D A Äs 6 - Äs 19M-FN2

2231 2231 00:20 05:20 D A Äs 19,706 - Äs 58,740M-FN1,N2

2231 2231 00:50 05:00 D A Äs 6 - Äs 19M-FN2

2233 2233 00:20 05:20 D A Äs 19,706 - Äs 58,740M-FN1,N2

2233 2233 00:50 05:00 D A Äs 6 - Äs 19M-FN2

2235 2235 00:20 05:20 D A Äs 19,706 - Äs 58,740M-FN1,N2

2235 2235 00:50 05:00 D A Äs 6 - Äs 19M-FN2

2237 2237 00:20 05:20 D A Äs 19,706 - Äs 58,740M-ON1,N2

2237 2237 00:50 05:00 D A Äs 6 - Äs 19M-FN2

2239 2239 00:20 05:20 D A Äs 19,706 - Äs 58,740M-FN1,N2

2239 2239 00:50 05:00 D A Äs 6 - Äs 19M-FN2

2241 2241 00:20 05:20 D A Äs 19,706 - Äs 58,740M-FN1,N2

2241 2241 00:50 05:00 D A Äs 6 - Äs 19M-FN2

2243 2243 00:20 05:20 D A Äs 19,706 - Äs 58,740M-FN1,N2

2243 2243 00:50 05:00 D A Äs 6 - Äs 19M-FN2

2245 2245 00:20 05:20 D A Äs 19,706 - Äs 58,740M-FN1,N2

2245 2245 00:50 05:00 D A Äs 6 - Äs 19M-FN2



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

171 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Stockholm-Älvsjö

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2247 2247 00:20 05:20 D A Äs 19,706 - Äs 58,740M-FN1,N2

2247 2247 00:50 05:00 D A Äs 6 - Äs 19M-FN2

2249 2249 00:20 05:20 D A Äs 19,706 - Äs 58,740M-FN1,N2

2249 2249 00:50 05:00 D A Äs 6 - Äs 19M-FN2

Servicefönster Underhåll, 2 banarbetsveckor per år 

bestående av 5 skift per vecka och minst 5 

timmar/skift. 

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift (Huddinge) - (Årstaberg)

Servicefönster Underhåll 

Stockholm Mitt 

(Stuvsta)-Årstaberg

345864

Övrigt

ÄS 2219 2219 00:00 05:00 D A Äs 6,706,103 - Äs 158,871, XM-F4,5,8

2243 2243 00:00 05:00 D A Äs 6,706,103 - Äs 158,871, XM-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Älvsjö Depå, samt Älvsjö - Farsta Strand

Förebyggande UH-insatser, 

komponentbyten, 

spårriktning

348889

Övrigt

ÄS 2215 2215 00:00 04:45 D A Äs 730,123,125 - Äs 

82,84,37,66,68

M-To6,7,8 A6, 

SL-depå

2239 2239 00:00 04:45 D A Äs 730,123,125 - Äs 

82,84,37,66,68

M-F



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

172 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Stångådalsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

7 sammanhängande timmar natt, 1 natt i veckan.

7 sammanhängande timmar natt, 2 nätter i veckan 

under v 39-46 (halkbekämpning).

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för bup

Hastighetsnedsättning i samband med och efter 

arbeten avropade i Servicefönstret medges i 

begränsad omfattning dock max till sammanlagt 3 

minuters ökad gångtid på tågen, inklusive 

nedsättningar utanför Servicefönstret, på sträckan 

Linköping - Västervik/Hultsfred.

Servicefönster (Linköping) - 

(Bjärka Säby)

340781

Övrigt

(LP) (BSÄ) 2150 2150 21:55 05:20 D AnmToE

2152 2152 22:00 05:30 D AnmTo

2202 2220 22:00 05:30 D AnmTo

2222 2224 22:00 05:30 D AnmTo

2226 2249 22:00 05:30 D AnmTo

2239 2246 22:00 05:30 D AnmTi

Tågplaneanpassade servicefönster:

7 sammanhängande timmar natt, 1 natt i veckan under 

lågsäsong och semesterperiod.

7 sammanhängande timmar natt, 4 nätter i veckan 

under högsäsong.

12 sammanhängande timmar natt mot söndag vecka 

21 och 37 (lämplig för större åtgärder t.ex. 

plankorsningsurgrävning mm).

Trafikpåverkan: 

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Hastighetsnedsättning i samband med och efter 

arbeten avropade i Servicefönstret medges i 

begränsad omfattning dock max till sammanlagt 3 

minuters ökad gångtid på tågen, inklusive 

nedsättningar utanför Servicefönstret, på sträckan 

Linköping - Västervik/Hultsfred.

Servicefönster (Bjärka 

Säby) - Rimforsa

340773

Övrigt

(BSÄ) RF 2150 2150 22:20 05:20 D AnmFE

2201 2214 22:30 05:30 D AnmF

2215 2215 22:30 05:30 D AnmTi-nmTo

2216 2220 22:30 05:30 D AnmTi-nmF

2221 2221 22:30 05:30 D AnmTi-nmTo

2222 2224 22:30 05:30 D AnmTi-nmF

2226 2233 22:30 05:30 D AnmF

2234 2246 22:30 05:30 D AnmTi-nmF

2247 2249 22:30 05:30 D AnmF

2221 2221 20:00 08:00 D AnmS

2237 2237 20:00 08:00 D AnmS



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

173 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Svealandsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster: 

2 sammanhängande timmar natt mot torsdag.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max. två intilliggande stationssträckor i taget.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Rekarne) - 

(Valskog)

340918

Övrigt

(VSG) (RKE) 2150 2150 00:30 02:30 D AToE

2152 2152 00:30 02:30 D ATo

2202 2202 00:30 02:30 D ATo

2203 2203 00:30 02:30 D ATo

2204 2204 00:30 02:30 D ATo

2205 2205 00:30 02:30 D ATo

2206 2206 00:30 02:30 D ATo

2207 2207 00:30 02:30 D ATo

2208 2208 00:30 02:30 D ATo

2209 2209 00:30 02:30 D ATo

2210 2210 00:30 02:30 D ATo

2211 2211 00:30 02:30 D ATo

2212 2212 00:30 02:30 D ATo

2213 2213 00:30 02:30 D ATo

2214 2214 00:30 02:30 D ATo

2215 2215 00:30 02:30 D ATo

2216 2216 00:30 02:30 D ATo

2217 2217 00:30 02:30 D ATo

2218 2218 00:30 02:30 D ATo

2219 2219 00:30 02:30 D ATo

2220 2220 00:30 02:30 D ATo

2222 2222 00:30 02:30 D ATo

2223 2223 00:30 02:30 D ATo

2224 2224 00:30 02:30 D ATo

2226 2226 00:30 02:30 D ATo

2227 2227 00:30 02:30 D ATo

2228 2228 00:30 02:30 D ATo

2229 2229 00:30 02:30 D ATo

2230 2230 00:30 02:30 D ATo

2231 2231 00:30 02:30 D ATo

2232 2232 00:30 02:30 D ATo

2233 2233 00:30 02:30 D ATo

2234 2234 00:30 02:30 D ATo

2235 2235 00:30 02:30 D ATo

2236 2236 00:30 02:30 D ATo

2237 2237 00:30 02:30 D ATo

2238 2238 00:30 02:30 D ATo

2239 2239 00:30 02:30 D ATo

2240 2240 00:30 02:30 D ATo

2241 2241 00:30 02:30 D ATo

2242 2242 00:30 02:30 D ATo

2243 2243 00:30 02:30 D ATo

2244 2244 00:30 02:30 D ATo

2245 2245 00:30 02:30 D ATo

2246 2246 00:30 02:30 D ATo

2247 2247 00:30 02:30 D ATo

2248 2248 00:30 02:30 D ATo

2249 2249 00:30 02:30 D ATo



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

174 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Svealandsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Ej tågplaeanpassade servicefönster:

Banarbetsveckor:

1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande 

timmar natt.

Max. två intilliggande stationssträckor i taget.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Underhåll 

(Rekarne) - (Valskog)

340922

Övrigt

(VSG) (RKE) 2219 2219 00:00 05:00 D AM-SE

2239 2239 00:00 05:00 D AM-S

Trafikavbrott Rekarne-ValskogSpänningsomläggning 

Vån-Et-Arb förarbeten

352222

Övrigt

VSG RKE 2222 2222 22:00 02:50 D A Vsg 22,21,51 - Rek 22,51 XnmSE

2222 2222 03:25 07:50 D A Vsg 22,21,51 - Rek 22,51 XS



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

175 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Svealandsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

2 sammanhängande timmar natt mot torsdag.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max. två intilliggande stationssträckor i taget.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal 

sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot 

denna dag.

Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats då 

tider där hanteras utanför servicefönsterupplägg på 

grund av fordonsuppställning mm.

Servicefönster (Eskilstuna) 

- Rekarne

340913

Övrigt

RKE (ET) 2150 2150 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51ToE,NED,U

PP

2152 2152 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2202 2202 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2203 2203 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2204 2204 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2205 2205 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2206 2206 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2207 2207 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2208 2208 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2209 2209 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2210 2210 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2211 2211 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2212 2212 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2213 2213 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2214 2214 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2215 2215 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2216 2216 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2217 2217 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2218 2218 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2219 2219 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2220 2220 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2222 2222 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2223 2223 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2224 2224 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2226 2226 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2227 2227 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2233 2233 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2234 2234 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2235 2235 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2236 2236 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2237 2237 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2238 2238 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2239 2239 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2240 2240 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2241 2241 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2242 2242 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2243 2243 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2244 2244 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2245 2245 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2246 2246 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2247 2247 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2248 2248 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2249 2249 00:30 02:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

176 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Svealandsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Ej tågplaneanpassade servicefönster:

Banarbetsveckor:

1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande 

timmar natt.

Max. två intilliggande stationssträckor i taget.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal 

sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot 

denna dag.

Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats då 

tider där hanteras utanför servicefönsterupplägg på 

grund av fordonsuppställning mm.

Servicefönster Underhåll 

(Eskilstuna) - Rekarne

340921

Övrigt

RKE (ET) 2217 2217 23:30 24:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51SE,NED,U

PP

2218 2218 00:00 04:45 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51M

2218 2218 23:30 04:45 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51nmTi-nmF

2218 2218 23:30 07:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51nmL nmS

2237 2237 23:30 24:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51S

2238 2238 00:00 04:45 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51M

2238 2238 23:30 04:45 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51nmTi-nmF

2238 2238 23:30 07:30 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51nmL nmS

Trafikavbrott Eskilstuna-RekarneSpänningsomläggning 

Vån-Et-Arb förarbeten

352341

Övrigt

RKE ET 2218 2221 23:20 03:00 D A Rek21,51 - Et 22,24 XnmLAlla

2218 2221 03:30 07:30 D A Rek21,51 - Et 22,24 XL

2218 2221 22:10 03:00 D A Rek21,51 - Et 22,24 XnmS

2218 2221 03:30 07:40 D A Rek21,51 - Et 22,24 XS



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

177 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Svealandsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och 

fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag).

OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 340916.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande 

av servicefönster kan komma att begränsas då andra 

banarbeten pågår.

På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal 

sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot 

denna dag.

Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt 

Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras 

utanför servicefönsterupplägg på grund av 

fordonsuppställning mm.

Servicefönster (Eskilstuna) 

- (Nykvarn)

340915

Övrigt

(ET) (NKV) 2150 2150 00:20 02:20 D AOFE,NED,U

PP

2152 2152 00:20 02:20 D AO

2201 2201 00:20 02:20 D AOF

2202 2202 00:20 02:20 D AOF

2203 2203 00:20 02:20 D AOF

2204 2204 00:20 02:20 D AOF

2205 2205 00:20 02:20 D AOF

2206 2206 00:20 02:20 D AOF

2207 2207 00:20 02:20 D AOF

2208 2208 00:20 02:20 D AOF

2209 2209 00:20 02:20 D AOF

2210 2210 00:20 02:20 D AOF

2211 2211 00:20 02:20 D AOF

2212 2212 00:20 02:20 D AOF

2213 2213 00:20 02:20 D AOF

2214 2214 00:20 02:20 D AOF

2215 2215 00:20 02:20 D AO

2216 2216 00:20 02:20 D AOF

2217 2217 00:20 02:20 D AOF

2218 2218 00:20 02:20 D AOF

2219 2219 00:20 02:20 D AOF

2220 2220 00:20 02:20 D AOF

2221 2221 00:20 02:20 D AOF

2222 2222 00:20 02:20 D AOF

2223 2223 00:20 02:20 D AOF

2224 2224 00:20 02:20 D AOF

2225 2225 00:20 02:20 D AO

2226 2226 00:20 02:20 D AOF

2227 2227 00:20 02:20 D AO

2228 2228 00:20 02:20 D AO

2229 2229 00:20 02:20 D AO

2230 2230 00:20 02:20 D AO

2231 2231 00:20 02:20 D AO

2232 2232 00:20 02:20 D AOF

2233 2233 00:20 02:20 D AOF

2234 2234 00:20 02:20 D AOF

2235 2235 00:20 02:20 D AOF

2236 2236 00:20 02:20 D AOF

2237 2237 00:20 02:20 D AOF

2238 2238 00:20 02:20 D AOF

2239 2239 00:20 02:20 D AOF

2240 2240 00:20 02:20 D AOF

2241 2241 00:20 02:20 D AOF

2242 2242 00:20 02:20 D AOF

2243 2243 00:20 02:20 D AOF

2244 2244 00:20 02:20 D AOF

2245 2245 00:20 02:20 D AOF



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

178 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Svealandsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2246 2246 00:20 02:20 D AOFE,NED,U

PP

2247 2247 00:20 02:20 D AOF

2248 2248 00:20 02:20 D AOF

2249 2249 00:20 02:20 D AOF

Ej tågplaneanpassade servicefönster:

Banarbetsveckor:

2 veckor vår och höst med 5 timmar 

sammanhängande timmar natt.

OBS! Får ej tas ut samtidigt som objket 340920.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal 

sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot 

denna dag.

Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt 

Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras 

utanför servicefönsterupplägg på grund av 

fordonsuppställning mm.

Servicefönster Underhåll 

(Eskilstuna) - (Nykvarn)

340919

Övrigt

(ET) (NKV) 2216 2216 00:00 05:00 D AM-FE,NED,U

PP

2216 2216 01:00 05:30 D AL

2216 2216 01:00 07:00 D AS

2217 2217 00:00 05:00 D AM-F

2217 2217 01:00 05:30 D AL

2217 2217 01:00 07:00 D AS

2234 2234 00:00 05:00 D AM-F

2234 2234 01:00 05:30 D AL

2234 2234 01:00 07:00 D AS

2235 2235 00:00 05:00 D AM-F

2235 2235 01:00 05:30 D AL

2235 2235 01:00 07:00 D AS

Trafikavbrott Strängnäs-GrundbroEskilstuna-Åker AT lina334438

Övrigt

HÄD LG 2202 2214 00:00 05:00 D A Sgs 52, Häd U42 - Lg 231,261 XTi-FAlla

2215 2215 00:00 05:00 D A Sgs 52, Häd U42 - Lg 231,261 XTi-To

2216 2217 00:00 05:00 D A Sgs 52, Häd U42 - Lg 231,261 XTi-F

2218 2218 00:00 05:00 D A Sgs 52, Häd U42 - Lg 231,261 XTi-To

2219 2220 00:00 05:00 D A Sgs 52, Häd U42 - Lg 231,261 XTi-F

2221 2221 00:00 05:00 D A Sgs 52, Häd U42 - Lg 231,261 XTi-To

2222 2224 00:00 05:00 D A Sgs 52, Häd U42 - Lg 231,261 XTi-F

2225 2225 00:00 05:00 D A Sgs 52, Häd U42 - Lg 231,261 XTiO

Trafikavbrott Härad-SträngnäsEskilstuna-Åker AT lina350765

Övrigt

HÄD LG 2226 2226 00:00 05:00 D A Lg 231,261- Häd 22 XTi-FAlla

Trafikavbrott Läggesta-(Nykvarn)Eskilstuna-Åker AT lina334439

Övrigt

LG NKV 2226 2244 00:00 05:00 D A Nkv 241,263 - Lg 222 XTi-FAlla



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

179 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Svealandsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och 

fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag).

OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 340915.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande 

av servicefönster kan komma att begränsas då andra 

banarbeten pågår.

På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal 

sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot 

denna dag.

Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt 

Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras 

utanför servicefönsterupplägg på grund av 

fordonsuppställning mm.

Servicefönster (Nykvarn) - 

(Södertälje Syd Övre)

340916

Övrigt

(NKV) (SÖÖ) 2150 2150 00:00 02:00 D AOFE

2152 2152 00:00 02:00 D AO

2201 2201 00:00 02:00 D AOF

2202 2202 00:00 02:00 D AOF

2203 2203 00:00 02:00 D AOF

2204 2204 00:00 02:00 D AOF

2205 2205 00:00 02:00 D AOF

2206 2206 00:00 02:00 D AOF

2207 2207 00:00 02:00 D AOF

2208 2208 00:00 02:00 D AOF

2209 2209 00:00 02:00 D AOF

2210 2210 00:00 02:00 D AOF

2211 2211 00:00 02:00 D AOF

2212 2212 00:00 02:00 D AOF

2213 2213 00:00 02:00 D AOF

2214 2214 00:00 02:00 D AOF

2215 2215 00:00 02:00 D AO

2216 2216 00:00 02:00 D AOF

2217 2217 00:00 02:00 D AOF

2218 2218 00:00 02:00 D AOF

2219 2219 00:00 02:00 D AOF

2220 2220 00:00 02:00 D AOF

2221 2221 00:00 02:00 D AOF

2222 2222 00:00 02:00 D AOF

2223 2223 00:00 02:00 D AOF

2224 2224 00:00 02:00 D AOF

2225 2225 00:00 02:00 D AO

2226 2226 00:00 02:00 D AOF

2227 2227 00:00 02:00 D AO

2228 2228 00:00 02:00 D AO

2229 2229 00:00 02:00 D AO

2230 2230 00:00 02:00 D AO

2231 2231 00:00 02:00 D AO

2232 2232 00:00 02:00 D AOF

2233 2233 00:00 02:00 D AOF

2234 2234 00:00 02:00 D AOF

2235 2235 00:00 02:00 D AOF

2236 2236 00:00 02:00 D AOF

2237 2237 00:00 02:00 D AOF

2238 2238 00:00 02:00 D AOF

2239 2239 00:00 02:00 D AOF

2240 2240 00:00 02:00 D AOF

2241 2241 00:00 02:00 D AOF

2242 2242 00:00 02:00 D AOF

2243 2243 00:00 02:00 D AOF

2244 2244 00:00 02:00 D AOF

2245 2245 00:00 02:00 D AOF

2246 2246 00:00 02:00 D AOF



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

180 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Svealandsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2247 2247 00:00 02:00 D AOFE

2248 2248 00:00 02:00 D AOF

2249 2249 00:00 02:00 D AOF

Ej tågplaneanpassade servicefönster:

Banarbetsveckor:

2 veckor vår och höst med 5 timmar 

sammanhängande timmar natt.

OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 340919.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal 

sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot 

denna dag.

Servicefönster inkluderar inte Nykvarn driftplats då 

tider på dessa platser hanteras utanför 

servicefönsterupplägg på grund av fordonsuppställning 

mm.

Servicefönster Underhåll 

(Nykvarn) - (Södertälje Syd 

Övre)

340920

Övrigt

(NKV) (SÖÖ) 2214 2214 00:00 05:00 D AM-FE

2214 2214 00:28 05:28 D ALS

2215 2215 00:00 05:00 D AM-F

2215 2215 00:28 05:28 D ALS

2236 2236 00:00 05:00 D AM-F

2236 2236 00:28 05:28 D ALS

2237 2237 00:00 05:00 D AM-F

2237 2237 00:28 05:28 D ALS



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

181 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Södertälje Hamn - Söc

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Södertälje Centrum

Servicefönster Underhåll 

(Södertälje 

Hamn)-Södertälje Centrum

345693

Övrigt

(SÖD) SÖC 2223 2223 00:45 04:45 D A Söd 302,312 - Söd sl 

352,354,356,358

XM-FAlla

2239 2239 00:45 04:45 D A Söd 302,312 - Söd sl 

352,354,356,358

XM-F



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

182 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan  Jn-Åbs

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Servicefönster Banarbetsveckor

4 veckor fördelat på vår/höst 40 timmarsveckor

(gäller Måndag-Söndag)

Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider

Servicefönster Underhåll 

(Järna)-Nyköping

345737

Övrigt

(JN) NK 2220 2220 00:00 05:00 D A Jn 43 - Nk 22 XM-ToE

2220 2220 00:00 06:00 D A Jn 43 - Nk 22 XFL

2220 2220 00:00 08:00 D A Jn 43 - Nk 22 XS

2221 2221 00:00 05:00 D A Jn 43 - Nk 22 XM-To

2221 2221 00:00 06:00 D A Jn 43 - Nk 22 XFL

2221 2221 00:00 08:00 D A Jn 43 - Nk 22 XS

2234 2234 00:00 05:00 D A Jn 43 - Nk 22 XM-To

2234 2234 00:00 06:00 D A Jn 43 - Nk 22 XFL

2234 2234 00:00 08:00 D A Jn 43 - Nk 22 XS

2235 2235 00:00 05:00 D A Jn 43 - Nk 22 XM-To

2235 2235 00:00 06:00 D A Jn 43 - Nk 22 XFL

2235 2235 00:00 08:00 D A Jn 43 - Nk 22 XS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Tystberga)-(Nyköping)Opto 2.0 Etapp 2 Jn-Åby 

Förläggning av multidukt 

längs järnvägen

337473

Övrigt

(TBA) SSA 2222 2223 23:00 05:30 D Förläggning av 

multidukt

A Tba22 - Ssa22nmTi-nmLE Ssa 

alla

2222 2223 23:00 24:00 D Förläggning av 

multidukt

A Tba22 - Ssa22S

2223 2224 00:00 05:30 D Förläggning av 

multidukt

A Tba22 - Ssa22M

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Sjösa)-(NyköpingOpto 2.0 Etapp 2 Jn-Åby 

Förläggning av multidukt 

längs järnvägen

337474

Övrigt

(SSA) (NK) 2224 2224 23:00 05:30 D Förläggning av 

multidukt

A Ssa22 - Nk21nmTi-nmSE

2224 2224 23:00 24:00 D Förläggning av 

multidukt

A Ssa22 - Nk21S

2225 2225 00:00 05:30 D Förläggning av 

multidukt

A Ssa22 - Nk21M

2226 2226 23:00 05:30 D Förläggning av 

multidukt

A Ssa22 - Nk21nmTi-nmS

2226 2226 23:00 24:00 D Förläggning av 

multidukt

A Ssa22 - Nk21S

2227 2227 00:00 05:30 D Förläggning av 

multidukt

A Ssa22 - Nk21M

Trafikpåverkan: Trafikavbrott i NyköpingOpto 2.0 Etapp 2 Jn-Åby 

Förläggning av multidukt 

längs järnvägen

337776

Övrigt

NK 2227 2228 23:00 05:30 D Förläggning av 

multidukt

A Nk 21,37 - 22nmTi-nmS6

2227 2228 23:00 24:00 D Förläggning av 

multidukt

A Nk 21,37 - 22S

2228 2229 00:00 05:30 D Förläggning av 

multidukt

A Nk 21,37 - 22M



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

183 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan  Jn-Åbs

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Servicefönster Banarbetsveckor

4 veckor fördelat på vår/höst 40 timmarsveckor

(gäller Måndag-Söndag)

Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider

Servicefönster Underhåll 

(Nyköping)-(Åby södra)

345739

Övrigt

(NK) (ÅBS) 2220 2220 00:00 05:00 D A XM-ToE

2220 2220 00:00 06:00 D A XFL

2220 2220 00:00 08:00 D A XS

2221 2221 00:00 05:00 D A XM-To

2221 2221 00:00 06:00 D A XFL

2221 2221 00:00 08:00 D A XS

2234 2234 00:00 05:00 D A XM-To

2234 2234 00:00 06:00 D A XFL

2234 2234 00:00 08:00 D A XS

2235 2235 00:00 05:00 D A XM-To

2235 2235 00:00 06:00 D A XFL

2235 2235 00:00 08:00 D A XS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kolmården)-(Åby)Opto 2.0 Etapp 2 Jn-Åby 

Förläggning av multidukt 

längs järnvägen

337496

Övrigt

(KON) GTÅ 2222 2223 23:00 05:30 D Förläggning av 

multidukt

A Kon22 - Gtå22nmTi-nmSE Gtå 

alla

2222 2223 23:00 24:00 D Förläggning av 

multidukt

A Kon22 - Gtå22S

2223 2224 00:00 05:30 D Förläggning av 

multidukt

A Kon22 - Gtå22M

Trafikpåverkan: Trafikavbrott( Getå)-(Åby Södra)Opto 2.0 Etapp 2 Jn-Åby 

Förläggning av multidukt 

längs järnvägen

337502

Övrigt

(GTÅ) (ÅBS) 2224 2224 23:00 05:30 D Förläggning av 

multidukt

A Gtå22 - Åbs 105nmTi-nmSE

2224 2225 23:00 00:00 D Förläggning av 

multidukt

A Gtå22 - Åbs 105nmM

2225 2225 00:00 05:30 D Förläggning av 

multidukt

A Gtå22 - Åbs 105M

2226 2226 23:00 05:30 D Förläggning av 

multidukt

A Gtå22 - Åbs 105nmTi-nmS

2226 2226 23:00 24:00 D Förläggning av 

multidukt

A Gtå22 - Åbs 105S

2227 2227 00:00 05:30 D Förläggning av 

multidukt

A Gtå22 - Åbs 105M



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

184 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift(Katrineholm)-Åby 

Södra  inkl. plats att vända i K respektive Åby

ERTMS-testkörning343180

Övrigt

(K) ÅBS 2206 2206 00:00 05:30 D A K24-ÅBS155M-FUPP

2210 2210 00:00 05:30 D A K24-ÅBS155M-F

2213 2213 00:00 05:30 D A K24-ÅBS155M-F

2217 2217 00:00 05:30 D A K24-ÅBS155M-F

2220 2220 00:00 05:30 D A K24-ÅBS155M-F

2222 2222 00:00 05:30 D A K24-ÅBS155M-F

2224 2224 00:00 05:30 D A K24-ÅBS155M-F

2236 2236 00:00 05:30 D A K24-ÅBS155M-F

2239 2239 00:00 05:30 D A K24-ÅBS155M-F

2242 2242 00:00 05:30 D A K24-ÅBS155M-F

2245 2245 00:00 05:30 D A K24-ÅBS155M-F

2247 2247 00:00 05:30 D A K24-ÅBS155M-F

2249 2249 00:00 05:30 D A K24-ÅBY155M-F

2149 2149 00:00 05:30 D A K24-ÅBY155S

Tågplaneanpassade servicefönster

4X5 timmar 

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs 

kommer längre geografiska områden nyttjas

Servicefönster 

(Katrineholm)-(Åby södra) 

Upp-spår

345713

Övrigt

(K) (ÅBS) 2150 2150 00:00 05:00 D A XTi-FUPP

2152 2152 00:00 05:00 D A XTi-To

2202 2202 00:00 05:00 D A XTi-F

2204 2204 00:00 05:00 D A XTi-F

2206 2206 00:00 05:00 D A XTi-F

2208 2208 00:00 05:00 D A XTi-F

2210 2210 00:00 05:00 D A XTi-F

2212 2212 00:00 05:00 D A XTi-F

2214 2214 00:00 05:00 D A XTi-F

2216 2216 00:00 05:00 D A XTi-F

2218 2218 00:00 05:00 D A XTi-F

2220 2220 00:00 05:00 D A XTi-F

2222 2222 00:00 05:00 D A XTi-F

2224 2224 00:00 05:00 D A XTi-F

2226 2226 00:00 05:00 D A XTi-F

2228 2228 00:00 05:00 D A XTi-F

2230 2230 00:00 05:00 D A XTi-F

2232 2232 00:00 05:00 D A XTi-F

2234 2234 00:00 05:00 D A XTi-F

2236 2236 00:00 05:00 D A XTi-F

2238 2238 00:00 05:00 D A XTi-F

2240 2240 00:00 05:00 D A XTi-F

2242 2242 00:00 05:00 D A XTi-F

2244 2244 00:00 05:00 D A XTi-F

2246 2246 00:00 05:00 D A XTi-F

2248 2248 00:00 05:00 D A XTi-F



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

185 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster

4X5 timmar 

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs 

kommer längre geografiska områden nyttjas

Servicefönster 

(Katrineholm)-(Åby södra) 

Ned-spår

345714

Övrigt

(K) (ÅBS) 2201 2201 00:00 05:00 D A XTiOFNED

2203 2203 00:00 05:00 D A XTi-F

2205 2205 00:00 05:00 D A XTi-F

2207 2207 00:00 05:00 D A XTi-F

2209 2209 00:00 05:00 D A XTi-F

2211 2211 00:00 05:00 D A XTi-F

2213 2213 00:00 05:00 D A XTi-F

2215 2215 00:00 05:00 D A XTi-To

2217 2217 00:00 05:00 D A XTi-F

2219 2219 00:00 05:00 D A XTi-F

2221 2221 00:00 05:00 D A XTiOF

2223 2223 00:00 05:00 D A XTi-F

2225 2225 00:00 05:00 D A XTiO

2227 2227 00:00 05:00 D A XTi-F

2229 2229 00:00 05:00 D A XTi-F

2231 2231 00:00 05:00 D A XTi-F

2233 2233 00:00 05:00 D A XTi-F

2235 2235 00:00 05:00 D A XTi-F

2237 2237 00:00 05:00 D A XTi-F

2239 2239 00:00 05:00 D A XTi-F

2241 2241 00:00 05:00 D A XTi-F

2243 2243 00:00 05:00 D A XTi-F

2245 2245 00:00 05:00 D A XTi-F

2247 2247 00:00 05:00 D A XTi-F

2249 2249 00:00 05:00 D A XTi-F

Servicefönster Banarbetsveckor

Måndag-Söndag vår och höst ett spår åt gången 6 skift 

a 6 timmar och ett med 8 timmar, bägge spåren 2 

tillfällen a 5 timmar

Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider

Servicefönster Underhåll 

(Katrineholm)-(Åby södra)

345743

Övrigt

(K) (ÅBS) 2219 2219 00:00 06:00 D A XM-OUPP

2219 2219 00:00 08:00 D A XS

2233 2233 00:00 06:00 D A XTo-L

2233 2233 00:00 05:00 D A XS

2219 2219 00:00 06:00 D A XTo-LNED

2219 2219 00:00 05:00 D A XS

2233 2233 00:00 06:00 D A XM-O

2233 2233 00:00 08:00 D A XS



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

186 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Katrineholm-Åby

Sträcka avropas i underobjekt i BUP, maxbegränsning:

EN bevakningssträcka nmTi-nmF

TVÅ sammanhängande bevakningssträckor nmL-nmM

Enl kanalkörningen, jämna veckor uppspår, udda 

veckor nedspår.

Samordnas med övriga objekt på avropad sträcka.

Opto 2.0 "Fönster" Etapp 2 

Järna-Katrineholm-Åby

364440

Övrigt

K ÅBS 2208 2208 23:00 05:00 D AnmTi-nmSUPP

2209 2209 23:00 24:00 D AS

2210 2210 00:00 05:00 D AM

2210 2210 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2211 2211 23:00 24:00 D AS

2212 2212 00:00 05:00 D AM

2212 2212 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2213 2213 23:00 24:00 D AS

2214 2214 00:00 05:00 D AM

2214 2214 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2215 2215 23:00 24:00 D AS

2216 2216 00:00 05:00 D AM

2216 2216 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2217 2217 23:00 24:00 D AS

2218 2218 00:00 05:00 D AM

2218 2218 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2219 2219 23:00 24:00 D AS

2220 2220 00:00 05:00 D AM

2220 2220 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2221 2221 23:00 24:00 D AS

2222 2222 00:00 05:00 D AM

2222 2222 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2223 2223 23:00 24:00 D AS

2224 2224 00:00 05:00 D AM

2224 2224 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2225 2225 23:00 24:00 D AS

2226 2226 00:00 05:00 D AM

2226 2226 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2227 2227 23:00 24:00 D AS

2228 2228 00:00 05:00 D AM

2228 2228 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2229 2229 23:00 24:00 D AS

2230 2230 00:00 05:00 D AM

2230 2230 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2231 2231 23:00 24:00 D AS

2232 2232 00:00 05:00 D AM

2232 2232 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2233 2233 23:00 24:00 D AS

2234 2234 00:00 05:00 D AM

2234 2234 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2235 2235 23:00 24:00 D AS

2236 2236 00:00 05:00 D AM

2236 2236 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2237 2237 23:00 24:00 D AS

2238 2238 00:00 05:00 D AM

2238 2238 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2239 2239 23:00 24:00 D AS

2240 2240 00:00 05:00 D AM



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

187 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2240 2240 23:00 05:00 D AnmTi-nmSUPP

2241 2241 23:00 24:00 D AS

2242 2242 00:00 05:00 D AM

2242 2242 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2243 2243 23:00 24:00 D AS

2244 2244 00:00 05:00 D AM

2244 2244 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2245 2245 23:00 24:00 D AS

2246 2246 00:00 05:00 D AM

2246 2246 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2247 2247 23:00 24:00 D AS

2248 2248 00:00 05:00 D AM

2248 2248 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2208 2208 23:00 24:00 D ASNED

2209 2209 00:00 05:00 D AM

2209 2209 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2210 2210 23:00 24:00 D AS

2211 2211 00:00 05:00 D AM

2211 2211 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2212 2212 23:00 24:00 D AS

2213 2213 00:00 06:00 D AM

2213 2213 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2214 2214 23:00 24:00 D AS

2215 2215 00:00 05:00 D AM

2215 2215 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2216 2216 23:00 24:00 D AS

2217 2217 00:00 05:00 D AM

2217 2217 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2218 2218 23:00 24:00 D AS

2219 2219 00:00 05:00 D AM

2219 2219 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2220 2220 23:00 24:00 D AS

2221 2221 00:00 05:00 D AM

2221 2221 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2222 2222 23:00 24:00 D AS

2223 2223 00:00 05:00 D AM

2223 2223 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2224 2224 23:00 24:00 D AS

2225 2225 00:00 05:00 D AM

2225 2225 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2226 2226 23:00 24:00 D AS

2227 2227 00:00 05:00 D AM

2227 2227 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2228 2228 23:00 24:00 D AS

2229 2229 00:00 05:00 D AM

2229 2229 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2230 2230 23:00 24:00 D AS

2231 2231 00:00 05:00 D AM



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

188 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2231 2231 23:00 05:00 D AnmTi-nmSNED

2232 2232 23:00 24:00 D AS

2233 2233 00:00 05:00 D AM

2233 2233 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2234 2234 23:00 24:00 D AS

2235 2235 00:00 05:00 D AM

2235 2235 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2236 2236 23:00 24:00 D AS

2237 2237 00:00 05:00 D AM

2237 2237 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2238 2238 23:00 24:00 D AS

2239 2239 00:00 05:00 D AM

2239 2239 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2240 2240 23:00 24:00 D AS

2241 2241 00:00 05:00 D AM

2241 2241 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2242 2242 23:00 24:00 D AS

2243 2243 00:00 05:00 D AM

2243 2243 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2244 2244 23:00 24:00 D AS

2245 2245 00:00 05:00 D AM

2245 2245 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2246 2246 23:00 24:00 D AS

2247 2247 00:00 05:00 D AM

2247 2247 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2248 2248 23:00 24:00 D AS

2249 2249 00:00 05:00 D AM

2249 2249 23:00 05:00 D AnmTi-nmL

2249 2249 23:00 24:00 D AL

Trafikpåverkan: Avstängt spår 22 på Kardonbanan.Ostlänken förberedande 

arbeten för Nya 

Godsbangården

341785

Övrigt

ÅBS 2213 2213 00:00 24:00 H A ÅBY 352 - ÅBY 361 XS22

2214 2248 00:00 24:00 H A ÅBY 352 - ÅBY 361 XM-S

2249 2249 00:00 24:00 H A ÅBY 352 - ÅBY 361 XM-L



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

189 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster

1 spår åt gången 3 tillfällen a 4 timmar, 1 tillfälle a 6 

timmar

Nedspår udda veckor (gäller ej Åby driftplats, 

samordnas med Nyköpingsbanan)

Uppspår jämna veckor

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden

Servicefönster Åby södra-

(Norrköping) Upp-spår

345755

Övrigt

ÅBS (NR) 2150 2150 00:00 06:00 D A XMUPP

2150 2150 01:00 05:00 D A XTi-To

2204 2204 00:00 06:00 D A XM

2204 2204 01:00 05:00 D A XTi-To

2206 2206 00:00 06:00 D A XM

2206 2206 00:00 06:00 D A XTi-To

2208 2208 00:00 06:00 D A XM

2208 2208 01:00 05:00 D A XTi-To

2210 2210 00:00 06:00 D A XM

2210 2210 01:00 05:00 D A XTi-To

2212 2212 00:00 06:00 D A XM

2212 2212 01:00 05:00 D A XTi-To

2214 2214 00:00 06:00 D A XM

2214 2214 01:00 05:00 D A XTi-To

2216 2216 01:00 05:00 D A XTi-To

2218 2218 00:00 06:00 D A XM

2218 2218 01:00 05:00 D A XTi-To

2220 2220 00:00 06:00 D A XM

2220 2220 01:00 05:00 D A XTi-To

2222 2222 00:00 06:00 D A XM

2222 2222 01:00 05:00 D A XTi-To

2224 2224 00:00 06:00 D A XM

2224 2224 01:00 05:00 D A XTi-To

2226 2226 00:00 06:00 D A XM

2226 2226 01:00 05:00 D A XTi-To

2228 2228 00:00 06:00 D A XM

2228 2228 01:00 05:00 D A XTi-To

2230 2230 00:00 06:00 D A XM

2230 2230 01:00 05:00 D A XTi-To

2232 2232 00:00 06:00 D A XM

2232 2232 01:00 05:00 D A XTi-To

2234 2234 00:00 06:00 D A XM

2234 2234 01:00 05:00 D A XTi-To

2236 2236 00:00 06:00 D A XM

2236 2236 01:00 05:00 D A XTi-To

2238 2238 00:00 06:00 D A XM

2238 2238 01:00 05:00 D A XTi-To

2240 2240 00:00 06:00 D A XM

2240 2240 01:00 05:00 D A XTi-To

2242 2242 00:00 06:00 D A XM

2242 2242 01:00 05:00 D A XTi-To

2244 2244 00:00 06:00 D A XM

2244 2244 01:00 05:00 D A XTi-To

2246 2246 00:00 06:00 D A XM

2246 2246 01:00 05:00 D A XTi-To

2248 2248 00:00 06:00 D A XM

2248 2248 01:00 05:00 D A XTi-To



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

190 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster

1 spår åt gången 3 tillfällen a 4 timmar, 1 tillfälle a 6 

timmar

Nedspår udda veckor (gäller ej Åby driftplats, 

samordnas med Nyköpingsbanan)

Uppspår jämna veckor

Servicefönster (Åby södra)-

(Norrköping) Ned-spår

345756

Övrigt

(ÅBS) (NR) 2203 2203 00:00 06:00 D A XMNED

2203 2203 01:00 05:00 D A XTi-To

2205 2205 00:00 06:00 D A XM

2205 2205 01:00 05:00 D A XTi-To

2207 2207 00:00 06:00 D A XM

2207 2207 01:00 05:00 D A XTi-To

2209 2209 00:00 06:00 D A XM

2209 2209 01:00 05:00 D A XTi-To

2211 2211 00:00 06:00 D A XM

2211 2211 01:00 05:00 D A XTi-To

2213 2213 00:00 06:00 D A XM

2213 2213 01:00 05:00 D A XTi-To

2215 2215 00:00 06:00 D A XM

2215 2215 01:00 05:00 D A XTi-To

2217 2217 00:00 06:00 D A XM

2217 2217 01:00 05:00 D A XTi-To

2219 2219 00:00 06:00 D A XM

2219 2219 01:00 05:00 D A XTi-To

2221 2221 00:00 06:00 D A XM

2221 2221 01:00 05:00 D A XTiO

2223 2223 01:00 05:00 D A XTi-To

2225 2225 00:00 06:00 D A XM

2225 2225 01:00 05:00 D A XTiO

2227 2227 00:00 06:00 D A XM

2227 2227 01:00 05:00 D A XTi-To

2229 2229 00:00 06:00 D A XM

2229 2229 01:00 05:00 D A XTi-To

2231 2231 00:00 06:00 D A XM

2231 2231 01:00 05:00 D A XTi-To

2233 2233 00:00 06:00 D A XM

2233 2233 01:00 05:00 D A XTi-To

2235 2235 00:00 06:00 D A XM

2235 2235 01:00 05:00 D A XTi-To

2237 2237 00:00 06:00 D A XM

2237 2237 01:00 05:00 D A XTi-To

2239 2239 00:00 06:00 D A XM

2239 2239 01:00 05:00 D A XTi-To

2241 2241 00:00 06:00 D A XM

2241 2241 01:00 05:00 D A XTi-To

2243 2243 00:00 06:00 D A XM

2243 2243 01:00 05:00 D A XTi-To

2245 2245 00:00 06:00 D A XM

2245 2245 01:00 05:00 D A XTi-To

2247 2247 00:00 06:00 D A XM

2247 2247 01:00 05:00 D A XTi-To

2249 2249 00:00 06:00 D A XM

2249 2249 01:00 05:00 D A XTi-To



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
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Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Banarbetsveckor

M-S 2 veckor vår och 2 veckor höst ett spår åt gången 

6 skift a 6 timmar och ett med 8 timmar, bägge spåren 

2 tillfällen a 5 timmar

(Åby driftplats behandlas separat, samordnas med 

Nyköpingsbanan)

Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider

Servicefönster Underhåll 

(Åby södra)-(Norrköping)

345783

Övrigt

(ÅBS) (NR) 2223 2223 00:00 06:00 D A XM-LNED

2223 2223 00:00 08:00 D A XS

2233 2233 00:00 06:00 D A XM-L

2233 2233 00:00 08:00 D A XS

2234 2234 00:00 05:00 D A XS

2223 2223 00:00 05:00 D A XSUPP

2224 2224 00:00 06:00 D A XM-L

2224 2224 00:00 08:00 D A XS

2234 2234 00:00 06:00 D A XM-L

2234 2234 00:00 06:00 D A XS



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

192 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Åby-Mjölby

Sträcka avropas i underobjekt i BUP, maxbegränsning:

EN bevakningssträcka nmTi-nmF

TVÅ sammanhängande bevakningssträckor nmL-nmM

Enl kanalkörningen, jämna veckor uppspår, udda 

veckor nedspår

Samordnas med övriga objekt på avropad sträcka.

Opto 2.0 "Fönster" Etapp 2 

Åby-Mjölby-Nässjö

364441

Övrigt

ÅBS MY 2202 2202 23:00 05:00 D AnmTi-nmSUPP

2203 2203 23:00 24:00 D AS

2204 2204 00:00 05:00 D AM

2204 2204 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2205 2205 23:00 24:00 D AS

2206 2206 00:00 05:00 D AM

2206 2206 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2207 2207 23:00 24:00 D AS

2208 2208 00:00 05:00 D AM

2208 2208 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2209 2209 23:00 24:00 D AS

2210 2210 00:00 05:00 D AM

2210 2210 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2211 2211 23:00 24:00 D AS

2212 2212 00:00 05:00 D AM

2212 2212 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2213 2213 23:00 24:00 D AS

2214 2214 00:00 05:00 D AM

2214 2214 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2215 2215 23:00 24:00 D AS

2216 2216 00:00 05:00 D AM

2216 2216 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2217 2217 23:00 24:00 D AS

2218 2218 00:00 05:00 D AM

2218 2218 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2219 2219 23:00 24:00 D AS

2220 2220 00:00 05:00 D AM

2220 2220 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2221 2221 23:00 24:00 D AS

2222 2222 00:00 05:00 D AM

2222 2222 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2223 2223 23:00 24:00 D AS

2224 2224 00:00 05:00 D AM

2224 2224 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2225 2225 23:00 24:00 D AS

2226 2226 00:00 05:00 D AM

2226 2226 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2227 2227 23:00 24:00 D AS

2228 2228 00:00 05:00 D AM

2228 2228 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2229 2229 23:00 24:00 D AS

2230 2230 00:00 05:00 D AM

2230 2230 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2231 2231 23:00 24:00 D AS

2232 2232 00:00 05:00 D AM

2232 2232 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2233 2233 23:00 24:00 D AS

2234 2234 00:00 05:00 D AM



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

193 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2234 2234 23:00 05:00 D AnmTi-nmSUPP

2235 2235 23:00 24:00 D AS

2236 2236 00:00 05:00 D AM

2236 2236 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2237 2237 23:00 24:00 D AS

2238 2238 00:00 05:00 D AM

2238 2238 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2239 2239 23:00 24:00 D AS

2240 2240 00:00 05:00 D AM

2240 2240 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2241 2241 23:00 24:00 D AS

2242 2242 00:00 05:00 D AM

2242 2242 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2243 2243 23:00 24:00 D AS

2244 2244 00:00 05:00 D AM

2244 2244 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2245 2245 23:00 24:00 D AS

2246 2246 00:00 05:00 D AM

2246 2246 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2247 2247 23:00 24:00 D AS

2248 2248 00:00 05:00 D AM

2248 2248 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2202 2202 23:00 24:00 D ASNED

2203 2203 00:00 05:00 D AM

2203 2203 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2204 2204 23:00 24:00 D AS

2205 2205 00:00 05:00 D AM

2205 2205 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2206 2206 23:00 24:00 D AS

2207 2207 00:00 05:00 D AM

2207 2207 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2208 2208 23:00 24:00 D AS

2209 2209 00:00 05:00 D AM

2209 2209 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2210 2210 23:00 24:00 D AS

2211 2211 00:00 05:00 D AM

2211 2211 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2212 2212 23:00 24:00 D AS

2213 2213 00:00 05:00 D AM

2213 2213 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2214 2214 23:00 24:00 D AS

2215 2215 00:00 05:00 D AM

2215 2215 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2216 2216 23:00 24:00 D AS

2217 2217 00:00 05:00 D AM

2217 2217 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2218 2218 23:00 24:00 D AS

2219 2219 00:00 05:00 D AM



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

194 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2219 2219 23:00 05:00 D AnmTi-nmSNED

2220 2220 23:00 24:00 D AS

2221 2221 00:00 05:00 D AM

2221 2221 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2222 2222 23:00 24:00 D AS

2223 2223 00:00 05:00 D AM

2223 2223 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2224 2224 23:00 24:00 D AS

2225 2225 00:00 05:00 D AM

2225 2225 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2226 2226 23:00 24:00 D AS

2227 2227 00:00 05:00 D AM

2227 2227 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2228 2228 23:00 24:00 D AS

2229 2229 00:00 05:00 D AM

2229 2229 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2230 2230 23:00 24:00 D AS

2231 2231 00:00 05:00 D AM

2231 2231 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2232 2232 23:00 24:00 D AS

2233 2233 00:00 05:00 D AM

2233 2233 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2234 2234 23:00 24:00 D AS

2235 2235 00:00 05:00 D AM

2235 2235 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2236 2236 23:00 24:00 D AS

2237 2237 00:00 05:00 D AM

2237 2237 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2238 2238 23:00 24:00 D AS

2239 2239 00:00 05:00 D AM

2239 2239 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2240 2240 23:00 24:00 D AS

2241 2241 00:00 05:00 D AM

2241 2241 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2242 2242 23:00 24:00 D AS

2243 2243 00:00 05:00 D AM

2243 2243 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2244 2244 23:00 24:00 D AS

2245 2245 00:00 05:00 D AM

2245 2245 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2246 2246 23:00 24:00 D AS

2247 2247 00:00 05:00 D AM

2247 2247 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2248 2248 23:00 24:00 D AS

2249 2249 00:00 05:00 D AM

2249 2249 23:00 05:00 D AnmTi-nmL

2249 2249 23:00 24:00 D AL



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
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Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Bandel 503 Norrköpings Rangerbangård

Banarbetsveckor

5X5 timmar årligen

Hela driftplatsen 2 tillfällen a 6 timmar per tågplan 

(samtidigt som bandel 504)

Gränspunkter enligt överenskommelse med 

entreprenören. OBS! Växlar kan komma att behöva 

klovas på grund av begränsningar i ställverk65.

Servicefönster Underhåll 

Norrköpings 

Rangerbangård

345781

Övrigt

NR 2219 2219 00:00 06:00 D A XLSAlla

2220 2220 00:00 05:00 D A XM-FEnligt 

avrop

Banarbetstider

Varje ö 2X6 timmar vardera per tågplan

Hela driftplatsen 2 tillfällen a 6 timmar per tågplan 

(samtidigt som bandel 503)

Servicefönster Underhåll 

Norrköping driftplats

345782

Övrigt

NR 2219 2219 00:00 06:00 D A Nr 251,253,176,179 - Nr 

178,sb4,108,141,143,178

XM1,2A,2B 

22 

(G:krök,

N:krök)

2234 2234 00:00 06:00 D A Nr 251,253,176,179 - Nr 

178,sb4,108,141,143,178

XM

2219 2219 00:00 06:00 D A Nr 133 - Nr 270,hfp vx 566 XTi6A,6B,7,

8,10 9,21

2234 2234 00:00 06:00 D A Nr 133 - Nr 270,hfp vx 566 XTi

2219 2219 00:00 06:00 D A Nr 272 - Nr 251,253,173,175,156 XO3A,3B,4A

,4B,5A,5

B,6A,6B

2234 2234 00:00 06:00 D A Nr 272 - Nr 251,253,173,175,156 XO

2219 2219 00:00 06:00 D A Nr 112,156 - Nr 

182,184,186,188,192,194

XTo5B,6B,7 

21

2234 2234 00:00 06:00 D A Nr 112,156 - Nr 

182,184,186,188,192,194

XTo

2219 2219 00:00 06:00 D A Nr 114,112 - Nr 101,103 XL21,22

2234 2234 00:00 06:00 D A Nr 114,112 - Nr 101,103 XL

2219 2219 00:00 06:00 D A Nr 270,272 - Nr 101,103 XSAlla

2234 2234 00:00 06:00 D A Nr 270,272 - Nr 101,103 XS

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Norrköping-Fiskeby 

samt enkelspårsdrift Fiskeby -Åby

Norrköping bangård, utbyte 

ktl pendeltågsspåren 

förarbeten

344160

Övrigt

NR FI 2220 2220 23:00 24:00 D A Nr 141, 143 155, 261 vxl 563 - Fi 

82

XSNED Nr 

1-5

2221 2221 00:00 05:00 D A Nr 141, 143 155, 261 vxl 563 - Fi 

82

XM

2221 2221 23:00 05:00 D A Nr 141, 143 155, 261 vxl 563 - Fi 

82

XnmTi-nmTo

2221 2221 01:00 05:00 D A Nr 109- Fi 83 XMUPP Nr 

6-10

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Norrköping-Fiskeby. Tåg 

från Åby kan vända på spår 6 och 7

Norrköping bangård, utbyte 

ktl pendeltågsspåren

344161

Övrigt

NR FI 2221 2221 18:00 01:00 H A Nr si 141, 143, 155, 261, 263, 265, 

hfp vx 484, 479- Fi 62,32,34

XTo-SNED,UP

P Nr 1-5
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Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster

1 spår åt gången 3 tillfällen a 4 timmar, 1 tillfälle a 6 

timmar

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden

Servicefönster 

(Norrköping)-(Linköping) 

Upp-spår

345758

Övrigt

(NR) (LP) 2150 2150 00:00 06:00 D A XMUPP

2150 2150 01:00 05:00 D A XTi-To

2204 2204 00:00 06:00 D A XM

2204 2204 01:00 05:00 D A XTi-To

2206 2206 00:00 06:00 D A XM

2206 2206 00:00 06:00 D A XTi-To

2208 2208 00:00 06:00 D A XM

2208 2208 01:00 05:00 D A XTi-To

2210 2210 00:00 06:00 D A XM

2210 2210 01:00 05:00 D A XTi-To

2212 2212 00:00 06:00 D A XM

2212 2212 01:00 05:00 D A XTi-To

2214 2214 00:00 06:00 D A XM

2214 2214 01:00 05:00 D A XTi-To

2216 2216 01:00 05:00 D A XTi-To

2218 2218 00:00 06:00 D A XM

2218 2218 01:00 05:00 D A XTi-To

2220 2220 00:00 06:00 D A XM

2220 2220 01:00 05:00 D A XTi-To

2222 2222 00:00 06:00 D A XM

2222 2222 01:00 05:00 D A XTi-To

2224 2224 00:00 06:00 D A XM

2224 2224 01:00 05:00 D A XTi-To

2226 2226 00:00 06:00 D A XM

2226 2226 01:00 05:00 D A XTi-To

2234 2234 00:00 06:00 D A XM

2234 2234 01:00 05:00 D A XTi-To

2236 2236 00:00 06:00 D A XM

2236 2236 01:00 05:00 D A XTi-To

2238 2238 00:00 06:00 D A XM

2238 2238 01:00 05:00 D A XTi-To

2240 2240 00:00 06:00 D A XM

2240 2240 01:00 05:00 D A XTi-To

2242 2242 00:00 06:00 D A XM

2242 2242 01:00 05:00 D A XTi-To

2244 2244 00:00 06:00 D A XM

2244 2244 01:00 05:00 D A XTi-To

2246 2246 00:00 06:00 D A XM

2246 2246 01:00 05:00 D A XTi-To

2248 2248 00:00 06:00 D A XM

2248 2248 01:00 05:00 D A XTi-To



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

197 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster

1 spår åt gången 3 tillfällen a 4 timmar, 1 tillfälle a 6 

timmar

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Servicefönster 

(Norrköping)-(Linköping) 

Ned-spår

345759

Övrigt

(NR) (LP) 2203 2203 00:00 06:00 D A XMNED

2203 2203 01:00 05:00 D A XTi-To

2205 2205 00:00 06:00 D A XM

2205 2205 01:00 05:00 D A XTi-To

2207 2207 00:00 06:00 D A XM

2207 2207 01:00 05:00 D A XTi-To

2209 2209 00:00 06:00 D A XM

2209 2209 01:00 05:00 D A XTi-To

2211 2211 00:00 06:00 D A XM

2211 2211 01:00 05:00 D A XTi-To

2213 2213 00:00 06:00 D A XM

2213 2213 01:00 05:00 D A XTi-To

2215 2215 00:00 06:00 D A XM

2215 2215 01:00 05:00 D A XTi-To

2217 2217 00:00 06:00 D A XM

2217 2217 01:00 05:00 D A XTi-To

2219 2219 00:00 06:00 D A XM

2219 2219 01:00 05:00 D A XTi-To

2221 2221 00:00 06:00 D A XM

2221 2221 01:00 05:00 D A XTiO

2223 2223 01:00 05:00 D A XTi-To

2225 2225 00:00 06:00 D A XM

2225 2225 01:00 05:00 D A XTiO

2227 2227 00:00 06:00 D A XM

2227 2227 01:00 05:00 D A XTi-To

2233 2233 00:00 06:00 D A XM

2233 2233 01:00 05:00 D A XTi-To

2235 2235 00:00 06:00 D A XM

2235 2235 01:00 05:00 D A XTi-To

2237 2237 00:00 06:00 D A XM

2237 2237 01:00 05:00 D A XTi-To

2239 2239 00:00 06:00 D A XM

2239 2239 01:00 05:00 D A XTi-To

2241 2241 00:00 06:00 D A XM

2241 2241 01:00 05:00 D A XTi-To

2243 2243 00:00 06:00 D A XM

2243 2243 01:00 05:00 D A XTi-To

2245 2245 00:00 06:00 D A XM

2245 2245 01:00 05:00 D A XTi-To

2247 2247 00:00 06:00 D A XM

2247 2247 01:00 05:00 D A XTi-To

2249 2249 00:00 06:00 D A XM

2249 2249 01:00 05:00 D A XTi-To



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

198 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Banarbetsveckor

M-S 2 veckor vår och 2 veckor höst ett spår åt gången 

6 skift a 6 timmar och ett med 8 timmar, bägge spåren 

2 tillfällen a 5 timmar

Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider

Servicefönster Underhåll 

(Norrköping)-(Linköping)

345784

Övrigt

(NR) (LP) 2221 2221 00:00 06:00 D A XM-LNED

2221 2221 00:00 08:00 D A XS

2235 2235 00:00 06:00 D A XM-L

2235 2235 00:00 08:00 D A XS

2221 2221 00:00 05:00 D A XSUPP

2222 2222 00:00 06:00 D A XM-L

2222 2222 00:00 08:00 D A XS

2235 2235 00:00 05:00 D A XS

2236 2236 00:00 06:00 D A XM-L

2236 2236 00:00 06:00 D A XS

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Fiskeby) - (Kimstad)Bdl 505, Bärtrådsbyte 

Gistad-Norrköping

344151

Övrigt

(FI) KMS 2238 2238 22:00 05:00 D A Fi 52 - Kms hfp vx 102 XnmTi-nmFNED

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Kimstad) -(Gistad)Bdl 505, Bärtrådsbyte 

Gistad-Norrköping

344153

Övrigt

KMS GI 2238 2240 22:00 24:00 D A Kms hfp vx 133 - Gi hfp vx 102SNED

2239 2241 00:00 05:00 D A Kms hfp vx 133 - Gi hfp vx 102M

2239 2241 22:00 05:00 D A Kms hfp vx 133 - Gi hfp vx 102nmTi-nmF

Banarbetstider

Ö nr 1-3  4X6 timmar tillfällen per tågplan

Ö nr 4 involveras i objekt som gäller uppspår 

Linköping-Linghem

Ö nr 5-6  2X6 timmar tillfällen per tågplan

Hela driftplatsen 3 tillfälle a 5 timmar per tågplan

Servicefönster Underhåll 

Linköping driftplats

345779

Övrigt

LP 2216 2216 23:15 24:00 D A Lp 121 - Lp 114,139 XS1 30,100

2217 2217 00:00 05:15 D A Lp 121 - Lp 114,139 XM

2217 2217 23:15 05:15 D A Lp 121 - Lp 114,139 XnmTi

2217 2217 23:15 24:00 D A Lp 121 - Lp 114,139 XS

2218 2218 00:00 05:15 D A Lp 121 - Lp 114,139 XM

2233 2233 23:15 05:15 D A Lp 121 - Lp 114,139 XnmO

2217 2217 00:00 06:00 D A Lp 151 - Lp 169 XOTo2

2218 2218 00:00 06:00 D A Lp 151 - Lp 169 XTi

2233 2233 00:00 06:00 D A Lp 151 - Lp 169 XTo

2218 2218 00:00 06:00 D A Lp 152 - Lp 158,137 XO-F1 20

2233 2233 00:00 06:00 D A Lp 152 - Lp 158,137 XF

2222 2222 00:00 06:00 D A Lp 122 - Lp 128 XM-L2

2222 2222 00:00 08:00 D A Lp 122 - Lp 128 XS

2236 2236 00:00 06:00 D A Lp 122 - Lp 128 XM-L

2236 2236 00:00 08:00 D A Lp 122 - Lp 128 XS

2217 2217 23:45 05:45 D A Lp 164 - Lp 152 XnmF1 20-27

2233 2233 23:45 05:45 D A Lp 164 - Lp 152 XnmL

2218 2218 00:00 06:00 D A Lp 151 - Lp 122 XL2,3,4,5

2233 2233 00:00 06:00 D A Lp 151 - Lp 122 XS

2217 2217 00:00 05:00 D A Lp 121,151 - Lp 152,122 XLSAlla

2218 2218 00:00 05:00 D A Lp 121,151 - Lp 152,122 XS



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

199 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster

1 spår åt gången 3 tillfällen a 4 timmar, 1 tillfälle a 6 

timmar

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden

Servicefönster (Linköping)-

(Mjölby) Upp-spår

345760

Övrigt

(LP) (MY) 2150 2150 00:00 06:00 D A XMUPP

2150 2150 01:00 05:00 D A XTi-To

2204 2204 00:00 06:00 D A XM

2204 2204 01:00 05:00 D A XTi-To

2206 2206 00:00 06:00 D A XM

2206 2206 00:00 06:00 D A XTi-To

2208 2208 00:00 06:00 D A XM

2208 2208 01:00 05:00 D A XTi-To

2210 2210 00:00 06:00 D A XM

2210 2210 01:00 05:00 D A XTi-To

2212 2212 00:00 06:00 D A XM

2212 2212 01:00 05:00 D A XTi-To

2214 2214 00:00 06:00 D A XM

2214 2214 01:00 05:00 D A XTi-To

2216 2216 01:00 05:00 D A XTi-To

2218 2218 00:00 06:00 D A XM

2218 2218 01:00 05:00 D A XTi-To

2220 2220 00:00 06:00 D A XM

2220 2220 01:00 05:00 D A XTi-To

2222 2222 00:00 06:00 D A XM

2222 2222 01:00 05:00 D A XTi-To

2224 2224 00:00 06:00 D A XM

2224 2224 01:00 05:00 D A XTi-To

2226 2226 00:00 06:00 D A XM

2226 2226 01:00 05:00 D A XTi-To

2228 2228 00:00 06:00 D A XM

2228 2228 01:00 05:00 D A XTi-To

2230 2230 00:00 06:00 D A XM

2230 2230 01:00 05:00 D A XTi-To

2232 2232 00:00 06:00 D A XM

2232 2232 01:00 05:00 D A XTi-To

2234 2234 00:00 06:00 D A XM

2234 2234 01:00 05:00 D A XTi-To

2236 2236 00:00 06:00 D A XM

2236 2236 01:00 05:00 D A XTi-To

2238 2238 00:00 06:00 D A XM

2238 2238 01:00 05:00 D A XTi-To

2240 2240 00:00 06:00 D A XM

2240 2240 01:00 05:00 D A XTi-To

2242 2242 00:00 06:00 D A XM

2242 2242 01:00 05:00 D A XTi-To

2244 2244 00:00 06:00 D A XM

2244 2244 01:00 05:00 D A XTi-To

2246 2246 00:00 06:00 D A XM

2246 2246 01:00 05:00 D A XTi-To

2248 2248 00:00 06:00 D A XM

2248 2248 01:00 05:00 D A XTi-To



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

200 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster

1 spår åt gången 3 tillfällen a 4 timmar, 1 tillfälle a 6 

timmar

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Servicefönster (Linköping)-

(Mjölby) Ned-spår

345762

Övrigt

(LP) (MY) 2203 2203 00:00 06:00 D A XMNED

2203 2203 01:00 05:00 D A XTi-To

2205 2205 00:00 06:00 D A XM

2205 2205 01:00 05:00 D A XTi-To

2207 2207 00:00 06:00 D A XM

2207 2207 01:00 05:00 D A XTi-To

2209 2209 00:00 06:00 D A XM

2209 2209 01:00 05:00 D A XTi-To

2211 2211 00:00 06:00 D A XM

2211 2211 01:00 05:00 D A XTi-To

2213 2213 00:00 06:00 D A XM

2213 2213 01:00 05:00 D A XTi-To

2215 2215 00:00 06:00 D A XM

2215 2215 01:00 05:00 D A XTi-To

2217 2217 00:00 06:00 D A XM

2217 2217 01:00 05:00 D A XTi-To

2219 2219 00:00 06:00 D A XM

2219 2219 01:00 05:00 D A XTi-To

2221 2221 00:00 06:00 D A XM

2221 2221 01:00 05:00 D A XTiO

2223 2223 01:00 05:00 D A XTi-To

2225 2225 00:00 06:00 D A XM

2225 2225 01:00 05:00 D A XTiO

2227 2227 00:00 06:00 D A XM

2227 2227 01:00 05:00 D A XTi-To

2229 2229 00:00 06:00 D A XM

2229 2229 01:00 05:00 D A XTi-To

2231 2231 00:00 06:00 D A XM

2231 2231 01:00 05:00 D A XTi-To

2233 2233 00:00 06:00 D A XM

2233 2233 01:00 05:00 D A XTi-To

2235 2235 00:00 06:00 D A XM

2235 2235 01:00 05:00 D A XTi-To

2237 2237 00:00 06:00 D A XM

2237 2237 01:00 05:00 D A XTi-To

2239 2239 00:00 06:00 D A XM

2239 2239 01:00 05:00 D A XTi-To

2241 2241 00:00 06:00 D A XM

2241 2241 01:00 05:00 D A XTi-To

2243 2243 00:00 06:00 D A XM

2243 2243 01:00 05:00 D A XTi-To

2245 2245 00:00 06:00 D A XM

2245 2245 01:00 05:00 D A XTi-To

2247 2247 00:00 06:00 D A XM

2247 2247 01:00 05:00 D A XTi-To

2249 2249 00:00 06:00 D A XM

2249 2249 01:00 05:00 D A XTi-To



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

201 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Banarbetsveckor

M-S 2 veckor vår och 2 veckor höst ett spår åt gången 

6 skift a 6 timmar och ett med 8 timmar, bägge spåren 

2 tillfällen a 5 timmar

Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider

Servicefönster Underhåll 

(Linköping)-(Mjölby)

345785

Övrigt

(LP) (MY) 2219 2219 00:00 06:00 D A XM-LNED

2219 2219 00:00 08:00 D A XS

2237 2237 00:00 06:00 D A XM-L

2237 2237 00:00 08:00 D A XS

2243 2243 00:00 05:00 D A XS

2219 2219 00:00 05:00 D A XSUPP

2220 2220 00:00 06:00 D A XM-L

2220 2220 00:00 08:00 D A XS

2238 2238 00:00 06:00 D A XM-L

2243 2243 00:00 06:00 D A XS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott( Mjölby) -( Linköping)Opto 2.0  Etapp 2 K-My 

AVST

349894

Övrigt

(LP) MY 2202 2202 22:00 06:00 D Förläggning av 

multidukt

A Lp 122,152-My123,153nmSAlla

2204 2204 22:00 06:00 D Förläggning av 

multidukt

A Lp 122,152-My123,153nmS

2206 2206 22:00 06:00 D Förläggning av 

multidukt

A Lp 122,152-My123,153nmS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 6 och 7Trimningsåtgärder Mjölby 

Ombygg ktl/Flytt spår 6

342346

Övrigt

MY 2228 2228 08:00 17:00 H A MY hfp vx 431 - vx 456, vx 468 XM-O6,7

2228 2228 08:00 17:00 D A MY hfp vx 431 - vx 456, vx 468 XToF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 22, 23Trimningsåtgärder Mjölby 

Spår 22, 23

342352

Övrigt

MY 2229 2229 08:00 24:00 H A MY hfp vx 476 - stoppbock XM-S22,23

2230 2231 00:00 24:00 H A MY hfp vx 476 - stoppbock XM-S

2232 2232 00:00 17:00 H A MY hfp vx 476 - stoppbock XM-F

Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 6Trimningsåtgärder Mjölby 

Byggnation plattform

342354

Övrigt

MY 2229 2232 08:00 17:00 D A MY si 204 - hfp vx 431, 456M-F6

Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 5 och 6Trimningsåtgärder Mjölby 

spärrstaket

342355

Övrigt

MY 2240 2242 22:00 05:00 D A MY si 261 - hfp vx 486nmTi-nmF5,6

Trafikpåverkan: Trafikavbrott MjölbyTrimningsåtgärder Mjölby 

Flytt av signalkablar

343923

Övrigt

MY 2221 2221 00:00 08:00 D A MY si 121, 151, 221, 251 - 152,122LSAlla

Banarbetshelger

Varje ö 2X6 timmar vardera per tågplan

Hela driftplatsen ett tillfälle a 6 timmar per tågplan

Servicefönster Underhåll 

Mjölby driftplats

345788

Övrigt

MY 2223 2223 00:00 06:00 D A My 121,161 - My 152,130 XM1,2,21,22

,23

2232 2232 00:00 06:00 D A My 121,161 - My 152,130 XM

2223 2223 00:00 06:00 D A My 151,221 - My 167 XTi2,3,4

2232 2232 00:00 06:00 D A My 151,221 - My 167 XTi

2223 2223 00:00 06:00 D A My 251,268 - My 122,256,hfp vx 

483,

XO2,4,5,6

2232 2232 00:00 06:00 D A My 251,268 - My 122,256,hfp vx 

483,

XO

2223 2223 00:00 06:00 D A My 121,151 - My 164,134 XTo1B,2B

2232 2232 00:00 06:00 D A My 121,151 - My 164,134 XTo

2223 2223 00:00 06:00 D A My 221 - My 227 XF4

2232 2232 00:00 06:00 D A My 221,251 - My 227,257 XF4,5

2223 2223 00:00 06:00 D A My 133,163,169 - My 122,152 XL1,2

2232 2232 00:00 06:00 D A My 133,163,169 - My 122,152 XL

2232 2232 00:00 06:00 D A My 121,151,221,251 - My 152,122 XSAlla



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

202 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Avstängt spår 5,6,7Trimningsåtgärder Mjölby 

Kanalisation spår 5-6

349043

Övrigt

MY 2225 2225 22:00 24:00 D A My si 261 - 204, 230S5, 6, 7

2226 2226 00:00 05:00 D A My si 261 - 204, 230M

2226 2226 22:00 05:00 D A My si 261 - 204, 230nmTi-nmTo



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

203 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster

1 spår åt gången 3 tillfällen a 4 timmar, 1 tillfälle a 6 

timmar

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden

Servicefönster (Mjölby)-

(Boxholm) Upp-spår

345763

Övrigt

(MY) (BX) 2150 2150 00:00 06:00 D A XMUPP

2150 2150 01:00 05:00 D A XTi-To

2204 2204 00:00 06:00 D A XM

2204 2204 01:00 05:00 D A XTi-To

2206 2206 00:00 06:00 D A XM

2206 2206 00:00 06:00 D A XTi-To

2208 2208 00:00 06:00 D A XM

2208 2208 01:00 05:00 D A XTi-To

2210 2210 00:00 06:00 D A XM

2210 2210 01:00 05:00 D A XTi-To

2212 2212 00:00 06:00 D A XM

2212 2212 01:00 05:00 D A XTi-To

2214 2214 00:00 06:00 D A XM

2214 2214 01:00 05:00 D A XTi-To

2216 2216 01:00 05:00 D A XTi-To

2218 2218 00:00 06:00 D A XM

2218 2218 01:00 05:00 D A XTi-To

2220 2220 00:00 06:00 D A XM

2220 2220 01:00 05:00 D A XTi-To

2222 2222 00:00 06:00 D A XM

2222 2222 01:00 05:00 D A XTi-To

2224 2224 00:00 06:00 D A XM

2224 2224 01:00 05:00 D A XTi-To

2226 2226 00:00 06:00 D A XM

2226 2226 01:00 05:00 D A XTi-To

2228 2228 00:00 06:00 D A XM

2228 2228 01:00 05:00 D A XTi-To

2230 2230 00:00 06:00 D A XM

2230 2230 01:00 05:00 D A XTi-To

2232 2232 00:00 06:00 D A XM

2232 2232 01:00 05:00 D A XTi-To

2234 2234 00:00 06:00 D A XM

2234 2234 01:00 05:00 D A XTi-To

2236 2236 00:00 06:00 D A XM

2236 2236 01:00 05:00 D A XTi-To

2238 2238 00:00 06:00 D A XM

2238 2238 01:00 05:00 D A XTi-To

2240 2240 00:00 06:00 D A XM

2240 2240 01:00 05:00 D A XTi-To

2242 2242 00:00 06:00 D A XM

2242 2242 01:00 05:00 D A XTi-To

2244 2244 00:00 06:00 D A XM

2244 2244 01:00 05:00 D A XTi-To

2246 2246 00:00 06:00 D A XM

2246 2246 01:00 05:00 D A XTi-To

2248 2248 00:00 06:00 D A XM

2248 2248 01:00 05:00 D A XTi-To



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

204 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster

1 spår åt gången 3 tillfällen a 4 timmar, 1 tillfälle a 6 

timmar

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Servicefönster 

(Mjölby)-Boxholm Ned-spår

345764

Övrigt

(MY) BX 2203 2203 00:00 06:00 D A My 152 - Bx 52 XMNED

2203 2203 01:00 05:00 D A My 152 - Bx 52 XTi-To

2205 2205 00:00 06:00 D A My 152 - Bx 52 XM

2205 2205 01:00 05:00 D A My 152 - Bx 52 XTi-To

2207 2207 00:00 06:00 D A My 152 - Bx 52 XM

2207 2207 01:00 05:00 D A My 152 - Bx 52 XTi-To

2209 2209 00:00 06:00 D A My 152 - Bx 52 XM

2209 2209 01:00 05:00 D A My 152 - Bx 52 XTi-To

2211 2211 00:00 06:00 D A My 152 - Bx 52 XM

2211 2211 01:00 05:00 D A My 152 - Bx 52 XTi-To

2213 2213 00:00 06:00 D A My 152 - Bx 52 XM

2213 2213 01:00 05:00 D A My 152 - Bx 52 XTi-To

2215 2215 00:00 06:00 D A My 152 - Bx 52 XM

2215 2215 01:00 05:00 D A My 152 - Bx 52 XTi-To

2217 2217 00:00 06:00 D A My 152 - Bx 52 XM

2217 2217 01:00 05:00 D A My 152 - Bx 52 XTi-To

2219 2219 00:00 06:00 D A My 152 - Bx 52 XM

2219 2219 01:00 05:00 D A My 152 - Bx 52 XTi-To

2221 2221 00:00 06:00 D A My 152 - Bx 52 XM

2221 2221 01:00 05:00 D A My 152 - Bx 52 XTiO

2223 2223 01:00 05:00 D A My 152 - Bx 52 XTi-To

2225 2225 00:00 06:00 D A My 152 - Bx 52 XM

2225 2225 01:00 05:00 D A My 152 - Bx 52 XTiO

2227 2227 00:00 06:00 D A My 152 - Bx 52 XM

2227 2227 01:00 05:00 D A My 152 - Bx 52 XTi-To

2229 2229 00:00 06:00 D A My 152 - Bx 52 XM

2229 2229 01:00 05:00 D A My 152 - Bx 52 XTi-To

2231 2231 00:00 06:00 D A My 152 - Bx 52 XM

2231 2231 01:00 05:00 D A My 152 - Bx 52 XTi-To

2233 2233 00:00 06:00 D A My 152 - Bx 52 XM

2233 2233 01:00 05:00 D A My 152 - Bx 52 XTi-To

2235 2235 00:00 06:00 D A My 152 - Bx 52 XM

2235 2235 01:00 05:00 D A My 152 - Bx 52 XTi-To

2237 2237 00:00 06:00 D A My 152 - Bx 52 XM

2237 2237 01:00 05:00 D A My 152 - Bx 52 XTi-To

2239 2239 00:00 06:00 D A My 152 - Bx 52 XM

2239 2239 01:00 05:00 D A My 152 - Bx 52 XTi-To

2241 2241 00:00 06:00 D A My 152 - Bx 52 XM

2241 2241 01:00 05:00 D A My 152 - Bx 52 XTi-To

2243 2243 00:00 06:00 D A My 152 - Bx 52 XM

2243 2243 01:00 05:00 D A My 152 - Bx 52 XTi-To

2245 2245 00:00 06:00 D A My 152 - Bx 52 XM

2245 2245 01:00 05:00 D A My 152 - Bx 52 XTi-To

2247 2247 00:00 06:00 D A My 152 - Bx 52 XM

2247 2247 01:00 05:00 D A My 152 - Bx 52 XTi-To

2249 2249 00:00 06:00 D A My 152 - Bx 52 XM

2249 2249 01:00 05:00 D A My 152 - Bx 52 XTi-To



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

205 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Banarbetsveckor

M-S 2 veckor vår och 2 veckor höst ett spår åt gången 

6 skift a 6 timmar och ett med 8 timmar, bägge spåren 

2 tillfällen a 5 timmar

Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider

Underobjekt får max innefatta 

Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden

Servicefönster Underhåll 

(Mjölby)-Boxholm

345801

Övrigt

(MY) BX 2216 2216 00:00 08:00 D A My 152 - Bx 52 XSNED

2217 2217 00:00 06:00 D A My 152 - Bx 52 XM-L

2239 2239 00:00 06:00 D A My 152 - Bx 52 XM-L

2239 2239 00:00 08:00 D A My 152 - Bx 52 XS

2240 2240 00:00 05:00 D A My 152 - Bx 52 XS

2216 2216 00:00 05:00 D A My 122 - Bx 51 XSUPP

2218 2218 00:00 06:00 D A My 122 - Bx 51 XM-L

2218 2218 00:00 08:00 D A My 122 - Bx 51 XS

2240 2240 00:00 06:00 D A My 122 - Bx 51 XM-L

2240 2240 00:00 08:00 D A My 122 - Bx 51 XS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Mjölby)-(Gamlarp)Opto 2.0  Etapp 2 My-Vim 

AVST V21

367251

Övrigt

(MY) (GMP) 2221 2221 18:00 24:00 H Förläggning av 

multidukt

A My 122,152- Gmp 21,51To-SAlla

2222 2222 00:00 12:00 D Förläggning av 

multidukt

A My 122,152- Gmp 21,51M

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mjölby-NässjöOpto 2.0  Etapp 2 My-N 

AVST

349899

Övrigt

(MY) (N) 2211 2211 22:15 06:00 D Förläggning av 

multidukt

A My 122,152-N 105,107nmSAlla

2212 2212 22:15 06:00 D Förläggning av 

multidukt

A My 122,152-N 105,107nmS

2216 2216 22:15 06:00 D Förläggning av 

multidukt

A My 122,152-N 105,107nmS

2224 2224 22:15 06:00 D Förläggning av 

multidukt

A My 122,152-N 105,107nmS



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
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Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mjölby-Nässjö

Sträcka avropas i underobjekt i BUP, maxbegränsning:

EN bevakningssträcka nmTi-nmF

TVÅ sammanhängande bevakningssträckor nmL-nmM

Enl kanalkörningen, jämna veckor uppspår, udda 

veckor nedspår

Samordnas med andra förekommande objket på 

avropad sträcka.

Opto 2.0 "Fönster" Etapp 2 

Åby-Mjölby-Nässjö

364445

Övrigt

MY (N) 2202 2202 23:00 05:00 D AnmTi-nmSUPP

2203 2203 23:00 24:00 D AS

2204 2204 00:00 05:00 D AM

2204 2204 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2205 2205 23:00 24:00 D AS

2206 2206 00:00 05:00 D AM

2206 2206 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2207 2207 23:00 24:00 D AS

2208 2208 00:00 05:00 D AM

2208 2208 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2209 2209 23:00 24:00 D AS

2210 2210 00:00 05:00 D AM

2210 2210 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2211 2211 23:00 24:00 D AS

2212 2212 00:00 05:00 D AM

2212 2212 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2213 2213 23:00 24:00 D AS

2214 2214 00:00 05:00 D AM

2214 2214 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2215 2216 23:00 05:00 D AnmM

2216 2216 00:00 05:00 D AM

2216 2216 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2217 2217 23:00 24:00 D AS

2218 2218 00:00 05:00 D AM

2218 2218 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2219 2219 23:00 24:00 D AS

2220 2220 00:00 05:00 D AM

2220 2220 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2221 2221 23:00 24:00 D AS

2222 2222 00:00 05:00 D AM

2222 2222 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2223 2223 23:00 24:00 D AS

2224 2224 00:00 05:00 D AM

2224 2224 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2225 2225 23:00 24:00 D AS

2226 2226 00:00 05:00 D AM

2226 2226 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2227 2227 23:00 24:00 D AS

2228 2228 00:00 05:00 D AM

2228 2228 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2229 2229 23:00 24:00 D AS

2230 2230 00:00 05:00 D AM

2230 2230 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2231 2231 23:00 24:00 D AS

2232 2232 00:00 05:00 D AM

2232 2232 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2233 2233 23:00 24:00 D AS

2234 2234 00:00 05:00 D AM



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

207 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2234 2234 23:00 05:00 D AnmTi-nmSUPP

2235 2235 23:00 24:00 D AS

2236 2236 00:00 05:00 D AM

2236 2236 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2237 2237 23:00 24:00 D AS

2238 2238 00:00 05:00 D AM

2238 2238 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2239 2239 23:00 24:00 D AS

2240 2240 00:00 05:00 D AM

2240 2240 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2241 2241 23:00 24:00 D AS

2242 2242 00:00 05:00 D AM

2242 2242 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2243 2243 23:00 24:00 D AS

2244 2244 00:00 05:00 D AM

2244 2244 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2245 2245 23:00 24:00 D AS

2246 2246 00:00 05:00 D AM

2246 2246 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2247 2247 23:00 24:00 D AS

2248 2248 00:00 05:00 D AM

2248 2248 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2202 2202 23:00 24:00 D ASNED

2203 2203 00:00 05:00 D AM

2203 2203 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2204 2204 23:00 24:00 D AS

2205 2205 00:00 05:00 D AM

2205 2205 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2206 2206 23:00 24:00 D AS

2207 2207 00:00 05:00 D AM

2207 2207 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2208 2208 23:00 24:00 D AS

2209 2209 00:00 05:00 D AM

2209 2209 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2210 2210 23:00 24:00 D AS

2211 2211 00:00 05:00 D AM

2211 2211 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2212 2212 23:00 24:00 D AS

2213 2213 00:00 05:00 D AM

2213 2213 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2214 2214 23:00 24:00 D AS

2215 2215 00:00 05:00 D AM

2215 2215 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2216 2216 23:00 24:00 D AS

2217 2217 00:00 05:00 D AM

2217 2217 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2218 2218 23:00 24:00 D AS

2219 2219 00:00 05:00 D AM



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

208 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2219 2219 23:00 05:00 D AnmTi-nmSNED

2220 2220 23:00 24:00 D AS

2221 2221 00:00 05:00 D AM

2221 2221 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2222 2222 23:00 24:00 D AS

2223 2223 00:00 05:00 D AM

2223 2223 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2224 2224 23:00 24:00 D AS

2225 2225 00:00 05:00 D AM

2225 2225 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2226 2226 23:00 24:00 D AS

2227 2227 00:00 05:00 D AM

2227 2227 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2228 2228 23:00 24:00 D AS

2229 2229 00:00 05:00 D AM

2229 2229 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2230 2230 23:00 24:00 D AS

2231 2231 00:00 05:00 D AM

2231 2231 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2232 2232 23:00 24:00 D AS

2233 2233 00:00 05:00 D AM

2233 2233 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2234 2234 23:00 24:00 D AS

2235 2235 00:00 05:00 D AM

2235 2235 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2236 2236 23:00 24:00 D AS

2237 2237 00:00 05:00 D AM

2237 2237 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2238 2238 23:00 24:00 D AS

2239 2239 00:00 05:00 D AM

2239 2239 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2240 2240 23:00 24:00 D AS

2241 2241 00:00 05:00 D AM

2241 2241 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2242 2242 23:00 24:00 D AS

2243 2243 00:00 05:00 D AM

2243 2243 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2244 2244 23:00 24:00 D AS

2245 2245 00:00 05:00 D AM

2245 2245 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2246 2246 23:00 24:00 D AS

2247 2247 00:00 05:00 D AM

2247 2247 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2248 2248 23:00 24:00 D AS

2249 2249 00:00 05:00 D AM

2249 2249 23:00 05:00 D AnmTi-nmL

2249 2249 23:00 24:00 D AL
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Banarbetsveckor

(Ö nr 1 inkluderas i avd 11 (Bx-My) - finns ej med i 

detta objekt)

Ö nr 2 5X5 timmar höst och vår

Ö nr 3,4 2X6 timmar vardera fördelat på höst och vår

Ö nr 5 5X5 timmar höst och vår

Servicefönster Underhåll 

Boxholm driftplats

345794

Övrigt

BX 2220 2220 00:00 05:00 D A Bx 22 - Bx 42 XM-F2,3,4,5

2235 2235 00:00 05:00 D A Bx 22 - Bx 42 XM-F

2221 2221 00:00 06:00 D A Bx 22,52 - Bx 31,61 XL1,2

2235 2235 00:00 06:00 D A Bx 22,52 - Bx 31,61 XS

2221 2221 00:00 06:00 D A Bx 21,51 - Bx 62,32 XS

2234 2234 00:00 06:00 D A Bx 21,51 - Bx 62,32 XS

2221 2221 00:00 05:00 D A Bx 36,39 - Bx 38 XM-F3,4,5,6

2236 2236 00:00 05:00 D A Bx 36,39 - Bx 38 XM-F

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Boxholm-Tranås.Sommen, Spårväxelbyte - 

För/efterarbeten USP

297229

Övrigt

(BX) (TNS) 2218 2218 23:00 05:00 D Förarbeten A Bx 22 - Tns 51 XnmF-nmSUPP

2219 2219 23:00 24:00 D Förarbeten A Bx 22 - Tns 51 XS

2220 2220 00:00 05:00 D Förarbeten A Bx 22 - Tns 51 XM

2220 2220 23:00 05:00 D Förarbeten A Bx 22 - Tns 51 XnmTi-nmS

2222 2222 23:00 05:00 D Efterarbeten A Bx 22 - Tns 51 XnmTi-nmS

2223 2223 23:00 24:00 D Efterarbeten A Bx 22 - Tns 51 XS

2224 2224 00:00 05:00 D Efterarbeten A Bx 22 - Tns 51 XM

2224 2224 23:00 05:00 D Efterarbeten A Bx 22 - Tns 51 XnmTi-nmS

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Boxholm-TranåsSommen, Spårväxelbyte - 

För/efterarbeten NSP

297230

Övrigt

(BX) (TNS) 2218 2218 23:00 24:00 D Förarbeten A Bx 52 - Tns 21 XSNED 

Smn sp1

2219 2219 00:00 05:00 D Förarbeten A Bx 52 - Tns 21 XM

2219 2219 23:00 05:00 D Förarbeten A Bx 52 - Tns 21 XnmTi-nmS

2220 2220 23:00 24:00 D Förarbeten A Bx 52 - Tns 21 XS

2221 2221 00:00 05:00 D Förarbeten A Bx 52 - Tns 21 XM

2221 2221 23:00 05:00 D Förarbeten A Bx 52 - Tns 21 XnmTi nmO

2222 2222 23:00 24:00 D Efterarbeten A Bx 52 - Tns 21 XS

2223 2223 00:00 05:00 D Efterarbeten A Bx 52 - Tns 21 XM

2223 2223 23:00 05:00 D Efterarbeten A Bx 52 - Tns 21 XnmTi-nmS

2224 2224 23:00 24:00 D Efterarbeten A Bx 52 - Tns 21 XS

2225 2225 00:00 05:00 D Efterarbeten A Bx 52 - Tns 21 XM



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

210 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Boxholm-TranåsSommen, Spårväxelbyte - 

tider för på/av-etablering

297231

Övrigt

(BX) (TNS) 2218 2218 22:45 23:00 D Trafikstopp - 

Av/påetablerin

g

A Bx 22,52 - Tns 21,51 XTo-SAlla

2218 2218 05:00 05:15 D Trafikstopp - 

Av/påetablerin

g

A Bx 22,52 - Tns 21,51 XF-S

2219 2220 22:45 23:00 D Trafikstopp - 

Av/påetablerin

g

A Bx 22,52 - Tns 21,51 XM-S

2219 2220 05:00 05:15 D Trafikstopp - 

Av/påetablerin

g

A Bx 22,52 - Tns 21,51 XM-S

2221 2221 22:45 23:00 D Trafikstopp - 

Av/påetablerin

g

A Bx 22,52 - Tns 21,51 XMTi

2221 2221 05:00 05:15 D Trafikstopp - 

Av/påetablerin

g

A Bx 22,52 - Tns 21,51 XM-O

2222 2224 22:45 23:00 D Trafikstopp - 

Av/påetablerin

g

A Bx 22,52 - Tns 21,51 XM-S

2222 2222 05:00 05:15 D Trafikstopp - 

Av/påetablerin

g

A Bx 22,52 - Tns 21,51 XTi-S

2223 2224 05:00 05:15 D Trafikstopp - 

Av/påetablerin

g

A Bx 22,52 - Tns 21,51 XM-S

2225 2225 05:00 05:15 D Trafikstopp - 

Av/påetablerin

g

A Bx 22,52 - Tns 21,51 XM

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Boxholm-TranåsSommen, Spårväxelbyte - 

utläggning av baliser Nsp

300763

Övrigt

(BX) (TNS) 2218 2218 18:30 22:30 D Trafikstopp - 

utläggning av 

baliser

A Bx 52 - Tns 21 XToNED

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Boxholm-TranåsSommen, Spårväxelbyte - 

bortplockning av baliser 

Usp

300766

Övrigt

(BX) (TNS) 2225 2225 05:30 09:30 D Trafikstopp - 

bortplockning 

av baliser

A Bx 22 - Tns 51 XMUPP

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott: (Boxholm)-(Tranås)

Hastighetsnedsättning 180/70 1320 meter

Sommen, Spårväxelbyte, 

vxl 131-134

343188

Övrigt

(BX) (TNS) 2221 2221 18:00 24:00 H Trafikstopp, 

Vxl-byte

A Bx 22,52 - Tns 21,51 XTo-SAlla Smn 

sp1

2222 2222 00:00 12:00 H Trafikstopp, 

Vxl-byte

A Bx 22,52 - Tns 21,51 XM

2218 2218 23:00 24:00 H H (sth: 180/70 km+m: 

286,147/287,467 Längd: 1320)

To-SAlla

2219 2224 00:00 24:00 H H (sth: 180/70 km+m: 

286,147/287,467 Längd: 1320)

M-S

2225 2225 00:00 05:00 D H (sth: 180/70 km+m: 

286,147/287,467 Längd: 1320)

M



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

211 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster

1 spår åt gången 3 tillfällen a 4 timmar, 1 tillfälle a 6 

timmar

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Servicefönster 

(Boxholm)-Vimnarp 

Ned-spår

345767

Övrigt

(BX) VIM 2203 2203 00:00 06:00 D A Bx 52 - Vim 21 XMNED

2203 2203 01:00 05:00 D A Bx 52 - Vim 21 XTi-To

2205 2205 00:00 06:00 D A Bx 52 - Vim 21 XM

2205 2205 01:00 05:00 D A Bx 52 - Vim 21 XTi-To

2207 2207 00:00 06:00 D A Bx 52 - Vim 21 XM

2207 2207 01:00 05:00 D A Bx 52 - Vim 21 XTi-To

2209 2209 00:00 06:00 D A Bx 52 - Vim 21 XM

2209 2209 01:00 05:00 D A Bx 52 - Vim 21 XTi-To

2211 2211 00:00 06:00 D A Bx 52 - Vim 21 XM

2211 2211 01:00 05:00 D A Bx 52 - Vim 21 XTi-To

2213 2213 00:00 06:00 D A Bx 52 - Vim 21 XM

2213 2213 01:00 05:00 D A Bx 52 - Vim 21 XTi-To

2215 2215 00:00 06:00 D A Bx 52 - Vim 21 XM

2215 2215 01:00 05:00 D A Bx 52 - Vim 21 XTi-To

2217 2217 00:00 06:00 D A Bx 52 - Vim 21 XM

2217 2217 01:00 05:00 D A Bx 52 - Vim 21 XTi-To

2219 2219 00:00 06:00 D A Bx 52 - Vim 21 XM

2219 2219 01:00 05:00 D A Bx 52 - Vim 21 XTi-To

2221 2221 00:00 06:00 D A Bx 52 - Vim 21 XM

2221 2221 01:00 05:00 D A Bx 52 - Vim 21 XTiO

2223 2223 01:00 05:00 D A Bx 52 - Vim 21 XTi-To

2225 2225 00:00 06:00 D A Bx 52 - Vim 21 XM

2225 2225 01:00 05:00 D A Bx 52 - Vim 21 XTiO

2227 2227 00:00 06:00 D A Bx 52 - Vim 21 XM

2227 2227 01:00 05:00 D A Bx 52 - Vim 21 XTi-To

2229 2229 00:00 06:00 D A Bx 52 - Vim 21 XM

2229 2229 01:00 05:00 D A Bx 52 - Vim 21 XTi-To

2231 2231 00:00 06:00 D A Bx 52 - Vim 21 XM

2231 2231 01:00 05:00 D A Bx 52 - Vim 21 XTi-To

2233 2233 00:00 06:00 D A Bx 52 - Vim 21 XM

2233 2233 01:00 05:00 D A Bx 52 - Vim 21 XTi-To

2235 2235 00:00 06:00 D A Bx 52 - Vim 21 XM

2235 2235 01:00 05:00 D A Bx 52 - Vim 21 XTi-To

2237 2237 00:00 06:00 D A Bx 52 - Vim 21 XM

2237 2237 01:00 05:00 D A Bx 52 - Vim 21 XTi-To

2239 2239 00:00 06:00 D A Bx 52 - Vim 21 XM

2239 2239 01:00 05:00 D A Bx 52 - Vim 21 XTi-To

2241 2241 00:00 06:00 D A Bx 52 - Vim 21 XM

2241 2241 01:00 05:00 D A Bx 52 - Vim 21 XTi-To

2243 2243 00:00 06:00 D A Bx 52 - Vim 21 XM

2243 2243 01:00 05:00 D A Bx 52 - Vim 21 XTi-To

2245 2245 00:00 06:00 D A Bx 52 - Vim 21 XM

2245 2245 01:00 05:00 D A Bx 52 - Vim 21 XTi-To

2247 2247 00:00 06:00 D A Bx 52 - Vim 21 XM

2247 2247 01:00 05:00 D A Bx 52 - Vim 21 XTi-To

2249 2249 00:00 06:00 D A Bx 52 - Vim 21 XM

2249 2249 01:00 05:00 D A Bx 52 - Vim 21 XTi-To



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

212 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Banarbetsveckor

M-S 2 veckor vår och 2 veckor höst ett spår åt gången 

6 skift a 6 timmar och ett med 8 timmar, bägge spåren 

2 tillfälle 4 timmar

Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider

Underobjekt får max innefatta 

Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden

Servicefönster Underhåll 

(Boxholm)-Vimnarp

345805

Övrigt

(BX) VIM 2215 2215 00:00 06:00 D A Bx 52 - Vim 21 XM-LNED

2215 2215 00:00 08:00 D A Bx 52 - Vim 21 XS

2241 2241 00:00 06:00 D A Bx 52 - Vim 21 XM-L

2241 2241 00:00 08:00 D A Bx 52 - Vim 21 XS

2242 2242 00:00 04:00 D A Bx 52 - Vim 21 XS



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

213 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster

1 spår åt gången 3 tillfällen a 4 timmar, 1 tillfälle a 6 

timmar

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden

Servicefönster (Boxholm)-

(Nässjö) Upp-spår

345765

Övrigt

(BX) (N) 2150 2150 00:00 06:00 D A Bx 22 - N 107 XMUPP

2150 2150 01:00 05:00 D A Bx 22 - N 107 XTi-To

2204 2204 00:00 06:00 D A Bx 22 - N 107 XM

2204 2204 01:00 05:00 D A Bx 22 - N 107 XTi-To

2206 2206 00:00 06:00 D A Bx 22 - N 107 XM

2206 2206 00:00 06:00 D A Bx 22 - N 107 XTi-To

2208 2208 00:00 06:00 D A Bx 22 - N 107 XM

2208 2208 01:00 05:00 D A Bx 22 - N 107 XTi-To

2210 2210 00:00 06:00 D A Bx 22 - N 107 XM

2210 2210 01:00 05:00 D A Bx 22 - N 107 XTi-To

2212 2212 00:00 06:00 D A Bx 22 - N 107 XM

2212 2212 01:00 05:00 D A Bx 22 - N 107 XTi-To

2214 2214 00:00 06:00 D A Bx 22 - N 107 XM

2214 2214 01:00 05:00 D A Bx 22 - N 107 XTi-To

2216 2216 01:00 05:00 D A Bx 22 - N 107 XTi-To

2218 2218 00:00 06:00 D A Bx 22 - N 107 XM

2218 2218 01:00 05:00 D A Bx 22 - N 107 XTi-To

2220 2220 00:00 06:00 D A Bx 22 - N 107 XM

2220 2220 01:00 05:00 D A Bx 22 - N 107 XTi-To

2222 2222 00:00 06:00 D A Bx 22 - N 107 XM

2222 2222 01:00 05:00 D A Bx 22 - N 107 XTi-To

2224 2224 00:00 06:00 D A Bx 22 - N 107 XM

2224 2224 01:00 05:00 D A Bx 22 - N 107 XTi-To

2226 2226 00:00 06:00 D A Bx 22 - N 107 XM

2226 2226 01:00 05:00 D A Bx 22 - N 107 XTi-To

2228 2228 00:00 06:00 D A Bx 22 - N 107 XM

2228 2228 01:00 05:00 D A Bx 22 - N 107 XTi-To

2230 2230 00:00 06:00 D A Bx 22 - N 107 XM

2230 2230 01:00 05:00 D A Bx 22 - N 107 XTi-To

2232 2232 00:00 06:00 D A Bx 22 - N 107 XM

2232 2232 01:00 05:00 D A Bx 22 - N 107 XTi-To

2234 2234 00:00 06:00 D A Bx 22 - N 107 XM

2234 2234 01:00 05:00 D A Bx 22 - N 107 XTi-To

2236 2236 00:00 06:00 D A Bx 22 - N 107 XM

2236 2236 01:00 05:00 D A Bx 22 - N 107 XTi-To

2238 2238 00:00 06:00 D A Bx 22 - N 107 XM

2238 2238 01:00 05:00 D A Bx 22 - N 107 XTi-To

2240 2240 00:00 06:00 D A Bx 22 - N 107 XM

2240 2240 01:00 05:00 D A Bx 22 - N 107 XTi-To

2242 2242 00:00 06:00 D A Bx 22 - N 107 XM

2242 2242 01:00 05:00 D A Bx 22 - N 107 XTi-To

2244 2244 00:00 06:00 D A Bx 22 - N 107 XM

2244 2244 01:00 05:00 D A Bx 22 - N 107 XTi-To

2246 2246 00:00 06:00 D A Bx 22 - N 107 XM

2246 2246 01:00 05:00 D A Bx 22 - N 107 XTi-To

2248 2248 00:00 06:00 D A Bx 22 - N 107 XM

2248 2248 01:00 05:00 D A Bx 22 - N 107 XTi-To



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

214 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Banarbetsveckor

M-S 2 veckor vår och 2 veckor höst ett spår åt gången 

6 skift a 6 timmar och ett med 8 timmar, bägge spåren 

2 tillfälle 4 timmar

Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider

Underobjekt får max innefatta 

Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden

Servicefönster Underhåll 

(Boxholm)-(Nässjö) 

Upp-spår

345804

Övrigt

(BX) (N) 2216 2216 00:00 06:00 D A XM-LUPP

2216 2216 00:00 08:00 D A XS

2242 2242 00:00 06:00 D A XM-L

2242 2242 00:00 08:00 D A XS

2216 2216 00:00 04:00 D A XSNED

Trafikpåverkan: Spår 1 avstängtSommen - Spårväxelbyte, 

Spår1

283770

Övrigt

SMN 2218 2218 23:00 00:00 H Uppställning 

mm

A Smn 64 - 33To-S1

2219 2224 00:00 24:00 H Uppställning 

mm

A Smn 64 - 33M-S

2225 2225 00:00 24:00 D Uppställning 

mm

A Smn 64 - 33M

Banarbetsveckor

Uppspår inkluderas i avd. 12 (Bx-N)

Nedspår inklusive Gamlarp spår 1,2 (Vim 52- N 105)

5X5 timmar höst och vår

Servicefönster Underhåll 

Vimnarp-(Nässjö) Ned-spår

345806

Övrigt

VIM (N) 2219 2219 09:25 14:25 D A Vim 52 - N 105 XM-FNED 

Gmp sp 

1,2

2235 2235 09:25 14:25 D A Vim 52 - N 105 XM-F

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vimnarp)-(Nässjö) samt 

trafikavbrott till Gamlarpterminalen

Gamlarp Signalarbeten 

ibruktagning, laddning av 

ställverksbilder

341345

Övrigt

GMP (N) 2149 2149 00:00 08:00 D Signalarbeten A Gmp 21 -Gmp 52 , Gmp 33 - 64,SNED 1,2

2149 2149 00:40 01:30 D Signalarbeten A Gmp 51 - 22SUPP 3

2149 2149 01:40 02:40 D Signalarbeten A Gmp 51 - 22S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gamlarp-(Nässjö)Gamlarp-Nässjö: 

Förberedande arbeten 

ERTMS

344001

Övrigt

GMP (N) 2211 2211 22:15 06:00 D A D-skydd: Gmp 21, 51 - N 105, 107nmSAlla

2212 2212 22:15 06:00 D A D-skydd: Gmp 21, 51 - N 105, 107nmS

2216 2216 22:15 06:00 D A D-skydd: Gmp 21, 51 - N 105, 107nmS

2224 2224 22:15 06:00 D A D-skydd: Gmp 21, 51 - N 105, 107nmS

2221 2221 18:00 24:00 H A D-skydd Gmp 51- N107To-SUPP

2222 2222 00:00 12:00 D A D-skydd Gmp 51- N107M

2221 2221 01:45 06:00 D A D-skydd Gmp 21- N105FNED

2221 2221 08:00 17:00 D A D-skydd Gmp 21- N105F

2221 2221 01:00 06:00 D A D-skydd Gmp 21- N105L

2221 2221 08:00 17:00 D A D-skydd Gmp 21- N105L

2221 2221 20:30 24:00 H A D-skydd Gmp 21- N105LS

2222 2222 00:00 04:30 D A D-skydd Gmp 21- N105M

2222 2222 08:00 12:00 D A D-skydd Gmp 21- N105M

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vimnarp-NässjöKontaktledningsbesiktning 

Nässjö Strukton

344661

Övrigt

GMP (N) 2216 2216 22:15 06:00 D A E-skydd2 : N 105 - Gmp  N41 XnmSNED

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vimnarp-NässjöKontaktledningsbesiktning 

Nässjö Strukton

344667

Övrigt

GMP (N) 2224 2224 22:15 06:00 D A E-skydd2 : N 107 - Gmp U71 XnmSUPP



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

215 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vimnarp-Nässjö

Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 3500 m

Gamlarp-Nässjö: 

Förberedande arbeten 

ERTMS Omr 3 del 1

346963

Övrigt

GMP (N) 2205 2205 22:40 24:00 D A Gmp 51 - N 107SUPP 

Gmp 3

2206 2206 00:00 05:20 D A Gmp 51 - N 107M

2206 2206 00:20 09:00 D A Gmp 51 - N 107L

2207 2207 22:40 24:00 D A Gmp 51 - N 107S

2208 2208 00:00 05:20 D A Gmp 51 - N 107M

2208 2208 00:20 09:00 D A Gmp 51 - N 107L

2209 2209 22:40 24:00 D A Gmp 51 - N 107S

2210 2210 00:00 05:20 D A Gmp 51 - N 107M

2210 2210 00:20 09:00 D A Gmp 51 - N 107L

2211 2211 22:40 24:00 D A Gmp 51 - N 107S

2212 2212 00:00 05:20 D A Gmp 51 - N 107M

2212 2212 00:20 09:00 D A Gmp 51 - N 107L

2213 2213 22:40 24:00 D A Gmp 51 - N 107S

2214 2214 00:00 05:20 D A Gmp 51 - N 107M

2214 2214 00:20 09:00 D A Gmp 51 - N 107L

2215 2215 22:40 24:00 D A Gmp 51 - N 107S

2216 2216 00:00 05:20 D A Gmp 51 - N 107M

2216 2216 00:30 05:30 D A Gmp 51 - N 107Ti-F

2216 2216 00:20 09:00 D A Gmp 51 - N 107L

2217 2217 22:40 24:00 D A Gmp 51 - N 107S

2218 2218 00:00 05:20 D A Gmp 51 - N 107M

2218 2218 00:30 05:30 D A Gmp 51 - N 107Ti-F

2218 2218 00:20 09:00 D A Gmp 51 - N 107L

2218 2218 22:00 09:00 D A Gmp 51 - N 107nmS

2219 2219 22:40 24:00 D A Gmp 51 - N 107S

2220 2220 00:00 05:20 D A Gmp 51 - N 107M

2220 2220 00:30 05:30 D A Gmp 51 - N 107Ti-F

2220 2220 00:20 09:00 D A Gmp 51 - N 107L

2222 2222 00:30 05:30 D A Gmp 51 - N 107Ti-F

2222 2222 00:20 09:00 D A Gmp 51 - N 107L

2222 2222 22:00 09:00 D A Gmp 51 - N 107nmS

2223 2223 22:40 24:00 D A Gmp 51 - N 107S

2224 2224 00:00 05:20 D A Gmp 51 - N 107M

2224 2224 00:30 05:30 D A Gmp 51 - N 107Ti-F

2224 2224 00:20 09:00 D A Gmp 51 - N 107L

2226 2226 00:30 05:30 D A Gmp 51 - N 107Ti-F

2226 2226 00:20 09:00 D A Gmp 51 - N 107L

2226 2226 22:00 09:00 D A Gmp 51 - N 107nmS

2216 2226 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 3500)M-SNED 

Gmp 2

2215 2215 22:40 00:00 H H (sth: 200/70 Längd: 3500)S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

216 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Vimnarp) -Nässjö 

Hastighetsnedsättning sth 200/70 km/h 3500 m

Gamlarp-Nässjö: 

Förberedande arbeten 

ERTMS Omr 3 del 1

346990

Övrigt

GMP (N) 2231 2231 22:40 24:00 D A Gmp 51 - N 107SUPP 

Gmp 3

2232 2232 00:00 05:20 D A Gmp 51 - N 107M

2232 2232 00:30 05:30 D A Gmp 51 - N 107Ti-F

2232 2232 00:20 09:00 D A Gmp 51 - N 107L

2232 2232 22:00 09:00 D A Gmp 51 - N 107nmS

2233 2233 22:40 24:00 D A Gmp 51 - N 107S

2234 2234 00:00 05:20 D A Gmp 51 - N 107M

2234 2234 00:30 05:30 D A Gmp 51 - N 107Ti-F

2234 2234 00:20 09:00 D A Gmp 51 - N 107L

2234 2234 22:00 09:00 D A Gmp 51 - N 107nmS

2235 2235 22:40 24:00 D A Gmp 51 - N 107S

2236 2236 00:00 05:20 D A Gmp 51 - N 107M

2236 2236 00:30 05:30 D A Gmp 51 - N 107Ti-F

2236 2236 00:20 09:00 D A Gmp 51 - N 107L

2236 2236 22:00 09:00 D A Gmp 51 - N 107nmS

2237 2237 22:40 24:00 D A Gmp 51 - N 107S

2238 2238 00:00 05:20 D A Gmp 51 - N 107M

2238 2238 00:30 05:30 D A Gmp 51 - N 107Ti-F

2238 2238 00:20 09:00 D A Gmp 51 - N 107L

2238 2238 22:00 09:00 D A Gmp 51 - N 107nmS

2239 2239 22:40 24:00 D A Gmp 51 - N 107S

2240 2240 00:00 05:20 D A Gmp 51 - N 107M

2240 2240 00:30 05:30 D A Gmp 51 - N 107Ti-F

2240 2240 00:20 09:00 D A Gmp 51 - N 107L

2240 2240 22:00 09:00 D A Gmp 51 - N 107nmS

2232 2240 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 3500)M-SNED 

Gmp 2

2231 2231 22:40 00:00 H H (sth: 200/70 Längd: 3500)S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

217 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift( Vimnarp)-Nässjö 

Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 3500 m

Gamlarp-Nässjö: 

Förberedande arbeten 

ERTMS Omr 2 del 1

347894

Övrigt

GMP (N) 2214 2214 22:00 24:00 D A Gmp 21, 64 - N 105SNED 

Gmp 1,2

2215 2215 00:00 00:35 D A Gmp 21, 64 - N 105M

2215 2215 01:00 05:00 D A Gmp 21, 64 - N 105M

2215 2215 02:00 05:00 D A Gmp 21, 64 - N 105Ti-F

2215 2215 03:50 09:00 D A Gmp 21, 64 - N 105L

2215 2215 22:00 09:00 D A Gmp 21, 64 - N 105nmS

2216 2216 22:00 24:00 D A Gmp 21, 64 - N 105S

2217 2217 00:00 00:35 D A Gmp 21, 64 - N 105M

2217 2217 01:00 05:00 D A Gmp 21, 64 - N 105M

2217 2217 02:00 05:00 D A Gmp 21, 64 - N 105Ti-F

2217 2217 03:50 09:00 D A Gmp 21, 64 - N 105L

2218 2218 22:00 24:00 D A Gmp 21, 64 - N 105S

2219 2219 00:00 00:35 D A Gmp 21, 64 - N 105M

2219 2219 01:00 05:00 D A Gmp 21, 64 - N 105M

2219 2219 02:00 05:00 D A Gmp 21, 64 - N 105Ti-F

2219 2219 03:50 09:00 D A Gmp 21, 64 - N 105L

2220 2220 22:00 24:00 D A Gmp 21, 64 - N 105S

2221 2221 00:00 00:35 D A Gmp 21, 64 - N 105M

2221 2221 01:00 05:00 D A Gmp 21, 64 - N 105M

2221 2221 02:00 05:00 D A Gmp 21, 64 - N 105Ti-To

2222 2222 22:00 24:00 D A Gmp 21, 64 - N 105S

2223 2223 00:00 00:35 D A Gmp 21, 64 - N 105M

2223 2223 01:00 05:00 D A Gmp 21, 64 - N 105M

2223 2223 02:00 05:00 D A Gmp 21, 64 - N 105Ti-F

2223 2223 03:50 09:00 D A Gmp 21, 64 - N 105L

2224 2224 22:00 24:00 D A Gmp 21, 64 - N 105S

2225 2225 00:00 00:35 D A Gmp 21, 64 - N 105M

2225 2225 01:00 05:00 D A Gmp 21, 64 - N 105M

2225 2225 02:00 05:00 D A Gmp 21, 64 - N 105TiO

2226 2226 22:00 24:00 D A Gmp 21, 64 - N 105S

2227 2227 00:00 00:35 D A Gmp 21, 64 - N 105M

2227 2227 01:00 05:00 D A Gmp 21, 64 - N 105M

2227 2227 02:00 05:00 D A Gmp 21, 64 - N 105Ti-F

2227 2227 03:50 09:00 D A Gmp 21, 64 - N 105L

2205 2205 03:50 09:00 D A Gmp 21, 64 - N 105L

2206 2206 22:00 24:00 D A Gmp 21, 64 - N 105S

2207 2207 00:00 00:35 D A Gmp 21, 64 - N 105M

2207 2207 01:00 05:00 D A Gmp 21, 64 - N 105M

2207 2207 03:50 09:00 D A Gmp 21, 64 - N 105L

2208 2208 22:00 24:00 D A Gmp 21, 64 - N 105S

2209 2209 00:00 00:35 D A Gmp 21, 64 - N 105M

2209 2209 01:00 05:00 D A Gmp 21, 64 - N 105M

2209 2209 03:50 09:00 D A Gmp 21, 64 - N 105L

2210 2210 22:00 24:00 D A Gmp 21, 64 - N 105S

2211 2211 00:00 00:35 D A Gmp 21, 64 - N 105M

2211 2211 01:00 05:00 D A Gmp 21, 64 - N 105M

2211 2211 03:50 09:00 D A Gmp 21, 64 - N 105L



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

218 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2212 2212 22:00 24:00 D A Gmp 21, 64 - N 105SNED 

Gmp 1,2

2213 2213 00:00 00:35 D A Gmp 21, 64 - N 105M

2213 2213 01:00 05:00 D A Gmp 21, 64 - N 105M

2214 2214 22:00 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 3500)SUPP 

Gmp 3

2215 2227 00:00 09:00 H H (sth: 200/70 Längd: 3500)M-S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

219 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Södrastation-Tomteboda Övre via Sci

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Stockholm 

S) - Stockholm City 

Upp-spår

340758

Övrigt

(SST) SCI 2150 2150 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-FU2

2152 2152 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-To

2202 2202 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2204 2204 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2206 2206 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2208 2208 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2210 2210 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2212 2212 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2214 2214 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2216 2216 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124Ti-F

2218 2218 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2220 2220 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2222 2222 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2224 2224 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2226 2226 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2228 2228 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2230 2230 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2232 2232 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2234 2234 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2236 2236 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2238 2238 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2240 2240 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2242 2242 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2244 2244 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2246 2246 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2248 2248 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

220 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Södrastation-Tomteboda Övre via Sci

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Stockholm 

S) - Stockholm City 

Ned-spår

340759

Övrigt

(SST) SCI 2151 2151 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154MN2

2201 2201 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-OF

2203 2203 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2205 2205 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2207 2207 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2209 2209 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2211 2211 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2213 2213 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2215 2215 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-To

2217 2217 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2219 2219 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2221 2221 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-OF

2223 2223 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154Ti-F

2225 2225 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-O

2227 2227 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2229 2229 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2231 2231 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2233 2233 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2235 2235 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2237 2237 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2239 2239 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2241 2241 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2243 2243 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2245 2245 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2247 2247 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2249 2249 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

221 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Södrastation-Tomteboda Övre via Sci

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Tåg ska kunna stå uppställda på tre av de spår som 

ingår i avstängningen.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Citybanan 

helavstängt (Stockholm S) - 

Stockholm City

340764

Övrigt

(SST) SCI 2150 2150 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-FAlla

2151 2151 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M

2152 2152 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-To

2201 2201 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-OF

2202 2202 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2203 2203 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2204 2204 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2205 2205 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2206 2206 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2207 2207 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2208 2208 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2209 2209 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2210 2210 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2211 2211 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2212 2212 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2213 2213 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2214 2214 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2215 2215 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-To

2216 2216 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352Ti-F

2217 2217 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2218 2218 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2219 2219 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2220 2220 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2221 2221 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-OF

2222 2222 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2223 2223 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352Ti-F

2224 2224 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2225 2225 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-O

2226 2226 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2227 2227 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2228 2228 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2229 2229 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2230 2230 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2231 2231 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2232 2232 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2233 2233 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2234 2234 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2235 2235 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2236 2236 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2237 2237 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2238 2238 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2239 2239 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2240 2240 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2241 2241 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2242 2242 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2243 2243 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2244 2244 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2245 2245 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

222 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Södrastation-Tomteboda Övre via Sci

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2246 2246 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-FAlla

2247 2247 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2248 2248 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2249 2249 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Citybanan

Förebyggande UH 

Citybanan

350332

Övrigt

SST TMÖ 2217 2217 00:00 05:00 D A Ke 213,215,hfpvx 210b, hfpvx 

219b - Sst220,222

XM-FN2,U2 

Alla

2217 2217 02:00 07:00 D A Ke 213,215,hfpvx 210b, hfpvx 

219b - Sst220,222

XLS

2241 2241 00:00 05:00 D A Ke 213,215,hfpvx 210b, hfpvx 

219b - Sst220,222

XM-F

2241 2241 02:00 07:00 D A Ke 213,215,hfpvx 210b, hfpvx 

219b - Sst220,222

XLS

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Tåg ska kunna stå uppställda på ett av de spår som 

ingår i avstängningen.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Stockholm 

City Upp-spår

340760

Övrigt

SCI 2150 2150 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F1,2 U2

2152 2152 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-To

2202 2202 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2204 2204 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2206 2206 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2208 2208 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2210 2210 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2212 2212 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2214 2214 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2216 2216 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124Ti-F

2218 2218 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2220 2220 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2222 2222 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2224 2224 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2226 2226 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2228 2228 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2230 2230 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2232 2232 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2234 2234 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2236 2236 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2238 2238 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2240 2240 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2242 2242 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2244 2244 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2246 2246 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2248 2248 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

223 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Södrastation-Tomteboda Övre via Sci

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Tåg ska kunna stå uppställda på ett av de spår som 

ingår i avstängningen.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Stockholm 

City Ned-spår

340761

Övrigt

SCI 2151 2151 01:30 04:30 D A Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M3,4 N2

2201 2201 01:30 04:30 D A Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-OF

2203 2203 01:30 04:30 D A Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

2205 2205 01:30 04:30 D A Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

2207 2207 01:30 04:30 D A Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

2209 2209 01:30 04:30 D A Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

2211 2211 01:30 04:30 D A Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

2213 2213 01:30 04:30 D A Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

2215 2215 01:30 04:30 D A Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-To

2217 2217 01:30 04:30 D A Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

2219 2219 01:30 04:30 D A Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

2221 2221 01:30 04:30 D A Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-OF

2223 2223 01:30 04:30 D A Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

Ti-F

2225 2225 01:30 04:30 D A Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-O

2227 2227 01:30 04:30 D A Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

2229 2229 01:30 04:30 D A Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

2231 2231 01:30 04:30 D A Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

2233 2233 01:30 04:30 D A Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

2235 2235 01:30 04:30 D A Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

2237 2237 01:30 04:30 D A Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

2239 2239 01:30 04:30 D A Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

2241 2241 01:30 04:30 D A Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

2243 2243 01:30 04:30 D A Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

2245 2245 01:30 04:30 D A Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

224 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Södrastation-Tomteboda Övre via Sci

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2247 2247 01:30 04:30 D A Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F3,4 N2

2249 2249 01:30 04:30 D A Sci 321, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

Servicefönster (Stockholm 

City) - (Tomteboda Övre) 

Upp-spår

340762

Övrigt

(SCI) (TMÖ) 2150 2150 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-FU2

2152 2152 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-To

2202 2202 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2204 2204 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2206 2206 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2208 2208 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2210 2210 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2212 2212 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2214 2214 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2216 2216 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351Ti-F

2218 2218 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2220 2220 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2222 2222 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2224 2224 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2226 2226 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2228 2228 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2230 2230 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2232 2232 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2234 2234 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2236 2236 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2238 2238 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2240 2240 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2242 2242 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2244 2244 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2246 2246 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2248 2248 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

225 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Södrastation-Tomteboda Övre via Sci

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Stockholm 

City) - (Tomteboda Övre) 

Ned-spår

340763

Övrigt

(SCI) (TMÖ) 2151 2151 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321MN2

2201 2201 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-OF

2205 2205 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2203 2203 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2207 2207 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2209 2209 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2211 2211 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2213 2213 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2215 2215 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-To

2217 2217 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2219 2219 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2221 2221 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-OF

2223 2223 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321Ti-F

2225 2225 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-O

2227 2227 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2229 2229 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2231 2231 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2233 2233 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2235 2235 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2237 2237 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2239 2239 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2241 2241 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2243 2243 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2245 2245 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2247 2247 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2249 2249 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

226 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Södrastation-Tomteboda Övre via Sci

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Citybanan 

helavstängt (Stockholm 

City) - (Tomteboda Övre)

340765

Övrigt

(SCI) (TMÖ) 2150 2150 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-FAlla

2151 2151 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M

2152 2152 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-To

2201 2201 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-OF

2202 2202 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2203 2203 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2204 2204 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2205 2205 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2206 2206 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2207 2207 01:40 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2208 2208 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2209 2209 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2210 2210 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2211 2211 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2212 2212 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2213 2213 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2214 2214 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2215 2215 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-To

2216 2216 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321Ti-F

2217 2217 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2218 2218 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2219 2219 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2220 2220 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2221 2221 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-OF

2222 2222 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2223 2223 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321Ti-F

2224 2224 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2225 2225 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-O

2226 2226 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2227 2227 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2228 2228 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2229 2229 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2230 2230 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2231 2231 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2232 2232 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2233 2233 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2234 2234 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2235 2235 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2236 2236 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2237 2237 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2238 2238 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2239 2239 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2240 2240 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2241 2241 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2242 2242 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2243 2243 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2244 2244 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2245 2245 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

227 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Södrastation-Tomteboda Övre via Sci

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2246 2246 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-FAlla

2247 2247 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2248 2248 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2249 2249 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Stockholm Odenplan - Tomteboda Övre

FUT - Rivning dräner 

*Påsk*

343136

Övrigt

SOD TMÖ 2215 2215 22:00 24:00 H A Sci 322, 352 - Ke 233,235,199, 

217

XTo-SAlla

2216 2216 00:00 05:00 H A Sci 322, 352 - Ke 233,235,199, 

217

XMTi

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott del av Citybanan (Stockholm Odenplan) - 

Tomteboda Övre

2227-2249 Tunneldrivning 

Sprängning/besiktning FUT

343365

Övrigt

TMÖ SOD 2227 2249 10:49 10:59 D A SCI 323,353 - SCI 327,357M-FU2,N2

2227 2249 21:49 21:59 D A SCI 323,353 - SCI 327,357M-F



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

228 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Värtabanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade Servicefönster:

(Karlberg) - Värtan bandel 405.

6 timmar dag helgfri måndag-fredag.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster (Karlberg) - 

Värtan

340926

Övrigt

VN NST 2150 2150 09:00 15:00 D AM-FE

2151 2151 09:00 15:00 D AM

2152 2152 09:00 15:00 D AM-To

2201 2201 09:00 15:00 D AM-OF

2202 2202 09:00 15:00 D AM-F

2203 2203 09:00 15:00 D AM-F

2204 2204 09:00 15:00 D AM-F

2205 2205 09:00 15:00 D AM-F

2206 2206 09:00 15:00 D AM-F

2207 2207 09:00 15:00 D AM-F

2208 2208 09:00 15:00 D AM-F

2209 2209 09:00 15:00 D AM-F

2210 2210 09:00 15:00 D AM-F

2211 2211 09:00 15:00 D AM-F

2212 2212 09:00 15:00 D AM-F

2213 2213 09:00 15:00 D AM-F

2214 2214 09:00 15:00 D AM-F

2215 2215 09:00 15:00 D AM-To

2216 2216 09:00 15:00 D ATi-F

2217 2217 09:00 15:00 D AM-F

2218 2218 09:00 15:00 D AM-F

2219 2219 09:00 15:00 D AM-F

2220 2220 09:00 15:00 D AM-F

2221 2221 09:00 15:00 D AM-OF

2222 2222 09:00 15:00 D AM-F

2223 2223 09:00 15:00 D ATi-F

2224 2224 09:00 15:00 D AM-F

2225 2225 09:00 15:00 D AM-O

2226 2226 09:00 15:00 D AM-F

2227 2227 09:00 15:00 D AM-F

2228 2228 09:00 15:00 D AM-F

2229 2229 09:00 15:00 D AM-F

2230 2230 09:00 15:00 D AM-F

2231 2231 09:00 15:00 D AM-F

2232 2232 09:00 15:00 D AM-F

2233 2233 09:00 15:00 D AM-F

2234 2234 09:00 15:00 D AM-F

2235 2235 09:00 15:00 D AM-F

2236 2236 09:00 15:00 D AM-F

2237 2237 09:00 15:00 D AM-F

2238 2238 09:00 15:00 D AM-F

2239 2239 09:00 15:00 D AM-F

2240 2240 09:00 15:00 D AM-F

2241 2241 09:00 15:00 D AM-F

2242 2242 09:00 15:00 D AM-F

2243 2243 09:00 15:00 D AM-F

2244 2244 09:00 15:00 D AM-F

2245 2245 09:00 15:00 D AM-F



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

229 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Värtabanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2246 2246 09:00 15:00 D AM-FE

2247 2247 09:00 15:00 D AM-F

2248 2248 09:00 15:00 D AM-F

2249 2249 09:00 15:00 D AM-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Norra Station-Värtan

Förebyggande UH, 

Ktl-besiktning

344832

Övrigt

VN NST 2234 2234 09:00 15:00 D A Tm hfp vx 3b, Tm Å, Ke hfp vx 158 

- Vn sb11b, Vn vx h601

XM-SE Nst 

2-4, Vn 

Alla



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

230 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster

2 spår åt gången 4 timmar, natt mot tisdag - fredag

N1,N2 udda veckor

U1,U2 jämna veckor

Obs! Avstämning mot kontrakt Stockholm Mitt måste 

göras vi utnyttjande av detta servicefönster!

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs 

kommer längre geografiska områden nyttjas

Servicefönster 

Huddinge-Flemingsberg 

Upp-spår

345600

Övrigt

HU FLB 2204 2204 00:45 04:45 D A Hu 51,53 - Flb 22,92 XTi-FU1,U2

2206 2206 00:45 04:45 D A Hu 51,53 - Flb 22,92 XTi-F

2208 2208 00:45 04:45 D A Hu 51,53 - Flb 22,92 XTi-F

2210 2210 00:45 04:45 D A Hu 51,53 - Flb 22,92 XTi-F

2212 2212 00:45 04:45 D A Hu 51,53 - Flb 22,92 XTi-F

2214 2214 00:45 04:45 D A Hu 51,53 - Flb 22,92 XTi-F

2216 2216 00:45 04:45 D A Hu 51,53 - Flb 22,92 XTi-F

2218 2218 00:45 04:45 D A Hu 51,53 - Flb 22,92 XTi-F

2224 2224 00:45 04:45 D A Hu 51,53 - Flb 22,92 XTi-F

2226 2226 00:45 04:45 D A Hu 51,53 - Flb 22,92 XTi-F

2228 2228 00:45 04:45 D A Hu 51,53 - Flb 22,92 XTi-F

2230 2230 00:45 04:45 D A Hu 51,53 - Flb 22,92 XTi-F

2232 2232 00:45 04:45 D A Hu 51,53 - Flb 22,92 XTi-F

2236 2236 00:45 04:45 D A Hu 51,53 - Flb 22,92 XTi-F

2240 2240 00:45 04:45 D A Hu 51,53 - Flb 22,92 XTi-F

2242 2242 00:45 04:45 D A Hu 51,53 - Flb 22,92 XTi-F

2244 2244 00:45 04:45 D A Hu 51,53 - Flb 22,92 XTi-F

2246 2246 00:45 04:45 D A Hu 51,53 - Flb 22,92 XTi-F

2248 2248 00:45 04:45 D A Hu 51,53 - Flb 22,92 XTi-F

Tågplaneanpassade servicefönster

2 spår åt gången 4 timmar, natt mot tisdag - fredag

N1,N2 udda veckor

U1,U2 jämna veckor

Obs! Avstämning mot kontrakt Stockholm Mitt måste 

göras vi utnyttjande av detta servicefönster!

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs 

kommer längre geografiska områden nyttjas

Servicefönster 

Huddinge-Flemingsberg 

Ned-spår

345602

Övrigt

HU FLB 2203 2203 00:45 04:45 D A Hu 21,23 - Flb 52,94 XTi-FN1,N2

2205 2205 00:45 04:45 D A Hu 21,23 - Flb 52,94 XTi-F

2207 2207 00:45 04:45 D A Hu 21,23 - Flb 52,94 XTi-F

2209 2209 00:45 04:45 D A Hu 21,23 - Flb 52,94 XTi-F

2211 2211 00:45 04:45 D A Hu 21,23 - Flb 52,94 XTi-F

2213 2213 00:45 04:45 D A Hu 21,23 - Flb 52,94 XTi-F

2215 2215 00:45 04:45 D A Hu 21,23 - Flb 52,94 XTi-To

2219 2219 00:45 04:45 D A Hu 21,23 - Flb 52,94 XTi-F

2221 2221 00:45 04:45 D A Hu 21,23 - Flb 52,94 XTiOF

2223 2223 00:45 04:45 D A Hu 21,23 - Flb 52,94 XTi-F

2225 2225 00:45 04:45 D A Hu 21,23 - Flb 52,94 XTiO

2227 2227 00:45 04:45 D A Hu 21,23 - Flb 52,94 XTi-F

2229 2229 00:45 04:45 D A Hu 21,23 - Flb 52,94 XTi-F

2231 2231 00:45 04:45 D A Hu 21,23 - Flb 52,94 XTi-F

2233 2233 00:45 04:45 D A Hu 21,23 - Flb 52,94 XTi-F

2235 2235 00:45 04:45 D A Hu 21,23 - Flb 52,94 XTi-F

2239 2239 00:45 04:45 D A Hu 21,23 - Flb 52,94 XTi-F

2241 2241 00:45 04:45 D A Hu 21,23 - Flb 52,94 XTi-F

2243 2243 00:45 04:45 D A Hu 21,23 - Flb 52,94 XTi-F

2245 2245 00:45 04:45 D A Hu 21,23 - Flb 52,94 XTi-F

2247 2247 00:45 04:45 D A Hu 21,23 - Flb 52,94 XTi-F

2249 2249 00:45 04:45 D A Hu 21,23 - Flb 52,94 XTi-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott för MTRp (Tullinge) - (Älvsjö)

N1 alt U1 öppen för övrig trafik

(Kopplat till obj 345627)

Servicefönster Underhåll 

Huddinge-Flemingsberg 

Upp/Ned-spår

345626

Övrigt

HU FLB 2217 2217 00:00 04:55 D A Hu 51,53,23 - Flb 22,92,52 XM-OU1,U2,N

2

2237 2237 00:00 04:55 D A Hu 51,53,23 - Flb 22,92,52 XToF



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

231 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott för MTRp (Tullinge) - (Älvsjö)

N1 alt U1 öppen för övrig trafik

(Kopplat till obj 345626)

Servicefönster Underhåll 

Huddinge-Flemingsberg 

Ned/Upp--spår

345627

Övrigt

HU FLB 2217 2217 00:00 04:55 D A Hu 21,53,23 - Flb 22,52,94 XToFN1,N2,U

2

2237 2237 00:00 04:55 D A Hu 21,53,23 - Flb 22,52,94 XM-O

Tågplaneanpassade servicefönster

1 spår åt gången 5 timmar natt mot Tisdag-Fredag

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs 

kommer längre geografiska områden nyttjas

Servicefönster 

Grödingebanan 

(Flemingsberg)-(Järna) 

Upp-spår

345611

Övrigt

(FLB) (JN) 2204 2204 00:00 05:00 D A Flb 92 - Jn 51 XTi-FUPP

2206 2206 00:00 05:00 D A Flb 92 - Jn 51 XTi-F

2208 2208 00:00 05:00 D A Flb 92 - Jn 51 XTi-F

2210 2210 00:00 05:00 D A Flb 92 - Jn 51 XTi-F

2212 2212 00:00 05:00 D A Flb 92 - Jn 51 XTi-F

2214 2214 00:00 05:00 D A Flb 92 - Jn 51 XTi-F

2216 2216 00:00 05:00 D A Flb 92 - Jn 51 XTi-F

2220 2220 00:00 05:00 D A Flb 92 - Jn 51 XTi-F

2222 2222 00:00 05:00 D A Flb 92 - Jn 51 XTi-F

2224 2224 00:00 05:00 D A Flb 92 - Jn 51 XTi-F

2226 2226 00:00 05:00 D A Flb 92 - Jn 51 XTi-F

2228 2228 00:00 05:00 D A Flb 92 - Jn 51 XTi-F

2230 2230 00:00 05:00 D A Flb 92 - Jn 51 XTi-F

2232 2232 00:00 05:00 D A Flb 92 - Jn 51 XTi-F

2234 2234 00:00 05:00 D A Flb 92 - Jn 51 XTi-F

2238 2238 00:00 05:00 D A Flb 92 - Jn 51 XTi-F

2240 2240 00:00 05:00 D A Flb 92 - Jn 51 XTi-F

2242 2242 00:00 05:00 D A Flb 92 - Jn 51 XTi-F

2244 2244 00:00 05:00 D A Flb 92 - Jn 51 XTi-F

2246 2246 00:00 05:00 D A Flb 92 - Jn 51 XTi-F

2248 2248 00:00 05:00 D A Flb 92 - Jn 51 XTi-F



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

232 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster

1 spår åt gången 5 timmar natt mot Tisdag-Fredag

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs 

kommer längre geografiska områden nyttjas

Servicefönster 

Grödingebanan 

(Flemingsberg)-(Järna) 

Ned-spår

345613

Övrigt

(FLB) (JN) 2203 2203 00:00 05:00 D A Flb 94 - Jn 21 XTi-FNED

2205 2205 00:00 05:00 D A Flb 94 - Jn 21 XTi-F

2207 2207 00:00 05:00 D A Flb 94 - Jn 21 XTi-F

2209 2209 00:00 05:00 D A Flb 94 - Jn 21 XTi-F

2211 2211 00:00 05:00 D A Flb 94 - Jn 21 XTi-F

2213 2213 00:00 05:00 D A Flb 94 - Jn 21 XTi-F

2215 2215 00:00 05:00 D A Flb 94 - Jn 21 XTi-To

2217 2217 00:00 05:00 D A Flb 94 - Jn 21 XToF

2219 2219 00:00 05:00 D A Flb 94 - Jn 21 XTi-F

2221 2221 00:00 05:00 D A Flb 94 - Jn 21 XTiOF

2223 2223 00:00 05:00 D A Flb 94 - Jn 21 XTi-F

2225 2225 00:00 05:00 D A Flb 94 - Jn 21 XTiO

2227 2227 00:00 05:00 D A Flb 94 - Jn 21 XTi-F

2229 2229 00:00 05:00 D A Flb 94 - Jn 21 XTi-F

2231 2231 00:00 05:00 D A Flb 94 - Jn 21 XTi-F

2233 2233 00:00 05:00 D A Flb 94 - Jn 21 XTi-F

2235 2235 00:00 05:00 D A Flb 94 - Jn 21 XTi-F

2237 2237 00:00 05:00 D A Flb 94 - Jn 21 XTiO

2239 2239 00:00 05:00 D A Flb 94 - Jn 21 XTi-F

2241 2241 00:00 05:00 D A Flb 94 - Jn 21 XTi-F

2243 2243 00:00 05:00 D A Flb 94 - Jn 21 XTi-F

2245 2245 00:00 05:00 D A Flb 94 - Jn 21 XTi-F

2247 2247 00:00 05:00 D A Flb 94 - Jn 21 XTi-F

2249 2249 00:00 05:00 D A Flb 94 - Jn 21 XTi-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Järna) - (Flemingsberg) Grödingebanan

Servicefönster Underhåll 

Grödingebanan 

(Flemingsberg)-(Järna) 

Båda spåren

345682

Övrigt

(FLB) (JN) 2220 2220 00:00 05:00 D A Flb 92,94 - Jn 21,51 XM-FUPP,NE

D

2220 2220 22:00 06:00 D A Flb 92,94 - Jn 21,51 XnmL

2234 2234 00:00 05:00 D A Flb 92,94 - Jn 21,51 XM-F

Banarbetsveckor

Ö nr 1. 25 timmar höst 25 timmar vår minst 5 

timmarsskift 

Ö nr 2: Samma tider som Svealandsbanans 

avstängningar

Kontaktledning år 2022 ryms i dessa servicefönster

Servicefönster Underhåll 

Södertälje Syd Övre 

driftplats

345690

Övrigt

SÖÖ 2222 2222 00:00 05:00 D A Söö 21,51 - Söö 16,14,22,52 XM-F5,6,7,8

2238 2238 00:00 05:00 D A Söö 21,51 - Söö 16,14,22,52 XM-F

2214 2215 00:00 05:00 D A Söö 14,16, Söd 224 - Söö 12 XM-F5

2214 2215 00:25 05:25 D A Söö 14,16, Söd 224 - Söö 12 XLS

2236 2237 00:00 05:00 D A Söö 14,16, Söd 224 - Söö 12 XM-F

2236 2237 00:25 05:25 D A Söö 14,16, Söd 224 - Söö 12 XLS



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

233 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster

1 spår åt gången 5 timmar natt mot Tisdag-Fredag

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs 

kommer längre geografiska områden nyttjas

Servicefönster (Järna)-

(Gnesta) Upp-spår

345609

Övrigt

(JN) (GN) 2204 2204 00:00 05:00 D A Jn 22 - Gn 51 XTi-FUPP

2206 2206 00:00 05:00 D A Jn 22 - Gn 51 XTi-F

2208 2208 00:00 05:00 D A Jn 22 - Gn 51 XTi-F

2210 2210 00:00 05:00 D A Jn 22 - Gn 51 XTi-F

2212 2212 00:00 05:00 D A Jn 22 - Gn 51 XTi-F

2214 2214 00:00 05:00 D A Jn 22 - Gn 51 XTi-F

2216 2216 00:00 05:00 D A Jn 22 - Gn 51 XTi-F

2218 2218 00:00 05:00 D A Jn 22 - Gn 51 XTi-F

2220 2220 00:00 05:00 D A Jn 22 - Gn 51 XTi-F

2222 2222 00:00 05:00 D A Jn 22 - Gn 51 XTi-F

2224 2224 00:00 05:00 D A Jn 22 - Gn 51 XTi-F

2226 2226 00:00 05:00 D A Jn 22 - Gn 51 XTi-F

2228 2228 00:00 05:00 D A Jn 22 - Gn 51 XTi-F

2230 2230 00:00 05:00 D A Jn 22 - Gn 51 XTi-F

2232 2232 00:00 05:00 D A Jn 22 - Gn 51 XTi-F

2234 2234 00:00 05:00 D A Jn 22 - Gn 51 XTi-F

2236 2236 00:00 05:00 D A Jn 22 - Gn 51 XTi-F

2238 2238 00:00 05:00 D A Jn 22 - Gn 51 XTi-F

2240 2240 00:00 05:00 D A Jn 22 - Gn 51 XTi-F

2242 2242 00:00 05:00 D A Jn 22 - Gn 51 XTi-F

2244 2244 00:00 05:00 D A Jn 22 - Gn 51 XTi-F

2246 2246 00:00 05:00 D A Jn 22 - Gn 51 XTi-F

2248 2248 00:00 05:00 D A Jn 22 - Gn 51 XTi-F

Tågplaneanpassade servicefönster

1 spår åt gången 5 timmar natt mot Tisdag-Fredag

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs 

kommer längre geografiska områden nyttjas

Servicefönster (Järna)-

(Gnesta) Ned-spår

345610

Övrigt

(JN) (GN) 2203 2203 00:00 05:00 D A Jn 52 - Gn 21 XTi-FNED

2205 2205 00:00 05:00 D A Jn 52 - Gn 21 XTi-F

2207 2207 00:00 05:00 D A Jn 52 - Gn 21 XTi-F

2209 2209 00:00 05:00 D A Jn 52 - Gn 21 XTi-F

2211 2211 00:00 05:00 D A Jn 52 - Gn 21 XTi-F

2213 2213 00:00 05:00 D A Jn 52 - Gn 21 XTi-F

2215 2215 00:00 05:00 D A Jn 52 - Gn 21 XTi-To

2217 2217 00:00 05:00 D A Jn 52 - Gn 21 XTi-F

2219 2219 00:00 05:00 D A Jn 52 - Gn 21 XTi-F

2221 2221 00:00 05:00 D A Jn 52 - Gn 21 XTiOF

2223 2223 00:00 05:00 D A Jn 52 - Gn 21 XTi-F

2225 2225 00:00 05:00 D A Jn 52 - Gn 21 XTiO

2227 2227 00:00 05:00 D A Jn 52 - Gn 21 XTi-F

2229 2229 00:00 05:00 D A Jn 52 - Gn 21 XTi-F

2231 2231 00:00 05:00 D A Jn 52 - Gn 21 XTi-F

2233 2233 00:00 05:00 D A Jn 52 - Gn 21 XTi-F

2235 2235 00:00 05:00 D A Jn 52 - Gn 21 XTi-F

2237 2237 00:00 05:00 D A Jn 52 - Gn 21 XTi-F

2239 2239 00:00 05:00 D A Jn 52 - Gn 21 XTi-F

2241 2241 00:00 05:00 D A Jn 52 - Gn 21 XTi-F

2243 2243 00:00 05:00 D A Jn 52 - Gn 21 XTi-F

2245 2245 00:00 05:00 D A Jn 52 - Gn 21 XTi-F

2247 2247 00:00 05:00 D A Jn 52 - Gn 21 XTi-F

2249 2249 00:00 05:00 D A Jn 52 - Gn 21 XTi-F



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

234 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Järna) - Mölnbo

Servicefönster Underhåll 

(Järna)-(Gnesta) Båda 

spåren

345672

Övrigt

(JN) (GN) 2217 2217 00:00 07:50 D A Jn 22,52 - Gn 51,21 XSUPP,NE

D

2236 2236 00:00 07:50 D A Jn 22,52 - Gn 51,21 XS

2237 2237 00:00 07:50 D A Jn 22,52 - Gn 51,21 XS

2238 2238 00:00 07:50 D A Jn 22,52 - Gn 51,21 XS

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Järna-Gnesta

Sträcka avropas i underobjekt, maxbegränsning:

EN bevakningssträcka M-F

TVÅ sammanhängande bevakningssträckor L-S

Enl kanalkörningen, jämna veckor uppspår, udda 

veckor nedspår

Opto 2.0 "Fönster" Etapp 2 

Järna-Katrineholm-Åby

364438

Övrigt

(JN) GN 2208 2208 00:00 05:00 D AM-SUPP

2210 2210 00:00 05:00 D AM-S

2212 2212 00:00 05:00 D AM-S

2214 2214 00:00 05:00 D AM-S

2216 2216 00:00 05:00 D AM-S

2218 2218 00:00 05:00 D AM-S

2220 2220 00:00 05:00 D AM-S

2222 2222 00:00 05:00 D AM-S

2224 2224 00:00 05:00 D AM-S

2226 2226 00:00 05:00 D AM-S

2228 2228 00:00 05:00 D AM-S

2230 2230 00:00 05:00 D AM-S

2232 2232 00:00 05:00 D AM-S

2234 2234 00:00 05:00 D AM-S

2236 2236 00:00 05:00 D AM-S

2238 2238 00:00 05:00 D AM-S

2240 2240 00:00 05:00 D AM-S

2242 2242 00:00 05:00 D AM-S

2244 2244 00:00 05:00 D AM-S

2246 2246 00:00 05:00 D AM-S

2248 2248 00:00 05:00 D AM-S

2209 2209 00:00 05:00 D AM-SNED

2211 2211 00:00 05:00 D AM-S

2213 2213 00:00 05:00 D AM-S

2215 2215 00:00 05:00 D AM-S

2217 2217 00:00 05:00 D AM-S

2219 2219 00:00 05:00 D AM-S

2221 2221 00:00 05:00 D AM-S

2223 2223 00:00 05:00 D AM-S

2225 2225 00:00 05:00 D AM-S

2227 2227 00:00 05:00 D AM-S

2229 2229 00:00 05:00 D AM-S

2231 2231 00:00 05:00 D AM-S

2233 2233 00:00 05:00 D AM-S

2235 2235 00:00 05:00 D AM-S

2237 2237 00:00 05:00 D AM-S

2239 2239 00:00 05:00 D AM-S

2241 2241 00:00 05:00 D AM-S

2243 2243 00:00 05:00 D AM-S

2245 2245 00:00 05:00 D AM-S

2247 2247 00:00 05:00 D AM-S

2249 2249 00:00 05:00 D AM-L



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

235 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Gnesta

Servicefönster Underhåll 

Gnesta driftplats

345676

Övrigt

GN 2217 2217 00:00 07:50 D A Gn 51,21 - Gn 22,52 XSAlla

2236 2236 00:00 07:50 D A Gn 51,21 - Gn 22,52 XS

2237 2237 00:00 07:50 D A Gn 51,21 - Gn 22,52 XS

2238 2238 00:00 07:50 D A Gn 51,21 - Gn 22,52 XS



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

236 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift Stjärnhov-Gnesta

Trafikavbrott vid på- och avetablering

Björnlunda för/efter arb 

U-sp

341122

Övrigt

GN SH 2233 2233 23:15 24:00 D A Gn 24 - Sh 32,34 XSUPP

2234 2234 00:00 05:15 D A Gn 24 - Sh 32,34 XM

2234 2234 23:15 05:15 D A Gn 24 - Sh 32,34 XnmTi-nmF

2234 2234 00:30 08:30 D A Gn 24 - Sh 32,34 XL

2234 2234 21:30 09:30 D A Gn 24 - Sh 32,34 XnmS

2235 2235 23:15 24:00 D A Gn 24 - Sh 32,34 XS

2236 2236 00:00 05:15 D A Gn 24 - Sh 32,34 XM

2236 2236 23:15 05:15 D A Gn 24 - Sh 32,34 XnmTi-nmF

2238 2238 23:15 05:15 D A Gn 24 - Sh 32,34 XnmO-nmF

2239 2239 23:15 24:00 D A Gn 24 - Sh 32,34 XS

2240 2240 00:00 05:15 D A Gn 24 - Sh 32,34 XM

2240 2240 23:15 05:15 D A Gn 24 - Sh 32,34 XnmTi-nmF

2240 2240 00:00 08:30 D A Gn 24 - Sh 32,34 XL

2240 2240 21:30 09:30 D A Gn 24 - Sh 32,34 XnmS

2233 2233 23:15 23:30 D På/Av 

etablering TSA

A B 21- B 52SB 1

2234 2234 05:00 05:15 D På/Av 

etablering TSA

A B 21- B 52M

2234 2234 23:15 23:30 D På/Av 

etablering TSA

A B 21- B 52M-To

2234 2234 05:00 05:15 D På/Av 

etablering TSA

A B 21- B 52Ti-F

2234 2234 00:30 00:45 D På/Av 

etablering TSA

A B 21- B 52L

2234 2234 08:15 08:30 D På/Av 

etablering TSA

A B 21- B 52L

2234 2234 21:30 21:45 D På/Av 

etablering TSA

A B 21- B 52L

2234 2234 09:15 09:30 D På/Av 

etablering TSA

A B 21- B 52S

2235 2235 23:15 23:30 D På/Av 

etablering TSA

A B 21- B 52S

2236 2236 05:00 05:15 D På/Av 

etablering TSA

A B 21- B 52M

2236 2236 23:15 23:30 D På/Av 

etablering TSA

A B 21- B 52M-To

2236 2236 05:00 05:15 D På/Av 

etablering TSA

A B 21- B 52Ti-F

2238 2238 23:15 23:30 D På/Av 

etablering TSA

A B 21- B 52M-To

2238 2238 05:00 05:15 D På/Av 

etablering TSA

A B 21- B 52Ti-F

2239 2239 23:15 23:30 D På/Av 

etablering TSA

A B 21- B 52S

2240 2240 05:00 05:15 D På/Av 

etablering TSA

A B 21- B 52M

2240 2240 23:15 23:30 D På/Av 

etablering TSA

A B 21- B 52M-To



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

237 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2240 2240 05:00 05:15 D På/Av 

etablering TSA

A B 21- B 52M-FB 1

2240 2240 00:30 00:45 D På/Av 

etablering TSA

A B 21- B 52L

2240 2240 08:15 08:30 D På/Av 

etablering TSA

A B 21- B 52L

2240 2240 21:30 21:45 D På/Av 

etablering TSA

A B 21- B 52L

2240 2240 09:15 09:30 D På/Av 

etablering TSA

A B 21- B 52S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

238 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gnesta -Stjärnhov 

samt trafikavbrott vid av och på etablering. 

Hastighetsnedsättning Arbetarskydd samt Bastab

Björnlunda  för/efter arb 

N-sp

341124

Övrigt

GN SH 2232 2232 23:15 24:00 D A Gn 54 - Sh 31 XSNED

2233 2233 00:00 05:15 D A Gn 54 - Sh 31 XM

2232 2233 23:15 05:15 D A Gn 54 - Sh 31 XnmTi-nmF

2233 2233 00:30 08:30 D A Gn 54 - Sh 31 XL

2233 2233 21:30 09:30 D A Gn 54 - Sh 31 XnmS

2234 2234 23:15 24:00 D A Gn 54 - Sh 31 XS

2235 2235 00:00 05:15 D A Gn 54 - Sh 31 XM

2235 2235 23:15 05:15 D A Gn 54 - Sh 31 XnmTi-nmF

2235 2235 00:30 08:30 D A Gn 54 - Sh 31 XL

2235 2235 21:30 09:30 D A Gn 54 - Sh 31 XnmS

2237 2237 23:15 05:15 D A Gn 54 - Sh 31 XnmTi-nmF

2239 2239 23:15 05:51 D A Gn 54 - Sh 31 XnmTi-nmF

2239 2239 00:30 08:30 D A Gn 54 - Sh 31 XL

2239 2239 21:30 09:30 D A Gn 54 - Sh 31 XnmS

2232 2232 23:15 23:30 D På/Av 

etablering TSA

A B 22 - B 51SB 2

2233 2233 05:00 05:15 D På/Av 

etablering TSA

A B 22 - B 51M

2233 2233 23:15 23:30 D På/Av 

etablering TSA

A B 22 - B 51M-To

2233 2233 05:00 05:15 D På/Av 

etablering TSA

A B 22 - B 51Ti-F

2233 2233 00:30 00:45 D På/Av 

etablering TSA

A B 22 - B 51L

2233 2233 08:15 08:30 D På/Av 

etablering TSA

A B 22 - B 51L

2233 2233 21:30 21:45 D På/Av 

etablering TSA

A B 22 - B 51L

2233 2233 09:15 09:30 D På/Av 

etablering TSA

A B 22 - B 51S

2234 2234 23:15 23:30 D På/Av 

etablering TSA

A B 22 - B 51S

2235 2235 05:00 05:15 D På/Av 

etablering TSA

A B 22 - B 51M

2235 2235 23:15 23:30 D På/Av 

etablering TSA

A B 22 - B 51M-To

2235 2235 05:00 05:15 D På/Av 

etablering TSA

A B 22 - B 51Ti-F

2235 2235 00:30 00:45 D På/Av 

etablering TSA

A B 22 - B 51L

2235 2235 08:15 08:30 D På/Av 

etablering TSA

A B 22 - B 51L

2235 2235 21:30 21:45 D På/Av 

etablering TSA

A B 22 - B 51L

2235 2235 09:15 09:30 D På/Av 

etablering TSA

A B 22 - B 51LS

2237 2237 23:15 23:30 D På/Av 

etablering TSA

A B 22 - B 51Ti-To



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

239 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2237 2237 05:00 05:15 D På/Av 

etablering TSA

A B 22 - B 51Ti-FB 2

2239 2239 23:15 23:30 D På/Av 

etablering TSA

A B 22 - B 51Ti-To

2239 2239 05:00 05:15 D På/Av 

etablering TSA

A B 22 - B 51Ti-F

2239 2239 00:30 00:45 D På/Av 

etablering TSA

A B 22 - B 51L

2239 2239 08:15 08:30 D På/Av 

etablering TSA

A B 22 - B 51L

2239 2239 21:30 21:45 D På/Av 

etablering TSA

A B 22 - B 51L

2239 2239 09:15 09:30 D På/Av 

etablering TSA

A B 22 - B 51S

2233 2233 00:00 01:30 D Utlägning 

H-nedsättning

A Koe 222,252 - Sh 51,21MUPP,NE

D

2240 2240 06:00 08:00 D Borttagning 

H-nedsättning

A Koe 222,252 - Sh 51,21SNED,UP

P

2233 2239 00:00 24:00 H H (sth: 180/70 Längd: 500)M-S

2240 2240 00:00 08:00 H H (sth: 180/70 Längd: 500)M-S

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Flen)-(Gnesta) helg v2236, v2237, v2238

Enkelspårsdrift Stjärnhov-Gnesta M 05:00-17:00 v2237

Björnlunda Växelbyten341152

Övrigt

GN SH 2236 2236 22:00 24:00 H A Gn 24,54 - Sh 32,34,31 XF-SUPP

2237 2237 00:00 05:00 D A Gn 24,54 - Sh 32,34,31 XM

2237 2237 22:00 24:00 H A Gn 24,54 - Sh 32,34,31 XF-S

2238 2238 00:00 05:00 D A Gn 24,54 - Sh 32,34,31 XM

2238 2238 22:00 24:00 H A Gn 24,54 - Sh 32,34,31 XF-S

2239 2239 00:00 05:00 D A Gn 24,54 - Sh 32,34,31 XM

2237 2237 05:00 17:00 D A Gn 24 - Sh 32,34MUPP B 2



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

240 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster

4X5 timmar 

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs 

kommer längre geografiska områden nyttjas

Servicefönster (Flen)-

(Gnesta) Upp-spår

345711

Övrigt

(GN) (FLE) 2150 2150 00:00 05:00 D A XTi-FUPP

2152 2152 00:00 05:00 D A XTi-To

2202 2202 00:00 05:00 D A XTi-F

2204 2204 00:00 05:00 D A XTi-F

2206 2206 00:00 05:00 D A XTi-F

2208 2208 00:00 05:00 D A XTi-F

2210 2210 00:00 05:00 D A XTi-F

2212 2212 00:00 05:00 D A XTi-F

2214 2214 00:00 05:00 D A XTi-F

2216 2216 00:00 05:00 D A XTi-F

2218 2218 00:00 05:00 D A XTi-F

2220 2220 00:00 05:00 D A XTi-F

2222 2222 00:00 05:00 D A XTi-F

2224 2224 00:00 05:00 D A XTi-F

2226 2226 00:00 05:00 D A XTi-F

2228 2228 00:00 05:00 D A XTi-F

2230 2230 00:00 05:00 D A XTi-F

2232 2232 00:00 05:00 D A XTi-F

2234 2234 00:00 05:00 D A XTi-F

2236 2236 00:00 05:00 D A XTi-F

2238 2238 00:00 05:00 D A XTi-F

2240 2240 00:00 05:00 D A XTi-F

2242 2242 00:00 05:00 D A XTi-F

2244 2244 00:00 05:00 D A XTi-F

2246 2246 00:00 05:00 D A XTi-F

2248 2248 00:00 05:00 D A XTi-F



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

241 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster

4X5 timmar 

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs 

kommer längre geografiska områden nyttjas

Servicefönster (Flen)-

(Gnesta) Ned-spår

345712

Övrigt

(GN) (FLE) 2201 2201 00:00 05:00 D A XTiOFNED

2203 2203 00:00 05:00 D A XTi-F

2205 2205 00:00 05:00 D A XTi-F

2207 2207 00:00 05:00 D A XTi-F

2209 2209 00:00 05:00 D A XTi-F

2211 2211 00:00 05:00 D A XTi-F

2213 2213 00:00 05:00 D A XTi-F

2215 2215 00:00 05:00 D A XTi-To

2217 2217 00:00 05:00 D A XTi-F

2219 2219 00:00 05:00 D A XTi-F

2221 2221 00:00 05:00 D A XTiOF

2223 2223 00:00 05:00 D A XTi-F

2225 2225 00:00 05:00 D A XTiO

2227 2227 00:00 05:00 D A XTi-F

2229 2229 00:00 05:00 D A XTi-F

2231 2231 00:00 05:00 D A XTi-F

2233 2233 00:00 05:00 D A XTi-F

2235 2235 00:00 05:00 D A XTi-F

2237 2237 00:00 05:00 D A XTi-F

2239 2239 00:00 05:00 D A XTi-F

2241 2241 00:00 05:00 D A XTi-F

2243 2243 00:00 05:00 D A XTi-F

2245 2245 00:00 05:00 D A XTi-F

2247 2247 00:00 05:00 D A XTi-F

2249 2249 00:00 05:00 D A XTi-F

Servicefönster Banarbetsveckor

Måndag-Söndag vår och höst ett spår åt gången 6 skift 

a 6 timmar och ett med 8 timmar, bägge spåren 2 

tillfällen a 5 timmar

Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider

Servicefönster Underhåll 

(Flen)-(Gnesta)

345732

Övrigt

(GN) (FLE) 2217 2217 00:00 05:00 D A XSUPP

2218 2218 00:00 06:00 D A XM-L

2218 2218 00:00 08:00 D A XS

2234 2234 00:00 06:00 D A XTo-L

2234 2234 00:00 05:00 D A XS

2217 2217 00:00 06:00 D A XLNED

2217 2217 00:00 08:00 D A XS

2234 2234 00:00 06:00 D A XM-O

2234 2234 00:00 08:00 D A XS



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

242 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gnesta-Katrineholm

Sträcka avropas i underobjekt i BUP, maxbegränsning:

EN bevakningssträcka nmTi-nmF

TVÅ sammanhängande bevakningssträckor nmL-nmM

Enl kanalkörningen, jämna veckor uppspår, udda 

veckor nedspår

Samordnas med övriga objekt på avropad sträcka.

Opto 2.0 "Fönster" Etapp 2 

Järna-Katrineholm-Åby

364439

Övrigt

GN K 2208 2208 23:00 05:00 D AnmTi-nmSUPP

2209 2209 23:00 24:00 D AS

2210 2210 00:00 05:00 D AM

2210 2210 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2211 2211 23:00 24:00 D AS

2212 2212 00:00 05:00 D AM

2212 2212 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2213 2213 23:00 24:00 D AS

2214 2214 00:00 05:00 D AM

2214 2214 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2215 2215 23:00 24:00 D AS

2216 2216 00:00 05:00 D AM

2216 2216 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2217 2217 23:00 24:00 D AS

2218 2218 00:00 05:00 D AM

2218 2218 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2219 2219 23:00 24:00 D AS

2220 2220 00:00 05:00 D AM

2220 2220 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2221 2221 23:00 24:00 D AS

2222 2222 00:00 05:00 D AM

2222 2222 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2223 2223 23:00 24:00 D AS

2224 2224 00:00 05:00 D AM

2224 2224 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2225 2225 23:00 24:00 D AS

2226 2226 00:00 05:00 D AM

2226 2226 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2227 2227 23:00 24:00 D AS

2228 2228 00:00 05:00 D AM

2228 2228 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2229 2229 23:00 24:00 D AS

2230 2230 00:00 05:00 D AM

2230 2230 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2231 2231 23:00 24:00 D AS

2232 2232 00:00 05:00 D AM

2232 2232 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2233 2233 23:00 24:00 D AS

2234 2234 00:00 05:00 D AM

2234 2234 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2235 2235 23:00 24:00 D AS

2236 2236 00:00 05:00 D AM

2236 2236 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2237 2237 23:00 24:00 D AS

2238 2238 00:00 05:00 D AM

2238 2238 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2239 2239 23:00 24:00 D AS

2240 2240 00:00 05:00 D AM



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

243 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2240 2240 23:00 05:00 D AnmTi-nmSUPP

2241 2241 23:00 24:00 D AS

2242 2242 00:00 05:00 D AM

2242 2242 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2243 2243 23:00 24:00 D AS

2244 2244 00:00 05:00 D AM

2244 2244 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2245 2245 23:00 24:00 D AS

2246 2246 00:00 05:00 D AM

2246 2246 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2247 2247 23:00 24:00 D AS

2248 2248 00:00 05:00 D AM

2248 2248 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2208 2208 23:00 24:00 D ASNED

2209 2209 00:00 05:00 D AM

2209 2209 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2210 2210 23:00 24:00 D AS

2211 2211 00:00 05:00 D AM

2211 2211 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2212 2212 23:00 24:00 D AS

2213 2213 00:00 05:00 D AM

2213 2213 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2214 2214 23:00 24:00 D AS

2215 2215 00:00 05:00 D AM

2215 2215 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2216 2216 23:00 24:00 D AS

2217 2217 00:00 05:00 D AM

2217 2217 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2218 2218 23:00 24:00 D AS

2219 2219 00:00 05:00 D AM

2219 2219 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2220 2220 23:00 24:00 D AS

2221 2221 00:00 05:00 D AM

2221 2221 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2222 2222 23:00 24:00 D AS

2223 2223 00:00 05:00 D AM

2223 2223 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2224 2224 23:00 24:00 D AS

2225 2225 00:00 05:00 D AM

2225 2225 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2226 2226 23:00 24:00 D AS

2227 2227 00:00 05:00 D AM

2227 2227 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2228 2228 23:00 24:00 D AS

2229 2229 00:00 05:00 D AM

2229 2229 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2230 2230 23:00 24:00 D AS

2231 2231 00:00 05:00 D AM



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

244 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2231 2231 23:00 05:00 D AnmTi-nmSNED

2232 2232 23:00 24:00 D AS

2233 2233 00:00 05:00 D AM

2233 2233 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2234 2234 23:00 24:00 D AS

2235 2235 00:00 05:00 D AM

2235 2235 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2236 2236 23:00 24:00 D AS

2237 2237 00:00 05:00 D AM

2237 2237 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2238 2238 23:00 24:00 D AS

2239 2239 00:00 05:00 D AM

2239 2239 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2240 2240 23:00 24:00 D AS

2241 2241 00:00 05:00 D AM

2241 2241 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2242 2242 23:00 24:00 D AS

2243 2243 00:00 05:00 D AM

2243 2243 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2244 2244 23:00 24:00 D AS

2245 2245 00:00 05:00 D AM

2245 2245 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2246 2246 23:00 24:00 D AS

2247 2247 00:00 05:00 D AM

2247 2247 23:00 05:00 D AnmTi-nmS

2248 2248 23:00 24:00 D AS

2249 2249 00:00 05:00 D AM

2249 2249 23:00 05:00 D AnmTi-nmL

2249 2249 23:00 24:00 D AL

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Flen)-(Gnesta) helg v2236, v2237, v2238

Enkelspårsdrift Skebokvarn-Gnesta 05:00 M - 05:00 Ti 

v2238

Stjärnhov Växelbyten341352

Övrigt

B NSJ 2236 2236 22:00 24:00 H A B 21,51 - Nsj 52,22 XF-SAlla

2237 2237 00:00 05:00 D A B 21,51 - Nsj 52,22 XM

2237 2237 22:00 24:00 H A B 21,51 - Nsj 52,22 XF-S

2238 2238 00:00 05:00 D A B 21,51 - Nsj 52,22 XM

2238 2238 22:00 24:00 H A B 21,51 - Nsj 52,22 XF-S

2239 2239 00:00 05:00 D A B 21,51 - Nsj 52,22 XM

2238 2238 05:00 05:00 H A B 51 - Nsj 22 XMTiUPP Sh 

2,3



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

245 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Hastighetsnedsättning Arbetarskydd samt BastabStjärnhov för/efter arb N-sp341500

Övrigt

B NSJ 2232 2232 23:15 24:00 D A B N72 - Nsj N72 XSNED

2233 2233 00:00 05:15 D A B N72 - Nsj N72 XM

2233 2233 23:15 05:15 D A B N72 - Nsj N72 XnmTi-nmF

2233 2233 00:30 08:30 D A B N72 - Nsj N72 XL

2233 2233 21:30 09:30 D A B N72 - Nsj N72 XnmS

2234 2234 23:15 24:00 D A B N72 - Nsj N72 XS

2235 2235 00:00 05:15 D A B N72 - Nsj N72 XM

2235 2235 23:15 05:15 D A B N72 - Nsj N72 XnmTi-nmF

2235 2235 00:30 08:30 D A B N72 - Nsj N72 XL

2235 2235 21:30 09:30 D A B N72 - Nsj N72 XnmS

2237 2237 23:15 05:15 D A B N72 - Nsj N72 XnmTi-nmF

2239 2239 23:15 05:15 D A B N72 - Nsj N72 XnmTi-nmF

2239 2239 00:30 08:30 D A B N72 - Nsj N72 XL

2239 2239 21:30 09:30 D A B N72 - Nsj N72 XnmS

2240 2240 23:15 24:00 D A B N72 - Nsj N72 XS

2241 2241 00:00 05:15 D A B N72 - Nsj N72 XM

2241 2241 23:15 05:15 D A B N72 - Nsj N72 XnmTi-nmF

2241 2241 00:30 08:30 D A B N72 - Nsj N72 XL

2241 2241 21:30 09:30 D A B N72 - Nsj N72 XnmS

2232 2232 23:15 23:30 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71SSh 2,3

2233 2233 23:15 23:30 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71M-To

2233 2233 05:00 05:15 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71M-F

2233 2233 00:30 00:45 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71L

2233 2233 08:15 08:30 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71L

2233 2233 21:30 21:45 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71L

2233 2233 09:15 09:30 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71S

2234 2234 23:15 23:30 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71S

2235 2235 23:15 23:30 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71M-To

2235 2235 05:00 05:15 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71M-F

2235 2235 00:30 00:45 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71L

2235 2235 08:15 08:30 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71L

2235 2235 21:30 21:45 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71L

2235 2235 09:15 09:30 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

246 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2237 2237 23:30 23:45 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71M-ToSh 2,3

2237 2237 05:00 05:15 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71Ti-F

2239 2239 23:30 23:45 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71M-To

2239 2239 05:00 05:15 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71Ti-F

2239 2239 00:30 00:45 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71L

2239 2239 08:15 08:30 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71L

2239 2239 21:30 21:45 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71L

2239 2239 09:15 09:30 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71S

2240 2240 23:15 23:30 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71S

2241 2241 23:15 23:30 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71M-To

2241 2241 05:00 05:15 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71M-F

2241 2241 00:30 00:45 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71L

2241 2241 08:15 08:30 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71L

2241 2241 21:30 21:45 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71L

2241 2241 09:15 09:30 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 61 - Sh 71S

2233 2233 00:00 01:30 D Utlägning 

H-nedsättning

A B 22,52 - Nsj 51,21MUPP,NE

D

2241 2241 06:00 08:00 D Borttagning 

H-nedsättning

A B 22,52 - Nsj 51,21SNED,UP

P

2233 2240 00:00 24:00 H H (sth: 180/70 Längd: 1000)M-SUPP

2241 2241 00:00 08:00 H H (sth: 180/70 Längd: 1000)M-S

2233 2240 00:00 24:00 H H (sth: 180/70 Längd: 400)M-SNED

2241 2241 00:00 08:00 H H (sth: 180/70 Längd: 400)M-S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

247 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Skebokvarn-GnestaStjärnhov för/efter arb U-sp341516

Övrigt

B NSJ 2233 2233 23:15 24:00 D A B 51 - Nsj 22 XSUPP

2234 2234 00:00 05:15 D A B 51 - Nsj 22 XM

2234 2234 23:15 05:15 D A B 51 - Nsj 22 XnmTi-nmF

2234 2234 00:30 08:30 D A B 51 - Nsj 22 XL

2234 2234 21:30 09:30 D A B 51 - Nsj 22 XnmS

2235 2235 23:15 24:00 D A B 51 - Nsj 22 XS

2236 2236 00:00 05:15 D A B 51 - Nsj 22 XM

2236 2236 23:15 05:15 D A B 51 - Nsj 22 XnmTi-nmF

2238 2238 23:15 06:00 D A B 51 - Nsj 22 XnmO-nmF

2239 2239 23:15 24:00 D A B 51 - Nsj 22 XS

2240 2240 00:00 05:15 D A B 51 - Nsj 22 XM

2240 2240 23:15 05:15 D A B 51 - Nsj 22 XnmTi-nmF

2240 2240 00:30 08:30 D A B 51 - Nsj 22 XL

2240 2240 21:30 09:30 D A B 51 - Nsj 22 XnmS

2233 2233 23:15 23:30 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 31 - Sh 52SSh1

2234 2234 05:00 05:15 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 31 - Sh 52M

2234 2234 23:15 23:30 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 31 - Sh 52M-To

2234 2234 05:00 05:15 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 31 - Sh 52Ti-F

2234 2234 00:30 00:45 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 31 - Sh 52L

2234 2234 08:15 08:30 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 31 - Sh 52L

2234 2234 21:30 21:45 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 31 - Sh 52L

2234 2234 09:15 09:30 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 31 - Sh 52S

2235 2235 23:15 23:30 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 31 - Sh 52S

2236 2236 05:00 05:15 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 31 - Sh 52M

2236 2236 23:15 23:30 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 31 - Sh 52M-To

2236 2236 05:00 05:15 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 31 - Sh 52Ti-F

2238 2238 23:15 23:30 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 31 - Sh 52Ti-To

2238 2238 05:00 05:15 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 31 - Sh 52O-F

2239 2239 23:15 23:30 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 31 - Sh 52S

2240 2240 05:00 05:15 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 31 - Sh 52M

2240 2240 23:15 23:30 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 31 - Sh 52M-To



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

248 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2240 2240 05:00 05:15 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 31 - Sh 52Ti-FSh1

2240 2240 00:30 00:45 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 31 - Sh 52L

2240 2240 08:15 08:30 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 31 - Sh 52L

2240 2240 21:30 21:45 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 31 - Sh 52L

2240 2240 09:15 09:30 D På/Av 

etablering TSA

A Sh 31 - Sh 52L

Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3.Stjärnhov Växelbyten spår 

3

341498

Övrigt

SH 2235 2235 06:00 24:00 H A Sh sb1 - Sh sb2 XF-S3

2236 2237 00:00 24:00 H A Sh sb1 - Sh sb2 XM-S

2238 2238 00:00 05:00 D A Sh sb1 - Sh sb2 XM

Servicefönster Banarbetsdagar

Spår 2, 3, 4 (tillsammans med Svealandsbanan, 1 

vecka vår och en vecka höst 7 dagar med 5 timmar 

sammanhängande) ö nr 1.

Spår 1 (som linjen på varsin sida om driftplatsen) ö nr 

2.

Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider

Hela driftplatsen 1 tillfällen a 6 timmar per tågplan

Servicefönster Underhåll 

Flen driftplats

345730

Övrigt

FLE 2222 2222 00:00 05:00 D A Fle 22 - Fle 51,23 XM-S2,3,4

2240 2240 00:00 05:00 D A Fle 22 - Fle 51,23 XM-S

2215 2215 00:00 05:00 D A Fle 52 - Fle 21 XTi-To1

2217 2217 00:00 05:00 D A Fle 52 - Fle 21 XTi-F

2239 2239 00:00 05:00 D A Fle 52 - Fle 21 XTi-F

2243 2243 00:00 05:00 D A Fle 52 - Fle 21 XTi-F

2213 2213 00:00 06:00 D A Fle 22,52 - Fle 23,51,21 XSAlla

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Sköldinge-Skebokvarn.

Trafikavbrott (Flen)-(Flens Övre)

Förstärkningslina 

Hallsberg-Sköldinge

339606

Övrigt

FLE SDE 2201 2201 23:30 24:00 D A Fle 61 - Sde 32 XSUPP

2202 2202 00:00 05:40 D A Fle 61 - Sde 32 XM

2202 2202 23:30 05:40 D A Fle 61 - Sde 32 XnmTi-nmF

2202 2202 23:30 07:30 D A Fle 61 - Sde 32 XnmL

2202 2202 22:00 08:00 D A Fle 61 - Sde 32 XnmS

2203 2203 23:30 24:00 D A Fle 61 - Sde 32 XS

2204 2204 00:00 05:40 D A Fle 61 - Sde 32 XM

2204 2204 23:30 05:40 D A Fle 61 - Sde 32 XnmTi-nmF

2204 2204 23:30 07:30 D A Fle 61 - Sde 32 XnmL

2204 2204 22:00 08:00 D A Fle 61 - Sde 32 XnmS

2201 2201 23:30 23:45 D A Fle 52 - Sde 21SNED

2202 2202 23:30 23:45 D A Fle 52 - Sde 21M-F

2202 2202 05:30 05:40 D A Fle 52 - Sde 21M-F

2202 2202 07:15 07:30 D A Fle 52 - Sde 21L

2202 2202 22:00 22:15 D A Fle 52 - Sde 21L

2202 2202 07:45 08:00 D A Fle 52 - Sde 21S

2203 2203 23:30 23:45 D A Fle 52 - Sde 21S

2204 2204 23:30 23:45 D A Fle 52 - Sde 21M-F

2204 2204 05:30 05:40 D A Fle 52 - Sde 21M-F

2204 2204 07:15 07:30 D A Fle 52 - Sde 21L

2204 2204 22:00 22:15 D A Fle 52 - Sde 21L

2204 2204 07:45 08:00 D A Fle 52 - Sde 21S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

249 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift Katrineholm-Skebokvarn

Trafikavbrott vid på- / avetablering Sköldinge-Flen

Förstärkningslina 

Hallsberg-Sköldinge

339613

Övrigt

FLE SPN 2205 2205 23:30 24:00 D A Fle 61 - Spn hfp vx 102 XSUPP

2206 2206 00:00 05:40 D A Fle 61 - Spn hfp vx 102 XM

2206 2206 23:30 05:40 D A Fle 61 - Spn hfp vx 102 XnmTi-nmF

2206 2206 23:30 07:30 D A Fle 61 - Spn hfp vx 102 XnmL

2206 2206 22:00 08:00 D A Fle 61 - Spn hfp vx 102 XnmS

2205 2205 23:30 23:45 D A Fle 52 - Sde 21SNED

2206 2206 23:30 23:45 D A Fle 52 - Sde 21M-F

2206 2206 05:30 05:40 D A Fle 52 - Sde 21M-F

2206 2206 07:15 07:30 D A Fle 52 - Sde 21L

2206 2206 22:00 22:15 D A Fle 52 - Sde 21L

2206 2206 07:45 08:00 D A Fle 52 - Sde 21S

Tågplaneanpassade servicefönster

4X5 timmar 

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs 

kommer längre geografiska områden nyttjas

Servicefönster 

(Katrineholm)-(Flen) 

Upp-spår

345709

Övrigt

(FLE) (K) 2150 2150 00:00 05:00 D A XTi-FUPP

2152 2152 00:00 05:00 D A XTi-To

2202 2202 00:00 05:00 D A XTi-F

2204 2204 00:00 05:00 D A XTi-F

2206 2206 00:00 05:00 D A XTi-F

2208 2208 00:00 05:00 D A XTi-F

2210 2210 00:00 05:00 D A XTi-F

2212 2212 00:00 05:00 D A XTi-F

2214 2214 00:00 05:00 D A XTi-F

2216 2216 00:00 05:00 D A XTi-F

2218 2218 00:00 05:00 D A XTi-F

2220 2220 00:00 05:00 D A XTi-F

2222 2222 00:00 05:00 D A XTi-F

2224 2224 00:00 05:00 D A XTi-F

2226 2226 00:00 05:00 D A XTi-F

2228 2228 00:00 05:00 D A XTi-F

2230 2230 00:00 05:00 D A XTi-F

2232 2232 00:00 05:00 D A XTi-F

2234 2234 00:00 05:00 D A XTi-F

2236 2236 00:00 05:00 D A XTi-F

2238 2238 00:00 05:00 D A XTi-F

2240 2240 00:00 05:00 D A XTi-F

2242 2242 00:00 05:00 D A XTi-F

2244 2244 00:00 05:00 D A XTi-F

2246 2246 00:00 05:00 D A XTi-F

2248 2248 00:00 05:00 D A XTi-F



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

250 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster

4X5 timmar 

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs 

kommer längre geografiska områden nyttjas

Servicefönster 

(Katrineholm)-(Flen) 

Ned-spår

345710

Övrigt

(FLE) (K) 2201 2201 00:00 05:00 D A XTiOFNED

2203 2203 00:00 05:00 D A XTi-F

2205 2205 00:00 05:00 D A XTi-F

2207 2207 00:00 05:00 D A XTi-F

2209 2209 00:00 05:00 D A XTi-F

2211 2211 00:00 05:00 D A XTi-F

2213 2213 00:00 05:00 D A XTi-F

2215 2215 00:00 05:00 D A XTi-To

2217 2217 00:00 05:00 D A XTi-F

2219 2219 00:00 05:00 D A XTi-F

2221 2221 00:00 05:00 D A XTiOF

2223 2223 00:00 05:00 D A XTi-F

2225 2225 00:00 05:00 D A XTiO

2227 2227 00:00 05:00 D A XTi-F

2229 2229 00:00 05:00 D A XTi-F

2231 2231 00:00 05:00 D A XTi-F

2233 2233 00:00 05:00 D A XTi-F

2235 2235 00:00 05:00 D A XTi-F

2237 2237 00:00 05:00 D A XTi-F

2239 2239 00:00 05:00 D A XTi-F

2241 2241 00:00 05:00 D A XTi-F

2243 2243 00:00 05:00 D A XTi-F

2245 2245 00:00 05:00 D A XTi-F

2247 2247 00:00 05:00 D A XTi-F

2249 2249 00:00 05:00 D A XTi-F

Servicefönster Banarbetsveckor

Måndag-Söndag vår och höst ett spår åt gången 6 skift 

a 6 timmar och ett med 8 timmar, bägge spåren 2 

tillfällen a 5 timmar

Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider

Servicefönster Underhåll 

(Katrineholm)-(Flen)

345725

Övrigt

(FLE) (K) 2218 2218 00:00 06:00 D A XM-OUPP

2218 2218 00:00 08:00 D A XS

2234 2234 00:00 06:00 D A XTo-L

2234 2234 00:00 05:00 D A XS

2218 2218 00:00 06:00 D A XTo-LNED

2218 2218 00:00 05:00 D A XS

2234 2234 00:00 06:00 D A XM-O

2234 2234 00:00 08:00 D A XS



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
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Handläggare:

Sida:
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Servicefönster Banarbetsdagar

Delas upp i öar 2X6 timmar per ö

Hela driftplatsen 2 tillfällen a 6 timmar per tågplan

Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider

Servicefönster Underhåll 

Katrineholm driftplats

345722

Övrigt

K 2214 2214 00:00 06:00 D A K 22,52 - K 44,70,17 XL1,2,3

2233 2233 00:00 06:00 D A K 22,52 - K 44,70,17 XL

2214 2214 00:00 06:00 D A K 32,62,64,66 - K 21,51 XS2,3,4,5

2233 2233 00:00 06:00 D A K 32,62,64,66 - K 21,51 XS

2215 2215 00:00 06:00 D A K 24,54 - K 19,28,sb108,97 XL4,5

2236 2236 00:00 06:00 D A K 24,54 - K 19,28,sb108,97 XL

2215 2215 00:00 06:00 D A K 70,68,94 - K 21,sb108 XS3,4,5

2236 2236 00:00 06:00 D A K 70,68,94 - K 21,sb108 XS

2216 2216 00:00 06:00 D A K 54,98 - K94,97 XL5 6

2238 2238 00:00 06:00 D A K 54,98 - K94,97 XL

2219 2219 00:00 06:00 D A K 52,24 - K 27 XL3,4

2238 2238 23:00 05:00 D A K 52,24 - K 27 XnmS

2219 2219 00:00 06:00 D A K 57 - K 51 XS2

2239 2239 00:00 06:00 D A K 57 - K 51 XL

2220 2220 00:00 06:00 D A K hfp vx 134 - K hfp vx 144 XL20

2239 2239 23:00 05:00 D A K hfp vx 134 - K hfp vx 144 XnmS

2220 2220 00:00 06:00 D A K 22 - K 44,hfp vx 112 XS1,2

2240 2240 00:00 06:00 D A K 22 - K 44,hfp vx 112 XL

2216 2216 23:00 05:00 D A K 22,52,24,54 - K 51,21 XnmSAlla

2241 2241 23:00 05:00 D A K 22,52,24,54 - K 51,21 XnmS

Tågplaneanpassade servicefönster

4X5 timmar 

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs 

kommer längre geografiska områden nyttjas

Servicefönster (Hallsberg)-

(Katrineholm) Upp-spår

340769

Övrigt

(K) (HPBG) 2150 2150 00:30 05:30 D A XTi-FUPP

2152 2152 00:30 05:30 D A XTi-To

2202 2202 00:30 05:30 D A XTi-F

2204 2204 00:30 05:30 D A XTi-F

2206 2206 00:30 05:30 D A XTi-F

2208 2208 00:30 05:30 D A XTi-F

2210 2210 00:30 05:30 D A XTi-F

2212 2212 00:30 05:30 D A XTi-F

2214 2214 00:30 05:30 D A XTi-F

2216 2216 00:30 05:30 D A XTi-F

2218 2218 00:30 05:30 D A XTi-F

2220 2220 00:30 05:30 D A XTi-F

2222 2222 00:30 05:30 D A XTi-F

2224 2224 00:30 05:30 D A XTi-F

2226 2226 00:30 05:30 D A XTi-F

2228 2228 00:30 05:30 D A XTi-F

2230 2230 00:30 05:30 D A XTi-F

2232 2232 00:30 05:30 D A XTi-F

2234 2234 00:30 05:30 D A XTi-F

2236 2236 00:30 05:30 D A XTi-F

2238 2238 00:30 05:30 D A XTi-F

2240 2240 00:30 05:30 D A XTi-F

2242 2242 00:30 05:30 D A XTi-F

2244 2244 00:30 05:30 D A XTi-F

2246 2246 00:30 05:30 D A XTi-F

2248 2248 00:30 05:30 D A XTi-F



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

252 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster

4X5 timmar 

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs 

kommer längre geografiska områden nyttjas

Servicefönster (Hallsberg)-

(Katrineholm) Ned-spår

340770

Övrigt

(K) (HPBG) 2201 2201 00:30 05:30 D A XTiOFNED

2203 2203 00:30 05:30 D A XTi-F

2205 2205 00:30 05:30 D A XTi-F

2207 2207 00:30 05:30 D A XTi-F

2209 2209 00:30 05:30 D A XTi-F

2211 2211 00:30 05:30 D A XTi-F

2213 2213 00:30 05:30 D A XTi-F

2215 2215 00:30 05:30 D A XTi-To

2217 2217 00:30 05:30 D A XTi-F

2219 2219 00:30 05:30 D A XTi-F

2221 2221 00:30 05:30 D A XTiOF

2223 2223 00:30 05:30 D A XTi-F

2225 2225 00:30 05:30 D A XTiO

2227 2227 00:30 05:30 D A XTi-F

2229 2229 00:30 05:30 D A XTi-F

2231 2231 00:30 05:30 D A XTi-F

2233 2233 00:30 05:30 D A XTi-F

2235 2235 00:30 05:30 D A XTi-F

2237 2237 00:30 05:30 D A XTi-F

2239 2239 00:30 05:30 D A XTi-F

2241 2241 00:30 05:30 D A XTi-F

2243 2243 00:30 05:30 D A XTi-F

2245 2245 00:30 05:30 D A XTi-F

2247 2247 00:30 05:30 D A XTi-F

2249 2249 00:30 05:30 D A XTi-F

Servicefönster Banarbetsveckor

Måndag-Söndag vår och höst ett spår åt gången 6 skift 

a 6 timmar och ett med 8 timmar, bägge spåren 2 

tillfällen a 5 timmar

Kontaktledningsrevision innefattas i dessa tider

Servicefönster Underhåll 

(Hallsberg)-(Katrineholm)

345715

Övrigt

(K) (HPBG) 2217 2217 00:00 06:00 D A XM-OUPP

2217 2217 00:00 08:00 D A XS

2237 2237 00:00 06:00 D A XTo-L

2237 2237 00:00 05:00 D A XS

2217 2217 00:00 06:00 D A XTo-LNED

2217 2217 00:00 05:00 D A XS

2237 2237 00:00 06:00 D A XM-O

2237 2237 00:00 08:00 D A XS

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Baggetorp-Högsjö, 

Trafikavbrott under av- påetablering

Förstärkningslina 

Hallsberg-Sköldinge

355341

Övrigt

BT HGÖ 2225 2225 00:00 06:00 D A Bt hfp vx 22a - Hgö hfp vx22b XM-ONED

2227 2227 00:00 06:00 D A Bt hfp vx 22a - Hgö hfp vx22b XM-F

2227 2227 22:00 08:00 D A Bt hfp vx 22a - Hgö hfp vx22b XnmL nmS

2225 2225 00:00 00:15 D A Bt 22 - Vr 22M-OUPP

2225 2225 05:45 06:00 D A Bt 22 - Vr 22M-O

2227 2227 00:00 00:15 D A Bt 22 - Vr 22M-F

2227 2227 05:45 06:00 D A Bt 22 - Vr 22M-F

2227 2227 22:00 22:15 D A Bt 22 - Vr 22FL

2227 2227 07:45 08:00 D A Bt 22 - Vr 22LS



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

253 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Baggetorp-Högsjö, 

Trafikavbrott under av- påetablering

Förstärkningslina 

Hallsberg-Sköldinge

355342

Övrigt

BT HGÖ 2224 2224 00:00 06:00 D A Bt hfp vx 21a - Hgö hfp vx 21b XM-FUPP

2224 2224 22:00 08:00 D A Bt hfp vx 21a - Hgö hfp vx 21b XnmL nmS

2226 2226 00:00 06:00 D A Bt hfp vx 21a - Hgö hfp vx 21b XM-F

2226 2226 22:00 08:00 D A Bt hfp vx 21a - Hgö hfp vx 21b XnmL nmS

2224 2224 00:00 00:15 D A BT 52 - Vr 52M-FNED

2224 2224 05:45 06:00 D A BT 52 - Vr 52M-F

2224 2224 22:00 22:15 D A BT 52 - Vr 52FL

2224 2224 07:45 08:00 D A BT 52 - Vr 52LS

2226 2226 00:00 00:15 D A BT 52 - Vr 52M-F

2226 2226 05:45 06:00 D A BT 52 - Vr 52M-F

2226 2226 22:00 22:15 D A BT 52 - Vr 52FL

2226 2226 07:45 08:00 D A BT 52 - Vr 52LS

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vingåker-Högsjö, 

Trafikavbrott under av- påetablering

Förstärkningslina 

Hallsberg-Sköldinge

355339

Övrigt

VR HGÖ 2218 2218 00:00 06:00 D A Vr 32 - Hgö hfp vx 21b XM-FUPP

2218 2218 22:00 08:00 D A Vr 32 - Hgö hfp vx 21b XnmL nmS

2220 2220 00:00 06:00 D A Vr 32 - Hgö hfp vx 21b XM-F

2220 2220 22:00 08:00 D A Vr 32 - Hgö hfp vx 21b XnmL nmS

2222 2222 00:00 06:00 D A Vr 32 - Hgö hfp vx 21b XM-F

2222 2222 22:00 08:00 D A Vr 32 - Hgö hfp vx 21b XnmL nmS

2218 2218 00:00 00:15 D A Vr 52 - Hgö 21M-FNED

2218 2218 05:45 06:00 D A Vr 52 - Hgö 21M-F

2218 2218 22:00 22:15 D A Vr 52 - Hgö 21FL

2218 2218 07:45 08:00 D A Vr 52 - Hgö 21LS

2220 2220 00:00 00:15 D A Vr 52 - Hgö 21M-F

2220 2220 05:45 06:00 D A Vr 52 - Hgö 21M-F

2220 2220 22:00 22:15 D A Vr 52 - Hgö 21FL

2220 2220 07:45 08:00 D A Vr 52 - Hgö 21LS

2222 2222 00:00 00:15 D A Vr 52 - Hgö 21M-F

2222 2222 05:45 06:00 D A Vr 52 - Hgö 21M-F

2222 2222 22:00 22:15 D A Vr 52 - Hgö 21FL

2222 2222 07:45 08:00 D A Vr 52 - Hgö 21LS



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

254 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vingåker-Högsjö, 

Trafikavbrott under av- påetablering

Förstärkningslina 

Hallsberg-Sköldinge

355340

Övrigt

VR HGÖ 2219 2219 00:00 06:00 D A Vr hfp vx 22a - Hgö hfp vx 22b XM-FNED

2219 2219 22:00 08:00 D A Vr hfp vx 22a - Hgö hfp vx 22b XnmL nmS

2221 2221 00:00 06:00 D A Vr hfp vx 22a - Hgö hfp vx 22b XM-F

2221 2221 22:00 08:00 D A Vr hfp vx 22a - Hgö hfp vx 22b XnmL nmS

2223 2223 00:00 06:00 D A Vr hfp vx 22a - Hgö hfp vx 22b XM-F

2223 2223 22:00 08:00 D A Vr hfp vx 22a - Hgö hfp vx 22b XnmL nmS

2219 2219 00:00 00:15 D A Vr 22 - Hgö 51M-FUPP

2219 2219 05:45 06:00 D A Vr 22 - Hgö 51M-F

2219 2219 22:00 22:15 D A Vr 22 - Hgö 51FL

2219 2219 07:45 08:00 D A Vr 22 - Hgö 51LS

2221 2221 00:00 00:15 D A Vr 22 - Hgö 51M-F

2221 2221 05:45 06:00 D A Vr 22 - Hgö 51M-F

2221 2221 22:00 22:15 D A Vr 22 - Hgö 51FL

2221 2221 07:45 08:00 D A Vr 22 - Hgö 51LS

2223 2223 00:00 00:15 D A Vr 22 - Hgö 51M-F

2223 2223 05:45 06:00 D A Vr 22 - Hgö 51M-F

2223 2223 22:00 22:15 D A Vr 22 - Hgö 51FL

2223 2223 07:45 08:00 D A Vr 22 - Hgö 51LS

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vingåker-Kilsmo, 

Trafikavbrott under av- påetablering

Förstärkningslina 

Hallsberg-Sköldinge

343607

Övrigt

VR KM 2215 2215 00:00 06:00 D A Vr hfp vx 22a - Km hfp vx 21b XM-FNED

2215 2215 22:00 08:00 D A Vr hfp vx 22a - Km hfp vx 21b XnmL nmS

2217 2217 00:00 06:00 D A Vr hfp vx 22a - Km hfp vx 21b XM-F

2217 2217 22:00 08:00 D A Vr hfp vx 22a - Km hfp vx 21b XnmL nmS

2215 2215 00:00 00:15 D A Hgö 51 - Km 51M-FUPP

2215 2215 05:45 06:00 D A Hgö 51 - Km 51M-F

2215 2215 22:00 22:15 D A Hgö 51 - Km 51FL

2215 2215 07:45 08:00 D A Hgö 51 - Km 51LS

2217 2217 00:00 00:15 D A Hgö 51 - Km 51M-F

2217 2217 05:45 06:00 D A Hgö 51 - Km 51M-F

2217 2217 22:00 22:15 D A Hgö 51 - Km 51FL

2217 2217 07:45 08:00 D A Hgö 51 - Km 51LS

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vingåker-Kilsmo, 

Trafikavbrott under av- påetablering

Förstärkningslina 

Hallsberg-Sköldinge

343608

Övrigt

VR KM 2214 2214 00:00 06:00 D A Vr 32 - Km 32 XM-FUPP

2214 2214 22:00 08:00 D A Vr 32 - Km 32 XnmL nmS

2216 2216 00:00 06:00 D A Vr 32 - Km 32 XM-F

2216 2216 22:00 08:00 D A Vr 32 - Km 32 XnmL nmS

2214 2214 00:00 00:15 D A Hgö 21 - Km 21M-FNED

2214 2214 05:45 06:00 D A Hgö 21 - Km 21M-F

2214 2214 22:00 22:15 D A Hgö 21 - Km 21FL

2214 2214 07:45 08:00 D A Hgö 21 - Km 21LS

2216 2216 00:00 00:15 D A Hgö 21 - Km 21M-F

2216 2216 05:45 06:00 D A Hgö 21 - Km 21M-F

2216 2216 22:00 22:15 D A Hgö 21 - Km 21FL

2216 2216 07:45 08:00 D A Hgö 21 - Km 21LS



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

255 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Högsjö-Kilsmo, 

Trafikavbrott under av- påetablering

Förstärkningslina 

Hallsberg-Sköldinge

343540

Övrigt

HGÖ KM 2207 2207 00:00 06:00 D A Hgö hfp vx 21a - Km hfp vx 21b XM-FNED

2207 2207 22:00 08:00 D A Hgö hfp vx 21a - Km hfp vx 21b XnmL nmS

2209 2209 00:00 06:00 D A Hgö hfp vx 21a - Km hfp vx 21b XM-F

2209 2209 22:00 08:00 D A Hgö hfp vx 21a - Km hfp vx 21b XnmL nmS

2211 2211 00:00 06:00 D A Hgö hfp vx 21a - Km hfp vx 21b XM-F

2211 2211 22:00 08:00 D A Hgö hfp vx 21a - Km hfp vx 21b XnmL nmS

2213 2213 00:00 06:00 D A Hgö hfp vx 21a - Km hfp vx 21b XM-F

2213 2213 22:00 08:00 D A Hgö hfp vx 21a - Km hfp vx 21b XnmL nmS

2207 2207 00:00 00:15 D A Hgö 22 - Km 51M-FUPP

2207 2207 05:45 06:00 D A Hgö 22 - Km 51M-F

2207 2207 22:00 22:15 D A Hgö 22 - Km 51FL

2207 2207 07:45 08:00 D A Hgö 22 - Km 51LS

2209 2209 00:00 00:15 D A Hgö 22 - Km 51M-F

2209 2209 05:45 06:00 D A Hgö 22 - Km 51M-F

2209 2209 22:00 22:15 D A Hgö 22 - Km 51FL

2209 2209 07:45 08:00 D A Hgö 22 - Km 51LS

2211 2211 00:00 00:15 D A Hgö 22 - Km 51M-F

2211 2211 05:45 06:00 D A Hgö 22 - Km 51M-F

2211 2211 22:00 22:15 D A Hgö 22 - Km 51FL

2211 2211 07:45 08:00 D A Hgö 22 - Km 51LS

2213 2213 00:00 00:15 D A Hgö 22 - Km 51M-F

2213 2213 05:45 06:00 D A Hgö 22 - Km 51M-F

2213 2213 07:45 08:00 D A Hgö 22 - Km 51LS

2213 2213 22:00 22:15 D A Hgö 22 - Km 51FL



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

256 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Högsjö-Kilsmo, 

Trafikavbrott under av- påetablering

Förstärkningslina 

Hallsberg-Sköldinge

343602

Övrigt

HGÖ KM 2206 2206 00:00 06:00 D A Hgö hfp vx 22a - Km 32 XM-FUPP

2206 2206 22:00 08:00 D A Hgö hfp vx 22a - Km 32 XnmL nmS

2208 2208 00:00 06:00 D A Hgö hfp vx 22a - Km 32 XM-F

2208 2208 22:00 08:00 D A Hgö hfp vx 22a - Km 32 XnmL nmS

2210 2210 00:00 06:00 D A Hgö hfp vx 22a - Km 32 XM-F

2210 2210 22:00 08:00 D A Hgö hfp vx 22a - Km 32 XnmL nmS

2212 2212 00:00 06:00 D A Hgö hfp vx 22a - Km 32 XM-F

2212 2212 22:00 08:00 D A Hgö hfp vx 22a - Km 32 XnmL nmS

2206 2206 00:00 00:15 D A Hgö 52 - Km 21M-FNED

2206 2206 05:45 06:00 D A Hgö 52 - Km 21M-F

2206 2206 22:00 22:15 D A Hgö 52 - Km 21FL

2206 2206 07:45 08:00 D A Hgö 52 - Km 21LS

2208 2208 00:00 00:15 D A Hgö 52 - Km 21M-F

2208 2208 05:45 06:00 D A Hgö 52 - Km 21M-F

2208 2208 22:00 22:15 D A Hgö 52 - Km 21FL

2208 2208 07:45 08:00 D A Hgö 52 - Km 21LS

2210 2210 00:00 00:15 D A Hgö 52 - Km 21M-F

2210 2210 05:45 06:00 D A Hgö 52 - Km 21M-F

2210 2210 22:00 22:15 D A Hgö 52 - Km 21FL

2210 2210 07:45 08:00 D A Hgö 52 - Km 21LS

2212 2212 00:00 00:15 D A Hgö 52 - Km 21M-F

2212 2212 05:45 06:00 D A Hgö 52 - Km 21M-F

2212 2212 22:00 22:15 D A Hgö 52 - Km 21FL

2212 2212 07:45 08:00 D A Hgö 52 - Km 21LS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott HallsbergDsp Hallsberg nytt 

växelpaket Inläsning

338181

Övrigt

(PÅ) ÖJ 2215 2215 00:00 07:00 D A PÅ si 22, 52 - H si 722, 724LAlla

Trafikpåverkan: Spår 7 avstängtDsp Hallsberg nytt 

växelpaket Signal/svets

338277

Övrigt

HPBG 2214 2214 08:00 16:00 D A H si 172 - 173L7

Trafikpåverkan: Samordning med Hallsberg nytt 

växelpaket

Urspårningsskydd 

Samzeliibron

338589

Övrigt

HPBG 2214 2214 18:00 09:00 D A H si 132, 134 - H 203, 205nmS2,3

2216 2217 00:00 06:00 D A H si 132, 134 - H 203, 205S

2235 2236 00:00 06:00 D A H si 132, 134 - H 203, 205S

Trafikpåverkan: Avstängt mellan si 142-175 spår 7Urspårningsskydd 

Samzeliibron spår 7 

byggnation skydd

341761

Övrigt

HPBG 2226 2226 05:00 24:00 H A H hfp vx 165 - 180 XM-S7

2227 2232 00:00 24:00 H A H hfp vx 165 - 180 XM-S

2233 2233 00:00 06:00 H A H hfp vx 165 - 180 XM-S

Trafikpåverkan: Avstängt spår 7Urspårningsskydd 

Samzeliibron Ktl-arbete

342035

Övrigt

HPBG 2226 2226 03:00 05:00 D A H si 124, 303, hfp vx 179 - H si 

173, 256, hfp vx 166

XM7

2233 2233 06:00 08:00 D A H si 124, 303, hfp vx 179 - H si 

173, 256, hfp vx 166

XS

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hallsberg-KumlaFörebyggande 

Underhåll/Banarbetsveckor

349555

Övrigt

HPBG 2212 2212 22:00 03:00 D Spårriktning, 

Växelrevision, 

Slyröjning

A H 127, 190, 168, 170, Hfp 105, 

120, 111.

nmTi-nmTo5

2212 2212 22:00 03:00 D Spårriktning, 

Växelrevision, 

Slyröjning

A H 129, 172, 256, 259, 263, Hfp 

114, 112, 119.

nmF nmL7
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Måns Johannesson
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Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hallsberg-KumlaFörebyggande 

Underhåll/Banarbetsveckor

349557

Övrigt

HPBG 2221 2221 22:00 03:00 D Spårriktning, 

Växelrevision, 

Slyröjning

A H 127, 190, 168, 170, Hfp 105, 

120, 111.

nmTi-nmTo5

2221 2221 22:00 03:00 D Spårriktning, 

Växelrevision, 

Slyröjning

A H 129, 172, 256, 259, 263, Hfp 

114, 112, 119.

nmF nmL7

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hallsberg-KumlaFörebyggande 

Underhåll/Banarbetsveckor

349558

Övrigt

HPBG 2234 2234 22:00 03:00 D Spårriktning, 

Växelrevision, 

Slyröjning

A H 127, 190, 168, 170, Hfp 105, 

120, 111.

nmTi-nmTo5

2234 2234 22:00 03:00 D Spårriktning, 

Växelrevision, 

Slyröjning

A H 129, 172, 256, 259, 263, Hfp 

114, 112, 119.

nmF nmL7

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hallsberg-KumlaFörebyggande 

Underhåll/Banarbetsveckor

349559

Övrigt

HPBG 2243 2243 22:00 03:00 D Spårriktning, 

Växelrevision, 

Slyröjning

A H 127, 190, 168, 170, Hfp 105, 

120, 111.

nmTi-nmTo5

2243 2243 22:00 03:00 D Spårriktning, 

Växelrevision, 

Slyröjning

A H 129, 172, 256, 259, 263, Hfp 

114, 112, 119.

nmF nmL7

Trafikpåverkan: begränsad framkomlighet Hallsberg.Växelrevision 419351104

Övrigt

(HPBG) 2212 2212 21:00 06:00 D B H145.148.110.398.122.124. Hfp 

105.111.117.176.177.170.172.

nmS5b,5a,5,6

,7.

Trafikpåverkan: Avstängt spår 7Dsp Hallsberg nytt 

växelpaket Förarb/Best 7

356645

Övrigt

HPBG 2214 2214 23:00 02:00 D A H si 172 - 173nmF7

2215 2215 18:00 24:00 D A H si 172 - 173F

Trafikpåverkan: Avstängt spår 1 och 2Dsp Hallsberg nytt 

växelpaket Förarb/Best 1-2

356648

Övrigt

HPBG 2214 2214 23:00 02:00 D A H 160, 162 - 177, 163nmF1,2

Trafikpåverkan: Avstängt spår 7-12 (Spår 7 är 

huvudspår, spår 8-12 är sidospår. Växling för 

uppställning efter samråd)

Dsp Hallsberg nytt 

växelpaket Tvärkanalisation

357329

Övrigt

HPBG 2215 2215 08:00 12:00 D A H si 172 - 173M7

2215 2215 08:00 16:00 D A H si 256 - si149M8,9,10,11

,12

Trafikpåverkan: Trafikavbrott VSB spår 2, 3, 104, 105. 

Tågen kan åka runt arbetet via spår 106 och 201.

Dsp Hallsberg nytt 

växelpaket 

Växelinläggningar

336392

Övrigt

HPBG HRBG 2215 2215 22:00 24:00 H A H si 132, 134, 136, 332 - 547, 831, 

857, 543

XTo-S2, 3, 104, 

105

2216 2216 00:00 05:00 H A H si 132, 134, 136, 332 - 547, 831, 

857, 543

XMTi

Trafikpåverkan: Trafikavbrott VSB spår 2, 3, 104 och 

105. 

Tågen kan åka runt arbetet via spår 106 och 201.

Hastighetsnedsättning sth 70 pga 

spårstabilitet/arbetarskydd. 

Vid hög värme kan det behöva vara sth 40.

Tillkommer behov ca 2x2h för utlägg och borttagning 

av ha-neds.

Dsp Hallsberg nytt 

växelpaket Förarbete+ 

ha-neds

336479

Övrigt

HPBG HRBG 2214 2214 18:00 09:00 D A H si 132, 134, 136, 332 - 547, 831, 

857, 543

XnmS2, 3, 104, 

105

2214 2214 09:00 24:00 H H (sth: 180/70 km+m: 

200,750/201,400 Längd: 650)

S2,3

2215 2216 00:00 24:00 H H (sth: 180/70 km+m: 

200,750/201,400 Längd: 650)

M-S

2217 2217 00:00 12:00 H H (sth: 180/70 km+m: 

200,750/201,400 Längd: 650)

M

2214 2214 09:00 24:00 H H (sth: 180/70 km+m: 1,350/2,000 

Längd: 650)

S104,105

2215 2216 00:00 24:00 H H (sth: 180/70 km+m: 1,350/2,000 

Längd: 650)

M-S

2217 2217 00:00 12:00 H H (sth: 180/70 km+m: 1,350/2,000 

Längd: 650)

M
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Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg.Dsp Hallsberg nytt 

växelpaket Efterjusteringar 

växlar

338178

Övrigt

HPBG HRBG 2235 2236 00:00 06:00 D A H 132, 134, 136 - H 547, 831, 857S2, 3, 104

Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 2, 3, 104 och 105 

Tågen går via spår 106, 201.

Dsp Hallsberg nytt 

växelpaket 

Efterarbeten/växelslip

338579

Övrigt

HPBG HRBG 2216 2217 00:00 06:00 D A H si 132, 134, 136, 332 - 547, 831, 

857, 543

XS2,3,104, 

105

Trafikpåverkan: Samordning med Hallsberg nytt 

växelpaket

Urspårningsskydd 

Samzeliibron

342607

Övrigt

HPBG HRBG 2215 2215 22:00 24:00 H A H 132,134 - H 203, 205To-S2, 3

2216 2216 00:00 05:00 H A H 132,134 - H 203, 205MTi

2216 2216 05:00 12:00 H H (sth: 180/70 km+m: 

199,850/199,950 Längd: 100)

Ti-F2

Trafikpåverkan: Avstängt spår 104, 105, 201Dsp Hallsberg nytt 

växelpaket Förarb/Best 

104-201

356642

Övrigt

HPBG HRBG 2213 2213 18:00 00:30 D A H si 136, 332, hfp vx 317 - H si 

537, 539, 606

XnmS104, 105, 

201

Trafikpåverkan: Avstängt spår 3, 104, 105Dsp Hallsberg nytt 

växelpaket Förarb/Best 

3-105

356643

Övrigt

HPBG HRBG 2213 2213 00:30 09:00 D A H si 134,136, 332 - 857, 537, 539 XS3, 104, 

105

Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hpbg-HrbgDsp Hallsberg nytt 

växelpaket Förarb/Best 2-6

356650

Övrigt

HPBG HRBG 2214 2214 00:00 04:00 D A H si 132, 134, 136, 138, 181 - 112, 

114, 106, 108, 110

S2,3,4,5,6

Trafikpåverkan: EnkelspårsdriftFörebyggande 

Underhåll/Banarbetsveckor

349548

Övrigt

HPBG TÄL 2213 2213 22:00 03:00 D Spårriktning, 

Växelrevision, 

Slyröjning

A H 503, 603, Hfp 801, 818, 804, 

815.

nmTi-nmToNED

2213 2213 22:00 03:00 D Spårriktning, 

Växelrevision, 

Slyröjning

A H 505, 605, 587, Hfp 802, 817.nmF nmLUPP

Trafikpåverkan: EnkelspårsdriftFörebyggande 

Underhåll/Banarbetsveckor

349550

Övrigt

HPBG TÄL 2222 2222 22:00 03:00 D Spårriktning, 

Växelrevision, 

Slyröjning

A H 503, 603, Hfp 801, 818, 804, 

815.

nmTi-nmToNED

2222 2222 22:00 03:00 D Spårriktning, 

Växelrevision, 

Slyröjning

A H 505, 605, 587, Hfp 802, 817.nmF nmLUPP

Trafikpåverkan: EnkelspårsdriftFörebyggande 

Underhåll/Banarbetsveckor

349551

Övrigt

HPBG TÄL 2235 2235 22:00 03:00 D Spårriktning, 

Växelrevision, 

Slyröjning

A H 503, 603, Hfp 801, 818, 804, 

815.

nmTi-nmToNED

2235 2235 22:00 03:00 D Spårriktning, 

Växelrevision, 

Slyröjning

A H 505, 605, 587, Hfp 802, 817.nmF nmLUPP

Trafikpåverkan: EnkelspårsdriftFörebyggande 

Underhåll/Banarbetsveckor

349552

Övrigt

HPBG TÄL 2244 2244 22:00 03:00 D Spårriktning, 

Växelrevision, 

Slyröjning

A H 503, 603, Hfp 801, 818, 804, 

815.

nmTi-nmToNED

2244 2244 22:00 03:00 D Spårriktning, 

Växelrevision, 

Slyröjning

A H 505, 605, 587, Hfp 802, 817.nmF nmLUPP
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Tågplaneanpassade servicefönster:

Bandel 417,del av driftplats

3 sammanhängande timmar dag måndag-fredag vecka 

1-27 samt 34-50

3 sammanhängande timmar dag onsdag-torsdag 

vecka 28-33 samt 51-52

Antal spår enligt överenskommelse.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att 

pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. 

Detta kommer att innebära att samordning och 

anpassning av tider i spår kommer att krävas för att 

möjliggöra spårtrafik

Servicefönster Hallsbergs 

rangerbangård

340797

Övrigt

HRBG 2150 2150 11:00 14:00 D AM-FAlla

2152 2152 11:00 14:00 D AOTo

2201 2201 11:00 14:00 D AM-OF

2202 2202 11:00 14:00 D AM-F

2203 2203 11:00 14:00 D AM-F

2204 2204 11:00 14:00 D AM-F

2205 2205 11:00 14:00 D AM-F

2206 2206 11:00 14:00 D AM-F

2207 2207 11:00 14:00 D AM-F

2208 2208 11:00 14:00 D AM-F

2209 2209 11:00 14:00 D AM-F

2210 2210 11:00 14:00 D AM-F

2211 2211 11:00 14:00 D AM-F

2212 2212 11:00 14:00 D AM-F

2213 2213 11:00 14:00 D AM-F

2214 2214 11:00 14:00 D AM-F

2215 2215 11:00 14:00 D AM-To

2216 2216 11:00 14:00 D ATi-F

2217 2217 11:00 14:00 D AM-F

2218 2218 11:00 14:00 D AM-F

2219 2219 11:00 14:00 D AM-F

2220 2220 11:00 14:00 D AM-F

2221 2221 11:00 14:00 D AM-OF

2222 2222 11:00 14:00 D AM-F

2223 2223 11:00 14:00 D ATi-F

2224 2224 11:00 14:00 D AM-F

2225 2225 11:00 14:00 D AM-O

2226 2226 11:00 14:00 D AM-F

2227 2227 11:00 14:00 D AM-F

2228 2228 11:00 14:00 D AOTo

2229 2229 11:00 14:00 D AOTo

2230 2230 11:00 14:00 D AOTo

2231 2231 11:00 14:00 D AOTo

2232 2232 11:00 14:00 D AOTo

2233 2233 11:00 14:00 D AOTo

2234 2234 11:00 14:00 D AM-F

2235 2235 11:00 14:00 D AM-F

2236 2236 11:00 14:00 D AM-F

2237 2237 11:00 14:00 D AM-F

2238 2238 11:00 14:00 D AM-F

2239 2239 11:00 14:00 D AM-F

2240 2240 11:00 14:00 D AM-F

2241 2241 11:00 14:00 D AM-F

2242 2242 11:00 14:00 D AM-F

2243 2243 11:00 14:00 D AM-F

2244 2244 11:00 14:00 D AM-F

2245 2245 11:00 14:00 D AM-F

2246 2246 11:00 14:00 D AM-F
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2247 2247 11:00 14:00 D AM-FAlla

2248 2248 11:00 14:00 D AM-F

2249 2249 11:00 14:00 D AM-F

Ej tågplaneanpassade servicefönster:

Bandel 417,del av driftplats

Banarbetsnätter:

6 sammanhängande timmar natt mot söndag varannan 

vecka

Antal spår enligt överenskommelse.

Tiderna avropas som underobjekt genom ordinarie 

rutiner för Bup.

Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att 

pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. 

Detta kommer att innebära att samordning och 

anpassning av tider i spår kommer att krävas för att 

möjliggöra spårtrafik

Servicefönster Underhåll 

Hallsbergs rangerbangård

340800

Övrigt

HRBG 2201 2201 00:00 06:00 D ASEnl 

överensk

ommelse

2203 2203 00:00 06:00 D AS

2205 2205 00:00 06:00 D AS

2207 2207 00:00 06:00 D AS

2209 2209 00:00 06:00 D AS

2211 2211 00:00 06:00 D AS

2213 2213 00:00 06:00 D AS

2215 2215 00:00 06:00 D AS

2217 2217 00:00 06:00 D AS

2219 2219 00:00 06:00 D AS

2221 2221 00:00 06:00 D AS

2223 2223 00:00 06:00 D AS

2225 2225 00:00 06:00 D AS

2227 2227 00:00 06:00 D AS

2229 2229 00:00 06:00 D AS

2231 2231 00:00 06:00 D AS

2233 2233 00:00 06:00 D AS

2235 2235 00:00 06:00 D AS

2237 2237 00:00 06:00 D AS

2239 2239 00:00 06:00 D AS

2241 2241 00:00 06:00 D AS

2243 2243 00:00 06:00 D AS

2245 2245 00:00 06:00 D AS

2247 2247 00:00 06:00 D AS

Trafikpåverkan: Stopp för rangeringService balkar.346665

Övrigt

HRBG 2219 2219 18:00 07:00 D Service balkar. A dvsi 533,513 mot stoppbockar 

11-48

nmS11-48

2223 2223 18:00 07:00 D Service balkar. A dvsi 533,513 mot stoppbockar 

11-48

nmS

2235 2235 18:00 07:00 D Service balkar. A dvsi 533,513 mot stoppbockar 

11-48

nmS

2239 2239 18:00 07:00 D Service balkar. A dvsi 533,513 mot stoppbockar 

11-48

nmS

Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg 

rangerbangård.

El peba 417349842

Övrigt

HRBG 2213 2213 18:00 06:00 D A H507,529,11,12,13,14,15,16,17,18

,21,22,23,24,25,26,27,28,31,32,33,

34,35,36,37,38,41,42,43,44,45,46,

47,48.Hfp 574, 570, 554, 550, 541.

XnmS301.302.

303.304.

305.306.

307.308.

Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg 

rangerbangård.

El peba 417349909

Övrigt

HRBG 2213 2213 06:00 13:00 D El peba 417 A Hfp 207,373. XTi11,12,13,

14.

Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg 

rangerbangård.

El peba 417349910

Övrigt

HRBG 2213 2213 06:00 13:00 D El peba 417 A Hfp 207,373,879. XO15,16,17,

18.
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Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg 

rangerbangård.

El peba 417349918

Övrigt

HRBG 2215 2215 06:00 13:00 D El peba 417 A Hfp 209,3004. XO31,32,33,

34.

Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg 

rangerbangård.

El peba 417349919

Övrigt

HRBG 2213 2213 06:00 13:00 D El peba 417 A Hfp 208,3001. XTo21,22,23,

24

Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg 

rangerbangård.

El peba 417349921

Övrigt

HRBG 2215 2215 06:00 13:00 D El peba 417 A Hfp 208,2004,3002,3003,3004. XTi25,326,2

7,28

Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg 

rangerbangård.

El peba 417349922

Övrigt

HRBG 2215 2215 06:00 13:00 D El peba 417 A Hfp 209,4001,4004,4006,4007. XTo35,36,37,

38.

Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg 

rangerbangård.

El peba 417349923

Övrigt

HRBG 2217 2217 06:00 13:00 D El peba 417 A Hfp 210,4007,4008,4009. XTi41,42,43,

44.

Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg 

rangerbangård.

El peba 417349944

Övrigt

HRBG 2217 2217 06:00 13:00 D El peba 417 A Hfp 540b,588b,341a. XTo57,58,59,

60.

Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg 

rangerbangård.

El peba 417349950

Övrigt

HRBG 2217 2217 06:00 13:00 D El peba 417 A Hfp 390b,900,370b,142,421. XF402,403,

404.

Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg 

rangerbangård.

El peba 417349952

Övrigt

HRBG 2217 2217 06:00 13:00 D El peba 417 A Hfp 210,901,4009. XO45,46,47,

48.

Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg 

rangerbangård.

El peba 417350116

Övrigt

HRBG 2217 2217 18:00 06:00 D El peba 4174 A H308. Hfp 301, 319, 382, SB11, 

SB12, SB13, SB14, SB15, SB16, 

SB17, SB18, SB21, SB22, SB23, 

SB24, SB25, SB26, SB27, SB28, 

SB31, SB32, SB33, SB34, SB35, 

SB36, SB37, SB38, SB41, SB42, 

SB43, SB44, SB45, SB46, SB47, 

SB48.

XnmS201,202,

203,204,

205,206,

207,208,

209,210,

211,212.

Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg 

rangerbangård.

El peba 417350171

Övrigt

HRBG 2219 2219 18:00 06:00 D A H305,578.Hfp301,733,304b,308,30

9a,380,381,336b,908,394a,101,54

4b,553,552,551,532,534.

XnmS106,107,

Z1.

Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Hallsberg 

rangerbangård.

El peba 417350172

Övrigt

HRBG 2219 2219 06:00 13:00 D A H361,393,606,Hfp 397,398 XTi300

Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning sth 70 för 

arbetarskydd vid byggnation av brostöd. 

Nedsättningen fortsätter i T23

Hallsberg-Stenkumla 

Ha-neds Byggnation 

brostöd

349893

Övrigt

TÄL 2240 2248 00:00 24:00 H H (sth: 195/70 km+m: 

205,600/205,800 Längd: 200)

M-SAlla

2249 2249 00:00 24:00 H H (sth: 195/70 km+m: 

205,600/205,800 Längd: 200)

M-L

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tälle-VretstorpFörebyggande 

Underhåll/Banarbetsveckor

349525

Övrigt

(TÄL) VT 2224 2225 23:00 05:00 D Spårriktning, 

Växelrevision, 

Slyröjning

A H 603, Vt N1nmMNED

2225 2225 23:00 05:00 D Spårriktning, 

Växelrevision, 

Slyröjning

A H 603, Vt N1.nmTi nmO

2226 2226 23:00 05:00 D Spårriktning, 

Växelrevision, 

Slyröjning

A H 605, Vt U1nmTi-nmToUPP
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Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster: 

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, Jobb i Laxå som 

påverkar trafiken till/från Hasselfors får sökas på tågfri 

tid  

4 sammanhängande timmar natt mot måndag-tisdag 

jämna veckorn 11-24

4 sammanhängande timmar natt mot tisdag veckorna 

26, 28, 30 samt 50

8 sammanhängande timmar natt mot söndag vecka 

4,8,12,14,42,44

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av 

servicefönster kan komma att begränsas då andra 

banarbeten pågår.

Bandel 511, ett spår max en stationsträcka eller del av 

driftplats

Servicefönster (Östansjö) - 

Laxå Upp-spår

340795

Övrigt

(ÖJ) LÅ 2150 2150 00:00 08:00 D ASUPP

2204 2204 00:00 08:00 D AS

2208 2208 00:00 08:00 D AS

2212 2212 00:00 04:00 D AMTi

2212 2212 00:00 08:00 D AS

2214 2214 00:00 04:00 D AMTi

2214 2214 00:00 08:00 D AS

2216 2216 00:00 04:00 D ATi

2218 2218 00:00 04:00 D AMTi

2220 2220 00:00 04:00 D AMTi

2222 2222 00:00 04:00 D AMTi

2224 2224 00:00 04:00 D AMTi

2226 2226 00:00 04:00 D ATi

2228 2228 00:00 04:00 D ATi

2230 2230 00:00 04:00 D ATi

2242 2242 00:00 08:00 D AS

2244 2244 00:00 08:00 D AS

Tågplaneanpassade servicefönster: 

4 sammanhängande timmar natt mot måndag-tisdag 

vecka 1,3,5,7,9,33,35,37,39,41,43,45,47,49

4 sammanhängande timmar natt mot måndag-tisdag 

udda veckor 11-24,27

4 sammanhängande timmar natt mot tisdag veckorna 

25, 29 samt 31

8 sammanhängande timmar natt mot söndag vecka 17

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av 

servicefönster kan komma att begränsas då andra 

banarbeten pågår.

Bandel 511, ett spår max en stationsträcka eller del av 

driftplats

Servicefönster (Östansjö) - 

Laxå Ned-spår

340796

Övrigt

(ÖJ) LÅ 2201 2201 00:00 04:00 D AMTiNED

2203 2203 00:00 04:00 D AMTi

2205 2205 00:00 04:00 D AMTi

2207 2207 00:00 04:00 D AMTi

2209 2209 00:00 04:00 D AMTi

2211 2211 00:00 04:00 D AMTi

2213 2213 00:00 04:00 D AMTi

2215 2215 00:00 04:00 D AMTi

2217 2217 00:00 04:00 D AMTi

2217 2217 00:00 08:00 D AS

2219 2219 00:00 04:00 D AMTi

2221 2221 00:00 04:00 D AMTi

2223 2223 00:00 04:00 D AMTi

2225 2225 00:00 04:00 D ATi

2227 2227 00:00 04:00 D AMTi

2229 2229 00:00 04:00 D ATi

2231 2231 00:00 04:00 D ATi

2233 2233 00:00 04:00 D AMTi

2235 2235 00:00 04:00 D AMTi

2237 2237 00:00 04:00 D AMTi

2239 2239 00:00 04:00 D AMTi

2241 2241 00:00 04:00 D AMTi

2243 2243 00:00 04:00 D AMTi

2245 2245 00:00 04:00 D AMTi

2247 2247 00:00 04:00 D AMTi

2249 2249 00:00 04:00 D AMTi



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:
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Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vretstorp-LindekullenFörebyggande 

Underhåll/Banarbetsveckor

349521

Övrigt

(VT) LLN 2224 2224 23:00 05:00 D Spårriktning, 

Växelrevision, 

Slyröjning

A Vt N1, Lln N1nmTi-nmToNED

2224 2224 23:00 05:00 D Spårriktning, 

Växelrevision, 

Slyröjning

A Vt U1, Lln U1.nmF-nmSUPP

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lindekullen-LaxåFörebyggande 

Underhåll/Banarbetsveckor

349511

Övrigt

(LLN) LÅ 2223 2223 23:00 05:00 D Spårriktning, 

Växelrevision, 

Slyröjning

A Lln U1, Lå U1.nmTi-nmToUPP

2223 2223 23:00 05:00 D Spårriktning, 

Växelrevision, 

Slyröjning

A Lln N1, Lå N1nmF-nmSNED

2223 2224 23:00 05:00 D Spårriktning, 

Växelrevision, 

Slyröjning

A Hfp 109, 136, 117, Lå12nmMAlla 3,4



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

264 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Västra Stambanan Äs-Söd

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Avstängda spår 1, 2 Huddinge

Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte 

påverka trafiken.

Atc2 - Kabeldragning, 

balismontage, 

kanalisationarbeten. U1, U2

350754

Övrigt

HU 2242 2242 00:50 04:50 D A Hu 51, 53 - Hu 38, 44 XM-F1,2

2244 2244 00:50 04:50 D A Hu 51, 53 - Hu 38, 44 XM-F

Trafikpåverkan:

Avstängda spår 3, 4 Huddinge

Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte 

påverka trafiken.

Atc2 - Kabeldragning, 

balismontage, 

kanalisationarbeten. N1, N2

350759

Övrigt

HU 2243 2243 00:50 04:50 D A Hu 21, 23 - Hu 68, 74 XM-F3,4

2245 2245 00:50 04:50 D A Hu 21, 23 - Hu 68, 74 XM-F

Trafikpåverkan:

Avstängda spår 1, 2 Huddinge

Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte 

påverka trafiken.

Atc2 - Kabeldragning, 

balismontage, 

kanalisationarbeten. U1, U2

350777

Övrigt

HU 2246 2246 01:00 05:00 D A Hu 51, 53 - Hu 32, 36 XM-F1,2

2248 2248 01:00 05:00 D A Hu 51, 53 - Hu 32, 36 XM-F

Trafikpåverkan:

Avstängda spår 3, 4 Huddinge

Ligger i skuggan av Servicefönster och ska inte 

påverka trafiken.

Atc2 - Kabeldragning, 

balismontage, 

kanalisationarbeten. N1, N2

350778

Övrigt

HU 2247 2247 01:00 05:00 D A Hu 21, 23 - Hu 62, 66 XM-F3,4

2249 2249 01:00 05:00 D A Hu 21, 23 - Hu 62, 66 XM-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Flemingsberg

Sprängtider Flemingsberg350751

Övrigt

FLB 2232 2247 10:00 10:10 D A Flb 94,92,54,22- Flb 53,51,23,21M-FAlla

2232 2247 14:00 14:10 D A Flb 94,92,54,22- Flb 53,51,23,21M-F

2232 2247 19:30 19:40 D A Flb 94,92,54,22- Flb 53,51,23,21M-To

Tågplaneanpassade servicefönster

1 spår åt gången 4 timmar, natt mot tisdag-fredag

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs 

kommer längre geografiska områden nyttjas

Servicefönster 

(Flemingsberg)-(Södertälje 

Hamn) Upp-spår

345604

Övrigt

(FLB) (SÖD) 2204 2204 01:00 05:00 D A Flb 22 - Söd 142 XTi-FUPP

2206 2206 01:00 05:00 D A Flb 22 - Söd 142 XTi-F

2208 2208 01:00 05:00 D A Flb 22 - Söd 142 XTi-F

2210 2210 01:00 05:00 D A Flb 22 - Söd 142 XTi-F

2212 2212 01:00 05:00 D A Flb 22 - Söd 142 XTi-F

2214 2214 01:00 05:00 D A Flb 22 - Söd 142 XTi-F

2216 2216 01:00 05:00 D A Flb 22 - Söd 142 XTi-F

2218 2218 01:00 05:00 D A Flb 22 - Söd 142 XTi-F

2224 2224 01:00 05:00 D A Flb 22 - Söd 142 XTi-F

2226 2226 01:00 05:00 D A Flb 22 - Söd 142 XTi-F

2228 2228 01:00 05:00 D A Flb 22 - Söd 142 XTi-F

2230 2230 01:00 05:00 D A Flb 22 - Söd 142 XTi-F

2232 2232 01:00 05:00 D A Flb 22 - Söd 142 XTi-F

2236 2236 01:00 05:00 D A Flb 22 - Söd 142 XTi-F

2240 2240 01:00 05:00 D A Flb 22 - Söd 142 XTi-F

2242 2242 01:00 05:00 D A Flb 22 - Söd 142 XTi-F

2244 2244 01:00 05:00 D A Flb 22 - Söd 142 XTi-F

2246 2246 01:00 05:00 D A Flb 22 - Söd 142 XTi-F

2248 2248 01:00 05:00 D A Flb 22 - Söd 142 XTi-F



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

265 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Västra Stambanan Äs-Söd

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster

1 spår åt gången 4 timmar, natt mot tisdag-fredag

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs 

kommer längre geografiska områden nyttjas

Servicefönster 

(Flemingsberg)-(Södertälje 

Hamn) Ned-spår

345605

Övrigt

(FLB) (SÖD) 2203 2203 01:00 05:00 D A Flb 52 - Söd 172 XTi-FNED

2205 2205 01:00 05:00 D A Flb 52 - Söd 172 XTi-F

2207 2207 01:00 05:00 D A Flb 52 - Söd 172 XTi-F

2209 2209 01:00 05:00 D A Flb 52 - Söd 172 XTi-F

2211 2211 01:00 05:00 D A Flb 52 - Söd 172 XTi-F

2213 2213 01:00 05:00 D A Flb 52 - Söd 172 XTi-F

2215 2215 01:00 05:00 D A Flb 52 - Söd 172 XTi-To

2217 2217 01:00 05:00 D A Flb 52 - Söd 172 XTi-F

2219 2219 01:00 05:00 D A Flb 52 - Söd 172 XTi-F

2221 2221 01:00 05:00 D A Flb 52 - Söd 172 XTiOF

2223 2223 01:00 05:00 D A Flb 52 - Söd 172 XTi-F

2225 2225 01:00 05:00 D A Flb 52 - Söd 172 XTiO

2227 2227 01:00 05:00 D A Flb 52 - Söd 172 XTi-F

2229 2229 01:00 05:00 D A Flb 52 - Söd 172 XTi-F

2231 2231 01:00 05:00 D A Flb 52 - Söd 172 XTi-F

2233 2233 01:00 05:00 D A Flb 52 - Söd 172 XTi-F

2235 2235 01:00 05:00 D A Flb 52 - Söd 172 XTi-F

2237 2237 01:00 05:00 D A Flb 52 - Söd 172 XTi-F

2239 2239 01:00 05:00 D A Flb 52 - Söd 172 XTi-F

2241 2241 01:00 05:00 D A Flb 52 - Söd 172 XTi-F

2243 2243 01:00 05:00 D A Flb 52 - Söd 172 XTi-F

2245 2245 01:00 05:00 D A Flb 52 - Söd 172 XTi-F

2247 2247 01:00 05:00 D A Flb 52 - Söd 172 XTi-F

2249 2249 01:00 05:00 D A Flb 52 - Söd 172 XTi-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Södertälje Hamn) - (Flemingsberg)

Uppställning möjlig i Tumba spår 8,9 nedfälld 

strömavtagare

Servicefönster Underhåll 

(Flemingsberg)-(Södertälje 

Hamn) Båda spåren

345628

Övrigt

(FLB) (SÖD) 2218 2218 00:00 05:00 D A Flb 22,52 - Söd 142,172 XM-FUPP,NE

D

2236 2236 00:00 05:00 D A Flb 22,52 - Söd 142,172 XM-F

Banarbetsveckor

"Öarna" nr 1-6 ska ha 2 x 6 timmar vardera, fördelad 

på vår och höst.

Servicefönster Underhåll 

Södertälje Hamn driftplats

345662

Övrigt

SÖD 2220 2220 22:50 24:00 D A Söd 221 - Söd 123,101 XS1,2 N

2221 2221 00:00 04:50 D A Söd 221 - Söd 123,101 XM

2233 2233 22:50 24:00 D A Söd 221 - Söd 123,101 XS

2234 2234 00:00 04:50 D A Söd 221 - Söd 123,101 XM

2221 2221 22:50 04:50 D A Söd 101,111 - Söd 133,135 XnmTi2,3 N,U

2234 2234 22:50 04:50 D A Söd 101,111 - Söd 133,135 XnmTi

2221 2221 22:50 04:50 D A Söd 111,142,sb198 - Söd 128,139 XnmO3,4,5 N,U

2234 2234 22:50 04:50 D A Söd 111,142,sb198 - Söd 128,139 XnmO

2221 2221 22:50 04:50 D A Söd 221,251 - Söd 128,158 XnmTo1,3

2234 2234 22:50 06:00 D A Söd 221,251 - Söd 128,158 XnmTo

2221 2221 22:50 04:50 D A Söd 251,253 - Söd 139,128 XnmF3 G

2234 2234 22:50 04:50 D A Söd 251,253 - Söd 139,128 XnmF

2221 2221 22:50 04:50 D A Söd 253, - Söd hfp vxl 407a, hfp 

vxl 427a

XnmL5,6,7,9,1

0,11,12,1

3,14 

15-17,G

2234 2234 22:50 04:50 D A Söd 253, - Söd hfp vxl 407a, hfp 

vxl 427a

XnmL
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster

1 spår åt gången 5 timmar natt mot Tisdag-Fredag

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs 

kommer längre geografiska områden nyttjas

Servicefönster (Södertälje 

Hamn)-(Järna) Upp-spår

345606

Övrigt

(SÖD) (JN) 2204 2204 00:00 05:00 D A Söd 222 - Jn 53 XTi-FUPP

2206 2206 00:00 05:00 D A Söd 222 - Jn 53 XTi-F

2208 2208 00:00 05:00 D A Söd 222 - Jn 53 XTi-F

2210 2210 00:00 05:00 D A Söd 222 - Jn 53 XTi-F

2212 2212 00:00 05:00 D A Söd 222 - Jn 53 XTi-F

2214 2214 00:00 05:00 D A Söd 222 - Jn 53 XTi-F

2216 2216 00:00 05:00 D A Söd 222 - Jn 53 XTi-F

2218 2218 00:00 05:00 D A Söd 222 - Jn 53 XTi-F

2220 2220 00:00 05:00 D A Söd 222 - Jn 53 XTi-F

2222 2222 00:00 05:00 D A Söd 222 - Jn 53 XTi-F

2224 2224 00:00 05:00 D A Söd 222 - Jn 53 XTi-F

2226 2226 00:00 05:00 D A Söd 222 - Jn 53 XTi-F

2228 2228 00:00 05:00 D A Söd 222 - Jn 53 XTi-F

2230 2230 00:00 05:00 D A Söd 222 - Jn 53 XTi-F

2232 2232 00:00 05:00 D A Söd 222 - Jn 53 XTi-F

2234 2234 00:00 05:00 D A Söd 222 - Jn 53 XTi-F

2236 2236 00:00 05:00 D A Söd 222 - Jn 53 XTi-F

2238 2238 00:00 05:00 D A Söd 222 - Jn 53 XTi-F

2240 2240 00:00 05:00 D A Söd 222 - Jn 53 XTi-F

2242 2242 00:00 05:00 D A Söd 222 - Jn 53 XTi-F

2244 2244 00:00 05:00 D A Söd 222 - Jn 53 XTi-F

2246 2246 00:00 05:00 D A Söd 222 - Jn 53 XTi-F

2248 2248 00:00 05:00 D A Söd 222 - Jn 53 XTi-F

Tågplaneanpassade servicefönster

1 spår åt gången 5 timmar natt mot Tisdag-Fredag

Nedspår udda veckor

Uppspår jämna veckor

Underobjekt till tågplanelagda servicefönster får max 

innefatta Driftplats-Bevakningssträcka-Driftplats 

alternativt 

Bevakningssträcka-Driftplats-Bevakningssträcka. 

Mängden anordningar är beroende av den trafikala 

bilden. De år som kontaktledningsrevision utförs 

kommer längre geografiska områden nyttjas

Servicefönster (Södertälje 

Hamn)-(Järna) Ned-spår

345607

Övrigt

(SÖD) (JN) 2203 2203 00:00 05:00 D A Söd 252 - Jn 23 XTi-FNED

2205 2205 00:00 05:00 D A Söd 252 - Jn 23 XTi-F

2207 2207 00:00 05:00 D A Söd 252 - Jn 23 XTi-F

2209 2209 00:00 05:00 D A Söd 252 - Jn 23 XTi-F

2211 2211 00:00 05:00 D A Söd 252 - Jn 23 XTi-F

2213 2213 00:00 05:00 D A Söd 252 - Jn 23 XTi-F

2215 2215 00:00 05:00 D A Söd 252 - Jn 23 XTi-To

2217 2217 00:00 05:00 D A Söd 252 - Jn 23 XTi-F

2219 2219 00:00 05:00 D A Söd 252 - Jn 23 XTi-F

2221 2221 00:00 05:00 D A Söd 252 - Jn 23 XTiOF

2223 2223 00:00 05:00 D A Söd 252 - Jn 23 XTi-F

2225 2225 00:00 05:00 D A Söd 252 - Jn 23 XTiO

2227 2227 00:00 05:00 D A Söd 252 - Jn 23 XTi-F

2229 2229 00:00 05:00 D A Söd 252 - Jn 23 XTi-F

2231 2231 00:00 05:00 D A Söd 252 - Jn 23 XTi-F

2233 2233 00:00 05:00 D A Söd 252 - Jn 23 XTi-F

2235 2235 00:00 05:00 D A Söd 252 - Jn 23 XTi-F

2237 2237 00:00 05:00 D A Söd 252 - Jn 23 XTi-F

2239 2239 00:00 05:00 D A Söd 252 - Jn 23 XTi-F

2241 2241 00:00 05:00 D A Söd 252 - Jn 23 XTi-F

2243 2243 00:00 05:00 D A Söd 252 - Jn 23 XTi-F

2245 2245 00:00 05:00 D A Söd 252 - Jn 23 XTi-F

2247 2247 00:00 05:00 D A Söd 252 - Jn 23 XTi-F

2249 2249 00:00 05:00 D A Söd 252 - Jn 23 XTi-F
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Järna) - (Södertälje Undre)

Servicefönster Underhåll 

(Södertälje Hamn)-(Järna) 

Båda spåren

345664

Övrigt

(SÖD) (JN) 2219 2219 00:00 05:00 D A Söd 222,252 - Jn 53,23 XM-FUPP,NE

D

2235 2235 00:00 05:00 D A Söd 222,252 - Jn 53,23 XM-F

Banarbetsveckor

Trafikpåverkan 

Spår 2, 3 - påverkar innerspåren dvs pendeltågen kan 

inte ha uph i Järna

Spår 1, 2, 3 - nedspår Järna stängd, vilket ger 

enkelspårsdrift Mölnbo - Södertälje Syd Övre

Spår 1, 2 - nedspår Järna stängd, vilket ger 

enkelspårsdrift Södertälje Syd Övre - Järna

Spår 3, 4, 7 - uppspår Järna stängd, vilket ger 

enkelspårsdrift Mölnbo - Södertälje Syd Övre

Spår 1, Nnk -  spår mot Nyköping stängt

Servicefönster Underhåll 

Järna driftplats

345671

Övrigt

JN 2215 2215 22:00 06:00 D A Jn 34,64 - Jn 78,48 XnmL2,3

2232 2232 22:00 06:00 D A Jn 34,64 - Jn 78,48 XnmL

2215 2215 22:00 06:00 D A Jn N41, hfp vxl 144 - Jn 66,75,68 XnmS1,2,3

2232 2232 22:00 06:00 D A Jn N41, hfp vxl 144 - Jn 66,75,68 XnmS

2216 2216 00:00 05:00 D A Jn 21,23 - Jn 39,77 XM-O1,2

2233 2233 00:00 05:00 D A Jn 21,23 - Jn 39,77 XToF

2216 2216 00:00 05:00 D A Jn 51,53 - Jn 22 XToF3,4,7

2233 2233 00:00 05:00 D A Jn 51,53 - Jn 22 XM-O

2216 2216 00:15 06:15 D A Jn 24,52 - Jn 18 XLS1 Nnk

2233 2233 00:15 06:15 D A Jn 24,52 - Jn 18 XL

2235 2235 00:15 06:15 D A Jn 24,52 - Jn 18S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

268 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Årstabron-Älvsjögods-Älvsjö

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Älvsjö Gods

Förebyggande UH, 

Ktl-besiktning Äsg

345103

Övrigt

ÅBE ÄS 2245 2245 23:00 24:00 D A Äs hfpvx 816b,815 - Äs 730 XSAlla i Äsg

2246 2246 00:00 05:00 D A Äs hfpvx 816b,815 - Äs 730 XM

2246 2246 23:00 05:00 D A Äs hfpvx 816b,815 - Äs 730 XnmTi-nmL

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Älvsjö Gods

Avstängt Älvsjö spår 6

Förebyggande UH, 

Ktl-besiktning Äsg

345110

Övrigt

ÅBE ÄS 2246 2246 23:00 05:00 D A Äs hfpvx 816b,815 - Äs 25 XnmSAlla i Äsg

Servicefönster Underhåll, 3 banarbetsveckor per år 

bestående av 5 skift per vecka och minst 5 

timmar/skift. Uppdelat i två öar,

Servicefönster Underhåll 

Älvsjö Godsbangård, Ö nr 1

340945

Övrigt

ÄSG 2218 2218 00:00 05:00 D A Äs 729, Äsg 

514,516,518,520,522,524,526,528,

530,Äsg hfpvx 424 - Äsg 541

XMTiA1,47,48

,49,50,51

,52

2232 2232 00:00 05:00 D A Äs 729, Äsg 

514,516,518,520,522,524,526,528,

530,Äsg hfpvx 424 - Äsg 541

XMTi

Servicefönster Underhåll, 3 banarbetsveckor per år 

bestående av 5 skift per vecka och minst 5 

timmar/skift. Uppdelat i två öar,

Servicefönster Underhåll 

Älvsjö Godsbangård, Ö nr 2

361964

Övrigt

ÄSG 2218 2218 00:00 05:00 D A Äs 121-Äs 148,Äsg 

514,516,518,520,522,524,526,528,

Äsg vx 15,Äsg sb 521,sb 137,s 

136a,s 136b,s 134,sb 148,sb 147

XO-F53,54,55,

56,57,58,

59,60,61 

A0,10-15

2232 2232 00:00 05:00 D A Äs 121-Äs 148,Äsg 

514,516,518,520,522,524,526,528,

Äsg vx 15,Äsg sb 521,sb 137,s 

136a,s 136b,s 134,sb 148,sb 147

XO-F



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

269 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Östra Vecka : 2149 2249Ängelsberg - Snyten

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott Snyten-(Ängelsberg)Säkerhetsbesiktning Ktl369345

Övrigt

SNT (ÄBG) 2215 2218 00:00 05:30 D Förebyggande 

Underhåll

A Snt 3/2 - Äbg 523 XTi-FE



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

270 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Blekinge kustbana

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Kristianstad godsbangård-Bromölla

Spänningslöst på Kristianstads godsbangård

2021-06-28; UH reserverar sig mot att vi endast får 

513, mot de 6 som sökts./LM

Kontaktledningsbesiktning345752

Övrigt

CRGB BML 2220 2220 23:17 04:30 D A A-skydd: Cr 321 - Bml 21. 

E-skydd: Cr 322, 324 - Bml 21

XnmTo nmFE Alla

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Kristianstad gbg) - Sandbäck

Kontaktledningsbesiktning345746

Övrigt

CRGB SAK 2218 2219 23:15 04:30 D A A-skydd: Cr 321 - Sak 21. 

E-skydd: Cr L342 - Sak 21

XnmTi-nmFE Alla

Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Kristianstad 

godsbangård) - Karlshamn

Servicefönster # 

(Kristianstad gbg)- 

Karlshamn

334972

PSB

(CRGB) KH 2150 2150 23:25 04:25 D A Cr 321 - Kh 21nmTi-nmFE

2152 2152 23:25 04:25 D A Cr 321 - Kh 21nmTi-nmTo

2201 2201 23:25 04:25 D A Cr 321 - Kh 21nmTi nmO

2202 2214 23:25 04:25 D A Cr 321 - Kh 21nmTi-nmF

2215 2215 23:25 04:25 D A Cr 321 - Kh 21nmTi-nmTo

2216 2219 23:25 04:25 D A Cr 321 - Kh 21nmO-nmF

2220 2220 23:25 04:25 D A Cr 321 - Kh 21nmTi-nmF

2221 2221 23:25 04:25 D A Cr 321 - Kh 21nmTi nmO

2222 2222 23:25 04:25 D A Cr 321 - Kh 21nmTi-nmF

2223 2223 23:25 04:25 D A Cr 321 - Kh 21nmO-nmF

2224 2224 23:25 04:25 D A Cr 321 - Kh 21nmTi-nmF

2225 2225 23:25 04:25 D A Cr 321 - Kh 21nmTi nmO

2226 2238 23:25 04:25 D A Cr 321 - Kh 21nmTi-nmF

2239 2249 23:25 04:25 D A Cr 321 - Kh 21nmTi-nmF

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Fjälkinge)-Sölvesborg

Bromölla samtidig infart, 

inläsning av trafikbilder och 

driftsättning

334205

Övrigt

(FKI) SÖG 2249 2249 22:00 24:00 D Trafikstopp A D-skydd:  Fki 132,134 - Sög 

31,33,35

XLE 

1,2,10,11

Trafikpåverkan: Trafikavbrott BromöllaBromölla samtidig infart334204

Övrigt

BML 2235 2235 23:05 24:00 D Trafikstopp A D-skydd: Bml 21-22 XSAlla 

1,2,10,11

2236 2236 00:00 04:25 D Trafikstopp A D-skydd: Bml 21-22 XM

2236 2236 23:05 24:00 D Trafikstopp A D-skydd: Bml 21-22 XS

2237 2237 00:00 04:25 D Trafikstopp A D-skydd: Bml 21-22 XM

2237 2237 23:05 24:00 D Trafikstopp A D-skydd: Bml 21-22 XS

2238 2238 00:00 04:25 D Trafikstopp A D-skydd: Bml 21-22 XM

2238 2238 23:05 24:00 D Trafikstopp A D-skydd: Bml 21-22 XS

2239 2239 00:00 04:25 D Trafikstopp A D-skydd: Bml 21-22 XM

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Sölvesborg- Bräkne-Hoby

Kontaktledningsbesiktning345745

Övrigt

SÖG BHB 2217 2218 23:40 04:50 D A A-skydd: Sög 22 - Bhb 22. 

E-skydd: Sög 22 - Bhb 31, 33

XnmTi-nmFE Alla

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Karlshamn)-(Karlskrona)

Kontaktledningsbesiktning345744

Övrigt

(KH) (GUA) 2216 2216 00:15 04:40 D A A-skydd: Kh 21 - Ck 203. E-skydd: 

Kh 23 - Ck L253

XTi-FE Alla

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Karlshamn)-Karlskrona

Kontaktledningsbesiktning345741

Övrigt

(KH) CK 2221 2221 00:15 04:40 D A A-skydd: Kh 21 - Ck 201, 215 , 

stoppbock spår 1-4 och 6. 

E-skydd: Kh 23 - Ck 201, 215, 

stoppbock spår 1-4 och 6

XTi-FE Alla



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

271 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Blekinge kustbana

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Ronneby  - (Karlshamn)Servicefönster # Ronneby - 

(Karlshamn)

358396

PSB

RB (KH) 2150 2150 23:48 05:00 D A Rb 21 - Kh 21nmTi-nmFE

2152 2152 23:48 05:00 D A Rb 21 - Kh 21nmTi-nmTo

2201 2201 23:48 05:00 D A Rb 21 - Kh 21nmTi nmO

2202 2214 23:48 05:00 D A Rb 21 - Kh 21nmTi-nmF

2215 2215 23:48 05:00 D A Rb 21 - Kh 21nmTi-nmTo

2216 2219 23:48 05:00 D A Rb 21 - Kh 21nmO-nmF

2220 2220 23:48 05:00 D A Rb 21 - Kh 21nmTi-nmF

2221 2221 23:48 05:00 D A Rb 21 - Kh 21nmTi nmO

2222 2222 23:48 05:00 D A Rb 21 - Kh 21nmTi-nmF

2223 2223 23:48 05:00 D A Rb 21 - Kh 21nmO-nmF

2224 2224 23:48 05:00 D A Rb 21 - Kh 21nmTi-nmF

2225 2225 23:48 05:00 D A Rb 21 - Kh 21nmTi nmO

2226 2238 23:48 05:00 D A Rb 21 - Kh 21nmTi-nmF

2239 2249 23:48 05:00 D A Rb 21 - Kh 21nmTi-nmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ronneby) - Karlskrona

Vid spänningslöst måste JF meddelas

tågplaneanpassade

Tkl spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

tsm

Servicefönster # (Ronneby) 

- Karlskrona

334973

PSB

(RB) CK 2150 2224 00:15 04:40 D A Rb 21 - Ck 201 - stoppbock spår 

1-6

Ti-FE Alla

2225 2225 00:15 04:40 D A Rb 21 - Ck 201 - stoppbock spår 

1-6

TiO

2226 2238 00:15 04:40 D A Rb 21 - Ck 201 - stoppbock spår 

1-6

Ti-F

2239 2249 00:15 04:40 D A Rb 21 - Ck 201 - stoppbock spår 

1-6

Ti-F



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

272 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Godsstråket gm Skåne

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ängelholm) - (Åstorp)Servicefönster/Underhåll  

(Ängelholm) - Åstorp

334670

Övrigt

(Ä) ÅP 2150 2150 08:00 12:00 D A Ä 24 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151 XTiOE

2207 2207 08:00 12:00 D A Ä 24 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151 XMTi

2223 2223 08:00 12:00 D A Ä 24 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151 XTiO

2234 2234 08:00 12:00 D A Ä 24 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151 XToF

2240 2240 08:00 12:00 D A Ä 24 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151 XTiO

2217 2217 08:00 16:00 D A Ä 24 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151 XM-F

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ängelholm)-(Åstorp)Ktl-upprustning, 

AT-konvertering, 

ettårskontroll

339131

Övrigt

Ä ÅP 2233 2233 05:45 08:45 D Ettårskontroll A D-skydd 1: Ä L11 - Åp 51. D-skydd 

2: Åp 51 - 151

XM-FE

2233 2233 11:25 14:15 D Ettårskontroll A D-skydd 1: Ä L11 - Åp 51. D-skydd 

2: Åp 51 - 151

XTiTo

2233 2233 12:25 14:05 D Ettårskontroll A D-skydd 1: Ä L11 - Åp 51. D-skydd 

2: Åp 51 - 151

XF

2233 2233 14:35 18:05 D Ettårskontroll A D-skydd 1: Ä L11 - Åp 51. D-skydd 

2: Åp 51 - 151

XMTiToF

2233 2233 06:00 19:00 D Ettårskontroll A D-skydd 1: Ä L11 - Åp 51. D-skydd 

2: Åp 51 - 151

XL

2233 2233 03:00 11:00 D Ettårskontroll A D-skydd 1: Ä L11 - Åp 51. D-skydd 

2: Åp 51 - 151

XS

2233 2233 11:25 18:50 D Ettårskontroll A D-skydd 1: Ä L11 - Åp 51. D-skydd 

2: Åp 51 - 151

XS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott ÅstorpServicefönster/Underhåll 

Åstorp

334329

Övrigt

ÅP 2210 2210 21:30 03:30 D A Åp: 21,51 - 52,22,24 XnmO-nmFAlla

2220 2220 21:30 03:30 D A Åp: 21,51 - 52,22,24 XnmTo nmF

2233 2233 21:30 03:30 D A Åp: 21,51 - 52,22,24 XnmO-nmF

2242 2242 21:30 03:30 D A Åp: 21,51 - 52,22,24 XnmTo nmF

Trafikpåverkan:Trafikavbrott ÅstorpServicefönster/Underhåll 

Åstorp

344595

Övrigt

ÅP 2212 2212 21:30 03:30 D A Åp: 21,51 - 52,22,24 XnmToAlla

2240 2240 21:30 03:30 D A Åp: 21,51 - 52,22,24 XnmTo

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Åstorp)-(Teckomatorp)Servicefönster/Underhåll 

(Åstorp) - (Teckomatorp)

334674

Övrigt

(ÅP) (TP) 2207 2207 21:25 03:25 D A Åp-Tp XnmTo nmFE

2213 2213 21:25 03:25 D A Åp-Tp XnmTo nmF

2233 2233 21:25 03:25 D A Åp-Tp XnmTo nmF

2242 2242 21:25 03:25 D A Åp-Tp XnmTo nmF

2219 2219 21:25 24:00 D A Åp-Tp XS

2220 2220 00:00 03:25 D A Åp-Tp XM

2220 2220 21:25 03:25 D A Åp-Tp XnmTi-nmF

2237 2237 21:25 03:25 D A Åp-Tp XnmTi-nmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott TeckomatorpServicefönster/Underhåll 

Teckomatorp

334333

Övrigt

TP 2206 2206 21:25 24:00 D A Tp: 23, 21 - 24, 22 XSAlla

2207 2207 00:00 03:25 D A Tp: 23, 21 - 24, 22 XM

2207 2207 21:25 03:25 D A Tp: 23, 21 - 24, 22 XnmTi-nmF

2217 2217 21:25 03:25 D A Tp: 23, 21 - 24, 22 XnmTi-nmF

2237 2237 21:25 03:25 D A Tp: 23, 21 - 24, 22 XnmO-nmL

2240 2240 21:25 24:00 D A Tp: 23, 21 - 24, 22 XS

2241 2241 00:00 03:25 D A Tp: 23, 21 - 24, 22 XM

2241 2241 21:25 03:25 D A Tp: 23, 21 - 24, 22 XnmTi-nmF



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

273 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Godsstråket gm Skåne

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Teckomatorp)-(Kävlinge)Servicefönster/Underhåll 

(Teckomatorp) - (Kävlinge)

334680

Övrigt

(TP) (KG) 2207 2207 21:25 03:25 D A Tp-Kg XnmTo nmFE

2213 2213 21:25 03:25 D A Tp-Kg XnmTo nmF

2233 2233 21:25 03:25 D A Tp-Kg XnmTo nmF

2242 2242 21:25 03:25 D A Tp-Kg XnmTo nmF

2234 2234 23:25 05:25 D A Tp-Kg XnmTi

2246 2246 23:25 05:25 D A Tp-Kg XnmTi

2219 2219 21:25 24:00 D A Tp - Kg XS

2220 2220 00:00 03:25 D A Tp - Kg XM

2220 2220 21:25 03:25 D A Tp - Kg XnmTi-nmF

2237 2237 21:25 03:25 D A Tp - Kg XnmTi-nmF

Trafikpåverkan:

NmM Trafikavbrott Kävlinge-(Teckomatorp),Kävlinge-

(Landskrona),Kävlinge-(Lund),Kävlinge-(Stävie)

NmTi Kävlinge spår 4,5 avstängt. Trafikavbrott 

Kävlinge-(Teckomatorp). Enkelspårsdrift Kävlinge-

(Landskrona östra)

NmO Kävlinge 1,2,3 avstängt. Trafikavbrott Kävlinge-

(Stävie). Enkelspårsdrift Kävlinge-(Landskrona östra)

NmTo 4,5 avstängt. Enkelspårsdrift Kävlinge-(Lund)

NmF Enkelspårsdrift Kävlinge-(Lund). Spår 1-3 stängt 

för genomfart Kävlinge-Lund.

Servicefönster/Underhåll 

Kävlinge

334336

Övrigt

KG 2211 2211 00:00 05:00 D A Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24 XMAlla

2220 2220 22:00 24:00 D A Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24 XS

2221 2221 00:00 05:00 D A Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24 XM

2233 2233 22:00 24:00 D A Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24 XS

2234 2234 00:00 05:00 D A Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24 XM

2245 2245 22:00 24:00 D A Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24 XS

2246 2246 00:00 05:00 D A Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24 XM

2211 2211 23:25 05:25 D Delormråde 1 A Kg 21, 23 - stoppbock101b, 

stoppbock110, stoppbock141 - Kg 

37

nmTi4,5 NED

2221 2221 23:25 05:25 D Delormråde 1 A Kg 21, 23 - stoppbock101b, 

stoppbock110, stoppbock141 - Kg 

37

nmTi

2234 2234 23:25 05:25 D Delormråde 1 A Kg 21, 23 - stoppbock101b, 

stoppbock110, stoppbock141 - Kg 

37

nmTi

2246 2246 23:25 05:25 D Delormråde 1 A Kg 21, 23 - stoppbock101b, 

stoppbock110, stoppbock141 - Kg 

37

nmTi

2211 2211 23:25 05:20 D Delområde 2 A Kg 51 - stoppbock106 - Kg 24, 26nmO1,2,3 

UPP

2221 2221 23:25 05:20 D Delområde 2 A Kg 51 - stoppbock106 - Kg 24, 26nmO

2234 2234 23:25 05:20 D Delområde 2 A Kg 51 - stoppbock106 - Kg 24, 26nmO

2246 2246 23:25 05:20 D Delområde 2 A Kg 51 - stoppbock106 - Kg 24, 26nmO

2211 2211 23:10 05:25 D Delområde 3 A Kg 25 - stoppbock 110, stoppbock 

141 - Kg 52

nmTo4,5 NED

2221 2221 23:10 05:25 D Delområde 3 A Kg 25 - stoppbock 110, stoppbock 

141 - Kg 52

nmTo

2234 2234 23:10 05:25 D Delområde 3 A Kg 25 - stoppbock 110, stoppbock 

141 - Kg 52

nmTo

2234 2246 23:10 05:25 D Delområde 3 A Kg 25 - stoppbock 110, stoppbock 

141 - Kg 52

nmTo

2211 2211 23:10 05:25 D Delområde 4 A Kg 22 - 26nmFUPP

2221 2221 23:10 05:25 D Delområde 4 A Kg 22 - 26nmF

2234 2234 23:10 05:25 D Delområde 4 A Kg 22 - 26nmF

2246 2246 23:10 05:25 D Delområde 4 A Kg 22 - 26nmF



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

274 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Godsstråket gm Skåne

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Kävlinge)-(Arlöv)Servicefönster/Underhåll 

(Kävlinge) - (Arlöv)

334683

Övrigt

(KG) (AL) 2205 2205 23:00 05:00 D A Kg - Al XnmTi nmOE

2220 2220 23:00 05:00 D A Kg - Al XnmTi nmO

2230 2230 23:00 05:00 D A Kg - Al XnmTi nmO

2245 2245 23:00 05:00 D A Kg - Al XnmTi nmO

2213 2213 21:00 05:00 D A Kg - Al XnmTi-nmF

2240 2240 21:00 05:00 D A Kg - Al XnmTi-nmF

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Onsdag 23:00-01:00 

Svågertorp-Östervärn

Enkelspårsdrift Torsdag 01:00-02:30 

Svågertorp/Lockarp-Östervärn

TrafikavbrottTorsdag  02:30-04:00 

Fosieby-Skabersjö/Västra Ingelstad

Enkelspårsdrift Torsdag 04:00-05:00 Fosieby-Lockarp

Spårbes Fosieby345125

Övrigt

FSB 2231 2231 23:00 01:00 D Spårbes 53 A M 402 - M 803nmTo53

2243 2243 23:00 01:00 D Spårbes 53 A M 402 - M 803nmTo

2231 2231 01:00 02:30 D Spårbes 52 A M 404 - M 551To52

2243 2243 01:00 02:30 D Spårbes 52 A M 404 - M 551To

2231 2231 02:30 04:00 D Spårbes 51, 

52

A M 551, stoppbock 848 - M 565, 

544, 567, 520

To52 51

2243 2243 02:30 04:00 D Spårbes 51, 

52

A M 551, stoppbock 848 - M 565, 

544, 567, 520

To

2231 2231 04:00 05:00 D Spårbes 50 A stoppbock 848 - M 567, 520To60 50

2243 2243 04:00 05:00 D Spårbes 50 A stoppbock 848 - M 567, 520To

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Fosieby - SkabersjöKontaktledningsbesiktning 

Fosieby-Lockarp Sp 

50,60,sky.spår

339208

Övrigt

FSB LRP 2209 2209 00:15 06:00 D A A-skydd: M 558, stoppbock 4 - M 

520, 587. E-skydd: hfp vx 847, 

855, 858 - M 593

XTi50,60,sk

y.spår

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Fosieby - Västra 

Ingelstad

Kontaktledningsbesiktning 

Fosieby-Lockarp sp 51

339210

Övrigt

FSB LRP 2220 2220 23:00 05:00 D A A-skydd: M 546 - M 585. E-skydd: 

hfp vx 853, hfp vx 856, 857 - M 

591

XnmS51



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

275 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Godsstråket gm Skåne

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Onsdag kl 20:45-21:50 

Fosieby-Skabersjö, kl 21:50-22:40 Fosieby-Västra 

Ingelstad 

Trafikavbrott Torsdag kl 00:25-01:05 

Lockarp-Skabersjö kl 01:10-01:53 Lockarp-Västra 

Ingelstad kl 02:00-05:00 Svågertorp-Skabersjö/Västra 

Ingelstad

Vxl bes Lockarp345119

Övrigt

LRP 2205 2205 21:50 22:40 D Vxl 855, 858 A M 575- M 506O51

2214 2214 21:50 22:40 D Vxl 855, 858 A M 575- M 506O

2223 2223 21:50 22:40 D Vxl 855, 858 A M 575- M 506O

2229 2229 21:50 22:40 D Vxl 855, 858 A M 575- M 506O

2235 2235 21:50 22:40 D Vxl 855, 858 A M 575- M 506O

2247 2247 21:50 22:40 D Vxl 855, 858 A M 575- M 506O

2205 2205 20:45 21:50 D Vxl 856, 857 A M 577- M 518O50

2214 2214 20:45 21:50 D Vxl 856, 857 A M 577- M 518O

2223 2223 20:45 21:50 D Vxl 856, 857 A M 577- M 518O

2229 2229 20:45 21:50 D Vxl 856, 857 A M 577- M 518O

2235 2235 20:45 21:50 D Vxl 856, 857 A M 577- M 518O

2247 2247 20:45 21:50 D Vxl 856, 857 A M 577- M 518O

2205 2205 00:25 01:05 D Vxl 860 A M 593 - M 514To50,86

2214 2214 00:25 01:05 D Vxl 860 A M 593 - M 514To

2223 2223 00:25 01:05 D Vxl 860 A M 593 - M 514To

2229 2229 00:25 01:05 D Vxl 860 A M 593 - M 514To

2235 2235 00:25 01:05 D Vxl 860 A M 593 - M 514To

2247 2247 00:25 01:05 D Vxl 860 A M 593 - M 514To

2205 2205 02:00 05:00 D Vxl 865, 868, 

866, 867

A M 509, 517 - M 566, 578To85,86

2214 2214 02:00 05:00 D Vxl 865, 868, 

866, 867

A M 509, 517 - M 566, 578To

2223 2223 02:00 05:00 D Vxl 865, 868, 

866, 867

A M 509, 517 - M 566, 578To

2229 2229 02:00 05:00 D Vxl 865, 868, 

866, 867

A M 509, 517 - M 566, 578To

2235 2235 02:00 05:00 D Vxl 865, 868, 

866, 867

A M 509, 517 - M 566, 578To

2247 2247 02:00 05:00 D Vxl 865, 868, 

866, 867

A M 509, 517 - M 566, 578To

2205 2205 01:10 01:53 D Vxl 862 A M 591, 537 - M 512To51,85

2214 2214 01:10 01:53 D Vxl 862 A M 591, 537 - M 512To

2223 2223 01:10 01:53 D Vxl 862 A M 591, 537 - M 512To

2229 2229 01:10 01:53 D Vxl 862 A M 591, 537 - M 512To

2235 2235 01:10 01:53 D Vxl 862 A M 591, 537 - M 512To

2247 2247 01:10 01:53 D Vxl 862 A M 591, 537 - M 512To



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

276 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Godsstråket gm Skåne

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Torsdag 01:00-03:00 Lockarp-Skabersjö, 

03:00-05:00  Svågertorp-Skabersjö

Trafikavbrott Fredag 00:30-02:30 Lockarp-Västra 

Ingelstad,  02:30-04:30 Svågertorp-Västra Ingelstad

Spårbes Lockarp345123

Övrigt

LRP 2206 2206 01:00 03:00 D Spårbes 50 A M 567- M 535, 504To50,86

2230 2230 01:00 03:00 D Spårbes 50 A M 567- M 535, 504To

2241 2241 01:00 03:00 D Spårbes 50 A M 567- M 535, 504To

2206 2206 03:00 05:00 D Spårbes 86 A M 505 - 535To86

2230 2230 03:00 05:00 D Spårbes 86 A M 505 - 535To

2241 2241 03:00 05:00 D Spårbes 86 A M 505 - 535To

2206 2206 00:30 02:30 D Spårbes 51 A M 565 - 537, 502F51,85

2230 2230 00:30 02:30 D Spårbes 51 A M 565 - 537, 502F

2241 2241 00:30 02:30 D Spårbes 51 A M 565 - 537, 502F

2206 2206 02:30 04:30 D Spårbes 85 A M 507 - 537F85

2230 2230 02:30 04:30 D Spårbes 85 A M 507 - 537F

2241 2241 02:30 04:30 D Spårbes 85 A M 507 - 537F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Lockarp-Ystad

Besiktning Larsbovägen 

plankorsning

346588

Övrigt

LRP 2207 2207 13:00 13:30 D A M 593 - M 508Ti50

2231 2231 13:00 13:30 D A M 593 - M 508Ti

2243 2243 13:00 13:30 D A M 593 - M 508Ti

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Lockarp - Skabersjö

GD 80 Växelservice vxl 860347352

Övrigt

LRP 2204 2204 00:00 01:00 D A M 593 - 514,535M50

2209 2209 00:00 01:00 D A M 593 - 514,535M

2214 2214 00:00 01:00 D A M 593 - 514,535M

2224 2224 00:00 01:00 D A M 593 - 514,535M

2229 2229 00:00 01:00 D A M 593 - 514,535M

2234 2234 00:00 01:00 D A M 593 - 514,535M

2239 2239 00:00 01:00 D A M 593 - 514,535M

2244 2244 00:00 01:00 D A M 593 - 514,535M

2249 2249 00:00 01:00 D A M 593 - 514,535M

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Lockarp - Västra Ingelstad

GD 80 Växelservice vxl 862347353

Övrigt

LRP 2204 2204 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M51

2209 2209 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M

2214 2214 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M

2219 2219 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M

2224 2224 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M

2229 2229 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M

2234 2234 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M

2239 2239 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M

2244 2244 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M

2249 2249 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Svågertorp - Skabersjö

GD 80 Växelservice vxl 

865,868

347354

Övrigt

LRP 2204 2204 02:00 03:30 D A M 509 - 566M86

2209 2209 02:00 03:30 D A M 509 - 566M

2214 2214 02:00 03:30 D A M 509 - 566M

2219 2219 02:00 03:30 D A M 509 - 566M

2224 2224 02:00 03:30 D A M 509 - 566M

2229 2229 02:00 03:30 D A M 509 - 566M

2234 2234 02:00 03:30 D A M 509 - 566M

2239 2239 02:00 03:30 D A M 509 - 566M

2244 2244 02:00 03:30 D A M 509 - 566M

2249 2249 02:00 03:30 D A M 509 - 566M



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

277 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Godsstråket gm Skåne

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Svågertorp - Västra Ingelstad

GD 80 Växelservice vxl 

866,867

347355

Övrigt

LRP 2204 2204 03:30 05:10 D A M 517 - 578M85

2209 2209 03:30 05:10 D A M 517 - 578M

2214 2214 03:30 05:10 D A M 517 - 578M

2219 2219 03:30 05:10 D A M 517 - 578M

2224 2224 03:30 05:10 D A M 517 - 578M

2229 2229 03:30 05:10 D A M 517 - 578M

2234 2234 03:30 05:10 D A M 517 - 578M

2239 2239 03:30 05:10 D A M 517 - 578M

2244 2244 03:30 05:10 D A M 517 - 578M

2249 2249 03:30 05:10 D A M 517 - 578M

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Lockarp/Svågertorp - Västra Ingelstad

Kontaktledningsbesiktning 

Lockarp - V Ingelstad sp 85

339213

Övrigt

LRP VID 2236 2236 23:00 05:00 D A A-skydd Lrp: M 502 - M 591, 507.  

A-skydd Stp: M 507 - M 858. 

E-skydd Lrp: Västra Ingelstad si 22 

- Lrp M 585, 507, hfp vx 865, 868.  

E-skydd Stp: M 507 - M 854, hfp vx 

317.

XnmS85

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-(Trelleborg)Servicefönster/Underhåll, 

D-skydd Lockarp-

(Trelleborg)

333860

Övrigt

LRP (TRG) 2209 2209 16:00 18:40 H A M 578 ,546 - Trg 101 XLSE

2220 2220 16:00 18:40 H A M 578 ,546 - Trg 101 XLS

2236 2236 16:00 18:40 H A M 578 ,546 - Trg 101 XLS

2245 2245 16:00 18:40 H A M 578 ,546 - Trg 101 XLS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-(Trelleborg)Servicefönster # (Lockarp) - 

(Trelleborg) Måndagar

333862

PSB

(LRP) (TRG) 2150 2215 00:30 04:30 D A M 502 - Trg 101ME

2217 2222 00:30 04:30 D A M 502 - Trg 101M

2224 2249 00:30 04:30 D A M 502 - Trg 101M

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Lockarp)-(Trelleborg)Servicefönster # 

Trelleborgsbanan Ti-O

333864

PSB

(LRP) (TRG) 2150 2150 00:30 04:30 D A M 502 - Trg 101TiOE

2152 2249 00:30 04:30 D A M 502 - Trg 101TiO

Trafikpåverkan: 

Begränsad Kapacitet Trelleborg

Kontaktledningsbesiktning/

underhåll växelvärme Trg

350502

Övrigt

TRG 2223 2223 23:00 04:50 D A A-skydd: Hfp vx441, Trg 200, 150 - 

122, 120, 126, Sb spår 14-18, 

31-36,45, gt1,gt3,gt4. E-skydd: Hfp 

vx 403, 441, 450 - Trg 200,150

X TnmTi-nmL42-45,33-

36,93,94,

14-18



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

278 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Jönköping gbg-Vaggeryd

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Jönköping godsbangård) - (Månsarp)

Bergskärning Norrahammar344894

Övrigt

(JÖGB) (MÅP) 2240 2240 00:00 24:00 H A Jögb 222 - Måp 21LSE

2241 2241 00:00 02:00 D A Jögb 222 - Måp 21M

2245 2245 00:00 24:00 H A Jögb 222 - Måp 21LS

2246 2246 00:00 02:00 D A Jögb 222 - Måp 21M

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping godsbangård) 

- Vaggeryd

Servicefönster # (Jönköping 

gbg) - Vaggeryd

342053

PSB

(JÖGB) VGD 2150 2152 21:30 04:30 D A Jögb - Vgd, Vgd 21,22,23 XnmToE

2202 2218 21:30 04:30 D A Jögb - Vgd, Vgd 21,22,23 XnmTo

2221 2221 21:30 04:30 D A Jögb - Vgd, Vgd 21,22,23 XnmTo

2222 2224 21:30 03:30 D A Jögb - Vgd, Vgd 21,22,23 XnmTo

2226 2227 21:30 03:30 D A Jögb - Vgd, Vgd 21,22,23 XnmTo

2228 2249 21:30 04:30 D A Jögb - Vgd, Vgd 21,22,23 XnmTo

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping gbg) - 

Vaggeryd

Servicefönster/Underhåll 

(Jönköping gbg) - Vaggeryd

363487

Övrigt

(JÖGB) VGD 2219 2219 21:30 04:30 D A Jögb - Vgd, Vgd 21,22,23 XnmTi-nmFE



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

279 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Jönköpingsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Jönköping

samt begränsad kapacitet spår 62-64 (R-gruppen är 

tillgänglig söderifrån)

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 5

347898

Övrigt

N 2209 2209 00:20 24:00 H Kanalisation A N 131 - N 141, 143, 145, 147 TLS21,62,63,

64

2210 2210 00:00 00:20 D Kanalisation A N 131 - N 141, 143, 145, 147M

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Jönköping

samt begränsad kapacitet spår 62-64 (R-gruppen är 

tillgänglig söderifrån).

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 5

347899

Övrigt

N 2212 2212 23:30 05:30 D A N 131 - N 141, 143, 145, 147 TnmTi-nmF21,62,63,

64

2216 2216 09:00 14:00 D A N 131 - N 141, 143, 145, 147Ti-F

2233 2233 09:00 14:00 D A N 131 - N 141, 143, 145, 147M-F

2237 2237 23:30 05:30 D A N 131 - N 141, 143, 145, 147nmTi-nmF

2241 2241 09:00 14:00 D A N 131 - N 141, 143, 145, 147M-F

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Jönköping

samt begränsad kapacitet spår 62-64 (R-gruppen är 

tillgänglig söderifrån).

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 5

347900

Övrigt

N 2220 2220 09:00 14:00 D A N 131 - N 141, 143, 145, 147 TM-F21,62,63,

64

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Nässjö. 

(Trafik-) avbrott i förbindelsen Nässjö- Jönköping samt 

mellan spår 5-14 och SSB norrut

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 7

348396

Övrigt

N 2209 2209 22:00 08:00 D Signalarbeten, 

kabeldragn

A N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 

145, 147 - N 195, 154, 163, 165, 

sb s6, s457a, s457b

TnmS8,21,62 

Vxl-gata

2214 2214 22:00 08:00 D Signalarbeten, 

kabeldragn

A N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 

145, 147 - N 195, 154, 163, 165, 

sb s6, s457a, s457b

nmS

2218 2218 22:00 08:00 D Signalarbeten, 

kabeldragn

A N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 

145, 147 - N 195, 154, 163, 165, 

sb s6, s457a, s457b

nmS

Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- (Äng)Ingår i servicefönster objekt 

342051 på Västra

360063

Övrigt

N 2220 2220 09:00 14:00 D A N 131 - 141,136 X TM-F21



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

280 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Jönköpingsbanan Jö-Jögb

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Jönköping C) - Jönköping godsbangård

Servicefönster # 

(Jönköping) - Jönköping 

gbg

342081

PSB

(JÖ) JÖGB 2150 2249 21:50 02:50 D A Jö 219 - Jögb 222 XnmOE

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping)- Jönköping 

Godsbangård 

Spänningslöst hela Jönköpings godsbangård

Ingår i servicefönster objekt 

342051 på Västra

360062

Övrigt

JÖGB 2220 2220 09:00 14:00 D A Jögb 219 - Jögb 225 XM-F1



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

281 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Kristianstad-Åhus

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kristianstad)-ÅhusServicefönster # 

(Kristianstad) - Åhus

334974

PSB

(CR) ÅHUS 2150 2215 08:30 15:10 D A Cr - ÅhusMTiE

2216 2216 08:30 15:10 D A Cr - ÅhusTi

2217 2222 08:30 15:10 D A Cr - ÅhusMTi

2223 2223 08:30 15:10 D A Cr - ÅhusTi

2224 2249 08:30 15:10 D A Cr - ÅhusMTi



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

282 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Kust till Kustbanan Am-Kas

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott VärnamoServicefönster # Värnamo334746

PSB

V 2150 2207 22:20 24:00 D A V 53v,V51v - V5h, V1h TSAlla

2152 2208 00:00 01:20 D A V 53v,V51v - V5h, V1hM

2209 2213 22:20 24:00 D A V 53v,V51v - V5h, V1hS

2210 2214 00:00 01:20 D A V 53v,V51v - V5h, V1hM

2216 2221 22:20 24:00 D A V 53v,V51v - V5h, V1hS

2217 2222 00:00 01:20 D A V 53v,V51v - V5h, V1hM

2223 2234 22:20 24:00 D A V 53v,V51v - V5h, V1hS

2224 2235 00:00 01:20 D A V 53v,V51v - V5h, V1hM

2236 2247 22:20 24:00 D A V 53v,V51v - V5h, V1hS

2237 2248 00:00 01:20 D A V 53v,V51v - V5h, V1hM

Trafikpåverkan: Trafikavbrott VärnamoServicefönster/Underhåll 

Värnamo

334786

Övrigt

V 2212 2212 02:00 07:40 D A V 53v,V51v - V5h, V1h TLAlla

2212 2212 21:00 07:30 D A V 53v,V51v - V5h, V1hnmS

2219 2219 02:00 07:40 D A V 53v,V51v - V5h, V1hL

2219 2219 20:30 09:30 D A V 53v,V51v - V5h, V1hnmS

2238 2238 02:00 07:40 D A V 53v,V51v - V5h, V1hL

2238 2238 21:00 07:30 D A V 53v,V51v - V5h, V1hnmS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott VärnamoKontaktledningsbesiktning345719

Övrigt

V 2211 2211 09:10 13:15 D A A- och E-skydd: V 53v, 51v - 5h, 

1h

XM-ToAlla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Värnamo)-(Alvesta)Servicefönster # (Värnamo) 

- (Alvesta)

334789

PSB

(V) (AV) 2150 2206 22:30 24:00 D A (V) - (Av)SE

2150 2207 00:00 03:30 D A (V) - (Av)M

2209 2213 22:30 24:00 D A (V) - (Av)S

2210 2214 00:00 03:30 D A (V) - (Av)M

2216 2217 22:30 24:00 D A (V) - (Av)S

2219 2222 00:00 03:30 D A (V) - (Av)S

2217 2218 00:00 03:30 D A (V) - (Av)M

2220 2222 00:00 03:30 D A (V) - (Av)M

2223 2231 22:30 24:00 D A (V) - (Av)S

2223 2232 00:00 03:30 D A (V) - (Av)M

2232 2248 22:10 24:00 D A (V) - (Av)S

2233 2249 00:00 02:45 D A (V) - (Av)M

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Värnamo)-(Alvesta).Servicefönster/Underhåll 

(Värnamo) - (Alvesta)

334792

Övrigt

(V) (AV) 2211 2212 09:10 13:15 D AM-FE

2217 2217 10:00 13:15 D ATi-To

2219 2219 10:00 13:15 D ATi-To

2234 2234 00:45 05:10 D ATi-To

2238 2238 09:10 13:15 D AM-F

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Värnamo) - (Alvesta)Kontaktledningsbesiktning345718

Övrigt

(V) (AV) 2211 2212 09:10 13:15 D A A-skydd:V 5h - Av 24. E-skydd V 

L41 - V 5h, V5h - Av 24 - Av 69

XTi-FE Alla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Rydaholm) - (Alvesta).Sjöatorp-Alvesta, bro inkl 

trafikplats

344149

Övrigt

(RYM) AV 2221 2221 14:25 14:25 H A D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - 

Av69

XLSE

2227 2227 14:25 14:25 H A D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - 

Av69

XLS

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Alvesta-Rydaholm

Enkelspårsdrift Gåvetorp- Blädinge

Begränsad kapacitet Alvesta

Kontaktledningsbesiktning 

Alvesta transversaler 

Strukton

344679

Övrigt

RYM AV 2223 2223 23:50 06:15 D A A-skydd: Av U42 - 22, 24. E-skydd 

1: Av 51 - 22, 24, hfp vx 402, 421, 

432, 473, 472. E-skydd 4: Av 24 - 

Rym L41.

XnmSE Av Alla



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

283 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Kust till Kustbanan Am-Kas

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Rydaholm) - (Alvesta)Sjöatorp-Alvesta, bro inkl 

trafikplats, för/efterarbeten

353697

Övrigt

(RYM) AV 2216 2216 19:30 24:00 D För/efterarbete

n i samband m 

brobygge

A D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - 

Av69

XFE

2216 2216 00:00 24:00 H För/efterarbete

n i samband m 

brobygge

A D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - 

Av69

XLS

2217 2217 00:00 05:30 D För/efterarbete

n i samband m 

brobygge

A D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - 

Av69

XM

2219 2219 19:30 24:00 D För/efterarbete

n i samband m 

brobygge

A D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - 

Av69

XF

2219 2219 00:00 24:00 H För/efterarbete

n i samband m 

brobygge

A D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - 

Av69

XLS

2220 2220 00:00 05:30 D För/efterarbete

n i samband m 

brobygge

A D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - 

Av69

XM

2225 2226 22:20 05:10 D För/efterarbete

n i samband m 

brobygge

A D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - 

Av69

XnmTi-nmF

2225 2226 21:00 08:00 D För/efterarbete

n i samband m 

brobygge

A D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - 

Av69

XnmS

2228 2228 21:00 08:00 D För/efterarbete

n i samband m 

brobygge

A D-skydd: Rym L41 - Av 24, Av24 - 

Av69

XnmS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Alvesta-Gemla, 

enkelspårsdrift Gåvetorp-Blädinge

Begränsad kapacitet Alvesta

Kontaktledningsbesiktning 

Alvesta Strukton

344677

Övrigt

AV GM 2223 2223 23:50 06:15 D A A-skydd: Av N72, 23 - 150, 

Stoppbock s1, v2, s114, s116, 

116a, s102, sb 50, s3, s7a, s94, 

s4, s5, s6, s15, sb-f7, s11, sb44, 

s14. E-skydd 1: Av 21, 23 - 52, hfp 

vx 401, 422, 431, 474, 471. 

E-skydd 2: Av 23 - Gm 32, 34.

XnmSE Av 

3-13, 

22-24,43,

45,49,51,

54

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Alvesta) - VäxjöServicefönster # (Alvesta) - 

Växjö

334794

PSB

(AV) VÖ 2150 2150 00:30 04:15 D A Av 23 - Vö 212M-OE

2151 2151 00:30 04:15 D A Av 23 - Vö 212M

2152 2214 00:30 04:15 D A Av 23 - Vö 212M-O

2217 2222 00:30 04:15 D A Av 23 - Vö 212M-O

2223 2223 00:30 04:15 D A Av 23 - Vö 212TiO

2224 2236 00:30 04:15 D A Av 23 - Vö 212M-O

2238 2249 00:30 04:15 D A Av 23 - Vö 212M-O

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Alvesta) - VäxjöServicefönster/Underhåll 

(Alvesta) - Växjö

334795

Övrigt

(AV) VÖ 2215 2215 00:45 03:45 D A Av 23 - Vö 212M-ToE

2216 2216 00:45 05:45 D A Av 23 - Vö 212Ti-F

2237 2237 00:45 05:45 D A Av 23 - Vö 212M-F



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

284 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Kust till Kustbanan Am-Kas

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Alvesta) - (Åryd)

Spår 2 och 3 i Växjö behöver vara fria från uppställda 

fordon

Kontaktledningsbesiktning345721

Övrigt

(AV) (ÅRD) 2210 2210 22:40 04:40 D A A-skydd: Av 23 - Ård 21. E-skydd: 

Av123 - 23, Av 23 - Ård 32, 34

XnmTi-nmFE Alla



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

285 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Kust till Kustbanan Am-Kas

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott VäxjöKlosterbron i Växjö: Korta 

trafikavbrott för att 

bryta/återställa strömmen

281099

Övrigt

VÖ 2216 2218 09:15 09:45 D Trafikstopp för 

brytning av 

strömmen

A A-skydd: Vö 201 - Vö 212 XM-FAlla

2223 2223 09:15 09:45 D Trafikstopp för 

brytning av 

strömmen

A A-skydd: Vö 201 - Vö 212 XM-To

2224 2224 09:15 09:45 D Trafikstopp för 

brytning av 

strömmen

A A-skydd: Vö 201 - Vö 212 XMTi

2216 2218 19:15 19:45 D Trafikstopp för 

återställa 

strömmen

A A-skydd: Vö 201 - Vö 212 XM-F

2223 2223 19:15 19:45 D Trafikstopp för 

återställa 

strömmen

A A-skydd: Vö 201 - Vö 212 XM-To

2224 2224 19:15 19:45 D Trafikstopp för 

återställa 

strömmen

A A-skydd: Vö 201 - Vö 212 XMTi

2222 2222 23:00 23:30 D Trafikstopp för 

brytning av 

strömmen

A A-skydd: Vö 201 - Vö 212 XO-L

2224 2224 23:00 23:30 D Trafikstopp för 

brytning av 

strömmen

A A-skydd: Vö 201 - Vö 212 XO-L

2225 2225 23:00 23:30 D Trafikstopp för 

brytning av 

strömmen

A A-skydd: Vö 201 - Vö 212 XO-L

2226 2226 23:00 23:30 D Trafikstopp för 

brytning av 

strömmen

A A-skydd: Vö 201 - Vö 212 XO-L

2227 2227 23:00 23:30 D Trafikstopp för 

brytning av 

strömmen

A A-skydd: Vö 201 - Vö 212 XO-L

2222 2222 04:30 05:00 D Trafikstopp för 

återställa 

strömmen

A A-skydd: Vö 201 - Vö 212 XTo-S

2224 2224 04:30 05:00 D Trafikstopp för 

återställa 

strömmen

A A-skydd: Vö 201 - Vö 212 XTo-S

2225 2225 04:30 05:00 D Trafikstopp för 

återställa 

strömmen

A A-skydd: Vö 201 - Vö 212 XTo-S

2226 2226 04:30 05:00 D Trafikstopp för 

återställa 

strömmen

A A-skydd: Vö 201 - Vö 212 XTo-S

2227 2227 04:30 05:00 D Trafikstopp för 

återställa 

strömmen

A A-skydd: Vö 201 - Vö 212 XTo-S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

286 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Kust till Kustbanan Am-Kas

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott VäxjöKlosterbron i Växjö: 

Montage av nya gångbron

342286

Övrigt

VÖ 2221 2221 22:30 24:00 H Trafikstopp, 

bromontage

A D-Skydd: Vö 201 - Vö 212 XF-SAlla

2222 2222 00:00 04:30 D Trafikstopp, 

bromontage

A D-Skydd: Vö 201 - Vö 212 XM

Trafikpåverkan: trafikavbrott VäxjöKlosterbron i Växjö: Rivning 

av befintliga bron

342287

Övrigt

VÖ 2215 2215 16:00 12:00 H Trafikstopp, 

rivning av bro

A D-skydd: Vö 201 - Vö 212 XLSAlla

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Växjö

Spår 1-2, eller spår 3-4 avstängda

Klosterbron i Växjö: 

Byggnation av ställning

343231

Övrigt

VÖ 2222 2222 22:00 05:00 D Byggnation av 

ställning

A A-Skydd: Vö 241,254 - Vö 

251,253; E-Skydd: Vö Hf vxl 

521,523 - Vö Hf vxl 542,544

XnmTo nmF1A,1B,1

C,2

2222 2222 22:00 05:00 D Byggnation av 

ställning

A A-Skydd: Vö 256,248 - Vö 

255,257; E-Skydd: Vö Hf vxl 

513,523 - Vö Hf vxl 544

XnmL nmS3,4

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Växjö

Spår 1 avstängt, Spår 2-3 avstängt, Spår 4 avstängt.

Klosterbron i Växjö: 

Montage av 

anslutningsplan hissar

343232

Övrigt

VÖ 2223 2223 09:00 20:00 H Montagarbeten A A-Skydd: Vö 241 - Vö 251; 

E-Skydd: Vö Hf vxl 521- Vö Hf vxl 

542

XMTi1A,1B,1

C

2223 2223 09:00 20:00 H Montagarbeten A A-Skydd: Vö 254,256 - Vö 

253,255; E-Skydd: Vö Hf vxl 

513,521 - Vö Hf vxl 544,546

XOTo2,3

2224 2224 09:00 20:00 H Montagarbeten A A-Skydd: Vö258 - Vö257; 

E-Skydd: Vö Hf vxl 513 - Vö Hf vxl 

546

XMTi4

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Växjö

Två spår i taget avstängda (Spår 1-2 eller spår 3-4)

Klosterbron i Växjö: 

Utvändigt montage på bron 

och under bron

343233

Övrigt

VÖ 2224 2224 22:00 05:00 D Utvändigt 

montage

A A-Skydd: Vö 241,254 - Vö 

251,253; E-Skydd: Vö Hf vxl 

521,523 - Vö Hf vxl 542,544

XnmTo-nmS1A,1B,1

C,2

2225 2225 22:00 05:00 D Utvändigt 

montage

A A-Skydd: Vö 241,254 - Vö 

251,253; E-Skydd: Vö Hf vxl 

521,523 - Vö Hf vxl 542,544

XnmS

2226 2226 22:00 05:00 D Utvändigt 

montage

A A-Skydd: Vö 241,254 - Vö 

251,253; E-Skydd: Vö Hf vxl 

521,523 - Vö Hf vxl 542,544

XnmTo

2225 2225 22:00 05:00 D Utvändigt 

montage

A A-Skydd: Vö 256,248 - Vö 

255,257; E-Skydd: Vö Hf vxl 

513,523 - Vö Hf vxl 544

XnmTo-nmL3,4

2226 2226 22:00 05:00 D Utvändigt 

montage

A A-Skydd: Vö 256,248 - Vö 

255,257; E-Skydd: Vö Hf vxl 

513,523 - Vö Hf vxl 544

XnmF-nmS

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Växjö

Två spår i taget avstängda (Spår 1-2 eller spår 3-4)

Klosterbron i Växjö: 

Demontage av 

takfotställning

343235

Övrigt

VÖ 2227 2227 22:00 05:00 D Demonterings

arbeten

A A-Skydd: Vö 241,254 - Vö 

251,253; E-Skydd: Vö Hf vxl 

521,523 - Vö Hf vxl 542,544

XnmTo nmF1A,1B,1

C,2

2227 2227 22:00 05:00 D Demonterings

arbeten

A A-Skydd: Vö 256,248 - Vö 

255,257; E-Skydd: Vö Hf vxl 

513,523 - Vö Hf vxl 544

XnmL nmS3,4



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

287 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Kust till Kustbanan Am-Kas

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Växjö

Ett spår i taget avstängt

Klosterbron i Växjö: 

Anpassning av befintligt 

stöd mm

343713

Övrigt

VÖ 2216 2216 09:00 20:00 H Anpassning av 

brostöd mm

A A-Skydd: Vö 241 - Vö 251; 

E-Skydd: Vö Hf vxl 521- Vö Hf vxl 

542

XM-F1A,1B,1

C

2217 2217 09:00 20:00 H Anpassning av 

brostöd mm

A A-Skydd: Vö 254 - Vö 253; 

E-Skydd: Vö Hf vxl 523 - Vö Hf vxl 

544

XM-F2

2218 2218 09:00 20:00 H Anpassning av 

brostöd mm

A A-Skydd: Vö258 - Vö257; 

E-Skydd: Vö Hf vxl 513 - Hf vxl 546

XM-F4

Trafikpåverkan: Trafikavbrott VäxjöKlosterbron i Växjö: 

Förberedande arbeten inför 

rivning av befintlig bro

345023

Övrigt

VÖ 2214 2214 23:00 07:00 D Trafikstopp, 

rivning av bro

A D-skydd: Vö 201 - Vö 212 XnmLAlla

2214 2214 22:00 07:50 D Trafikstopp, 

rivning av bro

A D-skydd: Vö 201 - Vö 212 XnmS

2214 2214 22:00 24:00 D Trafikstopp, 

rivning av bro

A D-skydd: Vö 201 - Vö 212 XS

2215 2215 00:00 05:00 D Trafikstopp, 

rivning av bro

A D-skydd: Vö 201 - Vö 212 XM

Servicefönster: Trafikavbrott (Växjö) - Emmaboda.Servicefönster # (Växjö) - 

Emmaboda

334941

PSB

(VÖ) EM 2150 2150 22:30 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52nmO-nmFE

2151 2152 22:30 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52nmO nmTo

2201 2201 22:30 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52nmO

2202 2209 22:30 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52nmO-nmF

2213 2214 22:30 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52nmO-nmF

2215 2215 22:30 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52nmO nmTo

2216 2216 22:30 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52nmO-nmF

2218 2220 22:30 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52nmO-nmF

2221 2221 22:30 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52nmO

2222 2224 22:30 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52nmO-nmF

2225 2225 22:30 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52nmTi nmO

2226 2237 22:30 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52nmO-nmF

2239 2249 22:30 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52nmO-nmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Växjö) - Emmaboda.

Ej tågplaneanpassade

Servicefönster/Underhåll 

(Växjö) - Emmaboda

334942

Övrigt

(VÖ) EM 2210 2212 22:30 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52nmTi-nmFE

2211 2211 22:30 24:00 D A Vö 212 - Em 22,52S

2212 2212 00:00 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52M

2217 2217 22:30 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52nmTi-nmF

2238 2238 22:30 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52nmTi-nmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Växjö) - (Emmaboda)Kontaktledningsbesiktning345723

Övrigt

(VÖ) (EM) 2211 2212 22:30 04:45 D A A-skydd: Vö 212 - Em 21. 

E-skydd: Vö 222 - Em 23

XnmTi-nmFE Alla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott EmmabodaKontaktledningsbesiktning345726

Övrigt

EM 2212 2212 22:30 05:20 D A A- och E-skydd: Em 21 - 22 - 52 XnmTi-nmFAlla

Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Emmaboda) - Kalmar 

Central, Kalmar Central - (Blomstermåla)

Kalmar Central och Kalmar Södra spänningslöst inkl 

värmeposter

Kontaktledningsbesiktning345734

Övrigt

EM KAS 2221 2222 23:00 04:30 D A A-skydd: Em 52 - Kac 21. E-skydd 

Em 54 - Kac 81

XnmTi-nmFE Alla



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

288 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Kust till Kustbanan Am-Kas

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Emmaboda) - Kalmar CServicefönster # 

(Emmaboda) - Kalmar C

334949

PSB

(EM) (KAC) 2150 2150 23:00 04:00 D A Em 52 - Kac alla stoppbockarnmFE

2202 2214 23:00 04:00 D A Em 52 - Kac alla stoppbockarnmF

2216 2217 23:00 04:00 D A Em 52 - Kac alla stoppbockarnmF

2219 2220 23:00 04:45 D A Em 52 - Kac alla stoppbockarnmF

2224 2224 23:00 04:45 D A Em 52 - Kac alla stoppbockarnmF

2225 2225 23:00 04:00 D A Em 52 - Kac alla stoppbockarnmTi

2226 2238 23:00 04:00 D A Em 52 - Kac alla stoppbockarnmF

2240 2249 23:00 04:45 D A Em 52 - Kac alla stoppbockarnmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Emmaboda) - Kalmar CServicefönster/Underhåll 

(Emmaboda) - Kalmar C

334950

Övrigt

(EM) KAC 2218 2218 23:00 04:00 D A Em 52 - Kac alla stoppbockarnmTi-nmFE

2221 2222 23:00 04:00 D A Em 52 - Kac alla stoppbockarnmTi-nmF

2223 2223 23:00 04:00 D A Em 52 - Kac alla stoppbockarnmO-nmF

2239 2239 23:00 04:00 D A Em 52 - Kac alla stoppbockarnmTi-nmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kalmar Central

Kalmar Central och Kalmar Södra spänningslös inkl 

värmeposter

Kontaktledningsbesiktning345740

Övrigt

KAS KAC 2221 2222 23:00 05:00 D A A- och E-skydd: Kac 21, 23 - 

stoppbock 45, 47, 49 Kac

XnmTi-nmFE Alla



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

289 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Kust till Kustbanan,  Em-Ck

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Emmaboda)-(Gullberna)

Kontaktledningsbesiktning345731

Övrigt

(EM) GUA 2213 2213 22:15 05:40 D A A-skydd: Em 22 - Ck 201. 

E-skydd: Em 24 - Ck 201, Ck 201 - 

L252

XnmTi-nmFE Alla

Servicefönster: Trafikavbrott (Emmaboda) - 

(Karlskrona).

Servicefönster # 

(Emmaboda) - (Karlskrona)

334945

PSB

(EM) (CK) 2150 2211 22:20 24:00 D A Linjen Em - CkSE

2151 2212 00:00 05:30 D A Linjen Em - CkM

2151 2212 22:20 05:30 D A Linjen Em - CknmTi nmO

2213 2214 22:20 24:00 D A Linjen Em - CkS

2214 2215 00:00 05:30 D A Linjen Em - CkM

2216 2221 22:20 24:00 D A Linjen Em - CkS

2223 2248 22:20 24:00 D A Linjen Em - CkS

2217 2222 00:00 05:30 D A Linjen Em - CkM

2224 2249 00:00 05:30 D A Linjen Em - CkM

2214 2215 22:20 05:30 D A Linjen Em - CknmTi nmO

2216 2216 22:20 05:30 D A Linjen Em - CknmO

2217 2249 22:20 05:30 D A Linjen Em - CknmTi nmO

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Emmaboda) - 

(Karlskrona).

Ej tågplaneanpassade

Servicefönster/Underhåll  

(Emmaboda) - (Karlskrona)

334947

Övrigt

(EM) (CK) 2213 2213 22:30 04:30 D A Linjen Em - CknmTi-nmFE



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

290 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Malmö C - Triangeln - Lernacken

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet Malmö nedre

Säk/Uh besiktning 

Citytunneln Område 2

333903

Övrigt

M 2150 2150 01:00 05:00 D CT omr 2 A M216, M273 - Hfp vxl 696, 698 XTi2B,2A,3 

Område 

2

2208 2208 01:00 05:00 D CT omr 2 A M216, M273 - Hfp vxl 696, 698 XTi

2217 2217 01:00 05:00 D CT omr 2 A M216, M273 - Hfp vxl 696, 698 XTi

2226 2226 01:00 05:00 D CT omr 2 A M216, M273 - Hfp vxl 696, 698 XM

2233 2233 01:00 05:00 D CT omr 2 A M216, M273 - Hfp vxl 696, 698 XTi

2242 2242 01:00 05:00 D CT omr 2 A M216, M273 - Hfp vxl 696, 698 XTi

2150 2150 01:00 01:15 D Etablering CT 

omr 2

A Stoppbock sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 - M195,177

Ti49,50,1A

,1B,2B,2

A 

49,50,1,2

2150 2150 04:45 05:00 D Etablering CT 

omr 2

A Stoppbock sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 - M195,177

Ti49,50,1A

,1B,2B,2

A 

49,50,1,2

,

2208 2208 01:00 01:15 D Etablering CT 

omr 2

A Stoppbock sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 - M195,177

Ti

2208 2208 04:45 05:00 D Etablering CT 

omr 2

A Stoppbock sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 - M195,177

Ti

2217 2217 01:00 01:15 D Etablering CT 

omr 2

A Stoppbock sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 - M195,177

Ti

2217 2217 04:45 05:00 D Etablering CT 

omr 2

A Stoppbock sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 - M195,177

Ti

2226 2226 01:00 01:15 D Etablering CT 

omr 2

A Stoppbock sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 - M195,177

M

2226 2226 04:45 05:00 D Etablering CT 

omr 2

A Stoppbock sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 - M195,177

M

2233 2233 01:00 01:15 D Etablering CT 

omr 2

A Stoppbock sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 - M195,177

Ti

2233 2233 04:45 05:00 D Etablering CT 

omr 2

A Stoppbock sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 - M195,177

Ti

2242 2242 01:00 01:15 D Etablering CT 

omr 2

A Stoppbock sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 - M195,177

Ti

2242 2242 04:45 05:00 D Etablering CT 

omr 2

A Stoppbock sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 - M195,177

Ti

Trafikpåverkan: trafikavbrott Malmö C

I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, 

magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i 

ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande 

driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och 

skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk 

tågvägsläggning

Datorskifte M - Tri347403

Övrigt

M TRI 2205 2205 02:30 03:00 D B M003, M001 -- M905, M907TiAlla

2213 2213 02:30 03:00 D B M003, M001 -- M905, M907Ti

2221 2221 02:30 03:00 D B M003, M001 -- M905, M907Ti

2233 2233 02:30 03:00 D B M003, M001 -- M905, M907Ti

2240 2240 02:30 03:00 D B M003, M001 -- M905, M907Ti

2248 2248 02:30 03:00 D B M003, M001 -- M905, M907Ti



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

291 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Malmö C - Triangeln - Lernacken

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Malmö C - Hyllie

Säk/Uhbesiktning 

Citytunneln Område 3,4

333906

Övrigt

M HIE X 2151 2151 23:00 05:00 D CT område 4 A M232 - M 905, M905 - M835, 825 XnmToUPP 

4,73,74

2152 2152 23:00 05:00 D CT område 4 A M232 -  M 905, M905 - M835, 825 XnmO

2202 2205 23:00 05:00 D CT område 4 A M232 -  M 905, M905 - M835, 825 XnmTo

2209 2209 23:00 05:00 D CT område 4 A M232 -  M 905, M905 - M835, 825 XnmTo

2211 2212 23:00 05:00 D CT område 4 A M232 -  M 905, M905 - M835, 825 XnmTo

2213 2213 23:00 05:00 D CT område 4 A M232 -  M 905, M905 - M835, 825 XnmO

2214 2215 23:00 05:00 D CT område 4 A M232 -  M 905, M905 - M835, 825 XnmToUPP 

4,73, 74

2218 2218 23:00 05:00 D CT område 4 A M232 -  M 905, M905 - M835, 825 XnmToUPP 

4,73,74

2219 2219 23:00 05:00 D CT område 4 A M232 -  M 905, M905 - M835, 825 XnmTi

2223 2223 23:00 05:00 D CT område 4 A M232 -  M 905, M905 - M835, 825 XnmTo

2227 2231 23:00 05:00 D CT område 4 A M232 -  M 905, M905 - M835, 825 XnmTo

2234 2239 23:00 05:00 D CT område 4 A M232 -  M 905, M905 - M835, 825 XnmTo

2243 2248 23:00 05:00 D CT område 4 A M232 -  M 905, M905 - M835, 825 XnmTo

2151 2152 23:00 05:00 D CT område 3 A M218 - M 907, M907 - M896, 839 XnmFNED 

1,71,72

2201 2201 23:00 05:00 D CT område 3 A M218 - M 907, M907 -M896, 839 XnmTo

2202 2205 23:00 05:00 D CT område 3 A M218 - M 907, M907 -M896, 839 XnmF

2209 2209 23:00 05:00 D CT område 3 A M218 - M 907, M907 -M896, 839 XnmF

2211 2211 23:00 05:00 D CT område 3 A M218 - M 907, M907 -M896, 839 XnmF

2213 2213 23:00 05:00 D CT område 3 A M218 - M 907, M907 -M896, 839 XnmTo

2214 2215 23:00 05:00 D CT område 3 A M218 - M 907, M907 -M896, 839 XnmF

2218 2218 23:00 05:00 D CT område 3 A M218 - M 907, M907 -M896, 839 XnmF

2219 2219 23:00 05:00 D CT område 3 A M218 - M 907, M907 -M896, 839 XnmO

2223 2223 23:00 05:00 D CT område 3 A M218 - M 907, M907 -M896, 839 XnmF

2227 2231 23:00 05:00 D CT område 3 A M218 - M 907, M907 -M896, 839 XnmF

2234 2239 23:00 05:00 D CT område 3 A M218 - M 907, M907 -M896, 839 XnmF

2243 2248 23:00 05:00 D CT område 3 A M218 - M 907, M907 -M896, 839 XnmF

2151 2151 23:00 23:15 D Etablering CT 

4

A M273 - M173OUPP 3,4

2151 2151 04:45 05:00 D Etablering CT 

4

A M273 - M173To

2152 2152 23:00 23:15 D Etablering CT 

4

A M273 - M173Ti

2152 2152 04:45 05:00 D Etablering CT 

4

A M273 - M173O

2202 2205 23:00 23:15 D Etablering CT 

4

A M273 - M173O

2202 2205 04:45 05:00 D Etablering CT 

4

A M273 - M173To

2209 2209 23:00 23:15 D Etablering CT 

4

A M273 - M173O

2209 2209 04:45 05:00 D Etablering CT 

4

A M273 - M173To

2211 2212 23:00 23:15 D Etablering CT 

4

A M273 - M173O



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

292 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Malmö C - Triangeln - Lernacken

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2211 2212 04:45 05:00 D Etablering CT 

4

A M273 - M173ToUPP 3,4

2213 2213 23:00 23:15 D Etablering CT 

4

A M273 - M173Ti

2213 2213 04:45 05:00 D Etablering CT 

4

A M273 - M173O

2214 2215 23:00 23:15 D Etablering CT 

4

A M273 - M173O

2214 2215 04:45 05:00 D Etablering CT 

4

A M273 - M173To

2218 2218 23:00 23:15 D Etablering CT 

4

A M273 - M173O

2218 2218 04:45 05:00 D Etablering CT 

4

A M273 - M173To

2219 2219 23:00 23:15 D Etablering CT 

4

A M273 - M173M

2219 2219 04:45 05:00 D Etablering CT 

4

A M273 - M173Ti

2223 2223 23:00 23:15 D Etablering CT 

4

A M273 - M173O

2223 2223 04:45 05:00 D Etablering CT 

4

A M273 - M173To

2227 2231 23:00 23:15 D Etablering CT 

4

A M273 - M173O

2227 2231 04:45 05:00 D Etablering CT 

4

A M273 - M173To

2234 2239 23:00 23:15 D Etablering CT 

4

A M273 - M173O

2234 2239 04:45 05:00 D Etablering CT 

4

A M273 - M173To

2243 2248 23:00 23:15 D Etablering CT 

4

A M273 - M173O

2243 2248 04:45 05:00 D Etablering CT 

4

A M273 - M173To

2151 2152 23:00 23:15 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

XToNED 

49,50,1,2

2151 2152 04:45 05:00 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

F

2201 2201 23:00 23:15 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

O

2201 2201 04:45 05:00 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

To

2202 2205 23:00 23:15 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

To

2202 2205 04:45 05:00 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

F

2209 2209 23:00 23:15 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

To



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

293 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Malmö C - Triangeln - Lernacken

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2211 2211 23:00 23:15 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

ToNED 

49,50,1,2

2209 2209 04:45 05:00 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

F

2211 2211 04:45 05:00 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

F

2213 2213 23:00 23:15 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

O

2213 2213 04:45 05:00 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

To

2214 2215 23:00 23:15 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

To

2214 2215 04:45 05:00 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

F

2218 2218 23:00 23:15 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

To

2218 2218 04:45 05:00 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

F

2219 2219 23:00 23:15 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

Ti

2219 2219 04:45 05:00 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

O

2223 2223 23:00 23:15 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

To

2223 2223 04:45 05:00 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

F

2227 2231 23:00 23:15 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

To

2227 2231 04:45 05:00 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

F

2234 2239 23:00 23:15 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

To

2234 2239 04:45 05:00 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

F

2243 2248 23:00 23:15 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

To

2243 2248 04:45 05:00 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Citytunneln Hyllie-Malmö

Underhåll av UPS 

Citytunneln

338398

Övrigt

(M) (HIE) 2211 2211 01:15 05:20 D A M: 102,104 - 905,907 XSAlla

2244 2244 01:15 05:20 D A M: 102,104 - 905,907 XS

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Citytunneln Hyllie-Malmö

Citytunneln totalavstängt 

v.11 D-skydd

343422

Övrigt

(M) (HIE) 2211 2211 13:00 05:00 D A M106, 108 - 807,809 XnmSAlla

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Citytunneln Hyllie-Malmö

Citytunneln Trafikavbrott 

v.44 D-skydd

343423

Övrigt

(M) (HIE) 2244 2244 13:00 05:00 D A M106, 108 - 807,809 XnmSAlla



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

294 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Malmö C - Triangeln - Lernacken

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

2 spår körbara Malmö nedre

Säk/Uh besiktning 

Citytunneln område 12, 13

346085

Övrigt

M HIE X 2206 2206 23:00 05:00 D Område 13 A D-skydd: M271,273 - M 905, M905 

-M825,835. E-skydd: M271, 273 - 

Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp 

vx 692 ,693

XnmTi nmO3, 

4,73,74

2216 2216 23:00 05:00 D Område 13 A D-skydd: M271,273 - M 905, M905 

-M825,835. E-skydd: M271, 273 - 

Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp 

vx 692 ,693

XnmTi

2224 2224 23:00 05:00 D Område 13 A D-skydd: M271,273 - M 905, M905 

-M825,835. E-skydd: M271, 273 - 

Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp 

vx 692 ,693

XnmTi nmO

2232 2232 23:00 05:00 D Område 13 A D-skydd: M271,273 - M 905, M905 

-M825,835. E-skydd: M271, 273 - 

Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp 

vx 692 ,693

XnmTi

2240 2240 23:00 05:00 D Område 13 A D-skydd: M271,273 - M 905, M905 

-M825,835. E-skydd: M271, 273 - 

Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp 

vx 692 ,693

XnmTi nmO

2249 2249 23:00 05:00 D Område 13 A D-skydd: M271,273 - M 905, M905 

-M825,835. E-skydd: M271, 273 - 

Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp 

vx 692 ,693

XnmTi

2206 2206 23:00 05:00 D Område 12 A D-skydd: M236,238 - M 907, M907 

- M986,839. E-skydd M236, 238 - 

Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp 

vx 691,694

XnmTo nmF1,2, 

71,72

2216 2216 23:00 05:00 D Område 12 A D-skydd: M236,238 - M 907, M907 

- M986,839. E-skydd M236, 238 - 

Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp 

vx 691,694

XnmO1,2,71,72

2224 2224 23:00 05:00 D Område 12 A D-skydd: M236,238 - M 907, M907 

- M986,839. E-skydd M236, 238 - 

Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp 

vx 691,694

XnmTo nmF

2232 2232 23:00 05:00 D Område 12 A D-skydd: M236,238 - M 907, M907 

- M986,839. E-skydd M236, 238 - 

Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp 

vx 691,694

XnmO

2240 2240 23:00 05:00 D Område 12 A D-skydd: M236,238 - M 907, M907 

- M986,839. E-skydd M236, 238 - 

Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp 

vx 691,694

XnmTo nmF

2249 2249 23:00 05:00 D Område 12 A D-skydd: M236,238 - M 907, M907 

- M986,839. E-skydd M236, 238 - 

Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp 

vx 691,694

XnmO



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

295 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Malmö C - Triangeln - Lernacken

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2206 2206 23:00 23:20 D Etablering CT 

omr 12

A A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, 

vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678

OTo49,50

2206 2206 04:40 05:00 D Etablering CT 

omr 12

A A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, 

vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678

ToF

2216 2216 23:00 23:20 D Etablering CT 

omr 12

A A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, 

vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678

Ti

2216 2216 04:40 05:00 D Etablering CT 

omr 12

A A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, 

vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678

O

2224 2224 23:00 23:20 D Etablering CT 

omr 12

A A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, 

vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678

OTo

2224 2224 04:40 05:00 D Etablering CT 

omr 12

A A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, 

vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678

ToF

2232 2232 23:00 23:20 D Etablering CT 

omr 12

A A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, 

vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678

Ti

2232 2232 04:40 05:00 D Etablering CT 

omr 12

A A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, 

vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678

O

2240 2240 23:00 23:20 D Etablering CT 

omr 12

A A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, 

vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678

OTo

2240 2240 04:40 05:00 D Etablering CT 

omr 12

A A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, 

vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678

ToF

2249 2249 23:00 23:20 D Etablering CT 

omr 12

A A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, 

vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678

Ti

2249 2249 04:40 05:00 D Etablering CT 

omr 12

A A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, 

vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678

O

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet Hyllie

Arbetet bedrivs på uppställningsspår 75 76

Säk/Uh besiktning 

Citytunneln Område 7

334350

Övrigt

HIE 2150 2150 23:00 05:00 D A M 876, 879 - stoppbock s995,s997nmF75,76

2208 2208 23:00 05:00 D A M 876, 879 - stoppbock s995,s997nmF

2217 2217 23:00 05:00 D A M 876, 879 - stoppbock s995,s997nmF

2226 2226 23:00 05:00 D A M 876, 879 - stoppbock s995,s997nmF

2233 2233 23:00 05:00 D A M 876, 879 - stoppbock s995,s997nmF

2242 2242 23:00 05:00 D A M 876, 879 - stoppbock s995,s997nmF

2150 2150 23:00 23:15 D Etablering A M 937 - M 957, 879To71

2150 2150 04:45 05:00 D Etablering A M 937 - M 957, 879F

2208 2208 23:00 23:15 D Etablering A M 937 - M 957, 879To

2208 2208 04:45 05:00 D Etablering A M 937 - M 957, 879F

2217 2217 23:00 23:15 D Etablering A M 937 - M 957, 879To

2217 2217 04:45 05:00 D Etablering A M 937 - M 957, 879F

2226 2226 23:00 23:15 D Etablering A M 937 - M 957, 879To

2226 2226 04:45 05:00 D Etablering A M 937 - M 957, 879F

2233 2233 23:00 23:15 D Etablering A M 937 - M 957, 879To

2233 2233 04:45 05:00 D Etablering A M 937 - M 957, 879F

2242 2242 23:00 23:15 D Etablering A M 937 - M 957, 879To

2242 2242 04:45 05:00 D Etablering A M 937 - M 957, 879F



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

296 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Malmö C - Triangeln - Lernacken

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Begränsad kapacitet i Hyllie

Säk/Uh besiktning 

Citytunneln område 9, 10

334351

Övrigt

HIE 2207 2207 23:00 02:00 D Område 9 A M 984,986 - M 849,865nmTo nmF72,73

2216 2216 23:00 02:00 D Område 9 A M 984,986 - M 849,865nmTo nmF

2225 2225 23:00 02:00 D Område 9 A M 984,986 - M 849,865nmTo nmF

2232 2232 23:00 02:00 D Område 9 A M 984,986 - M 849,865nmTo nmF

2241 2241 23:00 02:00 D Område 9 A M 984,986 - M 849,865nmTo nmF

2249 2249 23:00 02:00 D Område 9 A M 984,986 - M 849,865nmTo nmF

2207 2207 02:00 04:40 D Område 10 A M 849,865 - M 860,868,876ToF

2216 2216 02:00 04:40 D Område 10 A M 849,865 - M 860,868,876ToF

2225 2225 02:00 04:40 D Område 10 A M 849,865 - M 860,868,876ToF

2232 2232 02:00 04:40 D Område 10 A M 849,865 - M 860,868,876ToF

2241 2241 02:00 04:40 D Område 10 A M 849,865 - M 860,868,876ToF

2249 2249 02:00 04:40 D Område 10 A M 849,865 - M 860,868,876ToF

2207 2207 23:00 23:10 D Område 10 A M988 - M839OTo71

2207 2207 01:50 02:00 D Område 10 A M988 - M839ToF

2216 2216 23:00 23:10 D Område 10 A M988 - M839OTo

2216 2216 01:50 02:00 D Område 10 A M988 - M839ToF

2225 2225 23:00 23:10 D Område 10 A M988 - M839OTo

2225 2225 01:50 02:00 D Område 10 A M988 - M839ToF

2232 2232 23:00 23:10 D Område 10 A M988 - M839OTo

2232 2232 01:50 02:00 D Område 10 A M988 - M839ToF

2241 2241 23:00 23:10 D Område 10 A M988 - M839OTo

2241 2241 01:50 02:00 D Område 10 A M988 - M839ToF

2249 2249 23:00 23:10 D Område 10 A M988 - M839OTo

2249 2249 01:50 02:00 D Område 10 A M988 - M839ToF

2207 2207 02:00 02:10 D Område 10 A M937 - M958ToF

2207 2207 04:25 04:40 D Område 10 A M937 - M958ToF

2216 2216 02:00 02:10 D Område 10 A M937 - M958ToF

2216 2216 04:25 04:40 D Område 10 A M937 - M958ToF

2225 2225 02:00 02:10 D Område 10 A M937 - M958ToF

2225 2225 04:25 04:40 D Område 10 A M937 - M958ToF

2232 2232 02:00 02:10 D Område 10 A M937 - M958ToF

2232 2232 04:25 04:40 D Område 10 A M937 - M958ToF

2241 2241 02:00 02:10 D Område 10 A M937 - M958ToF

2241 2241 04:25 04:40 D Område 10 A M937 - M958ToF

2249 2249 02:00 02:10 D Område 10 A M937 - M958ToF

2249 2249 04:25 04:40 D Område 10 A M937 - M958ToF



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

297 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Malmö C - Triangeln - Lernacken

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårdrift Hyllie - Svågertorp

Vid arbete på spår 72, nås ej uppställningsspår 75, 76

V 2210 spänninglöst ej vagnfritt

Säk/Uh besiktning 

Citytunneln område 16, 17

335854

Övrigt

HIE X 2207 2207 23:00 04:55 D Område 17 A A-skydd: M 986-879, 

slutpunktstopplykta 895,897, M 

810.

nmO72,75,76

2210 2210 23:00 04:55 D Område 17 A A-skydd: M 986-879, 

slutpunktstopplykta 895,897, M 

810. E-skydd: Hf vx 

453,456,457,460,463,468,469,472, 

slutpunktstopplykta 895,897 - Hf vx 

341

XnmF

2225 2225 23:00 04:55 D Område 17 A A-skydd: M 986-879, 

slutpunktstopplykta 895,897, M 

810.

nmO

2241 2241 23:00 04:55 D Område 17 A A-skydd: M 986-879, 

slutpunktstopplykta 895,897, M 

810.

nmO

2207 2207 23:00 04:55 D Område 16 A A-skydd: M 984-820.nmTi73

2210 2210 23:00 04:55 D Område 16 A A-skydd: M 984-820. E-skydd: Hf 

vxl 

451,455,458,462,465,467,470,474 

- hf vxl 339.

XnmTo

2225 2225 23:00 04:55 D Område 16 A A-skydd: M 984-820.nmTi

2241 2241 23:00 04:55 D Område 16 A A-skydd: M 984-820.nmTi

2207 2207 23:00 23:15 D Etablering CT 

omr 17

A M988-M839Ti71

2207 2207 04:40 04:55 D Etablering CT 

omr 17

A M988-M839O

2210 2210 23:00 23:15 D Etablering CT 

omr 17

A M988-M839To

2210 2210 04:40 04:55 D Etablering CT 

omr 17

A M988-M839F

2225 2225 23:00 23:15 D Etablering CT 

omr 17

A M988-M839Ti

2225 2225 04:40 04:55 D Etablering CT 

omr 17

A M988-M839O

2241 2241 23:00 23:15 D Etablering CT 

omr 17

A M988-M839Ti

2241 2241 04:40 04:55 D Etablering CT 

omr 17

A M988-M839O

2207 2207 23:00 23:10 D Etalbering CT 

omr 16

A M982-M835M74

2207 2207 04:40 04:55 D Etalbering CT 

omr 16

A M982-M835Ti

2210 2210 23:00 23:10 D Etalbering CT 

omr 16

A M982-M835O

2210 2210 04:40 04:55 D Etalbering CT 

omr 16

A M982-M835To

2225 2225 23:00 23:10 D Etalbering CT 

omr 16

A M982-M835M



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

298 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Malmö C - Triangeln - Lernacken

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2225 2225 04:40 04:55 D Etalbering CT 

omr 16

A M982-M835Ti74

2241 2241 23:00 23:10 D Etalbering CT 

omr 16

A M982-M835M

2241 2241 04:40 04:55 D Etalbering CT 

omr 16

A M982-M835Ti

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet Hyllie

Område 18 och 20, når ej uppställning spår 75, 76

Säk/Uh besiktning 

Citytunneln område 18, 19, 

20

335856

Övrigt

HIE 2215 2215 00:00 04:50 D Område 20 A A-skydd: M 984,986 - 820,810,879, 

stoppbock s995, s997. E-skydd: 

Hfp vx 

451,453,460,462,465,463,474,472 

- M 940,950, stoppbock spår 75,76

XM75,76 

72,73

2239 2239 00:00 04:50 D Område 20 A A-skydd: M 984,986 - 820,810,879, 

stoppbock s995, s997. E-skydd: 

Hfp vx 

451,453,460,462,465,463,474,472 

- M 940,950, stoppbock spår 75,76

XM

2227 2227 00:00 04:50 D Område 18 A A-skydd: M 907-810,969, 

stoppbock s995, s997. E-skydd: M 

907, Hfp vx 456,457,468,469 - M 

950,938, stoppbock spår 75,76

XM71,75,76 

72

2247 2247 00:00 04:50 D Område 18 A A-skydd: M 907-810,969, 

stoppbock s995, s997. E-skydd: M 

907, Hfp vx 456,457,468,469 - M 

950,938, stoppbock spår 75,76

XM

2219 2219 00:00 04:50 D Område 19 A A-skydd: M 905 - M 971,820. 

E-skydd M 905, Hfp vx 

455,458,467,470 - M 936,940

XM74 73

2243 2243 00:00 04:50 D Område 19 A A-skydd: M 905 - M 971,820. 

E-skydd M 905, Hfp vx 

455,458,467,470 - M 936,940

XM

2215 2215 00:00 00:10 D Etablering Omr 

20

A A-skydd: M882-M881M71,74

2215 2215 04:40 04:50 D Etablering Omr 

20

A A-skydd: M882-M881M

2239 2239 00:00 00:10 D Etablering Omr 

20

A A-skydd: M882-M881M

2239 2239 04:40 04:50 D Etablering Omr 

20

A A-skydd: M882-M881M

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Hyllie - Lernacken

Vegetationsröjning TSA - 

Hie sp71/74

346004

Övrigt

HIE X 2219 2219 23:00 05:00 D Vegröj TSA A M835-M971nmTi74

2219 2219 23:00 05:00 D Vegröj TSA A M839-M969nmO71

2224 2224 23:00 05:00 D Vegröj TSA A M835-M971nmTi74

2224 2224 23:00 05:00 D Vegröj TSA A M839-M969nmO71

2229 2229 23:00 05:00 D Vegröj TSA A M835-M971nmTi74

2229 2229 23:00 05:00 D Vegröj TSA A M839-M969nmO71

2234 2234 23:00 05:00 D Vegröj TSA A M835-M971nmTi74

2234 2234 23:00 05:00 D Vegröj TSA A M839-M969nmO71



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

299 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Malmö C - Triangeln - Lernacken

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet Hyllie

Gränskontroll på spår 3

Säk/Uh besiktning 

Cittytunneln område 5, 6

333908

Övrigt

HIE LNK X 2150 2150 23:00 05:00 D Område 6 A M982 - M971 XnmTo74

2208 2208 23:00 05:00 D Område 6 A M982 - M971 XnmTo

2217 2217 23:00 05:00 D Område 6 A M982 - M971 XnmTo

2226 2226 23:00 05:00 D Område 6 A M982 - M971 XnmTo

2233 2233 23:00 05:00 D Område 6 A M982 - M971 XnmTo

2242 2242 23:00 05:00 D Område 6 A M982 - M971 XnmTo

2150 2150 23:00 05:00 D Område 5 A M988 - M969 XnmO71

2208 2208 23:00 05:00 D Område 5 A M988 - M969 XnmO

2217 2217 23:00 05:00 D Område 5 A M988 - M969 XnmO

2226 2226 23:00 05:00 D Område 5 A M988 - M969 XnmO

2233 2233 23:00 05:00 D Område 5 A M988 - M969 XnmO

2242 2242 23:00 05:00 D Område 5 A M988 - M969 XnmO

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Hyllie--Lernacken.

Gränskontroll på spår 3 natt mot Tisdag

Säk/Uh besiktning 

Citytunneln område 14,15

334353

Övrigt

HIE LNK X 2210 2210 23:00 05:00 D Område 15 A A-skydd: M 982 - M 971.  E-skydd: 

Hfp vx 451, 461, 466, 473 - hfp vx 

412.

XnmTi74

2210 2210 23:00 05:00 D Område 14 A A-skydd: M 988 - M 969.  E-skydd: 

Hfp vx 453, 459, 464, M 879 - hfp 

vx 414.

XnmO71



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

300 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Malmö C - Östervärn

Kontaktledningsbesiktning 

M-Övn sp 10, 14, 43

339181

Övrigt

M ÖVN X 2217 2217 22:00 04:00 D A A-skydd Övn: M 423 - M 109  

A-skydd M: M 109 - Stoppbock 

spår 10, 14  E-skydd Övn: Hfp vx 

806, M 466 - M 109  E-skydd M: M 

109, Hfp vx 603, 616, 637, 636, 

Stoppbock spår 10.

XnmTi10,14,43

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - 

Fosieby

Kontaktledningsbesiktning 

Övn Sp 42, 43

339191

Övrigt

M ÖVN X 2207 2207 23:00 05:00 D A A-skydd Övn: M 302, 119, 472 - M 

441, 473. A-skydd M: M 119 - 276.  

E-skydd Övn: M 119, 302, Hfp vx 

801, 807, 820, 822, M 451. 

E-skydd M: M 119 - Hfp vx 612, 

608. E-skydd Mgb: M 302 - hfp vx 

779, 775.

XnmTi42,43

Trafikpåverkan: 

Enkelspårdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Fosieby

Kontaktledningsbesiktning 

Övn Sp 41,42

339192

Övrigt

M ÖVN X 2207 2207 23:00 05:00 D A A-skydd Övn: M 304, 441, 458, 

418 - M 501. E-skydd Övn: M 304, 

431, 418, Hfp vx 819, 824, 825, M 

404. E-skydd Mgb: M 304 - 407.

XnmTo41,42

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - 

Fosieby

Kontaktledningsbesiktning 

Övn Sp 43,44

339193

Övrigt

M ÖVN X 2209 2209 22:40 05:40 D A A-skydd Övn: M 109 - 503. 

A-skydd M: M 109 - 219. E-skydd 

Övn: M 109, Hfp vx 805, 820, 823, 

826, M 402. E-skydd M: M 109 - 

Hfp vx 603, 606.

XnmL43,44

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Malmö godsbangård/Malmö C-Fosieby

Spårbes Östervärn345126

Övrigt

MGB ÖVN X 2231 2231 23:00 24:00 D Spårbes 41 A A skydd Mgb: M 407 - 304. A 

skydd Övn: M 304 - M 458, 457

To41

2243 2243 23:00 24:00 D Spårbes 41 A A skydd Mgb: M 407 - 304. A 

skydd Övn: M 304 - M 458, 457

To

2207 2207 23:00 24:00 D Spårbes 41 A A skydd Mgb: M 407 - 304. A 

skydd Övn: M 304 - M 458, 457

To

2231 2231 00:00 02:00 D Spårbes 43,44 A M 109 - 402F43,44

2243 2243 00:00 02:00 D Spårbes 43,44 A M 109 - 402F

2207 2207 00:00 02:00 D Spårbes 43,44 A M 109 - 402F

2231 2231 02:00 04:00 D Spårbes 40,42 A A skydd Mgb: M 409 - 302. A 

skydd Övn: M 302, 119 - M 451

F40,42

2243 2243 02:00 04:00 D Spårbes 40,42 A A skydd Mgb: M 409 - 302. A 

skydd Övn: M 302, 119 - M 451

F

2207 2207 02:00 04:00 D Spårbes 40,42 A A skydd Mgb: M 409 - 302. A 

skydd Övn: M 302, 119 - M 451

F

2231 2231 04:00 05:00 D Spårbes 42 A M 451 - 404F42

2243 2243 04:00 05:00 D Spårbes 42 A M 451 - 404F

2207 2207 04:00 05:00 D Spårbes 42 A M 451 - 404F



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

301 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Malmö C/Malmö Gbg-Svågertorp

Servicefönster/Underhåll 

Malmö gb- Svågertorp  

Kontinentalbanan

338391

Övrigt

MGB STP 2223 2223 21:35 06:45 D A M409,407,205,139 - M510, 593, 

591, 819, 817 stoppbock sb2, 

stoppbock s570, stoppbock 

s848,stoppbock sb4

XnmSNED,UP

P 

41-44,50-

54

2239 2239 21:35 06:45 D A M409,407,205,139 - M510, 593, 

591, 819, 817 stoppbock sb2, 

stoppbock s570, stoppbock 

s848,stoppbock sb4

XnmSUPP,NE

D 41-44, 

50-54

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift spår 40-42, Malmö 

godsbangård-Fosieby

Enkelspårsdrift spår 43-44, Malmö 

C-Östervärn/Östervärn-Fosieby

Servicefönster/Underhåll 

Kontinentalbanan 

Östervärn

335864

Övrigt

ÖVN X 2208 2208 23:00 05:00 D A M  404 -  304, 458, 418, 431 XnmTo41,42 40

2216 2216 23:00 05:00 D A M  404 -  304, 458, 418, 431 XnmTo

2224 2224 23:00 05:00 D A M  404 -  304, 458, 418, 431 XnmTo

2232 2232 23:00 05:00 D A M  404 -  304, 458, 418, 431 XnmTo

2241 2241 23:00 05:00 D A M  404 -  304, 458, 418, 431 XnmTo

2212 2212 23:00 05:00 D A M  402 -  413 XnmTo43,44

2220 2220 23:00 05:00 D A M  402 -  413 XnmTo

2227 2227 23:00 05:00 D A M  402 -  413 XnmTo

2236 2236 23:00 05:00 D A M  402 -  413 XnmTo

2244 2244 23:00 05:00 D A M  402 -  413 XnmTo



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

302 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Östervärn-Malmö C/Malmö 

godsbangård

Vxl bes Östervärn345113

Övrigt

ÖVN X 2204 2204 13:00 15:00 D Vxl 804/805, 

806

A M 429, 421, 433 - M 431, 443Ti42,43 40

2213 2213 13:00 15:00 D Vxl 804/805, 

806

A M 429, 421, 433 - M 431, 443Ti

2228 2228 13:00 15:00 D Vxl 804/805, 

806

A M 429, 421, 433 - M 431, 443Ti

2240 2240 13:00 15:00 D Vxl 804/805, 

806

A M 429, 421, 433 - M 431, 443Ti

2249 2249 13:00 15:00 D Vxl 804/805, 

806

A M 429, 421, 433 - M 431, 443Ti

2204 2204 22:30 23:05 D Vxl 801, 807, 

808, 819, 822, 

824, 825

A M 423 - M 412O43,44

2204 2204 23:35 02:00 D Vxl 801, 807, 

808, 819, 822, 

824, 825

A M 423 - M 412nmTo

2213 2213 22:30 23:05 D Vxl 801, 807, 

808, 819, 822, 

824, 825

A M 423 - M 412O

2213 2213 23:35 02:00 D Vxl 801, 807, 

808, 819, 822, 

824, 825

A M 423 - M 412nmTo

2228 2228 22:30 23:05 D Vxl 801, 807, 

808, 819, 822, 

824, 825

A M 423 - M 412O

2228 2228 23:35 02:00 D Vxl 801, 807, 

808, 819, 822, 

824, 825

A M 423 - M 412nmTo

2240 2240 22:30 23:05 D Vxl 801, 807, 

808, 819, 822, 

824, 825

A M 423 - M 412O

2240 2240 23:35 02:00 D Vxl 801, 807, 

808, 819, 822, 

824, 825

A M 423 - M 412nmTo

2249 2249 22:30 23:05 D Vxl 801, 807, 

808, 819, 822, 

824, 825

A M 423 - M 412O

2249 2249 23:35 02:00 D Vxl 801, 807, 

808, 819, 822, 

824, 825

A M 423 - M 412nmTo

2204 2204 02:00 05:40 D Vxl 809, 810, 

815, 816, 820, 

823, 826

A M 451, 437, stoppbock 1 - M 458, 

418, 501

To41,42

2213 2213 02:00 05:40 D Vxl 809, 810, 

815, 816, 820, 

823, 826

A M 451, 437, stoppbock 1 - M 458, 

418, 501

To



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

303 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2228 2228 02:00 05:40 D Vxl 809, 810, 

815, 816, 820, 

823, 826

A M 451, 437, stoppbock 1 - M 458, 

418, 501

To41,42

2240 2240 02:00 05:40 D Vxl 809, 810, 

815, 816, 820, 

823, 826

A M 451, 437, stoppbock 1 - M 458, 

418, 501

To

2249 2249 02:00 05:40 D Vxl 809, 810, 

815, 816, 820, 

823, 826

A M 451, 437, stoppbock 1 - M 458, 

418, 501

To

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Malmö C - Östervärn

GD 80 Växelservice vxl 801347345

Övrigt

ÖVN X 2203 2203 00:00 01:00 D A M 423 - 472,466F43

2208 2208 00:00 01:00 D A M 423 - 472,466F

2213 2213 00:00 01:00 D A M 423 - 472,466F

2218 2218 00:00 01:00 D A M 423 - 472,466F

2228 2228 00:00 01:00 D A M 423 - 472,466F

2233 2233 00:00 01:00 D A M 423 - 472,466F

2238 2238 00:00 01:00 D A M 423 - 472,466F

2248 2248 00:00 01:00 D A M 423 - 472,466F

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - 

Östervärn

GD 80 Växelservice vxl 804347346

Övrigt

ÖVN X 2203 2203 02:10 03:10 D A M 429,421 - 474F42

2208 2208 02:10 03:10 D A M 429,421 - 474F

2213 2213 02:10 03:10 D A M 429,421 - 474F

2218 2218 02:10 03:10 D A M 429,421 - 474F

2228 2228 02:10 03:10 D A M 429,421 - 474F

2233 2233 02:10 03:10 D A M 429,421 - 474F

2238 2238 02:10 03:10 D A M 429,421 - 474F

2248 2248 02:10 03:10 D A M 429,421 - 474F

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - 

Östervärn

GD 80 Växelservice vxl 805347347

Övrigt

ÖVN X 2203 2203 03:10 04:10 D A M 429,421 - 474F42

2208 2208 03:10 04:10 D A M 429,421 - 474F

2213 2213 03:10 04:10 D A M 429,421 - 474F

2218 2218 03:10 04:10 D A M 429,421 - 474F

2228 2228 03:10 04:10 D A M 429,421 - 474F

2228 2228 03:10 04:10 D A M 429,421 - 474F

2233 2233 03:10 04:10 D A M 429,421 - 474F

2228 2228 03:10 04:10 D A M 429,421 - 474F

2248 2248 03:10 04:10 D A M 429,421 - 474F

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet Östervärn

GD 80 Växelservice vxl 806347348

Övrigt

ÖVN 2203 2203 01:05 02:05 D A M 433 - 462F43

2208 2208 01:05 02:05 D A M 433 - 462F

2213 2213 01:05 02:05 D A M 433 - 462F

2218 2218 01:05 02:05 D A M 433 - 462F

2228 2228 01:05 02:05 D A M 433 - 462F

2233 2233 01:05 02:05 D A M 433 - 462F

2238 2238 01:05 02:05 D A M 433 - 462F

2248 2248 01:05 02:05 D A M 433 - 462F



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

304 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet Östervärn

GD 80 Växelservice vxl 808347349

Övrigt

ÖVN 2203 2203 04:15 05:15 D A M 453 - 442F43

2208 2208 04:15 05:15 D A M 453 - 442F

2213 2213 04:15 05:15 D A M 453 - 442F

2218 2218 04:15 05:15 D A M 453 - 442F

2228 2228 04:15 05:15 D A M 453 - 442F

2233 2233 04:15 05:15 D A M 453 - 442F

2238 2238 04:15 05:15 D A M 453 - 442F

2248 2248 04:15 05:15 D A M 453 - 442F

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet Östervärn

GD 80 Växelservice vxl 816347351

Övrigt

ÖVN 2203 2203 05:20 06:20 D A M 451 - 444F42

2208 2208 05:20 06:20 D A M 451 - 444F

2213 2213 05:20 06:20 D A M 451 - 444F

2218 2218 05:20 06:20 D A M 451 - 444F

2228 2228 05:20 06:20 D A M 451 - 444F

2233 2233 05:20 06:20 D A M 451 - 444F

2238 2238 05:20 06:20 D A M 451 - 444F

2248 2248 05:20 06:20 D A M 451 - 444F

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Östervärn-Fosieby

Kontaktledningsbesiktning 

(Östervärn)-Fosieby spår 

52

339206

Övrigt

(ÖVN) FSB X 2205 2205 22:30 05:30 D A A-skydd Fsb: M 404 - 551. 

E-skydd Övn: M 501 - Fsb: Hfp vx 

841, 844, 848, 850.

XnmL52

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Östervärn-FosiebyKontaktledningsbesiktning 

(Östervärn)-Fosieby spår 

53

339207

Övrigt

(ÖVN) FSB X 2205 2205 22:30 05:30 D A A-skydd Fsb: M 402 - 543. 

E-skydd Övn: M 503 - Fsb: Hfp vx 

842, 846.

XnmS53

Trafikpåverkan: Trafikavbrott: 

Östervärn-Fosieby/Lockarp

I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, 

magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i 

ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande 

driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och 

skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk 

tågvägsläggning

Datorskifte Övn-Fsb-Lrp347406

Övrigt

ÖVN FSB 2205 2205 03:30 04:00 D B M437, M419, M411, M 413 -- 

M532, M534, M504, M502, M505, 

M507.

TiAlla

2213 2213 03:30 04:00 D B M437, M419, M411, M 413 -- 

M532, M534, M504, M502, M505, 

M507.

Ti

2221 2221 03:30 04:00 D B M437, M419, M411, M 413 -- 

M532, M534, M504, M502, M505, 

M507.

Ti

2233 2233 03:30 04:00 D B M437, M419, M411, M 413 -- 

M532, M534, M504, M502, M505, 

M507.

Ti

2240 2240 03:30 04:00 D B M437, M419, M411, M 413 -- 

M532, M534, M504, M502, M505, 

M507.

Ti

2248 2248 03:30 04:00 D B M437, M419, M411, M 413 -- 

M532, M534, M504, M502, M505, 

M507.

Ti



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

305 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östervärn-FosiebyUnderhåll bana Fsb/Övn 

D-skydd

348561

Övrigt

ÖVN FSB 2207 2207 23:00 05:00 D A D-skydd: M205, M139 - M817,819, 

- 591, 558, stoppbock s848, 

stoppbock 2 - M570

nmS42,43,50-

54

2219 2219 23:00 05:00 D A D-skydd: M205, M139 - M817,819, 

- 591, 558, stoppbock s848, 

stoppbock 2 - M570

nmS

2231 2231 23:00 05:00 D A D-skydd: M205, M139 - M817,819, 

- 591, 558, stoppbock s848, 

stoppbock 2 - M570

nmS

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Östervärn-Fosieby/Svågertorp

Ej tågplaneanpassad

Servicefönster/Underhåll 

Kontinentalbanan Fsb

335863

Övrigt

FSB X 2208 2208 23:00 05:00 D A M: 404 -  510,567 - Sb s848 XnmF52,53 

50,52

2216 2216 23:00 05:00 D A M: 404 -  510,567 - Sb s848 XnmF

2224 2224 23:00 05:00 D A M: 404 -  510,567 - Sb s848 XnmF

2232 2232 23:00 05:00 D A M: 404 -  510,567 - Sb s848 XnmF

2241 2241 23:00 05:00 D A M: 404 -  510,567 - Sb s848 XnmF

2212 2212 23:00 05:00 D A M: 402 -  532 - Sb s570, sb2 XnmF53 54

2220 2220 23:00 05:00 D A M: 402 -  532 - Sb s570, sb2 XnmF

2227 2227 23:00 05:00 D A M: 402 -  532 - Sb s570, sb2 XnmF

2236 2236 23:00 05:00 D A M: 402 -  532 - Sb s570, sb2 XnmF

2244 2244 23:00 05:00 D A M: 402 -  532 - Sb s570, sb2 XnmF

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Fosieby-Lockarp Onsdag

Enkelspårsdrift Östervärn-Fosieby Nm Fredag

Enkelspårsdrift Östervärn-Svågertorp Fredag

Vxl bes Fosieby345114

Övrigt

FSB X 2204 2204 23:00 02:00 D Vxl 842,843 A M 541 - M 551nmF52 51

2223 2223 23:00 02:00 D Vxl 842, 843 A M 541 - M 551nmF52 60

2228 2228 23:00 02:00 D Vxl 842, 843 A M 541 - M 551nmF

2240 2240 23:00 02:00 D Vxl 842, 843 A M 541 - M 551nmF

2249 2249 23:00 02:00 D Vxl 842, 843 A M 541 - M 551nmF

2204 2204 23:00 02:00 D Vxl 848, 851, 

852

A sb s 848, sb 4 - M 520, 557nmF60 60

2223 2223 23:00 02:00 D Vxl 848, 851, 

852

A sb s 848, sb 4 - M 520, 557nmF

2228 2228 23:00 02:00 D Vxl 848, 851, 

852

A sb s 848, sb 4 - M 520, 557nmF

2240 2240 23:00 02:00 D Vxl 848, 851, 

852

A sb s 848, sb 4 - M 520, 557nmF

2249 2249 23:00 02:00 D Vxl 848, 851, 

852

A sb s 848, sb 4 - M 520, 557nmF

2204 2204 02:00 05:00 D Vxl 841, 844, 

845, 846, 849

A M 543, 529 - 803, sb 2F53 54

2222 2222 02:00 05:00 D Vxl 841, 844, 

845, 846, 849

A M 543, 529 - 803, sb 2F

2228 2228 02:00 05:00 D Vxl 841, 844, 

845, 846, 849

A M 543, 529 - 803, sb 2F

2240 2240 02:00 05:00 D Vxl 841, 844, 

845, 846, 849

A M 543, 529 - 803, sb 2F

2249 2249 02:00 05:00 D Vxl 841, 844, 

845, 846, 849

A M 543, 529 - 803, sb 2F



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
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Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Östervärn - Fosieby

GD 80 Växelservice vxl 841347356

Övrigt

FSB X 2205 2205 00:00 01:00 D A M 543 - 562To53

2209 2209 00:00 01:00 D A M 543 - 562To

2214 2214 00:00 01:00 D A M 543 - 562To

2219 2219 00:00 01:00 D A M 543 - 562To

2229 2229 00:00 01:00 D A M 543 - 562To

2234 2234 00:00 01:00 D A M 543 - 562To

2239 2239 00:00 01:00 D A M 543 - 562To

2244 2244 00:00 01:00 D A M 543 - 562To

2249 2249 00:00 01:00 D A M 543 - 562To

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift (Östervärn) - Fosieby

GD 80 Växelservice vxl 842347357

Övrigt

FSB X 2205 2205 01:00 02:00 D A M 541 - 564To52

2209 2209 01:00 02:00 D A M 541 - 564To

2214 2214 01:00 02:00 D A M 541 - 564To

2219 2219 01:00 02:00 D A M 541 - 564To

2224 2224 01:00 02:00 D A M 541 - 564To

2229 2229 01:00 02:00 D A M 541 - 564To

2234 2234 01:00 02:00 D A M 541 - 564To

2239 2239 01:00 02:00 D A M 541 - 564To

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Östervärn - Fosieby

GD 80 Växelservice vxl 843347358

Övrigt

FSB X 2205 2205 02:00 03:00 D A M 541 - 564To52

2209 2209 02:00 03:00 D A M 541 - 564To

2214 2214 02:00 03:00 D A M 541 - 564To

2219 2219 02:00 03:00 D A M 541 - 564To

2224 2224 02:00 03:00 D A M 541 - 564To

2229 2229 02:00 03:00 D A M 541 - 564To

2234 2234 02:00 03:00 D A M 541 - 564To

2239 2239 02:00 03:00 D A M 541 - 564To

2249 2249 02:00 03:00 D A M 541 - 564To

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Fosieby - Svågertorp

GD 80 Växelservice vxl 853347359

Övrigt

FSB X 2205 2205 04:00 05:00 D A M 554 - 546,544To52

2209 2209 04:00 05:00 D A M 554 - 546,544To

2214 2214 04:00 05:00 D A M 554 - 546,544To

2219 2219 04:00 05:00 D A M 554 - 546,544To

2224 2224 04:00 05:00 D A M 554 - 546,544To

2229 2229 04:00 05:00 D A M 554 - 546,544To

2234 2234 04:00 05:00 D A M 554 - 546,544To

2239 2239 04:00 05:00 D A M 554 - 546,544To

2244 2244 04:00 05:00 D A M 554 - 546,544To

2249 2249 04:00 05:00 D A M 554 - 546,544To

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Fosieby - Svågertorp

GD 80 Växelservice vxl 844347360

Övrigt

FSB X 2205 2205 03:00 04:00 D A M 543 - 553To53

2209 2209 03:00 04:00 D A M 543 - 553To

2214 2214 03:00 04:00 D A M 543 - 553To

2219 2219 03:00 04:00 D A M 543 - 553To

2229 2229 03:00 04:00 D A M 543 - 553To

2234 2234 03:00 04:00 D A M 543 - 553To

2239 2239 03:00 04:00 D A M 543 - 553To

2244 2244 03:00 04:00 D A M 543 - 553To



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

307 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift 

Östervärn-Fosieby/Svågertorp

Kontaktledningsbesiktning 

Fosieby-Svågertorp Sp 

53,54,83

339209

Övrigt

FSB STP X 2213 2213 22:30 05:30 D A A-skydd Fsb: M 543, Stoppbock 

s570 - M532 Stoppbock sb2. 

A-skydd Stp: M 532 - M 817. 

E-skydd Fsb: M 503 - Stoppbock 

s570, Hfp vx 842, 843, 850 - M 

532. E-skydd Stp: M 532 - Hfp vx 

318.

XnmL53,54,83

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Fosieby - Svågertorp

Kontaktledningsbesiktning 

Fosieby-Svågertorp sp 

52,82

339211

Övrigt

FSB STP X 2217 2217 22:40 05:40 D A A-skydd Fsb: M 554 - M 546, 534. 

A-skydd Stp: M 534 - M 819. 

E-skydd Fsb: hfp vx 847, 849 - M 

546, 534. E-skydd Stp: M 534 - hfp 

vx 316.

XnmL52,82

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Lernacken-Svågertorp/Hylllie

Servicefönster/Underhåll 

Lernacken/Svågertorp 

D-Skydd  V.11 V.44

335866

Övrigt

(FSB) LNK 2211 2211 13:00 13:00 H A M 921, 923 - M 818, 824, 882, 884 XLSAlla 

81-86, 

71-74

2211 2211 20:00 06:00 D A M 507 - M 824 XnmSAlla 

81,82,85

2211 2211 20:00 06:00 D A M 863 - M 818, 868 XnmSAlla 

72,83

2211 2211 02:11 05:20 D A M 860,863 - M 532,534,505 XSAlla 

73,83,82,

84

2244 2244 02:11 05:20 D A M 860,863 - M 532,534,505 XS

2244 2244 13:00 13:00 H A M 921, 923 - M 818, 824, 882, 884 XLSAlla 

81-86, 

71-74

2244 2244 20:00 06:00 D A M 507 - M 824 XnmSAlla 

81,82,85

2244 2244 20:00 06:00 D A M 863 - M 818, 868 XnmSAlla 

72,83

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet 

Hälften av spåren avstängda i Svågertorp, 

enkelspårsdrift Lernacken-/Lockarp/Fosieby

Trafikavbrott Svågertorp-Hyllie 00:20-04:30 sp 83-84

Trafikavbrott Svågertorp-Västra Ingelstad 00:00-04:30 

sp 81-82

Servicefönster/Underhåll 

Svågertorp

336798

Övrigt

STP 2217 2217 23:00 24:00 D A M: si 517 - si 804Ti81,82

2217 2217 00:00 04:30 D A M: si 568 - si 804O

2227 2227 23:00 24:00 D A M: si 517 - si 804Ti

2227 2227 00:00 04:30 D A M: si 568 - si 804O

2241 2241 23:00 24:00 D A M: si 517 - si 804Ti

2241 2241 00:00 04:30 D A M: si 568 - si 804O

2215 2215 00:20 04:30 D A M:si 856 - si 802,963,965O83,84

2221 2221 00:20 04:30 D A M:si 856 - si 802,963,965O

2236 2236 00:20 04:30 D A M:si 856 - si 802,963,965O



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

308 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad kapacitet Svågertorp

Torsdag Trafikavbrott Hyllie-Svågertorp

Vxl bes Svågertorp345030

Övrigt

STP 2203 2203 23:00 01:30 D Vxl 331, 332, 

328, 327, 323, 

322

A M 816, 826 - stoppbock sb 3, M 

856

nmTo83,84

2212 2212 23:00 01:30 D Vxl 331, 332, 

328, 327, 323, 

322

A M 816, 826 - stoppbock sb 3, M 

856

nmTo

2221 2221 23:00 01:30 D Vxl 331, 332, 

328, 327, 323, 

322

A M 816, 826 - stoppbock sb 3, M 

856

nmTo

2227 2227 23:00 01:30 D Vxl 331, 332, 

328, 327, 323, 

322

A M 816, 826 - stoppbock sb 3, M 

856

nmTo

2239 2239 23:00 01:30 D Vxl 331, 332, 

328, 327, 323, 

322

A M 816, 826 - stoppbock sb 3, M 

856

nmTo

2248 2248 23:00 01:30 D Vxl 331, 332, 

328, 327, 323, 

322

A M 816, 826 - stoppbock sb 3, M 

856

nmTo

2203 2203 01:30 04:00 D Vxl 334, 335, 

339, 338, 341

A M 826 - M 812, 808, 806To83 72,73

2212 2212 01:30 04:00 D Vxl 334, 335, 

339, 338, 341

A M 826 - M 812, 808, 806To

2221 2221 01:30 04:00 D Vxl 334, 335, 

339, 338, 341

A M 826 - M 812, 808, 806To

2227 2227 01:30 04:00 D Vxl 334, 335, 

339, 338, 341

A M 826 - M 812, 808, 806To

2239 2239 01:30 04:00 D Vxl 334, 335, 

339, 338, 341

A M 826 - M 812, 808, 806To

2248 2248 01:30 04:00 D Vxl 334, 335, 

339, 338, 341

A M 826 - M 812, 808, 806To

2203 2203 23:30 04:30 D Vxl 320, 321, 

324, 325, 329, 

330, 333, 326, 

337

A M 824, stoppbock sb 2 - M 805, 

stoppbock sb 4

nmF81,82

2212 2212 23:30 04:30 D Vxl 320, 321, 

324, 325, 329, 

330, 333, 326, 

337

A M 824, stoppbock sb 2 - M 805, 

stoppbock sb 4

nmF

2221 2221 23:30 04:30 D Vxl 320, 321, 

324, 325, 329, 

330, 333, 326, 

337

A M 824, stoppbock sb 2 - M 805, 

stoppbock sb 4

nmF

2227 2227 23:30 04:30 D Vxl 320, 321, 

324, 325, 329, 

330, 333, 326, 

337

A M 824, stoppbock sb 2 - M 805, 

stoppbock sb 4

nmF



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

309 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2239 2239 23:30 04:30 D Vxl 320, 321, 

324, 325, 329, 

330, 333, 326, 

337

A M 824, stoppbock sb 2 - M 805, 

stoppbock sb 4

nmF81,82

2248 2248 23:30 04:30 D Vxl 320, 321, 

324, 325, 329, 

330, 333, 326, 

337

A M 824, stoppbock sb 2 - M 805, 

stoppbock sb 4

nmF

Trafikpåverkan:

Måndag-  Enkelspårsdrift Svågertorp

Tisdag- Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie

NmOnsdag- Enkelspårsdrift Lernacken - Lockarp

Onsdag- Enkelspårsdrift Lockarp - Svågertorp

Onsdag- Enkelspårsdrift Svågertorp - Fosieby

Spårbes Svågertorp345127

Övrigt

STP X 2208 2208 22:20 01:20 D Spårbes 83, 

84

A M 826, stoppbock sb1 - M 856, 

stoppbock sb3

nmTi83,84

2232 2232 22:20 01:20 D Spårbes 83, 

84

A M 826, stoppbock sb1 - M 856, 

stoppbock sb3

nmTi

2242 2242 22:20 01:20 D Spårbes 83, 

84

A M 826, stoppbock sb1 - M 856, 

stoppbock sb3

nmTi

2208 2208 01:30 04:30 D Spårbes 72, 

73, 83

A M 802, 965, 963 - M 826Ti83 72,73

2232 2232 01:30 04:30 D Spårbes 72, 

73, 83

A M 802, 965, 963 - M 826Ti

2242 2242 01:30 04:30 D Spårbes 72, 

73, 83

A M 802, 965, 963 - M 826Ti

2208 2208 23:00 02:00 D Spårbes 81,82 A M 804, stoppbock sb2 - M 507, 

stoppbock sb4

nmO81,82

2232 2232 23:00 02:00 D Spårbes 81,82 A M 804, stoppbock sb2 - M 507, 

stoppbock sb4

nmO

2242 2242 23:00 02:00 D Spårbes 81,82 A M 804, stoppbock sb2 - M 507, 

stoppbock sb4

nmO

2208 2208 02:00 03:00 D Spårbes 83 A M 895 - 505.O83

2232 2232 02:00 03:00 D Spårbes 83 A M 895 - 505.O

2242 2242 02:00 03:00 D Spårbes 83 A M 895 - 505.O

2208 2208 03:00 04:00 D Spårbes 53, 

83

A M 532 - M 817O83 53

2232 2232 03:00 04:00 D Spårbes 53, 

83

A M 532 - M 817O

2242 2242 03:00 04:00 D Spårbes 53, 

83

A M 532 - M 817O

2208 2208 04:00 05:00 D Spårbes 52, 

82

A M 534 - M 819O82 52

2232 2232 04:00 05:00 D Spårbes 52, 

82

A M 534 - M 819O

2242 2242 04:00 05:00 D Spårbes 52, 

82

A M 534 - M 819O



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

310 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp

GD 80 Växelservice vxl 320347369

Övrigt

STP X 2204 2204 00:20 01:20 D A M 858 - 897Ti82

2209 2209 00:20 01:20 D A M 858 - 897Ti

2214 2214 00:20 01:20 D A M 858 - 897Ti

2224 2224 00:20 01:20 D A M 858 - 897Ti

2229 2229 00:20 01:20 D A M 858 - 897Ti

2234 2234 00:20 01:20 D A M 858 - 897Ti

2239 2239 00:20 01:20 D A M 858 - 897Ti

2244 2244 00:20 01:20 D A M 858 - 897Ti

2249 2249 00:20 01:20 D A M 858 - 897Ti

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp

GD 80 Växelservice vxl 321347370

Övrigt

STP X 2204 2204 01:30 02:30 D A M 854 - 831Ti82

2209 2209 01:30 02:30 D A M 854 - 831Ti

2214 2214 01:30 02:30 D A M 854 - 831Ti

2219 2219 01:30 02:30 D A M 854 - 831Ti

2224 2224 01:30 02:30 D A M 854 - 831Ti

2229 2229 01:30 02:30 D A M 854 - 831Ti

2234 2234 01:30 02:30 D A M 854 - 831Ti

2239 2239 01:30 02:30 D A M 854 - 831Ti

2244 2244 01:30 02:30 D A M 854 - 831Ti

2249 2249 01:30 02:30 D A M 854 - 831Ti

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby

GD 80 Växelservice vxl 322347371

Övrigt

STP X 2204 2204 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti83

2209 2209 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti

2214 2214 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti

2219 2219 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti

2224 2224 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti

2229 2229 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti

2234 2234 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti

2239 2239 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti

2244 2244 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti

2249 2249 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby

GD 80 Växelservice vxl 324347372

Övrigt

STP X 2204 2204 01:06 02:06 D A M 844 - 831F82

2209 2209 01:06 02:06 D A M 844 - 831F

2214 2214 01:06 02:06 D A M 844 - 831F

2219 2219 01:06 02:06 D A M 844 - 831F

2224 2224 01:06 02:06 D A M 844 - 831F

2229 2229 01:06 02:06 D A M 844 - 831F

2234 2234 01:06 02:06 D A M 844 - 831F

2244 2244 01:06 02:06 D A M 844 - 831F

2249 2249 01:06 02:06 D A M 844 - 831F



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

311 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby

GD 80 Växelservice vxl 327347373

Övrigt

STP X 2204 2204 03:30 04:30 D A M 836,842 - 833Ti83

2209 2209 03:30 04:30 D A M 836,842 - 833Ti

2214 2214 03:30 04:30 D A M 836,842 - 833Ti

2219 2219 03:30 04:30 D A M 836,842 - 833Ti

2224 2224 03:30 04:30 D A M 836,842 - 833Ti

2229 2229 03:30 04:30 D A M 836,842 - 833Ti

2234 2234 03:30 04:30 D A M 836,842 - 833Ti

2239 2239 03:30 04:30 D A M 836,842 - 833Ti

2244 2244 03:30 04:30 D A M 836,842 - 833Ti

2249 2249 03:30 04:30 D A M 836,842 - 833Ti

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken/Hyllie

GD 80 Växelservice vxl 337347374

Övrigt

STP X 2204 2204 00:02 01:02 D A M 824 - 859F82

2209 2209 00:02 01:02 D A M 824 - 859F

2219 2219 00:02 01:02 D A M 824 - 859F

2224 2224 00:02 01:02 D A M 824 - 859F

2244 2244 00:02 01:02 D A M 824 - 859F

2249 2249 00:02 01:02 D A M 824 - 859F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie

Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken

GD 80 Växelservice vxl 338347375

Övrigt

STP 2204 2204 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O83

2209 2209 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O

2214 2214 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O

2219 2219 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O

2224 2224 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O

2229 2229 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O

2234 2234 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O

2239 2239 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O

2244 2244 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O

2249 2249 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie

Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken

GD 80 Växelservice vxl 339347376

Övrigt

STP 2204 2204 01:30 02:30 D A M 810,818 -822O83

2209 2209 01:30 02:30 D A M 810,818 -822O

2214 2214 01:30 02:30 D A M 810,818 -822O

2219 2219 01:30 02:30 D A M 810,818 -822O

2224 2224 01:30 02:30 D A M 810,818 -822O

2229 2229 01:30 02:30 D A M 810,818 -822O

2234 2234 01:30 02:30 D A M 810,818 -822O

2239 2239 01:30 02:30 D A M 810,818 -822O

2244 2244 01:30 02:30 D A M 810,818 -822O

2249 2249 01:30 02:30 D A M 810,818 -822O

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie

Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken

GD 80 Växelservice vxl 341347377

Övrigt

STP 2204 2204 03:30 04:10 D A M 810,818 - 857O83

2209 2209 03:30 04:10 D A M 810,818 - 857O

2214 2214 03:30 04:10 D A M 810,818 - 857O

2224 2224 03:30 04:10 D A M 810,818 - 857O

2229 2229 03:30 04:10 D A M 810,818 - 857O

2234 2234 03:30 04:10 D A M 810,818 - 857O

2239 2239 03:30 04:10 D A M 810,818 - 857O

2244 2244 03:30 04:10 D A M 810,818 - 857O

2249 2249 03:30 04:10 D A M 810,818 - 857O



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

312 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott SvågertorpUnderhåll bana Stp - 

D-skydd

348563

Övrigt

STP 2215 2215 23:00 05:00 D A D:skydd: M544,542 - M535, M537 

- M977,979 - M860,868

nmSAlla

2227 2227 23:00 05:00 D A D:skydd: M544,542 - M535, M537 

- M977,979 - M860,868

nmS

2235 2235 23:00 05:00 D A D:skydd: M544,542 - M535, M537 

- M977,979 - M860,868

nmS

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Peberholm - Hyllie/Svågertorp

Kontaktledningsbesiktning 

Lnk sp 71,83,93 samt 

74,82,92

339214

Övrigt

STP LNK X 2237 2237 23:00 05:00 D A A-skydd Lnk: M 943 - M 938, 802 

Stp: M 802 - M 818. E-skydd  Phm: 

Hfp vx 102 - Lnk M 902.  Lnk: M 

902, hfp vx 424, 421 - M 967, 802 .

XnmTi nmOUPP 

71,83,93

2237 2237 23:00 05:00 D A A-skydd Lnk: M 941 - M 936, 804. 

E-skydd Phm: Hfp vx 102, 104 - 

Lnk M 904. Lnk: M 904, hf vxl 422, 

423 - M 961, 804. Stp: M 804 - 

861.

XnmTo nmFNED 

74,82,92

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift  Lernacken - Fosieby/Lockarp

Kontaktledningsbesiktning 

Stp sp 83,84 samt 

31,81,92,sky1, bv-stick

339215

Övrigt

STP (LNK) 2245 2245 23:00 05:00 D A A-skydd: M 804 - M 854,M837, 

stoppbock sb2. E-skydd: Hfp vx 

412- M 804. M 804 ,Hfp vx 338, 

335, 334, 323, 322 - M 821.

XnmTo81,82,92 

sky 1, 

bv-stick

2245 2245 23:00 05:00 D A A-skydd Stp: M 857 - M 856, M 

816 - Stoppbock sb3.E-skydd Stp: 

M 820, Hfp vx 338, 336, 333, 324, 

321, 317, M 862.

XnmF83,84

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Svågertorp - Lernacken, Hyllie - 

Lernacken

I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, 

magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i 

ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande 

driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och 

skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk 

tågvägsläggning

Datorskifte Stp,Lnk347405

Övrigt

STP LNK 2205 2205 01:00 02:30 D A M902, M904 -- M967, M961, M806, 

M808, M811, M813, M815, M805

OAlla

2213 2213 01:00 02:30 D A M902, M904 -- M967, M961, M806, 

M808, M811, M813, M815, M805

O

2221 2221 01:00 02:30 D A M902, M904 -- M967, M961, M806, 

M808, M811, M813, M815, M805

O

2233 2233 01:00 02:30 D A M902, M904 -- M967, M961, M806, 

M808, M811, M813, M815, M805

O

2240 2240 01:00 02:30 D A M902, M904 -- M967, M961, M806, 

M808, M811, M813, M815, M805

O

2248 2248 01:00 02:30 D A M902, M904 -- M967, M961, M806, 

M808, M811, M813, M815, M805

O

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift Lernacken-Svågertorp/Hyllie

Servicefönster/Underhåll 

Lnk

338410

Övrigt

LNK 2206 2206 23:00 05:00 D A M:904 - 804,936 XnmO92

2218 2218 23:00 05:00 D A M:904 - 804,936 XnmO

2228 2228 23:00 05:00 D A M:904 - 804,936 XnmO

2238 2238 23:00 05:00 D A M:904 - 804,936 XnmO

2248 2248 23:00 05:00 D A M:904 - 804,936 XnmO

2206 2206 23:00 05:00 D A 902 - 802,938 XnmTo93

2218 2218 23:00 05:00 D A 902 - 802,938 XnmTo

2228 2228 23:00 05:00 D A 902 - 802,938 XnmTo

2238 2238 23:00 05:00 D A 902 - 802,938 XnmTo

2248 2248 23:00 05:00 D A 902 - 802,938 XnmTo



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

313 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Lernacken-Svågertorp/Hyllie kl  

00:00-02:00

Enkelspårsdrift Peberholm-Svågertorp/Hyllie kl 

02:00-04:00

Vxl bes Lernacken345120

Övrigt

LNK X 2205 2205 00:00 01:00 D Vxl 413, 414 A M 928 - M 979, 969F93 71

2214 2214 00:00 01:00 D Vxl 413, 414 A M 928 - M 979, 969F

2222 2222 00:00 01:00 D Vxl 413, 414 A M 928 - M 979, 969F

2229 2229 00:00 01:00 D Vxl 413, 414 A M 928 - M 979, 969F

2234 2234 00:00 01:00 D Vxl 413, 414 A M 928 - M 979, 969F

2247 2247 00:00 01:00 D Vxl 413, 414 A M 928 - M 979, 969F

2205 2205 01:00 02:00 D Vxl 411, 412 A M 930 -M 971, 977F92 74

2214 2214 01:00 02:00 D Vxl 411, 412 A M 930 -M 971, 977F

2222 2222 01:00 02:00 D Vxl 411, 412 A M 930 -M 971, 977F

2229 2229 01:00 02:00 D Vxl 411, 412 A M 930 -M 971, 977F

2234 2234 01:00 02:00 D Vxl 411, 412 A M 930 -M 971, 977F

2247 2247 01:00 02:00 D Vxl 411, 412 A M 930 -M 971, 977F

2205 2205 02:00 03:00 D Vxl 421, 424 A M 924 - M 931F92

2214 2214 02:00 03:00 D Vxl 421, 424 A M 924 - M 931F

2222 2222 02:00 03:00 D Vxl 421, 424 A M 924 - M 931F

2229 2229 02:00 03:00 D Vxl 421, 424 A M 924 - M 931F

2234 2234 02:00 03:00 D Vxl 421, 424 A M 924 - M 931F

2247 2247 02:00 03:00 D Vxl 421, 424 A M 924 - M 931F

2205 2205 03:00 04:00 D Vxl 422, 423 A M 922 - M 933F93

2214 2214 03:00 04:00 D Vxl 422, 423 A M 922 - M 933F

2222 2222 03:00 04:00 D Vxl 422, 423 A M 922 - M 933F

2229 2229 03:00 04:00 D Vxl 422, 423 A M 922 - M 933F

2234 2234 03:00 04:00 D Vxl 422, 423 A M 922 - M 933F

2247 2247 03:00 04:00 D Vxl 422, 423 A M 922 - M 933F

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Peberholm-Svågertorp/Hyllie

Spårbes Lernacken345128

Övrigt

LNK X 2231 2231 00:00 05:00 D Spårbes 92 A M 914 - M 804, 936To92 74

2231 2231 00:00 05:00 D Spårbes 93 A M 912 - M 938, 802F93 71

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Lernacken-Hyllie/Svågertorp

GD 80 Växelservice vxl 411347363

Övrigt

LNK X 2202 2202 00:00 01:00 D A M 930,971 - 977To92

2208 2208 00:00 01:00 D A M 930,971 - 977To

2213 2213 00:00 01:00 D A M 930,971 - 977To

2223 2223 00:00 01:00 D A M 930,971 - 977To

2228 2228 00:00 01:00 D A M 930,971 - 977To

2230 2230 00:00 01:00 D A M 930,971 - 977To

2236 2236 00:00 01:00 D A M 930,971 - 977To

2243 2243 00:00 01:00 D A M 930,971 - 977To

2246 2246 00:00 01:00 D A M 930,971 - 977To

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Lernacken-Hyllie/Svågertorp

GD 80 Växelservice vxl 412347364

Övrigt

LNK X 2202 2202 01:00 02:00 D A M 930,971 - 977To74

2208 2208 01:00 02:00 D A M 930,971 - 977To

2213 2213 01:00 02:00 D A M 930,971 - 977To

2223 2223 01:00 02:00 D A M 930,971 - 977To

2230 2230 01:00 02:00 D A M 930,971 - 977To

2236 2236 01:00 02:00 D A M 930,971 - 977To

2243 2243 01:00 02:00 D A M 930,971 - 977To

2246 2246 01:00 02:00 D A M 930,971 - 977To



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

314 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Lernacken-Hyllie/Svågertorp

GD 80 Växelservice vxl 413347365

Övrigt

LNK X 2202 2202 02:20 03:20 D A M 928 - 979,969To93

2208 2208 02:20 03:20 D A M 928 - 979,969To

2213 2213 02:20 03:20 D A M 928 - 979,969To

2223 2223 02:20 03:20 D A M 928 - 979,969To

2230 2230 02:20 03:20 D A M 928 - 979,969To

2236 2236 02:20 03:20 D A M 928 - 979,969To

2243 2243 02:20 03:20 D A M 928 - 979,969To

2246 2246 02:20 03:20 D A M 928 - 979,969To

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Lernacken-Hyllie/Svågertorp

GD80 Växelservice vxl 414347366

Övrigt

LNK X 2202 2202 03:20 04:20 D A M 928 - 979,969To71

2208 2208 03:20 04:20 D A M 928 - 979,969To

2213 2213 03:20 04:20 D A M 928 - 979,969To

2223 2223 03:20 04:20 D A M 928 - 979,969To

2230 2230 03:20 04:20 D A M 928 - 979,969To

2236 2236 03:20 04:20 D A M 928 - 979,969To

2243 2243 03:20 04:20 D A M 928 - 979,969To

2246 2246 03:20 04:20 D A M 928 - 979,969To



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

315 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Lernacken - Peberholm

Besiktning av 

spåranläggning

338635

Övrigt

(LNK) (PHM) X 2205 2205 23:00 05:00 D Besiktning av 

Spåranläggnin

g

A A-Skydd: M924 -- Phm35. E-skydd 

Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfpvxl 

102.104

XnmTiNED

2214 2214 23:00 05:00 D Besiktning av 

Spåranläggnin

g

A A-Skydd: M924 -- Phm35. E-skydd 

Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfpvxl 

102.104

XnmTi

2220 2220 23:00 05:00 D Besiktning av 

Spåranläggnin

g

A A-Skydd: M924 -- Phm35. E-skydd 

Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfpvxl 

102.104

XnmTi

2229 2229 23:00 05:00 D Besiktning av 

Spåranläggnin

g

A A-Skydd: M924 -- Phm35. E-skydd 

Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfpvxl 

102.104

XnmTi

2240 2240 23:00 05:00 D Besiktning av 

Spåranläggnin

g

A A-Skydd: M924 -- Phm35. E-skydd 

Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfpvxl 

102.104

XnmTi

2247 2247 23:00 05:00 D Besiktning av 

Spåranläggnin

g

A A-Skydd: M924 -- Phm35. E-skydd 

Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfpvxl 

102.104

XnmTi

2205 2205 23:00 05:00 D Besiktning av 

spåranläggnin

g

A A-skydd. M922 -- Phm65 E-skydd 

Lnk Hfp Vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 

102

XnmOUPP

2214 2214 23:00 05:00 D Besiktning av 

spåranläggnin

g

A A-skydd. M922 -- Phm65 E-skydd 

Lnk Hfp Vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 

102

XnmO

2220 2220 23:00 05:00 D Besiktning av 

spåranläggnin

g

A A-skydd. M922 -- Phm65 E-skydd 

Lnk Hfp Vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 

102

XnmO

2229 2229 23:00 05:00 D Besiktning av 

spåranläggnin

g

A A-skydd. M922 -- Phm65 E-skydd 

Lnk Hfp Vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 

102

XnmO

2240 2240 23:00 05:00 D Besiktning av 

spåranläggnin

g

A A-skydd. M922 -- Phm65 E-skydd 

Lnk Hfp Vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 

102

XnmO

2247 2247 23:00 05:00 D Besiktning av 

spåranläggnin

g

A A-skydd. M922 -- Phm65 E-skydd 

Lnk Hfp Vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 

102

XnmO



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

316 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Lernacken-Peberholm

Åtgärder efter Besiktning338683

Övrigt

LNK PHM X 2208 2208 23:00 05:00 D Åtgärder efter 

Besiktning

A A-skydd M924 -- Phm35. E-skydd 

Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfp 

Vxl102.104

XnmTi nmONED

2216 2216 23:00 05:00 D Åtgärder efter 

Besiktning

A A-skydd M924 -- Phm35. E-skydd 

Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfp 

Vxl102.104

XnmTi nmO

2223 2223 23:00 05:00 D Åtgärder efter 

Besiktning

A A-skydd M924 -- Phm35. E-skydd 

Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfp 

Vxl102.104

XnmTi nmO

2235 2235 23:00 05:00 D Åtgärder efter 

Besiktning

A A-skydd M924 -- Phm35. E-skydd 

Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfp 

Vxl102.104

XnmTi nmO

2242 2242 23:00 05:00 D Åtgärder efter 

Besiktning

A A-skydd M924 -- Phm35. E-skydd 

Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfp 

Vxl102.104

XnmTi nmO

2249 2249 23:00 05:00 D Åtgärder efter 

Besiktning

A A-skydd M924 -- Phm35. E-skydd 

Lnk Hfp Vxl 421 -- Phm Hfp 

Vxl102.104

XnmTi nmO

2208 2208 23:00 05:00 D Åtgärder efter 

Besiktning

A A-skydd: M922 -- Phm65  E-skydd 

Lnk Hfp vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102

XnmTo nmFUPP

2216 2216 23:00 05:00 D Åtgärder efter 

Besiktning

A A-skydd: M922 -- Phm65  E-skydd 

Lnk Hfp vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102

XnmTo nmF

2223 2223 23:00 05:00 D Åtgärder efter 

Besiktning

A A-skydd: M922 -- Phm65  E-skydd 

Lnk Hfp vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102

XnmTo nmF

2235 2235 23:00 05:00 D Åtgärder efter 

Besiktning

A A-skydd: M922 -- Phm65  E-skydd 

Lnk Hfp vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102

XnmTo nmF

2242 2242 23:00 05:00 D Åtgärder efter 

Besiktning

A A-skydd: M922 -- Phm65  E-skydd 

Lnk Hfp vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102

XnmTo nmF

2249 2249 23:00 05:00 D Åtgärder efter 

Besiktning

A A-skydd: M922 -- Phm65  E-skydd 

Lnk Hfp vxl 423 -- Phm Hfp Vxl 102

XnmTo nmF

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Öresundsbron Peberholm-Lernacken

Totalavstängning 

Öresundsbron

338687

Övrigt

LNK PHM 2211 2211 13:00 13:00 H Totalavstängni

ng

A A-skydd:M921.923 -- Phm22.52  

E-skydd: M921.923 -- Phm22.52

XLSAlla

2244 2244 13:00 13:00 H Totalavstängni

ng

A A-skydd:M921.923 -- Phm22.52  

E-skydd: M921.923 -- Phm22.52

XLS

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Öresundsbron Peberholm - Lernacken

Special Jobb 

Totalavstängning

344021

Övrigt

LNK PHM 2239 2239 00:00 04:00 D Specialjobb 

Totalavstängni

ng

A A-skydd M921,M923 -- 

Phm22,Phm52  E-skydd 

M921,M923 -- Phm22,Phm52

XOAlla

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Öresundsbron Peberholm-Lernacken

Totalavstängning 

Öresundsbron

365410

Övrigt

LNK PHM 2215 2215 13:00 13:00 H Totalavstängni

ng

A A-skydd:M921.923 -- Phm22.52  

E-skydd: M921.923 -- Phm22.52

LSAlla

2213 2213 21:00 05:00 D A A-skydd:M921.923 -- Phm22.52  

E-skydd: M921.923 -- Phm22.52

XnmL



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

317 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Kastrup-Lernacken

Besiktning av Spår och 

Växlar

338628

Övrigt

PHM X 2205 2205 00:10 02:10 D Besiktning av 

Spår och 

Växlar

A Phm52 -- Phm21M1

2214 2214 00:10 02:10 D Besiktning av 

Spår och 

Växlar

A Phm52 -- Phm21M

2220 2220 00:10 02:10 D Besiktning av 

Spår och 

Växlar

A Phm52 -- Phm21M

2229 2229 00:10 02:10 D Besiktning av 

Spår och 

Växlar

A Phm52 -- Phm21M

2240 2240 00:10 02:10 D Besiktning av 

Spår och 

Växlar

A Phm52 -- Phm21M

2247 2247 00:10 02:10 D Besiktning av 

Spår och 

Växlar

A Phm52 -- Phm21M

2205 2205 02:10 04:10 D Besiktning  av 

Spår och 

Växlar

A Phm22 -- Phm51M2

2214 2214 02:10 04:10 D Besiktning  av 

Spår och 

Växlar

A Phm22 -- Phm51M

2220 2220 02:10 04:10 D Besiktning  av 

Spår och 

Växlar

A Phm22 -- Phm51M

2229 2229 02:10 04:10 D Besiktning  av 

Spår och 

Växlar

A Phm22 -- Phm51M

2240 2240 02:10 04:10 D Besiktning  av 

Spår och 

Växlar

A Phm22 -- Phm51M

2247 2247 02:10 04:10 D Besiktning  av 

Spår och 

Växlar

A Phm22 -- Phm51M



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

318 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Kastrup-Lernacken

På etablering av maskiner338649

Övrigt

PHM X 2205 2205 22:45 23:00 D På etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm52 -- Phm35M1

2208 2208 22:45 23:00 D På etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm52 -- Phm35MTi

2214 2214 22:45 23:00 D På etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm52 -- Phm35M

2216 2216 22:45 23:00 D På etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm52 -- Phm35MTi

2220 2220 22:45 23:00 D På etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm52 -- Phm35M

2223 2223 22:45 23:00 D På etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm52 -- Phm35MTi

2229 2229 22:45 23:00 D På etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm52 -- Phm35M

2235 2235 22:45 23:00 D På etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm52 -- Phm35MTi

2240 2240 22:45 23:00 D På etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm52 -- Phm35M

2242 2242 22:45 23:00 D På etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm52 -- Phm35MTi

2247 2247 22:45 23:00 D På etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm52 -- Phm35M

2249 2249 22:45 23:00 D På etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm52 -- Phm35MTi

2205 2205 22:45 23:00 D På etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65Ti2

2208 2208 22:45 23:00 D På etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65OTo

2214 2214 22:45 23:00 D På etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65Ti

2216 2216 22:45 23:00 D På etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65OTo

2220 2220 22:45 23:00 D På etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65Ti

2223 2223 22:45 23:00 D På etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65OTo

2229 2229 22:45 23:00 D På etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65Ti

2235 2235 22:45 23:00 D På etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65OTo

2240 2240 22:45 23:00 D På etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65Ti

2242 2242 22:45 23:00 D På etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65OTo

2247 2247 22:45 23:00 D På etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65Ti

2249 2249 22:45 23:00 D På etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65OTo



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

319 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

320 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Kastrup-Lernacken

Av Etablering av Maskiner338658

Övrigt

PHM X 2205 2205 05:00 05:15 D Av etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm52 -- Phm35.Ti1

2208 2208 05:00 05:15 D Av etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm52 -- Phm35.TiO

2214 2214 05:00 05:15 D Av etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm52 -- Phm35.Ti

2216 2216 05:00 05:15 D Av etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm52 -- Phm35.TiO

2220 2220 05:00 05:15 D Av etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm52 -- Phm35.Ti

2223 2223 05:00 05:15 D Av etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm52 -- Phm35.TiO

2229 2229 05:00 05:15 D Av etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm52 -- Phm35.Ti

2235 2235 05:00 05:15 D Av etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm52 -- Phm35.TiO

2240 2240 05:00 05:15 D Av etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm52 -- Phm35.Ti

2242 2242 05:00 05:15 D Av etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm52 -- Phm35.TiO

2247 2247 05:00 05:15 D Av etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm52 -- Phm35.Ti

2249 2249 05:00 05:15 D Av etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm52 -- Phm35.TiO

2205 2205 05:00 05:15 D Av etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65.O2

2208 2208 05:00 05:15 D Av etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65.ToF

2214 2214 05:00 05:15 D Av etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65.O

2216 2216 05:00 05:15 D Av etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65.ToF

2220 2220 05:00 05:15 D Av etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65.O

2223 2223 05:00 05:15 D Av etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65.ToF

2229 2229 05:00 05:15 D Av etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65.O

2235 2235 05:00 05:15 D Av etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65.ToF

2240 2240 05:00 05:15 D Av etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65.O

2242 2242 05:00 05:15 D Av etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65.ToF

2247 2247 05:00 05:15 D Av etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65.O

2249 2249 05:00 05:15 D Av etablering 

av Maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65.ToF



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

321 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

322 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Kastrup-Peberholm

På och Avetablering av 

Maskiner för arbete på 

Dansk sida

338699

Övrigt

(PHM) X 2150 2150 22:30 04:50 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-skydd: Phm52 -- Phm64  

E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 

101,103

XnmTi nmO1

2205 2205 22:30 04:50 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-skydd: Phm52 -- Phm64  

E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 

101,103

XnmTo

2209 2209 22:30 04:50 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-skydd: Phm52 -- Phm64  

E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 

101,103

XnmTi nmO

2214 2214 22:30 04:50 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-skydd: Phm52 -- Phm64  

E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 

101,103

XnmTo

2217 2217 22:30 04:50 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-skydd: Phm52 -- Phm64  

E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 

101,103

XnmTi nmO

2220 2220 22:30 04:50 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-skydd: Phm52 -- Phm64  

E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 

101,103

XnmTo

2224 2224 22:30 04:50 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-skydd: Phm52 -- Phm64  

E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 

101,103

XnmTi nmO

2229 2229 22:30 04:50 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-skydd: Phm52 -- Phm64  

E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 

101,103

XnmTo

2234 2234 22:30 04:50 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-skydd: Phm52 -- Phm64  

E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 

101,103

XnmTi nmO

2240 2240 22:30 04:50 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-skydd: Phm52 -- Phm64  

E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 

101,103

XnmTo

2243 2243 22:30 04:50 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-skydd: Phm52 -- Phm64  

E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 

101,103

XnmTi nmO

2247 2247 22:30 04:50 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-skydd: Phm52 -- Phm64  

E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp Vxl 

101,103

XnmTo

2150 2150 22:30 04:50 D På och Av 

etablering av 

Maskiner

A A-skydd: Phm22 -- Phm34. 

E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 

103

XnmTo nmF2

2205 2205 22:30 04:50 D På och Av 

etablering av 

Maskiner

A A-skydd: Phm22 -- Phm34. 

E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 

103

XnmF

2209 2209 22:30 04:50 D På och Av 

etablering av 

Maskiner

A A-skydd: Phm22 -- Phm34. 

E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 

103

XnmTo nmF

2214 2214 22:30 04:50 D På och Av 

etablering av 

Maskiner

A A-skydd: Phm22 -- Phm34. 

E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 

103

XnmF



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

323 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2217 2217 22:30 04:50 D På och Av 

etablering av 

Maskiner

A A-skydd: Phm22 -- Phm34. 

E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 

103

XnmTo nmF2

2220 2220 22:30 04:50 D På och Av 

etablering av 

Maskiner

A A-skydd: Phm22 -- Phm34. 

E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 

103

XnmF

2222 2222 22:30 04:50 D På och Av 

etablering av 

Maskiner

A A-skydd: Phm22 -- Phm34. 

E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 

103

XnmTo

2224 2224 22:30 04:50 D På och Av 

etablering av 

Maskiner

A A-skydd: Phm22 -- Phm34. 

E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 

103

XnmTo nmF

2229 2229 22:30 04:50 D På och Av 

etablering av 

Maskiner

A A-skydd: Phm22 -- Phm34. 

E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 

103

XnmF

2234 2234 22:30 04:50 D På och Av 

etablering av 

Maskiner

A A-skydd: Phm22 -- Phm34. 

E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 

103

XnmTo nmF

2240 2240 22:30 04:50 D På och Av 

etablering av 

Maskiner

A A-skydd: Phm22 -- Phm34. 

E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 

103

XnmF

2243 2243 22:30 04:50 D På och Av 

etablering av 

Maskiner

A A-skydd: Phm22 -- Phm34. 

E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 

103

XnmTo nmF

2247 2247 22:30 04:30 D På och Av 

etablering av 

Maskiner

A A-skydd: Phm22 -- Phm34. 

E-skydd Phm22 -- Phm Hfp Vxl 

103

XnmF



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

324 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Markarydsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Eldsberga) - (Markaryd)Servicefönster/Underhåll 

(Eldsberga) - (Markaryd)

334685

Övrigt

(EA) (MRD) 2202 2202 08:00 16:00 D A Ea - Mrd XM-FE

2218 2218 08:00 16:00 D A Ea - Mrd XM-F

2232 2232 08:00 16:00 D A Ea - Mrd XM-F

2243 2243 08:00 16:00 D A Ea - Mrd XM-F

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Markaryd - (Hässleholm)Servicefönster/Underhåll 

Markaryd - (Hässleholm)

334686

Övrigt

MRD (HM) 2203 2203 21:30 24:00 D A Mrd 21 - Hm 169 XSE ALLA

2204 2204 00:00 04:30 D A Mrd 21 - Hm 169 XM

2204 2204 21:30 04:30 D A Mrd 21 - Hm 169 XnmTi-nmF

2218 2218 21:30 04:30 D A Mrd 21 - Hm 169 XnmTi-nmL

2232 2232 21:30 04:30 D A Mrd 21 - Hm 169 XnmTi-nmL

2243 2243 21:30 24:00 D A Mrd 21 - Hm 169 XS

2244 2244 00:00 04:30 D A Mrd 21 - Hm 169 XM

2244 2244 21:30 04:30 D A Mrd 21 - Hm 169 XnmTi-nmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-Markaryd 

och till Kärråkra depån

Begränsad kapacitet Hässleholm och Hässleholms 

godsbangård

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Underhåll Hässleholm 

område 14

346314

Övrigt

HM 2204 2204 23:00 05:30 D Område 14 A A-skydd: Hm 149,151,153,155,157 

- Stoppbock s1, hfp vx 641, 

gränspunkt i växlar: 121, 129, 106, 

122, 654

XnmF21,22,23,

24,25,26,

27,28,29,

30,31,32,

33 omr 

växelgata 

mot mrd

2218 2218 23:00 05:30 D Område 14 A A-skydd: Hm 149,151,153,155,157 

- Stoppbock s1, hfp vx 641, 

gränspunkt i växlar: 121, 129, 106, 

122, 654

XnmF

2232 2232 23:00 05:30 D Område 14 A A-skydd: Hm 149,151,153,155,157 

- Stoppbock s1, hfp vx 641, 

gränspunkt i växlar: 121, 129, 106, 

122, 654

XnmF

2244 2244 23:00 05:30 D Område 14 A A-skydd: Hm 149,151,153,155,157 

- Stoppbock s1, hfp vx 641, 

gränspunkt i växlar: 121, 129, 106, 

122, 654

XnmF

2204 2204 23:00 05:30 D A E-skydd 1: hfp vx 407 - 456, 460 XnmF21,22,23,

24 omr 

växelgata

2218 2218 23:00 05:30 D A E-skydd 1: hfp vx 407 - 456, 460 XnmF

2232 2232 23:00 05:30 D A E-skydd 1: hfp vx 407 - 456, 460 XnmF

2244 2244 23:00 05:30 D A E-skydd 1: hfp vx 407 - 456, 460 XnmF



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

325 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Markarydsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-Markaryd.

Hässleholmsdepån nås via spår 21-22

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Underhåll Hässleholm 

område 12

346479

Övrigt

HM 2204 2204 22:30 04:30 D Underhåll 

område 12

A A-skydd: Hm 153,155,157,161,169 

- Hm 211, 213, 215, 247, 194, 

stoppbock s13, s15. E-skydd: Hm 

169, 155, 153, 206 - Hm 211, 213, 

215, 247, hfp vx 463, 466

XnmTi-nmTo23,24,36 

Omr 

växelgata 

mot mrd

2218 2218 22:30 04:30 D Underhåll 

område 12

A A-skydd: Hm 153,155,157,161,169 

- Hm 211, 213, 215, 247, 194, 

stoppbock s13, s15. E-skydd: Hm 

169, 155, 153, 206 - Hm 211, 213, 

215, 247, hfp vx 463, 466

XnmTi-nmTo

2232 2232 22:30 04:30 D Underhåll 

område 12

A A-skydd: Hm 153,155,157,161,169 

- Hm 211, 213, 215, 247, 194, 

stoppbock s13, s15. E-skydd: Hm 

169, 155, 153, 206 - Hm 211, 213, 

215, 247, hfp vx 463, 466

XnmTi-nmTo

2244 2244 22:30 04:30 D Underhåll 

område 12

A A-skydd: Hm 153,155,157,161,169 

- Hm 211, 213, 215, 247, 194, 

stoppbock s13, s15. E-skydd: Hm 

169, 155, 153, 206 - Hm 211, 213, 

215, 247, hfp vx 463, 466

XnmTi-nmTo



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

326 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Nässjö-Halmstad

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö - Vaggeryd samt 

begränsad kapacitet Nässjö spår 7-14 - växelgata 

Södra stambanan söderut stängt

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 10

346955

Övrigt

N 2149 2149 00:00 07:00 D Kanalisation A N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 

273 - N 270

TS8 Vxl 

gata

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö-Vaggeryd

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 4

347901

Övrigt

N 2212 2214 22:00 24:00 D A N 270 - N 298 TS8

2213 2215 00:00 05:00 D A N 270 - N 298M

2213 2213 22:00 05:00 D A N 270 - N 298nmTi-nmF

2215 2215 22:00 05:00 D A N 270 - N 298nmTi-nmF

2220 2224 22:00 24:00 D A N 270 - N 298S

2221 2225 00:00 05:00 D A N 270 - N 298M

2221 2221 22:00 05:00 D A N 270 - N 298nmTi-nmTo

2222 2224 22:00 05:00 D A N 270 - N 298nmTi-nmF

2225 2225 22:00 05:00 D A N 270 - N 298nmTi nmO

Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- Vaggeryd

samt begränsad kapacitet Nässjö spår 7-14 - 

växelgatan Södra stambanan söderut stängd

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 10

348395

Övrigt

N 2242 2244 22:00 08:00 D Signalarbeten, 

kabeldragn

A N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 

273 - N 298

TnmS8 

Vxl-gata

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Nässjö) - (Malmbäck)

N-Vgd 

Plankorsningsåtgärder 

Stolpen

345217

Övrigt

(N) (MBÄ) 2224 2224 20:00 10:00 H Totalavstängni

ng

A A-skydd: N 298 - Mbä 21LSE

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Nässjö) - (Vaggeryd)

Servicefönster # (Nässjö) - 

(Vaggeryd)

342058

PSB

(N) (VGD) 2150 2152 21:00 06:00 D A N 297 - Mbä 21-22- Vgd 21, Linjen 

N - Vgd

XnmToE

2202 2211 21:00 06:00 D A N 297 - Mbä 21-22- Vgd 21, Linjen 

N - Vgd

XnmTo

2213 2220 21:00 06:00 D A N 297 - Mbä 21-22- Vgd 21, Linjen 

N - Vgd

XnmTo

2222 2224 21:00 06:00 D A N 297 - Mbä 21-22- Vgd 21, Linjen 

N - Vgd

XnmTo

2226 2249 21:00 06:00 D A N 297 - Mbä 21-22- Vgd 21, Linjen 

N - Vgd

XnmTo

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Malmbäck) - (Vaggeryd)

N-Vgd 

Plankorsningsåtgärder 

Västanå

345219

Övrigt

(MBÄ) (VGD) 2242 2242 20:00 10:00 H Totalavstängni

ng

A A-skydd: Mbä 22 - Vgd 21LSE

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vaggeryd) - (Värnamo)Servicefönster # (Vaggeryd) 

- (Värnamo)

342079

PSB

(VGD) (V) 2150 2152 22:45 04:45 D A Vgd - VnmToE

2202 2220 22:45 04:45 D A Vgd - VnmTo

2222 2224 22:00 05:30 D A Vgd - VnmTo

2226 2227 22:00 05:30 D A Vgd - VnmTo

2228 2249 22:45 04:45 D A Vgd - VnmTo



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

327 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Nässjö-Halmstad

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Värnamo) - (Landeryd)

Servicefönster # (Värnamo) 

- (Landeryd)

342060

PSB

(V) (LRD) 2150 2152 21:50 02:40 D A Linjen V - Lrd XnmToE

2202 2220 21:50 02:40 D A Linjen V - Lrd XnmTo

2222 2224 21:50 02:40 D A Linjen V - Lrd XnmTo

2226 2249 21:50 02:40 D A Linjen V - Lrd XnmTo

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Landeryd-(Furet)Servicefönster # Landeryd-

(Furet)

344904

PSB

LRD (FUR) 2150 2213 21:50 03:35 D AnmTiE

2213 2224 21:50 24:00 D AS

2214 2225 00:00 03:35 D AM

2214 2225 21:50 03:35 D AnmTi-nmF

2226 2239 21:50 03:35 D AnmTi

2239 2242 21:50 24:00 D AS

2240 2243 00:00 03:35 D AM

2240 2243 21:50 03:35 D AnmTi-nmF

2244 2249 21:50 03:35 D AnmTi

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Torup) - (Furet)

Spårbyte Om - Åld -  

Spårbyte

344145

Övrigt

(TOU) (FUR) 2232 2232 08:00 24:00 H A Fur si 112 - Tou B 1/2,F-SE

2233 2240 00:00 24:00 H A Fur si 112 - Tou B 1/2,M-S

2241 2241 00:00 04:40 D A Fur si 112 - Tou B 1/2,M



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

328 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Nässjö-Hultsfred

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt 

Nässjö- Eksjö

Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 1

346954

Övrigt

N 2149 2149 00:00 07:30 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284 TS1,2,104 

301

2149 2150 22:30 24:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284S

2150 2151 00:00 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284M

2150 2151 22:30 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmTi-nmF

2150 2151 01:00 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284L

2150 2151 22:30 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmS

2150 2151 22:00 00:30 D Kanalisation A N 101 - N 187nmL2

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt 

Nässjö- Eksjö

Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 1

347896

Övrigt

N 2205 2220 22:30 24:00 D A N 101, 189 - N 284 TS1,2,104 

301

2222 2224 22:30 24:00 D A N 101, 189 - N 284S

2226 2248 22:30 24:00 D A N 101, 189 - N 284S

2206 2221 00:00 05:00 D A N 101, 189 - N 284M

2223 2225 00:00 05:00 D A N 101, 189 - N 284M

2227 2248 00:00 05:00 D A N 101, 189 - N 284M

2205 2220 22:30 05:00 D A N 101, 189 - N 284nmTi-nmF

2221 2221 22:30 05:00 D A N 101, 189 - N 284nmTi-nmTo

2222 2224 22:30 05:00 D A N 101, 189 - N 284nmTi-nmF

2205 2212 01:00 07:00 D A N 101, 189 - N 284L

2214 2220 01:00 07:00 D A N 101, 189 - N 284L

2222 2224 01:00 07:00 D A N 101, 189 - N 284L

2226 2248 01:00 07:00 D A N 101, 189 - N 284L

2225 2225 22:30 05:00 D A N 101, 189 - N 284nmTi nmO

2226 2248 22:30 05:00 D A N 101, 189 - N 284nmTi-nmF

2205 2212 22:00 01:00 D A N 101 - N 187nmL2

2214 2220 22:00 01:00 D A N 101 - N 187nmL

2222 2224 22:00 01:00 D A N 101 - N 187nmL

2226 2249 22:00 01:00 D A N 101 - N 187nmL

2249 2249 00:00 05:00 D A N 101, 189 - N 284M1,2,104 

301

2249 2249 22:30 05:00 D A N 101, 189 - N 284nmTi-nmF

2249 2249 01:00 07:00 D A N 101, 189 - N 284L

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt 

Nässjö- Eksjö

Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 1

347897

Övrigt

N 2205 2205 22:30 07:00 D A N 101, 189 - N 284 TnmS1,2,104 

301

2215 2215 22:30 07:00 D A N 101, 189 - N 284nmS

2229 2229 22:30 07:00 D A N 101, 189 - N 284nmS

2233 2233 22:30 07:00 D A N 101, 189 - N 284nmS

2235 2235 22:30 07:00 D A N 101, 189 - N 284nmS

2237 2237 22:30 07:00 D A N 101, 189 - N 284nmS

2239 2239 22:30 07:00 D A N 101, 189 - N 284nmS

2241 2241 22:30 07:00 D A N 101, 189 - N 284nmS

2243 2243 22:30 07:00 D A N 101, 189 - N 284nmS

2245 2245 22:30 07:00 D A N 101, 189 - N 284nmS

2247 2247 22:30 07:00 D A N 101, 189 - N 284nmS



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

329 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Nässjö-Hultsfred

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nässjö) - EksjöServicefönster # (Nässjö) - 

Eksjö

335034

PSB

(N) EK 2150 2249 22:00 05:00 D A Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22nmOE Alla

2238 2244 22:10 24:00 D A Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22S

2239 2245 00:00 05:30 D A Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22M

2239 2245 20:45 05:30 D A Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22nmF

Trafikpåverkan: trafikavbrott (Nässjö)- EksjöOpto 2.0 Etapp 2 N-Hf 

Förläggning av multidukt 

längs järnvägen

337188

Övrigt

(N) EK 2213 2216 22:15 05:45 D Förläggning av 

multidukt

A N101 - Ek22 TnmTi-nmFE

2223 2223 22:15 05:45 D Förläggning av 

multidukt

A N101 - Ek22nmTi-nmTo

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Eksjö) - (Hultsfred).

Servicefönster # (Eksjö) - 

(Hultsfred)

335035

PSB

(EK) (HF) 2150 2150 20:45 05:30 D A Linjen Ek - HfnmToE

2152 2152 20:45 05:30 D A Linjen Ek - HfnmTo

2202 2220 20:45 05:30 D A Linjen Ek - HfnmTo

2222 2224 20:45 05:30 D A Linjen Ek - HfnmTo

2226 2249 20:45 05:30 D A Linjen Ek - HfnmTo

2214 2214 20:45 05:30 D A Linjen Ek - HfnmF

2216 2220 20:45 05:30 D A Linjen Ek - HfnmF

2222 2224 20:45 05:30 D A Linjen Ek - HfnmF

2226 2226 20:45 05:30 D A Linjen Ek - HfnmF

2231 2248 20:45 05:30 D A Linjen Ek - HfnmO

2218 2218 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2220 2220 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2222 2222 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2224 2224 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2226 2226 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2228 2228 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2230 2230 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2232 2232 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2234 2234 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2236 2236 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2238 2238 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2238 2244 20:45 24:00 D A Linjen Ek - HfS

2239 2245 00:00 05:30 D A Linjen Ek - HfM



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

330 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Nässjö-Åseda

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Nässjö)-Vetlanda.

Servicefönster # (Nässjö) - 

Vetlanda

335033

PSB

(N) VTA 2150 2150 22:00 05:00 D A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,EnmTiE ALLA

2152 2213 22:00 05:00 D A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,EnmTi

2214 2215 22:00 05:00 D A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,EnmTi nmO

2216 2216 22:00 05:00 D A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,EnmO nmTo

2217 2222 22:00 05:00 D A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,EnmTi nmO

2223 2223 22:00 05:00 D A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,EnmO nmTo

2224 2226 22:00 05:00 D A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,EnmTi nmO

2227 2230 22:00 05:00 D A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,EnmTi

2231 2238 22:00 05:00 D A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,EnmTi nmO

2246 2248 22:00 05:00 D A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,EnmTi nmO

2249 2249 22:00 05:00 D A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,EnmTi

2239 2245 00:00 03:00 D A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,EMF



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

331 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Rååbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Helsingborg 

godsbangård) -Teckomatorp

Efterjustering spår och 

växelbyte Hbgb - Tp

333764

Övrigt

(HBGB) TP 2149 2149 00:00 06:30 D Efterjustering A D-skydd: Hb 103 - Tp 31,83SE 

Teckoma

torp spår 

3 och 4

2149 2149 19:00 24:00 D Efterjustering A D-skydd: Hb 103 - Tp 31,83S

2150 2150 00:00 02:50 D Efterjustering A D-skydd: Hb 103 - Tp 31,83ME

2150 2150 19:00 02:50 D Efterjustering A D-skydd: Hb 103 - Tp 31,83nmTi

Trafikpåverkan: Nedsatt STH sträckan 

Helsingborg-Teckomatorp med gångtidsförlust på 1-2 

minuter

Efterjustering spår och 

växelbyte Hbgb - Tp. 

Hst-nedsättning.

333769

Övrigt

(HBGB) TP 2149 2149 00:00 24:00 H H (sth: 140/130 km+m: 4,700/32,600 

Längd: 27900)

SE

2150 2150 00:00 07:00 H H (sth: 140/130 km+m: 4,700/32,600 

Längd: 27900)

M-F

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Helsingborg)-

(Teckomatorp)

Servicefönster/Underhåll 

(Helsingborg gbg) - 

(Teckomatorp)

334691

Övrigt

(HBGB) (TP) 2223 2223 21:25 03:25 D A Hbgb - Tp XnmTi-nmFE

2240 2240 21:25 24:00 D A Hbgb - Tp XS

2241 2241 00:00 03:25 D A Hbgb - Tp XM

2241 2241 21:25 03:25 D A Hbgb - Tp XnmTi-nmF

2206 2206 21:25 03:25 D A Hbgb - Tp XnmTo nmF

2217 2217 21:25 03:25 D A Hbgb - Tp XnmTo nmF

2231 2231 21:25 03:25 D A Hbgb - Tp XnmTi nmO

2248 2248 21:25 03:25 D A Hbgb - Tp XnmTi nmO

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Gantofta

Inkoppling PLS S7348299

Övrigt

GAN 2215 2215 22:00 06:00 D Inkoppling PLS 

S7

A A-skydd: Gan21 - Gan22nmSAlla

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Vallåkra

Inkoppling PLS S7348302

Övrigt

VÅK 2219 2219 22:00 06:00 D Inkoppling PLS 

S7

A A-skydd: Våk 21 - Våk 22nmSAlla

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Tågarp

Inkoppling PLS S7348301

Övrigt

TGP 2217 2217 22:00 06:00 D Inkoppling PLS 

S7

A A-skydd: Tgp 21 - Tgp 22nmSAlla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott BillebergaInkoppling PLS S7348298

Övrigt

BIB 2213 2213 22:00 06:00 D inkoppling PLS 

S7

A A-skydd: Bib 21 - Bib 22nmSAlla

Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Teckomatorp)-(Eslöv)Servicefönster/Underhåll 

(Teckomatorp) - (Eslöv)

334692

Övrigt

(TP) (E) 2202 2202 21:25 24:00 D A Tp - E XSE

2203 2203 00:00 03:25 D A Tp - E XM

2203 2203 21:25 03:25 D A Tp - E XnmTi-nmF

2230 2230 21:25 24:00 D A Tp - E XS

2231 2231 00:00 03:25 D A Tp - E XM

2231 2231 21:25 03:25 D A Tp - E XnmTi-nmF

2150 2150 21:25 03:25 D A Tp - E XnmTi nmO

2217 2217 21:25 03:25 D A Tp - E XnmO nmTo

2223 2223 21:25 03:25 D A Tp - E XnmTi nmO

2244 2244 21:25 03:25 D A Tp - E XnmTo nmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Eslöv-Teckomatorp

Begränsad kapacitet Eslöv

Transversal/kontaktledning

sbesiktning Eslöv - 

Teckomatorp omr 4

346409

Övrigt

(TP) E 2226 2226 23:00 05:00 D A D-skydd: E188 - E 185, E L2 - E 

187. E-skydd: E: Hfp vx 405, 431, 

454 - Tp 24.

XnmLE 1,2

2228 2228 23:00 05:00 D A D-skydd: E188 - E 185, E L2 - E 

187. E-skydd: E: Hfp vx 405, 431, 

454 - Tp 24.

XnmL



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

332 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Skånebanan Hb-Crgb

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Helsingborg 

godsbangård) - (Åstorp)

Servicefönster/Underhåll 

(Helsingborg gbg) - (Åstorp)

334689

Övrigt

(HBGB) (ÅP) 2213 2213 20:40 04:00 D A Hbgb -Åp XnmTi-nmFE

2247 2247 20:40 04:00 D A Hbgb -Åp XnmTi-nmF

2220 2220 21:30 03:30 D A Hbgb -Åp XnmTo nmF

2233 2233 21:30 03:30 D A Hbgb -Åp XnmO-nmF

2206 2206 23:00 03:00 D A Hbgb -Åp XnmTi nmO

2225 2225 23:00 03:00 D A Hbgb -Åp XnmTi nmO

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm) - (Åstorp)Servicefönster/Underhåll  

(Hässleholm) - (Åstorp)

334687

Övrigt

(HM) (ÅP) 2209 2209 21:20 04:00 D A Hm - Åp XnmTi-nmFE ALLA

2227 2227 21:20 04:00 D A Hm - Åp XnmTi-nmF

2240 2240 21:20 04:00 D A Hm - Åp XnmTi-nmF

2213 2213 22:20 03:20 D A Hm - Åp XnmTo nmF

2219 2219 22:20 03:20 D A Hm - Åp XnmTo nmF

2233 2233 22:20 03:20 D A Hm - Åp XnmTo nmF

2247 2247 22:20 03:20 D A Hm - Åp XnmTo nmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm)-(Åstorp), 

Begränsad kapacitet Hässleholm spår 6-10

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Underhåll Hässleholm 

område 10

346481

Övrigt

HM 2209 2209 22:20 03:20 D Underhåll 

område 10

A A-Skydd: Hm 106 - Hm 

176,213,160,182. E-skydd: Hm 

106 - Hm 176, 213, 160, 182, hfp 

vx 551, 554

XnmTi-nmF6,7,8,9,1

0

2219 2219 22:20 03:20 D Underhåll 

område 10

A A-Skydd: Hm 106 - Hm 176, 213, 

160,182

XnmTo nmF

2233 2233 22:20 03:20 D Underhåll 

område 10

A A-Skydd: Hm 106 - Hm 

176,213,160,182. E-skydd: Hm 

106 - Hm 176, 213, 160, 182, hfp 

vx 551, 554

XnmTo nmF

2247 2247 22:20 03:20 D Underhåll 

område 10

A A-Skydd: Hm 106 - Hm 

176,213,160,182. E-skydd: Hm 

106 - Hm 176, 213, 160, 182, hfp 

vx 551, 554

XnmTo nmF



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

333 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Skånebanan Hb-Crgb

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-(Attarp), 

Begränsad kapacitet Hässleholm

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Växelrevision Hässleholm 

vx 471,472,473,474, 

underhåll område 5,9

346482

Övrigt

HM X 2214 2214 21:45 03:55 D Underhåll A A-skydd: Hm 103 - Hm 227. Hm 

185 - Hm 170, Hm 205

XnmTi1A,15,3,

2

2214 2214 22:55 03:55 D Underhåll A A-skydd: Hm 103 - Hm 227 

E-Skydd: Hm 103 - hfp vx 548, 

471, 474

XnmO nmTo1A,15,3

2214 2214 22:55 04:30 D Underhåll A A-Skydd: Hm 235 - Hm 170. 

E-skydd: Hm 235 - Hm 170, hfp vx 

513

XnmF2,3

2215 2215 22:55 03:55 D Underhåll A A-skydd: Hm 103 - Hm 227 

E-Skydd: Hm 103 - hfp vx 548, 

471, 474

XnmTi nmO1A,15,3

2215 2215 22:55 03:55 D Underhåll A A-Skydd: Hm 235 - Hm 170. 

E-skydd: Hm 235 - Hm 170, hfp vx 

513

XnmTo2,3

2220 2220 22:55 03:55 D Underhåll A A-skydd: Hm 103 - Hm 227 

E-Skydd: Hm 103 - hfp vx 548, 

471, 474

XnmTi-nmF1A,15,3

2236 2236 21:45 03:55 D Underhåll A A-skydd: Hm 103 - Hm 227. Hm 

185 - Hm 170, Hm 205

XnmTi1A,15,3,

2

2236 2236 22:55 03:55 D Underhåll A A-skydd: Hm 103 - Hm 227 

E-Skydd: Hm 103 - hfp vx 548, 

471, 474

XnmO nmTo1A,15,3

2236 2236 22:55 03:55 D Underhåll A A-Skydd: Hm 235 - Hm 170. 

E-skydd: Hm 235 - Hm 170, hfp vx 

513

XnmF2,3

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm - (Åstorp), 

enkelspårsdrift Hässleholm-Mellby 

Avbrott i förbindelsen spår 4-9 söderut

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Växelrevision Hässleholm 

vx 551,552,553,554

346484

Övrigt

HM X 2208 2208 23:00 05:00 D Underhåll A A-skydd - Hm 237,239 - Hm104. 

Hm 106 - Hm 158, Hm 156, Hm 

160, Hm 247

nmS4,5

2219 2219 00:20 03:20 D Underhåll A A-Skydd: Hm 104 - Hm 237, 239ToF

2242 2242 23:00 05:00 D Underhåll A A-skydd - Hm 237,239 - Hm104. 

Hm 106 - Hm 158, Hm 156, Hm 

160, Hm 247

nmS

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hässleholm spår 

4,5

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Underhåll Hässleholm 

område 6

346487

Övrigt

HM 2218 2218 23:30 03:00 D Underhåll 

område 6

A A-Skydd: Hm 174 - Hm 237, 239. 

E-skydd: Hm 174 - Hm 237, 239 

hfp vx 513

XnmL4,5

2234 2234 23:30 03:00 D Underhåll 

område 6

A A-Skydd: Hm 174 - Hm 237, 239. 

E-skydd: Hm 174 - Hm 237, 239 

hfp vx 513

XnmL

2244 2244 23:30 03:00 D Underhåll 

område 6

A A-Skydd: Hm 174 - Hm 237, 239. 

E-skydd: Hm 174 - Hm 237, 239 

hfp vx 513

XnmL



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

334 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Skånebanan Hb-Crgb

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Hässleholm-Attarp, 

begränsad kapacitet Hässleholm spår 1, 15

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Opto 2.0  Etapp 2 N-Hm 

Förläggning av multidukt 

längs järnvägen.

354657

Övrigt

HM 2214 2214 22:55 03:55 D Förläggning av 

multidukt

A Hm 103 - Sb 4nmTi-nmF1 15

2215 2215 22:55 03:55 D Förläggning av 

multidukt

A Hm 103 - Sb 4nmTi-nmTo

2220 2220 22:55 03:55 D Förläggning av 

multidukt

A Hm 103 - Sb 4nmTi-nmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-Attarp, 

begränsad kapacitet Hässleholm växelgatan spår 1-3 

mot spår 19

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Hm-Atp - 

Transversal/kontaktledning

s besiktning

346187

Övrigt

HM ATP 2211 2211 23:00 05:00 D D-s + E-s A D-skydd: Atp 31,33 - Hm 103, Hm 

103, 202 - Hm 235, Hm 227,

XnmSE 1-3, 

15, 19

2244 2244 23:00 05:00 D D-s + E-s A D-skydd: Atp 31,33 - Hm 103, Hm 

103, 202 - Hm 235, Hm 227,

XnmS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hässleholm) - 

(Kristianstad)

Servicefönster/Underhåll 

(Hässleholm) - Karpalund

334955

Övrigt

(HM) KAP 2214 2214 22:55 03:55 D A Hm 103 - Cr 222nmTi-nmFE

2215 2215 22:55 03:55 D A Hm 103 - Cr 222nmTi-nmTo

2220 2220 22:55 03:55 D A Hm 103 - Cr 222nmTi-nmF

2236 2236 22:55 03:55 D A Hm 103 - Cr 222nmTi-nmF

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Hässleholm)-(Kristianstad)

Kontaktledningsbesiktning 

Hässleholm-Karpalund

345754

Övrigt

HM CR 2214 2214 22:55 03:55 D A A-skydd: Hm 103 - Cr 251. 

E-skydd: Hm 133 - 103, Hm 103 - 

Cr 291, 293

XnmTi-nmFE Alla

Trafikpåverkan:

Trafikavbrottt (Hässleholm) - Kristianstad/Kristianstad 

godsbangård

Servicefönster/underhåll  

(Hässleholm) - Kristianstad 

Måndagar

334953

Övrigt

(HM) CRGB 2150 2215 01:05 03:56 D A Hm 103 - Cr 321 - alla stoppbockarMAlla, E

2217 2222 01:05 03:56 D A Hm 103 - Cr 321 - alla stoppbockarM

2224 2249 01:05 03:56 D A Hm 103 - Cr 321 - alla stoppbockarM

Trafikpåverkan: trafikavbrott Kristianstad/Kristianstad 

godsbangård-Karpalund.

Servicefönster/Underhåll 

Kristianstad driftplats

334959

Övrigt

KAP CRGB 2217 2217 22:42 03:40 D A Cr 122, 321 - alla stoppbockarnmTi-nmFAlla

2237 2238 22:42 03:40 D A Cr 122, 321 - alla stoppbockarnmTi-nmF

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Kristanstad/Kristianstad 

bangård-Karpalund

Kontaktledningsbesiktning345750

Övrigt

KAP CRGB 2220 2220 22:45 03:50 D A A-skydd: Cr 122, 321, 281, 282, 

stoppbock spår 292,294,296,. 

E-skydd: Cr 122, 321, stoppbock 

292,294,296,

XnmTi nmOAlla



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

335 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Stångådalsb. Bg-Oh

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Berga)-Oskarshamn.

Servicefönster # (Berga) - 

Oskarshamn

335038

PSB

(BG) OH 2150 2150 16:40 22:20 D A (Bg) - OhOE 1

2152 2152 16:40 22:20 D A (Bg) - OhO

2201 2213 16:40 22:20 D A (Bg) - OhO

2214 2226 16:40 22:20 D A (Bg) - OhTiO

2227 2231 16:40 22:20 D A (Bg) - OhO

2232 2249 16:40 22:20 D A (Bg) - OhTiO

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Berga) - OskarshamnNy anslutningsväxel till 

terminal Kvastmossen Oh

348565

Övrigt

(BG) OH 2211 2234 14:00 24:00 H Ny växel och 

anslutning till 

terminal

A A-skydd: Bg 22 - Oh Stoppbock 

11, Stoppbock 12, Stoppbock13, 

Sh1

F-SE

2212 2235 00:00 11:00 H Ny växel och 

anslutning till 

terminal

A A-skydd: Bg 22 - Oh Stoppbock 

11, Stoppbock 12, Stoppbock13, 

Sh1

M

2211 2234 14:00 11:00 D Ny växel och 

anslutning till 

terminal

A A-skydd: Bg 22 - Oh Stoppbock 

11, Stoppbock 12, Stoppbock13, 

Sh1

nmTi-nmL

2218 2223 00:00 24:00 H H (sth: 100/70 Längd: 200)M-S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

336 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Stångådalsb. Bma-Mss1

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:  Trafikavbrott 

(Blomstermåla)-Mönsterås

Servicefönster # 

(Blomstermåla) - Mönsterås

335042

PSB

(BMA) MSS 2150 2249 13:55 22:00 D A Linjen Bma - MssOE



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

337 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Stångådalsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bjärka Säby - RimforsaServicefönster # (Rimforsa) 

- (Hultsfred)

340788

PSB

(RF) (HF) 2150 2150 22:30 05:30 D AnmFE

2201 2214 22:30 05:30 D AnmF

2216 2220 22:30 05:30 D AnmTi-nmF

2221 2221 22:30 05:30 D AnmTi nmO 

nmF

2222 2224 22:30 05:30 D AnmTi-nmF

2226 2233 22:30 05:30 D AnmF

2234 2246 22:30 05:30 D AnmTi-nmF

2247 2249 22:30 05:30 D AnmF

2221 2221 20:00 08:00 D AnmS

2237 2237 20:00 08:00 D AnmS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hultsfred.Servicefönster # Hultsfred335037

PSB

HF 2150 2150 12:10 13:50 D A Hf21,23,22TiToAlla

2152 2152 12:10 13:50 D A Hf21,23,22TiTo

2201 2201 12:10 13:50 D A Hf21,23,22TiO

2202 2220 12:10 13:50 D A Hf21,23,22TiTo

2221 2221 12:10 13:50 D A Hf21,23,22TiO

2222 2224 12:10 13:50 D A Hf21,23,22TiTo

2225 2225 12:10 13:50 D A Hf21,23,22TiO

2226 2249 12:10 13:50 D A Hf21,23,22TiTo



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

338 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Stångådalsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hultsfred-Berga.Servicefönster # Hultsfred - 

Berga

335036

PSB

HF BG 2150 2150 22:30 05:30 D A Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 

21,22,23

nmTiE Alla

2152 2213 22:30 05:30 D A Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 

21,22,23

nmTi

2214 2219 22:30 05:30 D A Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 

21,22,23

nmTi-nmTo

2227 2230 22:30 05:30 D A Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 

21,22,23

nmTi

2231 2248 22:30 05:30 D A Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 

21,22,23

nmTi-nmTo

2249 2249 22:30 05:30 D A Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 

21,22,23

nmTi

2218 2218 18:40 08:30 D A Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 

21,22,23

nmS

2226 2226 18:40 08:30 D A Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 

21,22,23

nmS

2228 2228 18:40 08:30 D A Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 

21,22,23

nmS

2230 2230 18:40 08:30 D A Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 

21,22,23

nmS

2232 2232 18:40 08:30 D A Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 

21,22,23

nmS

2234 2234 18:40 08:30 D A Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 

21,22,23

nmS

2236 2236 18:40 08:30 D A Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 

21,22,23

nmS

2239 2244 22:30 24:00 D A Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 

21,22,23

S

2240 2245 00:00 05:05 D A Hf 21,22,23 Linjen Hf - Bg, Bg 

21,22,23

M

Trafikpåverkan: 

Hastighetsnedsättning Hultsfred - Berga

Hastighetsnedsättning 

Hultsfred, ny plankorsning 

Herrstorpet

350162

Övrigt

(HF) (BG) 2149 2149 00:00 24:00 D H (sth: 110/80 km+m: 85,450/85,400 

Längd: 50)

SE

2150 2226 00:00 24:00 H H (sth: 110/80 km+m: 85,450/85,400 

Längd: 50)

M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hultsfred - (Berga)Ny plankorsning, 

Herrstorpet

353250

Övrigt

HF (BG) 2220 2224 22:30 05:05 D Förarbeten, 

kabelschaktnin

g

A A-skydd: Hf 41 - Bg 21 TnmTi-nmLE ALLA

2220 2223 18:40 08:20 D Förarbeten, 

kabelschaktnin

g

A A-skydd: Hf 41 - Bg 21nmS

2224 2224 18:40 08:20 D Inkoppling 

signalställverk

A A-skydd: Hf 21,23 - Bg 21nmS

2224 2224 22:10 24:00 D Inkoppling 

signalställverk

A A-skydd: Hf 21,23 - Bg 21S

2225 2225 24:00 05:20 D Inkoppling 

signalställverk

A A-skydd: Hf 21,23 - Bg 21nmTi

2225 2226 22:10 05:20 D Efterarbeten A A-skydd: Hf 41 - Bg 21nmTi-nmL



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

339 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Stångådalsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Berga)-(Blomstermåla)

Servicefönster # (Berga) - 

(Blomstermåla)

342097

PSB

(BG) (BMA) 2150 2212 22:30 05:30 D A Linjen Bg BmanmTiE

2213 2218 22:30 05:30 D A Linjen Bg BmanmO nmTo

2219 2225 22:30 05:30 D A Linjen Bg BmanmTi nmO

2225 2229 22:30 24:00 D A Linjen Bg BmaS

2226 2230 00:00 05:30 D A Linjen Bg BmaM

2231 2247 22:30 05:30 D A Linjen Bg BmanmO nmTo

2238 2244 22:30 05:30 D A Linjen Bg BmanmF

2216 2216 19:40 08:30 D A Linjen Bg BmanmS

2219 2219 19:40 08:30 D A Linjen Bg BmanmS

2221 2221 19:40 08:30 D A Linjen Bg BmanmS

2223 2223 19:40 08:30 D A Linjen Bg BmanmS

2227 2227 19:40 08:30 D A Linjen Bg BmanmS

2229 2229 19:40 08:30 D A Linjen Bg BmanmS

2231 2231 19:40 08:30 D A Linjen Bg BmanmS

2233 2233 19:40 08:30 D A Linjen Bg BmanmS

2235 2235 19:40 08:30 D A Linjen Bg BmanmS

2237 2237 19:40 08:30 D A Linjen Bg BmanmS

2237 2243 22:30 24:00 D A Linjen Bg BmaS

2238 2244 00:00 05:30 D A Linjen Bg BmaM

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Kalmar södra) - Blomstermåla

Servicefönster # (Kalmar S) 

- Blomstermåla

342101

PSB

BMA (KAS) 2150 2201 21:40 05:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmTiE

2202 2212 21:40 05:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmTo

2213 2213 21:40 05:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmTi nmTo

2214 2214 21:40 05:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmO nmTo

2215 2220 21:40 05:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmTi nmTo

2221 2221 21:40 05:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmTi nmO

2222 2222 21:40 05:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmTi nmTo

2223 2223 21:40 05:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmO nmTo

2224 2224 21:40 05:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmTi nmTo

2225 2225 21:40 05:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmTi nmO

2226 2230 21:40 05:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmTi

2231 2248 21:40 05:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmTi nmTo

2238 2244 23:30 02:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmF

2218 2218 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2219 2219 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2221 2221 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2223 2223 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2224 2224 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2227 2227 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2229 2229 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2231 2231 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2233 2233 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2235 2235 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2237 2237 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2237 2243 23:30 24:00 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23S

2238 2244 00:00 02:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23M



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

340 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Gamlarp, 

Nässjö-Eksjö och Nässjö-Vetlanda.

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Kontaktledningsbesiktning 

Nässjö Strukton

344658

Övrigt

(GMP) N 2211 2212 22:15 06:00 D A A-skydd: N 105, 107, 101- N 284, 

232, 235. E-skydd: N 105,107,101- 

N284,232,235, hfp vx: 556, 410, 

485

X TnmSAlla 

1,2,3,4,5

2216 2216 22:15 06:00 D A A-skydd: N 105, 107, 101- N 284, 

232, 235. E-skydd: N 105,107,101- 

N284,232,235, hfp vx: 556, 410, 

485

XnmS

2221 2221 18:00 24:00 H A A-skydd: N 105, 107, 101- N 284, 

232, 235. E-skydd: N 105,107,101- 

N284,232,235, hfp vx: 556, 410, 

485

XTo-S

2222 2222 00:00 12:00 D A A-skydd: N 105, 107, 101- N 284, 

232, 235. E-skydd: N 105,107,101- 

N284,232,235, hfp vx: 556, 410, 

485

XM

2224 2224 22:15 06:00 D A A-skydd: N 105, 107, 101- N 284, 

232, 235. E-skydd: N 105,107,101- 

N284,232,235, hfp vx: 556, 410, 

485

XnmS

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Nässjö - Vimnarp, 

avbrott i förbindelsen mot Gamlarp.

Gamlarp Signalarbeten 

driftsättning, laddning av 

ställverksbilder

341366

Övrigt

N X 2149 2149 00:00 08:00 D Signalarbeten A A- skydd : N 105 - N 111 TS4N ned



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

341 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott SSB Nässjö- Gamlarp, 

Nässjö-Eksjö och Nässjö-Vetlanda

Begränsad kapacitet Nässjö spår 1-9

Förbindelse Nässjö-Jönköping öppen via spår 62

Gamlarp-Nässjö: 

Förberedande arbeten 

ERTMS omr SSB norr

344002

Övrigt

N 2211 2211 22:15 06:00 D A D-skydd: N 105, 107, 101, 117, 

119, 121, 123, 134 - N 251, 257, 

284, 194, 196, 198

TnmS1,2,3,4N,

5N,6 

vxl-gata

2212 2212 22:15 06:00 D A D-skydd: N 105, 107, 101, 117, 

119, 121, 123, 134 - N 251, 257, 

284, 194, 196, 198

nmS

2216 2216 22:15 06:00 D A D-skydd: N 105, 107, 101, 117, 

119, 121, 123, 134 - N 251, 257, 

284, 194, 196, 198

nmS

2224 2224 22:15 06:00 D A D-skydd: N 105, 107, 101, 117, 

119, 121, 123, 134 - N 251, 257, 

284, 194, 196, 198

nmS

2221 2221 18:00 24:00 H A D-skydd N107- N113To-S5N 

Uppspår

2222 2222 00:00 12:00 D A D-skydd N107- N113M

2221 2221 01:45 06:00 D A D-skydd: N 105, 113, 101, 117, 

119, 121, 123, 134 - N 251, 257, 

284, 194, 196, 198

F1,2,3,4N,

5N,6 

vxl-gata

2221 2221 08:00 17:00 D A D-skydd: N 105, 113, 101, 117, 

119, 121, 123, 134 - N 251, 257, 

284, 194, 196, 198

F

2221 2221 01:00 06:00 D A D-skydd: N 105, 113, 101, 117, 

119, 121, 123, 134 - N 251, 257, 

284, 194, 196, 198

L

2221 2221 08:00 17:00 D A D-skydd: N 105, 113, 101, 117, 

119, 121, 123, 134 - N 251, 257, 

284, 194, 196, 198

L

2221 2221 20:30 24:00 H A D-skydd: N 105, 113, 101, 117, 

119, 121, 123, 134 - N 251, 257, 

284, 194, 196, 198

LS

2222 2222 00:00 04:30 D A D-skydd: N 105, 113, 101, 117, 

119, 121, 123, 134 - N 251, 257, 

284, 194, 196, 198

M

2222 2222 08:00 12:00 D A D-skydd: N 105, 113, 101, 117, 

119, 121, 123, 134 - N 251, 257, 

284, 194, 196, 198

M

Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- Eksjö samt 

Nässjö- Vetlanda

begränsad kapacitet Nässjö spår 1-6 (växelkryss söder 

och norrut på SSB är öppna)

Gamlarp-Nässjö: 

Förberedande arbeten 

ERTMS område SSB mitt

344005

Övrigt

N 2233 2233 22:15 06:00 D A N 101, 112, 114 - N 284, 251, 257 TnmS1,2,3,4N,

4S,5N,5

S,6

2235 2235 22:15 06:00 D A N 101, 112, 114 - N 284, 251, 257nmS

2237 2237 22:15 06:00 D A N 101, 112, 114 - N 284, 251, 257nmS

2239 2239 22:15 06:00 D A N 101, 112, 114 - N 284, 251, 257nmS



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

342 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Nässjö 

v2209, 2210, 2217 avbrott i växelförbindelsen spår 

5-14 söderut på SSB

v2207, 2219, 2220 avbrott mot Gamlarp, Eksjö och 

Vetlanda

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Kontaktledningsbesiktning 

Nässjö Strukton

344649

Övrigt

N 2207 2207 22:15 06:05 D A A-skydd: N 292, 284- N105, 101. 

E-skydd: N 292, 284- N105, 101 

och hfp vx: 558, 557, 487, 408

X TnmS1,2,3,4S,

4N NED

2209 2210 23:00 06:00 D A A-skydd: N 294, 298- N206, 

261,263, 143, 145, 147. E-skydd: 

N 294, 298- N206, 261, 263, 148, 

173, 176 och hfp vx 451 vä, 412 

vä, 483 hö

XnmS5S,6,8S,

9,10,11,1

2,13,14 

UPP

2217 2217 23:00 06:00 D A A-skydd: N 294, 298- N206, 

261,263, 143, 145, 147. E-skydd: 

N 294, 298- N206, 261, 263, 148, 

173, 176 och hfp vx 451 vä, 412 

vä, 483 hö

XnmS

2219 2220 22:15 06:05 D A A-skydd: N 292, 284- N105, 101. 

E-skydd: N 292, 284- N105, 101 

och hfp vx: 558, 557, 487, 408

XnmS1,2,3,4S,

4N NED

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö-Jönköping, 

begränsad kapacitet Nässjö

Avbrott i växelförbindelsen spår 7-14 norrut

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Kontaktledningsbesiktning 

Nässjö Strukton

344651

Övrigt

N 2209 2209 22:00 07:50 D A N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 

145, 147 - N 195, 154, 163, 165, 

sb s6, s457a, s457b

X TnmS21 7-14, 

Rangerin

gen

2214 2214 22:00 07:50 D A N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 

145, 147 - N 195, 154, 163, 165, 

sb s6, s457a, s457b

XnmS

2218 2218 22:00 07:50 D A N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 

145, 147 - N 195, 154, 163, 165, 

sb s6, s457a, s457b

XnmS



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

343 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö-Vimnarp

Stängt in mot lokstall (Bombardier-terminalen) 

Begränsad kapacitet spår 21, förbindelse mot 

Jönköping öppen via spår 62

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Gamlarp-Nässjö: 

Förberedande arbeten 

ERTMS Omr 3 del 1

346971

Övrigt

N X 2205 2205 22:40 24:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

TS5N,21 u7

2206 2206 00:00 05:20 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

M

2206 2206 00:20 09:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

L

2207 2207 22:40 24:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

S

2208 2208 00:00 05:20 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

M

2208 2208 00:20 09:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

L

2209 2209 22:40 24:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

S

2210 2210 00:00 05:20 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

M

2210 2210 00:20 09:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

L

2211 2211 22:40 24:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

S

2212 2212 00:00 05:20 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

M

2212 2212 00:20 09:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

L

2213 2213 22:40 24:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

S

2214 2214 00:00 05:20 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

M

2214 2214 00:20 09:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

L

2215 2215 22:40 24:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

S

2216 2216 00:00 05:20 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

M

2216 2216 00:30 05:30 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

Ti-F

2216 2216 00:20 09:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

L

2217 2217 22:40 24:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

S

2218 2218 00:00 05:20 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

M

2218 2218 00:30 05:30 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

Ti-F

2218 2218 00:20 09:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

L

2219 2219 22:40 24:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

344 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2220 2220 00:00 05:20 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

M5N,21 u7

2220 2220 00:30 05:30 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

Ti-F

2220 2220 00:20 09:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

L

2222 2222 00:30 05:30 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

Ti-F

2222 2222 00:20 09:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

L

2223 2223 22:40 24:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

S

2224 2224 00:00 05:20 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

M

2224 2224 00:30 05:30 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

Ti-F

2224 2224 00:20 09:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

L

2226 2226 00:30 05:30 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

Ti-F

2226 2226 00:20 09:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

L

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö-Vimnarp

begränsad kapacitet Nässjö: avbrott i förbindelsen 

mellan spår 5-14 och SSB norrut

Spår 62 öppet för trafik mot Jönköping

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Gamlarp-Nässjö: 

Förberedande arbeten 

ERTMS Omr 3 del 1

346973

Övrigt

N X 2206 2206 22:30 08:30 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

206, 195, sb 6

TnmS5N,7,21 

Vxl-gata

2208 2208 22:30 08:30 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

206, 195, sb 6

nmS

2222 2222 22:30 08:30 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

206, 195, sb 6

nmS

2226 2226 22:30 08:30 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

206, 195, sb 6

nmS



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

345 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö-Vimnarp

stängt in mot lokstall (Bombardier-terminalen) 

begränsad kapacitet spår 21, förbindelse mot 

Jönköping öppen via spår 62

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Gamlarp-Nässjö: 

Förberedande arbeten 

ERTMS Omr 3 del 1

346984

Övrigt

N X 2231 2231 22:40 24:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

TS5N,21 u7

2232 2232 00:00 05:20 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

M

2232 2232 00:30 05:30 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

Ti-F

2232 2232 00:20 09:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

L

2233 2233 22:40 24:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

S

2234 2234 00:00 05:20 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

M

2234 2234 00:30 05:30 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

Ti-F

2234 2234 00:20 09:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

L

2235 2235 22:40 24:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

S

2236 2236 00:00 05:20 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

M

2236 2236 00:30 05:30 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

Ti-F

2236 2236 00:20 09:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

L

2237 2237 22:40 24:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

S

2238 2238 00:00 05:20 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

M

2238 2238 00:30 05:30 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

Ti-F

2238 2238 00:20 09:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

L

2239 2239 22:40 24:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

S

2240 2240 00:00 05:20 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

M

2240 2240 00:30 05:30 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

Ti-F

2240 2240 00:20 09:00 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

L



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

346 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö-Vimnarp

begränsad kapacitet Nässjö: avbrott i förbindelsen 

mellan spår 5-14 och SSB norrut

Spår 62 öppet för trafik mot Jönköping

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Gamlarp-Nässjö: 

Förberedande arbeten 

ERTMS Omr 3 del 1

346985

Övrigt

N X 2232 2232 22:30 08:30 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

206, 195, sb 6

TnmS5N,7,21 

Vxl-gata

2234 2234 22:30 08:30 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

206, 195, sb 6

nmS

2236 2236 22:30 08:30 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

206, 195, sb 6

nmS

2238 2238 22:30 08:30 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

206, 195, sb 6

nmS

2240 2240 22:30 08:30 D A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

206, 195, sb 6

nmS



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

347 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö- Vimnarp 

samt avbrott i förbindelsen Nässjö- Gamlarp

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Gamlarp-Nässjö: 

Förberedande arbeten 

ERTMS Omr 2 del 1

347893

Övrigt

N X 2214 2214 22:00 24:00 D A N 105 - N 249 TS4N

2215 2215 00:00 00:35 D A N 105 - N 249M

2215 2215 01:00 05:00 D A N 105 - N 249M

2215 2215 02:00 05:00 D A N 105 - N 249Ti-F

2215 2215 03:53 09:00 D A N 105 - N 249L

2215 2215 22:30 09:00 D A N 105 - N 249nmS

2216 2216 22:00 24:00 D A N 105 - N 249S

2217 2217 00:00 00:35 D A N 105 - N 249M

2217 2217 01:00 05:00 D A N 105 - N 249M

2217 2217 02:00 05:00 D A N 105 - N 249Ti-F

2217 2217 03:53 09:00 D A N 105 - N 249L

2218 2218 22:00 24:00 D A N 105 - N 249S

2219 2219 00:00 00:35 D A N 105 - N 249M

2219 2219 01:00 05:00 D A N 105 - N 249M

2219 2219 02:00 05:00 D A N 105 - N 249Ti-F

2219 2219 03:53 09:00 D A N 105 - N 249L

2220 2220 22:00 24:00 D A N 105 - N 249S

2221 2221 00:00 00:35 D A N 105 - N 249M

2221 2221 01:00 05:00 D A N 105 - N 249M

2221 2221 02:00 05:00 D A N 105 - N 249Ti-To

2222 2222 22:00 24:00 D A N 105 - N 249S

2223 2223 00:00 00:35 D A N 105 - N 249M

2223 2223 01:00 05:00 D A N 105 - N 249M

2223 2223 02:00 05:00 D A N 105 - N 249Ti-F

2223 2223 03:53 09:00 D A N 105 - N 249L

2224 2224 22:00 24:00 D A N 105 - N 249S

2225 2225 00:00 00:35 D A N 105 - N 249M

2225 2225 01:00 05:00 D A N 105 - N 249M

2225 2225 02:00 05:00 D A N 105 - N 249TiO

2226 2226 22:00 24:00 D A N 105 - N 249S

2227 2227 00:00 00:35 D A N 105 - N 249M

2227 2227 01:00 05:00 D A N 105 - N 249M

2227 2227 02:00 05:00 D A N 105 - N 249Ti-F

2227 2227 03:53 09:00 D A N 105 - N 249L

2205 2205 03:53 09:00 D A N 105 - N 249L

2206 2206 22:00 24:00 D A N 105 - N 249S

2207 2207 00:00 00:35 D A N 105 - N 249M

2207 2207 01:00 05:00 D A N 105 - N 249M

2207 2207 03:53 09:00 D A N 105 - N 249L

2208 2208 22:00 24:00 D A N 105 - N 249S

2209 2209 00:00 00:35 D A N 105 - N 249M

2209 2209 01:00 05:00 D A N 105 - N 249M

2209 2209 03:53 09:00 D A N 105 - N 249L

2210 2210 22:00 24:00 D A N 105 - N 249S

2211 2211 00:00 00:35 D A N 105 - N 249M

2211 2211 01:00 05:00 D A N 105 - N 249M

2211 2211 03:53 09:00 D A N 105 - N 249L

2212 2212 22:00 24:00 D A N 105 - N 249S
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2213 2213 00:00 00:35 D A N 105 - N 249M4N

2213 2213 01:00 05:00 D A N 105 - N 249M

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Nässjö 

rangerbangård 

tider då ingen ordinarie rangering förekommer

nmS stängs även in mot terminalen (spår 14)

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 6, 

vxl-pkt omr 9

347902

Övrigt

N 2217 2219 08:00 13:30 D A N 135, sb S11 - N 149, 173, 171 TM-F5-36, 

vv1-3, 

vallspår

2234 2236 08:00 13:30 D A N 135, sb S11 - N 149, 173, 171M-F

2238 2240 08:00 13:30 D A N 135, sb S11 - N 149, 173, 171M-F

2217 2219 22:00 05:00 D A N 135, sb S11 - N 149, 173, 171nmTi-nmF

2234 2236 22:00 05:00 D A N 135, sb S11 - N 149, 173, 171nmTi-nmF

2238 2240 22:00 05:00 D A N 135, sb S11 - N 149, 173, 171nmTi-nmF

2217 2219 08:00 13:30 D A N 176 - N 273M-F14

2234 2236 08:00 13:30 D A N 176 - N 273M-F

2238 2240 08:00 13:30 D A N 176 - N 273M-F

2217 2219 22:00 05:00 D A N 176 - N 273nmTi-nmF

2234 2236 22:00 05:00 D A N 176 - N 273nmTi-nmF

2238 2240 22:00 05:00 D A N 176 - N 273nmTi-nmF

2245 2248 22:00 09:00 D A N 156, 148, 171, 173 - N 267, 269, 

271, 273

nmS11, 12, 

13,14, 

vxl-paket

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Nässjö spår 7-9 

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 8

348392

Övrigt

N 2226 2227 22:00 06:00 D Signalarbeten, 

kabeldragn

A N 180 - N 261, 263 TnmTi-nmF7,8,9

2226 2226 22:00 24:00 D Signalarbeten, 

kabeldragn

A N 180 - N 261, 263S

2227 2227 00:00 06:00 D Signalarbeten, 

kabeldragn

A N 180 - N 261, 263M

2241 2243 22:00 24:00 D Signalarbeten, 

kabeldragn

A N 180 - N 261, 263S

2242 2244 00:00 06:00 D Signalarbeten, 

kabeldragn

A N 180 - N 261, 263M

2242 2244 22:00 06:00 D Signalarbeten, 

kabeldragn

A N 180 - N 261, 263nmTi-nmL

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Nässjö spår 

10-14

Förbindelse mot terminalen öppen norrifrån

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 9

348393

Övrigt

N 2245 2248 00:10 05:00 D Signalarbeten, 

kabeldragn

A N 154, 160, 166, 170, 176 - N 265, 

267, 269, 271, 273

TM-L10,11,12,

13,14

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Nässjö, spår 

70-72

Nässjö- ny anslutning till 

regionaltågdepå

349416

Övrigt

N 2209 2233 00:00 24:00 H Växelinläggnin

g mm

A A-skydd: Dvsi 123 - stoppbockar 

71,72

X TM-F71,72 70



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

349 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott SSB Nässjö-(Grimstorp), 

samt Nässjö-(Vetlanda) och Nässjö-(Eksjö)

Gamlarp-Nässjö: 

Förberedande arbeten 

ERTMS område SSB syd

344004

Övrigt

N (GT) 2207 2207 22:15 06:00 D A D-skydd:  N 101, 112, 114, 261, 

263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 

284, 298, Gt 21, 51

TnmSNED,UP

P N 1, 2, 

4, 5, 8, 

vxl-gata

2209 2209 22:15 06:00 D A D-skydd:  N 101, 112, 114, 261, 

263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 

284, 298, Gt 21, 51

nmS

2210 2210 22:15 06:00 D A D-skydd:  N 101, 112, 114, 261, 

263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 

284, 298, Gt 21, 51

nmS

2217 2217 22:15 06:00 D A D-skydd:  N 101, 112, 114, 261, 

263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 

284, 298, Gt 21, 51

nmS

2219 2219 22:15 06:00 D A D-skydd:  N 101, 112, 114, 261, 

263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 

284, 298, Gt 21, 51

nmS

2220 2220 22:15 06:00 D A D-skydd:  N 101, 112, 114, 261, 

263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 

284, 298, Gt 21, 51

nmS

2223 2223 22:15 06:00 D A D-skydd:  N 101, 112, 114, 261, 

263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 

284, 298, Gt 21, 51

nmS

2227 2227 22:15 06:00 D A D-skydd:  N 101, 112, 114, 261, 

263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 

284, 298, Gt 21, 51

nmS

2231 2231 22:15 06:00 D A D-skydd:  N 101, 112, 114, 261, 

263, 265, 267, 269, 271, 273 - N 

284, 298, Gt 21, 51

nmS

2213 2213 05:30 05:30 H A D-skydd:  N 249, 253, 255 - Gt 21, 

51

LSNED,UP

P N 4, 5

2213 2213 22:00 06:00 D A D-skydd:  N 215, 217, 261, 263, 

265, 267, 269, 271, 273 - N 284, 

298

nmS1, 2, 8, 

vxl-gata

2213 2213 05:30 24:00 D H (sth: 200/80 Längd: 5500)SNED,UP

P N 4, 5

2214 2214 00:00 24:00 H H (sth: 200/80 Längd: 5500)M-O
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Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Nässjö-Grimstorp, 

trafikavbrott mot Vaggeryd, samt begränsad kapacitet 

Nässjö spår 5-14, avbrott i växelförbindelsen söderut.

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Gamlarp-Nässjö: 

Förberedande arbeten 

ERTMS Omr 3 del 2

347892

Övrigt

N (GT) X 2206 2206 00:00 05:00 D A N 253, 255, 261, 263, 243, 267, 

269, 271, 273 - N 298, N294. 

N294-Gt 51

TTi-FUPP 

5-14, 

Vxl-gata

2208 2208 00:00 05:00 D A N 253, 255, 261, 263, 243, 267, 

269, 271, 273 - N 298, N294. 

N294-Gt 51

Ti-F

2210 2210 00:00 05:00 D A N 253, 255, 261, 263, 243, 267, 

269, 271, 273 - N 298, N294. 

N294-Gt 51

Ti-F

2212 2212 00:00 05:00 D A N 253, 255, 261, 263, 243, 267, 

269, 271, 273 - N 298, N294. 

N294-Gt 51

Ti-F

2214 2214 00:00 05:00 D A N 253, 255, 261, 263, 243, 267, 

269, 271, 273 - N 298, N294. 

N294-Gt 51

Ti-F

2206 2206 00:00 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 230)Ti-FUPP 4

2208 2208 00:00 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 230)Ti-F

2210 2210 00:00 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 230)Ti-F

2212 2212 00:00 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 230)Ti-F

2214 2214 00:00 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 230)Ti-F

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Södra stambanan 

Nässjö- Grimstorp 

samt begränsad kapacitet Nässjö spår 3,4

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Gamlarp-Nässjö: 

Förberedande arbeten 

ERTMS Omr 2 del 2

347895

Övrigt

N (GT) X 2205 2205 22:30 05:00 D A N 112 - N 292, N 292- Gt 21 TnmTi-nmFNED 3,4

2207 2207 22:30 05:00 D A N 112 - N 292, N 292- Gt 21nmTi-nmF

2209 2209 22:30 05:00 D A N 112 - N 292, N 292- Gt 21nmTi-nmF

2211 2211 22:30 05:00 D A N 112 - N 292, N 292- Gt 21nmTi-nmF

2213 2213 22:30 05:00 D A N 112 - N 292, N 292- Gt 21nmTi-nmF

2205 2205 22:30 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 230)nmTi-nmFNED

2207 2207 22:30 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 230)nmTi-nmF

2209 2209 22:30 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 230)nmTi-nmF

2211 2211 22:30 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 230)nmTi-nmF

2213 2213 22:30 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 230)nmTi-nmF

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Alvesta )- (Nässjö)

nmTo-nmF avropas en bevakningssträcka

nmL avropas upp till två (sammanhängande) 

bevakningssträckor

Servicefönster # (Alvesta) - 

(Nässjö)

336820

PSB

(N) (AV) X 2150 2150 23:00 05:00 D AnmTo-nmLUPP,NE

D

2152 2152 23:00 05:00 D AnmToNED,UP

P

2202 2214 23:00 05:00 D AnmTo-nmL

2215 2215 23:00 05:00 D AnmTo

2216 2220 23:00 05:00 D AnmTo-nmL

2221 2221 23:00 05:00 D AnmL

2222 2224 23:00 05:00 D AnmTo-nmL

2225 2225 23:00 05:00 D AnmL

2226 2249 23:00 05:00 D AnmTo-nmL
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Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö-AlvestaERTMS/OPTO 

Nässjö-Alvesta Trafikstopp

348751

Övrigt

(N) (AV) 2207 2207 22:15 06:00 D A N 292,294-Av 21,51 XnmSAlla

2209 2209 22:15 06:00 D A N 292,294-Av 21,51 XnmS

2210 2210 22:15 06:00 D A N 292,294-Av 21,51 XnmS

2213 2213 05:30 05:30 H A N 292,294-Av 21,51 XLS

2217 2217 22:15 06:00 D A N 292,294-Av 21,51 XnmS

2219 2219 22:15 06:00 D A N 292,294-Av 21,51 XnmS

2220 2220 22:15 06:00 D A N 292,294-Av 21,51 XnmS

2223 2223 22:15 06:00 D A N 292,294-Av 21,51 XnmS

2227 2227 21:00 07:00 D A N 292, 294- Utp 21, 51. Ahm 

22,52- Av 21, 51

XnmS

2231 2231 22:15 06:00 D A N 292,294-Av 21,51 XnmS

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö-Alvesta

Sträcka avropas i underobjekt, maxbegränsning:

EN bevakningssträcka nmTi-nmF

TVÅ sammanhängande bevakningssträckor nmL-nmM

ERTMS/OPTO # 

Nässjö-Alvesta

348955

Övrigt

(N) AV X 2152 2248 23:00 24:00 D A XSNED,UP

P

2201 2248 00:00 05:00 D A XM

2201 2248 23:00 05:00 D A XnmTi nmO

2201 2204 23:00 05:00 D A XnmTo nmF

2225 2248 23:00 05:00 D A XnmTo nmF

2201 2248 20:30 08:00 D A XnmS

2249 2249 00:00 05:00 D A XM

2249 2249 23:00 05:00 D A XnmTi-nmF

2249 2249 20:30 24:00 D A XL

2152 2249 22:30 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1000)nmTi-nmM

2249 2249 00:00 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1000)M

2249 2249 22:30 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1000)nmTi-nmL

2249 2249 22:30 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1000)L

2201 2248 22:30 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)nmTi-nmF

2201 2248 22:30 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)nmL-nmM

2248 2248 22:30 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)nmL nmS

2248 2248 22:30 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)S

2249 2249 00:00 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)M

2249 2249 22:30 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)nmTi-nmL

2249 2249 22:30 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)L

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Älmhult-NässjöSamlade åtgärder, 

Underhåll, Investering och 

ERTMS

336891

Övrigt

(N) ÄH X 2210 2210 03:00 24:00 H A Grimstorp-Gåvetorp, 

Blädinge-Älmhult

XLSUPP

2217 2217 03:00 24:00 H A Grimstorp-Gåvetorp, 

Blädinge-Älmhult

XLSNED

2223 2223 03:00 24:00 H A Grimstorp-Gåvetorp, 

Blädinge-Älmhult

XLSUPP

2231 2231 03:00 24:00 H A Grimstorp-Gåvetorp, 

Blädinge-Älmhult

XLSNED
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Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Ulvstorp - AleholmSävsjö: 

Tillgänglighetsanpassning 

av station - 

Plattformsarbeten

281100

Övrigt

(UTP) (AHM) X 2220 2224 23:00 05:00 D Arbete på 

plattform 2 

(plattor)

A D-skydd: Utp U71 - Ahm U42nmTi-nmFUPP

2225 2226 23:00 05:00 D Arbete på 

plattform 2 

(plattor)

A D-skydd: Utp U71 - Ahm U42nmTi nmO

2215 2219 23:00 05:00 D Arbete på 

plattform 1 

(plattor)

A D-skydd: Utp N41 - Ahm N72nmTi-nmFNED

2227 2228 23:00 05:00 D Arbete på 

plattform 1 

(plattor)

A D-skydd: Utp N41 - Ahm N72nmTi nmO

Trafikpåverkan : enkelspårsdrift Ulvstorp-AleholmSkrapstad: För/efterarbeten 

för brobyte NSP

340123

Övrigt

(UTP) (AHM) X 2213 2213 23:00 05:00 D För/efterarb 

inför rivning av 

gamla bron

A D-skydd: Utp 52 - Ahm 21 XnmFNED

2214 2214 23:00 05:00 D För/efterarb 

inför rivning av 

gamla bron

A D-skydd: Utp 52 - Ahm 21 XnmO

2227 2227 23:00 05:00 D För/efterarb 

inför ny bro

A D-skydd: Utp 52 - Ahm 21 XnmF

2228 2228 23:00 05:00 D För/efterarb 

inför ny bro

A D-skydd: Utp 52 - Ahm 21 XnmO

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Ulvstorp - AleholmSkrapstad: För/efterarbeten 

för brobyte USP

340129

Övrigt

(UTP) (AHM) X 2213 2213 23:00 05:00 D För/efterarb 

inför rivning av 

gamla bron

A D-skydd: Utp 22 - Ahm 51 XnmO nmToUPP

2214 2214 23:00 05:00 D För/efterarb 

inför rivning av 

gamla bron

A D-skydd: Utp 22 - Ahm 51 XnmTi

2227 2227 23:00 05:00 D För/efterarb 

inför ny bro

A D-skydd: Utp 22 - Ahm 51 XnmTo

2228 2228 23:00 05:00 D För/efterarb 

inför ny bro

A D-skydd: Utp 22 - Ahm 51 XnmTi

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ulvstorp-AleholmSkrapstad & Sävsjö: 

Broåtgärder

344152

Övrigt

UTP AHM 2213 2213 05:30 05:30 H Trafikstopp, 

Förarbeten

A D-skydd: Utp 21,51 - Ahm 22,52 XLSAlla

2227 2227 21:00 07:00 D Trafikstopp, 

Förarbeten

A D-skydd: Utp 21,51 - Ahm 22,52 XnmS

2213 2213 05:30 24:00 D H (sth: 200/70 km+m: 

376,450/376,600 Längd: 150)

S

2214 2227 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

376,450/376,600 Längd: 150)

M-S

2228 2228 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

376,450/376,600 Längd: 150)

M-O

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Alvesta-Rydaholm 

Enkelspårsdrift Gåvetorp-Blädinge

Kontaktledningsbesiktning 

Alvesta Strukton

344680

Övrigt

AV 2225 2225 23:00 24:00 D A A-skydd: Av 51 - 22, 24 XS1,2

2226 2226 00:00 05:00 D A A-skydd: Av 51 - 22, 24 XM
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Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet AlvestaKontaktledningsbesiktning 

Alvesta Strukton

344683

Övrigt

AV 2222 2222 22:00 24:00 D A A-skydd: Av 68, 80, 82 - Av 37, 

154, vxl 417b,. E-skydd: Hfp vxl 

415, 419, 417a, 451,454

XS6,7,8,9,1

0,11,12,1

3 

43,45,54 

utdrag

2223 2223 00:00 05:00 D A A-skydd: Av 68, 80, 82 - Av 37, 

154, vxl 417b,. E-skydd: Hfp vxl 

415, 419, 417a, 451,454

XM

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Alvesta LokstallKontaktledningsbesiktning 

Alvesta Strukton

344684

Övrigt

AV 2224 2224 23:00 05:00 D A A-skydd: Av 181 - Stoppbock s1, 

v2, s114, s116, s116a, sb50, s3, 

s102

XnmTiLokstallet

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Alvesta spår 6-13Kontaktledningsbesiktning 

Alvesta Strukton

344685

Övrigt

AV 2224 2224 22:00 24:00 D A A-skydd: Av 68, 80, 82 - stoppbock 

s14, s11, sb44, s94, s4, s5, s6, 

s15, sb-f7. E-skydd: Vx 419, hfp vx 

417a, 415 - Hfp vx 451, 454.

XS6,7,8,9,1

0,11,12,1

3 

43,45,54

2225 2225 00:00 05:00 D A A-skydd: Av 68, 80, 82 - stoppbock 

s14, s11, sb44, s94, s4, s5, s6, 

s15, sb-f7. E-skydd: Vx 419, hfp vx 

417a, 415 - Hfp vx 451, 454.

XM

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Alvesta spår 

31-38

Kontaktledningsbesiktning 

Alvesta Strukton

344686

Övrigt

AV 2225 2225 23:00 05:00 D A A-skydd: Hfp vx 482 - stoppbock 

s31, gränstavla gt70a, gt70, gt64, 

Stoppbock s33, s34, s35, s36, 

s37, s13

XnmTi31-38, 

41-42

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift Alvesta-Blädinge 

Begränsad kapacitet Alvesta

Kontaktledningsbesiktning 

Alvesta Strukton

344674

Övrigt

AV (BLD) X 2222 2222 23:00 24:00 D A A-skydd: Bld 21 - Av 150. E-skydd: 

Bld: Hfp vx 22b, 21b - Av 31, hfp 

vx 441, 474, 471, vx 454. 

Spärrfärd: Bld - Av.

XSNED Av 

3

2223 2223 00:00 05:00 D A A-skydd: Bld 21 - Av 150. E-skydd: 

Bld: Hfp vx 22b, 21b - Av 31, hfp 

vx 441, 474, 471, vx 454. 

Spärrfärd: Bld - Av.

XM

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvesta-Blädinge, 

begränsad kapacitet Alvesta

Kontaktledningsbesiktning 

Alvesta  Strukton

344675

Övrigt

AV BLD X 2223 2223 23:00 05:00 D A A-skydd: Bld 51 - Av 122. E-skydd: 

Bld: Hfp vx 21b - Av 61, hfp vx 

461, 473, 476, 472. Spärrfärd: Bld 

- Av.

XnmTiUPP Av 2



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

354 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Alvesta )- (Älmhult)

Avropas med underobjekt (maxbegränsning):

nmM- max två sammanhängande bevakningssträckor

nmTi- max en bevakningssträcka

Servicefönster # (Alvesta) - 

(Älmhult)

336824

PSB

(AV) (ÄH) X 2151 2151 23:00 05:00 D AnmTiNED,UP

P

2151 2151 23:00 24:00 D AS

2152 2152 00:00 05:00 D AM

2201 2201 23:00 05:00 D AnmTi

2201 2201 23:00 24:00 D AS

2202 2202 00:00 05:00 D AM

2203 2203 23:00 05:00 D AnmTi

2203 2203 23:00 24:00 D AS

2204 2204 00:00 05:00 D AM

2205 2205 23:00 05:00 D AnmTi

2205 2205 23:00 24:00 D AS

2206 2206 00:00 05:00 D AM

2207 2207 23:00 05:00 D AnmTi

2207 2207 23:00 24:00 D AS

2208 2208 00:00 05:00 D AM

2209 2209 23:00 05:00 D AnmTi

2209 2209 23:00 24:00 D AS

2210 2210 00:00 05:00 D AM

2211 2211 23:00 05:00 D AnmTi

2211 2211 23:00 24:00 D AS

2212 2212 00:00 05:00 D AM

2213 2213 23:00 05:00 D AnmTi

2213 2213 23:00 24:00 D AS

2214 2214 00:00 05:00 D AM

2215 2215 23:00 05:00 D AnmTi

2215 2215 23:00 24:00 D AS

2216 2216 00:00 05:00 D AM

2217 2217 23:00 05:00 D AnmTi

2217 2217 23:00 24:00 D AS

2218 2218 00:00 05:00 D AM

2219 2219 23:00 05:00 D AnmTi

2219 2219 23:00 24:00 D AS

2220 2220 00:00 05:00 D AM

2221 2221 23:00 05:00 D AnmTi

2221 2221 23:00 24:00 D AS

2222 2222 00:00 05:00 D AM

2223 2223 23:00 05:00 D AnmTi

2223 2223 23:00 24:00 D AS

2224 2224 00:00 05:00 D AM

2225 2225 23:00 05:00 D AnmTi

2225 2225 23:00 24:00 D AS

2226 2226 00:00 05:00 D AM

2227 2227 23:00 05:00 D AnmTi

2227 2227 23:00 24:00 D AS

2228 2228 00:00 05:00 D AM

2229 2229 23:00 05:00 D AnmTi

2229 2229 23:00 24:00 D AS



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

355 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2230 2230 00:00 05:00 D AMNED,UP

P

2231 2231 23:00 05:00 D AnmTi

2231 2231 23:00 24:00 D AS

2232 2232 00:00 05:00 D AM

2233 2233 23:00 05:00 D AnmTi

2233 2233 23:00 24:00 D AS

2234 2234 00:00 05:00 D AM

2235 2235 23:00 05:00 D AnmTi

2235 2235 23:00 24:00 D AS

2236 2236 00:00 05:00 D AM

2237 2237 23:00 05:00 D AnmTi

2237 2237 23:00 24:00 D AS

2238 2238 00:00 05:00 D AM

2239 2239 23:00 05:00 D AnmTi

2239 2239 23:00 24:00 D AS

2240 2240 00:00 05:00 D AM

2241 2241 23:00 05:00 D AnmTi

2241 2241 23:00 24:00 D AS

2242 2242 00:00 05:00 D AM

2243 2243 23:00 05:00 D AnmTi

2243 2243 23:00 24:00 D AS

2244 2244 00:00 05:00 D AM

2245 2245 23:00 05:00 D AnmTi

2245 2245 23:00 24:00 D AS

2246 2246 00:00 05:00 D AM

2247 2247 23:00 05:00 D AnmTi

2247 2247 23:00 24:00 D AS

2248 2248 00:00 05:00 D AM

2249 2249 23:00 05:00 D AnmTi



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

356 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvesta - Älmhult

Sträcka avropas i underobjekt, maxbegränsning:

EN bevakningssträcka nmTi-nmF

TVÅ sammanhängande bevakningssträckor nmL-nmM

ERTMS/OPTO # 

Alvesta-Älmhult

349162

Övrigt

AV ÄH X 2201 2201 23:00 05:00 D A XnmO-nmFNED,UP

P

2201 2201 23:00 07:00 D A XnmL

2201 2201 20:30 08:00 D A XnmS

2202 2202 23:00 05:00 D A XnmTi-nmF

2202 2202 23:00 07:00 D A XnmL

2202 2202 20:30 08:00 D A XnmS

2202 2202 23:00 24:00 D A XS

2203 2203 00:00 05:00 D A XM

2203 2203 23:00 05:00 D A XnmO-nmF

2203 2203 23:00 07:00 D A XnmL

2203 2203 20:30 08:00 D A XnmS

2204 2204 23:00 05:00 D A XnmTi-nmF

2204 2204 23:00 07:00 D A XnmL

2204 2204 20:30 08:00 D A XnmS

2204 2204 23:00 24:00 D A XS

2205 2205 00:00 05:00 D A XM

2205 2205 23:00 05:00 D A XnmO-nmF

2205 2205 23:00 07:00 D A XnmL

2205 2205 20:30 08:00 D A XnmS

2206 2206 23:00 05:00 D A XnmTi-nmF

2206 2206 23:00 07:00 D A XnmL

2206 2206 20:30 08:00 D A XnmS

2206 2206 23:00 24:00 D A XS

2207 2207 00:00 05:00 D A XM

2207 2207 23:00 05:00 D A XnmO-nmF

2207 2207 23:00 07:00 D A XnmL

2207 2207 20:30 08:00 D A XnmS

2208 2208 23:00 05:00 D A XnmTi-nmF

2208 2208 23:00 07:00 D A XnmL

2208 2208 20:30 08:00 D A XnmS

2208 2208 23:00 24:00 D A XS

2209 2209 00:00 05:00 D A XM

2209 2209 23:00 05:00 D A XnmO-nmF

2209 2209 23:00 07:00 D A XnmL

2209 2209 20:30 08:00 D A XnmS

2210 2210 23:00 05:00 D A XnmTi-nmF

2210 2210 23:00 07:00 D A XnmL

2210 2210 20:30 08:00 D A XnmS

2210 2210 23:00 24:00 D A XS

2211 2211 00:00 05:00 D A XM

2211 2211 23:00 05:00 D A XnmO-nmF

2211 2211 23:00 07:00 D A XnmL

2211 2211 20:30 08:00 D A XnmS

2212 2212 23:00 05:00 D A XnmTi-nmF

2212 2212 23:00 07:00 D A XnmL

2212 2212 20:30 08:00 D A XnmS

2212 2212 23:00 24:00 D A XS



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

357 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2213 2213 00:00 05:00 D A XMNED,UP

P

2213 2213 23:00 05:00 D A XnmO-nmF

2213 2213 23:00 07:00 D A XnmL

2213 2213 20:30 08:00 D A XnmS

2214 2214 23:00 05:00 D A XnmTi-nmF

2214 2214 23:00 07:00 D A XnmL

2214 2214 20:30 08:00 D A XnmS

2214 2214 23:00 24:00 D A XS

2215 2215 00:00 05:00 D A XM

2215 2215 23:00 05:00 D A XnmO-nmF

2215 2215 23:00 07:00 D A XnmL

2215 2215 20:30 08:00 D A XnmS

2216 2216 23:00 05:00 D A XnmTi-nmF

2216 2216 23:00 07:00 D A XnmL

2216 2216 20:30 08:00 D A XnmS

2216 2216 23:00 24:00 D A XS

2217 2217 00:00 05:00 D A XM

2217 2217 23:00 05:00 D A XnmO-nmF

2217 2217 23:00 07:00 D A XnmL

2217 2217 20:30 08:00 D A XnmS

2218 2218 23:00 05:00 D A XnmTi-nmF

2218 2218 23:00 07:00 D A XnmL

2218 2218 20:30 08:00 D A XnmS

2218 2218 23:00 24:00 D A XS

2219 2219 00:00 05:00 D A XM

2219 2219 23:00 05:00 D A XnmO-nmF

2219 2219 23:00 07:00 D A XnmL

2219 2219 20:30 08:00 D A XnmS

2220 2220 23:00 05:00 D A XnmTi-nmF

2220 2220 23:00 07:00 D A XnmL

2220 2220 20:30 08:00 D A XnmS

2220 2220 23:00 24:00 D A XS

2221 2221 00:00 05:00 D A XM

2221 2221 23:00 05:00 D A XnmO-nmF

2221 2221 23:00 07:00 D A XnmL

2221 2221 20:30 08:00 D A XnmS

2222 2222 23:00 05:00 D A XnmTi-nmF

2222 2222 23:00 07:00 D A XnmL

2222 2222 20:30 08:00 D A XnmS

2222 2222 23:00 24:00 D A XS

2223 2223 00:00 05:00 D A XM

2223 2223 23:00 05:00 D A XnmO-nmF

2223 2223 23:00 08:30 D A XnmL

2223 2223 20:30 08:00 D A XnmS

2224 2224 23:00 05:00 D A XnmTi-nmF

2224 2224 23:00 07:00 D A XnmL

2224 2224 20:30 08:00 D A XnmS



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

358 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2224 2224 23:00 24:00 D A XSNED,UP

P

2225 2225 00:00 05:00 D A XM

2225 2225 23:00 05:00 D A XnmO-nmF

2225 2225 23:00 07:00 D A XnmL

2225 2225 20:30 08:00 D A XnmS

2226 2226 23:00 05:00 D A XnmTi-nmF

2226 2226 23:00 07:00 D A XnmL

2226 2226 20:30 08:00 D A XnmS

2226 2226 23:00 24:00 D A XS

2227 2227 00:00 05:00 D A XM

2227 2227 23:00 05:00 D A XnmO-nmF

2227 2227 23:00 07:00 D A XnmL

2227 2227 20:30 08:00 D A XnmS

2228 2228 23:00 05:00 D A XnmTi-nmF

2228 2228 23:00 07:00 D A XnmL

2228 2228 20:30 08:00 D A XnmS

2228 2228 23:00 24:00 D A XS

2229 2229 00:00 05:00 D A XM

2229 2229 23:00 05:00 D A XnmO-nmF

2229 2229 23:00 07:00 D A XnmL

2229 2229 20:30 08:00 D A XnmS

2230 2230 23:00 05:00 D A XnmTi-nmF

2230 2230 23:00 07:00 D A XnmL

2230 2230 20:30 08:00 D A XnmS

2230 2230 23:00 24:00 D A XS

2231 2231 00:00 05:00 D A XM

2231 2231 23:00 05:00 D A XnmO-nmF

2231 2231 23:00 08:30 D A XnmL

2231 2231 20:30 08:00 D A XnmS

2232 2232 23:00 05:00 D A XnmTi-nmF

2232 2232 23:00 07:00 D A XnmL

2232 2232 20:30 08:00 D A XnmS

2232 2232 23:00 24:00 D A XS

2233 2233 00:00 05:00 D A XM

2233 2233 23:00 05:00 D A XnmO-nmF

2233 2233 23:00 07:00 D A XnmL

2233 2233 20:30 08:00 D A XnmS

2234 2234 23:00 05:00 D A XnmTi-nmF

2234 2234 23:00 07:00 D A XnmL

2234 2234 20:30 08:00 D A XnmS

2234 2234 23:00 24:00 D A XS

2235 2235 00:00 05:00 D A XM

2235 2235 23:00 05:00 D A XnmO-nmF

2235 2235 23:00 07:00 D A XnmL

2235 2235 20:30 08:00 D A XnmS

2236 2236 23:00 05:00 D A XnmTi-nmF

2236 2236 23:00 07:00 D A XnmL



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

359 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2236 2236 20:30 08:00 D A XnmSNED,UP

P

2236 2236 23:00 24:00 D A XS

2237 2237 00:00 05:00 D A XM

2237 2237 23:00 05:00 D A XnmO-nmF

2237 2237 23:00 07:00 D A XnmL

2237 2237 20:30 08:00 D A XnmS

2238 2238 23:00 05:00 D A XnmTi-nmF

2238 2238 23:00 07:00 D A XnmL

2238 2238 20:30 08:00 D A XnmS

2238 2238 23:00 24:00 D A XS

2239 2239 00:00 05:00 D A XM

2239 2239 23:00 05:00 D A XnmO-nmF

2239 2239 23:00 07:00 D A XnmL

2239 2239 20:30 08:00 D A XnmS

2240 2240 23:00 05:00 D A XnmTi-nmF

2240 2240 23:00 07:00 D A XnmL

2240 2240 20:30 08:00 D A XnmS

2240 2240 23:00 24:00 D A XS

2241 2241 00:00 05:00 D A XM

2241 2241 23:00 05:00 D A XnmO-nmF

2241 2241 23:00 07:00 D A XnmL

2241 2241 20:30 08:00 D A XnmS

2242 2242 23:00 05:00 D A XnmTi-nmF

2242 2242 23:00 07:00 D A XnmL

2242 2242 20:30 08:00 D A XnmS

2242 2242 23:00 24:00 D A XS

2243 2243 00:00 05:00 D A XM

2243 2243 23:00 05:00 D A XnmO-nmF

2243 2243 23:00 07:00 D A XnmL

2243 2243 20:30 08:00 D A XnmS

2244 2244 23:00 05:00 D A XnmTi-nmF

2244 2244 23:00 07:00 D A XnmL

2244 2244 20:30 08:00 D A XnmS

2244 2244 23:00 24:00 D A XS

2245 2245 00:00 05:00 D A XM

2245 2245 23:00 05:00 D A XnmO-nmF

2245 2245 23:00 07:00 D A XnmL

2245 2245 20:30 08:00 D A XnmS

2246 2246 23:00 05:00 D A XnmTi-nmF

2246 2246 23:00 07:00 D A XnmL

2246 2246 20:30 08:00 D A XnmS

2246 2246 23:00 24:00 D A XS

2247 2247 00:00 05:00 D A XM

2247 2247 23:00 05:00 D A XnmO-nmF

2247 2247 23:00 07:00 D A XnmL

2247 2247 20:30 08:00 D A XnmS

2248 2248 23:00 05:00 D A XnmTi-nmF



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

360 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2248 2248 23:00 07:00 D A XnmLNED,UP

P

2248 2248 20:30 08:00 D A XnmS

2248 2248 23:00 24:00 D A XS

2249 2249 00:00 05:00 D A XM

2249 2249 23:00 05:00 D A XnmO-nmF

2249 2249 23:00 07:00 D A XnmL

2249 2249 20:30 24:00 D A XL

2201 2249 23:00 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)nmTi-nmMUPP

2249 2249 00:00 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)MNED,UP

P

2249 2249 22:30 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)nmTi-nmL

2249 2249 20:30 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)L

2201 2248 22:30 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)nmTi-nmF

2201 2248 22:30 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)nmL-nmM

2248 2248 22:30 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)nmL nmS

2248 2248 22:30 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)S

2249 2249 00:00 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)M

2249 2249 22:30 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)nmTi-nmL

2249 2249 22:30 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)L

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Alvesta-ÄlmhultERTMS/OPTO 

Alvesta-Älmult Trafikstopp

349200

Övrigt

AV ÄH 2210 2210 22:25 06:25 D A Av 23,21,51,24-Äh 26,56,54 XnmSNED,UP

P

2217 2217 22:25 06:25 D A Av 23,21,51,24-Äh 26,56,54 XnmS

2223 2223 22:25 06:25 D A Av 23,21,51,24-Äh 26,56,54 XnmS

2231 2231 22:25 06:25 D A Av 23,21,51,24-Äh 26,56,54 XnmS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Alvesta-HässleholmERTMS/OPTO 

Alvesta-HässleholmTrafikst

opp

349907

Övrigt

AV HM 2207 2207 22:20 06:00 D A Av 23,21,51,24-Hm 105,107nmSAlla

2209 2209 22:20 06:00 D A Av 23,21,51,24-Hm 105,107nmS

2213 2213 22:20 06:00 D A Av 23,21,51,24-Hm 105,107nmS

2219 2219 22:20 06:00 D A Av 23,21,51,24-Hm 105,107nmS

2220 2220 22:20 06:00 D A Av 23,21,51,24-Hm 105,107nmS

2227 2227 22:20 06:00 D A Av 23,21,51,24-Hm 105,107nmS



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
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Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott SSB Älmhult- HässleholmKtl arb Äh - Hm, Etapp1, 

Trafikavbrott Äh - Hm

335776

Övrigt

(ÄH) HM 2210 2210 03:00 24:00 H Totalstopp helg 

1

A D-skydd Äh 26  - Hm 107. Hm 107 

- 147

XLSUPP

2210 2210 03:00 14:50 D Totalstopp helg 

1

A D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 

- 145

XLNED

2210 2210 16:00 17:05 H Totalstopp helg 

1

A D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 

- 145

XLS

2210 2210 17:50 24:00 D Totalstopp helg 

1

A D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 

- 145

XS

2217 2217 03:00 24:00 H Totalstopp helg 

2

A D-skydd: Äh 26 - Hm 107, Hm 

107-117

XLSUPP

2217 2217 03:00 14:50 D Totalstopp helg 

2

A D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 

- 115

XLNED

2217 2217 16:00 17:05 H Totalstopp helg 

2

A D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 

- 115

XLS

2217 2217 17:50 24:00 D Totalstopp helg 

2

A D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 

- 115

XS

2223 2223 03:00 24:00 H Totalstopp helg 

3

A D-skydd: Äh 26 - Hm 107. Hm 

107-117

XLSUPP

2223 2223 03:00 14:50 D Totalstopp helg 

3

A D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 

- 115

XLNED

2223 2223 16:00 17:05 H Totalstopp helg 

3

A D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 

- 115

XLS

2223 2223 17:50 24:00 D Totalstopp helg 

3

A D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 

- 115

XS

2231 2231 03:00 24:00 H Totalstopp helg 

4

A D-skydd: Äh 26 - Hm 107. Hm 

107-117

XLSUPP

2231 2231 03:00 14:50 D Totalstopp helg 

4

A D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 

- 115

XLNED

2231 2231 16:00 17:05 H Totalstopp helg 

4

A D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 

- 115

XLS

2231 2231 17:50 24:00 D Totalstopp helg 

4

A D-skydd Äh 56 - Hm 105. Hm 105 

- 115

XS



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

362 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Älmhult-Hässleholm

Sträcka avropas i underobjekt, maxbegränsning:

EN bevakningssträcka nmTi-nmF

TVÅ sammanhängande bevakningssträckor nmL-nmM

ERTMS/OPTO # 

Älmhult-Hässleholm

349210

Övrigt

ÄH HM X 2202 2248 22:30 05:00 D A XnmO-nmFNED,UP

P

2202 2248 22:30 07:30 D A XnmL

2202 2248 20:30 08:00 D A XnmS

2249 2249 00:00 05:00 D A XM

2249 2249 22:30 05:00 D A XnmTi-nmL

2249 2249 20:30 24:00 D A XL

2201 2249 22:30 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)nmTi-nmMUPP

2249 2249 00:00 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)MNED,UP

P

2249 2249 22:30 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)nmTi-nmL

2249 2249 20:30 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)L

2201 2248 22:30 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)nmTi-nmF

2201 2248 22:30 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)nmL-nmM

2248 2248 22:30 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)nmL nmS

2248 2248 22:30 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)S

2249 2249 00:00 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)M

2249 2249 22:30 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)nmTi-nmL

2249 2249 20:30 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)L



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

363 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:Trafikavbrott HästvedaKtl arb Äh - Hm, 

Etableringstider av och på 

med maskiner

346470

Övrigt

HV 2235 2235 22:30 22:40 D A A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34M-F1,2,3

2235 2235 20:30 20:40 D A A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34L

2235 2235 22:30 22:40 D A A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34S

2237 2237 22:30 22:40 D A A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34M-F

2237 2237 20:30 20:40 D A A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34L

2237 2237 22:30 22:40 D A A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34S

2239 2239 22:30 22:40 D A A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34M-F

2239 2239 20:30 20:40 D A A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34L

2239 2239 22:30 22:40 D A A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34S

2241 2241 22:30 22:40 D A A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34M-F

2241 2241 20:30 20:40 D A A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34L

2241 2241 22:30 22:40 D A A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34S

2243 2243 22:30 22:40 D A A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34M-F

2243 2243 20:30 20:40 D A A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34L

2243 2243 22:30 22:40 D A A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34S

2245 2245 22:30 22:40 D A A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34M-F

2245 2245 20:30 20:40 D A A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34L

2245 2245 22:30 22:40 D A A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34S

2247 2247 22:30 22:40 D A A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34M-F

2247 2247 20:30 20:40 D A A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34L

2247 2247 22:30 22:40 D A A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34S

2249 2249 22:30 22:40 D A A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34M-F

2249 2249 20:30 20:40 D A A-skydd: Hv 22, 52- Hv 62, 32, 34L

2235 2235 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F

2235 2235 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2235 2235 07:50 08:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2236 2236 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M

2237 2237 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F

2237 2237 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2237 2237 07:50 08:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2238 2238 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

364 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2239 2239 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F1,2,3

2239 2239 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2239 2239 07:50 08:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2240 2240 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M

2241 2241 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F

2241 2241 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2241 2241 07:50 08:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2242 2242 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M

2243 2243 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F

2243 2243 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2243 2243 07:50 08:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2244 2244 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M

2245 2245 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F

2245 2245 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2245 2245 07:50 08:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2246 2246 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
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Handläggare:

Sida:
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Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2247 2247 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F1,2,3

2247 2247 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2247 2247 07:50 08:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2248 2248 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M

2249 2249 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F

2249 2249 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hästveda- Mosselund, 

1 sträcka

Ktl arb Äh - Hm, Etapp1 

Mud - Hv,   Nedspåret, 1 

sträcka

336004

Övrigt

(HV) (MUD) X 2239 2239 22:30 05:00 D Ktl arb, sektion 

2, Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XnmTi-nmFNED

2239 2239 22:30 07:30 D Ktl arb, sektion 

2, Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XnmL

2239 2239 20:30 08:00 D Ktl arb, sektion 

2, Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XnmS

2239 2239 22:30 24:00 D Ktl arb, sektion 

2, Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XS

2240 2240 00:00 05:00 D Ktl arb, sektion 

2, Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XM

2241 2241 22:30 05:00 D Ktl arb, sektion 

3,  Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XnmTi-nmF

2241 2241 22:30 07:30 D Ktl arb, sektion 

3,  Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XnmL

2241 2241 20:30 08:00 D Ktl arb, sektion 

3,  Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XnmS

2241 2241 22:30 24:00 D Ktl arb, sektion 

3,  Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XS

2242 2242 00:00 05:00 D Ktl arb, sektion 

3,  Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XM

2238 2241 00:00 24:00 D Ktl arb, sektion 

3

H (sth: 200/130 km+m: 

520,000/524,000 Längd: 4000)

M-SAlla
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Måns Johannesson
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hästveda-Mosselund, 

1 sträcka

Ktl arb Äh - Hm, Etapp1 

Mud - Hv,   Nedspåret, 1 

sträcka

336005

Övrigt

(HV) (MUD) X 2243 2243 22:30 05:00 D Ktl arb, sektion 

4 Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XnmTi-nmFNED

2243 2243 22:30 07:30 D Ktl arb, sektion 

4 Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XnmL

2243 2243 20:30 08:00 D Ktl arb, sektion 

4 Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XnmS

2243 2243 22:30 24:00 D Ktl arb, sektion 

4 Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XS

2244 2244 00:00 05:00 D Ktl arb, sektion 

4 Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XM

2245 2245 22:30 05:00 D Ktl arb, sektion 

5,  Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XnmTi-nmF

2245 2245 22:30 07:30 D Ktl arb, sektion 

5,  Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XnmL

2245 2245 20:30 08:00 D Ktl arb, sektion 

5,  Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XnmS

2245 2245 22:30 24:00 D Ktl arb, sektion 

5,  Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XS

2246 2246 00:00 05:00 D Ktl arb, sektion 

5,  Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XM

2247 2247 22:30 05:00 D Ktl arb, sektion 

6  Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XnmTi-nmF

2247 2247 22:30 07:30 D Ktl arb, sektion 

6  Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XnmL

2247 2247 20:30 08:00 D Ktl arb, sektion 

6  Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XnmS

2247 2247 22:30 24:00 D Ktl arb, sektion 

6  Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XS

2248 2248 00:00 05:00 D Ktl arb, sektion 

6  Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XM

2249 2249 22:30 05:00 D Ktl arb, sektion 

7  Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XnmTi-nmF

2249 2249 22:30 07:30 D Ktl arb, sektion 

7  Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XnmL

2249 2249 20:30 24:00 D Ktl arb, sektion 

7  Mud - Hv

A D-skydd:  Mud N2 - Hv 62 XL

2242 2248 00:00 24:00 D Ktl arb, sektion 

3

H (sth: 200/130 km+m: 

516,000/520,000 Längd: 4000)

M-SAlla

2249 2249 00:00 24:00 D Ktl arb, sektion 

3

H (sth: 200/130 km+m: 

516,000/520,000 Längd: 4000)

M-L
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Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hästveda-Hässleholm 

Dubbla sträckor

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Ktl arb Äh - Hm, Etapp1 

Hm - Hv, Nedspåret, 

Dubbla sträckor

334229

Övrigt

(HV) HM X 2203 2203 22:30 05:00 D Ktl arb, sektion 

1, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 145 - Hv 62 XnmTi-nmFNED

2203 2203 22:30 07:30 D Ktl arb, sektion 

1, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 145 - Hv 62 XnmL

2203 2203 20:30 08:00 D Ktl arb, sektion 

1, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 145 - Hv 62 XnmS

2203 2203 22:30 24:00 D Ktl arb, sektion 

1, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 145 - Hv 62 XS

2204 2204 00:00 05:00 D Ktl arb, sektion 

1, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 145 - Hv 62 XM

2205 2205 22:30 05:00 D Ktl arb, sektion 

2, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 145 - Hv 62 XnmTi-nmF

2205 2205 22:30 07:30 D Ktl arb, sektion 

2, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 145 - Hv 62 XnmL

2205 2205 20:30 08:00 D Ktl arb, sektion 

2, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 145 - Hv 62 XnmS

2205 2205 22:30 24:00 D Ktl arb, sektion 

2, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 145 - Hv 62 XS

2206 2206 00:00 05:00 D Ktl arb, sektion 

2, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 145 - Hv 62 XM

2207 2207 22:30 05:00 D Ktl arb, sektion 

3, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 145 - Hv 62 XnmTi-nmF

2207 2207 22:30 07:30 D Ktl arb, sektion 

3, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 145 - Hv 62 XnmL

2207 2207 20:30 08:00 D Ktl arb, sektion 

3, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 145 - Hv 62 XnmS

2207 2207 22:30 24:00 D Ktl arb, sektion 

3, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 145 - Hv 62 XS

2208 2208 00:00 05:00 D Ktl arb, sektion 

3, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 145 - Hv 62 XM

2209 2209 22:30 05:00 D Ktl arb, sektion 

4, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 145 - Hv 62 XnmTi-nmF

2209 2209 22:30 07:30 D Ktl arb, sektion 

4, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 145 - Hv 62 XnmL

2209 2209 20:30 08:00 D Ktl arb, sektion 

4, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 145 - Hv 62 XnmS

2209 2209 22:30 24:00 D Ktl arb, sektion 

4, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 145 - Hv 62 XS

2210 2210 00:00 05:00 D Ktl arb, sektion 

4, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 145 - Hv 62 XM

2211 2211 22:30 05:00 D Ktl arb, sektion 

5, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 115 - Hv 62 XnmTi-nmF

2211 2211 22:30 07:30 D Ktl arb, sektion 

5, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 115 - Hv 62 XnmL

2211 2211 20:30 08:00 D Ktl arb, sektion 

5, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 115 - Hv 62 XnmS

2211 2211 22:30 24:00 D Ktl arb, sektion 

5, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 115 - Hv 62 XS



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

368 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2212 2212 00:00 05:00 D Ktl arb, sektion 

5, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 115 - Hv 62 XMNED

2213 2213 22:30 05:00 D Ktl arb, sektion 

6, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 115 - Hv 62 XnmTi-nmF

2213 2213 22:30 07:30 D Ktl arb, sektion 

6, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 115 - Hv 62 XnmL

2213 2213 20:30 08:00 D Ktl arb, sektion 

6, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 115 - Hv 62 XnmS

2213 2213 22:30 24:00 D Ktl arb, sektion 

6, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 115 - Hv 62 XS

2214 2214 00:00 05:00 D Ktl arb, sektion 

6, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 115 - Hv 62 XM

2202 2207 00:00 24:00 D Ktl arb, sektion 

3

H (sth: 200/130 km+m: 

528,000/532,000 Längd: 4000)

M-SAlla

2208 2213 00:00 24:00 D Ktl arb, sektion 

3

H (sth: 200/130 km+m: 

526,000/530,000 Längd: 4000)

M-S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

369 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hästveda-Hässleholm 

Dubbla sträckor

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Ktl arb Äh - Hm, Etapp1 

Hm - Hv, Uppspåret, dubbla 

sträckor

335958

Övrigt

(HV) HM X 2215 2215 22:30 05:00 D Ktl arb, sektion 

1, hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XnmTi-nmFUPP

2215 2215 22:30 07:30 D Ktl arb, sektion 

1, hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XnmL

2215 2215 20:30 08:00 D Ktl arb, sektion 

1, hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XnmS

2215 2215 22:30 24:00 D Ktl arb, sektion 

1, hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XS

2216 2216 00:00 05:00 D Ktl arb, sektion 

1, hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XM

2217 2217 22:30 05:00 D Ktl arb, sektion 

2, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XnmTi-nmF

2217 2217 22:30 07:30 D Ktl arb, sektion 

2, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XnmL

2217 2217 20:30 08:00 D Ktl arb, sektion 

2, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XnmS

2217 2217 22:30 24:00 D Ktl arb, sektion 

2, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XS

2218 2218 00:00 05:00 D Ktl arb, sektion 

2, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XM

2219 2219 22:30 05:00 D Ktl arb, sektion 

3, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XnmTi-nmF

2219 2219 22:30 07:30 D Ktl arb, sektion 

3, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XnmL

2219 2219 20:30 08:00 D Ktl arb, sektion 

3, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XnmS

2219 2219 22:30 24:00 D Ktl arb, sektion 

3, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XS

2220 2220 00:00 05:00 D Ktl arb, sektion 

3, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XM

2221 2221 22:30 05:00 D Ktl arb, sektion 

4, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XnmTi-nmF

2221 2221 22:30 07:30 D Ktl arb, sektion 

4, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XnmL

2221 2221 20:30 08:00 D Ktl arb, sektion 

4, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XnmS

2221 2221 22:30 24:00 D Ktl arb, sektion 

4, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XS

2222 2222 00:00 05:00 D Ktl arb, sektion 

4, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XM

2223 2223 22:30 05:00 D Ktl arb, sektion 

5, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XnmTi-nmF

2223 2223 22:30 07:30 D Ktl arb, sektion 

5, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XnmL

2223 2223 20:30 08:00 D Ktl arb, sektion 

5, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XnmS

2223 2224 22:30 05:00 D Ktl arb, sektion 

5, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XnmM



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

370 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2224 2224 00:00 05:00 D Ktl arb, sektion 

5, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XMUPP

2229 2229 22:30 05:00 D Ktl arb, sektion 

6, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XnmTi-nmF

2229 2229 22:30 07:30 D Ktl arb, sektion 

6, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XnmL

2229 2229 20:30 08:00 D Ktl arb, sektion 

6, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XnmS

2229 2229 22:30 24:00 D Ktl arb, sektion 

6, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XS

2230 2230 00:00 05:00 D Ktl arb, sektion 

6, Hm - Mud

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XM

2214 2219 00:00 24:00 D Ktl arb, sektion 

3

H (sth: 200/130 km+m: 

528,000/532,000 Längd: 4000)

M-SAlla

2220 2226 00:00 24:00 D Ktl arb, sektion 

3

H (sth: 200/130 km+m: 

526,000/530,000 Längd: 4000)

M-S

2229 2230 00:00 24:00 D Ktl arb, sektion 

3

H (sth: 200/130 km+m: 

526,000/530,000 Längd: 4000)

M-S

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hästveda-Hässleholm, 

dubbla sträckor

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Ktl arb Äh - Hm, Etapp1 

Hm - Hv,  Mud Bg , 

Uppspåret, dubbla sträckor

336000

Övrigt

(HV) HM X 2231 2231 22:30 05:00 D Mud bg 1  

sektioin

A D-skydd:  Hm 117 -  Hv U1 XnmTi-nmFUPP

2231 2231 22:30 07:30 D Mud bg 1  

sektioin

A D-skydd:  Hm 117 -  Hv U1 XnmL

2231 2231 20:30 08:00 D Mud bg 1  

sektioin

A D-skydd:  Hm 117 -  Hv U1 XnmS

2231 2231 22:30 24:00 D Mud bg 1  

sektioin

A D-skydd:  Hm 117 -  Hv U1 XS

2232 2232 00:00 05:00 D Mud bg 1  

sektioin

A D-skydd:  Hm 117 -  Hv U1 XM

2233 2233 22:30 05:00 D Ktl arb, sektion 

1,  Mud - Hv 

upp

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XnmTi-nmF

2233 2233 22:30 07:30 D Ktl arb, sektion 

1,  Mud - Hv 

upp

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XnmL

2233 2233 20:30 08:00 D Ktl arb, sektion 

1,  Mud - Hv 

upp

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XnmS

2233 2233 22:30 24:00 D Ktl arb, sektion 

1,  Mud - Hv 

upp

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XS

2234 2234 00:00 05:00 D Ktl arb, sektion 

1,  Mud - Hv 

upp

A D-skydd:  Hm 117 - Hv U1 XM

2230 2233 00:00 24:00 D Ktl arb, sektion 

3

H (sth: 200/130 km+m: 

524,000/527,000 Längd: 3000)

M-SAlla



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

371 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hästveda-Hässleholm, 

Dubbla sträckor

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Ktl arb Äh - Hm, Etapp1 

Hm - Hv,  Mud Bg, 

Nedspåret, dubbla sträckor

336001

Övrigt

(HV) HM X 2235 2235 22:30 05:00 D Ktl arb, Mud 

Bg 1 Sektion , 

ned

A D-skydd:  Hm 115 - Hv 62 XnmTi-nmFNED

2235 2235 22:30 07:30 D Ktl arb, Mud 

Bg 1 Sektion , 

ned

A D-skydd:  Hm 115 - Hv 62 XnmL

2235 2235 20:30 08:00 D Ktl arb, Mud 

Bg 1 Sektion , 

ned

A D-skydd:  Hm 115 - Hv 62 XnmS

2235 2235 22:30 24:00 D Ktl arb, Mud 

Bg 1 Sektion , 

ned

A D-skydd:  Hm 115 - Hv 62 XS

2236 2236 00:00 05:00 D Ktl arb, Mud 

Bg 1 Sektion , 

ned

A D-skydd:  Hm 115 - Hv 62 XM

2237 2237 22:30 05:00 D Ktl arb, sektion 

1,  Mud - Hv 

ned

A D-skydd:  Hm 115 - Hv 62 XnmTi-nmF

2237 2237 22:30 07:30 D Ktl arb, sektion 

1,  Mud - Hv 

ned

A D-skydd:  Hm 115 - Hv 62 XnmL

2237 2237 20:30 08:00 D Ktl arb, sektion 

1,  Mud - Hv 

ned

A D-skydd:  Hm 115 - Hv 62 XnmS

2237 2237 22:30 24:00 D Ktl arb, sektion 

1,  Mud - Hv 

ned

A D-skydd:  Hm 115 - Hv 62 XS

2238 2238 00:00 05:00 D Ktl arb, sektion 

1,  Mud - Hv 

ned

A D-skydd:  Hm 115 - Hv 62 XM

2234 2237 00:00 24:00 D Ktl arb, sektion 

3

H (sth: 200/130 km+m: 

524,000/527,000 Längd: 3000)

M-SAlla



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

372 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hässleholm) - 

(Älmhult)

Avropas med underobjekt (maxbegränsning):

nmM- max två sammanhängande bevakningssträckor 

ELLER Hv-Hm + 1 ytterligare sträcka

nmTi- max en bevakningssträcka ELLER Hv-Hm + 1 

ytterligare sträcka

Servicefönster # 

(Hässleholm) - (Älmhult)

336826

PSB

(HM) (ÄH) X 2150 2150 23:00 05:00 D AnmTiNED,UP

P

2150 2150 23:00 24:00 D AS

2151 2151 00:00 05:00 D AM

2152 2152 23:00 05:00 D AnmTi

2152 2152 23:00 24:00 D AS

2201 2201 00:00 05:00 D AM

2202 2202 23:00 05:00 D AnmTi

2202 2202 23:00 24:00 D AS

2203 2203 00:00 05:00 D AM

2204 2204 23:00 05:00 D AnmTi

2204 2204 23:00 24:00 D AS

2205 2205 00:00 05:00 D AM

2206 2206 23:00 05:00 D AnmTi

2206 2206 23:00 24:00 D AS

2207 2207 00:00 05:00 D AM

2208 2208 23:00 05:00 D AnmTi

2208 2208 23:00 24:00 D AS

2209 2209 00:00 05:00 D AM

2210 2210 23:00 05:00 D AnmTi

2210 2210 23:00 24:00 D AS

2211 2211 00:00 05:00 D AM

2212 2212 23:00 05:00 D AnmTi

2212 2212 23:00 24:00 D AS

2213 2213 00:00 05:00 D AM

2214 2214 23:00 05:00 D AnmTi

2214 2214 23:00 24:00 D AS

2215 2215 00:00 05:00 D AM

2216 2216 23:00 05:00 D AnmTi

2216 2216 23:00 24:00 D AS

2217 2217 00:00 05:00 D AM

2218 2218 23:00 05:00 D AnmTi

2218 2218 23:00 24:00 D AS

2219 2219 00:00 05:00 D AM

2220 2220 23:00 05:00 D AnmTi

2220 2220 23:00 24:00 D AS

2221 2221 00:00 05:00 D AM

2222 2222 23:00 05:00 D AnmTi

2222 2222 23:00 24:00 D AS

2223 2223 00:00 05:00 D AM

2224 2224 23:00 05:00 D AnmTi

2224 2224 23:00 24:00 D AS

2225 2225 00:00 05:00 D AM

2226 2226 23:00 05:00 D AnmTi

2226 2226 23:00 24:00 D AS

2227 2227 00:00 05:00 D AM

2228 2228 23:00 05:00 D AnmTi

2228 2228 23:00 24:00 D AS



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

373 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2229 2229 00:00 05:00 D AMNED,UP

P

2230 2230 23:00 05:00 D AnmTi

2230 2230 23:00 24:00 D AS

2231 2231 00:00 05:00 D AM

2232 2232 23:00 05:00 D AnmTi

2232 2232 23:00 24:00 D AS

2233 2233 00:00 05:00 D AM

2234 2234 23:00 05:00 D AnmTi

2234 2234 23:00 24:00 D AS

2235 2235 00:00 05:00 D AM

2236 2236 23:00 05:00 D AnmTi

2236 2236 23:00 24:00 D AS

2237 2237 00:00 05:00 D AM

2238 2238 23:00 05:00 D AnmTi

2238 2238 23:00 24:00 D AS

2239 2239 00:00 05:00 D AM

2240 2240 23:00 05:00 D AnmTi

2240 2240 23:00 24:00 D AS

2241 2241 00:00 05:00 D AM

2242 2242 23:00 05:00 D AnmTi

2242 2242 23:00 24:00 D AS

2243 2243 00:00 05:00 D AM

2244 2244 23:00 05:00 D AnmTi

2244 2244 23:00 24:00 D AS

2245 2245 00:00 05:00 D AM

2246 2246 23:00 05:00 D AnmTi

2246 2246 23:00 24:00 D AS

2247 2247 00:00 05:00 D AM

2248 2248 23:00 05:00 D AnmTi

2248 2248 23:00 24:00 D AS

2249 2249 00:00 05:00 D AM



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

374 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hässleholm-Mosselund 

eller Hässleholm-Mellby

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Opto 2.0  Etapp 2 N-Hm 

Förläggning av multidukt 

längs järnvägen.

341027

Övrigt

HM 2201 2201 22:00 07:00 D Förläggning av 

multidukt

A Hm 105-185nmS19

2203 2203 22:00 07:00 D Förläggning av 

multidukt

A Hm 105-185nmS

2205 2205 22:00 07:00 D Förläggning av 

multidukt

A Hm 105-185nmS

2207 2207 22:00 07:00 D Förläggning av 

multidukt

A Hm 105-185nmS

2209 2209 22:00 07:00 D Förläggning av 

multidukt

A Hm 105-185nmS

2210 2210 03:00 24:00 H Förläggning av 

multidukt

A Hm 105-185LS

2213 2213 22:00 07:00 D Förläggning av 

multidukt

A Hm 105-185nmS

2217 2217 03:00 24:00 H Förläggning av 

multidukt

A Hm 105-185LS

2209 2209 01:15 17:15 H Förläggning av 

multidukt

A 102-227,255LS3

2220 2220 01:15 17:15 H Förläggning av 

multidukt

A 102-227,255LS



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

375 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Hässleholm-Mosselund

10 min vid start och slut

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Ktl arb Äh - Hm, 

Etableringstider av och på 

med maskiner

343498

Övrigt

HM 2203 2203 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M-F21,22 

19,20

2203 2203 20:30 20:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2203 2203 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2205 2205 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M-F

2205 2205 20:30 20:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2205 2205 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2207 2207 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M-F

2207 2207 20:30 20:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2207 2207 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2209 2209 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M-F

2209 2209 20:30 20:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2209 2209 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2211 2211 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M-F

2211 2211 20:30 20:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2211 2211 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2213 2213 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M-F



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

376 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2213 2213 20:30 20:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L21,22 

19,20

2213 2213 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2203 2203 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F

2203 2203 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2203 2203 07:50 08:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2204 2204 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M

2205 2205 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F

2205 2205 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2205 2205 07:50 08:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2206 2206 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M

2207 2207 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F

2207 2207 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2207 2207 07:50 08:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2208 2208 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M

2209 2209 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F

2209 2209 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

377 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2209 2209 07:50 08:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S21,22 

19,20

2210 2210 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M

2211 2211 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F

2211 2211 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2211 2211 07:50 08:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2212 2212 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M

2213 2213 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F

2213 2213 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2213 2213 07:50 08:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2214 2214 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Hässleholm 

sidospår 311-315

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Underhåll Hässleholm 

område 17

346317

Övrigt

HM 2234 2234 23:00 05:00 D Underhåll 

område 17

A A-skydd: Inf 01, 02, s18, s9, s17, 

fs2, s8, s7, s6, s10, fs12, fs11, sf1, 

sf16

XnmS311-315

2238 2238 23:00 05:00 D Underhåll 

område 17

A A-skydd: Inf 01, 02, s18, s9, s17, 

fs2, s8, s7, s6, s10, fs12, fs11, sf1, 

sf16

XnmS



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

378 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Hässleholm-Mosselund 

10 min vid start och slut

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Ktl arb Äh - Hm, 

Etableringstider av och på 

med maskiner

346468

Övrigt

HM 2215 2215 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M-F21,22 

19,20

2215 2215 20:30 20:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2215 2215 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2217 2217 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M-F

2217 2217 20:30 20:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2217 2217 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2219 2219 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M-F

2219 2219 20:30 20:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2219 2219 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2221 2221 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M-F

2221 2221 20:30 20:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2221 2221 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2223 2223 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M-F

2223 2223 20:30 20:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2223 2223 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2229 2229 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M-F



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

379 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2229 2229 20:30 20:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L21,22 

19,20

2229 2229 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2231 2231 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M-F

2231 2231 20:30 20:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2231 2231 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2233 2233 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M-F

2233 2233 20:30 20:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2233 2233 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2215 2215 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F

2215 2215 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2215 2215 07:50 08:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2216 2216 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M

2217 2217 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F

2217 2217 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2217 2217 07:50 08:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2218 2218 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

380 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2219 2219 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F21,22 

19,20

2219 2219 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2219 2219 07:50 08:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2220 2220 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M

2221 2221 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F

2221 2221 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2221 2221 07:50 08:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2222 2222 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M

2223 2223 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F

2223 2223 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2223 2223 07:50 08:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2224 2224 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M

2229 2229 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F

2229 2229 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2229 2229 07:50 08:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2230 2230 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

381 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2231 2231 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F21,22 

19,20

2231 2231 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2231 2231 07:50 08:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2232 2232 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M

2233 2233 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F

2233 2233 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2233 2233 07:50 08:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2234 2234 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

382 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Hässleholm-Mosselund 

10 min vid start och slut

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Ktl arb Äh - Hm, 

Etableringstider av och på 

med maskiner

346469

Övrigt

HM 2235 2235 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M-F21,22 

19,20

2235 2235 20:30 20:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2235 2235 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2237 2237 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M-F

2237 2237 20:30 20:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2237 2237 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2239 2239 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M-F

2239 2239 20:30 20:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2239 2239 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2241 2241 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M-F

2241 2241 20:30 20:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2241 2241 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2243 2243 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M-F

2243 2243 20:30 20:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2243 2243 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2245 2245 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M-F



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
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Handläggare:
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2245 2245 20:30 20:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L21,22 

19,20

2245 2245 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2247 2247 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M-F

2247 2247 20:30 20:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2247 2247 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2249 2249 22:30 22:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M-F

2249 2249 20:30 20:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2235 2235 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F

2235 2235 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2235 2235 07:50 08:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2236 2236 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M

2237 2237 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F

2237 2237 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2237 2237 07:50 08:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2238 2238 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M

2239 2239 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F
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2239 2239 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L21,22 

19,20

2239 2239 07:50 08:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2240 2240 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M

2241 2241 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F

2241 2241 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2241 2241 07:50 08:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2242 2242 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M

2243 2243 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F

2243 2243 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2243 2243 07:50 08:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2244 2244 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M

2245 2245 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F

2245 2245 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2245 2245 07:50 08:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2246 2246 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M

2247 2247 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F
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2247 2247 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L21,22 

19,20

2247 2247 07:50 08:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2248 2248 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M

2249 2249 04:50 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F

2249 2249 07:20 07:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Hässleholm

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Växelrevision Hässleholm 

vx 463,464,465,466

346483

Övrigt

HM 2218 2218 23:00 05:00 D Växelrevision A A-Skydd: Hm 147, 

169,161,157,155, 153, 151,149 - 

Hm 174, 187, 194,191 - 176, 213, 

215, 247 spårspärr 535b.

nmS3,4,21

2232 2232 23:00 05:00 D Växelrevision A A-Skydd: Hm 147, 

169,161,157,155, 153, 151,149 - 

Hm 174, 187, 194,191 - 176, 213, 

215, 247 spårspärr 535b.

nmS

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hässleholm

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Underhåll Hässleholm 

område 11

346486

Övrigt

HM 2218 2218 23:30 03:00 D Underhåll 

område 11

A A-skydd: Hm 178, 180, 182- Hm 

243, 245, 247. E-skydd: Hm 178, 

180, 182- Hm 243, 245, 247, hfp 

vx 517, 520

XnmL7,8,9,10

2234 2234 23:30 03:00 D Underhåll 

område 11

A A-skydd: Hm 178, 180, 182- Hm 

243, 245, 247. E-skydd: Hm 178, 

180, 182- Hm 243, 245, 247, hfp 

vx 517, 520

XnmL

2244 2244 23:30 03:00 D Underhåll 

område 11

A A-skydd: Hm 178, 180, 182- Hm 

243, 245, 247. E-skydd: Hm 178, 

180, 182- Hm 243, 245, 247, hfp 

vx 517, 520

XnmL
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Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Hässleholm-(Mosselund) v2210,2223 S kl 

02:00-06:00

Enkelspårsdrift Hässleholm-Mosselund 

v2219,2235,2233,2241

Begränsad kapacitet Hässleholm

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Underhåll Hässleholm 

område 1,2,3,4

346490

Övrigt

HM X 2235 2235 22:45 04:45 D A A-Skydd: Hm 115 - Hm 185. 

E-Skydd: Hm 115 - Hm 145, hfp vx 

406

XnmTi nmO19

2219 2219 22:45 04:45 D A A-Skydd: Hm 117 - Hm 147. 

E-Skydd: Hm 117 - Hm 147, hfp vx 

405,408

XnmTi nmO20

2233 2233 22:45 04:45 D A A-Skydd: Hm 117 - Hm 147. 

E-Skydd: Hm 117 - Hm 147, hfp vx 

405,408

XnmTi nmO

2241 2241 22:45 04:45 D A A-Skydd: Hm 115 - Hm 185. 

E-Skydd: Hm 115 - Hm 145, hfp vx 

406

XnmTi nmO19

2210 2210 22:00 06:00 D A A-Skydd: Hm 147 - Hm 207. 

E-Skydd- Hm 147 - 207, hfp vx 

461,468,465,464

XnmS20

2210 2210 02:00 06:00 D A A-skydd: Hm 145 - Hm 235. 

E-Skydd - Hm 145 - Hm 235, hfp 

vx 462,467,472,473,514

XS19

2223 2223 22:00 06:00 D A A-skydd: Hm 145 - Hm 235. 

E-Skydd - Hm 145 - Hm 235, hfp 

vx 462,467,472,473,514

XnmS

2223 2223 02:00 06:00 D A A-Skydd: Hm 147 - Hm 207. 

E-Skydd- Hm 147 - 207, hfp vx 

461,468,465,464

XS20

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Hässleholm spår 

21-36, samt avbrott i förbindelsen mot depån

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Underhåll Hässleholm mot 

Kärråkradepån, spår 21-36

346495

Övrigt

HM 2211 2211 00:30 03:30 D A A-Skydd: Hm 

149,151,153,155,157,161 - Hm 

344, 346, 345, Stoppbock s1

MKärråkra

depån

2211 2211 00:30 03:30 D A E-Skydd: hfp vx 407 - 456,460 XM

2224 2224 00:30 03:30 D A A-Skydd: Hm 

149,151,153,155,157,161 - Hm 

344, 346, 345, Stoppbock s1

M

2236 2236 00:30 03:30 D A A-Skydd: Hm 

149,151,153,155,157,161 - Hm 

344, 346, 345, Stoppbock s1

M

2224 2224 00:30 03:30 D A E-Skydd: hfp vx 407 - 456,460 XM

2236 2236 00:30 03:30 D A E-Skydd: hfp vx 407 - 456,460 XM

2244 2244 00:30 03:30 D A A-Skydd: Hm 

149,151,153,155,157,161 - Hm 

344, 346, 345, Stoppbock s1

M

2244 2244 00:30 03:30 D A E-Skydd: hfp vx 407 - 456,460 XM
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Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm-(Mellby), 

begränsad kapacitet Hässleholm 

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Underhåll Hässleholm 

område 7 och 8

346414

Övrigt

HM (MLB) X 2209 2209 23:00 04:00 D A A-skydd: Hm 104 - Hm 144, 146 , 

E-Skydd: Hm 104 - Hm 144, 146, 

hfp vx 549, 556, 559, 552, 553

XnmSUPP E, 

4-5

2209 2209 23:00 04:00 D A A-skydd: Hm 102- Hm 223, 225, 

152. E-skydd: Hm 102- Hm 223, 

225, 152, hfp vx 550, 555, 560

XnmSNED 

E,1a,3,1

5

2220 2220 23:00 04:00 D A A-skydd: Hm 104 - Hm 144, 146 , 

E-Skydd: Hm 104 - Hm 144, 146, 

hfp vx 549, 556, 559, 552, 553

XnmSUPP E, 

4-5

2220 2220 23:00 04:00 D A A-skydd: Hm 102- Hm 223, 225, 

152. E-skydd: Hm 102- Hm 223, 

225, 152, hfp vx 550, 555, 560

XnmSNED 

E,1a,3,1

5

2235 2235 23:00 04:00 D A A-skydd: Hm 104 - Hm 144, 146 , 

E-Skydd: Hm 104 - Hm 144, 146, 

hfp vx 549, 556, 559, 552, 553

XnmSUPP E, 

4-5

2235 2235 23:00 04:00 D A A-skydd: Hm 102- Hm 223, 225, 

152. E-skydd: Hm 102- Hm 223, 

225, 152, hfp vx 550, 555, 560

XnmSNED 

E,1a,3,1

5

2245 2245 23:00 04:00 D A A-skydd: Hm 104 - Hm 144, 146 , 

E-Skydd: Hm 104 - Hm 144, 146, 

hfp vx 549, 556, 559, 552, 553

XnmSUPP E, 

4-5

2245 2245 23:00 04:00 D A A-skydd: Hm 102- Hm 223, 225, 

152. E-skydd: Hm 102- Hm 223, 

225, 152, hfp vx 550, 555, 560

XnmSNED 

E,1a,3,1

5

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Vätteryd)- 

(Hässleholm)

kontaktledningsbesiktning 

Vätteryd-Hässleholm 

Nedspår

346407

Övrigt

(HM) (VÄD) X 2224 2224 23:00 05:00 D A D-skydd: Väd N2 - Hm N1 XnmTiNED 2

2226 2226 23:00 05:00 D A D-skydd: Väd N2 - Hm N1 XnmTi

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vätteryd- (Hässleholm)kontaktledningsbesiktning 

Vätteryd-Hässleholm 

Uppspår

346408

Övrigt

(HM) VÄD X 2224 2224 23:00 05:00 D A D-skydd: Väd U2 - Hm U1 XnmOUPP 1

2226 2226 23:00 05:00 D A D-skydd: Väd U2 - Hm U1 XnmO

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hässleholm - LundD-skydd 40 h Trafikavbrott 

(Hm)-(Lu)

346128

Övrigt

(HM) LU 2209 2209 01:15 17:15 H A D-skydd: Hm102, 104 - Lu127, 157 XLSNED,UP

P

2220 2220 01:15 17:15 H A D-skydd: Hm102, 104 - Lu127, 157 XLS

2235 2235 01:15 17:15 H A D-skydd: Hm102, 104 - Lu127, 157 XLS

2245 2245 01:15 17:15 H A D-skydd: Hm102, 104 - Lu127, 157 XLS

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift: (Höör)--Mellbykontaktledningsbesiktning 

Tjörnarp-Mellby Uppspår

346412

Övrigt

(MLB) TÖ X 2222 2222 23:55 05:00 D A D-skydd: Tö U2 - Mlb U1 XnmTo nmFUPP 1,2

2225 2225 23:55 05:00 D A D-skydd: Tö U2 - Mlb U1 XnmTo nmF

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Höör- Mellbykontaktledningsbesiktning 

Tjörnarp-Mellby Nedspår

346411

Övrigt

MLB HÖ X 2222 2222 23:55 05:00 D A D-skydd: Hö 21 - Mlb N1 XnmTi nmONED 3,4

2225 2225 23:55 05:00 D A D-skydd: Hö 21 - Mlb N1 XnmTi nmO

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Vätteryd- Höörkontaktledningsbesiktning 

Höör-Vätteryd Nedspår

346405

Övrigt

VÄD HÖ X 2221 2221 23:00 05:00 D A D-skydd: Hö N2 - Väd N1 XnmToNED 1,2

2223 2223 23:00 05:00 D A D-skydd: Hö N2 - Väd N1 XnmTo

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Vätteryd- Höörkontaktledningsbesiktning 

Höör-Vätteryd Uppspår

346406

Övrigt

VÄD HÖ X 2221 2221 23:00 05:00 D A D-skydd: Hö U2 - Väd U1 XnmFUPP 3

2223 2223 23:00 05:00 D A D-skydd: Hö U2 - Väd U1 XnmF

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Höör- Stehagkontaktledningsbesiktning 

Tjörnarp-Stehag Uppspår

346404

Övrigt

TÖ (SG) X 2221 2221 23:00 05:00 D A D-skydd: Sg U2 - Hö U1 XnmTi nmOUPP 2,3

2223 2223 23:00 05:00 D A D-skydd: Sg U2 - Hö U1 XnmTi nmO
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Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Höör- StehagFörebyggande underhåll, 

slipning av räler

362723

Övrigt

HÖ SG X 2209 2209 00:00 05:00 D A Hö N1 - Sg 31ToNED

2209 2209 00:00 05:00 D A Hö U1 - Sg 51FUPP

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Eslöv- Höörkontaktledningsbesiktning 

Eslöv-Höör Uppspår

346403

Övrigt

(HÖ) (E) X 2218 2218 23:00 05:00 D A D-skydd: E U2 - Hö U1 XnmTi nmOUPP 1,2

2220 2220 23:00 05:00 D A D-skydd: E U2 - Hö U1 XnmTi nmO

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Eslöv- Höörkontaktledningsbesiktning 

Eslöv-Höör Nedspår

346460

Övrigt

(HÖ) (E) X 2217 2217 23:00 05:00 D A D-skydd: E N2 - Hö N1 XnmTo nmFNED

2219 2219 23:00 05:00 D A D-skydd: E N2 - Hö N1 XnmTo nmF

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Stehag)-(Eslöv)Vegetationrsöjning Upp  

(E)-Sg

344642

Övrigt

(SG) (E) X 2229 2229 23:00 05:00 D Veg.röj 

uppspår

A E 103 - Sg 22nmTi-nmToUPP

2229 2229 23:00 23:15 D Etablering A E101,103 - Sg 22,52M-OUPP,NE

D

2229 2229 04:45 05:00 D Etablering A E101,103 - Sg 22,52Ti-To

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Eslöv-Stehag, 

begränsad kapacitet Eslöv spår 4-7

Tkl spärråtgärd,låsa växlar i skyddande läge utförs av 

tsm

kontaktledningsbesiktning 

Stehag-Eslöv omr 5 

Nedspår

346302

Övrigt

(SG) E X 2217 2217 00:30 05:00 D D-s + E-s A D-Skydd: E 104 - Sg N1 XTiNED 

4,5,6

2219 2219 00:30 05:00 D D-s + E-s A D-Skydd: E 104 - Sg N1 XTi

2217 2217 00:30 05:00 D A A-skydd: E 171-154, Stoppbock 3, 

Stoppbock 5a, Stoppbock 6, fiktiv 

stoppbock 4, fiktiv stoppbock 6.

XTi7

2219 2219 00:30 05:00 D A A-skydd: E 171-154, Stoppbock 3, 

Stoppbock 5a, Stoppbock 6, fiktiv 

stoppbock 4, fiktiv stoppbock 6.

XTi

Trafikpåverkan: trafikavbrott Eslöv-Teckomatorp, 

enkelspårsdrift Stehag-Eslöv samt begränsad 

kapacitet Eslöv spår 1-3 

Tkl spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

tsm

kontaktledningsbesiktning 

Stehag-Eslöv omr 6 

Uppspår

346303

Övrigt

(SG) E X 2217 2217 00:30 05:00 D D-s + E-s A D-skydd: E 105, 106 - Sg U1. XOUPP 1-3

2219 2219 00:30 05:00 D D-s + E-s A D-skydd: E 105, 106 - Sg U1. XO

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stehag- EslövFörebyggande underhåll, 

slipning av räler

362724

Övrigt

SG E X 2209 2209 00:00 05:00 D A E 101 - Sg 62MNED

2209 2209 00:00 05:00 D A E 103 - Sg U1OUPP

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Eslöv-Hässleholm 

(max två bevakningssträckor)

Servicefönster # (Eslöv) - 

(Hässleholm)

336810

PSB

(E) (HM) X 2150 2150 23:00 05:00 D AnmTi-nmFNED,UP

P

2152 2152 23:00 05:00 D AnmTi-nmTo

2201 2201 23:00 05:00 D AnmTi-nmTo

2202 2214 23:00 05:00 D AnmTi-nmF

2215 2215 23:00 05:00 D AnmTi-nmTo

2216 2222 23:00 05:00 D AnmTi-nmF

2223 2223 23:00 05:00 D AnmO-nmF

2224 2224 23:00 05:00 D AnmTi-nmF

2225 2225 23:00 05:00 D AnmTi nmO

2226 2249 23:00 05:00 D AnmTi-nmF



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

389 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Stehag-Dammstorp, 

begränsad kapacitet Eslöv spår 4-7

Tkl spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

tsm

kontaktledningsbesiktning 

Eslöv område 3

346313

Övrigt

E X 2222 2222 00:30 05:00 D A-s + E-s A D-skydd: E 101-104 XL4,5,6

2222 2222 00:30 05:00 D A-s + E-s A A-skydd: E 171-154, Stoppbock 3, 

Stoppbock 5a, Stoppbock 5, fiktiv 

stoppbock 4, fiktiv stoppbock 6.

XL7

2224 2224 00:30 05:00 D A-s + E-s A D-skydd: E 101-104 XL4,5,6

2224 2224 00:30 05:00 D A-s + E-s A A-skydd: E 171-154, Stoppbock 3, 

Stoppbock 5a, Stoppbock 5, fiktiv 

stoppbock 4, fiktiv stoppbock 6.

XL7

Trafikpåverkan: trafikavbrott (Eslöv)-Teckomatorp 

v2219 To 00:30-05:00

Enkelspårsdrift (Stehag)-Eslöv v2220 Ti 00:30-05:00

Begränsad kapacitet övriga tillfällen

Tkl spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

tsm

Vxl revision Eslöv347087

Övrigt

E 2219 2219 00:30 05:00 D vx 

468,477,478/4

79,474,480

A E 171,173,175,181 - E stoppbock 

477, stoppbock 478/479, E134

Ti4,5,6,7

2219 2219 00:30 05:00 D vx 

452,453,454,4

73

A E 187,185,183 - stoppbock 453, 

E136

O1,2,3

2219 2219 00:30 05:00 D vx 

439,438,437,4

40 

439,438,437,4

40

A E170,168 - E 155,145To1,2

2220 2220 00:30 05:00 D vx 

413,114,425,4

26

A E 131,129,154 - E 156,158,164O4,5,6

2220 2220 00:30 05:00 D vx 405,406 A E 123,stoppbock 406 - E 188,206Ti2,3

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Eslöv

Spår 3 och 4 är stängda för resandeutbyte under hela 

perioden v2216- v2222

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Eslöv, byte av hissar spår 3 

och 4

352193

Övrigt

E 2216 2216 06:00 24:00 H Byte av hissar A A-skydd: E 164,166 -  E 181,183LS3,4

2217 2217 07:00 19:00 D Byte av hissar A A-skydd: E 164,166 - E 181,183LS

2218 2218 07:00 19:00 D Byte av hissar A A-skydd: E 164,166 - E 181,183LS

2222 2222 07:00 19:00 D Byte av hissar, 

reservtid

A A-skydd: E 164,166 - E 181,183L

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Eslöv spår 5-11

Inget resandeutbyte på plattform spår 5 under hela 

perioden

Eslöv, byte av hissar spår 

5-7

352196

Övrigt

E 2207 2207 06:00 24:00 H Byte av hisser A A-skydd: E 154,156,158 - E 

171,173,175

LS5,6,7 

8,9,10,11

2210 2210 07:00 19:00 D Byte av hisser A A-skydd: E154,156,158 - E 

171,173,175

L

2211 2211 07:00 19:00 D Byte av hisser A A-skydd: E154,156,158 - E 

171,173,175

L

2212 2212 07:00 19:00 D Byte av hisser A A-skydd: E154,156,158 - E 

171,173,175

L



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

390 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Eslöv-Dammstorp, 

begränsad kapacitet Eslöv

Tkl spärråtgärd,låsa växlar i skyddande läge utförs av 

tsm

kontaktledningsbesiktning 

Dammstorp-Eslöv omr 1 

Nedspår

346300

Övrigt

E (DAT) X 2214 2214 00:30 05:00 D D-s + E-s A D-skydd: Dat N2 - E 101. XToNED 

4,5,6

2216 2216 00:30 05:00 D D-s + E-s A D-skydd: Dat N2 - E 101. XTo

2214 2214 00:30 05:00 D A A-skydd: E 171-154, Stoppbock 

3,Stoppbock 5a,Stoppbock 5, fiktiv 

stoppbock4, fiktiv stoppbock 6

XTo7

2216 2216 00:30 05:00 D A A-skydd: E 171-154, Stoppbock 

3,Stoppbock 5a,Stoppbock 5, fiktiv 

stoppbock4, fiktiv stoppbock 6

XTo

Trafikpåverkan: trafikavbrott Eslöv-Teckomatorp, 

enkelspårsdrift Eslöv- Dammstorp, begränsad 

kapacitet Eslöv spår 1-3

Tkl spärråtgärd,låsa växlar i skyddande läge utförs av 

tsm

kontaktledningsbesiktning 

Dammstorp-Eslöv omr 2 

Uppspår

346301

Övrigt

E (DAT) X 2214 2214 23:00 05:00 D D-s + E-s A D-skydd: Dat U2 - E 103,105. XnmFUPP 

1,2,3

2216 2216 23:00 05:00 D D-s + E-s A D-skydd: Dat U2 - E 103,105. XnmF

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Eslöv- DammstorpFörebyggande underhåll, 

slipning av räler

362725

Övrigt

E DAT X 2209 2209 00:00 02:30 D A Dat 52 - E N1TiNED

2209 2209 02:30 05:00 D A Dat 22 - E U1TiUPP

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Eslöv- Örtofta

Tkl spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

tsm

kontaktledningsbesiktning 

Eslöv-Örtofta Nedspår

346388

Övrigt

(E) (Ö) X 2213 2213 23:00 05:00 D A D-skydd: Ö N2 - E N1. XnmTo nmFNED 2

2215 2215 23:00 05:00 D A D-skydd: Ö N2 - E N1. XnmTo nmF

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Eslöv- Örtofta

Tkl spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

tsm

kontaktledningsbesiktning 

Eslöv-Örtofta Uppspår

346401

Övrigt

(E) Ö X 2214 2214 23:00 05:00 D A D-skydd: Ö U2 - E U1 XnmTi nmOUPP 1

2216 2216 23:00 05:00 D A D-skydd: Ö U2 - E U1 XnmTi nmO

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Dammstorp- ÖrtoftaFörebyggande underhåll, 

slipning av räler

362727

Övrigt

DAT Ö X 2208 2208 00:00 02:30 D A Dat 51- Ö 51FUPP

2208 2208 02:30 05:00 D A Ö 21 - Dat 21FNED

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Lund C- Dammstorpkontaktledningsbesiktning 

Tornhill-Dammstorp 

Nedspår

346382

Övrigt

(DAT) THL X 2210 2210 23:00 05:00 D A D-skydd: Thl 62, 64 - Dat N1 XnmTo nmFNED 2,3

2212 2212 23:00 05:00 D A D-skydd: Thl 62, 64 - Dat N1 XnmTo nmF

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Dammstorp-Tornhillkontaktledningsbesiktning 

Tornhill-Dammstorp 

Uppspår

346387

Övrigt

(DAT) THL X 2213 2213 23:00 05:00 D A D-skydd: Thl 32, 34 - Dat U1. XnmTi nmOUPP 1

2215 2215 23:00 05:00 D A D-skydd: Thl 32, 34 - Dat U1. XnmTi nmONED 1

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Örtofta- TornhillFörebyggande underhåll, 

slipning av räler

351604

Övrigt

Ö THL X 2208 2208 00:00 05:00 D A Ö 51 - Thl 51OUPP

2208 2208 00:00 05:00 D A Thl 21 - Ö 21ToNED

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Lund C- Örtoftakontaktledningsbesiktning 

Lund-Örtofta Nedspår

346379

Övrigt

Ö (LU) X 2209 2209 23:00 05:00 D A D-skydd: Lu N2 - Ö N1. XnmTo nmFNED 3,4

2211 2211 23:00 05:00 D A D-skydd: Lu N2 - Ö N1. XnmTo nmF

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Lund C- Örtoftakontaktledningsbesiktning 

Lund-Örtofta Uppspår

346380

Övrigt

Ö (LU) X 2210 2210 23:00 05:00 D A D-skydd: Lu U2 - Ö U1. XnmTi nmOUPP 1,2

2212 2212 23:00 05:00 D A D-skydd: Lu U2 - Ö U1. XnmTi nmO

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tornhill- LundFörebyggande underhåll, 

slipning av räler

351607

Övrigt

THL LU X 2208 2208 00:00 05:00 D A Lu 51 - Thl 51TiUPP

2208 2208 00:00 05:00 D A Thl 21 - Lu 21SNED



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

391 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund-Eslöv (max två 

bevakningssträckor)

Servicefönster # (Lund) - 

(Eslöv)

336806

PSB

(LU) (E) X 2150 2150 23:00 05:00 D AnmTi-nmFNED,UP

P

2152 2152 23:00 05:00 D AnmTi-nmTo

2201 2201 23:00 05:00 D AnmTi nmO

2202 2214 23:00 05:00 D AnmTi-nmF

2215 2215 23:00 05:00 D AnmTi-nmTo

2216 2216 23:00 05:00 D AnmO-nmF

2217 2222 23:00 05:00 D AnmTi-nmF

2223 2223 23:00 05:00 D AnmO-nmF

2224 2224 23:00 05:00 D AnmTi-nmF

2225 2225 23:00 05:00 D AnmTi nmO

2226 2249 23:00 05:00 D AnmTi-nmF



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

392 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Lund CSamlat underhåll Lund 3 

spår var 8:e vecka

346126

Övrigt

LU X 2204 2204 01:15 06:15 D A D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. 

E-skydd Lu161 - Hfp vx 134

XL4,5,6

2204 2204 00:35 06:20 D A D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. 

E-skydd Lu161 - Hfp vx 134

XS

2204 2204 23:50 24:00 D A D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. 

E-skydd Lu161 - Hfp vx 134

XS

2205 2205 00:00 04:50 D A D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. 

E-skydd Lu161 - Hfp vx 134

XM

2213 2213 01:15 06:15 D A D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. 

E-skydd Lu161 - Hfp vx 134

XL

2213 2213 00:35 06:20 D A D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. 

E-skydd Lu161 - Hfp vx 134

XS

2213 2213 23:50 24:00 D A D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. 

E-skydd Lu161 - Hfp vx 134

XS

2214 2214 00:00 04:50 D A D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. 

E-skydd Lu161 - Hfp vx 134

XM

2221 2221 01:15 06:15 D A D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. 

E-skydd Lu161 - Hfp vx 134

XL

2221 2221 00:35 06:20 D A D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. 

E-skydd Lu161 - Hfp vx 134

XS

2221 2221 23:50 24:00 D A D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. 

E-skydd Lu161 - Hfp vx 134

XS

2222 2222 00:00 04:50 D A D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. 

E-skydd Lu161 - Hfp vx 134

XM

2230 2230 01:15 06:15 D A D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. 

E-skydd Lu161 - Hfp vx 134

XL

2230 2230 00:35 06:20 D A D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. 

E-skydd Lu161 - Hfp vx 134

XS

2230 2230 23:50 24:00 D A D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. 

E-skydd Lu161 - Hfp vx 134

XS

2231 2231 00:00 04:50 D A D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. 

E-skydd Lu161 - Hfp vx 134

XM

2239 2239 01:15 06:15 D A D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. 

E-skydd Lu161 - Hfp vx 134

XL

2239 2239 00:35 06:20 D A D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. 

E-skydd Lu161 - Hfp vx 134

XS

2239 2239 23:50 24:00 D A D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. 

E-skydd Lu161 - Hfp vx 134

XS

2240 2240 00:00 04:50 D A D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. 

E-skydd Lu161 - Hfp vx 134

XM

2248 2248 01:15 06:15 D A D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. 

E-skydd Lu161 - Hfp vx 134

XL

2248 2248 00:35 06:20 D A D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. 

E-skydd Lu161 - Hfp vx 134

XS

2248 2248 23:50 24:00 D A D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. 

E-skydd Lu161 - Hfp vx 134

XS

2249 2249 00:00 04:50 D A D-skydd: Lu 51, 53 - Lu161. 

E-skydd Lu161 - Hfp vx 134

XM



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

393 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2208 2208 01:15 06:15 D A D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134

XL1,2,3

2208 2208 00:35 06:20 D A D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134

XS

2208 2208 23:50 24:00 D A D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134

XS

2209 2209 00:00 04:50 D A D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134

XM

2216 2216 01:15 06:15 D A D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134

XL

2216 2216 00:35 06:20 D A D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134

XS

2216 2216 23:50 24:00 D A D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134

XS

2217 2217 00:00 04:50 D A D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134

XM

2226 2226 01:15 06:15 D A D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134

XL

2226 2226 00:35 06:20 D A D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134

XS

2226 2226 23:50 24:00 D A D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134

XS

2227 2227 00:00 04:50 D A D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134

XM

2235 2235 01:15 06:15 D A D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134

XL

2235 2235 00:35 06:20 D A D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134

XS

2235 2235 23:50 24:00 D A D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134

XS

2236 2236 00:00 04:50 D A D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134

XM

2243 2243 01:15 06:15 D A D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134

XL

2243 2243 00:35 06:20 D A D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134

XS

2243 2243 23:50 24:00 D A D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134

XS

2244 2244 00:00 04:50 D A D-skydd: Lu21, 23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132, 134

XM
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Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Lund C

Två spår i taget avstängda Lund C

Ommålning av trä - och 

stålkonstruktion på 

gå-/cykelbro

348112

Övrigt

LU 2218 2218 01:15 06:15 D A A-Skydd: Lu 38, 40 -  Lu 63, 65 

E-skydd: Lu hfp vx 125,127, 105 - 

Hfp vx 148

XL5,6

2218 2218 00:35 06:20 D A A-Skydd: Lu 38, 40 -  Lu 63, 65 

E-skydd: Lu hfp vx 125,127, 105 - 

Hfp vx 148

XS

2219 2219 00:00 06:00 D A A-Skydd: Lu 38, 40 -  Lu 63, 65 

E-skydd: Lu hfp vx 125,127, 105 - 

Hfp vx 148

XM

2219 2219 11:00 14:00 D A A-Skydd: Lu 38, 40 -  Lu 63, 65 

E-skydd: Lu hfp vx 125,127, 105 - 

Hfp vx 148

XM-F

2219 2219 00:35 06:20 D A A-Skydd: Lu 38, 40 -  Lu 63, 65 

E-skydd: Lu hfp vx 125,127, 105 - 

Hfp vx 148

XS

2220 2220 00:00 06:00 D A A-Skydd: Lu 38, 40 -  Lu 63, 65 

E-skydd: Lu hfp vx 125,127, 105 - 

Hfp vx 148

XM

2232 2232 01:15 06:15 D A A-Skydd: Lu S32 - Lu S61, Lu 

S68- Lu S35 E-Skydd: Lu S68, Lu 

hfp vxl 103 - Lu S61, Lu hfp vx 

140, Lu hfp vx 142.

XL3,4

2232 2232 00:35 06:20 D A A-Skydd: Lu S32 - Lu S61, Lu 

S68- Lu S35 E-Skydd: Lu S68, Lu 

hfp vxl 103 - Lu S61, Lu hfp vx 

140, Lu hfp vx 142.

XS

2233 2233 00:00 06:00 D A A-Skydd: Lu S32 - Lu S61, Lu 

S68- Lu S35 E-Skydd: Lu S68, Lu 

hfp vxl 103 - Lu S61, Lu hfp vx 

140, Lu hfp vx 142.

XM

2233 2233 11:00 14:00 D A A-Skydd: Lu S32 - Lu S61, Lu 

S68- Lu S35 E-Skydd: Lu S68, Lu 

hfp vxl 103 - Lu S61, Lu hfp vx 

140, Lu hfp vx 142.

XM-F

2233 2233 00:35 06:20 D A A-Skydd: Lu S32 - Lu S61, Lu 

S68- Lu S35 E-Skydd: Lu S68, Lu 

hfp vxl 103 - Lu S61, Lu hfp vx 

140, Lu hfp vx 142.

XS

2234 2234 00:00 06:00 D A A-Skydd: Lu S32 - Lu S61, Lu 

S68- Lu S35 E-Skydd: Lu S68, Lu 

hfp vxl 103 - Lu S61, Lu hfp vx 

140, Lu hfp vx 142.

XM



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

395 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund C - (Flackarp)kontaktledningsbesiktning 

Lund-Up Nedspår

346193

Övrigt

LU (FLP) X 2210 2210 23:50 24:00 D D-s + E-s A D-skydd: Up 205 - Lu 156. E-skydd 

1: Lu 156 - Lu 31, 33, hfp vx 131, 

134, 143. E-skydd 2: Up 205 - Up 

hfp vx 802

XSNED 2

2211 2211 00:00 04:50 D D-s + E-s A D-skydd: Up 205 - Lu 156. E-skydd 

1: Lu 156 - Lu 31, 33, hfp vx 131, 

134, 143. E-skydd 2: Up 205 - Up 

hfp vx 802

XM

2212 2212 23:50 24:00 D D-s + E-s A D-skydd: Up 205 - Lu 156. E-skydd 

1: Lu 156 - Lu 31, 33, hfp vx 131, 

134, 143. E-skydd 2: Up 205 - Up 

hfp vx 802

XS

2213 2213 00:00 04:50 D D-s + E-s A D-skydd: Up 205 - Lu 156. E-skydd 

1: Lu 156 - Lu 31, 33, hfp vx 131, 

134, 143. E-skydd 2: Up 205 - Up 

hfp vx 802

XM

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Lund C - Flackarp

Begränsad kapacitet Lund C spår 4

kontaktledningsbesiktning 

Lund-- Up Uppspår

346194

Övrigt

LU FLP X 2221 2221 23:50 24:00 D D-s + E-s A D-skydd: Up 207 - Lu 32. E-skydd: 

Up 207 -Up hfp vx 802, 804 

E-Skydd 2:- Lu 32 - Lu Hfp vx 103, 

143, 153, 132.

XSUPP 4

2222 2222 00:00 04:50 D D-s + E-s A D-skydd: Up 207 - Lu 32. E-skydd: 

Up 207 -Up hfp vx 802, 804 

E-Skydd 2:- Lu 32 - Lu Hfp vx 103, 

143, 153, 132.

XM

2223 2223 23:50 24:00 D D-s + E-s A D-skydd: Up 207 - Lu 32. E-skydd: 

Up 207 -Up hfp vx 802, 804 

E-Skydd 2:- Lu 32 - Lu Hfp vx 103, 

143, 153, 132.

XS

2224 2224 00:00 04:50 D D-s + E-s A D-skydd: Up 207 - Lu 32. E-skydd: 

Up 207 -Up hfp vx 802, 804 

E-Skydd 2:- Lu 32 - Lu Hfp vx 103, 

143, 153, 132.

XM

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund C - UppåkraFyrspårsutbyggnad 

Lund-Malmö: 

Fundamentsättning

341263

Övrigt

LU HJP X 2202 2204 21:03 04:53 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Lu 56 - Up 415 XnmTi-nmFNED



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

396 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund-Burlöv (max två 

bevakningssträckor)

Servicefönster # (Lund) - 

(Burlöv)

336804

PSB

(LU) (BLV) X 2149 2151 23:50 24:00 D A XSNED

2150 2152 00:00 04:50 D A XM

2201 2202 23:50 24:00 D A XS

2202 2203 00:00 04:50 D A XM

2206 2207 23:50 24:00 D A XS

2207 2208 00:00 04:50 D A XM

2209 2211 23:50 24:00 D A XS

2210 2212 00:00 04:50 D A XM

2213 2214 23:50 24:00 D A XS

2214 2215 00:00 04:50 D A XM

2217 2219 23:50 24:00 D A XS

2218 2220 00:00 04:50 D A XM

2221 2221 23:50 24:00 D A XS

2222 2222 00:00 04:50 D A XM

2223 2223 23:50 24:00 D A XS

2224 2224 00:00 04:50 D A XM

2225 2227 23:50 24:00 D A XS

2226 2228 00:00 04:50 D A XM

2229 2231 23:50 24:00 D A XS

2230 2232 00:00 04:50 D A XM

2233 2235 23:50 24:00 D A XS

2234 2236 00:00 04:50 D A XM

2237 2239 23:50 24:00 D A XS

2238 2240 00:00 04:50 D A XM

2241 2243 23:50 24:00 D A XS

2242 2244 00:00 04:50 D A XM

2245 2247 23:50 24:00 D A XS

2246 2248 00:00 04:50 D A XM

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lund-Malmö 

godsbangård

Fyrspårsutbyggnad 

Lund-Malmö: 

Bryggmontage

341269

Övrigt

LU MGB 2203 2203 23:03 07:55 D Trafikstopp, 

Bryggmontage

A D-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

XnmSAlla

2203 2203 21:03 24:00 D Trafikstopp, 

Bryggmontage

A D-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

XS

2204 2204 00:00 04:53 D Trafikstopp, 

Bryggmontage

A D-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

XM

2205 2205 23:03 07:55 D Trafikstopp, 

Bryggmontage

A D-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

XnmS

2205 2205 21:03 24:00 D Trafikstopp, 

Bryggmontage

A D-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

XS

2206 2206 00:00 04:53 D Trafikstopp, 

Bryggmontage

A D-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

XM

2207 2207 23:03 07:55 D Trafikstopp, 

Bryggmontage

A D-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

XnmS

2207 2207 21:03 24:00 D Trafikstopp, 

Bryggmontage

A D-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

XS

2208 2208 00:00 04:53 D Trafikstopp, 

Bryggmontage

A D-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

M



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:
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Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

PSB S1

Trafikpåverkan: trafikavbrott Lund- Malmö

Fyrspårsutbyggnad 

Lund-Malmö: Inkoppling av 

nya 4-spåret - 10 dygn

341319

PSB

LU MGB 2238 2238 00:00 24:00 H Trafikstopp, 

inkoppling

A D-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

XM-SAlla

2239 2239 00:00 24:00 H Trafikstopp, 

inkoppling

A D-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

XM-O

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lund-Malmö 

godsbangård

Fyrspårsutbyggnad 

Lund-Malmö: Inför 

Inkoppling 10 dygn

341321

Övrigt

LU MGB 2234 2234 23:03 07:55 D Trafikstopp A D-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

XnmSAlla

2234 2234 21:03 24:00 D Trafikstopp A D-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

XS

2235 2235 00:00 04:53 D Trafikstopp A D-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

XM

2236 2236 23:03 07:55 D Trafikstopp A D-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

XnmS

2236 2236 21:03 24:00 D Trafikstopp A D-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

XS

2237 2237 00:00 04:53 D Trafikstopp A D-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

XM

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lund-Malmö 

Godsbangård

Fyrspårsutbyggnad 

Lund-Malmö: Omfattande 

best arbeten

341333

Övrigt

LU MGB 2241 2241 23:03 07:55 D Trafikstopp A A-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

XnmSNED,UP

P 61-64

2241 2241 21:03 24:00 D Trafikstopp A A-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

XS

2242 2242 00:00 04:53 D Trafikstopp A A-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

XM

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lund-Malmö 

Godsbangård

Fyrspårsutbyggnad 

Lund-Malmö: Omfattande 

best och mark arbeten

341335

Övrigt

LU MGB 2212 2212 23:03 07:55 D Trafikstopp, 

best+markarb

A D-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

XnmSNED,UP

P 61-64

2212 2212 21:03 24:00 D Trafikstopp, 

best+markarb

A D-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

XS

2213 2213 00:00 04:53 D Trafikstopp, 

best+markarb

A D-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

XM

2222 2222 23:03 07:55 D Trafikstopp, 

best+markarb

A D-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

XnmS

2222 2222 21:03 24:00 D Trafikstopp, 

best+markarb

A D-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

XS

2223 2223 00:00 04:53 D Trafikstopp, 

best+markarb

A D-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

XM

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lund-Malmö 

godsbangård

Fyrspårsutbyggnad 

Lund-Malmö: Lyft 

Vragerupsvägen

341336

Övrigt

LU MGB 2246 2246 23:03 07:55 D Trafikstopp, 

Brolyft

A D-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

XnmSNED,UP

P 61-64

2246 2246 21:03 24:00 D Trafikstopp, 

Brolyft

A D-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

XS

2247 2247 00:00 04:53 D Trafikstopp, 

Brolyft

A D-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

XM

2247 2247 23:03 07:55 D Trafikstopp, 

Brolyft

A D-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

XnmS

2247 2247 21:03 24:00 D Trafikstopp, 

Brolyft

A D-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

XS

2248 2248 00:00 04:53 D Trafikstopp, 

Brolyft

A D-skydd: Lu 56,24 - M 

731,677,745,608

XM



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
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Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22
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Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Flackarp-HjärupFyrspårsutbyggnad 

Lund-Malmö: TTL vxl 806 

Flp

341533

Övrigt

FLP HJP X 2222 2222 23:00 04:00 D Växelarbeten A D-skydd: Up 307 – Up 202nmLUPP

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift v2202 Flackarp- Åkarp 

Enkelspårsdrift v2204 Hjärup-Burlöv

kontaktledningsbesiktning 

Uppåkra Uppspår

346196

Övrigt

FLP BLV X 2202 2202 23:50 24:00 D D--skydd A D-Skydd: Up 207 - Up 447 XSUPP 63

2203 2203 00:00 04:50 D D--skydd A D-Skydd: Up 207 - Up 447 XM

2204 2204 23:50 24:00 D D--skydd A D-Skydd: Up 407 - M 637 XS

2205 2205 00:00 04:50 D D--skydd A D-Skydd: Up 407 - M 637 XM

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift v2206  Flackarp - Åkarp

Enkelspårsdrift v2208 Hjärup - Burlöv

kontaktledningsbesiktning 

Lund-Up  Nedspår

346296

Övrigt

FLP BLV X 2206 2206 23:50 24:00 D A D-skydd: Up 205-Up 445 XSNED 64

2207 2207 00:00 04:50 D A D-Skydd: Up 205-Up 445 XM

2208 2208 23:50 24:00 D A D-Skydd: Up 405- M 635 XS

2209 2209 00:00 04:50 D A D-Skydd: Up 405 - M 635 XM

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Flackarp-ArlövFörberedande arbeten 

Vragerupsvägen

341532

Övrigt

FLP AL X 2243 2243 21:03 04:53 D Förb. arbeten A D-skydd: Up 205 - M 664,637 XnmTi-nmTo63,64

2243 2243 21:03 04:53 D Förb. arbeten A D-skydd: Up 303 - Up 446 XnmTi-nmTo61

2244 2244 21:03 04:53 D Förb. arbeten A D-skydd: Up 203 - Up 461 XnmTi-nmTo62

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Flackarp - ArlövBorttagning brostöd 

Vragerupsvägen

341534

Övrigt

FLP AL X 2248 2248 21:03 04:53 D Borttagning 

brostöd

A Up 205 - M 664,637 XnmTi-nmF63,64

2248 2248 21:03 04:53 D Borttagning 

brostöd

A Up 303 - Up 446 XnmTi-nmF61

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Burlöv-Malmö 

godsbangård

Servicefönster # sp 63,64 

enkelspår Burlöv-(Malmö 

Godsbangård)

338331

PSB

BLV AL X 2152 2152 23:50 24:00 D A M 605, 607 -- 701, 703, XS63,64

2201 2201 00:00 04:50 D A M 605, 607 -- 701, 703, XM

2204 2204 23:50 24:00 D A M 605, 607 -- 701, 703, XS

2205 2205 00:00 04:50 D A M 605, 607 -- 701, 703, XM

2208 2208 23:50 24:00 D A M 605, 607 -- 701, 703, XS

2209 2209 00:00 04:50 D A M 605, 607 -- 701, 703, XM

2212 2212 23:50 24:00 D A M 605, 607 -- 701, 703, XS

2213 2213 00:00 04:50 D A M 605, 607 -- 701, 703, XM

2216 2216 23:50 24:00 D A M 605, 607 -- 701, 703, XS

2217 2217 00:00 04:50 D A M 605, 607 -- 701, 703, XM

2220 2220 23:50 24:00 D A M 605, 607 -- 701, 703, XS

2221 2221 00:00 04:50 D A M 605, 607 -- 701, 703, XM

2224 2224 23:50 24:00 D A M 605, 607 -- 701, 703, XS

2225 2225 00:00 04:50 D A M 605, 607 -- 701, 703, XM

2228 2228 23:50 24:00 D A M 605, 607 -- 701, 703, XS

2229 2229 00:00 04:50 D A M 605, 607 -- 701, 703, XM

2232 2232 23:50 24:00 D A M 605, 607 -- 701, 703, XS

2233 2233 00:00 04:50 D A M 605, 607 -- 701, 703, XM

2236 2236 23:50 24:00 D A M 605, 607 -- 701, 703, XS

2237 2237 00:00 04:50 D A M 605, 607 -- 701, 703, XM

2240 2240 23:50 24:00 D A M 605, 607 -- 701, 703, XS

2241 2241 00:00 04:50 D A M 605, 607 -- 701, 703, XM

2244 2244 23:50 24:00 D A M 605, 607 -- 701, 703, XS

2245 2245 00:00 04:50 D A M 605, 607 -- 701, 703, XM

2248 2248 23:50 24:00 D A M 605, 607 -- 701, 703, XS

2249 2249 00:00 04:50 D A M 605, 607 -- 701, 703, XM
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Arlöv-Stävie

Spårbes Arlöv345955

Övrigt

AL X 2205 2205 02:00 05:00 D Spårbes 59, 

65

A M609, sb s168 - M309O59

2213 2213 02:00 05:00 D Spårbes 59, 

65

A M609, sb s168 - M309O59 65

2220 2220 02:00 05:00 D Spårbes 59, 

65

A M609, sb s168 - M309O

2240 2240 02:00 05:00 D Spårbes 59, 

65

A M609, sb s168 - M309O

2245 2245 02:00 05:00 D Spårbes 59, 

65

A M609, sb s168 - M309O

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Arlöv-Flädie

Vxl bes Arlöv346596

Övrigt

AL 2205 2205 23:00 02:00 D Vxl 168, 170, 

191, 194

A M 609, sb 168 - M630nmO59 65

2213 2213 23:00 02:00 D Vxl 165, 167, 

178, 192,193

A M 609, sb 168 - M630nmO

2220 2220 23:00 02:00 D Vxl bes 166, 

172, 173, 177

A M 609, sb 168 - M630nmO

2240 2240 23:00 02:00 D Vxl 164, 171, 

174, 182, 183

A M 609, sb 168 - M630nmO

2245 2245 23:00 02:00 D Vxl163, 112, 

181, 184, 111

A M 609, sb 168 - M630nmO

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö 

Godsbangård

stänger förbindelsen till MGB norrifrån

Kontaktledningsbesiktning 

Arlöv-Mgb sp 59,61

339201

Övrigt

AL MGB 2227 2227 21:35 06:45 D A A-skydd Al: M 616, 630 - M 707, 

309  A-skydd Mgb: M 707, 309 - M 

747, 341  E-skydd Al: Hfp vx 113, 

117 - M 707, 309  E-skydd Mgb: M 

707, 309, Hfp vx 135, 137, 714, 

722, 724, 748 - M 330, 728.

XnmS59,61

Trafikpåverkan: trafikavbrott Arlöv-Flädie samt 

begränsad kapacitet Arlöv- MGB i-grupp (spår 59)

Kontaktledningsbesiktning 

Al sp 59

347021

Övrigt

AL MGB 2230 2230 23:00 05:00 D A A-skydd Al: M609, stoppbock spår 

59 168 - M309. E-skydd AL: M609, 

stoppbock spår 59 168, hfp vx 167, 

192, 193 - M309. A-skydd Mgb: 

M309 - M327. E-skydd Mgb: M309, 

hfp vx 702 - M327

XnmTi59

2230 2230 23:00 05:00 D A A-skydd Al: M609, stoppbock spår 

59 168 - M309. E-skydd AL: M609, 

stoppbock spår 59 168, hfp vx 167, 

192, 193 - M309. A-skydd Mgb: 

M309 - M327. E-skydd Mgb: M309, 

hfp vx 702 - M327

XnmO

Trafikpåverkan: trafikavbrott (Arlöv) -(Malmö C)Servicefönster/Underhåll 

Mgb sp 61-64 D-skydd

335957

Övrigt

(AL) (M) 2212 2212 23:03 07:55 D A D-skydd: M:731,677, 745. 608 - M 

131, 133, 135, 207

XnmS61,62,63,

64

2236 2236 23:03 07:55 D A D-skydd: M:731,677, 745. 608 - M 

131, 133, 135, 207

XnmS



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

400 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arlöv- Malmö C

I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, 

magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i 

ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande 

driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och 

skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk 

tågvägsläggning

Datorskifte Al - M347409

Övrigt

AL M 2205 2205 01:00 01:30 D B M601, M603, M605, M607, M609 - 

M701, M703, M705, M707, M309

TiAlla

2213 2213 01:00 01:30 D B M601, M603, M605, M607, M609 - 

M701, M703, M705, M707, M309

Ti

2221 2221 01:00 01:30 D B M601, M603, M605, M607, M609 - 

M701, M703, M705, M707, M309

Ti

2233 2233 01:00 01:30 D B M601, M603, M605, M607, M609 - 

M701, M703, M705, M707, M309

Ti

2240 2240 01:00 01:30 D B M601, M603, M605, M607, M609 - 

M701, M703, M705, M707, M309

Ti

2248 2248 01:00 01:30 D B M601, M603, M605, M607, M609 - 

M701, M703, M705, M707, M309

Ti



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

401 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö Godsbangård 

Hela i-gruppen är stängd, och förbindelsen mot: 

Östervärn, Arlöv, Malmö Personbangård och 

R-gruppen

Servicefönster/Underhåll 

I-gruppen 12 ggr/år

333895

Övrigt

MGB 2203 2203 21:35 06:45 D A M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 

719 - M380, 302, 304, 314, 316, 

306, 326, 328, 379, 381 - 

stoppbockar s393, s395, sb714, 

sb715, sb734, fiktiv stoppbock 

fs462

XnmS59,1-10,9

1,92,57 

och 

spåret 

vid sidan 

om vall

2207 2207 21:35 06:45 D A M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 

719 - M380, 302, 304, 314, 316, 

306, 326, 328, 379, 381 - 

stoppbockar s393, s395, sb714, 

sb715, sb734, fiktiv stoppbock 

fs462

XnmS

2211 2211 21:35 06:45 D A M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 

719 - M380, 302, 304, 314, 316, 

306, 326, 328, 379, 381 - 

stoppbockar s393, s395, sb714, 

sb715, sb734, fiktiv stoppbock 

fs462

XnmS

2215 2215 21:35 06:45 D A M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 

719 - M380, 302, 304, 314, 316, 

306, 326, 328, 379, 381 - 

stoppbockar s393, s395, sb714, 

sb715, sb734, fiktiv stoppbock 

fs462

XnmS

2219 2219 21:35 06:45 D A M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 

719 - M380, 302, 304, 314, 316, 

306, 326, 328, 379, 381 - 

stoppbockar s393, s395, sb714, 

sb715, sb734, fiktiv stoppbock 

fs462

XnmS

2223 2223 21:35 06:45 D A M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 

719 - M380, 302, 304, 314, 316, 

306, 326, 328, 379, 381 - 

stoppbockar s393, s395, sb714, 

sb715, sb734, fiktiv stoppbock 

fs462

XnmS

2227 2227 21:35 06:45 D A M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 

719 - M380, 302, 304, 314, 316, 

306, 326, 328, 379, 381 - 

stoppbockar s393, s395, sb714, 

sb715, sb734, fiktiv stoppbock 

fs462

XnmS

2231 2231 21:35 06:45 D A M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 

719 - M380, 302, 304, 314, 316, 

306, 326, 328, 379, 381 - 

stoppbockar s393, s395, sb714, 

sb715, sb734, fiktiv stoppbock 

fs462

XnmS



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

402 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2235 2235 21:35 06:45 D A M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 

719 - M380, 302, 304, 314, 316, 

306, 326, 328, 379, 381 - 

stoppbockar s393, s395, sb714, 

sb715, sb734, fiktiv stoppbock 

fs462

XnmS59,1-10,9

1,92,57 

och 

spåret 

vid sidan 

om vall

2239 2239 21:35 06:45 D A M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 

719 - M380, 302, 304, 314, 316, 

306, 326, 328, 379, 381 - 

stoppbockar s393, s395, sb714, 

sb715, sb734, fiktiv stoppbock 

fs462

XnmS

2244 2244 21:35 06:45 D A M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 

719 - M380, 302, 304, 314, 316, 

306, 326, 328, 379, 381 - 

stoppbockar s393, s395, sb714, 

sb715, sb734, fiktiv stoppbock 

fs462

XnmS

2248 2248 21:35 06:45 D A M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 

719 - M380, 302, 304, 314, 316, 

306, 326, 328, 379, 381 - 

stoppbockar s393, s395, sb714, 

sb715, sb734, fiktiv stoppbock 

fs462

XnmS

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö 

Godsbangård

R-gruppen stängd

Servicefönster/Underhåll 

R-gruppen Mgb spår 13-40

333897

Övrigt

MGB 2149 2149 00:00 06:00 D A M326, 328, stoppbock sb322, s39, 

hfp vx 781a, 583, 586, 506, 505, 

503, 502 - vx 560, 566, gränstavla 

gt533, gt415, hfp vx  415

XS13-40

2150 2150 16:00 06:00 D A M326, 328, stoppbock sb322, s39, 

hfp vx 781a, 583, 586, 506, 505, 

503, 502 - vx 560, 566, gränstavla 

gt533, gt415, hfp vx  415

XnmS

2201 2248 16:00 06:00 D A M326, 328, stoppbock sb322, s39, 

hfp vx 781a, 583, 586, 506, 505, 

503, 502 - vx 560, 566, gränstavla 

gt533, gt415, hfp vx  415

XnmS

2249 2249 16:00 24:00 D A M326, 328, stoppbock sb322, s39, 

hfp vx 781a, 583, 586, 506, 505, 

503, 502 - vx 560, 566, gränstavla 

gt533, gt415, hfp vx  415

XL



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

403 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö 

Godsbangård 

R-gruppen sidospår 14-22

Servicefönster/Underhåll 

Balkbromsar Mgb

333900

Övrigt

MGB 2150 2150 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx 

510,506,505,504

M14 - 22

2201 2201 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx  

510,506,505,504

M

2204 2204 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 -Hfpvxl 

510,506,505,504

M

2207 2207 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx 

510,506,505,504

M

2210 2210 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx 

510,506,505,504

M

2213 2213 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx  

510,506,505,504

M

2216 2216 07:00 14:30 D A Hfpvx  02,785 - 

Hfpvx510,506,505,504

M

2219 2219 07:00 14:30 D A Hfpvx  02,785 - Hfpvx 

510,506,505,504

M

2222 2222 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 -  

Hfpvx510,506,505,504

M

2225 2225 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx 

510,506,505,504

M

2228 2228 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx 

510,506,505,504

M

2231 2231 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx  

510,506,505,504

M

2234 2234 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 -Hfpvx 

510,506,505,504

M

2237 2237 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx 

510,506,505,504

M

2240 2240 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx 

510,506,505,504

M

2243 2243 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 -Hfpvx 

510,506,505,504

M

2246 2246 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx  

510,506,505,504

M

2249 2249 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx  

510,506,505,504

M

2151 2151 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 -Hfpvx 504,516a,526,527M23 - 31

2202 2202 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx 

504,516a,526,527

M

2205 2205 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx 

504,516a,526,527

M

2208 2208 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 -Hfpvx 504,516a,526,527M

2211 2211 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 -Hfpvx 504,516a,526,527M

2214 2214 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 -Hfpvx 504,516a,526,527M

2217 2217 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx 

504,516a,526,527

M

2220 2220 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 -Hfpvx 504,516a,526,527M

2223 2223 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 -Hfpvx 504,516a,526,527M



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

404 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2226 2226 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 -Hfpvx 504,516a,526,527M23 - 31

2229 2229 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx504,516a,526,527M

2232 2232 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx 

504,516a,526,527

M

2235 2235 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 -Hfpvx504,516a,526,527M

2238 2238 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx  

504,516a,526,527

M

2241 2241 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx 

504,516a,526,527

M

2244 2244 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx 

504,516a,526,527

M

2247 2247 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx 

504,516a,526,527

M

2152 2152 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hf vxl 

563a,518,526,527,523,522

M32 - 39

2203 2203 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2206 2206 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2209 2209 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2212 2212 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 -Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2215 2215 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2218 2218 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2221 2221 07:00 14:30 D A Hfpvxl 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2224 2224 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2227 2227 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2230 2230 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2233 2233 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2236 2236 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2239 2239 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2242 2242 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2245 2245 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2248 2248 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

405 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö 

Godsbangård

R-gruppen sidospår 14-39 (ett spår åt gången)

Servicefönster/Underhåll 

Spiralbromsar Mgb

333901

Övrigt

MGB 2201 2201 07:30 14:00 D A Hfpvx 24 -- Hfpvx 507F23

2229 2229 07:30 14:00 D A Hfpvx 24 -- Hfpvx 507F

2202 2202 07:30 14:00 D A Hfpvx 24 -  Hfpvx 514F24

2230 2230 07:30 14:00 D A Hfpvx 24 -- Hfpvx 514F

2203 2203 07:30 14:00 D A Hfpvx 25 --Hfpvx 516a,514F25

2231 2231 07:30 14:00 D A Hfvxl 25 -- Hfpvx 516a,514F

2204 2204 07:30 14:00 D A Hfpvx 25 -- Hfpvx 529F26

2232 2232 07:30 14:00 D A Hfpvx 25 -- Hfpvx 529F

2205 2205 07:30 14:00 D A Hfpvx 26 -- Hfpvx532F27

2233 2233 07:30 14:00 D A Hfpvx 26 -Hfpvx 532F

2206 2206 07:30 14:00 D A Hfpvx  28 -- Hfpvx 532F28

2234 2234 07:30 14:00 D A Hfpvx 28 -- Hfpvx 532F

2207 2207 07:30 14:00 D A Hfpvx28 --Hfpvx 531F29

2235 2235 07:30 14:00 D A Hfpvx 28 --Hfpvx 531F

2208 2208 07:30 14:00 D A Hfpvx 27 -- Hfpvx 530F30

2236 2236 07:30 14:00 D A Hfpvx 27 --Hfpvx 530F

2209 2209 07:30 14:00 D A Hfpvx 27 - Hfpvx 527F31

2237 2237 07:30 14:00 D A Hfpvx 27 -- Hfpvx 527F

2210 2210 07:30 14:00 D A Hfpvx 34 --Hfpvx  527F32

2238 2238 07:30 14:00 D A Hfpvx 34 --Hfpvx 527F

2211 2211 07:30 14:00 D A Hfpvx 36 - Hfpvx 523F33

2239 2239 07:30 14:00 D A Hfpvx 36 --Hfpvx 523F

2212 2212 07:30 14:00 D A Hfpvx 36 --Hfpvx 522F34

2240 2240 07:30 14:00 D A Hfpvx 36 --Hfpvx 522F

2213 2213 07:30 14:00 D A Hfpvx 35-- Hfpvx 518F35

2241 2241 07:30 14:00 D A Hfpvx35-- Hfpvx 518F

2214 2214 07:30 14:00 D A Hfpvx 37 -Hfpvx 519F36

2242 2242 07:30 14:00 D A Hfpvx 37 - Hfpvx519F

2215 2215 07:30 14:00 D A Hfpvx 37 -Hfpvxl 520F37

2243 2243 07:30 14:00 D A Hfpvx 37 - Hfpvx 520F

2216 2216 07:30 14:00 D A Hfpvx 39 - Hfpvx 520F38

2244 2244 07:30 14:00 D A Hfpvx 39 - Hfpvx 520F

2217 2217 07:30 14:00 D A Hfpvx39 - stoppbockF39

2245 2245 07:30 14:00 D A Hfpvx 39 - stoppbockF

2218 2218 07:30 14:00 D A Hfpvx 14 - Hfpvx 510F14

2246 2246 07:30 14:00 D A Hfpvx 14 -Hfpvx 510F

2219 2219 07:30 14:00 D A Hfpvx 14 - Hfpvx 511F15

2247 2247 07:30 14:00 D A Hfpvx14 - Hfpvx 511F

2220 2220 07:30 14:00 D A Hfpvx 15 -Hfpvx 512F16

2248 2248 07:30 14:00 D A Hfpvx 15 -Hfpvx 512F

2221 2221 07:30 14:00 D A Hfpvx18 -Hfpvx 512F17

2249 2249 07:30 14:00 D A Hfpvx 18 - Hfpvx512F

2222 2222 07:30 14:00 D A Hfpvx 18 - Hfpvx 508F18

2223 2223 07:30 14:00 D A Hfpvx 16 - Hfpvx508F19

2224 2224 07:30 14:00 D A Hfpvx 16 -Hfpvx 513F20

2226 2226 07:30 14:00 D A Hfpvx 17 - Hfpvx 513F21

2227 2227 07:30 14:00 D A Hfpvx 17 - Hfpvx 509F22



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

406 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö GodsbangårdKontaktedningsbesiktning 

I-grupp Mgb

339200

Övrigt

MGB 2203 2203 21:35 06:45 D A A-skydd: M309, M608 - hfp vx 

135,137, M728, 380, 302, 304, 

314, 316, 306, 328, 379, 381, 

stoppbockar sb714, sb715, sb734, 

s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, 

vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462

XnmS1,2,3,4,5,

6,7,8,9,1

0,59 

1-10,59,6

1

2207 2207 21:35 06:45 D A A-skydd: M309, M608 - hfp vx 

135,137, M728, 380, 302, 304, 

314, 316, 306, 328, 379, 381, 

stoppbockar sb714, sb715, sb734, 

s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, 

vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462

XnmS

2211 2211 21:35 06:45 D A A-skydd: M309, M707 - hfp vx 

135,137, M728, 380, 302, 304, 

314, 316, 306, 328, 379, 381, 

stoppbockar sb714, sb715, sb734, 

s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, 

vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462

XnmS

2215 2215 21:35 06:45 D A A-skydd: M309, M707 - hfp vx 

135,137, M728, 380, 302, 304, 

314, 316, 306, 328, 379, 381, 

stoppbockar sb714, sb715, sb734, 

s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, 

vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462

XnmS

2219 2219 21:35 06:45 D A A-skydd: M309, M707 - hfp vx 

135,137, M728, 380, 302, 304, 

314, 316, 306, 328, 379, 381, 

stoppbockar sb714, sb715, sb734, 

s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, 

vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462

XnmS

2223 2223 21:35 06:45 D A A-skydd: M309, M707 - hfp vx 

135,137, M728, 380, 302, 304, 

314, 316, 306, 328, 379, 381, 

stoppbockar sb714, sb715, sb734, 

s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, 

vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462

XnmS

2227 2227 21:35 06:45 D A A-skydd: M309, M707 - hfp vx 

135,137, M728, 380, 302, 304, 

314, 316, 306, 328, 379, 381, 

stoppbockar sb714, sb715, sb734, 

s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, 

vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462

XnmS

2235 2235 21:35 06:45 D A A-skydd: M309, M707 - hfp vx 

135,137, M728, 380, 302, 304, 

314, 316, 306, 328, 379, 381, 

stoppbockar sb714, sb715, sb734, 

s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, 

vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462

XnmS



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

407 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2239 2239 21:35 06:45 D A A-skydd: M309, M707 - hfp vx 

135,137, M728, 380, 302, 304, 

314, 316, 306, 328, 379, 381, 

stoppbockar sb714, sb715, sb734, 

s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, 

vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462

XnmS1,2,3,4,5,

6,7,8,9,1

0,59 

1-10,59,6

1

2244 2244 21:35 06:45 D A A-skydd: M309, M707 - hfp vx 

135,137, M728, 380, 302, 304, 

314, 316, 306, 328, 379, 381, 

stoppbockar sb714, sb715, sb734, 

s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, 

vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462

XnmS

2248 2248 21:35 06:45 D A A-skydd: M309, M707 - hfp vx 

135,137, M728, 380, 302, 304, 

314, 316, 306, 328, 379, 381, 

stoppbockar sb714, sb715, sb734, 

s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, 

vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462

XnmS



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

408 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö 

Godsbangård

Stänger R-gruppen

Kontaktledningsbesiktning 

Mgb R-grupp sp 14-39

339202

Övrigt

MGB 2203 2203 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS14-39

2205 2205 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2207 2207 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2209 2209 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2211 2211 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2213 2213 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2215 2215 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2217 2217 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2219 2219 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2221 2221 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2223 2223 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2225 2225 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

409 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2227 2227 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS14-39

2229 2229 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2233 2233 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2235 2235 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2237 2237 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2239 2239 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2241 2241 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2243 2243 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2245 2245 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2247 2247 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

410 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö 

Godsbangård

Stänger i-gruppens spår 1-10 (ett spår i taget ska vara 

vagnfritt)

Kontaktledningsbesiktning 

Mgb Sp 1-10

339203

Övrigt

MGB 2203 2203 12:00 15:00 D A A-skydd: M 352 - M 343. E-skydd: 

hfp vx 727 - hfp vx 736

XM1 1-10

2235 2235 12:00 15:00 D A A-skydd: M 352 - M 343. E-skydd: 

hfp vx 727 - hfp vx 736

XM

2203 2203 15:00 18:00 D A A-skydd: M 354 - M 345. E-skydd: 

hfp vx 731 - hfp vx 736

XM2 1-10

2235 2235 15:00 18:00 D A A-skydd: M 354 - M 345. E-skydd: 

hfp vx 731 - hfp vx 736

XM

2203 2203 12:00 15:00 D A A-skydd: M 356 - M 347. E-skydd: 

hfp vx 729, 731 - hfp vx 738

XTi3 1-10

2235 2235 12:00 15:00 D A A-skydd: M 356 - M 347. E-skydd: 

hfp vx 729, 731 - hfp vx 738

XTi

2203 2203 15:00 18:00 D A A-skydd: M 358 - M 349. E-skydd: 

hfp vx 735 - hfp vx 740

XTi4 1-10

2235 2235 15:00 18:00 D A A-skydd: M 358 - M 349. E-skydd: 

hfp vx 735 - hfp vx 740

XTi

2203 2203 12:00 15:00 D A A-skydd: M 360 - M 351. E-skydd: 

hfp vx 735 - hfp vx 740

XO5 1-10

2235 2235 12:00 15:00 D A A-skydd: M 360 - M 351. E-skydd: 

hfp vx 735 - hfp vx 740

XO

2203 2203 15:00 18:00 D A A-skydd: M 362 - M 353. E-skydd: 

hfp vx 737 - hfp vx 744

XO6 1-10

2235 2235 15:00 18:00 D A A-skydd: M 362 - M 353. E-skydd: 

hfp vx 737 - hfp vx 744

XO

2203 2203 12:00 15:00 D A A-skydd: M 364 - M 355. XTo7 1-10

2235 2235 12:00 15:00 D A A-skydd: M 364 - M 355. XTo

2203 2203 15:00 18:00 D A A-skydd: M 378 - M 357. E-skydd: 

hfp vx 741 - M 357

XTo8 1-10

2235 2235 15:00 18:00 D A A-skydd: M 378 - M 357. E-skydd: 

hfp vx 741 - M 357

XTo

2203 2203 12:00 15:00 D A A-skydd: M 368 - M 359. E-skydd: 

hfp vx 743 - M359

XF9 1-10

2235 2235 12:00 15:00 D A A-skydd: M 368 - M 359. E-skydd: 

hfp vx 743 - M359

XF

2203 2203 15:00 18:00 D A A-skydd:  hfp vx 743, 770 - M 365 XF10 1-10

2235 2235 15:00 18:00 D A A-skydd:  hfp vx 743, 770 - M 365F



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

411 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö 

Godsbangård

Vxl bes inom klovningsplan 

20

345017

Övrigt

MGB 2204 2204 10:00 13:00 D A M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - 

Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 

752

M1-6

2213 2213 10:00 13:00 D A M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - 

Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 

752

M

2222 2222 10:00 13:00 D A M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - 

Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 

752

M

2228 2228 10:00 13:00 D A M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - 

Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 

752

M

2240 2240 10:00 13:00 D A M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - 

Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 

752

M

2249 2249 10:00 13:00 D A M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - 

Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 

752

M



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

412 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö 

godsbangård

Vxl bes Mgb sp 59, 61-64345024

Övrigt

MGB 2203 2203 00:00 03:00 D Vxl 134, 135, 

137, 702, 704, 

705

A M 715, 717 - 756, 758Ti61,62

2212 2212 00:00 03:00 D Vxl 134, 135, 

137, 702, 704, 

705

A M 715, 717 - 756, 758Ti

2220 2220 00:00 03:00 D Vxl 134, 135, 

137, 702, 704, 

705

A M 715, 717 - 756, 758Ti

2227 2227 00:00 03:00 D Vxl 134, 135, 

137, 702, 704, 

705

A M 715, 717 - 756, 758Ti

2240 2240 00:00 03:00 D Vxl 134, 135, 

137, 702, 704, 

705

A M 715, 717 - 756, 758Ti

2248 2248 00:00 03:00 D Vxl 134, 135, 

137, 702, 704, 

705

A M 715, 717 - 756, 758Ti

2203 2203 03:00 05:00 D Vxl 701,706, 

713, 714

A M 307, 313 - M 331, 380Ti47,50,59

2212 2212 03:00 05:00 D Vxl 701,706, 

713, 714

A M 307, 313 - M 331, 380Ti

2220 2220 03:00 05:00 D Vxl 701,706, 

713, 714

A M 307, 313 - M 331, 380Ti

2227 2227 03:00 05:00 D Vxl 701,706, 

713, 714

A M 307, 313 - M 331, 380Ti

2240 2240 03:00 05:00 D Vxl 701,706, 

713, 714

A M 307, 313 - M 331, 380Ti

2248 2248 03:00 05:00 D Vxl 701,706, 

713, 714

A M 307, 313 - M 331, 380Ti

2203 2203 00:00 03:00 D Vxl 

129,130,123,1

24,133

A M 711, 713 - M 732, 734O63,64

2212 2212 00:00 03:00 D Vxl 

129,130,123,1

24,133

A M 711, 713 - M 732, 734O

2220 2220 00:00 03:00 D Vxl 

129,130,123,1

24,133

A M 711, 713 - M 732, 734O

2227 2227 00:00 03:00 D Vxl 

129,130,123,1

24,133

A M 711, 713 - M 732, 734O

2240 2240 00:00 03:00 D Vxl 

129,130,123,1

24,133

A M 711, 713 - M 732, 734O

2248 2248 00:00 03:00 D Vxl 

129,130,123,1

24,133

A M 711, 713 - M 732, 734O



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

413 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2203 2203 03:00 05:00 D Vxl 708, 709, 

717, 719

A M 727 - 738O61

2212 2212 03:00 05:00 D Vxl 708, 709, 

717, 719

A M 727 - 738O

2220 2220 03:00 05:00 D Vxl 708, 709, 

717, 719

A M 727 - 738O

2227 2227 03:00 05:00 D Vxl 708, 709, 

717, 719

A M 727 - 738O

2240 2240 03:00 05:00 D Vxl 708, 709, 

717, 719

A M 727 - 738O

2248 2248 03:00 05:00 D Vxl 708, 709, 

717, 719

A M 727 - 738O

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö 

Godsbangård

Trafikavbrott: Tisdag 08:05-08:35 för tåg från Arlöv

Trafikavbrott:Tisdag 10:30-11:30  för tåg från Östervärn

Vxl bes Mgb 721, 747, 

778/779, 776

345112

Övrigt

MGB 2204 2204 08:05 08:35 D Vxl bes 721 A M 335 - M 372Ti59

2213 2213 08:05 08:35 D Vxl bes 721 A M 335 - M 372Ti

2222 2222 08:05 08:35 D Vxl bes 721 A M 335 - M 372Ti

2228 2228 08:05 08:35 D Vxl bes 721 A M 335 - M 372Ti

2240 2240 08:05 08:35 D Vxl bes 721 A M 335 - M 372Ti

2249 2249 08:05 08:35 D Vxl bes 721 A M 335 - M 372Ti

2204 2204 09:00 09:30 D Vxl bes 747 A M 369 - M 330Ti

2213 2213 09:00 09:30 D Vxl bes 747 A M 369 - M 330Ti

2222 2222 09:00 09:30 D Vxl bes 747 A M 369 - M 330Ti

2228 2228 09:00 09:30 D Vxl bes 747 A M 369 - M 330Ti

2240 2240 09:00 09:30 D Vxl bes 747 A M 369 - M 330Ti

2249 2249 09:00 09:30 D Vxl bes 747 A M 369 - M 330Ti

2204 2204 10:30 11:30 D Vxl bes 

778/779, 776

A M 371 - 310, 312Ti59 40,41

2213 2213 10:30 11:30 D Vxl bes 

778/779, 776

A M 371 - 310, 312Ti

2222 2222 10:30 11:30 D Vxl bes 

778/779, 776

A M 371 - 310, 312Ti

2228 2228 10:30 11:30 D Vxl bes 

778/779, 776

A M 371 - 310, 312Ti

2240 2240 10:30 11:30 D Vxl bes 

778/779, 776

A M 371 - 310, 312Ti

2249 2249 10:30 11:30 D Vxl bes 

778/779, 776

A M 371 - 310, 312Ti



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

414 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö 

Godsbangård

Vxl bes inom klovningsplan 

1

345115

Övrigt

MGB 2205 2205 07:30 09:30 D Vxl 

710,715/722,7

25,729,733,73

5,737,739,741,

743

A M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 

732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 

368, 370

Ti59,4-10

2214 2214 07:30 09:30 D Vxl 

710,715/722,7

25,729,733,73

5,737,739,741,

743

A M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 

732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 

368, 370

Ti

2223 2223 07:30 09:30 D Vxl 

710,715/722,7

25,729,733,73

5,737,739,741,

743

A M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 

732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 

368, 370

Ti

2229 2229 07:30 09:30 D Vxl 

710,715/722,7

25,729,733,73

5,737,739,741,

743

A M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 

732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 

368, 370

Ti

2235 2235 07:30 09:30 D Vxl 

710,715/722,7

25,729,733,73

5,737,739,741,

743

A M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 

732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 

368, 370

Ti

2247 2247 07:30 09:30 D Vxl 

710,715/722,7

25,729,733,73

5,737,739,741,

743

A M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 

732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 

368, 370

Ti

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö 

Godsbangård

Vxl bes inom klovningsplan 

14

345116

Övrigt

MGB 2205 2205 11:00 12:00 D Vxl 728/731, 

732

A Hfp vx 727, 725 - M 345, 347Ti2,3

2214 2214 11:00 12:00 D Vxl 728/731, 

732

A Hfp vx 727, 725 - M 345, 347Ti

2223 2223 11:00 12:00 D Vxl 728/731, 

732

A Hfp vx 727, 725 - M 345, 347Ti

2229 2229 11:00 12:00 D Vxl 728/731, 

732

A Hfp vx 727, 725 - M 345, 347Ti

2235 2235 11:00 12:00 D Vxl 728/731, 

732

A Hfp vx 727, 725 - M 345, 347Ti

2247 2247 11:00 12:00 D Vxl 728/731, 

732

A Hfp vx 727, 725 - M 345, 347Ti



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

415 (530)

Handläggare:
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö 

Godsbangård

Vxl bes inom klovningsplan 

9

345117

Övrigt

MGB 2205 2205 13:00 15:00 D Vxl 718/723, 

720, 724, 727

A Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 

343, Hfp vx 728

Ti59,1

2214 2214 13:00 15:00 D Vxl 718/723, 

720, 724, 727

A Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 

343, Hfp vx 728

Ti

2223 2223 13:00 15:00 D Vxl 718/723, 

720, 724, 727

A Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 

343, Hfp vx 728

Ti

2229 2229 13:00 15:00 D Vxl 718/723, 

720, 724, 727

A Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 

343, Hfp vx 728

Ti

2235 2235 13:00 15:00 D Vxl 718/723, 

720, 724, 727

A Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 

343, Hfp vx 728

Ti

2247 2247 13:00 15:00 D Vxl 718/723, 

720, 724, 727

A Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 

343, Hfp vx 728

Ti

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö 

Godsbangård

Vxl bes Mgb 759, 758, 766, 

763/760, 765/762

345118

Övrigt

MGB 2205 2205 07:30 10:00 D Vxl 759, 758, 

766

A M 365 - 328O10

2214 2214 07:30 10:00 D Vxl 759, 758, 

766

A M 365 - 328O

2223 2223 07:30 10:00 D Vxl 759, 758, 

766

A M 365 - 328O

2229 2229 07:30 10:00 D Vxl 759, 758, 

766

A M 365 - 328O

2235 2235 07:30 10:00 D Vxl 759, 758, 

766

A M 365 - 328O

2247 2247 07:30 10:00 D Vxl 759, 758, 

766

A M 365 - 328O

2205 2205 10:00 11:00 D Vxl 763/760, 

765/762

A M 359 - 326O9

2214 2214 10:00 11:00 D Vxl 763/760, 

765/762

A M 359 - 326O

2223 2223 10:00 11:00 D Vxl 763/760, 

765/762

A M 359 - 326O

2229 2229 10:00 11:00 D Vxl 763/760, 

765/762

A M 359 - 326O

2235 2235 10:00 11:00 D Vxl 763/760, 

765/762

A M 359 - 326O

2247 2247 10:00 11:00 D Vxl 763/760, 

765/762

A M 359 - 326O
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö 

Godsbangård

Spårbes Mgb sp 59, 61-64345122

Övrigt

MGB 2206 2206 23:00 01:00 D Spårbes 64 A M 701 - M 101nmTi64

2231 2231 23:00 01:00 D Spårbes 64 A M 701 - M 101nmTi

2241 2241 23:00 01:00 D Spårbes 64 A M 701 - M 101nmTi

2206 2206 01:00 03:00 D Spårbes 59 A M 372 - M 371Ti59

2231 2231 01:00 03:00 D Spårbes 59 A M 372 - M 371Ti

2241 2241 01:00 03:00 D Spårbes 59 A M 372 - M 371Ti

2206 2206 23:00 01:00 D Spårbes 61 A M 707 - M 107nmO61

2231 2231 23:00 01:00 D Spårbes 61 A M 707 - M 107nmO

2241 2241 23:00 01:00 D Spårbes 61 A M 707 - M 107nmO

2206 2206 01:00 03:00 D Spårbes 63 A M 703 - M 103O63

2231 2231 01:00 03:00 D Spårbes 63 A M 703 - M 103O

2241 2241 01:00 03:00 D Spårbes 63 A M 703 - M 103O

2206 2206 03:00 05:00 D Spårbes 62 A M 705 - M 105O62

2231 2231 03:00 05:00 D Spårbes 62 A M 705 - M 105O

2241 2241 03:00 05:00 D Spårbes 62 A M 705 - M 105O

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö 

Godsbangård

2 spår i taget (vagnfritt)

Spårbes Mgb I-grupp sp 

1-10

345124

Övrigt

MGB 2207 2207 07:30 09:00 D Spårbes 

I-grupp 1,2

A M 352, 354 - M 343, 345Ti1,2

2231 2231 07:30 09:00 D Spårbes 

I-grupp 1,2

A M 352, 354 - M 343, 345Ti

2243 2243 07:30 09:00 D Spårbes 

I-grupp 1,2

A M 352, 354 - M 343, 345Ti

2207 2207 09:00 10:30 D Spårbes 

I-grupp 3,4

A M 356, 358 - M 347, 349Ti3,4

2231 2231 09:00 10:30 D Spårbes 

I-grupp 3,4

A M 356, 358 - M 347, 349Ti

2243 2243 09:00 10:30 D Spårbes 

I-grupp 3,4

A M 356, 358 - M 347, 349Ti

2207 2207 10:30 12:00 D Spårbes 

I-grupp 5,6

A M 360, 374 - M 351, 353Ti5,6

2231 2231 10:30 12:00 D Spårbes 

I-grupp 5,6

A M 360, 374 - M 351, 353Ti

2243 2243 10:30 12:00 D Spårbes 

I-grupp 5,6

A M 360, 374 - M 351, 353Ti

2207 2207 07:30 09:30 D Spårbes 

I-grupp 7, 8

A M 364, 378 - M 355, 357O7,8

2231 2231 07:30 09:30 D Spårbes 

I-grupp 7, 8

A M 364, 378 - M 355, 357O

2243 2243 07:30 09:30 D Spårbes 

I-grupp 7, 8

A M 364, 378 - M 355, 357O

2207 2207 10:00 12:00 D Spårbes 

I-grupp 9,10

A M 368, 370 -  M 359, 365O9,10

2231 2231 10:00 12:00 D Spårbes 

I-grupp 9,10

A M 368, 370 -  M 359, 365O

2243 2243 10:00 12:00 D Spårbes 

I-grupp 9,10

A M 368, 370 -  M 359, 365O
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö 

Godsbangård kombiterminalen

Vxl bes 

Mertz-Kombiterminalen

346584

Övrigt

MGB 2219 2219 22:00 24:00 D A M 380 - M 363S47-49,51-

56,57g

2220 2220 00:00 05:00 D A M 380 - M 363M

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö 

Godsbangård

GD 80 Växelservice vxl 

718/723

347330

Övrigt

MGB 2202 2202 08:00 10:00 D A M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, 

Hfp vx 724

M59

2207 2207 08:00 10:00 D A M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, 

Hfp vx 724

M

2212 2212 08:00 10:00 D A M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, 

Hfp vx 724

M

2217 2217 08:00 10:00 D A M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, 

Hfp vx 724

M

2222 2222 08:00 10:00 D A M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, 

Hfp vx 724

M

2227 2227 08:00 10:00 D A M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, 

Hfp vx 724

M

2232 2232 08:00 10:00 D A M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, 

Hfp vx 724

M

2237 2237 08:00 10:00 D A M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, 

Hfp vx 724

M

2242 2242 08:00 10:00 D A M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, 

Hfp vx 724

M

2247 2247 08:00 10:00 D A M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, 

Hfp vx 724

M

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö 

godsbangård

GD 80 Växelservice vxl 

715/722

347331

Övrigt

MGB 2202 2202 10:00 12:00 D 10 A M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 

- M 358,360,374,364,378,368,370

M4,5,6,7,8,

9,10,59

2207 2207 10:00 12:00 D 10 A M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 

- M 358,360,374,364,378,368,370

M

2212 2212 10:00 12:00 D 10 A M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 

- M 358,360,374,364,378,368,370

M

2217 2217 10:00 12:00 D 10 A M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 

- M 358,360,374,364,378,368,370

M

2222 2222 10:00 12:00 D 10 A M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 

- M 358,360,374,364,378,368,370

M

2227 2227 10:00 12:00 D 10 A M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 

- M 358,360,374,364,378,368,370

M

2232 2232 10:00 12:00 D 10 A M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 

- M 358,360,374,364,378,368,370

M

2237 2237 10:00 12:00 D 10 A M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 

- M 358,360,374,364,378,368,370

M

2242 2242 10:00 12:00 D 10 A M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 

- M 358,360,374,364,378,368,370

M

2247 2247 10:00 12:00 D 10 A M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 

- M 358,360,374,364,378,368,370

M
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Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö 

Godsbangård

GD 80 Växelservice vxl 724347332

Övrigt

MGB 2202 2202 12:00 13:00 D A Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728M1,59

2207 2207 12:00 13:00 D A Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728M

2212 2212 12:00 13:00 D A Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728M

2217 2217 12:00 13:00 D A Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728M

2222 2222 12:00 13:00 D A Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728M

2227 2227 12:00 13:00 D A Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728M

2232 2232 12:00 13:00 D A Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728M

2237 2237 12:00 13:00 D A Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728M

2242 2242 12:00 13:00 D A Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728M

2247 2247 12:00 13:00 D A Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728M



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

419 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö 

Godsbangård

GD 80 Växelservice vxl 

744/745

347333

Övrigt

MGB 2202 2202 21:15 22:15 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L4,5,6

2202 2202 22:50 23:50 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2207 2207 21:15 22:15 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2207 2207 22:50 23:50 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2212 2212 21:15 22:15 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2212 2212 22:50 23:50 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2217 2217 21:15 22:15 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2217 2217 22:50 23:50 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2222 2222 21:15 22:15 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2222 2222 22:50 23:50 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2227 2227 22:15 22:15 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2227 2227 22:50 23:50 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2232 2232 21:15 22:15 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2232 2232 22:50 23:50 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2237 2237 21:15 22:15 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2237 2237 22:50 23:50 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L
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2242 2242 21:15 22:15 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L4,5,6

2242 2242 22:50 23:50 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2247 2247 21:15 22:15 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2247 2247 22:50 23:50 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö 

Godsbangård

GD 80 Växelservice vxl 762347334

Övrigt

MGB 2202 2202 16:00 17:00 D A Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 

756, M 324,326

L7,8,9,10

2207 2207 16:00 17:00 D A Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 

756, M 324,326

L

2212 2212 16:00 17:00 D A Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 

756, M 324,326

L

2217 2217 16:00 17:00 D A Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 

756, M 324,326

L

2222 2222 16:00 17:00 D A Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 

756, M 324,326

L

2227 2227 16:00 17:00 D A Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 

756, M 324,326

L

2232 2232 16:00 17:00 D A Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 

756, M 324,326

L

2237 2237 16:00 17:00 D A Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 

756, M 324,326

L

2242 2242 16:00 17:00 D A Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 

756, M 324,326

L

2247 2247 16:00 17:00 D A Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 

756, M 324,326

L



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

421 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö 

Godsbangård

GD 80 Växelservice vxl 

771/772

347335

Övrigt

MGB 2202 2202 18:40 20:40 D A Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 

774,776, 

M314,316,394,396,308,324

L6,7,8

2207 2207 18:40 20:40 D A Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 

774,776, 

M314,316,394,396,308,324

L

2212 2212 18:40 20:40 D A Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 

774,776, 

M314,316,394,396,308,324

L

2217 2217 18:40 20:40 D A Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 

774,776, 

M314,316,394,396,308,324

L

2222 2222 18:40 20:40 D A Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 

774,776, 

M314,316,394,396,308,324

L

2227 2227 18:40 20:40 D A Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 

774,776, 

M314,316,394,396,308,324

L

2232 2232 18:40 20:40 D A Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 

774,776, 

M314,316,394,396,308,324

L

2237 2237 18:40 20:40 D A Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 

774,776, 

M314,316,394,396,308,324

L

2242 2242 18:40 20:40 D A Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 

774,776, 

M314,316,394,396,308,324

L

2247 2247 18:40 20:40 D A Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 

774,776, 

M314,316,394,396,308,324

L



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

422 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö 

Godsbangård

GD 80 Växelservice vxl 

778/779

347336

Övrigt

MGB 2202 2202 13:00 15:00 D A M330,M318, Hfp vx 773 - M304, 

Hfp vx 776

M59

2207 2207 13:00 15:00 D A M330,M318, Hfp vx 773 - M304, 

Hfp vx 776

M

2212 2212 13:00 15:00 D A M330,M318, Hfp vx 773 - M304, 

Hfp vx 776

M

2217 2217 13:00 15:00 D A M330,M318, Hfp vx 773 - M304, 

Hfp vx 776

M

2222 2222 13:00 15:00 D A M330,M318, Hfp vx 773 - M304, 

Hfp vx 776

M

2227 2227 13:00 15:00 D A M330,M318, Hfp vx 773 - M304, 

Hfp vx 776

M

2232 2232 13:00 15:00 D A M330,M318, Hfp vx 773 - M304, 

Hfp vx 776

M

2237 2237 13:00 15:00 D A M330,M318, Hfp vx 773 - M304, 

Hfp vx 776

M

2242 2242 13:00 15:00 D A M330,M318, Hfp vx 773 - M304, 

Hfp vx 776

M

2247 2247 13:00 15:00 D A M330,M318, Hfp vx 773 - M304, 

Hfp vx 776

M

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö Godsbangård

I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, 

magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i 

ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande 

driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och 

skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk 

tågvägsläggning

Datorskifte Mgb347402

Övrigt

MGB 2205 2205 01:30 02:00 D B M309, M380  -- M304, M302, 

M314, M316, M306, M300, M328, 

M326, M363

TiAlla

2213 2216 01:30 02:00 D B M309, M380  -- M304, M302, 

M314, M316, M306, M300, M328, 

M326, M363

Ti

2221 2224 01:30 02:00 D B M309, M380  -- M304, M302, 

M314, M316, M306, M300, M328, 

M326, M363

Ti

2233 2233 01:30 02:00 D B M309, M380  -- M304, M302, 

M314, M316, M306, M300, M328, 

M326, M363

Ti

2240 2240 01:30 02:00 D B M309, M380  -- M304, M302, 

M314, M316, M306, M300, M328, 

M326, M363

Ti

2248 2248 01:30 02:00 D B M309, M380  -- M304, M302, 

M314, M316, M306, M300, M328, 

M326, M363

Ti



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

423 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Malmö Gbg spår 61-64

I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, 

magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i 

ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande 

driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och 

skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk 

tågvägsläggning

Datorskifte Mgb sp 61 - 64347408

Övrigt

MGB 2205 2205 03:00 03:30 D B M602, M604, M606, M608 -- M101, 

M103, M105, M107

TiAlla

2213 2213 03:00 03:30 D B M602, M604, M606, M608 -- M101, 

M103, M105, M107

Ti

2221 2221 03:00 03:30 D B M602, M604, M606, M608 -- M101, 

M103, M105, M107

Ti

2233 2233 03:00 03:00 D B M602, M604, M606, M608 -- M101, 

M103, M105, M107

Ti

2240 2240 03:00 03:30 D B M602, M604, M606, M608 -- M101, 

M103, M105, M107

Ti

2248 2248 03:00 03:30 D B M602, M604, M606, M608 -- M101, 

M103, M105, M107

Ti



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

424 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö 

Godsbangård och Malmö personbangård

Stängt i förbindelsen mot lokstall (två 

övervakningsområden)

Servicefönster/Underhåll 

Lokstall Mgb

333898

Övrigt

MGB M 2203 2203 20:15 06:15 D A M: Hfp vx 775, 785, 510, 

stoppbock sb322 - gränstavla 

gränstavla 581, gränstavla 586 - 

infartsgräns g20 - M: Gränstavla 

g21 - M vx 301

XnmSMgb 

11,12,13,

70,90,58

4,586. M 

sp 90

2207 2207 20:15 06:15 D A M: Hfp vx 775, 785, 510, 

stoppbock sb322 - gränstavla 

gränstavla 581, gränstavla 586 - 

infartsgräns g20 - M: Gränstavla 

g21 - M vx 301

XnmS

2211 2211 20:15 06:15 D A M: Hfp vx 775, 785, 510, 

stoppbock sb322 - gränstavla 

gränstavla 581, gränstavla 586 - 

infartsgräns g20 - M: Gränstavla 

g21 - M vx 301

XnmS

2215 2215 20:15 06:15 D A M: Hfp vx 775, 785, 510, 

stoppbock sb322 - gränstavla 

gränstavla 581, gränstavla 586 - 

infartsgräns g20 - M: Gränstavla 

g21 - M vx 301

XnmS

2219 2219 20:15 06:15 D A M: Hfp vx 775, 785, 510, 

stoppbock sb322 - gränstavla 

gränstavla 581, gränstavla 586 - 

infartsgräns g20 - M: Gränstavla 

g21 - M vx 301

XnmS

2223 2223 20:15 06:15 D A M: Hfp vx 775, 785, 510, 

stoppbock sb322 - gränstavla 

gränstavla 581, gränstavla 586 - 

infartsgräns g20 - M: Gränstavla 

g21 - M vx 301

XnmS

2227 2227 20:15 06:15 D A M: Hfp vx 775, 785, 510, 

stoppbock sb322 - gränstavla 

gränstavla 581, gränstavla 586 - 

infartsgräns g20 - M: Gränstavla 

g21 - M vx 301

XnmS

2235 2235 20:15 06:15 D A M: Hfp vx 775, 785, 510, 

stoppbock sb322 - gränstavla 

gränstavla 581, gränstavla 586 - 

infartsgräns g20 - M: Gränstavla 

g21 - M vx 301

XnmS

2239 2239 20:15 06:15 D A M: Hfp vx 775, 785, 510, 

stoppbock sb322 - gränstavla 

gränstavla 581, gränstavla 586 - 

infartsgräns g20 - M: Gränstavla 

g21 - M vx 301

XnmS



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

425 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2244 2244 20:15 06:15 D A M: Hfp vx 775, 785, 510, 

stoppbock sb322 - gränstavla 

gränstavla 581, gränstavla 586 - 

infartsgräns g20 - M: Gränstavla 

g21 - M vx 301

XnmSMgb 

11,12,13,

70,90,58

4,586. M 

sp 90

2248 2248 20:15 06:15 D A M: Hfp vx 775, 785, 510, 

stoppbock sb322 - gränstavla 

gränstavla 581, gränstavla 586 - 

infartsgräns g20 - M: Gränstavla 

g21 - M vx 301

XnmS

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet Malmö Personbangård

Två Tkl områden

Servicefönster/Underhåll 

Malmö pbg Område 5

335845

Övrigt

MGB M 2203 2203 07:30 15:00 D A A-skydd M Hfp vx 677,368, Gräns 

Mgb - stoppbockar 

s376,sb378,s378,s373,sb544,sb39

6,s676 A-skydd Mgb: Gräns M - vx 

552

XF19-25,49,

50,6a

2212 2212 07:30 15:00 D A A-skydd M Hfp vx 677,368, Gräns 

Mgb - stoppbockar 

s376,sb378,s378,s373,sb544,sb39

6,s676 A-skydd Mgb: Gräns M - vx 

552

XF

2220 2220 07:30 15:00 D A A-skydd M Hfp vx 677,368, Gräns 

Mgb - stoppbockar 

s376,sb378,s378,s373,sb544,sb39

6,s676 A-skydd Mgb: Gräns M - vx 

552

XF

2228 2228 07:30 15:00 D A A-skydd M Hfp vx 677,368, Gräns 

Mgb - stoppbockar 

s376,sb378,s378,s373,sb544,sb39

6,s676 A-skydd Mgb: Gräns M - vx 

552

XF

2231 2231 07:30 15:00 D A A-skydd M Hfp vx 677,368, Gräns 

Mgb - stoppbockar 

s376,sb378,s378,s373,sb544,sb39

6,s676 A-skydd Mgb: Gräns M - vx 

552

XF

2239 2239 07:30 15:00 D A A-skydd M Hfp vx 677,368, Gräns 

Mgb - stoppbockar 

s376,sb378,s378,s373,sb544,sb39

6,s676 A-skydd Mgb: Gräns M - vx 

552

XF

2247 2247 07:30 15:00 D A A-skydd M Hfp vx 677,368, Gräns 

Mgb - stoppbockar 

s376,sb378,s378,s373,sb544,sb39

6,s676 A-skydd Mgb: Gräns M - vx 

552

XF



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

426 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Arlöv-Malmö C 

(avropas med max två spår)

Servicefönster # sp 61, 62, 

63, 64 Malmö 

Godsbangård-(Malmö C)

338338

PSB

MGB (M) 2201 2201 23:00 24:00 D A M: 701, 703 ,705,707 - 

101,103,105,107

S61,62,63,

64

2202 2202 00:00 05:00 D A M: 701, 703 ,705,707 - 

101,103,105,107

M

2205 2205 23:00 24:00 D A M: 701, 703 ,705,707 - 

101,103,105,107

S

2206 2206 00:00 05:00 D A M: 701, 703 ,705,707 - 

101,103,105,107

M

2209 2209 23:00 24:00 D A M: 701, 703 ,705,707 - 

101,103,105,107

S

2210 2210 00:00 05:00 D A M: 701, 703 ,705,707 - 

101,103,105,107

M

2213 2213 23:00 24:00 D A M: 701, 703 ,705,707 - 

101,103,105,107

S

2214 2214 00:00 05:00 D A M: 701, 703 ,705,707 - 

101,103,105,107

M

2217 2217 23:00 24:00 D A M: 701, 703 ,705,707 - 

101,103,105,107

S

2218 2218 00:00 05:00 D A M: 701, 703 ,705,707 - 

101,103,105,107

M

2221 2221 23:00 24:00 D A M: 701, 703 ,705,707 - 

101,103,105,107

S

2222 2222 00:00 05:00 D A M: 701, 703 ,705,707 - 

101,103,105,107

M

2225 2225 23:00 24:00 D A M: 701, 703 ,705,707 - 

101,103,105,107

S

2226 2226 00:00 05:00 D A M: 701, 703 ,705,707 - 

101,103,105,107

M

2229 2229 23:00 24:00 D A M: 701, 703 ,705,707 - 

101,103,105,107

S

2230 2230 00:00 05:00 D A M: 701, 703 ,705,707 - 

101,103,105,107

M

2233 2233 23:00 24:00 D A M: 701, 703 ,705,707 - 

101,103,105,107

S

2234 2234 00:00 05:00 D A M: 701, 703 ,705,707 - 

101,103,105,107

M

2237 2237 23:00 24:00 D A M: 701, 703 ,705,707 - 

101,103,105,107

S

2238 2238 00:00 05:00 D A M: 701, 703 ,705,707 - 

101,103,105,107

M

2241 2241 23:00 24:00 D A M: 701, 703 ,705,707 - 

101,103,105,107

S

2242 2242 00:00 05:00 D A M: 701, 703 ,705,707 - 

101,103,105,107

M

2245 2245 23:00 24:00 D A M: 701, 703 ,705,707 - 

101,103,105,107

S

2246 2246 00:00 05:00 D A M: 701, 703 ,705,707 - 

101,103,105,107

M



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

427 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö 

Personbangård

Kontaktledningsbesiktning 

M/Mgb sp 50,80-82,90

339187

Övrigt

MGB M 2220 2220 07:30 15:00 D A A-skydd: M hfp vx 677, 368, Gräns 

Mgb – stoppbockar 

s376,sb378,s378,s373,sb544,sb39

6,s676 A-skydd Mgb: Gräns M – vx 

552

XF50,80-82,

90

2239 2239 07:30 15:00 D A A-skydd: M hfp vx 677, 368, Gräns 

Mgb – stoppbockar 

s376,sb378,s378,s373,sb544,sb39

6,s676 A-skydd Mgb: Gräns M – vx 

552

XF

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C

Stänger växelgatan mot depå samt förbindelsen mot 

spår 49-50

Kontaktledningsbesiktning 

Mgb-M sp 61,1

339194

Övrigt

MGB M 2221 2221 23:00 05:00 D A A-skydd Mgb: M 728 - M 107. 

A-skydd M: M 107 - M 147. 

E-skydd Mgb: M 747 - M 107. 

E-skydd M: M 107, hfp vx 607, 

610, 619, 622 - hfp vx 678.

XnmTi61,1

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö 

Stänger växelgatan (växling till/från depå via 

Östervärn)

Kontaktledningsbesiktning 

Mgb-M sp 62,2

339195

Övrigt

MGB M 2221 2221 23:00 05:00 D A A-skydd Mgb: M 745 - M 105. 

A-skydd M: M 105 - M 276, 145. 

E-skydd Mgb: M 756 - M 105. 

E-skydd M: M 105 - M 276, Hfp vx 

621, 624, 632.

XnmO62,2

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C

Stänger växelgatan (växling till/från depå via 

Östervärn)

Kontaktledningsbesiktning 

Mgb-M sp 63,3

339196

Övrigt

MGB M 2221 2221 23:00 05:00 D A A-skydd Mgb: M 724 - M 103. 

A-skydd M: M 103 - M 273. 

E-skydd Mgb: M 743 - M 103. 

E-skydd M: M 103, hfp vx 602, 

617, 626, 623, 632 - M 154

XnmTo63,3

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C

Stänger växelgatan

Kontaktledningsbesiktning 

Mgb-M sp 64,4

339197

Övrigt

MGB M 2221 2221 23:00 05:00 D A A-skydd Mgb: M 731 - M 101. 

A-skydd M: M 101 - M 233, 232. 

E-skydd Mgb: M 762, Hfp vx 129 - 

M 101. E-skydd M: M 101, Hfp vx 

601, 604, 615, 618, 638, 635, 625, 

M 152, 204.

XnmF64,4

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C- Arlöv

två spår i taget

Fyrspårsutbyggnad 

Lund-Malmö: Inkoppling Å

341312

Övrigt

MGB M 2222 2222 21:03 04:53 D Inkoppling Å A A-skydd: M188,186,125 - M166 

E-Skydd: M107,105,411 - M235, 

hfp vx 610,620

XnmTi-nmF63,64 

63,64

2223 2223 21:03 04:53 D Inkoppling Å A A-skydd: M101,103 - M164, 229 XnmTi-nmF61,62 

61,62
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö 

Personbangård

Servicefönster/Underhåll 

Malmö pbg Område 1

334357

Övrigt

M 2203 2203 09:00 15:00 D A Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 

359, infragräns gt328, 

g376a,g376b

XM67 - 73, 

26 - 28

2212 2212 09:00 15:00 D A Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 

359, infragräns gt328, 

g376a,g376b

XM

2220 2220 09:00 15:00 D A Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 

359, infragräns gt328, 

g376a,g376b

XM

2228 2228 09:00 15:00 D A Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 

359, infragräns gt328, 

g376a,g376b

XM

2231 2231 09:00 15:00 D A Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 

359, infragräns gt328, 

g376a,g376b

XM

2239 2239 09:00 15:00 D A Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 

359, infragräns gt328, 

g376a,g376b

XM

2247 2247 09:00 15:00 D A Hfp vx 302,345,383,371 - vx 352, 

359, infragräns gt328, 

g376a,g376b

XM

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö 

Personbangård

Servicefönster/Underhåll 

Malmö pbg Område 2

334358

Övrigt

M 2203 2203 09:00 15:00 D A Hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - 

Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354

XTo28 - 34, 

70 - 72

2212 2212 09:00 15:00 D A Hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - 

Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354

XTo

2220 2220 09:00 15:00 D A Hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - 

Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354

XTo

2228 2228 09:00 15:00 D A Hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - 

Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354

XTo

2231 2231 09:00 15:00 D A Hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - 

Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354

XTo

2239 2239 09:00 15:00 D A Hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - 

Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354

XTo

2247 2247 09:00 15:00 D A Hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - 

Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354

XTo



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

429 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö 

Personbangård

Servicefönster/Underhåll 

Malmö pbg Område 3

335842

Övrigt

M 2203 2203 09:00 15:00 D A M: Hfp vx 

301,303,315,333,648,646,640,357,

389,392, vx 323 - infgräns 

gt642,gt343,gt354,365

XO35 - 39, 

73 - 79

2212 2212 09:00 15:00 D A M: Hfp vx 

301,303,315,333,648,646,640,357,

389,392, vx 323 - infgräns 

gt642,gt343,gt354,365

XO

2220 2220 09:00 15:00 D A M: Hfp vx 

301,303,315,333,648,646,640,357,

389,392, vx 323 - infgräns 

gt642,gt343,gt354,365

XO

2228 2228 09:00 15:00 D A M: Hfp vx 

301,303,315,333,648,646,640,357,

389,392, vx 323 - infgräns 

gt642,gt343,gt354,365

XO

2231 2231 09:00 15:00 D A M: Hfp vx 

301,303,315,333,648,646,640,357,

389,392, vx 323 - infgräns 

gt642,gt343,gt354,365

XO

2239 2239 09:00 15:00 D A M: Hfp vx 

301,303,315,333,648,646,640,357,

389,392, vx 323 - infgräns 

gt642,gt343,gt354,365

XO

2247 2247 09:00 15:00 D A M: Hfp vx 

301,303,315,333,648,646,640,357,

389,392, vx 323 - infgräns 

gt642,gt343,gt354,365

XO



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

430 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö 

Personbangård

Servicefönster/Underhåll 

Malmö pbg Område 4

335843

Övrigt

M 2203 2203 09:00 15:00 D A M255, 257, 267, 277 - vx 394, 

stoppbockar sb396, s676, hfp vx 

678, 620, 609, stoppbockar sb309, 

sb310, vx 307, hfp vx 316,332

XTi50,80 - 

82,90

2212 2212 09:00 15:00 D A M255, 257, 267, 277 - vx 394, 

stoppbockar sb396, s676, hfp vx 

678, 620, 609, stoppbockar sb309, 

sb310, vx 307, hfp vx 316,332

XTi

2220 2220 09:00 15:00 D A M255, 257, 267, 277 - vx 394, 

stoppbockar sb396, s676, hfp vx 

678, 620, 609, stoppbockar sb309, 

sb310, vx 307, hfp vx 316,332

XTi

2228 2228 09:00 15:00 D A M255, 257, 267, 277 - vx 394, 

stoppbockar sb396, s676, hfp vx 

678, 620, 609, stoppbockar sb309, 

sb310, vx 307, hfp vx 316,332

XTi

2231 2231 09:00 15:00 D A M255, 257, 267, 277 - vx 394, 

stoppbockar sb396, s676, hfp vx 

678, 620, 609, stoppbockar sb309, 

sb310, vx 307, hfp vx 316,332

XTi

2239 2239 09:00 15:00 D A M255, 257, 267, 277 - vx 394, 

stoppbockar sb396, s676, hfp vx 

678, 620, 609, stoppbockar sb309, 

sb310, vx 307, hfp vx 316,332

XTi

2247 2247 09:00 15:00 D A M255, 257, 267, 277 - vx 394, 

stoppbockar sb396, s676, hfp vx 

678, 620, 609, stoppbockar sb309, 

sb310, vx 307, hfp vx 316,332

XTi



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

431 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C

Spår 10 stängt

Servicefönster/Underhåll 

Malmö C  Område 1

335848

Övrigt

M 2152 2152 22:15 04:00 D A M: 109 - stoppbock s226 - 

stoppbock s159 - stoppbock f638 

(sp 12)

XnmTi10 14,43

2209 2209 22:15 04:00 D A M: 109 - stoppbock s226 - 

stoppbock s159 - stoppbock f638 

(sp 12)

XnmTi

2217 2217 22:15 04:00 D A M: 109 - stoppbock s226 - 

stoppbock s159 - stoppbock f638 

(sp 12)

XnmTi

2225 2225 22:15 04:00 D A M: 109 - stoppbock s226 - 

stoppbock s159 - stoppbock f638 

(sp 12)

XnmTi

2228 2228 22:15 04:00 D A M: 109 - stoppbock s226 - 

stoppbock s159 - stoppbock f638 

(sp 12)

XnmTi

2236 2236 22:15 04:00 D A M: 109 - stoppbock s226 - 

stoppbock s159 - stoppbock f638 

(sp 12)

XnmTi

2244 2244 22:15 04:00 D A M: 109 - stoppbock s226 - 

stoppbock s159 - stoppbock f638 

(sp 12)

XnmTi



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

432 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C

Spår 5-9 stängt

Servicefönster/Underhåll 

Malmö C  Område 2

335849

Övrigt

M 2205 2205 23:55 04:00 D A M: 233 - stoppbock s169, s167, 

s165, s163, s161

XnmO5,6,7,8,9

2209 2209 23:55 04:00 D A M: 233 - stoppbock s169, s167, 

s165, s163, s161

XnmO

2217 2217 23:55 04:00 D A M: 233 - stoppbock s169, s167, 

s165, s163, s161

XnmO

2225 2225 23:55 04:00 D A M: 233 - stoppbock s169, s167, 

s165, s163, s161

XnmO

2228 2228 23:55 04:00 D A M: 233 - stoppbock s169, s167, 

s165, s163, s161

XnmO

2236 2236 23:55 04:00 D A M: 233 - stoppbock s169, s167, 

s165, s163, s161

XnmO

2244 2244 23:55 04:00 D A M: 233 - stoppbock s169, s167, 

s165, s163, s161

XnmO

2205 2205 23:55 00:05 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638nmO9,10 12

2205 2205 03:50 04:00 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638O

2209 2209 23:55 00:05 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638nmO

2209 2209 03:50 04:00 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638O

2217 2217 23:55 00:05 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638nmO

2217 2217 03:50 04:00 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638O

2225 2225 23:55 00:05 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638nmO

2225 2225 03:50 04:00 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638O

2228 2228 23:55 00:05 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638nmO

2228 2228 03:50 04:00 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638O

2236 2236 23:55 00:05 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638nmO

2236 2236 03:50 04:00 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638O

2244 2244 23:55 00:05 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638nmO

2244 2244 03:50 04:00 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638O



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

433 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C

Spår 3-4 och växelgatan stängd

Servicefönster/Underhåll  

Malmö C  Område 3

335850

Övrigt

M 2201 2201 01:00 05:00 D A M: 282,113 - M 291,193, 233 XTi3,4A

2210 2210 01:00 05:00 D A M: 282,113 - M 291,193, 233 XTi

2218 2218 01:00 05:00 D A M: 282,113 - M 291,193, 233 XTi

2226 2226 01:00 05:00 D A M: 282,113 - M 291,193, 233 XTi

2229 2229 01:00 05:00 D A M: 282,113 - M 291,193, 233 XTi

2237 2237 01:00 05:00 D A M: 282,113 - M 291,193, 233 XTi

2245 2245 01:00 05:00 D A M: 282,113 - M 291,193, 233 XTi

2201 2201 01:00 01:10 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti4A 14,43

2201 2201 04:50 05:00 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti

2210 2210 01:00 01:10 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti

2210 2210 04:50 05:00 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti

2218 2218 01:00 01:10 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti

2218 2218 04:50 05:00 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti

2226 2226 01:00 01:10 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti

2226 2226 04:50 05:00 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti

2229 2229 01:00 01:10 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti

2229 2229 04:50 05:00 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti

2237 2237 01:00 01:10 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti

2237 2237 04:50 05:00 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti

2245 2245 01:00 01:10 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti

2245 2245 04:50 05:00 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

434 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C

Spår 1- 2, 42,  49-50 och växelgatan stängt

Servicefönster/Underhåll 

Malmö C  Område 4

335851

Övrigt

M 2201 2201 01:00 05:00 D A M: 105,276,278,279,277 - 

195,297,240

XO2A,50 

1,42

2210 2210 01:00 05:00 D A M: 105,276,278,279,277 - 

195,297,240

XO

2218 2218 01:00 05:00 D A M: 105,276,278,279,277 - 

195,297,240

XO

2226 2226 01:00 05:00 D A M: 105,276,278,279,277 - 

195,297,240

XO

2229 2229 01:00 05:00 D A M: 105,276,278,279,277 - 

195,297,240

XO

2237 2237 01:00 05:00 D A M: 105,276,278,279,277 - 

195,297,240

XO

2245 2245 01:00 05:00 D A M: 105,276,278,279,277 - 

195,297,240

XO

2201 2201 01:00 01:15 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O49,50

2201 2201 04:45 05:00 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O

2210 2210 01:00 01:15 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O

2210 2210 04:45 05:00 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O

2218 2218 01:00 01:15 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O

2218 2218 04:45 05:00 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O

2226 2226 01:00 01:15 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O

2226 2226 04:45 05:00 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O

2229 2229 01:00 01:15 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O

2229 2229 04:45 05:00 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O

2237 2237 01:00 01:15 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O

2237 2237 04:45 05:00 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O

2245 2245 01:00 01:15 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O

2245 2245 04:45 05:00 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

435 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C

Förbindelse stängd mot spår 49-50

Servicefönster/Underhåll 

Malmö C  Område 5

335852

Övrigt

M 2201 2201 23:00 05:00 D A M:119,107,249 - M:139,137,160 XnmTo50 1,42

2210 2210 23:00 05:00 D A M:119,107,249 - M:139,137,160 XnmTo

2218 2218 23:00 05:00 D A M:119,107,249 - M:139,137,160 XnmTo

2226 2226 23:00 05:00 D A M:119,107,249 - M:139,137,160 XnmTo

2229 2229 23:00 05:00 D A M:119,107,249 - M:139,137,160 XnmTo

2237 2237 23:00 05:00 D A M:119,107,249 - M:139,137,160 XnmTo

2245 2245 23:00 05:00 D A M:119,107,249 - M:139,137,160 XnmTo

2201 2201 23:00 23:15 D Etablering A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240O1A,49,50

,38 39

2201 2201 04:45 05:00 D Etablering A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240To

2210 2210 23:00 23:15 D Etablering A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240O

2210 2210 04:45 05:00 D Etablering A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240To

2218 2218 23:00 23:15 D Etablering A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240O

2218 2218 04:45 05:00 D Etablering A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240To

2226 2226 23:00 23:15 D Etablering A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240O

2226 2226 04:45 05:00 D Etablering A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240To

2229 2229 23:00 23:15 D Etablering A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240O

2229 2229 04:45 05:00 D Etablering A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240To

2237 2237 23:00 23:15 D Etablering A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240O

2237 2237 04:45 05:00 D Etablering A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240To

2245 2245 23:00 23:15 D Etablering A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240O

2245 2245 04:45 05:00 D Etablering A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240To

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C

Spår 3-4 stängda

Servicefönster/Underhåll 

Malmö C  Område 6

335853

Övrigt

M 2201 2201 23:00 05:00 D A M: 101,103 - 131, 164 XnmF3,4A

2210 2210 23:00 05:00 D A M: 101,103 - 131, 164 XnmF

2218 2218 23:00 05:00 D A M: 101,103 - 131, 164 XnmF

2226 2226 23:00 05:00 D A M: 101,103 - 131, 164 XnmF

2229 2229 23:00 05:00 D A M: 101,103 - 131, 164 XnmF

2237 2237 23:00 05:00 D A M: 101,103 - 131, 164 XnmF

2245 2245 23:00 05:00 D A M: 101,103 - 131, 164 XnmF

2201 2201 23:00 23:15 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282To4A 14,43

2201 2201 04:45 05:00 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282F

2210 2210 23:00 23:15 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282To

2210 2210 04:45 05:00 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282F

2218 2218 23:00 23:15 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282To

2218 2218 04:45 05:00 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282F

2226 2226 23:00 23:15 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282To

2226 2226 04:45 05:00 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282F

2229 2229 23:00 23:15 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282To

2229 2229 04:45 05:00 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282F

2237 2237 23:00 23:15 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282To

2237 2237 04:45 05:00 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282F

2245 2245 23:00 23:15 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282To

2245 2245 04:45 05:00 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282F



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

436 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C

Malmö C Område 2

Kontaktledningsbesiktning/

Bg-belysning Malmö sp 5-9

339182

Övrigt

M 2217 2217 23:55 05:00 D A A-skydd: M 233, Hfp vx 635, 638 - 

Stoppbock 

s161,s163,s165,s167,s169. 

E-skydd: M 233, Hfp vx 635, 638 - 

Stoppbock 

s161,s163,s165,s167,s169

XnmO5,6,7,8,9

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet 

Malmö Personbangård Område 1

Kontaktledningsbesiktning 

Malmö sp 67-73, 26-28

339183

Övrigt

M 2220 2220 09:00 15:00 D A Hfp vx 302, 345, 383, 371 - vx 352, 

359, infragräns gt328, g376a, 

g376b

XM67-73,26-

28

2239 2239 09:00 15:00 D A Hfp vx 302, 345, 383, 371 - vx 352, 

359, infragräns gt328, g376a, 

g376b

XM

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö 

Personbangård

Stänger förbindelsen mot depå

Malmö Personbangård Område 4

Kontaktledningsbesiktning 

Malmö sp 50,80-82,90

339184

Övrigt

M 2220 2220 09:20 15:00 D A M255, 257, 267, 277 – vx 394, 

stoppbockar sb396, s676, hfp vx 

678, 620, 609, stoppbockar sb309, 

sb310, vx 308, 307, hfp vx 316, 

322

XTi50,80-82,

90

2239 2239 09:20 15:00 D A M255, 257, 267, 277 – vx 394, 

stoppbockar sb396, s676, hfp vx 

678, 620, 609, stoppbockar sb309, 

sb310, vx 308, 307, hfp vx 316, 

322

XTi

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö 

Personbangård

Malmö Personbangård Område 3

Kontaktledningsbesiktning 

Malmö sp 35-39, 73-79

339185

Övrigt

M 2220 2220 09:00 15:00 D A Hfp vx 301, 303, 315, 333, 648, 

646, 640, 357, 389, 392, vx 323 – 

infgräns gt642, gt343, gt354, gt365

XO35-39,73-

79

2239 2239 09:00 15:00 D A Hfp vx 301, 303, 315, 333, 648, 

646, 640, 357, 389, 392, vx 323 – 

infgräns gt642, gt343, gt354, gt365

XO

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö 

Personbangård

Malmö Personbangård område 2

Kontaktledningsbesiktning 

Malmö sp 28-34, 70-72

339186

Övrigt

M 2220 2220 09:00 15:00 D A Hfp vx 325, 326, 327, 350, vx 346 

– Hfp vx 676, vx 380, infgräns 

gt354

XTo28-34,70-

72

2239 2239 09:00 15:00 D A Hfp vx 325, 326, 327, 350, vx 346 

– Hfp vx 676, vx 380, infgräns 

gt354

XTo

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Malmö C

Malmö C Område 2

Kontaktledningsbesiktning 

Malmö sp 5-9

339190

Övrigt

M 2236 2236 23:55 05:00 D A A-skydd: M 233, Hfp vx 635, 638 - 

stoppbock s169, s167, s165, s163, 

s161. E-skydd: M 233, Hfp vx 635, 

638 - stoppbock s169, s167, s165, 

s163, s161

XnmO5-9



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

437 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C spår 1-3Växelgatan Malmö Vår spår 

1, 2, 3 D-skydd 30h

346498

Övrigt

M 2221 2221 23:00 05:00 H Växelgatan A D-skydd: M294, 105, 276, 278 - 

M173, 175, 177

F-S1,2,3,44

2221 2221 23:00 05:00 H Etablering A A-skydd: M260, vx 391, 389, 383 - 

Hfp vx 678, stoppbock s676, 

sb396, vx 394

F-S22,31,49,

50

2221 2221 22:00 06:00 D Spårriktning/un

derhåll

A A-skydd: M125,117,249,276,278, 

hfp vx 620 - M260

nmL9,50

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C spår 2-4Växelgatan Malmö Höst 

spår 2, 3, 4 D-skydd 30h

346500

Övrigt

M 2242 2242 23:00 05:00 H Växelgatan A D-skydd: M 282, 294, 186, 276 - M 

171, 173, 275

F-S2,3,4,42

2242 2242 23:00 05:00 H Etablering 1 A A-skydd: M 220 - M 227F-S14

2242 2242 23:00 24:00 D Etablering 2 A A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 

220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, 

stoppbock f638

F4,9,10,12

,14

2242 2242 01:00 01:30 D Etablering 2 A A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 

220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, 

stoppbock f638

L

2242 2242 02:00 02:30 D Etablering 2 A A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 

220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, 

stoppbock f638

L

2242 2242 03:00 06:00 D Etablering 2 A A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 

220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, 

stoppbock f638

L

2242 2242 07:00 07:30 D Etablering 2 A A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 

220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, 

stoppbock f638

L

2242 2242 10:00 10:30 D Etablering 2 A A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 

220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, 

stoppbock f638

L

2242 2242 13:00 13:30 D Etablering 2 A A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 

220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, 

stoppbock f638

L

2242 2242 16:00 16:30 D Etablering 2 A A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 

220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, 

stoppbock f638

L

2242 2242 17:00 05:00 H Etablering 2 A A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 

220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, 

stoppbock f638

L

2242 2242 23:00 06:00 H Spårriktning 

anslutande vx

A A-skydd: M278, hf vx 622 - M174F1,2

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C

Avbrott i växelförbindelsen mellan spår 2-10 och depå

GD 80 Växelservice vxl 620347338

Övrigt

M 2202 2202 23:40 00:40 D A M 237 - 238nmF1A

2207 2207 23:40 00:40 D A M 237 - 238nmF

2212 2212 23:40 00:40 D A M 237 - 238nmF

2217 2217 23:40 00:40 D A M 237 - 238nmF

2227 2227 23:40 00:40 D A M 237 - 238nmF

2232 2232 23:40 00:40 D A M 237 - 238nmF

2242 2242 23:40 00:40 D A M 237 - 238nmF

2247 2247 23:40 00:40 D A M 237 - 238nmF



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

438 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C

Avbrott i växelförbindelsen mellan spår 2-10 och depå

GD 80 Växelservice vxl 622347339

Övrigt

M 2202 2202 01:00 01:55 D A M 235 - M 236F2

2207 2207 01:00 01:55 D A M 235 - M 236F

2212 2212 01:00 01:55 D A M 235 - M 236F

2217 2217 01:00 01:55 D A M 235 - M 236F

2227 2227 01:00 01:55 D A M 235 - M 236F

2232 2232 01:00 01:55 D A M 235 - M 236F

2242 2242 01:00 01:55 D A M 235 - M 236F

2247 2247 01:00 01:55 D A M 235 - M 236F

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C

Avbrott i växelförbindelsen mellan spår 3-10 och depå

GD 80 Växelservice vxl 624347340

Övrigt

M 2202 2202 04:05 04:45 D A M 234 - M 133F3

2207 2207 04:05 04:45 D A M 234 - M 133F

2212 2212 04:05 04:45 D A M 234 - M 133F

2217 2217 04:05 04:45 D A M 234 - M 133F

2227 2227 04:05 04:45 D A M 234 - M 133F

2232 2232 04:05 04:45 D A M 234 - M 133F

2242 2242 04:05 04:45 D A M 234 - M 133F

2247 2247 04:05 04:45 D A M 234 - M 133F

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C

Avbrott i växelförbindelsen mellan spår 3-10 och depå

GD 80 Växelservice vxl 625347341

Övrigt

M 2202 2202 03:05 03:55 D A M 234 - M 133F3

2207 2207 03:05 03:55 D A M 234 - M 133F

2212 2212 03:05 03:55 D A M 234 - M 133F

2217 2217 03:05 03:55 D A M 234 - M 133F

2227 2227 03:05 03:55 D A M 234 - M 133F

2232 2232 03:05 03:55 D A M 234 - M 133F

2242 2242 03:05 03:55 D A M 234 - M 133F

2247 2247 03:05 03:55 D A M 234 - M 133F

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Malmö C

Avbrott i växelförbindelsen mellan spår 4-10 och depå

GD 80 Växelservice vxl 626347342

Övrigt

M 2202 2202 02:00 02:55 D A M 212, M 231 - M 232F4

2207 2207 02:00 02:55 D A M 212, M 231 - M 232F

2212 2212 02:00 02:55 D A M 212, M 231 - M 232F

2217 2217 02:00 02:55 D A M 212, M 231 - M 232F

2227 2227 02:00 02:55 D A M 212, M 231 - M 232F

2232 2232 02:00 02:55 D A M 212, M 231 - M 232F

2242 2242 02:00 02:55 D A M 212, M 231 - M 232F

2247 2247 02:00 02:55 D A M 212, M 231 - M 232F

Trafikpåverkan: trafikavbrott Malmö C

I samråd med Trafikcentralen Malmö. Inga tågvägar, 

magasinerade tågvägar eller rörelser får förekomma i 

ställverket eller i gränssnittet mot intilliggande 

driftplatser. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter, och 

skyddsåtgärder för FJTKL är att ta bort all automatisk 

tågvägsläggning

Datorskifte M- M347404

Övrigt

M 2205 2205 02:00 02:30 D B M101,  M103, M105, M107 -- 

M109, M119 -- M106, M108

TiAlla

2213 2213 02:00 02:30 D B M101,  M103, M105, M107 -- 

M109, M119 -- M106, M108

Ti

2221 2221 02:00 02:30 D B M101,  M103, M105, M107 -- 

M109, M119 -- M106, M108

Ti

2233 2233 02:00 02:30 D B M101,  M103, M105, M107 -- 

M109, M119 -- M106, M108

Ti

2240 2240 02:00 02:30 D B M101,  M103, M105, M107 -- 

M109, M119 -- M106, M108

Ti

2248 2248 02:00 02:30 D B M101,  M103, M105, M107 -- 

M109, M119 -- M106, M108

Ti



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

439 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Torup-Hyltebruk

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott (Torup)-HyltebrukServicefönster # 

(Torup)-Hyltebruk

344905

PSB

(TOU) HYB 2215 2224 09:00 16:00 D AM-ToE

2240 2246 09:00 16:00 D AM-To



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

440 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249VetlandaJärnforsen, Kvillsfors-Pa

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Vetlanda)-Kvillsfors

Servicefönster # (Vetlanda) 

- Kvillsfors

335039

PSB

(VTA) KVF 2150 2150 18:00 06:00 D A (Vta) - KvfnmOE

2152 2249 18:00 06:00 D A (Vta) - KvfnmO



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

441 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Halmstad) - 

(Eldsberga)

Servicefönster/Underhåll 

(Halmstad)-(Eldsberga)

344903

Övrigt

(HD) (EA) X 2208 2209 22:00 06:00 D A Hd 148 - Ea N2nmFNED 71

2226 2227 22:00 06:00 D A Hd 148 - Ea N2nmF

2242 2243 22:00 06:00 D A Hd 148 - Ea N2nmF

2208 2209 22:00 06:00 D A Hd 114 - Ea U2nmToUPP 72

2226 2227 22:00 06:00 D A Hd 114 - Ea U2nmTo

2242 2243 22:00 06:00 D A Hd 114 - Ea U2nmTo

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Halmstad - EldsbergaServicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

Halmstad-Eldsberga

353620

Övrigt

(HD) EA 2245 2245 22:00 06:00 D A Hd 114,148 - Ea N2, U2 XnmLAlla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Eldsberga)-Båstad NorraServicefönster/Underhåll 

(Eldsberga) - Båstad N

334355

Övrigt

(EA) BÅN 2214 2214 00:00 08:00 D A Ea: 52, 22 - BåN: 22,52 XSAlla, 

NED,UP

P

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Eldsberga)-(Viarp)Servicefönster/Underhåll 

(Eldsberga) - Båstad N

334356

Övrigt

(EA) BÅN X 2208 2208 23:00 05:00 D A Ea 22 - BåN 22 XnmToUPP

2213 2213 23:00 24:00 D A Ea 22 - BåN 22 XS

2214 2214 00:00 05:00 D A Ea 22 - BåN 22 XM

2214 2214 23:00 05:00 D A Ea 22 - BåN 22 XnmTi-nmF

2224 2224 23:00 05:00 D A Ea 22 - BåN 22 XnmTo

2235 2235 23:00 05:00 D A Ea 22 - BåN 22 XnmTo

2241 2241 23:00 05:00 D A Ea 22 - BåN 22 XnmTo

2249 2249 23:00 05:00 D A Ea 22 - BåN 22 XnmTo

2208 2208 23:00 05:00 D A Ea 52 - BåN 52 XnmFNED

2214 2214 23:00 24:00 D A Ea 52 - BåN 52 XS

2215 2215 00:00 05:00 D A Ea 52 - BåN 52 XM

2215 2215 23:00 05:00 D A Ea 52 - BåN 52 XnmTi-nmTo

2224 2224 23:00 05:00 D A Ea 52 - BåN 52 XnmF

2235 2235 23:00 05:00 D A Ea 52 - BåN 52 XnmF

2241 2241 23:00 05:00 D A Ea 52 - BåN 52 XnmF

2249 2249 23:00 05:00 D A Ea 52 - BåN 52 XnmF

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Eldsberga-Båstad 

Norra eller Laholm-Förslöv

Förebyggande underhåll, 

slipning av räler

351588

Övrigt

EA BÅN X 2205 2205 22:30 24:00 D A Ea 84 - Laov 52SNED

2206 2206 00:00 05:00 D A Ea 84 - Laov 52M

2206 2206 22:30 05:00 D A Laov 52 - Bån 52nmTi

2207 2207 22:30 05:00 D A Bån 22 - Laov 22nmToUPP

2207 2207 22:30 05:00 D A Laov 22 - Ea 82nmF



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

442 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Båstad Norra)-(Viarp)Servicefönster # (Båstad N) 

- Förslöv, 

Hallandsåstunneln

334361

PSB

(BÅN) FÖR X 2150 2205 23:00 05:00 D A BåN 22 - Has 261,263 XnmTi nmToUPP 3,4

2208 2213 23:00 05:00 D A BåN 22 - Has 261,263 XnmTi nmTo

2214 2214 23:00 05:00 D A BåN 22 - Has 261,263 XnmTi-nmF

2216 2216 23:00 05:00 D A BåN 22 - Has 261,263 XnmTo

2217 2220 23:00 05:00 D A BåN 22 - Has 261,263 XnmTi nmTo

2221 2221 23:00 05:00 D A BåN 22 - Has 261,263 XnmTi

2222 2222 23:00 05:00 D A BåN 22 - Has 261,263 XnmTi nmTo

2223 2223 23:00 05:00 D A BåN 22 - Has 261,263 XnmTo

2224 2224 23:00 05:00 D A BåN 22 - Has 261,263 XnmTi nmTo

2225 2225 23:00 05:00 D A BåN 22 - Has 261,263 XnmTi

2226 2249 23:00 05:00 D A BåN 22 - Has 261,263 XnmTi nmTo

2150 2205 23:00 05:00 D A BåN 52 - Has 233,231, stoppbock 

spår 11

XnmO nmFNED 1,2

2206 2207 23:00 05:00 D A BåN 52 - Has 233,231, stoppbock 

spår 11

XnmO

2208 2213 23:00 05:00 D A BåN 52 - Has 233,231, stoppbock 

spår 11

XnmO nmF

2215 2215 23:00 05:00 D A BåN 52 - Has 233,231, stoppbock 

spår 11

XnmTi-nmTo

2216 2220 23:00 05:00 D A BåN 52 - Has 233,231, stoppbock 

spår 11

XnmO nmF

2221 2221 23:00 05:00 D A BåN 52 - Has 233,231, stoppbock 

spår 11

XnmO

2222 2224 23:00 05:00 D A BåN 52 - Has 233,231, stoppbock 

spår 11

XnmO nmF

2225 2225 23:00 05:00 D A BåN 52 - Has 233,231, stoppbock 

spår 11

XnmO

2226 2249 23:00 05:00 D A BåN 52 - Has 233,231, stoppbock 

spår 11

XnmO nmF

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Båstad Norra - FörslövFörebyggande underhåll, 

slipning av räler

362722

Övrigt

BÅN FÖR X 2206 2206 22:30 05:00 D A Bån 52- Has237nmONED

2207 2207 22:30 05:00 D A Has 224- Bån 22nmOUPP

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Båstad Norra)-

(Ängelholm)

Servicefönster/Underhåll 

Förslöv-Ängelholm

334429

Övrigt

FÖR Ä X 2203 2203 21:00 24:00 D A Has 251 - Ä 322 XSUPP

2204 2204 00:00 05:00 D A Has 251 - Ä 322 XM

2204 2204 21:00 05:00 D A Has 251 - Ä 322 XnmTi-nmF

2213 2213 21:00 05:00 D A Has 251 - Ä 322 XnmTo

2223 2223 21:00 05:00 D A Has 251 - Ä 322 XnmTo

2231 2231 21:00 05:00 D A Has 251 - Ä 322 XnmTo

2240 2240 21:00 05:00 D A Has 251 - Ä 322 XnmTo

2248 2248 21:00 05:00 D A Has 251 - Ä 322 XnmTo

2204 2204 21:00 24:00 D A Has 221 - Ä 352 XSNED

2205 2205 00:00 05:00 D A Has 221 - Ä 352 XM

2205 2205 21:00 05:00 D A Has 221 - Ä 352 XnmTi-nmF

2213 2213 21:00 05:00 D A Has 221 - Ä 352 XnmF

2223 2223 21:00 05:00 D A Has 221 - Ä 352 XnmF

2231 2231 21:00 05:00 D A Has 221 - Ä 352 XnmF

2240 2240 21:00 05:00 D A Has 221 - Ä 352 XnmF

2248 2248 21:00 05:00 D A Has 221 - Ä 352 XnmF



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

443 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Båstad Norra) - 

(Ängelholm)

Servicefönster/Underhåll 

Förslöv-Ängelholm

344878

Övrigt

FÖR Ä 2204 2204 21:00 05:00 D A Has: 221,251 - Ä: 322,352 XnmSAlla, 

NED,UP

P

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Båstad 

Norra-Ängelholm

Förebyggande underhåll, 

slipning av räler

351589

Övrigt

FÖR Ä X 2206 2206 22:30 05:00 D A Has 221 - Has 252nmToNED

2206 2206 22:30 05:00 D A Has 252 - Ä 21nmF

2206 2206 02:20 05:30 D A Ä 21,51 - Ä 22,24SAlla

2206 2206 22:30 24:00 D A Ä 51 - Has 222SUPP

2207 2207 00:00 05:00 D A Ä 51 - Has 222M

2207 2207 22:30 05:00 D A Has 222 - 242nmTi

Trafikpåverkan: Trafikavbrott ÄngelholmServicefönster/Underhåll 

Ängelholm

334047

Övrigt

Ä 2209 2209 22:39 24:00 D A Ä: 21,51 - 22,24 XSAlla

2210 2210 00:00 04:39 D A Ä: 21,51 - 22,24 XM

2210 2210 22:39 04:39 D A Ä: 21,51 - 22,24 XnmTi

2219 2219 22:39 24:00 D A Ä: 21,51 - 22,24 XS

2220 2220 00:00 04:39 D A Ä: 21,51 - 22,24 XM

2220 2220 22:39 04:39 D A Ä: 21,51 - 22,24 XnmTi

2244 2244 22:39 24:00 D A Ä: 21,51 - 22,24 XS

2245 2245 00:00 04:39 D A Ä: 21,51 - 22,24 XM

2245 2245 22:39 04:39 D A Ä: 21,51 - 22,24 XnmTi nmO

Trafikpåverkan: Trafikavbrott ÄngelholmServicefönster/Underhåll 

Ängelholm

334060

Övrigt

Ä 2217 2217 22:39 04:39 D A Ä: 21,51 - 22,24 XnmOAlla

2240 2240 22:39 04:39 D A Ä: 21,51 - 22,24 XnmO

Trafikpåverkan: Trafikavbrott ÄngelholmServicefönster/Underhåll 

Ängelholm

334061

Övrigt

Ä 2233 2233 22:39 04:39 D A Ä: 21,51 - 22,24 XnmTi-nmToAlla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott ÄngelholmDubbelspår Ängelholm - 

Maria,Trafikavbrott 

Ängelholm vår

343222

Övrigt

Ä 2215 2215 14:00 24:00 H Trafikstopp A D-skydd: Ä 21,51 - Ä L1,24 XTo-SAlla

2216 2216 00:00 14:00 D Trafikstopp A D-skydd: Ä 21,51 - Ä L1,24 XM

Trafikpåverkan: Trafikavbrott ÄngelholmDubbelspår Ängelholm - 

Maria, Trafikavbrott 

Ängelholm Sommar

352497

Övrigt

Ä 2226 2226 23:15 24:00 H Trafikstopp A D-skydd: Ä 21,51 - Ä 24,31,36 XTo-SAlla Ä sp 

1-3

2227 2227 00:00 04:15 D Trafikstopp A D-skydd: Ä 21,51 - Ä 24,31,36 XM



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

444 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Ängelholm spår 2 

och 3.

All trafik mot Helsingborg går via nytt spår 12.

Dubbelspår Ängelholm - 

Helsingborg, Sp3 borttaget

352947

Övrigt

Ä 2149 2149 00:00 24:00 D Sp3 borttagit A A-skydd: Ä 36, hfp vx 24b - Hfp vx 

28

S2,3

2150 2213 00:00 24:00 H Sp3 borttagit A A-skydd: Ä 36, hfp vx 24b - Hfp vx 

28

M-S

2214 2214 00:00 00:45 D Sp3 borttagit A A-skydd: Ä 36, hfp vx 24b - Hfp vx 

28

M

2217 2217 04:15 24:00 H Sp3 borttagit A A-skydd: Ä 36, hfp vx 24b - Hfp vx 

28

M-S

2218 2223 00:00 24:00 H Sp3 borttagit A A-skydd: Ä 36, hfp vx 24b - Hfp vx 

28

M-S

2224 2224 00:00 00:45 D Sp3 borttagit A A-skydd: Ä 36, hfp vx 24b - Hfp vx 

28

M

2231 2231 01:00 24:00 H Sp3 borttagit A A-skydd: Ä 36, hfp vx 24b - Hfp vx 

28

LS

2232 2248 00:00 24:00 H Sp3 borttagit A A-skydd: Ä 36, hfp vx 24b - Hfp vx 

28

M-S

2249 2249 00:00 24:00 H Sp3 borttagit A A-skydd: Ä 36, hfp vx 24b - Hfp vx 

28

M-L

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ängelholm - VegeholmDubbelspår Ängelholm - 

Maria, Komplettering 

spår12  till trafikavbrott vår

352953

Övrigt

Ä 2214 2214 00:45 24:00 H Trafikstopp A A-skydd: Ä Hfp vx 27 - Ä L1M-S12

2215 2215 00:00 23:50 H Trafikstopp A A-skydd: Ä Hfp vx 27 - Ä L1M-To

2216 2216 04:15 24:00 H Trafikstopp A A-skydd: Ä Hfp vx 27 - Ä L1Ti-S

2217 2217 00:00 04:15 D Trafikstopp A A-skydd: Ä Hfp vx 27 - Ä L1M

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ängelholm)-KattarpServicefönster/Underhåll 

(Ängelholm) - Kattarp

334433

Övrigt

(Ä) KA 2208 2208 00:15 04:15 D A Ä: 22 - Ka 24, hfp vx 23 XTiOE

2224 2224 00:15 04:15 D A Ä: 22 - Ka 24, hfp vx 23 XTiO

2232 2232 00:15 04:15 D A Ä: 22 - Ka 24, hfp vx 23 XTiO

2241 2241 00:15 04:15 D A Ä: 22 - Ka 24, hfp vx 23 XTiO

2249 2249 00:15 04:15 D A Ä: 22 - Ka 24, hfp vx 23 XTiO

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ängelholm) - KattarpDubbelspår Ängelholm - 

Maria, Demontering 

vägportal

354225

Övrigt

Ä KA 2150 2150 21:30 05:30 D Trafikstopp A D-skydd: Ä L1 - Ka 32,34 XnmLE

2150 2150 21:30 05:30 D Trafikstopp A D-skydd: Ä L1 - Ka 32,34 XnmS

2150 2150 20:30 24:00 D Trafikstopp A D-skydd: Ä L1 - Ka 32,34 XS

2151 2151 00:00 04:30 D Trafikstopp A D-skydd: Ä L1 - Ka 32,34 XM

Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning Ängelholm - 

Maria

Gångtidsförlust på max 5 minuter.

Dubbelspår Ängelholm - 

Maria, Objekt för 

hastighetsnedsättning 

Ä-Mia

353645

Övrigt

(Ä) (MIA) 2149 2149 00:00 24:00 D H (sth: 180/70 Längd: 5000)SE

2150 2248 00:00 24:00 H H (sth: 180/70 Längd: 5000)M-S

2249 2249 00:00 24:00 H H (sth: 180/70 Längd: 5000)M-L

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ängelholm - 

(Helsingborg)

Förbindelse Ängelholm-Åstorp öppen via spår 1.

Ängelholm spår 2 öppet för vändande tåg norrifrån.

Dubbelspår Ängelholm - 

Maria, Trafikavbrott 

sommar

337867

Övrigt

Ä (HB) 2224 2224 00:45 24:00 H Trafikstopp A D-skydd: Ä 31, 36 - Hlp 21 - Hb 

100

XM-SE Ä sp 

2-3

2225 2230 00:00 24:00 H Trafikstopp A D-skydd: Ä 31, 36 - Hlp 21 - Hb 

100

XM-S

2231 2231 00:00 01:00 H Trafikstopp A D-skydd: Ä 31, 36 - Hlp 21 - Hb 

100

XM-L

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ängelholm) - 

(Helsingborg)

Dubbelspår Ängelholm - 

Maria, Trafikavbrott vår

337945

Övrigt

(Ä) (HB) 2214 2214 00:45 24:00 H Trafikstopp A D-skydd: Ä L1 - Hlp 21 - Hb 100 XM-SE

2215 2216 00:00 24:00 H Trafikstopp A D-skydd: Ä L1 - Hlp 21 - Hb 100 XM-S

2217 2217 00:00 04:15 D Trafikstopp A D-skydd: Ä L1 - Hlp 21 - Hb 100 XM



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

445 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Kattarp spår 2.

Inga mötesmöjligheter, och inga resandeutbyten på 

spår 2, plattform saknas.

Dubbelspår Ängelholm - 

Helsingborg, Rivning av 

spår 2 i Kattarp

352713

Övrigt

KA 2149 2149 00:00 24:00 D Borttagning av 

sp2

A A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24S2

2150 2213 00:00 24:00 H Borttagning av 

sp2

A A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24M-S

2214 2214 00:00 00:45 D Borttagning av 

sp2

A A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24M

2217 2217 04:15 24:00 H Borttagning av 

sp2

A A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24M-S

2218 2223 00:00 24:00 H Borttagning av 

sp2

A A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24M-S

2224 2224 00:00 00:45 D Borttagning av 

sp2

A A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24M

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kattarp - (Helsingborg)Servicefönster/Underhåll 

Kattarp - (Helsingborg)

334434

Övrigt

KA (HB) 2208 2208 00:15 04:15 D A Ka: 21,23 - Hb: 100 XTiOE

2224 2224 00:15 04:15 D A Ka: 21,23 - Hb: 100 XTiO

2232 2232 00:15 04:15 D A Ka: 21,23 - Hb: 100 XTiO

2241 2241 00:15 04:15 D A Ka: 21,23 - Hb: 100 XTiO

2249 2249 00:15 04:15 D A Ka: 21,23 - Hb: 100 XTiO

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Ödåkra

Ingen mötesmöjlighet, och inga resandeutbyten på 

spår 1.

Dubbelspår Ängelholm - 

Helsingborg, Rivning av 

spår 1 i Ödåkra

352719

Övrigt

ÖDA 2231 2231 01:00 24:00 H Borttagning av 

sp1

A A-skydd: Öda hfp vx 21 - Öda hfp 

vx 22

LS1

2232 2248 00:00 24:00 H Borttagning av 

sp1

A A-skydd: Öda hfp vx 21 - Öda hfp 

vx 22

M-S

2249 2249 00:00 24:00 H Borttagning av 

sp1

A A-skydd: Öda hfp vx 21 - Öda hfp 

vx 22

M-L

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Helsingborg C 

uppställningsspår 5-9

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Servicefönster/Underhåll 

Helsingborg

334045

Övrigt

HB 2209 2209 08:00 15:00 D A Hb: Stoppbock 5-9, hfp vxl 418,421 

- Stoppbock s5

X TOTo5,6,7,8,9

2237 2237 08:00 15:00 D A Hb: Stoppbock 5-9, hfp vxl 418,421 

- Stoppbock s5

XO

2243 2243 08:00 15:00 D A Hb: Stoppbock 5-9, hfp vxl 418,421 

- Stoppbock s5

XO

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Helsingborg och 

Helsingborg Godsbangård

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Servicefönster/Underhåll 

Helsingborg-Helsingborg 

godsbangård trafikavbrott, 

D-skydd

334024

Övrigt

HB HBGB 2202 2202 22:05 06:05 D A Hb: 100 - 101,103,123,125 TnmSAlla

2208 2208 22:05 06:05 D A Hb: 100 - 101,103,123,125nmS

2213 2213 22:05 06:05 D A Hb: 100 - 101,103,123,125nmS

2218 2218 22:05 06:05 D A Hb: 100 - 101,103,123,125nmS

2223 2223 22:05 06:05 D A Hb: 100 - 101,103,123,125nmS

2232 2232 22:05 06:05 D A Hb: 100 - 101,103,123,125nmS

2237 2237 22:05 06:05 D A Hb: 100 - 101,103,123,125nmS

2240 2240 22:05 06:05 D A Hb: 100 - 101,103,123,125nmS

2243 2243 22:05 06:05 D A Hb: 100 - 101,103,123,125nmS

2248 2248 22:05 06:05 D A Hb: 100 - 101,103,123,125nmS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Helsingborg godsbangård 

- Ättekulla, enkelspårsdrift (Helsingborg godsbangård) 

- (Landskrona)

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Servicefönster/Underhåll 

Helsingborg gbg 

Delområde 1

334027

Övrigt

HBGB X 2213 2213 20:10 03:10 D A Hb: 127 - 123,101 X TnmTi1



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

446 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Helsingborg godsbangård 

- Ättekulla (endast förbindelsen för godstrafik)

Enkelspårsdrift (Helsingborg) - (Landskrona)

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Servicefönster/Underhåll 

Helsingborg gbg 

Delområde 2

334028

Övrigt

HBGB X 2213 2213 20:10 03:10 D A Hb: 129 - 125 X TnmTo2

Trafikpåverkan: trafikavbrott Helsingborg godsbangård 

- (Gantofta)

Ingen åtkomst till Raus depå

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Servicefönster/Underhåll 

Helsingborg gbg 

Delområde 3

334030

Övrigt

HBGB 2216 2216 22:00 05:00 D A Hb: 117, 206 - 209, 103 X TnmS11

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Helsingborg 

Godsbangård

Avbrott i förbindelsen till godsbangården söderifrån

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Servicefönster/Underhåll 

Helsingborg gbg 

Delområde 4

334031

Övrigt

HBGB 2217 2217 20:35 03:35 D A Hb: 160, 162, 164, 166, 168 ,170 

,174 - 117, 119

X TnmTo3G,4G,5

G,6G,7G

,8G,15G

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Helsingborgs 

godsbangård

Avbrott i förbindelsen till/från godsbangården norrifrån

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Servicefönster/Underhåll 

Helsingborg gbg 

Delområde 5

334032

Övrigt

HBGB 2234 2234 21:00 04:00 D A Hb: 140, 142, - 135, 137, 139, 145, 

147, 149, 157, 159

X TnmTi3G,4G,5

G,6G,7G

,8G

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Helsingborg 

godsbangård

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Servicefönster/Underhåll 

Helsingborg gbg 

Delområde 6

334033

Övrigt

HBGB 2234 2234 20:30 03:30 D A Hb: Hfp vxl 259 - hfp vx 11,5,8 - 

hfp vx 493, gt 295, inf 2,12,13,17, 

18, 19, 20

X TnmF19g -35g, 

73g - 82g

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Helsingborg 

godsbangård

Avbrott i förbindelsen mot hamnen

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Servicefönster/Underhåll 

Helsingborg gbg 

Delområde 7

334034

Övrigt

HBGB 2242 2242 21:00 04:00 D A Hb: hfp vx 440, Hb 

140,142,159,157 - Hb 11/7, hfpvx 

7, 479

X TnmTi3g - 8g

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Helsingborg 

godsbangård

Spår 11g-18g stängda

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Servicefönster/Underhåll 

Helsingborg gbg 

Delområde 8

334038

Övrigt

HBGB 2242 2242 21:00 04:00 D A Hb: hfp vx 441, vxl 209 - Hb 174, 

hfp vx 11

X TnmO11 g - 

18g
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Helsingborg 

godsbangård)-(Landskrona).

Servicefönster / Underhåll  

(Helsingborg gbg) - 

(Landskrona Ö)

334654

Övrigt

(HBGB) (LKÖ) 2211 2211 21:48 24:00 D A Linjen Hbgb - Lkö XSNED,UP

P

2212 2212 00:00 04:47 D A Linjen Hbgb - Lkö XM

2221 2221 21:48 24:00 D A Linjen Hbgb - Lkö XS

2222 2222 00:00 04:47 D A Linjen Hbgb - Lkö XM

2235 2235 21:48 24:00 D A Linjen Hbgb - Lkö XS

2236 2236 00:00 04:47 D A Linjen Hbgb - Lkö XM

2242 2242 21:48 24:00 D A Linjen Hbgb - Lkö XS

2243 2243 00:00 04:47 D A Linjen Hbgb - Lkö XM

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Helsingborg 

godsbangård) - (Landskrona)

Servicefönster/Underhåll 

(Helsingborg gbg) - 

(Landskrona Ö)

344662

Övrigt

(HBGB) (LKÖ) X 2212 2212 23:20 05:20 D A Linjen Hbgb - Lkö XnmOUPP

2222 2222 23:20 05:20 D A Linjen Hbgb - Lkö XnmO

2236 2236 23:20 05:20 D A Linjen Hbgb - Lkö XnmO

2243 2243 23:20 05:20 D A Linjen Hbgb - Lkö XnmO

2212 2212 23:20 05:20 D A Linjen Hbgb - Lkö XnmTiNED

2222 2222 23:20 05:20 D A Linjen Hbgb - Lkö XnmTi

2236 2236 23:20 05:20 D A Linjen Hbgb - Lkö XnmTi

2243 2243 23:20 05:20 D A Linjen Hbgb - Lkö XnmTi

2151 2151 23:20 05:20 D A Linjen Hbgb - Lkö XnmTi

2151 2151 23:20 05:20 D A Linjen Hbgb - Lkö XnmOUPP

2204 2204 23:20 05:20 D A Linjen Hbgb - Lkö XnmTiNED

2204 2204 23:20 05:20 D A Linjen Hbgb - Lkö XnmOUPP

2227 2227 23:20 05:20 D A Linjen Hbgb - Lkö XnmTiNED

2227 2227 23:20 05:20 D A Linjen Hbgb - Lkö XnmOUPP

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Helsingborg 

godsbangård - Landskrona Östra

Förebyggande underhåll, 

slipning av räler

351602

Övrigt

HBGB LKÖ X 2207 2207 23:30 24:00 D A Hbgb 125 - Lkö 24SUPP

2208 2208 00:00 05:30 D A Hbgb 125 - Lkö 24M

2208 2208 23:30 05:30 D A Hbgb 125 - Lkö 24nmTi

2209 2209 23:30 05:30 D A Lkö 54 - Hbgb 123nmTo nmFNED



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

448 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Natt mot M Trafikavbrott Landskrona Ö

NmTi Spår 1,2 avstängt, enkelspårsdrift (Helsingborgs 

godsbangård)-Landskrona Östra

NmO Spår 3 avstängt, enkelspårsdrift (Helsingborgs 

godsbangård)-Landskrona Östra

NmTo Spår 3 avstängt, enkelspårsdrift Landskrona 

Östra - (Kävlinge)

NmF Spår 1,2 avstängt, enkelspårsdrift Landskrona 

Östra - (Kävlinge)

Servicefönster/Underhåll 

Landskrona Östra

334342

Övrigt

LKÖ 2211 2211 21:59 24:00 D A Lkö: 21,51, 57, stoppbock s106 - 

22, 52 , stoppbock s137,stoppbock 

s141

XSAlla

2212 2212 00:00 04:59 D A Lkö: 21,51, 57, stoppbock s106 - 

22, 52 , stoppbock s137,stoppbock 

s141

XM

2221 2221 21:59 24:00 D A Lkö: 21,51, 57, stoppbock s106 - 

22, 52 , stoppbock s137,stoppbock 

s141

XS

2222 2222 00:00 04:59 D A Lkö: 21,51, 57, stoppbock s106 - 

22, 52 , stoppbock s137,stoppbock 

s141

XM

2235 2235 21:59 24:00 D A Lkö: 21,51, 57, stoppbock s106 - 

22, 52 , stoppbock s137,stoppbock 

s141

XS

2236 2236 00:00 04:59 D A Lkö: 21,51, 57, stoppbock s106 - 

22, 52 , stoppbock s137,stoppbock 

s141

XM

2242 2242 21:59 24:00 D A Lkö: 21,51, 57, stoppbock s106 - 

22, 52 , stoppbock s137,stoppbock 

s141

XS

2243 2243 00:00 04:59 D A Lkö: 21,51, 57, stoppbock s106 - 

22, 52 , stoppbock s137,stoppbock 

s141

XM

2212 2212 23:20 05:20 D Delormråde 1 A Lkö: 21, stoppbock s106 - 

stoppbock s137, 87

nmTi1,2 NED

2222 2222 23:20 05:20 D Delormråde 1 A Lkö: 21, stoppbock s106 - 

stoppbock s137, 87

nmTi

2236 2236 23:20 05:20 D Delormråde 1 A Lkö: 21, stoppbock s106 - 

stoppbock s137, 87

nmTi

2243 2243 23:20 05:20 D Delormråde 1 A Lkö: 21, stoppbock s106 - 

stoppbock s137, 87

nmTi

2212 2212 23:20 05:20 D Delområde 2 A Lkö: 51 - 65nmO3 UPP

2222 2222 23:20 05:20 D Delområde 2 A Lkö: 51 - 65nmO

2236 2236 23:20 05:20 D Delområde 2 A Lkö: 51 - 65nmO

2243 2243 23:20 05:20 D Delområde 2 A Lkö: 51 - 65nmO

2212 2212 23:20 05:20 D Delområde 3 A Lkö: 22, stoppbock s141 - 32, 57nmTo

2222 2222 23:20 05:20 D Delområde 3 A Lkö: 22, stoppbock s141 - 32, 57nmTo

2236 2236 23:20 05:20 D Delområde 3 A Lkö: 22, stoppbock s141 - 32, 57nmTo

2243 2243 23:20 05:20 D Delområde 3 A Lkö: 22, stoppbock s141 - 32, 57nmTo

2212 2212 23:20 05:20 D Delområde 4 A Lkö: 23, stoppbock s106 - 

stoppbock s137, 52

nmF1,2 NED

2222 2222 23:20 05:20 D Delområde 4 A Lkö: 23, stoppbock s106 - 

stoppbock s137, 52

nmF

2236 2236 23:20 05:20 D Delområde 4 A Lkö: 23, stoppbock s106 - 

stoppbock s137, 52

nmF

2243 2243 23:20 05:20 D Delområde 4 A Lkö: 23, stoppbock s106 - 

stoppbock s137, 52

nmF



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

449 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Landskrona) - (Kävlinge)Servicefönster/Underhåll  

(Landskrona Ö) - (Kävlinge)

334662

Övrigt

(LKÖ) (KG) 2210 2210 22:00 24:00 D A Linjen Lkö - Kg XSNED,UP

P

2211 2211 00:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XM

2211 2211 22:00 24:00 D A Linjen Lkö - Kg XS

2212 2212 00:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XM

2220 2220 22:00 24:00 D A Linjen Lkö - Kg XS

2221 2221 00:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XM

2221 2221 22:00 24:00 D A Linjen Lkö - Kg XS

2222 2222 00:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XM

2233 2233 22:00 24:00 D A Linjen Lkö - Kg XS

2234 2234 00:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XM

2235 2235 22:00 24:00 D A Linjen Lkö - Kg XS

2236 2236 00:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XM

2242 2242 22:00 24:00 D A Linjen Lkö - Kg XS

2243 2243 00:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XM

2245 2245 22:00 24:00 D A Linjen Lkö - Kg XS

2246 2246 00:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XM

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Landskrona) - 

(Kävlinge)

Servicefönster/Underhåll  

(Landskrona Ö) - (Kävlinge)

344673

Övrigt

(LKÖ) (KG) X 2211 2211 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmTiNED

2212 2212 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmToUPP

2221 2221 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmTiNED

2222 2222 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmToUPP

2234 2234 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmTiNED

2236 2236 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmToUPP

2243 2243 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmTo

2246 2246 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmTiNED

2211 2211 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmOUPP

2212 2212 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmFNED

2221 2221 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmOUPP

2222 2222 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmFNED

2234 2234 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmOUPP

2236 2236 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmFNED

2243 2243 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmF

2246 2246 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmOUPP

2151 2151 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmToNED

2151 2151 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmFUPP

2204 2204 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmToNED

2204 2204 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmFUPP

2227 2227 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmToNED

2227 2227 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmFUPP

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Landskrona-KävlingeFörebyggande underhåll, 

slipning av räler

351601

Övrigt

LKÖ KG X 2208 2208 00:20 05:20 D A Lkö 86 - Kg 51OToUPP

2208 2208 00:20 05:20 D A Lkö 22 - Kg 91F

2208 2208 01:20 06:00 D A Kg 81- Lkö 52SNED

2209 2209 00:20 05:20 D A Kg 21- Lkö 96MTi

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kävlinge i alla riktningarInläsning av ställverk, 

Kävlinge

333719

Övrigt

KG 2149 2149 00:00 05:45 H Trafikstopp, 

inkoppling

A D-skydd: Kg 23,21,51 - Kg 24, 22, 

52

XSAlla



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

450 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kävlinge) - (Lund).Servicefönster / Underhåll 

(Kävlinge)-(Lund)

334669

Övrigt

(KG) (LU) 2210 2210 22:00 24:00 D A Linjen Kg - Lu XSNED,UP

P

2211 2211 00:00 05:00 D A Linjen Kg - Lu XM

2220 2220 22:00 24:00 D A Linjen Kg - Lu XS

2221 2221 00:00 05:00 D A Linjen Kg - Lu XM

2233 2233 22:00 24:00 D A Linjen Kg - Lu XS

2234 2234 00:00 05:00 D A Linjen Kg - Lu XM

2245 2245 22:00 24:00 D A Linjen Kg - Lu XS

2246 2246 00:00 05:00 D A Linjen Kg - Lu XM

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Kävlinge) - (Lund)Servicefönster/Underhåll  

(Kävlinge)-(Lund)

344676

Övrigt

(KG) (LU) X 2221 2221 23:10 05:25 D A Linjen Kg - Lu XnmFUPP

2234 2234 23:10 05:25 D A Linjen Kg - Lu XnmF

2246 2246 23:10 05:25 D A Linjen Kg - Lu XnmF

2211 2211 23:10 05:25 D A Linjen Kg - Lu XnmF

2211 2211 23:10 05:25 D A Linjen Kg - Lu XnmToNED

2221 2221 23:10 05:25 D A Linjen Kg - Lu XnmTo

2234 2234 23:10 05:25 D A Linjen Kg - Lu XnmTo

2246 2246 23:10 05:25 D A Linjen Kg - Lu XnmTo

2150 2150 23:10 05:25 D A Linjen Kg - Lu XnmTo

2150 2150 23:10 05:25 D A Linjen Kg - Lu XnmFUPP

2203 2203 23:10 05:25 D A Linjen Kg - Lu XnmToNED

2203 2203 23:10 05:25 D A Linjen Kg - Lu XnmFUPP

2228 2228 23:10 05:25 D A Linjen Kg - Lu XnmTiNED

2228 2228 23:10 05:25 D A Linjen Kg - Lu XnmOUPP



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

451 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Ystadbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Lockarp-(Svedala)

Kontaktledningsbesiktning 

Lockarp sp 86

339212

Övrigt

LRP (SEA) 2213 2213 00:20 05:00 D A A-skydd Lrp: M 504 - M 587, 505. 

A-skydd Stp: M 505 - M 815.  

E-skydd Saö: 32, 34 - Lrp M 504. 

E-skydd Stp: M 505 -  846. 

E-skydd Lrp: M 504 - 587, 505, hfp 

vx 866, 867

XTo86

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Lockarp)-(Ystad)Servicefönster # (Lockarp) - 

(Ystad) Ti-To

333870

PSB

(LRP) (Y) 2150 2150 01:02 04:25 D A M: 504 - Y 201Ti-ToE

2152 2152 01:02 04:25 D A M: 504 - Y 201Ti-To

2201 2201 01:02 04:25 D A M: 504 - Y 201TiO

2202 2220 01:02 04:25 D A M: 504 - Y 201Ti-To

2221 2221 01:02 04:25 D A M: 504 - Y 201TiO

2222 2224 01:02 04:25 D A M: 504 - Y 201Ti-To

2225 2225 01:02 04:25 D A M: 504 - Y 201TiO

2226 2249 01:02 04:25 D A M: 504 - Y 201Ti-To

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lockarp-(Ystad)Servicefönster/Underhåll 

D-skydd Lockarp-(Ystad)

333890

Övrigt

LRP (Y) 2210 2210 02:10 16:10 H A M 558, stoppbock 4,M520 , M505 - 

Y 201

LSE

2219 2219 02:10 16:10 H A M 558, stoppbock 4,M520 , M505 - 

Y 201

LS

2237 2237 02:10 16:10 H A M 558, stoppbock 4,M520 , M505 - 

Y 201

LS

2246 2246 02:10 16:10 H A M 558, stoppbock 4,M520 , M505 - 

Y 201

LS

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Lockarp)-(Ystad)

Servicefönster # (Lockarp) - 

(Ystad) Måndag

338071

PSB

(LRP) (Y) 2150 2215 01:02 04:25 D A M: 504 - Y 201ME

2217 2222 01:02 04:25 D A M: 504 - Y 201M

2224 2249 01:02 04:25 D A M: 504 - Y 201M

Trafikpåverkan: 

Begränsad kapacitet Skurup

Ingen mötesmöjlighet under perioden

Skurup, stationsåtgärder355385

Övrigt

SRP X 2211 2211 04:30 24:00 H Plattformsarbe

ten

A A-skydd: Srp 32 - 31M-S2

2212 2212 00:00 24:00 H Plattformsarbe

ten

A A-skydd: Srp 32 - 31M-S

2213 2214 00:00 24:00 H Plattformsarbe

ten

A A-skydd: Srp 34 - 33M-S1

Trafikpåverkan: Trafikavbrott SkurupSkurup, stationsåtgärder. 

Inkoppling

355391

Övrigt

SRP 2221 2221 00:20 04:40 D Trafikstopp, 

Inkoppling

A A-skydd: Srp 21 - Srp 22 XMAlla

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Vilhelmsborg - Simrishamn

OBS! Nya signalbeteckningar efter ombyggnad.

Ystad 

bangårdsombyggnad/Mötes

station Gärsnäs

362854

Övrigt

VLB SI X 2149 2149 00:00 24:00 D Trafikstopp A D-skydd: Vlb 22 - Si sb 2, sb3 XSE Y 1-4, 

Köp 1, Tli 

1-2, Gss 

1, Si 1-2

2150 2150 00:00 04:00 D Trafikstopp A D-skydd: Vlb 22 - Si sb 2, sb3 XM



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

452 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Ystadbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Ystad-Simrishamn

v2218 21:05-05:00 strömlöst och begränsad kapacitet 

Ystad

Servicefönster/Underhåll 

Ystad driftplats, riktning mot 

Simrishamn

345297

Övrigt

Y 2213 2213 01:30 24:00 H A E-Skydd: YL41-Y202 XLS1,2,10,11

2214 2214 00:00 04:15 D A E-Skydd: YL41-Y202 XM

2218 2218 21:05 05:00 D A Y 241,245,255 sb s5,sb s7, sb s8, 

vx 19 - sb 101a, Y 202

XnmS

2218 2218 01:30 24:00 H A E-Skydd: YL41-Y202 XLS

2219 2219 00:00 04:15 D A E-Skydd: YL41-Y202 XM

2238 2238 01:30 24:00 H A E-Skydd: YL41-Y202 XLS

2239 2239 00:00 04:15 D A E-Skydd: YL41-Y202 XM

2244 2244 01:30 24:00 H A E-Skydd: YL41-Y202 XLS

2245 2245 00:00 04:15 D A E-Skydd: YL41-Y202 XM

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Lockarp-Ystad

v2219 begränsad kapacitet Ystad

Servicefönster/Underhåll 

Ystad driftplats, riktning mot 

Lockarp.

345298

Övrigt

Y 2210 2210 02:10 16:10 H A Y201-282 XLS3 4

2219 2219 21:05 05:00 D A Y201 - hfp vx 112 XnmS

2219 2219 02:10 16:10 H A Y201-282 XLS

2237 2237 02:10 16:10 H A Y201-282 XLS

2246 2246 02:10 16:10 H A Y201-282 XLS

Trafikpåverkan: 

Hastighetsnedsättning Ystad - Köpingebro 110 km/h till 

100 km/h för att återställa banans stabilitet efter 

spårarbeten.

Stationsåtgärder 

Ystadbanan, 

hst-nedsättning

361795

Övrigt

Y X 2150 2150 04:00 24:00 H H (sth: 110/100 km+m: 

74,900/75,820 Längd: 920)

M-SAlla 1,2

2151 2151 00:00 04:00 D H (sth: 110/100 km+m: 

74,900/75,820 Längd: 920)

M

Trafikpåverkan: 

Begränsad kapacitet Ystad bangård

Avstängt spår 40,41

Ystad bangård, sidospår sp 

40,41

362855

Övrigt

Y X 2149 2149 00:00 24:00 D Trafikstopp A A-skydd: sb s9,s30 - gt30a, hfp vx 

113a

S40 41

2150 2150 00:00 04:00 D Trafikstopp A A-skydd: sb s9,s30 - gt30a, hfp vx 

113a

M

Trafikpåverkan:

Begränsad kapacitet Ystad

Avstängt spår 10-15, 18-23, 25-27

Växling till spår 23, 26 och 27 efter samråd.

Ystad bangård, sidospår 

spår 10-15,18-23,25-27

362859

Övrigt

Y X 2149 2149 00:00 24:00 D Trafikstopp A A-skydd:Hfp vx107a, hfp vx109, 

hfp vx120a - samtliga stoppbockar

S10,11,13,

14,15,18,

20,21,23,

25,26,27 

19,22

2150 2150 00:00 04:00 D Trafikstopp A A-skydd:Hfp vx107a, hfp vx109, 

hfp vx120a - samtliga stoppbockar

M10,11,12,

14,15,18,

20,21,23,

25,26,27 

19,22

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ystad) - SimrishamnServicefönster # (Ystad) - 

Simrishamn Ti - To

333891

PSB

(Y) SI 2150 2150 01:35 04:45 D A Y: 202 -- Si stoppbock 2 och 3Ti-ToE

2152 2152 01:35 04:45 D A Y: 202 -- Si stoppbock 2 och 3Ti-To

2201 2201 01:35 04:45 D A Y: 202 -- Si stoppbock 2 och 3TiO

2202 2220 01:35 04:45 D A Y: 202 -- Si stoppbock 2 och 3Ti-To

2221 2221 01:35 04:45 D A Y: 202 -- Si stoppbock 2 och 3TiO

2222 2224 01:35 04:45 D A Y: 202 -- Si stoppbock 2 och 3Ti-To

2225 2225 01:35 04:45 D A Y: 202 -- Si stoppbock 2 och 3TiO

2226 2249 01:35 04:45 D A Y: 202 -- Si stoppbock 2 och 3Ti-To



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

453 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Södra Vecka : 2149 2249Ystadbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ystad)-SimrishamnServicefönster/Underhåll, 

D-skydd

333892

Övrigt

(Y) SI 2213 2213 01:30 24:00 H A Y 202 - Si stoppbockar 2 och 3LSE

2214 2214 00:00 04:15 D A Y 202 - Si stoppbockar 2 och 3M

2218 2218 01:30 24:00 H A Y 202 - Si stoppbockar 2 och 3 XLS

2219 2219 00:00 04:15 D A Y 202 - Si stoppbockar 2 och 3 XM

2238 2238 01:30 24:00 H A Y 202 - Si stoppbockar 2 och 3 XLS

2239 2239 00:00 04:15 D A Y 202 - Si stoppbockar 2 och 3 XM

2244 2244 01:30 24:00 H A Y 202 - Si stoppbockar 2 och 3 XLS

2245 2245 00:00 04:15 D A Y 202 - Si stoppbockar 2 och 3 XM

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Ystad - Simrishamn

Ystadbanan - ibruktagning 

av signalanläggning

362856

Övrigt

(Y) SI X 2150 2150 04:00 24:00 D Trafikstopp A D-skydd: Y L41 - Si sb 2, sb3 XME

2150 2150 00:00 24:00 D Trafikstopp A D-skydd: Y L41 - Si sb 2, sb3 XTi

2150 2150 24:00 04:00 D Trafikstopp A D-skydd: Y L41 - Si sb 2, sb3 XnmTo

Trafikpåverkan: 

Hastighetsnedsättning Tomelilla från 140 km/h till 100 

km/h för att återställa banans stabilitet efter 

spårarbeten.

Stationsåtgärder 

Ystadbanan, 

hst-nedsättning

361788

Övrigt

TLI X 2150 2150 04:00 24:00 H H (sth: 140/100 km+m: 

56,700/56,800 Längd: 100)

O-SAlla

2151 2151 00:00 04:00 D H (sth: 140/100 km+m: 

56,700/56,800 Längd: 100)

M

Trafikpåverkan: 

Hastighetsnedsättning Lunnarp- Smedstorp 120/130  

km/h till 100 km/h för att återställa banans stabilitet 

efter spårarbeten.

Stationsåtgärder 

Ystadbanan, 

hst-nedsättning

361790

Övrigt

TLI GSS X 2150 2150 04:00 24:00 H H (sth: 130/100 km+m: 

76,500/77,050 Längd: 550)

O-SE

2151 2151 00:00 04:00 D H (sth: 130/100 km+m: 

76,500/77,050 Längd: 550)

M

Trafikpåverkan: 

Hastighetsnedsättning Tomelilla - Lunnarp 150/160 

km/h till 100 km/h för att återställa banans stabilitet 

efter spårarbeten.

Ystadbanan - slipersbyte, 

hst-nedsättning BASTAB

362857

Övrigt

TLI GSS X 2150 2150 04:00 24:00 H H (sth: 160/100 km+m: 

70,505/70,790 Längd: 285)

O-SE

2151 2151 00:00 04:00 D H (sth: 160/100 km+m: 

70,505/70,790 Längd: 285)

M

Trafikpåverkan: 

Hastighetsnedsättning Smedstorp - Gärsnäs 140 km/h 

till 100 km/h för att återställa banans stabilitet efter 

spårarbeten.

Stationsåtgärder 

Ystadbanan, 

hst-nedsättning

361792

Övrigt

GSS X 2150 2150 04:00 24:00 H H (sth: 140/100 km+m: 

84,400/84,627 Längd: 227)

O-SAlla 1

2151 2151 00:00 04:00 D H (sth: 140/100 km+m: 

84,400/84,627 Längd: 227)

M

Trafikpåverkan: 

Hastighetsnedsättning Gärsnäs - Simrishamn 130/140 

km/h till 100 km/h för att återställa banans stabilitet 

efter spårarbeten.

Stationsåtgärder 

Ystadbanan, 

hst-nedsättning

361794

Övrigt

SI X 2150 2150 04:00 24:00 H H (sth: 140/100 km+m: 

95,700/95,795 Längd: 95)

O-SAlla 1,2

2151 2151 00:00 04:00 D H (sth: 140/100 km+m: 

95,700/95,795 Längd: 95)

MAlla 1,2,



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

454 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Västra Vecka : 2149 2249Bergslagsbanan Stl-Kil

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hlf- Nka

Måndag och Tisdag V17 och Torsdag och Fredag V41 

är även hela Nykroppa dp stängt.

Servicefönster Underhåll 

Hällefors-Nykroppa

344626

Övrigt

HLF NKA 2220 2220 15:00 21:00 D D-skydd A Nka L2 - Hlf 21 XOE Hlf 

alla, Hlt 

1,2,

2220 2220 09:45 15:45 D D-skydd A Nka L2 - Hlf 21 XToF

2232 2232 09:45 15:45 D D-skydd A Nka L2 - Hlf 21 XMTiTo

2232 2232 15:00 21:00 D D-skydd A Nka L2 - Hlf 21 XO

2242 2242 09:45 15:45 D D-skydd A Nka L2 - Hlf 21 XMTi

2242 2242 15:00 21:00 D D-skydd A Nka L2 - Hlf 21 XO

2220 2220 09:45 15:45 D A Nka 12, 22 - Hlf 21 XMTiE

2242 2242 09:45 15:45 D A Nka 12, 22 - Hlf 21 XToF

2220 2221 00:00 24:00 H H (sth: 110/40 Längd: 1000)M-S

2220 2221 00:00 24:00 H H (sth: 110/70 Längd: 1500)M-S

2242 2243 00:00 24:00 H H (sth: 110/40 Längd: 1000)M-S

2242 2243 00:00 24:00 H H (sth: 110/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Daglösen-KilServicefönster Underhåll 

Daglösen-Kil

344616

Övrigt

DGÖ KIL 2215 2215 09:00 15:00 D D-skydd A Nka L1 - Kil si 67v XMTiToE Gdl 

1,2, Sdm 

1,2

2215 2215 15:00 21:00 D D-skydd A Nka L1 - Kil si 67v XO

2234 2234 09:00 15:00 D D-skydd A Dgö si L1 - Kil si 67v XMTiTo

2234 2234 15:00 21:00 D D-skydd A Dgö si L1 - Kil si 67v XO

2238 2238 08:00 16:00 D D-skydd A Dgö si L1 - Kil si 67v XTo-L

2215 2216 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-SE

2215 2216 00:00 24:00 H H (sth: 140/70 Längd: 1500)M-S

2234 2235 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-S

2234 2235 00:00 24:00 H H (sth: 140/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

455 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Västra Vecka : 2149 2249Bohusbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott SMD-(UV)Tillgänglighetsåtgärder SFA 

(Strömstad)

350303

Övrigt

SMD SKE 2222 2223 21:40 24:00 D A Ske inf B - S1, S2 Smd XSE

2223 2224 00:00 04:40 D A Ske inf B - S1, S2 Smd XM

2223 2224 21:40 04:40 D A Ske inf B - S1, S2 Smd XnmTi-nmF

TrafikpåverkanTrafikavbrott Strömstad - UddevallaBrobyte Munkedal - Dingle347992

Övrigt

SMD UV 2238 2238 00:00 24:00 H A Tnu inf B - Uv inf 111 X TTo-SE alla

2239 2246 00:00 24:00 H H (sth: 90/70 km+m: 

108,619/114,425 Längd: 5806)

M-SE

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla)-StrömstadServicefönster Underhåll 

(Uddevalla)-Strömstad

344764

Övrigt

(UV) SMD 2208 2218 21:40 04:50 D AnmTi-nmFE

2225 2227 21:40 04:50 D AnmTi-nmF

2231 2238 21:40 04:50 D AnmTi-nmF

2241 2248 21:40 04:50 D AnmTi-nmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Uddevalla - Strömstad

Nattligt servicefönster kommer ej tas ut under 

banarbetsvecka.

Anpassas efter Tkl.

Servicefönster Underhåll 

Uddevalla - Strömstad

344771

Övrigt

UV SMD 2221 2221 08:00 12:50 D AM-FE

2240 2240 08:00 12:50 D AM-F

2221 2224 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 km+m: 

97,000/104,000 Längd: 7000)

M-S

2240 2243 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 km+m: 

150,000/157,000 Längd: 7000)

M-S

Trafikpåverkan: trafikavbrott (UV)-SMDServicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

Uddevalla-Strömstad

344789

Övrigt

UV SMD 2221 2223 21:40 04:50 D e-a-skydd A Uv 121 - Smd stoppbock XnmTi-nmFE Mkl 

alla Smd 

alla

2224 2224 21:40 04:50 D e-a-skydd A Uv 121 - Smd stoppbock XnmTi-nmTo

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Strömstad.Servicefönster Underhåll 

Uddevalla Ö1

344776

Övrigt

UV 2218 2218 23:00 04:00 D A Si 111, 139, 151, 153, 176, 186, 

202 och stoppbock 206.

nmTi nmOSLÄ1,UP

SP,REP

S,BMSP 

E

2241 2241 23:00 04:00 D A Si 111, 139, 151, 153, 176, 186, 

202 och stoppbock 206.

nmTi nmO

Trafikpåverkan:Trafikavbrott mot Bohusbanan söderut 

och Älvsborgsbanan. Uppställning möjlig i Uddevalla.

Servicefönster Underhåll 

Uddevalla Ö2

344777

Övrigt

UV 2218 2218 23:00 04:00 D A Si 110, 118, 169, 171, 173, 175, 

177, 179, 122 och stoppbock 205.

nmTo nmFE

2241 2241 23:00 04:00 D A Si 110, 118, 169, 171, 173, 175, 

177, 179, 122 och stoppbock 205.

nmTo nmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Strömstad.Servicefönster Underhåll 

Uddevalla Ö4

344779

Övrigt

UV 2217 2217 23:00 04:00 D A Si 151, 153, 166, 168, 170, 172, 

174

nmO1,2A,3A,

4,5

2240 2240 23:00 04:00 D A Si 151, 153, 166, 168, 170, 172, 

174

nmO

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Uv dp.Servicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

Uddevalla

344809

Övrigt

UV 2217 2217 21:12 05:00 D e-a-skydd A Mkl E1/2, Ryr 21, GDH L2 XnmTi-nmFAlla



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

456 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Västra Vecka : 2149 2249Bohusbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla)-(Ljungskile)Stinneröd Vägövergång350767

Övrigt

(UV) (LJ) 2232 2232 22:00 24:00 D A UV128-LJ21S.

2233 2233 00:00 05:00 D A UV128-LJ21M

2233 2233 22:00 05:00 D A UV128-LJ21nmTi-nmF

2234 2234 22:00 05:00 D A UV128-LJ21nmTi-nmF

2234 2234 02:00 08:00 H A UV128-LJ21LS

2234 2234 22:00 24:00 D A UV128-LJ21S

2235 2235 00:00 05:00 D A UV128-LJ21M

2235 2235 22:00 05:00 D A UV128-LJ21nmTi-nmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla) - 

(Stenungsund) Plattformar ej berörda, si 25 för 

spänningslöst. 

Då stora arbetet är flyttad till T23 kommer det behövas 

ett utökad underhållsarbete, behåller vissa tider.

Tunnelupprustning på 

Bohusbanan: Utökad 

underhållsarbete

342611

Övrigt

(UV) SNU 2214 2214 00:00 05:00 D A UV 128 - SNU 25 XM-FE

2214 2214 00:00 06:50 D A UV 128 - SNU 25 XL

2214 2214 00:00 07:50 D A UV 128 - SNU 25 XS

2226 2227 22:00 05:00 D A UV 128 - SNU 25 XnmTi-nmL

Trafikpåverkan: trafikavbrott (Uv)-SNU, påverkar ej 

plattform.

Servicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

Uddevalla-Stenungsund

344791

Övrigt

UV SNU 2211 2213 22:00 05:00 D e-a-skydd A Uv si 128 - Snu si 25 XnmTi-nmFE Lj,Svg 

alla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Göteborg Kville) - 

(Svenshögen)

Servicefönster Underhåll 

(Göteborg 

Kville)-Svenshögen 

Elsäkerhetsbesiktning

344963

Övrigt

SVG (GK) 2246 2246 23:30 04:30 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Svg 21 - G si 601 XnmO-nmLE 

Bohusba

nan, E

2246 2248 01:35 06:35 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Svg 21 - G si 601 XL

2246 2248 01:35 08:15 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Svg 21 - G si 601 XS

2247 2248 00:35 05:15 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Svg 21 - G si 601 XMTiF

2247 2248 00:15 05:15 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Svg 21 - G si 601 XOTo

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Stenungsund)-

(Uddevalla)

v. 2211- 2213 Elsäk. eget obj. 

Detta servicefönster kommer ej tas ut och orsaka 

trafikavbrott om det är arbete på sträck Uv-Öx som gör 

att Trafik måste omledas.

Servicefönster Underhåll 

(Stenungsund)-(Uddevalla)

344765

Övrigt

(SNU) (UV) 2208 2208 22:00 24:00 D ASE

2209 2209 00:00 05:00 D AM

2209 2209 22:00 05:00 D AnmTi-nmF

2213 2214 22:00 24:00 D AS

2214 2215 00:00 05:00 D AM

2214 2215 22:00 05:00 D AnmTi-nmF

2218 2218 22:00 24:00 D AS

2219 2219 00:00 05:00 D AM

2219 2219 22:00 05:00 D AnmTi-nmF

2222 2222 22:00 24:00 D AS

2223 2223 00:00 05:00 D AM

2223 2223 22:00 05:00 D AnmTi-nmF

2234 2234 22:00 24:00 D AS

2235 2235 00:00 05:00 D AM

2235 2235 22:00 05:00 D AnmTi-nmF

2241 2243 22:00 24:00 D AS

2242 2244 00:00 05:00 D AM

2242 2244 22:00 05:00 D AnmTi-nmF



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

457 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Västra Vecka : 2149 2249Bohusbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Stenungsund)-

(Uddevalla)

Nattligt servicefönster kommer ej tas ut under 

banarbetsvecka.

Servicefönster Underhåll 

(Stenungsund) - 

(Uddevalla)

344769

Övrigt

(SNU) (UV) 2213 2213 09:00 14:00 D AM-FE

2238 2238 09:00 14:00 D AM-F

2213 2215 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2213 2215 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2238 2240 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2238 2240 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Industrivägen 

Stenungsund

Industrivägen 

Stenungssund 

Vägövergång

350766

Övrigt

SNU 2225 2225 22:00 24:00 D A Snu 40-21S.

2226 2226 00:00 05:00 D A Snu 40-21M

2226 2226 22:00 05:00 D A Snu 40-21nmTi-nmF

2227 2227 22:00 05:00 D A Snu 40-21nmTi-nmF

2227 2227 02:00 08:00 H A Snu 40-21LS

2228 2228 22:00 24:00 D A Snu 40-21S

2228 2228 00:00 05:00 D A Snu 40-21M

2228 2228 22:00 05:00 D A Snu 40-21nmTi-nmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gk - Sve

OBS !! Inga andra arbeten får vara ute samtidigt!

Underobjket till 339218

Ställverk 95 åtgärd av 

säkerhetsbrister Big Bang -

339219

Övrigt

(SVE) (GK) 2245 2245 12:00 24:00 H A Gk 601 - Sve 22.LSE

Trafikavbrott (Sve)-(Gk)E6.21 Lundbyleden 

Spontning Bohusbanan

343110

Övrigt

(SVE) (GK) 2248 2248 00:00 24:00 H Spontning 

Bohusbanan

A G 611 - Sve 21 XF-SE

2249 2249 00:00 24:00 H Spontning 

Bohusbanan

A G 611 - Sve 21 XM-O

2249 2249 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 km+m: 4,973/7,211 

Längd: 2238)

To-LBohusba

nan

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Göteborg Kville)-

(Stenungsund).

Servicefönster Underhåll 

(Göteborg 

Kville)-Stenungsund

344920

Övrigt

(GK) (SNU) 2210 2210 22:30 24:00 D ASE

2211 2211 00:00 04:30 D AM

2211 2211 22:30 04:30 D AnmTi-nmF

2216 2216 22:30 24:00 D AS

2217 2217 00:00 04:30 D AM

2217 2217 22:30 04:30 D AnmTi-nmF

2225 2225 22:30 24:00 D AS

2226 2226 00:00 04:30 D AM

2226 2226 22:30 04:30 D AnmTi-nmF

2236 2236 22:30 24:00 D AS

2237 2237 00:00 04:30 D AM

2237 2237 22:30 04:30 D AnmTi-nmF

2242 2242 22:30 24:00 D AS

2243 2243 00:00 04:30 D AM

2243 2243 22:30 04:30 D AnmTi-nmF

2245 2245 22:30 24:00 D AS

2246 2246 00:00 04:30 D AM

2246 2246 22:30 04:30 D AnmTi-nmF

2213 2213 09:30 14:30 D A XM-F

2238 2238 09:30 14:30 D A XM-F



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

458 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Västra Vecka : 2149 2249G närställv.omr. G - Am

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikstopp över godstågsviadukten 

till/från Vkb och Ktk,  spår 85 kan trafikeras.

Elsäkerhetsbesiktning spår 86,87,2,3,4

Servicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning Spår 

86,87,2,3,4

344983

Övrigt

G AM 2214 2214 23:30 05:00 D A si 897,946,948,901 -hfp vxl 

904,928,905,907,921

XnmF86,87,2,3

,4

2214 2214 23:30 06:00 D A si 897,946,948,901 -hfp vxl 

904,928,905,907,921

XnmL

Trafikpåverkan: Spår 85 Gro  och spår 1 Am 

avstängda

Elsäkerhetsbesiktning spår 85,1

Servicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

Gubbero

344984

Övrigt

G AM 2214 2214 23:30 05:00 D A Si 899,950 hfp vx 

927,922,908,903,906

XnmO nmTo85,1

Psb- ansökan

Trafikavbrott:Am mot Mdn, Mdö.

v26 To-S, Tillhör obj.335755

v27 M-O Natt, Tillhör obj.335755

Trafikavbrott:Am mot Mdö.

v25 F

v33 O,To

E-drift:Gro-Am övriga veckor

To v33 utlägg av baliser. Förlängning i objekt 335226 

mot VKB.

Rivning/återbyggnad av 

spår 86 samt Ktl-arbete och  

markförstärkning,v33 utlägg 

av baliser

335226

Övrigt

GRO AM 2225 2225 00:00 24:00 H A si 945- 946, 952, Hfp vx 905,907, 

921, 924.

XF86, 2,3

2225 2225 00:00 24:00 H A si 945-  Hfp vx 905, 907 922 XLS86, 2

2226 2232 00:00 24:00 H A si 927 - hfp vx 907, 922 XM-S

2226 2226 00:00 24:00 H A si 905 - 950,Hfp vx 903, 906,  923 XTo-S85,1

2227 2227 23:30 05:00 D A si 905 - 950,Hfp vx 903, 906,  923 XnmTi-nmTo

2233 2233 00:00 24:00 H A si 927 - hfp vx 907, 922 XMTi86, 2

2233 2233 00:00 24:00 H A si 945- 946,952 Hfp vx 905, 921, 

924.

XOTo86, 2,3

Trafikpåverka: Trafikavbrott på KTK, även VKB vissa 

tider.

Servicefönster Underhåll 

Gubbero Ö1

344992

Övrigt

GRO AM 2222 2222 22:00 06:00 D A si 905,950nmTi1 i Am

2246 2246 22:00 06:00 D A si 905,950nmTi

2222 2222 02:00 04:00 D A si 941-954Ti2 i Am

2246 2246 02:00 04:00 D A si 941-954Ti

2222 2222 04:00 06:00 D A 927-941Ti

2246 2246 04:00 06:00 D A 927-941Ti

Trafikpåverkan: Trafikavbrott godstågsviadukten. 

Begränsad kapacitet från Gro- G.

Servicefönster Underhåll 

Gubbero Ö2

344993

Övrigt

GRO AM 2221 2221 21:00 24:00 D A si 903,907,927S2 i Am

2222 2222 00:00 05:00 D A si 903,907,927M

2245 2245 22:00 24:00 D A si 903,907,927S

2246 2246 00:00 06:00 D A si 903,907,927M

2222 2222 00:00 04:00 D A si 911-917M1 i Am

2246 2246 00:00 04:00 D A si 911-917M

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet VKB och 

trafikavbrott på KTK.

Servicefönster Underhåll 

Gubbero Ö3

344994

Övrigt

GRO AM 2221 2221 22:00 06:00 D A si 927,947,969nmS2,3 i Am

2245 2245 22:00 06:00 D A si 927,947,969nmS

Trafikpåverkan: 

Avstängt Gro-Mdn,Mdö. Del av objekt 358805.

Spränging för tråg E05352648

Övrigt

GRO AM 2202 2217 11:20 11:40 D A si 927-929, 952,946, 950. XM-F85,86,1,2

,3

PSB-ansökan

Avstängt: Am mot Mdö 

tillhör obj. 335753

FA28  

Markförstärkningsarbete 

Am  mot Mdö

335751

Övrigt

AM 2233 2233 00:00 24:00 H A si 948 - hfp vx 925. XO-Ssp3 Am.

2234 2248 00:00 24:00 H A si 948 - hfp vx 925. XM-S

PSB-ansökan

Avstängt: Am mot Mdö 

tillhör obj. 336021

FA28  

Markförstärkningsarbete 

Am  mot Mdö

336023

Övrigt

AM 2249 2249 00:00 24:00 H A si 948 - hfp vx 925. XM-Lsp3 Am.



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

459 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Västra Vecka : 2149 2249G närställv.omr. G - Am

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Edrift:  Gro mot Am, Mdn 

Avstängt: Am mot Mdö

Säkerhetsinmätning av spår 

86,85

337857

Övrigt

AM 2150 2150 10:20 10:40 D A si 927-954,952 XM-F86,2,3

2151 2152 10:20 10:40 D A si 927-954,952 XM-To

2201 2201 10:20 10:40 D A si 927-954,952 XM-O

2202 2248 10:20 10:40 D A si 927-954,952 XM-F

2150 2150 10:50 11:12 D A si 929- 956M-F85,1

2151 2152 10:50 11:12 D A si 929- 956M-To

2201 2201 10:50 11:12 D A si 929- 956M-O

2202 2248 10:50 11:12 D A si 929- 956M-F

2233 2248 11:43 12:04 D A si 956-950M-F

2150 2150 12:23 12:42 D A si 927- 954,952M-F86,2

2151 2152 12:23 12:42 D A si 927- 954,952M-F

2201 2201 12:23 12:42 D A si 927- 954,952M-F

2202 2248 12:23 12:42 D A si 927- 954,952M-F

2226 2248 11:52 12:16 D A si 927- 954,952L

2226 2248 12:32 13:06 D A si 929-956L85,1

2233 2248 13:14 13:34 D A si 956-950L

2233 2248 09:16 09:34 D A si 956-950S

2226 2248 10:16 10:36 D A si 929-956S

2226 2248 10:52 11:17 D A si 927- 954,952S86,2

2249 2249 10:20 10:40 D A si 927-954,952M-F86,2,3

2249 2249 10:50 11:12 D A si 929 -  956M-F85,1

2249 2249 11:43 12:04 D A si 956-950M-F

2249 2249 12:23 12:42 D A si 927-954,952M-F86,2,3

2249 2249 11:52 12:16 D A si 927-954,952L

2249 2249 12:32 13:06 D A si 929 -  956L85,1

2249 2249 13:14 13:34 D A si 956-950L

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Am) - (Mdn)

Vi kan anväda sp1,2 i Am påverkar endast Linjen.

Tillhör obj.335751 och  335305

Markförstärkningsarbete 

Am mot Mdn

342761

Övrigt

AM 2233 2248 20:30 08:30 D A Hfp vx 923-si 946. XnmL nmSAm

2233 2247 20:30 24:00 D A Hfp vx 923-si 946. XS

2234 2248 00:00 05:40 D A Hfp vx 923-si 946. XM

2234 2248 20:30 05:40 D A Hfp vx 923-si 946. XnmTi-nmF

2249 2249 00:00 05:40 D A Hfp vx 923-si 946. XM

2249 2249 20:30 05:40 D A Hfp vx 923-si 946. XnmTi-nmF

2249 2249 20:30 08:30 D A Hfp vx 923-si 946. XnmL

Trafikpåverkan:

Hör  ihop med objektet på VKB

Servicefönster Underhåll 

Almedal 

Elsäkerhetsbesiktning

344952

Övrigt

AM X 2235 2235 00:10 05:30 D Elsäkerhetsbe

siktning

A si 946 - 954 XTo86 2

2237 2237 00:10 05:30 D Elsäkerhetsbe

siktning

A si 946 - 954 XTo

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift mellan Almedal och 

Mölndals Nedre.

Hör ihop med objektet på Vkb.

Servicefönster Underhåll 

Almedal 

Elsäkerhetsbesiktning

344957

Övrigt

AM 2234 2234 00:10 05:30 D Elsäkerhetsbe

siktning

A si 950 - 956 XTo1

2236 2236 00:10 05:30 D Elsäkerhetsbe

siktning

A si 950 - 956 XTo

Trafikavbrott:Am mot Mdn, Mdö. Tillhör 358813Ombyggnation av 

skåp,TTL, spårledningar vid 

Inläsning av ny växel i Am.

345870

Övrigt

AM 2232 2232 23:00 07:00 D A si 970-972, 946, 948, 950nmL86, 2, 

85,1



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

460 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Västra Vecka : 2149 2249G närställv.omr. G - Am

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Edrift:  Am mot MdnFörberedande arbeten 86  

inför 

markförstärkningsarbetet

354452

Övrigt

AM 2224 2224 00:20 05:00 D A si 923-937.M-F86



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

461 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Västra Vecka : 2149 2249G närställv.omr. Gbm-Gro

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet.Servicefönster Underhåll 

Marieholm Ö1

344943

Övrigt

GBM 2210 2210 22:00 04:00 D A si 537,549,547,594,566nmTi nmO3,4

2234 2234 22:00 04:00 D A si 537,549,547,594,566nmTi nmO

2210 2210 22:00 04:00 D A stoppbock - stoppbocknmO2

2234 2234 22:00 04:00 D A stoppbock - stoppbocknmO

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet. Trafikavbrott 

Norge/Vänerbanan till hamnbanan.

Servicefönster Underhåll 

Marieholm Ö2

344944

Övrigt

GBM 2209 2209 22:00 24:00 D A si 537,566,569,575S4

2210 2210 00:00 04:00 D A si 537,566,569,575M

2233 2233 22:00 24:00 D A si 537,566,569,575S

2234 2234 00:00 04:00 D A si 537,566,569,575M

2210 2210 02:00 04:00 D A si 544, 536M3

2234 2234 02:00 04:00 D A si 544, 536M

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet. Trafikavbrott viss 

tid.

Servicefönster Underhåll 

Marieholm Ö3

344945

Övrigt

GBM 2209 2209 23:00 05:00 D A si 556-473nmF3

2233 2233 23:00 05:00 D A si 556-473nmF

2209 2209 03:00 05:00 D A si 545-542F1

2233 2233 03:00 05:00 D A si 545-542F

Trafikpåverkan: Begränsad kapacite 

Norge/Vänerbanan, vissa tider trafikavbrott.

Servicefönster Underhåll 

Marieholm Ö4

344971

Övrigt

GBM 2210 2210 23:00 05:00 D A si 471,592 - stoppbocknmTo nmF2

2234 2234 23:00 05:00 D A si 471,592 - stoppbocknmTo nmF

2210 2210 02:00 04:00 D A si 556-536OTo3

2234 2234 02:00 04:00 D A si 556-536OTo

Avstängt: Bj, Bhb-bana mot G

Samråd obj.335817, 335766.

Spårriktning för 

återbyggnation av sp 25

335807

Övrigt

GBM OR 2248 2248 23:00 06:00 D A si 471 - 435,473,3603,3648 

493,372,.

nmTo nmF73, 74, 

25, 88.

Avstängt: Gbm mot G  Natt                                                        

Se  335718

Si-provning för sp 25, 91335831

Övrigt

GBM OR 2249 2249 20:00 24:00 D A si 471 - 435.O73

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gbm - Gk , Gbm - OrStällverk 95 åtgärd av 

säkerhetsbrister Big Bang 

-Förberednade arbete 

,Arbete kiosk 505

339226

Övrigt

GBM OR 2243 2243 01:00 04:00 D A si 541,543,558 - 471,473,573,567,M1,2,4,Ha

mmaren,t

riangelsp

året

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Marieholm.Servicefönster Underhåll 

Göteborg Marieholm 

Elsäkerhetsbesiktning

344947

Övrigt

GBM (OR) 2206 2206 23:10 05:10 D A Si 501 - hfp 340,514,517,532 XnmOAlla 1

2206 2206 22:00 04:00 D A Si 537,566,575,569 - hfp vx 

521,533

XnmToAlla 4

2206 2206 22:00 04:00 D A Si 503 - hfp 

513,518,531,522,534,462

XnmFAlla 2,3

Trafikpåverkan: Inget behov av banarbetsanpassningServicefönster Underhåll 

Göteborg Marieholm 

Elsäkerhetsbesiktning

344990

Övrigt

GBM (OR) 2211 2211 23:55 05:40 D A Si 501, 435 - hfp vx 514,517,532 XnmTo1

2211 2211 21:00 04:00 D A Si 537,566,575,569 - hfp vx 

521,533

XnmF4

2211 2211 23:55 05:00 D A Si 503, 483 - hfp vx 

513,518,531,522,534

XnmL2,3

Avstängt: Bhb-bana mot G

Enekelspårsdrift Bj-banan mot G

Spårriktning inför 

ibruktagning

354093

Övrigt

GBM OR 2235 2235 13:00 16:00 D A si 504- 368.S74



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

462 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Västra Vecka : 2149 2249G närställv.omr. Gbm-Gro

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Psb-ansökan

Avstäng: Bj-banan mot G, Gro samt               

Avstäng: Gsh, Gk Bohusbanan mot Gro,G.

Avstängt Skötelhallen Öster ände

Ställ in Godstrafiken mot VKB, Kust till Kust                    

Öppet: Gbm, Sär, VSB  mot Gk, Gsh

Markförstärkning, 

Kabelarbeten,Bankpålning

334757

Övrigt

GBM GRO 2215 2215 22:35 24:00 H A si 471- 473,310, 302,322, 324, 

326, 328, 336, 342, 913, 624, hfp 

vx 551, 369, 386, 276.

XTo-S73,74,75, 

88, 91, 

Skötselh

allen 

Öster

2216 2216 00:00 14:00 H A si 471- 473,310, 302,322, 324, 

326, 328, 336, 342, 913, 624, hfp 

vx 551, 369, 386, 276.

XM

PSB -ansökan

Tillhör obj.334767 

Avstäng: Gas mot G, Gro                     

Avstäng: Gsh, Gk mot Gro,G

Avstäng:Sp. 75, Skötselhallen Öster sp. 1-6                                

Ställ in Godstrafiken mot VKB, Kust till Kust 

               

Öppet O,F-M: Gbm, Vsb, Sär mot Gk, Gsh.

Avstäng To: Vsb Sär mot Gk, Gsh.Gbm, se obj. 

334768

Markförstärkning,tvärkanali

sationer

334765

Övrigt

GBM GRO 2221 2221 22:35 24:00 H A 471-473,310,302,372, 913, 624, 

hfp vx 551, 369, 386,.

XO-S73,74, 

88, 91

2222 2222 00:00 05:00 D A 471-473,310,302,372, 913, 624, 

hfp vx 551, 369, 386,.

XM

2221 2221 22:35 24:00 H A 302-372,322,324,326,328,336,342 

hfp vx 276

XO-S75, 

Skötselh

allen 

Öster

2222 2222 00:00 05:00 D A 302-372,322,324,326,328,336,342 

hfp vx 276

XM

Avstängt: Vsb, Sär, Gbm, Gsh, Gk  mot Gro.Skarvning av opto-kabel336019

Övrigt

OR GRO 2227 2227 23:30 05:00 D A si 913- 3647, 624.nmTi-nmTo91



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

463 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Västra Vecka : 2149 2249G närställv.omr. G-P

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Avstängt: spår 97,61 62,63,64,65,

Ingen vändningsmölijlighet mot sp 61 eller smygen,

Ingen uppställning för Postvagnar sp 62 eller 

genomfart i posten

Tillhör  obj.334659

Avstängt spår 97, 

62,63,64,65,

334657

Övrigt

G 2149 2149 00:00 24:00 H A si 216- 332, 166, 254, hfp vx 152. XS97, 

62,63,64,

65,

Avstängt: spår 97,61 62,63,64,65,

Ingen vändningsmölijlighet mot sp 61 eller smygen,

Ingen uppställning för Postvagnar sp 62 eller 

genomfart i posten

Avstängt spår 97, 

62,63,64,65,

334659

Övrigt

G 2150 2209 00:00 24:00 H A si 216- 332, 166, 254, hfp vx 152. XM-S97, 

62,63,64,

65,

Avstängt: spår 97,61 62,63,64,65,

v10-14 Ingen vändningsmölijlighet mot sp 61  eller 

smygen,

v10-14 Ingen uppställning för Postvagnar sp 62.

v10-14 Ingen genomfart i posten

Återbyggnation spår 97, 

62,63

334665

Övrigt

G 2210 2214 00:00 24:00 H A si 332 - 254, 252,166  Hfp vx 228, 

150.

XM-S97, 

62,63,64,

65,61

Avstängt:Sköteselhallen Väster ände, 

Endast Diesel i samråd

Tillhör obj. 335695.     

Samråd med obj.335662  för v32-33

Byggnation av brostöd335673

Övrigt

G 2232 2232 01:35 24:00 H A si 3712, 377, 205, 207, 209, 215, 

217, 219, hfp vx 270.

XLS75, 

Skötselh

allen 

Väster

2233 2248 00:00 24:00 H A si 3712, 377, 205, 207, 209, 215, 

217, 219, hfp vx 270.

XM-S

2249 2249 00:00 24:00 H A si 3712, 377, 205, 207, 209, 215, 

217, 219, hfp vx 270.

XM-O75, 

Skötselh

allen 

Väster.

Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 0-3Servicefönster Underhåll 

Göteborg Ö1

344909

Övrigt

G 2221 2221 23:00 23:00 H A si 144,146,269,271,273O0,1,2

2221 2221 18:00 23:00 D A si 148,134To3

2244 2244 21:00 05:00 D A si 144,146,269,271,273nmTo0,1,2

2244 2244 00:00 05:00 D A si 148,134F3

Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 71-72. Begränsad 

kapacitet spår 73

Servicefönster Underhåll 

Göteborg Ö2

344910

Övrigt

G 2214 2214 21:00 05:00 D A si 411,213,103,101nmO-nmF71,72

2214 2214 23:00 04:00 D A si 168,148nmO-nmF73

2214 2214 00:00 04:00 D A si 300,115O

2236 2236 21:00 05:00 D A si 411,213,103,101nmO-nmF71,72

2236 2236 23:00 04:00 D A si 168,148nmO-nmF73

2236 2236 00:00 04:00 D A si 300,115O

Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3-7 samt stora delar 

av Göteborg C

Servicefönster Underhåll 

Göteborg Ö3/Ö4

344911

Övrigt

G 2221 2221 00:00 24:00 H A si 

127,125,194,161,167,975,977,279,

281,283,163,165,164,221

F-S3,4,5,6,7 

73,74

2244 2244 00:00 24:00 H A si 

127,125,194,161,167,975,977,279,

281,283,163,165,164,221

LS

2221 2221 22:00 06:00 D Utökning av ö A si 153,104nmS2 72

2244 2244 22:00 06:00 D Utökning av ö A si 153,104nmS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 8-12Servicefönster Underhåll 

Göteborg Ö5

344912

Övrigt

G 2218 2218 21:00 05:00 D A si 162,152,285,987,989,991,993nmTi nmO8,9,10,11

,12

2238 2238 21:00 05:00 D A si 162,152,285,987,989,991,993nmTi nmO



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

464 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Västra Vecka : 2149 2249G närställv.omr. G-P

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 13-16Servicefönster Underhåll 

Göteborg Ö6

344913

Övrigt

G 2218 2218 21:00 05:00 D A si 

140,154,158,329,327,325,323,995,

122,124

nmTo nmF13,14,15,

16,11,12

2238 2238 21:00 05:00 D A si 

140,154,158,329,327,325,323,995,

122,124

nmTo nmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot kustenServicefönster Underhåll 

Göteborg Ö7

344914

Övrigt

G 2215 2215 22:00 22:00 H A si 

903,905,206,208,176,178,252,254,

332,156,166,180

F85,86,61,

66,63

2245 2245 22:00 22:00 H A si 

903,905,206,208,176,178,252,254,

332,156,166,180

F

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet kusten. Stängt 

mot uppställningsspår 34-57

Samplanerad att börja direkt efter Ö7.

Servicefönster Underhåll 

Göteborg Ö8

344915

Övrigt

G 2215 2215 22:00 22:00 D A Si 

176,178,180,223,274,272,270,329,

132,152,191

L34,35,36,

37,38,39,

40,45,46,

48,49,50,

51,52,61,

63 60,86

2245 2245 22:00 22:00 D A Si 

176,178,180,223,274,272,270,329,

132,152,191

L

Trafikpåverkan: Avstängt O-gruppen samt 2:an tvätt.Servicefönster Underhåll 

Göteborg Ö9

344916

Övrigt

G 2219 2219 21:00 05:00 D A si 

196,161,174,145,230,228,226,143

nmTi-nmTo5GO,6G

O,7GO 

5-18 

o-grupp

2239 2239 21:00 05:00 D A si 

196,161,174,145,230,228,226,143

nmTi-nmTo

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet spår 73,74 samt 

spår till och från vagnhallen.

Servicefönster Underhåll 

Göteborg Ö10

344917

Övrigt

G 2217 2217 21:00 05:00 D A si 105,107,318,205,248,157,155nmO nmTo73,74,75

2243 2243 21:00 05:00 D A si 105,107,318,205,248,157,155nmL nmS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tvätten samt spår 73+74, 

Avstängt från spår 4 och neråt från Norge/vänerbanan 

samt VSB.

Servicefönster Underhåll 

Göteborg Ö11

344918

Övrigt

G 2217 2218 00:30 04:30 D A si 

129,196,161,127,125,168,195,108

M74,1GO

2235 2236 00:30 04:30 D A si 

129,196,161,127,125,168,195,108

M

Trafikpåverkan: Trafikavbrott kring Vagnhallen och 

delar av O-gruppen. Se karta.

Servicefönster Underhåll 

Göteborg Ö12

344919

Övrigt

G 2220 2220 21:00 05:00 D A si 

222,226,228,230,232,234,240,246,

205,207,209,215,217,219 - 

stoppbock

nmTi-nmFs1

2240 2240 21:00 05:00 D A si 

222,226,228,230,232,234,240,246,

205,207,209,215,217,219 - 

stoppbock

nmTi-nmF

Trafikpåverkan ; Avstängt spår 73 samt skäran.Servicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning Spår 

73 + Skäran

344976

Övrigt

G 2213 2213 23:30 24:00 D A si 310,471 - hfp 

vx369,386,374,381

XS73

2214 2214 00:00 04:30 D A si 310,471 - hfp 

vx369,386,374,381

XM
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Avstängt ner till 

uppställningsbangården.

Fordon kan stå på spåren m nedfälld strömavtagare

Servicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning Spår 

35-57

344979

Övrigt

G 2216 2216 00:00 05:00 D E-Skydd A si 274, 272, 270 - stoppbockar XM61,34-57

Trafikpåverkan; Avstängt spår

Fordon kan stå på spåren mot värmepost med 

NEDFÄLLD STRÖMAVTAGARE bara man kommer åt 

kälkarna

Uppställning bangår, tågfritt vart tredje spår. Samråd 

med Strukton vid växling. Postterminal ej möjlig att nå 

under perioden.

Tågfritt Centralen

Nm L 13,14

Nm S 15,16

Servicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning Spår 

13-16, 34-62, 86

344980

Övrigt

G 2212 2212 23:30 05:30 D A si 201, 167, 206, 208, 140, 995, 

323, 325, 327, 138, 270, 272, 274, 

223, 254, 252, 996, 998

XnmL nmS13,14,15,

16 34-62, 

86

2212 2212 23:30 24:00 D A si 201, 167, 206, 208, 140, 995, 

323, 325, 327, 138, 270, 272, 274, 

223, 254, 252, 996, 998

XS

2213 2213 00:00 05:30 D A si 201, 167, 206, 208, 140, 995, 

323, 325, 327, 138, 270, 272, 274, 

223, 254, 252, 996, 998

XM61 34-62, 

86

Trafikpåverkan: Avstängt spår 

Fordon kan stå på spåren mot värmepost m nedf 

strömavt

Elsäkerhetsbesiktning spår 8-16

tågfritt vartannat spår

M 8,10,12

Ti 9,11

O 13,15

To 14,16

Servicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning Spår 

8-16

344982

Övrigt

G 2212 2212 00:00 05:00 D A si 199, 201, 203, 225, stoppbockar XOTo8,9,10,11

,12,13,14

,15,16 

8-12

Trafikpåverkan: Avstängt spår.O-gruppen

Strömavtagare ska vara nere, använd värmepost. 

Kälkarna ska vara fria. Var tredje spår tågfritt enligt 

följande Nm O 6,9,12. 

Nm To 7,11,14.

Servicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

O-gruppen

344986

Övrigt

G 2215 2215 23:30 05:00 D A si 

111,167,143,145,240,246,234,232

XnmO nmTo5GO 

6-17, 

O-gruppe

n

Trafikpåverkan:Trafikpåverkan: Avstängda spår 

73,74,85, 5-17 O-gruppen, 1,2 tvättspåret. 

Strömavtagare ska vara nere, använd värmepost. 

Kälkarna ska vara fria. Var tredje spår tågfritt enligt 

följande Nm F 6,9,12. 

Nm L 7,11,14.

Servicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

O-gruppen+Tvätten

344987

Övrigt

G 2215 2215 00:00 05:30 D A si 

170,172,192,161,167,143,145,232,

234,240,246,215,217,219

XFL5GO,6G

O,7GO,8

GO,9GO,

10GO,11

GO 

1,2-tvätt, 

5-17 

o-gruppe

n, 85, 73, 

74

Trafikpåverkan: Spår 0-7 avstängda. Stängt mot VSB, 

BJ och BHB.

Servicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning Spår 

0-7, 71-74

344989

Övrigt

G 2216 2216 00:00 05:00 D A si 

221,235,193,998,167,161,194,101,

103,105,107,3712, stoppbockar

XLS4,5,6,7 

60,62,73,

74

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på 

Norge/Vänerbanan vid infarten till Göteborg C.

Slipersbyte spår 73352291

Övrigt

G 2224 2224 20:00 07:30 D A G si 155 - 300nmS73

2224 2224 01:00 24:00 H H (sth: 80/60 Längd: 2000)S

2225 2225 00:00 24:00 H H (sth: 80/60 Längd: 2000)M
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Ha-nedsättning
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

E-drift: Or mot G 

Tillhör obj 335306

Avstängt sp73.Provisorisk 

avspänningslinan till sektion 

30 rivs och spänns av.

335549

Övrigt

G OR 2230 2230 00:00 24:00 H A si 366- 115, hfp vx 381, 374. XM73

Avstängt: Bhb mot G.

Enkelspårdrift: Gbm mot  G,                                                       

Samråd obj.335766,335807                                             

Avstängt:Skötselhallen Öster ände

Samråd obj. 335673

Ny dragning ktl över nytt 

sp25  sektionsisolatorn vid 

stolpe 

P455-6Ktl,Markarbeten 

återbyggnatio

335817

Övrigt

G OR 2248 2248 00:00 24:00 H A si 473 -352, 372, 3648,  hfp vx 

551, 461,

XF-S74,88,25.

2248 2248 00:00 24:00 H A si 372- 169,322, 324, 326, 328, 

336, 342.

XF-S75,Sköts

elhallen  

spår 

1-6.Öster 

ände

2249 2249 00:00 24:00 H A si 372- 169,322, 324, 326, 328, 

336, 342.

XM-O

2249 2249 00:00 24:00 H A si 473 -352, 372, 3648,  hfp vx 

551, 461,

XM-O74,88,25.

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitetServicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesikning 

Göteborg Sävenäs-

(Göteborg C)

344975

Övrigt

(G) GSV 2213 2213 00:00 05:00 D A si 466-151 XToFNED 71

2213 2213 00:00 05:00 D A si 468,450,3472,308 hfp vx 331 XOUPP 72

Psb- ansökan

Trafikavbrott:VSB mot G

Tillhör obj.335306

Vsb byggs tillbaka i 

permanent läge efter gen, 

samt si-provning

335571

Övrigt

G SEL 2232 2232 01:30 24:00 H A si 361, 363,296, 298,3846, 3848,  

hfp vx 331, 370, 385, 128, 3101

XLS71,72,87

2233 2233 00:00 24:00 H A si 361, 363,296, 298,3846, 3848,  

hfp vx 331, 370, 385, 128, 3101

XMTi71,72,87.

Avstängt: VSB mot Gk,Gsh,Gro, Gbm

Avstängt:Sär mot G, Gk,Gsh,Gro, Gbm

Ingen Skyttel  Natt

Zon-schakt markarbeten sp 

87, samt återbyggnation av 

spår 87

335554

Övrigt

OR G 2230 2230 23:30 05:00 D A si 345, 357, 436,349, 351, 389, 

391, 397, 516, hfp vx 311, 3480, 

551.

XnmO-nmL51, 93, 

94,87, 89 

stall, 

bombardi

er

Avstängt: Vsb mot Gk,Gsh,Gro, Gbm

Tillhör obj. 335306

Ingen Skyttel

Ny dragning av 2Å från 

stolpe 453-77a. Ny 

kontaktledning från stolpe 

453-6.

335566

Övrigt

OR G 2232 2232 12:00 24:00 H A si 333 - 363, 450, hfp vx 3486. XO-F72,87

Avstängt: Gbm mot G. Se obj. 335661.Besiktning av signal objekt335569

Övrigt

OR G 2232 2232 00:00 24:00 H A si 471 - 290, Hfp vx 381, 374, 143.L73

Avstängt: Gbm mot G   

Tillhör obj. 335661

Se även  obj. 335571

Återbyggnation av Ktl för 

spår 71, 72 avstängt sp73

335746

Övrigt

OR G 2233 2233 00:00 24:00 H A si 366- 115, hfp vx 381, 374. XM73

E-drift: Vsb mot G

Tågfri tid

Säkerhetsinmätning av spår 

71 för Olskrokens 

planskildhet

334734

Övrigt

OR 2202 2229 10:52 11:15 D A si 395 - 306.M71 71

E-drift: Or mot G

Tillhör obj.335306

Rivning/Återbyggnation  av 

spår 72 , farlig närhet  spår 

73

335553

Övrigt

OR 2230 2230 22:00 07:00 D A si 491 - 447.nmO nmTo73

2231 2231 22:00 24:00 D A si 491 - 447.S

2232 2232 00:00 07:00 D A si 491 - 447.M

2232 2232 22:00 07:00 D A si 491 - 447.nmO nmTo
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Avstängt:Bhb mot G                                               

E-drift: Gbm mot G                                           

Måndag v33 Avstängt: Gbm mot G.Se obj.335746.

Rivning av förbindelsen Or 

mot si 372, Ktl,Markarbeten

335661

Övrigt

OR 2232 2232 01:35 24:00 H A si 473- 302, 3648, 3642, hfp vx 

461,551

XLS74,88

2233 2233 00:00 24:00 H A si 473- 302, 3648, 3642, hfp vx 

461,551

XM-S

2232 2232 01:35 24:00 H A si 169, 322, 324, 326, 328,336, 

342,372

XLS75, 

Skötselh

allen 

Öster

2233 2233 00:00 24:00 H A si 169, 322, 324, 326, 328,336, 

342,372

XM-S

E-drift: Gas  mot GSäkerhetsinmätning av spår 

74,73  för Olskrokens 

planskildhet

335749

Övrigt

OR 2233 2249 13:24 13:50 D A si 504 - 479.M-O74

2233 2249 13:58 14:18 D A si 502-435.M-O73

PSB-ansökan

Avstängt:Bhb mot G

Markförstärkningsarbete335765

Övrigt

OR 2234 2235 00:00 24:00 H A si 3648- hfp vx 551, 371, 388  . XM-S88

Avstängt: spår 25 till återbyggnation,

Tillhör obj.335826

Markarbeten/Grundläggning 

för sp 25

335766

Övrigt

OR 2232 2232 01:30 24:00 H A si 372 - 3642. XLS25,

2233 2248 00:00 24:00 H A si 372 - 3642. XM-S

2249 2249 00:00 24:00 H A si 372 - 3642. XM-O25

E-drift: Vsb mot GSäkerhetsinmätning av spår 

71 och 72  för Olskrokens 

planskildhet

350701

Övrigt

OR 2233 2249 10:12 10:24 D A si  423-364OF72 72

2233 2249 10:36 10:48 D A si 374- 306OF71 71

2233 2249 10:52 11:15 D A si 386-374OF

2233 2249 12:10 12:24 D A si 3803-388,OF72 72

2233 2249 12:33 12:48 D A si 3801-386OF71 71

Trafikpåverkan: Avstängt Or mot Vkb, KtkSäkerhetsinmätning av spår 

91  för Olskrokens 

planskildhet

350711

Övrigt

OR 2249 2249 15:12 15:33 D A si 320-3602, 3647.ToF91

Trafikpåverkan:

Under perioden kan godstrafik inte gå genom SÄR 

eftersom spår 51 är avstängt. 

S- O trafikavbrott Spår 51.

M trafikavbrott Spår 51, infart kolonibangården och 

spår 93. Elavbrott.

O trafikavbrott Spår 51 och infart kolonibangården.

Flytta stolpar för flytt av 

spår 51

365083 OR GSV 2211 2211 22:35 24:00 D A si 335 - hfp vxl 3482S51

2212 2212 00:00 00:35 H A si 335 - hfp vxl 3482M-O

2212 2212 21:00 05:00 D A si 335, 3475, 349, 3701 hfp vxl 332 XnmTi72, 87, 

93, 51

2212 2212 00:35 02:35 D A si 335, 3475, 3701O87, 93, 

51

Avstäng: VSB, Sär mot Gbm, Gk, Gsh, Gro 

Tillhör  obj.334764

Ny frånskiljare V12 i stolpe 

454-13b.

334768

Övrigt

GSV OR 2221 2221 08:00 24:00 D A si 422, 389, 391, 516, hfp 

551,3104, 3105.

XTo89, stall.

Avstängt: VSB mot Gk,Gsh,Gro, Gbm

Avstängt:Sär mot G, Gk,Gsh,Gro, Gbm

Tillhör obj. 335306

Ingen Skyttel

Ny jordhornskälke över 

spår 87 mellan brygga 

454-14A och 454-15. Farlig 

närhet sp 89

335558

Övrigt

GSV OR 2231 2231 12:00 24:00 D A si 422 - 389, 391,516 hfp vx 551. XO89,stall, 

Gsv-upp

ställninge

n

Trafikpåverkan: Stor trafikpåverkan- inställda tåg på 

SÄR. Begränsad kapacitet på VSB.

Servicefönster Underhåll 

Sävenäs Ö11

344941

Övrigt

GSV 2224 2224 06:00 19:00 H A Si 470,472,478,474LSE

Elsäkerhetsbesiktning spår 93,94. 

Trafikpåverkan: Utfart från SÄR begränsad kapacitet

Servicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

Kolonibangården

344985

Övrigt

GSV 2227 2227 00:00 04:00 D A hfp vxl 3482 - stoppbockar XM-ToGSV-upp

ställning
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Servicefönster Underhåll 

Göteborg GSV Ö1

345002

Övrigt

GSV 2218 2218 22:00 06:00 D A si 367,369,389,391,412,420 - hfp 

vx 331

nmL89,87

2218 2218 22:00 06:00 D A si 367,369,389,391,412,420 - hfp 

vx 331

nmS

2242 2242 22:00 06:00 D A si 367,369,389,391,412,420 - hfp 

vx 331

nmL

2242 2242 22:00 06:00 D A si 367,369,389,391,412,420 - hfp 

vx 331

nmS

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet VSBServicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

Partille-Göteborg Sävenäs

344991

Övrigt

GSV P 2208 2208 00:00 05:30 D A si 171-406 XLNED 71

2208 2208 00:00 05:30 D A si 173,470,472,450,3472,373 XSUPP 72

2208 2208 23:30 24:00 D A si 173,470,472,450,3472,373 XS

2209 2209 00:00 06:00 D A si 173,470,472,450,3472,373 XM

Trafikavbrott:Vsb mot G

Kan inte nå uppställningsbangården eller 

bombardierhallen

Splös sp 71

Mark och kanalisation, 

Kabelarbete kiosk 302

334735

Övrigt

SEL G 2213 2213 22:35 05:00 D A si 361 - 296 hfp vx 126 XnmTi-nmF71

2213 2213 22:35 05:00 D A si 363, 397 - hfp 3104nmTi-nmF72,87

Avstängt: Vsb mot G, Gk, Gsh, Gro, Gbm                       

Gods Omledning via Sär Rbg mot Gk,Gsh,Gro,Gbm

Tillhör Obj.334749

Mark och kanalisation, 

Kabelarbete kiosk 302,  

Fundament, 

spontlåda,tvärförbindelse

334743

Övrigt

SEL G 2214 2214 22:35 05:00 D A si 337 -101, 339, 397,3472 hfp 

3104

XnmTi-nmF71,72,87

Avstängt: Bombardier, Gsv-uppställningen                  

 Gods från Vsb omleds via Sär Rbg spår 93, 94, 89  

mot Gk,Gsh,Gro,Gbm

Tillhör Obj.334743

Mark och kanalisation, 

Kabelarbete kiosk 302,  

Fundament, 

spontlåda,tvärförbindelse

334749

Övrigt

SEL G 2214 2214 22:35 05:00 D A si 3472 - 3410, 365. XnmTi nmO87, 51, 

Gsv-upp

ställning, 

Bombard

ier

Avstängt: Vsb mot G, 

Kan inte nå uppställningsbangården eller 

bombardierhallen

Ktl-Fundament, spont334754

Övrigt

SEL G 2215 2215 22:35 05:00 D A si 341 -101, 343, 397 hfp 3104 XnmTi-nmF71,72,87

E-drift: Vsb mot GMark och kanalisation, 

Kabelarbete kiosk 302, Dra 

ut västlänkens HSP-kablar 

på Norra Ånäsbron.

334762

Övrigt

SEL G 2217 2219 22:35 05:00 D A si 361 - 296, hfp 3101, 126. XnmTi-nmF71

PSB -ansökan

Avstäng: VSB mot G

To avstäng: VSB, Sär mot Gbm, Gk, Gsh, Gro. Se 

obj.334768.                                                              

Tllhör obj. 334770      

Sävenäs går att vända vid. E-skydd mellan 406-361 

samt 408-363, obs på 334770 samt 334769 då inte 

E-skydd används.

Markförstärkning, 

förberedande arbete för vx 

368/367, Tvärkanalisationer

334764

Övrigt

SEL G 2221 2221 22:35 24:00 H A si 361, 363, 298, 296,  hfp vx 335, 

128, 331,3103,3106

XO-S71,72,87,
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PSB-anöskan

Avstäng: VSB mot G,Gsh, Gk, Gbm, Gro                                 

Avstäng: Sär mot  Gsh, Gk, Gbm, Gro, G                                                      

 Öppet: Gbm mot Gk, Gsh, Gro             

 Öppet: Gk, Gsh mot Gro

Kabeldragning för kiosk 

310, avlockning, si-arbeten, 

lågspänning.

335029

Övrigt

SEL G 2222 2222 22:35 24:00 H A si 361, 363, 296, 298, 345, 349, 

351,357, 436, 389, 391, 516, hfp 

vx 311, 3480, 551,370, 385, 128.

XF-S71,72,87,

89,51,93,

94,stall,b

ombardie

r,Gsv-up

pst

2223 2223 00:00 14:00 D A si 361, 363, 296, 298, 345, 349, 

351,357, 436, 389, 391, 516, hfp 

vx 311, 3480, 551,370, 385, 128.

XM

E-drift: Vsb mot GKanalisation, kabeldragning 

mot gamla sp 71

335031

Övrigt

SEL G 2225 2225 22:35 05:00 D A si 361 - 296.nmTi-nmF71

Psb- ansökan

Trafikavbrott:VSB mot G

Ebicos inläsning v32  L kl. 01:00 - 01:30

Se  fortsatt PSB - ansökan  obj.335571

Vsb byggs tillbaka i 

permanent läge

335306

Övrigt

SEL G 2230 2231 00:00 24:00 H A si 361, 363,296, 298 hfp vx 

331,335,337,3103,3106,370,385,1

28

XM-S71,72, 87

2232 2232 00:00 01:30 H A si 361, 363,296, 298  hfp vx 

331,335,337,3103,3106,370,385,1

28,

XM-L

2232 2232 01:00 01:30 D A si 501, 503, 171, 173, 950, 948, 

946, 634, 632,345, 349, 351,389, 

391

Lhela 

ställverk 

G

PSB-ansökan

Avstängt:  Gbm, Bhb mot G  samt                                                                                           

E-drift: Vsb mot G

Lyft av balkar335777

Övrigt

SEL G 2241 2244 00:00 24:00 H A si 363 - 298, 471, 473, 310, 

312,3642, 3648, hfp vx 331, 

3101,367, 125,128, 551.

XF-S72,73,74, 

88.

Avstängt: Vsb Sär, mot Gk,Gsh,Gro, Gbm

Ingen Skyttel

Flytt av br. och si, rivning av 

jordhorn, strömbegr.tavla 

454-6, 454-7 

samt.E-A-skydd inför Gen

335567

Övrigt

SEL OR 2232 2232 12:00 01:35 D D-skydd för 

Ktl-arbeten

A si 347, 436, 357,365, hfp 3480, 

311

XnmL51, 87, 

Gsv-upp

st. 

bombardi

er

2232 2232 12:00 01:35 D D-skydd för 

Ktl-arbeten

A si 349-367 XnmL93,

2232 2232 12:00 01:35 D D-skydd för 

Ktl-arbeten

A si 351, 389, 391, 516, hfp vx  551. XnmL94, 89 

stall,

2232 2232 12:00 01:35 D A/E-skydd 

inför Gen

A si 365-367, 3701 XnmL87

Avstängt: Vsb mot G 

Tillhör obj. 335571

saknas hfp vx309

Ny dragning av 2Å från 

stolpe 453-76 mot 

Olskroken.

335570

Övrigt

SEL OR 2232 2232 00:05 24:00 H A si 331-361 vx hfp 309 XLS71

Trafikavbrott: Vsb, Sär mot G, Gk,Gsh,Gro, Gbm

Tillhör obj.335571                                                                              

Ingen Skyttel

Besiktning av signal objekt335572

Övrigt

SEL OR 2232 2232 01:35 24:00 D A si 345, 357, 436,349,3472, 351, 

389, 391, 3730, 516, hfp vx 3480, 

3102, 551,332

XL51, 93, 

94,87, 

89,Gsv-u

ppst. 

stall, 

bombardi

er
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E-drift: VSB mot GRivning av jordpunkt i 

stolpe 452-14

335770

Övrigt

SEL OR 2235 2235 22:35 05:00 D A si 331 - 386,3848, hfp vx 310. XnmTi71,22

Avstängt: Vsb mot Gk, Gsh, Gro, Gbm                     

E-drift: VSB mot G                                                    

Gods omleds via Sär rbg mot Gk, Gsh, Gro, Gbm.

Rivning av jordpunkt i 

stolpe 452-13a

335771

Övrigt

SEL OR 2235 2235 22:35 05:00 D A si 333 - 388, 3846,450,  hfp vx 

3486, 331,3101,309

XnmO87, 72,23

E-drift: VSB mot G M-To                                                   

E-drift:Sär  mot Gk,Gsh,Gbm. Fre

Efterarbeten spår 71, 72, 

87

335775

Övrigt

SEL OR 2236 2236 22:35 05:00 D A si 361 - 101, 3848.nmTi nmO71

2236 2236 22:35 05:00 D A si 363 - 103- 3846nmTo nmF72

2236 2236 22:35 05:00 D A si 420 - 3730nmL87

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott 

på VSB

Servicefönster Underhåll 

Spår 72 Ö2

345006

Övrigt

SEL P 2219 2219 00:00 05:00 D A si 317,448,450,470,472F72

2220 2220 00:00 05:00 D A si 317,448,450,470,472Ti

2245 2245 00:00 05:00 D A si 317,448,450,470,472F

2245 2245 00:00 05:00 D A si 317,448,450,470,472M

2219 2219 02:00 05:00 D A si 482 - 466F71

2220 2220 02:00 05:00 D A si 482 - 466Ti

2245 2245 01:30 04:30 D A si 482 - 466F

2245 2245 01:30 04:30 D A si 482 - 466M

Trafikavbrott: VSB mot Sär, G,Gsh, Gk, Gbm, Gro 

samt                                

 Sär mot Gsh, Gk, Gbm, Gro, G  

Tillhör obj. 335539

Ingen Skyttel

Ktl-arbete stolpe 

453-79,453-79a.453-76,453

-77a.Rivning av 

skyddssektion samt vx 350.

335537

Övrigt

P OR 2230 2230 00:00 24:00 H A si 331- 333,361, 363, 450, 347, 

436, 

357,349,351,389,391,3701,516  

hfp 3480,551

XMTi71,72,51,

93,87,94,

stall,89, 

Gsv-upp

st,Bomba

rdie

E-drift: VSB  mot G 

Tillhör obj. 334764

Provisorisk jordpunkt i 

stolpe 452-14 samt 

anslutning i DJP-SÄR* 

inklusive tvärförbindning

334769

Övrigt

P SEL 2221 2221 22:00 09:00 D A si 331 - 361. hfp vx 310 XnmL71

Enkelspårsdrift: VSB mot G,                            

Avstängt:Vsb mot Gk, Gsh, Gbm, Gro                           

Gods kan omledas via Sär rbg                                      

Tillhör obj.334764

Provisorisk jordpunkt i 

stolpe 452-13a samt 

anslutning i DJP-SÄR* 

inklusive tvärförbindning

334770

Övrigt

P SEL 2221 2221 22:00 09:00 D A si 333 - 363, 450, 3472 hfp vx 309 XnmS72,87

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Lerum) - Partille.

Hör ihop med objekt på Vsb

Servicefönster Underhåll 

Partille 

Elsäkerhetsbesiktning

344969

Övrigt

P 2241 2241 00:10 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Si 173 - 183 XM2 72

2243 2243 00:10 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Si 173 - 183 XM

2242 2242 00:10 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Si 171 - 181 XM1 71

2244 2244 00:10 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Si 171 - 181 XM

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott 

på VSB

Servicefönster Underhåll 

Spår 71 Ö1

345003

Övrigt

P 2219 2219 00:00 05:00 D A si 171 - 315OTo1 71

2239 2239 00:00 05:00 D A si 171 - 315OTo

2219 2219 01:30 04:30 D A si 183 - 588OTo2 72

2239 2239 01:30 04:30 D A si 183 - 588OTo
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Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott 

på VSB

Servicefönster Underhåll 

Spår 72 Ö1

345004

Övrigt

P 2221 2221 00:00 05:00 D A si 173 - 317MTi2 72

2245 2245 00:00 05:00 D A si 173 - 317MTi

2221 2221 01:30 04:30 D A si 181 - 586MTi1 71

2245 2245 01:30 04:30 D A si 181 - 586MTi

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott 

på VSB

Servicefönster Underhåll 

Spår 71 Ö2

345005

Övrigt

P 2222 2222 00:00 05:00 D A si 315 - 401LS1 71

2244 2244 00:00 05:00 D A si 315 - 3801OTo

2222 2222 02:00 05:00 D A si 484 - 478LS2 72

2244 2244 02:00 05:00 D A si 484 - 478OTo

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott 

på VSB

Servicefönster Underhåll 

Spår 71 Ö3

345007

Övrigt

P 2221 2221 00:00 05:00 D A 401 - 101OTo1 71

2245 2245 00:00 05:00 D A 406 - 101OTo

2221 2221 00:00 02:00 D A si 383 - 425OTo2 72

2245 2245 02:00 04:00 D A si 3803 - 364OTo

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott 

på VSB

Servicefönster Underhåll 

Spår 72 Ö3

345008

Övrigt

P 2220 2220 23:30 04:30 D A si 448,383nmL2 72

2220 2220 23:30 04:30 D A si 448,383nmS

2244 2244 23:30 04:30 D A si 448 - 3803nmL

2244 2244 23:30 04:30 D A si 448 - 3803nmS

2220 2220 02:00 04:00 D A si 446 - 341L1 71

2220 2220 02:00 04:00 D A si 446 - 341S

2244 2244 02:00 04:00 D A si 446 - 341L

2244 2244 02:00 04:00 D A si 446 - 341S

2220 2220 23:30 04:30 D A si 3475,3410,367,420nmL73

2220 2220 23:30 04:30 D A si 3475,3410,367,420nmS

2244 2244 23:30 04:30 D A si 3475,3410,367,420nmL

2244 2244 23:30 04:30 D A si 3475,3410,367,420nmS

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott 

på VSB

Servicefönster Underhåll 

Spår 72 Ö4

345009

Övrigt

P 2221 2221 00:00 05:00 D A si 383,103MTi2 72

2221 2221 02:00 05:00 D A si 401 - 382MTi1 71
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E6.21 Lundbyleden 

Spontning Kville + Sätta 

upp isolatorer

343109

Övrigt

GK 2248 2248 06:00 18:00 H Montering av 

isolatorer

A si 631, 623, 601 vxl 608 XF1,88

2248 2248 00:00 24:00 H Gräva brunn 

för kanalisation

A si 613 - 732F-S1

2248 2248 18:00 24:00 H Spontning 

Bohusbanan

A si 621 - 611 XF-SBohusba

nan

2249 2249 00:00 24:00 H Spontning 

Bohusbanan

A si 621 - 611 XM-O

2249 2249 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 km+m: 4,973/4,721 

Längd: 252)

To-L

Trafikpåverkan:

Begränsad kapacitet

Servicefönster Underhåll 

Marieholmsbron Klaffar

344907

Övrigt

GK 2151 2249 10:00 10:15 D A Si 659, 628, 624Ti90, 91

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Göteborg 

Kville.

L V21 och L V42 är det stängt för trafik till Kville 

bangård i väster ända.

Servicefönster Underhåll 

Göteborg Kville Spår 3,4

344925

Övrigt

GK 2221 2221 06:00 11:00 D A si 625-847M-F3,4

2221 2221 06:00 14:00 D A si 744-625L

2242 2242 06:00 11:00 D A si 625-847M-F

2242 2242 06:00 14:00 D A si 744-625L

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Göteborg Kville - Ytterby.

Begränsad kapacitet på Göteborg Kville.

Servicefönster Underhåll 

Kville växel 605,606

344927

Övrigt

GK 2223 2223 01:30 08:30 D A si 662 - 652, 623, hfp vxl 608S2

Trafikpåverkan: Spår 5-9 Göteborg Kville avstängda.

Inga vagnar kan stå kvar på spåren.

Detaljplaneras 8V innan.

Servicefönster Underhåll 

Kville spår 5-9

344928

Övrigt

GK 2216 2216 06:00 11:00 D A hfp vxl 630, 634, 807ToF5,6,7,8,9

2216 2216 06:00 14:00 D A hfp vxl 630, 634, 807L

2217 2217 06:00 11:00 D A hfp vxl 630, 634, 807M-F

2217 2217 06:00 14:00 D A hfp vxl 630, 634, 807L

2236 2236 06:00 11:00 D A hfp vxl 630, 634, 807ToF

2237 2237 06:00 11:00 D A hfp vxl 630, 634, 807M-F

2237 2237 06:00 14:00 D A hfp vxl 630, 634, 807L

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Göteborg 

Kville spår 10-13 

Spår10 och 11 avstängda v2218 och v2238

Spår 12 och 13 avstängda V2220 och v2240

Inga vagnar kan vara kvar på spåren.

Servicefönster Underhåll 

Göteborg Kville Spår 10-13

344929

Övrigt

GK 2218 2218 22:00 04:00 D A si 837, 708, 643, 645, 714, 716, 

720

nmTi-nmTo10,11

2238 2238 22:00 04:00 D A si 837, 708, 643, 645, 714, 716, 

720

nmTi-nmTo

2220 2220 22:00 04:00 D A si 714, 716, 655, 653, 627nmTi-nmTo12,13

2240 2240 22:00 04:00 D A si 714, 716, 655, 653, 627nmTi-nmTo
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Trafikpåverkan: Måndag:Trafikavbrott:på Göteborg 

kville spår 3-20. Mycket begränsad kapacitet för 

rundgångar och lokbyte. Produktionen av Volvo och 

Olja bör hanteras i Skandiahamnen. 

Tisdag: Trafikavbrott Göteborg Kville - Ytterby.  

Göteborg Marieholm, Göteborg Olskroken - Göteborg 

Kville. 

Onsdag,Torsdag Trafikavbrott Göteborg Marieholm, 

Göteborg Olskroken, Göteborg C - Ytterby, Göteborg 

Kville, Göteborg Skandiahamnen.

V8 Trafikavbrott på Göteborg Kville spåren 5-20. Övrigt 

begränasd kapacitet..

Servicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

Göteborg Kville

344972

Övrigt

GK 2207 2207 22:00 04:00 D A Gk si 744 - Gbm hfp vx 468, 548, 

stoppb stenaspåret

XnmTi3,4,10,11

,12,13,90 

91

2207 2207 22:00 04:00 D A Gk si 742, 601-Gbm si 567, 628 

hfp vx 550,462

XnmO1,2,88

2207 2207 22:00 04:00 D A Gk si 567, 455 - 639, 601, 629, 

653, 655, 720, 708, 815, Stoppb 

Stenaspåret hfp vx 468,550

XnmTo nmF1,2,3,4,5,

6,7,8,9,1

0,11,12,1

3,15,16,1

7,18,19,2

0,21

2208 2208 22:00 04:00 D A Gk hfp vx  618, 616, 803 XnmTi nmO10,11,12,

13

2207 2207 22:00 04:00 D H Gk si 744 - Gbm hfp vx 468, 548, 

stoppb stenaspåret

nmTi3,4,10,11

,12,13,90 

91

2207 2207 22:00 04:00 D HnmO1,2,88

2207 2207 22:00 04:00 D HnmTo nmF1,2,3,4,5,

6,7,8,9,1

0,11,12,1

3,15,16,1

7,18,19,2

0,21

2208 2208 22:00 04:00 D H hfp 618, 616, 803nmTi nmO

2207 2207 22:00 04:00 D H Gk si 744 - Gbm hfp vx 468, 548, 

stoppb stenaspåret

nmTi3,4,10,11

,12,13,90 

91

2207 2207 22:00 04:00 D H Gk si 742, 601-Gbm si 567, 628 

hfp vx 550,462

nmO1,2,88

2207 2207 22:00 04:00 D HnmTo nmF1,2,3,4,5,

6,7,8,9,1

0,11,12,1

3,15,16,1

7,18,19,2

0,21

2208 2208 22:00 04:00 D H hfp 618, 616, 803nmTi nmO

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Göteborg 

Kville Spår 1-4 avstängda.

V.2220, 2040 L 07:00 - 16:00

Trafikavbrott v.2220, 2240  S 06:00- 15:00 Göteborg 

Kville – Pölsebo.

Servicefönster Underhåll 

Göteborg Kville Spår 1-4

345010

Övrigt

GK 2220 2220 07:00 16:00 D A Si 845,726,738 - 664, 666L1,2,3,4

2220 2220 06:00 15:00 D A Si 845, 744 - 664, 666S

2240 2240 07:00 16:00 D A Si 845,726,738 - 664, 666L

2240 2240 06:00 15:00 D A Si 845, 744 - 664, 666S
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Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Göteborg 

Marieholm - Göteborg Kville, Skandiahamn när spår 88 

är avstängt.

Begränsad kapacitet när spår 90 är avstängt.

Enkelspårsdrift mellan Göteborg Kville och Olskroken 

under båda avstängningarna..

Servicefönster Underhåll 

Marieholmsbroarna

344926

Övrigt

(GK) OR 2208 2208 22:00 05:00 D A Si 642-665, 567nmSE 88

2219 2219 22:00 05:00 D A Si 642-665, 567nmS

2234 2234 22:00 05:00 D A Si 642-665, 567nmS

2244 2244 22:00 05:00 D A Si 642-665, 567nmS

2210 2210 22:00 05:00 D A Si 648-667, 669nmSE 90

2220 2220 22:00 05:00 D A Si 648-667, 669nmS

2236 2236 22:00 05:00 D A Si 648-667, 669nmS

2246 2246 22:00 24:00 D A Si 648-667, 669S

2247 2247 00:00 05:00 D A Si 648-667, 669M

Trafikpåverkan: Avstängt godstågsviadukten. 

Bohusbanan och Norge/vänerbanan samt från 

VKB/KTK och VSB till hamnbanan.

Servicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning Spår 

74,76,88,75,91

344978

Övrigt

(GK) OR 2215 2215 17:00 02:00 D A Si 663,626,473,302,229,320,330 - 

hfp vx 550

XnmSE

Trafikpåverkan:Begränsad kapacitet på Skandiahamns 

bangård spår 1, 2, 13 avstängda. 

Lok kan ej parkera på spår 13.

Servicefönster Underhåll 

Skandiahamnen Ö1 Spår 

1,2,13

344995

Övrigt

GSH 2219 2219 02:00 10:00 H A si 731,733,866,787,783,781S13 1A,2A

2235 2235 07:00 16:00 H A si 731,733,866,787,783,781L

Trafikpåverkan:Begränsad kapacitet på Göteborg 

Skandiahamns bangård.  

Trafikavbrott till o från spår 3-6 i österända.

Lokparkeringsspår 15 avstängt och del av spår 13 i 

österändan.

Servicefönster Underhåll 

Skandiahamnen Ö2 Spår 

3-6,15

344996

Övrigt

GSH 2213 2213 18:00 02:00 H A si 836,838,866,759,761,763,751 - 

hfp vx 731

L15,3,4,5,

6

2213 2213 02:00 10:00 H A si 836,838,866,759,761,763,751 - 

hfp vx 731

S

2219 2219 18:00 02:00 H A si 836,838,866,759,761,763,751 - 

hfp vx 731

L

2227 2227 18:00 02:00 H A si 836,838,866,759,761,763,751 - 

hfp vx 731

L

Trafikpåverkande: Spår 6 avstängt från infarten till 

kajspår 71.

Ingen växling in och ut från Göteborgshamns spår 

möjlig.

Servicefönster Underhåll 

Skandiahamnen Ö3 Spår 6

344997

Övrigt

GSH 2213 2213 22:00 18:00 H A si 

751,776,779,739,737,725,727,778 

- hfp vx 715

F6

2219 2219 22:00 18:00 H A si 

751,776,779,739,737,725,727,778 

- hfp vx 715

F

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Göteborg 

Skandiahamns bangård spår 31-35 avstängda. 

Tåg kan ej ankomma Göteborg Skandiahamn pga att 

loken ej kan växla bort från vagnarna.

Servicefönster Underhåll 

Skandiahamnen Ö4 Spår 

1-5 31-42

344998

Övrigt

GSH 2213 2213 08:00 24:00 H A si 

870,872,874,876,878,727,723,721,

908,906,904,902,900 - hfp vx 718

S3,4,5 1,2, 

31-42

2214 2214 00:00 04:00 H A si 

870,872,874,876,878,727,723,721,

908,906,904,902,900 - hfp vx 718

M

2219 2219 08:00 24:00 H A si 

870,872,874,876,878,727,723,721,

908,906,904,902,900 - hfp vx 718

S

2220 2220 00:00 04:00 H A si 

870,872,874,876,878,727,723,721,

908,906,904,902,900 - hfp vx 718

M

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet mellan Göteborg 

Skandiahamn och Pölsebo. 

Trafiavbrott för växling till o från Arendals spåret och 

Volvo spåret.

Servicefönster Underhåll 

Skandiahamnen Ö5 Spår 1

344999

Övrigt

GSH 2227 2227 22:00 18:00 H A si 781,809,819,820F1,1A

2235 2235 08:00 24:00 H A si 781,809,819,820S

2236 2236 00:00 04:00 H A si 781,809,819,820M



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

475 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Västra Vecka : 2149 2249G närställv.omr. Gsh-Gb

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverka:Trafikavbrott Göteborg Kville - Göteborg 

Skandiahamnen.

Gbg hamnbana ökad 

kapacitet och dubbelspår

342181

Övrigt

GSH GK 2213 2213 22:00 24:00 H A+E/sp-löst 

(troligtvis 

D-skydd)

A GSH MSI 

721,723,725,737,739,743,778,779,

803,809,819,SL900.902.904.906.9

08.-GK Si 825

XF-SAlla

2217 2217 22:00 24:00 H A+E/sp-löst 

(troligtvis 

D-skydd)

A GSH MSI 

721,723,725,737,739,743,778,779,

803,809,819,SL900.902.904.906.9

08.-GK Si 825

XF-S

2219 2219 22:00 24:00 H A+E/sp-löst 

(troligtvis 

D-skydd)

A GSH MSI 

721,723,725,737,739,743,778,779,

803,809,819,SL900.902.904.906.9

08.-GK Si 825

XF-S

2227 2227 22:00 24:00 H A+E/sp-löst 

(troligtvis 

D-skydd)

A GSH MSI 

721,723,725,737,739,743,778,779,

803,809,819,SL900.902.904.906.9

08.-GK Si 825

XF-S

Trafikavbrott Göteborg Kville - Skandiahamnen.Servicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

Hamnbanan + 

Skandiahamnen

344973

Övrigt

GSH (GK) 2207 2208 22:00 06:00 D A si 

742,744,747,743,819,809,737,725,

739,779,778,721,723,908,906,904,

902,900

XnmL nmSAlla

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Göteborg Kville - Pölsebo, 

Skarvikshamnen -  Pölsebo. 

Begränsad kapacitet Göteborg Skandiahamn - Pölsebo

Servicefönster Underhåll 

Pölsebo Ö1 Spår 3,22

345000

Övrigt

GSH (GK) 2211 2211 23:00 04:00 D A si 751,803,825 - hfp vx 737nmTo2,3,22 i 

Pöb

2222 2222 23:00 04:00 D A si 751,803,825 - hfp vx 737nmO

2235 2235 23:00 04:00 D A si 751,803,825 - hfp vx 737nmTo2,3 Pöb

2242 2242 23:00 04:00 D A si 751,803,825 - hfp vx 737nmO

Trafikpåverken: Begränsad kapacitet Pölsebo - 

Göteborg Skandiahamn. Trafikavbrott till o från 

Hökebangården.

Servicefönster Underhåll 

Pölsebo Ö2

345001

Övrigt

GSH (GK) 2211 2211 23:00 04:00 D A si 743,820,755, - vx 740nmF1,2 i Pöb

2222 2222 23:00 04:00 D A si 743,820,755, - vx 740nmTo

2235 2235 23:00 04:00 D A si 820, 743, 802,804 - vxl 740nmF1,2 Pöb

2242 2242 23:00 04:00 D A si 820, 743, 802,804 - vxl 740nmTo

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Or - Gsh

OBS !! Inga andra arbeten får vara ute samtidigt!

Ställverk 95 åtgärd av 

säkerhetsbrister Big Bang + 

ebicosinläsning

339218

Övrigt

GSH OR 2245 2245 12:00 24:00 H A si 567 ,661,624 -  

639,629,653,655,720,708,601,794,

803,743,819,809,778,779,739,737,

725,723,721,900,902,904,906, 

908.

LSAlla

2245 2245 01:00 01:30 D Ebicosinläsnin

g

A Hela TLC G.S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Göteborg Skandiahamn - 

Göteborg Kville

Hamnbanan: 

Sprängningsarbete i närhet 

av spår

362171

PSB

PÖB (GK) 2150 2226 12:00 13:30 D A Si 825, 745, 747, 803, 802, 804, 

743

M-F1, 3, 22

Avstäng:Vsb,Sär, Gbm,Gsh, Gk mot Gro.               

Ställ in Godstrafiken mot VKB och Kust till Kust.

                                                                            

Öppet Gbm, Sär, VSB mot Gk, Gsh.

Kabelarbeten till kiosk 

300/500

334761

Övrigt

GK OR 2217 2217 22:35 05:00 D A si 320 - 669, 372.nmTi-nmF91



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

476 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Västra Vecka : 2149 2249G närställv.omr. Gsh-Gb

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

PSB-ansökan

Avstängt: Vsb, Sär, Gbm, Gsh, Gk  mot Gro

Si -besiktning Ons v49  kl. 20:00 – 24:00, Se även obj. 

335831.

Markförstärkning och 

ombyggnad av 

Godstågsviadukten 

Ktl-arbeten

335718

Övrigt

GK OR 2232 2232 01:30 24:00 H A si 913- 3647, 624. XLS91

2233 2248 00:00 24:00 H A si 913- 3647, 624. XM-S

2249 2249 00:00 24:00 H A si 913- 3647, 624. XM-O



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

477 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Västra Vecka : 2149 2249G närställv.omr. Gsv-Sär-Sel

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Flytt av signalkiosk vid spår 

51

354839

Övrigt

(GSV) 2207 2207 00:00 24:00 H A Si 3483, 3452, 3454, 3456, 3458To-S60,63B,6

3A,64A,6

4B,65A,6

5B,66A,6

6B

2207 2207 12:00 24:00 H A Si 3483, 3452, 3454, 3456, 3458S

Trafikpåverkan: Spår 1-6 på R-gruppen. Tågfria spår i 

samråd med tornet.

Servicefönster Underhåll 

Sävenäs Ö1

344931

Övrigt

SÄR 2209 2209 06:00 13:00 D A Si R1, 349 - Hfp vx 

507,514,522,505,502,504

M-F1-6

2233 2233 06:00 13:00 D A Si R1, 349 - Hfp vx 

507,514,522,505,502,504

M-F

Trafikpåverkan: Spår 7-21 på R-Gruppen. Tågfria spår 

i samråd med entrepenör/tornet.

Servicefönster Underhåll 

Sävenäs Ö2

344932

Övrigt

SÄR 2212 2212 06:00 13:00 D A Si R1,R2 - hfp vx 

508,514,522,473,464b

M-F7-21

2237 2237 06:00 13:00 D A Si R1,R2 - hfp vx 

508,514,522,473,464b

M-F

Trafikpåverkan: Spår 21-34. Tågfria spår i samråd 

mellan entrepnör/tornet.

Servicefönster Underhåll 

Sävenäs Ö3

344933

Övrigt

SÄR 2213 2213 06:00 13:00 D A Si R2, 26/11,34/13,22/23,21/23 - 

hfp vx 462b

M-F21-34

2241 2241 06:00 13:00 D A Si R2, 26/11,34/13,22/23,21/23 - 

hfp vx 462b

M-F

Trafikpåverkan: Spår 7-34 plus västra krysset. Ingen 

infart från västra delen. Endast spår 51 öppet. Extra 

personalresurs behöver läggas in från GC den här 

helgen.

Servicefönster Underhåll 

Sävenäs Ö4

344934

Övrigt

SÄR 2212 2212 00:00 13:00 H A Si 

R2,369,367,6/23,53/6,52/21,53/21,

26/11,34/13

LS7-34

2237 2237 00:00 13:00 H A Si 

R2,369,367,6/23,53/6,52/21,53/21,

26/11,34/13

LS

Trafikpåverkan: Uppställning 2. Spår 35-39. Tågfria 

spår.

Servicefönster Underhåll 

Sävenäs Ö5

344935

Övrigt

SÄR 2208 2208 09:00 14:00 D A Si 53/23 - hfp vx 443a,453a,461bM-F35-39

2232 2232 09:00 14:00 D A Si 53/23 - hfp vx 443a,453a,461bM-F

Trafikpåverkan:Servicefönster Underhåll 

Sävenäs Ö6

344936

Övrigt

SÄR 2215 2215 06:00 13:00 D A Si 52/9,26/9,26/11,34/13 - Hfp vx 

461b,453b

M-F52

2242 2242 06:00 13:00 D A Si 52/9,26/9,26/11,34/13 - Hfp vx 

461b,453b

M-F

Trafikpåverkan:Servicefönster Underhåll 

Sävenäs Ö7

344937

Övrigt

SÄR 2216 2216 06:00 13:00 D A Si 

R1,51a/8,51b/8,1/16,2/16,3/16,4/1

6,5/16,1/7,2/7,3/7,4/7,5/7,51/7 - 

hfp vx 508,438a,437b

M-F51

2243 2243 06:00 13:00 D A Si 

R1,51a/8,51b/8,1/16,2/16,3/16,4/1

6,5/16,1/7,2/7,3/7,4/7,5/7,51/7 - 

hfp vx 508,438a,437b

M-F

Trafikpåverkan:Servicefönster Underhåll 

Sävenäs Ö8

344938

Övrigt

SÄR 2223 2223 06:00 13:00 D A SI 1/3,1/7,2/7,3/7,4/7M-F101-104

2244 2244 06:00 13:00 D A SI 1/3,1/7,2/7,3/7,4/7M-F

Trafikpåverkan:Servicefönster Underhåll 

Sävenäs Ö9

344939

Övrigt

SÄR 2217 2217 00:00 13:00 H A Si 5/3,5/7,6/20,53/9,11/3,26/9,52/9LS105-111

2240 2240 00:00 13:00 H A Si 5/3,5/7,6/20,53/9,11/3,26/9,52/9LS



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

478 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Västra Vecka : 2149 2249G närställv.omr. Gsv-Sär-Sel

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Stor trafikpåverkan- inställda tåg.Servicefönster Underhåll 

Sävenäs Ö10

344940

Övrigt

SÄR 2219 2219 00:00 13:00 H A Si 

51/7,51/20,5/20,6/20,26/9,4/7,5/7,6

/7,7/7,8/7,1/7,2/7,3/7 - hfp vx 

421a,422a,440

LSE

2239 2239 00:00 13:00 H A Si 

51/7,51/20,5/20,6/20,26/9,4/7,5/7,6

/7,7/7,8/7,1/7,2/7,3/7 - hfp vx 

421a,422a,440

LS

Hanteras i samråd med tornet.Servicefönster Sävenäs 

Spiralbromsar

344942

Övrigt

SÄR 2150 2248 06:00 13:00 D A RI, RII, 26/11, 34/13  mot sista 

rullen

M-FSp 1-34

Trafikpåverkan: Nedsatt kapacitetServicefönster Underhåll 

Sävenäs 

Elsäkerhetsbesiktning

344946

Övrigt

SÄR 2222 2225 11:30 09:15 D A si RI, RII, 52/9, 93/6(432), 

94/6(434)- hfp vxl (vxv) 507, 442, 

453b, 477, (vxh) 461a

XnmS1-34, 52, 

53, 93, 

94 - 

R-gruppe

n

2222 2225 20:15 09:15 D A si 345, 51b/8, 53/6, 11/3, R1, R2, 

52/9, 26/9 -hfp vxl (vxv) 305a, 319, 

443a, 444a, 445, (vxh) 469a

XnmS51, 

101-111 - 

I-gruppen

, sp 53

2222 2222 11:30 09:15 D A hfp 445a- hfp 469a XnmSsp 35, 

36, 37



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

479 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Västra Vecka : 2149 2249Gårdsjö - Håkantorp

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan; Trafikavbrott  (Gårdsjö)-(Mariestad)

Ej Tågplaneanpassad

Servicefönster Underhåll 

(Gårdsjö)-(Mariestad)

344725

Övrigt

(GDÖ) (MST) 2215 2216 23:00 05:00 D AnmTi-nmFE

2223 2224 23:00 05:00 D AnmTi-nmF

2225 2225 23:00 05:00 D AnmTi-nmTo

2233 2234 23:00 05:00 D AnmTi-nmF

2239 2241 23:00 05:00 D AnmTi-nmF

Trafikpåverkan:Trrafikavbrott (Gårdsjö) - (Mariestad)

Hastighetsnedsättning 3000m. Exakta kilometertal 

specificieras i aktuell revisionsperiod.

Slipersbyte351635

Övrigt

(GDÖ) (MST) 2213 2214 20:58 24:00 D ASE

2214 2215 00:00 05:42 D AM

2214 2214 20:58 05:42 D AnmTi-nmF

2215 2215 20:58 05:42 D AnmTi-nmTo

2216 2216 20:58 05:42 D AnmTi-nmF

2214 2214 00:00 24:00 H H (sth: 90/40 km+m: 4,000/7,000 

Längd: 3000)

M-S

2215 2218 00:00 24:00 H H (sth: 90/40 km+m: 4,000/7,000 

Längd: 3000)

M-S

Trafikpåverkan: trafikavbrott (Gårdsjö) - (Mariestad)

Hastighetsnedsättning max 3000m åt gången. Exakta 

kilometertal specificieras i aktuell revisionsperiod.

Slipersbyte351637

Övrigt

(GDÖ) (MST) 2238 2241 20:58 05:42 D A Gdö si 24 - Mst si A2nmTi-nmFE

2238 2243 00:00 24:00 H H (sth: 90/40 km+m: 19,000/35,000 

Längd: 16000)

M-S

Trafikpåverkan: trafikavbrott Gdö-MstRäls- och slipersbyte plk 

Hassle

351639

Övrigt

(GDÖ) (MST) 2210 2210 20:58 05:42 D A Gdö si 24 - Mst si A2nmTi-nmFE

2210 2210 05:00 24:00 H H (sth: 100/40 km+m: 30,350/30,500 

Längd: 150)

Ti-S

2211 2213 00:00 24:00 H H (sth: 100/40 km+m: 30,350/30,500 

Längd: 150)

M-S

2214 2214 00:00 15:30 H H (sth: 100/40 km+m: 30,350/30,500 

Längd: 150)

M-F

Trafikpåverkan: trafikavbrott Gdö-MstTotalbyte plk Säby351640

Övrigt

(GDÖ) (MST) 2215 2215 20:58 05:42 D A Gdö si 24 - Mst si A2nmTi-nmFE

2215 2215 05:00 24:00 H H (sth: 100/40 km+m: 33,370/33,430 

Längd: 60)

Ti-S

2216 2218 00:00 24:00 H H (sth: 100/40 km+m: 33,370/33,430 

Längd: 60)

M-S

2219 2219 00:00 15:30 H H (sth: 100/40 km+m: 33,370/33,430 

Längd: 60)

M-F

Trafikpåverkan; Trafikavbrott  (Mariestad)-(Lidköping)

Ej Tågplaneanpassad

Servicefönster Underhåll 

Mariestad-(Lidköping)

344726

Övrigt

MST (LKP) 2213 2214 22:20 04:20 D AnmTi-nmFE

2217 2219 22:20 04:20 D AnmTi-nmF

2235 2236 22:20 04:20 D AnmTi-nmF

2242 2244 22:20 04:20 D AnmTi-nmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott LidköpingTillgänglighetsåtgärder SFA 

(Lidköping)

350301

Övrigt

LKP 2220 2221 21:45 24:00 D A Inf A - Inf BS1,2

2221 2222 00:00 04:30 D A Inf A - Inf BM

2221 2222 22:15 23:40 D A Inf A - Inf BM-To

2221 2222 00:05 04:30 D A Inf A - Inf BTi-F

Trafikpåverkan; Trafikavbrott  (Lidköping)-(Håkantorp)

Ej tågplaneanpassad

Servicefönster Underhåll 

Lidköping-(Håkantorp)

344719

Övrigt

LKP (HÅP) 2211 2212 23:00 05:00 D AnmTi-nmFE

2217 2219 23:00 05:00 D AnmTi-nmF

2237 2238 23:00 05:00 D AnmTi-nmF

2245 2247 23:00 05:00 D AnmTi-nmF

Trafikpåverkan: trafikavbrott (Lidköping) - (Håkanttorp)Slipersbyte351624

Övrigt

(LKP) (HÅP) 2236 2237 21:10 05:10 D A Lkp si B - Håp si 51nmTi-nmFE



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

480 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Västra Vecka : 2149 2249Jönköpingsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Jönköping - FalköpingServicefönster Underhåll 

Falköping - Jönköping

342049

Övrigt

F JÖ 2242 2242 09:00 14:00 D A F 16 - Jö 164, 134, 132 XM-FE

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping)Servicefönster Underhåll 

(Falköping) - (Jönköping)

342050

Övrigt

(F) (JÖ) 2208 2208 22:05 03:05 D A XnmTi-nmFE

2211 2211 22:05 04:05 D A XnmTi-nmF

2214 2214 13:00 13:00 H A XLS

2218 2218 13:00 13:00 H A XLS

2234 2234 09:00 14:00 D A XM-F

2238 2238 22:30 04:30 D A XnmTi-nmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sandhem - MullsjöOmmålning GC-bro 

Margreteholm

344885

Övrigt

SM MU 2214 2214 13:00 13:00 H A Sm 31, 33 - Mu 32, 34 XLSE

2218 2218 13:00 13:00 H A Sm 31, 33 - Mu 32, 34 XLS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping godsbangård) 

- Jönköping - (Nässjö)

Spänningslöst på hela Jönköping godsbangård

Servicefönster Underhåll 

Jönköping - (Nässjö)

342051

Övrigt

JÖ (N) 2220 2220 09:00 14:00 D A N: 131 - Jö 163,133,131,161 - 

Jögb 219

XM-FE

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping)-(Nässjö)Servicefönster Underhåll  

(Jönköping) - (Nässjö)

342052

Övrigt

(JÖ) (N) 2209 2209 00:20 24:00 H A XLSE

2210 2210 00:00 00:20 D A XM

2212 2212 23:30 05:30 D A XnmTi-nmF

2216 2216 09:00 14:00 D A XTi-F

2233 2233 09:00 14:00 D A XM-F

2237 2237 23:30 05:30 D A XnmTi-nmF

2241 2241 09:00 14:00 D A XM-F

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tenhult - ForserumBroåtgärder Romelsjö344890

Övrigt

TH FM 2209 2209 00:20 24:00 H A Th 31, 33 - Fm 32, 34 XLSE

2210 2210 00:00 00:20 D A Th 31, 33 - Fm 32, 34 XM



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

481 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Västra Vecka : 2149 2249Karlstad - Skoghall

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott. Samplaneras med stopp 

på bruket.

Servicefönster Underhåll 

(Ks)-Skog

344628

Övrigt

KSC SKOG 2225 2225 08:00 16:00 D A XM-OE



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

482 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Västra Vecka : 2149 2249Kil - Torsby

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kil)-TorsbyServicefönster Underhåll 

Torsby-(Kil)

344623

Övrigt

(KIL) TOY 2214 2214 23:30 05:30 D A Kil si 13h - Toy stopptavlor sp 1 

och 2

TnmTi-nmFE

2222 2222 23:30 05:30 D A Kil si 13h - Toy stopptavlor sp 1 

och 2

nmTi-nmF

2235 2235 23:30 05:30 D A Kil si 13h - Toy stopptavlor sp 1 

och 2

nmTi-nmF

2233 2233 23:30 05:30 D A Kil si 13h - Toy stopptavlor sp 1 

och 2

nmTi-nmF

2237 2237 23:30 05:30 D A Kil si 13h - Toy stopptavlor sp 1 

och 2

nmTi-nmF

2241 2241 23:30 05:30 D A Kil si 13h - Toy stopptavlor sp 1 

och 2

nmTi-nmF

2214 2215 00:00 00:00 D H (sth: 80/40 Längd: 1000)M-S

2214 2215 00:00 00:00 D H (sth: 80/70 Längd: 1500)M-S

2237 2238 00:00 00:00 D H (sth: 80/40 Längd: 1000)M-S

2237 2238 00:00 00:00 D H (sth: 80/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

483 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Västra Vecka : 2149 2249Kristinehamn - Filipstad

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Kristinehamn-NykroppaServicefönster Underhåll 

Kristinehamn-Nykroppa

344620

Övrigt

KHN NKA 2219 2219 14:00 22:00 D D-skydd A Khn si 120,122 - Nka si 14 XM-ToE Nka 1

2233 2233 17:00 01:00 D D-skydd A Khn si 120,122 - Nka si 14 XnmTi-nmF

2219 2220 00:00 24:00 H H (sth: 100/40 Längd: 1000)M-SE

2219 2220 00:00 24:00 H H (sth: 100/70 Längd: 1500)M-S

2233 2234 00:00 24:00 H H (sth: 100/40 Längd: 1000)M-S

2233 2234 00:00 24:00 H H (sth: 100/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

484 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Västra Vecka : 2149 2249Kust till Kustbanan Am-Kas

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Kan ank Mölndals övre stn. 

PSB-ansökan

Avstängt: Almedal mot Mölndals övre.

tillhör obj. 335751

FA28  

Markförstärkningsarbete 

Am  mot Mdö

335753

Övrigt

AM MDÖ 2233 2233 00:00 24:00 H A G948 - Mdö23 XO-SE

2234 2248 00:00 24:00 H A G948 - Mdö23 XM-S

2233 2233 00:00 24:00 H HO-S

2234 2248 00:00 24:00 H HM-S

Kan ank Mölndals övre station

PSB-ansökan

Avstängt: Almedal mot Mölndals övre.

Tillhör obj.336023

FA28  

Markförstärkningsarbete 

Am  mot Mdö

336021

Övrigt

AM MDÖ 2249 2249 00:00 24:00 H A G948 - Mdö23. XM-LE

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Almedal) - (Borås)

Spänningslöst

Servicefönster Underhåll 

(Almedal)-(Borås)

344835

Övrigt

(AM) (BSC) 2213 2214 08:50 14:50 D A XM-FE

2223 2224 09:00 15:00 D A XM-F

2242 2242 21:30 05:00 D A XnmTi-nmF

2213 2215 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2213 2215 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2242 2243 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2242 2243 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Almedal)-Borås

Inga mötesmöjligheter i Bs för tåg mellan Herrljunga 

och Varberg, men man kan passera genom Borås.

Begränsningspunkter: si 23vc, si 23va, si 23vb – si 

85v, si 67v. Spår 2-4 i Borås avstängda.

Servicefönster Underhåll 

(Almedal)-Borås

344836

Övrigt

(AM) BSC 2207 2207 09:50 14:50 D ATi-ToE

2210 2210 09:50 14:50 D ATi-To

2218 2218 09:50 14:50 D ATi-To

2221 2221 09:50 14:50 D ATi-To

2233 2233 21:30 05:00 D AnmO-nmF

2236 2236 21:30 05:00 D AnmO-nmF

2244 2244 21:30 05:00 D AnmO-nmF

2247 2247 21:30 05:00 D AnmO-nmF

Trafikpåverkan: trafikavbrott (Almedal) - (Borås)Servicefönster Underhåll 

(Almedal)-(Borås) 

Elsäkerhetsbesiktning

351596

Övrigt

(AM) (BSC) 2245 2245 00:00 05:00 D A G si 948 - Bs si 85v XTi-FE

2247 2247 00:00 05:00 D A G si 948 - Bs si 85v XTi-F

Trafikpåverkan: trafikavbrott i Sandared på sträckan 

Almedal - Borås.

Urgrävning plk Strandvägen351547

Övrigt

SAE 2222 2222 22:00 06:00 D A si 21-22nmL nmS1,2

2222 2222 22:00 24:00 D A si 21-22S

2223 2223 00:00 06:00 D A si 21-22M

2228 2228 03:00 24:00 H H (sth: 105/40 km+m: 62,065/62,365 

Längd: 300)

M-S2

2229 2229 00:00 15:30 H H (sth: 105/40 km+m: 62,065/62,365 

Längd: 300)

M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - Sandared

Underobjekt till 334344

Borås Ställverksbyte337362

Övrigt

(BSC) SAE 2221 2221 09:00 24:00 H A Bs si 85v - Sae 33,31. XTo-SE

2222 2227 00:00 24:00 H A Bs si 85v - Sae 33,31. XM-S

2228 2228 00:00 03:00 D A Bs si 85v - Sae 33,31. XM

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - Sandared

Samtidigt som Servicefönster 344836 v7,10,18 , 

344835 v13,14

Borås Ställverksbyte - 

Förberedande arbete

350300

Övrigt

(BSC) SAE 2207 2207 09:50 14:50 D A Bs si 85v - Sae 33,31.Ti-ToE

2210 2210 09:50 14:50 D A Bs si 85v - Sae 33,31.Ti-To

2213 2214 08:50 14:50 D A Bs si 85v - Sae 33,31.M-F

2218 2218 09:50 14:50 D A Bs si 85v - Sae 33,31.Ti-To



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

485 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Västra Vecka : 2149 2249Kust till Kustbanan Am-Kas

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås) - Sandared

Underobjekt till 350357

Borås Ställverksbyte - 

Förberedande arbete

350488

Övrigt

(BSC) SAE 2212 2212 09:00 14:50 D A Bs si 85v - Sae 33,31. XOToE

2212 2212 22:00 10:00 D A Bs si 85v - Sae 33,31. XnmL

2212 2212 20:00 08:40 D A Bs si 85v - Sae 33,31.. XnmS

2212 2212 19:00 24:00 D A Bs si 85v - Sae 33,31.. XS

2213 2213 00:00 05:20 D A Bs si 85v - Sae 33,31. XM

2214 2214 21:30 05:00 D A Bs si 85v - Sae 33,31. XnmO-nmF

2214 2214 22:00 10:00 D A Bs si 85v - Sae 33,31. XnmL

2214 2214 19:00 24:00 D A Bs si 85v - Sae 33,31. XS

2215 2215 00:00 05:20 D A Bs si 85v - Sae 33,31. XM

2216 2216 19:00 24:00 D A Bs si 85v - Sae 33,31. XF

2216 2216 00:00 24:00 H A Bs si 85v - Sae 33,31. XLS

2217 2217 00:00 05:00 D A Bs si 85v - Sae 33,31. XM

2218 2218 21:30 05:00 D A Bs si 85v - Sae 33,31. XnmTi-nmF

2218 2218 22:00 10:00 D A Bs si 85v - Sae 33,31. XnmL

2219 2219 19:00 24:00 D A Bs si 85v - Sae 33,31. XF

2219 2219 00:00 24:00 H A Bs si 85v - Sae 33,31. XLS

2220 2220 00:00 05:00 D A Bs si 85v - Sae 33,31. XM

2220 2220 21:20 04:50 D A Bs si 85v - Sae 33,31. XnmTo nmF

2220 2220 22:00 10:00 D A Bs si 85v - Sae 33,31. XnmL

2220 2220 20:00 07:40 D A Bs si 85v - Sae 33,31. XnmS

2220 2220 19:00 24:00 D A Bs si 85v - Sae 33,31. XS

2221 2221 00:00 05:20 D A Bs si 85v - Sae 33,31.. XM

PSB V1

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås, alla linjer.

Borås Ställverksbyte334344

PSB

BSC 2221 2221 09:00 24:00 H A Bs si 93v ,85v - 13h,3h. XTo-SAlla

2222 2227 00:00 24:00 H A Bs si 93v ,85v - 13h,3h. XM-S

2228 2228 00:00 03:00 D A Bs si 93v ,85v - 13h,3h. XM

Trafikpåverkan: Avstängt spår 5 - 18 

Inga uppställningar möjliga 

Underobjekt till 334344

Borås Ställverksbyte337414

Övrigt

BSC 2221 2221 05:20 24:00 H A Bs si 45h, sb kajspår , sb spår 9a, 

si 51hc, si 49h , si 49/51h , si VI , 

si VII.

M-O5- 18

2221 2221 00:00 09:00 D A Bs si 45h, sb kajspår , sb spår 9a, 

si 51hc, si 49h , si 49/51h , si VI , 

si VII.

To5-18

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hela Borås driftplats

Spänningslöst

Servicefönster Underhåll 

Borås

344841

Övrigt

BSC 2240 2240 08:50 14:50 D A XM-FAlla

Trafikpåverkan; Avstängda spår i Borås, spår 

4,5,6,7,8,17,18.

Påverkar ej resandeutbyte och genomfarter

Borås Ställverksbyte - 

Förberedande arbete

350316

Övrigt

BSC 2208 2208 08:00 16:00 D A Bs sb kajspår,sb utdraget - 45h,sb 

48,VI,VII,49/51h,49h,51hc.

M-To5,6,8,17,

18 7

2208 2208 08:00 16:00 D A Bs si 61ha - 23va.M-To4



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

486 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Västra Vecka : 2149 2249Kust till Kustbanan Am-Kas

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan; Avstängda spår i Borås

Påverkar ej resandeutbyte och genomfarter mot 

Hillared, Herrljunga och Almedal. Men stänger mot 

Viskadalsbanan.

Borås Ställverksbyte - 

Förberedande arbete

350331

Övrigt

BSC 2209 2209 08:00 16:00 D A Bs sb kajspår,sb utdraget - 45v -sb 

48,VI,VII,49/51h,49h,51hc - 

19hd,19ha1,19ha,stoppbockar-3h.

M-To6,8,17,18 

7,spår 

105, 

Posttermi

nal

2211 2211 08:00 16:00 D A Bs sb kajspår,sb utdraget - 45v -sb 

48,VI,VII,49/51h,49h,51hc - 

19hd,19ha1,19ha,stoppbockar-3h.

M-F

2212 2212 08:00 16:00 D A Bs sb kajspår,sb utdraget -sb 

48,VI,VII,49/51h,49h,51hc - 

19hd,19ha1,19ha,stoppbockar-3h.

M-F5,6,8,17,

18 7,spår 

105, 

Posttermi

nal

2216 2216 08:00 16:00 D A Bs sb kajspår,sb utdraget -sb 

48,VI,VII,49/51h,49h,51hc - 

19hd,19ha1,19ha,stoppbockar-3h.

O-F

2217 2217 07:30 16:00 D A Bs sb kajspår,sb utdraget -sb 

48,VI,VII,49/51h,49h,51hc - 

19hd,19ha1,19ha,stoppbockar-3h.

M-To

Trafikpåverkan; Avstängt Borås - Hillared 

Samtidigt som servicefönster 344838 v9 , 344839 

v11,12

Underobjekt till 350331

Borås Ställverksbyte - 

Förberedande arbete

350335

Övrigt

BSC 2209 2209 08:40 13:40 D A Bs 23vd,67h,61hb,23va - 13h.Ti-To1,2,3,4 

Spår 104 

mot Hil

2211 2211 08:30 14:30 D A Bs 23vd,67h,61hb,23va - 13h.M-F

2212 2212 08:20 14:30 D A Bs 23vd,23vc,23vb,23va - 13h.MTiToF

2212 2212 09:00 14:30 D A Bs 23vd,23vc,23vb,23va - 13h.O



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

487 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Västra Vecka : 2149 2249Kust till Kustbanan Am-Kas

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås mot

v2:

Ti Trafikavbrott mot Hillared

Ti Avstängt för trafik från Fristad, Sandared och 

Hillared 

O Trafikavbrott mot Hr

V3

Avstängt spår 6-20

Tillhörande objekt = 350486,350488,350489,350490

Borås Ställverksbyte - 

Förberedande arbete

350357

Övrigt

BSC 2202 2202 08:30 11:00 D Kiosk 7301 A Bs si 15v - 13h XTiSp 104 

mot Hil

2202 2202 23:30 05:00 D Kiosk 1338 , 

1339

A Bs si 79v, 87v - 13h. ( Sp.löst 

grupp A1 och A2)

XnmO1,2,3,4, 

104 mot 

Hil

2202 2202 23:30 05:00 D Kiosk 1313 A Bs si 93v - 87v. XnmTosp 1 mot 

Hr

2203 2203 22:00 06:00 D Kiosk 

1331,1336

A Bs si 57h - 45h, 19hd, sb kajspår , 

sb utdraget , sb sp 17-20.  (Sp.löst 

grupp D1)

XnmTi nmO5,6,8 7, 

17-20

2212 2212 08:50 14:50 D A Bs si 93v ,85v - 13h,3h. XOToAlla

2212 2212 22:00 10:00 D A Bs si 93v ,85v - 13h,3h. XnmL

2212 2212 20:00 08:40 D A Bs si 93v ,85v - 13h,3h. XnmS

2212 2212 19:00 24:00 D A Bs si 93v ,85v - 13h,3h. XS

2213 2213 00:00 05:20 D A Bs si 93v ,85v - 13h,3h. XM

2214 2214 21:30 05:00 D A Bs si 93v ,85v - 13h,3h. XnmO-nmF

2214 2214 22:00 10:00 D A Bs si 93v ,85v - 13h,3h. XnmL

2214 2214 19:00 24:00 D A Bs si 93v ,85v - 13h,3h. XS

2215 2215 00:00 05:20 D A Bs si 93v ,85v - 13h,3h. XM

2216 2216 19:00 24:00 D A Bs si 93v ,85v - 13h,3h. XF

2216 2216 00:00 24:00 H A Bs si 93v ,85v - 13h,3h. XLS

2217 2217 00:00 05:00 D A Bs si 93v ,85v - 13h,3h. XM

2218 2218 21:30 05:00 D A Bs si 93v ,85v - 13h,3h. XnmTi-nmF

2218 2218 22:00 10:00 D A Bs si 93v ,85v - 13h,3h. XnmL

2219 2219 19:00 24:00 D A Bs si 93v ,85v - 13h,3h. XF

2219 2219 00:00 24:00 H A Bs si 93v ,85v - 13h,3h. XLS

2220 2220 00:00 05:00 D A Bs si 93v ,85v - 13h,3h. XM

2220 2220 21:20 04:50 D A Bs si 93v ,85v - 13h,3h. XnmTo nmF

2220 2220 22:00 10:00 D A Bs si 93v ,85v - 13h,3h. XnmL

2220 2220 20:00 07:40 D A Bs si 93v ,85v - 13h,3h. XnmS

2220 2220 19:00 24:00 D A Bs si 93v ,85v - 13h,3h. XS

2221 2221 00:00 05:20 D A Bs si 93v ,85v - 13h,3h. XM

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - Sandared.

Samtidigt som Servicefönster 344836 v7,10,18 , 

344835 v13,14

Underobjekt till 350300

V 7 v10 v18 Resandeutbyte spår 1 och 5

V13 ,14  Resandeutbyte spår 1

Borås Ställverksbyte - 

Förberedande arbete

350368

Övrigt

BSC 2207 2207 09:50 14:50 D A Bs si 85v - 

si67v,23vc,23vb,23va,57h,VI,VII,4

9/51h,49h,51hc,sb kajspå,sb 

utdraget.

Ti-To2,3,4,6,1

7,18,19,2

0 7

2210 2210 09:50 14:50 D A Bs si 85v - 

si67v,23vc,23vb,23va,57h,VI,VII,4

9/51h,49h,51hc,sb kajspå,sb 

utdraget.

Ti-To

2213 2214 08:50 14:50 D A Bs si 85v - 

si67v,67h,61hb,61ha,45h,sb48,VI,

VII,49/51h,49h,51hc,sb kajspå,sb 

utdraget.

M-F2,3,4,5,6,

17,18,19,

20 7

2218 2218 09:50 14:50 D A Bs si 85v - 

si67v,23vc,23vb,23va,57h,51v,sb 

utdraget.

Ti-To2,3,4,5,6



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

488 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Västra Vecka : 2149 2249Kust till Kustbanan Am-Kas

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott hela Borås driftplats

Spänningslöst

Ktl 2-årskontroll351613

Övrigt

BSC 2240 2240 08:50 14:50 D A si 85v, 93v - 3h, 13h XM-FAlla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - Hillared 

Underobjekt till 334344

Borås Ställverksbyte337361

Övrigt

(BSC) HIL 2221 2221 09:00 24:00 H A Bs 13h - Hil 32,33 . XTo-SE

2222 2227 00:00 24:00 H A Bs 13h - Hil 32,33 . XM-S

2228 2228 00:00 03:00 D A Bs 13h - Hil 32,33 . XM

Trafikpåverkan; Avstängda (Borås) - Hillared 

Samtidigt som servicefönster 344838 v9 , 344839 

v11,12

Underobjekt till 350335

Borås Ställverksbyte - 

Förberedande arbete

350484

Övrigt

(BSC) HIL 2209 2209 08:40 13:40 D A Bs 13h - Hil 32,33.Ti-ToE

2211 2211 08:30 14:30 D A Bs 13h - Hil 32,33.M-F

2212 2212 08:20 14:30 D A Bs 13h - Hil 32,33.MTiToF

2212 2212 09:00 14:30 D A Bs 13h - Hil 32,33.O

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås)-Hillared

Underobjekt till 350357

Borås Ställverksbyte - 

Förberedande arbete

350486

Övrigt

(BSC) HIL 2202 2202 08:30 11:00 D Kiosk 7301 A Bs si13h - Hil 32,33 . XTiE

2212 2212 08:40 14:30 D A Bs si13h - Hil 32,33 . XO

2212 2212 08:20 14:30 D A Bs si13h - Hil 32,33 . XTo

2212 2212 22:00 10:00 D A Bs si13h - Hil 32,33 . XnmL

2212 2212 20:00 08:40 D A Bs si13h - Hil 32,33 . XnmS

2212 2212 19:00 24:00 D A Bs si13h - Hil 32,33 . XS

2213 2213 00:00 05:20 D A Bs si13h - Hil 32,33 . XM

2214 2214 21:30 05:00 D A Bs si13h - Hil 32,33 . XnmO-nmF

2214 2214 22:00 10:00 D A Bs si13h - Hil 32,33 . XnmL

2214 2214 19:00 24:00 D A Bs si13h - Hil 32,33 . XS

2215 2215 00:00 05:20 D A Bs si13h - Hil 32,33 . XM

2216 2216 19:00 24:00 D A Bs si13h - Hil 32,33 . XF

2216 2216 00:00 24:00 H A Bs si13h - Hil 32,33 . XLS

2217 2217 00:00 05:00 D A Bs si13h - Hil 32,33 . XM

2218 2218 21:30 05:00 D A Bs si13h - Hil 32,33 . XnmTi-nmF

2218 2218 22:00 10:00 D A Bs si13h - Hil 32,33 . XnmL

2219 2219 19:00 24:00 D A Bs si13h - Hil 32,33 . XF

2219 2219 00:00 24:00 H A Bs si13h - Hil 32,33 . XLS

2220 2220 00:00 05:00 D A Bs si13h - Hil 32,33 . XM

2220 2220 21:20 04:50 D A Bs si13h - Hil 32,33 . XnmTo nmF

2220 2220 22:00 10:00 D A Bs si13h - Hil 32,33 . XnmL

2220 2220 20:00 07:40 D A Bs si13h - Hil 32,33 . XnmS

2220 2220 19:00 24:00 D A Bs si13h - Hil 32,33 . XS

2221 2221 00:00 05:20 D A Bs si13h - Hil 32,33 . XM

Trafikpåverkan: trafikavbrott Borås - (Limmared)Servicefönster Underhåll 

Borås-(Limmared) 

Elsäkerhetsbesiktning

351597

Övrigt

BSC (LME) 2248 2248 09:00 14:00 D A Bs si 15v - Lme si L2 XTi-FE Hil 1,2

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Borås-(Värnamo)

Trafikavbrott mot Kust till Kustbanan mot Hillared, 

samt spår 1-4 kan man enbart vända på från Göteborg 

ochHerrljunga.

Tåg med resandeutbyte mellan Herrljunga – Varberg 

kan ej mötas under arbetet, men kan passera på spår 

5.

Begränsningspunkter: si 23vc, si 23vc, si 23vb, si 23va 

– si 15h

Servicefönster Underhåll 

Borås-(Värnamo)

344838

Övrigt

BSC (V) 2209 2209 08:40 13:40 D ATi-ToE

2217 2217 08:40 13:40 D ATi-To

2219 2219 08:40 13:40 D ATi-To

2222 2222 08:40 13:40 D ATi-To

2234 2234 00:00 05:00 D ATi-To

2237 2237 08:40 13:40 D ATi-To

2243 2243 08:40 13:40 D ATi-To

2246 2246 08:40 13:40 D ATi-To



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

489 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Västra Vecka : 2149 2249Kust till Kustbanan Am-Kas

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Borås)-(Värnamo)

Spänningslöst

Servicefönster Underhåll 

(Borås)-(Värnamo)

344839

Övrigt

(BSC) (V) 2211 2212 08:40 13:40 D A XM-FE

2226 2227 09:00 16:30 D A XM-F

2238 2239 08:40 13:40 D A XM-F

2211 2213 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2211 2213 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2226 2228 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2226 2228 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2238 2240 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2238 2240 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan: trafikavbrott (Hillared)-(Limmared)Urgrävning plk Haldarp351594

Övrigt

(HIL) (LME) 2223 2223 22:00 06:00 D A Hil si 22 - Lme si 21nmL nmSE

2223 2223 22:00 24:00 D A Hil si 22 - Lme si 21S

2224 2224 00:00 06:00 D A Hil si 22 - Lme si 21M

2228 2228 03:00 24:00 H H (sth: 115/40 km+m: 97,733/98,033 

Längd: 300)

M-S

2229 2229 00:00 15:30 H H (sth: 115/40 km+m: 97,733/98,033 

Längd: 300)

M-S

Trafikpåverkan: trafikavbrott (Limmared) - (Värnamo)Servicefönster Underhåll 

(Limmared)-(Värnamo) 

Elsäkerhetsbesiktning

351598

Övrigt

(LME) (V) 2249 2249 09:00 14:00 D A Lme si L1 - V si 53v XTi-FE Het 

1,2, Gnö 

1,2, Hto 

1,2



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

490 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Västra Vecka : 2149 2249Norge/Vänerbanan Kil-Gbm

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kil)-Åmål

Avstängt inkl Gms, Sfl. Separat E-skydd för Kil dp.

Vid E-skydd som går utanför objektet görs ansökan 

separat för den driftplats som berör.

Servicefönster Underhåll 

(Kil)-Åmål

344614

Övrigt

(KIL) ÅL 2219 2219 09:00 15:00 D D-skydd A Kil si 17h - Ål si 21 XM-ToE El 

2,3,Gms 

alla, Sgm 

2,3,Vdb 

2,3, Sfl 

1,2,3,

2234 2234 09:00 15:00 D D-skydd A Kil si 17h - Ål si 38 XM-To

2245 2245 09:00 15:00 D D-skydd A Kil si 17h - Ål si 38 XM-To

2219 2220 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-SE

2219 2220 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2234 2235 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2234 2235 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Säffle driftplatsTillgänglighetsåtgärder SFA 

(Säfle)

350284

Övrigt

SFL 2219 2219 09:00 15:00 D A si 21-22 XM-ToVÅGS,1,

2 KAJS

2219 2219 07:00 14:00 D A si 21-22 XS

2220 2220 09:00 15:00 D A si 21-22 XM-To

Trafikpåverkan: Trafikavbrott  Åmål driftplatsServicefönster Underhåll 

Åmål

344627

Övrigt

ÅL 2219 2219 09:00 15:00 D D-skydd A Ål si 21 - Ål si 22 XM-ToAlla 1,2,3

Trafikpåverkan: Trafikavbrott  Åmål - (Öxnered)

Avstängt inkl Ml dp, Separat E-skydd för Öx dp

Vid E-skydd som går utanför objektet görs ansökan 

separat för den driftplats som berör.

Servicefönster Underhåll 

(Åmål)-(Öxnered)

344613

Övrigt

ÅL (ÖX) 2220 2220 09:00 15:00 D D-skydd A Ål si 21 - Öx L2, Rås L1 XM-ToE

2233 2233 09:00 15:00 D D-skydd A Ål si 21- Öx L2, Rås L1 XM-To

2244 2244 09:00 15:00 D D-skydd A Ål si 21- Öx L2, Rås L1 XM-To

2220 2221 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2220 2221 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2233 2234 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2233 2234 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Bjh)-(Brl)Vägövergångar BJ 3 st.350762

Övrigt

(BRL) (BJH) 2210 2212 09:00 15:00 D A Brl22-Bjh21M-F.

2211 2211 21:05 09:00 H A Brl22-Bjh21F-S

2212 2212 21:05 09:00 H A Brl22-Bjh21F-S

2213 2213 22:30 04:30 D A Brl22-Bjh21nmTi-nmL

2214 2214 22:30 04:30 D A Brl22-Bjh21nmTi-nmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Vänersborg. 

Begränsad kapacitet då även Öxnered plattform på 

spår 2 är avstängd.

Servicefönster Underhåll 

Öxnered Ö1

344781

Övrigt

ÖX 2220 2220 09:00 14:00 D A Öx si 74,62,31.F3,4,41 40

2244 2244 09:00 14:00 D A Öx si 74,62,31.F

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Åmål.Servicefönster Underhåll 

Öxnered Ö2

344782

Övrigt

ÖX 2220 2220 09:00 15:00 D A Öx si 21, 62, 57, 92, 94O2 E

2244 2244 09:00 15:00 D A Öx si 21, 62, 57, 92, 94O

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Uddevalla. 

Enkelspårsdrift Öx-(Thn). Tillsammasn med Ö4 

11:00-14:00 trafikavbrott Öx mot Thn.

Servicefönster Underhåll 

Öxnered Ö3

344783

Övrigt

ÖX 2220 2220 09:00 14:00 D A Öx si 57,U1,73Ti50,60

2244 2244 09:00 14:00 D A Öx si 57,U1,73Ti

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Öx-(Thn)Servicefönster Underhåll 

Öxnered Ö4

344784

Övrigt

ÖX 2220 2220 11:00 14:00 D A Öx si 31,52TiE

2244 2244 11:00 14:00 D A Öx si 31,52Ti

Trafikpåverkan: trafikavbrott Öxnered driftplats.Servicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

Öxnered

344785

Övrigt

ÖX 2216 2216 22:00 05:00 D e-a-skydd A Thn 72,74, Vg 32,32 Bj31,33,Ryr 

31,33

XnmTi nmOAlla



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

491 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Västra Vecka : 2149 2249Norge/Vänerbanan Kil-Gbm

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Öxnered-TrollhättanServicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

Öxnered-Trollhättan

344793

Övrigt

ÖX THN X 2236 2236 22:00 05:00 D e-a-skydd A Öx si 26,79 - Thn U2 XnmTiUPP

2237 2237 22:00 05:00 D e-a-skydd A Öx si 56 - Thn si N2 XnmTiNED

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift

Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två 

driftplatssträckor.

Servicefönster Underhåll 

(Öxnered) - (Älvängen)

344770

Övrigt

(ÖX) (ÄN) X 2214 2214 09:00 14:00 D AM-FAlla

2237 2237 09:00 14:00 D AM-F

2222 2223 10:00 14:00 D AM-F

2242 2243 10:00 14:00 D AM-F

2214 2215 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

2214 2215 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

2242 2243 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

2242 2243 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift

Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två 

driftplatssträckor.

Servicefönster (Öxnered)-

(Älvängen)

344775

PSB

(ÖX) (ÄN) X 2201 2214 22:00 04:00 D AnmFAlla

2215 2223 22:00 04:00 D AnmTi-nmS

2231 2234 22:00 04:00 D AnmTi-nmS

2241 2243 22:00 04:00 D AnmTi-nmS

2244 2249 22:00 04:00 D AnmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott To Trollhättan, 

Enkelspårsdrift Veas-Öx O.

Servicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

Trollhättan

344792

Övrigt

THN 2235 2235 22:00 05:00 D e-a-skydd A Öx si N1 - Veas si N2, XnmTo2,3,4,5,6

2235 2235 22:00 05:00 D e-a-skydd A Öx si U1, N1 - Veas si U2, N2 XnmFAlla

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift 

Trollhättan-Varpemossen

Servicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

Trollhättan-Velanda Södra

344794

Övrigt

THN VEAS 2236 2236 22:00 05:00 D e-a-skydd A Thn U1 - Veas 222 XnmOUPP

2237 2237 22:00 05:00 D e-a-skydd A Thn N1 - Veas 252 XnmONED

Trafikpåverkan: Enkelspåsrdrift 

Trollhättan-Varpemossen

Servicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

Velanda Södra

344795

Övrigt

VEAS 2236 2236 22:00 05:00 D e-a-skydd A Veas 222 - Veas 251 XnmTo1

2237 2237 22:00 05:00 D e-a-skydd A Veas 221 - Veas 252 XnmTo2

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Velanda 

Södra-Varpemossen

Servicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

Velanda 

Södra-Varpemossen

344796

Övrigt

VEAS VPM 2236 2236 22:00 05:00 D e-a-skydd A Veas U1 - Vpm U2 XnmFUPP

2237 2237 22:00 05:00 D e-a-skydd A Veas N1 - Vpm N2 XnmFNED

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Velanda Södra - 

Torbacken

Servicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

Varpemossen

344798

Övrigt

VPM X 2238 2238 22:00 05:00 D e-a-skydd A Vpm si 51 - Vpm si 22 XnmTi1

2239 2239 22:00 05:00 D e-a-skydd A Vpm si 21 - Vpm si 52 , 

stoppbockar sp 3

XnmTi2,3

Trafikpåverkan: Enkelsspårsdrift Varpmossen-AlvhemServicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

Torebacken-Varpemossen

344804

Övrigt

VPM TBN 2238 2238 22:00 05:00 D e-a-skydd A Vpm U1 - Tbn 22 XnmOUPP

2239 2239 22:00 05:00 D e-a-skydd A Vpm N1 - Tbn 52 XnmONED

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Varpmossen-AlvhemServicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

Torebacken-Alvhem

344805

Övrigt

TBN ALH 2238 2238 22:00 05:00 D e-a-skydd A Tbn 51 - Alh U2 XnmToUPP

2239 2239 22:00 05:00 D e-a-skydd A Tbn 21 -ALh N2 XnmToNED

Trafikpåverkan: EnkelspårsdriftServicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

Torebacken-Alvhem

344806

Övrigt

TBN ALH X 2238 2238 22:00 05:00 D e-a-skydd A Tbn 51 - AlhU2 XnmFUPP

2239 2239 22:00 05:00 D e-a-skydd A Tbn 21 -Alh N2 XnmFNED



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

492 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Västra Vecka : 2149 2249Norge/Vänerbanan Kil-Gbm

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Torbacken-ÄlvängenServicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

Alvhem-Älvängen

344807

Övrigt

ALH ÄN X 2240 2240 22:00 05:00 D e-a-skydd A Alh si 51,57- Än si U2 XnmTiUPP Alh 

2,3

2241 2241 22:00 05:00 D e-a-skydd A Alh 21- Än N2 XnmTiNED Alh 

1

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvhem-ÄlvängenServicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

Alvhem-Älvängen

344808

Övrigt

ALH ÄN 2240 2240 22:00 05:00 D e-a-skydd A Alh U1 - Än U2 XnmOUPP

2241 2241 22:00 05:00 D e-a-skydd A Alh N2 - Än N2 XnmONED

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvhem-BohusServicefönster Underhåll 

Älvängen-(Göteborg 

Marieholm) 

Elsäkerhetsbesiktning

344950

Övrigt

ALH BHS 2204 2204 00:30 05:30 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Bhs U2 - Alh U1 XFUPP 1,2 i 

Än

2205 2205 00:30 05:30 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Bhs U2 - Alh U1 XM

2205 2205 00:30 05:30 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Bhs N2 - Alh N1 XFNED 3 i 

Än

2206 2206 00:30 05:30 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Bhs N2 - Alh N1 XM

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Agnesberg-ÄlvängenServicefönster Underhåll 

Älvängen-(Göteborg 

Marieholm) 

Elsäkerhetsbesiktning

344949

Övrigt

ÄN AGB X 2204 2204 00:30 05:30 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Agb U2 - Än U1 XToUPP 1,2 i 

Bhs

2204 2204 00:10 06:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Agb U2 - Än U1 XS

2205 2205 00:30 05:30 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Agb N2 - Än N1 XToNED 3 i 

Bhs

2205 2205 00:10 06:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Agb N2 - Än N1 XS

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift över maximalt en 

driftsplats och två driftplatssträckor.

Servicefönster Älvängen-

(Göteborg Marieholm)

344922

PSB

ÄN (GBM) X 2201 2210 00:00 04:00 D ATiAlla

2210 2222 00:00 04:00 D ATi-F

2226 2233 00:00 04:00 D ATi

2234 2243 00:00 04:00 D ATi-F

2245 2248 00:00 04:00 D ATi

2208 2208 00:00 03:00 D ALS

2211 2219 00:00 04:00 D ALS

2221 2221 00:00 04:00 D ALS

2226 2226 00:00 04:00 D ALS

2235 2243 00:00 04:00 D ALS

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Bohus-MarieholmServicefönster Underhåll 

Älvängen-(Göteborg 

Marieholm) 

Elsäkerhetsbesiktning

344948

Övrigt

(BHS) (GBM) X 2204 2204 00:30 05:30 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Gbm 503 - Bhs U1 XOUPP 3 i 

Agb

2204 2204 00:10 06:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Gbm 503 - Bhs U1 XL

2205 2205 00:30 05:30 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Gbm 501 - Bhs N1 XONED 1,2 

i Agb

2205 2205 00:10 06:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Gbm 501 - Bhs N1 XL



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

493 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Västra Vecka : 2149 2249Norge/Vänerbanan Skbl-Ko

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kosrnsjö-EdHökedalen342831

Övrigt

KO ED 2241 2241 00:00 24:00 H A Ed si 32 - Ko si L1 X TTo-SE alla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kornsjögräns)-Skälebol

v.15 samplaneras med avstängning på norsk sida. 

v. 41 samplanerad med obj, 342831.

Servicefönster Underhåll 

(Kornsjö) - Skälebol

344624

Övrigt

(KO) SKBL 2215 2215 07:15 24:00 H A Ko si L1 - Skbl si 23 XTo-SE Ed 1,2, 

Bäf 1,2, 

Rås 1,2

2230 2230 09:00 14:00 D A Ko si L1 - Skbl si 23 XM-To

2241 2241 00:00 24:00 H A Ko si L1 - Skbl si 23 XTo-S

2216 2216 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-SE

2216 2216 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2242 2242 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2242 2242 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

494 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Västra Vecka : 2149 2249Viskadalsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - (Varberg) samt 

spår 5 i Bs

Grupp A3 kommer göras spänningslös

Underobjekt till 337165

Man kommer inte in till spår 6-20 samt spår 58-68

Spår- och 

kontaktledningsbyte Bs-Vb 

- Förlängning av sektion

337482

Övrigt

BSC 2214 2214 22:00 24:00 H A Bs 3h – 55/57v, hfp vxl 70a, 46b, 

416b,72b, 12b,14a – 19ha,19hb.

XLS5

2215 2215 00:00 06:00 D A Bs 3h – 55/57v, hfp vxl 70a, 46b, 

416b,72b, 12b,14a – 19ha,19hb.

XM

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bs - Vfo

Underobjekt till 334344

Borås Ställverksbyte337364

Övrigt

(BSC) VFO 2221 2221 09:00 24:00 H A Bs si 3h - Vfo B1/2. XTo-SE

2222 2227 00:00 24:00 H A Bs si 3h - Vfo B 1/2. XM-S

2228 2228 00:00 03:00 D A Bs si 3h - Vfo B 1/2. XM

Trafikpåverkan: Trafikavbrott i Borås spår 5 & 6 samt 

mot Varberg

Servicefönster Underhåll 

Borås Ö4

344840

Övrigt

BSC (VFO) 2211 2211 22:30 05:00 D A Bs si 57h,51hb,9hnmTi-nmToE 5,6

2218 2218 22:30 05:00 D A Bs si 57h,51hb,9hnmTi-nmTo

2224 2224 22:30 05:00 D A Bs si 57h,51hb,9hnmTi-nmF

2240 2240 09:00 15:00 D A Bs si 57h,51hb,9hM-To

2247 2247 09:00 15:00 D A Bs si 57h,51hb,9hM-To

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås) - Viskafors 

Underobjekt till 350357

Borås Ställverksbyte - 

Förberedande arbete

350489

Övrigt

(BSC) VFO 2212 2212 09:00 15:00 D A Bs si 3h  - Vfo B 1/2. XOToE

2212 2212 22:00 10:00 D A Bs si 3h  - Vfo B 1/2. XnmL

2212 2212 20:00 08:40 D A Bs si 3h  - Vfo B 1/2. XnmS

2212 2212 19:00 24:00 D A Bs si 3h  - Vfo B 1/2. XS

2213 2213 00:00 05:20 D A Bs si 3h  - Vfo B 1/2. XM

2214 2214 21:30 05:00 D A Bs si 3h  - Vfo B 1/2. XnmO-nmF

2214 2214 22:00 10:00 D A Bs si 3h  - Vfo B 1/2. XnmL

2214 2214 19:00 24:00 D A Bs si 3h  - Vfo B 1/2. XS

2215 2215 00:00 05:20 D A Bs si 3h  - Vfo B 1/2. XM

2216 2216 19:00 24:00 D A Bs si 3h  - Vfo B 1/2. XF

2216 2216 00:00 24:00 H A Bs si 3h  - Vfo B 1/2. XLS

2217 2217 00:00 05:00 D A Bs si 3h  - Vfo B 1/2. XM

2218 2218 21:30 05:00 D A Bs si 3h  - Vfo B 1/2. XnmTi-nmF

2218 2218 22:00 10:00 D A Bs si 3h  - Vfo B 1/2. XnmL

2219 2219 19:00 24:00 D A Bs si 3h  - Vfo B 1/2. XF

2219 2219 00:00 24:00 H A Bs si 3h  - Vfo B 1/2. XLS

2220 2220 00:00 05:00 D A Bs si 3h  - Vfo B 1/2. XM

2220 2220 21:20 04:50 D A Bs si 3h  - Vfo B 1/2. XnmTo nmF

2220 2220 22:00 10:00 D A Bs si 3h  - Vfo B 1/2. XnmL

2220 2220 20:00 07:40 D A Bs si 3h  - Vfo B 1/2. XnmS

2220 2220 19:00 24:00 D A Bs si 3h  - Vfo B 1/2. XS

2220 2221 00:00 05:20 D A Bs si 3h  - Vfo B 1/2. XM

PSB V6

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - (Varberg)

Fortsättning från T21 , objekt 309217

Spår- och 

kontaktledningsbyte Bs-Vb 

+ BASTAB

337165

PSB

BSC (VB) 2149 2149 00:00 24:00 H A Bs 9H - Vb 107. XSE

2150 2231 00:00 24:00 H A Bs 9H - Vb 107. XM-S

2239 2239 23:00 05:00 D Borttag 

hastighetsneds

ättning

A Bs 193 - Vb 107.nmTi

2231 2238 00:00 24:00 H H (sth: 110/70 km+m: 

134,295/215,137 Längd: 80842)

M-S

2239 2239 00:00 05:00 D H (sth: 110/70 km+m: 

134,295/215,137 Längd: 80842)

M

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås)-(Varberg)

Spänningslöst

Servicefönster Underhåll 

(Borås)-(Varberg)

344847

Övrigt

(BSC) (VB) 2240 2240 09:00 15:00 D A XM-ToE

2247 2247 09:00 15:00 D A XM-To



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

495 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Västra Vecka : 2149 2249Viskadalsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott Veddige - VarbergBangårdsombyggnad Vb / 

växelinläggning

343214

Övrigt

(VDI) (VB) 2227 2227 00:00 24:00 H växelinläggnin

g

A Vdi si B 1/2 - Vb si 107 XSE

Trafikpåverkan: Trafikavbrott  Varberg-Veddige. 

Samordnas med PSBobjektet på Viskadalsbanan.

Vägövergångar 

Viskadalsbanan 3 st.

353759

Övrigt

VB VDI 2218 2220 08:00 17:00 D A Vb 272 - Vdi B1/2M-F.

2221 2221 08:00 17:00 D A Vb 272 - Vdi B1/2M-O

2222 2222 08:00 24:00 D A Vb 272 - Vdi B1/2M

2222 2222 00:00 12:00 H A Vb 272 - Vdi B1/2Ti

2222 2222 08:00 17:00 D A Vb 272 - Vdi B1/2O-F

2223 2223 08:00 17:00 D A Vb 272 - Vdi B1/2M-To



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

496 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Västra Vecka : 2149 2249Värmlandsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Cg-KilServicefönster Underhåll 

Charlottenberg-Kil

344615

Övrigt

CG KIL 2217 2217 09:00 14:00 D D-skydd A Kil si 21h - Cg 22 XM-ToE

2221 2221 09:00 15:00 D D-skydd A Kil si 21h - Cg 22 XF

2221 2221 07:00 16:00 D D-skydd A Kil si 21h - Cg 22 XLS

2238 2238 09:00 14:00 D D-skydd A Kil si 21h - Cg 22 XM-To

2243 2243 09:00 15:00 D D-skydd A Kil si 21h - Cg 22 XM-To

2217 2218 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

2217 2218 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

2243 2244 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

2243 2244 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arvika-Åmotfors

Hastighetsnedsättning pga bastab

Inläsning

Borttagning nedsättning

Bdl 631 Värmland Kil-Cg 

Mellanblock

338200

Övrigt

ÅT AR 2243 2243 09:00 14:00 D A Ar 22 - Åt 21M-FE

2238 2238 00:00 24:00 H A Ar 22 - Åt 21To-L

2248 2248 04:10 16:10 D A Ar 31, 33 - Åt 32, 34L

2244 2244 09:00 14:00 D A Ar 22 - Åt 21F

2239 2239 11:20 14:20 D A Ar 22 - Åt 21To

2238 2238 09:00 14:00 D A Ar 22 - Åt 21M-O

2238 2238 00:00 24:00 H H (sth: 160/130 km+m: 

399,488/416,478 Längd: 16990)

To-S

2239 2243 00:00 09:00 H H (sth: 160/130 km+m: 

399,488/416,478 Längd: 16990)

M-S

2244 2244 00:00 09:00 H H (sth: 160/130 km+m: 

399,488/416,478 Längd: 16990)

M-F

2238 2238 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 km+m: 

407,050/407,150 Längd: 100)

S

2239 2239 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 km+m: 

407,050/407,150 Längd: 100)

M-To

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Arvika-ÅmotforsBdl 631 Värmland Kil-Cg 

Mellanblock E-skydd

340648

Övrigt

ÅT AR 2238 2238 09:00 14:00 H A Ar 81, 83 - Åt 32, 34 XTo-LE

Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Kil driftplats. samt 

intilligande linjer för E-skydd

Servicefönster Underhåll Kil344625

Övrigt

KIL 2238 2238 09:00 17:00 D A Kil inf si 13h, 9h, 5h, 87v, 83v XToFAlla

PSB V3

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad-Kil

Hastighetsnedsättning sth 70 i minst 3 dygn för att 

sedan höja till sth 130 därefter. 

Vid hög temperatur i räl krävs sth 40.

Laxå-Kil, Spår och 

växelbyte Spårbyte

340445

PSB

KIL KSC 2236 2236 00:00 24:00 H A Ksc hfp vx 471 - Kil 71v XTi-SE

2237 2239 00:00 24:00 H A Ksc hfp vx 471 - Kil 71v XM-S

2240 2240 00:00 24:00 H A Ksc hfp vx 471 - Kil 71v XM-L

2238 2238 00:00 24:00 H A Kil 71v, 83v - 9h, 5h, 13h XTo-L

2240 2240 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 

331,900/348,900 Längd: 17000)

S

2241 2241 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 

331,900/348,900 Längd: 17000)

M-S

2242 2242 00:00 04:00 H H (sth: 160/70 km+m: 

331,900/348,900 Längd: 17000)

MTi

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad-KilLaxå-Kil, Spår och 

växelbyte Rälsslipning

340536

Övrigt

KIL KSC 2240 2240 04:36 12:36 D A Ksc 162 - Kil 71hSE

2241 2241 08:00 16:00 D A Ksc 162 - Kil 71hM-O

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad-KilLaxå-Kil, Spår och 

växelbyte 

Besiktningsanmärkningar

340538

Övrigt

KIL KSC 2245 2245 09:00 14:00 D A Ksc hfp vxl 471 - Kil 71h XM-FE



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

497 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Västra Vecka : 2149 2249Värmlandsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad-Kil

Tåglägen för långrälståg kommer tillkomma.

Laxå-Kil, Spår och 

växelbyte Rälslossning

341724

Övrigt

KIL KSC 2233 2234 23:55 07:06 D A Ksc 161 - Kil 71v XnmLE

2235 2235 23:55 07:06 D A Ksc 161 - Kil 5h XnmL

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kil-Karlstad CServicefönster Underhåll 

Kil-Karlstad

344618

Övrigt

KIL KSC 2216 2216 09:00 15:00 D A Kil si 71v - Ks si 161, 172 XTi-FE,UPP,N

ED Sån 

1,Kud 

1,2,Skr 

1,2

2236 2236 09:00 15:00 D A Kil si 71v - Ks si 161, 172 XTi-F

2240 2240 09:00 15:00 D A Kil si 71v - Ks si 161, 172 XM-To

2216 2217 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-SE

2216 2217 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2236 2237 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2236 2237 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2240 2241 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2240 2241 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad-KilLaxå-Kil, Spår och 

växelbyte Borttag baliser

352557

Övrigt

KIL KSC 2242 2242 02:00 04:00 D A Kil 71V - Ksc 159TiAlla

Trafikpåverkan: Spår 4-9 avstängda (endast 

sidospår/uppställningsspår)

Bdl 382 Värmlandsbanan, 

Ny Vikenpassagen - 

Karlstad C

340957

Övrigt

KSC 2216 2248 00:00 24:00 H A Ksc hfp vx 456, 459 - hfp vx 419 XM-S4,5,6,7,8,

9

2249 2249 00:00 24:00 H A Ksc hfp vx 456, 459 - hfp vx 419 XM-L

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad CBdl 382 Värmlandsbanan, 

Ny Vikenpassagen - 

Karlstad C

341156

Övrigt

KSC 2214 2214 23:40 07:40 H A Ksc si 161 - 102 XF-SAlla

2215 2215 23:00 24:00 H A Ksc si 161 - 102 XTo-S

2216 2216 00:00 05:00 H A Ksc si 161 - 102 XMTi

Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Karlstad Driftplats.

Inga vändningar av tåg eller uppställning av fordon är 

möjligt.

Servicefönster Underhåll 

Karlstad

344619

Övrigt

KSC 2215 2215 09:00 17:00 D A Ks si 101, 182, 172, 205 XLSAlla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3, begränsad 

kapacitet.

Bdl 382 Värmlandsbanan, 

Ny Vikenpassagen - 

Karlstad C Växelinlägg

348322

Övrigt

KSC 2236 2236 13:00 13:00 H A Ksc si 168 - hfp vx 460 XL3

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad - SkattkärrLaxå-Kil, Spår och 

växelbyte Stålbroar

340439

Övrigt

KSC SRR 2215 2215 22:00 24:00 H A Ksc 118, 116, 114, 112 - Srr 33, 31 XTo-S1D, 1C

2216 2216 00:00 05:00 H A Ksc 118, 116, 114, 112 - Srr 33, 31 XMTi

2216 2216 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 

323,050/323,700 Längd: 650)

Ti-SAlla

2217 2217 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 

323,050/323,700 Längd: 650)

MTi

PSB V2

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kristinehamn-Karlstad

Hastighetsnedsättning sth 70 i minst 3 dygn för att 

sedan höja till sth 130 därefter. 

Vid hög temperatur i räl krävs sth 40

Laxå-Kil, Spår och 

växelbyte 

Spårbyte/Ballastrening

340355

PSB

KSC KHN 2223 2223 00:00 24:00 H A Khn 158 - Ksc 159 XSE

2224 2224 00:00 24:00 H A Khn 158 - Ksc 159 XM-S

2225 2231 00:00 24:00 H A Khn 158 - Ksc 159 XM-S

2232 2232 00:00 05:00 H A Khn 158 - Ksc 159 XMTi

2228 2228 00:00 24:00 H A Ksc 159 - 162 XOTo

2232 2232 05:00 00:00 H H (sth: 180/70 km+m: 

289,450/329,800 Längd: 40350)

Ti-S

2233 2233 00:00 06:00 H H (sth: 180/70 km+m: 

289,450/329,800 Längd: 40350)

M-L



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
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Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad-KristinehamnLaxå-Kil, Spår och 

växelbyte Rälsslipning

340441

Övrigt

KSC (KHN) 2232 2232 07:54 15:50 D A Khn 160 - Ksc 101OToE

2233 2233 07:54 15:50 D A Khn 160 - Ksc 101M

2232 2232 02:50 10:50 D A Kvä 201 - Ksc 159S

2233 2233 07:54 15:50 D A Kvä 201 - Ksc 159TiO

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad-KristinehamnLaxå-Kil, Spår och 

växelbyte 

Besiktningsanmärkningar

340687

Övrigt

KSC KHN 2242 2242 00:00 05:00 D A Ksc 118, 116, 114, 112 - Khn 101 XM-FE

2243 2243 09:20 14:20 D A Ksc 118, 116, 114, 112 - Khn 158 XM-F

2244 2244 00:00 05:00 D A Ksc 118, 116, 114, 112 - Khn 158 XM-F

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kristinehamn-Karlstad

Tåglägen för långrälståg kommer tillkomma.

Laxå-Kil, Spår och 

växelbyte Rälslossning

341716

Övrigt

KSC KHN 2219 2219 21:40 05:40 D A Khn 101 - Ksc 140, 170 XnmSE

2222 2222 08:58 16:58 D A Khn 101 - Ksc 140, 170 XO

2222 2222 08:58 16:58 D A Khn 158 - Ksc 161 XTo

2220 2220 21:40 05:40 D A Khn 158  - Ksc 140, 170 XnmTo nmS

2221 2221 08:58 16:58 D A Khn 158  - Ksc 140, 170 XO

2221 2221 21:40 05:40 D A Khn 158  - Ksc 140, 170 XnmS

Trafikpåverkan: Karlstad - KristinehamnServicefönster Underhåll 

Karlstad-Kristinehamn

344622

Övrigt

KSC KHN 2224 2224 09:14 15:14 D A Ks si 153 - Khn si 158 XM-ToE

2231 2231 09:14 15:14 D A Ks si 153 - Khn si 158 XM-To

2246 2246 09:14 15:14 D A Ks si 153 - Khn si 158 XM-To

2224 2225 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2224 2225 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2231 2232 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2231 2232 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2246 2247 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2246 2247 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kristinehamn-KarlstadLaxå-Kil, Spår och 

växelbyte Borttag baliser

352558

Övrigt

KSC (BJB) 2233 2233 04:00 06:00 D A Bjb 22 - Ksc 182LAlla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott VäseMötesstationer Kil-Laxå 

Väse Förarbeten port

340655

Övrigt

(SRR) (ÖL) 2213 2213 02:22 10:06 D A Srr 21 - Öl 22 XSE

2213 2213 09:14 15:14 D A Srr 21 - Öl 22 XM-To

2214 2214 09:14 15:14 D A Srr 21 - Öl 22 XM-F

2214 2217 21:40 05:40 D A Srr 21 - Öl 22 XnmS

2217 2217 08:58 16:58 D A Srr 21 - Öl 22 XO

2218 2218 08:58 16:58 D A Srr 21 - Öl 22 XOTo

2219 2219 21:40 05:40 D A Srr 21 - Öl 22 XnmS

2220 2220 21:40 05:40 D A Srr 21 - Öl 22 XnmTo nmS

2221 2221 08:58 16:58 D A Srr 21 - Öl 22 XO

2221 2221 21:40 05:40 D A Srr 21 - Öl 22 XnmS

2222 2222 08:58 16:58 D A Srr 21 - Öl 22 XOTo

2232 2232 07:54 15:50 D A Srr 21 - Öl 22 XOTo

2232 2232 02:50 10:50 D A Srr 21 - Öl 22 XS

2233 2233 07:54 15:50 D A Srr 21 - Öl 22 XM-O

2242 2242 00:00 05:00 D A Srr 21 - Öl 22 XM-F

2243 2243 09:20 14:20 D A Srr 21 - Öl 22 XM-F

2244 2244 00:00 05:00 D A Srr 21 - Öl 22 XM-F

2246 2246 09:14 15:14 D A Srr 21 - Öl 22 XM-To



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

499 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Västra Vecka : 2149 2249Värmlandsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

PSB V2

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Skattkärr-(Björneborg). 

(Stopp Karlstad-Laxå) Går att trafikera Kristinehamn 

spår 8 mot Nykroppa.

Laxå-Kil, Spår och 

växelbyte Khn bangård

340438

PSB

SRR (BJB) 2224 2224 00:00 24:00 H A Srr si 22 - Bjb si 22, Khn si 156, 

114, 151

XTiE

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Väse

Hastighetsnedsättning pga Bastab

Mötesstationer Kil-Laxå 

Väse Etappinkoppling

339787

Övrigt

VE 2215 2215 23:00 24:00 H A VE si 21 - 22 XTo-SAlla

2216 2216 00:00 05:00 H A VE si 21 - 22 XMTi

2216 2216 05:00 24:00 H H (sth: 200/40 km+m: 

308,000/306,000 Längd: 2000)

Ti-S

2217 2217 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 km+m: 

308,000/306,000 Längd: 2000)

M-L

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Väse

Samordnas med Spårbyte Laxå-Kil

Mötesstationer Kil-Laxå 

Väse Lansering Port

339799

Övrigt

VE 2223 2223 00:00 24:00 H A VE si 21 - 22 XSAlla

2224 2224 00:00 24:00 H A VE si 21 - 22 XM-S

2225 2225 00:00 24:00 H A VE si 21 - 22 XM-O

2225 2225 00:00 24:00 H A VE si 21 - 22 XLS

2226 2231 00:00 24:00 H A VE si 21 - 22 XM-S

2232 2232 00:00 05:00 H A VE si 21 - 22 XMTi

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Väse driftplats, ingen 

mötesmöjlighet.

Hastighetsnedsättning Väse driftplats sth 70 pga 

arbetarskydd, v.2217 M - v.2223 S.

Mötesstationer Kil-Laxå 

Väse spår 2+Ha.neds

339800

Övrigt

VE 2216 2216 05:00 24:00 H A VE si 33 - 34Ti-S2

2217 2223 00:00 24:00 H A VE si 33 - 34M-S

2149 2149 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

308,000/306,000 Längd: 2000)

SAlla

2150 2248 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

308,000/306,000 Längd: 2000)

M-S

2249 2249 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

308,000/306,000 Längd: 2000)

M-L

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Väse

Hastighetsnedsättning sth 40 pga Bastab/Borttagning

Mötesstationer Kil-Laxå 

Väse 

Hastighetsnedsättning

340653

Övrigt

VE 2233 2233 04:00 06:00 H A Ve 21 - 22LAlla

2232 2232 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 km+m: 

308,000/306,000 Längd: 2000)

M-S

2233 2233 00:00 06:00 H H (sth: 200/40 km+m: 

308,000/306,000 Längd: 2000)

M-L

Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Kristinehamn dp.

Ingen tågvändning eller uppställning av tåg möjlig.

Servicefönster Underhåll 

Kristinehamn

344617

Övrigt

KHN BJB 2223 2223 09:50 15:50 D A Khn si 160, 117, 156 - Bjb si 

31,33,35

XTi-ToE Khn 

alla, Bjb 

1,2,3

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kristinehamn - Laxå.Servicefönster Underhåll 

Kristinehamn-Laxå

344621

Övrigt

KHN LÅ 2223 2223 09:50 15:50 D A Khn si 103 - Lå inf si 13,14 XTi-FE

2235 2235 09:50 15:50 D A Khn si 103 - Lå inf si 13,14 XM-To

2243 2243 09:50 15:50 D A Khn si 103 - Lå inf si 13,14 XM-To

2223 2224 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)Ti-S

2223 2224 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)Ti-S

2235 2236 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

2235 2236 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

2243 2244 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

2243 2244 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

500 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Västra Vecka : 2149 2249Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Almedal - Mölndals 

nedre

Tillhör obj.342761

Markförstärkningsarbete335305

Övrigt

AM (MDN) 2233 2248 20:30 08:30 D A G946 - Mdn21 XnmL nmSNED

2233 2248 20:30 24:00 D A G946 - Mdn21 XS

2234 2248 00:00 05:40 D A G946 - Mdn21 XM

2234 2248 20:30 05:40 D A G946 - Mdn21 XnmTi-nmF

2249 2249 00:00 05:40 D A G946 - Mdn21. XM

2249 2249 20:30 05:40 D A G946 - Mdn21. XnmTi-nmF

2249 2249 20:30 08:30 D A G946 - Mdn21. XnmL

Trafikpåverkan: Enkelsåprsdrift Almedal mot Mölndals 

nedre. 

v26 To-S

v27 M-O Natt

Tillhör obj 335226

E05 Lättfyllnad, Kc-pela 

samt spont

335755

Övrigt

(AM) MDN 2226 2226 00:00 24:00 H A G950- Mdn32. XTo-SUPP

2227 2227 23:30 05:00 D A G950- Mdn32. XnmTi-nmTo

Trafikpåverkan: 

Tilhör obj.352648

E-skydd Spränging för tråg 

E05

358805

Övrigt

AM (MDN) 2202 2217 11:20 11:40 D A G946-Mdn21 XM-FNED

Tillhör obj.335226

v25 F

v33 O,To

E-skydd för 

Rivning/återbyggnad av 

spår 86

358809

Övrigt

AM (MDN) 2225 2225 00:00 24:00 H A G946-Mdn 21 XFNED

2233 2233 00:00 24:00 H A G946-Mdn 21 XOTo

Tillhör obj. 345870.E-skydd för Ombyggnation 

av skåp,

358813

Övrigt

AM (MDN) 2232 2232 23:00 07:00 D A G946-Mdn21. XnmLNED

Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Almedal - Kållered. 

Spår avstängda i Mölndals nedre.

E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten.

FÖ-lina delsträcka 11 (20)

210319: Förlängt sträckan på objekt 343495.

Or-Vb. FÖ-lina362229

Övrigt

(AM) (MDN) 2219 2220 22:00 24:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd:Am973 - Mdn950 XSUPP

2220 2221 00:00 05:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd:Am973 - Mdn950 XM

2220 2220 22:00 05:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd:Am973 - Mdn950 XnmTi-nmF

2221 2221 22:00 05:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd:Am973 - Mdn950 XnmTi

Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Almedal - Kållered. 

Spår 1,2 avstängda i Mdn.

E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten.

FÖ-lina delsträcka 11 (20)

210319: förlängt sträckan på objekt 343495

Or-Vb. FÖ-lina362234

Övrigt

(AM) (MDN) 2219 2220 22:00 24:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd: Mdn946-  Am 969 XSNED

2220 2221 00:00 05:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd: Mdn946-  Am 969 XM

2220 2220 22:00 05:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd: Mdn946-  Am 969 XnmTi-nmF

2221 2221 22:00 05:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd: Mdn946-  Am 969 XnmTi

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift (Almedal) - Kållered

Servicefönster Underhåll 

(Almedal)-Kållered 

Elsäkerhetsbesiktning

344951

Övrigt

(AM) KRD X 2235 2235 00:10 05:30 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Am si 946 - Krd Hfp vx 102 XToNED 1,2 

i Mdn

2237 2237 00:10 05:30 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Am si 946 - Krd Hfp vx 102 XTo

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift Almeda) - Kållered

Servicefönster Underhåll 

(Almedal)-(Kållered) 

Elsäkerhetsbesiktning

344956

Övrigt

(AM) KRD X 2234 2234 00:10 05:30 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Am si 950 - krd Hfp vx 104 XToUPP 3 i 

Mdn

2236 2236 00:10 05:30 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Am si 950 - krd Hfp vx 104 XTo



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

501 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Västra Vecka : 2149 2249Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Almedal)-

(Kungsbacka)

Tider då förstärkningslinan är ute ska vara 

bortplockade.

Servicefönster (Almedal)-

(Kungsbacka)

344921

PSB

(AM) (KB) X 2201 2205 23:30 03:30 D AnmOAlla

2206 2211 23:30 03:30 D AnmTi-nmF

2212 2212 23:30 03:30 D AnmTi-nmTo

2227 2231 23:30 03:30 D AnmTi-nmF

2232 2237 23:30 03:30 D AnmO

2238 2247 23:30 03:30 D AnmTi-nmF

2248 2248 23:30 03:30 D AnmO

2207 2207 00:00 04:00 D ALS

2211 2217 00:00 04:00 D ALS

2227 2227 00:00 04:00 D ALS

2238 2243 00:00 04:00 D ALS

Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Almedal-Kållered. Spår 

3 stängt i Mölndals nedre. 

E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten.

FÖ-lina delsträcka 10 (20)

Or-Vb. FÖ-lina343438

Övrigt

MDN 2218 2218 22:00 05:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd: MdnU1-MdnU2 XnmTi-nmF3

2218 2218 22:00 24:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd: MdnU1-MdnU2 XS

2219 2219 00:00 05:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd: MdnU1-MdnU2 XM

2219 2219 22:00 05:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd: MdnU1-MdnU2 XnmTi-nmF

2218 2218 22:00 24:00 D H (sth: 160/70 km+m: 5,304/9,304 

Längd: 4000)

M

2218 2218 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 5,304/9,304 

Längd: 4000)

Ti-S

2219 2219 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 5,304/9,304 

Längd: 4000)

M-To

Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Almedal-Kållered. Spår 

1,2 avstängda i Mdn.

E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten.

FÖ-lina delsträcka 11 (20)

Or-Vb. FÖ-lina343495

Övrigt

MDN 2219 2220 22:00 24:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd: MdnN2-Mdn52 XS1,2 

Am2,3.M

dn1,2

2220 2221 00:00 05:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd: MdnN2-Mdn52 XM

2220 2220 22:00 05:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd: MdnN2-Mdn52 XnmTi-nmF

2221 2221 22:00 05:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd: MdnN2-Mdn52 XnmTi

2219 2219 22:00 24:00 D H (sth: 160/70 km+m: 5,324/9,324 

Längd: 4000)

S1,2

2220 2220 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 5,324/9,324 

Längd: 4000)

M-S

2221 2221 00:00 05:00 H H (sth: 160/70 km+m: 5,324/9,324 

Längd: 4000)

M



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

502 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Västra Vecka : 2149 2249Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Almedal - Kålleredd. 

Spår 1,2 avstängda i Mdn.

E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten.

FÖ-lina delsträcka 11 (20)

210319: Förlängt sträckan på objekt 343495.

Or-Vb. FÖ-lina362224

Övrigt

MDN 2219 2220 22:00 24:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd: Mdn 950 - Mdn 32 XS1,2 

Mdn1,2

2220 2221 00:00 05:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd: Mdn 950 - Mdn 32 XM

2220 2220 22:00 05:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd: Mdn 950 - Mdn 32 XnmTi-nmF

2221 2221 22:00 05:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd: Mdn 950 - Mdn 32 XnmTi

Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Almedal - Kållered. 

Spår 1,2 avstängda i Mölndals nedre.

E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten.

FÖ-lina delsträcka 11 (20)

210319: förlängt sträckan på objekt 343495

Or-Vb. FÖ-lina362232

Övrigt

MDN 2219 2220 22:00 24:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd: Mdn946- Mdn62 XS1,2 

Mdn1,2

2220 2221 00:00 05:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd: Mdn946- Mdn62 XM

2220 2220 22:00 05:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd: Mdn946- Mdn62 XnmTi-nmF

2221 2221 22:00 05:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd: Mdn946- Mdn62 XnmTi

Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Almedal-Lindome.

E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten.

FÖ-lina delsträcka 12 (20)

Or-Vb.FÖ-lina343501

Övrigt

MDN KRD 2221 2221 22:00 05:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd:MdnN2 - Krd62 XnmO-nmFNED 

Mdn1,2

2221 2221 22:00 24:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd:MdnN2 - Krd62 XS

2222 2222 00:00 05:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd:MdnN2 - Krd62 XM

2222 2222 22:00 05:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd:MdnN2 - Krd62 XnmTi nmO

2221 2221 22:00 24:00 D H (sth: 200/70 km+m: 5,324/9,324 

Längd: 4000)

TiNED

2221 2221 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 5,324/9,324 

Längd: 4000)

O-S

2222 2222 00:00 05:00 H H (sth: 200/70 km+m: 5,324/9,324 

Längd: 4000)

MTi

Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Mölndals nedre - 

Ledsgård. 

E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten.

FÖ-lina delsträcka 8 (20)

Or-Vb. FÖ-lina343432

Övrigt

MDN LDO 2215 2215 22:00 05:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd: Ldo22-Mdn32 XnmTo nmFUPP

2215 2215 22:00 24:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd: Ldo22-Mdn32 XS

2216 2216 00:00 05:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd: Ldo22-Mdn32 XM

2216 2216 22:00 05:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd: Ldo22-Mdn32 XnmTi-nmF

2215 2215 22:00 24:00 D H (sth: 200/70 km+m: 12,873/16,873 

Längd: 4000)

O

2215 2216 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 12,873/16,873 

Längd: 4000)

To-S

2216 2216 00:00 24:00 D H (sth: 200/70 km+m: 12,873/16,873 

Längd: 4000)

M-To



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

503 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Västra Vecka : 2149 2249Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Almedal-Lindome. 

E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten.

FÖ-lina delsträcka 9 (20)

Or-Vb. FÖ-lina343436

Övrigt

MDN (LDO) 2216 2217 22:00 24:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd:Mdn51-LdoU2 XSUPP 

Mdn3 

Krd1

2217 2218 00:00 05:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd:Mdn51-LdoU2 XM

2217 2217 22:00 05:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd:Mdn51-LdoU2 XnmTi-nmF

2216 2216 22:00 24:00 D H (sth: 200/70 km+m: 12,873/16,873 

Längd: 4000)

SUPP

2217 2217 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 12,873/16,873 

Längd: 4000)

M-S

2218 2218 00:00 05:00 D H (sth: 200/40 km+m: 12,873/16,873 

Längd: 4000)

M

2216 2216 22:00 24:00 D H (sth: 200/70 km+m: 5,304/9,304 

Längd: 4000)

S

2217 2217 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 5,304/9,304 

Längd: 4000)

M-S

2218 2218 00:00 05:00 D H (sth: 200/70 km+m: 5,304/9,304 

Längd: 4000)

M

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift  Mölndals Nedre - Lindome

Servicefönster Underhåll 

Mölndals nedre-Lindome 

Elsäkerhetsbesiktning

344954

Övrigt

MDN LDO X 2234 2234 00:10 05:30 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Mdn Hfp vx 101 - Ldo U2 XFUPP 1 

krd

2236 2236 00:10 05:30 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Mdn Hfp vx 101 - Ldo U2 XF

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift: Mölndals Nedre - Lindome

Kan ej använda plattform i Lindome på spår 1

Servicefönster Underhåll 

Mölndals nedre-Lindome 

Elsäkerhetsbesiktning

344958

Övrigt

MDN LDO X 2235 2235 00:10 05:30 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Mdn 54 - Ldo 31 XFNED 2 i 

Krd, 1 i 

Ldo

2237 2237 00:10 05:30 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Mdn 54 - Ldo 31 XF

Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Mölndals 

nedre-Lindome. 

E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten.

FÖ-lina delsträcka 13 (20)

Or-Vb.FÖ-lina343509

Övrigt

KRD LDO 2222 2222 22:00 05:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd: KrdN2 - Ldo 31 XnmO-nmFNED

2222 2222 22:00 24:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd: KrdN2 - Ldo 31 XS

2223 2223 00:00 05:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd: KrdN2 - Ldo 31 XM

2223 2223 22:00 05:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd: KrdN2 - Ldo 31 XnmTi-nmF

2222 2222 22:00 24:00 D H (sth: 200/70 km+m: 12,367/16,367 

Längd: 4000)

O

2222 2222 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 12,367/16,367 

Längd: 4000)

To-S

2223 2223 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 12,367/16,367 

Längd: 4000)

M-To



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

504 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Västra Vecka : 2149 2249Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift Kållered - Ledsgård

I Lindome och Kållered kan man ej använda 

plattformar på spår 3

Servicefönster Underhåll 

Kållered-Ledsgård 

Elsäkerhetsbesiktning

344959

Övrigt

KRD LGD X 2234 2234 00:10 06:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Krd Hfp vx 101 - Lgd 61 XLUPP 2 i 

Ldo, 3 i 

Lgd

2236 2236 00:10 06:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Krd Hfp vx 101 - Lgd 61 XL

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift Kållered - Ledsgård.

Servicefönster Underhåll 

Kållered-Ledsgård 

Elsäkerhetsbesiktning

344962

Övrigt

KRD LGD X 2235 2235 00:10 06:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Krd 64 - Lgd Hfp vx 102 XLNED 2 i 

krd, 1 i 

Ldo

2237 2237 00:10 06:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Krd 64 - Lgd Hfp vx 102 XL

Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Kållered-Kungsbacka. 

E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten.

FÖ-lina delsträcka 7 (20)

Or-Vb. FÖ-lina343429

Övrigt

(LDO) LGD 2214 2214 22:00 05:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd:LgdU1-LdoU1 XnmTi-nmFUPP

2214 2214 22:00 24:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd:LgdU1-LdoU1 XS

2215 2215 00:00 05:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd:LgdU1-LdoU1 XM

2215 2215 22:00 05:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd:LgdU1-LdoU1 XnmTi nmO

Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Kållered-Kungsbacka. 

E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten.

FÖ-lina delsträcka 14 (20)

Or-Vb. FÖ-lina343517

Övrigt

LDO LGD 2223 2224 22:00 24:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd:Ldo21-LgdN1 XSNED 

Lgd1,2

2224 2225 00:00 05:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd:Ldo21-LgdN1 XM

2224 2224 22:00 05:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd:Ldo21-LgdN1 XnmTi-nmF

2225 2225 22:00 05:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd:Ldo21-LgdN1 XnmTi nmO

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lindome - Kungsbacka

Ink även spår 1 i Hede.

Servicefönster Underhåll 

Lindome-(Kungsbacka) 

Elsäkerhetsbesiktning

344953

Övrigt

LDO (KB) X 2234 2234 00:10 06:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Ldo U1 - Kb U2 XSUPP 3 i 

Lgd

2236 2236 00:10 06:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Ldo U1 - Kb U2 XS

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift Lindome - (Kungsbacka)

Inkluderar Hede Hp spår2,  Annebergs HP spår 2 och 

Lindome spår 2

Servicefönster Underhåll 

Lindome-Kungsbacka 

Elsäkerhetsbesiktning

344960

Övrigt

LDO KB X 2235 2235 00:10 06:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Ldo 62 - Kb N2 XSNED 1,2 

i Lgd, 1 i 

Ldo

2237 2237 00:10 06:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Ldo 62 - Kb N2 XS

Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Ledsgård-Kungsbacka. 

E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten.

FÖ-lina delsträcka 6 (20)

Or-Vb. FÖ-lina343400

Övrigt

LGD (KB) 2212 2212 22:00 05:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd:LgdU2-KbU2 XnmFUPP 

Kb1,2

2212 2213 22:00 24:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd:LgdU2-KbU2 XS

2213 2214 00:00 05:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd:LgdU2-KbU2 XM

2213 2213 22:00 05:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd:LgdU2-KbU2 XnmTi-nmF



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

505 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Lindome-Kungsbacka. 

Spår 1 och 2 avstängda i Ledsgårdg. Spår 1 och 2 

avstängda i Kungsbacka.

E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten.

FÖ-lina delsträcka 15 (20)

Or-Vb. FÖ-lina343522

Övrigt

LGD (KB) 2225 2226 22:00 24:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd:LgdN2-KbN2 XSNED 

Lgd1,2.

2226 2227 00:00 05:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd:LgdN2-KbN2 XM

2226 2226 22:00 05:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd:LgdN2-KbN2 XnmTi-nmF

2227 2227 22:00 05:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd:LgdN2-KbN2 XnmTi

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift Ledsgård - Lekarekulle

Genomfart spår 3 ej möjligt i Lekarekulle

Servicefönster Underhåll 

Ledsgård-Lekarekulle 

Elsäkerhetsbesiktning

344955

Övrigt

LGD (LEK) X 2236 2236 00:10 05:30 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Lgd Hfp vx 107 - Lek 21 XMNED 1,2 

i Kb

2238 2238 00:10 05:30 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Lgd Hfp vx 107 - Lek 21 XM

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift Ledsgård - Lekarekulle

Stänger spår 4, Kungsbacka

Servicefönster Underhåll 

Ledsgård-Lekarekulle 

Elsäkerhetsbesiktning

344961

Övrigt

LGD (LEK) X 2235 2235 00:10 05:30 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Lgd si 61 - Lek 51 XMUPP 1 i 

hede, 3,4 

i Kb

2237 2237 00:10 05:30 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Lgd si 61 - Lek 51 XM

Trafikpåverkan: Trafikavbrott 6 timmar i Kungsbacka

Enkelspårsdrift 2 timmar mellan Kungsbacka och 

Ledsgård. Spår 1 och 2 avstängda

Det går inte att komma åt plattformarna i Kungsbacka.

Servicefönster Underhåll 

Kungsbacka Ö1

345011

Övrigt

KB X 2215 2215 23:00 05:00 D A Si N2, U2 - 64,62,32,34nmSAlla

2215 2215 05:00 07:00 D A Si N2 - 64,62S

2245 2245 23:00 05:00 D A Si N2, U2 - 64,62,32,34nmS

2245 2245 05:00 07:00 D A Si N2 - 64,62S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott 6 timmar i 

Kungsbacka.Tåg kan vända på spår 4.

Enkelspårsdrift 2 timmar mellan Kungsbacka och 

Ledsgård, spår 1 och 2 avstängda

Det går inte att komma åt plattformarna i Kungsbacka, 

förutom spår 4.

Servicefönster Underhåll 

Kungsbacka Ö2

345012

Övrigt

KB X 2215 2215 23:00 05:00 D A Si N1, U1 - 61, 31, 33nmLAlla

2215 2215 05:00 07:00 D A Si N1 - 31, 33L

2245 2245 23:00 05:00 D A Si N1, U1 - 61, 31, 33nmL

2245 2245 05:00 07:00 D A Si N1 - 31, 33L

Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Kb-Frillesås. 

E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten.

FÖ-lina delsträcka 4 (20)

Or-Vb. FÖ-lina343363

Övrigt

(KB) LEK 2209 2209 22:00 06:00 D A D-skydd: LekU1-KbU1 XnmO-nmFUPP 

Lek1,2

2209 2209 22:00 24:00 D A D-skydd: LekU1-KbU1 XS

2210 2210 00:00 06:00 D A D-skydd: LekU1-KbU1 XM

2210 2210 22:00 06:00 D A D-skydd: LekU1-KbU1 XnmTi-nmF

2209 2209 22:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 39,821/43,821 

Längd: 4000)

TiUPP

2209 2209 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 39,821/43,821 

Längd: 4000)

O-S

2210 2210 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 39,821/43,821 

Längd: 4000)

M-To

2209 2209 22:00 24:00 D H (sth: 160/70 km+m: 35,792/39,792 

Längd: 4000)

Ti

2209 2209 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 35,792/39,792 

Längd: 4000)

O-S

2210 2210 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 35,792/39,792 

Längd: 4000)

M-To
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Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift 

Ledsgårdgd-Lekarekulle. Spår 3 och 4 i Kungsbacka, 

avstängda.

E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten.

FÖ-lina delsträcka 5 (20)

Or-Vb. FÖ-lina343397

Övrigt

KB (LEK) 2210 2211 22:00 24:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd:LekU2-Kb51 XSUPP Kb 

3,4

2211 2212 00:00 05:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd:LekU2-Kb51 XM

2211 2211 22:00 05:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd:LekU2-Kb51 XnmTi-nmF

2212 2212 22:00 05:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd:LekU2-Kb51 XnmTi-nmTo

2210 2211 22:00 24:00 D H (sth: 160/70 km+m: 35,792/39,792 

Längd: 4000)

SUPP 

kb3,4

2211 2211 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 35,792/39,792 

Längd: 4000)

M-S

2212 2212 00:00 06:00 D H (sth: 160/70 km+m: 35,792/39,792 

Längd: 4000)

M-O

Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Ledsgård-Lekarekulle. 

Spår 1 och 2 avstängda i Kungsbacka.

E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten.

FÖ-lina delsträcka 16 (20)

Or-Vb. FÖ-lina343559

Övrigt

KB LEK 2227 2227 22:00 05:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd:Kb21-Lek31 XnmO-nmFNED 

Kb1,2

2227 2227 22:00 24:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd:Kb21-Lek31 XS

2228 2228 00:00 05:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd:Kb21-Lek31 XM

2228 2228 22:00 05:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd:Kb21-Lek31 XnmTi-nmF

2227 2227 22:00 24:00 D H (sth: 160/70 km+m: 28,982/32,982 

Längd: 4000)

TiNED 

kb3,4

2227 2227 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 28,982/32,982 

Längd: 4000)

O-S

2228 2228 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 28,982/32,982 

Längd: 4000)

M-To

2227 2227 22:00 24:00 D H (sth: 160/70 km+m: 35,792/39,792 

Längd: 4000)

Ti

2227 2227 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 35,792/39,792 

Längd: 4000)

O-S

2228 2228 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 35,792/39,792 

Längd: 4000)

M-To

2227 2227 22:00 24:00 D H (sth: 160/70 km+m: 36,938/40,938 

Längd: 4000)

Ti

2227 2227 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 36,938/40,938 

Längd: 4000)

O-S

2228 2228 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 36,938/40,938 

Längd: 4000)

M-To
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Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Kungsbacka-Frillesås. 

E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten.

FÖ-lina delsträcka 17 (20)

Or-Vb. FÖ-lina343564

Övrigt

(KB) LEK 2228 2229 22:00 24:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd:KbN1-Lek31 XSNED

2229 2230 00:00 06:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd:KbN1-Lek31 XM

2229 2229 22:00 06:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd:KbN1-Lek31 XnmTi-nmF

2230 2230 22:00 06:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd:KbN1-Lek31 XnmTi

2228 2228 22:00 24:00 D H (sth: 160/70 km+m: 35,792/39,792 

Längd: 4000)

S

2228 2229 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 35,792/39,792 

Längd: 4000)

M-S

2230 2230 00:00 06:00 H H (sth: 160/70 km+m: 35,792/39,792 

Längd: 4000)

M

2228 2228 22:00 24:00 D H (sth: 160/70 km+m: 36,938/40,938 

Längd: 4000)

S

2228 2229 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 36,938/40,938 

Längd: 4000)

M-S

2230 2230 00:00 06:00 H H (sth: 160/70 km+m: 36,938/40,938 

Längd: 4000)

M

Trafikavbrott (Kungsbacka)-(Lekarekulle)GC-bro Inlagsleden 

Kungsbacka

348616

Övrigt

KB LEK 2245 2245 00:00 24:00 H Lansering av 

GC bro

A KbN1, U1-LekU2, N2 XLSAlla

Planprofilhöjning 

Lekarekulle

352300

Övrigt

(KB) FÅ 2215 2215 21:00 15:00 D A Kb si 22,52 - Få 22,52 XnmLAlla

2215 2215 15:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 40,335/42,300 

Längd: 1965)

LS

2216 2216 00:00 15:00 H H (sth: 200/70 km+m: 40,335/42,300 

Längd: 1965)

M-To

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Kungsbacka) - 

(Varberg)

De nätter förstärkningslinan är ute ska vara 

bortplockade.

Servicefönster 

(Kungsbacka)-(Varberg)

344845

PSB

(KB) (VB) X 2201 2201 22:00 05:00 D AnmTi-nmFNED

2213 2224 22:00 05:00 D AnmTi-nmF

2226 2226 22:00 05:00 D AnmTi-nmF

2227 2237 22:00 05:00 D AnmL nmS

2238 2248 22:00 05:00 D AnmTi-nmF

Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Kungsbacka-Värö. 

Vägen till Väröbruk avstängt.

E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten.

FÖ-lina delsträcka 3 (20)

Or-Vb. FÖ-lina343323

Övrigt

LEK FÅ 2206 2208 22:00 24:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd:FåU1-LekU2 XSUPP Lek 

1,2

2207 2209 00:00 06:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd:FåU1-LekU2 XM

2207 2208 22:00 06:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd:FåU1-LekU2 XnmTi-nmF

2209 2209 22:00 06:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd:FåU1-LekU2 XnmTi

2206 2206 22:00 24:00 D H (sth: 160/70 km+m: 39,821/43,821 

Längd: 4000)

S

2207 2208 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 39,821/43,821 

Längd: 4000)

M-S

2209 2209 00:00 06:00 D H (sth: 160/70 km+m: 39,821/43,821 

Längd: 4000)

MTiUPP 

lek1,2
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Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Kungsbacka-Värö. 

E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten.

FÖ-lina delsträcka 18 (20)

Or-Vb. FÖ-lina343587

Övrigt

LEK FÅ 2230 2230 22:00 06:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd:LekN2-Få52 XnmO-nmFNED

2230 2231 22:00 24:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd:LekN2-Få52 XS

2231 2232 00:00 06:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd:LekN2-Få52 XM

2231 2231 22:00 06:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd:LekN2-Få52 XnmTi-nmF

2232 2232 22:00 05:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd: LekN2-Få52 XnmTi-nmTo

2230 2230 22:00 24:00 D H (sth: 160/70 km+m: 44,310/48,310 

Längd: 4000)

Ti

2230 2230 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 44,310/48,310 

Längd: 4000)

O-S

2231 2231 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 44,310/48,310 

Längd: 4000)

M-S

2232 2232 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 44,310/48,310 

Längd: 4000)

M-O

2230 2230 22:00 24:00 D H (sth: 160/70 km+m: 46,750/50,750 

Längd: 4000)

Ti

2230 2230 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 46,750/50,750 

Längd: 4000)

O-S

2231 2231 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 46,750/50,750 

Längd: 4000)

M-S

2232 2232 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 46,750/50,750 

Längd: 4000)

M-O

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Varberg-Lekarekulle. 

Spår 1 och 2 i och därmed bruket i Värö avstängda.

E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten.

Fö-lina delsträcka 2 (20)

Diesellok som tåglok kan vara möjligt till/från Värö men 

kräver samordning med entreprenör.

Or-Vb. FÖ-lina342745

Övrigt

FÅ VRÖ 2204 2204 22:00 06:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd: VröU1, si Vrö83-Få U2 XnmFUPP 

Vrö1,2

2204 2205 22:00 24:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd: VröU1, si Vrö83-Få U2 XS

2205 2206 00:00 06:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd: VröU1, si Vrö83-Få U2 XM

2205 2206 22:00 06:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd: VröU1, si Vrö83-Få U2 XnmTi-nmF
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Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Lekarekulle-Varberg. 

E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten.

FÖ-lina delsträcka 19 (20)

Or-Vb. FÖ-lina343632

Övrigt

FÅ VRÖ 2232 2232 22:00 06:00 D Kontktlednings

arbeten

A D-skydd:FåN2-Vrö52 XnmFNED

2232 2234 22:00 24:00 D Kontktlednings

arbeten

A D-skydd:FåN2-Vrö52 XS

2233 2235 00:00 06:00 D Kontktlednings

arbeten

A D-skydd:FåN2-Vrö52 XM

2233 2234 22:00 06:00 D Kontktlednings

arbeten

A D-skydd:FåN2-Vrö52 XnmTi-nmF

2235 2235 22:00 06:00 D Kontktlednings

arbeten

A D-skydd:FåN2-Vrö52 XnmTi

2232 2232 22:00 24:00 D H (sth: 160/70 km+m: 50,786/54,786 

Längd: 4000)

To

2232 2232 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 50,786/54,786 

Längd: 4000)

F-S

2233 2234 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 50,786/54,786 

Längd: 4000)

M-S

2235 2235 00:00 06:00 H H (sth: 160/70 km+m: 50,786/54,786 

Längd: 4000)

M

2232 2232 22:00 24:00 D H (sth: 160/70 km+m: 51,149/55,149 

Längd: 4000)

To

2232 2232 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 51,149/55,149 

Längd: 4000)

F-S

2233 2234 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 51,149/55,149 

Längd: 4000)

M-S

2235 2235 00:00 06:00 H H (sth: 160/70 km+m: 51,149/55,149 

Längd: 4000)

M

2232 2232 22:00 24:00 D H (sth: 160/70 km+m: 52,169/56,169 

Längd: 4000)

To

2232 2232 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 52,169/56,169 

Längd: 4000)

F-S

2233 2234 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 52,169/56,169 

Längd: 4000)

M-S

2235 2235 00:00 06:00 H H (sth: 160/70 km+m: 52,169/56,169 

Längd: 4000)

M

2232 2232 22:00 24:00 D H (sth: 160/70 km+m: 52,439/56,439 

Längd: 4000)

To

2232 2232 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 52,439/56,439 

Längd: 4000)

F-S

2233 2234 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 52,439/56,439 

Längd: 4000)

M-S

2235 2235 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 52,439/56,439 

Längd: 4000)

M

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Frillesås - Varberg 

samt trafikavbrott mot Värö bruk

Servicefönster Underhåll 

Värö

344861

Övrigt

FÅ VRÖ 2212 2212 22:00 05:00 D A Få si 24 - Vrö U1 XnmSUPP 1,2

2219 2219 22:00 05:00 D A Få si 24 - Vrö U1 XnmS

2226 2226 22:00 05:00 D A Få si 24 - Vrö U1 XnmS

2234 2234 22:00 05:00 D A Få si 24 - Vrö U1 XnmS

2242 2242 22:00 05:00 D A Få si 24 - Vrö U1 XnmS



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

510 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Västra Vecka : 2149 2249Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls
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Trafik förbi driftplatsen möjlig under hela projekttiden . 

Enkelspårsdrift N-spår mellan Frillesås och Varberg.

Värö bangårdsåtgärder350723

Övrigt

VRÖ 2241 2241 22:00 06:00 D Montera in 

frånskiljare och 

kälkar i sp1

A VröU1,VröU2,Vrö83 XnmS1,2 

Vrö-sp

Fundamentsättning mellan spår 1 och 2. 

Enkelspårsdrift N-spår mellan Frillesås och Värö. 

Preliminärt BASTAB (STH 70km/h) förbi nya 

fundament. Ska kontrollräkna på tonnagekörningen för 

ha-nedsättningen. Eventuellt kan vi kapa 1 dag,

Värö bangårdsåtgärder350727

Övrigt

VRÖ 2242 2242 22:00 06:00 D Fundamentsätt

ning mellan 

spår 1 och 2

A VröU1, VröU2 Vrö83 XnmS1,2 

Vrö-sp

2242 2242 06:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 61,590/62,144 

Längd: 554)

S2

2243 2243 00:00 16:00 H H (sth: 200/70 km+m: 61,590/62,144 

Längd: 554)

M-To

2242 2242 06:00 24:00 H H (sth: 80/70 km+m: 61,590/62,144 

Längd: 554)

S1

2243 2243 00:00 16:00 H H (sth: 80/70 km+m: 61,590/62,144 

Längd: 554)

M-To

Fundamentsättning väröspåret. Enbart spåret mot 

bruket. Påverkar ej Västkustbanan.

Värö bangårdsåtgärder350733

Övrigt

VRÖ 2242 2242 22:00 06:00 D Fundamentsätt

ning 

Väröspåret

A Vrö79, Vrö83nmSVrö-sp

Montage av kontaktledningsstolpar. Spänningslöst 

spår 1 och 2 under stolpsättning. Trafik möjligt på 

N-spår, enkelspårsdrift mellan Frillesås och Varberg.

210611: korrigering av tid enl ök AC,AL//MH

Värö bangårdsåtgärder350750

Övrigt

VRÖ 2242 2242 01:00 10:00 D Montera 

kontaktledning

sstolpar

B VröU2, VröU1, Vrö79 XL1,2 

Vrö-sp

2242 2242 22:00 07:00 D Montera 

kontaktledning

sstolpar

B VröU2, VröU1, Vrö79 XnmS

Schakt för flytt av spår (ny banunderbyggnad för 

anpassning till ny växel 105). Arbetet utförs på 

"insidan" av spår 1. Ingen påverkan på trafik på 

Västkustbanan.

Värö bangårdsåtgärder350884

Övrigt

VRÖ 2241 2241 22:00 06:00 D Schakt för flytt 

av spår 1.

A Vrö83, Vrö63, Vrö34nmS1

2242 2242 22:00 06:00 D Schakt för flytt 

av spår 1.

A Vrö83, Vrö63, Vrö34nmS

2243 2243 22:00 06:00 D Schakt för flytt 

av spår 1.

A Vrö83, Vrö63, Vrö34nmS

Flytt av återgångsledning och hjälpkraft till nya stolpar. 

Enkelspårsdrift N-spår mellan Frillesås och Varberg.

Värö bangårdsåtgärder350887

Övrigt

VRÖ 2243 2243 22:00 06:00 D Flytt av 

återgångsledni

ng och 

hjälpkraft

A VröU1, VröU2, Vrö79 XnmS1,2

Montera stolpar i Väröspåret. Påverkar enbart spåret 

mot bruket, ej Västkustbanan.

Värö Bangårdsåtgärder350890

Övrigt

VRÖ 2242 2242 01:00 10:00 D Montera 

stolpar i 

väröspåret

A Vrö79, Vrö83LVrö-sp

2242 2242 22:00 07:00 D Montera 

stolpar i 

väröspåret

A Vrö79, Vrö83nmS
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Värö bangårdsåtgärder350910

Övrigt

VRÖ 2244 2244 22:00 06:00 D Ktl-dragning 

vxl109-110, 

vrö-spå, 

BV-stick

A VröU1, VröU2, Vrö79 XnmS1,2 

Vrö-sp

2244 2244 22:00 24:00 D Ktl-dragning 

vxl109-110, 

vrö-spå, 

BV-stick

A VröU1, VröU2, Vrö79 XS

2245 2245 00:00 06:00 D Ktl-dragning 

vxl109-110, 

vrö-spå, 

BV-stick

A VröU1, VröU2, Vrö79 XM

Byte av vxl 105. Flytt av spår 1 till nytt läge (1 meter i 

sidled). Anpassning till nytt utdragsspår samt 

kontaktledningsarbeten. Växelbytet anpassas till 

Varbergsprojektets avstängning samma helg. 

Nedspår öppet för trafik utom vid inläsning av 

programvara, ca 1 t vid midnatt nm lördag samt vid 

Ibruktagningen söndag kväll. 

Oklart exakt hur lång tid som N-spår behöver vara 

stängt vid ibruktagningen. I nedspår berörs endast 

kontroll av ATC.

Värö bangårdsåtgärder350923

Övrigt

VRÖ 2245 2245 22:00 20:00 H Växelbyte vxl 

105, anslutn. 

till nytt 

utdragsspår,

A VröU1, VröU2, Vrö79 XF-S1,2 

Vrö-sp

2245 2245 20:00 24:00 H H (sth: 80/70 km+m: 61,700/62,240 

Längd: 540)

S1

2246 2246 00:00 24:00 H H (sth: 80/70 km+m: 61,700/62,240 

Längd: 540)

M-S

2247 2247 00:00 16:00 H H (sth: 80/70 km+m: 61,700/62,240 

Längd: 540)

M-F

Inläsning av ny programvara i M85.

Objektet ger trafikavbrott på Västkustbanan.

Värö bangårdsåtgärder350924

Övrigt

VRÖ 2245 2245 00:00 01:00 D Inläsning av ny 

programvara

A VröU1, VröU2, VröN1, VröN2, 

Vrö79

LAlla 

Vrö-sp

Trafikavbrott på Väskustbanan under detta objekt .

Ibruktagning av ny växel samt nya signaler.

Projektet (och ibruktagningen) anpassas till 

Varbergsprojektets avstängning samma helg varvid 

annan sluttid kan bli aktuell.

Värö bangårdsåtgärder350925

Övrigt

VRÖ 2245 2245 15:00 20:00 D Ibruktagning A VröU1, VröU2, VröN1, VröN2, 

Vrö79

S3

Växelslipning. Stänger spår 1 och 2 mot bruket. 

Enkelspårsdrift Frillesås - Varberg.

Värö bangårdsåtgärder350927

Övrigt

VRÖ 2247 2247 01:00 05:00 D Växelslipning A VröU1, VröU2, Vrö83M1,2 

Vrö-sp

Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Frillesås-Varberg. 

E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten.

FÖ-lina delsträcka 20 (20)

Or-Vb. FÖ-lina343641

Övrigt

VRÖ (VB) 2235 2235 22:00 06:00 D KOntakledning

sarbeten

A D-skydd:Vrö21VbN2 XnmO-nmFNED

2235 2236 22:00 24:00 D KOntakledning

sarbeten

A D-skydd:Vrö21-VbN2 XS

2236 2237 00:00 06:00 D KOntakledning

sarbeten

A D-skydd:Vrö21-VbN2 XM

2236 2236 22:00 06:00 D KOntakledning

sarbeten

A D-skydd:Vrö21-VbN2 XnmTi-nmF

2237 2237 22:00 06:00 D KOntakledning

sarbeten

A D-skydd:Vrö21-VbN2 XnmTi-nmTo
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Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Varberg-Frillesås. Spår 

1 och 2 och därmed bruket avstängda i Värö.

E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten.

FÖ-lina delsträcka 1 (20) Finns objekt för tillägg till 

vbU2-Vb 352.367894

Diesellok som tåglok kan vara möjligt till/från Värö men 

kräver samordning med entreprenör.

Or-Vb, FÖ-lina342583

Övrigt

(VB) VRÖ 2201 2203 22:00 24:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd: VbU2-Vrö51, Vrö83 XSUPP 

Vrö1,2

2202 2204 00:00 06:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd: VbU2-Vrö51, Vrö83 XM

2202 2203 22:00 06:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd: VbU2-Vrö51, Vrö83 XnmTi-nmF

2204 2204 22:00 06:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd: VbU2-Vrö51, Vrö83 XnmTi-nmTo

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - (Varberg)

Fortsättning från T21 , objekt 309220  ( PSB 309217 

T21)

Underobjekt till 337165

Spår- och 

kontaktledningsbyte Bs-Vb

337476

Övrigt

VB 2149 2149 00:00 24:00 H A Vb 107 - 157. XS2

2150 2151 00:00 24:00 H A Vb 107 - 157. XM-S

2152 2152 00:00 24:00 H A Vb 107 - 157. XM-F

Trafikpåverkan: trafikavbrott Borås - VarbergBangårdsombyggnad Vb / 

växelinläggning

343208

Övrigt

VB 2227 2227 00:00 24:00 H växelinläggnin

g

A Vb si 107, hfp vx 435 - si 125 XS21,24

Trafikpåverkan: Trafikavbrott i hela Varberg.Servicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

Varberg

344846

Övrigt

VB X 2241 2241 09:00 15:00 D A XMTiAlla

Trafikpåverkan: Enbart resandeutbyte spår 4. Inga 

resandetåg kan mötas i Varberg

Servicefönster Underhåll 

Varberg Ö1

344850

Övrigt

VB X 2202 2203 22:00 06:00 D A Vb si 127,sb 147,sb161,sb191-hfp 

vx 413

nmO1,2,3

2210 2211 22:00 06:00 D A Vb si 127,sb 147,sb161,sb191-hfp 

vx 413

XnmO

2218 2219 22:00 06:00 D A Vb si 127,sb 147,sb161,sb191-hfp 

vx 413

XnmO

2226 2227 22:00 06:00 D A Vb si 127,sb 147,sb161,sb191-hfp 

vx 413

nmO

2235 2236 22:00 06:00 D A Vb si 127,sb 147,sb161,sb191-hfp 

vx 413

nmO

2243 2244 22:00 06:00 D A Vb si 127,sb 147,sb161,sb191-hfp 

vx 413

nmO

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Varberg-Hamra

Spår 1-3 tillgängliga norrifrån. Dessa signaler så länge 

bangården ser ut som efter v.2126

Servicefönster Underhåll 

Varberg Ö2

344851

Övrigt

VB 2218 2218 09:00 15:00 D A Vb si 130, si 159 - Vb si 122 XM-F5,6,7,8,9,

10

2241 2241 09:00 15:00 D A Vb si 130, si 159 - Vb si 122 XM-F

2215 2215 00:00 24:00 H A Vb si 130, si 159 - Vb si 122F-S

2245 2245 00:00 24:00 H A Vb si 130, si 159 - Vb si 122F-S

Trafikpåverkan: Spår 6 och nedåt stängda. Spår 1-3 

kan trafikeras

Servicefönster Underhåll 

Varberg Ö3

344852

Övrigt

VB 2202 2203 22:00 06:00 D A Vb si 135- Vb si 136nmF6,7,8,9,1

0

2210 2211 22:00 06:00 D A Vb si 135- Vb si 136 XnmF

2218 2219 22:00 06:00 D A Vb si 135- Vb si 136 XnmF

2226 2227 22:00 06:00 D A Vb si 135- Vb si 136nmF

2235 2236 22:00 06:00 D A Vb si 135- Vb si 136nmF

2243 2244 22:00 06:00 D A Vb si 135- Vb si 136nmF
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Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Varberg- vrö

E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten.

FÖ-lina tillägg till delsträcka 1 (20) 342583.

Diesellok som tåglok kan vara möjligt till/från Värö men 

kräver samordning med entreprenör.

Or-Vb, FÖ-lina367894

Övrigt

VB 2202 2202 23:40 24:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd: VbU2-Vb351 XS4 Vrö1,2

2203 2203 00:00 02:40 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd: VbU2-Vb351 XM

Trafikpåverkan: hastighetsnedsättning enbart mellan 

83+500 - 83+980 = 480 meter

Bangårdsombyggnad Vb / 

brobygge

343206

Övrigt

(VB) (HAA) 2149 2149 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 km+m: 83,500/83,980 

Längd: 480)

SE

2150 2230 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 km+m: 83,500/83,980 

Längd: 480)

M-S

Trafikpåverkan: trafikavbrott Varberg - Hamra

210119: Tid ändrad påsken till v.2215 To 14:00 - 

v.2216 M 14:00, för att följa kapacitetsplan HBG-Maria 

// BE

Bangårdsombyggnad Vb / 

växelinläggning, 

ledningsarbeten

343207

Övrigt

VB HAA 2215 2215 14:00 24:00 H A Vb si 101,103,107, 706, 744 - Haa 

si N1, U1

XTo-SE Vb alla

2216 2216 00:00 14:00 D A Vb si 101,103,107, 706, 744 - Haa 

si N1,U1

XM

Trafikpåverkan: trafikavbrott Varberg - Hamra. Stänger 

hela Varbergs driftplats

Bangårdsombyggnad Vb / 

växelinläggning

343218

Övrigt

VB HAA 2245 2245 00:00 24:00 H A Vb si 107, 101, 103, 706, 744 - 

Haa si N1, U1

XF-SE Vb 

alla, Haa 

1,2

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Varberg) - (Falkenberg)Servicefönster Underhåll 

(Varberg)-(Falkenberg)

344848

Övrigt

(VB) (FABP) 2218 2218 09:00 15:00 D A XM-FE

2241 2241 09:00 15:00 D A XM-F

2215 2215 00:00 24:00 H AF-S

2245 2245 00:00 24:00 H AF-S

2218 2219 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 2000)M-SAlla

2241 2242 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 2000)M-S

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad)Servicefönster (Hamra)-

(Halmstad)

344849

PSB

(HAA) (HD) X 2201 2220 22:00 05:00 D AnmTi-nmFNED

2223 2224 22:00 05:00 D AnmTi-nmF

2226 2235 22:00 05:00 D AnmTi-nmF

2240 2247 22:00 05:00 D AnmTi-nmF

210118: Tid ändrad påsken till v.2215 To 14:00 - 

v.2216 M 14:00, för att följa kapacitetsplan HBG-Maria 

// AL

Ger trafikavbrott på Västkustbanan mellan Falkenberg 

och Heberg.

M-F v. 2214 och v.2244 ger enkelspårsdrift Heberg - 

Toreboo. Stänger spår 3 och 4 i Falkenberg.

Läckkablar tunnlar 

Tröingeberg och Skrea

344403

Övrigt

FABP HE 2215 2215 14:00 24:00 H Tunnelarbete A HE U1, N1- FABP 51, 21 XTo-SAlla

2245 2245 00:00 24:00 H Tunnelarbete A HE U1, N1- FABP 51, 21 XF-S

2216 2216 00:00 14:00 H Tunnelarbete A HE U1, N1- FABP 51, 21 XM

2214 2214 09:00 09:10 D Tunnelarbete A HE U1, N1- FABP 51, 21 XM-F

2214 2214 14:50 15:00 D Tunnelarbete A HE U1, N1- FABP 51, 21 XM-F

2244 2244 09:00 09:10 D Tunnelarbete A HE U1, N1- FABP 51, 21 XM-F

2244 2244 14:50 15:00 D Tunnelarbete A HE U1, N1- FABP 51, 21 XM-F

2214 2214 09:10 14:50 D Tunnelarbete A HE 53 - FABP 51 XM-FUPP

2244 2244 09:10 14:50 D tunnelarbete A HE 53 - FABP 51 XM-F

Planprofilhöjning Brännarp352299

Övrigt

HE BTP 2245 2245 21:00 15:00 D A Btp si 22,52 - He 21,51 XnmLAlla

2245 2245 15:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

129,500/131,300 Längd: 1800)

LS

2246 2246 00:00 15:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

129,500/131,300 Längd: 1800)

M-To



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

514 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Västra Vecka : 2149 2249Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Biskopstorpo- 

Halmstad, men v.2222 och v.2223 blr det 

enkelspårsdrift mellan Brännarp och Halmstad.

Längre enkelspårsdfrift v.2222 och v.2223 eftersom 

när man gör det spänningslöst får ta ett större område, 

p.g.a. ställverkets konstruktion.

Servicefönster Underhåll 

Halmstad Ö1

344853

Övrigt

BTP HD X 2205 2206 22:00 06:00 D A Btp si 22 - Hd Si 157nmTiUPP 52

2222 2223 22:00 06:00 D A Btp si 51 - Hd si 157 XnmTi

2239 2240 22:00 06:00 D A Btp si 22 - Hd Si 157nmTi

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Biskopstorp-Halmstad

Stänger mot Furet

Servicefönster Underhåll 

Halmstad Ö2

344854

Övrigt

(BTP) HD X 2205 2206 21:50 05:50 D A Btp Si N1 - Hd Si 127nmONED 51

2222 2223 21:50 05:50 D A Btp Si N1 - Hd Si 127 XnmO

2239 2240 21:50 05:50 D A Btp Si N1 - Hd Si 127nmO

Trafikpåverkan: Stänger spår 1,2 + rangerbangården 

norrifrån inne i Halmstad. Enbart resandeutbyte spår 3 

och 4.

Servicefönster Underhåll 

Halmstad Ö3

344855

Övrigt

HD X 2205 2206 22:00 06:00 D A Hd si 126,155,202,204nmTo1,2 52, 

61, 62

2222 2223 22:00 06:00 D A Hd si 126,155,202,204 XnmTo

2239 2240 22:00 06:00 D A Hd si 126,155,202,204nmTo

Trafikpåverkan: Stänger spår 3-5 i Halmstad. Enbart 

resandeutbyte på spår 1 och 2.

Servicefönster Underhåll 

Halmstad Ö4

344856

Övrigt

HD X 2205 2206 22:00 06:00 D A Hd si 125,156nmF3,4,5 51

2222 2223 22:00 06:00 D A Hd si 125,156nmF

2239 2240 22:00 06:00 D A Hd si 125,156nmF

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift spår 72 delvis avstängt 

i södra delen av Halmstads driftplats

Servicefönster Underhåll 

Halmstad Ö7

344859

Övrigt

HD X 2208 2209 22:00 06:00 D A Hd si 124 - Hd U1 XnmTo72

2226 2227 22:00 06:00 D A Hd si 124 - Hd U1nmTo

2242 2243 22:00 06:00 D A Hd si 124 - Hd U1nmTo

Trafikpåverkan: Spår 71 delvis avstängt inne i 

Halmstad

Servicefönster Underhåll 

Halmstad Ö8

344860

Övrigt

HD X 2208 2209 22:00 06:00 D A Hd si 158 - Hd N1 XnmF71

2226 2227 22:00 06:00 D A Hd si 158 - Hd N1nmF

2242 2243 22:00 06:00 D A Hd si 158 - Hd N1nmF

Trafikavbrott hela Halmstad nmL och nmS. Övriga 

nätter enkelspårsdrift.

Servicefönster Underhåll 

Halmstad 

Elsäkerhetsbesiktning

344862

Övrigt

HD 2245 2245 22:00 06:00 D A XnmL nmSAlla

2245 2245 22:15 24:00 D A Hd 138, 126, 202, 204 XS1,2

2246 2246 00:00 04:45 D A Hd 138, 126, 202, 204 XM

2246 2246 22:15 04:45 D A Hd 138, 126, 202, 204 XnmTi

2246 2246 22:00 04:30 D A Hd si 156 - hfp vx 405 XnmO nmTo

Halmstad Central, 

spårväxelbyte växel nr 436, 

438

360625

Övrigt

HD 2245 2245 19:15 21:15 H Växelbyte 435, 

438

A Hd 123, Hd153, Hd 139, Hd 169 XF-SAlla

Halmstad Central, 

spårväxelbyte växel nr 436, 

438

360628

Övrigt

HD 2247 2247 00:00 02:00 D Spårväxelslipni

ng

B Hd 135, Hd 156, Hd 160O3,5 71

2247 2247 02:00 04:00 D Spårväxelslipni

ng

B Hd 130, Hd 126, Hd 202O2 72

2247 2247 01:30 02:30 D Spårväxelslipni

ng

B Hd 130, Hd 160, Hd 126, Hd 156, 

Hd 202

O2,3,5 61

Halmstad Central, 

spårväxelbyte växel nr 436, 

438

360630

Övrigt

HD 2247 2247 00:00 02:00 D Spårväxelriktni

ng

B Hd 135, Hd 156, Hd 160To3,5 71

2247 2247 02:00 04:00 D Spårväxelriktni

ng

B Hd 130, Hd 126, Hd 202To2 72

2247 2247 01:30 02:30 D Spårväxelriktni

ng

B Hd 130, Hd 135, Hd 160, Hd 126, 

Hd 156

To2,3,5 62



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

515 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Västra Vecka : 2149 2249Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan. Avstängt spår 72 inne i Halmstad.

Stänger bangården söderifrån

Servicefönster Underhåll 

Halmstad Ö6

344858

Övrigt

HD HDR X 2208 2209 22:00 06:00 D A Hd si 122,128 XnmOUPP 72

2226 2227 22:00 06:00 D A Hd si 122,128nmO

2242 2243 22:00 06:00 D A Hd si 122,128nmO

Trafikpåverkan: Stänger Rangerbangården i Halmstad, 

spår 61, 62, 22, 23, 24, 25, 26

Servicefönster Underhåll 

Halmstad Ö5

344857

Övrigt

HDR 2208 2209 22:00 06:00 D Hfp vx 470 

måste klovas

A Hd si 212, Hs si 202 - hfp vx 470 XnmTiAlla 

61,62

2226 2227 22:00 06:00 D Hfp vx 470 

måste klovas

A Hd si 212, Hs si 202 - hfp vx 470nmTi

2242 2243 22:00 06:00 D Hfp vx 470 

måste klovas

A Hd si 212, Hs si 202 - hfp vx 470nmTi



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

516 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Västra Vecka : 2149 2249Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift

Ett arbete får som mest omfatta två sammanhängande 

bevakningssträckor inklusive mellanliggande driftplats. 

Sträckan (Falköping)-Stenstorp får inte avropas 

samtidigt som sträckan Floby - (Falköping) 

Avropas som underobjekt i perioden 12-4 veckor.

Uppspår anget av graftekninska skäl.

Falköpings driftplats får inte avropas samtidigt som 

objekt 344713 v.2141 FL, objekt 344710 v.2242 FL och 

objekt 344712 v.2241 S, v.2242 M.

Servicefönster 

(Laxå)-Falköping

344709

PSB

(LÅ) F X 2201 2210 23:30 05:30 D AnmTi-nmSUPP

2201 2211 23:30 24:00 D AS

2202 2212 00:00 05:30 D AM

2211 2211 23:30 05:30 D AnmTo nmF

2212 2212 23:30 05:30 D AnmTi-nmTo

2213 2213 23:30 05:30 D AnmTo

2214 2214 23:30 05:30 D AnmTi-nmL

2216 2216 23:30 05:30 D AnmL nmS

2216 2220 23:30 24:00 D AS

2217 2221 00:00 05:30 D AM

2217 2217 23:30 05:30 D AnmTi-nmS

2218 2218 23:30 05:30 D AnmTi-nmL

2219 2220 23:30 05:30 D AnmTi-nmS

2221 2221 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2222 2224 23:30 24:00 D AS

2223 2225 00:00 05:30 D AM

2222 2224 23:30 05:30 D AnmTi-nmS

2225 2225 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2226 2230 23:30 05:30 D AnmTi-nmS

2231 2232 23:30 05:30 D AnmTi-nmL

2232 2235 23:30 24:00 D AS

2233 2236 00:00 05:30 D AM

2233 2236 23:30 05:30 D AnmTi-nmS

2241 2241 23:30 24:00 D AS

2242 2242 00:00 05:30 D AM

2241 2241 23:30 05:30 D AnmL nmS

2242 2242 23:30 05:30 D AnmTi-nmL

2243 2243 23:30 05:30 D AnmF nmL

2244 2244 23:30 05:30 D AnmTo-nmS

2244 2248 23:30 24:00 D AS

2245 2249 00:00 05:30 D AM

2245 2245 23:30 05:30 D AnmTi-nmTo 

nmL

2246 2248 23:30 05:30 D AnmTi-nmS

2249 2249 23:30 05:30 D AnmL

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Väring) - (Skövde)

Trafikavbrott vid av/påetablering vid jobb på uppspår

VSB HP, Trimningsåtgärder 

Skövde - Falköping - 

Efterarbete

343947

Övrigt

(VÄ) SK X 2249 2249 23:30 05:30 D A Vä 52 - Sk 25.nmTiNED

2249 2249 23:30 23:45 D Etablering/Ave

tablering TSA

A Sk 25,62 - 66,23 (Etablering TSA)M2,3 i Sk

2249 2249 05:15 05:30 D Etablering/Ave

tablering TSA

A Sk 25,62 - 66,23(AvetableringTSA)Ti

2249 2249 23:30 05:30 D A Vä 22 - Sk 55.nmOUPP

2249 2249 23:30 23:45 D Etablering/Ave

tablering TSA

A Sk 66,62,32 - 23,21,55 (Etablering 

TSA)

Ti1,2,3  i 

Sk

2249 2249 05:15 05:30 D Etablering/Ave

tablering TSA

A Sk 66,62,32 - 23,21,55 

(Avetablering TSA)

O



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

517 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Västra Vecka : 2149 2249Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Väring) - Skövde

Trafikavbrott vid av/påetablering vid jobb på uppspår

VSB HP, Trimningsåtgärder 

Skövde - Falköping - 

Markarbeten, kabeldragning

344035

Övrigt

(VÄ) SK X 2240 2240 23:30 05:30 D A Vä 52 - Sk 25.nmTi-nmToNED 2 i 

Sk

2240 2240 23:30 23:45 D På/avetablerin

g TSA

A Sk 25,62 -66,23 ( Etablering)M-O2,3 i Sk

2240 2240 05:15 05:30 D På/avetablerin

g TSA

A Sk 25,62 -66,23 ( Avetablering)Ti-To

2241 2241 23:30 05:30 D A Vä 22 - Sk 55.nmTi-nmToUPP 1 i 

Sk

2241 2241 23:30 23:45 D På/avetablerin

g TSA

A Sk 66,62,32 - 23,21,55 ( 

Etablering)

M-O1,2,3 i Sk

2241 2241 05:15 05:30 D På/avetablerin

g TSA

A Sk 66,62,32 - 23,21,55 ( 

Avetablering)

Ti-To

Trafikpåverkan: 

NmF  Enkelspårsdrift (Väring) - (Regumatorp) 

NmS Trafikavbrott (Väring) - (Regumatorp)

VSB HP, Trimningsåtgärder 

Skövde - Falköping - 

Inkoppling + 

Ebicosinläsning

344120

Övrigt

(VÄ) (RMTP) X 2245 2245 23:30 05:30 D A Vä 22 - Rmtp 51.nmFUPP 1 i 

Sk

2245 2245 21:00 09:00 D A Vä 52,22 - Rmtp 21,51.nmSAlla 1,2 i 

Sk

2245 2245 01:00 01:30 D Ebicosinläsnin

g

A Hela TLC G.SAlla

Trafikpåverkan: Avstängt spår KarlsborgsbananVSB HP, Trimningsåtgärder 

Skövde - Falköping - 

Karlsborgsbanan

343993

Övrigt

SK X 2242 2242 08:00 24:00 D A Sk 27 - 23.L3a  

Kalrsbor

gsbanan

2242 2242 00:00 24:00 H A Sk 27 - 23.S

2243 2243 00:00 24:00 H A Sk 27 - 23.M-To

2243 2243 00:00 20:00 H A Sk 27 - 23.F

Trafikpåverkan: Begränsad kapcitet i Skövde

NmO - Enkelspårsdrift (Väring) - (Regumatorp)

VSB HP, Trimningsåtgärder 

Skövde - Falköping - 

Signalarbeten

344039

Övrigt

SK X 2243 2243 23:30 24:00 D Kabeldragning A Sk 32 - 65.S1

2244 2244 00:00 05:30 D Kabeldragning A Sk 32 - 65.M

2244 2244 23:30 05:30 D Kabeldragning A Sk 32 - 65.nmTi

2243 2243 23:30 23:45 D På/Avetablerin

g TSA

A Sk 22,63 - 65 (Etablering)S1 

Cementa

2244 2244 05:15 05:30 D På/Avetablerin

g TSA

A Sk 22,63 - 65 (Avetablering)MTi

2244 2244 23:30 23:45 D På/Avetablerin

g TSA

A Sk 22,63 - 65 (Etablering)M

2244 2244 23:30 05:30 D Montage av 

signal

A Sk 51 -22,63. XnmO1

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Skövde. Ingen 

åtkomst till spår 5-8 norr ifrån.

Servicefönster Underhåll 

Skövde Ö1

344715

Övrigt

SK 2212 2212 22:00 06:00 D A Sk si 90,92,88,86,73nmTi nmO5,6,7 från 

Norr

2238 2238 22:00 06:00 D A Sk si 90,92,88,86,73nmTi nmO

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Skövde. Ingen 

åtkomst till volvospåret samt spår 5-8 söder ifrån.

Servicefönster Underhåll 

Skövde Ö2

344720

Övrigt

SK 2212 2212 22:00 06:00 D A Si si 93,91,89,87,56nmTo nmF5,6,7,8

2238 2238 22:00 06:00 D A Si si 93,91,89,87,56nmTo nmF

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Skövde. Går ej 

att köra genom spår 3,4.

Servicefönster Underhåll 

Skövde Ö3

344721

Övrigt

SK 2211 2211 22:00 06:00 D A Sk si 29,85,84,64nmTo nmF3a,3b,4

2237 2237 22:00 06:00 D A Sk si 29,85,84,64nmTo nmF



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

518 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Västra Vecka : 2149 2249Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Skövde. Går ej 

att komma till volvo.

Servicefönster Underhåll 

Skövde Ö4

344722

Övrigt

SK X 2211 2211 22:00 06:00 D A Sk si 33,31,56,35nmTi nmO2,3b från 

söder, 

volvo

2237 2237 22:00 06:00 D A Sk si 33,31,56,35nmTi nmO

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Skövde. 

Enkelspårsdrift Skövde-(Väring)

Servicefönster Underhåll 

Skövde Ö5

344723

Övrigt

SK X 2211 2211 22:30 06:30 D A Sk si 23,66,62,N2nmL3a, 2 från 

norr

2211 2211 22:00 06:00 D A Sk si 23,66,62,N2nmS

2238 2238 22:30 06:30 D A Sk si 23,66,62,N2nmL

2238 2238 22:00 06:00 D A Sk si 23,66,62,N2nmS

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift Skövde - (Regumatorp) L 21:00-24:00

Trafikavbrott Skövde - (Regumatorp) S 00:00-07:00

Utlägg/Borttag hastighetsnedsättningen ligger i objekt 

344115

VSB HP, Trimningsåtgärder 

Skövde - Falköping - 

Tryckningar

343930

Övrigt

SK RMTP X 2242 2242 21:00 24:00 D Tryckningar A Sk 65, 63 - Rmtp 51. XLUPP 1 i 

Sk

2242 2242 00:00 07:00 D Tryckningar A Sk 35,65,63 -Rmtp 62,32,34. XSAlla

2242 2242 07:00 24:00 D H (sth: 200/70 km+m: 

315,000/315,200 Längd: 200)

S

2243 2243 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

315,000/315,200 Längd: 200)

MTi

2243 2243 00:00 05:00 D H (sth: 200/70 km+m: 

315,000/315,200 Längd: 200)

O

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Skövde-(Regumatorp)VSB HP, Trimningsåtgärder 

Skövde - Falköping - 

Inskarvning Linjekabel

343994

Övrigt

SK (RMTP) 2243 2243 00:00 07:00 D A Sk 35,65,63- Rmtp 51,21SAlla 1,2 i 

Sk

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Skövde) - 

(Regumatorp)

Trafikavbrott vid på/avetablering vid jobb på nedspår

VSB HP, Trimningsåtgärder 

Skövde - Falköping - 

Kabeldragning, 

markarbeten

344037

Övrigt

SK (RMTP) X 2242 2242 23:30 24:00 D A Sk 54 - Rmtp 21.SNED

2243 2243 00:00 05:30 D A Sk 54 - Rmtp 21.M

2243 2243 23:30 05:30 D A Sk 54 - Rmtp 21.nmTi

2242 2242 23:30 23:45 D På/avetablerin

g TSA

A Sk 65,63,58- 54,22 ( Etablering)S1,2 i Sk

2243 2243 23:30 23:45 D På/avetablerin

g TSA

A Sk 65,63,58- 54,22 ( Etablering)M

2243 2243 05:15 05:30 D På/avetablerin

g TSA

A Sk 65,63,58 - 54,22 ( Avetablering)MTi

2243 2243 23:30 05:30 D A Sk 24  - Rmtp 51.nmO nmToUPP

2243 2243 23:30 23:45 D På/avetablerin

g TSA

A Sk 65,63- 24 ( Etablering)TiO1, i Sk

2243 2243 05:15 05:30 D På/avetablerin

g TSA

A Sk 65,63- 24 ( Avetablering)OTo1 i Sk

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Skövde) - 

(Regumatorp)

Trafikavbrott vid på/avetablering vid jobb på nedspår

VSB HP, Trimningsåtgärder 

Skövde - Falköping - 

Efterarbete

344114

Övrigt

SK (RMTP) X 2249 2249 23:30 05:30 D A Sk 54 - Rmtp 21.nmToNED

2249 2249 23:30 23:45 D På/Avetablerin

g

A Sk 65,63,58 - 54,22  (Etablering)O1,2 i Sk

2249 2249 05:15 05:30 D På/Avetablerin

g

A Sk 65,63,58 - 54,22  (Avetablering)To

2249 2249 23:30 05:30 D A Sk 24- Rmtp 51.nmFUPP

2249 2249 23:30 23:45 D På/Avetablerin

g

A Sk 65,63 - 24 (Etablering)To1 i Sk

2249 2249 05:15 05:30 D På/Avetablerin

g

A Sk 65,63 - 24 (Avetablering)F



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

519 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Västra Vecka : 2149 2249Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Skövde) - (Regumatorp)

Tillhör objekt 343930

VSB HP, Trimningsåtgärder 

Skövde - Falköping - 

Utlägg/borttag 

hastighetsnedsättning till 

obj 343930

344115

Övrigt

SK (RMTP) X 2242 2242 05:00 07:00 D Utlägg A Sk 62,32 - Rmtp 21,51.SAlla 1,2 i 

Sk

2243 2243 04:00 05:00 D Borttag A Sk 62,32 - Rmtp 21,51.O

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Stenstorp)-(Floby)

v.14 och v.18 Trafikavbrott mot Jönköpingsbanan

Upprustning av stationer 

Region väst

343113

Övrigt

(SS) (FBY) 2214 2214 13:00 24:00 H A SS 52, F 27, 11, 10, FBY 21 XLNED 1, 2

2214 2214 00:00 13:00 H A SS 52, F 27, 11, 10, FBY 21 XS

2218 2218 13:00 24:00 H A SS 52, F 27, 11, 10, FBY 21 XL

2218 2218 00:00 13:00 H A SS 52, F 27, 11, 10, FBY 21 XS

2214 2214 23:30 24:00 D A SS 22, F, 73, 75, 77, 79 57, sbom 

1, sbom2, sbom3, sb spår 8-12, 

FBY 51

XSUPP 3, 4

2215 2215 00:00 05:30 D A SS 22, F, 73, 75, 77, 79 57, sbom 

1, sbom2, sbom3, sb spår 8-12, 

FBY 51

XM

2215 2215 23:30 05:30 D A SS 22, F, 73, 75, 77, 79 57, sbom 

1, sbom2, sbom3, sb spår 8-12, 

FBY 51

XnmTi nmO

2216 2216 23:30 05:30 D A SS 22, F, 73, 75, 77, 79 57, sbom 

1, sbom2, sbom3, sb spår 8-12, 

FBY 51

XnmO-nmF

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stenstorp-Floby. 

Trafikavbrott mot Jönköping.

Samtidigt som objekt 343113

Servicefönster Underhåll 

Falköping 

Elsäkerhetsbesiktning

344711

Övrigt

(SS) (FBY) 2214 2214 23:00 07:00 D E-skydd A ss hfp vx 22a - f si 10,203,205 - fby 

hpf vx 21b

XnmSNED F 

1,2

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stenstorp - Floby

Samtidigt som objekt 343113

Servicefönster Underhåll 

Falköping 

Elsäkerhetsbesiktning

344714

Övrigt

SS FBY 2214 2214 23:30 24:00 D E-skydd A ss 61 - fby 32 XSUPP F 

3,4,5,6,7

2215 2215 00:00 05:30 D E-skydd A ss 61 - fby 32 XM

2215 2215 23:30 05:30 D E-skydd A ss 61 - fby 32 XnmTi

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två 

sammanhängande bevakningssträckor inkl. 

mellanliggande driftplats.

Planeras i detalj efter godkännande.

Förebyggande underhåll, 

slipning av räler

351337

Övrigt

F (LÅ) X 2212 2212 00:00 05:00 D A F 22 - Lå 22F-SUPP

2213 2213 00:00 05:00 D A F 22 - Lå 22M-O

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två 

sammanhängande bevakningssträckor inkl. 

mellanliggande driftplats.

Planeras i detalj efter godkännande.

Förebyggande underhåll, 

slipning av räler

351341

Övrigt

F (LÅ) X 2213 2213 00:00 05:00 D A F 52 - Lå 52F-SNED

2214 2214 00:00 05:00 D A F 52 - Lå 52M

Trafikpåverkan: Falköping Spår 3 - 7 avstängda 

söderifrån.

Rundgång endast spår 1-2 och Falköping norra.

v.16 samtidigt som obj 343113

Servicefönster Underhåll 

Falköping Ö2

344710

Övrigt

F 2216 2216 23:30 05:30 D A-skydd A F si 61,63,89,91,93,92,67nmO nmTo3,4,5,6,7

2242 2242 23:00 07:00 D A-skydd A F si 61,63,89,91,93,92,67nmL nmS
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Falköping Spår 4 mot verkstad 

avstängt.

v.15 och v.16 samtidigt som obj 343113

Servicefönster Underhåll 

Falköping Ö3

344712

Övrigt

F 2215 2215 23:30 05:30 D A-skydd A F si 34-57nmO4

2216 2216 23:30 05:30 D A-skydd A F si 34-57nmF

2241 2241 23:30 24:00 D A-skydd A F si 34-57S

2242 2242 00:00 05:30 D A-skydd A F si 34-57M

2242 2242 23:30 05:30 D A-skydd A F si 34-57nmTi

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott spår 1 & 2 och mot Jönköpingsbanan.

Enkelspårsdrift Falköping - (Floby).

v.18 samtidigt som obj 343113

Servicefönster Underhåll 

Falköping Ö1

344713

Övrigt

F (FBY) 2218 2218 13:00 13:00 H A-skydd A F si 11,35,31,L1 - Fby si N2LSNED 1,2 

i F

2241 2241 23:00 07:00 D A-skydd A F si 11,35,31,L1 - Fby si N2nmL nmS

Trafikpåverkan: trafikavbrott Herrljunga mot Borås

Tillhör objekt 337975

Herrljunga-Borås, 

fjärrstyrning & spårbyte - 

Efterarbete + borttag 

hastighetsnedsättning

338069

Övrigt

HR 2149 2149 20:25 24:00 D A Hr 81 - 92,87.SE mot Bs

2150 2150 00:00 05:15 D A Hr 81 - 92,87.M

2150 2150 20:25 05:15 D A Hr 81 - 92,87.nmTi-nmF

2150 2150 21:40 06:50 D A Hr 81 - 92,87.nmL

2150 2150 19:50 07:40 D A Hr 81 - 92,87.nmS

2150 2150 20:25 24:00 D A Hr 81 - 92,87.S

2151 2151 00:00 05:15 D A Hr 81 - 92,87.M

2201 2206 20:25 24:00 D A Hr 81 - 92,87.S

2202 2207 00:00 05:15 D A Hr 81 - 92,87.M

2202 2207 20:25 05:15 D A Hr 81 - 92,87.nmTi-nmF

2151 2151 20:25 05:15 D Borttag 

hastighetsneds

ättning

A Hr 81 - 92,87.nmTo

Trafikpåverkan: Trafikavbrott HerrljungaUpprustning av stationer 

Region väst

342617

Övrigt

HR 2218 2218 22:00 08:00 D A HR 21, 52, 22, 51 XnmS4,5

2218 2218 23:00 24:00 D A HR 21, 52, 22, 51 XS

2219 2219 00:00 05:30 D A HR 21, 52, 22, 51 XM

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott spår 1,2,3 och mot Borås

Servicefönster Underhåll 

Herrljunga Ö1

344717

Övrigt

HR 2214 2214 21:20 05:20 D A Hr si 81,95,84,76 - stoppbocknmTo nmF1,2,3

2240 2240 09:00 15:00 D A Hr si 81,95,84,76 - stoppbockMTi

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott spår 6,7,8 och mot Vara.

Servicefönster Underhåll 

Herrljunga Ö2

344724

Övrigt

HR 2214 2214 22:00 06:00 D A Hr si 11,55,15 - stoppbocknmTi nmO6,7,8

2240 2240 22:00 06:00 D A Hr si 11,55,15 - stoppbocknmTo nmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vedum) - (Herrljunga)Räls- och slipersbyte plk 

Vretavägen

351625

Övrigt

HR 2213 2213 08:00 16:00 D A si 11-13M-ToE

2213 2225 00:00 24:00 H H (sth: 80/40 km+m: 89,570/89,831 

Längd: 261)

M-S

Trafikpåverkan: trafikavbrott Herrljunga - (Ljung)Räls- och slipersbyte plk 

Storgatan

351626

Övrigt

HR 2227 2227 22:00 05:00 D A si-81-84nmTi-nmFE

2227 2231 00:00 24:00 H H (sth: 110/40 km+m: 91,000/91,137 

Längd: 137)

M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Herrljunga spår 1-3 och 

mot Borås

Upprustning av stationer 

Region väst

351719

Övrigt

HR 2217 2217 23:00 24:00 D A HR 81 sb112, sb5, sb6, Hfp vxl 

111, 223, 164

XS1,2,3

2218 2218 00:00 05:00 D A HR 81 sb112, sb5, sb6, Hfp vxl 

111, 223, 164

XM

2218 2218 23:00 05:00 D A HR 81 sb112, sb5, sb6, Hfp vxl 

111, 223, 164

XnmTi-nmL
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott: (Herrljunga) - Borås

Vecka 2220 även Trafikavbrott Herrljunga spår 1 - 3

Sitter ihop med objekt 367255 mot Borås

Herrljunga-Borås, 

fjärrstyrning & spårbyte - 1 

årsjustering

367256

Övrigt

HR 2220 2220 21:10 04:50 D A Hr 81 - 60,88.nmTo nmF2,3,1 E 

mot Bs

2220 2220 21:50 06:50 D A Hr 81 - 60,88.nmL

2221 2222 21:50 06:50 D A Hr 83 - Hr 81 XnmL2,3 E 

mot Bs

2220 2222 20:00 07:40 D A Hr 83 - Hr 81 XnmS

2220 2220 21:10 24:00 D A Hr 83 - Hr 81 XS

2221 2221 00:00 04:50 D A Hr 83 - Hr 81 XM

2221 2222 21:50 24:00 D A Hr 83 - Hr 81 XS

2222 2223 00:00 05:30 D A Hr 83 - Hr 81 XM

2221 2222 21:50 05:30 D A Hr 83 - Hr 81 XnmTi-nmF

2223 2223 21:50 05:30 D A Hr 83 - Hr 81 XnmTi nmO

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Herrljunga) - VårgårdaFörbigångspår Herrljunga 

Västra -  Förberedande 

markarbeten

338990

Övrigt

(HR) VGÅ X 2230 2233 00:00 24:00 H A Hr 52 - Vgå 62. XM-SNED 3 i 

Vgå

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Herrljunga) - 

(Vårgårda)

Förbigångspår Herrljunga 

Västra -  Förberedande 

markarbeten

338991

Övrigt

(HR) (VGÅ) X 2226 2229 00:00 24:00 H A Hr 22 - Vgå 51. XM-SUPP

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Herrljunga) - (Vårgårda)

Tillhör objekt 338990 och 338991

Förbigångspår Herrljunga 

Västra -  Etablering / 

Avetablering med TSA

339002

Övrigt

(HR) (VGÅ) 2226 2229 00:00 00:10 D A Hr 52 - Vgå 21.M-SNED

2226 2229 05:00 05:10 D A Hr 52 - Vgå 21.M-S

2230 2233 00:00 00:10 D A Hr 22 - Vgå 51.M-SUPP

2230 2233 05:00 05:10 D A Hr 22 - Vgå 51.M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Herrljunga - (Vårgårda)

Hastighetsneddsättningen kommer ligga kvar som 

arbetarskydd in i T23

Förbigångspår Herrljunga 

Västra -  Utlägg 

hastighetsnedsättning för 

arbetarskydd

339008

Övrigt

HR (VGÅ) 2225 2225 05:00 07:00 D Utlägg A Hr 21,51 - Vgå 51,21 ( Utlägg på 

uppspår)

SAlla

2229 2229 05:00 07:00 D Utlägg A Hr 21,51 - Vgå 51,21 ( Utlägg på 

nedspår)

S

2225 2225 07:00 24:00 D H (sth: 200/70 km+m: 

380,400/382,000 Längd: 1600)

SNED

2226 2248 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

380,400/382,000 Längd: 1600)

M-S

2249 2249 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

380,400/382,000 Längd: 1600)

M-L

2229 2229 07:00 24:00 D H (sth: 200/70 km+m: 

380,400/382,000 Längd: 1600)

SUPP

2230 2248 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

380,400/382,000 Längd: 1600)

M-S

2249 2249 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

380,400/382,000 Längd: 1600)

M-L

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Herrljunga)-

(Algutsgården)

Upprustning av stationer 

Region väst

341641

Övrigt

(HR) (AGG) X 2225 2225 00:00 06:00 D A VGÅ 22-51 XLUPP 

VGÅ 1,2

2225 2225 22:00 08:00 D A VGÅ 22-51 XnmS

2226 2226 00:00 05:30 D A VGÅ 22-51 XM

2230 2230 00:00 06:00 D A VGÅ 21-52 XLNED 

VGÅ 3

2230 2230 22:00 08:00 D A VGÅ 21-52 XnmS
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Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i VårgårdaUpprustning av stationer 

Region väst

342613

Övrigt

VGÅ 2226 2226 23:30 05:00 D A VGÅ 34-63nmTi-nmL1

2226 2226 22:00 08:00 D A VGÅ 34-63nmS

2227 2227 00:00 05:30 D A VGÅ 34-63M-O

2231 2231 00:00 24:00 D A VGÅ 62-31M-S3

2232 2232 00:00 24:00 D A VGÅ 62-31M-S

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Herrljunga) - 

(Algutsgården)

Tillhör objekt 338991

Förbigångspår Herrljunga 

Västra -  Förberedande 

Åtgärd

355336

Övrigt

VGÅ X 2226 2226 00:00 02:00 D A Vgå 51 -32,34. XM1,2 i Vgå

2229 2229 22:00 24:00 D A Vgå 51-32,34. XS

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Algutsgården)-

(Alingsås)

Slipersbyte broanslutning 

Nolbybron

351632

Övrigt

(AGG) (A) X 2212 2212 20:00 06:00 D A Agg si 52 - A si 21nmSNED

2212 2212 06:00 24:00 D H (sth: 200/40 km+m: 

411,100/411,200 Längd: 100)

S

2213 2213 00:00 15:30 H H (sth: 200/40 km+m: 

411,100/411,200 Längd: 100)

M-O

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Algutsgården - 

Bryngenäs

Servicefönster Underhåll 

Algustgården - Bryngenäs 

Elsäkerhetsbesiktning

344964

Övrigt

AGG BGS X 2240 2240 00:10 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Agg U1 – Bgs U2, A 67-84, A 

67-33

XOUPP A 

1,2,3

2242 2242 00:10 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Agg U1 – Bgs U2, A 67-84, A 

67-33

XO

2241 2241 00:10 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Agg N1 - A hfp vx 124 - Bgs N2 XONED A 

3,4

2243 2243 00:10 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Agg N1 - A hfp vx 124 - Bgs N2 XO
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Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift

Ett arbete får som mest omfatta två sammanhängande 

bevakningssträckor inklusive mellanliggande driftplats. 

Sträckan Floby-(Falköping) får inte avropas samtidigt 

som sträckan (Falköping) - Stenstorp

Avropas som underobjekt i perioden 12-4 veckor.

Servicefönster (Alingsås)-

(Falköping)

344716

PSB

(A) (F) X 2201 2210 23:30 05:30 D AnmTi-nmSAlla

2152 2209 23:30 24:00 D AS

2201 2210 00:00 05:30 D AM

2212 2213 23:30 24:00 D AS

2213 2214 00:00 05:30 D AM

2216 2220 23:30 24:00 D AS

2217 2221 00:00 05:30 D AM

2222 2224 23:30 24:00 D AS

2223 2225 00:00 05:30 D AM

2213 2213 23:30 05:30 D AnmS

2216 2217 23:30 05:30 D AnmS

2219 2220 23:30 05:30 D AnmS

2222 2224 23:30 05:30 D AnmS

2211 2211 23:30 05:30 D AnmTo

2212 2212 23:30 05:30 D AnmO-nmL

2213 2214 23:30 05:30 D AnmTi-nmL

2216 2216 23:30 05:30 D AnmL

2217 2220 23:30 05:30 D AnmTi-nmL

2221 2221 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2222 2224 23:30 05:30 D AnmTi-nmL

2225 2225 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2233 2247 23:30 24:00 D AS

2234 2248 00:00 05:30 D AM

2234 2239 23:30 05:30 D AnmTi-nmS

2240 2240 23:30 05:30 D AnmTi 

nmTo-nmS

2241 2241 23:30 05:30 D AnmTi nmTo 

nmF

2242 2243 23:30 05:30 D AnmTi 

nmTo-nmS

2244 2248 23:30 05:30 D AnmTi-nmS

2249 2249 23:30 05:30 D AnmTi-nmTo

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två 

sammanhängande bevakningssträckor inkl. 

mellanliggande driftplats.

Planeras i detalj efter godkännande.

Förebyggande underhåll, 

slipning av räler

351326

Övrigt

(A) F X 2211 2211 00:00 05:00 D A A 51 - F 67M-OFUPP

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två 

sammanhängande bevakningssträckor inkl. 

mellanliggande driftplats.

Planeras i detalj efter godkännande.

Förebyggande underhåll, 

slipning av räler

351330

Övrigt

(A) F X 2211 2211 00:00 05:00 D A A 21 - F 37LSNED

2212 2212 00:00 05:00 D A A 21 - F 37MTi

Trafikpåverkan: Trafikavbrott 6 timmar. Enkelspårsdrift 

2 timmar.

Servicefönster Underhåll 

Alingsås Ö1

344924

Övrigt

A 2218 2218 23:00 05:00 D A Si N1, U1 - 31, 83, 63, 61nmSAlla

2218 2218 05:00 07:00 D A Si U1 - 33, 63, 61S0,1,2,3

2234 2234 23:00 05:00 D A Si N1, U1 - 31, 83, 63, 61nmSAlla

2234 2234 05:00 07:00 D A Si U1 - 33, 63, 61S0,1,2,3
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott 6 timmar. Enkelspårsdrift 

2 timmar.

Servicefönster Underhåll 

Alingsås Ö2

344930

Övrigt

A 2222 2222 23:00 05:00 D A Si N2, U2 - 62,64,84,32nmS1,2,3,4

2222 2222 05:00 07:00 D A Si N2 - 62,64S3,4

2235 2235 23:00 05:00 D A Si N2, U2 - 62,64,84,32nmS1,2,3,4

2235 2235 05:00 07:00 D A Si N2 - 62,64S3,4

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alingsås - (Floda)Servicefönster Underhåll 

(Alingsås)-(Floda) 

Elsäkerhetsbesiktning

344965

Övrigt

A (FD) X 2240 2240 00:10 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A A si U1 - Ndv si 22 XToUPP

2242 2242 00:10 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A A si U1 - Ndv si 22 XTo

2241 2241 00:10 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A A si N1 - Ndv si 52 XToNED

2243 2243 00:10 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A A si N1 - Ndv si 52 XTo

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift

1. Ett arbete som får som mest omfatta två 

sammanhängande bevakningssträckor inkl. 

mellanliggande driftplats. eller:

2. Två arbeten som vardera omfattar max en 

bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid 

varandra.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster (Alingsås)-

(Partille)

344923

PSB

(A) (P) X 2249 2249 00:00 05:00 D ATi-ToAlla

2204 2204 00:00 05:00 D ATi

2205 2205 00:00 05:00 D AL

2208 2208 00:00 05:00 D ATi-F

2209 2209 00:00 05:00 D ATi-To

2210 2210 00:00 05:00 D ATo

2211 2212 00:00 05:00 D ATi-F

2214 2214 00:00 05:00 D ATi-F

2215 2215 00:00 05:00 D ATiO

2216 2216 00:00 05:00 D AO-L

2217 2220 00:00 05:00 D ATi-L

2221 2221 00:00 05:00 D AM-O

2222 2223 00:00 05:00 D ATi-F

2226 2226 00:00 05:00 D ATi-F

2228 2228 00:00 05:00 D ATi-F

2234 2236 00:00 05:00 D ATi-F

2237 2239 00:00 05:00 D ATi-L

2240 2240 00:00 05:00 D ATi

2244 2244 00:00 05:00 D ATi-L

2150 2150 00:00 05:00 D ALS

2151 2151 00:00 05:00 D AM

2205 2205 00:00 05:00 D AS

2206 2206 00:00 05:00 D AM

2213 2213 00:00 05:00 D AS

2218 2218 00:00 05:00 D AS

2219 2219 00:00 05:00 D AM

2223 2223 00:00 05:00 D AM

2236 2237 00:00 05:00 D AS

2244 2244 00:00 05:00 D AS

2245 2245 00:00 05:00 D AM

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Bryngenäs-FlodaServicefönster Underhåll 

Bryngenäs-Floda 

Elsäkerhetsbesiktning

344966

Övrigt

BGS FD X 2240 2240 00:10 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Bgs U1 - Fd si 61 XFUPP Fd 

3

2242 2242 00:10 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Bgs U1 - Fd si 61 XF



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

525 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Västra Vecka : 2149 2249Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Bryngenäs-LerumServicefönster Underhåll 

Bryngenäs-Lerum 

Elsäkerhetsbesiktning

345013

Övrigt

BGS (LR) X 2241 2241 00:10 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Bgs N1 - Fd si 64,62 XFNED

2243 2243 00:10 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Bgs N1 - Fd si 64,62 XF

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Norsesund) - (Lerum) 

vid växelriktning av rakan.

Trafikavbrott vid körning av transfersalen 03:00-05:00

Floda spårväxelbyte - 1 

årsjustering

358466

Övrigt

(NDV) (SN) 2216 2216 23:00 01:00 D Växel-/spårrikt

ning Uppspår

A Ndv 22 - Sn 51.nmSUPP 3 i 

Fd

2216 2216 01:00 03:00 D Växel-/spårritk

ning Nedspår

A Ndv 52 - Sn 21.SNED 1,2 

i  Fd

2216 2216 03:00 05:00 D Växelriktning 

transfersaler

A Ndv 52,22 - Sn 21,51   

TRAFIKAVBROTT

SAlla Alla i 

Fd

2216 2216 23:00 24:00 D Växel-/spårrikt

ning Uppspår

A Ndv 22 - Sn 51.SUPP 3 i 

Fd

2217 2217 00:00 01:00 D Växel-/spårrikt

ning Uppspår

A Ndv 22 - Sn 51.M

2217 2217 01:00 03:00 D Växel-/spårritk

ning Nedspår

A Ndv 52 - Sn 21.MNED 1,2 

i Fd

2217 2217 03:00 05:00 D Växelriktning 

transfersaler

A Ndv 52,22 - Sn 21,51   

TRAFIKAVBROTT

MAlla Alla i 

Fd

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Bryngenäs- LerumServicefönster Underhåll 

Norsesund-Lerum 

Elsäkerhetsbesiktning

344968

Övrigt

NDV LR X 2241 2241 00:10 06:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Lr si 31 - Ndv si 21 XLNED Fd 

1,2

2243 2243 00:10 06:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Lr si 31 - Ndv si 21 XL

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Bryngenäs-JonseredServicefönster Underhåll 

Norsesund-Lerum 

Elsäkerhetsbesiktning

345014

Övrigt

NDV LR X 2240 2240 00:10 06:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Ndv si 51 - Lr si 32,34 XLUPP

2242 2242 00:10 06:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Ndv si 51 - Lr si 32,34 XL

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Norsesund-LerumVäxelbyte - Växel 31b355457

Övrigt

FD X 2222 2222 14:00 14:00 H A Si Fd N1-N2LS1,2

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Floda-Jonsered

E-skyddet innefattar Stenkullen + Lerum

Servicefönster Underhåll 

Floda-Jonsered 

Elsäkerhetsbesiktning

344967

Övrigt

FD J X 2240 2240 00:30 06:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Fd si 32 - J U2 XSUPP Sn 

1,2 + Lr 

1,2

2242 2242 00:30 06:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Fd si 32 - J U2 XS

2241 2241 00:30 06:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Fd N1 - J N2 XSNED Sn 

3,4

2243 2243 00:30 06:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Fd N1 - J N2 XS

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lerum - (Partille)Servicefönster Underhåll 

Lerum-(Partille) 

Elsäkerhetsbesiktning

344970

Övrigt

LR (P) X 2242 2242 00:10 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Lr si 31 - P si 171 XMNED

2244 2244 00:10 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Lr si 31 - P si 171 XM

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Floda-PartilleServicefönster Underhåll 

Lerum-Partille 

Elsäkerhetsbesiktning

345015

Övrigt

LR P X 2241 2241 00:10 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Lr si 61,63 - P si 173 XMUPP

2243 2243 00:10 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Lr si 61,63 - P si 173 XM



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

526 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Västra Vecka : 2149 2249Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två 

sammanhängande bevakningssträckor inkl. 

mellanliggande driftplats.

Planeras i detalj efter godkännande.

Förebyggande underhåll, 

slipning av räler

351324

Övrigt

P A X 2209 2209 00:00 05:00 D A P 183 - A 51F-SUPP

2210 2210 00:00 05:00 D A P 183 - A 51MTi

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max två 

sammanhängande bevakningssträckor inkl. 

mellanliggande driftplats.

Planeras i detalj efter godkännande.

Förebyggande underhåll, 

slipning av räler

351325

Övrigt

P A X 2210 2210 00:00 05:00 D A P 181 - A 21OF-SNED



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

527 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Västra Vecka : 2149 2249Älvsborgsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1, 2 och 101.

Avropas och anpassas i revision

Servicefönster Underhåll 

Uddevalla Ö3

344778

Övrigt

UV 2217 2217 23:00 04:00 D A Si 166, 169, 161, 158nmTi1,101

2240 2240 23:00 04:00 D A Si 166, 169, 161, 158nmTi

Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3 och 4.

Avropas och anpassas i revision

Servicefönster Underhåll 

Uddevalla Ö5

344780

Övrigt

UV 2217 2217 23:00 04:00 D A Si 172, 175, 163, 160nmTo4

2240 2240 23:00 04:00 D A Si 172, 175, 163, 160nmTo

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Uddevalla - Munkedal; 

Ryr; Ljungsskile

Kopia av obj. 344809  för graftekniska skäl.

Servicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

Uddevalla (kopia)

344786

Övrigt

UV 2217 2217 21:12 05:00 D e-a-skydd A Mkl E1/2, Ryr 21, GDH L2 XnmTi-nmFAlla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla) - (Öxnered)

Detta servicefönster kommer ej tas ut och orsaka 

trafikavbrott om det är arbete på Bohusbanan som gör 

att Trafik måste omledas.

Servicefönster Underhåll 

(Uddevalla)-(Öxnered)

344766

Övrigt

(UV) (ÖX) 2220 2221 23:00 05:00 D AnmTi-nmFE

2235 2236 23:00 05:00 D AnmTi-nmF

2246 2246 23:00 05:00 D AnmTi-nmF

2219 2219 23:00 05:00 D AnmTi-nmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla) - (Öxnered)

Avropas och anpassas i revision

Servicefönster Underhåll 

(Uddevalla)-(Öxnered)

344772

Övrigt

(UV) (ÖX) 2215 2215 09:00 14:00 D AM-FE

2239 2239 09:00 14:00 D AM-F

2215 2216 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2215 2216 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2239 2240 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2239 2240 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Uddevalla-ÖxneredServicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

Uddevalla-Öxnered

344787

Övrigt

UV ÖX 2214 2214 21:10 05:00 D e-a-skydd A Uv si 140 - Öx hfp vx 121, 126 XnmO-nmFAlla

Trafikpåverkan: trafikavbrott Öxnered driftplats. 

Objektet är en koipa av objekt på Norge Vänerbanan 

gjord för graftekniska själ.

Servicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

Öxnered kopia

344810

Övrigt

ÖX 2216 2216 22:00 05:00 D e-a-skydd A Thn 72,74, Vg 32,32 Bj31,33,Ryr 

31,33

XnmTi nmOAlla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Öxnered) - Vänersborg

E-skydd Öxnered vid spänningslöst, berör endast trafik 

mot Vänersborg.

Ej tågplaneanpassad

Servicefönster Underhåll 

(Öxnered)-Vänersborg

344767

Övrigt

ÖX VG 2213 2214 21:20 04:20 D A XnmTi-nmFE

2216 2216 21:20 04:20 D A XnmTi-nmF

2237 2237 21:20 04:20 D A XnmTi-nmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Öxnered) - Vänersborg

Ej tågplaneanpassad

Servicefönster Underhåll 

(Öxnered)-Vänersborg

344773

Övrigt

(ÖX) VG 2220 2220 09:00 14:00 D A XM-FE

2244 2244 09:00 14:00 D A XM-F

2220 2222 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2220 2222 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2244 2246 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2246 2246 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Öxnered) -  Vargön. 

Spänningslös.

Ej tågplaneanpassad

Servicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

Öxnered-Vargön

344788

Övrigt

ÖX VAG 2215 2215 21:20 04:20 D e-a-skydd A Öx L11 - Vag 21 XnmTi-nmFE Vg alla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vänersborg)-(Håkantorp)

Ej tågplaneanpassad

Servicefönster Underhåll  

(Vänersborg)-(Håkantorp)

344768

Övrigt

(VG) (HÅP) 2210 2213 22:30 05:30 D AnmTi-nmFE

2238 2242 22:30 05:30 D AnmTi-nmF

2246 2247 22:30 05:30 D AnmTi-nmF



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

528 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Västra Vecka : 2149 2249Älvsborgsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vänersborg) - 

(Håkantorp)

Ej tågplaneanpassad

Servicefönster Underhåll 

(Vänersborg)-(Håkantorp)

344774

Övrigt

(VG) (HÅP) 2219 2219 10:00 15:00 D AM-FE

2236 2236 10:00 15:00 D AM-F

2219 2220 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2219 2220 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2236 2237 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2236 2237 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vändersborg - Håkantorp

Påverkar ej Kinnekullebanan

Ej tågplaneanpassad

Servicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

Vänersborg-Håkantorp

344790

Övrigt

VG HÅP 2218 2220 22:30 05:30 D e-a-skydd A Vg 31,33 - Håp 32 XnmTi-nmFE Vag, 

Gop alla

Trafikpåverkan:Ttrafikavbrott (Håkantorp) - (Vara)Slipersbyte Rydaholmsbron351631

Övrigt

(HÅP) (VAA) 2237 2237 22:00 05:00 D A Håp si 22 - Vaa si 21nmTi-nmFE

2237 2237 05:00 24:00 H H (sth: 160/40 km+m: 66,433/66,473 

Längd: 40)

Ti-S

2238 2239 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 km+m: 66,433/66,473 

Längd: 40)

M-S

2240 2240 00:00 15:30 H H (sth: 160/40 km+m: 66,433/66,473 

Längd: 40)

M-F

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga)

Ej Tågplaneanpassat

Servicefönster Underhåll 

(Herrljunga)-Håkantorp

344718

Övrigt

HÅP (HR) 2203 2204 22:00 05:00 D AnmTi-nmFE

2215 2217 22:00 05:00 D AnmTi-nmF

2226 2226 22:00 05:00 D AnmTi-nmF

2243 2244 22:00 05:00 D AnmTi-nmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott VaraSlipersbyte vx 22351630

Övrigt

VAA 2241 2241 22:00 05:00 D A si 21-22nmTi nmO1,2

2241 2241 06:00 24:00 H H (sth: 140/40 km+m: 68,772/69,508 

Längd: 736)

Ti-SE

2242 2243 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 km+m: 68,772/69,508 

Längd: 736)

M-S

2244 2244 00:00 15:30 H H (sth: 140/40 km+m: 68,772/69,508 

Längd: 736)

M-F

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Herrljunga) - (Vedum)Bron över Nossan347144

Övrigt

HR VED 2211 2211 00:00 24:00 H A HR Vx109, Ved L1 XO-S.

2212 2220 00:00 24:00 H A HR Vx109, Ved L1 XM-S

2221 2221 00:00 24:00 H A HR Vx109, Ved L1 XMTi

Trafikavbrott: Hr - Bs

Sth på sträckan är mellan 110 - 50 och många delar på 

sträckan har sth 80

Hastighetsnedsättningen innefattar hela sträckan Hr - 

Bs

Herrljunga-Borås, 

fjärrstyrning & spårbyte -  

BASTAB

337949

Övrigt

(HR) BSC 2149 2149 00:00 24:00 H H (sth: 110/80 km+m: 

91,045/132,080 Längd: 41035)

SE E mot 

Bs i Hr

2150 2150 00:00 24:00 H H (sth: 110/80 km+m: 

91,045/132,080 Längd: 41035)

M-S

2151 2151 00:00 24:00 H H (sth: 110/80 km+m: 

91,045/132,080 Längd: 41035)

M-O



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

529 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Västra Vecka : 2149 2249Älvsborgsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott: (Herrljunga) - BoråsHerrljunga-Borås, 

fjärrstyrning & spårbyte - 

Efterarbete + borttag 

hastighetsnedsättning

337975

Övrigt

(HR) BSC 2149 2149 20:25 24:00 D A Hr 81 - Bs 71v, 75ha. XSE

2150 2150 00:00 05:15 D A Hr 81 - Bs 71v , 75ha. XM

2150 2150 20:25 05:15 D A Hr 81 - Bs 71v , 75ha. XnmTi-nmF

2150 2150 21:40 06:50 D A Hr 81 - Bs 71v, 75ha. XnmL

2150 2150 19:50 07:40 D A Hr 81 - Bs 71v, 75ha. XnmS

2150 2150 20:25 24:00 D A Hr 81 - Bs 71v, 75ha. XS

2151 2151 00:00 05:15 D A Hr 81 - Bs 71v, 75ha. XM

2201 2203 20:25 24:00 D A Hr 81 - Bs 71v, 75ha. XS

2205 2206 20:25 24:00 D A Hr 81 - Bs 71v, 75ha. XS

2202 2204 00:00 05:15 D A Hr 81 - Bs 71v, 75ha. XM

2206 2207 00:00 05:15 D A Hr 81 - Bs 71v, 75ha. XM

2202 2204 20:25 05:15 D A Hr 81 - Bs 71v, 75ha. XnmTi-nmF

2205 2205 09:00 15:00 D A Hr 81 - Bs 71v, 75ha. XM-F

2206 2207 20:25 05:15 D A Hr 81 - Bs 71v, 75ha. XnmTi-nmF

2151 2151 20:25 05:15 D Borttag 

hastighetsneds

ättning

A Hr 81 - Bs 71v , 75ha.nmTo

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Herrljunga) - Borås. 

Övriga linjer förutom mot Herrljunga är trafikerbara i 

Borås.

Ej tågplaneanpassad

Avropningsbart område område innefattar spår 1- 2 i 

Borås fram till signal 23vd, 23vc

Servicefönster Underhåll  

(Herrljunga)-Borås

344837

Övrigt

(HR) BSC 2216 2216 22:00 05:00 D AnmTi-nmFE

2221 2221 22:00 24:00 D AS

2222 2222 00:00 05:00 D AM

2222 2222 22:00 05:00 D AnmTi-nmTo

2228 2228 22:00 24:00 D AS

2229 2229 00:00 05:00 D AM

2229 2229 22:00 05:00 D AnmTi-nmTo

2205 2205 09:00 15:00 D AM-F

2208 2208 09:00 15:00 D AM-F

2240 2240 09:00 15:00 D AM-F

Trafikpåverkan: Trafikavbrott: (Herrljunga) - Borås

Sitter ihop med obj 367256 i Herrljunga

Herrljunga-Borås, 

fjärrstyrning & spårbyte - 1 

årsjustering

367255

Övrigt

(HR) BSC 2220 2220 21:10 04:50 D A Hr 81 - Bs 71v, 75ha. XnmTo nmFE

2220 2222 21:50 06:50 D A Hr 81 - Bs 71v, 75ha. XnmL

2220 2222 20:00 07:40 D A Hr 81 - Bs 71v, 75ha. XnmS

2220 2220 21:10 24:00 D A Hr 81 - Bs 71v, 75ha. XS

2221 2221 00:00 04:50 D A Hr 81 - Bs 71v, 75ha. XM

2221 2223 21:50 05:30 D A Hr 81 - Bs 71v, 75ha. XnmM

2222 2223 00:00 05:30 D A Hr 81 - Bs 71v, 75ha. XM

2221 2222 21:50 05:30 D A Hr 81 - Bs 71v, 75ha. XnmTi-nmF

2223 2223 21:50 05:30 D A Hr 81 - Bs 71v, 75ha. XnmTi nmO

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - (Fristad)Etikettfabriken - 

Plankorsning

343617

Övrigt

(FRA) (BSC) 2221 2221 00:00 24:00 H A Bs si 93v - Fra si B1/2LSE

2221 2221 00:00 24:00 H A Bs si 93v - Fra si 102LS

2222 2222 00:00 24:00 H A Bs si 93v - Fra si 102M-S

2223 2223 00:00 24:00 H A Bs si 93v - Fra si 102M

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bs - Fra

Underobjekt till 334344

Borås Ställverksbyte337365

Övrigt

(BSC) (FRA) 2221 2221 09:00 24:00 H A Bs si 93v - Fra 201 ( Fd si D). XTo-SE

2222 2227 00:00 24:00 H A Bs si 93v - Fra 201 ( Fd si D). XM-S

2228 2228 00:00 03:00 D A Bs si 93v - Fra 201 ( Fd si D). XM



Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
21-07-03  11:03:24Datum:

530 (530)

Handläggare:

Sida:

Måns Johannesson

Trafikverkets fastställda banarbeten T22

BAP

Västra Vecka : 2149 2249Älvsborgsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bs-Fra

Samtidigt som objekt 337975 v5,6

Borås Ställverksbyte - 

Förberedande arbete

350297

Övrigt

(BSC) FRA 2204 2205 20:25 24:00 D A Bs si 93v - Fra 201.SE

2205 2206 00:00 05:15 D A Bs si 93v - Fra 201.M

2205 2206 20:25 05:15 D A Bs si 93v - Fra 201.nmTi-nmF

2215 2215 22:30 05:00 D A Bs si 93v - Fra 201.nmTi nmO

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Bs) - Fra

Underobjekt till 350357

Borås Ställverksbyte - 

Förberedande arbete

350490

Övrigt

(BSC) FRA 2202 2202 23:30 05:00 D Kisok 1313 A Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D). XnmToE

2212 2212 09:00 15:00 D A Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D). XOTo

2212 2212 22:00 10:00 D A Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D). XnmL

2212 2212 20:00 08:40 D A Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D). XnmS

2212 2212 19:00 24:00 D A Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D). XS

2213 2213 00:00 05:20 D A Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D). XM

2214 2214 21:30 05:00 D A Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D). XnmO-nmF

2214 2214 22:00 10:00 D A Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D). XnmL

2214 2214 19:00 24:00 D A Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D). XS

2215 2215 00:00 05:20 D A Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D). XM

2216 2216 19:00 24:00 D A Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D). XF

2216 2216 00:00 24:00 H A Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D). XLS

2217 2217 00:00 05:00 D A Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D). XM

2218 2218 21:30 05:00 D A Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D). XnmTi-nmF

2218 2218 22:00 10:00 D A Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D). XnmL

2219 2219 19:00 24:00 D A Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D). XF

2219 2219 00:00 24:00 H A Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D). XLS

2220 2220 00:00 05:00 D A Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D). XM

2220 2220 21:20 04:50 D A Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D). XnmTo nmF

2220 2220 22:00 10:00 D A Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D). XnmL

2220 2220 20:00 07:40 D A Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D). XnmS

2220 2220 19:00 24:00 D A Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D). XS

2221 2221 00:00 05:20 D A Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D). XM

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bs-Fra

Samtidigt som objekt 337975 v5,6

Borås Ställverksbyte - 

Förberedande arbete

350298

Övrigt

BSC 2204 2205 20:25 24:00 D A Bs si 93v - si 

23vd,23vc,23vb,23va,61hb,61ha.

S1,2,3,4

2205 2206 00:00 05:15 D A Bs si 93v - si 

23vd,23vc,23vb,23va,61hb,61ha.

M

2205 2206 20:25 05:15 D A Bs si 93v - si 

23vd,23vc,23vb,23va,61hb,61ha.

nmTi-nmF

2215 2215 22:30 05:00 D A Bs si 93v - si 23vd,23vc,nmTi nmO1,2


	Trafikverkets fastställda banarbetsplan 2022
	Mellersta
	Bergslagsbanan Gä-Fv
	342890
Övrigt
	339324
Övrigt
	341646
Övrigt
	343416
Övrigt
	342865
Övrigt
	342866
Övrigt
	342862
Övrigt
	342863
Övrigt
	348730
Övrigt
	368536
Övrigt
	342875
Övrigt
	343515
Övrigt
	343510
Övrigt
	343520
Övrigt
	342876
Övrigt
	342881
Övrigt

	Bergslagsbanan Stl-Kil
	342877
Övrigt
	342878
Övrigt

	Bergslagspendeln
	343518
Övrigt
	344025
Övrigt
	342882
Övrigt
	343191
Övrigt
	343193
Övrigt

	Dalabanan
	342306
Övrigt
	342868
Övrigt
	342870
Övrigt
	342244
Övrigt
	342245
Övrigt
	342246
Övrigt
	342248
Övrigt
	349819
Övrigt
	351378
Övrigt

	Forsmo - Hoting
	342497
Övrigt

	Godsstråket gm Bergslagen
	342864
Övrigt
	342871
Övrigt
	348293
Övrigt
	342873
Övrigt
	343189
Övrigt
	342872
Övrigt
	343186
Övrigt
	343190
Övrigt
	342874
Övrigt
	336303
Övrigt

	Grängesberg-Grängesberg Malmbg-Ställdalen
	342880
Övrigt

	Gävle - Fliskär
	341209
Övrigt
	343803
Övrigt
	341198
Övrigt

	Kilafors - Söderhamn
	342889
Övrigt

	Mittbanan
	335249
Övrigt
	342898
Övrigt
	343922
Övrigt
	343924
Övrigt
	341171
Övrigt
	341193
Övrigt
	342899
Övrigt
	355007
Övrigt
	342900
Övrigt
	342891
Övrigt
	340000
Övrigt
	342901
Övrigt
	340457
Övrigt

	Norra stambanan Bä-Gä
	342896
Övrigt
	343325
Övrigt
	342883
Övrigt
	342884
Övrigt
	343332
Övrigt
	343334
Övrigt
	342885
Övrigt
	342886
Övrigt
	351765
Övrigt
	342887
Övrigt

	Norra stambanan MDL-OSÖ
	342893
Övrigt

	Norra stambanan MDL-ÅG
	342894
Övrigt
	342895
Övrigt

	Norra stambanan Ob-Sv
	342888
Övrigt

	Ostkustbanan
	341161
Övrigt
	341173
Övrigt
	341177
Övrigt
	341180
Övrigt
	341182
Övrigt
	342298
Övrigt
	341265
Övrigt
	340459
Övrigt
	341195
Övrigt
	341212
Övrigt
	341311
Övrigt
	342066
Övrigt
	341221
Övrigt
	341217
Övrigt
	342067
Övrigt
	344122
Övrigt

	Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå
	342365
Övrigt
	342897
Övrigt
	342525
Övrigt
	343455
Övrigt

	Västerdalsbanan
	342869
Övrigt

	Ådalsbanan Lsl-Suc
	342903
Övrigt
	340454
Övrigt
	363562
Övrigt
	340455
Övrigt
	342904
Övrigt
	340449
Övrigt
	343499
Övrigt
	343504
Övrigt

	Ådalsbanan Trå-Tud
	342902
Övrigt

	Åänge-Söderhamn
	341223
Övrigt

	Ängelsberg - Snyten
	351381
Övrigt

	Örbyhus-Hallstavik
	341222
Övrigt


	Norra
	Aik-Kaa
	351417
Övrigt

	Botniabanan
	341396
Övrigt
	340458
Övrigt
	343512
Övrigt
	363561
Övrigt
	341397
Övrigt
	341398
Övrigt
	341399
Övrigt
	343506
Övrigt

	Forsmo - Hoting
	341392
PSB
	341391
PSB

	Haparandabanan
	342029
Övrigt
	341408
Övrigt
	341409
Övrigt
	341407
Övrigt

	Hällnäs - Storuman
	341385
PSB
	341412
Övrigt
	341386
PSB
	341413
Övrigt

	Inlandsbanan
	351462
Övrigt

	Malmbanan
	339414
Övrigt
	343093
Övrigt
	336983
Övrigt
	343106
Övrigt
	343090
Övrigt
	336980
Övrigt
	336977
Övrigt
	336976
Övrigt
	336973
Övrigt
	336971
Övrigt
	336882
Övrigt
	338639
Övrigt
	338732
Övrigt
	338733
Övrigt
	339416
Övrigt
	337257
Övrigt
	337256
Övrigt
	337255
Övrigt
	337154
Övrigt
	338899
Övrigt
	341172
Övrigt
	339420
Övrigt
	337457
Övrigt
	339081
Övrigt
	352423
Övrigt
	341647
Övrigt
	341747
Övrigt
	341406
Övrigt
	341676
Övrigt
	351788
Övrigt
	341752
Övrigt

	Malmbanan Gv-Kos
	339421
Övrigt
	340580
Övrigt
	351419
Övrigt

	Malmbanan Rsi-Svv
	338734
Övrigt
	339423
Övrigt

	Mellansel - Örnsköldsvik
	341393
PSB

	Nyfors - Munksund
	341075
Övrigt
	341384
PSB
	341411
Övrigt
	365780

	Pea-Kmb
	338729
Övrigt
	341577
Övrigt

	Pea-Rsi
	341579
Övrigt

	Skelleftebanan
	341076
Övrigt
	341383
PSB
	341410
Övrigt
	365779

	Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå
	341140
Övrigt
	341797
Övrigt
	341794
Övrigt
	341395
PSB
	341405
Övrigt
	341673
PSB
	341675
Övrigt
	351702
Övrigt
	341791
Övrigt
	341790
Övrigt
	351699
Övrigt
	341789
Övrigt
	341788
Övrigt
	341787
Övrigt
	341781
Övrigt
	345848
Övrigt
	345849
Övrigt
	351695
Övrigt
	341759
Övrigt
	341766
Övrigt
	341770
Övrigt
	344452
Övrigt
	341772
Övrigt
	344422
Övrigt
	344453
Övrigt
	341381
PSB
	341419
Övrigt
	341382
PSB
	341420
Övrigt
	340605
Övrigt
	341380
PSB
	341418
Övrigt
	341379
PSB
	341417
Övrigt
	341387
PSB
	341400
Övrigt
	341388
PSB
	341402
Övrigt
	341389
PSB
	341403
Övrigt
	349384
Övrigt
	340617
Övrigt
	340616
Övrigt
	341390
PSB
	341404
Övrigt
	340615
Övrigt
	340613
Övrigt
	340612
Övrigt
	340611
Övrigt

	Vännäs-Holmsund
	341416
Övrigt
	341394
PSB
	341132
Övrigt
	341135
Övrigt
	341130
Övrigt
	341414
Övrigt
	357320
Övrigt
	341114
Övrigt
	341115
Övrigt
	357233
Övrigt
	341377
PSB
	341415
Övrigt

	Ådalsbanan Lsl-Suc
	341080
Övrigt


	Östra
	Bergslagspendeln
	350031
Övrigt
	350147
Övrigt
	351380
Övrigt
	350960
Övrigt

	Bjärka Säby - Västervik
	340772
Övrigt
	351804
Övrigt

	Cst - Hgl Driftspår
	349005
Övrigt
	340912
Övrigt

	Cst-Tm-Sub
	343823
Övrigt
	344827
Övrigt
	340942
Övrigt
	368585
Övrigt
	344164
Övrigt

	Dalabanan
	340647
Övrigt
	350035
Övrigt
	351375
Övrigt
	350145
Övrigt
	351377
Övrigt
	350025
Övrigt
	351376
Övrigt

	Finspång - Kimstad
	345790
Övrigt
	345789
Övrigt

	Godsstråket gm Bergslagen
	334407
Övrigt
	340777
Övrigt
	334156
Övrigt
	334384
Övrigt
	340776
Övrigt
	340783
Övrigt
	334157
Övrigt
	340779
Övrigt
	333843
Övrigt
	333928
Övrigt
	333933
Övrigt
	334380
Övrigt
	334391
Övrigt
	336174
Övrigt
	336184
Övrigt
	342114
Övrigt
	338180
Övrigt
	340794
Övrigt
	340780
Övrigt
	340786
Övrigt
	333849
Övrigt
	333852
Övrigt
	334206
Övrigt
	334500
Övrigt
	334503
Övrigt
	334505
Övrigt
	335121
Övrigt
	340784
Övrigt
	340785
Övrigt
	334495
Övrigt
	340782
Övrigt
	333858
Övrigt
	340774
Övrigt
	340775
Övrigt
	335685
Övrigt
	336802
Övrigt
	336805
Övrigt
	343192
Övrigt
	343926
Övrigt

	Grödingebanan
	342552
Övrigt
	342553
Övrigt
	342554
Övrigt
	342555
Övrigt
	342623
Övrigt
	342626
Övrigt
	342627
Övrigt

	Mälarbanan Fv-Jbk
	340778
Övrigt
	340787
Övrigt
	352223
Övrigt

	Mälarbanan Sub-Hsa
	356077
Övrigt
	345105
Övrigt
	345107
Övrigt
	347571
Övrigt
	344154
Övrigt
	344158
PSB
	344162
Övrigt
	344165
Övrigt
	344166
Övrigt
	347572
Övrigt
	347574
Övrigt
	347575
Övrigt
	347576
Övrigt
	347577
Övrigt
	347578
Övrigt
	347579
Övrigt
	347580
Övrigt
	356079
Övrigt
	356082
Övrigt
	340805
Övrigt
	340806
Övrigt
	340810
Övrigt
	340811
Övrigt
	340804
Övrigt
	340807
Övrigt
	340824
Övrigt
	340826
Övrigt
	352731
Övrigt
	352138
Övrigt
	340828
Övrigt
	340829
Övrigt
	352761
Övrigt
	352730
Övrigt
	340823
Övrigt
	340812
Övrigt
	340814
Övrigt
	352764
Övrigt
	352635
Övrigt
	340815
Övrigt
	340816
Övrigt
	352643
Övrigt
	352532
Övrigt
	340817
Övrigt
	340818
Övrigt
	352529
Övrigt
	352519
Övrigt
	340822
Övrigt
	340830
Övrigt
	340831
Övrigt

	Nynäsbanan Äs-Nyc
	345622
Övrigt
	345623
Övrigt
	345699
Övrigt
	345624
Övrigt
	345625
Övrigt
	345700
Övrigt
	345701
Övrigt

	Ostkustbanan
	339743
Övrigt
	339745
Övrigt
	340691
Övrigt
	340693
Övrigt
	340695
Övrigt
	351609
Övrigt
	340689
Övrigt
	340692
Övrigt
	340696
Övrigt
	341012
Övrigt
	341089
Övrigt
	341091
Övrigt
	339682
Övrigt
	339560
Övrigt
	339602
Övrigt
	339684
Övrigt
	339688
Övrigt
	339690
Övrigt
	340499
Övrigt
	343630
Övrigt
	343633
Övrigt
	343628
Övrigt
	343796
Övrigt
	369032
Övrigt

	Sala-Oxelösund
	350037
Övrigt
	351379
Övrigt
	352759
Övrigt
	340917
Övrigt
	340923
Övrigt
	352216
Övrigt
	352702
Övrigt
	352704
Övrigt
	352705
Övrigt
	352708
Övrigt
	352712
Övrigt
	340914
Övrigt
	340924
Övrigt
	345742
Övrigt

	Stockholm-Solna
	340941
Övrigt
	341375
Övrigt
	341431
Övrigt
	341435
Övrigt
	342117
Övrigt
	344270
Övrigt
	344601
Övrigt
	344641
Övrigt
	344708
Övrigt
	344738
Övrigt
	344739
Övrigt
	344740
Övrigt
	348870
Övrigt
	352602
Övrigt
	352610
Övrigt
	352612
Övrigt
	352625
Övrigt
	353393
Övrigt
	357603
Övrigt
	357610
Övrigt
	357611
Övrigt
	340933
Övrigt
	340934
Övrigt
	343019
Övrigt
	343482
Övrigt
	343485
Övrigt
	343486
Övrigt
	349007
Övrigt
	349008
Övrigt
	343015
Övrigt
	354144
Övrigt
	340935
Övrigt
	340936
Övrigt
	340925
Övrigt
	343627
Övrigt
	343636
Övrigt
	343798
Övrigt
	343489
Övrigt
	343526
Övrigt
	344090
Övrigt
	354146
Övrigt

	Stockholm-Sundbyberg
	340927
Övrigt
	340928
Övrigt
	344147
Övrigt
	344155
Övrigt
	344156
PSB
	344159
Övrigt
	344222
Övrigt
	354172
Övrigt
	354173
Övrigt
	345104
Övrigt
	345106
Övrigt
	345108
Övrigt

	Stockholm-Älvsjö
	340931
Övrigt
	340932
Övrigt
	348905
Övrigt
	340939
Övrigt
	340940
Övrigt
	340944
Övrigt
	348900
Övrigt
	340943
Övrigt
	361965
Övrigt
	340937
Övrigt
	340938
Övrigt
	345109
Övrigt
	350503
Övrigt
	350504
Övrigt
	350507
Övrigt
	350508
Övrigt
	350679
Övrigt
	350728
Övrigt
	350730
Övrigt
	350735
Övrigt
	350738
Övrigt
	350739
Övrigt
	350741
Övrigt
	350752
Övrigt
	340929
Övrigt
	340930
Övrigt
	345864
Övrigt
	348889
Övrigt

	Stångådalsbanan
	340781
Övrigt
	340773
Övrigt

	Svealandsbanan
	340918
Övrigt
	340922
Övrigt
	352222
Övrigt
	340913
Övrigt
	340921
Övrigt
	352341
Övrigt
	340915
Övrigt
	340919
Övrigt
	334438
Övrigt
	350765
Övrigt
	334439
Övrigt
	340916
Övrigt
	340920
Övrigt

	Södertälje Hamn - Söc
	345693
Övrigt

	Södra Stambanan  Jn-Åbs
	345737
Övrigt
	337473
Övrigt
	337474
Övrigt
	337776
Övrigt
	345739
Övrigt
	337496
Övrigt
	337502
Övrigt

	Södra Stambanan K-M
	343180
Övrigt
	345713
Övrigt
	345714
Övrigt
	345743
Övrigt
	364440
Övrigt
	341785
Övrigt
	345755
Övrigt
	345756
Övrigt
	345783
Övrigt
	364441
Övrigt
	345781
Övrigt
	345782
Övrigt
	344160
Övrigt
	344161
Övrigt
	345758
Övrigt
	345759
Övrigt
	345784
Övrigt
	344151
Övrigt
	344153
Övrigt
	345779
Övrigt
	345760
Övrigt
	345762
Övrigt
	345785
Övrigt
	349894
Övrigt
	342346
Övrigt
	342352
Övrigt
	342354
Övrigt
	342355
Övrigt
	343923
Övrigt
	345788
Övrigt
	349043
Övrigt
	345763
Övrigt
	345764
Övrigt
	345801
Övrigt
	367251
Övrigt
	349899
Övrigt
	364445
Övrigt
	345794
Övrigt
	297229
Övrigt
	297230
Övrigt
	297231
Övrigt
	300763
Övrigt
	300766
Övrigt
	343188
Övrigt
	345767
Övrigt
	345805
Övrigt
	345765
Övrigt
	345804
Övrigt
	283770
Övrigt
	345806
Övrigt
	341345
Övrigt
	344001
Övrigt
	344661
Övrigt
	344667
Övrigt
	346963
Övrigt
	346990
Övrigt
	347894
Övrigt

	Södrastation-Tomteboda Övre via Sci
	340758
Övrigt
	340759
Övrigt
	340764
Övrigt
	350332
Övrigt
	340760
Övrigt
	340761
Övrigt
	340762
Övrigt
	340763
Övrigt
	340765
Övrigt
	343136
Övrigt
	343365
Övrigt

	Värtabanan
	340926
Övrigt
	344832
Övrigt

	Västra Stambanan Söö-G
	345600
Övrigt
	345602
Övrigt
	345626
Övrigt
	345627
Övrigt
	345611
Övrigt
	345613
Övrigt
	345682
Övrigt
	345690
Övrigt
	345609
Övrigt
	345610
Övrigt
	345672
Övrigt
	364438
Övrigt
	345676
Övrigt
	341122
Övrigt
	341124
Övrigt
	341152
Övrigt
	345711
Övrigt
	345712
Övrigt
	345732
Övrigt
	364439
Övrigt
	341352
Övrigt
	341500
Övrigt
	341516
Övrigt
	341498
Övrigt
	345730
Övrigt
	339606
Övrigt
	339613
Övrigt
	345709
Övrigt
	345710
Övrigt
	345725
Övrigt
	345722
Övrigt
	340769
Övrigt
	340770
Övrigt
	345715
Övrigt
	355341
Övrigt
	355342
Övrigt
	355339
Övrigt
	355340
Övrigt
	343607
Övrigt
	343608
Övrigt
	343540
Övrigt
	343602
Övrigt
	338181
Övrigt
	338277
Övrigt
	338589
Övrigt
	341761
Övrigt
	342035
Övrigt
	349555
Övrigt
	349557
Övrigt
	349558
Övrigt
	349559
Övrigt
	351104
Övrigt
	356645
Övrigt
	356648
Övrigt
	357329
Övrigt
	336392
Övrigt
	336479
Övrigt
	338178
Övrigt
	338579
Övrigt
	342607
Övrigt
	356642
Övrigt
	356643
Övrigt
	356650
Övrigt
	349548
Övrigt
	349550
Övrigt
	349551
Övrigt
	349552
Övrigt
	340797
Övrigt
	340800
Övrigt
	346665
Övrigt
	349842
Övrigt
	349909
Övrigt
	349910
Övrigt
	349918
Övrigt
	349919
Övrigt
	349921
Övrigt
	349922
Övrigt
	349923
Övrigt
	349944
Övrigt
	349950
Övrigt
	349952
Övrigt
	350116
Övrigt
	350171
Övrigt
	350172
Övrigt
	349893
Övrigt
	349525
Övrigt
	340795
Övrigt
	340796
Övrigt
	349521
Övrigt
	349511
Övrigt

	Västra Stambanan Äs-Söd
	350754
Övrigt
	350759
Övrigt
	350777
Övrigt
	350778
Övrigt
	350751
Övrigt
	345604
Övrigt
	345605
Övrigt
	345628
Övrigt
	345662
Övrigt
	345606
Övrigt
	345607
Övrigt
	345664
Övrigt
	345671
Övrigt

	Årstabron-Älvsjögods-Älvsjö
	345103
Övrigt
	345110
Övrigt
	340945
Övrigt
	361964
Övrigt

	Ängelsberg - Snyten
	369345
Övrigt


	Södra
	Blekinge kustbana
	345752
Övrigt
	345746
Övrigt
	334972
PSB
	334205
Övrigt
	334204
Övrigt
	345745
Övrigt
	345744
Övrigt
	345741
Övrigt
	358396
PSB
	334973
PSB

	Godsstråket gm Skåne
	334670
Övrigt
	339131
Övrigt
	334329
Övrigt
	344595
Övrigt
	334674
Övrigt
	334333
Övrigt
	334680
Övrigt
	334336
Övrigt
	334683
Övrigt
	345125
Övrigt
	339208
Övrigt
	339210
Övrigt
	345119
Övrigt
	345123
Övrigt
	346588
Övrigt
	347352
Övrigt
	347353
Övrigt
	347354
Övrigt
	347355
Övrigt
	339213
Övrigt
	333860
Övrigt
	333862
PSB
	333864
PSB
	350502
Övrigt

	Jönköping gbg-Vaggeryd
	344894
Övrigt
	342053
PSB
	363487
Övrigt

	Jönköpingsbanan
	347898
Övrigt
	347899
Övrigt
	347900
Övrigt
	348396
Övrigt
	360063
Övrigt

	Jönköpingsbanan Jö-Jögb
	342081
PSB
	360062
Övrigt

	Kristianstad-Åhus
	334974
PSB

	Kust till Kustbanan Am-Kas
	334746
PSB
	334786
Övrigt
	345719
Övrigt
	334789
PSB
	334792
Övrigt
	345718
Övrigt
	344149
Övrigt
	344679
Övrigt
	353697
Övrigt
	344677
Övrigt
	334794
PSB
	334795
Övrigt
	345721
Övrigt
	281099
Övrigt
	342286
Övrigt
	342287
Övrigt
	343231
Övrigt
	343232
Övrigt
	343233
Övrigt
	343235
Övrigt
	343713
Övrigt
	345023
Övrigt
	334941
PSB
	334942
Övrigt
	345723
Övrigt
	345726
Övrigt
	345734
Övrigt
	334949
PSB
	334950
Övrigt
	345740
Övrigt

	Kust till Kustbanan,  Em-Ck
	345731
Övrigt
	334945
PSB
	334947
Övrigt

	Malmö C - Triangeln - Lernacken
	333903
Övrigt
	347403
Övrigt
	333906
Övrigt
	338398
Övrigt
	343422
Övrigt
	343423
Övrigt
	346085
Övrigt
	334350
Övrigt
	334351
Övrigt
	335854
Övrigt
	335856
Övrigt
	346004
Övrigt
	333908
Övrigt
	334353
Övrigt

	Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
	339181
Övrigt
	339191
Övrigt
	339192
Övrigt
	339193
Övrigt
	345126
Övrigt
	338391
Övrigt
	335864
Övrigt
	345113
Övrigt
	347345
Övrigt
	347346
Övrigt
	347347
Övrigt
	347348
Övrigt
	347349
Övrigt
	347351
Övrigt
	339206
Övrigt
	339207
Övrigt
	347406
Övrigt
	348561
Övrigt
	335863
Övrigt
	345114
Övrigt
	347356
Övrigt
	347357
Övrigt
	347358
Övrigt
	347359
Övrigt
	347360
Övrigt
	339209
Övrigt
	339211
Övrigt
	335866
Övrigt
	336798
Övrigt
	345030
Övrigt
	345127
Övrigt
	347369
Övrigt
	347370
Övrigt
	347371
Övrigt
	347372
Övrigt
	347373
Övrigt
	347374
Övrigt
	347375
Övrigt
	347376
Övrigt
	347377
Övrigt
	348563
Övrigt
	339214
Övrigt
	339215
Övrigt
	347405
Övrigt
	338410
Övrigt
	345120
Övrigt
	345128
Övrigt
	347363
Övrigt
	347364
Övrigt
	347365
Övrigt
	347366
Övrigt
	338635
Övrigt
	338683
Övrigt
	338687
Övrigt
	344021
Övrigt
	365410
Övrigt
	338628
Övrigt
	338649
Övrigt
	338658
Övrigt
	338699
Övrigt

	Markarydsbanan
	334685
Övrigt
	334686
Övrigt
	346314
Övrigt
	346479
Övrigt

	Nässjö-Halmstad
	346955
Övrigt
	347901
Övrigt
	348395
Övrigt
	345217
Övrigt
	342058
PSB
	345219
Övrigt
	342079
PSB
	342060
PSB
	344904
PSB
	344145
Övrigt

	Nässjö-Hultsfred
	346954
Övrigt
	347896
Övrigt
	347897
Övrigt
	335034
PSB
	337188
Övrigt
	335035
PSB

	Nässjö-Åseda
	335033
PSB

	Rååbanan
	333764
Övrigt
	333769
Övrigt
	334691
Övrigt
	348299
Övrigt
	348302
Övrigt
	348301
Övrigt
	348298
Övrigt
	334692
Övrigt
	346409
Övrigt

	Skånebanan Hb-Crgb
	334689
Övrigt
	334687
Övrigt
	346481
Övrigt
	346482
Övrigt
	346484
Övrigt
	346487
Övrigt
	354657
Övrigt
	346187
Övrigt
	334955
Övrigt
	345754
Övrigt
	334953
Övrigt
	334959
Övrigt
	345750
Övrigt

	Stångådalsb. Bg-Oh
	335038
PSB
	348565
Övrigt

	Stångådalsb. Bma-Mss1
	335042
PSB

	Stångådalsbanan
	340788
PSB
	335037
PSB
	335036
PSB
	350162
Övrigt
	353250
Övrigt
	342097
PSB
	342101
PSB

	Södra Stambanan K-M
	344658
Övrigt
	341366
Övrigt
	344002
Övrigt
	344005
Övrigt
	344649
Övrigt
	344651
Övrigt
	346971
Övrigt
	346973
Övrigt
	346984
Övrigt
	346985
Övrigt
	347893
Övrigt
	347902
Övrigt
	348392
Övrigt
	348393
Övrigt
	349416
Övrigt
	344004
Övrigt
	347892
Övrigt
	347895
Övrigt
	336820
PSB
	348751
Övrigt
	348955
Övrigt
	336891
Övrigt
	281100
Övrigt
	340123
Övrigt
	340129
Övrigt
	344152
Övrigt
	344680
Övrigt
	344683
Övrigt
	344684
Övrigt
	344685
Övrigt
	344686
Övrigt
	344674
Övrigt
	344675
Övrigt
	336824
PSB
	349162
Övrigt
	349200
Övrigt
	349907
Övrigt
	335776
Övrigt
	349210
Övrigt
	346470
Övrigt
	336004
Övrigt
	336005
Övrigt
	334229
Övrigt
	335958
Övrigt
	336000
Övrigt
	336001
Övrigt
	336826
PSB
	341027
Övrigt
	343498
Övrigt
	346317
Övrigt
	346468
Övrigt
	346469
Övrigt
	346483
Övrigt
	346486
Övrigt
	346490
Övrigt
	346495
Övrigt
	346414
Övrigt
	346407
Övrigt
	346408
Övrigt
	346128
Övrigt
	346412
Övrigt
	346411
Övrigt
	346405
Övrigt
	346406
Övrigt
	346404
Övrigt
	362723
Övrigt
	346403
Övrigt
	346460
Övrigt
	344642
Övrigt
	346302
Övrigt
	346303
Övrigt
	362724
Övrigt
	336810
PSB
	346313
Övrigt
	347087
Övrigt
	352193
Övrigt
	352196
Övrigt
	346300
Övrigt
	346301
Övrigt
	362725
Övrigt
	346388
Övrigt
	346401
Övrigt
	362727
Övrigt
	346382
Övrigt
	346387
Övrigt
	351604
Övrigt
	346379
Övrigt
	346380
Övrigt
	351607
Övrigt
	336806
PSB
	346126
Övrigt
	348112
Övrigt
	346193
Övrigt
	346194
Övrigt
	341263
Övrigt
	336804
PSB
	341269
Övrigt
	341319
PSB
	341321
Övrigt
	341333
Övrigt
	341335
Övrigt
	341336
Övrigt
	341533
Övrigt
	346196
Övrigt
	346296
Övrigt
	341532
Övrigt
	341534
Övrigt
	338331
PSB
	345955
Övrigt
	346596
Övrigt
	339201
Övrigt
	347021
Övrigt
	335957
Övrigt
	347409
Övrigt
	333895
Övrigt
	333897
Övrigt
	333900
Övrigt
	333901
Övrigt
	339200
Övrigt
	339202
Övrigt
	339203
Övrigt
	345017
Övrigt
	345024
Övrigt
	345112
Övrigt
	345115
Övrigt
	345116
Övrigt
	345117
Övrigt
	345118
Övrigt
	345122
Övrigt
	345124
Övrigt
	346584
Övrigt
	347330
Övrigt
	347331
Övrigt
	347332
Övrigt
	347333
Övrigt
	347334
Övrigt
	347335
Övrigt
	347336
Övrigt
	347402
Övrigt
	347408
Övrigt
	333898
Övrigt
	335845
Övrigt
	338338
PSB
	339187
Övrigt
	339194
Övrigt
	339195
Övrigt
	339196
Övrigt
	339197
Övrigt
	341312
Övrigt
	334357
Övrigt
	334358
Övrigt
	335842
Övrigt
	335843
Övrigt
	335848
Övrigt
	335849
Övrigt
	335850
Övrigt
	335851
Övrigt
	335852
Övrigt
	335853
Övrigt
	339182
Övrigt
	339183
Övrigt
	339184
Övrigt
	339185
Övrigt
	339186
Övrigt
	339190
Övrigt
	346498
Övrigt
	346500
Övrigt
	347338
Övrigt
	347339
Övrigt
	347340
Övrigt
	347341
Övrigt
	347342
Övrigt
	347404
Övrigt

	Torup-Hyltebruk
	344905
PSB

	VetlandaJärnforsen, Kvillsfors-Pa
	335039
PSB

	Västkustbanan
	344903
Övrigt
	353620
Övrigt
	334355
Övrigt
	334356
Övrigt
	351588
Övrigt
	334361
PSB
	362722
Övrigt
	334429
Övrigt
	344878
Övrigt
	351589
Övrigt
	334047
Övrigt
	334060
Övrigt
	334061
Övrigt
	343222
Övrigt
	352497
Övrigt
	352947
Övrigt
	352953
Övrigt
	334433
Övrigt
	354225
Övrigt
	353645
Övrigt
	337867
Övrigt
	337945
Övrigt
	352713
Övrigt
	334434
Övrigt
	352719
Övrigt
	334045
Övrigt
	334024
Övrigt
	334027
Övrigt
	334028
Övrigt
	334030
Övrigt
	334031
Övrigt
	334032
Övrigt
	334033
Övrigt
	334034
Övrigt
	334038
Övrigt
	334654
Övrigt
	344662
Övrigt
	351602
Övrigt
	334342
Övrigt
	334662
Övrigt
	344673
Övrigt
	351601
Övrigt
	333719
Övrigt
	334669
Övrigt
	344676
Övrigt

	Ystadbanan
	339212
Övrigt
	333870
PSB
	333890
Övrigt
	338071
PSB
	355385
Övrigt
	355391
Övrigt
	362854
Övrigt
	345297
Övrigt
	345298
Övrigt
	361795
Övrigt
	362855
Övrigt
	362859
Övrigt
	333891
PSB
	333892
Övrigt
	362856
Övrigt
	361788
Övrigt
	361790
Övrigt
	362857
Övrigt
	361792
Övrigt
	361794
Övrigt


	Västra
	Bergslagsbanan Stl-Kil
	344626
Övrigt
	344616
Övrigt

	Bohusbanan
	350303
Övrigt
	347992
Övrigt
	344764
Övrigt
	344771
Övrigt
	344789
Övrigt
	344776
Övrigt
	344777
Övrigt
	344779
Övrigt
	344809
Övrigt
	350767
Övrigt
	342611
Övrigt
	344791
Övrigt
	344963
Övrigt
	344765
Övrigt
	344769
Övrigt
	350766
Övrigt
	339219
Övrigt
	343110
Övrigt
	344920
Övrigt

	G närställv.omr. G - Am
	344983
Övrigt
	344984
Övrigt
	335226
Övrigt
	344992
Övrigt
	344993
Övrigt
	344994
Övrigt
	352648
Övrigt
	335751
Övrigt
	336023
Övrigt
	337857
Övrigt
	342761
Övrigt
	344952
Övrigt
	344957
Övrigt
	345870
Övrigt
	354452
Övrigt

	G närställv.omr. Gbm-Gro
	344943
Övrigt
	344944
Övrigt
	344945
Övrigt
	344971
Övrigt
	335807
Övrigt
	335831
Övrigt
	339226
Övrigt
	344947
Övrigt
	344990
Övrigt
	354093
Övrigt
	334757
Övrigt
	334765
Övrigt
	336019
Övrigt

	G närställv.omr. G-P
	334657
Övrigt
	334659
Övrigt
	334665
Övrigt
	335673
Övrigt
	344909
Övrigt
	344910
Övrigt
	344911
Övrigt
	344912
Övrigt
	344913
Övrigt
	344914
Övrigt
	344915
Övrigt
	344916
Övrigt
	344917
Övrigt
	344918
Övrigt
	344919
Övrigt
	344976
Övrigt
	344979
Övrigt
	344980
Övrigt
	344982
Övrigt
	344986
Övrigt
	344987
Övrigt
	344989
Övrigt
	352291
Övrigt
	335549
Övrigt
	335817
Övrigt
	344975
Övrigt
	335571
Övrigt
	335554
Övrigt
	335566
Övrigt
	335569
Övrigt
	335746
Övrigt
	334734
Övrigt
	335553
Övrigt
	335661
Övrigt
	335749
Övrigt
	335765
Övrigt
	335766
Övrigt
	350701
Övrigt
	350711
Övrigt
	365083
	334768
Övrigt
	335558
Övrigt
	344941
Övrigt
	344985
Övrigt
	345002
Övrigt
	344991
Övrigt
	334735
Övrigt
	334743
Övrigt
	334749
Övrigt
	334754
Övrigt
	334762
Övrigt
	334764
Övrigt
	335029
Övrigt
	335031
Övrigt
	335306
Övrigt
	335777
Övrigt
	335567
Övrigt
	335570
Övrigt
	335572
Övrigt
	335770
Övrigt
	335771
Övrigt
	335775
Övrigt
	345006
Övrigt
	335537
Övrigt
	334769
Övrigt
	334770
Övrigt
	344969
Övrigt
	345003
Övrigt
	345004
Övrigt
	345005
Övrigt
	345007
Övrigt
	345008
Övrigt
	345009
Övrigt

	G närställv.omr. Gsh-Gb
	343109
Övrigt
	344907
Övrigt
	344925
Övrigt
	344927
Övrigt
	344928
Övrigt
	344929
Övrigt
	344972
Övrigt
	345010
Övrigt
	344926
Övrigt
	344978
Övrigt
	344995
Övrigt
	344996
Övrigt
	344997
Övrigt
	344998
Övrigt
	344999
Övrigt
	342181
Övrigt
	344973
Övrigt
	345000
Övrigt
	345001
Övrigt
	339218
Övrigt
	362171
PSB
	334761
Övrigt
	335718
Övrigt

	G närställv.omr. Gsv-Sär-Sel
	354839
Övrigt
	344931
Övrigt
	344932
Övrigt
	344933
Övrigt
	344934
Övrigt
	344935
Övrigt
	344936
Övrigt
	344937
Övrigt
	344938
Övrigt
	344939
Övrigt
	344940
Övrigt
	344942
Övrigt
	344946
Övrigt

	Gårdsjö - Håkantorp
	344725
Övrigt
	351635
Övrigt
	351637
Övrigt
	351639
Övrigt
	351640
Övrigt
	344726
Övrigt
	350301
Övrigt
	344719
Övrigt
	351624
Övrigt

	Jönköpingsbanan
	342049
Övrigt
	342050
Övrigt
	344885
Övrigt
	342051
Övrigt
	342052
Övrigt
	344890
Övrigt

	Karlstad - Skoghall
	344628
Övrigt

	Kil - Torsby
	344623
Övrigt

	Kristinehamn - Filipstad
	344620
Övrigt

	Kust till Kustbanan Am-Kas
	335753
Övrigt
	336021
Övrigt
	344835
Övrigt
	344836
Övrigt
	351596
Övrigt
	351547
Övrigt
	337362
Övrigt
	350300
Övrigt
	350488
Övrigt
	334344
PSB
	337414
Övrigt
	344841
Övrigt
	350316
Övrigt
	350331
Övrigt
	350335
Övrigt
	350357
Övrigt
	350368
Övrigt
	351613
Övrigt
	337361
Övrigt
	350484
Övrigt
	350486
Övrigt
	351597
Övrigt
	344838
Övrigt
	344839
Övrigt
	351594
Övrigt
	351598
Övrigt

	Norge/Vänerbanan Kil-Gbm
	344614
Övrigt
	350284
Övrigt
	344627
Övrigt
	344613
Övrigt
	350762
Övrigt
	344781
Övrigt
	344782
Övrigt
	344783
Övrigt
	344784
Övrigt
	344785
Övrigt
	344793
Övrigt
	344770
Övrigt
	344775
PSB
	344792
Övrigt
	344794
Övrigt
	344795
Övrigt
	344796
Övrigt
	344798
Övrigt
	344804
Övrigt
	344805
Övrigt
	344806
Övrigt
	344807
Övrigt
	344808
Övrigt
	344950
Övrigt
	344949
Övrigt
	344922
PSB
	344948
Övrigt

	Norge/Vänerbanan Skbl-Ko
	342831
Övrigt
	344624
Övrigt

	Viskadalsbanan
	337482
Övrigt
	337364
Övrigt
	344840
Övrigt
	350489
Övrigt
	337165
PSB
	344847
Övrigt
	343214
Övrigt
	353759
Övrigt

	Värmlandsbanan
	344615
Övrigt
	338200
Övrigt
	340648
Övrigt
	344625
Övrigt
	340445
PSB
	340536
Övrigt
	340538
Övrigt
	341724
Övrigt
	344618
Övrigt
	352557
Övrigt
	340957
Övrigt
	341156
Övrigt
	344619
Övrigt
	348322
Övrigt
	340439
Övrigt
	340355
PSB
	340441
Övrigt
	340687
Övrigt
	341716
Övrigt
	344622
Övrigt
	352558
Övrigt
	340655
Övrigt
	340438
PSB
	339787
Övrigt
	339799
Övrigt
	339800
Övrigt
	340653
Övrigt
	344617
Övrigt
	344621
Övrigt

	Västkustbanan
	335305
Övrigt
	335755
Övrigt
	358805
Övrigt
	358809
Övrigt
	358813
Övrigt
	362229
Övrigt
	362234
Övrigt
	344951
Övrigt
	344956
Övrigt
	344921
PSB
	343438
Övrigt
	343495
Övrigt
	362224
Övrigt
	362232
Övrigt
	343501
Övrigt
	343432
Övrigt
	343436
Övrigt
	344954
Övrigt
	344958
Övrigt
	343509
Övrigt
	344959
Övrigt
	344962
Övrigt
	343429
Övrigt
	343517
Övrigt
	344953
Övrigt
	344960
Övrigt
	343400
Övrigt
	343522
Övrigt
	344955
Övrigt
	344961
Övrigt
	345011
Övrigt
	345012
Övrigt
	343363
Övrigt
	343397
Övrigt
	343559
Övrigt
	343564
Övrigt
	348616
Övrigt
	352300
Övrigt
	344845
PSB
	343323
Övrigt
	343587
Övrigt
	342745
Övrigt
	343632
Övrigt
	344861
Övrigt
	350723
Övrigt
	350727
Övrigt
	350733
Övrigt
	350750
Övrigt
	350884
Övrigt
	350887
Övrigt
	350890
Övrigt
	350910
Övrigt
	350923
Övrigt
	350924
Övrigt
	350925
Övrigt
	350927
Övrigt
	343641
Övrigt
	342583
Övrigt
	337476
Övrigt
	343208
Övrigt
	344846
Övrigt
	344850
Övrigt
	344851
Övrigt
	344852
Övrigt
	367894
Övrigt
	343206
Övrigt
	343207
Övrigt
	343218
Övrigt
	344848
Övrigt
	344849
PSB
	344403
Övrigt
	352299
Övrigt
	344853
Övrigt
	344854
Övrigt
	344855
Övrigt
	344856
Övrigt
	344859
Övrigt
	344860
Övrigt
	344862
Övrigt
	360625
Övrigt
	360628
Övrigt
	360630
Övrigt
	344858
Övrigt
	344857
Övrigt

	Västra Stambanan Söö-G
	344709
PSB
	343947
Övrigt
	344035
Övrigt
	344120
Övrigt
	343993
Övrigt
	344039
Övrigt
	344715
Övrigt
	344720
Övrigt
	344721
Övrigt
	344722
Övrigt
	344723
Övrigt
	343930
Övrigt
	343994
Övrigt
	344037
Övrigt
	344114
Övrigt
	344115
Övrigt
	343113
Övrigt
	344711
Övrigt
	344714
Övrigt
	351337
Övrigt
	351341
Övrigt
	344710
Övrigt
	344712
Övrigt
	344713
Övrigt
	338069
Övrigt
	342617
Övrigt
	344717
Övrigt
	344724
Övrigt
	351625
Övrigt
	351626
Övrigt
	351719
Övrigt
	367256
Övrigt
	338990
Övrigt
	338991
Övrigt
	339002
Övrigt
	339008
Övrigt
	341641
Övrigt
	342613
Övrigt
	355336
Övrigt
	351632
Övrigt
	344964
Övrigt
	344716
PSB
	351326
Övrigt
	351330
Övrigt
	344924
Övrigt
	344930
Övrigt
	344965
Övrigt
	344923
PSB
	344966
Övrigt
	345013
Övrigt
	358466
Övrigt
	344968
Övrigt
	345014
Övrigt
	355457
Övrigt
	344967
Övrigt
	344970
Övrigt
	345015
Övrigt
	351324
Övrigt
	351325
Övrigt

	Älvsborgsbanan
	344778
Övrigt
	344780
Övrigt
	344786
Övrigt
	344766
Övrigt
	344772
Övrigt
	344787
Övrigt
	344810
Övrigt
	344767
Övrigt
	344773
Övrigt
	344788
Övrigt
	344768
Övrigt
	344774
Övrigt
	344790
Övrigt
	351631
Övrigt
	344718
Övrigt
	351630
Övrigt
	347144
Övrigt
	337949
Övrigt
	337975
Övrigt
	344837
Övrigt
	367255
Övrigt
	343617
Övrigt
	337365
Övrigt
	350297
Övrigt
	350490
Övrigt
	350298
Övrigt




