
Reviderad BAP 6 Östra T20
20-05-29  07:08:57Datum:

1 (45)

Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BUP

Östra Vecka : 2043 2050Bjärka Säby - Västervik

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikanvbrott Bjärka Säby-Västervik

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för bup

Hastighetsnedsättning i samband med och efter 

arbeten avropade i Servicefönstret medges i 

begränsad omfattning dock max till sammanlagt 3 

minuters ökad gångtid på tågen, inklusive 

nedsättningar utanför Servicefönstret, på sträckan 

Linköping - Västervik/Hultsfred.

Servicefönster (Bjärka 

Säby) - (Västervik)

282697

Övrigt

(BSÄ) (VK) 2035 2047 22:00 05:30 D AnmTi-nmFE

2048 2050 22:00 05:30 D AnmTi



Reviderad BAP 6 Östra T20
20-05-29  07:08:57Datum:

2 (45)

Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BUP

Östra Vecka : 2043 2050Cst - Hgl Driftspår

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

TÅGSTÖRANDE TIDER AVHANDLAS I REVISION. 

4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på 

överenskommet geografiskt område inom Hagalund.

Servicefönster Hagalund282698

Övrigt

HGL 2043 2043 00:00 24:00 D AM-ToAlla

2044 2044 00:00 24:00 D AM-To

2045 2045 00:00 24:00 D AM-To

2046 2046 00:00 24:00 D AM-To

2047 2047 00:00 24:00 D AM-To

2048 2048 00:00 24:00 D AM-To

2049 2049 00:00 24:00 D AM-To

2050 2050 00:00 24:00 D AM-To



Reviderad BAP 6 Östra T20
20-05-29  07:08:57Datum:

3 (45)

Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BUP

Östra Vecka : 2043 2050Cst-Tm-Sub

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

TÅGSTÖRANDE TIDER AVHANDLAS I REVISION.

6 timmar dag- respektive nattid helgfri måndag-fredag.

Arbete pågår för att tydliggöra för Entreprenör och 

Järnvägsföretag vart och när servicefönster kan nyttjas 

/ 2019-11-07

Servicefönster Stockholm 

Mitt Tomteboda 

Rangerbangård

282759

Övrigt

TM 2043 2043 00:00 24:00 D AM-FAlla

2044 2044 00:00 24:00 D AM-F

2045 2045 00:00 24:00 D ATi-F

2046 2046 00:00 24:00 D AM-F

2047 2047 00:00 24:00 D AM-F

2048 2048 00:00 24:00 D AM-F

2049 2049 00:00 24:00 D AM-F

2050 2050 00:00 24:00 D AM-F



Reviderad BAP 6 Östra T20
20-05-29  07:08:57Datum:

4 (45)

Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BUP

Östra Vecka : 2043 2050Dalabanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Sala)-(Avesta Krylbo).Förebyggande underhåll Ktl297711

Övrigt

SL (AVKY) 2043 2044 23:55 05:45 D Förebyggande 

Underhåll

A Sl 123 - Avky 52 XnmTi-nmFE Alla



Reviderad BAP 6 Östra T20
20-05-29  07:08:57Datum:

5 (45)

Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BUP

Östra Vecka : 2043 2050Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Skinnskatteberg

Nationell upprustning 

bangårdsbelysning, 

Skinnskatteberg

296939

Övrigt

SKB 2044 2044 08:30 15:00 D A Skb L1 - Skb L2 XMAlla 

2,3,4,5

2044 2044 10:00 16:00 D A Skb L1 - Skb L2 XTi-F

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max två bevakningassträckor (sammanhängande eller 

åtskilda) per natt. 

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår 

för arbetarskydd.

Natt mot söndag måste samordning med ABB 

tungtransport ske.

Servicefönster (Frövi) - 

(Hovsta) Ned-spår

282716

Övrigt

(FV) (HSA) 2043 2043 01:45 05:45 D ATi-FNED

2043 2043 00:00 08:00 D AS

2045 2045 01:45 05:45 D ATi-F

2045 2045 00:00 08:00 D AS

2047 2047 01:45 05:45 D AToF

2049 2049 01:45 05:45 D AToF

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max två  bevakningassträckor (sammanhängande eller 

åtskilda) per natt. 

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår 

för arbetarskydd.

Natt mot söndag måste samordning med ABB 

tungtransport ske.

Servicefönster (Frövi) - 

(Hallsberg) Upp-spår

282709

Övrigt

(FV) (HPBG) 2044 2044 01:45 05:45 D ATi-FUPP

2044 2044 00:00 08:00 D AS

2046 2046 01:45 05:45 D ATi-F

2046 2046 00:00 08:00 D AS

2048 2048 01:45 05:45 D ATi-F

2048 2048 00:00 08:00 D AS

2050 2050 01:45 05:45 D AToF

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår 

för arbetarskydd.

Natt mot söndag måste samordning med ABB 

tungtransport ske.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Hovsta 

Ned-spår

282749

Övrigt

HSA 2043 2043 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27Ti-F1

2043 2043 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

2045 2045 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27Ti-F

2045 2045 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

2047 2047 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27ToF

2049 2049 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27ToF



Reviderad BAP 6 Östra T20
20-05-29  07:08:57Datum:

6 (45)

Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BUP

Östra Vecka : 2043 2050Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max två bevakningassträckor (sammanhängande eller 

åtskilda) per natt. 

Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår 

för arbetarskydd.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Natt mot söndag måste samordning med ABB 

tungtransport ske.

Servicefönster (Hovsta) - 

(Hallsberg) Ned-spår

282719

Övrigt

(HSA) (HPBG) 2043 2043 01:45 05:45 D ATi-FNED

2043 2043 00:00 08:00 D AS

2045 2045 01:45 05:45 D ATi-F

2045 2045 00:00 08:00 D AS

2047 2047 01:45 05:45 D AToF

2049 2049 01:45 05:45 D AToF

Trafikpåverkan:  Trafikavbrott Hallsberg

Mont Ktl Byggor, Ktl ombygnad,Tvärkanalisationer, 

Växelrevisoner

Dubbelspår Hallsberg Ktl 

Arbetetn samt andra

282890

Övrigt

HPBG 2043 2043 01:20 07:10 D A H137,139,100 - H 526,589,599 XSAlla

2046 2046 01:20 07:10 D A H137,139,100 - H 526,589,599 XS

2047 2047 01:20 07:10 D A H137,139,100 - H 526,589,599 XS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott: (Hallsberg)-(Stenkumla)

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Hallsberg) - 

(Stenkumla)

282720

Övrigt

(HPBG) (SKM) 2043 2043 23:00 06:00 D AnmSE

2049 2049 23:00 06:00 D AnmS

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max två  bevakningassträckor (sammanhängande eller 

åtskilda) per natt. 

Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår 

för arbetarskydd.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

OBS! Får ej tas ut samtidigt som Ö282705.

Servicefönster 

Stenkumla-Runsala 

Ned-spår

282750

Övrigt

SKM RUS 2043 2043 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72Ti-FNED

2043 2043 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

2045 2045 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72Ti-F

2045 2045 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

2047 2047 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72Ti-F

2047 2047 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

2049 2049 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72TiO

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max två  bevakningassträckor (sammanhängande eller 

åtskilda) per natt. 

Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår 

för arbetarskydd.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

OBS! Får ej tas ut samtidigt som Ö282702.

Servicefönster 

Stenkumla-Runsala 

Upp-spår

282751

Övrigt

SKM RUS 2046 2046 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42Ti-FUPP

2046 2046 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

2048 2048 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42TiO

2050 2050 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42TiO



Reviderad BAP 6 Östra T20
20-05-29  07:08:57Datum:

7 (45)

Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BUP

Östra Vecka : 2043 2050Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott:(Runsala) - (Degerön)

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup

 Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Runsala) - 

(Degerön)

282729

Övrigt

(RUS) (D) 2043 2043 23:00 05:30 D AnmSE

2049 2049 23:00 05:30 D AnmS

Dubbelspår Dunsjö 

Jakobshyttan H-nedsättning

299659

Övrigt

MDM JHO 2023 2049 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 5000)M-SE

2050 2050 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 5000)M-L

Dubbelspår Jakobshyttan 

Degerön H-nedsättning

299666

Övrigt

JHO D 2049 2049 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 6600)M-SE

2050 2050 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 6600)M-L

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

OBS! Ö282702: Får EJ tas ut samtidigt som Ö282751

Max två bevakningassträckor (sammanhängande eller 

åtskilda) per natt. 

Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår 

för arbetarskydd.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Degerön) - 

(Mjölby) Upp-spår

282702

Övrigt

(D) (MY) 2046 2046 00:00 04:00 D ATi-FUPP

2046 2046 00:00 08:00 D AS

2048 2048 00:00 04:00 D ATiO

2050 2050 00:00 04:00 D ATiO

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

OBS! Ö282705: Får EJ tas ut samtidigt som Ö282751

Max två  bevakningassträckor (sammanhängande eller 

åtskilda) per natt. 

Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår 

för arbetarskydd.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Degerön) - 

(Mjölby) Ned-spår

282705

Övrigt

(D) (MY) 2043 2043 00:00 04:00 D ATi-FNED

2043 2043 00:00 08:00 D AS

2045 2045 00:00 04:00 D ATi-F

2047 2047 00:00 04:00 D ATi-F

2047 2047 00:00 08:00 D AS

2049 2049 00:00 04:00 D ATiO

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Motala-(Mjölby)

Fågelsta Skänninge ny 

system version

279858

Övrigt

MOT MY 2045 2045 01:30 08:00 D A Mot 221,251 - My 270,227,257 XLAlla

2045 2045 00:00 08:00 D A Mot 221,251 - My 270,227,257 XS

2045 2045 21:45 24:00 D A Mot 221,251 - My 270,227,257S

2046 2046 00:00 05:30 D A Mot 221,251 - My 270,227,257M



Reviderad BAP 6 Östra T20
20-05-29  07:08:57Datum:

8 (45)

Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BUP

Östra Vecka : 2043 2050Mälarbanan Fv-Jbk

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max två bevakningassträckor (sammanhängande eller 

åtskilda) per natt.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Frövi) - 

(Jädersbruk)

282718

Övrigt

(FV) (JBK) 2044 2044 13:20 18:20 D ALE

2046 2046 13:20 18:20 D AL

2048 2048 13:20 18:20 D AL

2050 2050 13:20 18:20 D AL



Reviderad BAP 6 Östra T20
20-05-29  07:08:57Datum:

9 (45)

Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BUP

Östra Vecka : 2043 2050Mälarbanan Sub-Hsa

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Nedsättningen kommer att vara 2000 

meter totalt på sträckan Sub- (Bkb) vid samma 

tillfällen, dessa 2000 meter kan vara uppdelade på upp 

till fem delsträckor. Dessa sträckor regleras i 

körordersystemet efter det behov som finns.

Hastighetsnedsättningens trafikpåverkan ska inte 

överskrida bantillägget på 2 min.

Mälarbanan - 

Hastighetsnedsättningar 

T20 "PRmb"

275738

Övrigt

SUB (BKB) 1951 2049 00:00 00:00 H H (sth: 200/70 km+m: 4,896/13,903 

Längd: 9007)

M-SAlla

2050 2050 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 4,896/13,903 

Längd: 9007)

M-L

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Sundbyberg-Barkarby

Mälarbanan 20:3 (2:2)275765

Övrigt

SUB BKB 2044 2044 22:40 24:00 H A Sub 960, 962 - Bkb 21, 23, 53, 51 XF-SAlla

2045 2045 00:00 04:30 D A Sub 960, 962 - Bkb 21, 23, 53, 51 XM

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Sundbyberg-Barkarby. Möjlighet att vända 

vid plf Sub.

Mälarbanan - Söndagstider 

T20

275768

Övrigt

SUB BKB 2041 2043 02:05 08:20 D A Sub 976, 978 - Bkb 21, 23, 53, 51 XSAlla

2045 2049 02:05 08:20 D A Sub 976, 978 - Bkb 21, 23, 53, 51 XS

Trafikpåverkan: Nedsättningen kommer att vara 100 

meter totalt inom Dp Barkarby. Denna nedsättning 

tillhör ej PRmb utan är fristående projekt som PRmb 

bistår med hjälp vid ansökan om tider i spår.

Mälarbanan - 

Hastighetsnedsättningar 

Veddestabron/FUT

287124

Övrigt

BKB 1951 2049 00:00 24:00 H H (sth: 200/130 km+m: 

14,650/14,750 Längd: 100)

M-SAlla

2050 2050 00:00 24:00 H H (sth: 200/130 km+m: 

14,650/14,750 Längd: 100)

M-L



Reviderad BAP 6 Östra T20
20-05-29  07:08:57Datum:

10 (45)

Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BUP

Östra Vecka : 2043 2050Ostkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Häggvik) - ( Ulriksdal)

Vändning möjlig i Häggvik och Ulriksdal

Ställverksbyte Kummelby280090

Övrigt

HGV UDL 2049 2049 00:00 08:00 D A So 1273,1271,1319,1315,1329 - 

Hgv 60,58,28,30

SN1,N2,U

1,U2

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Ulriksdal-Häggvik, vändning plattform Udl 

och Hgv OK.

Ställverksbyte Kummelby 

Provskott

282535

Övrigt

HGV UDL 2043 2043 00:45 06:30 D A So 1273,1271,1319,1315,1329 - 

Hgv 60,58,28,30

XSN1,N2,U

1,U2,G1

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Ulriksdal-Häggvik, vändning plattform Udl 

och Hgv OK.

Ställverksbyte Kummelby 

Provskott

282536

Övrigt

HGV UDL 2045 2045 00:45 06:30 D A So 1273,1271,1319,1315,1329 - 

Hgv 60,58,28,30

XSN1,N2,U

1,U2,G1



Reviderad BAP 6 Östra T20
20-05-29  07:08:57Datum:

11 (45)

Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BUP

Östra Vecka : 2043 2050Sala-Oxelösund

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Sala)-(Tillberga).Förebyggande underhåll Ktl297713

Övrigt

SL TB 2045 2046 23:55 05:55 D Förebyggande 

Underhåll

A Sl 154 - Tb 37,39 XnmTi-nmFE Alla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ransta-(Västerås Norra).Förebyggande underhåll Ktl297714

Övrigt

RT VÅN 2046 2047 23:55 05:55 D Förebyggande 

Underhåll

A Rt 32,34 - Vån 54 XnmTi-nmFE Alla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Strömsholm-(Kolbäck).

Kolbäck öppet mot Dingtuna, Hallstahammar, 

Munktorp.

Spänningssättning/Slopning 

av Skyddssektioner

281489

Övrigt

KBÄ SSH 2043 2043 00:00 05:15 D A Kbä  36,55, hfpvx 104 - Ssh 

232,234

XME

2043 2043 23:05 05:00 D A Kbä  36,55, hfpvx 104 - Ssh 

232,234

XnmTi-nmF

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max.två bevakningassträckor delat eller 

sammanhängande

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Tågplaneanpassade servicefönster: 

2 sammanhängande timmar natt mot torsdag.

Servicefönster (Rekarne) - 

(Kolbäck)

282728

Övrigt

(KBÄ) (RKE) 2043 2043 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)ToE

2044 2044 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2045 2045 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2046 2046 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2047 2047 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2048 2048 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2049 2049 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2050 2050 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max.två bevakningassträckor delat eller 

sammanhängande

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Tågplaneanpassade servicefönster: 

2 sammanhängande timmar natt mot tisdag.

Servicefönster (Flen) - 

Flens Övre - (Eskilstuna C)

282710

Övrigt

ET FSÖ 2043 2043 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23TiE

2044 2044 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2045 2045 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2046 2046 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2047 2047 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2048 2048 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2049 2049 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2050 2050 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max.två bevakningassträckor delat eller 

sammanhängande

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Banarbetsveckor:

1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande 

timmar natt.

2 veckor (mån-fre) vår med 4 timmar 

sammanhängande timmar natt kopplat till intervallplan 

kontaktledninsunderhåll.

Servicefönster Underhåll 

(Flen) - Flens Övre - 

(Eskilstuna C)

292164

Övrigt

ET FSÖ 2043 2043 00:00 02:50 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23ME

2043 2043 22:45 03:45 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23nmTi-nmL

2043 2043 22:00 03:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23nmS

Trafikavbrott Vrena-OxelösundFörebyggande underhåll, 

ktl-revision

296494

Övrigt

VRE OXD 2043 2043 00:00 04:40 D A Vre 221 - Oxd 122 XME Vre 1,2 

Nks1,2,1

2,13, 

Oxd 1-6

2043 2043 19:20 04:20 D A Vre 221 - Oxd 122 XnmTi-nmS

Trafikavbrott (Nyköping)-(Nyköping Södra).Förebyggande underhåll, 

ktl-revision

296499

Övrigt

NKS 2046 2046 23:00 24:00 D A Nks 181 - Nks hfp vx 114 XS9,13

2047 2047 00:00 05:00 D A Nks 181 - Nks hfp vx 114 XM

2047 2047 23:00 05:00 D A Nks 181 - Nks hfp vx 114 XnmTi-nmF
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Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BUP

Östra Vecka : 2043 2050Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

Servicefönster Stockholm 

Mitt Stockholm C spår N1, 

A1  jämn vecka

282758

Övrigt

CST 2044 2044 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-FB1,B2 

N1, A1

2046 2046 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2048 2048 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2050 2050 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

Trafikpåverkan:

Avstängt spår G2-G9 Stockholm Central

Cst - ombyggnad 

G-gruppen

294630

Övrigt

CST 2011 2049 00:00 24:00 H A Cst hfp vxl 660 - Cst 691 XM-SG2-G9

2050 2050 00:00 24:00 H A Cst hfp vxl 660 - Cst 691 XM-L

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 

282761!

Servicefönster Stockholm 

Mitt Stockholm C - Karlberg 

Ned-spår

282756

Övrigt

CST KE 2043 2043 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmO-nmFU1,N3 

3-14, 

E2,E3,E4

,C1,C2,C

3,C4,M,D

1,L2

2045 2045 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

2046 2046 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

2047 2047 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2047 2047 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

2048 2048 23:30 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

2049 2049 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2049 2049 23:30 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF
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Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BUP

Östra Vecka : 2043 2050Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 

282762!

Servicefönster Stockholm 

Mitt Stockholm C - Karlberg 

Upp-spår

282757

Övrigt

CST KE 2043 2043 23:30 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

SN3,U3 

15-19,A4

,E6,E7,U

4,D2,V1,

V2

2044 2044 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2044 2044 23:30 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2045 2045 23:30 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

2046 2046 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2046 2046 23:30 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2047 2047 23:30 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

2048 2048 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2048 2048 23:30 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2049 2049 23:30 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

2050 2050 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2050 2050 23:30 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF
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Handläggare:
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BUP
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott CST spår 10-19

INGEN TÅGUPPSTÄLLNING SPÅR 10-19

Kopplat till objekt 294042

Förebyggande Underhåll 

El-Peba

294044

Övrigt

CST KE 2043 2043 00:10 05:00 D A Cst 

333,335,337,339,341,343,345,347,

349,351 - Cst 

694,458,444,409,441,449,431,455,

Hfp vx 452b,Ke 116,122

XLN3,U3 

Cst 

10-19

2043 2043 00:00 05:00 D A Cst 

333,335,337,339,341,343,345,347,

349,351 - Cst 

694,458,444,409,441,449,431,455,

Hfp vx 452b,Ke 116,122

XS

Trafilpåverkan:

Begränsad kapacitet Stockholm Central 

Spår 15-19, E6, E7 avstängt, ingen 

fordonsuppställning. 

Spår V1,V2 Karlberg -Tomteboda avstängt

Kopplat till objekt 294049

Förebyggande Underhåll 

El-Peba

294055

Övrigt

CST TMÖ 2044 2044 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341 - Ke 

165,167,255,195,197

XM-SU3 Cst 

15-19,D2

Trafikpåverkan:

Begränsad kapacitet Stockholm Central 

Spår 3-8, 10-14, C1-C4 avstängt. Ingen 

fordonsuppställning.

Driftspår D1 Stockholm - Hagalund och M-spår 

Karlberg - Tomteboda avstängt

Kopplat till objekt 204958

Förebyggande Underhåll 

El-Peba

294059

Övrigt

CST TMÖ 2045 2045 00:00 05:00 D A Cst 343,345,347,349,351,sb 

473,461,463,475 - Ke 

291,171,245,247

XM-SN3 Cst 

10-14,8,3

-7,C1-C4

,Ke D1,M

Trafilpåverkan:

Begränsad kapacitet Stockholm Central 

Spår 15-19, E6, E7 avstängt, ingen 

fordonsuppställning. 

Spår V1,V2 Karlberg -Tomteboda avstängt

Kopplat till objekt 294066

Förebyggande Underhåll 

El-Peba

294067

Övrigt

CST TMÖ 2046 2046 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341 - Ke 

165,167,255,195,197

XM-SU3 Cst 

15-19,D2

Trafikpåverkan:

Begränsad kapacitet Stockholm Central 

Spår 3-8, 10-14, C1-C4 avstängt. Ingen 

fordonsuppställning.

Driftspår D1 Stockholm - Hagalund och M-spår 

Karlberg - Tomteboda avstängt

Kopplat till objekt 204968

Förebyggande Underhåll 

El-Peba

294069

Övrigt

CST TMÖ 2047 2047 00:00 05:00 D A Cst 343,345,347,349,351,sb 

473,461,463,475 - Ke 

291,171,245,247

XM-SN3 Cst 

10-14,8,3

-7,C1-C4

,Ke D1,M
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Avstängda spår Karlberg N1,N3,U3

Hastighetsnedsättning.

v2044-2045 U1 Sth 100 till Sth 40

v2045-2046 U3,N3 Sth 100 till Sth 70

Cst stationsåtgärder -VXL 

läggning 162 b

294634

Övrigt

KE TMÖ 2044 2044 22:00 24:00 D A Ke 124, 120, 117 - Ke 216, 214, 

196

XFN1,N3,U

3

2044 2044 00:00 24:00 H A Ke 124, 120, 117 - Ke 216, 214, 

196

XLS

2045 2045 00:00 05:00 D A Ke 124, 120, 117 - Ke 216, 214, 

196

XM

2044 2044 05:00 24:00 H H (sth: 100/40 km+m: 2,044/3,142 

Längd: 1098)

To-SU1

2045 2045 00:00 05:00 D H (sth: 100/40 km+m: 2,044/3,142 

Längd: 1098)

M

2045 2045 05:00 00:00 H H (sth: 100/70 km+m: 2,282/2,825 

Längd: 543)

M-SU3

2046 2046 00:00 24:00 H H (sth: 100/70 km+m: 2,282/2,825 

Längd: 543)

M-S

2047 2047 00:00 24:00 H H (sth: 100/70 km+m: 2,282/2,825 

Längd: 543)

M

2047 2047 00:00 05:00 D H (sth: 100/70 km+m: 2,282/2,825 

Längd: 543)

Ti

2045 2045 05:00 00:00 H H (sth: 100/70 km+m: 2,281/2,823 

Längd: 542)

M-SN3

2046 2046 00:00 24:00 H H (sth: 100/70 km+m: 2,281/2,823 

Längd: 542)

M-S

2047 2047 00:00 24:00 H H (sth: 100/70 km+m: 2,281/2,823 

Längd: 542)

M

2047 2047 00:00 05:00 D H (sth: 100/70 km+m: 2,281/2,823 

Längd: 542)

Ti

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Vid de tillfällen spm längre arbetstid (kl 23.40-04.40) 

behövs,  måste entrepenören avropa senast 10v innan 

utförande.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

OBS! Detta objekt kan inte avropas i Udl samtidigt 

som objekt 291917 (Mr)-(Udl) eller objekt 286374 (Hgv)

-(Udl), kontrakt Stockholm Nord.

OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 

282757!

OBS! Detta objekt kan inte avropas i UDL samtidigt 

som 291917 (Mr) - (Udl) eller objekt 286374 (Hgv) - 

(Udl), kontrakt Stockholm Nord.

Servicefönster Stockholm 

Mitt Karlberg - Ulriksdal 

Ned-spår

282761

Övrigt

KE UDL 2043 2043 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

Ti-FN1,N2,N

3 N4, N5

2045 2045 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

Ti-F

2047 2047 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

2049 2049 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Vid de tillfällen spm längre arbetstid (kl 23.40-04.40) 

behövs,  måste entrepenören avropa senast 10v innan 

utförande.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

OBS! Detta objekt kan inte avropas i Udl samtidigt 

som objekt 291918 (Mr)-(Udl) eller objekt 283675 (Hgv)

-(Udl), kontrakt Stockholm Nord.

OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 

282756!

Servicefönster Stockholm 

Mitt Karlberg - Ulriksdal 

Upp-spår

282762

Övrigt

KE UDL 2044 2044 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-FU1,U2,U

3 D1, U4, 

U5, B

2046 2046 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2048 2048 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2050 2050 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

Servicefönster Stockholm 

Mitt (Karlberg) - 

Sundbyberg Upp-spår

282747

Övrigt

(KE) SUB 2044 2044 00:30 04:30 D A Ke 334- Sub 995M-ToUPP Sub 

spår 2

2046 2046 00:30 04:30 D A Ke 334- Sub 995M-F

2048 2048 00:30 04:30 D A Ke 334- Sub 995M-F

2050 2050 00:30 04:30 D A Ke 334- Sub 995M-F

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

Servicefönster Stockholm 

Mitt (Karlberg) - Sunbyberg 

Ned-spår

282748

Övrigt

(KE) SUB 2043 2043 00:30 04:30 D A Ke 315 - Sub 997Ti-FNED Sub 

spår 3

2045 2045 00:30 04:30 D A Ke 315 - Sub 997Ti-F

2047 2047 00:30 04:30 D A Ke 315 - Sub 997M-F

2049 2049 00:30 04:30 D A Ke 315 - Sub 997M-F
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Cst-Sst.

Vändning Sst möjlig.

Getingmidjan - 

Brostödsreparationer

281458

Övrigt

CST SST 2043 2043 00:00 05:00 D A Cst 333, 335, 337, 339, 341, 343, 

345, 347, 349, 351 - Sst 290, 288

XMN1,U1 3, 

4, 10-19

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

Servicefönster Stockholm 

Mitt (Stockholm S) - 

(Stockholm C) Ned-spår

282744

Övrigt

(CST) (SST) 2043 2043 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351Ti-FN1

2045 2045 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M-F

2047 2047 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M-F

2049 2049 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M-F

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

Servicefönster Stockholm 

Mitt (Stockholm S) - 

(Stockholm C) Upp-spår

282745

Övrigt

(CST) (SST) 2044 2044 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M-FU1

2046 2046 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M-F

2048 2048 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M-F

2050 2050 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M-F

Trafikpåverkan:

Avstängt U-spår Sst-Cst

Spår 15-19 Cst Söderut

Enkelspårsdrift Äs - Cst

Getingmidjan - Diverse 

arbeten - U-spår

296034

Övrigt

CST SST 2044 2044 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341 - Sst 229 XM-FU1 3, 

15,16,17,

18,19

2046 2046 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341 - Sst 229 XM-F

2048 2048 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341 - Sst 229 XM-F

2050 2050 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341 - Sst 229 XM-F

Trafikpåverkan:

Avstängt N-spår Sst-Cst 

Spår 10-14 Cst söderut

Enkelspårsdrift Äs - Cst

Getingmidjan - Diverse 

arbeten - N-spår

296363

Övrigt

CST SST 2043 2043 00:00 04:55 D A Cst 343,345,347,349,351 - Sst 232 XTi-FN1 4, 10, 

11, 12, 

13, 14

2045 2045 00:00 04:55 D A Cst 343,345,347,349,351 - Sst 232 XM-F

2049 2049 00:00 04:55 D A Cst 343,345,347,349,351 - Sst 232 XM-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Stockholm Södra spår 3,4

Kopplat till objekt Getingmidjans 281458 

Brostödsreparationer.

Getingmidjan - 

Brostödsreparationer - 

Nattförlängning

300909

Övrigt

CST SST 2043 2043 00:00 04:55 D A Sst 266,264 - Sst 290,288 XM3, 4
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

Servicefönster Stockholm 

Mitt Årstaberg - Stockholm 

C Ned-spår

282755

Övrigt

CST ÅBE 2043 2043 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302Ti-FN1

2045 2045 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M-F

2047 2047 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M-F

2049 2049 00:00 05:00 D A Äs 774 - Cst 302M-F

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

Servicefönster Stockholm 

Mitt Årstaberg - Stockholm 

C Spår Upp-spår

282764

Övrigt

CST ÅBE 2044 2044 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M-FU1

2046 2046 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M-F

2048 2048 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M-F

2050 2050 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Cst-Stockholm Södra

Kopplat till objekt 294044

Förebyggande Underhåll 

El-Peba

294042

Övrigt

SST CST 2043 2043 00:10 05:00 D A Sst 264,266 - Cst 

333,335,337,339,341,343,345,347,

349,351

XLN1,U1 

Cst 

10-19

2043 2043 00:00 05:00 D A Sst 264,266 - Cst 

333,335,337,339,341,343,345,347,

349,351

XS

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Stockholm Södra - Stockholm Central,

begränsad kapacitet Stockholm Central spår 15-19.

Kopplat till objekt 294055

Förebyggande Underhåll 

El-Peba

294049

Övrigt

SST CST 2044 2044 00:00 05:00 D A Sst 264 - Cst 333,335,337,339,341 XM-SU1 Cst 

15-19

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Stockholm Södra - Stockholm Central,

begränsad kapacitet Stockolm Central spår 10-14 

avstängda

Kopplat till objekt 294059

Förebyggande Underhåll 

El-Peba

294058

Övrigt

SST CST 2045 2045 00:00 05:00 D A Sst 266 - Cst 343,345,347,349,351 XM-SN1 Cst 

10-14

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Stockholm Södra - Stockholm Central,

 begränsad kapacitet Stockholm Central spår 15-19.

Objektet kopplat till 294067

Förebyggande Underhåll 

El-Peba

294066

Övrigt

SST CST 2046 2046 00:00 05:00 D A Sst 264 - Cst 333,335,337,339,341 XM-SU1 Cst 

15-19

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Stockholm Södra - Stockholm Central,

begränsad kapacitet Stockolm Central spår 10-14.

Kopplat till objekt 204069

Förebyggande Underhåll 

El-Peba

294068

Övrigt

SST CST 2047 2047 00:00 05:00 D A Sst 232 - Cst 343,345,347,349,351 XM-SN1 Cst 

10-14
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

Servicefönster Stockholm 

Mitt Årstaberg - Stockholm 

Södra Upp-spår

282754

Övrigt

SST ÅBE 2044 2044 00:45 04:45 D A Äs 156, 771 - Sst 271M-FU2 U3

2046 2046 00:45 04:45 D A Äs 156, 771 - Sst 271M-F

2048 2048 00:45 04:45 D A Äs 156, 771 - Sst 271M-F

2050 2050 00:45 04:45 D A Äs 156, 771 - Sst 271M-F

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

Servicefönster Stockholm 

Mitt Årstaberg - Stockholm 

Södra spår N2

282763

Övrigt

SST ÅBE 2043 2043 00:45 04:45 D A Äs 158 - Sci 150Ti-FN2

2045 2045 00:45 04:45 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2047 2047 00:45 04:45 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2049 2049 00:45 04:45 D A Äs 158 - Sci 150M-F

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

Servicefönster Stockholm 

Mitt Älvsjö - (Årstaberg) 

Ned-spår

282752

Övrigt

(ÅBE) ÄS 2043 2043 00:45 04:45 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158Ti-FN1,N2,N

3

2045 2045 00:45 04:45 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

2047 2047 00:45 04:45 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

2049 2049 00:45 04:45 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

Servicefönster Stockholm 

Mitt Älvsjö - (Årstaberg) 

Upp-spår

282753

Övrigt

(ÅBE) ÄS 2044 2044 00:45 04:45 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-FU1,U2,U

3

2046 2046 00:45 04:45 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2048 2048 00:45 04:45 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2050 2050 00:45 04:45 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

Servicefönster Stockholm 

Mitt (Stuvsta) - Älvsjö 

Ned-spår

282742

Övrigt

ÄS 2043 2043 00:10 05:20 D A Äs 6, 706 - Äs 58, 740Ti-FN1, N2

2045 2045 00:10 05:20 D A Äs 6, 706 - Äs 58, 740M-F

2047 2047 00:10 05:20 D A Äs 6, 706 - Äs 58, 740M-F

2049 2049 00:10 05:20 D A Äs 6, 706 - Äs 58, 740M-F

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

Servicefönster Stockholm 

Mitt (Stuvsta) - Älvsjö 

Upp-spår

282743

Övrigt

ÄS 2044 2044 00:10 05:20 D A Äs 704,4 - Äs 108,56M-FU1, U2

2046 2046 00:10 05:20 D A Äs 704,4 - Äs 108,56M-F

2048 2048 00:10 05:20 D A Äs 704,4 - Äs 108,56M-F

2050 2050 00:10 05:20 D A Äs 704,4 - Äs 108,56M-F
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för bup

Hastighetsnedsättning i samband med och efter 

arbeten avropade i Servicefönstret medges i 

begränsad omfattning dock max till sammanlagt 3 

minuters ökad gångtid på tågen, inklusive 

nedsättningar utanför Servicefönstret, på sträckan 

Linköping - Västervik/Hultsfred.

Servicefönster (Linköping) - 

(Bjärka Säby)

282721

Övrigt

(LP) (BSÄ) 2024 2050 22:00 05:20 D AnmToE

2039 2046 22:00 05:20 D AnmTi

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bjärka Säby-Rimforsa

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Hastighetsnedsättning i samband med och efter 

arbeten avropade i Servicefönstret medges i 

begränsad omfattning dock max till sammanlagt 3 

minuters ökad gångtid på tågen, inklusive 

nedsättningar utanför Servicefönstret, på sträckan 

Linköping - Västervik/Hultsfred.

Servicefönster (Bjärka 

Säby) - Rimforsa

282700

Övrigt

(BSÄ) RF 2035 2047 22:30 05:30 D AnmTi-nmFE

2048 2050 22:30 05:30 D AnmF
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller 

sammanhängande

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Tågplaneanpassade servicefönster: 

2 sammanhängande timmar natt mot torsdag.

Servicefönster (Rekarne) - 

(Valskog)

282727

Övrigt

(VSG) (RKE) 2044 2050 00:00 02:00 D AToE

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller 

sammanhängande

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal 

sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot 

denna dag.

Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats då 

tider där hanteras utanför servicefönsterupplägg på 

grund av fordonsuppställning mm.

Tågplaneanpassade servicefönster:

2 sammanhängande timmar natt mot torsdag.

Servicefönster (Eskilstuna) 

- Rekarne

282708

Övrigt

RKE (ET) 2044 2044 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51ToE,NED,U

PP

2045 2045 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2046 2046 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2047 2047 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2048 2048 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2049 2049 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2050 2050 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 282706.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller 

sammanhängande

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal 

sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot 

denna dag.

Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt 

Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras 

utanför servicefönsterupplägg på grund av 

fordonsuppställning mm.

Tågplaneanpassade servicefönster:

2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och 

fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag).

Servicefönster (Eskilstuna) 

- (Nykvarn)

292155

Övrigt

(ET) (NKV) 2043 2043 00:00 02:00 D AOFE,NED,U

PP

2044 2044 00:00 02:00 D AOF

2045 2045 00:00 02:00 D AOF

2046 2046 00:00 02:00 D AOF

2047 2047 00:00 02:00 D AOF

2048 2048 00:00 02:00 D AOF

2049 2049 00:00 02:00 D AOF

2050 2050 00:00 02:00 D AOF
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

OBS! Kan ej tas ut samtidigt som objekt 292155.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller 

sammanhängande

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal 

sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot 

denna dag.

Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt 

Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras 

utanför servicefönsterupplägg på grund av 

fordonsuppställning mm.

Tågplaneanpassade servicefönster:

2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och 

fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag).

Servicefönster (Nykvarn) - 

(Södertälje Syd Övre)

282706

Övrigt

(NKV) (SÖÖ) 2043 2043 00:00 02:00 D AOFE

2044 2044 00:00 02:00 D AOF

2045 2045 00:00 02:00 D AOF

2046 2046 00:00 02:00 D AOF

2047 2047 00:00 02:00 D AOF

2048 2048 00:00 02:00 D AOF

2049 2049 00:00 02:00 D AOF

2050 2050 00:00 02:00 D AOF

DETTA ÄR BANARBETSVECKOR 

OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 292153.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller 

sammanhängande

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal 

sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot 

denna dag.

Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt 

Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras 

utanför servicefönsterupplägg på grund av 

fordonsuppställning mm.

Banarbetsveckor:

2 veckor vår och höst med 5 timmar 

sammanhängande timmar natt. 4 veckor (mån-fre) vår 

med 4 timmar sammanhängande timmar natt

kopplat till intervallplan kontaktledninsunderhåll.

Servicefönster Underhåll 

(Nykvarn) - (Södertälje Syd 

Övre) Banarbetsvecka

292156

Övrigt

(NKV) (SÖÖ) 2042 2043 00:00 04:30 D AME

2042 2043 23:30 04:30 D AnmTi-nmF

2042 2043 02:00 07:00 D ALS
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Arbetsskiktet
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Östra Vecka : 2043 2050Södra Stambanan  Jn-Åby

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sjösa-JärnaFörebyggande underhåll, 

ktl-revision

296495

Övrigt

JN SSA 2044 2045 23:00 24:00 D A Jn 45,47 - Ssa 32,34 XSAlla

2045 2046 00:00 05:00 D A Jn 45,47 - Ssa 32,34 XM

2045 2046 23:00 05:00 D A Jn 45,47 - Ssa 32,34 XnmTi-nmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tystberga-JönåkerFörebyggande underhåll, 

ktl-revision

296496

Övrigt

SSA EBG 2046 2046 23:05 24:00 D A Ssa 21, Nk 37 - Ebg 32,34 XSE Alla

2047 2047 00:00 05:05 D A Ssa 21, Nk 37 - Ebg 32,34 XM

2047 2047 23:05 05:05 D A Ssa 21, Nk 37 - Ebg 32,34 XnmTi-nmF

Trafikavbrott: Åby-Nyköping CFörebyggande underhåll, 

ktl-revision

296497

Övrigt

EBG ÅBY 2047 2048 23:30 24:00 D A Ebg 21 - Åby hfp vx.103 XSE

2048 2049 00:00 05:00 D A Ebg 21 - Åby hfp vx.103 XM

2048 2049 23:30 05:00 D A Ebg 21 - Åby hfp vx.103 XnmTi-nmF

PSB Ö2

Samtidigt med trafikavbrott Kms - Gi helgen v2044 obj: 

282788,282789

Ostlänken Kardonbanan 

ställverksinkoppling 

Ättetorpsbron

322715 GTÅ (ÅBY) 2044 2044 05:00 05:00 H A GTÅ 31,33 - ÅBY 23 XTi-SE
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift Katrineholm-Åby inkl plats att vända i K 

resp. Åby

Tester körs på tåglägen varför inga skydd tas ut under 

testtiden

ERTMS-testkörning296526

Övrigt

(K) ÅBY 2050 2050 00:15 04:30 D A K24-ÅBY61M-FUPP

PSB Ö2

Samtidigt med trafikavbrott Kms - Gi helgen v2044 obj: 

282788,282789

Ostlänken Kardonbanan 

ställverksinkoppling 

Ättetorpsbron

276005

PSB

(K) NR 2044 2044 05:00 05:00 H A K 24, 54 , GTÅ 31,33 - NR 

107,109

XTi-SAlla

Tåg söderut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 

5-10 minuter nm M-F kl.00:00-05:30. Norrgående tåg 

prioriteras operativt.

Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller 

sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt 

kanalkörningsprincip.

Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för 

arbetarskydd medges i begränsad omfattning.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster 

(Katrineholm) - 

(Norrköping) Upp-spår

282715

Övrigt

(K) (NR) 2044 2044 00:00 05:30 D AM-FUPP

2046 2046 00:00 05:30 D AM-F

2048 2048 00:00 05:30 D AM-F

Tåg söderut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 

5-10 minuter nm M-F kl.00:00-05:30. Norrgående tåg 

prioriteras operativt.

Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller 

sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt 

kanalkörningsprincip.

Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för 

arbetarskydd medges i begränsad omfattning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönstertiden gäller inte Åby .Vid arbeten som 

stänger anslutning mot Nyköping på Åby driftplats ska 

hänsyn tas till fastställd tågplan. Behov av längre 

sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för 

revision.

GÄLLER INTE UNDER TID FÖR 

ERTMS-TESTKÖRNING

Servicefönster 

(Katrineholm) - 

(Norrköping) Ned-spår

282722

Övrigt

(K) (NR) 2043 2043 00:00 05:30 D AM-FNED

2045 2045 00:00 05:30 D AF

2047 2047 00:00 05:30 D AM-F

2049 2049 00:00 05:30 D AM-F
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Sida:
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BUP

Östra Vecka : 2043 2050Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Norrköping-Simonstorp 

nedspår måndag-fredag vecka 2046,2048

Enkelspårsdrift Norrköping-Simonstorp uppspår med 

trafikavbrott Åby-Getå söndag vecka 2045 

OBS natt mot söndag v 2048. Enkelspårsdrift 

Norrköping-Simonstorp uppspår, trafikavbrott Åby- 

Getå (Avviker från Kanalkörningmallen pga 

trafikavbrott Flen-Järna, trimningsåtgärder natt mot 

söndag i vecka 2049)

Ostlänken Kardonbanan 

efterarbeten kontaktledning

293428

Övrigt

SMT NR 2045 2045 01:30 08:18 D A SMT 31- NR 107, ÅBY 23,158,149 XSNED 

NED

2046 2046 00:00 05:10 D A SMT 82- NR 109 XMUPP 

UPP

2046 2046 00:00 05:30 D A SMT 82- NR 109 XTi-F

2047 2047 01:30 08:18 D A SMT 31- Nr 107, ÅBY 23,158,149 XSNED 

NED

2048 2048 00:00 05:10 D A SMT 82- Nr 109 XMUPP 

UPP

2048 2048 00:00 05:30 D A SMT 82- Nr 109 XTi-F

2048 2048 01:30 08:18 D A SMT 31- NR 107, ÅBy 23,158,149 XSNED 

NED

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Åby-Gtå samt enkelspårsdrift 

Simonstorp-Norrköping  uppspår M-F

Trafikavbrott Nr-Smt/Gtå v 2046 S kl 0130-0818 (objekt 

276537, rivning av Ättetorpsbron) 

OSB natt mot söndag v 2049: Enkelspårsdrift 

Simonstorp-Norrköping nedspår ( öppet mot Getå).

Ostlänken Kardonbanan 

efterarbeten kontaktledning

293429

Övrigt

SMT NR 2046 2046 01:30 08:18 D A SMT 82-NR 109 XSUPP 

UPP

2047 2047 00:00 05:05 D A SMT 31- NR 107, ÅBY 23, 

158,149

XM-FNED 

NED

2049 2049 00:00 05:05 D A SMT 31 - NR 107, ÅBY 23, 158, 

149

XM-F

2049 2049 01:30 08:18 D A Smt 82-Nr 109 XSUPP 

UPP

Trafikpåverkan: Enkelsspårdrift Norrköping-Simonstorp 

nedspår

Hastighetsnedsättning 70 km/h 1740 m

Ostlänken Kardonbanan 

ställverksinkoppling 

Ättetorpsbron

293728

Övrigt

SMT NR 2044 2044 05:00 24:00 H A SMT 82 - NR 109 XSUPP 

ÅBY 1, 2

2045 2045 00:00 05:00 H A SMT 82 - NR 109 XM-To

2044 2044 05:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 1740)SNED

2045 2045 00:00 05:00 H H (sth: -/70 Längd: 1740)M-To

2045 2045 00:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 1740)To-SAlla

2046 2046 00:00 05:00 H H (sth: -/70 Längd: 1740)M-To

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Åby-Norrköping 

uppspår.

Trafik till/från Getå går via spår 2

Hastighetsnedsättning 70 km/h 1740 m

Ostlänken Kardonbanan 

rivning av gamla 

Ättetorpsbron

276537

Övrigt

ÅBY 2046 2046 21:00 13:00 H A ÅBY 52 - ÅBY 62, 37 XF-S3 3

2046 2046 20:00 12:00 H H (sth: -/70 Längd: 1740)F-S1,2 1, 2

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Åby-Norrköping 

uppspår

Trafik till/från Getå går via spår 2.

Hastighetsnedsättning 70 km/h 1740 m

Ostlänken Kardonbanan 

rivning av gamla 

Ättetorpsbron

276538

Övrigt

ÅBY 2047 2047 21:00 13:00 H A ÅBY 52 - ÅBY 62, 37 XF-S3 3

2047 2047 20:00 12:00 H H (sth: -/70 Längd: 1740)F-S1,2 1, 2

Trafikpåverkan: Sidospår, ingen trafikpåverkanOstlänken Kardonbanan 

avstängt sidospår

276540

Övrigt

ÅBY 2035 2044 00:00 24:00 H A ÅBY sb-3 - ÅBY Sb-4M-S4 4

2045 2045 00:00 24:00 H A ÅBY sb-3 - ÅBY Sb-4M-O

2045 2045 00:00 05:00 D A ÅBY sb-3 - ÅBY Sb-4To

Trafikpåverkan: 

Tidtabellsanpassas.

Ostlänken Ättetorpsbron 

nedsatt hastighet

300159

Övrigt

ÅBY 1951 2043 00:00 24:00 H H (sth: -/40 Längd: 150)M-S1,3

2044 2044 00:00 24:00 H H (sth: -/40 Längd: 150)M-L

2044 2044 00:00 05:00 H H (sth: -/40 Längd: 150)S
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Sida:
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Arbetsskiktet
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Östra Vecka : 2043 2050Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott på/av-etablering

Ostlänken på- och 

avetablering av fordon

300220

Övrigt

ÅBY 2046 2046 23:51 24:00 D A ÅBY 22 - ÅBY 32, 34S1,2

2047 2047 00:00 00:10 D A ÅBY 22 - ÅBY 32, 34M

2047 2047 00:23 00:35 D A ÅBY 22 - ÅBY 32, 34Ti-To

2047 2047 00:41 00:55 D A ÅBY 22 - ÅBY 32, 34F

2047 2047 04:50 05:05 D A ÅBY 22 - ÅBY 32, 34M-F

2048 2048 23:51 24:00 D A ÅBY 22 - ÅBY 32, 34S

2049 2049 00:00 00:10 D A ÅBY 22 - ÅBY 32, 34M

2049 2049 00:23 00:35 D A ÅBY 22 - ÅBY 32, 34Ti-To

2049 2049 00:41 00:55 D A ÅBY 22 - ÅBY 32, 34F

2049 2049 04:51 05:05 D A ÅBY 22 - ÅBY 32, 34M-F

Trafikavbrott Åby gbg från söndag v 2044 till 21-02-01.Ostlänken Kardonbanan 

kompletterande arbeten

333935 ÅBY 2044 2044 05:00 24:00 H A ÅBYG 361, 363 - ÅBYG 350, 352 XTi-SBRAV 

21, 22

2045 2049 00:00 24:00 H A ÅBYG 361, 363 - ÅBYG 350, 352 XM-S

2050 2050 00:00 24:00 H A ÅBYG 361, 363 - ÅBYG 350, 352 XM-L

Trafikpåverkan: Intet, nedsättning finns sedan tidigare 

och då även tidstillägg i körplanerna.

Ostlänken Kardonbanan 

kompletterande 

hastighetsnedsättning

334026 ÅBY 2044 2044 05:00 24:00 H H (sth: -/70)SAlla

2045 2049 00:00 24:00 H H (sth: -/70)M-S

2050 2050 00:00 06:00 H H (sth: -/70)M-To

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Katrineholm) / (Getå) - (Norrköping)

V 2028-2032 Enkelspårsdrift Katrineholm-Norrköping

Ostlänken Kardonbanan 

och Ättetorpsbron

293431

Övrigt

ÅBY NR 2039 2043 22:13 08:18 D A ÅBY 21, 23, 51- Nr 155, 157 XnmSNED,UP

P NR sp 

21,22

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Åby-Fiskeby, gäller även hela Norrköping.

Förebyggande underhåll, 

ktl-revision

322704

Övrigt

NR FI 2044 2044 00:00 06:30 H A Nr 112,114, hfp vx411 - Fi 81, 83 XLSAlla

Trafikpåverkan:

 Enkelspårsdrift Norrköping-Linköping uppspår LS 

0000-0300,

 trafikavbrott LS kl 0300-0700 Norrköping-Linköping

Förebyggande underhåll, 

ktl-revision

295368

Övrigt

NR GI 2045 2045 04:10 07:00 D A Nr 238 - Gi 53LUPP Nr 

7, Fi 1,2, 

Kms3, Gi 

2

2045 2045 03:13 07:13 D A Nr 238 - Gi 53SUPP Nr 

7, Fi 1,2, 

Kms 3, 

Gi 2

2045 2045 00:00 07:00 D A Nr 252 - Gi 23LNED Nr 

7, Fi 1,2, 

Kms 3n 

Gi 3

2045 2045 00:00 07:13 D A Nr 252 - Gi 23S
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tåg söderut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 

5-10 minuter nm M-F kl.01:00-05:00. Norrgående tåg 

prioriteras operativt.

Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller 

sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt 

kanalkörningsprincip.

Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för 

arbetarskydd medges i begränsad omfattning

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönstertiden gäller inte Linköping.

Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 21-27 ska 

hänsyn tas till tilldelad kapacitet för uppställning. 

Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt 

rutiner för revision.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av 

servicefönster kan komma att begränsas då andra 

banarbeten pågår.

Servicefönster (Norrköping) 

- (Linköping) Ned-spår

282723

Övrigt

(NR) (LP) 2043 2043 01:00 05:00 D AM-FNED

2045 2045 01:00 05:00 D AM-F

2047 2047 01:00 05:00 D AM-F

2049 2049 01:00 05:00 D AM-F

Tåg söderut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 

5-10 minuter nm M-F kl.01:00-05:00. Norrgående tåg 

prioriteras operativt.

Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller 

sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt 

kanalkörningsprincip.

Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för 

arbetarskydd medges i begränsad omfattning

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönstertiden gäller inte Linköping.

Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 3-5 ska 

hänsyn tas till trafikbehov i fastställd tågplan. Behov av 

längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för 

revision.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av 

servicefönster kan komma att begränsas då andra 

banarbeten pågår.

Servicefönster (Norrköping) 

- (Linköping) Upp-spår

282724

Övrigt

(NR) (LP) 2044 2044 01:00 05:00 D AM-FUPP

2046 2046 01:00 05:00 D AM-F

2048 2048 01:00 05:00 D AM-F

2050 2050 01:00 05:00 D AM-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Kimstad) - Gistad

Fiskartorpsbron, rivning av 

bef konstruktion.

282789

Övrigt

KMS GI 2044 2044 19:20 07:20 H A Kms 41,71 - Gi 23,24 XF-SAlla U,N
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Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott L kl 0410-0700, S Kl 

0300-0700. Enkelspårsdrift övrig tid.

Förebyggande underhåll, 

ktl-revision

295373

Övrigt

KMS LP 2046 2046 00:01 07:01 D A Kms 71 - Lp 142 XLSUPP 

Kms 3, 

Gi 2 , 

Lgm 2, 

Lp 2

2046 2046 04:10 07:01 D A Kms 41 - Lp 172 XLNED 

Kms 2, 

Gi 1, 

Lgm 1, 

Lp 1

2046 2046 03:01 07:01 D A Kms 41 - Lp 172 XS

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift Kimstad-Linköping (södra ände)

Förebyggande underhåll, 

ktl-revision

295384

Övrigt

GI LP 2050 2050 00:04 05:01 D A Gi 53 - Lp 159 XM-FUPP Gi 

2, Lgm 2, 

Lp 2

Tåg söderut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 

5-10 minuter nm M-F kl.01:00-05:00. Norrgående tåg 

prioriteras operativt.

Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller 

sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt 

kanalkörningsprincip.

Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för 

arbetarskydd medges i begränsad omfattning

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönstertiden gäller inte Linköping.

Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 21-27 ska 

hänsyn tas till tilldelad kapacitet för uppställning. 

Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt 

rutiner för revision.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av 

servicefönster kan komma att begränsas då andra 

banarbeten pågår.

Servicefönster (Linköping) - 

(Mjölby) Ned-spår

294394

Övrigt

(LP) (MY) 2043 2043 01:00 05:00 D AM-FNED

2045 2045 01:00 05:00 D AM-F

2047 2047 01:00 05:00 D AM-F

2049 2049 01:00 05:00 D AM-F
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tåg söderut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 

5-10 minuter nm M-F kl.01:00-05:00. Norrgående tåg 

prioriteras operativt.

Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller 

sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt 

kanalkörningsprincip.

Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för 

arbetarskydd medges i begränsad omfattning

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönstertiden gäller inte Linköping.

Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 3-5 ska 

hänsyn tas till trafikbehov i fastställd tågplan. Behov av 

längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för 

revision.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av 

servicefönster kan komma att begränsas då andra 

banarbeten pågår.

Servicefönster (Linköping) - 

(Mjölby) Upp-spår

294395

Övrigt

(LP) (MY) 2044 2044 01:00 05:00 D AM-FUPP

2046 2046 01:00 05:00 D AM-F

2048 2048 01:00 05:00 D AM-F

2050 2050 01:00 05:00 D AM-F

Tåg norrut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 5-10 

minuter nm M-F kl.01:00-05:00. Sydgående tåg 

prioriteras operativt.

Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller 

sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt 

kanalkörningsprincip.

Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för 

arbetarskydd medges i begränsad omfattning

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Arbeten som låser tillfart till terminalen i Gmp (nedspår 

Vim-N) ska planeras måndag-morgon.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av 

servicefönster kan komma att begränsas då andra 

banarbeten pågår.

Servicefönster (Mjölby) - 

(Nässjö) Ned-spår

282725

Övrigt

(MY) (N) 2043 2043 01:00 05:00 D AM-FNED

2045 2045 01:00 05:00 D AM-F

2047 2047 01:00 05:00 D AM-F

2049 2049 01:00 05:00 D AM-F
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Arbetsskiktet
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Östra Vecka : 2043 2050Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tåg norrut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 5-10 

minuter nm M-F kl.01:00-05:00. Sydgående tåg 

prioriteras operativt.

Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller 

sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt 

kanalkörningsprincip.

Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för 

arbetarskydd medges i begränsad omfattning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av 

servicefönster kan komma att begränsas då andra 

banarbeten pågår.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönstertiden gäller inte Boxholm.

Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 3-4 i Boxholm 

ska hänsyn tas till trafik som ankommer/avgår från 

terminalerna Boxholm. Behov av längre 

sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för 

revision.

Servicefönster (Mjölby) - 

(Nässjö) Upp-spår

282726

Övrigt

(MY) (N) 2044 2044 01:00 05:00 D AM-FUPP

2046 2046 01:00 05:00 D AM-F

2048 2048 01:00 05:00 D AM-F

2050 2050 01:00 05:00 D AM-F
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Östra Vecka : 2043 2050Södrastation-Tomteboda Övre via Sci

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

Servicefönster Citybanan 

(Stockholm S) - Stockholm 

City Ned-spår

282732

Övrigt

(SST) SCI 2043 2043 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154Ti-FN2

2045 2045 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2047 2047 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2049 2049 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

Servicefönster Citybanan 

(Stockholm S) - Stockholm 

City Upp-spår

282733

Övrigt

(SST) SCI 2044 2044 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-FU2

2046 2046 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2048 2048 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2050 2050 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Tåg ska kunna stå uppställda på tre av de spår som 

ingår i avstängningen.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

Servicefönster Citybanan 

helavstängt (Stockholm S) - 

Stockholm City

282738

Övrigt

(SST) SCI 2043 2043 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352Ti-FAlla

2044 2044 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2045 2045 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2046 2046 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2047 2047 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2048 2048 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2049 2049 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2050 2050 01:35 04:05 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Vid de tillfällen spm längre arbetstid (kl 01.00-04.30) 

behövs,  måste entrepenören avropa senast 10v innan 

utförande.

Tåg ska kunna stå uppställda på ett av de spår som 

ingår i avstängningen.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

Servicefönster Citybanan 

Stockholm City Ned-spår

282734

Övrigt

SCI 2043 2043 01:30 04:30 D A Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hpf 

vx 532

Ti-F3,4 N2

2045 2045 01:30 04:30 D A Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hpf 

vx 532

M-F

2047 2047 01:30 04:30 D A Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hpf 

vx 532

M-F

2049 2049 01:30 04:30 D A Sci 352, hfp vx 511 - Sci 154, hpf 

vx 532

M-F
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Arbetsskiktet

BUP

Östra Vecka : 2043 2050Södrastation-Tomteboda Övre via Sci

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Vid de tillfällen spm längre arbetstid (kl 01.00-04.30) 

behövs,  måste entrepenören avropa senast 10v innan 

utförande.

Tåg ska kunna stå uppställda på ett av de spår som 

ingår i avstängningen.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

Servicefönster Citybanan 

Stockholm City Upp-spår

282735

Övrigt

SCI 2044 2044 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F1,2 U2

2046 2046 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2048 2048 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2050 2050 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Stockholm City

Arbetet kräver att spår 1 är fritt, på övriga spår kan tåg 

stå uppställda under spänning.

Kontroll av Citybanans 

skyddsportaler

282898

Övrigt

SCI 2048 2048 00:35 04:05 D A Sci 120,150- Sci 131,133,136 XTiOAlla

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

Servicefönster Citybanan 

(Stockholm City) - 

(Tomteboda Övre) 

Ned-spår

282736

Övrigt

(SCI) (TMÖ) 2043 2043 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321Ti-FN2

2045 2045 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2047 2047 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2049 2049 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

Servicefönster Citybanan 

(Stockholm City) - 

(Tomteboda Övre) 

Upp-spår

282737

Övrigt

(SCI) (TMÖ) 2044 2044 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-FU2

2046 2046 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2048 2048 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2050 2050 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F
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Östra Vecka : 2043 2050Södrastation-Tomteboda Övre via Sci

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

Servicefönster Citybanan 

helavstängt (Stockholm 

City) - (Tomteboda Övre)

282739

Övrigt

(SCI) (TMÖ) 2043 2043 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321Ti-FAlla

2044 2044 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2045 2045 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2046 2046 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2047 2047 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2048 2048 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2049 2049 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2050 2050 01:35 04:05 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

På Förmiddagen

Tåg 2926 och Tåg 2729 Via Cst Stanner ej i Sod, Sci & 

Sst

På Kvällen

Efter överenskommelse med MTR som står för 

förseningars minuter, Tåg 2573 + 4 minuter, 2973 + 3 

minuter, 2970 + 4 minuter & 2570 + 4 minuter från 

Stockholm Odenplan.

2036-2050 Tunneldrivning 

Sprängning/besiktningAlf 

Karlsson

330032 SOD (TMÖ) 2036 2050 10:49 10:59 D Sprängning/Be

siktning

A SCI 334,364 - SCI 323,353M-FN2,U2

2036 2050 21:49 21:59 D Sprängning/Be

siktning

A SCI 334,364 - SCI 323,353M-F
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nattider avropas separat som underobjekt genom 

ordinarie rutiner för Bup.

Arbete pågår för att tydliggöra för Entreprenör och 

Järnvägsföretag vart och när servicefönster kan nyttjas 

/ 2019-11-07

Servicefönster Stockholm 

Mitt (Karlberg) - Värtan

282746

Övrigt

VN NST 2043 2043 09:00 15:00 D AM-FE

2044 2044 09:00 15:00 D AM-F

2045 2045 09:00 15:00 D AM-F

2046 2046 09:00 15:00 D AM-F

2047 2047 09:00 15:00 D AM-F

2048 2048 09:00 15:00 D AM-F

2049 2049 09:00 15:00 D AM-F

2050 2050 09:00 15:00 D AM-F
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Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

HTSM

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mölnbo-Stjärnhov

Trimningsåtgärder VSB Mö- 

Sh

297664

Övrigt

MÖ SH 2049 2049 20:00 08:00 D A Mö 61,31 - Sh 22,52nmSAlla

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift uppspår

Tåg söderut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 

5-10 minuter nm M-F kl.0000-0500. Norrgående tåg 

prioriteras operativt.

Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller 

sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt 

kanalkörningsprincip.

Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för 

arbetarskydd medges i begränsad omfattning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster (Gnesta) - 

(Katrineholm) Ned-spår

282711

Övrigt

(GN) (K) 2043 2043 00:00 05:00 D AM-FNED

2045 2045 00:00 05:00 D AM-F

2047 2047 00:00 05:00 D AM-F

2049 2049 00:30 05:00 D AM-F

Tåg söderut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 

5-10 minuter nm M-F kl.0000-0500. Norrgående tåg 

prioriteras operativt.

Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller 

sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt 

kanalkörningsprincip.

Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för 

arbetarskydd medges i begränsad omfattning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönstertiden gäller inte Flen.För arbeten som 

stänger tillfart mot Fsö gäller vanlig bup-ansökan. 

Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt 

rutiner för revision.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Gnesta) - 

(Katrineholm) Upp-spår

282712

Övrigt

(GN) (K) 2044 2044 00:00 05:00 D AM-FUPP

2046 2046 00:00 05:00 D AM-F

2048 2048 00:30 05:00 D AM-F

2050 2050 00:00 05:00 D AM-F

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) 

per natt. 

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår 

för arbetarskydd.

Servicefönster 

(Katrineholm) - (Hallsberg) 

Ned-spår

282713

Övrigt

(K) (HPBG) 2043 2043 00:30 05:30 D AM-FNED

2045 2045 00:30 05:30 D AM-F

2047 2047 00:30 05:30 D AM-F

2049 2049 00:30 05:30 D AM-F
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) 

per natt. 

Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår 

för arbetarskydd.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster 

(Katrineholm) - (Hallsberg) 

Upp-spår

282714

Övrigt

(K) (HPBG) 2046 2046 00:30 05:30 D AM-FUPP

2048 2048 00:30 05:30 D AM-F

2050 2050 00:30 05:30 D AM-F

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Baggetorp-Vingåker, 

Trafikavbrott under av- påetablering

Förstärkningslina 

Hallsberg-Sköldinge

282558

Övrigt

BT VR 2049 2049 00:30 05:30 D A Bt hfp vx 22a - Vr hfp vx 21b XMNED

2049 2049 00:25 06:25 D A Bt hfp vx 22a - Vr hfp vx 21b XTiToF

2049 2049 00:25 06:00 D A Bt hfp vx 22a - Vr hfp vx 21b XO

2049 2049 23:15 08:00 D A Bt hfp vx 22a - Vr hfp vx 21b XnmL

2049 2049 21:30 04:20 D A Bt hfp vx 22a - Vr hfp vx 21b XnmS

2049 2049 05:55 09:00 D A Bt hfp vx 22a - Vr hfp vx 21b XS

2049 2049 00:30 00:45 D A Bt 22 - Vr 51MUPP

2049 2049 05:15 05:30 D A Bt 22 - Vr 51M

2049 2049 00:25 00:40 D A Bt 22 - Vr 51Ti-F

2049 2049 06:15 06:25 D A Bt 22 - Vr 51TiToF

2049 2049 05:50 06:00 D A Bt 22 - Vr 51O

2049 2049 23:15 23:30 D A Bt 22 - Vr 51F

2049 2049 07:45 08:00 D A Bt 22 - Vr 51L

2049 2049 21:30 21:45 D A Bt 22 - Vr 51L

2049 2049 04:05 04:20 D A Bt 22 - Vr 51S

2049 2049 05:55 06:10 D A Bt 22 - Vr 51S

2049 2049 08:45 09:00 D A Bt 22 - Vr 51S
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Baggetorp-Vingåker, 

Trafikavbrott under av- påetablering

Förstärkningslina 

Hallsberg-Sköldinge

282567

Övrigt

BT VR 2048 2048 00:30 05:30 D A Bt hfp vx 21a - Vr 61 XMUPP

2048 2048 00:30 06:25 D A Bt hfp vx 21a - Vr 61 XTiToF

2048 2048 00:30 06:00 D A Bt hfp vx 21a - Vr 61 XO

2048 2048 23:15 08:00 D A Bt hfp vx 21a - Vr 61 XnmL

2048 2048 21:30 04:20 D A Bt hfp vx 21a - Vr 61 XnmS

2048 2048 05:55 09:00 D A Bt hfp vx 21a - Vr 61 XS

2048 2048 00:30 00:45 D A BT 52 - Vr 21M-FNED

2048 2048 05:15 05:30 D A BT 52 - Vr 21M

2048 2048 06:15 06:25 D A BT 52 - Vr 21TiToF

2048 2048 05:50 06:00 D A BT 52 - Vr 21O

2048 2048 23:15 23:30 D A BT 52 - Vr 21F

2048 2048 07:45 08:00 D A BT 52 - Vr 21L

2048 2048 21:30 21:45 D A BT 52 - Vr 21L

2048 2048 04:05 04:20 D A BT 52 - Vr 21S

2048 2048 05:55 06:10 D A BT 52 - Vr 21S

2048 2048 08:45 09:00 D A BT 52 - Vr 21S

2050 2050 00:30 05:30 D A Bt hfp vx 21a - Vr 61 XMUPP

2050 2050 00:45 06:25 D A Bt hfp vx 21a - Vr 61 XTiToF

2050 2050 00:50 06:00 D A Bt hfp vx 21a - Vr 61 XO

2050 2050 23:15 08:00 D A Bt hfp vx 21a - Vr 61 XnmL

2050 2050 21:30 24:00 D A Bt hfp vx 21a - Vr 61 XL

2050 2050 00:30 00:45 D A BT 52 - Vr 21MNED

2050 2050 00:45 00:55 D A BT 52 - Vr 21Ti-F

2050 2050 05:15 05:30 D A BT 52 - Vr 21M

2050 2050 06:15 06:25 D A BT 52 - Vr 21TiToF

2050 2050 05:50 06:00 D A BT 52 - Vr 21O

2050 2050 23:15 23:30 D A BT 52 - Vr 21F

2050 2050 07:45 08:00 D A BT 52 - Vr 21L

2050 2050 21:30 21:45 D A BT 52 - Vr 21L



Reviderad BAP 6 Östra T20
20-05-29  07:08:57Datum:

40 (45)

Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BUP

Östra Vecka : 2043 2050Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Baggetorp-Högsjö, 

Trafikavbrott under av- påetablering

Förstärkningslina 

Hallsberg-Sköldinge

282553

Övrigt

BT HGÖ 2045 2045 00:45 05:30 D A Bt hfp vx 22a - Hgö hfp vx 22b XMNED

2045 2045 00:30 06:25 D A Bt hfp vx 22a - Hgö hfp vx 22b XTiToF

2045 2045 00:30 06:00 D A Bt hfp vx 22a - Hgö hfp vx 22b XO

2045 2045 23:15 08:00 D A Bt hfp vx 22a - Hgö hfp vx 22b XnmL

2045 2045 21:30 03:50 D A Bt hfp vx 22a - Hgö hfp vx 22b XnmS

2045 2045 05:55 09:00 D A Bt hfp vx 22a - Hgö hfp vx 22b XS

2047 2047 00:45 05:30 D A Bt hfp vx 22a - Hgö hfp vx 22b XM

2047 2047 00:30 06:25 D A Bt hfp vx 22a - Hgö hfp vx 22b XTiToF

2047 2047 00:30 06:00 D A Bt hfp vx 22a - Hgö hfp vx 22b XO

2047 2047 23:15 08:00 D A Bt hfp vx 22a - Hgö hfp vx 22b XnmL

2047 2047 21:30 03:50 D A Bt hfp vx 22a - Hgö hfp vx 22b XnmS

2047 2047 05:55 09:00 D A Bt hfp vx 22a - Hgö hfp vx 22b XS

2045 2045 00:45 01:00 D A Bt 22 - Vr 22MUPP

2045 2045 05:15 05:30 D A Bt 22 - Vr 22M

2045 2045 06:15 06:25 D A Bt 22 - Vr 22TiToF

2045 2045 05:50 06:00 D A Bt 22 - Vr 22O

2045 2045 00:30 00:45 D A Bt 22 - Vr 22Ti-F

2045 2045 23:15 23:30 D A Bt 22 - Vr 22F

2045 2045 07:45 08:00 D A Bt 22 - Vr 22L

2045 2045 21:30 21:45 D A Bt 22 - Vr 22L

2045 2045 03:35 03:50 D A Bt 22 - Vr 22S

2045 2045 05:55 06:10 D A Bt 22 - Vr 22S

2045 2045 08:45 09:00 D A Bt 22 - Vr 22S

2047 2047 00:45 01:00 D A Bt 22 - Vr 22M

2047 2047 05:15 05:30 D A Bt 22 - Vr 22M

2047 2047 06:15 06:25 D A Bt 22 - Vr 22TiToF

2047 2047 05:50 06:00 D A Bt 22 - Vr 22O

2047 2047 00:30 00:45 D A Bt 22 - Vr 22Ti-F

2047 2047 23:15 23:30 D A Bt 22 - Vr 22F

2047 2047 07:45 08:00 D A Bt 22 - Vr 22L

2047 2047 21:30 21:45 D A Bt 22 - Vr 22L

2047 2047 03:35 03:50 D A Bt 22 - Vr 22S

2047 2047 05:55 06:10 D A Bt 22 - Vr 22S

2047 2047 08:45 09:00 D A Bt 22 - Vr 22S



Reviderad BAP 6 Östra T20
20-05-29  07:08:57Datum:

41 (45)

Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BUP

Östra Vecka : 2043 2050Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Baggetorp-Högsjö, 

Trafikavbrott under av- påetablering

Förstärkningslina 

Hallsberg-Sköldinge

282554

Övrigt

BT HGÖ 2046 2046 00:45 05:30 D A Bt hfp vx 21a - Hgö hfp vx 21b XMUPP

2046 2046 00:30 06:25 D A Bt hfp vx 21a - Hgö hfp vx 21b XTiToF

2046 2046 00:30 06:00 D A Bt hfp vx 21a - Hgö hfp vx 21b XO

2046 2046 23:15 08:00 D A Bt hfp vx 21a - Hgö hfp vx 21b XnmL

2046 2046 21:30 03:50 D A Bt hfp vx 21a - Hgö hfp vx 21b XnmS

2046 2046 05:50 09:00 D A Bt hfp vx 21a - Hgö hfp vx 21b XS

2046 2046 00:45 01:00 D A BT 52 - Vr 52MNED

2046 2046 05:15 05:30 D A BT 52 - Vr 52M

2046 2046 00:30 00:45 D A BT 52 - Vr 52Ti-F

2046 2046 06:15 06:25 D A BT 52 - Vr 52TiToF

2046 2046 05:50 06:00 D A BT 52 - Vr 52O

2046 2046 23:15 23:30 D A BT 52 - Vr 52F

2046 2046 21:30 21:45 D A BT 52 - Vr 52L

2046 2046 03:35 03:50 D A BT 52 - Vr 52S

2046 2046 05:50 06:05 D A BT 52 - Vr 52S

2046 2046 07:45 08:00 D A BT 52 - Vr 52L

2046 2046 08:45 09:00 D A BT 52 - Vr 52S

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vingåker-Högsjö, 

Trafikavbrott under av- påetablering

Förstärkningslina 

Hallsberg-Sköldinge

282232

Övrigt

VR HGÖ 2043 2043 00:45 05:30 D A Vr hfp vx 22a - Hgö hfp vx 22b XMNED

2043 2043 23:50 06:25 D A Vr hfp vx 22a - Hgö hfp vx 22b XnmTi

2043 2043 23:50 05:30 D A Vr hfp vx 22a - Hgö hfp vx 22b XnmO nmTo

2043 2043 00:10 06:25 D A Vr hfp vx 22a - Hgö hfp vx 22b XF

2043 2043 23:10 08:00 D A Vr hfp vx 22a - Hgö hfp vx 22b XnmL

2043 2043 21:30 03:50 D A Vr hfp vx 22a - Hgö hfp vx 22b XnmS

2043 2043 05:20 09:00 D A Vr hfp vx 22a - Hgö hfp vx 22b XS

2043 2043 00:45 01:00 D A Vr 22 - Hgö 51MUPP

2043 2043 05:15 05:30 D A Vr 22 - Hgö 51MOTo

2043 2043 06:10 06:25 D A Vr 22 - Hgö 51TiF

2043 2043 23:50 24:00 D A Vr 22 - Hgö 51M-O

2043 2043 00:10 00:20 D A Vr 22 - Hgö 51F

2043 2043 23:10 23:25 D A Vr 22 - Hgö 51F

2043 2043 07:45 08:00 D A Vr 22 - Hgö 51L

2043 2043 21:30 21:45 D A Vr 22 - Hgö 51L

2043 2043 03:35 03:50 D A Vr 22 - Hgö 51S

2043 2043 05:20 05:35 D A Vr 22 - Hgö 51S

2043 2043 08:45 09:00 D A Vr 22 - Hgö 51S

Dubbelspår Hallsberg 

Hastighetsnedsättning

282888

Övrigt

HPBG HRBG 1951 2049 00:00 24:00 H H (sth: 180/70 Längd: 5000)M-S3

2050 2050 00:00 24:00 H H (sth: 180/70 Längd: 5000)M-L

Trafikpåverkan: Avstängt spår 4,5,105,201-203

Byggspår

Dubbelspår Hallsberg282894

Övrigt

HPBG HRBG 1951 2049 00:00 24:00 H A H 217, 606 - hfp vxl 576, 580 - hfp 

vx361,374,321

XM-S4,5,105,2

01-203

2050 2050 00:00 24:00 H A H 217, 606 - hfp vxl 576, 580 - hfp 

vx361,374,321

XM-L

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hallsberg

Mont Ktl Byggor, Ktl ombygnad,Tvärkanalisationer, 

Växelrevisoner

Dubbelspår Hallsberg Ktl 

Arbetetn samt andra

297993

Övrigt

HPBG HRBG 2043 2043 01:20 07:10 D A H 103,105 - H 752,754 XSAlla

2046 2046 01:20 07:10 D A H 103,105 - H 752,754 XS

2047 2047 01:20 07:10 D A H 103,105 - H 752,754 XS
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Handläggare:

Sida:

Per Johansson

Arbetsskiktet

BUP

Östra Vecka : 2043 2050Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Bandel 417,del av driftplats

Tågplaneanpassade servicefönster 3 

sammanhängande timmar dag måndag-fredag vecka 

1-27 samt 34-50

3 sammanhängande timmar dag onsdag-torsdag 

vecka 28-33 samt 51-52

Banarbetsnätter

6 sammanhängande timmar natt mot söndag varannan 

vecka

Antal spår enligt överenskommelse.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Tider avropas på LÖK-möten, gäller för spår på Hrbg 

I-Gr, R-gr, U,gr

Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att 

pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. 

Detta kommer att innebära att samordning och 

anpassning av tider i spår kommer att krävas för att 

möjliggöra spårtrafik

Servicefönster Hallsbergs 

rangerbangård

283688

Övrigt

HRBG 2043 2043 11:00 14:00 D AM-FAlla

2044 2044 11:00 14:00 D AM-F

2044 2044 00:00 06:00 D AS

2045 2045 11:00 14:00 D AM-F

2046 2046 11:00 14:00 D AM-F

2046 2046 00:00 06:00 D AS

2047 2047 11:00 14:00 D AM-F

2048 2048 11:00 14:00 D AM-F

2048 2048 00:00 06:00 D AS

2049 2049 11:00 14:00 D AM-F

2050 2050 11:00 14:00 D AM-F

Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 11-48 från TälleService i dalbalkar.297476

Övrigt

HRBG 2044 2044 18:00 07:00 D Arbete i 

dalbalkar.

A Dvsi 513,533 mot dvsi 011-048nmS11-48

Bandel 511, ett spår max en stationsträcka eller del av 

driftplats

Tågplaneanpassade servicefönster: 

4 sammanhängande timmar natt mot måndag-tisdag 

vecka 1,3,5,7,9,33,35,37,39,41,43,45,47,49

4 sammanhängande timmar natt mot måndag-tisdag 

veckorna 11-24,27

4 sammanhängande timmar natt mot tisdag veckorna 

25-26 28-31 samt 50

8 sammanhängande timmar natt mot söndag vecka 

4,8,12,14,17,42,44

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av 

servicefönster kan komma att begränsas då andra 

banarbeten pågår.

Servicefönster (Östansjö) - 

Laxå Ned-spår

283690

Övrigt

(ÖJ) LÅ 2043 2043 00:00 04:00 D AMTiNED

2045 2045 00:00 04:00 D AMTi

2047 2047 00:00 04:00 D AMTi

2049 2049 00:00 04:00 D AMTi
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Arbetsskiktet
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Östra Vecka : 2043 2050Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Bandel 511, ett spår max en stationsträcka eller del av 

driftplats

Tågplaneanpassade servicefönster:

4 sammanhängande timmar natt mot måndag-tisdag 

vecka 1,3,5,7,9,33,35,37,39,41,43,45,47,49

4 sammanhängande timmar natt mot måndag-tisdag 

veckorna 11-24,27

4 sammanhängande timmar natt mot tisdag veckorna 

25-26 28-31 samt 50, 8 sammanhängande timmar natt 

mot söndag vecka 4,8,12,14,17,42,44

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av 

servicefönster kan komma att begränsas då andra 

banarbeten pågår.

Tider i Laxå som påverkar trafik till/mot Hasselfors, får 

ENDAST tas ut på tågfri tid/TB

Servicefönster (Östansjö) - 

Laxå Uppspår

283691

Övrigt

(ÖJ) LÅ 2044 2044 00:00 08:00 D ASUPP

2050 2050 00:00 04:00 D ATi

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Östansjö) - Laxå

Banarbetsveckor:

Bandel 511, ett spår max en stationsträcka eller del av 

driftplats

2 veckor med 5 sammanhängande timmar natt mot 

måndag- söndag. 2 veckor med 4 sammanhängande 

timmar natt mot måndag-fredag samt 4,5 

sammanhängande timmar natt lördag.

Banarbetnätter:

3 banarbetsnätter 8 sammanhängande timmar natt 

mot söndag

Bandel 511, ett spår max två-tre station sträckor eller 

del av driftplats

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av 

servicefönster kan komma att begränsas då andra 

banarbeten pågår.

Servicefönster Underhåll 

(Östansjö) - Laxå Ned-spår

292967

Övrigt

(ÖJ) LÅ 2043 2043 00:00 08:00 D ASNED
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Sida:
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Arbetsskiktet

BUP

Östra Vecka : 2043 2050Västra Stambanan Äs-Söd

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Broöppning

V,23 Ti-F 02:02-02:22,03:00-03:20,04:20-04:40 ingår i 

D-skydd 334457.

V,24 Ti-F 02:02-02:22,03:00-03:20, ingår i D-skydd 

335228

V.25 M-O 02:02-02:22.03:00-03:20,04:20-04:40

Broöppning Södertälje 

Kanal

326728 (ÖTE) (SÖD) 1951 2049 00:17 00:37 D AM-SNED,UP

P

2026 2049 02:02 02:22 D AM-S

2026 2049 03:00 03:20 D AM-S

2026 2049 04:20 04:40 D AM-S

2020 2049 23:05 23:25 D AM-S

2050 2050 00:17 00:37 D AM-L

2050 2050 02:02 02:22 D AM-L

2050 2050 03:00 03:20 D AM-L

2050 2050 04:20 04:40 D AM-L

2050 2050 23:05 23:25 D AM-L

1951 2050 10:20 10:40 D AM-F

1951 2050 13:20 13:40 D AM-F

1951 2050 19:35 19:55 D AM-F

1951 2049 07:36 07:56 D ALS

1951 2049 14:20 14:40 D ALS

2050 2050 07:36 07:56 D AL

2050 2050 14:20 14:40 D AL

1951 2050 11:20 11:40 D AL

1951 2050 20:35 20:55 D AL

1951 2049 10:05 10:25 D AS
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BUP

Östra Vecka : 2043 2050Årstabron-Älvsjögods-Älvsjö

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

TÅGSTÖRANDE TIDER AVHANDLAS I REVISION.

3 timmar dagtid och 6 timmar nattid.

Arbete pågår för att tydliggöra för Entreprenör och 

Järnvägsföretag vart och när servicefönster kan nyttjas 

/ 2019-11-07

Servicefönster Stockholm 

Mitt Älvsjö Godsbangård

282760

Övrigt

ÄSG 2043 2043 00:00 24:00 D ATi-SAlla

2044 2044 00:00 24:00 D AM-S

2045 2045 00:00 24:00 D AM-S

2046 2046 00:00 24:00 D AM-S

2047 2047 00:00 24:00 D AM-S

2048 2048 00:00 24:00 D AM-S

2049 2049 00:00 24:00 D AM-S

2050 2050 00:00 24:00 D AM-L
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