
Bilaga 3.2

Bilaga 3.2 - Planerade större banarbeten (PSB) JNB 2012, samrådsutgåva 2010-10-04
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1 5 74777 (Sundsvall C) Söderhamn Närtidssatsning - OKB E 1215
1221
1222
1224
1233
1236
1237
1237
1238

1236
1221
1222
1224
1233
1236
1237
1237
1238

M-F
F-S
M
F-S
F-S
F-S
M
ToF
M

09:00
09:30
00:00
20:00
20:00
09:30
00:00
09:00
09:00

15:00
24:00
24:00
12:00
12:00
24:00
24:00
15:00
15:00

D
H
H
H
H
H
H
D
D

Shv msi 32.34.36-Suc infsi 122
Shv msi 32.34.36-Suc infsi 122
Shv msi 32.34.36-Suc infsi 122
Shv msi 32.34.36-Suc infsi 122
Shv msi 32.34.36-Suc infsi 122
Shv msi 32.34.36-Suc infsi 122
Shv msi 32.34.36-Suc infsi 122
Åkg infsi 3/1-Sik infsi 3/2
Åkg infsi 3/1-Sik infsi 3/2

Nya stationer "Långsjön", Gårdsjön, Dingersjö samt Styvje.
Nya ställverk i Id  och Via samt växelbyte i Sik.

Trafikavbrott:
V 1215-1236  (110x6 tim)
V 1221 (1x87 tim)  - inkoppling av stlv i Id samt vxlbyte i Sik.
V 1224 (1x40 tim) - mark och sprängarbete utföras i Styvje
V 1233 (1x40 tim) - mark och sprängarbete utföras i Styvje
V 1236 (1x87 tim) - Inläggning av växlar i Långsjön, Årskogen, Gårdsjön samt Dingersjö + Inkoppling av ställverk 
Via .

Arbetet utförs med spänningslös kontaktledning.

V 1221-1230 hastighetsnedsättning sth 40/70 i ca 1200 m på sträckan Årskogen-Maj . 
V 1237-1238 hastighetsnedsättning sth 40/70 i ca 200 m på sträckan Årskogen-Maj.

2 7 77256
75441
75442

(Bräcke) Långsele Underhållsarbeten E 1229
1230
1237

1229
1230
1239

L-S
M
M-F

14:00
00:00
08:00

24:00
14:00
16:00

H
H
D

Bä Ubl L2 - Lsl Ubl 42, Utf 44
Bä Ubl L2 - Lsl Ubl 42, Utf 44
Bä Ubl L2 - Lsl Ubl 42, Utf 44

Kontaktledningsunderhåll, spårriktning, spårslipning 60 km
I detta objekt ingår även objetken M75441 samt M75442.
Dessa objekt avser inlancering för GC-portarna i Bispgården och Kälarne helgen v 1229.

Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma, sth 40 i max 1000 meter samt sth 70 i 1500 meter, total 
nedsättningssträcka 2500 meter.

Förutom trafikavbrottet helgen v 1229 är behovet 15x6 tim.
Arbetet utförs med spänningslös kontaktledning.

3 8 75435
PSB

(Ockelbo) (Storvik) Kontaktledningsbyte E 1210
1234

1219
1249

M-F
M-F

07:00
07:00

17:00
17:00

D
D

Ob infsi 3/2-Sv infsi 53
Ob infsi 3/2-Sv infsi 53

Kontaktledningsstolpar, fundament och kontaktledning 
Uppställning av fordon kommer att ske på Storvik,Åshammar,Medskogsheden,Ockelbo.
Behovet är 140x8 tim
Arbetet utförs med spänningslös kontaktledning.

Projektet gör uppehåll veckorna 1220-1233 när spårbytet Storvik-Morshyttan bedrivs.

Vid anslutning till Storviks driftplats beräknas behovet till 3x10 timmar och i Ockelbo driftplats 2x8 timmar som 
justeras i revisionsplaneringen.

4 9 74822
74825
76487
74831
74832
74835
75104

Storvik (Fors) Storvik-Morshyttan, förarbete, spårbyte 
samt bangårdsombyggnader

Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

1220
1223
1224
1225
1226
1227
1229
1230

1233
1223
1224
1225
1226
1227
1229
1230

M-S
LS
M
LS
M
LS
LS
M

09:00
06:00
00:00
06:00
00:00
06:00
06:00
00:00

17:00
24:00
18:00
24:00
08:00
24:00
24:00
08:00

D
H
H
H
H
H
H
H

Sv infsi 12-Fs Ufblsi L2
Sv infsi 12-Fs Ufblsi L2
Sv infsi 12-Fs Ufblsi L2
Sv infsi 12-Fs Ufblsi L2
Sv infsi 12-Fs Ufblsi L2
Sv infsi 12-Fs Ufblsi L2
Sv infsi 12-Fs Ufblsi L2
Sv infsi 12-Fs Ufblsi L2

Förarbete, spårbyte samt efterarbete.
Behovet är 98x8 tim
Arbetet utförs med spänningslös kontaktledning

Innehåller även objekten M74831, M74832, M74835 samt M75104 som innebär ombyggnad av bangårdarna i 
Torsåker, Byvalla, Horndal och Morshyttan.
De fyra objekten innebär trafikavbrott på 60 tim, 50 tim, 40 tim resp 50 tim. Trafikavbrotten ligger helgerna 1223, 
1225, 1227 resp 1229.

Flytande hastighetsnedsättningar 40/70 4000 resp 7000 m

5 7 74908 Tväråbäck Vännäs Vännäs Norra Ny Trafikplats -
Närtidssatsning

E 1219
1231
1232
1233
1234

1226
1231
1232
1233
1234

M-S
LS
S
S
M-S

03:00
23:45
08:00
04:00
03:00

07:00
23:45
20:00
22:00
07:00

D
H
H
H
D

Vns msi 121,msi 166-Tvb msi1/5, msi 2/5, msi 
3/5

Ny mötesstation Vännäs Norra  fortsättning från 2011  färdigställs och tas ibruk 2012.

Trafikavbrott: 
V 1219-1226  (50x4 tim)
Kraft, kanalisation, kontaktledningstolpar mm på spår E  inför växelinläggningar och spårarbeten. Markarbeten.
V 1231 (1x24 tim)
Växelinläggning  2 st växlar i huvudspår 
V 1232  (1x12 tim)
Förberedande arbeten i ställverk 85 signal,tele.
V 1233 (1x18 tim)
Inkoppling av ställverk 85, inladdning av nytt system i ställverk 85, trafikavbrott 2 tim hela ställverksområdet ingår 
i 18 tim dispen, begränsningspunkter för 2 tim trafikavbrott detaljplaneras senare.  Den nya trafikplatsen tas ibruk.
V 1234 (7x4 tim)  Efterarbeten.

Mellan v 1219-1235  hastighetsnedsättning sth 40/km i 1300m
Spänningslöst på på sträckan under arbetstiden.
Behov av uppställning av arbetsmaskiner i Vännäs och Tväråbäck.

6 7 76788 (Långsele) Aspeå Förarbete spårbyte Långsele-Aspeå E 1236 1238 M-S 05:00 13:00 D Lsl ublsi 42 - Ap msi 2/5, 3/5 Behov av arbetstid är 20 skift á 8 tim.
Spänningslöst  på sträckan under arbetstiden. 
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7 2 74578 Sommen Flisby Kontaktledningsupprustning Mjölby-Nässjö 1201 1248 V 1201-1221 med ett uppehåll och sedan fortsätter arbetet V 1239-1251. 6 timmar tågfri tid Uppspår+Nedspår 
sträckan Nässjö-Mjölby  (växelförbindelser+ bryggbyten)  lördag kl 23.00-söndag kl 09.00. Följande utförs:
1) nya kontaktledningsstolpar
2) byte hjälpkraftstrådar mm.
3) AT-installation
4) byte av kontaktledningssektioner.
Växelvis enkelspårsdrift U, N. Etappindelat. 1 sträcka, vissa helger 2 sträckor.
Spänningslös kontaktledning.

8 2 77908
74613
74612
74658
74598

(Eneryda) (Hässleholm) Pågatåg NO Södra stambanan 1211 1246 Plattformsbyggnationer + lansering av GC-tunnlar. Omfattande el- och signalarbeten. 

Uppdelat i underobjekt enligt: Diö (74613), Killeberg (74612), Hästveda (74658), Ballingslöv (74598)
Innebär bl.a. totalavstängningar helger enligt: 

v1215 90 timmar (Hästveda)
v1219 48 timmar (Hästveda)
v1221 2x12 timmar (Ballingslöv)
v1223 2x12 timmar (Ballingslöv)
v1226 2x12 timmar (Ballingslöv)
v1227 56 timmar (Ballingslöv)
v1234 2x12 timmar (Killeberg)
v1235 2x12 timmar (Killeberg)
v1236 2x12 timmar (Killeberg)
v1237 2x12 timmar (Killeberg)
v1238 2x12 timmar (Killeberg)
v1240 72 timmar (Diö)
v1241 2x12 timmar (Diö)
v1242 2x12 timmar (Diö)
v1243 2x12 timmar (Diö)
v1244 2x12 timmar (Diö)
Därutöver espdr 1-2 bevakningssträckor natt- och dagtid. 
Spänningslös kontaktledning.

9 2 46996
77625
77626
77627
77630
77635
77639
77647

(Höör) (Eslöv) X Stehag bangårdsombyggnad 1202 1224 Ingår i Kraftsamling Öresund (KSÖ) Förlängning av plattformar och förbigångsspår, med medföljande ktl-jobb. 
Totalombyggnad av Stehag.  
Objektet flyttat från våren 2010.  

Arbetena får följande konsekvenser för trafiken: 
1) Omfattande espdr natt- och dagtid. 
2) 6 totalavstängningar enligt: 
v1206: 67 timmar
v1208: 44+4 timmar
v1210: 44+4 timmar
v1212: 6 timmar
v1214: 92 timmar (påsk)
v1217: 10 timmar
Spänningslös kontaktledening.
Uppdelat i följande underobjekt: 77625, 77626, 77627, 77630, 77635, 77639, 77647.

10 2 62376 (Lund) (Arlöv) X Kontaktledningsupprustning (trådbyte) NED,UPP 1226 1231 M-S 00:00 24:00 H Spänningslös kontaktledning.

11 3 74560 Vejbyslätt (Ängelholm) Vbt-Ä, nytt dubbelspår Alla 1216 1220 M-S 00:00 24:00 H Vbt 1/1.2/1-Ä21 Bdl 628.Vecka 1220 även avstängt Ängelholm-(Kattarp). Spänningslös kontaktledning.

12 4 67882 (Gemla) 50-11. Pågatåg Nordost i Gemla Alla 1240 1240 M-F 08:00 16:00 D Ingår i Pågatåg Nordost.

v 40-47: varannan v 8 timmar dagtid under hela entreprenaden
-v 40-47: varannan v 8 timmar nattetid under hela entreprenaden
-mån 07.00 v 45 - mån 07.00 v 47: stänger spår 1
-mån v 47:  130 timmar totalavstängt (GC-tunnel, ktl, mm) Måndag V 1247 kl 07.00--Lördag V 1247 kl 17.00.

-v 48: 8 tim dagtid
-v 49: 8 tim nattetid
-v 50: 8 tim dagtid
-v 51: 8 tim nattetid

Alla 1240 1240 S 22:00 24:00 D
Alla 1241 1241 M-F 00:00 06:00 D
Alla 1242 1242 M-F 08:00 16:00 D
Alla 1242 1242 S 22:00 24:00 D
Alla 1243 1243 M-F 00:00 06:00 D
Alla 1244 1244 M-F 08:00 16:00 D
Alla 1244 1244 S 22:00 24:00 D
Alla 1245 1245 M-F 00:00 06:00 D
1 1245 1246 M-S 07:00 24:00 H
Alla 1246 1246 M-F 08:00 16:00 D
Alla 1246 1246 S 22:00 24:00 D
1 1247 1247 M 00:00 07:00 H
Alla 1247 1247 M-F 00:00 06:00 D
Alla 1247 1247 M-L 07:00 17:00 H
Alla 1248 1248 M-F 08:00 16:00 D
Alla 1248 1248 S 22:00 24:00 D
Alla 1249 1249 M-F 00:00 06:00 D
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13 4 62372 (Emmaboda) (Karlskrona C) Totalavstängning Emmaboda-Gullberna 
(Ck)

E 1150 1248 M-S 00:00 24:00 H Totalombyggnad Emmaboda-Karlskrona. Både kontaktledning och spår ska bytas. Avstängt cirka 18 månader. 
Spänningslös kontaktledning.

14 4 77897
74014
74015
74019
74020
74021
74024
74027

Växjö Växjö bangårdsombyggnad 1214 1249 Indelat i olika etapper.
V 1214-1215, helg, 93 timmars avstängning Växjö-Alvesta (etapp1), (påsken).
V 1216, helg, 43 timmars avstängning Alvesta-Växjö (etapp 2).
V 1218, helg, 16 timmars avstängning Alvesta-Växjö (etapp 3).
V 1220-1221, helg, 94 timmars avstängning Alvesta-Hovmantorp (etapp 4). 
V 1237, helg, spår 1 slopas fr.o.m 2012-09-15 (etapp 5). 
V 1244-1245, helg, inkoppling/ibruktagning, trafikavbrott Alvesta-Hovmantorp.
Spänningslös kontaktledning.
Planeringssammanträden krävs kontinuerligt.
Uppdelat i följande underobjekt: 74014, 74015, 74019, 74020, 74021, 74024, 74027.

15 4 73992 Emmaboda (Karlskrona C) Spår och kontaktledningsbyte Emmaboda-
Gullberna (Karlskrona)

1150 1248 Avstängt från 1150 till 1323. Eventuellt fodras nedsättning ca 10 veckor efter vecka 1323. Spänningslös 
kontaktledning.

16 13 74741 Åstorp Hässleholm Kontaktledningsupprustning Hässleholm-
Åstorp

E 1226 1238 M-S 00:00 24:00 H Hm vxl 552- Åp 21 Spänningslös kontaktledning.

17 13 78265 (Helsingborg) (Åstorp) Tråddragning Helsingborg - Åstorp Alla 1233
1239

1239
1239

M-S
M-F

00:00
00:00

24:00
24:00

H
H

Samordnas med 7 dygns avstängning för ny planskildhet i Bjuv.
Spänningslös kontaktledning.

78267 (Mörarp) (Åstorp) Ny planskildhet i Bjuv E 1233
1234
1236
1238
1238

1233
1234
1236
1238
1238

M-S
nmS
nmS
L
S

00:00
23:00
23:00
01:00
01:00

24:00
07:00
07:00
07:00
07:00

H
D
D
D
D

Samordnas med tråddragning Helsingborg - Åstorp.
Innebär bl.a. 7 dygns totalavstängning.
Spänningslös kontaktledning.

18 24 67991 Malmö X Besiktningar , underhåll, felavhjälpning 
Malmö-Hyllie

3,4 74 1150 1150 M 00:00 05:00 D M: dvsi 271, 273--Hie: Si 982, 984 Gäller Citytunneln. Sträckan Malmö C - Hyllie. Utförs 5 dagar / vecka, behovet är 6 timmar/dygn.  Ett tunnelrör i 
taget. Spår 71 (+ spår 1) nm Ti + To + udda veckor nm F. Spår 74 (+spår 3 och 4) nm M + O + jämna veckor nm 
F. Tåg kan vända på Malmö C och i Hyllie.

1 71 1150 1249 nmTi nmTo 23:00 05:00 D M: Si 177--Hie: Si 986,988
3,4 74 1150 1249 nmO 23:00 05:00 D M: dvsi 271, 273--Hie: Si 982, 984
3,4 74 1150 1249 nmM 23:00 05:00 D M: dvsi 271, 273--Hie: Si 982, 984
1 71 1151 1151 nmF 23:00 05:00 D M: Si 177--Hie: Si 986,988
3,4 74 1152 1152 nmF 23:00 05:00 D M: dvsi 271, 273--Hie: Si 982, 984
1 71 1201 1201 nmF 23:00 05:00 D M: Si 177--Hie: Si 986,988
3,4 74 1202 1202 nmF 23:00 05:00 D M: dvsi 271, 273--Hie: Si 982, 984
1 71 1203 1203 nmF 23:00 05:00 D M: Si 177--Hie: Si 986,988
3,4 74 1204 1204 nmF 23:00 05:00 D M: dvsi 271, 273--Hie: Si 982, 984
1 71 1205 1205 nmF 23:00 05:00 D M: Si 177--Hie: Si 986,988
3,4 74 1206 1206 nmF 23:00 05:00 D M: dvsi 271, 273--Hie: Si 982, 984
1 71 1207 1207 nmF 23:00 05:00 D M: Si 177--Hie: Si 986,988
3,4 74 1208 1208 nmF 23:00 05:00 D M: dvsi 271, 273--Hie: Si 982, 984
1 71 1209 1209 nmF 23:00 05:00 D M: Si 177--Hie: Si 986,988
3,4 74 1210 1210 nmF 23:00 05:00 D M: dvsi 271, 273--Hie: Si 982, 984
1 71 1211 1211 nmF 23:00 05:00 D M: Si 177--Hie: Si 986,988
3,4 74 1212 1212 nmF 23:00 05:00 D M: dvsi 271, 273--Hie: Si 982, 984
1 71 1213 1213 nmF 23:00 05:00 D M: Si 177--Hie: Si 986,988
3,4 74 1214 1214 nmF 23:00 05:00 D M: dvsi 271, 273--Hie: Si 982, 984
1 71 1215 1215 nmF 23:00 05:00 D M: Si 177--Hie: Si 986,988
3,4 74 1216 1216 nmF 23:00 05:00 D M: dvsi 271, 273--Hie: Si 982, 984
1 71 1217 1217 nmF 23:00 05:00 D M: Si 177--Hie: Si 986,988
3,4 74 1218 1218 nmF 23:00 05:00 D M: dvsi 271, 273--Hie: Si 982, 984
1 71 1219 1219 nmF 23:00 05:00 D M: Si 177--Hie: Si 986,988
3,4 74 1220 1220 nmF 23:00 05:00 D M: dvsi 271, 273--Hie: Si 982, 984
1 71 1221 1221 nmF 23:00 05:00 D M: Si 177--Hie: Si 986,988
3,4 74 1222 1222 nmF 23:00 05:00 D M: dvsi 271, 273--Hie: Si 982, 984
1 71 1223 1223 nmF 23:00 05:00 D M: Si 177--Hie: Si 986,988
3,4 74 1224 1224 nmF 23:00 05:00 D M: dvsi 271, 273--Hie: Si 982, 984
1 71 1225 1225 nmF 23:00 05:00 D M: Si 177--Hie: Si 986,988
3,4 74 1226 1226 nmF 23:00 05:00 D M: dvsi 271, 273--Hie: Si 982, 984
1 71 1227 1227 nmF 23:00 05:00 D M: Si 177--Hie: Si 986,988
3,4 74 1228 1228 nmF 23:00 05:00 D M: dvsi 271, 273--Hie: Si 982, 984
1 71 1229 1229 nmF 23:00 05:00 D M: Si 177--Hie: Si 986,988
3,4 74 1230 1230 nmF 23:00 05:00 D M: dvsi 271, 273--Hie: Si 982, 984
1 71 1231 1231 nmF 23:00 05:00 D M: Si 177--Hie: Si 986,988
3,4 74 1232 1232 nmF 23:00 05:00 D M: dvsi 271, 273--Hie: Si 982, 984
1 71 1233 1233 nmF 23:00 05:00 D M: Si 177--Hie: Si 986,988
3,4 74 1234 1234 nmF 23:00 05:00 D M: dvsi 271, 273--Hie: Si 982, 984
1 71 1235 1235 nmF 23:00 05:00 D M: Si 177--Hie: Si 986,988
3,4 74 1236 1236 nmF 23:00 05:00 D M: dvsi 271, 273--Hie: Si 982, 984
1 71 1237 1237 nmF 23:00 05:00 D M: Si 177--Hie: Si 986,988
3,4 74 1238 1238 nmF 23:00 05:00 D M: dvsi 271, 273--Hie: Si 982, 984
1 71 1239 1239 nmF 23:00 05:00 D M: Si 177--Hie: Si 986,988
3,4 74 1240 1240 nmF 23:00 05:00 D M: dvsi 271, 273--Hie: Si 982, 984
1 71 1241 1241 nmF 23:00 05:00 D M: Si 177--Hie: Si 986,988
3,4 74 1242 1242 nmF 23:00 05:00 D M: dvsi 271, 273--Hie: Si 982, 984
1 71 1243 1243 nmF 23:00 05:00 D M: Si 177--Hie: Si 986,988
3,4 74 1244 1244 nmF 23:00 05:00 D M: dvsi 271, 273--Hie: Si 982, 984
1 71 1245 1245 nmF 23:00 05:00 D M: Si 177--Hie: Si 986,988
3,4 74 1246 1246 nmF 23:00 05:00 D M: dvsi 271, 273--Hie: Si 982, 984
1 71 1247 1247 nmF 23:00 05:00 D M: Si 177--Hie: Si 986,988
3,4 74 1248 1248 nmF 23:00 05:00 D M: dvsi 271, 273--Hie: Si 982, 984
1 71 1249 1249 nmF 23:00 05:00 D M: Si 177--Hie: Si 986,988
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19 88 73998 (Karlshamn) (Karlskrona C) Ny driftplats Ångsågsmossen E 1218 1226 M-S 00:00 24:00 H Hastighetsnedsättningar fodras över ny driftplats ca 800 m. Arbetena samordnas med GBA-CK. Totalavstängning 
pga väldigt stora sprängningsarbeten dagtid. 30 000 kubikmeter berg ska sprängas bort. Spänningslös 
kontaktledning.

20 88 74008 (Ronneby) (Karlskrona C) Spår och kontaktledningsbyte Gullberna-
Karlskrona

E 1209 1218 M-S 00:00 24:00 H Detaljplaneras i BAP. Fodras samrådsmöte med inblandade parter. Spänningslös kontaktledning.

21 1 74940 Alingsås Plattformsförlängning och växelflytt Alla
Alla
Alla
Alla

1212
1213
1214
1215

1215
1213
1214
1215

LS
LS
F-S
M

00:00
00:00
00:00
00:00

24:00
24:00
24:00
05:00

H
H
H
H

INF 52, 22 och INF 51, 21
INF 52, 22 och INF 51, 21
INF 52, 22 och INF 51, 21
INF 52, 22 och INF 51, 21

V12: Förberedande arbeten inför flytt av växlar. Nya kontaktledningsstolpar 4-6 st, nya kontaktledningsbryggor 2- 
3 st. kanalisation för bangårdsbelysning, växelvärme od. 

V13: Flytt av växel 133 samt 134. Ny kontaktledning och bärlina. Montering av bärtrådar, montage av 
växelutliggare, injustering m.m.

V14: Flytt av växlar 127, 128, 131 samt 132. Rivning av befintlig växeltråd. Montering av växelutliggare, 
Uppdragning av ny växeltråd med kontaktledning och bärlina. Montering bärtrådar, injusteringar mm.

22 11 74864
74865,
75866,
74868

(Trollhättan) Göteborg Marieholm Dubbelspårsutbyggnad, Banavägiväst Alla alla 1218
1228
1245
1249

1218
1232
1245
1249

LS
M-S
M-S
O-L

00:00
00:00
00:00
00:00

24:00
24:00
24:00
24:00

H
H
H
H

Behov av arbetstid:
V 1218, 48 tim,
V 1228-1232, 5 veckor,
V1245, 1 vecka,
V1249, 4 dygn, färdigställning hela linjen Göteborg Marieholm - Trollhättan

23 12 76651 (Strömtorp) Degerfors Broarbeten Degerfors, Jannelund Alla 1233 1234 M-F 10:00 13:00 D 3h/ dag förarbeten 2 samordnade broar. 10 sammanhängande dygn: 24/8 - 2/ 10. Övriga dagar i banarbetesperioden = 10.00 - 
13.00. Degerfors kan ej trafikeras. (Restobjekt från 2009, 2010). Spänningslös kontaktledning.

Alla 1234 1235 M-F 00:00 24:00 H 10 dygn a
Alla 1235 1236 M-F 10:00 13:00 D 3h/ dag förarbeten

24 23 76329 Göteborg Olskroken Ställverksinkoppling Alla Massor 1230 1230 O-S 00:00 24:00 H  Behov, 5 dygn. Etapplaneringen under samråd.

25 1 74653
74671
74674
74675

Hallsbergs pbg Östansjö Ny postterminal i Hallsberg NED,UPP 2 
alt 3
NED 2
UPP 3
UPP,NED 
2,3
UPP,NED 
2,3
UPP,NED 
2,3

1214

1218
1218
1217

1229

1230

1217

1228
1228
1217

1229

1230

nmS

nmS
nmS
nmS

L

L

22:00

13:00
22:00
23:00

22:00

22:00

09:00

12:00
08:00
09:00

12:00

12:00

D

D
D
D

H

H

H 102 - Öj 751

H 102 - Öj 751
H 104 - Öj 753
H 104, 102 - Öj 753, 751

H 104, 102 - Öj 753, 751

H 104, 102 - Öj 753, 751

Förberedande arbeten mark, växelinläggning, kontaktledningsarbeten, ställverksinkoppling.
Sth 70 km/h sp 2, 3 M-S 00-24 vecka 1214-1217 mellan km 202.200-204.200, 600 m flytande nedsättning för 
arbetarskydd.
Sth 40 resp 70 km/h spår 2 och 3, M-S 00-24 vecka 1218-1230, mellan km 202.200 - 204.200, 2 000 m under 5 
dagar efter att ny växel lagts in.
Spänningslös kontaktledning.

26 1 74727 Södertälje hamn Ban,Ktl,Sign,Mark arb 1 1150 1204 M-S 00:00 00:00 H Söd132h - Söd hfp vxl 32b Forsättning av obj 56519
Spår 1 Södertälje Hamn kan användas som som säckspår norrifrån.  Spänningslös kontaktledning.

1 1205 1205 M 00:00 04:00 D

27 1 74728 Södertälje hamn Ban,Ktl,Sign,Mark arb 2 1150 1204 M-S 00:00 00:00 H Söd 127v - Söd hfp vxl 10 Forsättning av obj 56520
Sp 2 Södertälje Hamn kan användas som säckspår söderifrån.  Spänningslös kontaktledning.

2 1205 1205 M 00:00 04:00 D

28 1 74747 Södertälje hamn Ban.Ktl,Sign,Mark arb 3,4,5 1150 1204 M-S 00:00 24:00 D Söd 118h,hfp vxl12b,15b - söd hfp vxl 
33b,38b34a

Forsättning av obj 56518
Sp 3,4,5 Södertälje Hamn avstängda.  Spänningslös kontaktledning.

29 1 74750 Södertälje hamn Ban.Ktl,Sign,Mark arb 3,4,5 1205 1233 M-S 00:00 24:00 D Söd 118h -hfp vxl 18 ,Söd hfp 13a,17a - söd hfp 
vxl 33b,38b34a

Forsättning av obj 56518
Sp 3,4,5 Södertälje Hamn avstängda.  Spänningslös kontaktledning.

3,4,5 1234 1234 M 00:00 04:00 D Söd 118h -hfp vxl 18 ,Söd hfp 13a,17a - söd hfp 
vxl 33b,38b34a

30 1 74685 (Södertälje hamn) (Södertälje C) Dubbelspårs utbyggnad E 1150 1233 M-S 00:00 24:00 H Söc 106v - Söd 118h Forsättning av obj 56516.
Hastighets nedsättning nya dubbelspåret V1234 sth 40, V1235 sth 70
Linjen Södertälje Centrum-Södertälje Hamn avstängd.
Nedsättning vecka 1234-35 från sth 70 till sth 40km/h.
 Spänningslös kontaktledning.

E 1234 1234 M 00:00 04:00 D

31 1 74644 Södertälje C Ombyggnation Söc Alla 1150 1233 M-S 00:00 24:00 H Söc 106v - Söc 64,66,68,86 Forsättning på obj 56517.Som startar vecka 1126.
Södertälje Centrum avstängt.  Spänningslös kontaktledning.

Alla 1234 1234 M 00:00 04:00 D
 

32 1 74776 (Östertälje) Södertälje hamn Mark,Ban arb NED 1 1205 1233 M-S 00:00 24:00 H Öte 52 - Söd 119v Enkelspårsdrift linjen mellan Södertälje Hamn-Östertälje. Spänningslös kontaktledning.
NED 1234 1234 M 00:00 04:00 D

33 1 74782 (Östertälje) Södertälje hamn Mark,Ban arb NED 1 1234 1248 M-S 00:00 24:00 H Öte 52 - Söd 127 Nya signal nummer fr.o.m vecka 1234. Pågår t.o.m vecka 1324.
Enkelspårsdrift linjen mellan Södertälje Hamn-Östertälje.  Spänningslös kontaktledning.

NED 1249 1249 M-L 00:00 00:00 H

34 1 74801 Östertälje Bränninge Inkoppling nytt ställverk Alla 1233 1233 M-To 00:00 24:00 D Öte 41,71 - Bre 74,44,Söö19 Signalprovning, spänningslös kontaktledning.
Alla 1233 1233 F 00:00 22:00 D

 
74802 Östertälje Bränninge Inkoppling nytt ställverk Alla 1233 1233 M 00:00 04:00 D Signalprovning.Öppnar spår för trafik vart efter dom blir klara. Spänningslös kontaktledning.

Alla 1233 1233 F-S 22:00 24:00 H Öte 41,71 - Bre 74,44,Söö19

35 2 74812 Åby (Norrköping) Nytt ställverk i Åby Alla 1249 1249 M-L 00:00 24:00 H Åby 21,51,23 - Nr 131,133 Kardonbanan, Händelö. Spänningslös kontaktledning.

36 5 74614 Säby Ekeby Bullerplank samt div arb NED,UPP 1150 1249 M 00:00 05:05 D Kanalkörning avstängt jämn vecka U-spår ojämn vecka N-spår.
Spänningslös kontaktledning.
Hastighetsnedsättning Sth 200/80, M-S, v 1150-1249, km 60+300 - 61+300 längd 1000 m

NED,UPP 1150 1249 nmTi-nmF 23:25 05:05 D
NED,UPP 1150 1248 S 23:25 24:00 D Eby 22,52 - Säy 21,51
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37 6 75027 (Avesta Krylbo) Sala Upprustningsåtgärder Sala-Avesta/krylbo 
samt inkopplingar

E 1234 1239 M-F 07:00 17:00 D Avky Infsi 52-Sl infsi 121 Spänningslös kontaktledning.

E 1234 1239 LS 07:00 15:00 D Avky Infsi 52-Sl infsi 121

38 6 75026 (Sala) Uppsala norra Upprustningsåtgärder Uppsala-Sala samt 
inkopplingar

E 1216 1223 M-F 07:00 17:00 D U msi 244-Sl infsi 121 Spänningslös kontaktledning.

E 1218 1223 LS 07:00 15:00 D U msi 244-Sl infsi 121

39 9 74809 Motala Mjölby Motala-Mjölby dubbelspår, 
sommaravstängning

Alla
Alla 

1227
1228

1227
1232

LS
M-S

06:00
00:00

24:00
24:00

H
H

Mot 264, 262, 261 - My 223, 255 Sth 70 km/h spår 3, 4, ned, M-S 00.00-24.00 vecka 1233 mellan km 267.300 - 278.000, 10 700 m.
Provisorisk plattform finns för resandetåg. Utökat arbetsområde nattetid för signalprovning. Spänningslös 
kontaktledning.

75299 Önaskogen Mjölby Motala-Mjölby dubbelspår, signalprovning Alla
Alla

1242
1243

1242
1243

F-S
M

04:00
00:00

24:00
04:00

H
H

Öna 21,51 - My 223,255 Ingen trafik in till Motala tillåts. Spänningslös kontaktledning.

75321 Motala Mjölby Motala-Mjölby dubbelspår, ombyggnad
spår 1

1, 2
Alla

1233
1242

1241
1242

M-S
M-S

00:00
00:00

24:00
04:00

H
H

Mot 264,262,236 - Mot 252 Resandetåg kan tas in till plattform under arbetstiden. Spänningslös kontaktledning.

75304
75305
75306

Motala Mjölby Motala-Mjölby dubbelspår, brolansering Alla
Alla
Alla
Alla

1214
1215
1220
1225

1214
1215
1220
1225

F-S
M
To-S
F-S

00:00
00:00
00:00
00:00

24:00
24:00
24:00
24:00

H
H
H
H

Mot 264,262,261 - My 223,255
Mot 264,262,261 - My 223,255
Mot 264,262,261 - My 223,255
Mot 264,262,261 - My 223,255

Spänningslös kontaktledning.

75336 Motala Fågelsta Motala-Mjölby dubbelspår, 
hastighetsnedsättningar

E 1215 1215 M-S 04:00 00:00 H Sth 70 km/h, E spår, M-S 04.00-24.00 hel tid vecka 1215 mellan km 267.300 - 269.715, 2 415 m. 

E 1221 1221 M-S 00:00 24:00 H Sth 70 km/h, E spår, M-S 00.00-24.00 vecka 1221 mellan km 269.715 - 272.750 , 3 035 m. 
E 1226 1226 M-S 00:00 24:00 H Sth 70 km/h, E spår, M-S 00.00-24.00 vecka 1226 mellan km 269.715 - 272.750 , 3 035 m. 
UPP, 1 1243 1244 M-S 04:00 24:00 H Sth 70 km/h, Uppspår, spår 1, M-S 04.00-24.00 vecka 1243-1244 mellan km 267.297 - 272.000 , 4 703 m. 

40 16 73993
73994

(Spånga) Kallhäll Terasserings arbeten, spårbyggnation 
Mälarbanan

Alla
Alla

1214
1215

1214
1215

To-S
MTi

20:00
00:00

24:00
04:30

H
H

Spå 53 + 23 - Khä 21 + 51
'Spå 53 + 23 - Khä 21 + 51

Avstängt Spånga till och inklusive Kallhäll.
Spänningslös kontaktledning.

41 16 73996 (Spånga) Kallhäll Tersassering, byggnation, Mälarbanan Alla
Alla

1242
1243

1242
1243

F-S
M

20:00
00:00

24:00
04:30

H
H

Spå 53 + 23 - Khä 21 + 51
'Spå 53 + 23 - Khä 21 + 51

Avstängt Spånga till och inklusive Kallhäll.
Spänningslös kontaktledning.

42 16 73999 (Spånga) Kallhäll Förlängda  pass Mälarbanan Alla
Alla

1202
1203

1212
1213

S
M

22:00
00:00

24:00
05:00

D
D

Spå 53 + 23 - Khä 21 + 51
Spå 53 + 23 - Khä 21 + 51

Avstängt Spånga till och inklusive Kallhäll.
Behov av ett långpass i veckan. Spänningslös kontaktledning.

43 16 74000 (Spånga) Kallhäll Förlängda  pass Mälarbanan Alla
Alla

1215
1216

1241
1242

S
M

22:00
00:00

24:00
05:00

D
D

Spå 53 + 23 - Khä 21 + 51 Avstängt Spånga till och inklusive Kallhäll.
Behov av ett långpass i veckan. Spänningslös kontaktledning.

44 16 74001 (Spånga) Kallhäll Förlängda  pass Mälarbanan Alla 1243 1248 S 22:00 05:00 H Spå 53 + 23 - Khä 21 + 51 Avstängt Spånga till och inklusive Kallhäll.
Behov av ett långpass i veckan. Spänningslös kontaktledning.

45 16 73987 (Barkarby) Jakobsberg Sprängtider Mälarbanan Alla 1202 1249 M-F 10:03 10:11 D Bkb 51+21 - Jkb 63+61+31 Sprängtider mellan Barkarby - Jakobsberg, 8 min/tillfälle.
Alla 1202 1249 M-F 10:48 10:56 D Bkb 51+21 - Jkb 63+61+31
Alla 1202 1249 M-F 13:01 13:11 D Bkb 51+21 - Jkb 63+61+31

46 16 73997 Jakobsberg Enkelspårsdrift Jkb Mälarbanan 1
1

1226
1231

1230
1231

M-S
M

00:00
00:00

24:00
04:30

H
D

Jkb 94 - Jkb 87
Jkb 94 - Jkb 87

Signal 87 flyttas söderut ca 100m för att möjliggöra vxl-väg.

Enkelspårsdrift på driftplats Jakobsberg. Uppspår och spår M går att trafikera.
Spänningslös kontaktledning.

47 16 73988 (Jakobsberg) Kallhäll Sprängtider Mälarbanan Alla 1202 1249 M-F 10:10 10:18 D Jkb 51+21 - Khä 63+61+31 Sprängtider Jakobsberg-Kallhäll, 8 min/tillfälle.
Alla 1202 1249 M-F 10:56 11:04 D Jkb 51+21 - Khä 63+61+31
Alla 1202 1249 M-F 13:10 13:18 D Jkb 51+21 - Khä 63+61+31

48 16 73989 Kallhäll Sprängtider Mälarbanan Alla 1202 1249 M-F 10:10 10:18 D Khä 52+22 - Khä 63+61+31 Sprängtider Kallhäll, 8 min/tillfälle.
Alla 1202 1249 M-F 10:56 11:04 D Khä 52+22 - Khä 63+61+31
Alla 1202 1249 M-F 13:10 13:18 D Khä 52+22 - Khä 63+61+31

49 19_58 75024 Västerhaninge Tungelsta Nynäsbanan dubbelspårsutbyggnad E 1206 1206 LS 02:00 24:00 H Vhe 26,56 - Ts 22 Avstängt Västerhaninge - Tungelsta. Plattformar i Västerhaninge går att använda. Spänningslös kontaktledning.

E 1207 1207 M 00:00 04:00 H Vhe 26,56 - Ts 22
E 1207 1207 LS 02:00 24:00 H Vhe 26,56 - Ts 22
E 1208 1208 M 00:00 04:00 H Vhe 26,56 - Ts 22
E 1208 1208 LS 02:00 24:00 H Vhe 26,56 - Ts 22
E 1209 1209 M 00:00 04:00 H Vhe 26,56 - Ts 22

50 19_58 75025 Västerhaninge Tungelsta Nynäsbanan dubbelspårsutbyggnad E 1241 1241 LS 02:00 24:00 H Vhe 26,56 - Ts 22 Avstängt Västerhaninge-Tungelsta. Plattform går att använda i Västerhaninge. Spänningslös kontaktledning.

E 1242 1242 M 00:00 04:00 H Vhe 26,56 - Ts 22
E 1242 1242 LS 02:00 24:00 H Vhe 26,56 - Ts 22
E 1243 1243 M 00:00 04:00 H Vhe 26,56 - Ts 22
E 1243 1243 LS 02:00 24:00 H Vhe 26,56 - Ts 22
E 1244 1244 M 00:00 04:00 H Vhe 26,56 - Ts 22

51 19_58 75023 Västerhaninge Nynäshamn Nynäsbanan dubbelspårsutbyggnad E 1247 1248 M-S 00:00 24:00 H Vhe 26,56 - Nyh 41,43,45 Nedsättning N-spår, vecka 1249 från sth 110 till sth 70 km/h i 3000m. Spänningslös kontaktledning.

52 22 74541 Stockholm C Karlberg Citybanan, Återflytt av spår N1, Inkl ny vxl 
220

N1,N2,N3 1219 1219 F-S 22:00 24:00 H Ke 157,120 - Ke 297,299, Sub 877 Enkelspårsdrift Karlberg-Sundbyberg. Enkelspårsdrift förbi Solna plattform. Plattform 1 spår 2 i Karlberg 
avstängd. Förbindelsen till Värtan  öppen, dock ej mellan 00:30-04:30 helgnätterna.
Nedsättning i 1050m spår N1 vecka 1220 M kl 05:00 - To kl 05:00 från sth 115 till sth 40km/h.

N1 1219 1219 LS 00:30 04:30 D Cst 618,594,H - Ke 157
N1,N2,N3 1220 1220 M 00:00 05:00 D Ke 157,120 - Ke 297,299, Sub 877
N1 1220 1220 M 00:30 04:30 D Cst 618,594,H - Ke 157
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53 22 74542 Stockholm C Karlberg Citybanan, Återflytt spår N2, bax vxl 
219,inkoppling vxl 218

N1,N2,N3 1223 1224 M 00:00 05:00 D Ke 157,120 - Ke 297,299, Sub 877 Enkelspårsdrift Karlberg-Sundbyberg. Enkelspårsdrift förbi Solna plattform. Förbindelsen till Värtan öppen, dock 
ej helgnätter 00:30-04:30. Plattform 1 spår 2 avstängt. Helgnätter 02:00-05:00 tråget mellan Stockhplm Central-
Karlberg avstängt.
Nedsättning 1050m spår N2 vecka 1224 M kl 05:00 - To kl 05:00 från sth 120 - sth 40 km/h.

N1,N2,N3 1223 1224 F-S 22:00 24:00 H Ke 157,120 - Ke 297,299, Sub 877
N1 1223 1223 LS 00:30 04:30 D Cst 618,594,H - Ke 157
U2 1223 1223 LS 02:00 05:00 D Ke 114 - Ke 295
N1 1224 1224 M 00:30 04:30 D Cst 618,594,H - Ke 157
U2 1224 1224 M 02:00 05:00 D Ke 114 - Ke 295

54 22 74570 Stockholm C Karlberg Mälarbanan flytt av spår N1 N1,N2,N3 1219 1219 F-S 22:00 24:00 H Ke 157,120 - Ke 297,299, Sub 877 Samordnat med Citybanan objekt 75441.
Spänningslös kontaktledning.

N1,N2,N3 1220 1220 M 00:00 05:00 D Ke 157,120 - Ke 297,299, Sub 877

55 22 74572 Stockholm C Karlberg Mälarbanan förarbeten flytt av spår N1 N1,N2,N3 1223 1224 M 00:00 05:00 D Ke 157,120 - Ke 297,299, Sub 877 Samordnat med Citybanan objekt 74542.
Spänningslös kontaktledning.

N1,N2,N3 1223 1224 F-S 22:00 24:00 H Ke 157,120 - Ke 297,299, Sub 877
 
74573 Stockholm C Karlberg Mälarbanan förarbeten flytt av spår N1 N1,N2,N3 1214 1215 M 00:00 05:00 D Ke 157,120 - Ke 297,299, Sub 877 Enkelspårsdrift Karlberg-Sundbyberg. Enkelspårsdrift förbi Solna plattform. Plattform 1 spår 2 i Karlberg avstängt. 

Enkelspårsdrift tråget/tunneln Stockholm Central-Karlberg. Förbindelsen till Värtan öppen.  Spänningslös 
kontaktledning.

N1,N2,N3 1214 1215 F-S 22:00 24:00 H Ke 157,120 - Ke 297,299, Sub 877

56 22 74558 Karlberg Citybanan, Kanalisation U1-U3,N2 1220 1220 M-F 00:00 04:30 D Ke 110,114,120 - Ke 293,295,297 Sub 875 Endast ett spår igenom Karlberg helgnätter 00:00-04:30 förutom driftspåren.
N1-N3,U2 1221 1221 M-F 00:00 04:30 D Ke 114,120,157 - Ke 295,297,299 Sub 877
U1-U3,N2 1222 1222 M-F 00:00 04:30 D Ke 110,114,120 - Ke 293,295,297 Sub 875
N1-N3,U2 1223 1223 M-F 00:00 04:30 D Ke 114,120,157 - Ke 295,297,299 Sub 877

57 22 73946 Karlberg Solna Renovering av U-tunnel U1, U2 1226 1227 nmTi-nmM 22:00 06:00 D Ke 263 + 233 - So 1152 + 1154 Uppspårstunneln i Solna avstängd. Plattform sp U2 Solna avstängd.
Behov av minst 7 tim/natt Spänningslös kontaktledning.
Nedsättning vecka 1226-1234 i 600m från sth 90 till sth 40km/h.

U1, U2 1228 1229 nmTi-nmM 22:00 06:00 D Ke 263 + 233 - So 1152 + 1154
U1, U2 1230 1231 nmTi-nmM 22:00 06:00 D Ke 263 + 233 - So 1152 + 1154
U1, U2 1232 1233 nmTi-nmM 22:00 06:00 D Ke 263 + 233 - So 1152 + 1154
U1, U2 1234 1235 nmTi-nmM 22:00 06:00 D Ke 263 + 233 - So 1152 + 1154

58 22 73962 Solna Renovering av D-tunnel D1 + D2 + 
45 + 44

1227 1228 nmTi-nmM 22:00 06:00 D So 1146+1133-So1062+1064+1040+Ke 253 Driftspårstunneln avstängd. In- och utfart norra Tomteboda och Hagalund stängda. Behov av minst 7 tim/pass. 
Spänningslös kontaktledning.

D1 + D2 + 
45 + 44

1229 1230 nmTi-nmM 22:00 06:00 D So 1146+1133-So1062+1064+1040+Ke 253

D1 + D2 + 
45 + 44

1231 1232 nmTi-nmM 22:00 06:00 D So 1146+1133-So1062+1064+1040+Ke 253

59 22 75994 (Stockholm C) (Stockholm Södra) Citybanan, Markarbeten och spår arbeten Alla 1220 1220 To-S 22:00 24:00 H Cst 305, 307 - Sst 220,222,230,232 Stockholm Södra avstängt. Spänningslös kontaktledning.

Alla 1221 1221 MTi 00:00 05:00 H Cst 305, 307 - Sst 220,222,230,232

60 22 74526 (Stockholm Södra) Citybanan, Sprängning Sst Alla 1150 1249 M-F 10:52 11:02 D Sst 299,301 - Sst 220,222,230,232 Sprängtider Stockholm Södra.
Alla 1150 1248 M-S 20:52 21:02 D Sst 299,301 - Sst 220,222,230,232
Alla 1150 1248 LS 09:52 10:02 D Sst 299,301 - Sst 220,222,230,232
Alla 1249 1249 M-L 20:52 21:02 D Sst 299,301 - Sst 220,222,230,232
Alla 1249 1249 L 09:52 10:02 D Sst 299,301 - Sst 220,222,230,232

61 22 74527 (Stockholm Södra) Citybanan, Borrad spont 1,2 1205 1213 M 00:00 05:00 D Cst 305 - Sst 260, 262 Enkelspårsdrift Stockholm Central-Stockholm Södra. Spår 1 och 2 Stockholm Södra avstängda. Spänningslös 
kontaktledning.

1,2 1205 1213 F-S 22:00 24:00 H Cst 305 - Sst 260, 262
1,2 1205 1212 S 22:00 24:00 D Cst 305 - Sst 260, 262
1,2 1206 1213 M 00:00 05:00 D Cst 305 - Sst 260, 262
1,2 1206 1213 nmTi-nmF 22:00 05:00 D Cst 305 - Sst 260, 262

62 22 74528 (Stockholm Södra) Citybanan, Markarbeten 1 1227 1245 M-S 00:30 05:00 H Sst 235 - Sst Sl 279sa Spår 1 Stockholm Södra avstängd. Från spår 2 nedspår till Riddarholmskrysset. Spänningslös kontaktledning.

1 1246 1246 M 00:00 05:00 D Sst 235 - Sst Sl 279sa

63 22 74543 (Stockholm Södra) Citybanan, Markarbeten, byggnation växel 1 1246 1249 M-L 05:00 24:00 H Sst 235 - Sst Sl 279sa Spår 1 Stockholm Södra avstängt. Från spår 2 till nedspår till Riddarholmskrysset. Spänningslös kontaktledning.

64 22 75996 (Stockholm Södra) Citybanan, Flytt transformator, omläggning 
och skarvning kablage

Alla 1150 1150 F-S 22:00 24:00 H Sst 291,293 - Sst 260,262,264,266 Stockholm Södra avstängt. Spänningslös kontaktledning.

Alla 1151 1151 M 00:00 05:00 D Sst 291,293 - Sst 260,262,264,266

65 22 74532 Årstaberg Älvsjö Citybanan, Lyft av balkar och 
brobandelement

U1-U3,N1-
N3

1218 1231 M-F 01:30 03:30 D Sst 221,233, Äs 830,890 - Äs 
44,50,114,123,125,126

Trafikering genom Älvsjö godsbangård. Älvsjö plattform sp 3,4 och Årstaberg avstängt. Stuvsta plattform nås via 
tunneln och spår 7,8 Älvsjö. Spänningslös kontaktledning.

66 22 74534 Årstaberg Älvsjö Citybanan, Sprängning Åbe-Äs Alla 1201 1247 M-F 10:52 11:02 D Äs 773,157,155,771 - Äs 
740,738,736,734,142,732

Sprängtider Årstaberg.

Alla 1201 1247 M-S 20:52 21:02 D Äs 773,157,155,771 - Äs 
740,738,736,734,142,732

Alla 1201 1247 LS 09:52 10:02 D Äs 773,157,155,771 - Äs 
740,738,736,734,142,732

67 22 74547 Årstaberg Älvsjö Citybanan, Bockning/sidoförfluttning vxl 
747 inkl spårriktning

N1,N2,N3 1236 1236 F-S 22:00 24:00 H Äs 865,849 - Äs 50,125,126 Enkelspårsdrift Årstaberg-Älvsjö.
Nedsättning 200 m spår N2,N3 vecka 1237 M kl 05:00 - To kl 05:00 från sth 120 - sth 40 km/h. Spänningslös 
kontaktledning.

N1,N2,N3 1237 1237 M 00:00 05:00 D Äs 865,849 - Äs 50,125,126
N1,N2,N3 1237 1237 To 01:00 05:00 D Äs 865,849 - Äs 50,125,126
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68 22 74548 Årstaberg Älvsjö Citybanan, Ny vxl 782a/b inkl spårriktning N1,N2,N3 1237 1237 F-S 22:00 24:00 H Äs 865,849 - Äs 50,125,126 Enkelspårsdrift Årstaberg-Älvsjö.
Spänningslös kontaktledning.
Nedsättning 200 m spår N1 vecka 1238 M kl 05:00 - To kl 05:00 från sth 120 - sth 40km/h.
Nedsättning 950 m spår N2 vecka 1238 M kl 05:00 - To kl 05:00 från sth 120 - sth 40 km/h.

N1,N2,N3 1238 1238 M 00:00 05:00 D Äs 865,849 - Äs 50,125,126
N1,N2,N3 1238 1238 To 01:00 05:00 D Äs 865,849 - Äs 50,125,126

69 22 74554 Årstaberg Älvsjö Citybanan, Ny vxl 781a/b inkl spårriktning U1,U2
U1, U2

1150
1151

1150
1151

F-S
O

22:00
01:00

02:00
05:00

H
D

Äs 880,758s/a - Äs 44,114
Äs 880,758s/a - Äs 44,114

Spår 3,4 Älvsjö avstängt. Plattformsspår Årstaberg nås via spår 7,8 Älvsjö. Spänningslös kontaktledning.
Nedsättning 200 m spår U1 vecka 1150-1151 S kl 02:00 - O kl 05:00 från sth 120 - sth 40 km/h.
Nedsättning 150 m spår U2 vecka 1150-1151 S kl 02:00 - O kl 05:00 från sth 120 - sth 40 km/h.

Förkortningar Stråk nr
nsp alternativt NED nedspårs 1 Västra Stambanan
usp alternativt UPP uppspårs 2 Södra Stambanan
U/N upp- och nedspår 3 Västkustbanan
E enkelspår 4 Kust till kustbanan
ktl kontaktldedning 5 Ostkustbanan
Ktl arb kontaktldednings arbeten 6 Dalabanan
Bg alternativt bg bangård 7 Stambanan genom Övre Norrland
nm natt mot … 8 Norra Stambanan
sth största tillåtna hastighet 9 Godsstråket genom Bergslagen
( ) plats mellan stationer dvs linjen 11 Norge/Vänerbanan med Nordlänken
PSM Planeringssammanträde 12 Värmlandsbanan
H Klockslagen anger start respektive slut för hela perioden 13 Skånebanan
D Klockslagen anger start respektive slut varje dag under perioden 16 Mälarbanan
BEST Ban-, El-, Signal-, Telearbeten 19 Nynäsbanan

22 Stockholm Älvsjö - Ulriksdal/Sundbyberg
23 Göteborg närställverksområde
24 Arlöv, Malmö C, Lockarp, Lernacken
58 Nynäshamn-(Västerhaninge)
88 Blekingekustbanan
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