
Banarbetsplan T22
20-10-30  09:41:07Datum:

1 (38)

Handläggare:

Sida:

Bengt Gustafsson

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2109 2150Bergslagsbanan Gä-Fv

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle - Storvik. I Gävle 

spåren mot Hg.

Det går att trafikera relationen 

Torsåker/Granstanda-Åshammar i Storvik

Servicefönster 

Underhåll/Kontaktledning 

Gävle-Storvik HTSM

307529

Övrigt

GÄ SV 2115 2115 23:05 05:00 D A Gä 145, 139, 266 - Sv 83, 90, 77 XnmTi-nmFAlla

2122 2122 23:05 05:00 D A Gä 145, 139, 266 - Sv 83, 90, 77 XnmTi-nmF

2130 2130 23:05 05:00 D A Gä 145, 139, 266 - Sv 83, 90, 77 XnmTi-nmF

2147 2147 23:05 05:00 D A Gä 145, 139, 266 - Sv 83, 90, 77 XnmTi-nmF

2115 2116 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

2115 2116 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XM-S

2122 2123 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XM-S

2122 2123 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

2130 2131 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

2130 2131 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XM-S

2147 2148 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

2147 2148 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XM-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott i Storvik (hela)Underhåll 

kontaktledningsrevision 

Storvik

307811

Övrigt

SV 2109 2109 05:20 10:30 D A Sv Inf 12,24-51,53 XLAlla

2109 2109 04:40 10:40 D A Sv Inf 12,24-51,53 XS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Storvik-(Falun), 

Spår 2,3 Storvik

Man kan trafikera Äh/Kgd mot Tså

Servicefönster Underhåll 

Storvik-Falun HTSM

307144

Övrigt

SV (FLN) 2118 2118 22:30 04:30 D A Sv 34/36/80-Fln 3/1 XnmTi-nmFE

2140 2140 22:30 04:30 D A Sv 34/36/80-Fln 3/1 XnmTi-nmF

2118 2119 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2118 2119 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2140 2141 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2140 2141 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Storvik-Falun, 

Spår 2,3 i Storvik

Man kan trafikera Åh/Kgd mot Tså

Servicefönster 

Underhåll/Kontaktledning 

Storvik-Falun HTSM

307146

Övrigt

SV (FLN) 2111 2112 22:30 04:30 D A Sv 34/36/80-Fln 3/1 XnmTi-nmFE

Trafikavbrott Hfr. Samordning med underhåll samt 

växling från Ovako

HTSM tas ut av UH/UH Ktl-rev

Nationell upprustning 

bangårdsbelysning,Hofors

319791

Övrigt

(GAD) (LSJ) 2111 2112 22:45 04:30 D A Gad infsi 2/2-Lsj infsi 3/1 XnmTi-nmFE

2118 2118 22:45 04:30 D A Gad infsi 2/2-Lsj infsi 3/1 XnmTi-nmF

2140 2140 22:45 04:30 D A Gad infsi 2/2-Lsj infsi 3/1 XnmTi-nmF

Begränsad framkomlighet spår 4-7 Hfr. Vxl kan ske 

med samråd.

Nationell upprustning 

bangårdsbelysning,Hofors

325182

Övrigt

HFR 2113 2114 23:00 05:00 D A Vxl 4-Vxl 9 XnmTi-nmF4,5,6,7

Trafikavbrott mellan Falun-Borlänge

I Borlänge endast trafikavbrott mot Falun.

OBS kommer att ändras till:

Fln 22:45-04:30

(Fln)-Blg 22:25-04:10

Servicefönster Underhåll 

Korsnäs-Borlänge HTSM

307145

Övrigt

(KOÄ) BLG 2118 2118 22:25 04:10 D A Koä 1/2-Blg 108 XnmTi-nmFE

2140 2140 22:25 04:10 D A Koä 1/2-Blg 108 XnmTi-nmF

2118 2119 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2118 2119 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2140 2141 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2140 2141 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

Trafikavbrott mellan (Falun)-Borlänge

I Borlänge endast trafikavbrott mot Falun.

Kommer att ändras enl nedan:

Fln 22:45-04:30

(Fln)-Blg 22:25-04:10

Servicefönster 

Underhåll/Kontaktledning 

Korsnäs-Borlänge HTSM

307147

Övrigt

(KOÄ) BLG 2111 2112 22:25 04:10 D A Koä 1/2-Blg 108 XnmTi-nmFE



Banarbetsplan T22
20-10-30  09:41:07Datum:

2 (38)

Handläggare:

Sida:

Bengt Gustafsson

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2109 2150Bergslagsbanan Gä-Fv

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Gäller rangerbangården i Borlänge, 1 

timme dagligen M-F samt 6 tillfällen n.m. Söndag i 6 

timmar

Servicefönster Borlänge 

rangerbangård

307140

Övrigt

BLG 2102 2124 12:00 13:00 D A XM-Frbg

2125 2125 12:00 13:00 D A XM-O

2126 2149 12:00 13:00 D A XM-F

2110 2110 23:00 05:00 D A XnmS

2115 2115 23:00 05:00 D A XnmS

2119 2119 23:00 05:00 D A XnmS

2130 2130 23:00 05:00 D A XnmS

2136 2136 23:00 05:00 D A XnmS

2140 2140 23:00 05:00 D A XnmS

Trafikpåverkan: Gäller Borlänge bangård,  6 tillfällen 

n.m. Söndag i 6 timmar, bangårdenkommer om möjligt 

att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte. 

Spänningslöst kan förekomma.

Nm S helgerna v2113 samt v2138 kommer det att vara 

helt stängt.

Servicefönster Borlänge bg307142

Övrigt

BLG 2113 2113 00:00 06:00 D A XSAlla

2117 2117 23:00 05:00 D A XnmS

2121 2121 23:00 05:00 D A XnmS

2134 2134 23:00 05:00 D A XnmS

2138 2138 00:00 06:00 D A XS

2144 2144 23:00 05:00 D A XnmS

Slipersbyte på bro mot SSAB.

Begränsad möjlighet till växling, endast några 

vagnar/växlingsdrag.

Samråd vid in och utvxl från Dmn.

Slipersbyte på bron mot 

SSAB

327712

Övrigt

BLG 2132 2132 00:00 23:59 H A Inf09 - Dvsi178M-S102B

Trafikavbrott:

v. 13 kommer hela driftplatsen + angränsande 

bevakningssträckor vara spänningslösa. Vilka spår 

som måste vara fria från fordon kommer att deklareras 

i Revision. (Gäller alla tider)

v. 19 kommer linjen mot Repbäcken att vara 

spänningslös samt spår 51-3 i Borlänge

v. 38 kommer linjen mot Stora Tuna vara spänningslös 

(Endast NmS) samt spår 6-31 i Borlänge

v. 42 - 43 kommer spår 10-31 vara spänningslösa

v. 44 kommer Domnarvet att vara spänningslöst 

hinderfri vxl 671

Förebyggande Underhåll/ 

Kontaktledningsrevision 

Borlänge

334719

Övrigt

BLG 2113 2113 21:00 05:00 D A inf 103, 105 - 286, 298 XnmLAlla

2113 2113 21:00 06:00 D A inf 103, 105 - 286, 298 XnmS

2113 2113 23:00 24:00 D A inf 103, 105 - 286, 298 XS

2114 2114 00:00 06:00 D A inf 103, 105 - 286, 298 XM

2119 2119 23:00 05:00 D A Inf 103- Hfp vx 568 XnmO nmTo1D,1B,1

C,1A,2A,

2B,2,3,5

1

2138 2138 22:00 06:00 D A Blg Si 123,271 

Hfp.vx.427,428,446,551,590,584

XnmL6,7,8,9 

10-31

2138 2138 22:00 06:00 D A Blg Si 123-286 Hfp. 

vx.427,428,435,487,488,497,574,5

90

XnmS5,6,7,8,9 

10-31

2138 2138 22:00 24:00 D A Blg Si 123,271 

Hfp.vx.427,428,446,551,590,584

XS6,7,8,9 

10-31

2139 2139 00:00 06:00 D A Blg Si 123,271 

Hfp.vx.427,428,446,551,590,584

XM

2143 2144 23:00 05:00 D A msi 158,160- 285 XnmTi-nmL29,30,31 

10-31

2144 2144 23:00 05:00 D A dvsi22 - msi 352 XnmS103,104 

102

2144 2144 23:00 24:00 D A dvsi22 - msi 352 XS

2145 2145 00:00 05:00 D A dvsi22 - msi 352 XM



Banarbetsplan T22
20-10-30  09:41:07Datum:

3 (38)

Handläggare:

Sida:

Bengt Gustafsson

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2109 2150Bergslagsbanan Gä-Fv

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borlänge-Ställdalen

I Borlänge endast trafikavbrott mot Sellnäs.

Servicefönster Underhåll 

Borlänge-Ludvika HTSM

307156

Övrigt

BLG LA 2118 2118 23:00 05:00 D A Blg 276/293-La 180,158 XnmTi-nmFE

2140 2141 23:00 05:00 D A Blg 276/293-La 180,158 XnmTi-nmF

2118 2119 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2118 2119 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2140 2142 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2140 2142 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

Trafikavbrott (Borlänge)-(Ludvika)Borlänge-Ludvika ESIK 

Mellanblock

309237

Övrigt

(BLG) (LA) 2113 2113 00:00 24:00 H Inkoppling A Blg Infsi 298- LaUblsi (La L2)F-SE

2114 2114 00:00 24:00 H Inkoppling A Blg Infsi 298- LaUblsi (La L2)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ludvika-StälldalenServicefönster Underhåll 

Ludvika-Ställdalen HTSM

307157

Övrigt

(LA) STL 2118 2118 23:00 05:00 D A La 180 -Stl 22/24 XnmTi-nmFE

2140 2141 23:00 05:00 D A La 180 -Stl 22/24 XnmTi-nmF

2118 2119 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2118 2119 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2140 2142 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2140 2142 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

Trafikavbrott Grängesberg-KopparbergKontaktledning Ställdalen 

Storå

314738

Övrigt

GG KPG 2113 2113 00:00 24:00 H A Gg 31,33-Stl 22-Kpg 32,34,36 XF-SE

2114 2114 00:00 24:00 D A Gg 31,33-Stl 22-Kpg 32,34,36 XM

Trafikavbrott Ställdalen-StoråKontaktledning Ställdalen 

Storå

314736

Övrigt

(STL) SR 2113 2113 00:00 24:00 H A Stl 24 - Sr 22 XF-SE

2114 2114 00:00 24:00 D A Stl 24 - Sr 22 XM

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Ställdalen)-(Frövi)Servicefönster Underhåll 

Ställdalen-Frövi HTSM

307212

Övrigt

(STL) (FV) 2117 2117 23:45 05:45 D A Stl 24-Fv 311 XnmTi-nmFE

2135 2135 23:45 05:45 D A Stl 24-Fv 311 XnmTi-nmF

2117 2118 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2117 2118 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2135 2136 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2135 2136 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Ställdalen)-(Frövi)Servicefönster 

Underhåll/kontaktledning 

Ställdalen-Frövi HTSM

307217

Övrigt

(STL) (FV) 2146 2148 23:45 05:45 D A Stl 24-Fv 311 XnmTi-nmFE

Trafikavbrott Vedevåg-Frövi (även Hela Frövi i 

Ö329095)

Förbyggande UH 

kontaktledning

329096

Övrigt

VDV (FV) 2115 2115 01:15 06:15 D A Vdv 134, Vdv 132, Fv 311 XSE Vdv 1, 

Vdv 2



Banarbetsplan T22
20-10-30  09:41:07Datum:

4 (38)

Handläggare:

Sida:

Bengt Gustafsson

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2109 2150Bergslagsbanan Stl-Kil

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott (Ställdalen)-KejsarbäckenKontaktledning Ställdalen 

Storå

314741

Övrigt

(STL) KEB 2113 2113 00:00 24:00 H A Stl 22 - Keb L1 XF-SE

2114 2114 00:00 24:00 D A Stl 22 - Keb L1 XM

Trafikpåverkan: Trafikavbrott  (Ställdalen)-(Hällefors)

Servicefönster (Ställdalen)-(Hällefors)

Servicefönster (Ställdalen)-

(Hällefors)

307193

Övrigt

(STL) (HLF) 2112 2112 14:50 19:15 D AMOE

2112 2112 15:45 19:15 D ATi

2116 2116 14:50 19:15 D AMO

2116 2116 15:45 19:15 D ATi

2120 2120 14:50 19:15 D AMO

2120 2120 15:45 19:15 D ATi

2124 2124 14:50 19:15 D AMO

2124 2124 15:45 19:15 D ATi

2134 2134 14:50 19:15 D AMO

2134 2134 15:45 19:15 D ATi

2138 2138 14:50 19:15 D AMO

2138 2138 15:45 19:15 D ATi

2148 2148 14:50 19:15 D AMO

2148 2148 15:45 19:15 D ATi

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen)-(Hällefors)Servicefönster Underhåll 

Ställdalen-Hällefors HTSM

307196

Övrigt

(STL) (HLF) 2118 2118 23:00 05:00 D A Stl 22 - Hlf 21 XnmTi-nmFE

2141 2141 23:00 05:00 D A Stl 22 - Hlf 21 XnmTi-nmF

2118 2119 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2118 2119 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2141 2142 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2141 2142 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen)-(Hällefors)Servicefönster 

Underhåll/Kontaktledning 

Ställdalen-Hällefors HTSM

307203

Övrigt

(STL) (HLF) 2140 2140 23:00 05:00 D A Stl 22 - Hlf 21 XnmTi-nmFE



Banarbetsplan T22
20-10-30  09:41:07Datum:

5 (38)

Handläggare:

Sida:

Bengt Gustafsson

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2109 2150Bergslagspendeln

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott Ludvika-(Fagersta), i Ludvika avbrott 

endast mot Smedjebacken.

Servicefönster Underhåll 

Ludvika-Fagersta HTSM

307221

Övrigt

LA (FGC) 2119 2119 23:00 05:00 D A La 156-Fgc 3/22 XnmTi-nmFE

2138 2142 23:00 05:00 D A La 156-Fgc 3/22 XnmTi-nmF

2119 2120 00:00 24:00 H H (sth: 90/40 Längd: 2000)M-S

2119 2120 00:00 24:00 H H (sth: 90/70 Längd: 1500)M-S

2138 2143 00:00 24:00 H H (sth: 90/40 Längd: 2000)M-S

2138 2143 00:00 24:00 H H (sth: 90/70 Längd: 1500)M-S

Trafikavbrott (Fagersta)-Ludvika. I Ludvika endast mot 

Smedjebacken.

Fjärrstyrning 

/plankorsningar

320721

Övrigt

LA (FGC) 2117 2124 23:00 05:00 D För och efter 

arb

A La dvsi 156-Fgc infsi 3/22 XnmTi-nmFE

2129 2129 23:00 05:00 D För och efter 

arb

A La dvsi 156-Fgc infsi 3/22 XnmTi-nmF

2131 2135 23:00 05:00 D För och efter 

arb

A La dvsi 156-Fgc infsi 3/22 XnmTi-nmF

2136 2136 23:00 05:00 D För och efter 

arb

A La dvsi 156-Fgc infsi 3/22 XnmTi nmO

2130 2130 00:00 24:00 H El och växel 

jobb 

Smedjebacken

A La dvsi 156-Fgc infsi 3/22 XO-S

2136 2136 00:00 24:00 H Inkoppling A La dvsi 156-Fgc infsi 3/22 XTo-S

2117 2137 00:00 24:00 H H (sth: -/40 Längd: 1000)M-S

Trafikavbrott (Fagersta) - (Smedjebacken)Fagersta ställverk314931

Övrigt

(SMJ) (FGC) 2116 2116 16:00 24:00 H A Fgc 3/22 - Smj E1/2F-SE

2117 2117 00:00 04:00 D A Fgc 3/22 - Smj E1/2M

Trafikavbrott (Fagersta)-(Ängelsberg)Fagersta ställverk314933

Övrigt

(FGC) (ÄBG) 2116 2116 16:00 24:00 H A Fgc 3/1 - Äbg 521F-SE

2117 2117 00:00 04:00 D A Fgc 3/1 - Äbg 521M



Banarbetsplan T22
20-10-30  09:41:07Datum:

6 (38)

Handläggare:

Sida:

Bengt Gustafsson

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2109 2150Dalabanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Kanalisation och kabel/signaler arbeten kommer att 

utföras på hela dp samt byte av växlar och spår

Samordning kommer att utföras med JF och tkl om 

och hur detta kommer att utföras

Mora Utbyte av utbrett stlv 

85 Borlänge-Mora till stlv 95

311483

Övrigt

MRA 2129 2146 22:50 24:00 D Om och 

nybyggnad

A Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03 XS2,3,4,5

2130 2147 00:00 05:00 D Om och 

nybyggnad

A Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03 XM

2130 2146 22:50 05:00 D Om och 

nybyggnad

A Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03 XnmTi-nmF

2147 2147 22:50 05:00 D Om och 

nybyggnad

A Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03 XnmTi

2120 2120 22:00 24:00 H Växel och spår A Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03 XF-S3,4,5

2121 2121 00:00 05:00 D Växel och spår A Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03 XM

2147 2147 03:00 24:00 H Ibruktagning A Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03 XO-SAlla

2148 2148 00:00 05:00 D Ibruktagning A Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03 XM

2147 2148 24:00 00:00 H H (sth: 60/40 km+m: 

219,536/221,127 Längd: 1591)

M-S4

Trafikavbrott Mora-Repbäcken inklusive hela Mora 

driftplats

Objektet kommer att delas upp en nedan:

(Rbä)-In 22:50-04:40; 

(In)-Rv 23:10-05:00; 

(Rv)-Mra 21:50-03:50

Servicefönster Underhåll 

Mora-Repbäcken HTSM

307148

Övrigt

MRA (RBÄ) 2119 2119 23:00 05:00 D A Mra 4/3, driftplatsgräns mot 

blyberg samt Mrai -Rbä 121

XnmTi-nmFE

2133 2134 23:00 05:00 D A Mra 4/3, driftplatsgräns mot 

blyberg samt Mrai -Rbä 121

XnmTi-nmF

2119 2120 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2119 2120 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2133 2135 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2133 2135 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Blg-Avky

Kommer att delas upp enl nedan

Avky-Hdm 21:45-03:45; 

(Hdm)-St 22:00-04:00; 

(St)-Blg 22:10-04:10

Servicefönster Underhåll 

Borlänge-AvestaKrylbo 

HTSM

307150

Övrigt

BLG AVKY 2121 2121 21:45 04:10 D A Blg 282/285-Avky 61/63 XnmTi-nmFE

2139 2139 21:45 04:10 D A Blg 282/285-Avky 61/63 XnmTi-nmF

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 180/40 Längd: 1000)M-S

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 180/70 Längd: 1500)M-S

2139 2140 00:00 24:00 H H (sth: 180/40 Längd: 1000)M-S

2139 2140 00:00 24:00 H H (sth: 180/70 Längd: 1500)M-S

Trafikavbrott Hedemora-(Avesta/Krylbo)Hastighetshöjande åtgärder 

Dalabanan (Lustån)

309221

Övrigt

HDM (AVKY) 2119 2128 23:00 24:00 D A Av/Ky infsi 51-Hdm Ubfsi L2 XSE

2120 2129 00:00 05:00 D A Av/Ky infsi 51-Hdm Ubfsi L2 XM

2120 2120 21:45 23:50 D A Av/Ky infsi 51-Hdm Ubfsi L2 XM-To

2120 2120 00:20 04:20 D A Av/Ky infsi 51-Hdm Ubfsi L2 XTi-F

2121 2121 21:45 03:45 D A Av/Ky infsi 51-Hdm Ubfsi L2 XnmTi-nmF

2122 2124 21:45 23:50 D A Av/Ky infsi 51-Hdm Ubfsi L2 XM-To

2122 2124 00:20 04:20 D A Av/Ky infsi 51-Hdm Ubfsi L2 XTi-F

2125 2125 21:45 23:50 D A Av/Ky infsi 51-Hdm Ubfsi L2 XMTi

2125 2125 00:20 04:20 D A Av/Ky infsi 51-Hdm Ubfsi L2 XTiO

2126 2129 21:45 23:50 D A Av/Ky infsi 51-Hdm Ubfsi L2 XM-To

2126 2129 00:20 04:20 D A Av/Ky infsi 51-Hdm Ubfsi L2 XTi-F

2120 2128 05:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1000)M-S

2129 2129 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1000)M-To

2129 2129 00:00 05:00 D H (sth: 130/70 Längd: 1000)F

Trafikavbrott (Avky) - (Snb)Stationer för alla - Avesta C324893

Övrigt

(SNB) (AVKY) 2120 2120 21:45 23:50 D A Avky Inf 51 - Snb Inf 3/2M-ToE

2120 2120 00:20 04:20 D A Avky Inf 51 - Snb Inf 3/2Ti-F

2121 2121 21:45 03:45 D A Avky Inf 51 - Snb Inf 3/2nmTi-nmF



Banarbetsplan T22
20-10-30  09:41:07Datum:

7 (38)

Handläggare:

Sida:

Bengt Gustafsson

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2109 2150Dalabanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott (Avesta Krylbo)-(Rosshyttan)Kontaktledningsunderhåll328522

Övrigt

AVKY 2142 2145 00:00 05:35 D A Avky 52 - Avky 82 XTi-F1



Banarbetsplan T22
20-10-30  09:41:07Datum:

8 (38)

Handläggare:

Sida:

Bengt Gustafsson

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2109 2150Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan 

Storvik-Avesta/Krylbo

Kommer att delas upp i underobjekt enl nedan:

M Fs-Avky 07:00-14:30 (Fs 1/1-Avky 33)

Ti-F Sv-(Dgn) 09:10-14:55 (Sv22,86-Dgn 3/1)

Ti-F Dgn-(Fs) 09:25-14:40 (Dgn 3/1-Fs 1/1)

Ti-F Avky-Fs 11:10-14:30 (Avky33-Fs1/1)

Servicefönster Underhåll 

Storvik-AvestaKrylbo HTSM

307143

Övrigt

SV AVKY 2124 2124 07:00 14:30 D A Sv22,86-Avky 33 XME

2124 2124 09:10 14:55 D A Sv22,86-Avky 33 XTi-F

2137 2138 07:00 14:30 D A Sv22,86-Avky 33 XM

2137 2138 09:10 14:55 D A Sv22,86-Avky 33 XTi-F

2124 2125 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2124 2125 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2137 2139 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2137 2139 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Spänningslöst kan förekomma samt 

att driftplatsen kan komma att områdesindelas, tas upp 

i respektive revisionsmöte.

Helavstängt helgen vecka 20 och 34.

Servicefönster Underhåll 

AvestaKrylbo

307152

Övrigt

AVKY 2115 2115 03:00 09:00 D A XSAlla

2120 2120 03:00 09:00 D A XS

2134 2134 03:00 09:00 D A XS

2138 2138 03:00 09:00 D A XS

2142 2142 03:00 09:00 D A XS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Avesta/Krylbo-

(Fagersta)

Kommer att delas upp ytterligare i underobjekt

Avky-Snt M 06:40-14:30, Ti-F 09:10-15:00

(Snt)-(FgC) M 06:20-14:40, Ti-F 08:40-14:40

V2120 utökas tiderna i skuggan av M308487 

(Ombenning)

Servicefönster Underhåll 

AvestaKrylbo-Fagersta 

HTSM

307154

Övrigt

AVKY (FGC) 2120 2120 06:20 15:00 D A Avky 24-Fgc 2/1 XME

2120 2120 08:40 15:00 D A Avky 24-Fgc 2/1 XTi-F

2134 2135 06:20 15:00 D A Avky 24-Fgc 2/1 XM

2134 2135 08:40 15:00 D A Avky 24-Fgc 2/1 XTi-F

2120 2121 00:00 24:00 H H (sth: 110/40 Längd: 1000)M-S

2120 2121 00:00 24:00 H H (sth: 110/70 Längd: 1500)M-S

2134 2136 00:00 24:00 H H (sth: 110/40 Längd: 1000)M-S

2134 2136 00:00 24:00 H H (sth: 110/70 Längd: 1500)M-S

Trafikavbrott SnytenNy driftplats Ombenning 

(Snyten)

308489

Övrigt

SNT 2136 2136 19:00 24:00 D Signalåtgärder A Snt 2/1; Snt 1/1; Snt 2/2; Snt 3/2SAlla

2137 2137 00:00 07:00 D Signalåtgärder A Snt 2/1; Snt 1/1; Snt 2/2; Snt 3/2M

Trafikavbrott SnytenSnyten, spårväxelbyte 1b308629

Övrigt

SNT 2136 2137 07:00 14:40 D För/Efterarbete

n

A Snt 1/6, 2/6 - Snt 1/1, Snt 2/1 XMAlla

2136 2136 09:10 14:50 D För/Efterarbete

n

A Snt 1/6, 2/6 - Snt 1/1, Snt 2/1 XTi-To

2137 2137 09:10 14:50 D För/Efterarbete

n

A Snt 1/6, 2/6 - Snt 1/1, Snt 2/1 XTi-F

2136 2136 07:00 24:00 H Inkoppling A Snt 1/6, 2/6 - Snt 1/1, Snt 2/1 XLS

2137 2137 00:00 07:00 D Inkoppling A Snt 1/6, 2/6 - Snt 1/1, Snt 2/1 XM

2140 2140 09:10 14:50 D Växelstoppnin

g

A Snt 1/6, 2/6 - Snt 1/1, Snt 2/1F

2136 2136 07:00 24:00 H H (sth: 110/70 km+m: 

182,235/182,690 Längd: 455)

M-S2

2137 2137 07:00 14:50 H H (sth: 110/40 km+m: 

182,235/182,690 Längd: 455)

M-To

2137 2137 14:50 14:50 H H (sth: 110/70 km+m: 

182,235/182,690 Längd: 455)

To-L



Banarbetsplan T22
20-10-30  09:41:07Datum:

9 (38)

Handläggare:

Sida:

Bengt Gustafsson

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2109 2150Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott Snyten-(Fagersta)

Det går att trafikera Snyten mot Ängelsberg dock ej 

helgen v2136 (M308629)

Ny driftplats Ombenning308487

Övrigt

SNT (FGC) 2116 2119 07:00 14:40 D A Snt 1/5,2/5-Fgc L2 XME

2120 2120 06:20 14:40 D A Snt 1/5,2/5-Fgc L2 XM

2121 2122 07:00 14:40 D A Snt 1/5,2/5-Fgc L2 XM

2133 2133 07:00 14:40 D A Snt 1/5,2/5-Fgc L2 XM

2134 2135 06:20 14:40 D A Snt 1/5,2/5-Fgc L2 XM

2136 2140 07:00 14:40 D A Snt 1/5,2/5-Fgc L2 XM

2116 2116 09:30 15:10 D A Snt 1/5,2/5-Fgc L2 XTi-To

2117 2119 09:30 15:10 D A Snt 1/5,2/5-Fgc L2 XTi-F

2120 2120 08:40 14:40 D A Snt 1/5,2/5-Fgc L2 XTiO

2121 2122 09:30 15:10 D A Snt 1/5,2/5-Fgc L2 XTi-F

2133 2133 09:20 14:45 D A Snt 1/5,2/5-Fgc L2 XTi-F

2134 2135 08:40 14:40 D A Snt 1/5,2/5-Fgc L2 XTi-F

2136 2136 09:20 14:45 D A Snt 1/5,2/5-Fgc L2 XTi-To

2137 2140 09:20 14:45 D A Snt 1/5,2/5-Fgc L2 XTi-F

2120 2120 09:20 24:00 H A Snt 1/5,2/5-Fgc L2 XTo-S

2121 2121 00:00 03:20 D A Snt 1/5,2/5-Fgc L2 XM

2136 2136 07:00 24:00 H A Snt 1/5,2/5-Fgc L2 XLS

2137 2137 00:00 07:00 D A Snt 1/5,2/5-Fgc L2 XM

2116 2120 07:00 24:00 H H (sth: -/70 km+m: 188,100/189,700 

Längd: 1600)

M-S

2121 2121 00:00 03:20 D H (sth: -/70 km+m: 188,100/189,700 

Längd: 1600)

M

2121 2121 03:20 14:40 H H (sth: -/40 km+m: 188,100/189,700 

Längd: 1600)

M-To

2121 2121 14:40 24:00 H H (sth: -/70 km+m: 188,100/189,700 

Längd: 1600)

To-S

2122 2122 00:00 24:00 H H (sth: -/70 km+m: 188,100/189,700 

Längd: 1600)

M-S

2123 2123 00:00 15:10 H H (sth: -/70 km+m: 188,100/189,700 

Längd: 1600)

M-F

2133 2139 07:00 24:00 H H (sth: -/70 km+m: 188,100/189,700 

Längd: 1600)

M-S

2140 2140 00:00 15:10 H H (sth: -/70 km+m: 188,100/189,700 

Längd: 1600)

M-F

Trafikavbrott (Snyten)-(Fagersta)

Det går att köra Snyten Ängelsberg

Fagersta ställverk314921

Övrigt

(SNT) (FGC) 2116 2116 16:00 24:00 H A Fgc 2/1 - Snt 2/2F-SE

2117 2117 00:00 04:00 D A Fgc 2/1 - Snt 2/2M



Banarbetsplan T22
20-10-30  09:41:07Datum:

10 (38)

Handläggare:

Sida:

Bengt Gustafsson

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2109 2150Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Spänningslöst kan förekomma samt 

att driftplatsen kan komma att områdesindelas, tas upp 

i respektive revisionsmöte

Servicefönster Underhåll 

Fagersta

307153

Övrigt

FGC 2110 2110 03:20 09:20 D A XSAlla

2117 2117 03:20 09:20 D A XS

2122 2122 03:20 09:20 D A XS

2133 2133 03:20 09:20 D A XS

2140 2140 03:20 09:20 D A XS

2144 2144 03:20 09:20 D A XS

2110 2110 00:00 24:00 H H (sth: 75/40 Längd: 1000)M-S

2117 2118 00:00 24:00 H H (sth: 75/40 Längd: 1000)M-S

2122 2123 00:00 24:00 H H (sth: 75/40 Längd: 1000)M-S

2136 2137 00:00 24:00 H H (sth: 75/40 Längd: 1000)M-S

2140 2141 00:00 24:00 H H (sth: 75/40 Längd: 1000)M-S

2144 2145 00:00 24:00 H H (sth: 75/40 Längd: 1000)M-S

Trafikavbrott FagerstaNy driftplats Ombenning 

(Fagersta)

308491

Övrigt

FGC 2136 2136 19:00 24:00 D Signalåtgärder A Fgc 3/1; Fgc 2/1; Fgc 3/22; Fgc 

2/2

XSAlla

2137 2137 00:00 07:00 D Signalåtgärder A Fgc 3/1; Fgc 2/1; Fgc 3/22; Fgc 

2/2

XM

Trafikavbrott Fagersta

Ingen uppställning i Fagersta under stoppet.

Fagersta ställverk314924

Övrigt

FGC 2116 2116 16:00 24:00 H A Fgc 2/1,3/1 - Fgc 3/22,2/2F-SAlla

2117 2117 00:00 04:00 D A Fgc 2/1,3/1 - Fgc 3/22,2/2M

Trafikavbrott (Fagersta)-(Dagarn)Fagersta ställverk314927

Övrigt

(FGC) (DN) 2116 2116 16:00 24:00 H A Fgc 2/2 - Dg 1/1F-SE

2117 2117 00:00 04:00 D A Fgc 2/2 - Dg 1/1M

Trafikavbrott (Fagersta)-(Dagarn)Förarbeten Mellanblock 

Fagersta - Dagarn

315772

Övrigt

(FGC) (DN) 2116 2119 07:00 14:30 D A 2/2 Fgc - 1/1 DnME

2120 2120 06:50 14:30 D A 2/2 Fgc - 1/1 DnM

2121 2121 07:00 14:30 D A 2/2 Fgc - 1/1 DnM

2116 2116 09:40 15:00 D A 2/2 Fgc - 1/1 DnTi-To

2116 2116 16:00 21:20 D A 2/2 Fgc - 1/1 DnF

2117 2118 09:40 15:00 D A 2/2 Fgc - 1/1 DnTi-F

2119 2119 09:40 15:00 D A 2/2 Fgc - 1/1 DnTiO

2120 2120 08:25 14:30 D A 2/2 Fgc - 1/1 DnTi-F

2121 2121 09:40 15:00 D A 2/2 Fgc - 1/1 DnTi-F

Trafikavbrott (Fagersta)-(Dagarn)Inkoppling Mellanblock 

Fagersta - Dagarn

315781

Övrigt

(FGC) (DN) 2121 2121 08:00 11:50 H A 2/2 Fgc - 1/1 DnLSE

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Fagersta-(Frövi)

Kommer att delas upp ytterligare i underobjekt

FgC-(Skb) M 06:50-14:30, Ti-F 08:25-14:30

Skb-(Nkt) M 06:40-13:30, Ti-F 08:10-13:30

Nkt--(Fv) M 06:55-13:10, Ti-F 07:55-13:10

V2120 utökas tiderna i skuggan av M308487 

(Ombenning) To,F

Servicefönster Underhåll 

Fagersta- Frövi HTSM

307155

Övrigt

FGC (FV) 2120 2120 06:40 14:30 D A Fgc 2/4-Fv 51 XME

2120 2120 07:55 14:30 D A Fgc 2/4-Fv 51 XTi-F

2134 2135 06:40 14:30 D A Fgc 2/4-Fv 51 XM

2134 2135 07:55 14:30 D A Fgc 2/4-Fv 51 XTi-F

2120 2121 00:00 24:00 H H (sth: 110/40 Längd: 1000)M-S

2120 2121 00:00 24:00 H H (sth: 110/70 Längd: 1500)M-S

2134 2136 00:00 24:00 H H (sth: 110/40 Längd: 1000)M-S

2134 2136 00:00 24:00 H H (sth: 110/70 Längd: 1500)M-S

Trafikavbrott SkinnskattebergSkinnskatteberg 

Demontering Bro

309954

Övrigt

SKB 2116 2116 16:00 24:00 H Demontering, 

rivning bro

A Skb 2/2 - Skb 2/1 XF-S2,3

2117 2117 00:00 04:00 D Demontering, 

rivning bro

A Skb 2/2 - Skb 2/1 XM

2136 2136 06:30 18:30 H Inlyftny 

brobana

A Skb 2/2 - Skb 2/1 XLS



Banarbetsplan T22
20-10-30  09:41:07Datum:

11 (38)

Handläggare:

Sida:

Bengt Gustafsson

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2109 2150Grängesberg-Grängesberg Malmbg-Ställdalen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan  

(Grängesberg)-Ggm-Ställdalen

Servicefönster Underhåll 

Grängesberg-Ställdalen 

HTSM

307205

Övrigt

(GG) STL 2117 2117 23:45 05:45 D A GG 24-Stl 24 XnmTi-nmFE

2135 2135 23:45 05:45 D A GG 24-Stl 24 XnmTi-nmF

2117 2118 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2117 2118 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2135 2136 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2135 2136 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan  

(Grängesberg)-Ggm-Ställdalen

Trafik möjlig Keb-Gg

Servicefönster 

Underhåll/Kontaktledning 

Grängesberg-Ställdalen 

HTSM

307220

Övrigt

(GG) STL 2146 2148 23:45 05:45 D A GG 24-Stl 24 XnmTi-nmFE



Banarbetsplan T22
20-10-30  09:41:07Datum:

12 (38)

Handläggare:

Sida:

Bengt Gustafsson

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2109 2150Gävle - Fliskär

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Stopp till från Gäb från Gä,Hg och 

Fredriksskans. Avgång från Gäb mot Ls/Suc möjlig.

Underhåll Gävle 

godsbangård

307771

Övrigt

GÄB 2122 2123 06:00 11:00 D Uh-arb.vxl-172

b,175,173a,17

4,173b,172a

A sign 

266,264,262,260-213,215,217,219,

221,223,225,227,229,231,233,235,

237,239,241

SI-gruppen 

Söder

2138 2139 06:00 11:00 D Uh-arb.vxl-172

b,175,173a,17

4,173b,172a

A sign 

266,264,262,260-213,215,217,219,

221,223,225,227,229,231,233,235,

237,239,241

S

Trafikpåverkan: Stopp till/från Gäb från Osl/Hly. 

Tillgång till Gäb från Hg/Gä dock ej som tåg. Anpassas 

genom att lägga om tåget till Gä och sedan rundgång 

lok/backning till Gäb som växling

Underhåll Gävle 

godsbangård

307772

Övrigt

GÄB 2116 2117 06:00 11:00 D Uh-arb.vxl-106

,107,108,109,1

10,111,113

A Sign. 203  --  

230,232,234,236,238,240

SI-grupp 

Norr

2134 2135 06:00 11:00 D Uh-arb.vxl-106

,107,108,109,1

10,111,113

A Sign. 203  --  

230,232,234,236,238,240

S

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gävle-FliskärUnderhåll Gävle307770

Övrigt

GÄ 2119 2119 23:30 04:30 D A 310,314-168nmTi nmOAlla

2139 2139 23:30 04:30 D A 310,314-168nmTi nmO



Banarbetsplan T22
20-10-30  09:41:07Datum:

13 (38)

Handläggare:

Sida:

Bengt Gustafsson

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2109 2150Kilafors - Söderhamn

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Kilafors)-(Söderhamn V)

Röstbo mötesststation306418

Övrigt

(KLS) (SHV) 2121 2121 21:00 23:00 D Inläsning i fjb 

systemet

A Kls infsi 121-Shv infsi 20ToE

Trafikpåverkan; Trafikavbrott Kilafors-SöderhamnServicefönster Underhåll 

Kilafors-Söderhamn V 

HTSM

307527

Övrigt

KLS SHV 2124 2124 09:00 15:00 D A KLS 64,66 - SHV 25,61M-FE

2129 2129 09:00 15:00 D A KLS 64,66 - SHV 25,61M-F

2124 2125 00:00 24:00 H H (sth: -/40 Längd: 1000)M-S

2124 2125 00:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 1500)M-S

2129 2130 00:00 24:00 H H (sth: -/40 Längd: 1000)M-S

2129 2130 00:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 1500)M-S



Banarbetsplan T22
20-10-30  09:41:07Datum:

14 (38)

Handläggare:

Sida:

Bengt Gustafsson

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2109 2150Mittbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet StorlienStationer för alla - Storlien324879

Övrigt

STR 2131 2133 10:00 18:00 D A Str 21 - 22 XM-F1

2134 2134 10:00 18:00 D A Str 21 - 22 XM-F2

2135 2135 10:00 18:00 D A Str 21 - 22 XM-F3

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storlien-ÖstersundServicefönster Underhåll 

Storlien-Östersund HTSM

307551

Övrigt

STR ÖS 2116 2116 23:00 03:00 D A Ös 218- Str 21 XnmTi-nmLE

2119 2119 23:00 03:00 D A Ös 218- Str 21 XnmTi-nmL

2125 2125 23:00 24:00 D A Ös 218- Str 21 XS

2126 2126 00:00 05:00 D A Ös 218- Str 21 XM

2126 2126 23:00 05:00 D A Ös 218- Str 21 XnmTi nmO

2126 2126 09:00 15:00 D A Ös 218- Str 21 XTo-S

2127 2127 23:00 04:00 D A Ös 218- Str 21 XnmTi-nmF

2136 2136 23:00 03:00 D A Ös 218- Str 21 XnmTi-nmL

2139 2139 23:00 05:00 D A Ös 218- Str 21 XnmTi-nmS

2139 2140 23:00 00:00 D A Ös 218- Str 21 XnmM

2140 2140 00:00 05:00 D A Ös 218- Str 21 XM

2141 2141 23:00 24:00 D A Ös 218- Str 21 XS

2142 2142 00:00 05:00 D A Ös 218- Str 21 XM

2142 2142 23:00 05:00 D A Ös 218- Str 21 XnmTi nmO

2142 2142 09:00 15:00 D A Ös 218- Str 21 XTo-S

2116 2117 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

2116 2117 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

2119 2120 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

2119 2120 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

2126 2128 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

2126 2128 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

2136 2137 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

2136 2137 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

2139 2143 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

2139 2143 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan:

Begränsad framkomlighet Duved

Stationer för alla - Duved324888

Övrigt

DU 2122 2124 10:15 18:15 D A 35 - 36M-F1

2125 2125 10:15 18:15 D A 31,33 - 32,34M-O2,3

2126 2127 10:15 18:15 D A 31,33 - 32,34M-F

2128 2130 10:15 18:15 D A 37 - 38M-F4

Trafikavbrott MörsilStationer för alla - Mörsil324890

Övrigt

MI 2120 2121 23:00 06:00 D A 21 - 22nmTi-nmF1



Banarbetsplan T22
20-10-30  09:41:07Datum:

15 (38)

Handläggare:

Sida:

Bengt Gustafsson

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2109 2150Mittbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Trångsviken)-(Storflon)

Hållplats Nälden315616

Övrigt

(TÅV) (SFN) 2125 2125 23:00 24:00 D För/efterarbete

n

A Sfn inf 21- Tåv inf 22 XSE

2126 2126 00:00 05:00 D För/efterarbete

n

A Sfn inf 21- Tåv inf 22 XM

2126 2126 23:00 05:00 D För/efterarbete

n

A Sfn inf 21- Tåv inf 22 XnmTi nmO

2127 2127 23:00 05:00 D För/efterarbete

n

A Sfn inf 21- Tåv inf 22 XnmTi nmO

2141 2141 23:00 24:00 D För/efterarbete

n

A Sfn inf 21- Tåv inf 22 XS

2142 2142 00:00 05:00 D För/efterarbete

n

A Sfn inf 21- Tåv inf 22 XM

2142 2142 23:00 05:00 D För/efterarbete

n

A Sfn inf 21- Tåv inf 22 XnmTi nmO

2143 2143 23:00 05:00 D För/efterarbete

n

A Sfn inf 21- Tåv inf 22 XnmTi-nmF

2126 2126 09:00 24:00 H Tågstopp A Sfn inf 21- Tåv inf 22 XTo-S

2142 2142 09:00 24:00 H Tågstopp A Sfn inf 21- Tåv inf 22 XTo-S

2143 2143 00:00 09:00 D Tågstopp A Sfn inf 21- Tåv inf 22 XM

2124 2127 00:00 24:00 H H (sth: -/40 km+m: 618,000/618,700 

Längd: 700)

M-S

2141 2145 00:00 24:00 H H (sth: -/40 km+m: 618,000/618,700 

Längd: 700)

M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott ÖstersundGC väg/bro över Jvg 

Östersund

305872

Övrigt

ÖS 2125 2125 23:00 24:00 D För/efterarbete

n

A Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 XSAlla

2126 2126 00:00 05:00 D För/efterarbete

n

A Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 XM

2126 2126 23:00 05:00 D För/efterarbete

n

A Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 XnmTi nmO

2127 2127 23:00 05:00 D För/efterarbete

n

A Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 XnmTi nmO

2141 2141 23:00 24:00 D För/efterarbete

n

A Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 XS

2142 2142 00:00 05:00 D För/efterarbete

n

A Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 XM

2142 2142 23:00 05:00 D För/efterarbete

n

A Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 XnmTi nmO

2143 2143 23:00 05:00 D För/efterarbete

n

A Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 XnmTi-nmF

2126 2126 09:00 24:00 H Tågstopp A Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 XTo-S

2142 2142 09:00 24:00 H Tågstopp A Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 XTo-S

2143 2143 00:00 09:00 D Tågstopp A Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 XM



Banarbetsplan T22
20-10-30  09:41:07Datum:

16 (38)

Handläggare:

Sida:

Bengt Gustafsson

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2109 2150Mittbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott ÖstersundServicefönster Underhåll 

Östersund HTSM

307554

Övrigt

ÖS 2125 2125 23:00 24:00 D A XSAlla

2126 2126 00:00 05:00 D A XM

2126 2126 23:00 05:00 D A XnmTi nmO

2126 2126 09:00 15:00 D A XTo-S

2141 2141 23:00 24:00 D A XS

2142 2142 00:00 05:00 D A XM

2142 2142 23:00 05:00 D A XnmTi nmO

2142 2142 09:00 15:00 D A XTo-S

2126 2127 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2126 2127 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2142 2143 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2142 2143 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Östersund)-Brunflo

Byte av Transformatorer310213

Övrigt

(ÖS) BF 2125 2125 23:00 24:00 D För/efterarbete

n

A Ös infsi 102-Bf ubl L1,msi4/4 XSE

2126 2126 00:00 05:00 D För/efterarbete

n

A Ös infsi 102-Bf ubl L1,msi4/4 XM

2126 2126 23:00 05:00 D För/efterarbete

n

A Ös infsi 102-Bf ubl L1,msi4/4 XnmTi nmO

2127 2127 23:00 05:00 D För/efterarbete

n

A Ös infsi 102-Bf ubl L1,msi4/4 XnmTi nmO

2126 2126 09:00 24:00 H Tågstopp A Ös infsi 102-Bf ubl L1,msi4/4 XTo-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östersund-(Bräcke)Servicefönster Underhåll 

Bräcke-Östersund HTSM

307558

Övrigt

ÖS (BÄ) 2116 2116 23:00 03:00 D A Bä 51-Ös 129 XnmTi-nmLE

2119 2119 23:00 03:00 D A Bä 51-Ös 129 XnmTi-nmL

2125 2125 23:00 24:00 D A Bä 51-Ös 129 XS

2126 2126 00:00 05:00 D A Bä 51-Ös 129 XM

2126 2126 23:00 05:00 D A Bä 51-Ös 129 XnmTi nmO

2126 2126 09:00 15:00 D A Bä 51-Ös 129 XTo-S

2127 2127 23:00 04:00 D A Bä 51-Ös 129 XnmTi-nmF

2136 2136 23:00 03:00 D A Bä 51-Ös 129 XnmTi-nmL

2139 2139 23:00 05:00 D A Bä 51-Ös 129 XnmTi-nmS

2139 2139 23:00 24:00 D A Bä 51-Ös 129 XS

2140 2140 00:00 05:00 D A Bä 51-Ös 129 XM

2141 2141 23:00 24:00 D A Bä 51-Ös 129 XS

2142 2142 00:00 05:00 D A Bä 51-Ös 129 XM

2142 2142 23:00 05:00 D A Bä 51-Ös 129 XnmTi nmO

2142 2142 09:00 15:00 D A Bä 51-Ös 129 XTo-S

2116 2117 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2116 2117 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2119 2120 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2119 2120 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2126 2128 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2126 2128 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2136 2137 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2136 2137 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2139 2143 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2139 2143 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S



Banarbetsplan T22
20-10-30  09:41:07Datum:

17 (38)

Handläggare:

Sida:

Bengt Gustafsson

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2109 2150Mittbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Pilgrimstad)-(Stavre)

Gällö Esik321096

Övrigt

(PL) (STV) 2125 2125 23:00 24:00 D För/efterarbete

n

A Stv infsi 2/1-Pl infsi 2/2 XSE

2126 2126 00:00 05:00 D För/efterarbete

n

A Stv infsi 2/1-Pl infsi 2/2 XM

2126 2126 23:00 05:00 D För/efterarbete

n

A Stv infsi 2/1-Pl infsi 2/2 XnmTi nmO

2127 2127 23:00 05:00 D För/efterarbete

n

A Stv infsi 2/1-Pl infsi 2/2 XnmTi nmO

2141 2141 23:00 24:00 D För/efterarbete

n

A Stv infsi 2/1-Pl infsi 2/2 XS

2142 2142 00:00 05:00 D För/efterarbete

n

A Stv infsi 2/1-Pl infsi 2/2 XM

2142 2142 23:00 05:00 D För/efterarbete

n

A Stv infsi 2/1-Pl infsi 2/2 XnmTi nmO

2143 2143 23:00 05:00 D För/efterarbete

n

A Stv infsi 2/1-Pl infsi 2/2 XnmTi-nmF

2126 2126 09:00 24:00 H Tågstopp A Stv infsi 2/1-Pl infsi 2/2 XTo-S

2142 2142 09:00 24:00 H Tågstopp A Stv infsi 2/1-Pl infsi 2/2 XTo-S

2143 2143 00:00 09:00 D Tågstopp A Stv infsi 2/1-Pl infsi 2/2 XM

Trafikavbrott Bräcke ett spår i tagetStationer för alla - Bräcke324892

Övrigt

BÄ 2116 2117 09:00 15:00 D A 31 - 62M-F2

2118 2119 09:00 15:00 D A 61 - 32M-F3

Trafikpåverkan: Samordnas med stoppet mot 

Sundsvall, spår 1 och 2 kan nås via Moradal, ej via 

Ovansjö/Erikslund

Servicefönster Underhåll 

Ånge

307535

Övrigt

ÅG 2124 2124 09:00 13:00 D A Åg 102, 104- Åg 151,153,180, 174 XM-FAlla

2140 2141 09:00 13:00 D A Åg 102, 104- Åg 151,153,180, 174 XM-F

2124 2125 00:00 24:00 H H (sth: 90/40 Längd: 500)M-S

2140 2142 00:00 24:00 H H (sth: 90/40 Längd: 500)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Erikslund

Erikslund Esik321097

Övrigt

(ÅG) (JBG) 2138 2138 09:00 15:00 D A Åg infsi104-Jbg infsi 1/1 XM-FE

2139 2139 09:30 14:30 D A Åg infsi104-Jbg infsi 1/1 XM-F

2140 2141 09:00 15:00 D A Åg infsi104-Jbg infsi 1/1 XM-F

2142 2142 09:00 15:00 D A Åg infsi104-Jbg infsi 1/1 XM-O

2143 2143 09:30 14:30 D A Åg infsi104-Jbg infsi 1/1 XO-F

2142 2142 09:00 24:00 H Förarbete A Åg infsi104-Jbg infsi 1/1 XTo-S

2143 2143 00:00 23:00 H Förarbete A Åg infsi104-Jbg infsi 1/1 XM

2138 2143 15:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 1000)M-S



Banarbetsplan T22
20-10-30  09:41:07Datum:

18 (38)

Handläggare:

Sida:

Bengt Gustafsson

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2109 2150Mittbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ånge-SundsvallServicefönster 

Underhåll/Kontaktledning 

Sundsvall-Ånge HTSM

307567

Övrigt

ÅG SUC 2119 2119 23:35 05:35 D A Suc 143- Åg 108 XnmTi-nmSE

2119 2119 23:35 24:00 D A Suc 143- Åg 108 XS

2120 2120 00:00 05:35 D A Suc 143- Åg 108 XM

2124 2124 09:00 15:00 D A Suc 143- Åg 108 XM-F

2126 2126 09:00 17:00 D A Suc 143- Åg 108 XTo

2126 2126 07:45 16:15 D A Suc 143- Åg 108 XFL

2126 2126 06:30 15:00 D A Suc 143- Åg 108 XS

2127 2127 07:45 16:15 D A Suc 143- Åg 108 XM

2138 2138 09:00 15:00 D A Suc 143- Åg 108 XM-F

2140 2141 09:00 15:00 D A Suc 143- Åg 108 XM-F

2142 2142 09:00 15:00 D A Suc 143- Åg 108 XM-S

2119 2120 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

2119 2120 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

2124 2127 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

2124 2127 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

2138 2143 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

2138 2143 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Sundsvall-(Töva)

Triangelspåret delen mot 

Töva

307470

Övrigt

(TÖV) SUC 2124 2124 09:00 15:00 D A Töv Infsi 22-Suc msi 183 XM-FE

2125 2125 08:30 14:30 D A Töv Infsi 22-Suc msi 183 XM-O

2126 2126 08:30 14:30 D A Töv Infsi 22-Suc msi 183 XM-O

2127 2127 09:00 15:00 D A Töv Infsi 22-Suc msi 183 XO-F

2128 2128 09:00 15:00 D A Töv Infsi 22-Suc msi 183 XM-To

2128 2128 10:00 12:00 D A Töv Infsi 22-Suc msi 183F

2137 2141 09:00 15:00 D A Töv Infsi 22-Suc msi 183 XM-F

2142 2142 09:00 15:00 D A Töv Infsi 22-Suc msi 183 XM-O

2143 2143 09:00 15:00 D A Töv Infsi 22-Suc msi 183 XO-F

2144 2144 09:00 15:00 D A Töv Infsi 22-Suc msi 183 XM-To

2144 2144 10:00 12:00 D A Töv Infsi 22-Suc msi 183F

2126 2126 09:00 24:00 H A Töv Infsi 22-Suc msi 183 XTo-S

2127 2127 00:00 23:00 H A Töv Infsi 22-Suc msi 183 XM

2142 2142 09:00 24:00 H A Töv Infsi 22-Suc msi 183 XTo-S

2143 2143 00:00 23:00 H A Töv Infsi 22-Suc msi 183 XM

2124 2127 15:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 1200)M-S

2128 2128 00:00 12:00 H H (sth: -/70 Längd: 1200)M-F

2137 2143 15:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 1200)M-S

2144 2144 00:00 12:00 H H (sth: -/70 Längd: 1200)M-F



Banarbetsplan T22
20-10-30  09:41:07Datum:

19 (38)

Handläggare:

Sida:

Bengt Gustafsson

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2109 2150Mora-Älvdalen/Vika

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:Begränsad framkomlighetMora Utbyte av utbrett stlv 

85 Borlänge-Mora till stlv 95

312317

Övrigt

(BBE) MRA 2115 2124 07:00 16:00 D Kanalisation 

samt kabel 

grävning

A Mra hfpvxl 32- Bbe Ip01M-FE

2131 2147 07:00 16:00 D Kanalisation 

samt kabel 

grävning

A Mra hfpvxl 32- Bbe Ip01M-F



Banarbetsplan T22
20-10-30  09:41:07Datum:

20 (38)

Handläggare:

Sida:

Bengt Gustafsson

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2109 2150Norra stambanan Bä-Gä

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bräcke. Spänningslöst 

hela DP

Servicefönster Underhåll 

Kontaktledning Bräcke

332822

Övrigt

BÄ 2121 2121 06:00 10:00 D A XS2,3,4

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ånge-BräckeServicefönster Underhåll 

Bräcke-Ånge HTSM

307543

Övrigt

BÄ MDL 2117 2117 22:00 04:00 D A Mdl 122-Bä 32,34 XnmTi-nmLUPP

2118 2118 22:30 04:30 D A Mdl 152-Bä 62 XnmTi-nmSNED

2118 2118 22:30 24:00 D A Mdl 152-Bä 62 XS

2119 2119 00:00 04:30 D A Mdl 152-Bä 62 XM

2121 2121 22:00 04:00 D A Mdl 122-Bä 32,34 XnmTi-nmSUPP

2121 2121 22:00 24:00 D A Mdl 122-Bä 32,34 XS

2122 2122 00:00 04:00 D A Mdl 122-Bä 32,34 XM

2123 2123 22:30 04:30 D A Mdl 152-Bä 62 XnmTi-nmLNED

2135 2135 22:00 04:00 D A Mdl 122-Bä 32,34 XnmTi-nmLUPP

2139 2139 22:30 04:30 D A Mdl 152-Bä 62 XnmTi-nmLNED

2117 2119 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-SAlla

2117 2119 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2121 2124 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2121 2124 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2135 2136 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2135 2136 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2139 2140 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2139 2140 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott AlbyNationell upprustning 

bangårdsbelysning, Alby

319786

Övrigt

AY 2112 2116 09:00 15:00 D A Ay infsi 52,22-Ay infsi 51,21 XM-FAlla

2117 2117 10:00 14:00 D A Ay infsi 52,22-Ay infsi 51,21 XM-F

2118 2118 09:00 24:00 H A Ay infsi 52,22-Ay infsi 51,21 XLS

2119 2119 00:00 15:00 D A Ay infsi 52,22-Ay infsi 51,21 XM

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ånge-(Ramsjö)Servicefönster 

Underhåll/Kontaktledning 

Ånge-Ramsjö HTSM

307337

Övrigt

(RSÖ) ÅG 2112 2112 09:00 15:00 D A Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33 XM-FAlla

2113 2113 09:00 15:00 D A Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33 XM-To

2113 2113 09:12 15:00 D A Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33 XF

2114 2115 09:00 15:00 D A Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33 XM-F

2117 2117 10:00 14:00 D A Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33 XM-F

2121 2121 10:00 14:00 D A Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33 XM-F

2130 2130 10:00 14:00 D A Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33 XM-F

2117 2118 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

2117 2118 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XM-S

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XM-S

2130 2131 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

2130 2131 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XM-S



Banarbetsplan T22
20-10-30  09:41:07Datum:

21 (38)

Handläggare:

Sida:

Bengt Gustafsson

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2109 2150Norra stambanan Bä-Gä

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Ramsjö - Ljusdal

Går att ankomma Ljusdal söderifrån

Förstärkningslina 

Ramsjö-Ljusdal

307276

Övrigt

RSÖ LS 2111 2114 09:00 15:00 D Montage 

fö-lina

A Rsö U2,N2 - Ls 32,34,36 XM-ToE

2115 2118 09:00 15:00 D Montage 

fö-lina

A Rsö U2,N2 - Ls 32,34,36 XM-F

2119 2119 00:00 15:00 D Montage 

fö-lina

A Rsö U2,N2 - Ls 32,34,36 XM

2121 2121 09:00 15:00 D Montage 

fö-lina

A Rsö U2,N2 - Ls 32,34,36 XM-O

2122 2123 09:00 15:00 D Montage 

fö-lina

A Rsö U2,N2 - Ls 32,34,36 XM-To

2118 2118 09:00 24:00 H Montage 

fö-lina

A Rsö U2,N2 - Ls 32,34,36 XLS

2121 2121 09:00 24:00 H Montage 

fö-lina

A Rsö U2,N2 - Ls 32,34,36 XTo-S

2111 2122 15:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 2000)M-S

2123 2123 00:00 15:00 D H (sth: -/70 Längd: 2000)M-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Ljusdal-Ramsjö

Servicefönster 

Underhåll/Kontaktledning 

HTSM

307341

Övrigt

LS RSÖ 2115 2117 09:00 15:00 D A Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1 XM-FE

2121 2121 09:00 15:00 D A Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1 XM-F

2130 2130 09:00 15:00 D A Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1 XM-F

2147 2147 09:00 15:00 D A Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1 XM-F

2115 2118 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

2115 2118 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XM-S

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XM-S

2130 2131 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

2130 2131 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XM-S

2147 2148 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

2147 2148 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XM-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott: Ljusdal

Nationell upprustning 

bangårdsbelysning, Ljusdal

319787

Övrigt

LS 2117 2118 09:00 15:00 D A Ls infsi 20-Ls infsi 21 XM-FAlla

2119 2119 00:00 15:00 D A Ls infsi 20-Ls infsi 21 XM

2121 2121 09:00 15:00 D A Ls infsi 20-Ls infsi 21 XM-O

2122 2122 09:00 15:00 D A Ls infsi 20-Ls infsi 21 XM-F

2118 2118 09:00 24:00 H A XLS

2121 2121 09:00 24:00 H A XTo-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Bollnäs-Ljusdal

Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma, sth 40 

i max 1000m samt sth 70 i max 1500m

Om uppställning med eller utan strömavtagare 

fungerar avgörs i revisionsmöten.

Servicefönster Underhåll 

Bollnäs-Ljusdal HTSM

307343

Övrigt

BN LS 2117 2118 09:00 15:00 D A Bn 2/4, 3/4 - Ls 21 XM-FE

2121 2121 09:00 15:00 D A Bn 2/4, 3/4 - Ls 21 XM-F

2130 2130 09:00 15:00 D A Bn 2/4, 3/4 - Ls 21 XM-F

2147 2147 09:00 15:00 D A Bn 2/4, 3/4 - Ls 21 XM-F

2117 2119 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

2117 2119 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XM-S

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XM-S

2130 2131 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

2147 2148 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

2147 2148 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XM-S

2130 2131 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XM-S



Banarbetsplan T22
20-10-30  09:41:07Datum:

22 (38)

Handläggare:

Sida:

Bengt Gustafsson

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2109 2150Norra stambanan Bä-Gä

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott: Bollnäs

Nationell upprustning 

bangårdsbelysning, Bollnäs

319790

Övrigt

BN 2117 2118 09:00 15:00 D A Bn infsi 2/4,3/4-Bn infsi 2/1 XM-FAlla

2119 2119 00:00 15:00 D A Bn infsi 2/4,3/4-Bn infsi 2/1 XM

2121 2121 09:00 15:00 D A Bn infsi 2/4,3/4-Bn infsi 2/1 XM-O

2122 2122 09:00 15:00 D A Bn infsi 2/4,3/4-Bn infsi 2/1 XM-F

2118 2118 09:00 24:00 H A XLS

2121 2121 09:00 24:00 H A XTo-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Holmsveden)-(Kilafors)

From V2118-V2121 kommer spår 2 att vara avstängt 

för trafik (gamla spårnumreringen och ej några 

tågmöten i Rbo.

From V2122-V2124 kommer spår 1 och 2 vara 

avstängt för trafik,  istället  kommer spår 3 

(normalhuvudspår) att kunna trafikeras men ej några 

möten i Rbo.

From fredag v2124 till Fredag V2125 måste tågen gå 

på spår 1 och2 för att få upp tonaget!!

Röstbo mötesstation306411

Övrigt

(KLS) (HDN) 2116 2118 09:00 15:00 D A Hdn infsi 21-Kls infsi 52 XM-FE

2119 2119 00:00 15:00 D A Hdn infsi 21-Kls infsi 52 XM

2121 2121 09:00 15:00 D A Hdn infsi 21-Kls infsi 52 XM-O

2122 2123 09:00 15:00 D A Hdn infsi 21-Kls infsi 52 XM-F

2118 2118 09:00 24:00 H A Hdn infsi 21-Kls infsi 52 XLS

2116 2117 15:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 2000)M-S

2118 2118 00:00 15:00 H H (sth: -/70 Längd: 2000)M-F

2118 2118 19:00 24:00 D H (sth: -/40 Längd: 2000)S

2119 2119 00:00 15:00 H H (sth: -/40 Längd: 2000)M-O

2119 2119 15:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 2000)O-S

2120 2121 00:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 2000)M-S

2122 2122 00:00 15:00 H H (sth: -/40 Längd: 2000)M-O

2122 2122 15:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 1200)O-S

2123 2123 00:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 1200)M-S

2124 2124 00:00 15:00 H H (sth: -/70 Längd: 1200)M-F

2124 2124 15:00 24:00 H H (sth: -/40 Längd: 850)F-SE 1,2

2125 2125 00:00 15:00 H H (sth: -/40 Längd: 850)M-F

Trafikpåverkan:

Trafikstopp Kilafors - (Holmsveden)

Röstbo mötesststation306414

Övrigt

KLS (HDN) 2121 2121 09:00 24:00 H Inkoppling A Hdn infsi 21-Kls infsi 21, 51, 121 XTo-SE

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Röstbo

Efterjustering spårriktning312915

Övrigt

RBO 2127 2127 03:30 09:30 D A Rbo L1-Rbo L2SAlla

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift (Holmsveden)-(Kilafors)

Avstängt spår 2,3

Röstbo mötesstation330770

Övrigt

RBO 2118 2121 00:00 24:00 H A Rbo msi2/5-Rbo msi 2/6M-S2,3

Trafikpåverkan:

När spår 3 stängs så kan man ta möten i Rbo på spår 

1 och 2.

Avstängt spår 1,2 v.22-24

Avstängt spår 3 v.24-25

Röstbo mötesstation330771

Övrigt

RBO 2122 2123 00:00 24:00 H A Rbo msi 137,139-Rbo msi 144,146M-S1 2

2124 2124 00:00 15:00 H A Rbo msi 137,139-Rbo msi 144,146M-F

2124 2124 15:00 24:00 H A Rbo msi141-Rbo msi142F-S3

2125 2125 00:00 15:00 H A Rbo msi141-Rbo msi142M-F



Banarbetsplan T22
20-10-30  09:41:07Datum:

23 (38)

Handläggare:

Sida:

Bengt Gustafsson

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2109 2150Norra stambanan Bä-Gä

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Ockelbo-Bollnäs

Ockelbo och Bollnäs ingår ej i objektet v.22-23

Servicefönster Underhåll 

Ockelbo-Bollnäs HTSM

307523

Övrigt

OB BN 2117 2118 09:00 15:00 D A Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7 XM-FAlla

2121 2121 09:00 15:00 D A Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7 XM-F

2122 2123 09:00 15:00 D A Ob 3/1-Bn2/4,3/4 XM-F

2130 2130 09:00 15:00 D A Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7 XM-F

2147 2147 09:00 15:00 D A Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7 XM-F

2117 2119 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000) XM-S

2117 2119 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500) XM-S

2121 2124 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000) XM-S

2121 2124 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500) XM-S

2130 2131 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000) XM-S

2130 2131 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1500) XM-S

2147 2148 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000) XM-S

2147 2148 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500) XM-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Strömsbro-Ockelbo

Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma, sth 40 

i max 1000m samt sth 70 i max 1500m

591 gränståg

Servicefönster Underhåll 

Gävle-Ockelbo HTSM

307524

Övrigt

SMO OB 2117 2118 09:00 15:00 D A Gä 105 - Ob 3/1 XM-FE

2121 2121 09:00 15:00 D A Gä 105 - Ob 3/1 XM-F

2130 2130 09:00 15:00 D A Gä 105 - Ob 3/1 XM-F

2147 2147 09:00 15:00 D A Gä 105 - Ob 3/1 XM-F

2117 2119 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

2117 2119 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XM-S

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XM-S

2130 2131 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

2130 2131 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1500) XM-S

2147 2148 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

2147 2148 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XM-S



Banarbetsplan T22
20-10-30  09:41:07Datum:

24 (38)

Handläggare:

Sida:

Bengt Gustafsson

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2109 2150Norra stambanan MDL-OSÖ

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Moradal)-Åg, påverkar 

även U-spår Åg-Osö.

Servicefönster Underhåll 

Moradal-Ånge

307536

Övrigt

(MDL) (OSÖ) 2117 2117 21:40 01:40 D A Mdl 122-Åg104/1,105/1- Ågy 22 XnmTi-nmLE

2121 2121 21:40 01:40 D A Mdl 122-Åg104/1,105/1- Ågy 22 XnmTi-nmL

2135 2135 21:40 01:40 D A Mdl 122-Åg104/1,105/1- Ågy 22 XnmTi-nmL

2117 2118 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2135 2136 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S



Banarbetsplan T22
20-10-30  09:41:07Datum:

25 (38)

Handläggare:

Sida:

Bengt Gustafsson

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2109 2150Norra stambanan MDL-ÅG

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafik kan gå Moradal - Ångebyn, spår 

1 och 2 avstängt i Ånge, spår 3 och bortom kan nyttjas 

från Ovansjö och Erkslund

Servicefönster Underhåll 

Moradal-Ånge

307537

Övrigt

(MDL) ÅG 2118 2118 23:00 03:00 D A Mdl inf 152-Åg M151,153,196 XnmTi-nmLE

2123 2123 23:00 03:00 D A Mdl inf 152-Åg M151,153,196 XnmTi-nmL

2139 2139 23:00 03:00 D A Mdl inf 152-Åg M151,153,196 XnmTi-nmL

2118 2119 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 500)M-S

2118 2119 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1000)M-S

2123 2124 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 500)M-S

2123 2124 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1000)M-S

2139 2140 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 500)M-S

2139 2140 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Ånge 

godsbangård

Servicefönster Underhåll 

Åggb

307542

Övrigt

ÅGGB 2122 2122 22:00 04:00 D A 161-103/10a, 106/13 XnmTi-nmToAlla

2122 2122 22:00 04:00 D A 103/10a,106/13,102/9,103/9,104/9,

105/9,106/9,107/9

XnmF

2122 2122 22:00 04:00 D A 104/1,105/1,102/14,103/14,104/14,

105/14,106/14,107/14

XnmL

2122 2122 22:00 04:00 D A 104/1,105/1,103/10a,106/13 XnmS

2122 2122 22:00 24:00 D A 104/1,105/1,103/10a,106/13 XS

2123 2123 00:00 04:00 D A 104/1,105/1,103/10a,106/13 XM

2134 2134 22:00 04:00 D A 161-103/10a, 106/13 XnmTi-nmTo

2134 2134 22:00 04:00 D A 103/10a,106/13,102/9,103/9,104/9,

105/9,106/9,107/9

XnmF

2134 2134 00:00 04:00 D A 104/1,105/1,102/14,103/14,104/14,

105/14,106/14,107/14

XF

2134 2134 22:00 04:00 D A 104/1,105/1,103/10a,106/13 XnmS

2134 2134 22:00 24:00 D A 104/1,105/1,103/10a,106/13 XS

2135 2135 00:00 04:00 D A 104/1,105/1,103/10a,106/13 XM

2140 2140 22:00 04:00 D A 161-103/10a, 106/13 XnmTi-nmTo

2140 2140 22:00 04:00 D A 103/10a,106/13,102/9,103/9,104/9,

105/9,106/9,107/9

XnmF

2140 2140 22:00 04:00 D A 104/1,105/1,102/14,103/14,104/14,

105/14,106/14,107/14

XnmL

2140 2140 22:00 04:00 D A 104/1,105/1,103/10a,106/13 XnmS

2140 2140 22:00 24:00 D A 104/1,105/1,103/10a,106/13 XS

2141 2141 00:00 04:00 D A 104/1,105/1,103/10a,106/13 XM

2122 2123 00:00 24:00 H H (sth: 90/40 Längd: 500)M-S

2134 2135 00:00 24:00 H H (sth: 90/40 Längd: 500)M-S

2140 2141 00:00 24:00 H H (sth: 90/40 Längd: 500)M-S



Banarbetsplan T22
20-10-30  09:41:07Datum:

26 (38)

Handläggare:

Sida:

Bengt Gustafsson

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2109 2150Norra stambanan Ob-Sv

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Storvik-Ockelbo, Storvik kan ej trafikeras 

mot Åshammar.

Servicefönster 

Underhåll/Kontaktledning 

Storvik-Ockelbo HTSM

307526

Övrigt

SV OB 2117 2117 09:00 15:00 D A Sv 83, 89- Ob 3/5, 4/5 XM-FE

2118 2118 09:00 15:00 D A Sv 83, 55, 65 - Ob 3/5,4/5 XM-F

2121 2121 09:00 15:00 D A Sv 83, 55, 65 - Ob 3/5,4/5 XM-F

2130 2130 09:00 15:00 D A Sv 83, 89- Ob 3/5, 4/5 XM-F

2147 2147 09:00 15:00 D A Sv 83, 89- Ob 3/5, 4/5 XM-F

2117 2119 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

2117 2119 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XM-S

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XM-S

2130 2131 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

2130 2131 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1500) XM-S

2147 2148 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

2147 2148 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XM-S



Banarbetsplan T22
20-10-30  09:41:07Datum:

27 (38)

Handläggare:

Sida:

Bengt Gustafsson

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2109 2150Ostkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Trafikstopp Suc v.24 och 29. Vecka 38: MTi  trafikstopp 

spår 1,2 ,O-F trafikstopp spår 3,4

Underhåll  Sundsvall HTSM307582

Övrigt

SUC 2124 2124 09:00 15:00 D A sign Suc Inf 122, 125, 133 XM-FAlla

2138 2138 09:00 15:00 D A Suc 133- 231,233 XMTi1,2

2138 2138 09:00 15:00 D A Suc 125- 235,247 XO-F3,4

2129 2129 09:00 15:00 D A sign Suc Inf 122, 125, 133 XM-FAlla

2124 2125 00:00 24:00 H H (sth: 110/40 Längd: 500)M-S

2129 2130 00:00 24:00 H H (sth: 110/40 Längd: 500)M-S

2138 2139 00:00 24:00 H H (sth: 110/40 Längd: 500)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Sundsvall-Söderhamn V

Objektet minskas ner till Sundsvall-Källene O-F v.9 och 

M-F v.10

Underhåll 

Sundsvall-Söderhamn V  

Kontaktledningsunderhåll 

HTSM

307579

Övrigt

SUC SHV 2124 2124 09:00 15:00 D A Suc sign. 124  ---  Shv 22 XM-FE

2109 2110 09:00 15:00 D A Suc sign. 124  ---  Shv 22 XM-F

2129 2129 09:00 15:00 D A Suc sign. 124  ---  Shv 22 XM-F

2124 2125 00:00 24:00 H H (sth: 140/70 Längd: 1500)M-S

2124 2125 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-S

2129 2130 00:00 24:00 H H (sth: 140/70 Längd: 1500)M-S

2129 2130 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikstopp (Svartvik)-(Maj)

Rivning av bro Stångån samt bank vid Mjösundsvägen 

och byggnation av bullerplank

Dingersjö rivning bro 

Stångån

315081

Övrigt

(SIK) (MAJ) 2124 2124 09:00 15:00 D Förarbeten A Sik infsi 22 - Maj infsi 21 XM-FE

2132 2132 08:47 09:31 D Förarbeten A Sik infsi 22 - Maj infsi 21F

2124 2124 15:00 24:00 H H (sth: 130/70 km+m: 

331,600/332,200 Längd: 600)

M-S

2125 2131 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 km+m: 

331,600/332,200 Längd: 600)

M-S

2132 2132 00:00 12:00 H H (sth: 130/70 km+m: 

331,600/332,200 Längd: 600)

M-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Söderhamn V)-(Gävle)

Underhåll Söderhamn 

V-Gävle HTSM

307581

Övrigt

(SHV) (GÄ) 2124 2124 09:15 15:15 D A Gä.sign.103  ---  Shv 22 XM-FAlla

2124 2125 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

2124 2125 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

PSB M1

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vallvik-Gussi

Spårbyte Vallvik-Åänge330369

PSB

GUI VV 2131 2131 00:00 24:00 H A Vv3/2-Gui ubl L2 XM-SE

2131 2147 00:00 24:00 H H (sth: 140/70)M-S

2148 2148 00:00 15:00 H H (sth: 140/70)M-F

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vallvik-GussiSpårbyte Vallvik-Åänge330724

Övrigt

GUI VV 2132 2132 21:00 05:00 D A Vv 3/2-Gui ubl L2 XnmTi-nmLE

2147 2147 00:00 24:00 H H (sth: 140/70)M-S

2148 2148 00:00 15:00 H H (sth: 140/70)M-F

PSB M1

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Strömsbro-Vallvik

Strömsbro kan trafikeras mot Oslättfors

Spårbyte Gävle-Vallvik310601

PSB

(VV) SMO 2131 2146 00:00 24:00 H A Smo msi 111,109-Vv infsi 3/2M-SAlla

2148 2148 11:00 15:00 D A Smo msi 111,109-Vv infsi 3/2F

2147 2147 00:00 24:00 H H (sth: 140/70)M-SE

2148 2148 00:00 15:00 H H (sth: 140/70)M-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Sunnäsbruk-Gussi

Rälslossning för spårbytet326688

Övrigt

SÄU GUI 2126 2126 22:05 01:00 D A Säu ubl L1-Gui ubl L2 XnmSE

2126 2126 02:40 03:40 D A Säu ubl L1-Gui ubl L2 XS

2126 2126 04:00 06:40 D A Säu ubl L1-Gui ubl L2 XS

2126 2126 07:05 08:05 D A Säu ubl L1-Gui ubl L2 XS

2126 2126 08:25 09:25 D A Säu ubl L1-Gui ubl L2 XS

2126 2126 22:00 23:15 D A Säu ubl L1-Gui ubl L2 XS

2126 2126 23:40 24:00 D A Säu ubl L1-Gui ubl L2 XS

2127 2127 00:00 01:00 D A Säu ubl L1-Gui ubl L2 XM

2127 2127 02:40 03:40 D A Säu ubl L1-Gui ubl L2 XM

2127 2127 05:10 06:30 D A Säu ubl L1-Gui ubl L2 XM



Banarbetsplan T22
20-10-30  09:41:07Datum:

28 (38)

Handläggare:

Sida:

Bengt Gustafsson

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2109 2150Ostkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Kringlan-Sunnäsbruk

Rälslossning för spårbytet323379

Övrigt

KRL SÄU 2125 2125 02:55 07:55 D A Krl ubl L1-Säu ubl L2 XLE

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Trödje-Kringlan

Rälslossning för spårbytet323377

Övrigt

TDJ KRL 2119 2120 22:35 00:40 D A Tdj ubl L1-Krl ubl L2 XnmSE

2119 2120 01:15 02:35 D A Tdj ubl L1-Krl ubl L2 XS

2119 2120 03:00 03:55 D A Tdj ubl L1-Krl ubl L2 XS

2119 2120 04:20 06:50 D A Tdj ubl L1-Krl ubl L2 XS

2122 2123 22:35 00:40 D A Tdj ubl L1-Krl ubl L2 XnmS

2122 2123 01:15 02:35 D A Tdj ubl L1-Krl ubl L2 XS

2122 2123 03:00 03:55 D A Tdj ubl L1-Krl ubl L2 XS

2122 2123 04:20 06:50 D A Tdj ubl L1-Krl ubl L2 XS

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Strömsbro-Hilleby

Uppsättning av kälke till 

spårbytet

316303

Övrigt

HLY SMO 2119 2119 01:00 07:00 D A Smo 110,Gäb msi106-Hly msi 

31,33

XLE Östra 

spåret

2119 2119 01:00 07:00 D A Smo 110,Gäb msi106-Hly msi 

31,33

XS

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Strömsbro-Trödje, går att trafikera 

Strömsbro mot Oslättfors

Rälslossning för spårbytet323376

Övrigt

SMO TDJ 2114 2117 22:30 00:35 D A Gä vxldvsi 107-Tdj L2 XnmSE

2114 2117 01:05 02:45 D A Gä vxldvsi 107-Tdj L2 XS

2114 2117 03:10 04:05 D A Gä vxldvsi 107-Tdj L2 XS

2114 2117 04:35 07:10 D A Gä vxldvsi 107-Tdj L2 XS

Trafikavbrott: endast mot Hly

Under denna vecka kan det bli störning i trafiken till 

och från godsbangården när vi skall jobba mellan msi 

110-107. Dessa kommer att sökas i BUP.

Spårbyte Gävle-Åänge310635

Övrigt

SMO 2133 2133 08:00 16:00 D Spårbyte A Gä msi107- Gä infsi 103 XM-ToÖ

2134 2134 14:00 16:00 D Spårbyte A Gä msi107- Gä infsi 103 XM

2133 2133 08:00 16:00 H H (sth: 140/70 km+m: 

117,440/118,552 Längd: 1112)

M-ToV,Ö

2147 2147 00:00 24:00 H H (sth: 140/70 km+m: 

117,440/118,552 Längd: 1112)

M-S

2148 2148 00:00 15:00 H H (sth: 140/70 km+m: 

117,440/118,552 Längd: 1112)

M-F

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gävle Spår 1-4, 53, 54-63 

(Maxim)

Tiderna för underhåll på våren samplaneras med 

objekt 324804.

Eventuell uppdelning av objektet sker  i revision.

Underhåll Gävle307766

Övrigt

GÄ 2120 2120 23:00 04:00 D uh arb växlar 

459-476

A 190,192. 

301,170,176-165,167,169,171,173,

177

XnmTi nmOAlla

2141 2141 23:00 04:00 D uh arb växlar 

459-476

A 190,192. 

301,170,176-165,167,169,171,173,

177

XnmTi nmO

2120 2121 00:00 24:00 H uh arb växlar 

476-473

H (sth: 140/40 Längd: 500)M-S

2141 2142 00:00 24:00 H uh arb växlar 

476-473

H (sth: 140/40 Längd: 500)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott på spåren ut mot Hagaström

Underhåll Gävle307767

Övrigt

GÄ 2122 2122 23:05 04:05 D A 145,139,266 - 117,119 XnmTi nmOAlla

2147 2147 23:05 04:05 D A 145,139,266 - 117,119 XnmTi nmO

2122 2123 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 500)M-S

2147 2148 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3,4 samt 29,30Underhåll Gävle307768

Övrigt

GÄ 2117 2117 23:00 04:00 D Spår3,4,29,30 A Sign.135,137,262,264 --- 169,171 XnmTi nmO3,4 29,30

2138 2138 23:00 04:00 D Spår3,4,29,30 A Sign.135,137,262,264 --- 169,171 XnmTi nmO

2117 2118 00:00 24:00 D H (sth: 140/40 Längd: 500)M-S3,4

2138 2139 00:00 24:00 D H (sth: 140/40 Längd: 500)M-S



Banarbetsplan T22
20-10-30  09:41:07Datum:

29 (38)

Handläggare:

Sida:

Bengt Gustafsson

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2109 2150Ostkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gävle spår 2,3 samt östra 

och västra spåren mot Strömsbro

Underhåll Gävle307769

Övrigt

GÄ 2118 2118 01:00 06:00 D A Sign 152,154-133,135,139,141S2,3

2137 2137 01:00 06:00 D A Sign 152,154-133,135,139,141S

2118 2119 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 500)M-S

2137 2138 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 500)M-S

Trafikpåverkan: Spänningslöst på sträckorna mot 

angränsande driftplater (Bom, Hg, Hly, Osl) 

Ansöks som separata objekt i BUP.

Underhåll Gävle307774

Övrigt

GÄ 2125 2125 23:00 24:00 D A XSAlla

2126 2126 00:00 04:00 D A XM

Trafikpåverkan:Trafikavbrott "Maxim" spår 54-63Underhåll Gävle307775

Övrigt

GÄ 2124 2124 23:00 07:00 D A 176-177, 170-173 XnmS54-63

Trafikavbrott: Spår 1,2S,2N,5Underhåll Gävle307776

Övrigt

GÄ 2116 2116 23:00 04:00 D A 166-131,133 XnmTo nmF1,2S,2N,

5

2141 2141 23:00 04:00 D A 166-131,133 XnmTo nmF

2116 2117 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 500)M-SAlla

2141 2142 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 500)M-S

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gävle

Samplaneras med objekt M324835

Underhåll Gävle324804

Övrigt

GÄ 2119 2119 12:00 12:00 H A 175, 190, 192- 166, 182, 184 XF-S1,3,4 53

2120 2120 23:00 05:00 D A 175, 190, 192 - 166, 182, 184nmTi-nmF1,3 53

2121 2121 23:00 05:00 D A 190, 192- 166, 182nmTi-nmF1,3

2119 2122 00:00 24:00 H uh arb växlar 

476-473

H (sth: 140/40 Längd: 500)M-SAlla

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gävle

Samplaneras med objekt M324804

Underhåll Gävle324835

Övrigt

GÄ 2119 2119 00:00 08:00 H A 166, 170, 182, 184-165, 167, 169, 

171, 173

XLS1,3,4,55 

53

2119 2120 00:00 24:00 H uh arb växlar 

476-473

H (sth: 140/40 Längd: 500)M-SAlla

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gävle-TierpUnderhåll Gävle-Tierp309553

Övrigt

(GÄ) (TIP) 2121 2121 23:30 04:30 D A Gä 192 - Tip 21 XnmTi-nmFNED

2141 2141 23:30 04:30 D A Gä 192 - Tip 21 XnmTi-nmF

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

2141 2142 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

2141 2142 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gävle-TierpUnderhåll Gävle-Tierp309607

Övrigt

(GÄ) TIP 2120 2120 23:30 04:30 D A Gä 190 - Tip 32 XnmTi-nmFUPP

2140 2140 23:30 04:30 D A Gä 190 - Tip 32 XnmTi-nmF

2120 2121 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

2120 2121 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

2140 2141 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

2140 2141 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: enbart genomfart på spår 1 i Tierp, 

enkelrspårsdrift Orrskog-Skärpan.

Underhåll Tierp309550

Övrigt

TIP 2122 2122 00:00 06:00 D A Tip 21 - Tip 52 XLS2,3,4,5,6

2142 2142 00:00 06:00 D A Tip 21 - Tip 52 XLS

2122 2122 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 500)LSAlla

2123 2123 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 500)M-S

2142 2142 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 500)LS

2143 2143 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 500)M-S



Banarbetsplan T22
20-10-30  09:41:07Datum:

30 (38)

Handläggare:

Sida:

Bengt Gustafsson

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2109 2150Ostkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tierp-JärleboUnderhåll Tierp-Järlebo309552

Övrigt

TIP (JLO) 2116 2116 23:30 04:30 D A Tip 32 - Jlo51 XnmTi-nmFUPP

2136 2136 23:30 04:30 D A Tip 32 - Jlo 51 XnmTi-nmF

2116 2117 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

2116 2117 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

2136 2137 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

2136 2137 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tierp-Järlebo

Samplanerat med Brobyte Örbyhusån

Underhåll Tierp-Järlebo309554

Övrigt

(TIP) (JLO) 2117 2117 23:30 04:30 D A Tip 52 - Jlo21 XnmTi-nmFNED

2137 2137 23:30 04:30 D A Tip 52 - Jlo21 XnmTi-nmF

2117 2118 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

2117 2118 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

2137 2138 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

2137 2138 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

Trafikavbrott: endast linjen mot Dannemora samt spår 

3-5 i Örbyhus

Byte av järnvägsbro mot 

Dannemora över 

Örbyhusån

335064

Övrigt

ÖH 2137 2137 07:00 16:00 H Byte av 

järnvägsbro

A Öh Infsi 54- Öh Msi 33,35,37M-F3,4,5 

Öh-Dma

2137 2148 00:00 24:00 H H (sth: 70/40 km+m: 0,455/0,793 

Längd: 338)

M-S3 

Öh-Dma

2149 2149 00:00 24:00 H H (sth: 70/40 km+m: 0,455/0,793 

Längd: 338)

M-L

Trafikpåverkan: Enkelrspårsdrift Örbyhus-SamnanUnderhåll Järlebo-Storvreta309551

Övrigt

JLO SRV 2118 2118 23:00 04:00 D A Jlo 51 - Srv 22 XnmTi-nmFUPP

2119 2119 23:00 04:00 D A Jlo 21- Srv 52 XnmTi-nmFNED

2138 2138 23:00 04:00 D A Jlo 51 - Srv 22 XnmTi-nmFUPP

2139 2139 23:00 04:00 D A Jlo 21 - Srv 52 XnmTi-nmFNED

2118 2119 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-SUPP

2118 2119 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

2119 2120 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-SNED

2119 2120 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

2138 2139 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-SUPP

2138 2139 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

2139 2140 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-SNED

2139 2140 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Uppsala-Samnan

Montering Bullerplank327524

Övrigt

SAM (U) 2109 2112 22:20 24:00 D A Sam Hfp vx 101 -  U 221 XSNED

2110 2113 00:00 05:00 D A Sam Hfp vx 101 -  U 221 XM

2110 2112 22:20 05:00 D A Sam Hfp vx 101 -  U 221 XnmTi-nmF

2113 2113 22:20 05:00 D A Sam Hfp vx 101 -  U 221 XnmTi-nmTo

2114 2121 22:20 24:00 D A Sam Hfp vx 101 -  U 221 XS

2115 2122 00:00 05:00 D A Sam Hfp vx 101 -  U 221 XM

2114 2118 22:20 05:00 D A Sam Hfp vx 101 -  U 221 XnmTi-nmF

2119 2119 22:20 05:00 D A Sam Hfp vx 101 -  U 221 XnmTi-nmTo

2120 2120 22:20 05:00 D A Sam Hfp vx 101 -  U 221 XnmTi-nmF

2121 2121 22:20 05:00 D A Sam Hfp vx 101 -  U 221 XnmTi-nmF

Banarbetsveckor Enkelspårsdrift Storvreta-Uppsala

Kopplat till Ö331635

Servicefönster Underhåll 

Uppsala-Storvreta nedspår

332374

Övrigt

(U) SRV 2120 2121 00:00 05:00 D A U 221 - Srv hfp 135 XTi-FNED



Banarbetsplan T22
20-10-30  09:41:07Datum:

31 (38)

Handläggare:

Sida:

Bengt Gustafsson

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2109 2150Ostkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Banarbetsveckor Enkelspårsdrift Storvreta-Uppsala

Kopplat till Ö331637

Servicefönster Underhåll 

Uppsala-Storvreta uppspår

332375

Övrigt

(U) SRV 2122 2123 00:00 05:00 D A U 251 - Srv hfp 136 XTi-FUPP



Banarbetsplan T22
20-10-30  09:41:07Datum:

32 (38)

Handläggare:

Sida:

Bengt Gustafsson

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2109 2150Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Långsele-(Bräcke)

42951/53 gränståg i Långsele

Servicefönster 

Underhåll/Kontaktledning 

Bräcke-Långsele HTSM

307546

Övrigt

LSL (BÄ) 2119 2119 16:45 22:45 D A Bä 21- Lsl 21, 23 XM-FE

2120 2120 16:45 22:45 D A Bä 21- Lsl 21, 23 XM-S

2124 2124 16:45 22:45 D A Bä 21- Lsl 21, 23 XM-S

2128 2128 16:45 22:45 D A Bä 21- Lsl 21, 23 XM-F

2129 2129 16:45 22:45 D A Bä 21- Lsl 21, 23 XM-S

2133 2133 18:00 01:30 D A Bä 21- Lsl 21, 23 XnmS

2133 2133 18:00 24:00 D A Bä 21- Lsl 21, 23 XS

2134 2134 00:00 01:30 D A Bä 21- Lsl 21, 23 XM

2134 2134 13:30 19:00 D A Bä 21- Lsl 21, 23 XM

2136 2136 13:30 19:00 D A Bä 21- Lsl 21, 23 XM

2136 2136 17:00 21:00 D A Bä 21- Lsl 21, 23 XF

2135 2136 18:00 01:30 D A Bä 21- Lsl 21, 23 XnmS

2135 2136 18:00 24:00 D A Bä 21- Lsl 21, 23 XS

2136 2137 00:00 01:30 D A Bä 21- Lsl 21, 23 XM

2119 2121 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2119 2121 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2124 2125 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2124 2125 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2128 2130 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2128 2130 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2133 2137 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2133 2137 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S



Banarbetsplan T22
20-10-30  09:41:07Datum:

33 (38)

Handläggare:

Sida:

Bengt Gustafsson

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2109 2150Västerdalsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Malung-

(Repbäcken)

Servicefönster Underhåll 

Malung - Repbäcken

307149

Övrigt

MLG (RBÄ) 2120 2120 20:30 02:30 D A XnmTi-nmFE

2135 2140 20:30 02:30 D A XnmTi-nmF

2120 2121 00:00 24:00 H H (sth: 70/40 Längd: 3000)M-S

2135 2141 00:00 24:00 H H (sth: 70/40 Längd: 3000)M-S



Banarbetsplan T22
20-10-30  09:41:07Datum:

34 (38)

Handläggare:

Sida:

Bengt Gustafsson

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2109 2150Ådalsbanan Lsl-Suc

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Härnösand-Västeraspby-(Långsele)

Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma sth 

40km/h 1000m samt 70km/h i 1500m.

Servicefönster Underhåll 

Långsele-Härnösand HTSM

307569

Övrigt

(LSL) HSD 2116 2116 10:00 14:00 D A Hsd 102- Lsl 23 XM-FE

2124 2124 09:40 13:40 D A Hsd 102- Lsl 23 XM-F

2126 2126 09:00 15:00 D A Hsd 102- Lsl 23 XM-S

2140 2141 09:40 13:40 D A Hsd 102- Lsl 23 XM-F

2142 2142 09:00 15:00 D A Hsd 102- Lsl 23 XM-S

2116 2117 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2116 2117 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2124 2127 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2124 2127 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2140 2143 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2140 2143 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Västeraspby

ERTMS Uppgradering 

Provkörning

314055

Övrigt

VÄY 2142 2142 04:30 24:00 H A Väy Inft 22 /19 - Väy Inft 21LAlla

2142 2142 00:00 04:30 H A Väy Inft 22 /19 - Väy Inft 21S

Hela Ådalsbanan i 12 tim på grund av inläsning i 

systemet

Ombyggnad av 

Sundsvall/Naksta

310969

Övrigt

VÄY HSD 2127 2127 00:00 12:00 D A Hsd infsi102-Väy ufbltL2ME

2143 2143 00:00 12:00 D A Hsd infsi102-Väy ufbltL2M

Trafikpåverkan: tågstopp 48 tim

Trafikavbrott (Sundsvall) - Västeraspby

Byte av kontron datorer, 

ERTMS Uppgradering till 

BL3, Provdrift,

313424

Övrigt

VÄY (SUC) 2117 2117 03:00 24:00 H A Suc Infsi 125 - Väy Infsi 21LSAlla

2118 2118 00:00 03:00 D A Suc Infsi 125 - Väy Infsi 21M

Sträckan Timrå-Härnösand kommer att vara avstängd 

tör trafik tills dispen avslutas. (ERTMS)

Ombyggnad av 

Sundsvall/Naksta

310970

Övrigt

(HSD) TRÅ 2127 2127 00:00 22:00 H A Trå infst22-Hsd infst 102ME

2143 2143 00:00 22:00 H A Trå infst22-Hsd infst 102M

Trafikpåverkan:

Trafikstopp Sundsvall-Härnösand.

Härnösand går att trafikera från norr.

Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma sth 

40km/h i 1000m samt sth 70 km/h i 1500m.

Servicefönster Underhåll 

Sundsvall-Härnosand 

HTSM

307574

Övrigt

HSD SUC 2116 2116 10:00 14:00 D A Suc 145-Hsd 122 XM-FE

2124 2124 09:00 15:00 D A Suc 145-Hsd 122 XM-F

2125 2125 09:00 15:00 D A Suc 145-Hsd 122 XM-O

2126 2126 09:00 15:00 D A Suc 145-Hsd 122 XM-S

2127 2127 09:15 14:35 D A Suc 145-Hsd 122 XO-F

2140 2141 09:40 13:40 D A Suc 145-Hsd 122 XM-F

2142 2142 09:30 15:30 D A Suc 145-Hsd 122 XM-S

2116 2117 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2116 2117 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2124 2128 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2124 2128 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2140 2143 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2140 2143 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S



Banarbetsplan T22
20-10-30  09:41:07Datum:

35 (38)

Handläggare:

Sida:

Bengt Gustafsson

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2109 2150Ådalsbanan Lsl-Suc

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Sundsvall-(Timrå), går att trafikera 

Sundsvall söderifrån

Birsta, Nacksta307469

Övrigt

(TRÅ) SUC 2124 2124 09:00 15:00 D A Trå Inft 22-Suc msi 185 XM-FE

2125 2125 09:00 15:00 D A Trå Inft 22-Suc msi 185 XM-O

2126 2126 09:00 15:00 D A Trå Inft 22-Suc msi 185 XM-O

2127 2127 09:00 15:00 D A Trå Inft 22-Suc msi 185 XO-F

2128 2128 09:00 15:00 D A Trå Inft 22-Suc msi 185 XM-To

2128 2128 10:00 12:00 D A Trå Inft 22-Suc msi 185F

2137 2141 09:30 15:30 D A Trå Inft 22-Suc msi 185 XM-F

2142 2142 09:30 15:30 D A Trå Inft 22-Suc msi 185 XM-O

2143 2143 09:30 15:30 D A Trå Inft 22-Suc msi 185 XO-F

2144 2144 09:30 15:30 D A Trå Inft 22-Suc msi 185 XM-To

2144 2144 10:00 12:00 D A Trå Inft 22-Suc msi 185F

2126 2126 09:00 24:00 H A Trå Inft 22-Suc msi 185 XTo-S

2127 2127 00:00 23:00 H A Trå Inft 22-Suc msi 185 XM

2142 2142 09:00 24:00 H A Trå Inft 22-Suc msi 185 XTo-S

2143 2143 00:00 23:00 H A Trå Inft 22-Suc msi 185 XM

2124 2127 15:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 2900)M-S

2128 2128 00:00 12:00 H H (sth: -/70 Längd: 2900)M-F

2127 2127 02:00 15:00 H H (sth: -/40 Längd: 1200)Ti-F

2137 2143 00:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 2900)M-S

2144 2144 00:00 12:00 H H (sth: -/70 Längd: 2900)M-F

2143 2143 02:00 15:00 H H (sth: -/40 Längd: 1200)Ti-F



Banarbetsplan T22
20-10-30  09:41:07Datum:

36 (38)

Handläggare:

Sida:

Bengt Gustafsson

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2109 2150Ådalsbanan Trå-Tud

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Skönvik)-Tunadal

Servicefönster Underhåll 

Skönvik-Tunadal

307568

Övrigt

(SKK) TUD 2140 2140 09:00 15:00 D A Skk  - Tud XM-FE

Trafikavbrott (Skönvik)-TunadalUpprustning 

Tunadalsspåret

328319

Övrigt

(SKK) TUD 2127 2138 00:00 24:00 H A Skk infst20-TudM-SE



Banarbetsplan T22
20-10-30  09:41:07Datum:

37 (38)

Handläggare:

Sida:

Bengt Gustafsson

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2109 2150Ängelsberg - Snyten

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott (Snyten)-ÄngelsbergKontaktledningsunderhåll328528

Övrigt

(SNT) 2115 2115 00:20 05:45 D A Snt 3/2 - Snt 3/5 XM3

2115 2118 00:00 05:45 D A Snt 3/2 - Snt 3/5 XTi-F

2115 2115 23:10 07:30 D A Snt 3/2 - Snt 3/5 XnmL nmS

2119 2119 00:00 05:45 D A Snt 3/2 - Snt 3/5Ti-F



Banarbetsplan T22
20-10-30  09:41:07Datum:

38 (38)

Handläggare:

Sida:

Bengt Gustafsson

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2109 2150Örbyhus-Hallstavik

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Byte av järnvägsbro över 

Örbyhusån

335075

Övrigt

(ÖH) (DMA) 2137 2137 07:00 16:00 H A Öh Infsi 54 - Dma Hst 20/1M-FE
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