
Revisionsperiod 2 Södra
20-10-29  15:17:15Datum:

1 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Blekinge kustbana

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Kristianstad gbg) - Ronneby

Vissa sträckor kan starta tidigare och sluta senare , se 

graf.

Servicefönster Crgb - Rb309682

Övrigt

(CRGB) RB 2102 2113 23:25 04:25 D A Cr 321 - Rb 21nmTi-nmFE

2114 2114 23:25 04:25 D A Cr 321 - Rb 21nmO-nmF

2115 2118 23:25 04:25 D A Cr 321 - Rb 21nmTi-nmF

2119 2119 23:25 04:25 D A Cr 321 - Rb 21nmTi-nmTo

2120 2124 23:25 04:25 D A Cr 321 - Rb 21nmTi-nmF

2125 2125 23:25 04:25 D A Cr 321 - Rb 21nmTi nmO

2126 2149 23:25 04:25 D A Cr 321 - Rb 21nmTi-nmF

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Karlshamn)-(Karlskrona)

Kontaktledningsbesiktning326153

Övrigt

KH GUA 2109 2109 00:15 04:40 D A A-skydd: Kh 21 - Ck 203. E-skydd: 

Kh 23 - Ck L253

XTi-FE Alla

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Ronneby - Karlskrona

Vid spänningslöst måste JF meddelas

Tkl spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

tsm

Servicefönster Ronneby - 

Karlskrona

309683

Övrigt

RB CK 2102 2112 00:15 04:40 D A Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6Ti-FE

2113 2113 00:15 04:40 D A Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6Ti-To

2114 2118 00:15 04:40 D A Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6Ti-F

2119 2119 00:15 04:40 D A Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6TiOF

2120 2124 00:15 04:40 D A Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6Ti-F

2125 2125 00:15 04:40 D A Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6TiO

2126 2149 00:15 04:40 D A Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6Ti-F



Revisionsperiod 2 Södra
20-10-29  15:17:15Datum:

2 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Godsstråket gm Skåne

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågpåverkan:

Trafikavbrott (Ängelholm) - (Åstorp)

Servicefönster Underhåll  

Ängelholm - Åstorp

314099

Övrigt

Ä ÅP 2123 2123 08:00 12:00 D A Ä L11 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151 XMTiE

2132 2132 08:00 12:00 D A Ä L11 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151 XToF

2146 2146 08:00 12:00 D A Ä L11 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151 XMTi

2116 2116 08:00 16:00 D A Ä L11 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151 XM-F

PSB S3

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Åstorp)-(Teckomatorp)

Söderåsbanan: 

Upprustning inför 

pågatågstrafik

309127

PSB

(ÅP) (TP) 2109 2110 00:00 24:00 H Totalavstängt A D:S Bih 234, Bih 241-Tp 36, Tp37. 

A:S Bih 244-Bih 234 , Bih 231-Bih 

241. E:S Bih 201-Bih 234,Bih 241

M-FE

2111 2111 04:00 24:00 H Totalavstängt A D-skydd: Åp 52 - Tp 36,Tp 37 

E-skydd: Tp 36 - Tp hfpvx103,Tp 

hfpvx134,Tp hfpvx140

M-F

2112 2114 00:00 24:00 H Totalavstängt A D-skydd: Åp 52 - Tp 36,Tp 37 

E-skydd: Tp 36 - Tp hfpvx103,Tp 

hfpvx134,Tp hfpvx140

M-F

2115 2132 00:00 24:00 H Totalavstängt A D:S Bih 234, Bih 241-Tp 36, Tp37. 

A:S Bih 244-Bih 234 , Bih 231-Bih 

241. E:S Bih 201-Bih 234,Bih 241

XM-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Åp)-(Tp). (Tp)-(Kg)

Servicefönster Underhåll 

Teckomatorp

311714

Övrigt

ÅP KG 2133 2133 21:25 24:00 D A D-skydd Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 

83

XSE

2134 2134 00:00 03:25 D A D-skydd Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 

83

XM

2134 2134 21:25 03:25 D A D-skydd Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 

83

XnmTi-nmF

2144 2144 21:25 24:00 D A D-skydd Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 

83

XS

2145 2145 00:00 03:25 D A D-skydd Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 

83

XM

2145 2145 21:25 03:25 D A D-skydd Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 

83

XnmTi-nmF

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Kävlinge)-(Arlöv)

Ett D-skydd alt 3 A-skydd

Servicefönster Underhåll 

Kävlinge - Arlöv

317463

Övrigt

(KG) (AL) 2118 2118 22:54 04:54 D A Kg - Al XnmTi nmOE

2130 2130 22:54 04:54 D A Kg - Al XnmTi nmO

2144 2144 22:54 04:54 D A Kg - Al XnmTi nmO

2113 2113 22:54 04:54 D A Kg - AlnmTi-nmF

2138 2138 22:54 04:54 D A Kg - AlnmTi-nmF

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift Arlöv- Åkarp Söndag-Måndag

Trafikavbrott Arlöv - Flädie v 2103, 2130, 2044

Spårbes Arlöv332035

Övrigt

AL 2132 2132 23:50 24:00 D Spårbes 63 A M 607-M703S63

2133 2133 00:00 02:20 D Spårbes 63 A M 607-M703M

2141 2141 23:50 24:00 D Spårbes 63 A M 607-M703S

2142 2142 00:00 02:20 D Spårbes 63 A M 607-M703M

2133 2133 02:20 05:00 D Spårbes 64 A M 605 - M 701M64

2142 2142 02:20 05:00 D Spårbes 64 A M 605 - M 701M

2130 2130 01:00 04:53 D Spårbes 61,62 A M 609, sb s168 - M309Ti59 65

2144 2144 01:00 04:53 D Spårbes 61,62 A M 609, sb s168 - M309Ti



Revisionsperiod 2 Södra
20-10-29  15:17:15Datum:

3 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Godsstråket gm Skåne

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Lockarp-Ystad/Trelleborg (tider enlig 

objektet)

Lokalt i växlar i samråd med Tkl.

Vxl bes 855-858, 860, 862, 

865-868

325887

Övrigt

LRP 2116 2116 02:00 05:00 D A M 509, 517 - M 566, 578To85,86

2120 2120 02:00 05:00 D A M 509, 517 - M 566, 578To

2130 2130 02:00 05:00 D A M 509, 517 - M 566, 578To

2135 2135 02:00 05:00 D A M 509, 517 - M 566, 578To

2147 2147 02:00 05:00 D A M 509, 517 - M 566, 578To

2116 2116 00:25 01:05 D A M 593 - M 514ToAlla, 

50,86

2120 2120 00:25 01:05 D A M 593 - M 514To

2130 2130 00:25 01:05 D A M 593 - M 514To

2135 2135 00:25 01:05 D A M 593 - M 514To

2147 2147 00:25 01:05 D A M 593 - M 514To

2116 2116 01:10 01:55 D A M 591, 537 - M 512ToAlla, 

51,85

2120 2120 01:10 01:55 D A M 591, 537 - M 512To

2130 2130 01:10 01:55 D A M 591, 537 - M 512To

2135 2135 01:10 01:55 D A M 591, 537 - M 512To

2147 2147 01:10 01:55 D A M 591, 537 - M 512To

2116 2116 22:00 22:45 D A M 575- M 506OAlla, 51

2120 2120 22:00 22:45 D A M 575- M 506O

2130 2130 22:00 22:45 D A M 575- M 506O

2135 2135 22:00 22:45 D A M 575- M 506O

2147 2147 22:00 22:45 D A M 575- M 506O

2116 2116 21:00 22:00 D A M 577- M 518OAlla, 50

2120 2120 21:00 22:00 D A M 577- M 518O

2130 2130 21:00 22:00 D A M 577- M 518O

2135 2135 21:00 22:00 D A M 577- M 518O

2147 2147 21:00 22:00 D A M 577- M 518O

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Lockarp-Ystad Torsdag

Trafikavbrott Svågertorp-Ystad Torsdag

Trafikavbrott Svågertorp-Trelleborg Fredag

Trafikavbrott Lockarp-Trelleborg Fredag

Spårbes Lockarp sp50, 51, 

85, 86

325927

Övrigt

LRP 2131 2131 01:00 03:00 D A M 567 - M 535, 504To50,86

2141 2141 01:00 03:00 D A M 567 - M 535, 504To

2131 2131 03:00 05:00 D A M 505 - M 535To86

2141 2141 03:00 05:00 D A M 505 - M 535To

2131 2131 02:30 04:30 D A M 507 - M 537F85

2141 2141 02:30 04:30 D A M 507 - M 537F

2131 2131 00:30 02:30 D A M 565 - M 537, 502F51,85

2141 2141 00:30 02:30 D A M 565 - M 537, 502F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Lockarp-Ystad

Besiktning Larsbovägen 

plankorsning

325933

Övrigt

LRP 2132 2132 13:00 13:30 D A M 593 - M 508Ti50

2143 2143 13:00 13:30 D A M 593 - M 508Ti

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Lockarp - Skabersjö

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 860328846

Övrigt

LRP 2109 2109 00:00 01:00 D A M 593 - 514,535M50

2114 2114 00:00 01:00 D A M 593 - 514,535M

2124 2124 00:00 01:00 D A M 593 - 514,535M

2129 2129 00:00 01:00 D A M 593 - 514,535M

2134 2134 00:00 01:00 D A M 593 - 514,535M

2139 2139 00:00 01:00 D A M 593 - 514,535M

2144 2144 00:00 01:00 D A M 593 - 514,535M

2149 2149 00:00 01:00 D A M 593 - 514,535M



Revisionsperiod 2 Södra
20-10-29  15:17:15Datum:

4 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Godsstråket gm Skåne

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Lockarp - Västra Ingelstad

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande

GD 80 Växelservice vxl 862328847

Övrigt

LRP 2109 2109 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M51

2114 2114 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M

2119 2119 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M

2124 2124 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M

2129 2129 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M

2134 2134 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M

2139 2139 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M

2144 2144 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M

2149 2149 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Svågertorp - Skabersjö

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande

GD 80 Växelservice vxl 

865,868

328848

Övrigt

LRP 2109 2109 02:00 03:30 D A M 509 - 566M86

2114 2114 02:00 03:30 D A M 509 - 566M

2119 2119 02:00 03:30 D A M 509 - 566M

2124 2124 02:00 03:30 D A M 509 - 566M

2129 2129 02:00 03:30 D A M 509 - 566M

2134 2134 02:00 03:30 D A M 509 - 566M

2139 2139 02:00 03:30 D A M 509 - 566M

2144 2144 02:00 03:30 D A M 509 - 566M

2149 2149 02:00 03:30 D A M 509 - 566M

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Svågertorp - Västra Ingelstad

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande

GD 80 Växelservice vxl 

866,867

328849

Övrigt

LRP 2109 2109 03:30 05:10 D A M 517 - 578M85

2114 2114 03:30 05:10 D A M 517 - 578M

2119 2119 03:30 05:10 D A M 517 - 578M

2124 2124 03:30 05:10 D A M 517 - 578M

2129 2129 03:30 05:10 D A M 517 - 578M

2134 2134 03:30 05:10 D A M 517 - 578M

2139 2139 03:30 05:10 D A M 517 - 578M

2144 2144 03:30 05:10 D A M 517 - 578M

2149 2149 03:30 05:10 D A M 517 - 578M

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott

Om det begärs strömlöst på sträckan skall detta ske i 

samråd med JF minst åtta veckor i förväg

Banarbetshelg/Underhåll, 

D-skydd

317027

Övrigt

LRP (TRG) 2109 2109 16:00 18:40 H A M 578 ,546 - Trg 101 XLSE

2120 2120 16:00 18:40 H A M 578 ,546 - Trg 101 XLS

2137 2137 16:00 18:40 H A M 578 ,546 - Trg 101 XLS

2145 2145 16:00 18:40 H A M 578 ,546 - Trg 101 XLS

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott

Om det begärs strömlöst på sträckan skall detta ske i 

samråd med JF minst åtta veckor i förväg

Servicefönster/Banarbetsnä

tter Underhåll, 

Trelleborgsbanan M-O

326317

Övrigt

(LRP) (TRG) 2053 2149 00:30 04:30 D A M 502 - Trg 101M-OE
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Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Godsstråket gm Skåne

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott

I samband med objekt 317027

Om det begärs strömlöst på sträckan skall detta ske i 

samråd med JF minst åtta veckor i förväg

Banarbetshelg/Underhåll, 

Trg driftplats

317059

Övrigt

TRG 2109 2109 16:00 18:40 H A Trg 101 - stoppbock 

s404,s408,stoppbock spår 

1,2,8,13-18,31-36,81,82, fiktiv 

stoppbock 

f15a,f14a,f14b,gränstavla gt1-gt8

XLSAlla

2120 2120 16:00 18:40 H A Trg 101 - stoppbock 

s404,s408,stoppbock spår 

1,2,8,13-18,31-36,81,82, fiktiv 

stoppbock 

f15a,f14a,f14b,gränstavla gt1-gt8

XLS

2137 2137 16:00 18:40 H A Trg 101 - stoppbock 

s404,s408,stoppbock spår 

1,2,8,13-18,31-36,81,82, fiktiv 

stoppbock 

f15a,f14a,f14b,gränstavla gt1-gt8

XLS

2145 2145 16:00 18:40 H A Trg 101 - stoppbock 

s404,s408,stoppbock spår 

1,2,8,13-18,31-36,81,82, fiktiv 

stoppbock 

f15a,f14a,f14b,gränstavla gt1-gt8

XLS



Revisionsperiod 2 Södra
20-10-29  15:17:15Datum:

6 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Hyllie-Svågertorp

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad kapacitet

Detaljplaneras efter fastställelsen

Säk/Uh besiktning 

Citytunneln område 9, 10

317564

Övrigt

HIE STP 2116 2116 23:00 02:00 D Område 9 A M984, 986 - M849, 865 XnmTo nmF72,73

2125 2125 23:00 02:00 D Område 9 A M984, 986 - M849, 865 XnmTo nmF

2132 2132 23:00 02:00 D Område 9 A M984, 986 - M849, 865 XnmTo nmF

2141 2141 23:00 02:00 D Område 9 A M984, 986 - M849, 865 XnmTo nmF

2149 2149 23:00 02:00 D Område 9 A M984, 986 - M849, 865 XnmTo nmF

2116 2116 02:00 05:00 D Område 10 A M849, 865 - M820, 810 879, 

Stoppbockar s995,997

XToF

2125 2125 02:00 05:00 D Område 10 A M849, 865 - M820, 810 879, 

Stoppbockar s995,997

XToF

2132 2132 02:00 05:00 D Område 10 A M849, 865 - M820, 810 879, 

Stoppbockar s995,997

XToF

2141 2141 02:00 05:00 D Område 10 A M849, 865 - M820, 810 879, 

Stoppbockar s995,997

XToF

2149 2149 02:00 05:00 D Område 10 A M849, 865 - M820, 810 879, 

Stoppbockar s995,997

XToF

2116 2116 23:00 23:10 D Etablering CT 

omr 9

A M988-M839 alt. M982-M835OTo71,74

2116 2116 01:50 02:00 D Etablering CT 

omr 9

A M988-M839 alt. M982-M835ToF

2125 2125 23:00 23:10 D Etablering CT 

omr 9

A M988-M839 alt. M982-M835OTo

2125 2125 01:50 02:00 D Etablering CT 

omr 9

A M988-M839 alt. M982-M835ToF

2132 2132 23:00 23:10 D Etablering CT 

omr 9

A M988-M839 alt. M982-M835OTo

2132 2132 01:50 02:00 D Etablering CT 

omr 9

A M988-M839 alt. M982-M835ToF

2141 2141 23:00 23:10 D Etablering CT 

omr 9

A M988-M839 alt. M982-M835OTo

2141 2141 01:50 02:00 D Etablering CT 

omr 9

A M988-M839 alt. M982-M835ToF

2149 2149 23:00 23:10 D Etablering CT 

omr 9

A M988-M839 alt. M982-M835OTo

2149 2149 01:50 02:00 D Etablering CT 

omr 9

A M988-M839 alt. M982-M835ToF

2116 2116 02:00 02:10 D Etablering CT 

omr 10

A M937-M958 alt. M881-M882ToF

2116 2116 04:50 05:00 D Etablering CT 

omr 10

A M937-M958 alt. M881-M882ToF

2125 2125 02:00 02:10 D Etablering CT 

omr 10

A M937-M958 alt. M881-M882ToF

2125 2125 04:50 05:00 D Etablering CT 

omr 10

A M937-M958 alt. M881-M882ToF

2132 2132 02:00 02:10 D Etablering CT 

omr 10

A M937-M958 alt. M881-M882ToF

2132 2132 04:50 05:00 D Etablering CT 

omr 10

A M937-M958 alt. M881-M882ToF



Revisionsperiod 2 Södra
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7 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Hyllie-Svågertorp

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2141 2141 02:00 02:10 D Etablering CT 

omr 10

A M937-M958 alt. M881-M882ToF71,74

2141 2141 04:50 05:00 D Etablering CT 

omr 10

A M937-M958 alt. M881-M882ToF

2149 2149 02:00 02:10 D Etablering CT 

omr 10

A M937-M958 alt. M881-M882ToF

2149 2149 04:50 05:00 D Etablering CT 

omr 10

A M937-M958 alt. M881-M882ToF



Revisionsperiod 2 Södra
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Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Jönköping gbg-Vaggeryd

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tfafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping gb) - 

Vaggeryd

Servicefönster Jögb - Vgd309448

Övrigt

(JÖGB) VGD 2102 2124 21:20 04:30 D A Jö 222 - Måp 20-21-24-38- Vgd 

21-22-23, Linjen Jögb - Vgd

XnmToE

2126 2149 21:20 04:30 D A Jö 222 - Måp 20-21-24-38- Vgd 

21-22-23, Linjen Jögb - Vgd

XnmTo



Revisionsperiod 2 Södra
20-10-29  15:17:15Datum:

9 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Jönköpingsbanan Jö-Jögb

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tfafikpåverkan: trafikavbrottt (Jönköping C) - 

Jönköping gb

Servicefönster (Jö) - JöGb309644

Övrigt

(JÖ) JÖGB 2051 2149 21:50 02:50 D A Jö 219 - Jögb 222 XnmOE



Revisionsperiod 2 Södra
20-10-29  15:17:15Datum:

10 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Kristianstad-Åhus

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrottt (Kristianstad)-Åhus, Dagtid

Servicefönster/Underhållsti

der  (Cr) - Åhus

309684

Övrigt

(CR) ÅHUS 2053 2113 08:30 15:10 D A Linjen Cr - ÅhusMTiE

2114 2114 08:30 15:10 D A Linjen Cr - ÅhusTi

2115 2149 08:30 15:10 D A Linjen Cr - ÅhusMTi



Revisionsperiod 2 Södra
20-10-29  15:17:15Datum:

11 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Kust till Kustbanan Am-Kas

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott Värnamo driftplats

 

Vid spänningslöst måste JF meddelas.

Servicefönster/Underhåll 

Värnamo

309695

Övrigt

V 2109 2109 00:00 07:40 D A V 53v,V51v - V5h, V1hLAlla

2109 2109 21:00 07:30 D A V 53v,V51v - V5h, V1hnmS

2115 2115 00:00 07:40 D A V 53v,V51v - V5h, V1hL

2115 2115 21:00 07:30 D A V 53v,V51v - V5h, V1hnmS

2136 2136 00:00 07:40 D A V 53v,V51v - V5h, V1hL

2136 2136 21:00 07:30 D A V 53v,V51v - V5h, V1hnmS

Trafikpåverkan: trafikavbrott Värnamo driftplats.

Vid spänningslöst måste JF meddelas.

Servicefönster Värnamo309696

Övrigt

V 2109 2113 22:20 24:00 D A V 53v,V51v - V5h, V1hSAlla

2110 2114 00:00 01:20 D A V 53v,V51v - V5h, V1hM

2115 2134 22:20 24:00 D A V 53v,V51v - V5h, V1hS

2116 2135 00:00 01:20 D A V 53v,V51v - V5h, V1hM

2136 2147 22:20 24:00 D A V 53v,V51v - V5h, V1hS

2137 2148 00:00 01:20 D A V 53v,V51v - V5h, V1hM

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Värnamo)-(Alvesta).Servicefönster Värnamo - 

Alvesta

309730

Övrigt

(V) (AV) 2109 2113 22:10 24:00 D ASE

2110 2114 00:00 04:00 D AM

2110 2114 00:10 05:10 D ATiF

2115 2134 22:10 24:00 D AS

2116 2135 00:00 04:00 D AM

2116 2124 00:10 05:10 D ATiF

2125 2125 00:00 04:47 D ATi

2126 2135 00:10 05:10 D ATiF

2136 2147 22:10 24:00 D AS

2137 2148 00:00 04:00 D AM

2137 2148 00:10 05:10 D ATiF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Alvesta) - Växjö

Vid spänningslöst måste JF meddelas.

Servicefönster 

Alvesta-Växjö

309741

Övrigt

(AV) VÖ 2052 2114 23:50 24:00 D A Av 23 - Vö 212SE

2053 2115 00:00 04:15 D A Av 23 - Vö 212M

2053 2115 23:50 04:15 D A Av 23 - Vö 212nmTi-nmTo

2117 2136 23:50 24:00 D A Av 23 - Vö 212S

2118 2137 00:00 04:15 D A Av 23 - Vö 212M

2118 2137 23:50 04:15 D A Av 23 - Vö 212nmTi nmO

2138 2148 23:50 24:00 D A Av 23 - Vö 212S

2139 2149 00:00 04:15 D A Av 23 - Vö 212M

2139 2149 23:50 04:15 D A Av 23 - Vö 212nmTi nmO

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Växjö) - Emmaboda.Servicefönster Växjö - 

Emmaboda

309745

Övrigt

(VÖ) EM 2053 2109 22:30 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52nmO-nmFE

2112 2116 22:30 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52nmO-nmF

2118 2124 22:30 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52nmO-nmF

2125 2125 22:30 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52nmO

2126 2137 22:30 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52nmO-nmF

2139 2149 22:30 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52nmO-nmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Emmaboda) - Kalmar C 

Vid spänningslöst måste JF meddelas.

Servicefönster  Emmaboda 

- Kalmar C

317588

Övrigt

(EM) (KAC) 2053 2120 23:00 04:45 D A Em 52 - Kac alla sbnmFE

2124 2124 23:00 04:45 D A Em 52 - Kac alla sbnmTo

2126 2138 23:00 04:45 D A Em 52 - Kac alla sbnmTo

2124 2124 23:00 04:45 D A Em 52 - Kac alla sbnmF

2126 2138 23:00 04:45 D A Em 52 - Kac alla sbnmF

2140 2140 23:00 04:45 D A Em 52 - Kac alla sbnmTo

2140 2140 23:00 04:45 D A Em 52 - Kac alla sbnmF



Revisionsperiod 2 Södra
20-10-29  15:17:15Datum:

12 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Kust till Kustbanan,  Em-Ck

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Emmaboda) - 

(Karlskrona).

Servicefönster Em - Ck309685

Övrigt

(EM) (CK) 2052 2111 22:20 24:00 D A Linjen Em - CkSE

2053 2112 00:00 05:30 D A Linjen Em - CkM

2053 2112 22:20 05:30 D A Linjen Em - CknmTi nmO

2114 2148 22:20 24:00 D A Linjen Em - CkS

2115 2149 00:00 05:30 D A Linjen Em - CkM

2114 2149 22:20 05:30 D A Linjen Em - CknmTi nmO



Revisionsperiod 2 Södra
20-10-29  15:17:15Datum:

13 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Malmö C - Triangeln - Lernacken

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet Malmö nedre, 

spår 1 och 4 är körbara

Säk/Uh besiktning 

Citytunneln Område 2

317756

Övrigt

M 2117 2117 01:00 05:00 D CT omr 2 A M216, M273 - Hfp vx 696, 698 XTi2,3 

Område 

2

2127 2127 01:00 05:00 D CT omr 2 A M216, M273 - Hfp vx 696, 698 XTi

2133 2133 01:00 05:00 D CT omr 2 A M216, M273 - Hfp vx 696, 698 XTi

2142 2142 01:00 05:00 D CT omr 2 A M216, M273 - Hfp vx 696, 698 XTi

2117 2117 01:00 01:15 D Etablering CT 

omr 2

A Stoppbock sb396, s676, vx 394, 

M277, 260, 147, 236 - M195,177

Ti49,50,1,2

,

2117 2117 04:45 05:00 D Etablering CT 

omr 2

A Stoppbock sb396, s676, vx 394, 

M277, 260, 147, 236 - M195,177

Ti

2126 2126 01:00 01:15 D Etablering CT 

omr 2

A Stoppbock sb396, s676, vx 394, 

M277, 260, 147, 236 - M195,177

Ti

2126 2126 04:45 05:00 D Etablering CT 

omr 2

A Stoppbock sb396, s676, vx 394, 

M277, 260, 147, 236 - M195,177

Ti

2133 2133 01:00 01:15 D Etablering CT 

omr 2

A Stoppbock sb396, s676, vx 394, 

M277, 260, 147, 236 - M195,177

Ti

2133 2133 04:45 05:00 D Etablering CT 

omr 2

A Stoppbock sb396, s676, vx 394, 

M277, 260, 147, 236 - M195,177

Ti

2142 2142 01:00 01:15 D Etablering CT 

omr 2

A Stoppbock sb396, s676, vx 394, 

M277, 260, 147, 236 - M195,177

Ti

2142 2142 04:45 05:00 D Etablering CT 

omr 2

A Stoppbock sb396, s676, vx 394, 

M277, 260, 147, 236 - M195,177

Ti

Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra 

skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, 

Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt.

 Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får 

finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs 

som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och 

 Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, 

automatik

Datorskifte M - Tri328823

Övrigt

M TRI 2113 2113 02:30 03:00 D B M003, M001 -- M905, M907TiAlla

2121 2121 02:30 03:00 D B M003, M001 -- M905, M907Ti

2133 2133 02:30 03:00 D B M003, M001 -- M905, M907Ti

2140 2140 02:30 03:00 D B M003, M001 -- M905, M907Ti

2148 2148 02:30 03:00 D B M003, M001 -- M905, M907Ti



Revisionsperiod 2 Södra
20-10-29  15:17:15Datum:

14 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Malmö C - Triangeln - Lernacken

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Malmö C - Hyllie

3 spår Malmö nedre körbara

Säk/Uhbesiktning 

Citytunneln Område 3,4

317318

Övrigt

M HIE 2109 2109 23:00 05:00 D CT område 4 A M232 -  M 905, M905 - M835, 825 XnmToUPP 

4,73,74

2111 2112 23:00 05:00 D CT område 4 A M232 -  M 905, M905 - M835, 825 XnmTo

2113 2113 23:00 05:00 D CT område 4 A M232 -  M 905, M905 - M835, 825 XnmO

2114 2115 23:00 05:00 D CT område 4 A M232 -  M 905, M905 - M835, 825 XnmToUPP 

4,73, 74

2118 2118 23:00 05:00 D CT område 4 A M232 -  M 905, M905 - M835, 825 XnmToUPP 

4,73,74

2119 2119 23:00 05:00 D CT område 4 A M232 -  M 905, M905 - M835, 825 XnmTi

2123 2123 23:00 05:00 D CT område 4 A M232 -  M 905, M905 - M835, 825 XnmTo

2127 2131 23:00 05:00 D CT område 4 A M232 -  M 905, M905 - M835, 825 XnmTo

2134 2139 23:00 05:00 D CT område 4 A M232 -  M 905, M905 - M835, 825 XnmTo

2143 2148 23:00 05:00 D CT område 4 A M232 -  M 905, M905 - M835, 825 XnmTo

2109 2109 23:00 05:00 D CT område 3 A M218 - M 907, M907 -M896, 839 XnmFNED 

1,71,72

2111 2111 23:00 05:00 D CT område 3 A M218 - M 907, M907 -M896, 839 XnmF

2113 2113 23:00 05:00 D CT område 3 A M218 - M 907, M907 -M896, 839 XnmTo

2114 2115 23:00 05:00 D CT område 3 A M218 - M 907, M907 -M896, 839 XnmF

2118 2118 23:00 05:00 D CT område 3 A M218 - M 907, M907 -M896, 839 XnmF

2119 2119 23:00 05:00 D CT område 3 A M218 - M 907, M907 -M896, 839 XnmO

2123 2123 23:00 05:00 D CT område 3 A M218 - M 907, M907 -M896, 839 XnmF

2127 2131 23:00 05:00 D CT område 3 A M218 - M 907, M907 -M896, 839 XnmF

2134 2139 23:00 05:00 D CT område 3 A M218 - M 907, M907 -M896, 839 XnmF

2143 2148 23:00 05:00 D CT område 3 A M218 - M 907, M907 -M896, 839 XnmF

2109 2109 23:00 23:15 D Etablering CT 

4

A M273 - M173OUPP 3,4

2109 2109 04:45 05:00 D Etablering CT 

4

A M273 - M173To

2111 2112 23:00 23:15 D Etablering CT 

4

A M273 - M173O

2111 2112 04:45 05:00 D Etablering CT 

4

A M273 - M173To

2113 2113 23:00 23:15 D Etablering CT 

4

A M273 - M173Ti

2113 2113 04:45 05:00 D Etablering CT 

4

A M273 - M173O

2114 2115 23:00 23:15 D Etablering CT 

4

A M273 - M173O

2114 2115 04:45 05:00 D Etablering CT 

4

A M273 - M173To

2118 2118 23:00 23:15 D Etablering CT 

4

A M273 - M173O

2118 2118 04:45 05:00 D Etablering CT 

4

A M273 - M173To

2119 2119 23:00 23:15 D Etablering CT 

4

A M273 - M173M

2119 2119 04:45 05:00 D Etablering CT 

4

A M273 - M173Ti



Revisionsperiod 2 Södra
20-10-29  15:17:15Datum:

15 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Malmö C - Triangeln - Lernacken

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2123 2123 23:00 23:15 D Etablering CT 

4

A M273 - M173OUPP 3,4

2123 2123 04:45 05:00 D Etablering CT 

4

A M273 - M173To

2127 2131 23:00 23:15 D Etablering CT 

4

A M273 - M173O

2127 2131 04:45 05:00 D Etablering CT 

4

A M273 - M173To

2134 2139 23:00 23:15 D Etablering CT 

4

A M273 - M173O

2134 2139 04:45 05:00 D Etablering CT 

4

A M273 - M173To

2143 2148 23:00 23:15 D Etablering CT 

4

A M273 - M173O

2143 2148 04:45 05:00 D Etablering CT 

4

A M273 - M173To

2109 2109 23:00 23:15 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

ToNED 

49,50,1,2

2111 2111 04:45 05:00 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

F

2113 2113 23:00 23:15 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

O

2113 2113 04:45 05:00 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

To

2114 2115 23:00 23:15 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

To

2114 2115 04:45 05:00 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

F

2118 2118 23:00 23:15 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

To

2118 2118 04:45 05:00 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

F

2119 2119 23:00 23:15 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

Ti

2119 2119 04:45 05:00 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

O

2123 2123 23:00 23:15 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

To

2123 2123 04:45 05:00 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

F

2127 2131 23:00 23:15 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

To

2127 2131 04:45 05:00 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

F

2134 2139 23:00 23:15 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

To

2134 2139 04:45 05:00 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

F



Revisionsperiod 2 Södra
20-10-29  15:17:15Datum:

16 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Malmö C - Triangeln - Lernacken

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2143 2148 23:00 23:15 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

ToNED 

49,50,1,2

2143 2148 04:45 05:00 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

F



Revisionsperiod 2 Södra
20-10-29  15:17:15Datum:

17 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Malmö C - Triangeln - Lernacken

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

2 spår körbara Malmö nedre

Detaljplaneras efter fastställelsen

Säk/Uh besiktning 

Citytunneln område 12, 13

317598

Övrigt

M HIE X 2116 2116 23:00 05:00 D Område 13 A D-skydd: M271,273 - M 905, M905 

-M825,835. E-skydd: M271, 273 - 

Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp 

vx 692 ,693

XnmTi3, 

4,73,74

2124 2124 23:00 05:00 D Område 13 A D-skydd: M271,273 - M 905, M905 

-M825,835. E-skydd: M271, 273 - 

Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp 

vx 692 ,693

XnmTi nmO

2132 2132 23:00 05:00 D Område 13 A D-skydd: M271,273 - M 905, M905 

-M825,835. E-skydd: M271, 273 - 

Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp 

vx 692 ,693

XnmTi

2140 2140 23:00 05:00 D Område 13 A D-skydd: M271,273 - M 905, M905 

-M825,835. E-skydd: M271, 273 - 

Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp 

vx 692 ,693

XnmTi nmO

2149 2149 23:00 05:00 D Område 13 A D-skydd: M271,273 - M 905, M905 

-M825,835. E-skydd: M271, 273 - 

Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp 

vx 692 ,693

XnmTi

2116 2116 23:00 05:00 D Område 12 A D-skydd: M236,238 - M 907, M907 

- M986,839. E-skydd M236, 238 - 

Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp 

vx 691, 694

XnmO1,2,71,72

2124 2124 23:00 05:00 D Område 12 A D-skydd: M236,238 - M 907, M907 

- M986,839. E-skydd M236, 238 - 

Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp 

vx 691, 694

XnmTo nmF

2132 2132 23:00 05:00 D Område 12 A D-skydd: M236,238 - M 907, M907 

- M986,839. E-skydd M236, 238 - 

Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp 

vx 691, 694

XnmO

2140 2140 23:00 05:00 D Område 12 A D-skydd: M236,238 - M 907, M907 

- M986,839. E-skydd M236, 238 - 

Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp 

vx 691, 694

XnmTo nmF

2149 2149 23:00 05:00 D Område 12 A D-skydd: M236,238 - M 907, M907 

- M986,839. E-skydd M236, 238 - 

Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp 

vx 691, 694

XnmO

2116 2116 23:00 23:20 D Etablering CT 

omr 12

A A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, 

vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678

Ti49,50

2116 2116 04:40 05:00 D Etablering CT 

omr 12

A A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, 

vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678

O

2124 2124 23:00 23:20 D Etablering CT 

omr 12

A A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, 

vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678

OTo

2124 2124 04:40 05:00 D Etablering CT 

omr 12

A A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, 

vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678

ToF
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2132 2132 23:00 23:20 D Etablering CT 

omr 12

A A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, 

vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678

Ti49,50

2132 2132 04:40 05:00 D Etablering CT 

omr 12

A A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, 

vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678

O

2140 2140 23:00 23:20 D Etablering CT 

omr 12

A A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, 

vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678

OTo

2140 2140 04:40 05:00 D Etablering CT 

omr 12

A A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, 

vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678

ToF

2149 2149 23:00 23:20 D Etablering CT 

omr 12

A A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, 

vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678

Ti

2149 2149 04:40 05:00 D Etablering CT 

omr 12

A A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, 

vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678

O

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Arbetet bedrivs på uppställningsspår 75 76

Detaljplaneras efter fastställelsen

Säk/Uh besiktning 

Citytunneln Område 7

317751

Övrigt

HIE 2117 2117 23:00 05:00 D CT omr 7 A M876, 879 - stoppbock spår 75,76 XnmF75,76

2126 2126 23:00 05:00 D CT omr 7 A M876, 879 - stoppbock spår 75,76 XnmF

2133 2133 23:00 05:00 D CT omr 7 A M876, 879 - stoppbock spår 75,76 XnmF

2142 2142 23:00 05:00 D CT omr 7 A M876, 879 - stoppbock spår 75,76 XnmF

2117 2117 23:00 23:15 D Etablering CT 

7

A M937-M957,879To71

2117 2117 04:45 05:00 D Etablering CT 

7

A M937-M957,879F

2126 2126 23:00 23:15 D Etablering CT 

7

A M937-M957,879To

2126 2126 04:45 05:00 D Etablering CT 

7

A M937-M957,879F

2133 2133 23:00 23:15 D Etablering CT 

7

A M937-M957,879To

2133 2133 04:45 05:00 D Etablering CT 

7

A M937-M957,879F

2142 2142 23:00 23:15 D Etablering CT 

7

A M937-M957,879To

2142 2142 04:45 05:00 D Etablering CT 

7

A M937-M957,879F
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårdrift Hyllie - Svågertorp

Vid arbete på spår 72, nås ej uppställningsspår 75, 76

Detaljplaneras efter fastställelsen

Säk/Uh besiktning 

Citytunneln område 16, 17

317755

Övrigt

HIE X 2110 2110 23:00 05:00 D Område 17 A A-skydd: M 986-879, 

slutpunktstopplyckta sp 75,76, M 

810. E-skydd: Hfp vx 

453,456,457,460,463,468,469,472, 

slutpunktstopplyckta spår 75,76 - 

Hfp vx 341

XnmF72,75,76

2125 2125 23:00 05:00 D Område 17 A A-skydd: M 986-879, 

slutpunktstopplyckta sp 75,76, M 

810.

XnmO

2141 2141 23:00 05:00 D Område 17 A A-skydd: M 986-879, 

slutpunktstopplyckta sp 75,76, M 

810.

XnmO

2110 2110 23:00 05:00 D Område 16 A A-skydd: M 984-820. E-skydd: Hfp 

vx 

451,455,458,462,465,467,470,474 

- hfp vx 339.

XnmTo73

2125 2125 23:00 05:00 D Område 16 A A-skydd: M 984-820. XnmTi

2141 2141 23:00 05:00 D Område 16 A A-skydd: M 984-820. XnmTi

2110 2110 23:00 23:15 D Etablering CT 

omr 17

A M988-M839 alt. M937-M957, 879To71

2110 2110 04:45 05:00 D Etablering CT 

omr 17

A M988-M839 alt. M937-M957,879F

2125 2125 23:00 23:15 D Etablering CT 

omr 17

A M988-M839 alt. M937-M957,879Ti

2125 2125 04:45 05:00 D Etablering CT 

omr 17

A M988-M839 alt. M937-M957,879O

2141 2141 23:00 23:15 D Etablering CT 

omr 17

A M988-M839 alt. M937-M957,879Ti

2141 2141 04:45 05:00 D Etablering CT 

omr 17

A M988-M839 alt. M937-M957,879O

2110 2110 23:00 23:10 D Etalbering CT 

omr 16

A M982-M835 alt M882-M881O74

2110 2110 04:50 05:00 D Etalbering CT 

omr 16

A M982-M835 alt M882-M881To

2125 2125 23:00 23:10 D Etalbering CT 

omr 16

A M982-M835 alt M882-M881M

2125 2125 04:50 05:00 D Etalbering CT 

omr 16

A M982-M835 alt M882-M881Ti

2141 2141 23:00 23:10 D Etalbering CT 

omr 16

A M982-M835 alt M882-M881M

2141 2141 04:50 05:00 D Etalbering CT 

omr 16

A M982-M835 alt M882-M881Ti
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Gränskontroll på spår 3 i Hyllie

Säk/Uh besiktning 

Cittytunneln område 5, 6

317558

Övrigt

HIE LNK X 2117 2117 23:00 05:00 D Område 6 A M982 - M971 XnmTo74

2126 2126 23:00 05:00 D Område 6 A M982 - M971 XnmTo

2133 2133 23:00 05:00 D Område 6 A M982 - M971 XnmTo

2142 2142 23:00 05:00 D Område 6 A M982 - M971 XnmTo

2117 2117 23:00 05:00 D Område 5 A M988 - M969 XnmO71

2126 2126 23:00 05:00 D Område 5 A M988 - M969 XnmO

2133 2133 23:00 05:00 D Område 5 A M988 - M969 XnmO

2142 2142 23:00 05:00 D Område 5 A M988 - M969 XnmO

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Peberolm - Hyllie/Svågertorp

Vxl bes 411-414, 421-424325892

Övrigt

LNK 2116 2116 00:00 01:00 D A M 928 - M 979, 969F93 71

2120 2120 00:00 01:00 D A M 928 - M 979, 969F

2130 2130 00:00 01:00 D A M 928 - M 979, 969F

2135 2135 00:00 01:00 D A M 928 - M 979, 969F

2147 2147 00:00 01:00 D A M 928 - M 979, 969F

2116 2116 01:20 02:20 D A M 930 -M 971, 977F92 74

2120 2120 01:20 02:20 D A M 930 -M 971, 977F

2130 2130 01:20 02:20 D A M 930 -M 971, 977F

2135 2135 01:20 02:20 D A M 930 -M 971, 977F

2147 2147 01:20 02:20 D A M 930 -M 971, 977F

2120 2120 03:20 04:20 D A M 924 - M 931F92 71

2130 2130 03:20 04:20 D A M 924 - M 931F

2147 2147 03:20 04:20 D A M 924 - M 931F

2116 2116 02:20 03:20 D A M 922 - M 933F93 71

2120 2120 02:20 03:20 D A M 922 - M 933F

2130 2130 02:20 03:20 D A M 922 - M 933F

2135 2135 02:20 03:20 D A M 922 - M 933F

2147 2147 02:20 03:20 D A M 922 - M 933F
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - 

Fosieby

Kontaktledningsbesiktning 

Övn Sp 43,44

317091

Övrigt

M ÖVN 2109 2109 23:30 05:30 D A A-skydd Övn: M 109 - 503. 

A-skydd M: M 109 - 219. E-skydd 

Övn: M 109, Hfp vx 805, 820, 823, 

826, M 402. E-skydd M: M 109 - 

Hfp vx 603, 606.

XnmL43,44

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift spår 40-42, Malmö Gbg - Östervärn

Enkelspårsdrift spår 43-44, Malmö C - Östervärn

Banarbetsnätter 

Kontinentalbanan Övn

317026

Övrigt

ÖVN 2116 2116 23:35 05:10 D A M404 - M304. 458, 418, 431 XnmTo41,42

2124 2124 23:35 05:10 D A M404 - M304. 458, 418, 431 XnmTo

2144 2144 23:35 05:10 D A M404 - M304. 458, 418, 431 XnmTo

2112 2112 23:35 05:15 D A M402 - M413 XnmTo43,44

2120 2120 23:35 05:15 D A M402 - M413 XnmTo

2128 2128 23:35 05:15 D A M402 - M413 XnmTo

2136 2136 23:35 05:15 D A M402 - M413 XnmTo

Trafikpåverkan:

Enkelspårdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - 

Östervärn

Lokalt i växlar i samråd med Tkl.

Vxl bes 804/805, 806325826

Övrigt

ÖVN 2115 2115 13:00 15:00 D A M 429, 421, 433 - M 431, 443Ti42,43 40

2122 2122 13:00 15:00 D A M 429, 421, 433 - M 431, 443Ti

2129 2129 13:00 15:00 D A M 429, 421, 433 - M 431, 443Ti

2140 2140 13:00 15:00 D A M 429, 421, 433 - M 431, 443Ti

2149 2149 13:00 15:00 D A M 429, 421, 433 - M 431, 443Ti

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - 

Fosieby

Vxl bes 801, 807, 808, 819, 

822, 824, 825

325858

Övrigt

ÖVN 2115 2115 22:10 23:05 D A M 423 - M 412O43,44

2115 2115 23:35 02:00 D A M 423 - M 412nmTo

2129 2129 22:10 23:05 D A M 423 - M 412O

2129 2129 23:35 02:00 D A M 423 - M 412nmTo

2140 2140 22:10 23:05 D A M 423 - M 412O

2140 2140 23:35 02:00 D A M 423 - M 412nmTo

2149 2149 22:10 23:05 D A M 423 - M 412O

2149 2149 23:35 02:00 D A M 423 - M 412nmTo

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Malmö Godsbangård - Fosieby

Lokalt i växlar i samråd med Tkl.

Vxl bes 809, 810, 815, 816, 

820, 823, 826

325860

Övrigt

ÖVN 2115 2115 02:00 05:40 D A M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501To41,42

2122 2122 02:00 05:40 D A M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501To

2129 2129 02:00 05:40 D A M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501To

2140 2140 02:00 05:40 D A M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501To

2149 2149 02:00 05:40 D A M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501To

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Malmö Godsbangård/Malmö C - 

Fosieby

Spårbes Östervärn sp 

40-44

325930

Övrigt

ÖVN 2132 2132 02:10 04:10 D A M 409 - 302, M 302, 119 - M 451F42 40

2132 2132 04:15 05:15 D A M 451 - M 404F

2143 2143 02:10 04:10 D A M 409 - 302, M 302, 119 - M 451F

2143 2143 04:15 05:15 D A M 451 - M 404F

2132 2132 00:00 02:00 D A M 109 - M 402F43,44

2143 2143 00:00 02:00 D A M 109 - M 402F

2132 2132 23:00 00:00 D A M 407 - 304, M 304 - M 458, 457nmF41

2143 2143 23:00 00:00 D A M 407 - 304, M 304 - M 458, 457nmF
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Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Malmö C - Östervärn

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 801328856

Övrigt

ÖVN 2113 2113 00:00 01:00 D A M 423 - 472,466F43

2118 2118 00:00 01:00 D A M 423 - 472,466F

2123 2123 00:00 01:00 D A M 423 - 472,466F

2128 2128 00:00 01:00 D A M 423 - 472,466F

2133 2133 00:00 01:00 D A M 423 - 472,466F

2138 2138 00:00 01:00 D A M 423 - 472,466F

2143 2143 00:00 01:00 D A M 423 - 472,466F

2148 2148 00:00 01:00 D A M 423 - 472,466F

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - 

Östervärn

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 804328857

Övrigt

ÖVN 2113 2113 02:10 03:10 D A M 429,421 - 474F42

2118 2118 02:10 03:10 D A M 429,421 - 474F

2123 2123 02:10 03:10 D A M 429,421 - 474F

2128 2128 02:10 03:10 D A M 429,421 - 474F

2133 2133 02:10 03:10 D A M 429,421 - 474F

2138 2138 02:10 03:10 D A M 429,421 - 474F

2143 2143 02:10 03:10 D A M 429,421 - 474F

2148 2148 02:10 03:10 D A M 429,421 - 474F

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - 

Östervärn

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.

GD 80 Växelservice vxl 805328858

Övrigt

ÖVN 2113 2113 03:10 04:10 D A M 429,421 - 474F42

2118 2118 03:10 04:10 D A M 429,421 - 474F

2123 2123 03:10 04:10 D A M 429,421 - 474F

2128 2128 03:10 04:10 D A M 429,421 - 474F

2128 2128 03:10 04:10 D A M 429,421 - 474F

2133 2133 03:10 04:10 D A M 429,421 - 474F

2128 2128 03:10 04:10 D A M 429,421 - 474F

2143 2143 03:10 04:10 D A M 429,421 - 474F

2148 2148 03:10 04:10 D A M 429,421 - 474F

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.

GD 80 Växelservice vxl 806328859

Övrigt

ÖVN 2113 2113 01:05 02:05 D A M 433 - 462F43

2118 2118 01:05 02:05 D A M 433 - 462F

2123 2123 01:05 02:05 D A M 433 - 462F

2128 2128 01:05 02:05 D A M 433 - 462F

2133 2133 01:05 02:05 D A M 433 - 462F

2138 2138 01:05 02:05 D A M 433 - 462F

2143 2143 01:05 02:05 D A M 433 - 462F

2148 2148 01:05 02:05 D A M 433 - 462F

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 808328860

Övrigt

ÖVN 2113 2113 04:15 05:15 D A M 453 - 442F43

2118 2118 04:15 05:15 D A M 453 - 442F

2123 2123 04:15 05:15 D A M 453 - 442F

2128 2128 04:15 05:15 D A M 453 - 442F

2133 2133 04:15 05:15 D A M 453 - 442F

2138 2138 04:15 05:15 D A M 453 - 442F

2143 2143 04:15 05:15 D A M 453 - 442F

2148 2148 04:15 05:15 D A M 453 - 442F



Revisionsperiod 2 Södra
20-10-29  15:17:15Datum:

23 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 816328861

Övrigt

ÖVN 2113 2113 05:30 06:30 D A M 451 - 444F42

2118 2118 05:30 06:30 D A M 451 - 444F

2123 2123 05:30 06:30 D A M 451 - 444F

2128 2128 05:30 06:30 D A M 451 - 444F

2133 2133 05:30 06:30 D A M 451 - 444F

2138 2138 05:30 06:30 D A M 451 - 444F

2143 2143 05:30 06:30 D A M 451 - 444F

2148 2148 05:30 06:30 D A M 451 - 444F

Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra 

skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, 

Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt.

 Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får 

finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs 

som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och 

 Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, 

automatik

Datorskifte Övn-Fsb-Lrp328855

Övrigt

ÖVN FSB 2113 2113 03:30 04:00 D B M437, M419, M411, M 413 -- 

M532, M534, M504, M502, M505, 

M507.

TiAlla

2121 2121 03:30 04:00 D B M437, M419, M411, M 413 -- 

M532, M534, M504, M502, M505, 

M507.

Ti

2133 2133 03:30 04:00 D B M437, M419, M411, M 413 -- 

M532, M534, M504, M502, M505, 

M507.

Ti

2140 2140 03:30 04:00 D B M437, M419, M411, M 413 -- 

M532, M534, M504, M502, M505, 

M507.

Ti

2148 2148 03:30 04:00 D B M437, M419, M411, M 413 -- 

M532, M534, M504, M502, M505, 

M507.

Ti

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Östervärn - Fosieby/Svågertorp

Banarbetsnätter/Underhåll, 

Kontinentalbanan Fsb

317022

Övrigt

FSB 2116 2116 23:00 05:00 D A M404 - M510, 567 - Sb s848 XnmF52,53 

50,52

2124 2124 23:00 05:00 D A M404 - M510, 567 - Sb s848 XnmF

2112 2112 23:00 05:00 D A M402 - M532, Sb s570, sb2 XnmF53 54

2120 2120 23:00 05:00 D A M402 - M532, Sb s570, sb2 XnmF

2128 2128 23:00 05:00 D A M402 - M532, Sb s570, sb2 XnmF

2136 2136 23:00 05:00 D A M402 - M532, Sb s570, sb2 XnmF

2144 2144 23:00 05:00 D A M402 - M532, Sb s570, sb2 XnmF

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Trafikavbrott viss tid Fosieby - Ystad /Trelleborg

Lokalt i växlar i samråd med Tkl.

Vxl bes 842, 843 + 847 + , 

848, 851, 852

325862

Övrigt

FSB 2115 2115 23:00 02:00 D A M541 - M551nmF52 60

2115 2115 00:30 01:00 D A M551, s848 - M558,554F50,52 60

2115 2115 23:00 02:00 D A s848, sb4 - M520, 557nmF50 60

2122 2122 23:00 02:00 D A M541 - M551nmF52 60

2122 2122 00:30 01:00 D A M551, s848 - M558,554F50,52 60

2122 2122 23:00 02:00 D A s848, sb4 - M520, 557nmF50 60

2129 2129 23:00 02:00 D A M541 - M551nmF52 60

2129 2129 00:30 01:00 D A M551, s848 - M558,554F50,52 60

2129 2129 23:00 02:00 D A s848, sb4 - M520, 557nmF50 60

2140 2140 23:00 02:00 D A M541 - M551nmF52 60

2140 2140 00:30 01:00 D A M551, s848 - M558,554F50,52 60

2140 2140 23:00 02:00 D A s848, sb4 - M520, 557nmF50 60

2149 2149 23:00 02:00 D A M541 - M551nmF52 60

2149 2149 00:30 01:00 D A M551, s848 - M558,554F50,52 60

2149 2149 23:00 02:00 D A s848, sb4 - M520, 557nmF50 60
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift: Östervärn-Svågertorp

Lokalt i växlar i samråd med Tkl.

Vxl bes 841, 844, 845, 846, 

849

325866

Övrigt

FSB 2115 2115 02:00 05:00 D A M 543, 529 - 803, sb 2F53 54

2122 2122 02:00 05:00 D A M 543, 529 - 803, sb 2F

2129 2129 02:00 05:00 D A M 543, 529 - 803, sb 2F

2140 2140 02:00 05:00 D A M 543, 529 - 803, sb 2F

2149 2149 02:00 05:00 D A M 543, 529 - 803, sb 2F

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Östervärn - Svågertorp spår 52, 53

Trafikavbrott Fosieby - Ystad/Trelleborg spår 51, 52

Begränsad Kapacitet Fosieby spår 50

Spårbes Fosieby 50-54325929

Övrigt

FSB 2132 2132 23:00 01:00 D A M 402 - M 803nmTo53

2143 2143 23:00 01:00 D A M 402 - M 803nmTo

2132 2132 02:30 04:00 D A M 551, sb 848 - M 565, 544, 567, 

520

To52 51

2143 2143 02:30 04:00 D A M 551, sb 848 - M 565, 544, 567, 

520

To

2132 2132 04:00 05:00 D A sb 848 - M 567, 520To50

2143 2143 04:00 05:00 D A sb 848 - M 567, 520To

2132 2132 01:00 02:30 D A M 404 - M 551To52

2143 2143 01:00 02:30 D A M 404 - M 551To

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Fosieby - Lockarp

Lokalt i växlar i samråd med Tkl.

Vxl bes 847, 850, 853326140

Övrigt

FSB 2115 2115 23:00 01:05 D A M 551 - M 546nmS52

2115 2115 01:55 02:55 D A M 551 - M 546S

2122 2122 23:00 01:05 D A M 551 - M 546nmS

2122 2122 01:55 02:55 D A M 551 - M 546S

2129 2129 23:00 01:05 D A M 551 - M 546nmS

2129 2129 01:55 02:55 D A M 551 - M 546S

2138 2138 23:00 01:05 D A M 551 - M 546nmS

2138 2138 01:55 02:55 D A M 551 - M 546S

2148 2148 23:00 01:05 D A M 551 - M 546nmS

2148 2148 01:55 02:55 D A M 551 - M 546S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Svågertorp-Fosieby

Säkerhetsbesiktning och 

UH/GD80 vx 316,317,318

317074

Övrigt

STP 2109 2109 00:10 00:50 D A M815, M534, M532 - M852S83,82

2109 2109 01:40 02:20 D A M815, M534, M532 - M852S

2114 2114 00:10 00:50 D A M815, M534, M532 - M852S

2114 2114 01:40 02:20 D A M815, M534, M532 - M852S

2119 2119 00:10 00:50 D A M815, M534, M532 - M852S

2119 2119 01:40 02:20 D A M815, M534, M532 - M852S

2124 2124 00:10 00:50 D A M815, M534, M532 - M852S

2124 2124 01:40 02:20 D A M815, M534, M532 - M852S

2129 2129 00:10 00:50 D A M815, M534, M532 - M852S

2129 2129 01:40 02:20 D A M815, M534, M532 - M852S

2134 2134 00:10 00:50 D A M815, M534, M532 - M852S

2134 2134 01:40 02:20 D A M815, M534, M532 - M852S

2139 2139 01:00 04:00 D A M815, M534, M532 - M852S

2144 2144 00:10 00:50 D A M815, M534, M532 - M852S

2144 2144 01:40 02:20 D A M815, M534, M532 - M852S

2148 2148 00:10 00:50 D A M815, M534, M532 - M852S

2148 2148 01:40 02:20 D A M815, M534, M532 - M852S
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Svågertorp - Fosieby.

Vxl bes 331, 332, 328, 327, 

323, 322

325779

Övrigt

STP 2113 2113 23:00 01:30 D A M 816, 826 - sb 3, M 856.nmTo83,84

2121 2121 23:00 01:30 D A M 816, 826 - sb 3, M 856.nmTo

2127 2127 23:00 01:30 D A M 816, 826 - sb 3, M 856.nmTo

2139 2139 23:00 01:30 D A M 816, 826 - sb 3, M 856.nmTo

2148 2148 23:00 01:30 D A M 816, 826 - sb 3, M 856.nmTo

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Hyllie - Svågertorp.

Enkelspårsdrift Lernacken - Svågertorp

Vxl bes 334, 335, 339, 338, 

341

325781

Övrigt

STP 2113 2113 01:57 04:10 D A M 826 - M 812, 808, 806To83 72,73

2121 2121 01:57 04:10 D A M 826 - M 812, 808, 806To

2127 2127 01:57 04:10 D A M 826 - M 812, 808, 806To

2139 2139 01:57 04:10 D A M 826 - M 812, 808, 806To

2148 2148 01:57 04:10 D A M 826 - M 812, 808, 806To

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift Lernacken-Svågertorp och 

Svågertorp-Lockarp

Vxl bes 320, 321, 324, 325, 

326, 329, 330, 333, 326, 

337

325782

Övrigt

STP 2113 2113 23:30 04:30 D A M 824, sb 2 - M 805, sb 4nmF81,82

2121 2121 23:30 04:30 D A M 824, sb 2 - M 805, sb 4nmF

2127 2127 23:30 04:30 D A M 824, sb 2 - M 805, sb 4nmF

2139 2139 23:30 04:30 D A M 824, sb 2 - M 805, sb 4nmF

2148 2148 23:30 04:30 D A M 824, sb 2 - M 805, sb 4nmF

Trafikpåverkan:

Trafikavbrottt Hyllie-Svågertorp spår 72, 73, 83

Enkelspårsdrift Lernacken-Svågertorp/Lockarp

Spårbes Svågertorp sp 

81-84

325941

Övrigt

STP 2133 2133 22:20 01:20 D Spårbes 83, 

84

A M 826, sb1 - M 856, sb3nmO83,84

2142 2142 22:20 01:20 D Spårbes 83, 

84

A M 826, sb1 - M 856, sb3nmO

2133 2133 01:55 04:10 D Spårbes 72, 

73, 83

A M 802, 965, 963 - M 826O83 72,73

2142 2142 01:55 04:10 D Spårbes 72, 

73, 83

A M 802, 965, 963 - M 826O

2133 2133 23:10 02:00 D Spårbes 81,82 A M 804, sb 2 - M 507, sb 4nmTo81,82

2142 2142 23:10 02:00 D Spårbes 81,82 A M 804, sb 2 - M 507, sb 4nmTo

2133 2133 02:00 03:00 D Spårbes 83 A M 895 - 505.To83

2142 2142 02:00 03:00 D Spårbes 83 A M 895 - 505.To

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Svågertorp - Fosieby

Spårbes Svågertorp325945

Övrigt

STP 2133 2133 03:00 04:00 D Spårbes 53, 

83

A M 532 - M 817To83,53

2142 2142 03:00 04:00 D Spårbes 53, 

83

A M 532 - M 817To

2133 2133 04:00 05:00 D Spårbes 52, 

82

A M 534 - M 819To82,52

2142 2142 04:00 05:00 D Spårbes 52, 

82

A M 534 - M 819To

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 320328837

Övrigt

STP 2109 2109 00:20 01:20 D A M 858 - 897Ti82

2114 2114 00:20 01:20 D A M 858 - 897Ti

2124 2124 00:20 01:20 D A M 858 - 897Ti

2129 2129 00:20 01:20 D A M 858 - 897Ti

2134 2134 00:20 01:20 D A M 858 - 897Ti

2139 2139 00:20 01:20 D A M 858 - 897Ti

2144 2144 00:20 01:20 D A M 858 - 897Ti

2149 2149 00:20 01:20 D A M 858 - 897Ti
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 321328838

Övrigt

STP 2109 2109 01:30 02:30 D A M 854 - 831Ti82

2114 2114 01:30 02:30 D A M 854 - 831Ti

2119 2119 01:30 02:30 D A M 854 - 831Ti

2124 2124 01:30 02:30 D A M 854 - 831Ti

2129 2129 01:30 02:30 D A M 854 - 831Ti

2134 2134 01:30 02:30 D A M 854 - 831Ti

2139 2139 01:30 02:30 D A M 854 - 831Ti

2144 2144 01:30 02:30 D A M 854 - 831Ti

2149 2149 01:30 02:30 D A M 854 - 831Ti

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 322328839

Övrigt

STP 2109 2109 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti83

2114 2114 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti

2119 2119 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti

2124 2124 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti

2129 2129 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti

2134 2134 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti

2139 2139 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti

2144 2144 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti

2149 2149 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 324328840

Övrigt

STP 2109 2109 01:06 02:06 D A M 844 - 831F82

2114 2114 01:06 02:06 D A M 844 - 831F

2119 2119 01:06 02:06 D A M 844 - 831F

2124 2124 01:06 02:06 D A M 844 - 831F

2129 2129 01:06 02:06 D A M 844 - 831F

2134 2134 01:06 02:06 D A M 844 - 831F

2139 2139 01:06 02:06 D A M 844 - 831F

2144 2144 01:06 02:06 D A M 844 - 831F

2149 2149 01:06 02:06 D A M 844 - 831F

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 327328841

Övrigt

STP 2109 2109 03:30 04:30 D A M 836,842 - 833Ti83

2114 2114 03:30 04:30 D A M 836,842 - 833Ti

2119 2119 03:30 04:30 D A M 836,842 - 833Ti

2124 2124 03:30 04:30 D A M 836,842 - 833Ti

2129 2129 03:30 04:30 D A M 836,842 - 833Ti

2134 2134 03:30 04:30 D A M 836,842 - 833Ti

2139 2139 03:30 04:30 D A M 836,842 - 833Ti

2144 2144 03:30 04:30 D A M 836,842 - 833Ti

2149 2149 03:30 04:30 D A M 836,842 - 833Ti

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken/Hyllie

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 337328842

Övrigt

STP 2109 2109 00:02 01:02 D A M 824 - 859F82

2114 2114 00:02 01:02 D A M 824 - 859F

2119 2119 00:02 01:02 D A M 824 - 859F

2124 2124 00:02 01:02 D A M 824 - 859F

2129 2129 00:02 01:02 D A M 824 - 859F

2134 2134 00:02 01:02 D A M 824 - 859F

2139 2139 00:02 01:02 D A M 824 - 859F

2144 2144 00:02 01:02 D A M 824 - 859F

2149 2149 00:02 01:02 D A M 824 - 859F
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie

Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 338328843

Övrigt

STP 2109 2109 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O83

2114 2114 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O

2119 2119 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O

2124 2124 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O

2129 2129 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O

2134 2134 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O

2139 2139 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O

2144 2144 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O

2149 2149 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie

Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 339328844

Övrigt

STP 2109 2109 00:20 02:30 D A M 810,818 -822O83

2114 2114 02:00 02:30 D A M 810,818 -822O

2119 2119 02:00 02:30 D A M 810,818 -822O

2124 2124 02:00 02:30 D A M 810,818 -822O

2129 2129 02:00 02:30 D A M 810,818 -822O

2134 2134 02:00 02:30 D A M 810,818 -822O

2139 2139 02:00 02:30 D A M 810,818 -822O

2144 2144 02:00 02:30 D A M 810,818 -822O

2149 2149 02:00 02:30 D A M 810,818 -822O

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie

Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 341328845

Övrigt

STP 2109 2109 03:30 04:10 D A M 810,818 - 857O83

2114 2114 03:30 04:10 D A M 810,818 - 857O

2124 2124 03:30 04:10 D A M 810,818 - 857O

2129 2129 03:30 04:10 D A M 810,818 - 857O

2134 2134 03:30 04:10 D A M 810,818 - 857O

2139 2139 03:30 04:10 D A M 810,818 - 857O

2144 2144 03:30 04:10 D A M 810,818 - 857O

2149 2149 03:30 04:10 D A M 810,818 - 857O

Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra 

skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, 

Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt.

 Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får 

finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs 

som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och 

 Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, 

automatik

Datorskifte Stp,Lnk328834

Övrigt

STP LNK 2113 2113 01:00 02:30 D B M902, M904 -- M967, M961, M806, 

M808, M811, M813, M815, M805

OAlla

2121 2121 01:00 02:30 D B M902, M904 -- M967, M961, M806, 

M808, M811, M813, M815, M805

O

2133 2133 01:00 02:30 D B M902, M904 -- M967, M961, M806, 

M808, M811, M813, M815, M805

O

2140 2140 01:00 02:30 D B M902, M904 -- M967, M961, M806, 

M808, M811, M813, M815, M805

O

2148 2148 01:00 02:30 D B M902, M904 -- M967, M961, M806, 

M808, M811, M813, M815, M805

O

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Svågertorp/Hyllie - Peberholm

Spårbes Lernacken sp 

92,93

325940

Övrigt

LNK 2133 2133 00:00 05:00 D Spårbes 92 A M 914 - M 804, 936Ti74,92

2142 2142 00:00 05:00 D Spårbes 92 A M 914 - M 804, 936Ti

2133 2133 00:00 05:00 D Spårbes 93 A M 912 - M 938, 802F71,93

2142 2142 00:00 05:00 D Spårbes 93 A M 912 - M 938, 802F
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Lernacken - Peberholm ( kan kryssa på 

Lnk och Phm)

Besiktning av 

Spåranläggning

317512

Övrigt

LNK PHM 2114 2114 23:00 05:00 D Besiktning av 

spår 

anläggning

A A-skydd: M924 --Phm35,  E-skydd: 

Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 

102,104

XnmTiNED

2120 2120 23:00 05:00 D Besiktning av 

spår 

anläggning

A A-skydd: M924 --Phm35,  E-skydd: 

Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 

102,104

XnmTi

2129 2129 23:00 05:00 D Besiktning av 

spår 

anläggning

A A-skydd: M924 --Phm35,  E-skydd: 

Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 

102,104

XnmTi

2140 2140 23:00 05:00 D Besiktning av 

spår 

anläggning

A A-skydd: M924 --Phm35,  E-skydd: 

Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 

102,104

XnmTi

2147 2147 23:00 05:00 D Besiktning av 

spår 

anläggning

A A-skydd: M924 --Phm35,  E-skydd: 

Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 

102,104

XnmTi

2114 2114 23:00 05:00 D Besiktning av 

Spåranläggnin

g

A A-Skydd: M922 -- Phm65,  

E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm 

Hfp vx 102

XnmOUPP

2120 2120 23:00 05:00 D Besiktning av 

Spåranläggnin

g

A A-Skydd: M922 -- Phm65,  

E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm 

Hfp vx 102

XnmO

2129 2129 23:00 05:00 D Besiktning av 

Spåranläggnin

g

A A-Skydd: M922 -- Phm65,  

E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm 

Hfp vx 102

XnmO

2140 2140 23:00 05:00 D Besiktning av 

Spåranläggnin

g

A A-Skydd: M922 -- Phm65,  

E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm 

Hfp vx 102

XnmO

2147 2147 23:00 05:00 D Besiktning av 

Spåranläggnin

g

A A-Skydd: M922 -- Phm65,  

E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm 

Hfp vx 102

XnmO



Revisionsperiod 2 Södra
20-10-29  15:17:15Datum:

29 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Lernacken-Peberholm (kan kryssa på 

Lnk och Phm)

Åtgärder efter besiktning317519

Övrigt

LNK PHM 2116 2116 23:00 05:00 D Åtg efter Bes A A-skydd: M924 --Phm35,  E-skydd: 

Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 

102,104

XnmTi nmONED

2123 2123 23:00 05:00 D Åtg efter Bes A A-skydd: M924 --Phm35,  E-skydd: 

Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 

102,104

XnmTi nmO

2135 2135 23:00 05:00 D Åtg efter Bes A A-skydd: M924 --Phm35,  E-skydd: 

Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 

102,104

XnmTi nmO

2142 2142 23:00 05:00 D Åtg efter Bes A A-skydd: M924 --Phm35,  E-skydd: 

Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 

102,104

XnmTi nmO

2149 2149 23:00 05:00 D Åtg efter Bes A A-skydd: M924 --Phm35,  E-skydd: 

Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 

102,104

XnmTi nmO

2116 2116 23:00 05:00 D Åtg efter Bes A A-Skydd: M922 -- Phm65,  

E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm 

Hfp vx 102

XnmTo nmFUPP

2123 2123 23:00 05:00 D Åtg efter Bes A A-Skydd: M922 -- Phm65,  

E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm 

Hfp vx 102

XnmTo nmF

2135 2135 23:00 05:00 D Åtg efter Bes A A-Skydd: M922 -- Phm65,  

E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm 

Hfp vx 102

XnmTo nmF

2142 2142 23:00 05:00 D Åtg efter Bes A A-Skydd: M922 -- Phm65,  

E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm 

Hfp vx 102

XnmTo nmF

2149 2149 23:00 05:00 D Åtg efter Bes A A-Skydd: M922 -- Phm65,  

E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm 

Hfp vx 102

XnmTo nmF



Revisionsperiod 2 Södra
20-10-29  15:17:15Datum:

30 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Peberholm - Kastrup (kan kryssa på 

Phm)

På och Avetablering av 

maskiner

317466

Övrigt

PHM 2109 2109 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm64, 

E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

101,103

XnmTi nmO1

2114 2114 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm64, 

E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

101,103

XnmTo

2117 2117 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm64, 

E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

101,103

XnmTi nmO

2120 2120 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm64, 

E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

101,103

XnmTo

2122 2122 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm64, 

E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

101,103

XnmTo

2124 2124 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm64, 

E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

101,103

XnmTi nmO

2129 2129 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm64, 

E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

101,103

XnmTo

2134 2134 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm64, 

E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

101,103

XnmTi nmO

2140 2140 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm64, 

E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

101,103

XnmTo

2143 2143 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm64, 

E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

101,103

XnmTi nmO

2147 2147 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm64, 

E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

101,103

XnmF

2109 2109 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm22 -- Phm34, 

E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 

103

XnmTo nmF2

2114 2114 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm22 -- Phm34, 

E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 

103

XnmF

2117 2117 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm22 -- Phm34, 

E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 

103

XnmTo nmF

2120 2120 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm22 -- Phm34, 

E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 

103

XnmF

2122 2122 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm22 -- Phm34, 

E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 

103

XnmF



Revisionsperiod 2 Södra
20-10-29  15:17:15Datum:

31 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2124 2124 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm22 -- Phm34, 

E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 

103

XnmTo nmF2

2129 2129 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm22 -- Phm34, 

E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 

103

XnmF

2134 2134 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm22 -- Phm34, 

E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 

103

XnmTo nmF

2140 2140 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm22 -- Phm34, 

E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 

103

XnmF

2143 2143 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm22 -- Phm34, 

E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 

103

XnmTo nmF

2147 2147 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm22 -- Phm34, 

E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 

103

XnmTo



Revisionsperiod 2 Södra
20-10-29  15:17:15Datum:

32 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Kastrup - Lernacken ( kan kryssa på 

Lnk)

På Etablering av maskiner317484

Övrigt

PHM 2114 2114 22:45 23:00 D På Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35M1

2116 2116 22:45 23:00 D På Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35MTi

2120 2120 22:45 23:00 D På Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35M

2123 2123 22:45 23:00 D På Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35MTi

2129 2129 22:45 23:00 D På Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35M

2135 2135 22:45 23:00 D På Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35MTi

2140 2140 22:45 23:00 D På Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35M

2142 2142 22:45 23:00 D På Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35MTi

2147 2147 22:45 23:00 D På Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35M

2149 2149 22:45 23:00 D På Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35MTi

2114 2114 22:45 23:00 D På  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65Ti2

2116 2116 22:45 23:00 D På  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65OTo

2120 2120 22:45 23:00 D På  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65Ti

2123 2123 22:45 23:00 D På  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65OTo

2129 2129 22:45 23:00 D På  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65Ti

2135 2135 22:45 23:00 D På  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65OTo

2140 2140 22:45 23:00 D På  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65Ti

2142 2142 22:45 23:00 D På  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65OTo

2147 2147 22:45 23:00 D På  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65Ti

2149 2149 22:45 23:00 D På  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65OTo



Revisionsperiod 2 Södra
20-10-29  15:17:15Datum:

33 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Lernacken - Kastrup ( kan kryssa på 

Lnk)

Av Etablering av maskiner317491

Övrigt

PHM 2114 2114 04:45 05:00 D Av Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35Ti1

2116 2116 04:45 05:00 D Av Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35TiO

2120 2120 04:45 05:00 D Av Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35Ti

2123 2123 04:45 05:00 D Av Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35TiO

2129 2129 04:45 05:00 D Av Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35Ti

2135 2135 04:45 05:00 D Av Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35TiO

2140 2140 04:45 05:00 D Av Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35Ti

2142 2142 04:45 05:00 D Av Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35TiO

2147 2147 04:45 05:00 D Av Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35Ti

2149 2149 04:45 05:00 D Av Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35TiO

2114 2114 04:45 05:00 D Av  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65O2

2116 2116 04:45 05:00 D Av  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65ToF

2120 2120 04:45 05:00 D Av  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65O

2123 2123 04:45 05:00 D Av  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65ToF

2129 2129 04:45 05:00 D Av  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65O

2135 2135 04:45 05:00 D Av  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65ToF

2140 2140 04:45 05:00 D Av  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65O

2142 2142 04:45 05:00 D Av  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65ToF

2147 2147 04:45 05:00 D Av  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65O

2149 2149 04:45 05:00 D Av  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65ToF



Revisionsperiod 2 Södra
20-10-29  15:17:15Datum:

34 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Lernacken - Kastrup ( kan kryssa på 

Lnk)

Besiktning av spår och 

växlar

317504

Övrigt

PHM 2119 2120 23:00 02:00 D Besiktning av 

spår och 

växlar

A Phm52 -- Phm21nmM1

2128 2129 23:00 02:00 D Besiktning av 

spår och 

växlar

A Phm52 -- Phm21nmM

2139 2140 23:00 02:00 D Besiktning av 

spår och 

växlar

A Phm52 -- Phm21nmM

2146 2147 23:00 02:00 D Besiktning av 

spår och 

växlar

A Phm52 -- Phm21nmM

2120 2120 02:00 05:00 D Besiktning av 

spår och 

växlar

A Phm22 -- Phm51M2

2129 2129 02:00 05:00 D Besiktning av 

spår och 

växlar

A Phm22 -- Phm51M

2140 2140 02:00 05:00 D Besiktning av 

spår och 

växlar

A Phm22 -- Phm51M

2147 2147 02:00 05:00 D Besiktning av 

spår och 

växlar

A Phm22 -- Phm51M



Revisionsperiod 2 Södra
20-10-29  15:17:15Datum:

35 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Markarydsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Eldsberga) - (Markaryd)

Servicefönster Underhåll 

Eldsberga - Markaryd

317468

Övrigt

(EA) (MRD) 2112 2112 07:00 15:00 D A Ea - Mrd XSE

2113 2113 07:00 15:00 D A Ea - Mrd XLS

2114 2114 07:00 15:00 D A Ea - Mrd XLS

2133 2133 05:45 15:45 D A Ea - Mrd XM-To

2147 2147 07:45 15:45 D A Ea - Mrd XM-F



Revisionsperiod 2 Södra
20-10-29  15:17:15Datum:

36 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Markarydsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott Hässleholm-Markaryd, 

begränsad kapacitet Hässleholm växelgata mellan 

spår 6-10 och GBG/depå

Objekt är utbrutet ur 313615 och skuggar tider i 

servicefönsterobjekt 317469

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Underhållstider Hässleholm 

Område 13

312885

Övrigt

(MRD) HM 2113 2113 22:30 05:30 D KTL-besiktning A A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 

153- Hm 176, 213, 215, 247. 

E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 

153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, 

hfp vx 460

XnmL nmSOmr 

Växelgat

a mot 

Mrd

2114 2114 22:30 05:30 D KTL-besiktning A A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 

153- Hm 176, 213, 215, 247. 

E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 

153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, 

hfp vx 460

XnmL

2132 2133 22:30 00:00 D KTL-besiktning A A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 

153- Hm 176, 213, 215, 247. 

E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 

153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, 

hfp vx 460

XnmM

2133 2133 00:00 05:30 D KTL-besiktning A A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 

153- Hm 176, 213, 215, 247. 

E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 

153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, 

hfp vx 460

XM

2133 2133 00:00 05:30 D KTL-besiktning A A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 

153- Hm 176, 213, 215, 247. 

E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 

153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, 

hfp vx 460

XM

2133 2133 22:30 05:30 D KTL-besiktning A A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 

153- Hm 176, 213, 215, 247. 

E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 

153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, 

hfp vx 460

XnmTi-nmTo

2147 2147 22:00 24:00 D KTL-besiktning A A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 

153- Hm 176, 213, 215, 247. 

E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 

153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, 

hfp vx 460

XS

2148 2148 00:00 04:00 D KTL-besiktning A A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 

153- Hm 176, 213, 215, 247. 

E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 

153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, 

hfp vx 460

XM

2148 2148 22:00 04:00 D KTL-besiktning A A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 

153- Hm 176, 213, 215, 247. 

E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 

153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, 

hfp vx 460

XnmTi-nmF



Revisionsperiod 2 Södra
20-10-29  15:17:15Datum:

37 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Markarydsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Markaryd - (Hässleholm)

Servicefönster Underhåll 

Markaryd - Hässleholm

317469

Övrigt

MRD (HM) 2112 2112 22:00 06:00 D A Mrd 21 - Hm 169 XnmSE ALLA

2113 2113 22:00 06:00 D A Mrd 21 - Hm 169 XnmL

2113 2113 22:00 06:00 D A Mrd 21 - Hm 169 XnmS

2114 2114 22:00 06:00 D A Mrd 21 - Hm 169 XnmL

2114 2114 22:00 06:00 D A Mrd 21 - Hm 169 XnmS

2132 2132 22:00 24:00 D A Mrd 21 - Hm 169 XS

2133 2133 00:00 06:00 D A Mrd 21 - Hm 169 XM

2133 2133 22:00 06:00 D A Mrd 21 - Hm 169 XnmTi-nmTo

2147 2147 21:03 24:00 D A Mrd 21 - Hm 169 XS

2148 2148 00:00 04:55 D A Mrd 21 - Hm 169 XM

2148 2148 21:03 04:55 D A Mrd 21 - Hm 169 XnmTi-nmF



Revisionsperiod 2 Södra
20-10-29  15:17:15Datum:

38 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Nässjö-Halmstad

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö-Vaggeryd

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 4

328543

Övrigt

N 2105 2110 22:00 24:00 D Kanalisation A N 270 - N 298 TS8,8S

2106 2111 00:00 05:30 D Kanalisation A N 270 - N 298M

2106 2111 00:00 05:00 D Kanalisation A N 270 - N 298Ti-F

2106 2111 22:00 07:00 D Kanalisation A N 270 - N 298nmL

2106 2112 00:00 24:00 D H (sth: 95/80 Längd: 1500)M-S

Tfafikpåverkan: Trafikavbrott (Nässjö) - (Vaggeryd)Servicefönster N-Vgd309457

Övrigt

(N) (VGD) 2101 2149 23:00 04:00 D A N 297 - Mbä 21-22- Vgd 21, Linjen 

N - Vgd

XnmToE

Trafikpåverkan: trafikavbrott (Vgd) - (V)Servicefönster Vgd - V340326

Övrigt

(VGD) (V) 2053 2124 22:00 02:35 D A Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 

51v, Linjen Vgd - V

nmToE

2101 2118 03:15 05:40 D A Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 

51v, Linjen Vgd - V

To

2120 2124 03:15 05:40 D A Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 

51v, Linjen Vgd - V

To

2126 2149 22:00 02:35 D A Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 

51v, Linjen Vgd - V

nmTo

2126 2149 03:15 05:40 D A Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 

51v, Linjen Vgd - V

To

Tfafikpåverkan: trafikavbrott (Värnamo) - (Landeryd)Servicefönster (V) - (Lrd)309671

Övrigt

(V) (LRD) 2101 2149 21:50 02:40 D A Linjen V - Lrd XnmToE

Trafikpåverkan: trafikavbrott Landeryd-(Furet)

Landeryd måste bevakas när tiderna skall utnyttjas till 

03:35 nm Ti-F.

Kontakt tas med Thomas Nyström TRostlo4, annars 

måste arbetena avslutas 02:40/FR

Servicefönster Landeryd-

(Halmstad)

314973

Övrigt

LRD (FUR) 2053 2113 21:45 03:35 D AnmTiE

2114 2124 21:45 24:00 D AS

2115 2125 00:00 03:35 D AM

2114 2125 21:45 03:35 D AnmTi-nmF

2126 2139 21:45 03:35 D AnmTi

2139 2142 21:45 24:00 D AS

2140 2143 00:00 03:35 D AM

2140 2143 21:45 03:35 D AnmTi-nmF

2144 2149 21:45 03:35 D AnmTi



Revisionsperiod 2 Södra
20-10-29  15:17:15Datum:

39 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Nässjö-Hultsfred

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt 

Nässjö- Eksjö (förlagd på tågfri tid)

Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 1

329316

Övrigt

N 2109 2109 22:30 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284 TnmS1,2,104 

301

2111 2111 22:30 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmS

2115 2115 22:30 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmS

2117 2117 22:30 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmS

2119 2119 22:30 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmS

2121 2121 22:30 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmS

Trafikpåverkan: trafikavbrott (Nässjö)-EksjöServicefönster331612

Övrigt

(N) EK 2053 2149 20:50 03:50 D A Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22nmOE

Trafikpåverkan: trafikavbrott (Eksjö)-(Hultsfred)Servicefönster331614

Övrigt

(EK) (HF) 2053 2149 18:50 03:50 D A Linjen Ek - HfnmFE

2114 2126 18:50 03:50 D A Linjen Ek - HfnmO

2132 2149 18:50 03:50 D A Linjen Ek - HfnmO

2118 2118 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2120 2120 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2122 2122 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2124 2124 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2126 2126 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2128 2128 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2130 2130 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2132 2132 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2134 2134 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2136 2136 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2138 2138 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2138 2144 19:50 24:00 D A Linjen Ek - HfS

2139 2145 00:00 03:50 D A Linjen Ek - HfM



Revisionsperiod 2 Södra
20-10-29  15:17:15Datum:

40 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Nässjö-Åseda

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt 

Nässjö- Eksjö (förlagd på tågfri tid)

Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 1

328698

Övrigt

N 2104 2124 22:30 24:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284 TS1,2,104 

301

2105 2125 00:00 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284M

2105 2124 22:30 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmTi-nmF

2105 2124 01:00 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284L

2105 2124 22:00 00:30 D Kanalisation A N 101 - N 187nmL2

2125 2125 22:30 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmTi nmO1,2,104 

301

2106 2125 00:00 24:00 D H (sth: 100/80 Längd: 1500)M-S1S

2106 2125 00:00 24:00 D H (sth: 95/80 Längd: 2000)M-S2N

Trafikpåverkan: trafikavbrott (Nässjö)-VetlandaServicefönster331740

Övrigt

(N) VTA 2103 2113 22:00 05:00 D A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,EnmTiE ALLA

2114 2115 22:00 05:00 D A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,EnmTi nmO

2116 2116 22:00 05:00 D A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,EnmO nmTo

2117 2126 22:00 05:00 D A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,EnmTi nmO

2127 2130 22:00 05:00 D A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,EnmTi

2131 2148 22:00 05:00 D A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,EnmTi nmO

2149 2149 22:00 05:00 D A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,EnmTi

2139 2145 00:00 03:00 D A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,EMF



Revisionsperiod 2 Södra
20-10-29  15:17:15Datum:

41 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Rååbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Helsingborg gb)-(Eslöv)

Servicefönster Underhåll  

Helsingborg gbg - 

Teckomatorp

317507

Övrigt

HBGB E 2114 2114 21:25 24:00 D A D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - 

Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 -  E 105, E 

105-E155

XSE

2115 2115 00:00 03:25 D A D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - 

Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 -  E 105, E 

105-E155

XM

2115 2115 21:25 03:25 D A D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - 

Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 -  E 105, E 

105-E155

XnmTi-nmF

2123 2123 21:25 24:00 D A D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - 

Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 -  E 105, E 

105-E155

XS

2124 2124 00:00 03:25 D A D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - 

Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 -  E 105, E 

105-E155

XM

2124 2124 21:25 03:25 D A D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - 

Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 -  E 105, E 

105-E155

XnmTi-nmF

2133 2133 21:25 24:00 D A D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - 

Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 -  E 105, E 

105-E155

XS

2134 2134 00:00 03:25 D A D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - 

Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 -  E 105, E 

105-E155

XM

2134 2134 21:25 03:25 D A D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - 

Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 -  E 105, E 

105-E155

XnmTi-nmF

2144 2144 21:25 24:00 D A D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - 

Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 -  E 105, E 

105-E155

XS

2145 2145 00:00 03:25 D A D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - 

Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 -  E 105, E 

105-E155

XM

2145 2145 21:25 03:25 D A D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - 

Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 -  E 105, E 

105-E155

XnmTi-nmF



Revisionsperiod 2 Södra
20-10-29  15:17:15Datum:

42 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Skånebanan Hb-Crgb

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Helsingborg gb) - (Åstorp)

Servicefönster Underhåll  

Helsingborg gbg - Åstorp

317499

Övrigt

(HBGB) (ÅP) 2113 2113 20:40 04:00 D A Hbgb -Åp XnmTi-nmFE

2147 2147 20:40 04:00 D A Hbgb -Åp XnmTi-nmF

2120 2120 22:00 04:00 D A XnmTo nmF

2133 2133 22:00 04:00 D A XnmO-nmF

2125 2125 23:00 03:00 D A XnmTi nmO

Trafikpåverkan: trafikavbrott Hässleholm-Finja, 

begränsad kapacitet Hässleholm spår 6-9

Objekt är utbrutet ur 313615 och skuggar tider i 

Servicefönsterobjekt 317472 och Broåtgärder objekt 

313459

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Underhållstider Hässleholm 

Område 10

349438

Övrigt

(FIN) HM 2109 2109 23:00 04:00 D A A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 

160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 

176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 

554

XnmTi-nmFE Spår 

6-9

2113 2113 22:20 03:15 D A A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 

160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 

176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 

554

XnmTo nmF

2118 2118 22:20 03:15 D A A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 

160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 

176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 

554

XnmTo nmF

2126 2126 23:00 04:00 D A A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 

160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 

176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 

554

XnmTi-nmF

2132 2132 22:20 03:15 D A A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 

160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 

176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 

554

XnmTo nmF

2138 2138 23:00 04:00 D A A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 

160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 

176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 

554

XnmS

2138 2138 23:00 24:00 D A A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 

160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 

176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 

554

XS

2139 2139 00:00 05:00 D A A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 

160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 

176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 

554

XM

2139 2139 23:00 05:00 D A A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 

160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 

176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 

554

XnmTi nmO

2147 2147 22:20 03:20 D A A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 

160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 

176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 

554

XnmTo nmF



Revisionsperiod 2 Södra
20-10-29  15:17:15Datum:

43 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Skånebanan Hb-Crgb

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Hässleholm) - (Åstorp)

Servicefönster Underhåll  

Hässleholm - Åstorp

317472

Övrigt

(HM) (ÅP) 2109 2109 21:20 04:00 D A Hm - Åp XnmTi-nmFE ALLA

2126 2126 21:20 04:00 D A Hm - Åp XnmTi-nmF

2138 2138 21:20 04:00 D A Hm - Åp XnmS

2138 2138 21:20 24:00 D A Hm - Åp XS

2139 2139 00:00 04:00 D A Hm - Åp XM

2139 2139 21:20 04:00 D A Hm - Åp XnmTi nmO

2113 2113 22:20 03:20 D A Hm - Åp XnmTo nmF

2118 2118 22:20 03:20 D A Hm - Åp XnmTo nmF

2132 2132 22:20 03:20 D A Hm - Åp XnmTo nmF

2147 2147 22:20 03:20 D A Hm - Åp XnmTo nmF

Trafikpåverkan: trafikavbrott Hässleholm-Attarp, 

begränsad kapacitet Hässleholm spår 1,15

Objekt är utbrutet ur 313615 och skuggar tider i 

servicefönsterobjekt 309691 och 309694 

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Underhållstider Hässleholm 

Område 9

350278

Övrigt

HM (ATP) 2109 2109 23:50 04:40 D Område 1 A A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: 

Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474

XnmLE 

Attarp-sp

år 1,15

2113 2113 23:10 03:40 D Område 1 A A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: 

Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474

XnmTi nmO

2114 2114 23:10 03:40 D Område 1 A A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: 

Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474

XnmTi-nmF

2117 2117 23:50 04:40 D Område 1 A A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: 

Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474

XnmL

2120 2120 23:10 03:40 D Område 1 A A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: 

Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474

XnmTi-nmF

2125 2125 23:50 04:40 D Område 1 A A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: 

Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474

XnmL

2133 2133 23:50 04:40 D Område 1 A A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: 

Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474

XnmL

2135 2135 23:10 03:40 D Område 1 A A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: 

Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474

XnmTi-nmF

2141 2141 23:50 04:40 D Område 1 A A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: 

Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474

XnmL

2149 2149 23:50 04:40 D Område 1 A A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: 

Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474

XnmL

Servicefönster

Trafikpåverkan:

Trafikavbrottt (Hässleholm) - Kristianstad

Servicefönster Hässleholm  

- Kristianstad Måndagar

309687

Övrigt

(HM) ÖND 2053 2113 01:00 04:00 D A Hm 103 - Önd 121ME

2115 2149 01:00 04:00 D A Hm 103 - Önd 121M

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Hässleholm) - Kristianstad

D-skydd (meddelas i god tid av entreprenören)

Servicefönster

Vid spänningslöst måste JF meddelas

Servicefönster 

Underhållstider 

Hässleholm-Kristianstad 

var 8:e vecka

309694

Övrigt

(HM) CR 2109 2109 23:45 04:55 D A Hm: 103 - Cr: 322,324, alla 

stoppbockar

nmLE

2117 2117 23:45 04:55 D A Hm: 103 - Cr: 322,324, alla 

stoppbockar

nmL

2125 2125 23:45 04:55 D A Hm: 103 - Cr: 322,324, alla 

stoppbockar

nmL

2133 2133 23:45 04:55 D A Hm: 103 - Cr: 322,324, alla 

stoppbockar

nmL

2141 2141 23:45 04:55 D A Hm: 103 - Cr: 322,324, alla 

stoppbockar

nmL

2149 2149 23:45 04:55 D A Hm: 103 - Cr: 322,324, alla 

stoppbockar

nmL



Revisionsperiod 2 Södra
20-10-29  15:17:15Datum:

44 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Skånebanan Hb-Crgb

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Servicefönster

Trafikpåverkan:

Trafikavrott Karpalund - Kristianstad gbg

Vid spänningslöst måste JF meddelas

Servicefönster Kristianstad 

- Kristianstad gbg 

Måndagar

309688

Övrigt

(ÖND) CRGB 2053 2113 01:05 03:56 D A Önd 121 - Cr 321 - alla 

stoppbockar

ME

2115 2149 01:05 03:56 D A Önd 121 - Cr 321 - alla 

stoppbockar

M



Revisionsperiod 2 Södra
20-10-29  15:17:15Datum:

45 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Skånebanan Ka - Åp

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Åstorp) - (Kattarp)

Servicefönster Underhåll  

Åstorp - Kattarp

317495

Övrigt

(ÅP) (KA) 2140 2140 06:00 14:00 D A Åp - Ka XM-FE ALLA



Revisionsperiod 2 Södra
20-10-29  15:17:15Datum:

46 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Stångådalsb. Bg-Oh

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott (Berga)-OskarshamnServicefönster331715

Övrigt

(BG) OH 2101 2112 16:40 23:40 D A Linjen BG - OhOE

2113 2113 16:40 23:40 D A Linjen BG - OhMTi

2114 2114 16:40 23:40 D A Linjen BG - OhTiO

2115 2125 16:40 23:40 D A Linjen BG - OhMTi

2126 2130 16:40 23:40 D A Linjen BG - OhO

2131 2149 16:40 23:40 D A Linjen BG - OhMTi



Revisionsperiod 2 Södra
20-10-29  15:17:15Datum:

47 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Stångådalsb. Bma-Mss1

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:  trafikavbrott 

(Blomstermåla)-Mönsterås

Servicefönster331725

Övrigt

(BMA) MSS 2102 2149 13:55 22:00 D A Linjen Bma - MssOE



Revisionsperiod 2 Södra
20-10-29  15:17:15Datum:

48 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Stångådalsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Rimforsa)-(Hultsfred)

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster (Rimforsa) - 

(Hultsfred)

316724

Övrigt

(RF) (HF) 2101 2115 22:30 05:05 D AnmFE

2116 2118 22:30 05:05 D AnmTi-nmF

2119 2119 22:30 05:05 D AnmTi-nmTo

2120 2124 22:30 05:05 D AnmTi-nmF

2125 2125 22:30 05:05 D AnmTi-nmTo

2126 2133 22:30 05:05 D AnmF

2134 2146 22:30 05:05 D AnmTi-nmF

2147 2149 22:30 05:05 D AnmF

2121 2121 20:00 08:00 D AnmS

2137 2137 20:00 08:00 D AnmS

Trafikpåverkan: trafikavbrott HultsfredServicefönster331714

Övrigt

HF 2053 2118 07:45 08:45 D A Hf21,22,23TiToAlla

2119 2119 07:45 08:45 D A Hf21,22,23TiO

2120 2124 07:45 08:45 D A Hf21,22,23TiTo

2125 2125 07:45 08:45 D A Hf21,22,23TiO

2126 2149 07:45 08:45 D A Hf21,22,23TiTo



Revisionsperiod 2 Södra
20-10-29  15:17:15Datum:

49 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Stångådalsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott Hultsfred-BergaServicefönster331629

Övrigt

HF BG 2053 2112 22:30 05:05 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmOE Alla

2113 2125 22:30 05:05 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmO nmF

2113 2123 22:30 04:25 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmTo

2125 2125 22:30 04:25 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmTo

2126 2129 22:30 05:05 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmO

2131 2147 22:30 05:05 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmO nmF

2131 2147 22:30 04:25 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmTo

2148 2148 22:30 05:05 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmO

2117 2117 18:40 08:30 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmS

2119 2119 18:40 08:30 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmS

2121 2121 18:40 08:30 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmS

2123 2123 18:40 08:30 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmS

2125 2125 18:40 08:30 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmS

2127 2127 18:40 08:30 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmS

2131 2131 18:40 08:30 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmS

2133 2133 18:40 08:30 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmS

2135 2135 18:40 08:30 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmS

2137 2137 18:40 08:30 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmS

2137 2143 22:30 24:00 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

S

2138 2144 00:00 05:05 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

M



Revisionsperiod 2 Södra
20-10-29  15:17:15Datum:

50 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Stångådalsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: :trafikavbrott (Berga)-(Blomstermåla)Servicefönster331719

Övrigt

(BG) (BMA) 2053 2112 22:30 05:30 D A Linjen Bg BmanmTiE

2113 2118 22:30 05:30 D A Linjen Bg BmanmO nmTo

2119 2119 22:30 05:30 D A Linjen Bg BmanmTi nmO

2120 2125 22:30 05:30 D A Linjen Bg BmanmO nmTo

2125 2129 22:30 24:00 D A Linjen Bg BmaS

2126 2130 00:00 05:30 D A Linjen Bg BmaM

2131 2147 22:30 05:30 D A Linjen Bg BmanmO nmTo

2138 2144 22:30 05:30 D A Linjen Bg BmanmF

2116 2116 19:40 08:30 D A Linjen Bg BmanmS

2119 2119 19:40 08:30 D A Linjen Bg BmanmS

2121 2121 19:40 08:30 D A Linjen Bg BmanmS

2123 2123 19:40 08:30 D A Linjen Bg BmanmS

2127 2127 19:40 08:30 D A Linjen Bg BmanmS

2129 2129 19:40 08:30 D A Linjen Bg BmanmS

2131 2131 19:40 08:30 D A Linjen Bg BmanmS

2133 2133 19:40 08:30 D A Linjen Bg BmanmS

2135 2135 19:40 08:30 D A Linjen Bg BmanmS

2137 2137 19:40 08:30 D A Linjen Bg BmanmS

2137 2143 22:30 24:00 D A Linjen Bg BmaS

2138 2144 00:00 05:30 D A Linjen Bg BmaM

Trafikpåverkan: trafikavbrott (Kas)-BmaServicefönster331721

Övrigt

BMA (KAS) 2102 2112 21:40 05:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmToE

2113 2113 21:40 05:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmTi nmTo

2114 2114 21:40 05:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmO nmTo

2115 2118 21:40 05:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmTi nmTo

2119 2119 21:40 05:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmTi nmO

2120 2125 21:40 05:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmTi nmTo

2126 2130 21:40 05:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmTi

2131 2148 21:40 05:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmTi nmTo

2138 2144 23:30 02:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmF

2118 2118 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2119 2119 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2121 2121 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2123 2123 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2124 2124 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2127 2127 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2129 2129 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2131 2131 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2133 2133 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2135 2135 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2137 2137 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2137 2143 23:30 24:00 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23S

2138 2144 00:00 02:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23M



Revisionsperiod 2 Södra
20-10-29  15:17:15Datum:

51 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Arlöv-Flädie

Vxl bes 168, 170, 191, 194325750

Övrigt

AL 2109 2109 23:00 00:30 D A M sb s168 - M 630nmF59

2117 2117 23:00 00:30 D A M sb s168 - M 630nmF

2124 2124 23:00 00:30 D A M sb s168 - M 630nmF

2136 2136 23:00 00:30 D A M sb s168 - M 630nmF

2144 2144 23:00 00:30 D A M sb s168 - M 630nmF

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Alrlöv-Åkarp

Vxl bes166, 172, 173, 177325752

Övrigt

AL 2109 2109 00:30 02:30 D A M 615 - M 624F64

2117 2117 00:30 02:30 D A M 615 - M 624F

2124 2124 00:30 02:30 D A M 615 - M 624F

2136 2136 00:30 02:30 D A M 615 - M 624F

2144 2144 00:30 02:30 D A M 615 - M 624F

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Arlöv-ÅkarpNorra

Vxl bes 165, 167, 178, 192, 

193

325753

Övrigt

AL 2109 2109 02:30 05:00 D A M 617 - M 622F63

2117 2117 02:30 05:00 D A M 617 - M 622F

2124 2124 02:30 05:00 D A M 617 - M 622F

2136 2136 02:30 05:00 D A M 617 - M 622F

2144 2144 02:30 05:00 D A M 617 - M 622F

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö- Vimnarp 

samt avbrott i förbindelsen Nässjö- Gamlarp

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 2 del 

1

328524

Övrigt

N 2109 2109 03:53 09:00 D Kanalisation A N 105 - N 249 TL4

2109 2109 22:30 09:00 D Kanalisation A N 105 - N 249nmS

2111 2111 03:53 09:00 D Kanalisation A N 105 - N 249L

2111 2111 22:30 09:00 D Kanalisation A N 105 - N 249nmS

2113 2113 03:53 09:00 D Kanalisation A N 105 - N 249L

2114 2114 22:00 24:00 D Kanalisation A N 105 - N 249S

2115 2115 00:00 00:35 D Kanalisation A N 105 - N 249M

2115 2115 01:00 05:00 D Kanalisation A N 105 - N 249M

2115 2115 02:15 05:15 D Kanalisation A N 105 - N 249Ti-F

2115 2115 03:53 09:00 D Kanalisation A N 105 - N 249L

2115 2115 22:30 09:00 D Kanalisation A N 105 - N 249nmS

2116 2116 22:00 24:00 D Kanalisation A N 105 - N 249S

2117 2117 00:00 00:35 D Kanalisation A N 105 - N 249M

2117 2117 01:00 05:00 D Kanalisation A N 105 - N 249M

2117 2117 02:15 05:15 D Kanalisation A N 105 - N 249Ti-F

2117 2117 03:53 09:00 D Kanalisation A N 105 - N 249L

2117 2117 22:30 09:00 D Kanalisation A N 105 - N 249nmS

2118 2118 22:00 24:00 D Kanalisation A N 105 - N 249S

2119 2119 00:00 00:35 D Kanalisation A N 105 - N 249M

2119 2119 01:00 05:00 D Kanalisation A N 105 - N 249M

2119 2119 02:15 05:15 D Kanalisation A N 105 - N 249Ti-F

2119 2119 03:53 09:00 D Kanalisation A N 105 - N 249L

2120 2120 22:00 24:00 D Kanalisation A N 105 - N 249S

2121 2121 00:00 00:35 D Kanalisation A N 105 - N 249M

2121 2121 01:00 05:00 D Kanalisation A N 105 - N 249M

2121 2121 02:15 05:15 D Kanalisation A N 105 - N 249Ti-F

2121 2121 03:53 09:00 D Kanalisation A N 105 - N 249L

2121 2121 22:30 09:00 D Kanalisation A N 105 - N 249nmS



Revisionsperiod 2 Södra
20-10-29  15:17:15Datum:

52 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enkelspår SSB Nässjö-Vimnarp

Stängt i växelgatan mellan spår 5-14 och SSB norrut

Stängt även för genomgående trafik mot Jönköping

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 3 del 

1

328691

Övrigt

N 2110 2110 22:30 08:30 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134, 

143, 145, 147 - N 206, 195, 154, 

163, 165, sb 6, s457a, s457b

TnmS5,21,7 

Vxl-gata

2114 2114 22:30 08:30 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134, 

143, 145, 147 - N 206, 195, 154, 

163, 165, sb 6, s457a, s457b

nmS

2116 2116 22:30 08:30 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134, 

143, 145, 147 - N 206, 195, 154, 

163, 165, sb 6, s457a, s457b

nmS

2118 2118 22:30 08:30 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134, 

143, 145, 147 - N 206, 195, 154, 

163, 165, sb 6, s457a, s457b

nmS



Revisionsperiod 2 Södra
20-10-29  15:17:15Datum:

53 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enkelspår Nässjö-Vimnarp

lokstall (Bombardier-terminalen) stängt

trafik mot Jönköping via spår 62-64

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 3 del 

1

329342

Övrigt

N 2110 2110 03:00 09:00 D Kanalisation A N 107 - N 113 TL5

2113 2113 22:40 24:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

S5,21 u7

2114 2114 00:00 05:20 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

M

2114 2114 00:30 05:30 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

Ti-F

2114 2114 00:20 09:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

L

2115 2115 22:40 24:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

S

2116 2116 00:00 05:20 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

M

2116 2116 00:30 05:30 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

Ti-F

2116 2116 00:20 09:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

L

2117 2117 22:40 24:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

S

2118 2118 00:00 05:20 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

M

2118 2118 00:30 05:30 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

Ti-F

2118 2118 00:20 09:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

L

2119 2119 22:40 24:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

S

2120 2120 00:00 05:20 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

M

2120 2120 00:30 05:30 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

Ti-F

2120 2120 00:20 09:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

L

2121 2121 22:40 24:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

S

2122 2122 00:00 05:20 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

M

2122 2122 00:30 05:30 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

Ti-F

2122 2122 00:20 09:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

L

2123 2123 22:40 24:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

S

2124 2124 00:00 05:20 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

M

2124 2124 00:30 05:30 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

Ti-F



Revisionsperiod 2 Södra
20-10-29  15:17:15Datum:

54 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2124 2124 00:20 09:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

L5,21 u7

2125 2125 22:40 24:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

S

2126 2126 00:00 05:20 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

M

2126 2126 00:30 05:30 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

Ti-F

2126 2126 00:20 09:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

L

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Nässjö, spår 7-9 

stängda

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 8

329834

Övrigt

N 2108 2111 22:00 06:00 D Kanalisation A N 180 - N 261, 263 TnmTi-nmF7,8,9

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift, nedspår angivet av 

graftekniska skäl

Tider söks för max en stations-sträcka per tillfälle

Servicefönster (Alvesta) - 

(Nässjö)

313908

Övrigt

(N) (AV) X 2101 2124 23:30 05:30 D AnmTo-nmLNED

2126 2149 23:30 05:30 D AnmTo-nmL
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift, nedspår angivet av 

graftekniska skäl

Tider söks för max en stations-sträcka per tillfälle

Servicefönster (Älmhult - 

Alvesta)

313631

Övrigt

(AV) (ÄH) X 2109 2109 23:30 24:00 D ASNED

2110 2110 00:00 05:30 D AM

2110 2110 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2111 2111 23:30 24:00 D AS

2112 2112 00:00 05:30 D AM

2112 2112 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2113 2113 23:30 24:00 D AS

2114 2114 00:00 05:30 D AM

2114 2114 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2115 2115 23:30 24:00 D AS

2116 2116 00:00 05:30 D AM

2116 2116 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2117 2117 23:30 24:00 D AS

2118 2118 00:00 05:30 D AM

2118 2118 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2119 2119 23:30 24:00 D AS

2120 2120 00:00 05:30 D AM

2120 2120 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2121 2121 23:30 24:00 D AS

2122 2122 00:00 05:30 D AM

2122 2122 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2123 2123 23:30 24:00 D AS

2124 2124 00:00 05:30 D AM

2124 2124 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2125 2125 23:30 24:00 D AS

2126 2126 00:00 05:30 D AM

2126 2126 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2127 2127 23:30 24:00 D AS

2128 2128 00:00 05:30 D AM

2128 2128 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2129 2129 23:30 24:00 D AS

2130 2130 00:00 05:30 D AM

2130 2130 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2131 2131 23:30 24:00 D AS

2132 2132 00:00 05:30 D AM

2132 2132 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2133 2133 23:30 24:00 D AS

2134 2134 00:00 05:30 D AM

2134 2134 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2135 2135 23:30 24:00 D AS

2136 2136 00:00 05:30 D AM

2136 2136 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2137 2137 23:30 24:00 D AS

2138 2138 00:00 05:30 D AM

2138 2138 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2139 2139 23:30 24:00 D AS

2140 2140 00:00 05:30 D AM

2140 2140 23:30 05:30 D AnmTi nmO
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2141 2141 23:30 24:00 D ASNED

2142 2142 00:00 05:30 D AM

2142 2142 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2143 2143 23:30 24:00 D AS

2144 2144 00:00 05:30 D AM

2144 2144 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2145 2145 23:30 24:00 D AS

2146 2146 00:00 05:30 D AM

2146 2146 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2147 2147 23:30 24:00 D AS

2148 2148 00:00 05:30 D AM

2148 2148 23:30 05:30 D AnmTi nmO

Trafikpåverkan: trafikavbrott Mosselund-Älmhult

samordnat med objekt 313879, 318505

Tidsbehov för 

underhållsplan

331887

Övrigt

MUD ÄH 2109 2109 02:00 06:00 D Trafikstopp,Tv

äror

A D-skydd: Mud 22,52 - Äh 21,51,54 XSUPP,NE

D Alla

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Mosselund)-

(Hässleholm)

Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidsförlust 

på 2-3 minuter

Fundamentsättning Äh - 

Hm inför Ktl upprustning, 

Mud - Hm

313879

Övrigt

(MUD) (HM) X 2108 2109 00:00 05:20 D A D-skydd: Mud 22 - Hm 107 XMupp

2109 2109 23:20 05:20 D A D-skydd: Mud 52 - Hm 105 XnmTi-nmFNED

2109 2109 23:20 08:00 D A D-skydd: Mud 52 - Hm 105 XnmL

2109 2109 23:20 08:00 D A D-skydd: Mud 52 - Hm 105 XnmS

2109 2109 23:20 24:00 D A D-skydd: Mud 52 - Hm 105 XS

2110 2110 00:00 05:20 D A D-skydd: Mud 52 - Hm 105 XM

2109 2109 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

526,000/528,600 Längd: 2600)

M-SAlla

2110 2110 00:00 04:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

526,000/528,600 Längd: 2600)

M

Trafikpåverkan: trafikavbrott Mosselund - Hässleholm 

(samtidigt som objekt 313879)

Tvärkanalisation Äh - Hm 

inför Ktl upprustning, Mud - 

Hm

318505

Övrigt

(MUD) (HM) 2109 2109 02:00 06:00 D Trafikstopp,Tv

äror

A D-skydd: Mud 22 - Hm 107 XSUPP
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift, nedspår angivet av 

graftekniska skäl

Tider söks för max en stations-sträcka per tillfälle

Servicefönster 

(Hässleholm) - (Älmhult)

313630

Övrigt

(HM) (ÄH) X 2109 2109 00:00 05:00 D A XMNED

2109 2109 23:00 05:00 D A XnmTi nmO

2110 2110 23:00 24:00 D A XS

2111 2111 00:00 05:00 D A XM

2111 2111 23:00 05:00 D A XnmTi nmO

2112 2112 23:00 24:00 D A XS

2113 2113 00:00 05:00 D A XM

2113 2113 23:00 05:00 D A XnmTi nmO

2115 2115 23:00 05:00 D A XnmO

2116 2116 23:00 24:00 D A XS

2117 2117 00:00 05:00 D A XM

2117 2117 23:00 05:00 D A XnmTi nmO

2118 2118 23:00 24:00 D A XS

2119 2119 00:00 05:00 D A XM

2119 2119 23:00 05:00 D A XnmTi nmO

2120 2120 23:00 24:00 D A XS

2121 2121 00:00 05:00 D A XM

2121 2121 23:00 05:00 D A XnmTi nmO

2122 2122 23:00 24:00 D A XS

2123 2123 00:00 05:00 D A XM

2123 2123 23:00 05:00 D A XnmTi nmO

2124 2124 23:00 24:00 D A XS

2125 2125 00:00 05:00 D A XM

2125 2125 23:00 05:00 D A XnmTi nmO

2126 2126 23:00 24:00 D A XS

2127 2127 00:00 05:00 D A XM

2127 2127 23:00 05:00 D A XnmTi nmO

2128 2128 23:00 24:00 D A XS

2129 2129 00:00 05:00 D A XM

2129 2129 23:00 05:00 D A XnmTi nmO

2130 2130 23:00 24:00 D A XS

2131 2131 00:00 05:00 D A XM

2131 2131 23:00 05:00 D A XnmTi nmO

2132 2132 23:00 24:00 D A XS

2133 2133 00:00 05:00 D A XM

2133 2133 23:00 05:00 D A XnmTi nmO

2134 2134 23:00 24:00 D A XS

2135 2135 00:00 05:00 D A XM

2135 2135 23:00 05:00 D A XnmTi nmO

2136 2136 23:00 24:00 D A XS

2137 2137 00:00 05:00 D A XM

2137 2137 23:00 05:00 D A XnmTi nmO

2138 2138 23:00 24:00 D A XS

2139 2139 00:00 05:00 D A XM

2139 2139 23:00 05:00 D A XnmTi nmO

2140 2140 23:00 24:00 D A XS

2141 2141 00:00 05:00 D A XM

2141 2141 23:00 05:00 D A XnmTi nmO
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Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2142 2142 23:00 24:00 D A XSNED

2143 2143 00:00 05:00 D A XM

2143 2143 23:00 05:00 D A XnmTi nmO

2144 2144 23:00 24:00 D A XS

2145 2145 00:00 05:00 D A XM

2145 2145 23:00 05:00 D A XnmTi nmO

2146 2146 23:00 24:00 D A XS

2147 2147 00:00 05:00 D A XM

2147 2147 23:00 05:00 D A XnmTi nmO

2148 2148 23:00 24:00 D A XS

2149 2149 00:00 05:00 D A XM

2149 2149 23:00 05:00 D A XnmTi nmO
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet i Hässleholm

Detaljplaneras för samordning med övriga objekt på 

SSB

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Underhållstider Hässleholm313615

Övrigt

HM 2109 2109 01:00 03:00 D A A-skydd: Hm 104- 144, 146. 

E-skydd: Hm 104- 144, 146 hfp vx 

549, 556, 559, 552, 553

XTi-F4,5 

Område 

8, 

UPP-Mlb

2109 2109 23:40 05:30 D A A-Skydd:Hm 105-145, E-Skydd: 

105-145, hfp vx 406

XnmSAlla 

Område 

1, 

nedspår

2109 2109 02:00 06:00 D A A-Skydd:HM 107-147, E-Skydd: 

107-147 hfp vx 405,408

XSAlla 

Område 

2, 

uppspår

2113 2113 00:30 03:45 D A A-skydd: Hm 102- 223, 225, 152, 

E-skydd: Hm 102- 152, hfp vx 550, 

555, 560, 547

XTi3 

NED-Mlb

2113 2113 00:30 03:45 D A A-skydd: Hm 152- 135. E-skydd: 

Hm 152- 135, hfp vx 462, 467, 

472, 473, 514

XO2,3 Alla

2113 2113 01:00 04:00 D A A-skydd: Hm 104- 144, 146 

E-skydd: Hm 104- 144, 146, hfp vx 

549, 556,559,552,553

XTo4,5 Mlb

2113 2113 23:30 03:00 D A A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 

160, 182, E-skydd: Hm 106- Hm 

176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 

554

XnmLAlla 6, 

Fin

2113 2113 01:00 05:00 D A A-skydd: Hm 149, 151, 153, 155, 

157 - Stoppbock s1, hfp vx 641, 

gränspunkt i växlar: 121, 129, 106, 

122, 654. E-skydd: hfp vx 407, 

456, 460

XS21,22,23,

24,25 

Alla

2114 2114 23:40 05:30 D A A-Skydd:Hm 105-145, E-Skydd: 

105-145, hfp vx 406

XnmSAlla 

Område 

1, 

nedspår

2114 2114 02:00 06:00 D A A-Skydd:HM 107-147, E-Skydd: 

107-147 hfp vx 405,408

XSAlla 

Område 

2, 

uppspår
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Hässleholm-Mosselund 

10 min i början och slutet av skift

Planerad transport-tid under skiftet stäms av med 

FJTKL

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Fundamentsättning, 

Etableringstider av och på 

med maskiner

343498

Övrigt

HM X 2108 2109 01:00 02:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M21,22 

19,20

2108 2109 05:10 05:20 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M

2109 2110 23:20 23:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M-To

2109 2110 01:10 01:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F

2109 2110 05:10 05:20 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F

2109 2110 23:20 23:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

F

2109 2110 00:50 01:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2109 2110 07:40 07:50 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2109 2110 23:20 23:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2109 2110 03:10 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2109 2110 07:40 07:50 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2109 2110 23:20 23:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2110 2111 01:00 02:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M

2110 2111 05:10 05:20 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M

2111 2111 23:20 23:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M-To

2111 2111 01:10 01:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2111 2111 05:10 05:20 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

Ti-F21,22 

19,20

2111 2111 23:20 23:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

F

2111 2111 00:50 01:40 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2111 2111 07:40 07:50 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2111 2111 23:20 23:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

L

2111 2111 03:10 05:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2111 2111 07:40 07:50 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2111 2111 23:20 23:30 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

S

2112 2112 01:00 02:00 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M

2112 2112 05:10 05:20 D A A-skydd: Hm 105,107 - Hm 

135,137, Hm 238,240 - Hm 121 

och Hm stoppbock S1

M

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vätteryd-Höör

(vid uppspår även Hö spår 3)

Samordnas med Objekt 312703 v2110/2111

Höör arbeten på plattformar328337

Övrigt

(TÖ) HÖ 2108 2109 23:40 06:40 D Plattformsåtg A D-skydd: Hö 51-Hö 61, hö 81,83 - 

Stoppbock spår 3

nmLUPP 2,3

2108 2109 23:40 06:40 D Plattformsåtg A D-skydd: Hö 51-Hö 61, hö 81,83 - 

Stoppbock spår 3

nmS

2108 2109 23:40 24:00 D Plattformsåtg A D-skydd: Hö 51-Hö 61, hö 81,83 - 

Stoppbock spår 3

S

2109 2110 00:00 05:10 D Plattformsåtg A D-skydd: Hö 51-Hö 61, hö 81,83 - 

Stoppbock spår 3

M
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl

Skapar möjlighet till underhållsarbete på ena spåret i 6 

timmar varje natt mot Ti - F.Ett arbete som får som 

mest omfatta två sammanhängande 

bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. 

eller: 

två arbeten som vardera omfattar max en 

bevakningssträcka.

Servicefönster (Eslöv) - 

(Hässleholm)

313628

Övrigt

(E) (HM) 2101 2112 23:00 05:00 D A XnmTi-nmFNED

2113 2113 23:00 05:00 D A XnmTi-nmTo

2114 2119 23:00 05:00 D A XnmTi-nmF

2119 2119 23:00 05:00 D A XnmTi-nmTo

2120 2149 23:00 05:00 D A XnmTi-nmF

Trafikpåverkan: V2105,2115,2124,2134, 2144,2145- 

trafikavbrott mot Teckomatorp, enkelspårsdrift 

Stehag-Dammstorp 

V2135 Trafikavbrott Eslöv 01:50-05:00

V2104,2119,2123,V2135, V2148 - Enkelspårsdrift 

Stehag-Dammstorp

Tkl spärråtgärd,låsa växlar i skyddande läge utförs av 

HTSM

Eslöv 

underhållstid/kontaktledning

sbesiktning

312887

Övrigt

E X 2119 2119 00:30 06:20 D A D-skydd: E101-104, sb 477, sb 

478. A-skydd: E 171-154, 

sb3,sb5a,sb6,fsb4,fsb6

XS4,5,6,7

2115 2115 00:30 05:00 D A D-skydd: E103,E155-E106 XTi1,2,3

2123 2123 00:30 06:20 D A D-skydd: E101-104, sb 477, sb 

478. A-skydd: E 171-154, 

sb3,sb5a,sb6,fsb4,fsb6

XS4,5,6,7

2124 2124 00:30 05:00 D A D-skydd: E103, E155 - E106 XM1,2,3

2124 2124 00:30 05:00 D A D-skydd: E103, E155 - E106 XTi

2134 2134 00:30 05:00 D A D-skydd: E103, E155 - E106 XM

2135 2135 00:30 06:20 D A D-skydd: E101-104, sb 477, sb 

478. A-skydd: E 171-154, 

sb3,sb5a,sb6,fsb4,fsb6

XL4,5,6,7

2135 2135 01:50 05:00 D A D-skydd: E103,105-106 XLAlla Alla

2144 2144 00:30 05:00 D A D-skydd: E103, E155- E106 XM1,2,3

2145 2145 00:30 05:00 D A D-skydd: E103, E155- E106 XTi

2148 2148 00:30 06:20 D A D-skydd: E101-104, sb 477, sb 

478. A-skydd: E 171-154, 

sb3,sb5a,sb6,fsb4,fsb6

XS4,5,6,7

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl

Skapar möjlighet till underhållsarbete på ena spåret i 6 

timmar varje natt mot Ti - F..Ett arbete som får som 

mest omfatta två sammanhängande 

bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller

två arbeten som vardera omfattar max en 

bevakningssträcka.

Servicefönster (Lund) - 

(Eslöv)

313626

Övrigt

(LU) (E) 2101 2112 23:00 05:00 D A XnmTi-nmFNED

2113 2113 23:00 05:00 D A XnmTi-nmTo

2114 2119 23:00 05:00 D A XnmTi-nmTo

2120 2149 23:00 05:00 D A XnmTi-nmF
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Trafikpåverkan:

-Enkelspårsdrift Lund-Kävlinge samt Tornhill-Lund

Tidsbehov för 

underhållsplan Strukton 

Rail

312886

Övrigt

LU 2116 2116 01:15 06:15 D A D-skydd: Lu21,23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134

XL1,2,3 

nedspår

2116 2116 00:35 06:20 D A D-skydd: Lu21,23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134

XS

2116 2116 23:50 24:00 D A D-skydd: Lu21,23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134

XS

2117 2117 00:00 04:50 D A D-skydd: Lu21,23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134

XM

2118 2118 01:15 06:15 D A D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. 

E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134

XL4,5,6,7 

uppspår

2118 2118 00:35 06:20 D A D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. 

E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134

XS

2118 2118 23:50 24:00 D A D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. 

E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134

XS

2119 2119 00:00 04:50 D A D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. 

E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134

XM

2127 2127 01:15 06:15 D A D-skydd: Lu21,23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134

XL1,2,3 

nedspår

2127 2127 00:35 06:20 D A D-skydd: Lu21,23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134

XS

2127 2127 23:50 24:00 D A D-skydd: Lu21,23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134

XS

2128 2128 00:00 04:50 D A D-skydd: Lu21,23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134

XM

2129 2129 01:15 06:15 D A D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. 

E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134

XL4,5,6,7 

uppspår

2129 2129 00:35 06:20 D A D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. 

E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134

XS

2129 2129 23:50 24:00 D A D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. 

E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134

XS

2130 2130 00:00 04:50 D A D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. 

E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134

XM

2136 2136 01:15 06:15 D A D-skydd: Lu21,23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134

XL1,2,3 

nedspår

2136 2136 00:35 06:20 D A D-skydd: Lu21,23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134

XS

2136 2136 23:50 24:00 D A D-skydd: Lu21,23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134

XS

2137 2137 00:00 04:50 D A D-skydd: Lu21,23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134

XM

2138 2138 01:15 06:15 D A D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. 

E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134

XL4,5,6,7 

uppspår

2138 2138 00:35 06:20 D A D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. 

E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134

XS

2138 2138 23:50 24:00 D A D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. 

E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134

XS

2139 2139 00:00 04:50 D A D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. 

E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134

XM
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2145 2145 01:15 06:15 D A D-skydd: Lu21,23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134

XL1,2,3 

nedspår

2145 2145 00:35 06:20 D A D-skydd: Lu21,23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134

XS

2145 2145 23:50 24:00 D A D-skydd: Lu21,23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134

XS

2146 2146 00:00 04:50 D A D-skydd: Lu21,23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134

XM

2147 2147 01:15 06:15 D A D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. 

E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134

XL4,5,6,7 

uppspår

2147 2147 00:35 06:20 D A D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. 

E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134

XS

2147 2147 23:50 24:00 D A D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. 

E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134

XS

2148 2148 00:00 04:50 D A D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. 

E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134

XM

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Lu-Lu 

Koordineras i skuggan av 328460,328461, PSB 1.

Lund C  underhållstid 

Transversal/kontaktledning

s besiktning

313620

Övrigt

LU 2135 2135 23:15 07:00 D A Lu39-N1,69-U1 XnmSAlla

2146 2146 23:15 07:00 D A Lu39-N1,69-U1 XnmS

Trafikpåverkan: HastighetsnedsättningLu-Flp: H-nedsättning 

100km/h

328457

Övrigt

(LU) (FLP) 2051 2134 00:00 24:00 H H (sth: 200/100 km+m: 

603,400/604,400 Längd: 1000)

M-SUPP

Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning 100km/hH-nedsättning 100km/h 

Arbetarskydd

328462

Övrigt

(LU) (FLP) 2051 2148 00:00 24:00 H H (sth: 200/100 Längd: 2250)M-SNED 64

2149 2149 00:00 24:00 H H (sth: 200/100 Längd: 2700)M-L64

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl

Skapar möjlighet till underhållsarbete på ena spåret i 5 

timmar varje natt mot måndag. Dubbla driftsträckor.

Servicefönster (Lund) - 

(Arlöv)

313623

Övrigt

(LU) (AL) 2052 2112 23:50 24:00 D A XSNED

2114 2148 23:50 24:00 D A XS

2053 2113 00:00 04:50 D A XM

2115 2149 00:00 04:50 D A XM

Trafikpåverkan:

Lördagar trafikavbrott 23:03-07:55 

Söndagar Enkelspårsdrift Lund-Arlöv21:03-21:48

Söndag natt mot MåndagTrafikavbrott Lund-Arlöv kl 

21:48-04:53. Lommabanan öppen för trafik

Mark o spårbyggnation328460

Övrigt

(LU) (AL) 2109 2109 00:00 04:53 D Trafikstopp A D-skydd: Lu N1 - M 664 XMNED

2109 2109 00:00 04:53 D Trafikstopp A D-skydd: Lu U1 - M 662, 660 XMUPP

Anders Sundquist 072-22 91 696

Trafikpåverkan:

Sp61,62 stängda för trafik

Spår, Ktl och konstbyggnad 

Kop-Al

351396 BLV AL 2051 2148 00:00 24:00 H A D-skydd: M 601,603 - M 641,643 XM-S61,62

2149 2149 00:00 24:00 H A D-skydd: M 601,603 - M 641,643 XM-L

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Arlöv-Åkarp 

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 165328804

Övrigt

AL 2112 2112 00:45 01:35 D A M 617 - M 672M63

2117 2117 00:45 01:35 D A M 617 - M 672M

2122 2122 00:45 01:35 D A M 617 - M 672M

2127 2127 00:45 01:35 D A M 617 - M 672M

2132 2132 00:45 01:35 D A M 617 - M 672M

2137 2137 00:45 01:35 D A M 617 - M 672M

2142 2142 00:45 01:35 D A M 617 - M 672M
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Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Arlöv-Åkarp 

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.

GD 80 Växelservice vxl 166328805

Övrigt

AL 2112 2112 00:05 00:45 D A M 615 - M 674M64

2117 2117 00:05 00:45 D A M 615 - M 674M

2122 2122 00:05 00:45 D A M 615 - M 674M

2127 2127 00:05 00:45 D A M 615 - M 674M

2132 2132 00:05 00:45 D A M 615 - M 674M

2137 2137 00:05 00:45 D A M 615 - M 674M

2142 2142 00:05 00:45 D A M 615 - M 674M

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Flädie-Arlöv

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.

GD 80 Växelservice vxl 191328806

Övrigt

AL 2112 2112 00:05 00:45 D A M 669 - M 640Ti59

2117 2117 00:05 00:45 D A M 669 - M 640Ti

2122 2122 00:05 00:45 D A M 669 - M 640Ti

2132 2132 00:05 00:45 D A M 669 - M 640Ti

2142 2142 00:05 00:45 D A M 669 - M 640Ti

2147 2147 00:05 00:45 D A M 669 - M 640Ti

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.

GD 80 Växelservice vxl 194328807

Övrigt

AL 2112 2112 00:55 01:45 D A M 679 - M 630Ti59

2117 2117 00:55 01:45 D A M 679 - M 630Ti

2122 2122 00:55 01:45 D A M 679 - M 630Ti

2132 2132 00:55 01:45 D A M 679 - M 630Ti

2142 2142 00:55 01:45 D A M 679 - M 630Ti

2147 2147 00:55 01:45 D A M 679 - M 630Ti

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Arlöv-Åkarp 

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande

GD 80 Växelservice vxl 167328808

Övrigt

AL 2112 2112 01:45 02:30 D A M 627 - M 670M63

2117 2117 01:45 02:30 D A M 627 - M 670M

2122 2122 01:45 02:30 D A M 627 - M 670M

2127 2127 01:45 02:30 D A M 627 - M 670M

2132 2132 01:45 02:30 D A M 627 - M 670M

2137 2137 01:45 02:30 D A M 627 - M 670M

2142 2142 01:45 02:30 D A M 627 - M 670M

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande

GD 80 Växelservice vxl 168328809

Övrigt

AL 2112 2112 02:35 03:15 D A M sb168 - M 660M59

2117 2117 02:35 03:15 D A M sb168 - M 660M

2122 2122 02:35 03:15 D A M sb168 - M 660M

2127 2127 02:35 03:15 D A M sb168 - M 660M

2132 2132 02:35 03:15 D A M sb168 - M 660M

2137 2137 02:35 03:15 D A M sb168 - M 660M

2142 2142 02:35 03:15 D A M sb168 - M 660M

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet Arlöv

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande

GD 80 Växelservice vxl 

192, 193

328810

Övrigt

AL 2112 2112 03:20 04:25 D A M 622 - M 677M63

2117 2117 03:20 04:25 D A M 622 - M 677M

2122 2122 03:20 04:25 D A M 622 - M 677M

2127 2127 03:20 04:25 D A M 622 - M 677M

2132 2132 03:20 04:25 D A M 622 - M 677M

2137 2137 03:20 04:25 D A M 622 - M 677M

2142 2142 03:20 04:25 D A M 622 - M 677M
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Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet Arlöv

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande

GD 80 Växelservice vxl 178328812

Övrigt

AL 2112 2112 03:00 04:00 D A M 677 - M 622Ti63

2117 2117 03:00 04:00 D A M 677 - M 622Ti

2122 2122 03:00 04:00 D A M 677 - M 622Ti

2127 2127 03:00 04:00 D A M 677 - M 622Ti

2132 2132 03:00 04:00 D A M 677 - M 622Ti

2142 2142 03:00 04:00 D A M 677 - M 622Ti

2147 2147 03:00 04:00 D A M 677 - M 622Ti

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Arlöv-Flädie

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande

GD 80 Växelservice vxl 170328813

Övrigt

AL 2112 2112 23:05 23:45 D A M 659 - 650M59

2117 2117 23:05 23:45 D A M 659 - 650M

2122 2122 23:05 23:45 D A M 659 - 650M

2127 2127 23:05 23:45 D A M 659 - 650M

2132 2132 23:05 23:45 D A M 659 - 650M

2142 2142 23:05 23:45 D A M 659 - 650M

2147 2147 23:05 23:45 D A M 659 - 650M

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 177331764

Övrigt

AL 2112 2112 02:00 03:00 D A M 655 - 624Ti64

2117 2117 02:00 03:00 D A M 655 - 624Ti

2122 2122 02:00 03:00 D A M 655 - 624Ti

2132 2132 02:00 03:00 D A M 655 - 624Ti

2142 2142 02:00 03:00 D A M 655 - 624Ti

2147 2147 02:00 03:00 D A M 655 - 624Ti

Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra 

skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, 

Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt.

 Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får 

finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs 

som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och 

 Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, 

automatik

Datorskifte Al - M328803

Övrigt

AL M 2113 2113 01:00 01:30 D B M651, M653, M655 -- M701, M703, 

M705, M707, M309

TiAlla

2121 2121 01:00 01:30 D B M651,M653,M620 --  

M701,M703,M705,M707,M309

Ti

2133 2133 01:00 01:30 D B M651,M653,M620 --  

M701,M703,M705,M707,M309

Ti

2140 2140 01:00 01:30 D B M605, M607, M609 -- M701, M703, 

M705,M707,M309

Ti

2148 2148 01:00 01:30 D B M605, M607, M609 -- M701, M703, 

M705,M707,M309

Ti
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Trafikpåverkan.

Trafikavbrott Malmö godsbangård

Ingen rangering

Spänningslöst söks efter behov

Observera vecka 44 & 48

Banarbetsnätter Underhåll, 

I-gruppen

316870

Övrigt

MGB 2111 2111 21:20 07:00 D A M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 

719 - M380, 302, 304, 314, 316, 

306, 326, 328, 379, 381 - 

stoppbockar s393, s395, sb714, 

sb715, sb734, fiktiv sb fs462

XnmS59,1-10,9

1,92,57 

och 

spåret 

vid sidan 

om vall

2115 2115 21:20 07:00 D A M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 

719 - M380, 302, 304, 314, 316, 

306, 326, 328, 379, 381 - 

stoppbockar s393, s395, sb714, 

sb715, sb734, fiktiv sb fs462

XnmS

2119 2119 21:20 07:00 D A M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 

719 - M380, 302, 304, 314, 316, 

306, 326, 328, 379, 381 - 

stoppbockar s393, s395, sb714, 

sb715, sb734, fiktiv sb fs462

XnmS

2123 2123 21:20 07:00 D A M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 

719 - M380, 302, 304, 314, 316, 

306, 326, 328, 379, 381 - 

stoppbockar s393, s395, sb714, 

sb715, sb734, fiktiv sb fs462

XnmS

2127 2127 21:20 07:00 D A M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 

719 - M380, 302, 304, 314, 316, 

306, 326, 328, 379, 381 - 

stoppbockar s393, s395, sb714, 

sb715, sb734, fiktiv sb fs462

XnmS

2131 2131 21:20 07:00 D A M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 

719 - M380, 302, 304, 314, 316, 

306, 326, 328, 379, 381 - 

stoppbockar s393, s395, sb714, 

sb715, sb734, fiktiv sb fs462

XnmS

2135 2135 21:20 07:00 D A M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 

719 - M380, 302, 304, 314, 316, 

306, 326, 328, 379, 381 - 

stoppbockar s393, s395, sb714, 

sb715, sb734, fiktiv sb fs462

XnmS

2139 2139 21:20 07:00 D A M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 

719 - M380, 302, 304, 314, 316, 

306, 326, 328, 379, 381 - 

stoppbockar s393, s395, sb714, 

sb715, sb734, fiktiv sb fs462

XnmS

2144 2144 21:20 07:00 D A M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 

719 - M380, 302, 304, 314, 316, 

306, 326, 328, 379, 381 - 

stoppbockar s393, s395, sb714, 

sb715, sb734, fiktiv sb fs462

XnmS
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2148 2148 21:20 07:00 D A M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 

719 - M380, 302, 304, 314, 316, 

306, 326, 328, 379, 381 - 

stoppbockar s393, s395, sb714, 

sb715, sb734, fiktiv sb fs462

XnmS59,1-10,9

1,92,57 

och 

spåret 

vid sidan 

om vall

Trafikpåverkan:

Stängd Rangering

Vagnfria spår kommer att anges

Underhåll, R-gruppen Mgb 

spår 13-40

316935

Övrigt

MGB 2051 2148 16:00 06:00 D A M326, 328, stoppbock sb322, s39, 

hfp vx 781a, 583, 586, 506, 505, 

503, 502 - vx 560, 566, gränstavla 

gt533, gt415, hfp vx  415

XnmS13-40

2149 2149 16:00 24:00 D A M326, 328, stoppbock sb322, s39, 

hfp vx 781a, 583, 586, 506, 505, 

503, 502 - vx 560, 566, gränstavla 

gt533, gt415, hfp vx  415

XL
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Malmö Gbg

Kontaktedningsbesiktning 

I-grupp Mgb

316941

Övrigt

MGB 2111 2111 21:20 07:00 D A A-skydd: M309, M707 - hfp vx 

135,137, M728, 380, 302, 304, 

314, 316, 306, 328, 379, 381, 

stoppbockar sb714, sb715, sb734, 

s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, 

vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462

XnmS1-10,59,6

1

2115 2115 21:20 07:00 D A A-skydd: M309, M707 - hfp vx 

135,137, M728, 380, 302, 304, 

314, 316, 306, 328, 379, 381, 

stoppbockar sb714, sb715, sb734, 

s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, 

vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462

XnmS

2119 2119 21:20 07:00 D A A-skydd: M309, M707 - hfp vx 

135,137, M728, 380, 302, 304, 

314, 316, 306, 328, 379, 381, 

stoppbockar sb714, sb715, sb734, 

s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, 

vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462

XnmS

2123 2123 21:20 07:00 D A A-skydd: M309, M707 - hfp vx 

135,137, M728, 380, 302, 304, 

314, 316, 306, 328, 379, 381, 

stoppbockar sb714, sb715, sb734, 

s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, 

vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462

XnmS

2127 2127 21:20 07:00 D A A-skydd: M309, M707 - hfp vx 

135,137, M728, 380, 302, 304, 

314, 316, 306, 328, 379, 381, 

stoppbockar sb714, sb715, sb734, 

s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, 

vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462

XnmS

2135 2135 21:20 07:00 D A A-skydd: M309, M707 - hfp vx 

135,137, M728, 380, 302, 304, 

314, 316, 306, 328, 379, 381, 

stoppbockar sb714, sb715, sb734, 

s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, 

vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462

XnmS

2139 2139 21:20 07:00 D A A-skydd: M309, M707 - hfp vx 

135,137, M728, 380, 302, 304, 

314, 316, 306, 328, 379, 381, 

stoppbockar sb714, sb715, sb734, 

s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, 

vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462

XnmS

2144 2144 21:20 07:00 D A A-skydd: M309, M707 - hfp vx 

135,137, M728, 380, 302, 304, 

314, 316, 306, 328, 379, 381, 

stoppbockar sb714, sb715, sb734, 

s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, 

vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462

XnmS
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2148 2148 21:20 07:00 D A A-skydd: M309, M707 - hfp vx 

135,137, M728, 380, 302, 304, 

314, 316, 306, 328, 379, 381, 

stoppbockar sb714, sb715, sb734, 

s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, 

vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462

XnmS1-10,59,6

1
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Kontaktledningsbesiktning R-gruppen.

Vagnfria spår stäms av på Mgb-möten

Kontaktledningsbesiktning 

Mgb R-grupp sp 14-39

317020

Övrigt

MGB 2109 2109 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS14-39

2111 2111 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2113 2113 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2115 2115 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2117 2117 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2119 2119 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2121 2121 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2123 2123 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2125 2125 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2127 2127 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2133 2133 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2135 2135 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS



Revisionsperiod 2 Södra
20-10-29  15:17:15Datum:

72 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls
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2137 2137 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS14-39

2139 2139 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2141 2141 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2143 2143 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2145 2145 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2147 2147 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Kontaktledningsbesiktning I-gruppen, spår 1-10 

Vagnfria spår där besiktning utförs

Kontaktledningsbesiktning 

Mgb Sp 1-10

317071

Övrigt

MGB 2135 2135 12:00 15:00 D A A-skydd: M 352 - M 343. E-skydd: 

hfp vx 727 - hfp vx 736

XM1 1-10

2135 2135 15:00 18:00 D A A-skydd: M 354 - M 345. E-skydd: 

hfp vx 731 - hfp vx 736

XM2 1-10

2135 2135 12:00 15:00 D A A-skydd: M 356 - M 347. E-skydd: 

hfp vx 729, 731 - hfp vx 738

XTi3 1-10

2135 2135 15:00 18:00 D A A-skydd: M 358 - M 349. E-skydd: 

hfp vx 735 - hfp vx 740

XTi4 1-10

2135 2135 12:00 15:00 D A A-skydd: M 360 - M 351. E-skydd: 

hfp vx 735 - hfp vx 740

XO5 1-10

2135 2135 15:00 18:00 D A A-skydd: M 362 - M 353. E-skydd: 

hfp vx 737 - hfp vx 744

XO6 1-10

2139 2139 12:00 15:00 D A A-skydd: M 364 - M 355. XTo7 1-10

2139 2139 15:00 18:00 D A A-skydd: M 378 - M 357. E-skydd: 

hfp vx 741 - M 357

XTo8 1-10

2135 2135 12:00 15:00 D A A-skydd: M 368 - M 359. E-skydd: 

hfp vx 743 - M359

XF9 1-10

2135 2135 15:00 18:00 D A A-skydd:  hfp vx 743, 770 - M 365F10 1-10
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Underhåll Spiralbromsar 

Mgb

324796

Övrigt

MGB 2130 2130 07:30 14:00 D A Hfpvx 24 -- Hfpvx 514F24

2133 2133 07:30 14:00 D A Hfpvx 26 -Hfpvx 532F27

2134 2134 07:30 14:00 D A Hfpvx 28 -- Hfpvx 532F28

2135 2135 07:30 14:00 D A Hfpvx 28 --Hfpvx 531F29

2136 2136 07:30 14:00 D A Hfpvx 27 --Hfpvx 530F30

2109 2109 07:30 14:00 D A Hfpvx 27 - Hfpvx 527F31

2137 2137 07:30 14:00 D A Hfpvx 27 -- Hfpvx 527F

2110 2110 07:30 14:00 D A Hfpvx 34 --Hfpvx  527F32

2138 2138 07:30 14:00 D A Hfpvx 34 --Hfpvx 527F

2111 2111 07:30 14:00 D A Hfpvx 36 - Hfpvx 523F33

2139 2139 07:30 14:00 D A Hfpvx 36 --Hfpvx 523F

2112 2112 07:30 14:00 D A Hfpvx 36 --Hfpvx 522F34

2140 2140 07:30 14:00 D A Hfpvx 36 --Hfpvx 522F

2113 2113 07:30 14:00 D A Hfpvx 35-- Hfpvx 518F35

2141 2141 07:30 14:00 D A Hfpvx35-- Hfpvx 518F

2114 2114 07:30 14:00 D A Hfpvx 37 -Hfpvx 519F36

2142 2142 07:30 14:00 D A Hfpvx 37 - Hfpvx519F

2115 2115 07:30 14:00 D A Hfpvx 37 -Hfpvxl 520F37

2143 2143 07:30 14:00 D A Hfpvx 37 - Hfpvx 520F

2116 2116 07:30 14:00 D A Hfpvx 39 - Hfpvx 520F38

2144 2144 07:30 14:00 D A Hfpvx 39 - Hfpvx 520F

2117 2117 07:30 14:00 D A Hfpvx39 - stoppbockF39

2145 2145 07:30 14:00 D A Hfpvx 39 - stoppbockF

2118 2118 07:30 14:00 D A Hfpvx 14 - Hfpvx 510F14

2146 2146 07:30 14:00 D A Hfpvx 14 -Hfpvx 510F

2119 2119 07:30 14:00 D A Hfpvx 14 - Hfpvx 511F15

2147 2147 07:30 14:00 D A Hfpvx14 - Hfpvx 511F

2120 2120 07:30 14:00 D A Hfpvx 15 -Hfpvx 512F16

2148 2148 07:30 14:00 D A Hfpvx 15 -Hfpvx 512F

2121 2121 07:30 14:00 D A Hfpvx18 -Hfpvx 512F17

2149 2149 07:30 14:00 D A Hfpvx 18 - Hfpvx512F

2122 2122 07:30 14:00 D A Hfpvx 18 - Hfpvx 508F18

2123 2123 07:30 14:00 D A Hfpvx 16 - Hfpvx508F19

2124 2124 07:30 14:00 D A Hfpvx 16 -Hfpvx 513F20

2125 2125 07:30 14:00 D A Hfpvx 17 - Hfpvx 513F21

2126 2126 07:30 14:00 D A Hfpvx 17 - Hfpvx 509F22
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Underhåll Balkbromsar Mgb324797

Övrigt

MGB 2109 2109 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx 

510,506,505,504

M14 - 22

2112 2112 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx 

510,506,505,504

M

2115 2115 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx  

510,506,505,504

M

2118 2118 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - 

Hfpvx510,506,505,504

M

2121 2121 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx 

510,506,505,504

M

2124 2124 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - 

Hfpvx510,506,505,504

M

2127 2127 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx 

510,506,505,504

M

2133 2133 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx  

510,506,505,504

M

2136 2136 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx 

510,506,505,504

M

2139 2139 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx 

510,506,505,504

M

2142 2142 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx 

510,506,505,504

M

2145 2145 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx 

510,506,505,504

M

2148 2148 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx  

510,506,505,504

M

2110 2110 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx 

504,516a,526,527

M23 - 31

2113 2113 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx 

504,516a,526,527

M

2116 2116 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx 

504,516a,526,527

M

2119 2119 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx 

504,516a,526,527

M

2122 2122 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx 

504,516a,526,527

M

2125 2125 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx 

504,516a,526,527

M

2128 2128 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx 

504,516a,526,527

M

2134 2134 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx 

504,516a,526,527

M

2137 2137 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx504,516a,526,527M

2140 2140 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx  

504,516a,526,527

M

2143 2143 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx 

504,516a,526,527

M
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2146 2146 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx 

504,516a,526,527

M23 - 31

2149 2149 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx 

504,516a,526,527

M

2111 2111 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M32 - 39

2114 2114 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2117 2117 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2120 2120 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2123 2123 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2126 2126 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2129 2129 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2135 2135 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2138 2138 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2141 2141 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2144 2144 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2147 2147 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

Trafikpåverkan: 

Begränsad Kapacitet

Mellan Arlöv och I-gruppen Mgb - endast spår 59.

Når inte spår 49/50 Malmö C

Vxl bes 134, 135, 137, 702, 

704, 705

325761

Övrigt

MGB 2121 2121 00:00 03:00 D A M 715, 717 - 756, 758Ti61,62

2127 2127 00:00 03:00 D A M 715, 717 - 756, 758Ti

2139 2139 00:00 03:00 D A M 715, 717 - 756, 758Ti

2148 2148 00:00 03:00 D A M 715, 717 - 756, 758Ti

Trafikpåverkan: 

Begränsad Kapacitet

Stängt in till Combiterminalen Mertz.

Vxl bes 701, 706, 713, 714325775

Övrigt

MGB 2113 2113 03:00 05:00 D A M 307, 313 - M 331, 380Ti47,50,59

2121 2121 03:00 05:00 D A M 307, 313 - M 331, 380Ti

2127 2127 03:00 05:00 D A M 307, 313 - M 331, 380Ti

2139 2139 03:00 05:00 D A M 307, 313 - M 331, 380Ti

2148 2148 03:00 05:00 D A M 307, 313 - M 331, 380Ti

Trafikpåverkan:

Beränsad kapacitet Arlöv - Malmö C

Vxl bes 

129,130,123,124,133

325776

Övrigt

MGB 2113 2113 00:00 03:00 D A M 711, 713 - M 732, 734O63,64

2127 2127 00:00 03:00 D A M 711, 713 - M 732, 734O

2139 2139 00:00 03:00 D A M 711, 713 - M 732, 734O

2148 2148 00:00 03:00 D A M 711, 713 - M 732, 734O

Trafikpåverkan:

Begränsad kapacitet

Når ej spår 49/50 Malmö C

Vxl bes 708, 709, 717, 719325777

Övrigt

MGB 2113 2113 03:00 05:00 D A M 727 - 738.O61

2121 2121 03:00 05:00 D A M 727 - 738.O

2127 2127 03:00 05:00 D A M 727 - 738.O

2139 2139 03:00 05:00 D A M 727 - 738.O

2148 2148 03:00 05:00 D A M 727 - 738.O
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Klovningsplan 20 MGB

Vxl bes inom klovningsplan 

20

325792

Övrigt

MGB 2115 2115 06:30 09:30 D A M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - 

Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 

752

M1,2,3,4,5,

6

2122 2122 06:30 09:30 D A M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - 

Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 

752

M

2129 2129 06:30 09:30 D A M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - 

Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 

752

M

2140 2140 06:30 09:30 D A M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - 

Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 

752

M

2149 2149 06:30 09:30 D A M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - 

Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 

752

M

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Arlöv-Malmö godsbangård

Vxl bes 721325794

Övrigt

MGB 2115 2115 08:25 08:55 D A M 335 - M 372Ti59

2122 2122 08:25 08:55 D A M 335 - M 372Ti

2129 2129 08:25 08:55 D A M 335 - M 372Ti

2140 2140 08:25 08:55 D A M 335 - M 372Ti

2149 2149 08:25 08:55 D A M 335 - M 372Ti

Trafikpåverkan:

Begränsad kapacitet

Vxl bes 747325820

Övrigt

MGB 2115 2115 09:00 09:30 D A M 369 - M 330Ti59

2122 2122 09:00 09:30 D A M 369 - M 330Ti

2129 2129 09:00 09:30 D A M 369 - M 330Ti

2140 2140 09:00 09:30 D A M 369 - M 330Ti

2149 2149 09:00 09:30 D A M 369 - M 330Ti

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Klovningsplan 1 Malmö Gbg

Lokalt i växlar i samråd med Tkl.

Vxl bes inom klovningsplan 

1

325872

Övrigt

MGB 2116 2116 07:30 09:30 D A M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 

732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 

368, 370

Ti59,4,5,6,

7,8,9,10 

4-10

2120 2120 07:30 09:30 D A M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 

732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 

368, 370

Ti

2130 2130 07:30 09:30 D A M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 

732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 

368, 370

Ti

2135 2135 07:30 09:30 D A M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 

732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 

368, 370

Ti

2147 2147 07:30 09:30 D A M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 

732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 

368, 370

Ti

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Klovningsplan 14 Malmö Gbg

Lokalt i växlar samråd med Tkl.

Vxl bes inom klovningsplan 

14

325879

Övrigt

MGB 2116 2116 11:00 12:00 D A Hfp vx 727, 725 - M 345, 347Ti2,3

2120 2120 11:00 12:00 D A Hfp vx 727, 725 - M 345, 347Ti

2130 2130 11:00 12:00 D A Hfp vx 727, 725 - M 345, 347Ti

2135 2135 11:00 12:00 D A Hfp vx 727, 725 - M 345, 347Ti

2147 2147 11:00 12:00 D A Hfp vx 727, 725 - M 345, 347Ti
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Klovningsplan 9 Malmö Gbg

Lokalt i växlar i samråd med Tkl.

Vxl bes inom klovningsplan 

9

325885

Övrigt

MGB 2116 2116 14:00 16:00 D A Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 

343, Hfp vx 728

Ti59,1 1

2120 2120 14:00 16:00 D A Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 

343, Hfp vx 728

Ti

2130 2130 14:00 16:00 D A Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 

343, Hfp vx 728

Ti

2135 2135 14:00 16:00 D A Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 

343, Hfp vx 728

Ti

2147 2147 14:00 16:00 D A Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 

343, Hfp vx 728

Ti

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

(spår 9 mot vallen/spår 10 mot hamnen)

Lokalt i växlar i samråd med Tkl.

Vxl bes 759, 758, 766, 

763/760, 765/762

325886

Övrigt

MGB 2116 2116 07:30 10:00 D Vxl bes 759, 

758, 766

A M 365 - 328O10

2120 2120 07:30 10:00 D Vxl bes 759, 

758, 766

A M 365 - 328O

2130 2130 07:30 10:00 D Vxl bes 759, 

758, 766

A M 365 - 328O

2135 2135 07:30 10:00 D Vxl bes 759, 

758, 766

A M 365 - 328O

2147 2147 07:30 10:00 D Vxl bes 759, 

758, 766

A M 365 - 328O

2116 2116 10:00 11:00 D Vxl bes 

763/760, 

765/762

A M 359 - 326O9

2120 2120 10:00 11:00 D Vxl bes 

763/760, 

765/762

A M 359 - 326O

2130 2130 10:00 11:00 D Vxl bes 

763/760, 

765/762

A M 359 - 326O

2135 2135 10:00 11:00 D Vxl bes 

763/760, 

765/762

A M 359 - 326O

2147 2147 10:00 11:00 D Vxl bes 

763/760, 

765/762

A M 359 - 326O
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad kapacitet

Når inte spår 49/50 när arbetet sker på spår 61

Spårbes 59, 61-64325907

Övrigt

MGB 2131 2131 23:00 01:00 D Spårbes spår 

61

A M 707 - M 107nmO61

2141 2141 23:00 01:00 D Spårbes spår 

61

A M 707 - M 107nmO

2131 2131 23:00 01:00 D Spårbes spår 

64

A M 701 - M 101nmTi64

2141 2141 23:00 01:00 D Spårbes spår 

64

A M 701 - M 101nmTi

2131 2131 01:00 03:00 D Spårbes spår 

63

A M 703 - M 103O63

2141 2141 01:00 03:00 D Spårbes spår 

63

A M 703 - M 103O

2131 2131 03:00 05:00 D Spårbes spår 

62

A M 705 - M 105O62

2141 2141 03:00 05:00 D Spårbes spår 

62

A M 705 - M 105O

2131 2131 01:00 03:00 D Spårbes spår 

59

A M 372 - M 371Ti59

2141 2141 01:00 03:00 D Spårbes spår 

59

A M 372 - M 371Ti

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Två spår i taget vagnfria.

Spårbes I-gruppen 1-10325928

Övrigt

MGB 2132 2132 07:30 09:00 D Spårbes spår 

1,2

A M 352, 354 - M 343, 345Ti1,2

2143 2143 07:30 09:00 D Spårbes spår 

1,2

A M 352, 354 - M 343, 345Ti

2132 2132 09:00 10:30 D Spårbes spår 

3,4

A M 356, 358 - M 347, 349Ti3,4

2143 2143 09:00 10:30 D Spårbes spår 

3,4

A M 356, 358 - M 347, 349Ti

2132 2132 10:30 12:00 D Spårbes spår 

5,6

A M 360, 374 - M 351, 353Ti5,6

2143 2143 10:30 12:00 D Spårbes spår 

5,6

A M 360, 374 - M 351, 353Ti

2132 2132 07:30 09:30 D Spårbes spår 

7,8

A M 364, 378 - M 355, 357O7,8

2143 2143 07:30 09:30 D Spårbes spår 

7,8

A M 364, 378 - M 355, 357O

2132 2132 10:00 12:00 D Spårbes spår 

9,10

A M 368, 370 -  M 359, 365O9,10

2143 2143 10:00 12:00 D Spårbes spår 

9,10

A M 368, 370 -  M 359, 365O
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra 

skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, 

Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt.

 Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får 

finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs 

som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och 

 Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, 

automatik

Datorskifte Mgb328814

Övrigt

MGB 2113 2116 01:30 02:00 D B M309, M380  -- M304, M302, 

M314, M316, M306, M300, M328, 

M326, M363

TiAlla

2121 2124 01:30 02:00 D B M309, M380  -- M304, M302, 

M314, M316, M306, M300, M328, 

M326, M363

Ti

2133 2133 01:30 02:00 D B M309, M380  -- M304, M302, 

M314, M316, M306, M300, M328, 

M326, M363

Ti

2140 2140 01:30 02:00 D B M309, M380  -- M304, M302, 

M314, M316, M306, M300, M328, 

M326, M363

Ti

2148 2148 01:30 02:00 D B M309, M380  -- M304, M302, 

M314, M316, M306, M300, M328, 

M326, M363

Ti

Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra 

skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, 

Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt.

 Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får 

finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs 

som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och 

 Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, 

automatik

Datorskifte Mgb sp 61 - 64328815

Övrigt

MGB 2113 2113 03:00 03:30 D B M602, M604, M606, M608 -- M101, 

M103, M105, M107

TiAlla

2121 2121 03:00 03:30 D B M602, M604, M606, M608 -- M101, 

M103, M105, M107

Ti

2133 2133 03:00 03:00 D B M602, M604, M606, M608 -- M101, 

M103, M105, M107

Ti

2140 2140 03:00 03:30 D B M602, M604, M606, M608 -- M101, 

M103, M105, M107

Ti

2148 2148 03:00 03:30 D B M602, M604, M606, M608 -- M101, 

M103, M105, M107

Ti

Trafikpåverkan: 

Begränsad kapacitet

Stänger spår 59 norrifrån, samt del av spår 61.

Klovningsplan 7.

GD 80 Växelservice vxl 

718/723

328816

Övrigt

MGB 2112 2112 08:00 10:00 D A M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, 

Hfp vx 724

M59

2117 2117 08:00 10:00 D A M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, 

Hfp vx 724

M

2122 2122 08:00 10:00 D A M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, 

Hfp vx 724

M

2127 2127 08:00 10:00 D A M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, 

Hfp vx 724

M

2132 2132 08:00 10:00 D A M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, 

Hfp vx 724

M

2137 2137 08:00 10:00 D A M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, 

Hfp vx 724

M

2142 2142 08:00 10:00 D A M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, 

Hfp vx 724

M

2147 2147 08:00 10:00 D A M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, 

Hfp vx 724

M
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Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad kapacitet

Stänger spår 4-10 norrifrån, går att komma till spår 59, 

1-3 via spår 61.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.

Klovningsplan 1.

GD 80 Växelservice vxl 

715/722

328817

Övrigt

MGB 2112 2112 10:00 12:00 D 10 A M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 

- M 358,360,374,364,378,368,370

M1,59

2117 2117 10:00 12:00 D 10 A M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 

- M 358,360,374,364,378,368,370

M

2122 2122 10:00 12:00 D 10 A M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 

- M 358,360,374,364,378,368,370

M

2127 2127 10:00 12:00 D 10 A M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 

- M 358,360,374,364,378,368,370

M

2132 2132 10:00 12:00 D 10 A M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 

- M 358,360,374,364,378,368,370

M

2137 2137 10:00 12:00 D 10 A M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 

- M 358,360,374,364,378,368,370

M

2142 2142 10:00 12:00 D 10 A M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 

- M 358,360,374,364,378,368,370

M

2147 2147 10:00 12:00 D 10 A M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 

- M 358,360,374,364,378,368,370

M

Trafikpåverkan:

Begränsad kapacitet

Stänger spår 1.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.

Klovningsplan 11.

GD 80 Växelservice vxl 724328818

Övrigt

MGB 2112 2112 12:00 13:00 D A Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728M1,59

2117 2117 12:00 13:00 D A Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728M

2122 2122 12:00 13:00 D A Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728M

2127 2127 12:00 13:00 D A Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728M

2132 2132 12:00 13:00 D A Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728M

2137 2137 12:00 13:00 D A Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728M

2142 2142 12:00 13:00 D A Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728M

2147 2147 12:00 13:00 D A Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728M



Revisionsperiod 2 Södra
20-10-29  15:17:15Datum:

81 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Begränsad kapacitet

Stänger av spår 1-6 i söder, spår 11-13, 91,92 

norrifrån.

Klovningsplan 20

GD 80 Växelservice vxl 

744/745

328819

Övrigt

MGB 2112 2112 21:15 22:15 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L4,5,6

2112 2112 22:50 23:50 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2117 2117 21:15 22:15 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2117 2117 22:50 23:50 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2122 2122 21:15 22:15 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2122 2122 22:50 23:50 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2127 2127 22:15 22:15 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2127 2127 22:50 23:50 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2132 2132 21:15 22:15 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2132 2132 22:50 23:50 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2137 2137 21:15 22:15 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2137 2137 22:50 23:50 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2142 2142 21:15 22:15 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2142 2142 22:50 23:50 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2147 2147 21:15 22:15 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2147 2147 22:50 23:50 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L



Revisionsperiod 2 Södra
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82 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: stänger spår 7, 8 i söder, går endast 

att komma till rangerbangården via spår 10.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 

utpekade spårväxlar

Klovningsplan 26.

GD 80 Växelservice vxl 762328820

Övrigt

MGB 2112 2112 16:00 17:00 D A Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 

756, M 324,326

L7,8,9,10

2117 2117 16:00 17:00 D A Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 

756, M 324,326

L

2122 2122 16:00 17:00 D A Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 

756, M 324,326

L

2127 2127 16:00 17:00 D A Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 

756, M 324,326

L

2132 2132 16:00 17:00 D A Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 

756, M 324,326

L

2137 2137 16:00 17:00 D A Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 

756, M 324,326

L

2142 2142 16:00 17:00 D A Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 

756, M 324,326

L

2147 2147 16:00 17:00 D A Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 

756, M 324,326

L

Trafikpåverkan: Stänger spår 7, 8 i söder, samt spår 

11-13, 91, 92 norrifrån..

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.

ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 

utpekade spårväxlar

Klovningsplan 30

GD 80 Växelservice vxl 

771/772

328821

Övrigt

MGB 2112 2112 18:40 20:40 D A Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 

774,776, 

M314,316,394,396,308,324

L6,7,8

2117 2117 18:40 20:40 D A Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 

774,776, 

M314,316,394,396,308,324

L

2122 2122 18:40 20:40 D A Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 

774,776, 

M314,316,394,396,308,324

L

2127 2127 18:40 20:40 D A Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 

774,776, 

M314,316,394,396,308,324

L

2132 2132 18:40 20:40 D A Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 

774,776, 

M314,316,394,396,308,324

L

2137 2137 18:40 20:40 D A Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 

774,776, 

M314,316,394,396,308,324

L

2142 2142 18:40 20:40 D A Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 

774,776, 

M314,316,394,396,308,324

L

2147 2147 18:40 20:40 D A Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 

774,776, 

M314,316,394,396,308,324

L
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Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad kapacitet 

Enkelspårsdrift Mgb-Övn

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.

Klovningsplan 24.

GD 80 Växelservice vxl 

778/779

328822

Övrigt

MGB X 2112 2112 13:00 15:00 D A M330,M318, Hfp vx 773 - M304, 

Hfp vx 776

M59

2117 2117 13:00 15:00 D A M330,M318, Hfp vx 773 - M304, 

Hfp vx 776

M

2122 2122 13:00 15:00 D A M330,M318, Hfp vx 773 - M304, 

Hfp vx 776

M

2127 2127 13:00 15:00 D A M330,M318, Hfp vx 773 - M304, 

Hfp vx 776

M

2132 2132 13:00 15:00 D A M330,M318, Hfp vx 773 - M304, 

Hfp vx 776

M

2137 2137 13:00 15:00 D A M330,M318, Hfp vx 773 - M304, 

Hfp vx 776

M

2142 2142 13:00 15:00 D A M330,M318, Hfp vx 773 - M304, 

Hfp vx 776

M

2147 2147 13:00 15:00 D A M330,M318, Hfp vx 773 - M304, 

Hfp vx 776

M

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet Malmö Pbg, når ej spår 49/50

Se framtagna kartor

Två Tkl områden

Detaljplaneras efter fastställelsen

Banarbetsdagar Malmö pbg 

Område 5

313245

Övrigt

MGB M 2111 2111 07:30 15:00 D A E-skydd. Hfp vx 677 - 240, 

A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns 

Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, 

A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552

XF50, 

80-82,90

2119 2119 07:30 15:00 D A E-skydd. Hfp vx 677 - 240, 

A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns 

Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, 

A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552

XF

2127 2127 07:30 15:00 D A E-skydd. Hfp vx 677 - 240, 

A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns 

Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, 

A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552

XF

2130 2130 07:30 15:00 D A E-skydd. Hfp vx 677 - 240, 

A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns 

Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, 

A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552

XF

2138 2138 07:30 15:00 D A E-skydd. Hfp vx 677 - 240, 

A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns 

Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, 

A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552

XF

2146 2146 07:30 15:00 D A E-skydd. Hfp vx 677 - 240, 

A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns 

Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, 

A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552

XF
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Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Två tkl område

Banarbetsnätter Underhåll, 

Lokstall Mgb

317160

Övrigt

MGB M 2111 2111 21:20 07:00 D A M: Hfp vx 775, 785, 510 - 

gränstavla gt581, gt586, g20 - M: 

Gränstavla g21 - vx 301

XnmSMgb 

11,12,13,

70,90,58

4,586. 

Msp 90

2115 2115 21:20 07:00 D A M: Hfp vx 775, 785, 510 - 

gränstavla gt581, gt586, g20 - M: 

Gränstavla g21 - vx 301

XnmS

2119 2119 21:20 07:00 D A M: Hfp vx 775, 785, 510 - 

gränstavla gt581, gt586, g20 - M: 

Gränstavla g21 - vx 301

XnmS

2123 2123 21:20 07:00 D A M: Hfp vx 775, 785, 510 - 

gränstavla gt581, gt586, g20 - M: 

Gränstavla g21 - vx 301

XnmS

2127 2127 21:20 07:00 D A M: Hfp vx 775, 785, 510 - 

gränstavla gt581, gt586, g20 - M: 

Gränstavla g21 - vx 301

XnmS

2135 2135 21:20 07:00 D A M: Hfp vx 775, 785, 510 - 

gränstavla gt581, gt586, g20 - M: 

Gränstavla g21 - vx 301

XnmS

2139 2139 21:20 07:00 D A M: Hfp vx 775, 785, 510 - 

gränstavla gt581, gt586, g20 - M: 

Gränstavla g21 - vx 301

XnmS

2144 2144 21:20 07:00 D A M: Hfp vx 775, 785, 510 - 

gränstavla gt581, gt586, g20 - M: 

Gränstavla g21 - vx 301

XnmS

2148 2148 21:20 07:00 D A M: Hfp vx 775, 785, 510 - 

gränstavla gt581, gt586, g20 - M: 

Gränstavla g21 - vx 301

XnmS

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet Malmö Pbg

Se framtagna kartor

 Detaljplaneras efter fastställelsen

Banarbetsdagar Malmö pbg 

Område 1

313234

Övrigt

M 2111 2111 09:00 15:00 D A M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 

352, 359, infragräns gt328, 

g376a,g376b

XM67 - 73, 

26 - 28

2119 2119 09:00 15:00 D A M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 

352, 359, infragräns gt328, 

g376a,g376b

XM

2127 2127 09:00 15:00 D A M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 

352, 359, infragräns gt328, 

g376a,g376b

XM

2130 2130 09:00 15:00 D A M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 

352, 359, infragräns gt328, 

g376a,g376b

XM

2138 2138 09:00 15:00 D A M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 

352, 359, infragräns gt328, 

g376a,g376b

XM

2146 2146 09:00 15:00 D A M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 

352, 359, infragräns gt328, 

g376a,g376b

XM
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Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet Malmö Pbg

Se framtagna kartor

 Detaljplaneras efter fastställelsen

Banarbetsdagar Malmö pbg 

Område 2

313237

Övrigt

M 2111 2111 09:00 15:00 D A M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - 

Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354

XTo28 - 34, 

70 - 72

2119 2119 09:00 15:00 D A M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - 

Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354

XTo

2127 2127 09:00 15:00 D A M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - 

Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354

XTo

2130 2130 09:00 15:00 D A M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - 

Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354

XTo

2138 2138 09:00 15:00 D A M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - 

Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354

XTo

2146 2146 09:00 15:00 D A M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - 

Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354

XTo

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet Malmö Pbg

Begränsad möjlighet att nå depå

Se framtagna kartor

 Detaljplaneras efter fastställelsen

Banarbetsdagar Malmö pbg 

Område 3

313240

Övrigt

M 2111 2111 09:00 15:00 D A M: Hfp vx 

301,303,315,333,648,646,640,357,

389,392, vx 323 - infgräns 

gt642,gt343,gt354,365

XO35 - 39, 

73 - 79

2119 2119 09:00 15:00 D A M: Hfp vx 

301,303,315,333,648,646,640,357,

389,392, vx 323 - infgräns 

gt642,gt343,gt354,365

XO

2127 2127 09:00 15:00 D A M: Hfp vx 

301,303,315,333,648,646,640,357,

389,392, vx 323 - infgräns 

gt642,gt343,gt354,365

XO

2130 2130 09:00 15:00 D A M: Hfp vx 

301,303,315,333,648,646,640,357,

389,392, vx 323 - infgräns 

gt642,gt343,gt354,365

XO

2138 2138 09:00 15:00 D A M: Hfp vx 

301,303,315,333,648,646,640,357,

389,392, vx 323 - infgräns 

gt642,gt343,gt354,365

XO

2146 2146 09:00 15:00 D A M: Hfp vx 

301,303,315,333,648,646,640,357,

389,392, vx 323 - infgräns 

gt642,gt343,gt354,365

XO
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86 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet Malmö Pbg

Stänger möjligheterna att nå depå

Se framtagna kartor

 Detaljplaneras efter fastställelsen

Banarbetsdagar Malmö pbg 

Område 4

313243

Övrigt

M 2111 2111 09:00 15:00 D A M255, 257, 267, 277 - vx 394, 

stoppbockar sb396, s676, hfp vx 

678, 620, 609, stoppbockar sb309, 

sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322

XTi50,80 - 

82,90

2119 2119 09:00 15:00 D A M255, 257, 267, 277 - vx 394, 

stoppbockar sb396, s676, hfp vx 

678, 620, 609, stoppbockar sb309, 

sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322

XTi

2127 2127 09:00 15:00 D A M255, 257, 267, 277 - vx 394, 

stoppbockar sb396, s676, hfp vx 

678, 620, 609, stoppbockar sb309, 

sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322

XTi

2130 2130 09:00 15:00 D A M255, 257, 267, 277 - vx 394, 

stoppbockar sb396, s676, hfp vx 

678, 620, 609, stoppbockar sb309, 

sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322

XTi

2138 2138 09:00 15:00 D A M255, 257, 267, 277 - vx 394, 

stoppbockar sb396, s676, hfp vx 

678, 620, 609, stoppbockar sb309, 

sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322

XTi

2146 2146 09:00 15:00 D A M255, 257, 267, 277 - vx 394, 

stoppbockar sb396, s676, hfp vx 

678, 620, 609, stoppbockar sb309, 

sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322

XTi

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Spår 10 Malmö C övre stängt

Se framtagna kartor

Detaljplaneras efter fastställelsen

Banarbetsnätter Malmö C  

Område 1

313255

Övrigt

M 2109 2109 22:15 04:00 D A M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb 

f638 (sp 12)

XnmTi10 14,43

2117 2117 22:15 04:00 D A M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb 

f638 (sp 12)

XnmTi

2125 2125 22:15 04:00 D A M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb 

f638 (sp 12)

XnmTi

2128 2128 22:15 04:00 D A M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb 

f638 (sp 12)

XnmTi

2136 2136 22:15 04:00 D A M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb 

f638 (sp 12)

XnmTi

2144 2144 22:15 04:00 D A M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb 

f638 (sp 12)

XnmTi
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Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Spår 5-9 Malmö Övre och etablering

Se framtagna kartor

Detaljplaneras efter fastställelsen

Banarbetsnätter Malmö C  

Område 2

313257

Övrigt

M 2109 2109 23:50 04:00 D A M: 233 - sb sp 5-9 XnmO5,6,7,8,9

2117 2117 23:50 04:00 D A M: 233 - sb sp 5-9 XnmO

2125 2125 23:50 04:00 D A M: 233 - sb sp 5-9 XnmO

2128 2128 23:50 04:00 D A M: 233 - sb sp 5-9 XnmO

2136 2136 23:50 04:00 D A M: 233 - sb sp 5-9 XnmO

2144 2144 23:50 04:00 D A M: 233 - sb sp 5-9 XnmO

2109 2109 23:50 24:00 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638Ti9,10 12

2109 2109 03:50 04:00 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638O

2117 2117 23:50 24:00 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638Ti

2117 2117 03:50 04:00 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638O

2125 2125 23:50 24:00 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638Ti

2125 2125 03:50 04:00 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638O

2128 2128 23:50 24:00 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638Ti

2128 2128 03:50 04:00 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638O

2136 2136 23:50 24:00 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638Ti

2136 2136 03:50 04:00 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638O

2144 2144 23:50 24:00 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638Ti

2144 2144 03:50 04:00 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638O
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Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Spår 3 o 4, växelgatan

Se framtagna kartor

Detaljplaneras efter fastställelsen

Banarbetsnätter Malmö C  

Område 3

313258

Övrigt

M 2110 2110 01:00 05:00 D A M: 282,113 - 291,193 XTi3,4

2118 2118 01:00 05:00 D A M: 282,113 - 291,193 XTi

2126 2126 01:00 05:00 D A M: 282,113 - 291,193 XTi

2129 2129 01:00 05:00 D A M: 282,113 - 291,193 XTi

2137 2137 01:00 05:00 D A M: 282,113 - 291,193 XTi

2145 2145 01:00 05:00 D A M: 282,113 - 291,193 XTi

2110 2110 04:50 05:00 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti4 14,43

2110 2110 01:00 01:10 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti

2118 2118 01:00 01:10 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti

2118 2118 04:50 05:00 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti

2126 2126 01:00 01:10 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti

2126 2126 04:50 05:00 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti

2129 2129 01:00 01:10 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti

2129 2129 04:50 05:00 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti

2137 2137 01:00 01:10 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti

2137 2137 04:50 05:00 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti

2145 2145 01:00 01:10 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti

2145 2145 04:50 05:00 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti



Revisionsperiod 2 Södra
20-10-29  15:17:15Datum:

89 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Spår 1, 2, 42,  49/50 och växelgatan

Når ej spår 49/50 Malmö C, växling till/från depå via 

Östervärn

Se framtagna kartor

Detaljplaneras efter fastställelsen

Banarbetsnätter Malmö C  

Område 4

313259

Övrigt

M 2110 2110 01:00 05:00 D A M: 105,276,278,279,277 - 

195,297,240

XO2,50 1,42

2118 2118 01:00 05:00 D A M: 105,276,278,279,277 - 

195,297,240

XO

2126 2126 01:00 05:00 D A M: 105,276,278,279,277 - 

195,297,240

XO

2129 2129 01:00 05:00 D A M: 105,276,278,279,277 - 

195,297,240

XO

2137 2137 01:00 05:00 D A M: 105,276,278,279,277 - 

195,297,240

XO

2145 2145 01:00 05:00 D A M: 105,276,278,279,277 - 

195,297,240

XO

2110 2110 01:00 01:15 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O49,50

2110 2110 04:45 05:00 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O

2118 2118 01:00 01:15 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O

2118 2118 04:45 05:00 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O

2126 2126 01:00 01:15 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O

2126 2126 04:45 05:00 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O

2129 2129 01:00 01:15 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O

2129 2129 04:45 05:00 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O

2137 2137 01:00 01:15 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O

2137 2137 04:45 05:00 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O

2145 2145 01:00 01:15 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O

2145 2145 04:45 05:00 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Når ej spår 49/50 Malmö C

Se framtagna kartor

Detaljplaneras efter fastställelsen

Banarbetsnätter Malmö C  

Område 5

313260

Övrigt

M 2110 2110 23:00 05:00 D A M:119,107,249 - M:139,137,160 XnmTo50 1,42

2118 2118 23:00 05:00 D A M:119,107,249 - M:139,137,160 XnmTo

2126 2126 23:00 05:00 D A M:119,107,249 - M:139,137,160 XnmTo

2129 2129 23:00 05:00 D A M:119,107,249 - M:139,137,160 XnmTo

2137 2137 23:00 05:00 D A M:119,107,249 - M:139,137,160 XnmTo

2145 2145 23:00 05:00 D A M:119,107,249 - M:139,137,160 XnmTo

2110 2110 23:00 23:15 D Etablering A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240O49,50,1,3

8 39

2110 2110 04:45 05:00 D Etablering A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240To

2118 2118 23:00 23:15 D Etablering A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240O

2118 2118 04:45 05:00 D Etablering A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240To

2126 2126 23:00 23:15 D Etablering A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240O

2126 2126 04:45 05:00 D Etablering A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240To

2129 2129 23:00 23:15 D Etablering A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240O

2129 2129 04:45 05:00 D Etablering A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240To

2137 2137 23:00 23:15 D Etablering A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240O

2137 2137 04:45 05:00 D Etablering A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240To

2145 2145 23:00 23:15 D Etablering A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240O

2145 2145 04:45 05:00 D Etablering A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240To



Revisionsperiod 2 Södra
20-10-29  15:17:15Datum:

90 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Spår 3-4, 2 spår 61 och 62 körbara Malmö Gbg-Malmö 

C

Se framtagna kartor

Detaljplaneras efter fastställelsen

Banarbetsnätter Malmö C  

Område 6

313261

Övrigt

M 2110 2110 23:00 05:00 D A M: 101,103 - 131, 164 XnmF3,4

2118 2118 23:00 05:00 D A M: 101,103 - 131, 164 XnmF

2126 2126 23:00 05:00 D A M: 101,103 - 131, 164 XnmF

2129 2129 23:00 05:00 D A M: 101,103 - 131, 164 XnmF

2137 2137 23:00 05:00 D A M: 101,103 - 131, 164 XnmF

2145 2145 23:00 05:00 D A M: 101,103 - 131, 164 XnmF

2110 2110 23:00 23:15 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282To4 14,43

2110 2110 04:45 05:00 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282F

2118 2118 23:00 23:15 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282To

2118 2118 04:45 05:00 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282F

2126 2126 23:00 23:15 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282To

2126 2126 04:45 05:00 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282F

2129 2129 23:00 23:15 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282To

2129 2129 04:45 05:00 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282F

2137 2137 23:00 23:15 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282To

2137 2137 04:45 05:00 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282F

2145 2145 23:00 23:15 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282To

2145 2145 04:45 05:00 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282F

Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra 

skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, 

Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt.

 Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får 

finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs 

som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och 

 Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, 

automatik

Datorskifte M- M328824

Övrigt

M 2113 2113 02:00 02:30 D B M101,  M103, M105, M107 -- 

M109, M119 -- M106, M108

TiAlla

2121 2121 02:00 02:30 D B M101,  M103, M105, M107 -- 

M109, M119 -- M106, M108

Ti

2133 2133 02:00 02:30 D B M101,  M103, M105, M107 -- 

M109, M119 -- M106, M108

Ti

2140 2140 02:00 02:30 D B M101,  M103, M105, M107 -- 

M109, M119 -- M106, M108

Ti

2148 2148 02:00 02:30 D B M101,  M103, M105, M107 -- 

M109, M119 -- M106, M108

Ti

Trafikpåverkan:

Begränsad kapacitet

Når ej depå från spår 2-10 växelgatan

1 timme var femte vecka.

vxl 619 klovas körning höger,vxl 624 klovas körning 

höger.

GD 80 Växelservice vxl 620328825

Övrigt

M 2112 2112 23:40 00:40 D A M 237 - 238nmF1A

2117 2117 23:40 00:40 D A M 237 - 238nmF

2122 2122 23:40 00:40 D A M 237 - 238nmF

2127 2127 23:40 00:40 D A M 237 - 238nmF

2132 2132 23:40 00:40 D A M 237 - 238nmF

2137 2137 23:40 00:40 D A M 237 - 238nmF

2142 2142 23:40 00:40 D A M 237 - 238nmF

2147 2147 23:40 00:40 D A M 237 - 238nmF

Trafikpåverkan:

Begränsad kapacitet

Når ej depå från spår 2-10 växelgatan

1 timme var femte vecka.

vxl 621 klovas körning höger vxl 624 klovas körning 

höger.

GD 80 Växelservice vxl 622328826

Övrigt

M 2112 2112 01:00 01:55 D A M 235 - M 236F2

2117 2117 01:00 01:55 D A M 235 - M 236F

2122 2122 01:00 01:55 D A M 235 - M 236F

2127 2127 01:00 01:55 D A M 235 - M 236F

2132 2132 01:00 01:55 D A M 235 - M 236F

2137 2137 01:00 01:55 D A M 235 - M 236F

2142 2142 01:00 01:55 D A M 235 - M 236F

2147 2147 01:00 01:55 D A M 235 - M 236F



Revisionsperiod 2 Södra
20-10-29  15:17:15Datum:

91 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad kapacitet

Når ej depå från spår 3-10 växelgatan

1 timme var femte vecka.

vxl 617,632 klovas körning vänster, vxl 626,623 klovas 

körning höger.

GD 80 Växelservice vxl 624328827

Övrigt

M 2112 2112 04:05 04:45 D A M 234 - M 133F3

2117 2117 04:05 04:45 D A M 234 - M 133F

2122 2122 04:05 04:45 D A M 234 - M 133F

2127 2127 04:05 04:45 D A M 234 - M 133F

2132 2132 04:05 04:45 D A M 234 - M 133F

2137 2137 04:05 04:45 D A M 234 - M 133F

2142 2142 04:05 04:45 D A M 234 - M 133F

2147 2147 04:05 04:45 D A M 234 - M 133F

Trafikpåverkan:

Begränsad kapacitet

Når ej depå från spår 3-10 växelgatan

1 timme var femte vecka.

vxl 617,632 klovas körning vänster, vxl 626,623 klovas 

körning höger.

GD 80 Växelservice vxl 625328828

Övrigt

M 2112 2112 03:05 03:55 D A M 234 - M 133F3

2117 2117 03:05 03:55 D A M 234 - M 133F

2122 2122 03:05 03:55 D A M 234 - M 133F

2127 2127 03:05 03:55 D A M 234 - M 133F

2132 2132 03:05 03:55 D A M 234 - M 133F

2137 2137 03:05 03:55 D A M 234 - M 133F

2142 2142 03:05 03:55 D A M 234 - M 133F

2147 2147 03:05 03:55 D A M 234 - M 133F

Trafikpåverkan:

Begränsad kapacitet

Når ej depå från spår 4-10 växelgatan

1 timme var femte vecka

vxl 625 klovas körning höger.

GD 80 Växelservice vxl 626328829

Övrigt

M 2112 2112 02:00 02:55 D A M 212, M 231 - M 232F4

2117 2117 02:00 02:55 D A M 212, M 231 - M 232F

2122 2122 02:00 02:55 D A M 212, M 231 - M 232F

2127 2127 02:00 02:55 D A M 212, M 231 - M 232F

2132 2132 02:00 02:55 D A M 212, M 231 - M 232F

2137 2137 02:00 02:55 D A M 212, M 231 - M 232F

2142 2142 02:00 02:55 D A M 212, M 231 - M 232F

2147 2147 02:00 02:55 D A M 212, M 231 - M 232F



Revisionsperiod 2 Södra
20-10-29  15:17:15Datum:

92 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Torup-Hyltebruk

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott (Torup)-HyltebrukServicefönster 

(Torup)-Hyltebruk

314974

Övrigt

(TOU) HYB 2051 2148 14:00 24:00 D ASE

2127 2133 14:00 24:00 D AM-To

2144 2146 14:00 24:00 D AM-To



Revisionsperiod 2 Södra
20-10-29  15:17:15Datum:

93 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150VetlandaJärnforsen, Kvillsfors-Pa

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott (Vetlanda)-KvillsforsServicefönster331717

Övrigt

(VTA) KVF 2102 2118 18:00 06:00 D A Linjen Vta - KvfnmToE

2119 2119 18:00 06:00 D A Linjen Vta - KvfnmO

2120 2149 18:00 06:00 D A Linjen Vta - KvfnmTo



Revisionsperiod 2 Södra
20-10-29  15:17:15Datum:

94 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Enkelspårsdrift

Objektet är utbrutet från objekt: V314964 & V314965

Servicefönster (Halmstad)-

(Eldsberga)

338968

Övrigt

(HD) (EA) X 2109 2110 22:00 05:30 D AnmToUPP

2126 2127 22:00 05:30 D AnmTo

2138 2139 22:00 05:30 D AnmTo

2109 2110 22:00 05:30 D AnmFNED

2126 2127 22:00 05:30 D AnmF

2138 2139 22:00 05:30 D AnmF

Trafikpåverkan:

Enkelspår (Eldsberga) - (Förslöv)

Servicefönster/Underhåll 

(Ea) - BåN

311844

Övrigt

(EA) BÅN 2114 2114 21:00 24:00 D A Ea: 22 - BåN 22 XSUPP

2115 2115 00:00 05:00 D A Ea: 22 - BåN 22 XM

2115 2115 21:00 05:00 D A Ea: 22 - BåN 22 XnmTi-nmF

2124 2124 21:00 05:00 D A Ea: 22 - BåN 22 XnmTo

2135 2135 21:00 05:00 D A Ea: 22 - BåN 22 XnmTo

2141 2141 21:00 05:00 D A Ea: 22 - BåN 22 XnmTo

2149 2149 21:00 05:00 D A Ea: 22 - BåN 22 XnmTo

2115 2115 21:00 24:00 D A Ea: 52 - BåN 52 XSNED

2116 2116 00:00 05:00 D A Ea: 52 - BåN 52 XM

2116 2116 21:00 05:00 D A Ea: 52 - BåN 52 XnmTi-nmF

2124 2124 21:00 05:00 D A Ea: 52 - BåN 52 XnmF

2135 2135 21:00 05:00 D A Ea: 52 - BåN 52 XnmF

2141 2141 21:00 05:00 D A Ea: 52 - BåN 52 XnmF

2149 2149 21:00 05:00 D A Ea: 52 - BåN 52 XnmF

Trafikpåverkan:

Enkelspår Båstad Norra - Förslöv

V.5,15 är hela veckan upp, v.6,16 är hela veckan ned 

pga servicefönster Ea-BåN

Servicefönster (BåN) - För, 

Hallandsåstunneln

311850

Övrigt

(BÅN) FÖR 2107 2113 23:00 05:00 D A BåN: 22 - Has: 261,263 XnmTi nmToUPP

2114 2114 23:00 05:00 D A BåN: 22 - Has: 261,263 XnmTo

2115 2115 23:00 05:00 D A BåN: 22 - Has: 261,263 XnmTi-nmF

2117 2124 23:00 05:00 D A BåN: 22 - Has: 261,263 XnmTi nmTo

2125 2125 23:00 05:00 D A BåN: 22 - Has: 261,263 XnmTi

2126 2149 23:00 05:00 D A BåN: 22 - Has: 261,263 XnmTi nmTo

2107 2114 23:00 05:00 D A BåN: 52 - Has 233,231,sb sp11 XnmO nmFNED

2116 2116 23:00 05:00 D A BåN: 52 - Has 233,231,sb sp11 XnmTi-nmF

2117 2118 23:00 05:00 D A BåN: 52 - Has 233,231,sb sp11 XnmO nmF

2119 2119 23:00 05:00 D A BåN: 52 - Has 233,231,sb sp11 XnmO

2120 2124 23:00 05:00 D A BåN: 52 - Has 233,231,sb sp11 XnmO nmF

2125 2125 23:00 05:00 D A BåN: 52 - Has 233,231,sb sp11 XnmO

2126 2149 23:00 05:00 D A BåN: 52 - Has 233,231,sb sp11 XnmO nmF

Trafikpåverkan:

Enkelspår (Båstad N) - (Ängelholm)

Servicefönster/Underhåll 

För - Ä

311904

Övrigt

FÖR Ä 2113 2113 21:00 05:00 D A Has: 251 - Ä: 322 XnmToUPP

2123 2123 21:00 05:00 D A Has: 251 - Ä: 322 XnmTo

2131 2131 21:00 05:00 D A Has: 251 - Ä: 322 XnmTo

2140 2140 21:00 05:00 D A Has: 251 - Ä: 322 XnmTo

2148 2148 21:00 05:00 D A Has: 251 - Ä: 322 XnmTo

2113 2113 21:00 05:00 D A Has: 221 - Ä: 352 XnmFNED

2123 2123 21:00 05:00 D A Has: 221 - Ä: 352 XnmF

2131 2131 21:00 05:00 D A Has: 221 - Ä: 352 XnmF

2140 2140 21:00 05:00 D A Has: 221 - Ä: 352 XnmF

2148 2148 21:00 05:00 D A Has: 221 - Ä: 352 XnmF



Revisionsperiod 2 Södra
20-10-29  15:17:15Datum:

95 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott i Ängelholm

Servicefönster/Underhåll Ä311677

Övrigt

Ä 2109 2109 22:39 24:00 D A Ä: 21,51 - 22,24 XSAlla

2110 2110 00:00 04:39 D A Ä: 21,51 - 22,24 XM

2110 2110 22:39 04:39 D A Ä: 21,51 - 22,24 XnmTi

2119 2119 22:39 24:00 D A Ä: 21,51 - 22,24 XS

2120 2120 00:00 04:39 D A Ä: 21,51 - 22,24 XM

2120 2120 22:39 04:39 D A Ä: 21,51 - 22,24 XnmTi nmO

2134 2134 22:39 24:00 D A Ä: 21,51 - 22,24 XS

2135 2135 00:00 04:39 D A Ä: 21,51 - 22,24 XM

2135 2135 22:39 04:39 D A Ä: 21,51 - 22,24 XnmTi

2147 2147 22:39 04:39 D A Ä: 21,51 - 22,24 XnmTi-nmTo

Trafikpåverkan: Ingen åtkomst til spår 4,5.

Åtkomst till Trafikverksskolan endast via spår 6.

Dubbelspår Ängelholm - 

Helsingborg, rivning spår 

4,5

349701

Övrigt

Ä 2051 2145 00:00 24:00 H Rivning spår 

4,5

A A-skydd: Ä hfp vx 31a, Stoppbock 

S4, Fiktiv stoppbock sf5 - hfp vx 

30,128

XM-S4,5

Trafikpåverkan: Ingen åtkomst til spår 4,5.

Åtkomst till Trafikverksskolan endast via spår 6.

Dubbelspår Ängelholm - 

Helsingborg, rivning 

skyddsväxel spår 4

349703

Övrigt

Ä 2051 2145 00:00 24:00 H Rivning 

skyddsväxel 

spår 4

A A-skydd: Ä hfp vx 32b - sb s16 XM-S4,5

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Ängelholm) - Kattarp

Servicefönster/Underhåll  Ä 

- Ka

312376

Övrigt

(Ä) KA 2124 2124 00:15 04:15 D A Ä: 22 - Ka 23,22 XTiOE

2132 2132 00:15 04:15 D A Ä: 22 - Ka 23,22 XTiO

2141 2141 00:15 04:15 D A Ä: 22 - Ka 23,22 XTiO

2149 2149 00:15 04:15 D A Ä: 22 - Ka 23,22 XTiO

2116 2116 20:27 24:00 D A Ä: 22 - Ka 24, Hinderfrihetspunkt 

växel 23

XS

2117 2117 00:00 04:27 D A Ä: 22 - Ka 24, Hinderfrihetspunkt 

växel 23

XM

2117 2117 20:27 04:27 D A Ä: 22 - Ka 24, Hinderfrihetspunkt 

växel 23

XnmTi-nmF

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Ängelholm-Maria

Dubbelspår Ängelholm - 

Maria - kompletterande 

avstängningar

309126

Övrigt

Ä MIA 2133 2133 23:00 24:00 H Trafikstopp A D-skydd: Ä L1 - Ka 23 - Mia 32, 34 XTo-SE

2134 2134 00:00 04:15 D Trafikstopp A D-skydd: Ä L1 - Ka 23 - Mia 32, 34 XM

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Kattarp - (Helsingborg)

Servicefönster/Underhåll 

Ka - Hb

312375

Övrigt

(KA) (HB) 2124 2124 00:15 04:15 D A Ka: 22 - Hb: 100 XTiOE

2132 2132 00:15 04:15 D A Ka: 22 - Hb: 100 XTiO

2141 2141 00:15 04:15 D A Ka: 22 - Hb: 100 XTiO

2149 2149 00:15 04:15 D A Ka: 22 - Hb: 100 XTiO

2117 2117 20:15 24:00 D A Ka: 22 - Hb: 100 XS

2118 2118 00:00 04:15 D A Ka: 22 - Hb: 100 XM

2118 2118 20:15 04:15 D A Ka: 22 - Hb: 100 XnmTi-nmF

Trafikpåverkan:

Uppställningsbangården avstängd

v 1909 O och 1937 O kan man ha uppställda fordon på 

spår 5, 7 och 9 med strömavtagaren nerfälld

v 1909 To  och 1943 To kan man ha uppställda fordon 

på spår 6 och 8 med strömavtagaren nerfälld

Samråd TKL och JF

Servicefönster/Underhåll 

Hb

311411

Övrigt

HB 2109 2109 08:00 15:00 D A Hb: hfp vxl 418,421 - Sb s5, sb sp 

5-9

XOTo5,6,7,8,9

2137 2137 08:00 15:00 D A Hb: hfp vxl 418,421 - Sb s5, sb sp 

5-9

XO

2143 2143 08:00 15:00 D A Hb: hfp vxl 418,421 - Sb s5, sb sp 

5-9

XO
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96 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott hela Helsingborg/Helsingborg gb

Spänningsöst veckor:

2113,2118,2124,2131,2137,2140

Vid spänningslöst måste JF meddelas

Servicefönster/Underhåll 

Hb-Hbgb totalstopp, 

D-skydd

311087

Övrigt

HB HBGB 2113 2113 22:05 06:05 D A Hb: 100 - 101,103,123,125nmSAlla

2118 2118 22:05 06:05 D A Hb: 100 - 101,103,123,125nmS

2124 2124 22:05 06:05 D A Hb: 100 - 101,103,123,125nmS

2131 2131 22:05 06:05 D A Hb: 100 - 101,103,123,125nmS

2137 2137 22:05 06:05 D A Hb: 100 - 101,103,123,125nmS

2140 2140 22:05 06:05 D A Hb: 100 - 101,103,123,125nmS

2143 2143 22:05 06:05 D A Hb: 100 - 101,103,123,125nmS

2148 2148 22:05 06:05 D A Hb: 100 - 101,103,123,125nmS

Trafikpåverkan:

NmM trafikavbrott (Helsinborg gb)-(Landskrona)

NmTi,NmO enkelspår (Helsingborg gb)-(Landskrona)

Servicefönster Underhåll  

Hbgb - Lkö

312386

Övrigt

(HBGB) (LKÖ) 2111 2111 21:48 24:00 D A Linjen Hbgb - Lkö XSNED,UP

P

2112 2112 00:00 04:47 D A Linjen Hbgb - Lkö XM

2121 2121 21:48 24:00 D A Linjen Hbgb - Lkö XS

2122 2122 00:00 04:47 D A Linjen Hbgb - Lkö XM

2134 2134 21:48 24:00 D A Linjen Hbgb - Lkö XS

2135 2135 00:00 04:47 D A Linjen Hbgb - Lkö XM

2141 2141 21:48 24:00 D A Linjen Hbgb - Lkö XS

2142 2142 00:00 04:47 D A Linjen Hbgb - Lkö XM

2112 2112 23:20 05:20 D A Linjen Hbgb - Lkö XnmTiNED

2122 2122 23:20 05:20 D A Linjen Hbgb - Lkö XnmTi

2135 2135 23:20 05:20 D A Linjen Hbgb - Lkö XnmTi

2142 2142 23:20 05:20 D A Linjen Hbgb - Lkö XnmTi

2112 2112 23:20 05:20 D A Linjen Hbgb - Lkö XnmOUPP

2122 2122 23:20 05:20 D A Linjen Hbgb - Lkö XnmO

2135 2135 23:20 05:20 D A Linjen Hbgb - Lkö XnmO

2142 2142 23:20 05:20 D A Linjen Hbgb - Lkö XnmO

2127 2127 23:20 05:20 D A Linjen Hbgb - Lkö XnmTiNED

2127 2127 23:20 05:20 D A Linjen Hbgb - Lkö XnmOUPP
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Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

nmM trafikavbrott (Landskrona)-(Kävlinge)

nmTi,nmO,nmTo,nmF enkelspår (Landskrona)-

(Kävlinge)

Servicefönster/Underhåll  

Lkö - Kg

313945

Övrigt

(LKÖ) (KG) 2111 2111 22:00 24:00 D A Linjen Lkö - Kg XSNED,UP

P

2112 2112 00:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XM

2120 2120 22:00 24:00 D A Linjen Lkö - Kg XS

2121 2121 00:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XM

2121 2121 22:00 24:00 D A Linjen Lkö - Kg XS

2122 2122 00:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XM

2133 2133 22:00 24:00 D A Linjen Lkö - Kg XS

2134 2134 00:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XM

2134 2134 22:00 24:00 D A Linjen Lkö - Kg XS

2135 2135 00:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XM

2141 2141 22:00 24:00 D A Linjen Lkö - Kg XS

2142 2142 00:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XM

2145 2145 22:00 24:00 D A Linjen Lkö - Kg XS

2146 2146 00:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XM

2111 2111 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmOUPP

2112 2112 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmTo

2121 2121 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmO

2122 2122 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmTo

2134 2134 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmO

2135 2135 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmTo

2142 2142 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmTo

2146 2146 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmTi

2111 2111 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmTiNED

2112 2112 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmF

2121 2121 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmTi

2122 2122 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmF

2134 2134 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmTi

2135 2135 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmF

2142 2142 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmF

2146 2146 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmO

2127 2127 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmTo

2127 2127 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmFUPP

Trafikpåverkan: Spår 4-5 avstängdaPlattformsåtgärder spår 

4-5, 

tillgänglighetsanpassning

326549

Övrigt

KG 2105 2109 22:00 05:00 D Plattforms åtg. A A-skydd: Kg 62,64 - Kg 31,33nmO-nmS4,5
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20-10-29  15:17:15Datum:
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Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

nmM trafikavbrott (Kävlinge)-(Lund)

nmTo,nmF enkelspår (Kävlinge)-Lund)

Servicefönster/Underhåll  

Kg - Lu

314082

Övrigt

(KG) (LU) 2120 2120 22:00 24:00 D A Linjen Kg - Lu XSNED,UP

P

2121 2121 00:00 05:00 D A Linjen Kg - Lu XM

2133 2133 22:00 24:00 D A Linjen Kg - Lu XS

2134 2134 00:00 05:00 D A Linjen Kg - Lu XM

2145 2145 22:00 24:00 D A Linjen Kg - Lu XS

2146 2146 00:00 05:00 D A Linjen Kg - Lu XM

2111 2111 23:00 05:00 D A Linjen Kg - Lu XnmFUPP

2121 2121 23:00 05:00 D A Linjen Kg - Lu XnmF

2134 2134 23:00 05:00 D A Linjen Kg - Lu XnmF

2146 2146 23:00 05:00 D A Linjen Kg - Lu XnmTo

2111 2111 23:00 05:00 D A Linjen Kg - Lu XnmToNED

2121 2121 23:00 05:00 D A Linjen Kg - Lu XnmTo

2134 2134 23:00 05:00 D A Linjen Kg - Lu XnmTo

2146 2146 23:00 05:00 D A Linjen Kg - Lu XnmF

2128 2128 23:00 05:00 D A Linjen Kg - Lu XnmTo

2128 2128 23:00 05:00 D A Linjen Kg - Lu XnmFUPP
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20-10-29  15:17:15Datum:

99 (100)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2109 2150Ystadbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Lockarp-Ystad

Banarbetsnätter M - To317572

Övrigt

(LRP) (Y) 2053 2124 01:02 04:25 D A M: 504 - Y 201M-ToE

2125 2125 01:02 04:25 D A M: 504 - Y 201M-O

2126 2148 01:02 04:25 D A M: 504 - Y 201M-To

Trafikpåverkan:

Avstängt spår 41

Ystad bangård sp41314130

Övrigt

Y 2051 2148 00:00 24:00 H A A-skydd: Hfp vx 30 - stoppbock i 

sp41

M-S41

2149 2149 00:00 24:00 H A A-skydd: Hfp vx 30 - stoppbock i 

sp41

M-L

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Ystad - Simrishamn

Banarbetsnätter Ti - To317576

Övrigt

(Y) SI 2053 2124 01:35 04:45 D A Y: 202 -- Si stoppbockarTi-ToE

2125 2125 01:35 04:45 D A Y: 202 -- Si stoppbockarTiO

2126 2149 01:35 04:45 D A Y: 202 -- Si stoppbockarTi-To
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