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Diariet

Tillhandahallande av tekniskt godként jirnvagsmaterial
for leverans fran Materialservice

Beslut

Hiérmed beslutas att Trafikverket (VO Underhll, Investering eller Stora Projekt) med #ndring av vad som anges i
ABTo6 kapitel 1§ 10/ABo4 kap 1 § 9 till entreprendren i kommande entreprenader ska tillhandahilla

o viler,

e tri- och betongslipers,

e  Lkomplett spirvixel (prefabricerat eller i 15sa delar)

» samt AT-transformatorer (inkl fundament och byggnad)
fran Tratikverket Materialservice.

Detta innebir att kostnaden for materialet, utover den hantering som entreprensren enligt nedan har att
ombesorja, ska internfaktureras.

Entreprendren ska alltjimnt inventera vilket behov av material som foreligger, planera och genomféra
avrop/bestallning, godsmottagning, mottagningskontroll, leveransbevakning, sikerstilla att materialet inte
skadas eller stjdls efter leverans mm pa samma sitt som med anvisat material. Oavsett om materialet ir
tillhandahéllet eller anvisat ligger ansvaret for att hantera kvalitets- och leveransproblem hos Trafikverket
Materialservice, medan brister i hantering efter ansvarsévergang enligt leveransvillkor (mottagande) ir
entreprenérens ansvar.

Ovrigt tekniskt godként jirnvigsmaterial material ska anskaffas frin Trafikverket Materialservice av
entreprendren enligt gillande sortimentslista avseende tekniskt godkiint jarnviigsmaterial (se lank).

Bakgrund

Bakgrunden till beslutet ar att Trafikverket vill effektivisera férsérjningen av material. I och med att Trafikverket
tar fram tekniska krav pd komponenter, upphandlar dessa centralt och sedan férsérjer i Trafikverket
Materialservice regi ir det for entreprendren forutbestimt vilket material som ska anvindas. I dagens uppldgg
anvisar bestéllaren entreprendren att visst material ska anskaffas frén Trafikverket Materialservice, siledes koper
Trafikverket genom detta forfarande materialet tvd génger. Genom att tillhandahalla materialet képs materialet
enbart en gang och Trafikverket riknar med att en besparing pi cirka 7 % motsvarande en 6kad besparing pa upp
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till 40 miljoner kr &rligen ska skapast. Trafikverket dr medvetet om att entreprendren i vissa fall ir bendgen att ta
ut sitt pislag inom andra kostnadsposter men bedémningen #r att det and 4r en visentlig besparing for
Trafikverket. Grundorsaken till besparingsméjligheten ar att materialet har stort virde medan risken for att
hantera detsamma i sjilva verket iir lig. Dessutom undviks negativt kassafldde hos entreprendren som vtterst kan
vara kostnadsdrivande och orsaka likviditetsproblem.

Féredragande, samrad och sakgranskning

Forandringen dr foredragen och godkiind for genomférande i inkopsradet 2012-11-20. Beslutet har granskats av
verksjuristerna Jennie Magnusson och Erica Jonsson.

Konsekvensbeskrivning

En mindre 6kning av arbetsbelastning forviintas pé projektledare och/eller byggledare beroende pi projektets
storlek. Den ekonomiska konsekvensen av detta understiger dock intilkten frin en utékad anvindning av
tillhandahallet material varfor det pa totalen innebir en minskad kostnad.

Implementering

Inkép och Logistik kommer att stodja i implementeringen. Ansvarig ar cILf, Martin Edlund.

Tillhandahiillande av angivna produktgrupper ska per omgiende implementeras i alla kommande underhills-,
reinvesterings- och investeringsprojekt. Implementering sker huvudsakligen genom att kommunikation med
berérda parter pabérjas samt att Trafikverkets inképsmallar (AF och EK) uppdateras i samband med nista
revidering (juni 2013). Markning av det tillhandahillna materialet ska dven inféras i svfte att synliggora att
materialet dgs av Trafikverket.

Uppfdljning
Uppf6ljning sker genom att Trafikverket Materialservice i rollen som siljare av materialet fakturerar

Trafikverkets bestillare for materialet, dvs projektets projektledare. Avvikelser och matning av utfallet
rapporteras till Inképsridet.

oo
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atarina Norén

Chef Inkép och logistik

' Baserat pa att arlig extern képvolym som kan goras om till intern képvolym fér produktgrupperna ir ca 590
mnsek (siffror frin 2012).
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