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David Lagneholm, ersättare Region Stockholm  
Cecilia Mårtensson, ersättare Stockholm  
Katarina Wåhlin Alm, ersättare Nacka 
Emelie Grind, ersättare Järfälla 
Sune Ericsson, ersättare Solna 
Niklas Bergman, föredragande FUT 
Lotten Lindmark, Sekretariatet 

1. Mötet öppnades 
Catharina öppnade mötet och hälsade speciellt Mats Andersson välkommen som ny ledamot 

för Region Stockholm. Mötet öppnades. 

2. Godkännande av protokoll 
Protokollet från styrelsemötet den 15 juni godkändes. 

3. Fastställande av dagordning  
Dagordningen fastställdes. 

4. Information från parterna 
Ingen information delgavs.  

5. Godkännande av Uppföljningsrapport tertial 2  
Styrelsen godkände Uppföljningsrapport T2 för Stockholmsförhandlingen. 

6. Information från Region Stockholm om kollektivtrafikobjekten 
Niklas informerade om att för Barkarbygrenen pågår arbete med betongkonstruktioner. 91 

procent av alla upphandlingar är klara och resterande är pågående. Kontraktet med 

entreprenaden för Järfällatunneln är hävt och att trafikstart inte klaras till december 2026. Nu 

pågår arbete med att minimera tidförseningarna i god samverkan med både Trafikverket och 

Järfälla kommun.  

För Arenagrenen pågår utsprängningar av stationer och tunnlar. 72 procent av alla 

upphandlingar är klara, 5 procent kvarstår och resterande är pågående. Delprojektet arbetar 

idogt för ta igen tidigare förlorad tid samt för att passeringen över Citybanan ska ske under 

sommaren 2025 samt för att klara trafiköppnande i december 2028. 

För Nacka – Söderort är alla stora entreprenader igång och cirka 70 procent av bergvolymen 

är utsprängd. Söderut från Sofia sker utsprängningar av sex parallella tunnelrör. 90 procent av 

alla upphandlingar är klara, 2 procent kvarstår och resterande är pågående. Uppföljning av 

arbetsmiljöarbetet sker kontinuerligt och åtgärder har vidtagits varpå arbetsmiljöarbetet 

fungerar bra idag. Trafikstart år 2030 bedöms vara realistisk. För projektet har 

kostnadsökningar tillkommit, varpå projektstyrelsen kommer tillsammans med parterna se 

över vad som kan åtgärdas eller förslås optimeras. 
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Niklas informerade vidare om att justerade villkor har getts avseende att ta emot, bearbeta och 

sortera entreprenadberg i Skrubba.  

Mikael framförde att villkoren innebär att Skrubba nu kan ta emot alla bergmassor givet att en 

hårdgjord yta skapas samt att möte mellan regionen och staden ska ske inom kort för samsyn 

om vad villkoren innebär. 

Information ska ges till Styrelsen i december om villkorens konsekvenser. 

Niklas informerade avslutningsvis om det ekonomiska utfallet.  

a. Beslut om justerad betalplan 
Lotten informerade om att förvaltningen aviserat att framdriften av tunnelbanan har påverkat 

tidplanen och att behovet av medfinansiering därmed behöver justeras i tid. En justerad 

betalplan presenterades. 

Styrelsen beslöt godkänna den justerade betalplanen samt att den börjar gälla 1 januari 2024, 

bilaga 1. 

7. Information från kommunerna om bostadsbyggandet 
Det framhölls att kommunerna särskilt i rådande konjunkturläge tar ett stort ansvar för 

bostadsbyggande och stadsutveckling och att det också krävs stora samhällsinvesteringar 

innan bostäderna färdigställs. Kostnaderna i samhällsbygget är därför framtung för 

kommunerna.   

8. Övriga frågor  
Nästa års styrelsemöten beslutades äga rum hos FUT på Solnavägen 1E kl 11.00-12.30 den 14 

mars, 13 juni, 26 september samt 5 december. 

9. Nästa möte 
Nästa möte är den 7 december kl 11.00 – 12.30. 

10. Avslutning 
Ordförande tackade samtliga och mötet avslutades. 

 

 

Catharina Håkansson Boman 

Ordförande 
 

 
 

Lotten Lindmark 

Sekreterare 
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BETALPLAN FÖR STOCKHOLMSFÖRHANDLINGEN    
Under 2023 har Region Stockholm, genom förvaltningen för utbyggd tunnelbana, aviserat att 

framdriften av tunnelbana enligt Stockholmsförhandlingen har påverkat tidplanen och att behovet av 

medfinansiering därmed behöver justeras i tid.  

En justerad betalplan avseende parternas medfinansiering har tagits fram i samråd med övriga 

medfinansierande parter samt med Sekretariatet för uppföljningen av storstadsavtalen under 2023. 

Betalplan Stockholmsförhandlingen, september 2023 

Betalplanen gäller från och med den 1 januari 2024 och ersätter 2021 års betalplan. 

Betalplan Stockholmsförhandlingen                     
Miljoner kronor, Prisnivå 2016

2014-2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Totalt

Staten inklusive trängselskatter 2 247 195 1 383 2 023 2 207 1 732 1 392 1 135 613 690 477 323 14 416

Nacka och Söderort 1 666 0 975 1 489 1 568 1 381 1 062 797 538 677 477 323 10 951

Nacka och Söderort medfinansiering 242 0 445 602 629 469 358 269 181 228 161 109 3 694

Nacka och Söderort trängselskatter 1 424 0 529 887 939 912 704 528 356 448 316 214 7 257

Arenastaden 250 0 37 65 180 264 154 230 62 13 0 0 1 255

Arenastaden medfinansiering 5 0 9 22 43 67 28 42 11 2 0 0 229

Arenastaden trängselskatter 245 0 28 43 137 198 126 188 51 11 0 0 1 025

Barkarby 332 195 372 468 460 87 175 109 13 0 0 0 2 211

Barkarby medfinansiering 44 70 178 146 133 25 55 34 4 0 0 0 689

Barkarby trängselskatter 288 125 194 322 326 62 121 75 9 0 0 0 1 521

Region Stockholm 1 941 76 336 893 1 066 871 676 644 271 244 160 108 7 287

Nacka och Söderort 741 0 132 500 526 464 357 267 180 227 160 108 3 662

Nacka och Söderort medfinansiering 324 0 33 406 427 363 288 267 180 227 160 108 2 784

Nacka och Söderort förskott staten 417 0 98 94 99 101 69 0 0 0 0 0 877

Arenastaden 923 0 58 87 239 351 205 305 82 17 0 0 2 267

Arenastaden medfinansiering 103 0 3 18 50 94 149 222 82 17 0 0 739

Arenastaden förskott staten 333 0 38 45 123 163 0 0 0 0 0 0 701

Arenastaden förskott länsstyrelsen 488 0 18 24 66 94 56 83 0 0 0 0 828

Barkarby 277 76 146 307 301 57 115 71 9 0 0 0 1 358

Barkarby medfinansiering 73 76 85 243 238 20 115 71 9 0 0 0 929

Barkarby förskott staten 204 0 61 64 63 37 0 0 0 0 0 0 429

Stockholms stad 1 239 0 405 625 734 719 519 467 252 273 186 126 5 544

Nacka och Söderort 987 0 369 581 611 538 414 311 210 264 186 126 4 597

Nacka och Söderort medfinansiering 987 0 133 396 417 353 414 311 210 264 186 126 3 797

Nacka och Söderort förskott staten 0 0 237 184 194 185 0 0 0 0 0 0 800

Arenastaden 252 0 35 44 123 180 105 157 42 9 0 0 947

Arenastaden medfinansiering 252 0 14 20 54 90 105 157 42 9 0 0 743

Arenastaden förskott staten 0 0 21 25 68 90 0 0 0 0 0 0 204

Nacka Kommun 205 0 163 234 246 217 167 125 84 106 75 51 1 673

Nacka och Söderort medfinansiering 205 0 65 119 125 217 167 125 84 106 75 51 1 339

Nacka och Söderort förskott staten 0 0 99 115 121 0 0 0 0 0 0 0 334

Solna stad 387 0 35 51 140 205 120 178 48 10 0 0 1 174

Arenastaden medfinansiering 387 0 1 10 28 58 120 178 48 10 0 0 840

Arenastaden förskott staten 0 0 34 40 112 148 0 0 0 0 0 0 334

Järfälla kommun 470 136 261 304 298 56 114 71 9 0 0 0 1 718

Barkarby medfinansiering 470 136 147 193 189 56 114 71 9 0 0 0 1 384

Barkarby förskott staten 0 0 114 111 109 0 0 0 0 0 0 0 334

Totalt 6 489 407 2 583 4 129 4 691 3 800 2 988 2 620 1 277 1 322 898 608 31 813

 - Till följd av avrundning kan avvikelser mellan total - och delsummor förekomma
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