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Tillaggsavtal

till Avtalet avseende finansiering och tidplan for utbyggnad av
tunnelbanan samt tidplan for bostadsatagandet

Parter
1. Staten, genom Stockholmsforhandlingen
2. Region Stockholm
3. Stockholms stad
4. Nacka kommun
5. Solna stad
6. Jarfalla kommun

Staten genom Stockholmsforhandlingen, Region Stockholm, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna
stad och Jarfalla kommun bendamns i det foljande enskilt for ”Part” och gemensamt for ”Parterna”.
Region Stockholm benamns enskilt for “Regionen”. Staten, genom Stockholmsférhandlingen,
bendamns enskilt for ”Staten”.

1. Bakgrund

Parterna har genom Huvudavtal och till det avtalet bilagda Delprojektavtal, daterade den 7 januari
2014, (i detta avtal tillsammans benamnda Avtalet), om finansiering och medfinansiering av
utbyggnad av tunnelbanan samt 6kad bostadsbebyggelse i Stockholms lan enligt 2013 ars
Stockholmsforhandling, ingatt avtal om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av

tunnelbanan samt 6kad bostadsbebyggelse i Stockholms lan genom beslut i respektive Parts
beslutande organ.

Avtalet innehaller ett tak for eventuella kostnadsokningar pa 2 925 miljoner kronor (i prisniva januari
2013). Efter en Gversyn av dessa avtal slot Parterna ett tillaggsavtal den 3 maj 2017. Genom det
tillaggsavtalet regleras tidplan for genomférandet av tunnelbaneutbyggnaden, tidpunkt for
fullgdrandet av Jarfdlla kommuns bostadsatagande, samt en betalningsplan dar 1 160 miljoner
kronor av det avtalade kostnadstaket pa 2 925 miljoner kronor for Parternas finansiering togs i
ansprak. Darmed aterstod 1 765 miljoner kronor till avtalat kostnadstak.

Under 2019 genomfordes en genomlysning av kostnader och tidplan. Arbetet utmynnade i
Nuldgesrapport 2019 nya tunnelbanan, 2013 drs Stockholmsférhandling, FUT 2021-0414.
Genomlysningen visar att de forvantade kostnaderna ligger hégre an vad som berdknades vid 2013
ars Stockholmsforhandling. De nya bedémningarna anger ett dverskridande av kostnadsramen efter
genomfdrda besparingar med 9 307 miljoner kronor i 2016 ars prisniva. Jamfort med tidigare
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projektering och kostnadskalkyler for tunnelbanan innehdll dversynen nédvandiga forandringar
avseende utbyggnadernas omfattning, med bland annat en raddningstunnel och utékade miljokrav.

Under oktober 2020 beslutade Styrelsen for uppféljning av Stockholmsforhandlingen darfor i enlighet
med géllande Avtal om en ny betalplan. Den nya betalplanen reglerar Parternas medfinansiering
utifrédn redan avtalad budget och inkluderar tillskjutandet av kvarvarande kostnadstak om 1 765
miljoner kronor i 2016 &rs prisniva. Den nya betalplanen galler med forbehallet att ett nytt
tillaggsavtal inklusive en ny betalplan som hanterar den sammantagna finansieringen for Projektet
beslutas fore den sista oktober 2022.

D3 avtalat, maximalt kostnadsansvar for fordyringar enligt nya berdkningar férvantas att overskridas,
har Parterna denna dag kommit 6verens om detta tillaggsavtal med bilagor (i det féljande benamnt
"Tillaggsavtal”) for att Projektet ska kunna realiseras.

2. Gallande avtal

Parternas dtaganden regleras i Avtalet. Det saknas reglering kring eventuella férdyringar utéver
kostnadstak. | stéllet begransas Parternas finansiella ansvar till att finansiera respektive
medfinansiera enligt vad som anges i Avtalet, vilket innebdr att for eventuella kostnadsékningar
begrinsas det gemensamma ansvaret till ett kostnadstak om 2 925 miljoner kronor. Av bilaga 1 till
Delprojektavtalen framgar att beloppen som anges i bilagans tabell 5 utgér “maximala
kostnadsékningsansvar” for respektive Part. Av avsnitt 8.2 i Huvudavtalet framgar vidare att
”Parterna ska, vid behov, se dver och uppdatera bilaga 1 vid upprattande av Genomférandeavtalen,
genomférd Projektering samt i samband med upphandling av respektive Delprojekt”.

| Huvudavtalet (15.2) regleras Parternas skyldigheter att samverka enligt féljande. ”Om nagot villkor
enligt 15.1 ovan inte uppfylls, nagot Delprojekt inte kan genomforas t.ex. pa grund av att
detaljplaner, jarnvagsplaner, tillstand eller liknande inte erhalls, kraftigt forsenas eller erhalls med
innehall som i vdasentlig man avviker fran vad som forutsattes vid detta Avtals ingdende, ska Parterna
i god anda diskutera hur detta ska paverka Avtalet, Delprojektavtal och forutsattningarna for dessas
uppfyllande. Utgdngspunkten for sddan diskussion ska vara att enas om sadana anpassningar av
Avtalet och berort Delprojektavtal som kravs for att sa langt som mdojligt vidmakthalla de principer
som legat till grund for ingdende av detta Avtal och berort Delprojektavtal (dock med beaktande av
de forhallanden/andrade férutsdttningar som féranlett sddan diskussion/justering)”.

3. Syfte
Jamfort med Avtalet och 2017 ars tillaggsavtal innebar de fornyade bedomningarna fran 2019
forandringar gentemot gallande avtal i foljande avseenden:

e Arliga investeringskostnader (bilaga 1)

e Finansiering med nytt kostnadstak dar ytterligare 9 307 miljoner kronor tillférs Projektet
(tabell 1, bilaga 2 och 3)

e Tidplan for fullgérandet av Parternas bostadsataganden (bilaga 4)

e Tidplan for Statens aterbetalning av forskotterade medel (bilaga 4)

e Tidplan for genomférandet av tunnelbaneutbyggnaderna (bilaga 5)

Syftet med detta Tillaggsavtal ar att reglera och tydliggora dessa forandringar.
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Utover de uttryckliga forandringar som beskrivs i detta Tillaggsavtal gdller Avtalet med oférandrade
villkor. Detta Tillaggsavtal ersatter tidigare inganget tillaggsavtal fran 2017. Hanvisningar till 2017 ars
tillaggsavtal som gors i exempelvis andra avtal mellan Parterna ska i stdllet anses avse detta
Tillaggsavtal. De definitioner som anges i Avtalet ska dga motsvarande tillampning i detta
Tillaggsavtal savida inte annat sarskilt anges.

4. Finansiering

Investeringskostnaderna for Projektet i sin helhet, d.v.s. kostnaderna for utbyggnad av tunnelbanan,
berdknas till 31 813 miljoner kronor exklusive fordon och depa i prisniva januari 2016. Parts

finansieringsatagande utéver det som framgar av Avtalet upp till ett totalt belopp av den totala
investeringskostnaden anges i tabell 1.

Stracka Avtal 2013 Kalkyl 2019 Fordyring| Staten |Regionen Sthim Nacka Solna  Jarfilla
Kungst-Sofia 2308 3813 1505 664 479 181 181

Sofia-Socken 4386 6857 2471 1089 785 597

Sofia-Nacka 7733 10214 2481 1094 787 392 208

Odenp-Hagas 2424 2705 281 111 98 72

Hagas-Arenas 2308 2938 630 248 212 170

Barkarby 3347 5286 1939 794 656 489
Summa 22506 31813 9307 4000 3018 1242 389 170 489
Miljoner kronor i prisniva januari 2016 Andel 43% 32% 13% 4% 2% 5%

Tabell 1. Kostnadsansvar samt kostnadstak per Delprojekt vid kostnadsékningar éver det som avtalats i
Avtalet exklusive depa och fordon, som Regionen ansvarar for.

Den totala finansieringen med nytt kostnadstak framgar av tabell i bilaga 2. Av bilagan framgar att
Staten, utdver de belopp som galler enligt Avtalet, tillfor ytterligare maximalt 4 000 miljoner kronor.

For att tacka nu kdanda férdyringar om 9 307 miljoner kronor ska resterande 5 307 miljoner kronor
tillskjutas av 6vriga Parter i enlighet med tabell 1.

Genom detta Tilldggsavtal utdkar Parterna saledes sina respektive kostnadsataganden i enlighet med
tabell 1 trots att Avtalet eller tidigare tecknat tillaggsavtal inte medf6r nagot atagande for Part att ga
in med finansiering utdver déri avtalade kostnadstak. Det &r Parternas gemensamma stravan att soka
tillse att inga ytterligare kostnadsfordyringar tillkommer utéver nu kanda 9 307 miljoner kronor. Till
stod for denna stravan 6verenskommer Parterna ett nytt arbetssatt enligt punkt 6 nedan. Skulle
genomfdrandet anda visa sig vara beroende av tillskjutande av ytterligare medel ska detta hanteras i
enlighet med Avtalets principer, varvid Avtalet jamte detta Tillaggsavtal inte ska anses forbinda Part
att bidra med finansiering utover de belopp som hari avtalats. Sasom framgar av tabell 1 uppgar
Statens maximala kostnadsansvar for genomforandet av avtalade Projekt till 4 000 miljoner kronor
utover tidigare avtalade kostnadstak.

Parterna ar medvetna om att den utdkade statliga finansieringen enligt tabell 1 ska ske genom en
utokning av 1an som tacks genom framtida intakter fran trangselskatten. Eventuell intaktsminskning

fran trangselskatten ska enligt avsnitt 8.3 i Huvudavtalet baras av Staten. Ingen forandring ska ske av
lagen (2004:629) om trangselskatt.
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4.1. Betalplan
Parterna ar éverens om en ny betalplan, som ar anpassad efter bade den nya kostnadskalkylen och
den nya tidplanen fér genomférandet av tunnelbaneutbyggnaden, bilaga 3. Tabellen redovisar
Parternas arliga bidrag till utbyggnaden av tunnelbanan samt férskotteringen. Aterbetalning av
forskotteringen framgar i punkt 4.2. samt bilaga 4.

Med utgangspunkt i Delprojektens framdrift dr Parterna 6verens om att en justering av betalplanen i
bilaga 3 kan genomf6ras arligen vid behov i relation till tidplanerna i bilaga 5. Detta innebar att de
arliga inbetalningsbeloppen vid behov justeras inom ramen for beslutad betalplan och den maximala
partsfinansiering som hari avtalats ska saledes inte paverkas av sadan justering. En eventuell
justering av betalplanen for nastkommande ar ska beslutas av en enig Styrelse for uppféljning av
Stockholmsforhandlingen senast den 30 september respektive ar.

4.2. Bostadstillskott, trafikstarter och aterbetalning
Antalet bostdder ar oférandrat jamfort med Avtalet. Kommunernas bostadsatagande forlangs till
senast 2035, med undantag for 2 200 bostdder av det samlade atagandet pa vastra Sickladn i Nacka
som ska vara fardigstillda senast 2040. Tidpunkterna for kommunernas bostadsatagande framgar av
tabell i bilaga 4.

Statens dterbetalning av forskotterade medel senareldaggs till 2030 respektive 2035 givet fullgjort
dtagande om trafikstart samt bostadsatagande. Tidplanerna for aterbetalning framgar av tabell i
bilaga 4.

Slutbetalningen av forskotterade medel ska betalas ut av Staten till ber6rd Part i enlighet med
Avtalet och ddarmed senast 2040.

5. Tidplan for genomférandet

En uppdaterad tidplan foér respektive Delprojekt bildggs, bilaga 5. Region Stockholms atagande om
trafikstart forlangs i enlighet med tidplanen. Tidplanerna redovisar mdjlig trafikstart 2030 for
tunnelbanan till Nacka och Séderort, 2028 for tunnelbanan till Arenastaden och 2026 for tunnelbana
till Barkarby. Tiderna anges exklusive eventuella 6verklaganden.

De justerade tidplanerna for respektive Delprojekt, i enlighet med bilaga 5, ersatter samtliga i Avtalet
angivna tider gallande genomforandet av utbyggnaderna av tunnelbanan.

6. Nya arbetssatt
Parternas gemensamma stravan ar att soka tillse att ytterligare fordyringar inte ska uppsta. | syfte att
minska risken for ytterligare kostnadsckningar 6verenskommer Parterna darfor att féljande
arbetssatt ska tillampas for att sakerstalla tidig beredskap och partsdiskussion i god anda om
handlingsalternativ om risk for kostnadsokningar bedoms foreligga:

e Framtagande av konsekvensbeskrivningar av tillkommande, potentiellt kostnadshéjande
forutsattningar/krav/risker/problem sa snart de uppdagas och gemensam genomgang av
mojliga, kostnadsbesparande atgarder.

e Implementering av kvalitativt riskhanteringsarbete, dar risker kontinuerligt redovisas for
Styrelse och Parter och dar Parterna tar gemensamt ansvar for att minimera och hantera
riskerna.

i

d



Detta ska inte anses medfora en forpliktelse for Part att finansiera eller pa annat satt bidra till
realiseringen av Projekten utdver vad som foljer av Avtalet jamte detta Tillaggsavtal. Skulle
ytterligare kostnadsokningar tillkomma kan Parterna dvervaga att helt eller delvis avbryta
genomforande i den utstrackning som kravs for att innehdlla avtalade finansieringsramar, alternativt
forhandla fram nya I6sningar och ett férandrat genomfoérande inom avtalade ramar.

I sista hand kan forhandling om tillskjutande av ytterligare finansiering upptas, varvid det ska beaktas

att ingen av Parterna har atagit sig finansiering utdver vad som anges i Avtalet jamte detta
Tillaggsavtal.

| syfte att forverkliga den utbyggnad av infrastruktur kring Stockholm som ar féremal for Avtalet, och
i linje med principerna dari, ar Parterna 6verens om att i samverkan sdka astadkomma en snabb och

kostnadseffektiv framdrift av Delprojekten, dar utbyggnaden kan verkstallas inom avtalade tidsplaner
och finansieringsramar.

7. Investeringskostnader
De arliga investeringskostnaderna framgar av tabell i bilaga 1.

8. Villkor for Tillaggsavtalets giltighet
Detta Tillaggsavtal géller sa lange Huvudavtalet bestar och under féljande forutsattningar:

e Stockholms kommunfullmaktige senast den 30 september 2021 godkanner detta
Tillaggsavtal genom ett beslut som vinner laga kraft,

e Nackas kommunfullmaktige senast den 30 september 2021 godkanner detta Tilldggsavtal
genom ett beslut som vinner laga kraft,

e Solna kommunfullmaktige senast den 30 september 2021 godkanner detta Tillaggsavtal
genom ett beslut som vinner laga kraft,

e Jarfdlla kommunfullmaktige senast den 30 september 2021 godkanner detta Tilldggsavtal
genom ett beslut som vinner laga kraft,

e Regionens Regionfullmaktige senast den 30 september 2021 godkanner detta Tillaggsavtal
genom ett beslut som vinner laga kraft,

e Staten undertecknar detta Tillaggsavtal samt att regeringen godkdnner Tillaggsavtalet senast
den 31 december 2021.
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Detta avtal ar upprattat i sex likalydande exemplar varav Parterna tagit var sitt.
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Bilaga 1. Arliga investeringskostnader

Arligainvesteringskostnader

Miljoner kronor
Prisnivd januari 2016
utfall
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Totalt
2014-19

Nacka och Séderort 2371 1230 1636 1777 2122 2151 2210 2517 2052 1442 1105 270 20883
Arenastaden 1041 354 582 705 740 931 558 479 227 26 5643
Barkarby 957 529 779 796 847 967 389 23 5287
Totalt 4369 2113 2997 3278 3709 4049 3157 3019 2279 1468 1105 270 31813




Bilaga 2. Finansiering av infrastruktur och nytt kostnadstak

Finansiering av infrastruktur

Miljoner kronor
Prisnivd januari 2016
Finansiering N:;:::’::: :t::: Barkarby Totalt
Staten 12963 3321 2974 19 259
varav medfinansiering 3694 229 689 4612
varavlansplanen 828 828
varavtrangselskatter 6422 1905 1491 9819
varav kostnadstak tilldggsavtal 2021 (trangselskatter) 2847 359 794 4000
Region Stockholm 2784 739 929 4452
varavmedfinansiering 733 429 273 1434
varav kostnadstak tilldggsavtal 2021 2052 310 656 3018
Stockholms stad 3797 743 4540
varav medfinansiering 2627 670 3298
varav kostnadstak tilldggsavtal 2021 1170 72 1242
Nacka kommun 1339 1339
varavmedfinansiering 950 950
varav kostnadstak tillaggsavtal 2021 389 389
Solnastad 840 840
varav medfinansiering 670 670
varav kostnadstak tilldggsavtal 2021 170 170
Jarféllakommun 1383 1383
varav medfinansiering 894 894
varav kostnadstak tilldggsavtal 2021 489 489
Totalt 20884 5643 5286 31813




Bilaga 3. Betalplan

Betalplan Stockholmsférhandlingen, tillaggsavtal april 2021

Miljoner kronor
Prisnivd januari 2016
Fakurea 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Totalt
2014-19
Staten 2247 195 1383 1593 1792 1881 1628 1451 994 646 487 119 14416
Nacka och Séderort 1666 975 1057 1262 1279 1314 1253 905 636 487 119 10951
Nacka och Séderort medfinansiering 242 445 483 576 584 600 384 169 119 91 o 3694
Nacka och Séderort trangselskatter 1424 529 574 685 695 714 869 735 517 396 119 7257
Arenastaden 250 37 156 164 206 154 189 89 10 1255
Arenastaden medfinansiering 5 9 38 40 50 34 35 17 2 229
Arenastaden trangselskatter 245 28 118 124 156 121 153 73 8 1025
Barkarby 332 195 372 380 366 396 159 9 2211
Barkarby medfinansiering 44 70 178 182 109 74 30 2 689
Barkarby trangselskatter 288 125 194 198 258 322 129 8 1521
Region Stockholm 1941 76 336 541 676 829 504 750 729 467 351 86 7287
Nacka och Séderort 741 132 143 170 173 177 579 652 458 351 86 3662
Nacka och Séderort medfinansiering 324 33 36 43 a4 177 579 652 458 351 86 2784
Nacka och Soderort forskott staten 417 98 106 127 129 877
Arenastaden 923 58 250 262 330 195 163 77 9 2267
Arenastaden medfinansiering 103 3 11 12 227 135 163 77 9 739
Arenastaden forskott staten 333 38 161 169 701
Arenastaden forskott ld@nsstyrelsen 488 18 77 81 102 61 828
Barkarby 277 76 146 149 243 327 132 8 1358
Barkarby medfinansiering 73 76 85 87 141 327 132 8 929
Barkarby forskott staten 204 61 62 102 429
Stockholms stad 1239 405 551 636 683 593 535 390 263 200 49 5544
Nacka och Séderort 987 369 400 478 485 498 497 372 261 200 49 4597
Nacka och Soderort medfinansiering 987 133 144 172 485 498 497 372 261 200 49 3797
Nacka och Soderort forskott staten 0 237 257 307 800
Arenastaden 252 35 150 158 199 95 38 18 2 947
Arenastaden medfinansiering 252 14 61 64 199 95 38 18 2 743
Arenastaden forskott staten 0 21 89 94 204
Nacka Kommun 205 163 177 212 215 220 188 124 87 67 16 1673
Nacka och Séderort medfinansiering 205 65 70 84 215 220 188 124 87 67 16 1339
Nacka och Soderort forskott staten 0 99 107 128 334
Solna stad 387 35 149 156 197 114 89 a2 5 1174
Arenastaden medfinansiering 387 1 3 3 197 114 89 42 5 840
Arenastaden forskott staten 0 34 146 154 334
Jérfallakommun 470 136 261 266 237 244 98 6 1718
Barkarby medfinansiering 470 136 147 150 133 244 98 6 1384
Barkarby férskott staten 0 114 116 104 334
Totalt 6489 407 2583 3278 3709 4049 3157 3019 2279 1468 1105 270 31813
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Bilaga 4. Bostadstillskott och aterbetalning

Bostadstillskott och dterbetalning

Miljoner kronor
Prisnivd januari 2013

Atagande Atagande

2025 2030 2005  fCcLpey $ ¢
part 2030 2035
Bostadstillskott* Bostadstillskott*
Aterbetalning till kommun
(ldgenheter) (ldgenheter)
Stockholms stad 500,5 500,5 1001 32400 45900
Nacka kommun 166,5 166,5** 333 8200 13 500**
Solna stad 166,5 166,5 333 3200 4 500
Jarfadlla kommun 166,5 166,5 333 9 900*** 14 000***
Aterbetalning till Region Stockholm
Region Stockholm (Lansplan) 825 825
Trafikstart (ar)
Barkarby: 2026
Region Stockholm 1000 1000 2 000
Arenastaden: 2028
Nacka och Soderort: 2030

Summa 825 2000 2000 4825

* Bostadstillskott riiknas som férdigstllda bostdder, fran 2014-01-01 till utgdngen av angivet dr i tabellen, vars detaljplaner antas frén och med 2014-01-01.

** Nacka kommuns bostadsdtagande férldngs till senast 2035 med und g av 2 200 bostdder av det lade Gtagandet pad vdstra Sicklaén som ska vara férdigstdlla
senast 2040, Aterbetalningen av de 166,5 miljoner kronor sker med 100 miljoner kronor dr 2035 givet bostadstillskott om 11 300, samt 66,5 miljoner kronor senast ar
2040 givet fullgjort bostadstillskott om 13 500.

*** 5rutsdtter fastighetsoverldtelse i enlighet med punkt 3.3 i Delprojektavtal for tunnelbana till Barkarby.

Om berérd Parts dtagande ej kunnat genomféras enligt Avtalet vid respektive angiven tidpunkt for dterbetalning av forskotterade medel ska Statens
betalning ske sd snart respektive berérd Parts dtagande uppfyllts. Férskotterade medel betalas dock under alla omstindigheter ut av Staten till berord Part
senast 2040 fér Stockholm, Nacka, Solna och Jarfélla.




Bilaga 5. Oversiktliga tidplaner per projekt

Uppdaterad 2019-1218

Sédermalm Berg och Ankiggning
Nacka Berg och Anliggning
Soder ort Berg och Anliggning

Byes, BEST, h overl : ] ] i ]

|

Berg och Anliggning

Bygs, BEST, testoch

Tillstind for hela

Bergoh Arliggning

‘installation, BEST, test och bverl
[ 1

I Faststilld tidplan

Preliminir tidplan. Férutsiitter att jirmviigsplan och miljsillstind vinner laga kraft som planerat.
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