
GOP

TSS

TSB

Avgöra om åtgärd 

kräver projektering

Avgöra om åtgärd 

kräver projektering

Åtgärd kräver ej 

projektering

Åtgärd kräver ej 

projektering

Åtgärd kräver 

projektering

Åtgärd kräver 

projektering

Planera och 

bemanna 

säkerstyrnings-

arbete

Planera och 

bemanna 

säkerstyrnings-

arbete
BemanningBemanning Projekterings-

underlag

Projekterings-

underlag

BygghandlingBygghandling

Granska 

bygghandling

Granska 

bygghandling
Bygghandling utan 

anmärkning

Bygghandling utan 

anmärkning

Anmärkning på 

bygghandling

Anmärkning på 

bygghandling Upprätta 

gransknings-

rapport

Upprätta 

gransknings-

rapport Gransknings-

rapport

Gransknings-

rapport

Bedöma 

gransknings-

rapport

Bedöma 

gransknings-

rapport Godkänd

bedömnings-

rapport

Godkänd

bedömnings-

rapport

Anmärkning på  

gransknings-

rapport

Anmärkning på  

gransknings-

rapport

Granskning påverkar bygghandlling

Fastställa 

bygghandling

Fastställa 

bygghandling
Fastställd 

bygghandling

Fastställd 

bygghandling

Planera 

ibruktagande-

besiktning

Planera 

ibruktagande-

besiktning Ibruktagande-

besiktningsplan

Ibruktagande-

besiktningsplan

Bedöma 

ibruktagande-

besiktningsplan

Bedöma 

ibruktagande-

besiktningsplan Godkänd 

ibruktagande-

besiktningsplan

Godkänd 

ibruktagande-

besiktningsplan

Underkänd 

ibruktagande-

besiktningsplan

Underkänd 

ibruktagande-

besiktningsplan

Genomföra 

ibruktagande-

besiktning

Genomföra 

ibruktagande-

besiktning Ibruktagande-

besiktning

Ibruktagande-

besiktning

När varken godkännande
 eller anmälan krävs

Dokumentera

ibruktagande-

besiktning

Dokumentera

ibruktagande-

besiktning Ibruktagande-

besiktningsrapport

Ibruktagande-

besiktningsrapport

Bedöma 

ibruktagande-

besiktningsrapport

Bedöma 

ibruktagande-

besiktningsrapport Bedömnings-

rapport

Bedömnings-

rapport

Anmärkning på 

besiktnings-

rapport

Anmärkning på 

besiktnings-

rapport Sammanställa/

uppdatera 

säkerhets-

bevisning

Sammanställa/

uppdatera 

säkerhets-

bevisning
Säkerhets-

bevisning

Säkerhets-

bevisning

Bedöma 

säkerhets-

bevisning

Bedöma 

säkerhets-

bevisning Godkänd 

säkerhetsbevisning

Godkänd 

säkerhetsbevisning

Anmärkning på 

säkerhetsbevisning

Anmärkning på 

säkerhetsbevisning

Arkivera 

säkerhets-

bevisning

Arkivera 

säkerhets-

bevisning Arkiverad

säkerhetsbevisning

Arkiverad

säkerhetsbevisning

Planera 

ibruktagande-

besiktning

Planera 

ibruktagande-

besiktning Ibruktagande-

besiktningsplan

Ibruktagande-

besiktningsplan

Genomföra 

ibruktagande-

besiktning

Genomföra 

ibruktagande-

besiktning Ibruktagande-

besiktning

Ibruktagande-

besiktning

Dokumentera

ibruktagande-

besiktning

Dokumentera

ibruktagande-

besiktning Ibruktagande-

besiktningsrapport

Ibruktagande-

besiktningsrapport

Planera projekt 

och 

säkerhetsstyrning

Planera projekt 

och 

säkerhetsstyrning PlaneringPlanering Projekterings-

underlag

Projekterings-

underlag

Funktions-

beskrivning

Funktions-

beskrivning

Signal-

handling

Signal-

handling

Göra ibruktagande-

besiktnings-

planering (PIB) och 

bedömning

Göra ibruktagande-

besiktnings-

planering (PIB) och 

bedömning
 Ibruktagande-

besiktningsplanering

 Ibruktagande-

besiktningsplanering

Genomföra 

inkoppling

Genomföra 

inkoppling
InkopplingInkoppling

Godkänna 

anläggningsändring

Godkänna 

anläggningsändring
Beslut (TG9) om 

godkänd 

anläggningsändring

Beslut (TG9) om 

godkänd 

anläggningsändring

Ge 

assessorrapport 

(A6) till GOP-

handläggare

Ge 

assessorrapport 

(A6) till GOP-

handläggare
Assessor-

rapport (A6)

Assessor-

rapport (A6)
Kan ev. slås 

samman med A7

Pröva om 

godkännande 

krävs

Pröva om 

godkännande 

krävs Godkännande

krävs

Godkännande

krävs

TS

Delge dokument 

till TS

Delge dokument 

till TS

MINST 8 VECKOR 

FÖRE 

IBRUKTAGANDE

MINST 8 VECKOR 

FÖRE 

IBRUKTAGANDE

Dokument 

till TS

Dokument 

till TS

Utfärda tillfälligt 

godkännande

Utfärda tillfälligt 

godkännande
Tillfälligt 

godkännande

Tillfälligt 

godkännande

TS

Ta emot dokument 

efter ibruktagande som 

ska till TS

Ta emot dokument 

efter ibruktagande som 

ska till TS

EFTER 

IBRUKTAGANDE

EFTER 

IBRUKTAGANDE

Dokument som 

ska till TS

Dokument som 

ska till TS

Tillhandahålla 

dokument till TS

Tillhandahålla 

dokument till TS
Dokument 

till TS

Dokument 

till TS

Utfärda 

godkännande

Utfärda 

godkännande
GodkännandeGodkännande

TS

Ibruktagande-

besiktnings-

rapport

Ibruktagande-

besiktnings-

rapport

Assessor-

rapport (A9)

Assessor-

rapport (A9)

Godkännande

krävs ej

Godkännande

krävs ej

Ta fram/revidera/

granska/ fastställa 

ställningstagande

Ta fram/revidera/

granska/ fastställa 

ställningstagande

MINST 4 MÅN 

FÖRE 

IBRUKTAGANDE

MINST 4 MÅN 

FÖRE 

IBRUKTAGANDE

GOP-

stöd

GOP-

handlä

ggare

Besluta om start 

av inkoppling

Besluta om start 

av inkoppling
BeslutBeslut

PL

Tidplan för 

inskick av 

dokument till TS

Tidplan för 

inskick av 

dokument till TS

Prövning om godkännande krävs 

enligt praxis i TDOK 2014:0071

Varken godkännande eller prövning krävs

 enligt praxis i TDOK 2014:0071

Dokument 

till TS

Dokument 

till TS

Delge dokument 

till TS

Delge dokument 

till TS

MINST 20 

ARBETSDAGAR FÖRE 

IBRUKTAGANDE

MINST 20 

ARBETSDAGAR FÖRE 

IBRUKTAGANDE

Bedömnings-

rapport

Bedömnings-

rapport

Behörighets-

bevis för 

besiktningsmän

Behörighets-

bevis för 

besiktningsmän

Om besiktningplanering har 
förändrats efter bedömning

 Assessorrapport (A7)

Beslut start av 

inkoppling (TG7)

 Assessorrapport (A7)

Beslut start av 

inkoppling (TG7)

KAIBTL

På begäran från TS

Arkivera och 

avsluta GOP-

process

Arkivera och 

avsluta GOP-

process Avslutat 

ärende

Avslutat 

ärende

Vid godkännande utan EG-kontroll

Ibruktagen 

anläggning

Ibruktagen 

anläggning

Vid godkännande utan EG-kontroll

GOP-

handlä

ggare

GOP-

handlä

ggare

PL Besikt

nigns

man

IBTL PL KA

PL

Besiktnings-

man

IBTLPLTeknisk 

granskare

PL

PL PL PL
IBTL IBTL

- Mellanliggande CSM-RA

  rapport från AsBo

- Verifieringsintyg Bro/Bana/

  Kontaktledning

- Dokument från TGM-

  processen vid utveckling av 

  system och komponenter

- Ev övriga ärendespecifika 

  dokument på begäran av TS

- Mellanliggande CSM-RA

  rapport från AsBo

- Verifieringsintyg Bro/Bana/

  Kontaktledning

- Dokument från TGM-

  processen vid utveckling av 

  system och komponenter

- Ev övriga ärendespecifika 

  dokument på begäran av TS

- CSM-RA rapport från AsBo 

  vid väsentlig ändring

- Dokument från TGM- 

  processen vid utveckling av   

  system och komponenter

- Ev övriga ärendespecifika 

  dokument på begäran av TS

- CSM-RA rapport från AsBo 

  vid väsentlig ändring

- Dokument från TGM- 

  processen vid utveckling av   

  system och komponenter

- Ev övriga ärendespecifika 

  dokument på begäran av TS

GOP-

handlä

ggare

GOP-

handlä

ggare

GOP-

handlä

ggare

Vid godkännande med EG-kontroll

Delgett 

ställningstagande

Delgett 

ställningstagande

Delge 

ställningstagande 

till AO

Delge 

ställningstagande 

till AO Mellanliggande EG-

kontrollintyg

Mellanliggande EG-

kontrollintyg

Göra kontruktions-

kontroll

Göra kontruktions-

kontroll

AOGOP-

handlä

ggare

KontrollKontroll

Göra platskontrollGöra platskontroll

EG-kontrollintygEG-kontrollintyg

Utfärda EG-

kontrollintyg

Utfärda EG-

kontrollintyg

AOAO

Vid godkännande med EG-kontroll

UpplåtelseUpplåtelse

Besiktnings-

man

Besiktnings-

man

Upplåta 

anläggning för 

trafik

Upplåta 

anläggning för 

trafik

Upprätta/

uppdatera 

projekterings-

underlag

Upprätta/

uppdatera 

projekterings-

underlag

Upprätta/

uppdatera 

bygghandling

Upprätta/

uppdatera 

bygghandling

Ta fram 

projekterings-

underlag

Ta fram 

projekterings-

underlag

Ta fram funktions-

beskrivning

Ta fram funktions-

beskrivning

Ta fram 

signalhandling

Ta fram 

signalhandling

PL

TSS-hand-

läggare

TSS-hand-

läggare

Genomföra 

ibruktagning

Genomföra 

ibruktagning
Fastställt 

ställningstagande

Fastställt 

ställningstagande

Utfärda EG-

kontrollförklaring

Utfärda EG-

kontrollförklaring

GOP-

handlä

ggare

EG-kontrollförklaringEG-kontrollförklaring

Utarbetad kravmatris/

bevisning

Utarbetad kravmatris/

bevisning

Utarbeta 

kravmatris/

bevisning

Utarbeta 

kravmatris/

bevisning

GOP-

handlä

ggare

Teknisk

specialist

Samtliga 
konstruktionskontroller 

avslutade

Alla konstruktionskontroller ej avslutade

Besluta om att utfärda 

mellanliggande EG-

kontrollintyg

Besluta om att utfärda 

mellanliggande EG-

kontrollintygKonstruktions- 

kontroll

Konstruktions- 

kontroll

PL

Ej mellanliggande EG-

kontrollintyg

Ej mellanliggande EG-

kontrollintyg

Behov av 

åtgärd i anläggning

Behov av 

åtgärd i anläggning

GOP 

Behöver

 följas

GOP 

Behöver

 följas

Bedöma om GOP 

ska följas

Bedöma om GOP 

ska följas

PL

GOP 

behöver 

ej följas

GOP 

behöver 

ej följas

Diarieföra och 

avsluta

Diarieföra och 

avsluta
Avslutat

 godkännande

Avslutat

 godkännande

GOP-

handlä

ggare

Arbets-

ledare

Hantera IBT-

besiktningsrapport

Hantera IBT-

besiktningsrapport
IBT-besiktnings-

rapport

IBT-besiktnings-

rapport

Besikt

nings

man

Teknisk 

granskare

KA KA
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