@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Norra

Obj /
Kis

341135
PSB

Fran

(BRD)

Till

(GIM)

Espd Beskrivning

Umea O, nya vaxlar och
férlangning av befintlig
plattform

2237 2239 M-S 00:00 24:00 H H (sth: -/40 Léngd: 500)

BAP

Jarnvagsnatsbeskrivning Bilaga 4E Tagplan 2022 T —
Arbetsskiktet Datum: 20-09-22 14:30:18
Sida: 1(7)
D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse Paverkan: A = Avstéangt spar B = Begransad framkomlighet H = Hastighetsnedsattning
Vannéas-Holmsund Vecka : 2149 2250
Sp Vfr Vti Dagar Kl fr Kiti H/D Detalj Pav Begransningspkt/ Splés Av Anmarkningar
Ha-nedsattning
E 2237 2237 M-S 00:00 24:00 H Inkoppling A Brd 1/5, 2/5-Gim L2 X PSB N1
vaxlar,
anslutning Trafikpaverkan:
NBB, Slopning Trafikavbrott (Bréannland)- (Gimonés)
vxl
2237 2239 M-S 00:00 24:00 H Inkoppling H (sth: -/40 Langd: 150) X
vaxlar,
anslutning
NBB, Slopning
vxl



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Jarnvagsnatsbeskrivning Bilaga 4E Tagplan 2022

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Ostra

Obj / Fran Till Espd Beskrivning Sp Vfr Vti Dagar

Kls

344158 (SUB) BKB Malarbanan 22:2 Alla 2226 2226 LS

PSB Trafikavbrott Sommar (2:2) 2227 2230 M-S
2231 2231 M

Kl fr

02:00
00:00
00:00

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

Maélarbanan Sub-Hsa

Pav Begransningspkt/
Ha-nedsattning

Kiti H/D Detalj

24:00 H A Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21
24:00 H A Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21
04:30 D A Sub 995,997 - Bkb 51,53,23,21

B = Begransad framkomlighet

BAP

Handlaggare: Mathias Enbom
Datum: 20-09-22 14:30:18
Sida: 2(7)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 2149 2250

Splés Av Anmarkningar

X X X

PSB 01

Trafikpaverkan:

Trafikavbrott (Tomteboda Ovre) - Barkarby (ihop med
objekt 344156)



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Ostra

Obj / Fran Till
Kls

344156 (KE)  SUB

Espd Beskrivning

Malarbanan 22:2

PSB Trafikavbrott Sommar (1:2)

Jarnvagsnatsbeskrivning Bilaga 4E Tagplan 2022

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Sp Vfr Vti Dagar

Alla 2226 2226 LS
2227 2230 M-S
2231 2231 M

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

Stockholm-Sundbyberg

Kl fr Kiti H/D Detalj Pav Begransningspkt/

Ha-nedsattning
A Ke 311,315 - Sub 995,997
A Ke 311,315 - Sub 995,997
A Ke 311,315 - Sub 995,997

02:00 24:00 H
00:00 24:00 H
00:00 04:30 D

B = Begransad framkomlighet

BAP

Handlaggare: Mathias Enbom
Datum: 20-09-22 14:30:18
Sida: 3(7)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 2149 2250

Splés Av Anmarkningar

PSB 01

Trafikpaverkan:

Trafikavbrott (Tomteboda Ovre) - Barkarby (ihop med
objekt 344158)



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

Obj / Fran
Kls

342610 (UV)
PSB

342611 (UV)
PSB

Till

SNU

SNU

Espd Beskrivning

Kontaktledningsupprustning
Bohusbanan

Tunnelupprustning pa
Bohusbanan

Sp

E

Jarnvagsnatsbeskrivning Bilaga 4E Tagplan 2022 Handlaggare:  Mathias Enbor

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Vfr Vti Dagar

2226 2248 M-S
2249 2249 M-L

2226 2248 M-S
2249 2249 M-L

Kl fr

00:00
00:00

00:00
00:00

Kl ti

24:00
24:00

24:00
24:00

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

Bohusbanan

H/D Detalj

H
H

Pav

Begransningspkt/
Ha-nedsattning

UV 128 - SNU 25
UV 128 - SNU 25

UV 128 - SNU 25
UV 128 - SNU 25

BAP

Datum: 20-09-22 14:30:18
Sida: 4.(7)

B = Begransad framkomlighet H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 2149 2250

Splés Av Anmarkningar

X PSB V5

X Trafikpaverkan: Trafikavbrott (Uddevalla) -
Stenungsund

X PSB V4

X Trafikpaverkan: Trafikavbrott (Udevalla) -
Stenungsund



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Vastra

Obj / Fran
Kls

334344 BS
PSB

Till

Espd Beskrivning

Boras Stallverksbyte

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Sp

Alla

Jarnvagsnatsbeskrivning Bilaga 4E Tagplan 2022

Vfr Vti Dagar

2221 2221 To-S
2222 2227 M-S
2228 2228 M

Arbetsskiktet

BAP

Handlaggare: Mathias Enbom
Datum: 20-09-22 14:30:18
Sida: 5(7)

Paverkan: A = Avstéangt spar B = Begransad framkomlighet H = Hastighetsnedsattning

Kust till Kustbanan Am-Kas

Kl fr Kiti H/D Detalj Pav Begransningspkt/
Ha-nedsattning

09:00 24:00 H A Bssi93v,85v - 13h,3h.

00:00 24:00 H A Bs si93v ,85v - 13h,3h.

00:00 03:00 D A Bs si93v,85v - 13h,3h.

Vecka : 2149 2250

Splés Av Anmarkningar

X PSB V1
X Trafikpaverkan: Trafikavbrott Boras, alla linjer.
X



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Vastra

Obj / Fran Till Espd Beskrivning

Kls

337165 BS (VB) Spar- och

PSB kontaktledningsbyte Bs-Vb

+ BASTAB

Jarnvagsnatsbeskrivning Bilaga 4E Tagplan 2022

V fr

2149
2150
2239
2231

2239

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Vti Dagar

2149 S

2231 M-S
2239 nmTi
2238 M-S

2239 M

Kl fr
00:00

00:00
23:00

00:00

00:00

Viskadalsbanan
Kiti H/D Detalj

24:00 H

24:00 H

05:00 D Borttag
hastighetsneds
attning

24:00 H

05:00 D

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

Pav

> > >

Begransningspkt/
Ha-nedsattning
Bs 9H - Vb 107.
Bs 9H - Vb 107.
Bs 193 - Vb 107.

(sth: 110/70 km+m:
134,295/215,137 Langd: 80842)
(sth: 110/70 km+m:
134,295/215,137 Langd: 80842)

B = Begransad framkomlighet

BAP

Handlaggare: Mathias Enbom
Datum: 20-09-22 14:30:18
Sida: 6 (7)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 2149 2250

Splés Av Anmarkningar

X PSB V6
X Trafikpaverkan: Trafikavbrott Boras - (Varberg)
Fortsattning fran T21 , objekt 309217



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

Obj /
Kis
340445 KIL
PSB

Fran

340355 KS
PSB

340438 KHN
PSB

Till

KS

KHN

(BJB)

Espd Beskrivning

Laxa-Kil, Spar och
vaxelbyte Sparbyte

Laxa-Kil, Spar och
vaxelbyte
Sparbyte/Ballastrening

Laxa-Kil, Spar och
vaxelbyte Khn bro+vaxlar

Sp

Jarnvagsnatsbeskrivning Bilaga 4E Tagplan 2022

Arbetsskiktet

V fr

2236
2237
2240
2238
2241
2240

2241

2224
2225
2232
2228
2232

2233

2224

2225

2233

2225

2226

2232

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Vti Dagar

2236 To-S
2239 M-S
2240 M-L
2238 To-L
2241 To
2240 S

2241 M-O

2224 O-S
2231 M-S
2232 MTi
2228 OTo
2232 Ti-S

2233 M

2224 M-S
2225 M
2233 M
2225 Ti-L
2231 M-S

2232 MTi

Kl fr

00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00

00:00

00:00
00:00
00:00
00:00
05:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

Paverkan: A = Avstéangt spar

Viarmlandsbanan
Kiti H/D Detalj Pav
24:00 H A
24:00 H A
24:00 H A
24:00 H A
02:00 D A
24:00 H H
24:00 H H
24:00 H A
24:00 H A
05:00 H A
24:00 H A
00:00 H H
24:00 H H
24:00 H A
24:00 H A
02:.00 D A
24:00 H H
24:00 H H
05:00 H H

Begransningspkt/
Ha-nedsattning

Ks hfp vx 471 - Kil 71v

Ks hfp vx 471 - Kil 71v

Ks hfp vx 471 - Kil 71v

Kil 71v, 83v - 9h, 5h, 13h

Kil 71v - Ks 101, 205, 172

(sth: 160/70 km+m:
331,900/348,900 Langd: 17000)
(sth: 160/70 km+m:
331,900/348,900 Langd: 17000)

Khn 158 - Ks 159

Khn 158 - Ks 159

Khn 158 - Ks 159

Ks 159 - 162

(sth: 180/40 km+m:
289,450/329,800 Langd: 40350)
(sth: 180/40 km+m:
289,450/329,800 Langd: 40350)

Khn 160, 151, 156, 155, 112, 114,
hfp vx432 - Bjb 22

Khn 160, 151, 156, 155, 112, 114,
hfp vx432 - Bjb 22

Khn 160, 151, 156, 132, 117 - Bjb
22

(sth: 90/40 km+m:
289,450/290,900 Langd: 1450)
(sth: 90/40 km+m:
289,450/290,900 Langd: 1450)
(sth: 90/40 km+m:
289,450/290,900 Langd: 1450)

B = Begransad framkomlighet

BAP

Handlaggare: Mathias Enbom
Datum: 20-09-22 14:30:18
Sida: 7(7)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 2149 2250

Splés Av Anmarkningar

X
X
X
X

X X X X

PSB V3
Trafikpaverkan: Trafikavbrott Karlstad-Kil

PSB V2
Trafikpaverkan: Trafikavbrott Kristinehamn-Karlstad

PSB V2

Trafikpaverkan: Trafikavbrott Kristinehamn spar 1 och
2. (Stopp Karlstad-Laxa) Gar att kora tag
Kristinehamn-Nykroppa.
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