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Arendenummer

TRV 2018/96593

Tidig Dialog T21

Vastra och sddra Sverige

Varmlandsbanan, Norge/Vanerbanan, Alvsborgsbanan,
Viskadalsbanan, Bohusbanan, Kinnekullebanan, Goteborgs
stallverksomrade, Vastra stambanan

Nykopingsbanan, S6dra stambanan, Vastkustbanan,
Jonkdpingsbanan, Stangadalsbanan, Tjustbanan, Nassjo-Hultsfred,
N&assjo-Vetlanda, Kust till kustbanan, Blekinge kustbana,
Olofstromsbanan, Ystad-/Osterlenbanan, Malmo stallverksomrade,
HNJ, Markarydsbanan, Raadalsbanan, Skanebanan, Godsstraket
genom Skane

Datum och tid for métet: 22 januari 2020, kl. 10:00-15:00
Plats: Trafikverket, Solna Strandvig 98, Solna

Marika Gjerdrum

Vilkommen och allmén information

Arbetet med T20 var en stravsam process. Men nu gar trafiken bra. I T21 kommer vi att
vidta flera atgirder. Vi behover fa in farre varianter och darfor har vi farre PSB i ar. Vi
onskar inte ansokningar med anpassningar for andra banarbeten. Vi ser ocksa 6ver
interna arbetssitt, har nya verktyg for battre uppfoljning och fokuserar pa att halla
deadlines. Vi behover hjélpas at och gemensamt respektera processen for att bli klara i
tid. Uppmaning att inte tveka att lyfta problem i processen, till exempel med de
kundansvariga.

Vi tar upp nérvaro for detta mote och sparar den listan. Man kan séga till om man inte
vill vara med pa nirvarolistan. Vi spelar dven in moétet.

Bakgrund och syfte
Processgenomgang

Alla
Presentation av deltagare

Forandrad infrastruktur
PP hinvisar till angiven bild i presentationen.

Bengt Palm

Virmlandsbanan

Flera projekt har dragit ut pa tiden och har kravt omplanering, darfér har vi nu ett ar
med manga projekt. Det dr ocksa underhéll som maste goras.
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PP15 Fréga fran Tagab: Blir det en eller tvd bankroppar i Vise. Man vill ju slippa sitta
ner hastigheten néir det blir banarbete pé intilliggande spér ? Trafikverkets svar efter
kontroll: Befintligt motesspar kommer inte flyttas utan ligger kvar med befintligt
spéravstidnd. Den nybyggda delen kommer att byggas pa egen bankropp.

Fréga fran Varmlandstrafik: Blir det resandeutbyte i bida riktningarna? Trafikverkets
svar: Ja det blir det.

Norge/Vinerbanan
Alvsborgsbanan
Viskadalsbanan
Bohusbanan
Kinnekullebanan
Goteborg

Fraga fran Tagab: Med sd manga spéarbyten, finns det en plan och en synkronisering for
anvindningen av spéarbytestidgen? Trafikverkets svar: Ja det finns en plan.

Johan Unebrand
Stockholm

Vastra stambanan Flemingsberg-Goteborg

PP26 En synpunkt fran SJ: Det finns en konflikt mellan vixelbytet i M6Ilnbo och
Skebokvarn och arbetet pd Milarbanan helgen vecka 44. Ar detta helt genomtiinkt? Svar
fran Trafikverket att fragan kommer att hanteras i dialog med de s6kande.

Kapacitet i Hallsberg under T21

Dubbelspar genom Hallsberg for godsstraket

Viistra stambanan Hallsberg-Goteborg

PSB O2 (Hallsberg)-(Motala)

PP30 Det har framforts ett 6nskemal om att tidigareldgga arbetet ett dygn. Vid en koll
visade det sig att det finns utlagda sa kallade PAP-tag (internationella godstigslagen) for
T21 som forhindrar en tidigareldggning.

Det kan bli svart att kora kvartstrafik pa strackan under den tid som detta arbete pagar.
Fraga fran Tagab: Har man tinkt gora anslutning vid Falkoping till Marjarp direkt? Det
pagér en funktionsutredning for anslutning till Marjarp fran norr, men det finns inget
beslutat.

En synpunkt frin MTR Express: Det ar planerat orovickande ménga helgavstangningar

pa Vistra stambanan. Detta kan ge stor paverkan pa trafiken. Man behover tdnka igenom
hur de forlaggs och gora en samordning,.
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S6dra Stambanan

Graversforstunnlarna
Kardonbanan

Johan Mattisson
Sodra stambanan, Nissjo

Sodra stambanan, Nassjo-Malmo

Fraga fran Real Rail: I Gamlarp, kan man komma norrifran med langa tag? Trafikverkets

svar: Nej, bara soderifran.
Tjust- och Stingadalsbanan
Nissjo-Hultsfred
Nissjo-Vetlanda
Jonkopingsbanan
Kust- till kustbanan
HNJ (Halmstad-Naissjo jairnvag) och Y:et
Olofstromsbanan
Vistkustbanan
Viastkustbanan, Almedal
Vastkustbanan, Kungsbacka
Vastkustbanan, Varberg

Viastkustbanan, Halmstad

Vastkustbanan, Kavlinge

PP 51 Synpunkt fran Snilltaget: Det vore bra att undvika att stinga av bada
plattformarna samtidigt eftersom det gor att resande med funktionsnedsittning inte kan
stiga av/pa i Kavlinge under den perioden. Det finns goda exempel fran tunnelbanan hur

man loser detta.

Friga fran Snilltiget om kontaktledningsarbetet p4 strickan Almhult-Hissleholm, T22.

MINNESANTECKNINGAR

Version
1.0

Hur ser planeringen ut? Trafikverkets svar: Det blir fortsatt enkelsparsdrift nattetid.
Under T22-24 behovs 5-7 stycken 50 timmarsavstidngningar nar kontaktledningen ska
dras. Arbetet kommer att utforas soderifran och norrut, en bevakningsstracka i taget.

Extra moten Vistkustbanan

Om man vill ha inbjudan till méte kontaktar man Lennart Persson, Enhet

Kapacitetsoptimering syd i Malmo.

Per Konrad
Markarydsbanan

Godsstriket genom Skane

3 (5)
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Raadalsbanan
Blekinge kustbana
Skanebanan

Ystad-/Osterlenbanan
Trelleborgsbanan
Malmé-omradet och Oresundsforbindelsen

Kapacitetplaner

Johan Mattisson

Helsingborg-Angelholm

PPo4 Korrigering av denna bild: Det ar inte méjligt med rundgéng p& Helsingborgs C
négon tid pa dygnet, vilket ocksé anges i kapacitetsplanen.

Anders Stabbforsmo

Olskroken Planskildhet

PP 104 Fraga fran Tagab: I period 3, kan man da kora Gver Vistra stambanan istéllet?
Trafikverkets svar: Ja, om det inte dr ndgra andra banarbeten dar.

PP 113 Fréga frin Vy: Nar vi vid remissen av kapacitetsplanerna kommenterade
gangtidstilliggen har vi fatt svar fran Trafikverket att det kan bli o, 5 eller 10 minuter.
Hur kan man fa mer konkret information? Trafikverkets svar: Det dr 5-10 min pa
strackan Goteborg-Trollhattan. Tagldgeskanalen fran Trollhattan dr oférandrad. Vi far
titta narmare i Vys fall. Det exakta gangtidspaslaget beror pa hur ans6kan kommer att se
ut.

Fréaga fran Snélltaget: Vem star for ersattningstaget under tre veckor? Svar fran
Trafikverket: Vi utgar fran att branschen kommer att samarbeta i denna fraga. Det kan
vara pendeltag eller ett sarskilt tag.

Fraga fran Flixbus: Vi kommer kora loktag pa Vastra stambanan med omledning
Herrljunga-Boras. Hur kommer det fungera? Trafikverkets svar: Vi har inte tittat
niarmare pa omledning for loktag. Kapaciteten ar ganska begriansad. Det far nog bedémas
fran fall till fall. Det gar ocksa att trafikera Gver Alingsas.

PP115 Beror bara tagen pa Norge-Vanerbanan. Losning med enkelsparsdrift motsvarar
den fore sommaren.

PP117 Onskemal frin MTR Express: Gar det att diskutera nirmare med Trafikverket om
specifika trafikuppligg och taglagen for att fa en bra bild av hur omledningen i
“rondellen” runt Vistergotland ska se ut? Det behovs ytterligare arbete for att fa till en
helhetslosning. Trafikverket tar med sig den frigan. MTR ar vilkomna att hora av sig.

Fraga fran MTR Express: Tjanstetdg for uppstallning till Sivenis. Hur ska det ga till?
Trafikverkets svar: Aven nir det r full drift genom Olskroken kommer vi att ha mycket
begrinsad kapacitet mellan Goteborg central och Goteborg-Savenas. All trafik i peak,
vilket innebar stora delar av dygnet, mellan Goteborg-Savenas och Goteborg central ska
sokas som tjanstetdg. Det dr ett gemensamt arbete att komma fram till var tagen ska sta.
Det kan behova skifta under aret. Detta far inte glommas bort i processen.
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Johan Mattisson
Banarbetstilldigg
Tathet mellan tag

Dokumentet for T21 finns publicerat pa Trafikverkets hemsida (under rubriken
Jarnvagsnatbeskrivning 2021).

Per Konrad

Konstruktionsregler

Konstruktionsreglerna pa Vistkustbanan justeras nagot endast under den period som
aktuella banarbeten péagér. Det kommer att goras ett tilligg om detta i
konstruktionsreglerna. Detta kommer att publiceras inom kort.

Fraga fran SJ: Hur langt extra planerad tid handlar det om pa Viastkustbanan?
Trafikverkets svar: 10 minuter i banarbetstillagg + cirka 5 minuter till.

Synpunkter frdn Tdgab: Konstruktionsreglerna pa Varmlandsbanan har forbattrat
punktligheten, s det ar ett positivt exempel. En annan synpunkt: Trafikverket maste ta
ledningen nir det uppstar kvalitetsproblem. Erfarenhetsmaissigt fr operatorerna ta
initiativet och dven acceptera till exempel oplanerade trafikavbrott for att 16sa
situationen.

PP141 Fraga frain MTR Express: Det finns krav pd en headwaytid, minst 4-5 min. Ofta
finns det ju ett tg 3 ocksa (men inte i denna bild). T4g 1 4r ibland kroniskt forsenat, men
man tar inte hansyn till tdg 3. Vem tar initiativ nar ett tig alltid ar férsenat och jobbar for
att losa det? Trafikverkets svar: Vi jobbar med det bland annat i TTT (Tillsammans for
tagitid). Det ar inte helt enkelt att 16sa problemet, men det &r ju tanken med att 6ka
headway-tiden.

Fraga fran Varmlandstrafiken: Punktligheten har blivit mycket battre. Vad gor
Trafikverket ytterligare rent konkret? Trafikverkets svar: En bit fram i tiden kommer vi
till exempel att fa ett nytt planeringsverktyg. For 6vrigt tar vi med oss
fragan/synpunkten.

Marika Gjerdrum
Tidstillagg for servicefonster
Det blir ett separat Skype-mote om servicefonstertilldgg senast den 6 mars.

Sammanfattning planeringsforutsiattningar

Fragor — kommentarer

Kommentar fran Tagab: Servicefonster ar vl bra i sig. Det stora problemet ar det
extremt daliga utnyttjandet. Man ska ha sddana servicefonster som behovs. Trafikverkets
svar: Det ar stor variation av nyttjandegraden. Det ingar i var genomgang att se over.



