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Tidig Dialog T21

Norra Sverige
Mellersta Sverige
Ostra Sverige



Nodutgangar
Bekvamlighetsinrattningar

Narvarolista
- Skickas runt

Wifi-koder kan hamtas langst fram
Fragor (handupprackning och namn)

Namnbrickor
- Behall till dag tva

Fika serveras cirka klockan 14:00
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o . o Malmbanan

Straken som ingar Haparandabanan
Stambanan genom 6vre Norrland

Botniabanan
Adalsbanan
Mittbanan
Norra Stambanan
Ostkustbanan (Sundsvall-Uppsala)
Dalabanan
Bergslagsbanan
Godsstraket genom Bergslagen
Sala-Oxeldsund
Bergslagspendeln
Svealandsbanan
SL-omradet Ostkustbanan
SL-omradet Malarbanan
SL-omradet Vastra stambanan
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Bakgrund och syfte
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Historia Tidig dialog

« Fran borjan 2013
— Regionala méten

« 2015-2018
— Fyra regionalt indelade moéten i Solna
— Enintegrerad del av tagplaneprocessen

« 2019
— Tva "stormoten” i Solna

— Mindre upprepning for de som trafikerar
hela jarnvagsnéatet

— Langre moten for de som trafikerar en
mindre del av jarnvagsnatet
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Syftet med Tidig dialog

Skapa en enhetlig bild av Statens sparanlaggning och
mojligheten att trafikera densamma

Presentera planeringsforutsattningar

Ge er sOkande basta mojliga forutsattningar for att
anstka med korrekta gangtider

Underlatta arbetet under tagplaneprocessen
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Tidplan T21
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En resa fran start till mal

(a0 porjar gélla

Datum Tagplan 2021
Ansokan 14 april

Utkast 6 juli
Primar faststallelse 25 september

“g\cﬁ%} Pllgisisey

Slutlig faststallelse 16 november

Trafikstart 13 december

Utkast till tagp\a®
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Dialogsteg med s6kanden

1) Mote planerade stérre banarbeten 21 oktober (2019)
2) Tidig dialog 21-22 Januari

3) Samradsmote 8-10 Juni

4) Samordningsmote 18-20 Augusti

5) Tvistlésning 9-18 September

f
Skénetrafiken L,
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Presentation av deltagare

Namn och foretag
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FOrandrad infrastruktur
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Malmbanan
Inkopplingstidplan

\J/ « 2022 (ljusbrun)
« Koijuvaara —(Ratsi)

Sl
Km Swv

« 2023 (cerise)

 (Kiruna) — Riksgransen

Gv

 Kiruna — (Svappavaara)
« (Boden) — (Gallivare)

Mjv
_Hp

Tl S
& ite « 2026 (bl4)

P « Luled — Boden
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Haparandabanan

118

BDL137
Klart januari 2021

 Nya plattformar i Kalix och Haparanda BOL133

(Ben)-Hp

Norrtag avser att starta trafik i mars-april
2021

se forstoring

Morra Sunderbyn (Sby)
Sundertyns sjukhus (Sus)
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Stambanan genom ovre Norrland

« Ragundatunneln

Bergrensning

Betongreparation m.m.

« FO-lina Osteras- Bispgarden

« Glodbergstunneln

®

Vannas norra (Van) (e
Vénnéé\(l . E

Lovberga (Lob) s
DJRosson (Ros)
Ulrkstors (Uf)
® Backe (Be) 432-
2 BDL153
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. : 0 2y B, X e Zy (MsI}Ok) K %
Addisiden (M) Oy 4 e 9 Y e Y., ¥ ¥ BDLAT:
o\ 5%, e el et ... =
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Q, 7o ¢ @ BDL175_, tnias,, FARG 5, s, 7
& oy VayHON g @ F i Wy %, o %,
% & F g 5 el B, Y 7
/%9 -9.1'@@ & FOF %, (e Qg’/ %, L R
Y Sy I8 ’ &N
% & %% # o g % of% c7&‘;’/ %4{
& : §" Harasion (Hanf’#% s % T %
P > i @%\0& (3 Solum (Sim) %,
e A <
%, ¥ & _Prastmon (Pm) 3338
- oy S8 o veesmilal © yina
G, T, %, S e oD BoLz32 § EGna ()
a)-(Os) 5, %_@ o, 10 ._' " (Hsd)(Lsl) ’ Dynas (Dns)
OR¥ e .2 % @ramfors (Kri)

o
b0 - £ _ =
%, X Jfranc (Fnd)

nan ¢" 3
.&n\bc BDL211 . orangsviken (Spk)

(Ba)-Lsl
' Cimsrisal (o)

) BDL237

o (Hsd)-Asb

Trafikplatsanmarkning

Ara Crancar H1 Ok,
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Botniabanan

Vasteraspby- (Gimonas):
Uppgradering ERTMS+ provkorning
helgen v42, 24 timmar

+ avstangt 4 timmar mandag v27 och
v43

T TRAFIKVERKET

Jastmon |'Pm) - \ BDL238

¥ Nig{V3
e Hammar <HCTI’;|{vaY)

DL232 & ' Nyind (Nd)

seraspoy (Vay) &

ﬂHLS‘) > * .. 35 \DﬂSI

Q. AMraminre 1K

g Osteraind (Oal)

(Msi}-Nya-{Vns),
(Oxm)-(03)

ety . (MO
W

Vannas noma (van) (Y Q}”’

vannas (Vg 3
pegemny (Dgm)

T e ¥

(Vns)-Uégb—Ui - _
. 2| Umeadp (U3)

BOL1TH
Ok-Gim
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Adalsbanan

Vasteraspby- Langsele Spar- och vaxelbyte+
kontaktledningsupprustning

Bergsaker Triangelspar

(Sundsvall)- Vasteraspby
— Utbyte av datastallverk 8 timmar sondag v5

— Uppgradering och provkérning ERTMS helgen
v 17, 40 timmar

Timra- (Harnosand) 22 timmar. Mandag v27+
Mandag v43
Harndsand- Vasteraspby 12 tim.

¢ u, - Vay)-(Ok) Y%
%, %f; @i ay)-(Ok) .. “»
% P (o ok [ ! [
. --::ll:rf}_ﬁr -"'5:-”.1:#,r i @} G.g§\ e %3" .r’% %"El
%‘%& G'%'@ %_J [ F \-3:\ A arasjon [Harﬁ}'f% > |
| %% % | &ﬁi ) Solum (Sim) ’2%
A I -
% - e W Prastmon (Pm)
*‘}@@ ff"';'ga %}Gﬂﬂ Vasteraspby (Vay) N?f;{f;;
Hammar (Hmir)
BDL232 Myland (Nid)
(Hsd)-(Lsl) - \oynas (Dns)
b % @framiors (Krf)
5 yFrand (Fnd)
% -
L JSprangsviken (Spk)
@Mﬁmalihﬁl}
BDL237
(Hsd)-Asb
Cravede ()
@5—‘“ Y Alandsbro (Ask)
B BDL233 éﬁ o Hambsands central (Hsd)
(Suc)-Hsd o i Haflenyland (Hni)
o ¥ aggsjan (Han)
Stavreviken (Sen) sejiby (Hay)
Solbacka, (Slbk)
Timra Q-r- BDL231
BDL224 Skinvik [Skk) <5.> (Skk)-Tud

Johannedal | Jh)
Fillan {Fify
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Mittbanan .

R o

Crstersunids central (Os) ﬁ%%’@& . 1,.-:E',S-"-:""
%@%« %"5 %{ r%f%f “’tﬁﬁ @P@ pr;

'“f?lﬂﬁb . Vase

BOL223% %%% qa} * - BD
K qh

Erikslund, samtidig infart

T | Tondstn (T [ ’[BEH'DsJ ]
T TET) Fakcer {fFlr) e
Gallo, samtidig infart W X %, wnﬂ ®
[ g 130 1 S, % - e
. o . i e o <A M Iw:nuﬂ
Ostersund gang och cykelbro § BoL2ed STy g ¢ B31is
|
; Eht chasvikeen (5] Sinre (St L) Boesjin (Bn)
Eversiaak (S|
1 Seerataviks centrum () Bricke {B3)
;F'&m-.m.m ’ L JsE=nsjibacken (Bsb)
rovin-iin v :TSLFE: fosE & o (SucyHs
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Norra Stambanan

2021
« Rostbo bangardsombyggnad

» FOrstarkningslina Ramsj6- Ljusdal

Klart 2020
« Tre stycken mellanblock Ockelbo- Holmsveden

« Samtidig infart i Holmsveden

% A
BDL215 2 Mellansp{Mso)

(Rsd)-(Ag) §

~Ramsjo (Rsd)
® Orabécken (Obn)

BDL216
(Ls)-Rsb

Ljusdal (Ls)*

Skastra (Ska)
Jarvso (Jr)

BDL217
Bn-Ls

Larstrand (La)
% E
5 Vallsta (V) @ % ® |
%‘%@% Arbra (Ab) @ 3
o
®
.@,@%‘%@ Lottefors (Lot)
Y%y
-Fur N
-dsb\m l!’rc’&'/ ‘S-\ & =~
: I & H
& o 2 A
?E .S S
§ & Kilafors (K|SE_ T
& F Lilltjara (Lty) (Kls)—(Shv)
Rastbo (Rbo <
(Rbo) (?;:
Holmsveden (Hdn) W
Lingbo (Lb) BDL21¢
Doliebro (Dal) @  Ob-(BN

Mo grindar (Mog)
Ockelbo (Ob)
BDL311

RNI 224 (Sv){Ob)
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Ostkustbanan

(strackan Sundsvall-Uppsala)

ey
Tratikplats anm arkning
Lokabevatad
rget avviarde hsp
Town okabevakas
Platd orm igger & vid mtesspar

By

O

Foc

s

Hak nget vviande hsp

M nget avviande hsp

Lea Endastem hsp. Op saknar vinkar
s

Smo
Mra
SO

2021 RN

v 2 ’(‘4;;%?%, Twd hsp om & km nom dp.
. ) ) 0 252 e
Loatevatac
« Spéarbyte Gavle-Aange W U e e

Klart 2020:
« Dingersjo. Ny driftplats
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Dalabanan

- S dva oy igeore) eozie ¥
«  Mora nytt stallverk B @ s Rl e
TN pant” g D bmenrs
« Samtidig infart Sater for 750 m langa tag. %, - ot
0 Talberg (Tig) Ge\ wm; Medskogshaden (Msn) 3ol g;?)* e
. Leksboca (Lea) 8DL322 5
« Hojd hastighet Hedemora-Avesta Krylbo — j” f.j\ g i s»;;"i»\ G
> msjon (In) & o \% ‘,\i\ :?‘ -
. N I t ] t” SI o S@@ 0 { E 5 & m&.ﬁ &4 e %% . Stk (Sur)
y anslutning till Siljansagen F oo W O “’{i‘;@:%% e
¢ Y, ' 35 (Om) x_(‘-gf;) p > f ,{;\%(/‘99 %Z(%@?/ 4 ?’ mr?ina(:ao;\:; e
4 2 te tora Tuna (Sav) g Q‘/‘ 7 O Jf Mentoedy (Meh)
/% % Gustas (G¥)  BOL312 { Y4, iy ¥ kg (03)
_ A g g o N @ ¢
Klart 2020 ; ';Dv:;ﬁam mmansnymn.w,;g thms;alw «ﬁ\{é@ ‘%&&-ﬁ&&
o . - - . £ Hm;:,:lcm) prsnytan (Mrs) séf & @ 3
« Samtidig infart i Vikmanshyttan och Snickarbo m..,u."""‘“'». SO, M " T W
) s () UHG3)
/ Skyzorp (S¥1)
« FOrdrojd bomfallning i Morgongava (nya e
mellansignaler) onain oy

,,f‘ Skimnsiattederg /sm
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@ Borange central (Bl

Selinds (Shd)

Bergslagsbanan : I

@ Ramshyttan (Rmh)

Grasberg (Gag

BDL324
(Blg)-La

« ESIK Grasberg och mellanblock Borlange-Ludvika
beraknas kopplas in vecka 14.

« Upprustning av kontaktledningen mellan Stora och Lucvika (La)

Stalldalen fortsatter. Avstangt under pask Klenshyttan (Khy)

Grangesberg (Gg
Grangesbergs malmbangard (Ggm

Klart 2020: (I?_E)I:%%E
— Ramshyttetunneln
Stalidalen (St
" Skaret (Skri) opgaroers (Kpg
7 d
jaaméﬂkgn Sid (8 PP g (Rpg

Sikiors () pprL3a7  (JRAISA(RE) oo a4
Hallefors (HI) (Stl)-(HIf) T (Fv)-{Stl),
Grythyttans norra (Ghyn) St (51 m%: (Stl)-(Ggm}-{Gg)

b pe o]

Grythyttan (Ghy)




@in
17 TRAFIKVERKET

< &7 Byvalla (By)
"% Vikmanshyttan n}'n-,joEi d ;oor;]:fs :ml.
S R 5l

* BDL333
(Avky)-(Blg) |
Hedemora (Ham) ™3

Godsstraket genom Bergslagen ..z =/

7 i Auesta Kryibo (Aviy)

® &) Hokmora {Hma)
# Karbenning (Kba)

. e . X ’é? -~\- ) Snysen (Sm1)
« Ombenning, ny motesstation S PCGIE io

« Fagersta, nytt stallverk e %)

BDL313

» Nya mellanblock Fagersta-Frovi

« Skinnskatteberg, anpassning for SETRA SEEPSE

« Forarbete for sparbyte Frovi-Orebro s S
 Hallsberg-Degerén, dubbelsparsbygge =

Klart under 2020 ar: oy
— Nya mellanblocksignaler Skinnskatteberg- Krampen och - “*“’Mj e

Spannarboda- Sallinge B
&e Tarstoring Fll‘i?-'lﬁr:f:g] H w-,.q:f-“"#ﬂﬂ

— Dubbelsparet genom Hallsberg fér godsstraket
— Eventuellt nytt stéllverk | Fagersta —
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Godsstraket genom Bergslagen

* Ny motesstation mellan Snyten och Fagersta, Ombenning. Bygget
startar under 2020. Under T21 med avstangningar dagtid

« SETRA-paketet i Skinnskatteberg (Gudrunbrygga och brobyte)

« Fagersta C, inkoppling av nytt stallverk veckal6 (reservtid for vecka
22 och 39 ar 2020)

* Nya mellanblock Fagersta-Frovi. Vissa kopplas in under 2020 och
resten under 2021.

« Fortsatt dubbelsparsbygge Hallsberg-Degeron. Inga nya spar under
2020 eller 2021.

S - rgalagstanan
Dparas (D3 Hinsnoret (Hno) G
> %
s<(om) BODL323 P 8,
O™ enEg & ’%? %.
% 51013 Tuna (Sau) &° % O
Y% v, - Gustafs (G)  BDL312 s, 2
5 %, % . {AVEY -(SV) Dalgransen |
5% | e
L ~'BOL333 3l (R
(Avky)-(Blg) -
o
BDL340
(Fock(L3) ;
Lucvia (La) ghiry Mt Jularbo (Ju)
6,\; X Y P Auesta Krylbo (Avky)
£ @ 4 Hokmora {Hma)
P #¥ Karbenning (Kba)
{\@. P X D BN () SNYIEN (S1)
<" ) N . Anpeizbergs bruk (Abgb)
o d %/%.keesbnw\bgi
agam (Dn)q%wp
P {
« i
Skmnskattedesg (Skb)
BDL313
Avky-{Fv

Spannarboda (Sba)

O salinge (sky)

Hallsberg

karisxiarmm [Mdm]

BDLAIE 4]
i S

-
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Kapacitet | Hallsberg

under T21 ralisberg

o o o o angerba o

» Nytt dubbelspar pa godsstraket (spar N9
104/105, sth 100) ETA T
a/

e Spar 201-203 &r i bruk

* Inga anst6kningar kommer att beviljas som
har U-gruppen som slutstation och som
saknar associationer. Galler aven i Ad-hoc.
Las mer i JNB 4.3.5.4
(kapacitetsforutsattningar)

« TIB:s tag Gavle/Borlange till Mjolby ska
fortfarande anvanda spar 1 i Hallsberg

« Behov finns av ett trafikavbrott pa ca 48
timmar under varen

’--—

BDL511

Hallsberg dp (H)
Asbro (A)

(Oj)-La Skymossen (Skms) (v

—_—-“__—

BDL416
(K)-(Hpbg)
BDL417
(Hpbg)-Hrbg

R BDL419
S Hpbg-Oj,
o (Hrbg)-Hpn-(Tal),
) (Hpbg)-Skms,

(Hrbg)-(Skms)
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Dubbelspar genom Hallsberg for godsstraket
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PSB O2 (Hallsberg) — (Motala)

« Samma upplagg som tidigare ar. Avstangt fran M kl 00 vecka 28 till kl 24 S vecka 32
« Forlangd hastighetsnedsattning (fran 6600 m till 7500 m, sth 70)
* Ingen kapacitetsplan i T21

« Forslag pa omledning:
— Tag med Hallsberg rbg som start och slut ansoks via Katrineholm/Norrkoping
— Tag till/fran Norrland/Borlange till Malmd ansoks via Falkdping-N&assjo
— Konsekvenser pa omledningsbanor:
= Inga trafikavbrott och enkelsparsdrifter
= Reducering av OTRAF:s kvartstrafik Norrkoping-Mjolby
= Eventuell reducering av regionaltagen Falképing-Nassjo



Riksvag-50

“Jarnvagsbroar”
Backsjon Vagportar

Hallsberg
Rangerbangard
Infartgruppen ->

Komplicerade

3 TRAFIKVERKET :
markforhallanden

Ostansjévagen

Kom r;‘wu\nal A

Vattentakt—_ Tripphultsjon

T-Tripphultsm
Natura-2000 .

Lindhult

g

Bergtunnel

Karintorpsvagen

Bladsjon

Godsstraket genom Bergslagen \
Vastra Stambanan RN
\\
sen \ ,’
1 ;’
. ,I ¢¢’
Tystingeberget - e
- o O oy -
- .
’,—’ Befintligt
7 Godsstraket genom Bergslagen
) Utgar
U4
/] Asbro
/ : .
Projekt Hallsberg-Stenkumla:
/
/ (Rott och bltt) Norr
/ 1= VSB->Infartsgruppen (2.5 km)
II 2A="Flyover” Kombiterminal/Infartsgruppen-> VSB (2.5 km)
I/ 2B= "Flyover’Utfartsgrupp/Godsstraket-> VSB (1.0 km)
] 3= Vastligt Triangelspar (1.0 km)
I 4= Dubbelspér Hallsberg-Stenkumla (13 km)
l, Stenkumla 5=Forbigangsstation Bladsjén (1100 m)




30

T TRAFIKVERKET

Sala-Oxeldosund

Upprustning av kontaktledningen mellan Flens
Ovre och Oxeldsund. Avstangningarna
anpassas efter staltagen med start hésten 2021

Aven mellan Sala och Vasteras Norra sa ska
kontaktledningen rustas upp med start under
hosten 2021. Trafikavbrott 8 timmar per dygn

Ny gang och cykelbro i Tillberga. Samordnas
med kontaktledningsrevisionen
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Bergslagspendeln

Fjarrblockering (Fagersta)-(Ludvika) planeras att
kopplas in under vecka 36.

Kan planeras som en stracka med System H
under T22 med tagmoten i Smedjebacken och
Soderbarke. Nagra nedsattningar pga
plankorsningar kan komma att slopas.

{Avky)-(Blg) Horn
Hedemora (Hdm) orsh;
BOL340 Shick .
(FgchLa) Fors (he)
Ludvika (La) Jularbo (Ju)
‘mk'{ HAyesta Krylbo

Hokmora.(Hma)
Karbenning (Kbn)
anyten (Sn)

# Angelsbergs bruk (Abgb)
6‘?%@ Angelsberg (Abg)
Clagam [I:II|'|]-C@"Tr.:,-&‘.:‘lr

=/
Shinnzkattebery (Skh)

BDL313

Avky-(Fv) Krampen (Km)
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Svealandsbanan

« AT-lina mellan Eskilstuna och Kjula.
Avstangt natt vecka 31- 43.

Vea) @

« Ovrigt. Tidspaslag kravs for alla tdg mot
Eskilstuna nar taget gar pa nedsparet
genom Harad. (80-vaxel). Tidspaslaget ska
vara 42 sekunder.

» Kungsor. Sth 40 km/h 6ver bron.
Tidspaslag 1 min for alla tag Kér-Vsg

Klart under 2020 ar:

— Ny forbindelse till depan i Eskilstuna
(september 2020)

Kvicksund dp (Ksu)

Kungsor (Kor)

e S o
“@\d&“z@p\
e
e

BDL452
(Fok)-Nbr

; BDL450
¢ VME (Vme) Et-Rke
Folkesta (Fo & Skaniog (Sn)

/g, Eskilstuna central (Et) p
valondsbamﬂ o W

BDL490
(Rke)-{Vsg)

Skogstorp (Skrp) ()
Hallsta (Hal)

Akers styckebruk (Aks) g=
BDL453

Balgviken (Bgv)

BDL494

(FleH(EY) Al {Ga) N
. " " BDL451 & Ao N
Halleforsnas (Hna) (Séd)—(Si)’d), @55\ %«\\‘\* ” @'a\'
(Soo)-(EY) W
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SL-omradet
Ostkustbanan

« Solna: Renovering av tunnel

— Spar U1/U2 avstangda v26-31*
(kapacitetsplan)

« Karlberg-Kummelby: Hastighetshdjning

— Solna-Kummelby spar U1/U2 avstangda natter
v32, 34, 36, 38, 40

— Solna-Kummelby spar N1/N2 avstangda natter
v33, 35, 37, 39, 41

— Hastighetsnedsattning 70 km/h ca en vecka pa
respektive spar v36-37

* Kommer att justeras till v27-32 (koordineras med Malarbanan)

Skavstaby (Skby)
Upplands Vasby (Upv)

Morrviken [Nvk)
Haggvik (Hgv)

ummelby (Kmy)
W& Helenelund (Hep  (Udl)-Mr

BDL405
(Tm)-Vn,
(Ke)-(Nst)

&
%

Stockholm dp (Cst)

enplan (Sod)

& Stockholm City (Sci)
Stockholms central (Cst)
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SL-omradet
Ostkustbanan

* Helenelund och Sollentuna: Konvertering
av hallplatser till driftplatser, forarbeten
vandspar

— Alla spar avstangda Helenelund-Haggvik
|6rdag v42-mandag v43

« Klart ar:
— Slopad plankorsning i Knivsta
— Stallverksbytet i Kummelby

$ Skavstaby (Skby)
Upplands Vasby (Upv)

Morrviken [Nvk)
Haggvik (Hgv)

BDL405
(Tm)-Vn,
(Ke)-(Nst)

QA
Q

Stockholm dp (Cst)

enplan (Sod)

Bl Stockholm City (Sci)
Stockholms central (Cst)
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SL-omradet
Malarbanan

Huvudsta-Spanga: Fyra spar ,
ummelby (Kmy) BDL433

.. 3
— - - ) , i
0 . /
Avstangt Huvudsta-Barkarby torsdag v13 ¢ Helenelund (He)  (Udl)-Mr
mandag v14 & S s
. . S %@\%@‘;\\ BDL402
_ A\{,stangt Sundbyberg-Barkarby sondag v26- B & S AR So—\HgI BORR0E
. e P> S 3 Tm)-Vn,
mandag v31 (Subyan EAN Ty~ SRR
. - o . Vb& \Q"’(O \:\Q\
Barkarby: Regionaltagsstation = S e’ T
. o o S N cho s W p(Ls
— Avstangt Barkarby mandag v31-mandag v33 - ¥ S '*°“m;’g,gggm(sw,
’Q* S & Y
Tmé)-Sub © FEL T &; ity (Sci
Huvudsta-Spanga; Fyra spér iy o ,&@;@@i& el T A
. Ke)-Tm-(Huv), SIS
— Avstangt Huvudsta-Barkarby fredag v44- SRy T

mandag v45

Sundbyberg-Barkarby: Fyra spar
— Avstangt S kl 02:00-08:25 hela T21 (ska
finnas med i ansOkan)
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Stockholm

« Stockholm C: Underhallsatgarder

Tva plattformsspar i sacken avstangda hela
tagplan T21

« "Getingmidjan”: Reinvestering

Avstangt Stockholm C-Stockholms sddra fredag
v10-mandag v11 samt torsdag-sondag v19

« Stockholm C-Karlberg: Sparbyte

Spar U3/N3 avstangda sondag v26-mandag v31

o Kilart ar:

Ny véxel vid Tegelbacken som medger utfart fran
spar 15/16 soderut

Ny skyltning for spar 13-16 (A- och B-del)

BDL405
(Tm)-Vn,
(Ke)-(Nst)
0
w7
&
| Stockholm dp (Cst)

& Stockholm City (tSci}
Stockholms central (Cst)

BDL4OT
(Abe)-Asg-(As)
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Stockholm: Ktl-atgarder Karlberg
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Spar U1/U3 samt N1/N3 avstangda torsdag v13-mandag v14, torsdag v19-mandag v20
Utredning pagar om hur arbetena kan etappindelas m h t till tagtrafiken
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Stockholm: Vaxelbyten Cst

STOCHHOLH CENTRAL
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Spar 2-7 samt en vaxelgata i taget avstangda onsdag v21-mandag v22



@in
17 TRAFIKVERKET

40

Stockholm: Signalétgérder C-gruppen
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Spar C2-C4 avstangda 16 timmar l6rdag-séndag v21
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Stockholm: Trimningsatgarder Citybanan
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SL-omradet
Vastra stambanan

Alvsjo-Huddinge: Ktl-underhall

— Spar N1/N2 avstangda mandag-tisdag
natt vb

Huddinge-Flemingsberg: Ktl-underhall

— Spar N1/N2 avstangda onsdag-l6rdag
natt v

Huddinge: Ktl-underhall

— Spar U2/N2 avstangda sondag natt v5

Alvsjo-Huddinge: Ktl-underhall

— Spar U1/U2 avstangda mandag-tisdag
natt vo

Huddinge-Flemingsberg: Ktl-underhall

— Spar U1/U2 avstangda onsdag-l6rdag
natt vo
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(Tma)-Sub '__?.}""' QS.\? m(j" ‘b\.‘ :L_g- '1-' B crockholm
BOL403 @55’ & Stockhoim
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SL-omradet -
Vastra stambanan =S T

il stockholm
BDL4D & :
N g . i Ud s (8P Astaberg ()
Tumba: Vaxelriktning sotns e st

o
LEP

— Ett spar i taget lI6rdag-sdndag natter v18

Garnudden: Véaxelriktning st Sy
— Ett spar i taget sondag-mandag natter BOL410
v18-v19 ek A
2 i o T : o &% 2 %{éﬁ?ﬁ;ﬂ f! Flemingsbeng (Fib)
Danviken: Vaxelriktning %, T w 8
o = . ) ‘éfgﬂ ] (R B e w— g i
— Ett spér i taget tisdag natt v19 g i
Sodertalje hamn dp (S6d) ‘.'M_ N ___ te) 4
Ostertalje: Vaxelriktning s P By
— Ett spar i taget onsdag natt v19 20 WY LT
Sodertalje C: Vaxelriktning s WO RG

— Spar 1-4 torsdag-fredag natter v19
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Kapacitetsplaner
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Allmant om Kapacitetsplaner

« Kapacitetsplanen ar en del av JNB och ar en planeringsforutsattning
« Kapacitetsplanen ska foljas i ansdkan av samtliga sokande

« Kapacitetsplanen kommer tillampas i konstruktionen av Tagplan

— T.ex. instéllelser och tag som gar fa dagar kan komma att hanteras i
revisionsarbetet
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Bakgrund

« Jarnvagstunnlarna sdder om driftplatsen Solna ar i mycket daligt skick och &r i behov av
underhallsatgarder.

« Tre dubbelspariga tunnlar ska rustas upp under aren 2021-2023 (utredning om anpassning till
lastprofil C pagar).

« Under 2021 kommer den ena dubbelsparstunneln (spar U1/U2) att stangas for trafik v26-31*.

Detta innebar en reducering av kapaciteten i trafiksystemet som kraver en sarskild planering av
tagtrafiken under den aktuella perioden.

« Under 2022 och 2023 fortsatter arbetena med tunnlarna.

* TRV avser andra detta till v27-32 genom ordinarie process for avvikelsemeddelande till INB 2021
(objektet koordineras med arbetena pa Malarbanan)
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Trafikering: Pendeltag
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- Pendeltag norrut trafikerar pa spar N2 (partiell enkelsparsdrift Tomteboda 6vre-Solna)
- Pendeltag fran Uppsala/Upplands Vasby tidigarelaggs 2 min

- Pendeltag till Uppsala/Upplands Véasby senarelaggs 2 min

- Slopat uppehall i Ulriksdal for pendeltag till/fran Marsta
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Ovriga persontag och godstag
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Ovriga persontag samt godstag norrut trafikerar spar D1

Persontag tidigarelaggs 3 min fran Stockholm C for att inte taglageskanalerna norr om

Ulriksdal andras
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Trafikering: Tjanstetag
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Via Tomteboda bangard
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Samtliga tjanstetag trafikerar spar D2 (samt via Tomteboda bangard vid "dubbelriktad” trafik)
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Trafikering: Tjanstetag

« Tjanstetagen Stockholm-Hagalund i den "storre” flodesriktningen ska framforas pa spar D2, i
andra riktningen framfors dessa via Tomteboda bangard.

 Planering och konstruktion av tjanstetagen bor utforas i sarskilt forum ("Till och fran-moten”)
pa samma satt som gjorts for Getingmidjans avstangningar T18-T20.
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Kapacitet pa Norra Stambanan

« Tillganglig kapacitet pa strackan Gavle- Ockelbo ar 3-4
tag/timme

 Tillganglig kapacitet pa strackan Ockelbo- Kilafors ar 6
tag/timme

 Tillganglig kapacitet pa banan Kilafors-Séderhamn Vastra ar
4 tag/timme
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Fordelning av tagtyper pa omledningsstrackan

K1 06.00-21.00

« Gavle-Ockelbo:1 godstag varannan timme, langvaga persontag 2
tag/timme och regionala persontag 1 tag/timme.

« Ockelbo-Kilafors: 2 godstag/timme, langvaga persontag 2 tag/timme
och regionala persontag 2 tag/timme.

« Kilafors-Soderhamns vastra:1 godstag/timme, langvaga persontag 2
tag/timme och regionala persontag 1 tag/timme.
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Fordelning av tagtyper pa omledningsstrackan

Kl 21.00- 06.00

Gavle-Ockelbo: KI 21.00- 01.00 7 godstag 3 langvaga persontag och 6 regionala
persontag.

Kl 01.00- 06.00 15 godstag. Av langvaga persontag kan 5 tag framforas varav 1
snabbtag.

Ockelbo-Kilafors: KI. 21.00- 01.00 11 godstag, 7 regionaltag, 3 langvaga persontag
och 2 nattag.

Kl. 01.00-06.00 kan 23 godstag, 5 langvaga persontag varav, 2 nattag och 2
snabbtag

Kilafors-Soderhamns vastra: Kl 21.00- 01.00 7 godstag 3 langvaga persontag och
6 regionala persontag.

Kl 01.00- 06.00 15 godstag. Av langvéaga persontag kan 5 tag framféras varav 1
snabbtag.
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Graf over omledningsstrackan
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Banarbetstillagg

Tillaggen ar utdver andra obligatoriska tillagg sasom nodtillagg, géaller hela Tagplanen

« Nyfors- Pitea
4 min tillagg pa alla tag

« Bastutrask- Skelleftea
3 min pa alla tag

 Ramsj0- Ljusdal
1 min pa alla tag

 Ombenning
2 minuter for alla tag
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Banarbetstillagg

Tillaggen ar utdver andra obligatoriska tillagg sasom nodtillagg, géaller hela Tagplanen

« Dalabanan Stora Tuna- Vikmanshyttan
2 min pa alla tag

« Hallsberg-Degeron "flytande” hastighetsnedsattning 70 km/h.
Godstag 2 min
Resandetag 3 min

» Sundbyberg-Barkarby “flytande” hastighetsnedsattning 70 km/h

2 min for alla tag
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Inarbetade tillfalliga hastighetsnedsattningar i gangtidsverket (Distrikt Nord)

Plats/Stracka Bdl Sth Galler Ordinarie |Km fran Km till Langd (m)| Teoretiskt [Fran datum [Till  |Varfor ar det nedsatt?

neds sth tapp (s) datum
(Adalsliden)-(Tagsjoberg) 153 20[Samtliga tag 70 34,200, 34,370 170 68 2018-04-25T.v Infrabegransning
(Rosson)-(Hoting) 153 20[Samtliga tag 70 96,466 96,562 96 58 2018-04-25[T.v Infrabegransning
(Finnforsfallet) - (Skelleftea) 143 70[Samtliga tag 90 27,100, 40,360f 13260 157 2018-11-07jtv. Daligt sparlage
(Nordmaling)-(Rundvik) 171 200/Samtliga tag 250 62,0000 61,000 1000 11 2011-06-14[T.v Infrabegransning
Kiruna malmbangard 112 20[Samtliga tag 100, 1413,650/ 1414,620 970, 208 2015-12-15T.v Infrafel
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Inarbetade tillfalliga hastighetsnedsattningar i gangtidsverket (Distrikt Mitt)

Plats/Stracka Bdl Sth Galler Ordinarie [Km fran Km till Langd (m) | Teoretiskt [Fran datum (Till Varfor ar det nedsatt?
neds sth tapp (s) datum
For att 6ka sakerhet vid
Fagersta central 313 40/Samtliga tag 130/ 195,620, 195,640 20 55 2014-11-26[T.v plattformsoévergang
(Smedjebacken)-(Ludvika) 340 40Samtliga tag 90| 201,670, 201,970 300 43 2015-12-03[T.v
Bracke 212 40/Samtliga tag 105| 514,900, 515,050 150 45 2018-06-30T.v Sparspring vid perrong.
Det ar dalig sikt vid
(Smedjebacken)-(Ludvika) 340 60[Samtliga tag 80| 210,360, 211,270 910 20 2016-08-24{T.v gangfallor
Hargshamn - (Hallstavik) 435 40/Samtliga tag 70, 37,891 53,855 15 964 631 2007-04-17[T.v
(Dynas)-(Vasteraspby) 232 120/Samtliga tag 200| 469,570 470,412 842 34 2012-08-23[T.v Det ar dalig sikt vid gangfalla
For att undvika brant
(Vasteraspby)-(Dynas) 232 95|Samtliga tag 200| 470,289 469,710 579 53 2012-11-02[T.v bromskurva
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Inarbetade tillfalliga hastighetsnedsattningar i gangtidsverket (Distrikt Ost)
Plats/Stracka Bdl [Sth Galler Ordinarie  |[Km fran [Km till Langd (m) | Teoretiskt |[Fran datum Till datum Varfor ar det nedsatt?
neds sth tapp (s)
Hinderdetektor i
plankorsning har ej
Sala 431 40/Samtliga tag 160/ 127,610, 127,690 80 79 2016-02-04 T.v fullstandig funktion
Munktorp 350 140/Samtliga tag 200 137,300, 137,400 100 15 2016-03-30 T.v
Kallhall 445 70Samtliga tag 200, 22,296 22,425 129 69 2018-10-22 Tv Infrabegransning
Barkaby 445 130/Samtliga tag 200 14,634 14,742 108 20 2019-07-29 2022-07-02 Arbetarskydd
Kvicksund 493 40/Samtliga tag 135| 203,300, 203,600 300 76 2017-01-18 T.v
Kungsor 490 40/Samtliga tag 140, 129,700; 130,200 500 92 2019-01-11 Tv Infrafel
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Tathet mellan tag

Varden for hur tatt tag kan planeras for dubbelspariga linjedelar
- Headway pa linjen
- Headway vid forbigang

« Rapporten finns publicerad pa Trafikverkets hemsida vid JNB
2021

* Observera att dokumentet visar minsta majliga tekniska headway
 Inga forandringar i norr eller 6st infér Tagplan 2021

 Planerade atgarder under Tagplanen 2021 tillgodoréknas till
Tagplan 2022
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Konstruktionsregler
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Konstruktionsregler

Ny strackning 2021

— Vastkustbanan

Befintliga strackor

— Vastra stambanan (2020)

— Sobdra stambanan (2019)

— Bergslagsbanan, Borlange- Frovi (2019)
— Varmlandsbanan (2017)
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Konstruktionsregler

Overlag battre punktlighet med nya regler

Inga uppdateringar av reglerna pa Varmlandsbanan,
Bergslagsbanan, S6dra- och Vastra stambanan

TTT foljer upp tillampning och resultat av nya regler pa Soédra
stambanan 2019
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Tidstillagg for servicefonster
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« Finns for att fa en battre punktlighet pa trafiken
som framfoérs samtidigt som det pagar underhall
med enkelsparsdrift

« Tidstillagget finns istallet for att konflikthantera
varje enkelsparsdrift

« Det finns ocksa en begransning i antalet tag per
timme och bevakningsstracka

« Dessa finns pa Sodra stambanan, Vastkustbanan, o

Norge-/Vanerbanan och Vastra stambanan

 Tillagget kommer laggas pa de tag som trafikerar
de tider servicefonstren kommer vara
— Tag som gar delstracka far endast delar av tillagget
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Sammanfattning
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Sammanfattning planeringsforutsattningar
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« Banarbetstillagg

« Tathet mellan tag

« Konstruktionsregler

« Kapacitetsplaner

Gavle - Aange

Karlberg - Ulriksdal
Malmo - Lund
Helsingborg - Angelholm
Olskroken

 PSB (utbver de som har kapacitetsplan)

Godsstraket genom Bergslagen, Hallsberg - Motala v28-32
Malarbanan, Barkarby v27-32

Godsstraket genom Skane, Angelholm - Astorp v15-32
Godsstraket genom Skane, Astorp - Teckomatorp v9-14 och v15-32
Alvsborgsbanan, Herrljunga - Boras v29-49

Viskadalsbanan, Boras - Varberg v32-49
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Fragor?
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Nagra utestaende fragor?

Genomgang av fragor som uppkommit under métet som
Trafikverket ska aterkomma med svar pa

Ytterligare fragor/lkommentarer?







