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12004 Maintenance Underhåll av rörbro 17-1393-1 över Karlandabäcken  i Årjängs 

kommun, Värmlands län

Utbyte av inventerad vägtrumma till ny rörbro 

Bro 17-1393-1 över Karlandabäcken S Karlanda k:a, väg 617 i Årjängs kommun

No Contract Objectspecific Road Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels

Central Region 2024-03 2024-03 2024-03 Decided 1 - 5 Mkr 1 Maria Jonsson Upd

ated

9072 Maintenance Underhåll av bro Gävle Drottninggatan 3500-3370-1 Underhåll av slipers och nytt tätskikt No Contract Objectspecific Rail Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels

Central Region 2024-03 2024-03 2024-04 Decided 5 - 10 Mkr 1 Maria Jonsson

13860 Investment För utförande av totalentreprenad rangerbangård, byte av styr- 

och övervakningssystem för kolvbromsar och tryckluft inom 

Hallsberg kommun, Örebro län

Det överordnade styr- och övervakningssystemet för tryckluftssystemet på 

Hallsbergs rangerbangård ska, som delsystem, i sin helhet bytas ut.

No Contract Objectspecific Rail Contracts/Land Central Region 2024-04 2024-05 2024-07 Decided 10 - 25 Mkr 1 Nadja Pudas New

13560 Investment För upprättande av förfrågningsunderlag GC-bana, 

Ekbacken/Enhagen till Tidö-Lindö

För upprättande av förfrågningsunderlag GC-väg Ekbacken/Enhagen till Tidö-

Lindö.

No Services Objectspecific Road Central Region 2024-05 2024-06 2024-07 Decided 1 - 5 Mkr 1 Håkan Sjödin Upd

ated

13499 Maintenance Integrerat brounderhåll S-län 2025-2027 Integrerat brounderhåll, Värmlands län No Contract Objectspecific Road Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels, Contracts/Construction 

work/Bridges

Central Region 2024-06 2024-10 2025-01 Preliminary 50 - 100 

Mkr

3 Maria Jonsson

13988 Investment E18 Kristinehamn-Karlskoga Faunapassager E18 Kristinehamn-Karlskoga Fauna passage No Services Objectspecific Road Central Region 2024-06 2024-10 2024-11 Decided 50 - 100 

Mkr

1 Stina Rosvall New

9171 Investment Tillberga- Jädersbruk, Kolbäck-Eskilstuna spår- och växelbyte 

(UE)

Spår- och växelbyte i Mälardalen. No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track Central Region 2024-07 2024-11 2025-01 Decided 700 - 1000 

Mkr

2 Karin Larsson

7893 Maintenance Bro 20-487-1 över Bollsjöns utlopp vid Nor i Avesta Bro UH No Contract Objectspecific Road Central Region 2024-09 2024-09 2025-03 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 1 Maria Jonsson

7900 Maintenance Bro 21-1032-1 över bäck 1 km S Västansjö Bro 21-1032-1 över bäck 1 km S Västansjö No Contract Objectspecific Road Central Region 2024-09 2024-09 2025-02 Preliminary 1 - 5 Mkr 1 Maria Jonsson

9073 Maintenance Bro över Stensjöns utlopp 21-1013-1 UH bro No Contract Objectspecific Road Central Region 2024-09 2024-09 2025-02 Preliminary 1 - 5 Mkr 1 Maria Jonsson

12018 Maintenance Underhåll av Bro 17-91-1 i Båtstad Projektet innefattar underhållsåtgärd av bro 17-91-1

Åtgärden omfattar huvudsakligen:

* Utbyte direktgjuten slitbetong till asfaltsbetong,

* Betongreparation transversal,

* Betongreparation båge,

* Betongreparation platta,

* Komplettering med L-stöd vid vingmur,

* Impregnering av betongytor,

* Utbyte skadad navföljare,

* Bättringsmålning ståndare,

* Bättringsmålning hängstag.

No Contract Objectspecific Road Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels

Central Region 2024-10 2024-10 2024-10 Preliminary 1 - 5 Mkr 1 Maria Jonsson Upd

ated

10011 Investment Kontaktledningsbyte, spår 51, 1-5 del av 1 Borlänge, produktion Kontaktledningsbyte (hängverk) på Borlänge personbangård, spår 102, 51, 1-5, 

produktion

No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Catenary system, 

Contracts/BEST/Telecom

Central Region 2024-10 2024-12 2025-01 Preliminary 10 - 25 Mkr 1 Håkan Sjödin

12199 Investment Ludvika ESIK, projektering Ludvika ESIK, projektering No Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

Central Region 2024-10 2024-11 2025-01 Preliminary 1 - 5 Mkr 1 Håkan Sjödin

13677 Investment E16 Hosjö-Hofors viltpassager Entreprenad. Två viltpassager. No Contract Objectspecific Road Contracts/Land, 

Contracts/Construction 

work/Bridges

Central Region 2024-10 2024-12 2025-01 Preliminary 25 - 50 Mkr 2 Nadja Pudas Upd

ated

13609 Maintenance Specialiststöd för VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-

utrustning i mellersta regionen

Specialiststöd för VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i 

mellersta regionen

No Services Objectspecific Road Central Region 2024-10 2024-11 2025-05 Preliminary 5 - 10 Mkr 6 Joakim Alinder Upd

ated

13136 Maintenance Högboda station,  vägbro km 366+270,  3501-5139-1 Entreprenad utbyte av bro Högboda station,  vägbro km 366+270,  3501-5139-1 No Contract Objectspecific Rail Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels

Central Region 2024-10 2024-11 2025-01 Preliminary 1 - 5 Mkr 1 Maria Jonsson Upd

ated

13141 Maintenance "Ottebol gård, vägbro, km 410+302, 3501-5146-1, ny bro							" Entreprenad ny bro Ottebol gård, vägbro, km 410+302, 3501-5146-1, No Contract Objectspecific Rail Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels

Central Region 2024-10 2024-12 2025-01 Preliminary 1 - 5 Mkr 1 Maria Jonsson Upd

ated

13147 Maintenance Entreprenad Stenbacka, vägbro, km 410+991, 3501-5147-1, ny 

bro

Utförande av ny bro Stenbacka, vägbro, km 410+991, 3501-5147-1, No Contract Objectspecific Rail Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels

Central Region 2024-10 2024-12 2025-01 Preliminary 1 - 5 Mkr 1 Maria Jonsson Upd

ated

13200 Maintenance Arvika vägport bro 3500-873-5 ommålning Arvika vägport, magasinsspår km 308 + 195,  bro 3500-873-5 ommålning No Contract Objectspecific Rail Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels

Central Region 2024-10 2024-11 2025-01 Preliminary 1 - 5 Mkr 1 Maria Jonsson Upd

ated
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13978 Maintenance Bro 17-44-1 över Klarälven vid Ransäter Betongreparation m.m No Contract Objectspecific Road Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels

Central Region 2024-10 2024-11 2025-01 Decided 10 - 25 Mkr 1 Maria Jonsson New

14001 Investment Klenshyttan, STAX25, produktion Förstärkning av järnvägsbank med gabionmur. No Contract Objectspecific Rail Contracts/Land Central Region 2024-10 2024-11 2025-02 Decided 5 - 10 Mkr 1 Emilia Edström New

6806 Investment GC-bana, Ekbacken/Enhagen till Tidö-Lindö, Produktion. #7144 GC-bana Ekbacken/Enhagen till Tidö-Lindö, Västmanlands län No Contract Objectspecific Road Contracts/Land Central Region 2024-11 2025-01 2025-03 Preliminary 25 - 50 Mkr 3 Caroline Olsson

13234 Maintenance För utförande av Ommålning av Bro 3500-1552-2, Voxna älv 

NSP, järnvägsbro, km 312+407

Ommålning av järnvägsbro No Performance contract Objectspecific Rail Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels

Central Region 2024-11 2025-01 2025-03 Preliminary 5 - 10 Mkr 1 Maria Jonsson

6971 Maintenance Basunderhåll järnväg, Ostkustbanan. #11722 Basunderhåll järnväg, Ostkustbanan. Yes 9.1 - 

Järnvägs

specifika 

entrepren

ader

Contract Objectspecific Rail Contracts/Maintenance rail Central Region 2024-11 2025-02 2026-09 Decided 700 - 1000 

Mkr

7 Peter Hinders

7891 Maintenance Bro 20-286-1 över den sk Kvittån och Häggsundet Utbyte av rörbro No Contract Objectspecific Road Central Region 2024-11 2024-11 2025-02 Preliminary 1 - 5 Mkr 1 Maria Jonsson

12823 Maintenance Rep 7 jvgbroar i Södermanland- samt Örebro län Järnvägsbro: 3500-3515-1, 3501-5234-1, 3501-5235-1, 3501-5233-1, 3500-379-

1, 3500-229-1: Betongreparationer samt mindre målningsarbete.

No Contract Objectspecific Rail Contracts/Construction 

work/Bridges

Central Region 2024-11 2025-01 2025-03 Decided 5 - 10 Mkr 1 Ulrika Svensson Upd

ated

13640 Investment Dalabanan, 3 st A-anläggningar bandel 331, projektering Dalabanan, 2 st A-anläggningar bandel 331 , projektering Yes 5.2.1 - 

Järnvägs

specifika 

ingenjörst

jänster 

(administr

ativa/kon

sult 

tjänster)

Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

Central Region 2024-11 2024-12 2025-01 Decided 10 - 25 Mkr 1 Emilia Edström Upd

ated

6809 Maintenance Basunderhåll väg Fagersta, Västmanlands län Möjlig option om 1 eller 2 år No Contract Objectspecific Road Contracts/Maintenance road Central Region 2024-11 2025-02 2025-09 Decided 100 - 300 

Mkr

6 Kajsa Svanberg Upd

ated

6932 Maintenance Underhåll av bro 17-100-1 över Sunnesundet i Sunne. #5948 Ny överbyggnads fd öppningsbart spann No Contract Objectspecific Road Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels

Central Region 2024-11 2025-01 2025-05 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 1 Maria Jonsson Upd

ated

13620 Maintenance Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-

utrustning i mellersta regionen

Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i 

mellersta regionen

No Contract Objectspecific Road Central Region 2024-11 2024-12 2025-05 Preliminary 25 - 50 Mkr 6 Joakim Alinder Upd

ated

11336 Maintenance Basunderhåll väg Nora, Örebro län Möjlig option om 1 eller 2 år No Contract Objectspecific Road Contracts/Maintenance road Central Region 2024-11 2025-02 2025-09 Decided 100 - 300 

Mkr

6 Kajsa Svanberg Upd

ated

11339 Maintenance Basunderhåll väg Uppsala, Uppsala län Möjlig option om 1 eller 2 år No Contract Objectspecific Road Contracts/Maintenance road Central Region 2024-11 2025-02 2025-09 Decided 100 - 300 

Mkr

6 Kajsa Svanberg Upd

ated

13201 Maintenance Hammarsborg bro 3501-5149-1 utbyte Hammarsborg bro 3501-5149-1 utbyte av bro No Contract Objectspecific Rail Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels

Central Region 2024-11 2025-01 2025-03 Preliminary 1 - 5 Mkr 1 Maria Jonsson Upd

ated

13792 Maintenance För utförande av Tankbeläggning i Mellersta regionen ( S,T,W,X-

län)

Tankbeläggning No Contract Objectspecific Road Central Region 2024-12 2025-02 2025-03 Decided 50 - 100 

Mkr

1 Maria Jonsson New

7905 Maintenance Bro 21-1162-1 över Ljusnan vid Segersta kyrka Bro 21-1162-1 över Ljusnan vid Segersta kyrka No Contract Objectspecific Road Central Region 2025-01 2025-01 2025-01 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 1 Maria Jonsson Upd

ated

10006 Investment Borlänge, utbyte av rangerställverk, produktion Ombyggnad av signalanläggning vid byte av rangerställverk samt nytt 

reservelverk till rangeranläggning, Borlänge rangerbangård

No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Catenary system, 

Contracts/BEST/Telecom

Central Region 2025-01 2025-02 2025-03 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 1 Håkan Sjödin

12017 Maintenance Underhåll på Bro 17-919-1 över Klarälven vid Värnäs Underhåll av bro 17-919-1 över Klarälven vid Värnäs

Projektet omfattar endast utbyte av tätskikt

No Contract Objectspecific Road Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels

Central Region 2025-01 2025-02 2025-02 Preliminary 1 - 5 Mkr 1 Maria Jonsson Upd

ated

13015 Maintenance Underhåll av Bro 100-58240-1 över St. Lisjöns utlopp (Lysan) vid 

Lobråten

Utbyte av vägtrumma till rörbro No Contract Objectspecific Road Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels

Central Region 2025-01 2025-02 2025-02 Preliminary 1 - 5 Mkr 1 Maria Jonsson

7907 Maintenance Bro 21-973-1 över väg E4 1,6 km o Norrala k:a Bro 21-973-1 över väg E4 1,6 km o Norrala k:a No Contract Objectspecific Road Central Region 2025-05 2025-05 2025-05 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 1 Maria Jonsson

12079 Maintenance Integrerat brounderhåll X-län 2026-2028 Intrgrerat underhåll + MUH, X-län No Contract Objectspecific Road Central Region 2025-05 2025-05 2025-05 Decided 10 - 25 Mkr 3 Maria Jonsson New

13641 Investment Dalabanan, 3 st A-anläggningar bandel 331, produktion Dalabanan, 2 st A-anläggningar bandel 331, produktion No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Signalling Central Region 2025-06 2025-09 2025-10 Decided 10 - 25 Mkr 2 Emilia Edström Upd

ated

13999 Investment Väg 61 Etapp 1 Framnäs-Högboda Väg 61 Etapp 1 Framnäs-Högboda No Contract Objectspecific Road Central Region 2025-08 2025-11 2025-12 Decided 100 - 300 

Mkr

1 Stina Rosvall New

7906 Maintenance Bro 21-1207-1 över bäck vid Sibo Bro 21-1207-1 över bäck vid Sibo No Contract Objectspecific Road Central Region 2025-09 2025-09 2026-01 Preliminary 1 - 5 Mkr 1 Maria Jonsson

13550 Investment Upprustning av bangårdsbelysning inom Mellersta regionen Upprustning av bangårdsbelysning inom Mellersta regionen. No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Catenary system Central Region 2025-09 2025-10 2025-11 Preliminary 10 - 25 Mkr 1 Per Lundborg

7901 Maintenance Bro 21-1057-1 över bäck 1 km NV Brännsågen Bro 21-1057-1 över bäck 1 km NV Brännsågen No Contract Objectspecific Road Central Region 2025-10 2025-10 2026-01 Preliminary 1 - 5 Mkr 1 Maria Jonsson

7887 Maintenance Bro 20-1182-1 över bäck vid Aspeboda Bro UH No Contract Objectspecific Road Central Region 2025-10 2025-10 2026-01 Preliminary 1 - 5 Mkr 1 Maria Jonsson

12200 Investment Ludvika ESIK, produktion Samtidig infart på driftplats Ludvika. No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Signalling Central Region 2025-10 2025-11 2026-01 Preliminary 5 - 10 Mkr 1 Håkan Sjödin

6926 Maintenance Basunderhåll väg Arboga möjlig option 1 eller 2 år No Contract Objectspecific Road Contracts/Maintenance road Central Region 2025-11 2026-02 2026-09 Decided 100 - 300 

Mkr

6 Kajsa Svanberg New

6927 Maintenance Basunderhåll väg Eskilstuna Möjlig option om 1 eller 2 år No Contract Objectspecific Road Contracts/Maintenance road Central Region 2025-11 2026-02 2026-09 Decided 100 - 300 

Mkr

6 Kajsa Svanberg New

6286 Investment Borlänge-Repbäcken Spår och växelbyte, bygghandling. #12063 Borlänge-Repbäcken Spår och växelbyte, bygghandling. No Services Call-off Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Construction 

site inspection

Central Region 2025-12 2026-02 2026-03 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 1 Emilia Edström

13994 Investment V62 Norra Sanna-Dyvelsten delen byetappen Nyhammar Arne, IVmrvj:  

V62 Norra Sanna-Dyvelsten delen byetappen

No Contract Objectspecific Road Central Region 2026-01 2026-03 2026-05 Decided 50 - 100 

Mkr

1 Stina Rosvall New

13678 Investment E4 trafikplats Tolvforsskogen Entreprenad. Trafikplats. No Contract Objectspecific Road Central Region 2026-09 2026-10 2027-02 Preliminary 100 - 300 

Mkr

2 Nadja Pudas



6289 Investment Borlänge-Repbäcken Spår och växelbyte, produktion. #12070 Byte av ballast, slipers, räler och växlar på sträckan Borlänge-Repbäcken No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track Central Region 2027-01 2027-04 2027-06 Very 

Preliminary

50 - 100 

Mkr

1 Emilia Edström

13736 Investment Norra Stambanan, förlängning av 750 m lång spår, produktion Norra Stambanan, förlängning av 750 m lång spår, produktion Yes 9.1 - 

Järnvägs

specifika 

entrepren

ader, 

9.1.4 - 

Spårbygg

nadsentre

prenader

Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track Central Region 2027-01 2027-01 2027-01 Very 

Preliminary

100 - 300 

Mkr

2 Jessica Forssén

10562 Investment Väg 52 - Kungsladugårdsleden, västra infarten, Nyköpings 

kommun

Upphandling omfattar framtagande av vägplan. Nysträckning av 2+1 väg från E4 

trafikplats Kungsladugården till väg 52.

No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Road or 

railway plan

Central Region 2027-03 2027-06 2027-08 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 3 Enna Hallelinder

5282 Maintenance Jord -och signalanslutningar Leverans av Jord -och signalanslutningar Yes 1.5.99 - 

Övrigt 

Järnvägs

specifik 

signalmat

erial, 

1.99.99 - 

Annan 

järnvägss

pecifik 

materiel

Goods Objectspecific Rail Technically approved material/Rails The entire 

Transport 

Administration

2024-03 2024-05 2024-11 Decided 10 - 25 Mkr 8 Lena Larsson

12058 Maintenance Utförande av drift och underhåll av ÖVB Objektet avser utförande av drift och underhåll av nationellt system för 

övervakning av belysningsanläggningar på vägsidan.

No Services Objectspecific Road Contracts/Infrasystems/Tele-, 

Control & Regulate-, Facilitynear 

systems

The entire 

Transport 

Administration

2024-03 2024-04 2024-11 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 6 Anna Dansund

12386 Central function Systemstöd för lönestatistik/lönekartläggning Trafikverket HR behöver systemstöd för arbetet med lönekartläggning och 

lönerevision. Vi har ca 600 olika yrkesgrupper/befattningar och stora 

personalgrupper och arbetet med lönekartläggning och lönerevision behöver 

systematiseras och tydligöras. Vi använder det statliga klassificeringssystemet 

BESTA, befattningsvärdering i staten.

No Services Objectspecific Not 

constructio

n, other

Goods and services/IT software 

and licenses

The entire 

Transport 

Administration

2024-03 2024-04 2024-06 Decided < 1Mkr 5 Sirpa Lindén

13050 Maintenance Programmering Optram 1-2 uppdragskonsulter. Programmering i Optram för kontaktledningsanalys. No Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Specified 

assessments and other projects

The entire 

Transport 

Administration

2024-03 2024-04 2024-09 Preliminary 10 - 25 Mkr 4 Oskar Ferneborg

13500 Central function Pinn och pennskruvar Upphandling av pinn och pennskruvar enligt ritning No Goods Objectspecific Rail Technically approved 

material/Turnouts

The entire 

Transport 

Administration

2024-03 2024-04 2025-01 Decided < 1Mkr 4 Alexander Thorell

11384 Maintenance Ledstång med LED-belysning Ledstång med lampor för montage i tunnlar. Yes 1.4.99 - 

Övrigt 

Järnvägs

specifik 

elmaterial

, 4.1.4 - 

Stål och 

metall 

material, 

4.10.4 - 

Installatio

nsmaterie

l, 4.10.99 - 

Annan 

elektrisk 

utrustning

, 4.19.2 - 

Väg- och 

järnvägss

äkerhetsp

rodukter 

och 

tillbehör, 

4.2.1 - 

Byggmate

rial

Goods Objectspecific Rail Technically approved 

material/Other

The entire 

Transport 

Administration

2024-03 2024-05 2024-10 Decided 10 - 25 Mkr 9 Elena Tronje New

13626 Maintenance Leveransuppföljning av Basunderhåll Väg inom underhållsregion 

Södra, Sydöstra, Västra, Östra, Mellersta, Norra

Leveransuppföljning av Basunderhåll Väg inom underhållsregion Södra, 

Sydöstra, Västra, Östra, Mellersta, Norra

No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Resource 

and competense consultans

The entire 

Transport 

Administration

2024-03 2024-04 2024-09 Decided 100 - 300 

Mkr

4 Emilia Backgård New

13833 Central function Ramavtal Viltstängsel Upphandling av viltstängsel för väg och järnväg No Goods Objectspecific Both road 

and railway

Technically approved 

material/Other

The entire 

Transport 

Administration

2024-03 2024-05 2024-07 Preliminary 100 - 300 

Mkr

5 Alexander Thorell New

13924 Information & 

Communications 

Technology

Utveckling och förvaltning Geld Utveckling och förvaltning av Trafikverkets el- och 

anläggningsövervakningssystem Geld

No Services Objectspecific Rail Goods and services/IT consultants The entire 

Transport 

Administration

2024-03 2024-04 2024-07 Decided 25 - 50 Mkr 4 Åke Öhrnberg New

13925 Information & 

Communications 

Technology

Utveckling och förvaltning Geld - IDS samt cybersäkerhetsstöd Utveckling och förvaltning av Trafikverkets el- och 

anläggningsövervakningssystem Geld - IDS samt cybersäkerhetsstöd

No Services Objectspecific Rail Goods and services/IT consultants The entire 

Transport 

Administration

2024-03 2024-04 2024-07 Decided 10 - 25 Mkr 4 Åke Öhrnberg New

13928 Information & 

Communications 

Technology

Utveckling och förvaltning Geld - RTU/PLC Utveckling och förvaltning av Trafikverkets el- och 

anläggningsövervakningssystem Geld - RTU/PLC

No Services Objectspecific Rail Goods and services/IT consultants The entire 

Transport 

Administration

2024-03 2024-04 2024-07 Decided 10 - 25 Mkr 4 Åke Öhrnberg New

13959 Central function Kontaktledningsdetaljer Förädling av kontaktledningsdetaljer köpta av Trafikverket Logistik. No Goods Objectspecific Rail Technically approved 

material/Overhead contact line 

materials

The entire 

Transport 

Administration

2024-03 2024-05 2025-01 Decided 10 - 25 Mkr 4 Fanny Legnerfält New



13963 Maintenance Styrenheter RTU Upphandling av styrenheter för styrning och övervakning av ex 

högspänningsanläggningar och komplexa infrastrukturanläggningar.

No Goods Framework 

agreement

Both road 

and railway

Technically approved 

material/Power supply

The entire 

Transport 

Administration

2024-03 2024-03 2024-03 Preliminary 50 - 100 

Mkr

8 Marcus Blomberg New

5408 Maintenance Reläskydd 16,7 Hz Reläskydd till matarledning, transformator, kontaktledning, system och 

samlinsskena.

Yes 1.4 - 

Järnvägs

specifik 

elmaterial

, 4.10 - 

Elektrisk 

utrustning 

och 

material 

(exkl. 

kontaktle

dning), 

4.12 - 

Manövers

ystem, 

ytterobjek

t, material 

och 

tillbehör

Goods Objectspecific Rail Technically approved 

material/Power supply

The entire 

Transport 

Administration

2024-04 2024-09 2025-08 Preliminary 25 - 50 Mkr 4 Marcus Blomberg

5432 Central function Laserkomponent för hinderdetektering i plankorsningar Trafikverket planerar att upphandla ersättningskomponenter till den lösning för 

hinderdetektion i plankorsningar som är baserad på laserteknik. Upphandlingen 

drivs genom projektet Hektor som går att läsa mer om på Trafikverket.se sökord 

"Hektor".

Yes 1.3.5 - 

Plankors

ning inkl. 

material

Goods Objectspecific Rail Technically approved 

material/Signal

The entire 

Transport 

Administration

2024-04 2024-04 2024-06 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 8 Emma Hall Upd

ated

12040 Central function Jordfelsrelä Upphandlingen sker genom ett tvåstegsförfarande där en ansökningsinbjudan 

publiceras i upphandlingssystemet. De anbudssökande som kvalificeras i första 

steget bjuds in till steg två för att lämna anbud. Sortimentet som avses 

upphandlas är leveranser av jordfelsreläer. Jordfelsrelä 24V-36V och Jordfelsrelä 

huvudljus och dvärgsignaler för 110V 64V+31V-15.

No Goods Objectspecific Rail Technically approved 

material/Signal

The entire 

Transport 

Administration

2024-04 2024-05 2024-05 Decided 10 - 25 Mkr 8 Agnes Eklund Upd

ated

6585 Central function Plastsliprar Plastsliprar (kompositsliprar) enligt kravspecifikation, linjesliper

+ växel & bro sliprar samt montering av tillhandahållen befästning.

No Goods Objectspecific Rail Technically approved 

material/Sleepers and fastenings

The entire 

Transport 

Administration

2024-04 2024-06 2024-09 Decided 10 - 25 Mkr 8 Erik Oskarsson Upd

ated

8920 Investment Upprustning av bangårdsbelysning, Bygghandling Framtagning av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad på bangårdar 

inom Södra, Syöstra, Mellersta och Norra regioner, samt byggplatsuppföljning 

under entreprenaden.

Yes 5.2.1 - 

Järnvägs

specifika 

ingenjörst

jänster 

(administr

ativa/kon

sult 

tjänster)

Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract, Engineering 

consultants/Physical planning and 

design/Construction site inspection

The entire 

Transport 

Administration

2024-04 2024-05 2024-06 Decided 5 - 10 Mkr 3 Per Lundborg

12841 Central function Rälvandringshinder Leveranser av rälvandringshinder Yes 1.3.6 - 

Rälsbefä

stningar, 

1 - 

JÄRNVÄ

GSSPEC

IFIKA 

PRODUK

TER

Goods Objectspecific Rail Technically approved material/Rails The entire 

Transport 

Administration

2024-04 2024-05 2024-10 Decided 10 - 25 Mkr 8 Lena Larsson

7662 Central function Tunnelkameror Tunnelkameror No Goods Objectspecific Road Technically approved 

material/Wayside train monitoring 

systems and cameras

The entire 

Transport 

Administration

2024-04 2024-06 2024-07 Decided 50 - 100 

Mkr

4 Erik Oskarsson New

11722 Central function Ramavtal Samarbetsledare nationellt Ramavtal samverkansledning nationellt No Services Framework 

agreement

Not 

constructio

n, other

Engineering consultants/Resource 

and competense consultans

The entire 

Transport 

Administration

2024-04 2024-05 2024-06 Decided 10 - 25 Mkr 4 Peter Franzén New

12490 Profit Centres Ramavtal stöd kopplat till användning av Trafikverkets tillfälliga 

broar och pontoner

Tillfälliga broar och pontoner No Services Framework 

agreement

Not 

constructio

n, other

Engineering consultants/Specified 

assessments and other projects

The entire 

Transport 

Administration

2024-04 2024-05 2024-07 Decided 5 - 10 Mkr 4 Carolina Sjöberg New

13361 Trafic Management Interimschefer för VO Trafik Denna upphandling avser resultera i ett ramavtal vars syfte är att täcka VO 

Trafiks behov av interims chefer.

No Services Framework 

agreement

Not 

constructio

n, other

Goods and services/Indirect 

resource and competense 

consultans

The entire 

Transport 

Administration

2024-04 2024-05 2024-07 Decided 50 - 100 

Mkr

4 Johanna 

Singman Ledel

New

13806 Planning Ramavtal - utsläppsberäkningar med HBEFA-modellen inklusive 

uppdateringar

Ramavtalet omfattar tillhandahållande av konsultstöd för utsläppsberäkningar 

genom uppdatering av HBEFA-modellen och genomförande av beräkningar med 

HBEFA-modellen.

No Services Framework 

agreement

Not 

constructio

n, other

Engineering consultants/Specified 

assessments and other projects

The entire 

Transport 

Administration

2024-04 2024-05 2024-12 Decided 10 - 25 Mkr 4 Carolina Sjöberg New

9738 Information & 

Communications 

Technology

Gemensam ledningsanvisning, inmätning samt dokumentation, 

Trafikverkets ledningar JVG

Upphandling av gemensam ledningsanvisning, inmätning samt dokumentation av  

samtliga ledningar inom järnväg och viss del inom väg.

No Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Specified 

assessments and other projects

The entire 

Transport 

Administration

2024-05 2024-11 2025-12 Preliminary 700 - 1000 

Mkr

7 Zeynab 

Serousheh

Upd

ated

13848 Investment Ramavtal Resurskonsult Funktionellt stöd 

vägutformning/vägutrustning

Ramavtal Funktionellt stöd vägutformning, vägutrustning No Services Framework 

agreement

Road Engineering consultants/Resource 

and competense consultans

The entire 

Transport 

Administration

2024-05 2024-06 2024-12 Decided 5 - 10 Mkr 4 Elvira Eriksson New

13868 Investment Utbyte stationsdatorer etapp 4, Bygghandling Nationellt utbyte av stationsdatorer avseende upprättande av 

förfrågningsunderlag

No Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

The entire 

Transport 

Administration

2024-05 2024-08 2024-08 Decided 1 - 5 Mkr 1 Jessica Hedqvist New

13981 Central function Ramavtal mobil brännsvets Upphandling av ramavtal för mobil brännsvets No Contract Framework 

agreement

Rail The entire 

Transport 

Administration

2024-05 2024-06 2024-09 Preliminary 25 - 50 Mkr 4 Alexander Thorell New

13989 Central function Hajtänder Hajtänderna används för att försvåra passager förbi stängselavslut där det finns 

en benägenhet att obehöriga att sig in på järnvägsanläggningen i syfte att gena 

eller liknande uppsåt. En hajtand har formen av en vimpel och placeras ovan 

varandra för att skapa en visuell barriär.

No Goods Objectspecific Rail Technically approved 

material/Other

The entire 

Transport 

Administration

2024-05 2024-06 2024-06 Decided 10 - 25 Mkr 4 Fanny Legnerfält New



11433 Investment Söderhamn, Hudiksvall, Gnarp uppgradering radial- till 

genomgångsstation, Bygghandling

Söderhamn, Hudiksvall, Gnarp uppgradering radial- till genomgångsstation, 

bygghandling

No Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-build 

contract

The entire 

Transport 

Administration

2024-06 2024-08 2024-09 Preliminary 1 - 5 Mkr 1 Jessica Hedqvist

11952 Central function Oimpregnerade träsliprar av furu för leverans 2026 Oimpregnerade träsliprar av furu för leverans 2026 Yes 1.3.2 - 

Slipers

Goods Objectspecific Rail Technically approved 

material/Sleepers and fastenings

The entire 

Transport 

Administration

2024-06 2024-09 2024-10 Decided 50 - 100 

Mkr

1 Erik Oskarsson

13935 Maintenance Digital insamling av skarvspårsdata Nationellt Inventering av skarvspår anläggning med hjälp av högupplösta bilder. 

Bearbeta bilddata och tillhandahålla visningsapplikation. 

Skarvspår anläggningen är ca 1500 km som sträcker sig över hela landet.

Möjlighet till option på 1 + 1 år

TransQ kod 5.2.4

Yes 5.2.4 - 

Besiktnin

g och 

övervakni

ng av 

järnväg

Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Specified 

assessments and other projects

The entire 

Transport 

Administration

2024-06 2024-09 2025-01 Decided 5 - 10 Mkr 4 Annelie de Maria New

6959 Maintenance Fundament till AT-transformatorer med tillhörande byggnad. 

#11332

Transformatorbyggnad AT M09||Betongfundament AT 3-5 

MVA||Ritningsnummer 115 8653 för jordning.||Specifikation UHte 19-057||

No Goods Framework 

agreement

Rail Technically approved 

material/Transformers and rectifiers

The entire 

Transport 

Administration

2024-09 2024-09 2025-04 Preliminary 10 - 25 Mkr 8 Dennis Axelsson

12005 Profit Centres Ny: Färjerederiets automatiska trafikräkning,  Detektorer Trafikverkets resultatenhet Färjerederiet har behov av att mäta trafik bestående 

av fordon och fotgängare som reser med vägfärjorna. Detta för att erhålla korrekt 

ersättning för trafikvolymer samt för planering och dimensionering av 

fartygskapacitet. Trafiken ska mätas med avancerade detektorer som kan 

särskilja olika fordonsslag och skicka data till ett datainsamlingssystem. Tilltänkt 

system består av Detektorer, datainsamlingssystem inklusive kommunikation 

dem emellan, kringutrustning samt installation.

No Goods Objectspecific Shipping Contracts/Infrasystem/Traffic 

systems, Marine goods and 

services och tjänster

The entire 

Transport 

Administration

2024-09 2024-12 2025-04 Preliminary 5 - 10 Mkr 8 Jan Persson

13157 Central function Borrade infästningar i räl Borrade elektriska anslutningar i räl. Användningsområde är jord- och 

spårledningsanslutningar. Ett komplett system med artiklar och erforderliga 

verktyg.

No Goods Objectspecific Rail Technically approved 

material/Overhead contact line 

materials

The entire 

Transport 

Administration

2024-09 2024-11 2025-09 Decided 10 - 25 Mkr 8 Fanny Legnerfält Upd

ated

13729 Investment Laboratorietjänster för miljöanalys Upphandling av laboratorietjänster inom miljöanalys för Trafikverket No Services Framework 

agreement

Both road 

and railway

The entire 

Transport 

Administration

2024-09 2024-10 2024-10 Decided 50 - 100 

Mkr

4 Malin Eriksson New

5280 Maintenance Aluminiumrör Aluminiumrör No Goods Objectspecific Rail Technically approved 

material/Overhead contact line 

materials

The entire 

Transport 

Administration

2024-10 2024-10 2025-04 Decided 1 - 5 Mkr 4 Dennis Axelsson New

13646 Maintenance Tving för nödskarv Tving för nödskarv används till nödskarv eller tillfällig skarv vid rälsbrott eller 

tillfällig skarv vid spårbyggnation. Tvingen ska kunna användas med av 

Trafikverket upphandlade rälskarvjärn.

No Goods Framework 

agreement

Rail Technically approved material/Rails The entire 

Transport 

Administration

2024-10 2024-10 2025-07 Preliminary 5 - 10 Mkr 8 Lena Larsson

5167 Central function Hambo-artiklar No Goods Objectspecific Rail Technically approved 

material/Sleepers and fastenings

The entire 

Transport 

Administration

2024-11 2024-12 2025-07 Decided 1 - 5 Mkr 4 Erik Oskarsson

5368 Central function Rälfjäderringar No Goods Objectspecific Rail Technically approved 

material/Sleepers and fastenings

The entire 

Transport 

Administration

2024-11 2024-12 2025-07 Decided 1 - 5 Mkr 4 Lena Larsson

5410 Maintenance Service och support, roterande omformare Uppdraget innebär att dels vara andra linjens felavhjälpare och göra uppdrag där 

av Trafikverket kontrakterad underhållsentreprenör inte har möjlighet att åtgärda 

fel på egen hand, dels övriga mindre reperationsåtgärder som kan göras i fält.

No Services Objectspecific Rail Technically approved 

material/Power supply

The entire 

Transport 

Administration

2024-11 2024-11 2025-05 Decided 1 - 5 Mkr 4 Elena Tronje

6990 Central function Stoppbockssystem Stoppbockssystemet bestående av stoppbock, bromselement/fast montage, 

hydraulisk buffert och anslag.

Yes 1.3.11 - 

Stoppboc

kar och 

spårspärr

ar

Goods Objectspecific Rail Technically approved material/Rails The entire 

Transport 

Administration

2025-01 2025-02 2026-01 Decided 25 - 50 Mkr 8 Lena Larsson

6991 Maintenance Utmatningstransformatorer 2 MVA. #8997 Utmatningstransformatorer 2 MVA No Goods Framework 

agreement

Rail Technically approved 

material/Transformers and rectifiers

The entire 

Transport 

Administration

2025-01 2025-03 2027-01 Preliminary 25 - 50 Mkr Dennis Axelsson

9693 Investment Nya fördelningsstationer, 15 st, Produktion Nya fördelningsstationer, 15 st, Produktion No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Catenary system The entire 

Transport 

Administration

2025-01 2025-03 2025-05 Very 

Preliminary

100 - 300 

Mkr

1 Jessica Hedqvist

13869 Investment Utbyte stationsdatorer etapp 4, entreprenad Objektet avser utförande av nationellt utbyte av stationsdatorer etapp 4 No Contract Objectspecific Rail Contracts/Construction work/Power 

supply, converters/substations, 

Contracts/BEST/Catenary system

The entire 

Transport 

Administration

2025-01 2025-04 2025-04 Decided 50 - 100 

Mkr

3 Jessica Hedqvist New

13945 Investment Herrljunga, utbytte kopplingscentral, Bygghandling Herrljunga, utbytte kopplingscentral, Bygghandling No Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-build 

contract

The entire 

Transport 

Administration

2025-01 2025-01 2025-01 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 1 Isabelle 

Vannestål

New

13950 Investment Katrineholm, ny KC  och utbyggnad Sköldinge omf samt 

borttagning BL trafo Hallsberg, Bygghandling

Katrineholm, ny KC  och utbyggnad Sköldinge omf samt borttagning BL trafo 

Hallsberg, Bygghandling

No Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-build 

contract

The entire 

Transport 

Administration

2025-01 2025-01 2025-01 Preliminary 10 - 25 Mkr 1 Isabelle 

Vannestål

New

12491 Planning Ledsagning av resenärer med funktionsnedsättning på 

järnvägsstationer och bussterminaler

Uppdraget avser kundtjänst och ledsagning på orter placerade över hela landet. 

Den tjänst som nu upphandlas avser förutom den fysiska ledsagningen även 

mottaggande av beställningen från trafikoperatörer, övervakning av pågående 

uppdrag, ekonomisk avräkning, statistik, kvalitetssäkring mm.

No Services Objectspecific Not 

constructio

n, other

Goods and services/Administrative 

services

The entire 

Transport 

Administration

2025-03 2025-04 2026-04 Preliminary 50 - 100 

Mkr

5 Johanna 

Singman Ledel

5402 Maintenance Isolerskarv för fältmontage Isolerskarvarna ska kunna användas i skartfritt spår, skarvspår och spårväxlar 

med rälprofilerna SJ43, 50E3, 54E3 och 60E1. Isolerskarven ska kunna 

användas i spår med alla inom Trafikverket förekommande befästningstyper för 

respektive rälmodell. Isolerskarven ska vara olimmad och inte kräva lim eller 

fogbruk för montage. Behovet avser i första hand skarvar med fyra hål. för 

rälprofilerna 60E1 och 50E3 finns behov av sexhålsskarvar. För avtalet ingår 

även leverans av ändmällanlägg.

Yes 1.3.3 - 

Räls och 

utrustning

Goods Objectspecific Rail Technically approved material/Rails The entire 

Transport 

Administration

2025-04 2025-04 2026-03 Decided 50 - 100 

Mkr

8 Lena Larsson

9702 Investment Söderhamn, Hudiksvall, Gnarp uppgradering radial- till 

genomgångsstation, Produktion

Söderhamn, Hudiksvall, Gnarp uppgradering radial- till genomgångsstation, 

Produktion

No Contract Objectspecific Rail Contracts/Construction work/Power 

supply, converters/substations

The entire 

Transport 

Administration

2025-04 2025-04 2025-09 Preliminary 25 - 50 Mkr 1 Jessica Hedqvist



8921 Investment Upprustning av bangårdsbelysning, Bygghandling Framtagning av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad på flertalet 

bangårdar, samt byggplatsuppföljning under entreprenaden.

Yes 5.2.1 - 

Järnvägs

specifika 

ingenjörst

jänster 

(administr

ativa/kon

sult 

tjänster)

Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract, Engineering 

consultants/Physical planning and 

design/Construction site inspection

The entire 

Transport 

Administration

2025-04 2025-05 2025-06 Preliminary 5 - 10 Mkr 3 Per Lundborg

4931 Central function Stållina No Goods Objectspecific Rail Technically approved 

material/Overhead contact line 

materials

The entire 

Transport 

Administration

2025-05 2025-06 2026-01 Decided 1 - 5 Mkr 5 Åsa Hörnkvist

7068 Maintenance Bärtråds- och kontakttrådsklämmor Bärtråds- och kontakttrådsklämmor. Yes 1.4.1 - 

Kontaktle

dningsyst

em/konta

ktledning

skompon

enter

Goods Objectspecific Rail Technically approved 

material/Overhead contact line 

materials

The entire 

Transport 

Administration

2025-05 2025-06 2026-05 Decided 25 - 50 Mkr 6 Fanny Legnerfält

9700 Investment Hjälpkraft kapacitetshöjande åtgärder, nya fördelningsstationer, 

spänningshöjning ospec_ Platser,

Hjälpkraft kapacitetshöjande åtgärder, nya fördelningsstationer, 

spänningshöjning ospec_ Platser,

No Services Call-off Rail Contracts/BEST/Catenary system The entire 

Transport 

Administration

2025-06 2025-06 2025-09 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 1 Jessica Hedqvist

11435 Investment Krylbo, ny transformatorstation, Bygghandling Krylbo, ny transformatorstation, BH No Services Call-off Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-build 

contract

The entire 

Transport 

Administration

2025-06 2025-10 2025-10 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 1 Isabelle 

Vannestål

11437 Investment Kontaktledningsförstärkningar ospec platser, BH Kontaktledningsförstärkningar ospec platser, BH No Services Call-off Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-build 

contract

The entire 

Transport 

Administration

2025-06 2025-08 2025-09 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 2 Isabelle 

Vannestål

7073 Maintenance Kopplingslådor, uttag och stickproppar Kopplingslådor, uttag och stickproppar No Goods Objectspecific Rail Technically approved 

material/Turnouts

The entire 

Transport 

Administration

2025-08 2025-09 2026-04 Decided 10 - 25 Mkr 5 Joachim Hall

9706 Investment Tunnelbelysning, utbyte nationelltm, Bygghandling Tunnelbelysning, utbyte nationelltm, Bygghandling No Services Call-off Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-build 

contract

The entire 

Transport 

Administration

2025-10 2025-10 2026-01 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 1 Jessica Hedqvist

9698 Investment Tunnelbelysning, utbyte nationellt, Produktion Tunnelbelysning, utbyte nationellt, Produktion No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Catenary system The entire 

Transport 

Administration

2025-10 2025-10 2025-10 Very 

Preliminary

100 - 300 

Mkr

1 Jessica Hedqvist

12947 Central function Bangårdsskyltar Bangårdsskyltar. Gruppmarkeringsskyltar för märkning av 

kontaktledningsanläggningar med olika tecken efter specifikation.

No Goods Objectspecific Rail Technically approved 

material/Overhead contact line 

materials

The entire 

Transport 

Administration

2025-10 2025-11 2026-07 Decided 5 - 10 Mkr 6 Fanny Legnerfält

7052 Central function Prefabricering och transport av spårväxlar No Services Objectspecific Rail Technically approved 

material/Turnouts

The entire 

Transport 

Administration

2025-12 2026-03 2027-01 Preliminary 300 - 500 

Mkr

8 Magnus 

Westerberg

Upd

ated

5353 Maintenance Kabelskarvar och avslut Kabelskarvar och avslut No Goods Call-off Rail Technically approved 

material/Cables and accessories

The entire 

Transport 

Administration

2026-01 2026-01 2026-09 Decided 10 - 25 Mkr 6 Alexander Thorell

5356 Maintenance Kabelskarvar och ventilavledare Kabelskarvar och ventilavledare No Goods Objectspecific Rail Technically approved 

material/Cables and accessories

The entire 

Transport 

Administration

2026-01 2026-02 2026-06 Decided 10 - 25 Mkr 6 Alexander Thorell

9697 Major Projects Gävle norra, ny KC, Bygghandling Gävle norra, ny KC, Bygghandling No Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-build 

contract

The entire 

Transport 

Administration

2026-01 2026-01 2026-01 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 1 Jessica Hedqvist

7017 Maintenance Reservdelar till spårväxlar modell UIC60 Reservdelar till spårväxlar modell UIC60. Yes 1.3.9 - 

Spårväxla

r och 

korsninga

r

Goods Objectspecific Rail Technically approved 

material/Turnouts

The entire 

Transport 

Administration

2026-01 2026-04 2027-10 Decided 700 - 1000 

Mkr

8 Joachim Hall

7018 Maintenance Spårväxlar modell BV50 Spårväxlar modell BV50 Yes 1.3.9 - 

Spårväxla

r och 

korsninga

r

Goods Objectspecific Rail Technically approved 

material/Turnouts

The entire 

Transport 

Administration

2026-01 2026-04 2027-10 Decided 100 - 300 

Mkr

8 Joachim Hall

13946 Investment Herrljunga, utbytte kopplingscentral, Produktion Herrljunga, utbytte kopplingscentral, Entreprenad No Contract Objectspecific Rail Contracts/Construction work/Power 

supply, converters/substations

The entire 

Transport 

Administration

2026-01 2026-01 2026-01 Very 

Preliminary

50 - 100 

Mkr

2 Isabelle 

Vannestål

New

13948 Investment Katrineholm, ny KC  och utbyggnad Sköldinge omf samt 

borttagning BL trafo Hallsberg, Produktion

Katrineholm, ny KC  och utbyggnad Sköldinge omf samt borttagning BL trafo 

Hallsberg, Produktion

No Contract Objectspecific Rail Contracts/Construction work/Power 

supply, converters/substations

The entire 

Transport 

Administration

2026-01 2026-01 2026-01 Preliminary 25 - 50 Mkr 1 Isabelle 

Vannestål

New

7014 Maintenance Sugtransformatorer med tillhörande hus. #11334 Teknisk beskrivning UHte 19-065||Betongfundament till byggnad ritning 802 920 

artikelnummer 04 35 116 / 17

No Goods Framework 

agreement

Rail Technically approved 

material/Transformers and rectifiers

The entire 

Transport 

Administration

2026-03 2026-06 2027-06 Preliminary 50 - 100 

Mkr

8 Dennis Axelsson

7012 Central function Betongsliprar inklusive slipermatta till spårväxlar 60E No Goods Objectspecific Rail Technically approved 

material/Sleepers and fastenings

The entire 

Transport 

Administration

2026-05 2026-09 2027-10 Decided 100 - 300 

Mkr

8 Magnus 

Westerberg

Upd

ated

12628 Central function Skyltar och märken Skyltar och märken, tavlor, klistermärken, mm. No Goods Objectspecific Rail Technically approved 

material/Signal

The entire 

Transport 

Administration

2026-08 2026-08 2026-08 Decided 50 - 100 

Mkr

5 Agnes Eklund



5409 Maintenance Reläskydd 50 Hz Överströmsterminal och multiterminal. Yes 1.4 - 

Järnvägs

specifik 

elmaterial

, 4.10 - 

Elektrisk 

utrustning 

och 

material 

(exkl. 

kontaktle

dning), 

4.12 - 

Manövers

ystem, 

ytterobjek

t, material 

och 

tillbehör

Goods Objectspecific Rail Technically approved 

material/Power supply

The entire 

Transport 

Administration

2026-09 2026-10 2027-10 Preliminary 1 - 5 Mkr 4 Marcus Blomberg

9694 Investment Krylbo, ny transformatorstation, Produktion Krylbo, ny transformatorstation, Produktion No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Catenary system The entire 

Transport 

Administration

2026-10 2026-10 2027-01 Very 

Preliminary

25 - 50 Mkr 1 Jessica Hedqvist

7019 Central function Varmgångs- och tjuvbromsdetektorer (RADET HBD/HWD). 

#5805

Leverans av Varmgångs- och tjuvbromsdetektorer (RADET HBD/HWD) Yes 4.19.10 - 

Röntgen- 

och 

detektor 

utrustning

Goods Framework 

agreement

Rail Technically approved 

material/Wayside train monitoring 

systems and cameras

The entire 

Transport 

Administration

2026-10 2027-01 2027-10 Decided 100 - 300 

Mkr

10 Erik Oskarsson

9691 Investment Kontaktledningsförstärkningar ospec platser, Produktion Kontaktledningsförstärkningar ospec platser, Produktion No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Catenary system The entire 

Transport 

Administration

2026-10 2026-11 2027-01 Very 

Preliminary

100 - 300 

Mkr

1 Jessica Hedqvist

5401 Maintenance Övergångsräler Avtalet består av totalt sex st artiklar: Övergångsräl för rälprofil 50E3/SJ43 12 m 

(höger respektive vänster), övergångsräl för rälprofil 60E1/50E3 12 m (höger 

respektive vänster) samt övergångsräl för rälprofil 60E1/50E3 18 m (höger 

respektive vänster)

Yes 1.3.3 - 

Räls och 

utrustning

Goods Objectspecific Rail Technically approved material/Rails The entire 

Transport 

Administration

2027-01 2027-02 2027-10 Decided 50 - 100 

Mkr

8 Lena Larsson

9692 Major Projects Gävle norra, ny KC, Produktion Gävle norra, ny KC, Produktion No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Catenary system The entire 

Transport 

Administration

2027-01 2027-01 2027-01 Very 

Preliminary

25 - 50 Mkr 1 Jessica Hedqvist

12627 Central function Signallampor Signallampor för användning i Trafikverkets signalanläggninar. No Goods Objectspecific Rail Technically approved 

material/Signal

The entire 

Transport 

Administration

2027-01 2027-01 2027-01 Decided 25 - 50 Mkr 6 Agnes Eklund

5684 Central function Heyback mellanlägg Yes 1.3.6 - 

Rälsbefä

stningar

Goods Objectspecific Rail Technically approved 

material/Sleepers and fastenings

The entire 

Transport 

Administration

2027-02 2027-03 2028-01 Decided 10 - 25 Mkr 6 Lena Larsson

7022 Maintenance Kontaktledningsstolpar och kontaktledningsbryggor. #11335 Teknisk beskrivning TDOK 2014:0890 och TDOK 2014:0889 No Goods Framework 

agreement

Rail Technically approved 

material/Overhead contact line 

materials

The entire 

Transport 

Administration

2027-02 2027-05 2028-01 Preliminary 100 - 300 

Mkr

6 Dennis Axelsson

5116 Central function Nya underläggsplattor typ Heyback Yes 1.3.6 - 

Rälsbefä

stningar

Goods Objectspecific Rail Technically approved 

material/Sleepers and fastenings

The entire 

Transport 

Administration

2027-03 2027-04 2028-01 Decided 50 - 100 

Mkr

5 Erik Oskarsson

8732 Maintenance Heyback mellanlägg Yes 1.3.6 - 

Rälsbefä

stningar

Goods Objectspecific Rail Technically approved 

material/Sleepers and fastenings

The entire 

Transport 

Administration

2027-03 2027-04 2028-01 Decided 10 - 25 Mkr 6 Erik Oskarsson

7071 Maintenance Sektionsisolatorer Sektionsisolatorer för kontaktledning. Yes 1.4.3 - 

Sektions 

specialiso

latorer för 

kontaktle

dning

Goods Objectspecific Rail Technically approved 

material/Overhead contact line 

materials

The entire 

Transport 

Administration

2027-05 2027-06 2028-05 Decided 50 - 100 

Mkr

8 Fanny Legnerfält

5279 Maintenance Ramavtal enfasställverk Enfasställverk Yes 4.10.3 - 

Brytare-

,/Kontrolla

nläggning

ar, 

fördelning

sutrustnin

g, 

stickprop

par 

exklusive 

kontaktle

dningsma

terial, 

4.10.1 - 

Transfor

matorer 

och 

transform

atorstatio

ner

Goods Framework 

agreement

Rail Technically approved 

material/Power supply

The entire 

Transport 

Administration

2027-06 2027-09 2029-03 Decided 50 - 100 

Mkr

8 Dennis Axelsson



7024 Maintenance Prefabricerade betongfundament. #11331 Trafikverkets artikelnummer Trafikverkets ritningsnummer Benämning||0677850  

Fundament för rörstolpe||0677675  Fundament för plattform||0640431  

Fundament för dvärgsignal||0640565  Fundament för 

kryssmärkesstolpe||6198209  Fundament för plattformsskylt||  ||Trafikverkets 

artikelnummer Trafikverkets ritningsnummer Benämning||0411211 0517621 

Fundament utan fot för linjestolpe||0411221 0517622 Fundament med fot för 

linje- och bryggstolpe||0411230 0517610 Fundament med fot för trebent brygg- 

och sugtransformatorstolpe||0415250 515999A Stagskiva||  ||  ||Trafikverkets 

artikelnummer Trafikverkets ritningsnummer Benämning||0431470  Fundament 

för tågvärmepost||0568110  Fundament för fällbomsdriv||0435117  Fundament 

till sugtransformatorhus||||Värdet baserat på 4 år

No Goods Framework 

agreement

Rail Technically approved 

material/Other

The entire 

Transport 

Administration

2027-10 2027-11 2028-04 Preliminary 5 - 10 Mkr 6 Dennis Axelsson

12537 Central function Provning av säkerhetsreläer samt reparation av reläsatser och 

relätillsatser

Sortiment som avses upphandlas omfattar provning av säkerhetsreläer samt 

reparation av reläsatser och relätillsatser.

No Goods Framework 

agreement

Rail Technically approved 

material/Signal

The entire 

Transport 

Administration

2027-10 2027-11 2028-05 Preliminary 1 - 5 Mkr 8 Emma Hall

9494 Investment Ostkustbanan, nya transformatorstationer, Produktion No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Catenary system The entire 

Transport 

Administration

2028-01 2028-01 2028-01 Very 

Preliminary

50 - 100 

Mkr

3 Isabelle 

Vannestål

12620 Central function Attraktionstillsatser Attraktionstillsatser till reläkretsar i signalsäkerhetsanläggningar. Två olika typer 

som ska passa i kretsar med reläer av typ JRK och JRF.

No Goods Objectspecific Rail Technically approved 

material/Signal

The entire 

Transport 

Administration

2028-01 2028-01 2028-01 Decided 1 - 5 Mkr 8 Agnes Eklund

5405 Maintenance Rälskarvjärn Upphandlingen avser rälskarvjärn i följande tillämpningar: Rälprofil SJ43, 50E3 

och 60E1; rälprofil 50E3 och 60E1 med brusten termitsvets samt 

övergångsskarvjärn 50E3/SJ41, 50E1/SJ43, 60E1/50E3, 54E3/50E3.

Yes 1.3.3 - 

Räls och 

utrustning

Goods Objectspecific Rail Technically approved material/Rails The entire 

Transport 

Administration

2028-04 2028-05 2029-01 Decided 25 - 50 Mkr 8 Lena Larsson

12344 Central function Destruktion av spårodugliga träsliprar Destruktion av spårodugliga träsliprar Yes 8.14.7 - 

Avfallsha

ntering 

och 

återvinnin

g

Goods Objectspecific Rail Technically approved 

material/Sleepers and fastenings

The entire 

Transport 

Administration

2028-04 2028-05 2029-01 Decided 100 - 300 

Mkr

5 Erik Oskarsson

5400 Maintenance Partikelmagnet Partikelmagnet monteras i rällivet på rälfoten intill isolerskarv. Fäste ska finnas 

för rälprofilerna 50E3 och 60E1.

Yes 1.3.3 - 

Räls och 

utrustning

Goods Objectspecific Rail Technically approved material/Rails The entire 

Transport 

Administration

2028-10 2028-11 2029-06 Decided 5 - 10 Mkr 8 Lena Larsson

7049 Central function Räler Räler. No Goods Objectspecific Rail Technically approved material/Rails The entire 

Transport 

Administration

2028-11 2029-02 2030-01 Preliminary > 1000 Mkr 8 Magnus 

Westerberg

Upd

ated

9493 Investment Tälle, Ny omformarstation, Produktion No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Catenary system The entire 

Transport 

Administration

2029-01 2029-01 2029-01 Very 

Preliminary

100 - 300 

Mkr

3 Isabelle 

Vannestål

Upd

ated

12415 Central function Vägbeläggningar till plankorsningar Vägbeläggningar No Goods Objectspecific Both road 

and railway

Technically approved 

material/Signal

The entire 

Transport 

Administration

2029-03 2029-05 2030-02 Decided 100 - 300 

Mkr

8 Magnus 

Westerberg

Upd

ated

13648 Maintenance Friktionsmedel mot spårhalka Friktionsmedel mot spårhalka No Goods Framework 

agreement

Rail Technically approved 

material/Other

The entire 

Transport 

Administration

2030-02 2030-03 2032-01 Preliminary 10 - 25 Mkr 8 Lena Larsson

7028 Central function Hjulskadedetektorer med vägningsfunktion (RADET WDD/WIM). 

#11146

Leverans av Hjulskadedetektorer med vägningsfunktion (RADET WDD/WIM) Yes 4.19.10 - 

Röntgen- 

och 

detektor 

utrustning

Goods Framework 

agreement

Rail Technically approved 

material/Wayside train monitoring 

systems and cameras

The entire 

Transport 

Administration

2030-06 2030-10 2031-07 Decided 25 - 50 Mkr 10 Erik Oskarsson

12629 Profit Centres Personallokaler Byske Byggande av personallokaler om 344 kvm i Byske. Innebär byggnation av ett 

småhus med krypgrund.

No Contract Objectspecific Not 

constructio

n, other

North Region 2024-03 2024-04 2024-04 Preliminary 5 - 10 Mkr 1 Jonas Lindström Upd

ated

13693 Investment Fordonsburen laserskanning och 360-fotografering av järnvägen 

mellan Bräcke och Mellansel

Fordonsburen laserskanning och 360-fotografering av järnvägen mellan Bräcke 

och Mellansel

No Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Specified 

assessments and other projects

North Region 2024-03 2024-04 2024-04 Decided 1 - 5 Mkr 1 Hanna Lindroth Upd

ated

10857 Maintenance Bro 3500-95390-1 Bondsjöleden - Avvakta Åtgärd: Reparation av läckande betongtråg

Trafikslag: Väg

Bondsjöleden

Kommun: Härnösands kommun

Län: Västernorrlands kommun

No Performance contract Objectspecific Road Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels

North Region 2024-03 2024-05 2024-05 Decided 1 - 5 Mkr 1 Carina 

Säfvenberg

Upd

ated

12735 Maintenance Paket 1 - Utbyte av 2 st rörbroar (100-58297-1 , Hasabäcken vid 

Penglund och 24-451-1 / 100-58292-1, Klubbsjöbäcken NV 

Brattsbacka Station

Utbyte av 2 st rörbroar

Objekt nr 1: 24-237-1 / 100-58297-1 , Hasabäcken vid Penglund v,92 (Vännäs) 

Objekt nr 2: 24-451-1 / 100-58292-1, Klubbsjöbäcken NV Brattsbacka Station 

(Nordmaling)

Kommun: Vännäs och Nordmalings kommun

Län: Västerbottens län

Trafikslag: Väg

Åtgärdsnummer: 24-237-1 

Annonsering mitten av mars 2024

No Performance contract Objectspecific Road Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels

North Region 2024-03 2024-04 2024-05 Decided 10 - 25 Mkr 1 Carina 

Säfvenberg

9477 Investment PLno vandringshinder Åby Pite Luleälv, Produktion vandringshinder Åby Pite Luleälv, Produktion No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2024-03 2024-04 2024-12 Very 

Preliminary

25 - 50 Mkr 2 Johan Wahlström

13256 Maintenance Restaurering av väganknutna kulturmiljöobjekt inom Västerbottens 

län

Omfattar väganknutna kulturmiljöobjekt som kilometerstolpar och milstenar. 

Arbeten ska utföras inom Umeå, Nordmaling, Robertsfors och Skellefteå 

kommuner.

No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2024-03 2024-04 2024-05 Decided 1 - 5 Mkr 1 Michaela Mau

13260 Maintenance Underhåll och restaurering av viltstängsel samt byggande av 

viltuthopp längs E4 Råneå-Kalix, Norrbottens län

Omfattar ca 17 km No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2024-03 2024-04 2024-05 Decided 5 - 10 Mkr 1 Michaela Mau

13261 Maintenance För utförande av tre vattenfaunapassager (trumbyten) inom 

Älvsbyn kommun, Norrbottens län

Trumbyten ska utföras vid: 

Väg 663 Hemderstmyrbäcken

Väg 666 Innersttjärnbäcken/Tällbergsbäcken

Väg 545 Utgrävningstjärnen

No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2024-03 2024-04 2024-05 Decided 5 - 10 Mkr 1 Michaela Mau



13262 Maintenance För utförande av två vattenfaunapassager (trumbyten) inom Piteå 

kommun, Norrbottens län

Trumbyte ska utföras vid: 

Väg 555 Myrbäcken

Väg 555 Starrslybäcken

No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2024-03 2024-04 2024-05 Decided 5 - 10 Mkr 1 Michaela Mau

10782 Investment För upprättande av FFU/BH Kontaktledningsupprustning inkl. AT 

och hjälpkraft Bräcke-Bispgården

Tidigare benämning: (Bräcke)-(Vännäs) kontaktledningsupprustning inkl AT och 

trefas 20 kV hjälpkraft, Bygghandling

Etapp 1 Bräcke-Bispgården. Framtagande av FFU/BH till 

kontaktledningsupprustning, komplett utbyte av kontaktledningssystem 

(fundament, stolpar, bryggor, hängverk, transformatorer mm.). Inkl. AT-

konvertering och hjälpkraftsombyggnad, spårriktning, anpassning av 

signalanläggning samt belysning och lågspänningssystem

Möjlighet till upprepad beställning på del 2 Bispgården-Mellansel och del 3 

Mellansel-Vännäs.

Strategi håller på att tas fram vilket medför att ändringar i planering och 

utformning kan ske.

Yes 5.2.1 - 

Järnvägs

specifika 

ingenjörst

jänster 

(administr

ativa/kon

sult 

tjänster)

Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2024-03 2024-08 2024-10 Preliminary 25 - 50 Mkr 5 Hanna Lindroth Upd

ated

13035 Maintenance Bättringsmålning av tre broar i Jämtland Bättringsmålning av tre stycken broar i Jämtland No Contract Objectspecific Rail Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels

North Region 2024-03 2024-04 2024-04 Preliminary 25 - 50 Mkr 1 Jonas Lindström Upd

ated

13548 Investment Geodetisk mätning inför projektering av 

kontaktledningsupprustning Bräcke-Vännäs

Uppdatera/upprätta stomnät samt övrig inmätning inför projektering av 

kontaktledningsupprustning Bräcke-Vännäs

Yes 8.12.12 - 

Mätningst

jänster

Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Specified 

assessments and other projects

North Region 2024-03 2024-04 2024-05 Preliminary 25 - 50 Mkr 2 Hanna Lindroth

13770 Investment Östersunds driftplats 3 åtgärder, bygghandling Nytt spår 16, bygghandling

Uppställningsspår Östersund Västra station bdl222, bygghandling

Åg-Ös kapacitet, hastighet, Östersund östra utfart samtidighet, bygghandling

Yes 5.2.1 - 

Järnvägs

specifika 

ingenjörst

jänster 

(administr

ativa/kon

sult 

tjänster)

Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2024-03 2024-04 2024-05 Decided 1 - 5 Mkr 4 Jessica Forssén New

14006 Investment För framtagande av förfrågningsunderlag brobyte Röån Framtagande av FU för utbyte av bro. No Services Objectspecific Rail North Region 2024-03 2024-04 2024-05 Decided 1 - 5 Mkr 2 Håkan Sjödin New

14017 Maintenance Utredning och framtagande av förfrågningsunderlag för riktade 

miljöåtgärder inom Jämtlands och Västernorrlands län

Uppdraget omfattar teknisk utredning och framtagande av 

förfrågningsunderlag/bygghandling för utförandeentreprenad avseende 

vandringshinder/faunapassager fisk/utter inom Jämtlands  och Västernorrlands 

län. 

Omfattning ca 10 objekt årligen.

No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2024-03 2024-04 2024-05 Decided 5 - 10 Mkr 3 Michaela Mau New

11428 Maintenance Insitu sanering Sollefteå lokstallar Sollefteå bangård är i behov av insitu sanering.

Åtgärden ska vara en barriär som installeras vid fastighetsgränsen för att stoppa 

föroreningsplymen att fortsätta kontaminera grundvattnet nedströms.

No Performance contract Objectspecific Rail Contracts/Land North Region 2024-04 2024-05 2024-05 Decided 5 - 10 Mkr 1 Jonas Lindström Upd

ated

13266 Investment För upprättande av vägplan för v648 GC-väg Laggarberg - 

Vävland

Planläggningsprocess v648 GC-väg Laggarberg - Vävland No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Road or 

railway plan

North Region 2024-04 2024-05 2024-06 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 4 Anna-Karin 

Forsström

13738 Maintenance För utförande av inspektion av storbroar Norra regionen år 2025-

2030

Inspektion på stora broar under åren 2025-2030

Broar som omfattas är: Högakustenbron, Strömsundsbron, Pajalabron och 

Kolbäckbron.

Huvudinspektioner och särskilda inspektioner med särskilda kompetenskrav.

Annonsering Q2 2024

Kontraktsstart: 2025-01-01

No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Specified 

assessments and other projects

North Region 2024-04 2024-05 2025-01 Decided 10 - 25 Mkr 6 Carina 

Säfvenberg

9447 Investment Malmbanan (Boden-Gällivare), fundamen,kontaktlednings- och 

hjälpkraftsupprustning, Bygghandling

Etapp 1 Malmbanan (Boden-Gällivare), byte av fundament, kontaktlednings och 

hjälpkraftsupprustning, Bygghandling. Möjlighet till upprepad beställning för fler 

etapper.

No Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2024-04 2024-05 2024-07 Decided 10 - 25 Mkr 2 Tarja Karppinen Upd

ated

13668 Maintenance Slipersbyte Ånge - Erikslund Slipersbyte Ånge - Erikslund No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2024-04 2024-05 2024-07 Decided 10 - 25 Mkr 2 Tarja Karppinen New

13969 Investment Graninge telereläsatser utbytes, produktion Graninge telereläsatser utbytes, produktion Yes 9.1 - 

Järnvägs

specifika 

entrepren

ader

Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2024-04 2024-05 2024-06 Decided 1 - 5 Mkr 2 Jessica Forssén New

13997 Investment Inlandsstråket E45 - Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Viltåtgärder i form av bl.a. stängsel. No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2024-04 2024-05 2024-05 Decided 50 - 100 

Mkr

2 Håkan Sjödin New

14018 Investment Västra länken Umeå, utförande av gabioner på E09. Beskrivs i FU No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2024-04 2024-05 2024-05 Decided 10 - 25 Mkr 1 Bo Harnemo New

6950 Major Projects Sundsvall entreprenad H, produktion Mark, bro och byggnadsverk för 2,5km nytt dubbelspår Kubikenborg-Sundsvall. No Contract Objectspecific Rail Contracts/Land, 

Contracts/Construction 

work/Bridges

North Region 2024-05 2024-09 2024-11 Preliminary 500 - 700 

Mkr

3 Emilia Edström Upd

ated

7512 Investment Svanabyn-Lavsjö, Produktion Svanabyn-Lavsjö, Produktion No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2024-06 2024-08 2024-09 Very 

Preliminary

25 - 50 Mkr 2 Johan Wahlström

10860 Maintenance Drift och Underhåll Högakustenbron och Sundsvallsbron år 2025-

2030 (HK-SSB DoU 2025-2030)

Drift och underhålls kontrakt för Höga Kusten bron och Sundsvalls bron

Avser: åren 2025-2030

Utförande entreprenad: AB04

No Contract Objectspecific Road Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels

North Region 2024-08 2024-10 2025-01 Preliminary 50 - 100 

Mkr

6 Carina 

Säfvenberg

Upd

ated

9040 Investment E4 faunapassage Kroken-Rånekölen, Planläggningsprocess och 

Bygghandling #17637#

E4 faunapassage Kroken-Rånkölen

Planläggningsprocess och Bygghandling

Åtgärden omfattar planläggningsprocess, framtagande av bygghandling och 

byggande av en planfri faunapassage på E4 sträckan

Kroken-Rånkölen, Luleå kommun. 

Inom planläggningsprocessen ingår lokaliseringsutredning för passagen.

Kommun: Luleå Kommun

Län: BD

Väg

Faunapassage

No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2024-08 2024-09 2024-10 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 2 Carina 

Säfvenberg



13561 Investment PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna Planläggning/Bygghandling 

#SSP135617#

PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna

Trafikslag: Väg

Väg: E4

Län: Norrbottens län

Avser: Planläggningsprocess år 2025-2026 och Bygghandling år 2027-2028

Åtgärden omfattar: Planläggningsprocess och Bygghdnaling för en ren/viltbro 

över E4på sträckan Rosvik-Rosviksbodarna

No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2024-08 2024-10 2025-01 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 4 Carina 

Säfvenberg

13564 Investment Bro 24-987-1 väg 1067 Bro över Ångermanälven sv Stalon 

Planläggning/bygghandling #21237#

Planläggningsprocess och Bygghandling för Bro 24-987-1 väg 1067 Bro över 

Ångermanälven sv Stalon.

Trafikslag: Väg

Väg: 1067

Kommun: Vilhelmina kommun

Län: Västerbottens län

Planläggning år 2025-2026

Bygghandling år 2027

Åtgärden omfattar: Planläggningsprocess och Bygghandling för Projektering och 

utförande av: Utbyte av hela bron

No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2024-08 2024-10 2025-01 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 3 Carina 

Säfvenberg

6498 Investment Nord, utbyte av manöversystem Siemens S5 till Siemens S7, 

Produktion. #10764

Totalentreprenad No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Signalling North Region 2024-09 2024-09 2024-10 Preliminary 5 - 10 Mkr 1 Jonas Lindström

11826 Maintenance Bro 23-1177-1, Haraån BK4 åtgärd No Contract Objectspecific Road Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels

North Region 2024-09 2024-10 2025-05 Decided 1 - 5 Mkr 1 Jonas Lindström

13265 Investment E14 GC-väg Montörvägen - Nackstavägen, 

Planläggningsprocess, Bygghandling

E14 GC-väg Montörvägen - Nackstavägen.

Planläggningsprocess samt Bygghandling.

No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Road or 

railway plan

North Region 2024-09 2024-10 2024-11 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 3 Anna-Karin 

Forsström

11022 Investment Bro över Viskasundet i Fredrika Bro över Viskasundet i Fredrika

Kommun:

Län: Västerbottens län

Åtgärd: Produktion

No Contract Objectspecific Road Contracts/Construction 

work/Bridges

North Region 2024-09 2024-10 2025-01 Preliminary 50 - 100 

Mkr

3 Carina 

Säfvenberg

Upd

ated

13543 Investment Upprustning av bangårdsbelysning Brunflo, Bräcke, Duved, 

Enafors, Gällö, Insjöhamn, Storlien, Töva, Ånn, Åre

Upprustning bangårdsbelysning i Brunflo, Bräcke, Duved, Enafors, Gällö, 

Insjöhamn, Storlien, Töva, Ånn, Åre

No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Catenary system North Region 2024-09 2024-10 2024-11 Decided 10 - 25 Mkr 1 Per Lundborg Upd

ated

13602 Maintenance Utförande av Vägmarkeringar inom Norrbottens län (BD) Utförande av vägmarkeringsarbeten inom Norrbottens län. Kontraktstiden är 2 år 

+ 1 år + 1år

No Contract Objectspecific Road Contracts/Road marking North Region 2024-09 2024-11 2024-12 Decided 50 - 100 

Mkr

4 Michaela Mau Upd

ated

13603 Maintenance Utförande av Vägmarkeringar inom Västerbottens län (AC) Utförande av vägmarkeringsarbeten inom Västerbottens län (AC). Kontraktstiden 

är 2 år + 1 år + 1 år.

No Contract Objectspecific Road Contracts/Road marking North Region 2024-09 2024-10 2024-12 Decided 50 - 100 

Mkr

4 Michaela Mau

13633 Maintenance Utförande av Vägmarkeringar inom Jämtlands län (Z) Utförande av vägmarkeringsarbeten inom Jämtlands län. Kontraktstiden är 2 år + 

1 år + 1år

No Contract Objectspecific Road Contracts/Road marking North Region 2024-09 2024-10 2024-12 Decided 50 - 100 

Mkr

4 Michaela Mau

13634 Maintenance Utförande av Vägmarkeringar inom Västernorrlands län (Y) Utförande av vägmarkeringsarbeten inom Västernorrlands län. Kontraktstiden är 

2 år + 1 år + 1år

No Contract Objectspecific Road Contracts/Road marking North Region 2024-09 2024-10 2024-12 Decided 50 - 100 

Mkr

4 Michaela Mau

12446 Maintenance BK4-åtgärder, byte av broar Y1233, Y1254, Y1258 BK4-åtgärder, byte av broar

Bro id: Y1233, Y1254, Y1258

Trafikslag: Väg

Kommun: Kramfors kommun

Län: Västernorrlands län

No Contract Objectspecific Road Contracts/Construction 

work/Bridges

North Region 2024-09 2024-11 2025-01 Decided 10 - 25 Mkr 1 Carina 

Säfvenberg

Upd

ated

6672 Investment SN Väg 363 Forslundagymnasiet-Håkmark-Hissjö, GC-väg, 

Produktion. #2521

SN Väg 363 Forslundagymnasiet-Håkmark, GC-väg No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2024-10 2024-12 2025-03 Very 

Preliminary

50 - 100 

Mkr

3 Johan Wahlström

6779 Maintenance Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område 

Luleå inom Norrbottens län

Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Luleå, Norrbottens län.

Pågående kontrakt med kontraktstid 2019-09-01--2025-08-31 finns.

No Contract Objectspecific Road Contracts/Maintenance road North Region 2024-10 2025-02 2025-09 Decided 100 - 300 

Mkr

6 Michaela Mau

6780 Maintenance Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område 

Arvidsjaur inom Norrbottens län.

Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Arvidsjaur, Norrbottens län. 

Pågående kontrakt med kontraktstid 2019-09-01--2025-08-31 finns.

No Contract Objectspecific Road Contracts/Maintenance road North Region 2024-10 2025-02 2025-09 Decided 100 - 300 

Mkr

6 Michaela Mau

6784 Maintenance Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område 

Kiruna inom Norrbottens län.

Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Kiruna, Norrbottens län. 

Pågående kontrakt med kontraktstid 2019-09-01--2025-08-31 finns.

No Contract Objectspecific Road Contracts/Maintenance road North Region 2024-10 2025-02 2025-09 Decided 100 - 300 

Mkr

6 Michaela Mau

6919 Maintenance Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område 

Norsjö inom Västerbottens län

Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Norsjö, Västerbottens län. 

Pågående kontrakt med kontraktstid 2020-09-01--2025-08-31 finns.

No Contract Objectspecific Road Contracts/Maintenance road North Region 2024-10 2025-02 2025-09 Decided 100 - 300 

Mkr

6 Michaela Mau

12395 Major Projects Sundsvall entreprenad CD, produktion Mark, bro och byggnadsverk Sundsvall C.

BEST arbeten 2,5km nytt dubbelspår Kubikenborg-Sundsvall samt BEST 

arbeten Sundsvall C

No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track, 

Contracts/BEST/Catenary system, 

Contracts/BEST/Signalling, 

Contracts/BEST/Telecom, 

Contracts/Construction 

work/Bridges, Contracts/Land

North Region 2024-10 2025-01 2025-03 Preliminary 5 Emilia Edström Upd

ated

13264 Investment För utförande av projekt E4 åtgärder Södra infarten Härnösand, 

Produktion

Upprustning längs med södra delen av E4 genom Härnösand. No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2024-10 2024-11 2024-12 Preliminary 25 - 50 Mkr 2 Anna-Karin 

Forsström

13267 Investment För uförande av projekt E4/v352 Björnavägen korsning, 

Produktion

Ombyggnation av korsningen E4/väg 352 till cirkulationsplats. No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2024-10 2024-11 2024-12 Decided 25 - 50 Mkr 1 Anna-Karin 

Forsström

12445 Maintenance Rörbroar 22-1546-1 och 22-1410-1, halvsulning/utbyte Halvsulning/utbyte av två rörbroar

Bro nummer: 22-1546-1 och 22-1410-1

Trafikslag: Väg

Kommun: Sundsvall och Kramfors kommun

Län: Västernorrlands län

No Contract Objectspecific Road Contracts/Construction 

work/Bridges

North Region 2024-10 2024-11 2025-01 Decided 10 - 25 Mkr 1 Carina 

Säfvenberg

Upd

ated

8584 Maintenance Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område 

Boden i Norrbottens län

Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Boden, Norrbottens län.

Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns.

Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga 

kontraktstiden med upp till 2 år.. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren 

senast 2024-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, 

Osäker)

No Contract Objectspecific Road Contracts/Maintenance road North Region 2024-10 2025-02 2025-09 Preliminary 100 - 300 

Mkr

6 Michaela Mau

8585 Maintenance Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område 

Gällivare i Norrbottens län

Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Gällivare, Norrbottens län.

Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns.

Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga 

kontraktstiden med upp till 2 år.. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren 

senast  2024-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, 

Osäker)

No Contract Objectspecific Road Contracts/Maintenance road North Region 2024-10 2025-02 2025-09 Preliminary 100 - 300 

Mkr

6 Michaela Mau



8586 Maintenance Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område 

Pajala, Norrbottens län

Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Pajala, Norrbottens län.

Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns.

Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga 

kontraktstiden med upp till 2 år.. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren 

senast  2024-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, 

Osäker)

No Contract Objectspecific Road Contracts/Maintenance road North Region 2024-10 2025-02 2025-09 Preliminary 100 - 300 

Mkr

6 Michaela Mau

8587 Maintenance Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område 

Skellefteå Norra i Västerbottens län

Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Skellefteå Norra, Västerbottens 

län.

Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns.

Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga 

kontraktstiden med upp till 2 år.. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren 

senast  2024-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, 

Osäker)

No Contract Objectspecific Road Contracts/Maintenance road North Region 2024-10 2025-02 2025-09 Preliminary 100 - 300 

Mkr

6 Michaela Mau

8588 Maintenance Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område 

Umeå Norra i Västerbottens län

Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Umeå Norra, Västerbottens län.

Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns.

Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga 

kontraktstiden med upp till 2 år.. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren 

senast  2024-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, 

Osäker)

No Contract Objectspecific Road Contracts/Maintenance road North Region 2024-10 2025-02 2025-09 Preliminary 100 - 300 

Mkr

6 Michaela Mau

8589 Maintenance Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område 

Umeå Södra i Västerbottens län

Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Umeå Södra, Västerbottens län.

Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns.

Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga 

kontraktstiden med upp till 2 år.. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren 

senast  2024-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, 

Osäker)

No Contract Objectspecific Road Contracts/Maintenance road North Region 2024-10 2025-02 2025-09 Preliminary 100 - 300 

Mkr

6 Michaela Mau

8590 Maintenance Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område 

Vännäs i Västerbottens län

Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Vännäs, Västerbottens län.

Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns.

Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga 

kontraktstiden med upp till 2 år.. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren 

senast  2024-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, 

Osäker)

No Contract Objectspecific Road Contracts/Maintenance road North Region 2024-10 2025-02 2025-09 Preliminary 100 - 300 

Mkr

6 Michaela Mau

9582 Investment Bergträsk och Laduberg, montage av frostskyddsisolering, 

Produktion

Produktion No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2024-10 2024-12 2024-12 Preliminary 25 - 50 Mkr 1 Hanna Lindroth

11025 Investment Bro över Vojmån vid Strömåker #14241# Bro över Vojmån vid Strömåker Åtgärdsnummer: #14241#

Produktion

Vägnr :45 

Län: AC Västerbottens län	

Kommun: Vilhelmina

No Contract Objectspecific Road Contracts/Construction 

work/Bridges

North Region 2024-10 2024-12 2025-03 Very 

Preliminary

50 - 100 

Mkr

0 Carina 

Säfvenberg

12908 Maintenance Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område 

Sveg, Jämtlands län

Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Sveg, Jämtlands län.

Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns.

Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga 

kontraktstiden med upp till 2 år. 

Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2024-08-31 och 

meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker)

No Contract Objectspecific Road Contracts/Maintenance road North Region 2024-10 2025-02 2025-09 Preliminary 100 - 300 

Mkr

6 Michaela Mau

12909 Maintenance Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område 

Svenstavik, Jämtlands län

Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Svenstavik, Jämtlands län.

Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns.

Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga 

kontraktstiden med upp till 2 år. 

Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2024-08-31 och 

meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker)

No Contract Objectspecific Road Contracts/Maintenance road North Region 2024-10 2025-02 2025-09 Preliminary 100 - 300 

Mkr

6 Michaela Mau

12910 Maintenance Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område 

Kramfors, Västernorrlands län

Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Kramfors, Västernorrlands län.

Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns.

Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga 

kontraktstiden med upp till 2 år. 

Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2024-08-31 och 

meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker)

No Contract Objectspecific Road Contracts/Maintenance road North Region 2024-10 2025-02 2025-09 Preliminary 100 - 300 

Mkr

6 Michaela Mau

12912 Maintenance Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område 

Ånge, Västernorrlands län

Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Ånge, Västernorrlands län.

Pågående kontrakt med kontraktstid 2019-09-01--2025-08-31 finns.

No Contract Objectspecific Road Contracts/Maintenance road North Region 2024-10 2025-02 2025-09 Decided 100 - 300 

Mkr

6 Michaela Mau

13545 Investment Upprustning av bangårdsbelysning Bjästa, Gålnäs, Holmsund, 

Holmån, Mellansel, Skorped

Upprustning av bangårdsbelysning i Bjästa, Gålnäs, Holmsund, Holmån, 

Mellansel, Skorped.

No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Catenary system North Region 2024-10 2024-11 2024-12 Decided 10 - 25 Mkr 1 Per Lundborg Upd

ated

13601 Maintenance Byggledning Vägmarkering inom Norrbottens län (BD) Byggledning vägmarkering Norrbottens län. Avser en (1) byggledare ca 600 h/år 

och en (1) biträdande byggledare ca 400 h/år. 

Kontraktstid 1+1+1+1 år.

No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Resource 

and competense consultans

North Region 2024-10 2024-11 2025-03 Decided 1 - 5 Mkr 4 Michaela Mau

13658 Maintenance Bro 23-554-1 Bro över Sjoutälven vid Svansele, Bygghandling Bro 23-554-1 Bro över Sjoutälven vid Svansele, Bygghandling No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2024-10 2024-10 2024-10 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 2 Izabella Pozzi

13751 Investment Långsele, spår och växelbyte 7 st växlar, bygghandling Långsele, spår och växelbyte 7 st växlar, bygghandling Yes 5.2.1 - 

Järnvägs

specifika 

ingenjörst

jänster 

(administr

ativa/kon

sult 

tjänster)

Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2024-10 2024-10 2024-10 Preliminary 5 - 10 Mkr 2 Jessica Forssén

13425 Investment Fundament för kontaktledningsstoplar Malmbanan, 

utförandeentreprenad

ca 1200 nya fundament för nya kontaktledningsstolpar. Möjlighet till upprepad 

beställning för flera etapper.

No Performance contract Objectspecific Rail Contracts/Land, 

Contracts/BEST/Catenary system

North Region 2024-10 2024-12 2025-01 Decided 25 - 50 Mkr 1 Tarja Karppinen Upd

ated

12448 Maintenance Högakustenbron, renovering dämpare Renovering av två dämpare på Höga kusten bron

Trafikslag: Väg

Utförande entreprenad, AB04

No Contract Objectspecific Road Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels

North Region 2024-11 2025-01 2025-02 Decided 10 - 25 Mkr 1 Carina 

Säfvenberg

Upd

ated

13610 Investment Bärighetsåtgärder Idbacka-Dalasjö, Produktion Bärighetsåtgärder Idbacka-Dalasjö No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2024-11 2024-12 2025-01 Very 

Preliminary

100 - 300 

Mkr

2 Johan Wahlström



13717 Investment Vändslinga Västeraspby, bygghandling Vändslinga Västeraspby, bygghandling Yes 5.2.1 - 

Järnvägs

specifika 

ingenjörst

jänster 

(administr

ativa/kon

sult 

tjänster)

Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2024-11 2024-11 2024-11 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 2 Jessica Forssén

13618 Maintenance Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-

utrustning i norra regionen

Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i 

norra regionen

No Contract Objectspecific Road North Region 2024-11 2024-12 2025-05 Preliminary 25 - 50 Mkr 6 Joakim Alinder Upd

ated

13771 Investment Östersunds driftplats 3 åtgärder, produktion Nytt spår 16, produktion

Uppställningsspår Östersund Västra station bdl222, produktion

Åg-Ös kapacitet, hastighet, Östersund östra utfart samtidighet, produktion

Yes 9.1 - 

Järnvägs

specifika 

entrepren

ader, 

9.1.4 - 

Spårbygg

nadsentre

prenader

Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2024-11 2024-11 2024-11 Very 

Preliminary

25 - 50 Mkr 2 Jessica Forssén New

11034 Investment PLno Vandringshinder fisk PLno Vandringshinder fisk No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2024-12 2025-01 2025-01 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 2 Johan Wahlström

13576 Investment E4 Veckefjärden Riskreduktion, Planläggningsprocess, 

Bygghandling

Planläggningsprocess samt bygghandling E4 Veckefjärden Riskreduktion.

Omfattning/paketering kan komma att ändras.

No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Road or 

railway plan

North Region 2024-12 2024-12 2024-12 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 2 Anna-Karin 

Forsström

13577 Investment Vandringshinder vattenlevande djur IV Västernorrland Jämtland 

2024, Bygghandling

Framtagande av bygghandling No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-build 

contract, Engineering 

consultants/Physical planning and 

design/Tender documents for 

Design-bid-build contract

North Region 2024-12 2024-12 2024-12 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 2 Anna-Karin 

Forsström

13579 Investment Väg 570 Allsta - Klingsta tillgänglighetslösning hållplatser, 

Planläggningsprocess

Planläggningsprocess No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Road or 

railway plan

North Region 2024-12 2024-12 2024-12 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 3 Anna-Karin 

Forsström

13708 Investment Svartbäcken, jvgbro km 1151_400, 3500-2058-1 Brobyte, 

bygghandling

Framtagande av förfrågningsunderlag/bygghandling, Svartbäcken, jvgbro km 

1151_400, 3500-2058-1 Brobyte

No Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2024-12 2025-01 2025-02 Preliminary 1 - 5 Mkr 1 Pär Hjelm

13737 Investment Sidsjöbäcken Sundsvall Klimatåtgärder, Produktion Sidsjöbäcken Sundsvall Klimatåtgärder, Produktion Yes 9.1 - 

Järnvägs

specifika 

entrepren

ader

Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2024-12 2024-12 2024-12 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 1 Jessica Forssén

13739 Investment Undersåker-Duved, bdl 221, klimatåtgärder, produktion Undersåker-Duved, bdl 221, klimatåtgärder, produktion Yes 9.1 - 

Järnvägs

specifika 

entrepren

ader

Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2024-12 2024-12 2024-12 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 1 Jessica Forssén

13762 Investment Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, 

bygghandling

Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, bygghandling Yes 5.2.1 - 

Järnvägs

specifika 

ingenjörst

jänster 

(administr

ativa/kon

sult 

tjänster)

Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2024-12 2024-12 2024-12 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 2 Jessica Forssén

13764 Investment Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, bygghandling Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, bygghandling Yes 5.2.1 - 

Järnvägs

specifika 

ingenjörst

jänster 

(administr

ativa/kon

sult 

tjänster)

Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2024-12 2024-12 2024-12 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 2 Jessica Forssén

13766 Investment Ånge-Bräcke U_N Spår o växelbyte, bygghandling Ånge-Bräcke U_N Spår o växelbyte, bygghandling Yes 5.2.1 - 

Järnvägs

specifika 

ingenjörst

jänster 

(administr

ativa/kon

sult 

tjänster)

Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2024-12 2024-12 2024-12 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 1 Jessica Forssén New

13768 Investment Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 

hastighetshöjning, bygghandling

Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, 

bygghandling

Yes 5.2.1 - 

Järnvägs

specifika 

ingenjörst

jänster 

(administr

ativa/kon

sult 

tjänster)

Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2024-12 2024-12 2024-12 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 2 Jessica Forssén New



7520 Investment Bro 24-1265-1 väg 1051 Bro över Långseleån vid Ormsjöns 

nordspets, Produktion #16412#

Utbyte av Bro 24-1265-1 (det är en betongbro idag).

Åtgärdsnummer: 16412

Upphandlar någon gång under första delen av år 2025

Ingen tillfällig bro under produktionen utan avstängd väg.

Produktion  år 2025-05 - 2026-10.

Vägnummer: 1051

Kommun: Dorotea Kommun

Län: Västerbottens län.

No Contract Objectspecific Road Contracts/Construction 

work/Bridges

North Region 2025-01 2025-02 2025-05 Decided 25 - 50 Mkr 2 Carina 

Säfvenberg

Upd

ated

13263 Investment För utförande av bärighetshöjande åtgärder på E14 Bro över 

Järpströmmen vid Järpen (23-200-1) samt E14 Bro över 

Indalsälven vid Staa  (23-217-1), Produktion

För utförande av bärighetshöjande åtgärder på E14 Bro över Järpströmmen vid 

Järpen (23-200-1) samt E14 Bro över Indalsälven vid Staa  (23-217-1)

No Contract Objectspecific Road Contracts/Construction 

work/Bridges

North Region 2025-01 2025-02 2025-03 Preliminary 25 - 50 Mkr 2 Anna-Karin 

Forsström

13568 Investment Riskred Hundberget, Produktion Riskred Hundberget No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2025-01 2025-02 2025-03 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 1 Johan Wahlström

13714 Investment Vandringshinder AC BD, Bygghandling Vandringshinder AC BD, Bygghandling No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2025-01 2025-02 2025-03 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 2 Johan Wahlström

13726 Investment Kåppasjokk, bergtunnel, km 1514+075, 3500-2150-1 

Förstärkning valv, produktion

Kåppasjokk, bergtunnel, km 1514+075, 3500-2150-1 Förstärkning valv, 

produktion.

No Contract Objectspecific Rail Contracts/Construction 

work/Bridges

North Region 2025-01 2025-02 2025-03 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 1 Pär Hjelm

13983 Investment Riskred Allejaur väg 95, produktion Riskred Allejaur väg 95, produktion No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2025-01 2025-03 2025-04 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 1 Johan Wahlström New

6272 Investment Klemensboda-Brutorp, Produktion. #12012 Klemensboda-Brutorp, Produktion. #12012 No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2025-02 2025-03 2025-04 Very 

Preliminary

25 - 50 Mkr 2 Johan Wahlström

12740 Maintenance Ekostream - Utbyte av 1 st rörbroar Örträsk, AC-län Utbyte av 1 st rörbroar - Ekostream, Örträsk, AC-län

Trafikslag: Väg

Kommun: Skellefteå Kommun

Län: AC-län

Annonsering februari år 2025

No Performance contract Objectspecific Road Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels

North Region 2025-02 2025-04 2025-05 Decided 1 - 5 Mkr 1 Carina 

Säfvenberg

Upd

ated

10859 Maintenance Bro 3500-2506-1 Vaplebäcken underhåll Betonggjutning, injektering, reparation gångbrygga m.m. 

Flytt av ledningar.

Bro: 3500-2506-1

Trafikslag: Järnväg

Län: Västernorrlands län

No Contract Objectspecific Rail Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels

North Region 2025-02 2025-04 2025-06 Decided 1 - 5 Mkr 1 Carina 

Säfvenberg

12397 Major Projects Sundsvall entreprenad E, restaurering av perrongtak, produktion Nedmontering, restaurering samt montage av befintliga perrongtak för Sundsvall 

C.

No Contract Objectspecific Rail Contracts/Construction 

work/Bridges

North Region 2025-02 2025-03 2025-05 Preliminary 25 - 50 Mkr 2 Emilia Edström

12184 Investment Bro över Öre älv vid Örsbäck #16567# Produktion Bro över Öre älv vid Örsbäck #16567#

Produktion

Vägnr: 512

Bro: 24-502-1 Bro över Öre Älv

Län: AC Västerbottens län	

Kommun: Nordmaling

Åtgärd: Reinvestering, Bärighetsåthöjande åtgärder

Genomförande år: 2025-2027

No Contract Objectspecific Road Contracts/Construction 

work/Bridges

North Region 2025-03 2025-05 2025-09 Very 

Preliminary

50 - 100 

Mkr

2 Carina 

Säfvenberg

Upd

ated

13659 Investment E14 Björnänge trafiksäkerhetsåtgärder, Planläggningsprocess, 

Bygghandling

E14 Björnänge trafiksäkerhetsåtgärder, Planläggningsprocess, Bygghandling

Blir preliminärt avropsavtal på ramavtal.

No Services Call-off Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract, Engineering 

consultants/Physical planning and 

design/Road or railway plan

North Region 2025-03 2025-03 2025-03 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 2 Izabella Pozzi

13672 Investment PLm Vandringshinder Jämtland, Bygghandling PLm Vandringshinder Jämtland, Bygghandling No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2025-03 2025-03 2025-03 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 2 Izabella Pozzi

13675 Maintenance Bro 23-450-1 väg 536 Bro över Ljusnan vid Långå, Produktion Bro 23-450-1 väg 536 Bro över Ljusnan vid Långå, Produktion No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2025-03 2025-03 2025-03 Very 

Preliminary

25 - 50 Mkr 2 Izabella Pozzi

13749 Investment Plk Tallnäs-Stavreviken bdl 233, produktion Plk Tallnäs-Stavreviken bdl 233, produktion Yes 9.1 - 

Järnvägs

specifika 

entrepren

ader, 

9.1.4 - 

Spårbygg

nadsentre

prenader

Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2025-03 2025-03 2025-03 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 1 Jessica Forssén

13772 Investment Åg-Ös kapacitet_hastighet, Bräcke-Östersund 

plankorsningsåtgärder, produktion

Åg-Ös kapacitet_hastighet, Bräcke-Östersund plankorsningsåtgärder, produktion Yes 9.1 - 

Järnvägs

specifika 

entrepren

ader, 

9.1.4 - 

Spårbygg

nadsentre

prenader

Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2025-03 2025-03 2025-03 Very 

Preliminary

25 - 50 Mkr 2 Jessica Forssén New



10783 Investment Kontaktledningsupprustning inkl. AT och hjälpkraft, Etapp 1 

Bräcke-Bispgården

Tidigare benämning: (Bräcke)-(Vännäs) kontaktledningsupprustning inkl AT och 

trefas 20 kV hjälpkraft, Produktion

Utförandeentreprenad kontaktledningsupprustning, komplett utbyte av 

kontaktledningssystem (fundament, stolpar, bryggor, hängverk, transformatorer 

mm.). Inkl. AT-konvertering och hjälpkraftsombyggnad, spårriktning, anpassning 

av signalanläggning samt belysning och lågspänningssystem.

Möjlighet till upprepad beställning på etapp 2 Bispgården-Mellansel och etapp 3 

Mellansel-Vännäs.

Strategi håller på att tas fram vilket medför att ändringar i planering och 

utformning kan ske.

No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2025-05 2025-08 2025-09 Very 

Preliminary

500 - 700 

Mkr

3 Hanna Lindroth Upd

ated

10856 Maintenance 3500-1749-1 Långtjärnsbäcken underhåll Förstärkningsåtgärder brokoner

Trafikslag: Järnväg

Säkerhetsstyrning Järnväg

Bro nummer: 3500-1749-1

Län: Västernorrlands län

No Contract Objectspecific Rail Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels

North Region 2025-08 2025-09 2026-01 Decided 1 - 5 Mkr 1 Carina 

Säfvenberg

10854 Maintenance Utbyte av två rörbroar 23-1126-1 Ulriksfors och 23-1127-1 

Stamsele (Röbro paket år 2026)

Utbyte av två rörbroar

Väg: 345

Västernorrlands län

Rörbro nr 1: 23-1126-1 Bro över Bålbäcken 7 km so Ulriksfors

Rörbro nr 2:  23-1127-1 Bro över bäck vid Stamsele

Produktion år 2026

No Contract Objectspecific Road Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels

North Region 2025-08 2025-09 2026-01 Decided 5 - 10 Mkr 1 Nina Burström

10858 Maintenance Bro 3500-1844-1 Aspen, Järnvägsrep Åtgärd: Reparation av betongtråg

Trafikslag: Järnväg

Bro nummer: 3500-1844-1

Säkerhetsstyrning Järnväg

Län: Västernorrland

No Contract Objectspecific Rail Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels

North Region 2025-08 2025-09 2026-01 Decided 1 - 5 Mkr 1 Carina 

Säfvenberg

12449 Maintenance Högakustenbron, ombyggnad mitträcke Ombyggnad av mitträcke Högakustenbron

Trafikslag: Väg

Bro: Höga kusten bron

Län: Västernorrlands län

No Contract Objectspecific Road Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels

North Region 2025-08 2025-10 2026-03 Decided 10 - 25 Mkr 1 Carina 

Säfvenberg

Upd

ated

6973 Investment Boden- Harrträsk, spårbyte, Produktion. #10644 Boden- Harrträsk, spårbyte, Produktion. #10644 No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2025-09 2025-11 2026-01 Preliminary 700 - 1000 

Mkr

1 Tarja Karppinen Upd

ated

12447 Maintenance Utbyte av rörbro 23-1249-1, Näkten Utbyte av rörbro

Rörbro: Bro över sund Storlersjö/Näkten 5km s Viken

Väg nr: 547

Bro nummer: 23-1249-1

Västernorrland

Produktion år 2026

No Contract Objectspecific Road Contracts/Construction 

work/Bridges, 

Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels

North Region 2025-09 2025-10 2026-01 Preliminary 5 - 10 Mkr 1 Carina 

Säfvenberg

11825 Maintenance Bro 22-892-1 Gallsäter, byte överbyggnad bro Åtgärd: Byte överbyggnad bro

Bro nummer: 22-891-1 Gallsäter

Trafikslag: Väg

Län: Västernorrlands län

No Contract Objectspecific Road Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels

North Region 2025-09 2025-09 2025-12 Preliminary 1 - 5 Mkr 1 Carina 

Säfvenberg

9486 Investment PLno E4 viltpassage Håknäskälen, Produktion Åtgärden omfattar produktion för en planskild passage över E4 vid Håknäskälen 

öster om Nordmaling, exakt lokalisering tas fram inom planprocessen. och ev 

komplettera befintligt viltstängsel förbi Torsmyran.

Kommun: Nordmalings kommun

Län:Västerbottens län

Väg: E4

Genomförande år Produktion: 2026-2027

No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2025-09 2025-10 2026-01 Very 

Preliminary

25 - 50 Mkr 2 Carina 

Säfvenberg

11014 Investment Bro över Vojmån vid Vojmåns stn #14239# Bro över Vojmån vid Vojmåns stn samt för att bredda bron för oskyddade 

trafikanter.

Produktion

Åtgärdsnummer: #14239# samt #22707#

Vägnr :45 

Län: AC Västerbottens län	

Kommun: Vilhelmina 

Produktion år 2026-2027

Åtgärden: Bärighetsutredningen för bron (24-157-1) visar på att bron inte klarar 

BK4 trafik och att den inte kan förstärkas så att den klarar BK4 trafik.  

Avser: Byggande av ny bro i befintligt läge alternativt närbeläget läge. Plantyp 1 

inkl bredda bron för oskyddade trafikanter.

No Contract Objectspecific Road Contracts/Construction 

work/Bridges

North Region 2025-09 2025-10 2026-01 Very 

Preliminary

25 - 50 Mkr 2 Carina 

Säfvenberg

Upd

ated

6915 Maintenance Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område 

Piteå inom Norrbottens län

Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Piteå, Norrbottens län.

Pågående kontrakt med kontraktstid 2020-09-01--2026-08-31 finns.

No Contract Objectspecific Road Contracts/Maintenance road North Region 2025-10 2026-02 2026-09 Decided 100 - 300 

Mkr

6 Michaela Mau

6916 Maintenance Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område 

Kalix inom Norrbottens län

Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Kalix, Norrbottens län.

Pågående kontrakt med kontraktstid 2020-09-01--2026-08-31 finns.

No Contract Objectspecific Road Contracts/Maintenance road North Region 2025-10 2026-02 2026-09 Decided 100 - 300 

Mkr

6 Michaela Mau

11015 Maintenance Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område 

Skellefteå Södra, Västerbottens län

Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Skellefteå Södra, Västerbottens 

län.

Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns.

Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga 

kontraktstiden med upp till 2 år.. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren 

senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, 

Osäker)

No Contract Objectspecific Road Contracts/Maintenance road North Region 2025-10 2026-02 2026-09 Preliminary 100 - 300 

Mkr

6 Michaela Mau

11016 Maintenance Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område 

Vilhelmina, Västerbottens län

Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Vilhelmina, Västerbottens län.

Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns.

Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga 

kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren 

senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, 

Osäker)

No Contract Objectspecific Road Contracts/Maintenance road North Region 2025-10 2026-02 2026-09 Preliminary 100 - 300 

Mkr

6 Michaela Mau

11017 Maintenance Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område 

Åsele, Västerbottens län

Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Åsele, Västerbottens län.

Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns.

Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga 

kontraktstiden med upp till 2 år.. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren 

senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, 

Osäker)

No Contract Objectspecific Road Contracts/Maintenance road North Region 2025-10 2026-02 2026-09 Preliminary 100 - 300 

Mkr

6 Michaela Mau



11018 Maintenance Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område 

Övertorneå, Norrbottens län

Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Övertorneå, Norrbottens län.

Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns.

Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga 

kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren 

senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, 

Osäker)

No Contract Objectspecific Road Contracts/Maintenance road North Region 2025-10 2026-02 2026-09 Preliminary 100 - 300 

Mkr

6 Michaela Mau

12896 Maintenance Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område 

Bräcke, Jämtlands län

Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Bräcke, Jämtlands län.

Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns.

Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga 

kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren 

senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, 

Osäker)

No Contract Objectspecific Road Contracts/Maintenance road North Region 2025-10 2026-02 2026-09 Preliminary 100 - 300 

Mkr

6 Michaela Mau

12899 Maintenance Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område 

Lit, Jämtlands län

Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Lit, Jämtlands län.

Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns.

Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga 

kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren 

senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, 

Osäker)

No Contract Objectspecific Road Contracts/Maintenance road North Region 2025-10 2026-02 2026-09 Preliminary 100 - 300 

Mkr

6 Michaela Mau

13551 Investment Upprusting av bangårdsbelysning inom Norra regionen Upprustning av bangårdsbelysning inom Norra regionen. No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Catenary system North Region 2025-10 2025-11 2025-12 Preliminary 10 - 25 Mkr 1 Per Lundborg

11038 Investment PLno vandringshinder biflöden Torneälv, Produktion PLno vandringshinder vattenlevande djur AC BD No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2025-11 2025-12 2026-01 Very 

Preliminary

50 - 100 

Mkr

3 Johan Wahlström Upd

ated

13580 Investment PLm viltåtgärd E4 Övik-Nordmaling, Planläggningsprocess Planläggningsprocess No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Road or 

railway plan

North Region 2025-12 2025-12 2025-12 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 2 Anna-Karin 

Forsström

10780 Investment Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder, Bygghandling Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder. No Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2026-01 2026-02 2026-04 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 5 Hanna Lindroth

11288 Investment Ume älv, brobyte, Bygghandling Paketering av följande åtgärder:

18911 Ume älv, östra älvfåran, km 62_871, 3500-2400-1_ Brobyte

18913 Ume älv, kraftkanalen, km 63_007, 3500-2401-1_ Brobyte

18915 Ume älv, västra älvfåran, km 63_138, 3500-2402-1 Ny Överbyggnad

No Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2026-01 2026-02 2026-03 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 2 Hanna Lindroth

10855 Maintenance Underhåll av 23-362-1 Bro över Ljusnan vid Hedeviken, betonrep 

mm

Åtgärd: Betongrep, bättringsmålning, utbyte övergångskonstruktioner och ev. 

utbyte slitlager på bro

Bro nummer: 23-362-1 Bro över Ljusnan vid Hedeviken

Trafikslag: Väg

Län: Västernorrlands län

No Contract Objectspecific Road Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels

North Region 2026-03 2026-03 2026-04 Preliminary 1 - 5 Mkr 1 Carina 

Säfvenberg

12396 Major Projects Sundsvall entreprenad F, planskildhet, produktion Byggnation av ny planskild förbindelse för Sundsvall resecentrum inkl 

anslutningar vid nya perronger samt vid stationsområdet.

No Contract Objectspecific Rail Contracts/Land, 

Contracts/Construction 

work/Bridges

North Region 2026-03 2026-05 2026-06 Preliminary 100 - 300 

Mkr

2 Emilia Edström

13734 Investment Vändslinga Västeraspby, produktion Vändslinga Västeraspby, produktion Yes 9.1 - 

Järnvägs

specifika 

entrepren

ader, 

9.1.4 - 

Spårbygg

nadsentre

prenader

Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2026-03 2026-03 2026-03 Very 

Preliminary

50 - 100 

Mkr

3 Jessica Forssén

13754 Investment Långsele, spår och växelbyte 7 st växlar, produktion Långsele, spår och växelbyte 7 st växlar, produktion Yes 9.1 - 

Järnvägs

specifika 

entrepren

ader, 

9.1.4 - 

Spårbygg

nadsentre

prenader

Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2026-03 2026-03 2026-03 Very 

Preliminary

50 - 100 

Mkr

2 Jessica Forssén

13763 Investment Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, 

produktion

Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, produktion Yes 9.1 - 

Järnvägs

specifika 

entrepren

ader

Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2026-03 2026-03 2026-03 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 1 Jessica Forssén

13765 Investment Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, produktion Y-län Gålnäs driftplats produktionsspår, bygghandling Yes 9.1 - 

Järnvägs

specifika 

entrepren

ader, 

9.1.4 - 

Spårbygg

nadsentre

prenader

Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2026-03 2026-03 2026-03 Very 

Preliminary

25 - 50 Mkr 1 Jessica Forssén

13767 Investment Ånge-Bräcke U_N Spår o växelbyte, produktion Ånge-Bräcke U_N Spår o växelbyte, produktion Yes 9.1 - 

Järnvägs

specifika 

entrepren

ader, 

9.1.4 - 

Spårbygg

nadsentre

prenader

Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2026-03 2026-03 2026-03 Very 

Preliminary

100 - 300 

Mkr

2 Jessica Forssén New



13769 Investment Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 

hastighetshöjning, produktion

Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, produktion Yes 9.1 - 

Järnvägs

specifika 

entrepren

ader, 

9.1.4 - 

Spårbygg

nadsentre

prenader

Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2026-03 2026-03 2026-03 Very 

Preliminary

25 - 50 Mkr 1 Jessica Forssén New

13735 Investment Norra Stambanan, förlängning av 750 m lång spår, bygghandling Norra Stambanan, förlängning av 750 m lång spår, bygghandling Yes 5.2.1 - 

Järnvägs

specifika 

ingenjörst

jänster 

(administr

ativa/kon

sult 

tjänster)

Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2026-04 2026-04 2026-04 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 2 Jessica Forssén

12450 Maintenance Högakustenbron, ombyggnad nödutgångar Ombyggnad av nödutgångar Höga kusten bron

Trafikslag: Väg

Utförande entreprenad, AB04

No Contract Objectspecific Road Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels

North Region 2026-08 2026-10 2027-03 Decided 10 - 25 Mkr 1 Carina 

Säfvenberg

Upd

ated

11021 Investment Bro över Vojmån vid Bäsksele #14248# Bro över Vojmån vid Bäsksele #14248#

Produktion

Vägnr :360 

Län: AC Västerbottens län	

Kommun: Vilhelmina

No Contract Objectspecific Road Contracts/Construction 

work/Bridges

North Region 2026-09 2026-10 2027-01 Very 

Preliminary

50 - 100 

Mkr

2 Carina 

Säfvenberg

Upd

ated

13892 Investment Väg E14 Ånge  Bräcke mötesfri väg, Produktion Väg E14 Ånge  Bräcke mötesfri väg, Produktion No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2026-11 2027-03 2027-04 Very 

Preliminary

100 - 300 

Mkr

2 Izabella Pozzi New

13731 Investment E4 Hållandsbacken, Planläggningsprocess Bygghandling Planläggningsprocess samt Bygghandling E4 Hållansbacken

Omfattning/paketering kan komma att ändras.

No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Road or 

railway plan

North Region 2026-12 2026-12 2026-12 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 2 Anna-Karin 

Forsström

13733 Investment v975 Näsåkersnipan stabilitetsåtgärder riskreduktion, 

Bygghandling

Bygghandling

Åtgärden kan komma att paketeras med Planläggningsprocess.

No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-build 

contract, Engineering 

consultants/Physical planning and 

design/Tender documents for 

Design-bid-build contract

North Region 2026-12 2026-12 2026-12 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 2 Anna-Karin 

Forsström

13743 Investment v643 Undersåker GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling Planläggningsprocess samt framtagande av bygghandling.

Paketering/omfattning kan komma att ändras.

No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-build 

contract, Engineering 

consultants/Physical planning and 

design/Tender documents for 

Design-bid-build contract, 

Engineering consultants/Physical 

planning and design/Road or 

railway plan

North Region 2026-12 2026-12 2026-12 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 2 Anna-Karin 

Forsström

13758 Investment v711 Sörbygden-Albacken BAR (BK4), Planläggningsprocess, 

Bygghandling

Planläggningsprocess samt bygghandling.

Omfattning/paketering kan komma att ändras.

No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Road or 

railway plan, Engineering 

consultants/Physical planning and 

design/Tender documents for 

Design-build contract, Engineering 

consultants/Physical planning and 

design/Tender documents for 

Design-bid-build contract

North Region 2026-12 2026-12 2026-12 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 2 Anna-Karin 

Forsström

13761 Investment PLm viltåtgärd E4 Gallsäter Bjästa, Planläggningsprocess Planläggningsprocess.

Paketering/omfattning kan komma att ändras.

No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Road or 

railway plan

North Region 2026-12 2026-12 2026-12 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 2 Anna-Karin 

Forsström

9485 Investment PLno faunapassager, E4 faunapassage Kroken-Rånkölen, 

Produktion #17637#

E4 faunapassage Kroken-Rånkölen

Produktion

Väg

Faunapassage

Kommun: Luleå Kommun

Län: BD

Byggstart produktion: år 2026

ÖFT: år 2027-12

(Övrig info: Planläggningsprocess sker: år 2023-2025,

Bygghandling sker: år 2025)

No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2026-12 2026-12 2026-12 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 1 Carina 

Säfvenberg

Upd

ated

12169 Investment Brattby-Brännland signalåtgärder, Bygghandling Brattby-Brännland signalåtgärder, Bygghandling No Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2027-01 2027-02 2027-03 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 2 Hanna Lindroth

13742 Investment Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, 

bygghandling

Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, bygghandling Yes 5.2.1 - 

Järnvägs

specifika 

ingenjörst

jänster 

(administr

ativa/kon

sult 

tjänster)

Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Road or 

railway plan

North Region 2027-03 2027-03 2027-03 Very 

Preliminary

25 - 50 Mkr 3 Jessica Forssén



12182 Investment PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna-Produktion PLno E4 viltpassage Rosviksbodarna

Produktion

Län: Norrbotten

Kommun: Luleå Kommun

Väg: E4

Åtgärden omfattar produktion för en ren/viltbro över E4på sträckan Rosvik-

Rosviksbodarna.

Genomförande år 2028-2029

No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2027-09 2027-10 2028-01 Very 

Preliminary

50 - 100 

Mkr

2 Carina 

Säfvenberg

13680 Investment Byte av dilatationsanordningar Norr_Mitt, Produktion Byte av dilatationsanordningar Norr_Mitt, Produktion No Contract Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2027-12 2027-12 2027-12 Very 

Preliminary

25 - 50 Mkr 2 Hanna Lindroth

13757 Investment E4 Veckefjärden Riskreduktion (ROPid 130560), Produktion Produktion No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2027-12 2027-12 2027-12 Very 

Preliminary

50 - 100 

Mkr

2 Anna-Karin 

Forsström

10781 Investment Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder, Produktion Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2028-01 2028-02 2028-03 Very 

Preliminary

50 - 100 

Mkr

3 Hanna Lindroth

11290 Investment Ume älv, brobyte, Produktion Paketering av följande åtgärder:

18911 Ume älv, östra älvfåran, km 62_871, 3500-2400-1_ Brobyte

18913 Ume älv, kraftkanalen, km 63_007, 3500-2401-1_ Brobyte

18915 Ume älv, västra älvfåran, km 63_138, 3500-2402-1 Ny Överbyggnad

No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2028-01 2028-02 2028-03 Very 

Preliminary

100 - 300 

Mkr

1 Hanna Lindroth

11291 Investment Brännberg, Hednoret, Storsund och Laduberg, Växelbyte, 

Bygghandling

Paketering av följande åtgärder:

18890 Brännberg, växelbyte vxl 1 och 6

18891 Hednoret, växelbyte vxl 6

18893 Storsund växelbyte, vxl 6

18894 Laduberg, växelbyte, vxl 1 och 6

No Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2028-01 2028-02 2028-03 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 2 Hanna Lindroth

9412 Investment Åsträsk, Vännäs, Koler och Karsbäcken - förlängt mötesspår, 

LTS, Utredning, Planläggningsprocess, Bygghandling

Paketering av följande åtgärder: 

* Åsträsk, förlängt mötesspår, LTS, Utredning, Planläggningsprocess, 

Bygghandling

* Vännäs, förlängning spår, LTS, Utredning, Planläggningsprocess, 

Bygghandling

* Koler, förlängt mötesspår, LTS, Utredning, Planläggningsprocess, 

Bygghandling

* Karsbäcken, förlängt mötesspår, LTS, Utredning, Planläggningsprocess, 

Bygghandling

No Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2028-04 2028-04 2028-04 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 2 Hanna Lindroth

12170 Investment Brattby-Brännland signalåtgärder, Produktion Brattby-Brännland signalåtgärder, Produktion No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Signalling North Region 2028-09 2028-10 2029-01 Very 

Preliminary

25 - 50 Mkr 1 Hanna Lindroth

13746 Investment v975 Näsåkersnipan stabilitetsåtgärder riskreduktion, Produktion Produktion No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2028-12 2028-12 2028-12 Very 

Preliminary

25 - 50 Mkr 1 Anna-Karin 

Forsström

13744 Investment E4 Hållandsbacken, Produktion Produktion E4 Hållansbacken No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2029-12 2029-12 2029-12 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 1 Anna-Karin 

Forsström

13747 Investment v643 Undersåker GC-väg, Produktion Produktion No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2029-12 2029-12 2029-12 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 2 Anna-Karin 

Forsström

13759 Investment v711 Sörbygden-Albacken BAR (BK4), Produktion Produktion No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2029-12 2029-12 2029-12 Very 

Preliminary

25 - 50 Mkr 2 Anna-Karin 

Forsström

11292 Investment Brännberg, Hednoret, Storsund och Laduberg, Växelbyte, 

Produktion

Paketering av följande åtgärder:

18890 Brännberg, växelbyte vxl 1 och 6

18891 Hednoret, växelbyte vxl 6

18893 Storsund växelbyte, vxl 6

18894 Laduberg, växelbyte, vxl 1 och 6

No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2030-01 2030-02 2030-03 Very 

Preliminary

25 - 50 Mkr 1 Hanna Lindroth

13745 Investment Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, 

produktion

Östersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, produktion Yes 9.1 - 

Järnvägs

specifika 

entrepren

ader, 

9.1.4 - 

Spårbygg

nadsentre

prenader

Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2030-01 2030-01 2030-01 Very 

Preliminary

300 - 500 

Mkr

4 Jessica Forssén

9436 Investment För utförande av förlängt mötesspår, LTS, i Åsträsk, Vännäs, 

Koler och Karsbäcken

Paketering av följande åtgärder: 

Åsträsk förlängt mötesspår, LTS

Vännäs, förlängning spår, LTS

Koler, förlängt mötesspår, LTS

Karsbäcken, förlängt mötesspår, LTS

No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2030-08 2030-09 2030-10 Very 

Preliminary

50 - 100 

Mkr

2 Hanna Lindroth

9070 Maintenance Dysån 3500-3402-1 Objektet avser utförande av bättringsmålning och reparation av bro över Dysån 

3500-3402-1 bandel 371.

No Contract Objectspecific Rail Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels

Central Region 2024-03 2024-04 2024-05 Decided 1 - 5 Mkr 1 Ulrika Svensson Upd

ated

9245 Maintenance Högakustenbron ny avfuktningsanläggning Installation av ny avfuktningsanläggning i Högakustenbron genom 

utförandeentreprenad.

No Contract Objectspecific Road Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels

Central Region 2024-03 2024-04 2025-01 Decided 10 - 25 Mkr 2 Peter Hinders New

10330 Investment Fasadåtgärder Stambanan genom Övre Norrland Fasad 

Västernorrland etapp 3

Fasadåtgärder Stambanan genom Övre Norrland Fasad Västernorrland No Contract Objectspecific Not 

constructio

n, other

Contracts/Land Central Region 2024-03 2024-04 2024-04 Decided 10 - 25 Mkr 1 Lin Stenberg

10308 Investment Mötesspårförlängning Morshyttan, produktion Utförandeentreprenad Mötesspårförlängning Morshyttan, produktion utöver 

mötesspårsförlängning omfattar projektet signalåtgärder samtidig infart, byte 

signalställverk samt stolp- och kontaktledningsbyte.

No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track, 

Contracts/Land

Central Region 2024-03 2024-05 2024-05 Decided 25 - 50 Mkr 2 Magnus 

Häggström

Upd

ated



13349 Investment För utförande av grundvattenskydd på väg 583, Gävle kommun, 

Gävleborgs län

Entreprenaden avser utförande av grundvattenskydd på väg 583 i Gävle 

kommun, Gävleborgs län. Entreprenadens syfte är att minimera risken för att 

grundvattentäkten blir förorenad p.g.a. trafiken på de statliga vägarna. Åtgärder 

som kommer att genomföras är kantstenssättning, tätning av diken med 

bentonitduk, utbyte till högkapacitetsräcken, renovering av befintligt 

dagvattensystem och brunnar, tätning av asfaltsytor samt utbyte av befintlig 

belysning.

No Contract Objectspecific Road Contracts/Land, 

Contracts/Pavement

Central Region 2024-03 2024-05 2024-06 Decided 25 - 50 Mkr 2 Nadja Pudas

13374 Investment Bräcke, spår och växelbyte (6 st växlar), bygghandling Bräcke, spår och växelbyte 6 st växlar, bygghandling Yes 5.2.1 - 

Järnvägs

specifika 

ingenjörst

jänster 

(administr

ativa/kon

sult 

tjänster)

Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

Central Region 2024-03 2024-04 2024-04 Decided 5 - 10 Mkr 5 Jessica Forssén Upd

ated

13426 Investment Plankorsningar Mittbanan för framtagande av 

förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad på sträckan Stöde-

Ånge med option för sträckan Bräcke-Östersund, Västernorrland 

och Jämtlands län

Projekteringsuppdrag, plankorsningar på Mittbanan Yes 5.2.1 - 

Järnvägs

specifika 

ingenjörst

jänster 

(administr

ativa/kon

sult 

tjänster)

Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

Central Region 2024-03 2024-05 2024-05 Decided 10 - 25 Mkr 4 Håkan Sjödin

13450 Maintenance För utförande av trumbyte med tillhörande miljöåtgärder fisk, 

Gävleborgs län / Dalarnas län

För utförande av trumbyte med tillhörande miljöåtgärder fisk No Contract Objectspecific Road Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels

Central Region 2024-03 2024-04 2024-05 Decided 5 - 10 Mkr 1 Giancarlo 

Mancuso

New

13910 Major Projects ERTMS Införande ESTER Systemavrop Styrområde Marma Den här upphandlingen avser en förnyad konkurrensutsättning av 

ramavtalet/avtalsområdet: 229680 Ramavtal ESTER  4679, ESTER

No Contract Call-off Rail Contracts/BEST/Signalling Central Region 2024-03 2024-04 2024-05 Decided 50 - 100 

Mkr

2 Constantin 

Vencu

New

13913 Major Projects ERTMS Införande ESTER Systemavrop Styrområde Hudiksvall Den här upphandlingen avser en förnyad konkurrensutsättning av 

ramavtalet/avtalsområdet: 229680 Ramavtal ESTER  4679, ESTER

No Contract Call-off Rail Contracts/BEST/Signalling Central Region 2024-03 2024-04 2024-05 Decided 100 - 300 

Mkr

3 Constantin 

Vencu

New

13915 Major Projects ERTMS Införande-ESTER Systemavrop Styrområde Varberg Den här upphandlingen avser en förnyad konkurrensutsättning av 

ramavtalet/avtalsområdet: 229680 Ramavtal ESTER  4679, ESTER

No Contract Call-off Rail Contracts/BEST/Signalling Central Region 2024-03 2024-04 2024-05 Decided 100 - 300 

Mkr

3 Fredrik Bystedt New

13916 Major Projects ERTMS Införande-ESTER Systemavrop Styrområde Kungsbacka Den här upphandlingen avser en förnyad konkurrensutsättning av 

ramavtalet/avtalsområdet: 229680 Ramavtal ESTER  4679, ESTER

No Contract Call-off Rail Contracts/BEST/Signalling Central Region 2024-03 2024-04 2024-05 Decided 50 - 100 

Mkr

2 Fredrik Bystedt New

6280 Investment v84 Rolfhamre-Nore, GC-väg, Produktion. #12056 Objektet avser utförande av belyst gång-, cykel- och mopedväg på väg 83, 

sträckan Rolfhamre  Nore, Ljusdals kommun.

No Contract Objectspecific Road Central Region 2024-04 2024-06 2024-06 Decided 10 - 25 Mkr 2 Magnus 

Häggström

6964 Investment Viltåtgärder Jämtland E45 Östersund-Indalsälven samt Rv87 

Odenskog-Lillsjöhögen, produktion. #10970

Viltåtgärder, faunapassager, stängsel No Contract Objectspecific Road Contracts/Land Central Region 2024-04 2024-05 2024-05 Preliminary 50 - 100 

Mkr

2 Izabella Pozzi

9046 Investment V66 Oti-Fagersta.mlv-vägplan No Services Objectspecific Road Central Region 2024-04 2024-06 2024-06 Preliminary 5 - 10 Mkr 1 Hans Inge 

Johansson

9471 Investment Totalentreprenad för utbyte av manöversystem Siemens s5 till s7 

Etapp 2 inom region mitt

Åtgärden omfattar utbyte av Siemens S5 till Siemens S7 i signalställverk modell 

59 med lokalt manöversystem bestående av Siemens S5-115U. De funktioner 

som idag finns i befintlig Siemens S5 ska överföras till ersättande Siemens S7.

No Design-build contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Catenary system, 

Contracts/BEST/Track, 

Contracts/BEST/Signalling, 

Contracts/BEST/Telecom

Central Region 2024-04 2024-05 2024-06 Preliminary 5 - 10 Mkr 2 Nadja Pudas Upd

ated

12671 Investment Ersättningsväg Vestbergs väg, Åre kommun Anläggande av ersättningsväg.

Upphandlingstid flyttad, då projektet har ny projektledning.

No Contract Objectspecific Road Contracts/Land Central Region 2024-04 2024-05 2024-05 Decided 1 - 5 Mkr 1 Håkan Sjödin

10853 Maintenance Utbyte av rörbro Grönviken Märlan Utbyte av 1 st rörbro Grönviken Märlan, västernorrland, 23-415-1 No Design-build contract Objectspecific Road Contracts/Construction 

work/Bridges, 

Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels

Central Region 2024-04 2024-06 2025-01 Decided 5 - 10 Mkr 1 Nina Burström

12462 Investment Pilgrimstad Landsbygdssatsning, plattform samt ESIK projektering Framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad

Projektet har genomfört projektledarbyte, en översyn av projektet kommer att ske 

under våren. inköpstidplanen uppdaterad med  preliminära datum.

Yes 5.2.1 - 

Järnvägs

specifika 

ingenjörst

jänster 

(administr

ativa/kon

sult 

tjänster)

Services Call-off Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

Central Region 2024-04 2024-05 2024-05 Preliminary 5 - 10 Mkr 3 Håkan Sjödin

12872 Investment Ludvika  Ulvshyttan, spår och växelbyte Projektering av spår och växelbyte på sträckan Ludvika  Ulvshyttan + Sellnäs:

- Total spårbytesländ på 30 574 spårmeter

- 9 spårväxlar ska bytas ut varav en är begagnad. 

- Rivning av en spårväxel.

Yes 5.2.1 - 

Järnvägs

specifika 

ingenjörst

jänster 

(administr

ativa/kon

sult 

tjänster)

Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Road or 

railway plan

Central Region 2024-04 2024-05 2024-06 Decided 10 - 25 Mkr 1 Magnus 

Häggström

13013 Investment Framtagande av förfrågningsunderlag för skyddsväxel och utbyte 

av centralenhet stlv.95, Nybyspåret, Eskilstuna

Framtagande av förfrågningsunderlag för skyddsväxel och utbyte av centralenhet 

stlv.95, Nybyspåret, Eskilstuna

No Services Objectspecific Rail Central Region 2024-04 2024-05 2024-06 Decided 1 - 5 Mkr 3 Jennifer Berglund

13137 Investment v90 Frånö-Kramfors GC-väg Planläggningsprocess och bygghandling för GC-väg No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

Central Region 2024-04 2024-05 2024-05 Decided 10 - 25 Mkr 6 Alexandra 

Rydman

13464 Investment Trumåtgärder Mittbanan Trumbyten No Contract Objectspecific Rail Contracts/Land Central Region 2024-04 2024-05 2024-06 Decided 1 - 5 Mkr 1 Håkan Sjödin

6282 Investment v583 Iggesund-Hudiksvall GC-väg, Produktion. #12058 No Contract Objectspecific Road Central Region 2024-06 2024-09 2024-09 Decided 50 - 100 

Mkr

2 Magnus 

Häggström

6842 Investment E16/väg70 Borlänge-Djurås, Produktion Etapp 3 E16/väg70 Borlänge-Djurås, Produktion Etapp 3. No Contract Objectspecific Road Contracts/Land Central Region 2024-06 2025-01 2025-02 Preliminary 100 - 300 

Mkr

2 Stina Rosvall

13752 Investment Starka cykelstråk: GC-väg Tumbo-Kvicksund Starka cykelstråk Eskilstuna Kvicksund, delen Hällbybrunn- Gröndal No Contract Objectspecific Road Contracts/Land Central Region 2024-06 2024-08 2024-10 Decided 10 - 25 Mkr 1 Karin Larsson Upd

ated

12578 Investment Växelbyte Gävle C projektering Projektering av växel Gävle C. No Services Objectspecific Rail Central Region 2024-06 2024-09 2024-09 Decided 1 - 5 Mkr 1 Magnus 

Häggström

Upd

ated



12489 Investment Gävle Rangerbangård KTL upprustning och bangårdsbelysning Byte av kontaktledningsanläggning på Gävle Rangerbangård samt 

bangårdsbelysning

No Design-build contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track, 

Contracts/BEST/Catenary system, 

Contracts/BEST/Signalling, 

Contracts/BEST/Telecom

Central Region 2024-06 2024-09 2024-10 Decided 10 - 25 Mkr 1 Nadja Pudas

6931 Investment Väg 751 Jakobs, Myckelby och Duvåker, produktion. #10971 Väg 751 Jakobs, Myckelby och Duvåker, produktion. #10971 No Contract Objectspecific Road Contracts/Land Central Region 2024-08 2024-11 2024-11 Decided 25 - 50 Mkr 1 Stina Rosvall

6274 Investment OKB Gävle Kringlan Dubbelspår, Bygghandling. #12050 OKB Gävle Kringlan Dubbelspår, Bygghandling. #12050 No Services Objectspecific Rail Central Region 2024-09 2024-12 2025-01 Very 

Preliminary

100 - 300 

Mkr

2 Johan Sundin

6275 Investment Godsstråket, kapacitetshöjande åtgärder, Produktion. #12051 Godsstråket, kapacitetshöjande åtgärder, Produktion. #12051 No Contract Objectspecific Rail Central Region 2024-09 2024-11 2024-12 Very 

Preliminary

50 - 100 

Mkr

3 Magnus 

Häggström

Upd

ated

6970 Investment Gävle-Ockelbo, stax 25, Produktion. #3218 Gävle-Ockelbo, stax 25, Produktion. #3218 No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track Central Region 2024-09 2024-11 2025-10 Preliminary 25 - 50 Mkr 4 Magnus 

Häggström

Upd

ated

8116 Investment Morastrand-Lomsmyren, elektrifiering, produktion Elektrifiering av stäckan Morastrand-Lomsmyren i Mora, Dalarnas län. No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Catenary system Central Region 2024-09 2024-10 2025-05 Decided 25 - 50 Mkr 1 Magnus 

Häggström

13538 Investment Norra stambanan 3 A-anläggningar produktion Byggande av tre stycken A-anläggningar på Norra stamabanan.

Produktion sommaren 2025.

No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Signalling Central Region 2024-09 2024-10 2024-10 Decided 10 - 25 Mkr 2 Håkan Sjödin Upd

ated

10023 Investment Råhällan, Brobyte, produktion Rivning av bro Råhällan mellan Ockelbo och Gävle. Bron ersätts med trumma. No Contract Objectspecific Rail Contracts/Construction 

work/Bridges

Central Region 2024-09 2024-11 2024-11 Decided 5 - 10 Mkr 2 Lin Stenberg

10306 Investment Driftplats Jularbo produktion Kapacitetshöjande åtgärder Storvik-Avesta/Krylbo, bdl 312 (Jularbo) produktion. 

Driftplatsförlägning, växelbyte och kontraktledningsbyte.

No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track, 

Contracts/Land

Central Region 2024-09 2024-10 2024-12 Decided 25 - 50 Mkr 2 Håkan Sjödin Upd

ated

12402 Investment E4 Kongberget-Gnarp framtagande av förfrågningsunderlag för 

totalentreprenad

Framtagande av förfrågningsunderlag No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-build 

contract

Central Region 2024-10 2025-02 2025-02 Preliminary 25 - 50 Mkr 3 Håkan Sjödin

12527 Investment Silverhöjdsspåret, markentreprenad Trumbyte och överbyggnadsåtgärder för upprustning av Silverhöjdsspåret på 

Bergslagsbanan, sträckan Ställdalen-Grängesberg

Yes 9.4.7 - 

Mark-

/grundläg

gningsarb

eten

Contract Objectspecific Rail Contracts/Land Central Region 2024-10 2024-12 2025-01 Preliminary 50 - 100 

Mkr

1 Johan Sundin

13047 Investment NUVA-0031 Bergslagsbanan Projektering av 5 stycken vägskyddsanläggningar med Alex teknik. No Services Objectspecific Rail Central Region 2024-10 2024-11 2025-01 Decided 5 - 10 Mkr 2 Håkan Sjödin

13298 Maintenance För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom 

område Bollnäs

Pågående kontrakt t o m 2025-08-31 No Contract Objectspecific Road Contracts/Maintenance road Central Region 2024-10 2025-02 2025-09 Decided 100 - 300 

Mkr

6 Giancarlo 

Mancuso

13470 Investment v684 Centrumåtgärder Söråker, Produktion v684 Centrumåtgärder Söråker Produktion No Contract Objectspecific Road Contracts/Land Central Region 2024-10 2025-02 2025-03 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 1 Izabella Pozzi

5898 Investment Bro i Oxberg-Produktion. #2297 Produktion No Contract Objectspecific Road Central Region 2024-11 2025-05 2025-06 Decided 100 - 300 

Mkr

2 Stina Rosvall

10942 Investment Plankorsning Gagnef, produktion Plankorsning Gagnef, produktion No Contract Objectspecific Rail Central Region 2024-11 2025-01 2025-05 Preliminary 25 - 50 Mkr 2 Magnus 

Häggström

13044 Investment NUVA-0027 Godsstråket genom bergslagen Byggande av 3 st vägskydsanläggningar med Alex teknik. No Contract Objectspecific Rail Central Region 2024-11 2024-12 2025-01 Decided 10 - 25 Mkr 1 Håkan Sjödin

13226 Investment Gång och cykelväg längs E14 i Bräcke, Bräcke kommun Gång och cykelväg längs E14 i Bräcke, Bräcke kommun ca: 1,8 km belyst 

utförandeentreprenad.

No Contract Objectspecific Road Contracts/Land Central Region 2024-11 2025-01 2025-02 Preliminary 25 - 50 Mkr 2 Izabella Pozzi

13473 Investment v604 Slandrom-Bye GC-väg, Planläggningsprocess v604 Slandrom-Bye GC-väg Planläggningsprocess No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

Central Region 2024-11 2024-11 2025-01 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 2 Izabella Pozzi

12763 Investment Mötesspårförlängning Hästbo, förarbeten Förarbeten mark och geotekniska förstärkningsåtgärder. No Contract Objectspecific Rail Contracts/Land Central Region 2024-12 2025-01 2025-02 Preliminary 10 - 25 Mkr 1 Magnus 

Häggström

Upd

ated

12945 Investment v86 Silje Kovland Åtgärden omfatta vägförbättringsåtgärder i befintlig sträckning större delen av 

sträckan.

No Contract Objectspecific Road Contracts/Land Central Region 2024-12 2025-02 2025-03 Decided 100 - 300 

Mkr

3 Magnus 

Häggström

13467 Investment PLm Viltåtgärder E45 Östersund-Indalsälven 87 Östersund-

Lillsjöhögen samt E14 Grytan-Erikslund, Produktion

Produktion av:

18610 PLm Viltåtgärder E45 Östersund-Indalsälven 87 Östersund-Lillsjöhögen

20302 PLM viltåtgärd E14 Grytan-Erikslund

No Contract Objectspecific Road Contracts/Land Central Region 2024-12 2025-02 2025-04 Very 

Preliminary

50 - 100 

Mkr

2 Izabella Pozzi

6774 Investment Väg 635 Tolsbo-Tunet, Bygghandling. #2300 Bygghandling No Services Call-off Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Construction 

site inspection

Central Region 2025-01 2025-02 2025-03 Decided 1 - 5 Mkr 1 Nadja Pudas

6890 Investment Rastplats Vansbro, bygghandling. #11587 No Services Call-off Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Construction 

site inspection

Central Region 2025-01 2025-02 2025-03 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 2 Stina Rosvall

13528 Investment TS-höjande åtgärd, Ren- och viltstängsel med faunapassager E14 

Rannåsen-Krokom, Planläggningsprocess, Bygghandling

TS-höjande åtgärd, Ren- och viltstängsel med faunapassager E14 Rannåsen-

Krokom, Planläggningsprocess, Bygghandling

No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract, Engineering 

consultants/Physical planning and 

design/Road or railway plan

Central Region 2025-01 2025-01 2025-01 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 4 Izabella Pozzi

13572 Investment E45 GC Ytterhogdal, Planläggningsprocess, Bygghandling E45 GC Ytterhogdal, Planläggningsprocess, Bygghandling No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract, Engineering 

consultants/Physical planning and 

design/Road or railway plan

Central Region 2025-01 2025-01 2025-01 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 4 Izabella Pozzi

5907 Investment Väg 288 Gimo-Börstil, mötesfri landsväg, produktion Ombyggnad av väg 288 Gimo-Börsil, Totalentreprenad, ca 15 km varan ca 7 km 

nysträckning, mötesfri landsväg, 5 broar

No Contract Objectspecific Road Central Region 2025-04 2026-02 2026-05 Decided 500 - 700 

Mkr

3 Christian 

Niemöller

13293 Major Projects Program ERTMS-Bygghandling SO Marma För upprättande av förfrågningsunderlag för ut-förandeentreprenad Styrområde 

Marma

Yes 5 - 

JÄRNVÄ

GSSPEC

IFIKA 

TJÄNST

ER

Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Construction 

site inspection

Central Region 2025-04 2025-09 2026-01 Decided 50 - 100 

Mkr

5 Constantin 

Vencu



13295 Major Projects Program ERTMS-Bygghandling SO Hudiksvall För upprättande av förfrågningsunderlag för ut-förandeentreprenad Styrområde 

Hudiksvall

Yes 5 - 

JÄRNVÄ

GSSPEC

IFIKA 

TJÄNST

ER

Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Construction 

site inspection

Central Region 2025-04 2025-09 2026-01 Decided 50 - 100 

Mkr

5 Constantin 

Vencu

10307 Investment Mötesspårförlängning Hästbo huvudentreprenad, bygghandling 

mark och BEST

Projektering förfrågningsunderlag/bygghandling mötesspårförlängning Hästbo. 

Utöver mötesspårsförlängning omfattar projektet signalåtgärder samtidig infart, 

byte signalställverk, växelbyte samt stolp- och kontaktledningsbyte

Yes 5.2.1 - 

Järnvägs

specifika 

ingenjörst

jänster 

(administr

ativa/kon

sult 

tjänster)

Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Road or 

railway plan

Central Region 2025-06 2025-08 2025-09 Decided 5 - 10 Mkr 2 Magnus 

Häggström

Upd

ated

13419 Investment E16/väg70 Borlänge-Djurås, Produktion Etapp 2 E16/väg70 Borlänge-Djurås, Produktion Etapp 2. No Contract Objectspecific Road Central Region 2025-06 2026-01 2026-02 Preliminary 300 - 500 

Mkr

2 Stina Rosvall

13159 Major Projects Hallsberg, ny växelförbindelse mellan spår 3 och 104 Projektet avser byggnation av två nya spårväxlar med tillhörande teknikgrenar 

som ska förbinda spår 3 (Västra Stambanans U-spår) med spår 104 

(Godsstråkets N-spår) i Hallsberg vid ca km 202+150 i Västra Stambanas 

längdmätning. Ibruktagningen är inplanerad att ske våren 2026

No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track Central Region 2025-08 2025-10 2025-12 Preliminary 10 - 25 Mkr 1 Johan Sundin

13161 Major Projects Hallsberg, ny växelförbindelse Sannahed Projektet avser byggnation av två nya spårväxlar med tillhörande teknikgrenar 

som ska förbinda nedspåret med uppspåret i området invid Rala industriområde i 

Hallsberg i änden mot Kumla. I projektet kommer driftplatsgränsen att flyttas ut 

cirka femhundra meter och en ny driftplatsdel tillkommer. Ibruktagningen är 

inplanerad att ske våren 2026.

No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track Central Region 2025-08 2025-10 2025-12 Preliminary 10 - 25 Mkr 1 Johan Sundin

5998 Investment Brunflo Säker passage Driftplats, Produktion. #7245 Säkerhetsåtgärder , Järnväg, Z Jämtlands län, Järnväg No Contract Call-off Central Region 2025-09 2025-11 2025-12 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr Jessica Forssén

6207 Investment PLm Viltåtgärder Rv84 Gävleborg, produktion. #10960 Produktion. No Contract Objectspecific Road Central Region 2025-09 2025-11 2025-12 Very 

Preliminary

50 - 100 

Mkr

3 Magnus 

Häggström

12529 Investment Silverhöjdsspåret, spår- och växelbyte Spår-, växel- och kontaktledningsväxelbyte på Silverhöjdspåret på 

Bergslagsbanan, sträckan Ställdalen-Grängesberg. Sträckan är 18 km.

Yes 9.1.1 - 

Järnvägs

entrepren

ader inkl. 

Ban/El/Si

gnal/Tele, 

9.1.3 - 

Kontaktle

dningsent

reprenad

er, 9.1.4 - 

Spårbygg

nadsentre

prenader

Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track, 

Contracts/BEST/Catenary system

Central Region 2025-09 2025-11 2026-01 Preliminary 100 - 300 

Mkr

2 Johan Sundin

6921 Investment db Avesta/Krylbo - Dalslund och Avesta Krylbo bangård, 

produktion

Utbyggnad till dubbelspår Avesta/Krylbo-Dalslund Kapacitetshöjande åtgärder 

AVesta/Krylbo bangård växelbyte samt byte av ställverk.

No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track Central Region 2025-11 2026-03 2026-04 Decided 500 - 700 

Mkr

4 Håkan Sjödin Upd

ated

13346 Investment E45 GCM-väg Hammerdal produktion Ca. 2,1 km, delvis belyst No Contract Objectspecific Road Contracts/Land Central Region 2025-11 2025-12 2026-01 Preliminary 25 - 50 Mkr 1 Izabella Pozzi

13347 Investment E45 GCM-väg Hallviken Ca. 800 m No Contract Objectspecific Road Contracts/Land Central Region 2025-11 2025-12 2026-01 Preliminary 5 - 10 Mkr 1 Izabella Pozzi

12531 Investment Ommålning av bro över Ställdalsån Ommålning av bro över Ställdalsån som del av upprustning av Silverhöjdsspåret 

på Bergslagsbanan, sträckan Ställdalen-Grängesberg.

No Contract Objectspecific Rail Contracts/Construction 

work/Bridges

Central Region 2025-12 2026-01 2026-03 Preliminary 1 - 5 Mkr 1 Johan Sundin

6886 Investment v66 Oti-Söderbärke mötesfri väg, bygghandling #12081 Bygghandling No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Construction 

site inspection

Central Region 2026-01 2026-03 2026-03 Decided 10 - 25 Mkr 2 Nadja Pudas

10960 Investment Stv byte 15 kV  Granbo, Ramsjö och Ljusdal, bygghandling Stv byte 15 kV  Granbo, Ramsjö och Ljusdal. Bygghandling No Services Call-off Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-build 

contract

Central Region 2026-01 2026-01 2026-01 Preliminary < 1Mkr 2 Isabelle 

Vannestål

10961 Investment Stv byte 15 kV  Granbo, Ramsjö och Ljusdal, produktion Stv byte 15 kV  Granbo, Ramsjö och Ljusdal, Produktion No Contract Objectspecific Rail Contracts/Construction work/Power 

supply, converters/substations

Central Region 2026-01 2026-01 2026-01 Preliminary 25 - 50 Mkr 3 Isabelle 

Vannestål

11916 Major Projects Program ERTMS-Utförande entreprenad MK+BEST SO 

Hallsberg

Styrområde Hallsberg Yes 9 - 

ENTREP

RENADE

R, 9.1 - 

Järnvägs

specifika 

entrepren

ader, 9.4 - 

Övriga 

entrepren

ader

Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track, 

Contracts/BEST/Catenary system, 

Contracts/BEST/Signalling, 

Contracts/BEST/Telecom, 

Contracts/Land

Central Region 2026-01 2026-05 2026-10 Very 

Preliminary

< 1Mkr 2 Constantin 

Vencu

13529 Investment E14_45 GC Brunflo-Grytan, Planläggningsprocess, Bygghandling E14_45 GC Brunflo-Grytan, Planläggningsprocess, Bygghandling No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract, Engineering 

consultants/Physical planning and 

design/Road or railway plan

Central Region 2026-01 2026-01 2026-01 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 3 Izabella Pozzi



13573 Investment v638 Ullån-Duved, GC-väg Etapp 2, Produktion v638 Ullån-Duved, GC-väg Etapp 2, Produktion No Contract Objectspecific Road Contracts/Land Central Region 2026-01 2026-01 2026-01 Very 

Preliminary

25 - 50 Mkr 2 Izabella Pozzi

13585 Investment PLm Vandringshinder Jämtland, Produktion PLm Vandringshinder Jämtland, Produktion.

Kommer delas upp i flera entreprenader.

No Contract Objectspecific Road Contracts/Land Central Region 2026-01 2026-01 2026-01 Very 

Preliminary

50 - 100 

Mkr

4 Izabella Pozzi

13586 Investment v87 Stugun GC-väg, Produktion v87 Stugun GC-väg, Produktion No Contract Objectspecific Road Contracts/Land Central Region 2026-01 2026-01 2026-01 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 2 Izabella Pozzi

13587 Investment v609 Rödön GC-väg, Produktion v609 Rödön GC-väg, Produktion No Contract Objectspecific Road Contracts/Land Central Region 2026-01 2026-01 2026-01 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 2 Izabella Pozzi

13591 Maintenance Bro 23-554-1 Bro över Sjoutälven vid Svansele, Produktion Bro 23-554-1 Bro över Sjoutälven vid Svansele, Produktion No Contract Objectspecific Road Contracts/Land Central Region 2026-01 2026-01 2026-01 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 1 Izabella Pozzi

13592 Investment v824 Bro över Leipikälven vid Ankarvattnet (23-360-1) (BK4), 

Produktion

v824 Bro över Leipikälven vid Ankarvattnet (23-360-1) (BK4), Produktion No Contract Objectspecific Road Contracts/Land Central Region 2026-01 2026-01 2026-01 Very 

Preliminary

50 - 100 

Mkr

2 Izabella Pozzi

13598 Investment E14 Åsbacken Trafiksäkerhetsåtgärder, Bygghandling E14 Åsbacken Trafiksäkerhetsåtgärder, Bygghandling No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

Central Region 2026-01 2026-01 2026-01 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 3 Izabella Pozzi

6924 Investment v635 Tolsbo-Tunet, GC-väg, Produktion #9115 Entreprenad No Contract Objectspecific Road Contracts/Land Central Region 2026-02 2026-04 2026-05 Preliminary 5 - 10 Mkr 2 Nadja Pudas

9049 Major Projects Program ERTMS - Entreprenad Hallsberg För att möjliggöra implementeringen av en elektrifierad entreprenad kommer 

inbjudan till marknadsdialog att ske med start i slutet av kvartal 2, 2024. Vilken 

förutsättningsskapande kravställning i förfrågningsunderlaget krävs för 

entreprenaden för att möjliggöra  elektrifierad entreprenad.

Yes 9.1.2 - 

Signalanl

äggnings

entrepren

ader

Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Signalling Central Region 2026-02 2026-05 2026-12 Very 

Preliminary

300 - 500 

Mkr

6 Fredrik Bystedt

6696 Investment v638 Tegefjäll-Fjällporten, GC-väg (produktion). #1934 v638 Ullån-Duved,, GC-väg No Contract Objectspecific Road Contracts/Land Central Region 2026-03 2026-04 2026-04 Preliminary 10 - 25 Mkr 2 Izabella Pozzi

7002 Investment E45 Vattnäs-Trunna, Produktion (UE). #5778 W Dalarnas län No Contract Objectspecific Road Contracts/Land Central Region 2026-04 2026-10 2027-01 Very 

Preliminary

100 - 300 

Mkr

3 Stina Rosvall

12074 Maintenance Integrerat brounderhåll W-län 2027-2029 Integrerat underhåll och MUH i W-län No Contract Objectspecific Road Central Region 2026-05 2026-05 2026-05 Decided 10 - 25 Mkr 3 Maria Jonsson New

6285 Investment Mötesspårförlängning Hästbo. Huvudentreprenad mark och BEST Utöver mötesspårsförlängning omfattar projektet signalåtgärder samtidig infart, 

byte ställverk, spår- och växelbyte samt stolp- och kontaktledningsbyte

No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track, 

Contracts/Land

Central Region 2026-10 2026-12 2027-01 Very 

Preliminary

25 - 50 Mkr 2 Magnus 

Häggström

Upd

ated

5897 Investment E4 Kongberget-Gnarp, Produktion. #2140 E4 Kongberget-Gnarp No Contract Objectspecific Road Contracts/Land Central Region 2027-01 2027-08 2027-09 Decided > 1000 Mkr 4 Håkan Sjödin

13513 Investment v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Planläggningsprocess, 

Bygghandling

v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract, Engineering 

consultants/Physical planning and 

design/Road or railway plan

Central Region 2027-01 2027-01 2027-01 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 3 Izabella Pozzi

13525 Investment v592 Orrviken GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling v592 Orrviken GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract, Engineering 

consultants/Physical planning and 

design/Road or railway plan

Central Region 2027-01 2027-01 2027-01 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 3 Izabella Pozzi

13526 Investment v321 Genom Myrviken GC, Planläggningsprocess, Bygghandling v321 Genom Myrviken GC, Planläggningsprocess, Bygghandling No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract, Engineering 

consultants/Physical planning and 

design/Road or railway plan

Central Region 2027-01 2027-01 2027-01 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 3 Izabella Pozzi

13541 Investment v662 Bonäshamn - Huså, Produktion v662 Bonäshamn - Huså, Produktion No Contract Objectspecific Road Contracts/Land Central Region 2027-01 2027-01 2027-01 Very 

Preliminary

25 - 50 Mkr 2 Izabella Pozzi

13542 Investment v829 Lövberga - Alanäs (BK4), Produktion v829 Lövberga - Alanäs (BK4), Produktion No Contract Objectspecific Road Contracts/Land Central Region 2027-01 2027-01 2027-01 Very 

Preliminary

50 - 100 

Mkr

2 Izabella Pozzi

13552 Investment E14 GC Så-Vik, Produktion E14 GC Så-Vik, Produktion No Contract Objectspecific Road Contracts/Land Central Region 2027-01 2027-01 2027-01 Very 

Preliminary

50 - 100 

Mkr

2 Izabella Pozzi

13553 Investment v346 Bro över Rörströmsälvens norra gren vid Bodum (BK4), 

Produktion

v346 Bro över Rörströmsälvens norra gren vid Bodum (BK4), Produktion No Contract Objectspecific Road Contracts/Land Central Region 2027-01 2027-01 2027-01 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 1 Izabella Pozzi

13584 Investment E14 Åsbacken Trafiksäkerhetsåtgärder, Produktion E14 Åsbacken Trafiksäkerhetsåtgärder, Produktion No Contract Objectspecific Road Contracts/Land Central Region 2027-01 2027-01 2027-01 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 1 Izabella Pozzi

6887 Investment v66 Söderbärke-Smedjebacken mötesfri väg, bygghandling 

#12102

Bygghandling No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Construction 

site inspection

Central Region 2027-02 2027-03 2027-03 Decided 10 - 25 Mkr 2 Nadja Pudas

7001 Investment v66 Oti-Söderbärke mötesfri väg, utförandeentreprenad #12082 Entreprenad No Contract Objectspecific Road Contracts/Land Central Region 2027-02 2027-02 2027-03 Preliminary 100 - 300 

Mkr

1 Nadja Pudas

6989 Investment Rastplats Vansbro produktion. #2790 No Contract Objectspecific Road Contracts/Land Central Region 2027-11 2028-01 2028-01 Preliminary 10 - 25 Mkr Stina Rosvall

13593 Investment Demoprojekt Åsarna, Produktion Demoprojekt Åsarna, Produktion No Contract Objectspecific Road Contracts/Land Central Region 2027-12 2027-12 2027-12 Very 

Preliminary

25 - 50 Mkr 2 Izabella Pozzi



13596 Investment v604 Slandrom-Bye GC-väg och v613 Tängvägen GC-väg, 

Produktion

v604 Slandrom-Bye GC-väg

v613 Tängvägen GC-väg

Produktion

No Contract Objectspecific Road Contracts/Land Central Region 2027-12 2027-12 2027-12 Very 

Preliminary

50 - 100 

Mkr

2 Izabella Pozzi

13517 Investment v614 Häste-Ytterån TS åtgärder, Planläggningsprocess, 

Bygghandling

v614 Häste-Ytterån TS åtgärder, Planläggningsprocess, Bygghandling No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract, Engineering 

consultants/Physical planning and 

design/Road or railway plan

Central Region 2028-01 2028-01 2028-01 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 3 Izabella Pozzi

13530 Investment v662 Bonäshamn-Huså BAR (Framkomlighet året runt), 

Produktion

v662 Bonäshamn-Huså BAR (Framkomlighet året runt), Produktion No Contract Objectspecific Road Contracts/Land Central Region 2028-01 2028-01 2028-01 Very 

Preliminary

100 - 300 

Mkr

3 Izabella Pozzi

7000 Investment v66 Söderbärke-Smedjebacken mötesfri väg, 

utförandeentreprenad #12103

Entreprenad No Contract Objectspecific Road Contracts/Land Central Region 2029-01 2029-03 2029-03 Preliminary 300 - 500 

Mkr

1 Nadja Pudas

13522 Investment TS-höjande åtgärd, Ren- och viltstängsel med faunapassager E14 

Rannåsen-Krokom, Produktion

TS-höjande åtgärd, Ren- och viltstängsel med faunapassager E14 Rannåsen-

Krokom, Produktion

No Contract Objectspecific Road Contracts/Land Central Region 2029-01 2029-01 2029-01 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 1 Izabella Pozzi

13523 Investment E14_45 GC Brunflo-Grytan, Produktion E14_45 GC Brunflo-Grytan, Produktion No Contract Objectspecific Road Contracts/Land Central Region 2029-01 2029-01 2029-01 Very 

Preliminary

25 - 50 Mkr 1 Izabella Pozzi

13524 Maintenance Väg 693, 23-232-1, Bro över Indalsälvens norra gren vid Kvitsle, 

Produktion

Väg 693, 23-232-1, Bro över Indalsälvens norra gren vid Kvitsle, Produktion No Contract Objectspecific Road Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels

Central Region 2029-01 2029-01 2029-01 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 1 Izabella Pozzi

13527 Investment v311 Tännäs- Länsgräns W BAR (BK4), Produktion v311 Tännäs- Länsgräns W BAR (BK4), Produktion No Contract Objectspecific Road Contracts/Land Central Region 2029-01 2029-01 2029-01 Very 

Preliminary

100 - 300 

Mkr

2 Izabella Pozzi

13507 Investment v321 Genom Klövsjö GC-väg, Planläggningsprocess, 

Bygghandling

v321 Genom Klövsjö GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract, Engineering 

consultants/Physical planning and 

design/Road or railway plan

Central Region 2030-01 2030-01 2030-01 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 3 Izabella Pozzi

13508 Investment v722 Stugun - Kompaniet, Planläggningsprocess, Bygghandling v722 Stugun - Kompaniet, Planläggningsprocess, Bygghandling No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract, Engineering 

consultants/Physical planning and 

design/Road or railway plan

Central Region 2030-01 2030-01 2031-01 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 3 Izabella Pozzi

13509 Investment v502 Lofsdalen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling v502 Lofsdalen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract, Engineering 

consultants/Physical planning and 

design/Road or railway plan

Central Region 2030-01 2030-01 2030-01 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 3 Izabella Pozzi

13510 Investment v744_1 Nyhemsvägen GC, Planläggningsprocess, Bygghandling v744_1 Nyhemsvägen GC, Planläggningsprocess, Bygghandling No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract, Engineering 

consultants/Physical planning and 

design/Road or railway plan

Central Region 2030-01 2030-01 2030-01 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 3 Izabella Pozzi

13512 Investment v819 Gäddede Jormvägen GC-väg, Planläggningsprocess, 

Bygghandling

v502 Lofsdalen GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract, Engineering 

consultants/Physical planning and 

design/Road or railway plan

Central Region 2030-01 2030-01 2030-01 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 3 Izabella Pozzi

13514 Investment v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Produktion v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Produktion No Contract Objectspecific Road Contracts/Land Central Region 2030-01 2030-01 2030-01 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 2 Izabella Pozzi

13516 Investment v614 Häste -Ytterån TS åtgärder, Produktion v614 Häste -Ytterån TS åtgärder, Produktion No Contract Objectspecific Road Contracts/Land Central Region 2030-01 2030-01 2030-01 Very 

Preliminary

25 - 50 Mkr 3 Izabella Pozzi

13519 Investment v321 Genom Myrviken GC, Produktion v321 Genom Myrviken GC, Produktion No Contract Objectspecific Road Contracts/Land Central Region 2030-01 2030-01 2030-01 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 2 Izabella Pozzi

13520 Investment v695 Hållandsvägen BAR (BK4), Produktion v695 Hållandsvägen BAR (BK4), Produktion No Contract Objectspecific Road Contracts/Land Central Region 2030-01 2030-01 2030-01 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 1 Izabella Pozzi

13521 Investment v675 Ede kurva, Produktion v675 Ede kurva, Produktion No Contract Objectspecific Road Contracts/Land Central Region 2030-01 2030-01 2030-01 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 1 Izabella Pozzi

13502 Investment v321 Genom Klövsjö GC-väg, Produktion v321 Genom Klövsjö GC-väg, Produktion No Contract Objectspecific Road Contracts/Land Central Region 2033-01 2033-01 2033-01 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 2 Izabella Pozzi

13503 Investment v722 Stugun - Kompaniet, Produktion v722 Stugun - Kompaniet, Produktion No Contract Objectspecific Road Contracts/Land Central Region 2033-01 2033-01 2033-01 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 2 Izabella Pozzi

13504 Investment v502 Lofsdalen GC-väg, Produktion v502 Lofsdalen GC-väg, Produktion No Contract Objectspecific Road Contracts/Land Central Region 2033-01 2033-01 2033-01 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 1 Izabella Pozzi

13505 Investment v744_1 Nyhemsvägen GC, Produktion v744_1 Nyhemsvägen GC, Produktion No Contract Objectspecific Road Contracts/Land Central Region 2033-01 2033-01 2033-01 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 2 Izabella Pozzi



13506 Investment v819 Gäddede Jormvägen GC-väg, Produktion v819 Gäddede Jormvägen GC-väg, Produktion No Contract Objectspecific Road Contracts/Land Central Region 2033-01 2033-01 2033-01 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 2 Izabella Pozzi

6953 Investment RV 523 GC Stöcke till Bygdegård och Tallskogsväg, Produktion. 

#11777

x No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2024-03 2024-04 2024-05 Decided 10 - 25 Mkr 2 Bo Harnemo

7521 Investment Malmbanan, björkliden, Krokvik, Attavaaravägen förstärkt 

vägskydd, bygghandling

Plankorsning km 1424_52, förstärkt vägskydd, Krokvik

Plankorsning km 1515_11, förstärkt vägskydd, Björkliden

Yes 5.2.1 - 

Järnvägs

specifika 

ingenjörst

jänster 

(administr

ativa/kon

sult 

tjänster)

Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2024-03 2024-04 2024-04 Decided 1 - 5 Mkr 1 Pär Hjelm

10328 Investment Fasadåtgärder Stambanan genom Övre Norrland Fasad 

Västerbotten etapp 2

Fasadåtgärder Stambanan genom Övre Norrland Fasad Västerbotten No Contract Objectspecific Not 

constructio

n, other

Contracts/Land North Region 2024-03 2024-05 2024-05 Decided 10 - 25 Mkr 1 Lin Stenberg

11076 Investment Kiruna malmbangård, ny spåranslutning mot LKAB, produktion, 

etapp 2

Kiruna malmbangård, ny spåranslutning mot LKAB, produktion, etapp 2 No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2024-03 2024-04 2024-05 Decided 10 - 25 Mkr 2 Henrik Holma Upd

ated

13396 Major Projects Norrbotniabanan, Projekteringsledare Umeå Resurskonsult projekteringsledare till Norrbotniabanan placering Umeå Yes 5 - 

JÄRNVÄ

GSSPEC

IFIKA 

TJÄNST

ER, 5.2 - 

Järnvägst

jänster

Services Objectspecific Both road 

and railway

Engineering consultants/Resource 

and competense consultans

North Region 2024-03 2024-04 2024-04 Decided 5 - 10 Mkr 5 Henrik Holma Upd

ated

12183 Investment Furunäs-V Rödupp Plan och bygghandling No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract, Engineering 

consultants/Physical planning and 

design/Road or railway plan

North Region 2024-03 2024-04 2024-04 Decided 5 - 10 Mkr 2 Anna-Karin 

Forsström

11980 Investment Driftplatsåtgärder Harrträsk och Nuortikon, Malmbanan, 

bygghandling

Framtagande av bygghandling för driftplatsåtgärder. Harrträsk, Nourtikon. Har 

tidigare varit planerad som en upphandling med 2 paket med 2 åtgärder i 

respektive paket. Dessa är nu uppdelade i två upphandlingar med 1 paket i varje 

upphandling.

Yes 5.2.1 - 

Järnvägs

specifika 

ingenjörst

jänster 

(administr

ativa/kon

sult 

tjänster)

Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2024-03 2024-05 2024-07 Decided 10 - 25 Mkr 2 Pär Hjelm

11711 Investment E12 GC-väg över Vindelälvsbron vid Vännäs Samverkansentreprenad innefattande, utredning, projektering och produktion av 

GC-väg över Vindelsälvsbron vid Vännäs.

No Contract Objectspecific Road Contracts/Construction 

work/Bridges

North Region 2024-03 2024-05 2024-06 Preliminary 100 - 300 

Mkr

4 Johan Wahlström New

12696 Maintenance Utbyte av rörbroar 22-1301-1 och 22-1265-1 i Västernorrlands län Utbyte av rörbroar 22-1301-1 och 22-1265-1 i Västernorrlands län No Contract Objectspecific Road Contracts/Construction 

work/Bridges

North Region 2024-03 2024-04 2024-04 Decided 5 - 10 Mkr 1 Lina Laurén New

13449 Maintenance För utförande av trumbyte med tillhörande miljöåtgärder fisk, 

Ecostream, Västernorrlands län/ Jämtlands län

För utförande av trumbyte med tillhörande miljöåtgärder fisk, Ecostream No Contract Objectspecific Road Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels

North Region 2024-03 2024-04 2024-05 Decided 10 - 25 Mkr 1 Giancarlo 

Mancuso

New

13451 Maintenance För utförande av trumbyte med tillhörande miljöåtgärder fisk, 

Jämtlands län

För utförande av trumbyte med tillhörande miljöåtgärder, Jämtlands län No Contract Objectspecific Road Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels

North Region 2024-03 2024-04 2024-05 Decided 25 - 50 Mkr 1 Giancarlo 

Mancuso

New

9443 Investment PLno faunapassage Malmbanan Kiruna-Riksgränsen, 

Planläggningsprocess/Bygghandling

PLno faunapassage Malmbanan kiruna-riksgränsen. Planläggningsprocess, 

Bygghandling. Tidigare hette denna åtgärd "söder om kaitum".

Exakt läge för åtgärden ej beslutad.

No Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2024-04 2024-06 2024-06 Preliminary 5 - 10 Mkr 3 Pär Hjelm

10569 Major Projects NBE1117- Norrbotniabanan- Bygg-, service- och ersättningsvägar 

och ytor, utförandeentreprenad

Anläggande av bygg- och ersättningsvägar norr och söder om Sävar. Yes 9.1 - 

Järnvägs

specifika 

entrepren

ader, 9.4 - 

Övriga 

entrepren

ader, 

9.4.6 - 

Vägentre

prenader

Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2024-04 2024-06 2024-09 Decided 25 - 50 Mkr 2 Marianne Werner

10784 Investment Cykelstråk Norrfors-Vindelälvsbron Cykelstråk från Norrfors till Vindelälvsbron No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2024-04 2024-05 2024-06 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 1 Henrik Holma

11023 Investment PLno E10 viltåtgärd Likavaara- Stenbron &  Leipojärvi- Likkavaara 

Proj/plan #SSP135724#Planläggningsprocess, Bygghandling 

#14241#

Ihopslagning av KOM-413330 och KOM-412180 

Planläggningsprocess, Bygghandling 

för: PLno E10 viltåtgärd Liikavaara- Stenbron & Leipojärvi- Likkavaara. 

Plan genomförande år: 2024-2025

Bygghandling genomförande år: 2026-2027

No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2024-04 2024-05 2024-05 Preliminary 10 - 25 Mkr 4 Alexandra 

Rydman

Upd

ated

13290 Major Projects Norrbotniabanan, Samverkansledning Piteå - Luleå Samverkansledning för projekteringskontrakt för sträckan Skellefteå-Luleå 

gällande Norrbotniabanan

No Services Objectspecific Both road 

and railway

North Region 2024-04 2024-04 2024-05 Decided < 1Mkr 6 Emma 

Andersson Ström

12297 Investment Cirkulationsplats Sorsele utmed väg E45/363 Bygghandling No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2024-04 2024-05 2024-05 Preliminary 1 - 5 Mkr 2 Alexandra 

Rydman



12274 Investment GC Skellefteå-Myckle Planläggningsprocess:Bygghandling No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2024-04 2024-05 2024-05 Decided 5 - 10 Mkr 2 Alexandra 

Rydman

Upd

ated

11080 Investment Sävastklinten-Boden C-Boden S, Kontaktledningsupprustning och 

hjälpkraft 20 kV samt ombyggnad matarledning 15 kV, 

bygghandling

Sävastklinten-Boden C-Boden S, Kontaktledningsupprustning och hjälpkraft 20 

kV samt ombyggnad matarledning 15 kV, bygghandling

Yes 5.2.1 - 

Järnvägs

specifika 

ingenjörst

jänster 

(administr

ativa/kon

sult 

tjänster)

Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2024-04 2024-05 2024-06 Preliminary 5 - 10 Mkr 1 Jessica Forssén

13214 Investment Driftplatsåtgärder Näsberg och Polcirkeln, Malmbanan, 

bygghandling

Framtagande av bygghandling för driftplatsåtgärder. Näsberg och Polcirkeln. Har 

tidigare varit planerad som en upphandling med 2 paket med 2 åtgärder i 

respektive paket. Dessa är nu uppdelade i två upphandlingar med 1 paket i varje 

upphandling.

Yes 5.2.1 - 

Järnvägs

specifika 

ingenjörst

jänster 

(administr

ativa/kon

sult 

tjänster)

Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2024-04 2024-06 2024-07 Decided 10 - 25 Mkr 2 Pär Hjelm

11699 Investment Snögallerier Malmbanan (Björkliden-Riksgränsen), bygghandling Björkliden-Kopparåsen, Snögalleri 4, km 1518_467

Peuravaara-Riksgränsen,snögalleri 18_ km 1542_126, 3501-15-1

Vassijaure, Snögalleri 13A, km 1535_452

Vassijaure-Riksgränsen, Snögalleri 17, km 1541_040,

Kopparåsen-Vassijaure, Snögalleri 9, km 1528_220

Dessa har tidigare legat som separata upphandlingar och planeras  upphandlas i 

en upphandling.

No Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2024-04 2024-06 2024-07 Preliminary 10 - 25 Mkr 2 Pär Hjelm

6884 Investment E12 Brännland V Umeå, trafiksäkerhet och GC-vägar, Vägplan 

och Bygghandling. #12008

Framtagande av vägplan och bygghandling. No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract, Engineering 

consultants/Physical planning and 

design/Construction site inspection

North Region 2024-05 2024-05 2024-06 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 2 Henrik Holma Upd

ated

12358 Investment E4 Rastplats Luleå, Bygghandling E4 Rastplats Luleå, Bygghandling No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Road or 

railway plan, Engineering 

consultants/Physical planning and 

design/Construction site inspection, 

Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2024-05 2024-05 2024-05 Preliminary 1 - 5 Mkr 2 Alexandra 

Rydman

Upd

ated

12273 Investment GC-bana utmed väg 544, Vännäsby Planläggningsprocess:Bygghandling No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2024-05 2024-05 2024-06 Preliminary 5 - 10 Mkr 3 Alexandra 

Rydman

Upd

ated

13049 Major Projects NBE 1917 Norrbotniabanan, Ombyggnation in- och utlastning 

Enably

. No Contract Objectspecific Road North Region 2024-05 2024-05 2024-05 Decided 5 - 10 Mkr 0 Kenneth Strandh

12683 Major Projects NBK108 Järnvägsplaner Norrfjärden och Pitsund, 

Norrbotniabanan.

Linjestudier, järnvägsplaner ca 40 km samt byggstyrande underlag. 

2 st optioner: Passage pitsund samt regionaltågsstation Norrfjärden

Yes 5.2.1 - 

Järnvägs

specifika 

ingenjörst

jänster 

(administr

ativa/kon

sult 

tjänster)

Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Road or 

railway plan, Engineering 

consultants/Physical planning and 

design/Tender documents for 

Design-bid-build contract

North Region 2024-05 2024-08 2024-09 Preliminary 100 - 300 

Mkr

5 Emma 

Andersson Ström

Upd

ated

13320 Major Projects Norrbotniabanan, Byggledare tunnel Umeå Byggledare tunnel till tunnelentreprenaden för tunneln genom Ersmarksberget Yes 8.2 - 

Bygg- 

och 

anläggnin

gstjänster

, 8.2.1 - 

Byggledni

ng

Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Resource 

and competense consultans

North Region 2024-05 2024-06 2024-09 Preliminary 1 - 5 Mkr 2 Emma 

Andersson Ström

12820 Maintenance För utförande av analys av basunderhåll järnväg Luleå-Murjek, 

Haparandabanan (Södra malmbanan)

Analys av data om anläggningens status och skick i syfte att utvärdera åtgärder, 

ge förslag på åtgärder, identifiera rotorsaker till avvikelser och brister.

Analyserna är kopplade till leveranserna i basunderhåll järnväg på Södra 

Malmbanan, Luleå-Murjek, Haparandabanan. 

Upprepad beställning av tidigare tjänst om 2 år läggs in och om det blir aktuellt 

påbörjas förhandlingen under det andra kontraktsåret .

No Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Specified 

assessments and other projects

North Region 2024-05 2024-06 2024-10 Preliminary 5 - 10 Mkr 2 Tarja Karppinen New

10613 Major Projects NBK109 Järnvägsplaner Luleå kommun, Norrbotniabanan Järnvägsplaner i Luleå kommun + ev. option på bygghandling för en del av 

sträckan. Omfattningen är osäker då beslut om infart till Luleå C ej ännu är taget.

Yes 5.2.1 - 

Järnvägs

specifika 

ingenjörst

jänster 

(administr

ativa/kon

sult 

tjänster)

Services Objectspecific Both road 

and railway

Engineering consultants/Physical 

planning and design/Road or 

railway plan

North Region 2024-06 2024-09 2024-10 Preliminary 100 - 300 

Mkr

4 Emma 

Andersson Ström



13611 Major Projects Bangårdsombyggnad Luleå C Förfrågan omfattar detaljprojektering till bygghandling avseende mark, ban, el 

signal, tele och kanalisation för ombyggnad av Luleå bangård i flera etapper där 

bland annat byte av signalställverk ingår. Förfrågan omfattar även deltagande i 

produktions- och etapplanering.

Yes 8.1 - 

Ingenjörst

jänster

Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2024-06 2024-09 2024-10 Decided 100 - 300 

Mkr

2 Marianne Werner

6954 Investment Väg 522 GC-väg Sörmjöle-Åheden, Produktion. #11987 x No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2024-08 2024-09 2024-10 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 2 Bo Harnemo

10108 Major Projects NBE 3121 Norrbotniabanan, Skellefteå Central, 

Fastighetsåtgärder och rivning fastigheter

Förberedande arbeten Skellefteå Centrum, Fastighetsåtgärder och rivning 

fastigheter.

No Contract Objectspecific Both road 

and railway

Contracts/Construction 

work/Properties

North Region 2024-08 2024-10 2024-11 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 2 Kenneth Strandh

10163 Major Projects NBE 9901 Norrbotniabanan - Avverkning förberedande arbeten 

Dåva-Skellefteå

Averkning av mindre ytor och vissa vägar för kommande entreprenader, 

utförandeentreprenad.

No Contract Objectspecific Both road 

and railway

Contracts/Land North Region 2024-08 2024-10 2024-12 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 1 Kenneth Strandh Upd

ated

10620 Major Projects NBE 9902  Röjning inför avverkning Dåva-Skellefteå, 

Norrbotniabanan inom Umeå, Roberts-fors och Skellefteå 

kommun, Västerbottens län

Röjning av ungskog och/eller underväxtröjning i äldre skog inom hela 

markanspåket för Norrbotniabanan. (>1000 ha), utförandeentreprenad.

No Performance contract Objectspecific Both road 

and railway

Contracts/Land North Region 2024-08 2024-10 2024-11 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 2 Kenneth Strandh New

13619 Major Projects Norrbotniabanan Besiktningsorganisation 2024 Besiktningsorganisation för olika entreprenader på Norrbotniabanan. No Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Specified 

assessments and other projects

North Region 2024-08 2024-10 2024-11 Decided 10 - 25 Mkr 8 Marianne Werner Upd

ated

8354 Investment E10 Morjärv-Svartbyn, Produktion Utförandeentreprenad omfattar ombyggnation av E10 på en sträcka av ca. 23 km 

mellan Morjärv - V:a Svartbyn till mötesfri 2+1 väg. Projektet inkluderar bl.a nya 

broar över Grundträskån (ca. 80m) och Kälvån (ca. 60m).

No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2024-09 2024-12 2025-01 Preliminary 300 - 500 

Mkr

3 Bo Harnemo

10624 Major Projects NBE 3922 Norrbotniabanan- Avverkning Ytterbyn- S Tuvan Avverkning av skog i alla åldrar inom markanspråk för sträckan. Virke, ris och 

GROT skall upparbetas och läggas på upplag längs sträckan. 

Utförandeentreprenad.

No Contract Objectspecific Both road 

and railway

Contracts/Land North Region 2024-09 2024-11 2024-12 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 2 Kenneth Strandh Upd

ated

11088 Investment Peuravaara, ny spåranslutning mot copperstone, produktion Peuravaara, ny spåranslutning mot copperstone, produktion.

Malmbanan. Ny spåranslutning, två nya anslutningsväxlar och två skyddsväxlar. 

Teknikhus. Kanalisation. Kontaktledning skyddsspår.

Yes 9.1.1 - 

Järnvägs

entrepren

ader inkl. 

Ban/El/Si

gnal/Tele, 

9.4.2 - 

Broar/bro

strukturer

Contract Objectspecific Rail Contracts/Construction 

work/Bridges

North Region 2024-09 2024-10 2025-06 Preliminary 25 - 50 Mkr 2 Henrik Holma Upd

ated

12875 Major Projects NBE1704 BEST Norrbotniabanan- Umeå gbg-Sundbäck, 

utförandeentreprenad

Spår- el och teleentreprenad för järnväg Umeå-Dåva. Yes 5 - 

JÄRNVÄ

GSSPEC

IFIKA 

TJÄNST

ER

Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2024-09 2024-11 2025-02 Decided 100 - 300 

Mkr

2 Henrik Holma

6979 Investment Malmbanan Sikträsk bangårdsförlängning, Produktion. #6902 Malmbanan Sikträsk bangårdsförlängning, Produktion. #6902 No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2024-10 2024-12 2025-01 Very 

Preliminary

100 - 300 

Mkr

2 Pär Hjelm Upd

ated

10099 Major Projects NBE2510 Norrbotniabanan- Robertsfors, 3 st byggnadsverk bro, 

utförandeentreprenad

Som en del av framtida passager för Norrbotniabanan ska 2 st. järnvägsbroar 

och 1 st. vägbro i funktion av en viltpassage anläggas inom norra delarna av 

Robertsfors kommun. Arbeten består till huvuddelen av betongarbeten med 

inslag av markarbeten i form av skogsbilvägar, VA-arbeten och tillfälliga åtgärder.

No Contract Objectspecific Both road 

and railway

Contracts/Construction 

work/Bridges

North Region 2024-10 2024-12 2025-02 Very 

Preliminary

50 - 100 

Mkr

1 Henrik Holma Upd

ated

10101 Major Projects NBE 3117 Etapp 1 Norrbotniabanan Ytterbyn - Södra Tuvan Bygg-

, service- och ersättningsvägar

Anläggning av service- och ersättningsvägar No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2024-10 2025-01 2025-02 Very 

Preliminary

25 - 50 Mkr 2 Kenneth Strandh

10733 Investment Malmbanan, Björkliden, Krokvik, Attavaaravägen förstärkt 

vägskydd, produktion

Malmbanan, Björkliden, Krokvik, Attavaaravägen förstärkt vägskydd. produktion. Yes 9.1 - 

Järnvägs

specifika 

entrepren

ader

Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2024-10 2024-12 2025-01 Very 

Preliminary

25 - 50 Mkr 1 Pär Hjelm

10786 Investment GC-väg Klockarbäcken-Brännland GC-väg Klockarbäcken-Brännland No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2024-10 2024-10 2024-10 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 3 Alexandra 

Rydman

12987 Major Projects NBE2101 Norrbotniabanan, Elljusspår Robertsfors Nytt elljusspår No Contract Objectspecific Both road 

and railway

Contracts/Land North Region 2024-10 2024-11 2025-05 Decided 10 - 25 Mkr 1 Henrik Holma Upd

ated

11049 Investment Malmbanan, Boden-Gällivare stängselsystem och passager för 

ren och vilt, planläggning

Malmbanan, Boden-Gällivare stängselsystem och passager för ren och vilt, 

planläggning

No Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Road or 

railway plan

North Region 2024-10 2024-12 2024-12 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 2 Pär Hjelm

12277 Investment Hållplatser Boliden Bygghandling avrop på ramavtal No Services Call-off Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2024-10 2024-10 2024-10 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 2 Alexandra 

Rydman

13046 Investment NUVA-0030 Stambanan genom övre norrland Projektering av 4 stycken vägskyddsanläggningar med Alex teknik. No Services Objectspecific Rail North Region 2024-10 2024-11 2025-01 Decided 5 - 10 Mkr 2 Håkan Sjödin

6987 Investment E4 Gumboda-Grimsmark, Produktion. #2351 No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2024-11 2025-01 2025-02 Very 

Preliminary

300 - 500 

Mkr

3 Bo Harnemo

13043 Investment NUVA-0024 Stambanan genom övre norrland, Skellefteå, Älvsbyn 

och Bodens kommuner

Byggande av 5 stycken vägskyddsanläggningar med Alex teknik. No Contract Objectspecific Rail North Region 2024-11 2024-12 2025-01 Decided 10 - 25 Mkr 1 Håkan Sjödin

13045 Investment NUVA-0029 Stambanan genom övre norrland, Bodens kommun Byggande av 3 stycken vägskyddsanläggningar med Alex teknik. No Contract Objectspecific Rail North Region 2024-11 2024-12 2025-01 Decided 10 - 25 Mkr 1 Håkan Sjödin

6629 Investment E10 Bhpl inkl. planskild passage i Katterjåkk, Planläggning + 

Bygghandling. #8992

Planläggning + Bygghandling. No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract, Engineering 

consultants/Physical planning and 

design/Construction site inspection

North Region 2024-12 2024-12 2024-12 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 2 Alexandra 

Rydman

Upd

ated



6873 Investment Viltstängsel, ekodukter MaKS, Produktion. #10413 No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2024-12 2024-12 2025-01 Very 

Preliminary

25 - 50 Mkr 2 Alexandra 

Rydman

9374 Investment Projektering risk BD, bygghandling No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2024-12 2024-12 2024-12 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 4 Anna-Karin 

Forsström

9376 Investment Projektering risk AC-län, Bygghandling No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2024-12 2024-12 2024-12 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 4 Anna-Karin 

Forsström

9476 Investment PLno GC Röbäck - Skravelsjö, Planläggningsprocess, 

Bygghandling

Planläggningsprocess, bygghandling No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2024-12 2024-12 2024-12 Preliminary 5 - 10 Mkr 3 Alexandra 

Rydman

10730 Investment Malmbanan, Särkiovavägen, Åsens Kolonat, Degervattnet, 

Holmvägen förstärkt vägskydd, bygghandling

Plankorsning km 1283_800, förstärkt vägskydd, Särkirovavägen

Plankorsning km 1238_568, förstärkt vägskydd, Åsens Kolonat

Plankorsning km 1179_461, förstärkt vägskydd, Degervattnet

Plankorsning km 1151_996, förstärkt vägskydd, Holmvägen

Yes 5.2.1 - 

Järnvägs

specifika 

ingenjörst

jänster 

(administr

ativa/kon

sult 

tjänster)

Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2024-12 2024-12 2024-12 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 1 Pär Hjelm

11536 Investment Kiruna, Ny järnvägsstation, bygghandling Kiruna, Ny järnvägsstation, bygghandling Yes 5.2.1 - 

Järnvägs

specifika 

ingenjörst

jänster 

(administr

ativa/kon

sult 

tjänster)

Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2024-12 2025-04 2025-05 Very 

Preliminary

50 - 100 

Mkr

3 Pär Hjelm Upd

ated

11059 Investment Malmbanan, Boden-Murjek, STAX 32,5 ton 

spårväxeluppgradering, bygghandling

Malmbanan, Boden-Murjek, STAX 32,5 ton spårväxeluppgradering, 

bygghandling

No Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2024-12 2025-02 2025-03 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 2 Pär Hjelm

6854 Investment Riskred Krångfors, Produktion. #10314 No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2025-01 2025-01 2025-01 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 1 Anna-Karin 

Forsström

10564 Major Projects NBE2601 Norrbotniabanan- Anläggning Gryssjön - Bygdeå, 

utförandeentreprenad

Anläggning Yes 9.1 - 

Järnvägs

specifika 

entrepren

ader

Contract Objectspecific Rail Contracts/Land North Region 2025-01 2025-04 2025-06 Very 

Preliminary

500 - 700 

Mkr

3 Marianne Werner

10586 Major Projects NBE 3606 Norrbotniabanan- Anläggning Bureälv-S:a Innervik Anläggning Bureälv-S:a Innervik inehållande 3 st järnvägsbroar. Ca 10 km, 

utförandeentreprenad

Yes 9.1 - 

Järnvägs

specifika 

entrepren

ader, 

9.4.2 - 

Broar/bro

strukturer

Contract Objectspecific Both road 

and railway

Contracts/Construction 

work/Bridges, Contracts/Land

North Region 2025-01 2025-05 2025-05 Very 

Preliminary

500 - 700 

Mkr

3 Kenneth Strandh

10625 Major Projects NBE 9903 Norrbotniabanan - Avverkning Dåva-Ytterbyn Avverkning av skog i alla åldrar inom markanspråk för sträckan. Virke, ris och 

GROT skall upparbetas och läggas på upplag längs sträckan. 

Utförandeentreprenad.

No Contract Objectspecific Both road 

and railway

Contracts/Land North Region 2025-01 2025-03 2025-05 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 2 Kenneth Strandh Upd

ated

10769 Investment Riskred Vuoggatjålme 1o2 Riskred Vuoggatjålme 1o2 No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2025-01 2025-01 2025-01 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 1 Anna-Karin 

Forsström

10776 Investment Väg 605 Iståndsättning BIP-Torrkölen och Torrkölen-Flarken Iståndssättning H2GS-Flarken No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2025-01 2025-01 2025-01 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 2 Anna-Karin 

Forsström

10787 Investment E45 Korsning till Lövliden E45 Korsning till Lövliden No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2025-01 2025-01 2025-01 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 1 Alexandra 

Rydman

10788 Investment Väg 506 förbättrad passage för oskyddade vid Hallgrens korsning Väg 506 förbättrad passage för oskyddade vid Hallgrens korsning No Services Call-off Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2025-01 2025-01 2025-01 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 1 Alexandra 

Rydman

10983 Investment Gällivare, Kil ny ventilation Gällivare, Kil ny ventilation, Bygghandling No Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-build 

contract

North Region 2025-01 2025-01 2025-01 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 1 Isabelle 

Vannestål

10102 Major Projects NBE 3118 Etapp 2 Norrbotniabanan Ytterbyn - Södra Tuvan Bygg-

, service- och ersättningsvägar

Anläggning av Bygg-, service- och ersättningsvägar, totalentreprenad. No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2025-02 2025-05 2025-06 Very 

Preliminary

25 - 50 Mkr 1 Kenneth Strandh

12279 Investment Hållplatser Boliden Produktion No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2025-02 2025-02 2025-03 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 2 Alexandra 

Rydman

Upd

ated

6869 Investment Malmbanan, plankorsningar Sikträsk (gångfållor), bygghandling. 

#10650

No Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Construction 

site inspection

North Region 2025-03 2025-05 2025-06 Preliminary 5 - 10 Mkr 1 Pär Hjelm Upd

ated

10790 Investment Planskild passage Ikano-Björka väg 99 Planskild passage Ikano-Björka väg 99 No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2025-03 2025-03 2025-03 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 2 Alexandra 

Rydman

Upd

ated



12281 Investment E45 Karesuando tätort Bygghandling No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2025-03 2025-03 2025-03 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 2 Alexandra 

Rydman

Upd

ated

10571 Major Projects NBE1620 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och 

Ekodukt E4 Sävar norr. Utförandeentreprenad

ekodukter Yes 9.1 - 

Järnvägs

specifika 

entrepren

ader, 9 - 

ENTREP

RENADE

R

Contract Objectspecific Both road 

and railway

Contracts/Land North Region 2025-04 2025-07 2025-09 Very 

Preliminary

300 - 500 

Mkr

3 Henrik Holma

10588 Major Projects NBE 3508 Norrbotniabanan - Bro över Tjärnbäcken Bro över Tjärnbäcken/Innerviksfjärdarna, utförandeentreprenad. Yes 9.1.1 - 

Järnvägs

entrepren

ader inkl. 

Ban/El/Si

gnal/Tele, 

9.4.2 - 

Broar/bro

strukturer

Contract Objectspecific Both road 

and railway

Contracts/Construction 

work/Bridges

North Region 2025-04 2025-08 2025-10 Very 

Preliminary

100 - 300 

Mkr

2 Kenneth Strandh

10578 Major Projects NBE2504 Norrbotniabanan- Broar Dalkarlsån + Robertsfors, 

utförandeentreprenad

broar Yes 9.4.2 - 

Broar/bro

strukturer

Contract Objectspecific Both road 

and railway

Contracts/Construction 

work/Bridges

North Region 2025-05 2025-09 2025-11 Very 

Preliminary

300 - 500 

Mkr

3 Marianne Werner

10789 Investment Cykelstråk Norrfors-Vindelälvsbron Produktion Cykelstråk Norrfors-Vindelälvsbron Produktion No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2025-05 2025-05 2025-05 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 1 Alexandra 

Rydman

Upd

ated

11074 Investment Kiruna malmbangård, ny spåranslutning mot LKAB, 

produktion,etapp 3

Kiruna malmbangård, ny spåranslutning mot LKAB, produktion,etapp 1 No Contract Call-off Rail Contracts/BEST/Track North Region 2025-05 2025-05 2025-05 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 1 Pär Hjelm

11271 Investment Boden C, Spår- och växelbyte, bygghandling Boden C, Spår- och växelbyte, bygghandling Yes 5.2.1 - 

Järnvägs

specifika 

ingenjörst

jänster 

(administr

ativa/kon

sult 

tjänster)

Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2025-05 2025-06 2026-06 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 1 Pär Hjelm

12280 Investment TS-åtgärder väg 363 Vindeln-Umeå Planläggningsprocess:Bygghandling No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2025-05 2025-05 2025-05 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 3 Alexandra 

Rydman

Upd

ated

7011 Investment Malmbanan Nattavaara bangårdsförlängning (XSN301c), 

Produktion. #11531

Malmbanan Nattavaara bangårdsförlängning (XSN301c), Produktion. No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2025-07 2025-10 2025-12 Very 

Preliminary

100 - 300 

Mkr

2 Pär Hjelm

6938 Investment E10 Viltstängsel Töre-Morjärv, Produktion. #10647 Viltstängsel, viltuthopp samt viltbro över E10 och Haparandabanan No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2025-08 2025-08 2025-10 Very 

Preliminary

50 - 100 

Mkr

2 Alexandra 

Rydman

Upd

ated

10570 Major Projects NBE1619 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och 

station Sävar. Ombyggnad E4 ink. två nya trafikplatser.

broar Yes 9.1 - 

Järnvägs

specifika 

entrepren

ader

Contract Objectspecific Both road 

and railway

Contracts/Land North Region 2025-08 2026-01 2026-04 Very 

Preliminary

> 1000 Mkr 4 Henrik Holma

10626 Major Projects NBE 9906 Norrbotniabanan - Avverkningsentreprenad 

Matarledning Yttersjön-Robertsfors

Röjning och avverkning för ny ledningsgata, ca 60 km, utförandeentreprenad. No Performance contract Objectspecific Both road 

and railway

Contracts/Land North Region 2025-08 2025-10 2025-12 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 2 Kenneth Strandh Upd

ated

10791 Investment GC-väg Buddbyn-Svartbjörnsbyn GC-väg Buddbyn-Svartbjörnsbyn No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2025-08 2025-09 2025-09 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 3 Alexandra 

Rydman

Upd

ated

12282 Investment E45 Blattnicksele trafiksäkerhet Bygghandling No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2025-08 2025-08 2025-08 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 2 Alexandra 

Rydman

Upd

ated

10598 Major Projects NBE9905 Matarledning Robertsfors-Yttersjön BEST Matarledning Yttersjön Robertsfors No Contract Objectspecific Both road 

and railway

North Region 2025-09 2025-12 2026-01 Very 

Preliminary

300 - 500 

Mkr

3 Emma 

Andersson Ström

11024 Investment PLno E10 viltåtgärd Likavaara- Stenbron- Produktion #22341# PLno E10 viltåtgärd Likavaara- Stenbron

Produktion

Län: Norrbottens län

Åtgärdsnummer: #22341#

Produktion genomförande år: 2026-2027

No Contract Objectspecific Road Contracts/Construction 

work/Bridges

North Region 2025-09 2025-11 2026-01 Very 

Preliminary

50 - 100 

Mkr

2 Alexandra 

Rydman

11081 Investment Sävastklinten-Boden C-Boden S, Kontaktledningsupprustning och 

hjälpkraft 20 kV samt ombyggnad matarledning 15 kV, produktion

Sävastklinten-Boden C-Boden S, Kontaktledningsupprustning och hjälpkraft 20 

kV samt ombyggnad matarledning 15 kV, produktion

Yes 9.1.1 - 

Järnvägs

entrepren

ader inkl. 

Ban/El/Si

gnal/Tele

Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2025-09 2025-10 2025-11 Very 

Preliminary

50 - 100 

Mkr

1 Pär Hjelm

9463 Investment Malmbanan (Boden-Murjek, Murjek-Gällivare), kontaktlednings- 

och hjälpkraftsupprustning  Produktion

Malmbanan (Boden-Murjek, Murjek-Gällivare), kontaktlednings- och 

hjälpkraftsupprustning, Stolpe och uppåt produktion

No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Catenary system North Region 2025-10 2025-12 2026-01 Decided 500 - 700 

Mkr

2 Tarja Karppinen Upd

ated



10565 Major Projects NBE2603 Norrbotniabanan- Anläggning Bygdeå - Robertsfors, 

utförandeentreprenad

Anläggning Yes 9.1 - 

Järnvägs

specifika 

entrepren

ader, 9 - 

ENTREP

RENADE

R

Contract Objectspecific Rail Contracts/Land North Region 2025-10 2026-01 2026-04 Very 

Preliminary

700 - 1000 

Mkr

4 Marianne Werner

10581 Major Projects NBE 3602 Norrbotniabanan - Anläggning Gammelgårdarna-Bureå Anläggning Gammelgårdarna-Bureå innehållande 3 st järnvägsbroar. Ca 14 km, 

utförandeentreprenad.

Yes 9.1 - 

Järnvägs

specifika 

entrepren

ader, 

9.4.2 - 

Broar/bro

strukturer

Contract Objectspecific Both road 

and railway

Contracts/Construction 

work/Bridges, Contracts/Land

North Region 2025-10 2026-03 2026-03 Very 

Preliminary

700 - 1000 

Mkr

3 Kenneth Strandh

10735 Investment Malmbanan, Särkiovavägen, Åsens Kolonat, Degervattnet, 

Holmvägen förstärkt vägskydd, produktion

Malmbanan, Särkiovavägen, Åsens Kolonat, Degervattnet, Holmvägen förstärkt 

vägskydd, produktion.

Yes 9.1 - 

Järnvägs

specifika 

entrepren

ader

Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2025-10 2025-12 2026-01 Very 

Preliminary

25 - 50 Mkr 2 Pär Hjelm

6828 Investment E4 Rastplats Byske södergående, Produktion. #10298 No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2025-12 2026-02 2026-03 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 2 Bo Harnemo

9465 Investment Liukattijoki dubbeltrumma km 37_866, halvsulning, 3500-2114-1, 

Produktion

Liukattijoki dubbeltrumma km 37_866, halvsulning, 3500-2114-1, Produktion No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2025-12 2025-12 2025-12 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 1 Pär Hjelm

10792 Investment Väg 372 Skellefteå-Skelleftehamn trafikmiljöåtgärder Väg 372 Skellefteå-Skelleftehamn trafikmiljöåtgärder No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2025-12 2025-12 2025-12 Very 

Preliminary

50 - 100 

Mkr

4 Alexandra 

Rydman

Upd

ated

11277 Investment Boden C, rivning av spår och växlar samt separering av gods- och 

persontrafik, bygghandling

Boden C, rivning av spår och växlar samt separering av gods- och persontrafik, 

bygghandling

Yes 5.2.1 - 

Järnvägs

specifika 

ingenjörst

jänster 

(administr

ativa/kon

sult 

tjänster)

Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2025-12 2026-01 2026-02 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 1 Pär Hjelm

11278 Investment Boden C, norra delen, rivning av spårväxlar och förbättrad 

funktion(UA1), bygghandling

Boden C, norra delen, rivning av spårväxlar och förbättrad funktion(UA1), 

bygghandling

No Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2025-12 2026-01 2026-02 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 1 Pär Hjelm

6667 Major Projects NBK208 Norrbotniabanan- Bygghandling BEST Sundbäck-

Skellefteå södra tuvan

Norrbotniabanan: Projektering BEST Ny järnväg Sundbäck -Skellefteå södra, 

114 km.  ||För mer info om projektet.||https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-

flera-lan/Norrbotniabanan/||

No Performance contract Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2026-01 2026-04 2026-06 Very 

Preliminary

50 - 100 

Mkr

3 Marianne Werner

6940 Investment E4 Tpl Rosvik, Produktion. #10303 No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2026-01 2026-03 2026-03 Very 

Preliminary

50 - 100 

Mkr

2 Alexandra 

Rydman

7009 Investment E10 Katterjåkk hpl och planskild passage, Produktion. #11158 No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2026-01 2026-03 2026-04 Very 

Preliminary

25 - 50 Mkr 2 Alexandra 

Rydman

10793 Investment Väg 506 förbättrad passage för oskyddade vid Hallgrens korsning Väg 506 förbättrad passage för oskyddade vid Hallgrens korsning No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2026-01 2026-01 2026-01 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 1 Alexandra 

Rydman

10984 Investment Gällivare, Kil ny ventilation, Gällivare, Kil ny ventilation, produktion No Contract Objectspecific Rail Contracts/Construction work/Power 

supply, converters/substations

North Region 2026-01 2026-01 2026-01 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 2 Isabelle 

Vannestål

11270 Investment (Peuravaara)-Riksgränsen Banunderbyggnad, dåligt spårläge, 

produktion

(Peuravaara)-Riksgränsen Banunderbyggnad, dåligt spårläge, produktion Yes 9.1.1 - 

Järnvägs

entrepren

ader inkl. 

Ban/El/Si

gnal/Tele

Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2026-01 2026-02 2026-03 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 1 Pär Hjelm

11274 Investment Malmbanan, Näsberg, förlängning mötesdriftplats, produktion Malmbanan, Näsberg, förlängning mötesdriftplats, produktion Yes 9.1.1 - 

Järnvägs

entrepren

ader inkl. 

Ban/El/Si

gnal/Tele

Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2026-01 2026-03 2026-03 Very 

Preliminary

100 - 300 

Mkr

2 Pär Hjelm

11279 Investment Boden C, kontaktledningsåtgärder, bygghandling Boden C, kontaktledningsåtgärder, bygghandling Yes 5.2.1 - 

Järnvägs

specifika 

ingenjörst

jänster 

(administr

ativa/kon

sult 

tjänster)

Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2026-01 2026-02 2026-03 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 1 Pär Hjelm

11281 Investment Boden C, rivning spår och växlar samt ny funktion vid lastkaj, 

bygghandling

Boden C, rivning spår och växlar samt ny funktion vid lastkaj, bygghandling No Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2026-01 2026-02 2026-03 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 1 Pär Hjelm



12283 Investment Väg 616 GC-väg genom Gäddvik Planläggningsprocess:Bygghandling No Services Call-off Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2026-01 2026-01 2026-01 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 3 Alexandra 

Rydman

12284 Investment GC Skellefteå-Myckle Produktion No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2026-01 2026-01 2026-01 Preliminary 25 - 50 Mkr 3 Alexandra 

Rydman

12299 Investment GC-väg Ånäset C - E4 Bygghandling No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2026-01 2026-01 2026-01 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 1 Alexandra 

Rydman

12300 Investment GC-väg Ånäset C - E4 Produktion No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2026-01 2026-01 2026-01 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 2 Alexandra 

Rydman

10576 Major Projects NBE2607 Norrbotniabanan- Markentreprenad Gumboda-Ånäset, 

utförandeentreprenad

Mark Yes 9.4.2 - 

Broar/bro

strukturer

Contract Objectspecific Both road 

and railway

Contracts/Construction 

work/Bridges, Contracts/Land

North Region 2026-02 2026-06 2026-10 Very 

Preliminary

300 - 500 

Mkr

3 Marianne Werner

10927 Investment Malmbanan, Murjek, förlängning mötesdriftplats, Produktion Malmbanan, Murjek, förlängning mötesdriftplats, Produktion Yes 9.1.1 - 

Järnvägs

entrepren

ader inkl. 

Ban/El/Si

gnal/Tele

Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2026-02 2026-04 2026-06 Very 

Preliminary

100 - 300 

Mkr

3 Pär Hjelm Upd

ated

7015 Investment GC-vägar Umeå-Vännäs, etapp Brännland, Produktion. #12009 No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2026-03 2026-04 2026-05 Very 

Preliminary

25 - 50 Mkr 2 Bo Harnemo

11545 Investment Abisko turist, höjning av plattform, bygghandling Abisko turist, höjning av plattform, bygghandling Yes 5.2.1 - 

Järnvägs

specifika 

ingenjörst

jänster 

(administr

ativa/kon

sult 

tjänster)

Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2026-03 2026-06 2026-08 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 1 Pär Hjelm

6858 Investment Malmbanan, plankorsningar Sikträsk (gångfållor), Produktion. 

#10651

No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2026-04 2026-06 2026-06 Very 

Preliminary

50 - 100 

Mkr

1 Pär Hjelm Upd

ated

11697 Investment Vassijaure-Riksgränsen, Snögalleri 17, km 1541_040, produktion Vassijaure-Riksgränsen, Snögalleri 17, km 1541_040, produktion Yes 9.1 - 

Järnvägs

specifika 

entrepren

ader

Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2026-04 2026-06 2026-06 Preliminary 25 - 50 Mkr 2 Pär Hjelm

11547 Investment Kiruna, Ny järnvägsstation, produktion Kiruna, Ny järnvägsstation, produktion Yes 9.1 - 

Järnvägs

specifika 

entrepren

ader

Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track, 

Contracts/BEST/Catenary system, 

Contracts/BEST/Signalling, 

Contracts/BEST/Telecom, 

Contracts/Land

North Region 2026-06 2026-09 2026-11 Very 

Preliminary

> 1000 Mkr 4 Pär Hjelm Upd

ated

12201 Investment FK Malmbanan, Buddbyn, STAX 32,5 ton spårväxeluppgradering, 

produktion

Förnyad konkurrens -  Malmbanan, Buddbyn, STAX 32,5 ton 

spårväxeluppgradering, produktion

No Contract Call-off Rail Contracts/BEST/Track North Region 2026-09 2026-10 2027-01 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 1 Pär Hjelm

10573 Major Projects NBE2605 Norrbotniabanan- Anläggning Robertsfors - Ånäset, 

utförandeentreprenad

Anläggning Yes 9.1 - 

Järnvägs

specifika 

entrepren

ader

Contract Objectspecific Both road 

and railway

Contracts/Land North Region 2026-10 2027-02 2027-04 Very 

Preliminary

700 - 1000 

Mkr

3 Marianne Werner

10574 Major Projects NBE2608 Norrbotniabanan- Anläggning Ånäset-Ytterbyn, 

utförandeentreprenad

Anläggning Yes 9.1 - 

Järnvägs

specifika 

entrepren

ader

Contract Objectspecific Both road 

and railway

Contracts/Land North Region 2026-10 2027-01 2027-03 Very 

Preliminary

300 - 500 

Mkr

3 Marianne Werner

7184 Investment E4 Rastplats Luleå, Produktion No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2026-11 2027-01 2027-02 Very 

Preliminary

25 - 50 Mkr 2 Alexandra 

Rydman

11701 Investment Björkliden-Kopparåsen, Snögalleri 4, km 1518_467, produktion Björkliden-Kopparåsen, Snögalleri 4, km 1518_467, produktion No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2026-11 2027-02 2027-03 Preliminary 25 - 50 Mkr 2 Pär Hjelm

9468 Investment (Peuravaara)-Riksgränsen, snögalleri 18_ km 1542_126, 3501-15-

1_ Utbyte, Produktion

No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2026-12 2026-12 2026-12 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 1 Pär Hjelm

11282 Investment Malmbanan, Harrträsk, förlängning mötesdriftplats, produktion Malmbanan, Harrträsk, förlängning mötesdriftplats, produktion Yes 9.1.1 - 

Järnvägs

entrepren

ader inkl. 

Ban/El/Si

gnal/Tele

Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2026-12 2027-02 2027-03 Very 

Preliminary

100 - 300 

Mkr

1 Pär Hjelm

11703 Investment Kopparåsen-Vassijaure, Snögalleri 9, km 1528_220, produktion Kopparåsen-Vassijaure, Snögalleri 9, km 1528_220, produktion Yes 9.1 - 

Järnvägs

specifika 

entrepren

ader

Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2026-12 2027-02 2027-03 Preliminary 25 - 50 Mkr 2 Pär Hjelm

10794 Investment Planskild passage Ikano-Björka väg 99 Planskild passage Ikano-Björka väg 99 No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2027-01 2027-01 2027-01 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 1 Alexandra 

Rydman



10795 Investment E4 GC-port Harrbäcken E4 GC-port Harrbäcken No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2027-01 2027-01 2027-01 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 2 Alexandra 

Rydman

10796 Investment Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2027-01 2027-01 2027-01 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 2 Alexandra 

Rydman

10797 Investment GC-väg Klockarbäcken-Brännland GC-väg Klockarbäcken-Brännland No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2027-01 2027-01 2027-01 Very 

Preliminary

25 - 50 Mkr 2 Alexandra 

Rydman

12285 Investment GC-bana utmed väg 544, Vännäsby Produktion No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2027-01 2027-01 2027-01 Preliminary 25 - 50 Mkr 2 Alexandra 

Rydman

12286 Investment Busshållplats Vittjärv Skäret väg 97 Bygghandling No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2027-01 2027-01 2027-01 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 1 Alexandra 

Rydman

10580 Major Projects NBE 3601 Norrbotniabanan - Anläggning Ytterbyn-

Gammelgårdarna

Anläggning Ytterbyn-Gammelgårdarna innhehållande 4 st järnvägsbroar, 1st 

vägbro samt 1 st Ekodukt. Ca 16 km, utförandentreprenad.

Yes 9.1 - 

Järnvägs

specifika 

entrepren

ader, 

9.4.2 - 

Broar/bro

strukturer

Contract Objectspecific Both road 

and railway

Contracts/Construction 

work/Bridges, Contracts/Land

North Region 2027-02 2027-02 2027-07 Very 

Preliminary

700 - 1000 

Mkr

3 Kenneth Strandh

12198 Investment Malmbanan, Nuortikon, förlängning mötesdriftplats produktion Malmbanan, Nuortikon, förlängning mötesdriftplats Yes 9.1.1 - 

Järnvägs

entrepren

ader inkl. 

Ban/El/Si

gnal/Tele

Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2027-03 2027-05 2027-06 Very 

Preliminary

100 - 300 

Mkr

2 Pär Hjelm

10568 Major Projects NBE1618 Norrbotniabanan - Järnvägsterrass ink. broar och 

Ekodukt E4 Sävar Syd. Utförandeentreprenad

Anläggning Yes 9.4.2 - 

Broar/bro

strukturer

Contract Objectspecific Rail Contracts/Construction 

work/Bridges

North Region 2027-06 2027-09 2027-10 Very 

Preliminary

300 - 500 

Mkr

3 Henrik Holma

12196 Investment Sävastnäs ny mötesstation Sävastnäs ny mötesstation Yes 9.1.1 - 

Järnvägs

entrepren

ader inkl. 

Ban/El/Si

gnal/Tele

Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2027-08 2027-11 2028-01 Very 

Preliminary

100 - 300 

Mkr

2 Pär Hjelm

11305 Investment Kopparåsen, snögalleri, Bygghandling Kopparåsen, snögalleri No Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2027-11 2028-01 2028-01 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 3 Pär Hjelm

11306 Investment Malmbanan Kiruna - Riksgränsen Stax 32,5 ton, Produktion Malmbanan Kiruna - Riksgränsen Stax 32,5 ton No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2027-11 2028-01 2028-01 Very 

Preliminary

300 - 500 

Mkr

3 Pär Hjelm

11309 Investment Guosascohkka, km 1419_511, 3500-95368-1, Brobyte, 

Produktion

Guosascohkka, km 1419_511, 3500-95368-1, Brobyte No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2027-11 2028-01 2028-01 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 2 Pär Hjelm

11310 Investment Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte, 

Bygghandling

Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte No Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2027-11 2028-01 2028-01 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 2 Pär Hjelm

11311 Investment Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte, Bygghandling Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte No Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2027-11 2028-01 2028-01 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 2 Pär Hjelm

11312 Investment Boden C, rivning av spår och växlar samt separering av gods- och 

persontrafik, Produktion

Boden C, rivning av spår och växlar samt separering av gods- och persontrafik No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2027-11 2028-01 2028-01 Very 

Preliminary

25 - 50 Mkr 1 Pär Hjelm

9470 Investment PLno faunapassage Malmbanan söder kaitumälven, Produktion PLno faunapassage järnväg,Planläggningsprocess, Produktion No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2027-12 2027-12 2027-12 Very 

Preliminary

25 - 50 Mkr 1 Pär Hjelm

9481 Investment PLno GC Röbäck - Skravelsjö, Planläggningsprocess, Produktion Produktion No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2027-12 2027-12 2027-12 Preliminary 10 - 25 Mkr 1 Alexandra 

Rydman

10566 Major Projects NBE9704 Norrbotniabanan- Anläggning BEST, 

utförandeentreprenad

BEST Yes 9.1 - 

Järnvägs

specifika 

entrepren

ader

Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2028-01 2028-05 2028-08 Very 

Preliminary

> 1000 Mkr 4 Marianne Werner

10798 Investment E4 GC-väg Norrfjärden-Rosvik #9884 E4 GC-väg Norrfjärden-Rosvik No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2028-01 2028-01 2028-01 Very 

Preliminary

50 - 100 

Mkr

1 Alexandra 

Rydman

10799 Investment GC-väg Buddbyn-Svartbjörnsbyn GC-väg Buddbyn-Svartbjörnsbyn No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2028-01 2028-01 2028-01 Very 

Preliminary

25 - 50 Mkr 2 Alexandra 

Rydman

10800 Investment E12 Tärnaby genomfart E12 Tärnaby genomfart No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2028-01 2028-01 2028-01 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 2 Alexandra 

Rydman



10801 Investment Ny anslutning v 505 Haraholmen Ny anslutning v 505 Haraholmen No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2028-01 2028-01 2028-01 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 3 Alexandra 

Rydman

12287 Investment Busshållplats Vittjärv Skäret väg 97 Produktion No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2028-01 2028-01 2028-01 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 1 Alexandra 

Rydman

12288 Investment Väg 97 korsning Travbaneleden Bygghandling No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2028-01 2028-01 2028-01 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 1 Alexandra 

Rydman

12289 Investment TS-åtgärder väg 363 Vindeln-Umeå Produktion No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2028-01 2028-01 2028-01 Very 

Preliminary

50 - 100 

Mkr

2 Alexandra 

Rydman

12290 Investment E45 Blattnicksele trafiksäkerhet Produktion No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2028-01 2028-01 2028-01 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 1 Alexandra 

Rydman

13532 Investment E45 GC Ytterhogdal, Produktion E45 GC Ytterhogdal, Produktion No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2028-01 2028-01 2028-01 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 1 Izabella Pozzi

6951 Investment E4 Broänge-Daglösten, Produktion. #6780 No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2028-02 2028-04 2028-05 Very 

Preliminary

100 - 300 

Mkr

2 Bo Harnemo

6948 Investment E45 Rastplats V Arvidsjaur, Produktion. #11369 No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2028-03 2028-03 2028-05 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 2 Alexandra 

Rydman

6992 Investment Abisko turist, höjning av plattform, Produktion. #10641 Abisko turist, höjning av plattform, Produktion. #10641 No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2028-04 2028-05 2028-05 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 1 Pär Hjelm

12174 Investment PLno E10 viltåtgärd Leipojärvi- Likkavaara- Produktion 

#SSP135724#

PLno E10 viltåtgärd Leipojärvi- Likkavaara

Åtgärden består av stängsel samt viltpassager enligt utförd utredning

Produktion

Åtgärdsnummer: SSP135724

Län: Norrbotten

Kommun: Gällivare Kommun

Väg: E10

Genomförande år 2029-2030

No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2028-08 2028-10 2029-01 Very 

Preliminary

50 - 100 

Mkr

2 Alexandra 

Rydman

6975 Investment E10 Kauppinen-Kiruna, Produktion. #10252 No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2028-09 2028-11 2029-01 Very 

Preliminary

100 - 300 

Mkr

2 Alexandra 

Rydman

Upd

ated

11252 Investment Boden-Luleå, Spår- och växelbyte, Produktion Boden-Luleå, Spår- och växelbyte No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2028-11 2028-11 2029-01 Very 

Preliminary

300 - 500 

Mkr

3 Pär Hjelm

11253 Investment Malmbanan Svappavaara - Kiruna Stax 32,5 ton, Produktion Malmbanan Svappavaara - Kiruna Stax 32,5 ton No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2028-11 2029-01 2029-01 Very 

Preliminary

100 - 300 

Mkr

3 Pär Hjelm

11255 Investment Leipijoki, km 1299_130, 3500-2084-1_ Brobyte, Produktion Leipijoki, km 1299_130, 3500-2084-1_ Brobyte No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2028-11 2029-01 2029-01 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 2 Pär Hjelm

11256 Investment Luleå, växelbyte, 8 växlar, Bygghandling Luleå, växelbyte, 8 växlar No Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2028-11 2029-01 2029-01 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 2 Pär Hjelm

11257 Investment Boden, växelbyte 624_621, Bygghandling Boden, växelbyte 624_621 No Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

North Region 2028-11 2029-01 2029-01 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 2 Pär Hjelm

11297 Investment Kopparåsen, snögalleri, Produktion Kopparåsen, snögalleri No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2028-11 2029-01 2029-01 Very 

Preliminary

25 - 50 Mkr 1 Pär Hjelm

11298 Investment Boden C, rivning spår och växlar samt ny funktion vid lastkaj, 

Produktion

Boden C, rivning spår och växlar samt ny funktion vid lastkaj No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2028-11 2029-01 2029-01 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 1 Pär Hjelm

11299 Investment Boden C, norra delen, rivning av spårväxlar och förbättrad 

funktion(UA1), Produktion

Boden C, norra delen, rivning av spårväxlar och förbättrad funktion(UA1) No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2028-11 2029-01 2029-01 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 1 Pär Hjelm

11300 Investment Kamasjokk, km 1446_23, 3500-2122-1, Brobyte, Produktion Kamasjokk, km 1446_23, 3500-2122-1, Brobyte, Produktion No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2028-11 2029-01 2029-01 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 1 Pär Hjelm

11301 Investment Håmojokk, km 1436_877, 3500-2120-1, Brobyte, Produktion Håmojokk, km 1436_877, 3500-2120-1, Brobyte No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2028-11 2029-01 2029-01 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 1 Pär Hjelm

11303 Investment Krokträskbäcken, km 1205_620, 3500-2065-1, Brobyte, 

Produktion

Krokträskbäcken, km 1205_620, 3500-2065-1, Brobyte No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2028-11 2029-01 2029-01 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 1 Pär Hjelm

6988 Investment E4 Daglösten-Ljusvattnet, Produktion  #6782 No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2029-01 2029-03 2029-04 Very 

Preliminary

100 - 300 

Mkr

2 Bo Harnemo

10802 Investment E4 GC-port Harrbäcken E4 GC-port Harrbäcken No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2029-01 2029-01 2029-01 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 1 Alexandra 

Rydman

10803 Investment Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992) No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2029-01 2029-01 2029-01 Very 

Preliminary

25 - 50 Mkr 1 Alexandra 

Rydman

12291 Investment Väg 616 GC-väg genom Gäddvik Produktion No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2029-01 2029-01 2029-01 Very 

Preliminary

25 - 50 Mkr 1 Alexandra 

Rydman



12292 Investment GC-väg arbetspendlingsstråk Produktion No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2029-01 2029-01 2029-01 Very 

Preliminary

25 - 50 Mkr 1 Alexandra 

Rydman

12293 Investment Väg 97 korsning Travbaneleden Produktion No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2029-01 2029-01 2029-01 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 1 Alexandra 

Rydman

12294 Investment TS-åtgärder Robertsfors Produktion No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2029-01 2029-01 2029-01 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 1 Alexandra 

Rydman

12295 Investment GC-vägar landsbygdsstråk Produktion No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2029-01 2029-01 2029-01 Very 

Preliminary

25 - 50 Mkr 1 Alexandra 

Rydman

12296 Investment E45 Karesuando tätort Produktion No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2029-01 2029-01 2029-01 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 1 Alexandra 

Rydman

12298 Investment E45 Cirkulationsplats Sorsele Produktion No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2029-01 2029-01 2029-01 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 1 Alexandra 

Rydman

11250 Investment Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte, Produktion Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2029-11 2030-01 2030-01 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 1 Pär Hjelm

11251 Investment Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte, Produktion Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2029-11 2030-01 2030-01 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 1 Pär Hjelm

10804 Investment E12 Tärnaby genomfart E12 Tärnaby genomfart No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2030-01 2030-01 2030-01 Very 

Preliminary

25 - 50 Mkr 1 Alexandra 

Rydman

11248 Investment Luleå, växelbyte, 8 växlar Luleå, växelbyte, 8 växlar No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2030-11 2031-01 2031-01 Very 

Preliminary

25 - 50 Mkr 1 Pär Hjelm

11249 Investment Boden, växelbyte 624_621 Boden, växelbyte 624_621 No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track North Region 2030-11 2030-11 2031-01 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 1 Pär Hjelm

10805 Investment Ny anslutning v 505 Haraholmen Ny anslutning v 505 Haraholmen No Contract Objectspecific Road Contracts/Land North Region 2031-01 2031-01 2031-01 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 1 Alexandra 

Rydman

6357 Investment E65 Malmö-Ystad delen Svedala-Börringe, konsult Framtagande av förfrågningsunderlag för totalentreprenad samt 

byggplatsuppföljning.

No Services Call-off Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Construction 

site inspection

South Region 2024-03 2024-03 2024-06 Preliminary 10 - 25 Mkr 5 Jenny Jensen Upd

ated

6420 Investment Fasadåtgärder fönster SSB Armaturkurvan + Anna Skulte. 

#10188

Armaturkurvan + Anna Skulte (Fasad i Lund) No Contract Call-off Not 

constructio

n, other

Contracts/Construction 

work/Properties

South Region 2024-03 2024-04 2024-05 Preliminary 1 - 5 Mkr 1 Magnus 

Häggström

10991 Investment RV 11 Tomelilla, konsult, Tomelilla Kommun, Skåne län. Upprättande av vägplan för rivning av viadukt, byggande av två bhpl och GC-

väg. Framtagande av förfrågningsunderlag för utförande entreprenad samt 

genomförande av BPU.

No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract, Engineering 

consultants/Physical planning and 

design/Road or railway plan

South Region 2024-03 2024-06 2024-07 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 5 Jenny Jensen

11840 Investment Väg Skåne Entreprenad 1 Väg Skåne Entreprenad 1 No Contract Objectspecific Not 

constructio

n, other

Contracts/Construction 

work/Properties

South Region 2024-03 2024-04 2024-04 Preliminary 5 - 10 Mkr 1 Magnus 

Häggström

12246 Major Projects Sydostlänken, mötesspår Blekinge kustbana Uppdraget omfattas av järnvägsplan, systemhandling och förfrågningsunderlag 

totalentreprenad för ny mötesstation mellan

Yes 5.2.1 - 

Järnvägs

specifika 

ingenjörst

jänster 

(administr

ativa/kon

sult 

tjänster)

Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Road or 

railway plan, Engineering 

consultants/Physical planning and 

design/Tender documents for 

Design-build contract

South Region 2024-03 2024-06 2024-08 Preliminary 10 - 25 Mkr 5 Peter Andersson

12310 Investment Ruda och Högsby, ALEX byggnation Byggnation ALEX No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Signalling, 

Contracts/BEST/Track

South Region 2024-03 2024-03 2024-03 Decided 5 - 10 Mkr 1 Bengt Wigernäs

12341 Investment NUVA-0018 Godsstråket genom skåne entreprenad Uppförande av 5 stycken vägskydd inom region syd. No Contract Objectspecific Rail South Region 2024-03 2024-05 2024-12 Decided < 1Mkr 2 Lin Stenberg

12577 Investment Lv tillgänglighetsanpassning etapp 3 M-län Konsultuppdrag med totalt 16 kollektivtrafikåtgärder i Skåne län. No Services Objectspecific Road South Region 2024-03 2024-05 2024-06 Decided 5 - 10 Mkr 3 Mariella Kvist

12595 Investment 2023 Upprättande av vägplan RV 25 Glasporten/Smedstorp, 

Nybro

Upprätta en vägplan för att stänga befintlig korsning väg 558/Mineralvägen och 

ta fram och en planskildhet för gång- och cykeltrafik. Väg 558 ska dras i en ny 

sträckning längre västerut och ansluter väg 25 i ny planskild trafikplats. Även 

befinlig korsning vid rastplats Glasporten stängs och ansluts till den nya 

trafikplatsen.

No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Road or 

railway plan

South Region 2024-03 2024-05 2024-06 Decided 5 - 10 Mkr 3 Marie Skuggevik Upd

ated

13303 Central function Hyresvärdsupphandling Trafikverket Nässjö Logistik Hyresvärdsupphandling Trafikverket Nässjö Logistik No Services Objectspecific Both road 

and railway

Contracts/Construction 

work/Properties

South Region 2024-03 2024-04 2025-10 Decided 300 - 500 

Mkr

15 Mattias Druvholt

6240 Investment Åstorp - Helsingborg C, spår och växelbyte Bygghandling. Upphandling av konsult till bygghandling spårbyte Åstorp- Helsingborg. Yes 5.2.1 - 

Järnvägs

specifika 

ingenjörst

jänster 

(administr

ativa/kon

sult 

tjänster)

Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract, Engineering 

consultants/Physical planning and 

design/Construction site inspection

South Region 2024-04 2024-09 2024-11 Preliminary 10 - 25 Mkr 4 Peter Andersson

9106 Maintenance Basunderhåll Västkustbanan Syd Yes 5 - 

JÄRNVÄ

GSSPEC

IFIKA 

TJÄNST

ER

Contract Objectspecific Rail Contracts/Maintenance rail South Region 2024-04 2024-04 2026-04 Preliminary 700 - 1000 

Mkr

5 Gunnar Stewén



9774 Investment E22 tpl Gastelyckan Lund N . No Contract Objectspecific Road South Region 2024-04 2024-06 2024-08 Decided 100 - 300 

Mkr

3 Carl Vinay

11977 Investment Vattenskydd Skottorp, konsult, Hallands län Utredning av vattenskydd, Skottorp, Laholms kommun, Hallands län. No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Specified 

assessments and other projects

South Region 2024-04 2024-05 2024-06 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 1 Jenny Jensen

12749 Investment E6 Helsingborg- Vellinge Trafikkameror Uppförande av 10 st högmaster för trafikkameror utmed E6 från Vasatorp till 

Vellinge södra

No Performance contract Objectspecific Road Contracts/Land South Region 2024-04 2024-05 2024-06 Preliminary 10 - 25 Mkr 1 Marie Skuggevik

13108 Maintenance Sationsförvaltning syd -Tillsyn, skötsel och avhjälpande underhåll av plattform och plattformförbindelser, 

såsom trappor, rulltrappor hissar mm som ansluter tillplattform med där tillhörande 

förbindelsegångar, övergångar samt gångtunnlar.  

- Tillsyn och skötsel av utrustning till plattform, såsom tex bänkar, papperskorgar, 

belysning, väderskydd, värmehus och personstöd.

- Spårstäd intill plattform samt 25 meter utifrån plattformens slut. Inklusive 

samtliga SOS-kostnader (skydds- och säkerhetskostnader.

- Tillsyn, skötsel och underhåll av ledsagningsstolar.

- Ogräs- och slybekämpning.

No Contract Objectspecific Rail Contracts/Construction 

work/Properties

South Region 2024-04 2024-09 2025-05 Preliminary 100 - 300 

Mkr

7 Gunnar Stewén

13109 Maintenance Stationsförvaltning Sydväst -Tillsyn, skötsel och avhjälpande underhåll av plattform och plattformförbindelser, 

såsom trappor, rulltrappor hissar mm som ansluter tillplattform med där tillhörande 

förbindelsegångar, övergångar samt gångtunnlar.  

- Tillsyn och skötsel av utrustning till plattform, såsom tex bänkar, papperskorgar, 

belysning, väderskydd, värmehus och personstöd.

- Spårstäd intill plattform samt 25 meter utifrån plattformens slut. Inklusive 

samtliga SOS-kostnader (skydds- och säkerhetskostnader.

- Tillsyn, skötsel och underhåll av ledsagningsstolar.

- Ogräs- och slybekämpning.

No Contract Objectspecific Rail Contracts/Construction 

work/Properties

South Region 2024-04 2024-09 2024-10 Preliminary 100 - 300 

Mkr

7 Anna Dansund

6372 Investment För utförande, Lv 113 Stabbarp-Bosarp-Öslöv GC-väg, produktion Totalentreprenad GC-väg Stabbarp-Bosarp-Öslöv. No Contract Objectspecific Road Contracts/Land South Region 2024-05 2024-06 2024-12 Preliminary 25 - 50 Mkr 1 Carl Vinay

6972 Major Projects Byarum-Tenhult, ny järnväg, Järnvägsplan detaljutforming, FU. Planering och projektering av järnvägsplan, FU. Yes 5.2.1 - 

Järnvägs

specifika 

ingenjörst

jänster 

(administr

ativa/kon

sult 

tjänster)

Services Objectspecific Both road 

and railway

Engineering consultants/Physical 

planning and design/Road or 

railway plan

South Region 2024-05 2024-09 2025-01 Preliminary 100 - 300 

Mkr

4 Peter Andersson

11644 Investment LV 118 Skånes Viby planskild korsning Byggande av planskild korsning No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Specified 

assessments and other projects

South Region 2024-05 2024-05 2024-05 Preliminary 1 - 5 Mkr 2 Bengt Wigernäs

11841 Investment Väg Skåne Entreprenad 2 Väg Skåne Entreprenad 2 No Contract Objectspecific Not 

constructio

n, other

Contracts/Construction 

work/Properties

South Region 2024-05 2024-06 2024-06 Preliminary 5 - 10 Mkr 1 Magnus 

Häggström

12815 Investment Rv 11 Gärsnäs - Ö Tommarp  Simrishamn Konsultupphandling, avseende framtagande av vägplan, förfrågningsunderlag 

samt BPU. Två stycken åtgärder.

No Services Objectspecific Road South Region 2024-05 2024-07 2024-08 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 4 Mariella Kvist

13360 Investment För utförande av utförandeentreprenad Lv 1710 Pomona - Östra 

Kvarn

Utförandeentreprenad GC-väg Pomona - Östra Kvarn. No Contract Objectspecific Road South Region 2024-05 2024-07 2024-08 Preliminary 10 - 25 Mkr 1 Carl Vinay

3862 Investment Väg 27 förbi Bor Entreprenad Väg 27 förbi Bor. No Contract Objectspecific Road Contracts/Land South Region 2024-06 2024-09 2024-10 Preliminary 100 - 300 

Mkr

3 Karin Sjöberg

12224 Investment Lockarp/Malmö Omformarstation, Bygghandling Framtagande av bygghandling till ny omformarstation i Lockarp/Malmö. No Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-build 

contract

South Region 2024-06 2024-09 2024-09 Decided 1 - 5 Mkr 5 Jessica Hedqvist Upd

ated

12673 Investment Framtagande av förfrågningsunderlag, Trelleborgsbanan Spår och växelbyte samt kontaktledningsupprustning på Trelleborgsbanan 

mellan Fosieby - Trelleborg.

No Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

South Region 2024-06 2024-09 2024-10 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 3 Peter Andersson

10873 Investment RV21 Vanneberga, framkomlighet korsning Upphandling för framtagande av vägplan samt förfrågningsunderlag för 

totalentreprenad på RV21 Vanneberga.

No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-build 

contract, Engineering 

consultants/Physical planning and 

design/Road or railway plan

South Region 2024-08 2024-10 2024-11 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 1 Jenny Jensen

12658 Investment Brösarp förskjuten fyrvägskorsning Fyrvägskorsning ändras till trevägskorsning. Åtgärder i befintlig busshållplats No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Road or 

railway plan

South Region 2024-08 2024-09 2024-11 Preliminary 1 - 5 Mkr 5 Bengt Wigernäs

6040 Investment Lv 100 ombyggnation tpl Kungstorp - Stora Hammar (Vellinge), 

Produktion.

Totalentreprenad breddning av bro vid trafikplats Kungstorp samt breddning av 

väg Lv 100 mellan trafikplats Kungstorp och Stora Hammar, Vellinge kommun.

No Design-build contract Objectspecific Road Contracts/Land South Region 2024-09 2025-03 2025-04 Decided 100 - 300 

Mkr

2 Marie Skuggevik

11842 Investment Väg Skåne Entreprenad 3 Väg Skåne Entreprenad 3 No Contract Objectspecific Not 

constructio

n, other

Contracts/Construction 

work/Properties

South Region 2024-09 2024-10 2024-10 Preliminary 5 - 10 Mkr 1 Magnus 

Häggström

11846 Investment Blekinge kustbana fasadåtgärder Entreprenad 1 Blekinge kustbana fasadåtgärder Entreprenad 1 No Contract Objectspecific Not 

constructio

n, other

Contracts/Construction 

work/Properties

South Region 2024-09 2024-10 2024-10 Preliminary 10 - 25 Mkr 1 Magnus 

Häggström

12974 Investment Lv 108 genom Svedala Konsultuppdrag, framtagande av vägplan, förfrågningsunderlag samt BPU. No Services Objectspecific Road South Region 2024-09 2024-10 2024-11 Very 

Preliminary

25 - 50 Mkr 5 Mariella Kvist

6042 Investment Rv 24 Örkelljunga vänstersvängkörfält till handelsområde, 

utförandeentreprenad

Vänstersvängkörfält till nytt handelsområde No Contract Objectspecific Road Contracts/Land South Region 2024-10 2024-12 2025-01 Decided 5 - 10 Mkr 1 Mariella Kvist

8361 Maintenance Basunderhåll på allmänna vägar område Växjö Basunderhåll på allmänna vägar Växjö. Beställaren har som option möjlighet att 

med befintila kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. (Därav 

märkerad röd).

No Contract Objectspecific Road South Region 2024-10 2025-02 2025-09 Preliminary 100 - 300 

Mkr

6 Maria Kulezic

8363 Maintenance Basunderhåll på allmänna vägar område Blekinge Basunderhåll på allmänna vägar Blekinge. Beställaren har som option möjlighet 

att med befintila kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. (Därav 

märkerad röd).

No Contract Objectspecific Road South Region 2024-10 2025-02 2025-09 Preliminary 100 - 300 

Mkr

6 Maria Kulezic



10063 Investment RV 11 Vasaholm, tillgänglighet hlp, entreprenad Byggnation av planskild gångpassage på RV 11 Vasaholm vilket inkluderar att 

höja standarden, tillgänglighetsanpassa busshållplatsen samt förlänga 

accelerationskörfälten för bussar.

No Contract Objectspecific Road South Region 2024-10 2025-05 2025-08 Preliminary 25 - 50 Mkr 1 Jenny Jensen

13077 Investment NUVA-0028 Godsstråker genom Skåne Entreprenad Projekteing av 4 st vägskydd. No Contract Objectspecific Rail South Region 2024-10 2024-11 2024-12 Decided 10 - 25 Mkr 1 Lin Stenberg

6981 Maintenance Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område 

Malmö Skåne län. #12040

Basunderhåll väg område Malmö||Pågående kontrakt 2020-09-01-- 2024-08-30.

Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga 

kontraktstiden med upp till 2 år.

No Contract Objectspecific Road Contracts/Maintenance road South Region 2024-11 2025-02 2025-09 Preliminary 100 - 300 

Mkr

4 Maria Kulezic

6982 Maintenance Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område 

Göinge, Skåne län. #12041

Basväg område Göinge||Pågående kontrakt 2020-09-01--2024-08-30.

Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga 

kontraktstiden med upp till 2 år.

No Contract Objectspecific Road Contracts/Maintenance road South Region 2024-11 2025-02 2025-09 Preliminary 100 - 300 

Mkr

4 Maria Kulezic

6983 Investment Nässjö-Eksjö, elektrifiering, Produktion. #9737 Elektrifiering av sträckan Nässjö-Eksjö, F Jönköpings län No Contract Objectspecific Rail South Region 2024-11 2025-02 2025-04 Preliminary 50 - 100 

Mkr

1 Peter Andersson

6985 Investment Väg 11/102 Lund och Dalby, Produktion. #9349 Kollektivtrafiksåtgärd, M Skåne län. No Contract Objectspecific South Region 2024-11 2025-02 2025-04 Preliminary 50 - 100 

Mkr

Peter Andersson

12783 Investment Faunaåtgärder Väg 21, Perstorp-Tyringe, Skåne län. Framtagande av vägplan för planskilda faunapassager samt viltstängsel på ca 

20mk beläget på väg 21 mellan Perstorp-Tyringe, Skåne län.

No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Road or 

railway plan

South Region 2024-11 2025-01 2025-02 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 3 Jenny Jensen

12882 Investment Lommabanan, Kävlinge- Arlöv, utbyggnad för persontrafik Totalentreprenaden omfattar bl a nya stationer i Flädie och Alnarp. Ny planskild 

korsning söder Flädie inkl omdragning av väg 913 och ny GC-passage under 

järnvägen i Alnarp. Längs banan ska anpassning av plankorsningar ske och 

hastighetshöjning samt anpassning av omgivande ställverk.

No Contract Objectspecific Rail South Region 2024-11 2025-05 2025-06 Decided 300 - 500 

Mkr

2 Peter Andersson

11978 Investment Vattenskydd Örkelljunga, konsult, Skåne län Utredning av vattenskydd Örkelljunga, Örkelljunga kommun, Skåne län. No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Specified 

assessments and other projects

South Region 2024-12 2025-01 2025-02 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 1 Jenny Jensen

9490 Investment Kust-till-kust omformare, Produktion No Contract Objectspecific Rail Contracts/Construction work/Power 

supply, converters/substations

South Region 2025-01 2025-03 2025-05 Very 

Preliminary

100 - 300 

Mkr

3 Isabelle 

Vannestål

12758 Investment E6 Tpl Vellinge S retardationskörfält Avfartsrampen från E6 mot väg 100 är idag en så kallad kilavfart utan möjlighet 

för trafiken att retardera i ett eget körfält, retardationen sker till del ute på E6. För 

att öka framkomligheten och tillgängligheten dels på avfartsrampen och dels på 

E6 söderut ska avfarten byggas om där ett retardationskörfält byggs uppström 

avfarten. Även ett trafikfarligt vägräcke ska bytas inom kontraktet

No Contract Objectspecific Road Contracts/Land South Region 2025-02 2025-03 2025-05 Preliminary 5 - 10 Mkr 1 Marie Skuggevik

10561 Investment E4 Ljungarum, genomgående körfält, konsult Framtagning av FFU, + BPU No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Construction 

site inspection, Engineering 

consultants/Physical planning and 

design/Tender documents for 

Design-build contract

South Region 2025-05 2025-10 2025-12 Preliminary 10 - 25 Mkr 5 Rozanna 

Lundbergh 

Jensen

12825 Investment Lv 1022 och 1500 Hammar-Skillinge GC-väg Totalentreprenad GC-väg. No Contract Objectspecific Road South Region 2025-05 2025-11 2025-11 Very 

Preliminary

100 - 300 

Mkr

3 Mariella Kvist

5629 Investment LV 1444 Nyhamnsläge-Arild GC-väg produktion Totalentreprenad GC-väg Lv 1444 Nyhamnsläge-Arild. No Contract Objectspecific Road Contracts/Land South Region 2025-09 2025-11 2025-12 Decided 10 - 25 Mkr 1 Carl Vinay

6114 Investment Rv 27 Karlskrona-Växjö delen förbi Hallabro. #9719 2,5 km mötesseparering i ny sträckning samt 2 broar. No Contract Objectspecific Road Contracts/Land South Region 2025-09 2025-11 2025-12 Preliminary 50 - 100 

Mkr

2 Simon 

Hjortenbrink

10944 Investment Lv 100 ombyggnad Stora Hammar- Falsterbo, Vellinge kommun Ombyggnad av Lv 100 för att bredda vägen mellan Stora Hammar och Falsterbo. 

Även ombyggnad av stationsområde ingår.

No Contract Objectspecific Road Contracts/Land South Region 2025-09 2025-11 2025-12 Very 

Preliminary

100 - 300 

Mkr

2 Marie Skuggevik

11438 Investment Nässjö, ny omformarstation, ersätta YOQC, Bygghandling Nässjö, ny omformarstation, ersätta YOQC, Bygghandling No Services Call-off Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-build 

contract

South Region 2025-09 2025-09 2025-09 Very 

Preliminary

25 - 50 Mkr 3 Isabelle 

Vannestål

10297 Investment Rv 23 Tjörnarp-Sandåkra mötesfri landsväg Mötesseparering Rv 23 Tjörnarp - Sandåkra. Lokal breddning. Bärighets- och 

beläggningsåtgärder. Utreda plankorsning vid Tjörnarp för att möjliggöra 100 

km/h på hela sträckan. Upprustning befintliga mindre vägar för sammanhållen 

cykelmöjlighet. GC-port vid N Mellby. Minskning av antalet anslutningar genom 

anläggning av parallellvägar.

No Contract Objectspecific Road Contracts/Maintenance road South Region 2025-11 2026-03 2026-04 Preliminary 300 - 500 

Mkr

2 Carl Vinay

9488 Investment Kust-till-kust omformare, Bygghandling No Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-build 

contract

South Region 2026-01 2026-01 2026-01 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 1 Isabelle 

Vannestål

9492 Investment Nässjö, ny omformarstation, Produktion No Contract Objectspecific Rail Contracts/Construction work/Power 

supply, converters/substations

South Region 2026-01 2026-01 2026-01 Very 

Preliminary

100 - 300 

Mkr

3 Isabelle 

Vannestål

9695 Investment Lockarp omformarstation, Produktion Lockarp omformarstation, Produktion No Contract Objectspecific Rail Contracts/Construction work/Power 

supply, converters/substations

South Region 2026-01 2026-01 2026-01 Decided 300 - 500 

Mkr

4 Jessica Hedqvist

9847 Investment Malmö gbg, utbyggnad spår 58 Totalentreprenad för utbyggnad av spå 58 Mamö gbg

samt järnvägsbro över motorled.

Yes 5 - 

JÄRNVÄ

GSSPEC

IFIKA 

TJÄNST

ER

Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track South Region 2026-01 2026-04 2026-04 Decided 100 - 300 

Mkr

2 Catarina 

Fällström 

Jacobsen

11439 Investment Nässjö, ny omformarstation, ersätta YOQC, Produktion Nässjö, ny omformarstation, ersätta YOQC, Produktion No Contract Objectspecific Rail Contracts/Construction work/Power 

supply, converters/substations

South Region 2026-01 2026-01 2026-01 Very 

Preliminary

100 - 300 

Mkr

3 Isabelle 

Vannestål



6969 Investment Blekinge kustbana, mötesspår och hastighetshöjning, Produktion. 

#9732

Mötesstationer och -spår, Järnväg, K Blekinge län Yes 5.2.1 - 

Järnvägs

specifika 

ingenjörst

jänster 

(administr

ativa/kon

sult 

tjänster)

Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track, 

Contracts/BEST/Signalling

South Region 2026-08 2026-11 2027-01 Preliminary 50 - 100 

Mkr

2 Peter Andersson

6054 Investment E4 Trpl Ljungarum, genomgående körfält, produktion E4 Trpl Ljungarum, genomgående körfält, produktion No Contract Objectspecific Road Contracts/Land South Region 2027-03 2027-10 2027-12 Preliminary 700 - 1000 

Mkr

3 Rozanna 

Lundbergh 

Jensen

10508 Investment Åstorps bangård, entreprenad Anläggande av nytt mötesspår och ny gångbro inklusive anslutning till 

mellanplattform. Även ställverksbyte ingår. Totalentreprenad

Yes 9.1.1 - 

Järnvägs

entrepren

ader inkl. 

Ban/El/Si

gnal/Tele, 

9.4.2 - 

Broar/bro

strukturer

Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track, 

Contracts/Construction 

work/Bridges

South Region 2028-01 2028-09 2028-11 Decided 100 - 300 

Mkr

2 Peter Andersson

12678 Investment Åstorp mötesspår samt gångbro och plattformsförbindelse Mötesspår

Gångbro och plattformsförbindelse

No Contract Objectspecific Rail South Region 2028-02 2028-08 2028-10 Preliminary < 1Mkr 2 Peter Andersson New

13210 Major Projects Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS Hyllie, Malmö C, 

Malmö Gbg & Arlöv

Utförandeentreprenad för ERTMS införandet i Hyllie, Malmö C, Malmö Gbg & 

Arlöv. Omfattar MBEST-K.

No Contract Objectspecific Rail South Region 2028-11 2029-02 2029-04 Preliminary 100 - 300 

Mkr

3 Constantin 

Vencu

6900 Investment Bandel 552 Gårdsjö - Håkantorp, Plankorsningsåtgärder, 

Bygghandling. #9242

Korsningar järnväg, Järnväg, O Västra Götalands län, bygghandling No Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Construction 

site inspection

West Region 2024-03 2024-04 2024-05 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 4 Cecilia 

Thornström

9828 Investment Kontaktledningsbyte Uddevalla- Strömstad, utförandeentreprenad * Kontaktledningsupprustning på linjen Uddevalla- Strömstad samt konvertering 

till AT-system.  

* Uddevalla bangård, kontaktledningsupprustning, befintligt BT-system bibehålls. 

* Byte av stolpar & bryggor. 

* Byte av oljekablar på hela sträckan. 

* Hjälpkraftskonvertering till 3-fas (tidigare 2-fas) 

* Plattform 2A3A Uddevalla Station höjs till mellanhög, TSD-anpassas och förses 

till viss del med tak.

* Förläggning av Multidukt på sträckan Rabbalshede  Strömstad

Yes 9.1.1 - 

Järnvägs

entrepren

ader inkl. 

Ban/El/Si

gnal/Tele, 

9.1.3 - 

Kontaktle

dningsent

reprenad

er

Performance contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Catenary system West Region 2024-03 2024-06 2024-09 Decided 500 - 700 

Mkr

4 Cecilia 

Thornström

Upd

ated

10219 Maintenance Underhåll bro 15-1385-1 över Kovraån 1,8 km S Målsryds k:a 

inom Borås kommun, Västra Götaland

Utbyte plattram till rörbro No Contract Objectspecific Road Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels

West Region 2024-03 2024-04 2024-05 Decided 5 - 10 Mkr 1 Lina Laurén

10445 Investment Väg 41, Horred, kapacitets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder Kapacitets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 41 genom Horred. No Contract Objectspecific Road Contracts/Land West Region 2024-03 2024-03 2024-05 Preliminary 5 - 10 Mkr 1 Amanda Kato 

Ghanem

12033 Investment Projektledare inom väg med placering i Karlstad Projektledare till huvudsakligen projekt E45 Säffle-Valnäs, men även vara 

behjälplig för andra projekt inom enhet IVmrvj samt region mellersta.

No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Resource 

and competense consultans

West Region 2024-03 2024-04 2024-06 Decided 1 - 5 Mkr 2 Henrik Holma

12204 Investment För upprättande av vägplan, tillståndshantering, anmälningar och 

förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad, för projekten inom 

E20 faunapassager Hasslerör - Vallsjön, Väg 26 Faunapassager 

Oskarström

För upprättande av vägplan, tillståndshantering, 

anmälningar och förfrågningsunderlag för  

utförandeentreprenad, för projekten inom 

E20 faunapassager Hasselrör - Vallsjön,              

Mariestad och Gullspång kommun i  

Västra Götalands län 

Väg 26 Faunapassager Oskarström -  länsgränsen, 

Halmstad och Hylte kommun, Hallands län

No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Construction 

site inspection

West Region 2024-03 2024-04 2024-05 Decided 10 - 25 Mkr 5 Tommy Ghose 

Dostidar

Upd

ated

12317 Investment Väg 1728 Dalstorp, tvärförbindelse Ska bygga en cirka 450 meter lång och ca 7 meter bred väg mellan väg 1728 

(Ljungsarpsvägen) och väg 1726 (Ulricehamnsvägen). Vägen får en hastighet 

av 70 km/h. En bro byggs över Hjärtaredsbäcken som kommer att fungera som 

en faunapassage för mindre och medelstora djur. Den nya väg 1728 kommer att 

ansluta till Hållanders sågverk och till den enskilda vägen till Gunnarsbo, söder 

om sågen.

Vägen blir en tvärförbindelse som avlastar de centrala delarna av Dalstorp från 

tung trafik och förbättrar trafiksäkerheten i korsningarna mellan väg 1730/1726 

och väg 1730/1728. Området ligger söder om Dalstorp i Tranemo kommun.

No Performance contract Objectspecific Road Contracts/Land West Region 2024-03 2024-04 2024-05 Decided 10 - 25 Mkr 1 Rebecca 

Björkman

Upd

ated

12674 Investment För upprättande av vägplan och förfrågningsunderlag för 

utförandeentreprenad gång- och cykelväg Grums- Vålberg E45

För upprättande av vägplan och förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad 

gång- och cykelväg Grums- Vålberg E45

No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

West Region 2024-03 2024-04 2024-06 Preliminary 5 - 10 Mkr 4 Amalia 

Thunström

Upd

ated

12686 Investment GC-väg längs väg 566 GC-väg längs väg 566 No Contract Objectspecific Road Contracts/Land West Region 2024-03 2024-04 2024-05 Preliminary 5 - 10 Mkr 3 Daniel Boije

12776 Maintenance Utbyte av bro 14-890-1, bro över GC-väg 0,6 km NNV Herrestads 

k:a, väg 44

Utbyte av bro , förbifart, busskörfält No Contract Objectspecific Road Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels

West Region 2024-03 2024-04 2024-05 Decided 10 - 25 Mkr 1 Marlene Hansson

13123 Investment För upprättande av vägplan för Väg 160 gång- och cykelväg 

Sörbyvägen-Sundsbyvägen inom Tjörn kommun

För upprättande av vägplan för utförandeentreprenad, Väg 160 gång- och 

cykelväg inom Tjörns kommun, Västra Götalands län.

No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Road or 

railway plan

West Region 2024-03 2024-04 2024-04 Preliminary 5 - 10 Mkr 4 Amanda Kato 

Ghanem

Upd

ated

13431 Maintenance VägAssistans störnings- och bärgningshantering inom område 

Göteborg

VägAssistans störnings- och bärgningshantering inom område Göteborg

Option 1 + 1 år

No Contract Objectspecific Road Contracts/Road marking West Region 2024-03 2024-05 2025-07 Decided 100 - 300 

Mkr

7 Zeynab 

Serousheh



13441 Major Projects Marknadsdialog tidigt skede projekt Slussar i Trollhätte kanal Anmäl dig till marknadsdialog i mars 2024

Nu bjuder vi in till ytterligare marknadsdialoger för byggnation av nya slussar i 

Trollhätte kanal.

Projektet omfattar slussar i Trollhättan, Lilla Edet samt Vänersborg och är ett 

samarbete mellan Trafikverket och Sjöfartsverket. Projektet ingår i Nationell plan 

och bedömd totalkostnad är 6,1 miljarder kronor. 

I projektet har ett inriktningsförslag tagits fram gällande lämpliga 

entreprenadindelningar, entreprenad- och ersättningsformer samt 

incitamentslösningar. Syftet med dialogerna är att informera om föreslagen 

inriktning och få värdefulla inspel från marknaden.  

Målsättningen är att uppnå en sund riskfördelning i förhållande till marknaden 

och att genomföra projektet på bästa möjliga sätt.

På mötet kommer ni att träffa projektchef Mikael Nummedal, projektledare Mikael 

Rintala och Lars Johansson, projekteringsledare Markus Eek de Geer, 

entreprenadsakkunnig Mikael Andersson, samt kvalificerad inköpare Caroline 

Rabbaa och inköpsansvarig Josefin Wennerlöf.

För mer information och anmälan besök projektets hemsida 

https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-vastra-gotalands-lan/slussar-i-

trollhatte-kanal/ .

No Contract Objectspecific Shipping Contracts/Land, 

Contracts/Construction 

work/Tunnels

West Region 2024-03 2024-03 Very 

Preliminary

> 1000 Mkr 6 Caroline Rabbaa

13582 Maintenance Älvsborgsbron Lagerbyte Längdsystem 1 2024 Upphandlingen är en del av det löpande underhållet på Älvsborgsbron.

Denna upphandling gäller byte av lager på Längdsystem 1 vilket är det första 

längdsystemet på samma sida som Röda Sten. 

Planerad start i augusti 2024.

No Contract Objectspecific Road Contracts/Construction 

work/Bridges

West Region 2024-03 2024-04 2024-05 Decided 10 - 25 Mkr 1 Jimmy Klint Upd

ated

13604 Investment Vägplan och option på förfrågningsunderlag för 

utförandeentreprenad för väg 728 ny vägsträckning vid sågen i 

Kinnared inom Hylte kommun, Hallands län

Upphandlingen avser vägplan och option på förfrågningsunderlag för Väg 728 ny 

vägsträckning vid sågen i Kinnared inom Hylte kommun.

No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Construction 

site inspection, Engineering 

consultants/Physical planning and 

design/Road or railway plan

West Region 2024-03 2024-05 2024-06 Preliminary < 1Mkr 2 Rebecca 

Björkman

New

11845 Investment Entreprenad Värmlandsbanan Etapp 3.1 - Karlstad Entreprenad Värmlandsbanan Etapp 3.1 - Karlstad No Contract Objectspecific Not 

constructio

n, other

Contracts/Construction 

work/Properties

West Region 2024-04 2024-05 2024-06 Preliminary 10 - 25 Mkr 1 Magnus 

Häggström

12054 Investment Utförandeentreprenad GC-Väg och cirkulationsplats väg 939, 

Torkelstorpsvägen-Hanhals kyrkväg

Utförande av 3,5 km nyanläggning av gång och cykelväg, 

tillgänglighetsanpassning av busshållplatser och nyanläggning av 

cirkulationsplats korsningen väg 939/934.

No Contract Objectspecific Road Contracts/Land West Region 2024-04 2024-05 2024-05 Preliminary 25 - 50 Mkr 1 Amalia 

Thunström

Upd

ated

12361 Investment Gång och cykelväg Tollered- Ingared Upphandling gällande en utförandeentreprenad för en gång och cykelväg, 

Tollered- Ingared.

No Contract Objectspecific Road Contracts/Land West Region 2024-04 2024-06 2024-06 Preliminary 25 - 50 Mkr 1 Helena Nygren

12693 Major Projects Entreprenad Installation Delprojekt Haga, Västlänken Genomförande av installationsentreprenad inom delprojekt Haga, Västlänken.

Upphandlingen omfattar följande discipliner:

Telesystem

Elkraftsystem (lågspänning)

Säkerhetssystem

VVS

VA

Kanalisation

Ej Hiss, Rulltrappor och BEST

Gällande TransQ i installationsentreprenaden:

Leverantör ska vara kvalificerad och godkänd på någon av angivna TransQ-

koder, dvs. kvalificerad och godkänd på samtliga angivna koder krävs ej. ¨

TransQ koder:

- 8.5.2 - Installation och underhåll signal-, säkerhets-, och styrsystem

- 8.5.3 - Installation och underhåll av elsystem och utrustning (inkl. kabel, 

transformatorer, konvertrar etc.)

- 9.4.4 - Telekommunikationsentreprenader

- 9.4.5 - Elektrisk installationsentreprenad

- 9.4.9 - VVS- entreprenader

Om leverantören åberopar annat företags kapacitet, ska även åberopat företag 

vara godkänt i TransQ då Trafikverket skickar inbjudan till upphandlingen.

Yes 8.5.3 - 

Installatio

n och 

underhåll 

av 

elsystem 

och 

utrustning  

(inkl. 

kabel, 

transform

atorer, 

konvertra

r etc.), 

8.5.2 - 

Installatio

n och 

underhåll 

signal-, 

säkerhets-

,  och 

styrsyste

m, 9.4.4 - 

Telekom

munikatio

nsentrepr

enader, 

9.4.5 - 

Elektrisk 

installat

Contract Objectspecific Rail Contracts/Construction 

work/Tunnels

West Region 2024-04 2024-10 2024-11 Decided 500 - 700 

Mkr

5 Carl-Henric 

Löfkvist

Upd

ated

13107 Maintenance Stationsförvaltning Väst -Tillsyn, skötsel och avhjälpande underhåll av plattform och plattformförbindelser, 

såsom trappor, rulltrappor hissar mm som ansluter tillplattform med där tillhörande 

förbindelsegångar, övergångar samt gångtunnlar.  

- Tillsyn och skötsel av utrustning till plattform, såsom tex bänkar, papperskorgar, 

belysning, väderskydd, värmehus och personstöd.

- Spårstäd intill plattform samt 25 meter utifrån plattformens slut. Inklusive 

samtliga SOS-kostnader (skydds- och säkerhetskostnader.

- Tillsyn, skötsel och underhåll av ledsagningsstolar.

- Ogräs- och slybekämpning.

No Contract Objectspecific Rail Contracts/Construction 

work/Properties

West Region 2024-04 2024-09 2025-05 Preliminary 100 - 300 

Mkr

7 Anna Dansund

13211 Investment Upphandling av utförandeentreprenad för Väg 721 Kollungsvägen 

- Utäng, gång- och cykelväg samt ombyggnation av korsning

Nybyggnation av 1 400 meter lång gång- och cykelväg längs väg 721 Utäng  

Kollungsvägen samt ombyggnation av korsning väg 721/Kollungsvägen.

No Contract Objectspecific Road Contracts/Land West Region 2024-04 2024-05 2024-06 Preliminary 10 - 25 Mkr 2 Amanda Kato 

Ghanem

Upd

ated

6544 Investment Utförande av väg 49 Axvall-Varnhem. #1654 49 Axvall - Varnhem No Contract Objectspecific Road Contracts/Land West Region 2024-05 2024-07 2024-07 Preliminary 100 - 300 

Mkr

2 Tommy Ghose 

Dostidar

New



7702 Investment Kville - Stenungsund  Kontaktledningsupprustning, 

Utförandeentreprenad

Utförandeentreprenad för Kontaktledningsupprustning på sträckan mellan Kville 

och Stenungsund

No Contract Objectspecific Rail West Region 2024-05 2024-09 2024-10 Decided 100 - 300 

Mkr

2 Anders Hyllborn

11792 Major Projects Entreprenad Stora Hamnkanalen inom projekt Haga, Västlänken Byggnation av betongtunnel under Stora Hamnkanalen inom projekt Haga, 

Västlänken

No Contract Objectspecific Rail Contracts/Construction 

work/Tunnels

West Region 2024-05 2024-10 2024-10 Preliminary 100 - 300 

Mkr

3 Carl-Henric 

Löfkvist

12014 Major Projects Byggledare betong och mark för projekt Västlänken Upphandling av byggledare betong Mark inom projekt Västlänken No Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Resource 

and competense consultans

West Region 2024-05 2024-05 2024-09 Decided 5 - 10 Mkr 3 Anita Asghari Upd

ated

12817 Maintenance Underhåll av bro 14-106-1 i Stenungsund mellan fastlandet och 

Stenungsön

Utbyte räcke, kantbalk mm. Utbyte skiljeräcke mellan GC och väg, samt 

montering av suicidskydd.

No Contract Objectspecific Road Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels

West Region 2024-05 2024-09 2024-10 Decided 25 - 50 Mkr 1 Marlene Hansson

12905 Maintenance Reinvesteringar Lundbytunnel Reinvestering, byte av styrsystem och Trafikskyltar. No Contract Objectspecific Road Contracts/Infrasystems/Tele-, 

Control & Regulate-, Facilitynear 

systems

West Region 2024-05 2024-08 2024-09 Decided 50 - 100 

Mkr

2 Zeynab 

Serousheh

6708 Maintenance Basunderhåll av järnvägsanläggning Kust till Kustbanan Väst. 

#6828

Pågående kontrakt tom 2026-03-31. 

Projektet avser att genomföra marknadsdialoger under mars  april 2024. I 

projektet har ett inriktningsförslag tagits fram gällande lämplig paketering, 

ersättningsformer, upphandlingsform osv. 

Syftet med dialogerna är att informera om projektet, föreslagen inriktning samt att 

få värdefulla inspel från marknaden.

Vid intresse att deltaga på marknadsdialog, kontakta Lisa Crona, 

lisa.crona@trafikverket.se

Yes 5.2.2 - 

Spårbygg

nadstjäns

ter, drift 

och 

underhåll 

av 

bananläg

gning ( 

fysiska 

tjänster), 

9.1.1 - 

Järnvägs

entrepren

ader inkl. 

Ban/El/Si

gnal/Tele

Contract Objectspecific Rail Contracts/Maintenance rail West Region 2024-06 2024-10 2026-04 Decided 300 - 500 

Mkr

7 Lisa Crona Upd

ated

6967 Investment Bandel 624, 625, Gk - Uv, plankorsningsåtgärder, Produktion. 

#9246

Korsningar järnväg, Järnväg, O Västra Götalands län No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track West Region 2024-06 2024-10 2024-12 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 2 Cecilia 

Thornström

10339 Investment NUVA-0023, Storfors, Bofors, Kil entreprenad Utbyte av 5 stycken vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik. No Contract Objectspecific Rail West Region 2024-06 2024-09 2024-09 Decided 10 - 25 Mkr 1 Lin Stenberg

10977 Maintenance Falköping omformarstation, förstärkningsåtgärder, bygghandling Falköping omformarstation, förstärkningsåtgärder, Bygghandling No Services Call-off Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-build 

contract

West Region 2024-06 2025-01 2025-01 Preliminary 1 - 5 Mkr 1 Isabelle 

Vannestål

Upd

ated

12324 Investment Väg 61/62 BergvikIlanda, kapacitetshöjande Bredda väg 61/62 mellan väg 722 och Katåsmotet.

vägsträckan börjar i söder där ramp från väg 722 ansluter till väg 61/62, och 

slutar norr om bron vid Katåsmotet, en sträcka på cirka 1,7 kilometer. Vi planerar 

att:

- utöka till två körfält i norrgående riktning

- bredda bron vid Katåsmotet med ett körfält

- bygga en ny påfart från Körkarlsvägen i norrgående riktning

- bygga en parallellavfart till Körkarlsvägen

No Contract Objectspecific Road West Region 2024-06 2024-08 2024-08 Decided 25 - 50 Mkr 1 Lin Stenberg New

13206 Investment Upprustning Almedal Borås Framtagande av förfrågningsunderlag och bygghandling avseende upprustning 

av bandel Almedal-Borås med upprustning av kontaktledningssystemet, 

ställverksbyte signal, omfattande åtgärd i sex tunnar, förläggning av Opto 2.0, Ny 

GC-passage Sandared och Spårriktning på hela sträckan. Se projektets 

webbplats för mer info där Trafikverket också inbjuder till leverantörsdialog: 

https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-vastra-gotalands-

lan/almedalboras-upprustning/.

Yes 5.2.1 - 

Järnvägs

specifika 

ingenjörst

jänster 

(administr

ativa/kon

sult 

tjänster)

Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

West Region 2024-06 2024-09 2024-12 Preliminary 50 - 100 

Mkr

2 Per Nyhlén Upd

ated

13103 Maintenance Gemensamma UH åtgärder byggnadsverk Väst Utbyte av befintliga branddörrar mellan spår och servicetunnlar jvg tunnel Åsa, 

Trollhättan, Tröingeberg

No Contract Objectspecific Rail Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels

West Region 2024-07 2024-09 2025-01 Preliminary 5 - 10 Mkr 3 Marlene Hansson

4779 Investment Utförandeentreprenad Skogsavverkning Väg 940 Rösan-

Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län.

Avverkning av skog i enlighet med instruktioner /övervakning av Skogsspecialist 

och Arkeologer i vägområde.

Byggande av Faunadepåer mm enligt instruktion av Skogsspecialist

No Contract Objectspecific Road Contracts/Land West Region 2024-08 2024-08 2024-10 Preliminary < 1Mkr 1 Elin Skarin

6384 Investment Upphandling av utförandeentreprenad- Väg 678 Grohed -

Bratteröd, mötesfri 2+1-väg

Bygga en mötesfri 2+1-väg mellan Bratterödsmotet och Grohed på väg 678. No Contract Objectspecific Road Contracts/Land West Region 2024-08 2024-10 2024-11 Preliminary 50 - 100 

Mkr

1 Amanda Kato 

Ghanem

Upd

ated

12964 Major Projects Kvalificerad projektingenjör ekonomi Resurskonsult avseende Kvalificerad projektingenjör ekonomi, program 

Västlänken

No Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Resource 

and competense consultans

West Region 2024-08 2024-09 2024-10 Decided 5 - 10 Mkr 4 Carl-Henric 

Löfkvist

13229 Investment Entreprenad Värmlandsbanan Etapp 3.2 - Karlstad Entreprenad Värmlandsbanan Etapp 3.2 - Karlstad No Contract Objectspecific Not 

constructio

n, other

Contracts/Construction 

work/Properties

West Region 2024-08 2024-09 2024-10 Decided 10 - 25 Mkr 1 Magnus 

Häggström

4773 Investment Utförandeentreprenad Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, 

Kungsbacka kommun, Hallands län.

Nybyggnation av väg utanför Onsala. Stora miljöhänsyn måste beaktas. No Contract Objectspecific Road Contracts/Land West Region 2024-09 2025-02 2025-04 Preliminary 300 - 500 

Mkr

0 Elin Skarin

11264 Investment E6 Gårda ITS I projektet ska Trafikverket anlägga ett nytt Intelligent transportsystem (ITS) längs 

E6 genom centrala Göteborg, mellan Tingstadstunneln och Kallebäcksmotet.

No Contract Objectspecific Road West Region 2024-09 2024-12 2025-01 Preliminary 50 - 100 

Mkr

1 Annelie de Maria

11805 Major Projects E4 Utförandeentreprenad förberedande BEST-arbeten, Projekt 

Lundbyleden- Brunnsbo station inom Göteborgs stad, Västra 

Götalands län.

Anläggningsarbeten BEST, provisorier, provisoriskt spår och flytt av 

plankorsningar.

Yes 9.1 - 

Järnvägs

specifika 

entrepren

ader

Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track West Region 2024-09 2025-02 2025-03 Decided 25 - 50 Mkr 2 Elin Skarin

13114 Maintenance Förstärkningsåtgärder Uddevallatunnlar Kålgård 3520-50, 3520-

51

Förstärkningsåtgärder No Contract Objectspecific Rail Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels

West Region 2024-09 2024-10 2025-01 Preliminary 10 - 25 Mkr 1 Marlene Hansson

6793 Maintenance Basunderhåll väg på allmänna vägar område Trollhättan. #11599 Basunderhåll väg på allmänna vägar område Trollhättan. Pågående kontrakt 

med kontraktstid 2019-09-01--2023-08-31 finns.| Beställaren har utlöst option på 

två år tom 2025-08-31.

No Contract Objectspecific Road Contracts/Maintenance road West Region 2024-10 2025-01 2025-09 Decided 100 - 300 

Mkr

4 Annelie de Maria Upd

ated



6794 Maintenance Basunderhåll väg på allmänna vägar Södra Skaraborg. #11608 Basunderhåll väg på allmänna vägar område Södra Skaraborg. Pågående 

kontrakt med kontraktstid 2019-09-01--2023-08-31 finns. Beställaren har utlöst 

option på två år tom 2025-08-31.

No Contract Objectspecific Road Contracts/Maintenance road West Region 2024-10 2025-02 2025-09 Decided 100 - 300 

Mkr

4 Maj-Britt 

Andtbacka

Upd

ated

7778 Maintenance Bro 14-658-1, Ringömotet Justering lager, betongreparation av stöd No Contract Objectspecific Both road 

and railway

Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels

West Region 2024-10 2024-10 2025-05 Preliminary < 1Mkr 1 Marlene Hansson

8243 Maintenance BAS underhåll väg på allmänna vägar område Kungälv BAS underhåll väg på allmänna vägar område Kungälv. Totalentreprenad. 

Väglängd ca:  853 mil

Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år.

Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns.

Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga 

kontraktstiden med upp till 2 år.

Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast  2024-08-31 och 

meddelas befintlig leverantör

No Design-build contract Objectspecific Road Contracts/Maintenance road West Region 2024-10 2025-02 2025-09 Decided 100 - 300 

Mkr

6 Maj-Britt 

Andtbacka

8246 Maintenance BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Kungsbacka BAS underhåll väg på allmänna vägar område Kungsbacka. Totalentreprenad. 

Väglängd ca:  656 mil

Kontraktstid 4 år. Option 1 alt 2 år.

Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns.

No Contract Objectspecific Road Contracts/Maintenance road West Region 2024-10 2025-02 2025-09 Decided 100 - 300 

Mkr

6 Maj-Britt 

Andtbacka

Upd

ated

8380 Maintenance Basunderhåll väg på allmänna vägar område Västra Värmland Basunderhåll väg på allmänna vägar område Västra Värmland väglängd ca 1050 

km.Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år.

Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns.

Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga 

kontraktstiden med upp till 2 år.

Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast  2024-08-31 och 

meddelas befintlig leverantör. Därav angivet "osäker" ovan.

No Contract Objectspecific Road Contracts/Maintenance road West Region 2024-10 2025-02 2025-09 Preliminary 100 - 300 

Mkr

6 Giancarlo 

Mancuso

8381 Maintenance Basunderhåll väg på allmänna vägar område Uddevalla Basunderhåll väg på allmänna vägar område Uddevalla, V:a Götalands län, 

väglängd ca 982 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år.

Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns.

Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga 

kontraktstiden med upp till 2 år.

Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast  2024-08-31 och 

meddelas befintlig leverantör. 

Därav markerad "osäker" ovan.

No Contract Objectspecific Road Contracts/Maintenance road West Region 2024-10 2025-02 2025-09 Preliminary 100 - 300 

Mkr

6 Marlene Hansson

8382 Maintenance Basunderhåll väg på allmänna vägar SÖ Värmland Basunderhåll väg på allmänna vägar område SÖ Värmland. Väglängd ca 1042 

km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år.

Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns.

Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga 

kontraktstiden med upp till 2 år.

Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast  2024-08-31 och 

meddelas befintlig leverantör. 

Därav angiven "osäker" ovan.

No Contract Objectspecific Road Contracts/Maintenance road West Region 2024-10 2025-02 2025-09 Preliminary 100 - 300 

Mkr

6 Giancarlo 

Mancuso

9284 Maintenance Bas underhåll allmänna vägar inom område Falkenberg Område Falkenberg väglängd ca 1185 km. No Contract Objectspecific Road Contracts/Maintenance road West Region 2024-10 2025-02 2025-09 Decided 100 - 300 

Mkr

6 Annelie de Maria Upd

ated

10754 Maintenance Tunnlar Kattleberg och Nygård Avser Norge/Vänerbanan, Älvängen, Lödöse bandel 635, Bergförstärkning mm 

på FK

No Contract Call-off Not 

constructio

n, other

Contracts/Construction 

work/Tunnels

West Region 2024-10 2024-11 2025-01 Preliminary 1 - 5 Mkr 0 Marlene Hansson

10760 Maintenance Kärratunnlarna, bandel 621 Kärratunnlarna, Betongrepatationer, rivning, tätning och dränering samt åtgärder 

av stenvalvskonstruktion i tunnel. Utförandetid v 33-36, 2025

No Contract Call-off Rail Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels

West Region 2024-10 2024-11 2025-01 Preliminary 5 - 10 Mkr 0 Marlene Hansson

12835 Investment Bandel 611 Krangatans Planskildhet (KPA) TE för en vägport under en bandel 611, Krangatans planskildhet. Yes 9 - 

ENTREP

RENADE

R

Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track West Region 2024-10 2024-11 2025-02 Preliminary 50 - 100 

Mkr

2 Helena Nygren

13048 Investment NUVA-0032 (Mellerud)-Billingsfors-Bengtsfors Projektering av 8 stycken vägskyddsanläggningar med Alex teknik No Services Objectspecific Rail West Region 2024-10 2024-11 2025-01 Decided 10 - 25 Mkr 2 Håkan Sjödin

13115 Maintenance Kroppavägen bro 3500-3330 Kantbalksbyte No Contract Call-off Rail Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels

West Region 2024-10 2024-11 2025-01 Preliminary 1 - 5 Mkr 1 Marlene Hansson

13133 Maintenance Ommålning bro 3500-963-1, 3500-964-1, 3500-965-1 Entreprenad ommålning av bro 3500-963-1 Kragenäs, bro 3500-964-1 Överby 

och 3500-965-1 Vettelanda

No Contract Objectspecific Rail Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels

West Region 2024-10 2024-11 2025-01 Preliminary 5 - 10 Mkr 1 Marlene Hansson

13760 Investment Krangatans (KPA) planskildhet- Totalentreprenad Bandel 611, Krangatans planskildhet (KPA) totalentreprenad No Contract Objectspecific Road Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels

West Region 2024-10 2025-01 2025-01 Decided 50 - 100 

Mkr

2 Helena Nygren

7470 Investment Ny bro över järnväg Björneborg, bandel 383, 

utförandeentreprenad

No Contract Objectspecific Both road 

and railway

Contracts/Construction 

work/Bridges, 

Contracts/BEST/Track

West Region 2024-11 2025-01 2025-01 Preliminary 10 - 25 Mkr 1 Cecilia 

Thornström

12337 Major Projects Mottagningsplats överskottsmassor Lilla Edet Mottagningsplats för överskottsmassor Lilla Edet No Services Objectspecific Shipping Contracts/Land West Region 2024-11 2025-01 2026-08 Preliminary 50 - 100 

Mkr

3 Caroline Rabbaa

13041 Investment NUVA-0011, Kinnekullebanan, Lidköping och Vara kommuner Byggande av 2 stycken vägskyddsanläggningar med Alex teknik. No Contract Objectspecific Rail West Region 2024-11 2024-12 2025-01 Decided 5 - 10 Mkr 1 Håkan Sjödin

13042 Investment NUVA-0023 Enskenssignaler, Karlskoga och Kils kommuner Byggande av 2 stycken vägskyddsanläggningar med Alex teknik. No Contract Objectspecific Rail West Region 2024-11 2024-12 2025-01 Decided 5 - 10 Mkr 1 Håkan Sjödin

13194 Maintenance Kristinehamn stn bro 3500-785-1, Värmland Ommålning av stålbalkar och reparation av bro No Contract Objectspecific Rail Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels

West Region 2024-11 2024-12 2025-01 Preliminary 1 - 5 Mkr 1 Marlene Hansson

5093 Major Projects Konkurrensutsättning av 225438 Nationellt Ramavtal avseende 

utförande av bullerdämpande åtgärder för fönster och fasader 

4687 - Projekt ombyggnad E6.21 Lundbyleden, Bohusbanan inom 

Göteborgs stad, Västra Götalands län.

Den här upphandlingen avser en förnyad konkurrensutsättning av 

ramavtalet/avtalsområdet: 225438 Nationellt Ramavtal avseende utförande av 

bullerdämpande åtgärder för fönster och fasader 4687, Bullerdämpande åtgärder 

för fönster och fasader

No Contract Call-off Both road 

and railway

Contracts/Construction 

work/Properties

West Region 2024-12 2025-01 2025-03 Decided 1 - 5 Mkr 1 Elin Skarin

9598 Maintenance Trollhättetunneln och sidotunnlar Norge/Vänerbanan, bandel 635 Berg och sprutbetongrensning, förstärkning med bergbult, Tätning av läckage. 

Åtgärder i spårtunnel. Utförande vid tillgängliga tidsfönster  2023, 2024

No Contract Call-off Rail Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels

West Region 2024-12 2025-01 2025-02 Preliminary 1 - 5 Mkr 0 Marlene Hansson

13230 Investment Entreprenad Värmlandsbanan Etapp 3.3 - Eda Entreprenad Värmlandsbanan Etapp 3.3 - Eda No Contract Objectspecific Not 

constructio

n, other

Contracts/Construction 

work/Properties

West Region 2024-12 2025-01 2025-02 Decided 10 - 25 Mkr 1 Magnus 

Häggström

5457 Maintenance Bro 16-341-1 över Dofsan vid Ässtorp Rörbro utbyte No Contract Objectspecific Road West Region 2025-01 2025-03 2025-06 Preliminary 1 - 5 Mkr 1 Marlene Hansson



6836 Investment Bandel 631, Kil - Charlottenberg, plankorsningsåtgärder, 

Planläggning

Korsningar järnväg, Järnväg, S Värmlands län No Services Call-off Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract, Engineering 

consultants/Physical planning and 

design/Road or railway plan

West Region 2025-01 2025-01 2025-02 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 1 Nathalie 

Mjörnestål

10975 Maintenance Laxå KC, förstärkt utmatningskablage, Produktion Laxå KC, förstärkt utmatningskablage, Produktion No Contract Objectspecific Rail Contracts/Construction work/Power 

supply, converters/substations

West Region 2025-01 2025-03 2025-05 Preliminary 10 - 25 Mkr 2 Isabelle 

Vannestål

Upd

ated

10978 Maintenance Falköping omformarstation, förstärkningsåtgärder, Produktion Falköping omformarstation, förstärkningsåtgärder, Produktion No Contract Objectspecific Rail Contracts/Construction work/Power 

supply, converters/substations

West Region 2025-01 2025-03 2025-05 Preliminary 25 - 50 Mkr 2 Isabelle 

Vannestål

Upd

ated

10980 Maintenance Tälle omformarstation, förstärkningsåtgärder bananslutning, 

produktion

Tälle omformarstation, förstärkningsåtgärder bananslutning, produktion No Contract Objectspecific Rail Contracts/Construction work/Power 

supply, converters/substations

West Region 2025-01 2025-03 2025-05 Preliminary 10 - 25 Mkr 2 Isabelle 

Vannestål

10981 Investment Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft, Bygghandling No Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-build 

contract

West Region 2025-01 2025-01 2025-01 Preliminary 1 - 5 Mkr 2 Isabelle 

Vannestål

10982 Investment Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft, Produktion Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft, Produktion No Contract Objectspecific Rail Contracts/Construction work/Power 

supply, converters/substations

West Region 2025-01 2025-01 2025-05 Preliminary 25 - 50 Mkr 2 Isabelle 

Vannestål

6960 Maintenance Underhåll av bro 17-62-1 över Klarälven vid Höje. #10541 Betongsprutning, ommålning No Contract Objectspecific Road Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels

West Region 2025-03 2025-04 2025-05 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 1 Marlene Hansson

4777 Investment Konsultuppdrag Byggplatsuppföljare Betong / Bro  - Väg 940 

Onsalavägen, Kungsbacka kommun, Hallands län.

Detaljerad beskrivning: Byggplatsuppföljning / Byggledning Betong /Bro. 

Arbetsställe Onsala  2022-2023 (Option 2024-2026).

No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Specified 

assessments and other projects

West Region 2025-04 2025-05 2025-06 Preliminary 5 - 10 Mkr 5 Elin Skarin

4778 Investment Konsultuppdrag - BIM-specialist /Mätansvarig, Väg 940 Rösan-

Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län.

Konsultuppdrag - BIM-specialist /Mätansvarig, Väg 940 Rösan-Forsbäck 

Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län.

No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Specified 

assessments and other projects

West Region 2025-04 2025-05 2025-06 Preliminary < 1Mkr 0 Elin Skarin

7004 Investment Bandel 552 Gårdsjö - Håkantorp, Plankorsningsåtgärder, 

Produktion. #9261

Korsningar järnväg, Järnväg, O Västra Götalands län No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track West Region 2025-06 2025-10 2025-12 Very 

Preliminary

50 - 100 

Mkr

2 Cecilia 

Thornström

7005 Investment Norge-Vänerbanan, vändspår i Älvängen (JVA1805), Produktion. 

#9262

Mötesstationer och -spår, Järnväg, O Västra Götalands län No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track West Region 2025-06 2025-10 2025-12 Very 

Preliminary

100 - 300 

Mkr

3 Anders Hyllborn

6033 Investment Hillared - Hestra. Spårbyte, Produktion. #9263 Spår, Järnväg, A Ej valt No Contract Objectspecific West Region 2025-09 2025-11 2025-12 Very 

Preliminary

100 - 300 

Mkr

Anders Hyllborn

4407 Maintenance BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Södra 

Halland, Hallands län

BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Södra Halland. Väglängd ca 

110 mil, Totalentreprenad.

Pågående kontrakt med kontraktstid 2020-09-01 -- 2026-08-31 finns.

No Design-build contract Objectspecific Road Contracts/Maintenance road West Region 2025-10 2026-01 2026-09 Decided 100 - 300 

Mkr

4 Maj-Britt 

Andtbacka

11164 Maintenance Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Norra 

Skaraborg

BAS underhåll väg på allmänna vägar område Norra Skaraborg. 

Totalentreprenad. Väglängd ca:  140 mil

Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år.

Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns.

Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga 

kontraktstiden med upp till 2 år.

Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast  2025-08-31 och 

meddelas befintlig leverantör

No Contract Objectspecific Road Contracts/Maintenance road West Region 2025-10 2026-02 2026-09 Preliminary 300 - 500 

Mkr

6 Maj-Britt 

Andtbacka

11165 Maintenance Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Östra 

Värmland, Västra Götalands län

BAS underhåll väg på allmänna vägar område Östra Värmland . 

Totalentreprenad. Väglängd ca:  103 mil

Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år.

Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns.

Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga 

kontraktstiden med upp till 2 år.

Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast  2025-08-31 och 

meddelas befintlig leverantör

No Contract Objectspecific Road Contracts/Maintenance road West Region 2025-10 2026-02 2026-09 Preliminary 100 - 300 

Mkr

6 Giancarlo 

Mancuso

11420 Maintenance Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar område Norra 

Värmland

Basunderhåll väg på allmänna vägar område Norra Värmland. Väglängd ca 1031 

km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år

Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns.

Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga 

kontraktstiden med upp till 2 år.

Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast  2025-08-31 och 

meddelas befintlig leverantör. 

Därav markerad "osäker" ovan.

No Contract Objectspecific Road Contracts/Maintenance road West Region 2025-10 2026-02 2026-09 Preliminary 100 - 300 

Mkr

6 Giancarlo 

Mancuso

10285 Maintenance Basunderhåll väg område Viskadalen Basunderhåll väg på allmänna vägar område Viskadalen, V:a Götalands län, 

väglängd ca 964 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år.

Pågående kontrakt med kontraktstid 2020-09-01--2024-08-31 finns.

Beställaren har utlöst option på 2 år kontraktstiden förlängd  tom 2026-08-31.

No Contract Objectspecific Road Contracts/Maintenance road West Region 2025-11 2026-02 2026-09 Preliminary 100 - 300 

Mkr

6 Marlene Hansson

11801 Major Projects E3 Utförandeentreprenad BEST-dubbelspår Bohusbanan, Projekt 

Lundbyleden- Brunnsbo station inom Göteborgs stad, Västra 

Götalands län.

Utförande BEST-arbeten, dubbelspår Bohusbanan. Byte av växlar inom Kville 

bangård.

Yes 9.1.1 - 

Järnvägs

entrepren

ader inkl. 

Ban/El/Si

gnal/Tele

Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track West Region 2025-12 2026-05 2026-06 Decided 100 - 300 

Mkr

1 Elin Skarin

6978 Investment Sävenäs bangård, åtgärder nationell plan, Produktion Spår och Räl, O Västra Götalands län No Contract Objectspecific Rail West Region 2026-01 2026-06 2026-09 Very 

Preliminary

> 1000 Mkr 3 Carl-Henric 

Löfkvist



9567 Maintenance För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggningar 

Värmland/Dalslandsbanorna

Kontraktstid 6 år + 1 optionsår Yes 5.2.2 - 

Spårbygg

nadstjäns

ter, drift 

och 

underhåll 

av 

bananläg

gning ( 

fysiska 

tjänster), 

9.1.1 - 

Järnvägs

entrepren

ader inkl. 

Ban/El/Si

gnal/Tele

Contract Objectspecific Rail West Region 2026-04 2026-06 2028-05 Preliminary 500 - 700 

Mkr

6 Lisa Crona

13484 Maintenance Basunderhåll väg på allmänna vägar område Göteborg Basunderhåll väg på allmänna vägar område Göteborg. Väglängd ca 476 km. 

Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år.

Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns.

Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga 

kontraktstiden med upp till 2 år.

Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast  2026-08-31 och 

meddelas befintlig leverantör. 

Därav markerad "osäker" ovan.

No Contract Objectspecific Road Contracts/Maintenance road West Region 2026-10 2027-02 2027-09 Preliminary 300 - 500 

Mkr

6 Marlene Hansson

13486 Maintenance Basunderhåll väg på allmänna vägar område Norra Bohuslän Basunderhåll väg område Norra Bohuslän. Totalentreprenad. Väglängd ca 1310 

km. Pågående kontrakt med kontraktstid 

2023-09-01--2027-08-31 finns.

Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga 

kontraktstiden med upp till 2 år.

Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast  2026-08-31 och 

meddelas befintlig leverantör

No Contract Objectspecific Road Contracts/Maintenance road West Region 2026-10 2027-02 2027-09 Preliminary 300 - 500 

Mkr

6 Maj-Britt 

Andtbacka

10979 Maintenance Tälle omformarstation, förstärkningsåtgärder bananslutning, 

bygghandling

Tälle omformarstation, förstärkningsåtgärder bananslutning, Bygghandling No Services Call-off Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-build 

contract

West Region 2027-01 2027-01 2027-01 Preliminary 1 - 5 Mkr 1 Isabelle 

Vannestål

New

6819 Investment Trafikplats Fullerö E4 och väg 290 kapacitetsåtgärder, 

projektering. #12002

Trafikplats Fullerö E4 och väg 290 kapacitetsåtgärder, projektering|| No Services Call-off Road East 

Region/Stockhol

m

2024-03 2024-05 2024-06 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 1 Stina Rosvall

10622 Investment För utförande av UE trimningsåtgärder vid trafikplats Marielund 

och trafikplats Årby inom Eskilstuna kommun, Södermanlands län

För utförande av UE trimningsåtgärder vid trafikplats Marielund och trafikplats 

Årby inom Eskilstuna kommun, Södermanlands län

No Contract Objectspecific Road Contracts/Land East 

Region/Stockhol

m

2024-03 2024-04 2024-04 Preliminary 25 - 50 Mkr 2 Hanna 

Andersson

11009 Maintenance Bro över Lillån, utbyte rörbro, Vallentuna vid Ekskogens stn Bro över Lillån, utbyte rörbro, ca 25m lång, Vallentuna vid Ekskogens stn, 

Stockolms län

No Contract Objectspecific Road Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels

East 

Region/Stockhol

m

2024-03 2024-04 2024-05 Decided 5 - 10 Mkr 1 Johan Hedlund Upd

ated

11914 Investment För upprättande av förfrågningsunderlag och BPU Väg 1148, 

Nysättra, gång- och cykelväg, Norrtälje kommun, Stockholms län

För upprättande av förfrågningsunderlag och BPU Väg 1148, Nysättra, gång- 

och cykelväg, Norrtälje kommun, Stockholms län

No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

East 

Region/Stockhol

m

2024-03 2024-04 2024-05 Decided 1 - 5 Mkr 3 Hanna 

Andersson

12163 Investment Utförandeentreprenad Lv 757 Ny infart/Förbifart Linghem, 

Östergötlands län

Ny Infart/Förbifart länsväg 757 Linghem No Contract Objectspecific Road Contracts/Land, 

Contracts/Construction 

work/Bridges

East 

Region/Stockhol

m

2024-03 2024-05 2024-06 Preliminary 100 - 300 

Mkr

3 Carl Vinay

12742 Investment Väg 62 Norra Sanna- Dyvelsten, Skogsetappen Det ska byggas en 2+1 väg på sträckan som kallas för Skogsettapen, Väg 62 

Norra Sanna- Dyvelsten.

No Performance contract Objectspecific Road Contracts/Land East 

Region/Stockhol

m

2024-03 2024-05 2024-08 Decided 50 - 100 

Mkr

2 Helena Nygren Upd

ated

12681 Maintenance Projektering underhåll bro 4-451-1 Strängnäsbron Kartering och utredning av skador. Framtagande av FU för tätskiktsbyte, byte av 

övergångkonstruktion, betongreparation av kantbalk och lådbalk. Strängnäsbron, 

Södermanlands län

No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Road or 

railway plan

East 

Region/Stockhol

m

2024-03 2024-05 2024-05 Decided 5 - 10 Mkr 2 Christian 

Niemöller

Upd

ated

12922 Major Projects För upprättande av förfrågningsunderlag och bygghandling för 

utförandeentreprenad för styrområde Bjärka -Säby

Framtagande av handlingar för signal och för förläggning av multidukt, 

mikrokabel och tillhörande skarvskåp/-brunnar i projekt gällande Opto 2.0-

projektet.

Yes 5.2.1 - 

Järnvägs

specifika 

ingenjörst

jänster 

(administr

ativa/kon

sult 

tjänster)

Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract, Engineering 

consultants/Specified assessments 

and other projects

East 

Region/Stockhol

m

2024-03 2024-06 2024-09 Preliminary 50 - 100 

Mkr

5 Constantin 

Vencu

Upd

ated

13085 Investment Utförandeentreprenad väg 771 GC-väg Tystberga Utförandeentreprenad väg 771 GC-väg Tystberga No Contract Objectspecific Road East 

Region/Stockhol

m

2024-03 2024-03 2024-05 Decided 5 - 10 Mkr 1 Jonas Elmqvist

13139 Profit Centres Hyresvärdsupphandling Tågdepå Stockholm Trafikverket genomför en hyresvärdsupphandling av Tågdepå Stockholm. No Services Objectspecific Rail Contracts/Construction 

work/Properties

East 

Region/Stockhol

m

2024-03 2024-04 2025-01 Decided 700 - 1000 

Mkr

15 Mattias Druvholt Upd

ated



13846 Major Projects FSE705 Gestaltning av tunnelrum, E4 Förbifart Stockholm Entreprenad FSE705 innefattar fem unika konstverk vid avfarter samt fem 

belysningsinstallationer vid luftutbytesstationer i E4 Förbifart Stockholm. 

Konstverken består av komplexa stål- och betongkonstruktioner samt 

belysningsinstallationer. Utförande av entreprenad FSE705 omfattar bland annat 

tillverkning och montage av stål- och betongkonstruktioner samt 

belysningsinstallationer för konstnärlig gestaltning avseende fem konstverk samt 

belysningsinstallationer vid fem luftutbytesstationer. 

Gestaltningen ska förenkla för trafikanter att känna igen sig i tunnelsystemen, 

förstärka känslan av trygghet samt förhindra monotoni och trötthet. 

Trafikverket avbröt i januari 2024 ansökningsinbjudan KOM 407892 för 

upphandlingen av entreprenad FSE705, Gestaltning av tunnelrum, då inga 

ansökningar från leverantörer inkommit.

Trafikverket har sett över kvalificeringskraven i ansökningsinbjudan som 

uppfattades svåra att uppfylla och annonsera nu ansökningsinbjudan för 

FSE705 på nytt.

No Contract Objectspecific Road Contracts/Construction 

work/Bridges, 

Contracts/Construction 

work/Tunnels

East 

Region/Stockhol

m

2024-03 2024-09 2024-12 Decided 100 - 300 

Mkr

5 Sarah Lindgren New

6758 Investment Heby mötesspår BEST produktion. #11488 No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track East 

Region/Stockhol

m

2024-04 2024-06 2024-07 Very 

Preliminary

50 - 100 

Mkr

1 Hanna 

Andersson

12920 Major Projects Masshantering Kolmården Hantering av massor i anslutning till Kolmårdsentreprenaden inom program 

Ostlänken.

No Contract Objectspecific Road Contracts/Land East 

Region/Stockhol

m

2024-04 2024-06 2024-10 Very 

Preliminary

100 - 300 

Mkr

10 Karin Larsson

12980 Investment Högsjö förbigångsspår förberedande arbeten (UE) Förberedande arbeten mark. No Contract Objectspecific Rail Contracts/Land East 

Region/Stockhol

m

2024-04 2024-08 2025-01 Very 

Preliminary

25 - 50 Mkr 1 Karin Larsson

13443 Investment Nyköping ombyggnad av omformarstation, FFU och TB Upphandling av konsult för framtagning av FU och TB No Services Objectspecific Rail Contracts/Construction work/Power 

supply, converters/substations

East 

Region/Stockhol

m

2024-04 2024-04 2024-06 Preliminary 1 - 5 Mkr 1 Jessica Hedqvist Upd

ated

13980 Major Projects Entreprenad Nyköping Bibana Nyköping Bibana planeras utföras som en TEM (Tidig entreprenörsmedverkan) 

entreprenad.

Nyköpings Bibana, utgör en del av Ostlänken. Delsträckan ligger centralt i 

Nyköpings kommun och fungerar som en anslutning mellan den nya stambanan 

och Nyköpings tätort, Nyköpings resecentrum och Skavsta station. Detta innebär 

att delsträckan är uppdelad i två delar, den östra respektive västra delen om 

Nyköpings resecenter.

No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track, 

Contracts/BEST/Catenary system, 

Contracts/BEST/Signalling, 

Contracts/BEST/Telecom

East 

Region/Stockhol

m

2024-04 2024-10 2025-02 Decided > 1000 Mkr 6 Rickard 

Jakobsson

New

6821 Investment GC-väg, Väg 70 Kumla Kyrkby - Sala, Produktion. #5492 Gång- och cykelväg No Contract Objectspecific Road Contracts/Land East 

Region/Stockhol

m

2024-05 2025-01 2025-01 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 1 Stina Rosvall

7122 Major Projects TSE101 E4/E20 - Duvberget Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024. Utfall 

av dessa kan komma att förändra tidplanen.

Vägbyggnadsprojekt Totalentreprenad

3 km ny vägsträcka varav

2 st 400m nya Vårbybroar

Breddning av E4/E20

6 st på- och avfartsramper 

Förskärning och betongarbeten i tunnelmynning

Två stycken VA-stationer och ett eldriftutrymme

Stora mängder  bergschakt

Stora mämngder betong

Totalt 20 nya broar

No Contract Objectspecific Road Contracts/Land, 

Contracts/Construction 

work/Bridges

East 

Region/Stockhol

m

2024-05 2025-11 2026-01 Preliminary > 1000 Mkr 8 Anna Andersson

11844 Investment VSB Paket 1 hallsberg örebro vingåker F (ca 126) VSB Paket 1 hallsberg örebro vingåker F (ca 126) No Contract Objectspecific Not 

constructio

n, other

Contracts/Construction 

work/Properties

East 

Region/Stockhol

m

2024-05 2024-06 2024-07 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 1 Magnus 

Häggström

12027 Investment Utförandeentreprenad stålbro över Tegelbacken Utförandeentreprenad stålbro över Tegelbacken No Contract Objectspecific Rail Contracts/Land East 

Region/Stockhol

m

2024-05 2024-09 2024-09 Decided 25 - 50 Mkr 2 Matilda Dädeby Upd

ated

6229 Investment Moholm ny omformarstation, Bygghandling No Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Specified 

assessments and other projects

East 

Region/Stockhol

m

2024-06 2024-06 2024-06 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 2 Isabelle 

Vannestål

8841 Maintenance Utbyte Nora vägbro 3501-5216-1, Vagnhärad, Södermanlands län Utbyte Nora vägbro 3501-5216-1, stålbalkbro med träfarbana över järnväg, 

Vagnhärad, Södermanlands län

No Contract Objectspecific Both road 

and railway

East 

Region/Stockhol

m

2024-06 2024-08 2024-10 Decided 10 - 25 Mkr 2 Christian 

Niemöller

11785 Investment E4 Trafikplats Bergsbrunna/Knivsta E4 Trafikplats Bergsbrunna/Knivsta No Services Objectspecific Road East 

Region/Stockhol

m

2024-06 2024-08 2024-10 Decided 5 - 10 Mkr 1 Stina Rosvall

12982 Investment Högsjö förbigångsspår järnvägsarbeten (UE) Utförandeentreprenad järnvägsarbeten. No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track East 

Region/Stockhol

m

2024-06 2025-01 2025-03 Very 

Preliminary

100 - 300 

Mkr

2 Karin Larsson

13032 Investment Väg 35 Åtvidaberg - Linköping, etapp 3 Rösten - Sandtorpet (förbi 

Grebo), Utförandeentreprenad (del TE)

Utförandeentreprenad med konstruktionsansvar för planskild faunapassage i 

form av bro

8 km ombyggnad till mötesfri 2+1 väg

Nysträckning vid Grebo samt trafikplats

No Contract Objectspecific Road Contracts/Land East 

Region/Stockhol

m

2024-06 2024-09 2024-10 Preliminary 100 - 300 

Mkr

3 Carl Vinay

13258 Investment Ny växelförbindelse 290a/b Tomteboda övre, CST Utförandeentreprenad ny växleförbindelse Tomteboda samt signalåtgärder. No Contract Objectspecific Rail East 

Region/Stockhol

m

2024-06 2024-09 2024-10 Decided 10 - 25 Mkr 2 Mariam Omeirat Upd

ated

13844 Major Projects FSE823 Beläggning Akallatunneln Beläggning E4 Förbifart Stockholm Akallatunneln No Contract Objectspecific Road Contracts/Pavement East 

Region/Stockhol

m

2024-06 2024-09 2024-10 Decided 25 - 50 Mkr 1 Sarah Lindgren New

10032 Maintenance Utbyte bro 19-201-1, Arbogaån, Arboga kommun, Västmanlands 

Län

Utförande av utbyte bro 19-20-1 No Contract Objectspecific Road East 

Region/Stockhol

m

2024-08 2024-11 2025-02 Preliminary 5 - 10 Mkr 1 Christian 

Niemöller

13016 Investment Bullerskyddsåtgärder Klockelund i Stockholms stad Bullerskyddsåtgärder Klockelund. No Contract Objectspecific Road Contracts/Land East 

Region/Stockhol

m

2024-08 2024-09 2024-10 Decided 10 - 25 Mkr 1 Matilda Dädeby



5966 Investment RV 56  Sala - Heby 2+1  V01802, Produktion. #7113 U Västmanlands län No Contract Objectspecific Road Contracts/Land East 

Region/Stockhol

m

2024-09 2024-11 2024-12 Preliminary 300 - 500 

Mkr

3 Håkan Sjödin Upd

ated

9176 Maintenance För utförande av basunderhåll av järnvägsan-läggning Stockholm 

Syd

För utförande av basunderhåll av järnvägsan-läggning Stockholm Syd

Kontraktstid 6 år + 1 optionsår

No Contract Objectspecific Rail East 

Region/Stockhol

m

2024-09 2024-12 2026-10 Preliminary 500 - 700 

Mkr

6 Thomas Atterling

9190 Maintenance För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggningar, Västra 

Stambanan: Hallsberg-Laxå och Hallsbergs rangerebangård

För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggningar, Västra Stambanan: 

Hallsberg-Laxå och Hallsbergs rangerebangård  

Kontraktstid 6 år + 1 optionsår

No Contract Objectspecific Rail East 

Region/Stockhol

m

2024-09 2025-01 2026-09 Decided 300 - 500 

Mkr

6 Thomas Atterling

9550 Investment Utförandeentreprenad Södertälje hamn, ombyggnad bangård Södertälje hamn är en godsnod med anslutning till farled, järnväg och väg.  

Järnvägsanläggningen för gods består av en godsbangård samt de olika 

industrispår som går till olika företag samt hamnverksamhet i området. De tåg 

som trafikerar godsbangården är främst tåg som ska till hamn eller industri men 

även rangeringsverksamhet förekommer i Södertälje hamn. 

Godshanteringen till/från och inom godsbangården ska kunna ske på ett effektivt 

och pålitligt sätt främst med tanke på att trafiken till godsbangården och hamnen 

förväntas växa under de närmaste åren. Detta projekt ska förbättra 

järnvägsanläggningens skick och medge en kapacitetsökning med avseende på 

godstrafik i Södertälje hamn. Projektet ska främst omfatta upprustning av 

godsbangårdens spåranläggning. Dessutom ska vissa justeringar av 

signalanläggningens utformning vidtas.

Yes 9.1.1 - 

Järnvägs

entrepren

ader inkl. 

Ban/El/Si

gnal/Tele

Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track East 

Region/Stockhol

m

2024-09 2024-11 2025-01 Decided 50 - 100 

Mkr

2 Karin Larsson

9668 Maintenance Förstärkning tvär-, huvudbalkar, Karlbergsbroarna 2024 Bro 2-2045-1 - 3, Paket Förbättring, Förstärkning tvärbalkar/huvudbalkar, 

Karlbergsbroarna, Essingeleden, Stockholm län

No Contract Objectspecific Road East 

Region/Stockhol

m

2024-09 2024-10 2024-10 Decided 50 - 100 

Mkr

2 Christian 

Niemöller

10028 Maintenance Brovakt och manöver vid Nockebybron, Tappströmsbron, 

Almarstäket och Erikssund

Brovakt och manöver vid Nockebybron, Tappströmsbron, Almarstäket och 

Erikssund, kontrakt 2025-2027 1+1+1 år

No Services Objectspecific Road East 

Region/Stockhol

m

2024-09 2024-10 2025-05 Decided 10 - 25 Mkr 3 Christian 

Niemöller

10061 Maintenance Underhåll bro 19-129-1, Strömsholm, Västmanlands län Ommålning, utbyte slitplank och slipers bro 19-129-1, Strömsholm, 

Västmanlands län

No Contract Objectspecific Road Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels

East 

Region/Stockhol

m

2024-09 2024-12 2025-01 Decided 1 - 5 Mkr 1 Christian 

Niemöller

Upd

ated

11843 Investment Restfastigheter Öst L Restfastigheter Öst L Paket 1 och 5 (ca 150 st) No Contract Objectspecific Not 

constructio

n, other

Contracts/Construction 

work/Properties

East 

Region/Stockhol

m

2024-09 2024-10 2024-11 Preliminary 10 - 25 Mkr 1 Magnus 

Häggström

12029 Maintenance Spårbyte bdl 505 Fiskeby-Kimstad Spårbyte inkl ballastrening uppspår km 196+805-200+752. Rälsbyte pga äldre 

räl från 1964.

No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track East 

Region/Stockhol

m

2024-09 2025-01 2025-10 Decided 25 - 50 Mkr 1 Peter Hinders Upd

ated

12374 Investment Utförandeentreprenad BEST, Signaltrimningsåtgärder i Rotebro Utförandeentreprenad BEST, Signaltrimningsåtgärder i Rotebro No Contract Objectspecific Rail East 

Region/Stockhol

m

2024-09 2024-10 2025-05 Decided 10 - 25 Mkr 2 Jennifer Berglund

12438 Maintenance Inspektion av bro och övriga byggnadsverk i region Mellersta 2025-

2027

Huvudinspektion och särskild inspektion av bro och övriga byggnadsverk i region 

Mellersta - Uppsala, Södermanland, Västmanlands, Örebro, Värmland, Dalarna 

och Gävleborgs län (ev Östergötlands län)

No Services Objectspecific Road East 

Region/Stockhol

m

2024-09 2024-12 2025-02 Decided 25 - 50 Mkr 2 Christian 

Niemöller

12679 Maintenance Integrerat brounderhåll i Örebro 2025 - 2027 Integrerat brounderhåll i Örebro 2025 - 2027 No Contract Objectspecific Road East 

Region/Stockhol

m

2024-09 2024-10 2025-01 Decided 25 - 50 Mkr 3 Christian 

Niemöller

12919 Major Projects Byggplatsuppföljning Kolmården BPU-organisation för Kolmårdenentreprenaden inom program Ostlänken. Yes 5.2.1 - 

Järnvägs

specifika 

ingenjörst

jänster 

(administr

ativa/kon

sult 

tjänster)

Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Construction 

site inspection

East 

Region/Stockhol

m

2024-09 2024-09 2025-01 Preliminary < 1Mkr 10 Karin Larsson

13207 Maintenance Utbyte av 3 st övergångskontruktioner, Essingeleden Utbyte av 3 st övergångskontruktioner, bro 2-2035-1 & 2, Essingeleden No Contract Objectspecific Road East 

Region/Stockhol

m

2024-09 2024-09 2024-09 Decided 10 - 25 Mkr 1 Christian 

Niemöller

13220 Maintenance Reparation av Farstasundet på väg 222 bro 2-1032-1 Reparation av kantbalkar samt andra konstruktionsdelar. No Contract Objectspecific Road East 

Region/Stockhol

m

2024-09 2024-12 2025-03 Preliminary 10 - 25 Mkr 2 Christian 

Niemöller

13221 Maintenance Betongreparationer av olika konstruktionsdelar samt utbyte lager 

bro 2-611-1 och 2, Stäket broar

BTG arbeten pelare, frontmurar samt utbyte lager. No Contract Objectspecific Road East 

Region/Stockhol

m

2024-09 2024-12 2025-03 Preliminary 25 - 50 Mkr 2 Christian 

Niemöller

7129 Major Projects TSE201 Bergtunnlar vid Masmo Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024. 

Annat utfall kommer att förändra tidplanen.

Tunnel utförandeentreprenad,

ca 750 m lång varav ca 640 m bergtunnel och ca 110 m betongtunnel.

No Contract Objectspecific Road Contracts/Construction 

work/Tunnels

East 

Region/Stockhol

m

2024-10 2025-08 2025-11 Preliminary 5 Anna Andersson

9873 Investment Produktion Spårbyte, utbyte växlar och kontaktledning samt 

hastighetshöjandeåtgärder Sala - Morgongåva, Produktion

Projektet ses över avseende tider och omfattning och därmed är uppgifterna 

mycket osäkra och kan komma att förändras.

No Contract Objectspecific Rail East 

Region/Stockhol

m

2024-10 2024-12 2025-03 Very 

Preliminary

500 - 700 

Mkr

2 Magnus 

Häggström

10740 Maintenance Tillståndsmätning av byggnadsverk - huvudinspektioner år 2025-

2027, Stockholm Öst och Gotland

Tillståndsmätning av byggnadsverk - huvudinspektioner år 2025-2027, 

Stockholm -, Gotland -, Uppsala -, Västmanland -, Örebro -, Södermanland - och 

Östergötlands län

No Services Objectspecific Road East 

Region/Stockhol

m

2024-10 2025-01 2025-03 Preliminary 1 - 5 Mkr 3 Christian 

Niemöller

11042 Maintenance Rep Vallbybron 19-24-1 och 2, Västerås, Västmanlands län Reparation av Valbybron 19-24-1 och 2,Västerås, Västmanlands län No Contract Objectspecific Road East 

Region/Stockhol

m

2024-10 2024-12 2025-02 Decided 10 - 25 Mkr 2 Christian 

Niemöller

11713 Maintenance Förstärkning tvär o huvudbalkar,  Karlbergsbroarna 2-2045-1-3, 

Sthlm

Förstärkning tvärbalkar/huvudbalkar, Karlbergsbroarna 2-2045-1-3, Stockholms 

län

No Contract Objectspecific Road East 

Region/Stockhol

m

2024-10 2024-12 2025-03 Decided 50 - 100 

Mkr

1 Christian 

Niemöller

12821 Maintenance Rep 2 jvgbroar Dyltaån och Trosaån, Målning samt mindre 

åtgärder och stålarbeten

Järnvägsbro 3500-406-1+2 över Dyltaån, bandel 524. Målning av stål samt 

notchning. 3500-81-1 i Trosa bandel 421. Målning av stål.

No Contract Objectspecific Rail Contracts/Construction 

work/Bridges

East 

Region/Stockhol

m

2024-10 2024-12 2025-01 Decided 5 - 10 Mkr 1 Ulrika Svensson Upd

ated



13432 Major Projects TSEXXX Masshanteringsentreprenad inom Tvärförbindelse 

Södertörn

Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024. 

Annat utfall kommer att förändra tidplanen.

Entreprenaden består av hantering, behandling, lagring och lastning (FCA täkt) 

av massor från Tvärförbindelse Södertörn. Entreprenaden består av samtliga Fall 

B massor från åtta entreprenader inom programmet. Massor består av berg- 

respektive 

jordmassor. Hanteringen kan bestå av krossning, återvinning, behandling av t.ex. 

kväve och sulfid och sortering av jordmassor samt deponi av massor. För en 

effektiv och klimatvänlig masshantering bör massbalans i möjligaste mån uppnås 

i 

entreprenaderna och programmet. Ett sätt att uppnå det är att cirkulera massor 

mellan entreprenaderna i programmet. 

  

Det rör sig om ca 10 miljoner ton berg och 3 miljoner ton mjuka massor. Av dessa 

massor bedöms ca hälften av massorna kunna cirkuleras inom programmet.

No Contract Objectspecific Road East 

Region/Stockhol

m

2024-10 2025-06 2025-09 Preliminary > 1000 Mkr 10 Anna Andersson

4281 Investment För utförande av vattenskyddsåtgärder för grundvattentäkten 

Malmsjöåsen längs väg 522 inom Södertälje kommun, 

Stockholms län

Utförande av vattenskyddsåtgärder för grundvattentäkten Malmsjöåsen längs 

väg 522 & väg 576

No Contract Objectspecific Road East 

Region/Stockhol

m

2024-11 2025-01 2025-02 Preliminary 25 - 50 Mkr 1 Matilda Dädeby New

11285 Maintenance Basunderhåll väg Mälaröarna, Stockholms län Option 1 eller 2 år No Contract Objectspecific Road Contracts/Maintenance road East 

Region/Stockhol

m

2024-11 2025-02 2025-09 Very 

Preliminary

50 - 100 

Mkr

6 Kajsa Svanberg

12822 Maintenance Rep 3 jvgbroar, Lillån, Kinda kanal och Svartån. Målning, stål- och 

betongarbeten

Järnvägsbro 3500-400-3 över Lillån, bandel 527: Målning, stålarbeten samt 

betongarbete. 3500-158-1 Kinda kanal bandel 841: Målning av stål. 3500-86-1 

Svärtaån: Målning av stål.

No Contract Objectspecific Rail Contracts/Construction 

work/Bridges

East 

Region/Stockhol

m

2024-11 2024-12 2025-02 Decided 5 - 10 Mkr 1 Ulrika Svensson Upd

ated

13184 Investment Utförandeentreprenad för kontaktledningsombyggnad på sträckan 

Grillby Enköping, Enköpings kommun, Uppsala län

Utförandeentreprenad för kontaktledningsombyggnad på sträckan Grillby 

Enköping, Enköpings kommun, Uppsala län

Yes 9.1.1 - 

Järnvägs

entrepren

ader inkl. 

Ban/El/Si

gnal/Tele

Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track, 

Contracts/BEST/Catenary system, 

Contracts/BEST/Signalling, 

Contracts/BEST/Telecom

East 

Region/Stockhol

m

2024-11 2025-02 2025-03 Decided 25 - 50 Mkr 2 Hanna 

Andersson

9178 Maintenance För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggning Södra 

Stambanan 1

För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggning Södra Stambanan 1

Kontraktstid 6 år + 1 optionsår

No Contract Objectspecific Rail East 

Region/Stockhol

m

2024-12 2025-03 2026-05 Preliminary 500 - 700 

Mkr

6 Thomas Atterling

11293 Maintenance Projektering utbyte övergångskonstruktioner tpl Nyboda Projektering av utbyte av övergångskonstruktioner i trafikplats Nyboda No Services Objectspecific Road East 

Region/Stockhol

m

2024-12 2025-03 2025-04 Preliminary 1 - 5 Mkr 2 Christian 

Niemöller

6149 Investment GC-väg, Tierp - Tierp kyrkby, Produktion. #9961 Gång- och cykelväg, Väg, C Uppsala län No Contract Objectspecific Road East 

Region/Stockhol

m

2025-01 2025-02 2025-03 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 2 Stina Rosvall

9876 Investment Heby mötespår Byggnadsverk, produktion No Contract Objectspecific Rail East 

Region/Stockhol

m

2025-01 2025-03 2025-04 Very 

Preliminary

50 - 100 

Mkr

1 Hanna 

Andersson

11526 Maintenance IB Uppsala Tillståndsbaserad UH Integrerat Brounderhåll Uppsala, entreprenad tillståndsbaserad underhåll, IB 

paket 2025-2028, Uppsala län

No Contract Objectspecific Road East 

Region/Stockhol

m

2025-01 2025-04 2026-01 Decided 25 - 50 Mkr 3 Christian 

Niemöller

12618 Investment Katrineholm, ny KC  och utbyggnad Sköldinge omf samt 

borttagning BL trafo Hallsberg

Katrineholm, ny KC  och utbyggnad Sköldinge omf samt borttagning BL trafo 

Hallsberg

No Contract Objectspecific Rail Contracts/Construction work/Power 

supply, converters/substations

East 

Region/Stockhol

m

2025-01 2025-01 2025-01 Very 

Preliminary

25 - 50 Mkr 2 Isabelle 

Vannestål

13444 Investment Nyköping ombyggnad av omformarstation, Totalentreprenad Nyköping omformarstation, Upphandling av totalentreprenör No Contract Objectspecific Rail Contracts/Construction work/Power 

supply, converters/substations

East 

Region/Stockhol

m

2025-01 2025-01 2025-01 Preliminary 10 - 25 Mkr 1 Jessica Hedqvist Upd

ated

6942 Investment E18 Bålsta, vattenskyddsåtgärder, Produktion. #9927 No Contract Objectspecific Road Contracts/Land East 

Region/Stockhol

m

2025-02 2025-04 2025-05 Preliminary 25 - 50 Mkr 2 Stina Rosvall

6996 Investment V56 Hökåsen, Kumla, vattenskyddsåtgärder, Produktion. #9924 No Contract Objectspecific Road Contracts/Land East 

Region/Stockhol

m

2025-02 2025-03 2025-05 Preliminary 25 - 50 Mkr 2 Stina Rosvall

12230 Maintenance Utförande av järnvägstunnelunderhåll, Rönningetunnlarna Utförande av järnvägstunnelunderhåll, Rönningetunnlarna Yes 9.4.3 - 

Tunnel 

entrepren

ader, 

9.1.1 - 

Järnvägs

entrepren

ader inkl. 

Ban/El/Si

gnal/Tele

Contract Objectspecific Rail Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels, Contracts/Maintenance rail

East 

Region/Stockhol

m

2025-02 2025-09 2026-06 Preliminary 50 - 100 

Mkr

1 Jeanette 

Bengtsson

12999 Investment Katrineholm förbigångsspår förberedande arbeten (UE) Förberedande entreprenad. No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track East 

Region/Stockhol

m

2025-02 2025-06 2025-07 Preliminary 25 - 50 Mkr 1 Karin Larsson

13257 Investment Renovering av servicetunnlar och ramper, CST Reparation av betongskador, injektering, reperation av ramp i norra trucktunneln, 

åtgärda 3 st stålpelare.

No Contract Objectspecific Rail Contracts/Construction 

work/Properties

East 

Region/Stockhol

m

2025-02 2025-03 2025-08 Decided 10 - 25 Mkr 1 Mariam Omeirat Upd

ated

6998 Investment Väg 77 Länsgränsen-Rösa (Eknäs-Ledinge) Entreprenad  #2896 Ändrad sträckning och benämning: Väg 77 Länsgränsen-Rösa (Eknäs-Ledinge) 

Entreprenad 

Tidigare benämning i inköpstidplanen: Väg 77 Länsgränsen - Rösa Enptrerenad 

Etapp 2 (Delsträcka 4). #2896

No Contract Objectspecific Road Contracts/Land East 

Region/Stockhol

m

2025-03 2025-09 2025-10 Preliminary 300 - 500 

Mkr

3 Caroline Olsson

9183 Maintenance För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggningar Västra-, 

Södra Stambanan

För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggningar Västra-, Södra 

Stambanan

Kontraktstid 6 år + 1 optionsår

No Contract Objectspecific Rail East 

Region/Stockhol

m

2025-03 2025-06 2026-09 Preliminary 500 - 700 

Mkr

6 Thomas Atterling

10217 Investment Utförande av Vattenskyddsåtgärder inom Värmdö kommun, 

Stockholms län

Utförandeentreprenad av vattenskyddsåtgärder i Värmdö, Stockholms kommun No Contract Objectspecific Road Contracts/Land East 

Region/Stockhol

m

2025-03 2025-05 2025-06 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 2 Ann-Sofie 

Sjöberg



13177 Major Projects TSE502 Förberedande arbeten vid tunnelpåslagen Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024. 

Annat utfall kommer att förändra tidplanen.

Förberedande arbeten vid tunnelpåslagen, utförandeentreprenad.

No Contract Objectspecific Road Contracts/Construction 

work/Tunnels

East 

Region/Stockhol

m

2025-03 2025-05 2025-06 Preliminary 5 - 10 Mkr 1 Anna Andersson Upd

ated

10030 Maintenance Brovakt och manöver Strömma kanalbro och Tottnäs Brovakt och manöver Strömma kanalbro och Tottnäs, kontrakt 2026-2027 1+1+1 

år

No Services Objectspecific Road East 

Region/Stockhol

m

2025-04 2025-04 2025-06 Decided 5 - 10 Mkr 2 Christian 

Niemöller

7123 Major Projects TSE501 Bergtunnlar vid Flemingsbergsskogen Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024 samt 

eventuell påverkan av detaljplan. Utfallen kommer att förändra tidplanen.

Tunnel Utförandeentreprenad

Bergtunnel 3100 m i två tunnelrör

ledningskulvert

betongväggar	

4 ELDU

3 pumpstationer	

20 utrymningsvägar (tvärtunnlar)

Väg 800 m

Betongtråg ca 250 m

No Contract Objectspecific Road Contracts/Construction 

work/Tunnels

East 

Region/Stockhol

m

2025-05 2026-04 2026-06 Preliminary > 1000 Mkr 7 Anna Andersson

7127 Major Projects TSE203 Bergtunnlar vid Glömsta Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024. 

Annat utfall kommer att förändra tidplanen.

Tunnel utförandeentreprenad

1100 meter bergtunnel

Två tunnlar med 2 körfält i respektive tunnel

Två stycken förskärningar med längden ca 220 meter respektive ca 140 meter. 

Högsta höjd på skärningarna är ca 25 meter.

Två stycken eldriftsutrymmen och tre stycken VA-stationer

Stora mängder tunnelberg och stora mämngderovanjordsschakt

250 meter ytväg med KC-pelare

No Contract Objectspecific Road Contracts/Construction 

work/Tunnels

East 

Region/Stockhol

m

2025-05 2025-12 2026-02 Preliminary 5 Anna Andersson

7136 Major Projects TSE202 Trafikplats Masmo Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024. 

Annat utfall kommer att förändra tidplanen.

Vägbyggnadsprojekt totalentreprenad

Trafikplats med överliggande cirkulationsplats och en ekodukt.

No Contract Objectspecific Road Contracts/Land East 

Region/Stockhol

m

2025-05 2026-04 2026-09 Preliminary 4 Anna Andersson

7137 Major Projects TSE301 Trafikplats Kästa Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024. 

Annat utfall kommer att förändra tidplanen.

Vägbyggnadsprojekt totalentreprenad

Trafikplats med överliggande cirkulationsplats.

No Contract Objectspecific Road Contracts/Land East 

Region/Stockhol

m

2025-05 2026-05 2026-10 Preliminary 700 - 1000 

Mkr

4 Anna Andersson

11525 Maintenance IB Uppsala Förutbestämt UH Integrerat Brounderhåll Uppsala, entreprenad förutbestämt underhåll, MHU, 

Trafikskador, IB paket 2025-2028, Uppsala län

No Contract Objectspecific Road East 

Region/Stockhol

m

2025-05 2025-05 2026-01 Decided 10 - 25 Mkr 3 Christian 

Niemöller

13000 Investment Katrineholm förbigångsspår järnvägsarbeten (UE) Utförandeentreprenad No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track East 

Region/Stockhol

m

2025-05 2025-11 2026-01 Preliminary 100 - 300 

Mkr

2 Karin Larsson

6939 Investment Trafikplats Fullerö E4 och väg 290 kapacitetsåtgärder, Produktion. 

#9935

Cirkulationsplatser och korsningar, Väg, C Uppsala län No Contract Objectspecific Road Contracts/Land East 

Region/Stockhol

m

2025-06 2025-09 2025-10 Very 

Preliminary

25 - 50 Mkr 1 Stina Rosvall

9667 Maintenance Paket utbyte Ökon Essingeleden 2024 Paket utbyte av övergångskonstruktioner, Essingeleden.

Bro 2-2035-1 & 2 ökon 302,303,311-312. Bro 2-2037-1 & 2 ökon 

401,404,409,410

No Contract Objectspecific Road East 

Region/Stockhol

m

2025-06 2025-10 2026-01 Decided 25 - 50 Mkr 1 Christian 

Niemöller

13173 Investment Upprättande av FU och BPU Väg 148, körbanehållplatser i 

Lärbro, Gotlands län

Upprättande av FU och BPU Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Construction 

site inspection, Engineering 

consultants/Physical planning and 

design/Tender documents for 

Design-bid-build contract

East 

Region/Stockhol

m

2025-08 2025-10 2025-11 Decided 1 - 5 Mkr 3 Hanna 

Andersson

6230 Investment Moholm, ny omformarstation, Produktion No Contract Objectspecific Rail Contracts/Construction work/Power 

supply, converters/substations

East 

Region/Stockhol

m

2025-09 2025-11 2025-12 Very 

Preliminary

100 - 300 

Mkr

3 Isabelle 

Vannestål

6234 Investment Nässjö, ny omformarstation, Bygghandling No Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Specified 

assessments and other projects

East 

Region/Stockhol

m

2025-09 2025-11 2025-12 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 2 Isabelle 

Vannestål

9670 Maintenance Paket Fogar. Utbyte ö-kon, Nyboda, Essingeleden 2026 Bro 2-2030-3 ökon 101-104, 2-2030-7 ökon 106, 108, 114, 124

Paket Fogar. Utbyte av övergångskonstruktioner, Nyboda, Essingeleden, 

Stockholm län

No Contract Objectspecific Road East 

Region/Stockhol

m

2025-09 2025-10 2026-03 Decided 25 - 50 Mkr 1 Christian 

Niemöller

10874 Maintenance Förstärkning ändtvärbalkar, bro 2-2030-8, tpl Nyboda, 

Essingeleden

Förstärkning av ändtvärbalkar, bro 2-2030-8, trafikplats Nyboda, Essingeleden, 

Stockholms Län

No Contract Objectspecific Road East 

Region/Stockhol

m

2025-09 2026-01 2026-04 Preliminary 1 - 5 Mkr 1 Christian 

Niemöller

11379 Maintenance Utbyte av bro 4-51-1 över Långhalsen, Flens Utbyte av bro 4-51-1 över Långhalsen mot helt ny bro i samma läge, Flens, 

Södermanlands län

No Contract Objectspecific Road East 

Region/Stockhol

m

2025-09 2025-11 2026-01 Preliminary 10 - 25 Mkr 1 Christian 

Niemöller

12544 Investment Framtagande av förfrågningsunderlag Laxå bangårdsombyggnad Laxå bangårdsombyggnad No Services Objectspecific Rail East 

Region/Stockhol

m

2025-09 2025-11 2025-12 Preliminary 25 - 50 Mkr 2 Jennifer Berglund

13439 Maintenance IB Västmanland 2026-2028 Integrerat brounderhåll i Västmanland län No Contract Objectspecific Road East 

Region/Stockhol

m

2025-09 2025-11 2025-11 Decided 25 - 50 Mkr 3 Christian 

Niemöller

5910 Investment Utförandeentreprenad Väg 1148, Nysättra, gång- och cykelväg, 

Norrtälje kommun, Stockholms län

Upphandling av utförandeentreprenad avseende gång - och cykelväg längs väg 

1148, Nysättra.

No Contract Objectspecific Road Contracts/Land East 

Region/Stockhol

m

2025-10 2025-11 2026-04 Preliminary 10 - 25 Mkr 2 Hanna 

Andersson

6154 Investment Program E18 tpl Hjulsta - tpl Jakobsberg Breddning av E18 från två körfält i vardera riktning till tre körfält i vardera 

riktningen mellan trafikplats Jakobsberg och trafikplats Hjulsta. Ett fjärde körfält i 

västgående riktning mellan trafikplatserna Barkarby och Hjulsta. Ny utformning 

av trafikplats Barkarby med av- och påfartsramper. Ny avfartsramp från E18 

östergående till E4 Förbifart Stockholm södergående. Ny ögla från E4 Förbifart 

Stockholm norrgående till E18 västergående. I åtgärden ingår korsande ramper 

och broar.

No Contract Objectspecific Road Contracts/Land, 

Contracts/Construction 

work/Bridges

East 

Region/Stockhol

m

2025-11 2026-05 2026-08 Preliminary 700 - 1000 

Mkr

5 Jennifer Berglund

10272 Investment Produktion Spårbyte, utbyte växlar och kontaktledning samt 

hastighetshöjande åtgärder Sala - Avesta/krylbo, Produktion

Projektet ses över avseende tider och omfattning och därmed är uppgifterna 

mycket osäkra och kan komma att förändras.

No Contract Objectspecific Rail East 

Region/Stockhol

m

2025-11 2026-01 2026-03 Very 

Preliminary

500 - 700 

Mkr

1 Magnus 

Häggström



6222 Investment Ockelbo/Axmarby, ny omformarstation, Bygghandling Ockelbo/Axmarby, ny omformarstation, Bygghandling No Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Specified 

assessments and other projects

East 

Region/Stockhol

m

2026-01 2026-01 2026-01 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 2 Isabelle 

Vannestål

6843 Investment Kalhäll, ny kopplingscentral, Bygghandling Kalhäll, ny kopplingscentral, Bygghandling No Services Call-off Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-build 

contract

East 

Region/Stockhol

m

2026-01 2026-01 2026-01 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 1 Isabelle 

Vannestål

12231 Maintenance Utförande av järnvägstunnelunderhåll, Bränninge N & Ströms Utförande av järnvägstunnelunderhåll, Bränninge Norra & Ströms Yes 9.4.3 - 

Tunnel 

entrepren

ader, 

9.1.1 - 

Järnvägs

entrepren

ader inkl. 

Ban/El/Si

gnal/Tele

Contract Objectspecific Rail Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels, Contracts/Maintenance rail

East 

Region/Stockhol

m

2026-02 2026-09 2027-06 Preliminary 50 - 100 

Mkr

1 Jeanette 

Bengtsson

6225 Investment Hjälpkraft kapacitetshöjande åt, fördelningsstationer, 

spänningshöjning, Produktion. #11416

Hjälpkraft No Contract Objectspecific Rail East 

Region/Stockhol

m

2026-03 2026-04 2026-06 Very 

Preliminary

100 - 300 

Mkr

3 Isabelle 

Vannestål

7874 Major Projects Hallsberg- Stenkumla, BEST (UE) Utförandeentreprenad avseende BEST-arbeten för 14 km dubbelspår samt 

förlängd infartsgrupp för Hallsbergs godsbangård. Planerad annonsering våren 

2026.

No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track, 

Contracts/BEST/Catenary system, 

Contracts/BEST/Signalling, 

Contracts/BEST/Telecom, 

Contracts/Land

East 

Region/Stockhol

m

2026-03 2026-03 2026-03 Preliminary 0 Johan Sundin

5970 Investment Väg 70 Kumla kyrkby planskild korsning med järnvägen, 

Produktion. #7134

Säkerhetsåtgärder , U Västmanlands län No Contract Objectspecific Both road 

and railway

Contracts/Land East 

Region/Stockhol

m

2026-09 2026-11 2026-12 Very 

Preliminary

50 - 100 

Mkr

1 Stina Rosvall

6227 Investment Lindome ny omformarstation, Bygghandling No Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Specified 

assessments and other projects

East 

Region/Stockhol

m

2026-09 2026-11 2026-12 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 2 Isabelle 

Vannestål

9669 Maintenance Paket Fingerfogar. Utbyte av ö-kon, Essingeleden 2026 Bro 2-2045-1 - 2. Paket Fingerfogar. Utbyte av övergångskonstruktioner, 

Essingeleden, Stockholm län

No Contract Objectspecific Road East 

Region/Stockhol

m

2026-09 2026-10 2027-03 Decided 10 - 25 Mkr 1 Christian 

Niemöller

10870 Maintenance Inklädning huvudbalkar Hägerstensviadukten, bro 2-2031-1, 

Essingeleden

Inklädning av huvudbalkar Hägerstens viadukten, bro 2-2031-1, Essingeleden, 

Stockholms län

No Contract Objectspecific Road East 

Region/Stockhol

m

2026-10 2027-01 2027-10 Preliminary 10 - 25 Mkr 1 Christian 

Niemöller

7126 Major Projects TSE401 Trafikplats Vårdkasen (fd Solgård) Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024 samt 

pågående detaljplanearbete. Utfallen kommer att förändra tidplanen.

Vägbyggnadsprojekt Totalentreprenad

Trafikplats i tre plan

Vägbroar 8 st

Betongtunnel under västra stambanan och väg 226 Huddingevägen ca 170 m. 

Betongtråg 2 st (totalt ca 300 m). Gång- och cykelväg ca 1300 m. Pumpstationer 

2 st. BEST-arbeten som utförandedelar.

No Contract Objectspecific Both road 

and railway

Contracts/Land East 

Region/Stockhol

m

2026-11 2027-11 2028-03 Very 

Preliminary

> 1000 Mkr 7 Anna Andersson

9874 Investment Produktion Spårbyte, utbyte växlar och kontaktledning samt 

hastighetshöjandeåtgärder Uppsala - Morgongåva

Projektet ses över avseende tider och omfattning och därmed är uppgifterna 

mycket osäkra och kan komma att förändras.

No Contract Objectspecific Rail East 

Region/Stockhol

m

2026-11 2027-01 2027-02 Very 

Preliminary

700 - 1000 

Mkr

1 Magnus 

Häggström

7315 Investment Tälle ny omformarstation, Bygghandling No Services Objectspecific Rail Contracts/Construction work/Power 

supply, converters/substations, 

Engineering consultants/Specified 

assessments and other projects

East 

Region/Stockhol

m

2027-01 2027-01 2027-01 Very 

Preliminary

10 - 25 Mkr 2 Isabelle 

Vannestål

Upd

ated

10657 Major Projects E9990 Ersättning av Bromstensbron Upphandlingen omfattar ersättning av Bromstensbron. No Contract Objectspecific Both road 

and railway

East 

Region/Stockhol

m

2027-01 2027-03 2027-03 Very 

Preliminary

100 - 300 

Mkr

2 Donna Dang

10043 Maintenance Underhåll Bro 4-150-1 över järnväg vid Sparreholm i Flen, 

Södermanlands län

Utbyte kantbalkar, tätskikt, räcken mm No Contract Objectspecific Both road 

and railway

East 

Region/Stockhol

m

2027-02 2027-03 2027-04 Preliminary 1 - 5 Mkr 1 Christian 

Niemöller

12547 Investment Laxå bangårdsombyggnad Laxå bangårdsombyggnad No Contract Objectspecific Rail East 

Region/Stockhol

m

2027-02 2027-04 2027-05 Preliminary 300 - 500 

Mkr

2 Jennifer Berglund

13175 Investment Utförandeentreprenad Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, 

Gotlands län

Utförandeentreprenad Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län No Contract Objectspecific Road Contracts/Land East 

Region/Stockhol

m

2027-02 2027-05 2027-09 Preliminary 10 - 25 Mkr 2 Hanna 

Andersson

6685 Major Projects E9948 Mark- och anläggningsarbeten, Duvbo-Spånga, Projekt 

Mälarbanan

Mark-och anläggningsarbeten utmed sträckan Duvbo-Spånga. Yes 9.4.7 - 

Mark-

/grundläg

gningsarb

eten, 9.1 - 

Järnvägs

specifika 

entrepren

ader

Contract Objectspecific Rail Contracts/Land East 

Region/Stockhol

m

2027-09 2027-12 2028-01 Very 

Preliminary

500 - 700 

Mkr

5 Donna Dang

10656 Major Projects E9964 Förstärkningsåtgärder berg övriga Förstärkningsåtgärder bergteknik No Contract Objectspecific Both road 

and railway

East 

Region/Stockhol

m

2027-10 2027-10 2027-10 Very 

Preliminary

100 - 300 

Mkr

7 Donna Dang

6993 Investment Kalhäll, ny kopplingscentral, Produktion Kalhäll, ny kopplingscentral, Produktion No Contract Objectspecific Rail Contracts/Construction work/Power 

supply, converters/substations

East 

Region/Stockhol

m

2028-01 2028-01 2028-01 Very 

Preliminary

100 - 300 

Mkr

2 Isabelle 

Vannestål



10175 Major Projects E9959 BEST Duvbo-Spånga Etapp 2-5 För utförande av BEST-entreprenad, Km 8+100 - 11+200. 

BEST-arbeten utmed sträckan Duvbo-Spånga.

Yes 9.1.1 - 

Järnvägs

entrepren

ader inkl. 

Ban/El/Si

gnal/Tele

Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track East 

Region/Stockhol

m

2028-01 2028-06 2028-08 Very 

Preliminary

300 - 500 

Mkr

2 Mariam Omeirat

11436 Investment Ockelbo/Axmarby omformarstation, Produktion Ockelbo/Axmarby omformarstation, Produktion No Contract Objectspecific Rail Contracts/Construction work/Power 

supply, converters/substations

East 

Region/Stockhol

m

2028-01 2028-01 2028-01 Very 

Preliminary

100 - 300 

Mkr

2 Isabelle 

Vannestål

6885 Major Projects E9953 BEST Huvdsta-Spånga, Projekt Mälarbanan. #6677 Permanent järnvägsanläggning från Huvudsta till Spånga No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track East 

Region/Stockhol

m

2028-02 2028-08 2028-11 Very 

Preliminary

100 - 300 

Mkr

0 Mariam Omeirat

9175 Maintenance Basunderhåll av järnvägsanläggningen Bergslagspendeln och 

Dalabanan

Upphandling Basunderhåll av järnvägsanläggningen Bergslagspendeln och 

Dalabanan

Kontraktstid 6 år + 1 optionsår

No Contract Objectspecific Rail East 

Region/Stockhol

m

2033-06 2033-10 2034-03 Preliminary 300 - 500 

Mkr

6 Thomas Atterling

10631 Investment E22 Målbäcken-Bälö Etapp 2 Målbäcken-Bälo mittseparering, Etapp 2 söder No Design-build contract Objectspecific Road Contracts/Land Southeast 

Region

2024-03 2024-09 2024-09 Decided 100 - 300 

Mkr

2 Catharina Selin Upd

ated

13912 Investment Ersättningsvägar Tillingeby och Ryningsnäs Byggnation av två stycken ersättningsvägar, Tillingeby och Ryningsnäs. samt en 

vändplan vid Tillingeby.

No Contract Objectspecific Road Contracts/Land Southeast 

Region

2024-03 2024-04 2024-05 Decided 5 - 10 Mkr 1 Enna Hallelinder New

13949 Major Projects Produktion E22 Förbifart Söderköping I projekt E22 förbifart Söderköping ska en förbifart av E22 anläggas väster om 

Söderköping i Östergötland.  

Vägen är ca 10 km lång, utförs som mötesfri landsväg med 100 km/h. Förbifart 

E22 ska passera under Göta kanal i en akvedukt och det omgivande allmänna 

vägnätet ansluts via fyra planskilda trafikplatser.

No Contract Objectspecific Road Contracts/Land Southeast 

Region

2024-04 2024-12 2025-02 Decided > 1000 Mkr 5 Folke Lingmo New

9385 Investment E4 trafikplats Staby, trimnings-/tillgänglighetsåtgärder Framtagande av vägplan för ny anslutning norrut från E4 trafikplats Staby (113 

Linköping Östra).

No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Road or 

railway plan

Southeast 

Region

2024-05 2024-06 2024-08 Preliminary 10 - 25 Mkr 2 Enna Hallelinder

6379 Investment E22 Förbi Bergkvara Pilotprojekt Alliansmodellen. Alliansmodellen är ett integrerat arbetssätt där 

beställare, arkitekt, projektör och entreprenör arbetar tillsammans för projektets 

bästa med en gemensam riskfördelning.

No Contract Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Construction 

site inspection, Engineering 

consultants/Physical planning and 

design/Tender documents for 

Design-build contract, Engineering 

consultants/Physical planning and 

design/Road or railway plan

Southeast 

Region

2024-06 2024-10 2025-05 Very 

Preliminary

300 - 500 

Mkr

8 Catharina Selin

11794 Investment E4 trafikplats Staby, trimnings-/tillgänglighetsåtgärder, FFU Framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad och BPU för ny 

anslutning norrut från E4 trafikplats Staby (113 Linköping Östra).

No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

Southeast 

Region

2024-09 2024-11 2024-12 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 4 Enna Hallelinder Upd

ated

11284 Maintenance Basunderhåll väg Mjölby, Östergötlands län Möjlig option om 1 eller 2 år No Contract Objectspecific Road Contracts/Maintenance road Southeast 

Region

2024-11 2025-02 2025-09 Decided 100 - 300 

Mkr

6 Jana Boldin Upd

ated

13835 Maintenance Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-

utrustning i sydöstra regionen

Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i 

sydöstra regionen

No Contract Objectspecific Road Southeast 

Region

2024-11 2024-12 2025-06 Preliminary 25 - 50 Mkr 6 Joakim Alinder New

13941 Investment Väg 27 Värnamo Södra/Bredasten, kapacitetshöjning Breddning av cirkulationsplatser och ramper i Trafikplats Värnamo S. Ett extra 

körfält mellan västra och östra cirkulationsplatsen byggas. Breddning av en bro 

över gång- och cykelväg.

No Contract Objectspecific Road Contracts/Land, 

Contracts/Construction 

work/Bridges

Southeast 

Region

2025-10 2025-10 2025-12 Preliminary 25 - 50 Mkr 1 Enna Hallelinder New

6928 Maintenance Basunderhåll väg Norrköping Möjlig option 1 eller 2 år No Contract Objectspecific Road Contracts/Maintenance road Southeast 

Region

2025-11 2026-02 2026-09 Decided 100 - 300 

Mkr

6 Jana Boldin New

6963 Investment Rv 26 Hedentorp-Månseryd. #9339 Flerfältsväg, Väg, F Jönköpings län No Contract Objectspecific Road Contracts/Land Southeast 

Region

2026-03 2026-06 2026-09 Very 

Preliminary

100 - 300 

Mkr

3 Catharina Selin

13823 Maintenance Basunderhåll väg Kisa, inom Östergötlands län Option om 1 eller 2 år No Contract Objectspecific Road Southeast 

Region

2026-11 2027-02 2027-09 Preliminary 100 - 300 

Mkr

6 Jana Boldin New

11793 Investment E4 trafikplats Staby, trimnings-/tillgänglighetsåtgärder, UE Utförandeentreprenad för ny anslutning norrut från E4 trafikplats Staby (113 

Linköping Östra).

No Contract Objectspecific Road Contracts/Land Southeast 

Region

2027-12 2028-03 2028-05 Very 

Preliminary

50 - 100 

Mkr

2 Enna Hallelinder

13870 Maintenance Bromölla spår- och växelbyte Bandel 943, Bromölla kommun, Skåne län. Spårupprustning i Bromölla 

Spårbyte och ballastbyte av hela spår 2 mellan spårväxlarna 136 och 

181a samt 181a och 134. Ballastbyte och vid behov slipersbyte på spår 3 mellan 

spårväxel 181b och 181a.  

SPÅRVÄXELBYTE I BROMÖLLA  

Spårväxelbyte av växel 134. Ny växeltyp ska vara en högerväxel modell EV-

BV50-225/190-1:9 på träsliper med JEA 72-driv

No Performance contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track South Region 2024-03 2024-04 2024-05 Decided 5 - 10 Mkr 0 Jan Persson New

13877 Maintenance Utförande av bakgjutning på bro över Silletorpsån 10-23-1 och bro 

över Saxån 12-301-1 i Region södra.

För utförande av bakgjutning på bro över Silletorpsån 10-23-1 och bro över 

Saxån 12-301-1 i Region södra.

No Contract Objectspecific Road Contracts/Construction 

work/Bridges

South Region 2024-03 2024-04 2024-05 Decided 5 - 10 Mkr 1 Lina Laurén New

13882 Maintenance Utförande av underhållsarbete på bro över Toftaån i Sävsjö 6-983-

1 i Jönköpings län och bro över allmän väg 1km V Vimmerby över 

8-553-1 i Kalmar län

Utförande av underhållsarbete på bro över Toftaån i Sävsjö 6-983-1 i 

Jönköpings län och bro över allmän väg 1km V Vimmerby över 8-553-1 i Kalmar 

län

No Contract Objectspecific Road Contracts/Construction 

work/Bridges

South Region 2024-03 2024-04 2024-05 Decided 5 - 10 Mkr 1 Lina Laurén New

13836 Investment Rååbanan Etapp 3, konsult, Skåne län Utförande av byggplatsuppföljning för järnvägsentreprenaden på Rååbanan, 

sträckan mellan Teckomatorp och Helsingborg, Skåne län.  

Järnvägsentreprenaden innefattar mellanblockssignal, ballastrening och 

hastighetshöjande åtgärder. 

Uppdraget kommer att genomföras med ett flertal aktiviteter inom samarbete.

Yes 5.2.1 - 

Järnvägs

specifika 

ingenjörst

jänster 

(administr

ativa/kon

sult 

tjänster)

Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Construction 

site inspection

South Region 2024-04 2024-05 2024-06 Preliminary 5 - 10 Mkr 4 Jenny Jensen New

13871 Investment Åby omformarstation, Bygghandling Upphandling av konsult för framtagning av förfrågningsunderlag No Services Call-off Rail Contracts/Construction work/Power 

supply, converters/substations

South Region 2024-04 2024-06 2024-06 Decided < 1Mkr 1 Jessica Hedqvist New

8918 Investment Upprustning av bangårdsbelysning Kristianstad C och 

godsbangård, Växjö, Ystad

Upprustning av bangårdsbelysning Kristianstad C och godsbangård, Växjö, 

Ystad

No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Catenary system South Region 2024-07 2024-08 2024-10 Decided 10 - 25 Mkr 1 Per Lundborg



12651 Investment Rv 9 Rörum Hendrickssons väg bhpl och planskildhet Rörum Hendrickssons väg busshållplats och planskildhet No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Road or 

railway plan

South Region 2024-08 2024-09 2024-12 Preliminary 1 - 5 Mkr 2 Enna Hallelinder

13838 Investment Rv 9 Lilleskog, konsult, Skåne län Framtagande av miljödom och bygghandlingar av långsiktiga lösningar på 

erosionsrisker på 2 punkter längs LV 9 Lilleskog, mellan Trelleborg och Ystad, 

Skåne län.

No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Specified 

assessments and other projects, 

Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

South Region 2024-08 2024-08 2024-10 Preliminary 1 - 5 Mkr 2 Jenny Jensen New

9764 Investment Bro 12-129-1 väg 1274 bro över Saxåns södra gren Bro 12-129-1 väg 1274 bro över Saxåns södra gren No Contract Objectspecific Road South Region 2024-09 2024-09 2024-09 Preliminary 5 - 10 Mkr 4 Enna Hallelinder

10236 Investment Lv 1819 Furusjö-Habo, GC-väg En ca 3,4 km lång cykelväg byggs intill väg 1819 mellan Habo, korsning med 

enskild väg 17454.1 mot St Gölhult och Furusjö, korsning Sjövägen (väster om 

badplatsen).

No Contract Objectspecific Road South Region 2024-10 2024-12 2025-01 Decided 25 - 50 Mkr 1 Enna Hallelinder

13621 Maintenance Drift och underhåll av VViS-stationer i södra regionen Drift och underhåll av VViS-stationer i södra regionen No Contract Objectspecific Road South Region 2024-11 2024-12 2025-06 Preliminary 25 - 50 Mkr 6 Joakim Alinder Upd

ated

13874 Investment Åby omformarstation, entreprenad Åby omformarstation, upphandling av entreprenad No Contract Call-off Rail Contracts/Construction work/Power 

supply, converters/substations

South Region 2025-04 2025-08 2025-09 Decided 300 - 500 

Mkr

2 Jessica Hedqvist New

8919 Investment Upprustning av bangårdsbelysning inom Södra och Sydöstra 

regioner

Upprustning av bangårdsbelysning inom Södra och Sydöstra regioner. No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Catenary system South Region 2025-07 2025-08 2025-10 Preliminary 10 - 25 Mkr 1 Per Lundborg

13876 Investment Byggande av spåranslutningar till Tågdepå Arlöv Ny tågdepå ska byggas i Arlöv, Trafikverkets del i projektet är att bygga 

spåranslutningar från den statliga infrastrukturen till anläggningen.

Yes 9.1 - 

Järnvägs

specifika 

entrepren

ader

Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track South Region 2026-02 2026-05 2026-09 Preliminary 50 - 100 

Mkr

1 Peter Andersson New

13840 Investment Lv 1788 Munka Ljungby-Hjärnarp, konsult Uppdraget avser framtagande av förfrågningsunderlag för utförande entreprenad 

samt byggplatsuppföljning.

No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Construction 

site inspection, Engineering 

consultants/Physical planning and 

design/Tender documents for 

Design-bid-build contract

South Region 2027-02 2027-03 2027-05 Very 

Preliminary

1 - 5 Mkr 1 Jenny Jensen New

13199 Investment Väg 156 Svenljunga - Säkerhetshöjande åtgärder - Entreprenad Väg 156 - Säkerhetshöjande åtgärder No Contract Objectspecific Road Contracts/Land West Region 2024-03 2024-04 2024-05 Decided 10 - 25 Mkr 1 Hans Inge 

Johansson

Upd

ated

13951 Maintenance DOU samt eventuellt förekommande ny- & reinvesteringar i 

VA/VVS anläggningar Västra Götaland Nord

DOU samt eventuellt förekommande ny- & reinvesteringar i VA/VVS 

anläggningar Västra Götaland Nord

No Contract Objectspecific Road Contracts/Infrasystem/Water, 

Sewage & Ventilation

West Region 2024-03 2024-04 2024-12 Decided 50 - 100 

Mkr

2 Daniel Jansson New

7770 Investment E20 Finngösa stabilitetsåtgärder Åtgärden omfattar i huvudsak:

-Ny tryckt ledning dim 1800 mm under E20 vid Finngösa.

-Sänkning bef GC väg ca 1 m på en sträcka av ca 200 m 

-Omläggning befintliga ledningar i GC-vägen

-Nytt erosionsskydd längs Säveåns strandkant ca 250 m

No Contract Objectspecific Road West Region 2024-04 2024-05 2024-07 Decided 25 - 50 Mkr 2 Hans Inge 

Johansson

Upd

ated

13594 Major Projects AsBo och AO för Göteborg-Borås ny bana Uppdragskonsulter på deltid, AO och AsBo för hela sträckan Göteborg-Borås 

fram till färdig anläggning (cirka 10-15 år).

No Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Specified 

assessments and other projects

West Region 2024-04 2024-05 2024-09 Very 

Preliminary

5 - 10 Mkr 13 Anna Maria 

Bleckdahl

New

13674 Profit Centres Underhåll kranar Rälsverkstad Sannahed Underhållsavtal till kranar för Rälsverkstaden i Sannahed No Services Objectspecific Rail Goods and services/Service and 

support services

West Region 2024-04 2024-05 2025-01 Preliminary 1 - 5 Mkr 4 Alexander Thorell

13956 Major Projects Marknadsdialoger mottagning&transport bergsschakt Trollhättan Marknadsdialog om bergtransporter i Trollhättan

Nu kan du anmäla dig till marknadsdialog om transport och mottagning av 

bergmaterial från slussområdet. Dialogerna sker under april månad.

Enligt föreslagen sträckning, alternativ Nord, för slussleden i Trollhättan ska cirka 

900 000 tfm3 berg losshållas och schaktas bort varav cirka 100 000 tfm3 skall 

återanvändas (fall A). Berget måste schaktas bort på en mycket kort tid för att 

säkerställa att den totala byggtiden för arbetena hålls. Vi utmanar marknaden att 

det kan ske på mindre än två år. Arbetena ska starta under 20282029.

För mer information och anmälan besök projektets hemsida 

https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-vastra-gotalands-lan/slussar-i-

trollhatte-kanal/trollhattan/marknadsdialoger/

No Services Objectspecific Shipping Contracts/Construction 

work/Tunnels

West Region 2024-04 2024-04 Preliminary 100 - 300 

Mkr

3 Caroline Rabbaa New

14015 Investment För upprättande av två vägplaner för Väg 180, gång- och 

cykelväg mellan Vikarydsvägen och Simmenäsvägen och Väg 

1968, gång- och cykelväg i Kilanda mellan Kilanda Kyrka och 

infart mot Hultasjön, Ale kommun

Två vägplaner för Väg 180, gång- och cykelväg mellan Vikarydsvägen och 

Simmenäsvägen och Väg 1968, gång- och cykelväg i Kilanda mellan Kilanda 

Kyrka och infart mot Hultasjön, Ale kommun

No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-bid-build 

contract

West Region 2024-04 2024-05 2024-06 Preliminary 5 - 10 Mkr 3 Amanda Kato 

Ghanem

New

14019 Maintenance Drift och underhåll av tekniska system/fastighetsinstallationer 

Västlänken, Göteborg

Västlänken är komplex i sin uppbyggnad där flertalet teknikslag samverkar för att 

uppnå funktion i sin helhet. Projektet avser drift och underhåll för tekniska 

system/fastighetsinstallationer i stationsmiljö och tunnelanläggning med 

teknikslag såsom exempelvis: VA, Ventilation, Elkraft, Tele, Belysning m.m

Beställaren kommer genomföra marknadsdialoger under mars 2024.

I projektet har ett inriktningsförslag tagits fram gällande lämplig paketering 

avseende teknikslag och omfattning, ersättningsformer, upphandlingsform osv. 

Syftet med dialogerna är att informera om föreslagen inriktning och få värdefulla 

inspel från marknaden. 

Vid intresse att deltaga på marknadsdialog kontakta Anna Dansund, 

anna.dansund@trafikverket.se eller Lisa Crona, lisa.crona@trafikverket.se

Projektet kan komma att delas upp i flera upphandlingar (ex. Elkraft/Belysning 

respektive VA/Vent) samt genomföras som förhandlat förfarande i två steg med 

preliminär ansökningsinbjudan i april 2024.

No Services Objectspecific Rail Contracts/Construction 

work/Properties, 

Contracts/Infrasystems/Tele-, 

Control & Regulate-, Facilitynear 

systems, 

Contracts/Infrasystem/Water, 

Sewage & Ventilation, 

Contracts/Infrasystem/Road 

Weather Information

West Region 2024-04 2024-05 2025-05 Decided 50 - 100 

Mkr

3 Lisa Crona New



4390 Major Projects Utförande av E20 Förbi Mariestad, Muggebo Tjos Steg 1 prekvalificering: Ansökningsinbjudan maj-juni 2024

Steg 2 Riktad inbjudan: Planeras annonseras sept 2024 t.o.m. feb 2025. 

Utförande av E20 Förbi Mariestad, delen Muggebo Tjos. 

Projektet kommer handlas upp som en utförandeentreprenad. 

Projekt E20 Förbi Mariestad är uppdelat i två etapper, delen Hindsberg-Muggebo 

samt delen Muggebo-Tjos som denna upphandling avser. 

Länk till projektets hemsida:

https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-vastra-gotalands-lan/e20-

motesfri-vag-vastra-gotaland/e20-forbi-mariestad/

No Performance contract Objectspecific Road Contracts/Land West Region 2024-05 2025-02 2025-04 Decided > 1000 Mkr 5 Sara Skantze Upd

ated

13698 Maintenance Styr och övervakning, PLC (TG) och SCADA byte Götatunneln PLC (TG) och SCADA byte Götatunneln No Contract Objectspecific Road West Region 2024-05 2024-08 2024-09 Preliminary 1 - 5 Mkr 1 Anna Dansund

13862 Investment För utförande av trimningsåtgärder samt gång- och cykelport inom 

Falkenbergs kommun, Hallands län

Upphandling av entreprenad för byggnation av en GC-port under väg 767 samt 

ombyggnation av ramper i trafikplats Tröingeberg. Väg 767 kommer även att 

breddas för att få plats med acceleration och retardationsfält till de ombyggda 

ramperna.

No Contract Objectspecific Road Contracts/Land West Region 2024-05 2024-06 2024-08 Decided 10 - 25 Mkr 1 Rebecca 

Björkman

New

13938 Maintenance Reinvestering Götatunneln, PLC (TG) samt SCADA-byte Reinvestering Götatunneln, PLC (TG) samt SCADA-byte. No Contract Objectspecific Road Contracts/Infrasystems/Tele-, 

Control & Regulate-, Facilitynear 

systems, Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels

West Region 2024-05 2024-09 2024-10 Preliminary 1 - 5 Mkr 1 Maria 

Alexandersson

New

13697 Maintenance Systemtekniker SDS Draift och underhåll av Trafikverkets system för bildanalys i kamera. No Services Objectspecific Road West Region 2024-06 2024-08 2024-09 Preliminary 5 - 10 Mkr 4 Anna Dansund

13964 Maintenance Arbetsmiljösamordning komplexa väganläggningar Region Västra Uppdraget avser konsultorganisation för helhetsåtagande samordning komplexa 

väganläggningar.

No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Resource 

and competense consultans

West Region 2024-06 2024-09 2025-01 Decided 10 - 25 Mkr 5 Darek Marciniak New

5891 Investment Utförande av Väg 49 Skövde-Igelstorp, mötesfri landsväg. #1652 Väg 49 Skövde - Igelstorp, Skövde, mötesfri landsväg No Contract Objectspecific Road Contracts/Land West Region 2024-09 2024-11 2024-11 Decided 50 - 100 

Mkr

2 Tommy Ghose 

Dostidar

New

10884 Investment E45.01 Järnvågen - Åtgärder kring Järnvågsgatan och västerut - 

entreprenad

Kollektivtrafikåtgärder på befintliga ramper, ny utfart på E45 vid Nya 

Hälsingegatan, förhöjt översvämningsskydd inklusive bulleråtgätder.

No Contract Objectspecific Road West Region 2024-09 2024-12 2025-01 Decided 10 - 25 Mkr 2 Hans Inge 

Johansson

9404 Investment E20, Skulltorpsmotet Uppdraget omfattar Vägplan, projektering, fältarbeten enligt E2-bilagan samt 

platskontraktsuppföljning i entreprenadskedet.

No Services Objectspecific Road Engineering consultants/Physical 

planning and design/Construction 

site inspection

West Region 2024-10 2024-11 2024-12 Decided 10 - 25 Mkr 4 Hans Inge 

Johansson

New

13810 Major Projects Totalentreprenad - Ny sluss Lilla Edet - Slussar Trollhätte kanal Ny sluss i Lilla Edet har en planerad byggstart under Q2 2027. 

I arbeten med ny sluss Lilla Edet ingår:

* Muddring av farled där muddermassor bedöms till ca 100 000 m3 bestående av 

både lera, morän och berg. 

* Förstärkning av befintlig sluss

* Grundförstärkning i form av RD-pålar, omfattar även borrning i lera, morän och 

berg inklusive hammarband stag och tätning mot berg

* Slussteknik och slussportar

* Byggnader

Övrig information

* Grundläggningsdjup ca 16 m

* Över 50 000 m3 schakt i sluss

* Cirka 15 000 m3 betong i slusskonstruktion (ej fastställt)

No Contract Objectspecific Shipping Contracts/Land, 

Contracts/Construction 

work/Tunnels

West Region 2024-12 2025-08 2025-12 Preliminary > 1000 Mkr 4 Caroline Rabbaa New

6968 Major Projects Göteborg och Västsverige Omloppsnära 

uppställningsspår,PILEKROGEN, Produktion.

Stationer, Järnväg, O Västra Götalands län No Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Track West Region 2025-01 2025-10 2026-01 Decided 500 - 700 

Mkr

5 Anders Hyllborn

13807 Major Projects Utförandeentreprenad - Schakt och släntstabilisering Lilla Edet - 

Slussar Trollhätte kanal

Schakt och släntstabilisering Lilla Edet 

Arbeten innefattar schakt och grundförstärkning inför byggande av ny sluss i Lilla 

Edet. Volymer om ca 300 000 m3, mestadels bestående av högsensitiv lera, ska 

transporteras bort till av Trafikverket tillhandahållen mottagningsplats. Parallellt 

med schaktarbeten ska en omfattande förstärkning av slänten utföras om cirka 

150 000 m KC-pelare. Arbeten kan starta först vid lagakraftvunnen miljödom, 

vilket förväntas finnas på plats Q4 2026.

No Contract Objectspecific Shipping Contracts/Land West Region 2025-01 2025-10 2026-10 Preliminary 500 - 700 

Mkr

2 Caroline Rabbaa New

11956 Major Projects Ostlänken Gerstaberg Totalentreprenad Kraftförsörjning järnväg Nybyggnation av Gerstaberg kopplingscentral för att sammankoppla Ostlänkens 

nya kontaktledningar med befintliga kontaktledningar på västra stambanan samt 

anslutning av nya AT-matarledningar från Järna omformarstation. Komplettering 

av Järna omformarstation för att möjliggöra anslutning av de nya 

matarledningarna.

Yes 1.4 - 

Järnvägs

specifik 

elmaterial

, 5.2.7 - 

Drift och 

underhåll 

av 

järnvägss

pecifik 

elanläggn

ing  

(fysiska 

tjänster), 

5.99 - 

Andra 

järnvägss

pecifika 

tjänster

Contract Objectspecific Rail Contracts/BEST/Catenary system East Region 2024-04 2024-10 2025-01 Decided 100 - 300 

Mkr

5 Ingrid Vorwerk Upd

ated

13695 Maintenance För utförande av gång- och cykelväg Hamnbacken Visby, Gotland Objektet avser i Visby tätort på Gotland utförande av en gång- och cykelväg 

längs färjeledens östra sida mellan Gutevägen i norr och Söderväg (väg 140) i 

söder.

No Contract Objectspecific Road East Region 2024-04 2024-05 2024-09 Decided 5 - 10 Mkr 2 Michael Westh Upd

ated



10045 Investment Älvsjö, byte av 15 kV-ställverk, Bygghandling Projektering, framtagning av teknisk beskrivning för totalentreprenad, för byte av 

15 kV-ställverk i Älvsjö. Även byggplatsuppföljning ingår i uppdraget.

Yes 5.2.1 - 

Järnvägs

specifika 

ingenjörst

jänster 

(administr

ativa/kon

sult 

tjänster)

Services Objectspecific Rail Engineering consultants/Physical 

planning and design/Tender 

documents for Design-build 

contract

East Region 2024-05 2024-07 2024-08 Preliminary 1 - 5 Mkr 3 Per Lundborg Upd

ated

11537 Major Projects Brobreddning av befintlig bro över E18, Trafikplats Hjulsta 

(Förbifart Stockholm)

FSE510 Brobreddning, utförandeentreprenad 

Breddning av befintlig E4 bro (Förbifart Stockholm)

Ca 4 meter bred

Ca 250 meter lång

No Contract Objectspecific Road Contracts/Construction 

work/Bridges, Contracts/Land

East Region 2024-06 2024-11 2025-01 Preliminary 50 - 100 

Mkr

2 Ingrid Vorwerk

13852 Investment Tillgänglighetsanpassning av 6 st busshållsplatser i Gotland 

kommun, Gotlands län

Tillgänglighetsanpassning av 6 st busshållsplatser (11 hållplatslägen) i Gotland 

kommun, Gotlands län

No Contract Objectspecific Road Contracts/Land East Region 2024-06 2024-10 2024-11 Decided 10 - 25 Mkr 2 Hanna 

Andersson

New

13993 Investment Framtagning av förfrågningsunderlag för växelbyte Östertälje Framtagning av FU för bygghandling byte av 4 växlar Östertälje No Services Objectspecific Rail East Region 2024-06 2024-09 2024-10 Decided 5 - 10 Mkr 3 Lena Scherman New

14012 Investment Häggvik ny sydlig entre Häggvik ny sydlig entre ersätter tidigare upphandling 407824 som avbröts pga att 

anbuden som inkom var högre än befintlig budget

No Contract Objectspecific Rail East Region 2024-06 2024-10 2024-12 Decided 100 - 300 

Mkr

3 Lena Scherman New

12407 Maintenance Frösundaleden vägbro, betongrep. samt utbyte tätskikt inom Solna 

kommun

Vägbro Frösundaleden 3501-6014-1. Betongreperationer samt utbyte tätskikt. 

Solna kommun.

No Contract Objectspecific Road Contracts/Construction 

work/Bridges

East Region 2024-09 2024-11 2024-11 Decided 1 - 5 Mkr 1 Caroline Olsson Upd

ated

9699 Investment Älvsjö, byte av 15 kV-ställverk Ersättning av befintligt 15 kV-ställverk inklusive ny byggnad. Yes 9.1.1 - 

Järnvägs

entrepren

ader inkl. 

Ban/El/Si

gnal/Tele

Contract Objectspecific Rail Contracts/Construction work/Power 

supply, converters/substations

East Region 2024-11 2025-02 2025-04 Preliminary 50 - 100 

Mkr

2 Per Lundborg Upd

ated

11260 Maintenance Basunderhåll väg Västra Södertörn, Stockholms län Möjligh option om 1 eller 2 år No Contract Objectspecific Road Contracts/Maintenance road East Region 2024-11 2025-02 2025-09 Decided 300 - 500 

Mkr

6 Kajsa Svanberg Upd

ated

11286 Maintenance Basunderhåll väg Norra Gotland, Gotlands län möjlig option om 1 eller 2 år No Contract Objectspecific Road Contracts/Maintenance road East Region 2024-11 2025-02 2025-09 Decided 100 - 300 

Mkr

6 Kajsa Svanberg Upd

ated

11335 Maintenance Basunderhåll väg Norra Roslagen, Stockholms län Basunderhåll väg Norra Roslagen, Stockholms län

Möjlig option om 1 eller 2 år

No Contract Objectspecific Road Contracts/Maintenance road East Region 2024-11 2025-02 2025-09 Decided 100 - 300 

Mkr

6 Kajsa Svanberg Upd

ated

13612 Maintenance Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-

utrustning i östra regionen

Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i 

östra regionen

No Contract Objectspecific Road East Region 2024-11 2024-12 2025-05 Preliminary 50 - 100 

Mkr

6 Joakim Alinder Upd

ated

13715 Maintenance För utförande av tunnelunderhåll jvg, Gliatunneln 10 A+B samt 

Stäksundstunneln

Järnvägstunnelunderhåll avseende Gliatunneln år 2025 och 2026 samt 

Stäksundstunneln för år 2025.

No Contract Objectspecific Rail East Region 2024-12 2025-01 2025-03 Decided 5 - 10 Mkr 2 Johan Hedlund

10552 Maintenance Utbyte av Lättinge brygga på Ornö, Haninge Kommun, 

Stockholms län

Nuvarande brygga rivs och en ny brygga uppförs på samma plats. Bryggans 

utformning  utförs i princip lika befintlig. Befintliga pelare behålls och pågjuts för 

att ingå i ny konstruktion. En ny Överbyggnad av platta, huvudbalkar och 

tvärbalkar uppförs.

No Contract Objectspecific Shipping Contracts/Construction 

work/Maintenance Bridges & 

tunnels, Contracts/Construction 

work/Bridges

East Region 2025-01 2025-02 2025-04 Preliminary 5 - 10 Mkr 0 Ingrid Vorwerk


