
Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

1 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2050 2149Bergslagsbanan Gä-Fv

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle - Storvik. I Gävle 

spåren mot Hg.

Det går att trafikera relationen 

Torsåker/Granstanda-Åshammar i Storvik

Servicefönster 

Underhåll/Kontaktledning 

Gävle-Storvik HTSM

307529

Övrigt

GÄ SV 2115 2115 23:00 05:00 D A Gä 145, 139, 266 - Sv 83, 93, 77 XnmTi-nmFAlla

2122 2122 23:00 05:00 D A Gä 145, 139, 266 - Sv 83, 93, 77 XnmTi-nmF

2130 2130 23:00 05:00 D A Gä 145, 139, 266 - Sv 83, 93, 77 XnmTi-nmF

2147 2147 23:00 05:00 D A Gä 145, 139, 266 - Sv 83, 93, 77 XnmTi-nmF

2115 2116 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

2115 2116 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XM-S

2122 2123 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XM-S

2122 2123 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

2130 2131 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

2130 2131 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XM-S

2147 2148 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

2147 2148 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XM-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott i Storvik (hela)Underhåll 

kontaktledningsrevision 

Storvik

307811

Övrigt

SV 2106 2106 04:40 10:40 D A Sv Inf 12,24-51,53SAlla

2109 2109 04:40 10:40 D A Sv Inf 12,24-51,53S

2106 2106 22:20 24:00 D A Sv Inf 12,24-51,53S

2109 2109 22:20 24:00 D A Sv Inf 12,24-51,53S

2107 2107 00:00 04:20 D A Sv Inf 12,24-51,53M

2110 2110 00:00 04:20 D A Sv Inf 12,24-51,53M

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Storvik-(Falun), 

Spår 2,3 Storvik

Servicefönster Underhåll 

Storvik-Falun HTSM

307144

Övrigt

SV (FLN) 2118 2118 23:00 05:00 D A Sv 34/36/80-Fln 3/1 XnmTi-nmFE

2140 2140 23:00 05:00 D A Sv 34/36/80-Fln 3/1 XnmTi-nmF

2118 2119 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2118 2119 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2140 2141 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2140 2141 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Storvik-(Falun), 

Spår 2,3 i Storvik

Servicefönster 

Underhåll/Kontaktledning 

Storvik-Falun HTSM

307146

Övrigt

SV (FLN) 2141 2142 23:00 05:00 D A Sv 34/36/80-Fln 3/1 XnmTi-nmFE

Trafikavbrott Hfr. Samordning med underhåll samt 

växling från Ovako

Nationell upprustning 

bangårdsbelysning,Hofors

319791

Övrigt

(GAD) (LSJ) 2140 2142 23:00 05:00 D A Gad infsi 2/2-Lsj infsi 3/1 XnmTi-nmFE

Begränsad framkomlighet spår 4-7 Hfr. Vxl kan ske 

med samråd.

Nationell upprustning 

bangårdsbelysning,Hofors

325182

Övrigt

HFR 2139 2139 23:00 05:00 D A Vxl 4-Vxl 9 XnmTi-nmF4,5,6,7

Trafikavbrott mellan Korsnäs-Borlänge

I Borlänge endast trafikavbrott mot Falun.

Servicefönster Underhåll 

Korsnäs-Borlänge HTSM

307145

Övrigt

(KOÄ) BLG 2118 2118 23:00 05:00 D A Koä 1/2-Blg 108 XnmTi-nmFE

2140 2140 23:00 05:00 D A Koä 1/2-Blg 108 XnmTi-nmF

2118 2119 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2118 2119 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2140 2141 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2140 2141 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

Trafikavbrott mellan Korsnäs-Borlänge

I Borlänge endast trafikavbrott mot Falun.

Servicefönster 

Underhåll/Kontaktledning 

Korsnäs-Borlänge HTSM

307147

Övrigt

(KOÄ) BLG 2141 2142 23:00 05:00 D A Koä 1/2-Blg 108 XnmTi-nmFE



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

2 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2050 2149Bergslagsbanan Gä-Fv

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Gäller rangerbangården i Borlänge, 1 

timme dagligen M-F samt 6 tillfällen n.m. Söndag i 6 

timmar

Servicefönster Borlänge 

rangerbangård

307140

Övrigt

BLG 2051 2051 12:00 13:00 D A XM-Frbg

2102 2124 12:00 13:00 D A XM-F

2125 2125 12:00 13:00 D A XM-O

2126 2149 12:00 13:00 D A XM-F

2110 2110 23:00 05:00 D A XnmS

2115 2115 23:00 05:00 D A XnmS

2119 2119 23:00 05:00 D A XnmS

2130 2130 23:00 05:00 D A XnmS

2136 2136 23:00 05:00 D A XnmS

2140 2140 23:00 05:00 D A XnmS

Trafikpåverkan: Gäller Borlänge bangård,  6 tillfällen 

n.m. Söndag i 6 timmar, bangårdenkommer om möjligt 

att områdesindelas, tas upp i respektive revisionsmöte. 

Spänningslöst kan förekomma.Nm S helgerna v2113 

samt v2138 kommer det att vara helt stängt.

Servicefönster Borlänge bg307142

Övrigt

BLG 2113 2113 23:00 05:00 D A XnmSAlla

2117 2117 23:00 05:00 D A XnmS

2121 2121 23:00 05:00 D A XnmS

2134 2134 23:00 05:00 D A XnmS

2138 2138 23:00 05:00 D A XnmS

2144 2144 23:00 05:00 D A XnmS

Slipersbyte på bro mot SSAB.

Begränsad möjlighet till växling, endast några 

vagnar/växlingsdrag.

Samråd vid in och utvxl från Dmn.

Slipersbyte på bron mot 

SSAB

327712

Övrigt

BLG 2132 2132 00:00 23:59 H A Inf09 - Dvsi178M-S102B

Trafikavbrott:

v. 13 kommer hela driftplatsen + angränsande 

bevakningssträckor vara spänningslösa. Vilka spår 

som måste vara fria från fordon kommer att deklareras 

i Revision. (Gäller alla tider)

v. 19 kommer linjen mot Repbäcken att vara 

spänningslös samt spår 51-3 i Borlänge

v. 38 kommer linjen mot Stora Tuna vara spänningslös 

(Endast NmS) samt spår 6-31 i Borlänge

v. 42 - 43 kommer spår 10-31 vara spänningslösa

v. 44 kommer Domnarvet att vara spänningslöst 

hinderfri vxl 671

Förebyggande Underhåll/ 

Kontaktledningsrevision 

Borlänge

334719

Övrigt

BLG 2113 2113 21:00 05:00 D A inf 103, 105 - 286, 298 XnmLAlla 

10-31

2113 2113 21:00 06:00 D A inf 103, 105 - 286, 298 XnmS

2113 2113 23:00 24:00 D A inf 103, 105 - 286, 298 XS

2114 2114 00:00 06:00 D A inf 103, 105 - 286, 298 XM

2119 2119 23:00 05:00 D A Inf 103- Hfp vx 568 XnmO nmTo1D,1B,1

C,1A,2A,

2B,2,3,5

1 10-31

2138 2138 22:00 06:00 D A Blg Si 123,271 

Hfp.vx.427,428,446,551,590,584

XnmL6,7,8,9 

10-31

2138 2138 22:00 06:00 D A Blg Si 123-286 Hfp. 

vx.427,428,435,487,488,497,574,5

90

XnmS5,6,7,8,9 

10-31

2138 2138 22:00 24:00 D A Blg Si 123,271 

Hfp.vx.427,428,446,551,590,584

XS6,7,8,9 

10-31

2139 2139 00:00 06:00 D A Blg Si 123,271 

Hfp.vx.427,428,446,551,590,584

XM

2143 2144 23:00 05:00 D A msi 158,160- 285 XnmTi-nmL29,30,31 

10-31

2144 2144 23:00 05:00 D A dvsi22 - msi 352 XnmS103,104 

102

2144 2144 23:00 24:00 D A dvsi22 - msi 352 XS

2145 2145 00:00 05:00 D A dvsi22 - msi 352 XM



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

3 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2050 2149Bergslagsbanan Gä-Fv

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borlänge-Ställdalen

I Borlänge endast trafikavbrott mot Sellnäs.

Servicefönster Underhåll 

Borlänge-Ludvika HTSM

307156

Övrigt

BLG LA 2118 2118 23:00 05:00 D A Blg 276/293-La 180,158 XnmTi-nmFE

2140 2141 23:00 05:00 D A Blg 276/293-La 180,158 XnmTi-nmF

2118 2119 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2118 2119 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2140 2142 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2140 2142 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

Trafikavbrott (Borlänge)-(Ludvika)Borlänge-Ludvika ESIK 

Mellanblock

309237

Övrigt

(BLG) (LA) 2113 2113 00:00 24:00 H Inkoppling A Blg Infsi 298- LaUblsi (La L2)F-SE

2114 2114 00:00 24:00 H Inkoppling A Blg Infsi 298- LaUblsi (La L2)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ludvika-StälldalenServicefönster Underhåll 

Ludvika-Ställdalen HTSM

307157

Övrigt

(LA) STL 2118 2118 23:00 05:00 D A La 180 -Stl 22/24 XnmTi-nmFE

2140 2141 23:00 05:00 D A La 180 -Stl 22/24 XnmTi-nmF

2118 2119 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2118 2119 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2140 2142 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2140 2142 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

Trafikavbrott Grängesberg-KopparbergKontaktledning Ställdalen 

Storå

314738

Övrigt

GG KPG 2113 2113 00:00 24:00 H A Gg 31,33-Stl 22-Kpg 32,34,36 XF-SE

2114 2114 00:00 24:00 D A Gg 31,33-Stl 22-Kpg 32,34,36 XM

Kontaktledning Ställdalen 

Storå

314736

Övrigt

(STL) SR 2113 2113 00:00 24:00 H A Stl 24 - Sr 22 XF-SE

2114 2114 00:00 24:00 D A Stl 24 - Sr 22 XM

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Ställdalen)-

(Frövi)

Servicefönster Underhåll 

Ställdalen-Frövi HTSM

307212

Övrigt

(STL) (FV) 2115 2115 23:00 24:00 D A Stl 24-Fv 311 XSE

2116 2116 00:00 05:00 D A Stl 24-Fv 311 XM

2116 2116 23:00 05:00 D A Stl 24-Fv 311 XnmTi-nmTo

2135 2135 23:00 05:00 D A Stl 24-Fv 311 XnmTi-nmF

2116 2117 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2116 2117 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2135 2136 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2135 2136 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan (Ställdalen)-

(Frövi)

Servicefönster 

Underhåll/kontaktledning 

Ställdalen-Frövi HTSM

307217

Övrigt

(STL) (FV) 2146 2148 23:00 05:00 D A Stl 24-Fv 311 XnmTi-nmFE

Trafikavbrott Vedevåg-Frövi (även Hela Frövi i 

Ö329095)

Förbyggande UH 

kontaktledning

329096

Övrigt

VDV (FV) 2114 2114 01:15 06:15 D A Vdv 134, Vdv 132, Fv 311 XSE Vdv 1, 

Vdv 2



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

4 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2050 2149Bergslagsbanan Stl-Kil

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott (Ställdalen)-KejsarbäckenKontaktledning Ställdalen 

Storå

314741

Övrigt

(STL) KEB 2113 2113 00:00 24:00 H A Stl 22 - Keb L1 XF-SE

2114 2114 00:00 24:00 D A Stl 22 - Keb L1 XM

Trafikpåverkan: Trafikavbrott 9 veckor x 3 h  

Ställdalen-Hällefors

Servicefönster (Ställdalen)-(Hällefors)

Servicefönster (Ställdalen)-

(Hällefors)

307193

Övrigt

(STL) (HLF) 2103 2103 16:00 20:30 D AME

2103 2103 17:00 20:30 D ATi

2103 2103 14:00 18:30 D AO

2108 2108 16:00 20:30 D AM

2108 2108 14:00 17:30 D ATi

2108 2108 14:00 18:30 D AO

2112 2112 16:00 20:30 D AM

2112 2112 14:00 17:30 D ATi

2112 2112 14:00 18:30 D AO

2116 2116 16:00 20:30 D AM

2116 2116 14:00 17:30 D ATi

2116 2116 14:00 18:30 D AO

2121 2121 16:00 20:30 D AM

2121 2121 17:00 20:30 D ATi

2121 2121 14:00 18:30 D AO

2129 2129 16:00 20:30 D AM

2129 2129 17:00 20:30 D ATi

2129 2129 14:00 18:30 D AO

2134 2134 16:00 20:30 D AM

2134 2134 14:00 17:30 D ATi

2134 2134 14:00 18:30 D AO

2143 2143 16:00 20:30 D AM

2143 2143 17:00 20:30 D ATi

2143 2143 14:00 18:30 D AO

2148 2148 16:00 20:30 D AM

2148 2148 14:00 17:30 D ATi

2148 2148 14:00 18:30 D AO

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen)-(Hällefors)Servicefönster Underhåll 

Ställdalen-Hällefors HTSM

307196

Övrigt

(STL) (HLF) 2118 2118 23:00 05:00 D A Stl 22 - Hlf 21 XnmTi-nmFE

2141 2141 23:00 05:00 D A Stl 22 - Hlf 21 XnmTi-nmF

2118 2119 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2118 2119 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2141 2142 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2141 2142 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen)-(Hällefors)Servicefönster 

Underhåll/Kontaktledning 

Ställdalen-Hällefors HTSM

307203

Övrigt

(STL) (HLF) 2140 2140 23:00 05:00 D A Stl 22 - Hlf 21 XnmTi-nmFE



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

5 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2050 2149Bergslagspendeln

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott Ludvika-(Fagersta), i Ludvika avbrott 

endast mot Smedjebacken.

Servicefönster Underhåll 

Ludvika-Fagersta HTSM

307221

Övrigt

LA (FGC) 2119 2119 23:00 05:00 D A La 156-Fgc 3/22 XnmTi-nmFE

2138 2142 23:00 05:00 D A La 156-Fgc 3/22 XnmTi-nmF

2119 2120 00:00 24:00 H H (sth: 90/40 Längd: 2000)M-S

2119 2120 00:00 24:00 H H (sth: 90/70 Längd: 1500)M-S

2138 2143 00:00 24:00 H H (sth: 90/40 Längd: 2000)M-S

2138 2143 00:00 24:00 H H (sth: 90/70 Längd: 1500)M-S

Trafikavbrott (Fagersta)-Ludvika. I Ludvika endast mot 

Smedjebacken.

Fjärrstyrning 

/plankorsningar

320721

Övrigt

LA (FGC) 2117 2124 23:00 05:00 D För och efter 

arb

A La dvsi 156-Fgc infsi 3/22 XnmTi-nmFE

2129 2129 23:00 05:00 D För och efter 

arb

A La dvsi 156-Fgc infsi 3/22 XnmTi-nmF

2131 2135 23:00 05:00 D För och efter 

arb

A La dvsi 156-Fgc infsi 3/22 XnmTi-nmF

2136 2136 23:00 05:00 D För och efter 

arb

A La dvsi 156-Fgc infsi 3/22 XnmTi nmO

2130 2130 00:00 24:00 H El och växel 

jobb 

Smedjebacken

A La dvsi 156-Fgc infsi 3/22 XM-F

2136 2136 00:00 24:00 H Inkoppling A La dvsi 156-Fgc infsi 3/22 XTo-S

2117 2137 00:00 24:00 H H (sth: -/40 Längd: 1000)M-S

Trafikavbrott (Fagersta) - (Smedjebacken)Fagersta ställverk314931

Övrigt

(SMJ) (FGC) 2116 2116 00:00 24:00 H A Fgc 3/22 - Smj E1/2F-SE

Trafikavbrott (Fagersta)-(Ängelsberg)Fagersta ställverk314933

Övrigt

(FGC) (ÄBG) 2116 2116 00:00 24:00 H A Fgc 3/1 - Äbg 521F-SE



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

6 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2050 2149Dalabanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Kanalisation och kabel/signaler arbeten kommer att 

utföras på hela dp samt byte av växlar och spår

Samordning kommer att utföras med JF och tkl om 

och hur detta kommer att utföras

Mora Utbyte av utbrett stlv 

85 Borlänge-Mora till stlv 95

311483

Övrigt

MRA 2129 2146 22:50 24:00 D Om och 

nybyggnad

A Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03 XS2,3,4,5

2130 2147 00:00 05:00 D Om och 

nybyggnad

A Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03 XM

2130 2146 22:50 05:00 D Om och 

nybyggnad

A Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03 XnmTi-nmF

2147 2147 22:50 05:00 D Om och 

nybyggnad

A Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03 XnmTi

2120 2120 22:00 24:00 H Växel och spår A Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03 XF-S3,4,5

2121 2121 00:00 05:00 D Växel och spår A Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03 XM

2147 2147 03:00 24:00 H Ibruktagning A Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03 XO-SAlla

2148 2148 00:00 05:00 D Ibruktagning A Mra ubl L1,Mra ubl4/6-Mra Gr03 XM

2147 2148 24:00 00:00 H H (sth: 60/40 km+m: 

219,536/221,127 Längd: 1591)

M-S4

Trafikavbrott Mora-Repbäcken inklusive hela Mora 

driftplats

Servicefönster Underhåll 

Mora-Repbäcken HTSM

307148

Övrigt

MRA (RBÄ) 2119 2119 23:00 05:00 D A Mra 4/3, driftplatsgräns mot 

blyberg samt Mrai -Rbä 121

XnmTi-nmFE

2133 2134 23:00 05:00 D A Mra 4/3, driftplatsgräns mot 

blyberg samt Mrai -Rbä 121

XnmTi-nmF

2119 2120 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2119 2120 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2133 2135 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2133 2135 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Blg-AvkyServicefönster Underhåll 

Borlänge-AvestaKrylbo 

HTSM

307150

Övrigt

BLG AVKY 2121 2121 23:00 05:00 D A Blg 282/285-Avky 61/63 XnmTi-nmFE

2139 2139 23:00 05:00 D A Blg 282/285-Avky 61/63 XnmTi-nmF

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 180/40 Längd: 1000)M-S

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 180/70 Längd: 1500)M-S

2139 2140 00:00 24:00 H H (sth: 180/40 Längd: 1000)M-S

2139 2140 00:00 24:00 H H (sth: 180/70 Längd: 1500)M-S

Ombyggnad av Säter dp309200

Övrigt

(SAU) (VHY) 2119 2128 23:00 24:00 D A Vhy infsi 1/1-Sau infsi 22 XSE

2120 2129 00:00 05:00 D A Vhy infsi 1/1-Sau infsi 22 XM

2120 2124 23:00 05:00 D A Vhy infsi 1/1-Sau infsi 22 XnmTi-nmF

2125 2125 23:00 05:00 D A Vhy infsi 1/1-Sau infsi 22 XnmTi nmO

2126 2128 23:00 05:00 D A Vhy infsi 1/1-Sau infsi 22 XnmTi-nmF

2129 2129 23:00 05:00 D A Vhy infsi 1/1-Sau infsi 22 XnmTi-nmTo

2131 2131 02:00 05:00 D A Vhy infsi 1/1-Sau infsi 22To

2132 2132 02:00 05:00 D A Vhy infsi 1/1-Sau infsi 22M

2129 2130 23:00 24:00 H A Vhy infsi 1/1-Sau infsi 22 XTo-S

2131 2131 00:00 05:00 D A Vhy infsi 1/1-Sau infsi 22 XM

2120 2129 05:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

2131 2131 05:00 05:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1500)M-To

2131 2131 05:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)To-S

2132 2132 00:00 05:00 D H (sth: 130/70 Längd: 1500)M



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

7 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2050 2149Dalabanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Ombyggnad av Gustafs dp309202

Övrigt

(SAU) (VHY) 2119 2128 23:00 24:00 D A Vhy infsi 1/1-Sau infsi 22 XSE

2120 2129 00:00 05:00 D A Vhy infsi 1/1-Sau infsi 22 XM

2120 2124 23:00 05:00 D A Vhy infsi 1/1-Sau infsi 22 XnmTi-nmF

2125 2125 23:00 05:00 D A Vhy infsi 1/1-Sau infsi 22 XnmTi nmO

2126 2128 23:00 05:00 D A Vhy infsi 1/1-Sau infsi 22 XnmTi-nmF

2129 2129 23:00 05:00 D A Vhy infsi 1/1-Sau infsi 22 XnmTi-nmTo

2129 2130 23:00 24:00 H A Vhy infsi 1/1-Sau infsi 22 XTo-S

2131 2131 00:00 05:00 D A Vhy infsi 1/1-Sau infsi 22 XM

2120 2129 05:00 05:00 H H (sth: 135/70 km+m: 49,420/50,684 

Längd: 1264)

M-S

2131 2131 23:00 24:00 H H (sth: 135/40 km+m: 49,420/50,684 

Längd: 1264)

M-S

2132 2132 00:00 05:00 H H (sth: 135/70 km+m: 49,420/50,684 

Längd: 1264)

M-F

Hastighetshöjande åtgärder 

Dalabanan

309221

Övrigt

HDM AVKY 2119 2128 23:00 24:00 D A Av/Ky msi 63-Hdm Ubfsi L2 XSE

2120 2129 00:00 05:00 D A Av/Ky msi 63-Hdm Ubfsi L2 XM

2120 2124 23:00 05:00 D A Av/Ky msi 63-Hdm Ubfsi L2 XnmTi-nmF

2125 2125 23:00 05:00 D A Av/Ky msi 63-Hdm Ubfsi L2 XnmTi nmO

2126 2128 23:00 05:00 D A Av/Ky msi 63-Hdm Ubfsi L2 XnmTi-nmF

2129 2129 23:00 05:00 D A Av/Ky msi 63-Hdm Ubfsi L2nmTi-nmTo

2129 2130 23:00 00:00 H A Av/Ky msi 63-Hdm Ubfsi L2To-S

2131 2131 00:00 05:00 D A Av/Ky msi 63-Hdm Ubfsi L2M

Trafikavbrott (Avky) - (Snb)Stationer för alla - Avesta C324893

Övrigt

(SNB) (AVKY) 2120 2121 23:00 05:00 D A Avky Inf 51 - Snb Inf 3/2nmTi-nmFE

Trafikavbrott (Avesta Krylbo)-(Rosshyttan)Kontaktledningsunderhåll328522

Övrigt

(AVKY) 2139 2142 23:00 05:00 D A Avky 52 - Avky 82 XnmTi-nmF1



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

8 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2050 2149Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan 

Storvik-Avesta/Krylbo

Servicefönster Underhåll 

Storvik-AvestaKrylbo HTSM

307143

Övrigt

SV AVKY 2122 2122 11:00 17:00 D A Sv22,86-Avky 33 XM-FE

2137 2138 11:00 17:00 D A Sv22,86-Avky 33 XM-F

2122 2123 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2122 2123 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2137 2139 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2137 2139 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Spänningslöst kan förekomma samt 

att driftplatsen kan komma att områdesindelas, tas upp 

i respektive revisionsmöte.

Helastängt helgen vecka 20 och 34.

Servicefönster Underhåll 

AvestaKrylbo

307152

Övrigt

AVKY 2108 2108 03:00 09:00 D A XSAlla

2115 2115 03:00 09:00 D A XS

2120 2120 03:00 09:00 D A XS

2134 2134 03:00 09:00 D A XS

2138 2138 03:00 09:00 D A XS

2142 2142 03:00 09:00 D A XS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Avesta/Krylbo-

(Fagersta)

Servicefönster Underhåll 

AvestaKrylbo-Fagersta 

HTSM

307154

Övrigt

AVKY (FGC) 2120 2120 09:20 15:20 D A Avky 24-Fgc 2/1 XM-FE

2134 2135 09:20 15:20 D A Avky 24-Fgc 2/1 XM-F

2120 2121 00:00 24:00 H H (sth: 110/40 Längd: 1000)M-S

2120 2121 00:00 24:00 H H (sth: 110/70 Längd: 1500)M-S

2134 2136 00:00 24:00 H H (sth: 110/40 Längd: 1000)M-S

2134 2136 00:00 24:00 H H (sth: 110/70 Längd: 1500)M-S

Trafikavbrott SnytenNy driftplats Ombenning 

(Snyten)

308489

Övrigt

SNT 2136 2136 08:00 20:00 H Signalåtgärder A Snt 2/1; Snt 1/1; Snt 2/2; Snt 3/2SAlla

Trafikavbrott SnytenSnyten, spårväxelbyte 1b308629

Övrigt

SNT 2136 2137 08:20 14:20 D För/Efterarbete

n

A Snt 1/6, 2/6 - Snt 1/1, Snt 2/1 XMAlla

2136 2136 09:40 15:40 D För/Efterarbete

n

A Snt 1/6, 2/6 - Snt 1/1, Snt 2/1 XTi-To

2137 2137 09:40 15:40 D För/Efterarbete

n

A Snt 1/6, 2/6 - Snt 1/1, Snt 2/1 XTi-F

2136 2136 20:00 20:00 H Inkoppling A Snt 1/6, 2/6 - Snt 1/1, Snt 2/1 XF-S

2140 2140 09:40 15:40 D Växelstoppnin

g

A Snt 1/6, 2/6 - Snt 1/1, Snt 2/1F

2136 2136 14:20 20:00 H H (sth: 110/70 km+m: 

182,235/182,690 Längd: 455)

M-S2

2136 2136 20:00 24:00 D H (sth: 110/40 km+m: 

182,235/182,690 Längd: 455)

S

2137 2137 00:00 15:40 H H (sth: 110/40 km+m: 

182,235/182,690 Längd: 455)

M-O

2137 2137 15:40 15:40 H H (sth: 110/70 km+m: 

182,235/182,690 Längd: 455)

O-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

9 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2050 2149Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott Snyten-Fagersta

Det går att trafikera Snyten mot Ängelsberg

Ny driftplats Ombenning308487

Övrigt

SNT (FGC) 2117 2120 08:40 14:40 D A Snt 1/5,2/5-Fgc L2 XME

2117 2119 09:20 15:20 D A Snt 1/5,2/5-Fgc L2 XTi-F

2120 2120 09:20 15:20 D A Snt 1/5,2/5-Fgc L2 XTiO

2121 2123 08:40 14:40 D A Snt 1/5,2/5-Fgc L2 XM

2121 2123 09:20 15:20 D A Snt 1/5,2/5-Fgc L2 XTi-F

2133 2136 08:40 14:40 D A Snt 1/5,2/5-Fgc L2 XM

2133 2135 09:20 15:20 D A Snt 1/5,2/5-Fgc L2 XTi-F

2136 2136 09:20 15:20 D A Snt 1/5,2/5-Fgc L2 XTi-To

2137 2140 08:40 14:40 D A Snt 1/5,2/5-Fgc L2 XM

2137 2140 09:20 15:20 D A Snt 1/5,2/5-Fgc L2 XTi-F

2120 2120 09:20 24:00 H A Snt 1/5,2/5-Fgc L2 XTo-S

2121 2121 00:00 03:20 D A Snt 1/5,2/5-Fgc L2 XM

2136 2136 20:00 20:00 H A Snt 1/5,2/5-Fgc L2 XF-S

2117 2120 14:40 24:00 H H (sth: -/70 km+m: 188,100/189,700 

Längd: 1600)

M-S

2121 2121 00:00 03:20 D H (sth: -/70 km+m: 188,100/189,700 

Längd: 1600)

M

2121 2121 03:20 14:40 H H (sth: -/40 km+m: 188,100/189,700 

Längd: 1600)

M-To

2121 2121 14:40 24:00 H H (sth: -/70 km+m: 188,100/189,700 

Längd: 1600)

To-S

2122 2122 00:00 24:00 H H (sth: -/70 km+m: 188,100/189,700 

Längd: 1600)

M-S

2123 2123 00:00 15:20 H H (sth: -/70 km+m: 188,100/189,700 

Längd: 1600)

M-F

2133 2139 08:40 24:00 H H (sth: -/70 km+m: 188,100/189,700 

Längd: 1600)

M-S

2140 2140 00:00 15:20 H H (sth: -/70 km+m: 188,100/189,700 

Längd: 1600)

M-F

Trafikavbrott (Snyten)-(Fagersta)

Det går att köra Snyten Ängelsberg

Fagersta ställverk314921

Övrigt

(SNT) (FGC) 2116 2116 00:00 24:00 H A Fgc 2/1 - Snt 2/2F-SE

Trafikpåverkan: Spänningslöst kan förekomma samt 

att driftplatsen kan komma att områdesindelas, tas upp 

i respektive revisionsmöte

Servicefönster Underhåll 

Fagersta

307153

Övrigt

FGC 2110 2110 23:00 05:00 D A XnmSAlla

2117 2117 23:00 05:00 D A XnmS

2122 2122 23:00 05:00 D A XnmS

2133 2133 23:00 05:00 D A XnmS

2140 2140 23:00 05:00 D A XnmS

2144 2144 23:00 05:00 D A XnmS

2110 2110 00:00 24:00 H H (sth: 75/40 Längd: 1000)M-S

2117 2118 00:00 24:00 H H (sth: 75/40 Längd: 1000)M-S

2122 2123 00:00 24:00 H H (sth: 75/40 Längd: 1000)M-S

2136 2137 00:00 24:00 H H (sth: 75/40 Längd: 1000)M-S

2140 2141 00:00 24:00 H H (sth: 75/40 Längd: 1000)M-S

2144 2145 00:00 24:00 H H (sth: 75/40 Längd: 1000)M-S

Trafikavbrott FagerstaNy driftplats Ombenning 

(Fagersta)

308491

Övrigt

FGC 2136 2136 08:00 20:00 H Signalåtgärder A Fgc 3/1; Fgc 2/1; Fgc 3/22; Fgc 

2/2

XSAlla



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

10 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2050 2149Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott Fagersta

Ingen uppställning i Fagersta under stoppet.

Fagersta ställverk314924

Övrigt

FGC 2116 2116 00:00 24:00 H A Fgc 2/1,3/1 - Fgc 3/22,2/2F-SAlla

Trafikavbrott (Fagersta)-(Dagarn)Fagersta ställverk314927

Övrigt

(FGC) (DN) 2116 2116 00:00 24:00 H A Fgc 2/2 - Dg 1/1F-SE

Trafikavbrott (Fagersta)-(Dagarn)Förarbeten Mellanblock 

Fagersta - Dagarn

315772

Övrigt

(FGC) (DN) 2116 2121 08:30 15:00 D A 2/2 Fgc - 1/1 DnME

2116 2118 10:00 16:00 D A 2/2 Fgc - 1/1 DnTi-F

2119 2119 10:00 16:00 D A 2/2 Fgc - 1/1 DnTiO

2120 2121 10:00 16:00 D A 2/2 Fgc - 1/1 DnTi-F

Trafikavbrott (Fagersta)-(Dagarn)Inkoppling Mellanblock 

Fagersta - Dagarn

315781

Övrigt

(FGC) (DN) 2121 2121 08:00 12:00 H A 2/2 Fgc - 1/1 DnLSE

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Fagersta-(Frövi)Servicefönster Underhåll 

Fagersta- Frövi HTSM

307155

Övrigt

FGC (FV) 2120 2120 10:00 16:00 D A Fgc 2/4-Fv 51 XM-FE

2134 2135 10:00 16:00 D A Fgc 2/4-Fv 51 XM-F

2120 2121 00:00 24:00 H H (sth: 110/40 Längd: 1000)M-S

2120 2121 00:00 24:00 H H (sth: 110/70 Längd: 1500)M-S

2134 2136 00:00 24:00 H H (sth: 110/40 Längd: 1000)M-S

2134 2136 00:00 24:00 H H (sth: 110/70 Längd: 1500)M-S

Trafikavbrott SkinnskattebergSkinnskatteberg 

Demontering Bro

309954

Övrigt

SKB 2116 2116 00:00 24:00 H Demontering, 

rivning bro

A Skb 2/2 - Skb 2/1 XF-S2,3

2141 2141 00:00 12:00 H Inlyftny 

brobana

A Skb 2/2 - Skb 2/1 XLS



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

11 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2050 2149Grängesberg-Grängesberg Malmbg-Ställdalen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan  (Grängesberg)

-Ggm-Ställdalen

Servicefönster Underhåll 

Grängesberg-Ställdalen 

HTSM

307205

Övrigt

(GG) STL 2115 2115 23:00 24:00 D A GG 24-Stl 24 XSE

2116 2116 00:00 05:00 D A GG 24-Stl 24 XM

2116 2116 23:00 05:00 D A GG 24-Stl 24 XnmTi-nmTo

2135 2135 23:00 05:00 D A GG 24-Stl 24 XnmTi-nmF

2116 2117 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2116 2117 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2135 2136 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2135 2136 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan  (Grängesberg)

-Ggm-Ställdalen

Trafik möjlig Keb-Gg

Servicefönster 

Underhåll/Kontaktledning 

Grängesberg-Ställdalen 

HTSM

307220

Övrigt

(GG) STL 2146 2148 23:00 05:00 D A GG 24-Stl 24 XnmTi-nmFE



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

12 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2050 2149Gävle - Fliskär

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gävle-FliskärUnderhåll Gävle307770

Övrigt

GÄ 2119 2119 23:00 04:00 D A 310,314-168nmTi nmOAlla

2139 2139 23:00 04:00 D A 310,314-168nmTi nmO



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

13 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2050 2149Kilafors - Söderhamn

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Kilafors)-(Söderhamn V)

Röstbo mötesststation306418

Övrigt

KLS (SHV) 2121 2121 21:00 23:00 D Inläsning i fjb 

systemet

A Kls infsi 121-Shv infsi 20ToE

Trafikpåverkan; Trafikavbrott Kilafors-SöderhamnServicefönster Underhåll 

Kilafors-Söderhamn V 

HTSM

307527

Övrigt

KLS SHV 2124 2124 09:00 15:00 D A KLS 64,66 - SHV 25,61M-FE

2139 2139 09:00 15:00 D A KLS 64,66 - SHV 25,61M-F

2124 2125 00:00 24:00 H H (sth: -/40 Längd: 1000)M-S

2124 2125 00:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 1500)M-S

2139 2140 00:00 24:00 H H (sth: -/40 Längd: 1000)M-S

2139 2140 00:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

14 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2050 2149Mittbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott StorlienStationer för alla - Storlien324879

Övrigt

STR 2131 2133 10:00 18:00 D A Str 21 - 22 XM-F1

2134 2134 10:00 18:00 D A Str 21 - 22 XM-F2

2135 2135 10:00 18:00 D A Str 21 - 22 XM-F3

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Storlien-ÖstersundServicefönster Underhåll 

Storlien-Östersund HTSM

307551

Övrigt

STR ÖS 2116 2116 23:00 03:00 D A Ös 218- Str 21 XnmTi-nmLE

2119 2119 23:00 03:00 D A Ös 218- Str 21 XnmTi-nmL

2124 2124 09:00 15:00 D A Ös 218- Str 21 XM-S

2127 2127 23:00 03:00 D A Ös 218- Str 21 XnmTi-nmL

2136 2136 23:00 03:00 D A Ös 218- Str 21 XnmTi-nmL

2139 2139 23:00 05:00 D A Ös 218- Str 21 XnmTi-nmS

2139 2140 23:00 00:00 D A Ös 218- Str 21 XnmM

2140 2140 00:00 05:00 D A Ös 218- Str 21 XM

2142 2142 09:00 15:00 D A Ös 218- Str 21 XM-S

2116 2117 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

2116 2117 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

2119 2120 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

2119 2120 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

2124 2125 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

2124 2125 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

2127 2128 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

2127 2128 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

2139 2143 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

2139 2143 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan:

Begränsad framkomlighet Duved

Stationer för alla - Duved324888

Övrigt

DU 2122 2124 10:00 18:00 D A 35 - 36M-F1

2125 2125 10:00 18:00 D A 31,33 - 32,34M-O2,3

2126 2127 10:00 18:00 D A 31,33 - 32,34M-F

2128 2130 10:00 18:00 D A 37 - 38M-F4

Trafikavbrott MörsilStationer för alla - Mörsil324890

Övrigt

MI 2120 2121 23:00 06:00 D A 21 - 22nmTi-nmF1

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Trångsviken)-(Storflon)

Hållplats Nälden315616

Övrigt

(TÅV) (SFN) 2124 2124 09:00 15:00 D För/efterarbete

n

A Sfn inf 21- Tåv inf 22 XM-OE

2125 2125 09:00 15:00 D För/efterarbete

n

A Sfn inf 21- Tåv inf 22 XTiO

2142 2142 09:00 15:00 D För/efterarbete

n

A Sfn inf 21- Tåv inf 22 XM-O

2143 2143 09:00 15:00 D För/efterarbete

n

A Sfn inf 21- Tåv inf 22 XTi-F

2124 2124 09:00 24:00 H Tågstopp A Sfn inf 21- Tåv inf 22 XTo-S

2142 2142 09:00 24:00 H Tågstopp A Sfn inf 21- Tåv inf 22 XTo-S

2143 2143 00:00 09:00 D Tågstopp A Sfn inf 21- Tåv inf 22 XM

2124 2127 00:00 24:00 H H (sth: -/40 km+m: 618,000/618,700 

Längd: 700)

M-S

2141 2145 00:00 24:00 H H (sth: -/40 km+m: 618,000/618,700 

Längd: 700)

M-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

15 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2050 2149Mittbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

GC väg/bro över Jvg 

Östersund

305872

Övrigt

ÖS 2124 2124 09:00 15:00 D För/efterarbete

n

A Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 XM-OAlla

2125 2125 09:00 15:00 D För/efterarbete

n

A Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 XTiO

2142 2142 09:00 15:00 D För/efterarbete

n

A Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 XM-O

2143 2143 09:00 15:00 D För/efterarbete

n

A Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 XTi-F

2124 2124 09:00 24:00 H Tågstopp A Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 XTo-S

2142 2142 09:00 24:00 H Tågstopp A Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 XTo-S

2143 2143 00:00 09:00 D Tågstopp A Ös infsi 129 msi 230-Ös infsi 102 XM

Trafikpåverkan: Trafikavbrott ÖstersundServicefönster Underhåll 

Östersund HTSM

307554

Övrigt

ÖS 2124 2124 09:00 15:00 D A XM-SAlla

2142 2142 09:00 15:00 D A XM-S

2124 2125 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2124 2125 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2142 2143 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2142 2143 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Östersund)-Brunflo

Byte av Transformatorer310213

Övrigt

(ÖS) BF 2124 2124 09:00 15:00 D För/efterarbete

n

A Ös infsi 102-Bf ubl L1,msi4/4 XM-OE

2125 2125 09:00 15:00 D För/efterarbete

n

A Ös infsi 102-Bf ubl L1,msi4/4 XTiO

2124 2124 09:00 24:00 H Tågstopp A Ös infsi 102-Bf ubl L1,msi4/4 XTo-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östersund-(Bräcke)Servicefönster Underhåll 

Bräcke-Östersund HTSM

307558

Övrigt

ÖS (BÄ) 2116 2116 23:00 03:00 D A Bä 51-Ös 129 XnmTi-nmLE

2119 2119 23:00 03:00 D A Bä 51-Ös 129 XnmTi-nmL

2124 2124 09:00 15:00 D A Bä 51-Ös 129 XM-S

2127 2127 23:00 03:00 D A Bä 51-Ös 129 XnmTi-nmL

2136 2136 23:00 03:00 D A Bä 51-Ös 129 XnmTi-nmL

2139 2139 23:00 05:00 D A Bä 51-Ös 129 XnmTi-nmS

2139 2139 23:00 24:00 D A Bä 51-Ös 129 XS

2140 2140 00:00 05:00 D A Bä 51-Ös 129 XM

2142 2142 09:00 15:00 D A Bä 51-Ös 129 XM-S

2117 2119 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2117 2119 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2123 2124 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2123 2124 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2131 2132 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2131 2132 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2136 2137 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2136 2137 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2139 2142 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2139 2142 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

16 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2050 2149Mittbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Pilgrimstad-Stavre

Gällö Esik321096

Övrigt

PL STV 2124 2124 09:00 15:00 D För/efterarbete

n

A Stv infsi 2/1-Pl infsi 2/2 XM-OE

2125 2125 09:00 15:00 D För/efterarbete

n

A Stv infsi 2/1-Pl infsi 2/2 XTiO

2142 2142 09:00 15:00 D För/efterarbete

n

A Stv infsi 2/1-Pl infsi 2/2 XM-O

2143 2143 09:00 15:00 D För/efterarbete

n

A Stv infsi 2/1-Pl infsi 2/2 XTi-F

2124 2124 09:00 24:00 H Tågstopp A Stv infsi 2/1-Pl infsi 2/2 XTo-S

2142 2142 09:00 24:00 H Tågstopp A Stv infsi 2/1-Pl infsi 2/2 XTo-S

2143 2143 00:00 09:00 D Tågstopp A Stv infsi 2/1-Pl infsi 2/2 XM

Trafikavbrott Bräcke ett spår i tagetStationer för alla - Bräcke324892

Övrigt

BÄ 2116 2117 09:00 15:00 D A 31 - 62M-F2

2118 2119 09:00 15:00 D A 61 - 32M-F3

Trafikpåverkan: Samordnas med stoppet mot 

Sundsvall, spår 1 och 2 kan nås via Moradal, ej via 

Ovansjö/Erikslund

Servicefönster Underhåll 

Ånge

307535

Övrigt

ÅG 2124 2124 09:00 13:00 D A Åg 102, 104- Åg 151,153,180, 174 XM-FAlla

2140 2141 09:00 13:00 D A Åg 102, 104- Åg 151,153,180, 174 XM-F

2124 2125 00:00 24:00 H H (sth: 90/40 Längd: 500)M-S

2140 2142 00:00 24:00 H H (sth: 90/40 Längd: 500)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Erikslund

Erikslund Esik321097

Övrigt

(ÅG) (JBG) 2124 2124 09:00 15:00 D A Åg infsi104-Jbg infsi 1/1 XM-FE

2125 2125 09:00 15:00 D A Åg infsi104-Jbg infsi 1/1 XM-O

2126 2126 09:00 15:00 D A Åg infsi104-Jbg infsi 1/1 XM-O

2127 2127 09:00 15:00 D A Åg infsi104-Jbg infsi 1/1 XO-F

2128 2128 09:00 15:00 D A Åg infsi104-Jbg infsi 1/1 XM-To

2128 2128 10:00 12:00 D A Åg infsi104-Jbg infsi 1/1F

2137 2141 09:00 15:00 D A Åg infsi104-Jbg infsi 1/1 XM-F

2142 2142 09:00 15:00 D A Åg infsi104-Jbg infsi 1/1 XM-O

2143 2143 09:00 15:00 D A Åg infsi104-Jbg infsi 1/1 XO-F

2144 2144 09:00 15:00 D A Åg infsi104-Jbg infsi 1/1 XM-To

2144 2144 10:00 12:00 D A Åg infsi104-Jbg infsi 1/1F

2126 2126 12:00 24:00 H A Åg infsi104-Jbg infsi 1/1 XTo-S

2127 2127 00:00 02:00 H A Åg infsi104-Jbg infsi 1/1 XMTi

2142 2142 12:00 24:00 H Inkoppling ? A Åg infsi104-Jbg infsi 1/1 XTo-S

2143 2143 00:00 02:00 H Inkoppling ? A Åg infsi104-Jbg infsi 1/1 XMTi

2124 2127 15:00 24:00 H H (sth: -/40 Längd: 1000)M-S

2128 2128 00:00 12:00 H H (sth: -/70 Längd: 1000)M-F

2137 2143 15:00 24:00 H H (sth: -/40 Längd: 1000)M-S

2144 2144 00:00 12:00 H H (sth: -/70 Längd: 1000)M-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

17 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2050 2149Mittbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ånge-SundsvallServicefönster 

Underhåll/Kontaktledning 

Sundsvall-Ånge HTSM

307567

Övrigt

ÅG SUC 2119 2119 23:00 05:00 D A Suc 143- Åg 108 XnmTi-nmSE

2119 2119 23:00 24:00 D A Suc 143- Åg 108 XS

2120 2120 00:00 05:00 D A Suc 143- Åg 108 XM

2124 2124 09:00 15:00 D A Suc 143- Åg 108 XM-F

2125 2125 09:00 15:00 D A Suc 143- Åg 108 XM-O

2126 2126 09:00 15:00 D A Suc 143- Åg 108 XM-S

2127 2127 09:00 15:00 D A Suc 143- Åg 108 XTi-F

2140 2141 09:00 15:00 D A Suc 143- Åg 108 XM-F

2142 2142 09:00 15:00 D A Suc 143- Åg 108 XM-S

2119 2120 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

2119 2120 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

2124 2128 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

2124 2128 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

2140 2143 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

2140 2143 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Sundsvall-(Töva)

Triangelspåret delen mot 

Töva

307470

Övrigt

(TÖV) SUC 2124 2124 09:00 15:00 D A Töv Infsi 22-Suc msi 183 XM-FE

2125 2125 09:00 15:00 D A Töv Infsi 22-Suc msi 183 XM-O

2126 2126 09:00 15:00 D A Töv Infsi 22-Suc msi 183 XM-O

2127 2127 09:00 15:00 D A Töv Infsi 22-Suc msi 183 XO-F

2128 2128 09:00 15:00 D A Töv Infsi 22-Suc msi 183 XM-To

2128 2128 10:00 12:00 D A Töv Infsi 22-Suc msi 183F

2137 2141 09:00 15:00 D A Töv Infsi 22-Suc msi 183 XM-F

2142 2142 09:00 15:00 D A Töv Infsi 22-Suc msi 183 XM-O

2143 2143 09:00 15:00 D A Töv Infsi 22-Suc msi 183 XO-F

2144 2144 09:00 15:00 D A Töv Infsi 22-Suc msi 183 XM-To

2144 2144 10:00 12:00 D A Töv Infsi 22-Suc msi 183F

2126 2126 12:00 24:00 H A Töv Infsi 22-Suc msi 183 XTo-S

2127 2127 00:00 02:00 H A Töv Infsi 22-Suc msi 183 XMTi

2142 2142 12:00 24:00 H A Töv Infsi 22-Suc msi 183 XTo-S

2143 2143 00:00 02:00 H A Töv Infsi 22-Suc msi 183 XMTi

2124 2127 15:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 1200)M-S

2128 2128 00:00 12:00 H H (sth: -/70 Längd: 1200)M-F

2137 2143 15:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 1200)M-S

2144 2144 00:00 12:00 H H (sth: -/70 Längd: 1200)M-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

18 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2050 2149Mora-Älvdalen/Vika

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:Begränsad framkomlighetMora Utbyte av utbrett stlv 

85 Borlänge-Mora till stlv 95

312317

Övrigt

(BBE) MRA 2115 2124 07:00 16:00 D Kanalisation 

samt kabel 

grävning

A Mra hfpvxl 32- Bbe Ip01M-FE

2131 2147 07:00 16:00 D Kanalisation 

samt kabel 

grävning

A Mra hfpvxl 32- Bbe Ip01M-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

19 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2050 2149Norra stambanan Bä-Gä

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Spänningslöst hela Bräcke DP

Samplaneras med M307543

Servicefönster Underhåll 

Kontaktledning Bräcke

332822

Övrigt

BÄ 2121 2121 07:00 11:00 D A XS2,3,4

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ånge-BräckeServicefönster Underhåll 

Bräcke-Ånge HTSM

307543

Övrigt

BÄ MDL 2117 2117 07:00 13:00 D A Mdl 122-Bä 32,34 XM-FUPP

2118 2118 07:00 13:00 D A Mdl 152-Bä 62 XM-SNED

2120 2120 07:00 13:00 D A Mdl 152-Bä 62 XM-F

2121 2121 07:00 13:00 D A Mdl 122-Bä 32,34 XM-SUPP

2135 2135 07:00 13:00 D A Mdl 122-Bä 32,34 XM-F

2138 2138 07:00 13:00 D A Mdl 152-Bä 62 XM-FNED

2117 2119 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-SAlla

2117 2119 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2120 2122 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2120 2122 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2135 2136 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2135 2136 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2138 2139 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2138 2139 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott AlbyNationell upprustning 

bangårdsbelysning, Alby

319786

Övrigt

AY 2109 2116 09:00 15:00 D A Ay infsi 52,22-Ay infsi 51,21 XM-FAlla

2118 2118 15:00 19:00 H A Ay infsi 52,22-Ay infsi 51,21 XF-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ånge-(Ramsjö)Servicefönster 

Underhåll/Kontaktledning 

Ånge-Ramsjö HTSM

307337

Övrigt

(RSÖ) ÅG 2112 2115 09:00 15:00 D A Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33 XM-FAlla

2117 2117 10:00 14:00 D A Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33 XM-F

2121 2121 10:00 14:00 D A Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33 XM-F

2130 2130 10:00 14:00 D A Rsö 1/1, 2/1 - Åg 106, 31, 33 XM-F

2117 2118 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

2117 2118 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XM-S

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XM-S

2130 2131 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

2130 2131 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XM-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Ramsjö - Ljusdal

Går att ankomma Ljusdal söderifrån

Förstärkningslina 

Ramsjö-Ljusdal

307276

Övrigt

RSÖ LS 2103 2120 09:00 15:00 D Montage 

fö-lina

A Rsö U2,N2 - Ls 32,34,36 XM-FE

2121 2121 09:00 15:00 D Montage 

fö-lina

A Rsö U2,N2 - Ls 32,34,36 XM-O

2122 2123 09:00 15:00 D Montage 

fö-lina

A Rsö U2,N2 - Ls 32,34,36 XM-F

2118 2118 15:00 19:00 H Montage 

fö-lina

A Rsö U2,N2 - Ls 32,34,36 XF-S

2121 2121 09:00 24:00 H Montage 

fö-lina

A Rsö U2,N2 - Ls 32,34,36 XTo-S

2103 2122 15:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 2000)M-S

2123 2123 00:00 15:00 D H (sth: -/70 Längd: 2000)M-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

20 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2050 2149Norra stambanan Bä-Gä

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Ljusdal-Ramsjö

Servicefönster 

Underhåll/Kontaktledning 

HTSM

307341

Övrigt

LS RSÖ 2115 2117 09:00 15:00 D A Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1 XM-FE

2121 2121 09:00 15:00 D A Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1 XM-F

2130 2130 09:00 15:00 D A Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1 XM-F

2147 2147 09:00 15:00 D A Ls 32,34,36 - Rsö 1/1, 2/1 XM-F

2115 2118 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

2115 2118 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XM-S

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XM-S

2130 2131 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

2130 2131 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XM-S

2147 2148 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

2147 2148 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XM-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott: Ljusdal

Nationell upprustning 

bangårdsbelysning, Ljusdal

319787

Övrigt

LS 2116 2118 09:00 15:00 D A Ls infsi 20-Ls infsi 21 XM-FAlla

2121 2121 09:00 15:00 D A Ls infsi 20-Ls infsi 21 XM-O

2122 2123 09:00 15:00 D A Ls infsi 20-Ls infsi 21 XM-F

2118 2118 15:00 19:00 H A XF-S

2121 2121 09:00 24:00 H A XTo-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Bollnäs-Ljusdal

Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma, sth 40 

i max 1000m samt sth 70 i max 1500m

Om uppställning med eller utan strömavtagare 

fungerar avgörs i revisionsmöten.

Servicefönster Underhåll 

Bollnäs-Ljusdal HTSM

307343

Övrigt

BN LS 2117 2118 09:00 15:00 D A Bn 2/4, 3/4 - Ls 21 XM-FE

2121 2121 09:00 15:00 D A Bn 2/4, 3/4 - Ls 21 XM-F

2130 2130 09:00 15:00 D A Bn 2/4, 3/4 - Ls 21 XM-F

2147 2147 09:00 15:00 D A Bn 2/4, 3/4 - Ls 21 XM-F

2117 2119 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

2117 2119 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XM-S

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XM-S

2130 2131 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

2147 2148 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

2147 2148 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XM-S

2130 2131 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XM-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott: Bollnäs

Nationell upprustning 

bangårdsbelysning, Bollnäs

319790

Övrigt

BN 2116 2118 09:00 15:00 D A Bn infsi 2/4,3/4-Bn infsi 2/1 XM-FAlla

2121 2121 09:00 15:00 D A Bn infsi 2/4,3/4-Bn infsi 2/1 XM-O

2122 2123 09:00 15:00 D A Bn infsi 2/4,3/4-Bn infsi 2/1 XM-F

2118 2118 15:00 19:00 H A XF-S

2121 2121 09:00 24:00 H A XTo-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

21 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2050 2149Norra stambanan Bä-Gä

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Holmsveden)-(Kilafors)

From V2118-V2121 kommer spår 2 att vara avstängt 

för trafik (gamla spårnumreringen och ej några 

tågmöten i Rbo.

From V2122-V2124 kommer spår 1 och 2 vara 

avstängt för trafik,  istället  kommer spår 3 

(normalhuvudspår) att kunna trafikeras men ej några 

möten i Rbo.

From fredag v2124 till Fredag V2125 måste tågen gå 

på spår 1 och2 för att få upp tonaget!!

Röstbo mötesstation306411

Övrigt

(KLS) (HDN) 2116 2118 09:00 15:00 D A Hdn infsi 21-Kls infsi 52 XM-FE

2121 2121 09:00 15:00 D A Hdn infsi 21-Kls infsi 52 XM-O

2122 2123 09:00 15:00 D A Hdn infsi 21-Kls infsi 52 XM-F

2118 2118 15:00 19:00 H A Hdn infsi 21-Kls infsi 52 XF-S

2116 2117 15:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 2000)M-S

2118 2118 00:00 15:00 H H (sth: -/70 Längd: 2000)M-F

2118 2118 19:00 24:00 D H (sth: -/40 Längd: 2000)S

2119 2119 00:00 15:00 H H (sth: -/40 Längd: 2000)M-O

2119 2119 15:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 2000)O-S

2120 2121 00:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 2000)M-S

2122 2122 00:00 15:00 H H (sth: -/40 Längd: 2000)M-O

2122 2122 15:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 1200)O-S

2123 2123 00:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 1200)M-S

2124 2124 00:00 15:00 H H (sth: -/70 Längd: 1200)M-F

2124 2124 15:00 24:00 H H (sth: -/40 Längd: 850)F-SE 1,2

2125 2125 00:00 15:00 H H (sth: -/40 Längd: 850)M-F

Trafikpåverkan:

Trafikstopp Kilafors - (Holmsveden)

Röstbo mötesststation306414

Övrigt

KLS (HDN) 2121 2121 09:00 24:00 H Inkoppling A Hdn infsi 21-Kls infsi 21, 51, 121 XTo-SE

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Röstbo

Efterjustering spårriktning312915

Övrigt

RBO 2127 2127 09:00 15:00 D A Rbo L1-Rbo L2SAlla

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift (Holmsveden)-(Kilafors)

Röstbo mötesstation330770

Övrigt

RBO 2118 2121 00:00 24:00 H A Rbo msi2/5-Rbo msi 2/6M-S2,3

Röstbo mötesstation330771

Övrigt

RBO 2122 2123 00:00 24:00 H A Rbo msi 137,139-Rbo msi 144,146M-S1,2

2124 2124 00:00 15:00 H A Rbo msi 137,139-Rbo msi 144,146M-F

2124 2124 15:00 24:00 H A Rbo msi141-Rbo msi142F-S3

2125 2125 00:00 15:00 H A Rbo msi141-Rbo msi142M-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Ockelbo-Bollnäs

Ockelbo och Bollnäs ingår ej i objektet v.22-23

Servicefönster Underhåll 

Ockelbo-Bollnäs HTSM

307523

Övrigt

OB BN 2117 2118 09:00 15:00 D A Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7 XM-FAlla

2121 2121 09:00 15:00 D A Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7 XM-F

2122 2123 09:00 15:00 D A Ob 3/1-Bn2/4,3/4 XM-F

2130 2130 09:00 15:00 D A Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7 XM-F

2147 2147 09:00 15:00 D A Ob 1/6,2/6,3/6,4/6 - Bn 2/5, 3/7 XM-F

2117 2119 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000) XM-S

2117 2119 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500) XM-S

2121 2124 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000) XM-S

2121 2124 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500) XM-S

2130 2131 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000) XM-S

2130 2131 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1500) XM-S

2147 2148 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000) XM-S

2147 2148 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500) XM-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

22 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2050 2149Norra stambanan Bä-Gä

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Strömsbro-Ockelbo

Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma, sth 40 

i max 1000m samt sth 70 i max 1500m

Servicefönster Underhåll 

Gävle-Ockelbo HTSM

307524

Övrigt

SMO OB 2117 2118 09:00 15:00 D A Gä 105 - Ob 3/1 XM-FE

2121 2121 09:00 15:00 D A Gä 105 - Ob 3/1 XM-F

2130 2130 09:00 15:00 D A Gä 105 - Ob 3/1 XM-F

2147 2147 09:00 15:00 D A Gä 105 - Ob 3/1 XM-F

2117 2119 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

2117 2119 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XM-S

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XM-S

2130 2131 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

2130 2131 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1500) XM-S

2147 2148 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

2147 2148 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XM-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

23 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2050 2149Norra stambanan MDL-OSÖ

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Moradal)-Åg, påverkar 

även U-spår Åg-Osö.

Servicefönster Underhåll 

Moradal-Ånge

307536

Övrigt

(MDL) (OSÖ) 2117 2117 09:00 13:00 D A Mdl 122-Åg104/1,105/1- Åg 22 XM-FE

2121 2121 09:00 13:00 D A Mdl 122-Åg104/1,105/1- Åg 22 XM-F

2135 2135 09:00 13:00 D A Mdl 122-Åg104/1,105/1- Åg 22 XM-F

2117 2118 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2135 2136 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

24 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2050 2149Norra stambanan MDL-ÅG

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafik kan gå Moradal - Ångebyn, spår 

1 och 2 avstängt i Ånge, spår 3 och bortom kan nyttjas 

från Ovansjö och Erkslund

Servicefönster Underhåll 

Moradal-Ånge

307537

Övrigt

(MDL) ÅG 2118 2118 09:00 13:00 D A Mdl inf 152-Åg M151,153,196 XM-FE

2120 2120 09:00 13:00 D A Mdl inf 152-Åg M151,153,196 XM-F

2138 2138 09:00 13:00 D A Mdl inf 152-Åg M151,153,196 XM-F

2118 2121 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 500)M-S

2118 2121 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1000)M-S

2138 2139 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 500)M-S

2138 2139 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan: Begränsad framkomlighet Ånge 

godsbangård

Servicefönster Underhåll 

Åggb

307542

Övrigt

ÅGGB 2122 2122 22:00 04:00 D A 161-103/10a, 106/13 XnmTi-nmToAlla

2122 2122 22:00 04:00 D A 103/10a,106/13,102/9,103/9,104/9,

105/9,106/9,107/9

XnmF

2122 2122 22:00 04:00 D A 104/1,105/1,102/14,103/14,104/14,

105/14,106/14,107/14

XnmL

2122 2122 22:00 04:00 D A 104/1,105/1,103/10a,106/13 XnmS

2122 2122 22:00 24:00 D A 104/1,105/1,103/10a,106/13 XS

2123 2123 00:00 04:00 D A 104/1,105/1,103/10a,106/13 XM

2134 2134 22:00 04:00 D A 161-103/10a, 106/13 XnmTi-nmTo

2134 2134 22:00 04:00 D A 103/10a,106/13,102/9,103/9,104/9,

105/9,106/9,107/9

XnmF

2134 2134 00:00 04:00 D A 104/1,105/1,102/14,103/14,104/14,

105/14,106/14,107/14

XF

2134 2134 22:00 04:00 D A 104/1,105/1,103/10a,106/13 XnmS

2134 2134 22:00 24:00 D A 104/1,105/1,103/10a,106/13 XS

2135 2135 00:00 04:00 D A 104/1,105/1,103/10a,106/13 XM

2140 2140 22:00 04:00 D A 161-103/10a, 106/13 XnmTi-nmTo

2140 2140 22:00 04:00 D A 103/10a,106/13,102/9,103/9,104/9,

105/9,106/9,107/9

XnmF

2140 2140 22:00 04:00 D A 104/1,105/1,102/14,103/14,104/14,

105/14,106/14,107/14

XnmL

2140 2140 22:00 04:00 D A 104/1,105/1,103/10a,106/13 XnmS

2140 2140 22:00 24:00 D A 104/1,105/1,103/10a,106/13 XS

2140 2140 00:00 04:00 D A 104/1,105/1,103/10a,106/13 XM

2122 2123 00:00 24:00 H H (sth: 90/40 Längd: 500)M-S

2134 2135 00:00 24:00 H H (sth: 90/40 Längd: 500)M-S

2140 2141 00:00 24:00 H H (sth: 90/40 Längd: 500)M-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

25 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2050 2149Norra stambanan Ob-Sv

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Storvik-Ockelbo, Storvik kan ej trafikeras 

mot Åshammar.

Servicefönster 

Underhåll/Kontaktledning 

Storvik-Ockelbo HTSM

307526

Övrigt

SV OB 2117 2117 09:00 15:00 D A Sv 83, 89- Ob 3/5, 4/5 XM-FE

2118 2118 09:00 15:00 D A Sv 83, 55, 65 - Ob 3/5,4/5 XM-F

2121 2121 09:00 15:00 D A Sv 83, 55, 65 - Ob 3/5,4/5 XM-F

2130 2130 09:00 15:00 D A Sv 83, 89- Ob 3/5, 4/5 XM-F

2147 2147 09:00 15:00 D A Sv 83, 89- Ob 3/5, 4/5 XM-F

2117 2119 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

2117 2119 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XM-S

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XM-S

2130 2131 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

2130 2131 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1500) XM-S

2147 2148 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000) XM-S

2147 2148 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500) XM-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

26 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2050 2149Ostkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Trafikstopp Suc v.24 och 39. Vecka 38: MTi  

trafikstopp spår 1,2 ,O-F trafikstopp spår 3,4

Underhåll  Sundsvall HTSM307582

Övrigt

SUC 2124 2124 09:00 15:00 D A sign Suc Inf 122, 125, 133 XM-FAlla

2138 2138 09:00 15:00 D A Suc 133- 231,233 XMTi1,2

2138 2138 09:00 15:00 D A Suc 125- 235,247 XO-F3,4

2139 2139 09:00 15:00 D A sign Suc Inf 122, 125, 133 XM-FAlla

2124 2125 00:00 24:00 H H (sth: 110/40 Längd: 500)M-S

2138 2140 00:00 24:00 H H (sth: 110/40 Längd: 500)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Sundsvall-Söderhamn V

Underhåll 

Sundsvall-Söderhamn V  

Kontaktledningsunderhåll 

HTSM

307579

Övrigt

SUC SHV 2124 2124 09:00 15:00 D A Suc sign. 124  ---  Shv 22 XM-FE

2135 2136 23:00 05:00 D A Suc sign. 124  ---  Shv 22 XnmTi-nmL

2139 2139 09:00 15:00 D A Suc sign. 124  ---  Shv 22 XM-F

2124 2125 00:00 24:00 H H (sth: 140/70 Längd: 1500)M-S

2124 2125 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-S

2139 2140 00:00 24:00 H H (sth: 140/70 Längd: 1500)M-S

2139 2140 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikstopp (Svartvik)-(Maj)

Rivning av bro Stångån samt bank vid Mjösundsvägen 

och byggnation av bullerplank

Dingersjö rivning bro 

Stångån

315081

Övrigt

(SIK) (MAJ) 2124 2124 09:00 15:00 D Förarbeten A Sik infsi 22 - Maj infsi 21 XM-FE

2132 2132 11:00 12:00 D Förarbeten A Sik infsi 22 - Maj infsi 21F

2124 2124 15:00 24:00 H H (sth: 130/70 km+m: 

331,600/332,200 Längd: 600)

M-S

2125 2131 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 km+m: 

331,600/332,200 Längd: 600)

M-S

2132 2132 00:00 12:00 H H (sth: 130/70 km+m: 

331,600/332,200 Längd: 600)

M-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Söderhamn V)-(Gävle)

Underhåll Söderhamn 

V-Gävle HTSM

307581

Övrigt

(SHV) (GÄ) 2124 2124 09:00 15:00 D A Gä.sign.103  ---  Shv 22 XM-FAlla

2124 2125 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

2124 2125 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

PSB M1

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vallvik-Gussi

Spårbyte Vallvik-Åänge330369

PSB

GUI VV 2131 2131 00:00 24:00 H A Vv3/2-Gui ubl L2 XM-SE

2147 2147 00:00 24:00 H H (sth: 140/70)M-S

2148 2148 00:00 15:00 H H (sth: 140/70)M-F

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vallvik-GussiSpårbyte Vallvik-Åänge330724

Övrigt

GUI VV 2132 2132 22:00 06:00 D A Vv 3/2-Gui ubl L2 XnmTi-nmLE

2147 2147 00:00 24:00 H H (sth: 140/70)M-S

2148 2148 00:00 15:00 H H (sth: 140/70)M-F

PSB M1

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Strömsbro-Vallvik

Strömsbro kan trafikeras mot Oslättfors

Spårbyte Gävle-Vallvik310601

PSB

(VV) SMO 2131 2146 00:00 24:00 H A Smo msi 111,109-Vv infsi 3/2M-SAlla

2148 2148 11:00 15:00 D A Smo msi 111,109-Vv infsi 3/2F

2147 2147 00:00 24:00 H H (sth: 140/70)M-SE

2148 2148 00:00 15:00 H H (sth: 140/70)M-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Sunnäsbruk-Gussi

Rälslossning för spårbytet326688

Övrigt

SÄU GUI 2126 2126 22:55 23:25 D A Säu ubl L1-Gui ubl L2 XLE

2126 2126 23:45 03:40 D A Säu ubl L1-Gui ubl L2 XnmS

2126 2126 04:05 06:35 D A Säu ubl L1-Gui ubl L2 XS

2126 2126 22:55 24:00 D A Säu ubl L1-Gui ubl L2 XS

2127 2127 00:00 01:40 D A Säu ubl L1-Gui ubl L2 XM

2127 2127 02:05 05:58 D A Säu ubl L1-Gui ubl L2 XM

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Kringlan-Sunnäsbruk

Rälslossning för spårbytet323379

Övrigt

KRL SÄU 2125 2125 23:35 24:00 D A Krl ubl L1-Säu ubl L2 XSE

2126 2126 00:00 01:30 D A Krl ubl L1-Säu ubl L2 XM

2126 2126 01:55 03:50 D A Krl ubl L1-Säu ubl L2 XM

2126 2126 04:15 05:25 D A Krl ubl L1-Säu ubl L2 XM



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

27 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2050 2149Ostkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Trödje-Kringlan

Rälslossning för spårbytet323377

Övrigt

TDJ KRL 2119 2120 23:30 04:00 D A Tdj ubl L1-Krl ubl L2 XnmSE

2119 2120 04:40 07:00 D A Tdj ubl L1-Krl ubl L2 XS

2122 2123 23:30 04:00 D A Tdj ubl L1-Krl ubl L2 XnmS

2122 2123 04:40 07:00 D A Tdj ubl L1-Krl ubl L2 XS

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Strömsbro-Hilleby

Uppsättning av kälke till 

spårbytet

316303

Övrigt

HLY SMO 2119 2119 01:00 07:00 D A Smo 110,Gäb msi106-Hly msi 

31,33

XSE Östra 

spåret

2119 2119 23:00 24:00 D A Smo 110,Gäb msi106-Hly msi 

31,33

XS

2120 2120 00:00 05:00 D A Smo 110,Gäb msi106-Hly msi 

31,33

XM

Trafikavbrott: Östra spåret Gä samt stopp Till/ från 

godsbangården mot Hly,Osl

Spårbyte Gävle-Åänge310635

Övrigt

SMO 2133 2133 08:00 16:00 D Spårbyte A Gä msi135- Gä infsi 103 XM-ToÖ

2134 2134 14:00 16:00 D Spårbyte A Gä msi135- Gä infsi 103 XM

2133 2133 08:00 16:00 H H (sth: 140/70 km+m: 

117,440/118,552 Längd: 1112)

M-ToV,Ö

2147 2147 00:00 24:00 H H (sth: 140/70 km+m: 

117,440/118,552 Längd: 1112)

M-S

2148 2148 00:00 15:00 H H (sth: 140/70 km+m: 

117,440/118,552 Längd: 1112)

M-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Strömsbro-Trödje, går att trafikera 

Strömsbro mot Oslättfors

Rälslossning för spårbytet323376

Övrigt

GÄ TDJ 2114 2117 23:20 04:25 D A Gä vxldvsi 107-Tdj L2 XnmSE

2114 2117 04:50 07:00 D A Gä vxldvsi 107-Tdj L2 XS

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gävle

Tiderna för underhåll på våren samplaneras med 

objekt 324804.

Eventuell uppdelning av objektet sker  i revision.

Underhåll Gävle307766

Övrigt

GÄ 2120 2120 23:00 04:00 D uh arb växlar 

459-476

A 190,192. 

301,170,176-165,167,169,171,173,

177

XnmTi nmOAlla

2141 2141 23:00 04:00 D uh arb växlar 

459-476

A 190,192. 

301,170,176-165,167,169,171,173,

177

XnmTi nmO

2120 2121 00:00 24:00 H uh arb växlar 

476-473

H (sth: 140/40 Längd: 500)M-S

2141 2142 00:00 24:00 H uh arb växlar 

476-473

H (sth: 140/40 Längd: 500)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott på spåren ut mot Hagaström

Underhåll Gävle307767

Övrigt

GÄ 2122 2122 23:00 04:00 D A 145,139,266 - 117,119 XnmTi nmOAlla

2147 2147 23:00 04:00 D A 145,139,266 - 117,119 XnmTi nmO

2122 2123 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 500)M-S

2147 2148 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3,4 samt 29,30Underhåll Gävle307768

Övrigt

GÄ 2117 2117 23:00 04:00 D Spår3,4,29,30 A Sign.135,137,262,264 --- 169,171 XnmTi nmO3,4 29,30

2138 2138 23:00 04:00 D Spår3,4,29,30 A Sign.135,137,262,264 --- 169,171 XnmTi nmO

2117 2118 00:00 24:00 D H (sth: 140/40 Längd: 500)M-S3,4

2138 2139 00:00 24:00 D H (sth: 140/40 Längd: 500)M-S

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gävle spår 2,3 samt östra 

och västra spåren mot Strömsbro

Underhåll Gävle307769

Övrigt

GÄ 2118 2118 01:00 06:00 D A Sign 152,154-133,135,139,141S2,3

2137 2137 01:00 06:00 D A Sign 152,154-133,135,139,141S

2118 2119 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 500)M-S

2137 2138 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 500)M-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

28 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2050 2149Ostkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Stopp till från Gäb från Gä,Hg och 

Fredriksskans. Avgång från Gäb mot Ls/Suc möjlig.

Underhåll Gävle 

godsbangård

307771

Övrigt

GÄ 2122 2123 06:00 11:00 D Uh-arb.vxl-172

b,175,173a,17

4,173b,172a

A sign 

266,264,262,260-213,215,217,219,

221,223,225,227,229,231,233,235,

237,239,241

SI-gruppen 

Söder

2138 2139 06:00 11:00 D Uh-arb.vxl-172

b,175,173a,17

4,173b,172a

A sign 

266,264,262,260-213,215,217,219,

221,223,225,227,229,231,233,235,

237,239,241

S

Trafikpåverkan: Stopp till/från Gäb från Osl/Hly. 

Tillgång till Gäb från Hg/Gä dock ej som tåg. Anpassas 

genom att lägga om tåget till Gä och sedan rundgång 

lok/backning till Gäb som växling

Underhåll Gävle 

godsbangård

307772

Övrigt

GÄ 2116 2117 06:00 11:00 D Uh-arb.vxl-106

,107,108,109,1

10,111,113

A Sign. 203  --  

230,232,234,236,238,240

SI-grupp 

Norr

2134 2135 06:00 11:00 D Uh-arb.vxl-106

,107,108,109,1

10,111,113

A Sign. 203  --  

230,232,234,236,238,240

S

Trafikpåverkan: Spänningslöst på sträckorna mot 

angränsande driftplater (Bom, Hg, Hly, Osl) 

Ansöks som separata objekt i BUP.

Underhåll Gävle307774

Övrigt

GÄ 2125 2125 23:00 24:00 D A XSAlla

2126 2126 00:00 04:00 D A XM

Trafikpåverkan:Trafikavbrott "Maxim" spår 54-63Underhåll Gävle307775

Övrigt

GÄ 2124 2124 23:00 07:00 D A 176-177, 170-173 XnmS54-63

Trafikavbrott: Spår 1,2S,2N,5Underhåll Gävle307776

Övrigt

GÄ 2116 2116 23:00 04:00 D A 166-131,133 XnmTo nmF1,2S,2N,

5

2141 2141 23:00 04:00 D A 166-131,133 XnmTo nmF

2116 2117 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 500)M-SAlla

2141 2142 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 500)M-S

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gävle

Samplaneras med objekt M324835

Underhåll Gävle324804

Övrigt

GÄ 2119 2119 18:00 18:00 H A 175, 190, 192- 166, 182, 184 XF-S1,3,4 53

2120 2120 23:00 05:00 D A 175, 190, 192 - 166, 182, 184nmTi-nmF1,3 53

2121 2121 23:00 05:00 D A 190, 192- 166, 182nmTi-nmF1,3

2119 2122 00:00 24:00 H uh arb växlar 

476-473

H (sth: 140/40 Längd: 500)M-SAlla

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gävle

Samplaneras med objekt M324804

Underhåll Gävle324835

Övrigt

GÄ 2119 2119 00:00 08:00 H A 166, 170, 182, 184-165, 167, 169, 

171, 173

XLS1,3,4,55 

53

2119 2120 00:00 24:00 H uh arb växlar 

476-473

H (sth: 140/40 Längd: 500)M-SAlla

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gävle-TierpUnderhåll Gävle-Tierp309553

Övrigt

(GÄ) (TIP) 2121 2121 23:30 04:30 D A Gä 192 - Tip 21 XnmTi-nmFNED

2141 2141 23:30 04:30 D A Gä 192 - Tip 21 XnmTi-nmF

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

2141 2142 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

2141 2142 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gävle-TierpUnderhåll Gävle-Tierp309607

Övrigt

(GÄ) TIP 2120 2120 23:30 04:30 D A Gä 190 - Tip 32 XnmTi-nmFUPP

2140 2140 23:30 04:30 D A Gä 190 - Tip 32 XnmTi-nmF

2120 2121 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

2120 2121 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

2140 2141 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

2140 2141 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

29 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2050 2149Ostkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enbart genomfart på spår 1 i Tierp, 

enkelrspårsdrift Orrskog-Skärpan.

Underhåll Tierp309550

Övrigt

TIP 2122 2122 00:00 06:00 D A Tip 21 - Tip 52 XLS2,3,4,5,6

2142 2142 00:00 06:00 D A Tip 21 - Tip 52 XLS

2122 2122 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 500)LSAlla

2123 2123 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 500)M-S

2142 2142 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 500)LS

2143 2143 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 500)M-S

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tierp-JärleboUnderhåll Tierp-Järlebo309552

Övrigt

TIP (JLO) 2116 2116 23:30 04:30 D A Tip 32 - Jlo51 XnmTi-nmFUPP

2136 2136 23:30 04:30 D A Tip 32 - Jlo 51 XnmTi-nmF

2116 2117 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

2116 2117 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

2136 2137 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

2136 2137 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tierp-JärleboUnderhåll Tierp-Järlebo309554

Övrigt

(TIP) (JLO) 2117 2117 23:30 04:30 D A Tip 52 - Jlo21 XnmTi-nmFNED

2137 2137 23:30 04:30 D A Tip 52 - Jlo21 XnmTi-nmF

2117 2118 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

2117 2118 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

2137 2138 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

2137 2138 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

Trafikavbrott: endast linjen mot Dannemora samt spår 

3-5 i Örbyhus

Byte av järnvägsbro mot 

Dannemora över 

Örbyhusån

335064

Övrigt

ÖH 2121 2121 07:00 16:00 H Byte av 

järnvägsbro

A Öh Infsi 54- Öh Msi 33,35,37M-F3,4,5 

Öh-Dma

Trafikpåverkan: Enkelrspårsdrift Örbyhus-SamnanUnderhåll Järlebo-Storvreta309551

Övrigt

JLO SRV 2118 2118 23:00 04:00 D A Jlo 51 - Srv 22 XnmTi-nmFUPP

2119 2119 23:00 04:00 D A Jlo 21- Srv 52 XnmTi-nmFNED

2138 2138 23:00 04:00 D A Jlo 51 - Srv 22 XnmTi-nmFUPP

2139 2139 23:00 04:00 D A Jlo 21 - Srv 52 XnmTi-nmFNED

2118 2119 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-SUPP

2118 2119 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

2119 2120 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-SNED

2119 2120 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

2138 2139 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-SUPP

2138 2139 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

2139 2140 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-SNED

2139 2140 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Uppsala-Samnan

Tiderna anpassas mot servicefönster när dom är på 

uppspår.v2122

Montering Bullerplank327524

Övrigt

(SAM) (U) 2109 2112 22:20 24:00 D A Sam Hfp vx 101 -  U 221 XSNED

2110 2113 00:00 05:00 D A Sam Hfp vx 101 -  U 221 XM

2110 2112 22:20 05:00 D A Sam Hfp vx 101 -  U 221 XnmTi-nmF

2113 2113 22:20 05:00 D A Sam Hfp vx 101 -  U 221 XnmTi-nmTo

2114 2121 22:20 24:00 D A Sam Hfp vx 101 -  U 221 XS

2115 2122 00:00 05:00 D A Sam Hfp vx 101 -  U 221 XM

2114 2118 22:20 05:00 D A Sam Hfp vx 101 -  U 221 XnmTi-nmF

2119 2119 22:20 05:00 D A Sam Hfp vx 101 -  U 221 XnmTi-nmTo

2120 2120 22:20 05:00 D A Sam Hfp vx 101 -  U 221 XnmTi-nmF

2121 2122 22:20 05:00 D A Sam Hfp vx 101 -  U 221 XnmTi-nmF



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

30 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2050 2149Ostkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Banarbetsveckor Enkelspårsdrift Storvreta-Uppsala

Kopplat till BUP 331635

Servicefönster Underhåll 

Uppsala-Storvreta nedspår

332374

Övrigt

(U) SRV 2120 2121 00:00 05:00 D A U 221 - Srv hfp 135 XTi-FNED

Banarbetsveckor Enkelspårsdrift Storvreta-Uppsala

Kopplat till BUP 331637

Servicefönster Underhåll 

Uppsala-Storvreta uppspår

332375

Övrigt

(U) SRV 2122 2123 00:00 05:00 D A U 251 - Srv hfp 136 XTi-FUPP



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

31 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2050 2149Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Österås-Bispgården

Förstärkningslina 

Österås-Bispgården

309440

Övrigt

ÖSÅ BSG 2131 2141 17:00 23:00 D A Bsg 1/6, 2/6,3/6 - Öså 1/5-2/5 XM-FE

2142 2142 17:00 23:00 D A Bsg 1/6, 2/6,3/6 - Öså 1/5-2/5 XM-O

2143 2143 17:00 23:00 D A Bsg 1/6, 2/6,3/6 - Öså 1/5-2/5 XO-F

2144 2146 17:00 23:00 D A Bsg 1/6, 2/6,3/6 - Öså 1/5-2/5 XM-F

2129 2145 00:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 2000)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Långsele) - (Roback)

Upprustning teknikhus314048

Övrigt

(LSL) (ROB) 2131 2141 17:00 23:00 D A Lsl infsi22-Rob infsi 1/1 XM-FE

2142 2142 17:00 23:00 D A Lsl infsi22-Rob infsi 1/1 XM-O

2143 2143 17:00 23:00 D A Lsl infsi22-Rob infsi 1/1 XO-F

2144 2146 17:00 23:00 D A Lsl infsi22-Rob infsi 1/1 XM-F

2129 2145 00:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 2000)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Långsele-(Bräcke)

Servicefönster 

Underhåll/Kontaktledning 

Bräcke-Långsele HTSM

307546

Övrigt

LSL (BÄ) 2120 2120 17:00 23:00 D A Bä 21- Lsl 21, 23 XM-SE

2122 2122 17:00 23:00 D A Bä 21- Lsl 21, 23 XM-F

2131 2131 17:00 23:00 D A Bä 21- Lsl 21, 23 XM-F

2136 2136 17:00 23:00 D A Bä 21- Lsl 21, 23 XM-S

2137 2137 17:00 23:00 D A Bä 21- Lsl 21, 23 XM-F

2139 2139 17:00 23:00 D A Bä 21- Lsl 21, 23 XM-S

2140 2140 17:00 23:00 D A Bä 21- Lsl 21, 23 XM-F

2120 2123 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2120 2123 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2131 2132 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2131 2132 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2136 2141 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2136 2141 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

32 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2050 2149Västerdalsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan Malung-

(Repbäcken)

Servicefönster Underhåll 

Malung - Repbäcken HTSM

307149

Övrigt

MLG (RBÄ) 2120 2120 20:30 02:30 D A XnmTi-nmFE

2135 2140 20:30 02:30 D A XnmTi-nmF

2120 2121 00:00 24:00 H H (sth: 70/40 Längd: 3000)M-S

2135 2141 00:00 24:00 H H (sth: 70/40 Längd: 3000)M-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

33 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2050 2149Ådalsbanan Lsl-Suc

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Härnösand-Västeraspby-(Långsele)

Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma sth 

40km/h 1000m samt 70km/h i 1500m.

Servicefönster Underhåll 

Långsele-Härnösand HTSM

307569

Övrigt

(LSL) HSD 2116 2116 22:30 02:30 D A Hsd 102- Lsl 23 XnmTi-nmLE

2124 2124 10:00 14:00 D A Hsd 102- Lsl 23 XM-F

2126 2126 09:00 15:00 D A Hsd 102- Lsl 23 XM-S

2140 2141 10:00 14:00 D A Hsd 102- Lsl 23 XM-F

2142 2142 09:00 15:00 D A Hsd 102- Lsl 23 XM-S

2116 2117 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2116 2117 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2124 2127 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2124 2127 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2140 2143 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2140 2143 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Västeraspby

ERTMS Uppgradering 

Provkörning

314055

Övrigt

VÄY 2142 2142 04:30 24:00 H A Väy Inft 22 /19 - Väy Inft 21LAlla

2142 2142 00:00 04:30 H A Väy Inft 22 /19 - Väy Inft 21S

Hela Ådalsbanan i 12 tim på grund av inläsning i 

systemet

Ombyggnad av 

Sundsvall/Naksta

310969

Övrigt

VÄY HSD 2127 2127 04:00 16:00 D A Hsd infsi102-Väy ufbltL2ME

2143 2143 04:00 16:00 D A Hsd infsi102-Väy ufbltL2M

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Sundsvall) - Västeraspby

ERTMS Uppgradering 

Provkörning

313424

Övrigt

VÄY (SUC) 2117 2117 04:30 20:30 H A Suc Infsi 125 - Väy Infsi 21LSAlla

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Sundsvall)-Västeraspby

Utbyte av kontron datorer i ställverk och Rbc

1x8 tim sammanhängande Sundsvall - Gimonäs

Utbyte av kontron datorer i 

ställverk och Rbc

330024

Övrigt

VÄY (SUC) 2105 2105 04:30 12:30 D A Suc Infsi 125- Väy Inft 21SE

Sträckan Timrå-Härnösand kommer att vara avstängd 

tör trafik tills dispen avslutas. (ERTMS)

Ombyggnad av 

Sundsvall/Naksta

310970

Övrigt

(HSD) TRÅ 2127 2127 04:00 02:00 H A Trå infst22-Hsd infst 102MTiE

2143 2143 04:00 02:00 H A Trå infst22-Hsd infst 102MTi

Trafikpåverkan:

Trafikstopp Sundsvall-Härnösand.

Härnösand går att trafikera från norr.

Flytande hastighetsnedsättning kan förekomma sth 

40km/h i 1000m samt sth 70 km/h i 1500m.

Servicefönster Underhåll 

Sundsvall-Härnosand 

HTSM

307574

Övrigt

HSD SUC 2116 2116 22:30 02:30 D A Suc 145-Hsd 122 XnmTi-nmLE

2124 2124 09:00 15:00 D A Suc 145-Hsd 122 XM-F

2125 2125 09:00 15:00 D A Suc 145-Hsd 122 XM-O

2126 2126 09:00 15:00 D A Suc 145-Hsd 122 XM-S

2127 2127 10:00 14:00 D A Suc 145-Hsd 122 XTi-F

2140 2141 10:00 14:00 D A Suc 145-Hsd 122 XM-F

2142 2142 09:00 15:00 D A Suc 145-Hsd 122 XM-S

2116 2117 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2116 2117 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2124 2128 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2124 2128 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2140 2143 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2140 2143 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

34 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2050 2149Ådalsbanan Lsl-Suc

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Sundsvall-(Timrå), går att trafikera 

Sundsvall söderifrån

Birsta, Nacksta307469

Övrigt

(TRÅ) SUC 2124 2124 09:00 15:00 D A Trå Inft 22-Suc msi 185 XM-FE

2125 2125 09:00 15:00 D A Trå Inft 22-Suc msi 185 XM-O

2126 2126 09:00 15:00 D A Trå Inft 22-Suc msi 185 XM-O

2127 2127 09:00 15:00 D A Trå Inft 22-Suc msi 185 XO-F

2128 2128 09:00 15:00 D A Trå Inft 22-Suc msi 185 XM-To

2128 2128 10:00 12:00 D A Trå Inft 22-Suc msi 185F

2137 2141 09:00 15:00 D A Trå Inft 22-Suc msi 185 XM-F

2142 2142 09:00 15:00 D A Trå Inft 22-Suc msi 185 XM-O

2143 2143 09:00 15:00 D A Trå Inft 22-Suc msi 185 XO-F

2144 2144 09:00 15:00 D A Trå Inft 22-Suc msi 185 XM-To

2144 2144 10:00 12:00 D A Trå Inft 22-Suc msi 185F

2126 2126 12:00 24:00 H A Trå Inft 22-Suc msi 185 XTo-S

2127 2127 00:00 02:00 H A Trå Inft 22-Suc msi 185 XMTi

2142 2142 12:00 24:00 H A Trå Inft 22-Suc msi 185 XTo-S

2143 2143 00:00 02:00 H A Trå Inft 22-Suc msi 185 XMTi

2124 2127 15:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 2900)M-S

2128 2128 00:00 12:00 H H (sth: -/70 Längd: 2900)M-F

2127 2127 02:00 15:00 H H (sth: -/40 Längd: 1200)Ti-F

2137 2143 00:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 2900)M-S

2144 2144 00:00 12:00 H H (sth: -/70 Längd: 2900)M-F

2143 2143 02:00 15:00 H H (sth: -/40 Längd: 1200)Ti-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

35 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2050 2149Ådalsbanan Trå-Tud

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Skönvik)-Tunadal

Servicefönster Underhåll 

Skönvik-Tunadal

307568

Övrigt

(SKK) TUD 2140 2140 09:00 15:00 D A Skk  - Tud XM-FE

Trafikavbrott (Skönvik)-TunadalUpprustning 

Tunadalsspåret

328319

Övrigt

(SKK) TUD 2127 2142 00:00 24:00 H A Skk infst20-TudM-SE



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

36 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2050 2149Ängelsberg - Snyten

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott (Snyten)-ÄngelsbergKontaktledningsunderhåll328528

Övrigt

(SNT) 2114 2114 23:00 05:00 D A Snt 3/2 - Snt 3/5 XnmTi-nmS3

2114 2114 23:00 24:00 D A Snt 3/2 - Snt 3/5 XS

2115 2115 00:00 05:00 D A Snt 3/2 - Snt 3/5 XM

2115 2118 23:00 05:00 D A Snt 3/2 - Snt 3/5 XnmTi-nmF



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

37 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Mellersta Vecka : 2050 2149Örbyhus-Hallstavik

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Byte av järnvägsbro över 

Örbyhusån

335075

Övrigt

(ÖH) (DMA) 2121 2121 07:00 16:00 H A Öh Infsi 54 - Dma Hst 20/1M-FE



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

38 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2149Aik-Kaa

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrottKoijavaara-Aik

Montage och installation av; kanalisation, 

kabeldragning, isolskarvar, tavlor, baliser, 

spårledningar, skåp, provning och kontroller inför 

ERTMS inkoppling.

Hela Aitik blir spänningslöst

ERTMS SO Gällivare 

Entreprenadarbeten

312316

Övrigt

AIK KAA 2120 2120 23:00 01:00 D A Kaa L12 - Aik 313 (hela Aitik 

strömlöst)

XnmTi-nmLE1

2120 2120 01:40 04:40 D A Kaa L12 - Aik 313 (hela Aitik 

strömlöst)

XTi-F

2122 2122 23:00 01:00 D A Kaa L12 - Aik 313 (hela Aitik 

strömlöst)

XnmTi-nmL

2122 2122 01:40 04:40 D A Kaa L12 - Aik 313 (hela Aitik 

strömlöst)

XTi-F

Trafikpåverkan: trafikavbrott 

Gällivare-Koijavaara-Harrträsk

Hela Aitik blir spänningslöst

Ibruktagning av FM (förberedande mellansteg).

ERTMS SO Gällivare 

Ibruktagning och 

slutkontroll

312365

Övrigt

AIK KAA 2123 2123 05:00 24:00 H A Kaa 305 - Aik 313 XSE1

2124 2124 00:00 05:00 H A Kaa 305 - Aik 313 XM-O



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

39 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2149Botniabanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott (Gimonäs)-Rundvik 

Förebyggande underhåll

Servicefönster Underhåll 

Gimonäs-Rundvik HTSM

306253

Övrigt

(GIM) RUK 2121 2121 09:00 15:00 D A Gim 222-Ruk 22 XM-SE

2138 2138 09:00 15:00 D A Gim 222-Ruk 22 XM-F

2139 2139 09:00 15:00 D A Gim 222-Ruk 22 XM-O

2141 2141 10:00 14:00 D A Gim 222-Ruk 22 XM-F

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 250/70 Längd: 1500)M-S

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 250/40 Längd: 1000)M-S

2138 2140 00:00 24:00 H H (sth: 250/70 Längd: 1500)M-S

2138 2140 00:00 24:00 H H (sth: 250/40 Längd: 1000)M-S

2141 2142 00:00 24:00 H H (sth: 250/40 Längd: 1000)M-S

2141 2142 00:00 24:00 H H (sth: 250/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Gimonäs)-(Västeraspby)

Ombyggnad av 

Sundsvall/Naksta

310965

Övrigt

(GIM) (VÄY) 2127 2127 04:00 08:00 D A Gim infsi 222-Väy inft21ME

2143 2143 04:00 08:00 D A Gim infsi 222-Väy inft21M

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Gimonäs)-(Västeraspby)

ERTMS Uppgradering 

provkörning

313881

Övrigt

(GIM) (VÄY) 2117 2117 04:30 20:30 H A Väy Inft 21 - Gim Infsi 222LSE

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Gimonäs)-Västeraspby

ERTMS Uppgradering 

provkörning

313883

Övrigt

(GIM) VÄY 2142 2142 04:30 24:00 D A Gim Infsi 222 - Väy Inft 22LE

2142 2142 00:00 04:30 D A Gim Infsi 222 - Väy Inft 22S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Gimonäs)-(Västeraspby)

Utbyte av kontron datorer i 

ställverk och Rbc

330026

Övrigt

(GIM) (VÄY) 2105 2105 04:30 12:30 D A Väy 21 - Gim infsi 222SE

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Rundvik-Örnsköldsvik

Förebyggande underhåll

Servicefönster Underhåll 

Rundvik-Örnsköldsvik 

HTSM

306254

Övrigt

(RUK) ÖK 2121 2121 09:00 15:00 D A Ruk 22-Ök 132, 134, 151 XM-SE

2138 2138 09:00 15:00 D A Ruk 22-Ök 132, 134, 151 XM-F

2139 2139 09:00 15:00 D A Ruk 22-Ök 132, 134, 151 XM-O

2141 2141 10:00 14:00 D A Ruk 22-Ök 132, 134, 151 XM-F

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 250/70 Längd: 1500)M-S

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 250/40 Längd: 1000)M-S

2138 2140 00:00 24:00 H H (sth: 250/70 Längd: 1500)M-S

2138 2140 00:00 24:00 H H (sth: 250/40 Längd: 1000)M-S

2141 2142 00:00 24:00 H H (sth: 250/40 Längd: 1000)M-S

2141 2142 00:00 24:00 H H (sth: 250/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott Örnsköldsvik-Hämrasviken

Förebyggande underhåll

Servicefönster Underhåll 

Örnsköldsvik-Hämrasviken 

HTSM

306255

Övrigt

ÖK HÄB 2121 2121 09:00 15:00 D A Ök 131, 133-Häb 22 XM-SE

2138 2138 09:00 15:00 D A Ök 131, 133-Häb 22 XM-F

2139 2139 09:00 15:00 D A Ök 131, 133-Häb 22 XM-O

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 250/70 Längd: 1500)M-S

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 250/40 Längd: 1000)M-S

2138 2140 00:00 24:00 H H (sth: 250/70 Längd: 1500)M-S

2138 2140 00:00 24:00 H H (sth: 250/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott Hämrasviken-Västeraspby

Förebyggande underhåll

Servicefönster Underhåll 

Hämrasviken-Västeraspby 

HTSM

306256

Övrigt

HÄB VÄY 2121 2121 09:00 15:00 D A Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38 XM-SE

2138 2138 09:00 15:00 D A Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38 XM-F

2139 2139 09:00 15:00 D A Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38 XM-O

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 250/70 Längd: 1500)M-S

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 250/40 Längd: 1000)M-S

2138 2140 00:00 24:00 H H (sth: 250/70 Längd: 1500)M-S

2138 2140 00:00 24:00 H H (sth: 250/40 Längd: 1000)M-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

40 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2149Forsmo - Hoting

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott Tågsjöberg-Forsmo

Servicefönster 

Tågsjöberg-Forsmo

306184

Övrigt

TSG (FSM) 2051 2051 08:00 11:00 D AME

2102 2149 08:00 11:00 D AM

2051 2051 08:00 12:00 D ATo

2102 2124 08:00 12:00 D ATo

2126 2149 08:00 12:00 D ATo

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott Hoting-Tågsjöberg

Servicefönster 

Hoting-Tågsjöberg

306183

Övrigt

HTG TSG 2051 2051 08:00 11:00 D AME

2102 2149 08:00 11:00 D AM

2051 2051 08:00 12:00 D ATo

2102 2124 08:00 12:00 D ATo

2126 2149 08:00 12:00 D ATo



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

41 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2149Haparandabanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Hastighetsnedsättning för banstabiliseringBreddning bro över järnväg, 

Haparanda

326501

Övrigt

(HP) (KEI) 2051 2120 00:00 24:00 H H (sth: 125/40 km+m: 84,418/75,707 

Längd: 500)

M-SE

2050 2050 00:00 24:00 H H (sth: 125/40 km+m: 84,418/75,707 

Längd: 500)

S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Haparanda-(Boden)

Inläsning av 

tågledningssystem 

Haparandabanan

329906

Övrigt

HP (BDN) 2050 2050 00:00 24:00 H Täcka av 

baliser och 

ibruktagning 

av M11

A Hp 101 - Bdn M111 XSE

2051 2051 00:00 24:00 H A Hp 101 - Bdn M111 XM

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Bredviken)-Haparanda

Servicefönster (Bredviken)

-Haparanda

306162

Övrigt

(BEN) HP 2051 2051 10:00 12:00 D AM-FE

2103 2103 10:00 12:00 D AM-F

2105 2105 10:00 12:00 D AM-F

2107 2107 10:00 12:00 D AM-F

2109 2109 10:00 12:00 D AM-F

2111 2111 10:00 12:00 D AM-F

2113 2113 10:00 12:00 D AM-F

2115 2115 10:00 12:00 D AM-F

2117 2117 10:00 12:00 D AM-F

2119 2119 10:00 12:00 D AM-F

2121 2121 10:00 12:00 D AM-F

2123 2123 10:00 12:00 D AM-F

2125 2125 10:00 12:00 D AM-O

2127 2127 10:00 12:00 D AM-F

2129 2129 10:00 12:00 D AM-F

2131 2131 10:00 12:00 D AM-F

2133 2133 10:00 12:00 D AM-F

2135 2135 10:00 12:00 D AM-F

2137 2137 10:00 12:00 D AM-F

2139 2139 10:00 12:00 D AM-F

2141 2141 10:00 12:00 D AM-F

2143 2143 10:00 12:00 D AM-F

2145 2145 10:00 12:00 D AM-F

2147 2147 10:00 12:00 D AM-F

2149 2149 10:00 12:00 D AM-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Bredviken)-Haparanda

Servicefönster Underhåll 

(Bredviken)-Haparanda

306264

Övrigt

(BEN) HP 2120 2120 09:00 14:00 D A Ben 21-Hp 102 XM-FE

2137 2137 09:00 14:00 D A Ben 21-Hp 102 XM-F

2120 2121 10:00 24:00 H H (sth: 250/40 Längd: 1000)M-S

2120 2121 10:00 24:00 H H (sth: 250/70 Längd: 1500)M-S

2137 2138 10:00 24:00 H H (sth: 250/40 Längd: 1000)M-S

2137 2138 10:00 24:00 H H (sth: 250/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

42 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2149Haparandabanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp  (Mojärv)-Bredviken

Servicefönster (Morjärv)

-Bredviken

306161

Övrigt

(MJV) BEN 2051 2051 10:00 12:00 D AM-FE

2103 2103 10:00 12:00 D AM-F

2105 2105 10:00 12:00 D AM-F

2107 2107 10:00 12:00 D AM-F

2109 2109 10:00 12:00 D AM-F

2111 2111 10:00 12:00 D AM-F

2113 2113 10:00 12:00 D AM-F

2115 2115 10:00 12:00 D AM-F

2117 2117 10:00 12:00 D AM-F

2119 2119 10:00 12:00 D AM-F

2121 2121 10:00 12:00 D AM-F

2123 2123 10:00 12:00 D AM-F

2125 2125 10:00 12:00 D AM-O

2127 2127 10:00 12:00 D AM-F

2129 2129 10:00 12:00 D AM-F

2131 2131 10:00 12:00 D AM-F

2133 2133 10:00 12:00 D AM-F

2135 2135 10:00 12:00 D AM-F

2137 2137 10:00 12:00 D AM-F

2139 2139 10:00 12:00 D AM-F

2141 2141 10:00 12:00 D AM-F

2143 2143 10:00 12:00 D AM-F

2145 2145 10:00 12:00 D AM-F

2147 2147 10:00 12:00 D AM-F

2149 2149 10:00 12:00 D AM-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Morjärv)-Bredviken

Servicefönster Underhåll 

(Morjärv)-Bredviken

306265

Övrigt

(MJV) BEN 2121 2121 09:00 14:00 D A Mjv 21-Ben 21,51 XM-FE

2121 2122 10:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

2121 2122 10:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

43 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2149Haparandabanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Buddbyn)-Mojärv

Servicefönster (Buddbyn)

-Morjärv

306163

Övrigt

(BUD) MJV 2051 2051 10:00 12:00 D AM-FE

2103 2103 10:00 12:00 D AM-F

2105 2105 10:00 12:00 D AM-F

2107 2107 10:00 12:00 D AM-F

2109 2109 10:00 12:00 D AM-F

2111 2111 10:00 12:00 D AM-F

2113 2113 10:00 12:00 D AM-F

2115 2115 10:00 12:00 D AM-F

2117 2117 10:00 12:00 D AM-F

2119 2119 10:00 12:00 D AM-F

2121 2121 10:00 12:00 D AM-F

2123 2123 10:00 12:00 D AM-F

2125 2125 10:00 12:00 D AM-O

2127 2127 10:00 12:00 D AM-F

2129 2129 10:00 12:00 D AM-F

2131 2131 10:00 12:00 D AM-F

2133 2133 10:00 12:00 D AM-F

2135 2135 10:00 12:00 D AM-F

2137 2137 10:00 12:00 D AM-F

2139 2139 10:00 12:00 D AM-F

2141 2141 10:00 12:00 D AM-F

2143 2143 10:00 12:00 D AM-F

2145 2145 10:00 12:00 D AM-F

2147 2147 10:00 12:00 D AM-F

2149 2149 10:00 12:00 D AM-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Buddbyn)-Morjärv

Servicefönster Underhåll 

Buddbyn-Morjärv

306263

Övrigt

BUD MJV 2122 2122 09:00 14:00 D A Bud L12-Mjv 21 XM-FE

2138 2138 09:00 14:00 D A Bud L12-Mjv 21 XM-F

2122 2123 10:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2122 2123 10:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2138 2139 10:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2138 2139 10:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

44 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2149Hällnäs - Storuman

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Hällnäs)-Lycksele

Servicefönster (Hällnäs)

-Lycksele

306173

Övrigt

(HLS) LY 2051 2051 23:00 02:00 D AnmTo nmFE

2103 2124 23:00 02:00 D AnmTo nmF

2126 2149 23:00 02:00 D AnmTo nmF

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Hällnäs)-Lycksele

Servicefönster Underhåll 

(Hällnäs)-Lycksele

306268

Övrigt

(HLS) LY 2118 2124 01:00 05:00 D AM-FE

2125 2125 01:00 05:00 D AM-O

2126 2128 01:00 05:00 D AM-F

2133 2140 01:00 05:00 D AM-F

2118 2129 01:00 24:00 H H (sth: 90/40 Längd: 1000)M-S

2118 2129 01:00 24:00 H H (sth: 90/70 Längd: 1500)M-S

2133 2141 01:00 24:00 H H (sth: 90/40 Längd: 1000)M-S

2133 2141 01:00 24:00 H H (sth: 90/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Lycksele)-(Storuman)

Servicefönster (Lycksele)-

(Storuman)

306174

Övrigt

(LY) (SUM) 2051 2051 15:30 18:30 D AME

2103 2149 15:30 18:30 D AM

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Lycksele)-(Storuman)

Servicefönster Underhåll 

(Lycksele)-(Storuman)

306269

Övrigt

(LY) (SUM) 2120 2124 02:00 07:00 D AM-FE

2125 2125 02:00 07:00 D AM-O

2126 2128 02:00 07:00 D AM-F

2136 2140 02:00 07:00 D AM-F

2120 2129 00:00 24:00 H H (sth: 70/40 Längd: 1000)M-S

2136 2141 00:00 24:00 H H (sth: 70/40 Längd: 1000)M-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

45 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2149Inlandsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott inlandsbanan

Montage och installation av; kanalisation, 

kabeldragning, isolskarvar, tavlor, baliser, 

spårledningar, skåp, provning och kontroller inför 

ERTMS inkoppling.

ERTMS SO Gällivare 

Entreprenadarbeten

312314

Övrigt

PJ (GV) 2120 2120 23:00 01:00 D A Gv 129 XnmTi-nmLE Pj 

1,2,3

2120 2120 01:30 04:30 D A Gv 129 XTi-F

Trafikpåverkan: trafikavbrott Gällivare-Porjus

Ibruktagning av FM (förberedande mellansteg).

Tiderna är samordnade med Banenors 

banarbetsveckor

ERTMS SO Gällivare 

Ibruktagning och 

slutkontroll

312364

Övrigt

PJ (GV) 2123 2123 05:00 24:00 H A Gv 129 XSE Pj 

1,2,3

2124 2124 00:00 05:00 H A Gv 129 XM-O



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

46 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2149Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Bangårdsupprustning, 

Narvik Statsjon

335047 NO.NK 2134 2134 02:30 24:00 H ASAlla

2135 2135 00:00 14:30 H AM

Banarbetsveckor Bane Nor335046 (NO.SÖS)BJF 2122 2126 03:00 10:25 D AM-FSE

2130 2136 03:00 10:25 D AM-FS

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Rgn-Soa

Servicefönster Underhåll 

Riksgränsen-(Stordalen) 

HTSM

306278

Övrigt

(BJF) (SOA) 2122 2124 05:00 09:00 D A Rgn 387-Soa 279 XM-FE

2134 2136 05:00 09:00 D A Rgn 387-Soa 279 XM-F

2122 2125 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2122 2125 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2134 2137 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2134 2137 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan: trafikavbrott Kiruna - Riksgränsen

Samordnat med BaneNors banarbetsveckor

Montage och installation av; kanalisation, 

kabeldragning, isolskarvar, tavlor, baliser, 

spårledningar, skåp, provning och kontroller inför 

inkoppling av syst H (datorställverk med konv 

signalering).

ERTMS SO Björkliden 

Entreprenadarbeten

312370

Övrigt

BJF PEA 2122 2122 03:00 09:45 D A Pea L2(598) - Bfj 387 XM-FSE

2123 2123 03:00 09:45 D A Pea L2(598) - Bfj 387 XM-FS

2124 2124 03:00 09:45 D A Pea L2(598) - Bfj 387 XToFS

2125 2125 03:00 09:45 D A Pea L2(598) - Bfj 387 XM-OS

2126 2126 03:00 09:45 D A Pea L2(598) - Bfj 387 XM-FS

2130 2136 03:00 09:45 D A Pea L2(598) - Bfj 387 XM-FS

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp Vassijaure-(Björnfjell)

Servicefönster Vassijaure-

(Björnfjell)

306131

Övrigt

VJ (BJF) 2102 2102 05:10 08:00 D A Vj 370-Bjf 387ToE

2104 2104 05:10 08:00 D A Vj 370-Bjf 387To

2106 2106 05:10 08:00 D A Vj 370-Bjf 387To

2108 2108 05:10 08:00 D A Vj 370-Bjf 387To

2110 2110 05:10 08:00 D A Vj 370-Bjf 387To

2112 2112 05:10 08:00 D A Vj 370-Bjf 387To

2114 2114 05:10 08:00 D A Vj 370-Bjf 387To

2116 2116 05:10 08:00 D A Vj 370-Bjf 387To

2118 2118 05:10 08:00 D A Vj 370-Bjf 387To

2120 2120 05:10 08:00 D A Vj 370-Bjf 387To

2136 2136 05:10 08:00 D A Vj 370-Bjf 387To

2138 2138 05:10 08:00 D A Vj 370-Bjf 387To

2140 2140 05:10 08:00 D A Vj 370-Bjf 387To

2142 2142 05:10 08:00 D A Vj 370-Bjf 387To

2144 2144 05:10 08:00 D A Vj 370-Bjf 387To

2146 2146 05:10 08:00 D A Vj 370-Bjf 387To

2148 2148 05:10 08:00 D A Vj 370-Bjf 387To



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

47 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2149Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott dp Kopparåsen-Vassijaure

Servicefönster 

Kopparåsen-Vassijaure

306136

Övrigt

KÅ VJ 2102 2102 05:10 08:08 D A Kå 350-Vj 379ToE

2102 2102 19:42 21:20 D A Kå 350-Vj 379M

2104 2104 05:10 08:08 D A Kå 350-Vj 379To

2104 2104 19:42 21:20 D A Kå 350-Vj 379M

2106 2106 05:10 08:08 D A Kå 350-Vj 379To

2106 2106 19:42 21:20 D A Kå 350-Vj 379M

2108 2108 05:10 08:08 D A Kå 350-Vj 379To

2108 2108 19:42 21:20 D A Kå 350-Vj 379M

2110 2110 05:10 08:08 D A Kå 350-Vj 379To

2110 2110 19:42 21:20 D A Kå 350-Vj 379M

2112 2112 05:10 08:08 D A Kå 350-Vj 379To

2112 2112 19:42 21:20 D A Kå 350-Vj 379M

2114 2114 05:10 08:08 D A Kå 350-Vj 379To

2114 2114 19:42 21:20 D A Kå 350-Vj 379M

2116 2116 05:10 08:08 D A Kå 350-Vj 379To

2116 2116 19:42 21:20 D A Kå 350-Vj 379M

2118 2118 05:10 08:08 D A Kå 350-Vj 379To

2118 2118 19:42 21:20 D A Kå 350-Vj 379M

2120 2120 05:10 08:08 D A Kå 350-Vj 379To

2120 2120 19:42 21:20 D A Kå 350-Vj 379M

2136 2136 05:10 08:08 D A Kå 350-Vj 379To

2136 2136 19:42 21:20 D A Kå 350-Vj 379M

2138 2138 05:10 08:08 D A Kå 350-Vj 379To

2138 2138 19:42 21:20 D A Kå 350-Vj 379M

2140 2140 05:10 08:08 D A Kå 350-Vj 379To

2140 2140 19:42 21:20 D A Kå 350-Vj 379M

2142 2142 05:10 08:08 D A Kå 350-Vj 379To

2142 2142 19:42 21:20 D A Kå 350-Vj 379M

2144 2144 05:10 08:08 D A Kå 350-Vj 379To

2144 2144 19:42 21:20 D A Kå 350-Vj 379M

2146 2146 05:10 08:08 D A Kå 350-Vj 379To

2146 2146 19:42 21:20 D A Kå 350-Vj 379M

2148 2148 05:10 08:08 D A Kå 350-Vj 379To

2148 2148 19:42 21:20 D A Kå 350-Vj 379M



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

48 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2149Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott dp Björkliden-Kopparåsen

Servicefönster 

Björkliden-Kopparåsen

306134

Övrigt

BLN KÅ 2102 2102 05:15 08:19 D A Bln 330-Kå 359ToE

2102 2102 19:30 21:30 D A Bln 330-Kå 359M

2104 2104 05:15 08:19 D A Bln 330-Kå 359To

2104 2104 19:30 21:30 D A Bln 330-Kå 359M

2106 2106 05:15 08:19 D A Bln 330-Kå 359To

2106 2106 19:30 21:30 D A Bln 330-Kå 359M

2108 2108 05:15 08:19 D A Bln 330-Kå 359To

2108 2108 19:30 21:30 D A Bln 330-Kå 359M

2110 2110 05:15 08:19 D A Bln 330-Kå 359To

2110 2110 19:30 21:30 D A Bln 330-Kå 359M

2112 2112 05:15 08:19 D A Bln 330-Kå 359To

2112 2112 19:30 21:30 D A Bln 330-Kå 359M

2114 2114 05:15 08:19 D A Bln 330-Kå 359To

2114 2114 19:30 21:30 D A Bln 330-Kå 359M

2116 2116 05:15 08:19 D A Bln 330-Kå 359To

2116 2116 19:30 21:30 D A Bln 330-Kå 359M

2118 2118 05:15 08:19 D A Bln 330-Kå 359To

2118 2118 19:30 21:30 D A Bln 330-Kå 359M

2120 2120 05:15 08:19 D A Bln 330-Kå 359To

2120 2120 19:30 21:30 D A Bln 330-Kå 359M

2136 2136 05:15 08:19 D A Bln 330-Kå 359To

2136 2136 19:30 21:30 D A Bln 330-Kå 359M

2138 2138 05:15 08:19 D A Bln 330-Kå 359To

2138 2138 19:30 21:30 D A Bln 330-Kå 359M

2140 2140 05:15 08:19 D A Bln 330-Kå 359To

2140 2140 19:30 21:30 D A Bln 330-Kå 359M

2142 2142 05:15 08:19 D A Bln 330-Kå 359To

2142 2142 19:30 21:30 D A Bln 330-Kå 359M

2144 2144 05:15 08:19 D A Bln 330-Kå 359To

2144 2144 19:30 21:30 D A Bln 330-Kå 359M

2146 2146 05:15 08:19 D A Bln 330-Kå 359To

2146 2146 19:30 21:30 D A Bln 330-Kå 359M

2148 2148 05:15 08:19 D A Bln 330-Kå 359To

2148 2148 19:30 21:30 D A Bln 330-Kå 359M

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Björkliden-Abisko

Samplaneras tillsammans med Banenors 

banarbetstider och långstopp

Skred- och 

lavinvarningssystem Abisko

330745

Övrigt

BLN AK 2120 2126 03:20 10:10 D A AkL2-Bln 333, Bln 333 XM-FSE

2130 2133 03:20 10:10 D A AkL2-Bln 333, Bln 333 XM-FS

2134 2134 03:20 10:10 D A AkL2-Bln 333, Bln 333 XM-F

2135 2135 03:20 10:10 D A AkL2-Bln 333, Bln 333 XTi-FS

2136 2136 03:20 10:10 D A AkL2-Bln 333, Bln 333 XM-FS

2134 2134 05:00 24:00 H A AkL2-Bln 333, Bln 333 XS

2135 2135 00:00 17:00 H A AkL2-Bln 333, Bln 333 XM



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

49 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2149Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott dp Abisko-Björkliden

Servicefönster 

Abisko-Björkliden

306128

Övrigt

AK BLN 2102 2102 05:25 08:25 D A Ak 2/2-Bln 339ToE

2102 2102 19:16 21:40 D A Ak 2/2-Bln 339M

2104 2104 05:25 08:25 D A Ak 2/2-Bln 339To

2104 2104 19:16 21:40 D A Ak 2/2-Bln 339M

2106 2106 05:25 08:25 D A Ak 2/2-Bln 339To

2106 2106 19:16 21:40 D A Ak 2/2-Bln 339M

2108 2108 05:25 08:25 D A Ak 2/2-Bln 339To

2108 2108 19:16 21:40 D A Ak 2/2-Bln 339M

2110 2110 05:25 08:25 D A Ak 2/2-Bln 339To

2110 2110 19:16 21:40 D A Ak 2/2-Bln 339M

2112 2112 05:25 08:25 D A Ak 2/2-Bln 339To

2112 2112 19:16 21:40 D A Ak 2/2-Bln 339M

2114 2114 05:25 08:25 D A Ak 2/2-Bln 339To

2114 2114 19:16 21:40 D A Ak 2/2-Bln 339M

2116 2116 05:25 08:25 D A Ak 2/2-Bln 339To

2116 2116 19:16 21:40 D A Ak 2/2-Bln 339M

2118 2118 05:25 08:25 D A Ak 2/2-Bln 339To

2118 2118 19:16 21:40 D A Ak 2/2-Bln 339M

2120 2120 05:25 08:25 D A Ak 2/2-Bln 339To

2120 2120 19:16 21:40 D A Ak 2/2-Bln 339M

2136 2136 05:25 08:25 D A Ak 2/2-Bln 339To

2136 2136 19:16 21:40 D A Ak 2/2-Bln 339M

2138 2138 05:25 08:25 D A Ak 2/2-Bln 339To

2138 2138 19:16 21:40 D A Ak 2/2-Bln 339M

2140 2140 05:25 08:25 D A Ak 2/2-Bln 339To

2140 2140 19:16 21:40 D A Ak 2/2-Bln 339M

2142 2142 05:25 08:25 D A Ak 2/2-Bln 339To

2142 2142 19:16 21:40 D A Ak 2/2-Bln 339M

2144 2144 05:25 08:25 D A Ak 2/2-Bln 339To

2144 2144 19:16 21:40 D A Ak 2/2-Bln 339M

2146 2146 05:25 08:25 D A Ak 2/2-Bln 339To

2146 2146 19:16 21:40 D A Ak 2/2-Bln 339M

2148 2148 05:25 08:25 D A Ak 2/2-Bln 339To

2148 2148 19:16 21:40 D A Ak 2/2-Bln 339M



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

50 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2149Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott dp Stordalen-Abisko

Servicefönster 

Stordalen-Abisko

306142

Övrigt

SOA AK 2102 2102 05:35 08:30 D A Soa 270-Ak 2/1ToE

2102 2102 19:05 21:50 D A Soa 270-Ak 2/1M

2104 2104 05:35 08:30 D A Soa 270-Ak 2/1To

2104 2104 19:05 21:50 D A Soa 270-Ak 2/1M

2106 2106 05:35 08:30 D A Soa 270-Ak 2/1To

2106 2106 19:05 21:50 D A Soa 270-Ak 2/1M

2108 2108 05:35 08:30 D A Soa 270-Ak 2/1To

2108 2108 19:05 21:50 D A Soa 270-Ak 2/1M

2110 2110 05:35 08:30 D A Soa 270-Ak 2/1To

2110 2110 19:05 21:50 D A Soa 270-Ak 2/1M

2112 2112 05:35 08:30 D A Soa 270-Ak 2/1To

2112 2112 19:05 21:50 D A Soa 270-Ak 2/1M

2114 2114 05:35 08:30 D A Soa 270-Ak 2/1To

2114 2114 19:05 21:50 D A Soa 270-Ak 2/1M

2116 2116 05:35 08:30 D A Soa 270-Ak 2/1To

2116 2116 19:05 21:50 D A Soa 270-Ak 2/1M

2118 2118 05:35 08:30 D A Soa 270-Ak 2/1To

2118 2118 19:05 21:50 D A Soa 270-Ak 2/1M

2120 2120 05:35 08:30 D A Soa 270-Ak 2/1To

2120 2120 19:05 21:50 D A Soa 270-Ak 2/1M

2136 2136 05:35 08:30 D A Soa 270-Ak 2/1To

2136 2136 19:05 21:50 D A Soa 270-Ak 2/1M

2138 2138 05:35 08:30 D A Soa 270-Ak 2/1To

2138 2138 19:05 21:50 D A Soa 270-Ak 2/1M

2140 2140 05:35 08:30 D A Soa 270-Ak 2/1To

2140 2140 19:05 21:50 D A Soa 270-Ak 2/1M

2142 2142 05:35 08:30 D A Soa 270-Ak 2/1To

2142 2142 19:05 21:50 D A Soa 270-Ak 2/1M

2144 2144 05:35 08:30 D A Soa 270-Ak 2/1To

2144 2144 19:05 21:50 D A Soa 270-Ak 2/1M

2146 2146 05:35 08:30 D A Soa 270-Ak 2/1To

2146 2146 19:05 21:50 D A Soa 270-Ak 2/1M

2148 2148 05:35 08:30 D A Soa 270-Ak 2/1To

2148 2148 19:05 21:50 D A Soa 270-Ak 2/1M



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

51 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2149Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott dp Kaisepakte-Stordalen

Servicefönster 

Kaisepakte-Stordalen

306135

Övrigt

KPE SOA 2102 2102 05:45 08:18 D A Kpe 250-Soa 279ToE

2102 2102 18:55 22:00 D A Kpe 250-Soa 279M

2104 2104 05:45 08:18 D A Kpe 250-Soa 279To

2104 2104 18:55 22:00 D A Kpe 250-Soa 279M

2106 2106 05:45 08:18 D A Kpe 250-Soa 279To

2106 2106 18:55 22:00 D A Kpe 250-Soa 279M

2108 2108 05:45 08:18 D A Kpe 250-Soa 279To

2108 2108 18:55 22:00 D A Kpe 250-Soa 279M

2110 2110 05:45 08:18 D A Kpe 250-Soa 279To

2110 2110 18:55 22:00 D A Kpe 250-Soa 279M

2112 2112 05:45 08:18 D A Kpe 250-Soa 279To

2112 2112 18:55 22:00 D A Kpe 250-Soa 279M

2114 2114 05:45 08:18 D A Kpe 250-Soa 279To

2114 2114 18:55 22:00 D A Kpe 250-Soa 279M

2116 2116 05:45 08:18 D A Kpe 250-Soa 279To

2116 2116 18:55 22:00 D A Kpe 250-Soa 279M

2118 2118 05:45 08:18 D A Kpe 250-Soa 279To

2118 2118 18:55 22:00 D A Kpe 250-Soa 279M

2120 2120 05:45 08:18 D A Kpe 250-Soa 279To

2120 2120 18:55 22:00 D A Kpe 250-Soa 279M

2136 2136 05:45 08:18 D A Kpe 250-Soa 279To

2136 2136 18:55 22:00 D A Kpe 250-Soa 279M

2138 2138 05:45 08:18 D A Kpe 250-Soa 279To

2138 2138 18:55 22:00 D A Kpe 250-Soa 279M

2140 2140 05:45 08:18 D A Kpe 250-Soa 279To

2140 2140 18:55 22:00 D A Kpe 250-Soa 279M

2142 2142 05:45 08:18 D A Kpe 250-Soa 279To

2142 2142 18:55 22:00 D A Kpe 250-Soa 279M

2144 2144 05:45 08:18 D A Kpe 250-Soa 279To

2144 2144 18:55 22:00 D A Kpe 250-Soa 279M

2146 2146 05:45 08:18 D A Kpe 250-Soa 279To

2146 2146 18:55 22:00 D A Kpe 250-Soa 279M

2148 2148 05:45 08:18 D A Kpe 250-Soa 279To

2148 2148 18:55 22:00 D A Kpe 250-Soa 279M



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

52 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2149Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp Stenbacken-Kaisepakte

Servicefönster 

Stenbacken-Kaisepakte

306141

Övrigt

SBK KPE 2102 2102 11:30 12:30 D A Sbk 230-Kpe 259OE

2102 2102 18:50 22:10 D A Sbk 230-Kpe 259M

2102 2102 05:52 08:07 D A Sbk 230-Kpe 259To

2104 2104 11:30 12:30 D A Sbk 230-Kpe 259O

2104 2104 18:50 22:10 D A Sbk 230-Kpe 259M

2104 2104 05:52 08:07 D A Sbk 230-Kpe 259To

2106 2106 11:30 12:30 D A Sbk 230-Kpe 259O

2106 2106 05:52 08:07 D A Sbk 230-Kpe 259To

2106 2106 18:50 22:10 D A Sbk 230-Kpe 259M

2108 2108 11:30 12:30 D A Sbk 230-Kpe 259O

2108 2108 05:52 08:07 D A Sbk 230-Kpe 259To

2108 2108 18:50 22:10 D A Sbk 230-Kpe 259M

2110 2110 11:30 12:30 D A Sbk 230-Kpe 259O

2110 2110 05:52 08:07 D A Sbk 230-Kpe 259To

2110 2110 18:50 22:10 D A Sbk 230-Kpe 259M

2112 2112 11:30 12:30 D A Sbk 230-Kpe 259O

2112 2112 05:52 08:07 D A Sbk 230-Kpe 259To

2112 2112 18:50 22:10 D A Sbk 230-Kpe 259M

2114 2114 11:30 12:30 D A Sbk 230-Kpe 259O

2114 2114 05:52 08:07 D A Sbk 230-Kpe 259To

2114 2114 18:50 22:10 D A Sbk 230-Kpe 259M

2116 2116 11:30 12:30 D A Sbk 230-Kpe 259O

2116 2116 05:52 08:07 D A Sbk 230-Kpe 259To

2116 2116 18:50 22:10 D A Sbk 230-Kpe 259M

2118 2118 11:30 12:30 D A Sbk 230-Kpe 259O

2118 2118 05:52 08:07 D A Sbk 230-Kpe 259To

2118 2118 18:50 22:10 D A Sbk 230-Kpe 259M

2120 2120 11:30 12:30 D A Sbk 230-Kpe 259O

2120 2120 05:52 08:07 D A Sbk 230-Kpe 259To

2120 2120 18:50 22:10 D A Sbk 230-Kpe 259M

2136 2136 11:30 12:30 D A Sbk 230-Kpe 259O

2136 2136 05:52 08:07 D A Sbk 230-Kpe 259To

2136 2136 18:50 22:10 D A Sbk 230-Kpe 259M

2138 2138 11:30 12:30 D A Sbk 230-Kpe 259O

2138 2138 05:52 08:07 D A Sbk 230-Kpe 259To

2138 2138 18:50 22:10 D A Sbk 230-Kpe 259M

2140 2140 11:30 12:30 D A Sbk 230-Kpe 259O

2140 2140 05:52 08:07 D A Sbk 230-Kpe 259To

2140 2140 18:50 22:10 D A Sbk 230-Kpe 259M

2142 2142 11:30 12:30 D A Sbk 230-Kpe 259O

2142 2142 05:52 08:07 D A Sbk 230-Kpe 259To

2142 2142 18:50 22:10 D A Sbk 230-Kpe 259M

2144 2144 11:30 12:30 D A Sbk 230-Kpe 259O

2144 2144 05:52 08:07 D A Sbk 230-Kpe 259To

2144 2144 18:50 22:10 D A Sbk 230-Kpe 259M

2146 2146 11:30 12:30 D A Sbk 230-Kpe 259O

2146 2146 05:52 08:07 D A Sbk 230-Kpe 259To

2146 2146 18:50 22:10 D A Sbk 230-Kpe 259M



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

53 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2149Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2148 2148 11:30 12:30 D A Sbk 230-Kpe 259OE

2148 2148 05:52 08:07 D A Sbk 230-Kpe 259To

2148 2148 18:50 22:10 D A Sbk 230-Kpe 259M

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp Torneträsk-Stenbacken

Servicefönster 

Torneträsk-Stenbacken

306143

Övrigt

TNK SBK 2102 2102 11:20 12:45 D A Tnk 210-Sbk 239OE

2102 2102 19:00 22:20 D A Tnk 210-Sbk 239M

2104 2104 11:20 12:45 D A Tnk 210-Sbk 239O

2104 2104 19:00 22:20 D A Tnk 210-Sbk 239M

2106 2106 11:20 12:45 D A Tnk 210-Sbk 239O

2106 2106 19:00 22:20 D A Tnk 210-Sbk 239M

2108 2108 11:20 12:45 D A Tnk 210-Sbk 239O

2108 2108 19:00 22:20 D A Tnk 210-Sbk 239M

2110 2110 11:20 12:45 D A Tnk 210-Sbk 239O

2110 2110 19:00 22:20 D A Tnk 210-Sbk 239M

2112 2112 11:20 12:45 D A Tnk 210-Sbk 239O

2112 2112 19:00 22:20 D A Tnk 210-Sbk 239M

2114 2114 11:20 12:45 D A Tnk 210-Sbk 239O

2114 2114 19:00 22:20 D A Tnk 210-Sbk 239M

2116 2116 11:20 12:45 D A Tnk 210-Sbk 239O

2116 2116 19:00 22:20 D A Tnk 210-Sbk 239M

2118 2118 11:20 12:45 D A Tnk 210-Sbk 239O

2118 2118 19:00 22:20 D A Tnk 210-Sbk 239M

2120 2120 11:20 12:45 D A Tnk 210-Sbk 239O

2120 2120 19:00 22:20 D A Tnk 210-Sbk 239M

2136 2136 11:20 12:45 D A Tnk 210-Sbk 239O

2136 2136 19:00 22:20 D A Tnk 210-Sbk 239M

2138 2138 11:20 12:45 D A Tnk 210-Sbk 239O

2138 2138 19:00 22:20 D A Tnk 210-Sbk 239M

2140 2140 11:20 12:45 D A Tnk 210-Sbk 239O

2140 2140 19:00 22:20 D A Tnk 210-Sbk 239M

2142 2142 11:20 12:45 D A Tnk 210-Sbk 239O

2142 2142 19:00 22:20 D A Tnk 210-Sbk 239M

2144 2144 11:20 12:45 D A Tnk 210-Sbk 239O

2144 2144 19:00 22:20 D A Tnk 210-Sbk 239M

2146 2146 11:20 12:45 D A Tnk 210-Sbk 239O

2146 2146 19:00 22:20 D A Tnk 210-Sbk 239M

2148 2148 11:20 12:45 D A Tnk 210-Sbk 239O

2148 2148 19:00 22:20 D A Tnk 210-Sbk 239M

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Bfs)-Soa

Servicefönster Underhåll 

(Bergfors)-Stordalen HTSM

306279

Övrigt

(BFS) SOA 2122 2124 04:50 08:50 D A Soa 279-Bfs 199 XM-FE

2134 2136 04:50 08:50 D A Soa 279-Bfs 199 XM-F

2122 2125 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2122 2125 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2134 2137 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2134 2137 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

54 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2149Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp Bergfors-Torneträsk

Servicefönster 

Bergfors-Torneträsk

306127

Övrigt

BFS TNK 2102 2102 11:10 12:50 D A Bfs 190-Tnk 219OE

2102 2102 19:10 22:30 D A Bfs 190-Tnk 219M

2104 2104 11:10 12:50 D A Bfs 190-Tnk 219O

2104 2104 19:10 22:30 D A Bfs 190-Tnk 219M

2106 2106 11:10 12:50 D A Bfs 190-Tnk 219O

2106 2106 19:10 22:30 D A Bfs 190-Tnk 219M

2108 2108 11:10 12:50 D A Bfs 190-Tnk 219O

2108 2108 19:10 22:30 D A Bfs 190-Tnk 219M

2110 2110 11:10 12:50 D A Bfs 190-Tnk 219O

2110 2110 19:10 22:30 D A Bfs 190-Tnk 219M

2112 2112 11:10 12:50 D A Bfs 190-Tnk 219O

2112 2112 19:10 22:30 D A Bfs 190-Tnk 219M

2114 2114 11:10 12:50 D A Bfs 190-Tnk 219O

2114 2114 19:10 22:30 D A Bfs 190-Tnk 219M

2116 2116 11:10 12:50 D A Bfs 190-Tnk 219O

2116 2116 19:10 22:30 D A Bfs 190-Tnk 219M

2118 2118 11:10 12:50 D A Bfs 190-Tnk 219O

2118 2118 19:10 22:30 D A Bfs 190-Tnk 219M

2120 2120 11:10 12:50 D A Bfs 190-Tnk 219O

2120 2120 19:10 22:30 D A Bfs 190-Tnk 219M

2136 2136 11:10 12:50 D A Bfs 190-Tnk 219O

2136 2136 19:10 22:30 D A Bfs 190-Tnk 219M

2138 2138 11:10 12:50 D A Bfs 190-Tnk 219O

2138 2138 19:10 22:30 D A Bfs 190-Tnk 219M

2140 2140 11:10 12:50 D A Bfs 190-Tnk 219O

2140 2140 19:10 22:30 D A Bfs 190-Tnk 219M

2142 2142 11:10 12:50 D A Bfs 190-Tnk 219O

2142 2142 19:10 22:30 D A Bfs 190-Tnk 219M

2144 2144 11:10 12:50 D A Bfs 190-Tnk 219O

2144 2144 19:10 22:30 D A Bfs 190-Tnk 219M

2146 2146 11:10 12:50 D A Bfs 190-Tnk 219O

2146 2146 19:10 22:30 D A Bfs 190-Tnk 219M

2148 2148 11:10 12:50 D A Bfs 190-Tnk 219O

2148 2148 19:10 22:30 D A Bfs 190-Tnk 219M



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

55 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2149Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp Rensjön-Bergfors

Servicefönster 

Rensjön-Bergfors

306140

Övrigt

RSN BFS 2102 2102 11:00 12:55 D A Rsn 170-Bfs 199OE

2102 2102 19:15 22:35 D A Rsn 170-Bfs 199M

2104 2104 11:00 12:55 D A Rsn 170-Bfs 199O

2104 2104 19:15 22:35 D A Rsn 170-Bfs 199M

2106 2106 11:00 12:55 D A Rsn 170-Bfs 199O

2106 2106 19:15 22:35 D A Rsn 170-Bfs 199M

2108 2108 11:00 12:55 D A Rsn 170-Bfs 199O

2108 2108 19:15 22:35 D A Rsn 170-Bfs 199M

2110 2110 11:00 12:55 D A Rsn 170-Bfs 199O

2110 2110 19:15 22:35 D A Rsn 170-Bfs 199M

2112 2112 11:00 12:55 D A Rsn 170-Bfs 199O

2112 2112 19:15 22:35 D A Rsn 170-Bfs 199M

2114 2114 11:00 12:55 D A Rsn 170-Bfs 199O

2114 2114 19:15 22:35 D A Rsn 170-Bfs 199M

2116 2116 11:00 12:55 D A Rsn 170-Bfs 199O

2116 2116 19:15 22:35 D A Rsn 170-Bfs 199M

2118 2118 11:00 12:55 D A Rsn 170-Bfs 199O

2118 2118 19:15 22:35 D A Rsn 170-Bfs 199M

2120 2120 11:00 12:55 D A Rsn 170-Bfs 199O

2120 2120 19:15 22:35 D A Rsn 170-Bfs 199M

2136 2136 11:00 12:55 D A Rsn 170-Bfs 199O

2136 2136 19:15 22:35 D A Rsn 170-Bfs 199M

2138 2138 11:00 12:55 D A Rsn 170-Bfs 199O

2138 2138 19:15 22:35 D A Rsn 170-Bfs 199M

2140 2140 11:00 12:55 D A Rsn 170-Bfs 199O

2140 2140 19:15 22:35 D A Rsn 170-Bfs 199M

2142 2142 11:00 12:55 D A Rsn 170-Bfs 199O

2142 2142 19:15 22:35 D A Rsn 170-Bfs 199M

2144 2144 11:00 12:55 D A Rsn 170-Bfs 199O

2144 2144 19:15 22:35 D A Rsn 170-Bfs 199M

2146 2146 11:00 12:55 D A Rsn 170-Bfs 199O

2146 2146 19:15 22:35 D A Rsn 170-Bfs 199M

2148 2148 11:00 12:55 D A Rsn 170-Bfs 199O

2148 2148 19:15 22:35 D A Rsn 170-Bfs 199M



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

56 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2149Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp Rautas-Rensjön

Servicefönster 

Rautas-Rensjön

306139

Övrigt

RUT RSN 2102 2102 11:00 13:00 D A Rut 150-Rsn 179OE

2102 2102 19:25 22:25 D A Rut 150-Rsn 179M

2104 2104 11:00 13:00 D A Rut 150-Rsn 179O

2104 2104 19:25 22:25 D A Rut 150-Rsn 179M

2106 2106 11:00 13:00 D A Rut 150-Rsn 179O

2106 2106 19:25 22:25 D A Rut 150-Rsn 179M

2108 2108 11:00 13:00 D A Rut 150-Rsn 179O

2108 2108 19:25 22:25 D A Rut 150-Rsn 179M

2110 2110 11:00 13:00 D A Rut 150-Rsn 179O

2110 2110 19:25 22:25 D A Rut 150-Rsn 179M

2112 2112 11:00 13:00 D A Rut 150-Rsn 179O

2112 2112 19:25 22:25 D A Rut 150-Rsn 179M

2114 2114 11:00 13:00 D A Rut 150-Rsn 179O

2114 2114 19:25 22:25 D A Rut 150-Rsn 179M

2116 2116 11:00 13:00 D A Rut 150-Rsn 179O

2116 2116 19:25 22:25 D A Rut 150-Rsn 179M

2118 2118 11:00 13:00 D A Rut 150-Rsn 179O

2118 2118 19:25 22:25 D A Rut 150-Rsn 179M

2120 2120 11:00 13:00 D A Rut 150-Rsn 179O

2120 2120 19:25 22:25 D A Rut 150-Rsn 179M

2136 2136 11:00 13:00 D A Rut 150-Rsn 179O

2136 2136 19:25 22:25 D A Rut 150-Rsn 179M

2138 2138 11:00 13:00 D A Rut 150-Rsn 179O

2138 2138 19:25 22:25 D A Rut 150-Rsn 179M

2140 2140 11:00 13:00 D A Rut 150-Rsn 179O

2140 2140 19:25 22:25 D A Rut 150-Rsn 179M

2142 2142 11:00 13:00 D A Rut 150-Rsn 179O

2142 2142 19:25 22:25 D A Rut 150-Rsn 179M

2144 2144 11:00 13:00 D A Rut 150-Rsn 179O

2144 2144 19:25 22:25 D A Rut 150-Rsn 179M

2146 2146 11:00 13:00 D A Rut 150-Rsn 179O

2146 2146 19:25 22:25 D A Rut 150-Rsn 179M

2148 2148 11:00 13:00 D A Rut 150-Rsn 179O

2148 2148 19:25 22:25 D A Rut 150-Rsn 179M



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

57 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2149Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp Krokvik-Rautas

Servicefönster 

Krokvik-Rautas

306137

Övrigt

KV RUT 2102 2102 11:08 13:08 D A Kv 130-Rut 159OE

2102 2102 19:35 22:15 D A Kv 130-Rut 159M

2104 2104 11:08 13:08 D A Kv 130-Rut 159O

2104 2104 19:35 22:15 D A Kv 130-Rut 159M

2106 2106 11:08 13:08 D A Kv 130-Rut 159O

2106 2106 19:35 22:15 D A Kv 130-Rut 159M

2108 2108 11:08 13:08 D A Kv 130-Rut 159O

2108 2108 19:35 22:15 D A Kv 130-Rut 159M

2110 2110 11:08 13:08 D A Kv 130-Rut 159O

2110 2110 19:35 22:15 D A Kv 130-Rut 159M

2112 2112 11:08 13:08 D A Kv 130-Rut 159O

2112 2112 19:35 22:15 D A Kv 130-Rut 159M

2114 2114 11:08 13:08 D A Kv 130-Rut 159O

2114 2114 19:35 22:15 D A Kv 130-Rut 159M

2116 2116 11:08 13:08 D A Kv 130-Rut 159O

2116 2116 19:35 22:15 D A Kv 130-Rut 159M

2118 2118 11:08 13:08 D A Kv 130-Rut 159O

2118 2118 19:35 22:15 D A Kv 130-Rut 159M

2120 2120 11:08 13:08 D A Kv 130-Rut 159O

2120 2120 19:35 22:15 D A Kv 130-Rut 159M

2136 2136 11:08 13:08 D A Kv 130-Rut 159O

2136 2136 19:35 22:15 D A Kv 130-Rut 159M

2138 2138 11:08 13:08 D A Kv 130-Rut 159O

2138 2138 19:35 22:15 D A Kv 130-Rut 159M

2140 2140 11:08 13:08 D A Kv 130-Rut 159O

2140 2140 19:35 22:15 D A Kv 130-Rut 159M

2142 2142 11:08 13:08 D A Kv 130-Rut 159O

2142 2142 19:35 22:15 D A Kv 130-Rut 159M

2144 2144 11:08 13:08 D A Kv 130-Rut 159O

2144 2144 19:35 22:15 D A Kv 130-Rut 159M

2146 2146 11:08 13:08 D A Kv 130-Rut 159O

2146 2146 19:35 22:15 D A Kv 130-Rut 159M

2148 2148 11:08 13:08 D A Kv 130-Rut 159O

2148 2148 19:35 22:15 D A Kv 130-Rut 159M

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kiruna Malmbangård, 

Peuravaara, Kirunavaara, Råtsi, inkl linjerna mot 

Svappavaara och Kalixfors

Samordnar med Banenors banarbetsveckor

Montage och installation av; kanalisation, 

kabeldragning, isolskarvar, tavlor, baliser, 

spårledningar, skåp, teknikhus, provning och kontroller 

inför inkoppling av syst H och E2.

ERTMS SO Kiruna 

Entreprenadarbeten

312427

Övrigt

KV KX 2122 2127 22:00 03:00 D A Kra 527 - Kia (alla spår) - Kx 1/6 

och 2/6

XnmTi-nmL 

nmM

E

2130 2137 22:00 03:00 D A Kra 527 - Kia (alla spår) - Kx 1/6 

och 2/6

XnmTi-nmL 

nmM



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

58 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2149Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Pea)-Bfs

Servicefönster Underhåll 

(Peuravaara)-Bergfors 

HTSM

306280

Övrigt

(PEA) BFS 2122 2124 04:30 08:30 D A Pea 501- Bfs 199 XM-FE

2134 2136 04:30 08:30 D A Pea 501- Bfs 199 XM-F

2122 2125 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

2122 2125 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

2134 2137 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

2134 2137 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp (Peuravaara)-Krokvik

Servicefönster 

(Peuravaara)-Krokvik

306138

Övrigt

(PEA) KV 2102 2102 11:14 13:15 D A Kra 501-Kv 139OE

2102 2102 19:40 22:05 D A Kra 501-Kv 139M

2104 2104 11:14 13:15 D A Kra 501-Kv 139O

2104 2104 19:40 22:05 D A Kra 501-Kv 139M

2106 2106 11:14 13:15 D A Kra 501-Kv 139O

2106 2106 19:40 22:05 D A Kra 501-Kv 139M

2108 2108 11:14 13:15 D A Kra 501-Kv 139O

2108 2108 19:40 22:05 D A Kra 501-Kv 139M

2110 2110 11:14 13:15 D A Kra 501-Kv 139O

2110 2110 19:40 22:05 D A Kra 501-Kv 139M

2112 2112 11:14 13:15 D A Kra 501-Kv 139O

2112 2112 19:40 22:05 D A Kra 501-Kv 139M

2114 2114 11:14 13:15 D A Kra 501-Kv 139O

2114 2114 19:40 22:05 D A Kra 501-Kv 139M

2116 2116 11:14 13:15 D A Kra 501-Kv 139O

2116 2116 19:40 22:05 D A Kra 501-Kv 139M

2118 2118 11:14 13:15 D A Kra 501-Kv 139O

2118 2118 19:40 22:05 D A Kra 501-Kv 139M

2120 2120 11:14 13:15 D A Kra 501-Kv 139O

2120 2120 19:40 22:05 D A Kra 501-Kv 139M

2136 2136 11:14 13:15 D A Kra 501-Kv 139O

2136 2136 19:40 22:05 D A Kra 501-Kv 139M

2138 2138 11:14 13:15 D A Kra 501-Kv 139O

2138 2138 19:40 22:05 D A Kra 501-Kv 139M

2140 2140 11:14 13:15 D A Kra 501-Kv 139O

2140 2140 19:40 22:05 D A Kra 501-Kv 139M

2142 2142 11:14 13:15 D A Kra 501-Kv 139O

2142 2142 19:40 22:05 D A Kra 501-Kv 139M

2144 2144 11:14 13:15 D A Kra 501-Kv 139O

2144 2144 19:40 22:05 D A Kra 501-Kv 139M

2146 2146 11:14 13:15 D A Kra 501-Kv 139O

2146 2146 19:40 22:05 D A Kra 501-Kv 139M

2148 2148 11:14 13:15 D A Kra 501-Kv 139O

2148 2148 19:40 22:05 D A Kra 501-Kv 139M



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

59 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2149Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Peuravaara-Råtsi

Servicefönster 

Peuravaara-Råtsi

306158

Övrigt

RSI (PEA) 2051 2051 00:00 02:00 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-FE

2103 2103 00:00 02:00 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

2105 2105 00:00 02:00 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

2107 2107 00:00 02:00 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

2109 2109 00:00 02:00 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

2111 2111 00:00 02:00 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

2113 2113 00:00 02:00 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

2115 2115 00:00 02:00 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

2117 2117 00:00 02:00 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

2119 2119 00:00 02:00 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

2135 2135 00:00 02:00 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

2137 2137 00:00 02:00 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

2139 2139 00:00 02:00 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

2141 2141 00:00 02:00 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

2143 2143 00:00 02:00 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

2145 2145 00:00 02:00 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

2147 2147 00:00 02:00 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

2149 2149 00:00 02:00 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Rsi-(Pea)

Servicefönster Underhåll 

Råtsi-(Peuravaara) HTSM

306282

Övrigt

RSI (PEA) 2123 2124 22:00 02:00 D A Pea 570 -Rsi 500, 502 XnmTi-nmSE

2123 2124 22:00 24:00 D A Pea 570 -Rsi 500, 502 XS

2124 2125 00:00 02:00 D A Pea 570 -Rsi 500, 502 XM

2137 2139 22:00 02:00 D A Pea 570 -Rsi 500, 502 XnmTi-nmS

2137 2139 22:00 24:00 D A Pea 570 -Rsi 500, 502 XS

2138 2140 00:00 02:00 D A Pea 570 -Rsi 500, 502 XM

2123 2125 00:00 24:00 H H (sth: 145/70 Längd: 1500)M-S

2123 2125 00:00 24:00 H H (sth: 145/40 Längd: 1000)M-S

2137 2140 00:00 24:00 H H (sth: 145/70 Längd: 1500)M-S

2137 2140 00:00 24:00 H H (sth: 145/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gällivare-Råtsi.ERTMS SO Linaälv 

Entreprenadarbeten

312286

Övrigt

RSI GV 2119 2125 21:00 03:00 D A Gv 123, 107 - Rsi 516, 583 XnmTi-nmTo 

nmM

E

2125 2134 21:00 23:45 D A Gv 123, 107 - Rsi 516, 583 XM-OS

2125 2134 01:00 03:20 D A Gv 123, 107 - Rsi 516, 583 XM-To

2135 2140 21:00 03:00 D A Gv 123, 107 - Rsi 516, 583 XnmTi-nmTo 

nmM



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

60 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2149Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Gäddmyr-Råtsi

Servicefönster 

Gäddmyr-Råtsi

306148

Övrigt

GY RSI 2051 2051 00:00 03:00 D A Gy 1/2-Rsi 500M-FE

2103 2103 00:00 03:00 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

2105 2105 00:00 03:00 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

2107 2107 00:00 03:00 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

2109 2109 00:00 03:00 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

2111 2111 00:00 03:00 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

2113 2113 00:00 03:00 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

2115 2115 00:00 03:00 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

2117 2117 00:00 03:00 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

2119 2119 00:00 03:00 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

2135 2135 00:00 03:00 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

2137 2137 00:00 03:00 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

2139 2139 00:00 03:00 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

2141 2141 00:00 03:00 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

2143 2143 00:00 03:00 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

2145 2145 00:00 03:00 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

2147 2147 00:00 03:00 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

2149 2149 00:00 03:00 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Gäddmyr - Fjällåsen

Lappberg 

bangårdsförlängning 

Malmbanan

327722

Övrigt

GY FJÅ 2120 2125 21:00 03:00 D A Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 XnmTi-nmME

2125 2125 20:10 23:30 D A Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 XM-OF-S

2126 2134 20:10 23:30 D A Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 XM-S

2125 2125 01:10 03:10 D A Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 XM-OLS

2126 2134 01:10 03:10 D A Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 XM-S

2135 2139 21:00 03:00 D A Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 XnmTi-nmM

2123 2123 05:00 24:00 H A Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 XS

2124 2124 00:00 05:00 H A Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 XMTi

2132 2132 05:00 24:00 H A Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 XS

2133 2133 00:00 05:00 H A Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 XM

2134 2134 05:00 24:00 H A Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 XS

2135 2135 00:00 17:00 H A Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 XM

Enkelspårsdrift Lappberg fram till hösten 2021

Helavstängning finns i underobjekt: 327722

Lappberg 

bangårdsförlängning 

Malmbanan

327708

Övrigt

LAB 2051 2138 00:00 24:00 H Byggande av 

spår 1 och 2

A msi 1/5-1/6, 2/5-2/6 XM-S1,2

2050 2050 00:00 24:00 H Byggande av 

spår 1 och 2

A msi 1/5-1/6, 2/5-2/6 XS



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

61 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2149Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Fjällåsen-Gäddmyr

Servicefönster 

Fjällåsen-Gäddmyr

306147

Övrigt

FJÅ GY 2051 2051 00:00 03:00 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-FE

2103 2103 00:00 03:00 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

2105 2105 00:00 03:00 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

2107 2107 00:00 03:00 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

2109 2109 00:00 03:00 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

2111 2111 00:00 03:00 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

2113 2113 00:00 03:00 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

2115 2115 00:00 03:00 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

2117 2117 00:00 03:00 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

2119 2119 00:00 03:00 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

2135 2135 00:00 03:00 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

2137 2137 00:00 03:00 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

2139 2139 00:00 03:00 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

2141 2141 00:00 03:00 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

2143 2143 00:00 03:00 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

2145 2145 00:00 03:00 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

2147 2147 00:00 03:00 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

2149 2149 00:00 03:00 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

Trafikpåverkan 

Trafikavbrott mellan dp Har-(Rsi)

Servicefönster Underhåll 

Harrå-(Råtsi) HTSM

306283

Övrigt

HAR (RSI) 2120 2123 23:00 03:00 D A Rsi 500 -Har 2/2 XnmTi-nmLE

2137 2139 23:00 03:00 D A Rsi 500 -Har 2/2 XnmTi-nmL

2120 2124 00:00 24:00 H H (sth: 135/70 Längd: 1500)M-S

2120 2124 00:00 24:00 H H (sth: 135/40 Längd: 1000)M-S

2137 2140 00:00 24:00 H H (sth: 135/70 Längd: 1500)M-S

2137 2140 00:00 24:00 H H (sth: 135/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Harrå-Fjällåsen

Servicefönster 

Harrå-Fjällåsen

306146

Övrigt

HAR FJÅ 2051 2051 00:00 03:00 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-FE

2103 2103 00:00 03:00 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F

2105 2105 00:00 03:00 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F

2107 2107 00:00 03:00 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F

2109 2109 00:00 03:00 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F

2111 2111 00:00 03:00 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F

2113 2113 00:00 03:00 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F

2115 2115 00:00 03:00 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F

2117 2117 00:00 03:00 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F

2119 2119 00:00 03:00 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F

2135 2135 00:00 03:00 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F

2137 2137 00:00 03:00 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F

2139 2139 00:00 03:00 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F

2141 2141 00:00 03:00 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F

2143 2143 00:00 03:00 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F

2145 2145 00:00 03:00 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F

2147 2147 00:00 03:00 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F

2149 2149 00:00 03:00 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

62 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2149Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Linaälv-Harrå

Servicefönster 

Linaälv-Harrå

306144

Övrigt

LIN HAR 2051 2051 00:00 03:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-FE

2103 2103 00:00 03:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

2105 2105 00:00 03:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

2107 2107 00:00 03:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

2109 2109 00:00 03:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

2111 2111 00:00 03:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

2113 2113 00:00 03:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

2115 2115 00:00 03:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

2117 2117 00:00 03:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

2119 2119 00:00 03:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

2135 2135 00:00 03:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

2137 2137 00:00 03:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

2139 2139 00:00 03:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

2141 2141 00:00 03:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

2143 2143 00:00 03:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

2145 2145 00:00 03:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

2147 2147 00:00 03:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

2149 2149 00:00 03:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Sikträsk-Linaälv

Servicefönster 

Sikträsk-Linaälv

306130

Övrigt

STK LIN 2051 2051 00:00 03:00 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-FE

2103 2103 00:00 03:00 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

2105 2105 00:00 03:00 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

2107 2107 00:00 03:00 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

2109 2109 00:00 03:00 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

2111 2111 00:00 03:00 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

2113 2113 00:00 03:00 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

2115 2115 00:00 03:00 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

2117 2117 00:00 03:00 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

2119 2119 00:00 03:00 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

2135 2135 00:00 03:00 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

2137 2137 00:00 03:00 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

2139 2139 00:00 03:00 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

2141 2141 00:00 03:00 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

2143 2143 00:00 03:00 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

2145 2145 00:00 03:00 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

2147 2147 00:00 03:00 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

2149 2149 00:00 03:00 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

Trafikpåverkan: trafikavbrott mellan Gällivare- Sikträsk 

och Koskullskulle

Montage och installation av; kanalisation, 

kabeldragning, isolskarvar, tavlor, baliser, 

spårledningar, skåp, provning och kontroller inför 

ERTMS inkoppling.

ERTMS SO Gällivare 

Entreprenadarbeten

312312

Övrigt

STK GV 2120 2120 23:00 01:00 D A Gv 102 - Stk 1/5, 2/5 - Kos 201 XnmTi-nmLE

2120 2120 01:30 04:30 D A Gv 102 - Stk 1/5, 2/5 - Kos 201 XTi-F
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott 

Gällivare-Koijavaara-Harrträsk

Hela Aitik blir spänningslöst

Ibruktagning av FM (förberedande mellansteg).

Tiderna är samordnade med Banenors 

banarbetsveckor

ERTMS SO Gällivare 

Ibruktagning och 

slutkontroll

312361

Övrigt

STK (GV) 2123 2123 05:00 24:00 H A Gv 101 - Stk 2/1 XSE

2124 2124 00:00 05:00 H A Gv 101 - Stk 2/1 XM-O

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Gv)-(Har)

Servicefönster Underhåll 

(Gällivare)-(Harrå) HTSM

306284

Övrigt

(GV) (HAR) 2120 2123 23:00 03:00 D A Gv 101-Har 2/2 XnmTi-nmLE

2137 2139 23:00 03:00 D A Gv 101-Har 2/2 XnmTi-nmL

2120 2124 08:00 24:00 H H (sth: 135/70 Längd: 1500)M-S

2120 2124 08:00 24:00 H H (sth: 135/40 Längd: 1000)M-S

2137 2140 08:00 24:00 H H (sth: 135/70 Längd: 1500)M-S

2137 2140 08:00 24:00 H H (sth: 135/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Gällivare)-Sikträsk

Servicefönster 

Gällivare-Sikträsk

306129

Övrigt

(GV) STK 2051 2051 00:00 03:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-FE

2103 2103 00:00 03:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F

2105 2105 00:00 03:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F

2107 2107 00:00 03:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F

2109 2109 00:00 03:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F

2111 2111 00:00 03:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F

2113 2113 00:00 03:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F

2115 2115 00:00 03:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F

2117 2117 00:00 03:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F

2119 2119 00:00 03:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F

2135 2135 00:00 03:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F

2137 2137 00:00 03:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F

2139 2139 00:00 03:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F

2141 2141 00:00 03:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F

2143 2143 00:00 03:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F

2145 2145 00:00 03:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F

2147 2147 00:00 03:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F

2149 2149 00:00 03:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F

Trafikpåverkan: trafikavbrott 

Gällivare-Koijavaara-Harrträsk

Hela Aitik blir spänningslöst

Ibruktagning av FM (förberedande mellansteg).

Tiderna är samordnade med Banenors 

banarbetsveckor

ERTMS SO Gällivare 

Ibruktagning och 

slutkontroll

312355

Övrigt

GV 2123 2123 05:00 24:00 H A Gv 101 - 102 - 103 - 129 XSAlla

2124 2124 00:00 05:00 H A Gv 101 - 102 - 103 - 129 XM-O
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott mellan Gällivare- Sikträsk 

och Koskullskulle

Montage och installation av; kanalisation, 

kabeldragning, isolskarvar, tavlor, baliser, 

spårledningar, skåp, provning och kontroller inför 

ERTMS inkoppling.

ERTMS SO Gällivare 

Entreprenadarbeten

312372

Övrigt

GV 2120 2120 23:00 01:00 D A Gv 102-Gv 101-Gv 103 XnmTi-nmLAlla

2120 2120 01:30 04:30 D A Gv 102-Gv 101-Gv 103 XTi-F

2123 2123 23:00 01:00 D A Gv 102-Gv 101-Gv 103 XnmTi-nmL

2123 2123 01:30 04:30 D A Gv 102-Gv 101-Gv 103 XTi-F

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp (Gällivare)-Harrträsk

Servicefönster  (Gällivare)

-Harrträsk

306149

Övrigt

(GV) HRT 2102 2102 23:00 01:00 D A Gv 102-Hrt 1/2nmTi-nmLE

2104 2104 23:00 01:00 D A Gv 102-Hrt 1/2nmTi-nmL

2106 2106 23:00 01:00 D A Gv 102-Hrt 1/2nmTi-nmL

2108 2108 23:00 01:00 D A Gv 102-Hrt 1/2nmTi-nmL

2110 2110 23:00 01:00 D A Gv 102-Hrt 1/2nmTi-nmL

2112 2112 23:00 01:00 D A Gv 102-Hrt 1/2nmTi-nmL

2114 2114 23:00 01:00 D A Gv 102-Hrt 1/2nmTi-nmL

2116 2116 23:00 01:00 D A Gv 102-Hrt 1/2nmTi-nmL

2118 2118 23:00 01:00 D A Gv 102-Hrt 1/2nmTi-nmL

2120 2120 23:00 01:00 D A Gv 102-Hrt 1/2nmTi-nmL

2136 2136 23:00 01:00 D A Gv 102-Hrt 1/2nmTi-nmL

2138 2138 23:00 01:00 D A Gv 102-Hrt 1/2nmTi-nmL

2140 2140 23:00 01:00 D A Gv 102-Hrt 1/2nmTi-nmL

2142 2142 23:00 01:00 D A Gv 102-Hrt 1/2nmTi-nmL

2144 2144 23:00 01:00 D A Gv 102-Hrt 1/2nmTi-nmL

2146 2146 23:00 01:00 D A Gv 102-Hrt 1/2nmTi-nmL

2148 2148 23:00 01:00 D A Gv 102-Hrt 1/2nmTi-nmL

Trafikpåverkan: trafikavbrott 

Gällivare-Koijavaara-Harrträsk

Montage och installation av; kanalisation, 

kabeldragning, isolskarvar, tavlor, baliser, 

spårledningar, skåp, provning och kontroller inför 

ERTMS inkoppling.

Hela Aitik blir spänningslöst

ERTMS SO Gällivare 

Entreprenadarbeten

312315

Övrigt

(GV) HRT 2121 2121 23:00 01:00 D A Gv L1 (185), Hrt 1/6, 2/6, 3/6 (hela 

Aitik strömlöst)

XnmTi-nmLE

2121 2121 01:40 04:40 D A Gv L1 (185), Hrt 1/6, 2/6, 3/6 (hela 

Aitik strömlöst)

XTi-F

Trafikpåverkan: trafikavbrott 

Gällivare-Koijavaara-Harrträsk

Hela Aitik blir spänningslöst

Ibruktagning av FM (förberedande mellansteg).

Tiderna är samordnade med Banenors 

banarbetsveckor

ERTMS SO Gällivare 

Ibruktagning och 

slutkontroll

312360

Övrigt

(GV) HRT 2123 2123 05:00 24:00 H A Gv 102 - Hrt 1/2 XSE

2124 2124 00:00 05:00 H A Gv 102 - Hrt 1/2 XM-O
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20-04-08  14:18:45Datum:

65 (524)

Handläggare:
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Gällivare) - Harrträsk

Spårbyte 

Gällivare-Harrsträsk

322474

Övrigt

(GV) HRT 2134 2134 23:00 24:00 D Förarbete A Hrt 1/2 -  Kaa 305 - Gv 102 XSE

2135 2135 00:00 06:00 D Förarbete A Hrt 1/2 -  Kaa 305 - Gv 102 XM

2135 2135 23:00 06:00 D Förarbete A Hrt 1/2 -  Kaa 305 - Gv 102 XnmTi-nmS

2135 2135 22:00 24:00 D Spårbyte och 

spårriktning

A Hrt 1/2 -  Kaa 305 - Gv 102 XS

2136 2136 00:00 06:00 D Spårbyte och 

spårriktning

A Hrt 1/2 -  Kaa 305 - Gv 102 XM

2136 2136 22:00 06:00 D Spårbyte och 

spårriktning

A Hrt 1/2 -  Kaa 305 - Gv 102 XnmTi-nmS

2136 2136 22:00 24:00 D Neutralisering 

och efterarbete

A Hrt 1/2 -  Kaa 305 - Gv 102 XS

2137 2137 00:00 06:00 D Neutralisering 

och efterarbete

A Hrt 1/2 -  Kaa 305 - Gv 102 XM

2137 2138 22:00 06:00 D Neutralisering 

och efterarbete

A Hrt 1/2 -  Kaa 305 - Gv 102 XnmTi-nmM

2138 2138 00:00 06:00 D Neutralisering 

och efterarbete

A Hrt 1/2 -  Kaa 305 - Gv 102 XM

2134 2134 22:00 24:00 H H (sth: 125/40 km+m: 

1299,075/1306,009 Längd: 6934)

SE Hrt 1-3

2135 2140 00:00 24:00 H H (sth: 125/40 km+m: 

1299,075/1306,009 Längd: 6934)

M-S

2141 2141 00:00 06:00 H H (sth: 125/40 km+m: 

1299,075/1306,009 Längd: 6934)

M

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Gv)-(Ntv)

Nedsättningen sth 40 km/h kan sammakopplas med 

objekt 306288 så den sammantagna sträckan blir max 

3000 meter Gällivare-Murjek pga Def-slipersbyte.

Servicefönster Underhåll 

(Nattavaara)-(Gällivare) 

HTSM

306287

Övrigt

(GV) (NTV) 2119 2121 23:00 24:00 D A Gv 102 -Ntv 1/1 XSE

2120 2122 00:00 03:00 D A Gv 102 -Ntv 1/1 XM

2120 2122 23:00 03:00 D A Gv 102 -Ntv 1/1 XnmTi-nmF

2132 2134 23:00 24:00 D A Gv 102 -Ntv 1/1 XS

2133 2135 00:00 03:00 D A Gv 102 -Ntv 1/1 XM

2133 2135 23:00 03:00 D A Gv 102 -Ntv 1/1 XnmTi-nmF

2119 2122 00:00 24:00 H H (sth: 135/70 Längd: 1500)M-S

2119 2122 00:00 24:00 H H (sth: 135/40 Längd: 1500)M-S

2137 2140 00:00 24:00 H H (sth: 135/70 Längd: 1500)M-S

2137 2140 00:00 24:00 H H (sth: 135/40 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Koijuvaara - Näsberg

Montage och installation av; kanalisation, 

kabeldragning, isolskarvar, tavlor, baliser, 

spårledningar, skåp, teknikhus, provning och kontroller 

inför inkoppling av syst H och E2.

ERTMS SO Polcirkeln 

Entreprenadarbeten

312428

Övrigt

KAA NB 2118 2118 23:30 04:40 D A Kaa 302 - Nb 1/2 XnmTi-nmFE

2119 2125 23:30 04:40 D A Kaa 302 - Nb 1/2nmTi-nmF 

nmM

2125 2126 23:30 04:40 D A Kaa 302 - Nb 1/2nmTi-nmTo 

nmM

2126 2136 23:30 04:40 D A Kaa 302 - Nb 1/2nmTi-nmF 

nmM

2136 2136 00:00 04:40 D A Kaa 302 - Nb 1/2M

2136 2136 23:30 04:40 D A Kaa 302 - Nb 1/2nmTi-nmF
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp (Harrträsk)-Ripats

Servicefönster  (Harrträsk)

-Ripats

306150

Övrigt

(HRT) RPS 2102 2102 23:00 01:00 D A Hrt 1/2-Rps 3/2nmTi-nmLE

2104 2104 23:00 01:00 D A Hrt 1/2-Rps 3/2nmTi-nmL

2106 2106 23:00 01:00 D A Hrt 1/2-Rps 3/2nmTi-nmL

2108 2108 23:00 01:00 D A Hrt 1/2-Rps 3/2nmTi-nmL

2110 2110 23:00 01:00 D A Hrt 1/2-Rps 3/2nmTi-nmL

2112 2112 23:00 01:00 D A Hrt 1/2-Rps 3/2nmTi-nmL

2114 2114 23:00 01:00 D A Hrt 1/2-Rps 3/2nmTi-nmL

2116 2116 23:00 01:00 D A Hrt 1/2-Rps 3/2nmTi-nmL

2118 2118 23:00 01:00 D A Hrt 1/2-Rps 3/2nmTi-nmL

2120 2120 23:00 01:00 D A Hrt 1/2-Rps 3/2nmTi-nmL

2136 2136 23:00 01:00 D A Hrt 1/2-Rps 3/2nmTi-nmL

2138 2138 23:00 01:00 D A Hrt 1/2-Rps 3/2nmTi-nmL

2140 2140 23:00 01:00 D A Hrt 1/2-Rps 3/2nmTi-nmL

2142 2142 23:00 01:00 D A Hrt 1/2-Rps 3/2nmTi-nmL

2144 2144 23:00 01:00 D A Hrt 1/2-Rps 3/2nmTi-nmL

2146 2146 23:00 01:00 D A Hrt 1/2-Rps 3/2nmTi-nmL

2148 2148 23:00 01:00 D A Hrt 1/2-Rps 3/2nmTi-nmL

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp (Ripats)-Nuortikon

Servicefönster  (Ripats)

-Nuortikon

306152

Övrigt

(RPS) NRT 2102 2102 23:00 01:00 D A Rps 3/2-Nrt 1/2nmTi-nmLE

2104 2104 23:00 01:00 D A Rps 3/2-Nrt 1/2nmTi-nmL

2106 2106 23:00 01:00 D A Rps 3/2-Nrt 1/2nmTi-nmL

2108 2108 23:00 01:00 D A Rps 3/2-Nrt 1/2nmTi-nmL

2110 2110 23:00 01:00 D A Rps 3/2-Nrt 1/2nmTi-nmL

2112 2112 23:00 01:00 D A Rps 3/2-Nrt 1/2nmTi-nmL

2114 2114 23:00 01:00 D A Rps 3/2-Nrt 1/2nmTi-nmL

2116 2116 23:00 01:00 D A Rps 3/2-Nrt 1/2nmTi-nmL

2118 2118 23:00 01:00 D A Rps 3/2-Nrt 1/2nmTi-nmL

2120 2120 23:00 01:00 D A Rps 3/2-Nrt 1/2nmTi-nmL

2136 2136 23:00 01:00 D A Rps 3/2-Nrt 1/2nmTi-nmL

2138 2138 23:00 01:00 D A Rps 3/2-Nrt 1/2nmTi-nmL

2140 2140 23:00 01:00 D A Rps 3/2-Nrt 1/2nmTi-nmL

2142 2142 23:00 01:00 D A Rps 3/2-Nrt 1/2nmTi-nmL

2144 2144 23:00 01:00 D A Rps 3/2-Nrt 1/2nmTi-nmL

2146 2146 23:00 01:00 D A Rps 3/2-Nrt 1/2nmTi-nmL

2148 2148 23:00 01:00 D A Rps 3/2-Nrt 1/2nmTi-nmL
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp (Nuortikon)-Kilvo

Servicefönster  (Nuortikon)

-Kilvo

306153

Övrigt

(NRT) KLV 2102 2102 23:00 01:00 D A Nrt 1/2-Klv 1/2nmTi-nmLE

2104 2104 23:00 01:00 D A Nrt 1/2-Klv 1/2nmTi-nmL

2106 2106 23:00 01:00 D A Nrt 1/2-Klv 1/2nmTi-nmL

2108 2108 23:00 01:00 D A Nrt 1/2-Klv 1/2nmTi-nmL

2110 2110 23:00 01:00 D A Nrt 1/2-Klv 1/2nmTi-nmL

2112 2112 23:00 01:00 D A Nrt 1/2-Klv 1/2nmTi-nmL

2114 2114 23:00 01:00 D A Nrt 1/2-Klv 1/2nmTi-nmL

2116 2116 23:00 01:00 D A Nrt 1/2-Klv 1/2nmTi-nmL

2118 2118 23:00 01:00 D A Nrt 1/2-Klv 1/2nmTi-nmL

2120 2120 23:00 01:00 D A Nrt 1/2-Klv 1/2nmTi-nmL

2136 2136 23:00 01:00 D A Nrt 1/2-Klv 1/2nmTi-nmL

2138 2138 23:00 01:00 D A Nrt 1/2-Klv 1/2nmTi-nmL

2140 2140 23:00 01:00 D A Nrt 1/2-Klv 1/2nmTi-nmL

2142 2142 23:00 01:00 D A Nrt 1/2-Klv 1/2nmTi-nmL

2144 2144 23:00 01:00 D A Nrt 1/2-Klv 1/2nmTi-nmL

2146 2146 23:00 01:00 D A Nrt 1/2-Klv 1/2nmTi-nmL

2148 2148 23:00 01:00 D A Nrt 1/2-Klv 1/2nmTi-nmL

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp (Kilvo)-Nattavaara

Servicefönster  (Kilvo)

-Nattavaara

306154

Övrigt

(KLV) NTV 2102 2102 23:00 01:00 D A Klv 1/2-Ntv 1/2nmTi-nmLE

2104 2104 23:00 01:00 D A Klv 1/2-Ntv 1/2nmTi-nmL

2106 2106 23:00 01:00 D A Klv 1/2-Ntv 1/2nmTi-nmL

2108 2108 23:00 01:00 D A Klv 1/2-Ntv 1/2nmTi-nmL

2110 2110 23:00 01:00 D A Klv 1/2-Ntv 1/2nmTi-nmL

2112 2112 23:00 01:00 D A Klv 1/2-Ntv 1/2nmTi-nmL

2114 2114 23:00 01:00 D A Klv 1/2-Ntv 1/2nmTi-nmL

2116 2116 23:00 01:00 D A Klv 1/2-Ntv 1/2nmTi-nmL

2118 2118 23:00 01:00 D A Klv 1/2-Ntv 1/2nmTi-nmL

2120 2120 23:00 01:00 D A Klv 1/2-Ntv 1/2nmTi-nmL

2136 2136 23:00 01:00 D A Klv 1/2-Ntv 1/2nmTi-nmL

2138 2138 23:00 01:00 D A Klv 1/2-Ntv 1/2nmTi-nmL

2140 2140 23:00 01:00 D A Klv 1/2-Ntv 1/2nmTi-nmL

2142 2142 23:00 01:00 D A Klv 1/2-Ntv 1/2nmTi-nmL

2144 2144 23:00 01:00 D A Klv 1/2-Ntv 1/2nmTi-nmL

2146 2146 23:00 01:00 D A Klv 1/2-Ntv 1/2nmTi-nmL

2148 2148 23:00 01:00 D A Klv 1/2-Ntv 1/2nmTi-nmL
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp (Nattavaara)-Koskivaara

Servicefönster  

(Nattavaara)-Koskivaara

306155

Övrigt

(NTV) KVA 2102 2102 23:00 01:00 D A Ntv 1/2-Kva 1/2nmTi-nmLE

2104 2104 23:00 01:00 D A Ntv 1/2-Kva 1/2nmTi-nmL

2106 2106 23:00 01:00 D A Ntv 1/2-Kva 1/2nmTi-nmL

2108 2108 23:00 01:00 D A Ntv 1/2-Kva 1/2nmTi-nmL

2110 2110 23:00 01:00 D A Ntv 1/2-Kva 1/2nmTi-nmL

2112 2112 23:00 01:00 D A Ntv 1/2-Kva 1/2nmTi-nmL

2114 2114 23:00 01:00 D A Ntv 1/2-Kva 1/2nmTi-nmL

2116 2116 23:00 01:00 D A Ntv 1/2-Kva 1/2nmTi-nmL

2118 2118 23:00 01:00 D A Ntv 1/2-Kva 1/2nmTi-nmL

2120 2120 23:00 01:00 D A Ntv 1/2-Kva 1/2nmTi-nmL

2136 2136 23:00 01:00 D A Ntv 1/2-Kva 1/2nmTi-nmL

2138 2138 23:00 01:00 D A Ntv 1/2-Kva 1/2nmTi-nmL

2140 2140 23:00 01:00 D A Ntv 1/2-Kva 1/2nmTi-nmL

2142 2142 23:00 01:00 D A Ntv 1/2-Kva 1/2nmTi-nmL

2144 2144 23:00 01:00 D A Ntv 1/2-Kva 1/2nmTi-nmL

2146 2146 23:00 01:00 D A Ntv 1/2-Kva 1/2nmTi-nmL

2148 2148 23:00 01:00 D A Ntv 1/2-Kva 1/2nmTi-nmL

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Ntv-(Mk)

Nedsättningen sth 40 km/h kan sammakopplas med 

objekt 306287 så den sammantagna sträckan blir max 

3000 meter Gällivare-Murjek pga Def-slipersbyte.

Servicefönster Underhåll 

(Murjek)-Nattavaara HTSM

306288

Övrigt

NTV (MK) 2119 2121 23:00 24:00 D A Ntv 1/1-Mk 1/1 XSE

2120 2122 00:00 03:00 D A Ntv 1/1-Mk 1/1 XM

2120 2122 23:00 03:00 D A Ntv 1/1-Mk 1/1 XnmTi-nmF

2132 2134 23:00 24:00 D A Ntv 1/1-Mk 1/1 XS

2133 2135 00:00 03:00 D A Ntv 1/1-Mk 1/1 XM

2133 2135 23:00 03:00 D A Ntv 1/1-Mk 1/1 XnmTi-nmF

2119 2122 00:00 24:00 H H (sth: 135/70 Längd: 1500)M-S

2119 2122 00:00 24:00 H H (sth: 135/40 Längd: 1500)M-S

2137 2140 00:00 24:00 H H (sth: 135/70 Längd: 1500)M-S

2137 2140 00:00 24:00 H H (sth: 135/40 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp (Koskivaara)-Polcirkeln

Servicefönster  

(Koskivaara)-Polcirkeln

306156

Övrigt

(KVA) PC 2102 2102 23:00 01:00 D A Kva 1/2-Pc 1/2nmTi-nmLE

2104 2104 23:00 01:00 D A Kva 1/2-Pc 1/2nmTi-nmL

2106 2106 23:00 01:00 D A Kva 1/2-Pc 1/2nmTi-nmL

2108 2108 23:00 01:00 D A Kva 1/2-Pc 1/2nmTi-nmL

2110 2110 23:00 01:00 D A Kva 1/2-Pc 1/2nmTi-nmL

2112 2112 23:00 01:00 D A Kva 1/2-Pc 1/2nmTi-nmL

2114 2114 23:00 01:00 D A Kva 1/2-Pc 1/2nmTi-nmL

2116 2116 23:00 01:00 D A Kva 1/2-Pc 1/2nmTi-nmL

2118 2118 23:00 01:00 D A Kva 1/2-Pc 1/2nmTi-nmL

2120 2120 23:00 01:00 D A Kva 1/2-Pc 1/2nmTi-nmL

2136 2136 23:00 01:00 D A Kva 1/2-Pc 1/2nmTi-nmL

2138 2138 23:00 01:00 D A Kva 1/2-Pc 1/2nmTi-nmL

2140 2140 23:00 01:00 D A Kva 1/2-Pc 1/2nmTi-nmL

2142 2142 23:00 01:00 D A Kva 1/2-Pc 1/2nmTi-nmL

2144 2144 23:00 01:00 D A Kva 1/2-Pc 1/2nmTi-nmL

2146 2146 23:00 01:00 D A Kva 1/2-Pc 1/2nmTi-nmL

2148 2148 23:00 01:00 D A Kva 1/2-Pc 1/2nmTi-nmL



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

69 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2149Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp (Polcirkeln)-(Murjek)

Servicefönster  (Polcirkeln)-

(Murjek)

306157

Övrigt

(PC) (MK) 2102 2102 23:10 01:10 D A Pc 1/2-Mk 1/1nmTi-nmLE

2104 2104 23:10 01:10 D A Pc 1/2-Mk 1/1nmTi-nmL

2106 2106 23:10 01:10 D A Pc 1/2-Mk 1/1nmTi-nmL

2108 2108 23:10 01:10 D A Pc 1/2-Mk 1/1nmTi-nmL

2110 2110 23:10 01:10 D A Pc 1/2-Mk 1/1nmTi-nmL

2112 2112 23:10 01:10 D A Pc 1/2-Mk 1/1nmTi-nmL

2114 2114 23:10 01:10 D A Pc 1/2-Mk 1/1nmTi-nmL

2116 2116 23:10 01:10 D A Pc 1/2-Mk 1/1nmTi-nmL

2118 2118 23:10 01:10 D A Pc 1/2-Mk 1/1nmTi-nmL

2120 2120 23:10 01:10 D A Pc 1/2-Mk 1/1nmTi-nmL

2136 2136 23:10 01:10 D A Pc 1/2-Mk 1/1nmTi-nmL

2138 2138 23:10 01:10 D A Pc 1/2-Mk 1/1nmTi-nmL

2140 2140 23:10 01:10 D A Pc 1/2-Mk 1/1nmTi-nmL

2142 2142 23:10 01:10 D A Pc 1/2-Mk 1/1nmTi-nmL

2144 2144 23:10 01:10 D A Pc 1/2-Mk 1/1nmTi-nmL

2146 2146 23:10 01:10 D A Pc 1/2-Mk 1/1nmTi-nmL

2148 2148 23:10 01:10 D A Pc 1/2-Mk 1/1nmTi-nmL

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Näsberg - Boden

Montage och installation av; kanalisation, 

kabeldragning, isolskarvar, tavlor, baliser, 

spårledningar, skåp, teknikhus, provning och kontroller 

inför inkoppling av E2.

ERTMS SO Polcirkeln 

Entreprenadarbeten

312429

Övrigt

NB BDN 2123 2124 00:35 04:35 D A Nb 1/5, 2/5, 3/5 - Bdn 153 XM-ToSE

2125 2125 00:35 04:35 D A Nb 1/5, 2/5, 3/5 - Bdn 153M-OS

2126 2141 00:35 04:35 D A Nb 1/5, 2/5, 3/5 - Bdn 153M-ToS

2142 2142 00:35 04:35 D A Nb 1/5, 2/5, 3/5 - Bdn 153M-To



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

70 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2149Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Boden Central)-Murjek.

Servicefönster (Boden 

Central)-Murjek

306159

Övrigt

(BDN) MK 2102 2102 09:00 10:30 D AM-FE

2104 2104 09:00 10:30 D AM-F

2106 2106 09:00 10:30 D AM-F

2108 2108 09:00 10:30 D AM-F

2110 2110 09:00 10:30 D AM-F

2112 2112 09:00 10:30 D AM-F

2114 2114 09:00 10:30 D AM-F

2116 2116 09:00 10:30 D AM-F

2118 2118 09:00 10:30 D AM-F

2120 2120 09:00 10:30 D AM-F

2122 2122 09:00 10:30 D AM-F

2124 2124 09:00 10:30 D AM-F

2126 2126 09:00 10:30 D AM-F

2128 2128 09:00 10:30 D AM-F

2130 2130 09:00 10:30 D AM-F

2132 2132 09:00 10:30 D AM-F

2134 2134 09:00 10:30 D AM-F

2136 2136 09:00 10:30 D AM-F

2138 2138 09:00 10:30 D AM-F

2140 2140 09:00 10:30 D AM-F

2142 2142 09:00 10:30 D AM-F

2144 2144 09:00 10:30 D AM-F

2146 2146 09:00 10:30 D AM-F

2148 2148 09:00 10:30 D AM-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Boden Central)-Murjek

Servicefönster Underhåll 

(Boden Central)-Murjek 

HTSM

306262

Övrigt

(BDN) MK 2120 2122 00:30 04:30 D A Bdn 103-Mk 1/1 XM-LE

2135 2137 00:30 04:30 D A Bdn 103-Mk 1/1 XM-F

2120 2123 00:00 24:00 H H (sth: 135/40 Längd: 1000)M-S

2120 2123 00:00 24:00 H H (sth: 135/70 Längd: 1500)M-S

2135 2138 00:00 24:00 H H (sth: 135/40 Längd: 1000)M-S

2135 2138 00:00 24:00 H H (sth: 135/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

71 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2149Malmbanan Gv-Kos

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Gällivare)-Koskullskulle

Servicefönster (Gällivare)

-Koskullskulle

306151

Övrigt

(GV) KOS 2051 2051 15:00 17:00 D A Gv 103-Kos 201M-FE

2103 2103 15:00 17:00 D A Gv 103-Kos 201M-F

2105 2105 15:00 17:00 D A Gv 103-Kos 201M-F

2107 2107 15:00 17:00 D A Gv 103-Kos 201M-F

2109 2109 15:00 17:00 D A Gv 103-Kos 201M-F

2111 2111 15:00 17:00 D A Gv 103-Kos 201M-F

2113 2113 15:00 17:00 D A Gv 103-Kos 201M-F

2115 2115 15:00 17:00 D A Gv 103-Kos 201M-F

2117 2117 15:00 17:00 D A Gv 103-Kos 201M-F

2119 2119 15:00 17:00 D A Gv 103-Kos 201M-F

2135 2135 15:00 17:00 D A Gv 103-Kos 201M-F

2137 2137 15:00 17:00 D A Gv 103-Kos 201M-F

2139 2139 15:00 17:00 D A Gv 103-Kos 201M-F

2141 2141 15:00 17:00 D A Gv 103-Kos 201M-F

2143 2143 15:00 17:00 D A Gv 103-Kos 201M-F

2145 2145 15:00 17:00 D A Gv 103-Kos 201M-F

2147 2147 15:00 17:00 D A Gv 103-Kos 201M-F

2149 2149 15:00 17:00 D A Gv 103-Kos 201M-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Gv-Kos.

Vid behov av spänningslöst tas kontakt/samråd med  

MTC LKAB innan brytning för att säkerställa brytning 

av spänning på Koskullskulle driftplats.

Servicefönster Underhåll 

Gällivare-Koskullskulle 

HTSM

306285

Övrigt

GV (KOS) 2123 2123 14:00 18:00 D A Gv 125, Gv 176-Kos 201 XM-FE

2133 2133 14:00 18:00 D A Gv 125, Gv 176-Kos 201 XM-F

2123 2124 08:00 24:00 H H (sth: 70/40 Längd: 1000)M-S

2133 2134 08:00 24:00 H H (sth: 70/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan: trafikavbrott mellan Gällivare- Sikträsk 

och Koskullskulle

Montage och installation av; kanalisation, 

kabeldragning, isolskarvar, tavlor, baliser, 

spårledningar, skåp, provning och kontroller inför 

ERTMS inkoppling.

ERTMS SO Gällivare 

Entreprenadarbeten

312313

Övrigt

GV KOS 2120 2120 23:00 01:00 D A Gv 102 - Stk 1/5, 2/5 - Kos 201 XnmTi-nmLE

2120 2120 01:30 04:30 D A Gv 102 - Stk 1/5, 2/5 - Kos 201 XTi-F

2123 2123 23:00 01:00 D A Gv 176 - Gv 125 - Kos 201 XnmTi-nmL

2123 2123 01:30 04:30 D A Gv 176 - Gv 125 - Kos 201 XTi-F

Trafikpåverkan: trafikavbrott Gällivare-Kos

Hela Aitik blir spänningslöst

Ibruktagning av FM (förberedande mellansteg).

Tiderna är samordnade med Banenors 

banarbetsveckor

ERTMS SO Gällivare 

Ibruktagning och 

slutkontroll

312362

Övrigt

(GV) KOS 2123 2123 05:00 24:00 H A Gv 103 - Kos 201 XSAlla

2124 2124 00:00 05:00 H A Gv 103 - Kos 201 XM-O



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

72 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2149Malmbanan Rsi-Svv

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp (Rsi)-Apt

Servicefönster (Råtsi)

-Aptas

306125

Övrigt

(RSI) APT 2102 2102 13:00 15:00 D A Rsi 502-Apt 2/2M-FE

2104 2104 13:00 15:00 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

2106 2106 13:00 15:00 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

2108 2108 13:00 15:00 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

2110 2110 13:00 15:00 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

2112 2112 13:00 15:00 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

2114 2114 13:00 15:00 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

2116 2116 13:00 15:00 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

2118 2118 13:00 15:00 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

2120 2120 13:00 15:00 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

2136 2136 13:00 15:00 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

2138 2138 13:00 15:00 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

2140 2140 13:00 15:00 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

2142 2142 13:00 15:00 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

2144 2144 13:00 15:00 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

2146 2146 13:00 15:00 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

2148 2148 13:00 15:00 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

Trafikpåveran:

Trafikavbrott mellan dp (Rsi)-(Svv)

Servicefönster Underhåll 

(Råtsi)-(Svappavaara)

306286

Övrigt

(RSI) (SVV) 2120 2122 00:00 04:00 D A Rsi 502-Svv 1/1 XM-FE

2135 2137 00:00 04:00 D A Rsi 502-Svv 1/1 XM-F

2120 2123 00:00 24:00 H H (sth: 80/70 Längd: 1500)M-S

2120 2123 00:00 24:00 H H (sth: 80/40 Längd: 1000)M-S

2135 2138 00:00 24:00 H H (sth: 80/70 Längd: 1500)M-S

2135 2138 00:00 24:00 H H (sth: 80/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp (Apt)-Mtn

Servicefönster (Aptas)

-Mertainen

306132

Övrigt

(APT) MTN 2102 2102 13:00 15:00 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-FE

2104 2104 13:00 15:00 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F

2106 2106 13:00 15:00 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F

2108 2108 13:00 15:00 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F

2110 2110 13:00 15:00 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F

2112 2112 13:00 15:00 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F

2114 2114 13:00 15:00 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F

2116 2116 13:00 15:00 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F

2118 2118 13:00 15:00 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F

2120 2120 13:00 15:00 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F

2136 2136 13:00 15:00 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F

2138 2138 13:00 15:00 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F

2140 2140 13:00 15:00 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F

2142 2142 13:00 15:00 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F

2144 2144 13:00 15:00 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F

2146 2146 13:00 15:00 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F

2148 2148 13:00 15:00 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

73 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2149Malmbanan Rsi-Svv

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp (Mtn)-Svv

Servicefönster (Mertainen)

-Svappavaara

306133

Övrigt

(MTN) SVV 2102 2102 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-FE

2104 2104 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F

2106 2106 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F

2108 2108 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F

2110 2110 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F

2112 2112 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F

2114 2114 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F

2116 2116 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F

2118 2118 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F

2120 2120 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F

2136 2136 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F

2138 2138 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F

2140 2140 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F

2142 2142 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F

2144 2144 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F

2146 2146 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F

2148 2148 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

74 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2149Mellansel - Örnsköldsvik

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott (Mellansel)-(Örnsköldsvik)

Servicefönster (Mellansel)-

(Örnsköldsvik)

306185

Övrigt

(MSL) (ÖK) 2051 2051 07:00 11:00 D AMOE

2102 2149 07:00 11:00 D AMO



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

75 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2149Nyfors - Munksund

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott mellan dp (Nyfors)-PiteåServicefönster (Nyfors)

-Piteå

306172

Övrigt

(NYF) PTÅ 2051 2051 07:00 10:00 D AFE

2103 2124 07:00 10:00 D AF

2126 2149 07:00 10:00 D AF

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Nyfors-Piteå

Servicefönster Underhåll 

Nyfors-Piteå

306267

Övrigt

NYF PTÅ 2120 2124 06:00 12:00 D A Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 XM-FE

2125 2125 06:00 12:00 D A Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 XM-O

2126 2126 06:00 12:00 D A Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 XM-F

2127 2127 06:00 12:00 D A Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 XMTi

2133 2140 06:00 12:00 D A Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 XM-F

2120 2127 00:00 24:00 H H (sth: 90/40 Längd: 1000)M-S

2120 2127 00:00 24:00 H H (sth: 90/70 Längd: 1500)M-S

2133 2141 00:00 24:00 H H (sth: 90/40 Längd: 1000)M-S

2133 2141 00:00 24:00 H H (sth: 90/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Nyfors) - (Piteå)

 

Samordnas med Servicefönster UH

Hastighetsnedsättning för banstabilisering, 5km som 

flyttas

Förarbete spårbyte 

Nyfors-Piteå

326505

Övrigt

(NYF) (PTÅ) 2120 2126 06:00 12:00 D A Nyf ublsi L11 - infsi Ptå 2/1 XM-FE

2133 2140 06:00 12:00 D A Nyf ublsi L11 - infsi Ptå 2/1 XM-F

2120 2142 00:00 24:00 H H (sth: 90/40 km+m: 8,570/27,268 

Längd: 5000)

M-SAlla



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

76 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2149Pea-Kmb

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott driftplats  KMB

Detaljplanering tas upp i Revisionsplanering.

Servicefönster Underhåll 

Peuravaara- Kiruna MB. 

HTSM

306281

Övrigt

KMB 2120 2120 22:00 24:00 D A Kmb 210, 214-Pea 501, 570 XSAlla

2121 2121 00:00 03:00 D A Kmb 210, 214-Pea 501, 570 XM

2121 2121 22:00 03:00 D A Kmb 210, 214-Pea 501, 570 XnmTi-nmF

2131 2131 22:00 24:00 D A Kmb 210, 214-Pea 501, 570 XS

2132 2132 00:00 03:00 D A Kmb 210, 214-Pea 501, 570 XM

2132 2132 22:00 03:00 D A Kmb 210, 214-Pea 501, 570 XnmTi-nmF

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 110/70 Längd: 1500)M-S

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 110/40 Längd: 1000)M-S

2132 2133 00:00 24:00 H H (sth: 110/70 Längd: 1500)M-S

2132 2133 00:00 24:00 H H (sth: 110/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kiruna Malmbangård, 

Peuravaara, Kirunavaara, Råtsi, inkl linjerna mot 

Svappavaara och Kalixfors

Samordnat med BaneNors banarbetsveckor

Montage och installation av; kanalisation, 

kabeldragning, isolskarvar, tavlor, baliser, 

spårledningar, skåp, teknikhus, provning och kontroller 

inför inkoppling av syst H och E2.

ERTMS SO Kiruna 

Entreprenadarbeten

312425

Övrigt

KMB 2122 2127 22:00 03:00 D A Kra 596, Kra 513 - Kra 206, 208, 

210, 214, stoppbock km 1413+255 

-Kra 113, 115, 256 - Kra 105, 107, 

109

XnmTi-nmL 

nmM

Alla

2130 2137 22:00 03:00 D A Kra 596, Kra 513 - Kra 206, 208, 

210, 214, stoppbock km 1413+255 

-Kra 113, 115, 256 - Kra 105, 107, 

109

XnmTi-nmL 

nmM



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

77 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2149Pea-Rsi

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott dp Pea

Detaljplanering tas upp i Revisionsplanering.

Servicefönster Underhåll 

Peuravaara HTSM

306289

Övrigt

PEA 2121 2121 22:00 24:00 D A Kmb 210, 214-Pea 501, 570 XSAlla

2122 2122 00:00 03:00 D A Kmb 210, 214-Pea 501, 570 XM

2122 2122 22:00 03:00 D A Kmb 210, 214-Pea 501, 570 XnmTi-nmF

2132 2132 22:00 24:00 D A Kmb 210, 214-Pea 501, 570 XS

2133 2133 00:00 03:00 D A Kmb 210, 214-Pea 501, 570 XM

2133 2133 22:00 03:00 D A Kmb 210, 214-Pea 501, 570 XnmTi-nmF

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 110/70 Längd: 1500)M-S

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 110/40 Längd: 1000)M-S

2132 2133 00:00 24:00 H H (sth: 110/70 Längd: 1500)M-S

2132 2133 00:00 24:00 H H (sth: 110/40 Längd: 1000)M-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

78 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2149Skelleftebanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Bastuträsk) - (Skellefteå) 

Samordnas med Servicefönster UH

Hastighetsnedsättning för banstabilisering, 5km som 

flyttas

Förarbete spårbyte 

Skellefteåbanan

326506

Övrigt

(BST) (SKL) 2120 2127 22:00 04:00 D A Bst 5/11 - Skl 2/1 XnmTi-nmLE

2137 2137 22:00 02:00 D A Bst 5/11 - Skl 2/1 XnmTi-nmL

2120 2139 00:00 24:00 H H (sth: 90/40 km+m: 28,000/43,000 

Längd: 15000)

M-SAlla

Trafikavbrott mellan dp (Bastuträsk)-Skelleftehamn 

Övre

Servicefönster (Bastuträsk) 

Skelleftehamn Övre

306171

Övrigt

(BST) SÖV 2051 2051 08:20 11:20 D AME

2103 2149 08:20 11:20 D AM

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Bastuträsk-Skelleftehamn Övre

Servicefönster Underhåll 

Bastuträsk Skelleftehamn 

Övre

306266

Övrigt

BST SÖV 2120 2124 22:00 04:00 D A Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9 XnmTi-nmLE

2125 2125 22:00 04:00 D A Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9 XnmTi nmO

2126 2128 22:00 04:00 D A Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9 XnmTi-nmL

2137 2137 22:00 02:00 D A Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9 XnmTi-nmL

2120 2129 00:00 24:00 H H (sth: 100/40 Längd: 1000)M-S

2120 2129 00:00 24:00 H H (sth: 100/70 Längd: 1500)M-S

2137 2138 00:00 24:00 H H (sth: 100/40 Längd: 1000)M-S

2137 2138 00:00 24:00 H H (sth: 100/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

79 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2149Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Kanalisation

Trafikpåverkan:Begränsad framkomlighet

Kommer att kunna ta in tåg i samråd mellan Tkl och 

Tsm, 

Vi kommer inte att vara på alla spåren samtidigt så det 

kommer en mer detaljerad tidplan i ett senare läge.

Planering mellan tkl,JF och projektet måste ske.

Projektets arbetsområden som flyttas efter 

kanalisationens färdigställande:

Område 1: vxldvsi 21/4, HIP 320a till och med 

malmrundan

Område 2: vxldvsi 1/3, 21/1, 22/1, 23/1 - 21/5

Område 3: 

Område 4: Vxldvsi L 21/4, HIP 2b2 - 21/4, HIP 21b

Område 5: Vxldvsi 3/3, 7/3- HIP 21a, vxldvsi 22/4, HIP 

70

Område 6: Vxldvsi 8/2, 9/2, 10/2, 13/2 - HIP 69, vxldvsi 

22/1, 23/8

Område 7: Vxldvsi A, 3v, 3hb, HIP 4b - Vxdvsi L, 1/2, 

HIP 2b2

Område 8: Vxdvsi 7v, HIP 4a - HIP 2a2, Vxdvsi 3/4, 

7/4, 8/2, 9/2, 10/2, 13/2

Område 9: HIP 2a2, Vxdvsi 7/1 - Vxdvsi 3/1, 3/4, 7/1, 

7/4, 8/2, 9/2, 13/2

Ombyggnation Luleå 

bangård

326500

Övrigt

LE 2120 2140 20:00 04:00 D Kanalisation A Le 3v, 7v XnmTi-nmFAlla



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

80 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2149Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)

Servicefönster (Boden 

Central)-(Luleå)

306160

Övrigt

(LE) (BDN) 2102 2102 22:30 00:30 D AnmTi-nmLE

2104 2104 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

2106 2106 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

2108 2108 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

2110 2110 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

2112 2112 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

2114 2114 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

2116 2116 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

2118 2118 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

2120 2120 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

2122 2122 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

2124 2124 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

2126 2126 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

2128 2128 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

2130 2130 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

2132 2132 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

2134 2134 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

2136 2136 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

2138 2138 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

2140 2140 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

2142 2142 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

2144 2144 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

2146 2146 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

2148 2148 22:30 00:30 D AnmTi-nmL



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

81 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2149Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)

Servicefönster (Boden 

Central)-(Luleå)

306204

Övrigt

(LE) (BDN) 2102 2102 11:30 12:30 D AM-FE

2104 2104 11:30 12:30 D AM-F

2106 2106 11:30 12:30 D AM-F

2108 2108 11:30 12:30 D AM-F

2110 2110 11:30 12:30 D AM-F

2112 2112 11:30 12:30 D AM-F

2114 2114 11:30 12:30 D AM-F

2116 2116 11:30 12:30 D AM-F

2118 2118 11:30 12:30 D AM-F

2120 2120 11:30 12:30 D AM-F

2122 2122 11:30 12:30 D AM-F

2124 2124 11:30 12:30 D AM-F

2126 2126 11:30 12:30 D AM-F

2128 2128 11:30 12:30 D AM-F

2130 2130 11:30 12:30 D AM-F

2132 2132 11:30 12:30 D AM-F

2134 2134 11:30 12:30 D AM-F

2136 2136 11:30 12:30 D AM-F

2138 2138 11:30 12:30 D AM-F

2140 2140 11:30 12:30 D AM-F

2142 2142 11:30 12:30 D AM-F

2144 2144 11:30 12:30 D AM-F

2146 2146 11:30 12:30 D AM-F

2148 2148 11:30 12:30 D AM-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)

Servicefönster Underhåll 

(Boden Central)-(Luleå) 

HTSM

306261

Övrigt

(LE) (BDN) 2120 2121 22:30 03:30 D A Le 59v-Bdn 108 XnmTi-nmLE

2122 2122 22:30 03:30 D A Le 59v-Bdn 108 XnmTi nmO

2136 2137 22:30 03:30 D A Le 59v-Bdn 108 XnmTi-nmL

2138 2138 22:30 03:30 D A Le 59v-Bdn 108 XnmTi nmO

2120 2123 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 5000)M-S

2136 2139 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-S

2136 2139 00:00 24:00 H H (sth: 140/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Nyfors)-Korsträsk

Hastighetsnedsättningar för arbetarskydd

GC bro över järnväg, 

Korsträsk

326307

Övrigt

(NYF) KTÄ 2121 2121 01:00 05:00 D A Nyf infsi 1/2 - infsi Ktä 1/2 XM-FE

2140 2140 01:00 05:00 D A Nyf infsi 1/2 - infsi Ktä 1/2 XM-F

2120 2122 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 km+m: 

1092,200/1092,600 Längd: 400)

M-S

2140 2140 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 km+m: 

1092,200/1092,600 Längd: 400)

M-S

Trafikavbrott mellan dp Långträsk-(Boden Södra)Servicefönster Långträsk-

(Boden Södra)

306169

Övrigt

LTK (BDS) 2051 2051 02:00 04:00 D ATiOE

2102 2149 02:00 04:00 D ATiO

2051 2051 11:00 12:00 D AMF

2102 2124 11:00 12:00 D AMF

2126 2149 11:00 12:00 D AMF

Trafikavbrott mellan dp Långträsk-Boden SödraServicefönster Underhåll 

Långträsk-Boden Södra 

HTSM

306275

Övrigt

LTK BDS 2121 2121 01:00 05:00 D A Ltk L1-Bds 2/5, 3/5, 4/5 XM-FE

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-S

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 140/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

82 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2149Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott mellan dp (Långträsk)-BastuträskServicefönster (Långträsk)

-Bastuträsk

306170

Övrigt

(LTK) BST 2051 2051 01:00 03:00 D AOToE

2102 2124 01:00 03:00 D AOTo

2126 2149 01:00 03:00 D AOTo

2051 2051 11:00 12:00 D AM

2102 2149 11:00 12:00 D AM

Trafikavbrott mellan dp Långträsk-BastuträskServicefönster Underhåll 

Långträsk-Bastuträsk 

HTSM

306276

Övrigt

LTK BST 2121 2121 01:00 05:00 D A Ltk L1-Bst 5/2, Kaä 1/6, 2/6 XM-FE

2140 2140 01:00 05:00 D A Ltk L1-Bst 5/2, Kaä 1/6, 2/6 XM-F

2121 2122 03:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2121 2122 03:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2140 2141 03:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2140 2141 03:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

Trafikavbrott mellan dp  (Hällnäs)-(Bastuträsk)Servicefönster (Hällnäs)-

(Bastuträsk)

306168

Övrigt

(HLS) (BST) 2051 2051 01:00 03:00 D AOFE

2102 2124 01:00 03:00 D AOF

2126 2149 01:00 03:00 D AOF

2051 2051 13:30 14:30 D AMF

2102 2124 13:30 14:30 D AMF

2126 2149 13:30 14:30 D AMF

Trafikavbrott mellan dp  Hällnäs-BastuträskServicefönster Underhåll 

Hällnäs-BastuträskHTSM

306274

Övrigt

HLS BST 2119 2119 01:00 05:00 D A Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1 XLSE

2120 2120 01:00 05:00 D A Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1 XM-O

2135 2135 01:00 05:00 D A Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1 XS

2136 2136 01:00 05:00 D A Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1 XM-ToS

2137 2137 01:00 05:00 D A Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1 XM-To

2119 2121 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-S

2119 2121 00:00 24:00 H H (sth: 140/70 Längd: 1500)M-S

2135 2138 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-S

2135 2138 00:00 24:00 H H (sth: 140/70 Längd: 1500)M-S

Trafikavbrott mellan dp  (Vännäs norra)-HällnäsServicefönster (Vännäs 

Norra)-Hällnäs

306167

Övrigt

(VÄN) HLS 2051 2051 17:30 19:30 D AMOE

2102 2149 17:30 19:30 D AMO

2051 2051 13:00 14:00 D AMF

2102 2124 13:00 14:00 D AMF

2126 2149 13:00 14:00 D AMF

Trafikavbrott mellan dp  Vännäs norra-HällnäsServicefönster Underhåll 

Vännäs Norra-Hällnäs 

HTSM

306273

Övrigt

VÄN HLS 2119 2119 01:00 05:00 D A Vän L2-Hls L2, 1/10 XLSE

2120 2120 01:00 05:00 D A Vän L2-Hls L2, 1/10 XM-O

2135 2135 01:00 05:00 D A Vän L2-Hls L2, 1/10 XS

2136 2136 01:00 05:00 D A Vän L2-Hls L2, 1/10 XM-ToS

2137 2137 01:00 05:00 D A Vän L2-Hls L2, 1/10 XM-To

2119 2121 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-S

2119 2121 00:00 24:00 H H (sth: 140/70 Längd: 1500)M-S

2135 2138 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-S

2135 2138 00:00 24:00 H H (sth: 140/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott Vännäs-Trehörningsjö

Servicefönster 

Vännäs-Trehörningssjö

306175

Övrigt

(VNS) THÖ 2051 2051 13:30 16:30 D AME

2103 2113 13:30 16:30 D AM

2115 2149 13:30 16:30 D AM



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

83 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2149Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan; Trafikavbrott Vännäs-Trehörningsjö, 

Bara stopp vid södra utfarten av Vännäs

Servicefönster Underhåll 

Vännäs-Trehörningssjö 

HTSM

306257

Övrigt

VNS THÖ 2123 2123 02:00 08:00 D A Vns 104 - Thö 2/2 XM-SE

2134 2134 15:00 21:00 D A Vns 104 - Thö 2/2 XO-F

2135 2135 15:00 21:00 D A Vns 104 - Thö 2/2 XM-F

2123 2124 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2123 2124 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2134 2136 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2134 2136 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift (Öreälv)-(Oxmyran)

Glödbergstunnelns åtgärder326502

Övrigt

(ÖÄ) (OXM) 2130 2135 00:00 24:00 H Skrotning av 

berg, 

besiktningsåtg

ärder m.m.

A Öä infsi 1/2 -  Oxm infsi 1/1 XM-SUPP

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift (Öreälv)-(Oxmyran)

Glödbegstunneln Montage 

läckande kabel

326504

Övrigt

(ÖÄ) (OXM) 2136 2141 09:00 15:00 D Montage 

läckande kabel

A Öä infsi 1/2 -  Oxm infsi 1/1 XM-FUPP

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Trehörningsjö

Icke föreskriftsenliga kablar 

Trehörningsjö, enkelspår

328876

Övrigt

THÖ 2122 2122 14:00 18:00 D Kabelförläggni

ng och 

rörtryckning

A Thö msi 1/5 - 1/6 XM-F1

2123 2123 07:00 11:00 D Kabelförläggni

ng och 

rörtryckning

A Thö msi 1/5 - 1/6 XM-S

Trafikpåverkan:

Trafikstopp Björnsjö - Trehörningsjö

Icke föreskriftsenliga kablar 

Björnsjö -Trehörningsjö

326507

Övrigt

THÖ BJÖ 2120 2120 18:00 22:00 D Kabelförläggni

ng och 

rörtryckning

A Bjö infsi 2/2- Thö infsi 2/1 XM-SE

2121 2121 04:00 08:00 D Kabelförläggni

ng och 

rörtryckning

A Bjö infsi 2/2- Thö infsi 2/1 XM-S

2122 2122 18:00 22:00 D Kabelförläggni

ng och 

rörtryckning

A Bjö infsi 2/2- Thö infsi 2/1 XM-F

2123 2123 03:00 07:00 D Kabelförläggni

ng och 

rörtryckning

A Bjö infsi 2/2- Thö infsi 2/1 XM-S

2134 2135 16:00 20:00 D Inkoppling A Bjö infsi 2/2- Thö infsi 2/1 XM-F

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott Trehörningsjö-Mellansel

Servicefönster 

Trehörningssjö-Mellansel

306176

Övrigt

THÖ MSL 2051 2051 13:30 16:30 D AME

2103 2113 13:30 16:30 D AM

2115 2149 13:30 16:30 D AM

Trafikpåverkan,

Trafikavbrott Trehörningsjö-Mellansel

Servicefönster Underhåll 

Trehörningsjö-Mellansel 

HTSM

306258

Övrigt

THÖ MSL 2123 2123 02:00 08:00 D A Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4 XM-SE

2134 2134 15:00 21:00 D A Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4 XO-F

2135 2135 15:00 21:00 D A Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4 XM-F

2123 2124 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

2123 2124 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

2134 2136 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

2134 2136 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

84 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2149Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Långvattnet

Icke föreskriftsenliga kablar 

Långvattnet, enkelspår

328875

Övrigt

LNV 2122 2122 14:00 18:00 D Kabelförläggni

ng och 

rörtryckning

A Lnv msi 1/5 - 1/6 XM-F1

2123 2123 07:00 11:00 D Kabelförläggni

ng och 

rörtryckning

A Lnv msi 1/5 - 1/6 XM-S

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Långviksmon

Icke föreskriftsenliga kablar 

Långviksmon, enkelspår

328866

Övrigt

LMN 2120 2120 14:00 18:00 D Kabelförläggni

ng och 

rörtryckning

A Lmn msi 1/5 - 1/6 XM-S1

2121 2121 08:00 12:00 D Kabelförläggni

ng och 

rörtryckning

A Lmn msi 1/5 - 1/6 XM-S

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Björnsjö

Icke föreskriftsenliga kablar 

Björna, enkelspår

328730

Övrigt

BJ 2120 2120 14:00 18:00 D Kabelförläggni

ng och 

rörtryckning

A Bj msi 1/5 - 1/6 XM-S1

2121 2121 08:00 12:00 D Kabelförläggni

ng och 

rörtryckning

A Bj msi 1/5 - 1/6 XM-S

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Björnsjö

Icke föreskriftsenliga kablar 

Björnsjö, enkelspår

328717

Övrigt

BJÖ 2120 2120 14:00 18:00 D Kabelförläggni

ng och 

rörtryckning

A Bjö msi 1/5 - 1/6 XM-S1

2121 2121 08:00 12:00 D Kabelförläggni

ng och 

rörtryckning

A Bjö msi 1/5 - 1/6 XM-S

2122 2122 14:00 18:00 D Kabelförläggni

ng och 

rörtryckning

A Bjö msi 2/5 - 2/6 XM-F2

2123 2123 07:00 11:00 D Kabelförläggni

ng och 

rörtryckning

A Bjö msi 2/5 - 2/6 XM-S

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott Mellansel-Aspeå

Servicefönster 

Mellansel-Aspeå

306177

Övrigt

MSL AP 2051 2051 12:00 15:00 D AME

2103 2113 12:00 15:00 D AM

2115 2149 12:00 15:00 D AM

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott Mellansel-Aspeå

Servicefönster Underhåll 

Mellansel-Aspeå HTSM

306259

Övrigt

MSL AP 2121 2121 02:00 08:00 D A Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2 XM-SE

2136 2136 16:00 22:00 D A Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2 XM-F

2137 2137 16:00 22:00 D A Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2 XM-O

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

2136 2138 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

2136 2138 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott Aspeå-Långsele

Servicefönster 

Aspeå-Långsele

306178

Övrigt

AP (LSL) 2051 2051 12:00 15:00 D AME

2103 2113 12:00 15:00 D AM

2115 2149 12:00 15:00 D AM



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

85 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2149Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott Aspeå-(Långsele)

Servicefönster Underhåll 

Aspeå-Långsele HTSM

306260

Övrigt

AP (LSL) 2121 2121 02:00 08:00 D A XM-SE

2136 2136 16:00 22:00 D A XM-F

2137 2137 16:00 22:00 D A XM-O

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 100/70 Längd: 1500)M-S

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 100/40 Längd: 1000)M-S

2136 2138 00:00 24:00 H H (sth: 100/70 Längd: 1500)M-S

2136 2138 00:00 24:00 H H (sth: 100/40 Längd: 1000)M-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

86 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2149Vännäs-Holmsund

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan : Trafikavbrott mellan dp  (Vännäs)-

(Umeå godsbangård)

Servicefönster (Vännäs)-

(Umeå Godsbangård)

306166

Övrigt

(VNS) (UÅGB) 2051 2051 03:00 05:00 D ATiToE

2103 2124 03:00 05:00 D ATiTo

2126 2149 03:00 05:00 D ATiTo

2051 2051 10:00 11:00 D AMF

2103 2124 10:00 11:00 D AMF

2126 2149 10:00 11:00 D AMF

Trafikavbrott mellan dp  Vännäs- UmeåServicefönster Underhåll 

Vännäs- Umeå HTSM

306272

Övrigt

VNS UÅ 2121 2121 08:30 12:30 D A Uå 102-Vns 164, 131 XM-FE

2138 2138 08:30 12:30 D A Uå 102-Vns 164, 131 XM-F

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-S

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 140/70 Längd: 1500)M-S

2138 2139 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-S

2138 2139 00:00 24:00 H H (sth: 140/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan : Trafikavbrott  dp Umeå 

central/Godsbangård

Servicefönster Umeå 

Central/Godsbangård

306202

Övrigt

UÅGB UÅ 2051 2051 03:00 06:00 D ASAlla

2103 2148 03:00 06:00 D AS

2051 2051 07:15 08:45 D AS

2103 2148 07:15 08:45 D AS

2051 2051 10:45 12:15 D AS

2103 2148 10:45 12:15 D AS

Trafikavbrott mellan dp (Umeå C)- GimonäsServicefönster (Umeå C)

-Gimonäs

306164

Övrigt

(UÅ) GIM 2051 2051 23:40 01:40 D AnmO nmToE

2103 2149 23:40 01:40 D AnmO nmTo

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Umeå C- Gimonäs

Servicefönster Underhåll 

Umeå C-Gimonäs HTSM

306270

Övrigt

UÅ GIM 2121 2121 10:00 14:00 D A Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135 XM-FE

2138 2138 10:00 14:00 D A Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135 XM-F

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 180/40 Längd: 1000)M-S

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 180/70 Längd: 1500)M-S

2138 2139 00:00 24:00 H H (sth: 180/40 Längd: 1000)M-S

2138 2139 00:00 24:00 H H (sth: 180/70 Längd: 1500)M-S

Enkelspårsdrift Umeå östra.

Plattformförlängning spår 51

Hastighetsnedsättning 40km/h hela driftplatsen

Plattform skall asfalteras o ledstråk monteras under 

dessa veckor, Därför stängs halva plattformen 141 m 

av och 70 m finns att tillgå  för resandeutbyte under 

dessa veckor.

Plattformsdelen mot Vännäs är stängd mellan vecka 

28-33 kl. 00.00-24.00  resandeutbyte sker då på delen 

mot Holmsund. Plattformsdelen mot Holmsund är 

stängd mellan vecka 34-38 kl. 00.00-24.00  

resandeutbyte sker då på delen mot Vännäs.

Plattformförlängning Umeå 

Östra

326898

Övrigt

UÅÖ 2128 2137 22:00 24:00 D Plattformsförlä

ngning Umeå 

Östra

A Uåö msi 212- msi 213 XS51

2129 2138 22:00 04:00 D Plattformsförlä

ngning Umeå 

Östra

A Uåö msi 212- msi 213 XnmTi-nmF

2128 2128 22:00 00:00 H H (sth: 90/40 km+m: 

890,921/888,492 Längd: 2429)

SAlla

2129 2138 22:00 04:00 H H (sth: 90/40 km+m: 

890,921/888,492 Längd: 2429)

M-S

Trafikavbrott mellan dp  (Gimonäs)-HolmsundServicefönster (Gimonäs)

-Holmsund

306165

Övrigt

(GIM) HOD 2051 2051 21:30 23:30 D AMOE

2103 2149 21:30 23:30 D AMO

Trafikavbrott mellan dp  Gimonäs-HolmsundServicefönster Underhåll 

Gimonäs-Holmsund

306271

Övrigt

GIM HOD 2122 2122 15:00 21:00 D A Gim L11-Hod 1/4 XM-SE

2137 2137 15:00 21:00 D A Gim L11-Hod 1/4 XM-S

2122 2122 00:00 24:00 H H (sth: 70/40 Längd: 1000)M-S

2137 2138 00:00 24:00 H H (sth: 70/40)M-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

87 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2149Ådalsbanan Lsl-Suc

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Projektledare Per Lindmark Tel: 010- 123 74 01

Trafikpåverkan: trafikavbrott Långsele - Västeraspby

v 18-37 Markarbeten, avvattning, trumåtgärder mm.

v 38 Trumbyten, Broåtgärder

v 39 Efterarbeten

Spår- och ktl- upprustning313850

Övrigt

(LSL) (VÄY) 2118 2124 09:00 15:00 D Markarbeten, 

avvattning, 

trumåtgärder 

mm.

A Väy 40-Lsl 23 XM-FE

2125 2125 09:00 15:00 D Markarbeten, 

avvattning, 

trumåtgärder 

mm.

A Väy 40-Lsl 23 XM-O

2126 2137 09:00 15:00 D Markarbeten, 

avvattning, 

trumåtgärder 

mm.

A Väy 40-Lsl 23 XM-F

2139 2139 09:00 15:00 D Markarbeten, 

avvattning, 

trumåtgärder 

mm.

A Väy 40-Lsl 23 XM-F

2138 2138 00:00 24:00 H Trumbyten, 

broåtgärder

A Väy 40-Lsl 23 XM-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

88 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Arlandabanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Arlandabanan Skavstaby - Myrbacken

Underhåll 

Skavstaby-Myrbacken 

Arlandabanan Omexom

322284

Övrigt

SKBY MYN 2118 2118 23:30 04:30 D A Skby 81, 91 - Myn 29, 59 XnmTi-nmFAlla

2140 2140 23:30 04:30 D A Skby 81, 91 - Myn 29, 59 XnmTi-nmF



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

89 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Bergslagspendeln

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott (Kolbäck)-Ängelsberg

Flytande hastighetsnedsättningar 160/40 2000 m kan 

förekomma

Förebyggande underhåll327167

Övrigt

(FGC) (KBÄ) 2135 2135 23:30 05:30 D A Kbä 25 - Fgc 3/1nmTi-nmSE alla

2135 2135 23:30 24:00 D A Kbä 25 - Fgc 3/1S

2136 2136 00:00 05:30 D A Kbä 25 - Fgc 3/1M

2136 2136 23:30 05:30 D A Kbä 25 - Fgc 3/1nmTi-nmF

2135 2137 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 2000)M-SE

Trafikavbrott (Kolbäck)-Ängelsberg

Flytande hastighetsnedsättningar 160/40 2000 m kan 

förekomma

Förebyggande 

underhåll/kontakledningsun

derhåll

328658

Övrigt

(FGC) KBÄ 2114 2114 23:00 05:00 D A Kbä 85,87 - Fgc 3/1 XnmTi-nmSE alla

2114 2114 23:00 24:00 D A Kbä 85,87 - Fgc 3/1 XS

2115 2115 00:00 05:00 D A Kbä 85,87 - Fgc 3/1 XM

2115 2118 23:00 05:00 D A Kbä 85,87 - Fgc 3/1 XnmTi-nmF

2116 2118 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 2000)M-SE



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

90 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Bjärka Säby - Västervik

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

7 sammanhängande timmar vardagsnatt, 1 dag i 

veckan under lågsäsong och semesterperiod.

7 sammanhängande timmar vardagsnatt, 4 dagar i 

veckan under högsäsong.

12 sammanhängande timmar natt mot måndag vecka 

22 och 38 (lämplig för större åtgärder t.ex. 

plankorsningsurgrävning mm).

Trafikpåverkan: Trafikanvbrott Bjärka Säby-Västervik

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för bup

Hastighetsnedsättning i samband med och efter 

arbeten avropade i Servicefönstret medges i 

begränsad omfattning dock max till sammanlagt 3 

minuters ökad gångtid på tågen, inklusive 

nedsättningar utanför Servicefönstret, på sträckan 

Linköping - Västervik/Hultsfred.

Servicefönster (Bjärka 

Säby) - (Västervik)

316581

Övrigt

(BSÄ) (VK) 2051 2051 22:00 05:30 D AnmTiE

2053 2113 22:00 05:30 D AnmTi

2115 2118 22:00 05:30 D AnmTi-nmF

2119 2119 22:00 05:30 D AnmTi-nmTo

2120 2124 22:00 05:30 D AnmTi-nmF

2125 2133 22:00 05:30 D AnmTi

2134 2146 22:00 05:30 D AnmTi-nmF

2147 2149 22:00 05:30 D AnmTi

2122 2122 20:00 08:00 D AnmS

2138 2138 20:00 08:00 D AnmS



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

91 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Cst - Hgl Driftspår

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Dialog och koordinering med Underhåll pågår.

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Stockholm C/ Norra Bantorget - 

Tomteboda, Hagalund via driftspåren

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning, 

växelgator.

328366

Övrigt

CST HGL 2144 2144 00:00 05:00 D A Cst 561,533,535,574,So 

1065,1040 - Ke 165,167,171, So 

1117,1119,1121,1123,1125,1127,1

144,1146,1297

XTo-LD1,D2 

Cst 

C2,C3,C

4, Ke 

V1,V2,M

Dialog och koordinering med Underhåll pågår.

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott till och från Hagalund

Förebyggande UH-insatser, 

komponentbyten, 

spårriktning

328412

Övrigt

SO HGL 2112 2112 00:00 05:00 D A So 1089,1087,1101 - So 

1117,1119,1121,1123,1125,1127,1

129, 1146,1148,1135,1152

M-FD1,D2,U

1, Hgl 

17-20

2138 2138 00:00 05:00 D A So 1089,1087,1101 - So 

1117,1119,1121,1123,1125,1127,1

129, 1146,1148,1135,1152

M-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

92 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Cst - Hgl Driftspår

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

4 sammanhängande timmar måndag- torsdag på 

överenskommet geografiskt område inom Hagalund.

Servicefönster Hagalund316620

Övrigt

HGL 2051 2051 00:00 24:00 D AM-ToAlla

2053 2053 00:00 24:00 D AM-O

2101 2101 00:00 24:00 D AMTiTo

2102 2102 00:00 24:00 D AM-To

2103 2103 00:00 24:00 D AM-To

2104 2104 00:00 24:00 D AM-To

2105 2105 00:00 24:00 D AM-To

2106 2106 00:00 24:00 D AM-To

2107 2107 00:00 24:00 D AM-To

2108 2108 00:00 24:00 D AM-To

2109 2109 00:00 24:00 D AM-To

2110 2110 00:00 24:00 D AM-To

2111 2111 00:00 24:00 D AM-To

2112 2112 00:00 24:00 D AM-To

2113 2113 00:00 24:00 D AM-To

2114 2114 00:00 24:00 D ATi-To

2115 2115 00:00 24:00 D AM-To

2116 2116 00:00 24:00 D AM-To

2117 2117 00:00 24:00 D AM-To

2118 2118 00:00 24:00 D AM-To

2119 2119 00:00 24:00 D AM-O

2120 2120 00:00 24:00 D AM-To

2121 2121 00:00 24:00 D AM-To

2122 2122 00:00 24:00 D AM-To

2123 2123 00:00 24:00 D AM-To

2124 2124 00:00 24:00 D AM-To

2125 2125 00:00 24:00 D AM-O

2126 2126 00:00 24:00 D AM-To

2132 2132 00:00 24:00 D ATi-To

2133 2133 00:00 24:00 D AM-To

2134 2134 00:00 24:00 D AM-To

2135 2135 00:00 24:00 D AM-To

2136 2136 00:00 24:00 D AM-To

2137 2137 00:00 24:00 D AM-To

2138 2138 00:00 24:00 D AM-To

2139 2139 00:00 24:00 D AM-To

2140 2140 00:00 24:00 D AM-To

2141 2141 00:00 24:00 D AM-To

2142 2142 00:00 24:00 D AM-To

2143 2143 00:00 24:00 D AM-To

2144 2144 00:00 24:00 D AM-To

2145 2145 00:00 24:00 D AM-To

2146 2146 00:00 24:00 D AM-To

2147 2147 00:00 24:00 D AM-To

2148 2148 00:00 24:00 D AM-To

2149 2149 00:00 24:00 D AM-To



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

93 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Cst-Tm-Sub

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

6 timmar dag respektive nattid helgfri måndag-fredag.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Stockholm 

Mitt Tomteboda 

Rangerbangård

316641

Övrigt

TM 2051 2051 00:00 24:00 D AM-FAlla

2053 2053 00:00 24:00 D AM-O

2101 2101 00:00 24:00 D AMTiToF

2102 2102 00:00 24:00 D AM-F

2103 2103 00:00 24:00 D AM-F

2104 2104 00:00 24:00 D AM-F

2105 2105 00:00 24:00 D AM-F

2106 2106 00:00 24:00 D AM-F

2107 2107 00:00 24:00 D AM-F

2108 2108 00:00 24:00 D AM-F

2109 2109 00:00 24:00 D AM-F

2110 2110 00:00 24:00 D AM-F

2111 2111 00:00 24:00 D AM-F

2112 2112 00:00 24:00 D AM-F

2113 2113 00:00 24:00 D AM-To

2114 2114 00:00 24:00 D ATi-F

2115 2115 00:00 24:00 D AM-F

2116 2116 00:00 24:00 D AM-F

2117 2117 00:00 24:00 D AM-F

2118 2118 00:00 24:00 D AM-F

2119 2119 00:00 24:00 D AM-OF

2120 2120 00:00 24:00 H AM-F

2121 2121 00:00 24:00 D AM-F

2122 2122 00:00 24:00 D AM-F

2123 2123 00:00 24:00 D AM-F

2124 2124 00:00 24:00 D AM-F

2125 2125 00:00 24:00 D AM-O

2126 2126 00:00 24:00 D AM-F

2132 2132 00:00 24:00 D ATi-F

2133 2133 00:00 24:00 D AM-F

2134 2134 00:00 24:00 D AM-F

2135 2135 00:00 24:00 D AM-F

2136 2136 00:00 24:00 D AM-F

2137 2137 00:00 24:00 D AM-F

2138 2138 00:00 24:00 D AM-F

2139 2139 00:00 24:00 D AM-F

2140 2140 00:00 16:00 D AM-F

2141 2141 00:00 16:00 D AM-F

2142 2142 00:00 24:00 D AM-F

2143 2143 00:00 24:00 D AM-F

2144 2144 00:00 24:00 D AM-F

2145 2145 00:00 24:00 D AM-F

2146 2146 00:00 24:00 D AM-F

2147 2147 00:00 24:00 D AM-F

2148 2148 00:00 24:00 D AM-F

2149 2149 00:00 24:00 D AM-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

94 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Cst-Tm-Sub

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Huvudsta - Sundbyberg  ihop med objekt 

312074

Mälarbanan Söndagstider 

T21

318550

Övrigt

HUV SUB 2050 2106 02:00 08:25 D A Ke 300,302,304,316,320 - Sub 

995,997

XSAlla

2108 2108 02:00 08:25 D A Ke 300,302,304,316,320 - Sub 

995,997

XS

2110 2112 02:00 08:25 D A Ke 300,302,304,316,320 - Sub 

995,997

XS

2114 2125 02:00 08:25 D A Ke 300,302,304,316,320 - Sub 

995,997

XS

2132 2138 02:00 08:25 D A Ke 300,302,304,316,320 - Sub 

995,997

XS

2140 2143 02:00 08:25 D A Ke 300,302,304,316,320 - Sub 

995,997

XS

2145 2148 02:00 08:25 D A Ke 300,302,304,316,320 - Sub 

995,997

XS



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

95 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Dalabanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott (Avesta Krylbo)-(Sala)

Flytande hastighetsnedsättningar (1500m) kan 

förekomma 70/160

Förebyggande underhåll327232

Övrigt

(AVKY) (SL) 2121 2121 23:30 05:30 D A Sl 121 - Avky 52nmTi-nmSE Alla

2121 2121 23:30 24:00 D A Sl 121 - Avky 52S

2122 2122 00:00 05:30 D A Sl 121 - Avky 52M

2122 2122 23:30 05:30 D A Sl 121 - Avky 52nmTi-nmF

2121 2122 00:00 24:00 D H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

Trafikavbrott (Sala) - (Avesta Krylbo)Kontaktledningsunderhåll328521

Övrigt

SL (AVKY) 2139 2142 23:00 05:00 D A Sl 123 - Avky 52 XnmTi-nmFE

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Sala-(Avesta Krylbo) / Sala-(Morgongåva) 

/ Sala-(Ransta)

Flytande hastighetsnedsättningar 130/40 1500m kan 

förekomma

Förebyggande underhåll336467

Övrigt

SL 2123 2123 23:00 24:00 D A Sl 124 - Sl 121, Sl 152SAlla

2124 2124 00:00 05:00 D A Sl 124 - Sl 121, Sl 152M

2124 2124 23:00 05:00 D A Sl 124 - Sl 121, Sl 152nmTi-nmF

2124 2124 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Sala)-(Morgongåva)

Flytande hastighetsnedsättningar 130/40 1500m kan 

förekomma

Förebyggande underhåll327155

Övrigt

SL (MÅ) 2123 2123 23:30 05:30 D A Må 21 - Sl 124nmTi-nmSE Alla

2123 2124 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1500)M-S

Trafikavbrott (Uppsala)-Sala / (Västerås)-Sala / Avesta 

Krylbo-(Sala)

Kontaktledningsunderhåll328523

Övrigt

IST SL 2139 2139 23:00 05:00 D A Ist 22 - Sl 123 XnmTi-nmFE

Trafikavbrott (Sala)-(Uppsala)Inkoppling ny signal i 

Morgongåva

331136

Övrigt

(IST) (JLA) 2107 2107 23:30 07:30 D A Ist L41 - Jla L 42nmLE

2107 2107 22:00 08:00 D A Ist L41 - Jla L 42nmS

2107 2107 22:00 24:00 D A Ist L41 - Jla L 42S

2108 2108 00:00 04:45 D A Ist L41 - Jla L 42M

Trafikavbrott (Sala)-(Uppsala Norra)

Flytande hastighetsnedsättningar (1500m) kan 

förekomma 160/40

Förebyggande underhåll327161

Övrigt

MÅ (UNA) 2134 2134 23:30 05:30 D A Må 21 - U321nmTi-nmSE Alla

2134 2134 23:30 24:00 D A Må 21 - U321S

2135 2135 00:00 05:30 D A Må 21 - U321M

2135 2135 23:30 05:30 D A Må 21 - U321nmTi-nmF

2134 2135 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1500)M-S

Trafikavbrott Järlåsa - (Sala)Kontaktledningsunderhåll328520

Övrigt

JLA SL 2136 2138 23:00 05:00 D A Jla 22 - Sl 124 XnmTi-nmFE

Trafikavbrott (Uppsala Norra) - (Morgongåva)Kontaktledningsunderhåll328518

Övrigt

(UNA) MÅ 2134 2136 23:00 05:00 D A Una 336,338 - Må 21 XnmTi-nmFE



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

96 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott Sällinge-ErvallaFörbyggande UH 

kontaktledning

329095

Övrigt

SLG ER 2114 2114 01:15 06:15 D A Fv 322,311 Er 62,32  Slg 1/2 XSAlla, 

E,NED,U

PP Fv 1, 

Er 2

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ervalla-(Frövi)Spårbyte ÖR -FV U spår 

förarbete kabelsänkning

325239

Övrigt

(FV) ER 2135 2135 08:30 15:30 D A Er 22 - Fv 22SUPP

2136 2136 08:30 15:30 D A Er 22 - Fv 22M-S

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Ervalla)-Frövi

Spår 2 i Frövi avstängt LS  skall väl vara 2137

Spårbyte ÖR -FV U spår 

förarbete kabelsänkning

325240

Övrigt

FV (ER) 2136 2136 08:30 15:30 D A Er 51 - Fv 32SUPP

2137 2137 08:30 15:00 D A Er 51 - Fv 32M-S

2137 2137 08:30 15:30 D A Fv 22 - Fv 57LSFv 2

Trafikpåverkan:

Enkelspår (Frövi)-Ervalla

Spårbyte ÖR -FV N spår 

förarbete kabelsänkning

325246

Övrigt

(FV) ER 2140 2140 08:30 15:30 D A Er 31 - Fv 52SNED

2141 2141 08:30 15:30 D A Er 31 - Fv 52M-S

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Frövi-(Ervalla)

Spårbyte ÖR -FV N spår 

förarbete kabelsänkning

325247

Övrigt

FV (ER) 2141 2141 08:30 15:30 D A Er 21 - Fv 25SNED

2142 2142 08:30 15:30 D A Er 21 - Fv 25M-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

97 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

3 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka.

Under arbetssäsong 3 timmar sammanhängande 

nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt 

mot söndag dock måste samordning med ABB 

tungtransport ske.

Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår 

udda veckor och uppspår jämna veckor.

Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) 

per natt. Upp alternativt nedspår. 

Hastighetsnedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd 

accepteras i begränsad omfattning.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Frövi) - 

(Hovsta) Ned-spår

316591

Övrigt

(FV) (HSA) 2051 2051 01:45 05:45 D AToFNED

2101 2101 01:45 05:45 D AToF

2103 2103 01:45 05:45 D AToF

2105 2105 01:45 05:45 D AToF

2107 2107 01:45 05:45 D AToF

2109 2109 01:45 05:45 D AToF

2111 2111 01:45 05:45 D AToF

2113 2113 01:45 05:45 D AF

2115 2115 01:45 05:45 D AToF

2117 2117 01:45 05:45 D ATi-F

2117 2117 00:00 08:00 D AS

2119 2119 01:45 05:45 D ATiOF

2119 2119 00:00 08:00 D AS

2121 2121 01:45 05:45 D ATi-F

2121 2121 00:00 08:00 D AS

2123 2123 01:45 05:45 D ATi-F

2123 2123 00:00 08:00 D AS

2125 2125 01:45 05:45 D ATiO

2125 2125 00:00 08:00 D AS

2127 2127 01:45 05:45 D ATi-F

2127 2127 00:00 08:00 D AS

2129 2129 01:45 05:45 D AToF

2131 2131 01:45 05:45 D AToF

2133 2133 01:45 05:45 D ATi-F

2133 2133 00:00 08:00 D AS

2135 2135 01:45 05:45 D ATi-F

2135 2135 00:00 08:00 D AS

2137 2137 01:45 05:45 D ATi-F

2137 2137 00:00 08:00 D AS

2139 2139 01:45 05:45 D ATi-F

2139 2139 00:00 08:00 D AS

2141 2141 01:45 05:45 D ATi-F

2141 2141 00:00 08:00 D AS

2143 2143 01:45 05:45 D ATi-F

2143 2143 00:00 08:00 D AS

2145 2145 01:45 05:45 D ATi-F

2145 2145 00:00 08:00 D AS

2147 2147 01:45 05:45 D AToF

2149 2149 01:45 05:45 D AToF



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

98 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Ej tågplaneanpassade servicefönster:

5 timmar sammanhängande tid avstängt ett spår i 

taget, 5 pass per vecka under 3 veckor/år (fördelat på 

upp- respektive nedspår)..

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max två  bevakningassträckor (sammanhängande eller 

åtskilda) per natt. 

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår 

för arbetarskydd.

Natt mot söndag måste samordning med ABB 

tungtransport ske.

Servicefönster Underhåll 

(Frövi) - (Hovsta) Ned-spår

317065

Övrigt

(FV) (HSA) 2135 2135 00:45 05:45 D AM-FNED

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Frövi-HovstaFörbyggande UH 

kontaktledning

329086

Övrigt

FV HSA 2105 2105 00:01 05:00 D A Fv 70 - Hsa 25 XTi-FNED Er 

2, Hsa 1, 

Fv 1

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Frövi-HovstaFörbyggande UH 

kontaktledning

329087

Övrigt

FV HSA 2106 2106 00:00 05:00 D A Fv 24 - Hsa 55 XTi-FUPP Fv 

2, Er 1, 

Hsa 2



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

99 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

3 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka.

Under arbetssäsong 3 timmar sammanhängande 

nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt 

mot söndag dock måste samordning med ABB 

tungtransport ske.

Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår 

udda veckor och uppspår jämna veckor.

Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) 

per natt. Upp alternativt nedspår. 

Hastighetsnedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd 

accepteras i begränsad omfattning.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Frövi) - 

(Hallsberg) Upp-spår

316588

Övrigt

(FV) (HPBG) 2102 2102 01:45 05:45 D AFUPP

2104 2104 01:45 05:45 D AToF

2106 2106 01:45 05:45 D AToF

2108 2108 01:45 05:45 D AToF

2110 2110 01:45 05:45 D AToF

2112 2112 01:45 05:45 D AToF

2114 2114 01:45 05:45 D AToF

2116 2116 01:45 05:45 D AToF

2116 2116 00:00 08:00 D AS

2118 2118 01:45 05:45 D ATi-F

2118 2118 00:00 08:00 D AS

2120 2120 01:45 05:45 D ATi-F

2120 2120 00:00 08:00 D AS

2122 2122 01:45 05:45 D ATi-F

2122 2122 00:00 08:00 D AS

2124 2124 01:45 05:45 D ATi-F

2124 2124 00:00 08:00 D AS

2126 2126 01:45 05:45 D ATi-F

2126 2126 00:00 08:00 D AS

2128 2128 01:45 05:45 D ATi-F

2128 2128 00:00 08:00 D AS

2130 2130 01:45 05:45 D AToF

2132 2132 01:45 05:45 D AToF

2134 2134 01:45 05:45 D ATi-F

2134 2134 01:45 05:45 D AS

2136 2136 01:45 05:45 D ATi-F

2136 2136 00:00 08:00 D AS

2138 2138 01:45 05:45 D ATi-F

2138 2138 00:00 08:00 D AS

2140 2140 01:45 05:45 D ATi-F

2140 2140 00:00 08:00 D AS

2142 2142 01:45 05:45 D ATi-F

2142 2142 00:00 08:00 D AS

2144 2144 01:45 05:45 D ATi-F

2144 2144 00:00 08:00 D AS

2146 2146 01:45 05:45 D ATi-F

2146 2146 00:00 08:00 D AS

2148 2148 01:45 05:45 D AToF



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

100 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Ej tågplaneanpassade servicefönster:

5 timmar sammanhängande tid avstängt ett spår i 

taget, 5 pass per vecka under 3 veckor/år (fördelat på 

upp- respektive nedspår)..

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max två  bevakningassträckor (sammanhängande eller 

åtskilda) per natt. 

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår 

för arbetarskydd.

Natt mot söndag måste samordning med ABB 

tungtransport ske.

Servicefönster Underhåll 

(Frövi) - (Hallsberg) 

Upp-spår

317064

Övrigt

(FV) (HPBG) 2134 2134 00:45 05:45 D AM-FUPP

2136 2136 00:45 05:45 D AM-F

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Ervalla)-HovstaSpårbyte ÖR -FV U spår 

förarbete kabelsänkning

325238

Övrigt

(ER) HSA 2134 2134 08:30 15:30 D A Hsa 55 - Er 22SUPP

2135 2135 08:30 15:30 D A Hsa 55 - Er 22M-S

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift (Ervalla)-Hovsta

Spårbyte ÖR -FV N spår 

förarbete kabelsänkning

325244

Övrigt

(ER) HSA 2139 2139 08:30 15:30 D A Hsa 31 - Er 52F-SNED

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Ervalla-Hovsta

Spårbyte ÖR -FV N spår 

förarbete kabelsänkning

325245

Övrigt

ER HSA 2139 2139 08:30 15:30 D A Hsa 25 - Er 62SNED

2140 2140 08:30 15:30 D A Hsa 25 - Er 62M-S

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ervalla-Örebro

Trafikavbrott mot Alväng

Förbyggande UH 

kontaktledning

329088

Övrigt

(ER) ÖR 2107 2107 00:00 05:00 D A Er N1,  Ör 125, Hsa 23 XTi-FNED Ör 

1, Hsa 1

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ervalla-ÖrebroFörbyggande UH 

kontaktledning

329089

Övrigt

(ER) ÖR 2108 2108 00:00 05:00 D A Er U1, Ör 155 XTi-FUPP Ör 

3, Hsa 2



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

101 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

3 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka.

Under arbetssäsong 3 timmar sammanhängande 

nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt 

mot söndag dock måste samordning med ABB 

tungtransport ske.

Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår 

udda veckor och uppspår jämna veckor.

Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) 

per natt. Upp alternativt nedspår. 

Hastighetsnedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd 

accepteras i begränsad omfattning.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Hovsta 

Ned-spår

316624

Övrigt

HSA 2051 2051 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27ToF1

2101 2101 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27ToF

2103 2103 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27ToF

2105 2105 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27ToF

2107 2107 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27ToF

2109 2109 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27ToF

2111 2111 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27ToF

2113 2113 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27To

2115 2115 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27ToF

2117 2117 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27Ti-F

2117 2117 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

2119 2119 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27TiOF

2119 2119 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

2121 2121 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27Ti-F

2121 2121 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

2123 2123 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27Ti-F

2123 2123 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

2125 2125 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27TiO

2124 2125 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

2127 2127 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27Ti-F

2127 2127 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

2129 2129 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27ToF

2131 2131 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27ToF

2133 2133 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27Ti-F

2133 2133 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

2135 2135 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27Ti-F

2135 2135 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

2137 2137 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27Ti-F

2137 2137 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

2139 2139 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27Ti-F

2139 2139 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

2141 2141 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27Ti-F

2141 2141 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

2143 2143 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27Ti-F

2143 2143 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

2145 2145 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27Ti-F

2145 2145 00:00 08:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27S

2147 2147 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27ToF

2149 2149 01:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27ToF



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

102 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Ej tågplaneanpassade sservicefönster:

5 timmar sammanhängande tid avstängt ett spår i 

taget, 5 pass per vecka under 3 veckor/år (fördelat på 

upp- respektive nedspår)..

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max två  bevakningassträckor (sammanhängande eller 

åtskilda) per natt. 

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår 

för arbetarskydd.

Natt mot söndag måste samordning med ABB 

tungtransport ske.

Servicefönster Underhåll 

Hovsta Ned-spår

317066

Övrigt

HSA 2135 2135 00:45 05:00 D A Hsa 52 - Hsa 21, 27M-F1

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hovsta)-ÖrebroSpårbyte ÖR -FV U spår 

förarbete kabelsänkning

325102

Övrigt

(HSA) ÖR 2133 2133 08:30 15:30 D A Ör 157 - Hsa 22To-SUPP Ör 

3

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hovsta-(Örebro)Spårbyte ÖR -FV U spår 

förarbete kabelsänkning

325108

Övrigt

HSA (ÖR) 2133 2133 08:30 15:30 D A Ör 151 - Hsa 51SUPP Hsa 

2

2134 2134 08:30 15:30 D A Ör 151 - Hsa 51M-S

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift (Hovsta)-Örebro

Spårbyte ÖR -FV N spår 

förarbete kabelsänkning

325242

Övrigt

(HSA) ÖR 2138 2138 08:30 15:30 D A Ör 166 - Hsa 52Ti-SNED Ör1

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Hovsta-(Örebro)

Spårbyte ÖR -FV N spår 

förarbete kabelsänkning

325243

Övrigt

HSA (ÖR) 2138 2138 08:30 15:30 D A Ör 121 - Hsa 62SNED

2139 2139 08:30 15:30 D A Ör 121 - Hsa 62M-L



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

103 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

3 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka.

Under arbetssäsong 3 timmar sammanhängande 

nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt 

mot söndag dock måste samordning med ABB 

tungtransport ske.

Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår 

udda veckor och uppspår jämna veckor.

Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) 

per natt. Upp alternativt nedspår. 

Hastighetsnedsättning till sth 70 km/h för arbetarskydd 

accepteras i begränsad omfattning.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Hovsta) - 

(Hallsberg) Ned-spår

316595

Övrigt

(HSA) (HPBG) 2051 2051 01:45 05:45 D AToFNED

2101 2101 01:45 05:45 D AToF

2103 2103 01:45 05:45 D AToF

2105 2105 01:45 05:45 D AToF

2107 2107 01:45 05:45 D AToF

2109 2109 01:45 05:45 D AToF

2111 2111 01:45 05:45 D AToF

2113 2113 01:45 05:45 D ATo

2115 2115 01:45 05:45 D AToF

2117 2117 01:45 05:45 D ATi-F

2117 2117 00:00 08:00 D AS

2119 2119 01:45 05:45 D ATiOF

2118 2119 00:00 08:00 D AS

2121 2121 01:45 05:45 D ATi-F

2120 2121 00:00 08:00 D AS

2123 2123 01:45 05:45 D ATi-F

2123 2123 00:00 08:00 D AS

2125 2125 01:45 05:45 D ATiO

2125 2125 00:00 08:00 D AS

2127 2127 01:45 05:45 D ATi-F

2127 2127 00:00 08:00 D AS

2129 2129 01:45 05:45 D AToF

2131 2131 01:45 05:45 D AToF

2133 2133 01:45 05:45 D ATi-F

2133 2133 00:00 08:00 D AS

2135 2135 01:45 05:45 D ATi-F

2135 2135 00:00 08:00 D AS

2137 2137 01:45 05:45 D ATi-F

2137 2137 00:00 08:00 D AS

2139 2139 01:45 05:45 D ATi-F

2139 2139 00:00 08:00 D AS

2141 2141 01:45 05:45 D ATi-F

2141 2141 00:00 08:00 D AS

2143 2143 01:45 05:45 D ATi-F

2143 2143 00:00 08:00 D AS

2145 2145 01:45 05:45 D ATi-F

2145 2145 00:00 08:00 D AS

2147 2147 01:45 05:45 D AToF

2149 2149 01:45 05:45 D AToF



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

104 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Ej tågplaneanpassade servicefönster:

5 timmar sammanhängande tid avstängt ett spår i 

taget, 5 pass per vecka under 3 veckor/år (fördelat på 

upp- respektive nedspår)..

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max två  bevakningassträckor (sammanhängande eller 

åtskilda) per natt. 

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår 

för arbetarskydd.

Natt mot söndag måste samordning med ABB 

tungtransport ske.

Servicefönster Underhåll 

(Hovsta) - (Hallsberg) 

Ned-spår

317068

Övrigt

(HSA) (HPBG) 2135 2135 00:45 05:45 D AM-FNED

Trafikpåverkan:

Begränsad framkomlighet Örebro

Spårbyte ÖR -FV U spår 

förarbete kabelsänkning

324806

Övrigt

ÖR 2133 2133 08:30 15:30 D A Ör SB 139,SB 143  - Ör 

187,136,sb 170

Ti-F4,5

2133 2133 08:30 15:30 D A Ör 136,111 - Ör146ToF3,5

Trafikpåverkan:

Begränsad framkomlighet Örebro

Spårbyte ÖR -FV U spår 

förarbete kabelsänkning

324807

Övrigt

ÖR 2133 2133 08:30 15:30 D A Ör 124 - Ör 161MTi2

Trafikpåverkan:

Begränsad framkomlighet Örebro

Spårbyte ÖR -FV N spår 

förarbete kabelsänkning

325241

Övrigt

ÖR 2138 2138 08:30 15:30 D A Ör 154 - Ör 131M-O1

Arbete med plankorsningar på sidospår/industrispår 

mellan Örebro C och Cv-området. En ny plk ska 

anläggas, övriga plk får nya bommar/signaler. 

Växlingsrörelser kan passera på samråd förutom vid 

grävarbete som kommer förläggas på helger. 

Spänningslöst vid grävarbeten.

CV-spåret 

plankorsningsåtgärder

328426

Övrigt

(ÖR) 2109 2135 07:00 18:00 D A Ör 218 - stoppbockM-F20

2109 2109 00:00 24:00 H A Ör 218 - stoppbock XLS

2110 2110 00:00 24:00 H A Ör 218 - stoppbock XLS

2113 2113 00:00 24:00 H A Ör 218 - stoppbock XF-S

2114 2114 00:00 24:00 H A Ör 218 - stoppbock XM

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hovsta)-Örebro 

(Ti-To), Örebro-Mosås (F)

Förbyggande UH 

kontaktledning

329099

Övrigt

ÖR MS 2118 2118 00:00 05:00 D A Ör 121, Ör 137, Cv hfp 900, Ör 

167

XTi-ToNED Ör 

1, Ör 2, 

Ör 29-20, 

Ms 3

2118 2118 00:00 05:00 D A Ör hfp 155, Ms 62 XFNED Ör 

1, Ms 3

TrTjänsteresa, åter 11/3afikpåverkan: Enkelspårsdrift 

Örebro-(Hovsta) (Ti,O), Mosås-Örebro (To,F)

Förbyggande UH 

kontaktledning

329100

Övrigt

ÖR MS 2119 2119 00:00 05:00 D A Ör 151, Ör 191 XTiOUPP Ör 

3-6

2119 2119 00:00 05:00 D A Ör 128, Ör 130, Ör 112, Ms hfp 

21b

XToFUPP Ör 

2, Ör 30

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Örebro-KumlaFörbyggande UH 

kontaktledning

329091

Övrigt

ÖR KLA 2109 2109 00:00 05:00 D A Ör281, Kla hfp 21b XTi-FNED Ör 

1, Ms 3, 

Kla 2

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Örebro-KumlaFörbyggande UH 

kontaktledning

329092

Övrigt

(ÖR) KLA 2110 2110 00:00 05:00 D A Ör U1, Kla 32 XTi-FUPP Ör 

2, Ms 2, 

Kla 1



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

105 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mosås-HallsbergFörbyggande UH 

kontaktledning

329093

Övrigt

(MS) HPBG 2111 2111 00:00 05:00 D A Ms N1, Hpbg hfp 114 XTi-FNED Kla 

2, Kla 3, 

Hpbg 5

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mosås-HallsbergFörbyggande UH 

kontaktledning

329094

Övrigt

(MS) HPBG 2112 2112 00:00 05:00 D A Ms U1, Hpbg 125 XTi-FUPP Kla 

1, Hpbg 

7

Tider och begränsningspunkter söks som underobjekt i 

Bup för att minimera trafikpåverkan

Förebyggande 

Underhåll/Banarbetsveckor

328267

Övrigt

(KLA) HPBG 2127 2127 23:00 05:00 D Spårriktning, 

växelrevision, 

slyröjning.

A H 107, H 145, Hfp 110. 113.nmTo-nmLNED 35

2127 2127 23:00 05:00 D Spårriktning, 

växelrevision, 

slyröjning.

A H 109, H 147, Hfp 114.nmSUPP

2127 2127 23:00 24:00 D Spårriktning, 

växelrevision, 

slyröjning.

A H 109, H 147, Hfp 114.S

2128 2128 00:00 05:00 D Spårriktning, 

växelrevision, 

slyröjning.

A H 109, H 147, Hfp 114.M

2128 2128 23:00 05:00 D Spårriktning, 

växelrevision, 

slyröjning.

A H 109, H 147, Hfp 114.nmTi

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hallsberg, (Kumla)-

(Åsbro)

Uppsättning signal i bryggor,Kraftmatning ,Revison 

växlar samt växel slipning.

Begärt behov, vidare arbete pågår

Dubbelspår hallsberg318057

Övrigt

(KLA) SKMS 2117 2117 00:00 24:00 H A Kla 52,22 - Skms 661 XLSAlla

Ej tågplaneanpassade servicefönster:

Bandel 419,del av driftplats (Banarbetsveckor):

4 veckor med 5 sammanhängande timmar natt mot 

måndag- söndag.

Utökning med 2 veckor 4 sammanhängande timmar 

natt mot måndag-söndag enligt intervallplan 

kontaktledningsunderhåll för denna bandel.

Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att 

pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. 

Detta kommer att innebära att samordning och 

anpassning av tider i spår kommer att krävas för att 

möjliggöra spårtrafik.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup..

Servicefönster  Underhåll 

(Hallsbergs personbangård) 

- (Skymossen)

316580

Övrigt

(HPBG) (SKMS) 2119 2119 00:00 04:00 D A Hpbg si 111 - Skms hfp vx 652M-SE

2120 2120 00:00 04:00 D A Hpbg si 111 - Skms hfp vx 652M-S

2128 2128 00:00 05:00 D A Hpbg si 111 - Skms hfp vx 652M-S

2129 2129 00:00 05:00 D A Hpbg si 111 - Skms hfp vx 652M-S

2130 2130 00:00 05:00 D A Hpbg si 111 - Skms hfp vx 652M-S

2131 2131 00:00 05:00 D A Hpbg si 111 - Skms hfp vx 652M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hallsberg, (Kumla)-

(Åsbro)

Uppsättning signal i bryggor,Kraftmatning ,Revison 

växlar samt växel slipning.

Dubbelspår hallsberg317905

Övrigt

HPBG SKMS 2116 2116 00:00 06:00 D A H 137, 139 - Skms 661 XSAlla

2118 2118 00:00 06:00 D A H 137, 139 - Skms 661S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

106 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott: (Hallsberg)-(Stenkumla)

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Hallsberg) - 

(Stenkumla)

316596

Övrigt

(HPBG) (SKM) 2107 2107 23:00 06:00 D AnmSE

2113 2113 23:00 06:00 D AnmS

2119 2119 23:00 06:00 D AnmS

2125 2125 23:00 06:00 D AnmS

2131 2131 23:00 06:00 D AnmS

2137 2137 23:00 06:00 D AnmS

2143 2143 23:00 06:00 D AnmS

2147 2147 23:00 06:00 D AnmS

Ej tågplaneanpassade Servicefönster:

5 timmar sammanhängande tid avstängt med 

trafikavbrott på enkelspårsavsnitt, för dubbelspår gäller 

ett spår i taget.   5 pass per vecka under 4 veckor/år.

Samordnas med planerade avstängningar i samband 

med utbyggnad till dubbelspår på sträckan Hallsberg – 

Degerön.

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hallsberg)-(Motala)

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster Underhåll 

(Hallsberg) - (Motala)

316677

Övrigt

(HPBG) (MOT) 2128 2128 00:00 05:00 D AM-FUPP,NE

D,E

2129 2129 00:00 05:00 D AM-F

2130 2130 00:00 05:00 D AM-F

2131 2131 00:00 05:00 D AM-F

Trafikpåverkan: Trafikavbrott SkymossenFörebyggande 

Underhåll/Banarbetsveckor

328558

Övrigt

(SKMS) 2113 2113 08:15 15:30 D Spårriktning, 

växelrevision, 

slyröjning.

A H 597, 657.To-L104

2113 2113 08:15 15:30 D A H 201, 651S101

2114 2114 08:15 15:30 D A H 201, 651M

Trafikpåverkan: Trafikavbrott SkymossenFörebyggande 

Underhåll/Banarbetsveckor

328559

Övrigt

SKMS 2128 2132 08:15 15:30 D Spårriktning, 

växelrevision, 

slyröjning.

A H 597, 657.M-O104

2128 2132 08:15 15:30 D Spårriktning, 

växelrevision, 

slyröjning.

A H 201, 651.ToF101

PSB Ö2

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Motala) - (Skymossen)

Dunsjö - Jakobshyttan - 

Degerön

313471

PSB

(SKMS) (MOT) 2128 2132 00:00 24:00 H A Skms 650 - Mot 221,251 XM-SAlla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Motala)-(Hallsberg)Dunsjö - Jakobshyttan - 

Degerön

321433

Övrigt

(SKMS) (MOT) 2113 2113 00:00 24:00 H A Skms 650 - Mot 221,251 XTo-SAlla, E

2114 2114 00:00 05:00 H A Skms 650 - Mot 221,251MTi

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Motala)-(Hallsberg)Dunsjö - Jakobshyttan - 

Degerön

321435

Övrigt

(SKMS) (MOT) 2133 2135 22:00 10:00 D A Skms 650 - Mot 221,251 XnmSAlla

2145 2145 22:00 10:00 D A Skms 650 - Mot 221,251 XnmS

2147 2148 22:00 10:00 D A Skms 650 - Mot 221,251 XnmS

2149 2149 22:00 24:00 D A Skms 650 - Mot 221,251 XL



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

107 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

OBS! Får ej tas ut samtidigt som Ö316584 

(Degerön-Mjölby Upp-spår).

Tågplaneanpassade Servicefönster:

4 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka.

Under arbetssäsong 4 timmar sammanhängande 

nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt 

mot söndag.

Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår 

udda veckor och uppspår jämna veckor.

Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) 

per natt. Upp alternativt nedspår. Ha-nedsättning till sth 

70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad 

omfattning.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster 

Stenkumla-Runsala 

Upp-spår

316625

Övrigt

SKM RUS 2102 2102 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42TiOUPP

2104 2104 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42TiO

2106 2106 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42TiO

2108 2108 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42TiO

2110 2110 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42TiO

2112 2112 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42TiO

2114 2114 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42TiO

2116 2116 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42Ti-F

2116 2116 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

2118 2118 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42Ti-F

2118 2118 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

2120 2120 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42Ti-F

2120 2120 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

2122 2122 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42Ti-F

2122 2122 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

2124 2124 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42Ti-F

2124 2124 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

2126 2126 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42Ti-F

2126 2126 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

2128 2128 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42TiO

2130 2130 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42TiO

2132 2132 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42Ti-F

2132 2132 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

2134 2134 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42Ti-F

2134 2134 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

2136 2136 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42Ti-F

2136 2136 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

2138 2138 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42Ti-F

2138 2138 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

2140 2140 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42Ti-F

2140 2140 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

2142 2142 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42Ti-F

2142 2142 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

2144 2144 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42Ti-F

2144 2144 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

2146 2146 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42Ti-F

2146 2146 00:00 08:00 D A Skm 32 - Rus U42S

2148 2148 00:00 04:00 D A Skm 32 - Rus U42TiO



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

108 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

4 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka.

Under arbetssäsong 4 timmar sammanhängande 

nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt 

mot söndag.

Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår 

udda veckor och uppspår jämna veckor.

Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) 

per natt. Upp alternativt nedspår. Ha-nedsättning till sth 

70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad 

omfattning.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

OBS! Får ej tas ut samtidigt som Ö316583 

(Degerön-Mjölby Ned-spår).

Max två  bevakningassträckor (sammanhängande eller 

åtskilda) per natt. 

Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår 

för arbetarskydd.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster 

Stenkumla-Runsala 

Ned-spår

316626

Övrigt

SKM RUS 2051 2051 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72TiONED

2053 2053 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72TiO

2101 2101 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72Ti

2103 2103 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72TiO

2105 2105 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72TiO

2107 2107 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72TiO

2109 2109 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72TiO

2111 2111 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72TiO

2113 2113 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72TiO

2115 2115 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72Ti-F

2115 2115 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

2117 2117 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72Ti-F

2117 2117 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

2119 2119 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72TiOF

2119 2119 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

2121 2121 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72Ti-F

2121 2121 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

2123 2123 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72Ti-F

2123 2123 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

2125 2125 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72TiO

2125 2125 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

2127 2127 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72Ti-F

2127 2127 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

2129 2129 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72TiO

2131 2131 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72TiO

2133 2133 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72Ti-F

2133 2133 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

2135 2135 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72Ti-F

2135 2135 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

2137 2137 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72Ti-F

2137 2137 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

2139 2139 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72Ti-F

2139 2139 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

2141 2141 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72Ti-F

2141 2141 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

2143 2143 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72Ti-F

2143 2143 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

2145 2145 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72Ti-F

2145 2145 00:00 08:00 D A Skm 62 - Rus N72S

2147 2147 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72TiO

2149 2149 00:00 04:00 D A Skm 62 - Rus N72TiO



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

109 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott:(Runsala) - (Degerön)

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup

 Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Runsala) - 

(Degerön)

316609

Övrigt

(RUS) (D) 2107 2107 23:00 05:30 D AnmSE

2115 2115 23:00 05:30 D AnmS

2119 2119 23:00 05:30 D AnmS

2125 2125 23:00 05:30 D AnmS

2131 2131 23:00 05:30 D AnmS

2137 2137 23:00 05:30 D AnmS

2143 2143 23:00 05:30 D AnmS

2147 2147 23:00 05:30 D AnmS

Ny överenskommelse med Johan Unebrand ang 

trafikpåverkan. 7500 m sth 70. Fritt antal nedsättningar 

men gångtidstillägg max 3 min Rst / 2 min Gt på 

sträckan Hallsberg-Motala. Gäller både objekt 313422 

och 313426 som får samordnas

Dunsjö - Jakobshyttan 

hastighetsnedsättning

313426

Övrigt

MDM JHO 2050 2050 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 km+m: 

227,100/232,900 Längd: 5800)

SE

2051 2148 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 km+m: 

227,100/232,900 Längd: 5800)

M-S

2149 2149 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 km+m: 

227,100/232,900 Längd: 5800)

M-L

Ny överenskommelse med Johan Unebrand ang 

trafikpåverkan. 7500 m sth 70. Fritt antal nedsättningar 

men gångtidstillägg max 3 min Rst / 2 min Gt på 

sträckan Hallsberg-Motala. Gäller både objekt 313422 

och 313426 som får samordnas

Jakobshyttan - Degerön 

hastighetsnedsättning

313422

Övrigt

JHO D 2109 2148 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 

232,900/247,000 Längd: 14100)

M-SE

2149 2149 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 

232,900/247,000 Längd: 14100)

M-L



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

110 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

4 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka.

Under arbetssäsong 4 timmar sammanhängande 

nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt 

mot söndag.

Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår 

udda veckor och uppspår jämna veckor.

Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) 

per natt. Upp alternativt nedspår. Ha-nedsättning till sth 

70 km/h för arbetarskydd accepteras i begränsad 

omfattning.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

OBS! Får EJ tas ut samtidigt som Ö316626 

(Stenkumla-Runsala Ned-spår).

Max två bevakningassträckor (sammanhängande eller 

åtskilda) per natt. 

Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår 

för arbetarskydd.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Degerön) - 

(Mjölby) Ned-spår

316583

Övrigt

(D) (MY) 2051 2051 00:00 04:00 D ATiONED

2053 2053 00:00 04:00 D ATiO

2101 2101 00:00 04:00 D ATi

2103 2103 00:00 04:00 D ATiO

2105 2105 00:00 04:00 D ATiO

2107 2107 00:00 04:00 D ATiO

2109 2109 00:00 04:00 D ATiO

2111 2111 00:00 04:00 D ATiO

2113 2113 00:00 04:00 D ATiO

2115 2115 00:00 04:00 D ATi-F

2115 2115 00:00 08:00 D AS

2117 2117 00:00 04:00 D ATi-F

2117 2117 00:00 08:00 D AS

2119 2119 00:00 04:00 D ATiOF

2119 2119 00:00 08:00 D AS

2121 2121 00:00 04:00 D ATi-F

2121 2121 00:00 08:00 D AS

2123 2123 00:00 04:00 D ATi-F

2123 2123 00:00 08:00 D AS

2125 2125 00:00 04:00 D ATiO

2125 2125 00:00 08:00 D AS

2127 2127 00:00 04:00 D ATi-F

2127 2127 00:00 08:00 D AS

2133 2133 00:00 04:00 D ATi-F

2133 2133 00:00 08:00 D AS

2135 2135 00:00 04:00 D ATi-F

2135 2135 00:00 08:00 D AS

2137 2137 00:00 04:00 D ATi-F

2137 2137 00:00 08:00 D AS

2139 2139 00:00 04:00 D ATi-F

2139 2139 00:00 08:00 D AS

2141 2141 00:00 04:00 D ATi-F

2141 2141 00:00 08:00 D AS

2143 2143 00:00 04:00 D ATi-F

2143 2143 00:00 08:00 D AS

2145 2145 00:00 04:00 D ATi-F

2145 2145 00:00 08:00 D AS

2147 2147 00:00 04:00 D ATiO

2149 2149 00:00 04:00 D ATiO



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

111 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

4 timmar sammanhängande nattid två gånger/vecka.

Under arbetssäsong 4 timmar sammanhängande 

nattid fyra gånger/vecka samt 1 pass på 8 timmar natt 

mot söndag.

Arbeten bedrivs enligt kanalkörningsprincip, nedspår 

udda veckor och uppspår jämna veckor.

Max. två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) 

per natt. Upp alternativt nedspår. Ha-nedsättning till sth 

70 

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

OBS! Får EJ tas ut samtidigt som Ö316625 

(Stenkumla-Runsala Upp-spår).

Max två  bevakningassträckor (sammanhängande eller 

åtskilda) per natt. 

Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår 

för arbetarskydd.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Degerön) - 

(Mjölby) Upp-spår

316584

Övrigt

(D) (MY) 2102 2102 00:00 04:00 D ATiOUPP

2104 2104 00:00 04:00 D ATiO

2106 2106 00:00 04:00 D ATiO

2108 2108 00:00 04:00 D ATiO

2110 2110 00:00 04:00 D ATiO

2112 2112 00:00 04:00 D ATiO

2114 2114 00:00 04:00 D ATiO

2116 2116 00:00 04:00 D ATi-F

2116 2116 00:00 08:00 D AS

2118 2118 00:00 04:00 D ATi-F

2118 2118 00:00 08:00 D AS

2120 2120 00:00 04:00 D ATi-F

2120 2120 00:00 08:00 D AS

2122 2122 00:00 04:00 D ATi-F

2122 2122 00:00 08:00 D AS

2124 2124 00:00 04:00 D ATi-F

2124 2124 00:00 08:00 D AS

2126 2126 00:00 04:00 D ATi-F

2126 2126 00:00 08:00 D AS

2132 2132 00:00 04:00 D ATi-F

2132 2132 00:00 08:00 D AS

2134 2134 00:00 04:00 D ATi-F

2134 2134 00:00 08:00 D AS

2136 2136 00:00 04:00 D ATi-F

2136 2136 00:00 08:00 D AS

2138 2138 00:00 04:00 D ATi-F

2138 2138 00:00 08:00 D AS

2140 2140 00:00 04:00 D ATi-F

2140 2140 00:00 08:00 D AS

2142 2142 00:00 04:00 D ATi-F

2142 2142 00:00 08:00 D AS

2144 2144 00:00 04:00 D ATi-F

2144 2144 00:00 08:00 D AS

2146 2146 00:00 04:00 D ATi-F

2146 2146 00:00 08:00 D AS

2148 2148 00:00 04:00 D ATiO

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Mjölby)-MotalaFågelsta Skänninge 

Ställverksbyte

314914

Övrigt

(MOT) MY 2106 2106 00:00 24:00 H A Mot 221,251 - My 270,227,257LSAlla

2107 2107 00:00 04:00 D A Mot 221,251 - My 270,227,257M

2145 2145 22:00 08:00 D A Mot 221,251 - My 270,227,257nmS



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

112 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Godsstråket gm Bergslagen

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Ej tågplaneanpassade Servicefönster: Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift

5 timmar sammanhängande tid avstängt med 

trafikavbrott på enkelspårsavsnitt, för dubbelspår gäller 

ett spår i taget.   5 pass per vecka under 4 veckor/år.

Samordnas med planerade avstängningar i samband 

med utbyggnad till dubbelspår på sträckan Hallsberg – 

Degerön.

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Motala)-(Mjölby)

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster Underhåll 

(Motala) - (Mjölby) Uppspår

336802

Övrigt

(MOT) (MY) 2128 2128 00:00 05:00 D AM-FUPP

2130 2130 00:00 05:00 D AM-F

Ej tågplaneanpassade Servicefönster: Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift

5 timmar sammanhängande tid avstängt med 

trafikavbrott på enkelspårsavsnitt, för dubbelspår gäller 

ett spår i taget.   5 pass per vecka under 4 veckor/år.

Samordnas med planerade avstängningar i samband 

med utbyggnad till dubbelspår på sträckan Hallsberg – 

Degerön.

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Motala)-(Mjölby)

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster Underhåll 

(Motala) - (Mjölby) Nedspår

336805

Övrigt

(MOT) (MY) 2129 2129 00:00 05:00 D AM-FNED

2131 2131 00:00 05:00 D AM-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

113 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Grödingebanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Björnkulla-Huddinge Bjn spår 1,2 Hu spår 

1,4

Omledning över Södertäljehamn möjlig

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning, 

kälkar mot linje

327898

Övrigt

HU BJN 2108 2108 00:00 06:00 D A Hu 68,82 - Bjn N72,24 XSN1,U1

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Södertälje Syd Övre-Björnkulla - 

Grödingebanan

Dilationsskarvar314330

Övrigt

BJN SÖÖ 2139 2139 04:30 24:00 H A Bjn 21,51 - Söö 28,58,34,64 XF-SNED,UP

P 

1,2,5,6,7,

8

2140 2140 00:00 04:30 D A Bjn 21,51 - Söö 28,58,34,64 XM

2140 2140 04:30 04:30 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-SNED,UP

P 1,2,7,6

2140 2140 04:30 04:30 H H (sth: 160/70 Längd: 1000)M-SNED,UP

P 1,2

Trafikpåverkan:

Avstängt (Södertälje Syd Övre)-Björnkulla

Trafikavbrott Grödingebanan

Spårriktning efter arbeten 

med Dilationsskarvar

314338

Övrigt

BJN SÖÖ 2140 2140 00:00 05:00 D A Bjn 21,51 - Söö 28,58,34,64 XToFNED,UP

P 

1,2,5,6,7,

8

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Södertälje Syd Övre-Björnkulla 

Grödingebanan

Bortplock Ha-nedsättning 

efter Tonagekörning 

Dilationsskarvar

314339

Övrigt

BJN SÖÖ 2141 2141 23:30 04:30 D A Bjn 21,51 - Söö 28,58,34,64 XnmTiNED,UP

P 

1,2,5,6,7,

8



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

114 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Mälarbanan Fv-Jbk

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

5 timmar sammanhängande dagtid en gång varannan 

vecka.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max två bevakningassträckor (sammanhängande eller 

åtskilda) per natt.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Underhåll 

(Frövi) - (Jädersbruk)

316592

Övrigt

(FV) (JBK) 2102 2102 07:00 12:00 D AME

2104 2104 07:00 12:00 D AM

2106 2106 07:00 12:00 D AM

2108 2108 07:00 12:00 D AM

2110 2110 07:00 12:00 D AM

2112 2112 07:00 12:00 D AM

2116 2116 07:00 12:00 D AM

2118 2118 07:00 12:00 D AM

2120 2120 07:00 12:00 D AM

2122 2122 07:00 12:00 D AM

2124 2124 07:00 12:00 D AM

2126 2126 07:00 12:00 D AM

2128 2128 07:00 12:00 D AM

2130 2130 07:00 12:00 D AM

2132 2132 07:00 12:00 D AM

2134 2134 07:00 12:00 D AM

2136 2136 07:00 12:00 D AM

2138 2138 07:00 12:00 D AM

2140 2140 07:00 12:00 D AM

2142 2142 07:00 12:00 D AM

2144 2144 07:00 12:00 D AM

2146 2146 07:00 12:00 D AM

2148 2148 07:00 12:00 D AM

Ej tågplaneanpassade servicefönster:

5 timmar sammanhängande dagtid 7 pass/vecka under 

2 veckor/år.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Underhåll 

(Frövi) - (Jädersbruk)

316678

Övrigt

(FV) (JBK) 2118 2118 07:00 12:00 D AM-SE

2138 2138 07:00 12:00 D AM-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Frövi)-(Jädersbruk)Förbyggande UH 

kontaktledning

329097

Övrigt

FV JBK 2138 2138 07:00 12:00 D A Fv 324, Jbk hfp 202 XM-FE Fv 1, 

Fv 30, Fv 

20, Feb 

1, Feb 2

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Frövi)-(Jädersbruk)Förbyggande UH 

kontaktledning

329098

Övrigt

(FEB) (JBK) 2118 2118 07:00 12:00 D A Fv 324, Jbk hfp 202 XM-FE Fv 1, 

Feb 1,2 

Ålg 1,2



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

115 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Mälarbanan Sub-Hsa

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift v2114-2118 Sundbyberg - Duvbo samt 

endast ett plattformsspår i Sundbyberg.

Mälarbanan Enkelspårsdrift311771

Övrigt

(SUB) DUO 2114 2118 02:00 24:00 D A Sub 951 - Duo U71 XLUPP

2114 2118 00:00 24:00 H A Sub 951 - Duo U71 XS

2115 2119 00:00 04:30 D A Sub 951 - Duo U71 XM

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift v2119-2125 Sundbyberg - Duvbo 

tillgång till båda plattformsspåren i Sundbyberg

Mälarbanan Enkelspårdrift312089

Övrigt

(SUB) DUO 2119 2125 02:00 24:00 D A Sub 976 - Duo U71 XLUPP

2119 2125 00:00 24:00 H A Sub 976 - Duo U71 XS

2120 2126 00:00 04:30 D A XM

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Mälarbanan Huvudsta - Barkarby

Kopplat med objekt 310332

Mälarbanan 21:1 

Trafikavbrott (2:2) Påsk

310328

Övrigt

(SUB) BKB 2113 2113 01:10 24:00 H A Sub 995,997 - Bkb 21,23,53,51 XTo-SAlla

2114 2114 00:00 04:30 H A Sub 995,997 - Bkb 21,23,53,51 XMTi

PSB Ö1

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Sundbyberg - Barkarby

Möjligt att vända MTRp tjt på nedspår i Huvudsta

I Jakobsberg på andra sidan avbrottet för MTRp

Mälarbanan 21:2 

Trafikavbrott Sundbyberg - 

Barkarby (1:2)

310336

PSB

SUB (BKB) 2126 2126 02:30 24:00 D A Sub 895, Ke hfpvx 328a - Bkb 22, 

24, 52, 54

XSAlla

2127 2130 00:00 24:00 H A Sub 895, Ke hfpvx 328a - Bkb 22, 

24, 52, 54

XM-S

2131 2131 00:00 04:30 D A Sub 895, Ke hfpvx 328a - Bkb 22, 

24, 52, 54

XM

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Mälarbanan Huvudsta - Barkarby F 02.00 

- M 04:30

Kopplat till objekt 310339

Mälarbanan 21:3 

Trafikavbrott (2:2)

310342

Övrigt

(SUB) BKB 2144 2144 02:00 24:00 H A Sub 995,997 - Bkb 21,23,53,51 XF-SAlla

2145 2145 00:00 04:30 D A Sub 995,997 - Bkb 21,23,53,51 XM

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Huvudsta - Barkarby ihop med objekt 

318550

Mälarbanan Söndagstider 

T21

312074

Övrigt

SUB BKB 2050 2106 02:00 08:25 D A Sub 995,997- Bkb 21,23,51,53 XSAlla

2108 2108 02:00 08:25 D A Sub 995,997- Bkb 21,23,51,53 XS

2110 2112 02:00 08:25 D A Sub 995,997- Bkb 21,23,51,53 XS

2114 2125 02:00 08:25 D A Sub 995,997- Bkb 21,23,51,53 XS

2132 2138 02:00 08:25 D A Sub 995,997- Bkb 21,23,51,53 XS

2140 2143 02:00 08:25 D A Sub 995,997- Bkb 21,23,51,53 XS

2145 2148 02:00 08:25 D A Sub 995,997- Bkb 21,23,51,53 XS

Hastighetsnedsättning sth 70/200

Nedsättningen kommer att vara 2000 meter totalt på 

sträckan Sub- (Bkb) vid samma tillfällen, dessa 2000 

meter kan vara uppdelade på upp till fem delsträckor

Mälarbanan 

Hastighetsnedsättning T21

312102

Övrigt

SUB BKB 2050 2050 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 4,150/15,393 

Längd: 11243)

SAlla

2051 2148 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 4,150/15,393 

Längd: 11243)

M-S

2148 2148 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 4,150/15,393 

Längd: 11243)

M-L

PSB Ö1

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Barkarby

Kopplat till objekt 310336 v2126 - M v2131 04:30

Mälarbanan 21:2 Barkarby 

Norra entrén Trafikavbrott  

(2:2)

310558

PSB

BKB 2126 2126 02:30 24:00 D A Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21 XSAlla

2127 2132 00:00 24:00 H A Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21 XM-S

2133 2133 00:00 04:30 D A Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21 XM



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

116 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Mälarbanan Sub-Hsa

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Barkarby 10 min vid sprängning

FUT sprängtider för 

rulltrappsschakt i Bkb

332345

Övrigt

BKB 2114 2114 11:02 11:12 D A Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21Ti-FAlla

2115 2118 11:02 11:12 D A Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21M-F

2119 2119 11:02 11:12 D A Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21M-OF

2120 2124 11:02 11:12 D A Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21M-F

2125 2125 11:02 11:12 D A Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21M-To

2126 2126 11:02 11:12 D A Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21M-F

2133 2134 11:02 11:12 D A Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21M-F

2135 2135 11:02 11:12 D A Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21MTi

2114 2114 13:02 13:12 D A Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21Ti-F

2115 2118 13:02 13:12 D A Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21M-F

2119 2119 13:02 13:12 D A Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21M-OF

2120 2124 13:02 13:12 D A Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21M-F

2125 2125 13:02 13:12 D A Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21M-To

2126 2126 13:02 13:12 D A Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21M-F

2133 2134 13:02 13:12 D A Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21M-F

2135 2135 13:02 13:12 D A Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21MTi

Tågplaneanpassade servicefönster

För enkelspårsdrift gäller:Lub-(Bål), 4 timmar dagtid 

med avbrott för tåg vardagar.

Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 

driftplatser. 

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster Lundby - 

(Bålsta) Upp-spår

317158

Övrigt

(BÅL) LUB 2104 2104 10:00 13:00 D A Lub 51 - Bål 51M-FUPP

2104 2104 14:00 15:00 D A Lub 51 - Bål 51M-F

2106 2106 10:00 13:00 D A Lub 51 - Bål 51M-F

2106 2106 14:00 15:00 D A Lub 51 - Bål 51M-F

2112 2112 10:00 13:00 D A Lub 51 - Bål 51M-F

2112 2112 14:00 15:00 D A Lub 51 - Bål 51M-F

2122 2122 10:00 13:00 D A Lub 51 - Bål 51M-F

2122 2122 14:00 15:00 D A Lub 51 - Bål 51M-F

2124 2124 10:00 13:00 D A Lub 51 - Bål 51M-F

2124 2124 14:00 15:00 D A Lub 51 - Bål 51M-F

2128 2128 10:00 13:00 D A Lub 51 - Bål 51M-F

2128 2128 14:00 15:00 D A Lub 51 - Bål 51M-F

2132 2132 10:00 13:00 D A Lub 51 - Bål 51M-F

2132 2132 14:00 15:00 D A Lub 51 - Bål 51M-F

2134 2134 10:00 13:00 D A Lub 51 - Bål 51M-F

2134 2134 14:00 15:00 D A Lub 51 - Bål 51M-F

2138 2138 10:00 13:00 D A Lub 51 - Bål 51M-F

2138 2138 14:00 15:00 D A Lub 51 - Bål 51M-F

2140 2140 10:00 13:00 D A Lub 51 - Bål 51M-F

2140 2140 14:00 15:00 D A Lub 51 - Bål 51M-F

2142 2142 10:00 13:00 D A Lub 51 - Bål 51M-F

2142 2142 14:00 15:00 D A Lub 51 - Bål 51M-F

2146 2146 10:00 13:00 D A Lub 51 - Bål 51M-F

2146 2146 14:00 15:00 D A Lub 51 - Bål 51M-F

2148 2148 10:00 13:00 D A Lub 51 - Bål 51M-F

2148 2148 14:00 15:00 D A Lub 51 - Bål 51M-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

117 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Mälarbanan Sub-Hsa

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster

För enkelspårsdrift gäller: Lub-(Bål), 4 timmar dagtid 

med avbrott för tåg vardagar.

Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 

driftplatser. 

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönste Lundby - 

(Bålsta) Ned-spår

317159

Övrigt

(BÅL) LUB 2105 2105 10:00 13:00 D A Lub 21 - Bål 21M-FNED

2105 2105 14:00 15:00 D A Lub 21 - Bål 21M-F

2107 2107 10:00 13:00 D A Lub 21 - Bål 21M-F

2107 2107 14:00 15:00 D A Lub 21 - Bål 21M-F

2113 2113 10:00 13:00 D A Lub 21 - Bål 21M-F

2113 2113 14:00 15:00 D A Lub 21 - Bål 21M-F

2115 2115 10:00 13:00 D A Lub 21 - Bål 21M-F

2115 2115 14:00 15:00 D A Lub 21 - Bål 21M-F

2121 2121 10:00 13:00 D A Lub 21 - Bål 21M-F

2121 2121 14:00 15:00 D A Lub 21 - Bål 21M-F

2123 2123 10:00 13:00 D A Lub 21 - Bål 21M-F

2123 2123 14:00 15:00 D A Lub 21 - Bål 21M-F

2133 2133 10:00 13:00 D A Lub 21 - Bål 21M-F

2133 2133 14:00 15:00 D A Lub 21 - Bål 21M-F

2135 2135 10:00 13:00 D A Lub 21 - Bål 21M-F

2135 2135 14:00 15:00 D A Lub 21 - Bål 21M-F

2139 2139 10:00 13:00 D A Lub 21 - Bål 21M-F

2139 2139 10:00 15:00 D A Lub 21 - Bål 21M-F

2141 2141 10:00 13:00 D A Lub 21 - Bål 21M-F

2141 2141 14:00 15:00 D A Lub 21 - Bål 21M-F

2145 2145 10:00 13:00 D A Lub 21 - Bål 21M-F

2145 2145 14:00 15:00 D A Lub 21 - Bål 21M-F

2147 2147 10:00 13:00 D A Lub 21 - Bål 21M-F

2147 2147 14:00 15:00 D A Lub 21 - Bål 21M-F

2145 2145 10:00 15:00 D A Lub 21 - Bål 21M-F

Ej tågplaneanpassade servicefönster

Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie 

servicefönster aktuella år. Därutöver tillkommer ej 

tågplaneanpassade servicefönster för 

kontaktledningsunderhåll.

Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 

driftplatser. 

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster Underhåll 

(Västerås N) - Bålsta) 

Upp-spår

317129

Övrigt

(BÅL) (VÅN) 2117 2117 23:00 24:00 D A Bål 51 - Vån 22SUPP

2118 2118 00:00 06:00 D A Bål 51 - Vån 22M

2118 2118 23:00 06:00 D A Bål 51 - Vån 22nmTi-nmS

2119 2119 23:00 24:00 D A Bål 51 - Vån 22S

2120 2120 00:00 06:00 D A Bål 51 - Vån 22M

2121 2121 23:00 24:00 D A Bål 51 - Vån 22S

2122 2122 00:00 06:00 D A Bål 51 - Vån 22M

2122 2122 23:00 06:00 D A Bål 51 - Vån 22nmTi-nmS



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

118 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Mälarbanan Sub-Hsa

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Ej tågplaneanpassade servicefönster

Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie 

servicefönster aktuella år. Därutöver tillkommer ej 

tågplaneanpassade servicefönster för 

kontaktledningsunderhåll.

Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 

driftplatser. 

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster Underhåll 

(Västerås N) - Bålsta) 

Ned-spår

317220

Övrigt

(BÅL) (VÅN) 2118 2118 23:00 24:00 D A Bål 21 - Vån 52SNED

2119 2119 00:00 06:00 D A Bål 21 - Vån 52M

2119 2119 23:00 06:00 D A Bål 21 - Vån 52nmTi-nmTo 

nmL nmS

2120 2120 23:00 24:00 D A Bål 21 - Vån 52S

2121 2121 00:00 06:00 D A Bål 21 - Vån 52M

2121 2121 23:00 06:00 D A Bål 21 - Vån 52nmL nmS

2122 2122 23:00 24:00 D A Bål 21 - Vån 52S

2123 2123 00:00 06:00 D A Bål 21 - Vån 52M

2123 2123 23:00 06:00 D A Bål 21 - Vån 52nmL nmS

Tågplaneanpassade servicefönster

För enkelspårsdrift gäller:

(Vån)-(Bål), 7 timmar sammanhängande nattid 

vardagar.

Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 

driftplatser. 

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster (Västerås N) 

- Bålsta) Upp-spår

317221

Övrigt

(BÅL) (VÅN) 2104 2104 23:00 06:00 D A Bål 51 - Vån 22nmTi-nmFUPP

2106 2106 23:00 06:00 D A Bål 51 - Vån 22nmTi-nmF

2112 2112 23:00 06:00 D A Bål 51 - Vån 22nmTi-nmF

2114 2114 23:00 06:00 D A Bål 51 - Vån 22nmTi-nmF

2120 2120 23:00 06:00 D A Bål 51 - Vån 22nmTi-nmF

2122 2122 23:00 06:00 D A Bål 51 - Vån 22nmTi-nmF

2132 2132 23:00 06:00 D A Bål 51 - Vån 22nmTi-nmF

2134 2134 23:00 06:00 D A Bål 51 - Vån 22nmTi-nmF

2138 2138 23:00 06:00 D A Bål 51 - Vån 22nmTi-nmF

2140 2140 23:00 06:00 D A Bål 51 - Vån 22nmTi-nmF

2144 2144 23:00 06:00 D A Bål 51 - Vån 22nmTi-nmF

2146 2146 23:00 06:00 D A Bål 51 - Vån 22nmTi-nmF

Tågplaneanpassade servicefönster

För enkelspårsdrift gäller:

(Vån)-(Bål), 7 timmar sammanhängande nattid 

vardagar.

Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 

driftplatser. 

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster (Västerås N) 

- Bålsta) Ned-spår

317226

Övrigt

(BÅL) (VÅN) 2103 2103 23:00 06:00 D A Bål 21 - Vån 52nmTi-nmFNED

2105 2105 23:00 06:00 D A Bål 21 - Vån 52nmTi-nmF

2111 2111 23:00 06:00 D A Bål 21 - Vån 52nmTi-nmF

2113 2113 23:00 06:00 D A Bål 21 - Vån 52nmTi-nmTo

2121 2121 23:00 06:00 D A Bål 21 - Vån 52nmTi-nmF

2123 2123 23:00 06:00 D A Bål 21 - Vån 52nmTi-nmF

2131 2131 23:00 06:00 D A Bål 21 - Vån 52nmTi-nmF

2133 2133 23:00 06:00 D A Bål 21 - Vån 52nmTi-nmF

2137 2137 23:00 06:00 D A Bål 21 - Vån 52nmTi-nmF

2139 2139 23:00 06:00 D A Bål 21 - Vån 52nmTi-nmF

2145 2145 23:00 06:00 D A Bål 21 - Vån 52nmTi-nmF

2147 2147 23:00 06:00 D A Bål 21 - Vån 52nmTi-nmF
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Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster

För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar 

sammanhängande dagtid vardagar.

Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 

driftplatser. 

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönste (Västerås N) 

- (Lundby) Ned-spår

317139

Övrigt

(LUB) (VÅN) 2103 2103 10:00 15:00 D A Lub 21 - Vån 52M-FNED

2105 2105 10:00 15:00 D A Lub 21 - Vån 52M-F

2111 2111 10:00 15:00 D A Lub 21 - Vån 52M-F

2113 2113 10:00 15:00 D A Lub 21 - Vån 52M-To

2119 2119 10:00 15:00 D A Lub 21 - Vån 52M-OF

2121 2121 10:00 15:00 D A Lub 21 - Vån 52M-F

2127 2127 10:00 15:00 D A Lub 21 - Vån 52M-F

2131 2131 10:00 15:00 D A Lub 21 - Vån 52M-F

2133 2133 10:00 15:00 D A Lub 21 - Vån 52M-F

2137 2137 10:00 15:00 D A Lub 21 - Vån 52M-F

2139 2139 10:00 15:00 D A Lub 21 - Vån 52M-F

2141 2141 10:00 15:00 D A Lub 21 - Vån 52M-F

2145 2145 10:00 15:00 D A Lub 21 - Vån 52M-F

Tågplaneanpassade servicefönster

För enkelspårsdrift gäller:(Vån)-(Lub), 5 timmar 

sammanhängande dagtid vardagar.

Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 

driftplatser. 

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönste (Västerås N) 

- (Lundby) Upp-spår

317163

Övrigt

(LUB) (VÅN) 2102 2102 10:00 15:00 D A Lub 51 - Vån 22M-FUPP

2104 2104 10:00 15:00 D A Lub 51 - Vån 22M-F

2110 2110 10:00 15:00 D A Lub 51 - Vån 22M-F

2112 2112 10:00 15:00 D A Lub 51 - Vån 22M-F

2120 2120 10:00 15:00 D A Lub 51 - Vån 22M-F

2122 2122 10:00 15:00 D A Lub 51 - Vån 22M-F

2130 2130 10:00 15:00 D A Lub 51 - Vån 22M-F

2132 2132 10:00 15:00 D A Lub 51 - Vån 22M-F

2138 2138 10:00 15:00 D A Lub 51 - Vån 22M-F

2142 2142 10:00 15:00 D A Lub 51 - Vån 22M-F

2144 2144 10:00 15:00 D A Lub 51 - Vån 22M-F

2146 2146 10:00 15:00 D A Lub 51 - Vån 22M-F

Trafikavbrott Västerås Norra - (Tillberga)

Enkelspårsdrift Västerås-Tortuna

Kontaktledningsunderhåll328534

Övrigt

VÅN (TTU) 2143 2145 09:00 15:00 D A Vån 54, 21 - Ttu 21 XM-ToNED

Tågplaneanpassade servicefönster:

Vån, 4,5 timmar sammanhängande, nattid mot 

tisdag-fredag.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Västerås 

Norra Upp-spår

317332

Övrigt

VÅN 2106 2106 00:00 04:30 D A Vån 22 - Vån 51Ti-F1

2114 2114 00:00 04:30 D A Vån 22 - Vån 51Ti-F

2122 2122 00:00 04:30 D A Vån 22 - Vån 51Ti-F

2124 2124 00:00 04:30 D A Vån 22 - Vån 51Ti-F

2134 2134 00:00 04:30 D A Vån 22 - Vån 51Ti-F

2140 2140 00:00 04:30 D A Vån 22 - Vån 51Ti-F

2146 2146 00:00 04:30 D A Vån 22 - Vån 51Ti-F

2148 2148 00:00 04:30 D A Vån 22 - Vån 51Ti-F

Ej tågplaneanpassade servicefönster

Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie 

servicefönster

Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade 

servicefönster för kontaktledningsunderhåll.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Underhåll 

Västerås Norra Ned-spår

317335

Övrigt

VÅN 2115 2115 09:30 14:00 D A Vån 52,54 - Vån 21M-S2

2137 2137 09:30 14:00 D A Vån 52,54 - Vån 21M-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

120 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Mälarbanan Sub-Hsa

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

För enkelspårsdrift gäller::

Våc, övriga spår, 6 timmar sammanhängande, nattid 

mot måndag-fredag.

Våc, spår 6-9, 6 timmar sammanhängande dagtid 

vardagar (samordning krävs med lokalt trafikkontor 

avseende bland annat uppställning).

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Västerås C 

Ned-spår

317338

Övrigt

VÅ 2107 2107 00:00 06:00 D A Vå 152 - Vå 121M-F1,1A,1B,

2,3,3A,3

B

2109 2109 00:00 06:00 D A Vå 152 - Vå 121M-F

2115 2115 00:00 06:00 D A Vå 152 - Vå 121Ti-F

2117 2117 00:00 06:00 D A Vå 152 - Vå 121M-F

2123 2123 00:00 06:00 D A Vå 152 - Vå 121M-F

2125 2125 00:00 06:00 D A Vå 152 - Vå 121M-O

2135 2135 00:00 06:00 D A Vå 152 - Vå 121M-F

2137 2137 00:00 06:00 D A Vå 152 - Vå 121M-F

2139 2139 00:00 06:00 D A Vå 152 - Vå 121M-F

2141 2141 00:00 06:00 D A Vå 152 - Vå 121M-F

2143 2143 00:00 06:00 D A Vå 152 - Vå 121M-F

2147 2147 00:00 06:00 D A Vå 152 - Vå 121M-F

2149 2149 00:00 06:00 D A Vå 152 - Vå 121M-F

Ej tågplaneanpassade servicefönster

Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie 

servicefönster. 

Därutöver tillkommer ej tågplaneanpassade 

servicefönster för kontaktledningsunderhåll.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Underhåll 

Västerås C Upp-spår

317339

Övrigt

VÅ 2116 2116 00:00 06:00 D A Vå 122 - Vå 151M-F4,4A,4B,

5

2118 2118 00:00 06:00 D A Vå 122 - Vå 151M-F

2124 2124 00:00 06:00 D A Vå 122 - Vå 151M-F

2136 2136 00:00 06:00 D A Vå 122 - Vå 151M-S

Ej tågplaneanpassade servicefönsterVåv, 

6 timmar sammanhängande nattid (samråd med 

bangårdsoperatör krävs).

Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie 

servicefönster underhåll

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Underhåll 

Västerås Västra

317331

Övrigt

VÅV 2118 2118 00:00 06:00 D A Vå 273,282 - Vå 288, sb sbcM-F201,202,

203,204 

205,6-14,

29,utdrag

et,g1

2146 2146 00:00 06:00 D A Vå 273,282 - Vå 288, sb sbcM-F
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Ej tågplaneanpassade servicefönster

Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie 

servicefönster aktuella år. Därutöver tillkommer ej 

tågplaneanpassade servicefönster för 

kontaktledningsunderhåll.

Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 

driftplatser. 

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster Underhåll 

(Västerås V) - (Kolbäck) 

Upp-spår

317166

Övrigt

(VÅV) (KBÄ) 2108 2108 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22LSUPP

2116 2116 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22LS

2138 2138 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22LS

Tågplaneanpassade servicefönster

För enkelspårsdrift gäller 5,5 timmar 

sammanhängande, nattid mot måndag-fredag.

För trafikavbrott 6 timmar sammanhängande, nattid 

mot lördag-söndag.

Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie 

servicefönster aktuella år. Därutöver tillkommer ej 

tågplaneanpassade servicefönster för 

kontaktledningsunderhåll.

Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 

driftplatser. 

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster (Västerås V) 

- (Kolbäck) Ned-spår

317235

Övrigt

(VÅV) (KBÄ) 2051 2051 00:00 05:30 D A Våv 221 - Kbä 52M-FNED

2109 2109 00:00 05:30 D A Våv 221 - Kbä 52M-F

2111 2111 00:00 05:30 D A Våv 221 - Kbä 52M-F

2117 2117 00:00 05:30 D A Våv 221 - Kbä 52M-F

2119 2119 00:00 05:30 D A Våv 221 - Kbä 52M-OF

2121 2121 00:00 05:30 D A Våv 221 - Kbä 52M-F

2125 2125 00:00 05:30 D A Våv 221 - Kbä 52M-O

2127 2127 00:00 05:30 D A Våv 221 - Kbä 52M-F

2129 2129 00:00 05:30 D A Våv 221 - Kbä 52M-F

2137 2137 00:00 05:30 D A Våv 221 - Kbä 52M-F

2139 2139 00:00 05:30 D A Våv 221 - Kbä 52M-F

2143 2143 00:00 05:30 D A Våv 221 - Kbä 52M-F

2145 2145 00:00 05:30 D A Våv 221 - Kbä 52M-F

2149 2149 00:00 05:30 D A Våv 221 - Kbä 52M-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

122 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Mälarbanan Sub-Hsa

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Ej tågplaneanpassade servicefönster

Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie 

servicefönster aktuella år. Därutöver tillkommer ej 

tågplaneanpassade servicefönster för 

kontaktledningsunderhåll.

Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 

driftplatser. 

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster Underhåll 

(Västerås V) - (Kolbäck) 

Ned-spår

317253

Övrigt

(VÅV) (KBÄ) 2107 2107 00:00 05:30 D A Våv 221 - Kbä 52M-SNED

2115 2115 00:00 05:30 D A Våv 221 - Kbä 52M-S

2137 2137 00:00 05:30 D A Våv 221 - Kbä 52LS

2139 2139 00:00 05:30 D A Våv 221 - Kbä 52LS

Tågplaneanpassade servicefönster

För enkelspårsdrift gäller 5,5 timmar 

sammanhängande, nattid mot måndag-fredag.

För trafikavbrott 6 timmar sammanhängande, nattid 

mot lördag-söndag.

Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie 

servicefönster aktuella år. Därutöver tillkommer ej 

tågplaneanpassade servicefönster för 

kontaktledningsunderhåll.

Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 

driftplatser. 

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster (Västerås V) 

- (Kolbäck) Upp-spår

317256

Övrigt

(VÅV) (KBÄ) 2108 2108 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22M-FUPP

2110 2110 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22M-F

2112 2112 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22M-F

2116 2116 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22M-F

2118 2118 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22M-F

2120 2120 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22M-F

2126 2126 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22M-F

2128 2128 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22M-F

2136 2136 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22M-F

2138 2138 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22M-F

2140 2140 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22M-F

2142 2142 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22M-F

2144 2144 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22M-F

2146 2146 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22M-F

2148 2148 00:00 05:30 D A Våv 251 - Kbä 22M-F
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

För totalavbrott gäller:

(Kbä)-Vsg, 8 timmar sammanhängande, nattid mot 

söndag

(Kbä)-Vsg, max 2 timmar, nattid mot måndag-fredag

Avseende Kolbäck (Kbä) avser tiderna del av station 

och varje tillfälle får planeras unikt beroende komplex 

trafikbild inom ramen för BUP/BAP processen.

Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 

driftplatser. 

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Kolbäck) - 

Valskog

317265

Övrigt

(KBÄ) VSG 2109 2109 23:00 07:00 D A Kbä 21 - Vsg 21nmSE

2110 2110 23:00 07:00 D A Kbä 21 - Vsg 21nmS

2117 2117 23:00 07:00 D A Kbä 21 - Vsg 21nmS

2118 2118 23:00 07:00 D A Kbä 21 - Vsg 21nmS

2119 2119 23:00 07:00 D A Kbä 21 - Vsg 21nmS

2126 2126 23:00 07:00 D A Kbä 21 - Vsg 21nmS

2127 2127 23:00 07:00 D A Kbä 21 - Vsg 21nmS

2135 2135 23:00 07:00 D A Kbä 21 - Vsg 21nmS

2137 2137 23:00 07:00 D A Kbä 21 - Vsg 21nmS

2143 2143 23:00 07:00 D A Kbä 21 - Vsg 21nmS

2144 2144 23:00 07:00 D A Kbä 21 - Vsg 21nmS

Ej tågplaneanpassade servicefönster

En banarbetsvecka höst respektive vår om 6h 

sammanhängande i 6 skift.

Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie 

servicefönster/banarbetsvecka aktuella år. Därutöver 

tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för 

kontaktledningsunderhåll.

Avseende Kolbäck (Kbä) avser tiderna del av station 

och varje tillfälle får planeras unikt beroende komplex 

trafikbild inom ramen för BUP/BAP processen.

Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 

driftplatser. 

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Underhåll 

(Kolbäck) - Valskog

317267

Övrigt

(KBÄ) VSG 2114 2114 09:00 15:00 D A Kbä 21 - Vsg 21Ti-SE

2140 2140 09:00 15:00 D A Kbä 21 - Vsg 21Ti-S
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster

För totalavbrott gäller:

(Vsg)-Arb, 8 timmar sammanhängande, nattid mot 

söndag

För partiell enkelspårsdrift gäller:

(Vsg)-(Arb), 6 timmar sammanhängande, nattid mot 

måndag-fredag

Partiell enkelspårsdrift innebär att stationen ska vara 

öppen för genomfart. Därmed omfattas inte vxl 101 

med tillhörande begränsningspunkter i servicefönster 

utan hanteras inom ramen för BUP/BAP processe

Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 

driftplatser. 

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Valskog) - 

Arboga Upp-spår

317314

Övrigt

(VSG) ARB 2110 2110 00:00 06:00 D A Vsg 51 - Arb 132M-FUPP

2112 2112 00:00 06:00 D A Vsg 51 - Arb 132M-F

2120 2120 00:00 06:00 D A Vsg 51 - Arb 132M-F

2128 2128 00:00 06:00 D A Vsg 51 - Arb 132M-F

2138 2138 00:00 06:00 D A Vsg 51 - Arb 132M-F

2144 2144 00:00 06:00 D A Vsg 51 - Arb 132M-F

2146 2146 00:00 06:00 D A Vsg 51 - Arb 132M-F

Tågplaneanpassade servicefönster

För totalavbrott gäller:

(Vsg)-Arb, 8 timmar sammanhängande, nattid mot 

söndag

För partiell enkelspårsdrift gäller:

(Vsg)-(Arb), 6 timmar sammanhängande, nattid mot 

måndag-fredag

Partiell enkelspårsdrift innebär att stationen ska vara 

öppen för genomfart. Därmed omfattas inte vxl 101 

med tillhörande begränsningspunkter i servicefönster 

utan hanteras inom ramen för BUP/BAP processe

Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 

driftplatser. 

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Valskog) - 

Arboga Ned-spår

317315

Övrigt

(VSG) ARB 2051 2051 00:00 06:00 D A Vsg 21 - Arb 162M-FNED

2111 2111 00:00 06:00 D A Vsg 21 - Arb 162M-F

2119 2119 00:00 06:00 D A Vsg 21 - Arb 162M-OF

2121 2121 00:00 06:00 D A Vsg 21 - Arb 162M-F

2127 2127 00:00 06:00 D A Vsg 21 - Arb 162M-F

2129 2129 00:00 06:00 D A Vsg 21 - Arb 162M-F

2137 2137 00:00 06:00 D A Vsg 21 - Arb 162M-F

2139 2139 00:00 06:00 D A Vsg 21 - Arb 162M-F

2145 2145 00:00 06:00 D A Vsg 21 - Arb 162M-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

125 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Mälarbanan Sub-Hsa

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Ej tågplaneanpassade servicefönster:

Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie 

servicefönster/banarbetsvecka aktuella år. Därutöver 

tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för 

kontaktledningsunderhåll.

Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 

driftplatser. 

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Underhåll 

(Valskog) - Arboga 

Upp-spår

317316

Övrigt

(VSG) ARB 2120 2120 00:00 06:00 D A Vsg 51 - Arb 132LSUPP

Ej tågplaneanpassade servicefönster:

Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie 

servicefönster/banarbetsvecka aktuella år. Därutöver 

tillkommer ej tågplaneanpassade servicefönster för 

kontaktledningsunderhåll.

Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 

driftplatser. 

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Underhåll 

(Valskog) - (Arboga) 

Ned-spår

317317

Övrigt

(VSG) ARB 2119 2119 00:00 06:00 D A Vsg 21 - Arb 162LSNED

Ej tågplaneanpassade servicefönster

Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie 

servicefönster aktuella år. Därutöver tillkommer ej 

tågplaneanpassade servicefönster för 

kontaktledningsunderhåll.

Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 

driftplatser. 

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Underhåll 

Arboga - Jädersbruk

317322

Övrigt

ARB JBK 2114 2114 00:00 06:00 D A Arb 162,132 - Jbk 221,251LSE Arb sp 

1,3

2139 2139 09:00 15:00 D A Arb 162,132 - Jbk 221,251M-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

126 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Mälarbanan Sub-Hsa

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jädersbruk)-(Hovsta)

Tågplaneanpassade servicefönster

Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 

driftplatser. 

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Jädersbruk) 

- (Hovsta)

322334

Övrigt

JBK (HSA) 2101 2101 00:00 03:15 D A Jbk L242 - Hsa 23M-FE,NED,U

PP

2105 2105 00:00 03:15 D A Jbk L242 - Hsa 23M-F

2109 2109 00:00 03:15 D A Jbk L242 - Hsa 23M-F

2113 2113 00:00 03:15 D A Jbk L242 - Hsa 23M-F

2114 2114 00:00 03:15 D A Jbk L242 - Hsa 23M-F

2117 2117 00:00 03:15 D A Jbk L242 - Hsa 23M-F

2123 2123 00:00 03:15 D A Jbk L242 - Hsa 23M-F

2129 2129 00:00 03:15 D A Jbk L242 - Hsa 23M-F

2133 2133 00:00 03:15 D A Jbk L242 - Hsa 23M-F

2139 2139 00:00 03:15 D A Jbk L242 - Hsa 23M-F

2141 2141 00:00 03:15 D A Jbk L242 - Hsa 23M-F

2143 2143 00:00 03:15 D A Jbk L242 - Hsa 23M-F

2147 2147 00:00 03:15 D A Jbk L242 - Hsa 23M-F

Ej tågplaneanpassade servicefönster

Kontakledningsunderhåll samordnas med ordinarie 

servicefönster aktuella år. Därutöver tillkommer ej 

tågplaneanpassade servicefönster för 

kontaktledningsunderhåll.

Generellt gäller tiderna 1 bevakningssträcka och 2 

driftplatser. 

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jädersbruk)-(Hovsta)

Servicefönster Underhåll 

(Jädersbruk) - (Hovsta)

322335

Övrigt

JBK (HSA) 2111 2111 00:00 06:00 D A Jbk L242 - Hsa 23M-SE,NED,U

PP

2112 2112 00:00 06:00 D A Jbk L242 - Hsa 23M-S

2114 2114 00:00 06:00 D A Jbk L242 - Hsa 23LS



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

127 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Nynäsbanan Äs-Nft

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Västerhaninge-Hemfosa

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning.

327987

Övrigt

VHE HFA 2117 2117 22:00 05:00 D A Hfa U242 - Vhe 65 XnmL nmSUPP

2117 2117 22:00 24:00 D A Hfa U242 - Vhe 65 XS

2118 2118 00:00 05:00 D A Hfa U242 - Vhe 65 XM

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Hemfosa-Västerhaninge

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning.

327990

Övrigt

VHE HFA 2118 2118 22:00 05:00 D A Hfa N272 - Vhe 35 XnmTi-nmToNED

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Hemfosa-Krigslida

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning, 

växelgator

327984

Övrigt

TS HFA 2116 2116 01:05 06:10 D A Hfa 222 - Ts 21,51 XLSNED,UP

P

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Segersäng-Nynäshamn

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning.

327983

Övrigt

HFA NYH 2115 2115 23:15 24:00 D A Nyh sl 41,43,45 - Hfa L241 XSE

2116 2116 00:00 04:00 D A Nyh sl 41,43,45 - Hfa L241 XM

2116 2116 23:15 04:00 D A Nyh sl 41,43,45 - Hfa L241 XnmTi-nmF

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Hemfosa-Nynäshamn

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning.

327985

Övrigt

HFA (NYH) 2116 2116 23:25 24:00 D A Nyh 21 - Hfa 221,251 XSE Hfa 1,2

2117 2117 00:00 04:28 D A Nyh 21 - Hfa 221,251 XM

2117 2117 23:25 04:28 D A Nyh 21 - Hfa 221,251 XnmTi-nmF



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

128 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Ostkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Uppsala-Samnan

Påverkar inte plf sp 2

Montering Bullerplank327521

Övrigt

U 2109 2112 22:20 24:00 D A U 201 - U 221 XS2 N

2110 2113 00:00 05:00 D A U 201 - U 221M

2110 2112 22:20 05:00 D A U 201 - U 221nmTi-nmF

2113 2113 22:20 05:00 D A U 201 - U 221nmTi-nmTo

2114 2121 22:20 24:00 D A U 201 - U 221S

2115 2122 00:00 05:00 D A U 201 - U 221M

2114 2118 22:20 05:00 D A U 201 - U 221nmTi-nmF

2119 2119 22:20 05:00 D A U 201 - U 221nmTi-nmTo

2120 2120 22:20 05:00 D A U 201 - U 221nmTi-nmF

2121 2121 22:20 05:00 D A U 201 - U 221nmTi-nmF

Trafikpåverkan:

Avstängda spår i Uppsala sp 2-6

Det går bra att ställa upp pendeltåg med nedfälld 

strömavtagare på sp 3 eller 4 varannan natt,

men inte båda spåren samtidigt under ktl-revision

Servicefönster Underhåll 

Uppsala sp 2-6 Omexom

331634

Övrigt

U 2119 2119 00:00 05:00 D A U hfp vx 466, hfp vx 456, hfp vx 

434, hfp vx 426, sb 291, sb 293 – 

U sb 282, sb 284, hfp vx 421

XTiO2,3,4,5,6

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Säby - Uppsala - Storvreta

Avstängt in mot bg spår 11-17, 22-27 och plattform sp 

7 och 8

Servicefönster Underhåll 

Uppsala - (Storvreta) 

Omexom

331635

Övrigt

U 2120 2121 00:10 05:10 D A U 152, hfp 412 – U 221, 105, hfp 

vx443, hfp vx 461, hfp vx 405

XTi-F7,8,12,13

,14,15,16

,17,22,23

,24,25,26

,27 11

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mot Sala

Enkelspårsdrift Säby - Uppsala - Strorvreta

Spår 1 avstängt i Uppsala

Servicefönster Underhåll 

Uppsala, Uppsala N - 

(Storvreta) Omexom

331637

Övrigt

U 2122 2123 00:00 05:00 D A U 122, hfp vx 460, hfp vx 477, hfp 

vx 463, hfp vx 436hfp vx 415, hfp 

vx 412, hfp vx 406 – U 321, 251

XTi-F1 Una 

3,4

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Knivsta - Uppsala

Servicefönster Underhåll 

Knivsta - Uppsala Omexom

331631

Övrigt

KN U 2116 2116 00:00 05:00 D A Kn 61 – U U71 XTi-FUPP

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Märsta - Uppsala

Går att mötas i Knivsta

Servicefönster Underhåll 

Knivsta - Uppsala Omexom

331632

Övrigt

KN U 2117 2117 00:00 05:00 D A Mr 23, Myn 62 – Kn N41 XM-ToNED

2117 2117 00:00 05:00 D A Kn N72 – U N41 XM-To

Traifkpåverkan:

Enkelspårsdrift Märsta - Knivsta

Servicefönster Underhåll 

Märsta-Knivsta Omexom

331630

Övrigt

MR KN 2115 2115 00:00 05:00 D A Mr 53, Myn 32 – Kn U71 XTi-FUPP

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Kummelby - Häggvik

Möjligt att vända i Häggvik för MTRp

Ha-neds 70/160 200 m

Nytt mittspår Sollentuna / 

Nya vxl Sollentuna

314257

Övrigt

HGV KMY 2142 2142 04:30 24:00 H A Kmy 26,28,56,58 - Hgv 

65,63,33,35

XLSAlla

2143 2143 00:00 04:30 D A Kmy 26,28,56,58 - Hgv 

65,63,33,35

XM

2143 2143 04:30 04:30 H H (sth: 160/70 Längd: 200)M-To2N,2U

Trafikpåverkan:

Spår N1, N2 avstängt Kummelby - (Häggvik) 

00:00-02:15

Spår U1/U2 avstängt Kummelby - (Häggvik) 

02:15-04:30

Bortagning tonagekörning 

Sollentuna

314270

Övrigt

(HGV) KMY 2143 2143 00:00 02:15 D A Hgv 54,52 - Kmy 2N74, 2N72,To1N,2N

2143 2143 02:15 04:30 D A Hgv 22. 24 - Kmy 1U42, 2U44To1U,2U



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

129 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Ostkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Avstängt U1,U2 ( Ulriksdal ) - (Häggvik) Jämna veckor

Avstängt N1,N2 ( Ulriksdal ) - (Häggvik) Udda veckor

Konvertering hpl 

Helenelund och Sollentuna 

till Driftplats

314268

Övrigt

HGV UDL 2132 2132 00:40 05:00 D A So 1302,1315, - Hgv 22,24 XTi-FU1,U2

2134 2134 00:40 05:00 D A So 1302,1315, - Hgv 22,24 XM-F

2136 2136 00:40 05:00 D A So 1302,1315, - Hgv 22,24 XM-F

2138 2138 00:40 05:00 D A So 1302,1315, - Hgv 22,24 XM-F

2140 2140 00:40 05:00 D A So 1302,1315, - Hgv 22,24 XM-F

2142 2142 00:40 05:00 D A So 1302,1315, - Hgv 22,24 XM-F

2144 2144 00:40 05:00 D A So 1302,1315, - Hgv 22,24 XM-F

2146 2146 00:40 05:00 D A So 1302,1315, - Hgv 22,24 XM-F

2148 2148 00:40 05:00 D A So 1302,1315, - Hgv 22,24 XM-F

2133 2133 00:40 05:00 D A So 1273,1319 - Hgv 52,54 XM-FN1,N2

2135 2135 00:40 05:00 D A So 1273,1319 - Hgv 52,54 XM-F

2137 2137 00:40 05:00 D A So 1273,1319 - Hgv 52,54 XM-F

2139 2139 00:40 05:00 D A So 1273,1319 - Hgv 52,54 XM-F

2141 2141 00:40 05:00 D A So 1273,1319 - Hgv 52,54 XM-F

2143 2143 00:40 05:00 D A So 1273,1319 - Hgv 52,54 XM-F

2145 2145 00:40 05:00 D A So 1273,1319 - Hgv 52,54 XM-F

2147 2147 00:40 05:00 D A So 1273,1319 - Hgv 52,54 XM-F

2149 2149 00:40 05:00 D A So 1273,1319 - Hgv 52,54 XM-F

Trafikpåverkan:

Spår N1, N2 från Kummelby till Tomtboda Övre

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning.

328170

Övrigt

KMY (UDL) 2139 2139 00:40 05:00 D A So 1341,1345 - Kmy 33,56 XM-F1N,2N

2139 2139 02:00 07:00 D A So 1341,1345 - Kmy 33,56 XLS

Dialog och koordinering med Underhåll pågår.

Trafikpåverkan:

Spår U1, U2 avstängt Kummelby - Tomteboda Övre

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning.

328175

Övrigt

KMY (UDL) 2140 2140 00:40 05:00 D A So 1339,1343 - Kmy 32,63 XM-F1U,2U

2140 2140 02:00 07:00 D A So 1339,1343 - Kmy 32,63 XLS

Dialog och koordinering med Underhåll pågår.

Trafikpåverkan:

Spår N1, N2 avstängt Kummelby - Tomteboda Övre

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning.

328177

Övrigt

KMY (UDL) 2141 2141 00:40 05:00 D A So 1341,1345 - Kmy 33,56 XM-F1N,2N

2141 2141 02:00 07:00 D A So 1341,1345 - Kmy 33,56 XLS



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

130 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Sala-Oxelösund

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott (Sala)-(Västerås Norra)Kontaktledningsunderhåll328525

Övrigt

SL RT 2139 2139 23:00 05:00 D A Sl 152 - Rt 31,33 XnmTi-nmFE

Trafikavbrott (Sala)-(Västerås Norra)

Flytande hastighetsnedsättningar (1500m) kan 

förekomma 70/130

Förebyggande underhåll327157

Övrigt

(SL) (VÅN) 2120 2120 23:30 05:30 D A Sl 152 - Vån 54nmTi-nmToE Alla

2121 2121 23:30 05:30 D A Sl 152 - Vån 54nmTi-nmS

2120 2120 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

2121 2121 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

Trafikavbrott (Sala) - (Västerås Norra)Kontaktledningsunderhåll328530

Övrigt

SL (VÅN) 2143 2145 09:00 15:00 D A Sl 154 - Vån 54 XM-ToE

Trafikavbrott (Västerås Norra)-Tillberga-(Sala)Tillberga 

järnvägsanpassning GC 

Bro

328607

Övrigt

TB 2139 2139 00:00 06:00 D A Tb 21 -Tb 24 XM-F1,2

2140 2140 00:00 06:00 D A Tb 21 -Tb 24 XM-FAlla

2141 2141 00:00 06:00 D A Tb 21 -Tb 24 XM-F

2142 2142 00:00 06:00 D A Tb 21 -Tb 24 XM-F

2140 2141 22:00 06:00 D A Tb 21 -Tb 24 XnmL

2140 2141 22:00 08:00 D A Tb 21 -Tb 24 XnmS

2140 2140 00:00 24:00 H A Tb hfp vx102 - Tb hfp vx 12 XF-S4 7,8

2141 2141 00:00 24:00 H A Tb hfp vx102 - Tb hfp vx 12 XM-S

2142 2142 00:00 06:00 H A Tb hfp vx102 - Tb hfp vx 12M-O



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

131 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Sala-Oxelösund

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster: 

2 sammanhängande timmar natt mot torsdag.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max. två intilliggande stationssträckor i taget.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Rekarne) - 

(Kolbäck)

316607

Övrigt

(KBÄ) (RKE) 2051 2051 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)ToE

2101 2101 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2102 2102 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2103 2103 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2104 2104 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2105 2105 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2106 2106 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2107 2107 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2108 2108 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2109 2109 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2110 2110 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2111 2111 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2112 2112 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2113 2113 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2114 2114 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2115 2115 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2116 2116 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2117 2117 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2118 2118 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2120 2120 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2121 2121 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2122 2122 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2122 2123 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2124 2124 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2126 2126 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2127 2127 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2128 2128 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2129 2129 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2130 2130 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2131 2131 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2132 2132 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2133 2133 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2134 2134 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2135 2135 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2136 2136 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2137 2137 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2138 2138 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2139 2139 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2140 2140 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2141 2141 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2142 2142 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2143 2143 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2144 2144 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2145 2145 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2146 2146 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2147 2147 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2148 2148 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To

2149 2149 00:00 02:00 D A (Kbä)-(Rke)To



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

132 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Sala-Oxelösund

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Ej tågplaneanpassade servicefönster:

Banarbetsveckor:

1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande 

timmar natt.

Max. två intilliggande stationssträckor i taget.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Underhåll 

(Rekarne) - (Kolbäck)

316683

Övrigt

(KBÄ) (RKE) 2120 2120 00:00 05:00 D A (Kbä)-(Rke)M-SE

2139 2139 00:00 05:00 D A (Kbä)-(Rke)M-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

133 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Sala-Oxelösund

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster: 

2 sammanhängande timmar natt mot tisdag.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max. två intilliggande stationssträckor i taget.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Flen) - 

Flens Övre - (Eskilstuna C)

316586

Övrigt

ET FSÖ 2051 2051 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23TiE

2053 2053 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2101 2101 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2102 2102 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2103 2103 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2104 2104 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2105 2105 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2106 2106 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2107 2107 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2108 2108 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2109 2109 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2110 2110 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2111 2111 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2112 2112 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2113 2113 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2114 2114 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2115 2115 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2116 2116 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2117 2117 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2118 2118 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2119 2119 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2120 2120 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2121 2121 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2122 2122 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2123 2123 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2124 2124 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2125 2125 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2126 2126 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2127 2127 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2128 2128 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2129 2129 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2130 2130 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2131 2131 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2132 2132 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2133 2133 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2134 2134 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2135 2135 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2136 2136 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2137 2137 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2138 2138 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2139 2139 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2140 2140 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2140 2140 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2141 2141 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2142 2142 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2143 2143 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2144 2144 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2145 2145 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

134 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Sala-Oxelösund

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2146 2146 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23TiE

2147 2147 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2148 2148 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

2149 2149 00:00 02:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23Ti

Ej tågplaneanpassade servicefönster:

Banarbetsveckor:

1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande 

timmar natt.

Max. två intilliggande stationssträckor i taget.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Underhåll 

(Flen) - Flens Övre - 

(Eskilstuna C)

316684

Övrigt

ET FSÖ 2121 2121 00:00 05:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23M-SE

2140 2140 00:00 05:00 D A Et 67 - Fsö 122, Fle 23M-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

135 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott C-gruppen Norra Bantorget Stockholm 

Central

Förbindelsen Cst "säcken" -Hagalund via driftspåren 

bruten.

Cst stationsåtgärder - 

Signalseparering C2 + C3

306702

Övrigt

CST 2124 2124 22:00 14:00 D A Cst 447, 560 524, 528 - Cst 516, 

611, 623

XnmSE3,E4 

A2, C4, 

C3, C2, 

M, D1, 

E4, E3, 

E2

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Stockholm C förbi "Säcken" till Spår 8. 

10-12

v2140 F kl 22:00 - M 04:30

v2142 Natt mot Ti 22:00-04:30

Cst stationsåtgärder - Vxl 

400, 452a Spårbyte

306704

Övrigt

CST 2140 2140 22:00 24:00 D A Cst 371, 422 - Cst hfp vx 452b, hfp 

vx 440, hfp vx 478b

XFE3,8

2140 2140 00:00 24:00 H A Cst 371, 422 - Cst hfp vx 452b, hfp 

vx 440, hfp vx 478b

XLS

2141 2141 00:00 04:30 D A Cst 371, 422 - Cst hfp vx 452b, hfp 

vx 440, hfp vx 478b

XM

2142 2142 22:00 04:30 D A Cst 371, 422 - Cst hfp vx 452b, hfp 

vx 440, hfp vx 478b

nmTi



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

136 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

3 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn 

vecka.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Stockholm 

Mitt Stockholm C spår N1, 

A1  jämn vecka

316640

Övrigt

CST 2102 2102 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-FB1,B2 

N1, A1

2104 2104 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2106 2106 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2108 2108 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2110 2110 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2112 2112 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2114 2114 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

Ti-F

2116 2116 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2118 2118 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2120 2120 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2122 2122 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2124 2124 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2126 2126 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2132 2132 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

Ti-F

2134 2134 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2136 2136 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2138 2138 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2140 2140 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2142 2142 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2144 2144 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2146 2146 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F

2148 2148 01:30 04:30 D A Cst hfp vx 511, sb493, sb499 - Cst 

594, 624, sb590

M-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

137 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Avstängt CST spår 1-7

Arlanda Express traffikerar spår 8

Förebyggande UH-insatser, 

komponentbyten, 

spårriktning

328414

Övrigt

CST 2119 2119 23:15 24:00 D A Cst sb 

473,461,463,475,465,467,493,499, 

Cst 520 - Cst 476,610,629,627,sb 

516,sb 590

XS1,2,3,4,5,

6,7,B1,B

2

2120 2120 00:00 04:20 D A Cst sb 

473,461,463,475,465,467,493,499, 

Cst 520 - Cst 476,610,629,627,sb 

516,sb 590

XM

2120 2120 00:00 04:20 D A Cst sb 

473,461,463,475,465,467,493,499, 

Cst 520 - Cst 476,610,629,627,sb 

516,sb 590

XM-To

2141 2141 23:15 24:00 D A Cst sb 

473,461,463,475,465,467,493,499, 

Cst 520 - Cst 476,610,629,627,sb 

516,sb 590

XS1,2,3,4,5,

6,7,B1,B

2 

D1,D2,U

1, Hgl 

17-20

2142 2142 00:00 04:20 D A Cst sb 

473,461,463,475,465,467,493,499, 

Cst 520 - Cst 476,610,629,627,sb 

516,sb 590

XM

2142 2142 23:15 04:20 D A Cst sb 

473,461,463,475,465,467,493,499, 

Cst 520 - Cst 476,610,629,627,sb 

516,sb 590

XnmTi-nmF

2119 2119 23:00 05:00 D Montering 

ramper

A Cst 371 - Cst 434nmS8

2120 2120 04:40 10:40 D Montering 

ramper

A Cst 371 - Cst 434F

2141 2141 23:00 05:00 D Montering 

ramper

A Cst 371 - Cst 434nmS

2142 2142 04:40 10:40 D Montering 

ramper

A Cst 371 - Cst 434F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott C-gruppen Norra Bantorget

Cst stationsåtgärder - 

Signalseparering C2 + C3 

-Förarbeten-

329543

Övrigt

CST 2120 2120 00:00 05:00 D A Cst 561,533,476 - Cst 578,580,582 XM-FE3,E4 

A2,  C2, 

C3, C4, 

M, D1

2121 2121 00:00 05:00 D A Cst 561,533,476 - Cst 578,580,582 XM-F

Trafikpåverkan:

Avstängt spår G2-G9 Stockholm Central

Cst stationsåtgärder - 

ombyggnad G-gruppen

329794

Övrigt

CST 2051 2148 00:00 24:00 H A Cst hfp vxl 660 - Cst 691 XM-SG2-G9

2149 2149 00:00 24:00 H A Cst hfp vxl 660 - Cst 691 XM-L



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

138 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Stockholm Central spår 3-7 avstängt

Cst stationsåtgärder 

-Växelbyten Norra 

bantorget

329936

Övrigt

CST 2121 2121 19:00 24:00 D Vxl-byten A Cst 427, sb 473, sb 461, sb 463, 

sb 475 - Cst 479, 530, vx 

478b/556a

XO3,4,5,6,7 

E2

2121 2121 00:00 24:00 H Vxl-byten A Cst 427, sb 473, sb 461, sb 463, 

sb 475 - Cst 479, 530, vx 

478b/556a

XTo-S

2122 2122 00:00 05:00 D Vxl-Byten A Cst 427, sb 473, sb 461, sb 463, 

sb 475 - Cst 479, 530, vx 478b/ 

556a

XM

2122 2122 00:00 05:00 D Efterarbete A Cst 427, sb 473, sb 461, sb 463, 

sb 475 - Cst 479, 530, vx 478b/ 

556a

XTi-F

2124 2124 00:00 05:00 D Vxl-justering A Cst 427, sb 473, sb 461, sb 463, 

sb 475 - Cst 479, 530, vx 478b/ 

556a

XMTi

Trafikpåverkan:

Stockholm C spår 18-19 avstängt To kl. 22:00 - M 

05:00

Cst Stationsåtgärder - 

Spårhöjning samt VA och 

KTL- arbeten Sp19

330419

Övrigt

CST 2113 2113 22:00 24:00 D A Cst 333, 335 - Cst 694, 376 XTo18,19

2113 2113 22:00 24:00 H A Cst 333, 335 - Cst 694, 376 XF-S

2114 2114 00:00 05:00 D A Cst 333, 335 - Cst 694, 376 XM

2113 2113 00:00 05:00 D A Cst 319 - Cst 333, 335 XF-S18,19 U

2114 2114 00:00 05:00 D A Cst 319 - Cst 333, 335 XM

2113 2113 00:00 05:00 D A Cst 376 - Cst 688 XF-S18

2114 2114 00:00 05:00 D A Cst 376 - Cst 688 XM



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

139 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Stockholm Central spår 5,6 avstängt.

Cst stationsåtgärder - 

Renovering Plf3 - Sp5, 6

330622

Övrigt

CST 2101 2101 22:00 24:00 D A Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, 

hfp vx 519

XS5,6

2102 2102 00:00 24:00 H A Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, 

hfp vx 519

XM-S

2103 2103 00:00 24:00 H A Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, 

hfp vx 519

XM-S

2104 2104 00:00 24:00 H A Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, 

hfp vx 519

XM-S

2105 2105 00:00 24:00 H A Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, 

hfp vx 519

XM-S

2106 2106 00:00 24:00 H A Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, 

hfp vx 519

XM-S

2107 2107 00:00 24:00 H A Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, 

hfp vx 519

XM-S

2108 2108 00:00 24:00 H A Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, 

hfp vx 519

XM-S

2109 2109 00:00 24:00 H A Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, 

hfp vx 519

XM-S

2110 2110 00:00 24:00 H A Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, 

hfp vx 519

XM-S

2111 2111 00:00 24:00 H A Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, 

hfp vx 519

XM-S

2112 2112 00:00 24:00 H A Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, 

hfp vx 519

XM-S

2113 2113 00:00 24:00 H A Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, 

hfp vx 519

XM-S

2114 2114 00:00 24:00 H A Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, 

hfp vx 519

XM-S

2115 2115 00:00 24:00 H A Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, 

hfp vx 519

XM-S

2116 2116 00:00 24:00 H A Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, 

hfp vx 519

XM-S

2117 2117 00:00 24:00 H A Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, 

hfp vx 519

XM-S

2118 2118 00:00 24:00 H A Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, 

hfp vx 519

XM-S

2119 2119 00:00 24:00 H A Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, 

hfp vx 519

XM-S

2120 2120 00:00 24:00 H A Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, 

hfp vx 519

XM-S

2121 2121 00:00 24:00 H A Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, 

hfp vx 519

XM-S

2122 2122 00:00 24:00 H A Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, 

hfp vx 519

XM-S

2123 2123 00:00 24:00 H A Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, 

hfp vx 519

XM-S

2124 2124 00:00 24:00 H A Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, 

hfp vx 519

XM-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

140 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2125 2125 00:00 24:00 H A Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, 

hfp vx 519

XM-S5,6

2126 2126 00:00 24:00 H A Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, 

hfp vx 519

XM-S

2127 2127 00:00 24:00 H A Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, 

hfp vx 519

XM-S

2128 2128 00:00 24:00 H A Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, 

hfp vx 519

XM-S

2129 2129 00:00 24:00 H A Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, 

hfp vx 519

XM-S

2130 2130 00:00 24:00 H A Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, 

hfp vx 519

XM-S

2131 2131 00:00 24:00 H A Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, 

hfp vx 519

XM-S

2132 2132 00:00 24:00 H A Cst Sb461, Sb473 - Cst hfp vx497, 

hfp vx 519

XM-S

Trafikpåverkan:

Stockholm Central spår 4 och 7 avstängt natt 

00:00-05:00 (kopplat till 330622)

Cst stationsåtgärder - 

Renovering Plf3 - Sp5, 6 

Nattförlängning Sp 7 o 4

330623

Övrigt

CST 2118 2118 00:00 05:00 D A Cst 483 - Cst hfp vx 452b XM-S7

2119 2119 00:00 05:00 D A Cst 483 - Cst hfp vx 452b XM-S

2120 2120 00:00 05:00 D A Cst 483 - Cst hfp vx 452b XM-S

2121 2121 00:00 05:00 D A Cst 483 - Cst hfp vx 452b XM-S

2122 2122 00:00 05:00 D A Cst 483 - Cst hfp vx 452b XM-S

2123 2123 00:00 05:00 D A Cst 483 - Cst hfp vx 452b XM-S

2124 2124 00:00 05:00 D A Cst 483 - Cst hfp vx 452b XM-S

2125 2125 00:00 05:00 D A Cst 483 - Cst hfp vx 452b XM-S

2126 2126 00:00 05:00 D A Cst 483 - Cst hfp vx 452b XM-S

2127 2127 00:00 05:00 D A Cst 483 - Cst hfp vx 452b XM-S

2128 2128 00:00 05:00 D A Cst 483 - Cst hfp vx 452b XM-S

2129 2129 00:00 05:00 D A Cst 483 - Cst hfp vx 452b XM-S

2130 2130 00:00 05:00 D A Cst 483 - Cst hfp vx 452b XM-S

2131 2131 00:00 05:00 D A Cst 483 - Cst hfp vx 452b XM-S

2132 2132 00:00 05:00 D A Cst 483 - Cst hfp vx 452b XM-S

2118 2118 00:00 05:00 D A Cst sb463 - Cst hfp vx 521b XM-S4

2119 2119 00:00 05:00 D A Cst sb463 - Cst hfp vx 521b XM-S

2120 2120 00:00 05:00 D A Cst sb463 - Cst hfp vx 521b XM-S

2121 2121 00:00 05:00 D A Cst sb463 - Cst hfp vx 521b XM-S

2122 2122 00:00 05:00 D A Cst sb463 - Cst hfp vx 521b XM-S

2123 2123 00:00 05:00 D A Cst sb463 - Cst hfp vx 521b XM-S

2124 2124 00:00 05:00 D A Cst sb463 - Cst hfp vx 521b XM-S

2125 2125 00:00 05:00 D A Cst sb463 - Cst hfp vx 521b XM-S

2126 2126 00:00 05:00 D A Cst sb463 - Cst hfp vx 521b XM-S

2127 2127 00:00 05:00 D A Cst sb463 - Cst hfp vx 521b XM-S

2128 2128 00:00 05:00 D A Cst sb463 - Cst hfp vx 521b XM-S

2129 2129 00:00 05:00 D A Cst sb463 - Cst hfp vx 521b XM-S

2130 2130 00:00 05:00 D A Cst sb463 - Cst hfp vx 521b XM-S

2131 2131 00:00 05:00 D A Cst sb463 - Cst hfp vx 521b XM-S

2132 2132 00:00 05:00 D A Cst sb463 - Cst hfp vx 521b XM-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

141 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Dialog med Projektet pågår

Trafikpåverkan:

Spår 7,8,10 avstängt Sockholm C

Cst stationsåtgärder - 

Renovering Plf4 - Sp 7, 8, 

10

330627

Övrigt

CST 2134 2134 00:00 24:00 H A Cst 351, 483 - Cst 496, 434 XM-S7,8,10

2135 2135 00:00 24:00 H A Cst 351, 483 - Cst 496, 434 XM-S

2136 2136 00:00 24:00 H A Cst 351, 483 - Cst 496, 434 XM-S

2137 2137 00:00 24:00 H A Cst 351, 483 - Cst 496, 434 XM-S

2138 2138 00:00 24:00 H A Cst 351, 483 - Cst 496, 434 XM-S

2139 2139 00:00 24:00 H A Cst 351, 483 - Cst 496, 434 XM-S

2140 2140 00:00 24:00 H A Cst 351, 483 - Cst 496, 434 XM-S

2141 2141 00:00 24:00 H A Cst 351, 483 - Cst 496, 434 XM-S

2142 2142 00:00 24:00 H A Cst 351, 483 - Cst 496, 434 XM-S

2143 2143 00:00 24:00 H A Cst 351, 483 - Cst 496, 434 XM-S

2144 2144 00:00 24:00 H A Cst 351, 483 - Cst 496, 434 XM-S

2145 2145 00:00 24:00 H A Cst 351, 483 - Cst 496, 434 XM-S

2146 2146 00:00 24:00 H A Cst 351, 483 - Cst 496, 434 XM-S

2147 2147 00:00 24:00 H A Cst 351, 483 - Cst 496, 434 XM-S

2148 2148 00:00 24:00 H A Cst 351, 483 - Cst 496, 434 XMTi

2148 2148 00:00 05:00 D A Cst 351, 483 - Cst 496, 434O

Dialog med Projektet pågår

Trafikpåverkan:

Spår 6 avstängt Stockholm C

Nattförlängning kopplat till objekt 330627

Cst stationsåtgärder - 

Renovering Plf4 - Sp 7, 8, 

10 Nattförlängning Sp 6

330644

Övrigt

CST 2134 2134 00:00 05:00 D A Cst sb473 - Cst hfp vx 497 XM-S6

2135 2135 00:00 05:00 D A Cst sb473 - Cst hfp vx 497 XM-S

2136 2136 00:00 05:00 D A Cst sb473 - Cst hfp vx 497 XM-S

2137 2137 00:00 05:00 D A Cst sb473 - Cst hfp vx 497 XM-S

2138 2138 00:00 05:00 D A Cst sb473 - Cst hfp vx 497 XM-S

2139 2139 00:00 05:00 D A Cst sb473 - Cst hfp vx 497 XM-S

2140 2140 00:00 05:00 D A Cst sb473 - Cst hfp vx 497 XM-S

2141 2141 00:00 05:00 D A Cst sb473 - Cst hfp vx 497 XM-S

2142 2142 00:00 05:00 D A Cst sb473 - Cst hfp vx 497 XM-S

2143 2143 00:00 05:00 D A Cst sb473 - Cst hfp vx 497 XM-S

2144 2144 00:00 05:00 D A Cst sb473 - Cst hfp vx 497 XM-S

2145 2145 00:00 05:00 D A Cst sb473 - Cst hfp vx 497 XM-S

2146 2146 00:00 05:00 D A Cst sb473 - Cst hfp vx 497 XM-S

2147 2147 00:00 05:00 D A Cst sb473 - Cst hfp vx 497 XM-S

2148 2148 00:00 05:00 D A Cst sb473 - Cst hfp vx 497 XM-O

Dialog med Projektet pågår

Trafikpåverkan:

Spår 11 avstängt Stockholm C

Nattförlängning kopplat till objekt 330627

Cst stationsåtgärder - 

Renovering Plf4 - Sp 7, 8, 

10 Nattförlängning Sp 11

330645

Övrigt

CST 2134 2134 00:00 05:00 D A Cst 349 - Cst 427 XM-S11

2135 2135 00:00 05:00 D A Cst 349 - Cst 427 XM-S

2136 2136 00:00 05:00 D A Cst 349 - Cst 427 XM-S

2137 2137 00:00 05:00 D A Cst 349 - Cst 427 XM-S

2138 2138 00:00 05:00 D A Cst 349 - Cst 427 XM-S

2139 2139 00:00 05:00 D A Cst 349 - Cst 427 XM-S

2140 2140 00:00 05:00 D A Cst 349 - Cst 427 XM-S

2141 2141 00:00 05:00 D A Cst 349 - Cst 427 XM-S

2142 2142 00:00 05:00 D A Cst 349 - Cst 427 XM-S

2143 2143 00:00 05:00 D A Cst 349 - Cst 427 XM-S

2144 2144 00:00 05:00 D A Cst 349 - Cst 427 XM-S

2145 2145 00:00 05:00 D A Cst 349 - Cst 427 XM-S

2146 2146 00:00 05:00 D A Cst 349 - Cst 427 XM-S

2147 2147 00:00 05:00 D A Cst 349 - Cst 427 XM-S

2148 2148 00:00 05:00 D A Cst 349 - Cst 427 XM-O



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

142 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Stockholm C (gamla pendeltunneln) - 

Tomteboda Övre U3/N3

Cst stationsåtgärder - 

Spårbyte

306705

Övrigt

CST KE 2127 2127 02:30 24:00 H A Cst 443, 445 - Ke 196, hfp vx 

219b, 245, hfp vx 230a, 247

XM-SN3,U3 

N5

2128 2128 00:00 24:00 H A Cst 443, 445 - Ke 196, hfp vx 

219b, 245, hfp vx 230a, 247

XM-S

2129 2129 00:00 24:00 H A Cst 443, 445 - Ke 196, hfp vx 

219b, 245, hfp vx 230a, 247

XM-S

2130 2130 00:00 24:00 H A Cst 443, 445 - Ke 196, hfp vx 

219b, 245, hfp vx 230a, 247

XM-S

2131 2131 00:00 22:00 H A Cst 443, 445 - Ke 196, hfp vx 

219b, 245, hfp vx 230a, 247

XM-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

143 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

6 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn 

respektive udda vecka.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 

316634 (Karlberg-Ulriksdal Upp-spår)!

Servicefönster Stockholm 

Mitt Stockholm C - Karlberg 

Upp-spår

316632

Övrigt

CST KE 2101 2101 23:00 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

SN3,U3 

15-19,A4

,E6,E7,U

4,D2,V1,

V2

2102 2102 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2102 2102 23:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2103 2103 23:00 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

2104 2104 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2104 2104 23:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2105 2105 23:00 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

2106 2106 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2106 2106 23:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2107 2107 23:00 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

2108 2108 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2108 2108 23:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2109 2109 23:00 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

2110 2110 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2110 2110 23:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

144 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2111 2111 23:00 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

SN3,U3 

15-19,A4

,E6,E7,U

4,D2,V1,

V2

2112 2112 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2112 2112 23:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2114 2114 23:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2115 2115 23:00 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

2116 2116 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2116 2116 23:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2117 2117 23:00 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

2118 2118 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2118 2118 23:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2119 2119 23:00 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

2120 2120 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2120 2120 23:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2121 2121 23:00 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

2122 2122 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

145 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2122 2122 23:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmFN3,U3 

15-19,A4

,E6,E7,U

4,D2,V1,

V2

2123 2123 23:00 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

2124 2124 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2124 2124 23:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2125 2125 23:00 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

2126 2126 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2126 2126 23:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2132 2132 23:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2133 2133 23:00 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

2134 2134 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2134 2134 23:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2135 2135 23:00 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

2136 2136 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2136 2136 23:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2137 2137 23:00 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

146 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2138 2138 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

MN3,U3 

15-19,A4

,E6,E7,U

4,D2,V1,

V2

2138 2138 23:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2139 2139 23:00 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

2140 2140 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2140 2140 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2142 2142 23:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2143 2143 23:00 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

2144 2144 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2144 2144 23:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2145 2145 23:00 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

2146 2146 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2146 2146 23:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF

2147 2147 23:00 24:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

S

2148 2148 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

M

2148 2148 23:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341,459, 698  

- Ke 165,167,289,177,183, Cst 

691, sb 488

nmTi-nmF



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

147 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

6 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn 

respektive udda vecka.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 

316635 (Karlberg-Ulriksdal Ned-spår)!

Servicefönster Stockholm 

Mitt Stockholm C - Karlberg 

Ned-spår

316633

Övrigt

CST KE 2050 2050 23:00 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

SU1,N3 

3-14, 

E2,E3,E4

,C1,C2,C

3,C4,M,D

1,L2

2051 2051 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2051 2051 23:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

2052 2052 23:00 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

2053 2053 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2053 2053 23:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi nmO

2053 2053 23:00 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

2101 2101 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2101 2101 23:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi nmO 

nmF

2102 2102 23:00 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

2103 2103 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

148 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2103 2103 23:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmFU1,N3 

3-14, 

E2,E3,E4

,C1,C2,C

3,C4,M,D

1,L2

2104 2104 23:00 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

2105 2105 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2105 2105 23:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

2106 2106 23:00 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

2107 2107 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2107 2107 23:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

2108 2108 23:00 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

2109 2109 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2109 2109 23:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

2110 2110 23:00 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

149 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2111 2111 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

MU1,N3 

3-14, 

E2,E3,E4

,C1,C2,C

3,C4,M,D

1,L2

2111 2111 23:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

2112 2112 23:00 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

2113 2113 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2113 2113 23:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmTo

2114 2114 23:00 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

2115 2115 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2115 2115 23:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

2116 2116 23:00 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

2117 2117 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2117 2117 23:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

150 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2118 2118 23:00 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

SU1,N3 

3-14, 

E2,E3,E4

,C1,C2,C

3,C4,M,D

1,L2

2119 2119 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2119 2119 23:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi nmO 

nmF

2120 2120 23:00 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

2121 2121 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2121 2121 23:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

2122 2122 23:00 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

2123 2123 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2123 2123 23:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

2124 2124 23:00 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

2125 2125 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

151 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2125 2125 23:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi nmOU1,N3 

3-14, 

E2,E3,E4

,C1,C2,C

3,C4,M,D

1,L2

2132 2132 23:00 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

2133 2133 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2133 2133 23:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

2134 2134 23:00 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

2135 2135 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2135 2135 23:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

2136 2136 23:00 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

2137 2137 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2137 2137 23:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

2138 2138 23:00 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

152 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2139 2139 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

MU1,N3 

3-14, 

E2,E3,E4

,C1,C2,C

3,C4,M,D

1,L2

2139 2139 23:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

2140 2140 23:00 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

2141 2141 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2141 2141 23:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

2142 2142 23:00 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

2143 2143 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2143 2143 23:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

2144 2144 23:00 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

2145 2145 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2145 2145 23:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

153 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2146 2146 23:00 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

SU1,N3 

3-14, 

E2,E3,E4

,C1,C2,C

3,C4,M,D

1,L2

2147 2147 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2147 2147 23:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

2148 2148 23:00 24:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

S

2149 2149 00:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

M

2149 2149 23:00 05:00 D A Cst 

343,345,347,349,351,549,sb473,s

b461,sb463,sb475 - Cst 459, 

sb516, Ke 171,173,175

nmTi-nmF

DIALOG PÅGÅR MED PROJEKTET

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott för fjärrtåg till och från Mälarbanan

Avstängda spår U3,N3 Stockholm C-Tomteboda Övre

Cst stationsåtgärder - 

Spårbyte - Leverans 

Långräl

330546

Övrigt

CST KE 2124 2124 00:00 05:00 D A Cst 443 - Ke 300 XF-SU3

2124 2124 00:00 05:00 D A Cst 445 - Ke 306 XF-SN3

Trafikpåverkan:

Nattförlängning till objekt 306705 spårbyte U3,N3

Cst stationsåtgärder - 

Spårbyte - Nattförlängning / 

arbetarskydd

330547

Övrigt

CST KE 2127 2131 22:00 24:00 D A Cst 408, 396, hfp vx 437a - Cst 

443, 445, 406, 447

XM-SN3,U3 

U4, A2

2127 2127 00:00 05:00 D A Cst 408, 396, hfp vx 437a - Cst 

443, 445, 406, 447

XM-S

2128 2128 00:00 05:00 D A Cst 408, 396, hfp vx 437a - Cst 

443, 445, 406, 447

XM-S

2129 2129 00:00 05:00 D A Cst 408, 396, hfp vx 437a - Cst 

443, 445, 406, 447

XM-S

2130 2130 00:00 05:00 D A Cst 408, 396, hfp vx 437a - Cst 

443, 445, 406, 447

XM-S

2131 2131 00:00 05:00 D A Cst 408, 396, hfp vx 437a - Cst 

443, 445, 406, 447

XM-L



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

154 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

DIALOG PÅGÅR MED PROJEKTET

Trafikpåverkan:

Avstängt U1,N1 Karlberg kopplat till objekt 306705 

Spårbyte

Driftspår 1 och 2 öppna för trafik

Cst stationsåtgärder - 

Spårbyte - Arbetarskydd 

N1, U1

330603

Övrigt

CST KE 2127 2127 00:00 05:00 D A Cst 625, 627 - Ke 194, 216 XTi-SN1,U1 1, 

4

2128 2128 00:00 05:00 D A Cst 625, 627 - Ke 194, 216 XM-S

2129 2129 00:00 05:00 D A Cst 625, 627 - Ke 194, 216 XM-S

2130 2130 00:00 05:00 D A Cst 625, 627 - Ke 194, 216 XM-S

2131 2131 00:00 05:00 D A Cst 625, 627 - Ke 194, 216 XM-S

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Stockholm C - Huvudsta för fjärrtåg

Cst stationsåtgärder - 

Spårbyte - Justeringslyft

330604

Övrigt

CST KE 2132 2132 00:00 05:00 D A Cst 426 - Ke 300 XM-SU3

2133 2133 00:00 05:00 D A Cst 430 - Ke 306 XM-SN3

Dialog och koordinering med Underhåll pågår.

Trafikpåverkan:

Spår U1, U3 Stockholm C - Tomteboda Övre

Fjärrtåg norrut via driftspår

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning.

328230

Övrigt

CST TMÖ 2142 2142 00:00 05:00 D A Cst 408,hfpvx 620 - Ke 

225,227,229

XM-OU1,U3

Dialog och koordinering med Underhåll pågår.

Trafikpåverkan:

Spår N1, N3 Tomteboda Övre - Stockholm C

Ankommande tåg norrifrån via driftspår samt

trafik till och från Värtan via Tomteboda

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning.

328234

Övrigt

CST TMÖ 2143 2143 00:00 05:00 D A Cst 425,609,599,601 - Cst 

447,449,Ke 239,341,243,Nst 20

XM-ON1,N3

Dialog och koordinering med Projektet pågår.

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott "genom tråget/tunneln" Stockholm C - 

Karlberg sp U5/ N5 F 02:00 - M 04:30

samt Citybanan kopplat till objekt 315482

Hastighetsåtgärder 

Citybanan

324298

Övrigt

(CST) (SO) 2144 2144 02:00 24:00 H A Ke hfpvxl 209 - Ke hfpvxl 267b XF-SU5

2145 2145 00:00 04:30 D A Ke hfpvxl 209 - Ke hfpvxl 267b XM

2144 2144 02:00 24:00 H A Ke hfpvxl 220 - Ke hfpvxl 275 XF-SN5

2145 2145 00:00 04:30 D A Ke hfpvxl 220 - Ke hfpvxl 275 XM

Dialog och koordinering med Underhåll pågår.

Trafikpåverkan:

Spår U1, U3 samt spår 3, 4 i Karlberg avstängt

Förebyggande UH-insatser, 

komponentbyten, 

spårriktning

328408

Övrigt

KE 2118 2118 00:00 05:00 D A Ke 110,114 - Ke 174,153M-F3,4

2138 2138 00:00 05:00 D A Ke 110,114 - Ke 174,153M-F

Trafikpåverkan:

Karlberg spår 1,2,N1,N3 Avstängt.Infart till Stockholm 

Central nedspår avstängt.

Förebyggande UH-insatser, 

komponentbyten, 

spårriktning

328409

Övrigt

KE 2119 2119 00:00 05:00 D A Ke 120,124 - Ke 155,184M-F1,2

2137 2137 00:00 05:00 D A Ke 120,124 - Ke 155,184M-F

Dialog med projektet pågår.

Trafikpåverkan:

Avstängda spår Ke N1, N3, U3, U1, D1

Trafikavbrott för fjärrtåg till och från Mälarbanan.

Enda spår som är öppet är driftspår D2

Cst stationsåtgärder - KTL 

arbete. Bryggbyte

306710

Övrigt

KE SO 2113 2113 22:00 24:00 D Ktl A Ke 124,120,114, Cst 611, 630 - Ke 

243, 241, 227, 191, 193

XToN1,N3,U

3,U1 D1

2113 2113 00:00 24:00 H Ktl A Ke 124,120,114, Cst 611, 630 - Ke 

243, 241, 227, 191, 193

XF-S

2114 2114 00:00 04:30 D Ktl A Ke 124,120,114, Cst 611, 630 - Ke 

243, 241, 227, 191, 193

XM

Dialog och koordinering med Projektet pågår.

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Karlberg - Solna F 02:00 - M 04:30

samt Citybanan kopplat till objekt 315482

Hastighetsåtgärder 

Citybanan

315512

Övrigt

KE SO 2144 2144 02:00 24:00 H A Ke 204,202 - So 1139,1141 XF-SU2,N2

2145 2145 00:00 04:30 D A Ke 204,202 - So 1139, 1141 XM



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

155 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Dialog med Projektet pågår

Trafikpåverkan:

Spår N1, N3, U3, U1 avstängda Stockholm C - 

Tomteboda Övre

Trafikavbrott för fjärrtåg till och från Mälarbanan.

Trafik till och från Stockholm C sker via driftspår

Cst stationsåtgärder - 

Signalarbeten

333733

Övrigt

KE SO 2119 2119 22:00 24:00 D Signalink A Ke 124,120,114, Cst 630 - Ke 

243,241,227,193

XToN1,N3,U

3,U1

2119 2119 00:00 24:00 H Signalink A Ke 124,120,114, Cst 630 - Ke 

243,241,227,193

XF-S

2120 2120 00:00 04:30 D Signalink A Ke 124,120,114, Cst 630 - Ke 

243,241,227,193

XM

2119 2119 22:00 04:30 D Provning A Cst 618, 594, 624, 586, 584, 630 - 

Ke 299, 241, 273, 229, 227,193

nmFN1,N3,U

3,U1 U5, 

N5

2119 2119 22:00 04:30 D Provning A Cst 618, 594, 624, 586, 584, 630 - 

Ke 299, 241, 273, 229, 227,193

nmL nmS

2119 2119 22:00 24:00 D Provning A Cst 618, 594, 624, 586, 584, 630 - 

Ke 299, 241, 273, 229, 227,193

S

2120 2120 00:00 04:30 D Provning A Cst 618, 594, 624, 586, 584, 630 - 

Ke 299, 241, 273, 229, 227,193

M

2119 2119 00:30 03:30 D Provning A Cst 616 - Cst 630SU1

2119 2119 23:30 04:30 D Validering A Ke hfp vx 211 - Ke 311nmSU2,U1 

U4

2119 2119 23:23 04:30 D Validering A Ke 193, 229 - Ke 295, So 1271nmSU1,U2 

U5

2120 2120 00:00 05:00 D Validering / 

Provning

A Ke hfp vx 218 - Ke 315MN2,N1 

N4

2120 2120 00:30 03:30 D Validering / 

Provning

A Ke 273 - Ke 297MN2 N5

2120 2120 00:00 03:00 D Validering / 

Provning

A Ke 299 - So 1151MN1 N4, 

N5

Dialog med projektet pågår 

Trafikpåverkan:

Spår U1 avstängt Karlberg - Kummelby, går att komma 

till sp U2 i höjd med "gula huset"

Ha-neds sth 70/160 Karlberg - Kummelby 

sp U2 v2136 M-S

sp U1 v2137 M-To

Hastighetshöjande åtgärder 

Solna - Kummelby

314066

Övrigt

KE UDL 2136 2136 00:00 24:00 H A Ke 263 - So 1271 XMU1

2136 2136 23:30 24:00 H A So 1287 - Kmy 32 XM-S

2136 2136 00:40 05:00 D A Ke 286 - Kmy 63 XM-SU2

2136 2136 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 2000)M

2136 2136 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 5100)Ti-S

2137 2137 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 8000)M-ToU1

Trafikpåverkan:

Spår U2 avstängt Karlberg - Kummelby

Hastighetsåtgärder 

Solna-Kummelby Utlägg/ 

Bortplock Ha-neds

315793

Övrigt

KE UDL 2135 2135 02:05 05:50 D A Ke 286 - Kmy 63LSU2

Trafikpåverkan:

Spår N2 avstängt Kummelby - Karlberg

Hastighetsåtgärder 

Solna-Kummelby Utlägg/ 

Bortplock Ha-neds

315794

Övrigt

KE UDL 2138 2138 01:18 04:10 D A Ke 271 - Kmy 58MN2



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

156 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn 

respektive udda vecka.

Vid de tillfällen spm längre arbetstid (kl 23.40-04.40) 

behövs,  måste entrepenören avropa detta senast 10v 

innan utförande.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

OBS! Detta objekt kan inte avropas i Udl samtidigt 

som objekt 316691 (Mr)-(Udl) eller objekt 316647 (Hgv)

-(Udl), kontrakta Stockholm Nord.

OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 

316632 (Cst-Ke)!

Servicefönster Stockholm 

Mitt Karlberg - Ulriksdal 

Upp-spår

316634

Övrigt

KE UDL 2102 2102 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-FU1,U2,U

3 

D1,U4,U

5,B

2104 2104 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2106 2106 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2108 2108 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2110 2110 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2112 2112 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2114 2114 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

Ti-F

2116 2116 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2118 2118 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2120 2120 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2122 2122 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2124 2124 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2126 2126 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2132 2132 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

Ti-F

2134 2134 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2136 2136 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2138 2138 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2140 2140 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2142 2142 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2144 2144 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2146 2146 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F

2148 2148 00:40 04:40 D A Ke 173,175,177,202 - Ke 311, So 

1292,1339,1343,sb s 1135

M-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

157 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn 

respektive udda vecka.

Vid de tillfällen spm längre arbetstid (kl 23.40-04.40) 

behövs, måste entrepenören avropa detta senast 10v 

innan utförande.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

OBS! Detta objekt kan inte avropas i Udl samtidigt 

som objekt 316690 (Mr)-(Udl) eller objekt 316648 (Hgv)

-(Udl), kontrakt Stockholm Nord.

OBS, Detta objekt får ej avropas samtidigt som objekt 

316633 (Cst-Ke)!

Servicefönster Stockholm 

Mitt Karlberg - Ulriksdal 

Ned-spår

316635

Övrigt

KE UDL 2051 2051 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-FN1,N2,N

3 N4,N5

2053 2053 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-O

2101 2101 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

MTiToF

2103 2103 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

2105 2105 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

2107 2107 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

2109 2109 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

2111 2111 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

2113 2113 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-To

2115 2115 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

2117 2117 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

2119 2119 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-OF

2121 2121 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

2123 2123 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

2125 2125 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-O

2133 2133 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

2135 2135 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

2137 2137 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

2139 2139 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

2141 2141 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

2143 2143 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

2145 2145 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

2147 2147 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F

2149 2149 00:40 04:40 D A Ke204,183,185 - Ke 315, 

So1345,1341

M-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

158 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Spår U1 stängt Karlberg - Kummelby

Hastighetshöjande åtgärder 

Solna/Bortplock Ha-neds 

Solna - Kummelby

327769

Övrigt

KE UDL 2137 2137 01:00 04:00 D A Ke 263 - Kmy 32FU1

Ha-neds 70/160 spår U1 Karlberg - KummelbyHastighetshöjande åtgärder 

Solna/ Tonagekörning 1:a 

etappen - Kummelby

327771

Övrigt

KE UDL 2136 2136 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 2200)Ti-SU1

Dialog och koordinering med Projektet pågår.

Trafikpåverkan:

Spår U2 avstäng Karlberg - (Kummelby)

Spår U1 avstängt (Tomteboda Övre) - Solna

Hastighetsåtgärder 

Citybanan Ke - So  U1,U2 

Resterand arbeten

330640

Övrigt

(KE) UDL 2146 2146 01:14 04:30 D A Ke 224,202 - So 1101,1335M-FU1,U2

Trafikpåverkan:

Avstängt spår U1,U2 Tomteboda Övre-Solna

Arbetet har en kapacitetsplan

Solnatunnlarna upprustning315667

Övrigt

TMÖ SO 2127 2131 01:30 24:00 H Tunnelförstärk

ning, 

reinvestering

A Ke 263, 265 - So 1152, 1154 XM-SU1,U2

2132 2132 00:00 04:30 D Tunnelförstärk

ning, 

reinvestering

A Ke 263, 265 - So 1152, 1154M

Dialog pågår ang. start och sluttid.

Trafikpåverkan:

Spår U1/U2 avstängt Karlberg - Kummelby

Hastighetshöjande åtgärder 

Solna - Kummelby

314052

Övrigt

TMÖ UDL 2134 2134 00:40 05:00 D A Ke 263,286 - Kmy 32,63 XM-FU1,U2

2138 2138 00:40 05:00 D A Ke 263,286 - Kmy 32,63 XM-F

2140 2140 00:40 05:00 D A Ke 263,286 - Kmy 32,63 XM-F

Dialog pågår med projektet.

Trafikpåverkan:

Spår N1 avstängt på sträckan Kummelby - Karlberg i 

olika etapper hel tid

Spår N2 avstängt nätter

Ha-neds sth 70/160

Hastighetshöjande åtgärder 

Solna - Kummelby

314063

Övrigt

TMÖ UDL 2137 2137 00:00 24:00 H A Ke 277 - So hfp vx 1301b XMN1

2137 2137 00:00 24:00 H A So 1099 - So hfp vx 1301b XTi

2137 2137 00:00 24:00 H A So1099 - Kmy 56 XO-S

2137 2137 00:40 05:00 D A Ke 271 - Kmy 58 XM-SN2

2137 2137 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 3400)MTi

2137 2137 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 8000)O-S

2138 2138 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 8000)M-ToN1

Dialog pågår ang. start och sluttid.

Trafikpåverkan:

Spår N1/N2 avstängt Kummelby - Karlberg

Hastighetshöjande åtgärder 

Solna - Kummelby

314065

Övrigt

TMÖ UDL 2133 2133 00:40 05:00 D A Ke 277,271 - Kmy 56,58 XM-FN1,N2

2135 2135 00:40 05:00 D A Ke 277,271 - Kmy 56,58 XM-F

2139 2139 00:40 05:00 D A Ke 277,271 - Kmy 56,58 XM-F

2141 2141 00:40 05:00 D A Ke 277,271 - Kmy 56,58 XM-F

Trafikpåverkan:

Spår N1 avstängt Kummelby - Tomteboda Övre

Hastighetshöjande åtgärder 

Solna/Bortplack Ha-neds - 

Kummelby

327770

Övrigt

TMÖ UDL 2138 2138 01:00 04:00 D A Ke 277 - Kmy 56FN1

Dialog och koordinering med Underhåll pågår.

Trafikpåverkan:

Spår N1, N2, N3, N4, N5 avstängt i Tomteboda Övre

Spår N1, N2 avstängt Kummelby - Tomteboda Övre

Samt sp G1 Ulriksdal - Hagalund, vilket påverkar 

godståg till Tomteboda

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning.

328169

Övrigt

TMÖ UDL 2139 2139 00:40 05:00 D A Ke 183,185,204, So 1275,1288 - 

Ke 315, So 1341,1345

XM-FN1,N2,N

3,N4,N5, 

G1

2139 2139 02:00 07:00 D A Ke 183,185,204, So 1275,1288 - 

Ke 315, So 1341,1345

XLS



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

159 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Stockholm-Solna

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Spår U1, U2, U3, U4, U5 avstängt i Tomteboda Övre

Spår U1, U2 avstängt Kummelby - Tomteboda Övre

Samt sp M i Ulriksdal

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning.

328174

Övrigt

TMÖ UDL 2140 2140 00:40 05:00 D A Ke 175,177,202 - Ke 311,So 

1343,1339,1135, So sb 1322

XM-FU1,U2,U

3,U4,U5, 

Udl M

2140 2140 02:00 07:00 D A Ke 175,177,202 - Ke 311,So 

1343,1339,1135, So sb 1322

XLS

Dialog och koordinering med Underhåll pågår.

Trafikpåverkan:

Spår N1, N2, N3, N4, N5 avstängt i Tomteboda Övre

Spår N1, N2 avstängt Kummelby - Tomteboda Övre

Samt sp G1 Ulriksdal - Hagalund, vilket påverkar 

godståg till Tomteboda

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning.

328176

Övrigt

TMÖ UDL 2141 2141 00:40 05:00 D A Ke 183,185,204, So 1275,1288 - 

Ke 315, So 1341,1345

XM-FN1,N2,N

3,N4,N5, 

G1

2141 2141 02:00 07:00 D A Ke 183,185,204, So 1275,1288 - 

Ke 315, So 1341,1345

XLS

Dialog och koordinering med Underhåll pågår.

Trafikpåverkan:

Spår N2, N5, U2 Tomteboda Övre - Ulriksdal

Trafikavbrott för MTRp Ulriksdal, Solna, Stockholm 

Odenplan

Vändning i Häggvik möjlig

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning, 

växelgator.

328364

Övrigt

TMÖ UDL 2144 2144 00:00 05:00 D A Ke 213,215,245 - So 1331,1333,sb 

s1322

XM-ON2,U2 

N5

Dialog och koordinering med Projektet pågår.

Trafikpåverkan:

Nattförlängning, trafikavbrott Solna - Ulriksdal för 

MTRp

kopplat till  Citybanans objekt 315482 och objekt 

330107

Hastighetsåtgärder 

Citybanan

326188

Övrigt

(SO) UDL 2144 2144 01:14 04:30 D A So 1139, 1141 - So 1335,1337 XF-SU2,N2

2145 2145 01:14 04:30 D A So 1139, 1141 - So 1335,1337 XM

Dialog och koordinering med Projektet pågår.

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Solna - Ulriksdal för MTRp

Kopplat till objekt 326188

Tågvändning kan ske i Solna spår N2 efter kl 09:30.

Hastighetsåtgärder Solna 

N2,U2

330107

Övrigt

SO (UDL) 2144 2144 04:30 09:30 D A So 1141 - So 1291SN2

2144 2144 04:30 11:00 D A So 1139 - So 1289SU2

Dialog och koordinering med Projektet pågår.

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Stockholm Odenplan) - (Kummelby) för 

MTRp

kopplat till  Citybanans objekt 315482

Hastighetsåtgärder 

Citybanan So U2,N2 

Förberedande arbeten

330625

Övrigt

SO UDL 2142 2143 01:30 04:30 D A So 1076,1078 - So 1335,1337M-FU2,N2

2144 2144 01:30 04:30 D A So 1076,1078 - So 1335,1337M-To

Dialog och koordinering med Projektet pågår.

Trafikpåverkan:

Spår N2 avstängt (Kummelby) - Tomteboda Övre

Spår N1 avstängt Solna-Tomteboda Övre

Hastighetsåtgärder 

Citybanan N1,N2 

Resterande arbeten

330631

Övrigt

SO UDL 2145 2145 01:15 04:30 D A So 1078,1080 - So 1337,1151Ti-FN1,N2



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

160 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Stockholm-Sundbyberg

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Dialog och koordinering med Projektet pågår.

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Karlberg - Huvdsta F 02:00 - M 04:30

samt Citybanan kopplat till objekt 315482

Hastighetsåtgärder 

Citybanan

315505

Övrigt

KE HUV 2144 2144 02:00 24:00 H A Ke 152,154, hfpvx 211, hfpvx 218 - 

Ke 315, 311

XF-SU4,N4,N

3,U3

2145 2145 00:00 04:30 D A Ke 152, 154, hfpvx211, hfpvx 218 - 

Ke 315, 311

XM

Dialog och koordinering med Projektet pågår.

Trafikpåverkan:

Spår U3, U4 Tomtebod Övre stängt, vilket medför 

enkelspårsdrift Karlberg/Stockholm Odenplan - 

Huvudsta

Hastighetsåtgärder 

Citybanan U3,U4,U5 

Resterande arbeten

330647

Övrigt

(KE) (HUV) 2146 2146 01:14 04:30 D A Ke 152, hfpvx 211,209 - Ke 

300,302, hfpvx267b

M-FU3,U4 

U5

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Mälarbanan Huvudsta - Barkarby

Kopplat med objekt 310328

PÅSK

Mälarbanan 21:1 

Trafikavbrott (1:2) Påsk

310332

Övrigt

KE SUB 2113 2113 01:10 24:00 H A Ke 311,315 - Sub 995, 997 XTo-SAlla

2114 2114 00:00 04:30 H A Ke 311,315 - Sub 995, 997 XMTi

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Mälarbanan Huvudsta - Barkarby F 02:00 

- M 04:30

Kopplat med objekt 310342

Mälarbanan 21:3 

Trafikavbrott (1:2)

310339

Övrigt

KE SUB 2144 2144 02:00 24:00 H A Ke 311,315 - Sub 995,997 XF-SAlla

2145 2145 00:00 04:30 D A Ke 311,315 - Sub 995,997 XM



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

161 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Stockholm-Sundbyberg

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn 

respektive udda vecka.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Stockholm 

Mitt (Karlberg) - 

Sundbyberg Ned-spår

316622

Övrigt

(KE) SUB 2051 2051 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-FNED Sub 

spår 3

2053 2053 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-O

2101 2101 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997MTiToF

2103 2103 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2105 2105 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2107 2107 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2109 2109 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2111 2111 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2113 2113 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-To

2115 2115 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2117 2117 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2119 2119 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-OF

2121 2121 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2123 2123 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2125 2125 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-O

2127 2127 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2129 2129 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2131 2131 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2133 2133 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2135 2135 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2137 2137 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2139 2139 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2141 2141 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2143 2143 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2145 2145 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2147 2147 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F

2149 2149 00:30 04:30 D A Ke 315- Sub 997M-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

162 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Stockholm-Sundbyberg

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn 

respektive udda vecka.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Stockholm 

Mitt (Karlberg) - Sunbyberg 

Upp-spår

316623

Övrigt

(KE) SUB 2102 2102 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-FUPP Sub 

spår 2

2104 2104 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2106 2106 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2108 2108 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2110 2110 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2112 2112 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2114 2114 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995Ti-F

2116 2116 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2118 2118 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2120 2120 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2122 2122 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2124 2124 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2126 2126 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2128 2128 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2130 2130 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2132 2132 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2134 2134 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2136 2136 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2138 2138 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2140 2140 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2142 2142 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2144 2144 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2146 2146 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F

2148 2148 00:30 04:30 D A Ke 334 - Sub 995M-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

163 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Stockholm-Älvsjö

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Ytspåren Stockholm Södra - Stockholm 

Central +  del av spår 10-19 

Vändning på Stockholm Södra möjlig.

Getingmidjan - 

Brostödsreparationer

314266

Övrigt

CST SST 2110 2110 22:00 24:00 D A Cst 333, 335, 337, 339, 341, 345, 

347, 349, 351 - Sst 290, 288

XFN1,U1 

3,4, 

10-19

2110 2110 00:00 24:00 H A Cst 333, 335, 337, 339, 341, 345, 

347, 349, 351 - Sst 290, 288

XLS

2111 2111 00:00 04:30 D A Cst 333, 335, 337, 339, 341, 345, 

347, 349, 351 - Sst 290, 288

XM

Tågplaneanpassade servicefönster:

5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn 

respektive udda vecka.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Stockholm 

Mitt (Stockholm S) - 

(Stockholm C) Upp-spår

316630

Övrigt

(CST) (SST) 2102 2102 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M-FU1

2104 2104 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M-F

2106 2106 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M-F

2108 2108 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M-F

2110 2110 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M-F

2112 2112 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M-F

2114 2114 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341Ti-F

2116 2116 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M-F

2118 2118 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M-F

2120 2120 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M-F

2122 2122 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M-F

2124 2124 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M-F

2126 2126 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M-F

2132 2132 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341Ti-F

2134 2134 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M-F

2136 2136 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M-F

2138 2138 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M-F

2140 2140 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M-F

2142 2142 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M-F

2144 2144 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M-F

2146 2146 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M-F

2148 2148 00:00 05:00 D A Cst 300 - Cst 333,335,337,339,341M-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

164 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Stockholm-Älvsjö

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn 

respektive udda vecka.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Stockholm 

Mitt (Stockholm S) - 

(Stockholm C) Ned-spår

316631

Övrigt

(CST) (SST) 2051 2051 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M-FN1

2053 2053 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M-O

2101 2101 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351MTiToF

2103 2103 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M-F

2105 2105 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M-F

2107 2107 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M-F

2109 2109 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M-F

2111 2111 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M-F

2113 2113 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M-To

2115 2115 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M-F

2117 2117 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M-F

2119 2119 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M-OF

2121 2121 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M-F

2123 2123 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M-F

2125 2125 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M-O

2133 2133 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M-F

2135 2135 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M-F

2137 2137 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M-F

2139 2139 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M-F

2141 2141 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M-F

2143 2143 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M-F

2145 2145 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M-F

2147 2147 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M-F

2149 2149 00:00 05:00 D A Cst 302 - Cst 343,345,347,349,351M-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Stockholm Central-Stockholm Södra 

Ytspåren Spår 10-19 Söderut

Förebyggande UH-insatser, 

komponentbyten, 

spårriktning

328405

Övrigt

(CST) SST 2116 2116 00:00 05:00 D A Cst 

333,335,337,339,341,343,345,347,

349,351 - Sst 230,232

LSN1,U1 

Sst 3,4

2141 2141 00:00 05:00 D A Cst 

333,335,337,339,341,343,345,347,

349,351 - Sst 230,232

LS



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

165 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Stockholm-Älvsjö

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift

Avstängt N-spår Sst-Cst

Spår 10-14 Cst Söderut

Getingmidjan - Diverse 

arbeten - N-spår

329480

Övrigt

CST SST 2101 2101 00:00 05:00 D A Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245 XM-FN1 4, 10, 

11, 12, 

13, 14

2103 2103 00:00 05:00 D A Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245 XM-F

2105 2105 00:00 05:00 D A Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245 XM-F

2107 2107 00:00 05:00 D A Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245 XM-F

2109 2109 00:00 05:00 D A Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245 XM-F

2113 2113 00:00 05:00 D A Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245 XM-O

2115 2115 00:00 05:00 D A Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245 XM-F

2117 2117 00:00 05:00 D A Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245 XM-F

2119 2119 00:00 05:00 D A Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245 XM-F

2121 2121 00:00 05:00 D A Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245 XM-O

2123 2123 00:00 05:00 D A Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245 XM-F

2125 2125 00:00 05:00 D A Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245 XM-O

2127 2127 00:00 05:00 D A Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245 XM-F

2129 2129 00:00 05:00 D A Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245 XM-F

2131 2131 00:00 05:00 D A Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245 XM-F

2133 2133 00:00 05:00 D A Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245 XM-F

2135 2135 00:00 05:00 D A Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245 XM-F

2137 2137 00:00 05:00 D A Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245 XM-F

2139 2139 00:00 05:00 D A Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245 XM-F

2141 2141 00:00 05:00 D A Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245 XM-F

2143 2143 00:00 05:00 D A Cst 343,345,347,349,351 - Sst 245 XM-F

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift

Avstängt U-spår Sst-Cst

Spår 15-19 Cst Söderut

Getingmidjan - Diverse 

arbeten - U-spår

329491

Övrigt

CST SST 2102 2102 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241 XM-FU1 3, 

15,16,17,

18,19

2104 2104 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241 XM-F

2106 2106 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241 XM-F

2108 2108 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241 XM-F

2110 2110 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241 XM-F

2112 2112 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241 XM-F

2114 2114 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241 XO-F

2116 2116 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241 XM-F

2118 2118 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241 XM-F

2120 2120 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241 XM-F

2122 2122 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241 XM-F

2124 2124 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241 XM-F

2126 2126 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241 XM-F

2128 2128 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241 XM-F

2130 2130 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241 XM-F

2132 2132 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241 XM-F

2134 2134 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241 XM-F

2136 2136 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241 XM-F

2138 2138 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241 XM-F

2140 2140 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241 XM-F

2142 2142 00:00 05:00 D A Cst 333,335,337,339,341 - Sst 241 XM-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

166 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Stockholm-Älvsjö

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, udda 

vecka.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Stockholm 

Mitt Årstaberg - Stockholm 

Södra Ned-spår

316638

Övrigt

CST ÅBE 2051 2051 00:45 04:45 D A Äs 774 - Cst 302M-FN1

2053 2053 00:45 04:45 D A Äs 774 - Cst 302M-F

2101 2101 00:45 04:45 D A Äs 774 - Cst 302MTiToF

2103 2103 00:45 04:45 D A Äs 774 - Cst 302M-F

2105 2105 00:45 04:45 D A Äs 774 - Cst 302M-F

2107 2107 00:45 04:45 D A Äs 774 - Cst 302M-F

2109 2109 00:45 04:45 D A Äs 774 - Cst 302M-F

2111 2111 00:45 04:45 D A Äs 774 - Cst 302M-F

2113 2113 00:45 04:45 D A Äs 774 - Cst 302M-To

2115 2115 00:45 04:45 D A Äs 774 - Cst 302M-F

2117 2117 00:45 04:45 D A Äs 774 - Cst 302M-F

2119 2119 00:45 04:45 D A Äs 774 - Cst 302M-OF

2121 2121 00:45 04:45 D A Äs 774 - Cst 302M-F

2123 2123 00:45 04:45 D A Äs 774 - Cst 302M-F

2125 2125 00:45 04:45 D A Äs 774 - Cst 302M-O

2127 2127 00:45 04:45 D A Äs 774 - Cst 302M-F

2129 2129 00:45 04:45 D A Äs 774 - Cst 302M-F

2131 2131 00:45 04:45 D A Äs 774 - Cst 302M-F

2133 2133 00:45 04:45 D A Äs 774 - Cst 302M-F

2135 2135 00:45 04:45 D A Äs 774 - Cst 302M-F

2137 2137 00:45 04:45 D A Äs 774 - Cst 302M-F

2139 2139 00:45 04:45 D A Äs 774 - Cst 302M-F

2141 2141 00:45 04:45 D A Äs 774 - Cst 302M-F

2143 2143 00:45 04:45 D A Äs 774 - Cst 302M-F

2145 2145 00:45 04:45 D A Äs 774 - Cst 302M-F

2147 2147 00:45 04:45 D A Äs 774 - Cst 302M-F

2149 2149 00:45 04:45 D A Äs 774 - Cst 302M-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

167 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Stockholm-Älvsjö

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn 

vecka.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Stockholm 

Mitt Årstaberg - Stockholm 

C Spår U1 Upp-spår

316643

Övrigt

CST ÅBE 2102 2102 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M-FU1

2104 2104 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M-F

2106 2106 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M-F

2108 2108 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M-F

2110 2110 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M-F

2112 2112 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M-F

2114 2114 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300Ti-F

2116 2116 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M-F

2118 2118 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M-F

2120 2120 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M-F

2122 2122 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M-F

2124 2124 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M-F

2126 2126 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M-F

2128 2128 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M-F

2130 2130 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M-F

2132 2132 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M-F

2134 2134 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M-F

2136 2136 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M-F

2138 2138 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M-F

2140 2140 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M-F

2142 2142 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M-F

2144 2144 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M-F

2146 2146 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M-F

2148 2148 00:00 05:00 D A Äs 856 - Cst 300M-F

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Årstaberg-Stockholm Central Avstängt 

spår N1

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning.

328362

Övrigt

CST ÅBE 2143 2143 00:00 05:00 D A Cst 307 - Äs 774,823 XLSN1

Dialog och koordinering medUnderhåll pågår.

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Älvsjö - Stockholm C för fjärr/godståg

Norra infart Älvsjö gods avstängd.

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning.

328357

Övrigt

CST ÄS 2142 2142 00:00 05:00 D A Cst 305, Äs 838 - Äs 833, Äsg 532 XLSU1 A1



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

168 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Stockholm-Älvsjö

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Ytspåren Stockholm Södra - Stockholm 

Central + del av spår 10-19

Vändning Stockholm Södra möjlig,

Getingmidjan - 

Hastighetshöjning. Stax. 

Signalarbeten

314218

Övrigt

SST CST 2119 2119 22:00 24:00 D A Sst 288, 290 – Cst 353, 355, 357, 

359, 361, 363, 365, 367, 369, 371

XON1,U1 

8,10,11,1

2,13,14,1

5,16,17,1

8,19

2119 2119 00:00 24:00 H A Sst 288, 290 – Cst 353, 355, 357, 

359, 361, 363, 365, 367, 369, 371

XTo-S

2119 2119 00:00 05:00 D Nattförlängnin

g Sst

A Sst 288, 290 - Sst 230, 232 XTo-SN1,U1

2119 2119 00:00 05:00 D Nattförlängnin

g Cst

A Cst 353, 355, 357, 359, 361, 363, 

365, 367, 369, 371 - 392, 390, 

388, 386, 384, 382, 380, 378, 376, 

374

XTo-S8,10,11,1

2,13,14,1

5,16,17,1

8,19

2120 2120 00:00 04:30 D Nattförlängnin

g Sst-Cst

A Sst 230, 232 – Cst 392, 390, 388, 

386, 384, 382, 380, 378, 376, 374

XMN1,U1 

8,10,11,1

2,13,14,1

5,16,17,1

8,19

Dialog och koordinering medUnderhåll pågår.

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Stockholm Södra för fjärrtåg.

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning, 

växelgator.

328367

Övrigt

SST 2144 2144 00:00 05:00 D A Sst 276,278,s280,s282 - Sst 

230,232

XS3,4,5,6

Trafikpåverkan:

Avstängt Stockholm Södra-(Stockholm City) U2,N2,Sst 

spår 1,2

Trafikavbrott för Pendeltåg Stockholm Södra

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning, 

växelgator.

328397

Övrigt

SST 2145 2145 00:00 05:00 D A Sst 271,273 - Sst 220,222 XTo1,2

Dialog och koordinering medUnderhåll pågår.

Trafikpåverkan:

Avstängda spår Stockholm Södra sp 2 och 3

Enkelspårsdrift Årsta Berg - Stockholm City för MTRp

samt enkelspårsdrift Älvsjö - Stockholm Södra för 

norrgående fjärrtåg

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning, 

växelgator.

328399

Övrigt

SST 2145 2145 00:00 05:00 D A Sst 273, 276 - Sst 222, 230 XF2,3

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Stockholm Södra Citybanan Avstängt 

spår 1,2

Förebyggande UH-insatser, 

komponentbyten, 

spårriktning

328403

Övrigt

SST 2116 2116 00:00 05:00 D A Sst 271,273 - Sst 220,222TiO1,2

2141 2141 00:00 05:00 D A Sst 271,273 - Sst 220,222TiO

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Stockholms Södra Ytspåren och In mot 

Citybanan- avstängt spår 2,3

Förebyggande UH-insatser, 

komponentbyten, 

spårriktning

328404

Övrigt

SST 2116 2116 00:00 05:00 D A Sst 276,273 - Sst 222,230ToF2,3

2141 2141 00:00 05:00 D A Sst 276,273 - Sst 222,230ToF

Dialog och koordinering med Projektet pågår.

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Stockholm Södra F 02:00 - M 04:30

samt Citybanan kopplat till objekt 315482

Hastighetsåtgärder 

Citybanan

315479

Övrigt

SST (ÅBE) 2144 2144 02:00 24:00 H A Sst 238, Äs 802 - Sst 273,271 XF-SU2,N2 

1,2

2145 2145 00:00 04:30 D A Sst 238,Äs 802 - Sst 273, 271 XM



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

169 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Stockholm-Älvsjö

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn 

vecka.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Stockholm 

Mitt Årstaberg - Stockholm 

S Upp-spår

316639

Övrigt

SST ÅBE 2102 2102 00:00 05:00 D A Äs 156, 771 - Sst 271M-FU2 U3

2104 2104 00:00 05:00 D A Äs 156, 771 - Sst 271M-F

2106 2106 00:00 05:00 D A Äs 156, 771 - Sst 271M-F

2108 2108 00:00 05:00 D A Äs 156, 771 - Sst 271M-F

2110 2110 00:00 05:00 D A Äs 156, 771 - Sst 271M-F

2112 2112 00:00 05:00 D A Äs 156, 771 - Sst 271M-F

2114 2114 00:00 05:00 D A Äs 156, 771 - Sst 271Ti-F

2116 2116 00:00 05:00 D A Äs 156, 771 - Sst 271M-F

2118 2118 00:00 05:00 D A Äs 156, 771 - Sst 271M-F

2120 2120 00:00 05:00 D A Äs 156, 771 - Sst 271M-F

2122 2122 00:00 05:00 D A Äs 156, 771 - Sst 271M-F

2124 2124 00:00 05:00 D A Äs 156, 771 - Sst 271M-F

2126 2126 00:00 05:00 D A Äs 156, 771 - Sst 271M-F

2128 2128 00:00 05:00 D A Äs 156, 771 - Sst 271M-F

2130 2130 00:00 05:00 D A Äs 156, 771 - Sst 271M-F

2132 2132 00:00 05:00 D A Äs 156, 771 - Sst 271M-F

2134 2134 00:00 05:00 D A Äs 156, 771 - Sst 271M-F

2136 2136 00:00 05:00 D A Äs 156, 771 - Sst 271M-F

2138 2138 00:00 05:00 D A Äs 156, 771 - Sst 271M-F

2140 2140 00:00 05:00 D A Äs 156, 771 - Sst 271M-F

2142 2142 00:00 05:00 D A Äs 156, 771 - Sst 271M-F

2144 2144 00:00 05:00 D A Äs 156, 771 - Sst 271M-F

2146 2146 00:00 05:00 D A Äs 156, 771 - Sst 271M-F

2148 2148 00:00 05:00 D A Äs 156, 771 - Sst 271M-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

170 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Stockholm-Älvsjö

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

4 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, udda 

vecka.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Stockholm 

Mitt Årstaberg - Stockholm 

Södra spår N2 Ned-spår

316642

Övrigt

SST ÅBE 2051 2051 00:45 04:45 D A Äs 158 - Sci 150M-FN2

2053 2053 00:45 04:45 D A Äs 158 - Sci 150M-O

2101 2101 00:45 04:45 D A Äs 158 - Sci 150MTiToF

2103 2103 00:45 04:45 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2105 2105 00:45 04:45 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2107 2107 00:45 04:45 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2109 2109 00:45 04:45 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2111 2111 00:45 04:45 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2113 2113 00:45 04:45 D A Äs 158 - Sci 150M-To

2115 2115 00:45 04:45 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2117 2117 00:45 04:45 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2119 2119 00:45 04:45 D A Äs 158 - Sci 150M-OF

2121 2121 00:45 04:45 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2123 2123 00:45 04:45 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2125 2125 00:45 04:45 D A Äs 158 - Sci 150M-O

2127 2127 00:45 04:45 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2129 2129 00:45 04:45 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2131 2131 00:45 04:45 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2133 2133 00:45 04:45 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2135 2135 00:45 04:45 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2137 2137 00:45 04:45 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2139 2139 00:45 04:45 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2141 2141 00:45 04:45 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2143 2143 00:45 04:45 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2145 2145 00:45 04:45 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2147 2147 00:45 04:45 D A Äs 158 - Sci 150M-F

2149 2149 00:45 04:45 D A Äs 158 - Sci 150M-F

Dialog och koordinering med Projektet pågår.

Trafikpåverkan:

Nattförlängning, enkelspårsdrift Årsta Berg-Stockholm 

Södra kl 01:14-02:00

kopplat till  Citybanans objekt 315482

Hastighetsåtgärder 

Citybanan Enkelspår Sst 

N2

324299

Övrigt

(SST) ÅBE 2144 2144 01:14 04:30 D A Äs 804 - Sst 238 XF-SN2

2145 2145 01:14 04:30 D A Äs 804 - Sst 238 XM

Dialog och koordinering medUnderhåll pågår.

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Älvsjö - Stockholm City för MTRp

Spår U2, U3 avstängt

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning.

328354

Övrigt

SST ÅBE 2142 2142 00:00 05:00 D A Sst 271 - Äs 156,772 XToFU2 U3

Dialog och koordinering medUnderhåll pågår.

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Älvsjö - Stockholm City för MTRp

Spår N2 avstängt

Kopplad till objekt 328361

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning.

328360

Övrigt

SST ÅBE 2143 2143 00:00 05:00 D A Sst 273 - Äs 158 XToFN2



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

171 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Stockholm-Älvsjö

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Dialog och koordinering med Projektet pågår.

Trafikpåverkan:

Spår U2, N2 avstängt (Årsta Berg) - Stockholm Södra 

för MTRp

Enkelspårsdrift ytspår Älvsjö-Stockholm Södra

Hastighetsåtgärder 

Citybanan U1,U2,N2 

Resterande arbeten

330635

Övrigt

SST (ÅBE) 2146 2146 01:14 04:30 D A Äs 846,844,842 - Sst 291, Sci 

141,171

M-FU1,N2,U

2

Tågplaneanpassade servicefönster:

5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn 

respektive udda vecka. Tiderna justerade enligt ök 

180125.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Stockholm 

Mitt Älvsjö - (Årstaberg) 

Upp-spår

316636

Övrigt

(ÅBE) ÄS 2102 2102 00:45 04:45 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-FU1,U2,U

3

2104 2104 00:45 04:45 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2106 2106 00:45 04:45 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2108 2108 00:45 04:45 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2110 2110 00:45 04:45 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2112 2112 00:45 04:45 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2114 2114 00:45 04:45 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771Ti-F

2116 2116 00:45 04:45 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2118 2118 00:45 04:45 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2120 2120 00:45 04:45 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2122 2122 00:45 04:45 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2124 2124 00:45 04:45 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2126 2126 00:45 04:45 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2128 2128 00:45 04:45 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2130 2130 00:45 04:45 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2132 2132 00:45 04:45 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2134 2134 00:45 04:45 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2136 2136 00:45 04:45 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2138 2138 00:45 04:45 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2140 2140 00:45 04:45 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2142 2142 00:45 04:45 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2144 2144 00:45 04:45 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2146 2146 00:45 04:45 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F

2148 2148 00:45 04:45 D A Äs 101,108, 56 - Äs 156,856,771M-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

172 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Stockholm-Älvsjö

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn 

respektive udda vecka. Tiderna justerade enligt ök 

180125.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Stockholm 

Mitt Älvsjö - (Årstaberg) 

Ned-spår

316637

Övrigt

(ÅBE) ÄS 2051 2051 00:45 04:45 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-FN1,N2,N

3

2053 2053 00:45 04:45 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-O

2101 2101 00:45 04:45 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158MTiToF

2103 2103 00:45 04:45 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

2105 2105 00:45 04:45 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

2107 2107 00:45 04:45 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

2109 2109 00:45 04:45 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

2111 2111 00:45 04:45 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

2113 2113 00:45 04:45 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-To

2115 2115 00:45 04:45 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

2117 2117 00:45 04:45 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

2119 2119 00:45 04:45 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-OF

2121 2121 00:45 04:45 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

2123 2123 00:45 04:45 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

2125 2125 00:45 04:45 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-O

2127 2127 00:45 04:45 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

2129 2129 00:45 04:45 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

2131 2131 00:45 04:45 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

2133 2133 00:45 04:45 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

2135 2135 00:45 04:45 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

2137 2137 00:45 04:45 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

2139 2139 00:45 04:45 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

2141 2141 00:45 04:45 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

2143 2143 00:45 04:45 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

2145 2145 00:45 04:45 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

2147 2147 00:45 04:45 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

2149 2149 00:45 04:45 D A Äs 58, 740,103 - Äs 774, 158M-F

Dialog och koordinering medUnderhåll pågår.

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Älvsjö - Stockholm Södra för MTRp

Avstängda spår i Älvsjö sp N2, N3, U2, U3

Går att vända på spår 7/8 i Älvsjö från Västerhaninge.

Från Södertälje kan tågen vändas i Huddinge.

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning, 

växelgator.

328396

Övrigt

ÅBE ÄS 2145 2145 00:00 05:00 D A Äs 881,883,772 - Äs 

20,22,123,125

XM-ON2,N3,U

2,U3



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

173 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Stockholm-Älvsjö

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn 

respektive udda vecka.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Stockholm 

Mitt (Stuvsta) - Älvsjö 

Upp-spår

316628

Övrigt

ÄS 2102 2102 00:10 05:20 D A Äs 704,4 - Äs 5108,56M-FU1, U2

2104 2104 00:10 05:20 D A Äs 704,4 - Äs 5108,56M-F

2106 2106 00:10 05:20 D A Äs 704,4 - Äs 5108,56M-F

2108 2108 00:10 05:20 D A Äs 704,4 - Äs 5108,56M-F

2110 2110 00:10 05:20 D A Äs 704,4 - Äs 5108,56M-F

2112 2112 00:10 05:20 D A Äs 704,4 - Äs 5108,56M-F

2114 2114 00:10 05:20 D A Äs 704,4 - Äs 5108,56Ti-F

2116 2116 00:10 05:20 D A Äs 704,4 - Äs 5108,56M-F

2118 2118 00:10 05:20 D A Äs 704,4 - Äs 5108,56M-F

2120 2120 00:10 05:20 D A Äs 704,4 - Äs 5108,56M-F

2122 2122 00:10 05:20 D A Äs 704,4 - Äs 5108,56M-F

2124 2124 00:10 05:20 D A Äs 704,4 - Äs 5108,56M-F

2126 2126 00:10 05:20 D A Äs 704,4 - Äs 5108,56M-F

2128 2128 00:10 05:20 D A Äs 704,4 - Äs 5108,56M-F

2130 2130 00:10 05:20 D A Äs 704,4 - Äs 5108,56M-F

2132 2132 00:10 05:20 D A Äs 704,4 - Äs 5108,56M-F

2134 2134 00:10 05:20 D A Äs 704,4 - Äs 5108,56M-F

2136 2136 00:10 05:20 D A Äs 704,4 - Äs 5108,56M-F

2138 2138 00:10 05:20 D A Äs 704,4 - Äs 5108,56M-F

2140 2140 00:10 05:20 D A Äs 704,4 - Äs 5108,56M-F

2142 2142 00:10 05:20 D A Äs 704,4 - Äs 5108,56M-F

2144 2144 00:10 05:20 D A Äs 704,4 - Äs 5108,56M-F

2146 2146 00:10 05:20 D A Äs 704,4 - Äs 5108,56M-F

2148 2148 00:10 05:20 D A Äs 704,4 - Äs 5108,56M-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

174 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Stockholm-Älvsjö

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

5 timmar nattid natt mot helgfri måndag-fredag, jämn 

respektive udda vecka.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Stockholm 

Mitt (Stuvsta) - Älvsjö 

Ned-spår

316629

Övrigt

ÄS 2051 2051 00:10 05:20 D A Äs 6,706 - Äs 58,740M-FN1, N2

2053 2053 00:10 05:20 D A Äs 6,706 - Äs 58,740M-O

2101 2101 00:10 05:20 D A Äs 6,706 - Äs 58,740MTiToF

2103 2103 00:10 05:20 D A Äs 6,706 - Äs 58,740M-F

2105 2105 00:10 05:20 D A Äs 6,706 - Äs 58,740M-F

2107 2107 00:10 05:20 D A Äs 6,706 - Äs 58,740M-F

2109 2109 00:10 05:20 D A Äs 6,706 - Äs 58,740M-F

2111 2111 00:10 05:20 D A Äs 6,706 - Äs 58,740M-F

2113 2113 00:10 05:20 D A Äs 6,706 - Äs 58,740M-To

2115 2115 00:10 05:20 D A Äs 6,706 - Äs 58,740M-F

2117 2117 00:10 05:20 D A Äs 6,706 - Äs 58,740M-F

2119 2119 00:10 05:20 D A Äs 6,706 - Äs 58,740M-OF

2121 2121 00:10 05:20 D A Äs 6,706 - Äs 58,740M-F

2123 2123 00:10 05:20 D A Äs 6,706 - Äs 58,740M-F

2125 2125 00:10 05:20 D A Äs 6,706 - Äs 58,740M-O

2127 2127 00:10 05:20 D A Äs 6,706 - Äs 58,740M-F

2129 2129 00:10 05:20 D A Äs 6,706 - Äs 58,740M-F

2131 2131 00:10 05:20 D A Äs 6,706 - Äs 58,740M-F

2133 2133 00:10 05:20 D A Äs 6,706 - Äs 58,740M-F

2135 2135 00:10 05:20 D A Äs 6,706 - Äs 58,740M-F

2137 2137 00:10 05:20 D A Äs 6,706 - Äs 58,740M-F

2139 2139 00:10 05:20 D A Äs 6,706 - Äs 58,740M-F

2141 2141 00:10 05:20 D A Äs 6,706 - Äs 58,740M-F

2143 2143 00:10 05:20 D A Äs 6,706 - Äs 58,740M-F

2145 2145 00:10 05:20 D A Äs 6,706 - Äs 58,740M-F

2147 2147 00:10 05:20 D A Äs 6,706 - Äs 58,740M-F

2149 2149 00:10 05:20 D A Äs 6,706 - Äs 58,740M-F

Dialog och koordinering medUnderhåll pågår.

Trafikpåverkan:

EnkelspårsdriftHuddinge/Högdalen - Årsta Berg för 

MTRp 

Avstängda spår N1, N2, N3, A6, B6, C6, A1

Trafik till och från Älvsjö gods södra vägen är inte 

möjlig

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning.

328156

Övrigt

ÄS 2137 2137 00:00 05:00 D A Äs 773,157,57, Äsg 402 - Äs 

6,706,103,14, hfpvx 104a

XM-FN1,N2,N

3,A6,B6,

C6,A1

2137 2137 02:00 07:00 D A Äs 773,157,57, Äsg 402 - Äs 

6,706,103,14, hfpvx 104a

XLS

Trafikpåverkan:

Avstängt Huddinge-Årstaberg U1,U2;U3-Älvsjö spår 7, 

C6

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning.

328161

Övrigt

ÄS 2138 2138 00:00 05:00 D A Äs 886,881, 15 - Äs 4,704,101 XM-FU1,U2,U

3,C6

2138 2138 02:00 07:00 D A Äs 886,881, 15 - Äs 4,704,101 XLS

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott HÖGDALEN-ÄLVSJÖ

Avstängt infart till SL-Depå

Avstängt infart till ÄLVSJÖ GODS söderifrån

Förebyggande UH-insatser, 

komponentbyten, 

spårriktning

328402

Övrigt

ÄS 2115 2115 00:00 05:00 D A Äs 730,123,125 - Äs 

82,84,37,66,68

M-F6,7,8 A6, 

Sl-depå

2139 2139 00:00 05:00 D A Äs 730,123,125 - Äs 

82,84,37,66,68

M-F6,7,8 

A6,Sl-de

på



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

175 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Stångådalsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

7 sammanhängande timmar natt, 1 natt i veckan.

7 sammanhängande timmar natt, 2 nätter i veckan 

under v 39-46 (halkbekämpning).

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för bup

Hastighetsnedsättning i samband med och efter 

arbeten avropade i Servicefönstret medges i 

begränsad omfattning dock max till sammanlagt 3 

minuters ökad gångtid på tågen, inklusive 

nedsättningar utanför Servicefönstret, på sträckan 

Linköping - Västervik/Hultsfred.

Servicefönster (Linköping) - 

(Bjärka Säby)

316599

Övrigt

(LP) (BSÄ) 2051 2051 22:00 05:30 D AnmToE

2053 2053 22:00 05:30 D AnmTo

2102 2149 22:00 05:30 D AnmTo

2139 2146 22:00 05:30 D AnmTi

Tågplaneanpassade servicefönster:

7 sammanhängande timmar natt, 1 natt i veckan under 

lågsäsong och semesterperiod.

7 sammanhängande timmar natt, 4 nätter i veckan 

under högsäsong.

12 sammanhängande timmar natt mot måndag vecka 

21 och 37 (lämplig för större åtgärder t.ex. 

plankorsningsurgrävning mm).

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bjärka Säby-Rimforsa

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Hastighetsnedsättning i samband med och efter 

arbeten avropade i Servicefönstret medges i 

begränsad omfattning dock max till sammanlagt 3 

minuters ökad gångtid på tågen, inklusive 

nedsättningar utanför Servicefönstret, på sträckan 

Linköping - Västervik/Hultsfred.

Servicefönster (Bjärka 

Säby) - Rimforsa

316582

Övrigt

(BSÄ) RF 2051 2051 22:30 05:30 D AnmFE

2101 2115 22:30 05:30 D AnmF

2116 2118 22:30 05:30 D AnmTi-nmF

2119 2119 22:30 05:30 D AnmTi-nmTo

2120 2124 22:30 05:30 D AnmTi-nmF

2125 2125 22:30 05:30 D AnmTi-nmTo

2126 2133 22:30 05:30 D AnmF

2134 2146 22:30 05:30 D AnmTi-nmF

2147 2149 22:30 05:30 D AnmF

2121 2121 20:00 08:00 D AnmS

2137 2137 20:00 08:00 D AnmS



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

176 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Svealandsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster: 

2 sammanhängande timmar natt mot torsdag.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max. två intilliggande stationssträckor i taget.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Rekarne) - 

(Valskog)

316608

Övrigt

(VSG) (RKE) 2051 2051 00:00 02:00 D AToE

2101 2101 00:00 02:00 D ATo

2102 2102 00:00 02:00 D ATo

2103 2103 00:00 02:00 D ATo

2104 2104 00:00 02:00 D ATo

2105 2105 00:00 02:00 D ATo

2106 2106 00:00 02:00 D ATo

2107 2107 00:00 02:00 D ATo

2108 2108 00:00 02:00 D ATo

2109 2109 00:00 02:00 D ATo

2110 2110 00:00 02:00 D ATo

2111 2111 00:00 02:00 D ATo

2112 2112 00:00 02:00 D ATo

2113 2113 00:00 02:00 D ATo

2114 2114 00:00 02:00 D ATo

2115 2115 00:00 02:00 D ATo

2116 2116 00:00 02:00 D ATo

2117 2117 00:00 02:00 D ATo

2118 2118 00:00 02:00 D ATo

2120 2120 00:00 02:00 D ATo

2121 2121 00:00 02:00 D ATo

2122 2122 00:00 02:00 D ATo

2123 2123 00:00 02:00 D ATo

2124 2124 00:00 02:00 D ATo

2126 2126 00:00 02:00 D ATo

2127 2127 00:00 02:00 D ATo

2128 2128 00:00 02:00 D ATo

2129 2129 00:00 02:00 D ATo

2130 2130 00:00 02:00 D ATo

2131 2131 00:00 02:00 D ATo

2132 2132 00:00 02:00 D ATo

2133 2133 00:00 02:00 D ATo

2134 2134 00:00 02:00 D ATo

2135 2135 00:00 02:00 D ATo

2136 2136 00:00 02:00 D ATo

2137 2137 00:00 02:00 D ATo

2138 2138 00:00 02:00 D ATo

2139 2139 00:00 02:00 D ATo

2140 2140 00:00 02:00 D ATo

2141 2141 00:00 02:00 D ATo

2142 2142 00:00 02:00 D ATo

2143 2143 00:00 02:00 D ATo

2144 2144 00:00 02:00 D ATo

2145 2145 00:00 02:00 D ATo

2146 2146 00:00 02:00 D ATo

2147 2147 00:00 02:00 D ATo

2148 2148 00:00 02:00 D ATo

2149 2149 00:00 02:00 D ATo



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

177 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Svealandsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Ej tågplaeanpassade servicefönster:

Banarbetsveckor:

1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande 

timmar natt.

Max. två intilliggande stationssträckor i taget.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Underhåll 

(Rekarne) - (Valskog)

316682

Övrigt

(VSG) (RKE) 2119 2119 00:00 05:00 D AM-SE

2138 2138 00:00 05:00 D AM-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

178 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Svealandsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

2 sammanhängande timmar natt mot torsdag.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max. två intilliggande stationssträckor i taget.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal 

sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot 

denna dag.

Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats då 

tider där hanteras utanför servicefönsterupplägg på 

grund av fordonsuppställning mm.

Servicefönster (Eskilstuna) 

- Rekarne

316585

Övrigt

RKE (ET) 2051 2051 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51ToE,NED,U

PP

2101 2101 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2102 2102 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2103 2103 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2104 2104 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2105 2105 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2106 2106 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2107 2107 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2108 2108 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2109 2109 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2110 2110 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2111 2111 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2112 2112 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2113 2113 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2114 2114 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2115 2115 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2116 2116 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2117 2117 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2118 2118 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2118 2120 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2121 2121 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2122 2122 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2123 2123 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2124 2124 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2126 2126 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2127 2127 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2128 2128 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2129 2129 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2130 2130 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2131 2131 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2132 2132 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2133 2133 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2134 2134 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2135 2135 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2136 2136 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2137 2137 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2138 2138 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2139 2139 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2140 2140 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2141 2141 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2142 2142 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2143 2143 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2144 2144 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2145 2145 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2146 2146 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2147 2147 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To

2148 2148 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51To



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

179 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Svealandsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2149 2149 00:00 02:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51ToE,NED,U

PP

Ej tågplaneanpassade servicefönster:

Banarbetsveckor:

1 vecka vår och höst med 5 timmar sammanhängande 

timmar natt.

Max. två intilliggande stationssträckor i taget.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal 

sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot 

denna dag.

Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats då 

tider där hanteras utanför servicefönsterupplägg på 

grund av fordonsuppställning mm.

Servicefönster Underhåll 

(Eskilstuna) - Rekarne

316681

Övrigt

RKE (ET) 2118 2118 00:00 05:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51M-SE,NED,U

PP

2137 2137 00:00 05:00 D A Rke 21, 51 - Et 21, 51M-S

Trafikavbrott (Eskilstuna)-KjulaEt -Åker AT-Lina317832

Övrigt

ET KJU 2131 2143 23:00 05:00 D A Et  30 - Kju 21 XnmTi-nmFE



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

180 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Svealandsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och 

fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag).

OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 316603.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande 

av servicefönster kan komma att begränsas då andra 

banarbeten pågår.

På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal 

sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot 

denna dag.

Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt 

Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras 

utanför servicefönsterupplägg på grund av 

fordonsuppställning mm.

Servicefönster (Eskilstuna) 

- (Nykvarn)

316587

Övrigt

(ET) (NKV) 2051 2051 00:00 02:00 D AOFE,NED,U

PP

2053 2053 00:00 02:00 D AO

2101 2101 00:00 02:00 D AF

2102 2102 00:00 02:00 D AOF

2103 2103 00:00 02:00 D AOF

2104 2104 00:00 02:00 D AOF

2105 2105 00:00 02:00 D AOF

2106 2106 00:00 02:00 D AOF

2107 2107 00:00 02:00 D AOF

2108 2108 00:00 02:00 D AOF

2109 2109 00:00 02:00 D AOF

2110 2110 00:00 02:00 D AOF

2111 2111 00:00 02:00 D AOF

2112 2112 00:00 02:00 D AOF

2113 2113 00:00 02:00 D AO

2114 2114 00:00 02:00 D AOF

2115 2115 00:00 02:00 D AOF

2116 2116 00:00 02:00 D AOF

2117 2117 00:00 02:00 D AOF

2118 2118 00:00 02:00 D AOF

2119 2119 00:00 02:00 D AOF

2120 2120 00:00 02:00 D AOF

2121 2121 00:00 02:00 D AOF

2122 2122 00:00 02:00 D AOF

2123 2123 00:00 02:00 D AOF

2124 2124 00:00 02:00 D AOF

2125 2125 00:00 02:00 D AO

2126 2126 00:00 02:00 D AOF

2127 2127 00:00 02:00 D AO

2128 2128 00:00 02:00 D AO

2129 2129 00:00 02:00 D AO

2130 2130 00:00 02:00 D AO

2131 2131 00:00 02:00 D AO

2132 2132 00:00 02:00 D AOF

2133 2133 00:00 02:00 D AOF

2134 2134 00:00 02:00 D AOF

2135 2135 00:00 02:00 D AOF

2136 2136 00:00 02:00 D AOF

2137 2137 00:00 02:00 D AOF

2138 2138 00:00 02:00 D AOF

2139 2139 00:00 02:00 D AOF

2140 2140 00:00 02:00 D AOF

2141 2141 00:00 02:00 D AOF

2142 2142 00:00 02:00 D AOF

2143 2143 00:00 02:00 D AOF

2144 2144 00:00 02:00 D AOF

2145 2145 00:00 02:00 D AOF



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

181 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Svealandsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2146 2146 00:00 02:00 D AOFE,NED,U

PP

2147 2147 00:00 02:00 D AOF

2148 2148 00:00 02:00 D AOF

2149 2149 00:00 02:00 D AOF

Ej tågplaneanpassade servicefönster:

Banarbetsveckor:

2 veckor vår och höst med 5 timmar 

sammanhängande timmar natt.

OBS! Får ej tas ut samtidigt som objket 316680.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal 

sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot 

denna dag.

Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt 

Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras 

utanför servicefönsterupplägg på grund av 

fordonsuppställning mm.

Servicefönster Underhåll 

(Eskilstuna) - (Nykvarn)

316679

Övrigt

(ET) (NKV) 2116 2116 00:00 05:00 D AM-SE,NED,U

PP

2117 2117 00:00 05:00 D AM-S

2135 2135 00:00 05:00 D AM-S

2136 2136 00:00 05:00 D AM-S

Trafikavbrott Härad-(Kjula)Et -Åker AT-Lina305348

Övrigt

KJU HÄD 2109 2112 23:00 05:00 D A Kju 42 - Häd 21,51 XnmTi-nmFE

2113 2113 23:00 05:00 D A Kju 42 - Häd 21,51 XnmTi-nmTo

2114 2124 23:00 05:00 D A Kju 42 - Häd 21,51 XnmTi-nmF

2125 2125 23:00 05:00 D A Kju 42 - Häd 21,51 XnmTi nmO

2126 2126 23:00 05:00 D A Kju 42 - Häd 21,51 XnmTi-nmF

Enkelspårsdrift Strängnäs-HäradEt -Åker AT-Lina318126

Övrigt

HÄD SGS 2144 2149 23:00 05:00 D A Häd hfp vx 114 - Sgs 84 XnmTi-nmFNED



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

182 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Svealandsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

2 sammanhängande timmar natt mot onsdag och 

fredag (en natt i veckan 27-31 natt mot onsdag).

OBS! Får ej tas ut samtidigt som objekt 316587.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max. två intilliggande stationssträckor i taget.Nyttjande 

av servicefönster kan komma att begränsas då andra 

banarbeten pågår.

På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal 

sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot 

denna dag.

Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt 

Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras 

utanför servicefönsterupplägg på grund av 

fordonsuppställning mm.

Servicefönster (Nykvarn) - 

(Södertälje Syd Övre)

316603

Övrigt

(NKV) (SÖÖ) 2051 2051 00:00 02:00 D AOFE

2053 2053 00:00 02:00 D AO

2101 2101 00:00 02:00 D AF

2102 2102 00:00 02:00 D AOF

2103 2103 00:00 02:00 D AOF

2104 2104 00:00 02:00 D AOF

2105 2105 00:00 02:00 D AOF

2106 2106 00:00 02:00 D AOF

2107 2107 00:00 02:00 D AOF

2108 2108 00:00 02:00 D AOF

2109 2109 00:00 02:00 D AOF

2110 2110 00:00 02:00 D AOF

2111 2111 00:00 02:00 D AOF

2112 2112 00:00 02:00 D AOF

2113 2113 00:00 02:00 D AO

2114 2114 00:00 02:00 D AOF

2115 2115 00:00 02:00 D AOF

2116 2116 00:00 02:00 D AOF

2117 2117 00:00 02:00 D AOF

2118 2118 00:00 02:00 D AOF

2119 2119 00:00 02:00 D AOF

2120 2120 00:00 02:00 D AOF

2121 2121 00:00 02:00 D AOF

2122 2122 00:00 02:00 D AOF

2123 2123 00:00 02:00 D AOF

2124 2124 00:00 02:00 D AOF

2125 2125 00:00 02:00 D AO

2126 2126 00:00 02:00 D AOF

2127 2127 00:00 02:00 D AO

2128 2128 00:00 02:00 D AO

2129 2129 00:00 02:00 D AO

2130 2130 00:00 02:00 D AO

2131 2131 00:00 02:00 D AO

2132 2132 00:00 02:00 D AOF

2133 2133 00:00 02:00 D AOF

2134 2134 00:00 02:00 D AOF

2135 2135 00:00 02:00 D AOF

2136 2136 00:00 02:00 D AOF

2137 2137 00:00 02:00 D AOF

2138 2138 00:00 02:00 D AOF

2139 2139 00:00 02:00 D AOF

2140 2140 00:00 02:00 D AOF

2141 2141 00:00 02:00 D AOF

2142 2142 00:00 02:00 D AOF

2143 2143 00:00 02:00 D AOF

2144 2144 00:00 02:00 D AOF

2145 2145 00:00 02:00 D AOF

2146 2146 00:00 02:00 D AOF



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

183 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Svealandsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2147 2147 00:00 02:00 D AOFE

2148 2148 00:00 02:00 D AOF

2149 2149 00:00 02:00 D AOF

Ej tågplaneanpassade servicefönster:

Banarbetsveckor:

2 veckor vår och höst med 5 timmar 

sammanhängande timmar natt.

OBS! Får ej tas ut samtidigt som objket 316679.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

På de sträckor bandelen har dubbelspår gäller antal 

sammanhängande timmar enkelspårdrift natt mot 

denna dag.

Servicefönster inkluderar inte Eskilstuna driftplats samt 

Nykvarn driftplats då tider på dessa platser hanteras 

utanför servicefönsterupplägg på grund av 

fordonsuppställning mm.

Servicefönster Underhåll 

(Nykvarn) - (Södertälje Syd 

Övre)

316680

Övrigt

(NKV) (SÖÖ) 2114 2114 00:00 05:00 D AM-SE

2115 2115 00:00 05:00 D AM-S

2141 2141 00:00 05:00 D AM-S

2142 2142 00:00 05:00 D AM-S

Trafikpåverkan:

Kopplat till objekt 327913

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning.

327914

Övrigt

SÖÖ (SÖD) 2110 2110 22:00 24:00 D A Söd 224 - Söö 19 XSE

2111 2111 00:00 05:00 D A Söd 224 - Söö 19 XM

2111 2111 22:00 05:00 D A Söd 224 - Söö 19 XnmTi-nmTo



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

184 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Södertälje Hamn - Söc

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Avstängt Söd spår 1,2 Söc spår 1,2

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning.

327909

Övrigt

SÖD SÖC 2110 2110 23:40 04:50 D A Söd 174, sl 356, sl 358 - Söd 152 XnmO-nmFN2 Söd 

1,2, Söc 

1,2

Trafikpåverkan:

Avstängt spår 3,4 Söd , spår 3,4 Söc samt infarter till 

depån

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning.

327915

Övrigt

SÖD SÖC 2111 2111 00:00 04:50 D A Söd 144, sl 352,354 - Söd 

122,990,191

XFU2 Söd 

3,4, Söc 

3,4

2112 2112 00:00 04:50 D A Söd 144, sl 352,354 - Söd 

122,990,191

XMTi

Trafikpåverkan:

Avstängt Söd spår 2,3 Söc spår 1,2,3,4 ( avstängt mot 

depån från Söc)

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning,v

äxelgator.

327917

Övrigt

SÖD SÖC 2112 2112 01:15 04:30 D A Söd 128, 990, sb 2 - Söd sl 

352,354,356,358

XOToU2,N2 

Söd 2,3, 

Söc 1-4

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Södertälje Centrum

Förebyggande UH, 

spårriktning växlar

328601

Övrigt

SÖC 2119 2119 23:00 05:00 D A Söd 103,113,990 - Söd sl 

352,354,356,358

nmTo nmF1,2,3,4



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

185 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan  Jn-Åby

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Järna)-NyköpingFörebyggande underhåll329753

Övrigt

(JN) NK 2111 2111 23:00 24:00 D A Jn 24 - Nk 22SAlla

2112 2112 00:00 05:10 D A Jn 24 - Nk 22M

2112 2112 23:00 05:10 D A Jn 24 - Nk 22nmTi-nmF

2116 2117 23:00 24:00 D A Jn 24 - Nk 22S

2117 2118 00:00 05:10 D A Jn 24 - Nk 22M

2117 2118 23:00 05:10 D A Jn 24 - Nk 22nmTi-nmF

2137 2138 23:00 24:00 D A Jn 24 - Nk 22S

2138 2139 00:00 05:10 D A Jn 24 - Nk 22M

2138 2139 23:00 05:10 D A Jn 24 - Nk 22nmTi-nmF

2117 2118 01:00 07:00 D A Jn 24 - Nk 22L

2117 2118 22:00 08:00 D A Jn 24 - Nk 22nmS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nyköping)-(Åby)Förebyggande underhåll329754

Övrigt

(NK) (ÅBY) 2111 2111 23:00 24:00 D ASE Alla

2112 2112 00:00 05:10 D AM

2112 2112 23:00 05:10 D AnmTi-nmF

2116 2117 23:00 24:00 D AS

2117 2118 00:00 05:10 D AM

2117 2118 23:00 05:10 D AnmTi-nmF

2137 2138 23:00 24:00 D AS

2138 2139 00:00 05:10 D AM

2138 2139 23:00 05:10 D AnmTi-nmF

2117 2118 01:30 07:30 D AL

2117 2118 22:00 08:00 D AnmS



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

186 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Katrineholm-Åby inkl. 

plats att vända i K respektive Åby

ERTMS-testkörning315170

Övrigt

(K) ÅBY 2105 2105 00:30 05:30 D A K24-ÅBY61M-FUPP

2108 2108 00:30 05:30 D A K24-ÅBY61M-F

2111 2111 00:30 05:30 D A K24-ÅBY61M-F

2115 2115 00:30 05:30 D A K24-ÅBY61M-F

2118 2118 00:30 05:30 D A K24-ÅBY61M-F

2121 2121 00:30 05:30 D A K24-ÅBY61M-F

2124 2124 00:30 05:30 D A K24-ÅBY61M-F

2126 2126 00:30 05:30 D A K24-ÅBY61M-F

2137 2137 00:30 05:30 D A K24-ÅBY61M-F

2140 2140 00:30 05:30 D A K24-ÅBY61M-F

2143 2143 00:30 05:30 D A K24-ÅBY61M-F

2146 2146 00:30 05:30 D A K24-ÅBY61M-F

2149 2149 00:30 05:30 D A K24-ÅBY61M-F

Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller 

sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt 

kanalkörningsprincip.

Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för 

arbetarskydd medges i begränsad omfattning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönstertiden gäller inte Åby .Vid arbeten som 

stänger anslutning mot Nyköping på Åby driftplats ska 

hänsyn tas till fastställd tågplan. Behov av längre 

sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för 

revision.

GÄLLER INTE UNDER TID FÖR 

ERTMS-TESTKÖRNING

Servicefönster 

(Katrineholm) - 

(Norrköping) Upp-spår

316597

Övrigt

(K) (NR) 2102 2102 00:00 05:30 D AM-FUPP

2104 2104 00:00 05:30 D AM-F

2106 2106 00:00 05:30 D AM-F

2108 2108 00:00 05:30 D AM-F

2110 2110 00:00 05:30 D AM-F

2112 2112 00:00 05:30 D AM-F

2114 2114 00:00 05:30 D ATi-F

2116 2116 00:00 05:30 D AM-F

2118 2118 00:00 05:30 D AM-F

2120 2120 00:00 05:30 D AM-F

2122 2122 00:00 05:30 D AM-F

2124 2124 00:00 05:30 D AM-F

2126 2126 00:00 05:30 D AM-F

2128 2128 00:00 05:30 D AM-F

2130 2130 00:00 05:30 D AM-F

2132 2132 00:00 05:30 D AM-F

2134 2134 00:00 05:30 D AM-F

2136 2136 00:00 05:30 D AM-F

2138 2138 00:00 05:30 D AM-F

2140 2140 00:00 05:30 D AM-F

2142 2142 00:00 05:30 D AM-F

2144 2144 00:00 05:30 D AM-F

2146 2146 00:00 05:30 D AM-F

2148 2148 00:00 05:30 D AM-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

187 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller 

sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt 

kanalkörningsprincip.

Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för 

arbetarskydd medges i begränsad omfattning.

Servicefönstertiden gäller inte Åby .Vid arbeten som 

stänger anslutning mot Nyköping på Åby driftplats ska 

hänsyn tas till fastställd tågplan. Behov av längre 

sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för 

revision.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster 

(Katrineholm) - 

(Norrköping) Ned-spår

316598

Övrigt

(K) (NR) 2051 2052 00:00 05:30 D AM-FNED

2053 2053 00:00 05:30 D AM-O

2101 2101 00:00 05:30 D AMTiToF

2103 2103 00:00 05:30 D AM-F

2105 2105 00:00 05:30 D AM-F

2107 2107 00:00 05:30 D AM-F

2109 2109 00:00 05:30 D AM-F

2111 2111 00:00 05:30 D AM-F

2113 2113 00:00 05:30 D AM-To

2115 2115 00:00 05:30 D AM-F

2117 2117 00:00 05:30 D AM-F

2119 2119 00:00 05:30 D AM-OF

2121 2121 00:00 05:30 D AM-F

2123 2123 00:00 05:30 D AM-F

2125 2125 00:00 05:30 D AM-O

2127 2127 00:00 05:30 D AM-F

2129 2129 00:00 05:30 D AM-F

2131 2131 00:00 05:30 D AM-F

2133 2133 00:00 05:30 D AM-F

2135 2135 00:00 05:30 D AM-F

2137 2137 00:00 05:30 D AM-F

2139 2139 00:00 05:30 D AM-F

2141 2141 00:00 05:30 D AM-F

2143 2143 00:00 05:30 D AM-F

2145 2145 00:00 05:30 D AM-F

2147 2147 00:00 05:30 D AM-F

2149 2149 00:00 05:30 D AM-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

188 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott kl 00:00-0400, 0420-0630Läckkabel 

Graveforstunnlarna

318599

Övrigt

SMT ÅBY 2104 2104 00:00 06:30 D A Åby 32,34 - Smt 82 XLUPP 

U,1,2

2114 2114 00:00 06:30 D A Åby 32,34 - Smt 82 XL

2115 2115 00:00 06:30 D A Åby 32,34 - Smt 82 XL

2119 2119 00:00 06:30 D A Åby 32,34 - Smt 82 XL

2120 2120 00:00 06:30 D A Åby 32,34 - Smt 82 XL

2121 2121 00:00 06:30 D A Åby 32,34 - Smt 82 XL

2122 2122 00:00 06:30 D A Åby 32,34 - Smt 82 XL

2123 2123 00:00 06:30 D A Åby 32,34 - Smt 82 XL

2124 2124 00:00 06:30 D A Åby 32,34 - Smt 82 XL

2125 2125 00:00 06:30 D A Åby 32,34 - Smt 82 XL

2126 2126 00:00 06:30 D A Åby 32,34 - Smt 82 XL

2127 2127 00:00 06:30 D A Åby 32,34 - Smt 82 XL

2136 2136 00:00 06:30 D A Åby 32,34 - Smt 82 XL

2137 2137 00:00 06:30 D A Åby 32,34 - Smt 82 XL

2138 2138 00:00 06:30 D A Åby 32,34 - Smt 82 XL

2139 2139 00:00 06:30 D A Åby 32,34 - Smt 82 XL

2140 2140 00:00 06:30 D A Åby 32,34 - Smt 82 XL

2141 2141 00:00 06:30 D A Åby 32,34 - Smt 82 XL

2142 2142 00:00 06:30 D A Åby 32,34 - Smt 82 XL

2143 2143 00:00 06:30 D A Åby 32,34 - Smt 82 XL

2144 2144 00:00 06:30 D A Åby 32,34 - Smt 82 XL

2104 2104 00:00 04:00 D A Åby 21 - Smt 31LNED N,3

2104 2104 04:20 06:30 D A Åby 21 - Smt 31L

2114 2114 00:00 04:00 D A Åby 21 - Smt 31L

2114 2114 04:20 06:30 D A Åby 21 - Smt 31L

2115 2115 00:00 04:00 D A Åby 21 - Smt 31L

2115 2115 04:20 06:30 D A Åby 21 - Smt 31L

2116 2116 00:00 04:00 D A Åby 21 - Smt 31L

2116 2116 04:20 06:30 D A Åby 21 - Smt 31L

2117 2117 00:00 04:00 D A Åby 21 - Smt 31L

2117 2117 04:20 06:30 D A Åby 21 - Smt 31L

2118 2118 00:00 04:00 D A Åby 21 - Smt 31L

2118 2118 04:20 06:30 D A Åby 21 - Smt 31L

2119 2119 00:00 04:00 D A Åby 21 - Smt 31L

2119 2119 04:20 06:30 D A Åby 21 - Smt 31L

2120 2120 00:00 04:00 D A Åby 21 - Smt 31L

2120 2120 04:20 06:30 D A Åby 21 - Smt 31L

2121 2121 00:00 04:00 D A Åby 21 - Smt 31L

2121 2121 04:20 06:30 D A Åby 21 - Smt 31L

2122 2122 00:00 04:00 D A Åby 21 - Smt 31L

2122 2122 04:20 06:30 D A Åby 21 - Smt 31L

2123 2123 00:00 04:00 D A Åby 21 - Smt 31L

2123 2123 04:20 06:30 D A Åby 21 - Smt 31L

2124 2124 00:00 04:00 D A Åby 21 - Smt 31L

2124 2124 04:20 06:30 D A Åby 21 - Smt 31L

2136 2136 00:00 04:00 D A Åby 21 - Smt 31L

2136 2136 04:20 06:30 D A Åby 21 - Smt 31L



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

189 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2137 2137 00:00 04:00 D A Åby 21 - Smt 31LNED N,3

2137 2137 04:20 06:30 D A Åby 21 - Smt 31L

2138 2138 00:00 04:00 D A Åby 21 - Smt 31L

2138 2138 04:20 06:30 D A Åby 21 - Smt 31L

2139 2139 00:00 04:00 D A Åby 21 - Smt 31L

2139 2139 04:20 06:30 D A Åby 21 - Smt 31L

2140 2140 00:00 04:00 D A Åby 21 - Smt 31L

2140 2140 04:20 06:30 D A Åby 21 - Smt 31L

2141 2141 00:00 04:00 D A Åby 21 - Smt 31L

2141 2141 04:20 06:30 D A Åby 21 - Smt 31L

2142 2142 00:00 04:00 D A Åby 21 - Smt 31L

2142 2142 04:20 06:30 D A Åby 21 - Smt 31L

2143 2143 00:00 04:00 D A Åby 21 - Smt 31L

2143 2143 04:20 06:30 D A Åby 21 - Smt 31L

2144 2144 00:00 04:00 D A Åby 21 - Smt 31L

2144 2144 04:20 06:30 D A Åby 21 - Smt 31L

Trafikpåverkan: TrafikavbrottLäckkabel 

Graveforstunnlarna

328309

Övrigt

SMT ÅBY 2104 2104 22:00 06:30 D A Åby 32,34,21 - Smt 82,31 XnmSUPP,NE

D U,1,2

2114 2114 22:00 06:30 D A Åby 32,34,21 - Smt 82,31 XnmS

2115 2115 22:00 06:30 D A Åby 32,34,21 - Smt 82,31 XnmS

2119 2119 22:00 06:30 D A Åby 32,34,21 - Smt 82,31 XnmS

2120 2120 22:00 06:30 D A Åby 32,34,21 - Smt 82,31 XnmS

2121 2121 22:00 06:30 D A Åby 32,34,21 - Smt 82,31 XnmS

2122 2122 22:00 06:30 D A Åby 32,34,21 - Smt 82,31 XnmS

2123 2123 22:00 06:30 D A Åby 32,34,21 - Smt 82,31 XnmS

2124 2124 22:00 06:30 D A Åby 32,34,21 - Smt 82,31 XnmS

2125 2125 22:00 06:30 D A Åby 32,34,21 - Smt 82,31 XnmS

2126 2126 22:00 06:30 D A Åby 32,34,21 - Smt 82,31 XnmS

2127 2127 22:00 06:30 D A Åby 32,34,21 - Smt 82,31 XnmS

2136 2136 22:00 06:30 D A Åby 32,34,21 - Smt 82,31 XnmS

2137 2137 22:00 06:30 D A Åby 32,34,21 - Smt 82,31 XnmS

2138 2138 22:00 06:30 D A Åby 32,34,21 - Smt 82,31 XnmS

2139 2139 22:00 06:30 D A Åby 32,34,21 - Smt 82,31 XnmS

2140 2140 22:00 06:30 D A Åby 32,34,21 - Smt 82,31 XnmS

2141 2141 22:00 06:30 D A Åby 32,34,21 - Smt 82,31 XnmS

2142 2142 22:00 06:30 D A Åby 32,34,21 - Smt 82,31 XnmS

2143 2143 22:00 06:30 D A Åby 32,34,21 - Smt 82,31 XnmS

2144 2144 22:00 06:30 D A Åby 32,34,21 - Smt 82,31 XnmS



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

190 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller 

sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt 

kanalkörningsprincip.

Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för 

arbetarskydd medges i begränsad omfattning

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönstertiden gäller inte Linköping.

Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 21-27 ska 

hänsyn tas till tilldelad kapacitet för uppställning. 

Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt 

rutiner för revision.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av 

servicefönster kan komma att begränsas då andra 

banarbeten pågår.

Servicefönster (Norrköping) 

- (Linköping) Upp-spår

316604

Övrigt

(NR) (LP) 2102 2102 01:00 05:00 D AM-FUPP

2104 2104 01:00 05:00 D AM-F

2106 2106 01:00 05:00 D AM-F

2108 2108 01:00 05:00 D AM-F

2110 2110 01:00 05:00 D AM-F

2112 2112 01:00 05:00 D AM-F

2114 2114 01:00 05:00 D ATi-F

2116 2116 01:00 05:00 D AM-F

2118 2118 01:00 05:00 D AM-F

2120 2120 01:00 05:00 D AM-F

2122 2122 01:00 05:00 D AM-F

2124 2124 01:00 05:00 D AM-F

2126 2126 01:00 05:00 D AM-F

2128 2128 01:00 05:00 D AM-F

2130 2130 01:00 05:00 D AM-F

2132 2132 01:00 05:00 D AM-F

2134 2134 01:00 05:00 D AM-F

2136 2136 01:00 05:00 D AM-F

2138 2138 01:00 05:00 D AM-F

2140 2140 01:00 05:00 D AM-F

2142 2142 01:00 05:00 D AM-F

2144 2144 01:00 05:00 D AM-F

2146 2146 01:00 05:00 D AM-F

2148 2148 01:00 05:00 D AM-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

191 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller 

sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt 

kanalkörningsprincip.

Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för 

arbetarskydd medges i begränsad omfattning

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönstertiden gäller inte Linköping.

Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 3-5 ska 

hänsyn tas till trafikbehov i fastställd tågplan. Behov av 

längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för 

revision.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av 

servicefönster kan komma att begränsas då andra 

banarbeten pågår.

Servicefönster (Norrköping) 

- (Linköping) Ned-spår

316605

Övrigt

(NR) (LP) 2051 2051 01:00 05:00 D AM-FNED

2053 2053 01:00 05:00 D AM-O

2101 2101 01:00 05:00 D AMTiToF

2103 2103 01:00 05:00 D AM-F

2105 2105 01:00 05:00 D AM-F

2107 2107 01:00 05:00 D AM-F

2109 2109 01:00 05:00 D AM-F

2111 2111 01:00 05:00 D AM-F

2113 2113 01:00 05:00 D AM-To

2115 2115 01:00 05:00 D AM-F

2117 2117 01:00 05:00 D AM-F

2119 2119 01:00 05:00 D AM-OF

2121 2121 01:00 05:00 D AM-F

2123 2123 01:00 05:00 D AM-F

2125 2125 01:00 05:00 D AM-O

2127 2127 01:00 05:00 D AM-F

2129 2129 01:00 05:00 D AM-F

2131 2131 01:00 05:00 D AM-F

2133 2133 01:00 05:00 D AM-F

2135 2135 01:00 05:00 D AM-F

2137 2137 01:00 05:00 D AM-F

2139 2139 01:00 05:00 D AM-F

2141 2141 01:00 05:00 D AM-F

2143 2143 01:00 05:00 D AM-F

2145 2145 01:00 05:00 D AM-F

2147 2147 01:00 05:00 D AM-F

2149 2149 01:00 05:00 D AM-F

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kimstad-Gistad vecka 

2036 måndag kl 0200-0500

 Enkelspårsdrift Kimstad-Gistad övrig tid

Eggeby slopning av 

plankorsning

324181

Övrigt

(KMS) GI 2135 2135 23:00 08:00 D A KMS 52 - GI 23nmLNED

2135 2135 20:00 08:00 D A KMS 22 - GI 53nmSUPP

2135 2135 22:00 24:00 D A KMS 52 - GI 23SNED

2136 2136 00:00 05:00 D A KMS 52 - GI 23M

2136 2136 02:00 05:00 D A KMS 22 -  Gi 53MUPP

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kimstad - GistadFiskartorpsbron produktion 

bro 2

331093

Övrigt

(KMS) GI 2104 2104 03:00 06:00 D A Kms 41, 71 -Gi 23, 24 XSAlla

2105 2105 03:00 06:00 D A Kms 41, 71 -Gi 23, 24 XS

2106 2106 03:00 06:00 D A Kms 41, 71 -Gi 23, 24 XS



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

192 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller 

sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt 

kanalkörningsprincip.

Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för 

arbetarskydd medges i begränsad omfattning

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönstertiden gäller inte Linköping.

Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 21-27 ska 

hänsyn tas till tilldelad kapacitet för uppställning. 

Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt 

rutiner för revision.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av 

servicefönster kan komma att begränsas då andra 

banarbeten pågår.

Servicefönster (Linköping) - 

(Mjölby) Upp-spår

316601

Övrigt

(LP) (MY) 2102 2102 01:00 05:00 D AM-FUPP

2104 2104 01:00 05:00 D AM-F

2106 2106 01:00 05:00 D AM-F

2108 2108 01:00 05:00 D AM-F

2110 2110 01:00 05:00 D AM-F

2112 2112 01:00 05:00 D AM-F

2114 2114 01:00 05:00 D ATi-F

2116 2116 01:00 05:00 D AM-F

2118 2118 01:00 05:00 D AM-F

2120 2120 01:00 05:00 D AM-F

2122 2122 01:00 05:00 D AM-F

2124 2124 01:00 05:00 D AM-F

2126 2126 01:00 05:00 D AM-F

2128 2128 01:00 05:00 D AM-F

2130 2130 01:00 05:00 D AM-F

2132 2132 01:00 05:00 D AM-F

2134 2134 01:00 05:00 D AM-F

2136 2136 01:00 05:00 D AM-F

2138 2138 01:00 05:00 D AM-F

2140 2140 01:00 05:00 D AM-F

2142 2142 01:00 05:00 D AM-F

2144 2144 01:00 05:00 D AM-F

2146 2146 01:00 05:00 D AM-F

2148 2148 01:00 05:00 D AM-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

193 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller 

sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt 

kanalkörningsprincip.

Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för 

arbetarskydd medges i begränsad omfattning

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönstertiden gäller inte Linköping.

Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 3-5 ska 

hänsyn tas till trafikbehov i fastställd tågplan. Behov av 

längre sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för 

revision.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup. Nyttjande av 

servicefönster kan komma att begränsas då andra 

banarbeten pågår.

Servicefönster (Linköping) - 

(Mjölby) Ned-spår

316602

Övrigt

(LP) (MY) 2051 2052 01:00 05:00 D AM-FNED

2053 2053 01:00 05:00 D AM-O

2101 2101 01:00 05:00 D AMTiToF

2103 2103 01:00 05:00 D AM-F

2105 2105 01:00 05:00 D AM-F

2107 2107 01:00 05:00 D AM-F

2109 2109 01:00 05:00 D AM-F

2111 2111 01:00 05:00 D AM-F

2113 2113 01:00 05:00 D AM-To

2115 2115 01:00 05:00 D AM-F

2117 2117 01:00 05:00 D AM-F

2119 2119 01:00 05:00 D AMTiToF

2121 2121 01:00 05:00 D AM-F

2123 2123 01:00 05:00 D AM-F

2125 2125 01:00 05:00 D AM-O

2127 2127 01:00 05:00 D AM-F

2129 2129 01:00 05:00 D AM-F

2131 2131 01:00 05:00 D AM-F

2133 2133 01:00 05:00 D AM-F

2135 2135 01:00 05:00 D AM-F

2137 2137 01:00 05:00 D AM-F

2139 2139 01:00 05:00 D AM-F

2141 2141 01:00 05:00 D AM-F

2143 2143 01:00 05:00 D AM-F

2145 2145 01:00 05:00 D AM-F

2147 2147 01:00 05:00 D AM-F

2149 2149 01:00 05:00 D AM-F

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Boxholm-MjölbyFörebyggande underhåll, 

ktl-revision

327999

Övrigt

MY BX 2103 2103 22:30 24:00 D A My 171 - Bx 53 XSUPP My 

2, Lkn 2, 

Bx 2

2104 2104 00:00 05:30 D A My 171 - Bx 53 XM

2104 2104 00:30 05:30 D A My 171 - Bx 53 XTiO

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Mjölby-BoxholmFörebyggande underhåll, 

ktl-revision

328003

Övrigt

MY BX 2104 2104 22:30 24:00 D A My 141 - Bx 62 XSNED My1 

Lkn 1 Bx 

1

2105 2105 00:00 05:30 D A My 141 - Bx 62 XM

2105 2105 00:30 05:30 D A My 141 - Bx 62 XTiO

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Mjölby-Sommen söndag 

kl 0300-0600

Enkelspårsdrift Mjölby-Sommen

Förebyggande underhåll, 

ktl-revision

328029

Övrigt

MY SMN 2113 2113 22:30 07:00 D A My 171 - Smn 42 XnmF nmLUPP My2 

Lkn2 

Bx2,3,4,5 

Smn3

2113 2113 03:00 06:00 D A My 141 - Smn 72 XFLNED My1 

Lkn1 Bx1 

Smn 2



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

194 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller 

sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt 

kanalkörningsprincip.

Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för 

arbetarskydd medges i begränsad omfattning

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönstertiden gäller inte Boxholm.

Vid arbeten som blockerar tillfart till spår 3-4 i Boxholm 

ska hänsyn tas till trafik som ankommer/avgår från 

terminalerna Boxholm. Behov av längre 

sammanhängande tid hanteras enligt rutiner för 

revision.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av 

servicefönster kan komma att begränsas då andra 

banarbeten pågår.

Servicefönster (Mjölby) - 

(Nässjö) Upp-spår

316600

Övrigt

(MY) (N) 2102 2102 01:00 05:00 D AM-FNED

2104 2104 01:00 05:00 D AM-F

2106 2106 01:00 05:00 D AM-F

2108 2108 01:00 05:00 D AM-F

2110 2110 01:00 05:00 D AM-F

2112 2112 01:00 05:00 D AM-F

2114 2114 01:00 05:00 D ATi-F

2116 2116 01:00 05:00 D AM-F

2118 2118 01:00 05:00 D AM-F

2120 2120 01:00 05:00 D AM-F

2122 2122 01:00 05:00 D AM-F

2124 2124 01:00 05:00 D AM-F

2126 2126 01:00 05:00 D AM-F

2128 2128 01:00 05:00 D AM-F

2130 2130 01:00 05:00 D AM-F

2132 2132 01:00 05:00 D AM-F

2134 2134 01:00 05:00 D AM-F

2136 2136 01:00 05:00 D AM-F

2138 2138 01:00 05:00 D AM-F

2140 2140 01:00 05:00 D AM-F

2142 2142 01:00 05:00 D AM-F

2144 2144 01:00 05:00 D AM-F

2146 2146 01:00 05:00 D AM-F

2148 2148 01:00 05:00 D AM-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

195 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller 

sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt 

kanalkörningsprincip.

Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för 

arbetarskydd medges i begränsad omfattning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av 

servicefönster kan komma att begränsas då andra 

banarbeten pågår.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Arbeten som låser tillfart till terminalen i Gmp (nedspår 

Vim-N) ska planeras på tågfri tid enligt gällande 

tågplan.

Servicefönster (Mjölby) - 

(Nässjö) Ned-spår

316606

Övrigt

(MY) (N) 2051 2051 01:00 05:00 D AM-FUPP

2053 2053 01:00 05:00 D AM-O

2101 2101 01:00 05:00 D AMTiToF

2103 2103 01:00 05:00 D AM-F

2105 2105 01:00 05:00 D AM-F

2107 2107 01:00 05:00 D AM-F

2109 2109 01:00 05:00 D AM-F

2111 2111 01:00 05:00 D AM-F

2113 2113 01:00 05:00 D AM-To

2115 2115 01:00 05:00 D AM-F

2117 2117 01:00 05:00 D AM-F

2119 2119 01:00 05:00 D AM-OF

2121 2121 01:00 05:00 D AM-F

2123 2123 01:00 05:00 D AM-F

2125 2125 01:00 05:00 D AM-O

2127 2127 01:00 05:00 D AM-F

2129 2129 01:00 05:00 D AM-F

2131 2131 01:00 05:00 D AM-F

2133 2133 01:00 05:00 D AM-F

2135 2135 01:00 05:00 D AM-F

2137 2137 01:00 05:00 D AM-F

2139 2139 01:00 05:00 D AM-F

2141 2141 01:00 05:00 D AM-F

2143 2143 01:00 05:00 D AM-F

2145 2145 01:00 05:00 D AM-F

2147 2147 01:00 05:00 D AM-F

2149 2149 01:00 05:00 D AM-F

Trafikpåverkan: Trafikavbrott in/ut mot Verkstad i 

Boxholm

Enkelspårsdrift Sommen-Lindekullen

Förebyggande underhåll, 

ktl-revision

328001

Övrigt

LKN SMN 2104 2104 00:00 06:30 D A Lkn 71, Bx sb1, sb106 - Smn 42, 

Bx 38

XLUPP Lkn 

2 Bx 2-5 

Smn 3

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Linekullen-SommenFörebyggande underhåll, 

ktl-revision

328004

Övrigt

LKN SMN 2105 2105 00:30 05:30 D A Lkn 41 - Smn 72 XToFNED 

Lkn1 Bx1 

Smn 1

2105 2105 00:00 06:30 D A Lkn 41 - Smn 72 XL

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tranås-Lindekullen 

söndag kl 0300-0600, 

Stäng till/från Verkstaden i Boxholm

Enkelspårsdrift Tranås-Lindekullen övrig tid

Förebyggande underhåll, 

ktl-revision

328002

Övrigt

LKN TNS 2104 2104 22:30 07:00 D A Lkn 71, Bx sb1, sb106 - Tns 42, Bx 

38

XnmSUPP Lkn 

2 Bx 2-5 

Smn 3 

Tns 2

2104 2104 03:00 06:00 D A Lkn 41 - Smn 72 XSNED 

Ned, 

Lkn1 Bx 

1, Smn2



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

196 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Tranås-Boxholm söndag 

kl 0300-0600

Enkelspårdrift Lindekullen-Tranås övrig tid

Förebyggande underhåll, 

ktl-revision

328005

Övrigt

LKN TNS 2105 2105 22:30 07:00 D A Lkn 41 - Tns 72 XnmSNED 

Lkn1 Bx1 

Smn1,2 

Tns1

2105 2105 03:00 06:00 D A Bx 24 - Tns 42 XSUPP Bx2 

Smn3 

Tns2

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Sommen-BoxholmFörebyggande underhåll, 

ktl-revision

328000

Övrigt

BX SMN 2104 2104 00:30 05:30 D A Bx 24 - Smn 42 XToFUPP My 

2, Bx 2

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tranås-BoxholmFörebyggande underhåll, 

ktl-revision

328006

Övrigt

BX TNS 2105 2105 22:30 24:00 D A Bx 24 - Tns 42 XSUPP Bx 

2 Smn 3 

Tns 2

2106 2106 00:00 05:30 D A Bx 24 - Tns 42 XM

2106 2106 00:30 05:30 D A Bx 24 - Tns 42 XTi

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Boxholm-TranåsFörebyggande underhåll, 

ktl-revision

328009

Övrigt

BX TNS 2106 2106 22:30 24:00 D A Bx 41 - Tns 72 XSNED Bx1 

Smn1,2 

Tns1

2107 2107 00:00 05:30 D A Bx 41 - Tns 72 XM

2107 2107 00:30 05:30 D A Bx 41 - Tns 72 XTi

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sommen-Frinnaryd 

söndag kl 0300-0600

Enkelspårsdrift Gripenberg-Boxholm övrig tid.

Spår 113 i Tranås (avvikande huvudspår vid 

Pastejköket) avstängt

Förebyggande underhåll, 

ktl-revision

328008

Övrigt

BX GP 2106 2106 22:30 07:00 D A Bx 24 - Gp hfp vx.132b XnmSUPP Bx2 

Smn3 

Tns2,112

,113 Gp1

2106 2106 03:00 06:00 D A Smn 41 - Gp hfp vx.101b XSNED 

Smn2 

Tns1 

Gp2

Trafikpåverkan: Trafikavbrott söndag kl 0300-0600

Enkelspårsdrift Boxholm-Gripenberg

Spår 11 i Tranås är avstängt

Förebyggande underhåll, 

ktl-revision

328011

Övrigt

BX GP 2107 2107 22:30 07:00 D A Bx 41 - Gp hfp vx.101b, Tns s7 XnmSNED Bx1 

Smn1,2 

Tns1,11 

Gp2

2107 2107 03:00 06:00 D A Tns 71 - Frd 42 XSUPP Upp 

Tns2 

Gp1 Frd3

Trafikpåvekan: Trafikavbrott Boxholm-Gripenberg 

söndag och måndag kl 0300-0600

Enkelspårsdrift Boxholm-Gripenberg

Förebyggande underhåll, 

ktl-revision

328030

Övrigt

BX GP 2113 2113 22:30 07:00 D A Bx 41 - Gp hfp vx.101b, Tns s7 XnmSNED Bx1 

Smn1,2 

Tns1,11 

Gp2

2113 2113 22:30 24:00 D A Bx 41 - Gp hfp vx.101b, Tns s7 XS

2114 2114 00:00 07:00 D A Bx 41 - Gp hfp vx.101b, Tns s7 XM

2113 2113 03:00 06:00 D A Bx 71 - Gp 42 XSUPP Bx2 

Smn3 

Tns2,112 

Gp1

2114 2114 03:00 06:00 D A Bx 71 - Gp 42 XM



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

197 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gripenberg-Sommen

Spår 113 i Tranås (avvikande huvudspår vid 

Pastejköket är stängt)

Förebyggande underhåll, 

ktl-revision

328007

Övrigt

SMN GP 2106 2106 00:30 05:30 D A Smn 71 - Gp hfp vx.132b XO-FUPP 

Smn 3 

Tns2,112

,113 Gp1

2106 2106 00:00 06:30 D A Smn 71 - Gp hfp vx.132b XL

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Sommen-Gripenberg

Spår 11 i Tranås avstängt

Förebyggande underhåll, 

ktl-revision

328010

Övrigt

SMN GP 2107 2107 00:30 05:30 D A Smn 41 - Gp hfp vx.101b, Tns s7 XO-FNED 

Smn1,2 

Tns1,11 

Gp2

2107 2107 00:00 06:30 D A Smn 41 - Gp hfp vx.101b, Tns s7 XL

Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Tranås-FrinnarydFörebyggande underhåll, 

ktl-revision

328012

Övrigt

TNS FRD 2107 2107 22:30 24:00 D A Tns 71 - Frd 42 XSUPP Tns 

112 Gp1 

Frd 3

2108 2108 00:00 05:30 D A Tns 71 - Frd 42 XM

2108 2108 00:30 05:30 D A Tns 71 - Frd 42 XTi

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Tranås-FrinnarydFörebyggande underhåll, 

ktl-revision

328016

Övrigt

TNS FRD 2108 2108 22:30 24:00 D A Tns 62 - Frd hfp vx.102 XSNED 

Tns1 

Gp2 Frd2

2109 2109 00:00 05:30 D A Tns 62 - Frd hfp vx.102 XM

2109 2109 00:30 05:30 D A Tns 62 - Frd hfp vx.102 XTi

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gripenberg-RalingsåsFörebyggande underhåll, 

ktl-revision

328013

Övrigt

GP RAS 2108 2108 00:30 05:30 D A Gp 71 - Ras 42 XOToUPP Gp1 

Frd 3 

Ras2

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gripenberg-Ralingsås

Avvikande huvudspår i Frinnaryd avstängt

Förebyggande underhåll, 

ktl-revision

328017

Övrigt

GP RAS 2109 2109 00:30 05:30 D A Gp hfp vx 132a - Ras 72 XOToNED 

Gp2 

Frd1,2 

Ras3

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Finnaryd-Flisby söndag kl 

0300-0600

Avvikande huvudspår i Ralingsås avstängt

Enkelspårsdrift Frinnaryd-Flisby övrig tid

Förebyggande underhåll, 

ktl-revision

328015

Övrigt

GP FLS 2108 2108 22:30 07:00 D A Gp 71 - Fls 61 XnmSUPP Gp1 

Frd3 

Ras1,2 

Fls3

2108 2108 03:00 06:00 D A Frd hfp vx.131 - Fls hfp vx.102 XSNED 

Frd2 

Ras3 

Fls2

Trafikpåverkan: Trafikavbrott S kl 0300-0600

Avvikande huvudspår i Frinnaryd är avstängt

Enkelspårsdrift Gripenberg-Fllisby övrig tid

Förebyggande underhåll, 

ktl-revision

328019

Övrigt

GP FLS 2109 2109 22:30 07:00 D A Gp hfp vx.132a - Fls hfp vx.102 XnmSNED 

Gp2 

Frd1,2 

Ras3 

Fls2

2109 2109 03:00 06:00 D A Gp 71 - Ras 42 XSUPP Gp1 

Frd3 

Ras2



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

198 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Flisby-Frinnaryd

Avvikande huvudspår i Ralingsås avstängt

Förebyggande underhåll, 

ktl-revision

328014

Övrigt

FRD FLS 2108 2108 00:30 05:30 D A Frd 32 - Fls 61 XFUPP 

Frd3 

Ras1,2 

Fls3

2108 2108 00:00 06:30 D A Frd 32 - Fls 61 XL

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gripenberg-FlisbyFörebyggande underhåll, 

ktl-revision

328018

Övrigt

FRD FLS 2109 2109 00:30 05:30 D A Frd hfp vx.131 - Fls hfp vx.102 XFNED Ned 

Frd2 

Ras3 

Fls2

2109 2109 00:00 06:30 D A Frd hfp vx.131 - Fls hfp vx.102 XL

Trafikpåverkan: Enkelspårdrift Ralingsås-FlisbyFörebyggande underhåll, 

ktl-revision

328020

Övrigt

RAS FLS 2109 2109 22:30 24:00 D A Ras hfp vx.131 - Fls 61 XSUPP 

Ras2 

Fls3

2110 2110 00:00 05:30 D A Ras hfp vx.131 - Fls 61 XM

2110 2110 00:30 05:30 D A Ras hfp vx.131 - Fls 61 XTiO

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ralingsås-FlisbyFörebyggande underhåll, 

ktl-revision

328022

Övrigt

RAS FLS 2110 2110 22:30 24:00 D A Ras 31 - Fls hfp vx.102 XSNED 

Ras3 

Fls2

2111 2111 00:00 05:30 D A Ras 31 - Fls hfp vx.102 XM

2111 2111 00:30 05:30 D A Ras 31 - Fls hfp vx.102 XTiO

Trafikpåverkan: Trafikavbrott S kl 0300-0600

Enkelspårsdrift Ralingsås-Vimnarp

Förebyggande underhåll, 

ktl-revision

328021

Övrigt

RAS VIM 2110 2110 00:30 05:30 D A Ras hfp vx.131 - Vim hfp vx.101b XToFUPP 

Ras2 

Fls3 

Vim2

2110 2110 00:00 06:30 D A Ras hfp vx.131 - Vim hfp vx.101b XL

2110 2110 22:30 07:00 D A Ras hfp vx.131 - Vim hfp vx.101b XnmS

2110 2110 03:00 06:00 D A Ras 31 - Vim hfp vx.132b XSNED 

Ras3 

Fls2 

Vim1

Trafikpåverkan: EnkelspårsdriftRalingsås-VimnarpFörebyggande underhåll, 

ktl-revision

328023

Övrigt

RAS VIM 2111 2111 00:30 05:30 D A Ras 31 - Vim hfp vx.132b XToFNED 

Ras3 

Fls1,2 

Vim1

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Flisby-VimnarpFörebyggande underhåll, 

ktl-revision

328028

Övrigt

FLS VIM 2112 2112 22:30 24:00 D A Fls 41 - Vim hfp vx.132b XSNED 

Fls2 

Vim1

2113 2113 00:00 05:30 D A Fls 41 - Vim hfp vx.132b XM

2113 2113 00:30 05:30 D A Fls 41 - Vim hfp vx.132b XTi-To

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Flisby-Nässjö uppspår

Går ej nå Post och Terminal i Galmarp

Förebyggande underhåll, 

ktl-revision

328024

Övrigt

FLS N 2111 2111 00:00 06:30 D A Fls 41 - N 111 XLNED 

Fls2 

Vim1 

Gmp1,2

2111 2111 22:30 07:00 D A Fls 41 - N 111 XnmS



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

199 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift nedspår Flisby-NässjöFörebyggande underhåll, 

ktl-revision

328026

Övrigt

FLS N 2112 2112 00:30 05:30 D A Fls 71 - N 113 XTi-FUPP Fls3 

Vim2 

Gmp3 

N5

Trafikpåverkan: Trafikavbrott söndag kl 0300-0600

Går ej nå Post och terminal i Gamlarp

Enkelspårsdrift Flisby-Nässjö

Förebyggande underhåll, 

ktl-revision

328027

Övrigt

FLS N 2112 2112 01:00 05:30 D A Fls 41 - N 111 XLNED 

Fls2 

Vim1 

Gmp1,2 

N4

2112 2112 22:30 07:00 D A Fls 41 - N 111 XnmS

2112 2112 03:00 06:00 D A Fls 71 - Gmp 42 XSUPP Fls3 

Vim2 

Gmp3

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vimnarp-Nässjö

Går ej nå Post o Terminal i Gamlarp

Förebyggande underhåll, 

ktl-revision

328025

Övrigt

VIM N 2111 2111 22:30 24:00 D A Vim 41 - N 111 XSNED 

Vim1 

Gmp1,2 

N 4

2112 2112 00:00 05:30 D A Vim 41 - N 111 XM

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gamlarp-NässjöGamlarp-Nässjö: 

Förberedande arbeten 

ERTMS

315110

Övrigt

GMP (N) 2110 2112 22:00 08:00 D Trafikstopp, 

kanalisation 

mm

A D-skydd: Gmp 21,51 - N 105,107nmLAlla

2110 2112 22:00 10:00 D Trafikstopp, 

kanalisation 

mm

A D-skydd: Gmp 21,51 - N 105,107nmS

2110 2110 08:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 3500)LSNED,UP

P

2111 2111 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 3500)MTi

2111 2111 08:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 3500)LS

2112 2112 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 3500)MTi

2112 2112 08:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 3500)LS

2113 2113 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 3500)MTi

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vimnarp-Nässjö 

uppspår

Går ej nå spår 1 (Post o terminal) i Gamlarp

Gamlarp Signalarbeten  på 

nedspåret och sidospår 1

327536

Övrigt

GMP (N) 2145 2145 04:00 10:00 D Signalarbeten A A-skydd : Gmp 21 -Gmp 52 , Gmp 

33 - 64 - hfp vx 181

LNED 1,2

2145 2145 22:30 10:00 D Signalarbeten A A-skydd : Gmp 21 -Gmp 52 , Gmp 

33 - 64 - hfp vx 181

nmS

2146 2146 01:00 05:00 D Signalarbeten A A-skydd : Gmp 21 -Gmp 52 , Gmp 

33 - 64 - hfp vx 181

M

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gamlarp-Nässjö kl 

23:50-24:00 ( T22 dagen efter)

Enkelspårsdrift Vimnarp-Nässjö kl 22:30-23:50

Gamlarp Signalarbeten 

ibruktagning, laddning av 

ställverksbilder

327537

Övrigt

GMP (N) 2149 2149 22:30 24:00 D Signalarbeten A A-skydd : Gmp 21 -Gmp 52 , Gmp 

33 - 64

LNED 1,2

2149 2149 23:50 24:00 D Signalarbeten A A-skydd : Gmp 51 - Gmp 22 ,LUPP 3



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

200 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vimnarp-Nässjö 

nedspår

Hastighetsnedsättning vecka 2105 söndag kl 2215- 

vecka 2110 söndag kl 2400

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 3 del 

1

328690

Övrigt

GMP (N) 2105 2105 22:15 24:00 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107 TSUPP 

Gmp 3

2106 2106 00:00 05:30 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107M

2106 2106 00:00 04:30 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107Ti-F

2106 2106 22:00 01:50 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107nmL

2106 2106 02:20 07:00 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107L

2106 2106 22:00 07:00 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107nmS

2107 2107 22:15 24:00 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107S

2108 2108 00:00 05:30 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107M

2108 2108 00:00 04:30 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107Ti-F

2108 2108 22:00 01:50 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107nmL

2108 2108 02:20 07:00 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107L

2108 2108 22:00 07:00 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107nmS

2109 2109 22:15 24:00 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107S

2110 2110 00:00 05:30 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107M

2110 2110 00:00 04:30 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107Ti-F

2105 2105 22:15 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 3500)SNED 

Gmp 2

2106 2106 00:00 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 3500)M-S

2107 2107 00:00 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 3500)M-S

2108 2108 00:00 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 3500)M-S

2109 2109 00:00 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 3500)M-S

2110 2110 00:00 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 3500)M-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

201 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vimnarp-Nässjö 

uppspår

Går ej nå spår 1 (Post och Terminal) i Gamlarp

Hastihetsnedsättning sth 70 km/h 3500 m söndag 

vecka 2104 kl 2200- vecka 2111 söndag kl 2400

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 2 del 

1

328911

Övrigt

GMP (N) 2104 2104 22:00 24:00 D Kanalisation A Gmp 21 - N 105 TSNED 

Gmp 3

2105 2105 00:00 00:35 D Kanalisation A Gmp 21 - N 105M

2105 2105 01:00 04:50 D Kanalisation A Gmp 21 - N 105M

2105 2105 02:00 05:00 D Kanalisation A Gmp 21 - N 105Ti-F

2105 2105 03:50 07:00 D Kanalisation A Gmp 21 - N 105L

2105 2105 22:00 07:00 D Kanalisation A Gmp 21 - N 105nmS

2106 2106 22:00 24:00 D Kanalisation A Gmp 21 - N 105S

2107 2107 00:00 00:35 D Kanalisation A Gmp 21 - N 105M

2107 2107 01:00 04:50 D Kanalisation A Gmp 21 - N 105M

2107 2107 02:00 05:00 D Kanalisation A Gmp 21 - N 105Ti-F

2107 2107 03:50 07:00 D Kanalisation A Gmp 21 - N 105L

2107 2107 22:00 07:00 D Kanalisation A Gmp 21 - N 105nmS

2108 2108 22:00 24:00 D Kanalisation A Gmp 21 - N 105S

2109 2109 00:00 00:35 D Kanalisation A Gmp 21 - N 105M

2109 2109 01:00 04:50 D Kanalisation A Gmp 21 - N 105M

2109 2109 02:00 05:00 D Kanalisation A Gmp 21 - N 105Ti-F

2109 2109 03:50 07:00 D Kanalisation A Gmp 21 - N 105L

2109 2109 22:00 07:00 D Kanalisation A Gmp 21 - N 105nmS

2110 2110 22:00 24:00 D Kanalisation A Gmp 21 - N 105S

2111 2111 00:00 00:35 D Kanalisation A Gmp 21 - N 105M

2111 2111 01:00 04:50 D Kanalisation A Gmp 21 - N 105M

2111 2111 02:00 05:00 D Kanalisation A Gmp 21 - N 105Ti-F

2104 2104 22:00 24:00 D Kanalisation H (sth: 200/70 Längd: 3500)SUPP 

Gmp sp 

3

2105 2105 00:00 24:00 D Kanalisation H (sth: 200/70 Längd: 3500)M-S

2106 2106 00:00 24:00 D Kanalisation H (sth: 200/70 Längd: 3500)M-S

2107 2107 00:00 24:00 D Kanalisation H (sth: 200/70 Längd: 3500)M-S

2108 2108 22:00 24:00 D Kanalisation H (sth: 200/70 Längd: 3500)M-S

2109 2109 00:00 24:00 D Kanalisation H (sth: 200/70 Längd: 3500)M-S

2110 2110 00:00 24:00 D Kanalisation H (sth: 200/70 Längd: 3500)M-S

2111 2111 00:00 24:00 D Kanalisation H (sth: 200/70 Längd: 3500)M-S

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vimnarp-Nässjö 

nedspår

Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 3500 måndag 

vecka 2111 kl 0000- vecka 2112 söndag kl 2400

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 3 del 

1

329338

Övrigt

GMP (N) 2111 2111 22:15 24:00 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107 TSUPP 

Gmp 3

2112 2112 00:00 05:30 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107M

2112 2112 00:00 04:30 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107Ti-F

2111 2111 00:00 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 3500)M-SNED 

Gmp 2

2112 2112 00:00 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 3500)M-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

202 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vimnarp-Nässjö 

nedspår

Hastighetsnedsättning sth 70 km/h söndag vecka kl 

2215-söndag vecka 2114 kl 0700

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 3 del 

1

329353

Övrigt

GMP (N) 2113 2113 22:15 24:00 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107 TSUPP 

Gmp 3

2114 2114 00:00 05:30 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107M

2114 2114 00:00 04:30 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107Ti-F

2114 2114 22:00 01:50 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107nmL

2114 2114 02:20 07:00 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107L

2114 2114 22:00 07:00 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107nmS

2113 2113 00:00 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 3500)M-SNED 

Gmp 2

2114 2114 00:00 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 3500)M-L

2114 2114 00:00 07:00 D H (sth: 200/70 Längd: 3500)S

Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Vimnarp-Nässjö 

nedspår

Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 3500 m söndag 

vecka 2121 kl 2215-söndag v 2126 kl 0700

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 3 del 

1

329807

Övrigt

GMP (N) 2121 2121 22:15 24:00 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107 TSUPP 

Gmp 3

2122 2122 00:00 05:30 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107M

2122 2122 00:00 04:30 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107Ti-F

2122 2122 22:00 01:50 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107nmL

2122 2122 02:20 07:00 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107L

2122 2122 22:00 07:00 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107nmS

2123 2123 22:15 24:00 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107S

2124 2124 00:00 05:30 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107M

2124 2124 00:00 04:30 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107Ti-F

2124 2124 22:00 01:50 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107nmL

2124 2124 02:20 07:00 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107L

2124 2124 22:00 07:00 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107nmS

2126 2126 00:00 04:30 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107Ti-F

2126 2126 22:00 01:50 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107nmL

2126 2126 02:20 07:00 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107L

2126 2126 22:00 07:00 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107nmS

2121 2121 22:15 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 3500)SNED 

Gmp 2

2122 2122 00:00 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 3500)M-S

2123 2123 00:00 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 3500)M-S

2124 2124 00:00 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 3500)M-S

2125 2125 00:00 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 3500)M-S

2126 2126 00:00 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 3500)M-L

2126 2126 00:00 07:00 D H (sth: 200/70 Längd: 3500)S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

203 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vimnarp-Nässjö 

nedspår

Hastighetsnedsättning sth 70 km/h 3500 m från 

söndag 2131 kl 2215-söndag v 2140 kl 0700

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 3 del 

1

329821

Övrigt

GMP (N) 2131 2131 22:15 24:00 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107 TSUPP 

Gmp 3

2132 2132 00:00 05:30 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107M

2132 2132 00:00 04:30 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107Ti-F

2132 2132 22:15 01:50 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107nmL

2132 2132 02:20 07:00 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107L

2132 2132 22:00 07:00 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107nmS

2133 2133 22:15 24:00 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107S

2134 2134 00:00 05:30 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107M

2134 2134 00:00 04:30 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107Ti-F

2134 2134 22:15 01:50 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107nmL

2134 2134 02:20 07:00 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107L

2134 2134 22:00 07:00 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107nmS

2135 2135 22:15 24:00 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107S

2136 2136 00:00 05:30 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107M

2136 2136 00:00 04:30 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107Ti-F

2136 2136 22:15 01:50 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107nmL

2136 2136 02:20 07:00 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107L

2136 2136 22:00 07:00 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107nmS

2137 2137 22:15 24:00 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107S

2138 2138 00:00 05:30 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107M

2138 2138 00:00 04:30 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107Ti-F

2138 2138 22:15 01:50 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107nmL

2138 2138 02:20 07:00 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107L

2138 2138 22:00 07:00 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107nmS

2139 2139 22:15 24:00 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107S

2140 2140 00:00 05:30 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107M

2140 2140 00:00 04:30 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107Ti-F

2140 2140 22:15 01:50 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107nmL

2140 2140 02:20 07:00 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107L

2140 2140 22:00 07:00 D Kanalisation A Gmp 51 - N 107nmS

2131 2131 22:15 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 3500)SNED 

Gmp 2

2132 2132 00:00 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 3500)M-S

2133 2133 00:00 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 3500)M-S

2134 2134 00:00 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 3500)M-S

2135 2135 00:00 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 3500)M-S

2136 2136 00:00 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 3500)M-S

2137 2137 00:00 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 3500)M-S

2138 2138 00:00 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 3500)M-S

2139 2139 00:00 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 3500)M-S

2140 2140 00:00 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 3500)M-L

2140 2140 00:00 07:00 D H (sth: 200/70 Längd: 3500)S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

204 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Södrastation-Tomteboda Övre via Sci

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Dialog och koordinering med Projektet pågår.

Trafikpåverkan:

Nattförlängning, enkelspårsdrift ytspår Älvsjö - 

Stockholm Södra för fjärr/godståg

kopplat till  Citybanans objekt 315482

Hastighetsåtgärder 

Citybanan Enkelspår

318857

Övrigt

(SST) 2144 2144 01:14 04:30 D A Sst 276 - Äs 846 XS3

2145 2145 01:14 04:30 D A Sst 276 - Äs 846 XM

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

Servicefönster Citybanan 

(Stockholm S) - Stockholm 

City Upp-spår

316612

Övrigt

(SST) SCI 2102 2102 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-FU2

2104 2104 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2106 2106 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2108 2108 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2110 2110 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2112 2112 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2114 2114 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124Ti-F

2116 2116 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2118 2118 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2120 2120 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2122 2122 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2124 2124 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2126 2126 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2132 2132 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124Ti-F

2134 2134 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2136 2136 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2138 2138 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2140 2140 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2142 2142 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2144 2144 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2146 2146 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F

2148 2148 00:40 04:40 D A Sci 120 - Sci 124M-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

205 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Södrastation-Tomteboda Övre via Sci

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

Servicefönster Citybanan 

(Stockholm S) - Stockholm 

City Ned-spår

316613

Övrigt

(SST) SCI 2051 2051 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-FN2

2053 2053 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-O

2101 2101 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154MTiToF

2103 2103 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2105 2105 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2107 2107 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2109 2109 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2111 2111 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2113 2113 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-To

2115 2115 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2117 2117 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2119 2119 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-OF

2121 2121 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2123 2123 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2125 2125 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-O

2133 2133 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2135 2135 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2137 2137 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2139 2139 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2141 2141 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2143 2143 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2145 2145 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2147 2147 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F

2149 2149 00:40 04:40 D A Sci 150 - Sci 154M-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

206 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Södrastation-Tomteboda Övre via Sci

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Tåg ska kunna stå uppställda på tre av de spår som 

ingår i avstängningen.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Citybanan 

helavstängt (Stockholm S) - 

Stockholm City

316618

Övrigt

(SST) SCI 2051 2051 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-FAlla

2053 2053 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-O

2101 2101 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352MTiToF

2102 2102 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2103 2103 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2104 2104 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2105 2105 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2106 2106 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2107 2107 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2108 2108 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2109 2109 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2110 2110 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2111 2111 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2112 2112 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2113 2113 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-To

2114 2114 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352Ti-F

2115 2115 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2116 2116 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2117 2117 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2118 2118 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2119 2119 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-OF

2120 2120 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2121 2121 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2122 2122 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2123 2123 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2124 2124 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2125 2125 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-O

2126 2126 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2132 2132 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352Ti-F

2133 2133 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2134 2134 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2135 2135 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2136 2136 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2137 2137 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2138 2138 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2139 2139 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2140 2140 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2141 2141 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2142 2142 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2143 2143 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2144 2144 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2145 2145 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2146 2146 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2147 2147 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2148 2148 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F

2149 2149 01:40 04:10 D A Sci 120, 150 - Sci 322, 352M-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

207 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Södrastation-Tomteboda Övre via Sci

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Stockholm City

Arbetet kräver att spår 1 är fritt, på övriga spår kan tåg 

stå uppställda.

Kontroll av Citybanans 

skyddsportaler

316744

Övrigt

SST SCI 2119 2119 00:35 04:05 D A Sst 274S,272S - Sci 131,133,136 XOToAlla

2145 2145 00:35 04:05 D A Sst 274S,272S - Sci 131,133,136 XOTo

Dialog och koordinering medUnderhåll pågår.

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Stockholm Södra - Stockholm 

Odenplan för MTRp

Spår 3, 4 avstängt Stockholm City samt spår N2

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning.

329559

Övrigt

SST SCI 2119 2119 00:00 05:00 D A Sci 190,133 - Sci 137, Sst 239 XFN2 Sci 4

2119 2119 01:00 06:00 D A Sci 190,133 - Sci 137, Sst 239 XLS

2121 2121 00:00 05:00 D A Sci 190,133 - Sci 137, Sst 239M-F

2123 2123 00:00 05:00 D A Sci 131,188 - Sci 137, Sst 239 XMN2 Sci 3

Dialog och koordinering medUnderhåll pågår.

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Stockholm Södra - Stockholm 

Odenplan för MTRp

Spår 1, 2 avstängt Stockholm City samt spår U2

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning.

329565

Övrigt

SST SCI 2120 2120 00:00 05:00 D A Sci 155,161 - Sst 235 XFU2 Sci 1

2120 2120 01:00 06:00 D A Sci 155,161 - Sst 235 XLS

2122 2122 00:00 05:00 D A Sci 155,161 - Sst 235 XM-F

2122 2122 01:00 06:00 D A Sci 153,163 - Sst 235 XLU2 Sci 2

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Citybanan ( Stockholm City)-Stockholm 

Södra

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning 

växelgator

329591

Övrigt

SST SCI 2121 2121 01:00 06:00 D A Sci 131,133,161,163 - Sst 235,239 XSN2,U2

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Stockholm Södra-Stockholm Odenplan

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning 

frånskiljare

329592

Övrigt

SST SOD 2122 2122 01:00 06:00 D A Sst 120 - Sci 361 XSU2 Sci 

1,2

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Stockholm Södra-Stockholm Odenplan

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning 

frånskiljare

329593

Övrigt

SST SOD 2123 2123 00:00 05:00 D A Sst 150, Sci 137 - Sci 331,168 XTiON2 Sci 

3,4



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

208 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Södrastation-Tomteboda Övre via Sci

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Vid de tillfällen spm längre arbetstid (kl 01.00-04.30) 

behövs,  måste entrepenören avropa senast 10v innan 

utförande.

Tåg ska kunna stå uppställda på ett av de spår som 

ingår i avstängningen.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Citybanan 

Stockholm City Upp-spår

316614

Övrigt

SCI 2102 2102 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F1,2 U2

2104 2104 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2106 2106 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2108 2108 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2110 2110 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2112 2112 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2114 2114 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124Ti-F

2116 2116 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2118 2118 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2120 2120 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2122 2122 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2124 2124 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2126 2126 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2132 2132 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124Ti-F

2134 2134 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2136 2136 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2138 2138 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2140 2140 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2142 2142 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2144 2144 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2146 2146 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F

2148 2148 01:30 04:30 D A Sci 322 - Sci 124M-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

209 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Södrastation-Tomteboda Övre via Sci

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Vid de tillfällen spm längre arbetstid (kl 01.00-04.30) 

behövs,  måste entrepenören avropa senast 10v innan 

utförande.

Tåg ska kunna stå uppställda på ett av de spår som 

ingår i avstängningen.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Citybanan 

Stockholm City Ned-spår

316615

Övrigt

SCI 2051 2051 01:30 04:30 D A Sci 351, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F3,4 N2

2053 2053 01:30 04:30 D A Sci 351, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-O

2101 2101 01:30 04:30 D A Sci 351, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

Ti-F

2103 2103 01:30 04:30 D A Sci 351, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

2105 2105 01:30 04:30 D A Sci 351, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

2107 2107 01:30 04:30 D A Sci 351, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

2109 2109 01:30 04:30 D A Sci 351, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

2111 2111 01:30 04:30 D A Sci 351, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

2113 2113 01:30 04:30 D A Sci 351, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-To

2115 2115 01:30 04:30 D A Sci 351, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

Ti-F

2117 2117 01:30 04:30 D A Sci 351, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

2119 2119 01:30 04:30 D A Sci 351, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-OF

2121 2121 01:30 04:30 D A Sci 351, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

2123 2123 01:30 04:30 D A Sci 351, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

2125 2125 01:30 04:30 D A Sci 351, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-O

2133 2133 01:30 04:30 D A Sci 351, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

2135 2135 01:30 04:30 D A Sci 351, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

2137 2137 01:30 04:30 D A Sci 351, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

2139 2139 01:30 04:30 D A Sci 351, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

2141 2141 01:30 04:30 D A Sci 351, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

2143 2143 01:30 04:30 D A Sci 351, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

2145 2145 01:30 04:30 D A Sci 351, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

2147 2147 01:30 04:30 D A Sci 351, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F

2149 2149 01:30 04:30 D A Sci 351, hfp vx 511 - Sci 154, hfp 

vx 532

M-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

210 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Södrastation-Tomteboda Övre via Sci

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Dialog och koordinering medUnderhåll pågår.

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Älvsjö - Stockholm City för MTRp

Spår U2 avstängt

kopplat till objekt 328354

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning.

328355

Övrigt

SCI 2142 2142 00:00 05:00 D A Sst 271 - Sci 173 XToFU2

Dialog och koordinering medUnderhåll pågår.

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Älvsjö - Stockholm City för MTRp

Spår N2 avstängt

Kopplad till objekt 328360

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning.

328361

Övrigt

SCI 2143 2143 00:00 05:00 D A Sst 273 - Sci 143 XToFN2

Trafikpåverkan:

Avstängt spår Stockholm Södra-(Stockholm City) 

U2,N2

Förlängning avl objekt 328397,

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning, 

växelgator.

328398

Övrigt

SCI 2145 2145 00:00 05:00 D A Sci 173,143 - Sst 271,273 XToU2,N2

Dialog och koordinering medUnderhåll pågår.

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Årsta Berg - Stockholm City

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning, 

växelgator.

328400

Övrigt

SCI 2145 2145 00:00 05:00 D A Sci 143 - Sst 273 XFN2

Dialog och koordinering med Projektet pågår.

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Citybanan F 02:00 - M 04:30

Hastighetsåtgärder 

Citybanan

315482

Övrigt

SCI SOD 2144 2144 02:00 24:00 H A Sci 120, 150 - Sci 351, 321 XF-SAlla

2145 2145 00:00 04:30 D A Sci 120,150 - Sci 351,321 XM



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

211 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Södrastation-Tomteboda Övre via Sci

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår, t ex under projekt 

Getingmidjans avstängningsperioder.

Servicefönster Citybanan 

(Stockholm City) - 

(Tomteboda Övre) 

Upp-spår

316616

Övrigt

(SCI) (TMÖ) 2102 2102 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-FU2

2104 2104 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2106 2106 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2108 2108 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2110 2110 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2112 2112 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2114 2114 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351Ti-F

2116 2116 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2118 2118 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2120 2120 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2122 2122 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2124 2124 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2126 2126 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2132 2132 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351Ti-F

2134 2134 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2136 2136 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2138 2138 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2140 2140 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2142 2142 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2144 2144 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2146 2146 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

2148 2148 00:40 04:40 D A Sci 322 - Sci 351M-F

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Om intilliggande spår som avviker från 

kanalkörningsprincipen behöver stängas av så 

hanteras detta separat.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Citybanan 

(Stockholm City) - 

(Tomteboda Övre) 

Ned-spår

316617

Övrigt

(SCI) (TMÖ) 2051 2051 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-FN2

2053 2053 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-O

2101 2101 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321MTiToF

2105 2105 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2103 2103 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2107 2107 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2109 2109 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2111 2111 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2113 2113 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-To

2115 2115 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2117 2117 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2119 2119 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-OF

2121 2121 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2123 2123 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2125 2125 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-O

2133 2133 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2135 2135 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2137 2137 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2139 2139 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2141 2141 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2143 2143 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2145 2145 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2147 2147 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F

2149 2149 00:40 04:40 D A Sci 352 - Sci 321M-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

212 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Södrastation-Tomteboda Övre via Sci

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Citybanan 

helavstängt (Stockholm 

City) - (Tomteboda Övre)

316619

Övrigt

(SCI) (TMÖ) 2051 2051 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-FAlla

2053 2053 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-O

2101 2101 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321MTiToF

2102 2102 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2103 2103 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2104 2104 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2105 2105 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2106 2106 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2107 2107 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2108 2108 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2109 2109 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2110 2110 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2111 2111 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2112 2112 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2113 2113 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-To

2114 2114 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2115 2115 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2116 2116 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2117 2117 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2118 2118 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2119 2119 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-OF

2120 2120 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2121 2121 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2122 2122 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2123 2123 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2124 2124 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2125 2125 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-O

2126 2126 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2132 2132 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321Ti-F

2133 2133 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2134 2134 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2135 2135 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2136 2136 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2137 2137 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2138 2138 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2139 2139 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2140 2140 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2141 2141 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2142 2142 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2143 2143 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2144 2144 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2145 2145 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2146 2146 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2147 2147 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2148 2148 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F

2149 2149 01:40 04:10 D A Sci 322, 352 - Sci 351, 321M-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

213 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Södrastation-Tomteboda Övre via Sci

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Dialog och koordinering medUnderhåll pågår.

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Stockholm City - Tomteboda Övre

Spår 3, 4 avstängt Sci

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning.

329520

Övrigt

SCI TMÖ 2117 2117 00:00 05:00 D A Sci 164,183 - Sci 168, Ke 235, 

hfpvx 219b

XM-FN2 Sci 4

2117 2117 01:00 06:00 D A Sci 164,183 - Sci 168, Ke 235, 

hfpvx 219b

XLS

2119 2119 00:00 05:00 D A Sci 164,183 - Sci 168, Ke 235, 

hfpvx 219b

XM-O

2119 2119 01:00 06:00 D A Sci 162,185 - Sci 168, Ke 235, 

hfpvx 219b

XToN2 Sci 3

Dialog och koordinering medUnderhåll pågår.

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Stockholm City - Tomteboda Övre

Spår 1, 2 avstängt Sci

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning.

329550

Övrigt

SCI TMÖ 2118 2118 00:00 05:00 D A Sci 189,132 - Ke 233, hfpvx 210b XM-FU2 Sci 1

2118 2118 01:00 06:00 D A Sci 189,132 - Ke 233, hfpvx 210b XLS

2120 2120 00:00 05:00 D A Sci 189,132 - Ke 233, hfpvx 210b XM-O

2120 2120 00:00 05:00 D A Sci 187,134 - Ke 233, hfpvx 210b XToU2 Sci 2

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Citybanan ( Stockholm City)-Stockholm 

Odenplan

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning 

växelgator

329590

Övrigt

SCI TMÖ 2121 2121 01:00 06:00 D A Sci 162,164,132,134 - Ke 233,235, 

Ke hfpvx 210b,219b

XLN2,U2



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

214 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Värmlandsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott  Laxå-Hasselfors

Kommer att tidsjusteras

EL Peba327007

Övrigt

LÅ 2114 2114 00:00 01:00 D EL peba A L1, Hfp 109, Hfp 118, XTo20, 19



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

215 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Värtabanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade Servicefönster:

(Karlberg) - Värtan bandel 405.

6 timmar dag- resp nattid helgfri måndag-fredag.

Nattider avropas separat som underobjekt genom 

ordinarie rutiner för Bup.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster Stockholm 

Mitt (Karlberg) - Värtan

316621

Övrigt

VN NST 2051 2051 09:00 15:00 D AM-FE

2053 2053 09:00 15:00 D AM-O

2101 2101 09:00 15:00 D AMTiToF

2102 2102 09:00 15:00 D AM-F

2103 2103 09:00 15:00 D AM-F

2104 2104 09:00 15:00 D AM-F

2105 2105 09:00 15:00 D AM-F

2106 2106 09:00 15:00 D AM-F

2107 2107 09:00 15:00 D AM-F

2108 2108 09:00 15:00 D AM-F

2109 2109 09:00 15:00 D AM-F

2110 2110 09:00 15:00 D AM-F

2111 2111 09:00 15:00 D AM-F

2112 2112 09:00 15:00 D AM-F

2113 2113 09:00 15:00 D AM-To

2114 2114 09:00 15:00 D ATi-F

2115 2115 09:00 15:00 D AM-F

2116 2116 09:00 15:00 D AM-F

2117 2117 09:00 15:00 D AM-F

2118 2118 09:00 15:00 D AM-F

2119 2119 09:00 15:00 D AM-OF

2120 2120 09:00 15:00 D AM-F

2121 2121 09:00 15:00 D AM-F

2122 2122 09:00 15:00 D AM-F

2123 2123 09:00 15:00 D AM-F

2124 2124 09:00 15:00 D AM-F

2125 2125 09:00 15:00 D AM-O

2126 2126 09:00 15:00 D AM-F

2127 2127 09:00 15:00 D AM-F

2128 2128 09:00 15:00 D AM-F

2129 2129 09:00 15:00 D AM-F

2130 2130 09:00 15:00 D AM-F

2131 2131 09:00 15:00 D AM-F

2132 2132 09:00 15:00 D AM-F

2133 2133 09:00 15:00 D AM-F

2134 2134 09:00 15:00 D AM-F

2135 2135 09:00 15:00 D AM-F

2136 2136 09:00 15:00 D AM-F

2137 2137 09:00 15:00 D AM-F

2138 2138 09:00 15:00 D AM-F

2139 2139 09:00 15:00 D AM-F

2140 2140 09:00 15:00 D AM-F

2141 2141 09:00 15:00 D AM-F

2142 2142 09:00 15:00 D AM-F

2143 2143 09:00 15:00 D AM-F

2144 2144 09:00 15:00 D AM-F

2145 2145 09:00 15:00 D AM-F

2146 2146 09:00 15:00 D AM-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

216 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Värtabanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2147 2147 09:00 15:00 D AM-FE

2148 2148 09:00 15:00 D AM-F

2149 2149 09:00 15:00 D AM-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

217 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Järna)-(Flemingsberg)

Hastighetsnedsättning

200/70 Flytande max 1500m

Förebyggande UH, D-skydd328053

Övrigt

(FLB) (JN) 2119 2119 23:00 05:00 D A Flb 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16 XnmSNED,UP

P

2119 2119 23:00 24:00 D A Flb 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16 XS

2120 2120 00:00 05:00 D A Flb 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16 XM

2120 2120 23:00 05:00 D A Flb 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16 XnmTi nmO

2137 2137 23:00 05:00 D A Flb 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16 XnmS

2137 2137 23:00 24:00 D A Flb 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16 XS

2138 2138 00:00 05:00 D A Flb 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16 XM

2138 2138 23:00 05:00 D A Flb 92,94 - Jn 21,51,Söö 14,16 XnmTi nmO

2119 2119 23:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)LS

2120 2120 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

2121 2121 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-O

2137 2137 23:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)LS

2138 2138 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

2139 2139 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-O

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Flemmingsberg) - Södertälje Syd Övre

v2107 Lördag kl 00:00-24:00

v2109 natt mot Söndag kl 21:20-09:20

Ha-neds 60/200, 1150m

Igelstabron - byte lager332027

Övrigt

(MSJ) SÖÖ 2107 2107 00:00 24:00 H A Msj 23, 53 - Söö 64, 58, 28 34 XLNED,UP

P 

1,2,5,6,7,

8

2109 2109 21:20 09:20 D A Msj 23, 53 - Söö 64, 58, 28 34 XnmS

2107 2107 00:00 24:00 H H (sth: 200/60 km+m: 36,100/37,250 

Längd: 1150)

SAlla

2108 2108 00:00 24:00 H H (sth: 200/60 km+m: 36,100/37,250 

Längd: 1150)

M-S

2109 2109 00:00 24:00 H H (sth: 200/60 km+m: 36,100/37,250 

Längd: 1150)

M-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott v2143 (Järna) - Mölnbo F kl 22:00 - M kl 

05:00

Trafikavbrott v2144 Järna - Mölnbo - Hölö S kl 00:00 - 

05:00 stängt även mot Nyköping

Trafikavbrott v2145 (Järna) - Mölnbo S kl 00:30-06:30

Ha-neds 70/200 200 m

VSB Trimningsåtgärder  

Hölövägen Jn-Mö

313507

Övrigt

JN MÖ 2143 2143 22:00 24:00 H A Jn 22,52 - Mö 22,52 XF-SAlla

2144 2144 00:00 05:00 D A Jn 22,52 - Mö 22,52M

2144 2144 00:00 05:00 D Omgenerering 

Järna ställverk

A Jn 21,23,53,51 - Jn 24,Mö 22,52S

2145 2145 00:30 06:30 D A Jn 22,52 - Mö 22,52S

2143 2143 12:00 24:00 D H (sth: 200/70 km+m: 53,610/53,810 

Längd: 200)

SUPP,NE

D

2144 2144 00:00 06:30 H H (sth: 200/70 km+m: 53,610/53,810 

Längd: 200)

M-S

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Järna - Mölnbo

Trafikavbrott vid på och av-etablering

Transformator byten Jn-Mö316571

Övrigt

(JN) MÖ 2135 2135 00:00 05:00 D A Mö hfp vx 101b - Jn 52 XTiONED

2135 2135 00:00 00:15 D A Mö 51 - Jn 22TiOUPP

2135 2135 04:45 05:00 D A Mö 51 - Jn 22TiO

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift ( Järna ) - Gnesta Nedspår

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning.

327971

Övrigt

JN MÖ 2112 2112 23:20 24:00 D A Jn hfpvx 145,147 - Mö 52 XSNED

2113 2113 00:00 05:10 D A Jn hfpvx 145,147 - Mö 52 XM

2113 2113 23:20 05:10 D A Jn hfpvx 145,147 - Mö 52 XnmTi-nmF

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift ( Järna ) - Gnesta Uppspår

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning.

327974

Övrigt

JN MÖ 2113 2113 23:20 24:00 D A Jn hfpvx 145,149 - Mö 22 XSUPP

2114 2114 00:00 05:10 D A Jn hfpvx 145,149 - Mö 22 XM

2114 2114 23:20 05:10 D A Jn hfpvx 145,149 - Mö 22 XnmTi-nmF



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

218 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan

Fredagsdygnet: Enkelspårsdrift Jn - Mö, Trafikavbrott 

kl. 00:00-01:30

Lördag-Söndag: Trafikavbrott Järna - Gnesta 

Stängt till och från Södertälje Syd Övre och Södertälje 

Hamn

VSB Trimningsåtgärder  

Jn-Gn Nya mellanblock

314745

Övrigt

JN GN 2107 2107 00:00 24:00 D A Jn 67,69,47 - Mö 32FUPP 

JnU1,U2

2107 2107 00:00 24:00 H A Jn 21,23,24,51,53 - Gn 22,52LSAlla

2107 2107 00:00 01:30 D Utläggning 

hastnedsättnin

g

A Jn 68,70,24 - Jn 77,Gn 21FNED Jn 

1,2

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Mölnbo

Mölnbo växelbyten 

Utläggning bort tagning 

Hastighetsnedsättning

325334

Övrigt

(JN) (GN) 2140 2140 00:50 02:30 D A Jn 52,22 - Gn 21,51MNED,UP

P

2140 2140 02:50 04:00 D A Jn 52,22 - Gn 21,51M

2146 2146 00:50 02:30 D A Jn 52,22 - Gn 21,51M

2146 2146 02:50 04:00 D A Jn 52,22 - Gn 21,51M

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift (Järna) - (Gnesta)

Udda veckor spår 1 i Mölnbo Jämna veckor spår 2 i 

Mölnbo

Sth 70 km/h 400 m pga Tonage, Arbetarskydd

Mölnbo växelbyten För efter 

arbeten

325332

Övrigt

MÖ 2140 2140 00:00 05:00 D A Mö 21 - Mö 52 XM-F1

2142 2142 00:00 05:00 D A Mö 21 - Mö 52 XM-F

2144 2144 00:00 05:00 D A Mö 21 - Mö 52 XM-F

2141 2141 00:00 05:00 D A Mö 51 - Mö 22 XM-F2

2143 2143 00:00 05:00 D A Mö 51 - Mö 22 XM-F

2145 2145 00:00 05:00 D A Mö 51 - Mö 22 XM-F

2140 2145 00:00 24:00 H H (sth: 150/70 Längd: 400)M-S1,2

2146 2146 00:00 04:00 D H (sth: 150/70 Längd: 400)M

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Mölnbo

Ha-neds 70/150 400 m

Mölnbo växelbyten325333

Övrigt

MÖ 2143 2143 22:00 24:00 H A Mö 21,51 - Mö 52,22 XF-S1,2

2144 2144 00:00 05:00 D A Mö 21,51 - Mö 52,22 XM

2145 2145 22:00 08:00 D A Mö 21,51 - Mö 52,22 XnmS

2143 2143 16:00 24:00 D H (sth: 150/70 Längd: 400)S

2144 2144 00:00 05:00 H H (sth: 150/70 Längd: 400)M-To

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Järna) - (Gnesta) 00:00-00:15 / 

04:45-05:00 kopplat till objekt 325332

Mölnbo växelbyten På/Av 

EtableringTSA för, 

efterarbeten

325336

Övrigt

MÖ 2141 2141 00:00 00:15 D A Mö 21 - Mö 52M-F1

2141 2141 04:45 05:00 D A Mö 21 - Mö 52M-F

2143 2143 00:00 00:15 D A Mö 21 - Mö 52M-F

2143 2143 04:45 05:00 D A Mö 21 - Mö 52M-F

2145 2145 00:00 00:15 D A Mö 21 - Mö 52M-F

2145 2145 04:45 05:00 D A Mö 21 - Mö 52M-F

2140 2140 00:00 00:15 D A Mö 51 - Mö 22M-F2

2140 2140 04:45 05:00 D A Mö 51 - Mö 22M-F

2142 2142 00:00 00:15 D A Mö 51 - Mö 22M-F

2142 2142 04:45 05:00 D A Mö 51 - Mö 22M-F

2144 2144 00:00 00:15 D A Mö 51 - Mö 22M-F

2144 2144 04:45 05:00 D A Mö 51 - Mö 22M-F

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Mölnbo - Gnesta

Trafikavbrott vid på och av-etablering

Transformator byten Mö-Gn316570

Övrigt

MÖ GN 2135 2135 00:00 05:00 D A Gn 23 - Mö N41 XMNED

2135 2135 00:00 00:15 D A Gn 51 - Mö 22MUPP

2135 2135 04:45 05:00 D A Gn 51 - Mö 22M

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Mölnbo

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning, 

växelgator

327967

Övrigt

MÖ GN 2112 2112 00:55 06:10 D A Mö 21,51 - Gn 23,53 XSUPP,NE

D

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Järna-Gnesta

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning.

327975

Övrigt

MÖ GN 2114 2114 00:00 06:00 D A Mö 51 - Gn 53 XLUPP



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

219 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Järna-Gnesta

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning.

327977

Övrigt

MÖ GN 2114 2114 23:00 24:00 D A Mö 21 - Gn 23 XSNED

2115 2115 00:00 05:00 D A Mö 21 - Gn 23 XM

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Järna-Stjärnhov

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning,

327965

Övrigt

MÖ B 2112 2112 23:00 06:00 D A Mö 51 - B 22 XnmLUPP

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Gnesta

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning, 

växelgator

327973

Övrigt

GN 2113 2113 00:50 06:20 D A Gn 21,51 - Gn 22,52 XSAlla

2114 2114 00:50 06:20 D A Gn 21,51 - Gn 22,52 XS

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Mölnbo-Stjärnhov

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning.

327979

Övrigt

GN B 2115 2115 00:00 05:00 D A Gn 21 - B 52 XTiNED

Trafikpåverkan: Trafikavbrott för av/på etablering L 

22:00-22:40, S 07;30-08:00 Gnesta-Stjärnhov

Enkelspårsdrift övrig tid

Transformator byten316572

Övrigt

GN NSJ 2135 2135 22:00 08:00 D A Nsj hfp vx 131b - Gn 61 XnmSUPP

2135 2135 22:00 22:40 D På o Av 

etablering Tsa

A Nsj N72 - Gn 54 XLNED

2135 2135 07:30 08:00 D På o Av 

etablering Tsa

A Nsj N72 - Gn 54S

Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller 

sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt 

kanalkörningsprincip.

Servicefönstertiden gäller inte Flen.För arbeten som 

stänger tillfart mot Fsö gäller vanlig bup-ansökan. 

Behov av längre sammanhängande tid hanteras enligt 

rutiner för revision.

Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för 

arbetarskydd medges i begränsad omfattning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster (Gnesta) - 

(Katrineholm) Upp-spår

316589

Övrigt

(GN) (K) 2102 2102 00:00 05:00 D AM-FUPP

2104 2104 00:00 05:00 D AM-F

2106 2106 00:00 05:00 D AM-F

2108 2108 00:00 05:00 D AM-F

2110 2110 00:00 05:00 D AM-F

2112 2112 00:00 05:00 D AM-F

2114 2114 00:00 05:00 D ATi-F

2116 2116 00:00 05:00 D AM-F

2118 2118 00:00 05:00 D AM-F

2120 2120 00:00 05:00 D AM-F

2122 2122 00:00 05:00 D AM-F

2124 2124 00:00 05:00 D AM-F

2126 2126 00:00 05:00 D AM-F

2128 2128 00:00 05:00 D AM-F

2130 2130 00:00 05:00 D AM-F

2132 2132 00:00 05:00 D AM-F

2134 2134 00:00 05:00 D AM-F

2136 2136 00:00 05:00 D AM-F

2138 2138 00:00 05:00 D AM-F

2140 2140 00:00 05:00 D AM-F

2142 2142 00:00 05:00 D AM-F

2144 2144 00:00 05:00 D AM-F

2146 2146 00:00 05:00 D AM-F

2148 2148 00:00 05:00 D AM-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

220 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Max.två bevakningassträckor enkelspårsdrift delat eller 

sammanhängande.Upp alternativt nedspår enligt 

kanalkörningsprincip.

Nedsättning sth 70 km/h på intilliggande spår för 

arbetarskydd medges i begränsad omfattning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster (Gnesta) - 

(Katrineholm) Ned-spår

316590

Övrigt

(GN) (K) 2051 2051 00:00 05:00 D AM-FNED

2053 2053 00:00 05:00 D AM-O

2101 2101 00:00 05:00 D AMTiToF

2103 2103 00:00 05:00 D AM-F

2105 2105 00:00 05:00 D AM-F

2107 2107 00:00 05:00 D AM-F

2109 2109 00:00 05:00 D AM-F

2111 2111 00:00 05:00 D AM-F

2113 2113 00:00 05:00 D AM-To

2115 2115 00:00 05:00 D AM-F

2117 2117 00:00 05:00 D AM-F

2119 2119 00:00 05:00 D AM-OF

2121 2121 00:00 05:00 D AM-F

2123 2123 00:00 05:00 D AM-F

2125 2125 00:00 05:00 D AM-O

2127 2127 00:00 05:00 D AM-F

2129 2129 00:00 05:00 D AM-F

2131 2131 00:00 05:00 D AM-F

2133 2133 00:00 05:00 D AM-F

2135 2135 00:00 05:00 D AM-F

2137 2137 00:00 05:00 D AM-F

2139 2139 00:00 05:00 D AM-F

2141 2141 00:00 05:00 D AM-F

2143 2143 00:00 05:00 D AM-F

2145 2145 00:00 05:00 D AM-F

2147 2147 00:00 05:00 D AM-F

2149 2149 00:00 05:00 D AM-F

Trafikpåverkan: Trafikavbrott för av/på etablering F kl 

00:00-00:50, 04:45-05:00, L 00:00-0050, 05:45-06:00

Enkelspårsdrift F 00:50-04:45, L 05:00-05:45 

Gnesta-Stjärnhov

Transformator byten316576

Övrigt

B SH 2136 2136 00:00 05:00 D A Sh 32,34 - B hfp vx 101a XFUPP

2136 2136 00:00 06:00 D A Sh 32,34 - B hfp vx 101aL

2136 2136 00:00 00:50 D A Sh 21 - B 52FLNED

2136 2136 04:45 05:00 D A Sh 21 - B 52F

2136 2136 05:45 06:00 D A Sh 21 - B 52L

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gnesta-Stjärnhov vid av 

o på etablering kl 22:00-22:40, 07:30-08:00

Enkelspårsdrift övrig tid

Transformator byten316577

Övrigt

B SH 2136 2136 22:00 08:00 D A Sh 32,34 - Gn 61 XnmSUPP

2136 2136 22:00 22:40 D På o Av 

etablering Tsa

A Sh 31 -Gn 54 XLNED

2136 2136 07:30 08:00 D På o Av 

etablering Tsa

A Sh 31 -Gn 54S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott för av/på etablering M-To  

kl 00:00-00:50. 04:45-05:00

Enkelspårsdrift kl 00:50-04:45  Skebokvarn-Stjärnhov

Transformator byten316573

Övrigt

SH NSJ 2136 2136 00:00 05:00 D A Nsj hfp vx 131b - Sh U71 XM-ToUPP

2136 2136 00:00 00:50 D A Nsj21 - Sh 52M-ToNED

2136 2136 04:45 05:00 D A Nsj21 - Sh 52M-To

Trafikpåverkan: TrafikavbrottVSB Trimningsåtgärder 

Mellanblock Nyckelsjön

313462

Övrigt

SH SP 2112 2112 22:00 08:00 D A Sh 21,51 - Sp 52,22nmSAlla



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

221 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sjtärnhov-Flen (inkl hela 

Flen)  vid av o på etablering 22:00-22:40, 07:30-08:00

Enkelspårsdrift övrig tid

Transformator byten316568

Övrigt

SH FLE 2134 2134 22:00 08:00 D A Fle 51 - Sh U71 XnmSUPP

2134 2134 22:00 22:40 D På o Av 

etablering TSA

A Fle 21,23, 51- Fle 22,52 XLNED

2134 2134 07:30 08:00 D På o Av 

etablering TSA

A Fle 21,23, 51- Fle 22,52S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Flen-SparreholmSkebokvarn växelbyten 

Utläggning borttagning 

Hastighetsnedsättning

325350

Övrigt

(SP) (FLE) 2140 2140 00:25 02:00 D A Sp 52,22 - Fle 21,51MUPP,NE

D

2140 2140 02:20 03:30 D A Sp 52,22 - Fle 21,51M

2146 2146 00:25 02:00 D A Sp 52,22 - Fle 21,51M

2146 2146 02:20 03:30 D A Sp 52,22 - Fle 21,51M

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Flen-Sparreholm fredag 

kl 2200- måndag kl 0500.

Spår 2 stängt F kl 0700-M kl 0500

Hastighetsnedsättning sth 140/ 70 km/h 400 m

Växelförbindelse växel 132a/b stängd till helgen V2145

Skebokvarn växelbyten325341

Övrigt

SKV 2143 2143 07:00 24:00 H A Skv hfp vx 103a,sb - Skv hfp vx 

134b,sb

XF-S2 1

2144 2144 00:00 05:00 D A Skv hfp vx 103a,sb - Skv hfp vx 

134b,sb

XM

2143 2143 22:00 24:00 D A Skv 21 - Skv 52 XF-S3

2145 2145 00:00 05:00 D A Skv 21 - Skv 52 XM

2143 2143 22:00 24:00 H A Skv 51 - Skv 22 XF-S4

2144 2144 00:00 05:00 D A Skv 51 - Skv 22 XM

2143 2143 16:00 24:00 D H (sth: 140/70 Längd: 400)S3,4

2144 2144 00:00 05:00 H H (sth: 140/70 Längd: 400)M-To

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Flen-SparreholmSkebokvarn växelbyten325342

Övrigt

SKV 2145 2145 22:00 08:00 D A Skv 21,51 - Skv 52,22 XnmSAlla

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Flen-Nyckelsjön.

 Hastighetsnedsättning sth 140/ 70km/h 400m.

Skebokvarn växelbyten För 

o efter arbeten

325349

Övrigt

SKV 2141 2141 00:00 05:00 D A Skv 51 - Skv 22 XM-F4

2143 2143 00:00 05:00 D A Skv 51 - Skv 22 XM-F

2145 2145 00:00 05:00 D A Skv 51 - Skv 22 XM-F

2140 2140 00:00 05:00 D A Skv 21 - Skv 52 XM-F3

2142 2142 00:00 05:00 D A Skv 21 - Skv 52 XM-F

2144 2144 00:00 05:00 D A Skv 21 - Skv 52 XM-F

2140 2145 00:00 24:00 H H (sth: 140/70 Längd: 400)M-S3,4

2146 2146 00:00 03:30 D H (sth: 140/70 Längd: 400)M

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott i samband med av/på etablering till objekt 

325349

Skebokvarn växelbyten För 

o efter arb På/Avetablering 

TSA obj 279652

325352

Övrigt

SKV 2141 2141 00:00 00:15 D A Skv 51 - Skv 22M-F4

2141 2141 04:45 05:00 D A Skv 51 - Skv 22M-F

2143 2143 00:00 00:15 D A Skv 51 - Skv 22M-F

2143 2143 04:45 05:00 D A Skv 51 - Skv 22M-F

2145 2145 00:00 00:15 D A Skv 51 - Skv 22M-F

2145 2145 04:45 05:00 D A Skv 51 - Skv 22M-F

2140 2140 00:00 00:15 D A Skv 21 - Skv 52M-F2,3

2140 2140 04:45 05:00 D A Skv 21 - Skv 52M-F

2142 2142 00:00 00:15 D A Skv 21 - Skv 52M-F

2142 2142 04:45 05:00 D A Skv 21 - Skv 52M-F

2144 2144 00:00 00:15 D A Skv 21 - Skv 52M-F

2144 2144 04:45 05:00 D A Skv 21 - Skv 52M-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

222 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Skebokvarn-Flen i 

samband med av/på etablering M-F 00:00-00:15, 

04:45-05:00, F 22:00-22:15, L 07:45-08:00

Enkelspårsdrift Skebokvarn-Flen övrig tid

Transformator byten316393

Övrigt

SKV (FLE) 2134 2134 00:00 05:00 D A Fle 51 - Skv 61 XM-FUPP

2134 2134 22:00 08:00 D A Fle 51 - Skv 61 XnmL

2134 2134 00:00 00:15 D A Skv 52 - Skv 31,33M-FNED

2134 2134 04:45 05:00 D A Skv 52 - Skv 31,33M-F

2134 2134 22:00 22:15 D A Skv 52 - Skv 31,33F

2134 2134 07:45 08:00 D A Skv 52 - Skv 31,33L

Trafikpåverkan: Trafikavbrott vid av/på etablering 

måndag-fredag kl 2330-2345, 0530-0540 lördag 

0715-0730, 2200-2215 söndag 0745-0800 , 2330-2345

 Stänger även Flen-Flens Ö

 Enkelspårsdrift Sköldinge-Skebokvarn övrig tid.

Förstärkningslina 

Hallsberg-Sköldinge

315706

Övrigt

FLE SDE 2129 2129 23:30 24:00 D A Fle hfp vx 131a - Sde 32 XSUPP

2130 2130 00:00 05:40 D A Fle hfp vx 131a - Sde 32 XM

2130 2130 23:30 05:40 D A Fle hfp vx 131a - Sde 32 XnmTi-nmF

2130 2130 23:30 07:30 D A Fle hfp vx 131a - Sde 32 XnmL

2130 2130 22:00 08:00 D A Fle hfp vx 131a - Sde 32 XnmS

2131 2131 23:30 24:00 D A Fle hfp vx 131a - Sde 32 XS

2132 2132 00:00 05:40 D A Fle hfp vx 131a - Sde 32 XM

2132 2132 23:30 05:40 D A Fle hfp vx 131a - Sde 32 XnmTi-nmF

2132 2132 23:30 07:30 D A Fle hfp vx 131a - Sde 32 XnmL

2132 2132 22:00 08:00 D A Fle hfp vx 131a - Sde 32 XnmS

2129 2129 23:30 23:45 D A Fle 52 - Sde 21SNED

2130 2130 23:30 23:45 D A Fle 52 - Sde 21M-F

2130 2130 05:30 05:40 D A Fle 52 - Sde 21M-F

2130 2130 07:15 07:30 D A Fle 52 - Sde 21L

2130 2130 22:00 22:15 D A Fle 52 - Sde 21L

2130 2130 07:45 08:00 D A Fle 52 - Sde 21S

2131 2131 23:30 23:45 D A Fle 52 - Sde 21S

2132 2132 23:30 23:45 D A Fle 52 - Sde 21M-F

2132 2132 05:30 05:40 D A Fle 52 - Sde 21M-F

2132 2132 07:15 07:30 D A Fle 52 - Sde 21L

2132 2132 22:00 22:15 D A Fle 52 - Sde 21L

2132 2132 07:45 08:00 D A Fle 52 - Sde 21S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

223 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Flen-Sköldinge i 

samband med av/på etablering måndag-fredag kl 

2330-2345, 0530-0540 lördag 0715-0730, 2200-2215 

söndag 0745-0800, 2330-2345

Enkelspårsdrift Flen-Stolpstugan.

Förstärkningslina 

Hallsberg-Sköldinge

315709

Övrigt

FLE SDE 2130 2130 23:30 24:00 D A Fle 31 - Sde hfp vx 101b XSNED

2131 2131 00:00 05:40 D A Fle 31 - Sde hfp vx 101b XM

2131 2131 23:30 05:40 D A Fle 31 - Sde hfp vx 101b XnmTi-nmF

2131 2131 23:30 07:30 D A Fle 31 - Sde hfp vx 101b XnmL

2131 2131 22:00 08:00 D A Fle 31 - Sde hfp vx 101b XnmS

2132 2132 23:30 24:00 D A Fle 31 - Sde hfp vx 101b XS

2133 2133 00:00 05:40 D A Fle 31 - Sde hfp vx 101b XM

2133 2133 23:30 05:40 D A Fle 31 - Sde hfp vx 101b XnmTi-nmF

2133 2133 23:30 07:30 D A Fle 31 - Sde hfp vx 101b XnmL

2133 2133 22:00 08:00 D A Fle 31 - Sde hfp vx 101b XnmS

2130 2130 23:30 23:45 D A Fle  22 - Sde 51SUPP

2131 2131 23:30 23:45 D A Fle  22 - Sde 51M-F

2131 2131 05:30 05:40 D A Fle  22 - Sde 51M-F

2131 2131 07:15 07:30 D A Fle  22 - Sde 51L

2131 2131 22:00 22:15 D A Fle  22 - Sde 51L

2131 2131 07:45 08:00 D A Fle  22 - Sde 51S

2132 2132 23:30 23:45 D A Fle  22 - Sde 51S

2133 2133 23:30 23:45 D A Fle  22 - Sde 51M-F

2133 2133 05:30 05:40 D A Fle  22 - Sde 51M-F

2133 2133 07:15 07:30 D A Fle  22 - Sde 51L

2133 2133 22:00 22:15 D A Fle  22 - Sde 51L

2133 2133 07:45 08:00 D A Fle  22 - Sde 51S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stolpstugan-Sköldinge i 

samband med av/på etablering kl måndag-fredag 

2330-2345, lördag 0715-0730, 2200-2215, söndag 

0745-0800, 2330-2345

Enkelspårsdrift Flen-Katrineholm övrig tid

Förstärkningslina 

Hallsberg-Sköldinge

315690

Övrigt

FLE SPN 2126 2126 23:30 24:00 D A Fle 31 - Spn hfp vx 132 XSNED

2127 2127 00:00 05:40 D A Fle 31 - Spn hfp vx 132 XM

2127 2127 23:30 05:40 D A Fle 31 - Spn hfp vx 132 XnmTi-nmF

2127 2127 23:30 07:30 D A Fle 31 - Spn hfp vx 132 XnmL

2127 2127 22:00 08:00 D A Fle 31 - Spn hfp vx 132 XnmS

2128 2128 23:30 24:00 D A Fle 31 - Spn hfp vx 132 XS

2129 2129 00:00 05:40 D A Fle 31 - Spn hfp vx 132 XM

2129 2129 23:30 05:40 D A Fle 31 - Spn hfp vx 132 XnmTi-nmF

2129 2129 23:30 07:30 D A Fle 31 - Spn hfp vx 132 XnmL

2129 2129 22:00 08:00 D A Fle 31 - Spn hfp vx 132 XnmS

2126 2126 23:30 23:45 D A Sde  22 - Spn 51SUPP

2127 2127 23:30 23:45 D A Sde  22 - Spn 51M-F

2127 2127 05:30 05:40 D A Sde  22 - Spn 51M-F

2127 2127 07:15 07:30 D A Sde  22 - Spn 51L

2127 2127 22:00 22:15 D A Sde  22 - Spn 51L

2127 2127 07:45 08:00 D A Sde  22 - Spn 51S

2128 2128 23:30 23:45 D A Sde  22 - Spn 51S

2129 2129 23:30 23:45 D A Sde  22 - Spn 51M-F

2129 2129 05:30 05:40 D A Sde  22 - Spn 51M-F

2129 2129 07:15 07:30 D A Sde  22 - Spn 51L

2129 2129 22:00 22:15 D A Sde  22 - Spn 51L

2129 2129 07:45 08:00 D A Sde  22 - Spn 51S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

224 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott av/ etablring 

Sköldinge-Flen måndag-fredag  2330-2345, 

0530-0545. lördag 0715-0730, 2200-2215 söndag 

0745-0800, 2330-2345

Stängt även Flen-Flens Ö 

Enkelspårsdrift Katrineholm-Skebokvarn övrig tid

Förstärkningslina 

Hallsberg-Sköldinge

316932

Övrigt

FLE SPN 2125 2125 23:30 24:00 D A Fle hfp vx 131a - Spn hfp vx 102 XSUPP

2126 2126 00:00 05:40 D A Fle hfp vx 131a - Spn hfp vx 102 XM

2126 2126 23:30 05:40 D A Fle hfp vx 131a - Spn hfp vx 102 XnmTi-nmF

2126 2126 23:30 07:30 D A Fle hfp vx 131a - Spn hfp vx 102 XnmL

2126 2126 22:00 08:00 D A Fle hfp vx 131a - Spn hfp vx 102 XnmS

2127 2127 23:30 24:00 D A Fle hfp vx 131a - Spn hfp vx 102 XS

2128 2128 00:00 05:40 D A Fle hfp vx 131a - Spn hfp vx 102 XM

2128 2128 23:30 05:40 D A Fle hfp vx 131a - Spn hfp vx 102 XnmTi-nmF

2128 2128 23:30 07:30 D A Fle hfp vx 131a - Spn hfp vx 102 XnmL

2128 2128 22:00 08:00 D A Fle hfp vx 131a - Spn hfp vx 102 XnmS

2125 2125 23:30 23:45 D A Fle 52 - Sde 21SNED

2126 2126 23:30 23:45 D A Fle 52 - Sde 21M-F

2126 2126 05:30 05:40 D A Fle 52 - Sde 21M-F

2126 2126 07:15 07:30 D A Fle 52 - Sde 21L

2126 2126 22:00 22:15 D A Fle 52 - Sde 21L

2126 2126 07:45 08:00 D A Fle 52 - Sde 21S

2127 2127 23:30 23:45 D A Fle 52 - Sde 21S

2128 2128 23:30 23:45 D A Fle 52 - Sde 21M-F

2128 2128 05:30 05:40 D A Fle 52 - Sde 21M-F

2128 2128 07:15 07:30 D A Fle 52 - Sde 21L

2128 2128 22:00 22:15 D A Fle 52 - Sde 21L

2128 2128 07:45 08:00 D A Fle 52 - Sde 21S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sköldinge-Stolpstugan i 

samband med av/på etablering måndag-fredag kl 

2330-2345, 0530-0540. lördag 0715-0730, 2200-2215. 

söndag 0745-0800, 2330-2345

Enkelspårsdrift Flen-Katrineholm

Förstärkningslina 

Hallsberg-Sköldinge

315626

Övrigt

SDE SPN 2122 2122 23:30 24:00 D A Sde hfp vx 131a - Spn hfp vx 132 XSNED

2123 2123 00:00 05:40 D A Sde hfp vx 131a - Spn hfp vx 132 XM

2123 2123 23:30 05:40 D A Sde hfp vx 131a - Spn hfp vx 132 XnmTi-nmF

2123 2123 23:30 07:30 D A Sde hfp vx 131a - Spn hfp vx 132 XnmL

2123 2123 22:00 08:00 D A Sde hfp vx 131a - Spn hfp vx 132 XnmS

2124 2124 23:30 24:00 D A Sde hfp vx 131a - Spn hfp vx 132 XS

2125 2125 00:00 05:40 D A Sde hfp vx 131a - Spn hfp vx 132 XM

2125 2125 23:30 05:40 D A Sde hfp vx 131a - Spn hfp vx 132 XnmTi nmO

2122 2122 23:30 23:45 D A Sde  22 - Spn 51SUPP

2123 2123 23:30 23:45 D A Sde  22 - Spn 51M-F

2123 2123 05:30 05:40 D A Sde  22 - Spn 51M-F

2123 2123 07:15 07:30 D A Sde  22 - Spn 51L

2123 2123 22:00 22:15 D A Sde  22 - Spn 51L

2123 2123 07:45 08:00 D A Sde  22 - Spn 51S

2124 2124 23:30 23:45 D A Sde  22 - Spn 51S

2125 2125 23:30 23:45 D A Sde  22 - Spn 51MTi

2125 2125 05:30 05:40 D A Sde  22 - Spn 51M-O



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

225 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott i samband med av/på 

etablering måndag-fredagg 2330-2345, 0530-0540. 

lördag 0715-0730, 2200-2215. söndag 0745-0800, 

2330-2345

Enkelspårsdrift Sköldinge-Katrineholm övrig tid

Förstärkningslina 

Hallsberg-Sköldinge

315685

Övrigt

SDE SPN 2121 2121 23:30 24:00 D A Sde 61 - Spn hfp vx 102 XSUPP

2122 2122 00:00 05:40 D A Sde 61 - Spn hfp vx 102 XM

2122 2122 23:30 05:40 D A Sde 61 - Spn hfp vx 102 XnmTi-nmF

2122 2122 23:30 07:30 D A Sde 61 - Spn hfp vx 102 XnmL

2122 2122 22:00 08:00 D A Sde 61 - Spn hfp vx 102 XnmS

2123 2123 23:30 24:00 D A Sde 61 - Spn hfp vx 102 XS

2124 2124 00:00 05:40 D A Sde 61 - Spn hfp vx 102 XM

2124 2124 23:30 05:40 D A Sde 61 - Spn hfp vx 102 XnmTi-nmF

2124 2124 23:30 07:30 D A Sde 61 - Spn hfp vx 102 XnmL

2124 2124 22:00 08:00 D A Sde 61 - Spn hfp vx 102 XnmS

2121 2121 23:30 23:45 D A Sde 52 - Spn 21SNED

2122 2122 23:30 23:45 D A Sde 52 - Spn 21M-F

2122 2122 05:30 05:40 D A Sde 52 - Spn 21M-F

2122 2122 07:15 07:30 D A Sde 52 - Spn 21L

2122 2122 22:00 22:15 D A Sde 52 - Spn 21L

2122 2122 07:45 08:00 D A Sde 52 - Spn 21S

2123 2123 23:30 23:45 D A Sde 52 - Spn 21S

2124 2124 23:30 23:45 D A Sde 52 - Spn 21M-F

2124 2124 05:30 05:40 D A Sde 52 - Spn 21M-F

2124 2124 07:15 07:30 D A Sde 52 - Spn 21L

2124 2124 22:00 22:15 D A Sde 52 - Spn 21L

2124 2124 07:45 08:00 D A Sde 52 - Spn 21S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott i samband med av/på 

etablering måndag-fredag kl 2330-2345, 0530-0540. 

lördag 0715-0730, 2200-2215. söndag 0745-0800, 

2330-2345

Enkelspårsdrift Flen-Katrineholm övrig tid

Förstärkningslina 

Hallsberg-Sköldinge

315593

Övrigt

SDE K 2120 2120 23:30 24:00 D A Sde hfp vx 131a - K 23 XSNED

2121 2121 00:00 05:40 D A Sde hfp vx 131a - K 23 XM

2121 2121 23:30 05:40 D A Sde hfp vx 131a - K 23 XnmTi-nmF

2121 2121 23:30 07:30 D A Sde hfp vx 131a - K 23 XnmL

2121 2121 22:00 08:00 D A Sde hfp vx 131a - K 23 XnmS

2120 2120 23:30 23:45 D A Spn 22 - K 51SUPP

2121 2121 23:30 23:45 D A Spn 22 - K 51M-F

2121 2121 05:30 05:40 D A Spn 22 - K 51M-F

2121 2121 07:15 07:30 D A Spn 22 - K 51L

2121 2121 22:00 22:15 D A Spn 22 - K 51L

2121 2121 07:45 08:00 D A Spn 22 - K 51S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott i samband med av/på 

etablering måndag-freda kl 2330-2345, 0530-0540. 

lördag 0715-0730, söndag 0745-0800, 2330-2345

Enkelspårdrift Sköldinge-Katrineholm övrig tid

Förstärkningslina 

Hallsberg-Sköldinge

315598

Övrigt

SDE K 2119 2119 23:30 24:00 D A Sde 61 - K 53 XSUPP

2120 2120 00:00 05:40 D A Sde 61 - K 53 XM

2120 2120 23:30 05:40 D A Sde 61 - K 53 XnmTi-nmF

2120 2120 23:30 07:30 D A Sde 61 - K 53 XnmL

2120 2120 22:00 08:00 D A Sde 61 - K 53 XnmS

2119 2119 23:30 23:45 D A Spn 52 - K 21SNED

2120 2120 23:30 23:45 D A Spn 52 - K 21M-F

2120 2120 05:30 05:40 D A Spn 52 - K 21M-F

2120 2120 07:15 07:30 D A Spn 52 - K 21L

2120 2120 22:00 22:15 D A Spn 52 - K 21L

2120 2120 07:45 08:00 D A Spn 52 - K 21S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

226 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott i samband med av/på 

etablering måndag-fredag kl 2330-2345, 0530-0545, 

lördag 0715-0730, 2200-2215 söndag 0745-0800, 

2330-2345

Enkelspårsdrift Sköldinge-Katrineholm övrig tid

Förstärkningslina 

Hallsberg-Sköldinge

315481

Övrigt

SPN K 2113 2113 23:30 05:40 D A Spn hfp vx 101 - K 74,94 XnmFNED K 3

2113 2113 23:30 07:30 D A Spn hfp vx 101 - K 74,94 XnmL

2113 2113 22:00 08:00 D A Spn hfp vx 101 - K 39,69,45nmSNED K 

3,5

2113 2113 23:30 23:45 D A Spn 22 - K 51ToFUPP

2113 2113 05:30 05:40 D A Spn 22 - K 51F

2113 2113 07:15 07:30 D A Spn 22 - K 51F

2113 2113 22:00 22:15 D A Spn 22 - K 51L

2113 2113 07:45 08:00 D A Spn 22 - K 51S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stolpstugan-Katrineholm i 

samband med av/på etablering Torsdag och fredag kl 

2330-2345, lördag 0715-0730, 2200-2215 söndag 

0745-0800

Enkelspårsdrift Katrineholm-Sköldinge övrig tid

Förstärkningslina 

Hallsberg-Sköldinge

315507

Övrigt

SPN K 2112 2112 23:30 05:40 D A Spn hfp vx 131 - K hfp vx 138 XnmFUPP K 

1,2

2112 2112 23:30 07:30 D A Spn hfp vx 131 - K hfp vx 138 XnmL

2112 2112 22:00 08:00 D A Spn hfp vx 131 - K hfp vx 138 XnmS

2112 2112 23:30 23:45 D A Spn 52 - K 21ToFNED

2112 2112 05:30 05:40 D A Spn 52 - K 21F

2112 2112 07:15 07:30 D A Spn 52 - K 21L

2112 2112 22:00 22:15 D A Spn 52 - K 21L

2112 2112 07:45 08:00 D A Spn 52 - K 21S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott i samband med av/på 

etablering måndag-fredag 2330-2345, 0530-0540 

lördag 0715-0730, 2200-2215 söndag 0745-0800, 

2330-2345

Enkelspårsdrift Katrineholm-Sköldinge övrig tid.

Förstärkningslina 

Hallsberg-Sköldinge

315532

Övrigt

SPN K 2114 2114 23:30 24:00 D A Spn hfp vx 101 - K 23 XSNED K 3

2115 2115 00:00 05:40 D A Spn hfp vx 101 - K 23 XM

2115 2115 23:30 05:40 D A Spn hfp vx 101 - K 23 XnmTi-nmF

2115 2115 23:30 07:30 D A Spn hfp vx 101 - K 94,74 XnmLNED K 

3,5

2115 2115 22:00 08:00 D A Spn hfp vx 101 - K 94,74 XnmS

2114 2114 23:30 23:45 D A Spn 22 - K 51SUPP

2115 2115 23:30 23:45 D A Spn 22 - K 51M-F

2115 2115 05:30 05:40 D A Spn 22 - K 51M-F

2115 2115 07:15 07:30 D A Spn 22 - K 51L

2115 2115 22:00 22:15 D A Spn 22 - K 51L

2115 2115 07:45 08:00 D A Spn 22 - K 51S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

227 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott i samband med av/på 

etablering måndag-fredag 2330-2345 0530-0540. 

lördag 0715-0730, 2200-2215 söndag 0745-0800, 

2330-2345

Enkelspårsdrift Sköldinge-Katrineholm övrig tid

Förstärkningslina 

Hallsberg-Sköldinge

315584

Övrigt

SPN K 2116 2116 23:30 24:00 D A Spn hfp vx 101 - K 23 XSNED K 3

2117 2117 00:00 05:40 D A Spn hfp vx 101 - K 23 XM

2117 2117 23:30 05:40 D A Spn hfp vx 101 - K 23 XnmTi-nmF

2117 2117 23:30 07:30 D A Spn hfp vx 101 - K 23 XnmL

2117 2117 22:00 08:00 D A Spn hfp vx 101 - K 23 XnmS

2118 2118 23:30 24:00 D A Spn hfp vx 101 - K 23 XS

2119 2119 00:00 05:40 D A Spn hfp vx 101 - K 23 XM

2119 2119 23:30 05:40 D A Spn hfp vx 101 - K 23 XnmTi-nmF

2119 2119 23:30 07:30 D A Spn hfp vx 101 - K 23 XnmL

2119 2119 22:00 08:00 D A Spn hfp vx 101 - K 23 XnmS

2116 2116 23:30 23:45 D A Spn 22 - K 51SUPP

2117 2117 23:30 23:45 D A Spn 22 - K 51M-F

2117 2117 05:30 05:40 D A Spn 22 - K 51M-F

2117 2117 07:15 07:30 D A Spn 22 - K 51L

2117 2117 22:00 22:15 D A Spn 22 - K 51L

2117 2117 07:45 08:00 D A Spn 22 - K 51S

2118 2118 23:30 23:45 D A Spn 22 - K 51S

2119 2119 23:30 23:45 D A Spn 22 - K 51M-F

2119 2119 05:30 05:40 D A Spn 22 - K 51M-F

2119 2119 07:15 07:30 D A Spn 22 - K 51L

2119 2119 22:00 22:15 D A Spn 22 - K 51L

2119 2119 07:45 08:00 D A Spn 22 - K 51S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

228 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott i samband med av/på 

etablering måndag-fredag kl 2330-2345, 0530-0540 

lördag 0715-0730, 2200-2215 söndag 0745-0800, 

2330-2345

Enkelspårsdrift Sköldinge-Katrineholm övrig tid

Förstärkningslina 

Hallsberg-Sköldinge

315587

Övrigt

SPN K 2113 2113 23:30 24:00 D A Spn hfp vx 131 - K hfp vx 104 XSUPP

2114 2114 00:00 05:40 D A Spn hfp vx 131 - K hfp vx 104 XM

2114 2114 23:30 05:40 D A Spn hfp vx 131 - K hfp vx 104 XnmTi-nmF

2114 2114 23:30 07:30 D A Spn hfp vx 131 - K hfp vx 104 XnmL

2114 2114 22:00 08:00 D A Spn hfp vx 131 - K hfp vx 104 XnmS

2115 2115 23:30 24:00 D A Spn hfp vx 131 - K hfp vx 104 XS

2116 2116 00:00 05:40 D A Spn hfp vx 131 - K hfp vx 104 XM

2116 2116 23:30 05:40 D A Spn hfp vx 131 - K hfp vx 104 XnmTi-nmF

2116 2116 23:30 07:30 D A Spn hfp vx 131 - K hfp vx 104 XnmL

2116 2116 22:00 08:00 D A Spn hfp vx 131 - K hfp vx 104 XnmS

2117 2117 23:30 24:00 D A Spn hfp vx 131 - K hfp vx 104 XS

2118 2118 00:00 05:40 D A Spn hfp vx 131 - K hfp vx 104 XM

2118 2118 23:30 05:40 D A Spn hfp vx 131 - K hfp vx 104 XnmTi-nmF

2118 2118 23:30 07:30 D A Spn hfp vx 131 - K hfp vx 104 XnmL

2118 2118 22:00 08:00 D A Spn hfp vx 131 - K hfp vx 104 XnmS

2113 2113 23:30 23:45 D A Spn 52 - K 21SNED

2114 2114 23:30 23:45 D A Spn 52 - K 21M-F

2114 2114 05:30 05:40 D A Spn 52 - K 21M-F

2114 2114 07:15 07:30 D A Spn 52 - K 21L

2114 2114 22:00 22:15 D A Spn 52 - K 21L

2114 2114 07:45 08:00 D A Spn 52 - K 21S

2115 2115 23:30 23:45 D A Spn 52 - K 21S

2116 2116 23:30 23:45 D A Spn 52 - K 21M-F

2116 2116 05:30 05:40 D A Spn 52 - K 21M-F

2116 2116 07:15 07:30 D A Spn 52 - K 21L

2116 2116 22:00 22:15 D A Spn 52 - K 21L

2116 2116 07:45 08:00 D A Spn 52 - K 21S

2117 2117 23:30 23:45 D A Spn 52 - K 21S

2118 2118 23:30 23:45 D A Spn 52 - K 21M-F

2118 2118 05:30 05:40 D A Spn 52 - K 21M-F

2118 2118 07:15 07:30 D A Spn 52 - K 21L

2118 2118 22:00 22:15 D A Spn 52 - K 21L

2118 2118 07:45 08:00 D A Spn 52 - K 21S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott för passerande tåg 

till/från Strångsjö natt mot fredag och lördag

Trafikavbrott in/ut på Terminalen natt mot torsdag och 

fredag

Enkelspårsdrift övrig tid 

Strångsjö/Baggetorp-Stolpstugan.

Förbyggande UH 

kontaktledning

329111

Övrigt

K 2144 2144 23:00 05:00 D A K 51, K 22 XnmTi nmO1,2

2144 2144 23:00 05:00 D A K 24, K hfp 134, K hfp 109 XnmO nmTo4

2144 2144 23:00 05:00 D A K 54, K hfp 107, K 97 XnmTo nmF5 6

2144 2144 23:00 05:00 D A K 21, K 52 XnmF nmL3



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

229 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift 

Katrineholm-Baggetorp, Trafikavbrott vid 

på-avetablering

Förstärkningslina 

Hallsberg-Sköldinge

315476

Övrigt

K BT 2110 2110 23:30 24:00 D A K 30 - Bt hfp vx 21b XSNED

2111 2111 00:00 05:40 D A K 30 - Bt hfp vx 21b XM

2111 2111 23:30 05:40 D A K 30 - Bt hfp vx 21b XnmTi-nmF

2111 2111 23:30 07:30 D A K 30 - Bt hfp vx 21b XnmL

2111 2111 22:00 08:00 D A K 30 - Bt hfp vx 21b XnmS

2112 2112 23:30 24:00 D A K 30 - Bt hfp vx 21b XS

2113 2113 00:00 05:40 D A K 30 - Bt hfp vx 21b XM

2113 2113 23:30 05:40 D A K 30 - Bt hfp vx 21b XnmTi-nmF

2113 2113 23:30 07:30 D A K 30 - Bt hfp vx 21b XnmL

2113 2113 22:00 08:00 D A K 30 - Bt hfp vx 21b XnmS

2110 2110 23:30 23:45 D A Bt 22 - Bt 51SUPP

2111 2111 23:30 23:45 D A Bt 22 - Bt 51M-F

2111 2111 05:30 05:40 D A Bt 22 - Bt 51M-F

2111 2111 07:15 07:30 D A Bt 22 - Bt 51L

2111 2111 22:00 22:15 D A Bt 22 - Bt 51L

2111 2111 07:45 08:00 D A Bt 22 - Bt 51S

2112 2112 23:30 23:45 D A Bt 22 - Bt 51S

2113 2113 23:30 23:45 D A Bt 22 - Bt 51M-F

2113 2113 05:30 05:40 D A Bt 22 - Bt 51M-F

2113 2113 07:15 07:30 D A Bt 22 - Bt 51L

2113 2113 22:00 22:15 D A Bt 22 - Bt 51L

2113 2113 07:45 08:00 D A Bt 22 - Bt 51S

2111 2111 23:30 07:30 D A K hfp vx 109,si17 - Bt hfp vx 21b XnmLNED

2111 2111 22:00 08:00 D A K hfp vx 109,si17 - Bt hfp vx 21b XnmS



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

230 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift 

Katrineholm-Baggetorp, Trafikavbrott vid 

på-avetablering

Förstärkningslina 

Hallsberg-Sköldinge

315489

Övrigt

K BT 2109 2109 23:30 24:00 D A K 20 - Bt hfp vx 22b XSUPP

2110 2110 00:00 05:40 D A K 20 - Bt hfp vx 22b XM

2110 2110 23:30 05:40 D A K 20 - Bt hfp vx 22b XnmTi-nmF

2110 2110 23:30 07:30 D A K 20 - Bt hfp vx 22b XnmL

2110 2110 22:00 08:00 D A K 20 - Bt hfp vx 22b XnmS

2111 2111 23:30 24:00 D A K 20 - Bt hfp vx 22b XS

2112 2112 00:00 05:40 D A K 20 - Bt hfp vx 22b XM

2112 2112 23:30 05:40 D A K 20 - Bt hfp vx 22b XnmTi-nmF

2112 2112 23:30 07:30 D A K 20 - Bt hfp vx 22b XnmL

2112 2112 22:00 08:00 D A K 20 - Bt hfp vx 22b XnmS

2109 2109 23:30 23:45 D A Bt 52 - Bt21SNED

2110 2110 23:30 23:45 D A Bt 52 - Bt21M-F

2110 2110 05:30 05:40 D A Bt 52 - Bt21M-F

2110 2110 07:15 07:30 D A Bt 52 - Bt21L

2110 2110 22:00 22:15 D A Bt 52 - Bt21L

2110 2110 07:45 08:00 D A Bt 52 - Bt21S

2111 2111 23:30 23:45 D A Bt 52 - Bt21S

2112 2112 23:30 23:45 D A Bt 52 - Bt21M-F

2112 2112 05:30 05:40 D A Bt 52 - Bt21M-F

2112 2112 07:15 07:30 D A Bt 52 - Bt21L

2112 2112 22:00 22:15 D A Bt 52 - Bt21L

2112 2112 07:45 08:00 D A Bt 52 - Bt21S

2110 2110 23:30 07:30 D A K 44 - Bt hfp vx 22b XnmLUPP K 

1,2

2110 2110 22:00 08:00 D A K 44 - Bt hfp vx 22b XnmS

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Katrineholm-Vingåker, 

Trafikavbrott vid på-avetablering

Förstärkningslina 

Hallsberg-Sköldinge

315442

Övrigt

K VR 2106 2106 23:30 24:00 D A K 30 - Vr hfp vx 21b XSNED

2107 2107 00:00 05:40 D A K 30 - Vr hfp vx 21b XM

2107 2107 23:30 05:40 D A K 30 - Vr hfp vx 21b XnmTi-nmF

2107 2107 23:30 07:30 D A K 30 - Vr hfp vx 21b XnmL

2107 2107 22:00 08:00 D A K 30 - Vr hfp vx 21b XnmS

2108 2108 23:30 24:00 D A K 30 - Vr hfp vx 21b XS

2109 2109 00:00 05:40 D A K 30 - Vr hfp vx 21b XM

2109 2109 23:30 05:40 D A K 30 - Vr hfp vx 21b XnmTi-nmF

2109 2109 23:30 07:30 D A K 30 - Vr hfp vx 21b XnmL

2109 2109 22:00 08:00 D A K 30 - Vr hfp vx 21b XnmS

2106 2106 23:30 23:45 D A Bt 22 - Vr 51SUPP

2107 2107 23:30 23:45 D A Bt 22 - Vr 51M-F

2107 2107 05:30 05:40 D A Bt 22 - Vr 51M-F

2107 2107 07:15 07:30 D A Bt 22 - Vr 51L

2107 2107 22:00 22:15 D A Bt 22 - Vr 51L

2107 2107 07:45 08:00 D A Bt 22 - Vr 51S

2108 2108 23:30 23:45 D A Bt 22 - Vr 51S

2109 2109 23:30 23:45 D A Bt 22 - Vr 51M-F

2109 2109 05:30 05:40 D A Bt 22 - Vr 51M-F

2109 2109 07:15 07:30 D A Bt 22 - Vr 51L

2109 2109 22:00 22:15 D A Bt 22 - Vr 51L

2109 2109 07:45 08:00 D A Bt 22 - Vr 51S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

231 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Katrineholm-Vingåker, 

Trafikavbrott vid på-avetablering

Förstärkningslina 

Hallsberg-Sköldinge

315464

Övrigt

K VR 2105 2105 23:30 24:00 D A K 20 - Vr 32 XSUPP

2106 2106 00:00 05:40 D A K 20 - Vr 32 XM

2106 2106 23:30 05:40 D A K 20 - Vr 32 XnmTi-nmF

2106 2106 23:30 07:30 D A K 20 - Vr 32 XnmL

2106 2106 22:00 08:00 D A K 20 - Vr 32 XnmS

2107 2107 23:30 24:00 D A K 20 - Vr 32 XS

2108 2108 00:00 05:40 D A K 20 - Vr 32 XM

2108 2108 23:30 05:40 D A K 20 - Vr 32 XnmTi-nmF

2108 2108 23:30 07:30 D A K 20 - Vr 32 XnmL

2108 2108 22:00 08:00 D A K 20 - Vr 32 XnmS

2105 2105 23:30 23:45 D A Bt 52 - Vr 21SNED

2106 2106 23:30 23:45 D A Bt 52 - Vr 21M-F

2106 2106 05:30 05:40 D A Bt 52 - Vr 21M-F

2106 2106 07:15 07:30 D A Bt 52 - Vr 21L

2106 2106 22:00 22:15 D A Bt 52 - Vr 21L

2106 2106 07:45 08:00 D A Bt 52 - Vr 21S

2107 2107 23:30 23:45 D A Bt 52 - Vr 21S

2108 2108 23:30 23:45 D A Bt 52 - Vr 21M-F

2108 2108 05:30 05:40 D A Bt 52 - Vr 21M-F

2108 2108 07:15 07:30 D A Bt 52 - Vr 21L

2108 2108 22:00 22:15 D A Bt 52 - Vr 21L

2108 2108 07:45 08:00 D A Bt 52 - Vr 21S

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Katrineholm)-KilsmoFörbyggande UH 

kontaktledning

329101

Övrigt

(K) KM 2134 2134 00:30 05:30 D A K U71, Km 32 XTi-FUPP Bt 

3, Vr1, 

Hgö 3

2136 2136 00:30 05:30 D A K U71, Km 32 XTi-F

2138 2138 00:30 05:30 D A K U71, Km 32 XTi-F

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Katrineholm)-KilsmoFörbyggande UH 

kontaktledning

329106

Övrigt

(K) KM 2135 2135 00:30 05:30 D A KN41 - Km hfp vx 21b XTi-FNED Bt 

2, Vr 

2,3,5, 

Hgö 2, 

Km 2

2137 2137 00:30 05:30 D A KN41 - Km hfp vx 21b XTi-F

2139 2139 00:30 05:30 D A KN41 - Km hfp vx 21b XTi-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

232 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) 

per natt. 

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår 

för arbetarskydd.

Servicefönster 

(Katrineholm) - (Hallsberg) 

Upp-spår

316593

Övrigt

(K) (HPBG) 2102 2102 00:30 05:30 D AM-FUPP

2104 2104 00:30 05:30 D AM-F

2106 2106 00:30 05:30 D AM-F

2108 2108 00:30 05:30 D AM-F

2110 2110 00:30 05:30 D AM-F

2112 2112 00:30 05:30 D AM-F

2114 2114 00:30 05:30 D ATi-F

2116 2116 00:30 05:30 D AM-F

2118 2118 00:30 05:30 D AM-F

2120 2120 00:30 05:30 D AM-F

2122 2122 00:30 05:30 D AM-F

2124 2124 00:30 05:30 D AM-F

2126 2126 00:30 05:30 D AM-F

2128 2128 00:30 05:30 D AM-F

2130 2130 00:30 05:30 D AM-F

2132 2132 00:30 05:30 D AM-F

2134 2134 00:30 05:30 D AM-F

2136 2136 00:30 05:30 D AM-F

2138 2138 00:30 05:30 D AM-F

2140 2140 00:30 05:30 D AM-F

2142 2142 00:30 05:30 D AM-F

2144 2144 00:30 05:30 D AM-F

2146 2146 00:30 05:30 D AM-F

2148 2148 00:30 05:30 D AM-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

233 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Max två driftsträckor (sammanhängande eller åtskilda) 

per natt. 

Kan komma att kräva sth 70 km/h på intilliggande spår 

för arbetarskydd.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster 

(Katrineholm) - (Hallsberg) 

Ned-spår

316594

Övrigt

(K) (HPBG) 2051 2051 00:30 05:30 D AM-FNED

2053 2053 00:30 05:30 D AM-O

2101 2101 00:30 05:30 D AMTiToF

2103 2103 00:30 05:30 D AM-F

2105 2105 00:30 05:30 D AM-F

2107 2107 00:30 05:30 D AM-F

2109 2109 00:30 05:30 D AM-F

2111 2111 00:30 05:30 D AM-F

2113 2113 00:30 05:30 D AM-To

2115 2115 00:30 05:30 D AM-F

2117 2117 00:30 05:30 D AM-F

2119 2119 00:30 05:30 D AM-OF

2121 2121 00:30 05:30 D AM-F

2123 2123 00:30 05:30 D AM-F

2125 2125 00:30 05:30 D AM-O

2127 2127 00:30 05:30 D AM-F

2129 2129 00:30 05:30 D AM-F

2131 2131 00:30 05:30 D AM-F

2133 2133 00:30 05:30 D AM-F

2135 2135 00:30 05:30 D AM-F

2137 2137 00:30 05:30 D AM-F

2139 2139 00:30 05:30 D AM-F

2141 2141 00:30 05:30 D AM-F

2143 2143 00:30 05:30 D AM-F

2145 2145 00:30 05:30 D AM-F

2147 2147 00:30 05:30 D AM-F

2149 2149 00:30 05:30 D AM-F

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Baggetorp)-(Vingåker)Förstärkningslina 

Hallsberg-Sköldinge

315079

Övrigt

BT VR 2050 2050 00:00 08:00 D A Bt hfp vx 21a - Vr 61 XSUPP

2050 2050 07:45 08:00 D A Bt 52 - Vr 21SNED

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Baggetorp-Vingåker, 

Trafikavbrott vid på-avetablering

Förstärkningslina 

Hallsberg-Sköldinge

315121

Övrigt

BT VR 2050 2050 23:30 24:00 D A Bt hfp vx 22a - Vr hfp vx 21b XSNED

2050 2050 23:30 23:45 D A Bt 22 - Vr 51SUPP

2051 2051 00:00 05:40 D A Bt hfp vx 22a - Vr hfp vx 21b XMNED

2051 2051 23:30 05:40 D A Bt hfp vx 22a - Vr hfp vx 21b XnmTi-nmF

2051 2051 23:30 07:30 D A Bt hfp vx 22a - Vr hfp vx 21b XnmL

2051 2051 22:00 08:00 D A Bt hfp vx 22a - Vr hfp vx 21b XnmS

2051 2051 23:30 23:45 D A Bt 22 - Vr 51M-FUPP

2051 2051 05:30 05:40 D A Bt 22 - Vr 51M-F

2051 2051 07:15 07:30 D A Bt 22 - Vr 51L

2051 2051 22:00 22:15 D A Bt 22 - Vr 51L

2051 2051 07:45 08:00 D A Bt 22 - Vr 51S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

234 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Baggetorp-Vingåker, 

Trafikavbrott vid på-avetablering

Förstärkningslina 

Hallsberg-Sköldinge

315292

Övrigt

BT VR 2102 2102 23:30 24:00 D A Bt hfp vx 22a - Vr hfp vx 21b XSNED

2103 2103 00:00 05:40 D A Bt hfp vx 22a - Vr hfp vx 21b XM

2103 2103 23:30 05:40 D A Bt hfp vx 22a - Vr hfp vx 21b XnmTi-nmF

2103 2103 23:30 07:30 D A Bt hfp vx 22a - Vr hfp vx 21b XnmL

2103 2103 22:00 08:00 D A Bt hfp vx 22a - Vr hfp vx 21b XnmS

2104 2104 23:30 24:00 D A Bt hfp vx 22a - Vr hfp vx 21b XS

2105 2105 00:00 05:40 D A Bt hfp vx 22a - Vr hfp vx 21b XM

2105 2105 23:30 05:40 D A Bt hfp vx 22a - Vr hfp vx 21b XnmTi-nmF

2105 2105 23:30 07:30 D A Bt hfp vx 22a - Vr hfp vx 21b XnmL

2105 2105 22:00 08:00 D A Bt hfp vx 22a - Vr hfp vx 21b XnmS

2102 2102 23:30 23:45 D A Bt 22 - Vr 51SUPP

2103 2103 23:30 23:45 D A Bt 22 - Vr 51M-F

2103 2103 05:30 05:40 D A Bt 22 - Vr 51M-F

2103 2103 07:15 07:30 D A Bt 22 - Vr 51L

2103 2103 22:00 22:15 D A Bt 22 - Vr 51L

2103 2103 07:45 08:00 D A Bt 22 - Vr 51S

2104 2104 23:30 23:45 D A Bt 22 - Vr 51S

2105 2105 23:30 23:45 D A Bt 22 - Vr 51M-F

2105 2105 05:30 05:40 D A Bt 22 - Vr 51M-F

2105 2105 07:15 07:30 D A Bt 22 - Vr 51L

2105 2105 22:00 22:15 D A Bt 22 - Vr 51L

2105 2105 07:45 08:00 D A Bt 22 - Vr 51S

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Baggetorp-Vingåker, 

Trafikavbrott vid på-avetablering

Förstärkningslina 

Hallsberg-Sköldinge

315302

Övrigt

BT VR 2101 2101 23:30 24:00 D A Bt hfp vx 21a - Vr 32 XSUPP

2102 2102 00:00 05:40 D A Bt hfp vx 21a - Vr 32 XM

2102 2102 23:30 05:40 D A Bt hfp vx 21a - Vr 32 XnmTi-nmF

2102 2102 23:30 07:30 D A Bt hfp vx 21a - Vr 32 XnmL

2102 2102 22:00 08:00 D A Bt hfp vx 21a - Vr 32 XnmS

2103 2103 23:30 24:00 D A Bt hfp vx 21a - Vr 32 XS

2104 2104 00:00 05:40 D A Bt hfp vx 21a - Vr 32 XM

2104 2104 23:30 05:40 D A Bt hfp vx 21a - Vr 32 XnmTi-nmF

2104 2104 23:30 07:30 D A Bt hfp vx 21a - Vr 32 XnmL

2104 2104 22:00 08:00 D A Bt hfp vx 21a - Vr 32 XnmS

2101 2101 23:30 23:45 D A Bt 52 - Vr 21SNED

2102 2102 23:30 23:45 D A Bt 52 - Vr 21M-F

2102 2102 05:30 05:40 D A Bt 52 - Vr 21M-F

2102 2102 07:15 07:30 D A Bt 52 - Vr 21L

2102 2102 22:00 22:15 D A Bt 52 - Vr 21L

2102 2102 07:45 08:00 D A Bt 52 - Vr 21S

2103 2103 23:30 23:45 D A Bt 52 - Vr 21S

2104 2104 23:30 23:45 D A Bt 52 - Vr 21M-F

2104 2104 05:30 05:40 D A Bt 52 - Vr 21M-F

2104 2104 07:15 07:30 D A Bt 52 - Vr 21L

2104 2104 22:00 22:15 D A Bt 52 - Vr 21L

2104 2104 07:45 08:00 D A Bt 52 - Vr 21S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

235 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hallsberg-HögsjöFörbyggande UH 

kontaktledning

329102

Övrigt

HGÖ HPBG 2140 2140 00:30 05:30 D A Hgö hfp vx 22a,  Hpbg 184 XTi-FUPP Hgö 

3, Km 1, 

På 1, 

Hpbg 3

2142 2142 00:30 05:30 D A Hgö hfp vx 22a,  Hpbg 184 XTi-F

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Hallsberg-HögsjöFörbyggande UH 

kontaktledning

329108

Övrigt

HGÖ HPBG 2141 2141 00:30 05:30 D A Hgö 21b, Hpbg 141 XTi-FNED Hgö 

2, Km 

2,3 På 2, 

Hpbg 2

2143 2143 00:30 05:30 D A Hgö 21b, Hpbg 141 XTi-F

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kilsmo-Pålsboda, 

Trafikavbrott under av- påetablering

Förstärkningslina 

Hallsberg-Sköldinge

330085

Övrigt

KM PÅ 2145 2145 23:30 24:00 D A Km 32 - På 32 XSUPP

2146 2146 00:00 05:50 D A Km 32 - På 32 XM

2146 2146 23:00 06:00 D A Km 32 - På 32 XnmTi-nmF

2146 2146 22:50 08:10 D A Km 32 - På 32 XnmL

2146 2146 22:00 02:35 D A Km 32 - På 32 XnmS

2146 2146 04:40 09:00 D A Km 32 - På 32 XS

2147 2147 23:30 24:00 D A Km 32 - På 32 XS

2148 2148 00:00 05:50 D A Km 32 - På 32 XM

2148 2148 23:00 06:00 D A Km 32 - På 32 XnmTi-nmF

2148 2148 22:50 08:10 D A Km 32 - På 32 XnmL

2148 2148 22:00 02:35 D A Km 32 - På 32 XnmS

2148 2148 04:40 09:00 D A Km 32 - På 32 XS

2145 2145 23:30 23:45 D A Km 52 - På 62SNED

2146 2146 05:35 05:50 D A Km 52 - På 62M

2146 2146 23:00 23:15 D A Km 52 - På 62M-To

2146 2146 05:45 06:00 D A Km 52 - På 62Ti-F

2146 2146 22:50 23:05 D A Km 52 - På 62F

2146 2146 07:55 08:10 D A Km 52 - På 62L

2146 2146 22:00 22:15 D A Km 52 - På 62L

2146 2146 02:20 02:35 D A Km 52 - På 62S

2146 2146 04:25 04:40 D A Km 52 - På 62S

2146 2146 08:45 09:00 D A Km 52 - På 62S

2147 2147 23:30 23:45 D A Km 52 - På 62S

2148 2148 05:35 05:50 D A Km 52 - På 62M

2148 2148 23:00 23:15 D A Km 52 - På 62M-To

2148 2148 05:45 06:00 D A Km 52 - På 62Ti-F

2148 2148 22:50 23:05 D A Km 52 - På 62F

2148 2148 07:55 08:10 D A Km 52 - På 62L

2148 2148 22:00 22:15 D A Km 52 - På 62L

2148 2148 02:20 02:35 D A Km 52 - På 62S

2148 2148 04:25 04:40 D A Km 52 - På 62S

2148 2148 08:45 09:00 D A Km 52 - På 62S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

236 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kilsmo-Pålsboda, 

Trafikavbrott under av- påetablering

Förstärkningslina 

Hallsberg-Sköldinge

330087

Övrigt

KM PÅ 2146 2146 23:00 24:00 D A Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b XSNED

2147 2147 00:00 05:50 D A Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b XM

2147 2147 23:55 06:15 D A Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b XnmTi nmF

2147 2147 23:40 05:50 D A Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b XnmO nmTo

2147 2147 23:20 07:40 D A Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b XnmL

2147 2147 22:00 02:45 D A Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b XnmS

2147 2147 04:40 09:00 D A Km hfp vx 22a - På hfp vx 21b XL

2146 2146 23:00 23:15 D A Km 61 - På 51SUPP

2147 2147 05:40 05:50 D A Km 61 - På 51M

2147 2147 23:55 00:10 D A Km 61 - På 51nmTi nmF

2147 2147 06:00 06:15 D A Km 61 - På 51TiF

2147 2147 23:40 23:50 D A Km 61 - På 51TiO

2147 2147 05:40 05:50 D A Km 61 - På 51OTo

2147 2147 23:20 23:35 D A Km 61 - På 51F

2147 2147 07:30 07:40 D A Km 61 - På 51L

2147 2147 22:00 22:15 D A Km 61 - På 51L

2147 2147 02:35 02:45 D A Km 61 - På 51S

2147 2147 04:40 04:55 D A Km 61 - På 51S

2147 2147 08:45 09:00 D A Km 61 - På 51S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

237 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kilsmo-(Hallsberg), 

Trafikavbrott under av- påetablering

Förstärkningslina 

Hallsberg-Sköldinge

330071

Övrigt

KM (HPBG) 2141 2141 23:35 24:00 D A H 105 - Km 32 XSUPP

2142 2142 00:00 00:20 D A H 105 - Km 32 XM

2142 2142 23:50 05:40 D A H 105 - Km 32 XnmTi-nmF

2142 2142 23:30 07:30 D A H 105 - Km 32 XnmL

2142 2142 22:00 02:05 D A H 105 - Km 32 XnmS

2142 2142 04:35 09:00 D A H 105 - Km 32 XS

2143 2143 23:35 24:00 D A H 105 - Km 32 XS

2144 2144 00:00 00:20 D A H 105 - Km 32 XM

2144 2144 23:50 05:40 D A H 105 - Km 32 XnmTi-nmF

2144 2144 23:30 07:30 D A H 105 - Km 32 XnmL

2144 2144 22:00 02:05 D A H 105 - Km 32 XnmS

2144 2144 04:35 09:00 D A H 105 - Km 32 XS

2141 2141 23:35 23:50 D A H 103 - Km 52SNED

2142 2142 00:10 00:20 D A H 103 - Km 52M

2142 2142 01:35 01:50 D A H 103 - Km 52M

2142 2142 23:50 24:00 D A H 103 - Km 52M-To

2142 2142 05:30 05:40 D A H 103 - Km 52M-F

2142 2142 23:30 23:45 D A H 103 - Km 52F

2142 2142 07:15 07:30 D A H 103 - Km 52L

2142 2142 22:00 22:15 D A H 103 - Km 52L

2142 2142 01:50 02:05 D A H 103 - Km 52S

2142 2142 04:35 04:50 D A H 103 - Km 52S

2142 2142 08:45 09:00 D A H 103 - Km 52S

2143 2143 23:35 23:50 D A H 103 - Km 52S

2144 2144 00:10 00:20 D A H 103 - Km 52M

2144 2144 01:35 01:50 D A H 103 - Km 52M

2144 2144 23:50 24:00 D A H 103 - Km 52M-To

2144 2144 05:30 05:40 D A H 103 - Km 52M-F

2144 2144 23:30 23:45 D A H 103 - Km 52F

2144 2144 07:15 07:30 D A H 103 - Km 52L

2144 2144 22:00 22:15 D A H 103 - Km 52L

2144 2144 01:50 02:05 D A H 103 - Km 52S

2144 2144 04:35 04:50 D A H 103 - Km 52S

2144 2144 08:45 09:00 D A H 103 - Km 52S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

238 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Kilsmo-(Hallsberg), 

Trafikavbrott under av- på etablering

Förstärkningslina 

Hallsberg-Sköldinge

330081

Övrigt

KM (HPBG) 2142 2142 23:35 24:00 D A H 103 - Km hfp vx 22a XSNED

2143 2143 00:00 00:20 D A H 103 - Km hfp vx 22a XM

2143 2143 01:35 05:40 D A H 103 - Km hfp vx 22a XM

2143 2143 23:50 05:40 D A H 103 - Km hfp vx 22a XnmTi-nmF

2143 2143 23:30 07:30 D A H 103 - Km hfp vx 22a XnmL

2143 2143 22:00 02:05 D A H 103 - Km hfp vx 22a XnmS

2143 2143 04:35 09:00 D A H 103 - Km hfp vx 22a XS

2144 2144 23:35 24:00 D A H 103 - Km hfp vx 22a XS

2145 2145 00:00 00:20 D A H 103 - Km hfp vx 22a XM

2145 2145 01:35 05:40 D A H 103 - Km hfp vx 22a XM

2145 2145 23:50 05:40 D A H 103 - Km hfp vx 22a XnmTi-nmF

2145 2145 23:30 07:30 D A H 103 - Km hfp vx 22a XnmL

2145 2145 22:00 02:05 D A H 103 - Km hfp vx 22a XnmS

2145 2145 04:35 09:00 D A H 103 - Km hfp vx 22a XS

2142 2142 23:35 23:50 D A H 105 - Km 61SUPP

2143 2143 00:10 00:20 D A H 105 - Km 61M

2143 2143 01:35 01:50 D A H 105 - Km 61M

2143 2143 23:50 24:00 D A H 105 - Km 61M-To

2143 2143 05:30 05:40 D A H 105 - Km 61M-F

2143 2143 23:30 23:45 D A H 105 - Km 61F

2143 2143 07:15 07:30 D A H 105 - Km 61L

2143 2143 22:00 22:15 D A H 105 - Km 61L

2143 2143 01:50 02:05 D A H 105 - Km 61S

2143 2143 04:35 04:50 D A H 105 - Km 61S

2143 2143 08:45 09:00 D A H 105 - Km 61S

2144 2144 23:35 23:50 D A H 105 - Km 61S

2145 2145 00:10 00:20 D A H 105 - Km 61M

2145 2145 01:35 01:50 D A H 105 - Km 61M

2145 2145 23:50 24:00 D A H 105 - Km 61M-To

2145 2145 05:30 05:40 D A H 105 - Km 61M-F

2145 2145 23:30 23:45 D A H 105 - Km 61F

2145 2145 07:15 07:30 D A H 105 - Km 61L

2145 2145 22:00 22:15 D A H 105 - Km 61L

2145 2145 01:50 02:05 D A H 105 - Km 61S

2145 2145 04:35 04:50 D A H 105 - Km 61S

2145 2145 08:45 09:00 D A H 105 - Km 61S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

239 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Pålsboda-(Hallsberg), 

Trafikavbrott under av- påetablering

Förstärkningslina 

Hallsberg-Sköldinge

330061

Övrigt

PÅ (HPBG) 2134 2134 23:45 05:40 D A H 204 - På 32 XnmTi-nmFUPP

2134 2134 23:30 07:30 D A H 204 - På 32 XnmL

2134 2134 22:00 02:05 D A H 204 - På 32 XnmS

2134 2134 04:15 09:00 D A H 204 - På 32 XS

2135 2135 23:30 24:00 D A H 204 - På 32 XS

2136 2136 00:00 00:30 D A H 204 - På 32 XM

2136 2136 01:35 05:40 D A H 204 - På 32 XM

2136 2136 23:45 05:40 D A H 204 - På 32 XnmTi-nmF

2136 2136 23:30 07:30 D A H 204 - På 32 XnmL

2136 2136 22:00 02:05 D A H 204 - På 32 XnmS

2136 2136 04:15 09:00 D A H 204 - På 32 XS

2137 2137 23:30 24:00 D A H 204 - På 32 XS

2138 2138 00:00 00:30 D A H 204 - På 32 XM

2138 2138 01:35 05:40 D A H 204 - På 32 XM

2138 2138 23:45 05:40 D A H 204 - På 32 XnmTi-nmF

2138 2138 23:30 07:30 D A H 204 - På 32 XnmL

2138 2138 22:00 02:05 D A H 204 - På 32 XnmS

2138 2138 04:15 09:00 D A H 204 - På 32 XS

2139 2139 23:30 24:00 D A H 204 - På 32 XS

2140 2140 00:00 00:30 D A H 204 - På 32 XM

2140 2140 01:35 05:40 D A H 204 - På 32 XM

2140 2140 23:45 05:40 D A H 204 - På 32 XnmTi-nmF

2140 2140 23:30 07:30 D A H 204 - På 32 XnmL

2140 2140 22:00 02:05 D A H 204 - På 32 XnmS

2140 2140 04:15 09:00 D A H 204 - På 32 XS

2134 2134 23:45 24:00 D A H 103 - På 62M-ToNED

2134 2134 05:25 05:40 D A H 103 - På 62Ti-F

2134 2134 23:30 23:45 D A H 103 - På 62F

2134 2134 07:15 07:30 D A H 103 - På 62L

2134 2134 22:00 22:15 D A H 103 - På 62L

2134 2134 01:50 02:05 D A H 103 - På 62S

2134 2134 04:15 04:30 D A H 103 - På 62S

2134 2134 08:45 09:00 D A H 103 - På 62S

2135 2135 23:30 23:45 D A H 103 - På 62S

2136 2136 00:15 00:30 D A H 103 - På 62M

2136 2136 01:35 01:50 D A H 103 - På 62M

2136 2136 05:25 05:40 D A H 103 - På 62M-F

2136 2136 23:45 24:00 D A H 103 - På 62M-To

2136 2136 23:30 23:45 D A H 103 - På 62F

2136 2136 07:15 07:30 D A H 103 - På 62L

2136 2136 22:00 22:15 D A H 103 - På 62L

2136 2136 01:50 02:05 D A H 103 - På 62S

2136 2136 04:15 04:30 D A H 103 - På 62S

2136 2136 08:45 09:00 D A H 103 - På 62S

2137 2137 23:30 23:45 D A H 103 - På 62S

2138 2138 00:15 00:30 D A H 103 - På 62M

2138 2138 01:35 01:50 D A H 103 - På 62M

2138 2138 05:25 05:40 D A H 103 - På 62M-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

240 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2138 2138 23:45 24:00 D A H 103 - På 62M-ToNED

2138 2138 23:30 23:45 D A H 103 - På 62F

2138 2138 07:15 07:30 D A H 103 - På 62L

2138 2138 22:00 22:15 D A H 103 - På 62L

2138 2138 01:50 02:05 D A H 103 - På 62S

2138 2138 04:15 04:30 D A H 103 - På 62S

2138 2138 08:45 09:00 D A H 103 - På 62S

2139 2139 23:30 23:45 D A H 103 - På 62S

2140 2140 00:15 00:30 D A H 103 - På 62M

2140 2140 01:35 01:50 D A H 103 - På 62M

2140 2140 05:25 05:40 D A H 103 - På 62M-F

2140 2140 23:45 24:00 D A H 103 - På 62M-To

2140 2140 23:30 23:45 D A H 103 - På 62F

2140 2140 07:15 07:30 D A H 103 - På 62L

2140 2140 22:00 22:15 D A H 103 - På 62L

2140 2140 01:50 02:05 D A H 103 - På 62S

2140 2140 04:15 04:30 D A H 103 - På 62S

2140 2140 08:45 09:00 D A H 103 - På 62S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

241 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Pålsboda-(Hallsberg), 

Trafikavbrott under av- påetablering

Förstärkningslina 

Hallsberg-Sköldinge

330066

Övrigt

PÅ (HPBG) 2134 2134 23:30 24:00 D A H 202 - På hfp vx 22a XSNED

2135 2135 00:00 00:30 D A H 202 - På hfp vx 22a XM

2135 2135 01:35 05:40 D A H 202 - På hfp vx 22a XM

2135 2135 23:50 05:40 D A H 202 - På hfp vx 22a XnmTi-nmF

2135 2135 23:30 07:30 D A H 202 - På hfp vx 22a XnmL

2135 2135 22:00 02:05 D A H 202 - På hfp vx 22a XnmS

2135 2135 04:20 09:00 D A H 202 - På hfp vx 22a XS

2136 2136 23:30 24:00 D A H 202 - På hfp vx 22a XS

2137 2137 00:00 00:30 D A H 202 - På hfp vx 22a XM

2137 2137 01:35 05:40 D A H 202 - På hfp vx 22a XM

2137 2137 23:50 05:40 D A H 202 - På hfp vx 22a XnmTi-nmF

2137 2137 23:30 07:30 D A H 202 - På hfp vx 22a XnmL

2137 2137 22:00 02:05 D A H 202 - På hfp vx 22a XnmS

2137 2137 04:20 09:00 D A H 202 - På hfp vx 22a XS

2138 2138 23:30 24:00 D A H 202 - På hfp vx 22a XS

2139 2139 00:00 00:30 D A H 202 - På hfp vx 22a XM

2139 2139 01:35 05:40 D A H 202 - På hfp vx 22a XM

2139 2139 23:50 05:40 D A H 202 - På hfp vx 22a XnmTi-nmF

2139 2139 23:30 07:30 D A H 202 - På hfp vx 22a XnmL

2139 2139 22:00 02:05 D A H 202 - På hfp vx 22a XnmS

2139 2139 04:20 09:00 D A H 202 - På hfp vx 22a XS

2140 2140 23:30 24:00 D A H 202 - På hfp vx 22a XS

2141 2141 00:00 00:30 D A H 202 - På hfp vx 22a XM

2141 2141 01:35 05:40 D A H 202 - På hfp vx 22a XM

2141 2141 23:50 05:40 D A H 202 - På hfp vx 22a XnmTi-nmF

2141 2141 23:30 07:30 D A H 202 - På hfp vx 22a XnmL

2141 2141 22:00 02:05 D A H 202 - På hfp vx 22a XnmS

2141 2141 04:20 09:00 D A H 202 - På hfp vx 22a XS

2134 2134 23:30 23:45 D A H 105 - På 61SUPP

2135 2135 00:15 00:30 D A H 105 - På 61M

2135 2135 01:35 01:50 D A H 105 - På 61M

2135 2135 05:30 05:40 D A H 105 - På 61M-F

2135 2135 23:30 23:45 D A H 105 - På 61F

2135 2135 07:15 07:30 D A H 105 - På 61L

2135 2135 22:00 22:15 D A H 105 - På 61L

2135 2135 01:50 02:05 D A H 105 - På 61S

2135 2135 04:20 04:35 D A H 105 - På 61S

2135 2135 08:45 09:00 D A H 105 - På 61S

2136 2136 23:30 23:45 D A H 105 - På 61S

2137 2137 00:15 00:30 D A H 105 - På 61M

2137 2137 01:35 01:50 D A H 105 - På 61M

2137 2137 05:30 05:40 D A H 105 - På 61M-F

2137 2137 23:30 23:45 D A H 105 - På 61F

2137 2137 07:15 07:30 D A H 105 - På 61L

2137 2137 22:00 22:15 D A H 105 - På 61L

2137 2137 01:50 02:05 D A H 105 - På 61S

2137 2137 04:20 04:35 D A H 105 - På 61S

2137 2137 08:45 09:00 D A H 105 - På 61S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:
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Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2138 2138 23:30 23:45 D A H 105 - På 61SUPP

2139 2139 00:15 00:30 D A H 105 - På 61M

2139 2139 01:35 01:50 D A H 105 - På 61M

2139 2139 05:30 05:40 D A H 105 - På 61M-F

2139 2139 23:30 23:45 D A H 105 - På 61F

2139 2139 07:15 07:30 D A H 105 - På 61L

2139 2139 22:00 22:15 D A H 105 - På 61L

2139 2139 01:50 02:05 D A H 105 - På 61S

2139 2139 04:20 04:35 D A H 105 - På 61S

2139 2139 08:45 09:00 D A H 105 - På 61S

2140 2140 23:30 23:45 D A H 105 - På 61S

2141 2141 00:15 00:30 D A H 105 - På 61M

2141 2141 01:35 01:50 D A H 105 - På 61M

2141 2141 05:30 05:40 D A H 105 - På 61M-F

2141 2141 23:30 23:45 D A H 105 - På 61F

2141 2141 07:15 07:30 D A H 105 - På 61L

2141 2141 22:00 22:15 D A H 105 - På 61L

2141 2141 01:50 02:05 D A H 105 - På 61S

2141 2141 04:20 04:35 D A H 105 - På 61S

2141 2141 08:45 09:00 D A H 105 - På 61S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hallsberg, (Pålsboda)

-Tälle

Uppsättning signal i bryggor,Kraftmatning ,Revison 

växlar samt växel slipning.

Dubbelspår Hallsberg317904

Övrigt

(PÅ) TÄL 2116 2116 00:00 06:00 D A På 52,22 - H 502, 504 XSAlla

2118 2118 00:00 06:00 D A På 52,22 - H 502, 504 XS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hallsberg, (Pålsboda)

-Tälle

Uppsättning signal i bryggor,Kraftmatning mont 

frånskiljare Revison växlar samt växel 

slipning.Spårriktning

Begärt behov, vidare arbete pågår

Dubbelspår Hallsberg318056

Övrigt

(PÅ) TÄL 2117 2117 00:00 24:00 H A På 52,22 - H 502, 504 XLSAlla

Trafikpåverkan:Enkelspårsdrift (Hallsberg Pbg)-(Tälle)EL Peba327981

Övrigt

HPBG 2115 2115 02:00 05:00 D EL peba A Hfp 803, 816, XON2,

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hallsberg Pbg)-Tälle

Kommer att tidsjusteras närmare fastställelse

EL Peba327982

Övrigt

HPBG 2115 2115 00:00 01:00 D EL peba A H213, 502, 215, Hfp 582 XTo2,3

Tider och begränsningspunkter söks som underobjekt i 

Bup för att minimera trafikpåverkan

Förebyggande 

Underhåll/Banarbetsveckor

328266

Övrigt

HPBG 2126 2126 23:00 05:00 D Spårriktning, 

växelrevision, 

slyröjning.

A H 201, H 661.nmF-nmSAlla

2126 2127 23:00 05:00 D Spårriktning, 

växelrevision, 

slyröjning.

A H 597, H 661.nmM

2127 2127 23:00 05:00 D Spårriktning, 

växelrevision, 

slyröjning.

A H 597, H 661.nmTi nmO



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
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Handläggare:
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tider och begränsningspunkter söks som underobjekt i 

Bup för att minimera trafikpåverkan

Förebyggande 

Underhåll/Banarbetsveckor

328452

Övrigt

HPBG 2112 2112 22:00 03:00 D Spårriktning, 

växelrevision, 

slyröjning.

A H 127, 190, 168, 170, Hfp 105, 

120, 111,

nmTi-nmTo5

2112 2112 22:00 03:00 D Spårriktning, 

växelrevision, 

slyröjning.

A H129, 172, 256, 259, 263, Hfp 

114, 112, 119,

nmF nmL7

Tider och begränsningspunkter söks som underobjekt i 

Bup för att minimera trafikpåverkan

Förebyggande 

Underhåll/Banarbetsveckor

328453

Övrigt

HPBG 2121 2121 22:00 03:00 D Spårriktning, 

växelrevision, 

slyröjning.

A H 127, 190, 168, 170, Hfp 105, 

120, 111,

nmTi-nmTo5

2121 2121 22:00 03:00 D Spårriktning, 

växelrevision, 

slyröjning.

A H129, 172, 256, 259, 263, Hfp 

114, 112, 119,

nmF nmL7

Tider och begränsningspunkter söks som underobjekt i 

Bup för att minimera trafikpåverkan

Förebyggande 

Underhåll/Banarbetsveckor

328454

Övrigt

HPBG 2134 2134 22:00 03:00 D Spårriktning, 

växelrevision, 

slyröjning.

A H 127, 190, 168, 170, Hfp 105, 

120, 111,

nmTi-nmTo5

2134 2134 22:00 03:00 D Spårriktning, 

växelrevision, 

slyröjning.

A H129, 172, 256, 259, 263, Hfp 

114, 112, 119,

nmF nmL7

Tider och begränsningspunkter söks som underobjekt i 

Bup för att minimera trafikpåverkan

Förebyggande 

Underhåll/Banarbetsveckor

328455

Övrigt

HPBG 2143 2143 22:00 03:00 D Spårriktning, 

växelrevision, 

slyröjning.

A H 127, 190, 168, 170, Hfp 105, 

120, 111,

nmTi-nmTo5

2143 2143 22:00 03:00 D Spårriktning, 

växelrevision, 

slyröjning.

A H129, 172, 256, 259, 263, Hfp 

114, 112, 119,

nmF nmL7

Bandel 419. 1 timme sammanhängande tid max 3 

spår, max 4 timmar per natt, Mer specifika 

gränspunkter kan anges i under objekt via Bup 

hanteringen.

EL Peba327989

Övrigt

HPBG HRBG 2122 2122 23:00 05:00 D EL peba A H 107, 109,103, 105, 100, 602, 

604, 308 110, Hfp 320.

nmTo-nmLAlla

Tafikpåverkan: Enkelspårdrift (Hallsberg Pbg)-

(Östansjö)

EL Peba327980

Övrigt

HPBG TÄL 2115 2115 01:00 02:00 D EL peba A H 503, 502, Hfp 801, 818, XONED N2,

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift

Tider och begränsningspunkter söks som underobjekt i 

Bup för att ej stänga mot Posten

Förebyggande 

Underhåll/Banarbetsveckor

328442

Övrigt

HPBG TÄL 2113 2113 22:00 03:00 D Spårriktning, 

växelrevision, 

slyröjning.

A H 503, 603, Hfp 801, 818, 804, 

815, 579,

nmTi-nmToNED

2113 2113 22:00 03:00 D Spårriktning, 

växelrevision, 

slyröjning.

A H 505, 605, 587, Hfp 802,817,nmF nmLUPP

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift

Tider och begränsningspunkter söks som underobjekt i 

Bup för att ej stänga mot Posten

Förebyggande 

Underhåll/Banarbetsveckor

328444

Övrigt

HPBG TÄL 2122 2122 22:00 03:00 D Spårriktning, 

växelrevision, 

slyröjning.

A H 503, 603, Hfp 801, 818, 804, 

815, 579,

nmTi-nmToNED

2122 2122 22:00 03:00 D Spårriktning, 

växelrevision, 

slyröjning.

A H 505, 605, 587, Hfp 802,817,nmF nmLUPP



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

244 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Västra Stambanan Söö-G
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Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift

Tider och begränsningspunkter söks som underobjekt i 

Bup för att ej stänga mot Posten

Förebyggande 

Underhåll/Banarbetsveckor

328445

Övrigt

HPBG TÄL 2135 2135 22:00 03:00 D Spårriktning, 

växelrevision, 

slyröjning.

A H 503, 603, Hfp 801, 818, 804, 

815, 579,

nmTi-nmToNED

2135 2135 22:00 03:00 D Spårriktning, 

växelrevision, 

slyröjning.

A H 505, 605, 587, Hfp 802,817,nmF nmLUPP

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift

Tider och begränsningspunkter söks som underobjekt i 

Bup för att ej stänga mot Posten

Förebyggande 

Underhåll/Banarbetsveckor

328446

Övrigt

HPBG TÄL 2144 2144 22:00 03:00 D Spårriktning, 

växelrevision, 

slyröjning.

A H 503, 603, Hfp 801, 818, 804, 

815, 579,

nmTi-nmToNED

2144 2144 22:00 03:00 D Spårriktning, 

växelrevision, 

slyröjning.

A H 505, 605, 587, Hfp 802,817,nmF nmLUPP
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

Bandel 417,del av driftplats

3 sammanhängande timmar dag måndag-fredag vecka 

1-27 samt 34-50

3 sammanhängande timmar dag onsdag-torsdag 

vecka 28-33 samt 51-52

Antal spår enligt överenskommelse.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att 

pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. 

Detta kommer att innebära att samordning och 

anpassning av tider i spår kommer att krävas för att 

möjliggöra spårtrafik

Servicefönster Hallsbergs 

rangerbangård

316627

Övrigt

HRBG 2051 2051 11:00 14:00 D AOToAlla

2101 2101 11:00 14:00 D AMTiToF

2102 2102 11:00 14:00 D AM-F

2103 2103 11:00 14:00 D AM-F

2104 2104 11:00 14:00 D AM-F

2105 2105 11:00 14:00 D AM-F

2106 2106 11:00 14:00 D AM-F

2107 2107 11:00 14:00 D AM-F

2108 2108 11:00 14:00 D AM-F

2109 2109 11:00 14:00 D AM-F

2110 2110 11:00 14:00 D AM-F

2111 2111 11:00 14:00 D AM-F

2112 2112 11:00 14:00 D AM-F

2113 2113 11:00 14:00 D AM-To

2114 2114 11:00 14:00 D ATi-F

2115 2115 11:00 14:00 D AM-F

2116 2116 11:00 14:00 D AM-F

2117 2117 11:00 14:00 D AM-F

2118 2118 11:00 14:00 D AM-F

2119 2119 11:00 14:00 D AM-OF

2120 2120 11:00 14:00 D AM-F

2121 2121 11:00 14:00 D AM-F

2122 2122 11:00 14:00 D AM-F

2123 2123 11:00 14:00 D AM-F

2124 2124 11:00 14:00 D AM-F

2125 2125 11:00 14:00 D AM-O

2126 2126 11:00 14:00 D AM-F

2127 2127 11:00 14:00 D AM-F

2128 2128 11:00 14:00 D AOTo

2129 2129 11:00 14:00 D AOTo

2130 2130 11:00 14:00 D AOTo

2131 2131 11:00 14:00 D AOTo

2132 2132 11:00 14:00 D AOTo

2133 2133 11:00 14:00 D AOTo

2134 2134 11:00 14:00 D AM-F

2135 2135 11:00 14:00 D AM-F

2136 2136 11:00 14:00 D AM-F

2137 2137 11:00 14:00 D AM-F

2138 2138 11:00 14:00 D AM-F

2139 2139 11:00 14:00 D AM-F

2140 2140 11:00 14:00 D AM-F

2141 2141 11:00 14:00 D AM-F

2142 2142 11:00 14:00 D AM-F

2143 2143 11:00 14:00 D AM-F

2144 2144 11:00 14:00 D AM-F

2145 2145 11:00 14:00 D AM-F

2146 2146 11:00 14:00 D AM-F

2147 2147 11:00 14:00 D AM-F
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2148 2148 11:00 14:00 D AM-FAlla

2149 2149 11:00 14:00 D AM-F

Ej tågplaneanpassade servicefönster:

Bandel 417,del av driftplats

Banarbetsnätter:

6 sammanhängande timmar natt mot söndag varannan 

vecka

Antal spår enligt överenskommelse.

Tiderna avropas som underobjekt genom ordinarie 

rutiner för Bup.

Under kontraktstiden kommer investeringsprojekt att 

pågå, främst på Hallsberg ranger och personbangård. 

Detta kommer att innebära att samordning och 

anpassning av tider i spår kommer att krävas för att 

möjliggöra spårtrafik

Servicefönster Underhåll 

Hallsbergs rangerbangård

317032

Övrigt

HRBG 2051 2051 00:00 06:00 D ASAlla

2053 2053 00:00 06:00 D AS

2101 2101 00:00 06:00 D AS

2103 2103 00:00 06:00 D AS

2105 2105 00:00 06:00 D AS

2107 2107 00:00 06:00 D AS

2109 2109 00:00 06:00 D AS

2111 2111 00:00 06:00 D AS

2113 2113 00:00 06:00 D AS

2115 2115 00:00 06:00 D AS

2117 2117 00:00 06:00 D AS

2119 2119 00:00 06:00 D AS

2121 2121 00:00 06:00 D AS

2123 2123 00:00 06:00 D AS

2125 2125 00:00 06:00 D AS

2127 2127 00:00 06:00 D AS

2129 2129 00:00 06:00 D AS

2131 2131 00:00 06:00 D AS

2133 2133 00:00 06:00 D AS

2135 2135 00:00 06:00 D AS

2137 2137 00:00 06:00 D AS

2139 2139 00:00 06:00 D AS

2141 2141 00:00 06:00 D AS

2143 2143 00:00 06:00 D AS

2145 2145 00:00 06:00 D AS

2147 2147 00:00 06:00 D AS

Tafikpåverkan: Trafikavbrott spår 310 samt delar av 

spår 104,105

Arbete pågår

EL Peba327976

Övrigt

HRBG TÄL 2115 2115 00:00 01:00 D EL peba A H 502, 579, Hfp 501, 652 XOAlla N2, 

U2,

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östansjö-(Hallsberg Rbg)

-Tälle

Kraftledningar över 

Järnvägen rivning 

nybyggnation

316995

Övrigt

HRBG ÖJ 2133 2133 22:00 10:00 D A H 583,585,587,599 - H 722,724 XnmSAlla

2136 2136 22:00 08:00 D A H 583,585,587,599 - H 722,724 XnmS

2137 2137 22:00 10:00 D A H 583,585,587,599 - H 722,724 XnmS

Trafikpåverkan: EnkelspårsdriftFörebyggande 

Underhåll/Banarbetsveckor

328263

Övrigt

(TÄL) VT 2124 2125 23:00 05:00 D Spårriktning, 

växelrevision, 

slyröjning.

A H 603, Vt N1.nmMNED

2125 2125 23:00 05:00 D Spårriktning, 

växelrevision, 

slyröjning.

A H 603, Vt N1nmTi nmO

2126 2126 23:00 05:00 D Spårriktning, 

växelrevision, 

slyröjning.

A H 605, Vt U1nmTi-nmToUPP

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Östansjö

Kommer att tidsjusteras närmare fastställelse

EL Peba327969

Övrigt

ÖJ 2115 2115 00:00 01:00 D EL peba A Öj 722, 724, 721, 723, XTiAlla N2, 

U2,
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster: Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift, Jobb i Laxå som påverkar trafiken 

till/från Hasselfors får sökas på tågfri tid  

4 sammanhängande timmar natt mot måndag-tisdag 

vecka 1,3,5,7,9,33,35,37,39,41,43,45,47,49

4 sammanhängande timmar natt mot måndag-tisdag 

veckorna 11-24,27

4 sammanhängande timmar natt mot tisdag veckorna 

25-26 28-31 samt 50

8 sammanhängande timmar natt mot söndag vecka 

4,8,12,14,17,42,44

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av 

servicefönster kan komma att begränsas då andra 

banarbeten pågår.

Bandel 511, ett spår max en stationsträcka eller del av 

driftplats

Servicefönster (Östansjö) - 

Laxå Upp-spår

316610

Övrigt

(ÖJ) LÅ 2104 2104 00:00 08:00 D ASUPP

2108 2108 00:00 08:00 D AS

2112 2112 00:00 04:00 D AMTi

2112 2112 00:00 08:00 D AS

2114 2114 00:00 04:00 D ATi

2114 2114 00:00 08:00 D AS

2116 2116 00:00 04:00 D AMTi

2118 2118 00:00 04:00 D AMTi

2120 2120 00:00 04:00 D AMTi

2122 2122 00:00 04:00 D AMTi

2124 2124 00:00 04:00 D AMTi

2126 2126 00:00 04:00 D ATi

2128 2128 00:00 04:00 D ATi

2130 2130 00:00 04:00 D ATi

2142 2142 00:00 08:00 D AS

2144 2144 00:00 08:00 D AS

Tågplaneanpassade servicefönster: 

4 sammanhängande timmar natt mot måndag-tisdag 

vecka 1,3,5,7,9,33,35,37,39,41,43,45,47,49

4 sammanhängande timmar natt mot måndag-tisdag 

veckorna 11-24,27

4 sammanhängande timmar natt mot tisdag veckorna 

25-26 28-31 samt 50

8 sammanhängande timmar natt mot söndag vecka 

4,8,12,14,17,42,44

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av 

servicefönster kan komma att begränsas då andra 

banarbeten pågår.

Bandel 511, ett spår max en stationsträcka eller del av 

driftplats

Servicefönster (Östansjö) - 

Laxå Ned-spår

316611

Övrigt

(ÖJ) LÅ 2101 2101 00:00 04:00 D AMTiNED

2103 2103 00:00 04:00 D AMTi

2105 2105 00:00 04:00 D AMTi

2107 2107 00:00 04:00 D AMTi

2109 2109 00:00 04:00 D AMTi

2111 2111 00:00 04:00 D AMTi

2113 2113 00:00 04:00 D AMTi

2115 2115 00:00 04:00 D AMTi

2117 2117 00:00 04:00 D AMTi

2117 2117 00:00 08:00 D AS

2119 2119 00:00 04:00 D AMTi

2121 2121 00:00 04:00 D AMTi

2123 2123 00:00 04:00 D AMTi

2125 2125 00:00 04:00 D ATi

2127 2127 00:00 04:00 D AMTi

2129 2129 00:00 04:00 D ATi

2131 2131 00:00 04:00 D ATi

2133 2133 00:00 04:00 D AMTi

2135 2135 00:00 04:00 D AMTi

2137 2137 00:00 04:00 D AMTi

2139 2139 00:00 04:00 D AMTi

2141 2141 00:00 04:00 D AMTi

2143 2143 00:00 04:00 D AMTi

2145 2145 00:00 04:00 D AMTi

2147 2147 00:00 04:00 D AMTi

2149 2149 00:00 04:00 D AMTi
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248 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Ej tågplaneanpassade servicefönster:

Bandel 511, ett spår max två-tre station sträckor eller 

del av driftplats

Banarbetsveckor:

2 veckor med 5 sammanhängande timmar natt mot 

måndag- söndag. 2 veckor med 4 sammanhängande 

timmar natt mot måndag-fredag samt 4,5 

sammanhängande timmar natt lördag.

Banarbetnätter:

3 banarbetsnätter 8 sammanhängande timmar natt 

mot söndag

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.Nyttjande av 

servicefönster kan komma att begränsas då andra 

banarbeten pågår.

Servicefönster Underhåll 

(Östansjö) - Laxå Ned-spår

316685

Övrigt

(ÖJ) LÅ 2113 2113 00:00 08:00 D ASNED

2119 2119 00:00 05:00 D AM-S

2135 2135 00:00 04:00 D AM-F

2135 2135 00:00 04:30 D AL

2135 2135 00:00 08:00 D AS

2143 2143 00:00 08:00 D AS

Ej tågplaneanpassade servicefönster: Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift, Jobb i Laxå som påverkar trafiken 

till/från Hasselfors får sökas på tågfri tid  

Bandel 511, ett spår max två-tre station sträckor eller 

del av driftplats

Banarbetsveckor:

2 veckor med 5 sammanhängande timmar natt mot 

måndag- söndag. 2 veckor med 4 sammanhängande 

timmar natt mot måndag-fredag samt 4,5 

sammanhängande timmar natt lördag.

Banarbetnätter:

3 banarbetsnätter 8 sammanhängande timmar natt 

mot söndag

Servicefönster Underhåll 

(Östansjö) - Laxå Uppspår

316693

Övrigt

(ÖJ) LÅ 2120 2120 00:00 05:00 D AM-SUPP

2136 2136 00:00 04:00 D AM-F

2136 2136 00:00 04:30 D AL

2136 2136 00:00 08:00 D AS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vretstorp

Kommer att tidsjusteras närmare fastställelse

EL Peba327968

Övrigt

VT 2115 2115 01:00 03:00 D EL peba A Vt 21, 51, Vt 22, 52, XMAlla N2, 

U2,

Trafikpåverkan: EnkelspårsdriftFörebyggande 

Underhåll/Banarbetsveckor

328261

Övrigt

(VT) LLN 2124 2124 23:00 05:00 D Spårriktning, 

växelrevision, 

slyröjning.

A Vt N1, Lln N1.nmTi-nmToNED

2124 2124 23:00 05:00 D Spårriktning, 

växelrevision, 

slyröjning.

A Vt U1, Lln U1.nmF-nmSUPP

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vretstorp-(Laxå)

Kommer att tidsjusteras närmare fastställelse

EL Peba327966

Övrigt

VT (LÅ) 2115 2115 00:00 01:00 D EL peba A LLn 52, 22, 21, Vt 61, XMAlla N2, 

U2,

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Laxå)-Linddalen

Kommer att tidsjusteras närmare fastställelse

EL Peba327012

Övrigt

LLN LÅ 2114 2114 00:00 02:00 D EL peba A 92, 82, Hfp 118, Hfp 113, LLN51, 

LLN 21

XFN1, U2,

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Laxå)-Linddalen

Kommer att tidsjusteras närmare fastställelse

EL Peba327964

Övrigt

LLN (LÅ) 2114 2114 02:00 04:00 D EL peba A Lln21, 51, Lå 58, 28, 14. XFN2, U2,



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

249 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift, Tider i Laxå som 

påverkar trafik till/från Hasselfors får sökas på tågfri tid

Förebyggande 

Underhåll/Banarbetsveckor

328260

Övrigt

(LLN) LÅ 2123 2123 23:00 05:00 D Spårriktning, 

växelrevision, 

slyröjning.

A Lln U1, Lå U1.nmTi-nmToUPP

2123 2123 23:00 05:00 D Spårriktning, 

växelrevision, 

slyröjning.

A Lln N1, Lå N1.nmF-nmSNED

2123 2124 23:00 05:00 D Spårriktning, 

växelrevision, 

slyröjning.

A Hfp 109, 136, 117, Lå 12nmMNED,UP

P 3, 4

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Laxå, Laxå-Hasselfors

Kommer att tidsjusteras

EL Peba327002

Övrigt

LÅ 2114 2114 00:00 01:00 D EL peba A N1-U1, 27, 55, 13 XTiO1,2,3

2114 2114 01:00 02:00 D EL peba A Hfp 117, Hfp136, Hfp 113 XO3,4

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Khn - Lå

V 33-37 samordnat med projekt Hasselfors Ktl-byte

Tillhör objekt 327017 som ligger på Område Väst

Laxå-Kil, Spår- och 

växelbyte - Utlägg/Borttag 

baliser

330537

Övrigt

LÅ 2114 2114 06:43 08:43 D A Lå 12 - 14,15 ( Utlägg)Ti19,20

2121 2121 06:43 08:43 D A Lå 12 - 14,15 ( Borttag)F

2133 2133 06:43 08:43 D A Lå 12 - 14,15 ( Utlägg)M

2138 2138 06:43 08:43 D A Lå 12 - 14,15 ( Borttag)F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

250 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Västra Stambanan Äs-Söd

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Spår N1,N2, B6 Avstängt Älvsjö-Huddinge

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning

327779

Övrigt

ÄS HU 2105 2105 00:37 05:37 D A Äs 712,717,23 - Hu 66,94 XMTiN1,N2 

B6

Trafikpåverkan:

Spår U1,U2,C6 Avstängt Huddinge-Älvsjö

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning

327849

Övrigt

ÄS HU 2106 2106 00:37 05:37 D A Äs 21,715,15 - Hu 32,36 XMTiU1,U2 

C6

Trafikpåverkan:

Spår N1,N2 Avstängt Älvsjö-Flemingsberg

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning

327782

Övrigt

ÄS FLB 2105 2105 00:37 05:37 D A Äs 717, Hu 23 - Flb 94,31 XO-FN1,N2

2105 2105 02:07 08:22 D A Äs 717, Hu 23 - Flb 94,31L

Trafikpåverkan:

Spår U2,N2 Avstängt Huddinge (Plf Hu-Sta kan EJ 

angöras)

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning 

växelgator

327785

Övrigt

HU 2105 2105 02:10 06:10 D A Hu 23,53 - Hu 36,66 XS2,3

Dialog och koordinering medUnderhåll pågår.

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Huddinge- Årsta Berg för MTRp kopplat 

med objekt 328156 

Avstängda spår N1, N2, N3, A6, B6, C6, A1

Trafik till och från Älvsjö gods södra vägen är inte 

möjlig

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning.

328157

Övrigt

HU 2137 2137 00:00 05:00 D A Äs 6,706 - Hu 94,83 XM-FN1,N2

2137 2137 02:00 07:00 D A Äs 6,706 - Hu 94,83 XLS

Trafikpåverkan:

Avstängt spår Huddinge-Älvsjö U1,U2

Förlängning avl objekt 328161,

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning.

328162

Övrigt

HU 2138 2138 00:00 05:00 D A Äs 4,704 - Hu 91,93 XM-FU1,U2

2138 2138 02:00 07:00 D A Äs 4,704 - Hu 91,93 XLS

Trafikpåverkan:

Spår U1,U2 Avstängt Flemingsberg-Huddinge

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning

327852

Övrigt

HU FLB 2106 2106 00:37 05:37 D A Hu 51,53 - Flb 92,61 XO-FU1,U2

2106 2106 02:07 08:22 D A Hu 51,53 - Flb 92,61 XL

Trafikpåverkan:

Spår U2,N2 Avstängt Huddinge (Plf Huddinge kan EJ 

angöras)

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning 

växelgator

327853

Övrigt

HU FLB 2106 2106 02:10 06:10 D A Hu 96,84 - Flb 34,64 XSU2,N2

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Flemingsberg-Huddinge Pendeltåg

Ingen uppställning spår M Flemingsberg

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning, 

växelgator

327897

Övrigt

HU FLB 2108 2108 02:15 06:08 D A Hu 33,63 - Flb 31,61, sb 81 XLU2,N2

Trafikpåverkan:

Spår U1 avstängt Huddinge-Flemingsberg Lördag

Spår U2 avstängt Huddinge-Flemingsberg Söndagi

Förebyggande UH, 

spårriktning linje

328236

Övrigt

HU FLB 2116 2116 00:00 06:00 D A Hu 51 - Flb 92LU1

2116 2116 00:00 06:00 D A Hu 53 - Flb 61SU2

Trafikpåverkan:

Spår N1 avstängt Huddinge-Flemingsberg nmM

Spår N2 avstängt Huddinge-Flemingsberg nmTi

Förebyggande UH, 

spårriktning linje

328239

Övrigt

HU FLB 2116 2116 23:00 24:00 D A Hu 21 - Flb 94SN1

2117 2117 00:00 05:00 D A Hu 21 - Flb 94M

2117 2117 23:00 05:00 D A Hu 23 - Flb 31nmTiN2

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Utsikten-Huddinge

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning

327854

Övrigt

FLB 2107 2107 00:00 05:00 D A Flb 54 - Flb 33 XM5

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Utsikten-Huddinge

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning,

327887

Övrigt

FLB 2108 2108 00:00 05:00 D A Flb 63 - Flb 24 XM4

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Utsikten-Huddinge 23:00-00:45

Trafikavbrott Tullinge-Flemingsberg 00:45-04:50

Förebyggande UH, 

spårriktning växlar

328576

Övrigt

FLB 2118 2118 23:00 05:00 D A Flb 26 - Flb 22nmTi4 Upp

2118 2118 00:45 04:50 D A Flb 56 - Flb 52Ti5 Ned



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

251 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Västra Stambanan Äs-Söd

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Flemingsberg-Utsikten

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning, 

växelgator

327856

Övrigt

FLB UTS 2107 2107 02:20 06:10 D A Flb 56,26 - Uts 22,52 XLNED,UP

P

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Flemingsberg-Tumba

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning, 

växelgator

327857

Övrigt

FLB TU 2107 2107 02:20 06:10 D A Flb 31,61 - Tu 28,58 XSNED,UP

P

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Flemingsberg-Tumba

Förebyggande UH, 

spårriktning linje

328240

Övrigt

FLB TU 2117 2117 23:00 05:00 D A Flb 31 - Tu 31nmONED

2117 2117 23:00 05:00 D A Flb 61 - Tu 61nmToUPP

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Dånviken-Flemingsberg

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning

327855

Övrigt

FLB GAU 2107 2107 00:05 05:08 D A Flb hfpvx 115 - Gau 62 XTi-FNED

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Dånviken-Flemingsberg

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning

327889

Övrigt

FLB GAU 2108 2108 00:05 05:08 D A Flb hfpvx 117 - Gau 32 XTiUPP

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Tumba-Flemingsberg 23:00-00:50

Trafikavbrott Utsikten 00:50-04:50

Förebyggande UH, 

spårriktning växlar

328579

Övrigt

UTS 2118 2118 23:00 05:00 D A Uts 51 - Uts 22nmO2

2118 2118 00:50 04:50 D A Uts 21 - Uts 52O1

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Dånviken-Flemingsberg

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning

327892

Övrigt

UTS GAU 2108 2108 00:05 05:08 D A Uts 51 - Gau 32 XO-FUPP

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Garnudden-Utsikten

Tumba spänningslöst spår 8,9

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning, 

växelgator

327902

Övrigt

UTS GAU 2109 2109 02:20 06:00 D A Uts 21,51 - Gau 32,62 XLSUPP,NE

D

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift garnudden-Utsikten 23:00-00:50

Trafikavbrott Tumba 00:50-04:50

INGEN TÅGUPPSTÄLLNING SPÅR 8,9

Förebyggande UH, 

spårriktning växlar

328583

Övrigt

TU 2118 2118 23:00 05:00 D A Tu 51, sb S1, S2 - Tu 22,82, sb S3nmTo nmF2,3,4,5

2118 2118 00:50 04:50 D A Tu 21 - Tu 52ToF1

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Garnudden-Utsikten 00:00-02:00

Trafikavbrott Tumba 02:00-06:00

Förebyggande UH, 

spårriktning växlar

328588

Övrigt

TU 2118 2118 00:00 06:00 D A Tu 21, sb S2 - Tu 86,84, 52LS1,2

2118 2118 02:00 06:00 D A Tu 51, sb S1 - Tu 22, sb 3LS3,4,5

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Tumba-Dånviken

Förebyggande UH, 

spårriktning linje

328242

Övrigt

TU (DÅN) 2117 2117 23:00 05:00 D A Tu 31 - Dån 21nmFNED

2117 2117 02:00 08:00 D A Tu 61 - Dån 51LUPP

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Dånviken-Tumba 23:00-01:00

Trafikavbrott Garnudden 01:00-05:00

Förebyggande UH, 

spårriktning växlar

328593

Övrigt

GAU 2118 2118 23:00 24:00 D A Gau 21 - Gau 52S1

2119 2119 00:00 05:00 D A Gau 21 - Gau 52M

2119 2119 01:00 05:00 D A Gau 51 - Gau 22M2

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Tumba-Östertälje

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning.

327899

Övrigt

GAU DÅN 2108 2108 23:55 24:00 D A Gau 51 - Dån 22 XSUPP

2109 2109 00:00 05:20 D A Gau 51 - Dån 22 XM

2109 2109 23:55 05:20 D A Gau 51 - Dån 22 XnmTi

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Tumba-Östertälje

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning.

327900

Övrigt

GAU DÅN 2109 2109 23:55 05:20 D A Gau 21 - Dån 52 XnmO nmToNED

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Garnudden-Östertälje 00:00-02:31

Trafikavbrott Garnudden-Östertälje 02:31-05:50

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning, 

växelgator

327911

Övrigt

GAU ÖTE 2110 2110 00:00 05:55 D A Gau hfpvx 101 - Öte 61 XLUPP

2110 2110 02:31 05:55 D A Gau 21 - Öte 31 XLNED



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
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Arbetsskiktet

BAP
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Östertälje-Garnudden 23:00-01:00

Trafikavbrott Dånviken 01:00-05:00

Förebyggande UH, 

spårriktning växlar

328597

Övrigt

DÅN 2119 2119 23:00 05:00 D A Dån 21 - Dån 52nmTi1

2119 2119 01:00 05:00 D A Dån 51 - Dån 22Ti2

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Garnudden- Södertälje Hamn

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning.

327901

Övrigt

DÅN SÖD 2109 2109 00:18 05:18 D A Dån 21 - Söd 172 XFNED

2110 2110 00:18 05:18 D A Dån 21 - Söd 172 XMTi

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Dånviken-Södertälje 00:00-02:31

Trafikavbrott Dånviken-Södertälje 02:31-05:50

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning, 

växelgator

327912

Övrigt

DÅN SÖD 2110 2110 00:00 05:55 D A Dån 51 - Söd 142 XSUPP

2110 2110 02:31 05:50 D A Dån 21 - Söd 172 XSNED

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Garnudden-Södertälje Hamn

Förebyggande UH, 

spårriktning linje

328255

Övrigt

DÅN SÖD 2117 2117 00:50 06:50 D A Dån 21 - Söd 125SNED

2117 2117 23:20 24:00 D A Dån 51 - Söd 155SUPP

2118 2118 00:00 05:20 D A Dån 51 - Söd 155M

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Södertälje Hamn-Dånviken 23:00-01:00

Trafikavbrott Östertälje 01:00-05:00

Förebyggande UH, 

spårriktning växlar

328600

Övrigt

ÖTE 2119 2119 23:00 05:00 D A Öte 21 - Öte 52nmO1

2119 2119 01:00 05:00 D A Öte 51 - Öte 22O2

Trafikpåverkan:

Godsbangård Södertälje Hamn Avstängd spår 

5,6,7,9,10,11,12,13 samt infart till depån från Söd

Förebyggande UH, 

kontaktledningsbesiktning.

327913

Övrigt

SÖD 2110 2110 22:00 24:00 D A Söd 160 - Söd 224, vx 13a XS5,6,7,9,1

0,11,12,1

3

2111 2111 00:00 05:00 D A Söd 160 - Söd 224, vx 13a XM

2111 2111 22:00 05:00 D A Söd 160 - Söd 224, vx 13a XnmTi-nmTo
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tågplaneanpassade servicefönster:

3 timmar dag respektive 6 timmar nattid.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Nyttjande av servicefönster kan komma att begränsas 

då andra banarbeten pågår.

Servicefönster Stockholm 

Mitt Älvsjö Godsbangård

316644

Övrigt

ÄSG 2051 2051 00:00 24:00 D AM-SAlla

2052 2052 00:00 24:00 D AM-S

2053 2053 00:00 24:00 D AM-S

2101 2101 00:00 24:00 D AM-S

2102 2102 00:00 24:00 D AM-S

2103 2103 00:00 24:00 D AM-S

2104 2104 00:00 24:00 D AM-S

2105 2105 00:00 24:00 D AM-S

2106 2106 00:00 24:00 D AM-S

2107 2107 00:00 24:00 D AM-S

2108 2108 00:00 24:00 D AM-S

2109 2109 00:00 24:00 D AM-S

2110 2110 00:00 24:00 D AM-S

2111 2111 00:00 24:00 D AM-S

2112 2112 00:00 24:00 D AM-S

2113 2113 00:00 24:00 D AM-S

2114 2114 00:00 24:00 D AM-S

2115 2115 00:00 24:00 D AM-S

2116 2116 00:00 24:00 D AM-S

2117 2117 00:00 24:00 D AM-S

2118 2118 00:00 24:00 D AM-S

2119 2119 00:00 24:00 D AM-S

2120 2120 00:00 24:00 D AM-S

2121 2121 00:00 24:00 D AM-S

2122 2122 00:00 24:00 D AM-S

2123 2123 00:00 24:00 D AM-S

2124 2124 00:00 24:00 D AM-S

2125 2125 00:00 24:00 D AM-S

2126 2126 00:00 24:00 D AM-S

2127 2127 00:00 24:00 D AM-S

2128 2128 00:00 24:00 D AM-S

2129 2129 00:00 24:00 D AM-S

2130 2130 00:00 24:00 D AM-S

2131 2131 00:00 24:00 D AM-S

2132 2132 00:00 24:00 D AM-S

2133 2133 00:00 24:00 D AM-S

2134 2134 00:00 24:00 D AM-S

2135 2135 00:00 24:00 D AM-S

2136 2136 00:00 24:00 D AM-S

2137 2137 00:00 24:00 D AM-S

2138 2138 00:00 24:00 D AM-S

2139 2139 00:00 24:00 D AM-S

2140 2140 00:00 16:00 D AM-S

2141 2141 00:00 16:00 D AM-S

2142 2142 00:00 24:00 D AM-S

2143 2143 00:00 24:00 D AM-S

2144 2144 00:00 24:00 D AM-S

2145 2145 00:00 24:00 D AM-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

254 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Årstabron-Älvsjögods-Älvsjö

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2146 2146 00:00 24:00 D AM-SAlla

2147 2147 00:00 24:00 D AM-S

2148 2148 00:00 24:00 D AM-S

2149 2149 00:00 24:00 D AM-L



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

255 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Östra Vecka : 2050 2149Ängelsberg - Snyten

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott Snyten-ÄngelsbergKontaktledningsunderhåll328526

Övrigt

(SNT) ÄBG 2114 2114 23:00 05:00 D A Snt 3/2 - Äbg hfp vx 502 XnmTi-nmSE

2114 2114 23:00 24:00 D A Snt 3/2 - Äbg hfp vx 502 XS

2115 2115 00:00 05:00 D A Snt 3/2 - Äbg hfp vx 502 XM

2115 2118 23:00 05:00 D A Snt 3/2 - Äbg hfp vx 502 XnmTi-nmF



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

256 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Blekinge kustbana

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Kristianstad) - Bromölla samt 

spänningslöst på Kristianstad gbg

Kontaktledningsbesiktning326159

Övrigt

(CR) BML 2119 2119 23:00 05:00 D A A-skydd: Cr 321 - Bml 21. 

E-skydd: Cr 322, 324 - Bml 21

XnmTo nmFE Alla

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Kristianstad gbg) - Sandbäck

Kontaktledningsbesiktning326157

Övrigt

CRGB SAK 2117 2118 23:00 05:00 D A A-skydd: Cr 321 - Sak 21. 

E-skydd: Cr L342 - Sak 21

XnmTi-nmFE Alla

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Kristianstad gbg) - Ronneby

Vissa sträckor kan starta tidigare och sluta senare, se 

graf.

Servicefönster/Underhållsti

der Crgb - Rb

309682

Övrigt

(CRGB) RB 2051 2124 23:25 04:25 D A Cr 321 - Rb 21nmTi-nmFE

2125 2125 23:25 04:25 D A Cr 321 - Rb 21nmTi nmO

2126 2149 23:25 04:25 D A Cr 321 - Rb 21nmTi-nmF

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Sölvesborg - Bräkne Hoby

Kontaktledningsbesiktning326154

Övrigt

SÖG BHB 2116 2117 23:30 05:00 D A A-skydd: Sög 22 - Bhb 22. 

E-skydd: Sög 22 - Bhb 31, 33

XnmTi-nmFE Alla

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Karlshamn)-(Karlskrona)

Kontaktledningsbesiktning326153

Övrigt

KH GUA 2115 2115 00:10 05:00 D A A-skydd: Kh 21 - Ck 203. E-skydd: 

Kh 23 - Ck L253

XTi-FE Alla

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Karlshamn)-Karlskrona 

Karlskrona splöst, även värmeposter

Kontaktledningsbesiktning326152

Övrigt

KH CK 2114 2114 00:10 05:00 D A A-skydd: Kh 21 - Ck 201, 215, sb 

sp 1-4,6. E-skydd: Kh 23 - Ck 201, 

215, sb sp 1-4,6

XTi-FE Alla

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Ronneby - Karlskrona

Vid spänningslöst måste JF meddelas

Servicefönster Ronneby - 

Karlskrona

309683

Övrigt

RB CK 2051 2124 00:20 04:40 D A Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6Ti-FE

2125 2125 00:20 04:40 D A Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6TiO

2126 2149 00:20 04:40 D A Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6Ti-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

257 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Godsstråket gm Skåne

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mot Åstorp samt spår 1 (samtidigt m 

ktl-byte på sträckan). 

Desstom spår 2 avstängt under en del av tiden.

Dessutom tonnagekörning efter byggnation. 

Nedsatt hastighet ca 1900m på sp2 (uppräknat till 

2000m) ger en beräknad tidspåslag på ca 1 min.

Nedsatt hastighet ca 1500m på sp1 (uppräknat till 

2000m) ger en beräknad tidspåslag på ca 1 min.

Dubbelspår Ängelholm - 

Helsingborg, Växelbyte 

Ångelholm

316928

Övrigt

Ä 2115 2115 23:00 24:00 H Vxl-byte samt 

ktl-arbeten

A A-skydd: Ä 32 - Hf vxl 22; E-skydd: 

Ä 32 - Hf vxl 24a - Hf vxl 22

XTo-S2

2116 2116 00:00 04:15 D Vxl-byte samt 

ktl-arbeten

A A-skydd: Ä 32 - Hf vxl 22; E-skydd: 

Ä 32 - Hf vxl 24a - Hf vxl 22

XM

2115 2115 00:10 24:00 H Vxl-byte samt 

ktl-arbeten

A A-skydd: Ä 34 - Ä L11, Hf vxl 28; 

E-skydd: Hf vxl 21a - Hf vxl 24b - Ä 

L11, Hf vxl 28

XM-S1

2116 2116 00:00 05:00 H Vxl-byte samt 

ktl-arbeten

A A-skydd: Ä 34 - Ä L11, Hf vxl 28; 

E-skydd: Hf vxl 21a - Hf vxl 24b - Ä 

L11, Hf vxl 28

XM

2116 2116 04:15 04:15 H H (sth: 140/70 km+m: 

216,129/218,012 Längd: 1883)

M-F2

2119 2119 05:00 05:00 H H (sth: 100/70 km+m: 

216,129/217,502 Längd: 1373)

M-F1

Tågpåverkan:

Trafikavbrott (Ängelholm) - (Åstorp)

Servicefönster Underhåll  

Ängelholm - Åstorp

314099

Övrigt

(Ä) ÅP 2107 2107 08:00 12:00 D A Ä 24 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151 XMTiE

2123 2123 08:00 12:00 D A Ä 24 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151 XMTi

2132 2132 08:00 12:00 D A Ä 24 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151 XToF

2140 2140 08:00 12:00 D A Ä 24 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151 XTiO

2116 2116 08:00 16:00 D A Ä 24 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151 XM-F

PSB S4.

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Ängelholm)- (Åstorp) (samtidigt med 

upprustningen av Söderåsbanan)

Ängelholm - Åstorp: 

Ktl-byte samt inlansering av 

GC-port

314988

PSB

Ä ÅP 2115 2132 00:00 24:00 H Trafikstopp, 

Ktl-byte

A D-skydd: Ä L11 - Åp 42 XM-SE

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott i Åstorp

Banarbetsnätter Åstorp311685

Övrigt

ÅP 2110 2110 23:00 05:00 D A Åp: 21,51 - 52,22,24 XnmO-nmFAlla

2120 2120 23:00 05:00 D A Åp: 21,51 - 52,22,24 XnmTo nmF

2133 2133 23:00 05:00 D A Åp: 21,51 - 52,22,24 XnmO-nmF

2145 2145 23:00 05:00 D A Åp: 21,51 - 52,22,24 XnmTo nmF

2116 2116 23:00 05:00 D A Åp: 21,51 - 52,22,24 XnmTo

2139 2139 23:00 05:00 D A Åp: 21,51 - 52,22,24 XnmTo

PSB S3

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Åstorp)-(Teckomatorp)

Söderåsbanan: 

Upprustning inför 

pågatågstrafik

309127

PSB

(ÅP) (TP) 2109 2114 00:00 24:00 D Totalavstängt A D-skydd: Åp 52 - Tp 23M-FE

2115 2132 00:00 24:00 H Totalavstängt A D-skydd: Åp 52 - Tp 23 XM-S

Trafikpåverkan:  

Trafikavbrott (Åstorp)-(Teckomatorp)

Servicefönster Underhåll 

Åstorp - Teckomatorp

317456

Övrigt

(ÅP) (TP) 2107 2107 21:00 05:00 D A Åp-Tp XnmTo nmFE

2143 2143 21:00 05:00 D A Åp-Tp XnmTo nmF

2136 2136 21:00 24:00 D A Åp-Tp XS

2137 2137 00:00 05:00 D A Åp-Tp XM

2137 2137 21:00 05:00 D A Åp-Tp XnmTi-nmF

Trafikpåverkan: Spår 1 avstängt.Teckomatorp: Upprustning 

av spår1

281157

Övrigt

TP 2109 2114 00:00 24:00 H Ombyggnation 

av sp1

A A-skydd: Tp 23 - Tp 37; E-skydd: 

Tp 23 - Hf vxl 103, 134, 140

XM-F1

2115 2132 00:00 24:00 H Ombyggnation 

av sp1

A A-skydd: Tp 23 - Tp 37; E-skydd: 

Tp 23 - Hf vxl 103, 134, 140

XM-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

258 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Godsstråket gm Skåne

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott hela Teckomatorp

Servicefönster Underhåll 

Teckomatorp

311714

Övrigt

TP 2106 2106 23:00 24:00 D A Tp: 23, 21 - 24, 22 XSAlla

2107 2107 00:00 05:00 D A Tp: 23, 21 - 24, 22 XM

2107 2107 23:00 05:00 D A Tp: 23, 21 - 24, 22 XnmTi-nmF

2116 2116 23:00 24:00 D A Tp: 23, 21 - 24, 22 XS

2117 2117 00:00 05:00 D A Tp: 23, 21 - 24, 22 XM

2117 2117 23:00 05:00 D A Tp: 23, 21 - 24, 22 XnmTi-nmF

2135 2135 23:00 24:00 D A Tp: 23, 21 - 24, 22 XS

2136 2136 00:00 05:00 D A Tp: 23, 21 - 24, 22 XM

2136 2136 23:00 05:00 D A Tp: 23, 21 - 24, 22 XnmTi-nmF

2145 2145 23:00 24:00 D A Tp: 23, 21 - 24, 22 XS

2140 2140 00:00 05:00 D A Tp: 23, 21 - 24, 22 XM

2141 2141 23:00 05:00 D A Tp: 23, 21 - 24, 22 XnmTi-nmF

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Teckomatorp)-(Kävlinge)

Servicefönster Underhåll 

Teckomatorp - Kävlinge

317459

Övrigt

(TP) (KG) 2107 2107 21:00 05:00 D A Tp-Kg XnmTo nmFE

2113 2113 21:00 05:00 D A Tp-Kg XnmTo nmF

2128 2128 21:00 05:00 D A Tp-Kg XnmTo nmF

2143 2143 21:00 05:00 D A Tp-Kg XnmTo nmF

2118 2118 21:00 24:00 D A Tp - Kg XS

2119 2119 00:00 05:00 D A Tp - Kg XM

2119 2119 21:00 05:00 D A Tp - Kg XnmTi-nmF

2136 2136 21:00 24:00 D A Tp - Kg XS

2137 2137 00:00 05:00 D A Tp - Kg XM

2137 2137 21:00 05:00 D A Tp - Kg XnmTi-nmF



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

259 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Godsstråket gm Skåne

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

NmM Trafikavbrott Kävlinge-(Teckomatorp),Kävlinge-

(Landskrona),Kävlinge-(Lund),Kävlinge-Flädie

NmTi Kävlinge spår 4,5 avstängt

NmO Kävlinge 1,2,3 avstängt, trafikavbrott Kävlinge-

(Arlöv)

NmTo 4,5 avstängt

NmF Kävlinge plattform 2 avstängt, enkelspårsdrift 

Kävlinge-Lund

Servicefönster Underhåll 

Kävlinge

311722

Övrigt

KG 2110 2110 22:00 24:00 D A Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24 XSAlla

2111 2111 00:00 05:00 D A Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24 XM

2120 2120 22:00 24:00 D A Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24 XS

2121 2121 00:00 05:00 D A Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24 XM

2133 2133 22:00 24:00 D A Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24 XS

2134 2134 00:00 05:00 D A Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24 XM

2145 2145 22:00 24:00 D A Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24 XS

2146 2146 00:00 05:00 D A Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24 XM

2111 2111 22:00 05:00 D Delormråde 1 A Kg 21, 23 - sb101b, sb110, sb141 

- Kg 37

nmTi4,5

2121 2121 22:00 05:00 D Delormråde 1 A Kg 21, 23 - sb101b, sb110, sb141 

- Kg 37

nmTi

2134 2134 22:00 05:00 D Delormråde 1 A Kg 21, 23 - sb101b, sb110, sb141 

- Kg 37

nmTi

2146 2146 22:00 05:00 D Delormråde 1 A Kg 21, 23 - sb101b, sb110, sb141 

- Kg 37

nmTi

2111 2111 22:00 05:00 D Delområde 2 A Kg 51 - sb106 - Kg 24, 26nmO1,2,3

2121 2121 22:00 05:00 D Delområde 2 A Kg 51 - sb106 - Kg 24, 26nmO

2134 2134 22:00 05:00 D Delområde 2 A Kg 51 - sb106 - Kg 24, 26nmO

2146 2146 22:00 05:00 D Delområde 2 A Kg 51 - sb106 - Kg 24, 26nmO

2111 2111 22:00 05:00 D Delområde 3 A Kg 25 - sb110, sb141 - Kg 52nmTo4,5 14

2121 2121 22:00 05:00 D Delområde 3 A Kg 25 - sb110, sb141 - Kg 52nmTo

2134 2134 22:00 05:00 D Delområde 3 A Kg 25 - sb110, sb141 - Kg 52nmTo

2134 2146 22:00 05:00 D Delområde 3 A Kg 25 - sb110, sb141 - Kg 52nmTo

2111 2111 22:00 05:00 D Delområde 4 A Kg 22 - 26nmF13

2121 2121 22:00 05:00 D Delområde 4 A Kg 22 - 26nmF

2134 2134 22:00 05:00 D Delområde 4 A Kg 22 - 26nmF

2146 2146 22:00 05:00 D Delområde 4 A Kg 22 - 26nmF

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Kävlinge)-(Arlöv)

Servicefönster Underhåll 

Kävlinge - Arlöv

317463

Övrigt

(KG) (AL) 2103 2103 23:00 05:00 D A Kg - Al XnmTi nmOE

2120 2120 23:00 05:00 D A Kg - Al XnmTi nmO

2130 2130 23:00 05:00 D A Kg - Al XnmTi nmO

2144 2144 23:00 05:00 D A Kg - Al XnmTi nmO

2113 2113 21:00 05:00 D A Kg - AlnmTi-nmF

2138 2138 21:00 05:00 D A Kg - AlnmTi-nmF

Bro på E6 ml Malmö-Lund avstängt 13/5-30/5. Ingår i 

4-spårsutbyggnaden Arlöv-Lund.

Stor restriktivitet på nytillkomna arbeten/extra tåg pga 

stora resandeströmmar på tågen med anledning av att 

E6'n är avstängt.

Endast felavhjälpning och akuta bör beviljas.

Konsekvensobjekt 

Lommabanan för 

avstängning av E6 

Malmö-Lund

330747

Övrigt

KG (AL) 2119 2122 07:00 16:00 H Konsetvensobj 

- inget JV-jobb

AM-SE



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

260 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Godsstråket gm Skåne

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Flädie - Arlöv

Kontaktledningsbesiktning 

Mgb sp 63 & 59

317728

Övrigt

(FL) AL 2137 2137 23:00 02:00 D A A-skydd: M 655 - M 685, 630. 

E-skydd Fl: Fl 31, 33 - M 655. 

E-skydd Al: M 655, hfp vx 106, 115 

- M 616, 630.

XnmToE 63

2137 2137 02:00 05:00 D A A-skydd: M 630 - M 309. E-skydd 

Al: hfp vx 117 - M 309. E-skydd 

Mgb: M 309 - hfp vx 702, 706.

XTo59

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Spårbes Arlöv325934

Övrigt

AL 2107 2107 22:00 24:00 D Spårbes 59, 

63

A M 655 - M 703, 610S59,63

2108 2108 00:00 01:00 D Spårbes 59, 

63

A M 655 - M 703, 610M

2132 2132 22:00 24:00 D Spårbes 59, 

63

A M 655 - M 703, 610S

2133 2133 00:00 01:00 D Spårbes 59, 

63

A M 655 - M 703, 610M

2141 2141 22:00 24:00 D Spårbes 59, 

63

A M 655 - M 703, 610S

2142 2142 00:00 01:00 D Spårbes 59, 

63

A M 655 - M 703, 610M

2108 2108 02:00 05:00 D Spårbes 64 A M 653 - M 701M64

2133 2133 02:00 05:00 D Spårbes 64 A M 653 - M 701M

2142 2142 02:00 05:00 D Spårbes 64 A M 653 - M 701M

2106 2106 03:00 05:00 D Spårbes 61,62 A M 651 - M 705, 707Ti61,62

2131 2131 03:00 05:00 D Spårbes 61,62 A M 651 - M 705, 707Ti

2141 2141 03:00 05:00 D Spårbes 61,62 A M 651 - M 705, 707Ti

Trafikpåverkan: 

Begränsad kapacitet 

Trafikavbrott Arlöv - Flädie Tisdag

Spårbes Arlöv332035

Övrigt

AL 2107 2107 21:00 24:00 D Spårbes 63 A M 607-M703S63

2108 2108 00:00 01:00 D Spårbes 63 A M 607-M703M

2132 2132 21:00 24:00 D Spårbes 63 A M 607-M703S

2133 2133 00:00 01:00 D Spårbes 63 A M 607-M703M

2141 2141 21:00 24:00 D Spårbes 63 A M 607-M703S

2142 2142 00:00 01:00 D Spårbes 63 A M 607-M703M

2108 2108 01:00 05:00 D Spårbes 64 A M 605 - M 701M64

2133 2133 01:00 05:00 D Spårbes 64 A M 605 - M 701M

2142 2142 01:00 05:00 D Spårbes 64 A M 605 - M 701M

2106 2106 02:00 06:00 D Spårbes 61,62 A M 609, sb s168 - M309Ti59 65

2131 2131 02:00 06:00 D Spårbes 61,62 A M 609, sb s168 - M309Ti

2141 2141 02:00 06:00 D Spårbes 61,62 A M 609, sb s168 - M309Ti

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Lockarp - Skabersjö

Kontaktledningsbesiktning 

Fsb-Lrp Sp 50,60,sky.spår

317097

Övrigt

FSB LRP 2113 2113 23:00 05:00 D A A-skydd: M 558, sb4 - M 520, 587. 

E-skydd: hfp vx 847, 855, 858 - M 

593

XnmF50,60,sk

y.spår

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Fosieby - Västra Ingelstad

Kontaktledningsbesiktning 

Fsb-Lrp sp 51

317101

Övrigt

FSB LRP 2113 2113 23:00 24:00 D A A-skydd: M 546 - M 585. E-skydd: 

hfp vx 853, hfp vx 856, 857 - M 

591

XS51

2114 2114 00:00 05:00 D A A-skydd: M 546 - M 585. E-skydd: 

hfp vx 853, hfp vx 856, 857 - M 

591

XM



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

261 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Godsstråket gm Skåne

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Lockarp-Ystad/Trellborg (tider enlig 

objektet)

Lokalt i växlar i samråd med Tkl.

Vxl bes 855-858, 860, 862, 

865-868

325887

Övrigt

LRP 2105 2105 02:00 05:00 D A M 509, 517 - M 566, 578To85,86

2116 2116 02:00 05:00 D A M 509, 517 - M 566, 578To

2120 2120 02:00 05:00 D A M 509, 517 - M 566, 578To

2130 2130 02:00 05:00 D A M 509, 517 - M 566, 578To

2135 2135 02:00 05:00 D A M 509, 517 - M 566, 578To

2147 2147 02:00 05:00 D A M 509, 517 - M 566, 578To

2105 2105 00:25 01:05 D A M 593 - M 514ToAlla, 

50,86

2116 2116 00:25 01:05 D A M 593 - M 514To

2120 2120 00:25 01:05 D A M 593 - M 514To

2130 2130 00:25 01:05 D A M 593 - M 514To

2135 2135 00:25 01:05 D A M 593 - M 514To

2147 2147 00:25 01:05 D A M 593 - M 514To

2105 2105 01:10 01:55 D A M 591, 537 - M 512ToAlla, 

51,85

2116 2116 01:10 01:55 D A M 591, 537 - M 512To

2120 2120 01:10 01:55 D A M 591, 537 - M 512To

2130 2130 01:10 01:55 D A M 591, 537 - M 512To

2135 2135 01:10 01:55 D A M 591, 537 - M 512To

2147 2147 01:10 01:55 D A M 591, 537 - M 512To

2105 2105 22:00 23:00 D A M 575- M 506OAlla, 51

2116 2116 22:00 23:00 D A M 575- M 506O

2120 2120 22:00 23:00 D A M 575- M 506O

2130 2130 22:00 23:00 D A M 575- M 506O

2135 2135 22:00 23:00 D A M 575- M 506O

2147 2147 22:00 23:00 D A M 575- M 506O

2105 2105 21:00 22:00 D A M 577- M 518OAlla, 50

2116 2116 21:00 22:00 D A M 577- M 518O

2120 2120 21:00 22:00 D A M 577- M 518O

2130 2130 21:00 22:00 D A M 577- M 518O

2135 2135 21:00 22:00 D A M 577- M 518O

2147 2147 21:00 22:00 D A M 577- M 518O

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Lockarp-Ystad Torsdag

Trafikavbrott Svågertorp-Ystad Torsdag

Trafikavbrott Svågertorp-Trelleborg Fredag

Trafikavbrott Lockarp-Trelleborg Fredag

Spårbes Lockarp sp50, 51, 

85, 86

325927

Övrigt

LRP 2106 2106 01:00 03:00 D A M 567 - M 535, 504To50,86

2131 2131 01:00 03:00 D A M 567 - M 535, 504To

2141 2141 01:00 03:00 D A M 567 - M 535, 504To

2106 2106 03:00 05:00 D A M 505 - M 535To86

2131 2131 03:00 05:00 D A M 505 - M 535To

2141 2141 03:00 05:00 D A M 505 - M 535To

2106 2106 03:00 05:00 D A M 507 - M 537F85

2131 2131 03:00 05:00 D A M 507 - M 537F

2141 2141 03:00 05:00 D A M 507 - M 537F

2106 2106 01:00 03:00 D A M 565 - M 537, 502F51,85

2131 2131 01:00 03:00 D A M 565 - M 537, 502F

2141 2141 01:00 03:00 D A M 565 - M 537, 502F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Lockarp-Ystad

Besiktning Larsbovägen 

plankorsning

325933

Övrigt

LRP 2107 2107 13:00 13:30 D A M 593 - M 508Ti50

2132 2132 13:00 13:30 D A M 593 - M 508Ti

2143 2143 13:00 13:30 D A M 593 - M 508Ti



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

262 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Godsstråket gm Skåne

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Lockarp - Skabersjö

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 860328846

Övrigt

LRP 2104 2104 00:00 01:00 D A M 593 - 514,535M50

2109 2109 00:00 01:00 D A M 593 - 514,535M

2114 2114 00:00 01:00 D A M 593 - 514,535M

2124 2124 00:00 01:00 D A M 593 - 514,535M

2129 2129 00:00 01:00 D A M 593 - 514,535M

2134 2134 00:00 01:00 D A M 593 - 514,535M

2139 2139 00:00 01:00 D A M 593 - 514,535M

2144 2144 00:00 01:00 D A M 593 - 514,535M

2149 2149 00:00 01:00 D A M 593 - 514,535M

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Lockarp - Västra Ingelstad

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande

GD 80 Växelservice vxl 862328847

Övrigt

LRP 2104 2104 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M51

2109 2109 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M

2114 2114 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M

2119 2119 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M

2124 2124 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M

2129 2129 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M

2134 2134 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M

2139 2139 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M

2144 2144 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M

2149 2149 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Svågertorp - Skabersjö

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande

GD 80 Växelservice vxl 

865,868

328848

Övrigt

LRP 2104 2104 02:00 03:30 D A M 509 - 566M86

2109 2109 02:00 03:30 D A M 509 - 566M

2114 2114 02:00 03:30 D A M 509 - 566M

2119 2119 02:00 03:30 D A M 509 - 566M

2124 2124 02:00 03:30 D A M 509 - 566M

2129 2129 02:00 03:30 D A M 509 - 566M

2134 2134 02:00 03:30 D A M 509 - 566M

2139 2139 02:00 03:30 D A M 509 - 566M

2144 2144 02:00 03:30 D A M 509 - 566M

2149 2149 02:00 03:30 D A M 509 - 566M

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Svågertorp - Västra Ingelstad

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande

GD 80 Växelservice vxl 

866,867

328849

Övrigt

LRP 2104 2104 03:30 05:10 D A M 517 - 578M85

2109 2109 03:30 05:10 D A M 517 - 578M

2114 2114 03:30 05:10 D A M 517 - 578M

2119 2119 03:30 05:10 D A M 517 - 578M

2124 2124 03:30 05:10 D A M 517 - 578M

2129 2129 03:30 05:10 D A M 517 - 578M

2134 2134 03:30 05:10 D A M 517 - 578M

2139 2139 03:30 05:10 D A M 517 - 578M

2144 2144 03:30 05:10 D A M 517 - 578M

2149 2149 03:30 05:10 D A M 517 - 578M

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Lockarp/Svågertorp - Västra Ingelstad

OBS!

Spänningslöst i Trelleborg

Kontaktledningsbesiktning 

Lrp-Vid sp 85

317721

Övrigt

LRP VID 2119 2119 01:00 05:00 D A A-skydd Lrp: M 502 - M 591, 507.  

A-skydd Stp: M 507 - M 858. 

E-skydd Lrp: Västra Ingelstad si 22 

- Lrp M 585, 507, hfp vx 865, 868.  

E-skydd Stp: M 507 - M 854, hfp vx 

317.

XM85



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

263 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Godsstråket gm Skåne

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott

Om det begärs strömlöst på sträckan skall detta ske i 

samråd med JF minst åtta veckor i förväg

Banarbetshelg/Underhåll, 

D-skydd

317027

Övrigt

LRP (TRG) 2109 2109 16:00 18:40 H A M 578 ,546 - Trg 101 XLSE

2120 2120 16:00 18:40 H A M 578 ,546 - Trg 101 XLS

2137 2137 16:00 18:40 H A M 578 ,546 - Trg 101 XLS

2145 2145 16:00 18:40 H A M 578 ,546 - Trg 101 XLS

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott

Om det begärs strömlöst på sträckan skall detta ske i 

samråd med JF minst åtta veckor i förväg

Banarbetsnätter Underhåll, 

Trelleborgsbanan Ti-O

326317

Övrigt

(LRP) (TRG) 2051 2149 01:00 05:00 D A M 502 - Trg 101TiOE

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott

Kontaktledningsbesiktning i samband med objekt 

317027 D-skydd på Trelleborgsbanan.

Spänningslöst i Trelleborg

Kontaktledningsbesiktning 

Trg alla spår

317050

Övrigt

TRG 2109 2109 16:00 18:40 H A Trg 101 - stoppbock s404, s408, 

stoppbock spår 

1,2,8,13-18,31-36,81,82, fiktiv 

stoppbock f15a,f14a,f14b, 

gränstavla gt1-gt8

XLSAlla

2120 2120 16:00 18:40 H A Trg 101 - stoppbock s404, s408, 

stoppbock spår 

1,2,8,13-18,31-36,81,82, fiktiv 

stoppbock f15a,f14a,f14b, 

gränstavla gt1-gt8

XLS

2137 2137 16:00 18:40 H A Trg 101 - stoppbock s404, s408, 

stoppbock spår 

1,2,8,13-18,31-36,81,82, fiktiv 

stoppbock f15a,f14a,f14b, 

gränstavla gt1-gt8

XLS

2145 2145 16:00 18:40 H A Trg 101 - stoppbock s404, s408, 

stoppbock spår 

1,2,8,13-18,31-36,81,82, fiktiv 

stoppbock f15a,f14a,f14b, 

gränstavla gt1-gt8

XLS



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

264 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Godsstråket gm Skåne

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott

Om det begärs strömlöst på sträckan skall detta ske i 

samråd med JF minst åtta veckor i förväg

Banarbetshelg/Underhåll, 

Trg driftplats

317059

Övrigt

TRG 2109 2109 16:00 18:40 H A Trg 101 - stoppbock 

s404,s408,stoppbock spår 

1,2,8,13-18,31-36,81,82, fiktiv 

stoppbock 

f15a,f14a,f14b,gränstavla gt1-gt8

XLSAlla

2120 2120 16:00 18:40 H A Trg 101 - stoppbock 

s404,s408,stoppbock spår 

1,2,8,13-18,31-36,81,82, fiktiv 

stoppbock 

f15a,f14a,f14b,gränstavla gt1-gt8

XLS

2137 2137 16:00 18:40 H A Trg 101 - stoppbock 

s404,s408,stoppbock spår 

1,2,8,13-18,31-36,81,82, fiktiv 

stoppbock 

f15a,f14a,f14b,gränstavla gt1-gt8

XLS

2145 2145 16:00 18:40 H A Trg 101 - stoppbock 

s404,s408,stoppbock spår 

1,2,8,13-18,31-36,81,82, fiktiv 

stoppbock 

f15a,f14a,f14b,gränstavla gt1-gt8

XLS

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Når spår 1, 2, 81 och 82

Kontaktledningsbesiktning/

underhåll växelvärme Trg

317153

Övrigt

TRG 2123 2123 23:00 05:00 D A A-skydd: Hfp vx441, Trg 200, 150 - 

122, 120, 126, Sb spår 14-18, 

31-36,45, gt1,gt3,gt4. E-skydd: Hfp 

vx 403, 441, 450 - Trg 200,150

XnmTi-nmL42-45,33-

36,93,94,

14-18

Trafikpåverkan: 

Begränsad Kapacitet

Avstängt mott färjeläget samt sp 9-18

Åtkomst till sp31-35 & 44-45 efter samråd med TSM.

Trelleborg bangård: 2 nya 

plankorsningar

331578

Övrigt

TRG 2129 2130 20:00 06:00 D Bygge av 

plankorsningar

A A-skydd: Trg 179,181, Hf vxl 407, 

430 - gt3, gt4, gt5, 

stoppbockar17,23, 24 a/b,25a/b, 

f14a/b, f15a

XnmS14,15,16,

17,93,94 

9-13,18,9

1

2129 2130 20:00 24:00 D Bygge av 

plankorsningar

A A-skydd: Trg 179,181, Hf vxl 407, 

430 - gt3, gt4, gt5, 

stoppbockar17,23, 24 a/b,25a/b, 

f14a/b, f15a

XS

2130 2131 00:00 06:00 D Bygge av 

plankorsningar

A A-skydd: Trg 179,181, Hf vxl 407, 

430 - gt3, gt4, gt5, 

stoppbockar17,23, 24 a/b,25a/b, 

f14a/b, f15a

XM



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

265 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Hyllie-Svågertorp

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad kapacitet

Säk/Uh besiktning 

Citytunneln område 9, 10

317564

Övrigt

HIE STP 2107 2107 23:00 02:00 D Område 9 A M984, 986 - M849, 865 XnmTo nmF72,73

2116 2116 23:00 02:00 D Område 9 A M984, 986 - M849, 865 XnmTo nmF

2125 2125 23:00 02:00 D Område 9 A M984, 986 - M849, 865 XnmTo nmF

2132 2132 23:00 02:00 D Område 9 A M984, 986 - M849, 865 XnmTo nmF

2141 2141 23:00 02:00 D Område 9 A M984, 986 - M849, 865 XnmTo nmF

2149 2149 23:00 02:00 D Område 9 A M984, 986 - M849, 865 XnmTo nmF

2107 2107 02:00 05:00 D Område 10 A M849, 865 - M820, 810 879, 

Stoppbockar s995,997

XToF

2116 2116 02:00 05:00 D Område 10 A M849, 865 - M820, 810 879, 

Stoppbockar s995,997

XToF

2125 2125 02:00 05:00 D Område 10 A M849, 865 - M820, 810 879, 

Stoppbockar s995,997

XToF

2132 2132 02:00 05:00 D Område 10 A M849, 865 - M820, 810 879, 

Stoppbockar s995,997

XToF

2141 2141 02:00 05:00 D Område 10 A M849, 865 - M820, 810 879, 

Stoppbockar s995,997

XToF

2149 2149 02:00 05:00 D Område 10 A M849, 865 - M820, 810 879, 

Stoppbockar s995,997

XToF

2107 2107 23:00 23:10 D Etablering CT 

omr 9

A M988-M839 alt. M982-M835OTo71,74

2107 2107 01:50 02:00 D Etablering CT 

omr 9

A M988-M839 alt. M982-M835ToF

2116 2116 23:00 23:10 D Etablering CT 

omr 9

A M988-M839 alt. M982-M835OTo

2116 2116 01:50 02:00 D Etablering CT 

omr 9

A M988-M839 alt. M982-M835ToF

2125 2125 23:00 23:10 D Etablering CT 

omr 9

A M988-M839 alt. M982-M835OTo

2125 2125 01:50 02:00 D Etablering CT 

omr 9

A M988-M839 alt. M982-M835ToF

2132 2132 23:00 23:10 D Etablering CT 

omr 9

A M988-M839 alt. M982-M835OTo

2132 2132 01:50 02:00 D Etablering CT 

omr 9

A M988-M839 alt. M982-M835ToF

2141 2141 23:00 23:10 D Etablering CT 

omr 9

A M988-M839 alt. M982-M835OTo

2141 2141 01:50 02:00 D Etablering CT 

omr 9

A M988-M839 alt. M982-M835ToF

2149 2149 23:00 23:10 D Etablering CT 

omr 9

A M988-M839 alt. M982-M835OTo

2149 2149 01:50 02:00 D Etablering CT 

omr 9

A M988-M839 alt. M982-M835ToF

2107 2107 02:00 02:10 D Etablering CT 

omr 10

A M937-M958 alt. M881-M882ToF

2107 2107 04:50 05:00 D Etablering CT 

omr 10

A M937-M958 alt. M881-M882ToF

2116 2116 02:00 02:10 D Etablering CT 

omr 10

A M937-M958 alt. M881-M882ToF



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

266 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Hyllie-Svågertorp

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2116 2116 04:50 05:00 D Etablering CT 

omr 10

A M937-M958 alt. M881-M882ToF71,74

2125 2125 02:00 02:10 D Etablering CT 

omr 10

A M937-M958 alt. M881-M882ToF

2125 2125 04:50 05:00 D Etablering CT 

omr 10

A M937-M958 alt. M881-M882ToF

2132 2132 02:00 02:10 D Etablering CT 

omr 10

A M937-M958 alt. M881-M882ToF

2132 2132 04:50 05:00 D Etablering CT 

omr 10

A M937-M958 alt. M881-M882ToF

2141 2141 02:00 02:10 D Etablering CT 

omr 10

A M937-M958 alt. M881-M882ToF

2141 2141 04:50 05:00 D Etablering CT 

omr 10

A M937-M958 alt. M881-M882ToF

2149 2149 02:00 02:10 D Etablering CT 

omr 10

A M937-M958 alt. M881-M882ToF

2149 2149 04:50 05:00 D Etablering CT 

omr 10

A M937-M958 alt. M881-M882ToF



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

267 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Hyllie-Svågertorp

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott, Enkelspårsdrift

Objektet delas upp

Vegetationsröjning TSA - 

Hie-Stp sp 72,73

326485

Övrigt

HIE STP X 2121 2121 00:00 02:00 D Vegröj TSA A M984,M986,M879,sb478,s995,ss7

-M810,M820

M72,73,75,

76

2121 2121 01:00 05:00 D Vegröj TSA A M860,868-M810,M820M72,73

2121 2121 03:00 05:00 D Vegröj TSA A M812,M810,M820-Sb1,Sb3,M856M72,73 

+83,84

2121 2121 03:30 03:45 D Vegröj TSA A M814-M858M82

2121 2121 04:50 05:00 D Vegröj TSA A M845,M843,M841,M847-M836,M8

42,M844,M838

M81-84

2126 2126 00:00 02:00 D Vegröj TSA A M984,M986,M879,sb478,s995,ss7

-M810,M820

M72,73,75,

76

2126 2126 01:00 05:00 D Vegröj TSA A M860,868-M810,M820M72,73

2126 2126 03:00 05:00 D Vegröj TSA A M812,M810,M820-Sb1,Sb3,M856M72,73 

+83,84

2126 2126 03:30 03:45 D Vegröj TSA A M814-M858M82

2126 2126 04:50 05:00 D Vegröj TSA A M845,M843,M841,M847-M836,M8

42,M844,M838

M81-84

2130 2130 00:00 02:00 D Vegröj TSA A M984,M986,M879,sb478,s995,ss7

-M810,M820

M72,73,75,

76

2130 2130 01:00 05:00 D Vegröj TSA A M860,868-M810,M820M72,73

2130 2130 03:00 05:00 D Vegröj TSA A M812,M810,M820-Sb1,Sb3,M856M72,73 

+83,84

2130 2130 03:30 03:45 D Vegröj TSA A M814-M858M82

2130 2130 04:50 05:00 D Vegröj TSA A M845,M843,M841,M847-M836,M8

42,M844,M838

M81-84

2135 2135 00:00 02:00 D Vegröj TSA A M984,M986,M879,sb478,s995,ss7

-M810,M820

M72,73,75,

76

2135 2135 01:00 05:00 D Vegröj TSA A M860,868-M810,M820M72,73

2135 2135 03:00 05:00 D Vegröj TSA A M812,M810,M820-Sb1,Sb3,M856M72,73 

+83,84

2135 2135 03:30 03:45 D Vegröj TSA A M814-M858M82

2135 2135 04:50 05:00 D Vegröj TSA A M845,M843,M841,M847-M836,M8

42,M844,M838

M81-84

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Lockarp-Ystad/Trelleborg/Svågertorp

Vegetationsröjning TSA - 

Lrp-Stp

326444

Övrigt

STP LRP 2118 2118 00:30 04:30 D A M567,565-M502,504-M895,M897Ti-F50,51,85,

86

2123 2123 00:30 04:30 D A M567,565-M502,504-M895,M897Ti-F

2128 2128 00:30 04:30 D A M567,565-M502,504-M895,M897Ti-F

2132 2132 00:30 04:30 D A M567,565-M502,504-M895,M897Ti-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

268 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Jönköping gbg-Vaggeryd

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tfafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping gb) - 

Vaggeryd

Servicefönster Jögb - Vgd309448

Övrigt

(JÖGB) VGD 2051 2149 22:00 05:00 D A Jö 222 - Måp 20-21-24-38- Vgd 

21-22-23, Linjen Jögb - Vgd

XnmToE

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Måp)-(Vgd)Vaggerydsbäcken, brobyte328923

Övrigt

(MÅP) (VGD) 2138 2138 00:00 05:00 H Brobyte A D-skydd: Måp 20 - Vgd 23To-SE

2138 2138 05:00 24:00 D H (sth: 80/40 km+m: 37,350/37,750 

Längd: 400)

S

2139 2139 00:00 24:00 H H (sth: 80/40 km+m: 37,350/37,750 

Längd: 400)

M-S

2140 2140 00:00 05:00 H H (sth: 80/40 km+m: 37,350/37,750 

Längd: 400)

M-To

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot 

N/Jö-Vgd,Vgd-Stödstorp/Båramo (Vgd-Syd).

Går ej att få körsignal från (N)/(Jö) om det är belagd 

spårledning bakom Vgd31,33,35 

Samordnas obj 328923 Vaggerydsbäcken (Måp)-Vgd.

Hjortbron Vaggeryd, 

brobyte

328922

Övrigt

VGD 2138 2138 00:00 12:00 H Brobyte A D-skydd: Vgd 31,33,35 – Vgd 26LS1,2,3

2138 2138 12:00 24:00 D H (sth: 140/80 km+m: 44,900/45,100 

Längd: 200)

S

2139 2139 00:00 24:00 H H (sth: 140/80 km+m: 44,900/45,100 

Längd: 200)

M-S

2140 2140 00:00 24:00 H H (sth: 140/80 km+m: 44,900/45,100 

Längd: 200)

MTi

2140 2140 00:00 24:00 H H (sth: 140/100 km+m: 

44,900/45,100 Längd: 200)

O-S

2141 2141 00:00 24:00 H H (sth: 140/100 km+m: 

44,900/45,100 Längd: 200)

M-To

2141 2141 00:00 24:00 H H (sth: 140/130 km+m: 

44,900/45,100 Längd: 200)

F-S

2142 2142 00:00 24:00 H H (sth: 140/130 km+m: 

44,900/45,100 Längd: 200)

M-L



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

269 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Jönköpingsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- Jönköping, 

begränsad kapacitet Nässjö RBG spår 21, 62-64

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS omr 5

329407

Övrigt

N 2118 2119 09:00 15:00 D Kanalisation A N 131 - N 141, 143, 145, 147 TM-F21,62,63,

64

2118 2119 00:00 24:00 D H (sth: 95/80 Längd: 500)M-S21

Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- Jönköping, 

begränsad kapacitet Nässjö RBG spår 21, 62-64

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS omr 5

329799

Övrigt

N 2120 2122 08:00 15:00 D Kanalisation A N 131 - N 141, 143, 145, 147 TM-F21,62,63,

64

2123 2123 08:00 15:00 D Kanalisation A N 131 - N 141, 143, 145, 147M-To

2124 2124 08:00 15:00 D Kanalisation A N 131 - N 141, 143, 145, 147Ti-F

2123 2123 00:00 24:00 D Kanalisation A N 131 - N 141, 143, 145, 147F-S

2124 2124 00:00 24:00 D Kanalisation A N 131 - N 141, 143, 145, 147M

2120 2125 00:00 24:00 D H (sth: 140/80 Längd: 500)M-S21



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

270 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Jönköpingsbanan Jö-Jögb

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tfafikpåverkan: trafikavbrottt (Jönköping C) - 

Jönköping gb

Servicefönster (Jö) - JöGb309644

Övrigt

(JÖ) JÖGB 2051 2149 21:50 02:50 D A Jö 219 - Jögb 222 XnmOE

Ingår i servicefönster objekt 

309444 på Västra

312767

Övrigt

JÖGB 2117 2117 09:40 15:00 D A Jögb 219 - Jögb 

228,240,250,260,270,280

XM-F1,2,3,4,5,

6



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

271 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Kristianstad-Åhus

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrottt (Kristianstad)-Åhus, Dagtid

Servicefönster/Underhållsti

der  (Cr) - Åhus

309684

Övrigt

(CR) ÅHUS 2051 2149 08:30 15:10 D A Linjen Cr - ÅhusMTiE



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

272 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Kust till Kustbanan Am-Kas

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Totalavstängt V

Samråd tkl

Vid spänningslöst måste JF meddelas.

Servicefönster-Underhåll 

Värnamo

309695

Övrigt

V 2109 2109 02:00 07:40 D A V 53v,V51v - V5h, V1hLAlla

2109 2109 21:00 08:30 D A V 53v,V51v - V5h, V1hnmS

2115 2115 02:00 07:40 D A V 53v,V51v - V5h, V1hL

2115 2115 21:00 08:30 D A V 53v,V51v - V5h, V1hnmS

2136 2136 02:00 07:40 D A V 53v,V51v - V5h, V1hL

2136 2136 21:00 08:30 D A V 53v,V51v - V5h, V1hnmS

Trafikpåverkan: Totalavstängt V

Samråd tkl V

Vid spänningslöst måste JF meddelas.

Servicefönster Värnamo309696

Övrigt

V 2051 2107 22:20 24:00 D A V 53v,V51v - V5h, V1hSAlla

2051 2108 00:00 01:20 D A V 53v,V51v - V5h, V1hM

2109 2113 22:20 24:00 D A V 53v,V51v - V5h, V1hS

2110 2114 00:00 01:20 D A V 53v,V51v - V5h, V1hM

2115 2134 22:20 24:00 D A V 53v,V51v - V5h, V1hS

2116 2135 00:00 01:20 D A V 53v,V51v - V5h, V1hM

2136 2147 22:20 24:00 D A V 53v,V51v - V5h, V1hS

2137 2148 00:00 01:20 D A V 53v,V51v - V5h, V1hM

Trafikpåverkan: totalavstängt i VärnamoKontaktledningsbesiktning326118

Övrigt

V 2109 2109 23:00 05:00 D A A-skydd och E-skydd: V 53v, 51v - 

V5h, V1h

XnmTi-nmFAlla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Värnamo)-(Alvesta).Servicefönster Värnamo - 

Alvesta

309730

Övrigt

(V) (AV) 2051 2106 22:30 24:00 D ASE

2051 2107 00:00 03:30 D AM

2051 2107 00:20 05:25 D ATiF

2109 2113 22:30 24:00 D AS

2110 2114 00:00 03:30 D AM

2110 2114 00:20 05:25 D ATiF

2115 2134 22:30 24:00 D AS

2116 2135 00:00 03:30 D AM

2116 2124 00:20 05:25 D ATiF

2125 2125 00:20 05:25 D ATi

2126 2135 00:20 05:25 D ATiF

2136 2147 22:20 24:00 D AS

2137 2148 00:00 01:20 D AM

2137 2148 00:20 05:25 D ATiF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Värnamo)-(Alvesta).Servicefönster-Underhåll 

Värnamo - Alvesta

309739

Övrigt

(V) (AV) 2108 2109 09:00 15:00 D AM-ToE

Trafikpåverkan: trafikavbrott (Värnamo)-(Alvesta)Kontaktledningsbesiktning326134

Övrigt

(V) (AV) 2107 2108 23:00 05:00 D A A-skydd: V205(5h) - Av 24. 

E-skydd: V L41 - V5h, V5h - Av 24 

- Av 69

XnmTi-nmFE Alla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Alvesta) - Växjö

Vid spänningslöst måste JF meddelas.

Servicefönster 

Alvesta-Växjö

309741

Övrigt

(AV) VÖ 2051 2115 00:15 04:15 D A Av 23 - Vö 212M-OE

2118 2137 00:15 04:15 D A Av 23 - Vö 212M-O

2139 2149 00:15 04:15 D A Av 23 - Vö 212M-O

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Alvesta) - Växjö

Vid spänningslöst måste JF meddelas.

Servicefönster-Underhåll 

Alvesta - Växjö

309742

Övrigt

(AV) VÖ 2116 2117 00:45 05:45 D A Av 23 - Vö 212Ti-FE

2138 2138 00:45 05:45 D A Av 23 - Vö 212Ti-F

Trafikpåverkan: trafikavbrott (Alvesta)-Åryd

Spår 2 och 3 i Vö fria från fordon

Kontaktledningsbesiktning326139

Övrigt

AV ÅRD 2110 2110 22:30 05:00 D A A-skydd: Av 23 - Ård 21. E-skydd: 

Av 123 - 23, Av 23 - Ård 32, 34

XnmTi-nmFE Alla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Alvesta)-LesseboFörebyggande underhåll, 

rälsslipning

329141

Övrigt

(AV) LO 2106 2106 00:00 05:00 D A Av 123 - Lo 22LSE

2107 2107 00:00 05:00 D A Av 123 - Lo 22M-OFL



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

273 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Kust till Kustbanan Am-Kas

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet ett spår avstängt 

i taget

Klosterbron i Växjö: 

Anpassning av befintligt 

stöd mm

330854

Övrigt

VÖ 2106 2106 07:00 18:00 H Anpassning av 

brostöd mm

A A-Skydd: Vö 241 - Vö 251; 

E-Skydd: Vö Hf vxl 521- Vö Hf vxl 

542

XM-F1

2107 2107 07:00 18:00 H Anpassning av 

brostöd mm

A A-Skydd: Vö 254 - Vö 253; 

E-Skydd: Vö Hf vxl 523 - Vö Hf vxl 

544

XM-F2

2108 2108 07:00 18:00 H Anpassning av 

brostöd mm

A A-Skydd: Vö258 - Vö257; 

E-Skydd: Vö Hf vxl 513 - Hf vxl 546

XM-F4

Trafikpåverkan: Trafikavrott (Gemla)-(Hovmantorp)Klosterbron i Växjö: 

Montage av nya gångbron

330855

Övrigt

VÖ 2113 2113 22:30 24:00 H Trafikstopp, 

bromontage

A D-Skydd: Vö201 - Vö212 XF-SAlla

2114 2114 00:00 07:30 D Trafikstopp, 

bromontage

A D-Skydd: Vö201 - Vö212 XM

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet tvår spår 

avstängda

Klosterbron i Växjö: 

Byggnation av ställning

330856

Övrigt

VÖ 2114 2114 22:00 05:00 D Byggnation av 

ställning

A A-Skydd: Vö 241,254 - Vö 

251,253; E-Skydd: Vö Hf vxl 

521,523 - Vö Hf vxl 542,544

XnmTo nmF1,2

2114 2114 22:00 05:00 D Byggnation av 

ställning

A A-Skydd: Vö 256,248 - Vö 

255,257; E-Skydd: Vö Hf vxl 

513,523 - Vö Hf vxl 544

XnmL nmS3,4

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet sp1, resp 2-3 

resp 4 avstängt.

Klosterbron i Växjö: 

Montage av 

anslutningsplan hisser

330862

Övrigt

VÖ 2120 2120 07:00 18:00 H Montagarbeten A A-Skydd: Vö 241 - Vö 251; 

E-Skydd: Vö Hf vxl 521- Vö Hf vxl 

542

XMTi1

2120 2120 07:00 18:00 H Montagarbeten A A-Skydd: Vö 254,256 - Vö 

253,255; E-Skydd: Vö Hf vxl 

513,523 - Vö Hf vxl 544,546

XLS2,3

2121 2121 07:00 18:00 H Montagarbeten A A-Skydd: Vö258 - Vö257; 

E-Skydd: Vö Hf vxl 513 - Vö Hf vxl 

546

XMTi4

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet - två spår (1-2 

eller 3-4) avstängda

Klosterbron i Växjö: 

Utvändigt montage på bron 

och under bron

330872

Övrigt

VÖ 2122 2122 22:00 05:00 D Utvändigt 

montage

A A-Skydd: Vö 241,254 - Vö 

251,253; E-Skydd: Vö Hf vxl 

521,523 - Vö Hf vxl 542,544

XnmTo-nmS1,2

2123 2123 22:00 05:00 D Utvändigt 

montage

A A-Skydd: Vö 256,248 - Vö 

255,257; E-Skydd: Vö Hf vxl 

513,523 - Vö Hf vxl 544

XnmTo-nmS3,4

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet - två spår 

avstängda

Klosterbron i Växjö: 

Demontage av 

takfotställning

330877

Övrigt

VÖ 2127 2127 22:00 05:00 D Demonterings

arbeten

A A-Skydd: Vö 241,254 - Vö 

251,253; E-Skydd: Vö Hf vxl 

521,523 - Vö Hf vxl 542,544

XnmTo nmF1,2

2127 2127 22:00 05:00 D Demonterings

arbeten

A A-Skydd: Vö 256,248 - Vö 

255,257; E-Skydd: Vö Hf vxl 

513,523 - Vö Hf vxl 544

XnmL nmS3,4

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Växjö) - Emmaboda.Servicefönster Växjö - 

Emmaboda

309745

Övrigt

(VÖ) EM 2051 2109 22:30 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52nmO-nmFE

2112 2116 22:30 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52nmO-nmF

2118 2124 22:30 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52nmO-nmF

2125 2125 22:30 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52nmO

2126 2137 22:30 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52nmO-nmF

2139 2149 22:30 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52nmO-nmF



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

274 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Kust till Kustbanan Am-Kas

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Växjö) - Emmaboda.Servicefönster-Underhåll 

Växjö - Emmaboda

309756

Övrigt

(VÖ) EM 2110 2111 22:30 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52nmO-nmFE

2110 2110 22:30 24:00 D A Vö 212 - Em 22,52S

2111 2111 00:00 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52M

2115 2117 22:30 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52nmO-nmF

2138 2138 22:30 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52nmO-nmF

Trafikpåverkan: trafikavbrott Växjö-EmmabodaKontaktledningsbesiktning326143

Övrigt

(VÖ) (EM) 2111 2112 22:30 04:45 D A A-skydd: Vö212 - Em 21. E-skydd: 

Vö 222 - Em 23

XnmTi-nmFE Alla

Trafikpåverkan: Emmaboda totalavstängtKontaktledningsbesiktning326145

Övrigt

EM 2112 2112 22:30 05:30 D A A-skydd och E-skydd: Em 21 - 22 - 

52

XnmTi-nmFAlla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Emmaboda driftplatsStälllverk 95 åtgärd av 

säkerhetsbrister, 

Emmaboda

328468

Övrigt

EM 2140 2140 23:00 03:00 D Uppgradering 

av ställverk

A A-skydd: Em 21 - Em 52 - Em 22 XnmTiAlla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Em) - Kac, Kac - Bma

Kac/Kas splös inkl värmeposter

Kontaktledningsbesiktning326146

Övrigt

(EM) (KAS) 2121 2122 23:00 04:30 D A A-skydd: Em 52 - Kac 21. E-skydd: 

Em 54 - Kac 81

XnmTi-nmFE Alla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Emmaboda) - Kalmar C 

Vid spänningslöst måste JF meddelas.

Servicefönster  Emmaboda 

- Kalmar C

317588

Övrigt

(EM) (KAC) 2051 2120 23:00 04:00 D A Em 52 - Kac alla sbnmFE

2124 2124 23:00 04:45 D A Em 52 - Kac alla sbnmTo

2126 2138 23:00 04:45 D A Em 52 - Kac alla sbnmTo

2124 2124 23:00 04:00 D A Em 52 - Kac alla sbnmF

2126 2138 23:00 04:00 D A Em 52 - Kac alla sbnmF

2140 2140 23:00 04:45 D A Em 52 - Kac alla sbnmTo

2140 2140 23:00 04:00 D A Em 52 - Kac alla sbnmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Emmaboda) - Kalmar C- 

(Blomstermåla)

Vid spänningslöst måste JF meddelas.

Servicefönster-Underhåll 

Emmaboda - Kalmar C

317592

Övrigt

(EM) KAC 2117 2117 23:00 04:55 D A Em 52 - Kac alla sbnmTi-nmFE

2120 2122 23:00 04:55 D A Em 52 - Kac alla sbnmTi-nmF

2138 2138 23:00 04:55 D A Em 52 - Kac alla sbnmTi-nmF

Trafikpåverkan; Trafikavbrott Kalmar C-Kalmar södra

Kac/Kas splös inkl värmeposter

Kontaktledningsbesiktning326148

Övrigt

KAS KAC 2122 2123 23:00 05:00 D A A-skydd och E-skydd: Kac 21, 23 - 

Sb 45, 47, 49 Kac

XnmTi-nmFE Alla



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

275 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Kust till Kustbanan,  Em-Ck

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott (Emmaboda)-(Karlskrona)Kontaktledningsbesiktning326149

Övrigt

(EM) GUA 2113 2113 22:00 05:30 D A A-skydd: Em 22 - Ck 201. 

E-skydd: Em 24 - Ck 201, Ck 201 - 

Ck L252

XnmTi-nmFE Alla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Emmaboda) - 

(Karlskrona).

Servicefönster Em - Ck309685

Övrigt

(EM) (CK) 2051 2111 22:20 24:00 D A Linjen Em - CkSE

2052 2112 00:00 05:30 D A Linjen Em - CkM

2052 2112 22:20 05:30 D A Linjen Em - CknmTi nmO

2113 2148 22:20 24:00 D A Linjen Em - CkS

2114 2149 00:00 05:30 D A Linjen Em - CkM

2114 2149 22:20 05:30 D A Linjen Em - CknmTi nmO

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Gullberna - Karlskrona, Ingen 

uppställning spår 1

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

329140

Övrigt

GUA CK 2106 2106 00:00 05:00 D A Ck stoppbock s165 - Gua 201, 203OE



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

276 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Malmö C - Triangeln - Lernacken

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet Malmö nedre, 

spår 1 och 4 är körbara

Säk/Uh besiktning 

Citytunneln Område 2

317756

Övrigt

M 2051 2051 01:00 05:00 D CT omr 2 A M216, M273 - Hfp vx 696, 698 XTi2,3 

Område 

2

2108 2108 01:00 05:00 D CT omr 2 A M216, M273 - Hfp vx 696, 698 XTi

2117 2117 01:00 05:00 D CT omr 2 A M216, M273 - Hfp vx 696, 698 XTi

2126 2126 01:00 05:00 D CT omr 2 A M216, M273 - Hfp vx 696, 698 XTi

2133 2133 01:00 05:00 D CT omr 2 A M216, M273 - Hfp vx 696, 698 XTi

2142 2142 01:00 05:00 D CT omr 2 A M216, M273 - Hfp vx 696, 698 XTi

2051 2051 01:00 01:15 D Etablering CT 

omr 2

A Stoppbock sb396, s676, vx 394, 

M277, 260, 147, 236 - M195,177

Ti49,50,1,2

2051 2051 04:45 05:00 D Etablering CT 

omr 2

A Stoppbock sb396, s676, vx 394, 

M277, 260, 147, 236 - M195,177

Ti49,50,1,2

,

2108 2108 01:00 01:15 D Etablering CT 

omr 2

A Stoppbock sb396, s676, vx 394, 

M277, 260, 147, 236 - M195,177

Ti

2108 2108 04:45 05:00 D Etablering CT 

omr 2

A Stoppbock sb396, s676, vx 394, 

M277, 260, 147, 236 - M195,177

Ti

2117 2117 01:00 01:15 D Etablering CT 

omr 2

A Stoppbock sb396, s676, vx 394, 

M277, 260, 147, 236 - M195,177

Ti

2117 2117 04:45 05:00 D Etablering CT 

omr 2

A Stoppbock sb396, s676, vx 394, 

M277, 260, 147, 236 - M195,177

Ti

2126 2126 01:00 01:15 D Etablering CT 

omr 2

A Stoppbock sb396, s676, vx 394, 

M277, 260, 147, 236 - M195,177

Ti

2126 2126 04:45 05:00 D Etablering CT 

omr 2

A Stoppbock sb396, s676, vx 394, 

M277, 260, 147, 236 - M195,177

Ti

2133 2133 01:00 01:15 D Etablering CT 

omr 2

A Stoppbock sb396, s676, vx 394, 

M277, 260, 147, 236 - M195,177

Ti

2133 2133 04:45 05:00 D Etablering CT 

omr 2

A Stoppbock sb396, s676, vx 394, 

M277, 260, 147, 236 - M195,177

Ti

2142 2142 01:00 01:15 D Etablering CT 

omr 2

A Stoppbock sb396, s676, vx 394, 

M277, 260, 147, 236 - M195,177

Ti

2142 2142 04:45 05:00 D Etablering CT 

omr 2

A Stoppbock sb396, s676, vx 394, 

M277, 260, 147, 236 - M195,177

Ti

Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra 

skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, 

Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt.

 Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får 

finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs 

som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och 

 Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, 

automatik

Datorskifte M - Tri328823

Övrigt

M TRI 2105 2105 02:30 03:00 D B M003, M001 -- M905, M907TiAlla

2113 2113 02:30 03:00 D B M003, M001 -- M905, M907Ti

2121 2121 02:30 03:00 D B M003, M001 -- M905, M907Ti

2133 2133 02:30 03:00 D B M003, M001 -- M905, M907Ti

2140 2140 02:30 03:00 D B M003, M001 -- M905, M907Ti

2148 2148 02:30 03:00 D B M003, M001 -- M905, M907Ti



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

277 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Malmö C - Triangeln - Lernacken

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Malmö C - Hyllie

3 spår Malmö nedre körbara

Säk/Uhbesiktning 

Citytunneln Område 3,4

317318

Övrigt

M HIE 2052 2052 23:00 05:00 D CT område 4 A M232 - M 905, M905 - M835, 825 XnmToUPP 

4,73,74

2053 2053 23:00 05:00 D CT område 4 A M232 -  M 905, M905 - M835, 825 XnmO

2101 2101 23:00 05:00 D CT område 4 A M232 -  M 905, M905 - M835, 825 XnmO

2102 2105 23:00 05:00 D CT område 4 A M232 -  M 905, M905 - M835, 825 XnmTo

2109 2109 23:00 05:00 D CT område 4 A M232 -  M 905, M905 - M835, 825 XnmTo

2111 2112 23:00 05:00 D CT område 4 A M232 -  M 905, M905 - M835, 825 XnmTo

2113 2113 23:00 05:00 D CT område 4 A M232 -  M 905, M905 - M835, 825 XnmO

2114 2115 23:00 05:00 D CT område 4 A M232 -  M 905, M905 - M835, 825 XnmToUPP 

4,73, 74

2118 2118 23:00 05:00 D CT område 4 A M232 -  M 905, M905 - M835, 825 XnmToUPP 

4,73,74

2119 2119 23:00 05:00 D CT område 4 A M232 -  M 905, M905 - M835, 825 XnmTi

2123 2123 23:00 05:00 D CT område 4 A M232 -  M 905, M905 - M835, 825 XnmTo

2127 2131 23:00 05:00 D CT område 4 A M232 -  M 905, M905 - M835, 825 XnmTo

2134 2139 23:00 05:00 D CT område 4 A M232 -  M 905, M905 - M835, 825 XnmTo

2143 2148 23:00 05:00 D CT område 4 A M232 -  M 905, M905 - M835, 825 XnmTo

2052 2053 23:00 05:00 D CT område 3 A M218 - M 907, M907 - M896, 839 XnmFNED 

1,71,72

2101 2101 23:00 05:00 D CT område 3 A M218 - M 907, M907 -M896, 839 XnmTo

2102 2105 23:00 05:00 D CT område 3 A M218 - M 907, M907 -M896, 839 XnmF

2109 2111 23:00 05:00 D CT område 3 A M218 - M 907, M907 -M896, 839 XnmF

2113 2113 23:00 05:00 D CT område 3 A M218 - M 907, M907 -M896, 839 XnmTo

2114 2115 23:00 05:00 D CT område 3 A M218 - M 907, M907 -M896, 839 XnmF

2118 2118 23:00 05:00 D CT område 3 A M218 - M 907, M907 -M896, 839 XnmF

2119 2119 23:00 05:00 D CT område 3 A M218 - M 907, M907 -M896, 839 XnmO

2123 2123 23:00 05:00 D CT område 3 A M218 - M 907, M907 -M896, 839 XnmF

2127 2131 23:00 05:00 D CT område 3 A M218 - M 907, M907 -M896, 839 XnmF

2134 2139 23:00 05:00 D CT område 3 A M218 - M 907, M907 -M896, 839 XnmF

2143 2148 23:00 05:00 D CT område 3 A M218 - M 907, M907 -M896, 839 XnmF

2052 2052 23:00 23:15 D Etablering CT 

4

A M273 - M173OUPP 3,4

2052 2052 04:45 05:00 D Etablering CT 

4

A M273 - M173To

2053 2053 23:00 23:15 D Etablering CT 

4

A M273 - M173Ti

2053 2053 04:45 05:00 D Etablering CT 

4

A M273 - M173O

2101 2101 23:00 23:15 D Etablering CT 

4

A M273 - M173Ti

2101 2101 04:45 05:00 D Etablering CT 

4

A M273 - M173O

2102 2105 23:00 23:15 D Etablering CT 

4

A M273 - M173O

2102 2105 04:45 05:00 D Etablering CT 

4

A M273 - M173To

2109 2109 23:00 23:15 D Etablering CT 

4

A M273 - M173O



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

278 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Malmö C - Triangeln - Lernacken

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2109 2109 04:45 05:00 D Etablering CT 

4

A M273 - M173ToUPP 3,4

2111 2112 23:00 23:15 D Etablering CT 

4

A M273 - M173O

2111 2112 04:45 05:00 D Etablering CT 

4

A M273 - M173To

2113 2113 23:00 23:15 D Etablering CT 

4

A M273 - M173Ti

2113 2113 04:45 05:00 D Etablering CT 

4

A M273 - M173O

2114 2115 23:00 23:15 D Etablering CT 

4

A M273 - M173O

2114 2115 04:45 05:00 D Etablering CT 

4

A M273 - M173To

2118 2118 23:00 23:15 D Etablering CT 

4

A M273 - M173O

2118 2118 04:45 05:00 D Etablering CT 

4

A M273 - M173To

2119 2119 23:00 23:15 D Etablering CT 

4

A M273 - M173M

2119 2119 04:45 05:00 D Etablering CT 

4

A M273 - M173Ti

2123 2123 23:00 23:15 D Etablering CT 

4

A M273 - M173O

2123 2123 04:45 05:00 D Etablering CT 

4

A M273 - M173To

2127 2131 23:00 23:15 D Etablering CT 

4

A M273 - M173O

2127 2131 04:45 05:00 D Etablering CT 

4

A M273 - M173To

2134 2139 23:00 23:15 D Etablering CT 

4

A M273 - M173O

2134 2139 04:45 05:00 D Etablering CT 

4

A M273 - M173To

2143 2148 23:00 23:15 D Etablering CT 

4

A M273 - M173O

2143 2148 04:45 05:00 D Etablering CT 

4

A M273 - M173To

2052 2053 23:00 23:15 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

XToNED 

49,50,1,2

2052 2053 04:45 05:00 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

F

2101 2101 23:00 23:15 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

O

2101 2101 04:45 05:00 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

To

2102 2105 23:00 23:15 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

To



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

279 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Malmö C - Triangeln - Lernacken

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2102 2105 04:45 05:00 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

FNED 

49,50,1,2

2109 2111 23:00 23:15 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

To

2109 2111 04:45 05:00 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

F

2113 2113 23:00 23:15 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

O

2113 2113 04:45 05:00 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

To

2114 2115 23:00 23:15 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

To

2114 2115 04:45 05:00 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

F

2118 2118 23:00 23:15 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

To

2118 2118 04:45 05:00 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

F

2119 2119 23:00 23:15 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

Ti

2119 2119 04:45 05:00 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

O

2123 2123 23:00 23:15 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

To

2123 2123 04:45 05:00 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

F

2127 2131 23:00 23:15 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

To

2127 2131 04:45 05:00 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

F

2134 2139 23:00 23:15 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

To

2134 2139 04:45 05:00 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

F

2143 2148 23:00 23:15 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

To

2143 2148 04:45 05:00 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

280 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Malmö C - Triangeln - Lernacken

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

2 spår körbara Malmö nedre

Säk/Uh besiktning 

Citytunneln område 12, 13

317598

Övrigt

M HIE X 2106 2106 23:00 05:00 D Område 13 A D-skydd: M271,273 - M 905, M905 

-M825,835. E-skydd: M271, 273 - 

Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp 

vx 691, 692 ,693 ,694

XnmTi nmO3, 

4,73,74

2116 2116 23:00 05:00 D Område 13 A D-skydd: M271,273 - M 905, M905 

-M825,835. E-skydd: M271, 273 - 

Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp 

vx 691, 692 ,693 ,694

XnmTi

2124 2124 23:00 05:00 D Område 13 A D-skydd: M271,273 - M 905, M905 

-M825,835. E-skydd: M271, 273 - 

Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp 

vx 691, 692 ,693 ,694

XnmTi nmO

2132 2132 23:00 05:00 D Område 13 A D-skydd: M271,273 - M 905, M905 

-M825,835. E-skydd: M271, 273 - 

Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp 

vx 691, 692 ,693 ,694

XnmTi

2140 2140 23:00 05:00 D Område 13 A D-skydd: M271,273 - M 905, M905 

-M825,835. E-skydd: M271, 273 - 

Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp 

vx 691, 692 ,693 ,694

XnmTi nmO

2149 2149 23:00 05:00 D Område 13 A D-skydd: M271,273 - M 905, M905 

-M825,835. E-skydd: M271, 273 - 

Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp 

vx 691, 692 ,693 ,694

XnmTi

2106 2106 23:00 05:00 D Område 12 A D-skydd: M236,238 - M 907, M907 

- M986,839. E-skydd M236, 238 - 

Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp 

vx 691, 692, 693, 694

XnmTo nmF1,2, 

71,72

2116 2116 23:00 05:00 D Område 12 A D-skydd: M236,238 - M 907, M907 

- M986,839. E-skydd M236, 238 - 

Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp 

vx 691, 692, 693, 694

XnmO1,2,71,72

2124 2124 23:00 05:00 D Område 12 A D-skydd: M236,238 - M 907, M907 

- M986,839. E-skydd M236, 238 - 

Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp 

vx 691, 692, 693, 694

XnmTo nmF

2132 2132 23:00 05:00 D Område 12 A D-skydd: M236,238 - M 907, M907 

- M986,839. E-skydd M236, 238 - 

Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp 

vx 691, 692, 693, 694

XnmO

2140 2140 23:00 05:00 D Område 12 A D-skydd: M236,238 - M 907, M907 

- M986,839. E-skydd M236, 238 - 

Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp 

vx 691, 692, 693, 694

XnmTo nmF

2149 2149 23:00 05:00 D Område 12 A D-skydd: M236,238 - M 907, M907 

- M986,839. E-skydd M236, 238 - 

Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp 

vx 691, 692, 693, 694

XnmO



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

281 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Malmö C - Triangeln - Lernacken

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2106 2106 23:00 23:20 D Etablering CT 

omr 12

A A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, 

vxl 394, M277, 260 – Hfp vxl 678

OTo49,50

2106 2106 04:40 05:00 D Etablering CT 

omr 12

A A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, 

vxl 394, M277, 260 – Hfp vxl 678

ToF

2116 2116 23:00 23:20 D Etablering CT 

omr 12

A A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, 

vxl 394, M277, 260 – Hfp vxl 678

Ti

2116 2116 04:40 05:00 D Etablering CT 

omr 12

A A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, 

vxl 394, M277, 260 – Hfp vxl 678

O

2124 2124 23:00 23:20 D Etablering CT 

omr 12

A A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, 

vxl 394, M277, 260 – Hfp vxl 678

OTo

2124 2124 04:40 05:00 D Etablering CT 

omr 12

A A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, 

vxl 394, M277, 260 – Hfp vxl 678

ToF

2132 2132 23:00 23:20 D Etablering CT 

omr 12

A A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, 

vxl 394, M277, 260 – Hfp vxl 678

Ti

2132 2132 04:40 05:00 D Etablering CT 

omr 12

A A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, 

vxl 394, M277, 260 – Hfp vxl 678

O

2140 2140 23:00 23:20 D Etablering CT 

omr 12

A A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, 

vxl 394, M277, 260 – Hfp vxl 678

OTo

2140 2140 04:40 05:00 D Etablering CT 

omr 12

A A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, 

vxl 394, M277, 260 – Hfp vxl 678

ToF

2149 2149 23:00 23:20 D Etablering CT 

omr 12

A A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, 

vxl 394, M277, 260 – Hfp vxl 678

Ti

2149 2149 04:40 05:00 D Etablering CT 

omr 12

A A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, 

vxl 394, M277, 260 – Hfp vxl 678

O

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Malmö C-Hyllie, Citytunneln

Besiktning, byte UPS, 

totalavstängt Citytunneln

331727

Övrigt

M HIE 2111 2111 23:00 04:00 D A M: 191,193,195,197 - 905, 907, M: 

905, 907 - 835, 909, 839, 915

nmSNED,UP

P

2144 2144 23:00 04:00 D A M: 191,193,195,197 - 905, 907, M: 

905, 907 - 835, 909, 839, 915

nmS



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

282 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Malmö C - Triangeln - Lernacken

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Område 18 och 20, når ej uppställning spår 75, 76

Säk/Uh besiktning 

Citytunneln område 18, 19, 

20

317645

Övrigt

HIE 2115 2115 00:00 05:00 D Område 20 A A-skydd: M 984,986 - 820,810,879, 

stoppbock s995, s997. E-skydd: 

Hfp vx 

451,453,460,462,465,463,474,472 

- M 940,950, stoppbock spår 75,76

XM75,76 

72,73

2139 2139 00:00 05:00 D Område 20 A A-skydd: M 984,986 - 820,810,879, 

stoppbock s995, s997. E-skydd: 

Hfp vx 

451,453,460,462,465,463,474,472 

- M 940,950, stoppbock spår 75,76

XM

2127 2127 00:00 05:00 D Område 18 A A-skydd: M 907-810,969, 

stoppbock s995, s997. E-skydd: M 

907, Hfp vx 456,457,468,469 - M 

950,938, stoppbock spår 75,76

XM71,75,76 

72

2147 2147 00:00 05:00 D Område 18 A A-skydd: M 907-810,969, 

stoppbock s995, s997. E-skydd: M 

907, Hfp vx 456,457,468,469 - M 

950,938, stoppbock spår 75,76

XM

2119 2119 00:00 05:00 D Område 19 A A-skydd: M 905 - M 971,820. 

E-skydd M 905, Hfp vx 

455,458,467,470 - M 936,940

XM74 73

2143 2143 00:00 05:00 D Område 19 A A-skydd: M 905 - M 971,820. 

E-skydd M 905, Hfp vx 

455,458,467,470 - M 936,940

XM

2115 2115 00:00 00:10 D Etablering Omr 

20

A A-skydd: M882-M881 alt. 

M937-M958

M71,74

2115 2115 04:50 05:00 D Etablering Omr 

20

A A-skydd: M882-M881 alt. 

M937-M958

M

2139 2139 00:00 00:10 D Etablering Omr 

20

A A-skydd: M882-M881 alt. 

M937-M958

M

2139 2139 04:50 05:00 D Etablering Omr 

20

A A-skydd: M882-M881 alt. 

M937-M958

M



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

283 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Malmö C - Triangeln - Lernacken

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Arbetet bedrivs på uppställningsspår 75 76

Säk/Uh besiktning 

Citytunneln Område 7

317751

Övrigt

HIE 2051 2051 23:00 05:00 D CT omr 7 A M876, 879 - stoppbock spår 75,76 XnmF75,76

2108 2108 23:00 05:00 D CT omr 7 A M876, 879 - stoppbock spår 75,76 XnmF

2117 2117 23:00 05:00 D CT omr 7 A M876, 879 - stoppbock spår 75,76 XnmF

2126 2126 23:00 05:00 D CT omr 7 A M876, 879 - stoppbock spår 75,76 XnmF

2133 2133 23:00 05:00 D CT omr 7 A M876, 879 - stoppbock spår 75,76 XnmF

2142 2142 23:00 05:00 D CT omr 7 A M876, 879 - stoppbock spår 75,76 XnmF

2051 2051 23:00 23:15 D Etablering CT 

7

A M937-M957,879To71

2051 2051 04:45 05:00 D Etablering CT 

7

A M937-M957,879F

2108 2108 23:00 23:15 D Etablering CT 

7

A M937-M957,879To

2108 2108 04:45 05:00 D Etablering CT 

7

A M937-M957,879F

2117 2117 23:00 23:15 D Etablering CT 

7

A M937-M957,879To

2117 2117 04:45 05:00 D Etablering CT 

7

A M937-M957,879F

2126 2126 23:00 23:15 D Etablering CT 

7

A M937-M957,879To

2126 2126 04:45 05:00 D Etablering CT 

7

A M937-M957,879F

2133 2133 23:00 23:15 D Etablering CT 

7

A M937-M957,879To

2133 2133 04:45 05:00 D Etablering CT 

7

A M937-M957,879F

2142 2142 23:00 23:15 D Etablering CT 

7

A M937-M957,879To

2142 2142 04:45 05:00 D Etablering CT 

7

A M937-M957,879F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

284 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Malmö C - Triangeln - Lernacken

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårdrift Hyllie - Svågertorp

Vid arbete på spår 72, nås ej uppställningsspår 75, 76

Säk/Uh besiktning 

Citytunneln område 16, 17

317755

Övrigt

HIE X 2107 2107 23:00 05:00 D Område 17 A A-skydd: M 986-879, 

slutpunktstopplyckta sp 75,76, M 

810.

XnmO72,75,76

2110 2110 23:00 05:00 D Område 17 A A-skydd: M 986-879, 

slutpunktstopplyckta sp 75,76, M 

810. E-skydd: Hfp vx 

453,456,457,460,463,468,469,472, 

slutpunktstopplyckta spår 75,76 - 

Hfp vx 341

XnmF

2125 2125 23:00 05:00 D Område 17 A A-skydd: M 986-879, 

slutpunktstopplyckta sp 75,76, M 

810.

XnmO

2141 2141 23:00 05:00 D Område 17 A A-skydd: M 986-879, 

slutpunktstopplyckta sp 75,76, M 

810.

XnmO

2107 2107 23:00 05:00 D Område 16 A A-skydd: M 984-820. XnmTi73

2110 2110 23:00 05:00 D Område 16 A A-skydd: M 984-820. E-skydd: Hfp 

vx 

451,455,458,462,465,467,470,474 

- hfp vx 339.

XnmTo

2125 2125 23:00 05:00 D Område 16 A A-skydd: M 984-820. XnmTi

2141 2141 23:00 05:00 D Område 16 A A-skydd: M 984-820. XnmTi

2107 2107 23:00 23:15 D Etablering CT 

omr 17

A M988-M839 alt. M937-M957,879Ti71

2107 2107 04:45 05:00 D Etablering CT 

omr 17

A M988-M839 alt. M937-M957,879O

2110 2110 23:00 23:15 D Etablering CT 

omr 17

A M988-M839 alt. M937-M957, 879To

2110 2110 04:45 05:00 D Etablering CT 

omr 17

A M988-M839 alt. M937-M957,879F

2125 2125 23:00 23:15 D Etablering CT 

omr 17

A M988-M839 alt. M937-M957,879Ti

2125 2125 04:45 05:00 D Etablering CT 

omr 17

A M988-M839 alt. M937-M957,879O

2141 2141 23:00 23:15 D Etablering CT 

omr 17

A M988-M839 alt. M937-M957,879Ti

2141 2141 04:45 05:00 D Etablering CT 

omr 17

A M988-M839 alt. M937-M957,879O

2107 2107 23:00 23:10 D Etalbering CT 

omr 16

A M982-M835 alt M882-M881M74

2107 2107 04:50 05:00 D Etalbering CT 

omr 16

A M982-M835 alt M882-M881Ti

2110 2110 23:00 23:10 D Etalbering CT 

omr 16

A M982-M835 alt M882-M881O

2110 2110 04:50 05:00 D Etalbering CT 

omr 16

A M982-M835 alt M882-M881To

2125 2125 23:00 23:10 D Etalbering CT 

omr 16

A M982-M835 alt M882-M881M



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

285 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Malmö C - Triangeln - Lernacken

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2125 2125 04:50 05:00 D Etalbering CT 

omr 16

A M982-M835 alt M882-M881Ti74

2141 2141 23:00 23:10 D Etalbering CT 

omr 16

A M982-M835 alt M882-M881M

2141 2141 04:50 05:00 D Etalbering CT 

omr 16

A M982-M835 alt M882-M881Ti

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Hyllie - Lernacken

Vegetationsröjning TSA - 

Hie sp71/74

326451

Övrigt

HIE X 2119 2119 23:00 05:00 D Vegröj TSA A M835-M971nmTi74

2119 2119 23:00 05:00 D Vegröj TSA A M839-M969nmO71

2124 2124 23:00 05:00 D Vegröj TSA A M835-M971nmTi74

2124 2124 23:00 05:00 D Vegröj TSA A M839-M969nmTo71

2129 2129 23:00 05:00 D Vegröj TSA A M835-M971nmTo74

2129 2129 23:00 05:00 D Vegröj TSA A M839-M969nmF71

2134 2134 23:00 05:00 D Vegröj TSA A M839-M969nmF

2134 2134 23:00 05:00 D Vegröj TSA A M835-M971nmTo74

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Gränskontroll på spår 3

Säk/Uh besiktning 

Cittytunneln område 5, 6

317558

Övrigt

HIE LNK X 2051 2051 23:00 05:00 D Område 6 A M982 - M971 XnmTo74

2108 2108 23:00 05:00 D Område 6 A M982 - M971 XnmTo

2117 2117 23:00 05:00 D Område 6 A M982 - M971 XnmTo

2126 2126 23:00 05:00 D Område 6 A M982 - M971 XnmTo

2133 2133 23:00 05:00 D Område 6 A M982 - M971 XnmTo

2142 2142 23:00 05:00 D Område 6 A M982 - M971 XnmTo

2051 2051 23:00 05:00 D Område 5 A M988 - M969 XnmO71

2108 2108 23:00 05:00 D Område 5 A M988 - M969 XnmO

2117 2117 23:00 05:00 D Område 5 A M988 - M969 XnmO

2126 2126 23:00 05:00 D Område 5 A M988 - M969 XnmO

2133 2133 23:00 05:00 D Område 5 A M988 - M969 XnmO

2142 2142 23:00 05:00 D Område 5 A M988 - M969 XnmO

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Hyllie - Lernacken

Säk/Uh besiktning 

Citytunneln område 14,15

317643

Övrigt

HIE LNK X 2110 2110 23:00 05:00 D Område 15 A A-skydd: M 982 - M 971.  E-skydd: 

Hfp vx 451, 461, 466, 473 - hfp vx 

412

XnmTi74

2110 2110 23:00 05:00 D Område 14 A A-skydd: M 988 - M 969.  E-skydd: 

Hfp vx 453, 459, 464, M 879 - hfp 

vx 414

XnmO71



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

286 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Malmö C - Triangeln - Lernacken

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Peberolm - Hyllie/Svågertorp

Vxl bes 411-414, 421-424325892

Övrigt

LNK 2105 2105 00:00 01:00 D A M 928 - M 979, 969F93 71

2116 2116 00:00 01:00 D A M 928 - M 979, 969F

2120 2120 00:00 01:00 D A M 928 - M 979, 969F

2130 2130 00:00 01:00 D A M 928 - M 979, 969F

2135 2135 00:00 01:00 D A M 928 - M 979, 969F

2147 2147 00:00 01:00 D A M 928 - M 979, 969F

2105 2105 01:20 02:20 D A M 930 -M 971, 977F92 74

2116 2116 01:20 02:20 D A M 930 -M 971, 977F

2120 2120 01:20 02:20 D A M 930 -M 971, 977F

2130 2130 01:20 02:20 D A M 930 -M 971, 977F

2135 2135 01:20 02:20 D A M 930 -M 971, 977F

2147 2147 01:20 02:20 D A M 930 -M 971, 977F

2105 2105 03:20 04:20 D A M 924 - M 931F92 71

2116 2116 03:20 04:20 D A M 924 - M 931F

2120 2120 03:20 04:20 D A M 924 - M 931F

2130 2130 03:20 04:20 D A M 924 - M 931F

2135 2135 03:20 04:20 D A M 924 - M 931F

2147 2147 03:20 04:20 D A M 924 - M 931F

2105 2105 04:25 05:25 D A M 922 - M 933F93 71

2116 2116 04:25 05:25 D A M 922 - M 933F

2120 2120 04:25 05:25 D A M 922 - M 933F

2130 2130 04:25 05:25 D A M 922 - M 933F

2135 2135 04:25 05:25 D A M 922 - M 933F

2147 2147 04:25 05:25 D A M 922 - M 933F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

287 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - 

Fosieby

Kontaktledningsbesiktning 

Övn Sp 42, 43

317083

Övrigt

M ÖVN 2107 2107 23:00 05:00 D A A-skydd Övn: M 302, 119, 472 - M 

441, 473. A-skydd M: M 119 - 276.  

E-skydd Övn: M 119, 302, Hfp vx 

801, 807, 820, 822, M 451. 

E-skydd M: M 119 - Hfp vx 612, 

608. E-skydd Mgb: M 302 - hfp vx 

779, 775.

XnmTi42,43

Trafikpåverkan: 

Enkelspårdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - Fosieby

Kontaktledningsbesiktning 

Övn Sp 41,42

317085

Övrigt

M ÖVN 2107 2107 23:00 05:00 D A A-skydd Övn: M 304, 441, 458, 

418 - M 501. E-skydd Övn: M 304, 

431, 418, Hfp vx 819, 824, 825, M 

404. E-skydd Mgb: M 304 - 407.

XnmTo41,42

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - 

Fosieby

Kontaktledningsbesiktning 

Övn Sp 43,44

317091

Övrigt

M ÖVN 2109 2109 22:40 05:40 D A A-skydd Övn: M 109 - 503. 

A-skydd M: M 109 - 219. E-skydd 

Övn: M 109, Hfp vx 805, 820, 823, 

826, M 402. E-skydd M: M 109 - 

Hfp vx 603, 606.

XnmL43,44

Trafikpåverkan:

Enkelspår Malmö C - Östervärn

Kontaktledningsbesiktning 

M-Övn sp 10, 14, 43

317619

Övrigt

M ÖVN 2117 2117 22:10 04:00 D A A-skydd Övn: M 423 - M 109  

A-skydd M: M 109 - SB sp 10, 14  

E-skydd Övn: Hfp vx 806, M 476 - 

M 109  E-skydd M: M 109, Hfp vx 

603, 616, 637, 636, SB sp 10.

XnmTi10,14,43

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Malmö C/Malmö Gbg-Svågertorp

Banarbetsdagar Mgb - Stp  

Kontinentalbanan v23 och 

v39

316991

Övrigt

MGB STP 2123 2123 20:00 20:00 H A M 409, 407, 205,139 - M 510, 593, 

591, 819, 817

XLSNED,UP

P 

41-44,50-

54

2139 2139 20:00 06:00 D A M 409, 407, 205,139 - M 510, 593, 

591, 819, 817

XnmSUPP,NE

D 41-44, 

50-54



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

288 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift

Objektet delas upp på olika sträckor

Vegetationrsöjning Fsb-Övn 

(gr.p inkl Lrp,Stp,Mgb,Mc)

326475

Övrigt

MGB STP 2119 2119 00:00 05:00 D A M819,(STP) 

M506,M508,M510,sb4,s848(FSB) - 

sb1,M458, M418 - 

M119,407,409(Mgb)

LNED 

82+60,50

-52+T1,4

0-42

2119 2119 00:00 05:00 D A M817(STP)- sb  s570,sb2(FSB)-sb 

s226,M247(MC)

LUPP 

83,53,54,

43,44,14

2119 2119 16:00 06:00 D Samband med 

I-gruppen

A M819,(STP) 

M506,M508,M510,sb4,s848(FSB) - 

sb1,M458, M418 - 

M119,407,409(Mgb)

nmSNED 

82+60,50

-52+T1,4

0-42

2119 2119 23:00 05:00 D Samband med 

I-gruppen

A M817(STP)- sb s570,sb2(FSB)

-sb2, s226,M247(MC)

nmSUPP 

83,53,54,

43,44,14

2127 2127 00:00 05:00 D A M819,(STP) 

M506,M508,M510,sb4,s848(FSB) - 

sb1,M458, M418 - 

M119,407,409(Mgb)

LNED 

82+60,50

-52+T1,4

0-42

2127 2127 00:00 05:00 D A M817(STP)- sb s570,sb2(FSB)-sb 

s226,M247(MC)

LUPP 

83,53,54,

43,44,14

2127 2127 16:00 06:00 D I samband 

med I-gruppen

A M819(STP) 

M506,M508,M510,sb4,s848(FSB) - 

sb1,M458, M418 - 

M119,407,409(Mgb)

nmSNED 

82+60,50

-52+T1,4

0-42

2127 2127 23:00 06:00 D I samband 

med I-gruppen

A M817(STP)- sb s570,sb2(FSB)-sb 

s226,M247(MC)

nmSUPP 

83,53,54,

43,44,14

2131 2131 00:00 05:00 D A M819,M815,(STP) 

M506,M510,sb4,s848(FSB) - 

sb1,M458 - M119,407,409(Mgb)

LNED 

82+60,50

-52+T1,4

0-42

2131 2131 00:00 05:00 D A M817(STP)-sb s570,s62(FSB)-sb 

s226,M247(MC)

LUPP 

83,53,54,

43,44,14

2131 2131 16:00 06:00 D I samband 

med I-gruppen

A M819,M815,(STP) 

M506,M510,sb4,s848(FSB) - 

sb1,M458 - M119,407,409(Mgb)

nmSNED 

82+60,50

-52+T1,4

0-42

2131 2131 23:00 06:00 D I samband 

med I-gruppen

A M817(STP)-sb s570,s62(FSB)-sb 

s226,M247(MC)

nmSNED 

83,53,54,

43,44,14



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

289 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott spår 40-42

Enkelspårsdrift spår 43-44, Malmö C-Övn

Banarbetsdagar 

Kontinentalbanan Övn

317026

Övrigt

ÖVN 2108 2108 22:00 04:00 D A M404 - M304,302,119 XnmTo41,42 40

2116 2116 22:00 04:00 D A M404 - M304,302,119 XnmTo

2124 2124 22:00 04:00 D A M404 - M304,302,119 XnmTo

2132 2132 22:00 04:00 D A M404 - M304,302,119 XnmTo

2140 2140 22:00 04:00 D A M404 - M304,302,119 XnmTo

2112 2112 22:00 04:00 D A M402 - M413 XnmTo43,44

2120 2120 22:00 04:00 D A M402 - M413 XnmTo

2128 2128 22:00 04:00 D A M402 - M413 XnmTo

2136 2136 22:00 04:00 D A M402 - M413 XnmTo

2144 2144 22:00 04:00 D A M402 - M413 XnmTo

Trafikpåverkan:

Enkelspårdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - 

Östervärn

Lokalt i växlar i samråd med Tkl.

Vxl bes 804/805, 806325826

Övrigt

ÖVN 2104 2104 13:00 15:00 D A M 429, 421, 433 - M 431, 443Ti42,43 40

2115 2115 13:00 15:00 D A M 429, 421, 433 - M 431, 443Ti

2122 2122 13:00 15:00 D A M 429, 421, 433 - M 431, 443Ti

2129 2129 13:00 15:00 D A M 429, 421, 433 - M 431, 443Ti

2140 2140 13:00 15:00 D A M 429, 421, 433 - M 431, 443Ti

2149 2149 13:00 15:00 D A M 429, 421, 433 - M 431, 443Ti

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - 

Fosieby

Vxl bes 801, 807, 808, 819, 

822, 824, 825

325858

Övrigt

ÖVN 2104 2104 22:10 02:00 D A M 423 - M 412nmTo43,44

2115 2115 22:10 02:00 D A M 423 - M 412nmTo

2122 2122 22:10 02:00 D A M 423 - M 412nmTo

2129 2129 22:10 02:00 D A M 423 - M 412nmTo

2140 2140 22:10 02:00 D A M 423 - M 412nmTo

2149 2149 22:10 02:00 D A M 423 - M 412nmTo

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Malmö Godsbangård - Fosieby

Lokalt i växlar i samråd med Tkl.

Vxl bes 809, 810, 815, 816, 

820, 823, 826

325860

Övrigt

ÖVN 2104 2104 02:00 05:40 D A M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501To41,42

2115 2115 02:00 05:40 D A M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501To

2122 2122 02:00 05:40 D A M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501To

2129 2129 02:00 05:40 D A M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501To

2140 2140 02:00 05:40 D A M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501To

2149 2149 02:00 05:40 D A M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501To

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Malmö Godsbangård/Malmö C - 

Fosieby

Spårbes Östervärn sp 

40-44

325930

Övrigt

ÖVN 2107 2107 02:10 04:10 D A M 409 - 302.  M 302, 119 - M 451F42 40

2107 2107 04:15 05:15 D A M 451 - M 404F

2132 2132 02:10 04:10 D A M 409 - 302, M 302, 119 - M 451F

2132 2132 04:15 05:15 D A M 451 - M 404F

2143 2143 02:10 04:10 D A M 409 - 302, M 302, 119 - M 451F

2143 2143 04:15 05:15 D A M 451 - M 404F

2107 2107 00:00 02:00 D A M 109 - M 402F43,44

2132 2132 00:00 02:00 D A M 109 - M 402F

2143 2143 00:00 02:00 D A M 109 - M 402F

2107 2107 23:00 00:00 D A M 407 - 304, M 304 - M 458, 457nmF41

2132 2132 23:00 00:00 D A M 407 - 304, M 304 - M 458, 457nmF

2143 2143 23:00 00:00 D A M 407 - 304, M 304 - M 458, 457nmF



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

290 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Malmö C - Östervärn

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 801328856

Övrigt

ÖVN 2103 2103 00:00 01:00 D A M 423 - 472,466F43

2108 2108 00:00 01:00 D A M 423 - 472,466F

2113 2113 00:00 01:00 D A M 423 - 472,466F

2118 2118 00:00 01:00 D A M 423 - 472,466F

2123 2123 00:00 01:00 D A M 423 - 472,466F

2128 2128 00:00 01:00 D A M 423 - 472,466F

2133 2133 00:00 01:00 D A M 423 - 472,466F

2138 2138 00:00 01:00 D A M 423 - 472,466F

2143 2143 00:00 01:00 D A M 423 - 472,466F

2148 2148 00:00 01:00 D A M 423 - 472,466F

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - 

Östervärn

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 804328857

Övrigt

ÖVN 2103 2103 02:10 03:10 D A M 429,421 - 474F42

2108 2108 02:10 03:10 D A M 429,421 - 474F

2113 2113 02:10 03:10 D A M 429,421 - 474F

2118 2118 02:10 03:10 D A M 429,421 - 474F

2123 2123 02:10 03:10 D A M 429,421 - 474F

2128 2128 02:10 03:10 D A M 429,421 - 474F

2133 2133 02:10 03:10 D A M 429,421 - 474F

2138 2138 02:10 03:10 D A M 429,421 - 474F

2143 2143 02:10 03:10 D A M 429,421 - 474F

2148 2148 02:10 03:10 D A M 429,421 - 474F

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - 

Östervärn

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.

GD 80 Växelservice vxl 805328858

Övrigt

ÖVN 2103 2103 03:10 04:10 D A M 429,421 - 474F42

2108 2108 03:10 04:10 D A M 429,421 - 474F

2113 2113 03:10 04:10 D A M 429,421 - 474F

2118 2118 03:10 04:10 D A M 429,421 - 474F

2123 2123 03:10 04:10 D A M 429,421 - 474F

2128 2128 03:10 04:10 D A M 429,421 - 474F

2128 2128 03:10 04:10 D A M 429,421 - 474F

2133 2133 03:10 04:10 D A M 429,421 - 474F

2128 2128 03:10 04:10 D A M 429,421 - 474F

2143 2143 03:10 04:10 D A M 429,421 - 474F

2148 2148 03:10 04:10 D A M 429,421 - 474F

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.

GD 80 Växelservice vxl 806328859

Övrigt

ÖVN 2103 2103 01:05 02:05 D A M 433 - 462F43

2108 2108 01:05 02:05 D A M 433 - 462F

2113 2113 01:05 02:05 D A M 433 - 462F

2118 2118 01:05 02:05 D A M 433 - 462F

2123 2123 01:05 02:05 D A M 433 - 462F

2128 2128 01:05 02:05 D A M 433 - 462F

2133 2133 01:05 02:05 D A M 433 - 462F

2138 2138 01:05 02:05 D A M 433 - 462F

2143 2143 01:05 02:05 D A M 433 - 462F

2148 2148 01:05 02:05 D A M 433 - 462F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

291 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 808328860

Övrigt

ÖVN 2103 2103 04:15 05:15 D A M 453 - 442F43

2108 2108 04:15 05:15 D A M 453 - 442F

2113 2113 04:15 05:15 D A M 453 - 442F

2118 2118 04:15 05:15 D A M 453 - 442F

2123 2123 04:15 05:15 D A M 453 - 442F

2128 2128 04:15 05:15 D A M 453 - 442F

2133 2133 04:15 05:15 D A M 453 - 442F

2138 2138 04:15 05:15 D A M 453 - 442F

2143 2143 04:15 05:15 D A M 453 - 442F

2148 2148 04:15 05:15 D A M 453 - 442F

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 816328861

Övrigt

ÖVN 2103 2103 05:20 06:20 D A M 451 - 444F42

2108 2108 05:20 06:20 D A M 451 - 444F

2113 2113 05:20 06:20 D A M 451 - 444F

2118 2118 05:20 06:20 D A M 451 - 444F

2123 2123 05:20 06:20 D A M 451 - 444F

2128 2128 05:20 06:20 D A M 451 - 444F

2133 2133 05:20 06:20 D A M 451 - 444F

2138 2138 05:20 06:20 D A M 451 - 444F

2143 2143 05:20 06:20 D A M 451 - 444F

2148 2148 05:20 06:20 D A M 451 - 444F

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Övn - Fsb

Kontaktledningsbesiktning 

(Övn)-Fsb spår 52

317078

Övrigt

(ÖVN) FSB 2105 2105 22:30 05:30 D A A-skydd Fsb: M 404 - 551. 

E-skydd Övn: M 501 - Fsb: Hfp vx 

841, 844, 848, 850.

XnmL52

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Östervärn-Fosieby

Kontaktledningsbesiktning 

(Övn)-Fsb spår 53

317080

Övrigt

(ÖVN) FSB 2105 2105 22:30 05:30 D A A-skydd Fsb: M 402 - 543. 

E-skydd Övn: M 503 - Fsb: Hfp vx 

842, 846.

XnmS53

Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra 

skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, 

Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt.

 Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får 

finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs 

som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och 

 Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, 

automatik

Datorskifte Övn-Fsb-Lrp328855

Övrigt

ÖVN FSB 2105 2105 03:30 04:00 D B M437, M419, M411, M 413 -- 

M532, M534, M504, M502, M505, 

M507.

TiAlla

2113 2113 03:30 04:00 D B M437, M419, M411, M 413 -- 

M532, M534, M504, M502, M505, 

M507.

Ti

2121 2121 03:30 04:00 D B M437, M419, M411, M 413 -- 

M532, M534, M504, M502, M505, 

M507.

Ti

2133 2133 03:30 04:00 D B M437, M419, M411, M 413 -- 

M532, M534, M504, M502, M505, 

M507.

Ti

2140 2140 03:30 04:00 D B M437, M419, M411, M 413 -- 

M532, M534, M504, M502, M505, 

M507.

Ti

2148 2148 03:30 04:00 D B M437, M419, M411, M 413 -- 

M532, M534, M504, M502, M505, 

M507.

Ti



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

292 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Övn-Fsb/Stp

Banarbetsdagar Underhåll, 

Kontinentalbanan Fsb

317022

Övrigt

FSB 2108 2108 22:00 04:00 D A M404 - M510, 567 - Sb s848 XnmF52,53 

50,52

2116 2116 22:00 04:00 D A M404 - M510, 567 - Sb s848 XnmF

2124 2124 22:00 04:00 D A M404 - M510, 567 - Sb s848 XnmF

2132 2132 22:00 04:00 D A M404 - M510, 567 - Sb s848 XnmF

2140 2140 22:00 04:00 D A M404 - M510, 567 - Sb s848 XnmF

2112 2112 22:00 04:00 D A M402 - M532, Sb s570, sb2 XnmF53 54

2120 2120 22:00 04:00 D A M402 - M532, Sb s570, sb2 XnmF

2128 2128 22:00 04:00 D A M402 - M532, Sb s570, sb2 XnmF

2136 2136 22:00 04:00 D A M402 - M532, Sb s570, sb2 XnmF

2144 2144 22:00 04:00 D A M402 - M532, Sb s570, sb2 XnmF

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Fosieby-Lockarp (Ystad/Trelleborg)

Lokalt i växlar i samråd med Tkl.

Vxl bes 847, 850, 853325828

Övrigt

FSB 2104 2104 08:00 11:00 D A M 551 - M 546O52

2115 2115 08:00 11:00 D A M 551 - M 546O

2122 2122 08:00 11:00 D A M 551 - M 546O

2129 2129 08:00 11:00 D A M 551 - M 546O

2140 2140 08:00 11:00 D A M 551 - M 546O

2149 2149 08:00 11:00 D A M 551 - M 546O

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Trafikavbrott viss tid Fosieby - Ystad /Trelleborg

Lokalt i växlar i samråd med Tkl.

Vxl bes 842, 843 + 847 + , 

848, 851, 852

325862

Övrigt

FSB 2104 2104 23:00 02:00 D A M541 - M551nmF52 60

2104 2104 00:00 00:30 D A M551, s848 - M558,554F50,52 60

2104 2104 23:00 02:00 D A s848, sb4 - M520, 557nmF50 60

2115 2115 23:00 02:00 D A M541 - M551nmF52 60

2115 2115 00:00 00:30 D A M551, s848 - M558,554F50,52 60

2115 2115 23:00 02:00 D A s848, sb4 - M520, 557nmF50 60

2122 2122 23:00 02:00 D A M541 - M551nmF52 60

2122 2122 00:00 00:30 D A M551, s848 - M558,554F50,52 60

2122 2122 23:00 02:00 D A s848, sb4 - M520, 557nmF50 60

2129 2129 23:00 02:00 D A M541 - M551nmF52 60

2129 2129 00:00 00:30 D A M551, s848 - M558,554F50,52 60

2129 2129 23:00 02:00 D A s848, sb4 - M520, 557nmF50 60

2140 2140 23:00 02:00 D A M541 - M551nmF52 60

2140 2140 00:00 00:30 D A M551, s848 - M558,554F50,52 60

2140 2140 23:00 02:00 D A s848, sb4 - M520, 557nmF50 60

2149 2149 23:00 02:00 D A M541 - M551nmF52 60

2149 2149 00:00 00:30 D A M551, s848 - M558,554F50,52 60

2149 2149 23:00 02:00 D A s848, sb4 - M520, 557nmF50 60

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift: Östervärn-Svågertorp

Lokalt i växlar i samråd med Tkl.

Vxl bes 841, 844, 845, 846, 

849

325866

Övrigt

FSB 2104 2104 02:00 05:00 D A M 543, 529 - 803, sb 2F53 54

2115 2115 02:00 05:00 D A M 543, 529 - 803, sb 2F

2122 2122 02:00 05:00 D A M 543, 529 - 803, sb 2F

2129 2129 02:00 05:00 D A M 543, 529 - 803, sb 2F

2140 2140 02:00 05:00 D A M 543, 529 - 803, sb 2F

2149 2149 02:00 05:00 D A M 543, 529 - 803, sb 2F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

293 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Östervärn - Svågertorp spår 52, 53

Trafikavbrott Fosieby - Ystad/Trelleborg spår 51, 52

Begränsad Kapacitet Fosieby spår 50

Spårbes Fosieby 50-54325929

Övrigt

FSB 2107 2107 23:00 01:00 D A M 402 - M 803nmTo53

2132 2132 23:00 01:00 D A M 402 - M 803nmTo

2143 2143 23:00 01:00 D A M 402 - M 803nmTo

2107 2107 02:30 04:00 D A M 551, sb 848 - M 565, 544, 567, 

520

To52 51

2132 2132 02:30 04:00 D A M 551, sb 848 - M 565, 544, 567, 

520

To

2143 2143 02:30 04:00 D A M 551, sb 848 - M 565, 544, 567, 

520

To

2107 2107 04:00 05:00 D A sb 848 - M 567, 520To50

2132 2132 04:00 05:00 D A sb 848 - M 567, 520To

2143 2143 04:00 05:00 D A sb 848 - M 567, 520To

2107 2107 01:00 02:30 D A M 404 - M 551To52

2132 2132 01:00 02:30 D A M 404 - M 551To

2143 2143 01:00 02:30 D A M 404 - M 551To

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Fosieby - Lockarp

Lokalt i växlar i samråd med Tkl.

Vxl bes 847, 850, 853 1:a 

hand

326140

Övrigt

FSB 2104 2104 23:00 01:45 D A M 551 - M 546nmS52

2115 2115 23:00 01:45 D A M 551 - M 546nmS

2122 2122 23:00 01:45 D A M 551 - M 546nmS

2129 2129 23:00 01:45 D A M 551 - M 546nmS

2138 2138 23:00 01:45 D A M 551 - M 546nmS

2148 2148 23:00 01:45 D A M 551 - M 546nmS

Trafikpåverkan:

Enkelspår Östervärn - Fosieby 

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 841328850

Övrigt

FSB 2104 2104 00:00 01:00 D A M 543 - 562To53

2109 2109 00:00 01:00 D A M 543 - 562To

2114 2114 00:00 01:00 D A M 543 - 562To

2119 2119 00:00 01:00 D A M 543 - 562To

2124 2124 00:00 01:00 D A M 543 - 562To

2129 2129 00:00 01:00 D A M 543 - 562To

2134 2134 00:00 01:00 D A M 543 - 562To

2139 2139 00:00 01:00 D A M 543 - 562To

2144 2144 00:00 01:00 D A M 543 - 562To

2149 2149 00:00 01:00 D A M 543 - 562To

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Östervärn - Fosieby

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 842328851

Övrigt

FSB 2104 2104 01:00 02:00 D A M 541 - 564To52

2109 2109 01:00 02:00 D A M 541 - 564To

2114 2114 01:00 02:00 D A M 541 - 564To

2119 2119 01:00 02:00 D A M 541 - 564To

2124 2124 01:00 02:00 D A M 541 - 564To

2129 2129 01:00 02:00 D A M 541 - 564To

2134 2134 01:00 02:00 D A M 541 - 564To

2139 2139 01:00 02:00 D A M 541 - 564To

2144 2144 01:00 02:00 D A M 541 - 564To

2149 2149 01:00 02:00 D A M 541 - 564To



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

294 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Östervärn - Fosieby

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 843328852

Övrigt

FSB 2104 2104 02:00 03:00 D A M 541 - 564To52

2109 2109 02:00 03:00 D A M 541 - 564To

2114 2114 02:00 03:00 D A M 541 - 564To

2119 2119 02:00 03:00 D A M 541 - 564To

2124 2124 02:00 03:00 D A M 541 - 564To

2129 2129 02:00 03:00 D A M 541 - 564To

2134 2134 02:00 03:00 D A M 541 - 564To

2139 2139 02:00 03:00 D A M 541 - 564To

2144 2144 02:00 03:00 D A M 541 - 564To

2149 2149 02:00 03:00 D A M 541 - 564To

Trafikpåverkan:

Enkelspår Fosieby - Svågertorp

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 853328853

Övrigt

FSB 2104 2104 04:00 05:00 D A M 554 - 546,544To52

2109 2109 04:00 05:00 D A M 554 - 546,544To

2114 2114 04:00 05:00 D A M 554 - 546,544To

2119 2119 04:00 05:00 D A M 554 - 546,544To

2124 2124 04:00 05:00 D A M 554 - 546,544To

2129 2129 04:00 05:00 D A M 554 - 546,544To

2134 2134 04:00 05:00 D A M 554 - 546,544To

2139 2139 04:00 05:00 D A M 554 - 546,544To

2144 2144 04:00 05:00 D A M 554 - 546,544To

2149 2149 04:00 05:00 D A M 554 - 546,544To

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Fosieby - Svågertorp

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 844328854

Övrigt

FSB 2104 2104 03:00 04:00 D A M 543 - 553To53

2109 2109 03:00 04:00 D A M 543 - 553To

2114 2114 03:00 04:00 D A M 543 - 553To

2119 2119 03:00 04:00 D A M 543 - 553To

2124 2124 03:00 04:00 D A M 543 - 553To

2129 2129 03:00 04:00 D A M 543 - 553To

2134 2134 03:00 04:00 D A M 543 - 553To

2139 2139 03:00 04:00 D A M 543 - 553To

2144 2144 03:00 04:00 D A M 543 - 553To

2149 2149 03:00 04:00 D A M 543 - 553To

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Östervärn-Svågertorp

Kontaktledningsbesiktning 

Fsb-Stp Sp 53,54,83

317100

Övrigt

FSB STP 2113 2113 22:30 05:30 D A A-skydd Fsb: M 543, Sb s570 - 

M532 sb sb2. A-skydd Stp: M 532 

- M 817. E-skydd Fsb: M 503 - Sb 

sp 54, Hfp vx 842, 843, 850 - M 

532. E-skydd Stp: M 532 - Hfp vx 

318.

XnmL53,54,83

Trafikpåverkan:

Enkelspår Fosieby - Svågertorp

Kontaktledningsbesiktning 

Fsb-Stp sp 52,82

317118

Övrigt

FSB STP 2117 2117 22:40 05:40 D A A-skydd Fsb: M 554 - M 546, 534. 

A-skydd Stp: M 534 - M 819. 

E-skydd Fsb: hfp vx 847, 849 - M 

546, 534. E-skydd Stp: M 534 - hfp 

vx 316.

XnmL52,82



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

295 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott

(även trafikavbrott på Öresundsbron)

Banarbetsnätter 

Lernacken/Svågertorp 

D-Skydd  V.11 V.44

316968

Övrigt

(FSB) (LNK) 2111 2111 20:00 08:00 D A M: 912,914 - M: 505,507,532,534 - 

M882,874,868,884,870

XnmSAlla 

81,82,83,

84, 85, 

86, 

71,72,73,

74

2144 2144 20:00 08:00 D A M: 912,914 - M: 505,507,532,534 - 

M882,874,868,884,870

XnmSAlla 

81,82,83,

84, 

71,72,73,

74

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet 

Hälften av spåren avstängda i Svågertorp, 

enkelspårsdrift Lernacken-/Lockarp/Fosieby

Trafikavbrott Stp-Hie 00:20-04:50 sp 83-84

Trafikavbrott Stp-Fsb 02:50-03:35 sp 83-84

Trafikavbrott Stp-Vid 00:00-04:50 sp 81-82

Banarbetsdagar Stp317016

Övrigt

STP 2117 2117 23:00 24:00 D A M: 517 -  804 XTi81,82

2117 2117 00:00 04:50 D A M: 568 -  804 XO

2127 2127 23:00 24:00 D A M: 517 -  804 XTi

2127 2127 00:00 04:50 D A M: 568 -  804 XO

2141 2141 23:00 24:00 D A M: 517 -  804 XTi

2141 2141 00:00 04:50 D A M: 568 -  804 XO

2116 2116 00:20 04:50 D A M: 856 -  802,963,965 XO83,84

2116 2116 02:50 03:50 D A M: 811,813,815 -  856 XO

2122 2122 00:20 04:50 D A M: 856 -  802,963,965 XO

2122 2122 02:50 03:50 D A M: 811,813,815 -  856 XO

2135 2135 00:20 04:50 D A M: 856 -  802,963,965 XO

2135 2135 02:50 03:50 D A M: 811,813,815 -  856 XO

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Svågertorp

Banarbetsdagar Stp 

Trafikavbrott

317028

Övrigt

STP 2117 2117 23:00 05:00 D A M: 532, 534, 505, 507 - M804, 802, 

899, 893

XnmO81,82,83,

84

2140 2140 23:00 05:00 D A M: 532, 534, 505, 507 - M804, 802, 

899, 893

XnmTo

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Svågertorp-Fosieby

Säkerhetsbesiktning och 

UH/GD80 vx 316,317,318

317074

Övrigt

STP 2104 2104 01:00 04:00 D A M815, M534, M532 - M852S83,82

2109 2109 01:00 04:00 D A M815, M534, M532 - M852S

2114 2114 01:00 04:00 D A M815, M534, M532 - M852S

2119 2119 01:00 04:00 D A M815, M534, M532 - M852S

2124 2124 01:00 04:00 D A M815, M534, M532 - M852S

2129 2129 01:00 04:00 D A M815, M534, M532 - M852S

2134 2134 01:00 04:00 D A M815, M534, M532 - M852S

2139 2139 01:00 04:00 D A M815, M534, M532 - M852S

2144 2144 01:00 04:00 D A M815, M534, M532 - M852S

2148 2148 01:00 04:00 D A M815, M534, M532 - M852S

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Svågertorp - Fosieby.

Vxl bes 331, 332, 328, 327, 

323, 322

325779

Övrigt

STP 2051 2051 23:00 01:30 D A M 816, 826 - sb 3, M 856.nmTo83,84

2103 2103 23:00 01:30 D A M 816, 826 - sb 3, M 856.nmTo

2113 2113 23:00 01:30 D A M 816, 826 - sb 3, M 856.nmTo

2121 2121 23:00 01:30 D A M 816, 826 - sb 3, M 856.nmTo

2127 2127 23:00 01:30 D A M 816, 826 - sb 3, M 856.nmTo

2139 2139 23:00 01:30 D A M 816, 826 - sb 3, M 856.nmTo

2148 2148 23:00 01:30 D A M 816, 826 - sb 3, M 856.nmTo



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

296 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Hyllie - Svågertorp.

Enkelspårsdrift Lernacken - Svågertorp

Vxl bes 334, 335, 339, 338, 

341

325781

Övrigt

STP 2051 2051 01:30 04:00 D A M 826 - M 812, 808, 806To83 72,73

2103 2103 01:30 04:00 D A M 826 - M 812, 808, 806To

2113 2113 01:30 04:00 D A M 826 - M 812, 808, 806To

2121 2121 01:30 04:00 D A M 826 - M 812, 808, 806To

2127 2127 01:30 04:00 D A M 826 - M 812, 808, 806To

2139 2139 01:30 04:00 D A M 826 - M 812, 808, 806To

2148 2148 01:30 04:00 D A M 826 - M 812, 808, 806To

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift Lernacken-Svågertorp och 

Svågertorp-Lockarp

Vxl bes 320, 321, 324, 325, 

326, 329, 330, 333, 326, 

337

325782

Övrigt

STP 2051 2051 23:30 04:30 D A M 824, sb 2 - M 805, sb 4nmF81,82

2103 2103 23:30 04:30 D A M 824, sb 2 - M 805, sb 4nmF

2113 2113 23:30 04:30 D A M 824, sb 2 - M 805, sb 4nmF

2121 2121 23:30 04:30 D A M 824, sb 2 - M 805, sb 4nmF

2127 2127 23:30 04:30 D A M 824, sb 2 - M 805, sb 4nmF

2139 2139 23:30 04:30 D A M 824, sb 2 - M 805, sb 4nmF

2148 2148 23:30 04:30 D A M 824, sb 2 - M 805, sb 4nmF

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Svågertorp-Fosieby

Vxl bes vxl 318, 317, 316325869

Övrigt

STP 2104 2104 02:20 06:00 D A M 856 - M 817, 819, 895S82,83 86

2115 2115 02:20 06:00 D A M 856 - M 817, 819, 895S

2122 2122 02:20 06:00 D A M 856 - M 817, 819, 895S

2129 2129 02:20 06:00 D A M 856 - M 817, 819, 895S

2138 2138 02:20 06:00 D A M 856 - M 817, 819, 895S

2148 2148 02:20 06:00 D A M 856 - M 817, 819, 895S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrottt Hyllie-Svågertorp spår 72, 73, 83

Enkelspårsdrift Lernacken-Svågertorp/Lockarp

Spårbes Svågertorp sp 

81-84

325941

Övrigt

STP 2108 2108 22:20 01:20 D Spårbes 83, 

84

A M 826, sb1 - M 856, sb3nmO83,84

2133 2133 22:20 01:20 D Spårbes 83, 

84

A M 826, sb1 - M 856, sb3nmO

2142 2142 22:20 01:20 D Spårbes 83, 

84

A M 826, sb1 - M 856, sb3nmO

2108 2108 01:25 04:05 D Spårbes 72, 

73, 83

A M 802, 965, 963 - M 826O83 72,73

2133 2133 01:25 04:05 D Spårbes 72, 

73, 83

A M 802, 965, 963 - M 826O

2142 2142 01:25 04:05 D Spårbes 72, 

73, 83

A M 802, 965, 963 - M 826O

2108 2108 23:10 02:00 D Spårbes 81,82 A M 804, sb 2 - M 507, sb 4nmTo81,82

2133 2133 23:10 02:00 D Spårbes 81,82 A M 804, sb 2 - M 507, sb 4nmTo

2142 2142 23:10 02:00 D Spårbes 81,82 A M 804, sb 2 - M 507, sb 4nmTo

2108 2108 02:00 03:00 D Spårbes 83 A M 895 - 505.To83

2133 2133 02:00 03:00 D Spårbes 83 A M 895 - 505.To

2142 2142 02:00 03:00 D Spårbes 83 A M 895 - 505.To



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

297 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Svågertorp - Fosieby

Spårbes Svågertorp325945

Övrigt

STP 2108 2108 03:00 04:00 D Spårbes 53, 

83

A M 532 - M 817To83,53

2133 2133 03:00 04:00 D Spårbes 53, 

83

A M 532 - M 817To

2142 2142 03:00 04:00 D Spårbes 53, 

83

A M 532 - M 817To

2108 2108 04:00 05:00 D Spårbes 52, 

82

A M 534 - M 819To82,52

2133 2133 04:00 05:00 D Spårbes 52, 

82

A M 534 - M 819To

2142 2142 04:00 05:00 D Spårbes 52, 

82

A M 534 - M 819To

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Svågertorp - Fosieby

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 

316,317,318

328835

Övrigt

STP 2104 2104 22:45 00:05 D A M 856 - 817,819,895nmS83

2104 2104 00:20 01:20 D A M 856 - 817,819,895S

2104 2104 02:20 06:00 D A M 856 - 817,819,895S

2109 2109 22:45 00:05 D A M 856 - 817,819,895nmS

2109 2109 00:20 01:20 D A M 856 - 817,819,895S

2109 2109 02:20 06:00 D A M 856 - 817,819,895S

2114 2114 22:45 00:05 D A M 856 - 817,819,895nmS

2114 2114 00:20 01:20 D A M 856 - 817,819,895S

2114 2114 02:20 06:00 D A M 856 - 817,819,895S

2119 2119 22:45 00:05 D A M 856 - 817,819,895nmS

2119 2119 00:20 01:20 D A M 856 - 817,819,895S

2119 2119 02:20 06:00 D A M 856 - 817,819,895S

2124 2124 22:45 00:05 D A M 856 - 817,819,895nmS

2124 2124 00:20 01:20 D A M 856 - 817,819,895S

2124 2124 02:20 06:00 D A M 856 - 817,819,895S

2129 2129 22:45 00:05 D A M 856 - 817,819,895nmS

2129 2129 00:20 01:20 D A M 856 - 817,819,895S

2129 2129 02:20 06:00 D A M 856 - 817,819,895S

2134 2134 22:45 00:05 D A M 856 - 817,819,895nmS

2134 2134 00:20 01:20 D A M 856 - 817,819,895S

2134 2134 02:20 06:00 D A M 856 - 817,819,895S

2139 2139 22:45 00:05 D A M 856 - 817,819,895nmS

2139 2139 00:20 01:20 D A M 856 - 817,819,895S

2139 2139 02:20 06:00 D A M 856 - 817,819,895S

2144 2144 22:45 00:05 D A M 856 - 817,819,895nmS

2144 2144 00:20 01:20 D A M 856 - 817,819,895S

2144 2144 02:20 06:00 D A M 856 - 817,819,895S

2148 2148 22:45 00:05 D A M 856 - 817,819,895nmS

2148 2148 00:20 01:20 D A M 856 - 817,819,895S

2148 2148 02:20 06:00 D A M 856 - 817,819,895S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

298 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Svågertorp - Fosieby

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 317328836

Övrigt

STP 2104 2104 02:20 03:20 D A M 856 - 817,819,895F83

2109 2109 02:20 03:20 D A M 856 - 817,819,895F

2114 2114 02:20 03:20 D A M 856 - 817,819,895F

2119 2119 02:20 03:20 D A M 856 - 817,819,895F

2124 2124 02:20 03:20 D A M 856 - 817,819,895F

2129 2129 02:20 03:20 D A M 856 - 817,819,895F

2134 2134 02:20 03:20 D A M 856 - 817,819,895F

2139 2139 02:20 03:20 D A M 856 - 817,819,895F

2144 2144 02:20 03:20 D A M 856 - 817,819,895F

2149 2149 02:20 03:20 D A M 856 - 817,819,895F

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 320328837

Övrigt

STP 2104 2104 00:20 01:20 D A M 858 - 897Ti82

2109 2109 00:20 01:20 D A M 858 - 897Ti

2114 2114 00:20 01:20 D A M 858 - 897Ti

2124 2124 00:20 01:20 D A M 858 - 897Ti

2129 2129 00:20 01:20 D A M 858 - 897Ti

2134 2134 00:20 01:20 D A M 858 - 897Ti

2139 2139 00:20 01:20 D A M 858 - 897Ti

2144 2144 00:20 01:20 D A M 858 - 897Ti

2149 2149 00:20 01:20 D A M 858 - 897Ti

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 321328838

Övrigt

STP 2104 2104 01:30 02:30 D A M 854 - 831Ti82

2109 2109 01:30 02:30 D A M 854 - 831Ti

2114 2114 01:30 02:30 D A M 854 - 831Ti

2119 2119 01:30 02:30 D A M 854 - 831Ti

2124 2124 01:30 02:30 D A M 854 - 831Ti

2129 2129 01:30 02:30 D A M 854 - 831Ti

2134 2134 01:30 02:30 D A M 854 - 831Ti

2139 2139 01:30 02:30 D A M 854 - 831Ti

2144 2144 01:30 02:30 D A M 854 - 831Ti

2149 2149 01:30 02:30 D A M 854 - 831Ti

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 322328839

Övrigt

STP 2104 2104 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti83

2109 2109 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti

2114 2114 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti

2119 2119 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti

2124 2124 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti

2129 2129 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti

2134 2134 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti

2139 2139 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti

2144 2144 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti

2149 2149 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

299 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 324328840

Övrigt

STP 2104 2104 01:06 02:06 D A M 844 - 831F82

2109 2109 01:06 02:06 D A M 844 - 831F

2114 2114 01:06 02:06 D A M 844 - 831F

2119 2119 01:06 02:06 D A M 844 - 831F

2124 2124 01:06 02:06 D A M 844 - 831F

2129 2129 01:06 02:06 D A M 844 - 831F

2134 2134 01:06 02:06 D A M 844 - 831F

2139 2139 01:06 02:06 D A M 844 - 831F

2144 2144 01:06 02:06 D A M 844 - 831F

2149 2149 01:06 02:06 D A M 844 - 831F

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 327328841

Övrigt

STP 2104 2104 03:30 04:30 D A M 836,842 - 833Ti83

2109 2109 03:30 04:30 D A M 836,842 - 833Ti

2114 2114 03:30 04:30 D A M 836,842 - 833Ti

2119 2119 03:30 04:30 D A M 836,842 - 833Ti

2124 2124 03:30 04:30 D A M 836,842 - 833Ti

2129 2129 03:30 04:30 D A M 836,842 - 833Ti

2134 2134 03:30 04:30 D A M 836,842 - 833Ti

2139 2139 03:30 04:30 D A M 836,842 - 833Ti

2144 2144 03:30 04:30 D A M 836,842 - 833Ti

2149 2149 03:30 04:30 D A M 836,842 - 833Ti

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken/Hyllie

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 337328842

Övrigt

STP 2104 2104 00:02 01:02 D A M 824 - 859F82

2109 2109 00:02 01:02 D A M 824 - 859F

2114 2114 00:02 01:02 D A M 824 - 859F

2119 2119 00:02 01:02 D A M 824 - 859F

2124 2124 00:02 01:02 D A M 824 - 859F

2129 2129 00:02 01:02 D A M 824 - 859F

2134 2134 00:02 01:02 D A M 824 - 859F

2139 2139 00:02 01:02 D A M 824 - 859F

2144 2144 00:02 01:02 D A M 824 - 859F

2149 2149 00:02 01:02 D A M 824 - 859F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie

Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 338328843

Övrigt

STP 2104 2104 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O83

2109 2109 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O

2114 2114 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O

2119 2119 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O

2124 2124 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O

2129 2129 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O

2134 2134 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O

2139 2139 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O

2144 2144 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O

2149 2149 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

300 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie

Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 339328844

Övrigt

STP 2104 2104 01:30 02:30 D A M 810,818 -822O83

2109 2109 01:30 02:30 D A M 810,818 -822O

2114 2114 01:30 02:30 D A M 810,818 -822O

2119 2119 01:30 02:30 D A M 810,818 -822O

2124 2124 01:30 02:30 D A M 810,818 -822O

2129 2129 01:30 02:30 D A M 810,818 -822O

2134 2134 01:30 02:30 D A M 810,818 -822O

2139 2139 01:30 02:30 D A M 810,818 -822O

2144 2144 01:30 02:30 D A M 810,818 -822O

2149 2149 01:30 02:30 D A M 810,818 -822O

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie

Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 341328845

Övrigt

STP 2104 2104 03:30 04:10 D A M 810,818 - 857O83

2109 2109 03:30 04:10 D A M 810,818 - 857O

2114 2114 03:30 04:10 D A M 810,818 - 857O

2124 2124 03:30 04:10 D A M 810,818 - 857O

2129 2129 03:30 04:10 D A M 810,818 - 857O

2134 2134 03:30 04:10 D A M 810,818 - 857O

2139 2139 03:30 04:10 D A M 810,818 - 857O

2144 2144 03:30 04:10 D A M 810,818 - 857O

2149 2149 03:30 04:10 D A M 810,818 - 857O

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Peberholm - Hyllie/Svågertorp

Kontaktledningsbesiktning 

Lnk sp 71,83,93 samt 

74,82,92

317729

Övrigt

STP LNK 2141 2141 23:00 05:00 D A A-skydd Lnk: M 943 - M 938, 802 

Stp: M 802 - M 818. E-skydd  Phm: 

Hfp vx 102 - Lnk M 902.  Lnk: M 

902, hfp vx 424, 421 - M 967, 802 .

XnmTi nmOUPP 

71,83,93

2141 2141 23:00 05:00 D A A-skydd Lnk: M 941 - M 936, 804. 

E-skydd Phm: Hfp vx 102, 104 - 

Lnk M 904. Lnk: M 904, hf vxl 422, 

423 - M 961, 804. Stp: M 804 - 

861.

XnmTo nmFNED 

74,82,92

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift  Lernacken - Fosieby/Lockarp

Kontaktledningsbesiktning 

Stp sp 83,84 samt 

31,81,92,sky1, bv-stick

317752

Övrigt

STP (LNK) 2145 2145 23:00 05:00 D A A-skydd: M 804 - M 854,M837, 

stoppbock sb2. E-skydd: Hfp vx 

412- M 804. M 804 ,Hfp vx 338, 

335, 334, 323, 322 - M 821.

XnmTo81,82,92 

sky 1, 

bv-stick

2145 2145 23:00 05:00 D A A-skydd Stp: M 857 - M 856, M 

816 - sb3.E-skydd Stp: M 820, Hfp 

vx 338, 336, 333, 324, 321, 317, M 

862.

XnmF83,84



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

301 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Lernacken - Hyllie/Svågertorp

Vegetationröjning TSA - 

Lnk-Stp

326467

Övrigt

STP LNK 2118 2118 00:00 03:00 D Vegröj TSA A M912,914-M979,977-M916,918LS92,93

2118 2118 02:00 05:00 D Vegröj TSA A M979,M977-M818,824LS92,93,82,

83

2118 2118 04:30 04:40 D Vegröj TSA A M814,M818,M810,M820-M826,M8

31,sb2,sb4

LS72,73,81,

82,83

2118 2118 04:30 05:00 D Vegröj TSA A M824,sb2-M821,sb4LS81,82

2124 2124 00:00 03:00 D Vegröj TSA A M912,914-M979,977-M916,918LS92,93

2124 2124 02:00 05:00 D Vegröj TSA A M979,M977-M818,824LS92,93,82,

83

2124 2124 04:30 04:40 D Vegröj TSA A M814,M818,M810,M820-M826,M8

31,sb2,sb4

LS72,73,81,

82,83

2124 2124 04:30 05:00 D Vegröj TSA A M824,sb2-M821,sb4LS81,82

2128 2128 00:00 03:00 D Vegröj TSA A M912,914-M979,977-M916,918LS92,93

2128 2128 02:00 05:00 D Vegröj TSA A M979,M977-M818,824LS92,93,82,

83

2128 2128 04:30 04:40 D Vegröj TSA A M814,M818,M810,M820-M826,M8

31,sb2,sb4

LS72,73,81,

82,83

2128 2128 04:30 05:00 D Vegröj TSA A M824,sb2-M821,sb4LS81,82

2133 2133 00:00 03:00 D Vegröj TSA A M912,914-M979,977-M916,918LS92,93

2133 2133 02:00 05:00 D Vegröj TSA A M979,M977-M818,824LS92,93,82,

83

2133 2133 04:30 04:40 D Vegröj TSA A M814,M818,M810,M820-M826,M8

31,sb2,sb4

LS72,73,81,

82,83

2133 2133 04:30 05:00 D Vegröj TSA A M824,sb2-M821,sb4LS81,82

Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra 

skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, 

Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt.

 Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får 

finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs 

som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och 

 Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, 

automatik

Datorskifte Stp,Lnk328834

Övrigt

STP LNK 2105 2105 01:00 02:30 D B M902, M904 -- M967, M961, M806, 

M808, M811, M813, M815, M805

OAlla

2113 2113 01:00 02:30 D B M902, M904 -- M967, M961, M806, 

M808, M811, M813, M815, M805

O

2121 2121 01:00 02:30 D B M902, M904 -- M967, M961, M806, 

M808, M811, M813, M815, M805

O

2133 2133 01:00 02:30 D B M902, M904 -- M967, M961, M806, 

M808, M811, M813, M815, M805

O

2140 2140 01:00 02:30 D B M902, M904 -- M967, M961, M806, 

M808, M811, M813, M815, M805

O

2148 2148 01:00 02:30 D B M902, M904 -- M967, M961, M806, 

M808, M811, M813, M815, M805

O

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Svågertorp/Hyllie - Peberholm

Spårbes Lernacken sp 

92,93

325940

Övrigt

LNK 2108 2108 00:00 05:00 D Spårbes 92 A M 914 - M 804, 936Ti74,92

2133 2133 00:00 05:00 D Spårbes 92 A M 914 - M 804, 936Ti

2142 2142 00:00 05:00 D Spårbes 92 A M 914 - M 804, 936Ti

2108 2108 00:00 05:00 D Spårbes 93 A M 912 - M 938, 802F71,93

2133 2133 00:00 05:00 D Spårbes 93 A M 912 - M 938, 802F

2142 2142 00:00 05:00 D Spårbes 93 A M 912 - M 938, 802F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

302 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Lernacken - Hyllie/Svågertorp

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 411328830

Övrigt

LNK 2103 2103 00:00 01:00 D A M 930,971 - 977To92

2108 2108 00:00 01:00 D A M 930,971 - 977To

2113 2113 00:00 01:00 D A M 930,971 - 977To

2118 2118 00:00 01:00 D A M 930,971 - 977To

2123 2123 00:00 01:00 D A M 930,971 - 977To

2128 2128 00:00 01:00 D A M 930,971 - 977To

2133 2133 00:00 01:00 D A M 930,971 - 977To

2138 2138 00:00 01:00 D A M 930,971 - 977To

2143 2143 00:00 01:00 D A M 930,971 - 977To

2148 2148 00:00 01:00 D A M 930,971 - 977To

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Lernacken - Hyllie/Svågertorp

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 412328831

Övrigt

LNK 2103 2103 01:00 02:00 D A M 930,971 - 977To74

2108 2108 01:00 02:00 D A M 930,971 - 977To

2113 2113 01:00 02:00 D A M 930,971 - 977To

2118 2118 01:00 02:00 D A M 930,971 - 977To

2123 2123 01:00 02:00 D A M 930,971 - 977To

2128 2128 01:00 02:00 D A M 930,971 - 977To

2133 2133 01:00 02:00 D A M 930,971 - 977To

2138 2138 01:00 02:00 D A M 930,971 - 977To

2143 2143 01:00 02:00 D A M 930,971 - 977To

2148 2148 01:00 02:00 D A M 930,971 - 977To

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Lernacken - Hyllie/Svågertorp

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 413328832

Övrigt

LNK 2103 2103 02:20 03:20 D A M 928 - 979,969To93

2108 2108 02:20 03:20 D A M 928 - 979,969To

2113 2113 02:20 03:20 D A M 928 - 979,969To

2118 2118 02:20 03:20 D A M 928 - 979,969To

2123 2123 02:20 03:20 D A M 928 - 979,969To

2128 2128 02:20 03:20 D A M 928 - 979,969To

2133 2133 02:20 03:20 D A M 928 - 979,969To

2138 2138 02:20 03:20 D A M 928 - 979,969To

2143 2143 02:20 03:20 D A M 928 - 979,969To

2148 2148 02:20 03:20 D A M 928 - 979,969To

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Lernacken - Hyllie/Svågertorp

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 414328833

Övrigt

LNK 2103 2103 03:20 04:20 D A M 928 - 979,969To71

2108 2108 03:20 04:20 D A M 928 - 979,969To

2113 2113 03:20 04:20 D A M 928 - 979,969To

2118 2118 03:20 04:20 D A M 928 - 979,969To

2123 2123 03:20 04:20 D A M 928 - 979,969To

2128 2128 03:20 04:20 D A M 928 - 979,969To

2133 2133 03:20 04:20 D A M 928 - 979,969To

2138 2138 03:20 04:20 D A M 928 - 979,969To

2143 2143 03:20 04:20 D A M 928 - 979,969To

2148 2148 03:20 04:20 D A M 928 - 979,969To



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

303 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Lernacken - Peberholm ( kan kryssa på 

Lnk och Phm)

Besiktning av 

Spåranläggning

317512

Övrigt

LNK PHM 2105 2105 23:00 05:00 D Besiktning av 

spår 

anläggning

A A-skydd: M924 --Phm35,  E-skydd: 

Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 

102,104

XnmTiNED

2114 2114 23:00 05:00 D Besiktning av 

spår 

anläggning

A A-skydd: M924 --Phm35,  E-skydd: 

Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 

102,104

XnmTi

2120 2120 23:00 05:00 D Besiktning av 

spår 

anläggning

A A-skydd: M924 --Phm35,  E-skydd: 

Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 

102,104

XnmTi

2129 2129 23:00 05:00 D Besiktning av 

spår 

anläggning

A A-skydd: M924 --Phm35,  E-skydd: 

Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 

102,104

XnmTi

2140 2140 23:00 05:00 D Besiktning av 

spår 

anläggning

A A-skydd: M924 --Phm35,  E-skydd: 

Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 

102,104

XnmTi

2147 2147 23:00 05:00 D Besiktning av 

spår 

anläggning

A A-skydd: M924 --Phm35,  E-skydd: 

Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 

102,104

XnmTi

2105 2105 23:00 05:00 D Besiktning av 

Spåranläggnin

g

A A-Skydd: M922 -- Phm65,  

E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm 

Hfp vx 102

XnmOUPP

2114 2114 23:00 05:00 D Besiktning av 

Spåranläggnin

g

A A-Skydd: M922 -- Phm65,  

E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm 

Hfp vx 102

XnmO

2120 2120 23:00 05:00 D Besiktning av 

Spåranläggnin

g

A A-Skydd: M922 -- Phm65,  

E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm 

Hfp vx 102

XnmO

2129 2129 23:00 05:00 D Besiktning av 

Spåranläggnin

g

A A-Skydd: M922 -- Phm65,  

E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm 

Hfp vx 102

XnmO

2140 2140 23:00 05:00 D Besiktning av 

Spåranläggnin

g

A A-Skydd: M922 -- Phm65,  

E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm 

Hfp vx 102

XnmO

2147 2147 23:00 05:00 D Besiktning av 

Spåranläggnin

g

A A-Skydd: M922 -- Phm65,  

E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm 

Hfp vx 102

XnmO



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

304 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Lernacken-Peberholm (kan kryssa på 

Lnk och Phm)

Åtgärder efter besiktning317519

Övrigt

LNK PHM 2108 2108 23:00 05:00 D Åtg efter Bes A A-skydd: M924 --Phm35,  E-skydd: 

Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 

102,104

XnmTi nmONED

2116 2116 23:00 05:00 D Åtg efter Bes A A-skydd: M924 --Phm35,  E-skydd: 

Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 

102,104

XnmTi nmO

2123 2123 23:00 05:00 D Åtg efter Bes A A-skydd: M924 --Phm35,  E-skydd: 

Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 

102,104

XnmTi nmO

2135 2135 23:00 05:00 D Åtg efter Bes A A-skydd: M924 --Phm35,  E-skydd: 

Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 

102,104

XnmTi nmO

2142 2142 23:00 05:00 D Åtg efter Bes A A-skydd: M924 --Phm35,  E-skydd: 

Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 

102,104

XnmTi nmO

2149 2149 23:00 05:00 D Åtg efter Bes A A-skydd: M924 --Phm35,  E-skydd: 

Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 

102,104

XnmTi nmO

2108 2108 23:00 05:00 D Åtg efter Bes A A-Skydd: M922 -- Phm65,  

E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm 

Hfp vx 102

XnmTo nmFUPP

2116 2116 23:00 05:00 D Åtg efter Bes A A-Skydd: M922 -- Phm65,  

E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm 

Hfp vx 102

XnmTo nmF

2123 2123 23:00 05:00 D Åtg efter Bes A A-Skydd: M922 -- Phm65,  

E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm 

Hfp vx 102

XnmTo nmF

2135 2135 23:00 05:00 D Åtg efter Bes A A-Skydd: M922 -- Phm65,  

E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm 

Hfp vx 102

XnmTo nmF

2142 2142 23:00 05:00 D Åtg efter Bes A A-Skydd: M922 -- Phm65,  

E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm 

Hfp vx 102

XnmTo nmF

2149 2149 23:00 05:00 D Åtg efter Bes A A-Skydd: M922 -- Phm65,  

E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm 

Hfp vx 102

XnmTo nmF

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Lernacken - Peberholm

Spårriktning 

Totalavstängning

327668

Övrigt

LNK PHM 2113 2113 21:00 05:00 D Spårriktning A M923 ,M921 -- Phm22,Phm52nmFAlla

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Lernacken - Peberholm (kan kryssa på 

Lnk och Phm)

Obs ! Hastighetsnedsättning !

Spårriktning  Upp och Ned327669

Övrigt

LNK PHM 2113 2113 21:00 07:00 D Spårriktning A Phm65 -- M922nmLUPP

2113 2113 21:00 07:00 D Spårriktning A Phm35 -- M924nmSNED

2113 2114 19:00 00:00 D Spårriktning A Phm65 -- M922nmMUPP

2114 2114 00:00 05:00 D Spårriktning A Phm35 -- M924MNED

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Öresundsbron

Totalavstängning Ösb317520

Övrigt

LNK DK.CPH 2111 2111 13:00 13:00 H Totalavstängni

ng Ösb

A A-skydd: M921,923 -- Phm22,52,  

E-Skydd: M921,923 -- Phm22,52

XLSAlla

2144 2144 13:00 13:00 H Totalavstängni

ng Ösb

A A-skydd: M921,923 -- Phm22,52,  

E-Skydd: M921,923 -- Phm22,52

XLS



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

305 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Peberholm - Kastrup (kan kryssa på 

Phm)

På och Avetablering av 

maskiner

317466

Övrigt

PHM 2105 2105 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm64, 

E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

101,103

XnmTo1

2109 2109 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm64, 

E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

101,103

XnmTi nmO

2114 2114 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm64, 

E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

101,103

XnmTo

2117 2117 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm64, 

E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

101,103

XnmTi nmO

2120 2120 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm64, 

E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

101,103

XnmTo

2122 2122 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm64, 

E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

101,103

XnmTo

2124 2124 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm64, 

E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

101,103

XnmTi nmO

2129 2129 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm64, 

E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

101,103

XnmTo

2134 2134 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm64, 

E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

101,103

XnmTi nmO

2140 2140 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm64, 

E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

101,103

XnmTo

2143 2143 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm64, 

E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

101,103

XnmTi nmO

2147 2147 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm64, 

E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

101,103

XnmF

2105 2105 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm22 -- Phm34, 

E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 

103

XnmF2

2109 2109 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm22 -- Phm34, 

E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 

103

XnmTo nmF

2114 2114 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm22 -- Phm34, 

E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 

103

XnmF

2117 2117 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm22 -- Phm34, 

E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 

103

XnmTo nmF



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

306 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2120 2120 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm22 -- Phm34, 

E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 

103

XnmF2

2122 2122 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm22 -- Phm34, 

E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 

103

XnmF

2124 2124 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm22 -- Phm34, 

E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 

103

XnmTo nmF

2129 2129 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm22 -- Phm34, 

E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 

103

XnmF

2134 2134 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm22 -- Phm34, 

E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 

103

XnmTo nmF

2140 2140 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm22 -- Phm34, 

E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 

103

XnmF

2143 2143 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm22 -- Phm34, 

E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 

103

XnmTo nmF

2147 2147 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm22 -- Phm34, 

E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 

103

XnmTo



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

307 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Kastrup - Lernacken ( kan kryssa på 

Lnk)

På Etablering av maskiner317484

Övrigt

PHM 2105 2105 22:45 23:00 D På Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35, 

E-Skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

102,103

XM1

2108 2108 22:45 23:00 D På Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35, 

E-Skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

102,103

XMTi

2114 2114 22:45 23:00 D På Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35, 

E-Skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

102,103

XM

2116 2116 22:45 23:00 D På Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35, 

E-Skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

102,103

XMTi

2120 2120 22:45 23:00 D På Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35, 

E-Skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

102,103

XM

2123 2123 22:45 23:00 D På Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35, 

E-Skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

102,103

XMTi

2129 2129 22:45 23:00 D På Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35, 

E-Skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

102,103

XM

2135 2135 22:45 23:00 D På Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35, 

E-Skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

102,103

XMTi

2140 2140 22:45 23:00 D På Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35, 

E-Skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

102,103

XM

2142 2142 22:45 23:00 D På Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35, 

E-Skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

102,103

XMTi

2147 2147 22:45 23:00 D På Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35, 

E-Skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

102,103

XM

2149 2149 22:45 23:00 D På Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35, 

E-Skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

102,103

XMTi

2105 2105 22:45 23:00 D På  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65  

E-Skydd Phm22 -- Phm Hfp vx 

101,104

XTi2

2108 2108 22:45 23:00 D På  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65  

E-Skydd Phm22 -- Phm Hfp vx 

101,104

XOTo

2114 2114 22:45 23:00 D På  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65  

E-Skydd Phm22 -- Phm Hfp vx 

101,104

XTi

2116 2116 22:45 23:00 D På  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65  

E-Skydd Phm22 -- Phm Hfp vx 

101,104

XOTo



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

308 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2120 2120 22:45 23:00 D På  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65  

E-Skydd Phm22 -- Phm Hfp vx 

101,104

XTi2

2123 2123 22:45 23:00 D På  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65  

E-Skydd Phm22 -- Phm Hfp vx 

101,104

XOTo

2129 2129 22:45 23:00 D På  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65  

E-Skydd Phm22 -- Phm Hfp vx 

101,104

XTi

2135 2135 22:45 23:00 D På  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65  

E-Skydd Phm22 -- Phm Hfp vx 

101,104

XOTo

2140 2140 22:45 23:00 D På  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65  

E-Skydd Phm22 -- Phm Hfp vx 

101,104

XTi

2142 2142 22:45 23:00 D På  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65  

E-Skydd Phm22 -- Phm Hfp vx 

101,104

XOTo

2147 2147 22:45 23:00 D På  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65  

E-Skydd Phm22 -- Phm Hfp vx 

101,104

XTi

2149 2149 22:45 23:00 D På  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65  

E-Skydd Phm22 -- Phm Hfp vx 

101,104

XOTo



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

309 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Lernacken - Kastrup ( kan kryssa på 

Lnk)

Av Etablering av maskiner317491

Övrigt

PHM 2105 2105 04:45 05:00 D Av Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35,  

E-Skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

102,103

XTi1

2108 2108 04:45 05:00 D Av Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35,  

E-Skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

102,103

XTiO

2114 2114 04:45 05:00 D Av Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35,  

E-Skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

102,103

XTi

2116 2116 04:45 05:00 D Av Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35,  

E-Skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

102,103

XTiO

2120 2120 04:45 05:00 D Av Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35,  

E-Skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

102,103

XTi

2123 2123 04:45 05:00 D Av Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35,  

E-Skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

102,103

XTiO

2129 2129 04:45 05:00 D Av Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35,  

E-Skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

102,103

XTi

2135 2135 04:45 05:00 D Av Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35,  

E-Skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

102,103

XTiO

2140 2140 04:45 05:00 D Av Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35,  

E-Skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

102,103

XTi

2142 2142 04:45 05:00 D Av Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35,  

E-Skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

102,103

XTiO

2147 2147 04:45 05:00 D Av Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35,  

E-Skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

102,103

XTi

2149 2149 04:45 05:00 D Av Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35,  

E-Skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

102,103

XTiO

2105 2105 04:45 05:00 D Av  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65  

E-Skydd Phm22 -- Phm Hfp vx 

101,104

XO2

2108 2108 04:45 05:00 D Av  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65  

E-Skydd Phm22 -- Phm Hfp vx 

101,104

XToF

2114 2114 04:45 05:00 D Av  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65  

E-Skydd Phm22 -- Phm Hfp vx 

101,104

XO

2116 2116 04:45 05:00 D Av  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65  

E-Skydd Phm22 -- Phm Hfp vx 

101,104

XToF



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

310 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2120 2120 04:45 05:00 D Av  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65  

E-Skydd Phm22 -- Phm Hfp vx 

101,104

XO2

2123 2123 04:45 05:00 D Av  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65  

E-Skydd Phm22 -- Phm Hfp vx 

101,104

XToF

2129 2129 04:45 05:00 D Av  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65  

E-Skydd Phm22 -- Phm Hfp vx 

101,104

XO

2135 2135 04:45 05:00 D Av  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65  

E-Skydd Phm22 -- Phm Hfp vx 

101,104

XToF

2140 2140 04:45 05:00 D Av  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65  

E-Skydd Phm22 -- Phm Hfp vx 

101,104

XO

2142 2142 04:45 05:00 D Av  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65  

E-Skydd Phm22 -- Phm Hfp vx 

101,104

XToF

2147 2147 04:45 05:00 D Av  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65  

E-Skydd Phm22 -- Phm Hfp vx 

101,104

XO

2149 2149 04:45 05:00 D Av  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65  

E-Skydd Phm22 -- Phm Hfp vx 

101,104

XToF



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

311 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Lernacken - Kastrup ( kan kryssa på 

Lnk)

Besiktning av spår och 

växlar

317504

Övrigt

PHM 2104 2105 23:00 00:20 D Besiktning av 

spår och 

växlar

A Phm52 -- Phm21nmM1

2113 2114 23:00 00:20 D Besiktning av 

spår och 

växlar

A Phm52 -- Phm21nmM

2119 2120 23:00 00:20 D Besiktning av 

spår och 

växlar

A Phm52 -- Phm21nmM

2128 2129 23:00 00:20 D Besiktning av 

spår och 

växlar

A Phm52 -- Phm21nmM

2139 2140 23:00 00:20 D Besiktning av 

spår och 

växlar

A Phm52 -- Phm21nmM

2146 2147 23:00 00:20 D Besiktning av 

spår och 

växlar

A Phm52 -- Phm21nmM

2105 2105 02:00 05:00 D Besiktning av 

spår och 

växlar

A Phm22 -- Phm51M2

2114 2114 02:00 05:00 D Besiktning av 

spår och 

växlar

A Phm22 -- Phm51M

2120 2120 02:00 05:00 D Besiktning av 

spår och 

växlar

A Phm22 -- Phm51M

2129 2129 02:00 05:00 D Besiktning av 

spår och 

växlar

A Phm22 -- Phm51M

2140 2140 02:00 05:00 D Besiktning av 

spår och 

växlar

A Phm22 -- Phm51M

2147 2147 02:00 05:00 D Besiktning av 

spår och 

växlar

A Phm22 -- Phm51M



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

312 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Markarydsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Eldsberga) - (Markaryd)

Servicefönster Underhåll 

Eldsberga - Markaryd

317468

Övrigt

(EA) (MRD) 2102 2102 08:00 16:00 D A Ea - Mrd XM-FE

2114 2114 08:00 16:00 D A Ea - Mrd XM-F

2129 2129 08:00 16:00 D A Ea - Mrd XM-F

2143 2143 08:00 16:00 D A Ea - Mrd XM-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Markaryd - (Hässleholm)

Servicefönster Underhåll 

Markaryd - Hässleholm

317469

Övrigt

MRD (HM) 2103 2103 21:00 24:00 D A Mrd 21 - Hm 169 XSE ALLA

2104 2104 00:00 05:00 D A Mrd 21 - Hm 169 XM

2104 2104 21:00 05:00 D A Mrd 21 - Hm 169 XnmTi-nmF

2114 2114 21:00 24:00 D A Mrd 21 - Hm 169 XS

2115 2115 00:00 05:00 D A Mrd 21 - Hm 169 XM

2115 2115 21:00 05:00 D A Mrd 21 - Hm 169 XnmTi-nmF

2129 2129 21:00 24:00 D A Mrd 21 - Hm 169 XS

2130 2130 00:00 05:00 D A Mrd 21 - Hm 169 XM

2130 2130 21:00 05:00 D A Mrd 21 - Hm 169 XnmTi-nmF

2143 2143 21:00 24:00 D A Mrd 21 - Hm 169 XS

2144 2144 00:00 05:00 D A Mrd 21 - Hm 169 XM

2144 2144 21:00 05:00 D A Mrd 21 - Hm 169 XnmTi-nmF



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

313 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Nässjö-Halmstad

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö-VaggerydNässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS omr 4

328543

Övrigt

N 2127 2127 22:00 24:00 D Kanalisation A N 270 - N 298 TS8,8S

2128 2128 00:00 05:30 D Kanalisation A N 270 - N 298M

2128 2128 00:00 05:00 D Kanalisation A N 270 - N 298Ti-F

2128 2128 22:00 07:00 D Kanalisation A N 270 - N 298nmL nmS

2128 2128 22:00 24:00 D Kanalisation A N 270 - N 298S

2129 2129 00:00 05:30 D Kanalisation A N 270 - N 298M

2129 2129 00:00 05:00 D Kanalisation A N 270 - N 298Ti-F

2129 2129 22:00 07:00 D Kanalisation A N 270 - N 298nmL nmS

2129 2129 22:00 24:00 D Kanalisation A N 270 - N 298S

2130 2130 00:00 05:30 D Kanalisation A N 270 - N 298M

2130 2130 00:00 05:00 D Kanalisation A N 270 - N 298Ti-F

2130 2130 22:00 07:00 D Kanalisation A N 270 - N 298nmL nmS

2130 2130 22:00 24:00 D Kanalisation A N 270 - N 298S

2131 2131 00:00 05:30 D Kanalisation A N 270 - N 298M

2131 2131 00:00 05:00 D Kanalisation A N 270 - N 298Ti-F

2131 2131 22:00 07:00 D Kanalisation A N 270 - N 298nmL nmS

2128 2131 00:00 24:00 D H (sth: 95/80 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö-VaggerydNässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS omr 4

328566

Övrigt

N 2131 2131 22:00 24:00 D Kanalisation A N 270 - N 298 TS8,8S

2132 2132 00:00 05:30 D Kanalisation A N 270 - N 298M

2132 2132 00:00 05:00 D Kanalisation A N 270 - N 298Ti-F

2132 2132 22:00 07:00 D Kanalisation A N 270 - N 298nmL nmS

2132 2132 22:00 24:00 D Kanalisation A N 270 - N 298S

2133 2133 00:00 05:30 D Kanalisation A N 270 - N 298M

2133 2133 00:00 05:00 D Kanalisation A N 270 - N 298Ti-F

2133 2133 22:00 07:00 D Kanalisation A N 270 - N 298nmL nmS

2133 2133 22:00 24:00 D Kanalisation A N 270 - N 298S

2134 2134 00:00 05:30 D Kanalisation A N 270 - N 298M

2134 2134 00:00 05:00 D Kanalisation A N 270 - N 298Ti-F

2134 2134 22:00 07:00 D Kanalisation A N 270 - N 298nmL nmS

2132 2134 00:00 24:00 D H (sth: 95/80 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- VaggerydNässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS omr 4

328677

Övrigt

N 2134 2134 22:00 24:00 D Kanalisation A N 270 - N 298 TS8,8S

2135 2135 00:00 05:30 D Kanalisation A N 270 - N 298M

2135 2135 00:00 05:00 D Kanalisation A N 270 - N 298Ti-F

2135 2135 22:00 07:00 D Kanalisation A N 270 - N 298nmL nmS

2135 2135 22:00 24:00 D Kanalisation A N 270 - N 298S

2136 2136 00:00 05:30 D Kanalisation A N 270 - N 298M

2136 2136 00:00 05:00 D Kanalisation A N 270 - N 298Ti-F

2136 2136 22:00 07:00 D Kanalisation A N 270 - N 298nmL nmS

2136 2136 22:00 24:00 D Kanalisation A N 270 - N 298S

2137 2137 00:00 05:30 D Kanalisation A N 270 - N 298M

2137 2137 00:00 05:00 D Kanalisation A N 270 - N 298Ti-F

2137 2137 22:00 07:00 D Kanalisation A N 270 - N 298nmL nmS

2135 2138 00:00 24:00 D H (sth: 95/80 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

314 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Nässjö-Halmstad

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- VaggerydNässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS omr 4 sp 8

329800

Övrigt

N 2120 2120 00:00 24:00 H Kanalisation A N 270 - N 298 TF-S8,8S

2121 2121 00:00 24:00 H Kanalisation A N 270 - N 298M-S

2120 2120 22:00 01:50 D Kanalisation A N 

237,239,241,243,267,269,271,273 

- N 270

nmL

2120 2120 02:20 06:00 D Kanalisation A N 

237,239,241,243,267,269,271,273 

- N 270

L

2121 2121 22:00 01:50 D Kanalisation A N 

237,239,241,243,267,269,271,273 

- N 270

nmL

2121 2121 02:20 06:00 D Kanalisation A N 

237,239,241,243,267,269,271,273 

- N 270

L

2120 2120 22:00 07:00 D Kanalisation A N 

237,239,241,243,267,269,271,273 

- N 270

nmS

2121 2121 22:00 07:00 D Kanalisation A N 

237,239,241,243,267,269,271,273 

- N 270

nmS

2120 2123 00:00 24:00 D H (sth: 95/80 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- Vaggeryd, Endast 

tillgång till sp 7-14 norrifrån

Forts T22

V49 Sö 00:00-07:00

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 10

329891

Övrigt

N 2147 2147 22:00 01:50 D Kanalisation A N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 

273 - N 270

TnmL8 Vxl 

gata

2147 2147 02:20 07:00 D Kanalisation A N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 

273 - N 270

L

2147 2147 22:00 07:00 D Kanalisation A N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 

273 - N 270

nmS

2149 2149 22:00 01:50 D Kanalisation A N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 

273 - N 270

nmL

2149 2149 02:20 07:00 D Kanalisation A N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 

273 - N 270

L

2149 2149 22:00 24:00 D Kanalisation A N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 

273 - N 270

L

Tfafikpåverkan: Trafikavbrott (Nässjö) - (Vaggeryd)Servicefönster N-Vgd309457

Övrigt

(N) (VGD) 2051 2149 23:00 04:00 D A N 297 - Mbä 21-22- Vgd 21, Linjen 

N - Vgd

XnmToE

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nässjö)-(Vaggeryd).N-Vgd: Broåtgärder315207

Övrigt

(N) (VGD) 2120 2120 00:00 24:00 H Trafikstopp, 

Broårgäder

A D-skydd: N 298 - Vgd 21F-SE

2121 2121 00:00 24:00 H Trafikstopp, 

Broårgäder

A D-skydd: N 298 - Vgd 21M-S

Tfafikpåverkan: trafikavbrott (Värnamo) - (Landeryd)Servicefönster (V) - (Lrd)309671

Övrigt

(V) (LRD) 2051 2149 21:45 02:50 D A Linjen V - Lrd XnmToE

Tfafikpåverkan: trafikavbrott (Värnamo) - (Landeryd)Servicefönster-Underhåll 

(V) - (Lrd)

309673

Övrigt

(V) (LRD) 2115 2115 07:40 16:20 D A Linjen V - Lrd XM-FE

2140 2140 07:40 16:20 D A Linjen V - Lrd XM-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

315 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Nässjö-Halmstad

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott Landeryd-(Furet)

Landeryd måste bevakas när tiderna skall utnyttjas till 

03:35 nm Ti-F.

Kontakt tas med Thomas Nyström TRostlo4, annars 

måste arbetena avslutas 02:40/FR

Servicefönster Landeryd-

(Halmstad)

314973

Övrigt

LRD (FUR) 2051 2113 22:00 05:00 D AnmTiE

2113 2125 22:00 05:00 D AnmM

2114 2125 22:00 05:00 D AnmTi-nmF

2126 2139 22:00 05:00 D AnmTi

2139 2143 22:00 05:00 D AnmM

2140 2143 22:00 05:00 D AnmTi-nmF

2144 2149 22:00 05:00 D AnmTi

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Torup) - (Furet) F v2119 

- To v2123..

Sandtåget går via Bs/Vb alt. Almedal.

Storaboxen går via GSH-F-Jö-V-Hyb.

Spårbyte Om - Åld -  

Spårbyte  + borttag av 

hastighetsnedsättning

316366

Övrigt

(TOU) (FUR) 2119 2119 00:00 24:00 H A Fur si 112 - Tou B 1/2,F-SE

2120 2122 00:00 24:00 H A Fur si 112 - Tou B 1/2,M-S

2123 2123 00:00 22:00 H A Fur si 112 - Tou B 1/2,M-To

2131 2131 22:20 07:50 D Borttag av 

hastighetsneds

ättning

A Fur si 112 - Tou B 1/2,nmL

2123 2123 22:00 24:00 H H (sth: 110/70 km+m: 

176,844/184,670 Längd: 7826)

To-S

2124 2130 00:00 24:00 H H (sth: 110/70 km+m: 

176,844/184,670 Längd: 7826)

M-S

2131 2131 00:00 07:50 H H (sth: 110/70 km+m: 

176,844/184,670 Längd: 7826)

M-L

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Furet)-(Torup)Spårbyte Om - Åld -  

Efterarbete / Spårriktning

316373

Övrigt

(TOU) (FUR) 2123 2123 20:50 24:00 D A Fur si 112 - Tou B 1/2,SE

2124 2124 00:00 04:40 D A Fur si 112 - Tou B 1/2,M

2124 2124 21:45 06:00 D A Fur si 112 - Tou B 1/2,nmTi-nmF

2124 2124 22:20 07:50 D A Fur si 112 - Tou B 1/2,nmL

2124 2124 20:50 09:40 D A Fur si 112 - Tou B 1/2,nmS



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

316 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Nässjö-Hultsfred

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö-Eksjö, Nässjö- 

Vetlanda samt Nässjö spår 1 och 2

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Område 1

328496

Övrigt

N 2104 2104 22:30 24:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284 TS1,2,104 

301

2105 2105 00:00 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284M

2105 2105 22:30 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmTi-nmF

2105 2105 22:30 01:50 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmL

2105 2105 02:20 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284L

2105 2105 22:00 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmS

2105 2105 00:00 24:00 D H (sth: 100/80 Längd: 1500)M-S1S

2105 2105 00:00 24:00 D H (sth: 95/80 Längd: 2000)M-S2N

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt 

Nässjö- Eksjö

Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS omr 1

328546

Övrigt

N 2105 2105 22:30 24:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284 TS1N,2N,1,

2,1S,2S,

104 301

2106 2106 00:00 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284M

2106 2106 22:30 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmTi-nmF

2106 2106 22:30 01:50 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmL

2106 2106 02:20 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284L

2106 2106 22:00 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmS

2106 2106 00:00 24:00 D H (sth: 100/80 Längd: 1500)M-S1S

2106 2106 00:00 24:00 D H (sth: 95/80 Längd: 2000)M-S2N

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt 

Nässjö- Eksjö

Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS omr 1

328556

Övrigt

N 2106 2106 22:30 24:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284 TS1N,2N,1,

2,1S,2S,

104 301

2107 2107 00:00 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284M

2107 2107 22:30 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmTi-nmF

2107 2107 22:30 01:50 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmL

2107 2107 02:20 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284L

2107 2107 22:00 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmS

2107 2107 00:00 24:00 D H (sth: 100/80 Längd: 1500)M-S1S

2107 2107 00:00 24:00 D H (sth: 95/80 Längd: 2000)M-S2N

Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö-Eksjö, Nässjö- 

Vetlanda samt Nässjö spår 1 och 2

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS omr 1

328660

Övrigt

N 2107 2107 22:30 24:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284 TS1N,2N,1,

2,1S,2S,

104 301

2108 2108 00:00 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284M

2108 2108 22:30 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmTi-nmF

2108 2108 22:30 01:50 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmL

2108 2108 02:20 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284L

2108 2108 22:00 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmS

2108 2108 00:00 24:00 D H (sth: 100/80 Längd: 1500)M-S1S

2108 2108 00:00 24:00 D H (sth: 95/80 Längd: 2000)M-S2N



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

317 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Nässjö-Hultsfred

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö-Eksjö, Nässjö- 

Vetlanda samt Nässjö spår 1 och 2

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS omr 1

328683

Övrigt

N 2108 2108 22:30 24:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284 TS1N,2N,1,

2,1S,2S,

104 301

2109 2109 00:00 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284M

2109 2109 22:30 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmTi-nmF

2109 2109 22:30 01:50 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmL

2109 2109 02:20 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284L

2109 2109 22:00 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmS

2109 2109 00:00 24:00 D H (sth: 100/80 Längd: 1500)M-S1S

2109 2109 00:00 24:00 D H (sth: 95/80 Längd: 2000)M-S2N

Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö-Eksjö, Nässjö- 

Vetlanda samt Nässjö spår 1 och 2

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Område 1

328698

Övrigt

N 2109 2109 22:30 24:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284 TS1N,2N,1,

2,1S,2S,

104 301

2110 2110 00:00 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284M

2110 2110 22:30 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmTi-nmF

2110 2110 22:30 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmL

2110 2110 22:00 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmS

2110 2110 00:00 24:00 D H (sth: 100/80 Längd: 1500)M-S1S

2110 2110 00:00 24:00 D H (sth: 95/80 Längd: 2000)M-S2N

Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö-Eksjö, Nässjö- 

Vetlanda samt Nässjö spår 1 och 2

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Område 1

329316

Övrigt

N 2110 2110 22:30 24:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284 TS1N,2N,1,

2,1S,2S,

104 301

2111 2111 00:00 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284M

2111 2111 22:30 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmTi-nmF

2111 2111 22:30 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmL

2111 2111 22:00 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmS

2111 2111 00:00 24:00 D H (sth: 100/80 Längd: 1500)M-S1S

2111 2111 00:00 24:00 D H (sth: 95/80 Längd: 2000)M-S2N

Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö-Eksjö, Nässjö- 

Vetlanda samt Nässjö spår 1 och 2

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Område 1

329331

Övrigt

N 2111 2111 22:30 24:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284 TS1N,2N,1,

2,1S,2S,

104 301

2112 2112 00:00 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284M

2112 2112 22:30 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmTi-nmF

2112 2112 22:30 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmL

2112 2112 22:00 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmS

2112 2112 00:00 24:00 D H (sth: 100/80 Längd: 1500)M-S1S

2112 2112 00:00 24:00 D H (sth: 95/80 Längd: 2000)M-S2N



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

318 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Nässjö-Hultsfred

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö-Eksjö, Nässjö- 

Vetlanda samt Nässjö spår 1 och 2

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Område 1

329337

Övrigt

N 2112 2112 22:30 24:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284 TS1N,2N,1,

2,1S,2S,

104 301

2113 2113 00:00 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284M

2113 2113 22:30 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmTi-nmF

2113 2113 22:30 01:50 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmL

2113 2113 02:20 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284L

2113 2113 22:00 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmS

2113 2113 00:00 24:00 D H (sth: 100/80 Längd: 1500)M-S1S

2113 2113 00:00 24:00 D H (sth: 95/80 Längd: 2000)M-S2N

Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö-Eksjö, Nässjö- 

Vetlanda samt Nässjö spår 1 och 2

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Område 1

329352

Övrigt

N 2113 2113 22:30 24:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284 TS1N,2N,1,

2,1S,2S,

104 301

2114 2114 00:00 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284M

2114 2114 22:30 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmTi-nmF

2114 2114 22:30 01:50 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmL

2114 2114 02:20 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284L

2114 2114 22:00 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmS

2114 2114 00:00 24:00 D H (sth: 100/80 Längd: 1500)M-S1S

2114 2114 00:00 24:00 D H (sth: 95/80 Längd: 2000)M-S2N

Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö-Eksjö, Nässjö- 

Vetlanda samt Nässjö spår 1 och 2

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Område 1

329361

Övrigt

N 2114 2114 22:30 24:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284 TS1,2,104 

301

2115 2115 00:00 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284M

2115 2115 22:30 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmTi-nmF

2115 2115 22:30 01:50 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmL

2115 2115 02:20 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284L

2115 2115 22:00 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmS

2115 2115 00:00 24:00 D H (sth: 100/80 Längd: 1500)M-S1S

2115 2115 00:00 24:00 D H (sth: 95/80 Längd: 2000)M-S2N

Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö-Eksjö, Nässjö- 

Vetlanda samt Nässjö spår 1 och 2

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Område 1

329372

Övrigt

N 2115 2115 22:30 24:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284 TS1,2,104 

301

2116 2116 00:00 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284M

2116 2116 22:30 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmTi-nmF

2116 2116 22:30 01:50 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmL

2116 2116 02:20 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284L

2116 2116 22:00 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmS

2116 2116 00:00 24:00 D H (sth: 100/80 Längd: 1500)M-S1S

2116 2116 00:00 24:00 D H (sth: 95/80 Längd: 2000)M-S2N



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

319 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Nässjö-Hultsfred

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö-Eksjö, Nässjö- 

Vetlanda samt Nässjö spår 1 och 2

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Område 1

329385

Övrigt

N 2116 2116 22:30 24:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284 TS1,2,104 

301

2117 2117 00:00 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284M

2117 2117 22:30 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmTi-nmF

2117 2117 22:30 01:50 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmL

2117 2117 02:20 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284L

2117 2117 22:00 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmS

2117 2117 00:00 24:00 D H (sth: 100/80 Längd: 1500)M-S1S

2117 2117 00:00 24:00 D H (sth: 95/80 Längd: 2000)M-S2N

Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö-Eksjö, Nässjö- 

Vetlanda samt Nässjö spår 1 och 2

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Område 1

329399

Övrigt

N 2117 2117 22:30 24:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284 TS1,2,104 

301

2118 2118 00:00 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284M

2118 2118 22:30 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmTi-nmF

2118 2118 22:30 01:50 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmL

2118 2118 02:20 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284L

2118 2118 22:00 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmS

2118 2118 00:00 24:00 D H (sth: 100/80 Längd: 1500)M-S1S

2118 2118 00:00 24:00 D H (sth: 95/80 Längd: 2000)M-S2N

Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö-Eksjö, Nässjö- 

Vetlanda samt Nässjö spår 1 och 2

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Område 1

329411

Övrigt

N 2118 2118 22:30 24:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284 TS1,2,104 

301

2119 2119 00:00 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284M

2119 2119 22:30 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmTi-nmF

2119 2119 22:30 01:50 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmL

2119 2119 02:20 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284L

2119 2119 22:00 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmS

2119 2119 00:00 24:00 D H (sth: 100/80 Längd: 1500)M-S1S

2119 2119 00:00 24:00 D H (sth: 95/80 Längd: 2000)M-S2N

Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö-Eksjö, Nässjö- 

Vetlanda samt Nässjö spår 1 och 2

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Område 1

329796

Övrigt

N 2119 2119 22:30 24:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284 TS1,2,104 

301

2120 2120 00:00 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284M

2120 2120 22:30 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmTi-nmF

2120 2120 22:30 01:50 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmL

2120 2120 02:20 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284L

2120 2120 22:00 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmS

2120 2120 00:00 24:00 D H (sth: 100/80 Längd: 1500)M-S1S

2120 2120 00:00 24:00 D H (sth: 95/80 Längd: 2000)M-S2N

Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö-Eksjö, Nässjö- 

Vetlanda samt Nässjö spår 1 och 2

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Område 1

329802

Övrigt

N 2120 2120 22:30 24:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284 TS1,2,104 

301

2121 2121 00:00 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284M

2121 2121 22:30 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmTi-nmF

2121 2121 22:30 01:50 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmL

2121 2121 02:20 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284L

2121 2121 22:00 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmS

2121 2121 00:00 24:00 D H (sth: 100/80 Längd: 1500)M-S1S

2121 2121 00:00 24:00 D H (sth: 95/80 Längd: 2000)M-S2N



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

320 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Nässjö-Hultsfred

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö-Eksjö, Nässjö- 

Vetlanda samt Nässjö spår 1 och 2

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Område 1

329806

Övrigt

N 2121 2121 22:30 24:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284 TS1,2,104 

301

2122 2122 00:00 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284M

2122 2122 22:30 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmTi-nmF

2122 2122 22:30 01:50 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmL

2122 2122 02:20 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284L

2122 2122 22:00 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmS

2122 2122 00:00 24:00 D H (sth: 100/80 Längd: 1500)M-S1S

2122 2122 00:00 24:00 D H (sth: 95/80 Längd: 2000)M-S2N

Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö-Eksjö, Nässjö- 

Vetlanda samt Nässjö spår 1 och 2

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Område 1

329814

Övrigt

N 2122 2122 22:30 24:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284 TS1,2,104 

301

2123 2123 00:00 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284M

2123 2123 22:30 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmTi-nmF

2123 2123 22:30 01:50 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmL

2123 2123 02:20 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284L

2123 2123 22:00 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmS

2123 2123 00:00 24:00 D H (sth: 100/80 Längd: 1500)M-S1S

2123 2123 00:00 24:00 D H (sth: 95/80 Längd: 2000)M-S2N

Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö-Eksjö, Nässjö- 

Vetlanda samt Nässjö spår 1 och 2

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Område 1

329823

Övrigt

N 2123 2123 22:30 24:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284 TS1,2,104 

301

2124 2124 00:00 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284M

2124 2124 22:30 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmTi-nmF

2124 2124 22:30 01:50 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmL

2124 2124 02:20 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284L

2124 2124 22:00 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmS

2124 2124 00:00 00:00 D H (sth: 100/80 Längd: 1500)M-S1S

2124 2124 00:00 24:00 D H (sth: 95/80 Längd: 2000)M-S2N

Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö-Eksjö, Nässjö- 

Vetlanda samt Nässjö spår 1 och 2

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Område 1

329824

Övrigt

N 2124 2124 22:30 24:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284 TS1,2,104 

301

2125 2125 00:00 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284M

2125 2125 22:30 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmTi-nmTo

2125 2125 00:00 24:00 D H (sth: 100/80 Längd: 1500)M-S1S

2125 2125 00:00 24:00 D H (sth: 95/80 Längd: 2000)M-S2N

Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö-Eksjö, Nässjö- 

Vetlanda samt Nässjö spår 1 och 2

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Område 1

329827

Övrigt

N 2126 2126 22:30 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284 TnmTi-nmF1,2,104 

301

2126 2126 22:30 01:50 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmL

2126 2126 02:20 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284L

2126 2126 22:00 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmS

2126 2126 00:00 24:00 D H (sth: 100/80 Längd: 1500)M-S1S

2126 2126 00:00 24:00 D H (sth: 95/80 Längd: 2000)M-S2N



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

321 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Nässjö-Hultsfred

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö-Eksjö, Nässjö- 

Vetlanda samt Nässjö spår 1 och 2

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Område 1

329832

Övrigt

N 2126 2136 22:30 24:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284 TS1,2,104 

301

2127 2137 00:00 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284M

2127 2137 22:30 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmTi-nmF

2127 2137 22:30 01:50 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmL

2127 2137 02:20 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284L

2127 2137 22:00 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmS

2127 2137 00:00 24:00 D H (sth: 100/80 Längd: 1500)M-S1S

2127 2137 00:00 24:00 D H (sth: 95/80 Längd: 2000)M-S2N

Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö-Eksjö, Nässjö- 

Vetlanda samt Nässjö spår 1 och 2

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Område 1

329852

Övrigt

N 2138 2138 22:30 24:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284 TS1,2,104 

301

2139 2139 00:00 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284M

2139 2139 22:30 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmTi-nmF

2139 2139 22:30 01:50 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmL

2139 2139 02:20 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284L

2139 2139 22:00 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmS

Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö-Eksjö, Nässjö- 

Vetlanda samt Nässjö spår 1 och 2

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Område 1

329866

Övrigt

N 2140 2140 22:30 24:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284 TS1,2,104 

301

2141 2141 00:00 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284M

2141 2141 22:30 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmTi-nmF

2141 2141 22:30 01:50 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmL

2141 2141 02:20 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284L

2141 2141 22:00 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmS

Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö-Eksjö, Nässjö- 

Vetlanda samt Nässjö spår 1 och 2

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Område 1

329869

Övrigt

N 2142 2142 22:30 24:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284 TS1,2,104 

301

2143 2143 00:00 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284M

2143 2143 22:30 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmTi-nmF

2143 2143 22:30 01:50 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmL

2143 2143 02:20 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284L

2143 2143 22:00 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmS

Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö-Eksjö, Nässjö- 

Vetlanda samt Nässjö spår 1 och 2

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Område 1

329874

Övrigt

N 2144 2144 22:30 24:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284 TS1,2,104 

301

2145 2145 00:00 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284M

2145 2145 22:30 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmTi-nmF

2145 2145 22:30 01:50 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmL

2145 2145 02:20 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284L

2145 2145 22:00 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmS

Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö-Eksjö, Nässjö- 

Vetlanda samt Nässjö spår 1 och 2

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Område 1

329877

Övrigt

N 2146 2146 22:30 24:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284 TS1,2,104 

301

2147 2147 00:00 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284M

2147 2147 22:30 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmTi-nmF

2147 2147 22:30 01:50 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmL

2147 2147 02:20 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284L

2147 2147 22:00 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmS



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

322 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Nässjö-Hultsfred

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö-Eksjö, Nässjö- 

Vetlanda samt Nässjö spår 1 och 2

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Område 1

329880

Övrigt

N 2148 2148 22:30 24:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284 TS1,2,104 

301

2149 2149 00:00 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284M

2149 2149 22:30 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmTi-nmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nässjö)-EksjöServicefönster331612

Övrigt

(N) EK 2051 2149 22:00 05:00 D A Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22nmOE

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nässjö)-Eksjö. Uttökat 

servicefönster på grund av lövhalka.

Servicefönster331627

Övrigt

(N) EK 2138 2144 20:45 24:00 D A Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22SE

2139 2145 00:00 05:30 D A Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22M

2139 2145 20:45 05:30 D A Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22nmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ek)-(Mnd).Ommålning av broar i Hult 

och Högebron

328974

Övrigt

(EK) (MND) 2137 2137 00:00 24:00 H Ommålning av 

broar

A D-skydd: Ek 22 - Mnd 2/1To-SE

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Eksjö)-(Hultsfred)Servicefönster331614

Övrigt

(EK) (HF) 2051 2149 20:45 05:30 D A Linjen Ek - HfnmFE

2114 2126 20:45 05:30 D A Linjen Ek - HfnmO

2132 2149 20:45 05:30 D A Linjen Ek - HfnmO

2118 2118 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2120 2120 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2122 2122 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2124 2124 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2126 2126 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2128 2128 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2130 2130 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2132 2132 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2134 2134 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2136 2136 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2138 2138 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2138 2144 20:45 24:00 D A Linjen Ek - HfS

2139 2145 00:00 05:30 D A Linjen Ek - HfM



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

323 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Nässjö-Åseda

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott (Nässjö)-VetlandaServicefönster331740

Övrigt

(N) VTA 2051 2101 22:00 05:00 D A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,EnmTiE ALLA

2102 2102 22:00 05:00 D A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,EnmO

2103 2113 22:00 05:00 D A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,EnmTi

2114 2115 22:00 05:00 D A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,EnmTi nmO

2116 2116 22:00 05:00 D A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,EnmO nmTo

2117 2126 22:00 05:00 D A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,EnmTi nmO

2127 2130 22:00 05:00 D A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,EnmTi

2131 2148 22:00 05:00 D A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,EnmTi nmO

2149 2149 22:00 05:00 D A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,EnmTi

2139 2145 00:00 03:00 D A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,EMF



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

324 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Rååbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikstopp (Helsingborg gb)-(Gantofta). Ingen åtkomst 

åt Raus-depån.

Efterjustering spår och 

växelbyte Hbgb

315787

Övrigt

HBGB 2147 2147 19:00 24:00 D Efterjustering A D-skydd: Hbgb 103 - Hdgb dvsi 

111

S11G E

2148 2148 00:00 02:50 D Efterjustering A D-skydd: Hbgb 103 - Hdgb dvsi 

111

M

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Helsingborg gb)-(Gantofta). Ingen 

åtkomst Raus.

Efterjustering spår och 

växelbyte Hbgb, 

efterarbeten

331356

Övrigt

HBGB 2107 2107 23:00 24:00 D Efterjustering A D-skydd: Hbgb 210 - Hbgb 103S11G E

2108 2108 00:00 02:50 D Efterjustering A D-skydd: Hbgb 210 - Hbgb 103M

2108 2108 23:00 02:50 D Efterjustering A D-skydd: Hbgb 210 - Hbgb 103nmTi-nmF

Trafikpåverkan:

Trafikstopp Hbgb-Teckomatorp

Teckomatorp begränsad tillgänglighet, sp 3 och 4 

avstängda

Efterjustering spår och 

växelbyte Hbgb-Tp

315791

Övrigt

(HBGB) TP 2147 2147 19:00 24:00 D Efterjustering A D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83SE

2148 2148 00:00 02:50 D Efterjustering A D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83M

2148 2148 19:00 02:50 D Efterjustering A D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83nmTi-nmF

2148 2148 19:00 05:30 D Efterjustering A D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83nmL

2148 2148 19:00 06:30 D Efterjustering A D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83nmS

2148 2148 19:00 24:00 D Efterjustering A D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83S

2149 2149 00:00 02:50 D Efterjustering A D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83M

2149 2149 19:00 02:50 D Efterjustering A D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83nmTi-nmF

2149 2149 19:00 05:30 D Efterjustering A D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83nmL

2149 2149 19:00 24:00 D Efterjustering A D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83L

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Helsingborg gb)-(Teckomatorp)

Servicefönster Underhåll  

Helsingborg gbg - 

Teckomatorp

317507

Övrigt

(HBGB) (TP) 2123 2123 21:00 24:00 D A Hbgb - Tp XSE

2124 2124 00:00 05:00 D A Hbgb - Tp XM

2124 2124 21:00 05:00 D A Hbgb - Tp XnmTi-nmF

2140 2140 21:00 24:00 D A Hbgb - Tp XS

2141 2141 00:00 05:00 D A Hbgb - Tp XM

2141 2141 21:00 05:00 D A Hbgb - Tp XnmTi-nmF

2106 2106 23:00 05:00 D A XnmTo nmF

2116 2116 23:00 05:00 D A XnmTo nmF

2132 2132 23:00 24:00 D A XS

2133 2133 00:00 05:00 D A XM

2133 2133 23:00 05:00 D A XnmTi

2148 2148 23:00 05:00 D A XnmTi nmO

Trafikpåverkan:

Hst-nedsättning till 130 kmh.

OBS! Arbetet pågår t.o.m. Ti v 2150 (nmM, nmTi 

kl.19:00-02:50) och hst-nedsättningen till fre morgon kl. 

07:00 v2050. Registreras när mappen T22 öppnar // 

AM 2020-01-22

Efterjustering spår och 

växelbyte, Hst-nedsättning

331213

Övrigt

(HBGB) TP 2148 2148 02:50 02:50 H H (sth: 140/130 km+m: 4,700/32,600 

Längd: 27900)

M-SE

2149 2149 02:50 02:50 H H (sth: 140/130 km+m: 4,700/32,600 

Längd: 27900)

M-L

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Helsingborg gb) - (Teckomatorp)

Teckomatorp spår 3,4 avstängt.

Efterjustering spår och 

växelbyte Hbgb-Tp, 

efterarbete

331357

Övrigt

(HBGB) TP 2107 2107 23:00 24:00 D Efterjustering A D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83SE

2108 2108 00:00 02:50 D Efterjustering A D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83M

2108 2108 23:00 02:50 D Efterjustering A D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83nmTi-nmF



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

325 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Rååbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Teckomatorp)-(Eslöv)

Servicefönster Underhåll  

Teckomartorp - Eslöv

317510

Övrigt

(TP) (E) 2104 2104 21:00 24:00 D A Tp - E XSE

2105 2105 00:00 05:00 D A Tp - E XM

2105 2105 21:00 05:00 D A Tp - E XnmTi-nmF

2131 2131 21:00 24:00 D A Tp - E XS

2132 2132 00:00 05:00 D A Tp - E XM

2132 2132 21:00 05:00 D A Tp - E XnmTi-nmF

2115 2115 23:00 24:00 D A XS

2116 2116 00:00 05:00 D A XM

2116 2116 23:00 05:00 D A XnmTi

2125 2125 23:00 05:00 D A XnmTo nmF

2144 2144 23:00 05:00 D A XnmTo nmF



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

326 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Skånebanan Hb-Crgb

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Helsingborg gb) - (Åstorp)

Servicefönster Underhåll  

Helsingborg gbg - Åstorp

317499

Övrigt

(HBGB) (ÅP) 2113 2113 21:00 05:00 D A Hbgb -Åp XnmTi-nmFE

2147 2147 21:00 05:00 D A Hbgb -Åp XnmTi-nmF

2120 2120 23:00 05:00 D A XnmTo nmF

2133 2133 23:00 05:00 D A XnmO-nmF

2106 2106 23:00 03:00 D A XnmTi nmO

2125 2125 23:00 03:00 D A XnmTi nmO

Trafikpåverkan: 

Ingen mötesmöjlighet i Bjuv

Stationsåtgärder Bjuv - 

uppgradering av plattform

330136

Övrigt

BJUV 2136 2136 20:00 04:45 D Plattformsåtg A A-skydd: Bjuv 33 - Bjuv 34nmTi-nmS1

2136 2136 20:00 24:00 D Plattformsåtg A A-skydd: Bjuv 33 - Bjuv 34S

2137 2137 00:00 04:45 D Plattformsåtg A A-skydd: Bjuv 33 - Bjuv 34M

2137 2137 20:00 04:45 D Plattformsåtg A A-skydd: Bjuv 31 - Bjuv 32nmTi-nmS2

2138 2138 20:00 04:45 D Plattformsåtg A A-skydd: Bjuv 31 - Bjuv 32nmL

Trafikpåverkan: 

Spår 1 avstängt

Stationsåtgärder Åstorp - 

uppgradering av plattform

330139

Övrigt

ÅP 2138 2138 20:00 04:45 D Plattformsåtg A A-skydd: Åp 34 - Åp 65nmS1

2138 2138 20:00 24:00 D Plattformsåtg A A-skydd: Åp 34 - Åp 65S

2139 2139 00:00 04:45 D Plattformsåtg A A-skydd: Åp 34 - Åp 65M

2139 2139 20:00 04:45 D Plattformsåtg A A-skydd: Åp 34 - Åp 65nmTi-nmL

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Klippan-Kvidinge och därefter 

hastighetsnedsättning i 9 dygn.

Ommålning av bro, 

Klippan-Kvidinge

313459

Övrigt

KVI KL 2139 2139 06:00 21:00 H A E-skydd: Kl 31,33, hfp vx 32a - Kvi 

32,34, A-skydd: Kl 22 - Kvi 21

XM-FE 1,2

2139 2139 00:21 24:00 H H (sth: 130/40 km+m: 44,620/44,720 

Längd: 100)

FE

2139 2139 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 km+m: 44,620/44,720 

Längd: 100)

LS

2140 2140 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 km+m: 44,620/44,720 

Längd: 100)

M-S

Trafikpåverkan: 

Spår1 avstängt

Stationsåtgärder Klippan - 

uppgradering av plattform

330135

Övrigt

KL 2135 2135 20:00 04:45 D Plattformsåtg A A-skydd: Kl 31 - Kl 32nmTi-nmS1

2135 2135 20:00 24:00 D Plattformsåtg A A-skydd: Kl 31 - Kl 32S

2136 2136 00:00 04:45 D Plattformsåtg A A-skydd: Kl 31 - Kl 32M

Trafikpåverkan: 

Ingen mötesmöjlighet i Tyringe

Stationsåtgärder Tyringe - 

uppgradering av plattform

330132

Övrigt

TY 2133 2133 20:00 04:45 D Plattformsåtg A A-skydd: Ty 33 - Ty 34nmTi-nmS2

2133 2133 20:00 24:00 D Plattformsåtg A A-skydd: Ty 33 - Ty 34S

2134 2134 00:00 04:45 D Plattformsåtg A A-skydd: Ty 33 - Ty 34M

2134 2134 20:00 04:45 D Plattformsåtg A A-skydd: Ty 31 - Ty 32nmTi-nmS1

2134 2134 20:00 24:00 D Plattformsåtg A A-skydd: Ty 31 - Ty 32S

2135 2135 00:00 04:45 D Plattformsåtg A A-skydd: Ty 31 - Ty 32M

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Hässleholm) - (Åstorp)

Servicefönster Underhåll  

Hässleholm - Åstorp

317472

Övrigt

(HM) (ÅP) 2109 2109 21:00 05:00 D A Hm - Åp XnmTi-nmFE ALLA

2126 2126 21:00 05:00 D A Hm - Åp XnmTi-nmF

2139 2139 21:00 05:00 D A Hm - Åp XnmTi-nmF

2113 2113 23:00 04:00 D A Hm - Åp XnmTo nmF

2118 2118 23:00 04:00 D A Hm - Åp XnmTo nmF

2132 2132 23:00 04:00 D A Hm - Åp XnmTo nmF

2147 2147 23:00 04:00 D A Hm - Åp XnmTo nmF

Trafikpåverkan:

Hastighetsnedsättning

Förberedande arbeten inför partiellt dubbelspår

Attarp, Förlängning av 

mötesstation: 

Hst-nedsättning

325581

Övrigt

(HM) ATP 2140 2148 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 4,071/7,110 

Längd: 3039)

M-SE

2149 2149 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 4,071/7,110 

Längd: 3039)

M-L



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

327 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Skånebanan Hb-Crgb

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Servicefönster

Trafikpåverkan:

Trafikavbrottt (Hässleholm) - Kristianstad

Servicefönster Hässleholm  

- Kristianstad Måndagar

309687

Övrigt

(HM) CR 2051 2149 01:00 04:00 D A Hm 103 - Cr 222ME

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Hässleholm) - (Kristianstad)

Servicefönster

Servicefönster 

Underhållstider Hässleholm 

- Kristianstad D-skydd

309691

Övrigt

(HM) (CR) 2113 2114 22:45 03:55 D A Hm 103 - Cr 222nmTi-nmFE

2119 2119 22:45 03:55 D A Hm 103 - Cr 222nmTi-nmF

2135 2135 22:45 03:55 D A Hm 103 - Cr 222nmTi-nmF

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Hässleholm) - (Kristianstad)

D-skydd (meddelas i god tid av entreprenören)

Servicefönster

Servicefönster 

Underhållstider 

Hässleholm-Kristianstad 

var 8:e vecka

309694

Övrigt

(HM) (CR) 2101 2101 23:45 04:55 D A Hm: 103 - Cr: 222nmLE

2109 2109 23:45 04:55 D A Hm: 103 - Cr: 222nmL

2117 2117 23:45 04:55 D A Hm: 103 - Cr: 222nmL

2125 2125 23:45 04:55 D A Hm: 103 - Cr: 222nmL

2133 2133 23:45 04:55 D A Hm: 103 - Cr: 222nmL

2141 2141 23:45 04:55 D A Hm: 103 - Cr: 222nmL

2149 2149 23:45 04:55 D A Hm: 103 - Cr: 222nmL

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Hässleholm) - (Kristianstad)

Kontaktledningsbesiktning326164

Övrigt

HM CR 2120 2120 22:30 04:00 D A A-skydd: Hm 103 - Cr 251. 

E-skydd: Hm 133 - 103, Hm 103 - 

Cr 291, 293

XnmTi-nmFE Alla

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Karpalund - Kristianstad gbg

Kontaktledningsbesiktning326162

Övrigt

KAP CRGB 2119 2119 23:30 04:00 D A A-skydd: Cr 122, 321, 281, 282, sb 

sp 1-4. E-skydd: Cr 122, 321, sb 

sp 1-3

XnmTi nmOE Alla

Servicefönster

Trafikpåverkan:

Trafikavrott Karpalund - Kristianstad gbg

Vid spänningslöst måste JF meddelas

Servicefönster Kristianstad 

- Kristianstad gbg 

Måndagar

309688

Övrigt

CR CRGB 2051 2149 01:00 04:00 D A Cr 122 - Cr 321 - alla stoppbockarME

Trafikpåverkan:

Trafikavbrottt Karpalund - Kristianstad gbg,

Vid spänningslöst måste JF meddelas

Servicefönster 

Underhållstider Kristianstad 

- Kristianstad gbg

309689

Övrigt

CR CRGB 2116 2116 23:00 04:00 D A Cr 122 - Cr 321 - alla stoppbockarnmTi-nmFE

2136 2137 23:00 04:00 D A Cr 122 - Cr 321 - alla stoppbockarnmTi-nmF



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

328 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Skånebanan Ka - Åp

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Åstorp) - (Kattarp)

Servicefönster Underhåll  

Åstorp - Kattarp

317495

Övrigt

(ÅP) (KA) 2108 2108 08:00 16:00 D A Åp - Ka XM-FE ALLA

2140 2140 08:00 16:00 D A Åp - Ka XM-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

329 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Stångådalsb. Bg-Oh

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Berga)-OskarshamnServicefönster331715

Övrigt

(BG) OH 2051 2051 16:40 22:20 D A Linjen BG - OhOE

2052 2053 16:40 22:20 D A Linjen BG - OhTi

2101 2112 16:40 22:20 D A Linjen BG - OhO

2113 2113 16:40 22:20 D A Linjen BG - OhMTi

2114 2114 16:40 22:20 D A Linjen BG - OhTiO

2115 2125 16:40 22:20 D A Linjen BG - OhMTi

2126 2130 16:40 22:20 D A Linjen BG - OhO

2131 2149 16:40 22:20 D A Linjen BG - OhMTi



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

330 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Stångådalsb. Bma-Mss1

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:  Trafikavbrott (Blomstermåla)

-Mönsterås

Servicefönster331725

Övrigt

(BMA) MSS 2051 2053 13:55 22:00 D A Linjen Bma - MssOE

2101 2101 13:55 22:00 D A Linjen Bma - MssTi

2102 2149 13:55 22:00 D A Linjen Bma - MssO



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

331 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Stångådalsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Rimforsa)-(Hultsfred)

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster (Rimforsa) - 

(Hultsfred)

316724

Övrigt

(RF) (HF) 2051 2051 22:30 05:30 D AnmFE

2101 2115 22:30 05:30 D AnmF

2116 2118 22:30 05:30 D AnmTi-nmF

2119 2119 22:30 05:30 D AnmTi-nmTo

2120 2124 22:30 05:30 D AnmTi-nmF

2125 2125 22:30 05:30 D AnmTi-nmTo

2126 2133 22:30 05:30 D AnmF

2134 2146 22:30 05:30 D AnmTi-nmF

2147 2149 22:30 05:30 D AnmF

2121 2121 20:00 08:00 D AnmS

2137 2137 20:00 08:00 D AnmS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott HultsfredServicefönster331714

Övrigt

HF 2051 2118 12:10 13:50 D A Hf21,22,23TiToAlla

2119 2119 12:10 13:50 D A Hf21,22,23TiO

2120 2124 12:10 13:50 D A Hf21,22,23TiTo

2125 2125 12:10 13:50 D A Hf21,22,23TiO

2126 2149 12:10 13:50 D A Hf21,22,23TiTo



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

332 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Stångådalsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hultsfred-BergaServicefönster331629

Övrigt

HF BG 2051 2112 22:30 05:05 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmOE Alla

2113 2125 22:30 05:05 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmO nmF

2113 2123 22:30 04:25 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmTo

2125 2125 22:30 04:25 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmTo

2126 2129 22:30 05:05 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmO

2131 2147 22:30 05:05 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmO nmF

2131 2147 22:30 04:25 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmTo

2148 2148 22:30 05:05 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmO

2117 2117 18:40 08:30 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmS

2119 2119 18:40 08:30 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmS

2121 2121 18:40 08:30 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmS

2123 2123 18:40 08:30 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmS

2125 2125 18:40 08:30 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmS

2127 2127 18:40 08:30 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmS

2131 2131 18:40 08:30 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmS

2133 2133 18:40 08:30 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmS

2135 2135 18:40 08:30 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmS

2137 2137 18:40 08:30 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmS

2137 2143 22:30 24:00 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

S

2138 2144 00:00 05:05 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

M



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

333 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Stångådalsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hultsfred-BergaNy plankorsning, 

Herrestorp

332033

Övrigt

HF (BG) 2140 2143 22:30 05:05 D Förarbete, 

kabelschaktnin

g

A Hf 41 - Bg 21nmTi-nmLE ALLA

2144 2144 18:40 08:30 D Inkoppling 

signalställverk

A Hf 21,23 - Hf 22 - Bg 21nmS

2144 2144 22:10 24:00 D Inkoppling 

signalställverk

A Hf 21,23 - Hf 22 - Bg 21S

2145 2145 00:00 05:30 D Inkoppling 

signalställverk

A Hf 21,23 - Hf 22 - Bg 21M

2145 2146 22:30 05:50 D Efterarbete A Hf 41 - Bg 21nmTi-nmL

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Berga)-(Blomstermåla)Servicefönster331719

Övrigt

(BG) (BMA) 2051 2112 22:30 05:30 D A Linjen Bg BmanmTiE

2113 2118 22:30 05:30 D A Linjen Bg BmanmO nmTo

2119 2119 22:30 05:30 D A Linjen Bg BmanmTi nmO

2120 2125 22:30 05:30 D A Linjen Bg BmanmO nmTo

2125 2129 22:30 24:00 D A Linjen Bg BmaS

2126 2130 00:00 05:30 D A Linjen Bg BmaM

2131 2147 22:30 05:30 D A Linjen Bg BmanmO nmTo

2138 2144 22:30 05:30 D A Linjen Bg BmanmF

2116 2116 19:40 08:30 D A Linjen Bg BmanmS

2119 2119 19:40 08:30 D A Linjen Bg BmanmS

2121 2121 19:40 08:30 D A Linjen Bg BmanmS

2123 2123 19:40 08:30 D A Linjen Bg BmanmS

2127 2127 19:40 08:30 D A Linjen Bg BmanmS

2129 2129 19:40 08:30 D A Linjen Bg BmanmS

2131 2131 19:40 08:30 D A Linjen Bg BmanmS

2133 2133 19:40 08:30 D A Linjen Bg BmanmS

2135 2135 19:40 08:30 D A Linjen Bg BmanmS

2137 2137 19:40 08:30 D A Linjen Bg BmanmS

2137 2143 22:30 24:00 D A Linjen Bg BmaS

2138 2144 00:00 05:30 D A Linjen Bg BmaM



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

334 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Stångådalsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kas)-BmaServicefönster331721

Övrigt

BMA (KAS) 2051 2101 21:40 05:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmTiE

2102 2112 21:40 05:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmTo

2113 2113 21:40 05:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmTi nmTo

2114 2114 21:40 05:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmO nmTo

2115 2118 21:40 05:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmTi nmTo

2119 2119 21:40 05:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmTi nmO

2120 2125 21:40 05:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmTi nmTo

2126 2130 21:40 05:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmTi

2131 2148 21:40 05:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmTi nmTo

2138 2144 23:30 02:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmF

2118 2118 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2119 2119 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2121 2121 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2123 2123 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2124 2124 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2127 2127 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2129 2129 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2131 2131 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2133 2133 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2135 2135 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2137 2137 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2137 2143 23:30 24:00 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23S

2138 2144 00:00 02:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23M



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

335 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tillsammans med objekt 309444 N-Jö.

Måste ha en bit in på Nässjö pga ktl. arbete.

Ingår i servicefönster objekt 

309444 på Västra

312758

Övrigt

N 2117 2117 09:40 15:00 D A N: 131 - 141,136 XM-F21

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Nässjö - spår 4 

och 5 avstängda

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS spår 4,5

315118

Övrigt

N 2120 2120 22:00 06:30 D Trafikstopp, 

kanalisation 

mm

A D-skydd: N184,192 - N251,257 TnmS4,5

2124 2124 22:00 06:30 D Trafikstopp, 

kanalisation 

mm

A D-skydd: N184,192 - N251,257nmS

2131 2131 22:00 06:30 D Trafikstopp, 

kanalisation 

mm

A D-skydd: N184,192 - N251,257nmS

2137 2137 22:00 06:30 D Trafikstopp, 

kanalisation 

mm

A D-skydd: N184,192 - N251,257nmS

2120 2120 06:30 24:00 D H (sth: 70/60 Längd: 1000)S

2124 2124 06:30 24:00 D H (sth: 70/60 Längd: 1000)S

2131 2131 06:30 24:00 D H (sth: 70/60 Längd: 1000)S

2137 2137 06:30 24:00 D H (sth: 70/60 Längd: 1000)S

2121 2121 00:00 24:00 D H (sth: 70/60 Längd: 1000)MTi

2125 2125 00:00 24:00 D H (sth: 70/60 Längd: 1000)MTi

2132 2132 00:00 24:00 D H (sth: 70/60 Längd: 1000)MTi

2138 2138 00:00 24:00 D H (sth: 70/60 Längd: 1000)MTi

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö- VimnarpNässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS omr 2 del 

1

328524

Övrigt

N 2104 2104 22:00 24:00 D Kanalisation A N 105 - N 249 TS4

2105 2105 00:00 00:35 D Kanalisation A N 105 - N 249M

2105 2105 01:00 04:50 D Kanalisation A N 105 - N 249M

2105 2105 02:00 05:00 D Kanalisation A N 105 - N 249Ti-F

2105 2105 03:50 07:00 D Kanalisation A N 105 - N 249L

2105 2105 22:00 07:00 D Kanalisation A N 105 - N 249nmS

2106 2106 22:00 24:00 D Kanalisation A N 105 - N 249S

2107 2107 00:00 00:35 D Kanalisation A N 105 - N 249M

2107 2107 01:00 04:50 D Kanalisation A N 105 - N 249M

2107 2107 02:00 05:00 D Kanalisation A N 105 - N 249Ti-F

2107 2107 03:50 07:00 D Kanalisation A N 105 - N 249L

2107 2107 22:00 07:00 D Kanalisation A N 105 - N 249nmS

2108 2108 22:00 24:00 D Kanalisation A N 105 - N 249S

2109 2109 00:00 00:35 D Kanalisation A N 105 - N 249M

2109 2109 01:00 04:50 D Kanalisation A N 105 - N 249M

2109 2109 02:00 05:00 D Kanalisation A N 105 - N 249Ti-F

2109 2109 03:50 07:00 D Kanalisation A N 105 - N 249L

2109 2109 22:00 07:00 D Kanalisation A N 105 - N 249nmS

2110 2110 22:00 24:00 D Kanalisation A N 105 - N 249S

2111 2111 00:00 00:35 D Kanalisation A N 105 - N 249M

2111 2111 01:00 04:50 D Kanalisation A N 105 - N 249M

2111 2111 02:00 05:00 D Kanalisation A N 105 - N 249Ti-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

336 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Kanalisationsarbeten på RBG kommer 

främst utföras från vxl 9 och längsmed vxl-gata. Vidare 

längsmed spår 36, 34, vallspår, 14.

Växling kan förekomma efter samråd.

Tider begärda utanför GC rangerings tider.

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS rbg

328533

Övrigt

N 2111 2116 22:00 24:00 D Kanalisation A N 135, sb S11 - N 149, 173, 273 TS5-36, 

vv1-3, 

vallspår, 

14

2112 2117 00:00 05:00 D Kanalisation A N 135, sb S11 - N 149, 173, 273M

2112 2117 22:00 05:00 D Kanalisation A N 135, sb S11 - N 149, 173, 273nmTi-nmF

2112 2117 08:00 13:30 D Kanalisation A N 135, sb S11 - N 149, 173, 273M-F

Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- Vaggeryd, 

enkelspår SSB Nässjö-Vimnarp, tillgång till Nässjö 

RBG endast söderifrån

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 3 del 

1

328691

Övrigt

N 2105 2105 22:15 24:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb 6

TS5,21 7

2106 2106 00:00 05:30 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb 6

M

2106 2106 00:00 04:30 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb 6

Ti-F

2106 2106 22:00 01:50 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb 6

nmL

2106 2106 02:20 07:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb 6

L

2106 2106 22:00 07:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb 6

nmS

2107 2107 22:15 24:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb 6

S

2108 2108 00:00 05:30 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb 6

M

2108 2108 00:00 04:30 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb 6

Ti-F

2108 2108 22:00 01:50 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb 6

nmL

2108 2108 02:20 07:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb 6

L

2108 2108 22:00 07:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb 6

nmS

2109 2109 22:15 24:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb 6

S

2110 2110 00:00 05:30 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb 6

M

2110 2110 00:00 04:30 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb 6

Ti-F

Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- Vaggeryd, 

enkelspår SSB Nässjö-Vimnarp, tillgång till Nässjö 

RBG endast söderifrån

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS

329308

Övrigt

N 2110 2111 22:00 08:00 D Kanalisation A N 117, 119, 121, 123, 134 - N 195, 

sb S6

TnmL21 7

2110 2111 22:00 10:00 D Kanalisation A N 117, 119, 121, 123, 134 - N 195, 

sb S6

nmS

Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- Vaggeryd, Nässjö 

bangård spår 8-14

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS

329313

Övrigt

N 2112 2112 22:00 08:00 D Kanalisation A N 238, 242, 244, 267, 269, 271, 

273 - N 298

TnmL8

2112 2112 22:00 10:00 D Kanalisation A N 238, 242, 244, 267, 269, 271, 

273 - N 298

nmS



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

337 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- Vaggeryd, 

enkelspår SSB Nässjö-Vimnarp, tillgång till Nässjö 

RBG endast söderifrån

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 3, del 

1

329342

Övrigt

N 2111 2111 22:15 24:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb S6

TS5,21 7

2112 2112 00:00 05:30 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb S6

M

2112 2112 00:00 04:30 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb S6

Ti-F

Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- Vaggeryd, 

enkelspår SSB Nässjö-Vimnarp, tillgång till Nässjö 

RBG endast söderifrån

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS

329355

Övrigt

N 2113 2113 22:15 24:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb s6

TS5,7,21

2114 2114 00:00 05:30 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

206, 195, sb s6

M

2114 2114 00:00 04:30 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

206, 195, sb s6

Ti-F

2114 2114 22:00 01:50 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

206, 195, sb s6

nmL

2114 2114 02:20 07:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

206, 195, sb s6

L

2114 2114 22:00 07:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

206, 195, sb s6

nmS



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

338 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- Vaggeryd, tillgång 

till Nässjö RBG endast söderifrån

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS omr 7

329356

Övrigt

N 2131 2131 22:00 01:50 D Kanalisation A N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 

145, 147 - N 195, 154, 163, 165, 

sb s6, s457a, s457b

TnmL7,21 

vxl-paket

2131 2131 02:20 07:00 D Kanalisation A N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 

145, 147 - N 195, 154, 163, 165, 

sb s6, s457a, s457b

L

2131 2131 22:00 07:00 D Kanalisation A N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 

145, 147 - N 195, 154, 163, 165, 

sb s6, s457a, s457b

nmS

2133 2133 22:00 01:50 D Kanalisation A N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 

145, 147 - N 195, 154, 163, 165, 

sb s6, s457a, s457b

nmL

2133 2133 02:20 07:00 D Kanalisation A N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 

145, 147 - N 195, 154, 163, 165, 

sb s6, s457a, s457b

L

2133 2133 22:00 07:00 D Kanalisation A N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 

145, 147 - N 195, 154, 163, 165, 

sb s6, s457a, s457b

nmS

2135 2135 22:00 01:50 D Kanalisation A N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 

145, 147 - N 195, 154, 163, 165, 

sb s6, s457a, s457b

nmL

2135 2135 02:20 07:00 D Kanalisation A N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 

145, 147 - N 195, 154, 163, 165, 

sb s6, s457a, s457b

L

2135 2135 22:00 07:00 D Kanalisation A N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 

145, 147 - N 195, 154, 163, 165, 

sb s6, s457a, s457b

nmS

2137 2137 22:00 01:50 D Kanalisation A N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 

145, 147 - N 195, 154, 163, 165, 

sb s6, s457a, s457b

nmL

2137 2137 02:20 07:00 D Kanalisation A N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 

145, 147 - N 195, 154, 163, 165, 

sb s6, s457a, s457b

L

2137 2137 22:00 07:00 D Kanalisation A N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 

145, 147 - N 195, 154, 163, 165, 

sb s6, s457a, s457b

nmS

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Spår 62-64Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS omr 5

329396

Övrigt

N 2117 2117 09:40 15:00 D Kanalisation A N 136 - N 143, 145, 147 TM-F62,63,64



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

339 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift SSB Nässjö-Vimnarp, 

tillgång till Nässjö RBG endast söderifrån

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS omr 3 del 

1

329808

Övrigt

N 2121 2121 22:15 24:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb S6

TS5,7,21

2122 2122 00:00 05:30 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb S6

M

2122 2122 00:00 04:30 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb S6

Ti-F

2122 2122 22:00 01:50 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb S6

nmL

2122 2122 02:20 07:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb S6

L

2122 2122 22:00 07:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb S6

nmS

2123 2123 22:15 24:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb S6

S

2124 2124 00:00 05:30 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb S6

M

2124 2124 00:00 04:30 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb S6

Ti-F

2124 2124 22:00 01:50 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb S6

nmL

2124 2124 02:20 07:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb S6

L

2124 2124 22:00 07:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb S6

nmS

2126 2126 00:00 04:30 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb S6

Ti-F

2126 2126 22:00 01:50 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb S6

nmL

2126 2126 02:20 07:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb S6

L

2126 2126 22:00 07:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb S6

nmS



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

340 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift SSB Nässjö-Vimnarp, 

tillgång till Nässjö RBG endast söderifrån

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS omr 3 del 

1

329822

Övrigt

N 2131 2131 22:15 24:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb s6

TS5,7,21

2132 2132 00:00 05:30 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb s6

M

2132 2132 00:00 04:30 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb s6

Ti-F

2132 2132 22:15 01:50 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb s6

nmL

2132 2132 02:20 07:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb s6

L

2132 2132 22:00 07:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb s6

nmS

2133 2133 22:15 24:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb s6

S

2134 2134 00:00 05:30 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb s6

M

2134 2134 00:00 04:30 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb s6

Ti-F

2134 2134 22:15 01:50 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb s6

nmL

2134 2134 02:20 07:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb s6

L

2134 2134 22:00 07:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb s6

nmS

2135 2135 22:15 24:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb s6

S

2136 2136 00:00 05:30 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb s6

M

2136 2136 00:00 04:30 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb s6

Ti-F

2136 2136 22:15 01:50 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb s6

nmL

2136 2136 02:20 07:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb s6

L

2136 2136 22:00 07:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb s6

nmS

2137 2137 22:15 24:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb s6

S

2138 2138 00:00 05:30 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb s6

M

2138 2138 00:00 04:30 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb s6

Ti-F

2138 2138 22:15 01:50 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb s6

nmL

2138 2138 02:20 07:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb s6

L

2138 2138 22:00 07:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb s6

nmS



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

341 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2139 2139 22:15 24:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb s6

S5,7,21

2140 2140 00:00 05:30 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb s6

M

2140 2140 00:00 04:30 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb s6

Ti-F

2140 2140 22:15 01:50 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb s6

nmL

2140 2140 02:20 07:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb s6

L

2140 2140 22:00 07:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 139 - N 

206, 195, sb s6

nmS

Trafikpåverkan: begränsad anv sp 7-9Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 8

329834

Övrigt

N 2137 2137 22:00 06:00 D Kanalisation A N 180 - N 261, 263 TnmTi-nmF7,8,9

2139 2139 22:00 06:00 D Kanalisation A N 180 - N 261, 263nmTi-nmF

2141 2141 22:00 06:00 D Kanalisation A N 180 - N 261, 263nmTi-nmF

2143 2143 22:00 06:00 D Kanalisation A N 180 - N 261, 263nmTi-nmF

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift SSB Nässjö- GrimstorpNässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 2 del 

2

329839

Övrigt

N 2112 2112 22:00 24:00 D Kanalisation A N 112 - N 292 TS4

2113 2113 00:00 05:00 D Kanalisation A N 112 - N 292M

2113 2113 22:00 05:00 D Kanalisation A N 112 - N 292nmTi-nmF

2113 2113 22:00 01:50 D Kanalisation A N 112 - N 292nmL

2113 2113 02:20 07:00 D Kanalisation A N 112 - N 292L

2113 2113 22:00 07:00 D Kanalisation A N 112 - N 292nmS

2114 2114 22:00 24:00 D Kanalisation A N 112 - N 292S

2115 2115 00:00 05:00 D Kanalisation A N 112 - N 292M

2115 2115 22:00 05:00 D Kanalisation A N 112 - N 292nmTi-nmF

2115 2115 22:00 01:50 D Kanalisation A N 112 - N 292nmL

2115 2115 02:20 07:00 D Kanalisation A N 112 - N 292L

2115 2115 22:00 07:00 D Kanalisation A N 112 - N 292nmS

2112 2112 22:00 24:00 D Kanalisation H (sth: 200/70 Längd: 230)S5

2113 2113 00:00 24:00 D Kanalisation H (sth: 200/70 Längd: 230)M-S

2114 2114 00:00 24:00 D Kanalisation H (sth: 200/70 Längd: 230)M-S

2115 2115 00:00 24:00 D Kanalisation H (sth: 200/70 Längd: 230)M-L

2115 2115 00:00 07:00 D Kanalisation H (sth: 200/70 Längd: 230)S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

342 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift SSB Nässjö- GrimstorpNässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 2 del 

2

329841

Övrigt

N 2120 2120 22:00 24:00 D Kanalisation A N 112 - N 292 TS4

2121 2121 00:00 05:00 D Kanalisation A N 112 - N 292M

2121 2121 22:00 05:00 D Kanalisation A N 112 - N 292nmTi-nmF

2121 2121 22:00 01:50 D Kanalisation A N 112 - N 292nmL

2121 2121 02:20 07:00 D Kanalisation A N 112 - N 292L

2121 2121 22:00 07:00 D Kanalisation A N 112 - N 292nmS

2122 2122 22:00 24:00 D Kanalisation A N 112 - N 292S

2123 2123 00:00 05:00 D Kanalisation A N 112 - N 292M

2123 2123 22:00 05:00 D Kanalisation A N 112 - N 292nmTi-nmF

2123 2123 22:00 01:50 D Kanalisation A N 112 - N 292nmL

2123 2123 02:20 07:00 D Kanalisation A N 112 - N 292L

2123 2123 22:00 07:00 D Kanalisation A N 112 - N 292nmS

2124 2124 22:00 24:00 D Kanalisation A N 112 - N 292S

2125 2125 00:00 05:00 D Kanalisation A N 112 - N 292M

2125 2125 22:00 05:00 D Kanalisation A N 112 - N 292nmTi-nmTo

2120 2120 22:00 24:00 D Kanalisation H (sth: 200/70 Längd: 230)S5

2121 2121 00:00 24:00 D Kanalisation H (sth: 200/70 Längd: 230)M-S

2122 2122 00:00 24:00 D Kanalisation H (sth: 200/70 Längd: 230)M-S

2123 2123 00:00 24:00 D Kanalisation H (sth: 200/70 Längd: 230)M-S

2124 2124 00:00 24:00 D Kanalisation H (sth: 200/70 Längd: 230)M-S

2125 2125 00:00 24:00 D Kanalisation H (sth: 200/70 Längd: 230)M-O

2125 2125 00:00 05:00 D Kanalisation H (sth: 200/70 Längd: 230)To



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

343 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö-Grimstorp, 

trafikavbrott mot Vaggeryd, samt

begränsad kapacitet Nässjö (spår 5 stängt, spår 7-14 

tillgängliga endast norrifrån)

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS omr 3 del 

2

329868

Övrigt

N 2141 2141 22:15 24:00 D Kanalisation A N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 

271, 273 - N 294, 298

TS5

2142 2142 00:00 05:30 D Kanalisation A N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 

271, 273 - N 294, 298

M

2142 2142 00:00 04:30 D Kanalisation A N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 

271, 273 - N 294, 298

Ti-F

2142 2142 22:00 01:50 D Kanalisation A N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 

271, 273 - N 294, 298

nmL

2142 2142 02:20 07:00 D Kanalisation A N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 

271, 273 - N 294, 298

L

2142 2142 22:00 07:00 D Kanalisation A N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 

271, 273 - N 294, 298

nmS

2143 2143 22:15 24:00 D Kanalisation A N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 

271, 273 - N 294, 298

S

2144 2144 00:00 05:30 D Kanalisation A N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 

271, 273 - N 294, 298

M

2144 2144 00:00 04:30 D Kanalisation A N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 

271, 273 - N 294, 298

Ti-F

2144 2144 22:00 01:50 D Kanalisation A N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 

271, 273 - N 294, 298

nmL

2144 2144 02:20 07:00 D Kanalisation A N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 

271, 273 - N 294, 298

L

2144 2144 22:00 07:00 D Kanalisation A N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 

271, 273 - N 294, 298

nmS

2145 2145 22:15 24:00 D Kanalisation A N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 

271, 273 - N 294, 298

S

2146 2146 00:00 05:30 D Kanalisation A N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 

271, 273 - N 294, 298

M

2146 2146 00:00 04:30 D Kanalisation A N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 

271, 273 - N 294, 298

Ti-F

2146 2146 22:00 01:50 D Kanalisation A N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 

271, 273 - N 294, 298

nmL

2146 2146 02:20 07:00 D Kanalisation A N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 

271, 273 - N 294, 298

L

2146 2146 22:00 07:00 D Kanalisation A N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 

271, 273 - N 294, 298

nmS

2147 2147 22:15 24:00 D Kanalisation A N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 

271, 273 - N 294, 298

S

2148 2148 00:00 05:30 D Kanalisation A N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 

271, 273 - N 294, 298

M

2148 2148 00:00 04:30 D Kanalisation A N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 

271, 273 - N 294, 298

Ti-F

2148 2148 22:00 01:50 D Kanalisation A N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 

271, 273 - N 294, 298

nmL

2148 2148 02:20 07:00 D Kanalisation A N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 

271, 273 - N 294, 298

L

2148 2148 22:00 07:00 D Kanalisation A N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 

271, 273 - N 294, 298

nmS



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

344 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2141 2141 22:15 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 230)S4

2142 2142 00:00 05:30 D H (sth: 200/70 Längd: 230)M

2142 2142 00:00 04:30 D H (sth: 200/70 Längd: 230)Ti-F

2142 2142 22:00 07:00 D H (sth: 200/70 Längd: 230)nmL nmS

2143 2143 22:15 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 230)S

2144 2144 00:00 05:30 D H (sth: 200/70 Längd: 230)M

2144 2144 00:00 04:30 D H (sth: 200/70 Längd: 230)Ti-F

2144 2144 22:00 07:00 D H (sth: 200/70 Längd: 230)nmL nmS

2145 2145 22:15 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 230)S

2146 2146 00:00 05:30 D H (sth: 200/70 Längd: 230)M

2146 2146 00:00 04:30 D H (sth: 200/70 Längd: 230)Ti-F

2146 2146 22:00 07:00 D H (sth: 200/70 Längd: 230)nmL nmS

2147 2147 22:15 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 230)S

2148 2148 00:00 05:30 D H (sth: 200/70 Längd: 230)M

2148 2148 00:00 04:30 D H (sth: 200/70 Längd: 230)Ti-F

2148 2148 22:00 07:00 D H (sth: 200/70 Längd: 230)nmL nmS

Spår 10-13 avstängdaNässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 9

329873

Övrigt

N 2144 2144 22:00 06:00 D Kanalisation A N 154, 156, 148, 173 - N 265, 267, 

269, 271

TnmO-nmL10,11,12,

13

2145 2145 22:00 06:00 D Kanalisation A N 154, 156, 148, 173 - N 265, 267, 

269, 271

nmO-nmL

2146 2146 22:00 06:00 D Kanalisation A N 154, 156, 148, 173 - N 265, 267, 

269, 271

nmO-nmL

Gamlarp-Nässjö: 

Förberedande arbeten 

ERTMS Nedsättning STH

330899

Övrigt

N 2110 2110 08:00 24:00 H H (sth: 70/60 Längd: 2200) TLS4,5

2111 2111 00:00 24:00 H H (sth: 70/60 Längd: 2200)MTi

2111 2111 00:00 12:00 H H (sth: 70/60 Längd: 2200)O

2111 2111 08:00 24:00 H H (sth: 70/60 Längd: 2200)LS

2112 2112 00:00 24:00 H H (sth: 70/60 Längd: 2200)MTi

2112 2112 00:00 12:00 H H (sth: 70/60 Längd: 2200)O

2112 2112 08:00 24:00 H H (sth: 70/60 Längd: 2200)LS

2113 2113 00:00 24:00 H H (sth: 70/60 Längd: 2200)MTi

2113 2113 00:00 12:00 H H (sth: 70/60 Längd: 2200)O

Trafikpåverkan: trafikavbrott SSB Nässjö (samordnas 

med ERTMS obj 315107)

Tidsbehov för 

underhållsplan Strukton 

Rail

331788

Övrigt

N 2110 2112 22:00 08:00 D A N 294,292 - 107,105 X TnmL4,5

2110 2112 22:00 10:00 D A N 294,292 - 107,105 XnmS

Trafikpåverkan: trafikavbrott SSB igenom NässjöGamlarp-Nässjö: 

Förberedande arbeten 

ERTMS

315107

Övrigt

N (GT) 2110 2112 22:00 08:00 D Trafikstopp, 

kanalisation 

mm

A D-skydd: N 105,107 - N 292, 294, 

D-skydd: N 292, 294 - Gt 51, 21

TnmLNED,UP

P Nässjö 

4, 5

2110 2112 22:00 10:00 D Trafikstopp, 

kanalisation 

mm

A D-skydd: N 105,107 - N 292, 294, 

D-skydd: N 292, 294 - Gt 51, 21

nmS

2112 2112 08:00 24:00 H H (sth: 200/80 Längd: 200)LSUPP,NE

D

2113 2113 00:00 08:00 H H (sth: 200/80 Längd: 200)M

2113 2113 08:00 08:00 H H (sth: 200/80 Längd: 200)MTi



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

345 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö - GrimstorpNässjö SSB planskildheter 

- rivning av Spexhultsbron

318530

Övrigt

N GT 2137 2137 22:00 10:00 D Trafikstopp. 

Rvning av gl 

bro

A D-skydd: N292,294 - Gt21,51; 

E-skydd 1: N252,258 - N292,294; 

E-skydd 2: N292,294 - Gt32,62,64

XnmSAlla

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö-UlvstorpERTMS Entreprenad, mark, 

fundament, kanalisation, 

kraft

316958

Övrigt

N UTP X 2115 2115 23:00 24:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: N 294 - Utp51; E-skydd: 

N Dvsi 258 - Utphfpvxl 101b

XSUPP Gt 3

2116 2116 00:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: N 294 - Utp51; E-skydd: 

N Dvsi 258 - Utphfpvxl 101b

XM

2116 2116 23:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: N 294 - Utp51; E-skydd: 

N Dvsi 258 - Utphfpvxl 101b

XnmTi nmO 

nmS

2116 2116 23:00 24:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: N 294 - Utp51; E-skydd: 

N Dvsi 258 - Utphfpvxl 101b

XS

2117 2117 00:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: N 294 - Utp51; E-skydd: 

N Dvsi 258 - Utphfpvxl 101b

XM

2117 2117 23:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: N 294 - Utp51; E-skydd: 

N Dvsi 258 - Utphfpvxl 101b

XnmTi

2115 2117 23:00 05:00 H H (Längd: 1000)M-SAlla

2115 2117 23:00 24:00 H H (Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö-UlvstorpERTMS Entreprenad, mark, 

fundament, kanalisation, 

kraft

316962

Övrigt

N UTP X 2118 2118 23:00 24:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: N 292 - Utp 21; E-skydd: 

N Dvsi 252 - Utp hfpvx 132b

XSNED Gt 

1,2

2119 2119 00:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: N 292 - Utp 21; E-skydd: 

N Dvsi 252 - Utp hfpvx 132b

XM

2119 2119 23:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: N 292 - Utp 21; E-skydd: 

N Dvsi 252 - Utp hfpvx 132b

XnmTi nmO 

nmS

2119 2119 23:00 24:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: N 292 - Utp 21; E-skydd: 

N Dvsi 252 - Utp hfpvx 132b

XS

2120 2120 00:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: N 292 - Utp 21; E-skydd: 

N Dvsi 252 - Utp hfpvx 132b

XM

2120 2120 23:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: N 292 - Utp 21; E-skydd: 

N Dvsi 252 - Utp hfpvx 132b

XnmTi

2118 2120 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-SAlla

2118 2120 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Alvesta )- (Nässjö) 

Tider ansöks för max två stations-sträckor per tillfälle

Servicefönster/Underhållsti

der (Alvesta) - (Nässjö)

313908

Övrigt

(N) (AV) X 2052 2149 23:30 05:30 D AnmTo-nmLNED,UP

P

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Nässjö-Alvesta (max 

en sträcka+ driftplats åt gången, ska detaljplaneras 

innan fastställelse)

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

329143

Övrigt

N AV 2107 2107 00:00 05:00 D A Av 121 - N 252SNED

2108 2109 00:00 05:00 D A Av 121 - N 252M-OF-S

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Nässjö-Alvesta (max 

en sträcka+ driftplats åt gången, ska detaljplaneras 

innan fastställelse)

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

329144

Övrigt

N AV 2110 2111 00:00 05:00 D A Av 151 - N 258M-OF-SUPP

2112 2112 00:00 05:00 D A Av 151 - N 258M



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

346 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Grimstorp-AleholmERTMS Entreprenad, mark, 

fundament, kanalisation, 

kraft

316971

Övrigt

GT AHM X 2120 2120 23:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Gt 52 - Ahm 21; E-skydd: 

Gt hfpvx 131 - Ahm hfpvxl 101b

XnmO nmSNED

2120 2120 23:00 24:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Gt 52 - Ahm 21; E-skydd: 

Gt hfpvx 131 - Ahm hfpvxl 101b

XS

2121 2121 00:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Gt 52 - Ahm 21; E-skydd: 

Gt hfpvx 131 - Ahm hfpvxl 101b

XM

2121 2121 23:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Gt 52 - Ahm 21; E-skydd: 

Gt hfpvx 131 - Ahm hfpvxl 101b

XnmTi nmO 

nmS

2120 2121 00:00 24:00 D H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-SAlla

2120 2121 00:00 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Grimstorp-ÅleholmERTMS Entreprenad, mark, 

fundament, kanalisation, 

kraft

317045

Övrigt

GT AHM X 2117 2117 23:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Gt 22 - Ahm 51; E-skydd: 

Gt 32 - Ahm hfpvx132b

XnmO nmSUPP Utp 

2

2117 2117 23:00 24:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Gt 22 - Ahm 51; E-skydd: 

Gt 32 - Ahm hfpvx132b

XS

2118 2118 00:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Gt 22 - Ahm 51; E-skydd: 

Gt 32 - Ahm hfpvx132b

XM

2118 2118 23:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Gt 22 - Ahm 51; E-skydd: 

Gt 32 - Ahm hfpvx132b

XnmTi nmO 

nmS

2117 2118 00:00 00:24 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-SAlla

2117 2118 00:00 00:24 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: trafikavbrott Grimstorp-Alvesta

samordnat med objekt 315107

Tidsbehov för 

underhållsplan

331895

Övrigt

GT (AV) 2110 2112 22:00 08:00 D Trafikstopp, 

kanalisation 

mm

A D-skydd: Gt 51, 21 - Av 21,51 XnmLNED,UP

P Alla

2110 2112 22:00 10:00 D Trafikstopp, 

kanalisation 

mm

A D-skydd: Gt 51, 21 - Av 21,51 XnmS

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Ulvstorp-StockarydERTMS Entreprenad, mark, 

fundament, kanalisation, 

kraft

317046

Övrigt

UTP SY X 2124 2124 23:00 24:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Utp 52 - Sy 21; E-skydd: 

Utp hfpvx 101a - Sy 23

XSNED 

Ahm 1

2125 2125 00:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Utp 52 - Sy 21; E-skydd: 

Utp hfpvx 101a - Sy 23

XMNED 

Ahm1

2125 2125 23:00 05:00 H Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Utp 52 - Sy 21; E-skydd: 

Utp hfpvx 101a - Sy 23

XMTiLNED 

Ahm 1

2125 2125 23:00 24:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Utp 52 - Sy 21; E-skydd: 

Utp hfpvx 101a - Sy 23

XS

2126 2126 00:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Utp 52 - Sy 21; E-skydd: 

Utp hfpvx 101a - Sy 23

XM

2126 2126 23:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Utp 52 - Sy 21; E-skydd: 

Utp hfpvx 101a - Sy 23

XnmTi

2124 2126 00:00 00:24 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-SAlla

2124 2126 00:00 00:24 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

347 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Ulvstorp-StockarydERTMS Entreprenad, mark, 

fundament, kanalisation, 

kraft

317047

Övrigt

UTP SY X 2121 2121 23:00 24:00 D Föreberedand

e arbeten

A A-skydd: Utp 22-Sy 51 E-skydd 

Utp hfpvxl 132a-Sy 53

XSUPP

2122 2122 00:00 05:00 D Föreberedand

e arbeten

A A-skydd: Utp 22-Sy 51 E-skydd 

Utp hfpvxl 132a-Sy 53

XM

2122 2122 23:00 05:00 D Föreberedand

e arbeten

A A-skydd: Utp 22-Sy 51 E-skydd 

Utp hfpvxl 132a-Sy 53

XnmTi nmO 

nmS

2122 2122 23:00 24:00 D Föreberedand

e arbeten

A A-skydd: Utp 22-Sy 51 E-skydd 

Utp hfpvxl 132a-Sy 53

XS

2123 2123 00:00 05:00 D Föreberedand

e arbeten

A A-skydd: Utp 22-Sy 51 E-skydd 

Utp hfpvxl 132a-Sy 53

XM

2123 2123 23:00 05:00 D Föreberedand

e arbeten

A A-skydd: Utp 22-Sy 51 E-skydd 

Utp hfpvxl 132a-Sy 53

XnmTi

2121 2123 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-SAlla

2121 2123 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Åleholm-RörvikERTMS Entreprenad, mark, 

fundament, kanalisation, 

kraft

317081

Övrigt

AHM RK X 2123 2123 23:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Ahm 22 - Rk 51. 

E-skydd: Ahm hfp vxl 101a - Rk 

hfp vxl 101b

XnmO nmSUPP

2123 2123 23:00 24:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Ahm 22 - Rk 51. 

E-skydd: Ahm hfp vxl 101a - Rk 

hfp vxl 101b

XS

2124 2124 00:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Ahm 22 - Rk 51. 

E-skydd: Ahm hfp vxl 101a - Rk 

hfp vxl 101b

XM

2124 2124 23:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Ahm 22 - Rk 51. 

E-skydd: Ahm hfp vxl 101a - Rk 

hfp vxl 101b

XnmTi nmO 

nmS

2123 2124 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-SAlla

2123 2124 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Åleholm-RörvikERTMS Entreprenad, mark, 

fundament, kanalisation, 

kraft

317090

Övrigt

AHM RK X 2126 2126 23:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Ahm 52- Rk 21; E-skydd: 

Ahm hfpvx132a - Rk hfpvxl 132a

XnmO nmSNED Sy 

3,4

2126 2126 23:00 24:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Ahm 52- Rk 21; E-skydd: 

Ahm hfpvx132a - Rk hfpvxl 132a

XS

2127 2127 00:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Ahm 52- Rk 21; E-skydd: 

Ahm hfpvx132a - Rk hfpvxl 132a

XM

2127 2127 23:00 24:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Ahm 52- Rk 21; E-skydd: 

Ahm hfpvx132a - Rk hfpvxl 132a

XMTiL

2126 2127 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-SAlla

2126 2127 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

348 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Stockaryd-GrevarydERTMS Entreprenad, mark, 

fundament, kanalisation, 

kraft

317093

Övrigt

SY GRD X 2127 2127 23:00 24:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Sy 32 - Grd 61 E-skydd 

Sy 32 - Grd 61

XSUPP Sy 

1,2

2128 2128 00:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Sy 32 - Grd 61 E-skydd 

Sy 32 - Grd 61

XM

2128 2128 23:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Sy 32 - Grd 61 E-skydd 

Sy 32 - Grd 61

XnmTi nmO 

nmS

2128 2128 23:00 24:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Sy 32 - Grd 61 E-skydd 

Sy 32 - Grd 61

XS

2129 2129 00:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Sy 32 - Grd 61 E-skydd 

Sy 32 - Grd 61

XM

2129 2129 23:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Sy 32 - Grd 61 E-skydd 

Sy 32 - Grd 61

XnmTi

2127 2128 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-SAlla

2127 2128 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Stockaryd-GrevarydERTMS Entreprenad, mark, 

fundament, kanalisation, 

kraft

317099

Övrigt

SY GRD X 2130 2130 23:00 24:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Sy 52- Grd 31,33; 

E-skydd: Sy 84 - Grd 31,33

XSNED Sy 

3 Grd 1,2

2131 2131 00:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Sy 52- Grd 31,33; 

E-skydd: Sy 84 - Grd 31,33

XM

2131 2131 23:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Sy 52- Grd 31,33; 

E-skydd: Sy 84 - Grd 31,33

XnmTi nmO 

nmS

2131 2131 23:00 24:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Sy 52- Grd 31,33; 

E-skydd: Sy 84 - Grd 31,33

XS

2132 2132 00:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Sy 52- Grd 31,33; 

E-skydd: Sy 84 - Grd 31,33

XM

2132 2132 23:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Sy 52- Grd 31,33; 

E-skydd: Sy 84 - Grd 31,33

XnmTi

2130 2132 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-SAlla

2130 2132 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: enkelspråsdrift Rörvik-LidnäsERTMS Entreprenad, mark, 

fundament, kanalisation, 

kraft

317108

Övrigt

RK LNS X 2129 2129 23:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Rk 22 - Lns 51 E-skydd 

Rk hfpvxl 132a - Lns hfpvxl 101b

XnmO nmSUPP

2129 2129 23:00 24:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Rk 22 - Lns 51 E-skydd 

Rk hfpvxl 132a - Lns hfpvxl 101b

XS

2130 2130 00:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Rk 22 - Lns 51 E-skydd 

Rk hfpvxl 132a - Lns hfpvxl 101b

XM

2130 2130 23:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Rk 22 - Lns 51 E-skydd 

Rk hfpvxl 132a - Lns hfpvxl 101b

XnmTi nmO 

nmS

2129 2130 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-SAlla

2129 2130 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
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349 (524)
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Rörvik-LidnäsERTMS Entreprenad, mark, 

fundament, kanalisation, 

kraft

317113

Övrigt

RK LNS X 2132 2132 23:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Rk 52- Lns 21; E-skydd: 

Rk hfpvx 101a- Lns hfpvxl 132b

XnmO nmSNED Grd 

1,2

2132 2132 23:00 24:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Rk 52- Lns 21; E-skydd: 

Rk hfpvx 101a- Lns hfpvxl 132b

XS

2133 2133 00:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Rk 52- Lns 21; E-skydd: 

Rk hfpvx 101a- Lns hfpvxl 132b

XM

2133 2133 23:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Rk 52- Lns 21; E-skydd: 

Rk hfpvx 101a- Lns hfpvxl 132b

XnmTi nmO 

nmS

2132 2133 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-SAlla

2132 2133 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Grevaryd-MohedaERTMS Entreprenad, mark, 

fundament, kanalisation, 

kraft

317117

Övrigt

GRD MO X 2133 2133 23:00 24:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Grd 22 - Mo 51 E-skydd 

Grd 32 - Mo hfpvxl 102

XSUPP 

Lidnäs 

spår 2

2134 2134 00:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Grd 22 - Mo 51 E-skydd 

Grd 32 - Mo hfpvxl 102

XM

2134 2134 23:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Grd 22 - Mo 51 E-skydd 

Grd 32 - Mo hfpvxl 102

XnmTi nmO 

nmS

2134 2134 23:00 24:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Grd 22 - Mo 51 E-skydd 

Grd 32 - Mo hfpvxl 102

XS

2135 2135 00:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Grd 22 - Mo 51 E-skydd 

Grd 32 - Mo hfpvxl 102

XM

2135 2135 23:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Grd 22 - Mo 51 E-skydd 

Grd 32 - Mo hfpvxl 102

XnmTi

2133 2135 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-SAlla

2133 2135 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Grevaryd-MohedaERTMS Entreprenad, mark, 

fundament, kanalisation, 

kraft

317123

Övrigt

GRD MO X 2136 2136 23:00 24:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Grd 52 - Mo 21; E-Skydd: 

Grd , hfpvx 131 - Mo 31

XSNED Lns 

1

2137 2137 00:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Grd 52 - Mo 21; E-Skydd: 

Grd , hfpvx 131 - Mo 31

XM

2137 2137 23:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Grd 52 - Mo 21; E-Skydd: 

Grd , hfpvx 131 - Mo 31

XnmTi nmO 

nmS

2137 2137 23:00 24:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Grd 52 - Mo 21; E-Skydd: 

Grd , hfpvx 131 - Mo 31

XS

2138 2138 00:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Grd 52 - Mo 21; E-Skydd: 

Grd , hfpvx 131 - Mo 31

XM

2138 2138 23:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Grd 52 - Mo 21; E-Skydd: 

Grd , hfpvx 131 - Mo 31

XnmTi

2136 2138 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-SAlla

2136 2138 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

350 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Lidnäs-GåvetorpERTMS Entreprenad, mark, 

fundament, kanalisation, 

kraft

317140

Övrigt

LNS GÅP X 2135 2135 23:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Lns 22 - Gåp 51 E-skydd: 

Lns  hfpvx 132a - Gåp 61

XnmO nmSUPP Mo 

2,3

2135 2135 23:00 24:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Lns 22 - Gåp 51 E-skydd: 

Lns  hfpvx 132a - Gåp 61

XS

2136 2136 00:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Lns 22 - Gåp 51 E-skydd: 

Lns  hfpvx 132a - Gåp 61

XM

2136 2136 23:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Lns 22 - Gåp 51 E-skydd: 

Lns  hfpvx 132a - Gåp 61

XnmTi nmO 

nmS

2135 2136 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-SAlla

2135 2136 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Lidnäs-GåvetorpERTMS Entreprenad, mark, 

fundament, kanalisation, 

kraft

317143

Övrigt

LNS GÅP X 2138 2138 23:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Lns 52-Gåp 21; E-skydd: 

Lns hfp vxl 101a - Gåp hfp vxl 102

XnmO nmSNED Mo 

1

2138 2138 23:00 24:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Lns 52-Gåp 21; E-skydd: 

Lns hfp vxl 101a - Gåp hfp vxl 102

XS

2139 2139 00:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Lns 52-Gåp 21; E-skydd: 

Lns hfp vxl 101a - Gåp hfp vxl 102

XM

2139 2139 23:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Lns 52-Gåp 21; E-skydd: 

Lns hfp vxl 101a - Gåp hfp vxl 102

XnmTi nmO 

nmS

2138 2139 00:00 24:00 D H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-SAlla

2138 2139 00:00 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Moheda-AlvestaERTMS Entreprenad, mark, 

fundament, kanalisation, 

kraft

317147

Övrigt

MO AV X 2139 2139 23:00 24:00 D Förarbeten A A-skydd: Mo 22 - Av 51; E-skydd: 

Mo hfpvxl 131 - Av 151

XSUPP Mo 

2,3

2140 2140 00:00 05:00 D Förarbeten A A-skydd: Mo 22 - Av 51; E-skydd: 

Mo hfpvxl 131 - Av 151

XM

2140 2140 23:00 05:00 D Förarbeten A A-skydd: Mo 22 - Av 51; E-skydd: 

Mo hfpvxl 131 - Av 151

XnmTi nmO 

nmS

2140 2140 23:00 24:00 D Förarbeten A A-skydd: Mo 22 - Av 51; E-skydd: 

Mo hfpvxl 131 - Av 151

XS

2141 2141 00:00 05:00 D Förarbeten A A-skydd: Mo 22 - Av 51; E-skydd: 

Mo hfpvxl 131 - Av 151

XM

2141 2141 23:00 05:00 D Förarbeten A A-skydd: Mo 22 - Av 51; E-skydd: 

Mo hfpvxl 131 - Av 151

XnmTi nmO 

nmS

2141 2141 23:00 24:00 D Förarbeten A A-skydd: Mo 22 - Av 51; E-skydd: 

Mo hfpvxl 131 - Av 151

XS

2141 2141 23:00 24:00 D Förarbeten A A-skydd: Mo 22 - Av 51; E-skydd: 

Mo hfpvxl 131 - Av 151

XS

2142 2142 00:00 05:00 D Förarbeten A A-skydd: Mo 22 - Av 51; E-skydd: 

Mo hfpvxl 131 - Av 151

XM

2142 2142 23:00 05:00 D Förarbeten A A-skydd: Mo 22 - Av 51; E-skydd: 

Mo hfpvxl 131 - Av 151

XnmTi nmO 

nmS

2139 2139 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-SAlla

2140 2142 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

351 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Moheda-AlvestaERTMS Entreprenad, mark, 

fundament, kanalisation, 

kraft

317150

Övrigt

MO AV X 2142 2142 23:00 24:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Mo 52 - Av 21; E-skydd: 

Mo 62 - Av 121

XSNED 

Gåp 1,2

2143 2143 00:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Mo 52 - Av 21; E-skydd: 

Mo 62 - Av 121

XM

2143 2143 23:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Mo 52 - Av 21; E-skydd: 

Mo 62 - Av 121

XnmTi nmO 

nmS

2143 2143 23:00 24:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Mo 52 - Av 21; E-skydd: 

Mo 62 - Av 121

XS

2144 2144 00:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Mo 52 - Av 21; E-skydd: 

Mo 62 - Av 121

XM

2144 2144 23:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Mo 52 - Av 21; E-skydd: 

Mo 62 - Av 121

XnmTi nmO 

nmS

2144 2144 23:00 24:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Mo 52 - Av 21; E-skydd: 

Mo 62 - Av 121

XS

2145 2145 00:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Mo 52 - Av 21; E-skydd: 

Mo 62 - Av 121

XM

2145 2145 23:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Mo 52 - Av 21; E-skydd: 

Mo 62 - Av 121

XnmTi nmO

2143 2145 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-SAlla

2143 2145 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: 

NmS Enkelspårsdrift Gåvetorp - Blädinge samt 

trafikavbrott sträckan Alvesta- Gemla.

NmL enkelspårsdrift Gåvetorp - Blädinge samt 

trafikavbrott sträckan Rydaholm- Alvesta

Ktl. besiktning, samlat 

underhåll Alvesta

312540

Övrigt

(GÅP) (BLD) X 2113 2114 00:15 08:00 D KTL-bes, 

samlat 

underhåll

A A-skydd: Av 21, 23 - 52, E-skydd 

1: Gåp 52 - Bld 21, Av 68, 80, 82 

hfp vx 401, 422, 431, 471, 474, 

417b, 453, 452, E-skydd 2: Av 23 - 

Gm 21

XSNED Av 

3-6, Gm

2113 2114 01:10 07:20 D A A-skydd: Av 51 - 22, 24, E-skydd 

1: Gåp 22 - Bld 51, hfp vxl 402, 

421, 432, 473, 472, E-skydd 2: Av 

24 - Rym 22

XLUPP Av 

1,2, Rym

Trafikpåverkan: 

Begränsad kapacitet Alvesta

nmM spår 6-13 och utdrag

Ti, O spår 31-35

Ktl. besiktning Alvesta 

Sidospår

312996

Övrigt

AV 2113 2114 22:00 24:00 D A A-skydd: Av 68, 80, 82 - Av 37, 

154, vxl 417b,. E-skydd: Hfp vxl 

415, 419, 417a, 451,454

XS6,7,8,9,1

0,11,12,1

3 

43,45,54 

utdrag

2114 2115 00:00 05:00 D A A-skydd: Av 68, 80, 82 - Av 37, 

154, vxl 417b,. E-skydd: Hfp vxl 

415, 419, 417a, 451,454

XM

2114 2115 08:00 15:00 D A A-skydd: Av 167 - Stoppbockar 

s31, s33, s34, s35, s36, s37, sb38, 

s70, s70a

XTiO31,33,34,

35 41,42

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Alvesta

Kommer att delas upp i öar efter fastställelsen

Underhållstider Alvesta313618

Övrigt

AV 2051 2148 23:30 05:30 D A Av 21, 22, 23,24, 51, 52nmSAlla



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

352 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott Alvesta- Gemla

begränsad kapacitet Alvesta (spår 4-6)

ERTMS Entreprenad, mark, 

fundament, kanalisation, 

kraft

317169

Övrigt

AV 2124 2126 23:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Av23,181 - Av80, Av82, 

Av154 - Av33, Av35, Av37, Av81 

E-skydd 23,181,154

XnmTo-nmS4,5,6

2123 2123 00:00 24:00 D H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-SAlla

2123 2123 00:00 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Alvesta-VislandaERTMS Entreprenad, mark, 

fundament, kanalisation, 

kraft

317171

Övrigt

AV VS X 2127 2129 23:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Av 32 ,34,22,24- Vs 51 ; 

E-skydd: Av dvsi 122 - Vs hfpvx 

21b

XnmTo-nmSUPP AV 

1,2

2127 2129 00:00 00:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-SAlla

2127 2129 00:00 00:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvesta-VislandaERTMS Entreprenad, mark, 

fundament, kanalisation, 

kraft

317173

Övrigt

AV VS X 2130 2132 23:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Av 62,64,66,68 - Vs 31; 

E-skydd: Av dvsi 150 - Vs  31

XnmTo-nmSNED Av 

3,4,5

2130 2132 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-SAlla

2130 2132 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: trafikavbrott Alvesta-Diö

samordnat med objekt 313929, 318565

Tidsbehov för 

underhållsplan Strukton 

Rail

331781

Övrigt

(AV) DIÖ 2142 2144 02:00 06:00 D A Av 22, 52 - Diö 22, 52 XSAlla



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

353 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift sträckan (Älmhult)-

(Alvesta)

Tider söks för max två stations-sträckor per tillfälle

Servicefönster/Underhållsti

der (Älmhult - Alvesta)

313631

Övrigt

(AV) (ÄH) X 2050 2050 23:30 24:00 D ASNED,UP

P

2051 2051 00:00 05:30 D AM

2051 2051 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2101 2101 23:30 24:00 D AS

2102 2102 00:00 05:30 D AM

2102 2102 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2103 2103 23:30 24:00 D AS

2104 2104 00:00 05:30 D AM

2104 2104 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2105 2105 23:30 24:00 D AS

2106 2106 00:00 05:30 D AM

2106 2106 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2107 2107 23:30 24:00 D AS

2108 2108 00:00 05:30 D AM

2108 2108 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2109 2109 23:30 24:00 D AS

2110 2110 00:00 05:30 D AM

2110 2110 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2111 2111 23:30 24:00 D AS

2112 2112 00:00 05:30 D AM

2112 2112 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2113 2113 23:30 24:00 D AS

2114 2114 00:00 05:30 D AM

2114 2114 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2115 2115 23:30 24:00 D AS

2116 2116 00:00 05:30 D AM

2116 2116 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2117 2117 23:30 24:00 D AS

2118 2118 00:00 05:30 D AM

2118 2118 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2119 2119 23:30 24:00 D AS

2120 2120 00:00 05:30 D AM

2120 2120 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2121 2121 23:30 24:00 D AS

2122 2122 00:00 05:30 D AM

2122 2122 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2123 2123 23:30 24:00 D AS

2124 2124 00:00 05:30 D AM

2124 2124 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2125 2125 23:30 24:00 D AS

2126 2126 00:00 05:30 D AM

2126 2126 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2127 2127 23:30 24:00 D AS

2128 2128 00:00 05:30 D AM

2128 2128 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2129 2129 23:30 24:00 D AS

2130 2130 00:00 05:30 D AM



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

354 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2130 2130 23:30 05:30 D AnmTi nmONED,UP

P

2131 2131 23:30 24:00 D AS

2132 2132 00:00 05:30 D AM

2132 2132 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2133 2133 23:30 24:00 D AS

2134 2134 00:00 05:30 D AM

2134 2134 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2135 2135 23:30 24:00 D AS

2136 2136 00:00 05:30 D AM

2136 2136 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2137 2137 23:30 24:00 D AS

2138 2138 00:00 05:30 D AM

2138 2138 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2139 2139 23:30 24:00 D AS

2140 2140 00:00 05:30 D AM

2140 2140 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2141 2141 23:30 24:00 D AS

2142 2142 00:00 05:30 D AM

2142 2142 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2143 2143 23:30 24:00 D AS

2144 2144 00:00 05:30 D AM

2144 2144 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2145 2145 23:30 24:00 D AS

2146 2146 00:00 05:30 D AM

2146 2146 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2147 2147 23:30 24:00 D AS

2148 2148 00:00 05:30 D AM

2148 2148 23:30 05:30 D AnmTi nmO

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Blädinge-EnerydaERTMS Entreprenad, mark, 

fundament, kanalisation, 

kraft

317189

Övrigt

BLD ERA X 2133 2134 23:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Bld 22 - Era 51; E-skydd: 

Bld hfpvx 22a-Era 61

XnmTo-nmSUPP Vs 

2,3

2133 2134 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-SAlla

2133 2134 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Blädinge-EnerydaERTMS Entreprenad, mark, 

fundament, kanalisation, 

kraft

317191

Övrigt

BLD ERA X 2135 2136 23:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Bld 52 - Era 21; E-skydd: 

Bld hfpvx 21a - Era  hfpvx 21b

XnmTo-nmSNED Vs 

1

2135 2136 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-SAlla

2135 2136 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Vislanda - DiöERTMS Entreprenad, mark, 

fundament, kanalisation, 

kraft

317193

Övrigt

VS DIÖ X 2137 2138 23:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Vs 22 - Diö 51; Eskydd: 

Vs hfpvx 22a - Diö, hfpvx 22b

XnmTo-nmSUPP Era 

3

2137 2138 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-SAlla

2137 2138 00:00 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Vislanda - DiöERTMS Entreprenad, mark, 

fundament, kanalisation, 

kraft

317195

Övrigt

VS DIÖ X 2141 2142 23:00 05:00 D Förarbeten A A-skydd: Vs 31 - Diö 21; E-skydd: 

Vs 62 - Diö 72

XnmTo-nmSNED Era 

1,2

2141 2142 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-SAlla

2141 2142 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

355 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Eneryda-ÄlmhultERTMS Entreprenad, mark, 

fundament, kanalisation, 

kraft

317197

Övrigt

ERA ÄH X 2139 2140 23:00 05:00 D Förberedande 

arbeten

A A-skydd: Era 22 - Äh 51; E-skydd: 

Era 61, hfpvx 22a - Äh 53

XnmTo-nmSUPP Diö 

2

2139 2140 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-SAlla

2139 2140 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Eneryda-ÄlmhultERTMS Entreprenad, mark, 

fundament, kanalisation, 

kraft

317200

Övrigt

ERA ÄH X 2143 2144 23:00 05:00 D Förarbeten A A-skydd: Era 52 - Äh 21; E-skydd: 

Era hfpvx 22a - Äh 72

XnmTo-nmSNED

2143 2144 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-SAlla

2143 2144 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Diö-Älmhult, nmS- 

nmM även spår 3-4 i Älmhult (samordnat med 

trafikavbrott KTL-fundament)

ERTMS Entreprenad, mark, 

fundament, kanalisation, 

kraft

317203

Övrigt

DIÖ ÄH X 2145 2146 23:00 05:00 D Förarbeten A A-skydd: Diö 22 - Äh 53 XnmTo-nmSUPP Äh 

2

2145 2145 23:00 05:00 D Förarbeten A A-skydd:Diö 22- Äh 63, 65, 67 XnmSUPP Äh 

2,3,4

2145 2145 23:00 05:00 D Förarbeten A A-skydd:Diö 22- Äh 63, 65, 67 XnmS

2145 2145 23:00 24:00 D Förarbeten A A-skydd:Diö 22- Äh 63, 65, 67 XS

2146 2146 00:00 05:00 D Förarbeten A A-skydd:Diö 22- Äh 63, 65, 67 XM

2145 2146 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-SAlla

2145 2146 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Diö - Älmhult, nmS 

även Äh (samordnat med trafikavbrott KTL-fundament)

ERTMS Entreprenad, mark, 

fundament, kanalisation, 

kraft

317206

Övrigt

DIÖ ÄH X 2147 2147 23:00 05:00 D Förarbeten A A-skydd: Diö 52 - Äh 31 XnmTo-nmSNED Äh 

1

2147 2147 23:00 05:00 D Förarbeten A E-skydd: Diö Hfp vx 22a- Äh 52 XnmS

2147 2147 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-SAlla

2147 2147 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

356 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Diö)- (Tunneby)

Arbetsområdet på nedspår medger passage till/från 

Olofström alla dagar utom nmS

Arbetsområdet på uppspår medger passage till/från 

godsbangården alla dagar utom nmS

Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidsförlust 

på 2-3 minuter

Tider för etablering och utläggning av baliser 

detalplaneras efter fastställelsen.

Fundamentsättning Äh - 

Hm inför Ktl upprustning, 

Älmhult

313929

Övrigt

(DIÖ) (TUN) X 2142 2142 23:00 05:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 32 - Äh 67, Äh 26 - 

Tun 51

nmTi-nmFUPP

2142 2142 23:00 07:30 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 32 - Äh 67, Äh 26 - 

Tun 51

nmL

2142 2142 23:00 08:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 32 - Äh 67, Äh 26 - 

Tun 51

nmS

2142 2142 23:00 24:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 32 - Äh 67, Äh 26 - 

Tun 51

S

2143 2143 00:00 05:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 32 - Äh 67, Äh 26 - 

Tun 51

M

2143 2144 23:00 05:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Diö 52 - Äh 31 , Äh 58 - 

Tun 21

nmTi-nmFNED

2143 2144 23:00 07:30 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Diö 52 - Äh 31 , Äh 58 - 

Tun 21

nmL

2143 2144 23:00 08:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Diö 52 - Äh 31 , Äh 58 - 

Tun 21

nmS

2143 2144 23:00 24:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Diö 52 - Äh 31 , Äh 58 - 

Tun 21

S

2144 2145 00:00 05:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Diö 52 - Äh 31 , Äh 58 - 

Tun 21

M

2142 2142 23:00 08:00 D Vxl gata i 

Uppspåret mot 

Äh gbg

A D-skydd: Äh 67 - Äh 26, Äh82 - 

Äh36  ,Äh 44 - Äh 65

nmSUPP 

2,3,4

2143 2143 23:00 08:00 D Vxl gata i 

Nedspåret mot 

Of

A D-skydd: Äh 31 - Äh 58- Äh 54nmSNED

2144 2144 23:00 08:00 D Vxl gata i 

Nedspåret mot 

Of

A D-skydd: Äh 31 - Äh 58- Äh 54nmS

2142 2142 04:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

482,600/484,960 Längd: 2360)

MAlla

2142 2142 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

482,600/484,960 Längd: 2360)

Ti-S

2143 2143 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

482,600/484,960 Längd: 2360)

M-S

2144 2144 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

482,600/484,960 Längd: 2360)

M-S

2145 2145 00:00 04:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

482,600/484,960 Längd: 2360)

M

Trafikpåverkan: trafikavbrott Diö - Tunneby (samtidigt 

som objekt 313929)

Tvärkanalisation Äh - Hm 

inför Ktl upprustning, 

Älmhult

318565

Övrigt

(DIÖ) (TUN) 2142 2142 02:00 06:00 D Trafikstopp,Tv

äror

A D-skydd: Äh 21 - Tun 21SNED

2143 2143 02:00 06:00 D Trafikstopp,Tv

äror

A D-skydd: Äh 51 - Tun 51SUPP

2144 2144 02:00 06:00 D Trafikstopp,Tv

äror

A D-skydd: Äh 51 - Tun 51S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

357 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Älmhult-Diö eller 

Älmhult-Tunneby

samt trafikavbrott delar av natten. Detaljplaneras efter 

fastställelsen

Växelrevision Älmhult 

Strukton Rail

312539

Övrigt

ÄH 2111 2111 23:00 24:00 D Samlat 

underhåll, 

växelrevision

A Område 1: Äh 21- Äh 35,54S1 

NEDSPÅ

R, 

Olofströ

m

2112 2112 00:00 05:30 D Samlat 

underhåll, 

växelrevision

A Område 1: Äh 21- Äh 35,54M

2112 2112 00:00 00:50 D Samlat 

underhåll, 

växelrevision

A Område 1, komplettering för alla 

spår: Äh 51- 22, Äh 52- 35

MAlla 

UPPSPÅ

R

2112 2112 01:15 02:40 D Samlat 

underhåll, 

växelrevision

A Område 1, komplettering för alla 

spår: Äh 51- 22, Äh 52- 35

M

2112 2112 03:40 04:40 D Samlat 

underhåll, 

växelrevision

A Område 1, komplettering för alla 

spår: Äh 51- 22, Äh 52- 35

M

2119 2119 23:00 24:00 D Samlat 

underhåll, 

växelrevision

A Område 2: Äh 52- Äh 62, 54S1 

NEDSPÅ

R, 

Olofströ

m

2120 2120 00:00 05:30 D Samlat 

underhåll, 

växelrevision

A Område 2: Äh 52- Äh 62, 54M

2120 2120 00:00 00:50 D Samlat 

underhåll, 

växelrevision

A Område 2, komplettering för alla 

spår: Äh 22- 51, Äh 62- 21

MAlla 

UPPSPÅ

R

2120 2120 01:15 02:40 D Samlat 

underhåll, 

växelrevision

A Område 2, komplettering för alla 

spår: Äh 22- 51, Äh 62- 21

M

2120 2120 03:40 04:40 D Samlat 

underhåll, 

växelrevision

A Område 2, komplettering för alla 

spår: Äh 22- 51, Äh 62- 21

M

2133 2133 23:00 24:00 D Samlat 

underhåll, 

växelrevision

A Område 3: Äh 22, 82- Äh 67, 63, 

65

S2,3,4 

UPPSPÅ

R

2134 2134 00:00 05:30 D Samlat 

underhåll, 

växelrevision

A Område 3: Äh 22, 82- Äh 67, 63, 

65

M

2134 2134 00:00 00:50 D Samlat 

underhåll, 

växelrevision

A Område 3, komplettering: Äh 51- 

Äh 67, 63, 65

M

2134 2134 01:15 02:40 D Samlat 

underhåll, 

växelrevision

A Område 3, komplettering: Äh 51- 

Äh 67, 63, 65

M



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

358 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2134 2134 03:40 04:40 D Samlat 

underhåll, 

växelrevision

A Område 3, komplettering: Äh 51- 

Äh 67, 63, 65

M2,3,4 

UPPSPÅ

R

2142 2142 23:00 24:00 D Samlat 

underhåll, 

växelrevision

A Område 4: Äh 38- Äh 34, 44S

2143 2143 00:00 05:30 D Samlat 

underhåll, 

växelrevision

A Område 4: Äh 38- Äh 34, 44M

2143 2143 00:00 04:45 D Samlat 

underhåll, 

växelrevision

A Område 4, komplettering: Äh 

51-22, Äh 34, 44- 82

M

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet i Älmhult

Delas upp i öar efter fastställelsen

Underhållstider Älmhult313621

Övrigt

ÄH 2051 2149 23:00 05:00 D A Äh 21, 22, 51, 52, 54nmLAlla



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

359 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Älmhult) - (Osby)

Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidsförlust 

på 2-3 minuter

Tider för etablering och utläggning av baliser 

detalplaneras efter fastställelsen.

Fundamentsättning Äh - 

Hm inför Ktl upprustning, 

Äh - Tun

313920

Övrigt

(ÄH) (TUN) X 2136 2136 23:00 05:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 52 - O 21nmTi-nmFNED

2136 2136 23:00 07:30 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 52 - O 21nmL

2136 2136 23:00 08:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 52 - O 21nmS

2136 2136 23:00 24:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 52 - O 21S

2137 2137 00:00 05:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 52 - O 21M

2137 2138 23:00 05:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 22 - O 51nmTi-nmFUPP

2137 2138 23:00 07:30 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 22 - O 51nmL

2137 2138 23:00 08:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 22 - O 51nmS

2137 2138 23:00 24:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 22 - O 51S

2138 2139 00:00 05:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 22 - O 51M

2139 2140 23:00 05:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 52 - O 21nmTi-nmFNED

2139 2140 23:00 07:30 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 52 - O 21nmL

2139 2140 23:00 08:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 52 - O 21nmS

2139 2140 23:00 24:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 52 - O 21S

2140 2141 00:00 05:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 52 - O 21M

2141 2141 23:00 05:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 22 - O 51nmTi-nmFUPP

2141 2141 23:00 07:30 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 22 - O 51nmL

2141 2141 23:00 08:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 22 - O 51nmS

2141 2141 23:00 24:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 22 - O 51S

2142 2142 00:00 05:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 22 - O 51M

2136 2136 04:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

490,400/494,400 Längd: 4000)

MAlla

2136 2136 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

490,400/494,400 Längd: 4000)

Ti-S

2137 2137 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

490,400/494,400 Längd: 4000)

M-S

2138 2138 00:00 04:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

490,400/494,400 Längd: 4000)

M



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

360 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2138 2138 04:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

486,400/490,400 Längd: 4000)

MAlla

2138 2138 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

486,400/490,400 Längd: 4000)

Ti-S

2139 2139 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

486,400/490,400 Längd: 4000)

M-S

2140 2140 00:00 04:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

486,400/490,400 Längd: 4000)

M

2140 2140 04:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

484,900/488,000 Längd: 3100)

M

2140 2140 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

484,900/488,000 Längd: 3100)

Ti-S

2141 2141 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

484,900/488,000 Längd: 3100)

M-S

2142 2142 00:00 04:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

484,900/488,000 Längd: 3100)

M

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Älmhult-TunnebyERTMS Entreprenad, mark, 

fundament, kanalisation, 

kraft

317215

Övrigt

ÄH TUN X 2148 2149 23:00 05:00 D Förarbeten A A-skydd: Äh 58-Tun 21 E-skydd: 

Äh 21 -Tun hfpvxl 21a

nmTo-nmLNED Äh 

1

2148 2148 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-SAlla

2148 2148 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

2149 2149 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-L

2149 2149 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-L

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Älmhult-TunnebyERTMS Entreprenad, mark, 

fundament, kanalisation, 

kraft

327997

Övrigt

ÄH TUN X 2146 2146 23:00 05:00 D Förarbeten A A-skydd: Äh 30,34-Tun 51nmTo-nmSUPP Äh 

2,3

2146 2146 23:00 05:00 D Förarbeten A E-skydd Äh 51-Tun hfpvxl 22b XnmSUPP Äh 

2,3,4

2147 2147 02:00 07:00 D Förarbeten A Äh 51- Tun 51        Samma som 

Ktl upr  Tvärkanalisation

SUPP Äh 

2,3

2148 2148 02:00 07:00 D Förarbeten A Äh 51- Tun 51        Samma som 

Ktl upr  Tvärkanalisation

S

2146 2148 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-SAlla

2146 2148 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: trafikavbrottTunneby-Älmhult

samordnat med objekt 313917, 318536

Tidsbehov för 

underhållsplan Strukton 

Rail

333276

Övrigt

ÄH TUN 2133 2133 02:00 06:00 D A Tun 22,52 - Äh 21,51,54 XSNED,UP

P



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

361 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Älmhult - Osby

Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidsförlust 

på 2-3 minuter

Tider för etablering och utläggning av baliser 

detaljplaneras efter fastställelsen.

Fundamentsättning Äh - 

Hm inför Ktl upprustning, 

Tunneby

313918

Övrigt

(ÄH) (O) X 2134 2134 23:00 05:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 22 - O 51nmTi-nmFUPP

2134 2134 23:00 07:30 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 22 - O 51nmL

2134 2134 23:00 08:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 22 - O 51nmS

2134 2134 23:00 24:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 22 - O 51S

2135 2135 00:00 05:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 22 - O 51M

2135 2135 23:00 05:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 52 - O 21nmTi-nmFNED

2135 2135 23:00 07:30 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 52 - O 21nmL

2135 2135 23:00 08:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 52 - O 21nmS

2135 2135 23:00 24:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 52 - O 21S

2136 2136 00:00 05:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 52 - O 21M

2134 2134 04:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

494,000/495,000 Längd: 1000)

MAlla

2134 2134 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

494,000/495,000 Längd: 1000)

Ti-S

2135 2135 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

494,000/495,000 Längd: 1000)

M-S

2136 2136 00:00 04:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

494,000/495,000 Längd: 1000)

M

Trafikpåverkan: trafikavbrott Älmhult - Osby (samtidigt 

som objekt 313918)

Tvärkanalisation Äh - Hm 

inför Ktl upprustning, 

Tuneby

318539

Övrigt

(ÄH) (O) 2134 2134 02:00 06:00 D Trafikstopp, 

Tväror

A D-skydd: Äh 52 - O 21SNED

2135 2135 02:00 06:00 D Trafikstopp,Tv

äror

A D-skydd: Äh 22 - O 51SUPP

Trafikpåverkan: trafikavbrott Älmhult-Hästveda

samordnat med objekt 313901 och 318521

Tidsbehov för 

underhållsplan

331926

Övrigt

(ÄH) HV 2112 2112 02:00 06:00 D Trafikstopp, 

Tväror

A D-skydd:  - Äh 52,22 - Hv 22,52, XSNED,UP

P Alla

2114 2114 02:00 06:00 D Trafikstopp, 

Tväror

A D-skydd: Äh 22,52 - Hv 52,22 XSUPP,NE

D Alla



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

362 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Tunneby) - (Osby)

Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidsförlust 

på 2-3 minuter

Tider för etablering och utläggning av baliser 

detaljplaneras efter fastställelsen.

Fundamentsättning Äh - 

Hm, inför Ktl upprustning, 

Tun - O

313917

Övrigt

(TUN) (O) X 2130 2130 23:00 05:00 D A D-skydd: Tun 22 - O 51nmTi-nmFUPP

2130 2130 23:00 07:30 D A D-skydd: Tun 22 - O 51nmL

2130 2130 23:00 08:00 D A D-skydd: Tun 22 - O 51nmS

2130 2130 23:00 24:00 D A D-skydd: Tun 22 - O 51S

2131 2131 00:00 05:00 D A D-skydd: Tun 22 - O 51M

2131 2132 23:00 05:00 D A D-skydd: Tun 52 - O 21nmTi-nmFNED

2131 2132 23:00 07:30 D A D-skydd: Tun 52 - O 21nmL

2131 2132 23:00 08:00 D A D-skydd: Tun 52 - O 21nmS

2131 2132 23:00 24:00 D A D-skydd: Tun 52 - O 21S

2132 2133 00:00 05:00 D A D-skydd: Tun 52 - O 21M

2133 2133 23:00 05:00 D A D-skydd: Tun 22 - O 51nmTi-nmFUPP

2133 2133 23:00 07:30 D A D-skydd: Tun 22 - O 51nmL

2133 2133 23:00 08:00 D A D-skydd: Tun 22 - O 51nmS

2133 2133 23:00 24:00 D A D-skydd: Tun 22 - O 51S

2134 2134 00:00 05:00 D A D-skydd: Tun 22 - O 51M

2130 2130 04:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

498,000/502,000 Längd: 4000)

MAlla

2130 2130 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

498,000/502,000 Längd: 4000)

Ti-S

2131 2131 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

498,000/502,000 Längd: 4000)

M-S

2132 2132 00:00 04:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

498,000/502,000 Längd: 4000)

M

2132 2132 04:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

495,000/498,000 Längd: 3000)

M

2132 2132 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

495,000/498,000 Längd: 3000)

Ti-S

2133 2133 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

495,000/498,000 Längd: 3000)

M-S

2134 2134 00:00 04:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

495,000/498,000 Längd: 3000)

M

Trafikpåverkan: trafikavbrott Tunneby - Osby (samtidigt 

som objekt 313917)

Tvärkanalisation Äh - Hm 

inför Ktl upprustning, Tun - 

O

318536

Övrigt

(TUN) (O) 2133 2133 02:00 06:00 D Trafikstopp, 

Tväror

A D-skydd: Tun 52 - O 21SNED



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

363 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Tunneby) - 

((Hästveda)

Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidsförlust 

på 2-3 minuter

Tider för etablering och utläggning av baliser 

detaljplaneras efter fastställelsen.

Fundamentsättning Äh - 

Hm inför Ktl upprustning, 

Osby

313911

Övrigt

(TUN) (HV) X 2126 2127 23:00 05:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Tun 52 - Hv 21nmTi-nmFNED

2126 2127 23:00 07:30 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Tun 52 - Hv 21nmL

2126 2127 23:00 08:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Tun 52 - Hv 21nmS

2126 2127 23:00 24:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Tun 52 - Hv 21S

2127 2128 00:00 05:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Tun 52 - Hv 21M

2128 2129 23:00 05:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Tun 22 - Hv 51nmTi-nmFUPP

2128 2129 23:00 07:30 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Tun 22 - Hv 51nmL

2128 2129 23:00 08:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Tun 22 - Hv 51nmS

2128 2129 23:00 24:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Tun 22 - Hv 51S

2129 2130 00:00 05:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Tun 22 - Hv 51M

2126 2126 04:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

502,000/505,800 Längd: 3800)

MAlla

2126 2126 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

502,000/505,800 Längd: 3800)

Ti-F

2127 2127 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

502,000/505,800 Längd: 3800)

M-S

2128 2128 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

502,000/505,800 Längd: 3800)

M-S

2129 2129 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

502,000/505,800 Längd: 3800)

M-S

2130 2130 00:00 04:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

502,000/505,800 Längd: 3800)

M



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

364 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Osby) - (Hästveda)

Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidsförlust 

på 2-3 minuter

Tider för etablering och utläggning av baliser 

detaljplaneras efter fastställelsen.

Fundamentsättning Äh - 

Hm inför Ktl upprustning, O 

- Hv

313907

Övrigt

(O) (HV) X 2120 2120 23:00 05:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 22 - Hv 51nmTi-nmFUPP

2120 2120 23:00 07:30 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 22 - Hv 51nmL

2120 2120 23:00 08:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 22 - Hv 51nmS

2120 2120 23:00 24:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 22 - Hv 51S

2121 2121 00:00 05:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 22 - Hv 51M

2121 2122 23:00 05:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 52 - Hv 21nmTi-nmFNED

2121 2122 23:00 07:30 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 52 - Hv 21nmL

2121 2122 23:00 08:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 52 - Hv 21nmS

2121 2122 23:00 24:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 52 - Hv 21S

2122 2123 00:00 05:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 52 - Hv 21M

2123 2124 23:00 05:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 22 - Hv 51nmTi-nmFUPP

2123 2124 23:00 07:30 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 22 - Hv 51nmL

2123 2124 23:00 08:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 22 - Hv 51nmS

2123 2124 23:00 24:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 22 - Hv 51S

2124 2125 00:00 05:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 22 - Hv 51M

2125 2125 23:00 05:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 52 - Hv 21nmTi-nmFNED

2125 2125 23:00 07:30 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 52 - Hv 21nmL

2125 2125 23:00 08:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 52 - Hv 21nmS

2125 2125 23:00 24:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 52 - Hv 21S

2126 2126 00:00 05:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 52 - Hv 21M

2120 2120 04:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

511,000/515,000 Längd: 4000)

MAlla

2120 2120 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

511,000/515,000 Längd: 4000)

Ti-S

2121 2121 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

511,000/515,000 Längd: 4000)

M-S

2122 2122 00:00 04:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

511,000/515,000 Längd: 4000)

M



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

365 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2122 2122 04:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

507,000/511,000 Längd: 4000)

MAlla

2122 2122 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

507,000/511,000 Längd: 4000)

Ti-S

2123 2123 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

507,000/511,000 Längd: 4000)

M-S

2124 2124 00:00 04:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

507,000/511,000 Längd: 4000)

M

2124 2124 04:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

505,000/508,000 Längd: 3000)

M

2124 2124 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

505,000/508,000 Längd: 3000)

Ti-S

2125 2125 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

505,000/508,000 Längd: 3000)

M-S

2126 2126 00:00 04:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

505,000/508,000 Längd: 3000)

M

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Osby)-(Mosselund)

Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidsförlust 

på 2-3 minuter

Tider för etablering och utläggning av baliser 

detaljplaneras efter fastställelsen.

Fundamentsättning Äh - 

Hm inför Ktl upprustning, 

Hästveda

313904

Övrigt

(O) (MUD) X 2118 2118 23:00 05:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 52 - Mud 21nmTi-nmFNED

2118 2118 23:00 07:30 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 52 - Mud 21nmL

2118 2118 23:00 08:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 52 - Mud 21nmS

2118 2118 23:00 24:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 52 - Mud 21S

2119 2119 00:00 05:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 52 - Mud 21M

2119 2119 23:00 05:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 22 - Mud 51nmTi-nmFUPP

2119 2119 23:00 07:30 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 22 - Mud 51nmL

2119 2119 23:00 08:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 22 - Mud 51nmS

2119 2119 23:00 24:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 22 - Mud 51S

2120 2120 00:00 05:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 22 - Mud 51M

2118 2118 04:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

515,000/517,000 Längd: 2000)

MAlla

2118 2118 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

515,000/517,000 Längd: 2000)

Ti-S

2119 2119 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

515,000/517,000 Längd: 2000)

M-S

2120 2120 00:00 04:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

515,000/517,000 Längd: 2000)

M



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

366 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott Osby-Hässleholm

samordnat med objekt 313918 och 318539

Tidsbehov för 

underhållsplan

331892

Övrigt

O HM 2133 2133 02:00 06:00 D Trafikstopp, 

Tväror

A D-skydd: O 21, 51 - Hm 145, 147 XSNED,UP

P Alla

2134 2134 02:00 06:00 D Trafikstopp, 

Tväror

A D-skydd: O 21, 51 - Hm 145, 147 XS

2135 2135 02:00 06:00 D Trafikstopp,Tv

äror

A D-skydd: O 21, 51 - Hm 145, 147 XSUPP,NE

D Alla

Trafikpåverkan: trafikavbrott Hästveda-Osby

samordnat med objekt 313898 och 318515

Tidsbehov för 

underhållsplan

331889

Övrigt

HV (O) 2110 2110 02:00 06:00 D Trafikstopp, 

Tväror

A D-skydd: Hv 22,52 - O 22,52 XSUPP,NE

D Alla

2111 2111 02:00 06:00 D Trafikstopp, 

Tväror

A D-skydd: Hv 52, 22 - O 52, 22 XSNED,UP

P Alla



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

367 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Hästveda)-

(Mosselund)

Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidsförlust 

på 2-3 minuter

Tider för etablering och utläggning av baliser 

detalplaneras efter fastställelsen.

Fundamentsättning Äh - 

Hm, inför Ktl upprustning, 

Hv - Mud

313901

Övrigt

(HV) (MUD) X 2112 2112 23:00 05:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Hv 22 - Mud 51nmTi-nmFUPP

2112 2112 23:00 07:30 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Hv 22 - Mud 51nmL

2112 2112 23:00 08:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Hv 22 - Mud 51nmS

2112 2112 23:00 24:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Hv 22 - Mud 51S

2113 2113 00:00 05:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Hv 22 - Mud 51M

2113 2114 23:00 05:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Hv 52 - Mud 21nmTi-nmFNED

2113 2114 23:00 07:30 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Hv 52 - Mud 21nmL

2113 2114 23:00 08:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Hv 52 - Mud 21nmS

2113 2114 23:00 24:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Hv 52 - Mud 21S

2114 2115 00:00 05:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Hv 52 - Mud 21M

2115 2116 23:00 05:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Hv 22 - Mud 51nmTi-nmFUPP

2115 2116 23:00 07:30 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Hv 22 - Mud 51nmL

2115 2116 23:00 08:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Hv 22 - Mud 51nmS

2115 2116 23:00 24:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Hv 22 - Mud 51S

2116 2117 00:00 05:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Hv 22 - Mud 51M

2117 2117 23:00 05:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Hv 52 - Mud 21nmTi-nmFNED

2117 2117 23:00 07:30 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Hv 52 - Mud 21nmL

2117 2117 23:00 08:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Hv 52 - Mud 21nmS

2117 2117 23:00 24:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Hv 52 - Mud 21S

2118 2118 00:00 05:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Hv 52 - Mud 21M

2112 2112 04:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

521,400/525,400 Längd: 4000)

MAlla

2112 2112 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

521,400/525,400 Längd: 4000)

Ti-S

2113 2113 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

521,400/525,400 Längd: 4000)

M-S

2114 2114 00:00 04:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

521,400/525,400 Längd: 4000)

M



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

368 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2114 2114 04:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

518,000/522,000 Längd: 4000)

MAlla

2114 2114 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

518,000/522,000 Längd: 4000)

Ti-S

2115 2115 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

518,000/522,000 Längd: 4000)

M-S

2116 2116 00:00 04:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

518,000/522,000 Längd: 4000)

M

2116 2116 04:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

516,000/520,000 Längd: 4000)

M

2116 2116 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

516,000/520,000 Längd: 4000)

Ti-S

2117 2117 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

516,000/520,000 Längd: 4000)

M-S

2118 2118 00:00 04:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

516,000/520,000 Längd: 4000)

M

Trafikpåverkan: trafikavbrott Hästveda - Mosselund 

(samtidigt som objekt 313901)

Tvärkanalisation Äh - Hm 

inför Ktl upprustning, Hv - 

Mud

318521

Övrigt

(HV) (MUD) 2112 2112 02:00 06:00 D Trafikstopp, 

Tväror

A D-skydd: Hv 52 - Mud 21SNED

2114 2114 02:00 06:00 D Trafikstopp, 

Tväror

A D-skydd: Hv 22 - Mud 51SUPP



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

369 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Hästveda)-

(Hässleholm)

Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidsförlust 

på 2-3 minuter

Tider för etablering och utläggning av baliser 

detalplaneras efter fastställelsen.

Fundamentsättning Äh - 

Hm, inför Ktl upprustning, 

Mosselund

313898

Övrigt

(HV) (HM) X 2110 2110 23:00 05:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Hv 52 - Hm 105nmTi-nmFNED

2110 2110 23:00 07:30 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Hv 52 - Hm 105nmL

2110 2110 23:00 08:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Hv 52 - Hm 105nmS

2110 2110 23:00 24:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Hv 52 - Hm 105S

2111 2111 00:00 05:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Hv 52 - Hm 105M

2111 2111 23:00 05:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Hv 22 - Hm 107nmTi-nmFUPP

2111 2111 23:00 07:30 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Hv 22 - Hm 107nmL

2111 2111 23:00 08:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Hv 22 - Hm 107nmS

2111 2111 23:00 24:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Hv 22 - Hm 107S

2112 2112 00:00 05:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Hv 22 - Hm 107M

2110 2110 04:00 00:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

525,400/526,300 Längd: 900)

MAlla

2110 2110 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

525,400/526,300 Längd: 900)

Ti-S

2111 2111 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

525,400/526,300 Längd: 900)

M-S

2112 2112 00:00 04:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

525,400/526,300 Längd: 900)

M

Trafikpåverkan: trafikavbrott Hästveda - Hässleholm 

(samtidigt som objekt 313898)

Tvärkanalisation Äh - Hm 

inför Ktl upprustning, 

Mosselund

318515

Övrigt

(HV) (HM) 2110 2110 02:00 06:00 D Trafikstopp, 

Tväror

A D-skydd: Hv 22 - Hm 107SUPP

2111 2111 02:00 06:00 D Trafikstopp, 

Tväror

A D-skydd: Hv 52 - Hm 105SNED

Trafikpåverkan: trafikavbrott Mosselund-Älmhult

samordnat med objekt 313879, 318505

Tidsbehov för 

underhållsplan

331887

Övrigt

MUD (ÄH) 2106 2106 02:00 06:00 D Trafikstopp,Tv

äror

A D-skydd: Mud 22,52 - Äh 22,52 XSUPP,NE

D Alla

2109 2109 02:00 06:00 D Trafikstopp,Tv

äror

A D-skydd: Mud 22,52 - Äh 22,52 XS

2107 2107 02:00 06:00 D Trafikstopp,Tv

äror

A D-skydd: Mud 52,22 - Äh 22,52 XSNED,UP

P Alla

2108 2108 02:00 06:00 D Trafikstopp,Tv

äror

A D-skydd: Mud 52,22 - Äh 22,52 XS



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

370 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Mosselund)-

(Hässleholm)

Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidsförlust 

på 2-3 minuter

Tider för etablering och utläggning av baliser 

detaljplaneras efter fastställelsen.

Fundamentsättning Äh - 

Hm inför Ktl upprustning, 

Mud - Hm

313879

Övrigt

(MUD) (HM) X 2106 2106 23:00 05:00 D A D-skydd: Mud 52 - Hm 105nmTi-nmFNED

2106 2106 23:00 07:30 D A D-skydd: Mud 52 - Hm 105nmL

2106 2106 23:00 08:00 D A D-skydd: Mud 52 - Hm 105nmS

2106 2106 23:00 24:00 D A D-skydd: Mud 52 - Hm 105S

2107 2107 00:00 05:00 D A D-skydd: Mud 52 - Hm 105M

2107 2108 23:00 05:00 D A D-skydd: Mud 22 - Hm 107nmTi-nmFUPP

2107 2108 23:00 07:30 D A D-skydd: Mud 22 - Hm 107nmL

2107 2108 23:00 08:00 D A D-skydd: Mud 22 - Hm 107nmS

2107 2108 23:00 24:00 D A D-skydd: Mud 22 - Hm 107S

2108 2109 00:00 05:00 D A D-skydd: Mud 22 - Hm 107M

2109 2109 23:00 05:00 D A D-skydd: Mud 52 - Hm 105nmTi-nmFNED

2109 2109 23:00 07:30 D A D-skydd: Mud 52 - Hm 105nmL

2109 2109 23:00 08:00 D A D-skydd: Mud 52 - Hm 105nmS

2109 2109 23:00 24:00 D A D-skydd: Mud 52 - Hm 105S

2110 2110 00:00 05:00 D A D-skydd: Mud 52 - Hm 105M

2106 2106 04:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

528,600/532,600 Längd: 4000)

MAlla

2106 2106 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

528,600/532,600 Längd: 4000)

Ti-S

2107 2107 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

528,600/532,600 Längd: 4000)

M-S

2108 2108 00:00 04:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

528,600/532,600 Längd: 4000)

M

2108 2108 04:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

526,000/528,600 Längd: 2600)

M

2108 2108 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

526,000/528,600 Längd: 2600)

Ti-S

2109 2109 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

526,000/528,600 Längd: 2600)

M-S

2110 2110 00:00 04:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

526,000/528,600 Längd: 2600)

M

Trafikpåverkan: trafikavbrott Mosselund - Hässleholm 

(samtidigt som objekt 313879)

Tvärkanalisation Äh - Hm 

inför Ktl upprustning, Mud - 

Hm

318505

Övrigt

(MUD) (HM) 2106 2106 02:00 06:00 D Trafikstopp,Tv

äror

A D-skydd: Mud 22 - Hm 107SUPP

2109 2109 02:00 06:00 D Trafikstopp,Tv

äror

A D-skydd: Mud 22 - Hm 107S

2107 2107 02:00 06:00 D Trafikstopp,Tv

äror

A D-skydd: Mud 52 - Hm 105SNED

2108 2108 02:00 06:00 D Trafikstopp,Tv

äror

A D-skydd: Mud 52 - Hm 105S

Trafikpåverkan: trafikavbrott Hässleholm-Mosselund

samordnat med objekt 313901 och 318521

Tidsbehov för 

underhållsplan

331890

Övrigt

MUD HM 2112 2112 02:00 06:00 D Trafikstopp, 

Tväror

A D-skydd: Hm 145,147 - Mud 21, 51 XSNED,UP

P Alla

2114 2114 02:00 06:00 D Trafikstopp, 

Tväror

A D-skydd: Hm 145, 147 - Mud 21, 

51

XSUPP,NE

D Alla



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

371 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Hässleholm

Objektet kommer att delas upp i öar och detaljplaneras 

efter fastställelsen

Kontaktledningsbesiktning 

Hässleholm Strukton Rail

312885

Övrigt

MUD MLB 2119 2119 23:00 05:00 H KTL-besiktning A Hm 102, 103, 104, 105, 106, 107, 

169

XTo-SAlla

2137 2137 00:00 24:00 H KTL-besiktning A Hm 102, 103, 104, 105, 106, 107, 

169

XLS

2138 2138 00:00 05:00 D KTL-besiktning A Hm 102, 103, 104, 105, 106, 107, 

169

XM

2146 2146 00:00 24:00 H KTL-besiktning A Hm 102, 103, 104, 105, 106, 107, 

169

XLS

2147 2147 00:00 05:00 D KTL-besiktning A Hm 102, 103, 104, 105, 106, 107, 

169

XM



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

372 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift sträckan (Hässleholm)- 

(Älmhult) 

Tider söks för max två stations-sträckor per tillfälle

Servicefönster/Underhållsti

der (Hässleholm) - 

(Älmhult)

313630

Övrigt

(HM) (ÄH) X 2101 2101 23:00 05:00 D AnmONED,UP

P

2102 2102 23:00 24:00 D AS

2103 2103 00:00 05:00 D AM

2103 2103 23:00 05:00 D AnmTi nmO

2104 2104 23:00 24:00 D AS

2105 2105 00:00 05:00 D AM

2105 2105 23:00 05:00 D AnmTi nmO

2106 2106 23:00 24:00 D AS

2107 2107 00:00 05:00 D AM

2107 2107 23:00 05:00 D AnmTi nmO

2108 2108 23:00 24:00 D AS

2109 2109 00:00 05:00 D AM

2109 2109 23:00 05:00 D AnmTi nmO

2110 2110 23:00 24:00 D AS

2111 2111 00:00 05:00 D AM

2111 2111 23:00 05:00 D AnmTi nmO

2112 2112 23:00 24:00 D AS

2113 2113 00:00 05:00 D AM

2113 2113 23:00 05:00 D AnmTi nmO

2115 2115 23:00 05:00 D AnmO

2116 2116 23:00 24:00 D AS

2117 2117 00:00 05:00 D AM

2117 2117 23:00 05:00 D AnmTi nmO

2118 2118 23:00 24:00 D AS

2119 2119 00:00 05:00 D AM

2119 2119 23:00 05:00 D AnmTi nmO

2120 2120 23:00 24:00 D AS

2121 2121 00:00 05:00 D AM

2121 2121 23:00 05:00 D AnmTi nmO

2122 2122 23:00 24:00 D AS

2123 2123 00:00 05:00 D AM

2123 2123 23:00 05:00 D AnmTi nmO

2124 2124 23:00 24:00 D AS

2125 2125 00:00 05:00 D AM

2125 2125 23:00 05:00 D AnmTi nmO

2126 2126 23:00 24:00 D AS

2127 2127 00:00 05:00 D AM

2127 2127 23:00 05:00 D AnmTi nmO

2128 2128 23:00 24:00 D AS

2129 2129 00:00 05:00 D AM

2129 2129 23:00 05:00 D AnmTi nmO

2130 2130 23:00 24:00 D AS

2131 2131 00:00 05:00 D AM

2131 2131 23:00 05:00 D AnmTi nmO

2132 2132 23:00 24:00 D AS

2133 2133 00:00 05:00 D AM

2133 2133 23:00 05:00 D AnmTi nmO



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

373 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2134 2134 23:00 24:00 D ASNED,UP

P

2135 2135 00:00 05:00 D AM

2135 2135 23:00 05:00 D AnmTi nmO

2136 2136 23:00 24:00 D AS

2137 2137 00:00 05:00 D AM

2137 2137 23:00 05:00 D AnmTi nmO

2138 2138 23:00 24:00 D AS

2139 2139 00:00 05:00 D AM

2139 2139 23:00 05:00 D AnmTi nmO

2140 2140 23:00 24:00 D AS

2141 2141 00:00 05:00 D AM

2141 2141 23:00 05:00 D AnmTi nmO

2142 2142 23:00 24:00 D AS

2143 2143 00:00 05:00 D AM

2143 2143 23:00 05:00 D AnmTi nmO

2144 2144 23:00 24:00 D AS

2145 2145 00:00 05:00 D AM

2145 2145 23:00 05:00 D AnmTi nmO

2146 2146 23:00 24:00 D AS

2147 2147 00:00 05:00 D AM

2147 2147 23:00 05:00 D AnmTi nmO

2148 2148 23:00 24:00 D AS

2149 2149 00:00 05:00 D AM

2149 2149 23:00 05:00 D AnmTi nmO

Trafikpåverkan: trafikavbrott Hässleholm-Tunneby

samordnat med objekt 318565 och 313929

Tidsbehov för 

underhållsplan

331942

Övrigt

(HM) TUN 2142 2142 02:00 06:00 D Trafikstopp,Tv

äror

A D-skydd: Hm 105,107 - Tun 21,51 XSNED,UP

P Alla

2143 2143 02:00 06:00 D Trafikstopp,Tv

äror

A D-skydd: Hm 105,107 - Tun 21,51 XS

2144 2144 02:00 06:00 D Trafikstopp,Tv

äror

A D-skydd: Hm 105,107 - Tun 21,51 XSUPP,NE

D Alla

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet i Hässleholm

Delas upp i öar och detaljplaneras efter fastställelsen

Underhållstider Hässleholm313615

Övrigt

HM 2051 2148 23:00 05:00 D A Hm 102, 103, 104, 105, 106, 107, 

169

nmSAlla Alla

2149 2149 23:00 24:00 D A Hm 102, 103, 104, 105, 106, 107, 

169

L

Trafikpåverkan: Slipning på del av sträckan, 

detaljplaneras efter fastställelsen

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

329135

Övrigt

HM HÖ 2104 2104 00:00 05:00 D A Hm 105 - Hö 62F-SNED

2105 2105 00:00 05:00 D A Hm 105 - Hö 62MTi

Trafikpåverkan: Slipning på del av sträckan, 

detaljplaneras efter fastställelsen

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

329138

Övrigt

HM HÖ 2105 2105 00:00 05:00 D A Hm 107 - Hö 61OF-SUPP

2106 2106 00:00 05:00 D A Hm 107 - Hö 61M

Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Hm) - (Lu).

Trafiken omleds via Åp-Tp-Kg-Lu/Lomma-M.

Tidsbehov för 

underhållsplan Strukton 

Rail

312703

Övrigt

HM LU 2113 2113 00:00 14:00 H A D-skydd Hm132, 124 - Lu127, 157 XLSNED,UP

P

2137 2137 22:00 14:00 H A D-skydd Hm132, 124 - Lu127, 157 XF-S

2145 2145 22:00 14:00 H A D-skydd Hm132, 124 - Lu127, 157 XF-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

374 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Vätteryd-Höör

(vid uppspår även Hö spår 3)

Höör arbeten på plattformar328337

Övrigt

(TÖ) HÖ 2105 2107 23:40 06:40 D Plattformsåtg A D-skydd: Hö 21 - Hö 31nmLNED 1

2105 2107 23:40 06:40 D Plattformsåtg A D-skydd: Hö 21 - Hö 31nmS

2105 2107 23:40 24:00 D Plattformsåtg A D-skydd: Hö 21 - Hö 31S

2106 2108 00:00 05:10 D Plattformsåtg A D-skydd: Hö 21 - Hö 31M

2108 2110 23:40 06:40 D Plattformsåtg A D-skydd: Hö 51-Hö 61, hö 81,83 - 

Stoppbock spår 3

nmLUPP 2,3

2108 2110 23:40 06:40 D Plattformsåtg A D-skydd: Hö 51-Hö 61, hö 81,83 - 

Stoppbock spår 3

nmS

2108 2110 23:40 24:00 D Plattformsåtg A D-skydd: Hö 51-Hö 61, hö 81,83 - 

Stoppbock spår 3

S

2109 2111 00:00 05:10 D Plattformsåtg A D-skydd: Hö 51-Hö 61, hö 81,83 - 

Stoppbock spår 3

M

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Höör - EslövStehag arbeten på 

plattformar

328347

Övrigt

(HÖ) (E) 2111 2114 23:40 06:40 D Plattformsåtg A D-skydd: Sg 51 - Sg 22, Sg 34 - 63nmLUPP 1,2

2111 2114 23:40 06:40 D Plattformsåtg A D-skydd: Sg 51 - Sg 22, Sg 34 - 63nmS

2111 2114 23:40 24:00 D Plattformsåtg A D-skydd: Sg 51 - Sg 22, Sg 34 - 63S

2112 2115 00:00 05:10 D Plattformsåtg A D-skydd: Sg 51 - Sg 22, Sg 34 - 63M

Trafikpåverkan: Slipning på del av sträckan, 

detaljplaneras efter fastställelsen

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

329129

Övrigt

(HÖ) LU 2103 2103 00:00 05:00 D A Lu 22 - Hö 22MTiUPP

Trafikpåverkan: Slipning på del av sträckan, 

detaljplaneras efter fastställelsen

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

329131

Övrigt

(HÖ) LU 2103 2103 00:00 05:00 D A Lu 52 - Hö 52OFNED

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift/kryssning genom 

Stehag, spårändringar.

Stehag arbeten på 

plattformar

328348

Övrigt

SG 2115 2117 23:40 06:40 D Plattformsåtg A D-skydd: Sg 31 - Sg 62nmL3 ned

2115 2117 23:40 06:40 D Plattformsåtg A D-skydd: Sg 31 - Sg 62nmS

2115 2117 23:40 24:00 D Plattformsåtg A D-skydd: Sg 31 - Sg 62S

2116 2118 00:00 05:10 D Plattformsåtg A D-skydd: Sg 31 - Sg 62M



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

375 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl

Skapar möjlighet till underhållsarbete på ena spåret i 6 

timmar varje natt mot Ti - F.Ett arbete som får som 

mest omfatta två sammanhängande 

bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. 

eller: 

två arbeten som vardera omfattar max en 

bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid 

varandra.Detta gäller på båda servicefönster (Hm)-(E), 

(E)-(Lu)

Tåg norrut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 3 - 

10 minuter nm Ti-F kl 23.00-05.00

Tågplan ska hela tiden medge detta. Påverkar alltså 

kontstruktionen både i tågplaneprocessen och ad 

hoc-processen. Mycket stor restriktivitet vid ad 

hoc-tilldelning. Uppspår alternativt Nedspår

Tider skall läggas in som underobjekt till detta objekt 4 

- 12 veckor i förväg, V-anm tider kan läggas in efter 4 

veckor.

Ej tågplaneanpassade servicefönster: 4 tillfällen/år 6 

timmar enkelspårsdrift samt 4 timmar trafikavbrott.

Servicefönster/Underhållsti

der  (Eslöv) - (Hässleholm)

313628

Övrigt

(E) (HM) 2051 2149 23:00 05:00 D AnmTi-nmFNED,UP

P

Trafikpåverkan: V2109, 2122, 2142 - Stängt mot 

Teckomatorp, enkelspår Stehag-Dammstorp

V2116, V2136, V2148 - Enkelspår Stehag-Dammstorp

Tidsbehov för 

underhållsplan Strukton 

Rail

312887

Övrigt

E 2109 2109 00:40 06:30 D A D-skydd: E103, 105 - E106 XS1,2,3

2116 2116 00:40 06:30 D A D-skydd: E101, 129, 137 - E104, 

Sb477, 478

XS4,5,6,7

2122 2122 00:40 06:30 D A D-skydd: E103, 105 - E106 XS1,2,3

2136 2136 00:40 06:30 D A D-skydd: E101, 129, 137 - E104, 

Sb477, 478

XS4,5,6,7

2142 2142 00:40 06:30 D A D-skydd: E103, 105 - E106 XS1,2,3

2148 2148 00:40 06:30 D A D-skydd: E101, 129, 137 - E104, 

Sb477, 478

XS4,5,6,7

Trafikpåverkan: 

Objektet kan innebära begränsad framkomlighet och 

åtkomst på driftplatsen dock ej stopp mot angränsande 

linjer.

Servicefönster/Underhållsti

der Eslöv

313614

Övrigt

E 2051 2149 23:00 05:00 D AnmLAlla



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

376 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl

Skapar möjlighet till underhållsarbete på ena spåret i 6 

timmar varje natt mot Ti - F..Ett arbete som får som 

mest omfatta två sammanhängande 

bevakningssträckor inkl. mellanliggande driftplats. eller

två arbeten som vardera omfattar max en 

bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid 

varandra.Gäller på båda servicefönster (Hm)-(E), (E) - 

(Lu).

Tåg norrut ges i konstruktionen gångtidspåslag på 3 - 

10  minuter nm Ti-F kl 23.00-05.00

Tågplan ska hela tiden medge detta. Påverkar alltså 

kontstruktionen både i tågplaneprocessen och ad 

hoc-processen. Mycket stor restriktivitet vid ad 

hoc-tilldelning. Uppspår alternativt Nedspår

Tider skall läggas in som underobjekt till detta objekt 4 

- 12 veckor i förväg, V-anm tider kan läggas in efter 4 

veckor.

Servicefönster/Underhållsti

der (Lund) - (Eslöv)

313626

Övrigt

(LU) (E) 2051 2149 23:00 05:00 D AnmTi-nmFNED,UP

P

Trafikpåverkan: Enkelspår Lund-Kävlinge samt 

Tornhill-Lund - nmSöndagar stängt mot Flackarp 12h. 

L 00.00 - S 02.00 Kg-Lu ned, Thl-Lu ned samt spår 

1,2,3

Natt mot S 18.00 - 06.00 Trafikavbrott mot Flp 

(söderut) samt 1800-0200 spår 1-3, 0200-0600 spår 

4,5,6.

S 02.00 - M 04.00 Kg-Lu upp, Thl-Lu upp samt spår 

4,5,6.

Tidsbehov för 

underhållsplan Strukton 

Rail

312886

Övrigt

LU 2114 2114 00:00 02:00 H A Lu21, 23 - Lu39 XLS1,2,3 

nedspår

2114 2114 18:00 06:00 D A Lu22, 52 - Lu39, 69 XnmSAlla 

söderfrån

2114 2114 02:00 24:00 D A Lu51, 53 - Lu69 XS4,5,6,7 

uppspår

2115 2115 00:00 04:00 D A Lu51, 53 - Lu69 XM

2135 2135 00:00 02:00 H A Lu21, 23 - Lu39 XLS1,2,3 

nedspår

2135 2135 18:00 06:00 D A Lu22, 52 - Lu39, 69 XnmSAlla 

söderfrån

2135 2135 02:00 24:00 D A Lu51, 53 - Lu69 XS4,5,6,7 

uppspår

2136 2136 00:00 04:00 D A Lu51, 53 - Lu69 XM

2144 2144 00:00 02:00 H A Lu21, 23 - Lu39 XLS1,2,3 

nedspår

2144 2144 18:00 06:00 D A Lu22, 52 - Lu39, 69 XnmSAlla 

söderfrån

2144 2144 02:00 24:00 D A Lu51, 53 - Lu69 XS4,5,6,7 

uppspår

2145 2145 00:00 04:00 D A Lu51, 53 - Lu69 XM

Trafikpåverkan: 

Objektet kan innebära begränsad framkomlighet och 

åtkomst på driftplatsen dock ej stopp mot angränsande 

linjer

Servicefönster/Underhållsti

derLund

313620

Övrigt

LU 2051 2149 23:00 05:00 D AnmLAlla



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

377 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: HastighetsnedsättningH-nedsättning 100km/h328456

Övrigt

(LU) (FLP) 2050 2050 00:00 24:00 D H (sth: 200/100 km+m: 

604,250/604,450 Längd: 200)

SUPP

2051 2051 00:00 24:00 H H (sth: 200/100 km+m: 

604,250/604,450 Längd: 200)

M-S

Trafikpåverkan: HastighetsnedsättningLu-Flp: H-nedsättning 

100km/h

328457

Övrigt

(LU) (FLP) 2050 2050 00:00 24:00 D H (sth: 200/100 km+m: 

603,450/603,750 Längd: 300)

SUPP

2051 2134 00:00 24:00 H H (sth: 200/100 km+m: 

603,450/603,750 Längd: 300)

M-S

Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning 100km/hH-nedsättning 100km/h 

Arbetarskydd

328462

Övrigt

(LU) (FLP) 2051 2051 00:00 24:00 D H (sth: 200/100 Längd: 2250)SNED

2052 2148 00:00 24:00 H H (sth: 200/100 Längd: 2250)M-S

Trafikpåverkan: HastighetsnedsättningTonagekörning 80km/h 

Bro,Gc,Växlar

328464

Övrigt

(LU) (FLP) 2136 2136 03:00 03:00 H H (sth: 200/80 km+m: 

602,220/604,500 Längd: 2280)

M-ONED,UP

P

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund-Flackarp

Koordineras med Obj 328467

Zonschakt Höje Å328465

Övrigt

(LU) (FLP) 2147 2147 22:00 06:00 D Schakt A A-skydd: Lu 22 - Flp 207nmTi nmOUPP

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund-FlackarpZonschakt 108:an328466

Övrigt

(LU) (FLP) 2146 2146 22:00 06:00 D Schakt A A-skydd: Lu 22 - Flp 207nmTi nmOUPP

Trafikpåverkan:Enkelspårsdrift Lund - FlackarpBullerplank södra Lund328467

Övrigt

(LU) (FLP) 2146 2148 22:00 06:00 D Montage av 

bullerplank

A A-skydd: Lu 22 - Flp 207nmTi-nmFUPP

PSB S1

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Lund-(Hjärup) 9 dygn

Lansering järnvägsbro och 

nya ledningar

312523

PSB

LU (AL) 2134 2134 02:00 24:00 H Trafikstopp A D-skydd: Lu N1,U1 - Up 202,204 XLSAlla

2135 2135 00:00 24:00 H Trafikstopp A D-skydd: Lu N1,U1 - Up 202,204 XM-S

2136 2136 00:00 03:00 H Trafikstopp A D-skydd: Lu N1,U1 - Up 202,204 XM

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl

Skapar möjlighet till underhållsarbete på ena spåret i 5 

timmar varje natt mot måndag, tisdag. Dubbla 

driftsträckor. 

Tågplan ska hela tiden medge detta. Påverkar alltså 

kontstruktionen både i tågplaneprocessen och ad 

hoc-processen. Mycket stor restriktivitet vid ad 

hoc-tilldelning. Uppspår alternativt Nedspår

Tider skall läggas in som underobjekt till detta objekt 4 

- 12 veckor i förväg, V-anm tider kan läggas in efter 4 

veckor.

Servicefönster/Underhållsti

der (Lund) - (Arlöv)

313623

Övrigt

(LU) (AL) 2051 2148 23:50 24:00 D ASNED,UP

P

2051 2148 00:00 04:50 D AMNED

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Lund-Arlöv. Lommabanan öppen för trafik

Mark o spårbyggnation328460

Övrigt

(LU) (AL) 2111 2111 00:00 07:00 D Trafikstopp A D-skydd: Lu N1,U1 - M 662, 664, 

660

XLUPP,NE

D

2111 2111 19:00 07:00 D Trafikstopp A D-skydd: Lu N1,U1 - M 662, 664, 

660

XnmS

2147 2147 19:00 07:00 D Trafikstopp A D-skydd: Lu N1,U1 - M 662, 664, 

660

XnmS

2146 2146 19:00 07:00 D Trafikstopp A D-skydd: Lu N1,U1 - M 662, 664, 

660

XnmL nmS



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

378 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Lund-Arlöv. Lommabanan öppen för trafik

Mark o spårbyggnation 

Arlöv mm

328461

Övrigt

(LU) (AL) 2102 2102 19:00 07:00 D Trafikstopp A D-skydd: Lu N1, U1 - M 662, 664, 

660

XnmL nmSAlla

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Åkarp N - ArlövBrobygge Kronetorp328458

Övrigt

ÅKN (AL) 2126 2126 22:00 06:00 D Brobygge A A-skydd: Up 424 - M 625nmTi-nmFNED

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Åkarp N - ArlövSpont vid Alnarpsån328459

Övrigt

(ÅKN) (AL) 2103 2103 22:00 06:00 D Spont A A-skydd: Up 427 - Up 467nmTiUPP

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift  Åkarp - Malmö Godsbangård

Kontaktledningsbesiktning 

Mgb sp 59, 63, 64, 65

317727

Övrigt

ÅKN MGB 2137 2137 23:00 05:00 D A A-skydd Al: M607 - M703 ? . 

E-skydd ÅkN: hfp vx - M651. 

E-skydd Al: M651, hfp vx 166, 177, 

168,191, 196 - M703. E-skydd 

Mgb: M703 - hfp vx 123 - M734

XnmTiNED 

61,62

2137 2137 23:00 05:00 D A A-skydd Al: M605-M701. A-skydd 

Mgb: M701-M762. E-skydd ÅkN: 

hfp vxl 122a - M605. E-skydd Al: 

M605, hfp vx 165, 178 - M701. 

E-skydd Mgb: M701, hfp vx 124 - 

M731.

XnmOUPP 64

2137 2137 23:00 05:00 D A A-skydd Al: M609, sb s168 - M309. 

E-skydd M609, hf vx 167, 192, 193 

- M309

XnmTo59,65

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Åkarp-Arlöv

Kontaktledningsbesiktning 

Mgb sp 61,62

317730

Övrigt

ÅKN MGB 2137 2137 23:00 05:00 D A A-skydd Al: M 651 - M705, 707. 

E-skydd Åkn: hf vx 122a - M 651. 

E-skydd Al: M 651, hf vx 102, 107 - 

M 705, 707. E-skydd Mgb: M 705, 

707 - M 606, 608.

XnmTiNED 

61,62

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Arlöv-Flädie

Vxl bes 168, 170, 191, 194325750

Övrigt

AL 2053 2053 23:00 00:30 D A M sb s168 - M 630nmTo59

2109 2109 23:00 00:30 D A M sb s168 - M 630nmF

2117 2117 23:00 00:30 D A M sb s168 - M 630nmF

2124 2124 23:00 00:30 D A M sb s168 - M 630nmF

2136 2136 23:00 00:30 D A M sb s168 - M 630nmF

2144 2144 23:00 00:30 D A M sb s168 - M 630nmF

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Alrlöv-Åkarp N

Vxl bes166, 172, 173, 177325752

Övrigt

AL 2053 2053 00:30 02:30 D A M 615 - M 624To64

2109 2109 00:30 02:30 D A M 615 - M 624F

2117 2117 00:30 02:30 D A M 615 - M 624F

2124 2124 00:30 02:30 D A M 615 - M 624F

2136 2136 00:30 02:30 D A M 615 - M 624F

2144 2144 00:30 02:30 D A M 615 - M 624F

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Arlöv-ÅkarpNorra

Vxl bes 165, 167, 178, 192, 

193

325753

Övrigt

AL 2053 2053 02:30 05:00 D A M 617 - M 622F63

2109 2109 02:30 05:00 D A M 617 - M 622F

2117 2117 02:30 05:00 D A M 617 - M 622F

2124 2124 02:30 05:00 D A M 617 - M 622F

2136 2136 02:30 05:00 D A M 617 - M 622F

2144 2144 02:30 05:00 D A M 617 - M 622F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

379 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Arlöv-Åkarp

GD 80 Växelservice vxl 165328804

Övrigt

AL 2102 2102 02:25 03:15 D A M 692 - M 672M63

2107 2107 02:25 03:15 D A M 692 - M 672M

2112 2112 02:25 03:15 D A M 692 - M 672M

2117 2117 02:25 03:15 D A M 692 - M 672M

2122 2122 02:25 03:15 D A M 692 - M 672M

2127 2127 02:25 03:15 D A M 692 - M 672M

2132 2132 02:25 03:15 D A M 692 - M 672M

2137 2137 02:25 03:15 D A M 692 - M 672M

2142 2142 02:25 03:15 D A M 692 - M 672M

2147 2147 02:25 03:15 D A M 692 - M 672M

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Arlöv-Åkarp N

GD 80 Växelservice vxl 166328805

Övrigt

AL 2102 2102 00:35 01:35 D A M 615 - M 674M64

2107 2107 00:35 01:35 D A M 615 - M 674M

2112 2112 00:35 01:35 D A M 615 - M 674M

2117 2117 00:35 01:35 D A M 615 - M 674M

2122 2122 00:35 01:35 D A M 615 - M 674M

2127 2127 00:35 01:35 D A M 615 - M 674M

2132 2132 00:35 01:35 D A M 615 - M 674M

2137 2137 00:35 01:35 D A M 615 - M 674M

2142 2142 00:35 01:35 D A M 615 - M 674M

2147 2147 00:35 01:35 D A M 615 - M 674M

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Flädie-Arlöv

GD 80 Växelservice vxl 191328806

Övrigt

AL 2102 2102 00:40 01:40 D A M 669 - M 640Ti59

2107 2107 00:40 01:40 D A M 669 - M 640Ti

2112 2112 00:40 01:40 D A M 669 - M 640Ti

2117 2117 00:40 01:40 D A M 669 - M 640Ti

2122 2122 00:40 01:40 D A M 669 - M 640Ti

2127 2127 00:40 01:40 D A M 669 - M 640Ti

2132 2132 00:40 01:40 D A M 669 - M 640Ti

2137 2137 00:40 01:40 D A M 669 - M 640Ti

2142 2142 00:40 01:40 D A M 669 - M 640Ti

2147 2147 00:40 01:40 D A M 669 - M 640Ti

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

GD 80 Växelservice vxl 194328807

Övrigt

AL 2102 2102 01:40 02:40 D A M 679 - M 630Ti59

2107 2107 01:40 02:40 D A M 679 - M 630Ti

2112 2112 01:40 02:40 D A M 679 - M 630Ti

2117 2117 01:40 02:40 D A M 679 - M 630Ti

2122 2122 01:40 02:40 D A M 679 - M 630Ti

2127 2127 01:40 02:40 D A M 679 - M 630Ti

2132 2132 01:40 02:40 D A M 679 - M 630Ti

2137 2137 01:40 02:40 D A M 679 - M 630Ti

2142 2142 01:40 02:40 D A M 679 - M 630Ti

2147 2147 01:40 02:40 D A M 679 - M 630Ti



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

380 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Arlöv-Åkarp N

GD 80 Växelservice vxl 167328808

Övrigt

AL 2102 2102 04:15 05:00 D A M 672 - M 670M63

2107 2107 04:15 05:00 D A M 672 - M 670M

2112 2112 04:15 05:00 D A M 672 - M 670M

2117 2117 04:15 05:00 D A M 672 - M 670M

2122 2122 04:15 05:00 D A M 672 - M 670M

2127 2127 04:15 05:00 D A M 672 - M 670M

2132 2132 04:15 05:00 D A M 672 - M 670M

2137 2137 04:15 05:00 D A M 672 - M 670M

2142 2142 04:15 05:00 D A M 672 - M 670M

2147 2147 04:15 05:00 D A M 672 - M 670M

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

GD 80 Växelservice vxl 168328809

Övrigt

AL 2102 2102 00:05 01:05 D A M sb168 - M 660M59

2107 2107 00:05 01:05 D A M sb168 - M 660M

2112 2112 00:05 01:05 D A M sb168 - M 660M

2117 2117 00:05 01:05 D A M sb168 - M 660M

2122 2122 00:05 01:05 D A M sb168 - M 660M

2127 2127 00:05 01:05 D A M sb168 - M 660M

2132 2132 00:05 01:05 D A M sb168 - M 660M

2137 2137 00:05 01:05 D A M sb168 - M 660M

2142 2142 00:05 01:05 D A M sb168 - M 660M

2147 2147 00:05 01:05 D A M sb168 - M 660M

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet Arlöv

GD 80 Växelservice vxl 193328810

Övrigt

AL 2102 2102 03:20 04:10 D A M 622 - M 677M63

2107 2107 03:20 04:10 D A M 622 - M 677M

2112 2112 03:20 04:10 D A M 622 - M 677M

2117 2117 03:20 04:10 D A M 622 - M 677M

2122 2122 03:20 04:10 D A M 622 - M 677M

2127 2127 03:20 04:10 D A M 622 - M 677M

2132 2132 03:20 04:10 D A M 622 - M 677M

2137 2137 03:20 04:10 D A M 622 - M 677M

2142 2142 03:20 04:10 D A M 622 - M 677M

2147 2147 03:20 04:10 D A M 622 - M 677M

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet Arlöv

GD 80 Växelservice vxl 192328811

Övrigt

AL 2102 2102 01:40 02:20 D A M 622 - M 642M63

2107 2107 01:40 02:20 D A M 622 - M 642M

2112 2112 01:40 02:20 D A M 622 - M 642M

2117 2117 01:40 02:20 D A M 622 - M 642M

2122 2122 01:40 02:20 D A M 622 - M 642M

2127 2127 01:40 02:20 D A M 622 - M 642M

2132 2132 01:40 02:20 D A M 622 - M 642M

2137 2137 01:40 02:20 D A M 622 - M 642M

2142 2142 01:40 02:20 D A M 622 - M 642M

2147 2147 01:40 02:20 D A M 622 - M 642M



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

381 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet Arlöv

GD 80 Växelservice vxl 178328812

Övrigt

AL 2102 2102 23:30 00:30 D A M 677 - M 687nmTi63

2107 2107 23:30 00:30 D A M 677 - M 687nmTi

2112 2112 23:30 00:30 D A M 677 - M 687nmTi

2117 2117 23:30 00:30 D A M 677 - M 687nmTi

2122 2122 23:30 00:30 D A M 677 - M 687nmTi

2127 2127 23:30 00:30 D A M 677 - M 687nmTi

2132 2132 23:30 00:30 D A M 677 - M 687nmTi

2137 2137 23:30 00:30 D A M 677 - M 687nmTi

2142 2142 23:30 00:30 D A M 677 - M 687nmTi

2147 2147 23:30 00:30 D A M 677 - M 687nmTi

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Arlöv-Flädie

GD 80 Växelservice vxl 170328813

Övrigt

AL 2102 2102 22:30 23:30 D A M 659 - 650M59

2107 2107 22:30 23:30 D A M 659 - 650M

2112 2112 22:30 23:30 D A M 659 - 650M

2117 2117 22:30 23:30 D A M 659 - 650M

2122 2122 22:30 23:30 D A M 659 - 650M

2127 2127 22:30 23:30 D A M 659 - 650M

2132 2132 22:30 23:30 D A M 659 - 650M

2137 2137 22:30 23:30 D A M 659 - 650M

2142 2142 22:30 23:30 D A M 659 - 650M

2147 2147 22:30 23:30 D A M 659 - 650M

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

GD 80 Växelservice vxl 177331764

Övrigt

AL 2102 2102 22:30 23:30 D A M 655 - 624M64

2107 2107 22:30 23:30 D A M 655 - 624M

2112 2112 22:30 23:30 D A M 655 - 624M

2117 2117 22:30 23:30 D A M 655 - 624M

2122 2122 22:30 23:30 D A M 655 - 624M

2127 2127 22:30 23:30 D A M 655 - 624M

2132 2132 22:30 23:30 D A M 655 - 624M

2137 2137 22:30 23:30 D A M 655 - 624M

2142 2142 22:30 23:30 D A M 655 - 624M

2147 2147 22:30 23:30 D A M 655 - 624M

Trafikpåverkan:

Begränsad kapacitet

Samtidigt som trafikavbrott på Malmö Godsbangård

Kontaktledningsbesiktning 

Al-Mgb sp 59,61

317015

Övrigt

AL MGB 2127 2127 20:15 06:00 D A A-skydd Al: M 618, 630 - M 707, 

309  A-skydd Mgb: M 707, 309 - M 

747, 341  E-skydd Al: Hfp vx 113, 

117 - M 707, 309  E-skydd Mgb: M 

707, 309, Hfp vx 135, 137, 714, 

722, 724, 748 - M 330, 728.

XnmS59,61

Trafikpåverkan: 

Reducerad kapacitet Aarlöv - Malmö C

Når ej spår 49/50 Malmö C

Kontaktledningsbesiktning 

Al-Mgb sp 61, 62

317104

Övrigt

AL MGB 2117 2117 23:00 05:00 D A A-skydd Mgb: M 705, 707 - M 745, 

757. E-skydd Mgb: M 705, 707, hfp 

vx 701, 706, 710, 718, 720, 133 - 

M 105, 107. E-skydd M: M 105, 

107 - M 186, 188.

XnmTo61,62



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

382 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Reducerad kapacitet Arlöv - Malmö C

Kontaktledningsbesiktning 

Al-Mgb sp 63,64

317114

Övrigt

AL MGB 2117 2117 23:00 05:00 D A A-skydd Al: M 612, 614- M 701, 

703. A-skydd Mgb: M 701, 703 - M 

101, 103.  E-skydd Al: M 622,624 - 

M 701, 703. E-skydd Mgb: M 701, 

703, hfp vx 134 - M 101, M 103. 

E-skydd M: M 101, M 103 - M 184, 

M 182

XnmF63,64

Trafikpåverkan:

Hastighetsnedsättning

Återkommer med km

Tonagekörning 80km/h328463

Övrigt

AL MGB 2050 2050 00:00 24:00 D H (sth: 200/80 Längd: 1200)S61,62

2051 2051 00:00 24:00 H H (sth: 200/80 Längd: 1200)MTi

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Enkelspårsdrift Åkarp - Malmö C

Vegetationsröjning TSA - 

Al-Mgb-Mc sp 63,64

326446

Övrigt

AL M 2118 2118 23:00 24:00 D Vegröj TSA A M 605, 670 - M 201, 203S63,64 

+3,4

2119 2119 00:00 05:00 D Vegröj TSA A M 605, 670 - M 201, 203M

2123 2123 23:00 24:00 D Vegröj TSA A M 605, 670 - M 201, 203S

2124 2124 00:00 05:00 D Vegröj TSA A M 605, 670 - M 201, 203M

2127 2127 23:00 24:00 D Vegröj TSA A M 605, 670 - M 201, 203S

2128 2128 00:00 05:00 D Vegröj TSA A M 605, 670 - M 201, 203M

2132 2132 23:00 24:00 D Vegröj TSA A M 605, 670 - M 201, 203S

2133 2133 00:00 05:00 D Vegröj TSA A M 605, 670 - M 201, 203M

Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra 

skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, 

Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt.

 Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får 

finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs 

som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och 

 Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, 

automatik

Datorskifte Al - M328803

Övrigt

AL M 2105 2105 01:00 01:30 D B M651, M653, M655 -- M701, M703, 

M705, M707, M309

TiAlla

2113 2113 01:00 01:30 D B M651, M653, M655 -- M701, M703, 

M705, M707, M309

Ti

2121 2121 01:00 01:30 D B M651,M653,M620 --  

M701,M703,M705,M707,M309

Ti

2133 2133 01:00 01:30 D B M651,M653,M620 --  

M701,M703,M705,M707,M309

Ti

2140 2140 01:00 01:30 D B M605, M607, M609 -- M701, M703, 

M705,M707,M309

Ti

2148 2148 01:00 01:30 D B M605, M607, M609 -- M701, M703, 

M705,M707,M309

Ti



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

383 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott helgen v 2029/2031

Begränsad Kapacitet på R-gruppen

Görs var 7:e år och 3 år i rad med totalstängt i 3 

veckor

Under lördag v2129 samt v2131 kommer all trafik 

till/från Östervän till/från spår 1-10 ej vara möjlig pga 

att man behöver spänningslöst i ett stort område för att 

lyfta ur och i karet som hör till balkbroms 3. 

Detta lyft tar 10 timmar/tillfälle, .endast genomgående 

trafik på spår 59 är möjlig.

Balkbromsrevision Mgb 

Balk 3

312824

Övrigt

MGB 2129 2129 20:00 06:00 D A Mgb 

343,345,347,349,351,353,355,357,

359,365,379,381,hfp vx 

747,778,776 - Stoppbock s 393,s 

395,sb734,fs 462,sb 322,s 

39,gränstavla gt 581,gt415, gt533, 

vx 417a/417b, vx 564, 563a/563b, 

502, hfp vx 586

XnmS1-39

2131 2131 20:00 06:00 D A Mgb 

343,345,347,349,351,353,355,357,

359,365,379,381,hfp vx 

747,778,776 - Stoppbock s 393,s 

395,sb734,fs 462,sb 322,s 

39,gränstavla gt 581,gt415, gt533, 

vx 417a/417b, vx 564, 563a/563b, 

502, hfp vx 586

XnmS

2129 2129 07:30 24:00 H A Mgb: Hfp vx 01, 41, 43 - Hfp vx 

563a, 518, 527, 523, 522

O-S32-39

2130 2131 00:00 24:00 H A Mgb: Hfp vx 01, 41, 43 - Hfp vx 

563a, 518, 527, 523, 522

M-S

2132 2132 00:00 24:00 H A Mgb: Hfp vx 01, 41, 43 - Hfp vx 

563a, 518, 527, 523, 522

M-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

384 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott Malmö godsbangård

Ingen rangering

Spänningslöst söks efter behov

Observera vecka 44 & 48

Banarbetsnätter Underhåll, 

I-gruppen

316870

Övrigt

MGB 2103 2103 20:15 06:15 D A M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 

719 - M380, 302, 304, 314, 316, 

306, 326, 328, 379, 381 - 

stoppbockar s393, s395, sb714, 

sb715, sb734, fiktiv sb fs462

XnmS59,1-10,9

1,92,57 

och 

spåret 

vid sidan 

om vall

2107 2107 20:15 06:15 D A M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 

719 - M380, 302, 304, 314, 316, 

306, 326, 328, 379, 381 - 

stoppbockar s393, s395, sb714, 

sb715, sb734, fiktiv sb fs462

XnmS

2111 2111 20:15 06:15 D A M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 

719 - M380, 302, 304, 314, 316, 

306, 326, 328, 379, 381 - 

stoppbockar s393, s395, sb714, 

sb715, sb734, fiktiv sb fs462

XnmS

2115 2115 20:15 06:15 D A M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 

719 - M380, 302, 304, 314, 316, 

306, 326, 328, 379, 381 - 

stoppbockar s393, s395, sb714, 

sb715, sb734, fiktiv sb fs462

XnmS

2119 2119 20:15 06:15 D A M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 

719 - M380, 302, 304, 314, 316, 

306, 326, 328, 379, 381 - 

stoppbockar s393, s395, sb714, 

sb715, sb734, fiktiv sb fs462

XnmS

2123 2123 20:15 06:15 D A M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 

719 - M380, 302, 304, 314, 316, 

306, 326, 328, 379, 381 - 

stoppbockar s393, s395, sb714, 

sb715, sb734, fiktiv sb fs462

XnmS

2127 2127 20:15 06:15 D A M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 

719 - M380, 302, 304, 314, 316, 

306, 326, 328, 379, 381 - 

stoppbockar s393, s395, sb714, 

sb715, sb734, fiktiv sb fs462

XnmS

2131 2131 20:15 06:15 D A M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 

719 - M380, 302, 304, 314, 316, 

306, 326, 328, 379, 381 - 

stoppbockar s393, s395, sb714, 

sb715, sb734, fiktiv sb fs462

XnmS

2135 2135 20:15 06:15 D A M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 

719 - M380, 302, 304, 314, 316, 

306, 326, 328, 379, 381 - 

stoppbockar s393, s395, sb714, 

sb715, sb734, fiktiv sb fs462

XnmS



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

385 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2139 2139 20:15 06:15 D A M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 

719 - M380, 302, 304, 314, 316, 

306, 326, 328, 379, 381 - 

stoppbockar s393, s395, sb714, 

sb715, sb734, fiktiv sb fs462

XnmS59,1-10,9

1,92,57 

och 

spåret 

vid sidan 

om vall

2144 2144 20:15 06:15 D A M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 

719 - M380, 302, 304, 314, 316, 

306, 326, 328, 379, 381 - 

stoppbockar s393, s395, sb714, 

sb715, sb734, fiktiv sb fs462

XnmS

2148 2148 20:15 06:15 D A M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 

719 - M380, 302, 304, 314, 316, 

306, 326, 328, 379, 381 - 

stoppbockar s393, s395, sb714, 

sb715, sb734, fiktiv sb fs462

XnmS

Trafikpåverkan:

Stängd Rangering

Vagnfria spår ska specifieras

Underhåll, R-gruppen Mgb 

spår 13-40

316935

Övrigt

MGB 2050 2050 00:00 06:00 D A M326, 328, stoppbock sb322, s39, 

hfp vx 781a, 583, 586, 506, 505, 

503, 502 - vx 560, 566, gränstavla 

gt533, gt415, hfp vx  415

XS13-40

2051 2148 16:00 06:00 D A M326, 328, stoppbock sb322, s39, 

hfp vx 781a, 583, 586, 506, 505, 

503, 502 - vx 560, 566, gränstavla 

gt533, gt415, hfp vx  415

XnmS

2149 2149 16:00 24:00 D A M326, 328, stoppbock sb322, s39, 

hfp vx 781a, 583, 586, 506, 505, 

503, 502 - vx 560, 566, gränstavla 

gt533, gt415, hfp vx  415

XL



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

386 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Malmö Gbg

Kontaktedningsbesiktning 

I-grupp Mgb

316941

Övrigt

MGB 2103 2103 20:15 06:15 D A A-skydd: M309, M707 - hfp vx 

135,137, M728, 380, 302, 304, 

314, 316, 306, 328, 379, 381, 

stoppbockar sb714, sb715, sb734, 

s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, 

vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462

XnmS1-10,59,6

1

2107 2107 20:15 06:15 D A A-skydd: M309, M707 - hfp vx 

135,137, M728, 380, 302, 304, 

314, 316, 306, 328, 379, 381, 

stoppbockar sb714, sb715, sb734, 

s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, 

vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462

XnmS

2111 2111 20:15 06:15 D A A-skydd: M309, M707 - hfp vx 

135,137, M728, 380, 302, 304, 

314, 316, 306, 328, 379, 381, 

stoppbockar sb714, sb715, sb734, 

s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, 

vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462

XnmS

2115 2115 20:15 06:15 D A A-skydd: M309, M707 - hfp vx 

135,137, M728, 380, 302, 304, 

314, 316, 306, 328, 379, 381, 

stoppbockar sb714, sb715, sb734, 

s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, 

vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462

XnmS

2119 2119 20:15 06:15 D A A-skydd: M309, M707 - hfp vx 

135,137, M728, 380, 302, 304, 

314, 316, 306, 328, 379, 381, 

stoppbockar sb714, sb715, sb734, 

s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, 

vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462

XnmS

2123 2123 20:15 06:15 D A A-skydd: M309, M707 - hfp vx 

135,137, M728, 380, 302, 304, 

314, 316, 306, 328, 379, 381, 

stoppbockar sb714, sb715, sb734, 

s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, 

vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462

XnmS

2127 2127 20:15 06:15 D A A-skydd: M309, M707 - hfp vx 

135,137, M728, 380, 302, 304, 

314, 316, 306, 328, 379, 381, 

stoppbockar sb714, sb715, sb734, 

s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, 

vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462

XnmS

2135 2135 20:15 06:15 D A A-skydd: M309, M707 - hfp vx 

135,137, M728, 380, 302, 304, 

314, 316, 306, 328, 379, 381, 

stoppbockar sb714, sb715, sb734, 

s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, 

vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462

XnmS



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

387 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2139 2139 20:15 06:15 D A A-skydd: M309, M707 - hfp vx 

135,137, M728, 380, 302, 304, 

314, 316, 306, 328, 379, 381, 

stoppbockar sb714, sb715, sb734, 

s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, 

vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462

XnmS1-10,59,6

1

2144 2144 20:15 06:15 D A A-skydd: M309, M707 - hfp vx 

135,137, M728, 380, 302, 304, 

314, 316, 306, 328, 379, 381, 

stoppbockar sb714, sb715, sb734, 

s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, 

vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462

XnmS

2148 2148 20:15 06:15 D A A-skydd: M309, M707 - hfp vx 

135,137, M728, 380, 302, 304, 

314, 316, 306, 328, 379, 381, 

stoppbockar sb714, sb715, sb734, 

s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, 

vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462

XnmS



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

388 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Kontaktledningsbesiktning R-gruppen.

Vagnfria spår stäms av på Mgb-möten

Kontaktledningsbesiktning 

Mgb R-grupp sp 14-39

317020

Övrigt

MGB 2103 2103 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS14-39

2105 2105 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2107 2107 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2109 2109 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2111 2111 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2113 2113 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2115 2115 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2117 2117 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2119 2119 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2121 2121 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2123 2123 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2125 2125 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

389 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2127 2127 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS14-39

2129 2129 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2133 2133 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2135 2135 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2137 2137 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2139 2139 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2141 2141 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2143 2143 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2145 2145 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2147 2147 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS
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Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Kontaktledningsbesiktning I-gruppen, spår 1-10

Vagnfria spår där besiktning utförs

Kontaktledningsbesiktning 

Mgb Sp 1-10

317071

Övrigt

MGB 2103 2103 12:00 15:00 D A A-skydd: M 352 - M 343. E-skydd: 

hfp vx 727 - hfp vx 736

XM1 1-10

2135 2135 12:00 15:00 D A A-skydd: M 352 - M 343. E-skydd: 

hfp vx 727 - hfp vx 736

XM

2103 2103 15:00 18:00 D A A-skydd: M 354 - M 345. E-skydd: 

hfp vx 731 - hfp vx 736

XM2 1-10

2135 2135 15:00 18:00 D A A-skydd: M 354 - M 345. E-skydd: 

hfp vx 731 - hfp vx 736

XM

2103 2103 12:00 15:00 D A A-skydd: M 356 - M 347. E-skydd: 

hfp vx 729, 731 - hfp vx 738

XTi3 1-10

2135 2135 12:00 15:00 D A A-skydd: M 356 - M 347. E-skydd: 

hfp vx 729, 731 - hfp vx 738

XTi

2103 2103 15:00 18:00 D A A-skydd: M 358 - M 349. E-skydd: 

hfp vx 735 - hfp vx 740

XTi4 1-10

2135 2135 15:00 18:00 D A A-skydd: M 358 - M 349. E-skydd: 

hfp vx 735 - hfp vx 740

XTi

2103 2103 12:00 15:00 D A A-skydd: M 360 - M 351. E-skydd: 

hfp vx 735 - hfp vx 740

XO5 1-10

2135 2135 12:00 15:00 D A A-skydd: M 360 - M 351. E-skydd: 

hfp vx 735 - hfp vx 740

XO

2103 2103 15:00 18:00 D A A-skydd: M 362 - M 353. E-skydd: 

hfp vx 737 - hfp vx 744

XO6 1-10

2135 2135 15:00 18:00 D A A-skydd: M 362 - M 353. E-skydd: 

hfp vx 737 - hfp vx 744

XO

2103 2103 12:00 15:00 D A A-skydd: M 364 - M 355. XTo7 1-10

2135 2135 12:00 15:00 D A A-skydd: M 364 - M 355. XTo

2103 2103 15:00 18:00 D A A-skydd: M 378 - M 357. E-skydd: 

hfp vx 741 - M 357

XTo8 1-10

2135 2135 15:00 18:00 D A A-skydd: M 378 - M 357. E-skydd: 

hfp vx 741 - M 357

XTo

2103 2103 12:00 15:00 D A A-skydd: M 368 - M 359. E-skydd: 

hfp vx 743 - M359

XF9 1-10

2135 2135 12:00 15:00 D A A-skydd: M 368 - M 359. E-skydd: 

hfp vx 743 - M359

XF

2103 2103 15:00 18:00 D A A-skydd:  hfp vx 743, 770 - M 365 XF10 1-10

2135 2135 15:00 18:00 D A A-skydd:  hfp vx 743, 770 - M 365F

Trafikpåverkan: 

Begränsad Kapacitet

Avstängt kring Lokstall

Kontaktledningsbesiktning 

Mgb Lokstall

317738

Övrigt

MGB 2139 2139 16:30 23:30 D A A-skydd: Hfp vx 771, 775 - infgräns 

gt581,  hfp vx 586, 510, 786, 

stoppbockar sb322, s393, s395, 

fs462

XL6,11,12,1

3,13v,70,

91,92
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Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Underhåll Spiralbromsar 

Mgb

324796

Övrigt

MGB 2101 2101 07:30 14:00 D A Hfpvx 24 -- Hfpvx 507F23

2129 2129 07:30 14:00 D A Hfpvx 24 -- Hfpvx 507F

2102 2102 07:30 14:00 D A Hfpvx 24 -  Hfpvx 514F24

2130 2130 07:30 14:00 D A Hfpvx 24 -- Hfpvx 514F

2103 2103 07:30 14:00 D A Hfpvx 25 --Hfpvx 516a,514F25

2131 2131 07:30 14:00 D A Hfvxl 25 -- Hfpvx 516a,514F

2104 2104 07:30 14:00 D A Hfpvx 25 -- Hfpvx 529F26

2132 2132 07:30 14:00 D A Hfpvx 25 -- Hfpvx 529F

2105 2105 07:30 14:00 D A Hfpvx 26 -- Hfpvx532F27

2133 2133 07:30 14:00 D A Hfpvx 26 -Hfpvx 532F

2106 2106 07:30 14:00 D A Hfpvx  28 -- Hfpvx 532F28

2134 2134 07:30 14:00 D A Hfpvx 28 -- Hfpvx 532F

2107 2107 07:30 14:00 D A Hfpvx28 --Hfpvx 531F29

2135 2135 07:30 14:00 D A Hfpvx 28 --Hfpvx 531F

2108 2108 07:30 14:00 D A Hfpvx 27 -- Hfpvx 530F30

2136 2136 07:30 14:00 D A Hfpvx 27 --Hfpvx 530F

2109 2109 07:30 14:00 D A Hfpvx 27 - Hfpvx 527F31

2137 2137 07:30 14:00 D A Hfpvx 27 -- Hfpvx 527F

2110 2110 07:30 14:00 D A Hfpvx 34 --Hfpvx  527F32

2138 2138 07:30 14:00 D A Hfpvx 34 --Hfpvx 527F

2111 2111 07:30 14:00 D A Hfpvx 36 - Hfpvx 523F33

2139 2139 07:30 14:00 D A Hfpvx 36 --Hfpvx 523F

2112 2112 07:30 14:00 D A Hfpvx 36 --Hfpvx 522F34

2140 2140 07:30 14:00 D A Hfpvx 36 --Hfpvx 522F

2113 2113 07:30 14:00 D A Hfpvx 35-- Hfpvx 518F35

2141 2141 07:30 14:00 D A Hfpvx35-- Hfpvx 518F

2114 2114 07:30 14:00 D A Hfpvx 37 -Hfpvx 519F36

2142 2142 07:30 14:00 D A Hfpvx 37 - Hfpvx519F

2115 2115 07:30 14:00 D A Hfpvx 37 -Hfpvxl 520F37

2143 2143 07:30 14:00 D A Hfpvx 37 - Hfpvx 520F

2116 2116 07:30 14:00 D A Hfpvx 39 - Hfpvx 520F38

2144 2144 07:30 14:00 D A Hfpvx 39 - Hfpvx 520F

2117 2117 07:30 14:00 D A Hfpvx39 - stoppbockF39

2145 2145 07:30 14:00 D A Hfpvx 39 - stoppbockF

2118 2118 07:30 14:00 D A Hfpvx 14 - Hfpvx 510F14

2146 2146 07:30 14:00 D A Hfpvx 14 -Hfpvx 510F

2119 2119 07:30 14:00 D A Hfpvx 14 - Hfpvx 511F15

2147 2147 07:30 14:00 D A Hfpvx14 - Hfpvx 511F

2120 2120 07:30 14:00 D A Hfpvx 15 -Hfpvx 512F16

2148 2148 07:30 14:00 D A Hfpvx 15 -Hfpvx 512F

2121 2121 07:30 14:00 D A Hfpvx18 -Hfpvx 512F17

2149 2149 07:30 14:00 D A Hfpvx 18 - Hfpvx512F

2122 2122 07:30 14:00 D A Hfpvx 18 - Hfpvx 508F18

2123 2123 07:30 14:00 D A Hfpvx 16 - Hfpvx508F19

2124 2124 07:30 14:00 D A Hfpvx 16 -Hfpvx 513F20

2125 2125 07:30 14:00 D A Hfpvx 17 - Hfpvx 513F21

2126 2126 07:30 14:00 D A Hfpvx 17 - Hfpvx 509F22
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Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Underhåll Balkbromsar Mgb324797

Övrigt

MGB 2053 2053 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx 

510,506,505,504

M14 - 22

2103 2103 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx  

510,506,505,504

M

2106 2106 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx 

510,506,505,504

M

2109 2109 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx 

510,506,505,504

M

2112 2112 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx 

510,506,505,504

M

2115 2115 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx  

510,506,505,504

M

2118 2118 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - 

Hfpvx510,506,505,504

M

2121 2121 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx 

510,506,505,504

M

2124 2124 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - 

Hfpvx510,506,505,504

M

2127 2127 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx 

510,506,505,504

M

2130 2130 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx 

510,506,505,504

M

2133 2133 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx  

510,506,505,504

M

2136 2136 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx 

510,506,505,504

M

2139 2139 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx 

510,506,505,504

M

2142 2142 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx 

510,506,505,504

M

2145 2145 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx 

510,506,505,504

M

2148 2148 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx  

510,506,505,504

M

2101 2101 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx 

504,516a,526,527

M23 - 31

2104 2104 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx 

504,516a,526,527

M

2107 2107 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx 

504,516a,526,527

M

2110 2110 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx 

504,516a,526,527

M

2113 2113 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx 

504,516a,526,527

M

2116 2116 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx 

504,516a,526,527

M

2119 2119 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx 

504,516a,526,527

M
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2122 2122 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx 

504,516a,526,527

M23 - 31

2125 2125 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx 

504,516a,526,527

M

2128 2128 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx 

504,516a,526,527

M

2131 2131 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx504,516a,526,527M

2134 2134 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx 

504,516a,526,527

M

2137 2137 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx504,516a,526,527M

2140 2140 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx  

504,516a,526,527

M

2143 2143 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx 

504,516a,526,527

M

2146 2146 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx 

504,516a,526,527

M

2149 2149 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx 

504,516a,526,527

M

2102 2102 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfp vx 

563a,518,526,527,523,522

M32 - 39

2105 2105 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2108 2108 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2111 2111 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2114 2114 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2117 2117 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2120 2120 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2123 2123 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2126 2126 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2129 2129 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2132 2132 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2135 2135 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2138 2138 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2141 2141 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2144 2144 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M
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2147 2147 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M32 - 39

Trafikpåverkan: 

Begränsad Kapacitet

Mellan Arlöv och I-gruppen Mgb - endast spår 59.

Når inte spår 49/50 Malmö C

Vxl bes 134, 135, 137, 702, 

704, 705

325761

Övrigt

MGB 2051 2051 00:00 03:00 D A M 715, 717 - 756, 758Ti61,62

2103 2103 00:00 03:00 D A M 715, 717 - 756, 758Ti

2113 2113 00:00 03:00 D A M 715, 717 - 756, 758Ti

2121 2121 00:00 03:00 D A M 715, 717 - 756, 758Ti

2127 2127 00:00 03:00 D A M 715, 717 - 756, 758Ti

2139 2139 00:00 03:00 D A M 715, 717 - 756, 758Ti

2148 2148 00:00 03:00 D A M 715, 717 - 756, 758Ti

Trafikpåverkan: 

Begränsad Kapacitet

Stängt in till Combiterminalen Mertz.

Vxl bes 701, 706, 713, 714325775

Övrigt

MGB 2051 2051 03:00 05:00 D A M 307, 313 - M 331, 380Ti47,50,59

2103 2103 03:00 05:00 D A M 307, 313 - M 331, 380Ti

2113 2113 03:00 05:00 D A M 307, 313 - M 331, 380Ti

2121 2121 03:00 05:00 D A M 307, 313 - M 331, 380Ti

2127 2127 03:00 05:00 D A M 307, 313 - M 331, 380Ti

2139 2139 03:00 05:00 D A M 307, 313 - M 331, 380Ti

2148 2148 03:00 05:00 D A M 307, 313 - M 331, 380Ti

Trafikpåverkan:

Beränsad kapacitet Arlöv - Malmö C

Vxl bes 

129,130,123,124,133

325776

Övrigt

MGB 2051 2051 00:00 03:00 D A M 711, 713 - M 732, 734O63,64

2103 2103 00:00 03:00 D A M 711, 713 - M 732, 734O

2113 2113 00:00 03:00 D A M 711, 713 - M 732, 734O

2121 2121 00:00 03:00 D A M 711, 713 - M 732, 734O

2127 2127 00:00 03:00 D A M 711, 713 - M 732, 734O

2139 2139 00:00 03:00 D A M 711, 713 - M 732, 734O

2148 2148 00:00 03:00 D A M 711, 713 - M 732, 734O

Trafikpåverkan:

Når ej spår 49/50 Malmö C

Vxl bes 708, 709, 717, 719325777

Övrigt

MGB 2051 2051 03:00 05:00 D A M 727 - 738.O61

2103 2103 03:00 05:00 D A M 727 - 738.O

2113 2113 03:00 05:00 D A M 727 - 738.O

2121 2121 03:00 05:00 D A M 727 - 738.O

2127 2127 03:00 05:00 D A M 727 - 738.O

2139 2139 03:00 05:00 D A M 727 - 738.O

2148 2148 03:00 05:00 D A M 727 - 738.O
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Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Klovningsplan 20 MGB

Vxl bes inom klovningsplan 

20

325792

Övrigt

MGB 2104 2104 10:00 13:00 D A M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - 

Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 

752

M1-6

2115 2115 10:00 13:00 D A M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - 

Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 

752

M

2122 2122 10:00 13:00 D A M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - 

Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 

752

M

2129 2129 10:00 13:00 D A M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - 

Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 

752

M

2140 2140 10:00 13:00 D A M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - 

Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 

752

M

2149 2149 10:00 13:00 D A M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - 

Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 

752

M

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Arlöv-Malmö godsbangård

Vxl bes 721325794

Övrigt

MGB 2104 2104 08:05 08:35 D A M 335 - M 372Ti59

2115 2115 08:05 08:35 D A M 335 - M 372Ti

2122 2122 08:05 08:35 D A M 335 - M 372Ti

2129 2129 08:05 08:35 D A M 335 - M 372Ti

2140 2140 08:05 08:35 D A M 335 - M 372Ti

2149 2149 08:05 08:35 D A M 335 - M 372Ti

Trafikpåverkan:

Begränsad kapacitet

Vxl bes 747325820

Övrigt

MGB 2104 2104 09:00 09:30 D A M 369 - M 330Ti59

2115 2115 09:00 09:30 D A M 369 - M 330Ti

2122 2122 09:00 09:30 D A M 369 - M 330Ti

2129 2129 09:00 09:30 D A M 369 - M 330Ti

2140 2140 09:00 09:30 D A M 369 - M 330Ti

2149 2149 09:00 09:30 D A M 369 - M 330Ti

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Lokalt i växel 778/779 och 776 i samråd med Tkl.

Vxl bes 778/779, 776325823

Övrigt

MGB 2104 2104 11:10 12:10 D A M 371 - 310, 312Ti59 40,41

2115 2115 11:10 12:10 D A M 371 - 310, 312Ti

2122 2122 11:10 12:10 D A M 371 - 310, 312Ti

2129 2129 11:10 12:10 D A M 371 - 310, 312Ti

2140 2140 11:10 12:10 D A M 371 - 310, 312Ti

2149 2149 11:10 12:10 D A M 371 - 310, 312Ti



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

396 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Klovningsplan 1 Malmö Gbg

Lokalt i växlar i samråd med Tkl.

Vxl bes inom klovningsplan 

1

325872

Övrigt

MGB 2105 2105 07:30 09:30 D A M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 

732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 

368, 370

Ti59 4-10

2116 2116 07:30 09:30 D A M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 

732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 

368, 370

Ti

2120 2120 07:30 09:30 D A M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 

732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 

368, 370

Ti

2130 2130 07:30 09:30 D A M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 

732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 

368, 370

Ti

2135 2135 07:30 09:30 D A M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 

732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 

368, 370

Ti

2147 2147 07:30 09:30 D A M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 

732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 

368, 370

Ti

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Klovningsplan 14 Malmö Gbg

Lokalt i växlar samråd med Tkl.

Vxl bes inom klovningsplan 

14

325879

Övrigt

MGB 2105 2105 11:00 12:00 D A Hfp vx 727, 725 - M 345, 347Ti2,3

2116 2116 11:00 12:00 D A Hfp vx 727, 725 - M 345, 347Ti

2120 2120 11:00 12:00 D A Hfp vx 727, 725 - M 345, 347Ti

2130 2130 11:00 12:00 D A Hfp vx 727, 725 - M 345, 347Ti

2135 2135 11:00 12:00 D A Hfp vx 727, 725 - M 345, 347Ti

2147 2147 11:00 12:00 D A Hfp vx 727, 725 - M 345, 347Ti

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Klovningsplan 9 Malmö Gbg

Lokalt i växlar i samråd med Tkl.

Vxl bes inom klovningsplan 

9

325885

Övrigt

MGB 2105 2105 14:00 16:00 D A Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 

343, Hfp vx 728

Ti59 1

2116 2116 14:00 16:00 D A Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 

343, Hfp vx 728

Ti

2120 2120 14:00 16:00 D A Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 

343, Hfp vx 728

Ti

2130 2130 14:00 16:00 D A Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 

343, Hfp vx 728

Ti

2135 2135 14:00 16:00 D A Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 

343, Hfp vx 728

Ti

2147 2147 14:00 16:00 D A Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 

343, Hfp vx 728

Ti



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

397 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Lokalt i växlar i samråd med Tkl.

Vxl bes 759, 758, 766, 

763/760, 765/762

325886

Övrigt

MGB 2105 2105 07:30 10:00 D Vxl bes 759, 

758, 766

A M 365 - 328O10

2116 2116 07:30 10:00 D Vxl bes 759, 

758, 766

A M 365 - 328O

2120 2120 07:30 10:00 D Vxl bes 759, 

758, 766

A M 365 - 328O

2130 2130 07:30 10:00 D Vxl bes 759, 

758, 766

A M 365 - 328O

2135 2135 07:30 10:00 D Vxl bes 759, 

758, 766

A M 365 - 328O

2147 2147 07:30 10:00 D Vxl bes 759, 

758, 766

A M 365 - 328O

2105 2105 10:00 11:00 D Vxl bes 

763/760, 

765/762

A M 359 - 326O9

2116 2116 10:00 11:00 D Vxl bes 

763/760, 

765/762

A M 359 - 326O

2120 2120 10:00 11:00 D Vxl bes 

763/760, 

765/762

A M 359 - 326O

2130 2130 10:00 11:00 D Vxl bes 

763/760, 

765/762

A M 359 - 326O

2135 2135 10:00 11:00 D Vxl bes 

763/760, 

765/762

A M 359 - 326O

2147 2147 10:00 11:00 D Vxl bes 

763/760, 

765/762

A M 359 - 326O



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

398 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet 

Klovningsplan 1 Malmö Godsbangård

Spårbes Mgb I-gruppen325902

Övrigt

MGB 2105 2106 23:00 24:00 D A M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 

732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 

368, 370

S59 4-10

2106 2107 00:00 05:00 D A M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 

732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 

368, 370

M

2130 2130 23:00 24:00 D A M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 

732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 

368, 370

S

2131 2131 00:00 05:00 D A M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 

732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 

368, 370

M

2140 2140 23:00 24:00 D A M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 

732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 

368, 370

S

2141 2141 00:00 05:00 D A M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 

732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 

368, 370

M



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

399 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad kapacitet

Når inte spår 49/50 när arbetet sker på spår 61

Spårbes 59, 61-64325907

Övrigt

MGB 2106 2106 23:00 01:00 D Spårbes spår 

61

A M 707 - M 107nmO61

2131 2131 23:00 01:00 D Spårbes spår 

61

A M 707 - M 107nmO

2141 2141 23:00 01:00 D Spårbes spår 

61

A M 707 - M 107nmO

2106 2106 23:00 01:00 D Spårbes spår 

64

A M 701 - M 101nmTi64

2131 2131 23:00 01:00 D Spårbes spår 

64

A M 701 - M 101nmTi

2141 2141 23:00 01:00 D Spårbes spår 

64

A M 701 - M 101nmTi

2106 2106 01:00 03:00 D Spårbes spår 

63

A M 703 - M 103O63

2131 2131 01:00 03:00 D Spårbes spår 

63

A M 703 - M 103O

2141 2141 01:00 03:00 D Spårbes spår 

63

A M 703 - M 103O

2106 2106 03:00 05:00 D Spårbes spår 

62

A M 705 - M 105O62

2131 2131 03:00 05:00 D Spårbes spår 

62

A M 705 - M 105O

2141 2141 03:00 05:00 D Spårbes spår 

62

A M 705 - M 105O

2106 2106 01:00 03:00 D Spårbes spår 

59

A M 372 - M 371Ti59

2131 2131 01:00 03:00 D Spårbes spår 

59

A M 372 - M 371Ti

2141 2141 01:00 03:00 D Spårbes spår 

59

A M 372 - M 371Ti



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

400 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Två spår i taget vagnfria.

Spårbes I-gruppen 1-10325928

Övrigt

MGB 2107 2107 07:30 09:00 D Spårbes spår 

1,2

A M 352, 354 - M 343, 345Ti1,2

2132 2132 07:30 09:00 D Spårbes spår 

1,2

A M 352, 354 - M 343, 345Ti

2143 2143 07:30 09:00 D Spårbes spår 

1,2

A M 352, 354 - M 343, 345Ti

2107 2107 09:00 10:30 D Spårbes spår 

3,4

A M 356, 358 - M 347, 349Ti3,4

2132 2132 09:00 10:30 D Spårbes spår 

3,4

A M 356, 358 - M 347, 349Ti

2143 2143 09:00 10:30 D Spårbes spår 

3,4

A M 356, 358 - M 347, 349Ti

2107 2107 10:30 12:00 D Spårbes spår 

5,6

A M 360, 374 - M 351, 353Ti5,6

2132 2132 10:30 12:00 D Spårbes spår 

5,6

A M 360, 374 - M 351, 353Ti

2143 2143 10:30 12:00 D Spårbes spår 

5,6

A M 360, 374 - M 351, 353Ti

2107 2107 07:30 09:30 D Spårbes spår 

7,8

A M 364, 378 - M 355, 357O7,8

2132 2132 07:30 09:30 D Spårbes spår 

7,8

A M 364, 378 - M 355, 357O

2143 2143 07:30 09:30 D Spårbes spår 

7,8

A M 364, 378 - M 355, 357O

2107 2108 10:00 12:00 D Spårbes spår 

9,10

A M 368, 370 -  M 359, 365O9,10

2132 2132 10:00 12:00 D Spårbes spår 

9,10

A M 368, 370 -  M 359, 365O

2143 2143 10:00 12:00 D Spårbes spår 

9,10

A M 368, 370 -  M 359, 365O

Trafikpåverkan:

Begränsad kapacitet

Nm måndag v 2125 spår 47,49 och 51 vagnfria.

Nm måndag v 2127 spår 48,52 och 53 vagnfria

Växling ok med samråd

Säkerhetsbesiktning 

kombiterminalen

326072

Övrigt

MGB 2124 2124 22:00 24:00 D A M 380, stoppbock sb419, sb418, 

sb407, sb4a, sb4b, sb56, sb2 - M 

363

S47-49,51-

56,57g

2125 2125 00:00 05:00 D A M 380, stoppbock sb419, sb418, 

sb407, sb4a, sb4b, sb56, sb2 - M 

363

M

2125 2125 22:00 24:00 D A M 380, stoppbock sb419, sb418, 

sb407, sb4a, sb4b, sb56, sb2 - M 

363

S

2126 2126 00:00 05:00 D A M 380, stoppbock sb419, sb418, 

sb407, sb4a, sb4b, sb56, sb2 - M 

363

M



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

401 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Objekt att använda vid större snöfall för borttransport 

av snö.

Även snöröjning bakom balk 1, 2, 3. En grupp frigjord 

åt gången

Avropas vid behov. Vid akut behov även 

direktplanering

Snöröjning326208

Övrigt

MGB 2143 2148 00:00 24:00 H A M: 368,370 -- 359,365M-S9,10 

14-39

2143 2148 00:00 24:00 H A En grupp i tagetM-S

2149 2149 00:00 24:00 H A M: 368,370 -- 359,365M-L

2149 2149 00:00 24:00 H A En grupp i tagetM-L

Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra 

skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, 

Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt.

 Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får 

finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs 

som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och 

 Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, 

automatik

Datorskifte Mgb328814

Övrigt

MGB 2105 2105 01:30 02:00 D B M309, M380  -- M304, M302, 

M314, M316, M306, M300, M328, 

M326, M363

TiAlla

2113 2116 01:30 02:00 D B M309, M380  -- M304, M302, 

M314, M316, M306, M300, M328, 

M326, M363

Ti

2121 2124 01:30 02:00 D B M309, M380  -- M304, M302, 

M314, M316, M306, M300, M328, 

M326, M363

Ti

2133 2133 01:30 02:00 D B M309, M380  -- M304, M302, 

M314, M316, M306, M300, M328, 

M326, M363

Ti

2140 2140 01:30 02:00 D B M309, M380  -- M304, M302, 

M314, M316, M306, M300, M328, 

M326, M363

Ti

2148 2148 01:30 02:00 D B M309, M380  -- M304, M302, 

M314, M316, M306, M300, M328, 

M326, M363

Ti

Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra 

skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, 

Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt.

 Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får 

finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs 

som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och 

 Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, 

automatik

Datorskifte Mgb sp 61 - 64328815

Övrigt

MGB 2105 2105 03:00 03:30 D B M602, M604, M606, M608 -- M101, 

M103, M105, M107

TiAlla

2113 2113 03:00 03:30 D B M602, M604, M606, M608 -- M101, 

M103, M105, M107

Ti

2121 2121 03:00 03:30 D B M602, M604, M606, M608 -- M101, 

M103, M105, M107

Ti

2133 2133 03:00 03:00 D B M602, M604, M606, M608 -- M101, 

M103, M105, M107

Ti

2140 2140 03:00 03:30 D B M602, M604, M606, M608 -- M101, 

M103, M105, M107

Ti

2148 2148 03:00 03:30 D B M602, M604, M606, M608 -- M101, 

M103, M105, M107

Ti



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

402 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Stänger spår 59 norrifrån, samt del av 

spår 61.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.

 ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 

utpekade spårväxlar

Klovningsplan 7.

GD 80 Växelservice vxl 

718/723

328816

Övrigt

MGB 2102 2102 08:00 10:00 D A M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, 

Hfp vx 724

M59

2107 2107 08:00 10:00 D A M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, 

Hfp vx 724

M

2112 2112 08:00 10:00 D A M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, 

Hfp vx 724

M

2117 2117 08:00 10:00 D A M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, 

Hfp vx 724

M

2122 2122 08:00 10:00 D A M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, 

Hfp vx 724

M

2127 2127 08:00 10:00 D A M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, 

Hfp vx 724

M

2132 2132 08:00 10:00 D A M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, 

Hfp vx 724

M

2137 2137 08:00 10:00 D A M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, 

Hfp vx 724

M

2142 2142 08:00 10:00 D A M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, 

Hfp vx 724

M

2147 2147 08:00 10:00 D A M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, 

Hfp vx 724

M

Trafikpåverkan: Stänger spår 4-10 norrifrån, går att 

komma till spår 59, 1-3 via spår 61.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.

ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 

utpekade spårväxlar

Klovningsplan 1.

GD 80 Växelservice vxl 

715/722

328817

Övrigt

MGB 2102 2102 10:00 12:00 D 10 A M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 

- M 358,360,374,364,378,368,370

M1,59

2107 2107 10:00 12:00 D 10 A M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 

- M 358,360,374,364,378,368,370

M

2112 2112 10:00 12:00 D 10 A M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 

- M 358,360,374,364,378,368,370

M

2117 2117 10:00 12:00 D 10 A M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 

- M 358,360,374,364,378,368,370

M

2122 2122 10:00 12:00 D 10 A M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 

- M 358,360,374,364,378,368,370

M

2127 2127 10:00 12:00 D 10 A M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 

- M 358,360,374,364,378,368,370

M

2132 2132 10:00 12:00 D 10 A M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 

- M 358,360,374,364,378,368,370

M

2137 2137 10:00 12:00 D 10 A M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 

- M 358,360,374,364,378,368,370

M

2142 2142 10:00 12:00 D 10 A M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 

- M 358,360,374,364,378,368,370

M

2147 2147 10:00 12:00 D 10 A M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 

- M 358,360,374,364,378,368,370

M



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

403 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Stänger spår 1.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 

utpekade spårväxlar

Klovningsplan 11.

GD 80 Växelservice vxl 724328818

Övrigt

MGB 2102 2102 12:00 13:00 D A Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728M1,59

2107 2107 12:00 13:00 D A Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728M

2112 2112 12:00 13:00 D A Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728M

2117 2117 12:00 13:00 D A Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728M

2122 2122 12:00 13:00 D A Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728M

2127 2127 12:00 13:00 D A Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728M

2132 2132 12:00 13:00 D A Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728M

2137 2137 12:00 13:00 D A Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728M

2142 2142 12:00 13:00 D A Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728M

2147 2147 12:00 13:00 D A Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728M



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

404 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Stänger av spår 1-8 i söder, spår 

11-13, 91,92 norrifrån.

ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 

utpekade spårväxlar

Klovningsplan 20

GD 80 Växelservice vxl 

744/745

328819

Övrigt

MGB 2102 2102 21:15 22:15 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L4,5,6

2102 2102 22:50 23:50 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2107 2107 21:15 22:15 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2107 2107 22:50 23:50 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2112 2112 21:15 22:15 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2112 2112 22:50 23:50 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2117 2117 21:15 22:15 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2117 2117 22:50 23:50 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2122 2122 21:15 22:15 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2122 2122 22:50 23:50 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2127 2127 22:15 22:15 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2127 2127 22:50 23:50 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2132 2132 21:15 22:15 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2132 2132 22:50 23:50 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2137 2137 21:15 22:15 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2137 2137 22:50 23:50 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

405 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2142 2142 21:15 22:15 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L4,5,6

2142 2142 22:50 23:50 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2147 2147 21:15 22:15 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2147 2147 22:50 23:50 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

Trafikpåverkan: stänger spår 7, 8 i söder, går endast 

att komma till rangerbangården via spår 10.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 

utpekade spårväxlar

Klovningsplan 26.

GD 80 Växelservice vxl 762328820

Övrigt

MGB 2102 2102 16:00 17:00 D A Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 

756, M 324,326

L7,8,9,10

2107 2107 16:00 17:00 D A Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 

756, M 324,326

L

2112 2112 16:00 17:00 D A Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 

756, M 324,326

L

2117 2117 16:00 17:00 D A Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 

756, M 324,326

L

2122 2122 16:00 17:00 D A Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 

756, M 324,326

L

2127 2127 16:00 17:00 D A Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 

756, M 324,326

L

2132 2132 16:00 17:00 D A Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 

756, M 324,326

L

2137 2137 16:00 17:00 D A Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 

756, M 324,326

L

2142 2142 16:00 17:00 D A Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 

756, M 324,326

L

2147 2147 16:00 17:00 D A Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 

756, M 324,326

L



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

406 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Stänger spår 7, 8 i söder, samt spår 

11-13, 91, 92 norrifrån..

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.

ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 

utpekade spårväxlar

Klovningsplan 30

GD 80 Växelservice vxl 

771/772

328821

Övrigt

MGB 2102 2102 18:40 20:40 D A Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 

774,776, 

M314,316,394,396,308,324

L6,7,8

2107 2107 18:40 20:40 D A Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 

774,776, 

M314,316,394,396,308,324

L

2112 2112 18:40 20:40 D A Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 

774,776, 

M314,316,394,396,308,324

L

2117 2117 18:40 20:40 D A Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 

774,776, 

M314,316,394,396,308,324

L

2122 2122 18:40 20:40 D A Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 

774,776, 

M314,316,394,396,308,324

L

2127 2127 18:40 20:40 D A Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 

774,776, 

M314,316,394,396,308,324

L

2132 2132 18:40 20:40 D A Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 

774,776, 

M314,316,394,396,308,324

L

2137 2137 18:40 20:40 D A Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 

774,776, 

M314,316,394,396,308,324

L

2142 2142 18:40 20:40 D A Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 

774,776, 

M314,316,394,396,308,324

L

2147 2147 18:40 20:40 D A Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 

774,776, 

M314,316,394,396,308,324

L



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

407 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift mot Övn.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.

ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 

utpekade spårväxlar

Klovningsplan 24.

GD 80 Växelservice vxl 

778/779

328822

Övrigt

MGB X 2102 2102 13:00 15:00 D A M330,M318, Hfp vx 773 - M304, 

Hfp vx 776

M59

2107 2107 13:00 15:00 D A M330,M318, Hfp vx 773 - M304, 

Hfp vx 776

M

2112 2112 13:00 15:00 D A M330,M318, Hfp vx 773 - M304, 

Hfp vx 776

M

2117 2117 13:00 15:00 D A M330,M318, Hfp vx 773 - M304, 

Hfp vx 776

M

2122 2122 13:00 15:00 D A M330,M318, Hfp vx 773 - M304, 

Hfp vx 776

M

2127 2127 13:00 15:00 D A M330,M318, Hfp vx 773 - M304, 

Hfp vx 776

M

2132 2132 13:00 15:00 D A M330,M318, Hfp vx 773 - M304, 

Hfp vx 776

M

2137 2137 13:00 15:00 D A M330,M318, Hfp vx 773 - M304, 

Hfp vx 776

M

2142 2142 13:00 15:00 D A M330,M318, Hfp vx 773 - M304, 

Hfp vx 776

M

2147 2147 13:00 15:00 D A M330,M318, Hfp vx 773 - M304, 

Hfp vx 776

M



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

408 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet Malmö Pbg

Se framtagna kartor

Två Tkl områden

Banarbetsdagar Malmö pbg 

Område 5

313245

Övrigt

MGB M 2102 2102 07:30 15:00 D A E-skydd. Hfp vx 677 - 240, 

A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns 

Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, 

A-skydd Mgb: Gräns M - vx 522

XF50, 

80-82,90

2111 2111 07:30 15:00 D A E-skydd. Hfp vx 677 - 240, 

A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns 

Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, 

A-skydd Mgb: Gräns M - vx 522

XF

2119 2119 07:30 15:00 D A E-skydd. Hfp vx 677 - 240, 

A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns 

Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, 

A-skydd Mgb: Gräns M - vx 522

XF

2127 2127 07:30 15:00 D A E-skydd. Hfp vx 677 - 240, 

A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns 

Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, 

A-skydd Mgb: Gräns M - vx 522

XF

2130 2130 07:30 15:00 D A E-skydd. Hfp vx 677 - 240, 

A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns 

Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, 

A-skydd Mgb: Gräns M - vx 522

XF

2138 2138 07:30 15:00 D A E-skydd. Hfp vx 677 - 240, 

A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns 

Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, 

A-skydd Mgb: Gräns M - vx 522

XF

2146 2146 07:30 15:00 D A E-skydd. Hfp vx 677 - 240, 

A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns 

Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, 

A-skydd Mgb: Gräns M - vx 522

XF

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet,

Når ej depå via "växelgatan"

Når ej spår 49/50 Malmö C

Kontaktledningsbesiktning 

Mgb-M sp 61,1

317128

Övrigt

MGB M 2121 2121 23:00 05:00 D A A-skydd Mgb: M 728 - M 107. 

A-skydd M: M 107 - M 147. 

E-skydd Mgb: M 747 - M 107. 

E-skydd M: M 107, hfp vx 607, 

610, 619, 622 - hfp vx 678.

XnmTi61,1

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet, "växelgatan" 

växling till/från depå via Östervärn

Kontaktledningsbesiktning 

Mgb-M sp 62,2

317134

Övrigt

MGB M 2121 2121 23:00 05:00 D A A-skydd Mgb: M 745 - M 105. 

A-skydd M: M 105 - M 276, 145. 

E-skydd Mgb: M 756 - M 105. 

E-skydd M: M 105 - M 276, Hfp vx 

621, 624, 632.

XnmO62,2

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet, "växelgatan"

växling tii/från depå via Östervärn

Kontaktledningsbesiktning 

Mgb-M sp 63,3

317137

Övrigt

MGB M 2121 2121 23:00 05:00 D A A-skydd Mgb: M 724 - M 103. 

A-skydd M: M 103 - M 273. 

E-skydd Mgb: M 743 - M 103. 

E-skydd M: M 103, hfp vx 602, 

617, 626, 623, 632 - M 154

XnmTo63,3



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

409 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet, "växelgatan"

Ingen åtkomst till spår 5-9

Spår 10 trafik endast från Östervärn

Kontaktledningsbesiktning 

Mgb-M sp 64,4

317138

Övrigt

MGB M 2121 2121 23:00 05:00 D A A-skydd Mgb: M 731 - M 101. 

A-skydd M: M 101 - M 233, 232. 

E-skydd Mgb: M 762, Hfp vx 129 - 

M 101. E-skydd M: M 101, Hfp vx 

601, 604, 615, 618, 638, 635, 625, 

M 152, 204.

XnmF64,4

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Två tkl område

Banarbetsnätter Underhåll, 

Lokstall Mgb

317160

Övrigt

MGB M 2103 2103 20:15 06:15 D A M: Hfp vx 775, 785, 510 - 

gränstavla gt581, gt586, g20 - M: 

Gränstavla g21 - vx 301

XnmSMgb 

11,12,13,

70,90,58

4,586. 

Msp 90

2107 2107 20:15 06:15 D A M: Hfp vx 775, 785, 510 - 

gränstavla gt581, gt586, g20 - M: 

Gränstavla g21 - vx 301

XnmS

2111 2111 20:15 06:15 D A M: Hfp vx 775, 785, 510 - 

gränstavla gt581, gt586, g20 - M: 

Gränstavla g21 - vx 301

XnmS

2115 2115 20:15 06:15 D A M: Hfp vx 775, 785, 510 - 

gränstavla gt581, gt586, g20 - M: 

Gränstavla g21 - vx 301

XnmS

2119 2119 20:15 06:15 D A M: Hfp vx 775, 785, 510 - 

gränstavla gt581, gt586, g20 - M: 

Gränstavla g21 - vx 301

XnmS

2123 2123 20:15 06:15 D A M: Hfp vx 775, 785, 510 - 

gränstavla gt581, gt586, g20 - M: 

Gränstavla g21 - vx 301

XnmS

2127 2127 20:15 06:15 D A M: Hfp vx 775, 785, 510 - 

gränstavla gt581, gt586, g20 - M: 

Gränstavla g21 - vx 301

XnmS

2135 2135 20:15 06:15 D A M: Hfp vx 775, 785, 510 - 

gränstavla gt581, gt586, g20 - M: 

Gränstavla g21 - vx 301

XnmS

2139 2139 20:15 06:15 D A M: Hfp vx 775, 785, 510 - 

gränstavla gt581, gt586, g20 - M: 

Gränstavla g21 - vx 301

XnmS

2144 2144 20:15 06:15 D A M: Hfp vx 775, 785, 510 - 

gränstavla gt581, gt586, g20 - M: 

Gränstavla g21 - vx 301

XnmS

2148 2148 20:15 06:15 D A M: Hfp vx 775, 785, 510 - 

gränstavla gt581, gt586, g20 - M: 

Gränstavla g21 - vx 301

XnmS



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

410 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Begränsad Kapacitet Malmö Personbangård

Kontaktledningsbesiktning 

M/Mgb sp 50,80-82,90

317639

Övrigt

MGB M 2119 2119 07:30 15:00 D A A-skydd: M hfp vx 677, 368, Gräns 

Mgb – stoppbock spår 19, 20, 23, 

24, 25, 49, 50 A-skydd Mgb: Gräns 

M – vx 552

XF50,80-82,

90

2138 2138 07:30 15:00 D A A-skydd: M hfp vx 677, 368, Gräns 

Mgb – stoppbock spår 19, 20, 23, 

24, 25, 49, 50 A-skydd Mgb: Gräns 

M – vx 552

XF

Trafikpåverkan:

Begränsad kapacitet Arlöv - Malmö C

Vegetationsröjning TSA - 

Al-Mgb-Mc sp 61,62

326443

Övrigt

MGB M 2117 2117 23:00 24:00 D Vegröj TSA A M705,707 - M135, M207S61,62,1,2

2118 2118 00:00 05:00 D Vegröj TSA A M705,707 - M135, M207M

2122 2122 23:00 24:00 D Vegröj TSA A M705,707 - M135, M207S

2123 2123 00:00 05:00 D Vegröj TSA A M705,707 - M135, M207M

2126 2126 23:00 24:00 D Vegröj TSA A M705,707 - M135, M207S

2127 2127 00:00 05:00 D Vegröj TSA A M705,707 - M135, M207M

2131 2131 23:00 24:00 D Vegröj TSA A M705,707 - M135, M207S

2132 2132 00:00 05:00 D Vegröj TSA A M705,707 - M135, M207M

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet Malmö Pbg

Se framtagna kartor

Banarbetsdagar Malmö pbg 

Område 1

313234

Övrigt

M 2102 2102 09:00 15:00 D A M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 

352, 359, infragräns gt328, 

g376a,g376b

XM67 - 73, 

26 - 28

2111 2111 09:00 15:00 D A M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 

352, 359, infragräns gt328, 

g376a,g376b

XM

2119 2119 09:00 15:00 D A M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 

352, 359, infragräns gt328, 

g376a,g376b

XM

2127 2127 09:00 15:00 D A M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 

352, 359, infragräns gt328, 

g376a,g376b

XM

2130 2130 09:00 15:00 D A M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 

352, 359, infragräns gt328, 

g376a,g376b

XM

2138 2138 09:00 15:00 D A M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 

352, 359, infragräns gt328, 

g376a,g376b

XM

2146 2146 09:00 15:00 D A M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 

352, 359, infragräns gt328, 

g376a,g376b

XM



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

411 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet Malmö Pbg

Se framtagna kartor

Banarbetsdagar Malmö pbg 

Område 2

313237

Övrigt

M 2102 2102 09:00 15:00 D A M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - 

Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354

XTo28 - 34, 

70 - 72

2111 2111 09:00 15:00 D A M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - 

Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354

XTo

2119 2119 09:00 15:00 D A M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - 

Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354

XTo

2127 2127 09:00 15:00 D A M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - 

Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354

XTo

2130 2130 09:00 15:00 D A M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - 

Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354

XTo

2138 2138 09:00 15:00 D A M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - 

Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354

XTo

2146 2146 09:00 15:00 D A M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - 

Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354

XTo

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet Malmö Pbg

Begränsad möjlighet att nå depå

Se framtagna kartor

Banarbetsdagar Malmö pbg 

Område 3

313240

Övrigt

M 2102 2102 09:00 15:00 D A M: Hfp vx 

301,303,315,333,648,646,640,357,

389,392, vx 323 - infgräns 

gt642,gt343,gt354,365

XO35 - 39, 

73 - 79

2111 2111 09:00 15:00 D A M: Hfp vx 

301,303,315,333,648,646,640,357,

389,392, vx 323 - infgräns 

gt642,gt343,gt354,365

XO

2119 2119 09:00 15:00 D A M: Hfp vx 

301,303,315,333,648,646,640,357,

389,392, vx 323 - infgräns 

gt642,gt343,gt354,365

XO

2127 2127 09:00 15:00 D A M: Hfp vx 

301,303,315,333,648,646,640,357,

389,392, vx 323 - infgräns 

gt642,gt343,gt354,365

XO

2130 2130 09:00 15:00 D A M: Hfp vx 

301,303,315,333,648,646,640,357,

389,392, vx 323 - infgräns 

gt642,gt343,gt354,365

XO

2138 2138 09:00 15:00 D A M: Hfp vx 

301,303,315,333,648,646,640,357,

389,392, vx 323 - infgräns 

gt642,gt343,gt354,365

XO

2146 2146 09:00 15:00 D A M: Hfp vx 

301,303,315,333,648,646,640,357,

389,392, vx 323 - infgräns 

gt642,gt343,gt354,365

XO



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

412 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet Malmö Pbg

Stänger möjlighteterna att nå depå

Se framtagna kartor

Banarbetsdagar Malmö pbg 

Område 4

313243

Övrigt

M 2102 2102 09:00 15:00 D A M255, 257, 267, 277 - vx 394, 

stoppbockar sb396, s676, hfp vx 

678, 620, 609, stoppbockar sb309, 

sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322

XTi50,80 - 

82,90

2111 2111 09:00 15:00 D A M255, 257, 267, 277 - vx 394, 

stoppbockar sb396, s676, hfp vx 

678, 620, 609, stoppbockar sb309, 

sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322

XTi

2119 2119 09:00 15:00 D A M255, 257, 267, 277 - vx 394, 

stoppbockar sb396, s676, hfp vx 

678, 620, 609, stoppbockar sb309, 

sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322

XTi

2127 2127 09:00 15:00 D A M255, 257, 267, 277 - vx 394, 

stoppbockar sb396, s676, hfp vx 

678, 620, 609, stoppbockar sb309, 

sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322

XTi

2130 2130 09:00 15:00 D A M255, 257, 267, 277 - vx 394, 

stoppbockar sb396, s676, hfp vx 

678, 620, 609, stoppbockar sb309, 

sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322

XTi

2138 2138 09:00 15:00 D A M255, 257, 267, 277 - vx 394, 

stoppbockar sb396, s676, hfp vx 

678, 620, 609, stoppbockar sb309, 

sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322

XTi

2146 2146 09:00 15:00 D A M255, 257, 267, 277 - vx 394, 

stoppbockar sb396, s676, hfp vx 

678, 620, 609, stoppbockar sb309, 

sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322

XTi

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Spår 10 Malmö C övre stängt

Se framtagna kartor

Banarbetsnätter Malmö C  

Område 1

313255

Övrigt

M 2053 2053 22:10 04:00 D A M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb 

f638 (sp 12)

XnmTi10 14,43

2109 2109 22:10 04:00 D A M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb 

f638 (sp 12)

XnmTi

2117 2117 22:10 04:00 D A M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb 

f638 (sp 12)

XnmTi

2125 2125 22:10 04:00 D A M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb 

f638 (sp 12)

XnmTi

2128 2128 22:10 04:00 D A M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb 

f638 (sp 12)

XnmTi

2136 2136 22:10 04:00 D A M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb 

f638 (sp 12)

XnmTi

2144 2144 22:10 04:00 D A M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb 

f638 (sp 12)

XnmTi



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

413 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Spår 5-9 Malmö Övre och etablering

Se framtagna kartor

Banarbetsnätter Malmö C  

Område 2

313257

Övrigt

M 2105 2105 23:50 04:00 D A M: 233 - sb sp 5-9 XnmO5,6,7,8,9

2109 2109 23:50 04:00 D A M: 233 - sb sp 5-9 XnmO

2117 2117 23:50 04:00 D A M: 233 - sb sp 5-9 XnmO

2125 2125 23:50 04:00 D A M: 233 - sb sp 5-9 XnmO

2128 2128 23:50 04:00 D A M: 233 - sb sp 5-9 XnmO

2136 2136 23:50 04:00 D A M: 233 - sb sp 5-9 XnmO

2144 2144 23:50 04:00 D A M: 233 - sb sp 5-9 XnmO

2105 2105 23:50 24:00 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638Ti9,10 12

2105 2105 03:50 04:00 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638O

2109 2109 23:50 24:00 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638Ti

2109 2109 03:50 04:00 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638O

2117 2117 23:50 24:00 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638Ti

2117 2117 03:50 04:00 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638O

2125 2125 23:50 24:00 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638Ti

2125 2125 03:50 04:00 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638O

2128 2128 23:50 24:00 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638Ti

2128 2128 03:50 04:00 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638O

2136 2136 23:50 24:00 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638Ti

2136 2136 03:50 04:00 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638O

2144 2144 23:50 24:00 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638Ti

2144 2144 03:50 04:00 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638O



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

414 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Spår 3 o 4, växelgatan

Se framtagna kartor

Banarbetsnätter Malmö C  

Område 3

313258

Övrigt

M 2101 2101 01:00 05:00 D A M: 282,113 - 291,193 XTi3,4

2110 2110 01:00 05:00 D A M: 282,113 - 291,193 XTi

2118 2118 01:00 05:00 D A M: 282,113 - 291,193 XTi

2126 2126 01:00 05:00 D A M: 282,113 - 291,193 XTi

2129 2129 01:00 05:00 D A M: 282,113 - 291,193 XTi

2137 2137 01:00 05:00 D A M: 282,113 - 291,193 XTi

2145 2145 01:00 05:00 D A M: 282,113 - 291,193 XTi

2101 2101 01:00 01:10 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti4 14,43

2101 2101 04:50 05:00 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti

2110 2110 04:50 05:00 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti

2110 2110 01:00 01:10 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti

2118 2118 01:00 01:10 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti

2118 2118 04:50 05:00 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti

2126 2126 01:00 01:10 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti

2126 2126 04:50 05:00 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti

2129 2129 01:00 01:10 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti

2129 2129 04:50 05:00 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti

2137 2137 01:00 01:10 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti

2137 2137 04:50 05:00 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti

2145 2145 01:00 01:10 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti

2145 2145 04:50 05:00 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

415 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Spår 1, 2, 42,  49/50 och växelgatan

Når ej spår 49/50 Malmö C

Se framtagna kartor

Banarbetsnätter Malmö C  

Område 4

313259

Övrigt

M 2101 2101 01:00 05:00 D A M: 105,276,278,279,277 - 

195,297,240

XO2,50 1,42

2110 2110 01:00 05:00 D A M: 105,276,278,279,277 - 

195,297,240

XO

2118 2118 01:00 05:00 D A M: 105,276,278,279,277 - 

195,297,240

XO

2126 2126 01:00 05:00 D A M: 105,276,278,279,277 - 

195,297,240

XO

2129 2129 01:00 05:00 D A M: 105,276,278,279,277 - 

195,297,240

XO

2137 2137 01:00 05:00 D A M: 105,276,278,279,277 - 

195,297,240

XO

2145 2145 01:00 05:00 D A M: 105,276,278,279,277 - 

195,297,240

XO

2101 2101 01:00 01:15 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O49,50

2101 2101 04:45 05:00 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O

2110 2110 01:00 01:15 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O

2110 2110 04:45 05:00 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O

2118 2118 01:00 01:15 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O

2118 2118 04:45 05:00 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O

2126 2126 01:00 01:15 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O

2126 2126 04:45 05:00 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O

2129 2129 01:00 01:15 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O

2129 2129 04:45 05:00 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O

2137 2137 01:00 01:15 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O

2137 2137 04:45 05:00 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O

2145 2145 01:00 01:15 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O

2145 2145 04:45 05:00 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

416 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Når ej spår 49/50 Malmö C

Se framtagna kartor

Banarbetsnätter Malmö C  

Område 5

313260

Övrigt

M 2101 2101 23:00 05:00 D A M:119,107,249 - M:139,137,160 XnmTo50 1,42

2110 2110 23:00 05:00 D A M:119,107,249 - M:139,137,160 XnmTo

2118 2118 23:00 05:00 D A M:119,107,249 - M:139,137,160 XnmTo

2126 2126 23:00 05:00 D A M:119,107,249 - M:139,137,160 XnmTo

2129 2129 23:00 05:00 D A M:119,107,249 - M:139,137,160 XnmTo

2137 2137 23:00 05:00 D A M:119,107,249 - M:139,137,160 XnmTo

2145 2145 23:00 05:00 D A M:119,107,249 - M:139,137,160 XnmTo

2101 2101 23:00 23:15 D Etablering A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240O49,50,1,3

8 39

2101 2101 04:45 05:00 D Etablering A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240To

2110 2110 23:00 23:15 D Etablering A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240O

2110 2110 04:45 05:00 D Etablering A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240To

2118 2118 23:00 23:15 D Etablering A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240O

2118 2118 04:45 05:00 D Etablering A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240To

2126 2126 23:00 23:15 D Etablering A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240O

2126 2126 04:45 05:00 D Etablering A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240To

2129 2129 23:00 23:15 D Etablering A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240O

2129 2129 04:45 05:00 D Etablering A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240To

2137 2137 23:00 23:15 D Etablering A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240O

2137 2137 04:45 05:00 D Etablering A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240To

2145 2145 23:00 23:15 D Etablering A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240O

2145 2145 04:45 05:00 D Etablering A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240To

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Spår 3-4, 2 spår 61 och 62 körbara Malmö Gbg-Malmö 

C

Se framtagna kartor

Banarbetsnätter Malmö C  

Område 6

313261

Övrigt

M 2101 2101 23:00 05:00 D A M: 101,103 - 131, 164 XnmF3,4

2110 2110 23:00 05:00 D A M: 101,103 - 131, 164 XnmF

2118 2118 23:00 05:00 D A M: 101,103 - 131, 164 XnmF

2126 2126 23:00 05:00 D A M: 101,103 - 131, 164 XnmF

2129 2129 23:00 05:00 D A M: 101,103 - 131, 164 XnmF

2137 2137 23:00 05:00 D A M: 101,103 - 131, 164 XnmF

2145 2145 23:00 05:00 D A M: 101,103 - 131, 164 XnmF

2101 2101 23:00 23:15 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282To4 14,43

2101 2101 04:45 05:00 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282F

2110 2110 23:00 23:15 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282To

2110 2110 04:45 05:00 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282F

2118 2118 23:00 23:15 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282To

2118 2118 04:45 05:00 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282F

2126 2126 23:00 23:15 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282To

2126 2126 04:45 05:00 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282F

2129 2129 23:00 23:15 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282To

2129 2129 04:45 05:00 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282F

2137 2137 23:00 23:15 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282To

2137 2137 04:45 05:00 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282F

2145 2145 23:00 23:15 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282To

2145 2145 04:45 05:00 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

417 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad kapacitet på Malmö C

Genomgående trafik endast på spår 4

Till/från depå växling via Östervärn

Växelgatan spår 1, 2, 3 

D-skydd 36h

317005

Övrigt

M 2122 2122 01:00 13:00 H Växelgatan A D-skydd: M294, 105, 276, 278 - 

M173, 175, 177

LS1,2,3,44

2122 2122 01:00 13:00 H Etablering A A-skydd: M260, vx 391, 389, 383 - 

Hfp vx 678, stoppbock s676, 

sb396, vx 394

LS22,31,49,

50

2122 2122 00:00 00:01 D Spårriktning/un

derhåll

A A-skydd: M160, hfp vx 620 - M260LS9,50



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

418 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad kapacitet Malmö C

Genomgående trafik på spår 1 och viss kapacitet på 

spår 2

Växling till/från depå från/till Malmö övre via Östervärn

Växelgatan spår 2, 3, 4 

D-skydd 36h

317006

Övrigt

M 2142 2142 01:00 13:00 H Växelgatan A D-skydd: M 282, 294, 186, 276 - M 

171, 173, 275

LS2,3,4,42

2142 2142 01:00 13:00 H Etablering 1 A A-skydd: M 220 - M 227LS14

2142 2142 01:00 01:30 D Etablering 2 A A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 

220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, 

stoppbock f638

L4,9,10,12

,14

2142 2142 04:00 04:30 D Etablering 2 A A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 

220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, 

stoppbock f638

L

2142 2142 07:00 07:30 D Etablering 2 A A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 

220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, 

stoppbock f638

L

2142 2142 10:00 10:30 D Etablering 2 A A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 

220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, 

stoppbock f638

L

2142 2142 13:00 13:30 D Etablering 2 A A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 

220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, 

stoppbock f638

L

2142 2142 16:00 16:30 D Etablering 2 A A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 

220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, 

stoppbock f638

L

2142 2142 19:00 19:30 D Etablering 2 A A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 

220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, 

stoppbock f638

L

2142 2142 22:00 22:30 D Etablering 2 A A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 

220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, 

stoppbock f638

L

2142 2142 01:00 01:30 D Etablering 2 A A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 

220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, 

stoppbock f638

S

2142 2142 04:00 04:30 D Etablering 2 A A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 

220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, 

stoppbock f638

S

2142 2142 08:00 08:30 D Etablering 2 A A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 

220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, 

stoppbock f638

S

2142 2142 12:30 13:00 D Etablering 2 A A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 

220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, 

stoppbock f638

S

2142 2142 01:00 03:00 D Spårriktning 

anslutande vx

A A-skydd: M204 - hf vx 627S4,9

2142 2142 03:00 05:00 D Spårriktning 

anslutande vx

A A-skydd: M278, hf vx 622 - M174S1,2

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Kontaktledningsbesiktning/

Bg-belysning M sp 5-9

317620

Övrigt

M 2117 2117 23:00 05:00 D A A-skydd: M 233, Hfp vx 635, 638 - 

SB sp 5-9. E-skydd: M 233, Hfp vx 

635, 638 - SB sp 5-9.

XnmO5,6,7,8,9



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

419 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet Malmö Pbg

Kontaktledningsbesiktning 

M sp 67-73, 26-28

317624

Övrigt

M 2119 2119 09:00 15:00 D A Hfp vx 302, 345, 383, 371 - vx 352, 

359, infragräns gt328, g376a, 

g376b

XM67-73,26-

28

2138 2138 09:00 15:00 D A Hfp vx 302, 345, 383, 371 - vx 352, 

359, infragräns gt328, g376a, 

g376b

XM

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet Malmö Pbg

Kontakledningsbesiktning 

M sp 50,80-82,90

317628

Övrigt

M 2119 2119 09:20 15:00 D A M255, 257, 267, 277 – vx 394, 

stoppbockar sb396, s676, hfp vx 

678, 620, 609, stoppbockar sb309, 

sb310, vx 308, 307, hfp vx 316, 

322

XTi50,80-82,

90

2138 2138 09:20 15:00 D A M255, 257, 267, 277 – vx 394, 

stoppbockar sb396, s676, hfp vx 

678, 620, 609, stoppbockar sb309, 

sb310, vx 308, 307, hfp vx 316, 

322

XTi

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet Malmö Personbangård

Kontaktledningsbesiktning 

sp 35-39, 73-79

317631

Övrigt

M 2119 2119 09:00 15:00 D A Hfp vx 301, 303, 315, 333, 648, 

646, 640, 357, 389, 392, vx 323 – 

infgräns gt642, gt343, gt354, gt365

XO35-39,73-

79

2138 2138 09:00 15:00 D A Hfp vx 301, 303, 315, 333, 648, 

646, 640, 357, 389, 392, vx 323 – 

infgräns gt642, gt343, gt354, gt365

XO

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet Malmö Personbangård

Kontaktledningsbesiktning 

M sp 28-34, 70-72

317636

Övrigt

M 2119 2119 09:00 15:00 D A Hfp vx 325, 326, 327, 350, vx 346 

– Hfp vx 676, vx 380, infgräns 

gt354

XTo28-34,70-

72

2138 2138 09:00 15:00 D A Hfp vx 325, 326, 327, 350, vx 346 

– Hfp vx 676, vx 380, infgräns 

gt354

XTo

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Kontaktledningsbesiktning 

M sp 5-9

317726

Övrigt

M 2136 2136 23:00 05:00 D A A-skydd: M 233, Hfp vx 635, 638 - 

SB sp 5-9. E-skydd: M 233, Hfp vx 

635, 638 - SB sp 5-9.

XnmO5-9

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Extra tid för Besiktning 

inom Malmö C område 2

325756

Övrigt

M 2053 2053 01:00 04:00 D A M 233 - Sb sp 5-9O5,6,7,8,9

Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra 

skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, 

Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt.

 Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får 

finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs 

som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och 

 Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, 

automatik

Datorskifte M- M328824

Övrigt

M 2105 2105 02:00 02:30 D B M101,  M103, M105, M107 -- 

M109, M119 -- M106, M108

TiAlla

2113 2113 02:00 02:30 D B M101,  M103, M105, M107 -- 

M109, M119 -- M106, M108

Ti

2121 2121 02:00 02:30 D B M101,  M103, M105, M107 -- 

M109, M119 -- M106, M108

Ti

2133 2133 02:00 02:30 D B M101,  M103, M105, M107 -- 

M109, M119 -- M106, M108

Ti

2140 2140 02:00 02:30 D B M101,  M103, M105, M107 -- 

M109, M119 -- M106, M108

Ti

2148 2148 02:00 02:30 D B M101,  M103, M105, M107 -- 

M109, M119 -- M106, M108

Ti



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

420 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad kapacitet

Når ej depå från spår 2-10 växelgatan

1 timme var femte vecka.

vxl 619 klovas körning höger,vxl 624 klovas körning 

höger.

GD 80 Växelservice vxl 620328825

Övrigt

M 2102 2102 23:40 00:40 D A M 237 - 238nmF1A

2107 2107 23:40 00:40 D A M 237 - 238nmF

2112 2112 23:40 00:40 D A M 237 - 238nmF

2117 2117 23:40 00:40 D A M 237 - 238nmF

2122 2122 23:40 00:40 D A M 237 - 238nmF

2127 2127 23:40 00:40 D A M 237 - 238nmF

2132 2132 23:40 00:40 D A M 237 - 238nmF

2137 2137 23:40 00:40 D A M 237 - 238nmF

2142 2142 23:40 00:40 D A M 237 - 238nmF

2147 2147 23:40 00:40 D A M 237 - 238nmF

Trafikpåverkan:

Begränsad kapacitet

Når ej depå från spår 2-10 växelgatan

1 timme var femte vecka.

vxl 621 klovas körning höger vxl 624 klovas körning 

höger.

GD 80 Växelservice vxl 622328826

Övrigt

M 2102 2102 01:00 01:55 D A M 235 - M 236F2

2107 2107 01:00 01:55 D A M 235 - M 236F

2112 2112 01:00 01:55 D A M 235 - M 236F

2117 2117 01:00 01:55 D A M 235 - M 236F

2122 2122 01:00 01:55 D A M 235 - M 236F

2127 2127 01:00 01:55 D A M 235 - M 236F

2132 2132 01:00 01:55 D A M 235 - M 236F

2137 2137 01:00 01:55 D A M 235 - M 236F

2142 2142 01:00 01:55 D A M 235 - M 236F

2147 2147 01:00 01:55 D A M 235 - M 236F

Trafikpåverkan:

Begränsad kapacitet

Når ej depå från spår 3-10 växelgatan

1 timme var femte vecka.

vxl 617,632 klovas körning vänster, vxl 626,623 klovas 

körning höger.

GD 80 Växelservice vxl 624328827

Övrigt

M 2102 2102 04:05 04:45 D A M 234 - M 133F3

2107 2107 04:05 04:45 D A M 234 - M 133F

2112 2112 04:05 04:45 D A M 234 - M 133F

2117 2117 04:05 04:45 D A M 234 - M 133F

2122 2122 04:05 04:45 D A M 234 - M 133F

2127 2127 04:05 04:45 D A M 234 - M 133F

2132 2132 04:05 04:45 D A M 234 - M 133F

2137 2137 04:05 04:45 D A M 234 - M 133F

2142 2142 04:05 04:45 D A M 234 - M 133F

2147 2147 04:05 04:45 D A M 234 - M 133F

Trafikpåverkan:

Begränsad kapacitet

Når ej depå från spår 3-10 växelgatan

1 timme var femte vecka.

vxl 617,632 klovas körning vänster, vxl 626,623 klovas 

körning höger.

GD 80 Växelservice vxl 625328828

Övrigt

M 2102 2102 03:05 03:55 D A M 234 - M 133F3

2107 2107 03:05 03:55 D A M 234 - M 133F

2112 2112 03:05 03:55 D A M 234 - M 133F

2117 2117 03:05 03:55 D A M 234 - M 133F

2122 2122 03:05 03:55 D A M 234 - M 133F

2127 2127 03:05 03:55 D A M 234 - M 133F

2132 2132 03:05 03:55 D A M 234 - M 133F

2137 2137 03:05 03:55 D A M 234 - M 133F

2142 2142 03:05 03:55 D A M 234 - M 133F

2147 2147 03:05 03:55 D A M 234 - M 133F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

421 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad kapacitet

Når ej depå från spår 4-10 växelgatan

1 timme var femte vecka

vxl 625 klovas körning höger.

GD 80 Växelservice vxl 626328829

Övrigt

M 2102 2102 02:00 02:55 D A M 212, M 231 - M 232F4

2107 2107 02:00 02:55 D A M 212, M 231 - M 232F

2112 2112 02:00 02:55 D A M 212, M 231 - M 232F

2117 2117 02:00 02:55 D A M 212, M 231 - M 232F

2122 2122 02:00 02:55 D A M 212, M 231 - M 232F

2127 2127 02:00 02:55 D A M 212, M 231 - M 232F

2132 2132 02:00 02:55 D A M 212, M 231 - M 232F

2137 2137 02:00 02:55 D A M 212, M 231 - M 232F

2142 2142 02:00 02:55 D A M 212, M 231 - M 232F

2147 2147 02:00 02:55 D A M 212, M 231 - M 232F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

422 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Torup-Hyltebruk

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott (Torup)-HyltebrukServicefönster (Torup)

-Hyltebruk

314974

Övrigt

(TOU) HYB 2051 2148 14:00 24:00 D ASE

2127 2133 14:00 24:00 D AM-To

2144 2146 14:00 24:00 D AM-To



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

423 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149VetlandaJärnforsen, Kvillsfors-Pa

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott (Vetlanda)-KvillsforsServicefönster331717

Övrigt

(VTA) KVF 2051 2053 18:00 06:00 D A Linjen Vta - KvfnmOE

2101 2101 18:00 06:00 D A Linjen Vta - KvfnmTi

2102 2118 18:00 06:00 D A Linjen Vta - KvfnmTo

2119 2119 18:00 06:00 D A Linjen Vta - KvfnmO

2120 2149 18:00 06:00 D A Linjen Vta - KvfnmTo



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

424 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspår (Kistinge) - Eldsberga, Trafikavbrott 

Eldsberga-(Genevad)

Komplement till obj 329456 på väst.

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

332662

Övrigt

(KST) EA 2119 2119 00:00 05:00 D A Hd 148 - Ea 52M-OFLNED

Trafikpåverkan:

Enkelspår (Kistinge) - (Eldsberga)

Komplement till objekt 329157 på Väst

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

332664

Övrigt

(KST) EA 2119 2119 00:00 05:00 D A Hd 114 - Ea 22SUPP

2120 2120 00:00 05:00 D A Hd 114 - Ea 22M-OF

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Eldsberga) - Båstad Norra

Servicefönster/Underhåll 

(Ea) - BåN

311777

Övrigt

(EA) BÅN 2114 2114 21:00 05:00 D A Ea: 52, 22 - BåN: 22,52 XnmSAlla, 

NED,UP

P

Trafikpåverkan:

Enkelspår (Eldsberga) - Båstad Norra

Servicefönster/Underhåll 

(Ea) - BåN

311844

Övrigt

(EA) BÅN 2108 2108 21:00 05:00 D A Ea: 22 - BåN 22 XnmToUPP

2113 2113 21:00 24:00 D A Ea: 22 - BåN 22 XS

2114 2114 00:00 05:00 D A Ea: 22 - BåN 22 XM

2114 2114 21:00 05:00 D A Ea: 22 - BåN 22 XnmTi-nmF

2124 2124 21:00 05:00 D A Ea: 22 - BåN 22 XnmTo

2135 2135 21:00 05:00 D A Ea: 22 - BåN 22 XnmTo

2141 2141 21:00 05:00 D A Ea: 22 - BåN 22 XnmTo

2149 2149 21:00 05:00 D A Ea: 22 - BåN 22 XnmTo

2108 2108 21:00 05:00 D A Ea: 52 - BåN 52nmFNED

2114 2114 21:00 24:00 D A Ea: 52 - BåN 52S

2115 2115 00:00 05:00 D A Ea: 52 - BåN 52M

2115 2115 21:00 05:00 D A Ea: 52 - BåN 52nmTi-nmF

2124 2124 21:00 05:00 D A Ea: 52 - BåN 52nmF

2135 2135 21:00 05:00 D A Ea: 52 - BåN 52nmF

2141 2141 21:00 05:00 D A Ea: 52 - BåN 52nmF

2149 2149 21:00 05:00 D A Ea: 52 - BåN 52nmF

Trafikpåverkan:

Enkelspår Båstad Norra - Förslöv

V.5,14 är hela veckan upp, v.6,15 är hela veckan ned 

pga servicefönster Ea-BåN

Servicefönster (BåN) - För, 

Hallandsåstunneln

311850

Övrigt

(BÅN) FÖR 2051 2104 23:00 05:00 D A BåN: 22 - Has: 261,263 XnmTi nmToUPP

2105 2105 23:00 05:00 D A BåN: 22 - Has: 261,263 XnmTi-nmF

2107 2113 23:00 05:00 D A BåN: 22 - Has: 261,263 XnmTi nmTo

2114 2114 23:00 05:00 D A BåN: 22 - Has: 261,263 XnmTi-nmF

2116 2149 23:00 05:00 D A BåN: 22 - Has: 261,263 XnmTi nmTo

2051 2104 23:00 05:00 D A BåN: 52 - Has 233,231,sb sp11 XnmO nmFNED

2106 2106 23:00 05:00 D A BåN: 52 - Has 233,231,sb sp11 XnmTi-nmF

2107 2113 23:00 05:00 D A BåN: 52 - Has 233,231,sb sp11 XnmO nmF

2115 2115 23:00 05:00 D A BåN: 52 - Has 233,231,sb sp11 XnmTi-nmF

2116 2149 23:00 05:00 D A BåN: 52 - Has 233,231,sb sp11 XnmO nmF

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Båstad Norra) - (Förslöv)

Övning i Hallandsås, 

TOTALAVSTÄNGNING

331367

Övrigt

(BÅN) (FÖR) 2121 2121 21:00 04:00 D A BåN: 22,52 - För: 242,272nmFUPP,NE

D

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Förslöv - (Ängelholm)

Servicefönster/Underhåll 

För - Ä

311894

Övrigt

FÖR Ä 2105 2105 21:00 05:00 D A Has: 221,251 - Ä: 322,352 XnmSAlla, 

NED,UP

P



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

425 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspår Förslöv - (Ängelholm)

Servicefönster/Underhåll 

För - Ä

311904

Övrigt

FÖR Ä 2104 2104 21:00 24:00 D A Has: 251 - Ä: 322 XSUPP

2105 2105 00:00 05:00 D A Has: 251 - Ä: 322 XM

2105 2105 21:00 05:00 D A Has: 251 - Ä: 322 XnmTi-nmF

2113 2113 21:00 05:00 D A Has: 251 - Ä: 322 XnmTo

2123 2123 21:00 05:00 D A Has: 251 - Ä: 322 XnmTo

2131 2131 21:00 05:00 D A Has: 251 - Ä: 322 XnmTo

2140 2140 21:00 05:00 D A Has: 251 - Ä: 322 XnmTo

2148 2148 21:00 05:00 D A Has: 251 - Ä: 322 XnmTo

2105 2105 21:00 24:00 D A Has: 221 - Ä: 352 XSNED

2106 2106 00:00 05:00 D A Has: 221 - Ä: 352 XM

2106 2106 21:00 05:00 D A Has: 221 - Ä: 352 XnmTi-nmF

2113 2113 21:00 05:00 D A Has: 221 - Ä: 352 XnmF

2123 2123 21:00 05:00 D A Has: 221 - Ä: 352 XnmF

2131 2131 21:00 05:00 D A Has: 221 - Ä: 352 XnmF

2140 2140 21:00 05:00 D A Has: 221 - Ä: 352 XnmF

2148 2148 21:00 05:00 D A Has: 221 - Ä: 352 XnmF

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott i Ängelholm

Servicefönster/Underhåll Ä311677

Övrigt

Ä 2109 2109 23:00 24:00 D A Ä: 21,51 - 22,24 XSAlla

2110 2110 00:00 05:00 D A Ä: 21,51 - 22,24 XM

2110 2110 23:00 05:00 D A Ä: 21,51 - 22,24 XnmTi

2119 2119 23:00 24:00 D A Ä: 21,51 - 22,24 XS

2120 2120 00:00 05:00 D A Ä: 21,51 - 22,24 XM

2120 2120 23:00 05:00 D A Ä: 21,51 - 22,24 XnmTi nmO

2132 2132 23:00 24:00 D A Ä: 21,51 - 22,24 XS

2133 2133 00:00 05:00 D A Ä: 21,51 - 22,24 XM

2133 2133 23:00 05:00 D A Ä: 21,51 - 22,24 XnmTi

2144 2144 23:00 24:00 D A Ä: 21,51 - 22,24 XS

2145 2145 00:00 05:00 D A Ä: 21,51 - 22,24 XM

2145 2145 23:00 05:00 D A Ä: 21,51 - 22,24 XnmTi nmO

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott hela Ängelholms driftplats

Dubbelspår Ängelholm - 

Helsingborg, förberedande 

arbeten

316913

Övrigt

Ä 2103 2103 23:50 05:00 D Trafikstopp A D-skydd: Ä 21,51 - Ä L1,24 XnmFAlla

2103 2103 23:50 05:00 D Trafikstopp A D-skydd: Ä 21,51 - Ä L1,24 XnmL

2103 2103 23:50 05:00 D Trafikstopp A D-skydd: Ä 21,51 - Ä L1,24 XnmS

Trafikpåverkan: 

Spår 3-5 avstängda

Dessutom tonnagekörning efter byggnation. Nedsatt 

hastighet ca 900m (uppräknat till 1000m) ger en 

beräknad tidspåslag på ca 1 min. Hastigheten avser 

spår 3.

Dubbelspår Ängelholm - 

Helsingborg, Vxl-arb sp3-6

316949

Övrigt

Ä 2133 2133 23:00 24:00 H Vxl-byte A A-skydd: Ä 36 - Ä 35; E-skydd: 

Ä36 - Hf vxl 22

XTo-S3 4,5, 6

2134 2134 00:00 04:15 H Vxl-byte A A-skydd: Ä 36 - Ä 35; E-skydd: 

Ä36 - Hf vxl 22

XM

2134 2134 04:15 04:15 H H (sth: 170/70 km+m: 

216,129/217,014 Längd: 885)

M-F3 4,5

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Ängelholm-Åstorp.

Dubbelspår Ängelholm - 

Helsingborg, Inlansering av 

bro i Ängelholm

316950

Övrigt

Ä 2140 2140 21:00 09:00 D Trafikstopp, 

lyft av gångbro

A D-skydd: Ä 33 - Ä 24, E-skydd Ä 

24 - hfpvx 21a

XnmS1

2145 2145 21:00 09:00 D Trafikstopp, 

Inkoppling av 

bro

A D-skydd: Ä 33 - Ä 24, E-skydd Ä 

24 - hfpvx 21a

XnmS



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

426 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

All trafik söderifrån passerar nytt spår 12 in till spår 1 

eftersom vxl 28 troligtvis inte kommer att finnas kvar. 

Avslutas i stoppbock.

Dubbelspår Ängelholm - 

Helsingborg, Ny infart 

söderifrån

324873

Övrigt

Ä 2146 2148 04:15 24:00 H Vxl-byte A A-skydd: Ä 31,35 - Hf vxl 28; 

E-skydd: Ä 31,35 - Hf vxl 24a - Hf 

vxl 28

XM-S2,3

2149 2149 00:00 24:00 H Vxl-byte A A-skydd: Ä 31,35 - Hf vxl 28; 

E-skydd: Ä 31,35 - Hf vxl 24a - Hf 

vxl 28

XM-L

Trafikpåverkan: 

Spår 11/12 avstängda (i samband m obj 316950)

Dubbelspår 

Ängelholm-Helsingborg, 

Ktl-arbeten efter rivning av 

sp12

325636

Övrigt

Ä 2140 2140 21:00 09:00 D Ktl-arbeten A A-skydd: Ä hf - vxl 27 - hf vxl 28 XnmS12

2145 2145 21:00 09:00 D Ktl-arbeten A A-skydd: Ä hf - vxl 27 - hf vxl 28 XnmS

Trafikpåverkan: 

Tonnagekörning efter byggnation. Nedsatt hastighet ca 

1200m ger en beräknad tidspåslag på 1 min 40 sek.

Dubbelspår 

Ängelholm-Helsingborg, 

hst-nedsättning efter 

byggnation sp1&11

325637

Övrigt

Ä 2146 2147 04:15 05:00 H H (sth: 70/40 km+m: 

217,000/218,200 Längd: 1200)

M-F1 11

Trafikpåverkan:

Trafikavbrottt i Ängelholm

Banarbetsnätter330914

Övrigt

Ä 2116 2116 23:00 05:00 D A Ä: 21,51 - 22,24 XnmOAlla

2139 2139 23:00 05:00 D A Ä: 21,51 - 22,24 XnmO

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Ängelholm) - Kattarp

Servicefönster/Underhåll  Ä 

- Ka

312376

Övrigt

(Ä) KA 2108 2108 23:00 03:00 D A Ä: 22 - Ka 24, hfp vx 23 XnmTi nmOE

2124 2124 23:00 03:00 D A Ä: 22 - Ka 24, hfp vx 23 XnmTi nmO

2132 2132 23:00 03:00 D A Ä: 22 - Ka 24, hfp vx 23 XnmTi nmO

2141 2141 23:00 03:00 D A Ä: 22 - Ka 24, hfp vx 23 XnmTi nmO

2149 2149 23:00 03:00 D A Ä: 22 - Ka 24, hfp vx 23 XnmTi nmO

2116 2116 21:00 24:00 D A Ä: 22 - Ka 24, hfp vx 23 XS

2117 2117 00:00 05:00 D A Ä: 22 - Ka 24, hfp vx 23 XM

2117 2117 21:00 05:00 D A Ä: 22 - Ka 24, hfp vx 23 XnmTi-nmF

PSB S5

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Ängelholm-Maria

Trafik till/från Åstorp möjlig via spår 1. Åtkomst till spår 

2 möjlig från norr.

Dubbelspår Ängelholm - 

Maria

309122

PSB

Ä MIA 2136 2145 00:45 24:00 H Trafikstopp A D-skydd: Ä 31, 36 - Ka 23 - Mia 

32,34

XM-SE Ä sp 

2-3

2146 2146 00:00 04:00 D Trafikstopp A D-skydd: Ä 31, 36 - Ka 23 - Mia 

32,34

XM

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Ängelholm-Maria

Dubbelspår Ängelholm - 

Maria - kompletterande 

avstängningar

309126

Övrigt

Ä MIA 2103 2103 23:00 24:00 H Trafikstopp A D-skydd: Ä L1 - Ka 23 - Mia 32, 34 XTo-SE

2104 2104 00:00 04:15 D Trafikstopp A D-skydd: Ä L1 - Ka 23 - Mia 32, 34 XM

2133 2133 23:00 24:00 H Trafikstopp A D-skydd: Ä L1 - Ka 23 - Mia 32, 34 XTo-S

2134 2134 00:00 04:15 D Trafikstopp A D-skydd: Ä L1 - Ka 23 - Mia 32, 34 XM

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Kattarp-(Hasslarp)

Dubbelspår Ängelholm - 

Helsingborg, Ombyggnation 

Kattarp

324949

Övrigt

KA 2134 2134 04:15 24:00 H Triangelspåren 

mot Åstorp 

borta

A A-skydd: Ka L12 - hf vxl 25, hf vxl 

22b

M-S3,20

2135 2135 00:00 24:00 H Triangelspåren 

mot Åstorp 

borta

A A-skydd: Ka L12 - hf vxl 25, hf vxl 

22b

M-S

2136 2136 00:00 00:45 D Triangelspåren 

mot Åstorp 

borta

A A-skydd: Ka L12 - hf vxl 25, hf vxl 

22b

M



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

427 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Ombyggnation Kattarp: Triangelspåren mot Åstorp är 

borta.

Ingen mötesmöjlighet i Kattarp.

Dubbelspår Ängelholm - 

Helsingborg, Kattarp sp2 

borttagit

324958

Övrigt

KA 2134 2134 04:15 24:00 H Triangelspåren 

mot Åstorp 

borta

A A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24M-S2

2135 2135 00:00 24:00 H Triangelspåren 

mot Åstorp 

borta

A A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24M-S

2136 2136 00:00 00:45 D Triangelspåren 

mot Åstorp 

borta

A A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24M

Trafikpåverkan:

Ingen mötesmöjlighet i Kattarp

Dessutom nedsatt hastighet ca 1200m (uppräknat till 

1500m) ger en beräknad tidspåslag på 2 min. Mycket 

arbete pågår i Kattarp detta år, därför är det 

nödvändigt att sätta ner hastigheten på driftplatsen. 

Byggnation av bland annat ny GC-port i Kattarp.

Dubbelspår Ängelholm - 

Helsingborg, Rivning av 

spår 2 i Kattarp

325584

Övrigt

KA 2104 2104 04:15 24:00 H Borttagning av 

sp2

A A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24M-S2

2105 2132 00:00 24:00 H Borttagning av 

sp2

A A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24M-S

2133 2133 00:00 23:00 H Borttagning av 

sp2

A A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24M-To

2103 2103 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 km+m: 

229,900/231,100 Längd: 1200)

F-SAlla

2104 2135 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 km+m: 

229,900/231,100 Längd: 1200)

M-S

2136 2136 00:00 05:00 D H (sth: 160/40 km+m: 

229,900/231,100 Längd: 1200)

M

Trafikpåverkan: 

Tonnagekörning efter byggnation. 

Nedsatt hastighet ca 3000m ger en beräknad 

tidspåslag på 2 min, samt nedsatt hastighet ca 100m 

ger en beräknad tidspåslag på ytterligare 15 sek.

Dubbelspår Ängelholm - 

Helsingborg, 

Hst-nedsättning Ka-Öda

324939

Övrigt

KA (ÖDA) 2146 2147 04:15 05:00 H H (sth: 160/70 km+m: 

229,000/232,000 Längd: 3000)

M-FE Ka 1,2

2146 2146 04:15 05:00 H H (sth: 160/100 km+m: 

232,300/232,400 Längd: 100)

M-FE

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Kattarp - (Helsingborg)

Servicefönster/Underhåll 

Ka-Hb

312375

Övrigt

KA (HB) 2108 2108 23:00 03:00 D A Ka: 21,23 - Hb: 100 XnmTi nmOE

2124 2124 23:00 03:00 D A Ka: 21,23 - Hb: 100 XnmTi nmO

2132 2132 23:00 03:00 D A Ka: 21,23 - Hb: 100 XnmTi nmO

2141 2141 23:00 03:00 D A Ka: 21,23 - Hb: 100 XnmTi nmO

2149 2149 23:00 03:00 D A Ka: 21,23 - Hb: 100 XnmTi nmO

2117 2117 22:00 24:00 D A Ka: 21,23 - Hb: 100 XS

2118 2118 00:00 06:00 D A Ka: 21,23 - Hb: 100 XM

2118 2118 22:00 06:00 D A Ka: 21,23 - Hb: 100 XnmTi-nmF

Trafikpåverkan: 

Tonnagekörning efter byggnation. 

Nedsatt hastighet ca 1000m ger en beräknad 

tidspåslag på 1 min.

Dubbelspår Ängelholm - 

Helsingborg, 

Hst-nedsättning Öda

324941

Övrigt

ÖDA 2146 2147 04:15 05:00 H H (sth: 160/70 km+m: 

234,500/235,500 Längd: 1000)

M-F1,2

Trafikpåverkan:

Uppställningsbangården avstängd

v 1909 O och 1937 O kan man ha uppställda fordon på 

spår 5, 7 och 9 med strömavtagaren nerfälld

v 1909 To  och 1943 To kan man ha uppställda fordon 

på spår 6 och 8 med strömavtagaren nerfälld

Samråd TKL och JF

Servicefönster/Underhåll 

Hb

311411

Övrigt

HB 2109 2109 08:00 15:00 D A Hb: hfp vxl 418,421 - Sb s5, sb sp 

5-9

XOTo5,6,7,8,9

2137 2137 08:00 15:00 D A Hb: hfp vxl 418,421 - Sb s5, sb sp 

5-9

XO

2143 2143 08:00 15:00 D A Hb: hfp vxl 418,421 - Sb s5, sb sp 

5-9

XO



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

428 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott hela Helsingborg/Helsingborg gb

Vid spänningslöst måste JF meddelas

Servicefönster/Underhåll 

Hb-Hbgb totalstopp, 

D-skydd

311087

Övrigt

HB HBGB 2102 2102 22:10 06:10 D A Hb: 100 - 101,103,123,125nmSAlla

2108 2108 22:10 06:10 D A Hb: 100 - 101,103,123,125nmS

2113 2113 22:10 06:10 D A Hb: 100 - 101,103,123,125nmS

2118 2118 22:10 06:10 D A Hb: 100 - 101,103,123,125nmS

2123 2123 22:10 06:10 D A Hb: 100 - 101,103,123,125nmS

2131 2131 22:10 06:10 D A Hb: 100 - 101,103,123,125nmS

2137 2137 22:10 06:10 D A Hb: 100 - 101,103,123,125nmS

2140 2140 22:10 06:10 D A Hb: 100 - 101,103,123,125nmS

2143 2143 22:10 06:10 D A Hb: 100 - 101,103,123,125nmS

2148 2148 22:10 06:10 D A Hb: 100 - 101,103,123,125nmS

Bro på E6 ml Malmö-Lund avstängt 13/5-30/5. Ingår i 

4-spårsutbyggnaden Arlöv-Lund.

Stor restriktivitet på nytillkomna arbeten/extra tåg pga 

stora resandeströmmar på tågen med anledning av att 

E6'n är avstängt.

Endast felavhjälpning och akuta bör beviljas.

Konsekvensobjekt VKB för 

avstängning av E6 

Malmö-Lund

330746

Övrigt

(HB) KG 2119 2122 07:00 16:00 H Konsetvensobj 

- inget JV-jobb

AM-SAlla

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mot Ättekulla, enkelspårdrift Helsingborg 

gb-(Landskrona)

Servicefönster/Underhåll 

Hb Delområde 1

311309

Övrigt

HBGB 2111 2111 22:00 24:00 D A Hb: 127 - 123,107 XS1

2112 2112 00:00 05:00 D A Hb: 127 - 123,107 XM

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mot Gantofta

Enkelspårsdrift Helsingborg gb-(Landskrona)

Servicefönster/Underhåll 

Hb Delområde 2

311314

Övrigt

HBGB 2112 2112 22:00 05:00 D A Hb: 129 - 125 XnmTo2

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mot Gantofta, 

Ingen åtkomst Raus

Ingen åtkomst söderifrån Helsingborg gb.

Servicefönster/Underhåll 

Hb Delområde 3

311316

Övrigt

HBGB 2116 2116 22:00 24:00 D A Hb: 117, 206 - 209, 103 XS11

2117 2117 00:00 05:00 D A Hb: 117, 206 - 209, 103M

Trafikpåverkan:

Spår 3g-8g avstängt

Ingen åtkomst Helsingborg gb söderifrån.

Servicefönster/Underhåll 

Hb Delområde 4

311318

Övrigt

HBGB 2117 2117 22:00 05:00 D A Hb: 160, 162, 164, 166, 168 ,170 

,174 - 117, 119

XnmTo3G,4G,5

G,6G,7G

,8G,15G

Trafikpåverkan:

Spår 3g-8g avstängt

Ingen åtkomst Helsingborg gb norrifrån. 

Ingen trafik mot hamnen.

Servicefönster/Underhåll 

Hb Delområde 5

311321

Övrigt

HBGB 2134 2134 22:00 05:00 D A Hb: 140, 142, - 135, 137, 139, 145, 

147,149,157, 159

XnmTi3G,4G,5

G,6G,7G

,8G

Trafikpåverkan:

Spår 19g-35g,73g-82g avstängt

Servicefönster/Underhåll 

Hb Delområde 6

311323

Övrigt

HBGB 2134 2134 22:00 05:00 D A Hb: Hfp vxl 259 - hfp vx 11,5,8 - 

hfp vx 493, gt 295, 

inf17,18,19,20,2,12,13

XnmF19g -35g, 

73g - 82g

Trafikpåverkan:

Spår 3g-8g avstängt

Ingen åtkomst Helsingborg gb norrifrån.

Ingen trafik mot hamnen.

Servicefönster/Underhåll 

Hb Delområde 7

311402

Övrigt

HBGB 2142 2142 22:00 05:00 D A Hb: hfp vx 440, hb 

140,142,159,157 - Hb 11/7, hfpvx 

7,479

XnmTi3g - 8g

Trafikpåverkan:

Spår 11g-18g avstängt.

Servicefönster/Underhåll 

Hb Delområde 8

311403

Övrigt

HBGB 2142 2142 22:00 05:00 D A Hb: hfp vx 441, vxl 209 - Hb174, 

hfp vx 11

XnmO11 g - 

18g



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

429 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Ett spår avstängt i taget

Stationsåtgärder Ramlösa - 

uppgradering av plattform

331108

Övrigt

HBGB 2140 2140 21:30 05:15 D Plattformsåtg A A-skydd: Hb 284 - Hb 227nmTi-nmL1

2140 2140 21:30 24:00 D Plattformsåtg A A-skydd: Hb 284 - Hb 227S

2141 2141 00:00 05:15 D Plattformsåtg A A-skydd: Hb 284 - Hb 227M

2141 2141 21:30 05:15 D Plattformsåtg A A-skydd: Hb 284 - Hb 227nmTi nmO

2141 2141 21:30 05:15 D Plattformsåtg A A-skydd: Hb 286 - Hb 229nmTo-nmS2

2141 2141 21:30 24:00 D Plattformsåtg A A-skydd: Hb 286 - Hb 229S

2142 2142 00:00 05:15 D Plattformsåtg A A-skydd: Hb 286 - Hb 229M

2142 2142 21:30 05:15 D Plattformsåtg A A-skydd: Hb 286 - Hb 229nmTi-nmTo

Trafikpåverkan:

NmM trafikavbrott (Helsinborg gb)-(Landskrona)

NmTi,NmO enkelspår (Helsingborg gb)-(Landskrona)

Servicefönster Underhåll  

Hbgb - Lkö

312386

Övrigt

(HBGB) (LKÖ) 2111 2111 22:00 24:00 D A Linjen Hbgb - Lkö XSNED,UP

P

2112 2112 00:00 05:00 D A Linjen Hbgb - Lkö XM

2121 2121 22:00 24:00 D A Linjen Hbgb - Lkö XS

2122 2122 00:00 05:00 D A Linjen Hbgb - Lkö XM

2134 2134 22:00 24:00 D A Linjen Hbgb - Lkö XS

2135 2135 00:00 05:00 D A Linjen Hbgb - Lkö XM

2141 2141 22:00 24:00 D A Linjen Hbgb - Lkö XS

2142 2142 00:00 05:00 D A Linjen Hbgb - Lkö XM

2112 2112 22:00 05:00 D A Linjen Hbgb - Lkö XnmTiUPP

2122 2122 22:00 05:00 D A Linjen Hbgb - Lkö XnmTi

2135 2135 22:00 05:00 D A Linjen Hbgb - Lkö XnmTi

2142 2142 22:00 05:00 D A Linjen Hbgb - Lkö XnmTi

2112 2112 22:00 05:00 D A Linjen Hbgb - Lkö XnmONED

2122 2122 22:00 05:00 D A Linjen Hbgb - Lkö XnmO

2135 2135 22:00 05:00 D A Linjen Hbgb - Lkö XnmO

2142 2142 22:00 05:00 D A Linjen Hbgb - Lkö XnmO

2104 2104 23:00 05:00 D A Linjen Hbgb - Lkö XnmTi

2104 2104 23:00 05:00 D A Linjen Hbgb - Lkö XnmOUPP

2127 2127 23:00 05:00 D A Linjen Hbgb - Lkö XnmTiNED

2127 2127 23:00 05:00 D A Linjen Hbgb - Lkö XnmOUPP

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift (Helsingborg gb) - (Landskrona Ö)

Stationsåtgärder Rydebäck 

- uppgradering av plattform

331158

Övrigt

(HBGB) (LKÖ) 2142 2142 21:30 05:15 D Plattformsåtg A A-skydd: Hb 125 - Lkö 51nmF-nmSUPP

2143 2143 21:30 05:15 D Plattformsåtg A A-skydd: Hb 125 - Lkö 51nmTi-nmL

2143 2143 21:30 05:15 D Plattformsåtg A A-skydd: Hb 123 - Lkö 21nmSNED

2144 2144 21:30 05:15 D Plattformsåtg A A-skydd: Hb 123 - Lkö 21nmTi-nmS

2145 2145 21:30 05:15 D Plattformsåtg A A-skydd: Hb 123 - Lkö 21nmTi nmO



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

430 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

NmM Trafikavbrott hela Landskrona Ö

NmTi Spår 1,2 avstängt

NmO Spår 3 avstängt

NmTo Spår 3 avstängt

NmF Spår 1,2  avstängt

Servicefönster/Underhåll 

Lkö

311739

Övrigt

LKÖ 2111 2111 22:00 24:00 D A Lkö: 21,51, 57, sb s106 - 22, 52 , 

sb s137,sb s141

XSAlla

2112 2112 00:00 05:00 D A Lkö: 21,51, 57, sb s106 - 22, 52 , 

sb s137,sb s141

XM

2121 2121 22:00 24:00 D A Lkö: 21,51, 57, sb s106 - 22, 52 , 

sb s137,sb s141

XS

2122 2122 00:00 05:00 D A Lkö: 21,51, 57, sb s106 - 22, 52 , 

sb s137,sb s141

XM

2134 2134 22:00 24:00 D A Lkö: 21,51, 57, sb s106 - 22, 52 , 

sb s137,sb s141

XS

2135 2135 00:00 05:00 D A Lkö: 21,51, 57, sb s106 - 22, 52 , 

sb s137,sb s141

XM

2141 2141 22:00 24:00 D A Lkö: 21,51, 57, sb s106 - 22, 52 , 

sb s137,sb s141

XS

2142 2142 00:00 05:00 D A Lkö: 21,51, 57, sb s106 - 22, 52 , 

sb s137,sb s141

XM

2112 2112 22:00 05:00 D Delormråde 1 A Lkö: 21, sb s106 - sb s137, 87nmTi1,2

2122 2122 22:00 05:00 D Delormråde 1 A Lkö: 21, sb s106 - sb s137, 87nmTi

2135 2135 22:00 05:00 D Delormråde 1 A Lkö: 21, sb s106 - sb s137, 87nmTi

2142 2142 22:00 05:00 D Delormråde 1 A Lkö: 21, sb s106 - sb s137, 87nmTi

2112 2112 22:00 05:00 D Delområde 2 A Lkö: 51 - 65nmO3

2122 2122 22:00 05:00 D Delområde 2 A Lkö: 51 - 65nmO

2135 2135 22:00 05:00 D Delområde 2 A Lkö: 51 - 65nmO

2142 2142 22:00 05:00 D Delområde 2 A Lkö: 51 - 65nmO

2112 2112 22:00 05:00 D Delområde 3 A Lkö: 22, sb s141 - 32, 57nmTo

2122 2122 22:00 05:00 D Delområde 3 A Lkö: 22, sb s141 - 32, 57nmTo

2135 2135 22:00 05:00 D Delområde 3 A Lkö: 22, sb s141 - 32, 57nmTo

2142 2142 22:00 05:00 D Delområde 3 A Lkö: 22, sb s141 - 32, 57nmTo

2112 2112 22:00 05:00 D Delområde 4 A Lkö: 23, sb s106 - sb s137, 52nmF1,2

2122 2122 22:00 05:00 D Delområde 4 A Lkö: 23, sb s106 - sb s137, 52nmF

2135 2135 22:00 05:00 D Delområde 4 A Lkö: 23, sb s106 - sb s137, 52nmF

2142 2142 22:00 05:00 D Delområde 4 A Lkö: 23, sb s106 - sb s137, 52nmF

Trafikpåverkan: 

Ett spår avstängt i taget

Stationsåtgärder 

Landskrona - uppgradering 

av plattform

330240

Övrigt

LKÖ 2145 2145 21:30 05:15 D Plattformsåtg A A-skydd: Lkö 33 - Lkö 64nmTo-nmS1

2146 2146 21:30 05:15 D Plattformsåtg A A-skydd: Lkö 33 - Lkö 64nmTi-nmL

2146 2146 21:30 05:15 D Plattformsåtg A A-skydd: Lkö 31 - Lkö 62nmS2

2147 2147 21:30 05:15 D Plattformsåtg A A-skydd: Lkö 31 - Lkö 62nmTi-nmS

2148 2148 21:30 05:15 D Plattformsåtg A A-skydd: Lkö 31 - Lkö 62nmTi

2148 2148 21:30 05:15 D Plattformsåtg A A-skydd: Lkö 32 - Lkö 61nmO-nmS3

2149 2149 21:30 05:15 D Plattformsåtg A A-skydd: Lkö 32 - Lkö 61nmTi-nmF



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

431 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

nmM trafikavbrott (Landskrona)-(Kävlinge)

nmTi,nmO,nmTo,nmF enkelspår (Landskrona)-

(Kävlinge)

Servicefönster/Underhåll  

Lkö - Kg

313945

Övrigt

(LKÖ) (KG) 2110 2110 22:00 24:00 D A Linjen Lkö - Kg XSNED,UP

P

2111 2111 00:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XM

2111 2111 22:00 24:00 D A Linjen Lkö - Kg XS

2112 2112 00:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XM

2120 2120 22:00 24:00 D A Linjen Lkö - Kg XS

2121 2121 00:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XM

2121 2121 22:00 24:00 D A Linjen Lkö - Kg XS

2122 2122 00:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XM

2133 2133 22:00 24:00 D A Linjen Lkö - Kg XS

2134 2134 00:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XM

2134 2134 22:00 24:00 D A Linjen Lkö - Kg XS

2135 2135 22:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XnmTi

2141 2141 22:00 24:00 D A Linjen Lkö - Kg XS

2142 2142 00:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XM

2145 2145 22:00 24:00 D A Linjen Lkö - Kg XS

2146 2146 00:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XM

2111 2111 22:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XnmTiUPP

2112 2112 22:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XnmTo

2121 2121 22:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XnmTi

2122 2122 22:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XnmTo

2134 2134 22:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XnmTi

2135 2135 22:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XnmTo

2142 2142 22:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XnmTo

2146 2146 22:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XnmTi

2111 2111 22:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XnmONED

2112 2112 22:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XnmF

2121 2121 22:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XnmO

2122 2122 22:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XnmF

2134 2134 22:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XnmO

2135 2135 22:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XnmF

2142 2142 22:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XnmF

2146 2146 22:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XnmO

2104 2104 23:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XnmTo

2104 2104 23:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XnmFUPP

2127 2127 23:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XnmToNED

2127 2127 23:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XnmFUPP

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Kävlinge-Flädie, Kävlinge-(Lund), 

Kävlinge-(Teckomatorp), Kävlinge-(Landskrona Ö)

Inläsning av ställverk, 

Kävlinge

318184

Övrigt

KG 2149 2149 20:00 24:00 H Trafikstopp, 

inkoppling

A D-skydd: Kg 23,21,51 - Kg 24, 22, 

52

XFLAlla

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Kävlinge-Flädie samt Kävlinge spår 1-2 

avstängda

Förberedande ställverks 

åtg, Borttagning av 

sektionering, Kg sp1-2

326547

Övrigt

KG 2107 2107 22:00 22:00 H Signalarbeten A A-skydd: Kg Hfp vx 105, 138,139 - 

si 24; E-skydd: Kg Hfp vx 105 - Hfp 

vx 138,139 - si24

XF-S1,2

Trafikpåverkan: Spår 4-5 avstängdaPlattformsåtgärder spår 

4-5, 

tillgänglighetsanpassning

326549

Övrigt

KG 2103 2107 22:00 05:00 D Plattforms åtg. A A-skydd: Kg 62,64 - Kg 31,33nmO-nmS4,5



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

432 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Ingen möjlighet för avstigande eller 

påstigande på sp 4-5 under hela perioden - dvs 

3veckor. 

Möjlighet för genomgående trafik finns.

Hissbyte, Kävlinge spår 4-5326555

Övrigt

KG 2126 2128 01:30 05:00 D Hissbyte sp4-5 A A-skydd: Kg 25 - Kg 54M-S4,5

Trafikpåverkan: Ingen möjlighet för avstigande eller 

påstigande på sp2-3 under hela perioden - dvs 

3veckor. 

Möjlighet för genomgående trafik finns.

Hissbyte, Kävlinge spår 2-3326559

Övrigt

KG 2129 2131 01:30 05:00 D Hissbyte sp2-3 A A-skydd: Kg 30,32 - Kg 57,63M-S2,3

Trafikpåverkan: 

Kvälinge spår 2-3 avstängda, går att använda spår 

1,4,5 för trafikutbytte.

Plattformsåtgärder spår 

2-3, 

tillgänglighetsanpassning

332202

Övrigt

KG 2108 2112 22:00 05:00 D Plattforms åtg 

sp2-3

A A-skydd: Kg 30,32 - Kg 57,63nmO-nmS2,3

Trafikpåverkan:

nmM trafikavbrott (Kävlinge)-(Lund)

nmTo,nmF enkelspår (Kävlinge)-Lund)

Servicefönster/Underhåll  

Kg - Lu

314082

Övrigt

(KG) (LU) 2110 2110 22:00 24:00 D A Linjen Kg - Lu XSNED,UP

P

2111 2111 00:00 05:00 D A Linjen Kg - Lu XM

2120 2120 22:00 24:00 D A Linjen Kg - Lu XS

2121 2121 00:00 05:00 D A Linjen Kg - Lu XM

2133 2133 22:00 24:00 D A Linjen Kg - Lu XS

2134 2134 00:00 05:00 D A Linjen Kg - Lu XM

2145 2145 22:00 24:00 D A Linjen Kg - Lu XS

2146 2146 00:00 05:00 D A Linjen Kg - Lu XM

2111 2111 22:00 05:00 D A Linjen Kg - Lu XnmToUPP

2121 2121 22:00 05:00 D A Linjen Kg - Lu XnmTo

2134 2134 22:00 05:00 D A Linjen Kg - Lu XnmTo

2146 2146 22:00 05:00 D A Linjen Kg - Lu XnmTo

2111 2111 22:00 05:00 D A Linjen Kg - Lu XnmFNED

2121 2121 22:00 05:00 D A Linjen Kg - Lu XnmF

2134 2134 22:00 05:00 D A Linjen Kg - Lu XnmF

2146 2146 22:00 05:00 D A Linjen Kg - Lu XnmF

2103 2103 23:00 05:00 D A Linjen Kg - Lu XnmTo

2103 2103 23:00 05:00 D A Linjen Kg - Lu XnmFUPP

2128 2128 23:00 05:00 D A Linjen Kg - Lu XnmToNED

2128 2128 23:00 05:00 D A Linjen Kg - Lu XnmFUPP

Trafikpåverkan:

Enkelspår (Landsrona)-(Lund), Kävlinge spår 4,5 

avstängt.

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

329132

Övrigt

KG LU 2103 2103 00:00 05:00 D A Kg 21 - Lu 25LSNED,N1

Trafikpåverkan:

Enkelspår (Landskrona)-(Lund), Kävlinge spår 3 

avstängt

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

329133

Övrigt

KG LU 2104 2104 00:00 05:00 D A Kg 51 - Lu 44MTiUPP,U1



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

433 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Ystadbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Lockarp-Skabersjö

samma tider som obj 316959, vid trafikavbrott

övriga tider tågfri tid

Oxie: Arbeten på 

plattformar

328349

Övrigt

(LRP) (SAÖ) 2119 2119 23:00 05:00 D Plattformsåtg A A-skydd: M 587,525 - Saö 32,34nmTi-nmFE

2119 2119 02:20 05:45 D Plattformsåtg A A-skydd: M 587,525 - Saö 32,34L

2119 2119 02:20 05:45 D Plattformsåtg A A-skydd: M 587,525 - Saö 32,34S

2119 2119 23:00 24:00 D Plattformsåtg A A-skydd: M 587,525 - Saö 32,34S

2120 2120 00:00 05:00 D Plattformsåtg A A-skydd: M 587,525 - Saö 32,34M

2120 2120 23:00 05:00 D Plattformsåtg A A-skydd: M 587,525 - Saö 32,34nmTi-nmF

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Lockarp-(Svedala)

Kontalktledningsbesiktning 

Lrp sp 86

317092

Övrigt

LRP (SEA) 2113 2113 00:20 05:00 D A A-skydd Lrp: M 504 - M 587, 505. 

A-skydd Stp: M 505 - M 815.  

E-skydd Saö: 32, 34 - Lrp M 504. 

E-skydd Stp: M 505 -  846. 

E-skydd Lrp: M 504 - 587, 505, hfp 

vx 866, 867

XTo86

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Lockarp-Ystad

Banarbetshelg, Underhåll 

D-skydd

316959

Övrigt

LRP (Y) 2112 2112 14:10 24:00 H A M 558, 505 - Y 201LSE

2113 2113 00:00 04:15 D A M 558, 505 - Y 201M

2118 2118 14:10 24:00 H A M 558, 505 - Y 201LS

2119 2119 00:00 04:15 D A M 558, 505 - Y 201M

2133 2133 14:10 24:00 H A M 558, 505 - Y 201LS

2134 2134 00:00 04:15 D A M 558, 505 - Y 201M

2143 2143 14:10 24:00 H A M 558, 505 - Y 201LS

2144 2144 00:00 04:15 D A M 558, 505 - Y 201M

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Lockarp-Ystad

Banarbetsnätter M - To317572

Övrigt

(LRP) (Y) 2051 2051 01:02 04:25 D A M: 504 - Y 201M-ToE

2051 2124 01:02 04:25 D A M: 504 - Y 201M-To

2125 2125 01:02 04:25 D A M: 504 - Y 201M-O

2126 2148 01:02 04:25 D A M: 504 - Y 201M-To

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Lockarp-Ystad

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

329126

Övrigt

(LRP) Y 2102 2102 23:00 04:00 D A Lrp 504 - Y 256nmF nmLE

Trafikpåverkan: 

Begränsad Kapacitet, Ingen mötesmöjlighet

Tillgänglighetsanpassning och uppgradering av 

stationsmiljön i Skurup.

Skurup, stationsåtgärder328631

Övrigt

SRP 2129 2129 00:00 24:00 H Plattformsarbe

ten

A A-skydd: Srp 34 - 33LS1

2130 2130 00:00 01:00 D Plattformsarbe

ten

A A-skydd: Srp 34 - 33M-To

2130 2130 04:30 24:00 D Plattformsarbe

ten

A A-skydd: Srp 34 - 33M-To

2130 2130 00:00 24:00 H Plattformsarbe

ten

A A-skydd: Srp 34 - 33F-S

2131 2131 00:00 24:00 H Plattformsarbe

ten

A A-skydd: Srp 32 - 31LS2

2132 2132 00:00 01:00 D Plattformsarbe

ten

A A-skydd: Srp 32 - 31M-To

2132 2132 04:30 24:00 D Plattformsarbe

ten

A A-skydd: Srp 32 - 31M-To

2132 2132 00:00 24:00 H Plattformsarbe

ten

A A-skydd: Srp 32 - 31F-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

434 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Ystadbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Vilhelmsborg - Simrishamn

Ystad 

bangårdsombyggnad/Mötes

station Gärsnäs

314123

Övrigt

VLB SI 2145 2148 00:00 00:24 H Trafikstopp A D-skydd: Vlb 22 - Si stoppbockar XM-SE Y 1-4, 

Köp 1-2, 

Tli 1-2, 

Gss 1 Si 

1-2

2149 2149 00:00 24:00 H Trafikstopp A D-skydd: Vlb 22 - Si stoppbockar XM-L

Trafikpåverkan:

Avstängt spår 41

Ystad bangård sp41314130

Övrigt

Y 2050 2050 00:00 24:00 H A A-skydd: Hfp vx 30 - stoppbock i 

sp41

S41

2051 2148 00:00 24:00 H A A-skydd: Hfp vx 30 - stoppbock i 

sp41

M-S

2149 2149 00:00 24:00 H A A-skydd: Hfp vx 30 - stoppbock i 

sp41

M-L

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Lockarp-Ystad

Banarbetshelger Ystad 

driftplats, riktning mot 

Lockarp.

317063

Övrigt

Y 2112 2112 14:10 24:00 H A Y201-Y252, 256 XLS3,4

2113 2113 00:00 04:15 D A Y201-Y252, 256 XM

2118 2118 14:10 24:00 H A Y201-Y252, 256 XLS

2119 2119 00:00 04:15 D A Y201-Y252, 256 XM

2133 2133 14:10 24:00 H A Y201-Y252, 256 XLS

2134 2134 00:00 04:15 D A Y201-Y252, 256 XM

2143 2143 14:10 24:00 H A Y201-Y252, 256 XLS

2144 2144 00:00 04:15 D A Y201-Y252, 256 XM

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Ystad-Simrishamn

Banarbetshelger Ystad 

driftplats, riktning mot 

Simrishamn

317067

Övrigt

Y 2114 2114 01:30 24:00 D A Y 241,245,255 sb s5,sb s7, sb s8, 

vx 19 - sb 101a, Y 202

XLS1,2,10,11

2115 2115 00:00 04:15 D A Y 241,245,255 sb s5,sb s7, sb s8, 

vx 19 - sb 101a, Y 202

XM

2121 2121 01:30 24:00 D A Y 241,245,255 sb s5,sb s7, sb s8, 

vx 19 - sb 101a, Y 202

XLS

2122 2122 00:00 04:15 D A Y 241,245,255 sb s5,sb s7, sb s8, 

vx 19 - sb 101a, Y 202

XM

2135 2135 01:30 24:00 D A Y 241,245,255 sb s5,sb s7, sb s8, 

vx 19 - sb 101a, Y 202

XLS

2136 2136 00:00 04:15 D A Y 241,245,255 sb s5,sb s7, sb s8, 

vx 19 - sb 101a, Y 202

XM

2147 2147 01:30 24:00 D A Y 241,245,255 sb s5,sb s7, sb s8, 

vx 19 - sb 101a, Y 202

XLS

2148 2148 00:00 04:15 D A Y 241,245,255 sb s5,sb s7, sb s8, 

vx 19 - sb 101a, Y 202

XM

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Ystad-Simrishamn

Banarbetshelg Underhåll, 

D-skydd

317025

Övrigt

(Y) SI 2114 2114 01:30 24:00 D A Y 202 - Si s3, sb2, gt11LSE

2115 2115 00:00 04:15 D A Y 202 - Si s3, sb2, gt11M

2121 2121 01:30 24:00 D A Y 202 - Si s3, sb2, gt11LS

2122 2122 00:00 04:15 D A Y 202 - Si s3, sb2, gt11M

2135 2135 01:30 24:00 D A Y 202 - Si s3, sb2, gt11LS

2136 2136 00:00 04:15 D A Y 202 - Si s3, sb2, gt11M

2147 2147 01:30 24:00 D A Y 202 - Si s3, sb2, gt11LS

2148 2148 00:00 04:15 D A Y 202 - Si s3, sb2, gt11M



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

435 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Ystadbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Ystad - Simrishamn

Banarbetsnätter Ti - To317576

Övrigt

(Y) SI 2051 2051 01:30 04:30 D A Y: 202 -- Si stoppbockarTi-ToE

2053 2124 01:30 04:30 D A Y: 202 -- Si stoppbockarTi-To

2125 2125 01:30 04:30 D A Y: 202 -- Si stoppbockarTiO

2126 2149 01:30 04:30 D A Y: 202 -- Si stoppbockarTi-To



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

436 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Södra Vecka : 2050 2149Älmhult - Olofström

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott (Älmhult) - OlofströmÄlmhult-Olofström: Spår 

och spårväxelbyte

313641

Övrigt

(ÄH) OF 2129 2130 00:00 24:00 H Trafikstopp, 

Spårbyte

A D-skydd1: Äh 54 – Of 1/1; 

D-skydd2:  Of 1/1 – stoppbock s1, 

stoppbock s2

M-SE 1,2,3

2131 2131 00:00 24:00 H Trafikstopp, 

Spårbyte

A D-skydd1: Äh 54 – Of 1/1; 

D-skydd2:  Of 1/1 – stoppbock s1, 

stoppbock s2

M-To



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

437 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Bergslagsbanan Stl-Kil

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hlf- Nka

Måndag och Tisdag V11 och 38 är även hela Nykroppa 

dp stängt.

Sök tid BUP vita tider om Dgö berörs.

Servicefönster Underhåll 

Hällefors-Nykroppa

314769

Övrigt

HLF NKA 2111 2111 09:00 15:00 D D-skydd A Nka 42 - Hlf L2 XO-FE Hlf 

alla, Hlt 

1,2,

2119 2119 09:00 15:00 D D-skydd A Nka 42 - Hlf L2 XM-To

2138 2138 09:00 15:00 D D-skydd A Nka 42 - Hlf L2 XOTo

2111 2111 09:00 15:00 D A Nka 12, Hlf L2 XMTiE

2138 2138 09:00 15:00 D A Nka 12, Hlf L2 XMTi

2111 2112 00:00 24:00 H H (sth: 110/40 Längd: 1000)M-S

2111 2112 00:00 24:00 H H (sth: 110/70 Längd: 1500)M-S

2138 2139 00:00 24:00 H H (sth: 110/40 Längd: 1000)M-S

2138 2139 00:00 24:00 H H (sth: 110/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Daglösen-KilServicefönster Underhåll 

Daglösen-Kil

314759

Övrigt

DGÖ KIL 2113 2113 09:00 15:00 D D-skydd A Dgö si 21,23 - Kil si 67v XM-ToE Gdl 

1,2, Sdm 

1,2

2118 2118 09:00 15:00 D D-skydd A Dgö si L1 - Kil si 67v XM-To

2139 2139 09:00 15:00 D D-skydd A Dgö si L1 - Kil si 67v XM-To

2113 2114 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-SE

2113 2114 00:00 24:00 H H (sth: 140/70 Längd: 1500)M-S

2139 2140 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-S

2139 2140 00:00 24:00 H H (sth: 140/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kil)-(Hällefors).Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

329168

Övrigt

(KIL) (HLF) 2123 2123 00:00 05:00 D A Kil 83v - Hlf 22SE

2124 2124 00:00 05:00 D A Kil 83v - Hlf 22M-OFL



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

438 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Bohusbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Munkedal - 

Strömstad

Brobygge SJ Säm316918

Övrigt

SMD (MKL) 2116 2116 20:00 06:00 H Rivning av 

skyddsportal 

och gamla 

bron

A Mkl inf B - Smd stoppbock XM-ToE

Trafikpåverkan: trafikavbrottRivning av 

hastighetsnedsättning och 

skyltar

325293

Övrigt

(SMD) (MKL) 2119 2119 21:25 05:15 D Rivning A Tnu si 2/1 - Ske si inf BnmTi nmOE

HastighetsnedsättningHastighetsnedsättning för 

brobygge Säm

325255

Övrigt

(KGS) (TNU) 2051 2118 00:00 24:00 H H (sth: 90/60 km+m: 

149,100/149,300 Längd: 200)

M-SE

2119 2119 00:00 24:00 H H (sth: 90/60 km+m: 

149,100/149,300 Längd: 200)

M

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla)-StrömstadServicefönster (Uddevalla)

-Strömstad

314845

Övrigt

(UV) SMD 2051 2112 21:20 06:20 D AnmTiE

2113 2117 21:20 06:20 D AnmTi-nmF

2119 2125 21:20 06:20 D AnmTi-nmF

2126 2130 21:20 06:20 D AnmTi

2131 2138 21:20 06:20 D AnmTi-nmF

2140 2140 21:20 06:20 D AnmTi

2141 2148 21:20 06:20 D AnmTi-nmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Uddevalla - Strömstad

Nattligt servicefönster kommer ej tas ut under 

banarbetsvecka.

Anpassas efter Tkl.

Servicefönster Underhåll 

Uddevalla - Strömstad

314852

Övrigt

UV SMD 2118 2118 09:00 14:00 D A XM-FE

2139 2139 09:00 14:00 D A XM-F

2118 2120 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2118 2120 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2139 2141 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2139 2141 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: trafikavbrottServicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

Uddevalla-Strömstad

330169

Övrigt

UV SMD 2117 2119 20:00 04:50 D e-a-skydd A Uv 121 - Smd stoppbock XnmTi-nmFE Mkl 

alla Smd 

alla

Servicefönster Underhåll 

Uddevalla-Munkedal 

Slipersbyte

326028

Övrigt

UV MKL 2115 2122 20:30 06:00 D A Uv si 111 - Mkl si E1/2 XnmTi-nmFE

2115 2124 00:00 00:00 H H (sth: 90/40 Längd: 1100)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Strömstad.

Samplaneras med 314852

Servicefönster Underhåll 

Uddevalla Ö1

314858

Övrigt

UV 2118 2118 09:00 14:00 D A Si 111, 139, 151, 153, 176, 186, 

202 och stoppbock 206.

MTiSLÄN,U

PSP,RE

PS,BMS

P

2139 2139 09:00 14:00 D A Si 111, 139, 151, 153, 176, 186, 

202 och stoppbock 206.

MTi

Trafikpåverkan:Trafikavbrott mot Bohusbanan söderut 

och Älvsborgsbanan. Uppställning möjlig i Uddevalla.

Samplaneras med 314850.

Servicefönster Underhåll 

Uddevalla Ö2

314859

Övrigt

UV 2114 2114 09:00 14:00 D A Si 110, 118, 169, 171, 173, 175, 

177, 179, 122 och stoppbock 205.

MTiE

2138 2138 09:00 14:00 D A Si 110, 118, 169, 171, 173, 175, 

177, 179, 122 och stoppbock 205.

MTi

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Strömstad.

Samplaneras med 314852.

Servicefönster Underhåll 

Uddevalla Ö4

314861

Övrigt

UV 2118 2118 09:00 14:00 D A Si 151, 153, 166, 168, 170, 172, 

174

To1,2A,3A,

4,5

2139 2139 09:00 14:00 D A Si 151, 153, 166, 168, 170, 172, 

174

To



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

439 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Bohusbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Servicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

Uddevalla

336750

Övrigt

UV 2113 2113 20:50 04:50 D e-a-skydd A Mkl E1/2, Ryr 21, Lj 21 XnmTi-nmFAlla

Trafikpåverkan : Hastighetsnedsättning på sträckan 

(Lj) - (Uv)

Fortsättning från T20 obj 294470

Mötesspår Grohed, Södra 

Bohusbanan -  BASTAB  +   

Borttag av 

hastighetsnedsättning

314588

Övrigt

(UV) (LJ) 2053 2053 01:00 04:00 D A Uv 128  - Lj 21.ME

2050 2050 00:00 24:00 H H (sth: 110/70 km+m: 77,600/78,600 

Längd: 1000)

S

2051 2052 00:00 24:00 H H (sth: 110/70 km+m: 77,600/78,600 

Längd: 1000)

M-S

2053 2053 00:00 04:00 D H (sth: 110/70 km+m: 77,600/78,600 

Längd: 1000)

M

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ljungskile) - (Uddevalla)Mötesspår Grohed, Södra 

Bohusbanan -  1 års 

justeringen

314609

Övrigt

(UV) (LJ) 2115 2115 02:00 07:00 D A Uv 118 - Lj 21.LE

2115 2115 02:00 07:50 D A Uv 118 - Lj 21.S

Trafikpåverkan: trafikavbrott (Uv)-SNUServicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

Uddevalla-Stenungsund

330172

Övrigt

UV SNU 2123 2124 22:00 05:00 D e-a-skydd A Uv si 128 - Snu si 25 XnmTi-nmFE Lj,Svg 

alla

2125 2125 22:00 05:00 D e-a-skydd A Uv si 128 - Snu si 25 XnmTi-nmTo

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Göteborg Kville) - 

(Svenshögen)

Servicefönster Underhåll 

(Göteborg Kville)

-Svenshögen 

Elsäkerhetsbesiktning

315366

Övrigt

SVG (GK) 2146 2146 00:30 05:20 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Svg 21 - G si 601 XTi-FE 

Bohusba

nan, E

2146 2148 01:30 06:35 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Svg 21 - G si 601 XL

2146 2148 01:30 08:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Svg 21 - G si 601 XS

2147 2148 00:30 05:20 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Svg 21 - G si 601 XM-F

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Stenungsund)-

(Uddevalla)

Detta servicefönster kommer ej tas ut och orsaka 

trafikavbrott om det är arbete på sträck Uv-Öx som gör 

att Trafik måste omledas.

Servicefönster 

(Stenungsund)-(Uddevalla)

314846

Övrigt

(SNU) (UV) 2113 2113 21:00 05:00 D AnmTi-nmFE

2116 2116 21:00 05:00 D AnmTi-nmF

2119 2119 21:00 05:00 D AnmTi-nmS

2119 2119 21:00 24:00 D AS

2120 2120 00:00 05:00 D AM

2122 2123 21:00 05:00 D AnmTi-nmF

2126 2126 21:00 05:00 D AnmTi-nmF

2135 2137 21:00 05:00 D AnmTi-nmF

2142 2142 21:00 05:00 D AnmTi-nmF

2143 2143 21:00 05:00 D AnmTi-nmS

2143 2143 21:00 24:00 D AS

2144 2144 00:00 05:00 D AM

2144 2144 21:00 05:00 D AnmTi-nmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Stenungsund)-

(Uddevalla)

Nattligt servicefönster kommer ej tas ut under 

banarbetsvecka.

Servicefönster Underhåll 

(Stenungsund) - 

(Uddevalla)

314850

Övrigt

(SNU) (UV) 2114 2114 09:00 14:00 D A XM-FE

2138 2138 09:00 14:00 D A XM-F

2114 2116 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2114 2116 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2138 2140 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2138 2140 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

440 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Bohusbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

329163

Övrigt

SNU GK 2121 2121 00:00 05:00 D A G 662 - Snu 21LSE

2122 2122 00:00 05:00 D A G 662 - Snu 21MTi

Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Yb) - (Sve)Gunnesby , Vägbro över 

järnväg

312881

Övrigt

(YB) (SVE) 2126 2139 00:00 24:00 H A Yb 22 - Sve21. XM-SE

2140 2140 00:00 24:00 H A Yb 22 - Sve21. XM-S

Trafikpåverkan: TrafikavbrottYb, tillgänglighetsåtgärder 

SFA

331680

Övrigt

YB SVE 2126 2129 06:00 17:00 D Plattformsslut 

plattform 

montera

A YB21-SveL2M-FE 2,3

2130 2130 06:00 17:00 D Belysning på 

plattformen 

kompletteras 

eventuellt

A Yb21-SveL2 XM-F

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Göteborg Kville)-

(Stenungsund).

Samplaneras med 314856 & 314850.

Servicefönster Underhåll 

(Göteborg Kville)

-Stenungsund

315311

Övrigt

(GK) (SNU) 2110 2110 22:30 24:00 D ASE

2111 2111 00:00 04:30 D AM

2111 2111 22:00 04:30 D AnmTi-nmF

2113 2113 22:00 24:00 D AS

2114 2114 00:00 04:30 D AM

2114 2114 22:30 04:30 D AnmTi-nmF

2120 2120 22:30 24:00 D AS

2121 2121 00:00 04:30 D AM

2121 2121 22:30 04:30 D AnmTi-nmF

2136 2136 22:30 24:00 D AS

2137 2137 00:00 04:30 D AM

2137 2137 22:30 04:30 D AnmTi-nmF

2142 2142 22:30 24:00 D AS

2143 2143 00:00 04:30 D AM

2143 2143 22:30 04:30 D AnmTi-nmF

2145 2145 22:30 24:00 D AS

2146 2146 00:00 04:30 D AM

2146 2146 22:30 04:30 D AnmTi-nmF

2118 2118 09:30 14:30 D A XM-F

2139 2139 09:30 14:30 D A XM-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Göteborg Kville-Säve 

kopplade objekt  306111, 312881.

E6.21 Lundbyleden (Ä2139) 

GK-SVE

307737

PSB

GK SVE 2126 2126 00:00 24:00 H A GK si 601 - SVE infartsignal 21. XM-SE



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

441 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149G närställv.omr. G - Am

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikstopp över godstågsviadukten 

till/från Vkb och Ktk,  spår 85 kan trafikeras.

Elsäkerhetsbesiktning spår 86,87,2,3,4

Elsäkerhetsbesiktning Spår 

86,87,2,3,4

315386

Övrigt

G AM 2114 2114 23:30 05:00 D A si 897,946,948,901 -hfp vxl 

904,928,905,907,921

XnmO86,87,2,3

,4

2114 2114 23:30 05:00 D A si 897,946,948,901 -hfp vxl 

904,928,905,907,921

XnmTo

Trafikpåverkan: Spår 85 Gro  och spår 1 Am 

avstängda

Elsäkerhetsbesiktning spår 85,1

Elsäkerhetsbesiktning 

Gubbero

315387

Övrigt

G AM 2114 2114 23:30 05:00 D A Si 899,950 hfp vx 

927,922,908,903,906

XnmL nmS85,1

Trafikpåverka: Trafikavbrott på KTK, även VKB vissa 

tider.

Servicefönster Underhåll 

Gubbero Ö1

315437

Övrigt

GRO AM 2122 2122 22:00 06:00 D A si 905,950,937,941nmTi1 i Am

2146 2146 22:00 06:00 D A si 905,950,937,941nmTi

2122 2122 02:00 04:00 D A si 941-954M2 i Am

2146 2146 02:00 04:00 D A si 941-954M

2122 2122 04:00 06:00 D A 927-970M

2146 2146 04:00 06:00 D A 927-970M

Trafikpåverkan: Trafikavbrott godstågsviadukten. 

Begränsad kapacitet från Gro- G.

Servicefönster Underhåll 

Gubbero Ö2

315438

Övrigt

GRO AM 2121 2121 22:00 24:00 D A si 903,907,927S2 i Am

2122 2122 00:00 06:00 D A si 903,907,927M

2145 2145 22:00 24:00 D A si 903,907,927S

2146 2146 00:00 06:00 D A si 903,907,927M

2122 2122 00:00 04:00 D A si 911-917M1 i Am

2146 2146 00:00 04:00 D A si 911-917M

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet VKB och 

trafikavbrott på KTK.

Servicefönster Underhåll 

Gubbero Ö3

315439

Övrigt

GRO AM 2121 2121 22:00 06:00 D A si 927,947,969nmS2,3 i Am

2145 2145 22:00 06:00 D A si 927,947,969nmS

Trafikavbrott:EnkelspårsdriftE05 spontning för tråg324819

Övrigt

GRO AM 2105 2105 00:15 06:00 D A si 927 - hfp vx 922 XO-F86,2

2105 2105 23:30 09:30 D A si 927 - hfp vx 922 XnmL nmS

Trafikavbrott: Begränsad kapacitet AlmedalMätning av spår326082

Övrigt

GRO AM 2051 2149 10:44 11:04 D A si 929 - 939 XTi85,1

2051 2149 11:18 11:34 D A si 972-956 XTi

2051 2149 11:54 12:12 D A si 927 - 937 XTi86,2

2051 2149 12:54 13:12 D A sisi 983 - 954, 952 XTi86,2, 3

Trafikavbrott:Avstängt Gro mot Mdö

Enkelspårsdrift: Gro mot Mdn

Schakt/spontning och 

påkörningskydd för 

St.Sigfrisdbron E05

326095

Övrigt

GRO AM 2114 2114 00:20 05:10 D A si 927 -954, 952, hfp vx 921,924. XTi-F86,2,3

Trafikavbrott:Avstängt Gro mot Mdö

Enkelspårsdrift: Gro mot Mdn

Schakt och pålning för 

länkplatta E05

326099

Övrigt

GRO AM 2124 2124 23:30 05:20 D A si 927 -954, 952, hfp vx 921,924. XnmTo86,2,3

2124 2124 22:00 10:00 D A si 927 -954, 952, hfp vx 921,924. XnmL

2124 2124 20:00 07:40 D A si 927 -954, 952, hfp vx 921,924. XnmS

2124 2124 21:30 24:00 D A si 927 -954, 952, hfp vx 921,924. XS

2125 2125 00:00 05:20 D A si 927 -954, 952, hfp vx 921,924. XM

Trafikpåverkan:

Hör  ihop med 315354 (Vkb)

Elsäkerhetsbesiktning 

Almedal

315355

Övrigt

AM X 2135 2135 00:10 05:30 D Elsäkerhetsbe

siktning

A si 946 - 954 XTo2 2

2137 2137 00:10 05:30 D Elsäkerhetsbe

siktning

A si 946 - 954 XTo

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift mellan Almedal och 

Mölndals Nedre.

Hör ihop med 315359 (Vkb)

Elsäkerhetsbesiktning 

Almedal

315360

Övrigt

AM 2134 2134 00:10 05:30 D Elsäkerhetsbe

siktning

A si 950 - 956 XTo1

2136 2136 00:10 05:30 D Elsäkerhetsbe

siktning

A si 950 - 956 XTo



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

442 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149G närställv.omr. G - Am

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott:Avstängt spår mot VKB/KTK.Spränging för tråg E05326088

Övrigt

AM 2101 2149 11:20 11:40 D A si 927-929, 952,946, 950. XM-FAlla 

85,86,1,2

,3

Trafikavbrott: Am-Mdö

Enkelspårsdrift: Gro-Mdn

E05 spontning för schakt330429

Övrigt

AM 2106 2110 22:00 00:05 D A si 983 - 952, 958.nmTo nmF86,2

2106 2110 00:15 05:20 D A si 983 - 952, 958.To

2106 2110 00:15 02:10 D A si 983 - 952, 958.F

2106 2110 02:20 05:20 D A si 983 - 952, 958.F

2106 2110 21:50 23:10 D A si 983 - 952, 958.FL

2106 2110 23:20 00:05 D A si 983 - 952, 958.nmL

2106 2110 00:15 06:30 D A si 983 - 952, 958.L

2106 2110 06:40 08:00 D A si 983 - 952, 958.L

2106 2110 23:20 08:45 D A si 983 - 952, 958.nmS

2106 2110 22:00 24:00 D A si 983 - 952, 958.S

2107 2111 00:00 02:10 D A si 983 - 952, 958.M

2107 2111 02:20 05:20 D A si 983 - 952, 958.M



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

443 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149G närställv.omr. Gbm-Gro

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet.Servicefönster Underhåll 

Marieholm Ö1

315343

Övrigt

GBM 2110 2110 23:00 05:00 D A si 537,549,547,594,566nmTi nmO3,4

2134 2134 23:00 05:00 D A si 537,549,547,594,566nmTi nmO

2110 2110 23:00 05:00 D A stoppbock - stoppbocknmO2

2134 2134 23:00 05:00 D A stoppbock - stoppbocknmO

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet. Trafikavbrott 

Norge/Vänerbanan till hamnbanan.

Servicefönster Underhåll 

Marieholm Ö2

315345

Övrigt

GBM 2109 2109 23:00 24:00 D A si 537,566,569,575S4

2110 2110 00:00 05:00 D A si 537,566,569,575M

2133 2133 23:00 24:00 D A si 537,566,569,575S

2134 2134 00:00 05:00 D A si 537,566,569,575M

2110 2110 03:00 05:00 D A si 544, 536M3

2134 2134 03:00 05:00 D A si 544, 536M

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet. Trafikavbrott viss 

tid.

Servicefönster Underhåll 

Marieholm Ö3

315348

Övrigt

GBM 2109 2109 23:00 05:00 D A si 556-473nmF3

2133 2133 23:00 05:00 D A si 556-473nmF

2109 2109 03:00 05:00 D A si 545-542F1

2133 2133 03:00 05:00 D A si 545-542F

Trafikpåverkan: Begränsad kapacite 

Norge/Vänerbanan, vissa tider trafikavbrott.

Servicefönster Underhåll 

Marieholm Ö4

315374

Övrigt

GBM 2110 2110 23:00 05:00 D A si 471,592 - stoppbocknmTo nmF2

2134 2134 23:00 05:00 D A si 471,592 - stoppbocknmTo nmF

2110 2110 03:00 05:00 D A si 556-536OTo3

2134 2134 03:00 05:00 D A si 556-536OTo

Trafikavbrott:Avstängt Gbm mot G, Gro.

Kan inte ank Gas stn.

Gods kan gå via GK  till Gro

Kabelskarvning spår 1,3305727

Övrigt

GBM OR 2111 2111 23:30 04:30 D A si 536, 542, 502, 504.nmTi-nmF1,3

Tillhör 309997

Trafikavbrott:Avstängt  Gbm mot Sär, Vsb, Gk, Gsh, 

Gro, G.

Kan ej ank. Gas stn

Brygguppsättning,Ktl-arbete

n,montering stoppbockar i 

Gas

309968

Övrigt

GBM OR 2113 2113 00:00 24:00 H A si 552, 554, 471, 473. hfp vx 534. XFL1,3, 76, 

77.

Trafikavbrott: Gbm mot G, Gro.

v25 Sö kl. 01.00 -01.30 Ebicos.Inläsning

Efter gen Sö kl. 01.30:

v25 si 354 byter till si 368,

v25 si 469 byter till si 491

samt spår byter nr från 77 till 73, 76 till 74

vx 340 försvinner  efter Gen.

D/E/A -skydd 

Markförstärkningsarbeten i 

Olskroken samt 

Ebicosinläsning

309997

Övrigt

GBM OR 2113 2113 00:00 24:00 H A si 471 - 312, 354, hfp vx 340, 382, 

373.

XF-S76,77,74, 

73

2114 2124 00:00 24:00 H A si  471, 354,  hfp vx 374, 382,340 XM-S76, 

74,77,73

2125 2125 00:00 01:30 H A si 471- 354 - hfp vx 374, 382, 340 XM-S

2125 2125 00:45 01:30 D A si 469-310, 354-312 XS77,73

2125 2125 01:00 01:30 D A (si 501, 503, 171, 173, 950, 948, 

946, 634, 632,345, 349, 351,389, 

391)

SAlla

2125 2125 01:30 24:00 H A si 471-491 (gamla 469), 368 

(gamla 354)- hfp vx 374,382

XS74,  73

2125 2125 01:30 24:00 H A si 479- 312, 491,310 XS

2126 2127 00:00 24:00 H A si 479- 312, 491,310 XM-S

2126 2140 00:00 24:00 H A si 471-491, si 368- hfp vx 374, 382, XM-S

2128 2128 00:00 24:00 H A si 479 - 312, 491,310 XM-L

2128 2128 00:00 24:00 H A si 491-435 XS

2129 2140 00:00 24:00 H A si 491-435 XM-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

444 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149G närställv.omr. Gbm-Gro

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tillhör 309997

Trafikavbrott: Gbm mot G.

Kan inte ank Gas stn.

Dra orange tråd, 

nedtagning av 

avspänningsbrygga för sp 

77, 76, inför öppnandet 

spår 76 v25

310149

Övrigt

GBM OR 2125 2125 00:00 24:00 H A si 552, 554, 471, 473, hfp vx 534. XL76,77

Trafikavbrott: Avstängt Gbm  mot Sär, Vsb, Gk, Gsh, 

Gro, G.

Kan ej ank Gas stn.

Montering av ny brygga,ta 

bort stoppbock, ny Ktl  i 

Gas för öppnandet av spår 

76

310181

Övrigt

GBM OR 2125 2125 08:00 24:00 H A si 471-473,552, 556 hfp 534. XS1,2,3, 73, 

74.

2126 2126 00:00 13:00 D A si 471-473,552, 556 hfp 534. XM

Trafikavbrott:Avstängt Gbm mot Sär, Vsb, Gk, Gsh, 

Gro, G.

Kan ej ank. Gas stn

Inprovning av si och 

Ktl-arbeten inför öppnande 

av spåren

310214

Övrigt

GBM OR 2140 2140 12:00 12:00 H A si 552- 471, 435- 190, hfp vx 532, 

369, 386, 127, 143

XTo1,73

2140 2140 12:00 24:00 H A si  552 -471, 435-190, 556 - 368, 

479 - 192,  hfp vx 534, 551, 468, 

369, 386, 127, 275, 268, 141,

XLS1,2, 73, 

74, 88

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Marieholm.

Hör ihop med 315351

Elsäkerhetsbesiktning 

Göteborg Marieholm

315350

Övrigt

GBM (OR) 2106 2106 23:40 05:40 D A Si 501 - hfp 340,514,517,532 XnmOAlla 1

2106 2106 23:40 05:40 D A Si 537,566,575,569 - hfp vx 

521,533

XnmToAlla 4

2106 2106 23:40 05:40 D A Si 503 - hfp 

513,518,531,522,534,462

XnmFAlla 2,3

Trafikpåverkan: Inget behov av banarbetsanpassningElsäkerhetsbesiktning 

Göteborg Marieholm

315393

Övrigt

GBM (OR) 2111 2111 23:55 05:40 D A Si 501 - hfp vx 340,514,517,532 XnmTo1

2111 2111 22:40 05:40 D A Si 537,566,575,569 - hfp vx 

521,533

XnmF4

2111 2111 23:55 05:00 D A Si 503 - hfp vx 

513,518,531,522,534,462

XnmL2,3

Trafikavbrott Gas- G.

Samordnat med objekt 305108 , 309930,309937  

v19/20  , 310494 v 25/26

Göteborg , spårväxelbyte 

550,551

330997

Övrigt

OR 2119 2119 14:00 24:00 H A si 626,628,516 - 612,3709 XF-S88,89,Ha

mmaren

2120 2120 00:00 05:00 D A si 626,628,516 - 612,3709 XM

2125 2125 00:00 24:00 H A si 626,628,516 - 612,3709 XS

2126 2126 00:00 05:00 D A si 626,628,516 - 612,3709 XM



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

445 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149G närställv.omr. G-P

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott:Avstängt spår 97, 62,63,64,65,35-57

 v23 Lö splös till kl. 05.00 på uppställingsbangården, 

Fordon kan stå på uppställningsbangården med 

strömavtager nedfälld.

Rivning ktl,spår,signal 

kanalisation, tele, för Fa28

304698

Övrigt

G 2123 2123 00:00 05:00 D A si 332 - 156, 254, 252,  hfp vx 150, 

223, 224 138. mot stoppbockar sp 

35-57.

XL97, 61, 

62,63,64,

65,35-57

2123 2123 00:00 24:00 H A si 332 - 156, 166,  254, 252,  hfp 

vx 150, 228

XL

Trafikavbrott: Avstängt G  mot Kusten (Vkb, Ktk)

Avstängt spår 61 för vändning av fordon.

Flytt av signalkiosk 140305079

Övrigt

G 2123 2123 02:00 24:00 D A 903-905,163, 165, 176, 178 ,180,  

stoppbock 252.

S86, 

85,61, 

62,63,

2124 2124 00:00 04:00 D A 903-905,163, 165, 176, 178 ,180,  

stoppbock 252.

M

Trafikavbrott: Avstängt: L-M Vsb, Gbm, Bhb mot G

 Avstängt: L,S Skötselhallen

D/A-skydd Kabelarbete och 

inkoppling av kiosk 160

305941

Övrigt

G 2126 2126 00:00 24:00 H A si 296 - 286, 308, 288, 310, 290, 

312, 292, 318

LS71,72,73,

74,75,

2127 2127 00:00 24:00 H A si 296 - 286, 308, 288, 310, 290, 

312, 292, 318

M

2126 2126 00:00 24:00 H A si 205, 207, 209, 215, 217,219, 

248 , 250

LSSkötselh

allen

Trafikavbrott: 

Avstängt v21-24 Skötselhallen, Mvh 

v22, och 23 Avstängt spår 75 in till G,

Kanalisation + 

tvärkanalisation till nya 

kiosk 160 och övriga 

förarbeten

310035

Övrigt

G 2121 2124 23:00 05:00 D A si 304- 119, 240, 246, hfp vx 104.nmTi-nmFS1

2122 2123 23:00 05:00 D A si 445 - 469, 290, 479, 292, hfp vx 

369,386, 127

nmTi-nmF73, 74

Tillhör obj 310214

Trafikavbrott: Avstängt sp 75, Skötselhallen 

tvätten,Mvh

Ktl-arbeten inör öppnande 

av spår 74

310383

Övrigt

G 2140 2140 00:00 09:00 D A si 318 - 205, 207, 209, 215, 217, 

219, 240, 246, 194, 196, 226, 228, 

230, 232, 234.

XS75, 

Skötselh

allen , 

Mvh, 

Tvätt

Trafikavbrott:Avstängt spår 97,64,65, samt delar av sp 

62,63

Vändningsmöjlighet spår 61.

 v2123 S- v2148 S Ingen vändningsmölijlighet mot 

smygen,

 v2123 S- v2148 S Ingen genomfart i posten

v25 inläsning av Ebicos.

Se även obj. för v49 M-L 327065

Avstängt Spår 97,64,65 och 

delar av 62, 63, samt 

inläsning Ebicos

310762

Övrigt

G 2123 2123 00:00 24:00 H A si 216,332 - 166,254 hfp vx 152 XS97, 

62,63,64,

65,

2124 2125 00:00 24:00 H A si 216,332 - 166,254 hfp vx 152 XM-L

2125 2125 00:00 01:30 D A si 216,332 - 166,254 hfp vx 152 XS

2125 2125 01:30 24:00 H A si 216,332 - 166,254 hfp vx 152 XS

2126 2148 00:00 24:00 H A si 216,332 - 166,254 hfp vx 152 XM-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 0-3Servicefönster Underhåll 

Göteborg Ö1

315247

Övrigt

G 2108 2108 21:00 24:00 D A si 144,146, 271, 273, 269S0,1,2,3

2109 2109 00:00 05:00 D A si 144,146, 271, 273, 269M

2109 2109 21:00 05:00 D A si 144,146, 271, 273, 269nmTi

2109 2109 00:00 05:00 D A si 134, 148Ti

2132 2132 21:00 24:00 D A si 144,146, 271, 273, 269S

2133 2133 00:00 05:00 D A si 144,146, 271, 273, 269M

2133 2133 21:00 05:00 D A si 144,146, 271, 273, 269nmTi

2133 2133 00:00 05:00 D A si 134, 148Ti



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

446 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149G närställv.omr. G-P

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 71-72. Begränsad 

kapacitet spår 73

Servicefönster Underhåll 

Göteborg Ö2

315248

Övrigt

G 2108 2108 21:00 05:00 D A si 411,213,103,101nmO-nmF71,72

2108 2108 21:00 05:00 D A si 300,115nmO73

2108 2108 21:00 05:00 D A si 168,148nmTo

2133 2133 21:00 05:00 D A si 411,213,103,101nmO-nmF71,72

2133 2133 21:00 05:00 D A si 300, 115nmO73

2133 2133 21:00 05:00 D A si 168, 148nmTo

Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3-7 samt stora delar 

av Göteborg C

Servicefönster Underhåll 

Göteborg Ö3/Ö4

315250

Övrigt

G 2113 2113 00:00 24:00 H A si 

190,192,172,174,975,977,279,281,

283,163,165,191,221

LS3,4,5,6,7 

73,74

2137 2137 00:00 24:00 H A si 

190,192,172,174,975,977,279,281,

283,163,165,191,221

LS

2113 2113 22:00 06:00 D Utökning av ö A si 153,104nmS2 72

2137 2137 22:00 06:00 D Utökning av ö A si 153,104nmS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 8-12Servicefönster Underhåll 

Göteborg Ö5

315251

Övrigt

G 2114 2114 21:00 24:00 D A si 162,152,285,987,989,991,993S8,9,10,11

,12

2115 2115 00:00 05:00 D A si 162,152,285,987,989,991,993M

2115 2115 21:00 05:00 D A si 162,152,285,987,989,991,993nmTi

2138 2138 21:00 24:00 D A si 162,152,285,987,989,991,993S

2139 2139 00:00 05:00 D A si 162,152,285,987,989,991,993M

2139 2139 21:00 05:00 D A si 162,152,285,987,989,991,993nmTi

Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 13-16Servicefönster Underhåll 

Göteborg Ö6

315252

Övrigt

G 2115 2115 21:00 05:00 D A si 

140,154,158,329,327,325,323,995,

122,124

nmO nmTo13,14,15,

16,11,12

2139 2139 21:00 05:00 D A si 

140,154,158,329,327,325,323,995,

122,124

nmO nmTo

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot kustenServicefönster Underhåll 

Göteborg Ö7

315256

Övrigt

G 2115 2115 00:00 24:00 D A si 

903,905,163,165,176,178,252,254,

332,156,166,247,175

S85,86,61,

66,63

2139 2139 00:00 24:00 D A si 

903,905,163,165,176,178,252,254,

332,156,166,247,175

S

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet kusten. Stängt 

mot uppställningsspår 34-57

Servicefönster Underhåll 

Göteborg Ö8

315260

Övrigt

G 2116 2116 00:00 24:00 D A Si 

176,178,247,223,274,272,270,329,

203,152,191

L34,35,36,

37,38,39,

40,45,46,

48,49,50,

51,52,61,

063 

60,86

2135 2135 00:00 24:00 D A Si 

176,178,247,223,274,272,270,329,

203,152,191

L



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

447 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149G närställv.omr. G-P

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Avstängt O-gruppen samt 2:an tvätt.Servicefönster Underhåll 

Göteborg Ö9

315298

Övrigt

G 2117 2117 21:00 24:00 D A si 

196,161,167,145,230,228,226,143

S5GO,6G

O,7GO 

5-18 

o-grupp

2118 2118 00:00 05:00 D A si 

196,161,167,145,230,228,226,143

M

2118 2118 21:00 05:00 D A si 

196,161,167,145,230,228,226,143

nmTi nmO

2141 2141 21:00 24:00 D A si 

196,161,167,145,230,228,226,143

S

2142 2142 00:00 05:00 D A si 

196,161,167,145,230,228,226,143

M

2142 2142 21:00 05:00 D A si 

196,161,167,145,230,228,226,143

nmTi nmO

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet spår 73,74 samt 

spår till och från vagnhallen.

Servicefönster Underhåll 

Göteborg Ö10

315299

Övrigt

G 2116 2116 21:00 24:00 D A si 312,310,318,205,248,157,155S73,74,75

2117 2117 00:00 05:00 D A si 312,310,318,205,248,157,155M

2117 2117 21:00 05:00 D A si 312,310,318,205,248,157,155nmTi

2140 2140 21:00 24:00 D A si 312,310,318,205,248,157,155S

2141 2141 00:00 05:00 D A si 312,310,318,205,248,157,155M

2141 2141 21:00 05:00 D A si 312,310,318,205,248,157,155nmTi

Trafikpåverkan: Trafikavbrott TvättenServicefönster Underhåll 

Göteborg Ö11

315300

Övrigt

G 2117 2117 21:00 05:00 D A si 129,196,161,157,170,172nmO nmTo74,1GO

2141 2141 21:00 05:00 D A si 129,196,161,157,170,172nmO nmTo

Trafikpåverkan: Trafikavbrott kring Vagnhallen och 

delar av O-gruppen. Se karta.

Servicefönster Underhåll 

Göteborg Ö12

315301

Övrigt

G 2116 2116 21:00 05:00 D A si 

222,226,228,230,232,234,240,246,

205,207,209,215,217,219 - 

stoppbock

nmO-nmLs1

2140 2140 21:00 05:00 D A si 

222,226,228,230,232,234,240,246,

205,207,209,215,217,219 - 

stoppbock

nmO-nmL

Trafikpåverkan: Spår 71 och 72 avstängda mellan Or 

och G.

Elsäkerhetsbesiktning Spår 

71,72

315377

Övrigt

G 2111 2111 00:20 04:20 D A si 411, 213, 187, 168, 101, 103, - 

hfp vxl 180, 128

XM71,72

Trafikpåverkan ; Avstängt spår 73 samt skäran.Elsäkerhetsbesiktning Spår 

73 + Skäran

315379

Övrigt

G 2114 2114 00:00 05:00 D A si 310,471 - hfp vx 

371,369,386,374,381

XM73

Trafikpåverkan: Avstängt spår 73 och 74.Elsäkerhetsbesiktning Spår 

73,74 + Vh

315380

Övrigt

G 2114 2114 23:30 05:00 D E-Skydd A si 159,161,163,185,105,167 - hfp 

vxl 180,190,136,275,381

XnmS73,74

2114 2114 23:30 24:00 D E-Skydd A si 159,161,163,185,105,167 - hfp 

vxl 180,190,136,275,381

XS

2115 2115 00:00 05:00 D E-Skydd A si 159,161,163,185,105,167 - hfp 

vxl 180,190,136,275,381

M

2114 2114 23:30 05:00 D A-Skydd A si 159, hfp 115 XnmS

2114 2114 23:30 24:00 D A-Skydd A si 159, hfp 115 XS

2115 2115 00:00 05:00 D A-Skydd A si 159, hfp 115M1:an 

Tvätt
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Trafikpåverkan: Avstängt spår, avstängt ner till 

uppställningsbangården.

Fordon kan stå på spåren m nedfälld strömavtagare

Elsäkerhetsbesiktning Spår 

61,34-57

315382

Övrigt

G 2116 2116 00:00 05:00 D E-Skydd A si 252,255 hfp vxl 

150,223,224,138,179 -stoppbockar

XM61,34-57

Trafikpåverkan; Avstängt spår

Fordon kan stå på spåren mot värmepost med 

NEDFÄLLD STRÖMAVTAGARE bara man kommer åt 

kälkarna

Uppställning bangår, tågfritt vart tredje spår. Samråd 

med Strukton vid växling. Postterminal ej möjlig att nå 

under perioden.

Tågfritt Centralen

Nm L 13,14

Nm S 15,16

Elsäkerhetsbesiktning Spår 

15,16,86, 61, 34 - 38, 39, 

40, 45, 46, 48 - 57

315383

Övrigt

G 2112 2112 23:30 05:30 D A si 996,193,995,323,325,327,332 

hfp vxl 148,137,237,198 - 

stoppbockar på 

uppställningsbangården

XnmL nmS61 

13,14,15,

16,86,61, 

34-38,39,

40,45,46,

48-57

2112 2112 23:30 24:00 D A si 996,193,995,323,325,327,332 

hfp vxl 148,137,237,198 - 

stoppbockar på 

uppställningsbangården

XS

2113 2113 00:00 05:30 D A si 996,193,995,323,325,327,332 

hfp vxl 148,137,237,198 - 

stoppbockar på 

uppställningsbangården

XM61

Trafikpåverkan: Avstängt spår 

Fordon kan stå på spåren mot värmepost m nedf 

strömavt.

Elsäkerhetsbesiktning Spår 

15,16

315384

Övrigt

G 2112 2112 00:00 05:00 D A si 193,325,327,126,128 - hfp vxl 

235, 221, 237, 204,137,198

XF15,16

Trafikpåverkan: Avstängt spår 

Fordon kan stå på spåren mot värmepost m nedf 

strömavt

Elsäkerhetsbesiktning spår 8-12

tågfritt vartannat spår

O 8,10,12

To 9,11

Elsäkerhetsbesiktning Spår 

8-12

315385

Övrigt

G 2112 2112 00:00 05:00 D A Si 285,987,989,991,993,199,152 - 

hfp vx 216

XOTo8-12

Trafikpåverkan: Avstängt spår.O-gruppen

Strömavtagare ska vara nere, använd värmepost. 

Kälkarna ska vara fria. Var tredje spår tågfritt enligt 

följande Nm O 6,9,12. 

Nm To 7,11,14.

Elsäkerhetsbesiktning 

O-gruppen

315389

Övrigt

G 2115 2115 23:30 05:00 D A hfp vxl 105 - 129,107,110 XnmO nmTo5GO 

6-17, 

O-gruppe

n

Trafikpåverkan:Trafikpåverkan: Avstängda spår 

73,74,85, 5-17 O-gruppen, 1,2 tvättspåret. 

Enkelspårsdrift G – Gro. Strömavtagare ska vara nere, 

använd värmepost. 

Kälkarna ska vara fria. Var tredje spår tågfritt enligt 

följande Nm F 6,9,12. 

Nm L 7,11,14. Posttåget behöver ställa in.

Elsäkerhetsbesiktning 

A41+Tvätten

315390

Övrigt

G 2115 2115 00:00 05:30 D A si 

290,292,304,215,217,219,998,185 

hfp vxl 142,180,190,188,136,148

XFL5GO 

1,2-tvätt, 

5-17 

o-gruppe

n, 85, 73, 

74
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Trafikpåverkan; Avstängt spår

Fordon kan stå på spåren med NEDFÄLLD 

STRÖMAVTAGARE mot värmepost där det inte ska 

vara tågfritt se nedan:

v10 

Tågfritt O spår 0,2

Tågfritt To spår 1,3 

Tågfritt F spår 1,3

v10

Tågfritt L spår 4,6

Tågfritt S spår 5,7

Elsäkerhetsbesiktning 

"Säcken"

315391

Övrigt

G 2110 2110 00:00 04:00 D A si 286 - 288, 168, 269, 271, 273, 

975,195  hfp vxl 182,183

XO-FAlla 

0,1,2,3

2110 2110 00:00 04:00 D A si 195 - 977, 279, 281, 283, hfp vxl 

187,189,169,178

XLSAlla 

4,5,6,7

Trafikpåverkan: Spår 4-7 avstängda. Även 

genomfarten via spår 73/74 för att ta sig från VSB mot 

de högre spårnummerna.

Elsäkerhetsbesiktning Spår 

4-7,60,62,74,74

315392

Övrigt

G 2116 2116 00:55 05:55 D A Si 

185,977,279,281,283,150,998,167,

161,164,159,290,292 hfp vx 

169,178,198,160,149

XLS4,5,6,7 

60,62,73,

74

2116 2116 00:55 05:55 D A XLS5GO si 

159-194

Samordnat med Västlänkens avstängning v.26-28.Tillgänglighetsanpassning 

Plattform 7

326928

Övrigt

G 2126 2128 00:00 24:00 H A Hfp vx 216 - Sb 995,323 XM-S13,14

Trafikavbrott:Avstängt spår 97,64,65, samt delar av sp 

62,63

Vändningsmöjlighet spår 61 

 v2011 S- v2149 S Ingen vändningsmölijlighet mot 

smygen,

 v2011 S- v2149 S Ingen genomfart i posten

Tillhör obj. 310762

Avstängt Spår 97,64,65  

samt delar av 62, 63,

327065

Övrigt

G 2149 2149 00:00 24:00 H A si 216-  332, 166,  254, hfp vx 152 XM-L97, 

62,63,64,

65,

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitetElsäkerhetsbesikning 

Göteborg Sävenäs-

(Göteborg C)

315378

Övrigt

(G) GSV 2113 2113 00:00 05:00 D A si 466-151 XToFNED 71

2113 2113 00:00 05:00 D A si 468,450,3472,308 hfp vx 331 XOUPP 72

EBICOS-inläsning görs söndag V.46 klockan 

01:00-01:30

En del av signalerna kommer byta namn efter 

generering, dessa är:

signal 1/3 blir signal 4105

signal 5/30 blir signal 4121

signal 421 blir signal 423

signal 11/3 blir signal 4245

Signal 51b/8 blir 4144

Området innefattar hela Sävenäs samt spår 71,72. 

PDF-fil med utritat A-skydd finns framtagen.

Test + EBICOS-inläsning317168

Övrigt

G P 2146 2146 05:00 20:00 D Test A si 586, 588, 1/3, 5/30, 51/7, 349, 

351, 3736, 423, 425

S71,72,87, 

89, 73,74

2146 2146 05:00 20:00 D Test A si 1/3, 5/30, 11/3, 51/7, 347, 349, 

351, 53/25

S

2146 2146 01:00 01:30 D EBICOS-inläsn

ing  

01:00-01:30

A Hela TLC - G.SAlla
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Tillhör 309997

Trafikavbrott: Reducerad växling till Sär.

Avstängt: L v13 Bj, Bohusbanan  mot G och 

skötselhallen 

Redan avstängt spår 76,77

 Ingen övrig trafikpåverkan.

Ombyggnad av 

sektionspunkter av el sp. 

73, 74, 75 inför 

avstängningen

310230

Övrigt

OR G 2113 2113 00:00 24:00 H A si 312 - 192, 469- 190   hfp vx 371, 

369, 386, 127, 275, 268, 141.

XFL73,74

2113 2113 00:00 12:00 D A si 372, 338, 205, 207, 209,215, 

217, 219, 322, 324, 326, 328, 

336,342, hfp vx  mot stoppbock 

358.

XL75, 

Skötselh

allen

Trafikavbrott:Avstängt Vsb, Sär MOT Gbm, Gk, GshArbete på  nya spår 72 ,87  

samt farlig närhet spår 89

305138

Övrigt

GSV OR 2109 2112 22:00 09:40 D A si 3705, 3709, 3732, 516 hfp vx 

551.

XnmS87, 89.

Trafikavbrott:Avstängt Sär, Vsb mot Gk, Gbm, Gsh 

Bombahallen och uppställning kan nås via vx 331, 332.

Ny frånskiljare stolpe 

454-481, brygga 454-18A 

samt växelinläggning för sp 

87/89

309930

Övrigt

GSV OR 2119 2119 14:00 24:00 H A si 422 - 420, 389, 391,388, 3732, 

516,hfp vx 551

XF-S87,89, 

stall

2120 2120 00:00 05:00 D A si 422 - 420, 389, 391,388, 3732, 

516 hfp vx 551

XM

Tillhör 310494 

 Avstängt: Sär, Vsb mot Gk, Gsh, Gbm, Gro

Nybyggnation av vx 350330643

Övrigt

GSV OR 2126 2126 14:00 14:00 H A si 422 - 389, 391,3709F-S89, stall

Trafikavbrott:Enkelspårsdrift Vsb, Sär mot Gk,Gsh, 

Avstängt till stall, lokgångar till/från  via Sär Rbg.

Förarbete för 

växelinläggningen på spår 

89

309925

Övrigt

GSV 2118 2118 16:00 24:00 D A si 422 - 389, 391, hfp vx 3106. XM-To89

Trafikpåverkan: Stor trafikpåverkan- inställda tåg.Servicefönster Underhåll 

Sävenäs Ö11

315341

Övrigt

GSV 2121 2121 06:00 13:00 H A Si 470,472,478,474LSE

Elsäkerhetsbesiktning spår 93,94. 

Trafikpåverkan: Utfart från SÄR begränsad kapacitet

Elsäkerhetsbesiktning Spår 

93,94

315388

Övrigt

GSV 2127 2132 11:30 09:45 D A si 351,349 - 369,367 XnmS93,94

2127 2132 20:15 09:15 D A si 345 - 347 XnmS51

Servicefönster Underhåll 

Göteborg Sävenäs Ö1

315596

Övrigt

GSV 2118 2118 22:00 06:00 D A si 367,369,389,391,412,420 - hfp 

vx 331

nmL89,87

2118 2118 22:00 06:00 D A si 367,369,389,391,412,420 - hfp 

vx 331

nmS

2142 2142 22:00 06:00 D A si 367,369,389,391,412,420 - hfp 

vx 331

nmL

2142 2142 22:00 06:00 D A si 367,369,389,391,412,420 - hfp 

vx 331

nmS

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet VSBElsäkerhetsbesiktning 

Partille-Göteborg Sävenäs

315394

Övrigt

GSV P 2111 2111 00:00 05:30 D A si 171-406 XLNED 71

2111 2111 00:00 05:30 D A si 173,470,472,450,3472,373 XSUPP 72

2111 2111 23:30 24:00 D A si 173,470,472,450,3472,373 XS

2112 2112 00:00 06:00 D A si 173,470,472,450,3472,373 XM

Trafikavbrott: v25 - 28 AvstängtVsb mot G

v25 S - v26 M Avstängt Sär, Vsb mot Gk, Gsh, Gbm, 

Gro

Inläsning v25 Sö kl. 01.00 - 01.30

Nybyggnation av 

provisoriska spår på Vsb

310494

Övrigt

SEL G 2125 2125 00:00 24:00 H A si 361 - 296, 363, 308, 420, hfp vx 

370, 385, 128, 331,3103, 3106

XS71,72

2126 2127 00:00 24:00 H A si 361 - 296, 363, 308, 420, hfp vx 

370, 385, 128, 331,3103, 3106

XM-S71, 72

2128 2128 00:00 24:00 H A si 361 - 296, 363, 308, 420, hfp vx 

370, 385, 128, 331,3103, 3106

XM-L

2125 2125 00:00 24:00 H A si 422 - 389, 391, 516, hfp vx 551 XS89, stall

2126 2126 00:00 05:00 D A si 422 - 389, 391, 516, hfp vx 551 XM

2125 2125 00:15 24:00 H A si 610 - 575, 612, 626, 667, XS88,89

2126 2126 00:00 04:45 D A si 610 - 575, 612, 626, 667, XM



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

451 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149G närställv.omr. G-P

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tillhör 310494

Trafikavbrott: Avstängt Sär mot Gbm, Gk, Gsh, 

uppställningsbangården och bombardier

A-skydd inför  Gen310507

Övrigt

SEL G 2125 2125 23:30 01:30 D A si 345, 349, 436, 357,3472, 3732, 

351, 422

XnmS51,93, 

73,87,  

Gsv-upp

ställninge

n 

bombardi

er.

2125 2125 01:30 08:30 D A si 345, 349, 436, 

357,351,3475,420, 422

XS

Trafikavbrott:E-drift VSB mot G, samt SÄR mot GBM, 

GK, GSH

Kabelarbete och Ktl arbete 

på  spår 72 och spår 87

305103

Övrigt

SEL OR 2109 2111 22:35 05:00 D A si 363 - 433,348, 420, 3732, 388, 

hfp vx 331.355, 362,  3106.

XnmTi-nmF72,87

Trafikavbrott:E-drift VSB mot G, samt SÄR mot GBM, 

GK, GSH

Kabelarbete,och förarbete 

för Sektionspunkt  gamla 

spår 72 och spår 87

305104

Övrigt

SEL OR 2112 2112 22:35 05:00 D A si 363 - 433,348,420,388, 3732, 

hfp vx 331.355, 362, 3106.

XnmTi-nmF72,87

Trafikavbrott:E-drift VSB mot GFörarbete för Sektionspunkt 

samt rotstag gamla spår 71

305109

Övrigt

SEL OR 2113 2113 22:35 05:00 D A si 361 - 296, hfp  vx 356, 361, 368, 

126.

XnmTi-nmF71

Trafikpåverkan: avstängt spår Göteborg - Partille och 

spänningslöst

Sävedalen spårväxelbyte 

305

312853

Övrigt

SEL 2143 2143 00:00 24:00 H A si 470, 472,450 - 466,448,586,588 XTo-S71,72

2144 2144 00:00 05:00 H A si 470, 472,450 - 466,448,586,588 XM

2145 2145 01:00 04:00 D A si 468 - 317, 470,472O72

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Lerum) - Partille.

Hör ihop med objekt 315373 (Vsb)

Elsäkerhetsbesiktning 

Partille

315372

Övrigt

P 2141 2141 00:10 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Si 173 - 183 XM72

2143 2143 00:10 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Si 173 - 183 XM

2142 2142 00:10 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Si 171 - 181 XM71

2144 2144 00:10 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Si 171 - 181 XM

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott 

på VSB

Servicefönster Underhåll 

Spår 71 Ö1

315603

Övrigt

P 2119 2119 00:00 05:00 D A si 171 - 315OTo71

2143 2143 06:00 18:00 D A si 171 - 315To

2119 2119 02:00 05:00 D A si 183 - 588OTo72

2143 2143 06:00 18:00 D A si 183 - 588To

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott 

på VSB

Servicefönster Underhåll 

Spår 72 Ö1

315605

Övrigt

P 2120 2120 00:00 05:00 D A si 173 - 317TiO72

2144 2144 00:00 05:00 D A si 173 - 317TiO

2120 2120 02:00 05:00 D A si 181 - 586TiO71

2144 2144 02:00 05:00 D A si 181 - 586TiO

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott 

på VSB

Servicefönster Underhåll 

Spår 71 Ö2

315607

Övrigt

P 2120 2120 00:00 05:00 D A si 315 - 401ToF71

2144 2144 00:00 05:00 D A si 315 - 401ToF

2120 2120 02:00 05:00 D A si 484 - 478ToF72

2144 2144 02:00 05:00 D A si 484 - 478ToF
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Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott 

på VSB

Servicefönster Underhåll 

Spår 72 Ö2

315608

Övrigt

P 2119 2119 00:00 05:00 D A si 317,339,450,470,472F72

2120 2120 00:00 05:00 D A si 317,339,450,470,472M

2143 2143 00:00 05:00 D A si 317,339,450,470,472F

2144 2144 00:00 05:00 D A si 317,339,450,470,472M

2119 2119 02:00 05:00 D A si 482 - 353F71

2120 2120 02:00 05:00 D A si 482 - 353M

2143 2143 02:00 05:00 D A si 482 - 353F

2144 2144 02:00 05:00 D A si 482 - 353M

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott 

på VSB

Servicefönster Underhåll 

Spår 71 Ö3

315610

Övrigt

P 2121 2121 00:00 05:00 D A si 401 - 101OTo71

2145 2145 00:00 05:00 D A si 401 - 101OTo

2121 2121 00:00 02:00 D A si 403-384OTo72

2145 2145 02:00 04:00 D A si 3745 - hfp vx 3104OTo

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott 

på VSB

Servicefönster Underhåll 

Spår 72 Ö3

315614

Övrigt

P 2120 2120 00:00 05:00 D A si 339,3475,399L72

2120 2120 00:00 05:00 D A si 339,3475,399S

2144 2144 00:00 05:00 D A si 339,3475,399L

2144 2144 00:00 05:00 D A si 339,3475,399S

2120 2120 00:00 02:00 D A si 446 - 440L71

2120 2120 00:00 02:00 D A si 446 - 440S

2144 2144 00:00 02:00 D A si 446 - 440L

2144 2144 00:00 02:00 D A si 446 - 440S

2120 2120 00:00 05:00 D A si 3475,3410,367,420L73

2120 2120 00:00 05:00 D A si 3475,3410,367,420S

2144 2144 00:00 05:00 D A si 3475,3410,367,420L

2144 2144 00:00 05:00 D A si 3475,3410,367,420S

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet och trafikavbrott 

på VSB

Servicefönster Underhåll 

Spår 72 Ö4

315615

Övrigt

P 2121 2121 00:00 05:00 D A si 403,103,445MTi72

2121 2121 02:00 05:00 D A si 401 - 306MTi71
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott Göteborg Kville-Säve 

Begränsad kapacitet på Göteborg Kville spår 88 och 

spår 1 avstängda.

kopplade objekt  307737, 312881.

E6.21 Lundbyleden (Ä2139) 

GK

306111

Övrigt

GK 2126 2126 00:00 24:00 H A GK si 621 - si 601. XM-S88

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Göteborg 

Kville.

L V21 och L V42 är det stängt för trafik in och ut i Kville 

väster.

Servicefönster Underhåll 

Göteborg Kville Spår 3,4

315316

Övrigt

GK 2121 2121 06:00 11:00 D A si 625-847M-F3,4

2121 2121 06:00 14:00 D A si 744-625L

2142 2142 06:00 11:00 D A si 625-847M-F

2142 2142 06:00 14:00 D A si 744-625L

Trafikpåverkan: Avstängt till o från Bohusbanan.

Begränsad kapacitet på Göteborg Kville.

Servicefönster Underhåll 

Kville växel 605,606

315318

Övrigt

GK 2118 2118 01:30 08:30 D A si 662 - 652, 623, hfp vxl 608S2

Trafikpåverkan: Spår 5-9 Göteborg Kville avstängda.

Inga vagnar kan stå kvar på spåren.

Detaljplaneras 8V innan.

Servicefönster Underhåll 

Kville spår 5-9

315319

Övrigt

GK 2116 2116 06:00 11:00 D A hfp vxl 630, 634, 807ToF5,6,7,8,9

2116 2116 06:00 14:00 D A hfp vxl 630, 634, 807L

2117 2117 06:00 11:00 D A hfp vxl 630, 634, 807M-F

2117 2117 06:00 14:00 D A hfp vxl 630, 634, 807L

2136 2136 06:00 11:00 D A hfp vxl 630, 634, 807ToF

2137 2137 06:00 11:00 D A hfp vxl 630, 634, 807M-F

2137 2137 06:00 14:00 D A hfp vxl 630, 634, 807L

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Göteborg 

Kville spår 10-13 

Spår10 och 11 avstängda v2118 och v2138

Spår 12 och 13 avstängda V2120 och v2140

Inga vagnar kan vara kvar på spåren.

Servicefönster Underhåll 

Göteborg Kville Spår 10-13

315320

Övrigt

GK 2118 2118 22:00 04:00 D A si 837, 708, 643, 645, 714, 716, 

720

nmTi-nmTo10,11

2138 2138 22:00 04:00 D A si 837, 708, 643, 645, 714, 716, 

720

nmTi-nmTo

2120 2120 22:00 04:00 D A si 714, 716, 655, 653, 627nmTi-nmTo12,13

2140 2140 22:00 04:00 D A si 714, 716, 655, 653, 627nmTi-nmTo

Trafikpåverkan: Under V 7 trafikavbrott från Göteborg 

olskroken ut till o från Göteborg Kville. 

Skandiahamnen, Bohusbanan.

Under V8 Begränsad kapacitet på Göteborg Kville 

spåren 5-20 avstängda.

Servicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

Göteborg Kville

315375

Övrigt

GK 2107 2107 22:00 04:00 D A Gk si 567, 455- 639,601, 629, 653, 

655, 720, 708, 815, Stoppb 

Stenaspåret hfp vxl 468,550

XnmTi-nmF1,2,3,4,5,

6,7,8,9,1

0,11,12,1

3,15,16,1

7,18,19,2

0,21

2108 2108 22:00 04:00 D A hfp vxl 618, 616,803 XnmTi nmO10,11,12,

13

Förberedande arbeteE6.21 Lundbyleden (Ä2139) 

GK - Hastighetsnedsättning

318942

Övrigt

GK 2050 2050 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 km+m: 7,211/4,973 

Längd: 2238)

SBohusba

nan

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på Göteborg 

Kville Spår 1-4 avstängda.

Servicefönster Underhåll 

Göteborg Kville Spår 1-4

334782

Övrigt

GK 2120 2120 07:00 16:00 D A Si 845, 847 - 664, 666L1,2,3,4

2120 2120 07:00 16:00 D A Si 845, 847 - 664, 666S

2140 2140 07:00 16:00 D A Si 845, 847 - 664, 666L

2140 2140 07:00 16:00 D A Si 845, 847 - 664, 666S

Tillhör obj. 309930, 310239

Trafikavbrott:Sävenäs, Västrastambanan mot 

Göteborg Kville, Göteborg Marieholm, Göteborg 

Skandiahamn.

A/E-skydd Byte av 

gränstavlor för el

305108

Övrigt

(GK) OR 2119 2119 14:00 24:00 H A si 612 - 610, 516, 626, 667. XF-S88,89

2120 2120 00:00 05:00 D A si 612 - 610, 516, 626, 667. XM
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott:Avstängt Västra stambanan, Sävenäs, 

Götborg Marieholm, Göteborg Kville, Göteborg 

Skandiahamnen mot Västkustbanan och Kust till 

kustbanan

Förarbete växel,schakt, 

farlig 

närhet,grundförstärkning.

309937

Övrigt

(GK) OR 2118 2119 10:30 13:40 D A si 634-667, 320, 372. XL87,91,75

2118 2119 13:50 18:40 D A si 634-667, 320, 372. XL

2118 2119 18:55 22:00 D A si 634-667, 320, 372. XL

Trafikavbrott:Avstängt Götborg Marieholm, Göteborg 

Kville, Göteborg Skandiahamnen mot Västkustbanan, 

Kust till kustbanan och Göteborg central

Brygguppsättning  över sp 

77 till  91

310026

Övrigt

(GK) OR 2120 2122 03:35 14:25 D A si 634 - 667,  372, 320, XS87,91

Trafikavbrott:Avstängt Göteborg Kville, Göteborg 

Skandiahamnen mot Västkustbanan, Kust till 

kustbanan och Göteborg central

Tråddragning på spår 88 

samt farlig närhet 91

310134

Övrigt

(GK) OR 2122 2122 00:00 06:00 D A si 634, 667, 320, 372. XTiO87,91

2122 2122 22:00 06:00 D A si 634, 667, 320, 372. XnmTo nmF

Tillhör 309997

Trafikavbrott: Avstängt spår 88, 76,74. Trafikavbrott 

Gas- G. Begränsad kapacitet Bohusbanan mot G. 

Signal 354 byter nr efter gen v25, till si 368. 

Spår 76 byter nr  till spår74 efter generering v25

D-skydd 

Markförstärkningsarbeten i 

Olskroken

310239

Övrigt

(GK) OR 2113 2113 00:00 24:00 H A si 473- 354 . hfp vx 551, 468. XF-S88, 76

2114 2124 00:00 24:00 H A si 473- 354 . hfp vx 551, 468. XM-S

2125 2125 00:00 01:30 H A si 473- 354 . hfp vx 551, 468. XM-S

2125 2125 01:30 24:00 H A si 473- 368 . hfp vx 551, 468. XS88, 74

2126 2126 00:00 24:00 H A si 473- 368 . hfp vx 551, 468. XM88,74

( tillhör obj.309997)

Avstängt Göteborg Kville, Göteborg Skandiahamnen 

mot Västkustbanan, Kust till kustbanan och Göteborg 

central.

Samt Avstängt Sävenäs, Götborg mot Västkustbanan 

och Kust till kustbanan

Ny tråddragning över 

vx-kryss samt mot spår 91

310551

Övrigt

(GK) OR 2125 2125 00:00 24:00 H A si 634 - 667, 372, 320. XS91,87

2126 2126 00:00 24:00 H A si 634 - 667, 372, 320. XM

Trafikavbrott: Avstängt VSB mot G samt

 Avstängt:Göteborg Marieholm, Göteborg 

Skandiahamnen, Göteborg Kville mot Göteborg 

central, Gubbero.

Balk lansering för bro310986

Övrigt

GK OR 2135 2136 06:00 06:00 D A si 320- 372, 634, 667.3603, 473, 

368

XL88,91,74

2135 2136 06:00 06:00 D A si 361 - 296, 363, 308, 397,   hfp 

vx 331, 3103, 3106, 370, 385

XL71, 72

Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Göteborg 

Marieholm - Göteborg Kville, Skandiahamn när spår 88 

är avstängt.

Begränsad kapacitet när spår 90 är avstängt.

Enkelspårsdrift mellan Göteborg Kville och Olskroken 

under båda avstängningarna..

Servicefönster Underhåll 

Marieholmsbroarna

315317

Övrigt

(GK) OR 2108 2108 22:00 05:00 D A Si 642-665, 567nmSE 88

2118 2118 22:00 05:00 D A Si 642-665, 567nmS

2134 2134 22:00 05:00 D A Si 642-665, 567nmS

2143 2143 22:00 05:00 D A Si 642-665, 567nmS

2110 2110 22:00 05:00 D A Si 648-667, 669nmSE 90

2120 2120 22:00 05:00 D A Si 648-667, 669nmS

2136 2136 22:00 05:00 D A Si 648-667, 669nmS

2145 2145 22:00 05:00 D A Si 648-667, 669nmS

Trafikpåverkan: Avstängt godstågsviadukten. 

Bohusbanan och Norge/vänerbanan samt från 

VKB/KTK och VSB till hamnbanan.

Servicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning Spår 

74,76,88,75,91

315381

Övrigt

(GK) OR 2115 2115 17:00 02:00 D A Si 663,626,473,302,229,320,330 - 

hfp vx 550

XnmSE

Tillhör 309997

Trafikavbrott:Göteborg Marieholm, Göteborg Kville, 

Göteborg Skandiahamnen mot Västkustbanan och 

Kust till kustbanan

Förarbete av vx-kryss och 

inläggning av vx

310236

Övrigt

OR (GK) 2113 2113 00:00 24:00 H A si  634, 667, 320, 372 XF-S91, 87

2114 2114 00:00 24:00 H A si  634, 667, 320, 372 XM

Trafikpåverkan:Begränsad kapacitet på Skandiahamns 

bangård spår 1, 2 13 avstängda. 

Lok kan ej komma in eller ut från lokparkeringen på 

spår 13.

Servicefönster Underhåll 

Skandiahamnen Ö1 Spår 

1,2,13

315463

Övrigt

GSH 2111 2111 22:00 06:00 D A si 731,733,866,787,783,781nmO13 1A,2A

2135 2135 22:00 06:00 D A si 731,733,866,787,783,781nmO
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Trafikpåverkan:Begränsad kapacitet på 

Skandiahamens bangård.  

Trafikavbrott till o från spår 3-6 i österända.

Lokparkeringsspår 15 avstängt och del av spår 13 i 

österändan.

Servicefönster Underhåll 

Skandiahamnen Ö2 Spår 

3-6,15

315466

Övrigt

GSH 2111 2111 22:00 06:00 D A si 836,838,866,759,761,763,751 - 

hfp vx 731

nmL nmS15,3,4,5,

6

2135 2135 22:00 06:00 D A si 836,838,866,759,761,763,751 - 

hfp vx 731

nmL nmS

Trafikpåverkande:Stor begränsad kapacitet på 

Skandiahamnens bangård. Spår 6 avstängt från 

infarten till kajspår 71.

Ingen växling in och ut från Göteborgshamns spår 

möjlig.

Servicefönster Underhåll 

Skandiahamnen Ö3 Spår 6

315470

Övrigt

GSH 2110 2110 13:00 09:00 D A si 

751,776,779,739,737,725,727,778 

- hfp vx 715

nmS6

2134 2134 13:00 09:00 D A si 

751,776,779,739,737,725,727,778 

- hfp vx 715

nmS

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet på 

Skandiahamnens bangård spår 31-35 avstängda. 

Tåg kan ej ankomma Göteborg Skandiahamn pga att 

loket blir inlåst på spåret med vagnarna.

Servicefönster Underhåll 

Skandiahamnen Ö4 Spår 

1-5 31-42

315472

Övrigt

GSH 2110 2110 09:00 24:00 H A si 

870,872,874,876,878,727,723,721,

908,906,904,902,900 - hfp vx 718

S3,4,5 1,2, 

31-42

2111 2111 00:00 05:00 H A si 

870,872,874,876,878,727,723,721,

908,906,904,902,900 - hfp vx 718

M

2134 2134 09:00 24:00 H A si 

870,872,874,876,878,727,723,721,

908,906,904,902,900 - hfp vx 718

S

2135 2135 00:00 05:00 H A si 

870,872,874,876,878,727,723,721,

908,906,904,902,900 - hfp vx 718

M

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet mellan Göteborg 

Skandiahamn och Pölsebo. 

Trafiavbrott för växling till o från Arendals spåret och 

Volvo spåret.

Servicefönster Underhåll 

Skandiahamnen Ö5 Spår 1

315473

Övrigt

GSH 2111 2111 22:00 06:00 D A si 781,809,819,820nmTi1,1A

2135 2135 22:00 06:00 D A si 781,809,819,820nmTi

Trafikavbrott Göteborg Kville - Skandiahamnen.Servicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

Hamnbanan + 

Skandiahamnen

315376

Övrigt

GSH (GK) 2107 2108 22:00 06:00 D A si 

742,744,747,743,819,809,737,725,

739,779,778,721,723,908,906,904,

902,900

XnmL nmSAlla

Trafikavbrott mellan Göteborg Kville tilll Pölsbo. 

Spår 22 mellan Pölsebo Göteborg Skandiahamnen 

avstängt växling till och från Skarvishamnen ej möjlig.

Servicefönster Underhåll 

Pölsebo Ö1 Spår 2,3,22

315474

Övrigt

GSH (GK) 2111 2111 23:00 04:00 D A si 751,803,765,825 - hfp vx 737nmTo2,3,22 i 

Pöb

2118 2118 23:00 04:00 D A si 751,803,765,825 - hfp vx 737nmO

2135 2135 23:00 04:00 D A si 751,803,765,825 - hfp vx 737nmTo

2142 2142 23:00 04:00 D A si 751,803,765,825 - hfp vx 737nmO

Trafikpåverken: Begränsad kapacitet mellan Pölsebo 

och Skandiahamnen.

Trafikavbrott till Hökebangården.

Servicefönster Underhåll 

Pölsebo Ö2 Spår 1,2

315475

Övrigt

GSH (GK) 2111 2111 23:00 04:00 D A si 743,820,765,767nmF1,2 i Pöb

2118 2118 23:00 04:00 D A si 743,820,765,767nmTo

2135 2135 23:00 04:00 D A si 743,820,765,767nmF

2142 2142 23:00 04:00 D A si 743,820,765,767nmTo
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Trafikavbrott Göteborg Kville - Pölsebo.Hamnbanan: Sprängning 

uppförande av skyddsvall 

och bullerskydd 

Karlavagnsplatsen

330392

Övrigt

(GK) PÖB 2051 2124 12:25 14:25 D Sprängning i 

närhet av spår

A Msi 825,745,747,803,743M-FE

2125 2125 12:25 14:25 D Sprängning i 

närhet av spår

A Msi 825,745,747,803,743M-O

2126 2126 12:25 14:25 D Sprängning i 

närhet av spår

A Msi 825,745,747,803,743M-F
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Trafikpåverkan: Spår 1-6 på R-gruppen. Tågfria spår i 

samråd med tornet.

Servicefönster Underhåll 

Sävenäs Ö1

315331

Övrigt

SÄR 2110 2110 06:00 13:00 D A Si R1, 349 - Hfp vx 

507,514,522,505,502,504

M-F1-6

2134 2134 06:00 13:00 D A Si R1, 349 - Hfp vx 

507,514,522,505,502,504

M-F

Trafikpåverkan: Spår 7-21 på R-Gruppen. Tågfria spår 

i samråd med entrepenör/tornet.

Servicefönster Underhåll 

Sävenäs Ö2

315332

Övrigt

SÄR 2111 2111 06:00 13:00 D A Si R1,R2 - hfp vx 

508,514,522,473,464b

M-F7-21

2135 2135 06:00 13:00 D A Si R1,R2 - hfp vx 

508,514,522,473,464b

M-F

Trafikpåverkan: Spår 21-34. Tågfria spår i samråd 

mellan entrepnör/tornet.

Servicefönster Underhåll 

Sävenäs Ö3

315333

Övrigt

SÄR 2112 2112 06:00 13:00 D A Si R2, 26/11,34/13,22/23,21/23 - 

hfp vx 462b

M-F21-34

2136 2136 06:00 13:00 D A Si R2, 26/11,34/13,22/23,21/23 - 

hfp vx 462b

M-F

Trafikpåverkan: Spår 7-34 plust västra krysset. Ingen 

infart från västra delen. Endast spår 51 öppet. Extra 

personalresurs behöver läggas in från GC den här 

helgen.

Servicefönster Underhåll 

Sävenäs Ö4

315334

Övrigt

SÄR 2111 2111 06:00 19:00 H A Si 

R2,369,367,6/23,53/6,52/21,53/21,

26/11,34/13

LS7-34

2135 2135 06:00 19:00 H A Si 

R2,369,367,6/23,53/6,52/21,53/21,

26/11,34/13

LS

Trafikpåverkan: Uppställning 2. Spår 35-39. Tågfria 

spår.

Servicefönster Underhåll 

Sävenäs Ö5

315335

Övrigt

SÄR 2114 2114 09:00 14:00 D A Si 53/23 - hfp vx 443a,453a,461bM-F35-39

2138 2138 09:00 14:00 D A Si 53/23 - hfp vx 443a,453a,461bM-F

Trafikpåverkan:Servicefönster Underhåll 

Sävenäs Ö6

315336

Övrigt

SÄR 2119 2119 06:00 13:00 D A Si 52/9,26/9,26/11,34/13 - Hfp vx 

461b,453b

M-F52

2143 2143 06:00 13:00 D A Si 52/9,26/9,26/11,34/13 - Hfp vx 

461b,453b

M-F

Trafikpåverkan:Servicefönster Underhåll 

Sävenäs Ö7

315337

Övrigt

SÄR 2121 2121 06:00 13:00 D A Si 

R1,51a/8,51b/8,1/16,2/16,3/16,4/1

6,5/16,1/7,2/7,3/7,4/7,5/7,51/7 - 

hfp vx 508,438a,437b

M-F51

2145 2145 06:00 13:00 D A Si 

R1,51a/8,51b/8,1/16,2/16,3/16,4/1

6,5/16,1/7,2/7,3/7,4/7,5/7,51/7 - 

hfp vx 508,438a,437b

M-F

Trafikpåverkan:Servicefönster Underhåll 

Sävenäs Ö8

315338

Övrigt

SÄR 2123 2123 06:00 13:00 D A SI 1/3,1/7,2/7,3/7,4/7M-F101-104

2147 2147 06:00 13:00 D A SI 1/3,1/7,2/7,3/7,4/7M-F

Trafikpåverkan:Servicefönster Underhåll 

Sävenäs Ö9

315339

Övrigt

SÄR 2117 2117 06:00 19:00 H A Si 5/3,5/7,6/20,53/9,11/3,26/9,52/9LS105-111

2141 2141 06:00 19:00 H A Si 5/3,5/7,6/20,53/9,11/3,26/9,52/9LS

Trafikpåverkan: Stor trafikpåverkan- inställda tåg.Servicefönster Underhåll 

Sävenäs Ö10

315340

Övrigt

SÄR 2119 2119 06:00 19:00 H A Si 

51/7,51/20,5/20,6/20,26/9,4/7,5/7,6

/7,7/7,8/7,1/7,2/7,3/7 - hfp vx 

421a,422a,440

LSE

2143 2143 06:00 19:00 H A Si 

51/7,51/20,5/20,6/20,26/9,4/7,5/7,6

/7,7/7,8/7,1/7,2/7,3/7 - hfp vx 

421a,422a,440

LS



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

458 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149G närställv.omr. Gsv-Sär-Sel

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Hanteras i samråd med tornet.Servicefönster Sävenäs 

Spiralbromsar

315342

Övrigt

SÄR 2051 2148 06:00 13:00 D A RI, RII, 26/11, 34/13  mot sista 

rullen

M-FSp 1-34

Trafikpåverkan: Nedsatt kapacitetElsäkerhetsbesiktning 

Sävenäs

315349

Övrigt

SÄR 2128 2128 00:00 22:00 D A si RI, RII, 26/9,52/9, 

93/6(432),94/6(434)- hfp 

vxl(vxv)507,442,453b,477,(vxh)461

a

LS1-29,52,5

3,93,94 - 

R-gruppe

n

2129 2129 00:00 22:00 D A si RI, RII, 26/9,52/9, 

93/6(432),94/6(434)- hfp 

vxl(vxv)507,442,453b,477,(vxh)461

a

LS

2130 2130 00:00 22:00 D A si RI, RII, 26/9,52/9, 

93/6(432),94/6(434)- hfp 

vxl(vxv)507,442,453b,477,(vxh)461

a

LS

2131 2131 00:00 22:00 D A si RI, RII, 26/9,52/9, 

93/6(432),94/6(434)- hfp 

vxl(vxv)507,442,453b,477,(vxh)461

a

LS

2132 2132 00:00 22:00 D A si RI, RII, 26/9,52/9, 

93/6(432),94/6(434)- hfp 

vxl(vxv)507,442,453b,477,(vxh)461

a

LS

2128 2132 00:00 24:00 D A si 3411,51b/8,53/6-hfp 

vxl(vxv)305a,319,443a,444a,445,(v

xh)458a E-skydd

LS51,101-1

11 - 

I-gruppen

2128 2132 00:00 24:00 D A si 345,347 A-skydd TÅGXLS

2128 2132 00:00 24:00 D A si 53/6,51a/8 hfp vxl 

458a,445,444a,443a A-skydd SÄR

LS

EBICOS-inläsning senast inläst och kontrollerad 

måndag v.47

En del av signalerna kommer byta namn efter 

generering, dessa är:

signal 5/30 blir signal 4121

signal 1/3 blir signal 4105

signal 51b/8 blir signal 4144

signal 11/3 blir signal 4245

Signalställverksbyte 

Sävenäs rangerbangård + 

Inkoppling

317087

Övrigt

SÄR 2140 2145 00:00 24:00 H arbete A si 5/30, 1/3, 51/7  - 51b/8, 347, 

367, 369, 53/25, 11/3.

XM-SAlla

2146 2146 00:00 24:00 H inkoppling A si 5/30, 1/3, 51/7  - 51b/8, 347, 

367, 369, 53/25, 11/3.

XM-S

2147 2147 00:00 05:00 H inkoppling A si 5/30, 1/3, 51/7  - 51b/8, 347, 

367, 369, 53/25, 11/3.

XM



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

459 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149G närställv.omr. Gsv-Sär-Sel

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: inom dessa områden (som kan 

koncentreras) är påverkan vardagar 1-3 spår och 

helger större påverkan.

Signalställverksbyte 

Sävenäs rangerbangård 

Kanalisation

332173

Övrigt

SÄR 2109 2112 06:00 13:00 D Ö1 

Kanalisationsa

rbete

A R1- si 349. (Ytterligare tillägg) vxl 

507,505,514,522,475,502,504

M-F1-6

2109 2117 06:00 19:00 D Ö4 

Kanalisationsa

rbeten

A R2, 369, 367, 52/21, 53/21, 53/6, 

6/23, 26/11, 34/13. Hfp 501,503, 

505,514,522

LS7-34,93,9

4,52,53

2113 2118 06:00 13:00 D Ö2 

Kanalisationsa

rbeten

A R1, R2. Vxl 473, 464b, 522, 514 

och 508(?)

M-F7-21

2119 2122 06:00 13:00 D Ö3 

Kanalisationsa

rbeten

A R2 – 26/11, 34/13, 22/23, 462b, 

21/23. Hfp vxl 517, 529

M-F21-34

2110 2112 06:00 13:00 D Kanalisationsa

rbete

A Si 51/11,51b/8,3411M-F51

2123 2127 09:00 14:00 D Ö5 

Kanalisationsa

rbeten

A 53/23. Hfp vxl , 461b,443a,453aM-F35-39,52,

53

2128 2130 06:00 13:00 D Ö6 

Kanalisationsa

rbeten

A 52/9, 26/9,26/11, 34/13. hfp vxl 

461b, 453b

M-F52

2126 2136 06:00 19:00 D Ö10 

Kanalisationsa

rbeten

A 5/20, 6/20, 26/9, 51/20, 51/7, 1/7- 

8/7. Hfp vxl 421a, 422a, 440

LSKrysset

2131 2134 06:00 13:00 D Ö8 

Kanalisationsa

rbeten

A 1/30, 1/7-4/7M-F101-104

2135 2139 06:00 13:00 D Ö9 

Kanalisationsa

rbeten

A 6/20, 5/3, 26/9, 52/9, 53/9, 11/3, 

5/7

M-F105-111

2148 2148 06:00 13:00 D Ö8 

Efterarbeten

A 1/30, 1/7-4/7M-F101-104

2149 2149 06:00 13:00 D Ö9 

Efterarbeten

A 6/20, 5/3, 26/9, 52/9, 53/9, 11/3, 

5/7

M-F105-111



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

460 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Gårdsjö - Håkantorp

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott (Gdö)-(Mst)Slipersbyte327262

Övrigt

(GDÖ) (MST) 2115 2118 21:00 05:00 D A Gdö si 24 - Mst si A2nmTi-nmFE

2115 2115 21:00 24:00 H H (sth: 80/40 km+m: 20,500/25,000 

Längd: 4500)

M-S

2116 2119 00:00 24:00 H H (sth: 80/40 km+m: 20,500/25,000 

Längd: 4500)

M-S

2120 2120 00:00 15:30 H H (sth: 80/40 km+m: 20,500/25,000 

Längd: 4500)

M-F

Trafikpåverkan; Trafikavbrott  (Gårdsjö)-(Håkantorp)

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster (Gårdsjö)-

(Håkantorp)

316342

Övrigt

(GDÖ) (HÅP) 2051 2112 22:00 05:00 D AnmOE

2112 2115 22:00 24:00 D AS

2113 2116 00:00 05:00 D AM

2113 2116 22:00 05:00 D AnmTi-nmF

2117 2119 22:00 05:00 D AnmO

2119 2122 22:00 24:00 D AS

2120 2123 00:00 05:00 D AM

2120 2123 22:00 05:00 D AnmTi-nmF

2124 2136 22:00 05:00 D AnmO

2136 2141 22:00 24:00 D AS

2137 2142 00:00 05:00 D AM

2137 2142 22:00 05:00 D AnmTi-nmF

2143 2149 22:00 05:00 D AnmO

Trafikpåverkan : Mariestad avstängtMariestad - utbyte 

kontrollrum

327293

Övrigt

MST 2118 2118 21:10 24:00 H A Mst A2 - C.F-SAlla

2119 2119 00:00 06:00 D A Mst A2 - C.M

Trafikpåverkan: trafikavbrott (Mst)-(Lkp)Slipersbyte327264

Övrigt

(MST) (LKP) 2136 2139 21:00 05:00 D A Mst si C - Lkp si AnmTi-nmFE

2136 2136 21:00 24:00 H H (sth: 80/40 km+m: 58,500/63,000 

Längd: 4500)

M-S

2137 2139 00:00 24:00 H H (sth: 80/40 km+m: 58,500/63,000 

Längd: 4500)

M-S

2140 2140 00:00 15:30 H H (sth: 80/40 km+m: 58,500/63,000 

Längd: 4500)

M-F

Lkp tillgänglighetsåtgärder 

SFA

331704

Övrigt

LKP 2121 2123 22:15 24:00 D Plattformsåtgä

rder

A Inf A-Inf BS1,2

2122 2124 00:00 04:30 D Plattformsåtgä

rder

A Inf A-Inf BM

2122 2124 22:15 04:30 D Plattformsåtgä

rder

A Inf A-Inf BnmTi-nmF

Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Lkp)-(Håp)

Tonagekörning i 4 veckor. Preciseras närmare 

produktionsstart. Ger tillägg på ca 3 minuter.

Spårbyte325952

Övrigt

(LKP) (HÅP) 2135 2135 22:00 24:00 H A Lkp Inf B - Håp Inf si 51SE

2136 2140 00:00 24:00 H A Lkp Inf B - Håp Inf si 51M-S

2141 2141 00:00 05:00 H A Lkp Inf B - Håp Inf si 51M

2141 2144 00:00 24:00 H H (sth: 80/40 Längd: 5000)M-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

461 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Gårdsjö - Håkantorp

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott (Lkp)-(Håp)Totalbyte plk Esplanaden328731

Övrigt

(LKP) (HÅP) 2121 2121 12:00 12:00 D A Lkp si B - Håp si 51LE

2121 2121 12:00 24:00 D H (sth: 75/40 km+m: 94,725/94,790 

Längd: 65)

S

2122 2124 00:00 24:00 H H (sth: 75/40 km+m: 94,725/94,790 

Längd: 65)

M-S

2125 2125 00:00 15:30 H H (sth: 75/40 km+m: 94,725/94,790 

Längd: 65)

M-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

462 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Jönköpingsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Falköping)-(Sandhem)Servicefönster/Underhållsti

der F - Sm

309642

Övrigt

(F) (SM) 2051 2149 00:00 03:00 D A XTiFE

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Falköping) - SandhemSandhem & Vartofta - 

Sm-N Sth-höjning 160 

Km/h

316977

Övrigt

(F) SM 2133 2134 09:00 15:00 D Sm Förarbeten 

BEST

A D-skydd: F10 - Sm22M-FE

2145 2145 09:00 15:00 D Sm Förarbeten 

BEST

A D-skydd: F10 - Sm22M-F

2146 2146 09:00 15:00 D Sm Förarbeten 

BEST

A D-skydd: F10 - Sm22M-To

2141 2142 23:40 08:10 D Sm Förarbeten 

BEST

A D-skydd: F10 - Sm22nmS

2142 2142 23:00 07:00 D Sm Förarbeten 

BEST

A D-skydd: F10 - Sm22nmL

2146 2146 23:00 24:00 H Ibruktagning 

Sandhem

A D-skydd: F10 - Sm22To-S

2147 2147 09:00 15:00 D Efterarbete 

BEST

A D-skydd: F10 - Sm22M-F

Tafikpåverkan: Trafikavbrott Jönköping - FalköpingServicefönster/Underhållsti

der v.2138

309443

Övrigt

F JÖ 2138 2138 09:00 15:00 D A F10 - F16, F 10 - Jöc 121 - 164, 

134, 132, hfp vx 405

XM-FE

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Jönköping - (Falköping)Ktl besiktning och 

banarbete

312001

Övrigt

(F) JÖ 2139 2140 09:00 15:00 D A F 10 - Jö C 123 XM-FE Alla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sandhem-(Nässjö)Servicefönster/Underhållsti

der Sm - N

309643

Övrigt

SM (N) 2051 2149 00:00 03:00 D A XTiFE

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bankeryd-JönköpingBankeryd-Jönköping - 

spårriktning/efterjustering

317758

Övrigt

BRY JÖ 2112 2112 08:00 15:00 D Trafikstopp - 

spårriktning

A D-skydd: Bry 31,33 - Jö dvsi 123LSE

Tfafikpåverkan: Trafikavbrott Jönköping - (Nässjö)Servicefönster/Underhållsti

der v. 2117

309444

Övrigt

JÖ (N) 2117 2117 09:40 15:00 D A N: 131 - Jö 163,133,131,161 - 

Jögb 219

XM-FE

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping) - (Nässjö)Ktl besiktning och 

banarbete

311999

Övrigt

(JÖ) (N) 2118 2119 09:00 15:00 D A Jö C 124 - N 131 XM-FE Alla



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

463 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Jönköpingsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping)-(Nässjö)Bogla & Smedjeslätt & 

Tenhult: GC portar

314896

Övrigt

(JÖ) (N) 2118 2122 08:00 15:00 D För/efterarb A D-skydd: Jö 122 - N 131 XM-FE

2123 2123 08:00 15:00 D För/efterarb A D-skydd: Jö 122 - N 131 XM-O

2124 2124 08:00 15:00 D För/efterarb A D-skydd: Jö 122 - N 131 XM-F

2123 2123 00:00 24:00 H Inlansering A D-skydd: Jö 122 - N 131 XTo-S

2118 2118 15:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 79,600/79,900 

Längd: 300)

M-S

2119 2123 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 79,600/79,900 

Längd: 300)

M-S

2124 2124 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 km+m: 79,600/79,900 

Längd: 300)

M-S

2125 2125 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 79,600/79,900 

Längd: 300)

M-S

2118 2118 15:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 86,400/86,700 

Längd: 300)

M-S

2119 2123 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 86,400/86,700 

Längd: 300)

M-S

2124 2124 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 km+m: 86,400/86,700 

Längd: 300)

M-S

2125 2125 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 86,400/86,700 

Längd: 300)

M-S

2120 2123 15:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 95,400/95,700 

Längd: 300)

M-S

2124 2124 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 km+m: 95,400/95,700 

Längd: 300)

M-S

2125 2125 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 95,400/95,700 

Längd: 300)

M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Forserum)-(Nässjö)Äng inkoppling315174

Övrigt

(FM) (N) 2114 2114 00:00 24:00 H Trafikstopp, 

Inkoppling

A D-skydd: Fm 22 - N 131F-SE



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

464 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Karlstad - Skoghall

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott. Samplaneras med stopp 

på bruket.

Servicefönster Underhåll 

(Ks)-Skog

314771

Övrigt

(KS) SKOG 2123 2123 09:00 15:00 D A XM-ToE

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad-skoghall8163 Bangård Skoghall, 

kontaktledningsupprustning

328469

Övrigt

KS SKOG 2134 2141 08:00 11:00 D A Hfp vx 471 i Ks - stoppbockar i 

Skog

XM-FE

2134 2141 13:00 17:00 D A Hfp vx 471 - Ks172 XM-F

2142 2142 00:00 24:00 H A Hfp vx 471 i Ks - stoppbockar i 

Skog

XM-S

2142 2142 00:00 24:00 H A Hfp vx 471 -Ks172 XM-S

2134 2141 13:00 17:00 D A Hfp vx 471 i Ks - stoppbockar i 

Skog

XM-F

2134 2141 08:00 11:00 D A Hfp vx 471 - Ks172 XM-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

465 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Kil - Torsby

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kil)-TorsbyServicefönster Underhåll 

Torsby-(Kil)

314766

Övrigt

(KIL) TOY 2117 2118 23:30 05:30 D A Kil si 13h - Toy stopptavlor sp 1 

och 2

TnmTi-nmFE

2131 2131 23:30 05:30 D A Kil si 13h - Toy stopptavlor sp 1 

och 2

nmTi-nmF

2134 2134 23:30 05:30 D A Kil si 13h - Toy stopptavlor sp 1 

och 2

nmTi-nmF

2142 2143 23:30 05:30 D A Kil si 13h - Toy stopptavlor sp 1 

och 2

nmTi-nmF

2117 2119 00:00 24:00 D H (sth: 80/40 Längd: 1000)M-S

2117 2119 00:00 24:00 D H (sth: 80/70 Längd: 1500)M-S

2134 2136 00:00 24:00 D H (sth: 80/40 Längd: 1000)M-S

2134 2136 00:00 24:00 D H (sth: 80/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

466 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Kristinehamn - Filipstad

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Kristinehamn-NykroppaServicefönster Underhåll 

Kristinehamn-Nykroppa

314763

Övrigt

KHN NKA 2120 2120 14:00 22:00 D D-skydd A Khn si 120,122 - Nka si 14 XM-ToE Nka 1

2137 2137 14:00 22:00 D D-skydd A Khn si 120,122 - Nka si 14 XM-To

2120 2121 00:00 24:00 H H (sth: 90/40 Längd: 1000)M-SE

2120 2121 00:00 24:00 H H (sth: 90/70 Längd: 1500)M-S

2137 2138 00:00 24:00 H H (sth: 90/40 Längd: 1000)M-S

2137 2138 00:00 24:00 H H (sth: 90/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

467 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Kust till Kustbanan Am-Kas

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Almedal) - (Borås)Servicefönster Underhåll 

(Almedal)-(Borås)

314886

Övrigt

(AM) (BS) 2115 2116 09:00 15:00 D A XM-FE

2128 2129 09:00 15:00 D A XM-F

2142 2143 09:00 15:00 D A XM-F

2128 2130 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2128 2130 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2141 2143 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2141 2143 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Almedal)-BoråsServicefönster (Almedal)

-Borås

314887

Övrigt

(AM) BS 2107 2107 10:00 15:00 D ATi-ToE

2110 2110 10:00 15:00 D ATi-To

2117 2117 10:00 15:00 D ATi-To

2120 2120 10:00 15:00 D ATi-To

2133 2133 10:00 15:00 D ATi-To

2136 2136 10:00 15:00 D ATi-To

2143 2143 10:00 15:00 D ATi-To

2146 2146 10:00 15:00 D ATi-To



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

468 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Kust till Kustbanan Am-Kas

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

NmF släpper genom tåg 02:50 - 03:10 , tåg via spår 2, 

lämar åter linjen men inte spår 3-5

Tillhör objekt 329201

Borås Ställverksbyte - 

Förberedande arbeten

329544

Övrigt

(BS) SAE 2124 2124 23:30 05:20 D A Bs si 85v -  Sae 22.nmToE

2124 2124 23:30 02:50 D A Bs si 85v -  Sae 22.nmF

2124 2124 03:10 05:20 D A Bs si 85v -  Sae 22.F

2124 2124 22:00 10:00 D A Bs si 85v -  Sae 22.nmL

2124 2124 20:00 07:40 D A Bs si 85v -  Sae 22.nmS

2124 2124 21:30 24:00 D A Bs si 85v -  Sae 22.S

2125 2125 00:00 05:20 D A Bs si 85v -  Sae 22.M

2126 2126 03:20 05:20 D Borttag baliser A Bs si 85v -  Sae 22.O

2139 2139 23:30 05:20 D A Bs si 85v -  Sae 22.nmTo

2139 2139 23:30 02:50 D A Bs si 85v -  Sae 22.nmF

2139 2139 03:10 05:20 D A Bs si 85v -  Sae 22.F

2139 2139 22:00 10:00 D A Bs si 85v -  Sae 22.nmL

2139 2139 20:00 07:40 D A Bs si 85v -  Sae 22.nmS

2139 2139 21:30 24:00 D A Bs si 85v -  Sae 22.S

2140 2140 00:00 05:20 D A Bs si 85v -  Sae 22.M

2140 2141 23:30 05:20 D A Bs si 85v -  Sae 22.nmTo

2140 2141 23:30 02:50 D A Bs si 85v -  Sae 22.nmF

2140 2141 03:10 05:20 D A Bs si 85v -  Sae 22.F

2140 2141 22:00 10:00 D A Bs si 85v -  Sae 22.nmL

2140 2141 20:00 07:40 D A Bs si 85v -  Sae 22.nmS

2140 2141 21:30 24:00 D A Bs si 85v -  Sae 22.S

2141 2142 00:00 05:20 D A Bs si 85v -  Sae 22.M

2142 2142 23:30 05:20 D A Bs si 85v -  Sae 22.nmTi

2142 2145 21:20 24:00 D A Bs si 85v -  Sae 22.S

2143 2146 00:00 02:50 D A Bs si 85v -  Sae 22.M

2143 2146 03:10 05:20 D A Bs si 85v -  Sae 22.M

2143 2146 23:30 05:20 D A Bs si 85v -  Sae 22.nmTi

2143 2146 23:30 02:50 D A Bs si 85v -  Sae 22.nmO

2143 2146 03:00 05:20 D A Bs si 85v -  Sae 22.O

2143 2146 23:30 05:20 D A Bs si 85v -  Sae 22.nmTo

2143 2143 03:20 05:20 D Borttag baliser A Bs si 85v -  Sae 22.O

2147 2147 10:55 12:30 D Kioskplacering A Bs si 85v - 33,31. XO

2147 2147 22:00 07:00 D Skarvning 

Linjekabel

A Bs si 85v -  Sae 22.nmL

Trafikpåverkan:Trafikavbrott  Borås mot HillaredSpårbyte Bs-Hil - 1 

årsjustering

312680

Övrigt

BS 2115 2115 08:00 17:00 D A Bs 15v - 23vd,23vc,23vb,23va.Ti3

2115 2115 19:00 08:00 D A Bs 13h - 23vd,23vc,23vb,23va.nmS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hela Borås CServicefönster Underhåll 

Borås

314895

Övrigt

BS 2136 2136 09:00 15:00 D A XM-FAlla

Trafikpåverkan, avstängda spår 5-8 från GBG. Annars 

bara spår 5

Borås Ställverksbyte - 

Förberedande arbeten

326901

Övrigt

BS 2115 2117 08:00 17:00 D A Bs si 55/57v - si 45h - sb 48M-F5

Trafikpåverkan; Avstängda spår i Borås, spår 

6,7,8,17,18

Borås Ställverksbyte - 

Förberedande arbeten

329074

Övrigt

BS 2115 2115 08:00 24:00 H A sb kajspår, sb utdraget, si 51hc, si 

49h, si 49/51h, si VI, si VII

M-S6,8,17,18 

7

2116 2117 00:00 24:00 H A sb kajspår, sb utdraget, si 51hc, si 

49h, si 49/51h, si VI, si VII

M-S

2146 2146 07:00 17:00 D A sb kajspår, sb utdraget, si 51hc, si 

49h, si 49/51h, si VI, si VII

M-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

469 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Kust till Kustbanan Am-Kas

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Avstängda spår i Borås: 9a, 36, 20Borås Ställverksbyte - 

Förberedande arbeten

329181

Övrigt

BS 2118 2125 00:00 24:00 H A Bs si 55v -  sb74M-S9a

2118 2125 00:00 24:00 H A Bs si 49v, 51hc - sb35M-S36 

Kajspår

Trafikpåverkan: Avstängda spår i Borås

Uppställning på spår 6 möjlig

Spår 3 och 4 avstängda. Kan mötas på spår 1, 2 och 5

Borås Ställverksbyte - 

Förberedande arbeten

329182

Övrigt

BS 2118 2118 07:30 16:30 D A Bs si 61hb,61ha - 23vb,23va,M-F3,4

2148 2148 07:30 17:30 D A Bs si 61hb - 23vb.M3

2148 2148 07:30 17:30 D A Bs si 61ha - 23va.Ti4

Trafikpåverkan: Avstängda spår i Borås

Uppställning Götalandståg spår 6

Borås Ställverksbyte - 

Förberedande arbeten

329183

Övrigt

BS 2119 2121 07:30 17:00 D Rivning av 

spår

A Bs 19ha1,19ha - stoppbockar.M-FPosttermi

nalen

2119 2121 07:30 17:00 D Kanalisation A Bs 19hb - stoppbockar.M-F61,62,63,

64,65 

58,59,60,

66,68



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

470 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Kust till Kustbanan Am-Kas

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås mot Hillared

NmM,NmO släpps tåg igenom 03:00 - 03:30 , går via 

spår 5,6

Underobjekt 329512 tillhör detta objekt

Under arbetets gång, stängt mot Hillared

Borås Ställverksbyte - 

Förberedande arbeten

329199

Övrigt

BS 2121 2121 21:10 24:00 D A Bs si 71v,67h,61hb,61ha - 

19v,19hd,19hc,19ha,19hb-13h(113

).

S1,2,3,4 

Linje mot 

Hil

2122 2122 00:00 03:00 D A Bs si 71v,67h,61hb,61ha - 

19v,19hd,19hc,19ha,19hb-13h(113

).

M

2122 2122 03:30 06:20 D A Bs si 71v,67h,61hb,61ha - 

19v,19hd,19hc,19ha,19hb-13h(113

).

M

2122 2122 23:15 06:20 D A Bs si 71v,67h,61hb,61ha - 

19v,19hd,19hc,19ha,19hb-13h(113

).

nmTi

2122 2122 23:10 03:00 D A Bs si 71v,67h,61hb,61ha - 

19v,19hd,19hc,19ha,19hb-13h(113

).

nmO

2122 2122 03:30 06:20 D A Bs si 71v,67h,61hb,61ha - 

19v,19hd,19hc,19ha,19hb-13h(113

).

O

2122 2122 23:10 06:20 D A Bs si 71v,67h,61hb,61ha - 

19v,19hd,19hc,19ha,19hb-13h(113

).

nmTo

2122 2122 03:00 03:30 D Släppa igenom 

tåg

A Bs si 71v,67h,61hb,61ha - 

23vd,23vc,23vb,23va.

M1,2,3,4

2122 2122 03:00 03:30 D Släppa igenom 

tåg

A Bs si 71v,67h,61hb,61ha - 

23vd,23vc,23vb,23va.

O

2123 2123 13:00 15:00 D Borttag baliser A Bs 23h - 13h(113).LLinje mot 

Hil

2122 2122 06:20 24:00 H H (sth: 80/70 km+m: 73,600/73,850 

Längd: 250)

TiMot Hil

2122 2122 00:00 24:00 H H (sth: 80/70 km+m: 73,600/73,850 

Längd: 250)

O-S

2123 2123 00:00 24:00 H H (sth: 80/70 km+m: 73,600/73,850 

Längd: 250)

M-F

2123 2123 00:00 15:00 D H (sth: 80/70 km+m: 73,600/73,850 

Längd: 250)

L



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

471 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Kust till Kustbanan Am-Kas

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - Sandared

NmF släpper genom tåg 02:50 - 03:10 , tåg via spår 2, 

lämar åter linjen men inte spår 3-5

Från v43 M , NmO släpper genom tåg M 02:50 - 03:10, 

NmO 02:50-03:00 , tåg via spår 2 , lämnar åter linjen 

men inte spår 3-5

Borås Ställverksbyte - 

Förberedande arbeten

329201

Övrigt

BS 2124 2124 23:30 05:20 D A Bs si 23vb,23va,45v - 85v.nmTo3,4,5

2124 2124 23:30 02:50 D A Bs si 23vb,23va,45v - 85v.nmF

2124 2124 03:10 05:20 D A Bs si 23vb,23va,45v - 85v.F

2124 2124 22:00 10:00 D A Bs si 23vb,23va,45v - 85v.nmL

2124 2124 20:00 07:40 D A Bs si 23vb,23va,45v - 85v.nmS

2124 2124 21:30 24:00 D A Bs si 23vb,23va,45v - 85v.S

2125 2125 00:00 05:20 D A Bs si 23vb,23va,45v - 85v.M

2124 2124 02:50 03:10 D Släppa genom 

tåg

A Bs si 23vb , 23va, 45v - hfp vxl 

88b( vxv).

F3,4,5 i Bs

2126 2126 03:20 05:20 D Borttag baliser A Bs si 23vb,23va,45v - 85v.O3,4,5

2139 2139 23:30 05:20 D A Bs si 23vb , 23va, 45v,55v - 85v.nmTo

2139 2139 23:30 02:50 D A Bs si 23vb , 23va, 45v,55v - 85v.nmF

2139 2139 03:10 05:20 D A Bs si 23vb , 23va, 45v,55v - 85v.F

2139 2139 22:00 10:00 D A Bs si 23vb , 23va, 45v,55v - 85v.nmL

2139 2139 20:00 07:40 D A Bs si 23vb , 23va, 45v,55v - 85v.nmS

2139 2139 21:30 24:00 D A Bs si 23vb , 23va, 45v,55v - 85v.S

2140 2140 00:00 05:20 D A Bs si 23vb , 23va, 45v,55v - 85v.M

2140 2141 23:30 05:20 D A Bs si 23vb,23va,45v - 85v.nmTo

2140 2141 23:30 02:50 D A Bs si 23vb,23va,45v - 85v.nmF

2140 2141 03:10 05:20 D A Bs si 23vb,23va,45v - 85v.F

2140 2141 22:00 10:00 D A Bs si 23vb,23va,45v - 85v.nmL

2140 2141 20:00 07:40 D A Bs si 23vb,23va,45v - 85v.nmS

2140 2141 21:30 24:00 D A Bs si 23vb,23va,45v - 85v.S

2141 2142 00:00 05:20 D A Bs si 23vb,23va,45v - 85v.M

2142 2142 23:30 05:20 D A Bs si 23vb,23va,45v - 85v.nmTi

2142 2145 21:20 24:00 D A Bs si 23vb,23va,45v - 85v.S

2143 2146 00:00 02:50 D A Bs si 23vb,23va,45v - 85v.M

2143 2146 03:10 05:20 D A Bs si 23vb,23va,45v - 85v.M

2143 2146 23:30 05:20 D A Bs si 23vb,23va,45v - 85v.nmTi

2143 2146 23:30 02:50 D A Bs si 23vb,23va,45v - 85v.nmO

2143 2146 03:00 05:20 D A Bs si 23vb,23va,45v - 85v.O

2143 2146 23:30 05:20 D A Bs si 23vb,23va,45v - 85v.nmTo

2139 2141 02:50 03:10 D Släppa genom 

tåg

A Bs si 23vb , 23va, 45v - hfp vxl 

88b( vxv).

F

2143 2146 02:50 03:10 D Släppa genom 

tåg

A Bs si 23vb , 23va, 45v - hfp vxl 

88b( vxv).

M

2143 2146 02:50 03:00 D Släppa genom 

tåg

A Bs si 23vb , 23va, 45v - hfp vxl 

88b( vxv).

O

2143 2143 03:20 05:20 D Borttag baliser A Bs si 23vb , 23va, 45v - 85v.O

2147 2147 10:55 12:30 D Kioskplacering A Bs si 23vb,23va,45v, 51hb - 85v.O

2147 2147 22:00 07:00 D Skarvning 

Linjekabel

A Bs si 23vb,23va,45v, 51hb - 85v.nmL

2124 2124 10:00 24:00 H H (sth: 115/70 km+m: 70,350/71,000 

Längd: 650)

LSE mot 

Sae

2125 2125 00:00 24:00 H H (sth: 115/70 km+m: 70,350/71,000 

Längd: 650)

M-S

2126 2126 00:00 24:00 H H (sth: 115/70 km+m: 70,350/71,000 

Längd: 650)

MTi



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

472 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Kust till Kustbanan Am-Kas

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2126 2126 00:00 05:20 D H (sth: 115/70 km+m: 70,350/71,000 

Längd: 650)

OE mot 

Sae

2139 2139 05:20 24:00 H H (sth: 115/70 km+m: 70,360/71,200 

Längd: 840)

To-S

2140 2142 00:00 24:00 H H (sth: 115/70 km+m: 70,360/71,200 

Längd: 840)

M-S

2143 2143 00:00 24:00 H H (sth: 115/70 km+m: 70,360/71,200 

Längd: 840)

MTi

2143 2143 00:00 05:20 D H (sth: 115/70 km+m: 70,360/71,200 

Längd: 840)

O

Borås

Trafikpåverkan: Spår 5 och 6 avstängda i Borås

Borås Ställverksbyte - 

Förberedande arbeten

329202

Övrigt

BS 2125 2125 07:30 17:00 D A Bs si 55v - 39h, 45hM-O5,6



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

473 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Kust till Kustbanan Am-Kas

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - Hillared

NmM,NmO släpps tåg igenom 03:00 - 03:30 , går via 

spår 5,6

Underobjekt 329573 tillhör detta objekt

Resandetåg kan ej mötas v2030 & v.2031

Borås Ställverksbyte - 

Förberedande arbeten

329207

Övrigt

BS 2130 2132 21:10 24:00 D A Bs si 71v,67h,61hb,61ha 

-13h(113).

S1,2,3,4 

Linje mot 

Hil

2131 2133 00:00 03:00 D A Bs si 71v,67h,61hb,61ha 

-13h(113).

M

2131 2133 03:30 06:20 D A Bs si 71v,67h,61hb,61ha 

-13h(113).

M

2131 2133 23:15 06:20 D A Bs si 71v,67h,61hb,61ha 

-13h(113).

nmTi

2131 2133 23:10 03:00 D A Bs si 71v,67h,61hb,61ha 

-13h(113).

nmO

2131 2133 03:30 06:20 D A Bs si 71v,67h,61hb,61ha 

-13h(113).

O

2131 2133 23:10 06:20 D A Bs si 71v,67h,61hb,61ha 

-13h(113).

nmTo

2133 2133 21:10 24:00 D A Bs si 75hb,67v- si 61v - 13h(113).S

2134 2134 00:00 03:00 D A Bs si 75hb,67v- si 61v - 13h(113).M

2134 2134 03:30 06:20 D A Bs si 75hb,67v- si 61v - 13h(113).M

2134 2134 23:15 06:20 D A Bs si 75hb,67v- si 61v - 13h(113).nmTi

2134 2134 23:10 03:00 D A Bs si 75hb,67v- si 61v - 13h(113).nmO

2134 2134 03:30 06:20 D A Bs si 75hb,67v- si 61v - 13h(113).O

2134 2134 23:10 06:20 D A Bs si 75hb,67v- si 61v - 13h(113).nmTo

2134 2134 21:10 24:00 D A Bs si 71v,67v,61hb,61ha 

-13h(113).

S

2135 2135 00:00 03:00 D A Bs si 71v,67v,61hb,61ha 

-13h(113).

M

2135 2135 03:30 06:20 D A Bs si 71v,67v,61hb,61ha 

-13h(113).

M

2135 2135 23:15 06:20 D A Bs si 71v,67v,61hb,61ha 

-13h(113).

nmTi

2135 2135 23:10 03:00 D A Bs si 71v,67v,61hb,61ha 

-13h(113).

nmO

2135 2135 03:30 06:20 D A Bs si 71v,67v,61hb,61ha 

-13h(113).

O

2135 2135 23:10 06:20 D A Bs si 71v,67v,61hb,61ha 

-13h(113).

nmTo

2135 2137 21:10 24:00 D A Bs si 71v,67h,61hb,61ha 

-13h(113).

S

2136 2138 00:00 03:00 D A Bs si 71v,67h,61hb,61ha 

-13h(113).

M

2136 2138 03:30 06:20 D A Bs si 71v,67h,61hb,61ha 

-13h(113).

M

2136 2138 23:15 06:20 D A Bs si 71v,67h,61hb,61ha 

-13h(113).

nmTi

2136 2138 23:10 03:00 D A Bs si 71v,67h,61hb,61ha 

-13h(113).

nmO

2136 2138 03:30 06:20 D A Bs si 71v,67h,61hb,61ha 

-13h(113).

O



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

474 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Kust till Kustbanan Am-Kas

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2136 2138 23:10 06:20 D A Bs si 71v,67h,61hb,61ha 

-13h(113).

nmTo1,2,3,4 

Linje mot 

Hil

2131 2138 03:00 03:30 D Släppa igenom 

tåg

A Bs si 71v,67h,61hb,61ha - 

23vd,23vc,23vb,23va.

M1,2,3,4

2131 2138 03:00 03:30 D Släppa igenom 

tåg

A Bs si 71v,67h,61hb,61ha - 

23vd,23vc,23vb,23va.

O

2147 2147 08:10 10:50 D Kioskplacering A Bs si 15h - 13h (113). XTiLinje mot 

Hil

2147 2147 19:00 12:30 D Skarvning 

linjekabel

A Bs si 15h - 13h (113).nmS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås) - (Hillared)

Tillhör objekt 329199

Borås Ställverksbyte - 

Förberedande arbeten

329512

Övrigt

(BS) (HIL) 2121 2121 21:10 24:00 D A Bs si 13h(113) - Hil 21 .SE

2122 2122 00:00 03:00 D A Bs si 13h(113) - Hil 21 .M

2122 2122 03:30 06:20 D A Bs si 13h(113) - Hil 21 .M

2122 2122 23:15 06:20 D A Bs si 13h(113) - Hil 21 .nmTi

2122 2122 23:10 03:00 D A Bs si 13h(113) - Hil 21 .nmO

2122 2122 03:30 06:20 D A Bs si 13h(113) - Hil 21 .O

2122 2122 23:10 06:20 D A Bs si 13h(113) - Hil 21 .nmTo

2123 2123 13:00 15:00 D Borttag baliser A Bs si 13h(113) - Hil 21 .L



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

475 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Kust till Kustbanan Am-Kas

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås) - Hillared.

NmM,NmO släpps tåg igenom 03:00 - 03:30 , går via 

spår 5,6

Tillhör objekt 329207

Borås Ställverksbyte - 

Förberedande arbeten

329573

Övrigt

(BS) HIL 2130 2132 21:10 24:00 D A Bs si13h(113) - Hil 21.SE

2131 2133 00:00 03:00 D A Bs si13h(113) - Hil 21.M

2131 2133 03:30 06:20 D A Bs si13h(113) - Hil 21.M

2131 2133 23:15 06:20 D A Bs si13h(113) - Hil 21.nmTi

2131 2133 23:10 03:00 D A Bs si13h(113) - Hil 21.nmO

2131 2133 03:30 06:20 D A Bs si13h(113) - Hil 21.O

2131 2133 23:10 06:20 D A Bs si13h(113) - Hil 21.nmTo

2133 2133 21:10 24:00 D A Bs si13h(113) - Hil 21.S

2134 2134 00:00 03:00 D A Bs si13h(113) - Hil 21.M

2134 2134 03:30 06:20 D A Bs si13h(113) - Hil 21.M

2134 2134 23:15 06:20 D A Bs si13h(113) - Hil 21.nmTi

2134 2134 23:10 03:00 D A Bs si13h(113) - Hil 21.nmO

2134 2134 03:30 06:20 D A Bs si13h(113) - Hil 21.O

2134 2134 23:10 06:20 D A Bs si13h(113) - Hil 21.nmTo

2134 2134 21:10 24:00 D A Bs si13h(113) - Hil 21.S

2135 2135 00:00 03:00 D A Bs si13h(113) - Hil 21.M

2135 2135 03:30 06:20 D A Bs si13h(113) - Hil 21.M

2135 2135 23:15 06:20 D A Bs si13h(113) - Hil 21.nmTi

2135 2135 23:10 03:00 D A Bs si13h(113) - Hil 21.nmO

2135 2135 03:30 06:20 D A Bs si13h(113) - Hil 21.O

2135 2135 23:10 06:20 D A Bs si13h(113) - Hil 21.nmTo

2135 2137 21:10 24:00 D A Bs si13h(113) - Hil 21.S

2136 2138 00:00 03:00 D A Bs si13h(113) - Hil 21.M

2136 2138 03:30 06:20 D A Bs si13h(113) - Hil 21.M

2136 2138 23:15 06:20 D A Bs si13h(113) - Hil 21.nmTi

2136 2138 23:10 03:00 D A Bs si13h(113) - Hil 21.nmO

2136 2138 03:30 06:20 D A Bs si13h(113) - Hil 21.O

2136 2138 23:10 06:20 D A Bs si13h(113) - Hil 21.nmTo

2147 2147 08:10 10:50 D Kioskplacering A Bs si 13h(113) - Hil 32,33. XTi

2147 2147 19:00 12:30 D Skarvning 

Linjekabel

A Bs si 13h(113) - Hil 21.nmS

Trafikpåverkan:Trafikavbrott  Borås mot HilllaredSpårbyte Bs-Hil - 1 

årsjustering

312678

Övrigt

(BS) (LME) 2115 2115 08:00 17:00 D A Bs 15v   -  Lme 21.M-SE

2116 2116 08:00 17:00 D A Bs 15v   -  Lme 21.M-S

2117 2117 08:00 17:00 D A Bs 15v   -  Lme 21.M-To

2115 2116 19:00 08:00 D A Bs 15v   -  Lme 21.nmS

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Borås-(Värnamo)Servicefönster Borås-

(Värnamo)

314889

Övrigt

BS (V) 2109 2109 10:00 15:00 D ATi-ToE

2116 2116 10:00 15:00 D ATi-To

2119 2119 10:00 15:00 D ATi-To

2122 2122 10:00 15:00 D ATi-To

2132 2132 10:00 15:00 D ATi-To

2135 2135 10:00 15:00 D ATi-To

2142 2142 10:00 15:00 D ATi-To

2145 2145 10:00 15:00 D ATi-To



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

476 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Kust till Kustbanan Am-Kas

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Borås)-(Värnamo)Servicefönster Underhåll 

(Borås)-(Värnamo)

314890

Övrigt

(BS) (V) 2117 2118 09:00 15:00 D A XM-FE

2125 2126 09:00 15:00 D A XM-F

2138 2139 09:00 15:00 D A XM-F

2117 2119 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2117 2119 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2125 2127 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2125 2127 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2138 2140 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2138 2140 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

477 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Norge/Vänerbanan Kil-Gbm

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott

Avstängt inkl Gms, Sfl. Separat E-skydd för Kil dp.

Avropas och trafikanpassas i revision

Vid E-skydd som går utanför objektet görs ansökan 

separat för den driftplats som berör.

Servicefönster Underhåll 

(Kil)-Åmål

314757

Övrigt

(KIL) ÅL 2116 2116 20:00 05:30 D D-skydd A Kil si 17h - Ål si 38 XnmTi-nmFE El 

2,3,Gms 

alla, Sgm 

2,3,Vdb 

2,3, Sfl 

1,2,3,

2123 2123 09:00 15:00 D D-skydd A Kil si 17h - Ål si 38 XM-To

2138 2138 09:00 15:00 D D-skydd A Kil si 17h - Ål si 38 XM-To

2116 2117 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-SE

2116 2117 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2123 2124 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2123 2124 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

329166

Övrigt

(KIL) SKBL 2112 2112 22:00 04:00 D A Kil 5h - Skbl 21,22nmO 

nmF-nmS

E

2112 2112 22:00 24:00 D A Kil 5h - Skbl 21,22S

2113 2113 00:00 04:00 D A Kil 5h - Skbl 21,22M

Trafikpåverkan: TrafikavbrottBdl 637, Grums bg, 

bangårdsåtgärder

322825

Övrigt

GMS 2109 2109 20:00 06:00 D A Gms si 21 - Gms si 22 XnmTi-nmFAlla

2110 2110 20:00 05:00 D A Gms si 21 - Gms si 22 XnmTi-nmS

2110 2110 20:00 24:00 D A Gms si 21 - Gms si 22 XS

2111 2111 00:00 05:00 D A Gms si 21 - Gms si 22 XM

2112 2112 20:00 05:00 D A Gms si 21 - Gms si 22 XnmTi-nmS

2112 2112 20:00 24:00 D A Gms si 21 - Gms si 22 XS

2113 2113 00:00 05:00 D A Gms si 21 - Gms si 22 XM

2113 2113 20:00 06:00 D A Gms si 21 - Gms si 22 XnmTi-nmTo

2114 2114 20:00 06:00 D A Gms si 21 - Gms si 22 XnmTi-nmTo

2116 2116 20:00 06:00 D A Gms si 21 - Gms si 22 XnmTi-nmF

2111 2111 20:00 06:00 D A Gms HIP vx 33 - Gms HIP vx 32b XnmTi-nmL3,4,5,UT

DR

2113 2113 22:00 24:00 H A Gms si 21 - Gms si 22 XTo-SAlla

2114 2114 00:00 05:00 D A Gms si 21 - Gms si 22 XM

2114 2114 22:00 24:00 H A Gms si 21 - Gms si 22 XTo-S

2115 2115 00:00 05:00 D A Gms si 21 - Gms si 22 XM

2115 2115 07:00 16:00 H A Gms HIP vx 33 - Gms HIP vx 32b XM-S3,4,5,UT

DR

2109 2117 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 km+m: 

268,900/268,350 Längd: 550)

M-S1



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

478 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Norge/Vänerbanan Kil-Gbm

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Sfl, tillgänglighetsåtgärder 

SFA

331744

Övrigt

SFL 2109 2109 20:00 24:00 H Plattformsåtgä

rder

A M35-M36S1,KAJS,

VÅGS

2110 2110 00:00 06:00 D Plattformsåtgä

rder

A M35-M36MKAJS,VÅ

GS,1

2110 2110 20:00 05:00 D Plattformsåtgä

rder

A M35-M36nmTi-nmS1,KAJS,

VÅGS

2110 2110 20:00 24:00 D Plattformsåtgä

rder

A M35-M36S

2111 2111 00:00 05:00 D Plattformsåtgä

rder

A M35-M36M

2112 2112 20:00 05:00 D Plattformsåtgä

rder

A M35-M36nmTi-nmS

2112 2112 20:00 24:00 D Plattformsåtgä

rder

A M35-M36S

2113 2113 00:00 05:00 D Plattformsåtgä

rder

A M35-M36M

2111 2111 20:00 06:00 D Plattformsåtgä

rder

A M35-M36nmTi-nmL

2113 2114 20:00 06:00 D Plattformsåtgä

rder

A M35-M36,M31-M32nmTi-nmTo1,2,KAJS

,VÅGS

2113 2113 22:00 24:00 H Plattformsåtgä

rder E-Skydd 

Sfl21-Sfl22

A Si 21-22 XTo-S1,KAJS,

VÅGS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott

Tillhör objekt 314757

Avropas och trafikanpassas i revision

Servicefönster Underhåll 

Åmål

314770

Övrigt

ÅL 2116 2116 20:00 05:30 D D-skydd A Ål si L2 - Ål L1 XnmTi-nmFAlla 1,2,3

Trafikpåverkan: Trafikavbrott  (Åmål) - (Öxnered)

Avstängt inkl Ml dp, Separat E-skydd för Öx dp

Avropas och trafikanpassas i revision

Vid E-skydd som går utanför objektet görs ansökan 

separat för den driftplats som berör.

Servicefönster Underhåll 

(Åmål)-(Öxnered)

314756

Övrigt

ÅL (ÖX) 2116 2116 20:00 05:30 D D-skydd A Ål si 21 - Öx L2 XnmTi-nmFE

2126 2126 09:00 15:00 D D-skydd A Ål si 21- Öx L2 XM-To

2139 2139 09:00 15:00 D D-skydd A Ål si 21- Öx L2 XM-To

2116 2117 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2116 2117 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2126 2127 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2126 2127 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Vänersborg. 

Begränsad kapacitet Öxnered. 

Samplaneras med 314854.

Avropas och anpassas i revision

Servicefönster Underhåll 

Öxnered Ö1

314866

Övrigt

ÖX 2116 2116 09:00 14:00 D A Öx si 74,62,31.M3,4,41,2 

40

2135 2135 09:00 14:00 D A Öx si 74,62,31.M

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Åmål.

Samplaneras med 314756

Avropas och anpassas i revision

Servicefönster Underhåll 

Öxnered Ö2

314867

Övrigt

ÖX 2116 2116 20:00 05:30 D A Öx si 21, 62, 57, 92, 94nmTi nmO2 E

2145 2145 09:00 14:00 D A Öx si 21, 62, 57, 92, 94MTi

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Uddevalla. 

Enkelspårsdrift Öx-(Thn)

Avropas och anpassas i revision

Servicefönster Underhåll 

Öxnered Ö3

314868

Övrigt

ÖX 2117 2117 09:00 14:00 D A Öx si 57,U1,73M50,60

2137 2137 09:00 14:00 D A Öx si 57,U1,73M

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Öx-(Thn)

Avropas och trafikanpassas i revision

Servicefönster Underhåll 

Öxnered Ö4

314869

Övrigt

ÖX 2117 2117 09:00 14:00 D A Öx si 31,52ME

2138 2138 09:00 14:00 D A Öx si 31,52M



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

479 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Norge/Vänerbanan Kil-Gbm

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Servicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

Öxnered

330164

Övrigt

ÖX 2116 2116 22:00 05:00 D e-a-skydd A Thn U2, N2, Vg 32,32 

Bjh31,33,Ryr 31,33

XnmTi-nmFAlla

Servicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

Öxnered-Trollhättan

330189

Övrigt

ÖX THN 2136 2136 22:00 05:00 D e-a-skydd A Öx si 26,79 - Thn U2 XnmTiUPP

2137 2137 22:00 05:00 D e-a-skydd A Öx si 56 - Thn si N2 XnmTiNED

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift

Avropas och trafikanpassas i revision

Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två 

driftplatssträckor.

Servicefönster Underhåll 

Öxnered - (Velanda södra)

314851

Övrigt

ÖX (VEAS) X 2115 2115 09:00 14:00 D AM-FAlla

2135 2135 09:00 14:00 D AM-F

2115 2116 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

2115 2116 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

2135 2136 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

2135 2136 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två 

driftplatssträckor.

Veckorna 34-41 ligger egna objekt för 

elsäkerhetsbesiktning, då utgår dessa tider.

Servicefönster (Öxnered)-

(Älvängen)

314857

Övrigt

(ÖX) (ÄN) X 2114 2114 22:00 04:00 D AnmTi-nmFNED

2116 2121 22:00 04:00 D AnmTi-nmS

2116 2121 22:00 24:00 D AS

2117 2122 00:00 04:00 D AM

2122 2126 22:00 04:00 D AnmF

2127 2130 22:00 04:00 D AnmO-nmF

2131 2133 22:00 04:00 D AnmF

2134 2141 22:00 04:00 D A XnmTi-nmS

2134 2141 22:00 24:00 D A XS

2135 2142 00:00 05:00 D A XM

2142 2149 22:00 04:00 D AnmF

Servicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

Trollhättan

330173

Övrigt

THN 2135 2135 22:00 05:00 D e-a-skydd A Öx si 41,71 - Veas si n2,U2 XnmTo nmFAlla

Servicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

Trollhättan-Velanda Södra

330192

Övrigt

THN VEAS 2136 2136 22:00 05:00 D e-a-skydd A Thn U1 - Veas 222 XnmOUPP

2137 2137 22:00 05:00 D e-a-skydd A Thn N1 - Veas 252 XnmONED

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift

Avropas och trafikanpassas i revision

Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två 

driftplatssträckor.

Servicefönster Underhåll 

(Trollhättan) - (Älvängen)

336755

Övrigt

(THN) (ÄN) X 2114 2114 09:00 14:00 D AM-FAlla

2134 2134 09:00 14:00 D AM-F

Servicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

Velanda Södra

330204

Övrigt

VEAS 2136 2136 22:00 05:00 D e-a-skydd A Veas 222 - Veas 251 XnmTo1

2137 2137 22:00 05:00 D e-a-skydd A Veas 221 - Veas 252 XnmTo2

Servicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

Velanda 

Södra-Varpemossen

330205

Övrigt

VEAS VPM 2136 2136 22:00 05:00 D e-a-skydd A Veas U1 - Vpm U2 XnmFUPP

2137 2137 22:00 05:00 D e-a-skydd A Veas N1 - Vpm N2 XnmFNED

Servicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

Varpemossen

330207

Övrigt

VPM 2138 2138 22:00 05:00 D e-a-skydd A Vpm si 51 - Vpm si 22 XnmTi1

2139 2139 22:00 05:00 D e-a-skydd A Vpm si 21 - Vpm si 52 , 

stoppbockar sp 3

XnmTi2,3



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

480 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Norge/Vänerbanan Kil-Gbm

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Servicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

Torebacken-Varpemossen

330209

Övrigt

VPM TBN 2138 2138 22:00 05:00 D e-a-skydd A Vpm U1 - Tbn 22 XnmOUPP

2139 2139 22:00 05:00 D e-a-skydd A Vpm N1 - Tbn 52 XnmONED

Servicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

Torebacken-Alvhem

330210

Övrigt

TBN ALH 2138 2138 22:00 05:00 D e-a-skydd A Tbn 51 - Alh U2 XnmToUPP

2139 2139 22:00 05:00 D e-a-skydd A Tbn 21 -ALh N2 XnmToNED

Servicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

Torebacken-Alvhem

330211

Övrigt

TBN ALH 2138 2138 22:00 05:00 D e-a-skydd A Tbn 51 - AlhU2 XnmFUPP

2139 2139 22:00 05:00 D e-a-skydd A Tbn 21 -Alh N2 XnmFNED

Servicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

Alvhem-Älvängen

330212

Övrigt

ALH ÄN 2140 2140 22:00 05:00 D e-a-skydd A Alh si 51,57- Än si U2 XnmTiUPP Alh 

2,3

2141 2141 22:00 05:00 D e-a-skydd A Alh 21- Än N2 XnmTiNED Alh 

1

Servicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

Alvhem-Älvängen

330214

Övrigt

ALH ÄN 2140 2140 22:00 05:00 D e-a-skydd A Alh U1 - Än U2 XnmOUPP

2141 2141 22:00 05:00 D e-a-skydd A Alh N2 - Än N2 XnmONED

Trafikpåverkan: EnkelspårsdriftServicefönster Underhåll 

Älvängen-(Göteborg 

Marieholm) 

Elsäkerhetsbesiktning

315353

Övrigt

ALH BHS 2104 2104 00:30 05:30 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Bhs U2 - Alh U1 XFUPP 1,2 i 

Än

2105 2105 00:30 05:30 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Bhs U2 - Alh U1 XM

2105 2105 00:30 05:30 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Bhs N2 - Alh N1 XFNED 3 i 

Än

2106 2106 00:30 05:30 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Bhs N2 - Alh N1 XM

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

329158

Övrigt

(ALH) GBM 2120 2120 00:00 05:00 D A Alh 52 - G 572SNED

2121 2121 00:00 05:00 D A Alh 52 - G 572M

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

329159

Övrigt

(ALH) GBM 2121 2121 00:00 05:00 D A Alh 22 - G 523TiOUPP

Trafikpåverkan: enkelspårsdriftServicefönster Underhåll 

Älvängen-(Göteborg 

Marieholm) 

Elsäkerhetsbesiktning

315352

Övrigt

ÄN AGB X 2104 2104 00:30 05:30 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Agb U2 - Än U1 XToUPP 1,2 i 

Bhs

2104 2104 00:10 06:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Agb U2 - Än U1 XS

2105 2105 00:30 05:30 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Agb N2 - Än N1 XToNED 3 i 

Bhs

2105 2105 00:10 06:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Agb N2 - Än N1 XS



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

481 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Norge/Vänerbanan Kil-Gbm

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift.Servicefönster Älvängen-

(Göteborg Marieholm)

315313

Övrigt

ÄN (GBM) X 2101 2109 00:00 04:00 D ATiAlla

2110 2122 00:00 04:00 D ATi-F

2126 2133 00:00 04:00 D ATi

2134 2143 00:00 04:00 D ATi-F

2145 2148 00:00 04:00 D ATi

2108 2108 00:00 04:00 D ALS

2111 2119 00:00 04:00 D ALS

2121 2121 00:00 04:00 D ALS

2126 2126 00:00 04:00 D ALS

2135 2143 00:00 04:00 D ALS

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Bohus-MarieholmServicefönster Underhåll 

Älvängen-(Göteborg 

Marieholm) 

Elsäkerhetsbesiktning

315351

Övrigt

(BHS) (GBM) X 2104 2104 00:30 05:30 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Gbm 503 - Bhs U1 XOUPP 3 i 

Agb

2104 2104 00:10 06:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Gbm 503 - Bhs U1 XL

2105 2105 00:30 05:30 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Gbm 501 - Bhs N1 XONED 1,2 

i Agb

2105 2105 00:10 06:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Gbm 501 - Bhs N1 XL



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

482 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Norge/Vänerbanan Skbl-Ko

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Kornsjögräns)-SkälebolServicefönster Underhåll 

(Kornsjö) - Skälebol

314767

Övrigt

KO SKBL 2126 2126 09:00 14:00 D A Ko si L1 - Skbl si 23 XM-ToE Ed 1,2, 

Bäf 1,2, 

Rås 1,2

2132 2132 09:00 14:00 D A Ko si L1 - Skbl si 23 XM-To

2141 2141 09:00 14:00 D A Ko si L1 - Skbl si 23 XM-To

2126 2127 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-SE

2126 2127 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

2132 2133 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

2132 2133 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

483 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Viskadalsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås spår 5-8, 105 samt 

mot Varberg.

Värmeposter på spår 61-64 faller

Ingen uppställning på spår 5

Spår- och 

kontaktledningsbyte Bs-Vb

312951

Övrigt

BS 2146 2146 18:00 24:00 H A Bs 3h - si 55/57v XF-S5,6,8 

7,105

2147 2147 00:00 06:00 D A Bs 3h - si 55/57v XM

Trafikavbrott mot Varberg.

Stänger även av spår 11 och spår 60-65 i Borås under 

arbetet

Borås Ställverksbyte - 

Förberedande arbeten

329204

Övrigt

BS 2125 2125 21:00 05:00 D A Bs 19v - 3h - 

19ha1,19ha,19hb,19hd.

nmTi105

2131 2131 12:00 14:00 D Borttag baliser A Bs 19v - 3h - 

19ha1,19ha,19hb,19hd.

L

2125 2125 06:00 24:00 H H (sth: 100/70 km+m: 

134,290/135,334 Längd: 1044)

Ti-S

2126 2130 00:00 24:00 H H (sth: 100/70 km+m: 

134,290/135,334 Längd: 1044)

M-S

2131 2131 00:00 14:00 H H (sth: 100/70 km+m: 

134,290/135,334 Längd: 1044)

M-L

Trafikpåverkan: Trafikavbrott i Borås spår 5 & 6 samt 

mot Varberg

Servicefönster Underhåll 

Borås Ö4

314892

Övrigt

BS (VFO) 2105 2108 21:00 05:00 D A Bs si 57h,51hb,9hnmOE 5,6

2111 2111 21:00 05:00 D A Bs si 57h,51hb,9hnmTi-nmTo

2118 2118 21:00 05:00 D A Bs si 57h,51hb,9hnmTi-nmTo

2124 2124 21:00 05:00 D A Bs si 57h,51hb,9hnmTi-nmF

2130 2131 21:00 00:00 D A Bs si 57h,51hb,9hnmM

2131 2131 00:00 05:00 D A Bs si 57h,51hb,9hM

2131 2131 21:00 05:00 D A Bs si 57h,51hb,9hnmTi-nmF

2134 2134 21:00 05:00 D A Bs si 57h,51hb,9hnmTi-nmTo

2136 2137 21:00 00:00 D A Bs si 57h,51hb,9hnmM

2137 2137 00:00 05:00 D A Bs si 57h,51hb,9hM

2137 2137 21:00 05:00 D A Bs si 57h,51hb,9hnmTi-nmF

2142 2143 21:00 05:00 D A Bs si 57h,51hb,9hnmO

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - (Varberg)Spår- och 

kontaktledningsbyte Bs-Vb   

- Fundamentsättning

309214

Övrigt

BS (VB) 2114 2114 21:30 05:10 D A Bs 9H - Vb 251, XnmO-nmFE

2115 2124 21:30 05:10 D A Bs 9H - Vb 251, XnmTi-nmF

2125 2125 21:30 05:10 D A Bs 9H - Vb 251, XnmTi nmO

2126 2126 21:30 05:10 D A Bs 9H - Vb 251, XnmO-nmF

2127 2131 21:30 05:10 D A Bs 9H - Vb 251, XnmTi-nmF

2114 2131 21:30 07:50 D A Bs 9H - Vb 251, XnmL

2114 2131 22:10 08:40 D A Bs 9H - Vb 251, XnmS

2114 2124 22:10 24:00 D A Bs 9H - Vb 251, XS

2115 2125 00:00 05:10 D A Bs 9H - Vb 251, XM

2126 2131 22:10 24:00 D A Bs 9H - Vb 251, XS

2127 2131 00:00 05:10 D A Bs 9H - Vb 251, XM

PSB V3

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - (Varberg)

OBS - Avstängningen kommer fortsätta i T22

Spår- och 

kontaktledningsbyte Bs-Vb

309217

PSB

BS (VB) 2132 2148 00:00 24:00 H A Bs 9H - Vb 251, XM-SE

2149 2149 00:00 24:00 H A Bs 9H - Vb 251, XM-L



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

484 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Viskadalsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås)-(Varberg)Servicefönster Underhåll 

(Borås)-(Varberg)

314951

Övrigt

(BS) (VB) 2110 2117 21:00 05:00 D A XnmTi-nmFE

2121 2123 21:00 05:00 D A XnmTi-nmF

2133 2138 21:00 05:00 D A XnmTi-nmF

2141 2144 21:00 05:00 D A XnmTi-nmF

2115 2118 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2115 2118 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2141 2144 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2141 2144 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Varberg) - Borås. 

Samordnad med objekt 309217

Kin tillgänglighetsåtgärder 

SFA

331705

Övrigt

(VB) BS 2132 2134 06:00 17:00 D Plattformsåtgä

rder

A Bs 9H - Vb 251M-FE



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

485 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Värmlandsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Charlottenberg-ÅmotforsBdl 631 Värmlandsbanan 

Kil-Charlottenberg, 

mellanblock

328317

Övrigt

CG ÅT 2115 2118 09:00 14:00 D A Åt L1 - Cg L2M-FE

2116 2116 09:00 14:00 D A (Åt 33, 31) - (Cg 38, 34) XTi-To

2121 2121 09:00 07:00 D A Åt L1 - Cg L2nmS

2125 2125 09:00 14:00 D A Åt L1 - Cg L2M

2115 2124 00:00 24:00 H H (sth: 160/130 km+m: 

419,157/431,494 Längd: 12337)

M-S

2125 2125 00:00 14:00 H H (sth: 160/130 km+m: 

419,157/431,494 Längd: 12337)

M

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Cg-KilServicefönster Underhåll 

Charlottenberg-Kil

314758

Övrigt

CG KIL 2117 2117 09:00 14:00 D D-skydd A Kil si 21h - Cg 22 XM-ToE

2124 2124 09:00 15:00 D D-skydd A Kil si 21h - Cg 22 XM-To

2133 2133 09:00 14:00 D D-skydd A Kil si 21h - Cg 22 XM-To

2142 2142 09:00 15:00 D D-skydd A Kil si 21h - Cg 22 XM-To

2117 2118 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

2117 2118 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

2142 2143 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

2142 2143 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Åmotfors-ArvikaBdl 631 Värmlandsbanan 

Kil-Charlottenberg, 

mellanblock

328318

Övrigt

ÅT AR 2138 2139 13:10 18:10 D A Ar L1 – Åt L2M-FE

2138 2138 13:10 18:10 D A (Ar 83, 81) - (Åt 34, 32) XTi-To

2144 2144 09:00 21:00 D A Ar L1 – Åt L2L

2138 2143 00:00 24:00 H H (sth: 160/130 km+m: 

399,488/416,478 Längd: 16990)

M-S

2144 2144 00:00 18:10 H H (sth: 160/130 km+m: 

399,488/416,478 Längd: 16990)

M-L

Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Kil driftplats. samt 

intilligande linjer för E-skydd

Servicefönster Underhåll Kil314768

Övrigt

KIL 2142 2142 09:00 17:00 D A Kil inf si 13h, 9h, 5h, 87v, 83v XLSAlla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kil-Karlstad CServicefönster Underhåll 

Kil-Karlstad

314761

Övrigt

KIL KS 2122 2122 23:00 05:00 D A Kil si 71v - Ks si 162,172 XnmTi-nmFE,UPP,N

ED Sån 

1,Kud 

1,2,Skr 

1,2

2132 2132 09:00 15:00 D A Kil si 71v - Ks si 162,172 XM-To

2140 2140 09:00 15:00 D A Kil si 71v - Ks si 162,172 XM-To

2122 2123 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-SE

2122 2123 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2132 2133 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2132 2133 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2140 2141 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2140 2141 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stenåsen-Klingerud.Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

329167

Övrigt

SÅN KUD 2123 2123 00:00 05:00 D A Kud 51 - Sån 22LUPP,NE

D

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Skr - Kil

Tider i samband med Grums avstängning objekt 

322825

Laxå-Kil, Spår- och 

växelbyte -Miljöprovtagning

327015

Övrigt

SKR KIL 2113 2113 20:00 06:00 D A Skr 21 - Kil 71v. XnmTi-nmToE



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

486 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Värmlandsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad - Kil

Anpassat efter objekt 309219

Laxå-Kil, Spår- och 

växelbyte - 

Kabellokalisering / sänkning 

+ BASTAB

314392

Övrigt

KS KIL 2129 2129 08:35 18:35 D A Ks 162 - Kil 71vO-SE

2130 2132 08:35 18:35 D A Ks 162 - Kil 71vM-S

2133 2133 08:35 10:35 D Borttag baliser A Ks 162 - Kil 71v ( Borttag)F

2129 2129 10:35 24:00 H H (sth: 160/40 km+m: 

331,338/348,896 Längd: 17558)

O-S

2130 2132 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 km+m: 

331,338/348,896 Längd: 17558)

M-S

2133 2133 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 km+m: 

331,338/348,896 Längd: 17558)

M-To

2133 2133 00:00 10:35 D H (sth: 160/40 km+m: 

331,338/348,896 Längd: 17558)

F

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ks-SkrLaxå-Kil, Spår- och 

växelbyte -Miljöprovtagning

327018

Övrigt

KS SKR 2112 2112 08:35 18:35 D A Ks 161,172 -Skr 22. XSE

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ks-(Skr)  

Underobjekt till 314394

Laxå-Kil, Spår- och 

växelbyte - Utlägg/ Borttag 

baliser

330520

Övrigt

KS (SKR) 2129 2129 08:35 10:35 D A Ks 162 - Skr 21  ( Utlägg)ME

2129 2129 08:35 10:35 D A Ks 162 - Skr 21  ( Borttag)S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad

I samband med avstängningen objekt 309219

Laxå-Kil, Spår- och 

växelbyte - 

Kabellokalisering / sänkning 

+ BASTAB

314394

Övrigt

KS 2121 2121 06:23 18:23 D A Ks 101 - 159M-F1c, 1d

2129 2129 08:35 18:35 D A Ks 161 - 162,172.MTi1B

2121 2121 08:35 10:35 D Utlägg / 

Borttag Baliser

A Ks 159 - 162,172  (Utlägg)M1A,1B

2122 2122 08:35 10:35 D Utlägg / 

Borttag Baliser

A Ks 101- 162,172  (Borttag)O

2129 2129 08:35 10:35 D Utlägg / 

Borttag Baliser

A Ks 159,129 - 161 (Utlägg)M

2129 2129 08:35 10:35 D Utlägg / 

Borttag Baliser

A Ks 159,129 - 162,172 (Borttag)S

2121 2121 10:35 24:00 D H (sth: 90/40 km+m: 

327,773/329,700 Längd: 1927)

M1c,1d

2121 2121 00:00 24:00 H H (sth: 90/40 km+m: 

327,773/329,700 Längd: 1927)

Ti-S

2122 2122 00:00 24:00 H H (sth: 90/40 km+m: 

327,773/329,700 Längd: 1927)

MTi

2122 2122 00:00 10:35 D H (sth: 90/40 km+m: 

327,773/329,700 Längd: 1927)

O

2129 2129 10:35 24:00 D H (sth: 90/40 km+m: 

331,055/331,338 Längd: 283)

M1b

2129 2129 00:00 24:00 H H (sth: 90/40 km+m: 

331,055/331,338 Längd: 283)

Ti-L

2129 2129 00:00 10:35 D H (sth: 90/40 km+m: 

331,055/331,338 Längd: 283)

S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Karlstad Driftplats.

Inga vändningar av tåg eller uppställning av fordon är 

möjligt.

Servicefönster Underhåll 

Karlstad

314762

Övrigt

KS 2119 2119 09:00 17:00 D A Ks si 101, 182, 172, 205 XLSAlla



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

487 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Värmlandsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad 

Underobjekt till 314392

Laxå-Kil, Spår- och 

växelbyte - Borttag/Utlägg 

baliser

330507

Övrigt

KS 2129 2129 08:35 10:35 D Utlägg / 

borttag baliser

A Ks 159,129 - 162 (Utlägg)O1A,1B,2A

,21

2133 2133 08:35 10:35 D Utlägg / 

borttag baliser

A Ks 159,129 - 162 (Borttag)F

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad-Skattkärr. 

Trafik kommer gå på spår 2 efter avstängning helg 

V2144 och fram till ÖFT.

Laxå-Arvika, Ökad 

kapacitet - Välsviken

309219

Övrigt

KS SRR 2102 2111 08:00 16:00 D A Srr si 31, si 33 - Ks si 153 XM-FE

2108 2108 21:00 24:00 H A Srr si 31, si 33 - Ks si 153 XF-S

2109 2109 00:00 05:20 D A Srr si 31, si 33 - Ks si 153 XM

2119 2119 20:00 14:00 H A Srr si 31, si 33 - Ks si 161 XO-S

2121 2124 08:00 16:00 D A Srr si 31, si 33 - Ks si 153 XM-F

2125 2125 08:00 16:00 D A Srr si 31, si 33 - Ks si 153 XM-O

2126 2127 08:00 16:00 D A Srr si 31, si 33 - Ks si 153 XM-F

2135 2135 08:00 16:00 D A Srr si 31, si 33 - Ks si 153 XM-F

2136 2136 08:00 16:00 D A Srr si 31, si 33 - Ks si 153 XM-To

2141 2141 08:00 16:00 D A Srr si 31, si 33 - Ks si 153 XM-To

2142 2142 08:00 16:00 D A Srr si 31, si 33 - Ks si 153 XM-F

2143 2143 08:00 16:00 D A Srr si 31, si 33 - Ks si 153 XM-To

2144 2144 08:00 16:00 D A Srr si 31, si 33 - Ks si 153 XM-To

2145 2148 08:00 16:00 D A Srr si 31, si 33 - Ks si 153 XM-F

2143 2143 05:30 24:00 H A Srr Si 31,33-Ks si 153 XF-S

2144 2144 00:00 05:20 D A Srr Si 31,33-Ks si 153 XM

2144 2144 05:30 24:00 H A Srr si L2 – Ks si 161 XF-S

2145 2145 00:00 05:20 D A Srr si L2 – Ks si 161 XM

2107 2107 21:00 24:00 H A Srr si 31, si 33 - Ks si 153 XF-S

2109 2109 21:00 24:00 H A Srr si 31, si 33 - Ks si 153 XF-S

2108 2108 00:00 05:20 D A Srr si 31, si 33 - Ks si 153 XM

2110 2110 00:00 05:20 D A Srr si 31, si 33 - Ks si 153 XM

2051 2148 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 km+m: 

324,000/326,100 Längd: 2100)

M-S

2149 2149 00:00 16:00 H H (sth: 160/40 km+m: 

324,000/326,100 Längd: 2100)

M-F

2050 2050 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 km+m: 

324,000/326,100 Längd: 2100)

S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlstad-SkattkärrLaxå-Kil, Spår- och 

växelbyte -Miljöprovtagning

327004

Övrigt

KS SRR 2112 2112 06:23 18:23 D A Srr 31,33 - Ks 116,118 , XLE Sp 

1c,1d i 

Ks

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Ks-(Srr)

Underobjekt till 314394

Laxå-Kil, Spår- och 

växelbyte - Utlägg / Borttag 

baliser

330517

Övrigt

KS (SRR) 2121 2121 08:35 10:35 D A Ks 101 - Srr 22 (Utlägg)ME

2122 2122 08:35 10:35 D A Ks 101 - Srr 22 (Borttag)O



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

488 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Värmlandsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Karlstad - KristinehamnServicefönster Underhåll 

Karlstad-Kristinehamn

314765

Övrigt

KS KHN 2121 2121 09:00 15:00 D A Ks si 153 - Khn si 158 XM-ToE

2135 2135 09:00 15:00 D A Ks si 153 - Khn si 158 XM-To

2143 2143 09:00 15:00 D A Ks si 153 - Khn si 158 XM-To

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2135 2136 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2135 2136 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2143 2144 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2143 2144 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Skattkärr-Ölme.

Tiderna är samplanerade med objekt 309219 

Välsviken.

Mötesstation Kil-Laxå, 

delen Väse

322803

Övrigt

SRR ÖL 2141 2141 08:00 16:00 D Förlängning 

mötesspår 

Väse

A Srr 32,34 - Öl 31,33 XM-ToE Spår 

1,2 Ve

2142 2142 08:00 16:00 D Förlängning 

mötesspår 

Väse

A Srr 32,34 - Öl 31,33 XM-F

2143 2144 08:00 16:00 D Förlängning 

mötesspår 

Väse

A Srr 32,34 - Öl 31,33 XM-To

2145 2148 08:00 16:00 D Förlängning 

mötesspår 

Väse

A Srr 32,34 - Öl 31,33 XM-F

2143 2143 05:30 24:00 H Förlängning 

mötesspår 

Väse

A Srr 32,34 - Öl 31,33 XF-S

2144 2144 05:30 24:00 H Förlängning 

mötesspår 

Väse

A Srr 32,34 - Öl 31,33 XF-S

2144 2145 00:00 05:20 D Förlängning 

mötesspår 

Väse

A Srr 32,34 - Öl 31,33 XM

2141 2148 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 

307,200/309,200 Längd: 2000)

M-SE Spår 1, 

2 Ve

2149 2149 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 

307,200/309,200 Längd: 2000)

M-L

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Khn. Spår 2 ej 

trafikeringsbart. 

V 33-37 samordnat med projekt Hasselfors Ktl-byte

Tillhör objekt 327017

Laxå-Kil, Spår- och 

växelbyte - Utlägg / Borttag 

baliser

330529

Övrigt

KHN 2114 2114 06:43 08:43 D A Khn 101 - 160 (Utlägg)Ti1

2121 2121 06:43 08:43 D A Khn 101 - 160 (Borttag)F

2133 2133 06:43 08:43 D A Khn 101 - 160 ( Utlägg)M

2138 2138 06:43 08:43 D A Khn 101 - 160 ( Borttag)F

Trafikpåverkan: Trafikavbrott hela Kristinehamn dp.

Ingen tågvändning eller uppställning av tåg möjlig.

Servicefönster Underhåll 

Kristinehamn

314760

Övrigt

KHN BJB 2137 2137 10:00 19:00 D A Khn si 160, 117, 101 - Bjb si 

31,33,35

XMTiE Khn 

alla, Bjb 

1,2,3



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

489 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Värmlandsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kristinehamn - Laxå.Servicefönster Underhåll 

Kristinehamn-Laxå

314764

Övrigt

KHN LÅ 2114 2114 09:00 15:00 D A Khn si 103 - Lå inf si 13,14 XTi-FE

2133 2133 09:00 15:00 D A Khn si 103 - Lå inf si 13,14 XM-To

2136 2136 09:00 15:00 D A Khn si 103 - Lå inf si 13,14 XM-To

2114 2115 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

2114 2115 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

2133 2134 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

2133 2134 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

2136 2137 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

2136 2137 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Strömtorp)-SvartåLaxå-Kil, Spår- och 

växelbyte - Trumbyte + 

BASTAB

314420

Övrigt

(SRT) SVÅ 2137 2137 06:43 18:43 H A Dg 22  - Svå 21. XTo-SE

2137 2137 07:00 09:00 D Borttag utlägg 

baliser

A Srt 21 - Svå 21 (borttag)To

2139 2139 18:00 19:00 D Borttag utlägg 

baliser

A Srt 21 - Svå 21 (borttagS

2137 2137 07:00 24:00 D H (sth: 160/40 km+m: 

262,200/262,250 Längd: 50)

To

2137 2137 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 km+m: 

262,200/262,250 Längd: 50)

F-S

2138 2138 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 km+m: 

262,200/262,250 Längd: 50)

M-S

2139 2139 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 km+m: 

262,200/262,250 Längd: 50)

M-L

2139 2139 00:00 19:00 D H (sth: 160/40 km+m: 

262,200/262,250 Längd: 50)

S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Svartå-(Kristinehamn)

Utökar arbetsområdet från Fre 16:00 med obj 327009

Laxå-Kil, Spår- och 

växelbyte -Miljöprovtagning

314396

Övrigt

SVÅ (KHN) 2111 2111 06:43 18:43 D A Svå 21 - Khn 101 XLSE

2112 2112 06:43 18:43 D A Svå 21 - Khn 101 XM-To

2112 2112 06:43 16:00 D A Svå 21 - Khn 101 XF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kristinehamn-Svartå

Underobjekt till 314396

Laxå-Kil, Spår- och 

växelbyte -Miljöprovtagning

327009

Övrigt

SVÅ KHN 2112 2112 16:00 18:43 D A Svå 21 - Khn 160. XFE

Trafikavbrott. Stora arbeten

I samband med objekt 327017.

Setra-paketet Hasselfors 

ombygnad ktl

316787

Övrigt

HS 2134 2137 08:30 15:30 D A Hs 21 - Hs 22 XM-FAlla

2134 2137 08:30 18:30 D Mont hästar 

rivning bryggor

A Hs 21 - Hs 22 XLS

2134 2138 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 

240,500/241,200 Längd: 700)

M-S4

2139 2139 00:00 12:00 D H (sth: 160/70 km+m: 

240,500/241,200 Längd: 700)

M



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

490 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Värmlandsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Khn - Lå

Hastighetsnedsättningen som längst 3000 meter som 

följer med jobbet

V 33-37 samordnat med projekt Hasselfors Ktl-byte

Objekt 330537 som ligger på område Öst tillhör detta 

objekt för utlägg/borttag baliser inne i Lå 

samt objekt 330529 för Khn

Laxå-Kil, Spår- och 

växelbyte - Kabelsänkning 

+ BASTAB

327017

Övrigt

(LÅ) (KHN) 2114 2114 06:43 18:43 D A Lå 12 - Khn 101.Ti-SE

2115 2116 06:43 18:43 D A Lå 12 - Khn 101.M-S

2117 2117 06:43 18:43 D A Lå 12 - Khn 101.M-F

2118 2118 06:43 18:43 D A Lå 12 - Khn 101.M-S

2119 2119 06:43 18:43 D A Lå 12 - Khn 101.M-O

2117 2117 00:00 24:00 H A Lå 12 - Khn 101.LS

2120 2120 06:43 18:43 D A Lå 12 - Khn 101.M-S

2133 2137 06:43 18:43 D A Lå 12 - Khn 101.M-S

2121 2121 06:43 08:43 D Borttag baliser A Lå 12 - Khn 101  ( Borttag )F

2138 2138 06:43 08:43 D Borttag baliser A Lå 12 - Khn 101  ( Borttag )F

2114 2114 18:43 24:00 D H (sth: 200/40 km+m: 

231,100/289,185 Längd: 58085)

Ti

2114 2114 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 km+m: 

231,100/289,185 Längd: 58085)

O-S

2115 2120 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 km+m: 

231,100/289,185 Längd: 58085)

M-S

2121 2121 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 km+m: 

231,100/289,185 Längd: 58085)

M-To

2121 2121 00:00 08:43 D H (sth: 200/40 km+m: 

231,100/289,185 Längd: 58085)

F

2133 2133 18:43 24:00 D H (sth: 200/40 km+m: 

231,100/289,185 Längd: 58085)

M

2133 2133 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 km+m: 

231,100/289,185 Längd: 58085)

Ti-S

2134 2137 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 km+m: 

231,100/289,185 Längd: 58085)

M-S

2138 2138 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 km+m: 

231,100/289,185 Längd: 58085)

M-To

2138 2138 00:00 08:43 D H (sth: 200/40 km+m: 

231,100/289,185 Längd: 58085)

F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

491 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift (Almedal) - Kållered

Servicefönster Underhåll 

(Almedal)-(Kållered) 

Elsäkerhetsbesiktning

315359

Övrigt

(AM) KRD X 2134 2134 00:10 05:30 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Am si 950 - krd Hfp vx 104 XToUPP 3 i 

Mdn

2136 2136 00:10 05:30 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Am si 950 - krd Hfp vx 104 XTo

Trafikpåverkan: Trafikavbrott

Trafikavbrott V25 O-S, V26 M

Enkelspårsdrift V23 M-F, V24 To-F, Kl 00:05 - 05:15

Arbetarskydd V 21 - 24

Mölndals nedre, trappa331083

Övrigt

(AM) (KRD) 2123 2123 00:05 05:15 D Demont. 

plf-utr, riv, 

schakt, 

gjutning

A Mdn si N1 - N2M-FNED 1,2

2124 2124 00:05 05:15 D Demont. 

plf-utr, riv, 

schakt, 

gjutning

A Mdn si N1 - N2ToF

2125 2125 00:00 24:00 H Pålning, inlyft 

väderskydd, 

demon fasad 

mont trapp

A Mdn si N1, U1 - N2, U2 XO-SAlla 1,2,3

2126 2126 00:00 06:00 H Pålning, inlyft 

väderskydd, 

demon fasad 

mont trapp

A Mdn si N1, U1 - N2, U2 XM

2123 2123 00:05 24:00 H Demont. 

plf-utr, riv, 

schakt, 

gjutning

H (sth: 130/70 km+m: 8,000/8,227 

Längd: 227)

M-S

2124 2125 00:00 24:00 H Demont. 

plf-utr, riv, 

schakt, 

gjutning

H (sth: 130/70 km+m: 8,000/8,227 

Längd: 227)

M-S

2126 2126 00:00 16:00 H Demont. 

plf-utr, riv, 

schakt, 

gjutning

H (sth: 130/70 km+m: 8,000/8,227 

Längd: 227)

M-S

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift (Almedal) - (Lindome)

Servicefönster Underhåll 

(Almedal)-(Lindome) 

Elsäkerhetsbesiktning

315354

Övrigt

(AM) (LDO) X 2135 2135 00:10 05:30 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Am si 946 - Krd Hfp vx 102 XToNED 1,2 

i Mdn

2137 2137 00:10 05:30 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Am si 946 - Krd Hfp vx 102 XTo



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

492 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Almedal)-

(Kungsbacka)

Servicefönster (Almedal)-

(Kungsbacka)

315312

Övrigt

(AM) (KB) X 2101 2110 23:30 03:30 D AnmOAlla

2111 2119 23:30 03:30 D AnmTi-nmF

2120 2126 23:30 03:30 D AnmO

2127 2128 23:30 03:30 D AnmTi-nmF

2129 2137 23:30 03:30 D AnmO

2138 2147 23:30 03:30 D AnmTi-nmF

2148 2148 23:30 03:30 D AnmO

2107 2107 00:00 04:00 D ALS

2111 2117 00:00 04:00 D ALS

2127 2127 00:00 04:00 D ALS

2138 2143 00:00 04:00 D ALS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Almedal) - (Kungsbacka)Extra slipersbyten332031

Övrigt

(AM) (KB) 2113 2113 00:40 08:40 D A Am si N1,U1 - Ldo si N1,U1FLAlla

2138 2138 00:40 08:40 D A Am si N1,U1 - Ldo si N1,U1FL

2113 2113 08:30 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 5000)S

2114 2114 00:00 08:30 H H (sth: 160/70 Längd: 5000)M-O

2138 2138 08:30 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 5000)S

2139 2139 00:00 08:30 H H (sth: 160/70 Längd: 5000)M-O



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

493 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Ny uppställningsbangård

Trafikpåverkan : Enkelspårsdrift Mdn - Krd

Trafikavbrott vid utlägg/borttag av baliser, på och 

avetableringar

Uppställningsspår 

Pilekrogen  - Geotekniska 

undersökningar + 

arbetarskydd

327433

Övrigt

MDN KRD 2110 2110 00:10 05:10 D Geotekniska 

Undersökninga

r

A Mdn 54 - Krd hfp vxl 102. XTi-FNED

2111 2111 00:10 05:10 D Geotekniska 

Undersökninga

r

A Mdn 54 - Krd hfp vxl 102. XTi-F

2110 2111 00:10 00:25 D På / 

avetableringar

A Mdn 22 - Krd 51 ( Etablering)Ti-FUPP

2110 2111 04:55 05:10 D På / 

avetableringar

A Mdn 22 - Krd 51 ( Avetablering)Ti-F

2112 2112 00:10 05:10 D Geoteknsika 

undersökninga

r

A Mdn 24 - Krd hfp vxl 104. XTi-F

2112 2112 00:10 00:25 D På / 

avetableringar

A Mdn 52 - Krd 21 ( Etablering)Ti-FNED

2112 2112 04:55 05:10 D På / 

avetableringar

A Mdn 52 - Krd 21 ( Avetablering)Ti-F

2110 2110 01:30 03:30 D Utlägg / 

Borttag Baliser

A Mdn 21,51 - Krd 22,52 ( Utlägg 

hast.ned uppspår)

MAlla

2111 2111 02:20 04:40 D Utlägg / 

Borttag Baliser

A Mdn 21,51 - Krd 22,52 ( Borttag 

hast.ned uppspår)

F

2112 2112 01:30 03:30 D Utlägg / 

Borttag Baliser

A Mdn 21,51 - Krd 22,52 ( Utlägg 

hast.ned nedspår)

M

2112 2112 02:20 04:40 D Utlägg / 

Borttag Baliser

A Mdn 21,51 - Krd 22,52 ( Borttag 

hast.ned nedspår)

F

2110 2110 03:30 24:00 H H (sth: 170/70 km+m: 9,700/11,800 

Längd: 2100)

XM-SUPP

2111 2111 00:00 04:40 H H (sth: 170/70 km+m: 9,700/11,800 

Längd: 2100)

XM-F

2112 2112 03:30 24:00 H H (sth: 170/70 km+m: 9,700/11,800 

Längd: 2100)

XM-ToNED

2112 2112 00:00 04:40 D H (sth: 170/70 km+m: 9,700/11,800 

Längd: 2100)

XF

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift  Mölndals Nedre - Lindome

Servicefönster Underhåll 

Mölndals nedre-Lindome 

Elsäkerhetsbesiktning

315357

Övrigt

MDN LDO X 2134 2134 00:10 05:30 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Mdn Hfp vx 101 - Ldo 42 XFUPP 1 

krd

2136 2136 00:10 05:30 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Mdn Hfp vx 101 - Ldo 42 XF

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift: Mölndals N - Lindome

Kan ej använda plattform i Lindome på spår 1

Servicefönster Underhåll 

Mölndals nedre-Lindome 

Elsäkerhetsbesiktning

315361

Övrigt

MDN LDO X 2135 2135 00:10 05:30 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Mdn 54 - Ldo 31 XFNED 2 i 

Krd, 1 i 

Ldo

2137 2137 00:10 05:30 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Mdn 54 - Ldo 31 XF
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Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift Kållered - Ledsgård

I Lindome och Kållered kan man ej använda 

plattformar på spår 3

Servicefönster Underhåll 

(Kållered)-(Ledsgård) 

Elsäkerhetsbesiktning

315362

Övrigt

KRD LGD X 2134 2134 00:10 06:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Krd Hfp vx 101 - Lgd 61 XLUPP 2 i 

Ldo, 3 i 

Lgd

2136 2136 00:10 06:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Krd Hfp vx 101 - Lgd 61 XL

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift Kållered - Ledsgård.

Servicefönster Underhåll 

Kållered-Ledsgård 

Elsäkerhetsbesiktning

315365

Övrigt

KRD LGD X 2135 2135 00:10 06:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Krd 64 - Lgd Hfp vx 102 XLNED 2 i 

krd, 1 i 

Ldo

2137 2137 00:10 06:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Krd 64 - Lgd Hfp vx 102 XL

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lindome - Kungsbacka

Ink även spår 1 i Hede.

Servicefönster Underhåll 

Lindome-Kungsbacka 

Elsäkerhetsbesiktning

315356

Övrigt

LDO KB X 2134 2134 00:10 06:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Ldo U1 - Kb U2 XSUPP 3 i 

Lgd

2136 2136 00:10 06:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Ldo U1 - Kb U2 XS

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift Lindome - Kungsbacka

Inkluderar Hede Hp spår2,  Annebergs HP spår 2 och 

Lindome spår 2

Servicefönster Underhåll 

Lindome-Kungsbacka 

Elsäkerhetsbesiktning

315363

Övrigt

LDO KB X 2135 2135 00:10 06:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Ldo 62 - Kb N2 XSNED 1,2 

i Lgd, 1 i 

Ldo

2137 2137 00:10 06:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Ldo 62 - Kb N2 XS

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift Ledsgård - Lekarekulle

Genomfart spår 3 ej möjligt i Lekarekulle

Servicefönster Underhåll 

Ledsgård-Lekarekulle 

Elsäkerhetsbesiktning

315358

Övrigt

LGD LEK X 2136 2136 00:10 05:30 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Lgd Hfp vx 107 - Lek 21 XMNED 1,2 

i Kb

2138 2138 00:10 05:30 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Lgd Hfp vx 107 - Lek 21 XM

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift Ledsgård - Lekarekulle

Stänger spår 4, Kungsbacka

Servicefönster Underhåll 

Ledsgård-Lekarekulle 

Elsäkerhetsbesiktning

315364

Övrigt

LGD LEK X 2135 2135 00:10 05:30 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Lgd si 61 - Lek 51 XMUPP 1 i 

hede, 3,4 

i Kb

2137 2137 00:10 05:30 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Lgd si 61 - Lek 51 XM

Trafikpåverkan: Trafikavbrott 6 timmar i Kungsbacka

Enkelspårsdrift 2 timmar. Spår 1 och 2 avstängda

Servicefönster Kungsbacka 

Ö1

337201

Övrigt

KB X 2114 2114 21:00 24:00 D A Si N2, U2 - 64,62,32,34SAlla

2115 2115 00:00 03:00 D A Si N2, U2 - 64,62,32,34M

2115 2115 03:00 05:00 D A Si N2 - 64,62M

2143 2143 21:00 24:00 D A Si N2, U2 - 64,62,32,34S

2144 2144 00:00 03:00 D A Si N2, U2 - 64,62,32,34M

2144 2144 03:00 05:00 D A Si N2 - 64,62M

Trafikpåverkan: Trafikavbrott 6 timmar i Kungsbacka.

Enkelspårsdrift 2 timmar, spår 1 och 2 avstängda

.

Servicefönster Kungsbacka 

Ö2

337210

Övrigt

KB X 2113 2113 21:00 24:00 D A Si N1, U1 - 61, 31, 33SAlla

2114 2114 00:00 03:00 D A Si N1, U1 - 61, 31, 33M

2114 2114 03:00 05:00 D A Si N1 - 31, 33M

2144 2144 21:00 24:00 D A Si N1, U1 - 61, 31, 33S

2145 2145 00:00 03:00 D A Si N1, U1 - 61, 31, 33M

2145 2145 03:00 05:00 D A Si N1 - 31, 33M

Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Kungsbacka) - 

(Lekarekulle)

GC-bro Inlagsleden i 

Kungsbacka kommun

328181

Övrigt

(KB) (LEK) 2125 2125 12:00 12:00 H Lansering av 

GC-bro

A Kb41, Kb71- Lek42, Lek72 XLAlla

2138 2138 12:00 12:00 H Lansering av 

GC-bro

A Kb41, Kb71- Lek42, Lek72 XL
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Trafikpåverkan: Enkelspår Kungsbacka - (Lekarekulle)

Spår 4 i Kungsbacka stängs. Pendeltåg vänder på spår 

1.

Samkör med objekt 328222

Kungsbacka Bullerskydd330940

Övrigt

KB (LEK) 2138 2138 22:00 12:00 H Bygga 

bullerskydd

A Kb U2 - lek U2 XF-SUPP 3,4

2138 2138 23:00 05:00 D Bygga 

bullerskydd

A Kb U2 - lek U2 XnmTi-nmF

2138 2138 22:00 12:00 H Bygga 

bullerskydd

H (sth: 170/70 km+m: 28,630/29,200 

Längd: 570)

XF-SNED 2

2138 2138 23:00 05:00 D Bygga 

bullerskydd

H (sth: 170/70 km+m: 28,630/29,200 

Längd: 570)

nmTi-nmF

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Kungsbacka) - 

(Varberg)

Servicefönster 

(Kungsbacka)-(Varberg)

314949

Övrigt

(KB) (VB) X 2105 2115 22:30 05:30 D AnmTi-nmFNED

2117 2124 22:30 05:30 D AnmTi-nmF

2126 2128 22:30 05:30 D AnmTi-nmF

2132 2148 22:30 05:30 D A XnmTi-nmF

Trafikpåverkan. Enkelspårsdrift (Kungsbacxka) - 

Halmstad

Stänger Kistinge

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

329156

Övrigt

(KB) KST 2119 2119 00:00 05:00 D A Kb 52 - Hd 148M-OFLNED

Trafikpåverkan. Enkelspårsdrift (Kungsbacka) - 

Halmstad

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

329157

Övrigt

(KB) KST 2119 2119 00:00 05:00 D A Kb 22 - Hd 114SUPP

2120 2120 00:00 05:00 D A Kb 22 - Hd 114M-OF

Trafikavbrott.

Samplanerat med V313643.

Tunnelinspektion 

Åsatunneln

331991

Övrigt

LEK FÅ 2113 2113 22:00 22:00 H A Lek si 31,32, 34 - Få si 23,53 XF-SAlla

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Frillesås) - (Varberg) 

samt trafikavbrott mot Värö bruk

Servicefönster Underhåll 

Värö

336729

Övrigt

(FÅ) (VB) 2112 2112 22:00 05:00 D A Få si 24 - Vrö U1 XnmSUPP 2,3 

Vrö

2119 2119 22:00 05:00 D A Få si 24 - Vrö U1 XnmS

2126 2126 22:00 05:00 D A Få si 24 - Vrö U1 XnmS

2134 2134 22:00 05:00 D A Få si 24 - Vrö U1 XnmS

2142 2142 22:00 05:00 D A Få si 24 - Vrö U1 XnmS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Viskadalsbanan

Tillhör objekt 309214

Spår- och 

kontaktledningsbyte Bs-Vb   

- Fundamentsättning

309206

Övrigt

VB X 2114 2114 21:30 05:10 D A Vb si 251 - si 213.nmO-nmF2

2115 2124 21:30 05:10 D A Vb si 251 - si 213.nmTi-nmF

2125 2125 21:30 05:10 D A Vb si 251 - si 213.nmTi nmO

2126 2126 21:30 05:10 D A Vb si 251 - si 213.nmO-nmF

2127 2131 21:30 05:10 D A Vb si 251 - si 213.nmTi-nmF

2114 2131 21:30 07:50 D A Vb si 251 - si 213.nmL

2114 2131 22:10 08:40 D A Vb si 251 - si 213.nmS

2114 2124 22:10 24:00 D A Vb si 251 - si 213.S

2115 2125 00:00 05:10 D A Vb si 251 - si 213.M

2126 2131 22:10 24:00 D A Vb si 251 - si 213.S

2127 2131 00:00 05:10 D A Vb si 251 - si 213.M

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - (Varberg)

OBS - Avstängningen kommer fortsätta i T22

Tillhör obj (309217 PSB)

Spår- och 

kontaktledningsbyte Bs-Vb

309220

Övrigt

VB X 2132 2148 00:00 24:00 H A Vb 251 - 213M-S2

2149 2149 00:00 24:00 H A Vb 251 - 213M-L

Större arbete.Trafikpåverkan: avstängt spår

Spår 1-3 avstängda.

Resandeutbyte på spår 4, inga tåg med resandeutbyte 

kan mötas på spår 4.

Bangårdsombyggnad 

Varberg, rivning del av 

plattform 1

313622

Övrigt

VB 2109 2110 23:00 24:00 D A-skydd si 166 

- 156. E-skydd 

si 166 - hfp vx 

438

A Vb si 166 - hfp vx 438 XS1,2,3

2110 2111 00:00 05:00 D A Vb si 166 - hfp vx 438 XM

2110 2111 23:00 05:00 D A Vb si 166 - hfp vx 438 XnmTi-nmF
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Större arbete.Trafikpåverkan: avstängt spår.

Perrongerna avstängda, inget resandeutbyte.

Bangårdsombyggnad 

Varberg, rivning del av 

plattform 2

313625

Övrigt

VB 2111 2111 23:00 24:00 D A Vb si 166, 132 - 126 XS1,2,3,4

2112 2112 00:00 05:00 D A Vb si 166, 132 - 126 XM

2112 2112 23:00 05:00 D A Vb si 166, 132 - 126 XnmTi-nmF

Större arbete.Trafikpåverkan: avstängt spår.

Inget resandeutbyte i Varberg. Perrongerna går ej att 

nå.

Bangårdsombyggnad 

Varberg, förarbete inför 

växelinläggning

313639

Övrigt

VB 2112 2112 23:00 24:00 D A Vb si 166, 132 - 126 XS1,2,3,4

2113 2113 00:00 05:00 D A Vb si 166, 132 - 126 XM

2113 2113 23:00 05:00 D A Vb si 166, 132 - 126 XnmTi-nmF

Trafikpåverkan: spår 4-6 avstängda.

Endast spår 1-3 trafikeringsbara. Resandetåg kan 

mötas på spår 2 och 3

Bangårdsombyggnad 

Varberg

313645

Övrigt

VB 2114 2115 23:00 24:00 D A Vb si 138, 159, 190 - 131, 139 XS4,5,6

2115 2116 00:00 05:00 D A Vb si 138, 159, 190 - 131, 139 XM

2115 2116 23:00 05:00 D A Vb si 138, 159, 190 - 131, 139 XnmTi-nmF

Trafikpåverkan: avstängt spår, enkelspårsdrift på en 

liten del av driftplatsen

Farehamnsspåret (ssp 6) totalavstängt 4 veckor

Bangårdsombyggnad 

Varberg Farehamnsspåret

313649

Övrigt

VB 2117 2117 00:00 24:00 H A Vb si 157 - hfp vx 401. XF-S4

2118 2125 00:00 24:00 H A Vb si 157 - hfp vx 401. XM-S

2126 2126 00:00 06:00 D A Vb si 157 - hfp vx 401. XM

2117 2117 00:00 24:00 H A Vb si 159 - sb 9-6 XF-Sssp 6

2118 2121 00:00 24:00 H A Vb si 159 - sb 9-6 XM-S

2121 2121 00:00 06:00 D A Vb si 159 - sb 9-6 XM

Trafikpåverkan: Inget resandeutbyte i Vb, perrongerna 

stängda.

Ligger i skuggan av 313716, samt 328181 som är 

trafikavbrott söder och norr om Varberg

Bangårdsombyggnad 

Varberg, inläggning 2 

växlar, ombyggnad sp 1,2,3 

vid plf

313714

Övrigt

VB 2125 2125 00:00 24:00 H A Vb si 166, 132 - 126 XMTi1,2,3,4

Endast hastighetsnedsättning, vid sidan om spår.Bangårdsombyggnad 

Varberg, nedsättning

313717

Övrigt

VB 2126 2126 06:00 24:00 H H (sth: 70/40 km+m: 74,181/77,300 

Längd: 3119)

M-SAlla

2127 2148 00:00 24:00 H H (sth: 70/40 km+m: 74,181/77,300 

Längd: 3119)

M-S

2149 2149 00:00 24:00 H H (sth: 70/40 km+m: 74,181/77,300 

Längd: 3119)

M-L

Trafikpåverkan: Avstängt spår

Kommer åt spår 1-3 söderifrån med perrong. 

Resandetåg norrifrån kommer ej åt perrong

Bangårdsombyggnad 

Varberg

313722

Övrigt

VB 2126 2128 23:30 05:30 D A Vb si 102 - 131nmTi-nmF4 24

Trafikpåverkan: Enbart resandeutbyte spår 4. Inga 

resandetåg kan mötas i Varberg

Servicefönster Underhåll 

Varberg Ö1

314954

Övrigt

VB X 2101 2102 22:00 06:00 D A Vb si 168 - Vb sb191nmTi1,2,FRI2,

3,FRI3,3

3,101

2102 2103 22:00 06:00 D A Vb si 168 - Vb sb191nmO

2110 2111 22:00 06:00 D A Vb si 168 - Vb sb191 XnmO

2118 2119 22:00 06:00 D A Vb si 168 - Vb sb191 XnmO

2135 2136 22:00 06:00 D A Vb si 168 - Vb sb191nmO

2143 2144 22:00 06:00 D A Vb si 168 - Vb sb191nmO

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Varberg-HamraServicefönster Underhåll 

Varberg Ö2

314955

Övrigt

VB 2111 2111 09:00 15:00 D A Vb si 198 - Vb si 122 XM-F4,5,6B,6,

7,8,9,10

2141 2141 09:00 15:00 D A Vb si 198 - Vb si 122 XM-F

2115 2115 00:00 24:00 H A Vb si 198 - Vb si 122F-S4,5,6,6B,

7,8,9,10

2138 2138 00:00 24:00 H A Vb si 198 - Vb si 122F-S
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Trafikpåverkan: Spår 4 och 5 stängda. Spår 1-3 kan 

trafikeras

Servicefönster Underhåll 

Varberg Ö3

314956

Övrigt

VB 2101 2102 22:00 06:00 D A Vb si 128 - Vb si 132, 138nmTo5,6,7,8,9,

10

2102 2103 22:00 06:00 D A Vb si 128 - Vb si 132, 138nmF

2110 2111 22:00 06:00 D A Vb si 128 - Vb si 132, 138 XnmF

2118 2119 22:00 06:00 D A Vb si 128 - Vb si 132, 138 XnmF

2126 2127 22:00 06:00 D A Vb si 128 - Vb si 132, 138nmF

2135 2136 22:00 06:00 D A Vb si 128 - Vb si 132, 138nmF

2143 2144 22:00 06:00 D A Vb si 128 - Vb si 132, 138nmF

Trafikpåverkan: avstängt spår i Varberg

v.2102: M-Ti: Avstängt mot Viskadalsbanan.

v.2102: Ons-To: Avstängt spår en liten del av 

driftplatsen. Påverkar ej resandeutbytet.

v.2104: M-Ti: Avstängt mot Viskadalsbanan.

v.2104: Ons-To: Avstängt spår en liten del av 

driftplatsen. Påverkar ej resandeutbytet.

Bangårdsombyggnad 

Varberg, förarbeten rivning 

bro

328401

Övrigt

VB 2102 2102 23:30 05:30 D A-skydd A Vb si 251, 321 - 125 XnmTi nmO2

2102 2102 23:30 05:30 D A-skydd A Vb si 351-155 XnmTo nmF4

2104 2104 23:30 05:30 D A-skydd A Vb si 251, 321 - 125 XnmTi nmO2

2104 2104 23:30 05:30 D A-skydd A Vb si 351-155 XnmTo nmF4

Trafikpåverkan: avstängt spår i VarbergBangårdsombyggnad 

Varberg, arbetsmiljöskäl

328413

Övrigt

VB 2126 2148 00:00 24:00 H A-skydd A Vb si 150-155M-S25

2149 2149 00:00 24:00 H A-skydd A Vb si 150-155M-L

Trafikpåverkan: trafikavbrott på både Viskadalsbanan 

och VKB

Bangårdsombyggnad 

Varberg, växelinläggning, 

ktl-arb, rivning del av 

plattform 2

313643

Övrigt

VB HAA 2113 2113 00:00 24:00 H A Vb si 251, 121, 151 - Haa si N1, 

U1

XF-SE Vb 

alla, Haa 

1,2

2114 2114 00:00 24:00 D A Vb si 251, 121, 151 - Haa si N1, 

U1

XM

Trafikpåverkan: trafikavbrott både VKB och mot 

Viskadalsbanan

Bangårdsombyggnad 

Varberg, växelinläggningar, 

ktl-arb, ställverksgenerering

313716

Övrigt

VB HAA 2125 2125 00:00 24:00 H A Vb si 251, 121, 151 - Haa si N1, 

U1

XO-SE Vb 

alla, Haa 

1,2

2126 2126 00:00 06:00 D A Vb si 251, 121, 151 - Haa si N1, 

U1

XM

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Varberg - HamraBangårdsombyggnad 

Varberg, rivning gammal 

bro

314155

Övrigt

VB HAA 2104 2104 00:00 24:00 H A Vb si 251, 121, 151 - Haa N1, U1 XF-SE 2,4

Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning enbartBangårdsombyggnad 

Varberg, broarbeten

328635

Övrigt

(VB) (HAA) 2130 2130 00:00 24:00 D H (sth: 130/70 km+m: 82,000/82,700 

Längd: 700)

SE

2131 2148 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 km+m: 82,000/82,700 

Längd: 700)

M-S

2149 2149 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 km+m: 82,000/82,700 

Längd: 700)

M-L

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Varberg) - (Falkenberg)Servicefönster Underhåll 

(Varberg)-(Falkenberg)

314952

Övrigt

(VB) (FABP) 2111 2111 09:00 15:00 D A XM-FE

2141 2141 09:00 15:00 D A XM-F

2115 2115 00:00 24:00 H AF-S

2138 2138 00:00 24:00 H AF-S

2111 2112 09:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-SAlla

2111 2112 09:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

2141 2142 09:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

2141 2142 09:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

498 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott VKB och 

Viskadalsbanan. Gränspunkter kommer i BUP.

Servicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

Varberg

314950

Övrigt

(HAA) (FABP) X 2118 2118 22:00 06:00 D AnmSAlla

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad)Servicefönster (Hamra)-

(Halmstad)

314953

Övrigt

(HAA) (HD) X 2101 2120 22:30 05:30 D AnmTi-nmFNED

2123 2124 22:30 05:30 D AnmTi-nmF

2126 2128 22:30 05:30 D AnmTi-nmF

2131 2147 22:30 05:30 D AnmTi-nmF

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift i Falkenberg

 Varannan vecka stängs plattformen spår 1 och 

varannan vecka plattformen spår 4.

Plvä, Fab 

tillgänglighetsåtgärder SFA

332074

Övrigt

FABP 2135 2135 20:30 24:00 D Plattformsåtgä

rder

A M33-M64S1 

BV-Stick

2136 2136 00:00 06:00 D Plattformsåtgä

rder

A M33-M64M

2136 2136 20:30 06:00 D Plattformsåtgä

rder

A M33-M64nmTi-nmF

2137 2137 20:30 06:00 D Plattformsåtgä

rder

A M63-M34nmTi-nmF4

2136 2136 20:30 24:00 D Plattformsåtgä

rder

A M63-M34S

2138 2138 22:00 06:00 D Plattformsåtgä

rder

A Si21-Si52 XnmTi-nmTo1,2 

Bvstick

2138 2138 22:00 06:00 D Plattformsåtgä

rder

A Si22-Si51 XnmF-nmS3,4

2139 2139 22:00 06:00 D Plattformsåtgä

rder

A M33-M64nmTi nmO1 

Bv-Stick

2139 2139 22:00 06:00 D Plattformsåtgä

rder

A M63-M34nmTo nmF4

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Falkenbergs - Heberg

Samplanerat med V328222.

Lördag och Söndag 00.00-07.00 utökas skyddet in på 

hela Fabp pga kopplingsschemat.

Tunnelinspektion 

Tröingeberg och Skrea

332010

Övrigt

FABP HE 2138 2138 22:00 12:00 H E-Skydd A Fabp si N1,U1 - He si 23,53 XF-SAlla

2138 2138 00:00 07:00 D E-Skydd A Fabp si 21,51 - He si 23,53 XL

2138 2138 00:00 07:00 D E-Skydd A Fabp si 21,51 - He si 23,53 XS

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Biskopstorp) - 

Halmstad

Servicefönster Underhåll 

Halmstad Ö1

314958

Övrigt

(BTP) HD X 2105 2106 22:00 06:00 D A Btp si 51 - Hd Si 157nmTiUPP 52

2122 2123 22:00 06:00 D A Btp si 51 - Hd Si 157 XnmTi

2136 2137 22:00 06:00 D A Btp si 51 - Hd Si 157nmTi

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Biskopstorp)

-Halmstad

Stänger Furet

Servicefönster Underhåll 

Halmstad Ö2

314959

Övrigt

(BTP) HD X 2105 2106 22:00 06:00 D A Btp Si N1 - Hd Si 127nmONED 51

2122 2123 22:00 06:00 D A Btp Si N1 - Hd Si 127 XnmO

2136 2137 22:00 06:00 D A Btp Si N1 - Hd Si 127nmO

Trafikpåverkan: Stänger spår 1,2 + rangerbangården 

norrifrån inne i Halmstad

Servicefönster Underhåll 

Halmstad Ö3

314960

Övrigt

HD X 2105 2106 22:00 06:00 D A Hd si 126,155,202,204nmTo1,2 52, 

61, 62

2122 2123 22:00 06:00 D A Hd si 126,155,202,204 XnmTo

2136 2137 22:00 06:00 D A Hd si 126,155,202,204nmTo

Trafikpåverkan: Stänger spår 3-5 i HalmstadServicefönster Underhåll 

Halmstad Ö4

314961

Övrigt

HD X 2105 2106 22:00 06:00 D A Hd si 125,156nmF3,4,5 51

2122 2123 22:00 06:00 D A Hd si 125,156nmF

2136 2137 22:00 06:00 D A Hd si 125,156nmF



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

499 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott Halmstad. 

Stängt mot Furet

Halmstad C, Spårväxelbyte 

DKV 436/438

328222

Övrigt

HD 2138 2138 22:00 12:00 H Växelbyte DKV 

436/438

A Hd125,151-Hd122,152 XF-S2,3,5

2140 2140 15:00 16:00 D Borttagning av 

baliser

A Hd161,163,166,131,133-Hd126,15

6,202

F2,3

2140 2140 01:20 02:30 D Växelriktning, 

justering efter 

tonnagekörnin

g

A Hd166,137-Hd156F3 71

2140 2140 02:45 03:30 D Växelriktning, 

justering efter 

tonnagekörnin

g

A Hd165-Hd126,202F2 72

2138 2138 12:00 24:00 H H (sth: 70/40 km+m: 

152,011/152,253 Längd: 242)

S2,3 52,71

2139 2139 00:00 24:00 H H (sth: 70/40 km+m: 

152,011/152,253 Längd: 242)

M-S

2140 2140 00:00 19:00 H H (sth: 70/40 km+m: 

152,011/152,253 Längd: 242)

M-F

Trafikavbrott hela Halmstad. 

BUP avropar begränsningspunkter

Servicefönster Underhåll 

Halmstad 

Elsäkerhetsbesiktning

336732

Övrigt

HD 2116 2116 22:00 06:00 D A XnmSAlla

Trafikpåverkan. Avstängt spår.

Stänger bangården söderifrån

Servicefönster Underhåll 

Halmstad Ö6

314963

Övrigt

HD HDR X 2108 2109 22:00 06:00 D A Hd si 122,128 XnmOUPP 72

2125 2126 22:00 06:00 D A Hd si 122,128nmO

2138 2139 22:00 06:00 D A Hd si 122,128nmO

Trafikpåverkan: EnkelspårsdriftServicefönster Underhåll 

Halmstad Ö7

314964

Övrigt

HD (EA) X 2108 2109 22:00 06:00 D A Hd si 124 - Hd U1 XnmToUPP

2125 2126 22:00 06:00 D A Hd si 124 - Hd U1nmTo

2138 2139 22:00 06:00 D A Hd si 124 - Hd U1nmTo

Trafikpåverkan: EnkelspårsdriftServicefönster Underhåll 

Halmstad Ö8

314965

Övrigt

HD (EA) X 2108 2109 22:00 06:00 D A Hd si 158 - Hd N1 XnmFNED 71

2125 2126 22:00 06:00 D A Hd si 158 - Hd N1nmF

2138 2139 22:00 06:00 D A Hd si 158 - Hd N1nmF

Trafikpåverkan: Stänger Rangerbangården i Halmstad, 

spår 61, 62, 22, 23, 24, 25, 26

Servicefönster Underhåll 

Halmstad Ö5

314962

Övrigt

HDR 2108 2109 22:00 06:00 D Hfp vx 470 

måste klovas

A Hd si 212, Hs si 202 - hfp vx 470 XnmTiAlla 

61,62

2125 2126 22:00 06:00 D Hfp vx 470 

måste klovas

A Hd si 212, Hs si 202 - hfp vx 470nmTi

2138 2139 22:00 06:00 D Hfp vx 470 

måste klovas

A Hd si 212, Hs si 202 - hfp vx 470nmTi



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

500 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max  två 

sammanhängande bevakningssträckor inkl. 

mellanliggande driftplats.

Avropas som underobjekt i perioden 12-4 veckor.

Uppspår anget av graftekninska skäl.

Servicefönster (Laxå)

-Falköping

316332

Övrigt

(LÅ) F X 2051 2105 23:30 05:30 D AnmOUPP

2105 2123 23:30 24:00 D AS

2106 2124 00:00 05:30 D AM

2106 2124 23:30 05:30 D AnmTi-nmL

2106 2124 23:30 05:30 D AnmS

2125 2127 23:30 05:30 D AnmO

2127 2132 23:30 24:00 D AS

2128 2133 00:00 05:30 D AM

2128 2133 23:30 05:30 D AnmTi-nmL

2128 2136 23:30 05:30 D AnmS

2130 2143 23:30 24:00 D AS

2131 2144 00:00 05:30 D AM

2137 2146 23:30 05:30 D AnmTi-nmF

2145 2147 23:30 24:00 D AS

2146 2148 00:00 05:30 D AM

2146 2148 23:30 05:30 D AnmS

2149 2149 23:30 05:30 D AnmO

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

329149

Övrigt

(LÅ) F 2114 2114 00:00 05:00 D A Lå 22 - F 22F-SUPP

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

329153

Övrigt

LÅ F X 2115 2116 00:00 05:00 D A Lå 31 - F 52M-OF-SNED

Trafikpåverkan: Trafikavbrott norra delen i Töreboda - 

Gårdsjö. Tåg söderifrån kan vända i Töreboda

Samplanerat med Ö318056.

Förebyggande underhåll 

Törebodabron

331986

Övrigt

(GDÖ) T 2117 2117 05:00 24:00 H A T si 32,34,62 - Gdö si N1,U1 XF-SAlla

2118 2118 00:00 05:00 H A T si 32,34,62 - Gdö si N1,U1 XM

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott norra delen i Töreboda. Tåg söderifrån 

kan vända i Töreboda

Förebyggande underhåll 

Törebodabron

331987

Övrigt

(GDÖ) T 2138 2138 00:00 24:00 H A T si 32,34,62 - Gdö si N1,U1 XLSAlla



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

501 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Slätte)-(Moholm)Upprustning av stationer 

Region väst

327311

Övrigt

T X 2132 2133 23:00 05:00 D Upprustning av 

plattform

A T 62-31nmS1

2132 2133 23:00 24:00 D Upprustning av 

plattform

A T 62-31S

2133 2134 00:00 05:00 D Upprustning av 

plattform

A T 62-31M

2133 2133 23:00 05:00 D Upprustning av 

plattform

A T 62-31nmTi-nmF

2134 2134 23:00 05:00 D Upprustning av 

plattform

A T 62-31nmTi

2134 2134 23:00 05:00 D Upprustning av 

plattform

A T 21-52. XnmO-nmF 

nmS

2134 2134 23:00 24:00 D Upprustning av 

plattform

A T 21-52. XS

2135 2135 00:00 05:00 D Upprustning av 

plattform

A T 21-52. XM

2135 2135 23:00 05:00 D Upprustning av 

plattform

A T 21-52. XnmTi

2135 2135 23:00 05:00 D Upprustning av 

plattform

A T 34-63nmO-nmF 

nmS

3

2135 2135 23:00 24:00 D Upprustning av 

plattform

A T 34-63S

2136 2136 00:00 05:00 D Upprustning av 

plattform

A T 34-63M

2136 2136 23:00 05:00 D Upprustning av 

plattform

A T 34-63nmTi-nmF

2136 2136 23:00 05:00 D Upprustning av 

plattform

A T 22-51 XnmS

2136 2136 23:00 24:00 D Upprustning av 

plattform

A T 22-51 XS

2137 2137 00:00 05:00 D Upprustning av 

plattform

A T 22-51 XM

2137 2137 23:00 05:00 D Upprustning av 

plattform

A T 22-51 XnmTi-nmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Väring) - (Regumatorp)

Underobjekt till 328696

VSB HP, Trimningsåtgärder 

Skövde - Falköping - 

Förberedande arbete + 

BASATB

329653

Övrigt

(VÄ) (RMTP) X 2138 2138 00:00 07:00 D Rörtryckning A Vä 22,52 - Rmtp 21,51.  

TRAFIKAVBROTT

SAlla 1,2 i 

Sk

2139 2139 04:30 05:30 D Borttag baliser A Vä 22,52 - Rmtp 21,51.O

2138 2138 07:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

312,000/314,100 Längd: 2100)

S1,2 i Sk

2139 2139 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

312,000/314,100 Längd: 2100)

MTi

2139 2139 00:00 05:30 D H (sth: 200/70 km+m: 

312,000/314,100 Längd: 2100)

O

Trafikpåverkan: 

Ingen åtkomst till spår 5-8 norr ifrån.

Servicefönster Underhåll 

Skövde Ö1

316338

Övrigt

SK 2116 2116 22:00 06:00 D A Sk si 90,92,88,86,73nmTi nmO5,6,7 från 

Norr

2138 2138 22:00 06:00 D A Sk si 90,92,88,86,73nmTi nmO



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

502 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Ingen åtkomst till volvospåret samt spår 5-8 söder 

ifrån.

Servicefönster Underhåll 

Skövde Ö2

316343

Övrigt

SK 2116 2116 22:00 06:00 D A Si si 93,91,89,87,56nmTo nmF5,6,7,8

2138 2138 22:00 06:00 D A Si si 93,91,89,87,56nmTo nmF

Trafikpåverkan: 

Går ej att köra genom spår 3,4.

Går att komma åt spår 3a norr ifrån, 3b söder ifrån och 

spår 4 fram till dvärgsignal.

Servicefönster Underhåll 

Skövde Ö3

316344

Övrigt

SK 2116 2116 22:00 06:00 D A Sk si 29,85,84,64nmL nmS3a,3b,4

2138 2138 22:00 06:00 D A Sk si 29,85,84,64nmL nmS

Trafikpåverkan: 

Går ej att komma till volvo. 

Spår 2,3b endast trafikerbart från norr.

Servicefönster Underhåll 

Skövde Ö4

316345

Övrigt

SK X 2115 2115 22:00 06:00 D A Sk si 33,31,56,35nmTi nmO2,3b från 

söder, 

volvo

2139 2139 22:00 06:00 D A Sk si 33,31,56,35nmTi nmO

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift Skövde-Väring

Går att vända på spår 2, 3a från söder.

Servicefönster Underhåll 

Skövde Ö5

316346

Övrigt

SK X 2115 2115 22:00 06:00 D A Sk si 23,66,62,72nmTo nmF3a, 2 från 

norr

2139 2139 22:00 06:00 D A Sk si 23,66,62,72nmTo nmF

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Väring)-(Regumatorp)Upprustning av stationer 

Region väst

327274

Övrigt

SK X 2137 2137 23:00 24:00 D Upprustning av 

plattform

A 21-52, 68, 73, sb volvospåret XS2,3,4

2138 2138 00:00 05:00 D Upprustning av 

plattform

A 21-52, 68, 73, sb volvospåret XM

2138 2138 23:00 05:00 D Upprustning av 

plattform

A 21-52, 68, 73, sb volvospåret XnmTi-nmF

2138 2138 23:00 24:00 D Upprustning av 

plattform

A Sk 32-61.S1

2139 2139 00:00 05:00 D Upprustning av 

plattform

A Sk 32-61.M

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Väring) - 

(Regumatorp)

Objekt 329653 hör ihop med detta

VSB HP, Trimningsåtgärder 

Skövde - Falköping - 

Förberedande arbete

328696

Övrigt

SK X 2138 2138 00:00 05:30 D A Sk 21 - 52.  (Förberedande arbete 

)

F2

2139 2139 19:30 05:30 D A Sk 21 - 52.   (Brunnar & 

kanalisationer plintar & terass)

nmTi

2138 2138 00:00 00:15 D Etablering A Sk 66-68 (Etablering TSA)F3

2139 2139 19:30 19:45 D Etablering A Sk 66-68 (Etablering TSA)M

2138 2138 05:15 05:30 D Avetablering A Sk 65 - 22,63 (Avetablering)F1

2139 2139 05:15 05:30 D Avetablering A Sk 65 - 22,63 (Avetablering)Ti

2138 2138 00:00 07:00 D A Sk 51 - 22.   (Förberedande arbete 

)

L

2138 2138 20:00 24:00 D A Sk 51 - 22,   (Brunnar & 

kanalisationer plintar & terass)

S

2139 2139 00:00 08:00 D A Sk 51 - 22,   (Brunnar & 

kanalisationer plintar & terass)

M

2138 2138 06:45 07:00 D Avetablering A Sk 21,62 - 68,66 (Avetablering)L2,3

2139 2139 07:45 08:00 D Avetablering A Sk 21,62 - 68,66 (Avetablering)M



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

503 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift (Sk) - (Rmtp)

NmS Trafikavbrott (Sk)-(Rmtp)

Objekt 329759 hör ihop med detta objekt

VSB HP, Trimningsåtgärder 

Skövde - Falköping - 

Förberedande arbete

329758

Övrigt

(SK) (RMTP) 2139 2139 00:00 05:30 D A Sk 52 - Rmtp 21  (Förberedande 

arbete )

FNED

2140 2140 19:30 05:30 D A Sk 52 - Rmtp 21   (Brunnar & 

kanalisationer plintar & terass)

nmTi

2139 2139 00:00 00:15 D Etablering/Ave

talering

A Sk 22 - Rmtp 51 (Etablering)FUPP

2139 2139 05:15 05:30 D Etablering/Ave

talering

A Sk 22 - Rmtp 51  (Avetablering)F

2140 2140 19:30 19:45 D Etablering/Ave

talering

A Sk 22 - Rmtp 51  (Etablering)M

2140 2140 05:15 05:30 D Etablering/Ave

talering

A Sk 22 - Rmtp 51  (Avetablering)Ti

2139 2139 00:00 07:00 D A Sk 22 - Rmtp 51   (Förberedande 

arbete )

L

2139 2139 20:00 24:00 D A Sk 22 - Rmtp 51  (Brunnar & 

kanalisationer plintar & terass)

S

2140 2140 00:00 08:00 D A Sk 22 - Rmtp 51  (Brunnar & 

kanalisationer plintar & terass)

M

2139 2139 00:00 00:15 D Etablering/Ave

tablering

A Sk 52 - Rmtp 21 (Etablering)LNED

2139 2139 06:45 07:00 D Etablering/Ave

tablering

A Sk 52 - Rmtp 21  (Avetablering)L

2139 2139 20:00 20:15 D Etablering/Ave

tablering

A Sk 52 - Rmtp 21 (Etablering)S

2140 2140 07:45 08:00 D Etablering/Ave

tablering

A Sk 52 - Rmtp 21 (Avetablering)M

2139 2139 00:00 07:00 D Rörtryckning A Sk 22,52 - Rmtp 51,21   

TRAFIKAVBROTT

SAlla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Skövde - (Regumatorp)

Underobjket till 329758

VSB HP, Trimningsåtgärder 

Skövde - Falköping - Utlägg 

/ Borttag baliser- BASTAB

329759

Övrigt

SK (RMTP) 2139 2139 05:00 07:00 D Utlägg / 

Borttag

A Sk 51,21 - Rmtp 21,51  (utlägg)SAlla

2140 2140 04:30 05:30 D Utlägg / 

Borttag

A Sk 51,21 - Rmtp 21,51  (Borttag)O

2139 2139 07:00 24:00 D H (sth: 200/70 km+m: 

315,000/317,500 Längd: 2500)

S

2140 2140 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

315,000/317,500 Längd: 2500)

MTi

2140 2140 00:00 05:30 D H (sth: 200/70 km+m: 

315,000/317,500 Längd: 2500)

O



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

504 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift (Sk) - (Rmtp) vid arbete på nedspår

Enkelspårsdrift (Sk) - (Ss) vid arbete på uppspår

Objekt 330140 hör ihop med detta objekt

VSB HP, Trimningsåtgärder 

Skövde - Falköping - 

Förberedande arbete

330137

Övrigt

(SK) RMTP X 2140 2140 00:00 05:30 D A Sk 52 - Rmtp 31  (Förberedande 

arbete )

FNED

2141 2141 19:30 05:30 D A Sk 52 - Rmtp 31   (Brunnar & 

kanalisationer plintar & terass)

nmTi

2140 2140 00:00 00:15 D Etablering/Ave

talering

A Rmtp 51 - 61,63  (Etablering)FUPP 2,3 i 

Rmtp

2140 2140 05:15 05:30 D Etablering/Ave

talering

A Rmtp 51 - 61,63  (Avetablering)F

2141 2141 19:30 19:45 D Etablering/Ave

talering

A Rmtp 51 - 61,63  (Etablering)M

2141 2141 05:15 05:30 D Etablering/Ave

talering

A Rmtp 51 - 61,63   (Avetablering)Ti

2140 2140 00:00 07:00 D A Sk 22 - Rmtp 61,63  

(Förberedande arbete )

LUPP

2140 2140 20:00 24:00 D A Sk 22 - Rmtp 61,63 (Brunnar & 

kanalisationer plintar & terass)

S

2141 2141 00:00 08:00 D A Sk 22 - Rmtp 61,63 (Brunnar & 

kanalisationer plintar & terass)

M

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Skövde) - (Stenstorp)

Underobjekt till 330137

VSB HP, Trimningsåtgärder 

Skövde - Falköping - 

Förberedande arbete + 

BASTAB

330140

Övrigt

(SK) RMTP 2140 2140 00:00 07:00 D Rörtryckning A Sk 52,22 - Ss 51,21 .SAlla

2141 2141 04:30 05:30 D Borttag baliser A Sk  52,22 - Ss 51,21 .O

2140 2140 07:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

320,200/321,250 Längd: 1050)

S

2141 2141 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

320,200/321,250 Längd: 1050)

MTi

2141 2141 00:00 05:30 D H (sth: 200/70 km+m: 

320,200/321,250 Längd: 1050)

O

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Sk) - (Ss) 

Objekt 330637 hör ihop med detta objekt

VSB HP, Trimningsåtgärder 

Skövde - Falköping - 

Förberedande arbete + 

BASTAB

330642

Övrigt

(SK) (SS) 2141 2141 00:00 07:00 D Rörtryckning A Sk 52,22 - Ss 51,21.  

TRAFIKAVBROTT

SAlla

2141 2141 05:00 07:00 D Utlägg/ Borttag 

baliser

A Sk 52,22 - Ss 51,21 (utlägg)S

2142 2142 04:30 05:30 D Utlägg/ Borttag 

baliser

A Sk 52,22 - Ss 51,21 (Borttag)O

2141 2141 07:00 24:00 D H (sth: 200/70 km+m: 

322,800/323,900 Längd: 1100)

S

2142 2142 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

322,800/323,900 Längd: 1100)

MTi

2142 2142 00:00 05:30 D H (sth: 200/70 km+m: 

322,800/323,900 Längd: 1100)

O



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

505 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift Rmtp - (Ss) vid arbete på nedspår

Enkelspårsdrift (Sk) - (Ss) vid arbete på uppspår

Objekt 330642 hör ihop med detta objekt

VSB HP, Trimningsåtgärder 

Skövde - Falköping - 

Förberedande arbete

330637

Övrigt

RMTP (SS) X 2141 2141 00:00 05:30 D A Rmtp 62 - Ss 21  (Förberedande 

arbete )

FNED

2142 2142 19:30 05:30 D A Rmtp 62 - Ss 21   (Brunnar & 

kanalisationer plintar & terass)

nmTi

2141 2141 00:00 00:15 D Etablering/Ave

talering

A Rmtp 22 - 32,34 (Etablering)FUPP 2,3 i 

Rmtp

2141 2141 05:15 05:30 D Etablering/Ave

talering

A Rmtp 22 - 32,34  (Avetablering)F

2142 2142 19:30 19:45 D Etablering/Ave

talering

A Rmtp 22 - 32,34 (Etablering)M

2142 2142 05:15 05:30 D Etablering/Ave

talering

A Rmtp 22 - 32,34  (Avetablering)Ti

2141 2141 00:00 07:00 D A Rmtp 32,34 - Ss 51  

(Förberedande arbete )

LUPP

2141 2141 20:00 24:00 D A Rmtp 32,34 - Ss 51 (Brunnar & 

kanalisationer plintar & terass)

S

2142 2142 00:00 08:00 D A Rmtp 32,34 - Ss 51 (Brunnar & 

kanalisationer plintar & terass)

M

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift (Rmtp) - (F) vid arbete på nedspår

Enkelspårsdrift (Rmtp) - Ss vid arbete på uppspår

Trafikavbrott (Rmtp) - (F)  NmS v42

Objekt 330737  hör ihop med detta objekt

VSB HP, Trimningsåtgärder 

Skövde - Falköping - 

Förberedande arbete

330651

Övrigt

(RMTP) SS 2142 2142 00:00 05:30 D A Rmtp 52 - Ss 31,33  

(Förberedande arbete )

FNED

2143 2143 19:30 05:30 D A Rmtp 52 - Ss 31,33  (Brunnar & 

kanalisationer plintar & terass)

nmTi

2142 2142 00:00 07:00 D A Rmtp 22 - Ss 61  (Förberedande 

arbete )

LUPP

2142 2142 20:00 24:00 D A Rmtp 22 - Ss 61 (Brunnar & 

kanalisationer plintar & terass)

S

2143 2143 00:00 08:00 D A Rmtp 22 - Ss 61 (Brunnar & 

kanalisationer plintar & terass)

M

2142 2142 00:00 00:15 D Etablering/Ave

talering

A Ss 21 - 31,33 (Etablering)LNED 1,2  

i Ss

2142 2142 05:15 05:30 D Etablering/Ave

talering

A Ss 21 - 31,33 (Avetablering)LNED 1,2 

i Ss

2142 2142 20:00 20:15 D Etablering/Ave

talering

A Ss 21 - 31,33 (Etablering)S

2143 2143 07:45 08:00 D Etablering/Ave

talering

A Ss 21 - 31,33  (Avetablering)M

2142 2142 00:00 07:00 D Rörtryckning A Rmtp 22,52 - Ss 52,22  

TRAFIKAVBROTT

SAlla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Rmtp) - (F)  

Objekt 330651 hör ihop med detta objekt

VSB HP, Trimningsåtgärder 

Skövde - Falköping - Utlägg 

/ Borttag baliser + BASTAB

330737

Övrigt

(RMTP) (F) 2142 2142 05:00 07:00 D A Rmtp 52,22 - F 51,21 (utlägg)SAlla

2143 2143 04:30 05:30 D A Rmtp 52,22 - F 51,21 (borttag)O

2142 2142 07:00 24:00 D H (sth: 200/70 km+m: 

326,750/327,850 Längd: 1100)

S

2143 2143 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

326,750/327,850 Längd: 1100)

MTi

2143 2143 00:00 05:30 D H (sth: 200/70 km+m: 

326,750/327,850 Längd: 1100)

O



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

506 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Rmtp) - (F)  

Objekt 330757 hör ihop med detta objekt

VSB HP, Trimningsåtgärder 

Skövde - Falköping - Utlägg 

/ Borttag baliser  + 

BASTAB

330758

Övrigt

(RMTP) (F) 2143 2143 05:00 07:00 D A Rmtp 52,22 - F 51,21 ( Utlägg)SAlla

2144 2144 04:30 05:30 D A Rmtp 52,22 - F 51,21 ( Borttag)O

2143 2143 07:00 24:00 D H (sth: 200/70 km+m: 

330,000/331,100 Längd: 1100)

S

2144 2144 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

330,000/331,100 Längd: 1100)

MTi

2144 2144 00:00 05:30 D H (sth: 200/70 km+m: 

330,000/331,100 Längd: 1100)

O

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Rmtp) - (F)  

Objekt 330781  hör ihop med detta objekt

VSB HP, Trimningsåtgärder 

Skövde - Falköping - Utlägg 

/ Borttag baliser + BASTAB

330782

Övrigt

(RMTP) (F) 2144 2144 05:00 07:00 D A Rmtp 52,22 - F 51,21 ( Utlägg)SAlla

2145 2145 04:30 05:30 D A Rmtp 52,22 - F 51,21 ( Borttag)O

2144 2144 07:00 24:00 D H (sth: 200/70 km+m: 

333,400/336,200 Längd: 2800)

S

2145 2145 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

333,400/336,200 Längd: 2800)

MTi

2145 2145 00:00 05:30 D H (sth: 200/70 km+m: 

333,400/336,200 Längd: 2800)

O

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Regumatorp)-

(Falköping)

Upprustning av stationer 

Region väst

327329

Övrigt

SS X 2139 2139 23:00 05:00 D Upprustning av 

plattform

A SS 33-64.nmTi-nmF1

2139 2139 23:00 24:00 D Upprustning av 

plattform

A SS 21-52. XS1,2

2140 2140 00:00 05:00 D Upprustning av 

plattform

A SS 21-52. XM

2140 2140 23:00 05:00 D Upprustning av 

plattform

A SS 21-52. XnmTi nmO

2140 2140 23:00 05:00 D Upprustning av 

plattform

A SS 32-61.nmTo nmF3

2140 2140 23:00 24:00 D Upprustning av 

plattform

A SS 32-61.S

2141 2141 00:00 05:00 D Upprustning av 

plattform

A SS 32-61.M

2141 2141 23:00 05:00 D Upprustning av 

plattform

A SS 32-61.nmTi

2141 2141 23:00 05:00 D Upprustning av 

plattform

A SS 22-51. XnmO nmTo

2141 2141 23:00 24:00 D Upprustning av 

plattform

A SS 22-51. XS

2142 2142 00:00 05:00 D Upprustning av 

plattform

A SS 22-51. XM



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

507 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift (Rmtp) - (F) vid arbete på nedspår

Enkelspårsdrift Ss - (F) vid arbete på uppspår

Trafikavbrott (Rmtp) - (F)  NmS v43

Objekt 330758  hör ihop med detta objekt

VSB HP, Trimningsåtgärder 

Skövde - Falköping - 

Förberedande arbete

330757

Övrigt

SS (F) 2143 2143 00:00 05:30 D A Ss 62,64 - F 21  (Förberedande 

arbete )

FNED

2144 2144 19:30 05:30 D A Ss 62,64 - F 21  (Brunnar & 

kanalisationer plintar & terass)

nmTi

2143 2143 00:00 07:00 D A Ss 32 - F 51  (Förberedande 

arbete )

LUPP

2143 2143 20:00 24:00 D A Ss 32 - F 51  (Brunnar & 

kanalisationer plintar & terass)

S

2144 2144 00:00 08:00 D A Ss 32 - F 51  (Brunnar & 

kanalisationer plintar & terass)

M

2143 2143 00:00 00:15 D Etablering/Ave

talering

A Ss 52 - 62,64 (Etablering)LNED 1,2  

i Ss

2143 2143 05:15 05:30 D Etablering/Ave

talering

A Ss 52 - 62,64 (Avetablering)LNED 1,2 

i Ss

2143 2143 20:00 20:15 D Etablering/Ave

talering

A Ss 52 - 62,64 (Etablering)S

2144 2144 07:45 08:00 D Etablering/Ave

talering

A Ss 52 - 62,64  (Avetablering)M

2143 2143 00:00 07:00 D Rörtryckning A Ss 51,21 - F 51,21   

TRAFIKAVBROTT

SAlla



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

508 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift (Ss) - (F) 

Trafikavbrott (Ss) - (F)  NmS v44

Objekt 330782  hör ihop med detta objekt

VSB HP, Trimningsåtgärder 

Skövde - Falköping - 

Förberedande arbete

330781

Övrigt

(SS) (F) 2144 2144 00:00 05:30 D A Ss 52 - F 21  (Förberedande 

arbete )

FNED

2145 2145 19:30 05:30 D A Ss 52 - F 21  (Brunnar & 

kanalisationer plintar & terass)

nmTi

2144 2144 00:00 00:15 D Etablering/Ave

talering

A Ss 22 - F 51  (Etablering)FUPP

2144 2144 05:15 05:30 D Etablering/Ave

talering

A Ss 22 - F 51 (Avetablering)F

2145 2145 19:30 19:45 D Etablering/Ave

talering

A Ss 22 - F 51 (Etablering)M

2145 2145 05:15 05:30 D Etablering/Ave

talering

A Ss 22 - F 51  (Avetablering)Ti

2144 2144 00:00 07:00 D A Ss 22 - F 51  (Förberedande 

arbete )

L

2144 2144 20:00 24:00 D A Ss 22 - F 51  (Brunnar & 

kanalisationer plintar & terass)

S

2145 2145 00:00 08:00 D A Ss 22 - F 51  (Brunnar & 

kanalisationer plintar & terass)

M

2144 2144 00:00 00:15 D Etablering/Ave

talering

A Ss 52 - F 21 (Etablering)LNED

2144 2144 06:45 07:00 D Etablering/Ave

talering

A Ss 52 - F 21(Avetablering)L

2144 2144 20:00 20:15 D Etablering/Ave

talering

A Ss 52 - F 21 (Etablering)S

2145 2145 07:45 08:00 D Etablering/Ave

talering

A Ss 52 - F 21 (Avetablering)M

2144 2144 00:00 07:00 D Rörtryckning A Ss 22,52 - F 51,21   

TRAFIKAVBROTT

SAlla

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Stenstorp) - 

(Falköping)

VSB, Förbigångsspår 

Falköping - 1 årsjustering

331886

Övrigt

(SS) (F) X 2134 2134 23:00 09:00 D A F 51 - Ss 22.nmLUPP

2134 2134 22:00 08:00 D A F 21 - Ss 52.nmSNED

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Stenstorp-Floby. 

Trafikavbrott mot Jönköping.

Elsäkerhetsbesiktning 

Falköping

316334

Övrigt

(SS) (FBY) 2117 2117 23:00 07:00 D E-skydd A ss hfp vx 22a - f si 10,203,205 - fby 

hpf vx 21b

XnmLNED F 

1,2

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Stenstorp - FlobyElsäkerhetsbesiktning 

Falköping

316337

Övrigt

(SS) (FBY) 2117 2117 23:00 07:00 D E-skydd A ss 61 - fby 32 XnmSUPP F 

3,4,5,6,7



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

509 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Stenstorp)-(Floby)

v.42 M-To, S, v.43 M: Trafikavbrott mot 

Jönköpingsbanan.

Upprustning av stationer 

Region väst

327330

Övrigt

(SS) (FBY) X 2142 2142 23:00 05:00 D upprustning av 

plattform

A Ss 52 -F 27-11-10 - Fby 21 XnmTi-nmFNED

2142 2142 23:00 24:00 D upprustning av 

plattform

A Ss 52 -F 27-11-10 - Fby 21 XS

2143 2143 00:00 05:00 D upprustning av 

plattform

A Ss 52 -F 27-11-10 - Fby 21 XM

2143 2143 23:00 05:00 D upprustning av 

plattform

A Ss 52 -F 27-11-10 - Fby 21 XnmTi

2143 2143 23:00 05:00 D upprustning av 

plattform

A Ss 22 - F 73, 75, 77, 79, 57, 

sbom1, sbom2, sbom3, sb sp 8-12 

- Fby 51.

XnmO-nmFUPP

2143 2143 23:00 24:00 D upprustning av 

plattform

A Ss 22 - F 73, 75, 77, 79, 57, 

sbom1, sbom2, sbom3, sb sp 8-12 

- Fby 51.

XS

2144 2144 00:00 05:00 D upprustning av 

plattform

A Ss 22 - F 73, 75, 77, 79, 57, 

sbom1, sbom2, sbom3, sb sp 8-12 

- Fby 51.

XM

2144 2144 23:00 05:00 D upprustning av 

plattform

A Ss 22 - F 73, 75, 77, 79, 57, 

sbom1, sbom2, sbom3, sb sp 8-12 

- Fby 51.

XnmTi nmO

Trafikpåverkan: Falköping Spår 3 - 7 avstängda 

söderifrån.

Rundgång endast spår 1-2.

Servicefönster Underhåll 

Falköping Ö2

316333

Övrigt

F 2118 2118 23:00 07:00 D A-skydd A F si 61,63,89,91,93,92,67nmL nmS3,4,5,6,7

2141 2141 23:00 07:00 D A-skydd A F si 61,63,89,91,93,92,67nmL nmS

Trafikpåverkan: Falköping Spår 4 mot verkstad 

avstängt.

Servicefönster Underhåll 

Falköping Ö3

316335

Övrigt

F 2117 2117 23:30 05:30 D A-skydd A F si 34-57nmO nmTo4

2140 2140 23:30 05:30 D A-skydd A F si 34-57nmO nmTo

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott spår 1 & 2 samt mot Jönköpingsbanan.

Enkelspårsdrift Falköping - (Floby).

Servicefönster Underhåll 

Falköping Ö1

316336

Övrigt

F (FBY) X 2117 2117 23:00 07:00 D A-skydd A F si 11,35,31,17 - Fby si N2nmL nmSNED 1,2 

i F

2140 2140 23:00 07:00 D A-skydd A F si 11,35,31,17 - Fby si N2nmL nmS



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

510 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift (F) - (Kä) vid arbete på nedspår

 Enkelspårsdrift (F) - (Fby) vid arbete på nedspår

Trafikavbrott (F) - (Kä)  NmS v45

Objekt 330786  hör ihop med detta objekt

VSB HP, Trimningsåtgärder 

Skövde - Falköping - 

Förberedande arbete

330784

Övrigt

(F) FBY X 2145 2145 00:00 05:30 D A F 52 - Fby 31,33  (Förberedande 

arbete )

FNED

2146 2146 19:30 05:30 D A F 52 - Fby 31,33  (Brunnar & 

kanalisationer plintar & terass)

nmTi

2145 2145 00:00 07:00 D A F 22 - Fby 61 (Förberedande 

arbete )

LUPP

2145 2145 20:00 24:00 D A F 22 - Fby 61 (Brunnar & 

kanalisationer plintar & terass)

S

2146 2146 00:00 08:00 D A F 22 - Fby 61  (Brunnar & 

kanalisationer plintar & terass)

M

2145 2145 00:00 00:15 D Etablering/Ave

talering

A Fby 21 - 31,33 (Etablering)LNED 1,2 

i Fby

2145 2145 06:45 07:00 D Etablering/Ave

talering

A Fby 21 - 31,33 Avetablering)L

2145 2145 20:00 20:15 D Etablering/Ave

talering

A Fby 21 - 31,33  (Etablering)S

2146 2146 07:45 08:00 D Etablering/Ave

talering

A Fby 21 - 31,33  (Avetablering)M

2145 2145 00:00 07:00 D Rörtryckning A F 52,22 - Fby 52,22    

TRAFIKAVBROTT

SAlla

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (F) - (Kä) 

Objekt 330784  hör ihop med detta objekt

VSB HP, Trimningsåtgärder 

Skövde - Falköping - 

Förberedande arbete

330786

Övrigt

(F) (KÄ) 2145 2145 05:00 07:00 D A F 52,22- Kä 51,21  ( Utlägg)SAlla

2146 2146 04:30 05:30 D A F 52,22- Kä 51,21  ( Borttag)O

2145 2145 07:00 24:00 D H (sth: 200/70 km+m: 

355,600/356,700 Längd: 1100)

S

2146 2146 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

355,600/356,700 Längd: 1100)

MTi

2146 2146 00:00 05:30 D H (sth: 200/70 km+m: 

355,600/356,700 Längd: 1100)

O

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

329155

Övrigt

(F) J X 2118 2118 00:00 05:00 D A F 52 - J 52TiOFLNED

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

329154

Övrigt

(F) (P) X 2117 2117 00:00 05:00 D A F 22 - P 173TiOF-SUPP

2118 2118 00:00 05:00 D A F 22 - P 173M

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Borås

Tillhör objekt 307442

Herrljunga-Borås, 

fjärrstyrning & spårbyte

307446

Övrigt

HR 2129 2129 00:00 24:00 H A Hr 81 - 92,87, XTi-SE mot Bs

2130 2148 00:00 24:00 H A Hr 81 - 92,87. XM-S

2149 2149 00:00 24:00 H A Hr 81 - 92,87. XM-L

Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1,2,3 i Herrljunga 

samt mot Borås

Herrljunga-Borås, 

fjärrstyrning & spårbyte  -- 

Byte vxl 136

312851

Övrigt

HR 2134 2134 00:00 24:00 H A Hr 81,95 - hfp vxl 164,223,111 - 

stoppbockar.

XS1,2,3 E 

mot Bs

Trafikpåverkan: Trafikavbrott HerrljungaHerrljunga-Borås, 

fjärrstyrning & spårbyte  -- 

Generering ställverk + 

Ebicosinläsning

312865

Övrigt

HR 2146 2146 23:00 01:00 D Generering 

ställverk

A Hr 81,95,84,76,52,22 - 

11,55,51,21,19.

nmSAlla

2146 2146 01:00 01:30 D Ebicosinläsnin

g

A Hela TC G.S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott spår 1,2,3 och mot Borås

Servicefönster Underhåll 

Herrljunga Ö1

316340

Övrigt

HR 2118 2118 21:20 05:20 D A Hr si 81,95,84,76 - stoppbocknmTi nmO1,2,3

2141 2141 21:20 05:20 D A Hr si 81,95,84,76 - stoppbocknmTi nmO



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

511 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott spår 6,7,8 samt mot Vara.

Servicefönster Underhåll 

Herrljunga Ö2

316347

Övrigt

HR 2118 2118 22:00 06:00 D A Hr si 11,55,15 - stoppbocknmTo6,7,8

2141 2141 22:00 06:00 D A Hr si 11,55,15 - stoppbocknmTo

Trafikavbrott: Hr - Bs

Tillhör objekt 326345 

Hastighetsnedsättningen innefattar hela sträckan Hr - 

Bs

Herrljunga-Borås, 

fjärrstyrning & spårbyte - 

Kategori 1 arbete 

Kabelsänkning+ BASTAB

326565

Övrigt

HR 2112 2116 19:55 24:00 D A Hr 81 - 92,87.SE mot Bs

2113 2117 00:00 04:45 D A Hr 81 - 92,87.M

2113 2116 19:50 04:40 D A Hr 81 - 92,87.nmTi-nmF

2113 2116 21:50 07:00 D A Hr 81 - 92,87.nmL

2113 2116 19:50 07:40 D A Hr 81 - 92,87.nmS

2120 2120 22:00 04:00 D Borttag baliser A Hr 81 - 92,87   (Borttag)nmO1,2,3 E 

Mot Bs

2113 2113 04:45 24:00 H H (sth: 110/80 km+m: 90,795/91,137 

Längd: 342)

M-S1,2,3

2114 2119 00:00 24:00 H H (sth: 110/80 km+m: 90,795/91,137 

Längd: 342)

M-S

2120 2120 00:00 04:00 H H (sth: 110/80 km+m: 90,795/91,137 

Längd: 342)

MTi

Trafikavbrott: Herrljunga - Borås

Tillhör obj 326657

Herrljunga-Borås, 

fjärrstyrning & spårbyte - 

Förberedande arbete

326658

Övrigt

HR 2117 2117 21:50 04:30 D A Hr 81 - 92,87.nmTi-nmToE mot Bs

2117 2117 21:50 07:05 D A Hr 81 - 92,87.nmF

2118 2118 21:50 04:30 D A Hr 81 - 92,87.nmTi-nmF

2119 2119 21:50 04:30 D A Hr 81 - 92,87.nmTi nmO 

nmF

2119 2119 21:50 07:05 D A Hr 81 - 92,87.nmTo

2120 2122 21:50 04:30 D A Hr 81 - 92,87.nmTi-nmF

2124 2124 21:50 04:30 D A Hr 81 - 92,87.nmTi-nmF

2125 2125 21:50 04:30 D A Hr 81 - 92,87.nmTi nmO

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Herrljnunga)-

(Algustgården)

Upprustning av stationer 

Region väst

328316

Övrigt

VGÅ X 2137 2137 00:00 24:00 H Upprustning av 

stationer

A vgå si 22-51 XFL1,2

2137 2137 00:00 24:00 H Upprustning av 

stationer

A Vgå si 22-51 XS

2138 2138 00:00 24:00 H Upprustning av 

stationer

A Vgå si 21-52 XFL3

2138 2138 00:00 24:00 H Upprustning av 

stationer

A Vgå si 21-52 XS

Trafikpåverkan : Enkelspårsdrift (Agg) - (A)

Hastighetsnedsättningen för arbetarskyddet de sista 

två veckorna samt Utlägg/ borttag baliser ligger i objekt 

317578

Bullerskyddsåtgärder i 

Alingsås

317543

Övrigt

(AGG) A 2110 2120 09:00 15:00 D A Agg 52 - A 23.M-FNED 4 i 

A

Trafikpåverkan : Enkelspårsdrift (Agg) - A + norra 

delen av spår 4 avstängt.

Hastighetsnedsättningen för arbetarskyddet samt 

Utlägg/ borttag baliser ligger i objekt 317578

Bullerskyddsåtgärder i 

Alingsås

317555

Övrigt

(AGG) A 2121 2124 09:00 15:00 D A A 21 - 62.M-FNED 4 i 

A

2125 2125 09:00 15:00 D A A 21 - 62.M-O

2126 2127 09:00 15:00 D A A 21 - 62.M-F

Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Algustgården)-(Alingsås)Slipersbyte broanslutnngar328874

Övrigt

(AGG) (A) 2120 2120 12:00 12:00 H A Agg si 22, 52 - A si 21, 51 XLUPP,NE

D

2120 2120 12:00 24:00 D H (sth: 200/40 Längd: 1500)S

2121 2121 00:00 15:30 H H (sth: 200/40 Längd: 1500)M-O



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

512 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Agg - BgsServicefönster (Alingsås)-

(Partille) 

Elsäkerhetsbesiktning

315367

Övrigt

AGG BGS X 2140 2140 00:10 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Agg U1 - A si 83 - Bgs U2 XOUPP A 

1,2,3

2142 2142 00:10 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Agg U1 - A si 83 - Bgs U2 XO

2141 2141 00:10 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Agg N1 - A hfp vx 124 - Bgs N2 XONED A 

3,4

2143 2143 00:10 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Agg N1 - A hfp vx 124 - Bgs N2 XO

Trafikpåverkan : Trafikavbrott (Agg) - (Bgs) 

Hastighetsnedsättning för arbetarskyddet samt Utlägg/ 

borttag baliser till objekt 317543,317555,317562

Bullerskyddsåtgärder i 

Alingsås - 

Hastighetsnedsättning + 

utlägg/borttag baliser

317578

Övrigt

(AGG) (BGS) 2119 2119 01:20 03:20 D A Agg 22,52 - Bgs 21,51 ( Utlägg)MAlla

2135 2135 04:00 05:30 D A Agg 22,52 - Bgs 21,51 ( Borttag)L

2119 2119 03:20 24:00 H H (sth: 180/70 km+m: 

411,500/412,000 Längd: 500)

M-S1 i A

2120 2134 00:00 24:00 H H (sth: 180/70 km+m: 

411,500/412,000 Längd: 500)

M-S

2135 2135 00:00 05:30 H H (sth: 180/70 km+m: 

411,500/412,000 Längd: 500)

M-L

Trafikpåverkan :Trafikavbrott (Agg) - (Bgs)

Hastighetsnedsättningen för arbetarskyddet samt 

Utlägg/ borttag baliser till objekt 317583

Bullerskyddsåtgärder i 

Alingsås - 

Hastighetsnedsättning + 

utlägg/borttag baliser

317585

Övrigt

(AGG) (BGS) 2136 2136 01:20 03:20 D A Agg 22,52 - Bgs 21,51 (Utlägg)MAlla

2136 2136 04:00 05:30 D A Agg 22,52 - Bgs 21,51 (Borttag)L

2136 2136 03:20 05:30 H H (sth: 180/70 km+m: 

412,600/412,700 Längd: 100)

M-L1,3 i A

Trafikpåverkan : Trafikavbrott (Agg) - (Bgs)  

Utlägg/ borttag baliser till objekt 317590

Bullerskyddsåtgärder i 

Alingsås- Utlägg / borttag 

baliser

317594

Övrigt

(AGG) (BGS) 2117 2117 01:20 03:20 D A Agg 22,52 -Bgs 21,51 (Utlägg)MAlla

2149 2149 04:00 05:30 D A Agg 22,52 -Bgs 21,51 (Borttag)L

Trafikpåverkan : Enkelspårsdrift (Agg) - (Bgs)

Utökning av objekt 317590 då behov av spänningslöst 

tillkommer

Bullerskyddsåtgärder i 

Alingsås

317597

Övrigt

AGG (BGS) 2141 2141 09:00 15:00 D A A 21 - Bgs N2. XMTiNED 4 i 

A

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift max  två 

sammanhängande bevakningssträckor inkl. 

mellanliggande driftplats.

Avropas som underobjekt i perioden 12-4 veckor.

Servicefönster (Alingsås)-

(Falköping)

316339

Övrigt

(A) (F) X 2101 2105 23:30 05:30 D AnmTiAlla

2101 2105 23:30 05:30 D AnmTo

2105 2129 23:30 24:00 D AS

2106 2130 00:00 05:30 D AM

2106 2144 23:30 05:30 D AnmS

2106 2129 23:30 05:30 D AnmTi-nmL

2135 2143 23:30 24:00 D AS

2136 2144 00:00 05:30 D AM

2136 2144 23:30 05:30 D AnmTi-nmF

2145 2149 23:30 05:30 D AnmTi

2145 2149 23:30 05:30 D AnmTo

Trafikpåverkan: Trafikavbrott 6 timmar. Enkelspårsdrift 

2 timmar.

Servicefönster Underhåll 

Alingsås Ö1

315315

Övrigt

A 2114 2114 23:00 05:00 D A Si N1, U1 - 31, 33, 63, 61nmSAlla

2114 2114 05:00 07:00 D A Si U1 - 33, 63, 61S0,1,2,3

2138 2138 23:00 05:00 D A Si N1, U1 - 31, 33, 63, 61nmSAlla

2138 2138 05:00 07:00 D A Si U1 - 33, 63, 61S0,1,2,3

Trafikpåverkan: Trafikavbrott 6 timmar. Enkelspårsdrift 

2 timmar.

Servicefönster Underhåll 

Alingsås Ö2

315322

Övrigt

A 2115 2115 23:00 05:00 D A Si N2, U2 - 62, 64, 34, 32nmS1,2,3,4

2115 2115 05:00 07:00 D A Si N2 - 62, 64S3,4

2139 2139 23:00 05:00 D A Si N2, U2 - 62, 64, 34, 32nmS1,2,3,4

2139 2139 05:00 07:00 D A Si N2 - 62, 64S3,4



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

513 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan : Enkelspårsdrift (Agg) - (Bgs)

Utökning av objekt 317555 då behov av spänningslöst 

tillkommer 

Hastighetsnedsättningen för arbetarskyddet samt 

Utlägg/ borttag baliser ligger i objekt 317578

Bullerskyddsåtgärder i 

Alingsås

317562

Övrigt

A 2128 2135 09:00 15:00 D A A 21 - 52. XM-F4

Trafikpåverkan : Enkelspårsdrift (A) - (Bgs)

Hastighetsnedsättningen för arbetarskyddet samt 

Utlägg/ borttag baliser ligger i objekt 317578

Bullerskyddsåtgärder i 

Alingsås

317583

Övrigt

A (BGS) 2136 2136 09:00 15:00 D A A 52 - 81.M-FNED 4 i 

A

Trafikpåverkan : Hastighetsnedsättning på nedspår 

Utlägg/ borttag baliser ligger i objekt 317578

Bullerskyddsåtgärder i 

Alingsås- 

Hastighetsnedsättning vid 

jobb utmed 

Konduktörsgatan

317590

Övrigt

A (BGS) 2117 2117 03:20 24:00 H H (sth: 180/70 km+m: 

412,700/413,400 Längd: 700)

M-SNED 4 i 

A

2118 2148 00:00 24:00 H H (sth: 180/70 km+m: 

412,700/413,400 Längd: 700)

M-S

2149 2149 00:00 05:30 H H (sth: 180/70 km+m: 

412,700/413,400 Längd: 700)

M-L

Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift A - (Floda)Servicefönster (Alingsås)-

(Partille) 

Elsäkerhetsbesiktning

315368

Övrigt

A (FD) X 2140 2140 00:10 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A A si U1 - Ndv si 22 XToUPP

2142 2142 00:10 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A A si U1 - Ndv si 22 XTo

2141 2141 00:10 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A A si N1 - Ndv si 52 XToNED

2143 2143 00:10 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A A si N1 - Ndv si 52 XTo

Trafikpåverkan: EnkelspårsdriftServicefönster (Alingsås)-

(Partille)

315314

Övrigt

(A) (P) X 2149 2149 23:00 05:00 D AnmTi-nmToAlla

2052 2052 23:00 05:00 D AnmTi

2053 2102 23:00 05:00 D AnmTi

2104 2104 23:00 05:00 D AnmTi

2105 2105 23:00 05:00 D AnmL

2109 2109 23:00 05:00 D AnmTi-nmF

2115 2115 23:00 05:00 D AnmTi-nmL

2118 2118 23:00 05:00 D AnmTi-nmL

2122 2122 23:00 05:00 D AnmTi-nmL

2126 2126 23:00 05:00 D AnmTi-nmTo

2128 2128 23:00 05:00 D AnmTi-nmTo

2130 2130 23:00 05:00 D AnmTi-nmTo

2132 2132 23:00 05:00 D AnmL

2144 2144 23:00 05:00 D AnmTi-nmL

2051 2052 23:00 05:00 D AnmS nmM

2105 2106 23:00 05:00 D AnmS nmM

2113 2113 23:00 05:00 D AnmS

2118 2119 23:00 05:00 D AnmS nmM

2122 2123 23:00 05:00 D AnmS nmM

2132 2132 23:00 05:00 D AnmS

2136 2136 23:00 05:00 D AnmS

2144 2145 23:00 05:00 D AnmS nmM



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

514 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Bgs-FdServicefönster (Alingsås)-

(Partille) 

Elsäkerhetsbesiktning

315369

Övrigt

BGS FD X 2140 2140 00:10 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Bgs U1 - Fd si 61 XFUPP Fd 

3

2142 2142 00:10 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Bgs U1 - Fd si 61 XF

Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Bgs-(Lr)Servicefönster (Alingsås)-

(Partille) 

Elsäkerhetsbesiktning

337264

Övrigt

BGS (LR) X 2141 2141 00:10 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Bgs N1 - Fd si 64,62 XFNED

2143 2143 00:10 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Bgs N1 - Fd si 64,62 XF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott  (Ndv) -  (Lr)

Tillhör objekt 307480 och 310335

Borttaget i samband med objekt 310702

Floda spårväxelbyte  -  

Utlägg/borttag av 

hastighetsnedsättning för 

arbetarskydd +BASTAB

310665

Övrigt

NDV (LR) 2119 2119 04:00 06:00 D Utlägg A Ndv 52,22 - Lr 21,51. ( utlägg på 

nedspår)

LAlla

2121 2121 04:00 06:00 D Utlägg A Ndv 52,22 - Lr 21,51. ( utlägg på 

uppspår)

L

2129 2129 03:00 04:30 D Borttag A Ndv 52,22 - Lr 21,51.M

2119 2119 06:00 24:00 D H (sth: 135/70 km+m: 

429,450/430,100 Längd: 650)

LNED

2119 2119 00:00 24:00 H H (sth: 135/70 km+m: 

429,450/430,100 Längd: 650)

S

2120 2128 00:00 24:00 H H (sth: 135/70 km+m: 

429,450/430,100 Längd: 650)

M-S

2129 2129 00:00 04:30 H H (sth: 135/70 km+m: 

429,450/430,100 Längd: 650)

M

2121 2121 06:00 24:00 D H (sth: 135/70 km+m: 

429,450/430,100 Längd: 650)

LUPP

2121 2121 00:00 24:00 H H (sth: 135/70 km+m: 

429,450/430,100 Längd: 650)

S

2122 2128 00:00 24:00 H H (sth: 135/70 km+m: 

429,450/430,100 Längd: 650)

M-S

2129 2129 00:00 04:30 H H (sth: 135/70 km+m: 

429,450/430,100 Längd: 650)

M



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

515 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott  (Ndv) -  (Lr)

Tillhör objekt 310909 och 310913

Borrttag i samband med objekt 314795

Floda spårväxelbyte  -  

Utlägg/borttag av 

hastighetsnedsättning för 

arbetarskydd +BASTAB

310916

Övrigt

(NDV) (LR) 2141 2141 02:00 04:00 D Utlägg A Ndv 52,22 - Lr 21,51. ( utlägg på 

nedspår)

FAlla

2143 2143 02:00 04:00 D Utlägg A Ndv 52,22 - Lr 21,51. ( utlägg på 

uppspår)

F

2149 2149 03:00 04:30 D Borttag A Ndv 52,22 - Lr 21,51.M

2141 2141 04:00 24:00 D H (sth: 135/70 km+m: 

430,800/430,900 Längd: 100)

FNED

2141 2141 00:00 24:00 H H (sth: 135/70 km+m: 

430,800/430,900 Längd: 100)

LS

2142 2148 00:00 24:00 H H (sth: 135/70 km+m: 

430,800/430,900 Längd: 100)

M-S

2149 2149 00:00 04:30 D H (sth: 135/70 km+m: 

430,800/430,900 Längd: 100)

M

2143 2143 04:00 24:00 D H (sth: 135/70 km+m: 

430,800/430,900 Längd: 100)

FUPP

2143 2143 00:00 24:00 H H (sth: 135/70 km+m: 

430,800/430,900 Längd: 100)

LS

2144 2148 00:00 24:00 H H (sth: 135/70 km+m: 

430,800/430,900 Längd: 100)

M-S

2149 2149 00:00 04:30 D H (sth: 135/70 km+m: 

430,800/430,900 Längd: 100)

M

Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Ndv- LrServicefönster (Alingsås)-

(Partille) 

Elsäkerhetsbesiktning

315371

Övrigt

NDV LR X 2141 2141 00:10 06:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Lr si 31 - Ndv si 21 XLNED Fd 

1,2

2143 2143 00:10 06:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Lr si 31 - Ndv si 21 XL

Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Ndv-LrServicefönster (Alingsås)-

(Partille) 

Elsäkerhetsbesiktning

337268

Övrigt

NDV LR X 2140 2140 00:10 06:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Ndv si 51 - Lr si 32,34 XLUPP

2142 2142 00:10 06:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Ndv si 51 - Lr si 32,34 XL

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Floda-NorsesundFloda spårväxelbyte  -  

Växel 21a / 21b

307480

Övrigt

FD NDV 2126 2126 00:00 24:00 H A Fd 22,52   -Ndv 21,51. XF-SAlla

2127 2127 00:00 24:00 H A Fd 22,52   -Ndv 21,51. XMTi



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

516 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift  (Bgs) -  (Lr)

Hastighetsnedsättningen för arbetarskyddet ligger i 

objekt 310665

Floda spårväxelbyte  -  

Förarbete , flytt av 

sektionerna+sugtransforma

tor

310335

Övrigt

FD NDV 2119 2120 00:00 07:00 D A Fd 22 - Ndv 51. XLUPP 3 i 

Fd , 2 i 

Ndv

2119 2120 22:00 08:00 D A Fd 22 - Ndv 51. XnmS

2119 2120 23:00 24:00 D A Fd 22 - Ndv 51. XS

2120 2121 00:00 05:30 D A Fd 22 - Ndv 51. XM

2120 2121 00:00 05:30 D A Fd 22 - Ndv 51. XTiO

2124 2124 00:00 05:30 D A Fd 22 - Ndv 51. XToF

2124 2124 00:00 07:00 D A Fd 22 - Ndv 51. XL

2124 2124 22:00 08:00 D A Fd 22 - Ndv 51. XnmS

2121 2122 00:00 07:00 D A Fd 52   -Ndv 21. XLNED 1,2 

i Fd , 1 i 

Ndv

2121 2122 22:00 08:00 D A Fd 52   -Ndv 21. XnmS

2121 2122 23:00 24:00 D A Fd 52   -Ndv 21. XS

2122 2123 00:00 05:30 D A Fd 52   -Ndv 21. XM

2122 2123 00:00 05:30 D A Fd 52   -Ndv 21. XTiO

2123 2123 22:00 08:00 D A Fd 52   -Ndv 21. XnmS

2123 2123 23:00 24:00 D A Fd 52   -Ndv 21. XS

2124 2124 00:00 05:30 D A Fd 52   -Ndv 21. XM

2124 2124 00:00 05:30 D A Fd 52   -Ndv 21. XTiO

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift  (Norsesund) -  

(Lerum)

Hastighetsnedsättningen för arbetarskyddet ligger i 

objekt  310665

Floda spårväxelbyte  - 

Efterarbete

310899

Övrigt

FD (NDV) X 2127 2127 23:00 24:00 D A Fd 22 - Ndv 22.SUPP

2128 2128 00:00 05:30 D A Fd 22 - Ndv 22.M

2128 2128 00:00 05:30 D A Fd 22 - Ndv 22.TiO

2128 2128 00:00 05:30 D A Fd 52   -Ndv 52,To-LNED

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ndv) -  (Lr)

Tillhör objekt 310335

Floda spårväxelbyte  -  

Etablering + avetablering 

TSA

310681

Övrigt

FD 2119 2120 00:00 00:15 D A Fd 33,62 - 21. (Etablering)L1,2 Ned

2119 2120 06:45 07:00 D A Fd 33,62 - 21. (Avetablering)L

2119 2120 22:00 22:15 D A Fd 33,62 - 21. (Etablering)L

2119 2120 07:45 08:00 D A Fd 33,62 - 21. (Avetablering)S

2119 2120 23:00 23:15 D A Fd 33,62 - 21. (Etablering)S

2120 2121 05:15 05:30 D A Fd 33,62 - 21. (Avetablering)M-O

2120 2121 00:00 00:15 D A Fd 33,62 - 21. (Etablering)TiO

2124 2124 00:00 00:15 D A Fd 33,62 - 21. (Etablering)ToF

2124 2124 05:15 05:30 D A Fd 33,62 - 21. (Avetablering)ToF

2124 2124 00:00 00:15 D A Fd 33,62 - 21. (Etablering)L

2124 2124 06:45 07:00 D A Fd 33,62 - 21. (Avetablering)L

2124 2124 22:00 22:15 D A Fd 33,62 - 21. (Etablering)L

2124 2124 07:45 08:00 D A Fd 33,62 - 21. (Avetablering)S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

517 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Norsesund) -  (Lerum) 

vid växelriktning av rakan 

Trafikavbrott vid körningen av transfersalen 03:00 - 

05:00 , tar under detta trafikavbrott även bort 

hastighetsnedsättningen i obj 310665

Floda spårväxelbyte  -  

Växel-/ spårriktning

310702

Övrigt

FD 2128 2128 23:00 24:00 D Växelritkning 

Nedspår

A Fd 21 - 52S1,2

2129 2129 00:00 01:00 D Växelritkning 

Nedspår

A Fd 21 - 52M

2129 2129 01:00 03:00 D Växelritkning 

Uppspår

A Fd 51 - 22M3

2129 2129 03:00 05:00 D Växelritkning 

av 

transfersalen

A Fd 21,51 - 52,22MAlla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Floda

Samtidigt som SEL är ute

Floda spårväxelbyte  -  

Växel 22a / 22b

310909

Övrigt

FD 2146 2146 23:00 24:00 H A Fd 22,52   -21,51. XTo-SAlla

2147 2147 00:00 05:00 D A Fd 22,52   - 21,51. XM

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Ndv) -  (Lr)

Hastighetsnedsättningen för arbetarskyddet ligger i 

objekt 310916

Floda spårväxelbyte  -  

Förarbete

310913

Övrigt

FD X 2141 2142 00:00 07:00 D A Fd 22 -51. XL3 Upp

2141 2142 22:00 08:00 D A Fd 22 -51. XnmS

2141 2142 23:00 24:00 D A Fd 22 -51. XS

2142 2143 00:00 05:30 D A Fd 22 - 51. XM

2142 2143 00:00 05:30 D A Fd 22 - 51. XTiO

2143 2144 00:00 05:30 D A Fd 22 - 51. XToF

2145 2145 23:00 24:00 D A Fd 22 - 51. XS

2146 2146 00:00 05:30 D A Fd 22 - 51. XM

2146 2146 00:00 05:30 D A Fd 22 - 51. XTi

2143 2144 00:00 07:00 D A Fd 21 - 52. XL1,2 Ned

2143 2144 22:00 08:00 D A Fd 21 - 52. XnmS

2143 2144 23:00 24:00 D A Fd 21 - 52. XS

2144 2145 00:00 05:30 D A Fd 21 - 52. XM

2144 2145 00:00 05:30 D A Fd 21 - 52. XTiO

2145 2145 00:00 07:00 D A Fd 21 - 52. XL

2145 2145 22:00 08:00 D A Fd 21 - 52. XnmS

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Norsesund) -  (Lerum) 

vid växelriktning av rakan 

Trafikavbrott vid körningen av transfersalen 03:00 - 

05:00 , tar under detta trafikavbrott även bort 

hastighetsnedsättningen i obj 310916

Floda spårväxelbyte  -  

Växel-/ spårriktning

314795

Övrigt

FD X 2148 2148 23:00 24:00 D Växelritkning 

Nedspår

A Fd 21 - 52S1,2

2149 2149 00:00 01:00 D Växelritkning 

Nedspår

A Fd 21 - 52M

2149 2149 01:00 03:00 D Växelritkning 

Uppspår

A Fd 51 - 22M3

2149 2149 03:00 05:00 D Växelritkning 

av 

transfersalen

A Fd 21,51 - 52,22MAlla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ndv) -  (Lr)

Tillhör objekt 310899

Floda spårväxelbyte  -  

Etablering + avetablering 

TSA

314989

Övrigt

FD 2127 2127 23:00 23:15 D A Fd 33,62 - 21. (Etablering)S1,2 Ned

2128 2128 05:15 05:30 D A Fd 33,62 - 21. (Avetablering)M-O

2128 2128 00:00 00:15 D A Fd 33,62 - 21. (Etablering)TiO



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

518 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ndv) -  (Lr)

Tillhör objekt 310913

Floda spårväxelbyte  -  

Etablering + avetablering 

TSA

314990

Övrigt

FD 2141 2142 00:00 00:15 D A Fd 33,62 - 21. (Etablering)L1,2 Ned

2141 2142 06:45 07:00 D A Fd 33,62 - 21. (Avetablering)L

2141 2142 22:00 22:15 D A Fd 33,62 - 21. (Etablering)L

2141 2142 07:45 08:00 D A Fd 33,62 - 21. (Avetablering)S

2141 2142 23:00 23:15 D A Fd 33,62 - 21. (Etablering)S

2142 2143 05:15 05:30 D A Fd 33,62 - 21. (Avetablering)M-O

2142 2143 00:00 00:15 D A Fd 33,62 - 21. (Etablering)TiO

2143 2144 00:00 00:15 D A Fd 33,62 - 21. (Etablering)ToF

2143 2144 05:15 05:30 D A Fd 33,62 - 21. (Avetablering)ToF

2145 2145 23:00 23:15 D A Fd 33,62 - 21. (Etablering)S

2146 2146 05:15 05:30 D A Fd 33,62 - 21. (Avetablering)MTi

2146 2146 00:00 00:15 D A Fd 33,62 - 21. (Etablering)Ti

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ndv) -  (Lr)

Tillhör objekt 314814

Floda spårväxelbyte  -  

Etablering + avetablering 

TSA

314995

Övrigt

FD X 2148 2148 00:00 00:15 D A Fd 33,62 - 21. (Etablering)Ti-To1,2 Ned

2148 2148 05:15 05:30 D A Fd 33,62 - 21. (Avetablering)Ti-To

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift  (Norsesund) -  

(Lerum)

Hastighetsnedsättningen för arbetarskyddet ligger i 

objekt 310916

Floda spårväxelbyte  - 

Efterarbete

314814

Övrigt

FD (SN) X 2148 2148 00:00 05:30 D A Fd 51 - Sn 51.Ti-ToUPP

2148 2148 00:00 05:30 D A Fd 21 - Sn 21.FNED

2148 2148 00:00 07:00 D A Fd 21 - Sn 21.L

2148 2148 22:00 08:00 D A Fd 21 - Sn 21.nmS

Trafikpåverkan; Enkelspårsdrift Fd-J

E-skyddet innefattar Stenkullen + Lerum

Servicefönster (Alingsås)-

(Partille) 

Elsäkerhetsbesiktning

315370

Övrigt

FD J X 2140 2140 00:30 06:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Fd si 32 - J U2 XSUPP Sn 

1,2 + Lr 

1,2

2142 2142 00:30 06:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Fd si 32 - J U2 XS

2141 2141 00:30 06:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Fd N1 - J N2 XSNED Sn 

3,4

2143 2143 00:30 06:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Fd N1 - J N2 XS

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift  (Floda) -  (Jonsered)

I samband med att objekt 310335 har tider

Vändspår Floda /Lerum, 

delen Lr - Geotekniska 

undersökningar

326285

Övrigt

LR FD X 2120 2120 00:00 07:00 D A Fd U1 - Lr 22. XLUPP 1,2 i 

Lr , 1,2 i 

Sn

2120 2120 22:00 08:00 D A Fd U1 - Lr 22. XnmS

2120 2120 23:00 24:00 D A Fd U1 - Lr 22. XS

2121 2121 00:00 05:30 D A Fd U1 - Lr 22. XM

2121 2121 00:00 07:00 D A Fd N1 - Lr 52. XLNED 3 i 

Lr , 3,4 i 

Sn

2121 2121 22:00 08:00 D A Fd N1 - Lr 52. XnmS

2121 2121 23:00 24:00 D A Fd N1 - Lr 52. XS

2122 2122 00:00 05:30 D A Fd N1 - Lr 52. XM



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

519 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Lerum, tillsammans med 

obj 326285.

I samband med att objekt 310335 har tider

Underobjekt till 326285

Vändspår Floda /Lerum, 

delen Lr - Etablering + 

avetablering

326286

Övrigt

LR 2120 2120 00:00 00:15 D A Lr 21 - 52 (Etablering)L3 i Lr

2120 2120 06:45 07:00 D A Lr 21 - 52 (Avetablering)L

2120 2120 22:00 22:15 D A Lr 21 - 52 (Etablering)L

2120 2120 07:45 08:00 D A Lr 21 - 52 (Avetablering)S

2120 2120 23:00 23:15 D A Lr 21 - 52 (Etablering)S

2121 2121 05:15 05:30 D A Lr 21 - 52 (Avetablering)M

2121 2121 00:00 00:15 D A Lr 51 - 22   (Etablering)L2,3 i Lr

2121 2121 06:45 07:00 D A Lr 51 - 22  (Avetablering)L

2121 2121 22:00 22:15 D A Lr 51 - 22   (Etablering)L

2121 2121 07:45 08:00 D A Lr 51 - 22  (Avetablering)S

2121 2121 23:00 23:15 D A Lr 51 - 22   (Etablering)S

2122 2122 05:15 05:30 D A Lr 51 - 22  (Avetablering)M

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lerum - (Partille)

Hör ihop med 315372

Servicefönster Lerum-

(Partille) 

Elsäkerhetsbesiktning

315373

Övrigt

LR (P) X 2142 2142 00:10 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Lr si 31 - P si 171 XMNED

2144 2144 00:10 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Lr si 31 - P si 171 XM

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lerum-Partille

Hör ihop med 315372

Servicefönster (Alingsås)-

(Partille) 

Elsäkerhetsbesiktning

337269

Övrigt

LR P X 2141 2141 00:10 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Lr si 61,63 - P si 173 XMUPP

2143 2143 00:10 05:10 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Lr si 61,63 - P si 173 XM



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

520 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Älvsborgsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 1, 2 och 101.

Avropas och anpassas i revision

Servicefönster Underhåll 

Uddevalla Ö3

314860

Övrigt

UV 2114 2114 09:00 14:00 D A Si 166, 169, 161, 158O1,101

2139 2139 09:00 14:00 D A Si 166, 169, 161, 158O

Trafikpåverkan: Trafikavbrott spår 3 och 4.

Avropas och anpassas i revision

Servicefönster Underhåll 

Uddevalla Ö5

314862

Övrigt

UV 2118 2118 09:00 14:00 D A Si 172, 175, 163, 160F4

2139 2139 09:00 14:00 D A Si 172, 175, 163, 160F

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Uddevalla - Munkedal; 

Ryr; Ljungsskile

Servicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

Uddevalla

330165

Övrigt

UV 2113 2113 20:50 04:50 D e-a-skydd A Mkl E1/2, Ryr 21, Lj 21 XnmTi-nmFAlla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla) - (Öxnered)

Detta servicefönster kommer ej tas ut och orsaka 

trafikavbrott om det är arbete på Bohusbanan som gör 

att Trafik måste omledas.

Servicefönster (Uddevalla)-

(Öxnered)

314847

Övrigt

(UV) (ÖX) 2051 2052 23:00 05:00 D AnmSE

2053 2111 23:00 05:00 D AnmF

2114 2115 23:00 05:00 D AnmTi-nmF

2121 2121 23:00 05:00 D AnmTi-nmF

2133 2134 23:00 05:00 D AnmTi-nmF

2143 2143 23:00 05:00 D AnmTi-nmF

2147 2148 23:00 05:00 D AnmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla) - (Öxnered)

Avropas och anpassas i revision

Servicefönster Underhåll 

(Uddevalla)-(Öxnered)

314853

Övrigt

(UV) (ÖX) 2117 2117 09:00 14:00 D A XM-FE

2137 2137 09:00 14:00 D A XM-F

2117 2118 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2117 2118 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2137 2138 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2137 2138 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Uddevalla-ÖxneredServicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

Uddevalla-Öxnered

330167

Övrigt

UV ÖX 2114 2114 20:50 04:50 D e-a-skydd A Uv si 140-Öx hfp vx 121, 126nmO-nmFAlla

Objektet är en koipa av objekt 330164 på Norge 

Vänerbanan gjord för graftekniska själ.

Servicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

Öxnered

336751

Övrigt

ÖX 2116 2116 22:00 05:00 D e-a-skydd A Thn 72,74, Vg 32,32 Bjh31,33,Ryr 

31,33

XnmTi-nmFAlla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott  Vag - ÖxSpår och växelbyte Öx - 

Håp - 1 årsjustering

312189

Övrigt

ÖX VG 2131 2131 00:55 04:30 D A Vg 22 -  Öx hfp vxl 108,110,120M-ToE sp 

3,4,40,41 

i Öx

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Öxnered) - VänersborgServicefönster (Öxnered)

-Vänersborg

314848

Övrigt

(ÖX) VG 2051 2112 01:00 04:30 D AToE

2113 2115 22:00 05:00 D AnmTi-nmF

2118 2118 22:00 05:00 D AnmTo

2122 2122 22:00 05:00 D AnmTi-nmTo

2125 2125 22:00 05:00 D AnmTo

2130 2130 22:00 05:00 D AnmTo

2137 2137 22:00 05:00 D AnmTi-nmTo

2144 2144 22:00 05:00 D AnmTo

2148 2149 01:00 04:30 D AO

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Öxnered) - Vänersborg

Ej tågplaneanpassad

Servicefönster Underhåll 

(Öxnered)-Vänersborg

314854

Övrigt

(ÖX) VG 2116 2116 09:00 14:00 D A XM-OE

2135 2135 09:00 14:00 D AM-O

2116 2116 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2116 2116 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2135 2135 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2135 2135 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

521 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Älvsborgsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Servicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

Öxnered-Vargön

330168

Övrigt

ÖX VAG 2115 2115 21:15 04:15 D e-a-skydd A Öx L11 - Vag 21 XnmTi-nmFE Vg alla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vänersborg)-(Håkantorp)Servicefönster 

(Vänersborg)-(Håkantorp)

314849

Övrigt

(VG) (HÅP) 2051 2111 22:00 06:00 D AnmOE

2112 2115 22:00 06:00 D AnmTi

2116 2125 22:00 06:00 D AnmTi-nmF

2131 2142 22:00 06:00 D AnmTi-nmF

2143 2143 22:00 06:00 D AnmTi-nmTo

2144 2145 22:00 06:00 D AnmTi-nmF

2146 2149 22:00 06:00 D AnmTi

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Vänersborg) - 

(Håkantorp)

Ej tågplaneanpassad

Servicefönster Underhåll 

(Vänersborg)-(Håkantorp)

314855

Övrigt

(VG) (HÅP) 2119 2119 09:00 15:00 D A XM-FE

2136 2136 09:00 15:00 D AM-F

2119 2120 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2119 2120 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2136 2137 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2136 2137 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott  (Vänersborg) - 

Håkantorp

Spår och växelbyte Öx - 

Håp - 1 årsjustering

316470

Övrigt

(VG) HÅP 2131 2131 21:30 05:25 D A Vg 22 - Håp 31.nmFE

2131 2133 23:20 06:50 D A Vg 22 - Håp 31.nmL

2131 2133 21:00 07:40 D A Vg 22 - Håp 31.nmS

2131 2133 22:15 24:00 D A Vg 22 - Håp 31.S

2132 2134 00:00 05:20 D A Vg 22 - Håp 31.M

2132 2133 21:30 05:25 D A Vg 22 - Håp 31.nmTi-nmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Vändersborg - HåkantorpServicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

Vänersborg-Håkantorp

330170

Övrigt

VG HÅP 2120 2122 22:00 05:00 D e-a-skydd A Vg 31,33 - Håp 32 XnmTi-nmFE Vag, 

Gop alla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Håkantorp-(Herrljunga)

Ej Tågplaneanpassat

Servicefönster Underhåll 

(Herrljunga)-Håkantorp

316341

Övrigt

HÅP (HR) 2103 2104 22:00 05:00 D AnmTi-nmFE

2117 2117 22:00 05:00 D AnmTi-nmF

2123 2124 22:00 05:00 D AnmTi-nmF

2144 2144 22:00 05:00 D AnmTi-nmF

Trafikpåverkan: trafikavbrott Vara-VedTotalbyte plk Larvsvägen328870

Övrigt

VED 2141 2141 14:00 14:00 D A Ved si 21 - si 22 XLAlla Ved 

1,2

2141 2141 14:00 24:00 D H (sth: 140/40 km+m: 79,500/79,900 

Längd: 400)

SAlla Ved 

1

2142 2143 00:00 24:00 D H (sth: 140/40 km+m: 79,500/79,900 

Längd: 400)

M-S

2144 2144 00:00 15:30 D H (sth: 140/40 km+m: 79,500/79,900 

Längd: 400)

M-F

PSB V2

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Herrljunga)-Borås

Herrljunga-Borås, 

fjärrstyrning & spårbyte

307442

PSB

(HR) BS 2129 2129 00:00 24:00 H A Hr 81 - Bs 71v , 75ha. XTi-SE

2130 2148 00:00 24:00 H A Hr 81 - Bs 71v , 75ha. XM-S

2149 2149 00:00 24:00 H A Hr 81 - Bs 71v , 75ha. XM-L

Trafikpåverkan: TrafikavbrottHerrljunga-Borås, 

fjärrstyrning & spårbyte  -- 

Ebicosinläsning

313516

Övrigt

(HR) BS 2146 2146 01:00 01:30 D Ebicosinläsnin

g

A Hela TC G.SE



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

522 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Älvsborgsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Herrljunga) - Borås. 

Övriga linjer förutom mot Herrljunga är trafikerbara i 

Borås.

Ej tågplaneanpassad

Servicefönster Underhåll  

(Herrljunga)-Borås

314888

Övrigt

(HR) BS 2123 2123 22:00 24:00 D ASE

2124 2124 00:00 05:00 D AM

2124 2124 22:00 05:00 D AnmO-nmF

2130 2130 22:00 24:00 D AS

2131 2131 00:00 05:00 D AM

2131 2131 22:00 05:00 D AnmO-nmF

2136 2136 22:00 24:00 D AS

2137 2137 00:00 05:00 D AM

2137 2137 22:00 05:00 D AnmO-nmF

2102 2102 09:00 12:00 D AM-F

2105 2105 09:00 12:00 D AM-F

2108 2108 09:00 12:00 D AM-F

2144 2144 09:00 12:00 D AM-F

2147 2147 09:00 12:00 D AM-F

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hr) - (Bs) 

Spänningslöst Fra si B 1/2 - A 1/2

Planskildhet Fristad  + 

BASTAB

317174

Övrigt

(HR) (BS) 2122 2122 19:50 24:00 H A Hr 81 - Bs 93v ( E-skydd Fra B 

1/2- A 1/2)

XLSE

2123 2123 00:00 24:00 H A Hr 81 - Bs 93v ( E-skydd Fra B 

1/2- A 1/2)

XM-S

2124 2124 00:00 04:30 D A Hr 81 - Bs 93v ( E-skydd Fra B 

1/2- A 1/2)

XM

2130 2130 03:00 04:40 D Borrtag 

hastighetsneds

ättning

A Hr 81 - Bs 93v.F

2124 2124 04:30 24:00 H H (sth: 80/40 km+m: 

119,253/120,524 Längd: 1271)

M-S

2125 2129 00:00 24:00 H H (sth: 80/40 km+m: 

119,253/120,524 Längd: 1271)

M-S

2130 2130 00:00 04:40 H H (sth: 80/40 km+m: 

119,253/120,524 Längd: 1271)

M-F

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Herrljunga)-Borås

Avstängning i samband med objekt 317174

Baliser läggs ut under avstängningen

Herrljunga-Borås, 

fjärrstyrning & spårbyte -  

Sänkning av trumma vid 

Frufällan + BASTAB

326339

Övrigt

(HR) BS 2122 2122 19:50 24:00 H A Hr 81 - Bs 87v. XLSE

2123 2123 00:00 24:00 H A Hr 81 - Bs 87v. XM-S

2124 2124 00:00 04:30 D A Hr 81 - Bs 87v. XM

2130 2130 03:00 04:40 D Borttag av 

baliser

A Hr 81 - Bs 93v.F

2124 2124 04:30 24:00 H H (sth: 100/40 km+m: 

125,210/125,470 Längd: 260)

M-S

2125 2129 00:00 24:00 H H (sth: 100/40 km+m: 

125,210/125,470 Längd: 260)

M-S

2130 2130 00:00 04:40 H H (sth: 100/40 km+m: 

125,210/125,470 Längd: 260)

M-F



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

523 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Älvsborgsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Herrljunga)-Borås

Avstängning i samband med objekt 317174

Utlägg av baliser under avstängningen

Herrljunga-Borås, 

fjärrstyrning & spårbyte -  

Urgrävning vid Rävholmen 

+ BASTAB

326344

Övrigt

(HR) BS 2122 2122 19:50 24:00 H A Hr 81 - Bs 87v. XLSE

2123 2123 00:00 24:00 H A Hr 81 - Bs 87v. XM-S

2124 2124 00:00 04:30 D A Hr 81 - Bs 87v. XM

2130 2130 03:00 04:40 D Borttag av 

baliser

A Hr 81 - Bs 93v.F

2124 2124 04:30 24:00 H H (sth: 80/40 km+m: 

118,780/118,900 Längd: 120)

M-S

2125 2129 00:00 24:00 H H (sth: 80/40 km+m: 

118,780/118,900 Längd: 120)

M-S

2130 2130 00:00 04:40 H H (sth: 80/40 km+m: 

118,780/118,900 Längd: 120)

M-F

Trafikavbrott: Hr - Bs

Sth på sträckan är mellan 110 - 50 och många delar på 

sträckan har sth 80

Hastighetsnedsättningen innefattar hela sträckan Hr - 

Bs ( Hr obj 326565)

Herrljunga-Borås, 

fjärrstyrning & spårbyte - 

Kategori 1 arbete 

Kabelsänkning + BASTAB

326345

Övrigt

(HR) BS 2112 2116 19:55 24:00 D A Hr 81 - Bs 71h , 67hSE

2113 2117 00:00 04:45 D A Hr 81 - Bs 71h , 67hM

2113 2116 19:50 04:40 D A Hr 81 - Bs 71h , 67hnmTi-nmF

2113 2116 21:50 07:00 D A Hr 81 - Bs 71h , 67hnmL

2113 2116 19:50 07:40 D A Hr 81 - Bs 71h , 67hnmS

2120 2120 22:00 04:00 D Borttag baliser A Hr 81 - Bs 75ha,75hb  ( Borttag)nmO

2113 2113 04:45 24:00 H H (sth: 110/80 km+m: 

91,137/132,911 Längd: 41774)

M-SE E mot 

Bs i Hr

2114 2119 00:00 24:00 H H (sth: 110/80 km+m: 

91,137/132,911 Längd: 41774)

M-S

2120 2120 00:00 04:00 H H (sth: 110/80 km+m: 

91,137/132,911 Längd: 41774)

MTi

Trafikavbrott: (Herrljunga) - BoråsHerrljunga-Borås, 

fjärrstyrning & spårbyte - 

Förberedande arbete

326657

Övrigt

(HR) BS 2117 2117 21:50 04:30 D A Hr 81 - Bs 71v, 75ha. XnmTi-nmToE

2117 2117 21:50 07:05 D A Hr 81 - Bs 71v, 75ha. XnmF

2118 2118 21:50 04:30 D A Hr 81 - Bs 71v, 75ha. XnmTi-nmF

2119 2119 21:50 04:30 D A Hr 81 - Bs 71v, 75ha. XnmTi nmO 

nmF

2119 2119 21:50 07:05 D A Hr 81 - Bs 71v, 75ha. XnmTo

2120 2122 21:50 04:30 D A Hr 81 - Bs 71v, 75ha. XnmTi-nmF

2124 2124 21:50 04:30 D A Hr 81 - Bs 71v, 75ha. XnmTi-nmTo

2124 2124 21:50 04:30 D A Hr 81 - Bs 23Vc , 23Vd XnmF

2125 2125 21:50 04:30 D A Hr 81 - Bs 71v, 75ha. XnmTi nmO

Trafikavbrott Borås-Fristad

v23 Samordnat med avstängningen Fristad objekt 

317174

Tillhör objekt 329200

Borås Ställverksbyte - 

Förberedande arbeten

329522

Övrigt

BS FRA 2122 2122 19:50 24:00 H A Bs si 87v   - Fra si D XLSE

2123 2123 00:00 24:00 H A Bs si 87v   - Fra si D XM-S

2124 2124 00:00 04:30 D A Bs si 87v   - Fra si D XM

2146 2146 08:00 18:00 D A Bs si 87v   - Fra si D XTi

2130 2130 03:00 04:40 D Borttag baliser A Bs si 93v   - Fra B 1/2.F

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås spår 1 & 2 mot 

Fristad.

Spänningslöst grupp A2

Herrljunga-Borås, 

fjärrstyrning & spårbyte  -- 

Byte vxl 92

312854

Övrigt

BS 2135 2135 12:00 12:00 H A Bs 93v - hfp vx 20 XL1,2



Trafikverkets behov av banarbeten Tågplan 2021
20-04-08  14:18:45Datum:

524 (524)

Handläggare:

Sida:

Mathias Enbom

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2050 2149Älvsborgsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Herrljunga samt spår 

1 och 2 i Borås.

v23 Samordnat med avstängningen Fristad objekt 

317174

Borås Ställverksbyte - 

Förberedande arbeten

329200

Övrigt

BS 2122 2122 19:50 24:00 H A Bs 23vd, 23vc - 93v.LS1,2 i Bs

2123 2123 00:00 24:00 H A Bs 23vd, 23vc - 93v.M-S

2124 2124 00:00 04:30 D A Bs 23vd, 23vc - 93v.M

2146 2146 08:00 18:00 D A Bs 75v  - 93v.TiMot Hr

2130 2130 03:00 04:40 D Borttag baliser A Bs 23vd, 23vc - 93v.F1,2 Mot 

Hr

2124 2124 04:30 24:00 H H (sth: 100/70 km+m: 

131,000/132,672 Längd: 1672)

M-SSpår mot 

Fra

2125 2129 00:00 24:00 H H (sth: 100/70 km+m: 

131,000/132,672 Längd: 1672)

M-S

2130 2130 00:00 04:40 H H (sth: 100/70 km+m: 

131,000/132,672 Längd: 1672)

M-F
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	306173
Övrigt
	306268
Övrigt
	306174
Övrigt
	306269
Övrigt

	Inlandsbanan
	312314
Övrigt
	312364
Övrigt

	Malmbanan
	335047
	335046
	306278
Övrigt
	312370
Övrigt
	306131
Övrigt
	306136
Övrigt
	306134
Övrigt
	330745
Övrigt
	306128
Övrigt
	306142
Övrigt
	306135
Övrigt
	306141
Övrigt
	306143
Övrigt
	306279
Övrigt
	306127
Övrigt
	306140
Övrigt
	306139
Övrigt
	306137
Övrigt
	312427
Övrigt
	306280
Övrigt
	306138
Övrigt
	306158
Övrigt
	306282
Övrigt
	312286
Övrigt
	306148
Övrigt
	327722
Övrigt
	327708
Övrigt
	306147
Övrigt
	306283
Övrigt
	306146
Övrigt
	306144
Övrigt
	306130
Övrigt
	312312
Övrigt
	312361
Övrigt
	306284
Övrigt
	306129
Övrigt
	312355
Övrigt
	312372
Övrigt
	306149
Övrigt
	312315
Övrigt
	312360
Övrigt
	322474
Övrigt
	306287
Övrigt
	312428
Övrigt
	306150
Övrigt
	306152
Övrigt
	306153
Övrigt
	306154
Övrigt
	306155
Övrigt
	306288
Övrigt
	306156
Övrigt
	306157
Övrigt
	312429
Övrigt
	306159
Övrigt
	306262
Övrigt

	Malmbanan Gv-Kos
	306151
Övrigt
	306285
Övrigt
	312313
Övrigt
	312362
Övrigt

	Malmbanan Rsi-Svv
	306125
Övrigt
	306286
Övrigt
	306132
Övrigt
	306133
Övrigt

	Mellansel - Örnsköldsvik
	306185
Övrigt

	Nyfors - Munksund
	306172
Övrigt
	306267
Övrigt
	326505
Övrigt

	Pea-Kmb
	306281
Övrigt
	312425
Övrigt

	Pea-Rsi
	306289
Övrigt

	Skelleftebanan
	326506
Övrigt
	306171
Övrigt
	306266
Övrigt

	Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå
	326500
Övrigt
	306160
Övrigt
	306204
Övrigt
	306261
Övrigt
	326307
Övrigt
	306169
Övrigt
	306275
Övrigt
	306170
Övrigt
	306276
Övrigt
	306168
Övrigt
	306274
Övrigt
	306167
Övrigt
	306273
Övrigt
	306175
Övrigt
	306257
Övrigt
	326502
Övrigt
	326504
Övrigt
	328876
Övrigt
	326507
Övrigt
	306176
Övrigt
	306258
Övrigt
	328875
Övrigt
	328866
Övrigt
	328730
Övrigt
	328717
Övrigt
	306177
Övrigt
	306259
Övrigt
	306178
Övrigt
	306260
Övrigt

	Vännäs-Holmsund
	306166
Övrigt
	306272
Övrigt
	306202
Övrigt
	306164
Övrigt
	306270
Övrigt
	326898
Övrigt
	306165
Övrigt
	306271
Övrigt

	Ådalsbanan Lsl-Suc
	313850
Övrigt


	Östra
	Arlandabanan
	322284
Övrigt

	Bergslagspendeln
	327167
Övrigt
	328658
Övrigt

	Bjärka Säby - Västervik
	316581
Övrigt

	Cst - Hgl Driftspår
	328366
Övrigt
	328412
Övrigt
	316620
Övrigt

	Cst-Tm-Sub
	316641
Övrigt
	318550
Övrigt

	Dalabanan
	327232
Övrigt
	328521
Övrigt
	336467
Övrigt
	327155
Övrigt
	328523
Övrigt
	331136
Övrigt
	327161
Övrigt
	328520
Övrigt
	328518
Övrigt

	Godsstråket gm Bergslagen
	329095
Övrigt
	325239
Övrigt
	325240
Övrigt
	325246
Övrigt
	325247
Övrigt
	316591
Övrigt
	317065
Övrigt
	329086
Övrigt
	329087
Övrigt
	316588
Övrigt
	317064
Övrigt
	325238
Övrigt
	325244
Övrigt
	325245
Övrigt
	329088
Övrigt
	329089
Övrigt
	316624
Övrigt
	317066
Övrigt
	325102
Övrigt
	325108
Övrigt
	325242
Övrigt
	325243
Övrigt
	316595
Övrigt
	317068
Övrigt
	324806
Övrigt
	324807
Övrigt
	325241
Övrigt
	328426
Övrigt
	329099
Övrigt
	329100
Övrigt
	329091
Övrigt
	329092
Övrigt
	329093
Övrigt
	329094
Övrigt
	328267
Övrigt
	318057
Övrigt
	316580
Övrigt
	317905
Övrigt
	316596
Övrigt
	316677
Övrigt
	328558
Övrigt
	328559
Övrigt
	313471
PSB
	321433
Övrigt
	321435
Övrigt
	316625
Övrigt
	316626
Övrigt
	316609
Övrigt
	313426
Övrigt
	313422
Övrigt
	316583
Övrigt
	316584
Övrigt
	314914
Övrigt
	336802
Övrigt
	336805
Övrigt

	Grödingebanan
	327898
Övrigt
	314330
Övrigt
	314338
Övrigt
	314339
Övrigt

	Mälarbanan Fv-Jbk
	316592
Övrigt
	316678
Övrigt
	329097
Övrigt
	329098
Övrigt

	Mälarbanan Sub-Hsa
	311771
Övrigt
	312089
Övrigt
	310328
Övrigt
	310336
PSB
	310342
Övrigt
	312074
Övrigt
	312102
Övrigt
	310558
PSB
	332345
Övrigt
	317158
Övrigt
	317159
Övrigt
	317129
Övrigt
	317220
Övrigt
	317221
Övrigt
	317226
Övrigt
	317139
Övrigt
	317163
Övrigt
	328534
Övrigt
	317332
Övrigt
	317335
Övrigt
	317338
Övrigt
	317339
Övrigt
	317331
Övrigt
	317166
Övrigt
	317235
Övrigt
	317253
Övrigt
	317256
Övrigt
	317265
Övrigt
	317267
Övrigt
	317314
Övrigt
	317315
Övrigt
	317316
Övrigt
	317317
Övrigt
	317322
Övrigt
	322334
Övrigt
	322335
Övrigt

	Nynäsbanan Äs-Nft
	327987
Övrigt
	327990
Övrigt
	327984
Övrigt
	327983
Övrigt
	327985
Övrigt

	Ostkustbanan
	327521
Övrigt
	331634
Övrigt
	331635
Övrigt
	331637
Övrigt
	331631
Övrigt
	331632
Övrigt
	331630
Övrigt
	314257
Övrigt
	314270
Övrigt
	314268
Övrigt
	328170
Övrigt
	328175
Övrigt
	328177
Övrigt

	Sala-Oxelösund
	328525
Övrigt
	327157
Övrigt
	328530
Övrigt
	328607
Övrigt
	316607
Övrigt
	316683
Övrigt
	316586
Övrigt
	316684
Övrigt

	Stockholm-Solna
	306702
Övrigt
	306704
Övrigt
	316640
Övrigt
	328414
Övrigt
	329543
Övrigt
	329794
Övrigt
	329936
Övrigt
	330419
Övrigt
	330622
Övrigt
	330623
Övrigt
	330627
Övrigt
	330644
Övrigt
	330645
Övrigt
	306705
Övrigt
	316632
Övrigt
	316633
Övrigt
	330546
Övrigt
	330547
Övrigt
	330603
Övrigt
	330604
Övrigt
	328230
Övrigt
	328234
Övrigt
	324298
Övrigt
	328408
Övrigt
	328409
Övrigt
	306710
Övrigt
	315512
Övrigt
	333733
Övrigt
	314066
Övrigt
	315793
Övrigt
	315794
Övrigt
	316634
Övrigt
	316635
Övrigt
	327769
Övrigt
	327771
Övrigt
	330640
Övrigt
	315667
Övrigt
	314052
Övrigt
	314063
Övrigt
	314065
Övrigt
	327770
Övrigt
	328169
Övrigt
	328174
Övrigt
	328176
Övrigt
	328364
Övrigt
	326188
Övrigt
	330107
Övrigt
	330625
Övrigt
	330631
Övrigt

	Stockholm-Sundbyberg
	315505
Övrigt
	330647
Övrigt
	310332
Övrigt
	310339
Övrigt
	316622
Övrigt
	316623
Övrigt

	Stockholm-Älvsjö
	314266
Övrigt
	316630
Övrigt
	316631
Övrigt
	328405
Övrigt
	329480
Övrigt
	329491
Övrigt
	316638
Övrigt
	316643
Övrigt
	328362
Övrigt
	328357
Övrigt
	314218
Övrigt
	328367
Övrigt
	328397
Övrigt
	328399
Övrigt
	328403
Övrigt
	328404
Övrigt
	315479
Övrigt
	316639
Övrigt
	316642
Övrigt
	324299
Övrigt
	328354
Övrigt
	328360
Övrigt
	330635
Övrigt
	316636
Övrigt
	316637
Övrigt
	328396
Övrigt
	316628
Övrigt
	316629
Övrigt
	328156
Övrigt
	328161
Övrigt
	328402
Övrigt

	Stångådalsbanan
	316599
Övrigt
	316582
Övrigt

	Svealandsbanan
	316608
Övrigt
	316682
Övrigt
	316585
Övrigt
	316681
Övrigt
	317832
Övrigt
	316587
Övrigt
	316679
Övrigt
	305348
Övrigt
	318126
Övrigt
	316603
Övrigt
	316680
Övrigt
	327914
Övrigt

	Södertälje Hamn - Söc
	327909
Övrigt
	327915
Övrigt
	327917
Övrigt
	328601
Övrigt

	Södra Stambanan  Jn-Åby
	329753
Övrigt
	329754
Övrigt

	Södra Stambanan K-M
	315170
Övrigt
	316597
Övrigt
	316598
Övrigt
	318599
Övrigt
	328309
Övrigt
	316604
Övrigt
	316605
Övrigt
	324181
Övrigt
	331093
Övrigt
	316601
Övrigt
	316602
Övrigt
	327999
Övrigt
	328003
Övrigt
	328029
Övrigt
	316600
Övrigt
	316606
Övrigt
	328001
Övrigt
	328004
Övrigt
	328002
Övrigt
	328005
Övrigt
	328000
Övrigt
	328006
Övrigt
	328009
Övrigt
	328008
Övrigt
	328011
Övrigt
	328030
Övrigt
	328007
Övrigt
	328010
Övrigt
	328012
Övrigt
	328016
Övrigt
	328013
Övrigt
	328017
Övrigt
	328015
Övrigt
	328019
Övrigt
	328014
Övrigt
	328018
Övrigt
	328020
Övrigt
	328022
Övrigt
	328021
Övrigt
	328023
Övrigt
	328028
Övrigt
	328024
Övrigt
	328026
Övrigt
	328027
Övrigt
	328025
Övrigt
	315110
Övrigt
	327536
Övrigt
	327537
Övrigt
	328690
Övrigt
	328911
Övrigt
	329338
Övrigt
	329353
Övrigt
	329807
Övrigt
	329821
Övrigt

	Södrastation-Tomteboda Övre via Sci
	318857
Övrigt
	316612
Övrigt
	316613
Övrigt
	316618
Övrigt
	316744
Övrigt
	329559
Övrigt
	329565
Övrigt
	329591
Övrigt
	329592
Övrigt
	329593
Övrigt
	316614
Övrigt
	316615
Övrigt
	328355
Övrigt
	328361
Övrigt
	328398
Övrigt
	328400
Övrigt
	315482
Övrigt
	316616
Övrigt
	316617
Övrigt
	316619
Övrigt
	329520
Övrigt
	329550
Övrigt
	329590
Övrigt

	Värmlandsbanan
	327007
Övrigt

	Värtabanan
	316621
Övrigt

	Västra Stambanan Söö-G
	328053
Övrigt
	332027
Övrigt
	313507
Övrigt
	316571
Övrigt
	327971
Övrigt
	327974
Övrigt
	314745
Övrigt
	325334
Övrigt
	325332
Övrigt
	325333
Övrigt
	325336
Övrigt
	316570
Övrigt
	327967
Övrigt
	327975
Övrigt
	327977
Övrigt
	327965
Övrigt
	327973
Övrigt
	327979
Övrigt
	316572
Övrigt
	316589
Övrigt
	316590
Övrigt
	316576
Övrigt
	316577
Övrigt
	316573
Övrigt
	313462
Övrigt
	316568
Övrigt
	325350
Övrigt
	325341
Övrigt
	325342
Övrigt
	325349
Övrigt
	325352
Övrigt
	316393
Övrigt
	315706
Övrigt
	315709
Övrigt
	315690
Övrigt
	316932
Övrigt
	315626
Övrigt
	315685
Övrigt
	315593
Övrigt
	315598
Övrigt
	315481
Övrigt
	315507
Övrigt
	315532
Övrigt
	315584
Övrigt
	315587
Övrigt
	329111
Övrigt
	315476
Övrigt
	315489
Övrigt
	315442
Övrigt
	315464
Övrigt
	329101
Övrigt
	329106
Övrigt
	316593
Övrigt
	316594
Övrigt
	315079
Övrigt
	315121
Övrigt
	315292
Övrigt
	315302
Övrigt
	329102
Övrigt
	329108
Övrigt
	330085
Övrigt
	330087
Övrigt
	330071
Övrigt
	330081
Övrigt
	330061
Övrigt
	330066
Övrigt
	317904
Övrigt
	318056
Övrigt
	327981
Övrigt
	327982
Övrigt
	328266
Övrigt
	328452
Övrigt
	328453
Övrigt
	328454
Övrigt
	328455
Övrigt
	327989
Övrigt
	327980
Övrigt
	328442
Övrigt
	328444
Övrigt
	328445
Övrigt
	328446
Övrigt
	316627
Övrigt
	317032
Övrigt
	327976
Övrigt
	316995
Övrigt
	328263
Övrigt
	327969
Övrigt
	316610
Övrigt
	316611
Övrigt
	316685
Övrigt
	316693
Övrigt
	327968
Övrigt
	328261
Övrigt
	327966
Övrigt
	327012
Övrigt
	327964
Övrigt
	328260
Övrigt
	327002
Övrigt
	330537
Övrigt

	Västra Stambanan Äs-Söd
	327779
Övrigt
	327849
Övrigt
	327782
Övrigt
	327785
Övrigt
	328157
Övrigt
	328162
Övrigt
	327852
Övrigt
	327853
Övrigt
	327897
Övrigt
	328236
Övrigt
	328239
Övrigt
	327854
Övrigt
	327887
Övrigt
	328576
Övrigt
	327856
Övrigt
	327857
Övrigt
	328240
Övrigt
	327855
Övrigt
	327889
Övrigt
	328579
Övrigt
	327892
Övrigt
	327902
Övrigt
	328583
Övrigt
	328588
Övrigt
	328242
Övrigt
	328593
Övrigt
	327899
Övrigt
	327900
Övrigt
	327911
Övrigt
	328597
Övrigt
	327901
Övrigt
	327912
Övrigt
	328255
Övrigt
	328600
Övrigt
	327913
Övrigt

	Årstabron-Älvsjögods-Älvsjö
	316644
Övrigt

	Ängelsberg - Snyten
	328526
Övrigt


	Södra
	Blekinge kustbana
	326159
Övrigt
	326157
Övrigt
	309682
Övrigt
	326154
Övrigt
	326153
Övrigt
	326152
Övrigt
	309683
Övrigt

	Godsstråket gm Skåne
	316928
Övrigt
	314099
Övrigt
	314988
PSB
	311685
Övrigt
	309127
PSB
	317456
Övrigt
	281157
Övrigt
	311714
Övrigt
	317459
Övrigt
	311722
Övrigt
	317463
Övrigt
	330747
Övrigt
	317728
Övrigt
	325934
Övrigt
	332035
Övrigt
	317097
Övrigt
	317101
Övrigt
	325887
Övrigt
	325927
Övrigt
	325933
Övrigt
	328846
Övrigt
	328847
Övrigt
	328848
Övrigt
	328849
Övrigt
	317721
Övrigt
	317027
Övrigt
	326317
Övrigt
	317050
Övrigt
	317059
Övrigt
	317153
Övrigt
	331578
Övrigt

	Hyllie-Svågertorp
	317564
Övrigt
	326485
Övrigt
	326444
Övrigt

	Jönköping gbg-Vaggeryd
	309448
Övrigt
	328923
Övrigt
	328922
Övrigt

	Jönköpingsbanan
	329407
Övrigt
	329799
Övrigt

	Jönköpingsbanan Jö-Jögb
	309644
Övrigt
	312767
Övrigt

	Kristianstad-Åhus
	309684
Övrigt

	Kust till Kustbanan Am-Kas
	309695
Övrigt
	309696
Övrigt
	326118
Övrigt
	309730
Övrigt
	309739
Övrigt
	326134
Övrigt
	309741
Övrigt
	309742
Övrigt
	326139
Övrigt
	329141
Övrigt
	330854
Övrigt
	330855
Övrigt
	330856
Övrigt
	330862
Övrigt
	330872
Övrigt
	330877
Övrigt
	309745
Övrigt
	309756
Övrigt
	326143
Övrigt
	326145
Övrigt
	328468
Övrigt
	326146
Övrigt
	317588
Övrigt
	317592
Övrigt
	326148
Övrigt

	Kust till Kustbanan,  Em-Ck
	326149
Övrigt
	309685
Övrigt
	329140
Övrigt

	Malmö C - Triangeln - Lernacken
	317756
Övrigt
	328823
Övrigt
	317318
Övrigt
	317598
Övrigt
	331727
Övrigt
	317645
Övrigt
	317751
Övrigt
	317755
Övrigt
	326451
Övrigt
	317558
Övrigt
	317643
Övrigt
	325892
Övrigt

	Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
	317083
Övrigt
	317085
Övrigt
	317091
Övrigt
	317619
Övrigt
	316991
Övrigt
	326475
Övrigt
	317026
Övrigt
	325826
Övrigt
	325858
Övrigt
	325860
Övrigt
	325930
Övrigt
	328856
Övrigt
	328857
Övrigt
	328858
Övrigt
	328859
Övrigt
	328860
Övrigt
	328861
Övrigt
	317078
Övrigt
	317080
Övrigt
	328855
Övrigt
	317022
Övrigt
	325828
Övrigt
	325862
Övrigt
	325866
Övrigt
	325929
Övrigt
	326140
Övrigt
	328850
Övrigt
	328851
Övrigt
	328852
Övrigt
	328853
Övrigt
	328854
Övrigt
	317100
Övrigt
	317118
Övrigt
	316968
Övrigt
	317016
Övrigt
	317028
Övrigt
	317074
Övrigt
	325779
Övrigt
	325781
Övrigt
	325782
Övrigt
	325869
Övrigt
	325941
Övrigt
	325945
Övrigt
	328835
Övrigt
	328836
Övrigt
	328837
Övrigt
	328838
Övrigt
	328839
Övrigt
	328840
Övrigt
	328841
Övrigt
	328842
Övrigt
	328843
Övrigt
	328844
Övrigt
	328845
Övrigt
	317729
Övrigt
	317752
Övrigt
	326467
Övrigt
	328834
Övrigt
	325940
Övrigt
	328830
Övrigt
	328831
Övrigt
	328832
Övrigt
	328833
Övrigt
	317512
Övrigt
	317519
Övrigt
	327668
Övrigt
	327669
Övrigt
	317520
Övrigt
	317466
Övrigt
	317484
Övrigt
	317491
Övrigt
	317504
Övrigt

	Markarydsbanan
	317468
Övrigt
	317469
Övrigt

	Nässjö-Halmstad
	328543
Övrigt
	328566
Övrigt
	328677
Övrigt
	329800
Övrigt
	329891
Övrigt
	309457
Övrigt
	315207
Övrigt
	309671
Övrigt
	309673
Övrigt
	314973
Övrigt
	316366
Övrigt
	316373
Övrigt

	Nässjö-Hultsfred
	328496
Övrigt
	328546
Övrigt
	328556
Övrigt
	328660
Övrigt
	328683
Övrigt
	328698
Övrigt
	329316
Övrigt
	329331
Övrigt
	329337
Övrigt
	329352
Övrigt
	329361
Övrigt
	329372
Övrigt
	329385
Övrigt
	329399
Övrigt
	329411
Övrigt
	329796
Övrigt
	329802
Övrigt
	329806
Övrigt
	329814
Övrigt
	329823
Övrigt
	329824
Övrigt
	329827
Övrigt
	329832
Övrigt
	329852
Övrigt
	329866
Övrigt
	329869
Övrigt
	329874
Övrigt
	329877
Övrigt
	329880
Övrigt
	331612
Övrigt
	331627
Övrigt
	328974
Övrigt
	331614
Övrigt

	Nässjö-Åseda
	331740
Övrigt

	Rååbanan
	315787
Övrigt
	331356
Övrigt
	315791
Övrigt
	317507
Övrigt
	331213
Övrigt
	331357
Övrigt
	317510
Övrigt

	Skånebanan Hb-Crgb
	317499
Övrigt
	330136
Övrigt
	330139
Övrigt
	313459
Övrigt
	330135
Övrigt
	330132
Övrigt
	317472
Övrigt
	325581
Övrigt
	309687
Övrigt
	309691
Övrigt
	309694
Övrigt
	326164
Övrigt
	326162
Övrigt
	309688
Övrigt
	309689
Övrigt

	Skånebanan Ka - Åp
	317495
Övrigt

	Stångådalsb. Bg-Oh
	331715
Övrigt

	Stångådalsb. Bma-Mss1
	331725
Övrigt

	Stångådalsbanan
	316724
Övrigt
	331714
Övrigt
	331629
Övrigt
	332033
Övrigt
	331719
Övrigt
	331721
Övrigt

	Södra Stambanan K-M
	312758
Övrigt
	315118
Övrigt
	328524
Övrigt
	328533
Övrigt
	328691
Övrigt
	329308
Övrigt
	329313
Övrigt
	329342
Övrigt
	329355
Övrigt
	329356
Övrigt
	329396
Övrigt
	329808
Övrigt
	329822
Övrigt
	329834
Övrigt
	329839
Övrigt
	329841
Övrigt
	329868
Övrigt
	329873
Övrigt
	330899
Övrigt
	331788
Övrigt
	315107
Övrigt
	318530
Övrigt
	316958
Övrigt
	316962
Övrigt
	313908
Övrigt
	329143
Övrigt
	329144
Övrigt
	316971
Övrigt
	317045
Övrigt
	331895
Övrigt
	317046
Övrigt
	317047
Övrigt
	317081
Övrigt
	317090
Övrigt
	317093
Övrigt
	317099
Övrigt
	317108
Övrigt
	317113
Övrigt
	317117
Övrigt
	317123
Övrigt
	317140
Övrigt
	317143
Övrigt
	317147
Övrigt
	317150
Övrigt
	312540
Övrigt
	312996
Övrigt
	313618
Övrigt
	317169
Övrigt
	317171
Övrigt
	317173
Övrigt
	331781
Övrigt
	313631
Övrigt
	317189
Övrigt
	317191
Övrigt
	317193
Övrigt
	317195
Övrigt
	317197
Övrigt
	317200
Övrigt
	317203
Övrigt
	317206
Övrigt
	313929
Övrigt
	318565
Övrigt
	312539
Övrigt
	313621
Övrigt
	313920
Övrigt
	317215
Övrigt
	327997
Övrigt
	333276
Övrigt
	313918
Övrigt
	318539
Övrigt
	331926
Övrigt
	313917
Övrigt
	318536
Övrigt
	313911
Övrigt
	313907
Övrigt
	313904
Övrigt
	331892
Övrigt
	331889
Övrigt
	313901
Övrigt
	318521
Övrigt
	313898
Övrigt
	318515
Övrigt
	331887
Övrigt
	313879
Övrigt
	318505
Övrigt
	331890
Övrigt
	312885
Övrigt
	313630
Övrigt
	331942
Övrigt
	313615
Övrigt
	329135
Övrigt
	329138
Övrigt
	312703
Övrigt
	328337
Övrigt
	328347
Övrigt
	329129
Övrigt
	329131
Övrigt
	328348
Övrigt
	313628
Övrigt
	312887
Övrigt
	313614
Övrigt
	313626
Övrigt
	312886
Övrigt
	313620
Övrigt
	328456
Övrigt
	328457
Övrigt
	328462
Övrigt
	328464
Övrigt
	328465
Övrigt
	328466
Övrigt
	328467
Övrigt
	312523
PSB
	313623
Övrigt
	328460
Övrigt
	328461
Övrigt
	328458
Övrigt
	328459
Övrigt
	317727
Övrigt
	317730
Övrigt
	325750
Övrigt
	325752
Övrigt
	325753
Övrigt
	328804
Övrigt
	328805
Övrigt
	328806
Övrigt
	328807
Övrigt
	328808
Övrigt
	328809
Övrigt
	328810
Övrigt
	328811
Övrigt
	328812
Övrigt
	328813
Övrigt
	331764
Övrigt
	317015
Övrigt
	317104
Övrigt
	317114
Övrigt
	328463
Övrigt
	326446
Övrigt
	328803
Övrigt
	312824
Övrigt
	316870
Övrigt
	316935
Övrigt
	316941
Övrigt
	317020
Övrigt
	317071
Övrigt
	317738
Övrigt
	324796
Övrigt
	324797
Övrigt
	325761
Övrigt
	325775
Övrigt
	325776
Övrigt
	325777
Övrigt
	325792
Övrigt
	325794
Övrigt
	325820
Övrigt
	325823
Övrigt
	325872
Övrigt
	325879
Övrigt
	325885
Övrigt
	325886
Övrigt
	325902
Övrigt
	325907
Övrigt
	325928
Övrigt
	326072
Övrigt
	326208
Övrigt
	328814
Övrigt
	328815
Övrigt
	328816
Övrigt
	328817
Övrigt
	328818
Övrigt
	328819
Övrigt
	328820
Övrigt
	328821
Övrigt
	328822
Övrigt
	313245
Övrigt
	317128
Övrigt
	317134
Övrigt
	317137
Övrigt
	317138
Övrigt
	317160
Övrigt
	317639
Övrigt
	326443
Övrigt
	313234
Övrigt
	313237
Övrigt
	313240
Övrigt
	313243
Övrigt
	313255
Övrigt
	313257
Övrigt
	313258
Övrigt
	313259
Övrigt
	313260
Övrigt
	313261
Övrigt
	317005
Övrigt
	317006
Övrigt
	317620
Övrigt
	317624
Övrigt
	317628
Övrigt
	317631
Övrigt
	317636
Övrigt
	317726
Övrigt
	325756
Övrigt
	328824
Övrigt
	328825
Övrigt
	328826
Övrigt
	328827
Övrigt
	328828
Övrigt
	328829
Övrigt

	Torup-Hyltebruk
	314974
Övrigt

	VetlandaJärnforsen, Kvillsfors-Pa
	331717
Övrigt

	Västkustbanan
	332662
Övrigt
	332664
Övrigt
	311777
Övrigt
	311844
Övrigt
	311850
Övrigt
	331367
Övrigt
	311894
Övrigt
	311904
Övrigt
	311677
Övrigt
	316913
Övrigt
	316949
Övrigt
	316950
Övrigt
	324873
Övrigt
	325636
Övrigt
	325637
Övrigt
	330914
Övrigt
	312376
Övrigt
	309122
PSB
	309126
Övrigt
	324949
Övrigt
	324958
Övrigt
	325584
Övrigt
	324939
Övrigt
	312375
Övrigt
	324941
Övrigt
	311411
Övrigt
	311087
Övrigt
	330746
Övrigt
	311309
Övrigt
	311314
Övrigt
	311316
Övrigt
	311318
Övrigt
	311321
Övrigt
	311323
Övrigt
	311402
Övrigt
	311403
Övrigt
	331108
Övrigt
	312386
Övrigt
	331158
Övrigt
	311739
Övrigt
	330240
Övrigt
	313945
Övrigt
	318184
Övrigt
	326547
Övrigt
	326549
Övrigt
	326555
Övrigt
	326559
Övrigt
	332202
Övrigt
	314082
Övrigt
	329132
Övrigt
	329133
Övrigt

	Ystadbanan
	328349
Övrigt
	317092
Övrigt
	316959
Övrigt
	317572
Övrigt
	329126
Övrigt
	328631
Övrigt
	314123
Övrigt
	314130
Övrigt
	317063
Övrigt
	317067
Övrigt
	317025
Övrigt
	317576
Övrigt

	Älmhult - Olofström
	313641
Övrigt


	Västra
	Bergslagsbanan Stl-Kil
	314769
Övrigt
	314759
Övrigt
	329168
Övrigt

	Bohusbanan
	316918
Övrigt
	325293
Övrigt
	325255
Övrigt
	314845
Övrigt
	314852
Övrigt
	330169
Övrigt
	326028
Övrigt
	314858
Övrigt
	314859
Övrigt
	314861
Övrigt
	336750
Övrigt
	314588
Övrigt
	314609
Övrigt
	330172
Övrigt
	315366
Övrigt
	314846
Övrigt
	314850
Övrigt
	329163
Övrigt
	312881
Övrigt
	331680
Övrigt
	315311
Övrigt
	307737
PSB

	G närställv.omr. G - Am
	315386
Övrigt
	315387
Övrigt
	315437
Övrigt
	315438
Övrigt
	315439
Övrigt
	324819
Övrigt
	326082
Övrigt
	326095
Övrigt
	326099
Övrigt
	315355
Övrigt
	315360
Övrigt
	326088
Övrigt
	330429
Övrigt

	G närställv.omr. Gbm-Gro
	315343
Övrigt
	315345
Övrigt
	315348
Övrigt
	315374
Övrigt
	305727
Övrigt
	309968
Övrigt
	309997
Övrigt
	310149
Övrigt
	310181
Övrigt
	310214
Övrigt
	315350
Övrigt
	315393
Övrigt
	330997
Övrigt

	G närställv.omr. G-P
	304698
Övrigt
	305079
Övrigt
	305941
Övrigt
	310035
Övrigt
	310383
Övrigt
	310762
Övrigt
	315247
Övrigt
	315248
Övrigt
	315250
Övrigt
	315251
Övrigt
	315252
Övrigt
	315256
Övrigt
	315260
Övrigt
	315298
Övrigt
	315299
Övrigt
	315300
Övrigt
	315301
Övrigt
	315377
Övrigt
	315379
Övrigt
	315380
Övrigt
	315382
Övrigt
	315383
Övrigt
	315384
Övrigt
	315385
Övrigt
	315389
Övrigt
	315390
Övrigt
	315391
Övrigt
	315392
Övrigt
	326928
Övrigt
	327065
Övrigt
	315378
Övrigt
	317168
Övrigt
	310230
Övrigt
	305138
Övrigt
	309930
Övrigt
	330643
Övrigt
	309925
Övrigt
	315341
Övrigt
	315388
Övrigt
	315596
Övrigt
	315394
Övrigt
	310494
Övrigt
	310507
Övrigt
	305103
Övrigt
	305104
Övrigt
	305109
Övrigt
	312853
Övrigt
	315372
Övrigt
	315603
Övrigt
	315605
Övrigt
	315607
Övrigt
	315608
Övrigt
	315610
Övrigt
	315614
Övrigt
	315615
Övrigt

	G närställv.omr. Gsh-Gb
	306111
Övrigt
	315316
Övrigt
	315318
Övrigt
	315319
Övrigt
	315320
Övrigt
	315375
Övrigt
	318942
Övrigt
	334782
Övrigt
	305108
Övrigt
	309937
Övrigt
	310026
Övrigt
	310134
Övrigt
	310239
Övrigt
	310551
Övrigt
	310986
Övrigt
	315317
Övrigt
	315381
Övrigt
	310236
Övrigt
	315463
Övrigt
	315466
Övrigt
	315470
Övrigt
	315472
Övrigt
	315473
Övrigt
	315376
Övrigt
	315474
Övrigt
	315475
Övrigt
	330392
Övrigt

	G närställv.omr. Gsv-Sär-Sel
	315331
Övrigt
	315332
Övrigt
	315333
Övrigt
	315334
Övrigt
	315335
Övrigt
	315336
Övrigt
	315337
Övrigt
	315338
Övrigt
	315339
Övrigt
	315340
Övrigt
	315342
Övrigt
	315349
Övrigt
	317087
Övrigt
	332173
Övrigt

	Gårdsjö - Håkantorp
	327262
Övrigt
	316342
Övrigt
	327293
Övrigt
	327264
Övrigt
	331704
Övrigt
	325952
Övrigt
	328731
Övrigt

	Jönköpingsbanan
	309642
Övrigt
	316977
Övrigt
	309443
Övrigt
	312001
Övrigt
	309643
Övrigt
	317758
Övrigt
	309444
Övrigt
	311999
Övrigt
	314896
Övrigt
	315174
Övrigt

	Karlstad - Skoghall
	314771
Övrigt
	328469
Övrigt

	Kil - Torsby
	314766
Övrigt

	Kristinehamn - Filipstad
	314763
Övrigt

	Kust till Kustbanan Am-Kas
	314886
Övrigt
	314887
Övrigt
	329544
Övrigt
	312680
Övrigt
	314895
Övrigt
	326901
Övrigt
	329074
Övrigt
	329181
Övrigt
	329182
Övrigt
	329183
Övrigt
	329199
Övrigt
	329201
Övrigt
	329202
Övrigt
	329207
Övrigt
	329512
Övrigt
	329573
Övrigt
	312678
Övrigt
	314889
Övrigt
	314890
Övrigt

	Norge/Vänerbanan Kil-Gbm
	314757
Övrigt
	329166
Övrigt
	322825
Övrigt
	331744
Övrigt
	314770
Övrigt
	314756
Övrigt
	314866
Övrigt
	314867
Övrigt
	314868
Övrigt
	314869
Övrigt
	330164
Övrigt
	330189
Övrigt
	314851
Övrigt
	314857
Övrigt
	330173
Övrigt
	330192
Övrigt
	336755
Övrigt
	330204
Övrigt
	330205
Övrigt
	330207
Övrigt
	330209
Övrigt
	330210
Övrigt
	330211
Övrigt
	330212
Övrigt
	330214
Övrigt
	315353
Övrigt
	329158
Övrigt
	329159
Övrigt
	315352
Övrigt
	315313
Övrigt
	315351
Övrigt

	Norge/Vänerbanan Skbl-Ko
	314767
Övrigt

	Viskadalsbanan
	312951
Övrigt
	329204
Övrigt
	314892
Övrigt
	309214
Övrigt
	309217
PSB
	314951
Övrigt
	331705
Övrigt

	Värmlandsbanan
	328317
Övrigt
	314758
Övrigt
	328318
Övrigt
	314768
Övrigt
	314761
Övrigt
	329167
Övrigt
	327015
Övrigt
	314392
Övrigt
	327018
Övrigt
	330520
Övrigt
	314394
Övrigt
	314762
Övrigt
	330507
Övrigt
	309219
Övrigt
	327004
Övrigt
	330517
Övrigt
	314765
Övrigt
	322803
Övrigt
	330529
Övrigt
	314760
Övrigt
	314764
Övrigt
	314420
Övrigt
	314396
Övrigt
	327009
Övrigt
	316787
Övrigt
	327017
Övrigt

	Västkustbanan
	315359
Övrigt
	331083
Övrigt
	315354
Övrigt
	315312
Övrigt
	332031
Övrigt
	327433
Övrigt
	315357
Övrigt
	315361
Övrigt
	315362
Övrigt
	315365
Övrigt
	315356
Övrigt
	315363
Övrigt
	315358
Övrigt
	315364
Övrigt
	337201
Övrigt
	337210
Övrigt
	328181
Övrigt
	330940
Övrigt
	314949
Övrigt
	329156
Övrigt
	329157
Övrigt
	331991
Övrigt
	336729
Övrigt
	309206
Övrigt
	309220
Övrigt
	313622
Övrigt
	313625
Övrigt
	313639
Övrigt
	313645
Övrigt
	313649
Övrigt
	313714
Övrigt
	313717
Övrigt
	313722
Övrigt
	314954
Övrigt
	314955
Övrigt
	314956
Övrigt
	328401
Övrigt
	328413
Övrigt
	313643
Övrigt
	313716
Övrigt
	314155
Övrigt
	328635
Övrigt
	314952
Övrigt
	314950
Övrigt
	314953
Övrigt
	332074
Övrigt
	332010
Övrigt
	314958
Övrigt
	314959
Övrigt
	314960
Övrigt
	314961
Övrigt
	328222
Övrigt
	336732
Övrigt
	314963
Övrigt
	314964
Övrigt
	314965
Övrigt
	314962
Övrigt

	Västra Stambanan Söö-G
	316332
Övrigt
	329149
Övrigt
	329153
Övrigt
	331986
Övrigt
	331987
Övrigt
	327311
Övrigt
	329653
Övrigt
	316338
Övrigt
	316343
Övrigt
	316344
Övrigt
	316345
Övrigt
	316346
Övrigt
	327274
Övrigt
	328696
Övrigt
	329758
Övrigt
	329759
Övrigt
	330137
Övrigt
	330140
Övrigt
	330642
Övrigt
	330637
Övrigt
	330651
Övrigt
	330737
Övrigt
	330758
Övrigt
	330782
Övrigt
	327329
Övrigt
	330757
Övrigt
	330781
Övrigt
	331886
Övrigt
	316334
Övrigt
	316337
Övrigt
	327330
Övrigt
	316333
Övrigt
	316335
Övrigt
	316336
Övrigt
	330784
Övrigt
	330786
Övrigt
	329155
Övrigt
	329154
Övrigt
	307446
Övrigt
	312851
Övrigt
	312865
Övrigt
	316340
Övrigt
	316347
Övrigt
	326565
Övrigt
	326658
Övrigt
	328316
Övrigt
	317543
Övrigt
	317555
Övrigt
	328874
Övrigt
	315367
Övrigt
	317578
Övrigt
	317585
Övrigt
	317594
Övrigt
	317597
Övrigt
	316339
Övrigt
	315315
Övrigt
	315322
Övrigt
	317562
Övrigt
	317583
Övrigt
	317590
Övrigt
	315368
Övrigt
	315314
Övrigt
	315369
Övrigt
	337264
Övrigt
	310665
Övrigt
	310916
Övrigt
	315371
Övrigt
	337268
Övrigt
	307480
Övrigt
	310335
Övrigt
	310899
Övrigt
	310681
Övrigt
	310702
Övrigt
	310909
Övrigt
	310913
Övrigt
	314795
Övrigt
	314989
Övrigt
	314990
Övrigt
	314995
Övrigt
	314814
Övrigt
	315370
Övrigt
	326285
Övrigt
	326286
Övrigt
	315373
Övrigt
	337269
Övrigt

	Älvsborgsbanan
	314860
Övrigt
	314862
Övrigt
	330165
Övrigt
	314847
Övrigt
	314853
Övrigt
	330167
Övrigt
	336751
Övrigt
	312189
Övrigt
	314848
Övrigt
	314854
Övrigt
	330168
Övrigt
	314849
Övrigt
	314855
Övrigt
	316470
Övrigt
	330170
Övrigt
	316341
Övrigt
	328870
Övrigt
	307442
PSB
	313516
Övrigt
	314888
Övrigt
	317174
Övrigt
	326339
Övrigt
	326344
Övrigt
	326345
Övrigt
	326657
Övrigt
	329522
Övrigt
	312854
Övrigt
	329200
Övrigt




