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Välkomna till Tidig Dialog T20

Allmän information
Nödutgångar

Toaletter
Frågor kan ställas direkt efter handuppräckning



Tidig Dialog T20
23 januari i Solna
Södra Stambanan, 
Västkustbanan, 
Jönköpingsbanan, 
Stångådalsbanan, 
Tjustbanan,
Kust till Kustbanan, 
Blekinge Kustbana, 
Ystad-
Österlenbanan, 
Kontinentalbanan, 
HNJ,
Markarydsbanan, 
Skånebanan och 
Söderåsbanan
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Dagens program

• Bakgrund och syfte
• Presentation av deltagare
• Förändrad infrastruktur
• Kapacitetsplaner
• Banarbetstillägg
• Konstruktionsregler
• Täthet mellan tåg
• Frågor som kräver djupare analys
• Avslutning
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Ny/ombyggd infrastruktur Södra stambanan

• Åby och Kardonbanan

• Sommen - växelbyte

• Nässjö planskildheter (korsningar järnväg – väg)

• Hässleholm
– Flera åtgärder

• Flerspår Malmö – Lund
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Ny/ombyggd infrastruktur Södra stambanan 

• Åby och Kardonbanan PSB Ö2
– Inkoppling av nya ställverket i Åby samt inkoppling av Kardonbanan. 

Dessutom ska lansering av nya Ättetorpsbron ske under samma 
avstängning plus ett antal övriga ”skuggarbeten” på sträckan 
Norrköping-Linköping.

– Trafikpåverkan trafikavbrott i fem dygn (planeras v2044) med 
enkelspårsdrift Norrköping-Simontorp efterföljande fyra dygn då arbetet 
sker på uppspår. Detta möjliggör trafik mot Getå under 
enkelspårsdriften. 

– Rivning av gamla bron sker med enkelspårsdrift två veckor senare och 
då endast helger.

– 1 minuts banarbetstillägg för samtliga tåg genom Åby. (sth 40)
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Ny/ombyggd infrastruktur Södra stambanan
• Kardonbanan (Åby)
En ny järnväg från Åby via Malmölandet till Händelö inkl ny 
godsbangård.
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Kardonbanan

Klart till T22

https://www.norrkoping.se/
kardonbanan
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Nya godsbangården i Norrköping (Malmölandet)

Klart till tågplan T22
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Ny/ombyggd infrastruktur Södra stambanan

• Växelbyte i Sommen. Skulle ha utförts 2019. Trafikavbrott hösten 
2020. (v39) För närvarande är behovet av tidsåtgång oklart. 

• Växelbytet kan endast ske med spårfordon (Kirowkranen)
• Komplicerad terräng. Väg 32 på ena sidan.
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Ny/ombyggd infrastruktur Södra stambanan

Mantorp

Utredning pågår för ny 
skyddssökning så att 
spår 1 kan användas för 
förbigångar. Planerad 
åtgärd under 2020
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Nässjö planskildheter

• Två planskildheter strax söder om Nässjö 
– Ett byte av bro
– En ny bro

• Flera kortare enkelspårsdrifter Nässjö-
Grimstorp

• 2 trafikavbrott Nässjö-Grimstorp

• Hastighetsnedsättning till 130 och 70 km/tim 
v5-42
– 1 minuts gångtidspåslag för samtliga tåg 

med sth över 120 km/tim
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Södra stambanan - Hässleholm

• Anslutning till ny depå ”Kärråkra” strax norr om Hässleholm
– Tillhör driftplats Hässleholm
– Del av anläggningen styrs från nytt signalställverk (typ 95)
– Ansluter till västra sidan av befintlig godsbangård

N

U

21

22

23

24

25

35

36

Mot 
Markraryd

Mot Älmhult

Depå

Personbangård

Spårågargräns

Styrs av nytt 
Stlv 95
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Södra stambanan - Hässleholm

• Tillgänglighetsanpassning av stationen
– Plattformsåtgärder (bl.a. sänkning till mellanhög)
– Komplettering plattformstak
– Rivning och uppbyggnad av nya trapphus
– Kräver trafikavbrott på aktuella spår
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Södra stambanan

• Tidspåslag samt antal tillgängliga tidtabellskanaler vid servicefönster 
kommer att ses över till Tågplan 2020
– Dålig punktlighet på de tåg som går förbi dessa

• Malmö-Lund kommer senare i bildspelet
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Vetlanda-Åseda

• Järnvägen rivs slutligen upp 2020…
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Stångådalsbanan

• Åtgärder plankorsningar
– Målilla
– Ryningsnäs
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Kust till kustbanan

• Tillfälliga spår Almedal (PSB) Trafikavbrott v30-31
• Borås – Limmared (PSB)

– Spårbyte, växelbyten samt bro och tunnelåtgärder
• Trafikavbrott Onsdag v.25 till Lördag v.33
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Kust till kustbanan

• Alvesta-Värnamo
– Ommålning av bro

• Trafikavbrott 11 dygn
• Samordnat med Borås-

Limmared

• Alvesta-Växjö  
– Planskildhet i Bäckaslöv

• Trafikavbrott 1 + 5,5 dygn
• I nuläget ej samordnat 

med Borås – Limmared 
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Ny/Ombyggd infrastruktur, 
Småland/Blekinge 

• Olofströmsbanan
• Spårbyte år 2020 och 2021 
• 3 veckor trafikavbrott

• Blekinge kustbana
• Mellanblocksignaler på båda sidor om Fjälkinge tas i 

bruk sent 2019
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Ny/Ombyggd infrastruktur, Småland 
• Jönköpingsbanan

• Samtidig infart, mellanblocksignaler, 
hastighetshöjning till 160/200 km/h

• Under T19 händer följande:
• Samtidig infart Forserum, Huskvarna 

och Tenhult
• Mellanblock Huskvarna-Tenhult och 

Nässjö-Äng

• Under T20 händer följande:
• Samtidig infart Mullsjö, Habo, 

Sandhem*, Vartofta*, Bankeryd* och 
Äng*

• Mellanblock Mullsjö-Habo

• Hastighetshöjning tas i bruk efter hand som 
plankorsningar slopas och spåret justeras
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Ny/Ombyggd infrastruktur, Jönköpingsbanan

• Trafikavbrott (Nässjö) – (Jönköping) 
• 1 veckoslut á 50 timmar

• Trafikavbrott (Jönköping) – (Falköping)
• 5 veckoslut á 50 timmar

• Jönköpingsbanan, andra arbeten
• Rälsbyte

• Mullsjö-Bankeryd (cirka 40 
arbetspass á 8 timmar)

• Jönköping genomfart (4 dygn 
trafikavbrott)

• Spårbyte
• Bankeryd-Jönköping (12 dygn 

trafikavbrott v41-v42 PSB)
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Rååbanan – Spårbyte och växelbyten 

• Förarbete, kabelsänkning
– Cirka 35 arbetspass á 8 timmar under våren (Samordning med Söderåsbanan)

• Spårbytet utförs under veckorna 35-44 med trafikavbrott dygnet runt (PSB)
– Avstängning på Helsingborgs godsbangård 1 veckoslut

• Ej möjligt att avgå/ankomma med godståg ”normala vägen”
– Under några dygn kan inte depån i Raus nås

• Även spänningslöst inne i depån då den matas av kontaktledningen på 
Råådalsbanan
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Teckomatorp

• Flera åtgärder i Teckomatorp som innebär avstängda spår
– Ombyggnad kontaktledningsanläggning
– Plattformsupprustning spår 2/3
– Spårbyte spår 3, 4 och 5

• Endast spår 1 öppet för trafik, ingen mötesmöjlighet
– Endast trafik mot Eslöv, Kävlinge och Åstorp

• Trafikavbrott alla spår under två veckoslut 
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Söderåsbanan

• Trafikavbrott Teckomatorp-(Åstorp)-Ängelholm v5-18 
– Teckomatorp-Åstorp (PSB)

• Arbete med Pågatågsanpassning etapp 3
• Fortsatt arbete under 2021 (30 veckor trafikavbrott)
• Start Pågatågstrafik T22

– Åstorp-Ängelholm, start av arbete med
• Kontaktledningsbyte
• AT-Konvertering
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Skånebanan, arbeten under Tågplan 2020

• Hässleholm-Åstorp
– Hastighetshöjning till 160 km/h 
– Signaltrimningar på driftplatser

• Hässleholm-Kristianstad
– Mötesstation Attarp förlängs till drygt 1500 meter
– Hastighetsnedsättning
– Färdigt under T21
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Sammanfattning Västkustbanan

Utifrån ansökningarna till T19 har Trafikverket tagit fram två förslag på 
hantering av Västkustbanan som ”grundplan” (förutsatt liknande ansökningar)

1. Tidspåslag 10 minuter Maria-Göteborg (Det som krävs som minimum)
a) Snabb- och regionaltåg ankommer Göteborg 10 minuter senare och avgår 

10 minuter tidigare
b) Även Kungsbackapendeln flyttas 10 minuter
c) Påverkan på Kust till Kustbanan med 0-10 minuter förlängd restid 

Göteborg-Värnamo
2. Tidspåslag 15 minuter Maria-Göteborg (5 minuter mer än vad som krävs)

a) Restiden Malmö-Göteborg som innan Hallandsås
b) Kungsbackapendeln oförändrad
c) Kust till Kustbanan oförändrad

Paus
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Ny/Ombyggd infrastruktur, 
Malmö- Ystad- Simrishamn

• Fjärrstyrning Ystad – Simrishamn inklusive höjd STH till 160 km/h 
• Inkopplas v1950
• Köpingebro slopas som driftplats och blir en hållplats

Lunnarp Smedstorp GärsnäsYstad Köpingebro Tomelilla Simrishamn
Vilhelmsborg
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Ny/Ombyggd infrastruktur, 
Malmö- Ystad- Simrishamn

• Ny mötesstation i Gärsnäs och ytterligare höjd STH
Tomelilla-Simrishamn
• Inkopplas v 2050
• Trafikavbrott (Vilhelmsborg) – Simrishamn v 2046-2050 

• Genomsläpp av godståg Vilhelmsborg – Ystad kommer kunna 
göras vissa perioder

• Gärsnäs byggs med samtidighet förutsatt passande spårval
• Bangårdsombyggnad Simrishamn

Lunnarp Smedstorp GärsnäsYstad Köpingebro Tomelilla
Simrishamn

Vilhelmsborg
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Ny/Ombyggd infrastruktur, 
Malmö- Ystad- Simrishamn

• Bangårdsombyggnad Simrishamn 
• Inkoppling av slutläget (v2050) innebär följande spårlayout:

• Möjligt att växla mellan spåren (plankorsning behöver passeras)
• Avkortade tågvägar som möjliggör effektiv upp- och nerformering

Minst 250 meter

Minst 250 meter

2 Plattformslägen varav den innersta 
cirka 80 meter

cirka 40 
meter
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Ny/Ombyggd infrastruktur, 
Malmö- Ystad- Simrishamn

• Bangårdsombyggnad Ystad, byggnation 2020 
• Inkoppling av slutläget (v2050) innebär följande spårlayout:

• Samtidig infart för persontågsspåren 
• Persontågen riktning Simrishamn kan mötas öster om plattformarna
• Spår 3 får tre plattformslägen och spår 2 får två (80m tåg per läge)
• Uppställning Spår 1, 40 och 41 nattetid även andra spår 
• Godståg kan köra på tågväg längre sträcka än idag 
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Malmö Simrishamn
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Ny/Ombyggd infrastruktur, Västkustbanan

• Helsingborg – Lund 
– AT-lina

• Kävlinge
– Trimningsåtgärder

• Ängelholm – Maria
– Dubbelspårsutbyggnad

• Halmstad
– Trimningsåtgärder

• Varberg-Hamra
– Dubbelspårsutbyggnad

• Västlänkens anslutning i Almedal
– Byggnation och inkoppling av tillfälliga spår
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Helsingborg – Lund, AT-lina

• Montage av AT-lina från Ramlösa till 
Lund, båda spåren

• Ramlösa-Landskrona Ö v2002-2015
• Landskrona Ö-Kävlinge v2016-2029
• Kävlinge-Lund v2030-2041

• Önskad enkelspårsdrift 8 timmar á 5 
pass i veckan (22-06 nmM-nmF)
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Kävlinge, trimningsåtgärder

• Signaltrimning
– Flera nya upplåsningsdvärgar för snabbare omläggning av växlar
– Ny huvudsignal (Close-up)

• Plattformsförlängning spår 1 till 160 meter
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Ängelholm – Maria, dubbelspår

• Projektet startar under 2020. Trafikpåverkande arbeten är planerade 
att starta andra halvan av 2020: 
– Hastighetsnedsättningar som genererar påslag på 3-5 minuter
– Trafikavbrott planerat till v46-47 (Även år 2021-2023 med 3*10v plus 2 

helger per år)
– För dessa veckor (totalt 32) och helger har en trafiklösning tagits fram
– Denna lösning blir en kapacitetsplan med första giltighet dessa två 

veckor i Tågplan 2020

Åstorp Åstorp

Helsingborg
Halmstad

Ängelholm Kattarp Ödåkra Maria
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Ängelholm – Maria, dubbelspår

• Banarbetstillägg för projektet ska placeras enligt tabell i 
kapacitetsplanen

Sträcka Tåg med flera 
uppehåll

Tåg med upp till 1 
uppehåll Godståg

Helsingborg-Maria 0 0 -

Maria-Ödåkra 0,5 1 -

Ödåkra-Kattarp 0,5 1 -

Kattarp-Vegeholm 0,5 1 0,5

Vegeholm-Ängelholm 0,5 1 0,5

Ängelholm-Barkåkra 1 1 1

Åstorp-Ängelholm - 1 1
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Ängelholm – Maria, dubbelspår

• Förutsättningar Tågplan 2020
– Arbeten som utförs år 2020 är 

• Nytt spår Ängelholm
• Ny bro Ängelholm
• Markarbeten Kattarp

– Kapacitetsmässigt kommer det inte vara möjligt att vända i 
Ängelholm p.g.a. att det endast finns 2 spår tillgängliga från v.46 



38 2019-01-28

Ängelholm – Maria, dubbelspår

• Trafikverkets förslag på omledning av 
trafiken följer tidigare framtagen rapport 
”Trafikkoordinering Västkuststråket 
2019-2022”

• Ängelholm – Maria trafikeras i dagsläget 
av tre olika upplägg:
– Lokaltåg
– Regionaltåg
– Snabbtåg

– (Samt av godståg)
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Ängelholm – Maria, dubbelspår

• För persontåg kommer det finnas
– En tåglägeskanal per timme och 

riktning Kävlinge-Åstorp-Ängelholm
– En tåglägeskanal per timme och 

riktning Hässleholm-Markaryd-
Halmstad

• För godståg kommer det finnas
– En tåglägeskanal per timme och 

riktning Kävlinge-Åstorp-Ängelholm
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Ängelholm – Maria, dubbelspår

• Regionaltåg
– Persontåglägeskanalen Kävlinge-

Ängelholm reserveras för 
regionaltåg

– Sträckan tar 10 minuter kortare tid 
jämfört med ordinarie väg

– Möjligt med anslutning till/från 
Helsingborg i Åstorp till ordinarie 
lokaltåg (30 min längre restid)

– Möjligt att köra ”ordinarie” tågläge 
mellan Helsingborg och Malmö

– Möjligt att stanna i Barkåkra och 
Förslöv
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Ängelholm – Maria, dubbelspår

• Snabbtåg
– Persontåglägeskanalen (1/tim/rikt) 

Hässleholm-Halmstad reserveras för 
snabbtåg

– Sträckan tar ungefär lika lång tid 
som ordinarie väg

– Möjligt med anslutning till/från 
Helsingborg i Hässleholm till 
ordinarie lokaltåg (drygt 60 min 
längre restid)
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Ängelholm – Maria, dubbelspår

• Godståg
– Banarbetstillägg 
– Begränsning i antal tillgängliga 

tåglägeskanaler mellan 
Teckomatorp-Ängelholm till en per 
timme och riktning kl. 05-22

• Lokaltåg
– Inställs Helsingborg-Förslöv (ej 

möjligt med vändningar i Ängelholm)
– Möjligt att köra Förslöv-Halmstad
– Anpassningar krävs på 

Markarydsbanan
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Ängelholm – Maria, dubbelspår

• Lokaltåg (Tåg med flera uppehåll)
– Inställes i sin helhet (För)-Ä-Hb

• Regionaltåg (Tåg med uppehåll Ä)
– Omledning Lund-Kävlinge-Teckomatorp-

Åstorp-Ängelholm 

• Snabbtåg (Tåg utan uppehåll Ä)
– Omledning Lund-Hässleholm-Eldsberga

• Ambitionen är att tåglägeskanalerna ska 
bibehållas norr om Halmstad
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Planeringsförutsättningar 
Kapacitetsplan Helsingborg-Ängelholm 

Tågplan 2020
• Planeringsförutsättningarna för tågtrafiken 

under arbetena och avstängningar 
Ängelholm-Helsingborg redovisas i en 
särskild kapacitetsplan

• Kapacitetsplanen är under arbete och 
kommer att publiceras i februari 2019



45 2019-01-28

Halmstad, avkortade tågvägar

• Delade signalsträckor på spår 1 och 4
– Ökad kapacitet tack vare möjlighet att ha två korta tåg samtidigt vid 

samma spår
– Gör det även möjligt med effektivare upp- och nerformering 
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Varberg – Hamra, dubbelspår

• ”Nuvarande” utformning av Varberg
– Norra krysset och ny infart byggs/byggdes hösten 2018 och påsk 2019

HamraNy 
infart 

Vb

Mot 
Borås

”Vb2"
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Varberg – Hamra, dubbelspår

• Hastighetsnedsättningar
• Trafikavbrott helgen v2016, V2022 och V2039 (PSB)
• Enkelspårsdrift norra änden v2034-2041

HamraNy 
infart 

Vb

Mot 
Borås

”Vb2"

Sträckan tar 2 min längre tid att köra p.g.a. lägre hastighet, ny STH 70 km/h

Enkelspårsdrift, ”uppspår” 
avstängt V34-41 Hastighetsnedsättning 

p.g.a. arbetarskydd

Även ytterligare hastighetsnedsättningar p.g.a. arbetarskydd

T20
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Varberg – Hamra, dubbelspår

• Följande utformning byggs i etapper under 2020 och gäller T21-T24
– Gäller som grund, avstängningar kommer förekomma

• Ny godsbangård på plats innan den gamla tas bort
• 170 meter plattform spår 3-4 för genomgående tåg
• Ca 80 meter plattform för vändande tåg spår 2

Hamra
80m

Ny 
infart 

Vb

Mot 
Borås

170m

”Vb2"

4 spår

Arbetsområde

Sträckan tar 2 min längre tid att köra p.g.a. lägre hastighet, ny STH 70 km/h

Temporärt dubbelspår i olika skepnader år 2021-2024
Hastighetsnedsättning 

p.g.a. arbetarskydd

Även ytterligare hastighetsnedsättningar p.g.a. arbetarskydd

T21-T24



49 2019-01-28

Varberg – Hamra, dubbelspår

• Slutläget 2024

Borås

FarvehamnenGodsbangård 
med fler spår

Industrihamnen

Varberg station

Hamra
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Västlänken, Anslutning Almedal

• Provisoriska spår byggs för att kunna bygga anslutning till 
Västlänken
– Byggs på Almedalsvägen
– Kapacitetsinskränkningar under inkopplingen av provisoriet (PSB):

• Trafikavbrott Västkustbanan vecka 30
• Trafikavbrott Kust till kustbanan vecka 30-31 
• Enkelspårsdrift mellan Gubbero och Mölndals nedre vecka 31
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Västlänken, Anslutning Almedal

• Provisoriska spår byggs för att kunna bygga anslutning till 
Västlänken
– STH blir 70 km/tim, gångtidsförlängning 1 minut

Arbetsområde
Göteborg 

Kungsbacka

Borås

Största tillåtna hastighet 70 km/tim
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Västlänken, Anslutning Almedal

• Slutläget 2026

Göteborg Kungsbacka

Borås

Västlänken
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Sammanfattning Västkustbanan

• Gångtidspåslag
– Banarbetstilläggen blir på sammanlagt 8 minuter

• Helsingborg-Ängelholm 5 minuter
• Hamra-Varberg(Vb2) 2 minuter
• Almedal 1 minut

– Gångtidstillägget blir 2 minuter (jämfört med nuläget)
• Hamra-Varberg(Vb2) 2 minuter

– Totalt gångtidspåslag blir därmed 10 minuter för både snabbtåg och 
regionaltåg
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Möjliga förslag Västkustbanan

(Körtidsförändringen blir mellan Maria och Göteborg)

• 10 minuter gångtidspåslag (Det som krävs)
– 10 minuter tidigare avgång och 10 minuter senare ankomst Göteborg C
– Kungsbackapendeln justeras
– Gångtidsförlängningar Kust till Kustbanan delen Göteborg-Värnamo på 

upp till 10 minuter

• 15  minuter gångtidspåslag (5 minuter mer än vad som krävs på VKB)
– 15 minuter tidigare avgång och 15 minuter senare ankomst Göteborg C
– Kungsbackapendeln oförändrad
– Kust till kustbanan oförändrad
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Malmöområdet

• Kontinentalbanan, bullersanering
– Byggnation av bullerplank längs sträckan
– Enkelspårsdrift större delen av året
– Reducering av trafiken
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Sammanfattning Västkustbanan

Utifrån ansökningarna till T19 har Trafikverket tagit fram två förslag på 
hantering av Västkustbanan som ”grundplan” (förutsatt liknande ansökningar)

1. Tidspåslag 10 minuter Maria-Göteborg (Det som krävs som minimum)
a) Snabb- och regionaltåg ankommer Göteborg 10 minuter senare och avgår 

10 minuter tidigare
b) Även Kungsbackapendeln flyttas 10 minuter
c) Påverkan på Kust till Kustbanan med 0-10 minuter förlängd restid 

Göteborg-Värnamo
2. Tidspåslag 15 minuter Maria-Göteborg (5 minuter mer än vad som krävs)

a) Restiden Malmö-Göteborg som innan Hallandsås
b) Kungsbackapendeln oförändrad
c) Kust till Kustbanan oförändrad

Paus
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Fyrspåret Arlöv-Flackarp
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Utformning vid T20 start

• Dagens förutsättningar gäller fram till 2020-05-01 
• Dock förekommer

– Hastighetsnedsättningar
– Enstaka kortare spåravstängningar
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Utformning vid avstängning Lommabanan

• 1/5-22/8 Lommabanan stängd
– Spår 59 och 63 stängda i Arlöv
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Omgenerering ställverk Arlöv m.m.

• Trafikavbrott 22/8-23/8 (8 timmar)
– Arlöv
– Lommabanan
– Arlöv-Lund
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Lommabanan öppnas

• 23/8-25/8 Trafikavbrott Lund-Arlöv
– Endast spår 61 trafikabelt hela vägen in till Malmö C 
– Ingen mötesmöjlighet Flädie – Malmö C för persontrafiken
– Ingen mötesmöjlighet Flädie – Malmö Gbg för godstrafiken

• 25/8-28/8 Trafikavbrott Lund-Arlöv
– Dubbelspår Arlöv-Malmö C tack vare att spår 63 öppnas för trafik
– I övrigt samma förutsättningar som 23-25/8 
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Tillfälliga spår Flackarp-Arlöv inkopplade

• 28/8-22/11, Ingen höger/vänster-växling i Arlöv
– Plattform i slutläge Burlöv
– Tillfälliga spår Flackarp-Arlöv
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Höger/vänster-växling flyttas åter till Arlöv

• 23/11-T22 
– En del av Arlöv är färdigbyggd i sitt slutläge
– Denna utformning gäller fram till augusti 2022
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Höger/vänster-växling åter i drift

• Trafikala konsekvenser
– Alla tåg mot Malmö i växelkurva, vissa ”ovanliga” spårval som kan ge 

sämre flöde genom Arlöv
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Kapacitetssplan Malmö-Lund Tågplan 2020

• Kommande bilder visar hur Trafikverket kommer hantera dessa 
kapacitetsrestriktioner i Arlöv och på sträckorna
– Arlöv-Kävlinge
– Arlöv-Lund
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Godståg                                   Persontåg

• Till/ från Stambanan: 
– 50 
– varav cirka 15 genomgående

• Till/från Lommabanan
– 25
– varav cirka 15 genomgående

• Till/från Stambanan
• 420  
• Upp till 14 per timme och riktning

• Till/från Lommabanan
• 10  (Pågatåg Express, mest i 

högtrafik)

Antal tåg genom Arlöv 
(avser per vardagsdygn, båda riktningarna sammanlagt)

Totalt ca 430 persontåg och 75 godståg = ca 500 tåg per dygn 
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Lund – Malmö under högtrafik

• 16 möjliga tåglägen per timme och riktning
– Nästan alla används i högtrafik

• Omledning via Lund när Lommabanan är avstängd 
– Behov av upp till ytterligare 2 tåg per timme
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Kapacitetsbegränsningsplan Arlöv T20

• Period 1: T20:s start (15/12 2019) – 30/4  
– Normala förutsättningar, trafikering som under T19 möjlig

• Period 2: 1/5 - 22/8  
– Lommabanan och spår 59 avstängda, godstrafiken omleds via Södra 

Stambanan. Persontrafik omleds eller bortfaller 

• Period 3: 22 - 23/8  
– Trafikavbrott i Arlöv, alla sträckor 

• Period 4: 23 - 27/8  
– Trafikavbrott Lund- Arlöv, omledning via Lommabanan

• Period 5: 28/8 – 22/11  
– Tre spår genom Arlöv, höger/vänsterväxling sker i Hyllie 

• Period 6: 23/11 – T20 slut  
– Fem spår genom Arlöv, i stort sett normala förutsättningar (tågplan 

enligt period 1 kan tillämpas)
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Period 1 och 6, ”Normala” förutsättningar 
T20:s start (15/12 2019) – 30/4 2020 och 23 nov – T20 slut

• I princip dagens trafik möjlig 
– 16 tåglägen per timme och riktning på Södra stambanan
– 2 tåglägen per timme och riktning på Lommabanan

• Endast banarbetstillägg p.g.a. hastighetsnedsättningar
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Period 1 och 6, ”Normala” förutsättningar 
T20:s start (15/12 2019) – 30/4 2020 och 23 nov – T20 slut

Sockerbruket

Lommabanan

Mot Malmö

Arbetsplats

Sockerbruket

Lommabanan

Mot Lund

Mot Malmö
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Period 2, Lommabanan och spår 59 avstängt
1/5 - 22/8 2020

• Det kommer krävas en tidslucka på 5 minuter på nedspåret för att 
kunna avgå med godståg norrut 
– Antalet godståg ökar med 25 stycken i och med Lommabanans 

avstängning

Sockerbruket

Lommabanan

Mot Lund

Mot Malmö
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Period 2, Lommabanan och spår 59 avstängt
1/5 - 22/8  Konstruktionslösning

• Trafiken behöver reduceras för att kunna hantera alla korsande tågvägar
– Antalet tåglägeskanaler kommer reduceras till 14 stycken /tim/rikt

• 2-3 snabbtågskanaler
• 4-5 övriga resandetåg-/regionaltågskanaler
• 4 lokaltågskanaler
• 2 godstågskanaler
• 1 tom ”godstågskanal” för återställning

• Maximalt antalet kanaler för respektive tågslag gäller mellan klockan 
05:00 och 20:00 
– Antalet för respektive tågslag får inte överskridas mellan dessa tider utan 

särskild prövning, dock får det totala antalet aldrig överskrida 13 använda 
kanaler

(Jämfört med fastställd tågplan 2019 innebär detta en minskning med 1 lokaltåg och 1 övrigt resandetåg/ regionaltåg per timme 
och riktning. Dessa tåg kan till exempel vända i Lund respektive Malmö.)
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Period 2, Lommabanan och spår 59 avstängt
1/5 - 22/8 – Konstruktionslösning - Förslag

UDDA RIKTNING
Tågläge Tågslag Lu Al Mgb M M Hie Anm
Nr Avg Pass Ank Ank Avg Ank

1 Lokal 51 01 05 07 14 1 uppehåll
3 Gods 55 04 09
5 Region 58 07 11 13 21
7 Gods 00 10 15

9 Lokal 03 14 18 20 27 2 uppehåll
11 Region 08 17 21 23 31
13 Lokal 13 22 26 28 35
15 Region 17 26 30 33 41

17 Lokal 21 31 35 37 44 1 uppehåll
19 Region/Snabb 26 35 39 41 48
21 Gods 30 40 45
23 Lokal 33 44 48 50 57 2 uppehåll

25 Region 38 47 51 53 01
27 Snabb 41 50 54 57 04
29 Region 46 55 59 02 09

31 Snabb 49 58 02 05

JÄMN RIKTNING 
Tågläge Tågslag Hie Mgb M M Al Lu Anm

Nr Avg Avg Ank Avg Pass Ank
2 Region 50 57 59 03 12
4 Snabb 02 06 15
6 Region 59 06 08 12 21

8 Snabb 56 03 11 15 24
10 Lokal 02 09 14 18 29 2 uppehåll
12 Gods 15 20 30
14 Region/Snabb 10 17 20 24 33
16 Lokal 14 21 23 27 37 1 uppehåll

18 Region 19 26 28 32 41
20 Lokal 22 29 31 35 44
22 Gods 31 36 46
24 Region 29 36 38 42 51

26 Lokal 32 39 44 48 59 2 uppehåll
28 Region 39 46 48 52 01
30 Gods 49 54 04

32 Lokal 44 51 53 57 07 1 uppehåll
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Period 2, Lommabanan och spår 59 avstängt
1/5 - 22/8 - Konstruktionslösning

• Inga godstågsmöten i Arlöv
• Norrgående godståg ska ha en uppehållstid på spår 61 i Arlöv på 

minst 1 minut för att säkerställa avgångstiden från Malmö 
godsbangård och att tåget kommer in i sin rätta kanal i Arlöv 

• I Arlöv ska det vara en lucka på minst 5 minuter på nedspåret för att 
ett godståg ska kunna avgå norrut enligt nedan
– Minut 0 passerande tåg söderut
– Minut 1 avgående godståg norrut
– Minut 5 passerande tåg söderut



75 2019-01-28

Period 3, Trafikstopp Arlöv (8 timmar)
22/8 - 23/8 

• Trafikavbrott i Arlöv på alla spår  (PSB)
– Vändningar Malmö/Lund och andra lämpliga stationer
– Det kommer inte vara möjligt med lokrundgång i Lund
– Vändande tåg i Lund kan tvingas att växlas undan från plattform
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Period 4, Trafikavbrott Arlöv-Lund, Lommabanan 
öppen (PSB)
23/8 - 27/8

• Tillgänglig infrastruktur i svart
– De två första dygnen är endast det nedre spåret (spår 59) tillgängligt

• På Lommabanan är Stävie inkopplat

Sockerbruket

Lommabanan

Mot Malmö
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Period 4, Trafikavbrott Arlöv, Lommabanan öppen
23/8 - 27/8

• Tillgänglig infrastruktur i Lund
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Period 4, Trafikavbrott Arlöv, Lommabanan öppen
23/8 - 27/8 Konstruktionslösning

• Godståg kommer prioriteras på 
Lommabanan och omledningsbanor

• Det bedöms finnas ett behov på 50-
70 godstågskanaler per dygn på 
Godsstråket genom Skåne

• Detta innebär att på följande 
sträckor kommer persontrafiken 
begränsas till 1 tåglägeskanal per 
timme och riktning
– Åstorp-Hässleholm (Lokaltåg)
– Kävlinge-Arlöv (Regional/Lokaltåg)
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Period 4, Trafikavbrott Arlöv, Lommabanan öppen
23/8 - 27/8 Konstruktionslösning

• Övriga tåg fortsätter vända i Malmö/Lund/Hässleholm
• Det kommer inte vara möjligt med lokrundgång i Lund
• Vändande tåg i Lund kan tvingas att växlas undan från plattform
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Period 5, Ingen höger/vänster-växling i Arlöv
28/8 – 22/11

• Tillgänglig infrastruktur är enligt bilderna

– Tåg till/från Malmö C

– Tåg till/från Malmö Gbg

Arbetsplats

Sockerbruket

Lommabanan

Mot Lund

Mot Malmö

Arbetsplats

Sockerbruket

Lommabanan

Mot Lund

Mot Malmö
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Period 5, Ingen höger/vänster-växling i Arlöv
29/8 – 22/11

• För att klara de korsande tågvägarna i Arlöv för godståg krävs
– Reducering av trafik på både upp- och nedspår på sträckan Malmö –

Lund 

Arbetsplats

Sockerbruket

Lommabanan

Mot Lund

Mot Malmö
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Period 5, Ingen höger/vänster-växling i Arlöv
29/8 – 22/11

• Trafikverket har analyserat ett flertal platser för att hantera 
höger/vänster-växling
– Hässleholm/Helsingborg
– Lund
– Malmö norr om plattform och söder om plattform
– Hyllie norr om plattform och söder om plattform
– Lernacken
– Peberholm
– Kastrup

• Sammantaget är Trafikverkets bedömning att platsen för 
Höger/vänster-växling blir i Hyllie 
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Period 5, Ingen höger/vänster-växling i Arlöv
29/8 – 22/11 Konstruktionslösning

• Trafikverkets plan för denna 
period är enligt bilderna

– Regionaltåg till/från 
Köpenhamn bibehåller sina 
spårval i Hyllie 
(Gränskontroller)

– Detta innebär nya plattformsval 
på Malmö C, Triangeln, Hyllie 
och Svågertorp

– Ej möjligt med vändande tåg i 
Hyllie oavsett riktning

– Ska alla tåg från Köpenhamn få 
plats krävs en förändrad 
gränskontroll under denna 
period (Inte Trafikverkets 
beslut)

Köpenhamn

Citytunneln

Ystad/
Trelleborg

Kontinentalbanan 
Malmö C/Gbg

Köpenhamn

Citytunneln

Ystad/
Trelleborg

Kontinentalbanan 
Malmö C/Gbg
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Period 5, Ingen höger/vänster-växling i Arlöv
29/8 – 22/11 Konstruktionslösning

• Detta innebär följande utifrån Tågplan 2019
– Reducering krävs Malmö-Lund varav ett lokaltåg och ett regionaltåg per 

timme och riktning kommer tas bort precis som i ”period 2”
– Malmöringen kan inte vända i Hyllie. Antingen inställelse i sin helhet 

eller vändningar i Svågertorp
– Tåg med planerad start/slutstation Hyllie är inte tillåtet (dessa avgår 

istället Malmö C banhall) 
• För att utnyttja uppställningsspåren i Hyllie kommer det dock 

nattetid och tidig morgon vara tillåtet efter särskild prövning

• Andra tidtabellstekniska åtgärder
– Södergående tåg AVG=ANK på Malmö C och Triangeln
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Sammanfattning trafikanpassning

• Tidtabellen kommer på berörda sträckor att i huvudsak konstrueras  
i följande tre delar
A. 15/12 2019- 30/4 2020 samt 22/11 – 12/12 2020 (period 1 och 6)

• Samma förutsättningar som i Tågplan 2019
B. 1/5 – 21/ 11 2020 (period 2 och 5)

• Begränsning av antalet tidtabellskanaler Lund – Malmö
• (29/8-22/11) Inga vändande tåg i Hyllie = Malmöringen måste 

vända Svågertorp
C. 22/8- 27/8 2020 (period 3 och 4)  

• Trafikavbrott Lund – Malmö (PSB)
• Även trafikreducering Åstorp-Hässleholm för persontrafiken
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Planeringsförutsättningar 
Kapacitetsplan Malmö Tågplan 2020

• Planeringsförutsättningarna för 
tågtrafiken under arbetena Malmö-Lund 
redovisas i en särskild kapacitetsplan

• Kapacitetsplanen är under arbete och 
kommer att publiceras i februari 2019
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Konstruktionsregler
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Konstruktionsregler Södra stambanan

• Punktligheten har utvecklats i positiv riktning. Det är dock för tidigt 
att dra några säkra slutsatser. En uppföljning av konstruktion och 
punktlighet kommer senare under 2019.  

• Konstruktionsreglerna på Södra stambanan har uppdaterats vad 
gäller headway på driftplatser där kritiska punkter kan uppstå. 
Tilläggen kan ses i blått på nästa bild. 
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Uppdaterade konstruktionsregler (tillägg)

2) Krav på en headwaytid på minst 6 minuter vid kritiska punkter 

• Gäller då Tåg 1 är ett långväga persontåg 
och Tåg 2 är ett regionaltåg eller pendeltåg

• Gäller då Tåg 1 är ett regionaltåg (t.ex. 
X31) och Tåg 2 är ett pendeltåg eller 
regionaltåg med fler uppehåll (t.ex. X10 
eller X61)

• Headwaykravet på 6 minuter gäller för 
avgångstiderna i den kritiska punkten

A

B

C

D

E

S
ta

tio
n

08 10 20 30 40 50
Tid

Minst 6 minuter

Kritiska punkter för södergående tåg:
• Norrköping
• Mjölby
• Tranås
• Nässjö
• Alvesta
• Hässleholm 
• Höör (minsta tillåtna tid är 4 minuter istället för 6 minuter)
• Eslöv (minsta tillåtna tid är 4 minuter istället för 6 minuter)

Kritiska punkter för norrgående tåg:
• Hässleholm 
• Alvesta 
• Nässjö
• Mjölby 
• Tranås
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Banarbetstillägg
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Banarbetstillägg, Övriga banor

• Attarp 
– 1 min samtliga tåg
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Banarbetstillägg, Södra stambanan

• Åby (Ättetorpsbron)
– Sth 40 i 150 meter
– 1 minut för alla tåg

• Nässjö – Grimstorp 
– 1 minut på alla tåg >120 km/tim

• Lund – Arlöv
– 2 minuter för tåg med uppehåll samt godståg <120 km/tim
– 3 minuter för övriga tåg
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Banarbetstillägg, Västkustbanan

• Almedal
– 1 minut samtliga tåg

• Varberg-Hamra
– 2 minuter samtliga tåg (Samt 2 minuter i ändrad banstandard)

• Ängelholm – Maria
– 5 minuter samtliga tåg
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Inarbetade tillfälliga hastighetsnedsättningar i gångtidsverket 
(Syd)

Plats/Sträcka Bdl Sth 
neds

Gäller Ordinari
e sth

Km från Km till Längd 
(m)

Tid ret. + 
tid neds. 
+ tid acc.

Tid med 
full 
hastigh
et

Teoretis
kt tapp 
(s)

Från 
datum

Varför är det nedsatt?

(Holmsjö)-(Spjutsbygd) 823 40Samtliga tåg 200 326,000 326,100 100 246 138 108
2015-01-

08Infrabegränsning

(Reftele)-(Smålandsstenar) 732 70Samtliga tåg 125 118,665 118,690 25 86 65 21
2016-07-

13Infrabegränsning

(Malmbäck)-(Vaggeryd) 732 70Samtliga tåg 125 40,510 40,710 200 95 70 25
2017-01-

19

(Jönköpings godsbangård) -
(Månsarp) 732 60Samtliga tåg 75 8,220 8,750 530 63 52 10

2018-06-
29

(Vimmerby) - Hultsfred 841 40Samtliga tåg 120 121,474 82,954 38 520 3 593 1 235 2358
2016-05-

12Infrafel

(Rimforsa) - (Bjärka-Säby) 841 40Godståg 120 39,969 39,929 40 130 80 49
2009-08-

17

Bron över Kinda kanal 
tillåter inte högre 
hastighet för godståg

(Mariannelund)-Hultsfred 831 40Samtliga tåg 100 82,354 83,044 690 160 89 71
2016-05-

12

(Nässjö central) - (Vetlanda) 817 60Samtliga tåg 200 22,000 22,300 300 222 135 88
2016-
0513 Dålig sikt

(Bankeryd)-(Jönköpings 
central) 711 80

Endast för 
stax 22,5 ton 
(D) 160 60,400 66,820 6420 407 231 176

2013-04-
12
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Täthet mellan tåg

• Värden för hur tätt tåg kan planläggas för 
dubbelspåriga linjedelar

- Headway på linjen
- Headway vid förbigång

• Minsta tid mellan tåg är beräknat med en 
headwayanalys i simuleringsverktyget Railsys

• Rapporten finns publicerad på Trafikverkets 
öppna arbetsrum för JNB 2020

• Observera att dokumentet visar minsta möjliga 
tekniska headway
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Täthet mellan tåg

• Förändringar till T20 Södra
- Halmstad-Ängelholm delas upp i två delar

- Halmstad-Båstad Norra 4 minuter
- Båstad Norra-Ängelholm 3 minuter
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T21

• 4-spårsbygget Malmö – Lund fortsätter, inga större 
inkopplingar eller avstängningar under T21 

• Dubbelspårsutbyggnad Ängelholm- Maria, 10 veckors 
trafikavbrott, preliminärt vecka 2136- 2145. 

• Ej mötesmöjlighet i Kattarp under v 2104- 2134 (45)

• Attarp, förlängning av mötesspår till 750+750 m, 
trafikavbrott 2 x 2,5 vecka. Möjligheter till upplägg med 
mindre trafikpåverkan studeras. 

• Söderåsbanan, Åstorp – Teckomatorp, trafikavbrott 2105-
2135. Nya mötesstationer i Kågeröd och Svalöv.

• Jönköpingsbanans arbeten fortsätter
• Älmhult – Hässleholm, kontaktledningsbyte
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Övrig info

• Anpassningar för PSB
– Trafikverket uppmanar samtliga sökande att ansökningar ska anpassas 

för de PSB som är publicerade
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Ny/förändrad trafik till T20
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Synpunkter på mötet, 
förbättringsförslag mm skickas till : 
sandra.lindeskog@trafikverket.se

Kommande Tågplaner & frågor 
som kräver djupare analys
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Tack för Tidig 
Dialog T20


