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Välkomna till Tidig Dialog T20

Allmän information
Nödutgångar

Toaletter
Frågor kan ställas direkt efter handuppräckning



Tidig Dialog T20
23 januari i Solna
Västra Stambanan, 
Värmlandsbanan, 
Norge/Vänernbanan,
Älvsborgsbanan, 
Viskadalsbanan, 
Bohusbanan, 
Kinnekullebanan 
och Göteborgs 
Ställverksområde
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Dagens program

• Bakgrund och syfte
• Presentation av deltagare
• Förändrad infrastruktur
• Banarbeten och banarbetstillägg 
• Kapacitetsplaner
• Konstruktionsregler
• Täthet mellan tåg
• Ny/förändrad trafik till T20
• Frågor som kräver djupare analys
• Avslutning
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Ny/ombyggd infrastruktur Värmland

• Spår och växelbyten Karlstad-Björneborg
– Planeras vecka 16-26. Nio timmar per dygn

• Nya mellanblocksignaler
– Kil-Högboda (Ytterligare en) v2016-2022
– Arvika-Edane v2042-2047
– År 2021 2 nya mellanblocksignaler Charlottenberg-Åmotfors

• Väse
– planering pågår, sannolikt ny plattform med planskildhet



6 2019-01-30

Ny/ombyggd infrastruktur Värmland

• Pråmkanalen i Karlstad (kort dubbelspår) 
samplaneras med Välsviken

Skoghall

Kil Laxå

VälsvikenKarlstad C

Herrhags bg
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Ny/ombyggd infrastruktur Värmland/BJ

• Grums

• Plattformsarbete
– v2016, v2026, v2044 M-To 9:00-14:00

• Bangårdsåtgärder för ökad kapacitet
– Helgarbete vecka 33 & 34
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Ny/ombyggd infrastruktur Älvsborgsbanan

• Älvsborgsbanan

• Spårbyte Öxnered – Håkantorp PSB

– Trafikavbrott påskhelgen (Öxnered) – (Vargön)
– Trafikavbrott V34 (F22.00) – V40 (M05.00) 

Vänersborg – (Håkantorp)
– Kinnekullebanan avstängd i Håkantorp helgen V34

• Spårbyte & FJB-projekt Herrljunga – Borås

– Förarbete spårbyte V13 – V46 nattetid



9 2019-01-30

Ny/ombyggd infrastruktur Bohusbanan

• Bohusbanan

• Plattformshöjning Uddevalla Östra

– Trafikavbrott V38-42. Samtidigt sker tunnelarbeten 
mellan Uddevalla-Stenungsund

• Lundbyleden

– Elarbeten V41
– Demontering/montering plk V42 L-M
• Grohed, ny(-gammal) driftplats

– Eventuellt växelinläggning V38-40
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Större trafikpåverkande arbeten Västra stambanan

• Getingmidjan

• Växelbyten i Mölnbo och  

• Hallsberg

• Falköpings östra

• Herrljunga Västra
– Enkelspårsdrift Herrljunga - Vårgårda V42 M 0900 – V46 S 2000
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• Trafikavbrott påsken v2015 (9/4-14/4)
• Trafikavbrott Stockholm C – Stockholms södra v2026-v2033 (22/6-16/8)

– Viss tågtrafik bör ledas om via Mälarbanan (med undantag under de veckor som Mälarbanan är 
stängd pga arbeten)

– Trafiken bör vara likformig under hela perioden

• Enkelspårsdrift Tegelbacken – Tanto två veckor före och två veckor efter 
sommaravstängningen. All trafik kan inte gå:

– Enstaka tåg ställs in eller

– Vissa tåg kopplas ihop (hela tågets sträcka alternativt delning i Flemingsberg/Södertälje Syd)

• Trafikavbrott en helg v2042 (16/10-19/10)

Det finns en risk för att ytterligare två veckors totalavstängning kommer att krävas 
pga identifierade problem med ett brostöd under Norrströmsbron (Tegelbacken). 
Projektet håller på att utreda och riskbedöma detta. 

Getingmidjan
Reinvestering av järnvägen Stockholm C – Stockholms södra
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Stockholm C – Stockholms södra
Enkelspårsdrift

Två veckor före och två veckor efter avstängningen:
Växelvis avstängt på uppspår respektive nedspår mellan Tanto och Tegelbacken
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Trimningsåtgärder Västra stambanan

• Repeter-balisgrupper anordnas (generellt Vsb)
– Ca 300 meter framför infartsignaler och i vissa fall mellansignaler 

(pågår)

• Nya blockposter 
– Mellan Pålsboda och Hallsberg (kopplas in våren 2020)
– Mellan Östansjö och Laxå (kopplas in hösten 2019)
– Mellan Skövde-Falköping (kopplas in januari 2020)

• Isärdragning av infart och utfartsblock (pågår)
• Bygget av en planskildhet för Hölövägen börjar våren 2020
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Trimningsåtgärder Västra stambanan forts…

• Katrineholm
- Ny mellansignal (25) medför att vi kan packa tågen tätare och minska tiden för 
korsande tågvägar från 4 min till 3 min.
- Plattformsbommarna bortkopplade
- Klart dec 2018

Ny msi 25
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Nytt dubbelspår för godsstråket genom Hallsberg

Vi behöver flytta både Västra stambanan 
och Västra Storgatan några meter på en 
liten sträcka för att få plats med det nya 
spåret. Vi ska också göra 
bullerskyddsåtgärder i form av 
fönsterbyten, bullervall och bullerplank.

Utbyggnaden ska ansluta till befintligt dubbelspår 
norrut mot Örebro och framtida dubbelspår söderut 
mot Mjölby. Vi ska bygga ett nytt spår mellan 
rangerbangården och Västra stambanan, precis 
invid befintliga spår
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Hallsberg T20

• Hastighetsnedsättning sth 70 i 5000 m
• Enkelspårsdrift VSb dygnet runt genom Hallsberg
• Spår 105 avstängt hela tågplanen
• Delar av U-gruppen avstängd

Och vad får detta för konsekvenser?
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Kapacitet i Hallsberg T20

• U-gruppen kommer inte att tilldelas någon annan 
kapacitet än den som krävs för tågbildning, dvs ingen 
uppställning

• Inga ansökningar kommer att beviljas som har U-
gruppen som slutstation och som saknar associationer. 
Gäller även i Ad-hoc

• Max tid för tdt-tekniskt uph blir 59 min utom mellan kl
22-06 S-L då inga tdt-tekniska uph kommer att tillåtas 
och då endast ett tåg i taget (ett spår)

• Max tåglängd som kan byggas är 680 m (spår 208)
• All godstrafik som idag går på spår 105 kommer att 

trafikera spår 106
• Tåg mellan Blg-Sär/Gsh utan trafikutbyte i Hallsberg, 

uppmanas att ansöka tågläge via BJ-banan. Även 
lättare tåg från Norrland kan med fördel ansöka via BJ-
Banan
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Enkelspårsdriften hanteras i tågplanen enligt 
följande recept:

• Gångtiden Hpbg-Hrbg för resandetåg inkl nedsättning, är ca 3,5 min. 
(Förlängd till 5000 m jämfört med T19)

• För att inte konsumera onödigt mycket kapacitet på enkelspårsträckan så 
föreslår kapacitetcenter:

o 3 min gång tid Hpbg-Hrbg och omvänt
o 2 min återhämtningstid efter enkelspårsträckan
o Har tåget uppehåll och uppehållstiden är 2 min eller mer, behövs endast 1 min 

återhämtningstid.
o Samtliga tåg med uph i Hpbg som ska trafikera enkelspåret, annonseras -1
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Karintorpsvägen

Hallsberg
Rangerbangård
Infartgruppen ->

Bladsjön

Stenkumla

Åsbro

Östansjövägen

Bäcksjön

Projekt Hallsberg-Stenkumla:
(Rött och blått)
1= VSB->Infartsgruppen (2.5 km)
2A= ”Flyover” Kombiterminal/Infartsgruppen-> VSB (2.5 km)
2B= ”Flyover”Utfartsgrupp/Godsstråket-> VSB (1.0 km)
3= Västligt Triangelspår (1.0 km)
4= Dubbelspår Hallsberg-Stenkumla (13 km)
5=Förbigångsstation (1,5 km)

1

3

4

Godsstråket genom Bergslagen
Västra Stambanan

Natura-2000
Lindhult

Befintligt
Godsstråket genom Bergslagen

Utgår

Tystingeberget

Västra Å

2A

Kommunal 
Vattentäkt

Komplicerade 
markförhållanden

Riksväg-50

5

Bergtunnel

Tripphultsjön 
Tripphultsmossen

2B

”Vägportar”

”Järnvägsbroar”
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PBG

Schematisk skiss Hallsberg framtida utformning

Plattform
Västra stambanan

I-grupp
1000 m

Posten

Plattform

Mot 
Örebro

Mot Katrineholm

S
am

zeliigatan

Driftspår

R-grupp
750 m

Vall
U-grupp

750 m

Utdragsspår

Överlämn.bang.

Lok- & 
vagns-

rep.

Maka-
damm

Kombiterminal
Utdragsspår

Makadam Lok-
upp-

ställn.

Anslutning mot 
Sannahed

A1

A2

B2

B1C3

C4

D1

D2

D3

C2

Magasin C (posten)
> 750 m

Magasin A
> 750 m

A3

A4

Magasin I-grupp
> 750 m

RALA (exempel på funktioner)
- Lokrep. / avisning / hjulsvarv mm
- Långtidsuppställning godsvagnar
- Uppställning persontåg
- Underhållsverksamhet

N1

U1

N2

U2

N3

U3

U1>U3>U2

Godsstråket genom Bergslagen

C1

U2>U1

N2>N1
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Ny/ombyggd infrastruktur Västra stambanan

• Falköping Östra (Kommer kallas Falköping Norra)
– Nya förbigångsspår

• Trafikavbrott v2018 & v2041
• Enkelspårsdrift Falköping - Stenstorp v2019-2022

Marjarp Nässjö

Göteborg

Verkstad

Skövde

Ca: 750 
meter
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Ny rubbe

Algutsgården

Stenkullen

Förbigångsspår
Falköping
Klart 2020

Falköping

Förbigångsspår
Herrljunga 
Västra
2021

Herrljunga

Finnerödja 
östra

Förbigångsspår
”Nya E20”
2022?
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Paus
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• Ny spårlayout, som gäller från 4/11-19 till 1/4-21 
• Nya växlar, signaler och byte av spårnummer

Olskroken Planskildhet - Västlänken
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Olskroken Planskildhet - Västlänken

• Endast två spår Göteborg Sävenäs – Göteborg C, 71-72
– All planerad trafik mellan Göteborg C och uppställning/verkstad skall 

grafas och konflikthanteras
• Fortfarande ingen förbindelse Göteborg Sävenäs-Gubbero

– Rundgång i Kville för godståg till och från Västkustbanan och KtK

Generellt
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Olskroken Planskildhet - Västlänken

V15 To 23.15 - V16 M 14.00 (Påsk)

• Trafikavbrott Västra stambanan, Norge/Vänern-banan och Bohusbanan in mot 
Göteborg C

– Möjligt att vända tåg vid Sävenäs, Gamlestaden, Ytterby  

• Trafikavbrott Västra stambanan, Sävenäs Rangerbangård mot 
Marieholm/Kville/Skandiahamnen

– Öppet för omledning Norge/Vänernbanan – Kville 
– Öppet för omledning Göteborg Kville - Västkustbanan/Kust till Kust 

förutom F 02.00-10.00, L 17.00-02.00, S 11.00-22.00

PSB:
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Olskroken Planskildhet - Västlänken

V18 O 22.00 - F 22.00 (Valborg/första maj)

• Trafikavbrott Västra stambanan, Norge/Vänern-banan och Bohusbanan in mot 
Göteborg C

– Möjligt att vända tåg vid Sävenäs, Gamlestaden, Ytterby  

• Trafikavbrott Västra stambanan, Sävenäs Rangerbangård mot 
Marieholm/Kville/Skandiahamnen

• Trafikavbrott Marieholm mot Västkustbanan/Kust till Kust
• Trafikavbrott Kville mot Västkustbanan/Kust till Kust

PSB:
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Olskroken Planskildhet - Västlänken

V18 F 22.00 - S 22.00 (Valborg/första maj forts)

• Trafikavbrott Norge/Vänern-banan och Bohusbanan in mot Göteborg C
– Möjligt att vända tåg vid Gamlestaden, Ytterby  

• Trafikavbrott Västra stambanan, Sär mot Marieholm/Kville/Skandiahamnen
• Trafikavbrott Marieholm mot Västkustbanan/Kust till Kust
• Trafikavbrott Kville mot Västkustbanan/Kust till Kust

PSB:
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Olskroken Planskildhet - Västlänken

V21 O 22.00 - S 14.00 (Kristi Himmelfärd)

• Trafikavbrott Norge/Vänern-banan in mot Göteborg C
– Möjligt att vända tåg vid Gamlestaden, Bohusbanan via spår 75

V21 To och L 11.00 - 14.00 samt F och S 05.00-17.00 (Kristi Himmelfärd)

• Trafikavbrott Marieholm mot Västkustbanan/Kust till Kust 
• Trafikavbrott Kville mot Västkustbanan/Kust till Kust

Större avstängningar:
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Olskroken Planskildhet - Västlänken

V23 O 22.00 - S 14.00 (Nationaldagsveckan)

• Trafikavbrott Norge/Vänern-banan och Bohusbanan in mot Göteborg C
– Möjligt att vända tåg vid Gamlestaden, Ytterby

V23 F 22.00- S 14.00 (Nationaldagsveckan)

• Trafikavbrott Marieholm mot Västkustbanan/Kust till Kust 
• Trafikavbrott Kville mot Västkustbanan/Kust till Kust

Större avstängningar:
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Olskroken Planskildhet - Västlänken

V39 M-To 22.00 – 05.15

• Trafikavbrott Norge/Vänern-banan in mot Göteborg C
– Möjligt att vända tåg vid Gamlestaden

V40-V44 L 22.00- S 12.00

• Trafikavbrott Västra stambanan, Norge/Vänern-banan och Bohusbanan in mot 
Göteborg C

– Möjligt att vända tåg vid Sävenäs, Gamlestaden, Ytterby  

Större avstängningar:
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Almedal
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Almedal
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Almedal



35 2019-01-30

Almedal
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Almedal
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Almedal
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Hamnbanan
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Hamnbanan

• Trafikavbrott Påsk och Valborg (Kville)-(Skandiahamnen)
– Mellan dessa trafikavbrott endast dieseldrift (Kville)-Skandiahamnen

• 4 timmar trafikstopp vardagar pga sprängningsarbeten
– Tunnelbygge mellan Pölsebo och Eriksberg, oklar omfattning
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Göteborg C och uppställning

• På grund av den än mer begränsade kapacitet som kommer vara i 
Göteborg framöver gäller följande

– Trafikverket kommer avkräva kompletta ansökningar där ni söker 
uppställning i association till tågläget. Någon annan hantering av 
uppställning kommer inte vara möjlig

– Tjänstetågplanering mellan G-Sär ansöks, men planeras i 
korttidsprocessen
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Banarbetstillägg (hela tågplanen)

• Falköping – Stenstorp 

- 1 minut för tåg med sth <120 km/h

- 2 minuter för övriga tåg

• Hallsberg, dubbelspårbyggnation

- 5 min för alla tåg utom godståg med start/slut i 
Hallsberg. 5000 m från 180 till sth 70 på spår 2 och 3. 



43 2019-01-30

Plats/Sträcka Bdl Sth 

neds

Gäller Ordinar

ie sth

Km 

från

Km till Längd 

(m)

Tid ret. 

+ tid 

neds. + 

tid acc.

Tid 

med 

full 

hastig

het

Teoreti

skt 

tapp (s)

Från 

datum

Till 

datum

Varför är det 

nedsatt?

Lindome 626 90
Samtliga 
tåg 180 17,811 18,045 234 141 102 39 2018-08-12T.v Infrafel

Lidköping 552 20
Samtliga 
tåg 40 93,100 93,240 140 83 48 34 2016-07-08T.v

(Forshem)-(Lidköping) 552 80
Samtliga 
tåg 100 75,400 84,584 9 184 448 362 87 2017-11-24T.v Infrafel

Sandared 641 40
Samtliga 
tåg 140 61,814 62,093 279 179 101 78 2011-03-23T.v

(Torsby)-(Lysvik) 661 40
Samtliga 
tåg 90 77,700 77,200 500 129 77 53 2017-11-29T.v Dåligt spårläge

(Sunne) - (Lysvik) 661 40
Samtliga 
tåg 80 49,000 49,200 200 88 58 30 2018-06-17T.v Infrafel

Inarbetade tillfälliga hastighetsnedsättningar i gångtidsverket (Väst)
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Konstruktionsregler Västra stambanan
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Bakgrund

• Dålig punktlighet under flera år
– Speciellt för långväga tåg

• Hårt belastad bana med flera olika trafikupplägg
• Vi vill säkerställa punktligheten för alla trafikupplägg 
• Genom en bättre planerad tågplan kan man förbättra punktligheten

– Exempel Värmlandsbanan och Södra stambanan

• Syftet är att ta fram konstruktionsregler som ska gälla för T20
– Regler för att få en tillåten tågplan
– Regler för att öka robustheten
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Förseningsdata – tre huvudtyper av störningar

• Stora störningar påverkar punktligheten mest (hanteras inte här)
– Hastigt uppkomna störningar på över ca 15-20 min
– Konstruktionsregler kan inte hantera dessa störningar

• Medelstora störningar, oftast orsakade av banarbeten utan tillagd tid 
– Kan ibland återhämtas och ibland inte

• Mindre störningar uppstår ofta men kan hanteras relativt bra av 
tidtabellen redan idag

 Vi vill öka möjligheten för tåg som får en liten – medelstor störning att 
återhämta sig
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Konstruktion T17

• Ibland saknas tillägg som behövs för tillåtlighet, exempelvis tillägg 
för sidospår

• Ibland är tågen konstruerade med för liten headway, för tätt mellan 
tågen

 Skapar en icke körbar plan men genererar inte stora störningar
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A

B

C

D

E

S
ta

tio
n

08 10 20 30 40 50

Tid

Definitionen av en kritisk punkt är en 
plats i tidtabellen där ett långsammare 
tåg (Tåg 2) är planerat att starta efter ett 
snabbare tåg (Tåg 1). Det finns då risk 
för att det snabbare tåget hamnar efter 
det långsammare tåget vid en störning, 
vilket genererar merförseningar

Kritisk punkt 
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Kritisk punkt – exempel Alingsås

Alingsås

Bryngenäs

Västra Bodarne

Norsesund

Floda

Stenkullen

A

B

C

A – Tåg som prioriterats före pendeltåget från Alingsås 
B – Tåg som inte prioriterats och som måste ligga bakom pendeln hela vägen 

till Göteborg
C – Tåg som inte prioriterats men som får göra en förbigång innan Göteborg

Förseningsutfall snabbtåg hösten T18 (minuter)Headway på 3 minuter i Alingsås
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Medelförsening T17 (minuter)

T17 körplan

Pendeltåg Alingsås – Göteborg

Förseningar ökar längs med vägen 
och återhämtas in mot Göteborg 

Uppehållstiden består endast av 
avrundningstid och varierar stort
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Nya konstruktionsregler

Regler för alla tåg på Västra stambanan:
• Krav på att följa befintliga riktlinjer, nodtillägg, headway, mm
• Gångtidstillägg för sidospårskörning 
• Otillåtet med förbigångar på motsatt sida om det inte finns tillräckligt med tid 

med tanke på motriktad trafik
• Tillägg för banarbeten och hastighetsnedsättningar
• Otillåtet med stora negativa gångtidstillägg
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Nya konstruktionsregler

Regler för långväga persontåg (oavsett hastighet):
• Verklighetsbaserade uppehållstider (avg=ank)
• Ökad robusthet vid kritiska punkter

1) Omflyttning av nodtillägg för att tågen ska kunna återhämta en 
försening innan den kritiska punkten

2) Ytterligare krav på headwaytid för att tågen ska kunna vara något 
sena utan att hamna efter det långsammare tåget
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Nya konstruktionsregler

1) Nytt upplägg för nodtillägg för långväga persontåg:

Sträcka # nodminuter

Cst-Jn 1

Jn-K 1

K-Hpbg 1

Hpbg-Sk (Hpbg-Lå för de som 
viker av mot Värmland) 1

Sk-F 1

F-A 2

A-Fd 1

Sträcka # nodminuter

G-F 1

F-Lå 2

Lå-Hpbg 1

Hpbg-K 2

Fle-Gn 1

Gn-Cst 1

Nodtillägg för södergående tåg: Nodtillägg för norrgående tåg:

Samma antal nodminuter som idag, totalt 8 min

Fördelningen av nodtillägg ska gälla för alla snabbtåg oavsett om de viker av 
mot eller ansluter från andra banor t.ex. SSB, Värmlandsbanan.
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Nya konstruktionsregler

2) Krav på en headwaytid på minst 4-5 minuter vid kritiska punkter 

• Gäller då Tåg 1 är ett långväga persontåg 
och Tåg 2 är ett regionaltåg eller pendeltåg

• Gäller då Tåg 1 är ett regionaltåg (t.ex. 
X31) och Tåg 2 är ett pendeltåg eller 
regionaltåg med fler uppehåll (t.ex. X10 
eller X61)

• Headwaykravet på 4-5 minuter gäller för 
avgångstiderna i den kritiska punkten

A

B

C

D

E

S
ta

tio
n

08 10 20 30 40 50
Tid

Minst 4-5 minuter

Kritiska punkter för södergående tåg:
• Järna 4 min
• Hallsberg 5 min
• Skövde 5 min
• Falköping 5 min
• Alingsås 5 min
• Floda 4 min

Kritiska punkter för norrgående tåg:
• Falköping 5 min
• Gårdsjö 5 min
• Hallsberg 5 min
• Katrineholm 5 min
• Gnesta 4 min
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Nya konstruktionsregler Alingsåspendeln

• Pendeltåg Alingsås – Göteborg
– 2 minuter nodtillägg
– 30 sek uppehållstid vid alla uppehåll (40 sek i Floda och Lerum)

Exempel på konstruktion:



56 2019-01-30

Sammanfattande punkter

• Fokus på medelstora förseningar ger mest betalt i form av ökad 
punktlighet med nya konstruktionsregler

• Banarbeten, underhåll och hastighetsnedsättningar påverkar 
punktligheten markant och måste hanteras bättre i tidtabellen

• Inga tillägg för tilläggens egen skull – bara nödvändiga tillägg och på 
rätt ställe – både för tillåtenhet och robusthet 

• Reglerna finns mer detaljerat beskrivet i rapportform
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Detta arbete siktar mot att samma regler och principer ska 
styra kapacitetstilldelningen på både Södra- och Västra 
stambanan. Regler som verkar för att alla tåg och 
tågupplägg ska bära sin egen robusthet och därmed bidra 
till systemets totala punktlighet.
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Frågor och funderingar?
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Täthet mellan tåg

• Värden för hur tätt tåg kan planläggas för 
dubbelspåriga linjedelar

- Headway på linjen
- Headway vid förbigång

• Minsta tid mellan tåg är beräknat med en 
headwayanalys i simuleringsverktyget Railsys

• Rapporten finns publicerad på Trafikverkets 
öppna arbetsrum för JNB 2020

• Observera att dokumentet visar minsta möjliga 
tekniska headway
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Täthet mellan tåg

• Förändringar till T20 Västra
- Västra stambanan

- Katrineholm – Hallsberg 4 minuter
- Hallsberg – Falköping 4 minuter
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Ny/förändrad trafik till T20

?
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Synpunkter på mötet, 
förbättringsförslag mm skickas till : 
sandra.lindeskog@trafikverket.se

Kommande Tågplaner & frågor 
som kräver djupare analys
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Tack för idag!


