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1. Motet 6ppnades
Catharina halsade alla vailkomna och motet 6ppnades. Catharina uppmarksammade att
det forsta spadtaget for Sparviag Brunnsbo — Linné togs den 5 juni av samtliga
finansierande parter.

2. Godkinnande av protokoll
Protokollet fran styrelsemotet den 10 mars godkandes.

3. Faststillande av dagordning
Dagordningen faststalldes.

4. Information fran parterna

Ingen information gavs.

5. Information om cykelobjekten och kollektivtrafikobjekten, genomforande
och ekonomi
Christer informerade om att for cykelobjektet Backaplan — Bricke slutfors den sista av
sju etapper under hosten 2024. For Stigberget — Saltholmen péagar projektering men ar
forsenat vilket paverkar fardigstéllandet till &r 2027, varpa en justerad betalplan behdovs.
For Annedalsmotet — Gotaplatsen pagar produktion av den forsta av tre etapper med
planerat fardigstallande till &r 2024. For Backaplan — Kérra har genomforandestudie
paborjats.
Christer informerade om att for kollektivtrafikobjekten sa bedoms trafikoppnandet av
Sparvag Brunnsbo — Linné fortsatt ske ar 2039. Jarnviagsplan och systemhandling pagar
for etappen under Géta Alv och att samrad avseende Linnéplatsen har Agt rum. For
etappen Lindholmen till Frihamnen ar entreprenor upphandlad och har byggstartat
med det forsta spadtaget. For den nordligaste etappen Hjalmar Branting — Brunnsbo
pagar projektering av steg 1 (bussgata) och viss utbyggnad inom en detaljplan.

Christer informerade vidare att for Backastraket finns nu klarare forutsattningar for
strakets norra del i och med att skyfallutredningen ér klar. Projektering av
Backastrékets sodra del pagar och trafikstart for citybuss (steg 1) berdknas ske ar 2025.
Fardigstéllandet av Backastréket i sin helhet sker ar 2027.
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Avslutningsvis informerade Christer om att for Norra Alvstranden &r
genomforandestudien klar fér etappen Lindholmen — Eriksberg och for etappen vidare
upp mot Varviderstorget ir genomférandestudien upphandlad. Strakstudien ér startad
med ett sidoforlagt strak mellan Eriksberg och Ivarsberg. Den forsta etappen planeras
for en byggstart ar 2025.

6. Information om bostadsbyggandet
Fredrik informerade om att drygt 12 400 bostader &r fardigbyggda samt att ytterligare
drygt 5 300 dr under produktion inom influensomrédet. Staden genomférde
marknadsanalyser under hosten 2022 och det har skett en inbromsning i de tidiga
skedena av planeringen.

7. Ovriga fragor
Inga 6vriga fragor.

8. Nista mote
Nista mote dger rum digitalt den 5 oktober.

9. Avslutning
Catharina tackade samtliga och motet avslutades.
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