
PM 

Produktion 
E4 Blommenhovsbroarna vid Nyköping 
Nyköping kommun, Södermanlands län 
Datum: 2025-10-22 
Projektnummer: 178361 
  



E4 Blommenhovsbroarna vid Nyköping, PM Produktion 

Sida 2 av 21 

 

Trafikverket 

Postadress: Box 1140, 632 21 Eskilstuna  

E-post: trafikverket@trafikverket.se 
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 

Konfidentialitetsnivå: 1 
Dokumenttitel: PM Produktion 

Författare: Peter Natanaelsson, VAP VA-Projekt AB 
Dokumentdatum: 2025-10-22 

Ärendenummer: TRV2024/9097 
Kontaktperson: Magnus Persson, Projektledare  
 

mailto:trafikverket@trafikverket.se


Innehållsförteckning 

Bakgrund ........................................................................................................................... 4 

Syfte .................................................................................................................................. 4 

Förklaringar ....................................................................................................................... 5 

Södra motorvägsbron - Genomförande/ Skedesindelning i produktion ...................... 6 

Skede 1 - Trafikomläggning och förberedelser ......................................................... 6 

Skede 2 – Rivningsarbeten ........................................................................................ 8 

Skede 3 - Nybyggnation av södra motorvägsbron ...................................................... 10 

Skede 3.1 – Grundläggning ny bro .......................................................................... 10 

Skede 3.2 – Utförande av brons underbyggnad och överbyggnad ......................... 11 

Skede 4 – Utförande av norrgående vägbana ............................................................. 13 

Norra motorvägsbron - Genomförande/ Skedesindelning i produktion .................... 15 

Skede 5 - Trafikomläggning och förberedelser ....................................................... 15 

Skede 6 – Rivningsarbeten ...................................................................................... 16 

Skede 7 - Nybyggnation av norra motorvägsbron ...................................................... 17 

Skede 7.1 – Grundläggning ny bro .......................................................................... 17 

Skede 7.2 – Utförande av brons underbyggnad och överbyggnad ......................... 18 

Skede 8 – Utförande av södergående vägbana .......................................................... 19 

Skede 9 – Avetablering och öppning för trafik............................................................ 20 

  



E4 Blommenhovsbroarna vid Nyköping, PM Produktion 

Sida 4 av 21 

Bakgrund 
VAP VA-Projekt AB har fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram en vägplan 
med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för utbyte av två broar på E4 i 
Nyköpings tätort, Nyköpings kommun, Södermanlands län, belägna mellan 
trafikplats Kungsladugården (132) och trafikplats Hållet (133). 

De nuvarande Blommenhovsbroarna har den näst högsta bärighetsklassen BK1, 
som tillåter 64 tons bruttovikt. Målet med projektet är att höja bärighetsklassen 
på broarna till BK4 som är den högsta bärighetsklassen. BK4 innebär att fordon 
med 74 tons bruttovikt får köra på de nya broarna. 

I samband med utbytet av broarna kommer motorvägen behövas byggas om på 
en sträcka om ca 1 km för att anpassas till nu rådande vägutformningskrav för 
en motorväg samt aktuella krav gällande miljö och säkerhet. 

De befintliga broarna korsar järnväg, Bibana Nyköping Ostlänken Bandel 421 
och TGOJ Bandel 492, samt de kommunala vägarna Hemgårdsvägen och 
Blommenhovsvägen. 

Syfte 
Detta PM redovisar ett möjligt utförande av denna entreprenad. Entreprenaden 
kan utföras på flera andra sätt men detta är sättet som antagits i arbetet med 
vägplanen och miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

I det framtida arbetet med att ta fram en bygghandling för projektet kommer 
produktionsfrågorna att kräva ytterligare planering. Att kravställa de 
restriktioner som krävs för att utförandet av entreprenadarbetena ska ge upphov 
till så få störningar som möjligt för trafikanter och närboende kommer att bli en 
utmaning. Men även att se till att hålla möjligheten öppen för olika tekniska 
lösningar. 
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Förklaringar 

 

Figur 1 - Befintliga broar 

Motorvägsbro med norrgående trafik (4-269-1) är den södra bron. 

Motorvägsbro med södergående trafik (4-269-2) är den norra bron. 
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Södra motorvägsbron - Genomförande/ 
Skedesindelning i produktion 

Skede 1 - Trafikomläggning och förberedelser 

Vägtrafik 
Produktionsfasen inleds med att vägtrafiken överleds till den befintliga 
södergående vägbanan. Överledningen utförs mellan trafikplats 
Kungsladugården (132) och trafikplats Hållet (133). Överledning utförs med två 
körfält i norrgående riktning och ett körfält i södergående riktning. 

Se bilagor – Trafikanordningsritningar: 200T0801 samt 200T0802 – 
200T0803 

Järnvägstrafik 
Det bör inte bli någon påverkan på tågtrafiken i detta skede. 

Arbete 
När vägtrafiken är omlagd kan diverse skyddsarbeten såsom att skydda 
järnvägsspåren med exempelvis skyddsportal eller skyddstäckning över 
spårområdet genomföras. En eventuell skyddsportal kommer troligen att 
behöva grundläggas på pålar. 

Dessutom behövs ett rivningsskydd för skyddande av vägtrafiken på befintliga 
södra motorvägsbron utföras. 

Tillfällig väg byggs över mittremsan mellan de norrgående och södergående 
motorvägbanorna för överledning av vägtrafik. 

Trafikanordningar etableras. 

Störningar 
Detta skede omfattas av förhållandevis mindre bullrande arbeten. 

Eventuells pålningsarbeten för grundläggning av skyddsportal kommer att ge 
upphov till buller och vibrationer. 

Närmsta bostadshus ligger ca 55 m från spårområdet. 

Resurser 
Preliminära resurser för detta arbete: 

• 1 st. bandburen grävmaskin, ca 30 ton 

• 1 st. pålmaskin 

• 1 st. tvåvalsvält, ca 10 ton 
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• 2 – 4 st. lastbilar 

Tidsåtgång 
Trafikomläggning och andra förberedelser beräknas ta ca 4–6 veckor. 

Figur 2 – Översiktbild. På denna karta saknas Hemgårdspassagen, den nya kommunala 
gatan som byggs över järnvägen ca 20 m väster om E4:an. Den gatan kommer att binda 
ihop industriområdet Hemgården med Blommenhovsvägen. 
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Skede 2 – Rivningsarbeten 

Järnvägstrafik 
Tågfria tider krävs vid rivningsarbetena inom och i närheten av spårområdet. 
Det krävs även innan rivning för utförande av skyddsåtgärder för 
järnvägsområdet samt eventuell skyddsportal. 

Demontering och återställning av kontaktledningar kommer att krävas. 

Arbete 
Här inleds rivning av den södra motorvägsbron. Befintlig beläggning kan 
innehålla stenkolstjära. Det har i detta skede inte undersökts för att inte skada 
tätskiktet på befintliga broar. Om det vid framtida vägundersökningar visar sig 
att stenkolstjära finns i befintlig beläggning ska det rivas separat och köras till 
deponi för farligt avfall. 

När beläggning och räcken är rivna kommer rivningen av själva betongbron att 
påbörjas. Broöverbyggnadens kantbalkar ”tuggas” sönder av grävmaskiner med 
krossverktyg och detta sker troligen ovanifrån. Sedan påbörjas rivningen av 
brobanan. Det sker med hjälp av grävmaskiner utrustade med både hammare 
och krossverktyg från marknivå. Rivet material kommer mellanlagras inom 
arbetsområdet öster om bron för att sedan krossas och separeras från 
armeringsjärn innan det lastas och transporteras bort. 

Rivningen av brons underbyggnad görs på liknande sätt. Bron rivs t o m med 
bottenplattorna, dvs. de befintliga betongpålarna kommer att bli kvar i jorden. 

Ett alternativ i detta skede kan vara att lägga upp den krossade i betongen i 
upplag för att sedan kunna nyttja det som fyllnadsmaterial för vägbyggnad för 
de nya vägdelarna. 

En förutsättning för att få till ovanstående är att det finns tillräckligt med 
utrymme för kross, och upplagsytor för rivet material under entreprenadtiden, 
se figur 3 nedan.  

Samt att den rivna betongen inte innehåller föroreningar som gör den olämplig 
som ett framtida byggnadsmaterial. Betongprover har tagits och analyserats och 
vissa spår av föroreningar finns i betongen. Fler prover behöver tas när 
bygghandling tas fram. 

Störningar 
Rivningsarbetena av betongkonstruktionerna kommer att vara rejält 
bullerstörande i form av betongknackning, betongkrossning och lastning av 
betong på lastbilar. Även damning kommer att uppstå vid rivning och lastning 
av betong och vara en störande omgivningspåverkan. 

Byggtrafik, både inom arbetsområdet i form av stora grävmaskiner och ett flertal 
lastbilar för transporter, samt extern med transporter in och ut från 
arbetsområdet. 
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Närmsta bostadshus (Blåsippan 7) ligger ca 40 m från närmaste brodel som ska 
rivas. 

Resurser 
Preliminära resurser för detta arbete: 

• 4 st. grävmaskiner med betonghammare/ krossare, ca 35 - 40 ton 

• Grävmaskin för lastning, ca 35 ton 

• Grävmaskin för knackning, ca 35 - 40 ton 

• 6 till 10 st. lastbilar 3 - 4 axlar. 

• Sorterverk för rivningsmassor av armerad betong. 

Tidsåtgång 
Rivning av den södra motorvägsbron beräknas ta ca 6 till 10 veckor. 

 
Figur 3 –Möjlig etableringsyta för upplag, krossning och sortering. 
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Skede 3 - Nybyggnation av södra 
motorvägsbron 

Skede 3.1 – Grundläggning ny bro 

Järnvägstrafik 
Tågfria tider krävs vid pålningsarbete inom och i närheten av spårområdet. Det 
krävs även för förberedande arbeten såsom skyddstäckning av spårområdet. 

Arbete 
När rivningsarbeten för motorvägsbron har kommit ca halvvägs bör man kunna 
påbörja grundläggning för nya brostöd. Pålning kommer troligen utföras med 
borrade stålpålar. Tio av tolv brostöd kommer att behöva pålas. Påldjup upp till 
30 m. 

Störningar 
Grundläggningsarbetena kommer att vara bullerstörande. Att slå betongpålar 
både bullrar och vibrerar. En skonsammare metod, men dyrare, är att borra 
pålarna ner i marken vilket kan komma och krävas för att inte påverka 
omkringliggande konstruktioner och anläggningar. Att borra pålar är den 
troligaste metoden för grundläggningsarbetena då den metoden fungerar bättre 
i närheten av befintliga pålar. 

Arbetena kommer ge upphov till markvibrationer som kan påverka 
omgivningen. 

Det kommer även att behövas många materialtransporter in och ut från 
arbetsområdet. 

Närmsta bostadshus (Blåsippan 6) ligger ca 28 m från närmaste nya brodel som 
ska grundläggas med pålar. 

Resurser 
Preliminära resurser för detta arbete: 

• 2 st. pålkranar 

• 2 st. lastmaskiner 

• Grävmaskin, ca 30 ton 

• Pålkapningsmaskin 

Tidsåtgång 
Pålningsarbetena kommer pågå ca 4 till 8 veckor. 
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Skede 3.2 – Utförande av brons underbyggnad och 
överbyggnad 

Järnvägstrafik 
Tågfria tider krävs vid utförande av brons underbyggnad inom och i närheten av 
spårområdet. 

Eventuellt väljer entreprenören att bygga en skyddsportal över spåren i detta 
skede om det inte har skett tidigare. 

Vid utförande av lansering av stålbalkarna över järnvägsområdet kan det 
eventuellt också krävas tågfria tider. 

Arbete 
Detta skede kommer att kräva många materialtransporter in och ut från 
arbetsområdet, ev. både rivningsmassor och intransport av pålar mm. 

Efter avslutade pålningsarbeten kommer nyproduktionen starta med form-, 
armerings- och gjutningsarbeten av underbyggnadens nya stöd och pelare. 

Lyftkranar kommer att etableras för utförandet av alla tunga lyft. 

Efter att brons underbyggnad är färdigproducerade ska lansering av stålbalkar 
över stöden utföras. Lanseringen kommer ske från söder och därefter kommer 
man påbörja överbyggnaden. 

När brobanan är färdiggjuten ska beläggningsarbeten utföras, vägräcken samt 
brand- och bullerskyddsskärmar ska monteras. 

Fortsatt mycket byggtrafik i form av materialtransporter av betong och annat 
byggmaterial så som armering mm. Se figur 4 nedan. 
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Figur 4 – Lansering av stålbalkar. 

Störningar 
Bullernivån kommer under tiden för detta arbete bli något lägre jämfört med 
rivningsarbetena men fortfarande en hel del byggtrafik i form av transporter av 
betong vid gjutningar samt för armering och formarbeten som i sig genererar 
buller. 

Närmsta bostadshus (Blåsippan 6) ligger ca 28 m från närmaste nya brodel. 

Resurser 
Preliminära resurser för detta arbete: 

• Lyftkran (kanske blir mobilkran med tanke på längden av bron) 

• Lastmaskiner 

• Lastbilstransporter 

• Intransport av stål och betong 
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Kan krävas pålningsarbeten för vissa tillfälliga anordningar som exempelvis för 
grundläggning av en kran. 

Tidsåtgång 
Arbetet med att få den södra motorvägsbron färdigställd beräknas ta 10 till 12 
månader. 

Skede 4 – Utförande av norrgående vägbana 

Arbete 
Parallellt med brobygget kommer man kunna utföra ombyggnationen av E4:ans 
norrgående vägbana söder och norr om motorvägsbron. 

Här kommer en tillfällig spont behöva installeras mot södergående vägbana för 
att klara höjdskillnaden mot befintlig vägbana dit motorvägens trafik ska 
överledas till. 

Bankpålning för vägbanken söder om järnvägen närmast motorvägsbron 
kommer att utföras. 

En ny stödmur för E4 km 1/440 till km 1/700 kommer att byggas mot 
Hemgårdsvägen. Även denna stödmur kommer till viss del att behöva 
grundläggas med pålar. Se figur 5. 

Vid rivning av befintlig väg så visar genomförda vägundersökningar på att det 
nedre beläggningslagret innehåller stenkolstjära. Dessa rivningsmassor ska 
köras till deponi för farligt avfall. Så även överbyggnadsmaterialet under 
beläggningen till ett djup av 0,5 m under vägytan. 

Grusmaterialet på djupet mellan 0,5 – 1,0 m innehåller mindre mängder 
föroreningar och ska transporteras till mottagningsanläggning för icke farligt 
avfall. 

Störningar 
Detta kommer generera ytterligare störningar för omgivningen gällande buller, 
vibrationer och damm under en period. 

Närmsta bostadshus (Blåklinten 2) ligger ca 28 m från närmaste nya stödmur 
som ska grundläggas med pålar. 
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Figur 5 – Tillfällig spont, stödmur mm. 

Resurser 
Preliminära resurser för detta arbete: 

• Pålkran 

• Grävmaskin, ca 30 - 35 ton 

• Lastmaskin 

• 6 till 8 st. lastbilar, 4 axlar. 

Tidsåtgång 
Arbetet beräknas ta ca 4 till 6 månader. 
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Norra motorvägsbron - Genomförande/ 
Skedesindelning i produktion 

Skede 5 - Trafikomläggning och förberedelser 

Vägtrafik 
Produktionsfasen inleds med att vägtrafiken överleds till den nybyggda 
norrgående vägbanan. Överledningen utförs mellan trafikplats 
Kungsladugården (132) och trafikplats Hållet (133). Överledning utförs med två 
körfält i norrgående riktning och ett körfält i södergående riktning. 

Se bilagor – Trafikanordningsritningar: 200T0801 samt 200T0804 – 
200T0805 

Järnvägstrafik 
Det bör inte bli någon påverkan på tågtrafiken i detta skede. 

Arbete 
Tillfällig väg byggs över mittremsan mellan de norrgående och södergående 
vägbanorna för överledning av vägtrafiken. 

Ett rivningsskydd för skyddande av vägtrafiken på den nya södra motorvägsbron 
utförs. 

Trafikanordningar etableras. 

Störningar 
Detta skede omfattar förhållandevis mindre bullrande arbeten.  

Närmsta bostadshus ligger ca 55 m från spårområdet. 

Resurser 
Preliminära resurser för detta arbete: 

• Grävmaskin, ca 3 - 5ton 

• Tvåvalsvält, 8 ton 

• 5 till 7 st. lastbilar, 4 – axlar 

Tidsåtgång 
Arbetena beräknas ta ca 6 till 8 veckor. 
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Skede 6 – Rivningsarbeten 

Arbete 
Samma förfarande som vid södra motorvägsbron. 

Järnvägstrafik 
Tågfria tider krävs vid rivningsarbetena inom och i närheten av spårområdet. 
Det krävs även innan rivning för utförande av skyddsåtgärder för 
järnvägsområdet och eventuell skyddsportal. 

Demontering och återställning av kontaktledningar kommer att krävas. 

Störningar 
Samma som vid rivning av södra motorvägsbron. 

Närmaste bostadshus ligger försumbart längre ifrån arbetsplatsen. 

Resurser 
Samma som vid södra motorvägsbron. 

Tidsåtgång 
Detta arbete kan ta längre tid än arbetet med södra motorvägsbron då tillgången 
till arbetsområde är mindre och många transporter kommer att behöva ske 
under den nya södra motorvägsbron. Kan ge krångligare att utförande och 
krångligare logistik. 

Arbetena beräknas ta ca 8 till 12 veckor. 
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Skede 7 - Nybyggnation av norra 
motorvägsbron 

Skede 7.1 – Grundläggning ny bro 

Järnvägstrafik 
Tågfria tider krävs vid pålningsarbete inom och i närheten av spårområdet. Det 
krävs även för förberedande arbeten såsom skyddstäckning av spårområdet. 

Arbete 
Samma förfarande som vid södra motorvägsbron. 

Störningar 
Samma som vid södra motorvägsbron. Närmaste bostadshus ligger försumbart 
längre ifrån arbetsplatsen. 

Resurser 
Samma som vid södra motorvägsbron. 

Tidsåtgång 
Arbetet kan ta längre tid än arbetet med södra motorvägsbron då tillgång till 
arbetsområde är mindre och många transporter kommer att behöva ske under 
den nya södra motorvägsbron. Kan ge krångligare att utförande och krångligare 
logistik. 

Pålningsarbetena kommer pågå ca 6 till 10 veckor. 
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Skede 7.2 – Utförande av brons underbyggnad och 
överbyggnad 

Järnvägstrafik 
Tågfria tider krävs vid utförande av brons underbyggnad inom och i närheten av 
spårområdet. 

Eventuellt väljer entreprenören att bygga en skyddsportal över spåren i detta 
skede om det inte har skett tidigare. 

Vid utförande av lansering av stålbalkarna över järnvägsområdet kan det 
eventuellt också krävas tågfria tider. 

Arbete 
Samma förfarande som vid södra motorvägsbron. 

Störningar 
Samma som vid södra motorvägsbron.  

Närmaste bostadshus ligger försumbart längre ifrån arbetsplatsen. 

Resurser 
Samma som vid södra motorvägsbron. 

Tidsåtgång 
Arbete kan ta längre tid än arbetet med södra motorvägsbron då tillgång till 
arbetsområde är mindre och många transporter kommer att behöva ske under 
den nya södra motorvägsbron. Kan ge krångligare att utförande och krångligare 
logistik. 

Arbetena beräknas ta ca 12 till 14 månader. 
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Skede 8 – Utförande av södergående 
vägbana 

Arbete 
Parallellt med brobygget kommer man kunna utföra ombyggnationen av E4:ans 
södergående vägbana. 

Här kommer ny bankpålning för vägbanken söder om järnvägen att utföras. 

Vid rivning av befintlig väg så innehåller de nedre beläggningslagret 
stenkolstjära. Dessa rivningsmassor ska köras till deponi för farligt avfall. Så 
även överbyggnadsmaterialet under beläggningen till ett djup av 0,5 m under 
vägytan. 

Grusmaterialet på djupet mellan 0,5 – 1,0 m innehåller mindre mängder 
föroreningar och ska transporteras till mottagningsanläggning för icke farligt 
avfall. 

Störningar 
Detta kommer generera ytterligare störningar för omgivningen gällande buller, 
vibrationer och damm under en period. 

Resurser 
Samma som vid norrgående vägbana. 

Tidsåtgång 
Arbetena beräknas ta ca 3 till 4 månader. 
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Skede 9 – Avetablering och öppning för trafik 

Arbete 
Avetablering av TA och återställning efter tillfälliga vägar utförs. 

Rivning av eventuell tillfällig skyddsportal över järnväg utförs. 

Etableringsytor återställs. 

Motorvägen öppnas åter i sin helhet för trafik. 

Störningar 
I detta skede är det få störande arbeten för omgivningen.  

Det kommer att behöva utföras en del arbeten nattetid.  

Resurser 
Preliminära resurser för detta arbete: 

• Grävmaskin, 30 – 35 ton 

• 6 - 8 st. lastbilar 4- axlar. 

• Tvåvalsvält, ca 8 ton 

• Lastmaskin 

• Mobilkran 

Tidsåtgång 
Arbetena beräknas ta ca 4–6 veckor. 
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