
Revisionsperiod 4 Norra
20-01-30  09:08:16Datum:

1 (36)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BUP

Norra Vecka : 2026 2051Aik-Kaa

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Aitik-Kojuvaara

ERTMS Malmbanan bdl 

117 Aik-Kaa, Förbesiktning

300818

Övrigt

AIK KAA 2032 2033 23:00 01:15 D A Aik dvsi 313, Kaa 302, Kaa 301 XnmTi-nmLE1

2032 2033 01:45 03:00 D A Aik dvsi 313, Kaa 302, Kaa 301 XM-F

2035 2036 23:00 01:15 D A Aik dvsi 313, Kaa 302, Kaa 301 XnmTi-nmL

2035 2036 01:45 03:00 D A Aik dvsi 313, Kaa 302, Kaa 301 XM-F



Revisionsperiod 4 Norra
20-01-30  09:08:16Datum:

2 (36)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BUP

Norra Vecka : 2026 2051Botniabanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott (Gimonäs)-Rundvik 

Förebyggande underhåll

Servicefönster Underhåll 

Gimonäs-Rundvik HTSM

290309

Övrigt

(GIM) RUK 2036 2036 10:05 14:05 D A Gim 222-Ruk 22 XO-FE

2037 2037 10:05 14:05 D A Gim 222-Ruk 22 XM-F

2040 2040 08:50 12:50 D A Gim 222-Ruk 22 XM-F

2040 2040 22:45 01:20 D A Gim 222-Ruk 22 XnmS

2040 2040 02:15 05:25 D A Gim 222-Ruk 22 XS

2040 2040 06:15 09:00 D A Gim 222-Ruk 22 XS

2036 2038 00:00 24:00 H H (sth: 250/70 Längd: 1500)M-S

2036 2038 00:00 24:00 H H (sth: 250/40 Längd: 1000)M-S

2040 2041 00:00 24:00 H H (sth: 250/70 Längd: 1500)M-S

2040 2041 00:00 24:00 H H (sth: 250/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Rundvik

Ny Terminal Rundvik300642

Övrigt

RUK 2036 2038 10:00 14:00 D För/efterarb A Ruk 21-Ruk 22 XM-FAlla

2036 2036 15:50 21:50 D Dragning Ktl A Ruk 21-Ruk 22 XL

2036 2036 08:00 14:00 D Dragning Ktl A Ruk 21-Ruk 22 XS

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Rundvik-Örnsköldsvik

Förebyggande underhåll

Servicefönster Underhåll 

Rundvik-Örnsköldsvik 

HTSM

290310

Övrigt

RUK ÖK 2036 2036 10:10 14:10 D A Ruk 21-Ök 132, 134, 151 XO-FE

2037 2037 10:10 14:10 D A Ruk 21-Ök 132, 134, 151 XM-F

2040 2040 09:00 13:00 D A Ruk 21-Ök 132, 134, 151 XM-F

2040 2040 22:35 00:50 D A Ruk 21-Ök 132, 134, 151 XnmS

2040 2040 02:40 04:55 D A Ruk 21-Ök 132, 134, 151 XS

2040 2040 05:45 09:00 D A Ruk 21-Ök 132, 134, 151 XS

2036 2038 00:00 24:00 H H (sth: 250/70 Längd: 1500)M-S

2036 2038 00:00 24:00 H H (sth: 250/40 Längd: 1000)M-S

2040 2041 00:00 24:00 H H (sth: 250/70 Längd: 1500)M-S

2040 2041 00:00 24:00 H H (sth: 250/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott (Örnsköldsvik)-Hämrasviken

Servicefönster 

(Örnsköldsvik)

-Hämrasviken

280433

Övrigt

(ÖK) HÄB 2026 2033 12:15 13:15 D AMOToE

2034 2050 10:25 11:25 D AM-O

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott Örnsköldsvik-Hämrasviken

Förebyggande underhåll

Servicefönster Underhåll 

Örnsköldsvik-Hämrasviken 

HTSM

290311

Övrigt

ÖK HÄB 2037 2037 10:00 14:00 D A Ök 131, 133-Häb 22 XM-FE

2038 2038 10:00 14:00 D A Ök 131, 133-Häb 22 XO-F

2037 2039 00:00 24:00 H H (sth: 250/70 Längd: 1500)M-S

2037 2039 00:00 24:00 H H (sth: 250/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott Hämrasviken-(Västeraspby)

Servicefönster 

Hämrasviken-(Västeraspby)

280434

Övrigt

HÄB (VÄY) 2026 2033 12:15 13:15 D AMToE

2034 2050 14:20 15:20 D AMTo

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott Hämrasviken-Västeraspby

Förebyggande underhåll

Servicefönster Underhåll 

Hämrasviken-Västeraspby 

HTSM

290312

Övrigt

HÄB VÄY 2037 2037 10:00 14:00 D A Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38 XM-FE

2038 2038 10:00 14:00 D A Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38 XM-O

2037 2039 00:00 24:00 H H (sth: 250/70 Längd: 1500)M-S

2037 2039 00:00 24:00 H H (sth: 250/40 Längd: 1000)M-S

Inkoppling BL3 och provkörning (Suc) - (Gim) 1x48 tim

Inga andra trafikverksamheter får förekomma

Inkoppling BL3 (Sundsvall) 

- (Gimonäs)

280164

Övrigt

(VÄY) (GIM) 2045 2045 06:20 24:00 H A Väy Inft 21- Gim Infsi 222LE

2045 2045 00:00 24:00 H A Väy Inft 21- Gim Infsi 222S

2046 2046 00:00 06:20 D A Väy Inft 21- Gim Infsi 222M



Revisionsperiod 4 Norra
20-01-30  09:08:16Datum:

3 (36)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BUP

Norra Vecka : 2026 2051Forsmo - Hoting

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott Tågsjöberg-Forsmo

Servicefönster 

Tågsjöberg-Forsmo

280436

Övrigt

TSG (FSM) 2017 2050 18:00 21:00 D AME

2026 2041 15:30 19:30 D ATo

2043 2050 15:30 19:30 D ATo

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott Hoting-Tågsjöberg

Servicefönster 

Hoting-Tågsjöberg

280435

Övrigt

HTG TSG 2017 2050 18:00 21:00 D AME

2026 2041 15:30 19:30 D ATo

2043 2050 15:30 19:30 D ATo



Revisionsperiod 4 Norra
20-01-30  09:08:16Datum:

4 (36)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BUP

Norra Vecka : 2026 2051Haparandabanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Spår 8 avgrävd hela perioden.

A-skydd spår 8, 9,10 och ut till gränsen mot Finland. 

GC får samråda med a-skyddet när de ska växla in och 

ut på spår 10 via spår 9.

Samråd med finska växlingen ej möjlig. Arbetsområdet 

får minskas ner till gränspunkten vxldvsi 107, när 

finska växlingen ska växla in på spår 24.

Ny plattform Haparanda300042

Övrigt

HP 2020 2040 09:00 15:00 D Ny vxl 601, vxl 

603 bort, 

elektrifiering 

spår 8

A vxldvsi Hp 101,109, 

Mdvsi134,124,122- vxldvsi 135,137

XM-F8,10,1,40 

, 9

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Haparanda)-(Kersäsjoki)

Om tåget går i ursprungsläge och inte behöver 

anpassas, kan tider i spår tas ut från kl 07:30.

Projektet beställa spänningslös sektion för v 

2033-2047.

Breddning av järnvägsbro 

över Haparandabanan

298118

Övrigt

(HP) (KEI) 2033 2036 09:30 15:00 D A Hp 102- kei L2 XM-FE

2044 2047 09:30 15:00 D A Hp 102- kei L2 XM-F

2033 2033 17:00 06:30 D A Hp 102- kei L2 XnmTi-nmF

2034 2035 17:00 06:30 D A Hp 102- kei L2 XnmTi-nmL

2036 2036 17:00 06:30 D A Hp 102- kei L2 XnmTi-nmL

2034 2035 14:00 24:00 H A Hp 102- kei L2 XLS

2035 2036 00:00 06:30 H A Hp 102- kei L2 XM

2045 2046 14:00 24:00 H A Hp 102- kei L2 XLS

2046 2047 00:00 06:30 H A Hp 102- kei L2 XM

2033 2049 00:00 24:00 H H (sth: 125/40 km+m: 84,418/75,707 

Längd: 500)

M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Bredviken)-Haparanda

Servicefönster (Bredviken)

-Haparanda

280408

Övrigt

(BEN) HP 2027 2027 10:00 12:00 D AM-FE

2029 2029 10:00 12:00 D AM-F

2031 2031 10:00 12:00 D AM-F

2033 2033 10:00 12:00 D AM-F

2035 2035 10:00 12:00 D AM-F

2037 2037 10:00 12:00 D AM-F

2039 2039 10:00 12:00 D AM-F

2041 2042 10:00 12:00 D AM-F

2043 2043 10:00 12:00 D AM-F

2045 2045 10:00 12:00 D AM-F

2047 2047 10:00 12:00 D AM-F

2049 2049 10:00 12:00 D AM-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Bredviken)-Haparanda

Servicefönster Underhåll 

(Bredviken)-Haparanda

290078

Övrigt

(BEN) HP 2039 2039 10:00 15:00 D A Ben 21-Hp 102 XM-FE

2039 2040 10:00 24:00 H H (sth: 250/40 Längd: 1000)M-S

2039 2040 10:00 24:00 H H (sth: 250/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Kalix-Rian

Kalix spårförsänkning298917

Övrigt

KLX RAN 2024 2040 09:00 15:00 D Flytt och byte 

av baliser 

Haparandaban

an

A Koj L2- Klx L1 XM-FE

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Kalix)-(Buddbyn)

Flytt och byte av baliser 

Haparandabanan

328686

Övrigt

(KLX) (BUD) 2023 2040 09:00 15:00 D A Klx L1- Bdn M111 XM-FE



Revisionsperiod 4 Norra
20-01-30  09:08:16Datum:

5 (36)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BUP

Norra Vecka : 2026 2051Haparandabanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp  (Mojärv)-Bredviken

Servicefönster (Morjärv)

-Bredviken

280407

Övrigt

(MJV) BEN 2027 2027 10:00 12:00 D AM-FE

2029 2029 10:00 12:00 D AM-F

2031 2031 10:00 12:00 D AM-F

2033 2033 10:00 12:00 D AM-F

2035 2035 10:00 12:00 D AM-F

2037 2037 10:00 12:00 D AM-F

2039 2039 10:00 12:00 D AM-F

2041 2041 10:00 12:00 D AM-F

2043 2043 10:00 12:00 D AM-F

2045 2045 10:00 12:00 D AM-F

2047 2047 10:00 12:00 D AM-F

2049 2049 10:00 12:00 D AM-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Buddbyn)-Mojärv

Servicefönster (Buddbyn)

-Morjärv

280409

Övrigt

(BUD) MJV 2027 2027 10:00 12:00 D AM-FE

2029 2029 10:00 12:00 D AM-F

2031 2031 10:00 12:00 D AM-F

2033 2033 10:00 12:00 D AM-F

2035 2035 10:00 12:00 D AM-F

2037 2037 10:00 12:00 D AM-F

2039 2039 10:00 12:00 D AM-F

2041 2041 10:00 12:00 D AM-F

2043 2043 10:00 12:00 D AM-F

2045 2045 10:00 12:00 D AM-F

2047 2047 10:00 12:00 D AM-F

2049 2049 10:00 12:00 D AM-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Buddbyn)-Morjärv

Servicefönster Underhåll 

Buddbyn-Morjärv

290077

Övrigt

BUD MJV 2040 2040 10:00 15:00 D A Bud L12-Mjv 21 XM-FE

2040 2041 10:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2040 2041 10:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S



Revisionsperiod 4 Norra
20-01-30  09:08:16Datum:

6 (36)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BUP

Norra Vecka : 2026 2051Hällnäs - Storuman

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Hällnäs)-Lycksele

Servicefönster (Hällnäs)

-Lycksele

280421

Övrigt

(HLS) LY 2026 2050 23:10 02:10 D AnmTo nmFE

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Hällnäs)-Lycksele

Servicefönster Underhåll 

(Hällnäs)-Lycksele

290334

Övrigt

(HLS) LY 2026 2029 01:00 05:00 D A TM-FE

2034 2041 01:00 05:00 D AM-F

2019 2030 01:00 24:00 H H (sth: 90/40 Längd: 1000)M-S

2019 2030 01:00 24:00 H H (sth: 90/70 Längd: 1500)M-S

2034 2042 01:00 24:00 H H (sth: 90/40 Längd: 1000)M-S

2034 2042 01:00 24:00 H H (sth: 90/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Lycksele)-(Storuman)

Servicefönster (Lycksele)-

(Storuman)

280422

Övrigt

(LY) (SUM) 2007 2050 15:30 18:30 D AME

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Lycksele)-(Storuman)

Servicefönster Underhåll 

(Lycksele)-(Storuman)

290335

Övrigt

(LY) (SUM) 2026 2029 02:00 07:00 D AM-FE

2037 2041 02:00 07:00 D AM-F

2021 2030 02:00 24:00 H H (sth: 70/40 Längd: 1000)M-S

2037 2042 02:00 24:00 H H (sth: 70/40 Längd: 1000)M-S



Revisionsperiod 4 Norra
20-01-30  09:08:16Datum:

7 (36)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BUP

Norra Vecka : 2026 2051Inlandsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Porjus)-Gällivare

ERTMS Malmbanan bdl 

114, inlandsbanan

301082

Övrigt

(PJ) GV 2031 2036 23:00 03:00 D A Gv infsi 129 XnmTi-nmLE



Revisionsperiod 4 Norra
20-01-30  09:08:16Datum:

8 (36)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BUP

Norra Vecka : 2026 2051Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Bangårdsupprustning, 

Narvik Statsjon

305479 NO.NK 2034 2034 02:30 24:00 H ASAlla

2035 2035 00:00 14:30 H AM

Banarbetsveckor Bane Nor305418

Övrigt

(NO.SÖS)BJF 2022 2026 02:45 09:55 D AM-FSE

2030 2036 02:45 09:55 D AM-FS

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Rgn-Soa

Servicefönster Underhåll 

Riksgränsen-(Stordalen) 

HTSM

290123

Övrigt

BJF (SOA) 2034 2036 05:00 09:00 D A Rgn 387-Soa 279 XM-FE

2034 2037 08:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2034 2037 08:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Björnefjell)-(Peuravaara)

Gränstider

(Björnfjel)l-Vassijaure ca kl 03.00-09.30

(Pea)  kl 04:38-08:20

ERTMS Malmbanan bdl 

111

300823

Övrigt

(BJF) (PEA) 2026 2026 04:38 08:20 D A Bjf 387, Pea L2 XM-FSE

2030 2036 04:38 08:20 D A Bjf 387, Pea L2 XM-FS

2022 2026 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 km+m: 

1542,000/1418,000 Längd: 5000)

M-S

2030 2037 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 km+m: 

1542,000/1418,000 Längd: 5000)

M-S

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp Vassijaure-(Björnfjell)

Servicefönster Vassijaure-

(Björnfjell)

280374

Övrigt

VJ (BJF) 2040 2040 05:10 08:00 D A Vj 370-Bjf 387ToE

2042 2042 05:10 08:00 D A Vj 370-Bjf 387To

2044 2044 05:10 08:00 D A Vj 370-Bjf 387To

2046 2046 05:10 08:00 D A Vj 370-Bjf 387To

2048 2048 05:10 08:00 D A Vj 370-Bjf 387To

2050 2050 05:10 08:00 D A Vj 370-Bjf 387To

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott dp Kopparåsen-Vassijaure

Servicefönster 

Kopparåsen-Vassijaure

280379

Övrigt

KÅ VJ 2040 2040 05:10 08:08 D A Kå 350-Vj 379ToE

2040 2040 19:42 21:20 D A Kå 350-Vj 379M

2042 2042 05:10 08:08 D A Kå 350-Vj 379To

2042 2042 19:42 21:20 D A Kå 350-Vj 379M

2044 2044 05:10 08:08 D A Kå 350-Vj 379To

2044 2044 19:42 21:20 D A Kå 350-Vj 379M

2046 2046 05:10 08:08 D A Kå 350-Vj 379To

2046 2046 19:42 21:20 D A Kå 350-Vj 379M

2048 2048 05:10 08:08 D A Kå 350-Vj 379To

2048 2048 19:42 21:20 D A Kå 350-Vj 379M

2050 2050 05:10 08:08 D A Kå 350-Vj 379To

2050 2050 19:42 21:20 D A Kå 350-Vj 379M

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott dp Björkliden-Kopparåsen

Servicefönster 

Björkliden-Kopparåsen

280377

Övrigt

BLN KÅ 2040 2040 05:15 08:19 D A Bln 330-Kå 359ToE

2040 2040 19:30 21:30 D A Bln 330-Kå 359M

2042 2042 05:15 08:19 D A Bln 330-Kå 359To

2042 2042 19:30 21:30 D A Bln 330-Kå 359M

2044 2044 05:15 08:19 D A Bln 330-Kå 359To

2044 2044 19:30 21:30 D A Bln 330-Kå 359M

2046 2046 05:15 08:19 D A Bln 330-Kå 359To

2046 2046 19:30 21:30 D A Bln 330-Kå 359M

2048 2048 05:15 08:19 D A Bln 330-Kå 359To

2048 2048 19:30 21:30 D A Bln 330-Kå 359M

2050 2050 05:15 08:19 D A Bln 330-Kå 359To

2050 2050 19:30 21:30 D A Bln 330-Kå 359M



Revisionsperiod 4 Norra
20-01-30  09:08:16Datum:

9 (36)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BUP

Norra Vecka : 2026 2051Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Björkliden-Abisko

Skred och 

lavinvarningssystem Abisko

299970

Övrigt

BLN AK 2034 2034 05:00 24:00 D A AkL2-Bln331, Bln333 XSE

2035 2035 00:00 16:50 D A AkL2-Bln331, Bln333 XM

2038 2038 05:00 24:00 D A AkL2-Bln331, Bln333 XS

2039 2039 00:00 16:50 D A AkL2-Bln331, Bln333 XM

"Förläggning av multidukt längs järnvägen, i tunnlar, 

snögallerier, på broar samt transport av materiel

Samkörs med tider för brobyte i Rautasjokk"

Opto 2.0 Förläggning av 

multidukt längs järnvägen

326288 AK BJF 2038 2038 05:10 24:00 H A Ak L2 -Bjf 387SE

2039 2039 00:00 04:10 H A Ak L2 -Bjf 387M-To

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott dp Abisko-Björkliden

Servicefönster 

Abisko-Björkliden

280371

Övrigt

AK BLN 2040 2040 05:25 08:25 D A Ak 2/2-Bln 339ToE

2040 2040 19:16 21:40 D A Ak 2/2-Bln 339M

2042 2042 05:25 08:25 D A Ak 2/2-Bln 339To

2042 2042 19:16 21:40 D A Ak 2/2-Bln 339M

2044 2044 05:25 08:25 D A Ak 2/2-Bln 339To

2044 2044 19:16 21:40 D A Ak 2/2-Bln 339M

2046 2046 05:25 08:25 D A Ak 2/2-Bln 339To

2046 2046 19:16 21:40 D A Ak 2/2-Bln 339M

2048 2048 05:25 08:25 D A Ak 2/2-Bln 339To

2048 2048 19:16 21:40 D A Ak 2/2-Bln 339M

2050 2050 05:25 08:25 D A Ak 2/2-Bln 339To

2050 2050 19:16 21:40 D A Ak 2/2-Bln 339M

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott dp Stordalen-Abisko

Servicefönster 

Stordalen-Abisko

280385

Övrigt

SOA AK 2040 2040 05:35 08:30 D A Soa 270-Ak 2/1ToE

2040 2040 19:05 21:50 D A Soa 270-Ak 2/1M

2042 2042 05:35 08:30 D A Soa 270-Ak 2/1To

2042 2042 19:05 21:50 D A Soa 270-Ak 2/1M

2044 2044 05:35 08:30 D A Soa 270-Ak 2/1To

2044 2044 19:05 21:50 D A Soa 270-Ak 2/1M

2046 2046 05:35 08:30 D A Soa 270-Ak 2/1To

2046 2046 19:05 21:50 D A Soa 270-Ak 2/1M

2048 2048 05:35 08:30 D A Soa 270-Ak 2/1To

2048 2048 19:05 21:50 D A Soa 270-Ak 2/1M

2050 2050 05:35 08:30 D A Soa 270-Ak 2/1To

2050 2050 19:05 21:50 D A Soa 270-Ak 2/1M

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott dp Kaisepakte-Stordalen

Servicefönster 

Kaisepakte-Stordalen

280378

Övrigt

KPE SOA 2040 2040 05:45 08:18 D A Kpe 250-Soa 279ToE

2040 2040 18:55 22:00 D A Kpe 250-Soa 279M

2042 2042 05:45 08:18 D A Kpe 250-Soa 279To

2042 2042 18:55 22:00 D A Kpe 250-Soa 279M

2044 2044 05:45 08:18 D A Kpe 250-Soa 279To

2044 2044 18:55 22:00 D A Kpe 250-Soa 279M

2046 2046 05:45 08:18 D A Kpe 250-Soa 279To

2046 2046 18:55 22:00 D A Kpe 250-Soa 279M

2048 2048 05:45 08:18 D A Kpe 250-Soa 279To

2048 2048 18:55 22:00 D A Kpe 250-Soa 279M

2050 2050 05:45 08:18 D A Kpe 250-Soa 279To

2050 2050 18:55 22:00 D A Kpe 250-Soa 279M
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Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet
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Norra Vecka : 2026 2051Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp Stenbacken-Kaisepakte

Servicefönster 

Stenbacken-Kaisepakte

280384

Övrigt

SBK KPE 2040 2040 11:30 12:30 D A Sbk 230-Kpe 259OE

2040 2040 18:50 22:10 D A Sbk 230-Kpe 259M

2040 2040 05:52 08:07 D A Sbk 230-Kpe 259To

2042 2042 11:30 12:30 D A Sbk 230-Kpe 259O

2042 2042 18:50 22:10 D A Sbk 230-Kpe 259M

2042 2042 05:52 08:07 D A Sbk 230-Kpe 259To

2044 2044 11:30 12:30 D A Sbk 230-Kpe 259O

2044 2044 18:50 22:10 D A Sbk 230-Kpe 259M

2044 2044 05:52 08:07 D A Sbk 230-Kpe 259To

2046 2046 11:30 12:30 D A Sbk 230-Kpe 259O

2046 2046 18:50 22:10 D A Sbk 230-Kpe 259M

2046 2046 05:52 08:07 D A Sbk 230-Kpe 259To

2048 2048 11:30 12:30 D A Sbk 230-Kpe 259O

2048 2048 18:50 22:10 D A Sbk 230-Kpe 259M

2048 2048 05:52 08:07 D A Sbk 230-Kpe 259To

2050 2050 11:30 12:30 D A Sbk 230-Kpe 259O

2050 2050 18:50 22:10 D A Sbk 230-Kpe 259M

2050 2050 05:52 08:07 D A Sbk 230-Kpe 259To

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp Torneträsk-Stenbacken

Servicefönster 

Torneträsk-Stenbacken

280386

Övrigt

TNK SBK 2040 2040 11:20 12:45 D A Tnk 210-Sbk 239OE

2040 2040 19:00 22:20 D A Tnk 210-Sbk 239M

2042 2042 11:20 12:45 D A Tnk 210-Sbk 239O

2042 2042 19:00 22:20 D A Tnk 210-Sbk 239M

2044 2044 11:20 12:45 D A Tnk 210-Sbk 239O

2044 2044 19:00 22:20 D A Tnk 210-Sbk 239M

2046 2046 11:20 12:45 D A Tnk 210-Sbk 239O

2046 2046 19:00 22:20 D A Tnk 210-Sbk 239M

2048 2048 11:20 12:45 D A Tnk 210-Sbk 239O

2048 2048 19:00 22:20 D A Tnk 210-Sbk 239M

2050 2050 11:20 12:45 D A Tnk 210-Sbk 239O

2050 2050 19:00 22:20 D A Tnk 210-Sbk 239M

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Bfs)-Soa

Servicefönster Underhåll 

(Bergfors)-Stordalen HTSM

290124

Övrigt

(BFS) SOA 2034 2036 04:50 08:50 D A Soa 279-Bfs 199 XM-FE

2034 2037 08:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2034 2037 08:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp Bergfors-Torneträsk

Servicefönster 

Bergfors-Torneträsk

280370

Övrigt

BFS TNK 2040 2040 11:10 12:50 D A Bfs 190-Tnk 219OE

2040 2040 19:10 22:30 D A Bfs 190-Tnk 219M

2042 2042 11:10 12:50 D A Bfs 190-Tnk 219O

2042 2042 19:10 22:30 D A Bfs 190-Tnk 219M

2044 2044 11:10 12:50 D A Bfs 190-Tnk 219O

2044 2044 19:10 22:30 D A Bfs 190-Tnk 219M

2046 2046 11:10 12:50 D A Bfs 190-Tnk 219O

2046 2046 19:10 22:30 D A Bfs 190-Tnk 219M

2048 2048 11:10 12:50 D A Bfs 190-Tnk 219O

2048 2048 19:10 22:30 D A Bfs 190-Tnk 219M

2050 2050 11:10 12:50 D A Bfs 190-Tnk 219O

2050 2050 19:10 22:30 D A Bfs 190-Tnk 219M
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Handläggare:

Sida:
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp Rensjön-Bergfors

Servicefönster 

Rensjön-Bergfors

280383

Övrigt

RSN BFS 2040 2040 11:00 12:55 D A Rsn 170-Bfs 199OE

2040 2040 19:15 22:35 D A Rsn 170-Bfs 199M

2042 2042 11:00 12:55 D A Rsn 170-Bfs 199O

2042 2042 19:15 22:35 D A Rsn 170-Bfs 199M

2044 2044 11:00 12:55 D A Rsn 170-Bfs 199O

2044 2044 19:15 22:35 D A Rsn 170-Bfs 199M

2046 2046 11:00 12:55 D A Rsn 170-Bfs 199O

2046 2046 19:15 22:35 D A Rsn 170-Bfs 199M

2048 2048 11:00 12:55 D A Rsn 170-Bfs 199O

2048 2048 19:15 22:35 D A Rsn 170-Bfs 199M

2050 2050 11:00 12:55 D A Rsn 170-Bfs 199O

2050 2050 19:15 22:35 D A Rsn 170-Bfs 199M

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp Rautas-Rensjön

Servicefönster 

Rautas-Rensjön

280382

Övrigt

RUT RSN 2040 2040 11:00 13:00 D A Rut 150-Rsn 179OE

2040 2040 19:25 22:25 D A Rut 150-Rsn 179M

2042 2042 11:00 13:00 D A Rut 150-Rsn 179O

2042 2042 19:25 22:25 D A Rut 150-Rsn 179M

2044 2044 11:00 13:00 D A Rut 150-Rsn 179O

2044 2044 19:25 22:25 D A Rut 150-Rsn 179M

2046 2046 11:00 13:00 D A Rut 150-Rsn 179O

2046 2046 19:25 22:25 D A Rut 150-Rsn 179M

2048 2048 11:00 13:00 D A Rut 150-Rsn 179O

2048 2048 19:25 22:25 D A Rut 150-Rsn 179M

2050 2050 11:00 13:00 D A Rut 150-Rsn 179O

2050 2050 19:25 22:25 D A Rut 150-Rsn 179M

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Rautas)-(Krokvik)

Brobyte Rautasjokk299854

Övrigt

(RUT) (KV) 2026 2026 04:35 08:30 D Dagliga tider 

och efterarbete

A rut 150-kv 139 XM-FSE

2030 2033 04:35 08:30 D Dagliga tider 

och efterarbete

A rut 150-kv 139 XM-FS

2034 2034 04:35 08:30 D Dagliga tider 

och efterarbete

A rut 150-kv 139 XM-FS

2035 2035 04:35 08:30 D Dagliga tider 

och efterarbete

A rut 150-kv 139 XM-FS

2036 2036 04:35 08:30 D Dagliga tider 

och efterarbete

A rut 150-kv 139 XM-FS

2040 2040 04:35 08:30 D Dagliga tider 

och efterarbete

A rut 150-kv 139 XM-FS

2038 2038 05:00 24:00 H Brobyte A rut 150-kv 139 XS

2039 2039 00:00 05:00 H Brobyte A rut 150-kv 139 XM-To

2022 2038 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 km+m: 

1432,683/1433,183 Längd: 500)

M-S

2039 2039 00:00 05:00 H H (sth: 130/40 km+m: 

1432,683/1433,183 Längd: 500)

M-To



Revisionsperiod 4 Norra
20-01-30  09:08:16Datum:

12 (36)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BUP

Norra Vecka : 2026 2051Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp Krokvik-Rautas

Servicefönster 

Krokvik-Rautas

280380

Övrigt

KV RUT 2040 2040 11:08 13:08 D A Kv 130-Rut 159OE

2040 2040 19:35 22:15 D A Kv 130-Rut 159M

2042 2042 11:08 13:08 D A Kv 130-Rut 159O

2042 2042 19:35 22:15 D A Kv 130-Rut 159M

2044 2044 11:08 13:08 D A Kv 130-Rut 159O

2044 2044 19:35 22:15 D A Kv 130-Rut 159M

2046 2046 11:08 13:08 D A Kv 130-Rut 159O

2046 2046 19:35 22:15 D A Kv 130-Rut 159M

2048 2048 11:08 13:08 D A Kv 130-Rut 159O

2048 2048 19:35 22:15 D A Kv 130-Rut 159M

2050 2050 11:08 13:08 D A Kv 130-Rut 159O

2050 2050 19:35 22:15 D A Kv 130-Rut 159M

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Pea)-Bfs

Servicefönster Underhåll 

(Peuravaara)-Bergfors 

HTSM

290125

Övrigt

(PEA) BFS 2034 2036 04:38 08:20 D A Pea 501- Bfs 199 XM-FE

2034 2037 08:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

2034 2037 08:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp (Peuravaara)-Krokvik

Servicefönster 

(Peuravaara)-Krokvik

280381

Övrigt

(PEA) KV 2040 2040 11:14 13:15 D A Kra 501-Kv 139OE

2040 2040 19:40 22:05 D A Kra 501-Kv 139M

2042 2042 11:14 13:15 D A Kra 501-Kv 139O

2042 2042 19:40 22:05 D A Kra 501-Kv 139M

2044 2044 11:14 13:15 D A Kra 501-Kv 139O

2044 2044 19:40 22:05 D A Kra 501-Kv 139M

2046 2046 11:14 13:15 D A Kra 501-Kv 139O

2046 2046 19:40 22:05 D A Kra 501-Kv 139M

2048 2048 11:14 13:15 D A Kra 501-Kv 139O

2048 2048 19:40 22:05 D A Kra 501-Kv 139M

2050 2050 11:14 13:15 D A Kra 501-Kv 139O

2050 2050 19:40 22:05 D A Kra 501-Kv 139M

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Peuravaara-Råtsi

Servicefönster 

Peuravaara-Råtsi

280403

Övrigt

RSI (PEA) 2035 2035 00:00 01:50 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-FE

2037 2037 00:00 01:50 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

2039 2039 00:00 01:50 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

2041 2041 00:00 01:50 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

2043 2043 00:00 01:50 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

2045 2045 00:00 01:50 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

2047 2047 00:00 01:50 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

2049 2049 00:00 01:50 D A Pea 570-Rsi 500, 502M-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Rsi-(Pea)

Servicefönster Underhåll 

Råtsi-(Peuravaara) HTSM

290127

Övrigt

RSI (PEA) 2038 2041 21:50 01:50 D A Pea 570 -Rsi 500, 502 XnmTi-nmME

2038 2041 08:00 24:00 H H (sth: 145/70 Längd: 1500)M-S

2038 2041 08:00 24:00 H H (sth: 145/40 Längd: 1000)M-S
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

PSB N 1 

Trafikpåverkan 

Trafikavbrott mellan driftplats Råtsi-Lappberg.

Gällivare - Kiruna 

ktl-upprustning. 

Bangårdsförlängning. 

ERTMS. Htsm

279809

PSB

RSI LAB 2026 2034 20:18 23:15 D Tråddragning 

samt övrigt 

arbete

A Rsi msi 583, 516 - Lab 1/5, 1/6, 

2/5, 2/6 -Lab 3/2

XM-SE

2026 2034 01:30 03:30 D Tråddragning 

samt övrigt 

arbete

A Rsi msi 583, 516 - Lab 1/5, 1/6, 

2/5, 2/6 -Lab 3/2

XM-S

2035 2040 21:10 03:00 D Tråddragning 

samt övrigt 

arbete

A Rsi msi 583, 516 - Lab 1/5, 1/6, 

2/5, 2/6 -Lab 3/2

XnmTi-nmM

2040 2040 21:10 03:00 D Tråddragning 

samt övrigt 

arbete

A Rsi msi 583, 516 - Lab 1/5, 1/6, 

2/5, 2/6 -Lab 3/2

XnmTi-nmS

2032 2032 05:10 24:00 H A Rsi msi 583, 516 - Lab 1/5, 1/6, 

2/5, 2/6 -Lab 3/2

XS

2033 2033 00:00 16:45 H A Rsi msi 583, 516 - Lab 1/5, 1/6, 

2/5, 2/6 -Lab 3/2

XM

2034 2034 05:10 24:00 H A Rsi msi 583, 516 - Lab 1/5, 1/6, 

2/5, 2/6 -Lab 3/2

XS

2035 2035 00:00 16:45 H A Rsi msi 583, 516 - Lab 1/5, 1/6, 

2/5, 2/6 -Lab 3/2

XM

2021 2037 00:00 24:00 H H (sth: 135/40 km+m: 

1380,000/1381,500 Längd: 1500)

M-SE Lab 

alla

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Råtsi-(Gällivare)

Nya objekt för D-skydd gäller. Se objekt: 

279809, 327652 och 327828  för sträckan Rsi-(Gv)

ERTMS Malmbanan bdl 

113, (Gv)-Rsi. (Se 

Htsm-objekt)

300073

Övrigt

RSI (GV) 2026 2034 21:15 23:15 D A Gv infsi 101- Rsi msi 516, 583 XM-OSE

2026 2034 01:30 03:05 D A Gv infsi 101- Rsi msi 516, 583 XM-To

2035 2040 21:10 03:00 D A Gv infsi 101- Rsi msi 516, 583 XnmTi-nmTo 

nmM

2040 2040 21:10 03:00 D A Gv infsi 101- Rsi msi 516, 583 XnmTi-nmTo

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Gäddmyr-Råtsi

Servicefönster 

Gäddmyr-Råtsi

280393

Övrigt

GY RSI 2035 2035 00:00 03:00 D A Gy 1/2-Rsi 500M-FE

2037 2037 00:00 03:00 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

2039 2039 00:00 03:00 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

2041 2041 00:00 03:00 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

2043 2043 00:00 03:00 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

2045 2045 00:00 03:00 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

2047 2047 00:00 03:00 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

2049 2049 00:00 03:00 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gäddmyr-Fjällåsen

Enkelspårsdrift Lappberg fram till och med v2036. Se 

objekt: 280510

Avstängning av spår 1, 2

Nya objekt för D-skydd och hastighetsnedsättning 

gäller. Se objekt: 

279809 och 327828

Lappberg 

bangårdsförlängning 

Malmbanan (se 

Htsm-objekt)

280220

Övrigt

GY FJÅ 2026 2034 20:10 23:30 D Dagliga 

arbetstider

A Gy 1/5, 2/5 - Fjå 1/6, 2/6 XM-SE , Lab 

alla

2026 2034 01:10 03:10 D Dagliga 

arbetstider

A Gy 1/5, 2/5 - Fjå 1/6, 2/6 XM-S

2035 2037 21:10 03:10 D Dagliga 

arbetstider

A Gy 1/5, 2/5 - Fjå 1/6, 2/6 XnmTi-nmM

2032 2032 05:10 24:00 D Vägskydd 

ibruktagning

A Gy 1/5, 2/5 - Fjå 1/6, 2/6 XS

2033 2033 00:00 17:00 D Vägskydd 

ibruktagning

A Gy 1/5, 2/5 - Fjå 1/6, 2/6 XM

2034 2034 05:00 24:00 D Ibruktagning 

hela 

anläggningen

A Gy 1/5, 2/5 - Fjå 1/6, 2/6 XS

2035 2035 00:00 17:00 D Ibruktagning 

hela 

anläggningen

A Gy 1/5, 2/5 - Fjå 1/6, 2/6 XM

2021 2037 00:00 24:00 H H (sth: 135/40 km+m: 

1380,000/1381,500 Längd: 1500)

M-S

Enkelspårsdrift Lappberg hela tågplan 2020.

Avstängning av spår 1 & 2  finns i underobjekt.

Lappberg 

bangårdsförlängning 

Malmbanan

280510

Övrigt

LAB 1951 2049 00:00 24:00 H Byggande av 

spår 1 & 2

A msi 1/5-1/6, 2/5-2/6 XM-S1,2

2050 2050 00:00 24:00 H Byggande av 

spår 1 & 2

A msi 1/5-1/6, 2/5-2/6 XM-L

Bangårdsförlängning Lappberg. ERTMS

I detta objekt ingår även 300073, 280220

Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Lappberg) -Fjällåsen

Enkelspårsdrift Lappberg fram till och med v2036. Se 

objekt: 280510

Avstängning av spår 1, 2

Lappberg 

bangårdsförlängning. 

ERTMS. Htsm

327828 (LAB) FJÅ 2026 2034 20:10 23:30 D Dagliga 

arbetstider

A Lab infsi 3/2 - Fjå infsi 2/2 XM-SE , Lab 

alla

2026 2034 01:10 03:10 D Dagliga 

arbetstider

A Lab infsi 3/2 - Fjå infsi 2/2 XM-S

2035 2037 21:10 03:10 D Dagliga 

arbetstider

A Lab infsi 3/2 - Fjå infsi 2/2 XnmTi-nmM

2032 2032 05:00 24:00 D Vägskydd 

ibruktagning

A Lab infsi 3/2 - Fjå infsi 2/2 XS

2033 2033 00:00 17:00 D Vägskydd 

ibruktagning

A Lab infsi 3/2 - Fjå infsi 2/2 XM

2034 2034 05:00 24:00 D Ibruktagning 

hela 

anläggningen

A Lab infsi 3/2 - Fjå infsi 2/2 XS

2035 2035 00:00 17:00 D Ibruktagning 

hela 

anläggningen

A Lab infsi 3/2 - Fjå infsi 2/2 XM

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Fjällåsen-Gäddmyr

Servicefönster 

Fjällåsen-Gäddmyr

280390

Övrigt

FJÅ GY 2035 2035 00:00 03:00 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-FE

2037 2037 00:00 03:00 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

2039 2039 00:00 03:00 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

2041 2041 00:00 03:00 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

2043 2043 00:00 03:00 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

2045 2045 00:00 03:00 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

2047 2047 00:00 03:00 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

2049 2049 00:00 03:00 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F
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Handläggare:
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Arbetsskiktet
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Fjällåsen)-(Gällivare)

I detta obj ingår obj 300073

ERTMS, Htsm327652 (FJÅ) (GV) 2026 2034 21:30 23:20 D A Fjå infsi 2/2- Gv infsi 101 XM-OSE

2026 2034 01:30 03:05 D A Fjå infsi 2/2- Gv infsi 101 XM-To

2035 2040 21:10 03:00 D A Fjå infsi 2/2- Gv infsi 101 XnmTi-nmTo 

nmM

2040 2040 21:10 03:00 D A Fjå infsi 2/2- Gv infsi 101 XnmTi-nmTo

Trafikpåverkan 

Trafikavbrott mellan dp Har-(Rsi)

Servicefönster Underhåll 

Harrå-(Råtsi) HTSM

290128

Övrigt

HAR (RSI) 2038 2040 22:00 02:00 D A Rsi 500 -Har 2/2 XnmTi-nmLE

2038 2041 08:00 24:00 H H (sth: 135/70 Längd: 1500)M-S

2038 2041 08:00 24:00 H H (sth: 135/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Harrå-Fjällåsen

Servicefönster 

Harrå-Fjällåsen

280389

Övrigt

HAR FJÅ 2035 2035 00:00 03:00 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-FE

2037 2037 00:00 03:00 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F

2039 2039 00:00 03:00 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F

2041 2041 00:00 03:00 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F

2043 2043 00:00 03:00 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F

2045 2045 00:00 03:00 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F

2047 2047 00:00 03:00 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F

2049 2049 00:00 03:00 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Gällivare)-Håmojåkk

ERTMS Malmbanan bdl 

113 (Gv)-Håk

300574

Övrigt

HÅK (GV) 2032 2032 05:00 24:00 H A Gv infsi 101- Håk msi 1/5, 2/5 XSE

2033 2033 00:00 17:00 H A Gv infsi 101- Håk msi 1/5, 2/5 XM

2034 2034 05:00 24:00 H A Gv infsi 101- Håk msi 1/5, 2/5 XS

2035 2035 00:00 17:00 H A Gv infsi 101- Håk msi 1/5, 2/5 XM

2038 2038 20:00 00:00 H A Gv infsi 101- Håk msi 1/5, 2/5 XS

2039 2039 00:00 20:00 H A Gv infsi 101- Håk msi 1/5, 2/5 XM

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Linaälv-Harrå

Servicefönster 

Linaälv-Harrå

280387

Övrigt

LIN HAR 2035 2035 00:00 03:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-FE

2037 2037 00:00 03:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

2039 2039 00:00 03:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

2041 2041 00:00 03:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

2043 2043 00:00 03:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

2045 2045 00:00 03:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

2047 2047 00:00 03:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

2049 2049 00:00 03:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Sikträsk-Linaälv

Servicefönster 

Sikträsk-Linaälv

280373

Övrigt

STK LIN 2035 2035 00:00 03:00 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-FE

2037 2037 00:00 03:00 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

2039 2039 00:00 03:00 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

2041 2041 00:00 03:00 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

2043 2043 00:00 03:00 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

2045 2045 00:00 03:00 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

2047 2047 00:00 03:00 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

2049 2049 00:00 03:00 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Sikträsk-(Gällivare)

ERTMS Malmbanan bdl 

113 Stk, 

Förbesiktning/Inkoppling

300820

Övrigt

STK (GV) 2031 2034 21:35 23:25 D Förbesiktning/I

nkoppling

A Gv infsi 101, Stk 2/1 XM-FE

2031 2034 23:50 01:00 D Förbesiktning/I

nkoppling

A Gv infsi 101, Stk 2/1 XnmTi-nmL

2031 2034 01:40 03:00 D Förbesiktning/I

nkoppling

A Gv infsi 101, Stk 2/1 XM-F

2032 2032 05:00 24:00 H Inkoppling 

förberedande 

mellansteg.

A Gv infsi 101, Stk 2/1 XS

2033 2033 00:00 17:00 H Inkoppling 

förberedande 

mellansteg.

A Gv infsi 101, Stk 2/1 XM

2034 2034 05:00 24:00 H Inkoppling 

förberedande 

mellansteg.

A Gv infsi 101, Stk 2/1 XS

2035 2035 00:00 17:00 H Inkoppling 

förberedande 

mellansteg.

A Gv infsi 101, Stk 2/1 XM

2038 2038 20:00 24:00 H Slutkontroll  

förberedande 

mellansteg.

A Gv infsi 101, Stk 2/1 XS

2039 2039 00:00 20:00 H Slutkontroll  

förberedande 

mellansteg.

A Gv infsi 101, Stk 2/1 XM

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Gv)-(Har)

Servicefönster Underhåll 

(Gällivare)-(Harrå) HTSM

290129

Övrigt

(GV) (HAR) 2038 2040 22:00 02:00 D A Gv 101-Har 2/2 XnmTi-nmLE

2038 2041 08:00 24:00 H H (sth: 135/70 Längd: 1500)M-S

2038 2041 08:00 24:00 H H (sth: 135/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Gällivare)-Sikträsk

Servicefönster 

Gällivare-Sikträsk

280372

Övrigt

(GV) STK 2035 2035 00:00 03:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-FE

2037 2037 00:00 03:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F

2039 2039 00:00 03:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F

2041 2041 00:00 03:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F

2043 2043 00:00 03:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F

2045 2045 00:00 03:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F

2047 2047 00:00 03:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F

2049 2049 00:00 03:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F



Revisionsperiod 4 Norra
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Handläggare:

Sida:
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Arbetsskiktet
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Gällivare.

ERTMS Malmbanan bdl 

114 Gv

300813

Övrigt

GV 2031 2035 23:32 01:14 D A Gv infsi 101, Gv infsi 102, Gv infsi 

103, Gv infsi 129

XnmTi-nmTo 

nmM

Alla

2031 2034 01:29 04:30 D A Gv infsi 101, Gv infsi 102, Gv infsi 

103, Gv infsi 129

XM-To

2035 2037 23:00 01:00 D A Gv infsi 101, Gv infsi 102, Gv infsi 

103, Gv infsi 129

XnmTi-nmTo 

nmM

2035 2036 01:29 04:30 D A Gv infsi 101, Gv infsi 102, Gv infsi 

103, Gv infsi 129

XM-To

2026 2035 23:32 01:14 D A Gv msi 123, 107- Gv infsi 101 XnmTi-nmTo 

nmM

2 , 20

2026 2034 01:29 03:05 D A Gv msi 123, 107- Gv infsi 101 XM-To

2035 2041 23:00 01:00 D A Gv msi 123, 107- Gv infsi 101 XnmTi-nmTo 

nmM

2040 2040 01:29 03:05 D A Gv msi 123, 107- Gv infsi 101 XM-O

2026 2031 23:32 01:14 D A Gv 176, Gv 125, Gv 103 XnmTi-nmTo 

nmM

1 , 20

2026 2030 01:29 03:05 D A Gv 176, Gv 125, Gv 103 XM-To

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp (Gällivare)-Harrträsk

Servicefönster  (Gällivare)

-Harrträsk

280394

Övrigt

(GV) HRT 2036 2036 23:05 01:05 D A Gv 102-Hrt 1/2nmTi-nmLE

2038 2038 23:05 01:05 D A Gv 102-Hrt 1/2nmTi-nmL

2040 2040 23:05 01:05 D A Gv 102-Hrt 1/2nmTi-nmL

2042 2042 23:05 01:05 D A Gv 102-Hrt 1/2nmTi-nmL

2044 2044 23:05 01:05 D A Gv 102-Hrt 1/2nmTi-nmL

2046 2046 23:05 01:05 D A Gv 102-Hrt 1/2nmTi-nmL

2048 2048 23:05 01:05 D A Gv 102-Hrt 1/2nmTi-nmL

2050 2050 23:05 01:05 D A Gv 102-Hrt 1/2nmTi-nmL

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Gällivare)-Harrträsk

Brobyte Spännajokk299726

Övrigt

(GV) HRT 2038 2038 23:10 03:10 D A Hrt 1/6, 2/6, 3/6- Gv L1 XnmTi-nmLE

2034 2034 05:00 24:00 H Brobyte A Hrt 1/6, 2/6, 3/6- Gv L1 XS

2035 2035 00:00 04:35 H Brobyte A Hrt 1/6, 2/6, 3/6- Gv L1 XM-O

2023 2037 00:00 24:00 H H (sth: 95/40 km+m: 

1307,230/1307,630 Längd: 400)

M-S

2038 2038 00:00 03:10 H H (sth: 95/40 km+m: 

1307,230/1307,630 Längd: 400)

M-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Gällivare-Harrträsk

ERTMS Malmbanan bdl 

117 Gv-Hrt

300819

Övrigt

(GV) HRT 2032 2032 23:00 01:15 D Utplacering av 

tekninkhus

A Gv 102, Hrt 1/2 XnmTi-nmLE

2032 2032 01:45 03:00 D Utplacering av 

tekninkhus

A Gv 102, Hrt 1/2 XM-F

2035 2036 23:00 01:15 D Utplacering av 

tekninkhus

A Gv 102, Hrt 1/2 XnmTi-nmL

2035 2036 01:45 03:00 D Utplacering av 

tekninkhus

A Gv 102, Hrt 1/2 XM-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Gv)-(Ntv)

Nedsättningen sth 40 km/h kan sammakopplas med 

objekt 290133 så den sammantagna sträckan blir max 

3000 meter Gällivare-Murjek pga Def-slipersbyte.

Servicefönster Underhåll 

(Nattavaara)-(Gällivare) 

HTSM

290132

Övrigt

(GV) (NTV) 2038 2040 23:10 03:10 D A Gv 102 -Ntv 1/1 XnmTi-nmLE

2038 2041 08:00 24:00 H H (sth: 135/70 Längd: 1500)M-S

2038 2041 08:00 24:00 H H (sth: 135/40 Längd: 1500)M-S
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Gv)-(Ntv)

Underhåll Kontaktledning 

(Gällivare)-(Murjek)

296819

Övrigt

(GV) (MK) 2038 2038 23:05 01:05 D A Gv 102 -Ntv 1/1 XnmTi-nmLE

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp (Harrträsk)-Ripats

Servicefönster  (Harrträsk)

-Ripats

280395

Övrigt

(HRT) RPS 2036 2036 23:05 01:05 D A Hrt 1/2-Rps 3/2nmTi-nmLE

2038 2038 23:05 01:05 D A Hrt 1/2-Rps 3/2nmTi-nmL

2040 2040 23:05 01:05 D A Hrt 1/2-Rps 3/2nmTi-nmL

2042 2042 23:05 01:05 D A Hrt 1/2-Rps 3/2nmTi-nmL

2044 2044 23:05 01:05 D A Hrt 1/2-Rps 3/2nmTi-nmL

2046 2046 23:05 01:05 D A Hrt 1/2-Rps 3/2nmTi-nmL

2048 2048 23:05 01:05 D A Hrt 1/2-Rps 3/2nmTi-nmL

2050 2050 23:05 01:05 D A Hrt 1/2-Rps 3/2nmTi-nmL

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp (Ripats)-Nuortikon

Servicefönster  (Ripats)

-Nuortikon

280397

Övrigt

(RPS) NRT 2036 2036 23:05 01:05 D A Rps 3/2-Nrt 1/2nmTi-nmLE

2038 2038 23:05 01:05 D A Rps 3/2-Nrt 1/2nmTi-nmL

2040 2040 23:05 01:05 D A Rps 3/2-Nrt 1/2nmTi-nmL

2042 2042 23:05 01:05 D A Rps 3/2-Nrt 1/2nmTi-nmL

2044 2044 23:05 01:05 D A Rps 3/2-Nrt 1/2nmTi-nmL

2046 2046 23:05 01:05 D A Rps 3/2-Nrt 1/2nmTi-nmL

2048 2048 23:05 01:05 D A Rps 3/2-Nrt 1/2nmTi-nmL

2050 2050 23:05 01:05 D A Rps 3/2-Nrt 1/2nmTi-nmL

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Ripas)-(Kilvo)

Nourtikon, utbyte av 

högspänningskabel

300583

Övrigt

RPS KLV 2034 2034 05:16 24:00 H Inkoppling av 

ny kabel

A Klv L2- Rps L1 XSE

2035 2035 00:00 04:50 H Inkoppling av 

ny kabel

A Klv L2- Rps L1 XM-O

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Nuortikon spår 1

Ändförslutning, rivning

Nourtikon, utbyte av 

högspänningskabel

300584

Övrigt

NRT 2034 2034 05:16 24:00 H Ändförslutning, 

rivning

A Nrt 1/5 - Nrt 1/6 XS1

2035 2035 00:00 04:50 H Ändförslutning, 

rivning

A Nrt 1/5 - Nrt 1/6 XM-O

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp (Nuortikon)-Kilvo

Servicefönster  (Nuortikon)

-Kilvo

280398

Övrigt

(NRT) KLV 2036 2036 23:05 01:05 D A Nrt 1/2-Klv 1/2nmTi-nmLE

2038 2038 23:05 01:05 D A Nrt 1/2-Klv 1/2nmTi-nmL

2040 2040 23:05 01:05 D A Nrt 1/2-Klv 1/2nmTi-nmL

2042 2042 23:05 01:05 D A Nrt 1/2-Klv 1/2nmTi-nmL

2044 2044 23:05 01:05 D A Nrt 1/2-Klv 1/2nmTi-nmL

2046 2046 23:05 01:05 D A Nrt 1/2-Klv 1/2nmTi-nmL

2048 2048 23:05 01:05 D A Nrt 1/2-Klv 1/2nmTi-nmL

2050 2050 23:05 01:05 D A Nrt 1/2-Klv 1/2nmTi-nmL

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp (Kilvo)-Nattavaara

Servicefönster  (Kilvo)

-Nattavaara

280399

Övrigt

(KLV) NTV 2036 2036 23:05 01:05 D A Klv 1/2-Ntv 1/2nmTi-nmLE

2038 2038 23:05 01:05 D A Klv 1/2-Ntv 1/2nmTi-nmL

2040 2040 23:05 01:05 D A Klv 1/2-Ntv 1/2nmTi-nmL

2042 2042 23:05 01:05 D A Klv 1/2-Ntv 1/2nmTi-nmL

2044 2044 23:05 01:05 D A Klv 1/2-Ntv 1/2nmTi-nmL

2046 2046 23:05 01:05 D A Klv 1/2-Ntv 1/2nmTi-nmL

2048 2048 23:05 01:05 D A Klv 1/2-Ntv 1/2nmTi-nmL

2050 2050 23:05 01:05 D A Klv 1/2-Ntv 1/2nmTi-nmL
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp (Nattavaara)-Koskivaara

Servicefönster  

(Nattavaara)-Koskivaara

280400

Övrigt

(NTV) KVA 2036 2036 23:05 01:05 D A Ntv 1/2-Kva 1/2nmTi-nmLE

2038 2038 23:05 01:05 D A Ntv 1/2-Kva 1/2nmTi-nmL

2040 2040 23:05 01:05 D A Ntv 1/2-Kva 1/2nmTi-nmL

2042 2042 23:05 01:05 D A Ntv 1/2-Kva 1/2nmTi-nmL

2044 2044 23:05 01:05 D A Ntv 1/2-Kva 1/2nmTi-nmL

2046 2046 23:05 01:05 D A Ntv 1/2-Kva 1/2nmTi-nmL

2048 2048 23:05 01:05 D A Ntv 1/2-Kva 1/2nmTi-nmL

2050 2050 23:05 01:05 D A Ntv 1/2-Kva 1/2nmTi-nmL

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Ntv-(Mk)

Nedsättningen sth 40 km/h kan sammakopplas med 

objekt 290132 så den sammantagna sträckan blir max 

3000 meter Gällivare-Murjek pga Def-slipersbyte.

Servicefönster Underhåll 

(Murjek)-Nattavaara HTSM

290133

Övrigt

NTV (MK) 2038 2040 23:10 03:10 D A Ntv 1/1-Mk 1/1 XnmTi-nmLE

2038 2041 08:00 24:00 H H (sth: 135/70 Längd: 1500)M-S

2038 2041 08:00 24:00 H H (sth: 135/40 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp (Koskivaara)-Polcirkeln

Servicefönster  

(Koskivaara)-Polcirkeln

280401

Övrigt

(KVA) PC 2036 2036 23:05 01:05 D A Kva 1/2-Pc 1/2nmTi-nmLE

2038 2038 23:05 01:05 D A Kva 1/2-Pc 1/2nmTi-nmL

2040 2040 23:05 01:05 D A Kva 1/2-Pc 1/2nmTi-nmL

2042 2042 23:05 01:05 D A Kva 1/2-Pc 1/2nmTi-nmL

2044 2044 23:05 01:05 D A Kva 1/2-Pc 1/2nmTi-nmL

2046 2046 23:05 01:05 D A Kva 1/2-Pc 1/2nmTi-nmL

2048 2048 23:05 01:05 D A Kva 1/2-Pc 1/2nmTi-nmL

2050 2050 23:05 01:05 D A Kva 1/2-Pc 1/2nmTi-nmL

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp (Polcirkeln)-(Murjek)

Servicefönster  (Polcirkeln)-

(Murjek)

280402

Övrigt

(PC) (MK) 2036 2036 23:10 01:10 D A Pc 1/2-Mk 1/1nmTi-nmLE

2038 2038 23:10 01:10 D A Pc 1/2-Mk 1/1nmTi-nmL

2040 2040 23:10 01:10 D A Pc 1/2-Mk 1/1nmTi-nmL

2042 2042 23:10 01:10 D A Pc 1/2-Mk 1/1nmTi-nmL

2044 2044 23:10 01:10 D A Pc 1/2-Mk 1/1nmTi-nmL

2046 2046 23:10 01:10 D A Pc 1/2-Mk 1/1nmTi-nmL

2048 2048 23:10 01:10 D A Pc 1/2-Mk 1/1nmTi-nmL

2050 2050 23:10 01:10 D A Pc 1/2-Mk 1/1nmTi-nmL

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Lakaträskl)-Murjek

Underobjekt till N290378.

Servicefönster Underhåll 

(Lakaträskl)-Murjek HTSM

326984

Övrigt

(LKÄ) MK 2038 2041 00:00 24:00 H H (sth: 135/40 Längd: 5000)M-SE



Revisionsperiod 4 Norra
20-01-30  09:08:16Datum:

20 (36)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BUP

Norra Vecka : 2026 2051Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Lakaträsk-Murjek

Underobjekt till 280404

Servicefönster 

Murjek-Lakaträsk

329620 LKÄ MK 2026 2026 09:15 10:40 D AM-FE

2028 2028 09:15 10:40 D ATi-F

2028 2028 09:30 10:40 D AM

2030 2030 09:15 10:40 D AM-F

2032 2032 09:15 10:40 D AM-F

2034 2034 09:15 10:40 D AM-F

2036 2036 09:15 10:40 D AM-F

2038 2038 09:15 10:40 D AM-F

2040 2040 09:15 10:40 D AM-F

2042 2042 09:15 10:40 D AM-To

2042 2042 09:30 10:40 D AF

2044 2044 09:15 10:40 D AM-To

2044 2044 09:30 10:40 D AF

2046 2046 09:15 10:40 D AM-F

2048 2048 09:15 10:40 D AM-F

2050 2050 09:15 10:40 D AM-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Gransjöl)-Lakaträsk

Underobjekt till N290378

Servicefönster Underhåll 

(Gransjö)-Lakaträsk HTSM

326985

Övrigt

(GRS) LKÄ 2038 2041 00:00 24:00 H H (sth: 135/40 Längd: 5000)M-SE

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Lakaträskl)-Gransjö

Underobjekt till N280404

Servicefönster (Lakaträskl)

-Gransjö

329625 GRS (LKÄ) 2026 2026 08:55 10:45 D AM-FE

2028 2028 08:55 10:45 D ATi-F

2028 2028 09:10 10:45 D AM

2030 2030 08:55 10:45 D AM-F

2032 2032 08:55 10:45 D AM-F

2034 2034 08:55 10:45 D AM-F

2036 2036 08:55 10:45 D AM-F

2038 2038 08:55 10:45 D AM-F

2040 2040 08:55 10:45 D AM-F

2042 2042 08:55 10:45 D AM-To

2042 2042 09:10 10:45 D AF

2044 2044 08:55 10:45 D AM-To

2044 2044 09:10 10:45 D AF

2046 2046 08:55 10:45 D AM-F

2048 2048 08:55 10:45 D AM-F

2050 2050 08:55 10:45 D AM-F



Revisionsperiod 4 Norra
20-01-30  09:08:16Datum:

21 (36)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BUP

Norra Vecka : 2026 2051Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Gransjö)-Holmfors

Underobjekt till N280404

Servicefönster (Gransjö)

-Holmfors

329631 HFS (GRS) 2026 2026 09:05 10:25 D AM-FE

2028 2028 09:05 10:25 D AM-F

2030 2030 09:05 10:25 D AM-F

2032 2032 09:05 10:25 D AM-F

2034 2034 09:05 10:25 D AM-F

2036 2036 09:05 10:25 D AM-F

2038 2038 09:05 10:25 D AM-F

2040 2040 09:05 10:25 D AM-F

2042 2042 09:05 10:25 D AM-F

2044 2044 09:05 10:25 D AM-F

2046 2046 09:05 10:25 D AM-F

2048 2048 09:05 10:25 D AM-F

2050 2050 09:05 10:25 D AM-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Boden Central)-Murjek.

Objektet delas efter fastställelse.

Gränstid Murjek 09.15-10.40

Gränstid (BodenC)-Murjek 09.10-10.25

Servicefönster (Boden 

Central)-Murjek

280404

Övrigt

(BDN) MK 2026 2026 09:15 10:25 D AM-FE

2028 2028 09:15 10:25 D ATi-F

2028 2028 09:30 10:25 D AM

2030 2030 09:15 10:25 D AM-F

2032 2032 09:15 10:25 D AM-F

2034 2034 09:15 10:25 D AM-F

2036 2036 09:15 10:25 D AM-F

2038 2038 09:15 10:25 D AM-F

2040 2040 09:15 10:25 D AM-F

2042 2042 09:15 10:25 D AM-To

2042 2042 09:30 10:25 D AF

2044 2044 09:15 10:25 D AM-To

2044 2044 09:30 10:25 D AF

2046 2046 09:15 10:25 D AM-F

2048 2048 09:15 10:25 D AM-F

2050 2050 09:15 10:25 D AM-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Boden Central)-Murjek

Vecka 2022 kommer objektet att delas upp så Tåg 

93,4370, 9965 ,45904 kan gå i sitt läge.

Underobjekt N326984,326985,326989

Servicefönster Underhåll 

(Boden Central)-Murjek 

HTSM

290378

Övrigt

(BDN) MK 2038 2040 00:40 03:40 D A Bdn 103-Mk 1/1 XTi-LE

2038 2041 00:00 24:00 H H (sth: 135/40 Längd: 5000)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Boden Central)-Gransjö

Underobjekt till N290378

Servicefönster Underhåll 

Gransjö-(Boden Central) 

HTSM

326989

Övrigt

(BDN) GRS 2038 2041 00:00 24:00 H H (sth: 135/40 Längd: 5000)M-SE



Revisionsperiod 4 Norra
20-01-30  09:08:16Datum:

22 (36)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BUP

Norra Vecka : 2026 2051Malmbanan Gv-Kos

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Gällivare)-Koskullskulle

Servicefönster (Gällivare)

-Koskullskulle

280396

Övrigt

(GV) KOS 2035 2035 14:30 16:30 D A Gv 103-Kos 201M-FE

2037 2037 14:30 16:30 D A Gv 103-Kos 201M-F

2039 2039 14:30 16:30 D A Gv 103-Kos 201M-F

2041 2041 14:30 16:30 D A Gv 103-Kos 201M-F

2043 2043 14:30 16:30 D A Gv 103-Kos 201M-F

2045 2045 14:30 16:30 D A Gv 103-Kos 201M-F

2047 2047 14:30 16:30 D A Gv 103-Kos 201M-F

2049 2049 14:30 16:30 D A Gv 103-Kos 201M-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Gv-Kos.

Vid behov av spänningslöst tas kontakt/samråd med  

MTC LKAB innan brytning för att säkerställa brytning 

av spänning på Koskullskulle driftplats.

Servicefönster Underhåll 

Gällivare-Koskullskulle 

HTSM

290130

Övrigt

GV (KOS) 2026 2026 14:30 18:30 D A Gv 125, Gv 176-Kos 201 XM-FE

2034 2034 14:30 18:30 D A Gv 125, Gv 176-Kos 201 XM-F

2026 2027 08:00 24:00 H H (sth: 70/40 Längd: 1000)M-S

2034 2035 08:00 24:00 H H (sth: 70/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Gällivare-Kos

ERTMS Malmbanan bdl 

114 Gv

300980

Övrigt

GV KOS 2026 2030 23:45 01:00 D A Gv 103- kos 201 XnmTi-nmLE1

2026 2030 01:45 05:35 D A Gv 103- kos 201 XM-F

2031 2034 23:45 01:00 D A Gv 103- kos 201nmTi-nmL

2031 2034 01:45 05:35 D A Gv 103- kos 201M-F

2026 2030 00:00 24:00 H H (sth: 80/40 km+m: 

1315,000/1322,000 Längd: 1000)

M-SAlla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gällivare-(Koskullskulle)Gällivare-Koskullskulle, 

kontaktledningsupprustning

306145

Övrigt

GV (KOS) 2026 2037 11:05 12:50 D Kontaktledning

supprusning

A Gv msi 125, 176 - Kos dvsi 201 XM-SE

2026 2037 14:20 17:25 D Kontaktledning

supprusning

A Gv msi 125, 176 - Kos dvsi 201 XM-S

2041 2043 11:05 12:50 D Kontaktledning

supprusning

A Gv msi 125, 176 - Kos dvsi 201 XM-S

2041 2043 14:20 17:25 D Kontaktledning

supprusning

A Gv msi 125, 176 - Kos dvsi 201 XM-S

2038 2040 23:05 05:05 D Kontaktledning

supprustning

A Gv msi 125, 176 - Kos dvsi 201 XnmTi-nmL



Revisionsperiod 4 Norra
20-01-30  09:08:16Datum:

23 (36)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BUP

Norra Vecka : 2026 2051Malmbanan Rsi-Svv

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp (Rsi)-Apt

Servicefönster (Råtsi)

-Aptas

280368

Övrigt

(RSI) APT 2036 2036 15:10 17:10 D A Rsi 502-Apt 2/2M-FE

2038 2038 15:10 17:10 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

2040 2040 15:10 17:10 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

2042 2042 15:10 17:10 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

2044 2044 15:10 17:10 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

2046 2046 15:10 17:10 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

2048 2048 15:10 17:10 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

2050 2050 15:10 17:10 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

Trafikpåveran:

Trafikavbrott mellan dp (Rsi)-(Svv)

Servicefönster Underhåll 

(Råtsi)-(Svappavaara)

290131

Övrigt

(RSI) (SVV) 2036 2038 23:25 03:25 D A Rsi 502-Svv 1/1 XnmTi-nmLE

2036 2039 08:00 24:00 H H (sth: 80/70 Längd: 1500)M-S

2036 2039 08:00 24:00 H H (sth: 80/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp (Apt)-Mtn

Servicefönster (Aptas)

-Mertainen

280375

Övrigt

(APT) MTN 2036 2036 12:50 14:50 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-FE

2038 2038 12:50 14:50 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F

2040 2040 12:50 14:50 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F

2042 2042 12:50 14:50 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F

2044 2044 12:50 14:50 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F

2046 2046 12:50 14:50 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F

2048 2048 12:50 14:50 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F

2050 2050 12:50 14:50 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp (Mtn)-Svv

Servicefönster (Mertainen)

-Svappavaara

280376

Övrigt

(MTN) SVV 2036 2036 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-FE

2038 2038 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F

2040 2040 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F

2042 2042 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F

2044 2044 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F

2046 2046 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F

2048 2048 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F

2050 2050 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F



Revisionsperiod 4 Norra
20-01-30  09:08:16Datum:

24 (36)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BUP

Norra Vecka : 2026 2051Mellansel - Örnsköldsvik

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott (Mellansel)-(Örnsköldsvik)

Servicefönster (Mellansel)-

(Örnsköldsvik)

280437

Övrigt

(MSL) (ÖK) 2022 2050 07:00 11:00 D AMOE



Revisionsperiod 4 Norra
20-01-30  09:08:16Datum:

25 (36)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BUP

Norra Vecka : 2026 2051Nyfors - Munksund

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott mellan dp (Nyfors)-PiteåServicefönster (Nyfors)

-Piteå

280420

Övrigt

(NYF) PTÅ 2026 2050 07:00 10:00 D AFE

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Nyfors-Piteå

Servicefönster  Underhåll 

Nyfors-Piteå

290333

Övrigt

NYF PTÅ 2020 2026 10:30 14:50 D A Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 XME

2026 2026 07:00 15:00 D A Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 XTiTo

2020 2026 07:00 11:00 D A Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 XO

2026 2026 06:10 11:50 D A Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 XF

2033 2040 10:30 14:50 D A Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 XM

2033 2040 07:00 15:00 D A Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 XTiTo

2033 2040 07:00 11:00 D A Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 XO

2033 2040 06:10 11:50 D A Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 XF

2020 2027 18:00 24:00 H H (sth: 90/40 Längd: 1000)M-S

2020 2027 18:00 24:00 H H (sth: 90/70 Längd: 1500)M-S

2033 2041 18:00 24:00 H H (sth: 90/40 Längd: 1000)M-S

2033 2041 18:00 24:00 H H (sth: 90/70 Längd: 1500)M-S



Revisionsperiod 4 Norra
20-01-30  09:08:16Datum:

26 (36)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BUP

Norra Vecka : 2026 2051Pea-Kmb

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott driftplats  KMB

Detaljplanering tas upp i Revisionsplanering.

Servicefönster Underhåll 

Peuravaara- Kiruna MB. 

HTSM

290126

Övrigt

KMB 2035 2035 20:35 01:22 D A Kmb 210, 214-Pea 501, 570 XnmTi-nmLAlla

2035 2036 08:00 24:00 H H (sth: 110/70 Längd: 1500)M-S

2035 2036 08:00 24:00 H H (sth: 110/40 Längd: 1000)M-S



Revisionsperiod 4 Norra
20-01-30  09:08:16Datum:

27 (36)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BUP

Norra Vecka : 2026 2051Pea-Rsi

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott dp Pea

Detaljplanering tas upp i Revisionsplanering.

Servicefönster Underhåll 

Peuravaara HTSM

290134

Övrigt

PEA 2034 2034 20:35 01:22 D A Kmb 210, 214-Pea 501, 570 XnmTi-nmLAlla

2033 2034 08:00 24:00 H H (sth: 110/70 Längd: 1500)M-S

2033 2034 08:00 24:00 H H (sth: 110/40 Längd: 1000)M-S



Revisionsperiod 4 Norra
20-01-30  09:08:16Datum:

28 (36)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BUP

Norra Vecka : 2026 2051Skelleftebanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott mellan dp (Bastuträsk)-Skelleftehamn 

Övre

Servicefönster (Bastuträsk) 

Skelleftehamn Övre

280419

Övrigt

(BST) SÖV 2007 2050 08:20 11:20 D AME

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Bastuträsk-Skelleftehamn Övre

Servicefönster Underhåll 

Bastuträsk Skelleftehamn 

Övre

290332

Övrigt

BST SÖV 2026 2026 23:00 05:00 D A Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9 XnmOE

2026 2026 21:50 03:50 D A Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9 XnmTo-nmL

2026 2026 00:20 06:20 D A Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9 XTi

2027 2027 23:00 05:00 D A Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9 XnmTi-nmTo

2027 2027 21:50 03:50 D A Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9 XnmF nmL

2037 2037 21:50 03:50 D A Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9 XnmTi-nmL

2020 2028 18:00 24:00 H H (sth: 100/40 Längd: 1000)M-S

2020 2028 18:00 24:00 H H (sth: 100/70 Längd: 1500)M-S

2037 2038 18:00 24:00 H H (sth: 100/40 Längd: 1000)M-S

2037 2038 18:00 24:00 H H (sth: 100/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (FFS)-SKL

Byte Sugtrafo i 

vattenskyddsområde

295199

Övrigt

(FFS) SKL 2035 2035 22:00 05:30 D A Ffs B1/2 - Skjl 1/4,2/4 XnmTi-nmFE



Revisionsperiod 4 Norra
20-01-30  09:08:16Datum:

29 (36)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BUP

Norra Vecka : 2026 2051Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Gammelstadl)-(Luleå)

Underobjekt till N 292252

Servicefönster 

(Gammelstadl)-(Luleå)

329664 (LE) (GST) 2026 2026 01:30 03:00 D AME

2026 2026 01:15 02:10 D ATi-F

2028 2028 01:30 03:00 D AM

2028 2028 01:20 02:10 D ATi-F

2030 2030 01:30 03:00 D AM

2030 2030 01:15 02:10 D ATi-F

2032 2032 01:30 03:00 D AM

2032 2032 01:15 02:10 D ATi-F

2034 2034 01:30 03:00 D AM

2034 2034 01:15 02:10 D ATi-F

2036 2036 01:30 03:00 D AM

2036 2036 01:15 02:10 D ATi-F

2038 2038 01:30 03:00 D AM

2038 2038 01:15 02:10 D ATi-F

2040 2040 01:30 03:00 D AM

2040 2040 01:15 02:10 D ATi-F

2042 2042 01:30 03:00 D AM

2042 2042 01:15 02:10 D ATi-F

2044 2044 01:30 03:00 D AM

2044 2044 01:15 02:10 D ATi-F

2046 2046 01:30 03:00 D AM

2046 2046 01:15 02:10 D ATi-F

2048 2048 01:30 03:00 D AM

2048 2048 01:15 02:10 D ATi-F

2050 2050 01:30 03:00 D AM

2050 2050 01:15 02:10 D ATi-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(NorraSunderbyn)

Servicefönster  Underhåll -

(Luleå)-(NorraSunderbyn)  

HTSM

328061

Övrigt

(LE) (SBY) 2036 2038 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-SE

2036 2038 00:00 24:00 H H (sth: 140/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)

Servicefönster (Boden 

Central)-(Luleå)

280406

Övrigt

(LE) (BDN) 2026 2026 22:25 00:25 D AnmTi-nmLE

2028 2028 22:25 00:25 D AnmTi-nmL

2030 2030 22:25 00:25 D AnmTi-nmL

2032 2032 22:25 00:25 D AnmTi-nmL

2034 2034 22:25 00:25 D AnmTi-nmL

2036 2036 22:25 00:25 D AnmTi-nmL

2038 2038 22:25 00:25 D AnmTi-nmL

2040 2040 22:25 00:25 D AnmTi-nmL

2042 2042 22:25 00:25 D AnmTi-nmL

2044 2044 22:25 00:25 D AnmTi-nmL

2046 2046 22:25 00:25 D AnmTi-nmL

2048 2048 22:25 00:25 D AnmTi-nmL

2050 2050 22:25 00:25 D AnmTi-nmL

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)

Servicefönster  Underhåll 

(Boden Central)-(Luleå) 

HTSM

292226

Övrigt

(LE) (BDN) 2036 2037 22:30 03:20 D A Le 59v-Bdn 108 XnmTi-nmSE

2036 2038 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-S

2036 2038 00:00 24:00 H H (sth: 140/70 Längd: 1500)M-S



Revisionsperiod 4 Norra
20-01-30  09:08:16Datum:

30 (36)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BUP

Norra Vecka : 2026 2051Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)

Måndagar.

Starttid Boden 0105 sluttid Boden 0330

Starttid Luleå 0125 sluttid Luleå 0300

Tisdagar - fredagar

Starttid Boden 0040 sluttid Boden 0150

Starttid Luleå 0115 sluttid Luleå 0215

Servicefönster (Boden 

Central)-(Luleå)

292252

Övrigt

(LE) (BDN) 2026 2026 01:30 03:00 D AME

2026 2026 01:15 01:50 D ATi-F

2028 2028 01:30 03:00 D AM

2028 2028 01:20 01:50 D ATi-F

2030 2030 01:30 03:00 D AM

2030 2030 01:15 01:50 D ATi-F

2032 2032 01:30 03:00 D AM

2032 2032 01:15 01:50 D ATi-F

2034 2034 01:30 03:00 D AM

2034 2034 01:15 01:50 D ATi-F

2036 2036 01:30 03:00 D AM

2036 2036 01:15 01:50 D ATi-F

2038 2038 01:30 03:00 D AM

2038 2038 01:15 01:50 D ATi-F

2040 2040 01:30 03:00 D AM

2040 2040 01:15 01:50 D ATi-F

2042 2042 01:30 03:00 D AM

2042 2042 01:15 01:50 D ATi-F

2044 2044 01:30 03:00 D AM

2044 2044 01:15 01:50 D ATi-F

2046 2046 01:30 03:00 D AM

2046 2046 01:15 01:50 D ATi-F

2048 2048 01:30 03:00 D AM

2048 2048 01:15 01:50 D ATi-F

2050 2050 01:30 03:00 D AM

2050 2050 01:15 01:50 D ATi-F

Trafikpåverkan:

Sidospår avstängt fram till dvsi 4/2

Ny  kombiväxel 

Gammelstad

300044

Övrigt

GST 2037 2037 21:00 07:00 H A Gst dvsi 4/2 XLSK1,K2,K3

,4

2038 2038 21:00 07:00 H A Gst dvsi 4/2 XLS



Revisionsperiod 4 Norra
20-01-30  09:08:16Datum:

31 (36)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BUP

Norra Vecka : 2026 2051Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Sävast)-Gammelstad

Underobjekt till N292252

Servicefönster (Sävast)

-Gammelstad

329654 GST (SVT) 2026 2026 01:20 03:10 D AME

2026 2026 01:02 02:00 D ATi-F

2028 2028 01:20 03:10 D AM

2028 2028 01:02 02:00 D ATi-F

2030 2030 01:20 03:10 D AM

2030 2030 01:02 02:00 D ATi-F

2032 2032 01:20 03:10 D AM

2032 2032 01:02 02:00 D ATi-F

2034 2034 01:20 03:10 D AM

2034 2034 01:02 02:00 D ATi-F

2036 2036 01:20 03:10 D AM

2036 2036 01:02 02:00 D ATi-F

2038 2038 01:20 03:10 D AM

2038 2038 01:02 02:00 D ATi-F

2040 2040 01:20 03:10 D AM

2040 2040 01:02 02:00 D ATi-F

2042 2042 01:20 03:10 D AM

2042 2042 01:02 02:00 D ATi-F

2044 2044 01:20 03:10 D AM

2044 2044 01:02 02:00 D ATi-F

2046 2046 01:20 03:10 D AM

2046 2046 01:02 02:00 D ATi-F

2048 2048 01:20 03:10 D AM

2048 2048 01:02 02:00 D ATi-F

2050 2050 01:20 03:10 D AM

2050 2050 01:02 02:00 D ATi-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Norra Sunderbyn-(Boden C)

Servicefönster  Underhåll 

Norra Sunderbyn-(Boden 

central) HTSM

328063

Övrigt

SBY (BDN) 2036 2038 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-SE

2036 2038 00:00 24:00 H H (sth: 140/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)

Förebyggande underhåll 

(Boden Central)-(Luleå)

299299

Övrigt

(SVT) (SBY) 2037 2037 18:00 06:00 D A XnmSE

2037 2037 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 300)LS

2038 2038 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 300)M-O



Revisionsperiod 4 Norra
20-01-30  09:08:16Datum:

32 (36)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BUP

Norra Vecka : 2026 2051Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Boden Central)-Sävast

Underobjekt till N 292252

Servicefönster (Boden 

Central)-Sävast

329648 SVT (BDN) 2026 2026 01:10 03:28 D AME

2026 2026 00:45 01:50 D ATi-F

2028 2028 01:10 03:28 D AM

2028 2028 00:45 01:50 D ATi-F

2030 2030 01:10 03:28 D AM

2030 2030 00:45 01:50 D ATi-F

2032 2032 01:10 03:28 D AM

2032 2032 00:45 01:50 D ATi-F

2034 2034 01:10 03:28 D AM

2034 2034 00:45 01:50 D ATi-F

2036 2036 01:10 03:28 D AM

2036 2036 00:45 01:50 D ATi-F

2038 2038 01:10 03:28 D AM

2038 2038 00:45 01:50 D ATi-F

2040 2040 01:10 03:28 D AM

2040 2040 00:45 01:50 D ATi-F

2042 2042 01:10 03:28 D AM

2042 2042 00:45 01:50 D ATi-F

2044 2044 01:10 03:28 D AM

2044 2044 00:45 01:50 D ATi-F

2046 2046 01:10 03:28 D AM

2046 2046 00:45 01:50 D ATi-F

2048 2048 01:10 03:28 D AM

2048 2048 00:45 01:50 D ATi-F

2050 2050 01:10 03:28 D AM

2050 2050 00:45 01:50 D ATi-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Sävasklinten)- Bdn

Boden, utbyte av 

högspänningskabel

300586

Övrigt

(SÄN) BDN 2035 2035 21:20 04:20 D Inkoppling av 

ny kabel, 

rivning/ 

ändförslutning

A Sän L2 - Bdn Dvsi 377, hinderfritt 

vxl 661, Bdn hinderfritt vxl 624

nmTiAlla

2035 2035 20:00 03:00 D Inkoppling av 

ny kabel, 

rivning/ 

ändförslutning

A Sän L2 - Bdn Dvsi 377, hinderfritt 

vxl 661, Bdn hinderfritt vxl 624

nmO

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Boden)-(Boden södra)

Boden, utbyte av 

högspänningskabel

300585

Övrigt

(BDN) (BDS) 2034 2034 21:20 24:00 D A Bdn infsi144 -Bds utfblsi L2 XSE

2035 2035 00:00 04:20 D A Bdn infsi144 -Bds utfblsi L2 XM

2035 2035 21:20 04:20 D A Bdn infsi144 -Bds utfblsi L2 XnmTi

2035 2035 20:00 03:00 D A Bdn infsi144 -Bds utfblsi L2 XnmO

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Boden-Boden södra

Boden, utbyte av 

högspänningskabel

300587

Övrigt

BDN BDS 2035 2035 21:20 04:20 D A Bds msi 2/6, 3/6, 4/6 - Bdn dvsi 

154

XnmTiE

2035 2035 20:00 03:00 D A Bds msi 2/6, 3/6, 4/6 - Bdn dvsi 

154

XnmO

Trafikavbrott mellan dp Långträsk-(Boden Södra)Servicefönster Långträsk-

(Boden Södra)

280417

Övrigt

LTK (BDS) 2023 2050 02:10 04:10 D ATiOE

2017 2050 11:30 12:30 D AM

2026 2050 11:00 12:00 D AF



Revisionsperiod 4 Norra
20-01-30  09:08:16Datum:

33 (36)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BUP

Norra Vecka : 2026 2051Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott mellan dp (Långträsk)-BastuträskServicefönster (Långträsk)

-Bastuträsk

280418

Övrigt

(LTK) BST 2026 2050 01:30 03:30 D AOToE

2017 2050 10:30 11:30 D AM

Trafikavbrott mellan dp Långträsk-BastuträskServicefönster Underhåll 

Långträsk-Bastuträsk 

HTSM

290331

Övrigt

LTK BST 2038 2038 01:00 05:00 D A Ltk L1-Bst 5/2, Kaä 1/6, 2/6 XM-FE

2038 2039 03:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2038 2039 03:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

Trafikavbrott mellan dp  (Hällnäs)-(Bastuträsk)Servicefönster (Hällnäs)-

(Bastuträsk)

280416

Övrigt

(HLS) (BST) 2026 2050 17:30 19:30 D AOToE

2017 2050 10:30 11:30 D AM

2026 2050 13:30 14:30 D AF

Trafikavbrott mellan dp  Hällnäs-BastuträskServicefönster Underhåll 

Hällnäs-Bastuträsk HTSM

290329

Övrigt

HLS BST 2038 2038 00:50 04:50 D A Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1 XLE

2038 2038 01:00 05:00 D A Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1 XS

2039 2039 00:50 04:50 D A Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1 XM-O

2039 2039 01:00 05:00 D A Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1 XS

2040 2040 00:50 04:50 D A Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1 XM-To

2038 2041 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-S

2038 2041 00:00 24:00 H H (sth: 140/70 Längd: 1500)M-S

Trafikavbrott mellan dp  (Vännäs norra)-Hällnäs

Onsdag delas upp efter fastställesen.

Gränstid Vän  kl 02.35

Servicefönster (Vännäs 

Norra)-Hällnäs

280415

Övrigt

(VÄN) HLS 2026 2038 03:00 05:00 D AME

2026 2026 03:00 04:35 D AO

2027 2027 02:20 03:50 D AO

2028 2038 03:00 04:35 D AO

2039 2039 03:00 05:00 D AM

2039 2039 03:00 04:35 D AO

2040 2040 03:00 05:00 D AM

2040 2040 03:00 04:35 D AO

2041 2050 03:00 05:00 D AM

2041 2050 03:00 04:35 D AO

2017 2026 03:30 04:30 D ATi

2027 2027 04:30 05:30 D ATi

2028 2029 03:30 04:30 D ATi

2030 2030 09:50 10:50 D AM

2031 2050 09:40 10:40 D AM

2026 2050 03:00 04:00 D AF

Trafikavbrott mellan dp  Vännäs norra-HällnäsServicefönster Underhåll 

Vännäs Norra-Hällnäs 

HTSM

290328

Övrigt

VÄN HLS 2038 2038 01:10 05:10 D A Vän L2-Hls L2, 1/10 XLSE

2039 2039 01:10 05:10 D A Vän L2-Hls L2, 1/10 XMS

2039 2039 01:20 04:40 D A Vän L2-Hls L2, 1/10 XTiO

2040 2040 01:10 05:10 D A Vän L2-Hls L2, 1/10 XM

2040 2040 01:10 04:40 D A Vän L2-Hls L2, 1/10 XTiO

2040 2040 01:20 04:40 D A Vän L2-Hls L2, 1/10 XTo

2038 2041 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-S

2038 2041 00:00 24:00 H H (sth: 140/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Vännäs

Nationell upprustning 

bangårdsbelysning, Vännäs

300458

Övrigt

VNS 2036 2036 01:20 05:20 D A Vns infsi 102 - Vns msi 160, 162 XM-FAlla

2037 2037 01:20 05:20 D A Vns infsi 102 - Vns msi 160, 162 XM-O

(Restriktivitet pga växling 

på spår 4, 5 och 6)

328042

Övrigt

VNS 1951 2050 18:10 19:10 D A XFL4,5,6



Revisionsperiod 4 Norra
20-01-30  09:08:16Datum:

34 (36)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BUP

Norra Vecka : 2026 2051Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott: (Vännäs)-Degermyr

Nationell upprustning 

bangårdsbelysning, Vännäs

300466

Övrigt

(VNS) DGM 2036 2036 01:20 05:20 D A Vns infsi 102 - Dgm msi 1/6, 2/6, 

3/6

XM-FE

2037 2037 01:20 05:20 D A Vns infsi 102 - Dgm msi 1/6, 2/6, 

3/6

XM-O

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott (Vännäs)-(Trehörningsjö)

Konsekvensobjekt To v.27

Servicefönster 

Vännäs-Trehörningssjö

329405 (VNS) (DGM) 2027 2027 17:20 19:20 D AToE

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott (Vännäs)-(Trehörningsjö)

Servicefönster 

Vännäs-Trehörningssjö

280427

Övrigt

(VNS) (THÖ) 2026 2026 15:00 17:00 D ATiToE

2027 2027 11:10 13:10 D AM

2027 2027 18:10 19:20 D ATo

2033 2034 15:00 17:00 D ATiTo

2036 2050 15:00 17:00 D ATiTo

Trafikpåverkan; Trafikavbrott Vännäs-TrehörningsjöServicefönster Underhåll 

Vännäs-Trehörningssjö 

HTSM

290305

Övrigt

(VNS) (THÖ) 2037 2037 03:00 07:00 D A XM-FE

2038 2038 03:00 07:00 D A XM-O

2037 2039 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2037 2039 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott (Vännäs)-(Trehörningsjö)

Konsekvensobjekt To v.27

Servicefönster 

Vännäs-Trehörningssjö

329406 (NRS) (THÖ) 2027 2027 18:10 20:00 D AToE

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott Trehörningsjö-(Mellansel)

Servicefönster 

Trehörningssjö-Mellansel

280428

Övrigt

THÖ (MSL) 2017 2050 13:45 15:45 D AME

2023 2026 02:50 04:20 D AO

2028 2050 02:50 04:20 D AO

Trafikpåverkan,

Trafikavbrott Trehörningsjö-Mellansel

Servicefönster Underhåll 

Trehörningssjö-Mellansel 

HTSM

290306

Övrigt

THÖ MSL 2037 2037 03:00 07:00 D A Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4 XM-FE

2038 2038 03:00 07:00 D A Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4 XM-O

2037 2039 07:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

2037 2039 07:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott Mellansel-Aspeå

Servicefönster 

Mellansel-Aspeå

280429

Övrigt

MSL AP 2017 2050 12:30 14:30 D AME

2022 2026 05:00 06:00 D AO

2028 2050 05:00 06:00 D AO

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott Mellansel-Aspeå

Servicefönster Underhåll 

Mellansel-Aspeå HTSM

290307

Övrigt

(MSL) AP 2038 2038 03:00 07:00 D A XM-FE

2039 2039 03:00 07:00 D A XM-O

2038 2040 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

2038 2040 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott (Aspeå)-Långsele

Servicefönster 

Aspeå-Långsele

280430

Övrigt

(AP) (LSL) 2017 2026 04:50 05:50 D AME

2027 2033 14:00 15:00 D AM

2034 2042 04:45 05:45 D AM

2044 2050 04:45 05:45 D AM

2022 2026 15:00 16:00 D AO

2033 2050 15:00 16:00 D AO

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott Aspeå-Långsele

Servicefönster Underhåll 

Aspeå-Långsele HTSM

290308

Övrigt

(AP) (LSL) 2038 2038 03:00 07:00 D A XM-FE

2039 2039 03:00 07:00 D A XM-O

2038 2039 00:00 24:00 H H (sth: 100/70 Längd: 1500)M-S

2038 2039 00:00 24:00 H H (sth: 100/40 Längd: 1000)M-S



Revisionsperiod 4 Norra
20-01-30  09:08:16Datum:

35 (36)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BUP

Norra Vecka : 2026 2051Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Selsjön)-(Österås)

Helavstängt F 18.00 - S 18.00

Byte av Teknikhus300615

Övrigt

(SLJ) (ÖSÅ) 2034 2034 16:00 22:00 D Förarbeten A Fsm L1-Fsm L2 XM-FE Alla

2035 2035 16:00 22:00 D Förarbeten A Fsm L1-Fsm L2 XM-To

2035 2035 18:00 18:00 H Inkoppling A Öså 1/1-Slj 2/2,Åd 2/2-Fsm 3/7 XF-S

2035 2035 18:00 18:00 H A Fsm infsi 3/7- Åd 2/2 XLSE



Revisionsperiod 4 Norra
20-01-30  09:08:16Datum:

36 (36)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BUP

Norra Vecka : 2026 2051Vännäs-Holmsund

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan : Trafikavbrott mellan dp  (Vännäs)-

(Umeå central)

Servicefönster (Vännäs)-

(Umeå Central)

280414

Övrigt

(VNS) (UÅ) 2021 2049 04:25 06:20 D ASE

2007 2049 07:00 09:00 D AS

2026 2049 10:18 11:18 D AMF

Trafikavbrott mellan dp  Vännäs- UmeåServicefönster Underhåll 

Vännäs- Umeå HTSM

290327

Övrigt

VNS UÅ 2040 2040 08:25 12:25 D A Uå 102-Vän 164, 131 XM-FE

2040 2041 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-S

2040 2041 00:00 24:00 H H (sth: 140/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Brännland)-Gimonäs 

Berör samtliga tågspår på Klockarbäckar, Umeå, 

Umeågodsbangård, Umeå Östra samt Gimonäs

Umeå ställverksbyte279869

Övrigt

(BRD) GIM 2032 2032 03:00 09:00 D Utbyte 

centraldator

A Klbn infsi 301 - Gim infsi 252, 222 XSE

2039 2039 03:00 09:00 D Utbyte 

centraldator

A Klbn infsi 301 - Gim infsi 252, 222 XS

2045 2045 19:00 24:00 H A Klbn infsi 301 - Gim infsi 252, 222 XF-S

2046 2046 00:00 19:00 H A Klbn infsi 301 - Gim infsi 252, 222 XM

Trafikpåverkan : Trafikavbrott  dp Umeå centralServicefönster Umeå 

Central

299875

Övrigt

UÅ 2007 2049 07:30 09:00 D A UåSAlla

2007 2049 10:40 12:10 D AS

2021 2049 04:00 06:00 D AS

Trafikavbrott mellan dp (Umeå C)- GimonäsServicefönster (Umeå C)

-Gimonäs

280412

Övrigt

(UÅ) GIM 2026 2050 23:46 01:35 D AnmO nmFE

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Umeå C- Gimonäs

Servicefönster Underhåll 

Umeå C-Gimonäs HTSM

290325

Övrigt

UÅ GIM 2040 2040 08:25 12:25 D A Gim L2-Uå 131, 133, 135 XM-FE

2040 2041 00:00 24:00 H H (sth: 180/40 Längd: 1000)M-S

2040 2041 00:00 24:00 H H (sth: 180/70 Längd: 1500)M-S

2042 2042 23:00 03:00 D H XnmTi-nmL

Trafikavbrott mellan dp  (Gimonäs)-HolmsundServicefönster (Gimonäs)

-Holmsund

280413

Övrigt

(GIM) HOD 2026 2050 23:00 01:00 D AnmTi nmToE

Trafikavbrott mellan dp  Gimonäs-Holmsund

Ej trafikpåverkan botniabanan.

Servicefönster Underhåll 

Gimonäs-Holmsund HTSM

290326

Övrigt

GIM HOD 2041 2041 17:00 23:00 D A Gim L11-Hod 1/4 XM-SE

2040 2041 00:00 24:00 H H (sth: 70/40 Längd: 1000)M-S

2040 2041 00:00 24:00 H H (sth: 70/40 Längd: 1000) XM-S
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