
2024-2030

Dåva-Skellefteå

2020-2024

Umeå-Dåva

PRODUKTION

Tidplan för Norrbotniabanan
PLANERING

2019-2021

Järnvägsplaner
fastställs

2016-2020

Samråd med närboende,
näringsliv och myndigheter

2018-2020

Umeå-Dåva

2021-2026

Dåva-Skellefteå

2024

Umeå-Skellefteå

TRAFIKSTART

2015-2020
Fältinventeringar, geoteknik, arkeologi,

linjestudier, miljökonsekvensanalyser, och
planläggning.

2030

Umeå-Dåva

PROJEKTERING


