
Reviderade banarbetsplan 1 Västra området
21-10-15  09:49:49Datum:

1 (17)

Handläggare:

Sida:

Jenny Tu

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2150 2208Bohusbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Uddevalla)-StrömstadServicefönster Underhåll 

(Uddevalla)-Strömstad 

Avrop

370178

Övrigt

(UV) SMD 2208 2208 21:40 04:50 D A Uv si 121 - Smd StoppbocknmTi-nmFE



Reviderade banarbetsplan 1 Västra området
21-10-15  09:49:49Datum:

2 (17)

Handläggare:

Sida:

Jenny Tu

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2150 2208G närställv.omr. G - Am

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Avstängt Am-Mdö, Måndag 

Edrift:Am mot Mdn Måndag, Torsdag

Spårriktning I Am354092 AM 2205 2249 03:00 05:00 D A si 927-940M86,2,3

2205 2249 03:00 05:00 D A si 929-962To1,85

Trafikpåverkan: 

Avstängt Gro-Mdn,Mdö. Del av objekt 358805.

Spränging för tråg E05352648

Övrigt

GRO AM 2202 2217 11:20 11:40 D A si 927-929, 952,946, 950. XM-F85,86,1,2

,3

Edrift:  Gro mot Am, Mdn 

Avstängt: Am mot Mdö

Säkerhetsinmätning av spår 

86,85

337857

Övrigt

AM 2150 2150 10:20 10:40 D A si 927-954,952 XM-F86,2,3

2151 2152 10:20 10:40 D A si 927-954,952 XM-To

2201 2201 10:20 10:40 D A si 927-954,952 XM-O

2208 2208 10:20 10:40 D A si 927-954,952 XTo85,1

2202 2203 10:20 10:40 D A si 927-954,952 XM-F86,2,3

2205 2248 10:20 10:40 D A si 927-954,952 XM-F

2204 2204 10:20 10:40 D A si 927-954,952 XM-OF

2150 2150 10:50 11:12 D A si 929- 956M-F85,1

2151 2152 10:50 11:12 D A si 929- 956M-To

2201 2201 10:50 11:12 D A si 929- 956M-O

2202 2203 10:50 11:12 D A si 929- 956M-F

2204 2204 10:50 11:12 D A si 929- 956M-OF

2204 2204 10:50 11:12 D A si 929- 956To86,2,3

2205 2248 10:50 11:12 D A si 929- 956M-F85,1

2150 2150 12:25 12:44 D A si 927- 954,952M-F86,2

2151 2152 12:25 12:44 D A si 927- 954,952M-F

2201 2201 12:25 12:44 D A si 927- 954,952M-F

2202 2248 12:25 12:44 D A si 927- 954,952M-F



Reviderade banarbetsplan 1 Västra området
21-10-15  09:49:49Datum:

3 (17)

Handläggare:

Sida:

Jenny Tu

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2150 2208G närställv.omr. Gbm-Gro

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet i Marieholm.Servicefönster Underhåll 

Göteborg Marieholm 

Elsäkerhetsbesiktning 

Avrop

370204

Övrigt

GBM (OR) 2206 2206 23:10 05:10 D A Si 501 - hfp 340,514,517,532 XnmOAlla 1

2206 2206 23:10 05:10 D A Si 537,566,575,569 - hfp vx 

521,533

XnmToAlla 4

2206 2206 22:30 04:30 D A Si 503 - hfp 

513,518,531,522,534,462

XnmFAlla 2,3



Reviderade banarbetsplan 1 Västra området
21-10-15  09:49:49Datum:

4 (17)

Handläggare:

Sida:

Jenny Tu

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2150 2208G närställv.omr. G-P

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Avstängt: spår 97,61 62,63,64,65,

Vändningsmöjlighet spår 61

Ingen vändningsmölijlighet mot smygen,

Ingen genomfart i posten

Avstängt spår 97, 

62,63,64,65,

334659

Övrigt

G 2150 2209 00:00 24:00 H A si 216- 332, 166, 254, hfp vx 152. XM-S97, 

62,63,64,

65,

Trafikpåverkan:E-drift: Sävenäs mot GöteborgSäkerhetsinmätning av spår 

71 för Olskrokens 

planskildhet

334734

Övrigt

OR 2202 2229 11:00 11:23 D A si 395 - 306.M71 71

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Partille Olskroken. 

Trafikavbrott Sär  S 00:20-05:50 23:30-06:00

Servicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

Partille-Göteborg Sävenäs

371734

Övrigt

GSV P 2208 2208 01:00 06:30 D A si 171-406 XLNED 71

2208 2208 00:20 05:50 D A si 173,470,472,450,3472,373 XSUPP 72

2208 2208 23:30 24:00 D A si 173,470,472,450,3472,373 XS



Reviderade banarbetsplan 1 Västra området
21-10-15  09:49:49Datum:

5 (17)

Handläggare:

Sida:

Jenny Tu

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2150 2208G närställv.omr. Gsh-Gb

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad kapacitet

Servicefönster Underhåll 

Marieholmsbron Klaffar

344907

Övrigt

GK 2151 2249 10:00 10:15 D A Si 659, 628, 624Ti90, 91

Trafikpåverkan: Måndag:Trafikavbrott:på Göteborg 

kville spår 3-20. Mycket begränsad kapacitet för 

rundgångar och lokbyte. Produktionen av Volvo och 

Olja bör hanteras i Skandiahamnen. 

Tisdag: Trafikavbrott Göteborg Kville - Ytterby.  

Göteborg Marieholm, Göteborg Olskroken - Göteborg 

Kville. 

Onsdag,Torsdag Trafikavbrott Göteborg Marieholm, 

Göteborg Olskroken, Göteborg C - Ytterby, Göteborg 

Kville, Göteborg Skandiahamnen.

V8 Trafikavbrott på Göteborg Kville spåren 5-20. Övrigt 

begränasd kapacitet..

Servicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

Göteborg Kville

371789

Övrigt

GK 2207 2207 22:00 04:00 D A G si 744, 720, 708, 655, 653, 629, 

667,457 stoppb stenaspåret

XnmTi3,4,10,11

,12,13,90 

91

2207 2207 22:00 04:00 D A G si 742,601,567,3603,628 hfp vx 

550

XnmO1,2,88

2207 2207 22:00 04:00 D A G si 

567,3603,457-639,601,629,653,65

5,720,708,815. hfp vx 550, stoppb 

stenaspåret

XnmTo nmF1,2,3,4,5,

6,7,8,9,1

0,11,12,1

3,15,16,1

7,18,19,2

0,21

2208 2208 22:00 04:00 D A G si 708, 720, 655, 653, 629  hfp 

618, 616, 803 stoppb stenaspåret

XnmTi nmO10,11,12,

13

Trafikpåverkan: Trafikavbrott sträckan Göteborg 

Marieholm - Göteborg Kville, Skandiahamn när spår 88 

är avstängt.

Begränsad kapacitet när spår 90 är avstängt.

Enkelspårsdrift mellan Göteborg Kville och Olskroken 

under båda avstängningarna..

Servicefönster Underhåll 

Marieholmsbroarna Avrop

370215

Övrigt

(GK) OR 2208 2208 22:00 05:00 D A Si 642-665, 567nmSE 88

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Göteborg Kville - 

Skandiahamnen.

Servicefönster Underhåll 

Elsäkerhetsbesiktning 

Hamnbanan + 

Skandiahamnen Avrop

370206

Övrigt

GSH (GK) 2207 2208 22:00 06:00 D A si 

742,744,747,743,803,802,804,819,

809,737,725,739,779,778,721,723,

908,906,904,902,900

XnmL nmSAlla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Göteborg Skandiahamn - 

Göteborg Kville

Hamnbanan: 

Sprängningsarbete i närhet 

av spår

362171

Övrigt

PÖB (GK) 2150 2226 12:00 13:30 D A Si 825, 745, 747, 803, 802, 804, 

743

M-F1, 3, 22



Reviderade banarbetsplan 1 Västra området
21-10-15  09:49:49Datum:

6 (17)

Handläggare:

Sida:

Jenny Tu

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2150 2208G närställv.omr. Gsv-Sär-Sel

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Flytt av signalkiosk vid spår 

51

354839

Övrigt

(GSV) 2207 2207 21:00 09:00 H A Si 3483, 3452, 3454, 3456, 3458O-S60,63B,6

3A,64A,6

4B,65A,6

5B,66A,6

6B

2207 2207 09:00 21:00 H A Si 3483, 3452, 3454, 3456, 3458S

Hanteras i samråd med tornet.Servicefönster Sävenäs 

Spiralbromsar

344942

Övrigt

SÄR 2150 2248 06:00 13:00 D A RI, RII, 26/11, 34/13  mot sista 

rullen

M-FSp 1-34

Trafikpåverkan: Uppställning 2. Spår 35-39. Tågfria 

spår.

Servicefönster Underhåll 

Sävenäs Ö5 Avrop

370216

Övrigt

SÄR 2208 2208 09:00 14:00 D A Si 4210 - hfp vx 4311,M-F35-39



Reviderade banarbetsplan 1 Västra området
21-10-15  09:49:49Datum:

7 (17)

Handläggare:

Sida:

Jenny Tu

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2150 2208Jönköpingsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Falköping)-(Jönköping)Servicefönster Underhåll 

(Falköping) - 

(Jönköping)GDS 80 och 

Besiktning

370136

Övrigt

(F) (JÖ) 2208 2208 22:05 03:05 D A F 10 - Jö 123 XnmTi-nmFE



Reviderade banarbetsplan 1 Västra området
21-10-15  09:49:49Datum:

8 (17)

Handläggare:

Sida:

Jenny Tu

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2150 2208Kust till Kustbanan Am-Kas

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Almedal)-Borås

Inga mötesmöjligheter i Bs för tåg mellan Herrljunga 

och Varberg, men man kan passera genom Borås.

Begränsningspunkter: si 23vc, si 23va, si 23vb – si 

85v, si 67v. Spår 2-4 i Borås avstängda.

Servicefönster Underhåll 

(Almedal)-Borås Avrop

370176

Övrigt

(AM) BSC 2207 2207 09:50 14:50 D A G si 958 - Bs si 85vTi-ToE Alla

2207 2207 09:50 14:50 D A Bs si 85v, 67v - 23vc, 23vb, 23vaTi-ToE 2, 3, 4

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - Sandared

Samtidigt som Servicefönster 344836 v7,10,18 , 

344835 v13,14

Borås Ställverksbyte - 

Förberedande arbete

350300

Övrigt

(BSC) SAE 2207 2207 09:50 14:50 D A Bs si 85v - Sae 33,31.Ti-ToE

Trafikpåverkan; Avstängda spår i Borås, spår 

4,5,6,7,8,17,18.

Påverkar ej resandeutbyte och genomfarter

Borås Ställverksbyte - 

Förberedande arbete

350316

Övrigt

BSC 2208 2208 08:00 16:00 D A Bs sb kajspår,sb utdraget - 45h,sb 

48,VI,VII,49/51h,49h,51hc.

M-To5,6,8,17,

18 7

2208 2208 08:00 16:00 D A Bs si 61ha - 23va.M-To4

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås mot

v2:

Ti Trafikavbrott mot Hillared

Ti Avstängt för trafik från Fristad, Sandared och 

Hillared 

O Trafikavbrott mot Hr

V3

Avstängt spår 6-20

Tillhörande objekt = 350486,350488,350489,350490

Borås Ställverksbyte - 

Förberedande arbete

350357

Övrigt

BSC 2202 2202 08:20 10:50 D Kiosk 7301 A Bs si 15v - 13h XTiSp 104 

mot Hil

2202 2202 23:20 04:50 D Kiosk 1338 , 

1339

A Bs si 79v, 87v - 13h. ( Sp.löst 

grupp A1 och A2)

XnmO1,2,3,4, 

104 mot 

Hil

2202 2202 23:30 05:00 D Kiosk 1313 A Bs si 93v - 87v. XnmTosp 1 mot 

Hr

2203 2203 22:00 06:00 D Kiosk 

1331,1336

A Bs si 57h - 45h, 19hd, sb kajspår , 

sb utdraget , sb sp 17-20.  (Sp.löst 

grupp D1)

XnmTi nmO5,6,8 7, 

17-20

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - Sandared.

Samtidigt som Servicefönster 344836 v7,10,18 , 

344835 v13,14

Underobjekt till 350300

V 7 v10 v18 Resandeutbyte spår 1 och 5

V13 ,14  Resandeutbyte spår 1

Borås Ställverksbyte - 

Förberedande arbete

350368

Övrigt

BSC 2207 2207 09:50 14:50 D A Bs si 85v - 

si67v,23vc,23vb,23va,57h,VI,VII,4

9/51h,49h,51hc,sb kajspå,sb 

utdraget.

Ti-To2,3,4,6,1

7,18,19,2

0 7

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Borås)-Hillared

Underobjekt till 350357

Borås Ställverksbyte - 

Förberedande arbete

350486

Övrigt

(BSC) HIL 2202 2202 08:20 10:50 D Kiosk 7301 A Bs si13h - Hil 32,33 . XTiE



Reviderade banarbetsplan 1 Västra området
21-10-15  09:49:49Datum:

9 (17)

Handläggare:

Sida:

Jenny Tu

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2150 2208Norge/Vänerbanan Kil-Gbm

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift

Enkelspårsdrift över maximalt en driftsplats och två 

driftplatssträckor.

Servicefönster (Öxnered)-

(Älvängen)

344775

Övrigt

(ÖX) (ÄN) X 2201 2214 22:00 04:00 D AnmFAlla

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvhem-BohusServicefönster Underhåll 

Älvängen-(Göteborg 

Marieholm) 

Elsäkerhetsbesiktning 

Avrop

370200

Övrigt

ALH BHS 2204 2204 00:00 05:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Bhs U2 - Alh U1 XFUPP 1,2 i 

Än

2205 2205 00:00 05:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Bhs U2 - Alh U1 XM

2205 2205 00:00 05:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Bhs N2 - Alh N1 XFNED 3 i 

Än

2205 2206 23:55 04:55 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Bhs N2 - Alh N1 XnmM

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Agnesberg-ÄlvängenServicefönster Underhåll 

Älvängen-(Göteborg 

Marieholm) 

Elsäkerhetsbesiktning 

Avrop

370199

Övrigt

ÄN AGB X 2204 2204 00:00 05:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Agb U2 - Än U1 XToUPP 1,2 i 

Bhs

2204 2204 00:15 06:15 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Agb U2 - Än U1 XS

2205 2205 00:00 05:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Agb N2 - Än N1 XToNED 3 i 

Bhs

2205 2205 00:15 06:15 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Agb N2 - Än N1 XS

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift över maximalt en 

driftsplats och två driftplatssträckor.

Servicefönster Älvängen-

(Göteborg Marieholm)

344922

Övrigt

ÄN (GBM) X 2201 2210 00:00 04:00 D ATiAlla

2208 2208 00:00 03:00 D ALS

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Bohus-MarieholmServicefönster Underhåll 

Älvängen-(Göteborg 

Marieholm) 

Elsäkerhetsbesiktning 

Avrop

370198

Övrigt

(BHS) (GBM) X 2204 2204 00:00 05:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Gbm 503 - Bhs U1 XOUPP 3 i 

Agb

2204 2204 00:10 06:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Gbm 503 - Bhs U1 XL

2205 2205 00:00 05:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Gbm 501 - Bhs N1 XONED 1,2 

i Agb

2205 2205 00:10 06:00 D Elsäkerhetsbe

siktning

A Gbm 501 - Bhs N1 XL



Reviderade banarbetsplan 1 Västra området
21-10-15  09:49:49Datum:

10 (17)

Handläggare:

Sida:

Jenny Tu

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2150 2208Viskadalsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

PSB V6

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - (Varberg)

Fortsättning från T21 , objekt 309217

Spår- och 

kontaktledningsbyte Bs-Vb 

+ BASTAB

337165

PSB

BSC (VB) 2150 2227 00:00 24:00 H A Bs 9H - Vb 107. XM-SE



Reviderade banarbetsplan 1 Västra området
21-10-15  09:49:49Datum:

11 (17)

Handläggare:

Sida:

Jenny Tu

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2150 2208Värmlandsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Väse driftplats, ingen 

mötesmöjlighet. Resandeutbyte möjlig under dagen.

Hastighetsnedsättning Väse driftplats sth 70 pga 

arbetarskydd, v.2217 M - v.2223 S.

Mötesstationer Kil-Laxå 

Väse spår 2+Ha.neds

339800

Övrigt

VE 2150 2248 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

308,000/306,000 Längd: 2000)

M-SAlla



Reviderade banarbetsplan 1 Västra området
21-10-15  09:49:49Datum:

12 (17)

Handläggare:

Sida:

Jenny Tu

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2150 2208Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Tilhör obj.352648

E-skydd Spränging för tråg 

E05

358805

Övrigt

AM (MDN) 2202 2217 11:20 11:40 D A G946-Mdn21 XM-FNED

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Almedal)-

(Kungsbacka)

Tider då förstärkningslinan är ute ska vara 

bortplockade.

Servicefönster (Almedal)-

(Kungsbacka)

344921

Övrigt

(AM) (KB) X 2201 2205 23:30 03:30 D AnmOAlla

2206 2211 23:30 03:30 D AnmTi-nmF

2207 2207 00:00 04:00 D ALS

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Kungsbacka) - 

(Varberg)

De nätter förstärkningslinan är ute ska vara 

bortplockade.

Servicefönster 

(Kungsbacka)-(Varberg)

344845

Övrigt

(KB) (VB) X 2201 2201 22:00 05:00 D AnmTi-nmFNED

Trafikpåvekan: Enkelspårsdrift Kungsbacka-Värö. 

Vägen till Väröbruk avstängt.

E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten.

FÖ-lina delsträcka 3 (20)

Or-Vb. FÖ-lina343323

Övrigt

LEK FÅ 2206 2208 22:00 24:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd:FåU1-LekU2 XSUPP Lek 

1,2

2207 2209 00:00 06:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd:FåU1-LekU2 XM

2207 2208 22:00 06:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd:FåU1-LekU2 XnmTi-nmF

2207 2207 00:00 05:00 H H (sth: 200/130 km+m: 

48,330/48,430 Längd: 100)

M-F

2207 2207 05:00 24:00 H H (sth: 200/130 km+m: 

46,272/46,372 Längd: 100)

S

2208 2208 00:00 05:00 H H (sth: 200/130 km+m: 

46,272/46,372 Längd: 100)

M-F

2206 2206 05:00 24:00 H H (sth: 200/130 km+m: 

48,330/48,430 Längd: 100)

S

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Varberg-Lekarekulle. 

Spår 1 och 2 i och därmed bruket i Värö avstängda.

E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten.

Fö-lina delsträcka 2 (20)

Diesellok som tåglok kan vara möjligt till/från Värö men 

kräver samordning med entreprenör.

Or-Vb. FÖ-lina342745

Övrigt

FÅ VRÖ 2204 2204 21:50 05:50 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd: VröU1, si Vrö83-Få U2 XnmFUPP 

Vrö1,2

2204 2205 21:50 24:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd: VröU1, si Vrö83-Få U2 XS

2205 2206 00:00 05:50 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd: VröU1, si Vrö83-Få U2 XM

2205 2206 21:50 05:50 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd: VröU1, si Vrö83-Få U2 XnmTi-nmF

2204 2204 05:00 24:00 H H (sth: 200/130 km+m: 

54,131/54,477 Längd: 346)

SUPP

2205 2205 05:00 24:00 H H (sth: 200/130 km+m: 

52,808/53,187 Längd: 379)

S

2205 2205 00:00 05:00 H H (sth: 200/130 km+m: 

54,131/54,477 Längd: 346)

M-F

2206 2206 00:00 05:00 H H (sth: 200/130 km+m: 

52,808/53,187 Längd: 379)

M-F



Reviderade banarbetsplan 1 Västra området
21-10-15  09:49:49Datum:

13 (17)

Handläggare:

Sida:

Jenny Tu

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2150 2208Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Varberg-Frillesås. Spår 

1 och 2 och därmed bruket avstängda i Värö.

E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten.

FÖ-lina delsträcka 1 (20) Finns objekt för tillägg till 

vbU2-Vb 352.367894

Diesellok som tåglok kan vara möjligt till/från Värö men 

kräver samordning med entreprenör.

Or-Vb, FÖ-lina342583

Övrigt

(VB) VRÖ 2201 2203 21:50 24:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd: VbU2-Vrö51, Vrö83 XSUPP 

Vrö1,2

2202 2204 00:00 05:50 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd: VbU2-Vrö51, Vrö83 XM

2202 2203 21:50 05:50 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd: VbU2-Vrö51, Vrö83 XnmTi-nmF

2204 2204 21:50 05:50 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd: VbU2-Vrö51, Vrö83 XnmTi-nmTo

2201 2201 05:00 24:00 H H (sth: 200/130 km+m: 

73,689/73,789 Längd: 100)

SUPP

2202 2202 00:00 05:00 H H (sth: 200/130 km+m: 

73,689/73,789 Längd: 100)

M-F

2203 2203 00:00 05:00 H H (sth: 200/130 km+m: 

61,233/62,269 Längd: 1036)

M-F

2202 2202 05:00 24:00 H H (sth: 200/130 km+m: 

61,233/62,269 Längd: 1036)

S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås - (Varberg)

Fortsättning från T21 , objekt 309220  ( PSB 309217 

T21)

Underobjekt till 337165

Spår- och 

kontaktledningsbyte Bs-Vb

337476

Övrigt

VB 2150 2151 00:00 24:00 H A Vb 107 - 157. XM-S2

2152 2152 00:00 24:00 H A Vb 107 - 157. XM-F

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Varberg- vrö

E-skyddsområde pga kontaktledningsarbeten.

FÖ-lina tillägg till delsträcka 1 (20) 342583.

Diesellok som tåglok kan vara möjligt till/från Värö men 

kräver samordning med entreprenör.

Or-Vb, FÖ-lina367894

Övrigt

VB 2203 2203 01:10 04:00 D Kontaktledning

sarbeten

A D-skydd: VbU2-Vb351 XM4 Vrö1,2

Trafikpåverkan: Spår 6 och nedåt stängda. Spår 1-3 

kan trafikeras

Servicefönster Underhåll 

Varberg Ö3 Avrop

370202

Övrigt

VB 2202 2203 22:00 06:00 D A Vb si 135- Vb si 136nmF6,7,8,9,1

0

Trafikpåverkan: hastighetsnedsättning enbart mellan 

83+500 - 83+980 = 480 meter

Bangårdsombyggnad Vb / 

brobygge

343206

Övrigt

(VB) (HAA) 2150 2230 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 km+m: 83,500/83,980 

Längd: 480)

M-SE

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift (Hamra) - (Halmstad)Servicefönster (Hamra)-

(Halmstad)

344849

Övrigt

(HAA) (HD) X 2201 2220 22:00 05:00 D AnmTi-nmFNED

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Biskopstorpo- 

Halmstad, men v.2222 och v.2223 blr det 

enkelspårsdrift mellan Brännarp och Halmstad.

Längre enkelspårsdfrift v.2222 och v.2223 eftersom 

när man gör det spänningslöst får ta ett större område, 

p.g.a. ställverkets konstruktion.

Servicefönster Underhåll 

Halmstad Ö1 Avrop

370207

Övrigt

BTP HD X 2205 2206 22:10 06:10 D A Btp si 22 - Hd Si 157nmTiUPP 52

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Biskopstorp-Halmstad

Stänger mot Furet

Servicefönster Underhåll 

Halmstad Ö2 Avrop

370208

Övrigt

(BTP) HD X 2205 2206 21:50 05:50 D A Btp Si N1 - Hd Si 127nmONED 51

Trafikpåverkan: Stänger spår 1,2 + rangerbangården 

norrifrån inne i Halmstad. Enbart resandeutbyte spår 3 

och 4.

Servicefönster Underhåll 

Halmstad Ö3 Avrop

370209

Övrigt

HD X 2205 2206 22:15 05:30 D A Hd si 126,155,202,204nmTo1,2 52, 

61, 62

Trafikpåverkan: Stänger spår 3-5 i Halmstad. Enbart 

resandeutbyte på spår 1 och 2.

Servicefönster Underhåll 

Halmstad Ö4 Avrop

370210

Övrigt

HD X 2205 2206 22:10 06:10 D A Hd si 125,156nmF3,4,5 51



Reviderade banarbetsplan 1 Västra området
21-10-15  09:49:49Datum:

14 (17)

Handläggare:

Sida:

Jenny Tu

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2150 2208Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift spår 72 delvis avstängt 

i södra delen av Halmstads driftplats

Servicefönster Underhåll 

Halmstad Ö7 Avrop

370213

Övrigt

HD X 2208 2209 22:00 06:00 D A Hd si 124 - Hd U1 XnmTo72

Trafikpåverkan: Spår 71 delvis avstängt inne i 

Halmstad

Servicefönster Underhåll 

Halmstad Ö8 Avrop

370214

Övrigt

HD X 2208 2209 22:00 06:00 D A Hd si 158 - Hd N1nmF71

Trafikpåverkan. Avstängt spår 72 inne i Halmstad.

Stänger bangården söderifrån

Servicefönster Underhåll 

Halmstad Ö6 Avrop

370212

Övrigt

HD HDR X 2208 2209 22:00 06:00 D A Hd si 122,128 XnmOUPP 72

Trafikpåverkan: Stänger Rangerbangården i Halmstad, 

spår 61, 62, 22, 23, 24, 25, 26

Servicefönster Underhåll 

Halmstad Ö5 Avrop

370211

Övrigt

HDR 2208 2209 22:00 06:00 D Hfp vx 470 

måste klovas

A Hd si 212, Hs si 202 - hfp vx 470 XnmTiAlla 

61,62



Reviderade banarbetsplan 1 Västra området
21-10-15  09:49:49Datum:

15 (17)

Handläggare:

Sida:

Jenny Tu

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2150 2208Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift

Ett arbete får som mest omfatta två sammanhängande 

bevakningssträckor inklusive mellanliggande driftplats. 

Sträckan (Falköping)-Stenstorp får inte avropas 

samtidigt som sträckan Floby - (Falköping) 

Avropas som underobjekt i perioden 12-4 veckor.

Uppspår anget av graftekninska skäl.

Falköpings driftplats får inte avropas samtidigt som 

objekt 344713 v.2141 FL, objekt 344710 v.2242 FL och 

objekt 344712 v.2241 S, v.2242 M.

Servicefönster 

(Laxå)-Falköping

344709

Övrigt

(LÅ) F X 2201 2210 23:30 05:30 D AnmTi-nmSUPP

2201 2211 23:30 24:00 D AS

2202 2212 00:00 05:30 D AM

Trafikpåverkan: trafikavbrott Herrljunga mot Borås

Tillhör objekt 337975

Herrljunga-Borås, 

fjärrstyrning & spårbyte - 

Efterarbete + borttag 

hastighetsnedsättning

338069

Övrigt

HR 2150 2150 00:00 05:35 D A Hr 81 - 92,87.ME mot Bs

2150 2150 20:45 05:35 D A Hr 81 - 92,87.nmTi-nmF

2150 2150 21:40 06:50 D A Hr 81 - 92,87.nmL

2150 2150 20:00 07:50 D A Hr 81 - 92,87.nmS

2150 2150 20:45 24:00 D A Hr 81 - 92,87.S

2151 2151 00:00 05:35 D A Hr 81 - 92,87.M

2201 2203 20:45 24:00 D A Hr 81 - 92,87.S

2205 2206 20:45 24:00 D A Hr 81 - 92,87.S

2202 2207 00:00 05:35 D A Hr 81 - 92,87.M

2202 2204 20:45 05:35 D A Hr 81 - 92,87.nmTi-nmF

2205 2205 08:55 14:55 D A Hr 81 - 92,87.M-F

2206 2207 20:45 05:35 D A Hr 81 - 92,87.nmTi-nmF

2151 2151 20:45 05:35 D Borttag 

hastighetsneds

ättning

A Hr 81 - 92,87.nmTo

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift

Ett arbete får som mest omfatta två sammanhängande 

bevakningssträckor inklusive mellanliggande driftplats. 

Sträckan Floby-(Falköping) får inte avropas samtidigt 

som sträckan (Falköping) - Stenstorp

Avropas som underobjekt i perioden 12-4 veckor.

Servicefönster (Alingsås)-

(Falköping)

344716

Övrigt

(A) (F) X 2201 2210 23:30 05:30 D AnmTi-nmSAlla

2152 2209 23:30 24:00 D AS

2201 2210 00:00 05:30 D AM

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift

1. Ett arbete som får som mest omfatta två 

sammanhängande bevakningssträckor inkl. 

mellanliggande driftplats. eller:

2. Två arbeten som vardera omfattar max en 

bevakningssträcka. Dessa arbeten får ej finnas bredvid 

varandra.

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster (Alingsås)-

(Partille)

344923

Övrigt

(A) (P) X 2204 2204 00:00 05:00 D ATiAlla

2205 2205 00:00 05:00 D AL

2208 2208 00:00 05:00 D ATi-F

2150 2150 00:00 05:00 D ALS

2151 2151 00:00 05:00 D AM

2205 2205 00:00 05:00 D AS

2206 2206 00:00 05:00 D AM



Reviderade banarbetsplan 1 Västra området
21-10-15  09:49:49Datum:

16 (17)

Handläggare:

Sida:

Jenny Tu

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2150 2208Älvsborgsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott: Hr - Bs

Sth på sträckan är mellan 110 - 50 och många delar på 

sträckan har sth 80

Hastighetsnedsättningen innefattar hela sträckan Hr - 

Bs

Herrljunga-Borås, 

fjärrstyrning & spårbyte -  

BASTAB

337949

Övrigt

(HR) BSC 2150 2150 00:00 24:00 H H (sth: 110/80 km+m: 

91,045/132,080 Längd: 41035)

M-SE E mot 

Bs i Hr

2151 2151 00:00 24:00 H H (sth: 110/80 km+m: 

91,045/132,080 Längd: 41035)

M-O

Trafikavbrott: (Herrljunga) - BoråsHerrljunga-Borås, 

fjärrstyrning & spårbyte - 

Efterarbete + borttag 

hastighetsnedsättning

337975

Övrigt

(HR) BSC 2150 2150 00:00 05:35 D A Hr 81 - Bs 71v , 75ha. XME

2150 2150 20:45 05:35 D A Hr 81 - Bs 71v , 75ha. XnmTi-nmF

2150 2150 21:40 06:50 D A Hr 81 - Bs 71v, 75ha. XnmL

2150 2150 20:00 07:50 D A Hr 81 - Bs 71v, 75ha. XnmS

2150 2150 20:45 24:00 D A Hr 81 - Bs 71v, 75ha. XS

2151 2151 00:00 05:35 D A Hr 81 - Bs 71v, 75ha. XM

2201 2203 20:45 24:00 D A Hr 81 - Bs 71v, 75ha. XS

2205 2206 20:45 24:00 D A Hr 81 - Bs 71v, 75ha. XS

2202 2204 00:00 05:35 D A Hr 81 - Bs 71v, 75ha. XM

2206 2207 00:00 05:35 D A Hr 81 - Bs 71v, 75ha. XM

2202 2204 20:45 05:35 D A Hr 81 - Bs 71v, 75ha. XnmTi-nmF

2205 2205 08:55 14:55 D A Hr 81 - Bs 71v, 75ha. XM-F

2206 2207 20:45 05:35 D A Hr 81 - Bs 71v, 75ha. XnmTi-nmF

2151 2151 20:45 05:35 D Borttag 

hastighetsneds

ättning

A Hr 81 - Bs 71v , 75ha.nmTo

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Herrljunga) - Borås

Övriga linjer förutom mot Herrljunga är trafikerbara i 

Borås.

Spänningslös. Avrop servicefönster

Avrop Servicefönster  

(Herrljunga)-Borås 

Elsäkerhetsbesiktning

370203

Övrigt

(HR) BSC 2205 2205 08:55 14:55 D A Si Hr 81 - Bs 75v XM-FE

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Fristad - (Borås) samt 

Borås spår 1 - 4 (i objekt 350298), vecka 15 endast 

spår 1-2

Borås Ställverksbyte - 

Förberedande arbete

350297

Övrigt

(BSC) FRA 2203 2203 20:45 24:00 D A Bs si 93v - Fra 201.SE

2204 2204 00:00 05:35 D A Bs si 93v - Fra 201.M

2204 2204 20:45 05:35 D A Bs si 93v - Fra 201.nmTi-nmF

2205 2205 08:55 14:55 D A Bs si 93v - Fra 201.M-F

2205 2205 20:45 24:00 D A Bs si 93v - Fra 201.S

2206 2206 00:00 05:35 D A Bs si 93v - Fra 201.M

2206 2206 20:45 05:35 D A Bs si 93v - Fra 201.nmTi-nmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Bs) - Fra

Underobjekt till 350357

Borås Ställverksbyte - 

Förberedande arbete

350490

Övrigt

(BSC) FRA 2202 2202 23:30 05:00 D Kisok 1313 A Bs si 93v - Fra 201 (Fd si D). XnmToE



Reviderade banarbetsplan 1 Västra området
21-10-15  09:49:49Datum:

17 (17)

Handläggare:

Sida:

Jenny Tu

Arbetsskiktet

BAP

Västra Vecka : 2150 2208Älvsborgsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Borås spår 1 - 4 samt 

(Borås) - (Fristad) i objekt 350297. V. 5/15 endast spår 

1 -2 i Borås

Borås Ställverksbyte - 

Förberedande arbete

350298

Övrigt

BSC 2203 2203 20:45 24:00 D A Bs si 93v - si 

23vd,23vc,23vb,23va,61hb,61ha.

S1,2,3,4

2204 2204 00:00 05:35 D A Bs si 93v - si 

23vd,23vc,23vb,23va,61hb,61ha.

M

2204 2204 20:45 05:35 D A Bs si 93v - si 

23vd,23vc,23vb,23va,61hb,61ha.

nmTi-nmF

2205 2205 08:55 14:55 D A Bs si 93v - si 23vd,23vcM-F1,2

2205 2205 20:45 24:00 D A Bs si 93v - si 

23vd,23vc,23vb,23va,61hb,61ha.

S1,2,3,4

2206 2206 00:00 05:35 D A Bs si 93v - si 

23vd,23vc,23vb,23va,61hb,61ha.

M

2206 2206 20:45 05:35 D A Bs si 93v - si 

23vd,23vc,23vb,23va,61hb,61ha.

nmTi-nmF
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	370213
Övrigt
	370214
Övrigt
	370212
Övrigt
	370211
Övrigt

	Västra Stambanan Söö-G
	344709
Övrigt
	338069
Övrigt
	344716
Övrigt
	344923
Övrigt

	Älvsborgsbanan
	337949
Övrigt
	337975
Övrigt
	370203
Övrigt
	350297
Övrigt
	350490
Övrigt
	350298
Övrigt




