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Sammanfattning ekonomi Tertial 2 2021 

Av Västsvenska paketets 34 000 miljoner kronor finns 30 288 miljoner kronor 

avtalade mellan parterna på utpekade projekt. Av de medel, 3 712 miljoner 

kronor, som ännu inte avtalats är 2 062 miljoner kronor utpekat på namnsatta 

projekt, det vill säga förslag på konkreta åtgärder.  Resterande del, 1 650 miljoner 

kronor, är medel som ännu inte fördelats på några åtgärder.  

I detta dokument anges alla siffror i 2009 års prisnivå. 

 

 

Upparbetade kostnader och totalprognos 

Till och med tertial 2 2021 uppgår upparbetade kostnader inom Västsvenska 

paketet till 20 433 miljoner kronor, vilket är cirka 60 % av Västsvenska paketets 

totala budget av 34 000 miljoner kronor. Totalprognos för åren 2021-2023 är  

9 158 miljoner kronor, vilket jämfört med tertial 1 2021 rapporterat innebär 

tidigarelagt medelsbehov för treårsperioden med 18 miljoner kronor.  

Totalprognos för hela Västsvenska paketet (för åren 2010-2029) är oförändrad,  

34 000 miljoner kronor. 

 

 

Prognoser 2021-2023 

Prognos för 2021 är 3 906 miljoner kronor, vilket jämfört med tertial 1 2021 

rapporterat innebär senarelagt medelsbehov med 73 miljoner kronor. Prognos för 

2022 är 3 066 miljoner kronor, vilket jämfört med tertial 1 2021 rapporterat 

innebär ökat medelsbehov med 90 miljoner kronor. Förändringarna för 2021 och 

2022 beror i huvudsak på senarelagt medelsbehov inom projekt Västlänken med 

anledning av försenade bygghandlingar och på grund av hävt kontrakt med en 

underentreprenör. 

Prognos för 2023 är 2 185 miljoner kronor, vilken totalt innebär ingen förändring 

jämfört med tertial 1 2021 rapporterat.  
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Nedan redovisas prognoserna för respektive projekt/åtgärdsområde. Siffror inom 

parantes är tertial 1 2021 rapporterade prognoser (miljoner kronor): 

 

 

Projekt/åtgärds-

område 

Totalbudget 

2010-2029 

Prognos 

2021 

Prognos 

2022 

Prognos 

2023 

Totalt för    

2021-2023 

Västlänken 20 000 3483  

(3555) 

2934 (2862) 1855 (1855) 8272   

(8272) 

Marieholmstunneln   3 500 24 (24) 1 (1) 1 (1) 26 (26) 

Marieholmstunneln 

anslutningar 

     835 14 (3) 26 (14) 162 (150) 202 (167) 

Hisingsbron   2 000 323 (323) 8 (8)  331 (331) 

Kollektivtrafik   4 600 37 (49) 96 (90) 157 (168) 290 (307) 

Framkomlighet, miljö, 

trafiksäkerhet 

  2 100 25 (25) 1 (1) 10 (10) 36 (36) 

Trimning     965 0,1 (0,1) 0,1 (0,1) 0,4 (0,4) 0,6 (0,6) 

Totalt 34 000 3906   

(3979) 

3066 (2976) 2185 (2184) 9158   

(9140) 

 


