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Bilaga 2. Av utbyggnaden berorda

ledningsagare

I denna bilaga redovisas de ledningsavtal som hittills har slutits med ledningsdgare som berdrs av utbyggnaden.

Ledningsigare Genomforandeavtal | Tillaggsavtal Tillaggsavtal avseende
GlobalConnect 2017-02-28 2022-09-28 Andrade villkor i framtida ledningskorsningsavtal
(tidigare IP Only)
Norrenergi 2017-06-21 2018-09-12 Andrade omliggningsforslag
2022-10-27 Andrade villkor i framtida ledningskorsningsavtal
2023-03-09 Andrade omliggningsforslag
2023-11-22 Tillagg 1 Ankdammsgatan
2023-11-28 Tillaigg 2 Ankdammsgatan
Norrvatten 2017-05-02 2021-03-22 Forlaggning av ledningar inom ledningsratt
(Ledningar vid 2021-11-03 Omliggningsforslag
Ankdamsgatan) 2022-04-20 Forandrad kostnadsférdelning
Norrvatten Alléviagen 2017-06-12 2019-02-14 Andrade omliggningsforslag
(Ledningar vid 2022-09-28 Andrade villkor i framtida ledningskorsningsavtal
Lofstroms allé)
Sundbyberg Avfall och | 2017-08-08 2019-02-22 Andrade omliggningsforslag
Vatten
Skanova 2017-06-28 2022-10-12 Andrade villkor i framtida ledningskorsningsavtal
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Ledningsigare Genomforandeavtal | Tillaggsavtal Tillaggsavtal avseende
Solna stad 2021-10-18
Solna Vatten 2021-04-14
Gasnitet Stockholm 2017-05-22 2018-10-23 Andrade omliggningsforslag
2019-03-14 Tillkommande ledning
2020-07-06 Andrade omliggningsforslag
2022-10-18 Andrade villkor i framtida ledningskorsningsavtal
Stokab 2020-12-15
Stockholm Vatten 2017-06-19
(Ledning vid km 7+700)
Sundbybergs 2017-06-28 2022-10-27 Andrade villkor i framtida ledningskorsningsavtal
stadsnitsbolag
Sundbybergs 2024-10-03
stadsnitsbolag
(Ledning vid Lonnen 7)
Sundbybergs stad 2020-07-09 2024-07-03 Belysningsanordning ledningsbryggor
Tele 2 Business AB 2017-05-22
Tele 2 Sverige AB 2017-05-22
Telenor 2017-05-05 2023-02-21 Andrade villkor i framtida ledningskorsningsavtal
Vattenfall 2019-01-14
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