@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Sédra

Obj / Fran Till Espd Beskrivning
Kls

288362 (CRGB) (VRU) Servicefonster
Ovrigt

251698 (CRGB) RB Servicefonster
Ovrigt

288364 (KH) RB Servicefonster
Ovrigt

251702 RB CK Servicefonster
Ovrigt

Revisionsperiod 4 Sodra T19

Arbetsskiktet

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Sp

V fr

1937
1939

1927
1937
1939
1949

1937
1939

1926
1937
1939

Vti Dagar

1938 nmTi
1948 nmTi

1936 nmTi-nmF
1938 O-F

1948 nmO-nmF
1950 nmTi-nmF

1938 Ti
1948 nmTi

1936 Ti-F
1938 Ti-F
1950 Ti-F

Kl fr

23:30
23:20

23:50
00:05
23:50
23:50

00:05
23:50

00:20
00:30
00:20

Paverkan: A = Avstéangt spar

Blekinge kustbana

Kl ti

04:25
04:25

04:25
04:25
04:25
04:25

04:25
04:25

04:40
04:40
04:40

H/D Detalj Pav

OO0OO0OO0O OO

OO0 OO0

>>>> >>

>>»> >>

Begransningspkt/
Ha-nedsattning

Crgb 321 - Vru 22
Crgb 321 - Vru 22

Cr321-Rb 21
Cr321-Rb21
Cr321-Rb 21
Cr321-Rb21

Vru 21 -Rb 21
Vru 21 -Rb 21

Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6
Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6
Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6

B = Begransad framkomlighet

BUP

Handlaggare:  Anna Mitic
Datum: 19-06-04 11:29:51
Sida: 1(57)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1936 1949

Splés Av Anmarkningar
Trafikpaverkan Totalavstangt (Crgb) - (Vru)

Trafikpaverkan:Totalavstangt (Crgb)-Rb

Uppehall natt mot Tisdag géller endast Vru-Kh (Tag
fran Moérrums Bruk, vaxling vid ankomst Kh). Dessa
tider ligger i objekt 288362 (Crgb) - (Vru), objekt
288364 (Kh) - Rb v.14-26,37-48/MS

Vissa strackor kan starta tidigare och sluta senare, se
graf.

Trafikpaverkan Totalavstangt (Kh) - Rb

Trafikpaverkan:Totalavstangt Rb - Ck
Vid spénningslést maste JF meddelas



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Sodra

Obj/
Kls
266151 (A)
Ovrigt
269040
Ovrigt

Fran

(BIH)

265519
Ovrigt

(BIH)

263710 AL
Ovrigt

252167
Ovrigt
263701
Ovrigt

FSB

LRP

263705
Ovrigt

LRP

263708
Ovrigt

264243
Ovrigt

LRP

LRP

264244
Ovrigt

LRP

264245
Ovrigt

LRP

Till

AP

TP

KG

(TRG)

Espd Beskrivning
Atgérdande underhall Spar

oKl

Soderasbanan: Forarbeten

D-skydd Atgardande
underhall Spar o Ktl

Sparbes Arlov

Banarbetshelger, D-skydd

Vx| bes Lockarp

Sparbes Lockarp

Besiktning Larsbovagen
plankorsning

GD 80 Vaxelservice vxI 860

GD 80 Vaxelservice vx| 862

GD 80 Vaxelservice vxl
865,868

Sp

E Alla

59,63

64
61,62

85,86
50,86
51,85
51

50

50,86
86
85
51,85

50

50

51

86

V fr

1943

1942

1943

1943

1941

1942

1943

1943
1942

1945

1936
1948
1936
1948
1936
1948
1936
1948
1936
1948

1942
1942
1942
1942

1944

1939
1944
1949

1939
1944
1949

1939
1944
1949

Revisionsperiod 4 Sodra T19

Arbetsskiktet

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Vti Dagar

1943 M-F

1942 S
1943 M

1943 nmTi-nmF

1941 M-F

1942 S
1943 M

1943 M
1942 Ti

1945 LS

1936 To
1948 To
1936 To
1948 To
1936 To
1948 To
1936 O
1948 O
1936 O
1948 O

1942 To
1942 To
1942 F
1942 F

1944 Ti

1939
1944
1949

1939
1944
1949

1939
1944
1949

=TT 2T 28

Kl fr

09:10

22:30

00:00

22:30

08:11

22:00

00:00

02:00
03:00

16:00

02:00
02:00
00:25
00:25
01:10
01:10
22:00
22:00
21:00
21:00

01:00
03:00
03:00
01:00

13:00

00:05
00:05
00:05

01:05
01:05
01:05

02:00
02:00
02:00

Paverkan: A = Avstéangt spar

Godsstraket gm Skane

Kl ti

16:40

24:00

05:30

05:30

14:06

24:00

01:00

04:50
05:00

18:40

04:58
04:58
01:05
01:05
01:55
01:55
23:00
23:00
22:00
22:00

03:00
05:00
05:00
03:00

13:30

01:00
01:00
01:00

02:00
02:00
02:00

03:30
03:30
03:30

H/D Detalj

D

I OO0

lellvivivivilviviviviviviviviviv)

OO0 OCOO0O UTOOo

Ledningsomla
ggning
Ledningsomla
ggning
Ledningsomla
ggning

Sparbes 59,
63

Sparbes 59,
63

Sparbes 64
Sparbes 61,62

Pav Begransningspkt/

A

A

A

A

A

>

> >>>>» >>>>>>>>>>

>>>» >>> >>>

Ha-nedsattning

D-skydd: A L11-Ap 51, Ap 51 -
Ap 151

A-skydd: Bih 202 - Tp 23; E-skydd:
Bih 301 - Tp 36,38

A-skydd: Bih 202 - Tp 23; E-skydd:
Bih 301 - Tp 36,38

A-skydd: Bih 202 - Tp 23; E-skydd:
Bih 301 - Tp 36,38

Bih 301 - Tp 23, Tp 22 - Kg 83

M 655 - M 703, 610
M 655 - M 703, 610

M 653 - M 701
M 651 - M 705, 707

M 578 ,546 - Trg 101

M 509,517-M 566,578
M 509,517-M 566,578
M 593 - M 514

M 593 - M 514

M 591, 537 - M 512

M 591, 537 - M 512

M 575- M 506

M 575- M 506

M 577-M 518

M 577- M 518

M 567 - M 535, 504
M 505 - M 535
M 507 - M 537
M 565 - M 537, 502

M 593 - M 508

M 593 - 514,535
M 593 - 514,535
M 593 - 514,535

M 591,537 - 512
M 591,537 - 512
M 591,537 - 512
M 509 - 566

M 509 - 566
M 509 - 566

B = Begransad framkomlighet

BUP

Handlaggare:  Anna Mitic
Datum: 19-06-04 11:29:51
Sida: 2 (57)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1936 1949

Splés Av Anmarkningar

X

Trafikpaverkan: trafikavbrott (Angelholm)-Astorp

Trafikpaverkan: trafikavbrott (Billesholm)-Teckomatorp

Trafikavbrott (Billesholm)-Teckomatorp samt
Teckomatorp-Kavlinge
ihop med 265518

Trafikpaverkan: N.m M stopp mot Fladie, godstagen in
och ut pa spar 61,62

M och Ti enkelspar mot Akn, synskas mot
servicefonstret Al-Lu

Trafikpaverkan: Trafikavbrott pa strackan
Lockarp-Trelleborg

Lokalt i vaxlar i samrad med Tkl.


lillin01
Markering

lillin01
Markering

lillin01
Markering

lillin01
Markering

lillin01
Markering

lillin01
Markering

lillin01
Markering

lillin01
Markering

lillin01
Markering

lillin01
Markering

lillin01
Markering

lillin01
Markering

lillin01
Markering


@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Sodra

obj /
Kls
264246
Ovrigt

266847
Ovrigt
252289
Ovrigt

266846
Ovrigt
266848
Ovrigt
266849
Ovrigt
266845
Ovrigt
266850
Ovrigt
266851
Ovrigt
266841
Ovrigt
266852
Ovrigt
266853
Ovrigt
264247
Ovrigt
264248
Ovrigt

266874
Ovrigt

Fran

LRP

(LRP)

(LRP)

VID
VID
(VID)
oG
oG
(6G)
svo
SVO
(SVO)
TRG

TRG

TRG

Till

(VID)

(TRG)

(6G)

(SVO)

(TRG)

Espd Beskrivning

GD 80 Vaxelservice vxI
866,867

Sparbes Lrp-Vid

Servicefonster Mandagar

Vxl bes 21, 22
Sparbes Vid
Sparbes Vid-Og
Vxl bes 21, 22
Spéarbes Og
Sparbes Og-Své
Vxl bes 21, 22, 36b
Sparbes Svo

Sparbes Svo-Trg

GD 80 Vaxelservice vxl 403

GD 80 Vaxelservice vxl
433/436

Foérebyggande underhall
Trg

Sp

85

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2,3

123

41

42,4344

Alla

V fr

1939
1944
1949

1943

1925

1943
1943

1943

1943

1943

1943

1943

1943

1943

1943

1943

1943

1940

1945
1940

1945

1945

Vti Dagar

1939 M
1944 M
1949 M

1943 O

1949 M

1943 Ti
1943 Ti

1943 O
1943 O
1943 To
1943 Ti
1943 To
1943 To
1943 To
1943 Ti
1943 F
1943 F
1940 M

1945 M
1940 M

1945 M

1945 LS

Revisionsperiod 4 Sodra T19

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Kl fr

03:30
03:30
03:30

00:25

01:00

03:10
03:53

03:00

03:53

00:20

02:00

01:00

03:00

04:00

00:30

00:20

02:00

01:00

01:00
02:00

02:00

16:00

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

Godsstraket gm Skane

Kl ti

05:00
05:00
05:00

03:00

05:00

03:42
04:32

03:42

04:32

01:00

03:00

03:00

03:44

04:37

02:00

02:00

03:50

02:00

02:00
05:00

05:00

18:40

H/D Detalj

O OO0

o

O OO0 OO

Pav Begransningspkt/

A
A
A
A

>

> >> >»>

Ha-nedsattning

M 517 - 578
M 517 - 578
M 517 - 578

Lrp 502 - Vid 21

M 502 - Trg 101

Vid 21 - 22
Vid 21 - 22

Vid 21 - 22
Vid 21 - 22

Vid 22 - Og 21
Og21-22
Og21-22

Og 22 - Sv 21
Og 22 - Sv6 21

Sv6 21-22,sbsp3
Svo 21-22
Sv6 22 - Trg 101

Trg 212 - 202
Trg 212 - 202

Trg 153,155,157,159 -
118,124,126,150
Trg 153,155,157,159 -
118,124,126,150

Trg 101, 103, stoppbock s404,
s408 — granstavla gt1, gt3 — gt8,
stoppbockar s306b, s302, s303,
s310, s311, s309, s23, s25a, s25b,
s24a, s24b, sb17, sb445, f14a,

f14b, f15a, s457a, sb1, sb

B = Begransad framkomlighet

BUP

Handlaggare:  Anna Mitic
Datum: 19-06-04 11:29:51
Sida: 3(57)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1936 1949

Splés Av Anmarkningar

Totalavstéangt
Om det begars stromldst pa strackan skall detta ske i
samrad med JF minst atta veckor i forvag

Trafikpaverkan: Stanger spar 42-44 riktning mot
hamnen.

Trafikpaverkan: Samordnas med objek; 252167 ,
264589 vecka 1920
i samrad med Ltkl Trelleborg



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Sodra

Obj / Fran
Kls

263676 STP
Ovrigt

263714 STP
Ovrigt

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse
Hyllie-Svagertorp

Espd Beskrivning
Ktl-besiktning Stp sp 83,84 1942 1942 nmF

Ktl-besiktning Stp sp 81,82 1942 1942 nmTo

BUP

Revisionsperiod 4 Sodra T19 Handlaggare:  Anna Mitic
Datum: 19-06-04 11:29:51
Sida: 4 (57)
Paverkan: A = Avstéangt spar B = Begransad framkomlighet H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1936 1949

Pav Begransningspkt/ Splés Av Anmarkningar

Ha-nedséttning

A-skydd Stp: M 857 - M 856, X Trafikpaverkan; tva spar pa Stp avstangda
M816, sb3 E-skydd Stp: M 820, Hf

vxl 338, 336, 333, 324, 321, 317,

M 862, 816 , sb3

A-skydd: M 804 - M 854,M837, X
stoppbock sb2. E-skydd: Hf vxI

412- M 804. M 804 ,Hf vxI 338,

335, 334, 323, 322 - M 821.



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhangande tid mer an 24 h D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Sodra

Obj / Fran Till
Kls
252244
Ovrigt
266952 (JOGB) (VGD)
Ovrigt

Espd Beskrivning Sp Vfr Vti Dagar

(JOGB) VGD Servicefonster Jogb - Vgd E 1925 1950 nmO

Banarbetsvecka E 1941 1942 nmTi-nmF

Revisionsperiod 4 Sodra T19

BUP

Handlaggare:  Anna Mitic
Arbetsskiktet Datum: 19-06-04 11:29:51
Sida: 5(57)

Paverkan: A = Avstéangt spar B = Begransad framkomlighet H = Hastighetsnedsattning

Jonkoping gbg-Vaggeryd Vecka : 1936 1949

Splés Av Anmarkningar

Kl fr Kiti H/D Detalj Pav Begransningspkt/

Ha-nedsattning

A J6 222 - Map 20 - 21-24-38- Vgd
21-22-23, Linjen Jogb - Vgd

A Linjen

21:30 04:25 D Trafikpaverkan: Totalavstangt (J6 GB) - Vgd

Trafikpaverkan: Trafikavbrott( Jogb) - (Vgd)
Tag 6318 maste anpassas MOTo from v1941/1942
(20/21 ok)/JD

21:30 0425 D


johlin04
Markering

johlin04
Markering

johlin04
Markering

johlin04
Markering


@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Revisionsperiod 4 Sodra T19

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Sédra

Obj / Fran Till Espd Beskrivning Sp Vfr Vti Dagar
Kls

251901 (JO) JOGB Servicefonster J6 - J& Gb E 1923 1950 nmO

Ovrigt

BUP

Handlaggare:  Anna Mitic
Datum: 19-06-04 11:29:51
Sida: 6 (57)

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar B = Begransad framkomlighet H = Hastighetsnedsattning

Jonkopingsbanan J6-Jogb Vecka : 1936 1949

Kl fr Kiti H/D Detalj Pav Begransningspkt/

Ha-nedsattning
A J6219-J6 gb 222

Splés Av Anmarkningar

21:40 0310 D Trafikpaverkan: Totalavstangt (JO) - Jogb



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Sodra

Obj / Fran Till
Kls

251907 (CR)  AHUS
Ovrigt

Espd Beskrivning

Servicefonster

Revisionsperiod 4 Sodra T19

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Sp Vfr Vti Dagar

E 1926 1950 MTi

BUP

Handlaggare:  Anna Mitic
Datum: 19-06-04 11:29:51
Sida: 7 (57)

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar B = Begransad framkomlighet H = Hastighetsnedsattning

Kristianstad-Ahus Vecka : 1936 1949

Kl fr Kiti H/D Detalj Pav Begransningspkt/

Ha-nedsattning
A Linjen Cr - Ahus

Splés Av Anmarkningar

08:30 15110 D Trafikpaverkan: Totalavstangt (Cr)-Ahus, Dagtid



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Sodra

obj /
Kls
251911
Ovrigt

251928
Ovrigt

266288
Ovrigt
251929
Ovrigt

251933
Ovrigt

295980
Ovrigt

252038
Ovrigt

252039
Ovrigt

252040
Ovrigt
252042
Ovrigt
252045
Ovrigt

252047
Ovrigt

Fran

\

v)

V)

(AV)

(AV)

(AV)

(VO)

(VO)

(EM)

(EM)

Till

(AV)

(AV)

(GM)

\Ye}

VO

EM

EM

(KAC)

KAC

Espd Beskrivning

Banarbetsnatter

Servicefonster

E-skydd till obj 266286
V-Gnd

Banarbetsnatter

Servicefonster

Vaxelrev prioriterade vaxlar
Strukton

Servicefonster

Banarbetsnatter

Servicefonster

Banarbetsnatter

Servicefonster

Banarbetsnatter

Sp

Alla

Alla

E
4,5,6,7,8,
Gm

E

V fr

1936
1936

1936
1937

1948

1936
1936
1936

1925
1925
1937
1937
1934
1938
1942
1946

1941

1925
1938
1925

1937

1926
1939

1938

1926
1926
1940
1940

1939
1939

Revisionsperiod 4 Sodra T19

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Vti Dagar

1936 L
1936 nmS

1947 S
1948 M

1948 M-F

1936 M
1936 TiTo
1936 OF

1947 S
1948 M
1948 Ti
1948 F
1936 To
1940 To
1944 To
1948 To

1941 S

1936 M-O
1949 M-O
1949 L

1937 nmTi-nmF

1937 nmO-nmF
1948 nmO-nmF

1938 nmO-nmF

1938 nmTo
1938 nmF
1940 nmTo
1940 nmF

1939 nmTinmTo
1939 nmO nmF

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

Kust till Kustbanan Am-Kas

Kl fr

01:30
20:30

22:20
00:00

09:00

00:00
00:00
00:00

22:30
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00

00:35

00:45
00:45
00:45

22:45

22:35
22:35

22:35

23:00
23:00
23:00
23:00

23:00
23:00

Kl ti

07:05
08:30

24:00
01:20

13:30

04:00
05:25
04:00

24:00
04:00
05:25
04:00
05:25
05:25
05:25
05:25

06:20

04:15
04:15
06:05

04:30

04:45
04:45

04:50

04:45
03:35
04:45
03:35

04:55
03:35

H/D Detalj

D
D

w)

lvllvivivivlvivivivilviviv)

O OO0

O OO0

OO0 ODOCO0OOo

E-skydd

Pav Begransningspkt/

A
A

> >>2>>>>>> >>>

> >>>

> > >

>>» >>>>

Ha-nedsattning

V 53v,V51v - V5h, V1h
V 53v,V51v - V5h, V1h

V 53v,V51v - V5h, V1h
V 53v,V51v - V5h, V1h

si 41h-53v, vx 56a sparrad
hogerlage

Av23,181 - 27,29,68,80,82

Av 23 - V6 212
Av 23 - V6 212
Av 23 - V6 212

Av 23 -V6 212

V6 212 - Em 22,52
V6 212 - Em 22,52

V6 212 - Em 22,52

Em 52 - Kac alla sb
Em 52 - Kac alla sb
Em 52 - Kac alla sb
Em 52 - Kac alla sb

Em 52 - Kac alla sb
Em 52 - Kac alla sb

B = Begransad framkomlighet

BUP

Handlaggare:  Anna Mitic
Datum: 19-06-04 11:29:51
Sida: 8 (57)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1936 1949

Splés Av Anmarkningar

Trafikpaverkan: Totalavstangt V
Samrad tkl
Vid spanningslést maste JF meddelas

Trafikpaverkan: Totalavstangt V
Samrad tkl V
Vid spanningslést maste JF meddelas

Trafikpaverkan: trafikavbrott V-Gno

Trafikpaverkan: Trafikstopp (V)-(Av)

Trafikpaverkan: Trafikstopp (V)-(Av)

Tagpaverkan: Trafikavbrott Av alla vaxlar i norr
Konsekvensobijekt till 0bj265708

Trafikpaverkan: Totalavstangt (Av) - Vo
Vid spénningslést maste JF meddelas

Trafikpaverkan: Totalavstangt (Av) - VO

Vid spanningslést maste JF meddelas

Tag 20103/27575/97598 anpassas v1916 och v1937
V1916 F=L (langfredag)

Trafikpaverkan: Totalavstangt (V6) - Em

Trafikpaverkan: Totalavstangt (V6) - Em

Trafikpaverkan: Totalavstangt (Em) - Kac (sluttid 04.45
utanfér Kalmar stlvomr)
Vid spanningslést maste JF meddelas

Trafikpaverkan: Totalavstéangt (Em) - Kac
Vid spanningslost maste JF meddelas



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Sédra

Obj / Fran Till Espd Beskrivning
Kls

252049 (EM) (GUA) Servicefonster
Ovrigt

Revisionsperiod 4 Sodra T19

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Sp Vfr Vti Dagar

E 1925 1949 nmTi nmO
1925 1948 S
1925 1949 M

BUP

Handlaggare:  Anna Mitic
Arbetsskiktet Datum: 19-06-04 11:29:51
Sida: 9 (57)

Paverkan: A = Avstéangt spar B = Begransad framkomlighet H = Hastighetsnedsattning

Kust till Kustbanan, Em-Ck Vecka : 1936 1949

Kl fr Kiti H/D Detalj Pav Begransningspkt/ Splés Av Anmarkningar

Ha-nedsattning
A Linjen Em - Ck
A Linjen Em - Ck
A Linjen Em - Ck

22:20 0530 D
22:20 24:.00 D
00:00 05:30 D

Totalavstangt (Em) - (Ck)



- : . BUP
@ TRAFIKVERKET Revisionsperiod 4 Sodra T19 Handiggare:  Anna Miti u

Arbetsskiktet Datum: 19-06-04 11:29:51
Sida: 10 (57)
H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer an 24 h D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse Paverkan: A = Avsténgt spar B = Begrénsad framkomlighet H = Hastighetsnedsttning
Sodra Malmo C - Triangeln - Lernacken Vecka : 1936 1949
Obj / Fran Till Espd Beskrivning Sp Vfr Vti Dagar Kl fr Kiti H/D Detalj Pav Begransningspkt/ Splés Av Anmérkningar
Kls Ha-nedséttning
252312 M Sak/Uh besiktning 2,3 1942 1942 Ti 01:00 05:00 D A m 216,273 - Hf vxl 696,698 Trafikpaverkan:Endast tva spar tillgangliga pa Malmé
Ovrigt Citytunneln Omrade 2 Omrade Nedre.
2
264237 M TRI Datorskifte M - Tri Alla 1940 1940 Ti 02:30 03:00 D B MO003, M001 -- M905, M907 Forutsattningar for att inom dessa klockslag genomfora
Ovrigt 1948 1948 Ti 02:30 03:.00 D B MO003, M001 -- M905, M907 skiftet ar att man samrader innan med Operativ ledare,
Tagledare eller trafikledare om basta tidpunkt.

Inga signalbilder, magasineringar eller rérelser far
finnas i stallverket eller i grénssnittet. Arbetet bedrivs
som s-skydd. Tidsatgang beraknas till 10 minuter och

Skyddsatgarder for tkl ar att ta bort all TLS, ATB,
automatik

252168 M HIE Séak/Uhbesiktning UPP 1934 1939 nmTo 23:00 0500 D A D skydd M232 - 905, M 905 - Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift Malmo nedre--Hyllie
Ovrigt Citytunneln Omrade 3,4 Omrade 825,835 samt endast 3 spar Malmé nedre.
D-Skydd 4 TRV 2014/98607
1943 1948 nmTo 23:00 05:00 D A D skydd M232 - 905, M 905 -
825,835
NED 1934 1939 nmF 23:00 05:00 D A D-skydd M 218 - 907, M 907 -
Omrade 896,839
3
1943 1948 nmF 23:00 05:.00 D A D-skydd M 218 - 907, M 907 -
896,839
252314 M HIE X Sak/Uh besiktning 3,4,73,74 1940 1940 nmTi nmO 23:00 05:00 D Omrade 13 A D-skydd: M271, 273 — M905, M905 X Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift Malmo nedre--Hyllie.
Ovrigt Citytunneln omrade 12, 13 — M825, 835. E-skydd: M 271 -
hfvxl 627. E-skydd hfp vx 691,
694, 693, 692.
1949 1949 nmTi 23:00 05:00 D Omrade 13 A D-skydd: M271, 273 — M905, M905
— M825, 835. E-skydd: M 271 -
hfvxl 627. E-skydd hfp vx 691,
694, 693, 692.
1,2,71,72 1940 1940 nmTo nmF 23:00 05:00 D Omrade 12 A D-skydd: M236, 238 — M907, M907 X

—M986, 839. E-skydd: hfvxl
631-632, hfvxl 677-678, hfvxl
691,694-692,693

1949 1949 nmO 23:.00 05:00 D Omrade 12 A D-skydd: M236, 238 — M907, M907
— M986, 839. E-skydd: hfvxl
631-632, hfvxl 677-678, hfvxl
691,694-692,693



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Sodra

obj /
Kls
252316
Ovrigt

252321
Ovrigt
252323
Ovrigt

252326
Ovrigt

264234
Ovrigt

252319
Ovrigt
263702
Ovrigt

Fran

HIE

HIE

HIE

HIE

HIE

HIE

LNK

Till

LNK

Espd Beskrivning

Sak/Uh besiktning
Citytunneln omrade 18, 19,
20

Sak/Uh besiktning
Citytunneln Omrade 7

X Sak/Uh besiktning
Citytunneln omrade 16, 17

Sak/Uh besiktning
Citytunneln omrade 9, 10

Datorskifte Hie

X Sak/Uh besiktning
Cittytunneln omrade 5, 6

Vx| bes Lernacken

Sp

75,76
72,73

71,75,76
72

7473

75,76

72,75,76

73
72,73

Alla

74
71

93 71
9274
92

92,93

93

V fr

1939

1947

1943

1942

1941

1941

1941
1949
1941
1949

1940

1948

1942
1942

1936
1948
1936
1948
1936
1948
1936
1948
1936
1948

Vii

1939

1947

1943

1942

1941

1941

1941
1949
1941
1949

1940

1948

1942
1942

1936
1948
1936
1948
1936
1948
1936
1948
1936
1948

Revisionsperiod 4 Sodra T19

Arbetsskiktet

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

M

To

nmO

nmTi

nmTo nmF
nmTo nmF
ToF
ToF

Ti

Ti

nmTo
nmO

b e e e e e M M e |

Paverkan: A = Avstéangt spar

Malmo C - Triangeln - Lernacken

Kl fr

00:15

00:15

00:15

17:30

23:55

23:00

22:45
22:45
01:45
01:45

04:00

04:00

23:00
23:00

00:00
00:00
01:20
01:20
03:20
03:20
02:45
02:45
04:25
04:35

Kl ti

04:30

04:30

04:30

21:30

04:55

05:00

01:45
01:45
04:10
04:10

04:30

04:30

05:00
05:00

01:00
01:00
02:20
02:20
04:20
04:10
03:15
03:15
05:25
05:25

H/D Detalj

D

O OO0OO0OO0O O

lw}

Omrade 20

Omrade 18

Omrade 19

Omrade 17

Omrade 16

Omrade 9
Omrade 9
Omrade 10
Omrade 10

Omrade 6
Omrade 5

Pav Begransningspkt/

A

W >>>> >

w

>>>>>>>>>> >>

Ha-nedsattning

A-skydd: M 825,986 - 860,868,879, X
stoppbock sp 75,76. E-skydd: Hf

VX

451,453,460,462,465,463,474472 -

M 940,950, stoppbock sp 75,76

A-skydd: M 896,839--955,967, X
stoppbock sp 75,76. E-skydd: M

907, Hf vx 456,457,468,469 - M

950,938, stoppbock sp 75,76

A-skydd: M 835,825 - M 946,953. X
E-skydd M 905, Hf vxI

455,458,467,470 - M 936,940.

M 876, 879 - stoppbock spar 75,
76.

A-skydd: M 986-879, Stoppbock
sp 75,76, M 810.
A-skydd: M 984-820.

M 984, 986 - M 849, 865
M 984, 986 - M 849, 865
M 849, 865 - M 860, 868, 876
M 849, 865 - M 860, 868, 876

M905, M907 -- M936, M938, M
899, M893
M905, M907 -- M936, M938, M
899, M893

M 835 - M 971.
M 839 - M 969.

M 928 - M 979, 969

M 928 - M 979, 969

M 930 -M 971, 977

M 930 -M 971, 977

M 924 - M 931

M 924 - M 931

M 924, 922 - M 931, 933
M 924, 922 - M 931, 933
M 922 - M 933

M 922 - M 933

B = Begransad framkomlighet

BUP

Handlaggare:  Anna Mitic
Datum: 19-06-04 11:29:51
Sida: 11 (57)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1936 1949

Splés Av Anmarkningar

Trafikpaverkan: Se framtagna kartor. Omrade 7.

Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift Hyllie-Svagertorp.

Trafikpaverkan: Se Omradeskartor.

Forutsattningar for att inom dessa klockslag genomfora
skiftet ar att man samrader innan med Operativ ledare,
Tagledare eller trafikledare om basta tidpunkt.

Inga signalbilder, magasineringar eller rorelser far
finnas i stéllverket eller i granssnittet. Arbetet bedrivs
som s-skydd. Tidsatgang beraknas till 10 minuter och

Skyddsatgarder for tkl &r att ta bort all TLS, ATB,
automatik

Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift Hyllie--Lernacken samt
endast 3 spar i Hyllie..

00:00-01:00 enkelspar (Stp/Hie)-(Lnk)

01:20-02:20 enkelspar (Stp/Hie)-(Lnk)

02:45-03:15 trafikavbrott (Lnk)-(Phm)

03:20-04:20 enkelspar (Lnk)-(Phm)

04:25-05:25 enkelspar (Lnk)-(Phm)



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Sodra

Obj /
Kis
252267
Ovrigt

263691
Ovrigt
263692
Ovrigt
263693
Ovrigt
263709
Ovrigt

264253
Ovrigt

264254
Ovrigt

264255
Ovrigt

264256
Ovrigt

264257
Ovrigt

264258
Ovrigt

264239
Ovrigt

252266
Ovrigt

Fran

MGB

OVN

OVN

OVN

OVN

OVN

OVN

OVN

OVN

OVN

OVN

OVN

FSB

Till

STP

FSB

Espd Beskrivning

Banarbetsdagar Mgb - Stp
Konineltalbanan D-Skydd

Vxl bes 801, 807, 808, 819,
822,824, 825

Vx| bes 804/805, 806

Vxl bes 809, 810, 815, 816,
820, 823, 826

Sparbes Ostervarn

GD 80 Vaxelservice vxl 801

GD80 Vaxelservice vxl 804

GD 80 Vaxelservice vxl 805

GD 80 Vaxelservice vxl 806

GD 80 Vaxelservice vxI 808

GD 80 Vaxelservice vxl 816

Datorskifte Ovn-Fsb-Lrp

Servicefonster
Kontinentalbanan

Sp

UPP,NE
D 41-44,
50-54
43,44
42,43 40
41,42

42 40
42
43,44
41

43

42

42

43

43

42

Alla

50,52
53,54

V fr

1943

1941
1941

1941

1941

1944
1944
1944
1944

1938
1943
1948

1938
1943
1948

1938
1943
1948

1938
1943
1948

1938
1943
1948

1938
1943
1948

1940

1948

1945
1941
1947

Vii

1943

1941
1941

1941

1941

1944
1944
1944
1944

1938
1943
1948

1938
1943
1948

1938
1943
1948

1938
1943
1948

1938
1943
1948

1938
1943
1948

1940

1948

1945
1941
1947

Dagar

nmS

nmTo
Ti

=T
o

MMMT MTMMT MMM MMM TTT T T

=

Ti

nmTi
nmTi
nmF

Revisionsperiod 4 Sodra T19

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

Malmo/Malmoé Godsbangard-Kastrup

Kl fr

22:20

22:10
23:30

13:00

02:00

02:10
04:15
00:00
23:00

00:00
00:00
00:00

02:10
02:10
02:10

03:10
03:10
03:10

01:05
01:05
01:05

04:15
04:15
04:15

05:20
05:20
05:20

03:30

03:30

22:00
22:00
22:00

Kl ti

07:30

23:19
02:00

15:00

05:40

04:10
05:15
02:00
24:00

01:00
01:00
01:00

03:10
03:10
03:10

04:10
04:10
04:10

02:05
02:05
02:05

05:15
05:15
05:15

06:20
06:20
06:20

04:00

04:00

04:00
04:00
04:00

H/D Detalj

D

O OO0

o

O OO0 U0D0D0U UD0DUO0O UDO0D0 UTDDO0D0O UDODoO TDooOoo

O 00

Pav Begransningspkt/

A

>

>

o >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>>

> > >

Ha-nedsattning

M409, 407, 205, 139 — M510, 593,
591, stoppbock s570, sb2 — M819,
817

M 423 - M 412
M 423 -M 412

M 429, 421, 433 - M 431, 443

M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501

M 409 - 302,M 302,119 - M451
M 451 - M 404
M 109 - M 402
M 407 - 304, 304 - M 458, 457

M 423 - 472,466
M 423 - 472,466
M 423 - 472,466

M 429,421 - 474
M 429,421 - 474
M 429,421 - 474

M 429,421 - 474
M 429,421 - 474
M 429,421 - 474

M 433 - 462
M 433 - 462
M 433 - 462

M 453 - 442
M 453 - 442
M 453 - 442

M 451, M 457 - M 418, M 444
M 451, M 457 - M 418, M 444
M 451, M 457 - M 418, M 444

M437, M419, M411, M 413 --
M532, M534, M504, M502, M505,
M507.

M437, M419, M411, M 413 --
M532, M534, M504, M502, M505,
M507.

M 404 - M 510,567 - Sb s848
M 402 - M 532 - Sb sp 54
M 402 - M 532 - Sb sp 54

B = Begransad framkomlighet

BUP

Handlaggare:  Anna Mitic
Datum: 19-06-04 11:29:51
Sida: 12 (57)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1936 1949

Splés Av Anmarkningar

Tagpaverkan:
Stopp for trafik M/Mgb-Fsb-Trg/ 6ver Lrp-Stp

Lokalt i vaxlar i samrad med Tkl.

Lokalt i vaxlar i samrad med Tkl.

ett servicetillfalle om 1 h rullande var 5.e vecka.
Arbetet forlaggs dar det ar minst tagstérande..
Diarie TRV 2014 - 98607

ett servicetillfalle om 1 h rullande var 5.e vecka.
Arbetet forlaggs dar det ar minst tagstérande..
Diarie TRV 2014 - 98607

ett servicetillfalle om 1 h rullande var 5.e vecka.
Arbetet forlaggs dar det ar minst tagstérande..
Diarie TRV 2014 - 98607

ett servicetillfalle om 1 h rullande var 5.e vecka.
Arbetet forlaggs dar det ar minst tagstérande..
Diarie TRV 2014 - 98607

ett servicetillfalle om 1 h rullande var 5.e vecka.
Arbetet forlaggs dar det ar minst tagstérande..
Diarie TRV 2014 - 98607

Forutsattningar for att inom dessa klockslag genomféra
skiftet ar att man samrader innan med Operativ ledare,
Tagledare eller trafikledare om basta tidpunkt.

Inga signalbilder, magasineringar eller rorelser far
finnas i stéllverket eller i granssnittet. Arbetet bedrivs
som s-skydd. Tidsatgang beraknas till 10 minuter och

Skyddsatgarder for tkl ar att ta bort all TLS, ATB,
automatik

Tagpaverkan:
Enkelsparsdrift Ostervarn-Fosieby-Svagertorp


johlin04
Markering

johlin04
Markering

johlin04
Markering

johlin04
Markering

johlin04
Markering

johlin04
Markering

johlin04
Markering
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0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Sodra

Obj/
Kls
263694
Ovrigt
263695
Ovrigt
263696
Ovrigt

263707
Ovrigt

264259
Ovrigt

264260
Ovrigt

264261
Ovrigt

264262
Ovrigt

264296
Ovrigt

252170
Ovrigt

252269
Ovrigt

263680
Ovrigt
263681
Ovrigt
263682
Ovrigt

Fran Till

FSB

FSB

FSB

FSB

FSB

FSB

FSB

FSB

FSB

(STP)

(FSB)  (LNK)

STP

STP

STP

STP

Espd Beskrivning

Vxl bes 841, 844, 845, 846,
849

Vxl bes 842, 843, 848, 851,
852

Vxl bes 847, 850, 853

Sparbes Fosieby

GD 80 Vaxelservice vxI 841

GD 80 Vaxelservice vxl 842

GD 80 Vaxelservice vx| 843

GD 80 Vaxelservice vxl 853

GD 80 Vaxelservice vxl 844

Banarbetsnatter
Lernacken/Svagertorp
D-Skydd V.11 V.44

Servicefonster Stp

Vxl bes 331, 332, 328, 327,
323, 322

Vx| bes 334, 335, 339, 338,
341

Vxl bes 320, 321, 324, 325,
326, 329, 330, 333, 326,
337

Sp

53 54

50,52 60

52

53
52 51
50
52

53

52

52

52

53

Alla
81,82,85
72,83
73,86,84,
83,82

81,82

83,84

837273

81,82

V fr

1941

1941
1941

1941
1941

1944
1944
1944
1944

1939
1944
1949

1939
1944
1949

1939
1944
1949

1939
1944
1949

1939
1944
1949

1944
1944
1944
1944

1941
1941

1940
1949

1940
1949

1940
1949

Vti Dagar

1941 F

1941 nmF
1941 nmF

1941 O
1941 O

1944 nmTo
1944 To
1944 To
1944 To

1939 To
1944 To
1949 To

1939 To
1944 To
1949 To

1939 To
1944 To
1949 To

1939 To
1944 To
1949 To

1939 To
1944 To
1949 To

1944 nmS
1944 nmS
1944 nmS
1944 S

1941 Ti
1941 O

1940 nmTo
1949 nmTo

1940 To
1949 To

1940 nmF
1949 nmF

Revisionsperiod 4 Sodra T19

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

Malmo/Malmoé Godsbangard-Kastrup

Kl fr

02:00

23:00
23:00

07:45
10:00

23:00
02:30
04:00
01:00

00:00
00:00
00:00

01:00
01:00
01:00

02:00
02:00
02:00

04:00
04:00
04:00

03:00
03:00
03:00

13:00
20:00
20:00
02:11

23:00
00:00

23:00
23:00

01:30
01:30

23:30
23:30

Kl ti

05:00

02:00
02:00

09:10
11:00

01:00
04:00
05:00
02:30

01:00
01:00
01:00

02:00
02:00
02:00

03:00
03:00
03:00

05:00
05:00
05:00

04:00
04:00
04:00

12:50
06:00
06:00
05:20

24:00
04:50

01:30
01:30

04:00
04:00

04:30
04:00

H/D Detalj

D

OO0 OO

lvBvlvivilvivivilvivivilvivlvilvivivilvivivilvivleNe

lvlw]

OO0 OO0 OO

Pav Begransningspkt/

A

>> > >

>>>»>» >>»>» >2>> >>> >>> >>> >>>P

> >

>>»> >>» >>

Ha-nedsattning
M 543, 529 - 803, sb 2

M 541 - M 551
Sb 848, sb 4 - M 520, 557

M 551 - M 546
M 551 - M 546

M 402 - M 803

M 551,sb 848 - M 565,544,567,520

sb 848 - M 567,520
M 404 - M 551

M 543 - 562
M 543 - 562
M 543 - 562

M 541 - 564
M 541 - 564
M 541 - 564

M 541 - 564
M 541 - 564
M 541 - 564

si 554 - 546,544
si 554 - 546,544
si 554 - 546,544

M 543 - 553
M 543 - 553
M 543 - 553

M921,923-M818,824,882,884

M507-M824
M863-M818,868
M860,863-M532,534,505

M 517 - M 804
M 517 - M 568

M 816, 826 - sb 3, M 856.
M 816, 826 - sb 3, M 856.

M 826 - M 812, 808, 806
M 826 - M 812, 808, 806

M 824, sb 2 - M 805, sb 4
M 824, sb 2 - M 805, sb 4

B = Begransad framkomlighet

BUP

Handlaggare:  Anna Mitic
Datum: 19-06-04 11:29:51
Sida: 13 (57)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1936 1949

Splés Av Anmarkningar

X X X X

Lokalt i vaxlar i samrad med Tkl.

Lokalt i vaxlar i samrad med Tkl.

Trafikpaverkan:
Trafikavbrott Fosieby-Lockarp

Lokalt i vaxlar i samrad med Tkl.

ett servicetillfalle om 1 h rullande var 5.e vecka.
Arbetet forlaggs dar det ar minst tagstoérande..
Diarie TRV 2014 - 98607

ett servicetillfalle om 1 h rullande var 5.e vecka.
Arbetet forlaggs dar det ar minst tagstérande..
Diarie TRV 2014 - 98607

ett servicetillfalle om 1 h rullande var 5.e vecka.
Arbetet forlaggs dar det ar minst tagstérande..
Diarie TRV 2014 - 98607

ett servicetillfalle om 1 h rullande var 5.e vecka.
Arbetet forlaggs dar det ar minst tagstoérande..
Diarie TRV 2014 - 98607

ett servicetillfalle om 1 h rullande var 5.e vecka.
Arbetet forlaggs dar det ar minst tagstérande..
Trafikpaverkan enkelspar Fsb - Stp

Trafikpaverkan : Trafikavbrott

Spar 73 fran Hie och spar 83 genom Stp ar oppet for
Arriva forutom mellan kl.02:11-05:20 da det ar
totalstopp Fsb - Lnk - Hie.

Tagpaverkan:

Halften av sparen avstangda i Svagertorp
TRV 2014/98607

Vecka 1916, 1922, 1935 Stopp Hie-Stp

Trafikpaverkan: Enkelspar Svagertorp - Fosieby.

Trafikpaverkan: Stangt Hyllie - Svagertorp.

Trafikpaverkan: Enkelspar Lnk-Stp och Stp-Lrp.



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Sodra

obj /
Kls
263712
Ovrigt

263713
Ovrigt

264264
Ovrigt

264265
Ovrigt

264266
Ovrigt

264267
Ovrigt

264268
Ovrigt

264269
Ovrigt

264270
Ovrigt

264271
Ovrigt

264272
Ovrigt

264273
Ovrigt

Fran

STP

STP

STP

STP

STP

STP

STP

STP

STP

STP

STP

STP

Till

Espd Beskrivning

Sparbes Svagertorp

Sparbes Stp

GD 80 Vaxelservice vxl 317

GD 80 Vaxelservice vxI 320

GD 80 Vaxelservice vxI 321

GD 80 Vaxelservice vxl 322

GD 80 Vaxelservice vxI 324

GD 80 Vaxelservice vxl 327

GD 80 Vaxelservice vxl 337

GD 80 Vaxelservice vxI

338,341

GD 80 Vaxelservice vxI 339

GD 80 Vaxelservice vxl 341

Sp

83,84
837273

81,82
83

83,53

82,52

83

82

82

83

82

83

82

83

83

83

V fr

1943

1943

1943
1943

1943

1943

1939

1944

1949

1939
1944
1949

1939
1944
1949

1939
1944
1949

1939
1944
1949

1939
1944
1949

1939
1944
1949

1939
1944
1949

1939
1944
1949

1939
1944
1949

Vii

1943

1943

1943
1943

1943

1943

1939

1944

1949

1939
1944
1949

1939
1944
1949

1939
1944
1949

1939
1944
1949

1939
1944
1949

1939
1944
1949

1939
1944
1949

1939
1944
1949

Dagar

nmO
(¢]

nmTo
To

To

To

F
F

F

Ti
Ti
Ti
Ti
Ti
Ti
Ti
Ti
Ti
F
F
F
Ti
Ti

=

OO0 OO0 mMmmm

Revisionsperiod 4 Sodra T19

Arbetsskiktet

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Paverkan: A = Avstéangt spar

Malmo/Malmoé Godsbangard-Kastrup

Kl fr

22:20

01:25

23:10
02:00

03:00

04:00

02:20

02:20

02:20

00:20
00:20
00:20

01:30
01:30
01:30

02:30
02:30
02:30

01:06
01:06
01:06

03:30
03:30
03:30

00:02
00:02
00:02

02:30
02:30
02:30

01:30
01:30
01:30

03:30
03:30
03:30

Kl ti

01:20

03:50

02:00
03:00

04:00

05:00

03:10

03:10

03:10

01:20
01:20
01:20

02:30
02:30
02:30

03:30
03:30
03:30

02:06
02:06
02:06

04:30
04:30
04:30

01:02
01:02
01:02

03:30
03:30
03:30

02:30
02:30
02:30

04:02
04:02
04:02

H/D Detalj

D

ol

OO0 OO0 UDD0O UD0D0O UCDOD0DU UDDO0O UDODODO0O OO UTOOo

Sparbes 83,
84

Sparbes 72,
73,83
Sparbes 81,82
Sparbes 81,82

Sparbes 53,
83
Sparbes 52,
82

Pav Begransningspkt/

A

A

A
A

A

>>>» >>>»>» >2>>» >>>»> >>>»> >>>»> >>> >>> >>>

Ha-nedsattning

M 826, sb1 - M 856, sb3
M 802, 965, 963 - M 826
M 804, sb 2 - M 507, sb 4
M 895 - M 505

M 532 -M 817

M 534 - M 819

si 856 - 817,819,895

si 856 - 817,819,895
si 856 - 817,819,895
si 856 - 817,819,895
si 856 - 817,819,895
si 856 - 817,819,895

M 858 - 897
M 858 - 897
M 858 - 897

si 854 - 831
si 854 - 831
si 854 - 831

M 836,842 - 833
M 836,842 - 833
M 836,842 - 833

M 844 - 831
M 844 - 831
M 844 - 831

si 836,842 - 833
si 836,842 - 833
si 836,842 - 833

M 824 - 859
M 824 - 859
M 824 - 859

M 810, M 818, M 820 - M 857
M 810, M 818, M 820 - M 857
M 810, M 818, M 820 - M 857

M 810, M 818, M 820 - M 822
M 810, M 818, M 820 - M 822
M 810, M 818, M 820 - M 822
M 810, M 818 - M 863

M 810, M 818 - M 863
M 810, M 818 - M 863

B = Begransad framkomlighet

Handlaggare:  Anna Mitic
Datum: 19-06-04 11:29:51
Sida: 14 (57)

H = Hastighetsnedsattning

BUP

Vecka : 1936 1949

Splés Av Anmarkningar

Trafikpaverkan:
03:00-04:00 Enkelspar Stp-Fsb.
04:00-05:00 Enkelspar Stp-Fsb och Fsb-Lrp.

ett servicetillfalle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet forlaggs dar det ar minst tagstérande..
Diarie TRV 2014 - 98607

ett servicetillfalle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet forlaggs dar det ar minst tagstérande..
Diarie TRV 2014 - 98607

ett servicetillfalle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet forlaggs dar det ar minst tagstérande..
Diarie TRV 2014 - 98607

ett servicetillfalle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet forlaggs dar det ar minst tagstérande..
TRV2014/98607

ett servicetillfalle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet forlaggs dar det ar minst tagstoérande..
TRV2014/98607

ett servicetillfalle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet forlaggs dar det ar minst tagstérande..
TRV2014/98607

ett servicetillfalle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet forlaggs dar det ar minst tagstérande..
Tagpaverkan: Stopp mot Hie, enkelspar till Lnk

ett servicetillfalle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet forlaggs dar det ar minst tagstoérande..
Tagpaverkan: Stopp mot Hie, enkelspar till Lnk

ett servicetillfalle om 1 h rullande var 5.e vecka
Arbetet forlaggs dar det ar minst tagstérande..

Tagpaverkan: Stopp mot Hie, enkelspar till Lnk
TRV2014/98607



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Sodra

obj /
Kls
266759
Ovrigt

264236
Ovrigt

263711
Ovrigt
263718
Ovrigt

264249
Ovrigt

264250
Ovrigt

264251
Ovrigt

264252
Ovrigt

264499
Ovrigt

Fran

STP

STP

LNK

LNK

LNK

LNK

LNK

LNK

LNK

Till

LNK

PHM

Espd Beskrivning

GD 80 Vaxelservice/VxI bes
vxl 318, 317, 316

Datorskifte Stp,Lnk

Sparbes Lernacken

Byte vxl-detaljer i vaxlar pa

Lernacken

GD 80 Vaxelservice vxl 411

GD 80 Vaxelservice vxl 412

GD 80 Vaxelservice vxl 413

GD80 Vaxelservice vxl 414

Besiktning av
sparanlaggning

Sp

82,83 86

Alla

74,92
71,93

Alla

92

74

93

71

NED

UPP

V fr

1939
1939
1939
1944
1949
1949
1949

1940

1948

1943
1943

1944

1938
1943
1948

1938
1943
1948

1938
1943
1948

1938
1943
1948

1940

1947

1940

1947

Vti Dagar

1939
1939
1939
1944
1949
1949
1949

1940

O LWuvwnmnnmnwmwmw

1948

(@)

1943 Ti
1943 F

1944 nmS

1938
1943
1948

1938 To
1943 To
1948 To

1938 To
1943 To
1948 To

1938 To
1943 To
1948 To

1940 nmTi

nmTo
nmTo
nmTo

1947 nmTi

1940 nmO

1947 nmO

Revisionsperiod 4 Sodra T19

Arbetsskiktet

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Paverkan: A = Avstéangt spar

Malmo/Malmoé Godsbangard-Kastrup

Kl fr

02:25
04:30
05:35
02:20
02:25
04:30
05:35

01:00

01:00

00:00
00:00

13:00

23:50
23:50
23:50

01:10
01:10
01:10

02:20
02:20
02:20

03:20
03:20
03:20

23:13

23:13

23:13

23:13

Kl ti

03:48
05:00
05:55
05:55
03:48
05:00
05:55

02:30

02:30

04:00
04:00

12:50

00:45
00:45
00:45

02:10
02:10
02:10

03:20
03:20
03:20

04:20
04:20
04:20

05:00

05:00

05:00

05:00

H/D Detalj

o lvlNvlvlviviviviv)

lvlw]

O OO0 UDT0D0O OO0 OTOOo

Sparbes 92
Sparbes 93

Besiktning av
sparanlaggnin
g
Besiktning av
sparanlaggnin
¢}
Besiktning av
sparanlaggnin
9
Besiktning av
sparanlaggnin
9

Pav Begransningspkt/

A
A
A
A
A
A
A
B
B

A

> >>> >>»> >>> >>>

Ha-nedsattning

B = Begransad framkomlighet

Splos Av

M 856 - M 817, 819, 895
M 856 - M 817, 819, 895
M 856 - M 817, 819, 895
M 856 - M 817, 819, 895
M 856 - M 817, 819, 895
M 856 - M 817, 819, 895
M 856 - M 817, 819, 895

M902, M904 -- M967, M961, M806,
M808, M811, M813, M815, M805
M902, M904 -- M967, M961, M806,
M808, M811, M813, M815, M805

M 914 - M 804, 936
M 912 - M 938, 802

M 912, 914 - M 967, 961, 903, 901

M 930,971 - 977
M 930,971 - 977
M 930,971 - 977

M 930,971 - 977
M 930,971 - 977
M 930,971 - 977

M 928 - 979,969
M 928 - 979,969
M 928 - 979,969
M 928 - 979,969

M 928 - 979,969
M 928 - 979,969

A-Skydd Phm Dvsi 35 - Lnk Dvsi X
924 E-Skydd Hf vxl 102och 104 -

Lnk Hf vxI 421

A-Skydd Phm Dvsi 35 - Lnk Dvsi
924 E-Skydd Hf vxl 102och 104 -

Lnk Hf vxI 421

A-Skydd Phm Dvsi 65 - Lnk Dvsi X
922 E-Skydd Hf vxI 102 - Lnk Hf

vxl 423

A-Skydd Phm Dvsi 65 - Lnk Dvsi X

922 E-Skydd Hf vxI 102 - Lnk Hf

vx| 423

BUP

Handlaggare:  Anna Mitic
Datum: 19-06-04 11:29:51
Sida: 15 (57)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1936 1949

Anmarkningar

Trafikpaverkan: Trafikavbrott (Stp) - (Fsb)

Foérutsattningar for att inom dessa klockslag genomféra
skiftet ar att man samrader innan med Operativ ledare,
Tagledare eller trafikledare om basta tidpunkt.

Inga signalbilder, magasineringar eller rérelser far
finnas i stéllverket eller i granssnittet. Arbetet bedrivs
som s-skydd. Tidsatgang beraknas till 10 minuter och

Skyddsatgarder for tkl ar att ta bort all TLS, ATB,
automatik

Trafikpaverkan: Enkelspar Stp-Lnk, Hie-Lnk och
O-bron

Trafikpaverkan:

Totalavstangt Oresundsbron.

2019-02-27 Andrat begréningsspunkt till 923,921
Vecka 11 pa grund av Infranord A-skydd



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Sodra

Obj /
Kls
264609
Ovrigt

Fran Till

(LNK)  (PHM)

264632
Ovrigt

(LNK)  (PHM)

263675
Ovrigt

(PHM)  STP

264508
Ovrigt

(PHM)

Espd Beskrivning

Atg besiktning

Totalavsténgnning Osb

Ktl-besiktning Lnk-Stp

Besiktning av
Sparanlaggning

Sp

NED

uPP

Alla

UPP
93,71,83
NED

92,74,82

2

V fr

1942

1949

1942

1949

1944

1938

1938

1940

1947

1940

1947

Vii

1942

1949

1942

1949

1944

1938

1938

1940

1947

1940

1947

Revisionsperiod 4 Sodra T19

Arbetsskiktet

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

nmTi nmO

nmTi nmO

nmTo nmF

nmTo nmF

nmS

nmTi nmO

nmTo nmF

M

Paverkan: A = Avstéangt spar

Malmo/Malmoé Godsbangard-Kastrup

Kl fr

23:13

23:13

23:13

23:13

13:00

22:00

22:00

00:10

00:10

02:10

02:10

Kl ti

05:00

05:00

05:00

05:00

12:50

04:00

04:00

02:10

02:10

04:10

04:10

H/D Detalj

D

Atgérder efter
besiktning

Atgarder efter
besiktning

Atgérder efter
besiktning

Atgérder efter
besiktning

Totalavstangni
ng OSB

Besiktning av
sparanlaggnin
9
Besiktning av
sparanlaggnin
9
Besiktning av
sparanlaggnin
9
Besiktning av
sparanlaggnin
¢}

Pav Begransningspkt/

A

Ha-nedsattning

A-Skydd Lnk Dvsi 924 -- Phm Dvsi
35 E-Skydd Lnk Hf VxI 421 - Phm
hf vxl 104,102

A-Skydd Lnk Dvsi 924 -- Phm Dvsi
35 E-Skydd Lnk Hf VxI 421 - Phm
hf vxl 104,102

A-Skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi
65 E-Skydd Lnk Hf VxI 423 - Phm
hf vxI 102

A-Skydd Lnk Dvsi 922 -- Phm Dvsi
65 E-Skydd Lnk Hf VxI 423 - Phm
hf vxl 102

A-skydd Phm Si 22,52 -- Lnk Dvsi
921,923 E-skydd Phm Si 22,52
Lnk Dvsi 921,923

A-skydd Lnk: M943, hfp vx 424,
421 - M967 —M818
A-skydd Lnk: M941, hfp vx 422,
423 — M961 — M861

Phm H-sig 22 -- Phm H-sig 51

Phm H-sig 22 -- Phm H-sig 51

Phm H-sig 21 -- Phm H-sig 52

Phm H-sig 21 -- Phm H-sig 52

B = Begransad framkomlighet

BUP

Handlaggare:  Anna Mitic
Datum: 19-06-04 11:29:51
Sida: 16 (57)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1936 1949

Splés Av Anmarkningar

X

Trafikpaverkan;Enkelspar Phm-Stp



Revisionsperiod 4 Sodra T19

Arbetsskiktet

@
0 TRAFIKVERKET

Paverkan: A = Avstéangt spar

H/D: H = Hel sammanhangande tid mer an 24 h D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Sodra Malmo/Malmoé Godsbangard-Kastrup
Obj / Fran Till Espd Beskrivning Sp Vfr Vti Dagar Kl fr Kiti H/D Detalj Pav Begransningspkt/
Kls Ha-nedsattning
264523 (PHM) Pa och Avetablering av 1 1940 1940 M 23:13 23:28 D Paoch A Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35
Ovrigt maskiner avetablering E-skydd Phm Hf vxl 101,103 --
av maskiner Phm 52
1942 1942 MTi 23:13 23:28 D Paoch A Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35
avetablering E-skydd Phm Hf vxl 101,103 --
av maskiner Phm 52
1947 1947 M 23:13 23:28 D Paoch A Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35
avetablering E-skydd Phm Hf vxl 101,103 --
av maskiner Phm 52
1949 1949 MTi 23:13 23:28 D Paoch A Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi 35
avetablering E-skydd Phm Hf vxI 101,103 --
av maskiner Phm 52
2 1940 1940 Ti 23:13 23:28 D Paochav A Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65
etablering av E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm
maskiner 22
1942 1942 OTo 23:13 23:28 D Paochav A Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65
etablering av E-skydd Phm Hf vxI 103 -- Phm
maskiner 22
1947 1947 Ti 23:13 23:28 D Paochav A Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65
etablering av E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm
maskiner 22
1949 1949 OTo 23:13 23:28 D Paochav A Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65

etablering av E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm
maskiner 22

B = Begransad framkomlighet

X

BUP

Handlaggare:  Anna Mitic
Datum: 19-06-04 11:29:51
Sida: 17 (57)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1936 1949

Splés Av Anmarkningar



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Sodra

obj /
Kls
264546
Ovrigt

264626
Ovrigt

Fran

PHM

(PHM)

Espd Beskrivning

Pa och avetablering av
maskiner

A-skydd for pa och av
etablering av maskiner pa
Strailpafarten for arbete i
tunneln

V fr

1940

1942

1947

1949

1940

1942

1947

1949

1940

1943

1947

1940

1943

1947

Vii

1940

1942

1947

1949

1940

1942

1947

1949

1940

1943

1947

1940

1943

1947

Revisionsperiod 4 Sodra T19

Arbetsskiktet

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

Ti

TiO

Ti

TiO

0

ToF

ToF

nmTo

nmTi nmO

nmTo

nmF

nmTo nmF

nmF

Kl fr

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

04:30

22:40

22:40

22:40

22:40

22:40

22:40

Kl ti

04:45

04:45

04:45

04:45

04:45

04:45

04:45

04:45

04:40

04:40

04:40

04:40

04:40

04:40

Paverkan: A = Avstéangt spar

H/D Detalj

D

Pa och av
etablering av
maskiner

Pa och av
etablering av
maskiner

Pa och av
etablering av
maskiner

Pa och av
etablering av
maskiner

Pa och Av
etablering av
maskiner

Pa och Av
etablering av
maskiner

Pa och Av
etablering av
maskiner

Pa och Av
etablering av
maskiner

Pa och av
etablering av
maskiner
Pa och av
etablering av
maskiner
Pa och av
etablering av
maskiner
Pa och av
etablering av
maskiner
Pa och av
etablering av
maskiner
Pa och av
etablering av
maskiner

Malmo/Malmoé Godsbangard-Kastrup

Pav Begransningspkt/

A

Ha-nedsattning

Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi
35E-skydd Phm Hf vxI 101,103 --
Phm 52

Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi
35E-skydd Phm Hf vxI 101,103 --
Phm 52

Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi
35E-skydd Phm Hf vxI 101,103 --
Phm 52

Phm H-sig 52 -- Phm Dvsi
35E-skydd Phm Hf vxI 101,103 --
Phm 52

Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65
E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm
22

Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65
E-skydd Phm Hf vxI 103 -- Phm
22

Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65
E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm
22

Phm H-sig 22 -- Phm Dvsi 65
E-skydd Phm Hf vxl 103 -- Phm
22

A-skydd Phm Si 52 -- Phm Dvsi 64
E-skydd Phm Si 52 -- Phm Hf VxI
101-103

A-skydd Phm Si 52 -- Phm Dvsi 64
E-skydd Phm Si 52 -- Phm Hf VxI
101-103

A-skydd Phm Si 52 -- Phm Dvsi 64
E-skydd Phm Si 52 -- Phm Hf VxI
101-103

A-skydd Phm Si 22 -- Phm Dvsi 34
E-skydd Phm Si 22 -- Phm Hf VxI
103

A-skydd Phm Si 22 -- Phm Dvsi 34
E-skydd Phm Si 22 -- Phm Hf Vx|
103

A-skydd Phm Si 22 -- Phm Dvsi 34
E-skydd Phm Si 22 -- Phm Hf VxI
103

B = Begransad framkomlighet

BUP

Handlaggare:  Anna Mitic
Datum: 19-06-04 11:29:51
Sida: 18 (57)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1936 1949

Splés Av Anmarkningar

X



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Sodra

obj /
Kls
266861
Ovrigt

266149
Ovrigt

266862
Ovrigt
266864
Ovrigt
273140
Ovrigt

Fran

(EA)

GND

(MRD)

(BIM)

(BIM)

Till

(MRD)

HM

(BJM)

(HM)

HM

Espd Beskrivning

Underhallssparrikt.

Atgardande underhall Spar
o Ktl D-skydd

Underhallssparrikt.
Underhallssparrikt.

Karrakradepan,
ibruktagning hela
ombyggnaden

E Alla

E Mrd
sparet
21-26

23-25

300-310

V fr

1944
1945
1945

1938

1939

1945

1945

1949

1949

1949

1949

Vii

1944
1945
1945

1938

1939

1945

1945

1949

1949

1949

1949

Revisionsperiod 4 Sodra T19

Arbetsskiktet

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

S
M
nmTi-nmF

nmTi-nmF

nmTi-nmF

nmF nmL

nmS

nmS

nmS

nmS

nmS

Kl fr

19:00
00:00
21:00

21:05

21:05

23:30

23:40

23:40

23:40

23:40

23:40

Paverkan: A = Avstéangt spar

Markarydsbanan

Kiti H/D Detalj Pav
24:00 D A
05:00 D A
05:00 D A
04:55 D A
04:55 D A
04:30 D A
04:40 D A
15:40 D ibruktagning A
15:40 D ibruktagning A
15:40 D ibruktagning A
15:40 D ibruktagning A

Begransningspkt/
Ha-nedsattning
Ea 54 - Mrd 21

Ea 54 - Mrd 21

Ea 54 - Mrd 21

D-skydd Gnd 1/1 - Hm 169, Hm
169 - 177
D-skydd Gnd 1/1 - Hm 169, Hm
169 - 177

Mrd 22 - Bjm 21

Bjm 22- Hm 169

A-skydd: Hm 169 - Hm 177, Hm
169 - Bjm L1

A-skydd: Hm 149,151,153,155,157
- Hm stoppbock S1, S20 samt
granspunkt i vxl 110, Hm hfp i vxI
407. A-skydd: Hm
149,151,153,155,157- Hm hfp i
vx456,460

A-skydd: Hm 153,155, 161,Hm
granspunkt i vx 106,110 - Hm hfp i
vxl 456, ( Hm sddra delen av spar
23-25)

A-skydd:Hm 187 - Hm hfp 452 -
Stoppbock s21-s29

B = Begransad framkomlighet

BUP

Handlaggare:  Anna Mitic
Datum: 19-06-04 11:29:51
Sida: 19 (57)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1936 1949

Splés Av Anmarkningar

Ej delbar utom i extremfall

X Trafikpaverkan: Trafikavbrott Genevad-Hassleholm,
samt till och fran spar 23-24 soderifran.

Ej delbar utom i extremfall
Ej delbar utom i extremfall

X Trafikpaverkan: Trafikavbrott Hassleholm-Markaryd,
samt Hassleholm spar 21-26


lillin01
Markering

lillin01
Markering

lillin01
Markering

lillin01
Markering

lillin01
Markering

lillin01
Markering

lillin01
Markering


@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Sodra

Obj/
Kls
251706
Ovrigt
251707
Ovrigt
251711
Ovrigt

252255
Ovrigt
252257
Ovrigt

251681
Ovrigt

Fran

(N)

(VGD)

V)

V)

LRD

Till

(VGD)

V)

(LRD)

(LRD)

(LRD)

(FUR)

Espd Beskrivning

Servicefonster N - Vgd

Servicefonster Vgd - V

Servicefénster V - Lrd

Servicefonster V - Lrd

Banarbetsvecka V - Lrd

Servicefonster

Sp

V fr

1926

1926

1925

1933

1940

1926
1939
1940
1940
1944

Vii

1950

1950

1950

1947

1940

1939
1942
1943
1943
1949

Revisionsperiod 4 Sodra T19

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

nmTo

nmTo

nmTi

nmO-nmF

nmTi

S

M
nmTi-nmF
nmTi

Kl fr

21:00

22:00

21:45

21:45

07:40

21:45
20:50
00:00
21:45
21:45

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

Néssjo-Halmstad

Kl ti

06:00

04:50

02:50

02:50

16:20

03:40
24:00
04:40
03:40
03:40

H/D Detalj

D

D

OO0OO0G0o

Pav

A

>>>>>

Begransningspkt/
Ha-nedsattning

N 297 - Mbéa 21-22 - vgd 21, Linjen
N - Vgd

Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V
51v, Linjen Vgd - V

V 102 - Fod A1/2 - Fod B1/2 - Rft
11 -Rft 1/2-Sdr A 1/2 - Sdr B 1/2
-Lrd 2/1, Linjen V - Lrd

Linjen V - Lrd

Linjen V - Lrd

B = Begransad framkomlighet

BUP

Handlaggare:  Anna Mitic
Datum: 19-06-04 11:29:51
Sida: 20 (57)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1936 1949

Splés Av Anmarkningar
Trafikpaverkan: Totalavstangt (N)- (Vgd).
Trafikpaverkan: Totalavsténgt (Vgd) - (V)

Trafikpaverkan: Totalavstangt (V) - (Lrd)

Trafikpaverkan: Totalavstangt (V) - (Lrd)
Trafikpaverkan: Totalavstangt (V) - (Lrd)

Landeryd maste bevakas nér tiderna ska utnyttjas till
03.40 nmTi-F.

Kontakt tas med Thomas Nystrém TLoss4, annars
maste arbetena avslutas 02.50//JD


johlin04
Markering

johlin04
Markering

johlin04
Markering

johlin04
Markering

johlin04
Markering


@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Sodra

Obj / Fran
Kls

252077 (N)
Ovrigt

252078 (EK)
Ovrigt

Till

EK

(HF)

Espd Beskrivning

Servicefonster

Servicefonster

Revisionsperiod 4 Sodra T19

Arbetsskiktet

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Sp

V fr

1926
1939
1939
1946

1926
1936
1938

Vii

1938
1945
1945
1949

1949
1936
1938

Dagar

nmO-nmF
nmO nmF
nmTo
nmO-nmF
M-To
nmS

nmS

Kl fr

20:45
20:45
20:45
20:45

09:30
20:45
20:45

Paverkan: A = Avstéangt spar

Néssjo-Hultsfred

Kl ti

05:30
05:30
01:30
05:30

16:30
07:00
07:00

H/D Detalj Pav

OO0 ODOCOOOo

>>> >>>>

Begransningspkt/
Ha-nedsattning

Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22
Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22
Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22
Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22
Linjen Ek - Hf

Linjen Ek - Hf

Linjen Ek - Hf

B = Begransad framkomlighet

BUP

Handlaggare:  Anna Mitic

Datum:
Sida:

Splés Av Anmarkningar

19-06-04 11:29:51
21 (57)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1936 1949



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Sédra

Obj / Fran Till Espd Beskrivning
Kls

252079 (N) VTA Servicefonster
Ovrigt

Revisionsperiod 4 Sodra T19

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Sp Vfr Vti Dagar

E 1925 1949 nmTi
1931 1948 nmO
1938 1944 S
1939 1945 M

1939 1945 nmF

Kl fr

20:45
20:45
20:45
00:00
20:45

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

Nissjo-Aseda

Kiti H/D Detalj

05:20
05:20
24:00
05:20
05:20

OO0OO0OO0OO0

Pav Begransningspkt/
Ha-nedsattning
A Linjen N - Vta, Inf AB,E
A Linjen N - Vta, Inf AB,E
A Linjen N - Vta, Inf AB,E
A
A

B = Begransad framkomlighet

BUP

Handlaggare:  Anna Mitic
Datum: 19-06-04 11:29:51
Sida: 22 (57)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1936 1949

Splés Av Anmarkningar

Linjen N - Vta, Inf A,B,E
Linjen N - Vta, Inf A|B,E



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Sodra

Obj /
Kls
265518 HBGB
Ovrigt

Fran

Till

E

Espd Beskrivning

D-skydd Atgardande
underhall Spar o Ktl

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Sp

E Alla

Vfr Vti Dagar

1941 1941 M-F

Revisionsperiod 4 Sodra T19

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar B = Begransad framkomlighet

Raabanan
Kl fr Kiti H/D Detalj Pav Begransningspkt/
Ha-nedsattning
08:11 14:06 D A Hb 201-103. Hb 103 - Tp 21,23 - X

24,22 Tp 24 - E 105, E 105 - 155

BUP

Handlaggare:  Anna Mitic
Datum: 19-06-04 11:29:51
Sida: 23 (57)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1936 1949

Splés Av Anmarkningar

Trafikavbrott Helsingborg-Teckomatorp.
Teckomatorp-Eslév samt Teckomatorp-Kavlinge


lillin01
Markering

lillin01
Markering

lillin01
Markering


@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Sodra

Obj /
Kls
266152
Ovrigt

266147
Ovrigt

266148
Ovrigt
266551
Ovrigt
269708
Ovrigt
269709
Ovrigt
266341
Ovrigt

269710
Ovrigt
252081
Ovrigt
252082
Ovrigt

285413
Ovrigt

252083
Ovrigt

Fran

HBGB

AP

(AP)
(HYL)
(VTO)
(TY)

(FIN)

(FIN)
(HM)

(HM)

(HM)

CR

Till

AP

HM

(PT)

TY

(FIN)

HM

HM

(CR)

(CR)

(CR)

CRGB

Espd Beskrivning

Atgérdande underhall Spar
o Ktl D-skydd avropat natt
mot Mandag V18

Atgardande underhall Spar
o Kil

Atgérdande underhall Spar
o Ktl, D-skydd

Férebyggande underhall,
sparslipning

Forebyggande underhall,
sparslipning
Forebyggande underhall,
sparslipning

Férebyggande underhall,
sparslipning

Férebyggande underhall,
sparslipning

Servicefonster Mandagar

Servicefonster /
banarbetsnétter

Servicefonster /
banarbetsnatt/var attonde
vecka

Servicefonster Mandagar

Sp

E Alla

Alla

E Hm
6a,6b,23,
335

E Hm 6a

V fr

1948
1949
1949

1943

1943

1936

1943

1943

1943

1940

1943

1925

1936

1942

1925

Vii

1948
1949
1949

1943

1943

1936

1943

1943

1943

1940

1943

1949

1936

1942

1949

Revisionsperiod 4 Sodra T19

Arbetsskiktet

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

S
M
nmTi-nmF

nmTi

nmO-nmF

nmTi-nmF

nmF

nmTi

Ti

M

nmTi-nmF

nmL

Kl fr

18:00
00:00
21:00

21:20

21:25

21:20

23:01

01:00

23:00

23:00

00:00

01:05

22:45

23:45

00:55

Skanebanan Hb-Crgb

Kl ti

24:00
04:00
03:46

04:20

04:20

04:20

01:00

03:00

24:00

00:10

03:00

04:00

03:35

04:55

04:00

Paverkan: A = Avstéangt spar

H/D Detalj Pav
D A
D A
D A
D A
D A
D A
D A
D A
D A
D A
D A
D A
D A
D A
D A

Begransningspkt/
Ha-nedsattning

Hbgb 107 - 101, 101-Ap L71
Hbgb 107 - 101, 101 -Ap L71
Hbgb 107 - 101, 101-Ap L71

D-skydd: A L11 - Ap 51,Hip 32,34
- Ap 24, K&b 31,33 - Bjuv 31,33 -
Ap 52,24 - Ap 51

D-skydd: A L11 - Ap 51,HIp 32,34
- Ap 24, K&b 31,33 - Bjuv 31,33 -
Ap 52,24 - Ap 51

D-skydd: Ap 21- Hm 106, Hm 106
-116

Hyl 21 - Pt 22

Vito 21 - Ty 21

Ty 21 - Fin 22

Fin 21-Hm 169, hf vx
451,465,454,464,551,554,539

Fin 21 - Hm 241
Hm 103 - Cr 222

D-skydd: Hm 103 - Cr 222

Hm:103 - Cr 222

Cr 122 - Cr 321 - alla stoppbockar

B = Begransad framkomlighet

BUP

Handlaggare:  Anna Mitic
Datum: 19-06-04 11:29:51
Sida: 24 (57)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1936 1949

Splés Av Anmarkningar

X
X
X
X

Trafikpaverkan: trafikavbrott Helsingborg gbg- (Astorp)

Trafikpaverkan: trafikavbrott Astorp
samt stéckorna mot Karreberga, Billesholm, Bjuv,
Hasslarp och Angelholm

Trafikpaverkan: trafikavbrott (Astorp)-Héssleholm
Trafikpaverkan = trafikavbrott (Hyllstofta) - (Perstorp)
Trafikpaverkan = trafikavbrott (Vastra Torup) - Tyringe
Trafikpaverkan = trafikavbrott (Tyringe) - (Finja)

Trafikpaverkan:

trafikavbrott (Finja)- Hassleholm,
trafikavbrott Hassleholm-(Bjarnum)
samt Hm spar 6-9

Trafikpaverkan = trafikavbrott (Finja) - Hassleholm
samt Hassleholm spar 6-9 soderut (=sack-spar)

Servicefénster
Trafikpaverkan:Totalavstangt (Hm)-(Cr)

Servicefonster

Trafikpaverkan:Totalavstangt (Hm)-(Cr)

Samordnas ktl-bes v1921 ( obj 265604), v1914 utgar.
Avslutas 03.35 for tjt till 1203, 11127 kvarstannari Cr i
stf 11106

Flyttas fran v1920 till v1921/JD

Trafikpaverkan: Trafikstopp (Hm)-(Cr)
1238/1243, 11112/89933, 1240/94641, 1294 anpassas
(Tjt till 1207 anordnas?)

D-skydd (meddelas i god tid av entreprendren):
V1902,....
V1902 skall vara spanningslést. Andrat 181205 /AM

Trafikpaverkan:Totalavstangt Cr - Crgb
Vid spanningslost maste JF meddelas


mitann01
Markering

mitann01
Markering

mitann01
Markering

mitann01
Markering

mitann01
Markering

mitann01
Markering

mitann01
Markering

mitann01
Markering

mitann01
Markering

mitann01
Markering

mitann01
Markering

mitann01
Markering

mitann01
Markering

lillin01
Markering

lillin01
Markering

lillin01
Markering

lillin01
Markering

lillin01
Markering

lillin01
Markering

lillin01
Markering

lillin01
Markering

lillin01
Markering

lillin01
Markering

lillin01
Markering

lillin01
Markering

lillin01
Markering

lillin01
Markering

lillin01
Markering

lillin01
Markering

lillin01
Markering

lillin01
Markering

lillin01
Markering

lillin01
Markering

lillin01
Markering

lillin01
Markering

lillin01
Markering

lillin01
Markering

lillin01
Markering

lillin01
Markering

lillin01
Markering

lillin01
Markering


@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Sodra

Obj / Fran
Kls

252084 CR
Ovrigt

293578 (CR)
Ovrigt

Revisionsperiod 4 Sodra T19

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse Paverkan: A = Avstéangt spar B = Begransad framkomlighet

Skanebanan Hb-Crgb

Espd Beskrivning Pav Begransningspkt/
Ha-nedsattning
Servicefonster / A Cr 122 - Cr 321 - alla stoppbockar

banarbetsnatter

1937 1937 nmTi-nmF 22:35 03:50 D

Banarbetsnatter 1938 1938 nmTi-nmF A Cr324/322 - Cr 321

BUP

Handlaggare:  Anna Mitic
Datum: 19-06-04 11:29:51
Sida: 25 (57)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1936 1949

Splés Av Anmarkningar

Trafikpaverkan:Totalavstangt Cr - Crgb

Vid spanningslost maste JF meddelas

V1917:

Nm Ti,O inkl Cr: 22.35-03.50

11127 vander till 11100 i S6g.11100 ank Cr spar 1A (i
stf 11106 som instélles), tjt till 1203//JD.

V1937 inkl Cr, V1938 exkl Cr

Trafikpaverkan:Totalavstangt Cr - Crgb

Vid spanningslést maste JF meddelas

V1917:

Nm To,F endast Crgb: 22.20-04.25

11127 vander till 11100 i S6g, 11100 vander till 11127 i
Cr//JD

V1937 inkl Cr, V1938 exkl Cr



johlin04
Markering

johlin04
Markering

johlin04
Markering

johlin04
Markering

johlin04
Markering

johlin04
Markering


@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Sodra

Obj / Fran Till
Kls

252000 (BG)  OH
Ovrigt

Espd Beskrivning

Servicefonster

Revisionsperiod 4 Sodra T19

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Sp Vfr Vti Dagar
E 1932 1948 MTi
1949 1949 O

BUP

Handlaggare:  Anna Mitic
Arbetsskiktet Datum: 19-06-04 11:29:51
Sida: 26 (57)

Paverkan: A = Avstéangt spar B = Begransad framkomlighet H = Hastighetsnedsattning

Stangadalsb. Bg-Oh

Kl fr Kiti H/D Detalj

Vecka : 1936 1949

Pav Begransningspkt/
Ha-nedsattning
A Linjen Bg - Oh
A Linjen Bg - Oh

Splés Av Anmarkningar

16:40 22:20 D
16:40 2220 D



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Sodra

Obj / Fran Till
Kls

252091 (BMA) MSS
Ovrigt

Espd Beskrivning

Servicefonster

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Sp

Vfr Vti Dagar

1925 1949 O

Revisionsperiod 4 Sodra T19

BUP

Handlaggare:  Anna Mitic
Datum: 19-06-04 11:29:51
Sida: 27 (57)

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar B = Begransad framkomlighet H = Hastighetsnedsattning

Stangadalsb. Bma-Mss1 Vecka : 1936 1949

Kl fr Kiti H/D Detalj Pav Begransningspkt/

Ha-nedsattning

Splés Av Anmarkningar

13:55 22:00 D A Linjen Bma - Mss



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Sodra

Obj / Fran
Kls

251196 (RF)
Ovrigt

252093 HF
Ovrigt
252094 HF
Ovrigt

252116 (BG)
Ovrigt

252118 BMA
Ovrigt

Till Espd Beskrivning
(HF) Servicefonster (Rimforsa) -
(Hultsfred)

Servicefonster

BG Servicefonster
(BMA) Servicefonster
(KAS) Servicefonster

Sp

Alla

Alla

V fr

1934
1947
1937

1926

1932

1939

1939

1946

1949

1936

1938

1938

1939

1932
1939
1939
1946
1936
1938
1938
1939
1939

1932
1939
1939
1946
1936
1938
1938
1939
1939

Vii

1946
1949
1937

1949

1938

1945

1945

1948

1949

1936

1938

1944

1945

1938
1945
1945
1948
1936
1938
1944
1945
1945

1938
1945
1945
1949
1936
1938
1944
1945
1945

Revisionsperiod 4 Sodra T19

Arbetsskiktet

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

nmTi-nmF
nmF
nmS

TiTo
nmO-nmF
nmTo
nmO nmF
nmO-nmF
nmO

nmS

nmS

S

M

nmO nmTo
nmO

nmTo

nmO nmTo
nmS

nmS

S

M

nmF

nmTi nmTo
nmTi

nmTo

nmTi nmTo
nmS

nmS

S

M

nmF

Kl fr

22:30
22:30
20:00

12:15

22:30

22:30

22:30

22:30

22:30

18:40

18:40

22:30

00:00

22:30
22:30
22:30
22:30
19:40
19:40
22:30
00:00
22:30

21:40
21:40
21:40
21:40
19:40
19:40
22:30
00:00
22:30

Paverkan: A = Avstéangt spar

Stangadalsbanan

Kl ti

05:10
05:10
08:00

13:55

05:05

02:50

05:05

05:05

05:05

08:30

08:30

24:00

02:50

05:30
05:30
04:15
05:30
08:30
08:30
24:00
04:10
05:30

05:30
05:30
04:15
05:30
08:30
08:30
24:00
02:30
03:00

H/D Detalj Pav

O OO0

o

lvBvlvivivivivivivilvivivivlvlvlvlvlv)

> >>>

>

>>>>>2>>>> >>>>>>>>>

Begransningspkt/
Ha-nedsattning

Hf 21,22,23

Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf
21,22,23
Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf
21,22,23
Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf
21,22,23
Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf
21,22,23
Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf
21,22,23
Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf
21,22,23
Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf
21,22,23
Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf
21,22,23
Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf
21,22,23

Linjen Bg - Bma
Linjen Bg - Bma
Linjen Bg - Bma
Linjen Bg - Bma
Linjen Bg - Bma
Linjen Bg - Bma
Linjen Bg - Bma
Linjen Bg - Bma
Linjen Bg - Bma
Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23
Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23

B = Begransad framkomlighet

Splés Av Anmarkningar

BUP

Anna Mitic

19-06-04 11:29:51
28 (57)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1936 1949

Tiderna i servicefonstret avropas som underobjekt
genom ordinarie rutiner for Bup.



BUP

\((‘?, TRAFIKVERKET Revisionsperiod 4 Sodra T19

Handlaggare:  Anna Mitic
Arbetsskiktet Datum: 19-06-04 11:29:51
Sida: 29 (57)

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer an 24 h D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse Paverkan: A = Avsténgt spar B = Begrénsad framkomlighet H = Hastighetsnedsttning

Sodra Soédra Stambanan K-M Vecka : 1936 1949
Obj / Fran Till Espd Beskrivning Sp Vfr Vti Dagar Kl fr Kiti H/D Detalj Pav Begransningspkt/ Splés Av Anmarkningar
Kls Ha-nedsattning
252354 N Servicefonster ( Nassjo ) Alla 1925 1948 nmS 23:30 0530 D A
Ovrigt
265797 N Véxelrev prioriterade vaxlar 21,8,5 1945 1945 nmS 22:30 06:30 D A N107,117,119,121,123,141-N180, Tagpaverkan: Tagfri tid. Spar 5-9 i norr, Vim-N upp
Ovrigt Strukton Lokstallet 182,184 samt Jonkdpingsbanan/lokstall
21 1945 1945 S 01:00 07:00 D A N131-N141 (N-ANG) 7269/9722/89062 via spar 62-64. Tsa fran 7269 vaxlas
Lokstallet ut i samrad
265798 N Véxelrev prioriterade vaxlar ~ 2,3,4 1942 1942 nmS 22:00 06:00 D A N 105,103 - 192,190,201 Tagpaverkan: Tagfri tid. Vim-N ned, N-Ek
Ovrigt Strukton OBS INGEN TRAFIK TILL GAMLARP.
Sparandringar gors av tkl
265795 N (GT) Vaxelrev prioriterade vaxlar ~ UPP 1940 1940 nmS 20:20 06:30 D A N 294,298,284 -N Tagpaverkan: v1920: Trafikavbrott alla vaxlar i sdder,
Ovrigt Strukton spar 212,235,261,263,265,267,269,271, Gt upp/ner, Vta och Vgd.
4/ned 273 Samordnas Trafikavbrott Did, ett spar 6ppnas for
oppet passerande tag.
NED 1940 1940 S 03:00 08:30 D A N 292,298,284 -N L 2100-2300 ned
spar 212,232,261,263,265,267,269,271, L 2300-S 0830 ALLA
5/upp 273
Oppet v1940 delas upp:
N-Gt upp 2020-0830 (I6r-s6n)
N-Gt ned 0300-0830 (s6n, alla spar 0300-0630) //JD
252464 (N) (AV) Servicefonster (Alvesta) - NED,UP 1926 1949 nmTo-nmL 23:30 0530 D A
Ovrigt (Nassjo) P
265708 (GAP) AV Vaxelrev prioriterade vaxlar  UPP 1,2 1941 1941 nmS 19:40 01:20 D A Av51 - 28,30 Tagpaverkan: Trafikavbrott Av alla vaxlar i norr
Ovrigt Strukton 1941 1941 S 03:20 07:30 D A Av51 -28,30 v1916 delas upp: spar 1,2 upp: 19.45-01.20,
NED 3 1941 1941 L 21:40 22:40 D A Av21-60 03.20-06.20
1941 1941 S 00:50 08:00 D A Av21-60 spar 3 ned: 00.20-08.00
4,5,6,7,8, 1941 1941 S 00:35 06:20 D A Av23,181 - 27,29,68,80,82 spar 4-7 Gm: 00.35-06.20 (alla
Gm 03.20-06.20)
v1941 delas upp: spar 1,2 upp: 19.40-01.20,
03.20-07.30
spar 3 ned: 21.40-22.40,
00.50-08.00
spar 4-7 Gm: 00.35-06.20 (alla
03.20-06.20)
265767 (GAP) AV Vaxelrev prioriterade vaxlar ~ NED 1939 1939 nmF 22:30 0520 D A Av21-60 Tagpaverkan: Tagfri tid
Ovrigt Strukton 3A,3B
1949 1949 nmF 22:30 0520 D A Av21-60
252357 AV Servicefonster ( Alvesta ) Alla 1925 1948 nmS 23:30 0530 D A
Ovrigt
265750 AV Vaxelrev prioriterade vaxlar 3B,4B,5, 1939 1939 M 22:35 2350 D A Av152,154 - 83,58,135,37,81 Tagpaverkan: Tagfri tid
Ovrigt Strukton 6,7 spar
3-7
1939 1939 Ti 00:55 04:40 D A Av152,154 - 83,58,135,37,81
1949 1949 M 22:35 2350 D A Av152,154 - 83,58,135,37,81
1949 1949 Ti 00:55 04:40 D A Av152,154 - 83,58,135,37,81



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Sodra

Obj/
Kls
265758
Ovrigt
265765
Ovrigt

253153
Ovrigt

265743
Ovrigt

265791
Ovrigt

Fran

AV

AV

AV

AV

AV

Till

(BLD)

(BLD)

(BLD)

Espd Beskrivning

Vaxelrev prioriterade vaxlar
Strukton

Véxelrev prioriterade vaxlar
Strukton

Alvesta: Slopning av
skyddssektioner

Véxelrev prioriterade vaxlar
Strukton

Vaxelrev prioriterade vaxlar
Strukton

Sp

4A,4B,5

4A,4,5,6
Gm

UPP

NED

UPP

UPP
Rym,1B,

UPP 1,2
samt
Rym

NED
3,4,5,6,7

V fr

1939
1949

1939

1949
1934

1936

1937

1936

1935

1936

1936

1938

1939
1939
1948
1949
1949

1942

1942
1942
1942
1942

Revisionsperiod 4 Sodra T19

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Vti Dagar

1939 O
1949 O

1939 To

1949 To
1936 nmTo nmF

1938 nmL nmS

1938 nmTo nmF

1936 S
1936 S
1937 M

1937 nmTi-nmF

1938 S

1939
1939
1948
1949
1949

1942 nmS

=E=nL

1942
1942
1942
1942

nnwnon

Kl fr

00:45
00:45

00:35

00:35
23:30

23:30

23:30

03:30

23:00

00:00

23:00

22:35

00:00
01:10
22:35
00:00
01:10

19:40

00:50
02:30
03:25
00:30

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstangt

Sodra Stambanan K-M

Kiti H/D Detalj Pav
04:45 D A
04:45 D A
04:25 D A
04:25 D A
05:15 D Slopning av A

skyddssektion
07:20 D Slopning av A
skyddssektion
05:15 D Slopning av A
skyddssektion
06:20 D Trafikstopp, A
kanalisation
24:00 D Slopning av H
skyddssektion
05:00 D Slopning av H
skyddssektion
05:00 D Slopning av H
skyddssektion
24:.00 D A
00:50 D A
04:35 D A
24:.00 D A
00:50 D A
04:35 D A
00:40 D A
01:20 D A
03:10 D A
06:25 D A
08:00 D A

spar

Begransningspkt/
Ha-nedsattning

Av64,66 - 33,135
Av64,66 - 33,135

Av64,66,68,80,82 - 23,181

Av64,66,68,80,82 - 23,181

A-skydd 1: Av 122 - Av 22;
A-skydd 2: Av 22 - Bld 51; E-skydd
1: Av 122 - Av 22 ; E-skydd 2: Av
22 - Bld hfp vx21b

A-skydd 1:Av 150 - Av 52; A-skydd
2: Av 52 - Bld 21; E-skydd 1: Av
150 - Av 52; E-skydd 2: Av 52 - Bld
hfp vx 21b, 22b

A-skydd 1:Av 150 - Av 52; A-skydd
2: Av 52 - Bld 21; E-skydd 1: Av
150 - Av 52; E-skydd 2: Av 52 - Bld
hfp vx 21b, 22b

A-skydd 1:Av 122 - Av 22; A-skydd
2: Av 22 - Bld 51

(sth: 200/70 km+m:
438,507/438,707 Langd: 200)

(sth: 200/70 km+m:
438,507/438,707 Langd: 200)

(sth: 200/70 km+m:
438,507/438,707 Langd: 200)

Av22,24,168 - 61,63,167

Av22,24,168 - 61,63,167
Av22,24,168 - 61,63,167
Av22,24,168 - 61,63,167
Av22,24,168 - 61,63,167
Av22,24,168 - 61,63,167

Av22,24,168 - 61,63,167

Av22,24,168 - 61,63,167
Av22,24,168 - 61,63,167
Av22,24,168 - 61,63,167
Av52,154 - Av81,37,35,58,83

B = Begransad framkomlighet

BUP

Handlaggare:  Anna Mitic
Datum: 19-06-04 11:29:51
Sida: 30 (57)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1936 1949

Splés Av Anmarkningar

Tagpaverkan: Tagfri tid

Tagpaverkan: Tagfri tid, stopp till/fran Gemla
79801 vaxlas fran stall efter samrad

Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift Alvesta-Bladinge
Aven korta trafikstopp fér kanalisation

Slopning av skyddssektioner i séder

Tagpaverkan: Tagfri tid, trafikstopp mot V.

Trafikpaverkan: Trafikavbrott Av vaxlar i s6der

v1917 delas upp:

spar 1,2 upp 20.00- 03.10, 03.25-06.25

spar 3-7 ned 00.40- 08.00 (alla vaxlar 00.40-03.10
samt 03.25-06.25)

v1942 delas upp:

spar 1,2 upp 19.40-06.25 (uph 00.40-00.50,
01.20-02.30, 03.10-03.25)

spar 3-7 ned 00.30-08.00 (alla vaxlar 03.25-06.25, vid
optimering av gt pa natten bér man i samrad med fjtkl
kunna optimera tiderna)//JD


mitann01
Markering

mitann01
Markering

mitann01
Markering

mitann01
Markering

mitann01
Markering

mitann01
Markering

mitann01
Markering

mitann01
Markering

mitann01
Markering
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0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Sodra

obj /
Kls
252360
Ovrigt

Fran Till Espd Beskrivning Sp V fr

(AV) (AH) Servicefonster (Alvesta - NED,UP 1936
Almhult) P
1937
1937
1938
1939
1939
1940
1941
1941
1942
1943
1943
1944
1945
1945
1946
1947
1947
1948
1949
1949

265651 VS 1936

Ovrigt

Véxelrev prioriterade vaxlar 110-14
Strukton

1939

1940

265655 VS
Ovrigt

Vaxelrev prioriterade vaxlar 1937

Strukton

2,34,5,6
1941
1942

1943

269797
Ovrigt

(ERA)  (AH) Di6 - efterjustering av vaxlar ~ NED 1938

UPP 1938

Alla 1938

Vii

1936

1937
1937
1938
1939
1939
1940
1941
1941
1942
1943
1943
1944
1945
1945
1946
1947
1947
1948
1949
1949

1936

1939

1940

1937

1941

1942

1943

1938

1938

1938

Revisionsperiod 4 Sodra T19

Arbetsskiktet

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

S

M
nmTi nmO
S
M
nmTi nmO
S
M
nmTi nmO
S
M
nmTi nmO
S
M
nmTi nmO
S
M
nmTi nmO
S
M
nmTi nmO

S

S

Kl fr

23:30

00:00
23:30
23:30
00:00
23:30
23:30
00:00
23:30
23:30
00:00
23:30
23:30
00:00
23:30
23:30
00:00
23:30
23:30
00:00
23:30

01:50

01:50

01:50

01:50

01:50

01:50

01:50

00:20

03:00

05:20

Kl ti

24:00

05:30
05:30
24:00
05:30
05:30
24:00
05:30
05:30
24:00
05:30
05:30
24:00
05:30
05:30
24:00
05:30
05:30
24:00
05:30
05:30

08:10

08:10

08:10

08:10

08:10

08:10

08:00

03:00

05:20

06:20

lvlvlvivivivivivivivivivivivlviviviviviviv] lw]

w)

Paverkan: A = Avstéangt spar

H/D Detalj

Efterjustering
av vaxlar NSP
Efterjustering
av vaxlar USP
Tot.stopp.
Efterjustering
av
vxIférbindelse

Sodra Stambanan K-M

> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >

>

A

A

A

Pav Begransningspkt/

Ha-nedsattning

Vis 21,52,92,94, stoppbockar s27,
s25, s23, s29a, s29
Vis 21,52,92,94, stoppbockar s27,
s25, s23, s29a, s29
Vis 21,52,92,94, stoppbockar s27,
s25, s23, s29a, s29

Vis 51,22,Stb s1, s2, s36, s37,
s37a
Vis 51,22,Stb s1, s2, s36, s37,
s37a
Vis 51,22,Stb s1, s2, s36, s37,
s37a
Vis 51,22,Stb s1, s2, s36, s37,
s37a

A-skydd: Era52 - Ah 21
A-skydd: Era22 - Ah 51

A-skydd: Era22,52 — Ah 21,51

B = Begransad framkomlighet

BUP

Handlaggare:  Anna Mitic
Datum: 19-06-04 11:29:51
Sida: 31 (57)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1936 1949

Splés Av Anmarkningar

Trafikpaverkan: enkelspar Bladinge - Eneryda

Trafikpaverkan: Enkelspar Bladinge - Eneryda

Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift respektive trafikavbrott
Eneryda-Aimhult

Efterjustering av nya vaxlarna efter bytet v1922.
Arbete hanger ihop med objnr: 253203..
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Markering

mitann01
Markering
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H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Sodra

Obj /
Kls
252463 AH
Ovrigt

Fran

265782 AH
Ovrigt

269793
Ovrigt

(AH)

269776 (TUN)

Ovrigt

266550 MUD
Ovrigt

Till Espd Beskrivning

Servicefénster Almhult

Vaxelrev prioriterade vaxlar
Strukton

(O) Tunneby - efterjustering av
vaxlar

(HV) Osby - efterjustering av
vaxlar

HM Forebyggande underhall,
sparslipning

Sp

1 Alla
234

NED
UPP

Alla

UPP O13

NED
012

Alla
012,013

UPP

V fr

1926

1939
1939

1938

1938

1938

1938

1938

1938

1938

1938

1938

1943
1943

Vti Dagar

1949 nmL

1939 S
1939 S

1938 L

1938 L

1938 L

1938 nmTo

1938 nmF

1938 To

1938 F

1938 To

1938 F

1943 nmO
1943 O

Revisionsperiod 4 Sodra T19

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Kl fr

23:00

04:00
01:30

00:35

03:05

05:35

23:00

23:00

01:20

01:20

03:40

03:40

23:00
02:00

Sodra Stambanan K-M

Kl ti

05:00

06:40
08:00

03:05

05:35

06:35

01:20

01:20

03:40

03:40

04:40

04:40

02:00
05:00

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

H/D Detalj

D

D Efterjustering
av vaxlar NSP

D Efterjustering
av vaxlar USP

D Tot.stopp.
Efterjustering
av
vxIférbindelse

D Efterjustering
av vaxlar NSP
D Efterjustering
av vaxlar NSP
D Efterjustering
av vaxlar USP
D Efterjustering
av vaxlar USP
D Tot.stopp.
Efterjustering
av
vxlférbindelse
D Tot.stopp.
Efterjustering
av
vxlférbindelse

B = Begransad framkomlighet

Pav Begransningspkt/
Ha-nedsattning

A

A

A:skydd:
A-skydd:

A-skydd:
A-skydd:

A-skydd:

A-skydd:
A-skydd:
A-skydd:
A-skydd:

A-skydd:

A-skydd:

Anh 21 -52, 54
Anh 51-22

An52 - 021
An22 - 051

Anh22,52 - 021,51

Tun22 - Hv51
Tun22 - Hv51
Tun52 - Hv21

Tun52 - Hv21

Tun22,52 - Hv21,51

Tun22,52 - Hv21,51

Mud 51 - Hm 107

Mud 22 -

Hm 204

BUP

Handlaggare:  Anna Mitic
Datum: 19-06-04 11:29:51
Sida: 32 (57)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1936 1949

Splés Av Anmarkningar

Ej tdganpassade servicefonster.

6 timmar helgtider natt, sammanhangande med eller
utan trafikpaverkan i bifogade omraden. Arbete skall
begaras i samrad med Trv planering beroende pa
vilken paverkan det har for JF antingen i rev tillféllen
eller i BUP! Omradenas paverkan pa trafiken
presenteras av Trv for entreprendren efter tilldelning.
Mycket stor restriktivitet vid ad hoc-tilldelning.

Tider skall laggas in som underobjekt till detta objekt 4
- 12 veckor i forvag.Tider for V- och M-anm kan laggas
in efter 4 veckor.

Trafikpaverkan: Trafikstopp Almhult 16r v20 kI
23.15-08.00 samt mellan ki 04.00-06.40 s6n v 39.

Objekt 265786, 265788, 265789, 266090 installda.
Arbetet utfors i objekt 265782 // AM

Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift respektive trafikavbrott
Almhult-Osby

Efterjustering av nya vaxlarna efter bytet v1920..
Arbete hanger ihop med objnr: 253204.

Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift samt trafikavbrott
Tunneby - Hastveda

Efterjustering av nya vaxlarna efter bytet v1918.
Arbete hanger ihop med objnr: 253205..

Trafik paverkan: Enkelsparsdrift Hastveda-Hassleholm
23:00-02:00, Mosselund-Hassleholm 02:00-05:00
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mitann01
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Markering
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- : . BUP
@ TRAFIKVERKET Revisionsperiod 4 Sodra T19 Handiggare:  Anna Miti u

Arbetsskiktet Datum: 19-06-04 11:29:51
Sida: 33 (57)
H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer an 24 h D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse Paverkan: A = Avsténgt spar B = Begrénsad framkomlighet H = Hastighetsnedsttning
Sodra Soédra Stambanan K-M Vecka : 1936 1949
Obj / Fran Till Espd Beskrivning Sp Vfr Vti Dagar Kl fr Kiti H/D Detalj Pav Begransningspkt/ Splés Av Anmérkningar
Kls Ha-nedséttning
252462 (HM) (AH) Servicefonster NED,UP 1936 1936 M 00:00 05:00 D A Trafikpaverkan: Tag norrut ges i konstruktionen
Ovrigt (Hassleholm) - (Almhult) P gangtidspaslag pa 3-10 minuter natt mot M-O kI 23.00-
1936 1936 nmTi nmO 23:00 05:00 D A 05.00 for att skapa utrymme for vantan vid
1937 1937 S 23:00 24:.00 D A enkelsparsdrift..
1938 1938 M 00:00 05:00 D A Kommer i manga fall att krava sth 70 km/h pa
1938 1938 nmTi nmO 23:00 05:00 D A intilliggande spér for arbetarskydd.
1939 1939 S 23:00 24:00 D A Skapar mojlighet till underhallsarbete pa ena sparet 6
1940 1940 M 00:00 05:00 D A timmar jamna natter. En dubbel driftstracka i taget,
1940 1940 nmTi nmO 23:00 05:00 D A uppspar alternativt nedspar.
1941 1941 S 23:00 24:00 D A
1942 1942 M 00:00 05:00 D A Tagplan ska hela tiden medge detta. Paverkar alltsa
1942 1942 nmTi nmO 23:00 05:.00 D A kontstruktionen bade i tagplaneprocessen och
1943 1943 S 23:00 24:00 D A adhocprocessen. Mycket stor restriktivitet vid ad
1944 1944 M 00:00 05:00 D A hoc-tilldelning.
1944 1944 nmTinmO 23:00 05:00 D A Tider skall laggas in som underobjekt till detta objekt 4
1945 1945 S 23:00 24:00 D A - 12 veckor i férvag, Tider for V- och M-anm kan laggas
1946 1946 nmTi 23:00 05:00 D A in efter 4 veckor..
1946 1946 nmTi nmO 23:00 05:00 D A
1947 1947 S 23:00 24:00 D A
1948 1948 M 00:00 05:00 D A
1948 1948 nmTi nmO 23:00 05:00 D A
1949 1949 S 23:00 24:00 D A
247342 HM Karrakradepan, arbeten pa 35,36,33 1910 1949 M-S 00:00 24:00 H Spararbeten A A-skydd: Hm sparsparr 413, vxI X Trafikpaverkan: Trafikavbrott pa Hm godsbangard
Ovrigt spar27 - 36, samt spar 31 - 7 121,125, 423, 414a, S20 i norr, sidospar pga byggnation av Karrakradepan.
36, samt kringarbeten infart gréans 04,05,06 — hfp vx 652,
hfp vx 408- S1. Spanningslos ktl
247344 HM Karrakradepan, arbeten pa 21-26 1936 1936 M 00:00 05:00 D Elarbeten+ kil A A-skydd: Hm 149,151,153,155,157 X Trafikpaverkan: avstangda uppstallningsspar
Ovrigt spar 21-26 och 27-36 -arb - Hm stoppbock S1, S20 samt (sidospar) pa Hassleholm godsbangard.
granspunkt i vxl 110, Hm hfp i vxI v1936 avstangt och spanningslést nattetid pa spar
407. A-skydd: Hm 21-26
149,151,153,155,157 - Hm hfp i
vx456,460
1936 1936 nmTi-nmF 22:00 05:00 D Elarbeten+ kil A A-skydd: Hm 149,151,153,155,157 X
-arb - Hm stoppbock S1, S20 samt
granspunkt i vxl 110, Hm hfp i vxI
407. A-skydd: Hm
149,151,153,155,157 - Hm hfp i
vx456,460
27-36 1936 1936 M-S 00:00 24:00 H Elarbeten A A-skydd: Hm hf i vxI X
102,110,112,113,101
1938 1938 M-F 00:00 24:00 H Elarbeten A A-skydd: Hm hf i vxI X

102,110,112,113,101
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H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Sodra

Obj /
Kls
252460 HM
Ovrigt

Fran

265168 HM
Ovrigt

266343 HM
Ovrigt

266344 HM
Ovrigt

269321
Ovrigt
269334
Ovrigt

269343
Ovrigt

(HM)

(HM)

(HM)

Till

(MLB)

(MLB)

MLB

(MLB)

MLB

Espd Beskrivning

Servicefonster Hassleholm

Utbyte av rulltrappor i
Héssleholm -
etablering/utkérning trappor

Foérebyggande underhall,
sparslipning

Forebyggande underhall,
sparslipning

X Forebyggande underhall,
sparslipning

X Forebyggande underhall,
sparslipning

X Forebyggande underhall,
sparslipning

Sp

7,89
Markaryd

7B,8A,8B

UPP

NED Hm
1a,1b,2,3
a,3b
NED

NED

UPP

UPP

V fr

1925

1936

1936

1936

1940

1941

1941

1941

1940

1940

Vti Dagar

1949 nmS

1936 Ti

1936 O

1936 F

1940 Ti

1941 L

1941 L

1941 Ti

1940 Ti

1940 O

Revisionsperiod 4 Sodra T19

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Kl fr

23:00

00:30

00:30

00:30

00:15

02:10

00:10

00:00

01:30

00:12

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstangt

Sodra Stambanan K-M

Kiti H/D Detalj Pav
05:00 D A
04:45 D Byte av A

rulltrapport
04:45 D Byteav A
rulltrapport
01:00 D Byteav A
rulltrapport
01:30 D A
05:00 D A
02:10 D A
03:00 D A
04:30 D A
04:10 D A

spar

Begransningspkt/
Ha-nedsattning

A-skydd: 178,180 - 156,245;
E-skydd: Hm169, vx 454, hfp i vx
460, vx 464, Hm176, dvsi 187, dvsi
191, dvsi194, hfp i vx 520, hfp i vx
517, hfp i vx 540, sparsparr 535b
A-skydd: 178,180 - 156,245;
E-skydd: Hm169, vx 454, hfp i vx
460, vx 464, Hm176, dvsi 187, dvsi
191, dvsi194, hfp i vx 520, hfp i vx
517, hfp i vx 540, sparsparr 535b
A-skydd: 178,180 - 156,245

Hm 107 - Mlb 51

Hm 105,113- Mib21

Hm 102 - Mib 21

Hm 102 - Mib 52

Hm 104 - Mib 51

Hm 104 - Mib 22

B = Begransad framkomlighet

BUP

Handlaggare:  Anna Mitic
Datum: 19-06-04 11:29:51
Sida: 34 (57)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1936 1949

Splés Av Anmarkningar

Ej tdganpassade servicefonster.

6 timmar helgtider natt, sammanhangande med eller
utan trafikpaverkan i bifogade omraden. Arbetet skall
begaras i samrad med TRv planering beroende pa
vilken paverkan det har for JF antingen i rev tillféllen
eller i BUP! Omradenas paverkan pa trafiken
presenteras av TRv for entreprendren efter tilldelning.
Tagplan ska hela tiden medge detta. Paverkar alltsa
kontstruktionen bade i tagplaneprocessen och ad
hoc-processen. Mycket stor restriktivitet vid ad
hoc-tilldelning.

Tider skall Iaggas in som underobjekt till detta objekt 4
- 12 veckor i forvéag, V-anm tider kan laggas in efter 4
veckor.

Trafikpaverkan:

v1936 nmTi, nmO: trafikavbrott mot Markaryd, spar 7-9
avstangda och spar 6 ar endast tillgangligt soderifran
for vandande tag. Ingen mdjlighet for forbigang pa
godsbangarden (stallverks-tekniskt) vaxling till/fran
godsbangarden méjlig

v1935 nmF: begransad kapacitet, spar 7b, 8a, 8b
stdngda. Spar 7a tillgangligt sdderifran fér vandande
tag.

ovriga tider tagfria 30-minutersavstangningar spar 7-8
Trafikpaverkan:

trafikavbrott Hassleholm spar 20 (uppspar), spar 4 och
5,

trafikavbrott mellan SSB och Markaryd,

trafikavbrott Skanebanan- SSB, avbrott Skanebanan-
Blekingebanan,

samt enkelsparsdrift stradckan (Mosselund) - (Mellby)

Trafikpaverkan:

enkelsparsdrift (Mosselund)-(Mellby) kl 00:10-02:10
trafikavbrott Hassleholm spar 19 (nedspar), 1a och b,
spar 2 och 3,

trafikavbrott mot Kristianstad kI 02:10-05:00

Trafikpaverkan:
Enskelsparsdrift Hassleholm - Vatteryd

Trafikpaverkan:
Enkelsparsdrift Hassleholm - Mellby

Trafikpaverkan:
Enkelsparsdrift Hassleholm - Vatteryd
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1y TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéangande tid mer an 24 h

Sodra

Obj /
Kis

Fran Till Espd Beskrivning

UL

. Forebyggande underhall,
sparslipning

Revisionsperiod 4 Sodra T19

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Sp Vfr Vti Dagar
NED 1941 1941 Ti
NED 1941 1941 0
UPP 1940 1940 O
UPP 1940 1940 F
NED 1941 1941 0
NED 1941 1941 F
UPP 1940 1940 nmL.
UPP 1940 1940 L
NED 1941 1941 F
F 1941 1941 M
UPP 1940 1940 L
UPP 1940 1940 S

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstangt spar

Sodra Stambanan K-M

Kl fr Kiti H/D Detalj

Ha-nedsattning

Pav Begransningspkt/

B = Begransad framkomlighet

Splés Av

BUP

Handlaggare:  Anna Mitic
Datum: 19-06-04 11:29:51
Sida: 35 (57)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1936 1949

Anmarkningar

Trafikpaverkan:
Enkelsparsdrift Hassleholm - Vatteryd


johlin04
Markering


@» BUP

17 TRAFIKVERKET Revisionsperiod 4 Sodra T19 Handliggare:  Ama Wit

Arbetsskiktet Datum: 19-06-04 11:29:51
Sida: 36 (57)
H/D: H = Hel sammanhangande tid mer &n 24 h D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse Paverkan: A = Avstangt spar B = Begransad framkomlighet H = Hastighetsnedséttning
Sédra Sédra Stambanan K-M Vecka : 1936 1949
Obj / Fran Till Espd Beskrivning Sp Vfr Vti Dagar Kl fr Kiti H/D Detalj Pav Begransningspkt/ Splés Av Anmarkningar

Ha-nedsattning

Kis
F-l --‘

: 4

o
E s o
- .

252459 (E) (HM) Servicefonster (Eslov) - NED,UP 1926 1949 nmTi-nmF 23:.00 05:.00 D A Skapar mgjlighet till underhallsarbete pa ena sparet i 6

Ovrigt (Hassleholm) P timmar varje natt mot Ti - F.Ett arbete som far som
mest omfatta tvd sammanhangande
bevakningsstrackor inkl. mellanliggande driftplats.
eller:
tva arbeten som vardera omfattar max en
bevakningsstrécka. Dessa arbeten far ej finnas bredvid
varandra.Detta galler pa bada servicefénster (Hm)-(E),
(E)-(Lu)
Tag norrut ges i konstruktionen gangtidspaslag pa 3 -
10 minuter nm Ti-F kI 23.00-05.00
Tagplan ska hela tiden medge detta. Paverkar alltsa
kontstruktionen bade i tagplaneprocessen och ad
hoc-processen. Mycket stor restriktivitet vid ad
hoc-tilldelning. Uppspar alternativt Nedspar
Tider skall laggas in som underobjekt till detta objekt 4
- 12 veckor i férvag, V-anm tider kan laggas in efter 4
veckor.
Ej tdgplaneanpassade servicefonster: 4 tillfallen/ar 6
timmar enkelsparsdrift samt 4 timmar trafikavbrott.
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f—ﬁ TRAFIKVERKET Revisionsperiod 4 Sodra T19 Handléggare:  AnnaMitc BUP
~ Arbetsskiktet Datum: 19-06-04 11:29:51
Sida: 37 (57)

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer an 24 h D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse Paverkan: A = Avsténgt spar B = Begrénsad framkomlighet H = Hastighetsnedsttning

Sodra Sodra Stambanan K-M Vecka : 1936 1949

Obj / Fran Till Espd Beskrivning Sp Vfr Vti Dagar Kl fr Kiti H/D Detalj Pav Begransningspkt/ Splés Av Anmarkningar
Kls Ha-nedsattning

252456 E Servicefonster Eslov 1,2,3,4 1934 1949 nmL 23:00 05.00 D A ESPDR Ej tdganpassade servicefonster.

Ovrigt 6 timmar helgtider natt, sammanhangande med eller
utan trafikpaverkan i bifogade omraden. Arbet skall
begaras i samrad med TRv planering beroende pa
vilken paverkan det har for JF antingen i rev tillféllen
eller i BUP! Omradenas paverkan pa trafiken
presenteras av TRv for entreprendren efter tilldelning.
Tagplan ska hela tiden medge detta. Paverkar alltsa
kontstruktionen bade i tagplaneprocessen och ad
hoc-processen. Mycket stor restriktivitet vid ad
hoc-tilldelning.

Tider skall Iaggas in som underobjekt till detta objekt 4
- 12 veckor i forvéag, V-anm tider kan laggas in efter 4
veckor.

252455 (LU) (E) Servicefonster (Lund) - NED,UP 1926 1949 nmTi-nmF 23:00 05:00 D A Skapar méjlighet till underhallsarbete pa ena sparet i 6
Ovrigt (Eslov) P timmar varje natt mot Ti - F..Ett arbete som far som
mest omfatta tvd sammanhangande
bevakningsstrackor inkl. mellanliggande driftplats. eller
tva arbeten som vardera omfattar max en
bevakningsstracka. Dessa arbeten far ej finnas bredvid
varandra.Géller pa bada servicefonster (Hm)-(E), (E) -
(Lu).
Tag norrut ges i konstruktionen gangtidspaslag pa 3 -
10 minuter nm Ti-F kI 23.00-05.00
Tagplan ska hela tiden medge detta. Paverkar alltsa
kontstruktionen bade i tagplaneprocessen och ad
hoc-processen. Mycket stor restriktivitet vid ad
hoc-tilldelning. Uppspar alternativt Nedspar
Tider skall laggas in som underobjekt till detta objekt 4
- 12 veckor i férvag, V-anm tider kan laggas in efter 4
veckor.,

252451 LU Servicefonster Lund . 1926 1949 nmL 23:00 05:00 D A Ej tdganpassade servicefonster.

Ovrigt 6 timmar helgtider natt, ssmmanhangande med eller
utan trafikpaverkan i bifogade omraden. Arbet skall
begaras i samrad med TRv planering beroende pa
vilken paverkan det har for JF antingen i rev tillféllen
eller i BUP! Omradenas paverkan pa trafiken
presenteras av TRv for entreprendren efter tilldelning.
Tagplan ska hela tiden medge detta. Paverkar alltsa
kontstruktionen bade i tagplaneprocessen och ad
hoc-processen. Mycket stor restriktivitet vid ad
hoc-tilldelning.

Tider skall laggas in som underobjekt till detta objekt 4
- 12 veckor i férvag, V-anm tider kan laggas in efter 4
veckor.



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Sodra

Obj /
Kls
264452 LU
Ovrigt

Fran

266544 LU
Ovrigt

266546 LU
Ovrigt

252445
Ovrigt

(LU)

245484 (FLP

Ovrigt

265469 FLP
Ovrigt

245468 AKN
Ovrigt

Till

(AL)

AL

AL

AL

Espd Beskrivning

Samlat underhall Lund,
Strukton

Férebyggande underhall,
sparslipning

Forebyggande underhall,
sparslipning

Servicefonster (Lund) -
(Arldv) -
ENKELSPARSDRIFT

X Enkelsparsarbete for Mark
och BEST

Spontarbete samt tillfallig
bro Vragerupsvagen

Storre arbete inom mark,
bana, signal

Sp

12,3

4,5,6,7

1,2,3

4,5,6,7

4,5,6

1,2,3

NED,UP

NED 62

UPP 64

Alla

Alla
61,62,64

V fr

1940
1940

1940
1940
1948
1948
1948

1948
1942

1942

1925

1925

1943

1945

1948

1948

1949

1941

Vii

1940
1940

1940
1940
1948
1948
1948

1948
1942

1942

1948

1949

1943

1945

1948

1948

1949

1941

Revisionsperiod 4 Sodra T19

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

nmS

nmS

nmS

nmS

nmTi-nmF

nmTi-nmF

nmS

nmS

Kl fr

01:15
01:15

21:15
23:55
01:15
01:15
21:15

23:55
00:30

00:30

23:50

00:00

21:50

21:50

23:03

19:03

00:00

23:00

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstangt

Sodra Stambanan K-M

Kiti H/D Detalj Pav
06:00 D A
2115 D A
1715 D A
06:00 D A
06:00 D A
21115 D A
17:15 D A
06:00 D A
04:30 D A
04:30 D A
24:00 D A
04:50 D A
05:05 D Enkelsparsarb A

ete for Mark

och BEST
05:10 D Enkelsparsarb A

ete for Mark

och BEST
09:00 D Trafikstopp A
24:00 D Trafikstopp A
05:00 D Trafikstopp A
09:00 D Storre arbete A

inom mark,
bana, signal

spar

Begransningspkt/
Ha-nedsattning

D-skydd: Lu 23 - Lu 178
D-skydd: Lu 21,178 - Lu 39
E-skydd: Lu 39 - Hfp vx 134, 132
D-skydd: Lu 51, 44 - Lu 69
E-skydd Lu 69 - Hfp vx 134
D-skydd: Lu 53 - Lu 44

D-skydd: Lu 23 - Lu 178
D-skydd: Lu 21,178 - Lu 39
E-skydd: Lu 39 - Hfp vx 134, 132
D-skydd: Lu 51, 44 - Lu 69
E-skydd Lu 69 - Hfp vx 134
D-skydd: Lu 53 - Lu 44

Lu 53, U2 - Lu 22

Lu 23,21 - Lu 52

A-skydd: FIp52 - M606; E-skydd:
Flp Hf vxI 22a - M 608

A-skydd: Akn22 - M722; E-skydd:
Akn Hf vxl 121a - M 722

D-skydd: Flp21, Flp51 - M601,
M603
D-skydd: FIp21, Flp51 - M601,
M603
D-skydd: FIp21, Flp51 - M601,
M603

D-skydd: Akn 51, Akn21 - 651, 653

B = Begransad framkomlighet

BUP

Handlaggare:  Anna Mitic
Datum: 19-06-04 11:29:51
Sida: 38 (57)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1936 1949

Splés Av Anmarkningar

x X

X X X

Trafikpaverkan:
3 spar i taget.

Trafikpaverkan:
spar 4 - 6 kan ej anvandas Enkelsparsdrifter
Tornhill/Kavlinge - Flackarp.

Trafikpaverkan:
Spar 1 - 3 i Lund kan inte anvandas. Enkelsparsdrift
Kévlinge/Tornhill - Flackarp

Skapar mdjlighet till underhallsarbete pa ena sparet i 5
timmar varje natt mot mandag. Dubbla driftstrackor.
Tagplan ska hela tiden medge detta. Paverkar alltsa
kontstruktionen bade i tagplaneprocessen och ad
hoc-processen. Mycket stor restriktivitet vid ad
hoc-tilldelning. Uppspar alternativt Nedspar

Tider skall laggas in som underobjekt till detta objekt 4
- 12 veckor i férvag, V-anm tider kan laggas in efter 4
veckor.

Trafikpaverkan:
Enkelsparsdrift Flackarp - Arlév

Trafikpaverkan: Trafikavbrott Lund - Arlov
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H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Sodra

Obj / Fran
Kls

245488 (AKN)
Ovrigt

295211 AKN
Ovrigt

247832 AL
Ovrigt
247833 AL
Ovrigt

263684 AL
Ovrigt
263685 AL
Ovrigt
263686 AL
Ovrigt

Till

AL

AL

Espd Beskrivning

Mark-arbeten och
BEST-arbeten

Kapaciteten full lagg inte pa
fler tag

Servicefonster
/Banarbetsnatter Arlov

Servicefonster Arlov

VxI bes 104b, 105, 116,
117

Vxl bes 102, 106, 107, 115

Vxl bes 101, 112, 108, 113,
114

Sp

NED 62

Alla 62

61,62,63,
64

61,62,63,
64

63,59
64

60,61,62

V fr

1935

1935

1936

1935

1935

1936

1941

1938

1939

1942

1943

1946

1947

1937
1945

1937
1945

1937
1945

Vti Dagar

1936 nmS

1936 S

1937 M

1936 nmS

1936 S

1937 M

1941 nmS

1938 S
1939 M
1942 S
1943 M
1946 S

1947 M

1937 nmF
1945 nmF

1937 F
1945

1937
1945

m M M

Revisionsperiod 4 Sodra T19

Arbetsskiktet

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Kl fr

23:00

19:00

00:00

23:00

19:00

00:00

23:00

23:00

00:00

23:00

00:00

23:00

00:00

23:00
23:00

00:30
00:30

02:30
02:30

Sodra Stambanan K-M

Kl ti

09:00

24:00

05:00

09:00

24:00

05:00

09:00

24:00

05:00

24:00

05:00

24:00

05:00

00:30
00:30

02:30
02:30

05:00
05:00

Paverkan: A = Avstéangt spar

H/D Detalj

D

o

OO0 OO OO

Enkelsparsarb
ete pga Mark
och BEST
arbeten
Enkelsparsarb
ete pga Mark
och BEST
arbeten
Enkelsparsarb
ete pga Mark
och BEST
arbeten

Enkelsparsarb
ete pga Mark
och BEST
arbeten
Enkelsparsarb
ete pga Mark
och BEST
arbeten
Enkelsparsarb
ete pga Mark
och BEST
arbeten

Pav

A

>

>> >>» >>

Begransningspkt/
Ha-nedsattning

A-skydd: Akn52 - M606,608;
E-skydd: Akn52 - M606,608

A-skydd: Akn52 - M606,608;
E-skydd: Akn52 - M606,608

A-skydd: Akn52 - M606,608;
E-skydd: Akn52 - M606,608

A-skydd: Akn21 - M606,608;
E-skydd: Akn21 - M606,608

A-skydd: Akn21 - M606,608;
E-skydd: Akn21 - M606,608

A-skydd: Akn21 - M606,608;
E-skydd: Akn21 - M606,608

M: si 651,653,655 --
624,618,612,626,630

M: si 707 - sb 114, 705 - 651, 703 -
655, 701 - 653
M: si 707 - sb 114, 705 - 651, 703 -
655, 701 - 653
M: si 707 - sb 114, 705 - 651, 703 -
655, 701 - 653
M: si 707 - sb 114, 705 - 651, 703 -
655, 701 - 653
M: si 707 - sb 114, 705 - 651, 703 -
655, 701 - 653
M: si 707 - sb 114, 705 - 651, 703 -
655, 701 - 653

M 655 - M 703, 309
M 655 - M 703, 309
M 653 - M 701
M 653 - M 701

M 651 - M 705, 707
M 651 - M 705, 707

B = Begransad framkomlighet

BUP

Handlaggare:  Anna Mitic
Datum: 19-06-04 11:29:51
Sida: 39 (57)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1936 1949

Splés Av Anmarkningar

X

Trafikpaverkan; Enkelsparsdrift (Akarp) -Malmé
godsbangard

Trafikpaverkan; FIKTIVT OBJEKT !I Kapaciteten full

Trafikpaverkan: Trafikavbrott Al-Lu/Kg.

Trafikpaverkan: Tagplanen kommer att konstrueras sa
att underhallsarbete kan bedrivas under 6 timmar pa 2
av 4 spar i taget i Arlév. 6 timmar var fjarde vecka mot
mandag.

Ej sp62 och 64 samtidigt!

Ska ligga samtidigt med servicefonster pa strackan
(Arlov)-(Lund).
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BUP

\((‘?, TRAFIKVERKET Revisionsperiod 4 Sodra T19

Handlaggare:  Anna Mitic
Arbetsskiktet Datum: 19-06-04 11:29:51
Sida: 40 (57)

Paverkan: A = Avstéangt spar B = Begransad framkomlighet H = Hastighetsnedsattning

H/D: H = Hel sammanhangande tid mer an 24 h D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Sédra Soédra Stambanan K-M Vecka : 1936 1949
Obj / Fran Till Espd Beskrivning Sp Vfr Vti Dagar Kl fr Kiti H/D Detalj Pav Begransningspkt/ Splés Av Anmarkningar
Kls Ha-nedsattning
264286 AL GD 80 Vaxelservice vxl 101 62 1937 1937 M 02:25 03:15 D A si651-si644
Ovrigt 1942 1942 M 02:25 03:15 D A si651 - si644

1947 1947 M 02:25 03:15 D A si651-si644
264287 AL GD 80 Vaxelservice vxl 102 64 1937 1937 M 00:35 01:35 D A si663-si673
Ovrigt 1942 1942 M 00:35 01:35 D A si663-si673

1947 1947 M 00:35 01:35 D A si663-si673
264288 AL GD 80 Vaxelservice vxl 106 64 1937 1937 Ti 00:40 0140 D A si 673,665 - si 632,626,630 ett servicetillfalle om 1 h rullande var 5.e vecka pa 89
Ovrigt 1942 1942 Ti 00:40 01:40 D A si 673,665 - si 632,626,630 utpekade sparvaxlar

1947 1947 Ti 00:40 0140 D A si 673,665 - si 632,626,630 Arbetet forlaggs dar det ar minst tagstoérande..
264289 AL GD 80 Vaxelservice vxl 107 64 1937 1937 Ti 01:40 02:40 D A si 673,665 - si 632,626,630
Ovrigt 1942 1942 Ti 01:40 02:40 D A si 673,665 - si 632,626,630

1947 1947 Ti 01:40 02:40 D A si 673,665 - si 632,626,630
264290 AL GD 80 Vaxelservice vxl 108 62 1937 1937 M 04:15 05:00 D A M667, M671-M 634, M 666 ett servicetillfalle om 1 h rullande var 5.e vecka pa 89
Ovrigt 1942 1942 M 04:15 05:.00 D A M667, M671-M 634, M 666 utpekade sparvaxlar.

1947 1947 M 04:15 05:00 D A M667, M671-M 634, M 666 Arbetet forlaggs dar det ar minst tagstérande..
264291 AL GD 80 Vaxelservice vxl 113 62 1937 1937 Ti 02:45 0345 D A si681 -si624,618 ett servicetillfalle om 1 h rullande var 5.e vecka pa 89
Ovrigt 1942 1942 Ti 02:45 0345 D A si681-si624,618 utpekade sparvaxlar.

1947 1947 Ti 02:45 0345 D A si681-si624,618 Arbetet forlaggs dar det ar minst tagstoérande..
264292 AL GD 80 Vaxelservice vxl 114 61 1937 1937 M 03:20 04:10 D A si681-si 624,618 ett servicetillfalle om 1 h rullande var 5.e vecka pa 89
Ovrigt 1942 1942 M 03:20 04:10 D A si681-si624,618 utpekade sparvaxlar.

1947 1947 M 03:20 04:10 D A si681-si624,618 Arbetet forlaggs dar det ar minst tagstérande..
264293 AL GD 80 Vaxelservice vxl 115 64 1937 1937 M 01:40 0220 D A si 673,665 - si 632,626,630
Ovrigt 1942 1942 M 01:40 02:20 D A si 673,665 - si 632,626,630

1947 1947 M 01:40 02:20 D A si 673,665 - si 632,626,630
264294 AL GD 80 Vaxelservice vxl 116 63,64 1937 1937 nmTi 23:30 00:30 D A M 630, 626, 646 ett servicetillfalle om 1 h rullande var 5.e vecka pa 89
Ovrigt 1942 1942 nmTi 23:30 00:30 D A M 630, 626, 646 utpekade sparvaxlar.

1947 1947 nmTi 23:30 00:30 D A M 630, 626, 646 Arbetet forlaggs dar det ar minst tagstérande..

Enkelspar till Akn och stopp mot Fladie

264295 AL GD 80 Vaxelservice vxI 117 63 1937 1937 M 22:30 23:30 D A M 630, 626, 646 ett servicetillfalle om 1 h rullande var 5.e vecka pa 89
Ovrigt 1942 1942 M 22:30 2330 D A M 630, 626, 646 utpekade sparvaxlar.

1947 1947 M 22:30 23:30 D A M 630, 626, 646 Arbetet férldggs déar det &r minst tagstérande..
247840 (AL) (M) Servicefonster Mgb spar 63,64 1936 1936 M 00:00 05:00 D A M:si 701,703 - 101,103 Trafikpaverkan: Tagplanen kommer att konstrueras sa
Ovrigt 61-64 61,62 1936 1936 S 23:00 24:00 D A M:si 705,707 - 105,107 att underhallsarbete kan bedrivas under 6 timmar pa 2

1937 1937 M 00:00 05:00 D A M: si 705,707 - 105,107 spar av 4 i taget. 6 timmar var 4:e natt mot mandag.

63,64 1943 1943 S 23:.00 24:.00 D A M:si 701,703 - 101,103
1944 1944 M 00:00 05:00 D A M:si 701,703 - 101,103
61,62 1944 1944 S 23:.00 24:.00 D A M: si 705,707 - 105,107
1945 1945 M 00:00 05:00 D A M: si 705,707 - 105,107



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Sodra

obj /
Kls
263671
Ovrigt

264233
Ovrigt

267154
Ovrigt
295213
Ovrigt
247777
Ovrigt

Fran

AL

AL

AL

AL

MGB

Till

M

Espd Beskrivning

Ktl bes Al-Mgb sp 61-64

Datorskifte Al - M

Montage av nya
atergangsledningar

Kapaciteten full lagg inte pa
fler tag

Underhall Spiralbromsar
Mgb

Sp

61,62

Alla

61,62,1,2
42

Alla
61,62

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
14
15
16
17

V fr

1942

1942

1940

1948

1935

1935

1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949

Vii

1942

1942

Revisionsperiod 4 Sodra T19

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

nmO

nmO

1940 Ti

1948 Ti

1936

1936

1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949

nmTi-nmF

nmTi-nmF

MMM TTTTTTTTTTm

Kl fr

23:00

23:00

01:00

01:00

22:00

22:00

07:30
07:30
07:30
07:30
07:30
07:30
07:30
07:30
07:30
07:30
07:30
07:30
07:30
07:30

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstangt

Sodra Stambanan K-M

Kiti H/D Detalj Pav

05:00 D

>

05:00 D A

01:30 D B

01:30 D B

06:00 D A

06:00

lw)
>

14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00

lvlvivivivivivivivivivivlvie)
>>>2>>2>2>2>>>>>>>

spar

Begransningspkt/
Ha-nedsattning

A-skydd Al: M 681 - M 705, 707.
A-skydd Mgb: M 705, 707 - M 745,
757.

E-skydd Al: M 681 - M 705, 707.
E-skydd Mgb: M 705, 707, hfvxl
701, 706, 710, 718, 720, 133 - M
105, 107. E-skydd M: M 105, 107
-M 186, 188.

M651, M653, M655 -- M701,,
M703, M705, M707, M309
M651, M653, M655 -- M701,,
M703, M705, M707, M309

D-skydd: M644 - M235, M139,
M207

A & E-skydd: M681, M175, M177,
M411

Hfvxl 27 -- hfvxl 530
Hfvxl 27 -- hfvxl 527
Hfvxl 34 -- hfvxl 527
Hfvxl 36 -- hfvxl 523
Hfvxl 36 -- hfvxl 522
Hfvxl 35-- hfvxl 518
Hfvxl 37 - hfvxl 519
Hfvxl 37 - hfvxl 520
Hfvxl 39 - hfvxl 520
Hfvxl 39 - stoppbock
Hfvxl 14 - hfvxl 510
Hfvxl 14 - hfvxl 511
Hfvxl 15 - hfvxl 512
Hfvxl 18 - hfvxl 512

B = Begransad framkomlighet

BUP

Handlaggare:  Anna Mitic
Datum: 19-06-04 11:29:51
Sida: 41 (57)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1936 1949

Splés Av Anmarkningar

Trafikpaverkan; Enkelspar Al-Mgb

Forutsattningar for att inom dessa klockslag genomféra
skiftet ar att man samrader innan med Operativ ledare,
Tagledare eller trafikledare om basta tidpunkt.

Inga signalbilder, magasineringar eller rorelser far
finnas i stéllverket eller i granssnittet. Arbetet bedrivs
som s-skydd. Tidsatgang beraknas till 10 minuter och

Skyddsatgarder for tkl &r att ta bort all TLS, ATB,
automatik

X Trafikpaverkan; Enkelsparsdrift Arlév -Malmo C

X Trafikpaverkan; FIKTIVT OBJEKT !! Kapaciteten full
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f—ﬁ TRAFIKVERKET Revisionsperiod 4 Sodra T19 Handléggare:  AnnaMitc BUP
~ Arbetsskiktet Datum: 19-06-04 11:29:51
Sida: 42 (57)

Paverkan: A = Avstéangt spar B = Begransad framkomlighet H = Hastighetsnedsattning

H/D: H = Hel sammanhangande tid mer an 24 h D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Sodra Soédra Stambanan K-M Vecka : 1936 1949
Obj / Fran Till Espd Beskrivning Sp Vfr Vti Dagar Kl fr Kiti H/D Detalj Pav Begransningspkt/ Splés Av Anmarkningar
Kls Ha-nedsattning
247778 MGB Underhall Balkbromsar Mgb 14 - 22 1936 1936 M 07:00 14:30 D A Hfp vx 02,785 - HfvxI BUP
Ovrigt 510,506,505,504 2019-04-16: Utgar Mandag V17 (Helgdag) ersatt med
1939 1939 M 07:00 14:30 D A Hfp vx 02,785 - HfvxI tisdag V17 Obj 307930
510,506,505,504
1942 1942 M 07:00 14:30 D A Hfp vx 02,785 - HfvxI
510,506,505,504 V1909 Onskar man Vagnfritt p& spar 22 nar det &r
1945 1945 M 07:00 14:30 D A Hfp vx 02,785 - Hfvxl balkgrupp 1 mandag.
510,506,505,504 Vi avser att byta en isol pa spar 22 Alternativt 6nskas
1948 1948 M 07:00 14:30 D A Hfp vx 02,785 - Hfvxl vagnfritt minst 100 meter fran vaxel 17 och in pa spar
510,506,505,504 22.
23-31 1937 1937 M 07:00 14:30 D A Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,526,527
1940 1940 M 07:00 14:30 D A Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,526,527
1943 1943 M 07:00 14:30 D A Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,526,527
1946 1946 M 07:00 14:30 D A Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,526,527
1949 1949 M 07:00 14:30 D A Hfvxl 02 - hfvxl 504,516a,526,527
32-39 1938 1938 M 07:00 14:30 D A Hf vxl 01,41,43 - Hf vxI
563a,518,527,523,522
1941 1941 M 07:00 14:30 D A Hf vxl 01,41,43 - Hf vxI
563a,518,527,523,522
1944 1944 M 07:00 14:30 D A Hf vxl 01,41,43 - Hf vxI
563a,518,527,523,522
1947 1947 M 07:00 14:30 D A Hf vxl 01,41,43 - Hf vxI
563a,518,527,523,522
247817 MGB Banarbetsnatter I-gruppen 59,1-10,9 1938 1938 nmS 20:15 06:15 D A MB309, hfp vxl 702, 705, 709, 717, Trafikpaverkan: Stopp for all godstrafik till och fran
Ovrigt Mgb 1,92,57 719 — M380, 302, 304, 314, 316, Malmég,Ingen rangering
och 306, 326, 328, 379, 381 — Spanningsldst ansoks efter behov
sparet stoppbockar s393, s395, sb714, 2019-01-29: V07 andrat Granspunkt till M390 pa grund
sidan om sb715, sb734, fiktiv sb fs462 av D-skydd objekt 285168.//PW
vall
1945 1945 nmS 20:15 06:15 D A MB309, hfp vxI 702, 705, 709, 717,
719 — M380, 302, 304, 314, 316,
306, 326, 328, 379, 381 —
stoppbockar s393, s395, sb714,
sb715, sb734, fiktiv sb fs462
247846 MGB Banarbetsnéatter Mgb sp 61 61,62,63, 1941 1941 nmS 23:00 09:00 D A M:si701, 703, 705,707 - Trafikpaverkan: Trafikavbrott Al-Lu/Kg.
Ovrigt - 64 64 101,103,105,107 Maste planeras i kommande samradsméten med
Arlévsombyggnaden.
Samtidigt som objekt 247832
252297 MGB Snérdjning 9,10 1944 1948 M-S 00:00 24:00 H A M: Si 368,370 -- Si 359,365 Objekt att anvanda vid stérre snéfall for borttransport
Ovrigt 14-39 av sné.
1949 1949 M-L 00:00 24:00 H A M: Si 368,370 -- Si 359,365 Aven snérdjning bakom balk 1, 2, 3. En grupp frigjord
1944 1948 M-S 00:00 24:00 H A En grupp at taget at gangen
1949 1949 M-L 00:00 24:00 H A En grupp at taget Avropas vid behov. Vid akut behov dven

direktplanering


johlin04
Markering

johlin04
Markering

johlin04
Markering

johlin04
Markering

johlin04
Markering

johlin04
Markering

johlin04
Markering

johlin04
Markering

johlin04
Markering

johlin04
Markering

johlin04
Markering

johlin04
Markering

johlin04
Markering

johlin04
Markering

johlin04
Markering

johlin04
Markering


@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Sodra

obj /
Kls
259494
Ovrigt

263677
Ovrigt
263678
Ovrigt
263679
Ovrigt
263683
Ovrigt
263687
Ovrigt
263688
Ovrigt
263689
Ovrigt
263690
Ovrigt

263697
Ovrigt

263698
Ovrigt

263699

Ovrigt

263700
Ovrigt

263703
Ovrigt

Fran

MGB

MGB

MGB

MGB

MGB

MGB

MGB

MGB

MGB

MGB

MGB

MGB

MGB

MGB

Till

Espd Beskrivning

R-gruppen sp14-39

Vxl bes 134, 135, 137, 702,
704, 705

Vxl bes 701, 706, 713, 714
Vxl bes
129,130,123,124,133

VxI bes 708, 709, 717, 719
VxI bes 721

Vxl bes inom klovningsplan
20

Vx| bes 778/779, 776

Vx| bes 747

Vx| bes inom klovningsplan
14

Vx| bes inom klovningsplan
127277

Vx| bes inom klovningsplan
9

Vxl bes 759, 758, 766,
763/760, 765/762

Sparbes Mgb I-gruppen

Sp

14-39

61,62

47,50,59

63,64

61

59

1-6

59 40,41

59

2,3

59 4-10

591

10

59 4-10

V fr

1920

1940
1949

1940
1949

1940
1949

1940

1949

1941

1941

1941

1941

1936
1948

1936

1948

1936

1948

1936
1948
1936
1948

1942

Vti Dagar

1949 nmS

1940 Ti
1949 Ti

1940 Ti
1949 Ti

1940 O
1949 O

1940 O
1949 O
1941 Ti
1941 M
1941 Ti

1941 Ti

1936 Ti
1948 Ti

1936 Ti

1948 Ti

1936 Ti

1948 Ti

1936 O
1948 O
1936 O
1948 O

1942 M

Revisionsperiod 4 Sodra T19

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Kl fr

16:00

00:00
00:00

03:00
03:00

00:00
00:00

03:00

03:00

08:05

10:00

10:30

09:00

11:00
11:00

07:30

07:30

14:00

14:00

07:30
07:30
10:00
10:00

00:00

Kl ti

06:00

03:00
03:00

05:00
05:00

03:00
03:00

05:00

05:00

08:35

13:00

11:20

09:30

12:00
12:00

09:30

09:30

16:00

16:00

10:00
10:00
11:00
11:00

05:00

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

H/D Detalj

D

O OO0 U0 U0 OO0

o

O OO0OO0OOo

Sodra Stambanan K-M

Pav

A

> >>» >»>» >>»> >

>

>

> >>>>

Begransningspkt/
Ha-nedsattning

M 326, hf vx 785 - hf vx 510, 5086,
505, 503, 502, 41, 43, vxI 533, vxI
566, vxl 560, Stoppbock Sb 9

M 715, 717 - 756, 758
M 715, 717 - 756, 758

M 307, 313 - M 331, 380
M 307, 313 - M 331, 380

M 711,713 -M 732, 734
M 711,713 -M 732,734

M 727 - 738.
M 727 - 738.

M 335 -M 372

M 343, 345, 347, 349, 351, 353 -
Hf vx 747, M 373, Hf vx 772, 752

M 371 -310, 312

M 369 - M 330

Hf vxI 727, 725 - M 345, 347
Hf vxI 727, 725 - M 345, 347

M 331, 319, Hf vxI 718, 724, 728,
732 - M 358, 360, 362, 364, 366,
368, 370
M 331, 319, Hf vxI 718, 724, 728,
732 - M 358, 360, 362, 364, 366,
368, 370

Hf vxI 719, 717, 721, 715 - M 350,
343, Hf vxI 728
Hf vxI 719, 717, 721, 715 - M 350,
343, Hf vxI 728

M 365 - 328
M 365 - 328
M 359 - 326
M 359 - 326

M 331, 319, Hf vxI 718, 724, 728,
732 - M 358, 360, 374, 364, 378,
368, 370.

B = Begransad framkomlighet

BUP

Handlaggare:  Anna Mitic
Datum: 19-06-04 11:29:51
Sida: 43 (57)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1936 1949

Splés Av Anmarkningar

Trafikpaverkan: Mellan Arlév och I-gruppen Mgb -
endast spar 59.

Trafikpaverkan: Stangt in till Combiterminalen Mertz.

Obs! Klovningsplan Mgb 20. Lokalt i vaxlar i samrad
med Tkl.

Obs! Lokalt i vaxel 778/779 och 776 i samrad med Tkl.

Obs! Lokalt i vaxel 747 i samrad med Tkl.

OBS: Klovningsplan 14. Lokalt i vaxlar samrad med
Tkl

TRV2014/98607

Obs! Klovningsplan Mgb 1. Lokalt i véaxlar i samrad

med Tkl.
TRV 2014/98607

Obs! Klovningsplan Mgb 9. Lokalt i véaxlar i samrad
med Tkl.
TRV2014/98607

Obs! Lokalt i vaxlar i samrad med Tkl.



- : . BUP
@ TRAFIKVERKET Revisionsperiod 4 Sodra T19 Handiggare:  Anna Miti u

Arbetsskiktet Datum: 19-06-04 11:29:51
Sida: 44 (57)
H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer an 24 h D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse Paverkan: A = Avsténgt spar B = Begrénsad framkomlighet H = Hastighetsnedsttning
Sodra Soédra Stambanan K-M Vecka : 1936 1949
Obj / Fran Till Espd Beskrivning Sp Vfr Vti Dagar Kl fr Kiti H/D Detalj Pav Begransningspkt/ Splés Av Anmarkningar
Kls Ha-nedsattning
263704 MGB Sparbes 59, 61-64 61 1942 1942 nmO 23:00 01:00 D Sparbes spar A M707-M107
Ovrigt 61
64 1942 1942 nmTi 23:00 01:00 D Sparbes spar A M701-M101
64
63 1942 1942 Ti 01:00 03:00 D Sparbes spar A M703-M103
63
62 1942 1942 O 03:00 05:00 D Sparbes spar A M705-M105
62
59 1942 1942 O 01:00 03:00 D Sparbes spar A M372-M371
59
263706 MGB Sparbes I-gruppen 1-10 1,2 1944 1944 Ti 07:30 09:00 D Sparbes spar A M 352,354 - M 343, 345 OBS: Tva spar i taget vagnfria.
Ovrigt 1,2
34 1944 1944 Ti 09:00 10:30 D Sparbes spar A M 356, 358 - M 347, 349
3.4
5,6 1944 1944 Ti 10:30 12:00 D Sparbes spar A M 360, 374 - M 351, 353
5,6
7,8 1944 1944 O 07:30 09:30 D Sparbes spar A M 364, 378 - M 355, 357
7.8
9,10 1944 1944 O 10:00 12:00 D Sparbes spar A M 368,370 -M 359,365
9,10
264235 MGB Datorskifte Mgb Alla 1940 1940 Ti 01:30 02:00 D B M309, M380 -- M304, M302, Forutsattningar for att inom dessa klockslag genomfora
Ovrigt M314, M316, M306, M300, M328, skiftet ar att man samrader innan med Operativ ledare,

M326, M363 Tagledare eller trafikledare om basta tidpunkt.

1948 1948 Ti 01:30 02:00 D B M309, M380 -- M304, M302, Inga signalbilder, magasineringar eller rorelser far

M314, M316, M306, M300, M328, finnas i stallverket eller i granssnittet. Arbetet bedrivs

M326, M363 som s-skydd. Tidsatgang beraknas till 10 minuter och

Skyddsatgarder for tkl ar att ta bort all TLS, ATB,
automatik
264240 MGB Datorskifte Mgb sp 61 - 64 Alla 1940 1940 Ti 03:00 03:30 D B M602, M604, M606, M608 -- M101, Forutsattningar for att inom dessa klockslag genomfora
Ovrigt M103, M105, M107 skiftet ar att man samrader innan med Operativ ledare,
1948 1948 Ti 03:00 03:30 D B M602, M604, M606, M608 -- M101, Tagledare eller trafikledare om basta tidpunkt.

M103, M105, M107 Inga signalbilder, magasineringar eller rérelser far
finnas i stallverket eller i granssnittet. Arbetet bedrivs
som s-skydd. Tidsatgang beraknas till 10 minuter och

Skyddsatgarder for tkl ar att ta bort all TLS, ATB,
automatik
264279 MGB GD 80 Vaxelservice vxI 59 1937 1937 M 08:00 10:00 D A M 748, Hf vx 721 - M 738, 350, Hf Trafikpaverkan: Stanger spar 59 norrifran, samt del av
Ovrigt 718/723 VX 724 spar 61.
1942 1942 M 08:00 10:00 D A M 748, Hf vx 721 - M 738, 350, Hf Arbetet forlaggs dar det ar minst tagstérande.
VX 724 ett servicetillfélle om 2 h rullande var 5.e vecka pa 89
1947 1947 M 08:00 10:00 D A M 748, Hf vx 721 - M 738, 350, Hf utpekade sparvaxlar
VX 724 Klovningsplan 7..

2019-04-10: V17 utgar da ersatts det med Objekt
307245 med andra tider pa eftermiddag/Kvall.



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Sodra

Obj / Fran Till
Kls

264280 MGB
Ovrigt

264281
Ovrigt

MGB

264282 MGB
Ovrigt

264283 MGB
Ovrigt

264284 MGB
Ovrigt

264285 MGB
Ovrigt

Espd Beskrivning

GD 80 Vaxelservice vxI
715/722

GD 80 Vaxelservice vxl 724

GD 80 Vaxelservice vxI
744/745

GD 80 Vaxelservice vxl 762

GD 80 Vaxelservice vxI
7711772

X GD 80 Vaxelservice vxI
778/779

Sp

1,59

1,59

4,5,6

7,8,9,10

6,7,8

59

V fr

1937

1942

1947

1937
1942
1947

1937

1942

1947

1937

1942

1947

1937

1942

1947

1937

1942

1947

Vii

1937

1942

1947

1937
1942
1947

1937

1942

1947

1937

1942

1947

1937

1942

1947

1937

1942

1947

Dagar

==L

Revisionsperiod 4 Sodra T19

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Kl fr

10:00

10:00

10:00

12:00
12:00
12:00

11:30

11:30

11:30

16:00

16:00

16:00

18:40

18:40

18:40

13:00

13:00

13:00

Sodra Stambanan K-M

Kl ti

12:00

12:00

12:00

13:00
13:00
13:00

13:30

13:30

13:30

17:00

17:00

17:00

20:40

20:40

20:40

15:00

15:00

15:00

Arbetsskiktet

H/D Detalj

O O0o

Paverkan: A = Avstéangt spar

Pav

A

A

> > >

Begransningspkt/
Ha-nedsattning

M 331,319,HF vx 718,724,728,732
- M 358,360,362,364,366,368,370
M 331,319,HF vx 718,724,728,732
- M 358,360,362,364,366,368,370
M 331,319,HF vx 718,724,728,732
- M 358,360,362,364,366,368,370

Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728
Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728
Hf vx 723,715 - M 343, hf vx 728

M343, M345, M347, M349, M351,
M353 — HF vx 747, M373, HF vx
772, HF vx 752

M343, M345, M347, M349, M351,
M353 — HF vx 747, M373, HF vx
772, HF vx 752

M343, M345, M347, M349, M351,
M353 — HF vx 747, M373, HF vx
772, HF vx 752

Hf vx 753, M 357,359- Hfvx 756, M
324,326
Hf vx 753, M 357,359- Hfvx 756, M
324,326
Hf vx 753, M 357,359- Hfvx 756, M
324,326

Hf vx 745,Si 355,357 - Hf vx
774,776,Si
314,316,394,396,308,324
Hf vx 745,Si 355,357 - Hf vx
774,776,Si
314,316,394,396,308,324
Hf vx 745,Si 355,357 - Hf vx
774,776,Si
314,316,394,396,308,324

Si M330,M318, Hf vx 773 - Si
M304, Hf vx 776
Si M330,M318, Hf vx 773 - Si
M304, Hf vx 776
Si M330,M318, Hf vx 773 - Si
M304, Hf vx 776

B = Begransad framkomlighet

BUP

Handlaggare:  Anna Mitic
Datum: 19-06-04 11:29:51
Sida: 45 (57)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1936 1949

Splés Av Anmarkningar

Trafikpaverkan: Stanger spar 4-10 norrifran, gar att
komma till spar 59, 1-3 via spar 61.

Arbetet forlaggs dar det ar minst tagstérande.

ett servicetillfalle om 2 h rullande var 5.e vecka pa 89
utpekade sparvaxlar

Klovningsplan 1.

2019-04-10: V17 utgar da ersatts det med Objekt
307246 med andra tider pa eftermiddag/Kvall.

Trafikpaverkan: Stéanger spar 1.

Arbetet forlaggs dar det ar minst tagstérande.

ett servicetillfalle om 1 h rullande var 5.e vecka pa 89
utpekade sparvaxlar

Klovningsplan 11.

Trafikpaverkan: Stanger av spar 1-8 i sdder, spar
11-13, 91,92 norrifran.

ett servicetillfalle om 2 h rullande var 5.e vecka pa 89
utpekade sparvaxlar

Klovningsplan 20

Trafikpaverkan: stanger spar 7, 8 i séder, gar endast
att komma till rangerbangarden via spar 10.

Arbetet forlaggs dar det ar minst tagstérande.

ett servicetillfalle om 1 h rullande var 5.e vecka pa 89
utpekade sparvaxlar

Klovningsplan 26.

Trafikpaverkan: Stéanger spar 7, 8 i séder, samt spar
11-13, 91, 92 norrifran..

Arbetet forlaggs dar det ar minst tagstoérande.

ett servicetillfalle om 2 h rullande var 5.e vecka pa 89
utpekade sparvaxlar

Klovningsplan 30

Trafikpaverkan: enkelsparsdrift mot Ovn.

Arbetet forlaggs dar det ar minst tagstérande.

ett servicetillfalle om 2 h rullande var 5.e vecka pa 89
utpekade sparvaxlar

Klovningsplan 24.



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Sodra

obj /
Kls
264541
Ovrigt

Fran

MGB

264569 MGB
Ovrigt

264619
Ovrigt

MGB

247827
Ovrigt

MGB

247873
Ovrigt

MGB

247848 M
Ovrigt

Till

Espd Beskrivning Sp
Kontaktledningsbesiktning 9,10,60
R-gruppen 14-47
Kontaktledningsbesiktning 1-10,50,5

7,59,61
Kontaktledningsbesiktning 6,11,12,1
3,13V,70
,91,92
261
Servicefonster Runt Mgb sp
lokstallet 11,12,13,
70,90,58
4,586. M
sp 90
Banarbetsdagar Malmé pbg ~ 19-25,49,
Omrade 5 50,6a
Banarbetsdagar Malmé pbg 67 - 73,
Omrade 1 26 -28

V fr

1939

1938

1945

1940

1938

1945

1939

1947

1939

1947

Vii

1939

1938

1945

1940

1938

1945

1939

1947

1939

1947

Dagar

nmS

nmS

nmS

nmS

nmS

Revisionsperiod 4 Sodra T19

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Kl fr

16:00

20:15

20:15

16:30

20:15

20:15

07:30

07:30

09:00

09:00

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

Sodra Stambanan K-M

Kiti H/D Detalj Pav
06:00 D A
06:15 D A
06:15 D A
2330 D A
06:15 D A
06:15 D A
15:.00 D A
15:.00 D A
15:.00 D A
15:00 D A

Begransningspkt/
Ha-nedsattning

A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hf
vxl 785,585 - vxI
502,563a/563b,564,417a/417b,infg
rans gt415,infgrans gt533,sb sp
39.

A-skydd: M309, M608 - M747, 380,
302, 304, 314, 316, 306, 328, 379,
381, stoppbockar sb714, sb715,
sb734, s393,s395, hf vxl 770, vxI
11/786, vxl 21, vxI 31, fiktiv punkt
fs462.

A-skydd: M309, M608 - M747, 380,
302, 304, 314, 316, 306, 328, 379,
381, stoppbockar sb714, sb715,
sb734, s393,s395, hf vxl 770, vxI
11/786, vxl 21, vxI 31, fiktiv punkt
fs462.

A-skydd: Hf vxI 771, 775 - infgréans
gt581, hf vxl 586, 510, 786,
stoppbockar sb322, s393, s395,
fs462

M: hfp vx 775, 785, 510 —
granstavla gt581, gt586, g20 — M:
Granstavla g21 — Vx 301

M: hfp vx 775, 785, 510 —
granstavla gt581, gt586, g20 — M:
Granstavla g21 — Vx 301

A-skydd M hf vxl 677, 368, Grans
Mgb — stoppbock spar 19, 20, 23,
24, 25, 49, 50 A-skydd Mgb: Grans
M — vxl 552

A-skydd M hf vxl 677, 368, Grans
Mgb — stoppbock spar 19, 20, 23,
24, 25, 49, 50 A-skydd Mgb: Grans
M — vxI 552

Hf vxl 302,345,383,371-vxI
352,359, infragrans
gt328,9376a,9376b
Hf vxl 302,345,383,371-vxI
352,359, infragrans
gt328,9376a,9376b

B = Begransad framkomlighet

BUP

Handlaggare:  Anna Mitic
Datum: 19-06-04 11:29:51
Sida: 46 (57)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1936 1949

Splés Av Anmarkningar

X Vagnfritt spar 15, 17, 19, 21

X
X
X
Trafikpaverkan
Tva Tkl omraden
X Se framtagna kartor
Tva Tkl omraden
X
X Se framtagna kartor
X



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Sodra

obj /
Kls
247850
Ovrigt

247854
Ovrigt

247863
Ovrigt

247878
Ovrigt
247880
Ovrigt
247881
Ovrigt
247883
Ovrigt

247890
Ovrigt
247892
Ovrigt
264238
Ovrigt

Fran Till

M

Espd Beskrivning

Banarbetsdagar Malmé pbg
Omrade 2

Banarbetsdagar Malmé pbg
Omrade 3

Banarbetsdagar Malmé pbg
Omrade 4

Banarbetsdagar Malmé C
Omrade 1

Banarbetsdagar Malmé C
Omrade 2

Banarbetsdagar Malmé C
Omrade 3

Banarbetsdagar Malmé C
Omrade 4

Banarbetsdagar Malmé C
Omrade 5

Banarbetsdagar Malmé C
Omrade 6

Datorskifte M- M

Sp

28 - 34,
70-72

35-39,
73-79

50,80 -
82,90

10 14,43

5,6,7,8,9

3.4

2,50 1,42

50 1,42

3,4

Alla

V fr

1939

1947

1939

1947

1939

1947

1937
1945

1937
1945

1938
1946

1938

1946

1938
1946

1938
1946

1940

1948

Vti Dagar

1939 To

1947 To

1939 O

1947 O

1939 Ti

1947 Ti

1937
1945

1937
1945

1938 Ti
1946 Ti

1938 O

nmTi
nmTi

nmO
nmO

1946 O

1938
1946

1938
1946

1940 Ti

nmTo
nmTo

nmF
nmF

1948 Ti

Revisionsperiod 4 Sodra T19

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Kl fr

09:00

09:00

09:00

09:00

09:20

09:20

22:10
22:10

23:50
23:50

01:00
01:00

01:00

01:00

23:00
23:00

23:00
23:00

02:00

02:00

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstangt

Sodra Stambanan K-M

Kiti H/D Detalj Pav
15:00 D A
15:.00 D A
15:00 D A
15:.00 D A
1500 D A
15:.00 D A
04:00 D A
04:00 D A
04:00 D A
04:00 D A
05:00 D A
05:00 D A
04:55 D A
04:55 D A
05:00 D A
05:00 D A
05:00 D A
05:00 D A
02:30 D B
02:30 D B

spar

Begransningspkt/
Ha-nedsattning

Hf vxl 325, 326, 327, 350, vxl 346
— Hf vxI 676, vxI 380, infgréns
gt354

Hf vxl 325, 326, 327, 350, vxl 346
— Hf vxl 676, vxl 380, infgrans
gt354

Hf vxI 301, 303, 315, 333, 648,
646, 640, 357, 389, 392, vxl 323 —
infgrans gt642, gt343, gt354, gt365
Hf vxl 301, 303, 315, 333, 648,
646, 640, 357, 389, 392, vxl 323 —
infgrans gt642, gt343, gt354, gt365

M255, 257, 267, 277 — Vx 394,
stoppbockar sb396, s676, Hfp vxI
678, 620, 609, stoppbockar sb309,
sb310, Vx 307, hfp vx 316, Vx 308,
Hfp Vx 332

M255, 257, 267, 277 — Vx 394,
stoppbockar sb396, s676, Hfp vxI
678, 620, 609, stoppbockar sb309,
sb310, Vx 307, hfp vx 316, Vx 308,
Hfp Vx 332

M: si 109 - sb sp 14 - sb sp 10
M: si 109 - sb sp 14 - sb sp 10
M: si 233 -- sb sp 5-9

M: si 233 -- sb sp 5-9

M: si 282,113 -- 152,154
M: si 282,113 -- 152,154

M: si 105,276,278,279,277 --
275,287,240
M: si 105,276,278,279,277 --
275,287,240

M119,107,249- M139,137,160
M119,107,249- M139,137,160

M: 101, 103 -- 282,113
M: 101, 103 -- 282,113

M101, M103, M105, M107 --
M109, M119 -- M106, M108
M101, M103, M105, M107 --
M109, M119 -- M106, M108

B = Begransad framkomlighet

BUP

Handlaggare:  Anna Mitic
Datum: 19-06-04 11:29:51
Sida: 47 (57)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1936 1949

Splés Av Anmarkningar

X

X

X XX XX XX

x

X X X X

Se framtagna kartor

Se framtagna kartor

Se framtagna kartor

Se framtagna kartor

Se framtagna kartor

Se framtagna kartor

Se framtagna kartor

Se framtagna kartor

Se framtagna kartor

Forutsattningar for att inom dessa klockslag genomféra
skiftet ar att man samrader innan med Operativ ledare,
Tagledare eller trafikledare om basta tidpunkt.

Inga signalbilder, magasineringar eller rorelser far
finnas i stéllverket eller i granssnittet. Arbetet bedrivs
som s-skydd. Tidsatgang beraknas till 10 minuter och

Skyddsatgarder for tkl &r att ta bort all TLS, ATB,
automatik



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Sodra

obj /
Kls
264274
Ovrigt

264275
Ovrigt

264276
Ovrigt

264277
Ovrigt

264278
Ovrigt

264597
Ovrigt

Fran Till

M

Espd Beskrivning

GD 80 Vaxelservice vxl 620

GD 80 Vaxelservice vxl 622

GD 80 Vaxelservice vxl 624

GD 80 Vaxelservice vxl 625

GD 80 Vaxelservice vxl 626

Kontaktledningsbesiktning

Sp

1A

5,6,7,8,9

V fr

1937
1942
1947

1937
1942
1947

1937
1942
1947

1937
1942
1947

1937
1942
1947

1937

Vii

1937
1942
1947

1937
1942
1947

1937
1942
1947

1937
1942
1947

1937
1942
1947

1937

Dagar

nmF
nmF
nmF

MM T MMT MM T

=
3
(@]

Revisionsperiod 4 Sodra T19

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Kl fr

23:40
23:40
23:40

01:00
01:00
01:00

04:05
04:05
04:05

03:05
03:05
03:05

02:00
02:00
02:00

23:50

Kl ti

00:40
00:40
00:40

01:55
01:55
01:55

04:45
04:45
04:45

03:55
03:55
03:55

02:55
02:55
02:55

04:00

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

H/D Detalj

O OO0 UD0D0O U000 UTODO0O UTOoOo

Sodra Stambanan K-M

Pav

> >>> >>»> >>> >>> >>>

Begransningspkt/
Ha-nedsattning

M 237 - 238

M 237 - 238

M 237 - 238

M 235 - M 236
M 235 - M 236
M 235 - M 236

M 234 - M 133
M 234 - M 133
M 234 -M 133

M 234 -M 133
M 234 -M 133
M 234 -M 133

M 212, M 231 - M 232
M 212, M 231 - M 232
M 212, M 231 - M 232

A-skydd: M 233, Hf vxl 635, 638 - X
SB sp 5-9. E-skydd: M 233, Hf vxI
635, 638 - SB sp 5-9.

B = Begransad framkomlighet

BUP

Handlaggare:  Anna Mitic
Datum: 19-06-04 11:29:51
Sida: 48 (57)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1936 1949

Splés Av Anmarkningar

1 timme var femte vecka.
vxl 619 klovas korning hoéger,vxl 624 klovas kérning
hoger.

1 timme var femte vecka.
vxl 621 klovas korning héger vxl 624 klovas korning
hoger.

1 timme var femte vecka.

vxl 617,632 klovas korning vanster, vxl 626,623 klovas
koérning hoger.

1 timme var femte vecka.

vxl 617,632 klovas kérning véanster, vxl 626,623 klovas
koérning hoger.

1 timme var femte vecka

vxl 625 klovas korning héger.



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Sodra

Obj / Fran Till
Kls

251682 (TOU) HYB
Ovrigt

Espd Beskrivning

Servicefonster

Revisionsperiod 4 Sodra T19

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Sp Vfr Vti Dagar

E 1925 1948 S
1944 1946 M-To

BUP

Handlaggare:  Anna Mitic
Arbetsskiktet Datum: 19-06-04 11:29:51
Sida: 49 (57)

Paverkan: A = Avstéangt spar B = Begransad framkomlighet H = Hastighetsnedsattning

Torup-Hyltebruk Vecka : 1936 1949

Kl fr Kiti H/D Detalj Pav Begransningspkt/

Ha-nedsattning
14:00 24:.00 D A
14:00 24:00 D A

Splés Av Anmarkningar



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Sodra

Obj / Fran Till Espd Beskrivning
Kls

252124 (VTA) KVF Servicefonster
Ovrigt

252125 KVF Servicefonster

Ovrigt

Revisionsperiod 4 Sodra T19

Arbetsskiktet

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Sp Vfr Vti Dagar
E 1925 1949 nmTo
Alla 1925 1949 nmTo

Paverkan: A = Avstéangt spar

VetlandaJarnforsen, Kvillsfors-Pa

Kl fr Ki ti
18:00 06:00

18:00 06:00

H/D Detalj Pav Begransningspkt/
Ha-nedsattning
D A Linjen Vta - Kvf
D A Linjen Kvf - PLM

B = Begransad framkomlighet

BUP

Handlaggare:  Anna Mitic
Datum: 19-06-04 11:29:51
Sida: 50 (57)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1936 1949

Splés Av Anmarkningar



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Sédra

Obj / Fran Till Espd Beskrivning

Kls

251684 (KST) EA Servicefonster
Ovrigt enkelsparsdrift
266865 (EA) LAOV Underhallssparrikt.
Ovrigt

299956 (EA) LAOV Underhallsstoppning
Ovrigt Ea-Laov

266866 (LAOV) BAN Underhallssparrikt.

Ovrigt

Revisionsperiod 4 Sodra T19

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Sp

NED,UP

NED 1,2

UPP 3,4
UPP

NED

NED 2

NED 3,4
UPP 1,2

V fr

1933

1934
1949

1945
1946
1946

1941

1942

1942

1942

1942

1946
1946

Vii

1948

1948
1949

1945
1946
1946

1942

1942

1942

1942

1942

1946
1946

Dagar

nmM

nmTi-nmF
nmO

S

nmTi

nmM

nmTi nmO
nmTo

nmF

nmO
nmTo

Kl fr

19:30

19:30
19:30

19:00
00:00
19:55

23:00

00:00

23:00

23:00

23:00

19:00
19:00

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

Vastkustbanan

Kiti H/D Detalj Pav
03:00 D A
03:00 D A
03:00 D A
24:.00 D A
05:00 D A
05:30 D A
00:00 D Underhallsstop A

pning Ea-Laov

05:00 D Underhallsstop A
pning Ea-Laov

05:00 D Underhallsstop A
pning Ea-Laov

05:00 D Underhallsstop A
pning Ea-Laov

05:00 D Underhallsstop A
pning Laov

05:00 D A

05:00 D A

Begransningspkt/
Ha-nedsattning

Ea 52 - Laov 31,33
Ea 52 - Laov 31,33
Ea 22 - Laov 61,63

Ea22 - Laov51
Ea22 - Laov51
Ea22 - Laov51
Ea 52 - Laov 21

Laov 21 - 52

Laov 52 - Ban 31,33
Laov 22 - Ban 61,63

B = Begransad framkomlighet

Splos Av

BUP

Handlaggare:  Anna Mitic
Datum: 19-06-04 11:29:51
Sida: 51 (57)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1936 1949

Anmarkningar

Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift. Begransad
framkomlighet rader, trafik kommer dock att vara
mojlig.Pa driftplatserna begrénsas uppstalining och
servicefunktioner.

Servicefonster kommer endast att ske pa ett spar i
taget. Max tva bevakningsstrackor séder om Hamra far
tas ut samtidigt.

V1909, 1921, 1934, 1940 natt mot Ti och O kan detta
arbete inte bedrivas pa nedsparet pa grund av objekt
265522

Trafikpavekan: enkelsparsdrift Eldsberga-Laholm V

Trafikpaverkan: enkelsparsdrift (Eldsberga)- Laholm V
nmF enkelsparsdrift (Eldsberga)-(Bastad N)

Trafikpaverkan: enkelsparsdrift Laholm V- Bastad
Norra



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Sodra

Obj / Fran Till Espd Beskrivning Sp V fr
Kls

247769 (BAN) (FOR) Servicefonster Hallandsas UPP 1936
Ovrigt Uppspar 1936
1937
1937
1938
1938
1939
1939
1940
1940
1941
1941
1942
1942
1943
1943
1944
1944
1945
1945
1946
1946
1947
1947
1948
1948
1949
1949

Vii

1936
1936
1937
1937
1938
1938
1939
1939
1940
1940
1941
1941
1942
1942
1943
1943
1944
1944
1945
1945
1946
1946
1947
1947
1948
1948
1949
1949

Revisionsperiod 4 Sodra T19

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

nmTi nmO
nmF nmL
S

M

nmTi nmO
nmTo nmF
S

M

nmTi nmO
nmTo nmF
S

M

nmTi nmO
nmTo nmF
S

M

nmTi nmO
nmTo nmF
S

M

nmTi nmO
nmTo nmF
S

M

nmTi nmO
nmTo nmF
S

Kl fr

00:00
23:00
23:00
23:00
00:00
23:00
23:00
23:00
00:00
23:00
23:00
23:00
00:00
23:00
23:00
23:00
00:00
23:00
23:00
23:00
00:00
23:00
23:00
23:00
00:00
23:00
23:00
23:00

Vastkustbanan

Kl ti

05:00
05:00
05:00
24:00
05:00
05:00
05:00
24:00
05:00
05:00
05:00
24:00
05:00
05:00
05:00
24:00
05:00
05:00
05:00
24:00
05:00
05:00
05:00
24:00
05:00
05:00
05:00
24:00

Arbetsskiktet

H/D Detalj

O0O0O0D0OD0D0D0DU0UDU000000000D0D0D0D0D000O000

Paverkan: A = Avstéangt spar

Pav

>>>>>>2>>P>>>>>>>>P>P>>>>>>>>>>>

Begransningspkt/
Ha-nedsattning

Has 261,263 - Ban 22
Has 261,263 - Ban 22
Has 261,263 - Ban 22
Has 261,263 - Ban 22
Has 261,263 - Ban 22
Has 261,263 - Ban 22
Has 261,263 - Ban 22
Has 261,263 - Ban 22
Has 261,263 - Ban 22
Has 261,263 - Ban 22
Has 261,263 - Ban 22
Has 261,263 - Ban 22
Has 261,263 - Ban 22
Has 261,263 - Ban 22
Has 261,263 - Ban 22
Has 261,263 - Ban 22
Has 261,263 - Ban 22
Has 261,263 - Ban 22
Has 261,263 - Ban 22
Has 261,263 - Ban 22
Has 261,263 - Ban 22
Has 261,263 - Ban 22
Has 261,263 - Ban 22
Has 261,263 - Ban 22
Has 261,263 - Ban 22
Has 261,263 - Ban 22
Has 261,263 - Ban 22
Has 261,263 - Ban 22

B = Begransad framkomlighet

BUP

Handlaggare:  Anna Mitic
Datum: 19-06-04 11:29:51
Sida: 52 (57)

H = Hastighetsnedsattning
Vecka : 1936 1949
Splés Av Anmarkningar

Trafikpaverkan: enkelsparsdrift
Forslov driftplatsdel, spar 4.



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Sodra

Obj /
Kls
247770
Ovrigt

265522
Ovrigt
266867
Ovrigt
265776
Ovrigt
266868
Ovrigt
297029
Ovrigt

265747
Ovrigt
265749
Ovrigt

Fran

(BAN)

A)

KA

MIA

HB

HB

Till

(FOR)

KA
(HB)
(HB)

HB

Espd Beskrivning

Servicefonster Hallandsas
Nedspar

Atgérdande underhall Spar
o Kil

Underhallssparrikt.

Atgardande underhall Spar
oKl

Underhallssparrikt.

Prioriterat underhall

Atgardande underhall Spar
oKl

Atgérdande underhall Spar
o Kil

Sp

NED 2

5,6,7,8,9

5,6,7,8,9

V fr

1936
1936
1937
1937
1938
1938
1939
1939
1940
1940
1941
1941
1942
1942
1943
1943
1944
1944
1945
1945
1946
1946
1947
1947
1948
1948
1949
1949

1940

1946

1942

1946

1939
1946
1940

1937

1946

Vii

1936
1936
1937
1937
1938
1938
1939
1939
1940
1940
1941
1941
1942
1942
1943
1943
1944
1944
1945
1945
1946
1946
1947
1947
1948
1948
1949
1949

1940

1946

1942

1946

1939
1946
1940

1937

1946

Revisionsperiod 4 Sodra T19

Arbetsskiktet

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

nmTo nmF
S
M
nmTi nmO
nmTo nmF
S
M
nmTi nmO
nmTo nmF
S
M
nmTi nmO
nmTo nmF
S
M
nmTi nmO
nmTo nmF
S
M
nmTi nmO
nmTo nmF
S
M
nmTi nmO
nmTo nmF
S
M
nmTi nmO

nmTi nmO
nmF nmL
nmTi-nmF

nmS

S
nmF
M

Kl fr

23:00
23:00
00:00
23:00
23:00
23:00
00:00
23:00
23:00
23:00
00:00
23:00
23:00
23:00
00:00
23:00
23:00
23:00
00:00
23:00
23:00
23:00
00:00
23:00
23:00
23:00
00:00
23:00

20:45

20:15

20:20

19:20

21:10
21:10
00:00

08:00

08:00

Paverkan: A = Avstéangt spar

Vastkustbanan

Kl ti

05:00
24:00
05:00
05:00
05:00
24:00
05:00
05:00
05:00
24:00
05:00
05:00
05:00
24:00
05:00
05:00
05:00
24:00
05:00
05:00
05:00
24:00
05:00
05:00
05:00
24:00
05:00
05:00

04:35

04:30

04:15

04:30

24:00
04:10
04:10

15:00

15:00

H/D Detalj

lolvivivivivivivivivivivivivivivivlvlvivivivivivivivivivle)

O

loRvlw)

Pav

> >>2>2>>>>2>2>>>>>P>>>>>>>>>>>>>>

> >

>

> > >

Begransningspkt/
Ha-nedsattning

Has 231,233, sb sp11 - Ban 52
Has 231,233, sb sp11 - Ban 52
Has 231,233, sb sp11 - Ban 52
Has 231,233, sb sp11 - Ban 52
Has 231,233, sb sp11 - Ban 52
Has 231,233, sb sp11 - Ban 52
Has 231,233, sb sp11 - Ban 52
Has 231,233, sb sp11 - Ban 52
Has 231,233, sb sp11 - Ban 52
Has 231,233, sb sp11 - Ban 52
Has 231,233, sb sp11 - Ban 52
Has 231,233, sb sp11 - Ban 52
Has 231,233, sb sp11 - Ban 52
Has 231,233, sb sp11 - Ban 52
Has 231,233, sb sp11 - Ban 52
Has 231,233, sb sp11 - Ban 52
Has 231,233, sb sp11 - Ban 52
Has 231,233, sb sp11 - Ban 52
Has 231,233, sb sp11 - Ban 52
Has 231,233, sb sp11 - Ban 52
Has 231,233, sb sp11 - Ban 52
Has 231,233, sb sp11 - Ban 52
Has 231,233, sb sp11 - Ban 52
Has 231,233, sb sp11 - Ban 52
Has 231,233, sb sp11 - Ban 52
Has 231,233, sb sp11 - Ban 52
Has 231,233, sb sp11 - Ban 52
Has 231,233, sb sp11 - Ban 52

D-skydd: Has 241,271 - Vh
32,34,Ap 51-Ap 151
A22-Ka35

D-skydd: Ka 21 - Ka 23 - Hb 100

Ka 24 - Hb 100

Mia 31, 33 - Hb 195, 197, 217, 219
Mia 31, 33 - Hb 195, 197, 217, 219
Mia 31, 33 - Hb 195, 197, 217, 219

Sb 5-9, Hf vxl 418, 421 - Sbsp 5

Sb 5-9, Hf vxl 418, 421 - Sb s5

B = Begransad framkomlighet

Handlaggare:
Datum:
Sida:

Splés Av Anmarkningar

BUP

Anna Mitic

19-06-04 11:29:51
53 (57)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1936 1949

X X X

Trafikpaverkan: enkelsparsdrift
Forslov driftplatsdel, spar 2.

Trafikavbrott Férslév-Angelholm-Vegeholm samt
Angelholm-Astorp

Trafikpaverkan: trafikavbrott (Angelholm)-Kattarp

Trafikpaverkan: Trafikavbrott Kattarp-(Helsingborg)
Kattarp-(Hasslarp)

Trafikpaverkan: trafikavbrott Kattarp-(Helsingborg)

Trafikpaverkan.

trafikavbrott nmM stopp fran Maria till norr om
plattformarna pa Hbc

Ingen atkoms av uppstéliningssparen pa Hbc under
arbetets gang.

Trafikpaverkan: uppstaliningsbangarden avstangd
Samrad TKL och JF

Trafikpaverkan: uppstallningsbangarden avstangd
Samrad TKL och JF


lillin01
Markering

lillin01
Markering

lillin01
Markering

lillin01
Markering

lillin01
Markering

lillin01
Markering

lillin01
Markering


@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Sodra

Obj /
Kls
247774 HB
Ovrigt

Fran Till

HBGB

265525 HB
Ovrigt

HBGB

265527 HBGB
Ovrigt

266112 HBGB
Ovrigt

266153 HBGB
Ovrigt

Espd Beskrivning

Underhall Hb-Hbgb
totalstopp D-skydd

D-skydd Prioriterat
underhall

Atgardande underhall

Atgérdande underhall Spar
o Kil

Ars + terialséversyn
spiralbromsar

Sp

Alla

3G

11g-35g

159,169
179,189
199,209
219,229
239,249
259,269
279,289
119,129
299,309
119,129
319,329
139,149
339,349
139,149

V fr

1936

1943

1948

1945

1940
1947
1940
1947

1937

1947

1937

1947

1936
1936
1938
1938
1940
1940
1942
1942
1944
1944
1946
1946
1948
1948

Vii

1936

1943

1948

1945

1940
1947
1940
1947

1937

1947

1937

1947

1936
1936
1938
1938
1940
1940
1942
1942
1944
1944
1946
1946
1948
1948

Revisionsperiod 4 Sodra T19

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

nmS
nmS
nmS

nmS

nmTi
nmTi
nmO
nmO

nmTo

nmTo

nmTi-nmF

nmTi-nmF

Ti
Ti
Ti
Ti
Ti
Ti
Ti
Ti
Ti
Ti
Ti
Ti
Ti
Ti

Kl fr

22:20

22:20

22:20

22:20

21:10
21:10
21:10
21:10

20:00

20:00

20:00

20:00

07:30
12:00
07:30
12:00
07:30
12:00
07:30
13:00
07:30
13:00
07:30
13:00
07:30
13:00

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

Vastkustbanan
Kiti H/D Detalj Pav
06:05 D A
06:05 D A
06:05 D A
06:05 D A
04:10 D A
04:10 D A
04:10 D A
04:10 D A
04:00 D A
04:00 D A
03:30 D A
03:30 D A
11:30 D A
16:00 D A
11:30 D A
16:00 D A
11:30 D A
16:00 D A
13:00 D A
15.00 D A
13:00 D A
15.00 D A
13:00 D A
15.00 D A
13:.00 D A
15.00 D A

Begransningspkt/
Ha-nedsattning
D-skydd: Hb: si 100 -
101.103.123.125
D-skydd: Hb: si 100 -
101.103.123.125
D-skydd: Hb: si 100 -
101.103.123.125
D-skydd: Hb: si 100 -
101.103.123.125

Hf vxI 402 - Hbgb 127
Hf vxl 402 - Hbgb 127
Hf vxl 402 - Hbgb 129
Hf vxl 402 - Hbgb 129

Hbgb 140,142 -
135,137,139,145,147,149,157,159
Hbgb 140,142 -
135,137,139,145,147,149,157,159

hfp vx 442-Si 218,119,174, hfv
479,sb s47
hfp vx 442-Si 218,119,174,hfv
479,sb s47

Hfvxl 261,262 - hfvxl 20
Hfvxl 260, 259 - hfvxl 20
Hfvxl 222, 227 - hfvxl 17
Hfvxl 239,243 - hfvxl 17
Hfvxl 243,234 - hfvxl 18
Hfvxl 234,241 - hfvxl 18
Hfvxl 214,241 - hfvxl 21
Hfvxl 272 - hfvxl 19
Hfvxl 211,246 - hfvxl 21
Hfvxl 272 - hfvxl 19
Hfvxl 246,240 - hfvxl 22
Hfvxl 272 - hfvxl 19
Hfvxl 251,253a - hfvxl 35, vxl 42
Hfvxl 272 - hfvxl 19

B = Begransad framkomlighet

BUP

Handlaggare:  Anna Mitic
Datum: 19-06-04 11:29:51
Sida: 54 (57)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1936 1949

Splés Av Anmarkningar

X X X X

Trafikpaverkan: trafikavbrott hela Helsingborg och
Hbgb.

Vid spanningslést maste JF meddelas
Raus ska vara spanningssatt.

Trafikpaverkan.

NmTi stopp franvxl 402 Hb spar 1 och 2 till
Hbgb(Ramldésa spar 1).

Korbart Maria - spar 3,4 - Hbgb (Ramldsa spar 2)
NmO stopp franvxl 402 spar 3 och 4 till
Hbgb(Ramldsa) spar 2 (enkelsparsdrift) Kérbart Maria
spar 1 och 2 till Hbgb (Ramlésa spar 1)

Vid samtliga tillfallen kérbart Gantofta -
godsbangarden.

Trafikpaverkan:
sparkryss pa godsbangarden spar 3 i norr avstangd.
Samrad TKL och JF

Trafikpaverkan: Trafikavbrott Hbgb sidospar och
spanningslost

Samrad maste ske i god tid innan arbetet utférs, om
vilka spar som ska vara tomma

Trafikpaverkan: begréansad kapacitet pa sidospar
(véxling)

Samrad TKL och JF
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H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Sodra

Obj / Fran Till
Kls

265528 LKO
Ovrigt

265531 LKO KG
Ovrigt
265707 LKO  (LU)
Ovrigt

Espd Beskrivning

Atgérdande underhall

Atgérdande underhall Spar
o Kil

Atgérdande underhall Spar
oKl

Sp

1,2

3

Alla

NED
UPP

UPP
1,2,3
Alla UN

NED 4,5

V fr

1936
1946
1936
1946
1936
1946

1942
1944

1948

1948

1948

Vii

1936
1946
1936
1946
1936
1946

1942
1944

1948

1948

1948

Revisionsperiod 4 Sodra T19

Arbetsskiktet

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

nmO
nmO
nmTo
nmTo
nmF
nmF

nmTi-nmF
nmTi-nmF

nmO
nmF

nmTo

Kl fr

21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00

21:00
21:00

21:50

21:50

21:50

Paverkan: A = Avstéangt spar

Vastkustbanan

Kl ti

05:00
05:00
05:00
05:00
05:00
05:00

05:00
05:00

05:05

05:05

05:05

H/D Detalj Pav

O OO0 OUDO0OO0OO0OO0OOo

> >> >>>>>>

Begransningspkt/
Ha-nedsattning

Lko 96 - 87, sb s137, s106
Lko 96 - 87 , sb s137, s106
Lko 86,44 - 97

Lko 86,44 - 97

LK6 21,51 - 52,22,44

LKo 21,51 - 52,22,44
D-skydd: Lkd N1 - Kg 81
D-skydd: Lk U1 - Kg 91

D-skydd: Lké U1 - FI 32,34 - Lu 53
D-skydd: Lk6é U1, N1 -Tp 22 - FI

31,33 - Lu 23,53
D-skydd: Lké N1 - Tp 22 - Lu 23

B = Begransad framkomlighet

BUP

Handlaggare:  Anna Mitic
Datum: 19-06-04 11:29:51
Sida: 55 (57)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1936 1949

Splés Av Anmarkningar

x X

Trafikpaverkan:

nmO: begransad kapacitet Landskrona O (spar 1 & 2
avstangt)

nmTo: begrénsad kapacitet Landskrona O (spér 3
avstangt)

nmF: Trafikavbrott strackan (Kg)-(Hbgb)

Trafikpaverkan: enkelsparsdrift Landskrona O-
Kévlinge

Trafikpaverkan

nmO: enkelsparsdrift Landskrona Ostra- Lund,
trafikavbrott Kavlinge - Fladie

nmTo: enkelsparsdrift Landskrona Ostra - Kévlinge -
Lund, trafikavbrott Kavlinge - Teckomatorp

nmpF: trafikavbrott Landskrona Ostra - Kévlinge - Lund,
Teckomatorp - Kavlinge, Kavlinge - Fladie
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H/D: H = Hel sammanhéangande tid mer an 24 h

Sodra

Obj !/
Kis
252133 (LRP)
Ovrigt

252147 (LRP)
Ovrigt

Fran

F-

264241 Y

Ovrigt

264242 'Y
Ovrigt

252135 (Y)
Ovrigt

Till
)

(4]

SI

Espd Beskrivning Sp Vfr Vti Dagar
Servicefonster M - To E 1926 1949 M-To
Banarbetshelger D-skydd E 1936 1936 LS

1937 1937 M
1946 1946 LS
1947 1947 M
GD 80 Vaxelservice Y vxl 1 3,4 1939 1939 M
1944 1944 M
1949 1949 M
GD80 VaxelserviceY vxl 3 4,3,2 1938 1938 S
1939 1939 M
1943 1943 S
1944 1944 M
1948 1948 S
1949 1949 M
Servicefonster Ti - To E 1932 1949 Ti-To

Revisionsperiod 4 Sodra T19

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Kl fr

01:02

14:10
00:00
14:10
00:00

U OUDUDUU UDOO I [ ] ...] I @Moxox o

00:30
00:30
00:30

23:30
00:00
23:30
00:00
23:30
00:00

01:30

KI ti

04:25

24:00
04:15
24:00
04:15

04:25
04:25
04:25

24:00
00:20
24:00
00:20
24:00
00:20

04:35

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstangt spar

Ystadbanan

H/D Detalj

BUP

Handlaggare:  Anna Mitic
Datum: 19-06-04 11:29:51
Sida: 56 (57)

B = Begransad framkomlighet H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1936 1949

Pav Begransningspkt/
Ha-nedsattning

M: 504 - Y 21

Splés Av Anmarkningar

>

M 558, 505 -Y 21
M 558 , 505 - Y 21
M558, 505-Y 21
M 558 , 505 - Y 21

>> > >
X X X X X

Jim |

Y 3/1 - 4/6,3/6
Y 3/1 - 4/6,3/6
Y 3/1 - 4/6,3/6

Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3
Y 4/3,3/3 2/3 - 2b/3

A Y: 2/2 -- Si stoppbockar

>>>>2>> >>>
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@ TRAFIKVERKET Revisionsperiod 4 Sodra T19 Handiggare:  Anna Miti u

Arbetsskiktet Datum: 19-06-04 11:29:51
Sida: 57 (57)
H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer an 24 h D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse Paverkan: A = Avsténgt spar B = Begrénsad framkomlighet H = Hastighetsnedsttning

Sodra Ystadbanan Vecka : 1936 1949
Obj / Fran Till Espd Beskrivning Sp Vfr Vti Dagar Kl fr Kiti H/D Detalj Pav Begransningspkt/ Splés Av Anmarkningar
Kls Ha-nedsattning
252143 (Y) Sl Banarbetshelger, D-skydd E 1937 1937 LS 01:30 24:00 H A Y 2/2 - Si stoppbockar X
Ovrigt 1938 1938 M 00:00 04:15 D A Y 2/2 - Si stoppbockar X

1944 1944 LS 01:30 24:00 H A Y 2/2 - Si stoppbockar X

1945 1945 M 00:00 04:15 D A Y 2/2 - Si stoppbockar X



	Revisionsperiod 4 Södra T19
	Södra
	Blekinge kustbana
	288362
Övrigt
	251698
Övrigt
	288364
Övrigt
	251702
Övrigt

	Godsstråket gm Skåne
	266151
Övrigt
	269040
Övrigt
	265519
Övrigt
	263710
Övrigt
	252167
Övrigt
	263701
Övrigt
	263705
Övrigt
	263708
Övrigt
	264243
Övrigt
	264244
Övrigt
	264245
Övrigt
	264246
Övrigt
	266847
Övrigt
	252289
Övrigt
	266846
Övrigt
	266848
Övrigt
	266849
Övrigt
	266845
Övrigt
	266850
Övrigt
	266851
Övrigt
	266841
Övrigt
	266852
Övrigt
	266853
Övrigt
	264247
Övrigt
	264248
Övrigt
	266874
Övrigt

	Hyllie-Svågertorp
	263676
Övrigt
	263714
Övrigt

	Jönköping gbg-Vaggeryd
	252244
Övrigt
	266952
Övrigt

	Jönköpingsbanan Jö-Jögb
	251901
Övrigt

	Kristianstad-Åhus
	251907
Övrigt

	Kust till Kustbanan Am-Kas
	251911
Övrigt
	251928
Övrigt
	266288
Övrigt
	251929
Övrigt
	251933
Övrigt
	295980
Övrigt
	252038
Övrigt
	252039
Övrigt
	252040
Övrigt
	252042
Övrigt
	252045
Övrigt
	252047
Övrigt

	Kust till Kustbanan,  Em-Ck
	252049
Övrigt

	Malmö C - Triangeln - Lernacken
	252312
Övrigt
	264237
Övrigt
	252168
Övrigt
	252314
Övrigt
	252316
Övrigt
	252321
Övrigt
	252323
Övrigt
	252326
Övrigt
	264234
Övrigt
	252319
Övrigt
	263702
Övrigt

	Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup
	252267
Övrigt
	263691
Övrigt
	263692
Övrigt
	263693
Övrigt
	263709
Övrigt
	264253
Övrigt
	264254
Övrigt
	264255
Övrigt
	264256
Övrigt
	264257
Övrigt
	264258
Övrigt
	264239
Övrigt
	252266
Övrigt
	263694
Övrigt
	263695
Övrigt
	263696
Övrigt
	263707
Övrigt
	264259
Övrigt
	264260
Övrigt
	264261
Övrigt
	264262
Övrigt
	264296
Övrigt
	252170
Övrigt
	252269
Övrigt
	263680
Övrigt
	263681
Övrigt
	263682
Övrigt
	263712
Övrigt
	263713
Övrigt
	264264
Övrigt
	264265
Övrigt
	264266
Övrigt
	264267
Övrigt
	264268
Övrigt
	264269
Övrigt
	264270
Övrigt
	264271
Övrigt
	264272
Övrigt
	264273
Övrigt
	266759
Övrigt
	264236
Övrigt
	263711
Övrigt
	263718
Övrigt
	264249
Övrigt
	264250
Övrigt
	264251
Övrigt
	264252
Övrigt
	264499
Övrigt
	264609
Övrigt
	264632
Övrigt
	263675
Övrigt
	264508
Övrigt
	264523
Övrigt
	264546
Övrigt
	264626
Övrigt

	Markarydsbanan
	266861
Övrigt
	266149
Övrigt
	266862
Övrigt
	266864
Övrigt
	273140
Övrigt

	Nässjö-Halmstad
	251706
Övrigt
	251707
Övrigt
	251711
Övrigt
	252255
Övrigt
	252257
Övrigt
	251681
Övrigt

	Nässjö-Hultsfred
	252077
Övrigt
	252078
Övrigt

	Nässjö-Åseda
	252079
Övrigt

	Rååbanan
	265518
Övrigt

	Skånebanan Hb-Crgb
	266152
Övrigt
	266147
Övrigt
	266148
Övrigt
	266551
Övrigt
	269708
Övrigt
	269709
Övrigt
	266341
Övrigt
	269710
Övrigt
	252081
Övrigt
	252082
Övrigt
	285413
Övrigt
	252083
Övrigt
	252084
Övrigt
	293578
Övrigt

	Stångådalsb. Bg-Oh
	252090
Övrigt

	Stångådalsb. Bma-Mss1
	252091
Övrigt

	Stångådalsbanan
	251196
Övrigt
	252093
Övrigt
	252094
Övrigt
	252116
Övrigt
	252118
Övrigt

	Södra Stambanan K-M
	252354
Övrigt
	265797
Övrigt
	265798
Övrigt
	265795
Övrigt
	252464
Övrigt
	265708
Övrigt
	265767
Övrigt
	252357
Övrigt
	265750
Övrigt
	265758
Övrigt
	265765
Övrigt
	253153
Övrigt
	265743
Övrigt
	265791
Övrigt
	252360
Övrigt
	265651
Övrigt
	265655
Övrigt
	269797
Övrigt
	252463
Övrigt
	265782
Övrigt
	269793
Övrigt
	269776
Övrigt
	266550
Övrigt
	252462
Övrigt
	247342
Övrigt
	247344
Övrigt
	252460
Övrigt
	265168
Övrigt
	266343
Övrigt
	266344
Övrigt
	269321
Övrigt
	269334
Övrigt
	269343
Övrigt
	269322
Övrigt
	269323
Övrigt
	269344
Övrigt
	269345
Övrigt
	269324
Övrigt
	269325
Övrigt
	269346
Övrigt
	269347
Övrigt
	269326
Övrigt
	269327
Övrigt
	269349
Övrigt
	269350
Övrigt
	251234
Övrigt
	252459
Övrigt
	252456
Övrigt
	252455
Övrigt
	252451
Övrigt
	264452
Övrigt
	266544
Övrigt
	266546
Övrigt
	252445
Övrigt
	245484
Övrigt
	265469
Övrigt
	245468
Övrigt
	245488
Övrigt
	295211
Övrigt
	247832
Övrigt
	247833
Övrigt
	263684
Övrigt
	263685
Övrigt
	263686
Övrigt
	264286
Övrigt
	264287
Övrigt
	264288
Övrigt
	264289
Övrigt
	264290
Övrigt
	264291
Övrigt
	264292
Övrigt
	264293
Övrigt
	264294
Övrigt
	264295
Övrigt
	247840
Övrigt
	263671
Övrigt
	264233
Övrigt
	267154
Övrigt
	295213
Övrigt
	247777
Övrigt
	247778
Övrigt
	247817
Övrigt
	247846
Övrigt
	252297
Övrigt
	259494
Övrigt
	263677
Övrigt
	263678
Övrigt
	263679
Övrigt
	263683
Övrigt
	263687
Övrigt
	263688
Övrigt
	263689
Övrigt
	263690
Övrigt
	263697
Övrigt
	263698
Övrigt
	263699
Övrigt
	263700
Övrigt
	263703
Övrigt
	263704
Övrigt
	263706
Övrigt
	264235
Övrigt
	264240
Övrigt
	264279
Övrigt
	264280
Övrigt
	264281
Övrigt
	264282
Övrigt
	264283
Övrigt
	264284
Övrigt
	264285
Övrigt
	264541
Övrigt
	264569
Övrigt
	264619
Övrigt
	247827
Övrigt
	247873
Övrigt
	247848
Övrigt
	247850
Övrigt
	247854
Övrigt
	247863
Övrigt
	247878
Övrigt
	247880
Övrigt
	247881
Övrigt
	247883
Övrigt
	247890
Övrigt
	247892
Övrigt
	264238
Övrigt
	264274
Övrigt
	264275
Övrigt
	264276
Övrigt
	264277
Övrigt
	264278
Övrigt
	264597
Övrigt

	Torup-Hyltebruk
	251682
Övrigt

	VetlandaJärnforsen, Kvillsfors-Pa
	252124
Övrigt
	252125
Övrigt

	Västkustbanan
	251684
Övrigt
	266865
Övrigt
	299956
Övrigt
	266866
Övrigt
	247769
Övrigt
	247770
Övrigt
	265522
Övrigt
	266867
Övrigt
	265776
Övrigt
	266868
Övrigt
	297029
Övrigt
	265747
Övrigt
	265749
Övrigt
	247774
Övrigt
	265525
Övrigt
	265527
Övrigt
	266112
Övrigt
	266153
Övrigt
	265528
Övrigt
	265531
Övrigt
	265707
Övrigt

	Ystadbanan
	252133
Övrigt
	252147
Övrigt
	265163
Övrigt
	258717
Övrigt
	260143
Övrigt
	260879
Övrigt
	264241
Övrigt
	264242
Övrigt
	252135
Övrigt
	252143
Övrigt






