








18-01-30  20:40:33Datum:

1 (19)

Handläggare:

Sida:

Maria Ahlvin

BAP

Mellersta Vecka : 1850 1951Bergslagsbanan Gä-Fv

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

PSB M4

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen) - Storå

Kontaktledningsupprustning 

förarbeten

251653

PSB

(STL) SR 1916 1916 20:00 06:00 D A Stl 24 - Sr 22 XnmTi-nmToE

1916 1916 22:00 24:00 H A Stl 24 - Sr 22 XTo-S

1917 1917 00:00 05:00 H A Stl 24 - Sr 22 XMTi

1917 1917 20:00 06:00 D A Stl 24 - Sr 22 XnmO-nmS

1917 1921 20:00 24:00 D A Stl 24 - Sr 22 XS

1918 1922 00:00 06:00 D A Stl 24 - Sr 22 XM

1918 1921 20:00 06:00 D A Stl 24 - Sr 22 XnmTi-nmS

1922 1922 20:00 06:00 D A Stl 24 - Sr 22 XnmTi-nmTo

1922 1922 00:00 24:00 H A Stl 24 - Sr 22 XTo-S

1923 1923 00:00 05:00 D A Stl 24 - Sr 22 XM

1923 1927 20:00 24:00 D A Stl 24 - Sr 22 XS

1924 1927 00:00 06:00 D A Stl 24 - Sr 22 XM

1923 1924 20:00 06:00 D A Stl 24 - Sr 22 XnmTi-nmS

1925 1925 20:00 06:00 D A Stl 24 - Sr 22 XnmTi-nmF

1926 1927 20:00 06:00 D A Stl 24 - Sr 22 XnmTi-nmS

1916 1916 21:00 24:00 H H (sth: -/70)M-S

1917 1933 00:00 24:00 H H (sth: -/70)M-S

PSB M4

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen) -  Storå

Kontaktledningsupprustning

.

252264

PSB

(STL) SR 1928 1932 00:00 24:00 H A Stl 24 - Sr 22 XM-SE

1933 1933 00:00 05:00 D A Stl 24 - Sr 22 XM

1928 1928 00:00 24:00 H A Sr 21 - Sr 22 XM-O

Järnvägsnätsbeskrivning 2019
Bilaga 3 B - Planerade större banarbeten PSB



18-01-30  20:40:33Datum:

2 (19)

Handläggare:

Sida:

Maria Ahlvin

BAP

Mellersta Vecka : 1850 1951Mittbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

PSB M2

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Töva)-Sundsvall

Triangelspåret244837

PSB

(TÖV) SUC 1922 1922 09:00 15:00 D A Töv infsi 22-Suc msi 183 XM-OE

1923 1923 09:00 15:00 D A Töv infsi 22-Suc msi 183 XTi-F

1924 1924 09:00 15:00 D A Töv infsi 22-Suc msi 183 XM-O

1925 1925 09:00 15:00 D A Töv infsi 22-Suc msi 183 XTi-To

1937 1941 09:00 15:00 D A Töv infsi 22-Suc msi 183 XM-F

1942 1942 09:00 15:00 D A Töv infsi 22-Suc msi 183 XM-O

1943 1943 09:00 15:00 D A Töv infsi 22-Suc msi 183 XO-F

1924 1924 12:00 24:00 H Tågstopp A Töv infsi 22-Suc msi 183 XTo-S

1925 1925 00:00 03:00 D Tågstopp A Töv infsi 22-Suc msi 183 XM

1942 1942 10:00 24:00 H Tågstopp A Töv infsi 22-Suc msi 183 XTo-S

1943 1943 00:00 22:00 H Tågstopp A Töv infsi 22-Suc msi 183 XMTi

1939 1943 00:00 00:00 H H (sth: -/70 Längd: 600)M-S

1925 1925 03:00 15:00 H H (sth: -/40 Längd: 1200)M-L

1925 1925 15:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 1200)LS

1926 1926 00:00 15:00 H H (sth: -/70 Längd: 1200)M-F

1943 1943 22:00 24:00 H H (sth: -/40 Längd: 1200)Ti-S

1944 1944 00:00 15:00 H H (sth: -/40 Längd: 1200)MTi

1944 1944 15:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 1200)Ti-S

1945 1945 00:00 15:00 H H (sth: -/70 Längd: 1200)MTi

Järnvägsnätsbeskrivning 2019
Bilaga 3 B - Planerade större banarbeten PSB



18-01-30  20:40:33Datum:

3 (19)

Handläggare:

Sida:

Maria Ahlvin

BAP

Mellersta Vecka : 1850 1951Norra stambanan Bä-Gä

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

PSB M1

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Moradal-(Ånge)

Bangårdsombyggnad 

Moradal

247082

PSB

MDL (ÅG) 1920 1921 18:15 00:15 D A Åg infsi 21-Mdl ublsi U2,N2 XnmTi-nmLAlla

1922 1922 18:15 00:15 D A Åg infsi 21-Mdl ublsi U2,N2 XnmTi-nmTo

1923 1923 18:15 00:15 D A Åg infsi 21-Mdl ublsi U2,N2 XnmTo-nmL

1924 1924 18:15 00:15 D A Åg infsi 21-Mdl ublsi U2,N2 XnmTi-nmTo

1922 1922 08:30 24:00 H Tågstopp A Åg infsi 21-Mdl ublsi U2,N2 XTo-S

1923 1923 00:00 04:30 H Tågstopp A Åg infsi 21-Mdl ublsi U2,N2 XMTi

1923 1923 04:30 24:00 H H (sth: -/40 km+m: 491,000/491,500 

Längd: 500)

Ti-SNED

1924 1924 00:00 17:00 H H (sth: -/40 km+m: 491,000/491,500 

Längd: 500)

M-O

1924 1924 17:00 21:00 H H (sth: -/70 km+m: 491,000/491,500 

Längd: 500)

O-F

PSB M3

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle C - 

Hilleby/Oslättfors

Gävle utfarter247640

PSB

OSL GÄ 1927 1929 22:00 24:00 D A Gä msi 167,143-Osl infsi 1/1 XSAlla

1928 1930 00:00 06:00 D A Gä msi 167,143-Osl infsi 1/1 XM

1928 1930 22:00 06:00 D A Gä msi 167,143-Osl infsi 1/1 XnmTi-nmF

1932 1932 22:00 06:00 D A Gä msi 167,143-Osl infsi 1/1 XnmO-nmF

1932 1936 22:00 24:00 D A Gä msi 167,143-Osl infsi 1/1 XS

1933 1937 00:00 06:00 D A Gä msi 167,143-Osl infsi 1/1 XM

1933 1937 22:00 06:00 D A Gä msi 167,143-Osl infsi 1/1 XnmTi-nmF

1931 1931 00:00 24:00 H Tågstopp A Gä msi 167,143-Osl infsi1/1 XM-S

1928 1935 06:00 24:00 H H (sth: -/40 Längd: 4000)M-SAlla, E

1928 1937 06:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 4000)M-S

Järnvägsnätsbeskrivning 2019
Bilaga 3 B - Planerade större banarbeten PSB



18-01-30  20:40:33Datum:

4 (19)

Handläggare:

Sida:

Maria Ahlvin

BAP

Mellersta Vecka : 1850 1951Ostkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

PSB M3

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gävle C - 

Hilleby/Oslättfors

Gävle utfarter247637

PSB

HLY GÄ 1927 1929 22:00 24:00 D A Gä msi 167,143-Hly 2/1 XSAlla

1928 1930 00:00 06:00 D A Gä msi 167,143-Hly 2/1 XM

1928 1930 22:00 06:00 D A Gä msi 167,143-Hly 2/1 XnmTi-nmF

1932 1932 22:00 06:00 D A Gä msi 167,143-Hly 2/1 XnmO-nmF

1932 1936 22:00 24:00 D A Gä msi 167,143-Hly 2/1 XS

1933 1937 00:00 06:00 D A Gä msi 167,143-Hly 2/1 XM

1933 1937 22:00 06:00 D A Gä msi 167,143-Hly 2/1 XnmTi-nmF

1931 1931 00:00 24:00 H Tågstopp A Gä msi 167,143-Hly infsi 2/1 XM-S

Järnvägsnätsbeskrivning 2019
Bilaga 3 B - Planerade större banarbeten PSB



18-01-30  20:40:33Datum:

5 (19)

Handläggare:

Sida:

Maria Ahlvin

BAP

Mellersta Vecka : 1850 1951Ådalsbanan Lsl-Suc

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

PSB M2

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Timrå)-Sundsvall

Förarbeten för 

triangelspåret och Birsta

244880

PSB

(TRÅ) SUC 1922 1922 09:00 15:00 D A Trå inft 22-Suc msi 185 XM-OE

1923 1923 09:00 15:00 D A Trå inft 22-Suc msi 185 XTi-F

1924 1924 09:00 15:00 D A Trå inft 22-Suc msi 185 XM-O

1925 1925 09:00 15:00 D A Trå inft 22-Suc msi 185 XTi-To

1937 1941 09:00 15:00 D A Trå inft 22-Suc msi 185 XM-F

1942 1942 09:00 15:00 D A Trå inft 22-Suc msi 185 XM-O

1943 1943 09:00 15:00 D A Trå inft 22-Suc msi 185 XO-F

1924 1924 12:00 24:00 H Tågstopp A Trå inft 22-Suc msi 185 XTo-S

1925 1925 00:00 03:00 D Tågstopp A Trå inft 22-Suc msi 185 XM

1942 1942 10:00 24:00 H Tågstopp A Trå inft 22-Suc msi 185 XTo-S

1943 1943 00:00 22:00 H Tågstopp A Trå inft 22-Suc msi 185 XMTi

1922 1926 15:00 15:00 H H (sth: -/70 km+m: 357,400/360,300 

Längd: 2900)

M-S

1939 1943 15:00 15:00 H H (sth: -/70 km+m: 357,400/360,300 

Längd: 2900)

M-S

1925 1925 03:00 15:00 H H (sth: -/40 km+m: 357,600/357,900 

Längd: 300)

M-To

1925 1925 03:00 15:00 H H (sth: -/40 km+m: 348,250/348,450 

Längd: 200)

M-To

1943 1943 22:00 24:00 H H (sth: -/40 Längd: 1000)Ti-S

1944 1944 00:00 15:00 H H (sth: -/40 Längd: 1000)MTi

1944 1944 00:00 24:00 H H (sth: -/70 Längd: 1000)Ti-S

1945 1945 00:00 15:00 H H (sth: -/70 Längd: 1000)MTi

Järnvägsnätsbeskrivning 2019
Bilaga 3 B - Planerade större banarbeten PSB



18-01-30  20:40:33Datum:

6 (19)

Handläggare:

Sida:

Maria Ahlvin

BAP

Norra Vecka : 1850 1951Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

PSB N 1

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott nattmot mellan dp Harrå - Lappberg 

under hela tågplanen.

Ingår 2 st objekt för PSB:et  objekt N253267 

Linaälv-Harrå   samt N 253269 Harrå-Lappberg.

Arbetet kommer att  bedrivas mot Kiruna  ingår i 

kontaktledningsupprustning Gällivare-Kiruna som 

påbörjades 2017. Klart 2020 .

Gällivare - Kiruna 

ktl-upprustning E2

253269

PSB

HAR LAB 1850 1926 21:00 03:00 D Förberedelser 

inför 

tråddragning, 

tråddragning

A Har infsi 2/1 - Lab infsi 3/1 XnmTi-nmME

1949 1949 21:00 03:00 D Förberedelser 

inför 

tråddragning, 

tråddragning

A Har infsi 2/1 - Lab infsi 3/1 XnmTi-nmL

1936 1949 21:00 03:00 D Förberedelser 

inför 

tråddragning, 

tråddragning

A Har infsi 2/1 - Lab infsi 3/1 XnmTi-nmM

1926 1935 21:05 23:45 D Förberedelser 

inför 

tråddragning, 

tråddragning

A Har infsi 2/1 - Lab infsi 3/1 XM-S

1926 1935 01:00 03:05 D Förberedelser 

inför 

tråddragning, 

tråddragning

A Har infsi 2/1 - Lab infsi 3/1 XM-S

PSB N 1

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott nattmot  mellan dp Linaälv - Harrå under 

hela tågplanen.

Ingår 2 st objekt för PSB:et  objekt N253267 

Linaälv-Harrå   samt N 253269 Harrå-Lappberg.

Arbetet kommer att  bedrivas mot Kiruna  ingår i 

kontaktledningsupprustning Gällivare-Kiruna som 

påbörjades 2017. Klart 2020 .

Gällivare - Kiruna 

ktl-upprustning E1

253267

PSB

LIN HAR 1850 1926 21:00 03:00 D Förberedelser 

inför 

tråddragning, 

tråddragning

A Lin infsi 3/1 - Har infsi 2/1 XnmTi-nmME

1949 1949 21:00 03:00 D Förberedelser 

inför 

tråddragning, 

tråddragning

A Lin infsi 3/1 - Har infsi 2/1 XnmTi-nmL

1936 1949 21:00 03:00 D Förberedelser 

inför 

tråddragning, 

tråddragning

A Lin infsi 3/1 - Har infsi 2/1 XnmTi-nmM

1926 1935 20:50 23:50 D Förberedelser 

inför 

tråddragning, 

tråddragning

A Lin infsi 3/1 - Har infsi 2/1 XM-S

1926 1935 01:00 03:20 D Förberedelser 

inför 

tråddragning, 

tråddragning

A Lin infsi 3/1 - Har infsi 2/1 XM-S

Järnvägsnätsbeskrivning 2019
Bilaga 3 B - Planerade större banarbeten PSB



18-01-30  20:40:33Datum:

7 (19)

Handläggare:

Sida:

Maria Ahlvin

BAP

Östra Vecka : 1850 1951Mälarbanan Sub-Hsa

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

PSB Ö4

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Sub-Bkb

Hänfer ihop med objekt 253172

Mälarbanan - 19:2 

Totalavstängt (2:2)

253173

PSB

(SUB) BKB 1927 1927 22:45 24:00 H A Sub 995, 997 - Bkb 21, 23, 53, 51 XF-SAlla

1928 1930 00:00 24:00 H A Sub 995, 997 - Bkb 21, 23, 53, 51 XM-S

1931 1931 00:00 04:30 H A Sub 995, 997 - Bkb 21, 23, 53, 51 XM

Järnvägsnätsbeskrivning 2019
Bilaga 3 B - Planerade större banarbeten PSB



18-01-30  20:40:33Datum:

8 (19)

Handläggare:

Sida:

Maria Ahlvin

BAP

Östra Vecka : 1850 1951Sala-Oxelösund

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

PSB Ö2

Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Eskilstun)-(Flen)

Omledningsväg för SSAB ståltåg 

Blg-Avky-Vå-Fv-H-K-Nr-Nk hålls öppen

(även avbrott Stl-Fv samma veckor)

Spårbyte Et-Fsö 

Spårbyte,ballastrening

251363

PSB

ET FSÖ 1928 1928 07:00 24:00 H A Et 67 - Fsö 122,123 XM-SE

1929 1932 00:00 24:00 H A Et 67 - Fsö 122,123 XM-S

1933 1933 00:00 03:00 D A Et 67 - Fsö 122,123 XM

1933 1933 03:00 24:00 H H (sth: -/70)M-S

1934 1934 00:00 24:00 H H (sth: -/70)M-S

1935 1935 00:00 03:00 D H (sth: -/70)M

Järnvägsnätsbeskrivning 2019
Bilaga 3 B - Planerade större banarbeten PSB



18-01-30  20:40:33Datum:

9 (19)

Handläggare:

Sida:

Maria Ahlvin

BAP

Östra Vecka : 1850 1951Stockholm-Sundbyberg

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

PSB Ö4

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Huv- Sub

Hänger ihop med objekt 253173

Mälarbanan - 19:2 

Totalavstängt (1:2)

253172

PSB

HUV SUB 1927 1927 22:45 24:00 H A Ke 300, 302, 304, 306, 308 - Sub 

995, 997

XF-SAlla

1928 1930 00:00 24:00 H A Ke 300, 302, 304, 306, 308 - Sub 

995, 997

XM-S

1931 1931 00:00 04:30 H A Ke 300, 302, 304, 306, 308 - Sub 

995, 997

XM

Järnvägsnätsbeskrivning 2019
Bilaga 3 B - Planerade större banarbeten PSB



18-01-30  20:40:33Datum:

10 (19)

Handläggare:

Sida:

Maria Ahlvin

BAP

Östra Vecka : 1850 1951Stockholm-Älvsjö

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

PSB Ö5

Trafikpåverkan:

Trafikavbrottt Sst-Cst på ytspåren. 

Del av spår 10-19 avstängt på Cst.

Getingmidjan - 

Totalavstängt

247262

PSB

CST SST 1926 1926 00:00 24:00 H A Cst 351, 349, 367, 365, 363, 361, 

359, 378, 355, 353 - Sst 281, 279

XM-SAlla 

10-19

1927 1927 00:00 24:00 H A Cst 351, 349, 367, 365, 363, 361, 

359, 378, 355, 353 - Sst 281, 279

XM-S

1928 1928 00:00 24:00 H A Cst 351, 349, 367, 365, 363, 361, 

359, 378, 355, 353 - Sst 281, 279

XM-S

1929 1929 00:00 24:00 H A Cst 351, 349, 367, 365, 363, 361, 

359, 378, 355, 353 - Sst 281, 279

XM-S

1930 1930 00:00 24:00 H A Cst 351, 349, 367, 365, 363, 361, 

359, 378, 355, 353 - Sst 281, 279

XM-S

1931 1931 00:00 24:00 H A Cst 351, 349, 367, 365, 363, 361, 

359, 378, 355, 353 - Sst 281, 279

XM-S

1932 1932 00:00 24:00 H A Cst 351, 349, 367, 365, 363, 361, 

359, 378, 355, 353 - Sst 281, 279

XM-S

1933 1933 00:00 24:00 H A Cst 351, 349, 367, 365, 363, 361, 

359, 378, 355, 353 - Sst 281, 279

XM-S

Järnvägsnätsbeskrivning 2019
Bilaga 3 B - Planerade större banarbeten PSB



18-01-30  20:40:33Datum:

11 (19)

Handläggare:

Sida:

Maria Ahlvin

BAP

Södra Vecka : 1850 1951Godsstråket gm Skåne

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

PSB S1

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Al-(Kg)

Stängning av Lommabanan245492

PSB

(FL) AL 1850 1915 00:00 24:00 H Stora arbeten 

Mark, 

Konstbyggnad, 

BEST

A FL 31, FL 33, M 604, 

hindersfriväxel 706

XM-SE 59, 63

1916 1916 00:00 24:00 H Stora arbeten 

Mark, 

Konstbyggnad, 

BEST

A FL 31, FL 33, M 604, 

hindersfriväxel 706

XM-L

Järnvägsnätsbeskrivning 2019
Bilaga 3 B - Planerade större banarbeten PSB



18-01-30  20:40:33Datum:

12 (19)

Handläggare:

Sida:

Maria Ahlvin

BAP

Södra Vecka : 1850 1951Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

PSB S4

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hm - Lu under 50 timmar.

Totalavstängningar Hm - lu, 

för Ktl upprustning o dyl 

under T 18

244690

PSB

(HM) (LU) 1917 1917 01:15 24:00 D Totalstopp A D-skydd: Hm N1, U1 - Hm 102, 

104, D-skydd 2: Hm 102, 104 - 

E105 - Lu 21, 51 D-skydd 3: Lu 21, 

51 - Lu N2, U2

XLAlla 

ned,upp

1917 1917 00:00 24:00 H Totalstopp A D-skydd: Hm N1, U1 - Hm 102, 

104, D-skydd 2: Hm 102, 104 - 

E105 - Lu 21, 51 D-skydd 3: Lu 21, 

51 - Lu N2, U2

XS

1918 1918 00:00 03:00 D Totalstopp A D-skydd: Hm N1, U1 - Hm 102, 

104, D-skydd 2: Hm 102, 104 - 

E105 - Lu 21, 51 D-skydd 3: Lu 21, 

51 - Lu N2, U2

XM

1919 1919 01:15 24:00 D Totalstopp A D-skydd: Hm N1, U1 - Hm 102, 

104, D-skydd 2: Hm 102, 104 - 

E105 - Lu 21, 51 D-skydd 3: Lu 21, 

51 - Lu N2, U2

XL

1919 1919 00:00 24:00 H Totalstopp A D-skydd: Hm N1, U1 - Hm 102, 

104, D-skydd 2: Hm 102, 104 - 

E105 - Lu 21, 51 D-skydd 3: Lu 21, 

51 - Lu N2, U2

XS

1920 1920 00:00 03:00 D Totalstopp A D-skydd: Hm N1, U1 - Hm 102, 

104, D-skydd 2: Hm 102, 104 - 

E105 - Lu 21, 51 D-skydd 3: Lu 21, 

51 - Lu N2, U2

XM

1921 1921 01:15 24:00 D Totalstopp A D-skydd: Hm N1, U1 - Hm 102, 

104, D-skydd 2: Hm 102, 104 - 

E105 - Lu 21, 51 D-skydd 3: Lu 21, 

51 - Lu N2, U2

XL

1921 1921 00:00 24:00 H Totalstopp A D-skydd: Hm N1, U1 - Hm 102, 

104, D-skydd 2: Hm 102, 104 - 

E105 - Lu 21, 51 D-skydd 3: Lu 21, 

51 - Lu N2, U2

XS

1922 1922 00:00 03:00 D Totalstopp A D-skydd: Hm N1, U1 - Hm 102, 

104, D-skydd 2: Hm 102, 104 - 

E105 - Lu 21, 51 D-skydd 3: Lu 21, 

51 - Lu N2, U2

XM

Järnvägsnätsbeskrivning 2019
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18-01-30  20:40:33Datum:

13 (19)

Handläggare:

Sida:

Maria Ahlvin

BAP

Västra Vecka : 1850 1951G närställv.omr. G-P

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

PSB V5

Trafikpåverkan:Avstängt eller E-drift

V1918 Avstängt VSB, Sär mot G,Gbm,Gk,Gsh,Gro 

samt Bj/Bohus-banan mot G, Gro M-O HEL TID

V1918 M, Omledningsmöligheter till/från Kusten mot 

Gk,Gsh

V1918 Ti, INGA omledningsmöligheter. (end ord trafik 

som går G-Vkb-Kust till kust)

V1918 O, Omledningsmöligheter till/från Kusten mot 

Gk,Gsh

V1922-1923 Avstängt VSB,Sär mot 

G,Gbm,Gk,Gsh,Gro To-M HELTID

V1922 To-F, Omledningsmöligheter till/från Bj-bana, 

Kusten mot Gk,GSH

V1922, E-drift Bj-banan utökat D-skydd Lö-Sö HEL TID 

V1922 L-S, Omledningsmöligheter till/från Bj-bana, 

Kusten mot Gk,GSH, E-drift mot G

V1923 M,  Omledningsmöligheter till/från Bj-bana, 

Kusten mot Gk,GSH

V1923 O-S, Helt avstängt FÖR RESANDE TRAFIKEN 

BJ-BANAN,BOHUS övrigt ingen omledning

Nya bryggor för stall, 

Ktl-arbete för Olskrokens 

planskildhet

246875

PSB

SEL OR 1918 1918 22:00 14:00 H A si 361, 363, 347,357, 436,349, 

351, 387, 431, 433, 310, 312,392, 

502, 453, 455,  (A21E1, A22E1, 

E611, E612, E621, A11, 

A23E1,A13, A23, A24)(D-skydd)

XF-SAlla, 

73,74,NE

D,UPP 

89,77,76,

51,93,94,

73,74,Gs

v-uppst,B

ombardie

r

1918 1918 22:00 14:00 H A si 387 - 389, 391, 393, 516, 392, 

hfp vx 3481, 551,468, mot 

stoppbock sp 74 (E-skydd tillhör 

D-skdd.)

XF-S

1918 1918 00:00 24:00 H A si 612 - 455, 604,483, 477 (utökat 

D-skydd)

LAlla, 

73,74,NE

D,UPP 

88, 91

1922 1922 00:00 24:00 H A si 361, 363, 347,357, 436,349, 

351, 387, 431, 433, 445,  (A21E1, 

A22E1, E611, E612, E621, A11, 

A23E1)(D-skydd)

XTo-S73,74,NE

D,UPP 

51,93,94,

73,74,sta

ll,89, 

Gsv-upp

st,Bomba

rdier

1922 1922 00:00 24:00 H A si 387 - 389, 391, 393 394, 392, 

mot stoppbock sp 74, hfp vx 3481 

(E-skydd tillhör D-skydd.)

XTo-SAlla, 

73,74,NE

D,UPP 

51,93,94,

73,74,sta

ll,89, 

Gsv-upp

st,Bomba

rdier

1922 1922 00:00 24:00 H A si 502 - 125 (utökat D-skydd) XLSAlla, 

73,74,NE

D,UPP 

77

1922 1922 00:00 24:00 H A Hfp vx 369 - 386, 127, 381, 374, 

143 (E-skydd tillhör utökat  

D-skydd.)

XLS

Järnvägsnätsbeskrivning 2019
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18-01-30  20:40:33Datum:

14 (19)

Handläggare:

Sida:

Maria Ahlvin

BAP

Västra Vecka : 1850 1951G närställv.omr. G-P

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

1923 1923 00:00 14:00 H A si 361, 363, 347,357, 436,349, 

351, 387, 431, 433, 445,392   

(A21E1, A22E1, E611, E612, 

E621, A11, A23E1)(D-skydd)

XMAlla, 

73,74,NE

D,UPP 

51,93,94,

73,74,sta

ll,89, 

Gsv-upp

st,Bomba

rdier

1923 1923 00:00 14:00 H A si 387 - 389, 391, 393 394, 392, 

3481, mot stoppbock sp 74 

(E-skydd tillhör D-skdd.)

XM

1923 1923 22:00 14:00 H A si 502 - 310, 504, 455, 312 

(D-skydd)

XO-SAlla, 

73,74,NE

D,UPP 

76, 77, 

73, 74

1923 1923 22:00 14:00 H A si 502, 471, 504, 473, hfp vx 

468,363 (PP1),368, 369, 386   

(E-skydd tillhör D-skydd.)

XO-S

1850 1949 00:00 24:00 H H (sth: -/70 km+m: 453,691/456,739 

Längd: 3048)

M-S71

1850 1949 00:00 24:00 H H (sth: -/70 km+m: 453,653/456,739 

Längd: 3086)

M-S72

1850 1949 00:00 24:00 H H (sth: -/70 km+m: 454,701/456,739 

Längd: 2038)

M-S73/77

1850 1949 00:00 24:00 H H (sth: -/70 km+m: 454,701/456,739 

Längd: 2038)

M-S74/76
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18-01-30  20:40:33Datum:

15 (19)

Handläggare:

Sida:

Maria Ahlvin

BAP

Västra Vecka : 1850 1951Norge/Vänerbanan Kil-Gbm

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

PSB V4

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kil - Edsvalla

Kil - Öxnered AT-system + 

Kälkar

252173

PSB

KIL EL 1918 1918 20:00 06:00 D Montering av 

kälkar

A (E-skydd)  kil si 87v, 83v, 13h, 9h - 

El si 32, 34

X XnmSE alla

1918 1918 20:00 24:00 D Montering av 

kälkar

A (E-skydd)  kil si 87v, 83v, 13h, 9h - 

El si 32, 34

XS

1919 1919 00:00 06:00 D Montering av 

kälkar

A (E-skydd)  kil si 87v, 83v, 13h, 9h - 

El si 32, 34

XM

1918 1921 20:00 24:00 D AT-linan Kil A (E-skydd) Kil hfp vxl 

86b,84,88b,12a,6b - El si 32,34

XSE 1,2,3,4

1919 1921 00:00 06:00 D AT-linan Kil A (E-skydd) Kil hfp vxl 

86b,84,88b,12a,6b - El si 32,34

XME 1 2 3 4

1919 1920 20:00 06:00 D AT-linan Kil A (E-skydd) Kil hfp vxl 

86b,84,88b,12a,6b - El si 32,34

XnmTi-nmSE 1234

1921 1921 20:00 06:00 D AT-linan Kil A (E-skydd) Kil hfp vxl 

86b,84,88b,12a,6b - El si 32,34

XnmTi-nmF

1922 1922 20:00 06:00 D AT-linan Kil A (E-skydd) Kil hfp vxl 

86b,84,88b,12a,6b - El si 32,34

XnmTi nmO

1926 1926 20:00 06:00 D AT-linan Kil A (E-skydd) Kil hfp vxl 

86b,84,88b,12a,6b - El si 32,34

XnmTi-nmTo

PSB V4

Påverkan: Trafikavbrott Kil-Segmon

Kil-Öxnered, AT-system, 

(Kil) - Gms

252271

PSB

KIL SGM 1918 1918 20:00 06:00 D At-system A E-skydd: Kil si 17h - Sgm hfp vxl 

21

XnmSE

1918 1920 20:00 24:00 D At-system A E-skydd: Kil si 17h - Sgm hfp vxl 

21

XS

1919 1920 00:00 06:00 D At-system A E-skydd: Kil si 17h - Sgm hfp vxl 

21

XM

1922 1922 00:00 06:00 D At-system A E-skydd: Kil si 17h - Sgm hfp vxl 

21

XM

1919 1920 20:00 06:00 D At-system A E-skydd: Kil si 17h - Sgm hfp vxl 

21

XnmTi-nmS

1921 1921 20:00 06:00 D At-system A E-skydd: Kil si 17h - Sgm hfp vxl 

21

XnmTi-nmF

1922 1922 20:00 06:00 D At-system A E-skydd: Kil si 17h - Sgm hfp vxl 

21

XnmTi nmO

1926 1926 20:00 06:00 D At-system A E-skydd: Kil si 17h - Sgm hfp vxl 

21

XnmTi-nmTo

1923 1923 20:00 06:00 D AT-system A E-skydd: Kil si 17h - Sgm hfp vxl 

21

XnmTi-nmS

1923 1923 20:00 24:00 D AT-system A E-skydd: Kil si 17h - Sgm hfp vxl 

21

XS

1924 1924 00:00 06:00 D AT-system A E-skydd: Kil si 17h - Sgm hfp vxl 

21

XM
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18-01-30  20:40:33Datum:

16 (19)

Handläggare:

Sida:

Maria Ahlvin

BAP

Västra Vecka : 1850 1951Norge/Vänerbanan Kil-Gbm

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

PSB V4

Trafikpåverkan: Trafikavbrott

Kil-Öxnered, AT- system, 

(Gms) - (Skbl)

252273

PSB

(GMS) (SKBL) 1924 1924 20:00 06:00 D AT-system A E-Skydd  Gms vxl 22 - Töe hfp vxl 

21.

XnmTi-nmFE

1925 1925 20:00 06:00 D AT-system A E-skydd: Ål hfp vxl 22 b - Skbl hfp 

vxl 11

XnmTi-nmS

1925 1925 20:00 24:00 D AT-system A E-skydd: Ål hfp vxl 22 b - Skbl hfp 

vxl 11

XS

1926 1926 00:00 06:00 D AT-system A E-skydd: Ål hfp vxl 22 b - Skbl hfp 

vxl 11

XM

PSB V4

Trafikpåverkan: Trafikavbrott 

V1909-1918 Erikstad - Öxnered mot Kornsjö gräns

V1918 O-F Bjurhem - Öxnered

V1926 M-S Erikstad - Öxnered mot Kornsjö gräns

Kil-Öxnered, AT- system, 

Skbl - Öx

252259

PSB

(ERK) ÖX 1909 1916 20:00 06:00 D Skbl - Öx 

AT-System

A E-skydd: E si 22 - Öx si 62,32, 

Skbl si 21

XnmTi-nmSE

1909 1916 20:00 24:00 D Skbl - Öx 

AT-System

A E-skydd: E si 22 - Öx si 62,32, 

Skbl si 21

XS

1910 1917 20:00 06:00 D Skbl - Öx 

AT-System

A E-skydd: E si 22 - Öx si 62,32, 

Skbl si 21

XnmTi

1917 1917 20:00 06:00 D Skbl - Öx 

AT-System

A E-skydd: E si 22 - Öx si 62,32, 

Skbl si 21

XnmTi

1918 1918 20:00 06:00 D Skbl - Öx 

AT-System

A E-skydd: E si 22 - Öx si 62,32, 

Skbl si 21

XnmTi nmO

1918 1918 20:00 06:00 D Skbl - Öx 

AT-system

A E-skydd: Bjh si 31,33 - Öx inf si 

73,74,22,52

XnmTo-nmL

1926 1927 20:00 06:00 D AT-system A E-skydd: E-si 22 - Öx si 62,32, 

Skbl si 21

XnmTi-nmME 2 i Skbl

PSB V4

Påverkan: Trafikavbrott

Kil-Öxnered, AT-system.  

(Erk) - Öx

252436

PSB

(ERK) ÖX 1946 1946 20:00 06:00 D AT-system A E-skydd: Erk inf 22 - Öx inf 

73,74,22,52

XnmSE alla i 

Skbl, Öx 

alla

1946 1946 20:00 24:00 D AT-system A E-Skydd: Erk inf 22 - Öx inf 73,74, 

22, 52

XS

1947 1947 00:00 06:00 D AT-system A E-Skydd: Erk inf 22 - Öx inf 73,74, 

22, 52

XM

1947 1947 20:00 06:00 D AT-system A E-skydd: Erk inf 22 - Öx inf 73,74, 

22, 52

XnmTi

Järnvägsnätsbeskrivning 2019
Bilaga 3 B - Planerade större banarbeten PSB



18-01-30  20:40:33Datum:

17 (19)

Handläggare:

Sida:

Maria Ahlvin

BAP

Västra Vecka : 1850 1951Värmlandsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

PSB V1

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Karlstad C - Skattkärr

Pråmkanalen samplaneras med dett objekt

Laxå - Arvika, Ökad 

kapacitet - Välsviken

248081

PSB

KVÄ 1920 1929 10:00 16:00 D Ny 

mötesstation

A Srr L1 - Ks 102 XM-F1

1931 1932 10:00 16:00 D Ny 

mötesstation

A Srr L1 - Ks 102 XM-F

1937 1937 10:00 16:00 D Ny 

mötesstation

A Srr L1 - Ks 102 XM-F

1921 1921 22:00 24:00 H Ny 

mötesstation

A Srr L1 - Ks 102 XF-S

1922 1922 00:00 05:20 D Ny 

mötesstation

A Srr L1 - Ks 102 XM

1933 1933 00:00 24:00 H Ny 

mötesstation

A Srr L1 - Ks 102 XM-S

1934 1934 00:00 05:20 D Ny 

mötesstation

A Srr L1 - Ks 102 XM

1917 1917 00:00 24:00 H Ny 

mötesstation

A Srr L1 - Ks 102 XO-S

1918 1918 00:00 05:20 D Ny 

mötesstation

A Srr L1 - Ks 102 XM

1938 1938 22:00 24:00 H Ny 

mötesstation

A Srr L1 - Ks 102 XF-S

1939 1939 00:00 05:20 H Ny 

mötesstation

A Srr L1 - Ks 102 XM

1940 1940 22:00 24:00 H Ny 

mötesstation

A Srr L1 - Ks 102 XF-S

1941 1941 00:00 05:20 H Ny 

mötesstation

A Srr L1 - Ks 102 XM

1924 1924 22:00 24:00 H Ny 

mötesstation

A Srr L1 - Ks 102 XF-S

1925 1925 00:00 05:20 H Ny 

mötesstation

A Srr L1 - Ks 102 XM

1917 1949 00:00 24:00 H H (sth: 150/40 km+m: 

324,000/326,000 Längd: 2000)

M-S
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18-01-30  20:40:33Datum:

18 (19)

Handläggare:

Sida:

Maria Ahlvin

BAP

Västra Vecka : 1850 1951Västra Stambanan Söö-G

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

PSB V2

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sk - Rmtp 

V1930 To 12.00 - (M 06.00)

Avstängning anpassad till Konsert och handboll- och 

fotbollsturnering i Gbg.

Utbyte av Bef vägport mot 

en större vägport

245593

PSB

SK RMTP 1930 1930 11:00 24:00 H A Sk 54,24 -  Rmtp 62,32,34 XTo-SAlla

1931 1931 00:00 05:00 D A Sk 54,24 -  Rmtp 62,32,34 XM

1931 1931 06:00 04:00 H H (sth: 170/70 km+m: 

316,500/316,800 Längd: 300)

M-To

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift  Sk - Rmtp

Utbyte av Bef vägport mot 

en större vägport - Borttag 

av hastighetned./Baliser

263152

PSB

SK RMTP X 1931 1931 02:00 03:00 D A Sk 54  -  Rmtp 62ToNED

1931 1931 03:00 04:00 D A Sk 24  -  Rmtp 32,34ToUPP

PSB V3

Trafikpåverkan: Trafikavbrott SS - (F)

Samtidigt som Heneporten objekt 245593

V1930 To12:00 - (M 06:00)

V1931 - V1934 enkelspårsdrift F-Ss Uppspår,  

trafikutbyte på spår1  för persontrafiken.

V1934 - V1937 Enkelspårsdrift F-Ss Nedspår, 

trafikutbyte på spår 1 och 3 för persontrafiken.

Avstängning anpassad till Konsert , Handboll- och 

fotbollsturnering i Gbg

VSB , Förbigångspår 

Falköping

246634

PSB

(SS) (F) 1930 1930 11:00 24:00 H Urgrävning 

Banvall

A F U2, N2 - Ss 61,31, hfp vxl 32a XTo-SAlla

1931 1931 00:00 05:00 D Urgrävning 

Banvall

A F U2, N2 - Ss 61,31, hfp vxl 32a XM

1931 1931 06:00 24:00 H Markarbete , 

växelinlägg 

m.m

A F U2  -  Ss 61 XM-SUPP

1932 1933 00:00 24:00 H Markarbete , 

växelinlägg 

m.m

A F U2  -  Ss 61 XM-S

1934 1934 00:00 06:00 D Markarbete , 

växelinlägg 

m.m

A F U2  -  Ss 61 XM

1934 1934 06:00 24:00 H Markarbete , 

växelinlägg 

m.m

A F N2  -   Ss hfp vxl 22a XM-SNED

1935 1936 00:00 24:00 H Markarbete , 

växelinlägg 

m.m

A F N2  -   Ss hfp vxl 22a XM-S

1937 1937 00:00 06:00 D Markarbete , 

växelinlägg 

m.m

A F N2  -   Ss hfp vxl 22a XM

1931 1943 06:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

340,400/342,300 Längd: 1900)

M-SUPP,NE

D

1944 1944 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

340,400/342,300 Längd: 1900)

M-L
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18-01-30  20:40:33Datum:

19 (19)

Handläggare:

Sida:

Maria Ahlvin

BAP

Mellersta
 Bergslagsbanan Gä-Fv..................1
 Mittbanan.............................2
 Norra stambanan Bä-Gä.................3
 Ostkustbanan..........................4
 Ådalsbanan Lsl-Suc....................5

Norra
 Malmbanan.............................6

Östra
 Mälarbanan Sub-Hsa....................7
 Sala-Oxelösund........................8
 Stockholm-Sundbyberg..................9
 Stockholm-Älvsjö......................10

Södra
 Godsstråket gm Skåne..................11
 Södra Stambanan K-M...................12

Västra
 G närställv.omr. G-P..................13
 Norge/Vänerbanan Kil-Gbm..............15
 Värmlandsbanan........................17
 Västra Stambanan Söö-G................18
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