@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

obj /
Kls
284002 HLF
Ovrigt

Fran

283991 DGO

Ovrigt

Till

DGO

(KIL)

Espd Beskrivning

Servicefonster
/banarbetsvecka
Hallefors-Daglésen

Servicefonster
/banarbetsvecka Daglosen-
(Kil)

Sp

E HIt 1,2,
Nka alla,
Dg6 alla

E HIf
alla, Hit
1,2, Nka
alla

E

E Gdl
1,2, Sdm
1,2

V fr

2016

2021
2045

2021
2021
2046
2046

2023

2032
2045
2023
2023
2045
2045

Vii

2016

2021
2045

2022
2022
2047
2047

2023

2032
2045
2025
2025
2047
2047

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

M-To

M-To
M-To

M-S

M-S
M-S

M-To

M-To
M-To
M-S
M-S
M-8
M-S

Reviderad BAP 1 Vast T20

Kl fr

09:00

09:00
09:00

00:00
00:00
00:00
00:00

09:00

09:00
09:00
00:00
00:00
00:00
00:00

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

Bergslagsbanan Stl-Kil

Kl ti

15:00

15:00
15:00

24:00
24:00
24:00
24:00

15:00

15:00
15:00
24:00
24:00
24:00
24:00

H/D Detalj

D

lvRw]

O IITITT

IITITITOO

D-skydd

D-skydd
D-skydd

D-skydd

D-skydd
D-skydd

Pav Begransningspkt/

A

> I IIXIT

IIII>»>

Ha-nedsattning

HIf si L1 - Nka si12, Dgé si 22,23

HIf si L1 - Nka si12, Dgé si 22,23
HIf si L1 - Nka si 12, Dgé inf si

22.23

sth: 110/40 Langd: 1000)
sth: 110/70 Langd: 1500)
sth: 110/40 Langd: 1000)
sth: 110/70 Léngd: 1500)

Dgo si L1 - Kil si 67v

Dgé si L1 - Kil si 67v
Dgb si L1 - Kil si 67v

(sth: 140/40 Léngd: 1000)
(sth: 140/70 Léngd: 1500)
(sth: 140/40 Léangd: 1000)
(sth: 140/70 Léngd: 1500)

B = Begransad framkomlighet

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 1(95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

X

Trafikpaverkan: Trafikavbrott HIf- Dgo6 inkl Nka
Se interna anteckningar

Trafikpaverkan: Trafikavbrott Daglésen-(Kil)



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

Obj / Fran
Kls

296591 SMD
Ovrigt

280646 SMD
Ovrigt
296592 TNU
Ovrigt

282079 (UV)
Ovrigt

Till

(RBH)

(MKL)

uv

SMD

Espd Beskrivning

Hastighetshdjning Norra
Bohusbanan + HT
nedstattning

Brobygge SJ Sam

Hastighetshojning Norra
Bohusbanan Transporter

Servicefonster (Uddevalla) -
Strémstad

Sp

E alla

E alla

E Spar 2
i tanum

E2

V fr

2019

2020

2019

2019

2020
2021
2020
2021
2020

2046

2019

2019

2020

2020

2021

2002
2004
2014
2015
2016
2017
2020
2021
2020
2025
2026
2027
2032
2041
2042

Vii

2019

2020

2019

2019

2020
2021
2020
2021
2028

2046

2019

2019

2020

2020

2021

2013
2004
2014
2015
2016
2018
2020
2021
2024
2025
2026
2030
2039
2041
2049

Reviderad BAP 1 Vast T20

Arbetsskiktet

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar
F-S

M

L

S

nmTi-nmL
nmTi-nmL
nmTi-nmL
nmTi-nmL
M-S

nmO-nmF

nmL nmS

nmTi-nmL

nmTi-nmL

nmTi

nmO
nmTi-nmF
nmTi-nmTo
nmO-nmF
nmTi-nmF
nmTi-nmF
nmTi-nmTo
nmTi-nmF
nmTi nmO
nmTi-nmF
nmTi
nmTi-nmF
nmTi
nmTi-nmF

Kl fr

23:00

00:00

06:00

06:00

23:00
23:00
23:00
23:00
00:00

22:00

23:00

23:00

00:00

23:00

23:00

21:40
21:40
21:40
21:40
21:40
21:40
21:40
21:40
21:40
21:40
21:40
21:40
21:40
21:40
21:40

Kl ti

24:00

06:00

23:00

23:00

06:00
06:00
06:00
06:00
24:00

06:00

06:00

24:00

06:00

06:00

06:00

05:15
05:15
05:15
05:15
05:15
05:15
05:15
05:15
05:15
05:15
05:15
05:15
05:15
05:15
05:15

Paverkan: A = Avstéangt spar

Bohusbanan

H/D Detalj

H

I O0OO0OO0O0 o

O

lvBvlvivivivivivivivivivivivie)

Helgavsténgni
ng
Helgavsténgni
ng
Helgavsténgni
ng
Helgavsténgni
ng

Nattarbete
Nattarbete
Nattarbete
Nattarbete

Sénka
kontaktledning

Transporter
natt
helavstangning
Transporter
natt
helavstangning
Transporter
natt
helavstangning
Transporter
natt vecka
20,21
Transporter
natt vecka
20,21

Pav

>

I>>»>»>

A

A

>>>>>>>>>>>>>>>

Begransningspkt/
Ha-nedsattning
Tnu inf A 2/1 - Smd stoppbock

Tnuinf A 2/1 - Smd stoppbock
Tnu hfp vxl 2 - Tnu inf A 2/1
Tnu hfp vxl 2 - Tnu inf A 2/1
Tnu inf A 2/1 - Smd stoppbock
Tnu inf A 2/1 - Smd stoppbock
TnuinfB 2/2 - Tnuinf A 2/1
TnuinfB 2/2- Tnuinf A 2/1

(sth: 90/70 km+m:
176,000/178,897 Langd: 2897)

MKL inf B - SMD stoppbock

UVinf111 - Tnuinf A 2/1

UVinf 111 -Tnu inf A 2/1

UVinf111 - Tnuinf A 2/1

UVinf111 - Tnu inf B 2/2

UV inf 111 - Tnu inf B 2/2

B = Begransad framkomlighet

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 2 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

X T TrafikpaverkanTrafikavbrott Rabbaldshede - Strémstad

X

X

x

X X X X

Tag kan inte sta uppstallda i stromstad

Bevakning i Tanum och Munkedal Kopplat &rende
296592

HTSM

Rundgang av arbetssatt i Stromstad for atergang.
Transporter fran Uddevalla till arbetsomradet kommer
ske via spar 2 i Tanum.

Darav hfp vxl 2 sokt.

Trafikpaverkan: Trafikavbrott strackan Munkedal -
Stromstad

Trafikavbrott Uddevalla-Tanum
HTSM

Transporter till objekt 296592
Bevakninig maste ordnas i Tanum och Munkedal

Trafikpaverkan: Avstangt (Uddevalla)-Stromstad

Tider anpassas efter lokal TKL.



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

obj /
Kls
282100
Ovrigt

282529
Ovrigt

278738
PSB

279020
Ovrigt

279021
Ovrigt
294463
Ovrigt
294470
Ovrigt

299586
Ovrigt
299587
Ovrigt

277946
PSB

282530
Ovrigt
294464

Ovrigt

300876
Ovrigt

Fran

uv

uv

uv

uv

uv

uv

uv

uv

uv

uv

uv

LJ

(SVG)

Till

SMD

SMD

LJ

LJ

LJ

LJ

(L9

(L9

L9

SNU

SNU

(SNU)

SNU

Espd Beskrivning

Servicefonster
/Banarbetsvecka Uddevalla
- Stromstad

Ktl revision

Uv Ostra Plattformshéjning

Motesspar Grohed, Sodra
Bohusbanan - Montering
ktl- bryggor

Motesspar Grohed, Sodra
Bohusbanan - Inkoppling

Motesspar Grohed, Sodra
Bohusbanan - Efterarbete

Motesspar Grohed, Sodra
Bohusbanan -
Hastighetsnedsattning

Uv Ostra Plattformshéjning
- Férarbete

Uv Ostra Plattformshéjning
- Efterarbete

D-SKydd: Renovering av
tunnelportaler - rivning,
Gjutning samt bergarbeten

Ktl revision

Métesspar Grohed, Sodra
Bohusbanan -
Ebicosinlasning

Servicefénster 01 Snu

Sp

E MKI,
Smd Alla

Alla

Alla .

ELj1,2
Svg 1,2

V fr

2013
2040
2013
2013
2040
2040

2017

2038

2045
2045
2049
2050

2050
2050

2041

2049

2050

2036

2043

2038

2023

2049

2023
2046

Vii

2013
2040
2014
2014
2041
2041

2019

2042

2045
2045
2049
2050

2050
2050

2048

2049

2050

2037

2046

2040

2024

2049

2023
2046

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Reviderad BAP 1 Vast T20

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

B = Begransad framkomlighet

Splos Av

Bohusbanan

Dagar Kl fr Kiti H/D Detalj Pav Begransningspkt/

Ha-nedsattning
M-F 09:00 14:00 D A X
M-F 09:00 14:00 D A X
M-S 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Langd: 1000)
M-S 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Langd: 1500)
M-S 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Langd: 1000)
M-S 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Langd: 1500)
nmTi-nmF 21:20 06:10 D E+A-skydd A Uv si 121- Smd stoppbock X
M-S 00:00 24:00 H A Uv 128 - LjL2 X
nmF 19:00 05:00 D A Uv128 -LjL2 X
nmL nmS 22:00 08:.00 D A Uv128 -LjL2 X
To-S 00:00 24:00 H A Uv128 LjL2 X
M 00:00 05:00 D A Uv128 LjL2 X
nmTo nmF 21:00 05:00 D A Uv128 -LjL2 X
nmL 22:00 08:00 D A Uv128 -LjL2 X
M-S 00:00 24:00 H H (sth: 110/70 km+m: 77,600/78,600

Langd: 1000)
M-O 00:00 24:00 H H (sth: 110/70 km+m: 77,600/78,600

Langd: 1000)
M-L 00:00 24:00 H H (sth: 110/40 km+m: 77,600/78,600

Langd: 1000)
nmTi-nmF 23:00 05:00 D A Uv 128 - Lj21
nmTi-nmF 23:00 05:00 D A Uv 128 - Lj21
M-S 00:00 24:00 H A UV si 128-SNU si 25 X
nmTi-nmF 22:00 05:00 D E+A-skydd A Uvsi 128 Snu si 25 X
S 01:00 06:00 D A LjL2 Svg22 X
nmTi-nmL 21:00 05:00 D A si22,43,45,38,36,32,84
nmTi-nmL 21:00 05:.00 D A si22,43,45,38,36,32,84

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 3(95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Anmarkningar

Trafikpaverkan: Trafikavbrott Uddevalla - Stromstad

Nattligt servicefonster kommer ej tas ut under
banarbetsvecka.

Anpassas efter Tkl.

Trafikpaverkan: Trafikavbrott strackan Uddevalla -
Strémstad

Spanningslost ingen tagvarme.
PSB V4

Samrad med objekt 277946
Trafikavbrott Uddevalla - Ljungskile

Trafikpaverkan : Trafikavbrott strackan Ljungskile -
Uddevalla
Tag kan sta uppstallda i Lj med nedfalld stromavtagare

Trafikpaverkan: Trafikavbrott Uddevalla - Ljungskile

Trafikpaverkan : Trafikavbrott Uddevalla - Ljungskile
Tag kan sta uppstallda i Lj med nedfélld strémavtagare

Trafikpaverkan: Hastighetsnedsattning pa strackan
Uddevalla-Ljungskile

Lagt in vaxlar i Grohed i samband med avsténgningen
for tunnelatgarder , obj 277946

Trafikpaverkan: Trafikavbrott strackan Uddevalla -
Ljungskile

Trafikpaverkan: Trafikavbrott strackan Uddevalla -
Ljungskile

PSB V4

Trafikavbrott Uddevalla - Stenungsund, rundgang med
ellok i Stenungsund ej majlig

Trafikpaverkan: Trafikavbrott strackan Uddevalla -
Stenungsund, rundgang ellok ej mgjlig i Stenungsund
Sparrfard pa linjen

Spanningsldst

OBS att Hela TLC G slacks. Trafikavbrott

Tillhor objekt 279021

Samordnad med 282530 borttagen fran 284045.



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

obj /
Kls
291026 SVG
Ovrigt

Fran

282093
Ovrigt

(SNU)

282098
Ovrigt

(SNU)

300877 SNU
Ovrigt
278745
Ovrigt

(YB)

Till

(GK)

(Lv)

(uv)

(STH)

GK

Reviderad BAP 1 Vast T20

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Espd Beskrivning Sp

Elsékerhetsbesiktning E Alla
spar
Svg,Snu,
Sth, Kde,
Yb, Sve

Servicefonster E

(Stenungsund) -

(Uddevalla)

Servicefonster E

/Banarbetsvecka

(Stenungsund) -

(Uddevalla)

Servicefénster 02 Snu E

Lundbyleden - E

Forberedande arbete for

objekt 278747

V fr

2046

2046

2046

2047

2002
2014
2014
2017
2017
2018
2020
2020
2021
2023
2025
2027
2032
2036
2036
2037
2038
2046
2046
2048
2048

2015
2039
2015
2015
2039
2039

2024
2043

2040

Vii

2046

2048

2048

2048

2012
2014
2014
2017
2017
2018
2020
2020
2021
2024
2025
2027
2032
2037
2037
2038
2038
2047
2047
2048
2049

2015
2039
2016
2016
2040
2040

2024
2043

2040

Dagar

Ti-F

Ti
nmTi-nmF
LS
nmTi-nmF
LS

M
nmTi-nmF
LS

M

LS

M
nmTi-nmF
nmTi-nmF
nmTi-nmF
LS

M
nmTi-nmF
nmTi-nmF
LS

M

o

M-F

M-F

M-8

M-S

M-S

M-S
nmTi-nmL
nmTi-nmL

S

Kl fr

00:30

01:30

01:30

00:30

01:00
21:00
02:00
21:00
02:00
01:00
21:00
02:00
01:00
02:00
01:00
21:00
21:00
21:00
02:00
01:00
21:00
21:00
02:00
01:00
01:00

09:00
09:00
00:00
00:00
00:00
00:00

23:00
23:00

01:00

Kl ti

05:20

06:35

08:00

05:20

05:00
05:00
08:00
05:00
08:00
05:00
05:00
08:00
05:00
08:00
05:00
05:00
05:00
05:00
08:00
05:00
05:00
05:00
08:00
05:00
05:00

14:00
14:00
24:00
24:00
24:00
24:00

05:00
05:00

13:00

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

Bohusbanan

H/D Detalj

D

O OO0 ITIIXT0O0 O0OD0OD0D0D0D0D0DUDUDO0ODU0UOO0O0O0OD00ODO0OO0ODOOOo

Elsékerhetsbe
siktning

Elsékerhetsbe
siktning
Elsékerhetsbe
siktning
Elsékerhetsbe
siktning

Pav

>

> >»>» IIII>»>» >2>>»>»>2>2>>>>2>>>>>>>>>>>

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 4 (95)

B = Begransad framkomlighet H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Begransningspkt/
Ha-nedsattning

Splés Av Anmarkningar

Svg 21 - G si 601 X Trafikpaverkan: Trafikavbrott strackan Géteborg Kville
- Svenshogen

Svg 21 - G si 601 X

Svg 21 - G si 601 X

Svg 21 - G si 601 X

Trafikpaverkan: Trafikavbrott (Snu)-(Uv)

Detta servicefonster kommer ej tas ut och orsaka
trafikavbrott om det ar arbete pa strack Uv-Ox som gér
att Trafik maste omledas.

X Trafikpaverkan: Trafikavbrott (Stenungsund)-
X (Uddevalla)
sth: 160/40 Langd: 1000)
sth: 160/70 Langd: 1500)
sth: 160/40 Langd: 1000)
sth: 160/70 Langd: 1500)

si 41,29,27,33,81
si 41,29,27,33,81

G 601 - Sve 21 X

Nattligt servicefonster kommer ej tas ut under
banarbetsvecka.

Samordnad med 284045. Gar att trafikera i norra
delen.

Tillhér objekt 278744

Trafikpaverkan: Trafikavbrott pa Bohusbanan fran
Goteborg Kville mot Ytterby.



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

Obj / Fran
Kls

278747 (YB)
Ovrigt

284045 (GK)
Ovrigt

Till

GK

(SNU)

Espd Beskrivning

Lundbyleden - Demontering
samt atermontering
Plankorsning +
Ebicosinlasning

Servicefonster (Goteborg
Kville)-(Stenungsund)

Sp

E

E

V fr

2041

2042

2041

2002
2005
2007
2010
2011
2014
2014
2020
2024
2027
2027
2029
2029
2031
2031
2034
2038
2043
2050
2050
2007
2007
2010
2010
2016
2024
2034
2038
2043

Vii

2041

2042

2041

2003
2005
2007
2010
2011
2014
2014
2020
2024
2027
2027
2029
2029
2031
2031
2034
2038
2043
2050
2050
2007
2007
2010
2010
2016
2024
2034
2038
2043

Reviderad BAP 1 Vast T20

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

S
O
o
L
L
Ti

nmTi-nmF
L
nmTi-nmF
nmTi-nmF
nmF

L

nmF

L

nmF

L

Ti
nmTi-nmF
nmTi-nmF
nmF

L

S

M

S

M

LS

LS

M

LS

LS

Kl fr

01:20

00:00

01:00

00:30
00:30
01:30
01:30
00:30
23:00
01:30
23:00
23:00
23:00
01:30
23:00
01:30
23:00
01:30
00:30
23:00
23:00
23:00
01:30
01:30
00:30
01:30
00:30
01:30
01:30
00:30
01:30
01:30

Kl ti

24:00

05:00

01:30

04:40
04:40
07:00
07:00
04:40
05:00
08:30
05:00
05:00
05:00
08:30
05:00
08:30
05:00
08:30
04:40
05:00
05:00
05:00
08:30
08:30
04:40
08:30
04:40
08:30
08:30
04:40
08:30
08:30

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

Bohusbanan

H/D Detalj

H

O0O0O0O0D0D0D0DU0UDU0UU000O000D0D0D0D0D0D0D0D0O0O0O00O0

Demontering
samt
atermontering
av
Plankorsningar
Demontering
samt
atermontering
av
Plankorsningar
Ebicosinlasnin
g

Pav

A

A

A

>>>>>2>>P>>>>>>>>>P>>>>>P>>>>P>>>

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 5(95)

B = Begransad framkomlighet H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Begransningspkt/
Ha-nedsattning
G 601 - Sve 21 X Tillhor objekt 278746
Trafikpaverkan: Trafikavbrott pa Bohusbanan fran
Goteborg Kville mot Ytterby.

Splés Av Anmarkningar

G 601 - Sve 21 X

Ebicosinlasningen

Trafikpaverkan: Trafikavbrott (Géteborg Kville)-
(Stenungsund).



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

obj /
Kls
299203
Ovrigt

299204
Ovrigt

281879
Ovrigt

281912
Ovrigt

282408
Ovrigt

282410
PSB

282422
PSB

282465
Ovrigt

283346
Ovrigt

Fran

G

GRO

GRO

GRO

GRO

GRO

GRO

GRO

Till

AM

AM

AM

AM

AM

AM

AM

AM

AM

Espd Beskrivning

Elsékerhetsbesiktning spar
86,87,2,3,4

Elsékerhetsbesiktning Gro

D-skydd,
Bangardunferbyggnad,
Spant for
ktl-fundament,Kontaktledni
ngsfundament for Fa28

Spant for ktl-fundament
samt
Kontaktledningsfundament
for Fa28

Byggnation och
ihopkoppling av befintligt
spar 85 for Fa28

Byggnation och
ihopkoppling av befintligt
spar 85, 86 samt
Generering for Fa28

Ihopkoppling av befintligt
spar 86 Fa28

Atgardande av
bes-anmarkningar mm for
Fa28

Lackkabel Gardatunneln -
okular besiktning

Sp

86,87,2,3

4

85,1

85,1

86,Am sp
2,3

UPP
85,1

Alla
1,2,3,4

Alla 2,3,4

85, 1 Lis,
1 Am

85,1 Am

V fr

2014

2014

2014

2018
2019
2018
2018
2019

2025

2025

2025

2029

2030

2030

2031

2033

2004

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Vii

2014

2014

2014

2018
2019
2019
2019
2020

2027

2027

2027

2029

2030

2030

2031

2033

2004

Reviderad BAP 1 Vast T20

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

G néarstallv.omr. G - Am

Dagar Kl fr Kiti H/D Detalj Pav Begransningspkt/
Ha-nedsattning

nmF 23:30 05:00 D A si 897,946,948 -hfp vxl
904,928,905,907,921,395

nmL 23:30 06:00 D A si 897,946,948 -hfp vxI
904,928,905,907,921,395

nmO nmTo 23:30 05.00 D A Si 899,950 hfp vx
927,922,908,903,906

M-F 00:10 05:00 D A si 950 - 990 Hfp vx 908, 922, 927.

Ti-F 00:10 05:00 D A si 950 - 990 Hfp vx 908, 922, 927.

nmL nmS 23:10 09:30 D A si 950 - 990 Hfp vx 908, 922, 927.

S 23:10 24:00 D A si 950 - 990 Hfp vx 908, 922, 927.

M 00:00 05:30 D A si 950 - 990 Hfp vx 908, 922, 927.

Ti-F 00:15 05:20 D A si 974 - 948, 946, hfp vx 907, 921,
928

nmL 23:30 09:30 D A si 974 - 948, 946, hfp vx 907, 921,
928

nmS 23:30 09:30 D A si 974 - 948, 946, hfp vx 907, 921,
928

LS 00:00 24:00 H A si 950 - hfp vx 905, 927, 922, 908.

M-S 00:00 24:00 H A si 907 - 903, 905, 946, 948, 950.

S 02:00 02:30 D A si 907 - 903, 905, 946, 948, 950.

M-S 00:00 24:00 H A si 945 - 948, 946, hfp vx 905, 907,
921, 928.

M-To 00:10 05:00 D A si 950- Hfp vx 905,908,922, 927.

Ti 00:00 02:05 D A si905 -si972

B = Begransad framkomlighet

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 6 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

X X X X X X

x

Trafikpaverkan: Trafikstopp 6ver godstagsviadukten
till/fran Vkb och Ktk, spar 85 kan trafikeras.
Elsakerhetsbesiktning spar 86,87,2,3,4

Trafikpaverkan: Spar 85 Gro och spar 1 Am
avstangda
Elsakerhetsbesiktning spar 85,1

Trafikpaverkan: Begrénsad kapacitet.

Tillhor objekt 281881

Mojligt att det gar att ha métesméjlighet sp 2,3 i Am
och 1,2 Mdn

Trafikpaverken:

Avstangt kust till kust

Begransad kapacitet mot Vkb
Tillhor objekt 281905 samt 281906

Stdrre banarbete

Trafikpaverkan:

Begrénsad kapacitet Lis - Mdn mot Vkb
Tillnor objekt 282408. Samordna med 283348.

PSB V1

Trafikpaverkan:

Trafikavbrott fran G mot Vkb samt Kust till Kust
Tillhor objekt 282411 samt 282412

Inldsning och generering S k. 02.00 - 02.30

PSB-V1

Trafikpaverkan:

Trafikavbrott fran G mot Kust till Kust
E-drift fran G mot Mdn

tillhor objekt 282434 samt 282437

Trafikpaverken: Begrénsad kapacitet Gro - Mdn
Tillhdr objekt 282466

Begransad kapacitet pa spar 85.



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

obj /
Kls
283348
Ovrigt

283352
Ovrigt
283354
Ovrigt

284049
Ovrigt
284050
Ovrigt
284051
Ovrigt

291771
Ovrigt

295995
Ovrigt

296601
Ovrigt

297979
Ovrigt

Fran

GRO

GRO

GRO

GRO

GRO

GRO

GRO

GRO

GRO

GRO

Till

AM

AM

AM

AM

AM

AM

AM

AM

AM

AM

Espd Beskrivning

Lackkabel Gardatunneln -
Radios installation (
Mobilkabel)

Lackkabel Gardatunneln -
Okular besiktning

Lackkabel Gardatunneln -
Radios installation (
Mobilkabel)

Serviced O1 Gro-Am

Serviced ©2 Gro-Am

Serviced O3 Gro-Am

Lackkabel Gardatunneln -
Slutbesiktning Radios
installation ( Mobilkabel)

Spant for E05

Spont for EO5

Utlagg av baliser for
Lackkabel samt Fa28

Sp

85,1

85,86
85,1

86,2,31i
Am

86,2,3

UPP 1

NED 2

NED 2,3

85,1
86,2,3
85,1

86,2,3

86,Am sp
2,3

86,Am sp
2,3

86, 87,

spar2,3.

V fr

2016
2018
2019
2018
2018
2019
2029
2030
2033
2033

2004

2026
2026
2034

2018
2044

2019
2045

2020
2046

2037
2037
2043
2047
2047

2038

2041

2041

2016

2016
2016
2016

Vii

2017
2018
2019
2019
2019
2020
2029
2030
2033
2033

2004

2026
2026
2034

2018
2044

2019
2045

2020
2046

2037
2037
2043
2047
2047

2038

2041

2041

2016

2016
2016
2016

Reviderad BAP 1 Vast T20

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

M-F
M-F
Ti-F
nmL nmS
S

M
LS
M-S
MTi
O-F
Ti

Ti-F
nmL
Ti-F
nmTi
nmTi

L
nmL

S
S

MTi
MTi
M-To
MTi
MTi

Ti-F

Ti-F
nmL nmS

M

Kl fr

00:10
00:10
00:10
23:10
23:10
00:00
00:00
00:00
00:10
00:10

02:00

00:15
23:30
00:15

22:00
22:00

00:00
23:00

00:00
00:00

00:10
03:00
00:10
00:10
03:00

00:15

00:15

23:30

00:45

01:30
04:10
05:25

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

G néarstallv.omr. G - Am

Kl ti

05:00
05:00
05:00
09:30
24:00
05:30
24:00
24:00
05:00
05:00

04:00

05:20
09:30
05:20

06:00
06:00

09:00
08:00

08:40
08:40

03:00
05:00
05:00
03:00
05:00

05:20

05:20

09:30

01:15

04:00
05:10
06:00

H/D Detalj

O OO0OIITO0OO0ODO0ODO0OO0OO0O

OO0 OO0 OUTO OUTOOo

O OO0OCOoo

B vlw)

Pav Begransningspkt/

> >>2>2>>>>>>>

>> >> >> >>>

> >>>>>

> > >

Ha-nedsattning

905 - 939

990 - 939

990 - 939

990 - 939

990 - 939

990 - 939

si 990 - 939

si 905,903,907 - 939,937,966
si 905 - 939

si 990 - 939

si 945 - 970,968

si
si
S|
S|
S|
S|

hfp vxI 903 - si 966,937
hfp vxI 903 - si 966,937
hfp vxI 903 - si 966,937

si 905-973
si 905-973

si 907,903,927
si 907,903,927

si 927,947,969
si 927,947,969

si 990- 939
si 945 - si 966,937
si 905 - 939
si 990 - 939
si 945- si 966,937

si 974 - 948, 946, hfp vx 907, 921,
928.

si 974 - 948, 946, hfp vx 907, 921,
928.
si 974 - 948, 946, hfp vx 907, 921,
928.

si 897 - 907. 948. 946.

si 897 - 907. 948. 946.
si 897 - 907. 948. 946.
si 897 - 907. 948. 946.

B = Begransad framkomlighet

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 7 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

XXX X XXX XXX

X X X

Trafikpaverkan:
Begrénsad kapacitet gubbero. Totalavstangning
v2030.

Trafikpaverkan:
Ett av tva spar dppna i Gubbero.

Trafikpaverkan: Trafikavbrott Ktk och enkelsparsdrift
vkb

Trafikpaverkan: Reducerad kapacitet pa VKB.

Trafikpaverkan:
Godstagsviadukten ar stangd.

Trafikpaverkan:
Kust till kustbanan stangd. Reducerad kapacitet pa
VKB.

Trafikpaverkan
Begrénsad kapacitet Vkb.

Trafikpaverken:

Avstangt kust till kust

E-drift mot Vkb

Tillhdr objekt 295997, 295998

Trafikpaverken:

Avstangt kust till kust
Begrénsad kapacitet mot Vkb
Tillhdr objekt 296602, 296603

Trafikpaverkan:Avstangt spar
tillhor objekt 297981, 297980



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

obj /
Kls
297987
Ovrigt

297995
Ovrigt
301126

Ovrigt

281883
Ovrigt

281887
Ovrigt

281923
Ovrigt

282468
Ovrigt

291006
Ovrigt

291011
Ovrigt

Fran

GRO

GRO

GRO

AM

AM

AM

AM

AM

AM

Till

AM

AM

AM

Espd Beskrivning

Hastighetsnedsattning for
arbetarskydd till Lackkabel
samt Fa28

Borttagning av baliser for
Lackkabel samt Fa28

Tunnelinspektion
Gardatunneln

Spant och
Kontaktledningsfundament,
Kanalisation for Fa28

Kanalisation, Kabelschakt,
Forlaggning HSP-kabel,
LSP-kabel, tele for Fa28

Kabelschakt, forlaggning av
kabel,Kontaktledningsfunda
ment for Fa28

Atgardande av
bes-anmarkningar mm for
Fa28

Elsékerhetsbesiktning Bdl
626

Elsékerhetsbesiktning Bdl
626

Sp

Alla

85,86,
87, Am
spar2,3.

85

86,87
Alla
85,86,87

85,1

Am sp1

86,

86,Am sp
2,3

22

V fr

2016

2034

2034

2030
2030
2030

2020
2021
2020
2020
2021

2022
2022
2022
2023

2027
2028
2028
2028

2034

2035

2037

2034

2036

Vii

2033

2034

2034

2030
2030
2030

2020
2021
2021
2021
2022

2024
2024
2024
2025

2028
2029
2029
2028

2034

2035

2037

2034

2036

Reviderad BAP 1 Vast T20

Arbetsskiktet

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

M-S

M-F

F

M-O
To-L
S

Ti-F

Ti-F

nmL nmS
S

M

Ti-F

nmL nmS
S

M

s

M
Ti-F
Ls
M-OF

To

To

To

To

Kl fr

00:00

00:00

01:55

00:00
00:00
00:00

00:10
00:10
23:10
23:10
00:00

00:10
23:10
23:10
00:00

22:00
00:00
00:15
00:10

00:15

00:10

00:10

00:10

00:10

Paverkan: A = Avstéangt spar

G néarstallv.omr. G - Am

Kl ti

24:00

24:00

04:10

06:00
06:00
08:00

05:00
05:00
09:30
24:00
05:30

05:00
09:30
24:00
05:30

24:00
05:30
05:20
09:00

05:20

05:30

05:30

05:30

05:30

H/D Detalj

H

H

lvRelw)

lvlNvhvlvivilvivivivilvivivivle)

Elsékerhetsbe
siktning
Elsékerhetsbe
siktning
Elsékerhetsbe
siktning
Elsékerhetsbe
siktning

Pav Begransningspkt/

H

H

> > >

> >>2>> >>2>> >>>>>

Ha-nedsattning

(sth: 130/70 km+m: 1,971/5,498
Langd: 3527)
(sth: 130/70 km+m: 1,971/5,498
Langd: 3527)

si 897 - 899, 907. 948. 946.950

si 905,972 - hpf vx 903,906,908
Si 903,907 - 970
Si 907,903,905,966,970,972

si 950- Hfp vx 907, 922, 927,
si 950- Hfp vx 907, 922, 927,
si 950- Hfp vx 907, 922, 927,
si 950- Hfp vx 907, 922, 927.
si 950 - Hfp vx 907, 922, 927.

si 956 - 950.
si 956 - 950.
si 956 - 950.
si 956 - 950.

si 954 -946.
si 954 -946.
si 954 -946.
si 954 -946.

si 974 - 948, 946, hfp vx 907, 921,

928.

si 946 - 954

si 946 - 954

si 950 - 956

si 950 - 956

B = Begransad framkomlighet

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 8 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

X X X

X X X X X

X X X X X

Tillnor objetk 297990, 297991

Trafikpaverkan:Avsténgt spar
tillhér objekt 297997, 297998

Samordnas med 283348, 282410.

Trafikpaverkan: Begréansad kapacitet Am-Mdn
Tillhér objekt 281884

Mojligt att det gar att ha Métesméjlighet sp 2,3 i Am
och 1,2 Mdn

Trafikpaverkan: Begrénsad kapacitet Am-Mdn

Tillhér objekt 281288

Trafikpaverkan:Begransad kapacitet Am-Mdn

Tillhér objekt 281937

Trafikpaverkan:

Avstangt Gro - kust till kust
Begransad kapacitet Gro - Mdn
Tillhér objekt 282469, 282470

Trafikpaverkan:

Trafikpaverkan: enkelsparsdrift mellan Almedal och
Mélndals Nedre.



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

obj /
Kls
296542
Ovrigt

296544
Ovrigt

284066
Ovrigt
284067
Ovrigt
285717
Ovrigt

286914
Ovrigt

300743
Ovrigt

300865
Ovrigt

300867
Ovrigt
279889
Ovrigt

279891
Ovrigt

Fran

GBM

GBM

GBM

GBM

GBM

GBM

GBM

GBM

GBM

OR

OR

Till

OR

OR

(OR)

OR

(OR)

OR

OR

GRO

GRO

Espd Beskrivning

Kanalisation for Olskrokens
Planskildhet

Ktl-arbeten for Olskrokens
Planskildhet

Serviced O1 Marieholm

Serviced 02 Marieholm

Elsékerhetsbesiktning
Goteborg Marieholm

Kabelskarvning for
Olskrokens Planskildhet

Elsakerhetsbesiktning
Goteborg Marieholm

Serviced O3 Marieholm

Serviced O4 Marieholm

D-skydd Skap flytt, kablar,
kanalisation,tvarkanalisatio
n, fundamentsattning,
stolpsattning

D-skydd Skap flytt,
kablar,tvarkanalisation,
fundamentsattning,

Sp

33

33

3,4

Alla 1
Alla 4

Alla 2,3

76
77

NN

3igbm,
2igas

1,2

76,77,
88,73

76,77,
88,73, 91

V fr

2035

2036

2019
2039

2019
2039

2006
2006

2006

2045
2047

2011
2011

2020

2040

2020
2040

2021

2021
2021
2021
2021

2023

Vii

2035

2036

2019
2039

2019
2039

2006
2006

2006

2046
2048

2011
2011

2020

2040

2020
2040

2021

2021
2021
2021
2021

2023

Reviderad BAP 1 Vast T20

Arbetsskiktet

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

nmTi-nmF

nmO-nmF

nmTi nmO
nmTi nmO

ToF
ToF

nmO
nmTo

nmF

nmTi-nmF
nmTi-nmF

nmTo
nmF

nmTi nmO

nmTi nmO

nmTo nmF
nmTo nmF

0O-S

Kl fr

23:50

22:00

22:00
22:00

07:00
07:00

23:10
23:10

23:10

23:50
23:50

23:55
22:40

23:00

23:00

23:00
23:00

22:00

11:00
05:00
11:00
05:00

22:00

Paverkan: A = Avstéangt spar

narstallv.omr. Gbm-Gro

Kl ti

05:00

06:00

06:00
06:00

14:00
14:00

05:10
05:10

05:10

05:00
05:00

05:40
05:40

04:00

04:00

05:00
05:00

14:00

23:00
17:00
23:00
17:00

14:00

H/D Detalj
D A
D A
D A
D A
D A
D A
D A
D A
D A
D A
D A
D A
D A
D A
D A
D A
D A
H A
D A
D A
D A
D A
H A

Pav Begransningspkt/

Ha-nedsattning
si 574 - 503.

si 523 - 503

si 594,547,549
si 594,547,549

si 568,539,575,569
Si 568,539,575,569

Si 501 - hfp 340,514,517,532
Si 537,566,575,569 - hfp vx
521,533

Si 503 - hfp
513,518,531,522,534,462

si 536 - 453

si 502 - 542

Si 501 - hfp vx 340,514,517,532

Si 537,566,575,569 - hfp vx
521,533

si 556 - 473

si 556 - 473

si 592,471 - sb spar 2
si 592,471 - sb spar 2

si 471 - 473, 310, 312 hfp vx 371,

468, 551,369,386

si 634 - 320, 372, 667
si 634 - 320, 372, 667
si 634 - 320, 372, 667
si 634 - 320, 372, 667

si 471 - 473, 310, 312, 634, 320,
372, hfp vx 371, 548,369, 386, 551

B = Begransad framkomlighet

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 9 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

x

X X X X X

Trafikpaverkan:
Begransad kapacitet pa Bj-banan mot G
Tillhor obj.296543

Trafikpaverkan:
E-drift Bj-banan mot G
Tillhér obj.296546

Strategiska vaxlar spar 3,4 (vx521,522)

Trafikpaverkan: Stéangt mellan BJ-GK/Gsh

Trafikpaverkan: Begrénsad kapacitet i Marieholm.

Trafikpaverkan:

v45.46 Avstangt:Gbm mot Gro(gods kan ha rundgang i
Gk)

v 47.48 E-drift Bj-banan mot G

Trafikpaverkan: Begrénsad kapacitet

Trafikpaverkan:

Trafikpaverkan: Reducerad kapacitet vid Marieholm.

Trafikpaverkan:

Trafikavbrott: O-S Hel Tid

Gbm mot G, Gro samt

Gk mot G

Trafikavbrott: To,L 11.00 - 23.00 Gk, Gsh mot Gro,
Trafikavbrott: F,S 05.00 -17.00 Gk, Gsh mot Gro,

Trafikpaverkan:
Trafikavbrott:

Gbm mot G, Gro samt
Gk,Gsh mot G, Gro



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

obj /
Kls
284027
Ovrigt

284028
Ovrigt
284029
Ovrigt

284030
Ovrigt

284031
Ovrigt

284032
Ovrigt
284033

Ovrigt

284034
Ovrigt

284035
Ovrigt

284037
Ovrigt

Fran Till

G

Espd Beskrivning

G 01

G 02

G 05

G 06

G o7

G015

G013

G014

G 09

G018

Sp

1,230

71,72

8,9,10,11
12

13,14,15,
16

60

Tvattspar
1

Ogrupp
5,
Tvattspar
2

48,49,50,
51,52,53,
54,55,56,
57 63,61

5 ogr

V fr

2006

2033

2006
2033

2007

2034

2007

2034

2008

2035

2008

2035
2009

2036

2009

2036
2010

2037

2011

2038

Vii

2006

2033

2006
2033

2007

2034

2007

2034

2008

2035

2008

2035
2009

2036

2009

2036

Reviderad BAP 1 Vast T20

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

nmTi nmO

nmTi nmO

nmTo nmF
nmTo nmF

nmTi nmO

nmTi nmO

nmTo nmF

nmTo nmF

nmTi nmO

nmTi nmO

nmTo nmF

nmTo nmF

nmTi nmO

nmTi nmO

nmTo nmF

nmTo nmF

2010 To

2037 To

2011

2038

nmTo nmF

nmTo nmF

Kl fr

21:30

21:30

21:30
21:30

21:30

21:30

21:30

21:30

21:30

21:30

21:30

21:30
21:30

21:30

21:30

21:30
10:00

10:00

21:30

21:30

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

G narstéllv.omr. G-P
Kiti H/D Detalj Pav
05:30 D A

05:30 D A

05:30 D A
05:30 D A
05:30 D A
05:30 D A
05:30 D A
05:30 D A
05:30 D A
05:30 D A
05:30 D A
05:30 D A
05:30 D A
05:30 D A
05:30 D A
05:30 D A
18:00 D A
18:00 D A
05:30 D A
05:30 D A

Begransningspkt/
Ha-nedsattning

G Si 269, 271, 273, 975, 144, 146.
Hfp vxI 169

G Si 269, 271, 273, 975, 144, 146.
Hfp vxl 169

G Si 144, 146, 306, 308
G Si 144, 146, 306, 308

G Si 285, 987, 989, 991, 993 Hfp
vxl 197 199 237
G Si 285, 987, 989, 991, 993 Hfp
vxl 197 199 237

G Si 995, 323, 325, 327, 158, 154,
152 Hfp vxl 138, 197, 208
G Si 995, 323, 325, 327, 158, 154,
152 Hfp vxl 138, 197, 208

G Si 201, 154, 176. Hfp vxI 137,
204, 221
G Si 201, 154, 176. Hfp vxI 137,
204, 221

G si 194, 161 189 hfp vxl 132

G si 194, 161 189 hfp vxl 132

G si 139, 141, 143, 145, 206, 208,
191, hfp vxI 119, 188, 140
G si 139, 141, 143, 145, 206, 208,
191, hfp vxI 119, 188, 140

G si 226, 196, 161. vxI 110

G si 226, 196, 161. vxI 110

G Si 252, 254, 257, 197, 156 , hfp
vxl 226, 150, mot stoppbockar spar
48-57

G Si 252, 254, 257, 197, 156 , hfp
vxl 226, 150, mot stoppbockar spar
48-57

G si 205, 207, 209, 169, 222 hfp
vxl 104, 101, 124, 270
G si 205, 207, 209, 169, 222 hfp
vxl 104, 101, 124, 270

B = Begransad framkomlighet

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 10 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

Trafikpaverkan: Spar 0-3 avstédngda nattetid.

Trafikpaverkan: Kapacitetsnedsattning pa kvall och
natt.

Trafikpaverkan: Spar 8-12 avstangda pa kvall och natt.

Trafikpaverkan:

Spar 13-16 vid Goteborg C avstéangda kvall och natt.
Trafik till- och fran Goéteborgs postterminal sker med
extra vaxling

Trafikpaverkan: Nedsatt kapacitet pa kvall och natt vid
Goteborg.

Trafikpaverkan: Kapacitetsbegransning pa kvall och
natt vid tvatt och tdmning.

Trafikpaverkan avsténgt O-gruppen véaster ande samt i
krysset utanfor pa kvall och natt.

Trafikpaverkan: 2:an tvéatt och spar 5 O-grupp
avstangda pa kvall och natt. Lagre kapacitet vid tvatt
och témning.

Trafikpaverkan: Kapacitetsnedsattning under en
vardag dagtid.

Trafikpaverkan: nedsatt kapacitet vid vaxling till/fran
vagnhallen i vaster anda pa kvall och natt..



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

obj /
Kls
284038
Ovrigt

284039
Ovrigt
284040
Ovrigt

284041
Ovrigt

284042
Ovrigt

284044
Ovrigt

299194
Ovrigt
299196
Ovrigt
299197
Ovrigt

Fran Till

G

Espd Beskrivning

G 08

G010

G O17

G 012

G 03/04

G016

Elsékerhetsbesiktning spar
71,72
Elsékerhetsbesiktning spar
73 + skaran

Elsékerhetsbesiktning spar
73,74 +Vh

Sp

86, 61,
34-46

86

60,62,85

3,4,5,6,7

73,74

71,72

73,74

V fr

2013

2040

2012
2039

2014

2039

2015

2042

2018

2041

2012

2044

2011

2014

2014

2014

2015

2014

2014
2015

Vii

2013

2040

2012
2039

2014

2039

2015

2042

2018

2041

2012

2044

2011

2014

2014

2014

2015

2014

2014
2015

Reviderad BAP 1 Vast T20

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

O

o

o
o

nmTi nmO

nmTi nmO

nmTi nmO

nmTi nmO

O-F

LS

nmO

nmO

zZnn

Kl fr

10:00

10:00

10:00
10:00

21:30

21:30

21:30

21:30

22:00

06:00

21:10

21:10

00:20

00:00

01:30

23:30

00:00

01:30

23:30
00:00

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

G narstéllv.omr. G-P

Kiti H/D Detalj Pav
18:00 D A
18:00 D A
18:00 D A
18:00 D A
05:30 D A
05:30 D A
05:30 D A
05:30 D A
04:00 H A
12:00 H A
05:10 D A
05:10 D A
04:20 D A
05:00 D A
07:00 D E-Skydd A
24:00 D E-Skydd A
05:00 D E-Skydd A
07:00 D A-Skydd A
24:00 D A-Skydd A
05:00 D A-Skydd A

Begransningspkt/
Ha-nedsattning

G Si 177 - Hfp vxl
160,205,220,231 - mot stoppbock
spar 34-46

G Si 177 - Hfp wxl
160,205,220,231 - mot stoppbock
spar 34-46

G Si 177, 903 hfp vxl 151, 148
G Si 177, 903 hfp vxI 151, 148

G si 240, 246, 226, 228, 230, 232,
234 - Stoppbock, hfp vxl 123, 102,
103
G si 240, 246, 226, 228, 230, 232,
234 - Stoppbock, hfp vxI 123, 102,
103

G Si 905, 163, 165, 193, hfp vxI
149
G Si 905, 163, 165, 193, hfp vxI
149

G Si

975,977,279,281,283,285,168,195.

172 Hfp vxI 167,176,137,185
G Si

975,977,279,281,283,285,168,195.

172 Hfp vxI 167,176,137,185

G si 168, 195, 310, 312 hfp vxI
131, 141, 275, 127
G si 168, 195, 310, 312 hfp vxI
131, 141, 275, 127

si 411, 213, 187, 168, 101, 103, -
hfp vxI 180, 128

si 310,471 - hfp vx
371,369,386,374,381

si 159,161,163,185,105,107,167 -
hfp vxI 180,190,136,127,141,275
si 159,161,163,185,105,107,167 -
hfp vxI 180,190,136,127,141,275
si 159,161,163,185,105,107,167 -
hfp vxI 180,190,136,127,141,275
si 194-159
si 194-159
si 194-159

B = Begransad framkomlighet

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 11 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

X X X

Trafikpaverkan: Ger kapacitetsnedsattning pa dagtid
vid vaxling och paverkar spar 34-46,

Trafikpaverkan:

Trafikpaverkan: O-gruppen vastra delen, MV-hallen pa
kvall och natt.

Trafikpaverkan:

Trafikpaverkan:

Trafikpaverkan:
Reducerad kapacitet kring Géteborg C vid infarten mot
VSB.

Trafikpaverkan: Spar 71 och 72 avstédngda mellan Or
och G.

Trafikpaverkan ; Avstangt spar 77, och 73. Ett spar
stang fran Gamlestaden mot G.

Trafikpaverkan: Avstangt spar 73 och 74.



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

Obj / Fran Till
Kls

299199 G
Ovrigt

299200 G
Ovrigt

299201 G
Ovrigt

299202 G
Ovrigt

299206 G
Ovrigt

299207 G
Ovrigt

Espd Beskrivning

Elsékerhetsbesiktning spar
61,34-57

Elsakerhetsbesiktning spar
15,16,86, 61, 34 - 38, 39,
40, 45, 46, 48 - 57

Elsakerhetsbesiktning spar
15,16

Elsakerhetsbesiktning spar
8-12

Elsékerhetsbesiktning
O-gruppen

Elsakerhetsbesiktning
A41+Tvatten

Sp V fr

61,34-57 2016

61 2012
15,16,86,
61,34 -
38, 39,
40, 45,
46, 48 -
57
2012

61 2013

15,16 2012

8-12 2012

5GO 2015
6-17,

O-gruppe

n

5GO 2015
1,2-tvatt,

5-17

o-gruppe

n, 85,73,

74

Reviderad BAP 1 Vast T20

Arbetsskiktet

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Vti Dagar

2016 M

2012 nmL nmS

2012 S

2013 M

2012 F

2012 OTo

2015 nmO nmTo

2015 FL

Kl fr

00:00

23:30

23:30

00:00

00:00

00:00

23:30

00:00

Paverkan: A = Avstéangt spar B = Begransad framkomlighet

G narstéllv.omr. G-P

Kl ti

05:00

05:30

24:00

05:30

05:00

05:00

05:00

05:30

D

D

D

H/D Detalj Pav Begransningspkt/ Splés Av

Ha-nedsattning

E-Skydd A si 252,255 hfp vxl X
150,223,224,138,179 -stoppbockar

A si996,193,995,323,325,327,332 X
hfp vxI 148,137,237,198 -
stoppbockar pa
uppstaliningsbangarden

A si996,193,995,323,325,327,332 X
hfp vxI 148,137,237,198 -
stoppbockar pa
uppstalliningsbangarden

A si 996,193,995,323,325,327,332 X
hfp vxI 148,137,237,198 -
stoppbockar pa
uppstaliningsbangarden

A si 193,325,327,126,128 - hfp vxI X
235, 221, 237, 204,137,198

A Si285,987,989,991,993,199,152 - X
hfp vx 216

A hfp vxl 105 - 129,107,110 X

A si X

290,292,304,215,217,219,998,185
hfp vxI 142,180,190,188,136,148

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 12 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Anmarkningar

Trafikpaverkan: Avstangt spar, avstangt ner till
uppstallningsbangarden.

Fordon kan sta pa sparen m nedfélld stromavtagare

Trafikpaverkan; Avstangt spar

Fordon kan sta pa sparen mot varmepost med
NEDFALLD STROMAVTAGARE bara man kommer at
kalkarna

Uppstalining bangar, tagfritt vart tredje spar. Samrad
med Strukton vid vaxling. Postterminal ej mgjlig att na
under perioden.

Tagfritt Centralen

NmL 13,14

Nm S 15,16

Trafikpaverkan: Avstangt spar

Fordon kan sta pa sparen mot varmepost m nedf
stromavt. Trafik till- och fran Géteborgs postterminal
sker med extra vaxling.

Trafikpaverkan: Avstangt spar

Fordon kan sta pa sparen mot varmepost m nedf
stromavt

Elsakerhetsbesiktning spar 8-12

tagfritt vartannat spar

0 8,10,12

To 9,11

Trafik till- och fran Goéteborgs postterminal sker med
extra vaxling

Trafikpaverkan: Avstangt spar.O-gruppen
Stréomavtagare ska vara nere, anvand varmepost.
Kélkarna ska vara fria. Var tredje spar tagfritt enligt
féljande Nm O 6,9,12.

Nm To 7,11,14.

Trafikpaverkan:Trafikpaverkan: Avstangda
spar,73,74,85, 5-17 O-gruppen, 1,2 tvattsparet.
Enkelsparsdrift G — Gro. Stromavtagare ska vara nere,
anvand varmepost.

Kalkarna ska vara fria. Var tredje spar tagfritt enligt
féljande Nm F 6,9,12.

Nm L 7,11,14. Posttaget behover stélla in.



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Reviderad BAP 1 Vast T20

Arbetsskiktet

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Paverkan: A = Avstéangt spar

Vastra G narstéllv.omr. G-P
Obj / Fran Till Espd Beskrivning Sp Vfr Vti Dagar Kl fr Kiti H/D Detalj Pav
Kls
299208 G Elsdkerhetsbesiktning Alla 2010 2010 O-F 00:00 04:00 D A
Ovrigt "Sacken" 0,1,2,3
Alla 2010 2010 LS 00:00 04:00 D A
4,5,6,7
299209 G Elsakerhetsbesiktning spar 4,5,6,7 2013 2013 LS 00:00 05:.00 D A
Ovrigt 4-7,60,62,74,74 60,62,73,
74
5GO si 2013 2013 LS 00:00 05:00 D A
159-194
284055 (G) OR Forebyggande underhall 71 2009 2009 M 00:00 05:.00 D A
Ovrigt spar 71 och 72 2028 2028 M-O 00:00 05:00 D A
2036 2036 M-O 00:00 05:00 D A
2045 2045 M-O 00:00 05:00 D A
72 2010 2010 MTi 00:00 05:00 D A
2028 2028 To-L 00:00 05:00 D A
2036 2036 To-L 00:00 05:00 D A
2045 2045 To-L 00:00 05:00 D A
299195 (G) GSV Elsakerhetsbesikning Gsv- NED 71 2013 2013 OTo 00:00 05:00 D A
Ovrigt (G) UPP72 2013 2013 F 00:00 05:00 D A
275517 OR Byggspar for Olskrokens 72A 1951 2049 M-S 00:00 24:00 H Byggspar A
Ovrigt planskildhet 2050 2050 M-L 00:00 24:00 H Byggspar A
275541 OR Palningsarbeten 89,88,87 2010 2014 nmS 22:30 0940 D Palningsarbete A
Ovrigt n
279890 OR D-skydd Palning for 89,87 2022 2024 nmS 22:30 09:40 D A
Ovrigt Olskrokens Planskildhet
279892 OR D-skydd Kapning av spont 89,87 2037 2039 nmS 22:30 09:40 D A
Ovrigt for Olskrokens Planskildhet
280905 OR Kanalisation for Olskrokens 77,73 2037 2038 nmTi-nmF 22:.00 0530 D A
Ovrigt Planskildhet
280928 OR Kanalisation for Olskrokens 73 2035 2036 nmTi-nmF 22:00 0530 D A
Ovrigt Planskildhet

B = Begransad framkomlighet

Begransningspkt/
Ha-nedsattning

si 286 - 288, 168, 269, 271, 273, X
975,195 hfp vxl 182,183

si 195 - 977, 279, 281, 283, hfp vx| X
187,189,169,178

Splos Av

Si X
185,977,279,281,283,150,998,167,
161,164,159,290,292 hfp vx
169,178,198,160,149

Si 401 - 101
Si401-101
Si 401 - 101
Si401-101
Si 403-103
Si 403-103
Si 403-103
Si 403-103

si 466-151
si 468,450,3472,308 hfp vx 331

si 395.3732.
si 395.3732.

si 3705, 3707, 3732, 516, 626 -
628, Hfp vx 462.

X X X X X

si 3705 - 3709, 3732, 516, hfp vx X
551.

si 3705 - 3709, 3732, 516, hfp vx X
551.

si 502 - 105, 445.

si 445 - mot stoppbock.

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 13 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Anmarkningar

Trafikpaverkan; Avstangt spar

Fordon kan st pa sparen med NEDFALLD
STROMAVTAGARE mot viarmepost dér det inte ska
vara tagfritt se nedan:

v10

Tagfritt O spar 0,2

Tagfritt To spar 1,3

Tagfritt F spar 1,3

v10

Tagfritt L spar 4,6

Tagfritt S spar 5,7

Trafikpaverkan: Spar 4-7 avstangda. Aven
genomfarten via spar 73/74 for att ta sig fran VSB mot
de hogre sparnummerna.

Trafikpaverkan:Avstangt Vsb -Sar mot Gk,Gbm,Gsh.

Bohusbanan via sp 91 och 75.

Trafikpaverkan:
Trafikavbrott: Vsb, Sar mot Gk, Gsh, Gbm

Trafikpaverkan:
Trafikavbrott: Vsb, Sar mot Gk, Gsh, Gbm

Trafikpaverkan: E-drift Bj-banan

Trafikpaverkan: Reducerad framkomlighet till
Gsv/bomba-hallen.



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

obj /
Kls
280939
Ovrigt

281622
Ovrigt
284093
Ovrigt

277072
PSB

279866
PSB

Fran

OR

OR

OR

OR

OR

Till

SEL

SEL

Espd Beskrivning

Kanalisation for Olskrokens
Planskildhet

Kanalisation for Olskrokens
Planskildhet

Servicefonster:
banarbetshelg for spar 91
(OR3)

D-skydd Palning, gujtning,
spontning,tvarkanalisation,
Ktl-arbete

D-skydd Palning,styv
borrning,gujtning,
spontning,tvarkanalisation,
Ktl-arbete

Sp

77,76

76

Alla
73,76,77,
87

Alla

71,72,73,
74,51,93,
94,87,88,
89,77,76,

Alla 73,
75,76,
77, 88,91
Alla
51,93,94,
87,89,
73,75,76,
77,88,91,

V fr

2039
2040

2041

2016

2030
2015

2016

2018

2018

Reviderad BAP 1 Vast T20

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Vti Dagar

2039 nmTi-nmF
2040 nmTi nmO

2041 nmTi-nmF

2016 S

2030 S
2015 To-S

2016 M

2018 O-S

2018 O-F

Kl fr

22:00
22:00

23:00

00:00

00:00
23:15

00:00

22:00

22:00

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

G narstéllv.omr. G-P

Kiti H/D Detalj Pav

05115 D A
05:15 D A

05:30 D A

12.00 D A

12.00 D A
24:00 H A

14:00 H A

14:00 H A

22.00 H A

Begransningspkt/
Ha-nedsattning

si 502 - 469, 504, 479, 455
si 502 - 471, 504, 473

si 461 - 479.

si 907,669,612,504,479,493,491

si 907,669,612,504,479,493,491

si 361 - 363, 433, 431, 347, 357,
436,349, 351,389, 391, 3272, 516,
471, 473,105, 107, 388, 626, 628
hfp vx 311,3481, 468, 369, 386

si 361 - 363, 433, 431, 347, 357,
436,349, 351,389, 391, 3272, 516,
471, 473,105, 107, 388, 626, 628
hfp vx 311,3481, 468, 369, 386

si 471-473, 310, 312, 318,
322,324,326,328,336,342,320,
634, 612, hfp vx 548, 371

si 361 - 363, 433, 431,347, 357,
436, 349, 351, 389, 391,388, 3732,
516, hfp vx 311, 551,3481

B = Begransad framkomlighet

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 14 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

PSB-ansékan

Trafikpaverkan: Trafikavbrott
v39 Bohusbanan mot G

v39-40: Bj-banan mot G, Kusten
v40 kan ej ankomma GAS.

Trafikpaverkan: Begransad kapacitet Bj-/bohusbanan
mot G.

Banarbetshelg for spar 91 (OR3).

PSB-V2

Trafikpaverkan:

Trafikavbrott: Vsb, Sar MOT G, Gk, Gsh, Gbm, Gro
Trafikavbrott: Gbm,Gk MOT G,

OPPET: Bj-bana 6éppen fér omledning till Gk, Gsh
OPPET: Gk mot Gro

PSB V2

Trafikpaverkan:
Trafikavbrott: O-F

VSB,Sar mot G, Gsh, Gk
Gbm mot G, Gro

Gsh, Gk mot Gro,G
OPPET: Gbm mot Gk, Gsh.
Trafikavbrott: F-S

Gbm mot G, Gro

Gsh, Gk mot Gro,G
OPPET: Vsb,Sar mot G,Gk, Gsh
OPPET: Gbm mot Gk, Gsh.

Trafikavbrott: F-S Gbm mot G, Gro samt Gk mot G,
Gro
Trafikavbrott:



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

obj /
Kls
284056
Ovrigt

275520
Ovrigt

299205
Ovrigt

301099
Ovrigt
300747
Ovrigt

275524
Ovrigt

280993
Ovrigt

Fran

OR

GSV

GSvV

GSV

GSV

SEL

SEL

Till

(P)

OR

OR

OR

Espd Beskrivning

Foérebyggande underhall 71
och 72

Rivning av73 plus vaxlar,
spontning for Olskrokens
planskildhet

Elsékerhetsbesiktningen
spar 93,94

Underhallsé ©11 Sar

Elsékerhetsbesiktning
P-Gsv

D-skydd Gjutningsarbete,
grundlaggning samt farlig
narhet for sp 73

D/E-skydd Lyft av
stalpelare for Olskrokens
Planskildhet, kanalisation

Sp

71

72

71

87

93,94

NED 71
UPP 72

72,73

77,76,
71,7273

V fr

2007
2027
2035
2044
2007
2027
2035
2044
2007
2044
2007
2007
2007
2007

2002

2027
2027

2022
2047

2011
2011
2011
2012

2010

2013

2014

2015

2016

2040

Vii

2007
2027
2035
2044
2007
2027
2035
2044
2007
2044
2007
2007
2007
2007

2009

2032
2032

2022
2047

2011
2011
2011
2012

2012

2013

2014

2015

2016

2044

Reviderad BAP 1 Vast T20

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

M
M-O
M-O
M-O
To
To-L
To-L
To-L
LS
LS
M

M
To

L

M-F

nmS
nmS

LS
LS

L
S
S
M

nmTi-nmF
nmTi nmF
nmTi-nmF
nmTi-nmTo

nmO-nmF

nmS

Kl fr

00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
01:00
02:30
01:00
01:00

07:00

11:30
20:15

06:00
06:00

00:00
00:00
23:30
00:00

22:35

22:35

22:35

22:35

22:35

18:00

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

G narstéllv.omr. G-P

Kl ti

05:00
05:00
05:00
05:00
05:00
05:00
05:00
05:00
05:00
05:00
02:30
04:00
02:00
04:00

18:00

09:45
09:15

13:00
13:00

05:30
05:30
24:00
06:00

05:30

05:30

05:30

05:30

05:30

08:00

H/D Detalj

lvlNvivivivivivivivivivivivivle)

lvlw]

O O0COC0ODO0O T

D Lansering

Pav

> >>>2>2>>2>2>>>>>>>

> >

> >>>> >>

>

A

Begransningspkt/
Ha-nedsattning

Si 315-401

Si 315-401

Si 315-401

Si 315-401

Si 333-403,335,3472
Si 333-403,335,3472
Si 333-403,335,3472
Si 333-403,335,3472
Si 317-333, 470, 472
Si 317-333, 470, 472
Si 343,468

Si 343,317

446,341

482,353

si 420 - 395, 3732, hfp vx 3106

si 351,349 - 369,367
si 345 - 347

Si470,472,478,474
Si 470,472,478,474

si 171-406

si 173,470,472,450,3472,373
si 173,470,472,450,3472,373
si 173,470,472,450,3472,373

si 363 - 433 hfp vx 331 355, 362,
340
si 363 - 433 hfp vx 331 355, 362,
340
si 363 - 433 hfp vx 331 355, 362,
340
si 363 - 433 hfp vx 331 355, 362,
340
si 363 - 433 hfp vx 331 355, 362,
340

si 361 - 363, 296, 298, 455, 300,
117, 471, 473, hfp vx 468,331,
275, 268

B = Begransad framkomlighet

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 15 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

X X X X X

x

Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift.
Tagen foreslas nar arbetet gar pa spar 72 nyttja vagen
genom Savenas bangard.

Trafikpaverkan: Begrénsad kapacitet 6ver Skaran mot
Sar,spar 87 avstangt.

Elsakerhetsbesiktning spar 93,94.

Trafikpaverkan: R-gruppen 11:30-09:45

20:15-09:15 stanger SAR Bangard. Ej mdjligt att véxla
in och ut fran spar 35-37. Spanningslost och tagfritt pa
spar 35 v.28, 36 v.29 och 37 v.30.

Trafikpaverkan: Stor trafikpaverkan- installda tag.

Trafikpaverkan: Begrénsad kapacitet VSB mot G.

Trafikpaverkan: Trafikavbrott

V40: kan ej ankomma GAS

v40-44: VSB,Bj-banan,Bohusbanan mot G,
samt Bj-banan mot Kusten



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

Obj / Fran
Kls

284057 P
Ovrigt

291040 P
Ovrigt

Till

Espd Beskrivning

Foérebyggande underhall 71
och 72

Elsékerhetsbesiktning Bdl
612

Sp

71

72

72

71

V fr

2008
2026
2034
2043
2008
2026
2034
2043

2041

2043

2042

2044

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Vti Dagar

2008 M

2026 M-O
2034 M-O
2043 To-L
2008 To

2026 To-L
2034 To-L
2043 M-O

2041 M
2043 M
2042 M

2044 M

Reviderad BAP 1 Vast T20

Arbetsskiktet

Kl fr

00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00

00:10

00:10

00:10

00:10

Paverkan: A = Avstéangt spar

G narstéllv.omr. G-P

Kl ti

05:00
05:00
05:00
05:00
05:00
05:00
05:00
05:00

05:10

05:10

05:10

05:10

O O0OO0ODO0ODO0Oo0oo

o

w)

H/D Detalj

Elsékerhetsbe
siktning
Elsékerhetsbe
siktning
Elsékerhetsbe
siktning
Elsékerhetsbe
siktning

Pav

> >>>>>>>>

>

>

Begransningspkt/
Ha-nedsattning
Si171-315

Si 171 - 315
Si171-315

Si 171 -315

Si 173-317

Si 173-317

Si 173-317

Si 173-317

Si173-183
Si173-183
Si171-181

Si171-181

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 16 (95)

B = Begransad framkomlighet H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

Foérebyggande underhall spar 71 och 72

X Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift (Lerum) - Partille.
Hér ihop med objekt 291047
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H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

obj /
Kls
278744
Ovrigt

278746
Ovrigt

284059
Ovrigt

284087
Ovrigt
284088
Ovrigt

284089
Ovrigt

Fran

GK

GK

GK

GK

GK

GK

Espd Beskrivning

Lundbyleden -
Foérberedande arbete for
objekt 278746

Lundbyleden - Demontering
samt atermontering
Plankorsning +
Ebicosinlasning

Servicefonster Kville

Servicefonster: strategiska
vaxlar,607,606
Servicefonster: Spar och
vaxelunderhall spar 5-9

Servicefonster: Spar och
vaxelunderhall spar 10-13

Sp

88
Bohusba
nan
Bohusba
nan

Bohusba
nan

Alla

3,4

5,6,7,8,9

10,11

12,13

V fr

2040

2041

2042

2050

2041

2042

2041

2022
2022
2043
2043

2019

2017
2017
2018
2018
2037
2038
2038

2019

2039

2021
2041

Vii

2040

2041

2049

2050

2041

2042

2041

2022
2022
2043
2043

2019

2017
2017
2018
2018
2037
2038
2038

2019

2039

2021
2041

Reviderad BAP 1 Vast T20

Arbetsskiktet

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

S

M-S

M-L

M-F
L
M-F
L

nmS

ToF
L
M-F
L
ToF
M-F
L

nmTi-nmTo
nmTi-nmTo

nmTi-nmTo
nmTi-nmTo

Kl fr

01:00

13:00

00:00

00:00

01:20

00:00

01:00

06:00
06:00
06:00
06:00

22:00

06:00
06:00
06:00
06:00
06:00
06:00
06:00

22:00

22:00

22:00
22:00

Paverkan: A = Avstéangt spar

G narstillv.omr. Gsh-Gb

Kl ti

13:00

24:00

24:00

24:00

24:00

05:00

01:30

11:00
14:00
11:00
14:00

05:00

11:00
14:00
11:00
14:00
11:00
11:00
14:00

04:00

04:00

04:00
04:00

H/D Detalj

D

O OO0O0OOo

O O0OO0DO0CO0OOoOOo

lw)

ol

Demontering
samt
atermontering
av
Plankorsningar
Demontering
samt
atermontering
av
Plankorsningar
Ebicosinlasnin
9

Pav Begransningspkt/

A

A

A

A

> >>>>

> >>>>>>>

>

> >

Ha-nedsattning
si 601 - si 611

(sth: 130/40 km+m: 7,211/4,973

Langd: 2238)

(sth: 130/40 km+m: 7,211/4,973

Langd: 2238)

(sth: 130/40 km+m: 7,211/4,973

Langd: 2238)
$i 601 - si611

si 601 - si611

Ebicosinléasningen

si 625-847
si 744-625
si 625-847
si 744-625

si 662 - 652, 623, hfp vxI 608

hfp vxI 630, 634, 807
hfp vxI 630, 634, 807
hfp vxI 630, 634, 807
hfp vxI 630, 634, 807
hfp vxI 630, 634, 807
hfp vxI 630, 634, 807
hfp vxl 630, 634, 807

si 837, 708, 643, 645, 714, 716,

720

si 837, 708, 643, 645, 714, 716,

720
si 714, 716, 655, 653, 627
si 714, 716, 655, 653, 627

B = Begransad framkomlighet

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 17 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

Tillhor objekt 278745
Trafikpaverkan: Trafikavbrott pa Bohusbanan fran
Goteborg Kville mot Ytterby.

Tillhdr objekt 278747
Trafikpaverkan:
Trafikavbrott pa Bohusbanan vid Géteborg Kuville.

Trafikpaverkan: begransad kapacitet. Ny sparplan.

Trafikpaverkan: Avstangt till o fran Bohusbanan.

Trafikpaverkan: Spar 5-9 Gk avstangda.
Inga vagnar kan sta kvar pa sparen.
Detaljplaneras 8V innan.

Ej trafikpaverkande.

Trafikpaverkan: Avstangda spar 10 och 11 V1919 och
1939.

Avstangda spar 12 och 13 V1921 och 1941.

Inga vagnar kvar pa sparen.

Sparplaneras.

Ej trafikpaverkande.



BAP

f.pj TRAFIKVERKET Reviderad BAP 1 Vist T20

Handlaggare: Jenny Tu
Arbetsskiktet Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 18 (95)

Paverkan: A = Avstéangt spar B = Begransad framkomlighet H = Hastighetsnedsattning

H/D: H = Hel sammanhangande tid mer an 24 h D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Vastra G narstallv.omr. Gsh-Gb Vecka : 1951 2051
Obj / Fran Till Espd Beskrivning Sp Vfr Vti Dagar Kl fr Kiti H/D Detalj Pav Begransningspkt/ Splés Av Anmarkningar
Kls Ha-nedsattning
299187 GK Elsékerhetsbesiktning Bdl 1,2,3,4,5, 2007 2007 nmTi-nmF 22:00 04:00 D A Gk si 567, 455- 639,601, 629, 653, X Trafikpaverkan: Stopp pa trafik fran o till Bohusbanan,
Ovrigt 603 6,7,8,9,1 655, 720, 708, 815, Stoppb GK, GSH, POB.
0,11,12,1 Stenasparet hfp vxl 468,550
3,15,16,1
7,18,19,2
0,21
10,11,12, 2008 2008 nmTi nmO 22:00 04:00 D A hfp vxl 618, 616, 803, X
13
300857 GK Smoérja klaffar till bron 90, 91 1951 2050 Ti 10:00 10:15 D A Si659, 628, 624 Trafikpaverkan:
Ovrigt Sddra Marieholmsbron Begransad kapacitet
284070 GK OR Servicefonster E 88 2011 2011 nmS 22:.00 05:.00 D A Si642-665, 567 Trafikpaverkan: Sténgt for trafik BJ - GK, GSH nar spar
Ovrigt Marieholmsbroarna 2021 2021 nmS 22:00 0500 D A Si642-665, 567 88 ar stangt V11,21, 35, 44.
2035 2035 nmS 22:00 05:00 D A Si642-665, 567
2044 2044 nmS 22:00 05:00 D A Si642-665, 567 Enkelsparsdrift mellan GK och OR for bada.
E 90 2009 2009 nmS 22:00 05:00 D A Si648-667, 669
2019 2019 nmS 22:00 05:.00 D A Si648-667, 669
2037 2037 nmS 22:00 05:00 D A Si648-667, 669
2046 2046 nmS 22:00 05:.00 D A Si648-667, 669
299198 GK OR Elsékerhetsbesiktning E 2015 2015 nmS 17:.00 02:00 D A Si663,626,473,302,229,320,330 - X
Ovrigt 74,76,88,75,91 hfp vx 550
281613 OR Kabelskarvning for 88,91 2040 2044 S 02:00 08:.00 D A si455-612, 624, 372, 376 Tillhér PSB-anstkan 280993
Ovrigt Olskrokens Planskildhet Trafikpaverkan: Trafikavbrott
v40: All trafik mot Kusten
287615 GSH Serviced GSH O1 1B,2B,13 2020 2020 nmTo 21:00 04:00 D A Si731,733,866,787,783,781 Trafikpaverkan: Spar 1 o 2 ingen uppst, omplaneras i
Ovrigt 1A2A sparplanen. Inga lok kan parkeras pa spar13.
2043 2043 nmTo 21:00 04:00 D A Si731,733,866,787,783,781 Sparplaneras.
287617 GSH Serviced GSH 02 3,4,5,15, 2015 2016 nmM 16:00 04:00 D A Si836,838,866,759,761,763,751 - Trafikpaverkan: Tag kan avga fran Alsborgs bangard
Ovrigt 622 hfp vx 731,752,758 samt tag bakom signal 721, 723. Ett tag kan akomma
2019 2020 nmM 16:00 04:00 D A Si 836,838,866,759,761,763,751 - for uppstallning pa spar 1.
hfp vx 731,752,758 Sparplaneras.
2039 2040 nmM 16:00 04:00 D A Si 836,838,866,759,761,763,751 -
hfp vx 731,752,758
2042 2043 nmM 16:00 04:00 D A Si 836,838,866,759,761,763,751 -
hfp vx 731,752,758
287620 GSH Serviced GSH 04 31,32,33, 2018 2018 L 07:00 03:00 H A Si Trafikpaverkan: Tag kan ej avga fran Alvsborgs
Ovrigt 34,35 900,902,904,906,908,721,723,727, bangard eller fran 721,723, tdg kan ankomma Gsh
Kajspar 870,872,874,876,878 - hfp vx 718 men ej ga loss med lok.
61-71
2044 2044 S 06:00 02:00 H A Si
900,902,904,906,908,721,723,727,
870,872,874,876,878 - hfp vx 718
296871 GSH Hisingsleden, Sédra delen Volvospa 2043 2043 LS 04:00 22:00 H Anslutning av A Si 819 - Stoppbock Volvo Trafikpaverkan: Volvosparet avstangt.

Ovrigt

inkl Halvors lank

ret

nytt spar



@
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H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

obj /
Kls
313416
Ovrigt

287621
Ovrigt

287622
Ovrigt

280019
PSB

287623
Ovrigt

297022
Ovrigt

299188
Ovrigt

300619
Ovrigt

296527
Ovrigt

Fran

GSH

GSH

(GSH)

(GSH)

(GSH)

(GSH)

GSH

(GSH)

GK

Till

(POB)

POB

(GK)

(GK)

(GK)

GK

(GK)

OR

Espd Beskrivning

Serviced GSH 03

Serviced GSH 05

Serviced POB 02

Hamnbanan: Spararbete

Serviced POB O1

Hamnbanan: Sprangning
uppférande av skyddsvall
och bullerskydd
Karlavagnsplatsen
Elsékerhetsbesiktning Bdl
603

Hamnbanan: Spararbete

D-skydd Kitl-arbete,
tvarkanalisation

Sp

UPP 1A

UPP 1

Alla

NED,E
POB 2,3

Alla

Alla

91,
sp.1-3
Oster
ande
skotselha
llen

V fr

2018

2043

2018
2040

2012
2020
2035
2042

2015
2016
2018

2013

2021

2036

2043

2001

2007

2016
2017
2018

2030

Vii

2018

2043

2019
2041

2012
2020
2035
2042

2015
2016
2018

2013

2021

2036

2043

2050

2008

2016
2017
2018

2030

Reviderad BAP 1 Vast T20

Arbetsskiktet

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

L

S

nmM
nmM

S

S

S

S
F-S
M
To-S

M-F

nmL nmS

Ti-S
M-S
M-To

Kl fr

07:00

06:00

16:00
16:00

22:00
22:00
22:00
22:00

00:00
00:00
22:00

22:00

22:00

22:00

22:00

12:25

22:00

00:00
00:00
00:00

07:00

Paverkan: A = Avstéangt spar

G narstillv.omr. Gsh-Gb

Kl ti

03:00

02:00

04:00
04:00

03:00
03:00
03:00
03:00

24:00
24:00
24:00

03:00

03:00

03:00

03:00

14:25

06:00

24:00
24:00
22:00

22:00

H/D Detalj

H

T

IITTI TITITIT OO

D

T

1x96
1x96
1x74

Sprangning i
narhet av spar

Pav Begransningspkt/

A

>

>>>»>» >>2>> >>

A

Ha-nedsattning

B = Begransad framkomlighet

Splos Av

Si 725,727,737,739,779,778,751 -

hfp vx 715

Si 725,727,737,739,779,778,751 -

hfp vx 715

Si 781,809,819,820 - hfp vx 755
Si 781,809,819,820 - hfp vx 755

Si 820,765,743
Si 820,765,743
Si 820,765,743
Si 820,765,743

Msi 825, 745, 747, 803, 743
Msi 825, 745, 747, 803, 743
Msi 825, 745, 747, 803, 743

Si 751,765,803,825 - hfp vx
737,743
Si 751,765,803,825 - hfp vx
737,743
Si 751,765,803,825 - hfp vx
737,743
Si 751,765,803,825 - hfp vx
737,743

Msi 825, 745, 747, 803, 743

Si

742,744,747,743,819,809,737,725,
739,779,778,721,723,908,906,904,

902,900

Msi 825, 745, 747, 803, 743
Msi 825, 745, 747, 803, 743
Msi 825, 745, 747, 803, 743

si 169, 322, 324, 326,

492,907,634, hfp vx 548, 463.

X X X

X X X

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 19 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Anmarkningar

Trafikpaverkan: Spar 6 avstangt, vaxlingtill/ fran
hamnsparen kan ej ske.

Trafikpaverkan:Begransad kapacitet till o fran Skandia.
Tag/Vaxling till o fran Volvo och Arendal kan ej ga.

Trafikpaverkan:Begransad kapacitet till o fran
Skandiahamnen. Tag/Vaxlingen till o fran Volvo,
Arendal o Hokebangarden kan ej ga.

PSB V3

Trafikavbrott Gk-Gsh under de tva avbrotten.
Spanningslést pa hamnbanan 14/4 kI 00:00 - 30/4 ki
22:00.

Trafikpaverkan:Trafikpaverkan: Hamnbanan avstangd
fran Goteborg Kuville till Pélsebo.

Spar 22 avstangt fran Pdlsebo ner till signal 751.
V13, 21, 36, 43

Trafikpaverka: Trafikavbrott Gk-P&b

Trafikpaverkan: Stopp pa trafiken GK - POB, GSH.
Vaxling med diesel kan ske i samrad.

Underobjekt till 280019

v2016 - v2018 stromldst fran Kville och vasterut
(dieseldrift mojligt)

Trafikpaverkan:

Trafikavbrott:

Gbm mot, Gro samt

Gk,Gsh mot Gro



@» , , BAP
17 TRAFIKVERKET Reviderad BAP 1 Vast T20 Handléggare:  Jenny To

Arbetsskiktet Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 20 (95)

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer an 24 h D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse Paverkan: A = Avsténgt spar B = Begrénsad framkomlighet H = Hastighetsnedsttning
Vastra G narstallv.omr. Gsh-Gb Vecka : 1951 2051
Obj / Fran Till Espd Beskrivning Sp Vfr Vti Dagar Kl fr Kiti H/D Detalj Pav Begransningspkt/ Splés Av Anmarkningar
Kls Ha-nedsattning
277141 OR Kabelflytt spar 91 infor 91 2014 2017 M 06:00 07:20 D A si 604 - 483, 372. Trafikpaverkan:

Ovrigt Valborg 2014 2017 M 07:35 0850 D A si604 - 483, 372. Trafikavbrott: Gbm,Gk MOT Gro.(VKB, KTK)
2014 2017 M 09:20 10:20 D A si 604 - 483, 372. Ti och To TJT lok 75050 véander pa G till Stall
2014 2017 M 10:30 1240 D A si604 - 483, 372.
2014 2017 Ti 05:25 07:20 D A si 604 - 483, 372.
2014 2017 Ti 07:30 08:50 D A si604 - 483, 372.
2014 2017 Ti 09:40 10:20 D A si 604 - 483, 372.
2014 2017 Ti 10:30 12:40 D A si 604 - 483, 372.
2014 2017 Ti 13:35 13550 D A si 604 - 483, 372.
2014 2017 O 05:20 07:20 D A si 604 - 483, 372.
2014 2017 O 07:30 08:50 D A si604 - 483, 372.
2014 2017 O 10:30 12:40 D A si604 - 483, 372.
2014 2017 O 13:35 14:35 D A si604 - 483, 372.
2014 2017 To 05:20 07:20 D A si 604 - 483, 372.
2014 2017 To 07:30 08:50 D A si604 - 483, 372.
2014 2017 To 10:35 1240 D A si 604 - 483, 372.
2014 2017 To 13:35 13555 D A si604 - 483, 372.
2014 2017 To 14:00 14:35 D A si 604 - 483, 372.
2014 2014 F 05:20 07:20 D A si 604 - 483, 372.
2014 2014 F 07:30 09:10 D A si 604 - 483, 372.
2014 2014 F 10:30 12:.00 D A si604 - 483, 372.
2014 2014 F 12:10 1325 D A si 604 - 483, 372.
2014 2014 F 13:35 14:35 D A si 604 - 483, 372.
2016 2017 F 05:55 07:20 D A si604 - 483, 372.
2016 2017 F 07:30 0850 D A si 604 - 483, 372.
2016 2017 F 10:30 10:50 D A si604 - 483, 372.
2016 2017 F 11:30 13:20 D A si 604 - 483, 372.
2016 2017 F 13:35 14:35 D A si604 - 483, 372.
279839 OR D-skydd kabel-arbete 91 2015 2015 F 02:00 10:00 D A si634 - 907, 372, hfp vx 548. X Tillhér PSB-anstkan 277072
Ovrigt 2015 2015 nmS 17:00 02:00 D A si634 - 907, 372, hfp vx 548. X Trafikpaverkan:
2015 2015 S 11:00 20:00 D A si634 - 907, 372, hfp vx 548. X Trafikavbrott Gsh,:Gk mot Gro(VKB, KTK))
279843 OR Kanalisation for 88 2018 2018 nmTi nmO 22:.00 0530 D A si612 - 455. Trafikpaverkan: Avstangt spar 91 Bohus-banan till/fran
Ovrigt Olskrokens Planskildhet G.
279884 OR Kanalisation for 76 2021 2021 nmTi nmO 23:00 0530 D A si461-479. Trafikpaverkan:Begransad kapacitet pa

Ovrigt Olskrokens Plansklidhet Bohus/Bj-banan mot G
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H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

obj /
Kls
284061
Ovrigt

Fran

SAR

301078 SAR
Ovrigt

301080 SAR
Ovrigt

301087 SAR
Ovrigt

Till

Espd Beskrivning

Elsékerhetsbesiktning Bdl
602

Underhallsé O1 Sar

Underhéllsé 02 Sar

Underhallsé O3 Sar

Sp

1-29,52,5
3,93,94 -
R-gruppe
n

51,101-1
11 -
I-gruppen

21-34

V fr

2028

2029

2030

2031

2032

2028

2028
2028

2010

2010

2037

2013

2013

2040

2014

2041

Vii

2028

2029

2030

2031

2032

2032

2032
2032

2010

2010

2037

2013

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

LS

M-F

MTi

2013 ToF

2040

2014

2041

M-F

M-F

M-F

Reviderad BAP 1 Vast T20

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

G narstillv.omr. Gsv-Sar-Sel

Kl fr

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00
00:00

06:00

06:00

06:00

06:00

06:00

06:00

06:00

06:00

Kl ti

22:00

22:00

22:00

22:00

22:00

24:00

24:00
24:00

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

H/D Detalj Pav
D A
D A
D A
D A
D A
D A
D A
D A
D A
D A
D A
D A
D A
D A
D A
D A

Begransningspkt/
Ha-nedsattning

si RI, RII, 26/9,52/9,
93/6(432),94/6(434)- hfp
vxl(vxv)507,442,453b,477 ,(vxh)461
a

si RI, RII, 26/9,52/9,
93/6(432),94/6(434)- hfp
vxl(vxv)507,442,453b,477,(vxh)461
a

si RI, RII, 26/9,52/9,
93/6(432),94/6(434)- hfp
vxl(vxv)507,442,453b,477 ,(vxh)461
a

si R, RIl, 26/9,52/9,
93/6(432),94/6(434)- hfp
vxl(vxv)507,442,453b,477 ,(vxh)461
a

si R, RIl, 26/9,52/9,
93/6(432),94/6(434)- hfp
vxl(vxv)507,442,453b,477,(vxh)461
a

si 3411,51b/8,53/6-hfp
vxl(vxv)305a,319,443a,444a,445,(v
xh)458a E-skydd

si 345,347 A-skydd TAGX

si 53/6,51a/8 hfp vxI
458a,445,444a,443a A-skydd SAR

Si R1, 349 - Hfp vx
507,514,522,505,475,502,504
Si R1, 349 - Hfp vx
507,514,522,505,475,502,504
Si R1, 349 - Hfp vx
507,514,522,505,475,502,504

Si R1,R2 - hfp vx
508,514,522,473,464b

Si R1,R2 - hfp vx
508,514,522,473,464b

Si R1,R2 - hfp vx
508,514,522,473,464b

Si R2, 26/11,34/13,22/23,21/23 -
hfp vx 462b,517,529

Si R2, 26/11,34/13,22/23,21/23 -
hfp vx 462b,517,529

B = Begransad framkomlighet

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 21 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

Trafikpaverkan: Nedsatt kapacitet

Trafikpaverkan: Spar 1-6 pa R-gruppen. Tagfria spar i
samrad med tornet.

Trafikpaverkan: Spar 7-21 pa R-Gruppen. Tagfria spar
i samrad med entrependr/tornet.

Trafikpaverkan: Spar 21-34. Tagfria spar i samrad
mellan entrepndr/tornet.



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

obj /
Kls
301088
Ovrigt

301089
Ovrigt

301090
Ovrigt

301091
Ovrigt

301094
Ovrigt

301097
Ovrigt

301098
Ovrigt

312511
Ovrigt

Fran

SAR

SAR

SAR

SAR

SAR

SAR

SAR

SAR

Till

Espd Beskrivning

Underhallsé 04 Sar

Underhallsé 05 Sar

Underhallsé 06 Sar

Underhallsé 07 Sar

Underhéllsé 08 Sar

Underhallsé O9 Sar

Underhallsé O10 Sar

Underhall spiralbromsar

35-39

52

51

101-104

105-111

Sp 1-34

V fr

2011

2034

2016
2043
2016
2043

2017

2044

2018

2045

2019
2046

2020

2035

2021

2038

1951

Vii

2011

2034

2016
2043
2016
2043

2017

2044

2018

2045

2019
2046

2020

2035

2021

2038

2049

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

M-F
M-F
nmS
nmS

M-F

M-F

M-F

M-F

Reviderad BAP 1 Vast T20

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

G narstillv.omr. Gsv-Sar-Sel

Kl fr

06:00

06:00

09:00
09:00
20:00
20:00

06:00

06:00

06:00

06:00

06:00
06:00

06:00

06:00

06:00

06:00

06:00

Kl ti

19:00

19:00

14:00
14:00
13:00
13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00
13:00

19:00

19:00

19:00

19:00

13:00

H/D Detalj

H

O OO0OO0OO0

o

vl

Pav

A

> >>>>

Begransningspkt/
Ha-nedsattning

Si
R2,369,367,6/23,53/6,52/21,53/21,
26/11,34/13 - hfp vx
501,503,505,514,522

Si
R2,369,367,6/23,53/6,52/21,53/21,
26/11,34/13 - hfp vx
501,503,505,514,522

Si 53/23 - hfp vx 443a,453a,461b
Si 53/23 - hfp vx 443a,453a,461b
Si 53/23 - hfp vx 443a,453a,461b
Si 53/23 - hfp vx 443a,453a,461b

Si 52/9,26/9,26/11,34/13 - Hfp vx
461b,453b

Si 52/9,26/9,26/11,34/13 - Hfp vx
461b,453b

Si
R1,51a/8,51b/8,1/16,2/16,3/16,4/1
6,5/16,1/7,2/7,3/7,4/7,5/7,51/7 -
hfp vx 508,438a,437b

Si
R1,51a/8,51b/8,1/16,2/16,3/16,4/1
6,5/16,1/7,2/7,3/7,4/7,5/7,51/7 -
hfp vx 508,438a,437b

SI1/3,1/7,217,3/7 47
SI1/3,1/7,217,3/7 47

Si 5/3,5/7,6/20,53/9,11/3,26/9,52/9
- hfp vx 437a,438b

Si 5/3,5/7,6/20,53/9,11/3,26/9,52/9
- hfp vx 437a,438b

Si
51/7,51/20,5/20,6/20,26/9,4/7,5/7,6
17,717,8/7,1/7,2/7,3/7 - hfp vx
421a,422a,440

Si
51/7,51/20,5/20,6/20,26/9,4/7,5/7,6
/7,717,8/7,1/7,2/7,3/7 - hfp vx
421a,422a,440

RI, RIl, 26/11, 34/13 mot sista
rullen

B = Begransad framkomlighet

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 22 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

Trafikpaverkan: Spar 7-34 plust vastra krysset. Ingen
infart fran vastra delen. Endast spar 51 6ppet. Behdver
fran GC del se dver personal for att hantera nya
godsfléden pa SAR.

Trafikpaverkan: Uppstéllning 2. Spar 35-39. Tagfria
spar.

Trafikpaverkan:

Trafikpaverkan:

Trafikpaverkan:

Trafikpaverkan:

Trafikpaverkan: Stor trafikpaverkan- instéllda tag.

Hanteras i samrad med tornet.



@» , , BAP
17 TRAFIKVERKET Reviderad BAP 1 Vast T20 Handléggare:  Jenny To

Arbetsskiktet Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 23 (95)
H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer an 24 h D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse Paverkan: A = Avsténgt spar B = Begrénsad framkomlighet H = Hastighetsnedsttning
Vastra Gardsjo - Hakantorp Vecka : 1951 2051
Obj / Fran Till Espd Beskrivning Sp Vfr Vti Dagar Kl fr Kiti H/D Detalj Pav Begransningspkt/ Splés Av Anmarkningar
Kls Ha-nedsattning
300256 (GDO) (MST) Rals- och slipersbyte E 2014 2017 nmTi-nmF 21:00 05:.00 D A Gdo si 24 - Mst si A2 Trafikpaverkan: Trafikavbrott (Gardsjo) - (Mariestad)
Ovrigt 2014 2014 M-S 21:00 24:.00 H H (sth: 80/40 km+m: 9,240/14,800
Langd: 5560)
2015 2019 M-S 00:00 24:00 H H (sth: 80/40 km+m: 9,240/14,800
Langd: 5560)
2020 2020 M-F 00:00 15:30 H H (sth: 80/40 km+m: 9,240/14,800
Langd: 5560)
300257 (GDO) (MST) Réls- och slipersbyte E 2039 2042 nmTi-nmF 21:00 05:.00 D A Gdo si 24 - Mst si A2 Trafikpaverkan: Trafikavbrott (Gardsjo) - (Mariestad)
Ovrigt 2039 2039 M-S 21:00 24:00 H H (sth: 80/40 km+m: 9,240/14,800
Langd: 5560)
2041 2042 M-S 00:00 24:00 H H (sth: 80/40 km+m: 9,240/14,800
Langd: 5560)
2043 2043 M-F 00:00 15:30 H H (sth: 80/40 km+m: 9,240/14,800
Langd: 5560)
283976 (GDO) (HAP) Servicefonster (Gardsjo)- E 1951 1951 nmO 23:50 04:30 D A Trafikpaverkan; Trafikavbrott (Gardsj6)-(Hakantorp)
Ovrigt (Hakantorp) 2002 2013 nmO 23:50 04:30 D A Tiderna i servicefonstret avropas som underobjekt
2013 2016 S 22:.00 24:.00 D A genom ordinarie rutiner fér Bup.
2014 2017 M 00:00 04:30 D A
2014 2017 nmTi-nmF 23:50 04:30 D A
2018 2020 nmO 23:50 04:30 D A
2020 2023 S 22:00 24:00 D A
2021 2024 M 00:00 04:30 D A
2021 2024 nmTi-nmF 23:50 04:30 D A
2025 2037 nmO 23:50 04:30 D A
2037 2042 S 22:00 24:.00 D A
2038 2043 M 00:00 04:30 D A
2038 2043 nmTi-nmF 23:50 04:30 D A
2044 2050 nmO 23:50 04:30 D A
301030 (MST) (LKP) Rals- och slipersbyte E 2018 2023 nmTi-nmF 21:00 05:00 D A MstsiC - Lkp si A Trafikpaverkan: Trafikavbrott (Mariestad) - (Lidkoping)
Ovrigt 2018 2018 M-S 21:00 24:00 H H (sth: 80/40 km+m: 75,000/79,000
Langd: 4000)
2019 2021 M-S 00:00 24:00 H H (sth: 80/40 km+m: 75,000/79,000
Langd: 4000)
2022 2022 M-F 00:00 15:30 H H (sth: 80/40 km+m: 75,000/79,000
Langd: 4000)
301008 (LKP) (HAP) Sparbyte E 2026 2026 S 22:.00 24:00 H A Lkp Inf B - Hap Inf si 51 Trafikpaverkan; Trafikavbrott (Lkp)-(Hap)
Ovrigt 2027 2031 M-S 00:00 24:00 H A Lkp Inf B - Hap Inf si 51
2032 2032 M 00:00 05:00 H A Lkp Inf B - Hap Inf si 51 Tonagekorning i 4 veckor. Preciseras narmare
2032 2035 M-S 00:00 24:00 H H (sth: 80/40 Léngd: 5000) produktionsstart. Ger tillagg pa ca 3 minuter.



@» , , BAP
17 TRAFIKVERKET Reviderad BAP 1 Vast T20 Handléggare:  Jenny To

Arbetsskiktet Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 24 (95)
H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer an 24 h D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse Paverkan: A = Avsténgt spar B = Begrénsad framkomlighet H = Hastighetsnedsttning
Vastra Jonkopingsbanan Vecka : 1951 2051
Obj / Fran Till Espd Beskrivning Sp Vfr Vti Dagar Kl fr Kiti H/D Detalj Pav Begransningspkt/ Splés Av Anmarkningar
Kls Ha-nedsattning
280830 (F) SM Ang Sm-N Sth-héjning 160 E 2034 2035 M-F 09:00 15:00 D Sm Forarbeten A F10-Vf21/32-34/31-33-22-Sm21-31 Trafikpaverkan: Trafikavbrott (Falkdping) - Sandhem
Ovrigt Km/h BEST /33-32/34-Sm22
2048 2049 M-F 09:00 15:00 D Sm Forarbeten A F10-Vf21/32-34/31-33-22-Sm21-31 Sandhem Sm-N Sth-héjning 160 Km/h
BEST /33-32/34-Sm22
2046 2048 nmS 23:40 08:10 D SmForarbeten A F10-Vf21/32-34/31-33-22-Sm21-31
BEST /33-32/34-Sm22
2049 2049 F-S 23:00 24:00 H Ibruktagning A F10-Vf21/32-34/31-33-22-Sm21-31
Sandhem /33-32/34-Sm22
2050 2050 M 00:00 05:00 D Ibruktagning A F10-Vf21/32-34/31-33-22-Sm21-31
Sandhem /33-32/34-Sm22
2050 2050 M-F 09:00 15:00 D Efterarbete A F10-Vf21/32-34/31-33-22-Sm21-31
BEST /33-32/34-Sm22
280831 (F) (SM) Vartofta Sm-N Sth-héjning E 2022 2022 M-To 09:00 15:00 D Forarbeten A A-skydd: F10 - Vf 21, Vf Trafikpaverkan: Trafikavbrott (Falkdping)-(Sandhem)
Ovrigt 160 Km/h BEST 31/33/32/34, Vf 22 - Sm21
2023 2023 M-F 09:00 15:00 D Forarbeten A A-skydd: F10 - Vf 21, Vf Vartofta Sm-N Sth-héjning 160 Km/h
BEST 31/33/32/34, Vf 22 - Sm21
2022 2023 nmS 23:40 08:10 D Forarbeten A A-skydd: F10 - Vf 21, Vf Trafikstopp 54h Falkdping-Sandhem samt mellan
BEST 31/33/32/34, Vf 22 - Sm21 rusningarna for for- och efterarbeten.
2037 2037 nmTi-nmF 21:20 03:20 D Efterarbete A A-skydd: F10 - Vf 21, Vf
BEST 31/33/32/34, Vf 22 - Sm21
2037 2037 nmL 22:10 04:10 D Efterarbete A A-skydd: F10 - Vf 21, Vf
BEST 31/33/32/34, Vf 22 - Sm21
2041 2041 F-S 23:00 24:00 H Ibruktagning A F10-Vf21/32-34/31-33-21-Sm21
Vartofta
280833 (F) (MU) Sandhem Sm-N E 2039 2039 M-To 09:00 15:00 D Forarbeten A A-skydd: Vf21 - Sm 21, Sm Trafikpaverkan: Trafikavbrott Vartofta - (Mullsjo)
Ovrigt Sth-hdjning 160 Km/h BEST 31/33/32/34, Sm 22 - Mu21
2040 2040 M-F 09:00 15:00 D Forarbeten A A-skydd: Vf21 - Sm 21, Sm Sandhem Sm-N Sth-hdjning 160 Km/h
BEST 31/33/32/34, Sm 22 - Mu21
2039 2040 nmS 23:40 08:10 D Forarbeten A A-skydd: Vf21 - Sm 21, Sm Trafikstopp 54h Falképing-Mullsjé samt mellan
BEST 31/33/32/34, Sm 22 - Mu21 rusningarna for for- och efterarbeten
2045 2045 M-F 09:00 15:00 D Forarbete A A-skydd: Vf21 - Sm 21, Sm
BEST 31/33/32/34, Sm 22 - Mu21
2049 2049 F-S 23:00 24:00 H Ibruktagning A Vf22-Sm21/32-34/31-33/21-Mu21
Sandhem
2039 2039 M-S 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 km+m: 25,200/25,850
Langd: 650)
2040 2040 M-S 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 km+m: 25,200/25,850

Langd: 650)



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

obj /
Kls
281453
Ovrigt

280837
Ovrigt

316152
Ovrigt

Fran

(F)

(F)

(F)

Till

(MU)

(J0)

(J0)

Espd Beskrivning

Vartofta Bro Sm-N
Sth-hdjning 160 Km/h

STH F-JO Sm-N
Sth-héjning 160 Km/h

Habo Sm-N Sth-hdjning
160 Km/h

Sp

V fr

2003

2004

2005

2003

2005

2006

2020

2024

2024

2003

2003

2044

2015
2016
2016

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Vti Dagar

2003 F

2004 M-To

2005 M-F

2003 nmS

2005 nmS

2006 nmS

2020 nmS

2024 nmL

2024 nmS

2030 M-S

2030 M-S

2044 M-F

2015 F-S
2016 M
2016 Ti

Reviderad BAP 1 Vast T20

Arbetsskiktet

Kl fr

09:00

09:00

09:00

23:40

23:40

20:00

23:40

23:00

23:40

00:00

00:00

09:00

04:20
00:00
00:00

Paverkan: A = Avstéangt spar

Jonkopingsbanan

Kl ti

15:00

15:00

15:00

08:10

08:10

08:00

08:10

05:00

08:10

24:00

24:00

15:00

24:00
24:00
03:20

D

B viw)

H/D Detalj

Ktl-arbete

Ktl-arbete

Ktl-arbete

Spont

Spont

Formsattning

Lossning form

Riva form

Riva form

Hojning STH

Pav

>

> > >

Begransningspkt/
Ha-nedsattning

A-skydd: F10 - Vf 21, Vf
31/33/32/34, Vf 22, Sm21 ,E-skydd
F10-Mu21

A-skydd: F10 - Vf 21, Vf
31/33/32/34, Vf 22, Sm21 ,E-skydd
F10-Mu21

A-skydd: F10 - Vf 21, Vf
31/33/32/34, Vf 22, Sm21 ,E-skydd
F10-Mu21

A-skydd: F10 - Vf 21, Vf
31/33/32/34, Vf 22, Sm21 ,E-skydd
F10-Mu21

A-skydd: F10 - Vf 21, Vf
31/33/32/34, Vf 22, Sm21 ,E-skydd
F10-Mu21

A-skydd: F10 - Vf 21, Vf
31/33/32/34, Vf 22, Sm21 ,E-skydd
F10-Mu21

A-skydd: F10 - Vf 21, Vf
31/33/32/34, Vf 22, Sm21 ,E-skydd
F10-Mu21

F10 - Vf 21, Vf 31/33/32/34, Vf 22,
Sm21 ,E-skydd F10-Mu21

F10 - Vf 21, Vf 31/33/32/34, Vf 22,
Sm21 ,E-skydd F10-Mu21

(sth: 160/70 km+m: 11,000/11,200
Langd: 200)

(sth: 160/70 km+m: 25,750/25,950
Langd: 200)

A-skydd: F10-Vf
21/31,32,33,34/22-Sm
21/31,32,33,34/22-Mu21/31,32,33,
34/22-Ho 21/31,32,33,34/22 -Bry
21/31,32,33,34/22 -J6121

D-skydd F10-J6121
D-skydd F10-J6121
D-skydd F10-J6121

B = Begransad framkomlighet

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 25 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

X

Vartofta Bro Sm-N Sth-héjning 160 Km/h
Trafikpaverkan:

Trafikstopp Falkdping-Sandhem Ma-Fr ml rusningarna
samt nmSé

STH-héjning Falkdping-Jonkdping

Trafikpaverkan: Trafikavbrott (Falkdping)-(Jonkdping)

Trafikpaverkan: Trafikavbrott (Falkdping)-(Jonkdping)

Utbrutet ur objekt 280828



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Vastra
Obj / Fran
Kls

282330 SM
Ovrigt
279678 (SM)
Ovrigt
296859 (SM)
Ovrigt
279302 MU
Ovrigt
296874 MU
Ovrigt
279313 (MU)
Ovrigt
279314 (MU)
Ovrigt
279984 MU
Ovrigt

Till Espd Beskrivning Sp

MU Magreteholm GC-rér Sm-N E
Sth-hdjning 160 Km/h

HO Mullsjo-Bankeryd ralsbyte E

(HO) Sandhem Sm-N E

Sth-héjning 160 Km/h

(HO) Mullsjo-Bankeryd ralsbyte E

HO Bankeryd Sm-N Sth-hojning E
160 Km/h

(BRY) Mullsjé-Bankeryd ralsbyte E

(BRY) Mullsjo-Bankeryd ralsbyte E

BRY Mullsjo-Bankeryd ralsbyte E

V fr

2016

2017

2018

2018

2021

2035

2002

2003

2034

2025

2025

2025

2026

2026

2027

2034

2035

2040

2041

Vii

2016

2017

2018

2020

2023

2035

2002

2004

2034

2025

2025

2025

2026

2026

2027

2034

2035

2040

2041

Reviderad BAP 1 Vast T20

Arbetsskiktet

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

M-F

F-S

Ti-F
M-F

Ti

nmL

nmS

M-To

F-S

M-To

nmTi nmO

S

Kl fr

09:00

23:00

00:00

00:00

00:00

08:00

09:00

09:00

09:00

23:00

23:40

05:00

00:00

00:00

00:00

09:00

22:00

08:00

08:00

Paverkan: A = Avstéangt spar

Jonkopingsbanan
KIti H/D Detalj Pav
15:00 D Forarbeten A
24:00 H Inlansering A
05:00 D Inlansering A
24:00 H Inlansering H
24:00 H H
16:00 D Ralsbyte A
Mu-Bry
15:00 D Forarbete A
Mullsjo
15:00 D Forarbete A
Mullsjo
15:00 D Ralslossning A
Mu-Bry
05:00 D Rivning VxI A
Brogarden
08:10 D Rivning VxI A
Brogarden
24:00 H H
24:00 H H
24:00 H H
24:00 H H
15:00 D Ralslossning A
Mu-Bry
04:00 D Ralslossning A
Mu-Bry
16:00 D Ralsbyte A
Mu-Bry
16:00 D Ralsbyte A

Mu-Bry

Begransningspkt/
Ha-nedsattning

A-skydd: Sm22-Mu21; E-skydd:
Sm31,33-Sm22 ,Mu21-Mu32,34
A-skydd: Sm22-Mu21; E-skydd:
Sm31,33-Sm22 ,Mu21-Mu32,34
A-skydd: Sm22-Mu21; E-skydd:
Sm31,33-Sm22 ,Mu21-Mu32,34
(sth: 140/40 km+m: 33,100/33,200
Langd: 100)

(sth: 140/70 km+m: 33,100/33,200
Langd: 100)

D-skydd: Mu 21 - Ho32,34

A-skydd:
Sm22-Mu21/32-34/31-33/21-Ho21
A-skydd:
Sm22-Mu21/32-34/31-33/21-Ho21

A-skydd: Mu 31,33 - Ho 21

A-skydd: Mu 22 - Ho 21; E-Skydd:
Mu 31,33 - Ho L2

A-skydd: Mu 22 - Ho 21; E-Skydd:
Mu 31,33 - Ho L2

(sth: 140/40 km+m: 48,350/48,650
Langd: 300)

(sth: 140/40 km+m: 48,350/48,650
Langd: 300)

(sth: 140/70 km+m: 48,350/48,650
Langd: 300)

(sth: 140/70 km+m: 48,350/48,650
Langd: 300)

A-skydd: Mu 22 - Ho21,22 - Bry21

A-skydd: Mu 22 - Ho21,22 - Bry21

D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34

D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34

B = Begransad framkomlighet

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 26 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

Inlansering av GC-port i Magreteholm mm

Trafikpaverkan:
Trafikstopp Sandhem-Mullsjé 54h samt ml rusningarna

Mullsjo-Bankeryd ralsbyte

Trafikstopp Sandhem-Habo ml rusningarna
Sandhem Sm-N Sth-hdjning 160 Km/h

Trafikpaverkan: Trafikavbrott (Sandhem)-(Habo)

Mullsjo-Bankeryd sparbyte FIST, ralslossning

Trafikpaverkan:
Trafikstopp Mullsjé-Habo

Trafikpaverkan: Trafikavbrott Mullsjé-Habo

Bankeryd Sm-N Sth-hdjning 160 Km/h
Véxel Brogarden

Mullsjé-Bankeryd ralsbyte, ralslossning

Trafikpaverkan:
Trafikavbrott (Mullsj6)-(Bankeryd)

Mullsjo-Bankeryd ralsbyte, ralslossning

Trafikpaverkan:
Trafikavbrott (Mullsj6)-(Bankeryd)

Mullsjo-Bankeryd ralsbyte

Trafikpaverkan: Trafikavbrott Mullsj6-Bankeryd



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

Obj / Fran
Kls

279986 MU
Ovrigt

280323 MU
Ovrigt

280324 MU
Ovrigt

280828 (MU)
Ovrigt

301149 MU
Ovrigt

279316 (HO)
Ovrigt

Till

BRY

BRY

BRY

(BRY)

BRY

(J0)

Espd Beskrivning

Mullsjo-Bankeryd ralsbyte

Mullsjo-Bankeryd ralsbyte

Mullsjo-Bankeryd ralsbyte

Habo Sm-N Sth-hojning
160 Km/h

Mullsj6-Bankeryd réalsbyte -
extra tider

Mullsjé-Bankeryd ralsbyte

Sp

E

V fr

2036

2037

2037

2037

2037

2038

2038

2046

2040

2014

2015

2014

2021

2016

2011

2011

2035

2036

Vii

2036

2037

2037

2037

2037

2038

2038

2046

2040

2014

2015

2014

2021

2016

2012

2012

2035

2036

Reviderad BAP 1 Vast T20

Arbetsskiktet

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar
M-S
nmTi-nmF
nmL

nmS

S

M

M-S

Ti-F

M-F

M-F
M-To
nmS
M-F

Ti-F

nmS

Ti-S

nmTi

Kl fr

08:00

21:00

21:45

20:30

20:30

00:00

08:00

09:30

09:30

09:00

09:00

23:40

09:00

09:00

09:00

23:40

08:00

22:00

Paverkan: A = Avstéangt spar

Jonkopingsbanan

Kiti H/D Detalj Pav

16:00 D Ralsbyte A
Mu-Bry

05:00 D Ralsbyte A
Mu-Bry

05:45 D Ralsbyte A
Mu-Bry

04:30 D Ralsbyte A
Mu-Bry

24:00 D Ralsbyte A
Mu-Bry

04:30 D Ralsbyte A
Mu-Bry

16:00 D Raélsbyte A
Mu-Bry

14:30 D Efterarbete A
Mu-Bry

14:30 D Efterarbete A
Mu-Bry

15:00 D Forarbeten A
BEST

15:00 D Forarbeten A
BEST

08:10 D Forarbeten A
BEST

15:00 D Efterarbete A
BEST

15:00 D Efterarbete A
Habo

15:00 D Forarbete A
Habo

08:10 D Forarbete A
Habo

16:00 D Ralsbyte A
Mu-Bry

04:00 D Rélslossning A
Mu-Bry

Begransningspkt/
Ha-nedsattning
D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34

D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34
D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34
D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34
D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34
D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34

D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34

D-Skydd; Mu 31,33 - Bry32,34

D-Skydd: Mu 31,33 - Bry32,34

A-skydd: Mu 22 - Ho 21, Ho
31/33/32/34, Ho 22 - Bry 21
A-skydd: Mu 22 - Ho 21, Ho
31/33/32/34, Ho 22 - Bry 21
A-skydd: Mu 22 - Ho 21, Ho
31/33/32/34, Ho 22 - Bry 21
A-skydd: Mu 22 - Ho 21, Ho
31/33/32/34, Ho 22 - Bry 21

Mu22-Ho21-32/34-31/33-Ho22-Bry

21

Mu22-Ho21-32/34-31/33-Ho22-Bry

21

Mu22-Ho21-32/34-31/33-Ho22-Bry

21
D-skydd: Mu 31,33-Bry32,34

A-skydd: Ho22 - Bry21,22 - J6121

B = Begransad framkomlighet

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 27 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

Mullsjé-Bankeryd ralsbyte

Trafikpaverkan: Trafikavbrott Mullsjé - Bankeryd

Mullsjo-Bankeryd ralsbyte, Efterarbeten

Trafikpaverkan:
Trafikstopp Mullsjo-Bankeryd ml rusningarna

Mullsjo-Bankeryd ralsbyte, efterarbeten

Trafikpaverkan:
Trafikstopp Mullsj6-Bankeryd ml rusningarna

Trafikpaverkan: Trafikavbrott (Mullsjo) - (Bankeryd)

Mullsjé-Bankeryd ralsbyte

Trafikpaverkan: Trafikavbrott Mullsjé - Bankeryd

Mullsjé-Bankeryd ralsbyte, ralslossning

Trafikpaverkan:
Trafikstopp (Habo) - (Jonkdping)



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

obj /
Kls
279987 HO
Ovrigt

Fran

280346 BRY
Ovrigt

280348 BRY
Ovrigt

288307 BRY
PSB

296102 BRY
Ovrigt

296103
Ovrigt

(BRY)

279997
Ovrigt

(BRY)

Till Espd Beskrivning Sp
JO Mullsjo-Bankeryd ralsbyte E
JO Bankeryd-Jonképing E

sparbyte FIST

JO Bankeryd-Jénképing E
sparbyte FIST

JO Bankeryd-Jénképing E
sparbyte FIST

JO Bankeryd-Jénképing E
sparbyte - efterarbeten

(JO) Bankeryd-Jénképing E
sparbyte - slutbesiktning
(HKA) Jonkdping genomfart E2

ralsbyte

V fr

2039

2017

2018

2019

2022

2023

2017

2018

2038

2041

2042

2043

2043

2043

2049

2041

Vii

2039

2017

2018

2021

2022

2023

2017

2025

2038

2041

2042

2043

2048

2043

2049

2041

Reviderad BAP 1 Vast T20

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

M-To

M-F
M-S

M-ToLS

M-S

nmTi nmO

0O-S

M-S

M-S

Ti-F

OTo

nmS

Kl fr

08:00

08:00

08:00

08:00

08:00

08:00

00:00

00:00

22:00

16:00

00:00

00:00

00:00

09:30

09:30

22:00

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

Jonkopingsbanan
KIti H/D Detalj Pav

16:00 D Ralsbyte A
Mu-Bry

16:00 D Kabelsankning A

16:00 D Kabelsankning A

16:00 D Kabelsankning A

16:00 D Kabelsankning A

16:00 D Kabelsankning A

24:00 H Kabelsankning H

24:00 H Kabelséankning H

04:00 D Ralslossning A
Bry-Jo

24:00 H Sparbyte A
Bry-Jo,
Trafikstopp

24:00 H Sparbyte A
Bry-Jo,
Trafikstopp

04:00 H Sparbyte A
Bry-Jo,
Trafikstopp

00:00 H Sparbyte H
Bry-Jé

14:30 D Efterarbeten A
Bry-Jo

14:30 D Efterarbeten A
Bry-Jo

04:00 D Ralslossning A
Jo

B = Begransad framkomlighet

Begransningspkt/
Ha-nedsattning
D-skydd: Ho 31,33-J6 dvsi123 X

Splos Av

A-skydd: Bry 22 - J6 121; E-skydd: X
Bry31,33 - J6 dvsi 123

A-skydd: Bry 22 - J6 121; E-skydd: X
Bry31,33 - J6 dvsi 123

A-skydd: Bry 22 - J6 121; E-skydd: X
Bry31,33 - J6 dvsi 123

A-skydd: Bry 22 - J6 121; E-skydd: X
Bry31,33 - J6 dvsi 123

A-skydd: Bry 22 - J6 121; E-skydd: X
Bry31,33 - J6 dvsi 123

(sth: 120/80 km+m: 60,000/68,000

Langd: 8000)

(sth: 120/80 km+m: 60,000/68,000

Langd: 8000)

A-skydd: Bry31,33 - Jo dvsi 123

D-skydd: Bry31,33 - J6 dvsi 123 X
D-skydd: Bry31,33 - J6 dvsi 123 X
D-skydd: Bry31,33 - JO dvsi 123 X

(sth: 140/80 km+m: 60,000/68,000 X
Langd: 8000)

D-skydd: Bry31,33 - J6 dvsi 123 X

A-skydd: Bry22-J6121 X

A-skydd: Bry22 -
vxI402H,405H,413H,423V,422H,43
1V - J8161, J6137

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 28 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Anmarkningar

Mullsjé-Bankeryd ralsbyte

Trafikpaverkan:
Trafikstopp Habo - J6nkdping ml rusningarna

Bankeryd-Jonkoping sparbyte FIST, Kabelsénkning
mm

Trafikpaverkan:
Trafikstopp Bankeryd-Jénkdping ml rusningarna

Bankeryd-Jonkoping sparbyte FIST, Ralslossning

Trafikpaverkan:
Trafikstopp Bankeryd - J6nkdping

PSB V8
Bankeryd-Jonkdping sparbyte FIST

Trafikpaverkan:
Trafikstopp Bankeryd - Jonkdping hela perioden

Bankeryd-Jonkdping sparbyte FIST
Efterarbeten

Trafikpaverkan:
Trafikstopp Bankeryd - Jonkdping ml rusningarna

Slutbesiktning

Trafikpaverkan: Trafikavbrott (Bankeryd) - (JOnkoping)
Jonkdping genomfart ralsbyte

Trafikpaverkan:Trafikavbrott (Bankeryd)-
Huskvarna/J6Gb



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

Obj / Fran
Kls

280015 BRY
Ovrigt

280320 BRY
Ovrigt

280834 (JO)
Ovrigt

282332 TH
Ovrigt

Till Espd Beskrivning

(HKA) Jonkdping genomfart

ralsbyte

(HKA) Jonkdping genomfart
ralsbyte

(N) STH JO-N Sm-N
Sth-héjning 160 Km/h

FM Tenhult Sm-N Sth-héjning

160 Km/h

Sp

E Alla

E Alla

E

V fr

2039

2040

2046

2050

2050

2018

2019

2019

2020

2023

Reviderad BAP 1 Vast T20

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Vti Dagar

2039 LS

2040 M

2046 M

2050 nmTi-nmF

2050 L

2018 M-F
2019 O-L
2019 LS
2022 M-S

2024 M-S

Kl fr

08:00

08:00

08:00

23:00

00:00

09:00

12:00

00:00

00:00

00:00

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

Jonkopingsbanan
Kiti H/D Detalj Pav
16:00 D Ralsbyte J6 A

16:00

16:00

05:00

06:00

15:00

16:00

24:00

24:00

24:00

D Ralsbyte Jo

D Ralsbyte Jo

D Hgjning STH

D Héjning STH

D Forarbeten
H Inlansering
H Inlansering

H Inlansering

Begransningspkt/
Ha-nedsattning

D-skydd:
Bry31,33-S1,52,S3,54,56,S7,S8,S
10,5162 - J6137

D-skydd:
Bry31,33-S1,52,53,54,56,57,S8,S
10,8162 - J6137

D-skydd: Bry31,33 -
$1,82,83,54,56,57,58,510,S162 -
Jo137

A-skydd: J6 122-Hka
21/31,32,33,34/22-Th
21/31,32,33,34/22-Fm21/31,32,33,
34/22-Ang21/31,32,33,34/22 -N
131

A-skydd: J6 122-Hka
21/31,32,33,34/22-Th
21/31,32,33,34/22-Fm21/31,32,33,
34/22-Ang21/31,32,33,34/22 -N
131

A-skydd: Th22-Fm21, E-skydd
Th31,33, Fm21- Fm32,34
A-skydd: Th22-Fm21, E-skydd
Th31,33, Fm21- Fm32,34

(sth: 90/40 km+m: 86,500/86,600
Langd: 100)

(sth: 90/40 km+m: 86,500/86,600
Langd: 100)

(sth: 90/70 km+m: 86,500/86,600
Langd: 100)

B = Begransad framkomlighet

Handlaggare: Jenny Tu
Datum:

Sida: 29 (95)

H = Hastighetsnedsattning

19-10-07 08:43:26

BAP

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

Jonkoping genomfart ralsbyte

Trafikpaverkan:

Trafikstopp Bankeryd - Huskvarna/J6Gb ml

rusningarna
Spanningslost. Tagvarme paverkas

Jonkoping genomfart ralsbyte

Trafikpaverkan:

Trafikstopp Bankeryd - Huskvarna/J6Gb ml

rusningarna

Tagvarme paverkas

STH-h6jning Jonkdping-Nassjo

Trafikpaverkan: Trafikavbrott (Jonkdping C) - (Nassjo)

Tenhult Sm-N Sth-héjning 160 Km/h

Trafikpaverkan: Trafikavbrott Tenhult-Forserum



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

obj /
Kls
280824 FM
Ovrigt

Fran

297024 FM
Ovrigt

Till

(N)

N

Espd Beskrivning

Bankeryd Sm-N Sth-héjning
160 Km/h

Bankeryd Sm-N Sth-héjning
160 Km/h

Sp

E

E

V fr

2013

2015

2016

2026

2028

2029

2026

2027

2026

2027

2008

2010

2020

2021

2008

Vii

2014

2015

2016

2029

2028

2029

2026

2027

2026

2027

2008

2010

2020

2021

2025

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar
M-F
M-To
M-F
nmS
M-S
M-S

M-S

M-S

M-S

nmS

nmS

F-S

M-S

Reviderad BAP 1 Vast T20

Arbetsskiktet

Kl fr

09:00

09:00

09:00

23:40

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

23:40

23:40

23:00

00:00

00:00

Jonkopingsbanan
Kiti H/D Detalj
15:00 D Forarbeten
BEST

15:00 D Forarbeten
BEST

15:00 D Efterarbete
BEST

08:10 D Forarbeten
Ang

24:00 H

24:00 H

24:00 H

24:00 H

24:00 H

24:00 H

08:10 D Forarbeten

08:10 D Forarbeten

24:00 H Trafikstopp,
Ang vagbro

24:00 H Trafikstopp,
Ang végbro

24:00 H

Paverkan: A = Avstéangt spar

Pav Begransningspkt/

Ha-nedsattning
Fm22-Ang21/32-34/31-33/21-N131

Fm22-Ang21/32-34/31-33/21-N131
Fm22-Ang21/32-34/31-33/21-N131
Fm22-Ang21/32-34/31-33/21-N131

(sth: 140/40 km+m: 83,600/84,500
Langd: 900)

(sth: 140/70 km+m: 83,600/84,500
Langd: 900)

(sth: 80/40 km+m: 70,800/71,350
Langd: 550)

(sth: 80/70 km+m: 70,800/71,350
Langd: 550)

(sth: 140/40 km+m:
103,300/104,100 Langd: 800)
(sth: 140/70 km+m:
103,300/104,100 Langd: 800)

A-skydd:
Fm22-Ang21-32/34-31/33-22-N131
; E-Skydd:
Fm31/33-N139,142,144,146
A-skydd:
Fm22-Ang21-32/34-31/33-22-N131
; E-Skydd:
Fm31/33-N139,142,144,146
A-skydd:
Fm22-Ang21-32/34-31/33-22-N131
; E-Skydd:
Fm31/33-N139,142,144,146
A-skydd:
Fm22-Ang21-32/34-31/33-22-N131
; E-Skydd:
Fm31/33-N139,142,144,146

(sth: 130/70 km+m:
103,200/103,400 Langd: 200)

B = Begransad framkomlighet

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 30 (95)

H = Hastighetsnedsattning
Vecka : 1951 2051
Splés Av Anmarkningar

Trafikpaverkan: Trafikavbrott Forserum - (Nassjo)

Bankeryd Sm-N Sth-h&jning 160 Km/h

X Trafikpaverkan: Trafikavbrott Forserum - Nassjo

Bankeryd Sm-N Sth-hgjning 160 Km/h
Ang vagbro



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

Obj /
Kls
300916
Ovrigt

Fran

(KS)

Till

SKOG

Espd Beskrivning

Servicefonster
/Banarbetsvecka (Ks)-Skog

Sp

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Vfr Vti Dagar

2029 2029 M-To

Reviderad BAP 1 Vast T20

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Arbetsskiktet Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 31 (95)

Paverkan: A = Avstéangt spar B = Begransad framkomlighet H = Hastighetsnedsattning

Karlstad - Skoghall

Kl fr Kl ti

Vecka : 1951 2051

H/D Detalj Pav Begransningspkt/

Ha-nedsattning

Splés Av Anmarkningar

09:00 15:00 D A



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

obj /
Kls
283999
Ovrigt

Fran

(KIL)

Till

TOY

Espd Beskrivning

Servicefonster
/banarbetsvecka Torsby-
(Kil)

Sp

V fr

2017
2021
2027
2034
2039
2045
2017
2017
2039
2039

Vii

2017
2021
2027
2034
2039
2045
2018
2018
2040
2040

Reviderad BAP 1 Vast T20

Arbetsskiktet

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

nmTi-nmF
nmTi-nmF
nmTi-nmF
nmTi-nmF
nmTi-nmF
nmTi-nmF
M-S
M-8
M-S
M-8

Kl fr

23:30
23:30
23:30
23:30
23:30
23:30
00:00
00:00
00:00
00:00

Kl ti

05:30
05:30
05:30
05:30
05:30
05:30
24:00
24:00
24:00
24:00

Paverkan: A = Avstéangt spar

Kil - Torsby

H/D Detalj Pav
D A
D A
D A
D A
D A
D A
D H
D H
D H
D H

Begransningspkt/
Ha-nedsattning

Kil si 13h - Toy stoppbock
Kil si 13h - Toy stoppbock
Kil si 13h - Toy stoppbock
Kil si 13h - Toy stoppbock
Kil si 13h - Toy stoppbock
Kil si 13h - Toy stoppbock
(sth: 80/40 Langd: 1000)
(sth: 80/70 Langd: 1500)
(sth: 80/40 Langd: 1000)
(sth: 80/70 Langd: 1500)

B = Begransad framkomlighet

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 32 (95)

H = Hastighetsnedsattning
Vecka : 1951 2051
Splés Av Anmarkningar

T Trafikpaverkan: Trafikavbrott (Kil)-Torsby

X
X
X
X
X
X



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

Obj /
Kls
283996
Ovrigt

Fran

(KHN)

Till

NKA

Espd Beskrivning

Servicefonster
/banarbetsvecka
(Kristinehamn)-Nykroppa

Sp

E Nka 1

V fr

2018
2039
2018
2018
2039
2039

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Vti Dagar

2018 M-To
2039 M-To
2019 M-S
2019 M-S
2040 M-S
2040 M-S

Reviderad BAP 1 Vast T20

Kl fr

14:00
14:00
00:00
00:00
00:00
00:00

Kl ti

22:00
22:00
24:00
24:00
24:00
24:00

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

H/D Detalj

D D-skydd
D D-skydd

T

I T T

A
A
H
H
H
H

Kristinehamn - Filipstad

Pav Begransningspkt/

Ha-nedsattning

Khn si 117 - Nka si 14
Khn si 117 - Nka si 14
(sth: 90/40 Langd: 1000)
(sth: 90/70 Langd: 1500)
(sth: 90/40 Langd: 1000)
(sth: 90/70 Langd: 1500)

B = Begransad framkomlighet

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 33 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

X Trafikpaverkan:Trafikavbrott (Kristinehamn)-Nykroppa
X



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

obj /
Kls
281906
Ovrigt

282412
PSB

282434
PSB

282469
Ovrigt

295998
Ovrigt
296603
Ovrigt
297981
Ovrigt

297991
Ovrigt

297998
Ovrigt

283928
Ovrigt

Fran

(AM)

AM

AM

AM

AM

(AM)

(AM)

(AM)

Till

MDO

MDO

MDO

MDO

MDO
MDO

(MDO)

(MDO)

(MDO)

(BS)

Espd Beskrivning

Spant for ktl-fundament
samt
Kontaktledningsfundament
for Fa28

Byggnation och
ihopkoppling av befintligt
spar 85, 86 for Fa28

Ihopkoppling av befintligt
spar 86 Fa28

Atgérdande av
bes-anmaérkningar mmfér
Fa28

Spont for E05
Spont for E05

Utlagg av baliser for
Lackkabel samt Fa28

Hastighetsnedsattning for
arbetarskydd till Lackkabel
samt Fa28

Borttagning av baliser fér
Lackkabel samt Fa28

Servicefonster
/Banarbetsvecka (Am) -
(Bs)

Sp

E Mdd

EE

E Mdo

E Mdo

E Mdo

V fr

2025
2025
2025

2030

2031

2034

2038

2041
2041

2016
2016
2016
2016

2016

2034

2034

2011
2030
2044
2030
2030
2044
2044

Vii

2027
2027
2027

2030

2031

2034

2038

2041
2041

2016
2016
2016
2016

2033

2034

2034

2012
2031
2045
2032
2032
2046
2046

Reviderad BAP 1 Vast T20

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

Ti-F
nmL
nmS

M-S

Ti-F

Ti-F

Ti-F
nmL nmS

M-F
M-F
M-F
M-S
M-S

M-S

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

Kust till Kustbanan Am-Kas

Kl fr

00:15
23:30
23:30

00:00

00:00

00:15

00:15

00:15
23:30

00:45
01:30
04:10
05:25

00:00

00:00

01:55

09:00
09:00
09:00
00:00
00:00
00:00
00:00

Kl ti

05:20
09:30
09:30

24:00

24:00

05:20

05:20

05:20
09:30

01:15
04:00
05:10
06:00

24:00

24:00

04:10

15:00
15:00
15:00
24:00
24:00
24:00
24:00

H/D Detalj

D
D
D

I OO0OO0OO0O OO

lw)

I T ITITOOO

Pav Begransningspkt/

A
A
A

I >»>»>»>» >> >

T

IIII>»>>

Ha-nedsattning

si 948 -Md623
si 948 -Md623
si 948 -Md623

si 948 - Md634, Md632.

si 948 - Md632, Md634.

si 948 -Md623.

si 948 -Md623

si 948 -Md623.
si 948 -Md623.

G 948 - Md621.
G 948 - Md621.
G 948 - Md621.
G 948- Md621.

(sth: 130/70 km+m: 5,205/5,650

Langd: 445)

(sth: 130/70 km+m: 5,205/5,650

Langd: 445)
G 948 - Md521.

(sth: 120/70 Langd: 1500)
(sth: 120/40 Langd: 1000)
(sth: 120/70 Langd: 1500)
(sth: 120/40 Langd: 1000)

B = Begransad framkomlighet

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 34 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

X X X

Trafikpaverken:
Avstangt Alimedal-Boras
Tillhor objekt 281905 samt 281912

PSB-V1

Trafikpaverkan:

Trafikavbrott fran G mot Kust till Kust
Tillhor objekt 282410 samt 282411
Inlasning och generering S kl. 02.00 - 02.30
PSB-V1

Trafikpaverkan:

Trafikavbrott fran G mot Kust till Kust
Tillhdr objekt 282422 samt 282437
Trafikpaverken:

Avstangt Kust till Kust

Tillhor objekt 282468, 282470

Avstangt Kust till Kust
Tillhor objekt 295995,295997

Avstangt Kust till Kust
Tillhdr objekt 296601, 296602

Trafikpaverkan:Avstangt spar
tillhor objekt 297979, 297980

Tillnor objetk 297990, 297987

Trafikpaverkan:Avsténgt spar
tillhor objekt 297995, 297997

Trafikpaverkan; Trafikavbrott (Almedal) - (Boras)



@» , , BAP
17 TRAFIKVERKET Reviderad BAP 1 Vast T20 Handléggare:  Jenny To

Arbetsskiktet Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 35 (95)

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer an 24 h D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse Paverkan: A = Avsténgt spar B = Begrénsad framkomlighet H = Hastighetsnedsttning
Vastra Kust till Kustbanan Am-Kas Vecka : 1951 2051
Obj / Fran Till Espd Beskrivning Sp Vfr Vti Dagar Kl fr Kiti H/D Detalj Pav Begransningspkt/ Splés Av Anmarkningar
Kls Ha-nedsattning
283929 (AM) (BS) Servicefonster (Am)-(Bs) E 2015 2015 M-F 19:00 22:00 D A Trafikpaverkan:Trafikavbrott Alimedal-Boras
Ovrigt 2018 2018 M-O 19:00 22:00 D A

2021 2021 M-F 19:00 22:00 D A
2024 2024 M-F 10:00 13:00 D A
2031 2031 M-F 10:00 13:00 D A
2034 2034 M-F 19:00 22:00 D A
2037 2037 M-F 10:00 13:00 D A
2042 2042 M-F 19:00 22:00 D A
2047 2047 M-F 10:00 13:00 D A
283942 (SAE) BS Servicefénster BS 02 E 23,4 2011 2012 M-F 09:00 15:00 D A Bs si 23vc,23va,23vb,61v - hfp vx X Trafikpaverkan:
Ovrigt 92 Trafikavbrott Boras spar 2,3 & 4 samt strackan Boras
2030 2031 M-F 09:00 15:00 D A Bs si 23vc,23va,23vb,61v - hfp vx X - (Sandared)
92
2044 2045 M-F 09:00 15:00 D A Bs si 23vc,23va,23vb,61v - hfp vx X
92
279469 BS Sparbyte Bs-Hil - Sparbyte 3-83 2029 2029 F 09:00 16:00 D A Bs85v, 23vd, 23vc, 3h - L1 X Trafikpaverkan:
Ovrigt 2029 2029 F-S 19:00 24:00 H A Bs 85v, 23vd, 23vc, 3h- L1 X Trafikavbrott Bs - Hil , Bs - Vfo , Bs - Sae
3 -83 2030 2030 M 00:00 06:00 D A Bs 85v, 23vd, 23vc, 3h - L1 X Trafik kan komma fran Hr in pa spar 1 och 2
Vaxling med diesellok pa dp kan ske i samrad
Ev justering av begransningspunkter kan komma att
ske efter Ktl projektet ar klart i Bs / IK
283944 BS Servicefonster Bs Alla 2037 2037 M-F 09:00 15:00 D A X Trafikpaverkan: Trafikavbrott Hela Boras C
Ovrigt
296997 BS Sparbyte Bs-Hil - 3 2034 2034 S 21:10 24:00 D A Bs 15v -23vd,23vc,23vb,23va Trafikpaverkan:
Ovrigt Efterarbete ( sparjustering , 2035 2035 M 00:00 06:50 D A Bs 15v - 23vd,23vc,23vb,23va Trafikavbrott Bs - Lme
slipning m.m)
300787 BS Sparbyte Bs-Hil - 3 2047 2047 MTi 09:00 16:00 D A Bs 15v - 23vd,23vc,23vb,23va Trafikpaverkan:
Ovrigt Slutbesiktning Trafikavbrott Bs - Lme
Flyttbara i samrad
283943 BS (HIL) Servicefénster BS 03 E1,2,3,4 2026 2027 M-F 09:00 15.00 D A Bs si 23vd,23,vc,23vb,23va,15h X Trafikpaverkan:
Ovrigt 2039 2039 M-F 16:00 22:00 D A Bs si 23vd,23,vc,23vb,23va,15h X Strackan Boras C-(Hillared), samt spar 1,2,3 & 4
2040 2040 M-F 09:00 15:00 D A Bs si 23vd,23,vc,23vb,23va,15h X
279696 BS (LME) Sparbyte Bs-Hil - E Allai 2025 2025 O-S 21:00 24:00 H A Bs 15v-Lme 21 X PSB V5
PSB Bro/tunnelatgarder samt Hil Trafikpaverkan:
spar/vaxelbyte 2026 2032 M-S 00:00 24:00 H A Bs 15v-Lme 21 X Trafikavbrott Bs - Lme
2033 2033 M-L 00:00 12:00 H A Bs 15v-Lme 21 X
E 2033 2033 LS 12:00 24:00 H H (sth: 130/70 km+m: 73,380/94,007
Langd: 20627)
2034 2034 M-S 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 km+m: 73,380/94,007
Langd: 20627)
2035 2035 M-S 00:00 05:00 H H (sth: 130/70 km+m: 73,380/94,007
Langd: 20627)
279878 BS (LME) Sparbyte Bs-Hil - E Allai 2033 2033 LS 12:00 24:00 H A Bs 15v - Hil 22 X Trafikpaverkan:
Ovrigt Efterarbete i samband med Hil Trafikavbrott Bs - Lme

inkoppling 2034 2034 M 00:00 06:00 D A Bs 15v - Hil 22 X
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H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

Obj /
Kis

296995
Ovrigt

296996
Ovrigt

300785
Ovrigt
283933
Ovrigt

283931
Ovrigt

279459
Ovrigt

323741

Fran

BS

BS

BS

(BS)

(BS)

(HIL)

HET

Till

(LME)

(LME)

(LME)

HET

W)

(LME)

Espd Beskrivning

Sparbyte Bs-Hil -
Rélslossning

Sparbyte Bs-Hil -
Efterarbete ( sparjustering ,
slipning m.m)

Sparbyte Bs-Hil -
Slutbesiktning
Servicefonster
/Banarbetsvecka (Bs)-Het

Servicefonster (Bs)-(V)

Sparbyte Bs-Hil - Utlagg /
borttag av
hastighetsnedsattning

Servicefonster
/Banarbetsvecka (Het)-(V)

Sp

EAlai
Hil

EAlai
Hil

EAlai
Hil
E

V fr

2018

2020
2021

2034

2035
2035

2047

2009
2026
2039
2009
2009
2026
2026
2039
2039

2017
2020
2028
2030
2033
2036
2043
2047

2033
2035

2010
2027
2040
2010
2010
2027
2027
2040
2040

Vii

2019

2020
2021

2037

2038
2038

2048

2009
2026
2039
2010
2010
2027
2027
2040
2040

2017
2020
2028
2030
2033
2036
2043
2047

2033
2035

2010
2027
2040
2011
2011
2028
2028
2041
2041

Reviderad BAP 1 Vast T20

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

nmS

nmF
nmO

S

M
nmTi-nmF

M-F

M-F
M-F
M-F
M-S
M-S
M-S
M-S
M-S
M-S
M-F
M-F
M-F
M-F
M-F
M-F
M-F
M-F
L

s

M-F
M-F
M-F
M-S
M-S
M-S
M-S
M-S
M-S

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

Kust till Kustbanan Am-Kas

Kl fr

20:00

22:00
22:00

21:10

00:00
22:50

09:00

08:30
08:30
16:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00

19:00
19:00
08:00
08:00
08:00
19:00
10:00
09:00

08:00
03:00

09:00
09:00
09:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00

Kl ti

04:00

05:00
05:00

24:00

06:50
06:50

16:00

14:30
14:30
22:00
24:00
24:00
24:00
24:00
24:00
24:00

22:00
22:00
15:00
11:00
11:00
22:00
13:00
16:00

10:00
05:00

15:00
15:00
15:00
24:00
24:00
24:00
24:00
24:00
24:00

H/D Detalj

D

D
D

ol

o

OO0 O0UD0DO0D0DUDU0UD0O0O TITITIITITOCOO

IITIIIITOOO

Pav Begransningspkt/

A

> > >

>>» >>»>»2>»>»>»>»>» TIIIII>>>

IIIIII>>>

Ha-nedsattning
Bs 15v-Lme 21

Bs 15v - Lme 21
Bs 15v-Lme 21

Bs 15v - Lme 21

Bs 15v - Lme 21
Bs 15v-Lme 21

Bs 15v - Lme 21

(sth: 120/70 Langd: 1500)
(sth: 120/40 Langd: 1000)
(sth: 120/70 Langd: 1500)
(sth: 120/40 Langd: 1000)
(sth: 120/70 Langd: 1500)
(sth: 120/40 Langd: 1000)

Hil 22 - Lme 21 ( Utlagg)
Hil 22 - Lme 21 (Borttag)

(sth: 120/70 Langd: 1500)
(sth: 120/40 Langd: 1000)
(sth: 120/70 Langd: 1500)
(sth: 120/40 Langd: 1000)
(sth: 120/70 Langd: 1500)
(sth: 120/40 Langd: 1000)

B = Begransad framkomlighet

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 36 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

X X X

X X X

Trafikpaverkan:
Trafikavbrott Bs - Lme

Trafikpaverkan:
Trafikavbrott Bs - Lme

Trafikpaverkan:
Trafikavbrott Bs - Lme

Trafikpaverkan; Trafikavbrott (Boras)-Hestra

Trafikpaverkan:Trafikavbrott Boras-Varnamo

Trafikpaverkan:
Trafikavbrott

Trafikpaverkan; Trafikavbrott Hestra-(Varnamo)
Utbruten ur 283933 for att majliggéra vandningar i
Hestra.
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H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

Obj / Fran
Kls

283989 (KIL)
Ovrigt

293075 GMS
Ovrigt

Till

AL

SGM

Espd Beskrivning

Servicefonster
/banarbetsvecka (Kil)-Amal

Grums plattform,
tillgénglighetsanpassning

Sp

E El
2,3,Gms
alla, Sgm
2,3,vdb
2,3, Sfl
1,2,3,

E Alla

V fr

2018

2024
2044
2018
2018
2044
2044

2013
2017
2013
2017

Vii

2018

2024
2044
2019
2019
2045
2045

2013
2017
2013
2017

Reviderad BAP 1 Vast T20

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

M-To

M-To
M-To

M-S

M-8

M-S

M-8
nmTi-nmF
nmTi-nmF
nmTi-nmF
nmTi-nmF

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

Norge/Vanerbanan Kil-Gbm

Kl fr

09:00

09:00
09:00
00:00
00:00
00:00
00:00

22:00
22:00
22:00
22:00

Kl ti

15:00

15:00
15:00
24:00
24:00
24:00
24:00

06:00
06:00
06:00
06:00

H/D Detalj

D

OO0OO0O0O T ITITITOO

D-skydd

D-skydd
D-skydd

D-skydd
D-skydd
D-skydd
D-skydd

Pav Begransningspkt/

A

>>»>»>» I ITIII>>

Ha-nedsattning
Kil si 5h - Al si 38

Kil si 5h - Al si 38
Kil si 5h - Al si 38
(sth: 160/40 Léngd: 1000)
(sth: 160/70 Léangd: 1500)
(sth: 160/40 Léngd: 1000)
(sth: 160/70 Léngd: 1500)

Gms si 21 - Gms si 22
Gms si 21 - Gms si 22
Sgm L2 - Gms L1
Sgm L2 -Gms L1

B = Begransad framkomlighet

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 37 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

X

X X X X

Trafikpaverkan: Trafikavbrott
Avstangt inkl Gms, Sfl. Separat E-skydd for Kil dp.
Tagvandningar kan ske i Al (ej rundgang med lok).

Vid E-skydd som gar utanfor objektet gérs anskan
separat for den driftplats som berér.

Trafikpaverkan: Trafikavbrott



@» , , BAP
17 TRAFIKVERKET Reviderad BAP 1 Vast T20 Handléggare:  Jenny To

Arbetsskiktet Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 38 (95)
H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer an 24 h D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse Paverkan: A = Avsténgt spar B = Begrénsad framkomlighet H = Hastighetsnedsttning
Vastra Norge/Vanerbanan Kil-Gbm Vecka : 1951 2051
Obj / Fran Till Espd Beskrivning Sp Vfr Vti Dagar Kl fr Kiti H/D Detalj Pav Begransningspkt/ Splés Av Anmarkningar
Kls Ha-nedsattning
300940 GMS ML Kil-Oxnered, AT- system, E 2010 2011 nmTi-nmS 20:00 06:00 D AT-system A Gms si 31,33 - Ml si X Trafikpaverkan: Trafikavbrott Grums - Mellerud.
Ovrigt Gms - Ml 27,34,32,36,28
2010 2011 S 20:00 24:00 D AT-system A Gms si 31,33 - Ml si X
27,34,32,36,28 Vaxel 32a klovas i Grums.
2011 2012 M 00:00 06:00 D AT-system A Gms si 31,33 - Ml si X
27,34,32,36,28
2012 2013 nmTi-nmS 20:00 06:00 D AT-system A Gms si 31,33 - Ml si X
27,34,32,36,28
2012 2013 S 20:00 24:00 D AT-system A Gms si 31,33 - Ml si X
27,34,32,36,28
2013 2014 M 00:00 06:00 D AT-system A Gms si 31,33 - Ml si X
27,34,32,36,28
2014 2014 nmTi-nmS 20:00 06:00 D AT-system A Gms si 31,33 - MI si X
27,34,32,36,28
2014 2014 S 20:00 24:00 D AT-system A Gms si 31,33 - Ml si X
27,34,32,36,28
2015 2015 M 00:00 06:00 D AT-system A Gms si 31,33 - MI si X
27,34,32,36,28
2017 2017 nmTi-nmS 20:00 06:00 D AT-system A Gms si 31, 33 - MI si 27, 34, 32, X
36, 28
2017 2017 S 20:00 24:00 D AT-system A Gms si 31, 33 - Ml si 27, 34, 32, X
36, 28
2018 2018 M 00:00 06:00 D AT-system A Gms si 31, 33 - MI'si 27, 34, 32, X
36, 28
2010 2011 nmTi-nmS 20:00 06:00 D AT-system H Gms si 31,33 - Ml si X
27,34,32,36,28
2010 2011 S 20:00 24:00 D AT-system H Gms si 31,33 - Ml si X
27,34,32,36,28
2011 2012 M 00:00 06:00 D AT-system H Gms si 31,33 - Ml si X
27,34,32,36,28
2012 2013 nmTi-nmS 20:00 06:00 D AT-system H Gms si 31,33 - Ml si X
27,34,32,36,28
2012 2013 S 20:00 24:00 D AT-system H Gms si 31,33 - Ml si X
27,34,32,36,28
2013 2014 M 00:00 06:00 D AT-system H Gms si 31,33 - Ml si X
27,34,32,36,28
2014 2014 nmTi-nmS 20:00 06:00 D AT-system H Gms si 31,33 - Ml si X
27,34,32,36,28
2014 2014 S 20:00 24:00 D AT-system H Gms si 31,33 - Ml si X
27,34,32,36,28
2015 2015 M 00:00 06:00 D AT-system H Gms si 31,33 - Ml si X
27,34,32,36,28
2017 2017 nmTi-nmS 20:00 06:00 D AT-system H
2010 2011 nmTi-nmS 20:00 06:00 D AT-system H Gms si 31,33 - Ml si X
27,34,32,36,28
2010 2011 S 20:00 24:00 D AT-system H Gms si 31,33 - Ml si X

27,34,32,36,28



@» , , BAP
17 TRAFIKVERKET Reviderad BAP 1 Vast T20 Handléggare:  Jenny To

Arbetsskiktet Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 39 (95)
H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer an 24 h D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse Paverkan: A = Avsténgt spar B = Begrénsad framkomlighet H = Hastighetsnedsttning
Vastra Norge/Vanerbanan Kil-Gbm Vecka : 1951 2051
Obj / Fran Till Espd Beskrivning Sp Vfr Vti Dagar Kl fr Kiti H/D Detalj Pav Begransningspkt/ Splés Av Anmarkningar
Kls Ha-nedsattning
E 2011 2012 M 00:00 06:00 D AT-system H Gms si 31,33 - Ml si X
27,34,32,36,28
2012 2013 nmTi-nmS 20:00 06:00 D AT-system H Gms si 31,33 - Ml si X
27,34,32,36,28
2012 2013 S 20:00 24:00 D AT-system H Gms si 31,33 - Ml si X
27,34,32,36,28
2013 2014 M 00:00 06:00 D AT-system H Gms si 31,33 - Ml si X
27,34,32,36,28
2014 2014 nmTi-nmS 20:00 06:00 D AT-system H Gms si 31,33 - Ml si X
27,34,32,36,28
2014 2014 S 20:00 24:00 D AT-system H Gms si 31,33 - Ml si X
27,34,32,36,28
2015 2015 M 00:00 06:00 D AT-system H Gms si 31,33 - Ml si X
27,34,32,36,28
2017 2017 nmTi-nmS 20:00 06:00 D AT-system H Gms si 31, 33 - Ml si 27, 34, 32, X
36, 28
2017 2018 nmM 20:00 06:00 D AT-system H
2010 2011 nmTi-nmS 20:00 06:00 D AT-system H Gms si 31,33 - Ml si X
27,34,32,36,28
2010 2011 S 20:00 24:00 D AT-system H Gms si 31,33 - Ml si X
27,34,32,36,28
2011 2012 M 00:00 06:00 D AT-system H Gms si 31,33 - Ml si X
27,34,32,36,28
2012 2013 nmTi-nmS 20:00 06:00 D AT-system H Gms si 31,33 - Ml si X
27,34,32,36,28
2012 2013 S 20:00 24:00 D AT-system H Gms si 31,33 - Ml si X
27,34,32,36,28
2013 2014 M 00:00 06:00 D AT-system H Gms si 31,33 - Ml si X
27,34,32,36,28
2014 2014 nmTi-nmS 20:00 06:00 D AT-system H Gms si 31,33 - Ml si X
27,34,32,36,28
2014 2014 S 20:00 24:00 D AT-system H Gms si 31,33 - Ml si X
27,34,32,36,28
2015 2015 M 00:00 06:00 D AT-system H Gms si 31,33 - Ml si X
27,34,32,36,28
2017 2017 nmTi-nmS 20:00 06:00 D AT-system H Gms si 31, 33 - Ml si 27, 34, 32, X
36, 28
2017 2017 S 20:00 24:00 D AT-system H Gms si 31, 33 - MI Si 27, 34, 32, X
36, 28

2018 2018 M 00:00 06:00 D AT-system H



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

Obj / Fran Till
Kls

300941
Ovrigt

GMS ERK

300912 AL

Ovrigt

283988 (AL)  (OX)
Ovrigt

280607 OX
Ovrigt
290941 OX
Ovrigt

290943 OX
Ovrigt

290946 OX
Ovrigt

Espd Beskrivning

Kil-Oxnered, AT- system,
GMS - ERK

Servicefonster
/banarbetsvecka Amal

Servicefonster
/Banarbetsvecka (Amal)-
(Oxnered)

Ktl revision

Servicefénster Oxnered O1

Servicefénster Oxnered 2

Servicefénster Oxnered O3

Sp

Alla1,2,3

E

Alla

34,412
40

1E

150,60

V fr

2019

2019

2020

2027

2027

2028

2016

2015
2028
2047
2015
2015

2047
2047

2013

2017

2045

2015
2047

2018
2037

Reviderad BAP 1 Vast T20

Arbetsskiktet

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Vti Dagar

2019 nmTi-nmS
2019 S
2020 M
2027 nmTi-nmS
2027 S

2028 M

2016 M-To

2015 M-To
2028 Ti-F
2047 M-To
2016 M-S
2016 M-S

2048 M-S
2048 M-S

2013 nmTi-nmF

2017 M

2045 M

2015 M
2047 M

2018 M
2037 M

Paverkan: A = Avstéangt spar

Norge/Vanerbanan Kil-Gbm

Kl fr

20:00

20:00

00:00

20:00

20:00

00:00

09:00

09:00
09:00
09:00
00:00
00:00

00:00
00:00

22:00

09:00

09:00

09:00
09:00

09:00
09:00

Kl ti

06:00

24:00

06:00

06:00

24:00

06:00

15:00

15:00
15:00
15:00
24:00
24:00

24:00
24:00

05:00

14:00

14:00

14:00
14:00

12:00
12:00

H/D Detalj

D

o

O IITITXT

AT-system
AT-system
AT-system
AT-system
AT-system

AT-system

D-skydd

D-skydd
D-skydd

D-skydd

E+A-skydd

Pav Begransningspkt/

A

Ha-nedsattning

Gms si 31,33 - Ml si 27 - erk si
36,32,34
Gms si 31,33 - Ml si 27 - erk si
36,32,34
Gms si 31,33 - Ml si 27 - erk si
36,32,34
Gms si 31,33 - Ml si 27 - Erk si
36,32,34
Gms si 31,33 - Ml si 27 - Erk si
36,32,34
Gms si 31,33 - MI si 27 - Erk si
36,32,34

Alsi38-AlL1

Al'si 22, Ml si 27, Ras si L1 - Ox si
21

Al'si 22, Ml si 27, Ras si L1 - Ox si
21

Al'si 22, Ml si 27, Ras si L1 - Ox si
21

(sth: 160/40 Langd: 1000)

(sth: 160/70 Langd: 1500)

(sth: 160/40 Langd: 1000)

(sth: 160/70 Langd: 1500)

Bjh 31,33 Thn 72,42 Vg 32,34 Ryr
31,33

Ox si 74,62,31.

Ox si 74,62,31.

Ox si 21, 62, 57, 92, 94
Ox si 21, 62, 57, 92,94

Ox si 57,71,73
Ox si 57,71,73

B = Begransad framkomlighet

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 40 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

Trafikpaverkan: Trafikavbrott Grums - Erikstad.

Gruvon kan trafikeras.
Vaxel 32a klovas i Grums.

HTSM kommer att anvandas

Trafikpaverkan: Trafikavbrott
Tillhdr objekt 283989

Trafikpaverkan: Trafikavbrott (Amal) - (Oxnered)
Avsténgt inkl Ml dp, Separat E-skydd for Ox dp

Vid E-skydd som gar utanfér objektet gors ansékan
separat for den driftplats som beror.

Trafikpaverkan: Trafikavbrott
BJ banan.

Trafikpaverkan: Trafikavbrott mot Vanersborg.
Ersatter 282091

Samtidigt som 282097

Trafikpaverkan: Trafikavbrott mot Amal.
Erséatter 282091

Samtidigt som283988 V15.

Trafikpaverkan: Trafikavbrott mot Uddevalla.
Enkelsparsdrift Ox-(Thn)

Ersatter 282091

Samtidigt som 282101



@» , , BAP
17 TRAFIKVERKET Reviderad BAP 1 Vast T20 Handléggare:  Jenny To

Arbetsskiktet Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 41 (95)
H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer an 24 h D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse Paverkan: A = Avsténgt spar B = Begrénsad framkomlighet H = Hastighetsnedsttning
Vastra Norge/Vanerbanan Kil-Gbm Vecka : 1951 2051
Obj / Fran Till Espd Beskrivning Sp Vfr Vti Dagar Kl fr Kiti H/D Detalj Pav Begransningspkt/ Splés Av Anmarkningar
Kls Ha-nedsattning
290948 OX Servicefénster Oxnered 04 2E 2018 2018 M 12:00 14:00 D A Oxsi31,52 Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift Ox-(Thn)
Ovrigt 2037 2037 M 12:00 14:00 D A Oxsi 31,52
Ersatter 282091
Samtidigt som 282101 och i anslutning med 290946
301122 OX Spar och véaxelbyte Ox - 3,4mot 2046 2047 L 01:52 06:00 D A Ox 74- 87,89. Trafikpaverkan: Trafikavbrott Ox Spar 3 och 4 mot Vg
Ovrigt Hap - Atgard av ev. Vg Tillhér obj 300297
besiktningsanmarkningar 2046 2047 S 01:52 07:.05 D A Ox74- 87,89.
2047 2048 M-O 00:52 04:35 D A Ox 74- 87,89.
301124 OX Spar och vaxelbyte Ox - 34mot 1951 1951 Ti-F 00:10 04:15 D A Ox 74 - 87,89. Trafikpaverkan: Trafikavbrott Ox Spar 3 och 4 mot Vg
Ovrigt Hap - Trumatgarder , Vg Tillhér obj 300306
bankettrensning, 2003 2007 Ti-F 00:10 04:15 D A Ox74- 87,89.
forberedande arbete 2008 2014 Ti-F 00:52 04:35 D A Ox74- 87,89.
2017 2024 Ti-F 00:52 04:35 D A Ox74- 87,89.
2025 2025 M-O 00:52 04:35 D A Ox 74 - 87,89.
2026 2026 M-F 00:52 04:35 D A Ox 74 - 87,89.
2027 2034 Ti-F 00:52 04:35 D A Ox74- 87,89.
300874 OX THN X Kitl revision UPP 2036 2036 nmO nmTo  22:00 05:00 D E+A-skydd A Oxsi 26,79 - Thn si U2 X Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift
Ovrigt NED 2037 2037 nmTi nmO 22:00 05:00 D E+A-skydd A Ox si 56 - Thn si N2 X Sparrfard pa linjen
Spanningslost
301121 OX (THN) Tunnelinspektion UPP 2008 2009 MTi 00:00 06:00 D A Ox si 26,79, hfp vx 128 - Thn 42 X Trafikpaverkan: M-To
Ovrigt Trollhattetunneln NED 2008 2009 OTo 00:00 06:00 D A Ox si 56,hfp vx 127 - Thn 72 X Enkelsparsdrift Trollhattan
Alla 2008 2009 LS 00:00 04:00 D A Ox si26,56,79 - Thn si 42,72 X
Trafikavbrott: LS
282099 OX (AN) X Servicefénster Alla 2016 2016 M-F 09:00 14:00 D A X Trafikpaverkan: Gangtidstillagg (G) - (Thn) Norrgaende
Ovrigt /Banarbetsvecka Oxnered - 2036 2036 M-F 09:00 14:00 D A X tadg 3 minuter
(Alvangen) 2016 2017 M-S 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Langd: 1000)
2016 2017 M-S 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Langd: 1500) Enkelsparsdrift ver maximalt en driftsplats och tva
2036 2037 M-S 00:00 24:00 H H (sth: 200/40 Langd: 1000) driftplatsstrackor.
2036 2037 M-S 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 Langd: 1500)



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

obj /
Kls
282112
Ovrigt

Fran

(©x)

Till

(AN)

Espd Beskrivning

X Servicefénster (Oxnered) -
(Alvangen) Uppspér

Sp

UPP

V fr

2014
2028
2030
2032
2040
2018
2018
2019
2020
2020
2021
2022
2024
2026
2028
2030
2032
2034
2036
2036
2037
2038
2038
2039
2040
2040
2041
2042
2042
2043
2044
2046
2048
2050

Vii

2014
2028
2030
2032
2040
2018
2018
2019
2020
2020
2021
2022
2024
2026
2028
2030
2032
2034
2036
2036
2037
2038
2038
2039
2040
2040
2041
2042
2042
2043
2044
2046
2048
2050

Reviderad BAP 1 Vast T20

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

M-F

M-F

M-F

M-F

M-F
nmTi-nmS
S

M
nmTi-nmS
S

M

nmF

nmF

nmF

nmF

nmF

nmF

nmF
nmTi-nmS
S

M
nmTi-nmS
S

M
nmTi-nmS
S

M
nmTi-nmS
S

M

nmF

nmF

nmF

nmF

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

Norge/Vanerbanan Kil-Gbm

Kl fr

10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
22:00
22:00
00:00
22:00
22:00
00:00
23:00
23:00
23:00
23:00
23:00
23:00
23:00
22:00
22:00
00:00
22:00
22:00
00:00
22:00
22:00
00:00
22:00
22:00
00:00
23:00
23:00
23:00
23:00

Kl ti

14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
06:00
24:00
06:00
06:00
24:00
06:00
04:00
04:00
04:00
04:00
04:00
04:00
04:00
06:00
24:00
06:00
06:00
24:00
06:00
06:00
24:00
06:00
06:00
24:00
06:00
04:00
04:00
04:00
04:00

H/D Detalj

O0000O0O00D0D0DU0DU0UDU0UU0O0O0O00D0D0D0D0D0DU0UDU0D0O0O0O00O0O0O0OO0O

Pav Begransningspkt/

>>>>>2>>P>>>>>>>>>P>>>>>>>>>P>>>>>>>>>

Ha-nedsattning

B = Begransad framkomlighet

Splos Av

XXX XXX XXX XXX

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 42 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Anmarkningar

Trafikpaverkan: Gangtidstillagg (G) - (Thn) Norrgaende
tag 3 minuter

Enkelsparsdrift ver maximalt en driftsplats och tva
driftplatsstrackor.



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

Obj / Fran
Kls

282113 (OX)
Ovrigt

282543 THN
Ovrigt
290932 THN
Ovrigt

290933 THN
Ovrigt

Till

(AN)

Espd Beskrivning

X Servicefénster (Oxnered) -
(Alvangen) Nedspar

Ktl revision
Servicefonster Trollhattan

o1

X Servicefonster Trollhattan
02

Sp

NED

Alla

2,3,45,6

V fr

2013
2027
2029
2031
2039
2017
2017
2018
2019
2019
2020
2021
2023
2027
2029
2031
2033
2035
2035
2035
2036
2037
2037
2038
2039
2039
2040
2041
2041
2042
2043
2045
2047
2049

2035

2015

2045

2015
2045

Vii

2013
2027
2029
2031
2039
2017
2017
2018
2019
2019
2020
2021
2023
2027
2029
2031
2033
2035
2035
2035
2036
2037
2037
2038
2039
2039
2040
2041
2041
2042
2043
2045
2047
2049

2035

2015

2045

2015
2045

Reviderad BAP 1 Vast T20

Arbetsskiktet

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

M-F

M-F

M-F

M-F

M-F
nmTi-nmS
S

M
nmTi-nmS
S

M
nmTi-nmF
nmF

nmF

nmF

nmF

nmF

nmTi nmO
nmL nmS
S

M
nmTo-nmS
S

M
nmTi-nmS
S

M
nmTi-nmS
S

M

nmF

nmF

nmF

nmF

nmTo nmF

nmTi

nmTi

nmO
nmO

Paverkan: A = Avstéangt spar

Norge/Vanerbanan Kil-Gbm

Kl fr

10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
22:00
22:00
00:00
22:00
22:00
00:00
22:00
23:00
23:00
23:00
23:00
23:00
22:00
22:00
22:00
00:00
22:00
22:00
00:00
22:00
22:00
00:00
22:00
22:00
00:00
23:00
23:00
23:00
23:00

22:00

23:00

23:00

23:00
23:00

Kl ti

14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
06:00
24:00
06:00
06:00
24:00
06:00
06:00
04:00
04:00
04:00
04:00
04:00
06:00
06:00
24:00
06:00
06:00
24:00
06:00
06:00
24:00
06:00
06:00
24:00
06:00
04:00
04:00
04:00
04:00

05:00

05:00

05:00

02:00
02:00

H/D Detalj

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

E+A-skydd

Pav Begransningspkt/

> >>>>P>>2>>P>P>>>>P>P>>>>P>>>>P>P>>>>P>>>>>>>

>

Ha-nedsattning

Ox si41,71 - Veas N2, U2

Thn si 21, 41, 43 och stoppbockar
spar 3 och 4.
Thn si 21, 41, 43 och stoppbockar
spar 3 och 4.

Thn si 51, 32.
Thn si 51, 32.

B = Begransad framkomlighet

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 43 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

XXX XX XX XXXXXX

Trafikpaverkan: Gangtidstillagg (G) - (Thn) Norrgaende
tag 3 minuter

Enkelsparsdrift ver maximalt en driftsplats och tva
driftplatsstrackor.

Trafikpaverkan: Trafikavbrott

Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift (Ox)-(Veas)

Ersatter 282090

Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift (Ox)-Thn
Ersatter 282090

Samma natt som 290935



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

obj /
Kls
290935
Ovrigt

300954
Ovrigt

300888
Ovrigt

300957
Ovrigt

300890
Ovrigt

300958
Ovrigt

300891
Ovrigt

300960
Ovrigt

Fran

THN

THN

VEAS

VEAS

VPM

VPM

TBN

TBN

Till

VEAS

VPM

TBN

ALH

ALH

Espd Beskrivning

X Servicefonster Trollhattan
03

X Kil
revision/sakerhetsbesiktnin

Ktl
revision/sakerhetsbesiktnin

X Kt
revision/sakerhetsbesiktnin

Ktl
revision/sakerhetsbesiktnin

X Kil
revision/sadkerhetsbesiktnin

Ktl
revision/sakerhetsbesiktnin

X Kt
revision/sakerhetsbesiktnin

Sp

1

UPP
NED

UPP
NED

UPP
NED

NED
UPP

UPP

NED

2015
2045

2036
2037

2036
2036

2038
2037

2038
2038

2038
2039

2040
2040

2038
2040
2039

Vii

2015
2045

2036
2037

2036
2036

2038
2037

2038
2038

2038
2039

2040
2040

2038
2040
2039

Reviderad BAP 1 Vast T20

Arbetsskiktet

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

nmF
nmTo

nmTi
Ti

nmO
nmF

nmTi
Ti

nmTo
nmTi

nmTi
Ti

nmF
nmO
nmO nmTo

Paverkan: A = Avstéangt spar

Norge/Vanerbanan Kil-Gbm

Kl fr

02:00
02:00

22:00
22:00

22:00
00:00

22:00
22:00

22:00
00:00

22:00
22:00

22:00
00:00

22:00
22:00
22:00

Kl ti

05:00
05:00

05:00
05:00

03:00
05:00

05:00
05:00

03:00
05:00

05:00
05:00

03:00
05:00

05:00
05:00
05:00

H/D Detalj

D
D

O 0o

E-skydd+spf
E-skydd+spf

E+A-skydd
E+A-skydd

E-skydd+spf
E-skydd+spf

E+A-skydd
E+A-skydd

E-skydd+spf
E-skydd+spf

E+A-skydd
E+A-skydd

E-skydd+spf
E-skydd+spf
E-skydd+spf

Pav Begransningspkt/

A
A

> > >

Ha-nedsattning

Thn si 61,71
Thn si 61,71

Thn U1 - Veas 222
Thn N1 - Veas 252

Veas 222 - Veas 251
Veas 221 - Veas 252

Veas U1- Vpm U2
Veas N1 - Vpm N2

Vpm si 21-52 stoppbockar sp 3
Vpm si 51-22

Vpm U1 - Tbn 22
Vpm N1 - Tbn 52

Tbn si 21 - Alh si N2
Tbn si 51 - Alh si U2

Tbn 51 - Alh U2
Tbn 51 - Alh U2
Tbn 21 - Alh N2

B = Begransad framkomlighet

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 44 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

X X X

Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift Thn-(Veas)
Samma natt som 290933.

Ersatter 282090

Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift

Sparrfard pa linjen

Spéanningslost

Jamna veckor uppspar, ojdamna veckor nedspar

Ma jamna veckor 3 timmars helavstangning 00-03 pga
kryssvaxlar.Veas,Vpm,Tbn,Alh

Trafikpaverkan: Trafikavbrott Ti 3 timmars
helavstingning 00-03 pga kryssvaxlar. Ovrig tid
enkelsparsdrift. Thn-Vpm

Sparrfard pa linjen

Spénningsldst

Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift

Sparrfard pa linjen

Spanningslost

Jamna veckor uppspar, ojamna veckor nedspar

Ma jamna veckor 3 timmars helavstangning 00-03 pga
kryssvaxlar.Veas,Vpm,Tbn,Alh

Trafikpaverkan: Trafikavbrott Ti 3 timmars
helavstingning 00-03 pga kryssvaxlar. Ovrig tid
enkelsparsdrift. Veas-Tbn.

Sparrfard pa linjen

Spanningslost

Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift

Sparrfard pa linjen

Spanningslost

Jamna veckor uppspar, ojdmna veckor nedspar

Ma jamna veckor 3 timmars helavstangning 00-03 pga
kryssvaxlar.Veas,Vpm,Tbn,Alh

Trafikpaverkan: Trafikavbrott Ti 3 timmars
helavsténgning 00-03 pga kryssvaxlar. Ovrig tid
enkelsparsdrift. Vpm-Alh.

Sparrfard pa linjen

Spanningslost

Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift

Sparrfard pa linjen

Spanningsldst

Jamna veckor uppspar, ojdmna veckor nedspar
Ma jamna veckor 3 timmars helavstangning 00-03 pga
kryssvaxlar.Veas,Vpm,Tbn,Alh



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

obj /
Kls
300895
Ovrigt

300961
Ovrigt

285726
Ovrigt

285724
Ovrigt

Fran

ALH

ALH

ALH

AN

Till

AN

AN

BHS

AGB

Espd Beskrivning

Ktl
revision/sakerhetsbesiktnin

X Kil
revision/sakerhetsbesiktnin

Elsakerhetsbesiktning bdl.
634

X Elsékerhetsbesiktning bdl.
634

Sp

NED Alh
1An3

UPP Alh
2,3An2

UPP An

2

NED Tbn
1,Alh 1,

An3

UPP 1,2

UPP 1,21
Bhs

NED 3i
Bhs

V fr

2042

2042

2040

2039

2041
2004

2005

2005

2006

2004

2004

2005

2005

Vii

2042

2042

2040

2039

2041
2004

2005

2005

2006

2004

2004

2005

2005

Reviderad BAP 1 Vast T20

Arbetsskiktet

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

nmTi

Ti

nmTo nmF

nmF

nmTi
F

To
S
To

S

Paverkan: A = Avstéangt spar

Norge/Vanerbanan Kil-Gbm

Kl fr

22:00

00:00

22:00

22:00

22:00
00:00

00:00

00:00

00:00

00:20

00:45

00:20

00:45

Kl ti

03:00

05:00

05:00

05:00

05:00
05:00

05:00

05:00

05:00

04:55

07:00

04:55

07:00

H/D Detalj

D

D

E+A-skydd

E+A-skydd

E-skydd+spf

E-skydd+spf

E-skydd+spf

Elsékerhetsbe
siktning
Elsékerhetsbe
siktning
Elsékerhetsbe
siktning
Elsékerhetsbe
siktning

Elsékerhetsbe
siktning
Elsékerhetsbe
siktning
Elsékerhetsbe
siktning
Elsékerhetsbe
siktning

Pav Begransningspkt/

A

A

Ha-nedsattning
Alh si 21 - An N2

Alh si 51 - An si U2

Alh U1 - An U2

Alh N2 - An N2

Alh N2 - An N2
Bhs 42 - Alh 71

Bhs 42 - Alh 71
Bhs 72 - Alh 41

Bhs 72 - Alh 41

Agb 42 - An 71
Agb 42 - An 71
Agb 72 - An 41

Agb 72 - An 41

B = Begransad framkomlighet

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 45 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

X Trafikpaverkan: Trafikavbrott Ti 3 timmars
helavstangning 00-03 pga kryssvéxlar. Ovrig tid
X enkelsparsdrift. Tbn-An
Sparrfard pa linjen
Spéanningslost
X Trafikpaverkan enkelsparsdrift. Tbn-An
Sparrfard pa linjen
X Spéanningslost

X Trafikpaverkan:

X Trafikpaverkan:



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

Obj / Fran
Kls

284047 AN
Ovrigt

285722
Ovrigt

(BHS)

296543 AGB
Ovrigt

296546 AGB
Ovrigt

Till

(GBM)

(GBM)

(GBM)

(GBM)

X

X

X

X

Espd Beskrivning

Servicefénster Alvangen-
(Goteborg Marieholm)

Elsékerhetsbesiktning Bdl
634

Kanalisation for Olskrokens
Planskildhet

Ktl-arbete for Olskrokens
Planskildhet

Sp

Alla

UPP 3 i
Agb

NED 1,2
i Agb

uPP

UPP

V fr

1951
2001
2009
2012
2013
2018
2020
2022
2026
2028
2030
2032
2037
2039

2044
2049
2009
2012
2018
2020
2022
2026
2028
2049

2004

2004

2005

2005

2035

2036

Vii

1951
2003
2009
2012
2013
2018
2020
2022
2026
2028
2030
2032
2037
2039

2044
2049
2010
2013
2019
2021
2023
2027
2029
2050

2004

2004

2005

2005

2035

2036

Reviderad BAP 1 Vast T20

Arbetsskiktet

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

nmTo nmF
nmF

nmL

nmF nmL
nmTi-nmL
nmTi-nmL
nmL
nmTi-nmL
nmTi-nmL
nmTi-nmTo
nmF nmL
nmTo-nmL
nmF nmL
nmTi nmO
nmF nmL
nmTo-nmL
nmL

nmS nmM
nmS nmM
nmS nmM
nmS nmM
nmS nmM
nmS nmM
nmS nmM
nmS nmM

o
L
o

L

nmTi-nmF

nmTi-nmF

Paverkan: A = Avstéangt spar

Norge/Vanerbanan Kil-Gbm

Kl fr

23:00
23:00
23:00
23:00
23:00
23:00
23:00
23:00
23:00
23:00
23:00
23:00
23:00
23:00

23:00
23:00
22:00
22:00
22:00
22:00
22:00
22:00
22:00
22:00

00:20

00:10

00:20

00:10

23:50

22:00

Kl ti

05:00
05:00
05:00
05:00
05:00
05:00
05:00
05:00
05:00
05:00
05:00
05:00
05:00
05:00

05:00
05:00
06:00
06:00
06:00
06:00
06:00
06:00
06:00
06:00

05:20

06:00

05:20

06:00

05:00

06:00

H/D Detalj

leBviviviviviviviviviviviviv)

lvllvBvlviviviviviviviv]

w)

Elsékerhetsbe
siktning
Elsékerhetsbe
siktning
Elsékerhetsbe
siktning
Elsékerhetsbe
siktning

Pav Begransningspkt/

>>>>>>>>>>>>>>

> >>2>2>>>>>>>

Ha-nedsattning

Gbm 503 - Bhs 71
Gbm 503 - Bhs 71
Gbm 501 - Bhs 41

Gbm 501 - Bhs 41

si Agb67 - 503.

si Agb67 - 503.

B = Begransad framkomlighet

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 46 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift
Gangtidstillagg (G) - (Thn) Norrgaende tag 3 minuter

Enkelsparsdrift ver maximalt tva bevakningsstréckor
samt en intilliggande driftplats.

Trafikpaverkan:

Trafikpaverkan:
E-drift Bj-banan mot G
Tillhor obj.296542

Trafikpaverkan:

E-drift Bj-banan mot G
Tillhér obj.296544



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

Obj / Fran
Kls

284000 KO
Ovrigt

Till

SKBL

Espd Beskrivning

Servicefonster
/banarbetsvecka (Kornsjo) -
Skalebol

Sp V fr
EEd 1,2, 2026
Baf 1,2,
Ras 1,2
2046
E 2026
2026
2046
2046

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Vti Dagar

2026 M-To

2046 M-F
2027 M-S
2027 M-S
2047 M-S
2047 M-S

Reviderad BAP 1 Vast T20

Norge/Vanerbanan Skbl-Ko

Kl fr

09:00

18:00
00:00
00:00
00:00
00:00

Kl ti

14:00

22:00
24:00
24:00
24:00
24:00

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

H/D Detalj

D

I ITITTITO

Pav Begransningspkt/

A

IITII>

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 47 (95)

B = Begransad framkomlighet H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar
Ha-nedsattning

Ko si L1 - Skbl si 23 X Trafikpaverkan: Trafikavbrott (Kornsjograns) - Skalebol
BJ banan paverkas ej

Ko si L1 - Skbl si 23 X
(sth: 200/40 Langd: 1000)
(sth: 200/70 Langd: 1500)
(sth: 200/40 Langd: 1000)
(sth: 200/70 Langd: 1500)



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

Obj / Fran
Kls

283937 BS
Ovrigt

282088 (BS)
Ovrigt

Till

(VFO)

(vB)

Espd Beskrivning

Servicefénster BS 04

Servicefonster
/Banarbetsveckor

Sp

E56

V fr

2019
2025
2031
2032
2032
2035
2037
2038
2038
2043

2016
2022
2037
2042
2016
2016
2042
2042

Vii

2019
2025
2031
2032
2032
2035
2037
2038
2038
2044

2018
2024
2039
2045
2019
2019
2045
2045

Reviderad BAP 1 Vast T20

Arbetsskiktet

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

nmTi-nmTo
nmTi-nmF
S

M
nmTi-nmF
nmTi-nmTo
S

M
nmTi-nmF
nmO

M-F

M-F

M-F

M-F

M-S

M-8

M-S

M-S

Kl fr

22:00
22:00
22:30
00:00
22:00
22:00
22:30
00:00
22:00
22:00

00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00

Paverkan: A = Avstéangt spar

Viskadalsbanan

Kl ti

06:00
06:00
24:00
05:20
06:00
06:00
24:00
05:20
06:00
06:00

06:00
06:00
06:00
06:00
24:00
24:00
24:00
24:00

H/D Detalj Pav

IITIITOOO0OO0O OUDODODODODOOOOO

IIII>»>»>»>» >2>>2>2>2>>>>>

Begransningspkt/
Ha-nedsattning

Bs si 57h,51hb,9h
Bs si 57h,51hb,9h
Bs si 57h,51hb,9h
Bs si 57h,51hb,9h
Bs si 57h,51hb,9h
Bs si 57h,51hb,9h
Bs si 57h,51hb,9h
Bs si 57h,51hb,9h
Bs si 57h,51hb,9h
Bs si 57h,51hb,9h

sth: 120/40 Langd
sth: 120/70 Langd
sth: 120/40 Langd
sth: 120/70 Léangd

B = Begransad framkomlighet

: 1000)
- 1500)
: 1000)
- 1500)

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 48 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

X X X X

Trafikpaverkan: Trafikavbrott mot Varberg

Strackan (Viskafors)-Boras C, samt spar 5 & 6 (si 57
resp. 151).

Trafikpaverkan: Trafikavbrott

Tag kan vanda i Varberg och Boras.



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

Obj / Fran Till
Kls

298742 BS (VB)
Ovrigt

Espd Beskrivning

Spar- och
kontaktledningsbyte Bs-Vb
Kabellokalisering/sénkning,
kanalisation, mont brunnar
m.m

Sp

E 105

2013

2013

2013

2013

2014

2017

2018

2021

2025

2031

2034

2017

2023

2031

2017

2023

Vii

2013

2013

2013

2013

2014

2017

2020

2024

2029

2033

2034

2021

2029

2033

2021

2029

Reviderad BAP 1 Vast T20

Arbetsskiktet

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

nmTi-nmF

nmL

nmS

S

nmTo nmF

nmTi-nmF

nmTi-nmF

nmTi-nmF

nmTi-nmF

nmTi-nmTo

nmL

nmL

nmL

nmS

nmS

Kl fr

21:30

21:30

22:10

22:10

00:00

20:10

21:30

20:10

21:30

21:30

21:30

21:30

21:30

21:30

22:10

22:10

Viskadalsbanan

Kl ti

05:20

07:50

08:40

24:00

05:15

06:00

05:20

06:00

05:20

05:20

05:20

07:50

07:50

07:50

08:40

08:40

Paverkan: A = Avstéangt spar

H/D Detalj

D

Kabellokaliseri
ng / sénkning
,kanalisation
Kabellokaliseri
ng / sénkning
,kanalisation
Kabellokaliseri
ng / sdnkning
,kanalisation
Kabellokaliseri
ng / sénkning
,kanalisation
Kabellokaliseri
ng / sénkning
,kanalisation
Kabellokaliseri
ng / sénkning
,kanalisation
Kabellokaliseri
ng / sénkning
,kanalisation
Kabellokaliseri
ng / sénkning
,kanalisation
Kabellokaliseri
ng / sénkning
,kanalisation
Kabellokaliseri
ng / sénkning
,kanalisation
Kabellokaliseri
ng / sdnkning
,kanalisation
Kabellokaliseri
ng / sénkning
,kanalisation
Kabellokaliseri
ng / sénkning
,kanalisation
Kabellokaliseri
ng / sénkning
,kanalisation
Kabellokaliseri
ng / sénkning
,kanalisation
Kabellokaliseri
ng / sénkning
,kanalisation

Pav

A

Begransningspkt/

Ha-nedsattning

Bs 9H

Bs 9H

Bs 9H

Bs 9H

Bs 9H

Bs 9H

Bs 9H

Bs 9H

Bs 9H

Bs 9H

Bs 9H

Bs 9H

Bs 9H

Bs 9H

Bs 9H

Bs 9H

Vb 251.

Vb 251.

Vb 251.

Vb 251.

Vb 251.

Vb 251.

Vb 251.

Vb 251.

Vb 251.

Vb 251.

Vb 251.

Vb 251.

Vb 251.

Vb 251.

Vb 251.

Vb 251.

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 49 (95)

B = Begransad framkomlighet H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051
Splés Av Anmarkningar

Trafikpaverkan: Trafikavbrott Boras-(Varberg)
Helgen v22 samrad objekt 282222 (Varbergs Projektet)
Tillhdr objekt 291381



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhangande tid mer an 24 h D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Viastra

Obj /
Kis

Fran Till Espd Beskrivning Sp Vfr Vti Dagar

E 105 2031 2033 nmS

2017 2021 S
2018 2022 M
2023 2028 S
2030 2033 S
2024 2029 M
2031 2034 M

2014 2014 nmTi-nmF

2014 2014 nmL
2014 2014 nmS
2014 2014 S
2014

2015 M

2015 2015 nmTi-nmTo

Kl fr

22:10

22:10

00:00

22:10

22:10

00:00

00:00

21:30

21:30

22:10

22:10

00:00

21:30

Reviderad BAP 1 Vast T20

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

Viskadalsbanan

Kl ti

08:40

24:00

05:15

24:00

24:00

05:15

05:15

05:20

07:50

08:40

24:00

05:15

05:20

H/D Detalj Pav Begransningspkt/

Ha-nedsattning

D Kabellokaliseri A Bs9H - Vb 251.
ng / sénkning
,kanalisation

D Kabellokaliseri A
ng / sénkning
,kanalisation

D Kabellokaliseri A
ng / sdnkning
,kanalisation

D Kabellokaliseri A
ng / sénkning
,kanalisation

D Kabellokaliseri A
ng / sénkning
,kanalisation

D Kabellokaliseri A
ng / sénkning
,kanalisation

D Kabellokaliseri A
ng / sénkning
,kanalisation

D Kabellok/sank A
ning.Kanalisati
on, mont.
brunnar

D Kabellok/sank A
ning.Kanalisati
on, mont.
brunnar

D Kabellok/sank A
ning.Kanalisati
on, mont.
brunnar

D Kabellok/sank A
ning.Kanalisati
on, mont.
brunnar

D Kabellok/sank A
ning.Kanalisati
on, mont.
brunnar

D Kabellok/sank A
ning.

Forlaggning av
matarkabel

Bs 9H - Vb 251.

Bs 9H - Vb 251.

Bs 9H - Vb 251.

Bs 9H - Vb 251.

Bs 9H - Vb 251.

Bs 9H - Vb 251.

Bs 9H - Vb 251.

Bs 9H - Vb 251.

Bs 9H - Vb 251.

Bs 9H - Vb 251.

Bs 9H - Vb 251.

Bs 9H - Vb 251.

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 50 (95)

B = Begransad framkomlighet

Splés Av Anmarkningar

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Vastra
Obj / Fran Till Espd Beskrivning Sp
Kls

E 105
298609 (VDI) (VB) Bangardsombyggnad E

Ovrigt Varberg Getterébron

V fr

2016

2016

2016

2016

2017

2017

2022

2023

1951
2002

Reviderad BAP 1 Vast T20

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Vti Dagar

2016 nmO-nmF

2016 nmL

2016 nmS

2016 S

2017 M

2017 nmTi nmO

2022 F-S

2023 M

1951 M-F
2004 M-F

Kl fr

20:10

21:30

22:10

22:10

00:00

20:10

00:00

00:00

00:00
00:00

Viskadalsbanan

Kl ti

06:00

07:50

08:40

24:00

05:15

06:00

24:00

21:30

06:00
06:00

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

H/D Detalj

D

Kabellok/sank
ning.
Forlaggning av
matarkabel
Kabellok/sank
ning.
Forlaggning av
matarkabel
Kabellok/sank
ning.
Férlaggning av
matarkabel
Kabellok/sank
ning.
Foérlaggning av
matarkabel
Kabellok/sank
ning.
Forlaggning av
matarkabel
Kabellok/sank
ning.Foérlaggni
ng av
matarkabel
Kabellok/sank
ning.
Inkoppling
Matarkabel
Kabellok/sank
ning.
Inkoppling
Matarkabel

Pav Begransningspkt/

A

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 51 (95)

B = Begransad framkomlighet H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

Ha-nedsattning

Bs 9H - Vb 251.

Bs9H - Vb 251.

Bs 9H - Vb 251.

Bs 9H - Vb 251.

Bs 9H - Vb 251.

Bs 9H - Vb 251.

Bs 9H - Vb 251. X

Bs9H - Vb 251. X

Vb 251 - VdiB 1/2 X Trafikpaverkan: Trafikavbrott (Varberg)-(Veddige)
Vb251 - Vdi B 1/2 X V 1951, 2002-2004

M - F kI 00.00 - 06.00 pa grund av byggnation av ny
Getterdbro dar rivning av skyddsportaler ska utféras i
narhet av spar

Spanningslds ktl mellan km 75+325 - 75+700



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Vastra

Obj / Fran Till

Kls

322736 CG (AT)
Ovrigt

283990 (CG)  (KIL)
Ovrigt

322737 (AT) AR

Ovrigt

296112 AR EN

Ovrigt

322738 (AR)  (EN)
Ovrigt

322742 (AR)  EN

Ovrigt

322743 EN (HBD)
Ovrigt

322744 (EN)  HBD
Ovrigt

322745 (HBD) (KIL)
Ovrigt

208676 KIL (CG)
Ovrigt

284001 KIL

Ovrigt

Espd Beskrivning

Foérebyggande underhall,
rélsslipning
Servicefonster
/banarbetsvecka
(Charlottenberg)-(Kil)

Foérebyggande underhall,
ralsslipning

Kil-Charlottenberg,
mellanblock

Férebyggande underhall,
rélsslipning

Forebyggande underhall,
ralsslipning
Forebyggande underhall,
ralsslipning
Forebyggande underhall,
ralsslipning
Férebyggande underhall,
ralsslipning
Foérebyggande underhall,
rélsslipning

Servicefonster
/banarbetsvecka Kil

Sp

Alla

V fr

2007

2015
2019
2025
2041
2043
2019
2019
2043
2043

2007

2042

2042

2042

2043

2043

2048

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2044

Vii

2007

2016
2019
2025
2041
2043
2020
2020
2044
2044

2007

2042

2042

2042

2043

2043

2048

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2044

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

o

M-To
M-To
M-O
M-To
M-To
M-S
M-S
M-S
M-S
To

MF

Ti-To

Ti-To

M-To

To
To

Reviderad BAP 1 Vast T20

Arbetsskiktet

Kl fr

08:30

08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
00:00
00:00
00:00
00:00

08:30

13:10

13:10

13:10

09:00

13:10

09:00

12:30

13:05

08:30

10:00

12:00

12:47

09:00

Paverkan: A = Avstéangt spar

Varmlandsbanan

Kiti H/D Detalj Pav

13:15 D A

13:30 D D-skydd A

13:30 D D-skydd A

13:30 D D-skydd A

13:30 D D-skydd A

13:30 D D-skydd A

24:00 H H

24:00 H H

24:00 H H

24:00 H H

12.30 D A

18:10 D (A-skydd, A
spanningslost
Tisd-Torsd)

18:10 D (A-skydd, A
spanningslost
Tisd-Torsd)

18:10 D (E-skydd) A

14:00 D (A-skydd A
spanning pa
linjen)

18:10 D (A-skydd A
spanning pa
linjen)

21:00 D (A-skydd, A
spanning pa
linjen)

12:55 D A

13:30 D A

10:00 D A

12.00 D A

12.42 D A

13:30 D A

15:.00 D A

Begransningspkt/
Ha-nedsattning
Cg22-At22

Kil si 9h - Cg 22
Kil si 9h - Cg 22
Kil si 9h - Cg 22
Kil si 9h - Cg 22
Kil si 9h - Cg 22
(sth: 130/40 Léngd: 1000)
(sth: 130/70 Léngd: 1500)
(sth: 130/40 Langd: 1000)
(sth: 130/70 Léngd: 1500)

At21-Ar21

X X X X X

EnlL1- ArlL2

EnlL1- ArlL2 X

(En 31, 33 - En L1), (Ar 32, 34, 62,
64, 66 - L2)
EnL1- Arl2

EnlL1- ArlL2

En 31, 33 - Ar 36

Ar21-En22
Ar21-En22
Ar21-En21
En 22 - Hbd 22

En 21 - Hbd 21

Hbd 21 - Kil 9h

Kil inf si 13h, 9h, 5h, 87v, 83v X

B = Begransad framkomlighet

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 52 (95)

H = Hastighetsnedsattning

BAP

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

Trafikavbrott: Charlottenberg-(Amotfors)

Trafikpaverkan: trafikavbrott Cg-Kil
V.16,17 Samordnat med Objekt 296106
v.42 samordnat med objekt 296112.
sammanslagen med 284004.

Trafikavbrott: (Amotfors)-Arvika

Trafikpaverkan: Trafikavbrott

Trafikavbrott:(Arvika)-(Edane)
Trafikavbrott: (Arvika)-Edane
Trafikavbrott: Edane-(Hogboda)
Trafikavbrott:(Edane)-Hogboda

Trafikavbrott:(Hogboda)-(Kil)

Trafikpaverkan: Trafikavbrott hela Kil driftplats. samt

intilligande linjer for E-skydd



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

Obj / Fran
Kls

283993 (KIL)
Ovrigt

283994 KS
Ovrigt

295883 KS
Ovrigt

Till

(KS)

SRR

Espd Beskrivning

Servicefonster
/Banarbetsvecka (Kil)-
(Karlstad)

Servicefonster
/banarbetsvecka Karlstad

Laxa - Arvika, Okad
kapacitet - Valsviken

Sp

V fr

E,UPP,N 2022

ED San
1,Kud
1,2,Skr
1,2

Alla

2031
2046
2022
2022
2031
2031
2046
2046

2044

2034

2034

2040

2040

2041

2042

2042

2044

2045

2046

2034

2050

Vii

2022

2031
2046
2023
2023
2032
2032
2047
2047

2044

2039

2039

2040

2040

2041

2043

2043

Reviderad BAP 1 Vast T20

Arbetsskiktet

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

M-To

M-To
M-To
M-8
M-S
M-8
M-S
M-8
M-S

nmL nmS

M-F

M-FS

M-O

M-FS

2044 To-S

2045

2049

2049

2050

Kl fr

09:00

09:00
09:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00

22:00

08:30

08:30

08:30

08:30

08:30

08:30

08:30

22:00

00:00

08:30

00:00

00:00

Paverkan: A = Avstéangt spar

B = Begransad framkomlighet

Pav Begransningspkt/
Ha-nedsattning
Kil si 87v - Ks si 182

Varmlandsbanan
Kiti H/D Detalj

15.00 D A

15:00 D A

15.00 D A

24:00 H H

24:00 H H

24:00 H H

24:00 H H

24:00 H H

24:00 H H

07:30 D A

15:30 D Ny A
motesstation

18:30 D Ny A
motesstation

15:30 D Ny A
motesstation

18:30 D Ny A
motesstation

15:30 D Ny A
motesstation

15:30 D Ny A
motesstation

18:30 D Ny A
motesstation

24:00 H Ny A
motesstation

0520 H Ny A
motesstation

14:30 D Ny A
motesstation

24:00 H H

24:00 H H

Kil si 87v - Ks si 182
Kil si 87v - Ks si 182
sth: 160/40 Langd: 1000)
sth: 160/70 Langd: 1500)
sth: 160/40 Langd: 1000)

sth: 160/40 Langd: 1000)

(
(
(
(sth: 160/70 Léngd: 1500)
(
(

sth: 160/70 Langd: 1500)
Ks si 101, 205, 172, 182

Srrsi 31, si 33 - Ks si 140, 170

Srrsi 31, si 33 - Ks si 140, 170

Srrsi 31, si 33
Srr si 31, si 33
Srr si 31, si 33
Srr si 31, si 33

Srrsi 31, si 33

Ks si 140, 170

Ks si 140, 170

Ks si 140, 170

Ks si 140, 170

Ks si 140, 170

Srrsi 31, si 33 - Ks si 140, 170

Srrsi 31, si 33 - Ks si 140, 170

Srrsi 31, si 33 - Ks si 140, 170

(sth: 160/40 km+m:
324,000/326,100 Langd: 2100)
(sth: 160/40 km+m:
324,000/326,100 Langd: 2100)

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 53 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

Trafikpaverkan: Trafikavbrott Kil-Karlstad C

Trafikpaverkan: Trafikavbrott hela Karlstad Driftplats.
Inga vandningar av tag eller uppstalining av fordon ar
moajligt.

190911 efter pramkanalen inlasning blir det nya
granspunkter pa hela Karlstad. inrattad //

Trafikavbrott Karlstad-Skattkarr Gar att ankomma fran
Kil

Vid spanningslést galler E-skydd mellan Srr si 31, 33 -
Ks si 153

A-skydd: Srr si 31, 33 - Ks si 102



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

obj /
Kls
280091 KS
Ovrigt

Fran

283998
Ovrigt

(KS)

208643 KVA
Ovrigt
283992 KHN
Ovrigt

Till

KHN

(KHN)

KUD

BJB

Espd Beskrivning

Laxa-Kil, Spar- och
vaxelbyte - Forarbete,
kabellokalisering

Servicefonster
/banarbetsvecka (Karlstad)-
(Kristinehamn)

Férebyggande underhall,
ralsslipning
Servicefonster
/Banarbetsvecka
Kristinehamn

Sp

E Khn
alla, Bjb
1,2,3

E Khn
alla

V fr

2034
2034
2034
2034
2035
2035
2036
2036
2037
2037
2038
2038
2039
2039
2040
2040
2040
2041
2042
2042
2042
2043
2043
2044
2045
2034

2014
2035
2037
2014
2014
2035
2035
2037
2037

2003
2004

2026

2026

Vii

2039
2035
2034
2034
2035
2035
2036
2036
2037
2037
2038
2038
2039
2039
2040
2040
2040
2041
2044
2042
2042
2043
2043
2044
2045
2049

2014
2035
2037
2015
2015
2036
2036
2038
2038

2003
2004

2026

2027

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

-To

M
M-To
M

F
L
S
L
S
L
S
L
S
L
S
L
S
L
S
-0
M-To
L
S
L
S
F

-S
M
M-S
M-To
M-To
M-To
M-S
M-S
M-S
M-S
M-S
M-S
S

M-O

Reviderad BAP 1 Vast T20

Kl fr

08:55
09:07
05:54
05:00
05:54
02:35
05:54
05:00
05:54
02:35
05:54
05:00
05:54
02:35
08:55
05:54
05:00
08:55
08:55
05:54
05:00
15:34
02:35
00:00
00:00
09:00

09:00
09:00
09:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00

08:25
09:00

08:30

00:00

Viarmlandsbanan

Kl ti

15:47
15:47
17:54
13:15
15:34
13:15
17:54
13:15
15:34
13:15
17:54
13:15
15:34
13:15
15:47
17:54
13:15
15:47
15:47
17:54
13:15
17:54
13:15
24:00
05:20
24:00

15:00
15:00
15:00
24:00
24:00
24:00
24:00
24:00
24:00

14:00
14:00

15:30

24:00

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

H/D Detalj

O 00O IITIIIXIr000 rITr00000D0D0000000O0OD0OD0D0D0O0DO0O0O00OO0

> >»>» IIIIII>»>»>» I>2>>>2>2>2>2>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Pav Begransningspkt/

Ha-nedsattning

Khn 158 - Ks 153.
Khn 158 - Ks 153.
Khn 158 - Ks 153.
Khn 158 - Ks 153.
Khn 158 - Ks 153.
Khn 158 - Ks 153.
Khn 158 - Ks 153.
Khn 158 - Ks 153.
Khn 158 - Ks 153.
Khn 158 - Ks 153.
Khn 158 - Ks 153.
Khn 158 - Ks 153.
Khn 158 - Ks 153.
Khn 158 - Ks 153.
Khn 158 - Ks 153.
Khn 158 - Ks 153.
Khn 158 - Ks 153.
Khn 158 - Ks 153.
Khn 158 - Ks 153.
Khn 158 - Ks 153.
Khn 158 - Ks 153.
Khn 158 - Ks 153.
Khn 158 - Ks 153.
Khn 158 - Ks 153.
Khn 158 - Ks 153.

(sth: 160/40 Langd:

Ks si 102 - Khn si 160
Ks si 102 - Khn si 160
Ks si 102 - Khn si 160
(sth: 160/40 Langd:
(sth: 160/70 Langd:
(sth: 160/40 Langd:
(sth: 160/70 Langd:
(sth: 160/40 Langd:
(sth: 160/70 Langd:

Ks 201 - Kud L2
Ks 201 - Kud L2

B = Begransad framkomlighet

Splos Av

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1000)

X X X

1000)
1500)
1000)
1500)
1000)
1500)

Khn si 160, 117, 101 - Bjb si X

31,33,35

(sth: 130/40 Langd:

1000)

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 54 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Anmarkningar

Trafikpaverkan: Trafikavbrott Karlstad - Kristinehamn
v. 2044 80h trafikavbrott

Angiven langd pa hastighetsnedséttning ar en
uppskattning och detta beror helt och hallet pa
entreprendrens framdrift under de tider i spar som
ansoks. Nedsattningen kommer forflytta sig i takt med
att arbetena utfors.

Trafikpaverkan: (Karlstad) - (Kristinehamn)

Trafikpaverkan: Trafikavbrott hela Kristinehamn dp.
Ingen tagvandning eller uppstalining av tag méjlig.
Samordnat med objekt 280095.



@
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H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

obj /
Kls
280095
Ovrigt

Fran

(KHN)

283997
Ovrigt

(KHN)

208641 LA
Ovrigt

Till

(LA)

(LA)

KVA

ralsslipning

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Espd Beskrivning Sp
Laxa-Khn, Spar- och E
vaxelbyte -

Kabellokalisering

Servicefonster E
/banarbetsvecka
(Kristinehamn)-(Laxa)
Forebyggande underhall, E

V fr

2023
2023
2023
2024
2025
2026
2033
2033
2025
2025
2025
2023

2023
2033
2047
2023
2023
2033
2033
2047
2047

2002
2003
2003

Vii

2024
2023
2024
2024
2025
2026
2033
2033
2025
2025
2025
2034

2023
2033
2047
2024
2024
2034
2034
2048
2048

2002
2003
2003

Dagar

M-F
S

L

S
M-To
M-F
M-FS
L

F

S
M-S
M-F
M-F
M-To
M-S
M-S
M-S
M-S
M-S
M-S
F-S
M-O
FL

Reviderad BAP 1 Vast T20

Arbetsskiktet

Kl fr

08:50
02:55
06:12
05:20
08:50
08:52
08:30
08:30
05:00
04:00
03:00
00:00

08:30
08:30
09:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00

09:00
09:00
09:00

Paverkan: A = Avstéangt spar

Viarmlandsbanan

Kl ti

15:30
13:35
14:55
13:35
15:30
15:30
15:30
18:30
17:00
16:00
15:00
24:00

15:30
15:30
15:00
24:00
24:00
24:00
24:00
24:00
24:00

14:00
14:00
14:00

H/D Detalj Pav

OO0 ITIIIIT0O0OD0 T0000C0O0O0OC0O0DO0O0OO0O

>>»>» TIIIIII>»>»> I>>>>>>>>>>P>>

Begransningspkt/

Ha-nedsattning

Khn 101 - Dg 101
Khn 101 - Dg 101
Khn 101 - Dg 101
Khn 101 - Dg 101
Khn 101 - Dg 101
Khn 101 - Dg 101

B = Begransad framkomlighet

Khn si 101 - La inf si 12
Khn si 101 - La inf si 12

Khn 101 - Dg101
Khn 101 - Dg 101
Khn 101 - Dg 101

(sth: 160/40 Léngd: 1000)

Khn si 101 - La inf si 12
Khn si 101 - La inf si 12
Khn si 101 - L& inf si 12

(sth:

200/40 Langd:
:1200/70 Léngd:
1 200/40 Langd:
:200/70 Langd:
: 200/40 Langd:
:1200/70 Léangd:

L& 12 - Ks 101
L& 12 -Ks 101
L& 12 - Ks 101

1000)
1500)
1000)
1500)
1000)
1500)

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 55 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

XXX X X X XX XXX

X X X

Trafikpaverkan: Trafikavbrott (Kristinehamn) - (Laxa)
v. 2025 72h trafikavbrott

Angiven langd pa hastighetsnedséttning ar en
uppskattning och detta beror helt och hallet pa
entreprendrens framdrift under de tider i spar som
ansoks. Nedsattningen kommer forflytta sig i takt med
att arbetena utfors.

Trafikpaverkan: Trafikavbrott (Kristinehamn) - (Laxa)
Spanningsldst.



@» , , BAP
17 TRAFIKVERKET Reviderad BAP 1 Vast T20 Handléggare:  Jenny To

Arbetsskiktet Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 56 (95)

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer an 24 h D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse Paverkan: A = Avsténgt spar B = Begrénsad framkomlighet H = Hastighetsnedsttning
Vastra Vastkustbanan Vecka : 1951 2051
Obj / Fran Till Espd Beskrivning Sp Vfr Vti Dagar Kl fr Kiti H/D Detalj Pav Begransningspkt/ Splés Av Anmarkningar
Kls Ha-nedsattning
281881 (AM) MDN X D- skydd, Spant for 3 2018 2019 M-To 00:10 05:00 D A si Am 950 - Mdn32 X Trafikpaverkan: E-drift Lis-Mdn
Ovrigt ktl-fundament, 2018 2019 M-To 00:10 05:.00 D A Mdn Hfp vx 102- vx101 X Tillhér obj.281879.

Kontaktledningsfundament 2018 2019 nmL nmS 23110 0930 D A si Am 950 - Mdn32 X
for Fa28 2018 2019 nmL nmS 23:10 09:30 D A Mdn Hfp vx 102- vx101 X
2018 2019 S 23:10 24:00 D A si Am 950 - Mdn32 X
2018 2019 S 23:10 24:.00 D A Mdn Hfp vx 102- vx101 X
2019 2020 M 00:00 05:30 D A si Am 950 - Mdn32 X
2019 2020 M 00:00 05:30 D A Mdn Hfp vx 102- vx101 X
281884 (AM) MDN X Spant for 3 2020 2020 Ti-F 00:10 05:00 D A si Am 950-Mdn32 - Hfp vx 102. X Trafikpaverkan: E-drift Mdn - Am
Ovrigt ktl-fundament,Kontaktledni 2021 2021 Ti-F 00:10 05:.00 D A si Am 950-Mdn32 - Hfp vx 102. X Tillhér obj.281883
ngsfundament for Fa28 2020 2021 nmL nmS 23110 0930 D A si Am 950-Mdn32 - Hfp vx 102. X
2020 2021 S 23:10 24:.00 D A si Am 950-Mdn32 - Hfp vx 102. X
2021 2022 M 00:00 05:30 D A si Am 950-Mdn32 - Hfp vx 102. X
281888 (AM) MDN X Kanalisation, Kabelschakt, 3 2022 2022 Ti-F 00:10 05:00 D A .si Am 950 -Mdn53. Trafikpaverkan: E-drift Mdn - Am
Ovrigt Forlaggning HSP-kabel, 2023 2024 Ti-F 00:10 05:00 D A .si Am 950 -Mdn53. Tillhdr obj.281887
LSP-kabel, tele for Fa28 2022 2024 nmL nmS 23:10 09:30 D A si Am 950 -Mdn53..
2022 2024 S 23:10 24:00 D A si Am 950 -Mdn53..
2023 2025 M 00:00 05:30 D A si Am 950 -Mdn53.
281905 (AM) MDN X Spant for ktl-fundament NED 2025 2025 Ti 00:15 0520 D A G si 946- Mdn62 - Mdn64, hfp vx X Trafikpaverkan: E-drift mot VKB
Ovrigt samt Mdn sp 101. Tillnor objekt 281912 samt 281906
Kontaktledningsfundament 1,2
for Fa28 NED 2025 2025 O-F 00:15 05:20 D A G si 946- Mdn si 23 X
Mdn sp1,
2
2026 2027 Ti-F 00:15 0520 D A G si 946- Mdn si 23 X
2025 2027 nmL 23:30 09:30 D A G si 946- Mdn si 23 X
2025 2027 nmS 23:00 09:30 D A G si 946- Mdn si 23 X
281937 (AM) MDN X Kabelschakt, forlaggningav  E. 2027 2028 S 22:00 24:00 D A si Am 946 - Mdn23. X Trafikpaverkan: E-drift Am- Mdn
Ovrigt kabel,Kontaktledningsfunda 2028 2029 M 00:00 0530 D A si Am 946 - Mdn23. X
ment for Fa28 2028 2029 Ti-F 00:15 05:20 D A si Am 946 - Mdn23. X Tillhér objekt 281923
2028 2028 LS 00:10 09:00 D A si Am 946 - Mdn 23 X
282411 AM MDN Byggnation och Alla 2030 2030 M-S 00:00 24:00 H A si 950 - 946,Mdn64, Mnd62, X PSB V1
PSB ihopkoppling av befintligt Mdn32. Trafikpaverkan:
spar 85, 86 for Fa28 Trafikavbrott fran G -Mdn
Tillhdr objekt 282410, 282412
Inldsning och generering S kl. 02.00 - 02.30
282427 AM MDN X Byggnation och UPP 3 2029 2029 LS 00:00 24:00 H A si 950 - Mdn32 - hfp vx 102. X Storre banarbete
Ovrigt ihopkoppling av befintligt Trafikpaverkan:
spar 85 for Fa28 E-drift Lis - Mdn mot Vkb
Tillhor objekt 282408
282437 AM MDN X lhopkoppling av befintligt NED 1,2 2031 2031 M-S 00:00 24:00 H A G si946 - Mdn si 23 X PSB-V1
PSB spar 86 Fa28 Trafikpaverkan:

E-drift fran G till Mdn
tillhér objekt 282434 samt 282422



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

obj /
Kls
282466
Ovrigt

282470
Ovrigt

295997
Ovrigt

296602
Ovrigt

297980
Ovrigt

297990
Ovrigt

297997
Ovrigt
291010

Ovrigt

291005
Ovrigt

Fran

AM

AM

AM

AM

(AM)

(AM)

(AM)

(AM)

(AM)

Till

MDN

MDN

MDN

MDN

(MDN)

(MDN)

(MDN)

KRD

(LDO)

Espd Beskrivning

Atgérdande av
bes-anmérkningar mm fér
Fa28

Atgardande av
bes-anmarkningar mm for
Fa28

X spont fér EO5

X spont for EO5

X Utlagg av baliser for
Lackkabel samt Fa28

Hastighetsnedsattning for
arbetarskydd till Lackkabel
samt Fa28

Borttagning av baliser for
Lackkabel samt Fa28

X Elsékerhetsbesiktning Bdl
626

X Elsékerhetsbesiktning Bdl
626

Sp

NED

NED

Alla

Alla

UPP 3 i
Mdn

NED 1,2
i Mdn

V fr

2033

2034

2038

2041

2041

2016
2016
2016
2016

2016

2034

2034

2034

2036

2035

2037

Vii

2033

2034

2038

2041

2041

2016
2016
2016
2016

2033

2034

2034

2034

2036

2035

2037

Reviderad BAP 1 Vast T20

Arbetsskiktet

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

M-To

Ti-F

Ti-F

Ti-F
nmL nmS

=T 25

M-F

To

To

To

To

Kl fr

00:10

00:15

00:15

00:15

23:30

00:45
01:30
04:10
05:25

00:00

00:00

01:55

00:10

00:10

00:10

00:10

Vastkustbanan
Kiti H/D Detalj
05:00 D
0520 D
0520 D
0520 D
09:30 D
01:15 D
04:00 D
05:10 D
06:00 D
24:00 H
24:00 H
04:10 D
05:30 D Elsakerhetsbe
siktning
05:30 D Elsakerhetsbe
siktning
05:30 D Elsakerhetsbe
siktning
05:30 D Elsakerhetsbe

Paverkan: A = Avstéangt spar

siktning

Pav

A

I >»>>»>> > >

T

Begransningspkt/
Ha-nedsattning
si Am 950-Mdn32 - Hfp vx 102.

si 946- Mdn23

si G 946 - Mdn23.

si G 946 - Mdn23.
si G 946 - Mdn23.

G 946 - Mdn21.
G 946 - Mdn21.
G 946 - Mdn21.
G 946 - Mdn21.

(sth: 130/70 km+m: 5,498/6,000
Langd: 502)
(sth: 130/70 km+m: 5,498/6,000
Langd: 502)

si 946- 950, Mdn21,51.

Am si 950 - krd Hfp vx 104

Am si 950 - krd Hfp vx 104

Am si 946 - Krd Hfp vx 102

Am si 946 - Krd Hfp vx 102

B = Begransad framkomlighet

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 57 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

X

Trafikpaverkan: E-drift Mdn-Gro
Tillhér obj 282465

Trafikpaverken:E-drift Am - Mdn
Tillhdr objekt 282468, 282469

Trafikpaverkan: E-drift Am- Mdn

Tillhdr objekt 295995, 295998
Trafikpaverkan: E-drift Am- Mdn

Tillhor objekt296601, 296603

Trafikpaverkan:Avstangt spar
tillhor objekt 297979, 297981

Tillhor objetk 297987, 297991

Trafikpaverkan:Avstangt spar
tillhor objekt 297995 297998
Trafikstopp

Trafikpaverkan:
Enkelsparsdrift Almedal - Kallered

Trafikpaverkan:
Enkelsparsdrift Aimedal - Lindome



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

Obj /
Kis

284046
Ovrigt

322892
291008

Ovrigt

291012
Ovrigt

291013
Ovrigt

Fran

(AM)

MDN

MDN

MDN

KRD

Till

(KB)

KRD

LDO

LDO

LGD

Espd Beskrivning

X Servicefonster (Almedal)-

(Kungsbacka)

Ny uppstéllningsbangard,
Sandback - Inmétning

Elsékerhetsbesiktning Bdl
626

Elsakerhetsbesiktning Bdl
626

Elsékerhetsbesiktning Bdl
626

Sp

Alla

NED
uPP

UPP 1
krd

NED 2
Krd, 1i
Ldo

UPP2i
Ldo, 3i
Lgd

V fr

1951
1952
2001
2005
2008
2011
2012
2015
2017
2021
2021
2025

2028
2030
2032
2041
2044
2049
1952
2008
2011
2015
2017
2021
2025

2008
2009

2034

2036

2035

2037

2034

2036

Vii

1951
1952
2003
2005
2008
2011
2012
2015
2017
2021
2021
2025

2028
2030
2032
2041
2044
2049
1953
2009
2012
2015
2018
2022
2026

2008
2009

2034

2036

2035

2037

2034

2036

Reviderad BAP 1 Vast T20

Arbetsskiktet

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

nmTi nmO
nmL
nmTo
nmTo
nmL

nmL

nmTi nmO
nmO nmTo
nmTi-nmL
nmTi nmO
nmL

nmTi nmO
nmL

nmTi nmO
nmTi-nmTo
nmTi nmO
nmTi-nmL
nmTi nmO
nmTi-nmF
nmS nmM
nmS nmM
nmS nmM
nmS

nmS nmM
nmS nmM
nmS nmM
Ti-F

Ti-F

F

F

Kl fr

23:00
23:00
23:00
23:00
23:00
23:00
23:00
23:00
23:00
23:00
23:00
23:00

23:00
23:00
23:00
23:00
23:00
23:00
22:00
22:00
22:00
22:00
22:00
22:00
22:00

00:10
00:10

00:10

00:10

00:10

00:10

00:10

00:10

Vastkustbanan

Kl ti

05:00
05:00
05:00
05:00
05:00
05:00
05:00
05:00
05:00
05:00
05:00
05:00

05:00
05:00
05:00
05:00
05:00
05:00
06:00
06:00
06:00
06:00
06:00
06:00
06:00

04:45
04:55

05:30

05:30

05:30

05:30

06:00

06:00

Paverkan: A = Avstéangt spar

H/D Detalj

lvBvivhviviviviviviviviv]

lvlNvlvilvivivivivivivivivlvlvlvlv)

w)

Elsékerhetsbe
siktning
Elsékerhetsbe
siktning
Elsékerhetsbe
siktning

Elsékerhetsbe
siktning

Elsékerhetsbe
siktning

Elsékerhetsbe
siktning

Pav

>>>>>>>>>>>>

> >> >>>2>>>>>>>>>>

>

>

Begransningspkt/
Ha-nedsattning

Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22
Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22
Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22
Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22
Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22
Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22
Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22
Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22
Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22
Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22
Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22
Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22

Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22
Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22
Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22
Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22

Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22
Mdn inf si21, si 51 - Kb inf 52, 22

Mdn 54 - Krd hfp vxI 102.
Mdn 24 - Krd hfp vxI 104.

Mdn Hfp vx 101 - Ldo 42

Mdn Hfp vx 101 - Ldo 42

Mdn 54 - Ldo 31

Mdn 54 - Ldo 31

Krd Hfp vx 101 - Lgd 61

Krd Hfp vx 101 - Lgd 61

B = Begransad framkomlighet

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 58 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift

Tiderna i servicefonstret avropas som underobjekt
genom ordinarie rutiner for Bup.

1. Ett arbete som far som mest omfatta tva
sammanhéngande bevakningsstrackor inkl.
mellanliggande driftplats. eller:

2. Tva arbeten som vardera omfattar max en
bevakningsstracka. Dessa arbeten far ej finnas bredvid
varandra.

Ny uppstaliningsbangard

Trafikpaverkan : Enkelsparsdrift Mdn - Krd
Trafikpaverkan:

Enkelsparsdrift Moindals Nedre - Lindome

Trafikpaverkan:
Enkelsparsdrift MdIndals N - Lindome

Trafikpaverkan:
Enkelsparsdrift Kallered - Ledsgard



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

obj /
Kls
291016
Ovrigt

291007
Ovrigt

291014
Ovrigt

285173
Ovrigt

285175
Ovrigt

291009
Ovrigt

291015
Ovrigt

299329
Ovrigt
284465
Ovrigt

285174
Ovrigt

Fran

KRD

LDO

LDO

(LGD)

(LGD)

LGD

LGD

KB

KB

KB

Till

LGD

KB

KB

KB

KB

LEK

LEK

(LEK)

(LEK)

Espd Beskrivning

X Elsakerhetsbesiktning Bdl

626

Elsékerhetsbesiktning Bdl
626

Elsékerhetsbesiktning Bdl
626

Servicefonster Kungsbacka
062

Servicefénster Kungsbacka
63

Elsékerhetsbesiktning Bdl
626

Elsékerhetsbesiktning Bdl
626

Upprustning av stationer
Region vast

Servicefonster Kungsbacka
01

Servicefonster Kungsbacka

04

Sp

NED 2
krd, 1
Ldo

UPP 3 i
Lgd

NED 1,2
iLgd, 1i
Ldo

NED 2

UPP 3, 4

NED 1,2
i Kb

UPP 1i
hede, 3,4
i Kb

3,4

NED 1,2

UPP 3

V fr

2035

2037

2034

2036

2035

2037

2015
2021
2035
2041

2015
2021
2034
2041

2036

2038

2035

2037

2039
2040

2015
2021
2034
2041

2015
2021
2034
2041

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Vti Dagar

2035 L

2037 L

2034 S

2036 S

2035 S

2037 S

2015 nmTo
2021 nmO
2035 nmO
2041 nmO

2015 nmF
2021 nmTo
2034 nmF
2041 nmTo

2036 M

2038 M

2035 M

2037 M

2039 F-S
2040 M

2015 nmO
2021 nmTi
2034 nmO
2041 nmTi

2015 nmL
2021 nmF
2034 nmL
2041 nmF

Reviderad BAP 1 Vast T20

Arbetsskiktet

Kl fr

00:10

00:10

00:10

00:10

00:10

00:10

23:00
23:00
23:00
23:00

23:00
23:00
23:00
23:00

00:10

00:10

00:10

00:10

19:00
00:00

23:00
23:00
23:00
23:00

23:00
23:00
23:00
23:00

Vastkustbanan
Kiti H/D Detalj
06:00 D Elsakerhetsbe
siktning
06:00 D Elsakerhetsbe
siktning
06:00 D Elsakerhetsbe
siktning
06:00 D Elsakerhetsbe
siktning
06:00 D Elsakerhetsbe
siktning
06:00 D Elsakerhetsbe
siktning
05:00 D
05:00 D
05:00 D
05:00 D
05:00 D
05:00 D
05:00 D
05:00 D
05:30 D Elsakerhetsbe
siktning
05:30 D Elsakerhetsbe
siktning
05:30 D Elsakerhetsbe
siktning
05:30 D Elsakerhetsbe
siktning
24:00 H
05:30 D
05:00 D
05:00 D
05:00 D
05:00 D
05:00 D
05:00 D
05:00 D
05:00 D

Paverkan: A = Avstéangt spar

Pav

A

> >>>> >>>> >

>

>>>>» >>>> >>

B = Begransad framkomlighet

Begransningspkt/ Splés Av
Ha-nedsattning

Krd 64 - Lgd Hfp vx 102 X
Krd 64 - Lgd Hfp vx 102 X
Ldo U1 -Kb U2 X
Ldo U1 - Kb U2 X
Ldo 62 - Kb N2 X
Ldo 62 - Kb N2 X
Si 68-72

Si 68-72

Si 68-72

Si 68-72

Si42,61,63

Si42,61,63

Si42,61,63

Si42,61,63

Lgd Hfp vx 107 - Lek 21 X
Lgd Hfp vx 107 - Lek 21 X
Lgd si 61 - Lek 51 X
Lgd si 61 - Lek 51 X
Kb infsi 51, infsi 22. X
Kb infsi 51, infsi 22. X
Si 68-52

Si 68-52

Si 68-52

Si 68-52

Si 32-71

Si 32-71

Si 32-71

Si 32-71

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 59 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Anmarkningar

Trafikpaverkan:
Enkelsparsdrift Kallered - Ledsgard

Trafikpaverkan:
Enkelsparsdrift Lindome - Kungsbacka
Ink &ven spar 1 i Hede.

Trafikpaverkan:
Enkelsparsdrift Lindome - Kungsbacka
Inkluderar Hede Hp spar 2 och Annebergs HP spar 2.

Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift Hede Hp och KB

Tiderna i servicefonstret avropas som underobjekt
genom ordinarie rutiner for Bup.

Trafikpaverkan: Enkelspardrift fran LGD &ven Hede
HP

Tiderna i servicefonstret avropas som underobjekt
genom ordinarie rutiner fér Bup.

Trafikpaverkan:
Enkelsparsdrift Ledsgard - Lekarekulle
Genomfart spar 3 ej majligt i Lekarekulle

Trafikpaverkan:
Enkelsparsdrift Lesgard - Lekarekulle

Enkelsparsdrif Uppspar: Samtidig som 282222 PSB
VB

Trafikpaverkan:

Tiderna i servicefonstret avropas som underobjekt
genom ordinarie rutiner fér Bup.

Trafikpaverkan:

Tiderna i servicefonstret avropas som underobjekt
genom ordinarie rutiner for Bup.



@» , , BAP
17 TRAFIKVERKET Reviderad BAP 1 Vast T20 Handléggare:  Jenny To

Arbetsskiktet Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 60 (95)
H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer an 24 h D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse Paverkan: A = Avsténgt spar B = Begrénsad framkomlighet H = Hastighetsnedsttning
Vastra Vastkustbanan Vecka : 1951 2051
Obj / Fran Till Espd Beskrivning Sp Vfr Vti Dagar Kl fr Kiti H/D Detalj Pav Begransningspkt/ Splés Av Anmarkningar
Kls Ha-nedsattning
301115 KB LEK Tunnelinspektion UPP 2016 2016 F 00:00 18:00 D A Kb si 24 - Lek hfp vx 102 X F,L Enkelsparsdrift
Ovrigt hammargard/Fjaras NED 2016 2016 L 00:00 18:00 D A Kb si 54 - Lek si 62 X S =Trafikavbrott
Alla 2016 2016 S 00:00 10:00 D A Kb si 24,54 - Lek 62,32,34 X Kopplat mot PSB 282222
282081 (KB) (VRO) X Servicefdnster (Kb)-(Vrd) NED 2002 2004 nmTi-nmF 22:00 0530 D A Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift, nedspar angivet av
Ovrigt 2007 2009 nmTi-nmF 22:.00 0530 D A graftekniska skal
2012 2014 nmTi-nmF 22:00 0530 D A X Gangtidstillagg:
2017 2019 nmTi-nmF 22:00 0530 D A X
2022 2022 nmTi-nmTo  22:00 05:30 D A Tiderna i servicefonstret avropas som underobjekt
2022 2022 F 00:00 08:00 D A genom ordinarie rutiner fér Bup.
2023 2024 nmTi-nmF 22:.00 0530 D A 1. Ett arbete som far som mest omfatta tva
2027 2029 nmTi-nmF 22:.00 0530 D A sammanhangande bevakningsstrackor inkl.
2032 2034 nmTi-nmF 22:00 0530 D A mellanliggande driftplats. eller:
2037 2037 nmTi-nmTo  22:00 05:30 D A 2. Tva arbeten som vardera omfattar max en
2037 2037 F 00:00 08:00 D A bevakningsstracka. Dessa arbeten far ej finnas bredvid
2038 2039 nmTi-nmF 22:00 0530 D A varandra.
2042 2044 nmTi-nmF 22:00 0530 D A
2047 2049 nmTi-nmF 22:00 0530 D A
301117 FA VRO Tunnelinspektion UPP 2022 2022 F 00:00 12:.00 D A Fasi24 -Vro hfp vx 102 X F,L Enkelsparsdrift
Ovrigt Loftaskog/Stravalla NED 2022 2022 L 00:00 12:00 D A Fasi35-Vro si 62 X S Trafikavbrott
Alla 2022 2022 S 00:00 10:00 D A Fasi24,35-Vro si 62,32,34 X
300984 VRO Servicefonster underhall 3 2022 2022 L 00:00 12:00 D A Vro si 21,61,63,41,71 X v.2022 F gar att vanda pa spar 1,2 till/fran G.
Ovrigt samt vaxelrevision 1,2 2022 2022 F 00:00 12:00 D A Vrod si 51,79,22,52,33 X v.2022 L gar att vanda pa spar 3 till/fran G. Trafikstopp
Bruket.
samplanerat med objekt 282222.
300985 VRO X Servicefonster underhall 1,2 2029 2029 S 23:30 24:00 D A Vr6 si61,U1,63 X Trafikpaverkan:
Ovrigt samt vaxelrevision 2030 2030 M 00:00 05.00 D A Vr6si61,U1,63 X Gar att vanda pa spar 1,2,3 fran Norr.
2044 2044 S 23:30 24:.00 D A Vro si61,U1,63 X
2045 2045 M 00:00 05:00 D A Vr6 si61,U1,63 X
3 2030 2030 Ti 00:00 04:00 D A Vro si 31-N1 X
2045 2045 Ti 00:00 04:00 D A Vro si 31-N1 X
282222 VRO VB Bangardsombyggnad Alla 2, 2016 2016 F-S 00:00 24:00 H Rivning av A Vb 251,121 -Vb 127,Vb 151 - Vb X PSB V6
PSB Varberg 3n,4iVb gammal bro 157 Trafikpaverkan:
2022 2022 F-S 00:00 24:00 H Rivning av A Vb 251,121 -Vb 127,Vb 151 - Vb X Trafikavbrott helgen v 2016, 2022, 2039
gammal bro 157 Fr kIl 00 - S6n kil 24.00 PSB
2039 2039 F-S 00:00 24:00 H Rivning av A Vb 251,121 -Vb 127, Vb 151 - Vb X Viskadalsbanan ej trafikeringsbart fran Varberg.
gammal bro 157

Avstangt uppspar v 2034 - 2041 begransad
framkomlighet pga enkelsparsdrift. Ldggs som
underobjekt Ej PSB.



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

obj /
Kls
295738
Ovrigt

Fran

VRO

295875
Ovrigt

(VRO)

295897
Ovrigt

(VRO)

300761
Ovrigt

(VRO)

301125
Ovrigt

(VRO)

293567
Ovrigt

(VRO)

Till

VB

VB

VB

VB

VB

(HAA)

Espd Beskrivning

X Spar- och
kontaktledningsbyte Bs-Vb
-Inkoppling matarkabel

X Bangardsombyggnad
Varberg Getterdbron

X Bangardsombyggnad
Varberg Getterdbron

Bangardsombyggnad
Varberg
Sprangningsarbeten

Bangardsombyggnad Vb /
rivning bro

Spar- och
kontaktledningsbyte Bs-Vb
-Inkoppling av matarkabel
over brygga nr 3

Sp

NED

UPP

NED

Alla2,4i
Vb

UPP,NE
DVb 24

V fr

2022

2023

2023

2005

1951
2002

2002

2002
2003
2003
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2025
2025

2016

2022
2039

2022

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Vti Dagar

2022 F-S
2023 M

2023 Ti

2008 M-F

1951 M-F
2004 M-F

2002 Ti-F

2002 Ti-F
2014 M-F
2014 M-F
2015 M-To
2015 M-To
2016 Ti-F
2016 Ti-F
2024 M-F
2024 M-F
2025 M-To
2025 M-To

2016 F-S

2022 F-S
2039 F-S

2022 F

Reviderad BAP 1 Vast T20

Arbetsskiktet

Kl fr

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00
00:00

09:45

14:20
09:45
14:20
09:45
14:20
09:45
14:20
09:45
14:20
09:45
14:20

00:00

00:00
00:00

00:00

Paverkan: A = Avstéangt spar

Vastkustbanan
Kiti H/D Detalj Pav Begransningspkt/
Ha-nedsattning

24:00 H Inkoppling A Vb 121 - Vr6 52

Matarkabel
24:00 H Inkoppling A Vb 121 - Vr6 52

Matarkabel
05:20 D Inkoppling A Vb 121 - Vr6 52

Matarkabel
06:00 D A A/E-skydd Vb VxI 401- Vb 157
06:00 D A Vb Vxl 403, 251-127
06:00 D A Vb Vxl 403, 251 - 127
10:15 D A-skydd A Vbsi 121, 151, 251 - 127, 157
14:40 D A-skydd A Vbsi121, 151, 251 - 127, 157
10:15 D A-skydd A Vbsi121, 151, 251 - 127, 157
14:40 D A-skydd A Vbsi121, 151, 251 - 127, 157
10:15 D A-skydd A Vbsi121, 151, 251 - 127, 157
14:40 D A-skydd A Vbsi121, 151, 251 - 127, 157
10:15 D A-skydd A Vbsi121, 151, 251 - 127, 157
14:40 D A-skydd A Vbsi121, 151, 251 - 127, 157
10:15 D A-skydd A Vbsi 121, 151, 251 - 127, 157
14:40 D A-skydd A Vbsi121, 151, 251 - 127, 157
10:15 D A-skydd A Vbsi121, 151, 251 - 127, 157
14:40 D A-skydd A Vbsi121, 151, 251 - 127, 157
24:00 H A Vb si 251,121, 151 - 127, 157
24:00 H A Vb si251, 121, 151 - 127, 157
24:00 H A Vb si251,121, 151 - 127, 157
24:00 H A Vb 213,121,151 - 190, 122

B = Begransad framkomlighet

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 61 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

x

X XXX XXX XXXXX

x X

Samrad Varbergs Projektet objekt 282222
Enkelsparsdrift.

Trafikpaverkan: Avstangt uppspar

V 2002, 2004, 2006, 2008

M - F kI 00.00 - 06.00 pa grund av byggnation av ny
Getterdbro dar rivning av skyddsportaler ska utféras i
narhet av spar

Sp-16st km 75+325- Km 75+700

Trafikpaverkan: Avstangt nedspar

V 2003, 2005, 2007, 2009

M - F kI 00.00 - 06.00 pa grund av byggnation av ny
Getterdbro dar rivning av skyddsportaler ska utféras i
narhet av spar

Spanningslds ktl mellan km 75+325 - 75+700
Paverkar ankomst till spar 1-3 norrifran. Fran sdder
kan man in och vanda ater.

Trafikpaverkan: Trafikavbrott Vré-Vb
Ingen trafik fran Viskadalsbanan till VB.

Trafikavbrott. Tillagg till PSB 282222 oférandrad
trafikpaverkan.

Tillhér objekt 291381
Trafikstopp till och fran Varberg alla linjer.



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

obj /
Kls
291381 VB
Ovrigt

Fran Till

Espd Beskrivning

X Spar- och
kontaktledningsbyte Bs-Vb
Kabellokalisering/sénkning,
kanalisation, mont brunnar
m.m

Sp

2013

2013

2013

2013

2014

2017

2018

2021

2022

2023

2025

2031

2034

2017

2023

2031

Vii

2013

2013

2013

2013

2014

2017

2020

2021

2022

2024

2029

2033

2034

2021

2029

2033

Reviderad BAP 1 Vast T20

Arbetsskiktet

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

nmTi-nmF

nmL

nmS

S

nmTo nmF

nmTi-nmF

nmTi-nmF

nmO-nmF

nmTi-nmF

nmTi-nmF

nmTi-nmF

nmTi-nmTo

nmL

nmL

nmL

Kl fr

21:30

21:30

22:10

22:10

00:00

20:10

21:30

20:10

20:10

20:10

21:30

21:30

21:30

21:30

21:30

21:30

Vastkustbanan

Kl ti

05:20

07:50

08:40

24:00

05:15

06:00

05:20

06:00

06:00

06:10

05:20

05:20

05:20

07:50

07:50

07:50

Paverkan: A = Avstéangt spar

H/D Detalj

D

Kabellokaliseri
ng / sénkning
,kanalisation
Kabellokaliseri
ng / sénkning
,kanalisation
Kabellokaliseri
ng / sdnkning
,kanalisation
Kabellokaliseri
ng / sénkning
,kanalisation
Kabellokaliseri
ng / sénkning
,kanalisation
Kabellokaliseri
ng / sénkning
,kanalisation
Kabellokaliseri
ng / sénkning
,kanalisation
Kabellokaliseri
ng / sénkning
,kanalisation
Kabellokaliseri
ng / sénkning
,kanalisation
Kabellokaliseri
ng / sénkning
,kanalisation
Kabellokaliseri
ng / sdnkning
,kanalisation
Kabellokaliseri
ng / sénkning
,kanalisation
Kabellokaliseri
ng / sénkning
,kanalisation
Kabellokaliseri
ng / sénkning
,kanalisation
Kabellokaliseri
ng / sénkning
,kanalisation
Kabellokaliseri
ng / sénkning
,kanalisation

Pav

A

Begransningspkt/
Ha-nedsattning
Vb si 251 - si 213.

Vb si 251 - si 213.

Vb si 251 - si 213.

Vb si 251 - si 213.

Vb si 251 - si 213.

Vb si 251 - si 213.

Vb si 251 - si 213.

Vb si 251 - si 213.

Vb si 251 - si 213.

Vb si 251 - si 213.

Vb si 251 - si 213.

Vb si 251 - si 213.

Vb si 251 - si 213.

Vb si 251 - si 213.

Vb si 251 - si 213.

Vb si 251 - si 213.

B = Begransad framkomlighet

Splos Av

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 62 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Anmarkningar

Tillnor objekt 298742

Vecka : 1951 2051



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

Obj / Fran Till Espd Beskrivning Sp V fr
Kls

2 2017
2023
2031
2017
2018
2023
2030
2024
2031

2014
2014
2014
2014

2015

Vii

2021

2029

2033

2021

2022

2028

2033

2029

2034

2014

2014

2014

2014

2015

Reviderad BAP 1 Vast T20

Arbetsskiktet

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

nmS

nmS

nmS

nmTi-nmF

nmL

nmS

S

M

Kl fr

22:10

22:10

22:10

22:10

00:00

22:10

22:10

00:00

00:00

21:30

21:30

22:10

22:10

00:00

Vastkustbanan

Kl ti

08:40

08:40

08:40

24:00

05:15

24:00

24:00

05:15

05:15

05:20

07:50

08:40

24:00

05:15

Paverkan: A = Avstéangt spar

H/D Detalj

D

Kabellokaliseri
ng / sénkning
,kanalisation
Kabellokaliseri
ng / sénkning
,kanalisation
Kabellokaliseri
ng / sdnkning
,kanalisation
Kabellokaliseri
ng / sénkning
,kanalisation
Kabellokaliseri
ng / sénkning
,kanalisation
Kabellokaliseri
ng / sénkning
,kanalisation
Kabellokaliseri
ng / sénkning
,kanalisation
Kabellokaliseri
ng / sénkning
,kanalisation
Kabellokaliseri
ng / sénkning
,kanalisation
Kabellok/sank
ning.Kanalisati
on, mont.
brunnar
Kabellok/sank
ning.Kanalisati
on, mont.
brunnar
Kabellok/sank
ning.Kanalisati
on, mont.
brunnar
Kabellok/sank
ning.Kanalisati
on, mont.
brunnar
Kabellok/sank
ning.Kanalisati
on, mont.
brunnar

Pav Begransningspkt/

A

Ha-nedsattning
Vb si 251 - si 213.

Vb si 251 - si 213.

Vb si 251 - si 213.

Vb si 251 - si 213.

Vb si 251 - si 213.

Vb si 251 - si 213.

Vb si 251 - si 213.

Vb si 251 - si 213.

Vb si 251 - si 213.

Vb si 251 - si 127.

Vb si 251 - si 127.

Vb si 251 - si 127.

Vb si 251 - si 127.

Vb si 251 - si 127.

BAP

Handlaggare: Jenny Tu

Datum:
Sida:

B = Begransad framkomlighet

Splés Av Anmarkningar

19-10-07 08:43:26
63 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051



@» , , BAP
17 TRAFIKVERKET Reviderad BAP 1 Vast T20 Handléggare:  Jenny To

Arbetsskiktet Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 64 (95)

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer an 24 h D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse Paverkan: A = Avsténgt spar B = Begrénsad framkomlighet H = Hastighetsnedsttning

Viastra Vastkustbanan Vecka : 1951 2051

Obj / Fran Till Espd Beskrivning Sp Vfr Vti Dagar Kl fr Kiti H/D Detalj Pav Begransningspkt/ Splés Av Anmarkningar
Kls Ha-nedsattning

2 2015 2015 nmTi-nmTo  21:30 05:20 D Kabellok/séank A Vb si 251 -si 125, 121.

ning.
Forlaggning av
matarkabel

2016 2016 nmO-nmF 20:10 06:00 D Kabellok/sank A Vb si 251 -si 125, 121.
ning.
Forlaggning av
matarkabel

2016 2016 nmL 21:30 07:50 D Kabellok/sank A Vb si 251 -si 125, 121.
ning.
Férlaggning av
matarkabel

2016 2016 nmS 22:10 08:40 D Kabellok/sank A Vb si 251 -si 125, 121.
ning.
Foérlaggning av
matarkabel

2016 2016 S 22:10 24:00 D Kabellok/sank A Vb si 251 -si 125, 121.
ning.
Forlaggning av
matarkabel

2017 2017 M 00:00 05:15 D Kabellok/sank A Vb si 251 -si 125, 121.
ning.
Forlaggning av
matarkabel

2017 2017 nmTi nmO 20:10 06:00 D Kabellok/sank A Vb si 251 -si129,121.
ning.Forlaggni
ng av
matarkabel

2022 2022 F-S 00:00 24:00 H Kabellok/sank A Vb si251-si127, 121. X
ning.
Inkoppling
Matarkabel

2023 2023 M 00:00 24:00 H Kabellok/sank A Vb si251-si127, 121. X
ning.
Inkoppling
Matarkabel

2023 2023 Ti 00:00 05:20 D Kabellok/sank A Vb si251-si127, 121. X
ning.
Inkoppling
Matarkabel



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Reviderad BAP 1 Vast T20

Arbetsskiktet

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Vastra

Obj / Fran Till Espd Beskrivning Sp

Kis

291787 VB X Servicefénster Varberg 02 1,2,FRI2,

Ovrigt 3,FRI3,3
3,101

291789 VB Servicefénster Varberg 04 4,5,6B,6,

Ovrigt 7,8,9,10
4,5,6,6B,
7,8,9,10

291790 VB Servicefénster Varberg 05 5,6,7,8,9,

Ovrigt 10

296353 VB X Bangardsombyggnad 44iVb

Ovrigt Varberg

282089 (VB) (FABP) Servicefonster E

Ovrigt /Banarbetsveckor

282084 (HAA) (FABP) X Servicefonster (Haa)-(Fabp) NED

Ovrigt

V fr

2003

2010
2019
2027
2032
2044

2015

2042
2016

2039
2001

2003
2011
2019
2027
2036
2044

2034

2015
2042
2016
2039

1951
2005
2010
2015
2016
2020
2021
2025
2026
2030
2035
2040
2045
2050

Vii

2003

2012
2020
2028
2033
2045

2015

2042
2016

2039
2001

2004
2012
2020
2028
2037
2045

2041

2015
2042
2016
2039

1951
2006
2011
2015
2016
2020
2021
2025
2026
2031
2036
2041
2046
2050

Dagar

nmO

nmO
nmO
nmO
nmO
nmO

M-F

M-F
F-S

F-S

nmF

nmF
nmF
nmF
nmF
nmF
nmF

M-S

M-F
M-F
F-S
F-S

nmTi-nmF
nmTi-nmF
nmTi-nmF
nmTi-nmTo
nmO nmTo
nmTi-nmF
nmTi-nmTo
nmTi nmO
nmTi-nmF
nmTi-nmF
nmTi-nmF
nmTi-nmF
nmTi-nmF
nmTi-nmF

Kl fr

21:55

21:55
21:55
21:55
21:55
21:55

09:00

09:00
00:00

00:00
22:00

22:00
22:00
22:00
22:00
22:00
22:00

00:00

09:00
09:00
00:00
00:00

22:00
22:00
22:00
22:00
22:00
22:00
22:00
22:00
22:00
22:00
22:00
22:00
22:00
22:00

Vastkustbanan

Kl ti

05:55

05:55
05:55
05:55
05:55
05:55

15:00

15:00
24:00

24:00
06:00

06:00
06:00
06:00
06:00
06:00
06:00

24:00

15:00
15:00
24:00
24:00

05:30
05:30
05:30
05:30
05:30
05:30
05:30
05:30
05:30
05:30
05:30
05:30
05:30
05:30

Paverkan: A = Avstéangt spar

H/D Detalj

D

T ) O O0O0OO0Oo

o

I OO0OO0OO0COO0o

I TOO

lolviviviviviviviviviviviviv)

Byggande av
ny
godsbangard

Pav

A

> >>>>>

> >

> >

> > > >

>>>>>>>>>>>>>>

Begransningspkt/
Ha-nedsattning
Vb si 168 - Vb hfp vx 438

Vb si 168 - Vb hfp vx 438
Vb si 168 - Vb hfp vx 438
Vb si 168 - Vb hfp vx 438
Vb si 168 - Vb hfp vx 438
Vb si 168 - Vb hfp vx 438

Vb si 198 - Vb si 122

Vb si 198 - Vb si 122
Vb si 198 - Vb si 122

Vb si 198 - Vb si 122
Vb si 128 - Vb hfp vx 505

Vb si 128 - Vb hfp vx 505
Vb si 128 - Vb hfp vx 505
Vb si 128 - Vb hfp vx 505
Vb si 128 - Vb hfp vx 505
Vb si 128 - Vb hfp vx 505
Vb si 128 - Vb hfp vx 505

Vb vxI 401 - Vb 157

B = Begransad framkomlighet

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 65 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

X X X X

Trafikpaverkan: Spar 1-3 perrong ej trafikala.

Gangtidstillagg

Ersétter 282107.

Trafikpaverkan: Trafikabrott mot Hamra .Si 122
Gangtidstillagg

Ersatter 282107.
Samplaneras med 282089 HAA

Trafikpaverkan: VB spar 5-10
Gangtidstillagg

Ersatter 282107.

Vecka 2034 - 2041
Avstangt uppspar v 2034 - 2041 begransad
framkomlighet pga enkelsparsdrift.

Trafikpaverkan: Trafikavbrott (Vb) - (Fabp)
Tag kan vanda i Varberg och Falkenberg V15,42

Kors samtidigt som 291789
v.16,39 samordnat med objekt 282222

Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift, nedspar angivet av
graftekniska skal.
Gangtidstillagg

Tiderna i servicefonstret avropas som underobjekt
genom ordinarie rutiner for Bup.

1. Ett arbete som far som mest omfatta tva
sammanhé&ngande bevakningsstréackor inkl.
mellanliggande driftplats. eller:

2. Tva arbeten som vardera omfattar max en

bevakningsstracka. Dessa arbeten far ej finnas bredvid

varandra.



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

obj /
Kls
282110 FABP
Ovrigt

Fran

292042
Ovrigt

(BTP)

292043
Ovrigt

(BTP)

290553 HD
Ovrigt

292044 HD
Ovrigt

Till

(HD)

HD

HD

Espd Beskrivning

X Servicefonster Fabp-(Hd)

X Servicefonster Halmstad

01

X Servicefénster Halmstad

02

X Halmstad C: Inkoppling
mellansignaler i spar 1 och
4

X Servicefonster Halmstad
03

Sp

NED

UPP 52

NED 51

1,4

1,252,
61,62

V fr

2002
2007
2012
2015
2017
2022
2022
2023
2025
2027
2032
2037
2039
2039
2040
2042
2047

2006
2023
2040

2006
2023
2040

2015

2012

2013

2006

2006
2023
2040

Vii

2005
2010
2014
2015
2020
2022
2022
2024
2025
2030
2035
2038
2039
2039
2040
2045
2050

2007
2024
2041

2007
2024
2041

2015

2012

2013

2007

2007
2024
2041

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Reviderad BAP 1 Vast T20

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

Vastkustbanan
Dagar Kl fr Kiti H/D Detalj Pav Begransningspkt/
Ha-nedsattning
nmTi-nmF 22:.00 0530 D A
nmTi-nmF 22:00 0530 D A
nmTi-nmF 22:.00 0530 D A
nmTi-nmTo  22:00 05:30 D A
nmTi-nmF 22:.00 0530 D A
nmTi-nmTo  22:00 05:30 D A
F 00:00 05:30 D A
nmTi-nmF 22:.00 0530 D A
nmTi nmO 22:00 05:30 D A
nmTi-nmF 22:.00 0530 D A
nmTi-nmF 22:00 0530 D A
nmTi-nmF 22:.00 0530 D A
nmTi-nmTo  22:00 05:30 D A
F 00:00 08:00 D A
nmTi-nmF 22:00 0530 D A
nmTi-nmF 22:.00 0530 D A
nmTi-nmF 22:00 0530 D A
nmTi 22:00 06:00 D A Btp hfp vx 21a - Hd Si 157
nmTi 22:00 06:00 D A Btp hfp vx 21a - Hd Si 157
nmTi 22:.00 06:00 D A Btp hfp vx 21a - Hd Si 157
nmO 21:50 04:38 D A Btp SiN1-Hd Si 127
nmO 22:00 06:00 D A Btp SiN1-Hd Si 127
nmO 21:50 04:38 D A Btp SiN1-HdSi127
nmS 21:15 05:40 D Inkoppling B Hd134 - Hd163; Hd 164 - Hd133
mellansignaler
spar 1 och 4
M-F 09:00 15:00 D Schaktoch A Hd134 - Hd163
kabeldragning
fér nya
mellansignaler
M-F 09:00 15:00 D Schaktoch A Hd164 - Hd133
kabeldragning
fér nya
mellansignaler
nmTo 22:00 06:00 D A Hd si 155, 204
nmTo 22:00 04:30 D A Hd si 155, 202, 126
nmTo 22:00 06:00 D A Hd si 126,155,202,204
nmTo 22:00 06:00 D A Hd si 126,155,202,204

B = Begransad framkomlighet

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 66 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

X X X X X

Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift, nedspar angivet av
graftekniska skal
Gangtidstillagg

Enkelsparsdrift ver maximalt en driftplatsstracka och
en driftsplats eller ytterligare en driftplatsstracka. Pa

driftplatserna begransas uppstallning och
servicefunktioner.

Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift Biskopstorp - Halmstad
C

Ersétter: 282106 & 282108

Gangtidstillagg

Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift Biskopstorp - Halmstad
C och trafikavbrott mot Torup.

Erséatter: 282106 & 282108

Gangtidstillagg

V 2015 L spar 1,4 ej trafikbara. V2012 M-F Spar ett ej
trafikbart V2013 M-F spar 4 ej trafikbart.

Trafikpaverkan:
Ersatter: 282106 & 282108

Gangtidstillagg



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhangande tid mer an 24 h D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Vastra

Obj / Fran Till Espd Beskrivning Sp Vfr Vti Dagar
Kis

292045 HD X Servicefonster Halmstad 3,4551 2006 2007 nmF
Ovrigt 04 2023 2024 nmF

2040 2041 nmF

Reviderad BAP 1 Vast T20

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Arbetsskiktet Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 67 (95)

Paverkan: A = Avstéangt spar B = Begransad framkomlighet H = Hastighetsnedsattning

Vastkustbanan Vecka : 1951 2051

Kl fr Kiti H/D Detalj Pav Begransningspkt/ Splés Av Anmarkningar

Ha-nedsattning
A Hd si 125,156
A Hd si 125,156
A Hd si 125,156

22:00 06:00 D
22:00 06:00 D
22:00 06:00 D

Trafikpaverkan:
Erséatter: 282106 & 282108

Gangtidstillagg



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Vastra

Obj / Fran Till Espd Beskrivning Sp
Kis

320502 HD Halmstad C, avkortade 5

tagvagar. Ansokan

kompletterande BAP-tider
62,
HNJ-bg

162
262
362
462

562
Alla

NSP

V fr

2011

2012

2012

2012

2012

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

2013

2013

2013

2013
2013
2013

Vii

2011

2012

2012

2012

2012

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

2013

2013

2013

2013
2013
2013

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

M-F

M-F

M-F

(NGOG ORORR )N el e ol aal

M-F

M-F

M-F

TiO
TiO
TiO

Kl fr

07:00

09:00

08:45

09:45

12:15

22:00
22:00
23:00
22:15
23:15
22:00
22:00
00:15
01:15
00:00
00:55
00:00
00:00
00:00
01:15

09:00

11:15

09:00

09:20
10:15
11:20

Vastkustbanan

Kl ti

16:00

15:00

09:30

11:45

15:00

23:55
22:40
24:00
23:05
24:00
24:00
24:00
00:55
06:30
00:35
06:30
06:30
06:30
06:30
05:30

11:00

15:00

14:40

10:05
11:05
12:05

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

H/D Detalj

D

lvBvlvivlviviviviviviviviviviv)

O 0o

Schakt och
férlaggning
kabelranna
Schakt for
kabelror till
Balis RF218
Schakt och
sattning
fundament,
kabeldragning
Schakt och
sattning
fundament,
kabeldragning
Schakt och
sattning
fundament,
kabeldragning
Kabeldragning
Kabeldragning
Kabeldragning
Kabeldragning
Kabeldragning
Kabeldragning
Kabeldragning
Kabeldragning
Kabeldragning
Kabeldragning
Kabeldragning
Kabeldragning
Kabeldragning
Kabeldragning
Montering
dynamiska
skyltar pl1 och
2

Schakt for
kabel och
fundament
Schakt for
kabel och
fundament
Schakt for
kabel och
fundament
Kabeldragning
Kabeldragning
Kabeldragning

Reviderad BAP 1 Vast T20

Pav

A

>W0WWWwwwowwomwwowwww

o w w

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 68 (95)

B = Begransad framkomlighet H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Begransningspkt/ Splés Av Anmarkningar
Ha-nedsattning

Hd166 - Hd135
Hd216 - Hd212

Hd134 - Hd163

Hd134 - Hd163

Hd134 - Hd163

Hd134-Hd212
Hd132-Hd165
Hd132-Hd165
Hd162-Hd137
Hd162-Hd137
Hd164-Hd137
Hd166-Hd135
Hd132-Hd216
Hd132-Hd216
Hd132-Hd165
Hd132-Hd165
Hd162-Hd137
Hd164-Hd137
Hd166-Hd135
Hd125, Hd155 - Hd126, Hd156, X
Hd202, Hd204

Hd164-Hd137
Hd164 - Hd137
Hd166-Hd135

Hd158-Hd139
Hd158-Hd139
Hd158-Hd139



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Espd Beskrivning

X Servicefonster Halmstad

Sddra infarten Halmstad,

Sp

NSP

Alla

UPP 72

NED

UPP

Alla

NED
UPP
NED

UPP

Alla

UPP

NED

NED,UP

V fr

2013
2013
2013
2013
2015

2009
2026
2043

2012

2012

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2018

2018

2018

2016

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Vti Dagar

2013 TiO
2013 TiO
2013 TiO
2013 TiO
2015 nmS

2010 nmO
2027 nmO
2044 nmO

2012 TiO

2012 ToF

2016 M

2016 Ti

2016 nmO nmTo

2016 nmTo nmF

2016 To

2016 F

2016 F-S

2018 TiO

2018 ToF

2018 S

2018 M-S

Kl fr

12:20
12:50
13:20
14:20
21:15

22:00
22:00
22:00

00:00

00:00

22:00

00:00

22:00

22:00

22:00

00:00

21:00

00:00

00:00

03:00

23:00

Vastkustbanan

KIti H/D Detalj

12:40 D Kabeldragning

13:05 D Kabeldragning

14:05 D Kabeldragning

15:05 D Kabeldragning

06:40 D Inkoppling
mellansignaler.
Begransad
framkomlighet

06:00 D

06:00 D

06:00 D

05:00 Uppspéanning
av stallina for
kablar

05:00 Uppspéanning
av stallina for
kablar

24:00 Montage
Ha-nedsattnin
9

06:00 Frilaggning
kablar

06:00 Frildggning
kablar

06:00 Frilaggning
kablar

24:00 Frilaggning
kablar

06:00 Frilaggning
kablar

23:00 Lansering GC

05:00 Aterstélining
kablar,
montage racke

05:00 Aterstélining
kablar,
montage réacke

05:00 Borttagning
Ha-nedséttnin
9

05:00

Paverkan: A = Avstéangt spar

> W ww w

> > >

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Reviderad BAP 1 Vast T20

Arbetsskiktet

Pav Begransningspkt/

Ha-nedsattning

Hd158-Hd139

Hd158-Hd139

Hd158-Hd139

Hd158-Hd139

Hd125, Hd155-Hd126, Hd156,
Hd202, Hd204

Hd si 122,128
Hd si 122,128
Hd si 122,128

Hd158, hf vx481, hf vx485 - Ea72.

Hd128, Hdr hf vx469, hf vx482, hf
vx486 - Ea 42

Hd128, Hd158, Hdr hf vx469 -
Ea42, Ea72

Hd152 - Hd143
Hd122 - Hd173
Hd152 - Hd143
Hd122 - Hd173
Hd122 - Hd173
Hd128, Hd158, Hdrbg hf vx469 -

Ea42, Ea72
Hd122 - Hd173

Hd152 - Hd143

Hd158, Hd 128, Hdrbg hf vx 469 -
Ea72, Ea 42

(sth: 200/70 km+m:
155,452/155,692 Langd: 240)

B = Begransad framkomlighet

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 69 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

Trafikpaverkan:
Erséatter: 282106 & 282108

Gangtidstillagg

Trafikpaverkan:

v2011 Ti Enkelsparsdrift (Hd)-(Ea)
v2012 Ti-F Enkelsparsdrift (Hd)-(Ea)
v2016 F-S Trafikavbrott (Hd)-(Ea)
v2018 O,F Enkelsparsdrift (Hd)-(Ea)



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

Obj / Fran
Kls

292048 HD
Ovrigt

292049 HD
Ovrigt

292046 HDR
Ovrigt

Till

(EA)

(EA)

Espd Beskrivning

X

X

Servicefonster Halmstad
o7

Servicefonster Halmstad
[o]:]

Servicefonster Halmstad
05

Sp

UPP

NED 71

Alla
61,62

V fr

2009
2026
2043

2009
2026
2043

2009

2026
2043

Vii

2010
2027
2044

2010
2027
2044

2010

2027
2044

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

nmTo
nmTo
nmTo

nmF
nmF
nmF

nmTi

nmTi
nmTi

Reviderad BAP 1 Vast T20 Handlaggare:  Jenny Tu

Kl fr

22:00
22:00
22:00

22:00
22:00
22:00

22:00

22:00
22:00

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

Vastkustbanan

Kiti H/D Detalj Pav
06:00 D A
06:00 D A
06:00 D A
06:00 D A
06:00 D A
06:00 D A
06:00 D A
06:00 D A
06:00 D A

BAP

Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 70 (95)

B = Begransad framkomlighet H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051
Begransningspkt/ Splés Av Anmarkningar
Ha-nedsattning
Hd si 124 - Ea si 51 X Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift Halmstad - Eldsberga
Hd si 124 - Ea si 51
Hd si 124 - Ea si 51 Ersatter: 282106 & 282108

Gangtidstillagg
Hd si 158 - Ea si 21 X Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift Halmstad - Eldsberga
Hd si 158 - Ea si 21 och avstangt in mot sidospar i Kistinge
Hd si 158 - Ea si 21

Erséatter: 282106 & 282108

Gangtidstillagg

Hd si 212, hfp vx 439 - hfp vx 470 X Trafikpaverkan: Trafikavbrott Hdr
Hd si 212, hfp vx 439 - hfp vx 470 Ersatter: 282106 & 282108
Hd si 212, hfp vx 439 - hfp vx 470

Gangtidstillagg



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

obj /
Kls
283946
Ovrigt

301131
Ovrigt

283959
Ovrigt

301010
Ovrigt

301012
Ovrigt

301013
Ovrigt

301017
Ovrigt

Fran

(LA)

GDO

SK

SK

SK

SK

SK

Espd Beskrivning

X Servicefonster (Laxa)

-Falképing

Byta vagbelaggning i spar
vid plankorsning
asebolsvagen
Servicefénster O1 Skévde

Servicefénster 02 Skévde

Servicefénster O3 Skévde

Servicefénster 04 Skévde

Servicefénster 05 Skévde

Sp

UPP

Alla
1,2,3,

Alla1,2,3

5,6,7 fran
Norr

5,6,7,8

3a,3b,4

2,3b fran
soder,
volvo

3a, 2 fran
norr

V fr

1951
2005
2006
2006
2006
2024
2026
2027
2027
2028
2028
2028
2030
2031
2032
2037
2045
2046
2046
2049

2026

2027
2027

2016

2038

2016
2038

2016
2038

2015

2039
2015

2039

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Vii

2005
2023
2024
2023
2023
2026
2026
2027
2028
2029
2029
2035
2043
2031
2044
2044
2047
2048
2048
2050

2026

2027
2027

2016

2038

2016
2038

2016
2038

2015

2039
2015

2039

Reviderad BAP 1 Vast T20

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

Vastra Stambanan S66-G

Dagar Kl fr Kiti H/D Detalj Pav Begransningspkt/
Ha-nedsattning

nmO 23:30 0530 D A

S 23:30 24:.00 D A

M 00:00 05:30 D A

nmTi-nmL 23:30 05:30 D A

nmS 23:30 07:00 D A

nmTi-nmM 23:30 0530 D A

nmTi-nmF 23:30 0530 D A

nmO 23:30 05:30 D A

S 23:30 24:.00 D A

M 00:00 05:30 D A

nmTi-nmL 23:30 05:30 D A

nmS 23:30 07:00 D A

S 23:30 24:.00 D A

M-S 00:00 05:30 D A

M 00:00 05:30 D A

nmTi-nmF 23:30 0530 D A

S 23:30 24:.00 D A

M 00:00 05:30 D A

nmS 23:30 07:.00 D A

nmO 23:30 0530 D A

LS 01:00 24:.00 H A Gdosi41,71,42,72, 24

M 00:00 01:00 H A Gdosi41,71,42,72, 24

M-O 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Langd: 150)

nmTi nmO 22:00 06:00 D A Sk si 90,92,88,86,73

nmTi nmO 22:00 06:00 D A Sk i 90,92,88,86,73

nmTo nmF 22:00 06:00 D A Sisi93,91,89,87,56 - hfp vx 151

nmTo nmF 22:.00 06:00 D A Sisi93,91,89,87,56 - hfp vx 151

nmL nmS 22:.00 06:00 D A Sk si29,85,84,64

nmL nmS 22:00 06:00 D A Sk si29,85,84,64

nmTi nmO 22:00 06:00 D A Sk si 33,31,56,35

nmTi nmO 22:00 06:00 D A Sk si 33,31,56,35

nmTo nmF 22:00 06:00 D A Sk si 23,66,62,72

nmTo nmF 22:00 06:00 D A Sk si 23,66,62,72

B = Begransad framkomlighet

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 71 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift max tva
sammanhéngande bevakningsstréackor inkl.
mellanliggande driftplats.

Avropas som underobjekt i perioden 12-4 veckor.
Uppspar anget av graftekninska skal.

Restriktion period v.2027-2031 mandag, far enbart en
bevakningsstracka avropas och denna stracka far inte i
anslutning till Falkdping, ytterligare restriktioner se
interna anteckningar

Trafikpaverkan; Trafikavbrott Gardsjo
gar att vanda i Laxa, téreborda och hova.

Trafikpaverkan:
Ingen atkomst till spar 5-8 norr ifran.

Trafikpaverkan:

Ingen atkomst till volvosparet samt spar 5-8 séder
ifran.

Trafikpaverkan:

Gar ej att kdra genom spar 3,4.

gar att komma at spar 3a norr ifran ,3b sdder ifran och
spar 4 fram till dvargsignal.

Trafikpaverkan:
Gar ej att komma till volvo.
Spar 2,3b endast trafikerbart fran norr.

Trafikpaverkan:
Enkelsparsdrift Sk-Va
Gar att vanda pa spar 2, 3a fran soder.



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

obj /
Kls
279052
Ovrigt

279001
Ovrigt

Fran

(RMTP) FBY

SS

Till

(F)

Espd Beskrivning

VSB, Forbigangsspar
Falkoping - Inkoppling

VSB, Forbigangsspar
Falkdping

Sp

UPP,NE

UPP,NE

NED

UPP

NED

UPP,NE

V fr

2041

2042

2026

2027

2027

2028

2027

2028

2029

2030

2031

2029

2031

2024

2025

2031

2027

2027

Vii

2041

2042

2026

2027

2027

2028

2027

2028

2029

2030

2031

2029

2031

2024

2030

2031

2027

2027

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

S

M

F-S

M-S

M-S

M-S

M-S

M-To

F

Reviderad BAP 1 Vast T20

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

Vastra Stambanan S66-G

Kl fr

21:30

00:00

23:40

00:00

07:40

00:00

07:40

23:50

00:00

00:00

00:00

00:00

04:30

04:40

00:00

00:00

07:40

00:00

Kl ti

24:00

07:30

24:00

07:40

24:00

24:00

07:50

24:00

24:00

24:00

04:40

00:10

04:40

24:00

24:00

04:40

24:00

04:40

H/D Detalj

D

Inkoppling

Inkoppling

Signal-ktl
arbete,
skyddsvax|
inlagg
Signal-ktl
arbete,
skyddsvax|
inlagg
Signal - kil
arbete
Signal - ktl
arbete

Pa/
Avetablering
Pa/
Avetablering
Signal - kil
arbete
Signal - kil
arbete
Signal - kil
arbete

Pa/
Avetablering
Pa/
Avetablering

Pav

A

Begransningspkt/
Ha-nedsattning

Ss 21,51 -F
205,203,11,10,92,57,73,75,77,79,8
2,80 - Fby 62,32

Ss 21,51 -F
205,203,11,10,92,57,73,75,77,79,8
2,80 - Fby 62,32

F U2, N2 - Ss 61,31, hfp vxl 32a

F U2, N2 - Ss 61,31, hfp vxl 32a

F N2 - Ss hfp vxl 22a

F N2 - Ss hfp vxl 22a

F 51 - Ss 22

F 51 - Ss 22

FU2 - Ss61

FU2 - Ss61

FU2 - Ss61

F21 - Ss52

F21 - Ss52

(sth: 200/70 km+m:
340,400/342,300 Langd: 1900)
(sth: 200/70 km+m:
340,400/342,300 Langd: 1900)
(sth: 200/70 km+m:
340,400/342,300 Langd: 1900)
(sth: 200/70 km+m:
342,300/339,400 Langd: 2900)

(sth: 200/70 km+m:
342,300/339,400 Langd: 2900)

B = Begransad framkomlighet

X

X

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 72 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

Trafikpaverkan: Trafikavbrott Rmtp - Fby

Trafikpaverkan:
v 2026 Trafikavbrott Stenstorp - (Falkdping)
v 2027 - 2031 Enkelsparsdrift Stenstorp -( Falkdping)



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

obj /
Kls
279008 SS
Ovrigt

Fran

279009
Ovrigt

(SS)

283951
Ovrigt
283958
Ovrigt
283948 F
Ovrigt

(SS)

(S9)

283956 F
Ovrigt
283957 F
Ovrigt

299316 (F)
Ovrigt

322109 F
Ovrigt

Till

(F)

(FBY)

(FBY)

(FBY)

(FBY)

FBY

(FBY)

Espd Beskrivning

VSB, Forbigangsspar
Falkoping - Inkoppling +
ebicosinlasning

VSB, Forbigangsspar
Falkoéping - Utlagg/Borttag
hastighetsnedsattning

Elsékerhetsbesiktning
Falk6ping

Elsakerhetsbesiktning
Falkdping

Servicefonster Falkoping
062

Servicefonster Falkdping
03

Servicefonster Falkdping
01

Upprustning av stationer
Region vast

Forebyggande underhall,
ralsslipning

Sp

NED
UPP
UPP,NE

Alla

uPP

Alla

NED 1,2
UPPF

3,45,6,7
34-7

NED 1,2
iF

Alla

NED

V fr

2041
2041
2041

2041

2041

2042

2024
2027

2027

2031
2041

2018

2018

2018
2041

2017
2040

2017

2040

2041
2042

2017

Vii

2041
2041
2041

2041

2041

2042

2024
2027

2027

2031
2041

2018

2018

2018
2041

2017
2040

2017

2040

2041
2042

2017

Reviderad BAP 1 Vast T20

Arbetsskiktet

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

M-O
M
0O-S

M
M

nmL

nmS

nmL nmS
nmL nmS

nmTo nmF
nmTo nmF

nmL nmS

nmL nmS

LS
M

nmO

Paverkan: A = Avstéangt spar

Vastra Stambanan S66-G

Kl fr

06:00
06:00
23:30

01:00

04:40

00:00

02:35
02:35

02:35

02:35
02:35

23:00

23:00

23:00
23:00

23:00
23:00

23:00

23:00

14:00
00:00

23:30

Kl ti

22:00
06:10
21:30

01:30

24:00

06:00

04:40
04:40

04:40

04:40
04:40

07:00

07:00

07:00
07:00

06:00
06:00

07:00

07:00

24:00
05:00

00:30

H/D Detalj

H
D
H

ol

O O

O OI O

Etablering
Inkoppling

Ebicosinlasnin
g

Utlagg

Utlagg
BASTAB
342+300-339+
400

Borttag
BASTAB
342+300-339+
400

Borttag

Utlagg

E-skydd

E-skydd

A-skydd
A-skydd

A-skydd
A-skydd

A-skydd

A-skydd

Pav
A
A
A

A

> >

>

> >> >

Begransningspkt/
Ha-nedsattning

F25 - Sshfpvxl22a
F 51 - Ss 22

F 32,29 - Ss 61,31, 33
Hela TLC G

(sth: 200/70 km+m:

340,400/342,300 Langd: 1900)

(sth: 200/70 km+m:

340,400/342,300 Langd: 1900)

Fby 51,21 - Ss 22,52
Fby 51,21 - Ss 22,52

Fby 51,21 - Ss 22,52

Fby 51,21 - Ss 22,52
Fby 51,21 - Ss 22,52

ss hfp vx 22a - f si 10,203,205 - fby

hpf vx 21b.
Ss 61 - Fby 32

F si 61,63,89,91,93,92,67

F si 61,63,89,91,93,92,67

F si 34 - 57

Fsi34-57

F si 11,35,31,17 - Fby si N2
F si 11,35,31,17 - Fby si N2
Fby inf 52, 22 — F 52, 22.
Fby inf 52, 22 — F 52, 22.

F 54 - Fby 21

B = Begransad framkomlighet

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 73 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

X

Trafikpaverkan:
Man - Ons Enkelsparsdrift Ss-F
O v41 - M 42 Trafikavbrott SS - (F)

Trafikpaverkan: Trafikavbrott SS - Fby

Trafikpaverkan: enkelsparsdrift Ss-Fby. Trafikavbrott
mot JOnkdping.

Trafikpaverkan: enkelsparsdrift Stenstorp - Floby

Trafikpaverkan: Falkdping Spar 3 - 7 avstangda
soderifran.
Rundgang endast spar 1-2.

Trafikpaverkan: Falkdping Spar 4 mot verkstad
avstangt.

Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift Falkdping - (Floby).
Trafikavbrott mot Jonkdping.

Trafikavbrott: (Falkdping)-Floby

Underobjekt till 298647, fér smidigare framkomlighet
Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift max tva
sammanhéngande bevakningsstrackor inkl.
mellanliggande driftplats.

Enkelsparsdrift: (Falkdping)-(Floby)



@» , , BAP
17 TRAFIKVERKET Reviderad BAP 1 Vast T20 Handléggare:  Jenny To

Arbetsskiktet Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 74 (95)
H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer an 24 h D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse Paverkan: A = Avsténgt spar B = Begrénsad framkomlighet H = Hastighetsnedsttning
Vastra Véstra Stambanan S66-G Vecka : 1951 2051
Obj / Fran Till Espd Beskrivning Sp Vfr Vti Dagar Kl fr Kiti H/D Detalj Pav Begransningspkt/ Splés Av Anmarkningar
Kls Ha-nedsattning
322111 (F) (FBY) X Foérebyggande underhall, NED 2017 2017 nmF 23:30 0530 D A F52-Fby 21 Underobjekt till 298647, for smidigare framkomlighet
Ovrigt ralsslipning Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift max tva
sammanhangande bevakningsstrackor inkl.
mellanliggande driftplats.
Enkelsparsdrift: (Falkdping)-(Floby)
322112 (F) FBY X Forebyggande underhall, NED 2017 2017 nmL 23:30 02:30 D A F 52 -Fby 62 Underobjekt till 298647, for smidigare framkomlighet
Ovrigt ralsslipning Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift max tva
sammanhéngande bevakningsstréackor inkl.
mellanliggande driftplats.
Enkelsparsdrift (Falkdping)-(Kallaryd)
322124 (F) (FBY) X Forebyggande underhall, NED 2017 2017 O 00:30 05:30 D A F52-Fby21 Underobjekt till 298647, for smidigare framkomlighet
Ovrigt ralsslipning Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift max tva
sammanhangande bevakningsstrackor inkl.
mellanliggande driftplats.
Enkelsparsdrift (Falkdping)-(Floby)
322249 F (FBY) X Férebyggande underhall, UPP 2017 2017 S 23:30 24:.00 D A F 24 -Fby 51 Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift max tva
Ovrigt ralsslipning 2018 2018 M 00:00 00:30 D A F 24 - Fby 51 sammanhangande bevakningsstrackor inkl.
mellanliggande driftplats.
Enkelsparsdrift Falkdping-(Floby)
322250 (F) (FBY) X Foérebyggande underhall, UPP 2018 2018 M 00:30 0530 D A F 22 -Fby 51 Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift max tva
Ovrigt rélsslipning sammanhé&ngande bevakningsstrackor inkl.
mellanliggande driftplats.
Enkelsparsdrift (Falkdping)-(Floby)
322251 (F) (FBY) X Foérebyggande underhall, UPP 2018 2018 nmTi 23:30 04:30 D A F 22 -Fby 51 Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift max tva
Ovrigt rélsslipning sammanhéngande bevakningsstrackor inkl.

mellanliggande driftplats.
Enkelsparsdrift (Falkdping)-(Floby)



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

Obj / Fran Till Espd Beskrivning Sp V fr
Kls

295934 (F) (KA) VSB HP, Trimningsatgarder UPP Sp 2020
Ovrigt Skovde - Falkdping - 3 Fby

Forarbete 2020

2020

2020

2021

2021

NED 1,2 2020
i Fby

2020

2020
2020
2020
2020
2020
2021
2021
2021

NEDsp 2021
1,21 Fby
2021
2021
2021
2022
2022
UPPsp3 2039
i Fby
2039
2039
2039
2040
2040
NED 1,2 2039
i Fby
2039

2039

Vii

2020
2020
2020
2020
2021
2021
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2022
2022
2039
2039
2039
2039
2040
2040
2039
2039

2039

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

F

L
nmS
S

M

Ti

F

Ti

Ti

F

L
nmS
S

M

Ti

F

L
nmS
S

M

Ti

F

F

Arbetsskiktet

Reviderad BAP 1 Vast T20

Paverkan: A = Avstéangt spar

Vastra Stambanan S66-G

Kl fr

00:00
00:00
22:00
23:00
00:00
00:00
00:00
05:15
00:00
06:45
22:00
07:45
23:00
05:15
00:00
05:15
00:00
00:00
22:00
23:00
00:00
00:00
00:00
00:00
22:00
23:00
00:00
00:00
00:00
05:15

00:00

Kl ti

05:30
07:00
08:00
24:00
05:30
05:30
00:15
05:30
00:15
07:00
22:15
08:00
23:15
05:30
00:15
05:30
05:30
07:00
08:00
24:00
05:30
05:30
05:30
07:00
08:00
24:00
05:30
05:30
00:15
05:30

00:15

D

lvBvivivivlw)

o

O

OO0OO0OO0Go0o

OO0OO0O00O0o

O

H/D Detalj

Forarbete

Forarbete
Forarbete
Forarbete
Forarbete
Forarbete
Pa/
avetablering
Pa/
avetablering
Pa/
avetablering
Pa/
avetablering
Pa/
avetablering
Pa/
avetablering
Pa/
avetablering
Pa/
avetablering
Pa/
avetablering
Pa/
avetablering
Forarbete

Forarbete
Forarbete
Forarbete
Foérarbete
Forarbete
Foérarbete

Forarbete
Forarbete
Forarbete
Forarbete
Forarbete
Pa/
avetablering
Pa/
avetablering
Pa/
avetablering

Pav Begransningspkt/

A

>>>>>>

>

>

>>>>>>

>>>>>>

>

Ha-nedsattning
F22 - K& 51

F22 - K& 51
F22 - K& 51
F22 - K& 51
F22 - K& 51
F22 - K& 51
F 52 - Fby 62,64

F 52 - Fby 62,64
(Av-etablering)
F 52 - Fby 62,64

F 52 - Fby 62,64
(Av-Etablering)
F 52 - Fby 62,64

F 52 - Fby 62,64
(Av-Etablering)
F 52 - Fby 62,64

F 52 - Fby 62,64
(Av-Etablering)

F 52 - Fby 62,64
(Av-Etablering)

F 52 - Fby 62,64
(Av-Etablering)

F 52 - Ka 21.

F 52 - Ka 21.
F 52 - Ka 21.
F 52 -Ka 21.
F 52 -Ka 21.
F 52 -Ka 21.
F22 - K&b51.

F22 - Kas1.
F22 - Kas1.
F22 - Ka51.
F22 - Kas1.
F22 - Ka51.
F 52 - Fby 62,64

F 52 - Fby 62,64
(Av-etablering)
F 52 - Fby 62,64

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 75 (95)

B = Begransad framkomlighet H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

Trafikpaverkan:
Enkelsparsdrift F - K&, 15 min trafikavbrott for pa/av
etablering i borjan och slutet av arbetet

(Etablering)

(Etablering)

(Etablering)

(Etablering)

(Etablering)

(Etablering)



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Vastra
Obj / Fran Till Espd Beskrivning Sp V fr
Kls
NED 1,2 2039
i Fby
2039
2039
2039
2040
2040
2040
NEDsp 2040
1,2 Fby
2040
2040
2040
2041
2041
298760 (F) (KA) VSB HP, Trimningsatgarder ~ UPP Fby 2043
Ovrigt Skovde - Falkdping - 3
Efterarbete NED Fby 2043
1,2
NED 1,2 2043
i Fby
2043
278750 (F) (HR) VSB HP, Trimningsatgarder  Alla Allai 2016
Ovrigt Skévde - Falkdping - Fby,Ka
Tvarkanalisation, 2016
tryckningar+tonnage 2017
2017
Alla 2016
2017
2017

Vii

2039

2039

2039

2039

2040

2040

2040

2040

2040

2040

2040

2041
2041

2043

2043

2043

2043
2016

2016

2017

2017

2016

2017

2017

Reviderad BAP 1 Vast T20

Arbetsskiktet

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

Ti

Ti

nmS
S

Ti
Ti

o
Ti
Ti

nmL nmS

S
M
L

M-F

Paverkan: A = Avstéangt spar

Vastra Stambanan S66-G

Kl fr

06:45
22:00
07:45
23:00
05:15
00:00
05:15
00:00
00:00
22:00
23:00

00:00
00:00

00:00

00:00

00:00

05:15
21:00

21:00
00:00
00:00
08:00

00:00

00:00

Kl ti

07:00

22:15

08:00

23:15

05:30

00:15

05:30

05:30

07:00

08:00

24:00

05:30
05:30

05:30

05:30

00:15

05:30
08:00

24:00

05:00

01:00

24:00

24:00

01:00

D

O

O O0OO0OO0Oo

H/D Detalj

Pa/
avetablering
Pa/
avetablering
Pa/
avetablering
Pa/
avetablering
Pa/
avetablering
Pa/
avetablering
Pa/
avetablering
Forarbete

Forarbete
Forarbete
Forarbete
Forarbete
Forarbete

Borttag av
hastighetsneds
attning

Pav

A

>

> >>>>>

>

> > >

Begransningspkt/
Ha-nedsattning
F 52 - Fby 62,64
(Av-Etablering)

F 52 - Fby 62,64 (Etablering)
F 52 - Fby 62,64
(Av-Etablering)

F 52 - Fby 62,64 (Etablering)
F 52 - Fby 62,64
(Av-Etablering)

F 52 - Fby 62,64 (Etablering)

F 52 - Fby 62,64
(Av-Etablering)
F 52 - Ka 21.

F 52 - Ka 21.
F 52 - Ka 21.
F 52 - K& 21.
F 52 - Ka 21.
F 52 - Ka 21.

F 22 - Ka 51.
F 52 - Ka 21.
F 52 - Fby 62,64 (Etablering)

F 52 - Fby 62,64 (Av-etablering)
F 52,22 - Hr21,51

F 52,22 - Hr21,51
F 52,22 - Hr 21,51
F 52,22 - Hr 21,51

(sth: 200/70 km+m:
365,400/366,900 Langd: 1500)
(sth: 200/70 km+m:
365,400/366,900 Langd: 1500)
(sth: 200/70 km+m:
365,400/366,900 Langd: 1500)

B = Begransad framkomlighet

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 76 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift (Falkdping) -
(Kélleryd)

15 min trafikavbrott for etablering vid start och slut pa
arbetet

X Trafikpaverkan:
Trafikavbrott (Falképing) - (Herrljunga)



@» , , BAP
17 TRAFIKVERKET Reviderad BAP 1 Vast T20 Handléggare:  Jenny To

Arbetsskiktet Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 77 (95)

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer an 24 h D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse Paverkan: A = Avsténgt spar B = Begrénsad framkomlighet H = Hastighetsnedsttning
Vastra Véstra Stambanan S66-G Vecka : 1951 2051
Obj / Fran Till Espd Beskrivning Sp Vfr Vti Dagar Kl fr Kiti H/D Detalj Pav Begransningspkt/ Splés Av Anmarkningar
Kls Ha-nedsattning
278925 (F) (HR) VSB HP, Trimningsatgarder  Alla Allai 2041 2041 F-S 18:00 24:00 H A F52,22 - Hr51, 21 Trafikpaverkan:

Ovrigt Skoévde - Falképing - Fby , K& Trafikavrott (Falkdping) - (Herrljunga)
Inkoppling K& - F Alla Allai 2042 2042 M 00:00 05:00 D A F 52,22 -Hr51,21 Ebicosinlasningen samkdrs med Forbigangspar
Fby, Ka Falkoping
Alla 2041 2041 S 01:00 01:30 D Ebicosinlasnin A Hela TLC G
9
294471 (F) (HR) VSB HP, Trimningsatgarder  Alla Allai 2020 2020 nmS 22:.00 08:00 D A Ka 52,22 -F 52,22. Trafikavbrott (Herrljunga) - (Falkdping)
Ovrigt Skovde - Falkoping - Fby,K&
Linjekabel
298753 (F) (HR) VSB HP, Trimningsatgarder  Alla Allai 2015 2015 nmL nmS 21:00 08:00 D A F 5222 - Hr21,51 Trafikpaverkan:
Ovrigt Skévde - Falkdping - Fby,Ka Trafikavbrott (Falképing) - (Herrljunga)
Rértryckningar +tonnage 2015 2015 S 21:00 24:.00 D A F 52,22 - Hr21,51
2016 2016 M 00:00 05:00 D A F5222 - Hr21,51
Alla 2015 2015 LS 08:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m:
355,600/359,150 Langd: 3550)
2016 2016 M-L 00:00 08:00 H H (sth: 200/70 km+m:
355,600/359,150 Langd: 3550)
298647 F A Férebyggande underhall, NED 2017 2017 nmO 23:00 04:00 D A F54-A21 Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift max tva
Ovrigt ralsslipning 2017 2017 nmF-nmS 23:00 04:00 D A F54-A21 sammanhangande bevakningsstrackor inkl.
mellanliggande driftplats.
298651 F A Forebyggande underhall, UPP 2018 2018 M-O 00:00 05:00 D A F24-A51 Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift max tva
Ovrigt ralsslipning 2018 2018 FL 00:00 05:00 D A F24-A51 sammanhangande bevakningsstrackor inkl.
mellanliggande driftplats.
322115 (FBY) KA X Foérebyggande underhall, NED 2017 2017 L 02:30 03:30 D A Fby 52 - K& 52 Underobjekt till 298647, for smidigare framkomlighet
Ovrigt ralsslipning Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift max tva
sammanhangande bevakningsstrackor inkl.
mellanliggande driftplats.
Enkeslsparsdrift (Floby)-(Herrljunga)
322253 (FBY) (KA) X Férebyggande underhall, UPP 2018 2018 Ti 04:30 0530 D A Fby 22 - K& 51 Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift max tva
Ovrigt ralsslipning sammanhangande bevakningsstrackor inkl.
mellanliggande driftplats.
Enkelsparsdrift Floby-Kallaryd
322254 (FBY) KA X Forebyggande underhall, UPP 2018 2018 nmO 23:30 00:30 D A Fby 22 - K& 22 Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift max tva
Ovrigt ralsslipning sammanhangande bevakningsstrackor inkl.

mellanliggande driftplats.
Enkelspasrsdrift Floby-(Herrljunga)



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

obj /
Kls
298761
Ovrigt

322117
Ovrigt

322118
Ovrigt

322256
Ovrigt

322257
Ovrigt

283971
Ovrigt

Fran

(FBY)

(KA)

(KA)

(KA)

(KA)

HR

Till

(HR)

(HR)

(HR)

(HR)

HR

Espd Beskrivning

VSB HP, Trimningsatgarder

Skoévde - Falképing -
Efterarbete

Férebyggande underhall,
rélsslipning

Forebyggande underhall,
ralsslipning

Foérebyggande underhall,
rélsslipning

Forebyggande underhall,
ralsslipning

Servicefénster 01
Herrljunga

Sp
NED Ka
2

UPP 1i
Ka

UPP 3 i
Fby

NED 2i
Ka

NED

NED

UPP

UPP

1,2,3

V fr

2043

2043

2043
2043

2043

2043
2017

2017

2018

2018

2018
2041

Reviderad BAP 1 Vast T20

Arbetsskiktet

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Vti Dagar

2043 To
2043 To

2043 To
2043 F

2043 F

2043 F
2017 L

2017 nmS

2018 O

2018 nmF

2018 nmTi nmO
2041 nmTi nmO

Paverkan: A = Avstéangt spar

Vastra Stambanan S66-G

Kl fr

00:00

00:00

05:15
00:00

00:00

05:15
03:30

23:30

00:30

23:30

22:00
22:00

Kl ti

05:30

00:15

05:30
05:30

00:15

05:30
05:30

00:30

05:30

02:30

06:00
06:00

H/D Detalj Pav Begransningspkt/
Ha-nedsattning
D A Fby 52 - Hr21.
D A Ka 51 - 22 ( Paetablering)
D A Ka& 51 -22 ( Avetablering)
D A Fby 52 - Hr 21.
D A Ka 21 - 52 ( Paetablering)
D A Ka 21 - 52 ( Avetablering)
D A Ka52-Hr21
D A Kab52-Hr21
D A Ké&22-Hr51
D A Kéa22-Hr69
D A Hrsi81,95,84,76 - stoppbock
D A Hr si81,95,84,76 - stoppbock

B = Begransad framkomlighet

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 78 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift (Floby) - (Herrljunga)
15 min trafikavbrott for etablering vid arbetets start och
slut.

Underobjekt till 298647, for smidigare framkomlighet
Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift max tva
sammanhangande bevakningsstrackor inkl.
mellanliggande driftplats.

Enekslsparsdrift (Kalleryd)-(Herrljunga)

Underobjekt till 298647, fér smidigare framkomlighet
Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift max tva
sammanhé&ngande bevakningsstrackor inkl.
mellanliggande driftplats.

Enkelsparsdrift: (Kalleryd)-(Herrljunga)

Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift max tva
sammanhéngande bevakningsstréackor inkl.
mellanliggande driftplats.

Enkelsparsdrift Kallaryd-(Herrljunga)

Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift max tva
sammanhangande bevakningsstrackor inkl.
mellanliggande driftplats.

Begransad kapacitet Herrljunga, trafik mellan
Boras-Varberg begransad. Tag fran Vara kan
ankomma till spar 6-7

Trafikpaverkan:
Avstangt spar 1,2,3 och mot Boras



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

obj /
Kls
298318
Ovrigt

298321
Ovrigt

301021
Ovrigt
322259
Ovrigt

322260
Ovrigt

Fran

HR

HR

HR

(HR)

(HR)

Till

(VGA)

VGA

Espd Beskrivning

X

Herrljunga-Boras,
fjarrstyrning & sparbyte -
Kabellokalisering , sdnkning

Herrljunga-Boras,
fjarrstyrning & sparbyte -
Forberedande arbete ,
bankettrensning

Servicefénster 02
Herrljunga
Foérebyggande underhall,
ralsslipning

Férebyggande underhall,
rélsslipning

Sp

E mot Bs

E mot Bs

6,7,8

uPP

UPP

V fr

2013
2013
2013
2013
2014
2015
2016
2016
2031
2016
2031
2016
2030
2017
2031
2017
2018
2021
2025
2031

2036
2042
2036
2042
2036
2042

2018
2041

2018

2018

Vii

2014
2014
2014
2014
2015
2015
2016
2029
2035
2029
2035
2028
2035
2029
2036
2017
2020
2024
2029
2035

2040
2047
2040
2047
2040
2047

2018
2041

2018

2018

Reviderad BAP 1 Vast T20

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

nmTi-nmF
nmL

nmS

S

M
nmTi-nmTo
nmO-nmF
nmL

nmL

nmS

nmS

S

S

M

M
nmTi-nmF
nmTi-nmF
nmTi-nmF
nmTi-nmF
nmTi-nmF

nmO-nmF
nmO-nmF
nmL
nmL
nmS
nmS

nmTo nmF
nmTo nmF

F

nmL

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

Vastra Stambanan S66-G

Kl fr

20:00
21:40
19:50
20:00
00:00
20:00
18:30
21:40
21:40
19:50
19:50
20:00
20:00
00:00
00:00
18:30
20:00
18:30
20:00
20:00

20:00
20:00
21:40
21:40
19:50
19:50

22:00
22:00

02:30

23:30

Kl ti

04:50
06:50
07:40
24:00
04:50
04:50
05:20
06:50
06:50
07:40
07:40
24:00
24:00
04:50
04:50
05:20
04:50
05:20
04:50
04:50

04:50
04:50
06:50
06:50
07:40
07:40

06:00
06:00

05:30

01:00

H/D Detalj

lvllvivilvivivivivivilvivivivlvlvivivivivivivivivivivlvlvlvlv)

Pav

> >>» >>2>2>>> >>P>P>>>>P>>>>P>>>>>P>>>

Begransningspkt/
Ha-nedsattning
Hr 81-92,87.
Hr 81 - 92,87.
Hr 81-92,87.
Hr 81 - 92,87.
Hr 81-92,87.
Hr 81 - 92,87.
Hr 81-92,87.
Hr 81-92,87.
Hr 81-92,87.
Hr 81-92,87.
Hr 81 - 92,87.
Hr 81 -92,87.
Hr 81 - 92,87.
Hr 81-92,87.
Hr 81 - 92,87.
Hr 81-92,87.
Hr 81 - 92,87.
Hr 81-92,87.
Hr 81-92,87.
Hr 81-92,87.

Hr81 - 92,87.
Hr81 - 92,87.
Hr81 - 92,87.
Hr81 - 92,87.
Hr 81 - 92,87.
Hr81 - 92,87.

Hr si 11,55,15 - stoppbock
Hr si 11,55,15 - stoppbock

Hr 22 - Vga 51

Hr 22 - Vgéa 22

B = Begransad framkomlighet

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 79 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

Tillnor objekt 291957

Trafikpaverkan: Trafikavbrott Herrljunga mot Boras.
Paverkar inte Vastra Stambanan
Tillhér objekt 291961

Trafikpaverkan:
Avstangt spar 6,7,8 stopp mot Vara.

Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift max tva
sammanhangande bevakningsstrackor inkl.
mellanliggande driftplats.

Enkelsparsdrift (Herrljunga)-(Vargarda)
Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift max tva
sammanhé&ngande bevakningsstrackor inkl.
mellanliggande driftplats.

Enkelsparsdrift (Herrljunga)-Algutsgarden



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

Obj / Fran Till
Kls

322629 (HR)  VGA

Espd Beskrivning

Forbigangspar Herrljunga
Véstra - Geotekniska
undersokningar

322120 (VGA) (AGG) X Férebyggande underhall,
Ovrigt ralsslipning

322261 (VGA) (AGG) X Férebyggande underhall,

Ovrigt rélsslipning
322123 (AGG) (A) X Férebyggande underhall,
Ovrigt rélsslipning
322262 (AGG) (A) X Forebyggande underhall,
Ovrigt rélsslipning
322337 (AGG) A X Forebyggande underhall,
Ovrigt rélsslipning

Sp V fr
UPP 1,2i 2008
Vga
2008
NED 2008
2008
2008
2008
2008
2009
UPP 2008
2008
2009
2009
NED 2017
UPP 2018
NED 2017
UPP 2018
UPP 2006

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Vti Dagar

2008 F

2008 L
2008 F

2008 F

2008 L

2008 L

2008 nmS

2009 M

2008 nmS

2008 S

2009 M

2009 M

2017 S

2018 L

2017 S

2018 L

2006 To

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

Reviderad BAP 1 Vast T20

Vastra Stambanan S66-G

Kl fr

01:00

00:20
01:00

05:05

00:25

06:05

23:50

01:00

23:50

07:45

01:00

05:05

00:30

01:00

03:00

03:30

23:00

Kl ti

05:20

06:20
01:15

05:20

00:40

06:20

08:00

05:20

00:05

08:00

01:15

05:20

03:00

03:30

05:30

05:30

24:00

D

H/D Detalj

Pa/
Avetablering
Pa/
Avetablering
Pa/
Avetablering
Pa/
Avetablering

Pa/
Avetablering
Pa/
Avetablering
Pa/
Avetablering
Pa/
Avetablering

A

Pav Begransningspkt/

Ha-nedsattning
Hr 22 - Vga 32,34.

Hr 22 - Vga 32,34.
Hr 52 - Vg4 21 (Etablering)

Hr 52 - Vga 21(Avetablering)
Hr 52 - Vga 21 (Etablering)
Hr 52 - Vga 21(Avetablering)
Hr 52 - Vga 21.

Hr 52 - Vga 21.

Hr 22 - Vga 51 (Etablering)
Hr 22 - Vga 51(Avetablering)

Hr 22 - Vga 51 (Etablering)

Hr 22 - Vga 51(Avetablering)

Vga 52 - Agg 21

Vgéa 22 - Agg 51

Agg 52-A21

Agg 22 - A 51

Agg 22 - A 22

B = Begransad framkomlighet

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 80 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

Trafikpaverkan:

Trafikavbrott vid etablering och avetablering.

nm F och nm L enkelsparsdrift
Herrljunga-Algustgarden.

nm S och nm M enkelsparsdrift Herrljunga-Vargarda.

Underobjekt till 298647, fér smidigare framkomlighet
Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift max tva
sammanhangande bevakningsstrackor inkl.
mellanliggande driftplats.

Enkelsparsdrift Vargarda-Algutsgarden

Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift max tva
sammanhangande bevakningsstrackor inkl.
mellanliggande driftplats.

Enkelsparsdrift (Vargarda)-Algutsgarden

Underobjekt till 298647, for smidigare framkomlighet
Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift max tva
sammanhangande bevakningsstrackor inkl.
mellanliggande driftplats.

Enkelsparsdrift (Algutsgarden)-(Alingsas)

Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift max tva
sammanhangande bevakningsstrackor inkl.
mellanliggande driftplats.

Enkelsparsdrift (Algutsgarden)-(Alingsas)
Underobjekt till 298675, for smidigare framkomlighet
Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift max tva
bevakningsstrackor och mellanliggande driftplats.
Enkelsparsdrift (Algutsgarden)-Alingsas, begransad
kapacitet Alingsas



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

obj /
Kls
291035
Ovrigt

292249
Ovrigt

294593
Ovrigt

298675
Ovrigt

283970
Ovrigt

284053
Ovrigt

Fran

AGG

(AGG)

(AGG)

(AGG)

(A)

A

Till

BGS

(BGS)

(BGS)

(F)

Espd Beskrivning

X Elsakerhetsbesiktning Bdl

612

Bullerskyddsatgarder i
Alingsas -Utlagg / borttag
hastighetsnedsattning

Bullerskyddsatgarder i
Alingsas - Utlagg / borttag
hastighetsnedséttning

Forebyggande underhall,
ralsslipning

Servicefonster (Alingsas)-
(Falkoping)

Servicefénster Alingsas 01

Sp

UPP A
1,2

NED A
34

Alla

Alla

UPP

UPP

1,2

V fr

2040

2042

2041

2043

2020
2022

2033
2050

2006
2006
2007

2001
2001
2003
2005
2006
2006
2020
2021
2023
2006
2022
2039
2040
2040
2044
2048
2045
2047
2048

2015
2016
2022
2023
2039
2040
2044
2045

Vii

2040

2042

2041

2043

2020
2022

2033
2050

2006
2006
2007

2005
2004
2003
2037
2038
2019
2020
2022
2038
2019
2044
2043
2044
2040
2044
2050
2047
2047
2050

2015
2016
2022
2023
2039
2040
2044
2045

Reviderad BAP 1 Vast T20

Arbetsskiktet

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

nmF-nmS
S

nmTi

nmTo

nmO

S

M
nmTi-nmL
nmTi-nmTo
nmO nmTo
nmTi-nmL
nmS

nmS

S

M
nmTi-nmF
nmTi-nmF
nmTi
nmTi-nmM
nmTi-nmF
nmTo

znozn=zn=on

Paverkan: A = Avstéangt spar

Vastra Stambanan S66-G

Kl fr

00:10

00:10

00:10

00:10

01:20
04:00

01:20
04:00

23:00
23:00
00:00

23:30
23:30
23:30
23:30
00:00
23:30
23:30
23:30
23:30
23:30
23:30
23:30
00:00
23:30
23:30
23:30
23:30
23:30
23:30

23:00
00:00
23:00
00:00
23:00
00:00
23:00
00:00

Kl ti

05:10

05:10

05:10

05:10

03:20
05:30

03:20
05:30

05:00
24:00
05:00

05:30
05:30
05:30
24:00
05:30
05:30
05:30
05:30
05:30
07:00
07:00
24:00
05:30
05:30
05:30
05:30
05:30
05:30
05:30

24:00
05:00
24:00
05:00
24:00
05:00
24:00
05:00

H/D Detalj

D

lvw]

lsBvivivivivivivilvivivivivivivivlvlvlvivivivivivivivivilvolule)

Elsékerhetsbe
siktning
Elsékerhetsbe
siktning
Elsékerhetsbe
siktning
Elsékerhetsbe
siktning

Pav

A

> >

>>>>>2>>> >>>>>>P>>>>>>>>>P>>>> >>>

Begransningspkt/
Ha-nedsattning
Agg U1 - Bgs U2

Agg U1 - Bgs U2
Agg N1 - Bgs N2

Agg N1 - Bgs N2

Bgs 21, 51 - Agg 52, 22 ( Utlagg )
Bgs 21, 51 - Agg 52, 22 ( Borttag )

Bgs 51, 21 - Agg 22, 52 ( Utlagg)

Bgs 51,21 - Agg 22,52 (
Borttag)

Agg22-P 173
Agg22-P 173
Agg22-P 173

Si 51,63,61
Si 51,63,61
Si 51,63,61
Si 51,63,61
Si 51,63,61
Si 51,63,61
Si 51,63,61
Si 51,63,61

B = Begransad framkomlighet

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 81 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

Trafikpaverkan; Enkelsparsdrift Agg - Bgs

Trafikpaverkan:Trafikavbrott(Algutsgarden) -
(Bryngenas)
Utlagg/ borttag till objekt 292248

Trafikpaverkan: Trafikavbrott (Bgs) - (Agg)

Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift max tva
bevakningsstrackor och mellanliggande driftplats.

Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift max tva
sammanhéngande bevakningsstréackor inkl.
mellanliggande driftplats.

Avropas som underobjekt i perioden 12-4 veckor.
Uppspar anget av graftekninska skal.

Trafikpaverkan:
Gangtidstillagg A-G Norrgaende tag 5 min.

Tiderna i servicefonstret avropas som underobjekt
genom ordinarie rutiner for Bup.

Tider kommer tas ut sa att de ej orsakar trafikavbrott
pa Driftplatsen.



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

obj /
Kls
285162
Ovrigt

285164
Ovrigt

285166
Ovrigt

285167
Ovrigt

292248
Ovrigt

316910
Ovrigt
292250
Ovrigt

322305

Ovrigt

322306
Ovrigt

Fran Till

A

A (BGS)

A (BGS)

(A) BGS

Espd Beskrivning

X

Servicefénster Alingsas 02

Servicefénster Alingsas 03

Servicefénster Alingsas 04

Servicefénster Alingsas 05

Bullerskyddsatgarder i
Alingsas

Bullerskyddsatgarder i
Alingsas

Bullerskyddsatgarder i
Alingsas

Forebyggande underhall,
ralsslipning

Férebyggande underhall,
ralsslipning

Sp

34

2,3

1 Upp

UPP 1i

UPP

NED

NED

V fr

2016
2023
2040
2045

2016
2023
2040
2045

2016
2023
2040
2045

2016
2023
2040
2045

2020
2020

2021

2022

2033

2033

2033

2034

2050

2005

2005

Vii

2016
2023
2040
2045

2016
2023
2040
2045

2016
2023
2040
2045

2016
2023
2040
2045

2022
2020

2021

2022

2037

2050

2033

2049

2050

2005

2005

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

nmTi
nmTi
nmTi
nmTi

nmO
nmO
nmO
nmO

nmTo
nmTo
nmTo
nmTo

nmF
nmF
nmF
nmF

M-F
M-S

M-S
M-L
M-F
M-F
M-S
M-S
M-L

L

S

Reviderad BAP 1 Vast T20

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

Vastra Stambanan S66-G

Kl fr

23:00
23:00
23:00
23:00

23:00
23:00
23:00
23:00

23:00
23:00
23:00
23:00

23:00
23:00
23:00
23:00

11:00
03:20

00:00

00:00

11:00

11:00

03:20

00:00

00:00

23:00

00:00

Kl ti

05:00
05:00
05:00
05:00

05:00
05:00
05:00
05:00

05:00
05:00
05:00
05:00

05:00
05:00
05:00
05:00

15:00
24:00

24:00

05:30

15:00

15:00

24:00

24:00

05:30

24:00

03:00

H/D Detalj

I0 0O0O0O0 OU0DU0DO0O UDODODO0OO0O TDooo

T

T

Pav

I>» >»>»>»>» >>»>»> >>>2> >>>>

T

T

Begransningspkt/
Ha-nedsattning

Si 21,31,33
Si21,31,33

Si 21,31,33
Si21,31,33

Si 34,64 - hfp vx 130,128
Si 34,64 - hfp vx 130,128
Si 34,64 - hfp vx 130,128
Si 34,64 - hfp vx 130,128
Si 82-22

Si 82-22

Si 82-22

Si 82-22

Si 62-52

Si 62-52

Si 62-52

Si 62-52

A51-32

(sth: 180/70 km+m:

412,000/411,500 Langd: 500)

(sth: 180/70 km+m:

412,000/411,500 Langd: 500)

(sth: 180/70 km+m:

412,000/411,500 Langd: 500)

Stoppbock - Stoppbock

A 26 - Bgs 51

(sth: 180/70 km+m:

413,300/412,800 Langd: 500)

(sth: 180/70 km+m:

413,300/412,800 Léangd: 500)

(sth: 180/70 km+m:

413,300/412,800 Langd: 500)

A 86 - Bgs 21

A 52 - Bgs 52

B = Begransad framkomlighet

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 82 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

Trafikpaverkan: Begréansad kapacitet Alingsas, spar 3
och 4 avstéangda

Trafikpaverkan: Begransad kapacitet Alingsas. Spar 2
och 3 avstangda

Trafikpaverkan: Begransad kapacitet Alingsas. Spar 1
och 0 avsténgda.

Trafikpaverkan: Begransad kapacitet Alingsas, spar 4
avstangt.

Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift (Algutsgarden) -
Alingsas

Hastighetsnedséattning intilliggande spar som
arbetarskydd

Utlagg/borttag baliser ligger i objekt 292249

OBS Inga uppstallda tag pa spar 0

Trafikpaverkan : Enkelsparsdrift Alingsas - (Bryngenas)
Hastighetsnedsattning pa uppspar / spar 1 som
arbetarskydd

Utlagg/ borttag baliser ligger i objekt 294593

Underobjekt till 298673, for smidigare framkomlighet
Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift max tva
bevakningsstackor och mellanliggande driftplats.
Enkelsparsdrift Alingsas-(Bryngenas), Begréansad
kapaitet Alingsas, uppstallning majlig pa spar 3.
Underobjekt till 298673, fér smidigare framkomlighet
Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift max tva
bevakningsstackor och mellanliggande driftplats.
Enkelsparsdrift (Alingsas)-(Norsesund)



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

obj /
Kls
322338
Ovrigt

322339
Ovrigt

291036
Ovrigt

279077
Ovrigt

298792
Ovrigt

Fran

A

(A)

(A)

(A)

Till

(BGS)

BGS

NDV

(SN)

(SN)

Espd Beskrivning

X Foérebyggande underhall,

rélsslipning

Forebyggande underhall,
ralsslipning

Elsékerhetsbesiktning Bdl
612

VSB HP, Trimningsatgarder
Skévde - Falkdping -
Inkoppling Bgs - Fd

VSB HP, Trimningsatgarder
Skévde - Falkdping -
Linjekabel

Sp

UPP

UPP

UPP

NED

Alla Alla i
Ndv, Fd

Alla

Alla Alla i
Bgs , Alla
i Ndv,

1,2,3iFd

V fr

2006

2006

2040

2042

2041

2043

2049

2050
2049

2037

2037
2037
2038

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Vti Dagar

2006 F

2006 F

2040 To
2042 To
2041 To

2043 To

2049 F-S

2050 M
2049 S

2037 nmL

2037 nmS
2037 S
2038 M

Reviderad BAP 1 Vast T20

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

Vastra Stambanan S66-G

Kl fr

00:00

01:00

00:10

00:10

00:10

00:10

22:00

00:00
01:00

23:15

22:00
22:00
00:00

Kl ti

01:00

03:00

05:10

05:10

05:10

05:10

24:00

05:00
01:30

07:15

06:00
24:00
06:00

H/D Detalj

D

vl

B viw)

Elsékerhetsbe
siktning
Elsékerhetsbe
siktning
Elsékerhetsbe
siktning
Elsékerhetsbe
siktning

Pav

A

> > >

Begransningspkt/
Ha-nedsattning
A 51-Bgs 51

A22-Bgs 22

A'si 71 - Ndv Hfp vx 21B
A'si 71 -Ndv Hfp vx 21B
A si 41 - Ndv Hfp vx 22B

A si 41 - Ndv Hfp vx 22B

A 22,52 -8n 21,51

A 22,52 -8n 21,51
Hela TLC G

A 22,52 -S8n 21, 51

A22,52-8n21,51
A22,52-8n21, 51
A22,52-8n21, 51

B = Begransad framkomlighet

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 83 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

Underobjekt till 298675, for smidigare framkomlighet
Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift max tva
bevakningsstrackor och mellanliggande driftplats.
Enkelsparsdrift: (Algutsgarden)-(Bryngenas)
Underobjekt till 298675, for smidigare framkomlighet
Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift max tva
bevakningsstrackor och mellanliggande driftplats.
Enkelsparsdrift: (Alingsas)-(Norsesund)

X Trafikpaverkan; Enkelsparsdrift A - Ndv
Planno, Vbd, Ndv

Trafikpaverkan: Trafikavbrott (Alingsas) - (Stenkullen)

Trafikavbrott (Alingsas) - (Stenkullen)



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

obj /
Kls
284048
Ovrigt

298673
Ovrigt

322307
Ovrigt

322308
Ovrigt

322340
Ovrigt

322341
Ovrigt

Fran

(A)

(BGS)

(BGS)

BGS

(BGS)

Till

(P)

(NDV)

NDV

(NDV)

NDV

Espd Beskrivning

X Servicefonster (Alingsas) -
(Partille)

Forebyggande underhall,
ralsslipning

X Férebyggande underhall,
ralsslipning

X Férebyggande underhall,
ralsslipning

X Forebyggande underhall,
ralsslipning

X Foérebyggande underhall,
ralsslipning

Sp

Alla

NED

NED

NED

uPP

uPP

V fr

2001
2005
2006
2010
2016
2019
2023
2024
2027
2029
2031
2033
2045
2008
2014
2019
2023
2033
2037
2045
2014
2039
2015
2037

2005
2005
2006
2006

2005

2005

2006

2006

2006

Vii

2003
2005
2006
2010
2016
2019
2023
2024
2027
2029
2031
2033
2045
2009
2014
2020
2024
2033
2037
2046
2015
2040
2015
2037

2005
2005
2006
2006

2005

2005

2006

2006

2006

Reviderad BAP 1 Vast T20

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

nmTi

nmTi

nmTo
nmTi-nmF
nmTi-nmL
nmTi-nmL
nmTi-nmL
nmTi-nmS
nmTi-nmTo
nmTi-nmTo
nmTi-nmTo
nmL
nmTi-nmL
nmS nmM
nmS

nmS nmM
nmS nmM
nmS

nmS

nmS nmM
nmM

nmM

S

S

nmS

S

M

nmTi nmO

S

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

Vastra Stambanan S66-G

Kl fr

23:00
23:00
23:00
23:00
23:00
23:00
23:00
23:00
23:00
23:00
23:00
23:00
23:00
22:00
22:00
22:00
22:00
22:00
22:00
22:00
18:00
18:00
00:00
00:00

23:00
23:00
00:00
23:00

03:00

23:00

00:00

03:00

23:00

Kl ti

05:00
05:00
05:00
05:00
05:00
05:00
05:00
05:00
05:00
05:00
05:00
05:00
05:00
06:00
06:00
06:00
06:00
06:00
06:00
06:00
06:00
06:00
24:00
24:00

05:00
24:00
05:00
05:00

05:00

24:00

00:30

05:00

24:00

H/D Detalj

lvaNvlvivivilvivivivivivivivlvivivivivivivivivivivivlvlvlvlv)

Pav Begransningspkt/

> >>>> >>2>>>>>>>P>>>>>>>>P>>>>>

Ha-nedsattning

A21-G171
A21-G171
A21-G171
A21-G171

Bgs 52 - Ndv 21

Bgs 52 - Ndv 52

Bgs 52 - Ndv 52

Bgs 51 - Ndv 51

Bgs 22 - Ndv 22

B = Begransad framkomlighet

Splos Av

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 84 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Anmarkningar

Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift

1. Ett arbete som far som mest omfatta tva
sammanhangande bevakningsstrackor inkl.
mellanliggande driftplats. eller:

2. Tva arbeten som vardera omfattar max en
bevakningsstrécka. Dessa arbeten far ej finnas bredvid
varandra.

Tiderna i servicefonstret avropas som underobjekt
genom ordinarie rutiner for Bup.

Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift max tva
bevakningsstackor och mellanliggande driftplats.

Underobjekt till 298673, for smidigare framkomlighet
Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift max tva
bevakningsstéckor och mellanliggande driftplats.
Enkelsparsdrift (Bryngenas)-(Norsesund)

Underobijekt till 298673, for smidigare framkomlighet
Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift max tva
bevakningsstéckor och mellanliggande driftplats.
Enkelsparsdrift: (Bryngenas)-(Floda)

Underobjekt till 298675, for smidigare framkomlighet
Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift max tva
bevakningsstrackor och mellanliggande driftplats.
Enkelsparsdrift: (Alingsas)-(Norsesund)

Underobijekt till 298675, fér smidigare framkomlighet
Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift max tva
bevakningsstrackor och mellanliggande driftplats.
Enkelsparsdrift: (Bryngenas)-(Floda)



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

obj /
Kls

279076
Ovrigt

279079
Ovrigt

290260
Ovrigt

290265
Ovrigt
290268
Ovrigt

291037
Ovrigt

298755
Ovrigt

Fran

(BGS)

(BGS)

BGS

(BGS)

(BGS)

BGS

(BGS)

Till

FD

(FD)

(FD)

(FD)

(FD)

FD

FD

Espd Beskrivning

VSB HP, Trimningsatgarder
Skoévde - Falképing -
Tvarkanalisation,
tryckningar+tonnage ,
Bgs-Fd

VSB HP, Trimningsatgarder
Skovde - Falkdping -
Inkoppling Bgs - Fd
Vaxelbyte Norsesund - Byte
av bryggor i Ndv

Vaxelbyte Norsesund -
llagg vxI 36a och 36b i Ndv

Vaxelbyte Norsesund -
Efterarbete, svetsning ,
sparriktning m.m +
BASTAB

Elsékerhetsbesiktning Bdl
612

VSB HP, Trimningsatgarder
Skoévde - Falképing -
Rértryckningar r+tonnage ,
Bgs-Fd

Sp

Alla Alla i
Ndv, Fd
Alla

NED Sp
1i Ndv

Alla Alla i
Ndv

Alla Alla i
Ndv

UPP 2i
Ndv

UPP Fd

NED

Alla Alla i
Ndv, Fd

Alla

V fr

2018

2018

2019

2049

2015

2016
2018

2018

2019

2018

2019

2040

2042

2041

2043

2017

2017
2017
2018
2017

2018

Vii

2018

2018

2019

2049

2015

2016
2018

2018

2019

2018

2019

2040

2042

2041

2043

2017

2017
2017
2018
2017

2018

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

O-F

F-S

MTi

OTo

To-L

Ti

To-S

MTi

nmL

nmS
S

LS

M-O

Reviderad BAP 1 Vast T20

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

Vastra Stambanan S66-G

Kl fr

22:00

22:00

00:00

10:00

05:00

00:00
22:00

22:00

02:50

22:00

00:00

00:10

00:10

00:10

00:10

23:15

21:00
21:00
00:00
08:00

00:00

Kl ti

22:00

24:00

01:45

22:00

24:00

05:00
22:00

22:00

04:20

24:00

04:20

05:10

05:10

05:10

05:10

10:15

08:00
24:00
05:00
24:00

22:00

H/D Detalj

H

H

I 000 lw)

T

Efterarbete

Borttag
hastighetsneds
attning

Elsékerhetsbe
siktning
Elsékerhetsbe
siktning
Elsékerhetsbe
siktning
Elsékerhetsbe
siktning

Pav

A

A

I>»>»> >

uny

Begransningspkt/
Ha-nedsattning
Bgs 52,22 - Fd 52,22

(sth: 200/70 km+m:

421,600/429,600 Langd: 8000)

(sth: 200/70 km+m:

421,600/429,600 Langd: 8000)

Bgs 52 - Fd 21

Bgs U1,N1 - Ndv 52,22

Bgs U1,N1 - Ndv 52,22
Ndv 21,51 - 22,52

Bgs 22 - Fd 51

Bgs 22 - Fd 51

(sth: 135/70 km+m:
422,838/423,461 Langd: 623)

(sth: 135/70 km+m:
422,838/423,461 Langd: 623)

Bgs U1 - Fd si 61
Bgs U1 - Fd si 61
Bgs N1 - Fd hfp vx 21B

Bgs N1 - Fd hfp vx 21B

Bgs 52,22 - Fd 52, 22

Bgs 52,22 - Fd 52, 22
Bgs 52,22 - Fd 52, 22
Bgs 52,22 - Fd 52, 22
(sth: 200/70 km+m:

421,200/429,600 Langd: 8400)

(sth: 200/70 km+m:

421,200/429,600 Langd: 8400)

B = Begransad framkomlighet

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 85 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

X Trafikpaverkan:
Trafikavbrott (Bryngenas) - (Stenkullen)

Trafikpaverkan:
Enkelsparsdrift (Bgs) - (Fd)

X X Trafikpaverkan: Trafikavbrott (Bgs) - (Fd)

X Trafikpaverkan: Trafikavbrott (Bgs) - (Fd)

Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift (Bgs) - (Fd)
Utlagg av baliser sker under avstéangningen v18

X Trafikpaverkan; Enkelsparsdrift Bgs-Fd

Trafikpaverkan:Trafikavbrott (Bryngenas) - (Stenkullen)



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Vastra

Obj / Fran Till Espd Beskrivning

Kls

298763 (BGS) (FD) VSB HP, Trimningsatgarder
Ovrigt Skoévde - Falkoping -

Forarbeten , forbesiktning

Sp

NED Ndv
1

UPP Ndv
2

UPP Sp
2 Ndv

NED sp
1 Ndv

NED Sp
1 Ndv

UPP sp 2
i Ndv

V fr

2034

2034
2034
2034
2035
2035
2034

2034
2034
2034
2034
2034
2034
2035
2035
2035
2035

2035
2035
2035
2036
2036
2035

2035
2035
2035
2035
2035
2035
2036
2036
2036
2047

2047
2047
2047
2048
2048
2047

2047
2047
2047

Vii

2034

2034
2034
2034
2035
2035
2034

2034
2034
2034
2034
2034
2034
2035
2035
2035
2035

2035
2035
2035
2036
2036
2035

2035
2035
2035
2035
2035
2035
2036
2036
2036
2047

2047
2047
2047
2048
2048
2047

2047
2047
2047

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

nmF

SO mm

s o
3d
3

nmL
nmS
S

nmTi
To

S mm

=

nmF

nmL
nmS
S

M
nmTi
To

F
E
L

Paverkan: A = Avstéangt spar

Reviderad BAP 1 Vast T20

Arbetsskiktet

Vastra Stambanan S66-G

Kl fr

23:30

23:30
22:00
23:00
00:00
23:30
23:30

04:45
23:30
06:45
22:00
07:45
23:00
04:45
23:30
04:45
23:30

23:30
22:00
23:00
00:00
23:30
23:30

04:45
23:30
06:45
22:00
07:45
23:00
04:45
23:30
04:45
23:30

23:30
22:00
23:00
00:00
23:30
23:30

04:45
23:30
06:45

Kl ti

05:00

07:00
08:00
24:00
05:00
05:00
23:45

05:00
23:45
07:00
22:15
08:00
23:15
05:00
23:45
05:00
05:00

07:00
08:00
24:00
05:00
05:00
23:45

05:00
23:45
07:00
22:15
08:00
23:15
05:00
23:45
05:00
05:00

07:00
08:00
24:00
05:00
05:00
23:45

05:00
23:45
07:00

H/D Detalj

o

lvBvlvlvlvivivivivlv) OO0OO0O0Goo OO0OO0O0O0O00O00OO0 lvBvivivivlw)

00000

O 0o

Pav

>

>>>>>>>>>> >>>>>> >>>>>>>>>> >>>>>>

>>>>>>

> > >

Begransningspkt/
Ha-nedsattning
Bgs 52 - Fd 21.

Bgs 52 - Fd 21.
Bgs 52 - Fd 21.
Bgs 52 - Fd 21.
Bgs 52 - Fd 21.
Bgs 52 - Fd 21.
Bgs 22 - Fd 51 (etablering)

Bgs 22 - Fd 51 (etablering)
Bgs 22 - Fd 51 (etablering)
Bgs 22 - Fd 51 (etablering)
Bgs 22 - Fd 51 (etablering)
Bgs 22 - Fd 51 (etablering)
Bgs 22 - Fd 51 (etablering)
Bgs 22 - Fd 51 (etablering)
Bgs 22 - Fd 51 (etablering)
Bgs 22 - Fd 51 (etablering)
Bgs 22 - Fd 51.

Bgs 22 - Fd 51.
Bgs 22 - Fd 51.
Bgs 22 - Fd 51.
Bgs 22 - Fd 51.
Bgs 22 - Fd 51.
Bgs 52 -Fd 21 (P&etablering)

Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)
Bgs 52 -Fd 21 (Paetablering)
Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)
Bgs 52 -Fd 21 (Paetablering)
Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)
Bgs 52 -Fd 21 (Paetablering)
Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)
Bgs 52 -Fd 21 (Paetablering)
Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)
Bgs 52 - Fd 21.

Bgs 52 - Fd 21.
Bgs 52 - Fd 21.
Bgs 52 - Fd 21.
Bgs 52 - Fd 21.
Bgs 52 - Fd 21.
Bgs 22 - Fd 51 (Paetablering)

Bgs 22 - Fd 51 (Avetablering)
Bgs 22 - Fd 51 (Paetablering)
Bgs 22 - Fd 51 (Avetablering)

B = Begransad framkomlighet

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 86 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

Trafikpaverkan:

Enkelsparsdrift (Bryngenas) - (Floda)

15 min trafikavbrott far etablering i bérjan och slutet av
arbetet



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

Obj /
Kis

298799
Ovrigt

300794
Ovrigt

305915
Ovrigt

322310
Ovrigt

Fran

(BGS)

(BGS)

(BGS)

NDV

Till

(FD)

(FD)

(FD)

(FD)

Espd Beskrivning

VSB HP, Trimningsatgarder
Skévde - Falkdping -
Efterarbete

Vaxelbyte Norsesund
-Vaxelriktning vxl 36a och
36b i Ndv

VSB HP, Trimningsatgarder
Skévde - Falkdping -
Utlagg/borttag
hastighetsnedsattning

Forebyggande underhall,
ralsslipning

Sp

UPP sp 2
i Ndv

UPP Sp
2 Ndv

NED sp
1§ Ndv

uPP
NED

UPP

2iNdv

Alla Alla i
Ndv, Fd

NED

V fr

2047

2047
2047
2048
2048
2048
2048

2048
2048
2048
2049
2049
2048

2048
2048
2048
2048
2048
2048
2049
2049
2049

2050
2050
2050
2050
2050
2050

2037

2017

2019

2006

Reviderad BAP 1 Vast T20

Arbetsskiktet

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Vti Dagar

2047 L

2047
2047
2048
2048
2048 Ti

2048 nmF

E20m

2048 nmL
2048 nmS
2048 S
2049 M
2049 nmTi
2048 To

2048
2048
2048
2048
2048
2048
2049
2049
2049 Ti

2050 nmTi nmO
2050 MTi
2050 TiO
2050 nmTo nmF
2050 OTo
2050 ToF

2037 nmL

S mm

2017 L

2019 Ti

2006 M

Paverkan: A = Avstéangt spar

Vastra Stambanan S66-G

Kl fr

22:00

07:45
23:00
04:45
23:30
04:45
23:30

23:30
22:00
23:00
00:00
23:30
23:30

04:45
23:30
06:45
22:00
07:45
23:00
04:45
23:30
04:45

23:30
23:30
04:45
23:30
23:30
04:45

23:15

00:00

00:45

00:30

Kl ti

22:15

08:00
23:15
05:00
23:45
05:00
05:00

07:00
08:00
24:00
05:00
05:00
23:45

05:00
23:45
07:00
22:15
08:00
23:15
05:00
23:45
05:00

05:00
23:45
05:00
05:00
23:45
05:00

05:15

02:00

01:45

03:30

o

lvBvivivivlw)

OO0OO0Oo0Goo

lvlvivivivivivilvivivivivivivlvle)

H/D Detalj

Utlagg av
hastighetsneds
attning

Borttag av
hastighetsneds
attning

Pav

>

>>>>>>

>>>>>>

> >>>2>>> >>>>>>>>>

A

Begransningspkt/
Ha-nedsattning
Bgs 22 - Fd 51 (Paetablering)

Bgs 22 - Fd 51 (Avetablering)
Bgs 22 - Fd 51 (Paetablering)
Bgs 22 - Fd 51 (Avetablering)
Bgs 22 - Fd 51 (Paetablering)
Bgs 22 - Fd 51 (Avetablering)
Bgs 22 - Fd 51.

Bgs 22 - Fd 51.
Bgs 22 - Fd 51.
Bgs 22 - Fd 51.
Bgs 22 - Fd 51.
Bgs 22 - Fd 51.
Bgs 52 -Fd 21 (P&etablering)

Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)
Bgs 52 -Fd 21 (Paetablering)
Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)
Bgs 52 -Fd 21 (Paetablering)
Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)
Bgs 52 -Fd 21 (Paetablering)
Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)
Bgs 52 -Fd 21 (Paetablering)
Bgs 52 -Fd 21 (Avetablering)

Bgs 22 - Fd 51.
Bgs 52 - Fd 21 (Paetablering)
Bgs 52 - Fd 21 (Avetablering)
Bgs 22 - Fd 51.
Bgs 22 - Fd 51 (Paetablering)
Bgs 22 - Fd 51 (Avetablering)

Ndv 51-22.

Bgs 52,22 - Sn 21,51.

Bgs 52,22 - Sn 21,51.

Ndv 21 - Fd 21

B = Begransad framkomlighet

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 87 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift (Bryngenas) - (Floda)
15 min trafikavbrott vid arbetets start och slut for
etablering

Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift (Bgs) - (Fd)
Samrad objekt 298792

Trafikpaverkan:
Trafikavbrott (Bgs) - (Sn)
Tillhor objekt 298755 och 279076

Underobjekt till 298673, fér smidigare framkomlighet
Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift max tva
bevakningsstéckor och mellanliggande driftplats.
Enkelspasrdift (bryngenas)-(floda)



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

obj /
Kls
322311
Ovrigt

322343
Ovrigt

322344
Ovrigt

322346
Ovrigt

299171
Ovrigt

291039
Ovrigt

297191
Ovrigt

322312
Ovrigt

322313
Ovrigt

322348
Ovrigt

Fran

(NDV)

NDV

(NDV)

(NDV)

(NDV)

NDV

(NDV)

FD

FD

Till

FD

(FD)

FD

FD

(SN)

LR

(LR)

(SN)

SN

(SN)

Espd Beskrivning

X

Foérebyggande underhall,
rélsslipning

Forebyggande underhall,
ralsslipning

Forebyggande underhall,
ralsslipning

Forebyggande underhall,
ralsslipning

Vandspar Floda -Lerum -

Kompletterande geoteknisk

provtagning fér
bygghandling

Elsékerhetsbesiktning Bdl
612

Floda sparvaxelbyte -

Inméatning samt markprover

Forebyggande underhall,
ralsslipning

Forebyggande underhall,
ralsslipning

Forebyggande underhall,
ralsslipning

Sp

NED

UPP

UPP

UPP

Alla Alla i

Fd

uPP

NED Fd
1,2

Alla

NED

NED

UPP

2006

2006

2006

2006

2015

2018
2018

2040

2042

2041

2043

2015
2015
2015

2006

2006

2006

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Vti Dagar

2006 M

2006 L

2006 L

2006 L

2015 F-S

2018 O-F
2018 LS

2040 L

2042 L

2041 L

2043 L

2015
2015
2015

2006

Z morm

2006 Ti

2006 nmS

Reviderad BAP 1 Vast T20

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

Vastra Stambanan S66-G

Kl fr

03:30

00:00

02:30

23:00

07:00

22:00
07:00

00:10

00:10

00:10

00:10

07:00
07:00
07:00

23:00

00:00

23:45

Kl ti

05:00

02:30

05:00

23:45

17:00

22:00
17:00

06:10

06:10

06:10

06:10

19:00
19:00
19:00

24:00

01:30

00:30

H/D Detalj

D

oI

O

O 00O

Elsékerhetsbe
siktning
Elsékerhetsbe
siktning
Elsékerhetsbe
siktning
Elsékerhetsbe
siktning

Pav

A

>

> >>>

Begransningspkt/
Ha-nedsattning
Ndv 52 - Fd 52

Ndv 51 - Fd 51

Ndv 22 - Fd 22

Ndv 22 - Fd 22

Fd si 51,21 - 22,52.

Fd si 51,21 - 22,52.
Fdsi 51,21 - 22,52.

Ndv Hfp vx 22A - Lr Hfp vx 21B

Ndv Hfp vx 22A - Lr Hfp vx 21B

Lrsi 31 - Ndv Hfp vx 21A

Lrsi 31 - Ndv Hfp vx 21A

Fd 22,52 - Ndv 22,52
Fd 22,52 - Ndv 22,52
Fd 22,52 -Ndv 22,52.

Fd21-Sn21

Fd 52 - Sn 52

Fd 51-Sn 51

B = Begransad framkomlighet

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 88 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

x X

Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift max tva
bevakningsstéckor och mellanliggande driftplats.
Enkelsparsdrift: (Norsesund)-(Lerum), Begransad
kapacitet Floda.

Underobjekt till 298675, for smidigare framkomlighet
Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift max tva
bevakningsstrackor och mellanliggande driftplats.
Enkelsparsdrift: (Bryngenas)-Floda

Underobjekt till 298675, for smidigare framkomlighet
Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift max tva
bevakningsstrackor och mellanliggande driftplats.
Enkelsparsdrift (Norsesund)-(Lerum)

Underobjekt till 298675, fér smidigare framkomlighet
Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift max tva
bevakningsstréckor och mellanliggande driftplats.
Enkelsparsdrift (Norsesund)-(Lerum)

Trafikpaverkan: Trafikavbrott (Ndv) - (Sn)
Samkoér med Olskroken,Vastlankens avstéangning

Trafikpaverkan; Enkelsparsdrift Ndv - Lr

Planno: Fd,Sn

Trafikpaverkan: Trafikavbrott (Norsesund V) - Floda
(Anpassad mot vastlanken)

Underobjekt till 298673, for smidigare framkomlighet
Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift max tva
bevakningsstackor och mellanliggande driftplats.
Enkelsparsdrift: (Norsesund)-(LErum)

Underobjekt till 298673, fér smidigare framkomlighet
Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift max tva
bevakningsstéckor och mellanliggande driftplats.
Enkelsparsdrift (Floda)-(Lerum)

Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift max tva

bevakningsstrackor och mellanliggande driftplats.
Enkelsparsdrift (Norsesund)-(Lerum)



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

obj /
Kls

322349
Ovrigt

291038
Ovrigt

322315
Ovrigt

322317
Ovrigt

322351
Ovrigt

322318
Ovrigt

322320
Ovrigt

322353
Ovrigt

322354
Ovrigt

Fran

(FD)

FD

SN

(SN)

(SN)

(LR)

(LR)

LR

(LR)

Till

SN

(LR)

LR

LR

()

Espd Beskrivning

X

Foérebyggande underhall,
rélsslipning

Elsékerhetsbesiktning Bdl
612

Forebyggande underhall,
ralsslipning

Forebyggande underhall,
ralsslipning

Forebyggande underhall,
ralsslipning

Forebyggande underhall,
ralsslipning

Forebyggande underhall,
ralsslipning

Foérebyggande underhall,
ralsslipning

Forebyggande underhall,
ralsslipning

Sp

UPP

UPP Sn
1,2+Lr
1,2

NED Sn
3,4

NED

NED

UPP

NED

NED

uPP

UPP

V fr

2006

2040

2042

2041

2043

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006
2007

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Vii

2006 S

2040 S

2042 S

2041 S

2043 S

2006 Ti

2006 Ti

2006 S

2006 Ti

2006 nmO

2006 S

2006 S
2007 M

Dagar

Reviderad BAP 1 Vast T20

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

Vastra Stambanan S66-G

Kl fr

00:30

00:30

00:30

00:30

00:30

01:30

03:00

02:00

04:00

23:00

03:30

23:00
00:00

Kl ti

02:00

06:00

06:00

06:00

06:00

03:00

04:00

03:30

05:00

02:00

05:00

24:00
01:00

H/D Detalj

D

Elsékerhetsbe
siktning

Elsékerhetsbe
siktning
Elsékerhetsbe
siktning
Elsékerhetsbe
siktning

Pav

A

Begransningspkt/
Ha-nedsattning
Fd 22 - Sn 22

Fdsi32-JU2

Fdsi32-J U2
Fd N1-JN2

Fd N1-JN2

Sn21-Lr21

Sn 52 -Lr52

Sn22-Lr22

Lr52-J21

Lr52-J52

Lr51-J51

Lr22-J22
Lr22-J22

B = Begransad framkomlighet

Splos Av

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 89 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Anmarkningar

Underobjekt till 298675, for smidigare framkomlighet
Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift max tva
bevakningsstrackor och mellanliggande driftplats.
Enkelsparsdrift Floda-(Lerum)

Trafikpaverkan; Enkelsparsdrift Fd-J
E-skyddet innefattar Stenkullen + Lerum

Underobijekt till 298673, for smidigare framkomlighet
Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift max tva
bevakningsstéckor och mellanliggande driftplats.
Enkelsparsdrift (Floda)-(Lerum), begrénsad kapacitet
LR

Underobjekt till 298673, for smidigare framkomlighet
Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift max tva
bevakningsstackor och mellanliggande driftplats.
Enkelsparsdrift (Floda)-(Jonsered)

Underobjekt till 298675, for smidigare framkomlighet
Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift max tva
bevakningsstrackor och mellanliggande driftplats.
Enkelsparsdrift (Floda)-(Jonsered)

Underobjekt till 298673, fér smidigare framkomlighet
Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift max tva
bevakningsstéckor och mellanliggande driftplats.
enkelsparsdrift: Lerum- Jonsered

Underobjekt till 298673, fér smidigare framkomlighet
Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift max tva
bevakningsstéckor och mellanliggande driftplats.
Enkeslsparsdrift Lerum-(Partille)

Underobjekt till 298675, for smidigare framkomlighet
Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift max tva
bevakningsstrackor och mellanliggande driftplats.
Enkelsparsdrift (Floda)-(Jonsered), begransad
kapacitet FLoda

Underobjekt till 298675, for smidigare framkomlighet
Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift max tva
bevakningsstrackor och mellanliggande driftplats.
enkelsparsdrift: (Partille)-(Lerum)



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

Obj / Fran
Kls

291047 (LR)
Ovrigt

322321 J
Ovrigt

322355 J
Ovrigt

Till

P

(P)

(P)

Espd Beskrivning

X Elsakerhetsbesiktning Bdl
612

X Foérebyggande underhall,
rélsslipning

X Foérebyggande underhall,
ralsslipning

Sp

UPP

NED

NED

UPP

V fr

2041

2043

2042

2044

2006

2006

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Vti Dagar

2041 M

2043 M

2042 M

2044 M

2006 O

2006 L

Reviderad BAP 1 Vast T20

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

Vastra Stambanan S66-G

Kl fr

00:10

00:10

00:10

00:10

02:00

01:00

Kl ti

05:10

05:10

05:10

05:10

05:00

04:00

H/D Detalj

D

Elsékerhetsbe
siktning
Elsékerhetsbe
siktning
Elsékerhetsbe
siktning
Elsékerhetsbe
siktning

Pav

A

Begransningspkt/
Ha-nedsattning

Lr Hfp vx 22A - P si 173
Lr Hfp vx 22A - P si 173
Lrsi31-Psi171
Lrsi31-Psi171
J21-G171
J51-G173

B = Begransad framkomlighet

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 90 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

X Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift Lerum - Partille

Underobijekt till 298673, for smidigare framkomlighet
Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift max tva
bevakningsstackor och mellanliggande driftplats.
Enkelsparsdrift (Lerum)-(Partille)

Underobjekt till 298675, for smidigare framkomlighet
Trafikpaverkan: Enkelsparsdrift max tva
bevakningsstrackor och mellanliggande driftplats.
Enkelsparsdrift: (Lerum)- (Partille)



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

Obj / Fran Till
Kls

290791 UV
Ovrigt

290804 UV
Ovrigt

290806 UV
Ovrigt

290808 UV
Ovrigt

290812 UV
Ovrigt

308151 UV

Ovrigt

280603 UV (0)4
Ovrigt

282004 (UV)  (OX)
Ovrigt

282101 (UV)  (OX)
Ovrigt

Espd Beskrivning

Servicefonster Uddevalla
o1

Servicefonster Uddevalla
62

Servicefonster Uddevalla
03

Servicefonster Uddevalla
04

Servicefonster Uddevalla
05

Kontaktledningrevison Uv

Ktl revision

Servicefonster (Uddevalla) -

(Oxnered)

Servicefonster
/Banarbetsvecka
(Uddevalla) - (Oxnered)

Sp

SLAN,U
PSP,RE
PS,BMS
P

1,101,2

1,2A3A,
4,5

4,3

Alla

EUv3
Ryr 1,2
Ox50,60

E

V fr

2013

2013

2040

2015

2040

2015
2040

2013

2040

2015
2040

2014

2015

1952
2001
2008
2015
2022
2033
2034
2044
2048

2018
2037
2018
2018
2037
2037

Vii

2013

2013

2040

2015

2040

2015
2040

2013

2040

2015
2040

2014

2015

1952
2007
2012
2016
2022
2033
2034
2044
2049

2018
2037
2019
2019
2038
2038

Reviderad BAP 1 Vast T20

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

Ti

Ti

Ti

To

nmTi-nmF

nmTi-nmF

nmS

nmF

nmF
nmTi-nmF
nmTi-nmF
nmTi-nmF
nmTi-nmF
nmTi-nmF
nmF

M-F

M-F

M-8

M-S

M-S

M-S

Kl fr

09:00

09:00

07:00

07:00

07:00

09:00
09:00

09:00

09:00

09:00
09:00

21:00

22:00

23:00
22:20
23:00
23:00
23:00
23:00
23:05
23:05
23:05

09:00
09:00
00:00
00:00
00:00
00:00

Alvsborgsbanan
Kiti H/D Detalj Pav Begransningspkt/ Splés Av
Ha-nedsattning
14:00 D A Si111, 139, 151, 153, 176, 186,
202 och stoppbock 206.
14:00 D A Si111, 139, 151, 153, 176, 186,
202 och stoppbock 206.
15.00 D A Si111, 139, 151, 153, 176, 186,
202 och stoppbock 206.
15:.00 D A Si110, 118, 169, 171, 173, 175,
177, 179, 122 och stoppbock 205.
15.00 D A Si110, 118, 169, 171, 173, 175,
177, 179, 122 och stoppbock 205.
14:00 D A Si166, 169, 161, 158
14:00 D A Si 166, 169, 161, 158
14:00 D A Si151, 153, 166, 168, 170, 172,
174
14:.00 D A Si151, 153, 166, 168, 170, 172,
174
14:00 D A Si172, 175, 163, 160
14:.00 D A Si172, 175, 163, 160
05:00 D A Mkl E1/2 Ryr 21 Lj 21 X
05:00 D E+A-skydd A Uv si 140 - Ox hfp vxl 121,126 X
05:00 D A
04:20 D A
05:00 D A
05:00 D A
05:00 D A
05:00 D A
04:50 D A
04:50 D A
04:50 D A
14:30 D A X
14:30 D A X
24:00 H H (sth: 120/40 Langd: 1000)
24:00 H H (sth: 120/70 Langd: 1500)
24:00 H H (sth: 120/40 Langd: 1000)
24:00 H H (sth: 120/70 Langd: 1500)

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

B = Begransad framkomlighet

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 91 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Anmarkningar

Trafikpaverkan: Trafikavbrott mot Strémstad.

Samplaneras med 282100

Trafikpaverkan:Trafikavbrott mot Bohusbanan séderut
och Alvsborgsbanan. Uppstélining méjlig i Uddevalla.

Ersatter 282095
Samplaneras med 282098

Trafikpaverkan: Trafikavbrott spar 1, 2 och 101.

Ersétter 282095
Samplaneras med 282098

Trafikpaverkan: Trafikavbrott mot Stromstad.

Samplaneras med 282100
Trafikpaverkan: Trafikavbrott spar 3 och 4.

Ersatter 282095
Samplaneras med 282098

Trafikavbrott: hela Uddevalla

Trafikpaverkan: Trafikavbrott Uddevalla-Oxnered
Sparrfard pa linjen

Trafikpaverkan: Trafikavbrott (Uv) - (Ox)

Detta servicefonster kommer ej tas ut och orsaka
trafikavbrott om det ar arbete pa Bohusbanan som gor
att Trafik maste omledas.

Trafikpaverkan: Trafikavbrott (Uddevalla) - (Oxnered)



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

obj /
Kls
282096
Ovrigt

282102
Ovrigt

282524
Ovrigt

300306
Ovrigt

279188
Ovrigt

279189
PSB

300297
Ovrigt

292708
Ovrigt

Fran

(©x)

(©x)

OX

(©x)

()¢

(©X)

(©x)

(VG)

Till

VG

VG

VG

VG

(VAG)

(VAG)

(VAG)

(GOP)

Espd Beskrivning Sp
Servicefénster (Oxnered) - E
Vanersborg
Servicefonster E
/Banarbetsvecka (Oxnered)

- Vanersborg

Ktl revision E Vg alla

Spér och véxelbyte Ox - E12i

Hap - Trumatgarder , Vg

bankettrensning,

férberedande arbete

Spér och véxelbyte Ox - Esp

Hap 3,4,40,41
i Ox

Spar och vaxelbyte Ox - E

Hap

Spér och véxelbyte Ox - E12i

Hap - Atgard av ev. Vg

besiktningsanmarkningar

Spér och véxelbyte Ox - E
Hap - Anlagga ny GC port
Holméngen

V fr

1951
2001
2008
2014
2019
2023
2026
2031
2038
2045
2049

2017
2036
2017
2017
2036
2036

2016

1951

2003
2008
2017
2025
2026
2027

2015

2015
2016

2046

2046
2047

2015
2016

Vii

1951
2007
2013
2016
2019
2023
2026
2031
2038
2045
2050

2017
2036
2017
2017
2036
2036

2016

1951

2007
2014
2024
2025
2026
2034

2015

2015
2016

2047

2047
2048

2015
2016

Reviderad BAP 1 Vast T20

Arbetsskiktet

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

To

To

To
nmTi-nmF
To
nmTi-nmTo
nmO nmTo
nmO nmTo
nmTi-nmTo

Ti-F
TiF
Ti-F
M-O
M-F
Ti-F
F

F-s
MTi

s
M-O
F-S
MTi

Kl fr

00:45
00:45
01:00
22:00
01:00
22:00
22:00
22:00
22:00
01:00
01:00

09:00
09:00
00:00
00:00
00:00
00:00

22:00

00:10

00:10
00:52
00:52
00:52
00:52
00:52

00:00

12:00
00:00

01:52

01:52
00:52

12:00
00:00

Paverkan: A = Avstéangt spar

Alvsborgsbanan

Kl ti

04:15
04:15
04:30
05:00
04:30
05:00
05:00
05:00
05:00
04:30
04:30

14:00
14:00
24:00
24:00
24:00
24:00

05:00

04:15

04:15
04:35
04:35
04:35
04:35
04:35

12:00

24:00
05:00

06:00

07:05
04:35

24:00
05:00

H/D Detalj

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
H
H
H
H
D

lw)

O O0OO0OO0COoOOo

o

I T OO

E+A-skydd

Pav Begransningspkt/

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
H
H
H
H
A

> >>>>>>

>> > >

Ha-nedsattning

sth: 120/40 Langd: 1000)
sth: 120/70 Langd: 1500)
sth: 120/40 Langd: 1000)
sth: 120/70 Langd: 1500)

Ox L11-Vg 22

Vg 31,33 - Ox 74

Vg 31,33 - Ox 74
Vg 31,33 - Ox 74
Vg 31,33 - Ox 74
Vg 31,33 - Ox 74
Vg 31,33 - Ox 74
Vg 31,33 - Ox 74

Vg 22 - Ox hfp vxl 108,110,120

Vg 22 - Ox 74
Vg22- Ox74

Vg 22 - Ox 74,

Vg 22 - Ox 74,
Vg 22 - Ox 74,
Vg 22 - Vag 22
Vg 22 - Vag 22

B = Begransad framkomlighet

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 92 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

Trafikpaverkan: Trafikavbrott (Oxnered)-Vanersborg

X Trafikpaverkan: Trafikavbrott (Oxnered) - Vanersborg

X Trafikpaverkan: Trafikavbrott Oxnered-Vénersborg

Spanningsldst
Trafikpaverkan: Trafikavbrott Vg - (Ox)

X Trafikpaverkan: Trafikavbrott Vag - Ox
OBS Inga uppstallda tag i Vg
Trafikpaverkan: Oppen: Norge/Vanerbanan genom
Oxnered. Ox mot Uddevalla.
Stangt: Ox mot Hakanstorp/Herrljunga.

X PSB V7
X Trafikpaverkan: Trafikavbrott Vag - Ox
OBS Inga uppstéllda tag i Vg

Trafikpaverkan: Trafikavbrott Vg- (Ox)

X Trafikpaverkan: Trafikavbrott Vag - Vg



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

obj /
Kls
282097
Ovrigt

282103
Ovrigt

282526
Ovrigt

279018
PSB

293737
Ovrigt

293738
Ovrigt
300296
Ovrigt

Fran

(VG)

(VG)

VG

VG

VG

VG

(VG)

Till

(HAP)

(HAP)

HAP

(VAA)

(VAA)

(VAA)

Espd Beskrivning Sp

Servicefonster E
(Véanersborg) - (Hakantorp)

Servicefonster E
/Banarbetsvecka
(Vanersborg) - (Hakantorp)

Ktl revision E
Vag,Gop
alla

Spér och véxelbyte Ox - E

Hap

Spar och véaxelbyte Ox - E

Hap - Trumatgarder ,
bankettrensning,
forberedande arbete

Spér och véxelbyte Ox - E
Hap - Efterarbete
Spér och véxelbyte Ox - E

Hap - Atgard av ev.
besiktningsanmarkningar

V fr

1951
2002
2013
2017
2032
2047

2020
2037
2020
2020
2037
2037

2020

2034
2035
2035
2040
2046

2040

2041

2046

1951
2003
2017
2024
2025
2025
2026

2040

2046
2046
2046
2047
2047

Vii

1951
2012
2016
2026
2046
2050

2020
2037
2021
2021
2038
2038

2022

2034
2035
2039
2040
2046

2040

2045

2046

1951
2014
2024
2026
2026
2025
2034

2045

2047
2047
2047
2048
2048

Reviderad BAP 1 Vast T20

Arbetsskiktet

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

nmO

nmO

nmTi
nmTi-nmF
nmTi-nmF
nmTi

M-F

M-F

M-S

M-S

M-S

M-S

nmTi-nmF

F-S

M-S

M-S
M-S

M

nmTi-nmF
nmTi-nmF
nmTi-nmF
nmM

M

nmTi nmO
nmTi-nmF

nmTi-nmF

nmL

nmS

S

M

nmTi nmO

Kl fr

22:00
22:00
22:00
22:00
22:00
22:00

09:10
09:10
00:00
00:00
00:00
00:00

22:00

22:00
00:00
05:00
00:00
03:30

05:00

00:00

00:00

22:00
22:00
22:00
22:00
00:00
22:00
22:00

22:00

22:10
20:00
22:10
00:00
22:10

Paverkan: A = Avstéangt spar

Alvsborgsbanan

Kl ti

05:30
05:30
05:30
05:30
05:30
05:30

14:10
14:10
24:00
24:00
24:00
24:00

05:00

24:00
05:00
24:00
05:00
04:30

24:00

24:00

04:30

05:00
05:00
05:00
00:00
05:00
05:00
05:00

05:00

06:50
07:40
24:00
05:20
05:20

H/D Detalj

O ITIXTIT00 OUDCDODODOO

OO0OITOXI

O O0OO0DO0COOoOOo

loBviviviw)

E+A-skydd

Borttag av
hastighetsneds
attning

Pav

>>>>>

> >>>>>>>

>>>>>

Begransningspkt/
Ha-nedsattning

sth: 120/40 Langd: 1000)
sth: 120/70 Langd: 1500)
sth: 120/40 Langd: 1000)
sth: 120/70 Langd: 1500)

Vg 31,33 - Hap 32,34

Vg 31,33 - Hap 22
Vg 31,33 - Hap 22
Vg 31,33 - Hap 32
Vg 31,33 - Hap 32
Vg 31,33 - Hap 22

(sth: 110/70 km+m: 64,218/26,888
Langd: 37330)
(sth: 110/70 km+m: 64,218/26,888
Langd: 37330)
(sth: 110/70 km+m: 64,218/26,888
Langd: 37330)

Vg 31,33 - Hap 22
Vg 31,33 - Hap 22
Vg 31,33 - Hap 22
Vg 31,33 - Hap 22
Vg 31,33 - Hap 22
Vg 31,33 - Hap 22
Vg 31,33 - Hap 22
Vg 31,33 - Hap 22
Vg 22 - Hap 22.
Vg 22 - Hap 22.
Vg 22 - Hap 22.
Vg 22 - Hap 22.

Vg 22 - Hap 22.

B = Begransad framkomlighet

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 93 (95)

H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051

Splés Av Anmarkningar

X X X X

Trafikpaverkan: Trafikavbrott (Vanersborg)-(Hakantorp)

Trafikpaverkan: Trafikavbrott (Vanersborg) -
(Hakantorp)

Trafikpaverkan: Trafikavbrott Vanersborg-Hakantorp.
Trafikavbrott mot Kinnekullebanan

Spénningsldst

PSB V7

Trafikpaverkan: Trafikavbrott Vg - Vaa

Det gar att na perrong i Vg, men rundgangsmadjlighet
finns ej.

Trafikpaverkan: Trafikavbrott Vg - (Vaa)

Trafikpaverkan: Trafikavbrott Vg - (Vaa)
OBS Vandning ej méjlig i Vg

Trafikpaverkan: Trafikavbrott (Vg) - (Vaa)



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

Obj / Fran
Kls

283973 HAP
Ovrigt

283930 (HR)
Ovrigt

291957 (HR)
Ovrigt

Till

(HR)

(BS)

BS

Espd Beskrivning

Servicefonster (Herrljunga)
-Hakantorp

Servicefonster (Hr)-(Bs)

Herrljunga-Boras,
fjarrstyrning & sparbyte -
Kabellokalisering , sdnkning

Sp

V fr

1951
2002
2004
2018
2026
2045

2024
2025
2025
2031
2032
2032
2037
2038
2038
2019
2035
2043
2009
2043
2048

2013
2013
2013
2013
2014
2015
2016
2016
2031
2016
2031
2016
2030
2017
2031
2017
2018
2021
2025
2031

Vii

1951
2050
2005
2018
2027
2045

2024
2025
2025
2031
2032
2032
2037
2038
2038
2019
2035
2043
2009
2043
2048

2014
2014
2014
2014
2015
2015
2016
2029
2035
2029
2035
2028
2035
2029
2036
2017
2020
2024
2029
2035

Reviderad BAP 1 Vast T20

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

nmTi
nmTi
nmO-nmF
nmO nmTo
nmO-nmF
nmO-nmF

S

M
nmO-nmF
S

M
nmO-nmF
S

M
nmO-nmF
LS

LS

LS

M-F

M-F

M-F
nmTi-nmF
nmL

nmS

S

M
nmTi-nmTo
nmO-nmF
nmL

nmL

nmS

nmS

S

S

M

M
nmTi-nmF
nmTi-nmF
nmTi-nmF
nmTi-nmF
nmTi-nmF

Kl fr

22:00
22:00
22:00
22:00
22:00
22:00

22:00
00:00
22:00
22:00
00:00
22:00
22:00
00:00
22:00
06:00
06:00
06:00
09:00
09:00
09:00

20:00
21:40
19:50
20:00
00:00
20:00
18:30
21:40
21:40
19:50
19:50
20:00
20:00
00:00
00:00
18:30
20:00
18:30
20:00
20:00

Arbetsskiktet

Paverkan: A = Avstéangt spar

Alvsborgsbanan

Kl ti

05:00
05:00
05:00
05:00
05:00
05:00

24:00
05:00
05:00
24:00
05:00
05:00
24:00
05:00
05:00
18:00
18:00
18:00
12:00
12:00
12:00

04:50
06:50
07:40
24:00
04:50
04:50
05:20
06:50
06:50
07:40
07:40
24:00
24:00
04:50
04:50
05:20
04:50
05:20
04:50
04:50

H/D Detalj

lvBvivivivivivivivivivivivivivivivivlvivlvivivivivivivivivivlvivivivivilvivivivivle)

Pav Begransningspkt/
Ha-nedsattning

>>>>>2>>P>>>>>>>>>P>>>> >>>P>P>>>>P>>>>>>> >>>>>>

Hr 81
Hr 81
Hr 81
Hr 81
Hr 81
Hr 81
Hr 81
Hr 81
Hr 81
Hr 81
Hr 81
Hr 81
Hr 81
Hr 81
Hr 81
Hr 81
Hr 81
Hr 81
Hr 81
Hr 81

Bs 71h, 67h
Bs 71h, 67h
Bs 71h, 67h
Bs 71h, 67h
Bs 71h, 67h
Bs 71h, 67h
Bs 71h, 67h
Bs 71h, 67h
Bs 71h, 67h
Bs 71h, 67h
Bs 71h, 67h
Bs 71h, 67h
Bs 71h, 67h
Bs 71h, 67h
Bs 71h, 67h
Bs 71h, 67h
Bs 71h, 67h
Bs 71h, 67h
Bs 71h, 67h
Bs 71h, 67h

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 94 (95)

B = Begransad framkomlighet H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051
Splés Av Anmarkningar

Trafikpaverkan; Trafikavbrott Hakantorp-(Herrljunga)
Tiderna i servicefonstret avropas som underobjekt
genom ordinarie rutiner fér Bup.

Trafikpaverkan:
Trafikavbrott (Herrljunga) - (Boras)

Trafikavbrott: Hr - Bs



@
0 TRAFIKVERKET

H/D: H = Hel sammanhéngande tid mer &n 24 h

Viastra

obj /
Kls
291961
Ovrigt

Fran

(HR)

283936
Ovrigt

(FRA)

279457 BS
Ovrigt

Till

BS

BS

Espd Beskrivning Sp

Herrljunga-Boras, E
fjarrstyrning & sparbyte -
Forberedande arbete
bankettrensning

Servicefénster BS 01 E1

Sparbyte Bs-Hil - Utlagg /
borttag av
hastighetsnedsattning

Alla

V fr

2036
2042
2036
2042
2036
2042

2024
2025
2025
2037
2038
2038
2019
2035
2043
2009
2048

2033

2035

Vii

2040
2047
2040
2047
2040
2047

2024
2025
2025
2037
2038
2038
2019
2035
2043
2009
2048

2033

2035

Reviderad BAP 1 Vast T20

Arbetsskiktet

D = Delad tid aterkommande enligt dagangivelse

Dagar

nmO-nmF
nmO-nmF
nmL
nmL
nmS
nmS

S

M
nmTi-nmF
S

M
nmTi-nmF
LS

LS

LS

M-F

M-F

L

S

Kl fr

20:00
20:00
21:40
21:40
19:50
19:50

22:00
00:00
22:00
22:00
00:00
22:00
06:00
06:00
06:00
09:00
09:00

08:00

03:00

Paverkan: A = Avstéangt spar

Alvsborgsbanan

Kl ti

04:50
04:50
06:50
06:50
07:40
07:40

24:00
05:00
05:00
24:00
05:00
05:00
18:00
18:00
18:00
12:00
12:00

10:00

05:00

H/D Detalj

lvllvlvivivivivivivivivivilvlvlvlvlvhv)

w)

Pav

> >>2>>>>>>>>> >>>>>>

>

Begransningspkt/

Ha-nedsattning

Hr81 - Bs 71h, 67h
Hr81 - Bs 71h, 67h
Hr81 - Bs 71h, 67h
Hr81 - Bs 71h, 67h
Hr81 - Bs 71h, 67h
Hr81 - Bs 71h, 67h

Bs si 23vd - 87v
Bs si 23vd - 87v
Bs si 23vd - 87v
Bs si 23vd - 87v
Bs si 23vd - 87v
Bs si 23vd - 87v
Bs si 23vd-87v

Bs si 23vd-87v

Bs si 23vd-87v

Bs si 23vd - 87v
Bs si 23vd - 87v

Bs 87v, 85v, 57v - 3h-13h(

Utlagg)

BAP

Handlaggare: Jenny Tu
Datum: 19-10-07 08:43:26
Sida: 95 (95)

B = Begransad framkomlighet H = Hastighetsnedsattning

Vecka : 1951 2051
Splés Av Anmarkningar

Trafikavbrott: Hr - Bs

Trafikpaverkan:

Trafikavbrott (Fristad) - Boras

Strackan (Fristad)-Boras samt spar 1 (si 323) i Boras
C.

Trafikpaverkan:
Trafikavbrott Boras

Bs 87v, 85v, 57v - 3h-13h

(Borttag)



	Reviderad BAP 1 Väst T20
	Västra
	Bergslagsbanan Stl-Kil
	284002
Övrigt
	283991
Övrigt

	Bohusbanan
	296591
Övrigt
	280646
Övrigt
	296592
Övrigt
	282079
Övrigt
	282100
Övrigt
	282529
Övrigt
	278738
PSB
	279020
Övrigt
	279021
Övrigt
	294463
Övrigt
	294470
Övrigt
	299586
Övrigt
	299587
Övrigt
	277946
PSB
	282530
Övrigt
	294464
Övrigt
	300876
Övrigt
	291026
Övrigt
	282093
Övrigt
	282098
Övrigt
	300877
Övrigt
	278745
Övrigt
	278747
Övrigt
	284045
Övrigt

	G närställv.omr. G - Am
	299203
Övrigt
	299204
Övrigt
	281879
Övrigt
	281912
Övrigt
	282408
Övrigt
	282410
PSB
	282422
PSB
	282465
Övrigt
	283346
Övrigt
	283348
Övrigt
	283352
Övrigt
	283354
Övrigt
	284049
Övrigt
	284050
Övrigt
	284051
Övrigt
	291771
Övrigt
	295995
Övrigt
	296601
Övrigt
	297979
Övrigt
	297987
Övrigt
	297995
Övrigt
	301126
Övrigt
	281883
Övrigt
	281887
Övrigt
	281923
Övrigt
	282468
Övrigt
	291006
Övrigt
	291011
Övrigt

	G närställv.omr. Gbm-Gro
	296542
Övrigt
	296544
Övrigt
	284066
Övrigt
	284067
Övrigt
	285717
Övrigt
	286914
Övrigt
	300743
Övrigt
	300865
Övrigt
	300867
Övrigt
	279889
Övrigt
	279891
Övrigt

	G närställv.omr. G-P
	284027
Övrigt
	284028
Övrigt
	284029
Övrigt
	284030
Övrigt
	284031
Övrigt
	284032
Övrigt
	284033
Övrigt
	284034
Övrigt
	284035
Övrigt
	284037
Övrigt
	284038
Övrigt
	284039
Övrigt
	284040
Övrigt
	284041
Övrigt
	284042
Övrigt
	284044
Övrigt
	299194
Övrigt
	299196
Övrigt
	299197
Övrigt
	299199
Övrigt
	299200
Övrigt
	299201
Övrigt
	299202
Övrigt
	299206
Övrigt
	299207
Övrigt
	299208
Övrigt
	299209
Övrigt
	284055
Övrigt
	299195
Övrigt
	275517
Övrigt
	275541
Övrigt
	279890
Övrigt
	279892
Övrigt
	280905
Övrigt
	280928
Övrigt
	280939
Övrigt
	281622
Övrigt
	284093
Övrigt
	277072
PSB
	279866
PSB
	284056
Övrigt
	275520
Övrigt
	299205
Övrigt
	301099
Övrigt
	300747
Övrigt
	275524
Övrigt
	280993
Övrigt
	284057
Övrigt
	291040
Övrigt

	G närställv.omr. Gsh-Gb
	278744
Övrigt
	278746
Övrigt
	284059
Övrigt
	284087
Övrigt
	284088
Övrigt
	284089
Övrigt
	299187
Övrigt
	300857
Övrigt
	284070
Övrigt
	299198
Övrigt
	281613
Övrigt
	287615
Övrigt
	287617
Övrigt
	287620
Övrigt
	296871
Övrigt
	313416
Övrigt
	287621
Övrigt
	287622
Övrigt
	280019
PSB
	287623
Övrigt
	297022
Övrigt
	299188
Övrigt
	300619
Övrigt
	296527
Övrigt
	277141
Övrigt
	279839
Övrigt
	279843
Övrigt
	279884
Övrigt

	G närställv.omr. Gsv-Sär-Sel
	284061
Övrigt
	301078
Övrigt
	301080
Övrigt
	301087
Övrigt
	301088
Övrigt
	301089
Övrigt
	301090
Övrigt
	301091
Övrigt
	301094
Övrigt
	301097
Övrigt
	301098
Övrigt
	312511
Övrigt

	Gårdsjö - Håkantorp
	300256
Övrigt
	300257
Övrigt
	283976
Övrigt
	301030
Övrigt
	301008
Övrigt

	Jönköpingsbanan
	280830
Övrigt
	280831
Övrigt
	280833
Övrigt
	281453
Övrigt
	280837
Övrigt
	316152
Övrigt
	282330
Övrigt
	279678
Övrigt
	296859
Övrigt
	279302
Övrigt
	296874
Övrigt
	279313
Övrigt
	279314
Övrigt
	279984
Övrigt
	279986
Övrigt
	280323
Övrigt
	280324
Övrigt
	280828
Övrigt
	301149
Övrigt
	279316
Övrigt
	279987
Övrigt
	280346
Övrigt
	280348
Övrigt
	288307
PSB
	296102
Övrigt
	296103
Övrigt
	279997
Övrigt
	280015
Övrigt
	280320
Övrigt
	280834
Övrigt
	282332
Övrigt
	280824
Övrigt
	297024
Övrigt

	Karlstad - Skoghall
	300916
Övrigt

	Kil - Torsby
	283999
Övrigt

	Kristinehamn - Filipstad
	283996
Övrigt

	Kust till Kustbanan Am-Kas
	281906
Övrigt
	282412
PSB
	282434
PSB
	282469
Övrigt
	295998
Övrigt
	296603
Övrigt
	297981
Övrigt
	297991
Övrigt
	297998
Övrigt
	283928
Övrigt
	283929
Övrigt
	283942
Övrigt
	279469
Övrigt
	283944
Övrigt
	296997
Övrigt
	300787
Övrigt
	283943
Övrigt
	279696
PSB
	279878
Övrigt
	296995
Övrigt
	296996
Övrigt
	300785
Övrigt
	283933
Övrigt
	283931
Övrigt
	279459
Övrigt
	323741

	Norge/Vänerbanan Kil-Gbm
	283989
Övrigt
	293075
Övrigt
	300940
Övrigt
	300941
Övrigt
	300912
Övrigt
	283988
Övrigt
	280607
Övrigt
	290941
Övrigt
	290943
Övrigt
	290946
Övrigt
	290948
Övrigt
	301122
Övrigt
	301124
Övrigt
	300874
Övrigt
	301121
Övrigt
	282099
Övrigt
	282112
Övrigt
	282113
Övrigt
	282543
Övrigt
	290932
Övrigt
	290933
Övrigt
	290935
Övrigt
	300954
Övrigt
	300888
Övrigt
	300957
Övrigt
	300890
Övrigt
	300958
Övrigt
	300891
Övrigt
	300960
Övrigt
	300895
Övrigt
	300961
Övrigt
	285726
Övrigt
	285724
Övrigt
	284047
Övrigt
	285722
Övrigt
	296543
Övrigt
	296546
Övrigt

	Norge/Vänerbanan Skbl-Ko
	284000
Övrigt

	Viskadalsbanan
	283937
Övrigt
	282088
Övrigt
	298742
Övrigt
	298609
Övrigt

	Värmlandsbanan
	322736
Övrigt
	283990
Övrigt
	322737
Övrigt
	296112
Övrigt
	322738
Övrigt
	322742
Övrigt
	322743
Övrigt
	322744
Övrigt
	322745
Övrigt
	298676
Övrigt
	284001
Övrigt
	283993
Övrigt
	283994
Övrigt
	295883
Övrigt
	280091
Övrigt
	283998
Övrigt
	298643
Övrigt
	283992
Övrigt
	280095
Övrigt
	283997
Övrigt
	298641
Övrigt

	Västkustbanan
	281881
Övrigt
	281884
Övrigt
	281888
Övrigt
	281905
Övrigt
	281937
Övrigt
	282411
PSB
	282427
Övrigt
	282437
PSB
	282466
Övrigt
	282470
Övrigt
	295997
Övrigt
	296602
Övrigt
	297980
Övrigt
	297990
Övrigt
	297997
Övrigt
	291010
Övrigt
	291005
Övrigt
	284046
Övrigt
	322892
	291008
Övrigt
	291012
Övrigt
	291013
Övrigt
	291016
Övrigt
	291007
Övrigt
	291014
Övrigt
	285173
Övrigt
	285175
Övrigt
	291009
Övrigt
	291015
Övrigt
	299329
Övrigt
	284465
Övrigt
	285174
Övrigt
	301115
Övrigt
	282081
Övrigt
	301117
Övrigt
	300984
Övrigt
	300985
Övrigt
	282222
PSB
	295738
Övrigt
	295875
Övrigt
	295897
Övrigt
	300761
Övrigt
	301125
Övrigt
	293567
Övrigt
	291381
Övrigt
	291787
Övrigt
	291789
Övrigt
	291790
Övrigt
	296353
Övrigt
	282089
Övrigt
	282084
Övrigt
	282110
Övrigt
	292042
Övrigt
	292043
Övrigt
	290553
Övrigt
	292044
Övrigt
	292045
Övrigt
	320502
	292047
Övrigt
	290399
Övrigt
	292048
Övrigt
	292049
Övrigt
	292046
Övrigt

	Västra Stambanan Söö-G
	283946
Övrigt
	301131
Övrigt
	283959
Övrigt
	301010
Övrigt
	301012
Övrigt
	301013
Övrigt
	301017
Övrigt
	279052
Övrigt
	279001
Övrigt
	279008
Övrigt
	279009
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