
Trafikpåverkan Sundsvall
Trafikavbrott ca 5,5 veckor, v35-v41

Trafikpåverkan Trelleborg-Fosieby
Trafikavbrott ca 45-50 dygn

Trafikpåverkan (Hallsberg)-(Motala)
Trafikavbrott 5 veckor, v28-v32

Trafikpåverkan (Alingsås)-(Norsesund)
Enkelspårsdrift dygnet runt till v32

X-35 Information T27
Åtgärder med mycket stor trafikpåverkan

Trafikpåverkan Nässjö-Eksjö
Trafikavbrott 6 månader, januari-juni

Trafikpåverkan Vänersborg central
Trafikavbrott 3 mån, start aug/sept

Trafikpåverkan Stenungsund-Göteborg
Trafikavbrott 13 veckor, v2650-v2710

Trafikpåverkan Borås-Almedal
Trafikavbrott 62 veckor, v2739-v2852

Trafikpåverkan Åmål -Mellerud
Trafikavbrott 10 veckor, v35-v45

Trafikpåverkan (Södertälje Syd Undre)-(Bränninge)
Trafikavbrott 5 veckor, v26-v31

Trafikpåverkan (Bjärka Säby)-(Västervik)
Trafikavbrott  5 veckor, v48-v52

Trafikpåverkan (Forsmo)-(Tågsjöberg)
Trafikavbrott 4 månader, juni-september

Trafikpåverkan Hallsberg-Sköldinge
Enkelspår dygnet runt

Trafikpåverkan Halmstad
Trafikavbrott 8 veckor

Trafikpåverkan Mora-Älvdalen/Vika
Trafikavbrott 18 månader

Trafikpåverkan Kävlinge-Arlöv
Trafikavbrott 12 veckor

Trafikpåverkan Fagersta central
Trafikavbrott 2 månader

Trafikpåverkan Kil-Sunne
Trafikavbrott 10 veckor

2
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4

Trafikpåverkan Nyköping C-Sjösa
Trafikavbrott ca 7,5 veckor, v24-v31

Trafikpåverkan Nyköping södra-Vrena
Trafikavbrott 6 veckor, v30-v36

5

6

8

9

Trafikpåverkan (Råskogen) – (Kornsjö)
Trafikavbrott 15 veckor7
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15 Trafikpåverkan (Alingsås)- Partille
Punkt 16-utredning pågår



Löpnr. Klassificering Stråk
Från 

trafikplats

Till 

trafikplats
Uppskattad trafikpåverkan Förslag på hur trafiken kan hanteras Åtgärdsnr-TPÅid Åtgärdsnamn

1 Mycket stor 

trafikpåverkan

46 - (Forsmo) – (Hoting) (Forsmo) (Tågsjöberg) ​4 månader trafikavbrott, juni-september. Trafiken måste ersättas med andra trafikslag samt angöra andra terminaler. Trafik mellan Hoting och Tågsjöberg är 

möjligt.

Persontåg trafikerar ej sträckan i dagsläget. 

18897-2700 Röån, Brobyte

2 Mycket stor 

trafikpåverkan

5 - Ostkustbanan Nacksta (Svartvik) Cirka 5,5 veckor (900h) trafikavbrott, v35 L 09:00 - v41 M 20:00.

--> Efter 77h kan Nackstatriangeln som förbinder Mittbanan med Ådalsbanan 

trafikeras. 

--> Efter ytterligare 120h kan Sundsvalls västra trafikeras från Ådalsbanan och 

Mittbanan.

När trafiken återupptas behöver alla tåg som vänder eller kör igenom 

Sundsvall C och Sundsvalls västra ha ERTMS ombordutrustning.

Detta trafikavbrott pågår under 37,5 dygn och är trafikpåverkande på tre olika sätt: 

Sundsvall C driftplats kommer ej att kunna trafikeras under hela perioden. Persontåg kommer att behövas ställas in och 

ersättas med annat trafikslag. Godstrafiken behöver ställas in och angöra andra terminaler/bangårdar. 

Omledningssträckorna Gävle/Storvik - Vännäs via Ånge, Västeraspby- Långsele samt Västeraspby - Sundsvall kommer 

vara öppna. 

Då det är avbrott i Nackstatriangeln kommer det vara möjligt att trafikera Ådalsbanan och Botniabanan via Stambanan 

och sträckan Västeraspby-Långsele. 

Efter 197 timmars avbrott kommer det vara möjligt för regionaltågen att trafikera Sundsvall västra från Ådalsbanan och 

Mittbanan. ​

2793-2701 Sundsvalls resecentrum

Dubbelspår Sundsvall-Kubikenborg

ERTMS

3 Mycket stor 

trafikpåverkan

54 - (Mora) – Märbäck/Vika (Blyberg) (Morastrand) Cirka 18 månader trafikavbrott. ​Godstrafik till och från sågen i Blyberg berörs som måste köras med andra trafikslag. 

Persontåg körs ej på sträckan. 

​

22649-2700

8251-2700

Rivning av bro över österdalälven vid Oxberg,  inför brobyte

Österdalälven vid Oxberg, Byte bro

4 Mycket stor 

trafikpåverkan

9 - Godsstråket genom 

Bergslagen

Fagersta central Fagersta central Tidig planering - två månader trafikavbrott​. Godståg kan omledas via Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Frövi-Hallsberg alternativt via Snyten-Kolbäck-Frövi-Hallsberg 

med en uppskattad gångtidsförlängning på cirka 40 minuter​.

Vissa godståg kan omledas via Borlänge-Ludvika-Ställdalen-Frövi utan någon större gångtidsförlängning.

Godståg till/från Göteborg kan omledas via Storvik-Borlänge-Ställdalen-Kil med en uppskattad gångtidsförlängning på 

cirka 60 minuter. 

Regionaltåg Gävle-Fagersta-Hallsberg-Mjölby kan omledas via Avesta Krylbo-Sala-Västerås-Frövi-Hallsberg med en 

uppskattad gångtidsförlängning på cirka 30 minuter alternativt vänder på lämpliga driftplatser.

Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckorna: Avesta Krylbo-Sala är god, Sala-Västerås begränsad dagtid 

men god nattetid, Västerås-Frövi begränsad högtrafik men god övrig tid. Snyten-Kolbäck-Frövi begränsad högtrafik, god 

övrig tid. Borlänge-Ludvika-Ställdalen-Frövi begränsad. Ställdalen-Kil begränsad nattetid men god dagtid. Kil-Göteborg 

begränsad högtrafik men god övrig tid. 

19723-2700

18712-2700

10241-2700

18858-2700

Fagersta station plattformsåtgärder (Regeringsuppdrag plankorsningsåtgärder)

Åtgärder Fagersta C

Fagersta växelbyte

Fagersta bangård, kontaktledningsbyte

5 Mycket stor 

trafikpåverkan

9 - Godsstråket genom 

Bergslagen

(Hallsbergs 

rangerbangård)

(Motala) 5 veckor trafikavbrott, v28 M 00:00 -  v32 S 24:00. Godståg till/från Hallsberg omleds via Mjölby-Norrköping-Katrineholm med en uppskattad gångtidsförlängning på cirka 

1 timme och 30 minuter och godståg till/från Norrland/Borlänge omleds via Falköping-Jönköping-Nässjö med en 

uppskattad gångtidsförlängning på cirka 1 timme och 30 minuter.

 

Regionaltåg ställs in på sträckan Hallsberg-Mjölby och ersätts med buss. Alternativt kan vissa regionaltåg omledas via 

Katrineholm till Norrköping. 

 

En viss reducering måste troligtvis även ske med pendeltågstrafiken Norrköping-Mjölby.

 

Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Mjölby-Norrköping-Katrineholm-Hallsberg bedöms som 

begränsad dagtid men god nattetid. Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträcka Nässjö-Jönköping-Falköping-

Hallsberg bedöms som begränsad dagtid men god nattetid. ​​

3411-2701 Hallsberg-Degerön, Hallsberg-Stenkumla (tidigare Åsbro)

6 Mycket stor 

trafikpåverkan

11 - Norge-/Vänerbanan 

med Nordlänken

Åmål Mellerud 10 veckor trafikavbrott på hösten efter att projekt Alingsås - Olskroken 

avslutas. 

Resandetåg ställs in Mellerud-Åmål och ersätts med annat trafikslag. 

Godstrafiken leds om via Göteborg-Hallsberg-Kil med en beräknad gångtidsförlängning på cirka 5 timmar plus tid för 

rundgång i Hallsberg.

Uppskattad kapacitet på sträckan Göteborg-Hallsberg-Kil bedöms som begränsad dagtid och god nattetid. 

​​

19064-2701 Åmål-Mellerud, Spår och växelbyte

7 Mycket stor 

trafikpåverkan

11 - Norge-/Vänerbanan 

med Nordlänken

(Råskogen) (Kornsjö) 15 veckor trafikavbrott. Koordineras mot Norge.

Resandetåg ställs in och ersätts med annat trafikslag.

Godståg kan ledas om via Kil-Charlottenberg.

Uppskattad gångtidsförlängning Öxnered-Charlottenberg Gräns cirka 4 timmar.

Uppskattad kapacitet via Kil är god nattetid och begränsad dagtid.  

7102-2700

20532-2700

Tunnlar Haksjön / Teåker, Åtgärder FOMUL 3520-60-1, 3520-60-1

LTS utökad lastprofil

8 Mycket stor 

trafikpåverkan

15 - Älvsborgsbanan Vänersborg 

central

Vänersborg 

central

3 månader trafikavbrott på hösten efter att projekt Alingsås - Olskroken 

avslutas.

Resandetåg ställs in och ersätts med annat trafikslag.

Godstrafiken leds om via Herrljunga-Göteborg (Västra stambanan).

3879-2700 Bandel 652, plattformsförlängning Vänersborg, Vänersborgs kommun



Löpnr. Klassificering Stråk
Från 

trafikplats

Till 

trafikplats
Uppskattad trafikpåverkan Förslag på hur trafiken kan hanteras Åtgärdsnr-TPÅid Åtgärdsnamn

9 Mycket stor 

trafikpåverkan

73 - Bohusbanan Göteborg Kville Stenungsund Trafikavbrott, fortsättning från T26 till och med v10. Stenungsund går att nå norrifrån (från Uddevalla). 

Resandetågen ersätts med buss sträckan Stenungsund-Göteborg. Spår 1B kan ej användas då begränsningspunkten i si 

33 omöjliggör att tågväg kan läggas. 

Godstågen måste längdbegränsas till max 331m för att få plats på spår 3 eller 4, för att sedan backas in till industrin. 

Rundgång med lok kan ske om spår 3 och 4 lokalfriges. 

Godstågen leds om via Norge/Vänerbanan (Göteborg Marieholm-Öxnered-Uddevalla) med en uppskattad 

gångtidsförlängning på cirka 70 minuter.

Uppskattad tillgänglig kapacitet på omledningssträckan via Öxnered bedöms som begränsad dagtid och god nattetid.  ​​

12034-2700

18296-2700

V85436915-2700

Stenungsund-Kville Kontaktledningsupprustning

Bdl 625, Nytt resecentrum, Stenungsund

E6.21 Lundbyleden

10 Mycket stor 

trafikpåverkan

2 - Södra stambanan Sjösa Nyköpings 

Central

Cirka. 7,5 veckor trafikavbrott, v24 M 00:00 - v31 To 24:00. Regionaltågen kan vända i Vagnhärad och i Kolmården och ersätts med buss.

Godståg och vissa persontåg kan omledas via Åby-Katrineholm-Stockholm C.

B10913-2730

B10913-2716

Projekt Ostlänken, entreprenad  Nyköping bibana

Projekt Ostlänken, Nyköpings Resecentrum
11 Mycket stor 

trafikpåverkan

18 - (Sala) – Oxelösund Vrena Nyköping södra 6 veckor trafikavbrott, v30 M 00:00 - v36 M 04:00. Ståltågen kan ledas om via Eskilstuna-Kolbäck-Södertälje Hamn (rundgång)-Nyköping-Enstaberga (rundgång)-

Oxelösund. Obs: max 22 ton axeltryck.

Observera att ståltågen inte kan nå Oxelösund  v30 M (26/07) - v31 To (05/08) p.g.a. B10913-2730 och B10913-2716.

B10913-2717 Projekt Ostlänken, Nyköpings Resecentrum

12 Mycket stor 

trafikpåverkan

1 - Västra stambanan (Södertälje syd 

undre)

(Bränninge) 5 veckor trafikavbrott (både nedspår och uppspår i dubbelspårstunneln),

v26 - v31.

Pendeltågen mellan Södertälje C och Gnesta behöver ställas in och ersättas med buss.

Godståg till/från Västra stambanan till/från Södertälje Hamn kan omledas via Hallsberg-Frövi-Valskog-Eskilstuna-

Södertälje Hamn. Gångtiden förlängs med cirka 60 min. Uppskattad tillgänglig kapacitet på berörd omledningssträcka 

bedöms som begränsad i högtrafik men god övrig tid. 

17370-2700 Norra Strömstunneln, bergunderhåll och reparation inklädnad. 

13 Mycket stor 

trafikpåverkan

1 - Västra stambanan Hallsbergs 

personbangård

Sköldinge Enkelspår dygnet runt med flertalet periodvisa trafikavbrott på helg efter att 

projektet Alingsås - Olskroken avslutas. 

Detta stora arbete behöver etappindelas.

När sträckan (Hallsberg)-(Katrineholm) stängs av bör omledningssträckorna Hallsberg-Jädersbruk-Västerås-Stockholm 

C, Mjölby-Hallsberg, Mjölby-Norrköping-Katrineholm samt Svealandsbanan vara öppna.

När sträckan (Katrineholm)-(Flen) stängs av bör omledningssträckorna Hallsberg-Jädersbruk-Västerås-Stockholm C, 

Norrköping-Nyköping-Järna samt Svealandsbanan vara öppna.  

När sträckan (Flen)-Sköldinge stängs av bör omledningssträckorna Hallsberg-Jädersbruk-Västerås-Stockholm C, 

Norrköping-Nyköping-Järna, Flen-Eskilstuna samt Svealandsbanan vara öppna. ​​​​​

​

19151-2700 NPT Sköldinge - Hallsberg-Sköldinge Kontaktledningsupprustning

14 Mycket stor 

trafikpåverkan

1 - Västra stambanan (Norsesund) (Alingsås) Enligt beslut från tidigare Punkt 16 - utredning;

Enkelspårsdrift dygnet runt fortsätter från T26 till v32. 

Därtill tillkommer flertalet trafikavbrott på sträckan Alingsås - Olskroken på 

40h till 96h.

Enkelspårsdrift dygnet runt växelvis upp- och nedspår. Medelstora trafikavbrott helger tillkommer.

Dagtid kommer kapaciteten på enkelspårsträckan inte räcka till för all ordinarie trafik. Omledning sker via Herrljunga-

Öxnered-Göteborg, Göteborg-Borås-Herrljunga eller Ställdalen/Hallsberg-Kil-Göteborg.

Resandetåg behöver även ställas in Göteborg-Alingsås och ersättas med annat trafikslag.

Kolonnkörning kommer att tillämpas samt hastighetsnedsättning STH 70 på det trafikerbara spåret.

Uppskattad återstående kapacitet på ordinarie sträcka är mycket begränsad dagtid och begränsad nattetid.

Även ordinarie trafik på omledningssträckorna kommer påverkas för att kapaciteten ska räcka till för all 

omledningstrafik.

Uppskattad kapacitet på omledningsbanorna är begränsad dagtid och god nattetid.

​ 

10184-2700 Alingsås - Olskroken, kontaktledningsbyte

15 Mycket stor 

trafikpåverkan

1 - Västra stambanan (Alingsås) Partille Punkt 16 - utredning pågår. ​​

Utredningsalternativ 1: 8 veckor trafikavbrott T26.

Utredningsalternativ 2: 6 veckor trafikavbrott per tågplan T26 och T27.

Utredningsalternativ 3: 4 veckor trafikavbrott per tågplan T26 till och med 

T29.

Trafik måste ställas in samt omledas via Herrljunga-Öxnered-Göteborg eller Herrljunga-Borås-Göteborg.

Uppskattad kapacitet på omledningssträckan Herrljunga-Öxnered-Göteborg bedöms som begränsad vid högtrafik och 

god övrig tid med en beräknad gångtidsförlängning på cirka 2 timmar och 30 minuter.

Uppskattad kapacitet på omledningssträckan Herrljunga-Borås-Göteborg bedöms som begränsad dagtid och god 

nattetid med en beräknad gångtidsförlängning på cirka 2 timmar.

För att uppnå maximal kapacitetsutnyttjande kommer även ordinarie trafik påverkas på omledningsbanorna.

​​

17429-2700 Alingsås - Partille;  tunnelrenovering betong och berg

16 Mycket stor 

trafikpåverkan

66 - Tjustbanan (Bjärka-Säby) (Västervik) 5 veckor trafikavbrott v48- v52 och nattarbeten hela T27 ​Tågtrafiken ersätts med buss.​ 22509-2705 NPT (Linköping)-(Västervik) (Bjärka-Säby)- Rimforsa; Utbyte av radioblockeringssystem

17 Mycket stor 

trafikpåverkan

4 - Kust till kustbanan (Almedal) (Borås central) 62 veckor trafikavbrott, start på hösten efter att projekt Alingsås - Olskroken 

avslutas.

​Regionaltåg till Borås ställs in Borås-Almedal och ersätts av annat trafikslag.

Regionaltåg till Kalmar omleds via Herrljunga-Borås med en gångtid på cirka 2 timmar. Kapaciteten bedöms som 

begränsad dagtid och god nattetid.

Godstrafiken omleds via Göteborg-Falköping-Nässjö-Alvesta med en förlängd gångtid på cirka 4 timmar, plus tid för 

rundgång med lok i Falköping. Kapaciteten bedöms som begränsad dagtid och god nattetid. 

​​Alternativt kan godstrafiken omledas via Västkustbanan (Sävenäs-Varberg-Helsingborg) med en förlängd gångtid på 

cirka 4 timmar. Kapaciteten bedöms som begränsad dagtid och god nattetid. Observera att det även pågår åtgärder 

inne i Halmstad som kan begränsa framkomligheten ytterligare. 

19057-2700 (Almedal) - (Borås) kontaktledningsupprustning



Löpnr. Klassificering Stråk
Från 

trafikplats

Till 

trafikplats
Uppskattad trafikpåverkan Förslag på hur trafiken kan hanteras Åtgärdsnr-TPÅid Åtgärdsnamn

18 Mycket stor 

trafikpåverkan

3 - Västkustbanan Halmstads central Halmstads 

central

8 veckor trafikavbrott efter att projekt Alingsås - Olskroken avslutas. 

Enkelspårsdrifter tillkommer under hela året. 

Trafikpåverkan sker i Hamnen, Rangerbangården, uppställning och HNJ- 

bangården.

​Resandetågen ställs in Falkenberg-Laholm/Markaryd och ersätts med annat trafikslag.

Godstrafiken leds om Alvesta-Borås-Göteborg med en ​​uppskattad gångtidsförlängning på cirka 3 timmar. ​Kapaciteten 

bedöms som begränsad dagtid och god nattetid.

Alternativt kan omledning ske Alvesta-Nässjö-Falköping-Göteborg med en uppskattad gångtidsförlängning på cirka 4 

timmar. Kapaciteten bedöms ​som begränsad dagtid och god nattetid.​

16201-2700 Bdl 630 Halmstad C Bangårdsombyggnad

19 Mycket stor 

trafikpåverkan

80 - Bockabanan Nässjö Eksjö 6 månader trafikavbrott, fortsättning från T26 till och med v25. 

Kommer även påverka spår i Nässjö och Eksjö. 

Projektet kommer göra uppehåll för att släppa igenom godstrafiken.

Resandetåg inställes. Ersätts med buss Nässjö-Eksjö-(Hultsfred).

Vid behov av omledning för godstrafiken bör dessa gå via Hultsfred och Oskarshamn alternativt Alvesta- Kalmar eller 

Linköping-Hultsfred-Oskarshamn.

17735-2700 Nässjö-Eksjö, elektrifiering

20 Mycket stor 

trafikpåverkan

26 - Godsstråket genom 

Skåne

Kävlinge Arlöv Behovet är ifall åtgärden senareläggas från T26 till T27 på grund av 

järnvägsplanen.

12 veckor trafikavbrott, förslag v23-v34 alternativt v29-v40.

Resandetåg inställes alternativ omleds via Arlöv-Lund.

Godstrafiken omleds via Södra stambanan. 

Uppskattad förlängd gångtid cirka 15 minuter. Uppskattad omledningskapacitet begränsad dagtid, god nattetid.

21625-2702

21624-2701

15888-2700

Lommabanan Flädie, ny station

Lommabanan Alnarp, ny station

Kävlinge-Arlöv, etapp 2

21 Mycket stor 

trafikpåverkan

26 - Godsstråket genom 

Skåne

Fosieby Trelleborg Tidig planering 45-50 dygn trafikavbrott. ​​​​ Godstrafiken omleds via Danmark, persontrafiken ställs in och ersätts med buss. 13197-2701

20684-2701

Fosieby-Trelleborg, Spår och växelbyte

Trelleborgsbanan inklusive Trelleborg, kontaktledningsupprustning och hjälpkraft

22 Mycket stor 

trafikpåverkan

70- Frykdalsbanan (Kil) Sunne 10 veckor trafikavbrott. Trafiken ställs in och ersätts med annat trafikslag. SSP137410 Kil-Sunne spår och växelbyte


