

Väg 50 Nykyrka-Brattebro backe Mars 2019

Ytterligare utredningar gör att tidplanen förändrats

Innan vi ställer ut vägplanen för väg 50 Nykyrka-Brattebo backe för granskning behöver vi göra ytterligare utredningar. Det är bland annat ytterligare geotekniska och naturrelaterade undersökningar.

Vi måste grundligare undersöka exakt var och hur mycket berg det finns under ytan där vägen ska gå. Inom det tänkta vägområdet har vi även hittat en fridlyst art som vi behöver titta närmare på. Detta sammantaget innebär att tidplanen för projektet har förändrats.

Under våren, preliminärt i april, kommer vi att genomföra arkeologiska undersökningar längs med sträckan.

Vi planerar att ställa ut vägplanen för granskning under vintern 2019. Du har då möjlighet att tycka till och lämna dina synpunkter.

Vad ska vi bygga?

Vi planerar att bygga om vägen mellan Nykyrka och Brattebo backe till en mötesfri landsväg på cirka 16 km för att förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten. Vi bygger om den befintliga sträckningen mellan Nykyrka och Medevi, en sträcka på cirka 6 km. Vi bygger sedan vägen i ny sträckning mellan Medevi och Brattebo backe, cirka 10 km.

Läs mer på webben

Du hittar den senaste informationen på projektets webbsida, www.trafikverket.se/nykyrka-brattebo

Läs om andra projekt i området

Väg 34, Ervasteby-Borensberg
www.trafikverket.se/vag-34-ervasteby-borensberg



■ Befintlig sträckning ■ Ny sträckning

Miljökonsekvensbeskrivning
skickas till Länsstyrelsen
sommar 2019

Vägplanen skickas in för
fastställelse
vår 2020

Byggstart
2023

Utställelse av vägplanen
vinter 2019

Beslut fastställelse
vinter 2020

Vägen öppnas för trafik
2026

Kontakta oss

Trafikverket
Ärendemottagningen
Box 810, 781 28 Borlänge
Ange diarienummer: TRV2014/94982
Telefon: 0771-921 921

Jonas Danielsson, projektledare
Telefon: 010-123 67 41
jonas.danielsson@trafikverket.se

Elin Johansson, markförhandlare
Telefon: 010-124 40 83
elin.b.johansson@trafikverket.se