



TRAFIKVERKET

# Utveckling säkra systemet – nytt etappmål

Sofia Gjerstad

# Projektets syfte och mål


1. Beskriva det säkra vägtransportsystemet och åtgärder för att nå dit (fokus 2030)
2. Se över och ge förslag till reviderad/justerad målstyrningsmodell för trafiksäkerhet väg för att nå det säkra vägtransportsystemet (indikatorer, aktörer, åtgärder, resultatredovisning)

# Projektets förväntade leveranser och tidplan

- Sammansättning av indikatorer för uppföljning och utvärdering (effektsamband aggregerad nivå)
- Åtgärder och åtgärdssammansättningar (fysiska samt andra åtgärder) för att nå etappmål 2030 och utblick 2050 – Transportsystem och Trafikverket
- Koncept för synliggörande av resultat (resultatkonferens, analysrapporter etc.) = *kommunicerande av resultat*
- Aktörs- och åtgärds mål = *stimulera till nödvändig action*

# Det framtida målstyrningsarbetet

## Målstyrningsarbetet 2030 mot 2050



# Delprojekt

Delprojekt	Ansvarig	Detlagare	Rapportering	Status	Klart
Grundanalys krockvåld djupstudier , del 1	Matteo R/Rikard F		PM	Klart	Jan
Grundanalys del 2, fordons- och infrastrukturutveckling till 2030	Simon		PM	Uppstart	Sep
Erfarenheter målstyrning till 2020 – sammanställa erfarenheter och förslag utvecklingsbehov	Sofia G	Peter L/Liza	PM	Pågående	Juni
TS-åtgärder i det säkra systemet, statligt vägnät	Eva L	Infragruppen	PM	Pågående	Oktober
PM Tolkning Trafikverket av etappmål 2030	Johan L		PM	Pågående	Aug/Sep
Säker o tryggt GCM-miljö, oskyddade trafikanter (omkomna o skadade)	Johan L	Jörgen P	PM	Pågående	2021 våren
Utveckling indikatorer del 1, nuläge utifrån omvärldsanalys, hållbarhetsfunderingar m.m.	Anna-Lena E	Yvonne W	PM	Påbörjat	
Åtgärder för suicid	Kenneth S		PM	Pågår	Sep o framåt