

Följebrev Revisionsperiod 2 Östra v2008-2014

Projekt Mälarbanan:

Nyttillkommet, objekt 323148 sprängtider Barkarby

Projekt Getingmidjan: Intet

Servicefönster:

Kontrakt Stockholm Nord servicefönster och underhållsfönster (Ulriksdal) – Uppsala ställs in från v2001 tv.

Ersätts av kontaktledningsrevision/Elpeba v2016-2022 sträckan Ulriksdal – Märsta.

Nyttillkomna objekt, överenskomna på Rev-möte:

Se Mälarbanan.

Övriga förändringar i fastställd BAP

Objekt 278808 v2009-2022 Uppsala Bullerplank inställt under T20

Eventuella ändringar av objekt tas upp på revisionsmöten.

Observera att detta bygger på manuell handpåläggning, om något i materialet inte stämmer gäller uppgifterna i Bap/Bup efter revisionsmötena i Solna. Se även minnesanteckningarna därifrån.