

Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1849-1950 – Norra.

Ofofbanan

Narvik stasjon
Bangårdsupprustning
v.1924-25 S 02.30-M 14.30 1x36 tim
v.1934-35 S 02.30- To 02.30 1x96 tim

Ofofbanan

Narvik-Björnfjell
Banarbetsveckor
v1922-26 M-F,S 03.00-10.25
v1930-36 M-F,S 03.00-10.25

Malmbanan N265042

Rautas-Riksgränsen
STAX 32,5
v.1922-26,1930-36 Tider se BAP
v.1924-25 S Gränstid Rautas 03.30- M 15.30
v.1924-25 S Riksgränsen 03.00-M 15.00
v.1934-35 S Gränstid Rautas 04.25-To 04.25
v.1934-35 S Riksgränsen 03.00-To 03.00

Malmbanan N265571,265573

KMB,,Peuravaara-Råtsi
Ställverkuppdatering
V1934 S 04.50-07.20

Malmbanan N268361,268485

Lappberg Bangårdsförlängning
Spår 2 och 3 avstängd 1922-1935
Spår 1 och 2 avstängd 1936-1950
Ej möten from1922 tom hösten 2020

v.1922-24 M-S 21.30-02.15
v.1925 Ti-L 21.30-02.15
v. 1924-25 S 05.00- Ti 05.00
v 1926-33 M-S 21.05-23.35
v.1934 M-L 21.05-23.35
v. 1934-35 S 05.00- To 05.00 4 dygn
v.1926-34 M-S 01.10-03.00
v.1935 To-S 21.05-23.35
v.1935 F-S 01.10-03.00
v 1936 M 01.10-03.00
v. 1937-38 S 05.00- M 05.00
v.1936-39 M-S 21.30-02.15
v.1940 M-L 21.30-02.15
Klart 2020

Malmbanan PSB N253267 E 1,N 253269 E 2

Linaälv-Harrå
Harrå-Lappberg
Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå

v 1850-1924 M-S 21.00-03.00
v 1949 M-F 21.00-03.00
v 1935-1948 M-S 21.00-03.00
v 1925-34 M-S 20.50-23.50,01.00-03.20

Harrå-Lappberg

v 1850-1924 M-S 21.00-03.00
v 1949 M-F 21.00 0-03.00
v 1935-48 M-S 21.00-03.00
v 1925-34 M-S 21.05-23.45,01.00-03.05

Stambanan gm övre Norrland

N269031/269837

Boden C-Boden södra
Spårbyte
v.1922-23 M-S 23.00-04.00.
v.1933-34 M-S 22.20-05.20
v.1935 M-S 23.00-04.00

Malmbanan N265993

Kaisepakte-Stordalen
Brobyte Bäck
v.1922-23 M-FS 03.40-09.00
v.1924 M-F 03.40-09.00
v.1924-25 S 03.40-M 15.30 1x36 tim
v.1925 Ti-FS 03.40-09.00
v.1926 M-FS 03.40-09.00
v.1922-23 M-FS 03.40-09.00
v.1930-33 M-FS 03.40-09.00
v.1934 M-F 03.40-09.00
v.1935 FS 03.40-09.00
v.1936 M-FS 03.40-09.00
v.1934-35 S 03.40-To 09.00 4 dygn

Malmbanan N265986

Peuravaara-Krokvik
Brobyte Pahtajoki
v.1922-26 M-FS 04.40-08.25
v.1924-25 S 03.30-M 15.30 1x36 tim
v.1930-34 M-FS 04.40-08.25
v.1935 FS 04.40-08.25
v.1934-35 S 04.40-To 05.00 4 dygn
v.1936 M-FS 04.40-08.25

Malmbanan N265505

Kiruna KMB Växelbyte vxl 401
v.1934 M-F 01.50-03.30,04.50-08.10
v.1935 Ti-F 01.50-03.30,04.50-08.10
v.1935 S 01.50-03.30,04.45-07.10
v.1934-35 S 04.50-M 13.00 1.x32 tim

Malmbanan (Gällivare)-Kos 267572


Kontaktledningsupprustning
v.1923-25 M-S 13.45-18.15
v.1923-25 M-S 19.10-20.25
v.1926-27 M-S 13.55-18.15
v 1926-27 M-S 18.45-20.25
v.1928-32 MOTO 13.55-19.30
v.1928-32 TiF-S 13.55-18.15
v.1928-32 TiF-S 18.45-20.25
v.1933-34 M-S 13.55-18.15
v.1933-34 M-S 19.10-20.25

Malmbanan N268511/269839

(Gällivare)-Harträsk
Spårbyte
v. 1923 S 23.00-04.00
v.1924-27 MOTO 23.00-04.00
v.1924-27 TiFL 23.00-01.00
v. 924-27 TiFL 01.40-03.50
v.1937-38 M-S 20.50-03.50
v.1939-40 M-S 23.00-04.00

Malmbanan 268954/269838

Holmfors-Ljuså
Spårbyte
v.1920-21 M-S 22.00-03.00
v.1935-36 M-S 22.00-05.00
v.1937-38 M-S 22.00-03.00



Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1849-1950 – Norra.

Malmbanan N267605

Björkliden höjning plattform
Plattform stängd i Björkliden under
v.1924-36 M-S 06.00-15.50.

Malmbanan N267609

Murjek höjning plattform
Plattform stängd i Murjek
v.1923-27 M-S 05.00-14.00
v.1927 S 21.00-05.30
v.1928-34 M-S 21.00-05.30

Malmbanan N266975

Sandräsk-Gullträsk
(Slukhål)
v.1920-21 M-F 21.35-03.30
v.1922 M-F 21.35-23.30
v.1922 nmTi-nmL 23.55-04.30
v.1934-35 S 07.30- Ti 07.30

(Hällnäs)-Lycksele 267285,267062

Åmsele ny mötesdriftplats

v.1849 S 00.00-24.00

v.1850-1935 00.00-24.00

Spår 1 och 2 avstängda tills efter stlv-gen
och inkoppling av spår 3

v.1922-27 M-F 07.30-08.50,10,55-13.25

v.1928 O-F 07.30-08.50,10,55-13.25

v.1929-34 M-F 07.30-08.50,10,55-13.25

v.1927 -28 F 21.00- Ti 21.00 4 dygn

v.1935 L 17.00- S 17.00 24 tim

v.1936-38 M-S 00.00-24.00 spår 3

avstängd.

Klart 2019

Malmbanan N269893

Björkliden, Upprustning kontaktledning
v.1924 M-F 03.20-09.25
v.1925 Ti-FS 03.20-09.25
v.1926 M-FS 03.20-09.25
v.1930-33 M-FS 03.20-09.25
v.1934 M-F 03.20-09.25
v.1935 FS 03.20-09.25
v.1936 M-FS 03.20-09.25
v.1924-25 S 03.20- M 15.20
v.1934-35 S 03.20-To 03.20

Malmbanan N 269722

Murjek, Upprustning kontaktledning
v.1920-21 M-F 22.00-04.00
v.1922 M-F 23.10-05.00
v.1938 M-F 22.10-04.00

Stambanan gm övre Norrland 269348

Älvsbyn
Nationell upprustning bangårdsbelysning
v.1933-34 M-F 02.20-05.20

Stambanan gm övre Norrland 267300

Lidund-Karsbäcken över Skellefteå älv
Byte kontaktledning
v.1932 S 23.55-05.55
v.1933-34 M-S 23.55-05.55
v.1935 M-L 23.55-05.55

Stambanan gm övre Norrland 269352

Vännäs
Nationell upprustning bangårdsbelysning
v.1935 M-F 01.00-06.50

Stambanan gm övre Norrland 268221 268352


Vännäs
Återställande Plattformstak
v.1933-35 M-F 07.00-16.00 spår 2,3
v.1935 M-F 01.00-06.50 spår Alla

Botniabanan N256775

Gimonäs-Västerasby
Ombordtester provkörning av baseline 3
v.1911 L 06.10-16.00

Botniabanan N251251

Gimonäs-Västerasby
ERTMS Driftsättning efter RBC-flytt
v.1913 L 06.20- S 04.20



Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

Servicefönster

Norra Malmbanan Udda veckor (Råtsi)-(Gällivare)

(Gällivare)-Sikträsk M-F 15.15-17.00
Sikträsk-Linaälv M-F 15.10-17.10
Linaälv-Harrå M-F 15.00-17.00
Harrå-Fjällåsen M-F 14.50-16.50
Fjällåsen-Gäddmyr M-F 14.40-16.40
Gäddmyr-Råtsi M-F 14.35-16.35

v.1851-1919,1935,41-49 (17 veckor)

Malmbanan Udda veckor (Råtsi)-(Peuravaara)

M-F 15.00-16.00,17.10-18.10

V1851-1919,1935, 41-49 (17v)

Norra Malmbanan Jämna veckor (Björnefjäll)-(Peuravaara)

Björnefjäll-Vassijaure M-F 05.20-07.20
Vassijaure-Kopparåsen M-F 05.10-07.10
Kopparåsen-Björkliden M-F 05.15-06.55
Björkliden-Abisko M-F 05.25-06.45,07.10-08.10
Abisko-Stordalen M-F 05.35-06.30,06.55-08.30
Stordalen-Kaisepakte M-F 06.40-08.25
Kaisepakte-Stenbacken M-F 06.30-08.10
Stenbacken-(Torneträsk M-F 06.20-08.00
Torneträsk-Bergfors M-F 06.20-07.50,08.10-09.00
Bergfors-Rensjön M-F 06.30-07.40,08.00-08.50
Rensjön-Rautas M-F 06.40-07.30,07.50-08.40
Rautas-Krokvik M-F 07.40-08.40
Krokvik-Peuravaara M-F 05.25-06.15,07.25-08.30

v.1850-1920,1940-48 (17 veckor)

Norra Malmbanan Jämna veckor

(Gällivare)-Harträsk M-F 13.30-15.15
(Harträsk)-Ripats M-F 13.40-15.25
(Ripats)-Nuortikon M-F 13.50-15.30
Nuortikon-(Kilvo) M-F 14.00-15.35
(Kilvo)-Nattavaara M-F 14.10-15.40
(Nattavaara)-Koskivaara M-F 14.20-15.50
(Koskivaara)-Polcirkeln M-F 13.10-14.10,14.30-15.50
(Polcirkeln)-(Murjek) M-F 13.20-14.25,14.45-15.50

v.1850-1920,36,40-48 (18veckor)

Malmbanan Jämna veckor (Råtsi)-Svappavaara

(Råtsi)-Aptas M-F 15.15-17.10
(Aptas)-Mertainen M-F 12.50-14.50
(Mertainen)-Svappavaara M-F 13.00-15.00

Malmbanan Udda veckor (Gällivare)-Koskullskulle

M-F 14.30-16.30

Södra Malmbanan Jämna veckor

(Boden C)-Murjek
1850-1920 M-F 09.10-10.30
1930-38,42-48 M-F 09.10-10.10

v.1850-1920,30-38,42-48 (20 veckor)

Haparandabanan Udda veckor

(Mojärv)-Bredviken M-F 10.00-12.00
(Bredviken)-Haparanda M-F 10.00-12.00
(Buddbyn)-Mojärv M-F 10.00-12.00


Stambanan gm övre Norrland Jämna veckor

(Boden)- Norra Sunderbyn 253595
M-F 22.20-23.30
Gränstid Svt 23.35

(Luleå)-(Norra Sunderbyn) 253607
M-F 22.30-23.40
Gränstid Gst 23.45

Sunderby sjukhus -(Boden) 253594
v. 1850-1912 M-F 07.50-08.50
v.1914-48 M-F 11.10-11.35
Gränstid Sän 11.00-11.50

(Sunderby sjukhus)-(Luleå) 253608
M-F 11.45-12.35
Gränstid Gst 11.40-12.55



Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

Servicefönster

(Nyfors)-Munksund 253620

(Nyfors)-Piteå
F 07.10-10.10

v1850-1926-31,40-48

Skellefteåbanan 253619

(Bastuträsk)-Skellefteåhamns Övre
M 11.10-13.35

v1850-1918,27-35,37-48

Stambanan jm Ö Norrland 253616

Bastuträsk-Hällnäs
TI 17.25-18.50
To 1740-18.50
M 12.30-13.30 F 01.50-02.50

Stambanan jm Ö Norrland 253615

Hällnäs-(Vännäs Norra)
M 03.10-04.35 O 03.10-04.25
M 11.25-12.50 L 18.20-19.40

Hällnäs-Storuman 253621 253622

(Hällnäs)-Lycksele nmTo-nmF 23.10-02.10
v1750-1817,29-32,41-48

(Lycksele)-(Storuman) M 15.10-18.10
v1850-1919,29-35,41-48

Stambanan jm Ö Norrland

(Vännäs)-(Trehörningsjö)
Ti,To 04.00-06.00

Trehörningssjö – (Mellansel)
M 04.30-06.00, O 04.00-06.00

Mellansel – Aspeå
M 05.00-06.00, To 04.00-06.00

(Aspeå) –Långsele
O,F 05.00-06.00

Forsmo-Hoting

Tågsjöberg - Hoting
M 08.00-11.00, To 08.00-12.00

Tågsjöberg – Forsmo
M 08.00-11.00, To 08.00-12.00

Stambanan gm övre Norrland

(Boden Södra) -Långträsk 253617
Ti 10.45-11.45
O 02.00-04.00
F 02.00-04.00 , 11.20-12.20
v1850-1922,24-48

(Boden)Södra-Älvsbyn 253636
To 01.50-03.35

Älvsbyn)-Långträsk 253637
To 02.05-03.55

(Långträsk)-Bastuträsk 253618
M 11.55-12.55
O,To 01.30-03.30

v1850-1921,23-36,38-48.

Vännäs-Holmsund

253634

(Vännäs)-(Umeå Godsbangård)
MF 10.00-11.00

253635

(Umeå) – (Umeå Godsbangård)
M 00.00-01.00

253614

(Vännäs)-Umeå
L 04.35-06.10 S 04.00-06.10

253612

(Umeå)-Gimonäs
L 04.00-06.00 S 03.50-05.50

253613

(Gimonäs)-Holmsund
MO 23.00-01.00

v1850-1920,22-38,40-48

Mellansel-Örnsköldsvik

(Mellansel)-(Örnsköldsvik)
M,O 07.00-11.00


Botniabanan

(Gimonäs)-Rundvik
Ti-To, 19.30-21.20 (Se gränstider)

(Rundvik) - (Örnsköldsvik)
Ti,To 22:55-01.15 (Se gränstider)


(Örnsköldsvik) – (Hämraviken)
M-O 09.10-10.10

Hämraviken-(Västerasby)
Ti,O 12.15-13.15



Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1849 - Norra						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
						9/12




Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1850 –Norra.						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
10/12	11/12	12/12	13/12	14/12	15/12	16/12

Malmbanan PSB
N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
M-S 21.00-03.00




Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1851 - Norra						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
17/12	18/12	19/12	20/12	21/12	22/12	23/12

Malmbanan PSB
N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
M-S 21.00-03.00




Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1852 - Norra						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
24/12	25/12	26/12	27/12	28/12	29/12	30/1

Malmbanan PSB
N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
M-S 21.00-03.00



Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1901 – Norra						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
31/1	1/1	2/1	3/1	4/1	5/1	6/1

Ofotenbanen

Narvik-Björnfjell

Drift/underhållsarbeten

Ti-F 04.40-07.30


Malmbanan PSB

N253267 E 1,N 253269 E 2

Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg

M-S 21.00-03.00




Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN – vecka 1902 - Norra						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
7/1	8/1	9/1	10/1	11/1	12/1	13/1

Malmbanan PSB
N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
M-S 21.00-03.00



Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN – vecka 1903 – Norra						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
14/1	15/1	16/1	17/1	18/1	19/1	20/1

Ofotenbanen

Narvik-Björnfjell

Drift/underhållsarbeten

Ti-F 04.40-07.30


Malmbanan PSB

N253267 E 1,N 253269 E 2

Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg

M-S 21.00-03.00




Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1904 - Norra						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
21/1	22/1	23/1	24/1	25/1	26/1	27/1

Malmbanan PSB
N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
M-S 21.00-03.00



Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1905 - Norra						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
28/1	29/1	30/1	31/1	1/2	2/2	3/2

Ofotenbanen

Narvik-Björnfjell

Drift/underhållsarbeten

Ti-F 04.40-07.30


Malmbanan PSB

N253267 E 1,N 253269 E 2

Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg

M-S 21.00-03.00




Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1906 - Norra						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
4/2	5/2	6/2	7/2	8/2	9/2	10/2

Malmbanan PSB
N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
M-S 21.00-03.00



Botniabanan N220291
Inkoppling av SR 7.3 och Provkörning
(Gimonäs)-(Västerasby)
L 04.45- S 11.00

Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1907 - Norra						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
11/2	12/2	13/2	14/2	15/2	16/2	17/2

Ofotenbanen

Narvik-Björnfjell
Drift/underhållsarbeten
Ti-F 04.40-07.30


Malmbanan PSB

N253267 E 1,N 253269 E 2

Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg

M-S 21.00-03.00




Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1908 - Norra						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
18/2	19/2	20/2	21/2	22/2	23/2	24/2

Malmbanan PSB
N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
M-S 21.00-03.00



Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1909 - Norra						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
25/2	26/2	27/2	28/2	1/3	2/3	3/3

Ofotenbanen

Narvik-Björnfjell
Drift/underhållsarbeten
Ti-F 04.40-07.30

Malmbanan PSB

N253267 E 1,N 253269 E 2


Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg

M-S 21.00-03.00


Luleå N264828

Förebyggande underhåll
kontaktledningsunderhåll
nmTi-nmL 23.00-03.00



Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1910 - Norra						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
4/3	5/3	6/3	7/3	8/3	9/3	10/3



Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1911 - Norra						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
11/3	12/3	13/3	14/3	15/3	16/3	17/3

Ofotenbanen

Narvik-Björnfjell
Drift/underhållsarbete
Ti-F 04.40-07.30

Malmbanan PSB

N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
M-S 21.00-03.00

Stamb gm Ö Norrland N263451

Degerbäcken-Hednoret
Kontaktledningsunderhåll
M 02.00--04.20

Stamb gm Ö Norrland N263453

Brännberg-Degerbäcken
Kontaktledningsunderhåll
Ti-To 01.45--04.25

Stamb gm Ö Norrland N263458

Brännberg-Laduberg
Kontaktledningsunderhåll
nmF 23.00-02.00

Luleå N264828


Förebyggande underhåll
kontaktledningsunderhåll
nmTi-nmTo 23.00-03.00

Boden N264839

Förebyggande underhåll
kontaktledningsunderhåll
nmF-nmL 22.30-02.30

Botniabanan N256775

Gimonäs-Västeraspy
Ombordtester provkörning av baseline 3
L 04.00 – S 01.45



Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19


STÖRRE BANARBETEN - vecka 1912 – Norra						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
18/3	19/3	20/3	21/3	22/3	23/3	24/3

Malmbanan PSB
N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
M-S 21.00-03.00

Stamb gm Ö Norrland 263458
Brännberg-Laduberg
Kontaktledningsunderhåll
M 01.40-04.35
M 23.00-02.00

Stamb gm Ö Norrland 263461
Laduberg-Nyfors
Kontaktledningsunderhåll
Ti-To 23.00-02.00



Boden N264839
Förebyggande underhåll
kontaktledningsunderhåll
nmTi-nmL 22.30-02.30

Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1913 – Norra						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
25/3	26/3	27/3	28/3	29/3	30/3	31/3

Ofotenbanen
Narvik-Björnfjell
Drift/underhållsarbeten
Ti-F 04.40-07.30

Malmbanan PSB
N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
M-S 21.00-03.00


Stamb gm Ö Norrland 263465
Älvsbyn-Korsträsk
Kontaktledningsunderhåll
M 01.25--04.00
M 23.00-01.50
Ti 23.00-01.50

Stamb gm Ö Norrland N263467
Nyfors -Korsträsk
Kontaktledningsunderhåll
To-F 01.25-04.00

Malmbanan N264843
Kontaktledningsunderhåll
Boden-Holmfors
To-F 00.40-04.00

Boden N 264839
Förebyggande underhåll
kontaktledningsunderhåll
nmTi-nmTo 22.30-02.30

Botniabanan N251251
(Gimonäs)-(Västeraspy)
ERTMS Driftsättning efter RBC-flytt
L 06.20- S 04.20



Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1914 –Norra						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
1/4	2/4	3/4	4/4	5 /4	6/4	7/4

Malmbanan PSB
N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning


Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
M-S 21.00-03.00

Stamb gm Ö Norrland 263467
Nyfors -Korsträsk
Kontaktledningsunderhåll
M 01.30--04.00

Stamb gm Ö Norrland 263471
Korsträsk-Järneträsk
Kontaktledningsunderhåll
Ti-To 01.30--04.00


Stamb gm Ö Norrland 263474
Storsund -Järneträsk
Kontaktledningsunderhåll
F 01.20--04.00

Haparandabanan N264849
Kontaktledningsunderhåll
(Kalix)-Mojärv
M-F 07.00-15.00



Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1915 - Norra						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
8/4	9/4	10/4	11/4	12/4	13/4	14/4



Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19


STÖRRE BANARBETEN - vecka 1916 - Norra						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
15/4	16/4	17/4	18/4	19/4	20/4	21/4

Malmbanan PSB
N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
M-S 21.00-03.00

Stamb gm Ö Norrland 263477
Koler-Storblåliden
Kontaktledningsunderhåll
M 01.50-04.20
Ti-O 01.10-04.20

Stamb gm Ö Norrland 263478
Storblåliden-Långträsk
Kontaktledningsunderhåll
To-F 01.00-04.20




Haparandabanan ERTMS N264850
Kontaktledningsunderhåll
Haparanda-Kalix
M-F 08.00-15.30

Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1917 - Norra						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
22/4	23/4	24/4	25/4	26/4	27/4	28/4

Ofotenbanen

Narvik-Björnfjell
Drift/underhållsarbeten
Ti-F 04.40-07.30



Malmbanan PSB

N253267 E 1,N 253269 E 2

Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg

M-S 21.00-03.00

Stamb gm Ö Norrland 263478

Storblåliden-Långträsk

Kontaktledningsunderhåll

M 01.40-04.30

Stamb gm Ö Norrland 263479

Långträsk-Myrheten

Kontaktledningsunderhåll

Ti-To 01.00-04.20

Stamb gm Ö Norrland 263481

Myrheten-Träskholm

Kontaktledningsunderhåll

F 00.50-04.10

Haparandabanan ERTMS N264850

Kontaktledningsunderhåll

Haparanda-Kalix

M-F 08.00-15.30

Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1918 - Norra						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
29/4	30/4	1/5	2/5	3/5	4/5	5/5

Malmbanan PSB
N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning
Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
M-S 21.00-03.00


Stamb gm Ö Norrland 263482
Träskholm-Storträsk
Kontaktledningsunderhåll
O-F 00.40-04.10

Stamb gm Ö Norrland 263481
Myrheten-Träskholm
Kontaktledningsunderhåll
M-Ti 01.20-04.10

(Hällnäs)-Lycksele N253632
Förebyggande underhåll
M-To 23.00-03.00
S 23.30-03.30

Haparandabanan 253603
Förebyggande underhåll
(Buddbyn)-Mojärv
M-F 10.00-15.00

(Bastuträsk)-(Skellefteåhamns Ö)
Förebyggande underhåll
S 23.35-24.00 (M 00.00-05.35)



STÖRRE BANARBETEN - vecka 1919 - Norra						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
6/5	7/5	8/5	9/5	10/5	11/5	12/5



Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1920 - Norra

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
13/5	14/5	15/5	16/5	17/5	18/5	19/5

Malmbanan PSB

N253267 E 1, N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå, Harrå-Lappberg
M-S 21.00-03.00

Malmbanan 253576, 253577

(Gällivare)-Nattavaara
Nattavaara-(Murjek)
Förebyggande underhåll
M-F 23.10-03.10

Malmbanan 266975

Sandträsk-Gullträsk
Slukhål
M-F 21.35-03.30

Stamb gm Ö Norrland 253627

(Hällnäs)-Bastuträsk
Förebyggande underhåll
M 01.00-05.00
TiOL 01.00-04.50
S 01.00-05.00

Lycksele-(Storuman) 253633

Förebyggande underhåll
M-F 15.00-20.00

(Hällnäs)-Lycksele N253632

Förebyggande underhåll
M-To 23.00-03.00
S 23.30-03.30

Stamb gm Ö Norrland 253626

(Vännäs Norra)-(Hällnäs)
Förebyggande underhåll
M 01.20-05.00
TiOL 01.20-04.25
S 01.20-05.00

Malmbanan 253599

(Boden)-Murjek
Förebyggande underhåll
M-F 23.00-03.00

Malmbanan 269722

Murjek, Upprustning kontaktledning
M-F 22.00-04.00

Haparandabanan 253602

Förebyggande underhåll
(Bredviken)-Haparanda
M-F 10.00-15.00

Malmbanan 269838

Holmfors-Ljuså
Spårbyte
M-S 22.00-03.00

Boden-Luleå 253600

Förebyggande underhåll
M-L 22.30-03.10

(Nyfors)-(Piteå) 253631

Förebyggande underhåll
MTi 06.30-11.50
OF 06.10-11.40
To 06.30-13.00

Stamb gm Ö Norrland 263485

Jörn-Lidlund
Kontaktledningsunderhåll
M 01.00-03.50

Stamb gm Ö Norrland 263486

Lidlund-Karsbäcken
Kontaktledningsunderhåll
Ti-To 00.50-03.50

Stamb gm Ö Norrland 263488


Karsbäcken-Bastuträsk
Kontaktledningsunderhåll
F 01.00-03.00

(Bastuträsk)-(Skellefteåhamns Ö)

Förebyggande underhåll
S 23.35-24.00 M 00.00-05.35
M-To 23.35-05.35
S 23.35-24.00 (M 00.00-05.35)

(Gimonäs)-Holmsund 253624


Förebyggande underhåll
S 20.00-24.00-(M 00.00-02.00)



Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1921 -Norra

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
20/5	21/5	22/5	23/5	24/5	25/5	26/5



Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1922 sida 1 av 2 -Norra

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
27/5	28/5	29/5	30/5	31/5	1/6	2/6

Malmbanan 253567,253568,253569

Riksgränsen- (Peuravaara)
Förebyggandeunderhåll
M-F 05.00-09.00 (Bjf)-(Soa)
M-F 04.50-09.50 (Bfs)-Soa
M-F 04.35-08.35 (Pea)-Bfs

Ofofbanen

Narvik-Björnfjäll
Banarbetsveckor
M-F,S 03.00-10.25

Malmbanan 265993

Kaisepakte-Stordalen
Brobyte Bäck
M-FS 03.40-09.00

Malmbanan

Rautas-Riksgränsen
STAX 32,5
M-FS Gränstid Rautas 04.25-08.35
Riksgränsen 03.00-09.50

Malmbanan 265986

Peuravaara-Krokvik
Brobyte Pahtajoki
M-FS 04.40-08.25

Malmbanan 253578

Peuravaara
Förebyggandeunderhåll
S 20.20-24.00 (M 00.00-01.20)

Malmbanan 253575

(Råts)-(Svappavaara)
Förebyggandeunderhåll
M-F 23.25-03.25

Malmbanan 253599

(Boden)-Murjek
Förebyggande underhåll
Ti-L 00.40-03.40

Malmbanan PSB

N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg

M-S 21.00-03.00

Malmbanan 268361,268485

Lappberg Bangårdsförlängning
Spår 1 och 2 avstängd 1922-hösten 2020
M-S 21.30-02.15

Malmbanan 253572,253573

Harrå-(Råtsi)
(Gällivare)-(Harrå)
Förebyggande underhåll
M-F 22.00-02.00 Rsi-Har
M-F 22.00-02.00 Gv-(Har)

Malmbanan 253576,253577

(Gällivare)-Nattavaara
Nattavaara-(Murjek)
Förebyggande underhåll
M-F 23.10-03.10

Malmbanan 269722

Murjek, Upprustning kontaktledning
MTo 23.10-05.00
TiOF 23.15-04.45

Malmbanan 266975


Sandträsk-Gullträsk
Slukhål
M-F 21.35-23.30
M-F 23.55-04.30

Malmbanan 269837

Boden C-Boden södra
Spårbyte
M-S 23.00-04.00.


(Nyfors)-(Piteå) 253631

Förebyggande underhåll
MTi 06.30-11.50
OF 06.10-11.40
To 06.30-13.00



Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1922 sida 2 av 2 -Norra						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
27/5	28/5	29/5	30/5	31/5	1/6	2/6



Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1923 sida 1 av 2 Norra

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
3/6	4/6	5/6	6/6	7/6	8/6	9/6

Malmbanan 253567,253568,253569

Riksgränsen- (Peuravaara)
Förebyggandeunderhåll
M-F 05.00-09.00 (Bjf)-(Soa)
M-F 04.50-09.50 (Bfs)-Soa
M-F 04.35-08.35 (Pea)-Bfs

Malmbanan

Rautas-Riksgränsen
STAX 32,5
M-FS Gränstid Rautas 04.25-08.35
Riksgränsen 03.00-09.50

Malmbanan PSB

N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
5 M-S 21.00-03.00

Malmbanan 253572,253573

Harrå-(Råtsi)
(Gällivare)-(Harrå)
Förebyggande underhåll
M-F 22.00-02.00 Rsi-Har
M-F 22.00-02.00 Gv-(Har)

Malmbanan 268361,268485

Lappberg Bangårdsförlängning
Spår 1 och 2 avstängd 1922-hösten 2020
M-S 21.30-02.15

Ofofbanan

Narvik-Björnfjäll
Banarbetsveckor
M-F,S 03.00-10.25

Malmbanan 265993

Kaisepakte-Stordalen
Brobyte Bäck
M-FS 03.40-09.00

Malmbanan 265986

Peuravaara-Krokvik
Brobyte Pahtajoki
M-FS 04.40-08.25

Malmbanan 253571

(Råtsi)-(Peuravaara)
Förebyggandeunderhåll
M-S 22.00-01.40

Malmbanan 253578

Peuravaara
Förebyggandeunderhåll
S 20.20-24.00 (M 00.00-01.20)
nmTi-nmO 20.20-01.20

Malmbanan 253570


Kiruna Malmbangård (KMB)
Förebyggandeunderhåll
nmTo-nmF 20.20-01.20

Malmbanan 253575

(Råts)-(Svappavaara)
Förebyggandeunderhåll
M-F 23.25-03.25

Malmbanan (Gällivare)-Kos 267572

Kontaktledningsupprustning
M-S 13.55-18.15
M-S 19.10-20.25



Stamb gm Ö Norrland N253650

Förebyggande underhåll
(Vännes)-Trehörningsjö
M 15.00-23.00

Stamb gm Ö Norrland N253651

Förebyggande underhåll
Trehörningsjö-(Mellansel)
M 15.00-23.00

Stamb gm Ö Norrland N253652


Förebyggande underhåll
Mellansel-Aspeå
M 15.00-23.00

Stamb gm Ö Norrland N253653

Förebyggande underhåll
Aspeå-Långsele
M 15.00-23.00

Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1923 sida 2 av 2 Norra						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
3/6	4/6	5/6	6/6	7/6	8/6	9/6



Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1924 sida 1 av 2 - Norra

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
10/6	11/6	12/6	13/6	14/6	15/6	16/6

Malmbanan 253567,253568,253569

Riksgränsen- (Peuravaara)
Förebyggandeunderhåll
M-F 05.00-09.00 (Bjf)-(Soa)
M-F 04.50-09.50 (Bfs)-Soa
M-F 04.35-08.35 (Pea)-Bfs

Malmbanan 253571

(Råtsi)-(Peuravaara)
Förebyggandeunderhåll
M-S 22.00-01.40

Malmbanan PSB

N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
M-S 21.00-03.00

Malmbanan 253572,253573

Harrå-(Råtsi)
(Gällivare)-(Harrå)
Förebyggande underhåll
M-F 22.00-02.00 Rsi-Har
M-F 22.00-02.00 Gv-(Har)

Lycksele-(Storuman) 253633

Förebyggande underhåll
M-F 15.00-20.00

(Hällnäs)-Lycksele N253632

Förebyggande underhåll
M-To 23.00-03.00
S 23.30-03.30

(Hällnäs)-Lycksele 267285,267062

Ämsele ny mötesdriftplats

Spår 1 och 2 avstängda tills efter stlv-gen och inkoppling av spår 3

M-F 07.30-09.10,10,35-13.25

Botniabanan 253654

(Gimonäs)-Rundvik
Förebyggande underhåll
M-F 08.50-12.50

Botniabanan 253655

Rundvik-(Örnsköldsvik)
Förebyggande underhåll
O-F 09.00-13.00

Botniabanan 253656

(Örnsköldsvik)-Hämmasviken
Förebyggande underhåll
M-O 09.10-13.10
ToF 12.05-16.05

Botniabanan N253657

Förebyggande underhåll
Hämmasviken-(Västeraspy
M-O 08.20 - 12.20
ToF 12.15-16.15

Ofofbanan

Narvik-Björnfjäll
Banarbetsveckor
M-F,S 03.00-10.25

Ofofbanan

Narvik stasjon
Bangårdsupprustning
S 02.30-24.00- (M 14.30)
1x36 tim

Malmbanan 265993

Kaisepakte-Stordalen
Brobyte Bäck
M-F 03.40-09.00
S 03.40- 24.00 (M 00.00 15.30)

Malmbanan 265986

Peuravaara-Krokvik
Brobyte Pahtajoki
S 03.30-24.00 -(M 00.00-15.30)

Malmbanan

Rautas-Riksgränsen STAX 32,5
M-F Gränstid Rautas 04.25-08.35
Riksgränsen 03.00-09.50
S Gränstid Rautas 03.30-(M 15.30)
S Riksgränsen 03.00-(M 15.00)

Malmbanan 268361,268485

Lappberg Bangårdsförlängning
Spår 1 och 2 avstängd 1922-hösten 2020
M-S 21.30-02.15
S 05.00-24.00-(Ti 05.00)

Malmbanan 269839

(Gällivare)-Harrträsk
Spårbyte
MOTOs 23.00-04.00
TiFL 23.00-01.00
TiFL 01.40-03.50

(Nyfors)-(Piteå) 253631

Förebyggande underhåll
MTi 06.30-11.50
OF 06.10-11.40
To 06.30-13.00

((Umeå C)-(Gimonäs) 253623

Förebyggande underhåll
F 23.40-01.30
L 22.50-01.30
S 03.40-05.50
S 23.40-01.30

(Bastuträsk)-(Skellefteåhamns Ö)


Förebyggande underhåll
S 23.35-24.00) M 00.00-05.35
M-To 23.35-05.35
S 23.35-24.00 (M 00.00-05.35

(Bastuträsk)-(Skellefteå) 265457

Väg 805 riskreducering
Ti -O 07.40-10.50
To-F 08.30-10.50
M-F 14.35-17.05
nmTi-nmL 21.45-05.30
nmS 18.00-05.30
S 18.00- 24.00 (M 00.00- 05.30)

Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1924 sida 2 av 2- Norra						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
10/6	11/6	12/6	13/6	14/6	15/6	16/6



Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN – vecka 1925 - Norra

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
17/6	18/6	19/6	20/6	21/6	22/6	23/6

Ofofbanen

Narvik statsjon
Bangårdsupprustning
(S 02.30-24.00)- M 14.30 1x36 tim

Ofofbanen

Narvik-Björnfjäll
Banarbetsveckor
M-F,S 03.00-10.25

Malmbanan 269893

Kopparåsen-Abisko Björkliden
Upprustning Kontaktledning
Ti-FS 03.20-09.25
(S 03.20- 24.00) - M 00.00 15.20

Malmbanan 267605

Björkliden
Höjning av plattform
M-S 06.00-15.50 spår 1

Malmbanan 265993

Kaisepakte-Stordalen
Brobyte Bäck
Ti-FS 03.40-09.00
(S 03.40- 24.00) - M 00.00 15.30

Malmbanan

Rautas-Riksgränsen
STAX 32,5
Ti-FS Gränstid Rautas 04.25-08.35
Riksgränsen 03.00-09.50
(S Gränstid Rautas 03.30)- M 15.30
(S Riksgränsen 03.00)-M 15.00

Malmbanan 265986

Peuravaara-Krokvik
Brobyte Pahtajoki
(S 03.30-24.00) –M 00.00-15.30

Malmbanan PSB

N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning
Linaälv-Harrå
M-S 20.50-23.50,01.00-03.20
Harrå-Lappberg
M-S 21.05-23.45,01.00-03.05

Malmbanan (Gällivare)-Kos 267572

Kontaktledningsupprustning
M-S 13.55-18.15
M-S 19.10-20.25

Malmbanan 269839

(Gällivare)-Harrträsk
Spårbyte
MOToS 23.00-04.00
TiFL 23.00-01.00
TiFL 01.40-03.50

Malmbanan 268361,268485

Lappberg Bangårdsförlängning
Spår 1 och 2 avstängd 1922-hösten 2020
Ti-L 21.30-02.15
(S 05.00-24.00)-Ti 05.00

Malmbanan 267609

Murjek
Höjning av plattform
M-S 05.00-14.00 spår 1

Lycksele-(Storuman) 253633

Förebyggande underhåll
M-F 15.00-20.00

(Hällnäs)-Lycksele N253632

Förebyggande underhåll
M-To 23.00-03.00
S 23.30-03.30

(Hällnäs)-Lycksele 267285,267062

Åmsele ny mötesdriftplats
Spår 1 och 2 avstängda tills efter stlv-gen och
inkoppling av spår 3

M-F 07.30-09.10,10,35-13.25

(Nyfors)-(Piteå) 253631

Förebyggande underhåll
MTi 06.30-11.50
OF 06.10-11.40
To 06.30-13.00

(Bastuträsk)-(Skellefteåhamns Ö)

Förebyggande underhåll
S 23.35-24.00) M 00.00-05.35
M-To 23.35-05.35
S 23.35-24.00 (M 00.00-05.35

(Bastuträsk)-(Skellefteå) 265457


Väg 805 riskreducering
M 00.00- 05.30

(Vännäs)-(Umeå Godsbangård) 253625

Förebyggande underhåll
L 09.10-13.10
S 04.00-06.00,07.00-10.00

((Umeå C)-(Gimonäs) 253623

Förebyggande underhåll
M 21.40-22.40
Ti 21.40-22.40



Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1926 - Norra

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
24/6	25/6	26/6	27/6	28/6	29/6	30/6

Ofofbanen

Narvik statsjon
Bangårdsupprustning
(S 02.30-24.00) Ti 02.30 1x48 tim

Ofofbanen

Narvik-Björnfjäll
Banarbetsveckor
M-F,S 03.00-10.25

Malmbanan 267605

Björkliden
Höjning av plattform
M-S 06.00-15.50 spår 1

Malmbanan

Rautas-Riksgränsen
STAX 32,5
M-FS Gränstid Rautas 04.25-08.35
Riksgränsen 03.00-09.50

Malmbanan PSB

N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning
Linaälv-Harrå
M-S 20.50-23.50,01.00-03.20
Harrå-Lappberg
M-S 21.05-23.45,01.00-03.05

Malmbanan 268361,268485

Lappberg Bangårdsförlängning
Spår 1 och 2 avstängd 1922-hösten 2020
M-S 21.05-23.35
M-S 01.10-03.00

Lycksele-(Storuman) 253633

Förebyggande underhåll
M-F 15.00-20.00

(Hällnäs)-Lycksele 253632

Förebyggande underhåll
M-To 23.00-03.00
S 23.30-03.30

(Hällnäs)-Lycksele 267285,267062

Åmsele ny mötesdriftplats
Spår 1 och 2 avstängda tills efter stlv-gen och
inkoppling av spår 3

M-F 07.30-09.10,10.35-13.25

Malmbanan 269893

Kopparåsen-Abisko Björkliden
Upprustning Kontaktledning
Mi-FS 03.20-09.25

Malmbanan 265993

Kaisepakte-Stordalen
Brobyte Bäck
M-FS 03.40-09.00

Malmbanan 265986

Peuravaara-Krokvik
Brobyte Pahtajoki
M-FS 04.40-08.25

Malmbanan 269839

(Gällivare)-Harrträsk
Spårbyte
MOTOs 23.00-04.00
TiFL 23.00-01.00
TiFL 01.40-03.50

Malmbanan 253574

Gällivare-Koskullskulle
Förebyggande underhåll
M-F 01.40-05.40

Malmbanan (Gällivare)-Kos 267572

Kontaktledningsupprustning
M-S 13.55-18.15
M-S 18.45-20.25

Malmbanan 267609


Murjek
Höjning av plattform
M-S 05.00-14.00 spår 1

(Bastuträsk)-(Skellefteåhamns Ö)

Förebyggande underhåll
M-To 23.35-05.35

(Vännäs)-(Umeå Godsbangård) 253625

Förebyggande underhåll
M 07.30-11.25
Ti-O 07.30-09.30
Ti-O 10.00-11.25



Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1927 - Norra

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
1/7	2/7	3/7	4/7	5/7	6/7	7/7

Malmbanan 267605

Björkliden
Höjning av plattform
M-S 06.00-15.50 spår 1

Malmbanan PSB

N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning
Linaälv-Harrå
M-S 20.50-23.50,01.00-03.20
Harrå-Lappberg
M-S 21.05-23.45,01.00-03.05

Malmbanan 268361,268485

Lappberg Bangårdsförlängning
Spår 1 och 2 avstängd 1922-hösten 2020
M-S 21.05-23.35
M-S 01.10-03.00

Malmbanan (Gällivare)-Kos 267572

Kontaktledningsupprustning
M-S 13.55-18.15
M-S 18.45-20.25

Malmbanan 269839

(Gällivare)-Harrträsk
Spårbyte
MOToS 23.00-04.00
TiFL 23.00-01.00
TiFL 01.40-03.50

Lycksele-(Storuman) 253633

Förebyggande underhåll
M-F 15.00-20.00

(Hällnäs)-Lycksele 253632


Förebyggande underhåll
M-To 23.00-03.00
S 23.30-03.30

(Hällnäs)-Lycksele 267285,267062

Åmsele ny mötesdriftplats
Spår 1 och 2 avstängda tills efter stlv-gen och
inkoppling av spår 3
M-F 07.30-09.10,10.35-13.25
F-S 21.00-24.00(MTi 00.00-21.00) 1x96 tim

Malmbanan 267609

Murjek
Höjning av plattform
M-S 05.00-14.00 spår 1
S 21.00-05.30 spår 1



Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1928 - Norra						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
8/7	9/7	10/7	11/7	12/7	13/7	14/7

Malmbanan 267605

Björkliden
Höjning av plattform
M-S 06.00-15.50 spår 1

Malmbanan PSB

N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning
Linaälv-Harrå
M-S 20.50-23.50,01.00-03.20
Harrå-Lappberg
M-S 21.05-23.45,01.00-03.05

Malmbanan 268361,268485

Lappberg Bangårdsförlängning
Spår 1 och 2 avstängd 1922-hösten 2020
M-S 21.05-23.35
M-S 01.10-03.00

Malmbanan (Gällivare)-Kos 267572

Kontaktledningsupprustning
MOT 13.55-19.30
TiF-S 13.55-18.15
TiF-S 18.45-20.25

Lycksele-(Storuman) 253633

Förebyggande underhåll
M-F 15.00-20.00

(Hällnäs)-Lycksele 253632


Förebyggande underhåll
M-To 23.00-03.00

(Hällnäs)-Lycksele 267285,267062

Åmsele ny mötesdriftplats
Spår 1 och 2 avstängda tills efter stlv-gen och
inkoppling av spår 3
(F-S 21.00-24.00) MTi 00.00-21.00 1x96 tim
O-F 07.30-09.10,10,35-13.25

Malmbanan 267609

Murjek
Höjning av plattform
M-S 21.00-05.30 spår 1



Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1929 - Norra						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
15/7	16/7	17/7	18/7	19/7	20/7	21/7

Malmbanan 267605

Björkliden
Höjning av plattform
M-S 06.00-15.50 spår 1

Malmbanan PSB

N253267 E 1,N 253269 E 2

Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå

M-S 20.50-23.50,01.00-03.20

Harrå-Lappberg

M-S 21.05-23.45,01.00-03.05

Malmbanan 268361,268485

Lappberg Bangårdsförlängning

Spår 1 och 2 avstängd 1922-hösten 2020

M-S 21.05-23.35

M-S 01.10-03.00

Malmbanan (Gällivare)-Kos 267572

Kontaktledningsupprustning

MOT 13.55-19.30

TiF-S 13.55-18.15

TiF-S 18.45-20.25

Malmbanan 267609

Murjek

Höjning av plattform


M-S 21.00-05.30 spår 1

(Hällnäs)-Lycksele 267285,267062

Åmsele ny mötesdriftplats

Spår 1 och 2 avstängda tills efter stlv-gen och
inkoppling av spår 3

M-F 07.30-09.10,10,35-13.25



Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1930 - Norra

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
22/7	23/7	24/7	25/7	26/7	27/7	28/7

Oftobanen

Narvik-Björnfjäll
Banarbetsveckor
M-FS 03.00-10.25

Malmбанan 269893

Kopparåsen-Abisko Björkliden
Upprustning Kontaktledning
Mi-FS 03.20-09.25

Malmбанan 265993

Kaisepakte-Stordalen
Brobyte Bäck
M-FS 03.40-09.00

Malmбанan 267605

Björkliden
Höjning av plattform
M-S 06.00-15.50 spår 1

Malmбанan 265986

Peuravaara-Krokvik
Brobyte Pahtajoki
M-FS 04.40-08.25

Malmбанan

Rautas-Riksgränsen
STAX 32,5
M-FS Gränstid Rautas 04.25-08.35
Riksgränsen 03.00-09.50

Malmбанan PSB

N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning
Linaälv-Harrå
M-S 20.50-23.50,01.00-03.20
Harrå-Lappberg
M-S 21.05-23.45,01.00-03.05

Malmбанan 268361,268485

Lappberg Bangårdsförlängning
Spår 1 och 2 avstängd 1922-hösten 2020
M-S 21.05-23.35
M-S 01.10-03.00

Malmбанan (Gällivare)-Kos 267572

Kontaktledningsupprustning
MOT 13.55-19.30
TiF-S 13.55-18.15
TiF-S 18.45-20.25


Malmбанan 267609

Murjek
Höjning av plattform
M-S 21.00-05.30 spår 1

(Hällnäs)-Lycksele 267285,267062

Åmsele ny mötesdriftplats
Spår 1 och 2 avstängda tills efter stlv-gen och
inkoppling av spår 3

M-F 07.30-09.10,10,35-13.25



Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1931 - Norra

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
29/7	30/7	31/7	1/8	2/8	3/8	4/8

Malmbanan 269893

Kopparåsen-Abisko Björkliden
Upprustning Kontaktledning
Mi-FS 03.20-09.25

Ofotbanan

Narvik-Björnfjäll
Banarbetsveckor
M-FS 03.00-10.25

Malmbanan 265993

Kaisepakte-Stordalen
Brobyte Bäck
M-FS 03.40-09.00

Malmbanan 267605

Björkliden
Höjning av plattform
M-S 06.00-15.50 spår 1

Malmbanan 265986

Peuravaara-Krokvik
Brobyte Pahtajoki
M-FS 04.40-08.25

Malmbanan 268361,268485

Lappberg Bangårdsförlängning
Spår 1 och 2 avstängd 1922-hösten 2020
M-S 21.05-23.35
M-S 01.10-03.00

Malmbanan

Rautas-Riksgränsen
STAX 32,5
M-FS Gränstid Rautas 04.25-08.35
Riksgränsen 03.00-09.50

Malmbanan (Gällivare)-Kos 267572

Kontaktledningsupprustning
MOTO13.55-19.30
TiF-S 13.55-18.15
TiF-S 18.45-20.25

Malmbanan PSB

N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning
Linaälv-Harrå
M-S 20.50-23.50,01.00-03.20
Harrå-Lappberg
M-S 21.05-23.45,01.00-03.05


Malmbanan 267609

Murjek
Höjning av plattform
M-S 21.00-05.30 spår 1

(Hällnäs)-Lycksele 267285,267062

Åmsele ny mötesdriftplats
Spår 1 och 2 avstängda tills efter stlv-gen och
inkoppling av spår 3

M-F 07.30-09.10,10,35-13.25



Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1932– Norra

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
5/8	6/8	7/8	8/8	9/8	10/8	11/8

Malmbanan 269893

Kopparåsen-Abisko Björkliden
Upprustning Kontaktledning
Mi-FS 03.20-09.25

Ofofbanan

Narvik-Björnfjäll
Banarbetsveckor
M-FS 03.00-10.25

Malmbanan 265993

Kaisepakte-Stordalen
Brobyte Bäck
M-FS 03.40-09.00

Malmbanan 267605

Björkliden
Höjning av plattform
M-S 06.00-15.50 spår 1

Malmbanan 265986

Peuravaara-Krokvik
Brobyte Pahtajoki
M-FS 04.40-08.25

Malmbanan

Rautas-Riksgränsen
STAX 32,5
M-FS Gränstid Rautas 04.25-08.35
Riksgränsen 03.00-09.50

Malmbanan 268361,268485

Lappberg Bangårdsförlängning
Spår 1 och 2 avstängd 1922-hösten 2020
M-S 21.05-23.35
M-S 01.10-03.00

Malmbanan PSB

N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning
Linaälv-Harrå
M-S 20.50-23.50,01.00-03.20
Harrå-Lappberg
M-S 21.05-23.45,01.00-03.05

Malmbanan (Gällivare)-Kos 267572

Kontaktledningsupprustning
MOT 13.55-19.30
TiF-S 13.55-18.15
TiF-S 18.45-20.25

Malmbanan 267609

Murjek
Höjning av plattform
M-S 21.00-05.30 spår 1

(Nyfors)-(Piteå) 253631

Förebyggande underhåll
MTi 06.30-11.50
OF 06.10-11.40
To 06.30-13.00


Stambanan gm övre Norrland 267300

Lidund-Karsbäcken över Skellefteå älv
Byte kontaktledning
S 23.50-06.30

(Hällnäs)-Lycksele 267285,267062

Åmsele ny mötesdriftplats
Spår 1 och 2 avstängda tills efter stlv-gen och
inkoppling av spår 3

M-F 07.30-09.10,10,35-13.25



Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1933 - Norra

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
12/8	13/8	14/8	15/8	16/8	17/8	18/8

Malmбанan 269893

Kopparåsen-Abisko Björkliden
Upprustning Kontaktledning
Mi-FS 03.20-09.25

Malmбанan

Rautas-Riksgränsen
STAX 32,5
O-FS Gränstid Rautas 04.25-08.35
Riksgränsen 03.00-09.50

Malmбанan PSB

N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning
Linaälv-Harrå
M-S 20.50-23.50,01.00-03.20
Harrå-Lappberg
M-S 21.05-23.45,01.00-03.05

Malmбанan 268361,268485

Lappberg Bangårdsförlängning
Spår 1 och 2 avstängd 1922-hösten 2020
M-S 21.05-23.35
M-S 01.10-03.00

Malmбанan 266975

Sandträsk-Gullträsk
Slukhål
(S 07.30-24.00)- Ti 07.30

Stambanan gm övre Norrland 269348

Älvsbyn
Nationell upprustning bangårdsbelysning
M-S 00.20-05.20

Stambanan gm övre Norrland 267300

Lidund-Karsbäcken över Skellefeå älv
Byte kontaktledning
M-F 23.50-05.45
LS 23.50-06.30

(Hällnäs)-Lycksele 267285,267062

Ämsele ny mötesdriftplats
Spår 1 och 2 avstängda tills efter stlv-gen och
inkoppling av spår 3

M-F 07.30-09.10,10,35-13.25

Ofofbanan

Narvik-Björnfjäll
Banarbetsveckor
M-FS 03.00-10.25

Malmбанan 267605

Björkliden
Höjning av plattform
M-S 06.00-15.50 spår 1

Malmбанan 265993

Kaisepakte-Stordalen
Brobyte Bäck
M-FS 03.40-09.00

Malmбанan 265986

Peuravaara-Krokvik
Brobyte Pahtajoki
M-FS 04.40-08.25

Malmбанan 265505

Kiruna KMB Växelbyte vxl 401
M 00.00-13.00 1.x32 tim
Ti-F 01.50-03.30,04.50-08.20
S 01.50-03.30-04.45-07.50

Malmбанan (Gällivare)-Kos 267572

Kontaktledningsupprustning
M-S 13.55-18.15
M-S 19.10-20.25

Malmбанan 267609

Murjek
Höjning av plattform
M-S 21.00-05.30 spår 1

Malmбанan 269030


Boden C-Boden södra
Spårbyte
M-S 22.20-05.20

(Nyfors)-(Piteå) 253631

Förebyggande underhåll
MTi 06.30-11.50
OF 06.10-11.40
To 06.30-13.00

Stambanan gm övre Norrland 268221 268352

Vännäs
Återställande Plattformstak
M-F 07.00-16.00 spår 2,3



Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

Oftobanen

Narvik stasjon

Bangårdsupprustning

S 02.30-24.00 -(To- 02.30)

1x96 tim

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1934 sida 1 av 2 – Norra

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
19/8	20/8	21/8	22/8	23/8	24/8	25/8

Malmbanan 267605

Björkliden

Höjning av plattform

M-S 06.00-15.50 spår 1

Oftobanen

Narvik-Björnfjäll

Banarbetsveckor

M-FS 03.00-10.25

Malmbanan 269893

Kopparåsen-Abisko Björkliden

Upprustning Kontaktledning

M-F 03.20-09.25

S 03.20- 24.00)- (To 00.00 03.20)

Malmbanan 265993

Kaisepakte-Stordalen

Brobyte Bäck

M-F 03.40-09.00

S 03.40- 24.00- (To 09.00) 4 dygn

Malmbanan 265986

Peuravaara-Krokvik

Brobyte Pahtajoki

M-FS 04.40-08.25

S 04.40-24.00- (To 05.00) 4 dygn

Malmbanan 268361,268485

Lappberg Bangårdsförlängning

Spår 1 och 2 avstängd 1922-hösten 2020

S 05.00-24.00- M -05.00)

To-S 21.05-23.35

F-S 01.10-03.00

Malmbanan 253574

Gällivare-Koskullskulle

Förebyggande underhåll

M-F 01.40-05.40

Malmbanan 265505

Kiruna KMB Växelbyte vxl 401

M-F 01.50-03.30,04.50-08.10

S 04.50-24.00- (M 13.00)

Malmbanan (Gällivare)-Kos 267572

Kontaktledningsupprustning

M-S 13.55-18.15

M-S 19.10-20.25

Malmbanan 269030

Boden C-Boden södra

Spårbyte

M-S 22.20-05.20

Malmbanan 253567,253568,253569

Riksgränsen- (Peuravaara)

Förebyggandeunderhåll

M-F 05.00-09.00 (Bjf)-(Soa)

M-F 04.50-09.50 (Bfs)-Soa

M-F 04.35-08.30 (Pea)-Bfs

Malmbanan

Rautas-Riksgränsen

STAX 32,5

M-F Gränstid Rautas 04.25-08.35

Riksgränsen 03.00-09.50

S Gränstid Rautas 04.25-(M 04.25)

S Riksgränsen 03.00-(To 03.00)

Malmbanan 265571,265573

KMB,,Peuravaara-Råtsi

Ställverksuppdatering

S 04.50-07.20

Malmbanan PSB

N253267 E 1,N 253269 E 2

Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå

M-S 20.50-23.50,01.00-03.20

Harrå-Lappberg


M-S 21.05-23.45,01.00-03.05

Malmbanan 266975

Sandträsk-Gullträsk


Slukhåll

S 07.30-24.00- (Ti 07,30)



Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1934 sida 2 av 2 – Norra						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
19/8	20/8	21/8	22/8	23/8	24/8	25/8



Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1935 sida 1 av 2 - Norra

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
26/8	27/8	28/8	29/8	30/8	31/8	1/9

Ofofbanan

Narvik statsjon

Bangårdsupprustning

(S 02.30-24.00)-(To- 02.30)

1x96 tim

Malmbanan

Rautas-Riksgränsen

STAX 32,5

Ti-FS Gränstid Rautas 04.25-08.35

Riksgränsen 03.00-09.50

(S Gränstid Rautas 04.25)- M 04.25

(S Riksgränsen 03.00)-To 03.00

Ofofbanan

Narvik-Björnfjäll

Banarbetsveckor

M-FS 03.00-10.25

Malmbanan 265993

Kaisepakte-Stordalen

Brobyte Bäck

FS 03.40-09.00

(S 03.40- 24.00)- To 09.00 4 dygn

Malmbanan 265986

Peuravaara-Krokvik

Brobyte Pahtajoki

M-FS 04.40-08.25

(S 04.40-24.00) -To 05.00 4 dygn

Malmbanan 268361,268485

Lappberg Bangårdsförlängning

Spår 1 och 2 avstängd 1922-hösten 2020

S 05.00-24.00)- To -05.00

M-S 21.05-23.35

M-S 01.10-03.00

Malmbanan PSB

N253267 E 1,N 253269 E 2

Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg

M-S 21.00-03.00

Malmbanan 266975

Sandträsk-Gullträsk

Slukhål

(S 07.30-24.00)- M 00.00-24.00 Ti 07,30

Malmbanan 268954

Holmfors-Ljuså

Spårbyte

M-S 22.00-05.00

Malmbanan 253567,253568,253569

Riksgränsen- (Peuravaara)

Förebyggandeunderhåll

M-F 05.00-09.00 (Bjff)-(Soa)

M-F 04.50-09.50 (Bfs)-Soa

M-F 04.35-08.30 (Pea)-Bfs

Malmbanan 253570

Kiruna Malmbangård (KMB)

Förebyggandeunderhåll

S 20.20-24.00(M 00.00-01.20)


Malmbanan 265505

Kiruna KMB Växelbyte vxl 401

S 04.50-24.00)- M 13.00

Ti-F 01.50-03.30,04.50-08.10

S 01.50-03.30,04.45-07.10



Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1935 sida 2 av 2 - Norra

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
26/8	27/8	28/8	29/8	30/8	31/8	1/9

Malmbanan 267605

Björkliden
Höjning av plattform
M-S 06.00-15.50 Spår 1

Malmbanan 269893

Kopparåsen-Abisko Björkliden
Upprustning Kontaktledning
(S 03.20- 24.00)- To 00.00 03.20
FS 03.20-09.25

Malmbanan 269030

Boden C-Boden södra
Spårbyte
M-S 23.00-04.00

(Nyfors)-(Piteå) 253631

Förebyggande underhåll
MTi 06.30-11.50
OF 06.10-11.40
To 06.30-13.00

Stambanan gm övre Norrland 267300

Lidund-Karsbäcken över Skellefteå älv
Byte kontaktledning
M-F 23.50-05.45
L 23.50-06.30

(Bastuträsk)-(Skellefteåhamns Ö)

Förebyggande underhåll
S 23.35-24.00 (M 00.00-05.35)

Stamb gm Ö Norrland 253627

(Hällnäs)-Bastuträsk
Förebyggande underhåll
M 01.20-05.00
TiOL 01.20-04.50
S 01.20-05.00

(Hällnäs)-Lycksele 253632

Förebyggande underhåll
S 23.30-03.30

Stamb gm Ö Norrland 253626

(Vännäs Norra)-(Hällnäs)
Förebyggande underhåll
M 01.20-05.00
TiOL 01.20-04.25
S 01.20-05.00

(Hällnäs)-Lycksele 267285,267062

Åmsele ny mötesdriftplats
Spår 1 och 2 avstängda tills efter stlv-gen och
inkoppling av spår 3
L 17.00- S 17.00 24 Tim

Stamb gm Ö Norrland N253650

Förebyggande underhåll
(Vännäs)-Trehörningsjö
M-F 15.00-19.00

Stamb gm Ö Norrland N253651

Förebyggande underhåll
Trehörningsjö-(Mellansel)
M-F 15.00-19.00

Stamb gm Ö Norrland N253652

Förebyggande underhåll
Mellansel-Aspeå
M-F 15.00-19.00

Stamb gm Ö Norrland N253653

Förebyggande underhåll
Aspeå-Långsele
M-F 15.00-19.00

Brattby-Klockarbäcken 265648

DEF-slipersbyte
M 07.30-11.30
Ti-O 07.30-09.30
Ti-O 10.00-11.30
L 04.30-06.20,06.50-09.30
S 04.00-06.00, 07.00-12.00

(Vännäs)-(Umeå Godsbangård) 253625

Förebyggande underhåll
L 06.50-09.30 S 07.00-12.00

(Umeå C)-(Gimonäs) 253623

Förebyggande underhåll
L 04.00-06.00
L 22.50-01.20
S 03.40-05.50
S 23.50-01.30

Stambanan gm övre Norrland 268221 268352 269459

Vännäs samt sträckan Vännäs-Degermyr
Återställande Plattformstak och nationell
upprustning bangårdsbelysning
M-F 07.00-16.00 spår 2,3
M-F 01.00-06.50 spår Alla

Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1936 sida 1 av 2 – Norra

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
2/9	3/9	4/9	5/9	6/9	7/9	8/9

Malmbanan 269893

Kopparåsen-Abisko Björkliden
Upprustning Kontaktledning
M-FS 03.20-09.25

Ofofbanan

Narvik-Björnfjäll
Banarbetsveckor
M-FS 03.00-10.25

Malmbanan 265993

Kaisepakke-Stordalen
Brobyte Bäck
M-FS 03.40-09.00

Malmbanan

Rautas-Riksgränsen
STAX 32,5
M-FS Gränstid Rautas 04.25-08.35
Riksgränsen 03.00-09.50

Malmbanan 265986

Peuravaara-Krokvik
Brobyte Pahtajoki
M-FS 04.40-08.25

Malmbanan 253567,253568,253569

Riksgränsen- (Peuravaara)
Förebyggandeunderhåll
M-F 05.00-09.00 (Bjf)-(Soa)
M-F 04.50-09.50 (Bfs)-Soa
M-F 04.35-08.30 (Pea)-Bfs

Malmbanan 253570

Kiruna Malmbangård (KMB)
Förebyggandeunderhåll
(S 20.20-24.00) M 00.00-01.20
nmTi-nmO 20.20-01.20

Malmbanan 253578

Peuravaara
Förebyggandeunderhåll
Nm To-nmF 20.20-01.20

Malmbanan PSB

N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning
Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
M-S 21.00-03.00

Malmbanan 268954


Holmfors-Ljuså
Spårbyte
M-S 22.00-05.00

Malmbanan 268361,268485

Lappberg Bangårdsförlängning
Spår 1 och 2 avstängd 1922-hösten 2020
M-S 21.30-02.15

Malmbanan 253575

(Råts)-(Svappavaara)
Förebyggandeunderhåll
M-F 23.20-03.20



Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1936 sida 2 av 2 – Norra

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
2/9	3/9	4/9	5/9	6/9	7/9	8/9

Malmbanan 267605

Björkliden
Höjning av plattform
M-S 06.00-15.50 Spår 1

(Hällnäs)-Lycksele 267285,267062

Åmsele ny mötesdriftplats
Spår 3 avstängd M-S 00.00-24.00

Lycksele-(Storuman) 253633

Förebyggande underhåll
M-F 15.00-20.00

(Hällnäs)-Lycksele 253632

Förebyggande underhåll
M-To 23.00-03.00
S 23.30-03.30

Brattby-Klockarbäcken 265648

DEF-slipersbyte
M 07.30-11.30
Ti-O 07.30-09.30
Ti-O 10.00-11.30
L 04.30-06.20,06.50-09.30
S 04.00-06.00, 07.00-12.00

(Vännäs)-(Umeå Godsbangård) 253625

Förebyggande underhåll
M 07.30-11.25
Ti-O 07.30-09.30
Ti-O 10.00-11.25

Boden-Luleå 253600

Förebyggande underhåll
M-L 22.30-03.10

(Nyfors)-(Piteå) 253631


Förebyggande underhåll
MTi 06.30-11.50
OF 06.10-11.40
To 06.30-13.00

((Umeå C)-(Gimonäs) 253623

Förebyggande underhåll
M-Ti 21.40-22.40

(Bastuträsk)-(Skellefteåhamns Ö)

Förebyggande underhåll
(S 23.35-24.00) M 00.00-05.35
M-To 23.35-05.35



Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1937 - Norra

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
9/9	10/9	11/9	12/9	13/9	14/9	15/9

Malmbanan PSB
N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
M-S 21.00-03.00

Ofotenbanan

Narvik-Björnfjell
Drift/underhållsarbete
Ti-F 04.40-07.30

Malmbanan 253575

(Råts)-(Svappavaara)
Förebyggande underhåll
M-F 23.20-03.20

Malmbanan 268361,268485

Lappberg Bangårdsförlängning
Spår 1 och 2 avstängd 1922-hösten 2020
M-S 21.30-02.15
S 05.00-24.00- (M 05.00)

Malmbanan 268511

(Gällivare)-Harrträsk
Spårbyte
M-S 20.50-03.50

Boden-Luleå 253600

Förebyggande underhåll
M-L 22.30-03.10

Malmbanan 268954

Holmfors-Ljuså
Spårbyte
M-S 22.00-03.00

Stambanan gm övre Norrland 269348

Älvsbyn
Nationell upprustning bangårdsbelysning
M-S 01.40-07.00

(Hällnäs)-Lycksele 267285,267062

Åmsele ny mötesdriftplats
Spår 3 avstängd M-S 00.00-24.00

(Hällnäs)-Lycksele 253632

Förebyggande underhåll
M-To 23.00-03.00
S 23.30-03.30

Lycksele-(Storuman) 253633

Förebyggande underhåll
M-F 15.00-20.00

(Nyfors)-(Piteå) 253631

Förebyggande underhåll
MTi 06.30-11.50
OF 06.10-11.40
To 06.30-13.00

Botniabanan 253654

(Gimonäs)-Rundvik
Förebyggande underhåll
M-F 08.50-12.50

Botniabanan 253655

Rundvik-(Örnsköldsvik)
Förebyggande underhåll
M-F 09.00-13.00

Botniabanan N253656


Förebyggande underhåll
(Örnsköldsvik)-Hämraviken
M-F 09.10 - 13.15

Botniabanan N253657

Förebyggande underhåll
Hämraviken-(Västeraspy
M-F 08.20 - 12.20

Brattby-Klockarbäcken 265648

DEF-slipersbyte
M 07.30-11.30
Ti-O 07.30-09.30
Ti-O 10.00-11.30
L 04.30-06.20,06.50-09.30
S 04.00-06.00, 07.00-12.00



Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN – vecka 1938 – Norra

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
16/9	17/9	18/9	19/9	20/9	21/9	22/9

Malmbanan PSB
N253267 E 1, N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå, Harrå-Lappberg
M-S 21.00-03.00

Malmbanan 253572, 253573
Harrå-(Råtsi)
(Gällivare)-(Harrå)
Förebyggande underhåll
M-F 22.00-02.00 Rsi-Har
M-F 22.00-02.00 Gv-(Har)

Malmbanan 225287, 225289
(Gällivare)-Nattavaara
Nattavaara-(Murjek)
Förebyggande underhåll
M-F 23.00-03.00

Malmbanan 268954
Holmfors-Ljuså
Spårbyte
M-S 22.00-03.00

Malmbanan 269722
Murjek, Upprustning kontaktledning
M-F 22.10-04.00

Malmbanan 253571
(Råtsi)-(Peuravaara)
Förebyggande underhåll
M-S 22.00-01.40

Malmbanan 253575
(Råtsi)-(Svappavaara)
Förebyggande underhåll
M-F 23.20-03.20

Malmbanan 268511
(Gällivare)-Harträsk
Spårbyte
M-S 20.50-03.50

Malmbanan 268361, 268485
Lappberg Bangårdsförlängning
Spår 1 och 2 avstängd 1922-hösten 2020
M-S 21.30-02.15
(S 05.00-24.00)- M 05.00

Malmbanan 253599
(Boden)-Murjek
Förebyggande underhåll
M-F 23.00-03.00

(Nyfors)-(Piteå) 253631
Förebyggande underhåll
MTi 06.30-11.50
OF 06.10-11.40
To 06.30-13.00

(Bastuträsk)-(Skellefteå) 265457
Väg 805 riskreducering
nmM 21.00-05.30

(Gimonäs)-Holmsund 253624
Förebyggande underhåll
S 20.00-24.00-(M 00.00-02.00)

Botniabanan 253654
(Gimonäs)-Rundvik
Förebyggande underhåll
M-F 08.50-12.50

Botniabanan 253655
Rundvik-(Örnsköldsvik)
Förebyggande underhåll
M-F 09.00-13.00


Botniabanan N253656
Förebyggande underhåll
(Örnsköldsvik)-Hämraviken
M-F 09.10 - 13.10

Botniabanan N253657
Förebyggande underhåll
Hämraviken-(Västeråsby)
M-F 08.20 - 12.20

Lycksele-(Storuman) 253633
Förebyggande underhåll
M-F 15.00-20.00

(Hällnäs)-Lycksele 267285, 267062
Åmsele ny mötesdriftplats
Spår 3 avstängd M-S 00.00-24.00


(Hällnäs)-Lycksele 253632
Förebyggande underhåll
M-To 23.00-03.00
S 23.30-03.30



Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN – vecka 1939 – Norra

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
23/9	24/9	25/9	26/9	27/9	28/9	29/9



Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1940 – Norra

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
30/9	1/10	2/10	3/10	4/10	5/10	6/10

Malmbanan PSB

N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg

M-S 21.00-03.00

Malmbanan 225287,225289

(Gällivare)-Nattavaara
Nattavaara-(Murjek)
Förebyggande underhåll
M-F 23.00-03.00

Malmbanan 253571

(Råtsi)-(Peuravaara)
Förebyggande underhåll
M-S 22.00-01.40

Malmbanan 268361,268485

Lappberg Bangårdsförlängning
Spår 1 och 2 avstängd 1922-hösten 2020
M-L 21.30-02.15

Malmbanan 268511

(Gällivare)-Harrträsk
Spårbyte
M-S 23.00-04.00

Lycksele-(Storuman) 253633

Förebyggande underhåll
M-F 15.00-20.00

(Hällnäs)-Lycksele 253632


Förebyggande underhåll
M-To 23.00-03.00

Malmbanan 253599

(Boden)-Murjek
Förebyggande underhåll
Ti-L 00.40-03.40

Haparandabanan 253603

Förebyggande underhåll
(Buddbyn)-Mojärv
M-F 10.00-15.00



Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1941 – Norra						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
7/10	8/10	9/10	10/10	11/10	12/10	13/10


Malmbanan PSB

N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
M-S 21.00-03.00

Ofotenbanen

Narvik-Björnfjell
Drift/underhållsarbeten
Ti-F 04.40-07.30



Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1942 - Norra						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
14/10	15/10	16/10	17/10	18/10	19/10	20/10


Malmbanan PSB

N253267 E 1,N 253269 E 2

Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg

M-S 21.00-03.00



Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1943 - Norra

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
21/10	22/10	23/10	24/10	25/10	26/10	27/10

Malmbanan PSB

N253267 E 1,N 253269 E 2

Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg


M-S 21.00-03.00

Ofotenbanen

Narvik-Björnfjell

Drift/underhållsarbete

Ti-F 04.40-07.30



Botniabanan N264225

Ombyggnad av Sundsvall/Naksta
(Örnsköldsvik)-Hämraviken
Ti 0.00 - 04.00

Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1944 – Norra						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
28/10	29/10	30/10	31/10	1/11	2/11	3/11


Malmbanan PSB

N253267 E 1, N 253269 E 2

Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg

M-S 21.00-03.00




Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN – vecka 1945 - Norra						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
4/11	5/11	6/11	7/11	8/11	9/11	10/11

Malmbanan PSB
N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
M-S 21.00-03.00

Ofotenbanen
Narvik-Björnfjell
Drift/underhållsarbeten
Ti-F 04.40-07.30



Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1946 - Norra						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
11/11	12/11	13/11	14/11	15/11	16/11	17/11


Malmbanan PSB

N253267 E 1, N 253269 E 2

Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg

M-S 21.00-03.00



Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1947 – Norra						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
18/11	19/11	20/11	21/11	22/11	23/11	24/11


Malmbanan PSB

N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
M-S 21.00-03.00

Ofotenbanen

Narvik-Björnfjell
Drift/underhållsarbeten
Ti-F 04.40-07.30



Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1848 – Norra						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
25/11	26/11	27/11	28/12	29/11	30/11	1/12


Malmbanan PSB

N253267 E 1,N 253269 E 2

Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg

M-S 21.00-03.00



Botniabanan N220291

Inkoppling av SR 7.3 och Provkörning (Gimoinäs)-(Västerasby)

L 04.45- 24.00


Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN – vecka 1949 – Norra						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
2/12	3/12	4/12	5/12	6/12	7/12	8/12

Malmbanan PSB
N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
M-F 21.00-03.00

Ofotenbanen
Narvik-Björnfjell
Drift/underhållsarbeten
Ti-F 04.40-07.30



Veckokarta Revisionsperiod 1 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN – vecka 1950 – Norra						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
9/12	10/12	11/12	12/12	13/12	14/12	15/12

