

Avstängningstidplan tunnlar och broar - 2025

Reviderad: 2025-08-14

Underhåll av installationer
Heltvätt (tak väggar och installationer)
Taktvätt

Tvätt av väggar och installationer
Tvätt av väggar/tak och installationer + underhåll av installationer
Övriga aktiviteter/extra avstängningar

Datum med orange markering - samordningsmöte för avstängningar nästkommande vecka

JANUARI		FEBRUARI		MARS		APRIL		MAJ		JUNI	
Vecka 1		1		1		1	GNISTÅNG TA1	1		1	
1		2		2		2	LUND TA1	2		2	
2		Vecka 6		Vecka 10		3	GÖTA TA2	3		Vecka 23	
3		3	GNISTÅNG TA2	3		4		4		2	GNISTÅNG TA1
4		4	GNISTÅNG TA1	4		5		5		3	LUNDBY TA1
5		5	TINGSTAD TA0	5	TINGSTAD TA0	6		Vecka 19		4	GÖTA TA1
Vecka 2		6	MARIEHOLM TA0	6		Vecka 15		5	GNISTÅNG TA2	5	
6		7		7		7	GÖTA TA1	6	GNISTÅNG TA1	6	
7		8		8		8	GNISTÅNG TA2	7	TINGSTAD TA0	7	
8		9		9		9	LUNDBY TA2	8	MARIEHOLM TA0	8	
9		Vecka 7		Vecka 11		10	GÖTA TA2	9		Vecka 24	
10		10		10	LUNDBY TA1	11		10		9	GNISTÅNG TA2
11		11		11	LUNDBY TA2	12		Vecka 20		10	LUNDBY TA2
12		12		12	GÖTA TA1	13		12	GÖTA TA1	11	GÖTA TA2
Vecka 3		13		13	GÖTA TA2	Vecka 16		13	GÖTA TA1	12	TINGSTAD TA0
13	LUNDBY TA1	14		14		14	MARIEHOLM TA0	14	GÖTA TA2	13	
14	LUNDBY TA2	15		15		15	TINGSTAD TA0	15	GÖTA TA2	14	
15	GÖTA TA1	16		16		16	ULRICEHAMN TA0	16		Vecka 25	
16	GÖTA TA2	Vecka 8		Vecka 12		17		17		16	MARIEHOLM TA0
17		17		17		18		18		17	
18		18		18	TINGSTAD TA0	19		Vecka 21		18	
19		19		19	TINGSTAD TA0	20		19		19	
Vecka 4		20		20		Vecka 17		20	GERUM TA0	20	
20	GNISTÅNG TA1	21		21		21		21		21	
21	LUNDBY TA1	22		22		22		22		22	
22	GÖTA TA1	23		23		23	TINGSTAD TA0	23		Vecka 26	
23	MARIEHOLM TA0	Vecka 9		Vecka 13		24	GNISTÅNG TA0	24		23	LUNDBY TA1
24		24		24	GNISTÅNG TA2	25	GNISTÅNG TA0	25		24	LUNDBY TA2
25		25		25	GNISTÅNG TA2	26		Vecka 22		25	GÖTA TA1
26		26		26	GÖTA TA2/TA0	27		26	UDDEVALLA TA0	26	GÖTA TA2
Vecka 5		27		27		Vecka 18		27	UDDEVALLA TA0	27	
27	GNISTÅNG TA2	28		28		28		28		28	
28	LUNDBY TA2			29		29	ANG/GÅRD TA0	29		29	
29	GÖTA TA2			30		30		30		Vecka 27	
30	TINGSTAD TA0			Vecka 14						30	
31				31	GÖTA TA1						

Skultorpstunneln v. 11-15 - norrgående stängt dygnet runt; vecka 17-21 - södergående stängt dygnet runt
Gnistångstunneln v.13 - Reinvestering ITV
Götatunneln 26 mars - tunnelsäkerhetsövning; TA2 21.00-05.30. Tunneln helt avstängd (TA0) 23.00-03.00
Gnistångstunneln v.17 - totalavstängningar båda tunnelrören kl. 00.00-05.00. OBS! Markering i kalendern avser morgonen respektive datum.

Götatunneln v.20 - installation av lufthastighetsgivare

Avstängningstidplan tunnlar och broar - 2025

 Underhåll av installationer
 Heltvätt (tak väggar och installationer)
 Taktvätt

 Tvätt av väggar och installationer
 Tvätt av väggar/tak och installationer + underhåll av installationer
 Övriga aktiviteter/extra avstängningar

 Datum med orange markering - samordningsmöte för avstängningar nästkommande vecka

JULI		AUGUSTI		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DECEMBER	
1		1		Vecka 36		1		1		Vecka 49	
2		2		1	LUNDBY TA1	2		2		1	
3		3		2	LUNDBY TA2	3		Vecka 45		2	
4		Vecka 32		3	GÖTA TA2	4		3		3	
5		4	SKULTORP TA1	4	GÖTA TA1	5		4		4	
6		5	SKULTORP TA1	5	GÖTA TA1	Vecka 41		5		5	
Vecka 28		6	SKULTORP TA2	6	GÖTA TA1	6	GÖTA TA1	6		6	
7		7		7	GÖTA TA1	7	GNISTÅNG TA1	7		7	
8		8		Vecka 37		8	LUNDBY TA1	8		Vecka 50	
9		9		8		9	GÖTA TA2	9		8	
10		10		9		10		Vecka 46		9	
11		Vecka 33		10		11		10	LUNDBY TA1	10	
12		11	GNISTÅNG TA1	11		12		11	LUNDBY TA2	11	
13		12	LUNDBY TA1	12	GÖTA TA1	Vecka 42		12	GÖTA TA1	12	
Vecka 29		13	GÖTA TA1	13	GÖTA TA1	13	GÖTA TA1	13	GÖTA TA2	13	
14		14	MARIEHOLM TA0	14	GÖTA TA1	14	GNISTÅNG TA2	14		14	
15		15		Vecka 38		15	LUNDBY TA2	15		Vecka 51	
16		16		15		16	GÖTA TA2	16		15	
17		17		16		17		Vecka 47		16	
18		Vecka 34		17		18		17	GNISTÅNG TA2	17	
19		18	GNISTÅNG TA2	18		19		18	GNISTÅNG TA1	18	
20		19	LUNDBY TA2	19		Vecka 43		19	TINGSTAD TA0	19	
Vecka 30		20	GÖTA TA2	20		20	MARIEHOLM TA0	20	MARIEHOLM TA0	20	
21		21	TINGSTAD TA0	21		21	TINGSTAD TA0	21		21	
22		22	TINGSTAD TA1	Vecka 39		22	ULRICEHAMN TA0	22		Vecka 52	
23		23		22		23		23		22	
24		24		23	ANG/GÅRD TA0	24		Vecka 48		23	
25		Vecka 35		24		25		24		24	
26		25	GNISTÅNG TA2	25		26		25		25	
27		26	GNISTÅNG TA1	26		Vecka 44		26		26	
Vecka 31		27	TINGSTAD TA0	27		27	SKULTORP TA1	27		27	
28		28	MARIEHOLM TA0	28		28	SKULTORP TA1	28		28	
29		29		Vecka 40		29	SKULTORP TA2	29		Vecka 1	
30		30		29	UDDEVALLA TA0	30		30		29	
31		31		30	UDDEVALLA TA0	31				30	
										31	

 Götatunneln v.36 och 37 - stängt mellan Stationsmotet och Lilla Bommen, arbete med fog i mynning

Förklaringar, förkortningar mm.

Anläggning	TA	Riktning TA	Tider	Trafikomledning
Gnistängstunneln Förkortning: GNISTÄNG alt. GNIST	TA1 TA2	Norrgående, riktning centrum Södergående, riktning Frölunda	20.00-05:30	Trafik dubbelriktas i det öppna tunnelröret; ett körfält i varje riktning. Breda/långa dispenstransporter kan ej köra igenom tunneln.
Lundbytunneln Förkortning: LUNDBY alt. LUND	TA1 TA2	Östgående, riktning Centrum Västgående, riktning Torslanda	20.00-05:30	Östgående trafik leds alltid om på alternativt vägnät. När västgående tunnelrör är avstängd går västgående trafik i "fel" tunnelrör.
Tingstadstunneln Förkortning: TINGSTAD alt. TING	TA1 TA2	Norrgående, riktning Hisingen Södergående, riktning Centrum	22.00-05:00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Götaleden Förkortning: GÖTA	TA1 TA2	Östgående, riktning Falutorget Västgående, riktning Järntorget	21.00-05:30	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Marieholmstunneln Förkortning: MARIEHOLM alt. MAR	TA1 TA2	Östergående, riktning Centrum Västergående, riktning Hisingen	22.00-05:00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Angeredsbron och Gårdstenstunneln Förkortas: ANG/GÅRD	TA0	<i>Totalavstängning</i>	22.00-05:00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Skultorpstunneln Förkortning: SKULTORP alt. SKUL	TA1 TA2	Norrgående, riktning Skövde Södergående, riktning Falköping	Ej def.	Trafik dubbelriktas i det öppna tunnelröret; ett körfält i varje riktning.
Gerumstunneln Förkortning: GERUM alt. GER	TA1 TA2	Norrgående, riktning Oslo Södergående, riktning Göteborg	09.00-15.00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Ulricehamnstunneln Förkortning: ULRICEHAMN alt. ULR	TA1 TA2	Östgående, riktning Ulricehamn Västgående, riktning Borås	19.00-06.00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Uddevallatunnlarna Förkortning: UDDEVALLA alt. UDD	TA1 TA2	Östergående, riktning Uddevalla Västergående, riktning Torp	20.00-04.00	Trafik leds om på alternativt vägnät.

Vid frågor om denna tidplan, kontakta:

samordning.goteborg@trafikverket.se