

# Avstängningstidplan tunnlar och broar -2025

De anläggningar som omfattas av planen framgår av sida 2.

- Datum med blå markering = utbildningstillfälle
- Datum med orange markering = samordningsmöte för avstängningar nästkommande vecka

JANUARI	FEBRUARI	MARS	APRIL	MAJ	JUNI	JULI	AUGUSTI	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DECEMBER
Vecka 1	1	1	1 GN, TA1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	2	2	2 LU, TA1	2	2	2	2	2	2	2	2
2	3	3	3 GO, TA2	3	3	3	3	3	3	3	3
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
13	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
14	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
16	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
18	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
19	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
20	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
21	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
22	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
24	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
25	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
26	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
27	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
28	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31

- Skulptorpstunneln vecka 9-12; tunneln stängd dygnet runt mån-fre. Bravida BAS-U
- Gnistängstunneln vecka 17: totalavstängningar båda tunnelrören kl. 00.00-05.00. OBS! Markering i kalendern avser morgonen respektive datum.