

Avstängningstidplan tunnlar och broar - 2027

Reviderad: 2026-09-14

 Underhåll av installationer
 Heltvätt (tak väggar och installationer)
 Taktvätt

 Tvätt av väggar och installationer
 Tvätt av väggar/tak och installationer + underhåll av installationer
 Övriga aktiviteter/extra avstängningar

 Datum med orange markering - samordningsmöte för avstängningar nästkommande vecka

JANUARI		FEBRUARI		MARS		APRIL		MAJ		JUNI	
Vecka 53		Vecka 5		Vecka 9		1 LUNDBY TA2		1		1 GNISTÅNG TA1	
1		1		1		2		2		2	LUNDBY TA2
2		2		2		3		Vecka 18		3	GÖTA TA1
3		3		3		4		3	UDDEVALLA TA0	4	
Vecka 1		4		4		Vecka 14		4	UDDEVALLA TA0	5	
4		5		5		5		5		6	
5		6		6		6		6		Vecka 23	
6		7		7		7		7		7	GNISTÅNG TA2
7		Vecka 6		Vecka 10		8		8		8	GÖTA TA2
8		8		8	LUNDBY TA2	9		9		9	MARIEHOLM TA0
9		9		9	GÖTA TA1	10		Vecka 19		10	
10		10		10	GÖTA TA2	11		10	GNIST TA1*	11	
Vecka 2		11		11		Vecka 15		11	GNIST TA1*	12	
11	LUNDBY TA2	12		12		12		12	GNIST TA1*	13	
12	GÖTA TA1	13		13		13		13	GNIST TA1*	Vecka 24	
13	GÖTA TA2	14		14		14	ULRICEHAMN TA0	14		14	TINGSTAD TA0
14		Vecka 7		Vecka 11		15		15		15	TINGSTAD TA0
15		15	TINGSTAD TA0	15	GÖTA TA1	16		16		16	
16		16	GNISTÅNG TA2	16	MARIEHOLM TA0	17		Vecka 20		17	
17		17	GNISTÅNG TA1	17	TINGSTAD TA0	18		17	LUNDBY TA2	18	
Vecka 3		18	MARIEHOLM TA0	18	TINGSTAD TA0	Vecka 16		18	GÖTA TA1	19	
18		19		19		19	SKULTORP TA1	19	GÖTA TA2	20	
19		20		20		20	SKULTORP TA1	20	ANG/GÄRD TA0	Vecka 25	
20		21		21		21	SKULTORP TA2	21		21	
21		Vecka 8		Vecka 12		22		22		22	
22		22		22	GÖTA TA1	23		23		23	
23		23		23	GNIST TA1	24		Vecka 21		24	
24		24		24	GÖTA TA2	25		24		25	
Vecka 4		25		25		Vecka 17		25	GERUM TA0	26	
25		26		26		26		26	TINGSTAD TA0	27	
26		27		27		27		27	MARIEHOLM TA0	Vecka 26	
27		28		28		28		28		28	LUNDBY TA2
28				Vecka 13		29		29		29	GÖTA TA1
29				29		30		30		30	GÖTA TA2
30				30	GÖTA TA2			Vecka 22			
31				31	GNISTÅNG TA2			31			

 Gnistångstunneln vecka 14-18; byte belysning och reinvestering brandbekämpningssystem. Trafiken dubbelriktas i det öppna tunnelröret.

Avstängningstidplan tunnlar och broar - 2027

 Underhåll av installationer
 Heltvätt (tak väggar och installationer)
 Taktvätt

 Tvätt av väggar och installationer
 Tvätt av väggar/tak och installationer + underhåll av installationer
 Övriga aktiviteter/extra avstängningar

 Datum med orange markering - samordningsmöte för avstängningar nästkommande vecka

JULI		AUGUSTI		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DECEMBER	
1		1		1	GÖTA TA2	1		1		1	
2		Vecka 31		2		2		Vecka 44		2	
3		2	SKULTORP TA1	3		3		1		3	
4		3	SKULTORP TA1	4		Vecka 40		2		4	
Vecka 27		4	SKULTORP TA2	5		4	GÖTA TA1	3		5	
5		5	GÖTA TA1	Vecka 36		5	GNISTÅNG TA1	4		Vecka 49	
6		6		6		6	GÖTA TA2	5		6	GNISTÅNG TA1
7		7		7		7	LUNDBY TA?	6		7	GÖTA TA1
8		8		8		8		Vecka 45		8	GÖTA TA2
9		Vecka 32		9		9		8	LUNDBY TA?	9	MARIEHOLM TA0
10		9	GNISTÅNG TA1	10		10		9	GÖTA TA1	10	
11		10	LUNDBY TA2	11		Vecka 41		10	GÖTA TA2	11	
Vecka 28		11	GÖTA TA2	12		11	GÖTA TA1	11		12	
12		12	MARIEHOLM TA0	Vecka 37		12	GNISTÅNG TA2	12		Vecka 50	
13		13		13		13	GÖTA TA2	13		13	GNISTÅNG TA2
14		14		14		14		14		14	TINGSTAD TA0
15		15		15		15		Vecka 46		15	TINGSTAD TA0
16		Vecka 33		16		16		15	GNISTÅNG TA2	16	LUNDBY TA?
17		16	GNISTÅNG TA2	17		17		16	GNISTÅNG TA1	17	
18		17	TINGSTAD TA0	18		Vecka 42		17	TINGSTAD TA0	18	
Vecka 29		18	TINGSTAD TA0	19		18	MARIEHOLM TA0	18	MARIEHOLM TA0	19	
19		19		Vecka 38		19	TINGSTAD TA0	19		Vecka 51	
20		20		20		20	TINGSTAD TA0	20		20	
21		21		21	ANG/GÅRD TA0	21	ULRICEHAMN TA0	21		21	
22		22		22		22		Vecka 47		22	
23		Vecka 34		23		23		22		23	
24		23	GNISTÅNG TA2	24		24		23		24	
25		24	GNISTÅNG TA1	25		Vecka 43		24		25	
Vecka 30		25	TINGSTAD TA0	26		25	SKULTORP TA1	25		26	
26		26	MARIEHOLM TA0	Vecka 39		26	SKULTORP TA1	26		Vecka 52	
27		27		27	UDDEVALLA TA0	27	SKULTORP TA2	27		27	
28		28		28	UDDEVALLA TA0	28		28		28	
29		29		29		29		Vecka 48		29	
30		Vecka 35		30		30		29		30	
31		30	LUNDBY TA2			31		30		31	
		31	GÖTA TA1								

Förklaringar, förkortningar mm.

Anläggning	TA	Riktning TA	Tider	Trafikomledning
Alla anläggningar	TA0	Totalavstängning	-	-
Gnistängstunneln Förkortning: GNISTÄNG alt. GNIST	TA1	Norrgående, riktning centrum	21.00-05:30	Trafik leds om på alternativt vägnät.
	TA2	Södergående, riktning Frölunda		Breda/långa dispenstransporter kan ej köra genom tunneln.
	TA1*	Norrgående, riktning centrum	20.00-05.30	Alternativ avstängning; Trafik dubbelriktas i det öppna tunnelröret; ett körfält i varje riktning. Breda/långa dispenstransporter kan ej köra genom
	TA2*	Södergående, riktning Frölunda		
Lundbytunneln Förkortning: LUNDBY alt. LUND	TA1	Östgående, riktning Centrum	20.00-05:30	Östgående riktning avstängd dygnet runt tills vidare; trafik leds om på alternativt vägnät. När västgående tunnelrör är avstängt leds trafiken om på alternativt vägnät.
	TA2	Västgående, riktning Torslanda		
Tingstadstunneln Förkortning: TINGSTAD alt. TING	TA1	Norrgående, riktning Hisingen	22.00-05:00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
	TA2	Södergående, riktning Centrum		
Götaleden Förkortning: GÖTA	TA1	Östgående, riktning Falutorget	21.00-05:30	Trafik leds om på alternativt vägnät.
	TA2	Västgående, riktning Järntorget		
Marieholmstunneln Förkortning: MARIEHOLM alt. MAR	TA1	Östergående, riktning Centrum	22.00-05:00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
	TA2	Västergående, riktning Hisingen		
Angeredsbron och Gårdstenstunneln Förkortas: ANG/GÅRD	TA0	Totalavstängning	22.00-05:00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Skulptorpstunneln Förkortning: SKULTORP alt. SKUL	TA1	Norrgående, riktning Skövde	Ej def.	Trafik dubbelriktas i det öppna tunnelröret; ett körfält i varje riktning.
	TA2	Södergående, riktning Falköping		
Gerumstunneln Förkortning: GERUM alt. GER	TA1	Norrgående, riktning Oslo	09.00-15.00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
	TA2	Södergående, riktning Göteborg		
Ulricehamnstunneln Förkortning: ULRICEHAMN alt. ULR	TA1	Östgående, riktning Ulricehamn	19.00-06.00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
	TA2	Västgående, riktning Borås		
Uddevallatunnelnarna Förkortning: UDDEVALLA alt. UDD	TA1	Östergående, riktning Uddevalla	20.00-04-00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
	TA2	Västergående, riktning Torp		

Vid frågor om denna tidplan, kontakta:

samordning.goteborg@trafikverket.se