

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Aik-Kaa**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av Anmärkningar
351417 Övrigt	KAA	AIK	ERTMS SO Gällivare Inkopplingsfönster 0,3,4	Samtliga	2230	2230	S	05:00	24:00	H Inkopplingsfönster 0 - preSAT ERTMS	A Kaa 305-Aik 313	X	Trafikpåverkan:Trafikavbrott Kojjuvaara-Aitik "Inkopplingsfönster
					2231	2231	M	00:00	05:00	H Inkopplingsfönster 0 - preSAT ERTMS	A Kaa 305-Aik 313	X	
					2236	2236	S	05:00	24:00	H Inkopplingsfönster 3	A Kaa 305-Aik 313	X	
					2237	2237	M-O	00:00	05:00	H Inkopplingsfönster 3	A Kaa 305-Aik 313	X	
					2238	2238	S	05:00	17:00	D Inkopplingsfönster 4	A Kaa 305-Aik 313	X	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Botniabanan**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
341396 Övrigt	(GIM)	RUK		Servicefönster Underhåll Gimonäs-Rundvik HTSM	E	2223	2223	M-F	10:00	14:00	D		A Gim 222-Ruk 22		X	Trafikpåverkan;	
						2224	2224	M-O	10:00	14:00	D		A Gim 222-Ruk 22		X	Trafikavbrott (Gimonäs)-Rundvik	
						2224	2224	nmF	21:32	04:32	D		A Gim 222-Ruk 22		X		
						2224	2224	nmL	23:30	07:30	D		A Gim 222-Ruk 22		X		
						2224	2224	nmS	22:00	06:00	D		A Gim 222-Ruk 22		X		
						2224	2224	S	17:00	24:00	D		A Gim 222-Ruk 22		X		
						2236	2236	S	23:00	24:00	D		A Gim 222-Ruk 22		X		
						2237	2237	M	00:00	05:00	D		A Gim 222-Ruk 22		X		
						2237	2237	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A Gim 222-Ruk 22		X		
						2237	2237	nmL	22:00	07:00	D		A Gim 222-Ruk 22		X		
						2237	2237	nmS	22:00	07:00	D		A Gim 222-Ruk 22		X		
						2223	2225	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 250/70 Längd: 1500)				
						2223	2225	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 250/40 Längd: 1000)				
						2237	2238	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 250/70 Längd: 1500)				
2237	2238	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 250/40 Längd: 1000)										
340458 Övrigt	(GIM)	(VÄY)		Ombyggnad av Sundsvall/Naksta	E	2225	2225	M	04:00	08:00	D		A Gim infsi 222-Väy inf21			Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Gimonäs)-(Västerasby)	
343512 Övrigt	(GIM)	(VÄY)		ERTMS Uppdatering Provkörning (Suc) - (Gim) 1X24 tim	E	2245	2245	LS	14:20	14:20	H		A (Väy) Inf21 - (Gim) Infsi 222			Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Gimonäs)-(Västerasby)	
341397 Övrigt	(RUK)	ÖK		Servicefönster Underhåll Rundvik-Örnsköldsvik HTSM	E	2223	2223	M-F	10:00	14:00	D		A Ruk 22-Ök 132, 134, 151		X	Trafikpåverkan;	
						2224	2224	M-O	10:00	14:00	D		A Ruk 22-Ök 132, 134, 151		X	Trafikavbrott (Rundvik)-Örnsköldsvik	
						2224	2224	nmF	21:30	04:30	D		A Ruk 22-Ök 132, 134, 151		X		
						2224	2224	nmL	23:30	07:30	D		A Ruk 22-Ök 132, 134, 151		X		
						2224	2224	nmS	22:00	06:00	D		A Ruk 22-Ök 132, 134, 151		X		
						2224	2224	S	17:00	24:00	D		A Ruk 22-Ök 132, 134, 151		X		
						2236	2236	S	23:00	24:00	D		A Ruk 22-Ök 132, 134, 151		X		
						2237	2237	M	00:00	05:00	D		A Ruk 22-Ök 132, 134, 151		X		
						2237	2237	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A Ruk 22-Ök 132, 134, 151		X		
						2237	2237	nmL	22:00	07:00	D		A Ruk 22-Ök 132, 134, 151		X		
						2237	2237	nmS	22:00	07:00	D		A Ruk 22-Ök 132, 134, 151		X		
						2223	2225	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 250/70 Längd: 1500)				
						2223	2225	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 250/40 Längd: 1000)				
						2237	2238	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 250/70 Längd: 1500)				
2237	2238	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 250/40 Längd: 1000)										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Botniabanan**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
341398 Övrigt	ÖK	HÄB		Servicefönster Underhåll Örnsköldsvik-Hämrasviken HTSM	E	2224	2224	M-O	10:00	14:00	D		A	Ök 131, 133-Häb 22	X		Trafikpåverkan;
						2224	2224	nmF	21:30	04:30	D		A	Ök 131, 133-Häb 22	X		Trafikavbrott Örnsköldsvik-Hämrasviken
						2224	2224	nmL	23:30	07:30	D		A	Ök 131, 133-Häb 22	X		
						2224	2224	nmS	22:00	06:00	D		A	Ök 131, 133-Häb 22	X		
						2224	2224	S	17:00	24:00	D		A	Ök 131, 133-Häb 22	X		
						2236	2236	S	23:00	24:00	D		A	Ök 131, 133-Häb 22	X		
						2237	2237	M	00:00	05:00	D		A	Ök 131, 133-Häb 22	X		
						2237	2237	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Ök 131, 133-Häb 22	X		
						2237	2237	nmL	22:00	07:00	D		A	Ök 131, 133-Häb 22	X		
						2237	2237	nmS	22:00	07:00	D		A	Ök 131, 133-Häb 22	X		
						2224	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/70 Längd: 1500)			
						2224	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/40 Längd: 1000)			
						2237	2238	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/70 Längd: 1500)			
						2237	2238	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/40 Längd: 1000)			
341399 Övrigt	HÄB	VÄY		Servicefönster Underhåll Hämrasviken-Västeraspy HTSM	E	2224	2224	M-O	10:00	14:00	D		A	Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38	X		Trafikpåverkan;
						2224	2224	nmF	21:30	04:30	D		A	Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38	X		Trafikavbrott Hämrasviken-Västeraspy
						2224	2224	nmL	23:30	07:30	D		A	Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38	X		
						2224	2224	nmS	22:00	06:00	D		A	Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38	X		
						2224	2224	S	17:00	24:00	D		A	Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38	X		
						2236	2236	S	23:00	24:00	D		A	Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38	X		
						2237	2237	M	00:00	05:00	D		A	Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38	X		
						2237	2237	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38	X		
						2237	2237	nmL	22:00	07:00	D		A	Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38	X		
						2238	2238	nmS	22:00	07:00	D		A	Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38	X		
						2224	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/70 Längd: 1500)			
						2224	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/40 Längd: 1000)			
						2237	2238	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/70 Längd: 1500)			
						2237	2238	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/40 Längd: 1000)			
375580	(SLM)	(VÄY)		Solum-Västeraspy Tunnelåtgärder i Åskottstunneln.	E	2222	2222	M-F	09:00	14:50	D		A		X		Trafikpåverkan;
						2223	2223	M-F	09:00	15:00	D		A		X		Trafikavbrott (Solum)-(Västeraspy)
						2224	2224	M-O	10:00	14:00	D		A		X		
						2224	2224	nmF	21:30	04:30	D		A		X		
						2224	2224	nmL	23:30	07:30	D		A		X		
						2224	2224	nmS	22:00	06:00	D		A		X		
						2224	2224	S	17:00	24:00	D		A		X		
343506 Övrigt	(VÄY)	(GIM)		Inkoppling SR8.4, 1X48 tim	E	2222	2222	LS	04:00	24:00	H		A	Väy Inft 21 - Gim Infsi 222			Trafikpåverkan;
						2223	2223	M	00:00	04:00	D		A	Väy Inft 21 - Gim Infsi 222			Trafikavbrott (Gimonäs)-(Västeraspy)



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Haparandabanan**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
341408 Övrigt	(BEN)	HP		Servicefönster Underhåll (Bredviken)-Haparanda	E	2220	2220	nmTi-nmL	22:00	03:00	D		A	Ben 21-Hp 102	X		Trafikpåverkan:
						2237	2237	nmTi-nmL	22:00	03:00	D		A	Ben 21-Hp 102	X		Trafikavbrott mellan dp (Bredviken)-Haparanda
						2220	2221	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/40 Längd: 2000)			
						2237	2238	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/40 Längd: 2000)			
341409 Övrigt	(MJV)	BEN		Servicefönster Underhåll (Morjärv)-Bredviken	E	2221	2221	nmTi-nmTo nmL	22:00	03:00	D		A	Mjv 21-Ben 21,51	X		Trafikpåverkan:
						2221	2221	nmF	23:10	04:10	D		A	Mjv 21-Ben 21,51	X		Trafikavbrott mellan dp (Morjärv)-Bredviken
						2221	2222	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 200/40 Längd: 2000)			
341407 Övrigt	BUD	MJV		Servicefönster Underhåll Buddbyn-Morjärv	E	2222	2222	nmTi-nmL	22:00	03:00	D		A	Bud L12-Mjv 21	X		Trafikpåverkan:
						2238	2238	nmTi-nmL	22:00	03:00	D		A	Bud L12-Mjv 21	X		Trafikavbrott mellan dp (Buddbyn)-Morjärv
						2222	2223	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 2000)			
						2238	2239	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 2000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Hällnäs - Storuman**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar		
341385 Övrigt	(HLS)	LY		Servicefönster (Hällnäs)-Lycksele	E	2216	2219	Ti	20:00	23:00	D		A					Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Hällnäs)-Lycksele	
						2217	2219	To	20:00	23:00	D		A						
						2231	2232	Ti	20:00	23:00	D		A						
						2241	2249	Ti	20:00	23:00	D		A						
						2231	2232	To	20:40	23:40	D		A						
						2241	2249	To	20:00	23:00	D		A						
341412 Övrigt	(HLS)	LY		Servicefönster Underhåll (Hällnäs)-Lycksele	E	2220	2224	nmTi	22:00	04:30	D		A					Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Hällnäs)-Lycksele	
						2220	2224	nmL	22:00	03:40	D		A						
						2220	2224	Ti	19:50	23:50	D		A						
						2220	2223	OTo	19:50	23:50	D		A						
						2224	2224	O	19:50	23:50	D		A						
						2224	2224	nmF	20:40	00:10	D		A						
						2225	2225	nmTi	22:00	04:30	D		A						
						2225	2225	Ti	19:50	23:50	D		A						
						2225	2225	O	19:50	23:50	D		A						
						2226	2230	nmTi	22:00	04:30	D		A						
						2226	2230	nmL	22:00	03:40	D		A						
						2226	2230	Ti	19:50	23:50	D		A						
						2226	2230	O	19:50	23:50	D		A						
						2226	2230	nmF	20:40	00:10	D		A						
						2233	2240	nmTi	22:00	04:30	D		A						
						2233	2240	nmL	22:00	03:40	D		A						
						2233	2240	Ti	19:50	23:50	D		A						
						2233	2237	O	19:50	23:50	D		A						
						2233	2237	nmF	20:40	00:10	D		A						
						2238	2240	OTo	19:50	23:50	D		A						
						2220	2231	M-S	01:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 1000)					
						2220	2231	M-S	01:00	24:00	H		H	(sth: 90/70 Längd: 1500)					
						2233	2241	M-S	01:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 1000)					
2233	2241	M-S	01:00	24:00	H		H	(sth: 90/70 Längd: 1500)											
341386 Övrigt	(LY)	(SUM)		Servicefönster (Lycksele)- (Storuman)	E	2217	2219	M	20:30	23:30	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Lycksele)-(Storuman)		
						2229	2249	M	20:30	23:30	D		A						
341413 Övrigt	(LY)	(SUM)		Servicefönster Underhåll (Lycksele)-(Storuman)	E	2220	2224	nmTi-nmL	20:00	01:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Lycksele)-(Storuman)		
						2225	2225	nmTi nmO	20:00	01:00	D		A						
						2226	2228	nmTi-nmL	20:00	01:00	D		A						
						2234	2238	nmTi-nmL	20:00	01:00	D		A						
						2239	2239	nmTi	20:00	01:00	D		A						
						2220	2229	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 Längd: 1000)					
						2234	2239	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 Längd: 1000)					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Hällnäs - Storuman**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
375635	(LY)	(SUM)		Lycksele-Storuman, Broreparationer Åskilje	E	2217	2224	M-OF	08:00	13:00	D		A					Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Lycksele)-(Storuman)
						2217	2223	To	16:00	21:00	D		A					
						2224	2224	To	11:15	16:15	D		A					
						2225	2225	MO-F	08:00	13:00	D		A					
						2226	2232	M-OF	08:00	13:00	D		A					
						2226	2232	To	11:15	16:15	D		A					
						2233	2233	M	07:00	12:00	D		A					
						2233	2233	TIOF	08:00	13:00	D		A					
						2233	2233	To	11:15	16:15	D		A					
						2234	2240	M-OF	08:00	13:00	D		A					
						2234	2237	To	11:15	16:15	D		A					
						2238	2240	To	16:00	21:00	D		A					
						2241	2241	M	06:00	11:00	D		A					
						2241	2241	TIF	08:00	13:00	D		A					
						2241	2241	O	06:00	11:00	D		A					
						2241	2241	To	16:00	21:00	D		A					
						2242	2242	M-OF	08:00	13:00	D		A					
2242	2242	To	16:00	21:00	D		A											
2216	2243	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 70/40 Längd: 500)											
375636	(LY)	(SUM)		Lycksele-Storuman, Broreparationer Tåskbäcken	E	2221	2224	M-OF	08:00	13:00	D		A					Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Lycksele)-(Storuman)
						2221	2223	To	16:00	21:00	D		A					
						2224	2224	To	11:15	16:15	D		A					
						2225	2225	MO-F	08:00	13:00	D		A					
						2221	2226	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 70/40 Längd: 500)					
375637	(LY)	(SUM)		Lycksele-Storuman, Broreparationer Paubäcken	E	2228	2232	M-OF	08:00	13:00	D		A					Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Lycksele)-(Storuman)
						2228	2232	To	11:15	16:15	D		A					
						2228	2228	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 70/40 Längd: 500)					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Inlandsbanan**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av Anmärkningar
351462 Övrigt	(PJ)	GV	ERTMS SO Gällivare Inkopplingsfönster 0,3,4	E Pj 1,2,3	2230	2230	S	05:00	24:00	H Inkopplingsfönster 0 - preSAT ERTMS	A Gv 129	X	Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Porjus)-Gällivare "Inkopplingsfönster
					2231	2231	M	00:00	05:00	H Inkopplingsfönster 0 - preSAT ERTMS	A Gv 129	X	"
					2236	2236	S	05:35	24:00	H Inkopplingsfönster 3	A Gv 129	X	"Syftet med begränsningspunkt mot Inlandsbanan är att kunna utföra fordonskörning och ställa tågvägar
					2237	2237	M-O	00:00	05:00	H Inkopplingsfönster 3	A Gv 129	X	
					2238	2238	S	05:35	17:00	D Inkopplingsfönster 4	A Gv 129	X	



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Malmbanan**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar						
339414 Övrigt	(BJF)	(PEA)		Servicefönster Underhåll Riksgränsen-(Peuravaara) HTSM	E	2221	2221	M-F	04:00	08:00	D		A		X		Trafikpåverkan Trafikavbrott (Björnefjell)-(Peuravaara)						
						2222	2222	M-F	04:00	09:00	D		A		X								
						2223	2223	M-F	04:00	08:00	D		A		X								
						2224	2224	M-F	04:00	09:00	D		A		X								
						2225	2225	M-O	04:00	09:00	D		A		X								
						2226	2226	M-F	04:00	08:00	D		A		X								
						2230	2230	S	05:00	11:00	D		A		X								
						2230	2230	S	23:00	24:00	D		A		X								
						2231	2231	M	00:00	05:00	D		A		X								
						2231	2231	Ti-F	04:00	09:00	D		A		X								
						2232	2232	S	05:00	10:00	D		A		X								
						2232	2232	S	22:00	24:00	D		A		X								
						2233	2233	M	00:00	08:00	D		A		X								
						2233	2233	nmTi	19:00	05:00	D		A		X								
						2234	2234	S	05:00	10:00	D		A		X								
						2234	2234	S	22:00	24:00	D		A		X								
						2235	2235	M	00:00	08:00	D		A		X								
						2235	2235	nmTi	19:00	05:00	D		A		X								
						2235	2235	Ti-F	03:35	08:35	D		A		X								
						2236	2236	M	03:00	08:00	D		A		X								
						2236	2236	Ti-F	03:35	08:35	D		A		X								
						2236	2236	S	05:00	15:00	D		A		X								
						2237	2237	M	03:00	13:00	D		A		X								
						2237	2237	Ti	00:00	10:00	D		A		X								
						2237	2237	nmO	23:00	05:00	D		A		X								
						2221	2227	M-S	00:00	24:00	H				H (sth: 130/40 Längd: 2000)								
						2230	2237	M-S	00:00	24:00	H				H (sth: 130/40 Längd: 2000)								
343093 Övrigt	VJ			Tunnelåtgärder Vassijaure HTSM	Alla	2232	2232	S	05:00	24:00	D		A		X		Trafikavbrott:Vassijaure						
						2233	2233	MTi	00:00	05:00	H		A		X								
						2234	2234	S	05:00	24:00	D		A		X								
						2235	2235	MTi	00:00	05:00	H		A		X								
336983 Övrigt	KÅ			ERTMS SO Björkliden Förberedande arb i Kopparåsen	2 1	2236	2236	S	05:00	24:00	H		A 353,354		X		Utförs isamband med Trafikavbrott N336882 Enkelspårsdrift. Förberedande arbeten Förberedande mellansteg						
						2237	2237	M-O	00:00	05:00	H		A 353,354		X								
343106 Övrigt	(BLN)	(KÅ)		Tunnelåtgärder Tornehamn HTSM	E	2232	2232	S	05:00	24:00	D		A		X		Trafikavbrott:(Björkliden)-(Kopparåsen)						
						2233	2233	MTi	00:00	05:00	H		A		X								
						2234	2234	S	05:00	24:00	D		A		X								
						2235	2235	MTi	00:00	05:00	H		A		X								
343090 Övrigt	(AK)	(BLN)		Tunnelåtgärder Nuolja HTSM	E	2232	2232	S	05:00	24:00	D		A		X		Trafikavbrott (Abisko)-(Björkliden)						
						2233	2233	MTi	00:00	05:00	H		A		X								
						2234	2234	S	05:00	24:00	D		A		X								
						2235	2235	MTi	00:00	05:00	H		A		X								
336980 Övrigt	AK			ERTMS SO Björkliden Förberedande arb i Abisko Östra	1,3,4,5,7 8,9,10	2236	2236	S	05:00	24:00	H		A 1/5,1/6,3/5,3/6 sb34s,sb34as,sb35s,vsk		X		Utförs isamband med trafikavbrott N336882 Enkelspårsdrift Förberedande arbeten Förberedande mellansteg						
						2237	2237	M-O	00:00	05:00	H		A 1/5,1/6,3/5,3/6 sb34s,sb34as,sb35s,vsk		X								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Malbanan**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
336977 Övrigt	SOA			ERTMS SO Björkliden	2,3	2234	2234	S	05:00	24:00	H		A	273,274,sb1	X		Utförs isamband med Trafikavbrott N336882
				Förberedande arb i Stordalen		2235	2235	MTi	00:00	05:00	H		A	273,274,sb1	X		Enkelspårdrift. Förberedande arbeten Förberedande mellansteg
336976 Övrigt	SBK			ERTMS SO Björkliden	2,3 4,5,6	2234	2234	S	05:00	24:00	H		A	233,234,sb1,sb2,sb3	X		Utförs isamband med Trafikavbrott N336882
				Förberedande arb i Stenbacken		2235	2235	MTi	00:00	05:00	H		A	233,234,sb1,sb2,sb3	X		Enkelspårdrift. Förberedande arbeten Förberedande mellansteg
336973 Övrigt	RSN			ERTMS SO Björkliden	2,3	2232	2232	S	05:00	24:00	H		A	173,175,174,176	X		Utförs isamband med Trafikavbrott N336882
				Förberedande arb i Rensjön		2233	2233	MTi	00:00	05:00	H		A	173,175,174,176	X		Enkelspårdrift. Förberedande arbeten Förberedande mellansteg
336971 Övrigt	KV			ERTMS SO Björkliden	2,3,4	2232	2232	S	05:00	24:00	H		A	msi 133,135,134,136	X		Utförs isamband med Trafikavbrott N336882
				Förberedande arb i Krokvik		2233	2233	MTi	00:00	05:00	H		A	msi 133,135,134,136	X		Enkelspårdrift. Förberedande arbeten Förberedande mellansteg
336882 Övrigt	PEA	BJF		ERTMS SO Björkliden Inkopplingsfönster 0,1,2,3,4	Samtliga	2230	2230	S	05:00	24:00	H	Inkopplingsfönster 0-preSAT	A	Pea 517,511-Bjf B412	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Peuravaara-Björnefell
						2231	2231	M	00:00	05:00	H	Inkopplingsfönster 0-preSAT	A	Pea 517,511-Bjf B412	X		Vid test av anläggningen behöver linjblocket kunna vändas in och ut från Pea (Kra) samt Björnefell.
						2232	2232	S	05:00	24:00	H	Inkopplingsfönster 1	A	Pea 517,511-Bjf B412	X		
						2233	2233	MTi	00:00	05:00	H	Inkopplingsfönster 1	A	Pea 517,511-Bjf B412	X		
						2234	2234	S	05:00	24:00	H	Inkopplingsfönster 2	A	Pea 517,511-Bjf B412	X		
						2235	2235	MTi	00:00	05:00	H	Inkopplingsfönster 2	A	Pea 517,511-Bjf B412	X		
						2236	2236	S	05:00	24:00	H	Inkopplingsfönster 3	A	Pea 517,511-Bjf B412	X		
						2237	2237	M-O	00:00	05:00	H	Inkopplingsfönster 3	A	Pea 517,511-Bjf B412	X		
2238	2238	S	05:00	17:00	H	Inkopplingsfönster 4	A	Pea 517,511-Bjf B412									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Malbanan**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar							
338639 Övrigt	PEA	BJF		ERTMS SO Björkliden Entreprenadarbete	E Alla	2221	2221	M	04:00	09:15	D		A	Pea L2-Bjf 387	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Peuravaara-Björnefjell Grundsättning samt fundament teknikus och skåp, kanalisation, huvudkablage, kraft samt rivning.							
						2221	2221	Ti-To	03:56	08:15	D		A	Pea L2-Bjf 387	X									
						2222	2222	M-To	04:00	09:00	D		A	Pea L2-Bjf 387	X									
						2223	2223	M	04:00	09:15	D		A	Pea L2-Bjf 387	X									
						2223	2223	Ti-To	03:56	08:15	D		A	Pea L2-Bjf 387	X									
						2224	2224	M-To	04:00	09:00	D		A	Pea L2-Bjf 387	X									
						2225	2225	M-O	04:00	09:00	D		A	Pea L2-Bjf 387	X									
						2225	2225	To	03:56	08:15	D		A	Pea L2-Bjf 387	X									
						2226	2226	M	04:00	09:15	D		A	Pea L2-Bjf 387	X									
						2226	2226	Ti-To	03:56	08:15	D		A	Pea L2-Bjf 387	X									
						2230	2230	M	04:00	09:15	D		A	Pea L2-Bjf 387	X									
						2230	2230	Ti-To	04:00	08:40	D		A	Pea L2-Bjf 387	X									
						2231	2231	M	03:00	08:15	D		A	Pea L2-Bjf 387	X									
						2231	2231	Ti-To	04:00	09:00	D		A	Pea L2-Bjf 387	X									
						2232	2232	M	04:00	09:15	D		A	Pea L2-Bjf 387	X									
						2232	2232	Ti-To	04:00	08:40	D		A	Pea L2-Bjf 387	X									
						2233	2233	M	03:00	08:15	D		A	Pea L2-Bjf 387	X									
						2233	2233	Ti	03:35	08:15	D		A	Pea L2-Bjf 387	X									
						2233	2233	OTo	03:55	08:35	D		A	Pea L2-Bjf 387	X									
						2234	2234	M	04:00	09:15	D		A	Pea L2-Bjf 387	X									
						2234	2234	Ti-To	04:00	08:40	D		A	Pea L2-Bjf 387	X									
						2235	2236	M	03:00	08:15	D		A	Pea L2-Bjf 387	X									
						2235	2236	Ti-To	03:35	08:15	D		A	Pea L2-Bjf 387	X									
						338732 Övrigt	(PEA)			ERTMS SO Kiruna Entreprenadarbete	1,21	2221	2224	nmTi-nmF	21:45	01:50		D		A	Kra 527-594-582-515	X		Trafikpåverkan: Peuravaara Grundsättning samt fundament teknikus och skåp, kanalisation, huvudkablage, kraft samt rivning.
												2225	2226	M-To	21:45	23:00		D		A	Kra 527-594-582-515	X		
												2227	2229	M-To	21:40	22:30		D		A	Kra 527-594-582-515	X		
												2230	2234	M-To	21:45	23:00		D		A	Kra 527-594-582-515	X		
2225	2234	nmTi-nmF	23:50	01:10	D								A	Kra 527-594-582-515	X									
2225	2234	Ti-F	02:05	02:50	D								A	Kra 527-594-582-515	X									
2235	2236	M-To	21:45	23:00	D								A	Kra 527-594-582-515	X									
2237	2240	M-To	21:40	22:30	D								A	Kra 527-594-582-515	X									
2235	2235	nmTi nmF	23:50	01:50	D								A	Kra 527-594-582-515	X									
2235	2235	nmO nmTo	23:50	02:00	D								A	Kra 527-594-582-515	X									
2236	2236	nmTi-nmF	23:50	01:50	D								A	Kra 527-594-582-515	X									
2238	2239	nmTi-nmF	23:50	02:00	D								A	Kra 527-594-582-515	X									
2240	2240	nmTi-nmF	23:50	01:50	D								A	Kra 527-594-582-515	X									
2237	2237	nmTi nmO	23:50	01:50	D								A	Kra 527-594-582-515	X									
2237	2237	nmTo nmF	23:50	02:00	D								A	Kra 527-594-582-515	X									
2235	2235	TiO	02:15	02:50	D								A	Kra 527-594-582-515	X									
2235	2235	ToF	02:05	02:50	D								A	Kra 527-594-582-515	X									
2237	2237	OTo	02:15	02:50	D								A	Kra 527-594-582-515	X									
2237	2237	MTi	02:05	02:50	D								A	Kra 527-594-582-515	X									
2238	2239	Ti-F	02:15	02:50	D								A	Kra 527-594-582-515	X									
2240	2240	Ti-F	02:05	02:50	D								A	Kra 527-594-582-515	X									
378358 Övrigt	(PEA)	RSI		Servicefönster Underhåll (Peuravaara)-Gällivare HTSM ers N339416 v22+24	E							2222	2223	nmTi-nmM	21:00	02:00	D		A	Pea 570 - Rsi 500	X		Ersätter N339416 v22+24 Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Peuravaara)-Rsi-Gällivare	
												2224	2224	nmTi-nmL	21:00	02:00	D		A	Pea 570 - Rsi 500	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Malmbanan**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
338733 Övrigt	PEA	KX		ERTMS SO Kiruna Entreprenadarbete	E Alla	2221	2224	nmTi-nmF	21:45	01:50	D		A Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Peuravaara-Kalixfors Grundsättning samt fundament teknikhus och skåp, kanalisation, huvudkablage, kraft samt rivning.	
						2225	2226	M-To	21:45	23:05	D		A Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X			
						2227	2229	M-To	21:40	22:30	D		A Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X			
						2230	2234	M-To	21:45	23:05	D		A Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X			
						2225	2234	nmTi-nmF	23:50	01:05	D		A Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X			
						2225	2234	Ti-F	02:05	02:50	D		A Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X			
						2235	2236	M-To	21:45	23:05	D		A Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X			
						2237	2240	M-To	21:40	22:30	D		A Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X			
						2235	2235	nmO nmTo	23:50	02:00	D		A Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X			
						2235	2235	nmTi nmF	23:50	01:50	D		A Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X			
						2236	2236	nmTi-nmF	23:50	01:50	D		A Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X			
						2237	2237	nmTo nmF	23:50	02:00	D		A Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X			
						2237	2237	nmTi nmO	23:50	01:50	D		A Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X			
						2238	2239	nmTi-nmF	23:50	02:00	D		A Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X			
						2240	2240	nmTi-nmF	23:50	01:50	D		A Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X			
						2235	2235	TiO	02:15	02:50	D		A Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X			
						2235	2235	MTo	02:05	02:50	D		A Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X			
						2236	2236	Ti-F	02:05	02:50	D		A Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X			
						2237	2237	OTo	02:15	02:50	D		A Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X			
						2237	2237	MTi	02:05	02:50	D		A Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X			
2238	2239	Ti-F	02:15	02:50	D		A Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X									
2240	2240	Ti-F	02:05	02:50	D		A Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Malbanan**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
339416 Övrigt	(PEA)	GV		Servicefönster Underhåll (Peuravaara)-Gällivare HTSM	E	2220	2221	nmTi-nmL	21:45	01:45	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X		Trafikpåverkan:	
						2223	2223	nmTi-nmL	21:45	01:45	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X		Trafikavbrott (Peuravaara)-Gällivare	
						2230	2230	S	05:00	11:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X			
						2230	2230	S	23:00	24:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X			v22+24 ersätts av N378358+N378358 (Delade i Rsi)
						2231	2231	M	00:00	05:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X			
						2232	2232	S	05:00	10:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X			
						2232	2232	S	22:00	24:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X			
						2233	2233	M	00:00	08:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X			
						2233	2233	nmTi	19:00	05:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X			
						2234	2234	S	05:00	10:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X			
						2234	2234	S	22:00	24:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X			
						2235	2235	M	00:00	08:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X			
						2235	2235	nmTi	19:00	05:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X			
						2235	2235	nmO nmTo	21:00	02:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X			
						2236	2236	S	05:00	15:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X			
						2237	2237	M	03:00	13:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X			
						2237	2237	Ti	00:00	10:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X			
						2237	2237	nmO	23:00	05:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X			
						2237	2237	nmTo nmF	21:00	02:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X			
						2238	2239	nmTi-nmL	21:00	02:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123				
						2220	2227	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 2000)				
						2234	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 2000)				
						378359 Övrigt	(RSI)	GV		Servicefönster Underhåll (Peuravaara)-Gällivare HTSM ers N339416 v22+24	E	2222	2223	nmTi-nmM	21:15	02:15	D	
2224	2224	nmTi-nmL	21:15	02:15	D								A	Rsi 500 - Gv 107,123	X		Trafikavbrott (Peuravaara)-Rsi-Gällivare	
337257 Övrigt	GY			ERTMS SO Linaälv Förberedande arb i Gäddmyr	2,3	2234	2234	S	05:00	24:00	H		A	Msi 2/6-2/5	X		Utförs isamband med Trafikavbrott N337154	
						2235	2235	MTi	00:00	05:00	H		A	Msi 2/6-2/5	X		Enkelspårsdrift "Gäddmyr Förberedande arbeten ERTMS"	
337256 Övrigt	FJÄ			ERTMS SO Linaälv Förberedande arb i Fjällåsen	1,3	2234	2234	S	05:00	24:00	H		A	Msi 1/5-1/6	X		Utförs isamband med Trafikavbrott N337154	
						2235	2235	MTi	00:00	05:00	H		A	Msi 1/5-1/6	X		Enkelspårsdrift "Fjällåsen Förberedande arbeten ERTMS"	
337255 Övrigt	HAK			ERTMS SO Linaälv Förberedande arb i Håmojåkk	2,3	2232	2232	S	05:00	24:00	H		A	Msi 2/6-2/5	X		Utförs isamband med Trafikavbrott N337154	
						2233	2233	MTi	00:00	05:00	H		A	Msi 2/6-2/5	X		Enkelspårsdrift. Förberedande arbeten ERTMS"	
375449 Övrigt	LIN			In2Track2 Test av nytt spårssystem Linaälv	3	2220	2220	S	21:00	24:00	D		A	151-152	X		Trafikpåverkan:	
						2221	2221	M-To	00:00	10:00	H		A	151-152	X		Begränsad framkomlighet Linaälv	
						2220	2220	S	21:00	24:00	D		A	153-150	X			
						2221	2221	M	00:00	05:00	D		A	153-150	X			
						2221	2221	nmTi-nmTo	21:00	05:00	D		A	153-150	X			
2221	2221	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 Längd: 500)										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Malmbanan**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
337154 Övrigt	GV	RSI		ERTMS SO Linaälv Inkopplingsfönster 0,1,2,3,4	Samtliga	2230	2230	S	05:00	24:00	H	Inkopplingsfönster 0 - preSAT ERTMS	A	Gv 107,123-Rsi 591,516	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gällivare-Råtsi "Inkopplingsfönster 0 - preSAT ERTMS"
						2231	2231	M	00:00	05:00	H	Inkopplingsfönster 0 - preSAT ERTMS	A	Gv 107,123-Rsi 591,516	X		
						2232	2232	S	05:00	24:00	H	Inkopplingsfönster 1	A	Gv 107,123-Rsi 591,516	X		
						2233	2233	MTi	00:00	05:00	H	Inkopplingsfönster 1	A	Gv 107,123-Rsi 591,516	X		
						2234	2234	S	05:00	24:00	H	Inkopplingsfönster 2	A	Gv 107,123-Rsi 591,516	X		
						2235	2235	MTi	00:00	05:00	H	Inkopplingsfönster 2	A	Gv 107,123-Rsi 591,516	X		
						2236	2236	S	05:35	24:00	H	Inkopplingsfönster 3	A	Gv 107,123-Rsi 591,516	X		
						2237	2237	M-O	00:00	05:00	H	Inkopplingsfönster 3	A	Gv 107,123-Rsi 591,516	X		
						2238	2238	S	05:35	17:00	H	Inkopplingsfönster 4	A	Gv 107,123-Rsi 591,516	X		
338899 Övrigt	GV	(RSI)		ERTMS SO Linaälv Entreprenadarbete	E Alla	2214	2224	nmTi-nmF	21:30	02:50	D		A	Gv 107,123-Rsi 500	X		Trafikpåverkan:
						2225	2234	M-To	21:30	23:20	D		A	Gv 107,123-Rsi 500	X		Trafikavbrott Gällivare-(Råtsi)
						2225	2234	Ti-F	01:30	02:50	D		A	Gv 107,123-Rsi 500	X		
						2235	2249	nmTi-nmF	21:30	02:50	D		A	Gv 107,123-Rsi 500	X		Grundsättning samt fundament teknikhus och skåp, kanalisation, huvudkablage, kraft samt rivning.
341172 Övrigt	(GV)	(HRT)		Harrträsk-Gällivare Spårbyte, ettårsjustering	E	2234	2234	S	05:00	16:00	D	Spärriktning och makademisering	A	HRT 1/2 - KAA 305, GV 102	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gällivare) - (Harrträsk) Ett årsjusteringar för spårbyte Gällivare-Harrträsk Samordna med Ibruktagnin ERTMS styrområde Linaälv och lansering av bron Malmbergsvägen mellan (Gv)-(Kos). Får inte krocka med Ibruktagnin SO Gällivare
						2235	2235	M	05:00	16:00	D	Spärriktning och makademisering	A	HRT 1/2 - KAA 305, GV 102	X		
339420 Övrigt	GV	(MK)		Servicefönster Underhåll Gällivare - (Murjek) HTSM	E	2220	2224	nmTi-nmF	21:45	03:45	D		A	Gv 170,174 - Mk 1/1	X		Trafikpåverkan:
						2226	2226	nmTi-nmF	21:45	03:45	D		A	Gv 170,174 - Mk 1/1	X		Trafikavbrott Gällivare-(Murjek)
						2234	2234	nmTi-nmF	21:45	03:45	D		A	Gv 170,174 - Mk 1/1	X		
						2235	2235	nmTo nmF	21:45	03:45	D		A	Gv 170,174 - Mk 1/1	X		
						2236	2236	nmTi-nmF	21:45	03:45	D		A	Gv 170,174 - Mk 1/1	X		
						2237	2237	nmTo nmF	21:45	03:45	D		A	Gv 170,174 - Mk 1/1	X		
						2238	2240	nmTi-nmF	21:45	03:45	D		A	Gv 170,174 - Mk 1/1	X		
						2220	2227	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 2000)			
						2234	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 2000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Malmbanan**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
337457 Övrigt	HRT	STK		ERTMS SO Gällivare Inkopplingsfönster 0,3,4	Samtliga	2230	2230	S	05:00	24:00	H	Inkopplingsfönster 0 - preSAT ERTMS	A	Hrt 1/2-Stk 2/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Harträsk-Sikträsk "Inkopplingsfönster	
						2231	2231	M	00:00	05:00	H	Inkopplingsfönster 0 - preSAT ERTMS	A	Hrt 1/2-Stk 2/1	X		"	"Syftet med begränsningspunkt mot Inlandsbanan är att kunna utföra fordonskörning och ställa tågvagnar
						2236	2236	S	05:35	24:00	H	Inkopplingsfönster 3	A	Hr1/2-Stk 2/1	X			
						2237	2237	M-O	00:00	05:00	H	Inkopplingsfönster 3	A	Hr1/2-Stk 2/1	X			
						2238	2238	S	05:35	17:00	D	Inkopplingsfönster 4	A	Hr1/2-Stk 2/1	X			
339081 Övrigt	HRT	HFS		ERTMS SO Polcirkeln Entreprenadarbeten	E Alla	2220	2240	nmTi-nmF	22:00	03:00	D		A	Kaa 302-Hfs 1/2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Harträsk-Holmfors Grundsättning samt fundament teknikhus och skåp, kanalisation, huvudkablage, kraft samt rivning.	
352423 Övrigt	STÄ			STAX 32,5 ton, södra omloppet. UA 1	Alla	2230	2230	S	05:00	24:00	H		A	Stä inf 1/2 - 1/1	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Sandträsk	
						2231	2231	M	00:00	04:40	H		A	Stä inf 1/2 - 1/1	X		Koordinerat mot ERTMS långstopp på SO Gv	
						2236	2236	S	05:00	24:00	H		A	Stä inf 1/2 - 1/1	X			
						2237	2237	M-O	00:00	04:40	H		A	Stä inf 1/2 - 1/1	X			
						2237	2238	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40)				
341647 Övrigt	HFS	(BUD)		Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	E Hfs alla	2221	2224	nmTi-nmF	22:15	02:15	D		A	Hfs 1/1- Bdn 103			Trafikpåverkan: Trafikavbrott. Holmfors-(Buddbyn)	
						2225	2225	nmTi nmO	22:15	02:15	D		A	Hfs 1/1- Bdn 103			Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.	
						2232	2235	nmTi-nmF	22:15	03:15	D		A	Hfs 1/1- Bdn 103				
						2238	2240	nmTi-nmF	22:15	02:15	D		A	Hfs 1/1- Bdn 103				
341747 Övrigt	BUD	BDN		Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	E	2221	2224	nmTi-nmF	22:15	02:15	D	Förläggning av multidukt	A	Bdn 103 - 233,290,332,362			Trafikpåverkan: Trafikavbrott.Buddbyn-Boden	
						2225	2225	nmTi nmO	22:15	02:15	D	Förläggning av multidukt	A	Bdn 103 - 233,290,332,362			Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.	
						2232	2235	nmTi-nmF	22:15	03:15	D	Förläggning av multidukt	A	Bdn 103 - 233,290,332,362				
						2238	2240	nmTi-nmF	22:15	02:15	D	Förläggning av multidukt	A	Bdn 103 - 233,290,332,362				
341406 Övrigt	(BDN)	MK		Servicefönster Underhåll (Boden Central)-Murjek HTSM	E	2221	2224	nmTi-nmF	22:15	02:15	D		A	Bdn 103-Mk 1/1	X		Trafikpåverkan:	
						2225	2225	nmTi nmO	22:15	02:15	D		A	Bdn 103-Mk 1/1	X		Trafikavbrott mellan dp (Boden Central)-Murjek	
						2238	2240	nmTi-nmF	22:15	02:15	D		A	Bdn 103-Mk 1/1	X			
						2221	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 135/40 Längd: 2000)				
						2238	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 135/40 Längd: 2000)				
341676 Övrigt	BDN	MK		Servicefönster Underhåll Kontaktlednings Boden Central-Murjek HTSM	E	2232	2233	nmTi-nmF	22:00	03:00	D		A	Bdn 362, 364 -Mk 1/1	X		Trafikpåverkan:	
						2234	2235	nmTi-nmF	22:15	03:15	D		A	Bdn 362, 364 -Mk 1/1	X		Trafikavbrott mellan dp Boden Central-Murjek	
351788 Övrigt	(BDN)	MK		Underhåll (Boden Central)-Murjek	E	2237	2237	M	08:00	16:00	D		A	Bdn 103-Mk 1/1	X		Trafikpåverkan:	
						2237	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 135/40 Längd: 500)			Trafikavbrott mellan dp (Boden Central)-Murjek Samordnat med objekt N337457	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Malmbanan**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341752	BDN			Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le	E9	2221	2224	nmTi-nmF	22:15	02:15	D		A	Hfp vxl 690 - Hfp vxl 661			Trafikpåverkan:
Övrigt				Förläggning av multidukt		2225	2225	nmTi nmO	22:15	02:15	D		A	Hfp vxl 690 - Hfp vxl 661			Trafikavbrott Boden
				längs järnvägen		2232	2235	nmTi-nmF	22:15	03:15	D		A	Hfp vxl 690 - Hfp vxl 661			Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer
						2238	2240	nmTi-nmF	22:15	02:15	D		A	Hfp vxl 690 - Hfp vxl 661			genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av
																	material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Malbanan Gv-Kos**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
339421 Övrigt	(GV)	KOS		Servicefönster Underhåll Gällivare - Koskullskulle HTSM	E	2223	2224	nmTi-nmF	22:00	04:00	D		A		X		Trafikpåverkan	
						2235	2235	nmF	22:00	04:00	D		A		X		Trafikavbrott: (Gällivare)-Koskullskulle	
						2236	2236	nmTi-nmF	22:00	04:00	D		A		X			
						2223	2225	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/40 Längd: 2000)					
						2235	2237	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/40 Längd: 2000)					
340580 Övrigt	(GV)	(KOS)		Malmbergsvägen, brobyte, 3500-2224-1	E	2222	2224	M	01:20	04:20	D	Förarbeten	A	Infsi Kos 202 - Infsi Gv 103		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gällivare) - (Koskullskulle)
						2222	2224	Ti-F	01:00	04:00	D	Förarbeten	A	Infsi Kos 202 - Infsi Gv 103		X		
						2225	2225	M-F	01:50	04:50	D	Förarbeten	A	Infsi Kos 202 - Infsi Gv 103		X		
						2234	2234	S	05:00	24:00	H	Lansering av bro	A	Infsi Kos 202 - Infsi Gv 103		X		Bron ligger på Km 1315+323
						2235	2235	M-O	00:00	05:00	H	Lansering av bro	A	Infsi Kos 202 - Infsi Gv 103		X		
						2235	2235	Ti-F	00:00	24:00	H		H (sth: 70/40 km+m: 1314,962/1320,949 Längd: 200)					
351419 Övrigt	(GV)	KOS		ERTMS SO Gällivare Inkopplingsfönster 0,3,4	Samtliga	2230	2230	S	05:00	24:00	H	Inkopplingsfönster 0 - preSAT ERTMS	A	Gv 103-Kos 201		X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Gällivare)-Koskullskulle "Inkopplingsfönster
						2231	2231	M	00:00	04:55	H	Inkopplingsfönster 0 - preSAT ERTMS	A	Gv 103-Kos 201		X		
						2236	2236	S	05:35	24:00	H	Inkopplingsfönster 3	A	Gv 103-Kos 201		X		
						2237	2237	M-O	00:00	05:00	H	Inkopplingsfönster 3	A	Gv 103-Kos 201		X		
						2238	2238	S	05:35	17:00	D	Inkopplingsfönster 4	A	Gv 103-Kos 201		X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Malbanan Rsi-Svv**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
338734 Övrigt	(RSI)	SVV		ERTMS SO Kiruna Entreprenadarbete	E	2221	2240	nmTi-nmF	23:30	04:30	D		A	Rsi 514,583 - Svvt infsi 1/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott: (Råtsi)-Svappavaara
339423 Övrigt	(RSI)	(SVV)		Servicefönster Underhåll (Råtsi) - (Svappavaara) HTSM	E	2220	2220	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A		X		Grundsättning samt fundament teknikhus och skåp, kanalisation, huvudkablage, kraft samt rivning.
						2221	2224	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A		X		Trafikpåverkan:
						2226	2226	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A		X		Trafikavbrott (Råtsi)-(Svappavaara)
						2234	2234	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A		X		
						2235	2235	nmTo nmF	22:30	04:30	D		A		X		
						2236	2236	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A		X		
						2237	2237	nmTo nmF	22:30	04:30	D		A		X		
						2238	2240	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A		X		
						2219	2227	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 2000)			
						2234	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 2000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Mellansel - Örnsköldsvik**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
341393	(MSL)	(ÖK)		Servicefönster (Mellansel)- (Örnsköldsvik)	E	2217	2222	MO	07:00	11:00	D		A				Trafikpåverkan;
Övrigt						2223	2223	O	07:00	11:00	D		A				Trafikavbrott (Mellansel)-(Örnsköldsvik)
						2224	2249	MO	07:00	11:00	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Nyfors - Munksund**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
341075 Övrigt	(NYF)	AMK	1	Pitebanan, spårbyte, Etapp	E	2218	2219	MOToS	07:00	13:00	D	Förarbeten spårbyte	A	Nyf L11-Amk L1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nyfors)- Arnemark
						2218	2219	Ti	09:10	15:10	D	Förarbeten spårbyte	A	Nyf L11-Amk L1	X		
						2218	2219	F	07:15	13:15	D	Förarbeten spårbyte	A	Nyf L11-Amk L1	X		
						2218	2219	L	07:15	13:15	D	Förarbeten spårbyte	A	Nyf L11-Amk L1	X		
						2220	2220	M	06:10	14:10	D	Spårbyte	A	Nyf L11-Amk L1	X		
						2220	2220	To	06:30	14:30	D	Spårbyte	A	Nyf L11-Amk L1	X		
						2220	2220	TiOF-S	06:00	14:00	D	Spårbyte	A	Nyf L11-Amk L1	X		
						2221	2222	M-S	00:00	24:00	H	Broåtgärder+S	A	Nyf L11-Amk L1	X		
												pårbyte					
						2223	2223	M	06:10	14:10	D	Spårbyte	A	Nyf L11-Amk L1	X		
						2223	2223	To	06:30	14:30	D	Spårbyte	A	Nyf L11-Amk L1	X		
						2223	2223	TiOF-S	06:00	14:00	D	Spårbyte	A	Nyf L11-Amk L1	X		
						2224	2225	MOToS	07:00	13:00	D	Efterarbeten spårbyte	A	Nyf L11-Amk L1	X		
						2224	2225	F	07:15	13:15	D	Efterarbeten spårbyte	A	Nyf L11-Amk L1	X		
						2224	2225	Ti	09:10	15:10	D	Efterarbeten spårbyte	A	Nyf L11-Amk L1	X		
						2224	2225	L	07:15	13:15	D	Efterarbeten spårbyte	A	Nyf L11-Amk L1	X		
						2218	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 8,570/27,268 Längd: 18698)			
341384 Övrigt	(NYF)	PTA		Servicefönster (Nyfors)-Piteå	E	2216	2219	F	07:30	10:30	D		A				Trafikavbrott mellan dp (Nyfors)-Piteå
						2227	2232	F	07:30	10:30	D		A				
						2241	2249	F	07:30	10:30	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Nyfors - Munksund**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar						
341411 Övrigt	NYF	PTÅ		Servicefönster Underhåll Nyfors-Piteå	E	2220	2223	M-F	07:00	13:00	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptä 2/6	X		Trafikpåverkan:						
						2224	2224	MOTo	07:00	13:00	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptä 2/6	X		Trafikavbrott mellan dp Nyfors-Piteå						
						2224	2224	F	07:30	13:30	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptä 2/6	X								
						2224	2225	Ti	09:10	15:10	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptä 2/6	X								
						2225	2225	MO	07:00	13:00	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptä 2/6	X								
						2226	2226	MTo	07:00	13:00	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptä 2/6	X								
						2226	2226	F	07:30	13:30	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptä 2/6	X								
						2226	2227	Ti	08:30	14:30	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptä 2/6	X								
						2226	2226	O	08:10	14:10	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptä 2/6	X								
						2227	2227	M	07:00	13:00	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptä 2/6	X								
						2233	2233	MOTo	07:00	13:00	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptä 2/6	X								
						2233	2233	Ti	08:30	14:30	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptä 2/6	X								
						2233	2233	F	07:30	13:30	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptä 2/6	X								
						2234	2234	MOTo	07:00	13:00	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptä 2/6	X								
						2234	2234	Ti	09:10	15:10	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptä 2/6	X								
						2234	2234	F	07:30	13:30	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptä 2/6	X								
						2235	2240	M-F	07:00	13:00	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptä 2/6	X								
						365780 Övrigt	(NYF)	(PTÅ)		Avlastning långräler Pitebanan	E	2220	2228	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 1000)			
												2220	2228	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/70 Längd: 1500)			
												2233	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 1000)			
2233	2241	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 90/70 Längd: 1500)									
2218	2218	M	06:10	12:10	D								A	(Bst) - (Söv)									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Pea-Kmb**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
338729 Övrigt	KMB			ERTMS SO Kiruna Entreprenad arbete	12,13,14, 14B,16	2221	2240	nmTi-nmF	22:30	03:30	D		A Kra	113,115,133,135,137,151,153,256	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kiruna Malmbangård KMB Grundsättning samt fundament teknikhus och skåp, kanalisation, huvudkablage, kraft samt rivning.
341577 Övrigt	KMB			Servicefönster Underhåll Kiruna malmbangård	Alla	2222	2222	nmTi	20:50	02:50	D		A Pea 515, 517, Kmb 131, 133, 234, 236, 250, 252		X		Trafikpåverkan: Kiruna Malmbangård KMB
						2235	2235	nmO	21:00	03:00	D		A Pea 515, 517, Kmb 131, 133, 234, 236, 250, 252		X		
						2222	2222	nmO	20:50	02:50	D		A 131, 133, 135, 137, 151, 210, 214, stoppbock spår 18		X		
						2235	2235	nmTo	21:00	03:00	D		A 131, 133, 135, 137, 151, 210, 214, stoppbock spår 18		X		
						2222	2222	nmTo	21:00	03:00	D		A 117, 214, hfp vxl 401		X		
						2235	2235	nmF	21:00	03:00	D		A 117, 214, hfp vxl 401		X		
						2222	2222	nmF	21:00	03:00	D		A		X		
						2222	2222	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 80/40 Längd: 1000)				
						2235	2235	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 80/40 Längd: 1000)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Pea-Rsi**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning	
341579 Övrigt	PEA			Servicefönster Underhåll Peuravaara HTSM	Alla	2230	2230	S	05:00	11:00	D		A	501,511, 517	X		Trafikpåverkan:	
						2233	2233	M	07:00	13:00	D		A	501,511, 517	X		Trafikavbrott	Peuravaara
						2235	2235	M	07:00	13:00	D		A	511, 515, 570, 582	X			
						2237	2237	M	07:00	13:00	D		A	511, 515, 570, 582	X			
						2237	2237	Ti	07:00	13:00	D		A	Pea 501, 570, Kmb 101, 466 på Sjöbangården	X			
						2230	2231	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 115/40 Längd: 1000)				
						2233	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 115/40 Längd: 1000)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Skelleftebanan**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
341076 Övrigt	(BST)	SKL		Skelleftebanan, spårbyte, Etapp 1	E	2224	2225	M-S	06:00	12:00	D	Förarbeten spårbyte	A	Bst 5/11-Skl 2/2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Bastuträsk) - Skellefteå
						2226	2227	M-S	06:00	14:00	D	Spårbyte	A	Bst 5/11-Skl 2/2	X		Broåtgärder:
						2228	2228	Ti-S	06:00	14:00	D	Spårbyte	A	Bst 5/11-Skl 2/2			• 3500-2192-1, Skellefte älv, km 33+220, endast
						2228	2228	M	00:00	24:00	H	Spårbyte + broåtgärder	A	Bst 5/11-Skl 2/2	X		• 3500-2193-1, Bjurån, km 41+243, nedsatt
						2229	2230	M-S	06:00	12:00	D	Efterarbeten spårbyte	A	Bst 5/11-Skl 2/2	X		framkomlighet, sth 70 km/h, även efter räls- och slipersbytet.
						2224	2230	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 km+m: 28,000/43,000 Längd: 15000)			
341383 Övrigt	(BST)	SÖV		Servicefönster (Bastuträsk) Skelleftehamn Övre	E	2217	2222	To	11:55	14:55	D		A				Trafikavbrott mellan dp (Bastuträsk)-Skelleftehamn Övre
						2224	2224	To	11:55	14:55	D		A				
						2226	2227	To	11:55	14:55	D		A				
						2228	2230	To	09:00	12:00	D		A				
						2231	2249	To	11:55	14:55	D		A				
341410 Övrigt	BST	SÖV		Servicefönster Underhåll Bastuträsk-Skelleftehamn Övre	E	2222	2224	M-F	06:00	12:00	D		A	Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9	X		Trafikpåverkan:
						2225	2225	MTi	06:00	12:00	D		A	Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9	X		Trafikavbrott mellan dp Bastuträsk-Skelleftehamn Övre
						2226	2230	M-F	06:00	12:00	D		A	Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9	X		
						2239	2239	nmTi-nmL	22:00	02:00	D		A	Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9	X		
						2220	2229	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/40 Längd: 1000)			
						2220	2229	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 Längd: 1500)			
						2239	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/40 Längd: 1000)			
						2239	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 Längd: 1500)			
365779 Övrigt	(BST)	(SÖV)		Avlastning långräler Skelleftebanan	E	2217	2217	S	18:10	24:00	D		A	(Bst) - (Söv)			
						2218	2218	M	00:00	00:10	D		A	(Bst) - (Söv)			
						2218	2218	nmS	22:40	04:40	D		A	(Bst) - (Söv)			
						2218	2218	S	18:10	24:00	D		A	(Bst) - (Söv)			
						2219	2219	M	00:00	00:10	D		A	(Bst) - (Söv)			



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
341140 Övrigt	LE			Luleå bangård, ktl-byte sp M21, M22 och M23	M2 M21,M22 ,M23,M1	2222	2227	M-F	08:00	16:00	D	Ktl-byte	A	vxldvsi 1/3 - 21/1, 22/1- 21/7	X		Trafikpåverkan: Begränsad lossningsstation SSAB Växling sker med samråd.
341797 Övrigt	LE			Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	6	2220	2221	nmTi-nmS	22:00	03:00	D		A	Le 59v - 3v,51v			Trafikpåverkan: Trafikavbrott.Luleå
						2230	2233	nmTi-nmF	22:00	03:00	D		A	Le 59v - 3v,51v			
						2236	2237	nmTi-nmS	22:00	03:00	D		A	Le 59v - 3v,51v			Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.
341794 Övrigt	(LE)	NVN		Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	E	2220	2221	nmTi-nmS	22:00	03:00	D		A	Nvn 4/1 - Le 59v			Trafikpåverkan: Trafikavbrott: (Luleå)-Notviken
						2230	2233	nmTi-nmF	22:00	03:00	D		A	Nvn 4/1 - Le 59v			Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.
						2236	2237	nmTi-nmS	22:00	03:00	D		A	Nvn 4/1 - Le 59v			
378235 Övrigt	(LE)	(SBY)		Servicefönster (Boden Central)-(Luleå) Ers N341673	E	2218	2218	nmTi-nmL	22:40	00:40	D		A				Ersätter N341673
						2222	2222	nmTi-nmF	22:40	00:40	D		A				Trafikpåverkan:
						2222	2222	nmL	22:40	00:40	D		A				Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)
						2224	2224	nmTi-nmF	22:40	00:40	D		A				
						2224	2224	nmL	22:40	00:40	D		A				
						2226	2226	nmTi-nmF	22:40	00:40	D		A				
						2226	2226	nmL	22:40	00:40	D		A				
						2228	2228	nmTi-nmF	22:40	00:40	D		A				
						2228	2228	nmL	22:40	00:40	D		A				
						2230	2230	nmTi-nmF	22:40	00:40	D		A				
						2230	2230	nmL	22:40	00:40	D		A				
						2232	2232	nmTi-nmF	22:40	00:40	D		A				
						2232	2232	nmL	22:40	00:40	D		A				
						2234	2234	nmTi-nmF	22:40	00:40	D		A				
						2234	2234	nmL	22:40	00:40	D		A				
						2238	2238	nmTi-nmF	22:40	00:40	D		A				
						2238	2238	nmL	22:40	00:40	D		A				
						2240	2240	nmTi-nmF	22:40	00:40	D		A				
						2240	2240	nmL	22:40	00:40	D		A				
						2242	2242	nmTi-nmL	22:40	00:40	D		A				
						2244	2244	nmTi-nmL	22:40	00:40	D		A				
						2246	2246	nmTi-nmL	22:40	00:40	D		A				
						2248	2248	nmTi-nmL	22:40	00:40	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av	Anmärkingar
341395 Övrigt	(LE)	(BDN)	Servicefönster (Boden Central)-(Luleå)	E	2218	2218	Ti-L	01:40	02:40	D	A		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)
					2222	2222	Ti-L	01:40	02:40	D	A		
					2224	2224	Ti-L	01:40	02:40	D	A		
					2226	2226	Ti-L	01:40	02:40	D	A		
					2228	2228	Ti-L	01:40	02:40	D	A		
					2230	2230	Ti-L	01:40	02:40	D	A		
					2232	2232	Ti-L	01:40	02:40	D	A		
					2234	2234	Ti-L	01:40	02:40	D	A		
					2238	2238	Ti-L	01:40	02:40	D	A		
					2240	2240	Ti-L	01:40	02:40	D	A		
					2242	2242	Ti-L	01:40	02:40	D	A		
					2244	2244	Ti-L	01:40	02:40	D	A		
					2246	2246	Ti-L	01:40	02:40	D	A		
					2248	2248	Ti-L	01:40	02:40	D	A		
341405 Övrigt	(LE)	(BDN)	Servicefönster Underhåll (Boden Central)-(Luleå) HTSM	E	2220	2221	nmTi-nmS	22:00	03:00	D	A Le 59v-Bdn 108	X	Trafikpåverkan:
					2236	2237	nmTi-nmS	22:00	03:00	D	A Le 59v-Bdn 108	X	Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)
					2220	2222	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 140/40 Längd: 2000)		
					2236	2238	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 140/40 Längd: 2000)		
341673 Övrigt	(LE)	(BDN)	Servicefönster (Boden Central)-(Luleå)	E	2218	2218	nmTi-nmL	22:30	00:30	D	A	Ersätts av N378235+N378236 Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)	
					2222	2222	nmTi-nmF	22:40	00:40	D	A		
					2222	2222	nmL	22:30	00:30	D	A		
					2224	2224	nmTi-nmF	22:40	00:40	D	A		
					2224	2224	nmL	22:30	00:30	D	A		
					2226	2226	nmTi-nmF	22:40	00:40	D	A		
					2226	2226	nmL	22:30	00:30	D	A		
					2228	2228	nmTi-nmF	22:40	00:40	D	A		
					2228	2228	nmL	22:30	00:30	D	A		
					2230	2230	nmTi-nmF	22:40	00:40	D	A		
					2230	2230	nmL	22:30	00:30	D	A		
					2232	2232	nmTi-nmF	22:40	00:40	D	A		
					2232	2232	nmL	22:30	00:30	D	A		
					2234	2234	nmTi-nmF	22:40	00:40	D	A		
					2234	2234	nmL	22:30	00:30	D	A		
					2238	2238	nmTi-nmF	22:40	00:40	D	A		
					2238	2238	nmL	22:30	00:30	D	A		
					2240	2240	nmTi-nmF	22:40	00:40	D	A		
2240	2240	nmL	22:30	00:30	D	A							
2242	2242	nmTi-nmL	22:30	00:30	D	A							
2244	2244	nmTi-nmL	22:30	00:30	D	A							
2246	2246	nmTi-nmL	22:30	00:30	D	A							
2248	2248	nmTi-nmL	22:30	00:30	D	A							
341675 Övrigt	LE	BDN	Servicefönster Underhåll Kontaktledning Boden Central-Luleå HTSM	E	2230	2233	nmTi-nmF	22:00	03:00	D	A Le 57ha,57hb,57hc,57hd,57he,57hf-B dn 128	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Luleå-(Boden C)
351702 Övrigt	(LE)	(BDN)	Underhåll Boden-Luleå Urgrävningar korsningar	E	2238	2238	S	07:00	15:00	D	A	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Boden)-(Luleå)
					2238	2238	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 140/40 Längd: 500)		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
341791 Övrigt	(NVN)	GST		Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	E	2220	2221	nmTi-nmS	22:00	03:00	D		A	Gst 2/1 - Nvn 4/1			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Notviken)-Gammelstad Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.
						2230	2233	nmTi-nmF	22:00	03:00	D		A	Gst 2/1 - Nvn 4/1			
						2236	2237	nmTi-nmS	22:00	03:00	D		A	Gst 2/1 - Nvn 4/1			
341790 Övrigt	(GST)	SUS		Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	E	2220	2221	nmTi-nmS	22:00	03:00	D		A	Sus 2/2 - Gst 2/1			Trafikpåverkan: Trafikavbrott: (Gammelstad)-Sunderbyn sjukhus Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.
						2230	2233	nmTi-nmF	22:00	03:00	D		A	Sus 2/2 - Gst 2/1			
						2236	2237	nmTi-nmS	22:00	03:00	D		A	Sus 2/2 - Gst 2/1			
351699 Övrigt	GST	SUS		Underhåll Gammelstad-Sunderbyn Urgrävning	E	2238	2238	nmS	16:00	15:59	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Boden-Luleå
						2238	2239	M-S	00:00	24:00	H		H				
341789 Övrigt	(SUS)	(SBY)		Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	E	2220	2221	nmTi-nmL	22:00	03:00	D		A	Sby 1/2 - Sus 2/1			Trafikpåverkan: Trafikavbrott: (Sunderbyn sjukhus)-(Norra Sunderbyn) Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.
						2230	2233	nmTi-nmF	22:00	03:00	D		A	Sby 1/2 - Sus 2/1			
						2236	2237	nmTi-nmS	22:00	03:00	D		A	Sby 1/2 - Sus 2/1			
341788 Övrigt	(SBY)	(SVT)		Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	E	2220	2221	nmTi-nmS	22:00	03:00	D		A	Svt 1/2 - Sby 1/1			Trafikpåverkan: Trafikavbrott:Norra Sunderbyn-(Sävast) Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.
						2230	2233	nmTi nmO	22:00	03:00	D		A	Svt 1/2 - Sby 1/1			
						2236	2237	nmTi-nmS	22:00	03:00	D		A	Svt 1/2 - Sby 1/1			
378236 Övrigt	SBY	(BDN)		Servicefönster (Boden Central)-(Luleå) Ers N341673	E	2218	2218	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A				Ersätter N341673 Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)
						2222	2222	nmTi-nmF	22:30	00:30	D		A				
						2222	2222	nmL	22:30	00:30	D		A				
						2224	2224	nmTi-nmF	22:30	00:30	D		A				
						2224	2224	nmL	22:30	00:30	D		A				
						2226	2226	nmTi-nmF	22:30	00:30	D		A				
						2226	2226	nmL	22:30	00:30	D		A				
						2228	2228	nmTi-nmF	22:30	00:30	D		A				
						2228	2228	nmL	22:30	00:30	D		A				
						2230	2230	nmTi-nmF	22:30	00:30	D		A				
						2230	2230	nmL	22:30	00:30	D		A				
						2232	2232	nmTi-nmF	22:30	00:30	D		A				
						2232	2232	nmL	22:30	00:30	D		A				
						2234	2234	nmTi-nmF	22:30	00:30	D		A				
						2234	2234	nmL	22:30	00:30	D		A				
						2238	2238	nmTi-nmF	22:30	00:30	D		A				
						2238	2238	nmL	22:30	00:30	D		A				
						2240	2240	nmTi-nmF	22:30	00:30	D		A				
						2240	2240	nmL	22:30	00:30	D		A				
						2242	2242	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A				
2244	2244	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A										
2246	2246	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A										
2248	2248	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
341787 Övrigt	SVT	SÅN		Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	E	2220	2221	nmTi-nmS	22:00	03:00	D		A	Sån 2/1 - Svt 1/2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott:(Sävast-Sävastklienten Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisat	
						2230	2233	nmTi-nmF	22:00	03:00	D		A	Sån 2/1 - Svt 1/2				
						2236	2237	nmTi-nmS	22:00	03:00	D		A	Sån 2/1 - Svt 1/2				
341781 Övrigt	(SÅN)	BDN		Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	E	2220	2221	nmTi-nmS	22:00	03:00	D	Förläggning av multidukt	A	Bdn 148 - Sån 2/1			Trafikpåverkan: Trafikavbrott:(Sävastklienten)-Boden Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisat	
						2230	2233	nmTi-nmF	22:00	03:00	D	Förläggning av multidukt	A	Bdn 148 - Sån 2/1				
						2236	2237	nmTi-nmS	22:00	03:00	D	Förläggning av multidukt	A	Bdn 148 - Sån 2/1				
345848 Övrigt	BDN			Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	20,21	2230	2233	nmTi-nmF	22:00	03:00	D	Förläggning av multidukt	A	Bdn 138 - Hfp vxl 624			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Boden sp 20-21 Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisat	
345849 Övrigt	BDN			Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	1,2,51,52	2223	2223	M-F	01:00	04:20	D	Förläggning av multidukt	A	Bdn 221, 233 - 154			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Boden. Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisat	
351695 Övrigt	BDN			Underhåll Boden Central växlarna 611-626	1,2,3,4	2223	2223	MTi	00:20	04:20	D		A	144-341,343,345,357,369,387	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Boden mot Bodens södra	
						2238	2238	nmTi	23:00	03:00	D		A	144-341,343,345,357,369,387				
						Alla	2223	2224	M-S	00:00	24:00	H		H				(sth: 80/40 Längd: 500)
						2238	2238	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 Längd: 500)				
341759 Övrigt	BDN	(BDS)		Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	E	2223	2223	M-F	00:20	04:15	D	Förläggning av multidukt	A	Bdn 154 - Bds 2/1			Trafikpåverkan: Trafikavbrott: Boden-(Boden södra) Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisat	
						2224	2230	M	00:20	04:15	D	Förläggning av multidukt	A	Bdn 154 - Bds 2/1				
						2224	2230	Ti	01:00	04:15	D	Förläggning av multidukt	A	Bdn 154 - Bds 2/1				
341766 Övrigt	BDS			Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	Alla	2223	2223	M-F	00:20	04:20	D	Förläggning av multidukt	A	Bds 2/1 - Bds 2/2			Trafikpåverkan: Trafikavbrot:Boden södra Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisat	
						2224	2230	OTO	01:05	04:20	D	Förläggning av multidukt	A	Bds 2/1 - Bds 2/2				
341770 Övrigt	(BDS)	(HT)		Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	E	2223	2223	M-F	00:20	04:20	D	Förläggning av multidukt	A	Bds 2/2 - Ht 2/1			Trafikpåverkan: Trafikavbrott.(Boden Södra)-(Hednoret) Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisat	
						2224	2230	ToF	01:10	04:20	D	Förläggning av multidukt	A	Bds 2/2 - Ht 2/1				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
344452 Övrigt	BDS	HT		Nationellt utbytesprogram vägskyddsanläggningar Alex	E	2237	2237	M-S	00:20	05:00	D	Markarbeten och mindre förarbeten	A	Ht 2/2 - Bds 2/1	X		Vägskydd Hedenforsvägen, mellan Boden Södra och Hednoret
						2237	2237	S	22:15	24:00	D	Kanalisation och spårnära schakt	A	Ht 2/2 - Bds 2/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Boden södra - Hednoret Samplanerat med IV 340605 och UH
						2238	2238	M	00:00	04:15	D	Kanalisation och spårnära schakt	A	Ht 2/2 - Bds 2/1	X		
						2238	2238	nmTi-nmL	22:15	04:15	D	Kanalisation och spårnära schakt	A	Ht 2/2 - Bds 2/1	X		
						2238	2238	L	12:00	24:00	H	Skifte nytt till gammalt	A	Ht 2/2 - Bds 2/1	X		
						2238	2238	S	00:00	24:00	H	Skifte nytt till gammalt	A	Ht 2/2 - Bds 2/1	X		
						2239	2239	Ti-L	00:20	05:00	D	Efterarbete	A	Ht 2/2 - Bds 2/1	X		
341772 Övrigt	HT			Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	Alla	2223	2223	M-F	00:20	04:20	D	Förläggning av multidukt	A	Ht 2/1 - Ht2/2			Trafikavbrott. Trafikpåverkan: Hednoret
						2224	2230	L	01:10	04:20	D	Förläggning av multidukt	A	Ht 2/1 - Ht2/2			Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisering.
						2224	2230	S	00:20	04:20	D	Förläggning av multidukt	A	Ht 2/1 - Ht2/2			
344422 Övrigt	(HT)	(BRG)		Nationellt utbytesprogram vägskyddsanläggningar Alex	E	2237	2237	M-S	00:20	05:00	D	Markarbeten och mindre förarbeten	A	Ht 2/2 - Brg 2/1	X		Vägskydd Bredäckersvägen. Dp Degerbäcken Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hednoret) - (Brännberg)
						2237	2237	S	22:15	24:00	D	Kanalisation och spårnära schakt	A	Ht 2/2 - Brg 2/1	X		
						2238	2238	M	00:00	04:15	D	Kanalisation och spårnära schakt	A	Ht 2/2 - Brg 2/1	X		
						2238	2238	nmTi-nmL	22:15	04:15	D	Kanalisation och spårnära schakt	A	Ht 2/2 - Brg 2/1	X		
						2238	2238	L	12:00	24:00	H	Skifte nytt till gammalt	A	Ht 2/2 - Brg 2/1	X		
						2238	2238	S	00:00	24:00	H	Skifte nytt till gammalt	A	Ht 2/2 - Brg 2/1	X		
2239	2239	Ti-L	00:20	05:00	D	Efterarbete	A	Ht 2/2 - Brg 2/1	X								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
344453 Övrigt	(DBN)	(LRG)		Nationellt utbytesprogram vägskyddsanläggningar Alex	E	2237	2237	M-S	00:20	05:00	D	Markarbeten och mindre förarbeten	A	Dbn 2/2 - Lrg 1/1	X		Vägskydd Åkerholmsvägen. Dp Brännberg Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Degerbäcken) - (Laduberg)
						2237	2237	S	22:15	24:00	D	Kanalisation och spårnära schakt	A	Dbn 2/2 - Lrg 1/1	X		
						2238	2238	M	00:00	04:15	D	Kanalisation och spårnära schakt	A	Dbn 2/2 - Lrg 1/1	X		
						2238	2238	nmTi-nmL	22:15	04:15	D	Kanalisation och spårnära schakt	A	Dbn 2/2 - Lrg 1/1	X		
						2238	2238	L	12:00	24:00	H	Skifte nytt till gammalt	A	Dbn 2/2 - Lrg 1/1	X		
						2238	2238	S	00:00	24:00	H	Skifte nytt till gammalt	A	Dbn 2/2 - Lrg 1/1	X		
						2239	2239	Ti-L	00:20	05:00	D	Efterarbete	A	Dbn 2/2 - Lrg 1/1	X		
341381 Övrigt	LTK	(BDS)		Servicefönster Långträsk- (Boden Södra)	E	2202	2222	Ti	02:15	04:15	D		A				Trafikavbrott mellan dp Långträsk-(Boden Södra)
						2224	2249	Ti	02:15	04:15	D		A				
						2202	2222	F	02:15	04:15	D		A				
						2224	2224	F	02:15	04:15	D		A				
						2226	2249	F	02:15	04:15	D		A				
						2217	2222	TiO	05:50	06:50	D		A				
						2223	2223	TiO	05:50	06:50	D		A				
						2224	2224	TiO	05:50	06:50	D		A				
						2225	2225	Ti	05:50	06:50	D		A				
2226	2249	TiO	05:50	06:50	D		A										
341419 Övrigt	LTK	BDS		Servicefönster Underhåll Långträsk-Boden Södra HTSM	E	2223	2223	M-F	00:20	04:20	D		A	Ltk L1-Bds 2/5, 3/5, 4/5	X	Trafikavbrott mellan dp Långträsk-Boden Södra	
						2223	2224	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/40 Längd: 1000)				
						2223	2224	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/70 Längd: 1500)				
341382 Övrigt	(LTK)	BST		Servicefönster (Långträsk)-Bastuträsk	E	2202	2222	O	00:30	02:30	D		A			Trafikavbrott mellan dp (Långträsk)-Bastuträsk	
						2224	2224	O	00:30	02:30	D		A				
						2202	2222	To	00:15	02:05	D		A				
						2224	2224	To	00:15	02:05	D		A				
						2225	2225	O	00:30	02:30	D		A				
						2226	2238	O	00:30	02:30	D		A				
						2240	2249	O	00:30	02:30	D		A				
						2226	2238	To	00:15	02:05	D		A				
						2240	2249	To	00:15	02:05	D		A				
						2217	2222	M	12:00	14:00	D		A				
						2224	2249	M	12:00	14:00	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
341420 Övrigt	LTK	BST		Servicefönster Underhåll Långträsk-Bastuträsk HTSM	E	2223	2223	M-F	00:30	04:30	D		A	Ltk L1-Bst 5/2, Kaä 1/6, 2/6	X		Trafikavbrott mellan dp Långträsk-Bastuträsk
						2239	2239	M-F	00:30	04:30	D		A	Ltk L1-Bst 5/2, Kaä 1/6, 2/6	X		
						2223	2224	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2223	2224	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2239	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2239	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
340605 Övrigt	MHN	STO		Träskholm- Myrheden, Spårväxelbyte	E	2234	2239	M-OF	00:10	04:10	D	Förberedande markarbeten	A	Sto 1/6, 2/6 - Mhn 1/5, 2/5	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Myrheden-Storträsk Förberedande markarbeten: Byte ktl-fundament, Rikta ränna, Makadambädd, Montera ktl-stolpar
						2234	2239	nmTo	23:55	03:55	D	Förberedande markarbeten	A	Sto 1/6, 2/6 - Mhn 1/5, 2/5	X		
						2239	2239	S	23:45	24:00	D	Förberedande markarbeten	A	Sto 1/6, 2/6 - Mhn 1/5, 2/5	X		
						2240	2240	M	00:00	05:45	D	Förberedande markarbeten	A	Sto 1/6, 2/6 - Mhn 1/5, 2/5	X		
						2240	2240	nmTo	23:45	05:45	D	Förberedande markarbeten	A	Sto 1/6, 2/6 - Mhn 1/5, 2/5	X		
						2234	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 120/40 km+m: 1021,800/1023,100 Längd: 1300)			
341380 Övrigt	HLS	(BST)		Servicefönster (Hällnäs)- (Bastuträsk)	E	2216	2220	ToF	01:00	03:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hällnäs-(Bastuträsk)
						2223	2224	ToF	01:00	03:00	D		A				
						2225	2225	O	01:10	03:00	D		A				
						2226	2237	ToF	01:00	03:00	D		A				
						2240	2249	ToF	01:00	03:00	D		A				
						2217	2222	M	11:40	12:40	D		A				
						2217	2222	F	17:52	18:52	D		A				
						2223	2223	F	17:52	18:52	D		A				
						2224	2224	M	11:40	12:40	D		A				
						2224	2224	F	17:52	18:52	D		A				
						2225	2225	M	11:40	12:40	D		A				
						2226	2227	M	11:40	12:40	D		A				
						2228	2232	M	17:00	18:00	D		A				
						2233	2249	M	11:40	12:40	D		A				
						2226	2249	F	17:52	18:52	D		A				
341418 Övrigt	HLS	BST		Servicefönster Underhåll Hällnäs-BastuträskHTSM	E	2222	2222	M-F	01:15	05:15	D		A	Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1	X		Trafikavbrott mellan dp Hällnäs-Bastuträsk
						2238	2239	M-F	01:15	05:15	D		A	Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1	X		
						2222	2223	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 1000)			
						2222	2223	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 Längd: 1500)			
						2238	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 1000)			
						2238	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 Längd: 1500)			
378508 Övrigt	(VDN)	(TVB)		Restriktivitet pga växling	E	2150	2249	M	17:40	19:00	D	Växling	B			X Restriktivitet pga uppställning och växling.	
						2216	2224	F	17:45	19:20	D	Växling	B				
						2226	2249	F	17:45	19:20	D	Växling	B				
						2150	2249	L	17:45	19:10	D	Växling	B				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
341379 Övrigt	(VÄN)	(HLS)		Servicefönster (Vännäs Norra)-Hällnäs	E	2217	2220	OTo	17:39	19:39	D		A				Trafikavbrott mellan dp (Vännäs norra)-(Hällnäs)
						2221	2221	O	17:39	19:39	D		A				
						2221	2221	To	03:30	05:30	D		A				
						2222	2222	OTo	17:39	19:39	D		A				
						2223	2223	O	17:39	19:39	D		A				
						2224	2224	OTo	17:39	19:39	D		A				
						2225	2225	O	17:39	19:39	D		A				
						2226	2249	OTo	17:39	19:39	D		A				
						2217	2222	Ti	17:39	18:39	D		A				
						2217	2221	F	04:50	05:50	D		A				
						2223	2223	F	04:50	05:50	D		A				
						2224	2224	Ti	17:39	18:39	D		A				
						2224	2224	F	04:50	05:50	D		A				
						2225	2225	Ti	17:39	18:39	D		A				
						2226	2249	Ti	17:39	18:39	D		A				
						2226	2227	F	04:50	05:50	D		A				
						2228	2232	F	03:10	04:10	D		A				
						2233	2237	F	04:50	05:50	D		A				
						2240	2249	F	04:50	05:50	D		A				
						341417 Övrigt	VÄN	HLS		Servicefönster Underhåll Vännäs Norra-Hällnäs HTSM	E	2222	2222	MTiToF	01:20	05:20	
2222	2222	O	01:45	05:45	D								A	Vän L2-Hls L2, 1/10	X		
2238	2239	M-F	01:20	05:20	D								A	Vän L2-Hls L2, 1/10	X		
2222	2223	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 140/40 Längd: 1000)			
2222	2223	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 140/70 Längd: 1500)			
2238	2240	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 140/40 Längd: 1000)			
2238	2240	M-S	00:00	24:00	H								H	(sth: 140/70 Längd: 1500)			
341387 Övrigt	(VNS)	THÖ		Servicefönster Vännäs-Trehörningssjö	E	2217	2220	M	13:30	16:30	D		A			Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Vännäs)-Trehörningssjö	
						2222	2222	M	13:30	16:30	D		A				
						2224	2234	M	13:30	16:30	D		A				
						2236	2249	M	13:30	16:30	D		A				
341400 Övrigt	VNS	THÖ		Servicefönster Underhåll Vännäs-Trehörningssjö HTSM	E	2221	2221	M	13:30	19:30	D		A	Vns 104 - Thö 2/2	X	Trafikpåverkan; Trafikavbrott Vännäs-Trehörningssjö, Bara stopp vid södra utfarten av Vännäs	
						2221	2221	TiO	15:02	20:02	D		A	Vns 104 - Thö 2/2	X		
						2221	2221	To	16:30	23:45	D		A	Vns 104 - Thö 2/2	X		
						2221	2221	F	13:45	20:00	D		A	Vns 104 - Thö 2/2	X		
						2221	2221	L	17:50	23:50	D		A	Vns 104 - Thö 2/2	X		
						2221	2221	S	20:30	24:00	D		A	Vns 104 - Thö 2/2	X		
						2222	2222	M	00:00	03:00	D		A	Vns 104 - Thö 2/2	X		
						2234	2235	L	18:00	24:00	D		A	Vns 104 - Thö 2/2	X		
						2234	2234	S	20:30	24:00	D		A	Vns 104 - Thö 2/2	X		
						2235	2235	M	00:00	02:30	D		A	Vns 104 - Thö 2/2	X		
						2235	2235	M	13:30	19:30	D		A	Vns 104 - Thö 2/2	X		
						2235	2235	Ti-F	14:00	20:00	D		A	Vns 104 - Thö 2/2	X		
						2221	2222	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2221	2222	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
						2234	2236	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2234	2236	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			





H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
341390 Övrigt	AP	(LSL)		Servicefönster Aspeå-Långsele	E	2217	2219	M	13:30	16:30	D		A				Trafikpåverkan;
						2221	2222	M	13:30	16:30	D		A			Trafikavbrott Aspeå-(Långsele)	
						2224	2235	M	13:30	16:30	D		A				
						2237	2249	M	13:30	16:30	D		A				
341404 Övrigt	AP	(LSL)		Servicefönster Underhåll Aspeå-Långsele HTSM	E	2219	2219	nmS	20:00	06:00	D		A			X	Trafikpåverkan;
						2219	2219	S	17:45	24:00	D		A			X	Trafikavbrott Aspeå-(Långsele)
						2220	2220	M	00:00	03:45	D		A			X	
						2220	2220	M	14:45	20:45	D		A			X	
						2220	2220	Ti-F	19:00	23:00	D		A			X	
						2235	2235	S	16:00	22:00	D		A			X	
						2236	2236	M	13:30	19:30	D		A			X	
						2236	2236	Ti-F	15:30	21:30	D		A			X	
						2236	2236	nmS	19:00	01:00	D		A			X	
						2236	2236	S	20:00	24:00	D		A			X	
						2237	2237	M	00:00	02:00	D		A			X	
						2219	2221	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 100/70 Längd: 1500)				
						2219	2221	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 100/40 Längd: 1000)				
						2235	2237	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 100/70 Längd: 1500)				
2235	2237	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 100/40 Längd: 1000)										
340615 Övrigt	SOM			Nationellt, utbyte av manöversystem Siemens S5 till Siemens S7	Alla	2236	2236	To	15:30	21:30	D	Utbyte PLS (arbete i signalställverket)	A		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stormyran	
340613 Övrigt	GNÅ			Nationellt, utbyte av manöversystem Siemens S5 till Siemens S7	Alla	2236	2236	O	15:30	21:30	D	Utbyte PLS (arbete i signalställverket)	A		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Grönåsen	
340612 Övrigt	BAÖ			Nationellt, utbyte av manöversystem Siemens S5 till Siemens S7	Alla	2236	2236	Ti	15:30	21:30	D	Utbyte PLS (arbete i signalställverket)	A		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Backsjön	
340611 Övrigt	SLJ			Nationellt, utbyte av manöversystem Siemens S5 till Siemens S7	Alla	2236	2236	M	13:30	19:30	D	Utbyte PLS (arbete i signalställverket)	A		X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Selsjön	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Vännäs-Holmsund**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
341416 Övrigt	VNS	UÅ		Servicefönster Underhåll Vännäs- Umeå HTSM	E	2223	2223	M-F	09:00	15:00	D		A	Uå 102-Vns 164, 131	X		Trafikavbrott mellan dp Vännäs- Umeå
						2224	2224	M-F	09:00	13:00	D		A	Uå 102-Vns 164, 131	X		
						2237	2237	O-S	08:00	16:00	D		A	Uå 102-Vns 164, 131	X		
						2223	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 1000)			
						2223	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 Längd: 1500)			
						2237	2238	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 Längd: 1000)			
						2237	2238	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 Längd: 1500)			
341394 Övrigt	(VNS)	GIM		Servicefönster Vännäs-Gimonäs	Alla	2202	2224	L	03:00	06:00	D		A				Trafikpåverkan : Trafikavbrott dp Umeå central/Godsbangård
						2226	2248	L	03:00	06:00	D		A				
341132 Övrigt	(BRD)	UÅ		Norrbotniabanan Umeå - Dåva Ny järnväg YSN001b	E	2223	2223	M-F	09:00	15:00	D	Markarbeten anslutning NBB. 5st ktl-fundament	A	Brd 1/5, 2/5-Uå 131, 133, 135	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Umeå - (Brännland)
						2223	2223	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 500)			
341135 Övrigt	BRD	GIM		Anslutning NBB, Slopning vxl 410	E	2237	2237	O-S	00:00	24:00	H	Inkoppling växlar, anslutning NBB, Slopning vxl	A	Brd L1 - Gim 224,252	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Brännland)- Gimonäs
						2237	2239	M-S	00:00	24:00	H	Inkoppling växlar, anslutning NBB, Slopning vxl	H	(sth: -/40 Längd: 500)			
341130 Övrigt	(UÅ)	(GIM)		Umeå Ö, nya växlar och förlängning av befintlig plattform	E	2223	2224	M-F	09:00	15:00	D	Förarbeten ktl,montage bryggor.flytt frånskiljare	A	Uå 131, 133, 135-Gim L2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Umeå) - (Gimonäs)  Samordnas med NBB,
341414 Övrigt	UÅ	GIM		Servicefönster Underhåll Umeå C-Gimonäs HTSM	E	2223	2223	M-F	09:00	15:00	D		A	Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135	X		Trafikpåverkan:
						2224	2224	M-F	09:00	13:00	D		A	Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135	X		Trafikavbrott mellan dp Umeå C- Gimonäs
						2237	2237	O-S	08:00	16:00	D		A	Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135	X		
						2223	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/40 Längd: 1000)			
						2223	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/70 Längd: 1500)			
						2237	2238	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/40 Längd: 1000)			
						2237	2238	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 180/70 Längd: 1500)			
357320 Övrigt	UÅ	(GIM)		Slopade växlar anslutning Västerslätt	E	2237	2237	TiO	12:00	12:00	H	Inkoppling växlar, anslutning NBB, Slopning vxl	A	Gim 223 - Uå 373,371	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Umeå C-( Gimonäs)
						2237	2239	M-S	00:00	24:00	H	Inkoppling växlar, anslutning NBB, Slopning vxl	H	(sth: -/40 Längd: 150)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Vännäs-Holmsund**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
341114 Övrigt	UAÖ			Umeå Ö, nya växlar och förlängning av befintlig plattform	Alla	2233	2233	M-O	09:00	13:00	D	Kanalisationsarbete, montage fundament	A	Uåö 214-Uåö 213 Uåö 212-Uåö 211	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Umeå Östra.	
341115 Övrigt	UAÖ			Umeå Ö, nya växlar och förlängning av befintlig plattform	51	2226	2236	nmTi-nmL	22:00	04:00	D	Plattformsförlängning	A	Uåö 214-Uåö 217	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Umeå Östra spår 51. Enkelspårdrift.	
					Alla	2226	2236	M-S	00:00	24:00	H	Plattformsförlängning	H	(sth: -/40 Längd: 1100)				
						2237	2239	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 100)			Hastighetsnedsättning v26-36 för arbetarskydd Hastighetsnedsättning v37-39 för banstabilisering	
357233 Övrigt	UAÖ	(GIM)		Umeå Ö, nya växlar	E	2237	2237	MTi	00:00	12:00	H	Inkoppling växlar	A	Gim 223 - Uåö 220	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gimonäs) - Umeå Ö	
						2237	2239	M-S	00:00	24:00	H	Inkoppling växlar, anslutning NBB, Slopning vxl	H	(sth: -/40 Längd: 150)				
341377 Övrigt	(GIM)	HOD		Servicefönster (Gimonäs)-Holmsund	E	2217	2220	MO	21:30	23:30	D		A					Trafikavbrott mellan dp (Gimonäs)-Holmsund
						2221	2221	M	21:30	23:30	D		A					
						2223	2223	O	21:30	23:30	D		A					
						2224	2237	MO	21:30	23:30	D		A					
						2239	2249	MO	21:30	23:30	D		A					
341415 Övrigt	GIM	HOD		Servicefönster Underhåll Gimonäs-Holmsund	E	2222	2222	M-S	17:30	23:30	D		A	Gim L11-Hod 1/4	X		Trafikavbrott mellan dp Gimonäs-Holmsund	
						2238	2238	M-S	17:30	23:30	D		A	Gim L11-Hod 1/4	X			
						2222	2223	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 Längd: 1000)				
						2238	2239	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 Längd: 1000)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Ådalsbanan Lsl-Suc**
**Vecka : 2217 2249**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341080 Övrigt	(LSL)	(VÄY)		Västerasby - Långsele, Spår och växelbyte	E	2218	2221	M-S	08:00	15:00	D	Förarbeten spårbyte. Stolpsättning, ktt-arbeten	A	Lsl 23-Väy 40	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Långsele) - (Västerasby)
						2222	2226	nmTi-nmM	22:00	05:00	D	Förarbeten spårbyte. Stolpsättning, ktt-arbeten	A	Lsl 23-Väy 40	X		
						2226	2230	M-S	08:00	15:00	D	Förarbeten spårbyte. Stolpsättning, ktt-arbeten	A	Lsl 23-Väy 40	X		
						2231	2240	M-S	00:00	24:00	H	Spårbyte	A	Lsl 23-Väy 40	X		
						2241	2245	nmTi-nmM	22:00	05:00	D	Efterarbeten spårbyte. Ktt-arbete	A	Lsl 23-Väy 40	X		
						2245	2248	M-S	08:00	15:00	D	Efterarbeten spårbyte. Ktt-arbete	A	Lsl 23-Väy 40	X		