

Beslut – införande av sena TCR:er T23

Verksgemensamt beslut

Beslut

Trafikverket har beslutat att flytta följande kapacitetsbegränsningar (TCR) från veckorna 41 och 43 och tilldela nya tider veckorna 42-44 enligt nedan.

TCR 230/Objekt 1628, Servicefönster Underhåll (Kil)-Åmål, V2343 M-To 09:00-15:00. Flyttas till v2344 M-To 09:00-15:00.

TCR 1424/Objekt 1420, Servicefönster Underhåll Hällefors-(Nykroppa). V2341 M-To 09:00-15:00. Flyttas till ny tid V2342 L-v2343 Ti 09:00-15:00. Samtidigt minskas utbredningen till att inte omfatta Hällefors driftplats.

Bakgrund

Beslut av TPÅ Styrgrupp att tilldela spårbytet Örebro-Frövi nya tider veckorna 2341-v2343 har medfört ett behov av att frigöra kapacitet för omledning av tågtrafik. De åtgärder som inte kan flyttas till T24 på grund av infrastrukturens tillstånd och tilldelas nya tider bedöms uppfylla kraven för sena TCR:er enligt SERA bilaga VII p.14.

Föredragande, samråd och sakgranskning

Samrådsmöte med berörda järnvägsföretag har genomförts 31/8 2023. Föredragande på samrådsmötet var Jens Jangbäck, Fredrik Strauss, Mikael Eriksson, Sara Johansson, Jonas Lövgren. Närvarande järnvägsföretag var SJ, Green Cargo, Hector Rail samt TX Logistik.

Koncensus nåddes inte på samrådsmötet. Trafikverkets behov att utföra de tidigare fastställda underhållsarbetena kvarstår och beslutar därför att de skall flyttas till v.42-44 enligt ovan.

Malou Klock-Strömgren

Ärendenummer
TRV 2021/5456
Motpartens ärendenummer
[Motpartens ärendenummer]

Dokumentdatum
2023-09-05

Beslutat av
Malou Klock-Strömgren

Dokumentegenskaper, Ärendenummer TRV 2021/5456, Motpartens ärendenummer [Motpartens ärendenummer], Dokumentdatum 2023-09-05, Konfidentialitetsnivå 1 Ej känslig, Beslutat av Malou Klock-Strömgren Dokumenttyp BESLUT

Ovanstående textfält är endast avsett att läsas digitalt och får ej tas bort. Det innehåller uppgifter från sidhuvudet och gör att dokumentets egenskaper blir tillgängliga enligt Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.