

Planläggningsbeskrivning 2021-12-07

V559 Forsbacka – Överhärde, gång- cykel- och mopedväg samt vattenskydd Överhärde

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

Bakgrund, ändamål och syfte med projektet

Gävle-Sandviken är ett viktigt arbetspendlingsstråk och väg 559 är omledningsväg för E16. Sträckan mellan Forsbacka-Överhärde längs väg 559 utgör en prioriterad sträcka för att sammanbinda gång- och cykelvägnätet inom Gävle kommun i den regionala cykelplanen. I dagsläget är tillgängligheten och trafiksäkerheten för gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer längs sträckan bristande på grund av att det till stora delar saknas gång-, cykel- och mopedväg (GCM-väg). Oskyddade trafikanter är till stora delar hänvisade till den smala vägrenen längs väg 559. Det utgör en trafiksäkerhetsrisk för såväl oskyddade som bilburna trafikanter.


I östra delen av sträckan går väg 559 in i Gävle-Valboåsens vattenskyddsområde. Valboåsens grundvattenförekomst är av stor betydelse för dricksvattenförsörjningen i Gävle kommun. I en separat utredning har förslag till åtgärder för att skydda vattenkvaliteten i Gävle-Valboåsens grundvattenförekomst längs de statliga vägarna tagits fram. De åtgärder som berör väg 559 ska arbetas in i vägplanen för GCM-vägen.

Projektets ändamål och syfte är att öka säkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter samt att skydda grundvattenmagasinet från föroreningar kopplat till potentiella olyckor med utsläpp på den berörda sträckan inom vattenskyddsområdet.

Vad händer framöver?


Ett vägprojekt som Trafikverket ansvar för planeras enligt en lagstadgad process som leder fram till en vägplan, se figur 1.

Projektet är i början av processen, skede Samrådsunderlag. I det här skedet tas underlag fram genom vilket Länsstyrelsen ska kunna bedöma om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte.



Figur 1. Planeringsprocessen för en vägplan/Järnvägsplan

Under framtagandet av underlaget kommer materialet samrådas med Länsstyrelsen, Gävle kommun, den regionala kollektivtrafikmyndigheten samt med de enskilda och andra organisationer som särskilt berörs. Underlaget beräknas vara färdigt att lämna över till Länsstyrelsen i februari 2022. Om Länsstyrelsen beslutar att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Om inte ska en miljöbeskrivning tas fram. Båda beskriver tänkbara miljöeffekter för projektet, men MKB är mer omfattande.



Figur 2. Översiktlig tidplan för projektet

När kan du påverka

Synpunkter och information som berör projektet välkomnas under hela projektet - se kontaktuppgifter i sidfoten nedan. En särskild samrådsperiod under vilken bland annat allmänheten bjuds in till samråd kring samrådshandlingen kommer att ordnas några veckor under våren 2022. Exakt när är ännu osäkert och beror på hur lång tid det tar att färdigställa nödvändiga inventeringar, utredningar och analyser. Inför samråd kommer allmänheten, enskilda fastighetsägare, organisationer och myndigheter att erbjudas att ta del av det framtagna vägförslaget med tillhörande handlingar. Särskilda samrådsmöten kommer att hållas med berörda organisationer och enskilda. För allmänheten kommer minst ett öppet samrådsmöte att hållas. Inbjudan till öppna samrådsmöten kommer att annonseras på Trafikverkets webbsida för projektet, Gävle kommuns hemsida samt i lokalpressen. Synpunkterna som kommer in under samråden kommer att sammanställs i en samrådsredogörelse.

Vill du veta mer?

Denna planlägningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande med ny information under projektets gång. Hör gärna av dig till oss om du har frågor! Ange gärna diarienummer när du skriver: TRV 2021/142054. Mer information om projektet hittar du på vår hemsida <https://www.trafikverket.se/nara-dig/gavleborg/vi-bygger-och-forbattrar/vag-559-forsbacka-overharde-ny-gang--och-cykelvag/>



TRAFIKVERKET

Adress:

Box 417, 801 05 Gävle
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se

Projektledare:

Jan Enbom
Telefon: 010-124 30 67
jan.enbom@trafikverket.se

Markförhandlare:

Oskar Melin
Telefon: 010-123 24 04
oskar.melin@trafikverket.se