

## Följebrev Revisionsperiod 3 Östra v2117-2124

### Sl-området

#### **Cst Stationsåtgärder:**

Objekt 330622, 330623 plattformsarbeten sp 5/6 har en ny preliminär starttid måndag 3 maj v2118

Objekt 306702 C-gruppen justerat start och sluttid.

Objekt 330627, 330644, 330645 plattformsarbeten sp 7, 8/10 utgår T21, återkommer T22 alt. T23

#### **Övriga förändringar i fastställd BAP**

Objekt 344347 Förebyggande Underhåll Älvsjö utgår v2117

Objekt 314218 Getingmidjan Kristihimmelsfärd Starttid justerad 5 minuter, ny tid 22:05

#### **Nyttillkomna objekt, överenskomna på Rev-möte:**

Objekt 354531 Älvsjö Gods v2117

Objekt 354541 Södertälje Kanal v2119

### Östra

#### **Västra stambanan (Gnesta) Katrineholm**

Intet

#### **Södra stambanan Katrineholm- (Nässjö)**

Objekt 318599 **Läckablar Åby-Simonstorp:** V2104,2114,2115,2119, 2120,2121,2122,2123,2124, 2125,2126,2127 och 2137 utgår nm lördag.

Objekt 328309 **Läckablar Åby-Simonstorp:** V2119, 2121,2125,2126,2127 utgår nm söndag.

Objekt 329338 ERTMS förberedande arbeten i Nässjö nmTisdag -Fredag V2118,2120,2122,2124,2126 är tiden ändrad till kl. 01:12-06:10.

#### **Västra stambanan (Katrineholm) – Hallsberg- Laxå**

Intet

#### **(Mjölby)-Hallsberg- Frövi**

Objekt 316580 Servicefönster Underhåll Hallsberg Pbg – Skymossen utgår v2119,2120

**Nyttillkomna objekt, överenskomna på Rev-mötet**

#### **Övriga förändringar i fastställd BAP**

Eventuella ändringar av objekt tas upp på revisionsmöten.

Observera att detta bygger på manuell handpåläggning, om något i materialet inte stämmer gäller uppgifterna i Bap/Bup efter revisionsmötena i Solna. Se även minnesanteckningarna därifrån.