

# Följebrev Revisionsperiod 3 Östra SL-omr. 1927-1935

**Projekt Mälarbanan:** Se nytillkomna objekt nedan.

**Projekt Cst Sörentorp:** Intet

**Projekt Getingmidjan:** Objekt 251818 v1925 ställs in ersätts med Bup objekt 300767  
Objekt 252417 måndag v1926 ställs in ersätts med Bup objekt 302017

## Övriga förändringar i fastställd BAP:

Objekt 269552, 269553, 269720 Knivsta GC-bro ställs in pga. tidsbrist i projekt. Nya tider söks T20.  
Objekt 266935 Igelstabron inställt. v1939, 1941. Entreprenör saknas.

## Nyttillkomna objekt, överenskomna på Revisionsmöten:

Objekt 272006 objektsanmälan Barkarby-Kallhäll, inläsning ställverk v1928  
Objekt 302462 objektsanmälan Skavstaby-Blackvreten, rälsbyte v1936-1938  
Objekt 287249 objektsanmälan Spånga–Barkarby, gjuta stödmur v1931-1936  
Objekt 293153 objektsanmälan Stockholm C, förebyggande underhåll v1941-1942  
Objekt 295881 objektsanmälan Nynäshamn, ställverksbyte v1941-1942  
Objekt 302544 objektsanmälan Farsta Strand-Högdalen, underhåll Fagersjövägen v1941-1942

**Eventuella ändringar av objekt tas upp på revisionsmöten. Observera att detta bygger på manuell handpåläggning, om något i materialet inte stämmer gäller uppgifterna i Bap/Bup efter revisionsmötena i Solna. Se även minnesanteckningarna därifrån.**