

Revisionsperiod 3 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1849-1950 – Norra Del 1

Ofofbanan

Narvik stasjon
Bangårdsupprustning
v.1924-25 S 02.30-M 14.30 1x36 tim
v.1934-35 S 02.30- T0 02.30 1x96 tim

Ofofbanan

Narvik-Björnfjell
Banarbetsveckor
v1922-26 M-F,S 03.00-10.25
v1930-36 M-F,S 03.00-10.25

Malmbanan N265993

Kaisepakte-Stordalen
Brobyte Bäck
v.1922-23 M-FS 03.40-09.00
v.1924 M-F 03.40-09.00
v.1924-25 S 03.40-M 15.30 1x36 tim
v.1925 Ti-FS 03.40-09.00
v.1926 M-FS 03.40-09.00
v.1922-23 M-FS 03.40-09.00
v.1930-33 M-FS 03.40-09.00
v.1934 M-F 03.40-09.00
v.1935 FS 03.40-09.00
v.1936 M-FS 03.40-09.00
v.1934-35 S 03.40-To 09.00 4 dygn

Malmbanan N265571,265573

KMB,,Peuravaara-Råtsi
Ställverksuppdatering
V1934 S 04.50-07.20

Malmbanan N268361,268485

Lappberg Bangårdsförlängning
Spår 2 och 3 avstängd 1922-1935
Spår 1 och 2 avstängd 1936-1950
Ej möten from 1922 tom hösten 2020

v.1922-24 M-S 21.30-02.15
v.1925-33 M-S 2.05-23.35
v.1934 M-L 21.05-23.35
v.1925-34 M-S 01.10-03.00
v.1935 To-S 21.30-02.15
v.1936-39 M-S 21.30-02.15
v.1940 M-L 21.30-02.15
v. 1924-25 S 05.00- Ti 05.00
v. 1934-35 S 05.00- To 05.00 4 dygn
v. 1937-38 S 05.00- M 05.00

Klart 2020

Malmbanan PSB N253267 E 1,N 253269 E 2

Linaälv-Harrå
Harrå-Lappberg
Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå

v 1850-1924 M-S 21.00-03.00
v 1949 M-F 21.00-03.00
v 1935-1948 M-S 21.00-03.00
v 1925-34 M-S 20.50-23.50,01.00-03.20

Harrå-Lappberg

v 1850-1924 M-S 21.00-03.00
v 1949 M-F 21.00 0-03.00
v 1935-48 M-S 21.00-03.00
v 1925-34 M-S 21.05-23.45,01.00-03.05

Stambanan gm övre Norrland

N269031/269837
Boden C-Boden södra
Spårbyte
v.1922-23 M-S 23.00-04.00.
v.1933-34 M-S 22.20-05.20
v.1935 M-S 23.00-04.00

Malmbanan N265986

Peuravaara-Krokvik
Brobyte Pahtajoki
v.1922-26 M-FS 04.40-08.25
v.1924-25 S 03.30-M 15.30 1x36 tim
v.1930-34 M-FS 04.40-08.25
v.1935 FS 04.40-08.25
v.1934-35 S 04.40-To 05.00 4 dygn
v.1936 M-FS 04.40-08.25

Malmbanan N265505


Kiruna KMB Växelbyte vxl 401
v.1934 M-F 01.50-03.30,04.50-08.10
v.1935 Ti-F 01.50-03.30,04.50-08.10
v.1935 S 01.50-03.30,04.45-07.10
v.1934-35 S 04.50-M 13.00 1.x32 tim

Malmbanan N268511/269839

(Gällivare)-Harrträsk
Spårbyte
v. 1923 S 23.00-04.00
v.1924-27 MOTOs 23.00-04.00
v.1924-27 TiFL 23.00-01.00
v. 924-27 TiFL 01.40-03.50
v.1937-38 M-S 20.50-03.50
v.1939-40 M-S 23.00-04.00

Malmbanan 268954/269838

Holmfors-Ljuså
Spårbyte
v.1920-21 M-S 22.00-03.00
v.1935-36 M-S 22.00-05.00
v.1937-38 M-S 22.00-03.00



Revisionsperiod 3 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1849-1950 – Norra Del 2

Malbanan N267605

Björkliden höjning plattform
Plattform stängd i Björkliden under
v 1924-36 M-S 06.00-15.50.

Malbanan N267609

Murjek höjning plattform
Plattform stängd i Murjek
v 1923-27 M-S 05.00-14.00
v.1927 S 21.00-05.30
v.1928-34 M-S 21.00-05.30

Malbanan N266975

Sandträsk-Gullträsk
(Slukhål)
v.1920-21 M-F 21.35-03.30
v.1922 M-F 21.35-23.30
v.1922 nmTi-nmL 23.55-04.30
v.1934-35 S 07.30- Ti 07.30

(Hällnäs)-Lycksele 267285,267062

Åmsele ny mötesdriftplats

v.1849 S 00.00-24.00

v.1850-1935 00.00-24.00

Spår 1 och 2 avstängda tills efter stlv-gen
och inkoppling av spår 3

v.1922-27 M-F 07.30-08.50,10,55-13.25

v.1928 O-F 07.30-08.50,10,55-13.25

v.1929-34 M-F 07.30-08.50,10,55-13.25

v.1920 -21 F 21.00- Ti 21.00 4 dygn

v1935 L 17.00- v36 M 05.00 36 tim

v.1936-38 M-S 00.00-24.00 spår 3

avstängd.

Klart 2019

Malbanan N269893

Björkliden, Upprustning kontaktledning
v.1924 M-F 03.20-09.25
v.1925 Ti-FS 03.20-09.25
v..1926 M-FS 03.20-09.25
v.1930-33 M-FS 03.20-09.25
v. 1934 M-F 03.20-09.25
v.1935 FS 03.20-09.25
v.1936 M-FS 03.20-09.25
v. 1924-25 S 03.20- M 15.20
v. 1934-35 S 03.20-To 03.20

Malbanan N 269722

Murjek, Upprustning kontaktledning
v.1920-21 M-F 22.00-04.00
v.1922 M-F 23.10-05.00
v.1938 M-F 22.10-04.00

Stambanan gm övre Norrland 269348

Älvsbyn
Nationell upprustning bangårdsbelysning
v.1933-34 M-F 02.20-05.20

Stambanan gm övre Norrland 267300

Lidund-Karsbäcken över Skellefeå älv
Byte kontaktledning
v.1932 S 23.55-05.55
v.1933-34 M-S 23.55-05.55
v.1935 M-L 23.55-05.55

Stambanan gm övre Norrland 269352

Vännäs
Nationell upprustning bangårdsbelysning
v.1935 M-F 01.00-06.50

Stambanan gm övre Norrland 268221 268352


Vännäs
Återställande Plattformstak
v.1933-35 M-F 07.00-16.00 spår 2,3
v. 1935 M-F 01.00-06.50 spår Alla

Botniabanan N256775

Gimonäs-Västerasby
Ombordtester provkörning av baseline 3
v 1911 L 06.10-16.00

Botniabanan N251251

Gimonäs-Västerasby
ERTMS Driftsättning efter RBC-flytt
v 1913 L 06.20- S 04.20



Revisionsperiod 3 Norra T19

Servicefönster

Norra Malmbanan Udda veckor (Råtsi)-(Gällivare)

(Gällivare)-Sikträsk M-F 15.15-17.00
Sikträsk-Linaälv M-F 15.10-17.10
Linaälv-Harrå M-F 15.00-17.00
Harrå-Fjällåsen M-F 14.50-16.50
Fjällåsen-Gäddmyr M-F 14.40-16.40
Gäddmyr-Råtsi M-F 14.35-16.35

v.1851-1919,1935,41-49 (17 veckor)

Malmbanan Udda veckor (Råtsi)-(Peuravaara)

M-F 15.00-16.00,17.10-18.10

V1851-1919,1935, 41-49 (17v)

Norra Malmbanan Jämna veckor (Björnefjäll)-(Peuravaara)

Björnefjäll-Vassijaure M-F 05.20-07.20
Vassijaure-Kopparåsen M-F 05.10-07.10
Kopparåsen-Björkliden M-F 05.15-06.55
Björkliden -Abisko M-F 05.25-06.45,07.10-08.10
Abisko-Stordalen M-F 05.35-06.30,06.55-08.30
Stordalen-Kaisepakte M-F 06.40-08.25
Kasiepakte-Stenbacken M-F 06.30-08.10
Stenbacken-(Torneträsk M-F 06.20-08.00
Torneträsk-Bergfors M-F 06.20-07.50,08.10-09.00
Bergfors-Rensjön M-F 06.30-07.40,08.00-08.50
Rensjön-Rautas M-F 06.40-07.30,07.50-08.40
Rautas-Krokvik M-F 07.40-08.40
Krokvik-Peuravaara M-F 05.25-06.15,07.25-08.30

v.1850-1920,1940-48 (17 veckor)

Norra Malmbanan Jämna veckor

(Gällivare)-Harträsk M-F 13.30-15.15
(Harträsk)-Ripats M-F 13.40-15.25
(Ripats)-Nuortikon M-F 13.50-15.30
Nuortikon-(Kilvo) M-F 14.00-15.35
(Kilvo)-Nattavaara M-F 14.10-15.40
(Nattavaara)-Koskivaara M-F 14.20-15.50
(Koskivaara)-Polcirkeln M-F 13.10-14.10,14.30-15.50
(Polcirkeln)-(Murjek) M-F 13.20-14.25,14.45-15.50

v1850-1920,36,40-48 (18veckor)

Malmbanan Jämna veckor (Råtsi)-Svappavaara

(Råtsi)-Aptas M-F 15.15-17.10
(Aptas)-Mertainen M-F 12.50-14.50
(Mertainen)-Svappavaara M-F 13.00-15.00


Malmbanan Udda veckor (Gällivare)-Koskskullskulle

M-F 14.30-16.30

Södra Malmbanan Jämna veckor

(Boden C)-Murjek
1850-1920 M-F 09.10-10.30
1930-38,42-48 M-F 09.10-10.10

v1850-1920,30-38,42-48 (20 veckor)



Haparandabanan Udda veckor

(Mojärv)-Bredviken M-F 10.00-12.00
(Bredviken)-Haparanda M-F 10.00-12.00
(Buddbyn)-Mojärv M-F 10.00-12.00

Stambanan gm övre Norrland Jämna veckor

(Boden)- Norra Sunderbyn 253595
M-F 22.20-23.30
Gränstid Svt 23.35

(Luleå)-(Norra Sunderbyn) 253607
M-F 22.30-23.40
Gränstid Gst 23.45

Sunderby sjukhus -(Boden) 253594
v. 1850-1912 M-F 07.50-08.50
v.1914-48 M-F 11.10-11.35
Gränstid Sän 11.00-11.50

(Sunderby sjukhus)-(Luleå) 253608
M-F 11.45-12.35
Gränstid Gst 11.40-12.55

Revisionsperiod 3 Norra T19

Servicefönster

(Nyfors)-Munksund 253620
(Nyfors)-Piteå
F 07.10-10.10

v1850-1926-31,40-48

Skellefteåbanan 253619
(Bastuträsk)-Skellefteåhamns Övre
M 11.10-13.35

v1850-1918,27-35,37-48

Stambanan jm Ö Norrland 253616
Bastuträsk-Hällnäs
TI 17.25-18.50
To 1740-18.50
M 12.30-13.30 F 01.50-02.50

Stambanan jm Ö Norrland 253615
Hällnäs-(Vännäs Norra)
M 03.10-04.35 O 03.10-04.25
M 11.25-12.50 L 18.20-19.40

Hällnäs-Storuman 253621 253622
(Hällnäs)-Lycksele nmTo-nmF 23.10-02.10
v1750-1817,29-32,41-48

(Lycksele)-(Storuman) M 15.10-18.10
v1850-1919,29-35,41-48

Stambanan jm Ö Norrland
(Vännäs)-(Trehörningsjö)
Ti,To 04.00-06.00

Trehörningsjö – (Mellansel)
M 04.30-06.00, O 04.00-06.00

Mellansel – Aspeå
M 05.00-06.00, To 04.00-06.00

(Aspeå) –Långsele
O,F 05.00-06.00

Forsmo-Hoting
Tågsjöberg - Hoting
M 08.00-11.00, To 08.00-12.00

Tågsjöberg – Forsmo
M 08.00-11.00, To 08.00-12.00

Stambanan gm övre Norrland
(Boden Södra) -Långträsk 253617
Ti 10.45-11.45
O 02.00-04.00
F 02.00-04.00 , 11.20-12.20
v1850-1922,24-48

(Boden)Södra-Älvsbyn 253636
To 01.50-03.35

Älvsbyn)-Långträsk 253637
To 02.05-03.55

(Långträsk)-Bastuträsk 253618
M 11.55-12.55
O,To 01.30-03.30

v1850-1921,23-36,38-48.

Vännäs-Holmsund

253634
(Vännäs)-(Umeå Godsbangård)
MF 10.00-11.00

253635
(Umeå) – (Umeå Godsbangård)
M 00.00-01.00

253614
(Vännäs)-Umeå
L 04.35-06.10 S 04.00-06.10

253612
(Umeå)-Gimonäs
L 04.00-06.00 S 03.50-05.50

253613
(Gimonäs)-Holmsund
MO 23.00-01.00

v1850-1920,22-38,40-48


Mellansel-Örnsköldsvik
(Mellansel)-(Örnsköldsvik)
M,O 07.00-11.00

Botniabanen
(Gimonäs)-Rundvik
Ti-To, 19.30-21.20 (Se gränstider)

(Rundvik) - (Örnsköldsvik)
Ti,To 22:55-01.15 (Se gränstider)

(Örnsköldsvik) – (Hämraviken)
M-O 09.10-10.10

Hämraviken-(Västerasby)
Ti,O 12.15-13.15



Revisionsperiod 3 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1927 - Norra

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
1/7	2/7	3/7	4/7	5/7	6/7	7/7

Malmбанan 267605

Björkliden
Höjning av plattform
M-S 06.00-15.50 spår 1

Malmбанan PSB

N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning
Linaälv-Harrå
M-S 20.50-23.50,01.00-03.20
Harrå-Lappberg
M-S 21.05-23.45,01.00-03.05

Malmбанan 268361,268485

Lappberg Bangårdsförlängning
Spår 1 och 2 avstängd 1922-hösten 2020
M-S 21.05-23.35
M-S 01.10-03.00

Malmбанan 269839

(Gällivare)-Harrträsk
Spårbyte
MOToS 23.00-04.00
TiFL 23.00-01.00
TiFL 01.40-03.50

Lycksele-(Storuman) 253633

Förebyggande underhåll
M-F 15.00-20.00

(Hällnäs)-Lycksele 253632


Förebyggande underhåll
M-To 23.00-03.00
S 23.55-03.55

(Hällnäs)-Lycksele 267285,267062

Åmsele ny mötesdriftplats
Spår 1 och 2 avstängda tills efter stlv-gen och
inkoppling av spår 3
M-F 07.30-09.10,10.35-13.25
F-S 21.00-24.00(MTi 00.00-21.00) 1x96 tim

Malmбанan 267609

Murjek
Höjning av plattform
M-S 09.10-18.00 spår 1
S 21.00-05.30 spår 1



Revisionsperiod 3 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1928 - Norra

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
8/7	9/7	10/7	11/7	12/7	13/7	14/7

Malmbanan 267605

Björkliden
Höjning av plattform
M-S 06.00-15.50 spår 1

Malmbanan PSB

N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning
Linaälv-Harrå
M-S 20.50-23.50,01.00-03.20
Harrå-Lappberg
M-S 21.05-23.45,01.00-03.05

Malmbanan 268361,268485

Lappberg Bangårdsförlängning
Spår 1 och 2 avstängd 1922-hösten 2020
M-S 21.05-23.35
M-S 01.10-03.00

Lycksele-(Storumman) 253633

Förebyggande underhåll
M-F 15.00-20.00

(Hällnäs)-Lycksele 253632


Förebyggande underhåll
M-To 23.00-03.00
S 23.55-03.55

(Hällnäs)-Lycksele 267285,267062

Åmsele ny mötesdriftplats
Spår 1 och 2 avstängda tills efter stlv-gen och
inkoppling av spår 3
(F-S 21.00-24.00) MTi 00.00-21.00 1x96 tim
O-F 07.30-09.10,10,35-13.25

Malmbanan 267609

Murjek
Höjning av plattform
M-S 21.00-05.30 spår 1



Revisionsperiod 3 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1929 - Norra

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
15/7	16/7	17/7	18/7	19/7	20/7	21/7

Malmbanan 267605


Björkliden
Höjning av plattform
M-S 06.00-15.50 spår 1

Malmbanan PSB

N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning
Linaälv-Harrå
M-S 20.50-23.50,01.00-03.20
Harrå-Lappberg
M-S 21.05-23.45,01.00-03.05

Malmbanan 268361,268485

Lappberg Bangårdsförlängning
Spår 1 och 2 avstängd 1922-hösten 2020
M-S 21.05-23.35
M-S 01.10-03.00



(Hällnäs)-Lycksele 267285,267062

Åmsele ny mötesdriftplats
Spår 1 och 2 avstängda tills efter stlv-gen och
inkoppling av spår 3

M-F 07.30-09.10,10,35-13.25

Malmbanan 267609

Murjek
Höjning av plattform
M-S 21.00-05.30 spår 1

Revisionsperiod 3 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1930 - Norra

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
22/7	23/7	24/7	25/7	26/7	27/7	28/7

Ofotbanan

Narvik-Björnfjäll
Banarbetsveckor
M-FS 03.00-10.25

Malmbanan 267605

Björkliden
Höjning av plattform
M-S 06.00-15.50 spår 1

Malmbanan 265986

Peuravaara-Krokvik
Brobyte Pahtajoki
M-FS 04.40-08.25

Malmbanan 269893

Kopparåsen-Abisko Björkliden
Upprustning Kontaktledning
Mi-FS 03.20-09.25

Malmbanan 265993

Kaisepakte-Stordalen
Brobyte Bäck
M-FS 03.40-09.00

Malmbanan PSB

N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning
Linaälv-Harrå
M-S 20.50-23.50,01.00-03.20
Harrå-Lappberg
M-S 21.05-23.45,01.00-03.05

Malmbanan 268361,268485

Lappberg Bangårdsförlängning
Spår 1 och 2 avstängd 1922-hösten 2020
M-S 21.05-23.35
M-S 01.10-03.00


(Hällnäs)-Lycksele 267285,267062

Åmsele ny mötesdriftplats
Spår 1 och 2 avstängda tills efter stlv-gen och
inkoppling av spår 3

M-F 07.30-09.10,10,35-13.25

Malmbanan 267609

Murjek
Höjning av plattform
M-S 21.00-05.30 spår 1



Revisionsperiod 3 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1931 - Norra

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
29/7	30/7	31/7	1/8	2/8	3/8	4/8

Malmбанan 269893

Kopparåsen-Abisko Björkliden
Upprustning Kontaktledning
Mi-FS 03.20-09.25

Ofoibanen

Narvik-Björnfjäll
Banarbetsveckor
M-FS 03.00-10.25

Malmбанan 265993

Kaisepakte-Stordalen
Brobyte Bäck
M-FS 03.40-09.00

Malmбанan 267605

Björkliden
Höjning av plattform
M-S 06.00-15.50 spår 1

Malmбанan 265986

Peuravaara-Krokvik
Brobyte Pahtajoki
M-FS 04.40-08.25

Malmбанan 268361,268485

Lappberg Bangårdsförlängning
Spår 1 och 2 avstängd 1922-hösten 2020
M-S 21.05-23.35
M-S 01.10-03.00

Malmбанan PSB


N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning
Linaälv-Harrå
M-S 20.50-23.50,01.00-03.20
Harrå-Lappberg
M-S 21.05-23.45,01.00-03.05

Malmбанan 267609

Murjek
Höjning av plattform
M-S 21.00-05.30 spår 1

(Hällnäs)-Lycksele 267285,267062

Åmsele ny mötesdriftplats
Spår 1 och 2 avstängda tills efter stlv-gen och
inkoppling av spår 3
M-F 07.30-09.10,10,35-13.25



Revisionsperiod 3 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1932– Norra

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
5/8	6/8	7/8	8/8	9/8	10/8	11/8

Malmбанan 269893

Kopparåsen-Abisko Björkliden
Upprustning Kontaktledning
Mi-FS 03.20-09.25

Ofofbanen

Narvik-Björnfjäll
Banarbetsveckor
M-FS 03.00-10.25

Malmбанan 265993

Kaisepakte-Stordalen
Brobyte Bäck
M-FS 03.40-09.00

Malmбанan 267605

Björkliden
Höjning av plattform
M-S 06.00-15.50 spår 1

Malmбанan 265986

Peuravaara-Krokvik
Brobyte Pahtajoki
M-FS 04.40-08.25

Malmбанan 268361,268485

Lappberg Bangårdsförlängning
Spår 1 och 2 avstängd 1922-hösten 2020
M-S 21.05-23.35
M-S 01.10-03.00

Malmбанan PSB

N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning
Linaälv-Harrå
M-S 20.50-23.50,01.00-03.20
Harrå-Lappberg
M-S 21.05-23.45,01.00-03.05

Stambanan gm övre Norrland 305600

Boden Södra
Växelbyte
Spår 1-3 avstängd
Trafik kan passera på spår 4
S 06.00-18.00

Malmбанan 267609

Murjek
Höjning av plattform
M-S 21.00-05.30 spår 1

(Hällnäs)-Lycksele 267285,267062


Åmsele ny mötesdriftplats
Spår 1 och 2 avstängda tills efter stlv-gen och
inkoppling av spår 3
M-F 07.30-09.10,10,35-13.25

(Nyfors)-(Piteå) 253631

Förebyggande underhåll
MTi 06.30-11.50
OF 06.10-11.40
To 06.30-13.00

Stambanan gm övre Norrland 267300


Lidund-Karsbäcken över Skellefeå älv
Byte kontaktledning
S 23.50-06.30



Revisionsperiod 3 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1933 - Norra

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
12/8	13/8	14/8	15/8	16/8	17/8	18/8



Revisionsperiod 3 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1934 sida 1 av 2 – Norra

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
19/8	20/8	21/8	22/8	23/8	24/8	25/8

Oftobanen
 Narvik stasjon
 Bangårdsupprustning
 S 02.30-24.00 -(To- 02.30)
 1x96 tim

Malmбанan 267605
 Björkliden
 Höjning av plattform
 M-S 06.00-15.50 spår 1

Oftobanen
 Narvik-Björnfjäll
 Banarbetsveckor
 M-FS 03.00-10.25

Malmбанan 269893
 Kopparåsen-Abisko Björkliden
 Upprustning Kontaktledning
 M-F 03.20-09.25
S 03.20- 24.00)- (To 00.00 03.20)

Malmбанan 253567,253568,253569
 Riksgränsen- (Peuravaara)
 Förebyggandeunderhåll
 M-F 05.00-09.00 (Bjf)-(Soa)
 M-F 04.50-09.50 (Bfs)-Soa
 M-F 04.38-08.30 (Pea)-Bfs

Malmбанan 265993
 Kaisepakte-Stordalen
 Brobyte Bäck
 M-F 03.40-09.00
S 03.40- 24.00- (To 09.00) 4 dygn

Malmбанan 265986
 Peuravaara-Krokvik
 Brobyte Pahtajoki
 M-FS 04.40-08.25
S 04.40-24.00- (To 05.00) 4 dygn

Malmбанan 268361,268485
 Lappberg Bangårdsförlängning
 Spår 1 och 2 avstängd 1922-hösten 2020
S 05.00-24.00- M -05.00)
 To-S 21.05-23.35
 F-S 01.10-03.00


Malmбанan 265571,265573
 KMB,,Peuravaara-Råtsi
 Ställverksuppdatering
 S 04.50-07.20

Malmбанan PSB
N253267 E 1,N 253269 E 2
 Kontaktledningsupprustning
Linaälv-Harrå
 M-S 20.50-23.50,01.00-03.20
 Harrå-Lappberg
 M-S 21.05-23.45,01.00-03.05

Malmбанan 265505
 Kiruna KMB Växelbyte vxl 401
 M-F 01.50-03.30,04.50-08.10
S 04.50-24.00- (M 13.00)

Malmбанan 266975
 Sandträsk-Gullträsk
 Slukhål
S 07.30-24.00- (Ti 07,30)


Malmбанan 269030
 Boden C-Boden södra
 Spårbyte
 M-S 22.20-05.20



Revisionsperiod 3 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1934 sida 2 av 2 – Norra

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
19/8	20/8	21/8	22/8	23/8	24/8	25/8



Revisionsperiod 3 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1935 sida 1 av 2 - Norra

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
26/8	27/8	28/8	29/8	30/8	31/8	1/9

Ofofbanen

Narvik stasjon

Bangårdsupprustning

(S 02.30-24.00)-(To- 02.30)

1x96 tim

Ofofbanen

Narvik-Björnfjäll

Banarbetsveckor

M-FS 03.00-10.25

Malmbanan 265993

Kaisepakte-Stordalen

Brobyte Bäck

FS 03.40-09.00

(S 03.40- 24.00)- To 09.00 4 dygn

Malmbanan 265986

Peuravaara-Krokvik

Brobyte Pahtajoki

M-FS 04.40-08.25

(S 04.40-24.00) -To 05.00 4 dygn

Malmbanan 253567,253568,253569

Riksgränsen- (Peuravaara)

Förebyggandeunderhåll

M-F 05.00-09.00 (Bjf)- (Soa)

M-F 04.50-09.50 (Bfs)-Soa

M-F 04.38-08.30 (Pea)-Bfs

Malmbanan 253570

Kiruna Malmbangård (KMB)

Förebyggandeunderhåll

S 20.20-24.00(M 00.00-01.20)

Malmbanan 265505

Kiruna KMB Växelbyte vxl 401

S 04.50-24.00)- M 13.00

Ti-To 01.50-03.30,

Ti-F 04.50-08.10

S 04.45-07.10

Malmbanan 268361,268485

Lappberg Bangårdsförlängning

Spår 1 och 2 avstängd 1922-hösten 2020

S 05.00-24.00)- To -05.00

M-S 21.05-23.35

M-S 01.10-03.00

Malmbanan PSB

N253267 E 1,N 253269 E 2

Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg

M-S 21.00-03.00

Malmbanan 266975

Sandträsk-Gullträsk

Slukhål


(S 07.30-24.00)- M 00.00-24.00 Ti 07,30

Malmbanan 268954

Holmfors-Ljuså

Spårbyte

M-S 22.00-05.00



Revisionsperiod 3 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1935 sida 2 av 2 - Norra

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
26/8	27/8	28/8	29/8	30/8	31/8	1/9

Malmbanan 267605
Björkliden
Höjning av plattform
M-S 06.00-15.50 Spår 1

Malmbanan 269893
Kopparåsen-Abisko Björkliden
Upprustning Kontaktledning
(S 03.20- 24.00)- To 00.00 03.20
FS 03.20-09.25

Malmbanan 269030
Boden C-Boden södra
Spårbyte
M-S 23.00-04.00

(Nyfors)-(Piteå) 253631
Förebyggande underhåll
MTi 06.30-11.50
OF 06.10-11.40
To 06.30-13.00

Stambanan gm övre Norrland 267300
Lidund-Karsbäcken över Skellefeå älv
Byte kontaktledning
M-F 23.50-05.45
L 23.50-06.30

(Bastuträsk)-(Skellefteåhamns Ö)
Förebyggande underhåll
S 23.35-24.00 (M 00.00-05.35)

Stamb gm Ö Norrland 253627
(Hällnäs)-Bastuträsk
Förebyggande underhåll
M 01.20-05.00
TiOL 01.20-04.50
S 01.20-05.00

(Hällnäs)-Lycksele 253632
Förebyggande underhåll
M-To 23.00-03.00
S 23.55-03.55

Stamb gm Ö Norrland 253626
(Vännäs Norra)-(Hällnäs)
Förebyggande underhåll
M 01.20-05.00
TiOL 01.20-04.25
S 01.20-05.00

(Hällnäs)-Lycksele 267285,267062
Åmsele ny mötesdriftplats
Spår 1 och 2 avstängda tills efter stlv-gen och
inkoppling av spår 3
L 17.00-(M 05.00) 36 Tim

((Umeå C)-(Gimonäs) 253623
Förebyggande underhåll
L 04.00-06.00
L 22.50-01.20
S 03.40-05.50
S 23.50-01.30

Stamb gm Ö Norrland N253650
Förebyggande underhåll
(Vännäs)-Trehörningsjö
M-F 15.00-19.00

Stamb gm Ö Norrland N253651
Förebyggande underhåll
Trehörningsjö-(Mellansel)
M-F 15.00-19.00

Stamb gm Ö Norrland N253652
Förebyggande underhåll
Mellansel-Aspeå
M-F 15.00-19.00

Stamb gm Ö Norrland N253653
Förebyggande underhåll
Aspeå-Långsele
M-F 15.00-19.00

Brattby-Klockarbäcken 265648
DEF-slipersbyte
M 07.30-11.30
Ti 07.30-08.35,10.00-11.30
O 07.30-09.30,10.00-11.30
L 04.30-06.20,06.50-09.30
S 04.00-06.00, 07.00-12.00

Stambanan gm övre Norrland 268221 268352 269459
Vännäs samt sträckan Vännäs-Degermyr
Återställande Plattformstak och nationell
upprustning bangårdsbelysning
M-F 07.00-16.00 spår 2,3
M-F 01.00-06.50 spår Alla

(Vännäs)-(Umeå Godsbangård) 253625
Förebyggande underhåll
L 06.50-09.30 S 07.00-12.00

Revisionsperiod 3 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1936 sida 1 av 2 – Norra

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
2/9	3/9	4/9	5/9	6/9	7/9	8/9

Malmbanan 269893

Kopparåsen-Abisko Björkliden
Upprustning Kontaktledning
M-FS 03.20-09.25

Ofoibanen

Narvik-Björnfiäll
Banarbetsveckor
M-FS 03.00-10.25

Malmbanan 265993

Kaisepakte-Stordalen
Brobyte Bäck
M-FS 03.40-09.00

Malmbanan 265986

Peuravaara-Krokvik
Brobyte Pahtajoki
M-FS 04.40-08.25

Malmbanan 253570

Kiruna Malmbangård (KMB)
Förebyggandeunderhåll
(S 20.20-24.00) M 00.00-01.20
nmTi-nmO 20.20-01.20

Malmbanan 253578

Peuravaara
Förebyggandeunderhåll
Nm To-nmF 20.20-01.20

Malmbanan 268954

Holmfors-Ljuså
Spårbyte
M-S 22.00-05.00

Malmbanan 253575

(Råts)-(Svappavaara)
Förebyggandeunderhåll
M-F 23.20-03.20

Malmbanan 253567,253568,253569


Riksgränsen- (Peuravaara)
Förebyggandeunderhåll
M-F 05.00-09.00 (Bjf)-(Soa)
M-F 04.50-09.50 (Bfs)-Soa
M-F 04.38-08.30 (Pea)-Bfs

Malmbanan PSB

N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning
Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
M-S 21.00-03.00

Malmbanan 268361,268485

Lappberg Bangårdsförlängning
Spår 1 och 2 avstängd 1922-hösten 2020
M-S 21.30-02.15



Revisionsperiod 3 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1936 sida 2 av 2 – Norra

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
2/9	3/9	4/9	5/9	6/9	7/9	8/9

Malmbanan 267605
Björkliden
Höjning av plattform
M-S 06.00-15.50 Spår 1

(Hällnäs)-Lycksele 267285,267062
Åmsele ny mötesdriftplats
Spår 3 avstängd M-S 00.00-24.00
(L 17.00-)M 05.00 36 tim

Lycksele-(Storuman) 253633
Förebyggande underhåll
M-F 15.00-20.00

(Hällnäs)-Lycksele 253632
Förebyggande underhåll
M-To 23.00-03.00
S 23.55-03.55

Brattby-Klockarbäcken 265648
DEF-slipersbyte
M 07.30-11.30
Ti 07.30-08.35,10.00-11.30
O 07.30-09.30,10.00-11.30
L 04.30-06.20,06.50-09.30
S 04.00-06.00, 07.00-12.00


(Vännäs)-(Umeå Godsbangård) 253625
Förebyggande underhåll
M 07.30-11.25
Ti 07.30-08.35,10.00-11.25
O 07.30-09.30,10.00-11.25

Boden-Luleå 253600
Förebyggande underhåll
M-L 22.30-03.10

(Nyfors)-(Piteå) 253631
Förebyggande underhåll
MTi 06.30-11.50
OF 06.10-11.40
To 06.30-13.00

((Umeå C)-(Gimonäs) 253623
Förebyggande underhåll
M-Ti 21.40-22.40

(Bastuträsk)-(Skellefteåhamns Ö)
Förebyggande underhåll
(S 23.35-24.00) M 00.00-05.35
M-To 23.35-05.35



Revisionsperiod 3 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1937 - Norra

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
9/9	10/9	11/9	12/9	13/9	14/9	15/9

Malmbanan PSB
N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
M-S 21.00-03.00

Ofotenbanan
Narvik-Björnfjell
Drift/underhållsarbeten
Ti-F 04.40-07.30

Malmbanan 253575
(Råts)-(Svappavaara)
Förebyggandeunderhåll
M-F 23.20-03.20

Malmbanan 268361,268485
Lappberg Bangårdsförlängning
Spår 1 och 2 avstängd 1922-hösten 2020
M-S 21.30-02.15
S 05.00-24.00- (M 05.00)

Malmbanan 268511
(Gällivare)-Harrträsk
Spårbyte
M-S 20.50-03.50

Boden-Luleå 253600
Förebyggande underhåll
M-L 22.30-03.10

Malmbanan 268954
Holmfors-Ljuså
Spårbyte
M-S 22.00-03.00

Stambanan gm övre Norrland 269348
Älvsbyn
Nationell upprustning bangårdsbelysning
M-S 01.40-07.00

(Hällnäs)-Lycksele 267285,267062
Åmsele ny mötesdriftplats
Spår 3 avstängd M-S 00.00-24.00

(Nyfors)-(Piteå) 253631
Förebyggande underhåll
MTi 06.30-11.50
OF 06.10-11.40
To 06.30-13.00

(Hällnäs)-Lycksele 253632
Förebyggande underhåll
M-To 23.00-03.00
S 23.55-03.55

Lycksele-(Storuman) 253633
Förebyggande underhåll
M-F 15.00-20.00


Brattby-Klockarbäcken 265648
DEF-slipersbyte
M 07.30-11.30
Ti 07.30-08.35,10.00-11.30
O 07.30-09.30,10.00-11.30
L 04.30-06.20,06.50-09.30
S 04.00-06.00, 07.00-12.00

Botniabanan 253654
(Gimonäs)-Rundvik
Förebyggande underhåll
M-F 08.50-12.50

Botniabanan 253655
Rundvik-(Örnsköldsvik)
Förebyggande underhåll
M-F 09.00-13.00

Botniabanan N253656
Förebyggande underhåll
(Örnsköldsvik)-Hämasviken
M-F 09.10 - 13.15


Botniabanan N253657
Förebyggande underhåll
Hämasviken-(Västeraspy
M-F 08.20 - 12.20



Revisionsperiod 3 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN – vecka 1938 – Norra

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
16/9	17/9	18/9	19/9	20/9	21/9	22/9



Malmby PSB
N253267 E 1, N 253269 E 2
 Kontaktledningsupprustning
Linaälv-Harrå, Harrå-Lappberg
 M-S 21.00-03.00

Malmby 253571
 (Råtsi)-(Peuravaara)
 Förebyggande underhåll
 M-S 22.00-01.40

Malmby 253572, 253573
 Harrå-(Råtsi)
 (Gällivare)-(Harrå)
 Förebyggande underhåll
 M-F 22.00-02.00 Rsi-Har
 M-F 22.00-02.00 Gv-(Har)

Malmby 253575
 (Råtsi)-(Svappavaara)
 Förebyggande underhåll
 M-F 23.20-03.20

Malmby 268511
 (Gällivare)-Harträsk
 Spårbyte
 M-S 20.50-03.50

Malmby 225287, 225289
 (Gällivare)-Nattavaara
 Nattavaara-(Murjek)
 Förebyggande underhåll
 M-F 23.00-03.00

Malmby 268361, 268485
 Lappberg Bangårdsförlängning
 Spår 1 och 2 avstängd 1922-hösten 2020
 M-S 21.30-02.15
(S 05.00-24.00)- M 05.00

Malmby 268954
 Holmfors-Ljuså
 Spårbyte
 M-S 22.00-03.00

Malmby 253599
 (Boden)-Murjek
 Förebyggande underhåll
 M-F 23.00-03.00

Malmby 269722
 Murjek, Upprustning kontaktledning
 M-F 22.10-04.00

(Nyfors)-(Piteå) 253631
 Förebyggande underhåll
 MTi 06.30-11.50
 OF 06.10-11.40
 To 06.30-13.00

(Bastuträsk)-(Skellefteå) 265457
 Väg 805 riskreducering
 nmM 21.00-05.30

Lycksele-(Storuman) 253633
 Förebyggande underhåll
 M-F 15.00-20.00

(Gimonäs)-Holmsund 253624
 Förebyggande underhåll
 S 20.00-24.00-(M 00.00-02.00)

(Hällnäs)-Lycksele 267285, 267062
Ånsele ny mötesdriftplats
 Spår 3 avstängd M-S 00.00-24.00

Botniabanan 253654
 (Gimonäs)-Rundvik
 Förebyggande underhåll
 M-F 08.50-12.50

(Hällnäs)-Lycksele 253632
 Förebyggande underhåll
 M-To 23.00-03.00
 S 23.55-03.55

Botniabanan 253655
 Rundvik-(Örnsköldsvik)
 Förebyggande underhåll
 M-F 09.00-13.00


Botniabanan N253656
 Förebyggande underhåll
 (Örnsköldsvik)-Hämrasviken
 M-F 09.10 - 13.10

Botniabanan N253657
 Förebyggande underhåll
 Hämrasviken-(Västerasby)
 M-F 08.20 - 12.20

Revisionsperiod 3 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN – vecka 1939 – Norra

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
23/9	24/9	25/9	26/9	27/9	28/9	29/9



Revisionsperiod 3 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1940 – Norra

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
30/9	1/10	2/10	3/10	4/10	5/10	6/10

Malmbanan PSB
N253267 E 1,N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
M-S 21.00-03.00

Malmbanan 225287,225289

(Gällivare)-Nattavaara
Nattavaara-(Murjek)
Förebyggande underhåll
M-F 23.00-03.00

Malmbanan 268361,268485

Lappberg Bangårdsförlängning
Spår 1 och 2 avstängd 1922-hösten 2020
M-L 21.30-02.15

Malmbanan 268511

(Gällivare)-Harrträsk
Spårbyte
M-S 23.00-04.00

Lycksele-(Storuman) 253633

Förebyggande underhåll
M-F 15.00-20.00

(Hällnäs)-Lycksele 253632


Förebyggande underhåll
M-To 23.00-03.00
S 23.55-03.55

Malmbanan 253599

(Boden)-Murjek
Förebyggande underhåll
Ti-L 00.40-03.40

Haparandabanan 253603

Förebyggande underhåll
(Buddbyn)-Mojärv
M-F 10.00-15.00




Revisionsperiod 3 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1941 – Norra						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
7/10	8/10	9/10	10/10	11/10	12/10	13/10

Malmbanan PSB
N253267 E 1,N 253269 E 2
 Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
 M-S 21.00-03.00

Ofotenbanen
 Narvik-Björnfjell
 Drift/underhållsarbeten
 Ti-F 04.40-07.30




Revisionsperiod 3 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1942 - Norra						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
14/10	15/10	16/10	17/10	18/10	19/10	20/10

Malmbanan PSB
N253267 E 1,N 253269 E 2
 Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
 M-S 21.00-03.00



Revisionsperiod 3 Norra T19


STÖRRE BANARBETEN - vecka 1943 - Norra

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
21/10	22/10	23/10	24/10	25/10	26/10	27/10

Malmbanan PSB
 N253267 E 1, N 253269 E 2
 Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå, Harrå-Lappberg
 M-S 21.00-03.00

Ofotenbanen
 Narvik-Björnfjell
 Drift/underhållsarbeten
 Ti-F 04.40-07.30




Botniabanan N264225
 Ombyggnad av Sundsvall/Naksta
 (Örnsköldsvik)-Hämrasviken
 Ti 0.00 - 04.00

Revisionsperiod 3 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1944 – Norra						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
28/10	29/10	30/10	31/10	1/11	2/11	3/11

Malmbanan PSB
N253267 E 1, N 253269 E 2
 Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå, Harrå-Lappberg
 M-S 21.00-03.00



Revisionsperiod 3 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN – vecka 1945 - Norra

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
4/11	5/11	6/11	7/11	8/11	9/11	10/11


Malmbanan PSB

N253267 E 1, N 253269 E 2
Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå, Harrå-Lappberg
M-S 21.00-03.00

Ofotenbanan

Narvik-Björnfjell
Drift/underhållsarbeten
Ti-F 04.40-07.30




Revisionsperiod 3 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1946 - Norra						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
11/11	12/11	13/11	14/11	15/11	16/11	17/11

Malmbanan PSB
N253267 E 1,N 253269 E 2
 Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
 M-S 21.00-03.00



Revisionsperiod 3 Norra T19


STÖRRE BANARBETEN - vecka 1947 – Norra

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
18/11	19/11	20/11	21/11	22/11	23/11	24/11

Malmbanan PSB
 N253267 E 1, N 253269 E 2
 Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå, Harrå-Lappberg
 M-S 21.00-03.00

Ofotenbanen
 Narvik-Björnfjell
 Drift/underhållsarbeten
 Ti-F 04.40-07.30




Revisionsperiod 3 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1848 – Norra						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
25/11	26/11	27/11	28/12	29/11	30/11	1/12

Malmbanan PSB
N253267 E 1,N 253269 E 2
 Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå,Harrå-Lappberg
 M-S 21.00-03.00



Botniabanan N220291
 Inkoppling av SR 7.3 och Provkörning
 (Gimoinäs)-(Västerasby)
 L 04.45- 24.00

Revisionsperiod 3 Norra T19


STÖRRE BANARBETEN – vecka 1949 – Norra

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
2/12	3/12	4/12	5/12	6/12	7/12	8/12

Malmbanan PSB
 N253267 E 1, N 253269 E 2
 Kontaktledningsupprustning

Linaälv-Harrå, Harrå-Lappberg
 M-F 21.00-03.00

Ofotenbanen
 Narvik-Björnfjell
 Drift/underhållsarbeten
 Ti-F 04.40-07.30



Revisionsperiod 3 Norra T19

STÖRRE BANARBETEN – vecka 1950 – Norra						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
9/12	10/12	11/12	12/12	13/12	14/12	15/12

