

Följebrev Revisionsperiod 6 Östra SL-omr. 2043-2050

Sl-området Öst

Projekt Mälarbanan:

275776 Mälarbanan Tonnage 20:3 v2045 INSTÄLLT

Projekt Brobyte Uppsala – Ekeby v2037-2044

Samtliga objekt ställs in, vet inte om det kan bli aktuellt i T22 eller T23

Gäller objekten: 296356, 296364, 296441, 296457, 300864, 296315, 296365, 300862, 296316, 296354, 300860.

Projekt Getingmidjan: Intet

Övriga förändringar i fastställd BAP

298330 Cst växelbyten v2044-2045 INSTÄLLT utförs i T21

298336 Cst växelbyten v2044-2045 För och efter arbeten INSTÄLLT

281545 Brandskydd och perrongarbeten Cst spår 3,4 v2044-2050 INSTÄLLT

Nyttillkomna objekt, överenskomna på Rev-möte: Intet

Övriga Öst

Norrköping

Nyttillkomna objekt, överenskomna på Rev-mötet

334026 objektsanmälan gällande forsatt hastighetnedsättning Åby, ingen påverkan.

333935 objektsanmälan Åby godsbangård, går att trafikeras först 2021-02-02. Ingen påverkan eftersom ingen ansökan finns. Braviken Pappersbruk går att trafikera.

Ändring:

Objekt 293428 bild 47, upptäcktes efter rev-mötet att tåg saknades för anpassning: Green Cargo 5641 Tx-Logistik 44010, 44100. Revisionshandläggare tar kontakt med berörd Järnvägsföretag på lösningsförslag.

Hallsberg:

279858 Fågelsta-Skänninge ny system version v2045-2046, ändrad sluttid Måndag till 05:30

Övriga förändringar i fastställd BAP

Nyttillkomna objekt, överenskomna på Rev-möte:

Eventuella ändringar av objekt tas upp på revisionsmöten.

Observera att detta bygger på manuell handpåläggning, om något i materialet inte stämmer gäller uppgifterna i Bap/Bup efter revisionsmötena i Solna. Se även minnesanteckningarna därifrån.