

Pågående arbete med aktionsplanen

Anna Tunmarker, Trafikverket



2020 års uppföljning av Aktionsplanen

Revidering av 2019 års uppföljning utan bilaterala samtal.

- Varje aktör inkommer med förslag till revideringar jan-feb
- Trafikverket skickar en reviderad rapport på remiss* mars
- Ny uppföljningsrapport klar, redovisas på Resultatkonferensen april

* Skickas ut på 17/3 (med deadline 31/3).

Prioriterade insatsområden till nästa generations aktionsplan för säker vägtrafik 2022–2025

- Befintlig Aktionsplan;
 - Rätt Hastighet
 - Nykter trafik
 - Säker cykling
 - Övriga åtgärder för säker vägtrafik
- Förslag: I nya aktionsplanen kompletteras ovan områden med;
 - Säker gångtrafik (främst fallolyckor)
 - Säker yrkestrafik



Aktörer i nuvarande aktionsplan (14 st)

Från GNS

- Arbetsmiljöverket
- Folksam
- Göteborgs stad
- NTF
- Polismyndigheten
- SAFER
- SKR
- Stockholms stad
- Trafikverket
- Transportstyrelsen
- *Veoneer (ej med nu, bjuds in)*

Utanför GNS:

- Folkhälsomyndigheten
- MHF
- STR
- SÅ



Tidplan ny aktionsplan 2022–2025

2021

- Identifiera aktörer att bjuda in mars
- Underlag med prioriterade insatsområden och effekter april
- **Workshop 1** – Insatsområden och effektiva åtgärder **april/maj**
- Avstämning i GNS Väg juni
- **Avstämningar** i mindre grupperingar utifrån insatsområde juni
- Framtagande och förankring av egna ambitioner/åtgärder juni–sept
- Ett första utkast till ny aktionsplan skickas ut okt
- **Workshop 2** – Utveckling och koordinering av åtgärder **nov**
- Avstämning i GNS Väg dec

2022

- Framtagande och förankring jan-mars
- Ny aktionsplan godkänns i GNS Väg mars
- Ny aktionsplan klar, presenteras vid Resultatkonferensen april

Möjliga datum Workshop 1

- v. 17: 27/4, 29/4
- v. 18: 4/5, 6/5
- v. 19: 11/5
- v. 20: 19/5

