

Följebrev Revisionsperiod 4 Östra v2125-2134

Sl-området

Cst Stationsåtgärder:

Objekt 330622, 330623 plattformarbeten sp 5/6 har en ny preliminär starttid måndag 3 maj v2118

Objekt 330627, 330644, 330645 plattformarbeten sp 7, 8/10 utgår T21, återkommer T22

Övriga förändringar i fastställd BAP

Nyttillkomna objekt, överenskomna på Rev-möte:

Objekt 355666 Ha-neds Karlberg efter spårbyte S v2131 – M 2133

Övriga Östra

Västra stambanan (Gnesta) Katrineholm

315626 Förstärkningslina Sköldinge-Stolpstugan v 2125 har tidsjusterats vid start och sluttid.

315709 Förstärkningslina Flen-Sköldinge v2130-2133 har tidsjusterats vid start och sluttid.

Södra stambanan Katrineholm- (Nässjö)

318599 Läckkabel Simonstorp-Åby v2125-2127 har utgått dessa veckor.

328309 Läckkabel Simonstorp-Åby v2125-2127 har utgått dessa veckor.

329338 ERTMS för arbete Gamlarp-(Nässjö) v2126 har tidsjusterats vid start och sluttid

329821 ERTMS för arbete Gamlarp-(Nässjö) v2131-2134 har tidsjusterats vid start och sluttid.

Västra stambanan (Katrineholm) – Hallsberg- Laxå

(Mjölby)-Hallsberg- Frövi

Nyttillkomna objekt, överenskomna på Rev-mötet

Övriga förändringar i fastställd BAP

Eventuella ändringar av objekt tas upp på revisionsmöten.

Observera att detta bygger på manuell handpåläggning, om något i materialet inte stämmer gäller uppgifterna i Bap/Bup efter revisionsmötena i Solna. Se även minnesanteckningarna därifrån.