

Skapat av
Lotten Lindmark
Ärendenummer
TRV 2015/41258

Dokumentdatum
2025-03-13

Konfidentialitetsnivå 1

PROTOKOLL STOCKHOLMSFÖRHANDLINGEN

Datum: den 13 mars 2025

Plats: Solnavägen 1E

Närvarande:

*Helena Sundberg, ordförande och ersättare Staten
Mats Andersson, ledamot Region Stockholm
Mikael Gustavsson, ledamot Stockholm
Victor Kilén, ledamot Nacka
Vesna Jovic, ledamot Järfälla
Emelie Grind, ersättare Solna*

*David Lagneholm, ersättare Region Stockholm
Cecilia Mårtensson, ersättare Stockholm
Anna Waldman Haapaniemi, ersättare Järfälla
Niklas Bergman, föredragande FUT
Stefan Persson, adjungerad FUT
Lotten Lindmark, Sekretariatet*

1. Mötet öppnades

Helena hälsade alla välkomna och mötet öppnades.

2. Godkännande av protokoll

Protokollet från styrelsemötet den 5 december godkändes.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

4. Information från parterna

Helena informerade om att utlovat möte om trängselskatt har ägt rum.

5. Godkännande av Årsrapport 2024

Styrelsen godkände Årsrapport 2024 för uppföljning av Stockholmsförhandlingen.

6. Information från regionen om Kollektivtrafikobjekten, genomförande och ekonomi

Niklas informerade om att för blå linje till Barkarby pågår anläggningsarbeten för stationer och entreprenader för Bana/El, Bygg, Installation, Tele och Signal. Överlämning till Järfälla för fortsatt arbete med uppgångarna sker till sommaren. Pågående tvisten med tidigare entreprenör hanteras inledningsvis i domstol den 26 maj och 27 maj. För gröna linjen till Arenastaden pågår utsprängningar av huvudtunnlarna med mindre än cirka 300 meter kvar. Målsättning att klara tidplanen med planerad avstängning av gröna linjen sommaren 2025.

Niklas informerade om att för Nacka – Söderort genomfördes den sista sprängningen i huvudtunneln den 28 januari. Under februari ägde förhandling rum i Mark och Miljödomstolen avseende nya inläckagevillkor och dom väntas den 1 april. För depån är flera byggnader sedan tidigare överlämnade till trafikförvaltningen och leverans av de första fordonen sker successivt med start under april detta år.

Niklas informerade om att samtliga tidplaner är fortsatt realistiska givet att en lösning erhålls för finansiering av riskutfall så att projektet kan slutföras. Projektrisker har fallit ut som kostnader och därtill har projektet riskutfall till följd av index överstigande KPI.

Styrelsen tackade för informationen.

Skapat av
Lotten Lindmark

Dokumentdatum
2025-03-13

7. Samtalsformer för diskussion om risker

Mats informerade om att samtal förts under våren och att regionen bedömer att det är angeläget att hitta en hållbar lösning framåt.

Emelie betonade vikten av att parterna agerar skyndsamt och prioriterar givet att en process inleds.

Helena konstaterade att samtliga parter i styrelsen behöver verka för att hitta en stabil väg framåt.

8. Information om bostadsbyggandet

Mats informerade om att ett särskilt möte ägt rum mellan parterna i Stockholms- och Sverigeförhandlingarna om läget för bostadsbyggande under januari.

Styrelsen enades om att regionen sammanställer den information som delgavs vid bostadsmötet samt därefter delger samtliga parter.

9. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

10. Nästa möte

Nästa ordinarie möte är den 5 juni kl 11.00 – 12.30 hos FUT på Solnavägen 1E. Övriga styrelsemöten för år 2025 äger rum den 2 oktober och den 11 december.

Styrelsen tackade av David Lagneholm som ersättare i styrelsen.

11. Avslutning

Helena tackade samtliga och mötet avslutades.

Helena Sundberg
Ersättare för Ordförande

Lotten Lindmark
Sekreterare

Dokumentegenskaper, Ärendenummer TRV 2015/41258, Skapat av Lotten Lindmark, Dokumentdatum 2025-03-13, Dokumenttyp PROTOKOLL