

Skapat av
Lotten Lindmark
Ärendenummer
TRV 2015/41258

Dokumentdatum
2025-08-26

Konfidentialitetsnivå 1

PROTOKOLL STOCKHOLMSFÖRHANDLINGEN

Datum: den 26 augusti 2025

Plats: Solnavägen 1E

Närvarande:

Helena Sundberg, ordförande och ersättare Staten
Mats Andersson, ledamot Region Stockholm
Mikael Gustavsson, ledamot Stockholm
Alessandra xxx, ledamot Sona
Victor Kilén, ledamot Nacka
Vesna Jovic, ledamot Järfälla
Emelie Grind, ersättare Solna

Cecilia Mårtensson, ersättare Stockholm
Helené Hill, ersättare Nacka
Anna Waldman Haapaniemi, ersättare Järfälla
Niklas Bergman, föredragande FUT
Stefan Persson, föredragande FUT
Jessica Lindell, föredragande FUT
Lotten Lindmark, Sekretariatet

1. Mötet öppnades

Helena hälsade alla välkomna och speciellt till Jessica Lindell som föredragande från FUT. Mötet öppnades.

2. Godkännande av protokoll

Protokollet från styrelsemötet den 13 mars godkändes.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

4. Information från parterna

Helena inledde med en summering av situationen efter förhandlingen.

Mats informerade om att Regionen och kommunerna gemensamt hemställt regeringen om att återuppta förhandlingen.

Helena informerade avslutningsvis om att Sekretariatet och Solna stad är överens om att justera influensområdet för Solna stad och innebär att uppföljningen från och med dagens datum gäller.

5. Information från Region Stockholm avseende det ekonomiska läget

Mats informerade om att regionfullmäktige under sommaren beslutat att fortsätta finansiera tunnelbanans utbyggnader fram till årsskiftet 2025/2026. Det innebär att tid skapats att nå en tilläggsöverenskommelse under hösten.

6. Information om framdriften av tunnelbaneutbyggnaderna

Niklas informerade om att för blå linje till Barkarby pågår slutförande arbeten av stationerna och att uppgångarna ska överlämnas till Järfälla med start under september. Hantering av tvisten med tidigare entreprenör har av domstolen tidsatts till våren 2027. För gröna linjen till Arenastaden har de sista utsprängningarna av huvudtunnlarna genomförts under sommarens avstängning av gröna linjen enligt plan.

Niklas informerade om att för Nacka – Söderort pågår bygg- och installationsarbeten och stationer färdigställs successivt. För depån är flera byggnader sedan tidigare överlämnade till trafikförvaltningen och leverans av de första fordonen sker fortlöpande.

Skapat av
Lotten Lindmark

Dokumentdatum
2025-08-26

Niklas informerade om att samtliga tidplaner är fortsatt realistiska givet att en ekonomisk lösning erhålls.

Styrelsen tackade för informationen.

7. Tidplan för beslut om justerad betalplan

Mats informerade om behov av att justera betalplanen föreligger samt att betalplanen i enlighet med tilläggsavtalet kräver ett styrelsebeslut före den sista september.

Styrelsen beslutade att förslag till justerad betalplan besluts per capsulam före den sista september.

8. Övriga frågor

Niklas informerade om att Per Ling-Vannerus tillträder som förvaltningschef den första september.

Styrelsen tackade av Niklas Bergman för tiden som förvaltningschef och föredragande i styrelsen.

9. Nästa möte

Nästa ordinarie möte är den 2 oktober och därefter den 11 december.

10. Avslutning

Helena tackade samtliga och mötet avslutades.

Helena Sundberg
Ersättare för Ordförande

Lotten Lindmark
Sekreterare

Dokumentegenskaper, Ärendenummer TRV 2015/41258, Skapat av Lotten Lindmark , Dokumentdatum 2025-08-26, Dokumenttyp PROTOKOLL