

**Skapat av**  
Lindmark Lotten, PLga  
**Ärendenummer**  
TRV 2015/41258

**Dokumentdatum**  
2026-03-12

**Konfidentialitetsnivå 1**

## PROTOKOLL STOCKHOLMSFÖRHANDLINGEN

**Datum:** den 12 mars 2026

**Plats:** Solnavägen 1E

### Närvarande:

*Claes Norgren, ordförande Staten*  
*Mats Andersson, ledamot Region Stockholm*  
*Anette Scheibe Lorentzi, ledamot Stockholm*  
*Alessandra Wallman, ledamot Sona*  
*Victor Kilén, ledamot Nacka*  
*Vesna Jovic, ledamot Järfälla*  
*Helena Sundberg, ersättare Staten*  
*Daniel Angerman, ersättare Region Stockholm*

*Emelie Grind, ersättare Solna*  
*Kristin Quistgaard, ersättare Stockholm*  
*Anna Waldman Haapaniemi, ersättare Järfälla*  
*Per Ling-Vannerus, föredragande FUT*  
*Stefan Persson, föredragande FUT*  
*Jessica Lindell, föredragande FUT*  
*Lotten Lindmark, Sekretariatet*

### 1. Mötet öppnades

Claes hälsade alla välkomna och mötet öppnades.

### 2. Presentationsrunda

Claes delgav sina utgångspunkter som ny ordförande för uppföljning av samtliga sex storstadsavtal. Claes fäste särskild vikt vid styrelsens ansvar att förvalta det gemensamma avtalet och hjälpas åt att tidigt identifiera frågor för hantering samt att information och dialog är en förutsättning för samverkan tills allt är färdigt.

### 3. Godkännande av protokoll

Protokollet från styrelsemötet den 11 december godkändes med en notering om att regionens presentation vid decembermötet hade ett felaktigt datum. Korrekta ska vara att Tilläggsavtal 2025 omhändertagit samtliga kostnadsutfall av projekt- och indexrisker fram till och med mars 2025 inklusive kostnader av vissa projektrisker fram till färdigställande baserat på förvaltningens prognos.

### 4. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

### 5. Information från parterna

Claes konstaterade att det tilläggsavtal som ingåtts under 2025 har vunnit laga kraft.

Vesna informerade om att Järfälla kommun påbörjat ansvarsutredning gällande fastigheten Barkarby 4:1. Startmöte inklusive statens representant ska ske inom kort med målsättning att ansvarsutredningen färdigställas under mars, som grund för kontakter med Fortifikationsverket.

### 6. Godkännande av Årsrapport 2025

Lotten informerade om att årsrapport för tillsammans med en sammanställning över alla sex storstadspaket kommer att överlämnas till regeringen i slutet av mars.

Styrelsen godkände Årsrapport 2025 för uppföljning av Stockholmsförhandlingen.

**Skapat av**  
Lindmark Lotten, PLga

**Dokumentdatum**  
2026-03-12

## 7. Information om beslut per capsulam

Claes informerade om att styrelsen vid senaste styrelsemötet beslutade att en ny betalplan, baserad på tilläggsavtalets ekonomiska ram om drygt 37 miljarder kronor i prisnivå 2016, ska beslutas så snart tilläggsavtalet vunnit laga kraft. Den nya betalplanen har den 24 februari 2026 godkänts av samtliga parter per capsulam, bilaga 1.

## 8. Information från Region Stockholm om tunnelbanans genomförande och ekonomi

Claes inledde med att notera att utskickat underlag belyser väsentliga frågor som kan behöva beredas ytterligare efter mötet.

Per informerade om att för Barkarby pågår samtliga entreprenader enligt plan förutom med en entreprenör. Överlämning till Järfälla gällande exploatörers tillträde till biljetthallarna Veddestavägen och Östra uppgången pågår och alternativ ses över för att kunna öppna med en uppgång från trafikstart.

Per informerade om att för Arenastaden pågår utsprängningar av huvudtunnlarna med mindre än cirka 50 meter kvar. Det sista berggenomslaget planeras ske i slutet av mars och samtliga berörda parter är inbjudna. Delprojektet löper planenligt även om fortsatt finns utmaningar med en entreprenör som har en lägre framdrift än vad som planerats. Tidplanen till trafikstart bedöms dock hållas.

Per informerade om att för Nacka – Söderort pågår skedesbyte från berg och anläggning till betong och installation. Förvaltningen har konstaterat att en entreprenör har stora utmaningar och både facket och projektet har gjort några skyddstopp p.g.a. bristande arbetsmiljö. Därtill har flera leverantörer utmaningar med framdriften vilket kan komma att påverka tidplanen. Delprojektet för Nacka – Söderort nämner att om det blir aktuellt med en prioritering av delprojekten föreslår projektet en prioritering av grenen till Nacka. Stockholm underströk att ett sådant beslut inte fattas i samband med den information som lämnats.

Styrelsen beslutade att prioritering mellan linjen till Nacka respektive till söderort ska samverkas mellan berörda kommuner inför beslut eftersom prioriteringen medför konsekvenser.

Per informerade om det ekonomiska läget per december 2025 utan beaktande av Tilläggsavtal 2025.

Mats informerade om att i och med Tilläggsavtal 2025 finns inga avvikelser och det enda som avtalet inte omhändertagit är förvaltningens index utöver KPI från 2025 och framåt.

Styrelsen beslutade att den ekonomiska redovisningen återremitteras styrgruppen med uppdrag att analysera de ekonomiska och projektmässiga riskerna, och att:

- styrgruppen förstärks för ändamålet med representanter från samtliga parter för beredning av underlag till styrelsen,
- regionen, eller FUT, är sammankallande och ansvarar för dokumentationen och parterna meddelar sina representanter direkt till Per Ling-Vannerus,
- den ekonomiska redovisningen ska vara baserad på ingånget tilläggsavtal 2025 och redogöra för aktuellt läge avseende upparbetat, prognos och kvarvarande risker,
- skriftligt ge parterna, den av styrgruppen beredda, återkoppling senast den 2026-04-13,
- fördjupad rapportering ges styrelsen under hösten efter att analyserna gjorts inom FUT, samt att
- i övrigt ska den ekonomiska redovisningen dels föregås av gemensam beredning i styrgruppen dels spegla aktuellt läge avseende upparbetat, prognos och kvarvarande risker.

**Skapat av**  
Lindmark Lotten, PLga

**Dokumentdatum**  
2026-03-12

Per informerade avslutningsvis om att tvisten med tidigare entreprenör kommer hanteras av domstol under våren 2027, att arbetet med trafikförvaltningen har intensifierats för att kunna överlämna anläggningen i samband med trafikstart 2027 samt en ny ekonomistyrningsmodell införs på förvaltningen.

Styrelsen tackade för informationen.

#### **9. Information om bostadsbyggandet**

Lotten informerade om att samordning pågår för ett startmöte under april för den arbetsgrupp som ska se över om och hur inför tilläggsavtalet uppkomna frågor rörande bostadsbyggandet kan omhändertas samt att gruppen inledningsvis kommer formulera syftet.

#### **10. Övriga frågor**

##### **a. Uppföljning av avsiktsförklaring Östlig förbindelse**

Styrelsen konstaterade i december att information avseende status för Östlig förbindelse bör delges. Staten har ingen information att delge.

#### **11. Nästa möte**

Nästa ordinarie möte är den 4 juni kl 11.00-12.30 hos FUT på Solnavägen 1E.

Nästkommande styrelsemöten äger rum den 10/9 samt den 17/12.

#### **12. Avslutning**

Claes tackade samtliga och mötet avslutades.

---

Claes Norgren  
Ordförande

---

Lotten Lindmark  
Sekretariatet

## NY BETALPLAN FÖR STOCKHOLMSFÖRHANDLINGEN

Den 24 oktober 2025 undertecknades Tilläggsavtal för Stockholmsförhandlingen. Tilläggsavtalet har godkänts av samtliga parter fullmäktigeförsamlingar och av regeringen den 18 december 2025 genom beslut som vunnit laga kraft den 15 januari 2026. Tilläggsavtalet reglerar en utökad budget om 37,3 miljarder kronor i prisnivå 2016 för genomförandet av Stockholmsförhandlingen inklusive station Hagalund. Samråd har skett med övriga medfinansierande parter inom Ekonomirådet samt med Sekretariatet för uppföljningen av storstadsavtalen under februari 2026.

Betalplan Stockholmsförhandlingen Miljoner kronor, Prisnivå januari 2016	2014-2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totalt
<b>Staten inklusive trängselskatter</b>	<b>2 272,3</b>	<b>194,5</b>	<b>1 390,5</b>	<b>2 062,5</b>	<b>2 207,0</b>	<b>1 760,6</b>	<b>1 053,4</b>	<b>2 318,7</b>	<b>1 582,5</b>	<b>1 007,7</b>	<b>495,8</b>	<b>144,4</b>	<b>16 489,9</b>
<b>Nacka och Söderort</b>	<b>1 665,9</b>	<b>0,0</b>	<b>974,6</b>	<b>1 489,0</b>	<b>1 567,5</b>	<b>1 381,0</b>	<b>637,4</b>	<b>1 294,2</b>	<b>1 299,1</b>	<b>1 007,3</b>	<b>495,8</b>	<b>144,4</b>	<b>11 956,3</b>
<i>Medfinansiering Nationell plan</i>	242,2	0,0	445,1	602,2	628,7	469,1	215,0	508,6	627,1	468,1	77,8	0,0	4 283,9
<i>Medfinansiering Trängselskatter</i>	1 423,7	0,0	529,5	886,8	938,8	911,9	422,4	785,6	588,5	511,4	171,2	87,6	7 257,5
<i>Medfinansiering Länsplan</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,4	27,8	246,9	56,7	414,8
<b>Arenastaden</b>	<b>274,6</b>	<b>0,0</b>	<b>43,5</b>	<b>105,2</b>	<b>180,0</b>	<b>292,8</b>	<b>268,4</b>	<b>367,3</b>	<b>283,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 815,4</b>
<i>Medfinansiering Nationell plan</i>	30,0	0,0	15,9	61,9	42,9	95,2	66,5	259,9	217,5	0,4	0,0	0,0	790,1
<i>Medfinansiering Trängselskatter</i>	244,6	0,0	27,6	43,3	137,1	197,6	201,9	107,4	65,9	0,0	0,0	0,0	1 025,4
<b>Barkarby</b>	<b>331,9</b>	<b>194,5</b>	<b>372,4</b>	<b>468,3</b>	<b>459,5</b>	<b>86,8</b>	<b>147,6</b>	<b>657,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 718,2</b>
<i>Medfinansiering Nationell plan</i>	44,2	69,8	178,4	146,0	133,2	24,8	46,0	553,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 196,3
<i>Medfinansiering Trängselskatter</i>	287,7	124,7	194,0	322,3	326,3	62,0	101,6	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 521,9
<b>Region Stockholm</b>	<b>1 991,1</b>	<b>76,3</b>	<b>343,8</b>	<b>942,8</b>	<b>1 065,6</b>	<b>949,7</b>	<b>671,0</b>	<b>1 545,7</b>	<b>1 019,7</b>	<b>543,2</b>	<b>267,4</b>	<b>77,8</b>	<b>9 494,1</b>
<b>Nacka och Söderort</b>	<b>741,0</b>	<b>0,0</b>	<b>131,6</b>	<b>499,7</b>	<b>526,0</b>	<b>463,5</b>	<b>213,9</b>	<b>697,9</b>	<b>700,5</b>	<b>543,2</b>	<b>267,4</b>	<b>77,8</b>	<b>4 862,4</b>
<i>Finansiering</i>	324,2	0,0	33,4	405,8	427,2	362,6	145,1	697,9	700,5	543,2	267,4	77,8	3 985,0
<i>Förskottering staten</i>	416,8	0,0	98,2	93,9	98,8	100,9	68,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	877,4
<b>Arenastaden</b>	<b>973,4</b>	<b>0,0</b>	<b>66,2</b>	<b>136,5</b>	<b>238,8</b>	<b>429,3</b>	<b>360,5</b>	<b>413,1</b>	<b>319,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 937,1</b>
<i>Finansiering</i>	152,5	0,0	10,6	68,3	50,4	172,5	303,7	331,3	319,2	0,0	0,0	0,0	1 408,6
<i>Förskottering staten</i>	332,7	0,0	37,7	44,6	122,9	162,7	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	700,5
<i>Förskottering länsplan</i>	488,1	0,0	17,9	23,6	65,5	94,1	56,8	81,9	0,0	0,0	0,0	0,0	828,0
<b>Barkarby</b>	<b>276,7</b>	<b>76,3</b>	<b>146,0</b>	<b>306,6</b>	<b>300,8</b>	<b>56,9</b>	<b>96,6</b>	<b>434,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 694,6</b>
<i>Barkarby medfinansiering</i>	72,8	76,3	84,9	242,6	238,0	19,8	96,6	434,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 265,6
<i>Barkarby förskott staten</i>	203,9	0,0	61,1	64,0	62,8	37,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	429,0
<b>Stockholms stad</b>	<b>1 239,2</b>	<b>0,0</b>	<b>404,6</b>	<b>624,9</b>	<b>733,7</b>	<b>718,5</b>	<b>416,8</b>	<b>556,8</b>	<b>534,0</b>	<b>349,6</b>	<b>172,1</b>	<b>50,1</b>	<b>5 800,3</b>
<b>Nacka och Söderort</b>	<b>987,3</b>	<b>0,0</b>	<b>369,4</b>	<b>580,5</b>	<b>611,1</b>	<b>538,5</b>	<b>248,5</b>	<b>449,2</b>	<b>450,9</b>	<b>349,6</b>	<b>172,1</b>	<b>50,1</b>	<b>4 807,1</b>
<i>Medfinansiering</i>	987,3	0,0	132,5	396,4	417,3	353,1	248,5	449,2	450,9	349,6	172,1	50,1	4 006,9
<i>Förskottering staten</i>	0,0	0,0	236,9	184,1	193,8	185,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,2
<b>Arenastaden</b>	<b>251,9</b>	<b>0,0</b>	<b>35,2</b>	<b>44,4</b>	<b>122,6</b>	<b>180,0</b>	<b>168,3</b>	<b>107,6</b>	<b>83,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>993,2</b>
<i>Medfinansiering</i>	251,9	0,0	14,3	19,7	54,4	89,9	168,3	107,6	83,1	0,0	0,0	0,0	789,3
<i>Förskottering staten</i>	0,0	0,0	20,9	24,7	68,2	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203,9
<b>Nacka Kommun</b>	<b>204,5</b>	<b>0,0</b>	<b>163,5</b>	<b>233,8</b>	<b>246,2</b>	<b>216,9</b>	<b>100,1</b>	<b>169,0</b>	<b>169,6</b>	<b>131,5</b>	<b>64,7</b>	<b>18,8</b>	<b>1 718,7</b>
<i>Medfinansiering</i>	204,5	0,0	64,6	119,2	125,5	216,9	100,1	169,0	169,6	131,5	64,7	18,8	1 384,5
<i>Förskottering staten</i>	0,0	0,0	98,9	114,6	120,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	334,2
<b>Solna stad</b>	<b>582,3</b>	<b>0,0</b>	<b>34,9</b>	<b>105,7</b>	<b>139,8</b>	<b>355,9</b>	<b>250,4</b>	<b>311,9</b>	<b>240,9</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 021,8</b>
<i>Medfinansiering</i>	582,3	0,0	0,6	65,2	28,1	208,4	200,4	311,9	240,9	0,1	0,0	0,0	1 637,8
<i>Förskottering staten</i>	0,0	0,0	34,3	40,5	111,7	147,5	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	384,0
<b>Järfälla kommun</b>	<b>469,6</b>	<b>136,2</b>	<b>260,6</b>	<b>304,1</b>	<b>298,4</b>	<b>56,4</b>	<b>95,8</b>	<b>136,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 757,7</b>
<i>Medfinansiering</i>	469,6	136,2	146,6	192,9	189,3	56,4	95,8	136,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 423,4
<i>Förskottering staten</i>	0,0	0,0	114,0	111,2	109,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	334,3
<b>Totalt</b>	<b>6 759,1</b>	<b>407,0</b>	<b>2 597,9</b>	<b>4 273,8</b>	<b>4 690,7</b>	<b>4 058,0</b>	<b>2 587,4</b>	<b>5 038,7</b>	<b>3 546,7</b>	<b>2 032,1</b>	<b>1 000,0</b>	<b>291,1</b>	<b>37 282,5</b>

Betalplanen gäller från och med den 23 februari 2026 och ersätter tidigare finansiell fördelning.