

Skapat av
Lotten Lindmark
Ärendenummer
TRV 2015/41258

Dokumentdatum
2026-05-21

Konfidentialitetsnivå 1

PROTOKOLL STOCKHOLMSFÖRHANDLINGEN

Datum: den 21 maj 2026

Plats: digitalt

Närvarande:

Claes Norgren, ordförande Staten
Mats Andersson, ledamot Region Stockholm
Anette Scheibe Lorentzi, ledamot Stockholm
Alessandra Wallman, ledamot Sona
Victor Kilén, ledamot Nacka
Vesna Jovic, ledamot Järfälla
Helena Sundberg, ersättare Staten
Daniel Angerman, ersättare Region Stockholm

Emelie Grind, ersättare Solna
Kristin Quistgaard, ersättare Stockholm
Helené Hill, ersättare Nacka
Anna Waldman Haapaniemi, ersättare Järfälla
Per Ling-Vannerus, föredragande FUT
Stefan Persson, föredragande FUT
Jessica Lindell, föredragande FUT
Lotten Lindmark, Sekretariatet

1. Inledning

Claes hälsade alla välkomna och inledde med att syftet med mötet var att parterna ska få information från regionen inför den rapportering som ska gå till styrelsen nästa vecka samt konstaterade att styrelsen vid föregående styrelsemöte av regionen efterfrågat särskild hantering av den ekonomiska redovisningen under april, vilket inte ägt rum.

2. Redovisning regionen/förvaltningen för utbyggd tunnelbana

Per informerade om att FUT avser rapportera till trafiknämnden den 26 maj och att syftet med detta möte är att ge parterna information. En skillnad mot tidigare redovisningar är att förvaltningen nu avser rapportera slutkostnadsprognosen inklusive kostnadsberäknade risker avseende såväl risker som fallit ut som kostnader som kostnadsberäknade risker som inte fallit ut.

Mats framförde att redovisningen fortsatt ska betraktas som en prognos. Regionens avser sammanställa en fördjupad analys till hösten då en åtgärdsdiskussion lämpligast kan äga rum.

Per informerade om nya slutkostnadsprognoser för Nacka-Söderort, Arenastaden samt för grenen till Barkarby.

3. Diskussion

Alessandra och Emelie framförde att informationen är ny för Solna och ställde frågan om varför regionen inte har hanterat riskerna samt framförde också att informationen ska hanteras inom etablerade forum så som delprojektstyrelsen. Solna kommer inkomma med en protokollsanteckning,

Helena instämde och ställde frågor om varför informationen kommer först nu samt påpekade att regionen borde känt till flera av kostnadsposterna kopplade till hävningen redan för tre år sedan.

Anette instämde och underströk att styrelsen beslutat om en ordning och process gällande den ekonomiska redovisningen och att förvaltningen inte följt beslutet. Genomlysningen ska göras ordentligt under hösten och ska genensambereadas innan den rapporteras styrelsen. Stockholm kommer inkomma med en protokollsanteckning.

Claes instämde och bekräftade att Regionen trots påminnelser ej kallat parterna till beredning av den ekonomiska statusrapporten under april.

Skapat av
Lotten Lindmark

Dokumentdatum
2026-05-21

Vesna instämde och framhöll att tilläggsavtalet omhändertagit en stor kostnadspost till följd av hävningen och ställde frågor om förvaltningens kostnadskontroll samt att Järfälla inte kommer ta ansvar för avvikelser som hanterats så här sent. Järfälla kommer lägga en protokollsanteckning.

Victor instämde och ställde frågan om Regionen gått in med ett felaktigt kostnadsunderlag i förhandlingen. Nackas hållning är att Regionen enskilt ska hantera problemet och Nacka kommer inte att bidra till regionens indexdifferens. Nacka kommer inkomma med en protokollsanteckning.

Mats framförde att Regionens utgångspunkt att vara transparent mot parterna och att hanteringen av risker och prognoser behöver ske samlat under hösten samt att denna information handlar om riskutfall som inte var kända under förhandlingen.

4. Summering

Styrelsen konkluderade

- att regionens kommunikationsunderlag delges samtliga parter direkt efter mötet,
- att en fördjupning av genomlysning av kostnader och risker inleds och att parterna i god tid får ta del av ett samlat underlag från regionen efter sommaren,
- att styrgruppens utlysta möte den 26 maj nu också tar ett bredare perspektiv än index för att förbereda det ordinarie styrelsemötet i juni.

5. Avslutning

Claes tackade samtliga och mötet avslutades.

Claes Norgren
Ordförande

Lotten Lindmark
Sekretariatet

Protokollsanteckning 21 maj 2026

Stockholms stad konstaterar att det är Region Stockholm som ansvarar för projektens framdrift avseende, ekonomi, tekniska val, resenärsnytta med mer. Stockholms stad konstaterar att förändringar har skett sedan styrelsemötet den 12 mars 2026, och att sådana förändringar ska föreläggas styrelsen. Stockholms stad konstaterar att det är av yttersta vikt att den analys av budget och tidsplan som styrelsen beslutade om 12 mars 2026 ska genomföras samt att styrelsen ska informeras löpande.

Stockholms stads finansiering ligger fast i enlighet med vad som anges i Tilläggsavtalet.

Protokollsanteckning – Utbyggnad av tunnelbanan

Solna stad och Järfälla kommun noterar att Regionen, genom förvaltningen för utbyggd tunnelbana, sedan föregående styrelsemöte den 12 mars 2026 fått kännedom om ytterligare betydande kostnadsökningar i projektet.

Vidare konstaterar Solna stad och Järfälla kommun att Regionen, i egenskap av byggherre, har upparbetat kostnader som medför omfattande fördyringar utan att dessa föregåtts av förankring eller ställningstaganden i styrelsen eller med oss som berörda kommuner. Det är anmärkningsvärt att styrelsen inte hållits informerad i ett tidigare skede, trots att förändringarna är av sådan omfattning att de påverkar projektets ekonomi, tidplan och genomförande i stort.

Mot denna bakgrund noterar Solna stad och Järfälla kommun den redovisning som nu lämnats, men vill tydliggöra att kommunerna inte kan medverka till finansiering av dessa fördyringar, då vi inte har varit delaktig i de beslut eller ställningstaganden som har föranlett kostnadsökningarna.

För det fortsatta arbetet med projektet understryker Solna stad och Järfälla kommun vikten av att styrelsen ges reell insyn och involveras i ett tidigt skede inför beslut som kan påverka projektets ekonomi, tidplan eller genomförande. Det behöver säkerställas att tydliga former finns för när frågor ska lyftas till styrelsen för beslut, särskilt vid avvikelser från budget eller andra väsentliga förändringar i projektets förutsättningar.

Alessandra Wallman

stadsdirektör i Solna stad

Vesna Jovic

kommundirektör i Järfälla kommun

Protokollsanteckning – Utbyggnad av tunnelbanan

Nacka kommun noterar att Regionen, genom förvaltningen för utbyggd tunnelbana, sedan föregående styrelsemöte den 12 mars 2026 fått kännedom om ytterligare betydande kostnadsökningar i projektet.

Vidare konstaterar Nacka kommun att Regionen, i egenskap av byggherre, har upparbetat kostnader som medför omfattande fördyringar utan att dessa föregåtts av förankring eller ställningstaganden i styrelsen eller med oss som berörda kommuner. Det är anmärkningsvärt att styrelsen inte hållits informerad i ett tidigare skede, trots att förändringarna är av sådan omfattning att de påverkar projektets ekonomi, tidplan och genomförande i stort.

Mot denna bakgrund noterar Nacka kommun den redovisning som nu lämnats, men vill tydliggöra att kommunen inte kan medverka till finansiering av dessa fördyringar, då Nacka kommun inte har varit delaktig i de beslut eller ställningstaganden som har föranlett kostnadsökningarna.

För det fortsatta arbetet med projektet understryker Nacka kommun vikten av att styrelsen ges reell insyn och involveras i ett tidigt skede inför beslut som kan påverka projektets ekonomi, tidplan eller genomförande. Det behöver säkerställas att tydliga former finns för när frågor ska lyftas till styrelsen för beslut, särskilt vid avvikelser från budget eller andra väsentliga förändringar i projektets förutsättningar.

Victor Kilén
Stadsdirektör Nacka kommun