



TRAFIKVERKET

# Regionalt möte om banarbeten i T21

Väst

2020-05-05

Mötet sker via Skype

# Syfte med regionalt möte om banarbete

Syftet med de regionala banarbetsmötena är

- genomgång av större banarbeten
- diskussion kring frågor kopplade till Trafikverkets behov av banarbeten i T21

# Agenda för regionalt banarbetsmöte – Väst

09:00 – 09:10	Introduktion
09:10 – 09:20	Allmän information servicefönster
09:20 – 10:30	Banor i Väst
10:30 – 10:45	Paus
10:45 – 12:00	Banor i Väst

Se följande sidor för lite mer detaljer kring frågor som kommer att tas upp på mötet

# Västra Stambanan

Följande projekt på Västra Stambanan kommer diskuteras under mötet:

- Servicefönster – Öar Alingsås
- Trimningsåtgärder Skövde - Falköping
- Upprustning av stationer
- Förbigångsspår Herrljunga Västra
- Bullerskyddsåtgärder i Alingsås
- Större objekt på banan

# Jönköpingsbanan

Följande projekt på Jönköpingsbanan kommer diskuteras under mötet:

- Större objekt på banan
- Servicefönster  
Banarbetsveckor dag och natt istället för 3-timmarspass.

# Västkustbanan

Följande projekt på Västkustbanan kommer diskuteras under mötet:

- Servicefönster ändrat upplägg
- Stora trafikavbrott under flera dagar
- Öar Kungsbacka, Varberg, Halmstad

# Kust till kustbanan

Följande projekt på Kust till kustbanan kommer diskuteras under mötet:

- Servicefönster, förändrat upplägg från T20
- Större objekt på banan



# Viskadalsbanan

Följande projekt på Visgadalsbanan kommer diskuteras under mötet:

- Stänger i ett helt år från och med v.2132

# Underhåll Servicefönster VGV kontraktet

Kontraktet sträcker sig över Bohusbanan, Älvsborgsbanan och BJ-banan Öxnered – Älvängen.

Kontraktet har ett ganska komplicerat upplägg med enstaka spridda dagar och olika tider. Trafikverket avser förändra upplägget (inte mängden) från publicerat behov.

Generellt fler banarbetsveckor, färre spridda dagar. Minskad tid i spår överlag.

# Älvsborgsbanan

Följande projekt på Älvsborgsbanan kommer diskuteras under mötet:

- Större objekt på banan
- Sträckan (Herrljunga) – (Borås) avstängd v. 2129 – 2149.
- Förändrat upplägg servicefönster (se bild VGV)

# Kinnekekullebanan

Följande projekt på Älvsborgsbanan kommer diskuteras under mötet:

- Större objekt på banan
- Spårbyte Lidköping - Håkantorps

# Bohusbanan

Följande projekt på Bohusbanan kommer diskuteras under mötet:

- Lundbyleden Göteborg Kville-Säve - samplanering

# Norge-Vänerbanan

Följande projekt på Norge-Vänerbanan kommer diskuteras under mötet:

- Bangårdsåtgärder Grums – förändrad trafikpåverkan

# Värmlandsområdet

Följande projekt i Värmland kommer diskuteras under mötet:

- Spår- och växelbyte, Laxå-Kil
- Ökad kapacitet – Välsviken
- Andra större objekt i området
- Projekt Nykroppa – Servicefönster Underhåll T21

# Göteborg Ställverksområde

Under mötet kommer följande objekt tas upp

- Samtliga öar vid Göteborg C som fått en ny utformning och även blivit mindre till antalet.
- 326088 sprängning i Almedal.
- 309997, 310239, 310494 arbete i Olskroken/Gamlestaden.
- 317087 är avstängt inne i Sävenäs rangerbangård mellan v2140-2147.
- 330997 är stängt över Skäran.
- 312853 innefattar avstängningen utanför Sävedalen.
- 317168, 305079 tas upp vilket berör Gubbero och Olskroken.
- 326928 kommer information kring en utökning av arbetet vid Göteborg C.
- 330392 sprängning för hamnbanans dubbelspår v.2151-V2124