



PARTER

Sökande

Staten genom Trafikverket, 202100-6297
781 89 Borlänge

Ombud: Verksjurist Susan Odervång
c/o Staten genom Trafikverket
781 89 Borlänge

SAKEN

Förlängning av arbetstid för tillståndsgiven vattenverksamhet avseende ny
Tappströmsbro samt utrivning av den befintliga Tappströmsbron, Ekerö kommun

AnläggningsID: 62850
Avrinningsområde: 61 Norrström
Koordinater (SWEREF99): N 6576055, E 660050

DOMSLUT

1. Med ändring av vad som bestämts i mark- och miljödomstolens dom meddelad den 1 september 2022 i mål nr M 3256–22 förlänger mark- och miljödomstolen den för vattenverksamheten föreskrivna arbetstiden till och med 31 december 2024. För arbetena gäller i övrigt samma villkor som meddelats i tillståndsdomen.

2. Mark- och miljödomstolen fastställer slutligt prövningsavgiften till 1 500 kr.

BAKGRUND

Mark- och miljödomstolen meddelade den 21 februari 2018 i mål nr M 1996-16 tillstånd till Trafikverket att utriva befintlig bro över Tappström, tillhörande anläggningar och arbeten och upprätta en ny bro i nytt läge med tillhörande anläggningar och arbeten. Trafikverket gavs även tillstånd att anlägga erosionsskydd, rensa anläggningsrester i läget för ny bro, utriva befintligt ledverk, upprätta nytt ledverk med tillhörande arbeten samt att etablera pråmar, flytbryggor, temporära pålade bryggor eller motsvarande i vattenområdet för att möjliggöra utrivning av befintlig bro och anläggande av ny bro. Tillståndet förenades med ett antal villkor. Enligt domen skulle de arbeten för vattenverksamhet som medgetts i domen vara utförda senast fem år räknat från dagen för lagakraftvunnet tillstånd. Domen vann laga kraft den 14 mars 2018, vilket innebar att arbetstiden gick ut den 14 mars 2023.

Trafikverket ansökte i maj 2022 hos mark- och miljödomstolen om förlängning av arbetstiden till den 31 december 2023, vilket medgavs i dom den 1 september 2022 i mål nr M 3256–22. Domen har vunnit laga kraft.

Trafikverket har den 30 juni 2023, dvs. innan det att den senast beslutade arbetstiden gått ut, återigen ansökt hos mark- och miljödomstolen om förlängning av arbetstiden.

ANSÖKAN

Trafikverket har yrkat att mark- och miljödomstolen ska förlänga den arbetstid som medgetts i dom meddelad den 1 september 2022, till den 31 december 2024.

Trafikverket har till grund för sin ansökan anfört i huvudsak följande.

Fram till datum för denna ansökans inlämnande har rensning av botten under den nya bron utförts. Den nya bron har därefter grundlagts och markförstärkning har utförts av anslutande banker. Byggnation av nytt ledverk har utförts och det

gamla ledverket har rivits. Pålbryggor har byggts som stödkonstruktioner och en har därefter rivits.

Mellan den tidpunkt då denna ansökan lämnas in och fram till det datum när arbetstiden går ut beräknas rivning av den kvarvarande pålbryggan genomföras samt rivning av den gamla bron påbörjas.

Arbetena som kvarstår att utföra efter det att den föreskrivna arbetstiden har gått ut bedöms utgöra utrivning av anläggningsrester från den gamla bron samt en bottenrensning under densamma. Det innebär att befintliga stöd rivs ned till överkant bottenplattor, vilka lämnas kvar. Pelare till mellanstöd kan kapas i överkant bottenplatta och lyftas bort medan landfästen, anslagspelare och klaffkammare kapas ner till mindre enheter. Överkanten på bottenplatta till pelare närmast farleden har nivån 4,2, d.v.s. 4,5 m under medelvattenytan. Bottenplatta till klaffkammare rivs och pålarna kapas i underkant bottenplatta, -4,5, för att förhindra att uppstickande föremål förekommer i farleden. Övriga stöds bottenplattor ligger under nuvarande bottennivå och kommer att täckas med jordmaterial.

Kvarstående arbeten är inte omfattande men för säkerhets skull begärs en förlängning av arbetstiden i enlighet med ansökan. Vid den förra ansökan om förlängd arbetstid angavs att dröjsmålet föranletts av olika anledningar. Inledningsvis överklagades entreprenadupphandlingen vilket resulterade i att entreprenadarbetena påbörjades med tre månaders försening. Därefter ledde tekniska svårigheter vid projekteringen av bron till ytterligare nästan sex månaders försening för byggstarten.

Under testprocessen där den nya öppningsbara brons tekniska utrustning testades (Site Acceptance Test – SAT) upptäcktes tekniska fel. Felen är kopplade till ingående delar i brons mekanik och dessa behöver ersättas. Dessvärre är leveranstiden för dessa komponenter lång vilket leder till betydande förseningar i projektets tidsplan och hindrar därmed genomförandet av rivningen av den befintliga

Tappströmsbron. Dessa oförutsedda händelser medför att ett färdigställande av arbetena inte kan ske inom nu medgiven arbetstid.

Om arbetstiden inte förlängs i enlighet med yrkandet kan det innebära synnerliga olägenheter. Eftersom arbetet med utrivning av den gamla bron inte kommer att vara klart innan arbetstidens utgång kommer delar av brostöden att behöva lämnas kvar i vattnet vilket framför allt innebär en olycksrisk för båttrafiken. Större delen av den gamla bron har redan utrivits men det kommer att kvarstå anläggningsdelar i vattenområdet.

INKOMNA YTTRANDEN

Mark- och miljödomstolen har den 16 augusti 2023 kungjort ansökan. Berörda sakägare har underrättats om ansökan.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Havs- och Vattenmyndigheten och Naturvårdsverket har meddelat domstolen att de avstår från att yttra sig i målet. Länsstyrelsen i Stockholms län har förklarat att den inte har någon erinran mot att arbetstiden förlängs. Ingen annan har avhört.

DOMSKÄL

Vid målets avgörande har rätten med stöd av 2 kap. 4 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar bestått av en lagfaren domare och ett tekniskt råd.

Mark- och miljödomstolen har med stöd av 22 kap. 16 § andra stycket miljöbalken avgjort målet på handlingarna.

Enligt 24 kap. 2 § andra stycket miljöbalken kan en tillståndsmyndighet förlänga tiden inom vilka arbetena enligt ett meddelat tillstånd ska vara utförda om tillståndshavaren visar att denna har giltigt skäl för dröjsmålet eller att synnerliga olägenheter

skulle uppstå om tillståndet förfaller. I samband med en sådan prövning får tillståndsmyndigheten föreskriva nya eller strängare villkor efter vad som är skäligt.

I förarbetena till 24 kap. 2 § miljöbalken uttalas att i vattenpraxis brukar normalt som giltigt skäl godtas svårigheter att utverka erforderliga tillstånd eller få fram arbetsmaskiner eller personal. Vidare uttalas att synnerliga olägenheter i allmänhet kan uppstå om en vattenverksamhet har utförts till en del samt att motparters intressen måste beaktas (se prop. 1997/09:45 del 2 s. 254).

Enligt mark- och miljödomstolen utgör det som Trafikverket har anfört skäl att medge förlängning av arbetstiden. Ingen remissmyndighet eller sakägare har haft några invändningar mot att den ansökta förlängningen medges. Ansökan om förlängd arbetstid ska därför bifallas. Det finns enligt domstolen inte skäl att i samband med förlängningen föreskriva några nya eller strängare villkor.

Det finns heller inte skäl att ändra vad mark- och miljödomstolen har beslutat i fråga om prövningsavgift i målet och avgiften fastställs nu slutligt till 1 500 kr.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se [bilaga 1](#) (MMD-01)

Överklagande senast den 6 november 2023.

Amanda Wigren

Anders Söderström

I domstolens avgörande har deltagit tingsfiskalen Amanda Wigren, ordförande, och tekniska rådet Anders Söderström.



Hur man överklagar

Dom i mark- och miljödomstol som första instans

MMD-01

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den andra parten också rätt att överklaga även om tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 4 veckor från domens datum.

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det första överklagandet dras tillbaka eller av något annat skäl inte går vidare.

Så här gör du

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.
4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.
Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- och miljödomstolen. Du hittar adressen i domen.

Vad händer sedan?

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- och miljödomstolen överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Mark- och miljööverdomstolen.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även Mark- och miljööverdomstolen skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen

När överklagandet kommer in till Mark- och miljööverdomstolen tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om mark- och miljödomstolen har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på www.domstol.se.