

# VECKOKARTOR SÖDRA SVERIGE SÖDRA STAMBANAN T21

## Objektsnummer

## Berörd sträcka


Beskrivning på objekt

Trafikpåverkan

Arbetets omfattning i tid


M–O 08:00–10:00 anger delad tid

M 08:00–O 10:00 anger hel tid



- Trafikavbrott
- Enkelspårsdrift
- Begränsad kapacitet
- Övrigt, t.ex. Snöröjning

## PSB



### **PSB**

**Obj 312523**

**Lund – (Arlöv)**

Lansering av järnvägsbro och nya ledningar

v.2134 LS 02:00-24:00

v.2135 M-S 00:00-24:00

v.2136 M 00:00-03:00

# Servicefönster – T21 Södra

Obj 313623

**(Lund) – (Arlöv)**

Servicefönster

Enkelspårdrift

v.2051-v.2148 S 23:50-24:00

v.2151-v.2148 M 00:00-04:50

Obj 313908

**(Nässjö) – (Alvesta)**

Servicefönster

Enkelspårdrift

v.2052-v.2149 nmTo-nmL 23:30-05:30

Obj 313626

**(Lund) – (Eslöv)**

Servicefönster

Enkelspårdrift

v.2051-v.2149 nmTi-nmF 23:00-05:00

Obj 324796

**Malmö godsbangård**

Underhåll Spiralbromsar

Begränsad kapacitet

v.2101-v.2149 F 07:30-14:00

Obj 324797

**Malmö godsbangård**

Underhåll balkbromsar

Begränsad kapacitet

v.2053-v.2149 M 07:00-14:30

Obj 314974

**(Torup) – Hyltebruk**

Trafikavbrott

v.2051-v.2148 S 14:00-24:00

v.2127-v.2133 M-To 14:00-24:00

v.2144-v.2146 M-To 14:00-24:00

Obj 316935

**Malmö godsbangård**

R-gruppen spår 13-40

Stängd rangering

v.2051-v.2148 nmS 16:00-06:00

v.2149 L 16:00-24:00

Obj 313631

**(Alvesta) – (Älmhult)**

Servicefönster

Enkelspårdrift

v.2050-v.2148 nmM-nmO 23:30-05:30

Obj 313630

**(Hässleholm) – (Älmhult)**

Servicefönster

Enkelspårdrift

v.2101-v.2149 nmM-nmO 23:00-05:00


Obj 313628

**(Eslöv) – (Hässleholm)**

Servicefönster

Enkelspårdrift


v.2051-v.2149 nmTi-nmF 23:00-05:00



# Trafikverkets reviderade banarbeten - T21 SSB Södra


## STÖRRE BANARBETEN - vecka 2051 - SSB

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
14/12	15/12	16/12	17/12	18/12	19/12	20/12




# Trafikverkets reviderade banarbeten - T21 SSB Södra

STÖRRE BANARBETEN - vecka 2052 - SSB						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
21/12	22/12	23/12	24/12	25/12	26/12	27/12




# Trafikverkets reviderade banarbeten - T21 SSB Södra

STÖRRE BANARBETEN - vecka 2053 - SSB						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
28/12	29/12	30/12	31/12	1/1	2/1	3/1




# Trafikverkets reviderade banarbeten - T21 SSB Södra

STÖRRE BANARBETEN - vecka 2101 - SSB						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
4/1	5/1	6/1	7/1	8/1	9/1	10/1



# Trafikverkets reviderade banarbeten - T21 SSB Södra

STÖRRE BANARBETEN - vecka 2102 - SSB						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
11/1	12/1	13/1	14/1	15/1	16/1	17/1





# Trafikverkets reviderade banarbeten - T21 SSB Södra

## STÖRRE BANARBETEN - vecka 2103 - SSB

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
18/1	19/1	20/1	21/1	22/1	23/1	24/1

Obj 316870

### Malmö godsbangård

Underhåll

Trafikavbrott. Ingen rangering.  
v.2103 nmS 20:15-06:15

Obj 316941

### Malmö godsbangård

Kontaktledningsbesiktning I-grupp.

Trafikavbrott  
v.2103 nmS 20:00-06:00

Obj 317020

### Malmö godsbangård

Kontaktledningsbesiktning Mgb R-grupp  
spår 14-39

Begränsad kapacitet.  
v.2103 nmS 16:00-06:00

Obj 317160

### Malmö godsbangård – Malmö C

Lokstall Malmö godsbangård underhåll

Begränsad kapacitet  
v.2103 nmS 20:15-06:15

Obj 317071

### Malmö godsbangård

Kontaktledningsbesiktning Mgb spår 1-10

Begränsad kapacitet.  
v.2103 M-F 12:00-18:00

Obj 329131

### (Höör) – Lund

Förebyggande underhåll, rässlipning.


Begränsad kapacitet.  
v.2103 OF 00:00-05:00

Obj 329129

### (Höör) – Lund

Förebyggande underhåll, rässlipning.

Begränsad kapacitet.  
v.2103 MTi 00:00-05:00



Obj 328459

### (Åkarps Norra) – (Arlöv)

Spont vid Alnarpsån


Enkelspårdrift

v.2103 nmTi 22:00-06:00

# Trafikverkets reviderade banarbeten - T21 SSB Södra

## STÖRRE BANARBETEN - vecka 2104 - SSB

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
25/1	26/1	27/1	28/1	29/1	30/1	31/1



Obj 329135

### Hässleholm – Höör

Förebyggande underhåll, rälsslipning


Begränsad kapacitet.

v.2104 FLS 00:00-05:00

# Trafikverkets reviderade banarbeten - T21 SSB Södra

STÖRRE BANARBETEN - vecka 2105 - SSB						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
1/2	2/2	3/2	4/2	5/2	6/2	7/2

**Obj 328337**  
**(Tjörnarps) – Höör**  
 Arbeten på plattformar  
 Enkelspårdrift Vätteryd-Höör.  
 v.2105 nmL nmS 23:40-06:40  
 v.2105 S 23:40-24:00



**Obj 329135**  
**Hässleholm – Höör**  
 Förebyggande underhåll, räls slipning  
 Begränsad kapacitet.  
 v.2105 MTi 00:00-05:00

**Obj 329138**  
**Hässleholm – Höör**  
 Förebyggande underhåll, räls slipning  
 Begränsad kapacitet.  
 v.2105 OF-S 00:00-05:00

**Obj 317020**  
**Malmö godsbangård**  
 Kontaktledningsbesiktning Mgb R-grupp spår  
 14-39  
 Begränsad Kapacitet.  
 v.2105 nmS 16:00-06:00

**Obj 325902**  
**Malmö godsbangård**  
 Spårbesiktning Mgb I-gruppen.  
 Begränsad Kapacitet.  
 v.2105-v.2106 S 23:00-24:00

# Trafikverkets reviderade banarbeten - T21 SSB Södra

## STÖRRE BANARBETEN - vecka 2106 - SSB

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
8/2	9/2	10/2	11/2	12/2	13/2	14/2

Obj 318505  
**(Mosselund) – (Hässleholm)**  
 Tvärkanalisation Äh – Hm  
 Trafikavbrott  
 v.2106 S 02:00-06:00

Obj 331887  
**Mosselund – (Älmhult)**  
 Tidsbehov för underhållsplan  
 Trafikavbrott  
 v.2106 S 02:00-06:00


Obj 325902  
**Malmö godsbangård**  
 Spårbesiktning Mgb I-gruppen  
 Begränsad Kapacitet.  
 v.2106-v.2107 M 00:00-05:00

Obj 325907  
**Malmö godsbangård**  
 spårbesiktning 59,61-64  
 Begränsad Kapacitet.  
 v.2106 Ti-O 01:00-03:00

Obj 329138  
**Hässleholm – Höör**  
 Förebyggande underhåll, rälsslipning.  
 Begränsad Kapacitet.  
 v.2106 M 00:00-05:00

Obj 328337  
**(Tjörnarps) – Höör**  
 Arbeten på plattformar  
 Enkelspårdrift Vätteryd-Höör.  
 v.2106 M 00:00-05:10

Obj 313879  
**(Mosselund) – (Hässleholm)**  
 Fundamentsättning  
 kontaktledningsbesiktning Äh – Hm  
 Enkelspårdrift  
 v.2106 nmTi-nmF 23:00-05:00  
 v.2106 nmL 23:00-07:30  
 v.2106 nmS 23:0-08:00  
 v.2106 S 23:00-24:00



# Trafikverkets reviderade banarbeten - T21 SSB Södra

## STÖRRE BANARBETEN - vecka 2107 - SSB

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
15/2	16/2	17/2	18/2	19/2	20/2	21/2

Obj 318505

### (Mosselund) – (Hässleholm)

Tvärkanalisation Äh – Hm  
Trafikavbrott  
v.2107 S 02:00-06:00

Obj 316941

### Malmö godsbangård

Kontaktledningsbesiktning I-grupp  
Trafikavbrott  
v.2107 nmS 20:00-06:00

Obj 331887

### Mosselund – (Älmhult)

Tidsbehov för underhållsplan  
Trafikavbrott  
v.2107 S 02:00-06:00

Obj 316870

### Malmö godsbangård

Underhåll  
Trafikavbrott. Ingen rangering.  
v.2107 nmS 20:15-06:15

Obj 317160

### Malmö godsbangård – Malmö C

Lokstall Malmö godsbangård underhåll  
Begränsad Kapacitet  
v.2107 nmS 20:15-06:15

Obj 317020

### Malmö godsbangård

Kontaktledningsbesiktning Mgb R-grupp  
spår 14-39.  
Begränsad Kapacitet.  
v.2107 nmS 16:00-06:00

Obj 325902


### Malmö godsbangård

Spårbesiktning Mgb I-gruppen  
Trafikpåverkan:  
Begränsad Kapacitet.  
v.2106-v.2107 M 00:00-05:00

Obj 325928

### Malmö godsbangård

Spårbesiktning I-gruppen 1-10  
Begränsad kapacitet  
v.2107 Ti 07:30-12:00  
v.2107 O 07:30-12:00



Obj 329143

### Nässjö – Alvesta

Förebyggande underhåll, rälsslipning.  
Enkelspårdrift  
v.2107 S 00:00-05:00

Obj 328337

### (Tjörnarp) – Höör

Arbeten på plattformar  
Enkelspårdrift Vätteryd-Höör.  
v.2107 nmL, nmS 23:40-06:40  
v.2107 S 23:40-24:00

Obj 313879

### (Mosselund) – (Hässleholm)

Fundamentsättning  
kontaktledningsbesiktning Äh – Hm  
Enkelspårdrift  
v.2107 M 00:00-05:00  
v.2107 nmTi-nmF 23:00-05:00  
v.2107 nmL 23:00-07:30  
v.2107 nmS 23:00-08:00  
v.2107 S 23:00-24:00

# Trafikverkets reviderade banarbeten - T21 SSB Södra

## STÖRRE BANARBETEN - vecka 2108 - SSB

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
22/2	23/2	24/2	25/2	26/2	27/2	28/2

Obj 325928

### Malmö godsbangård

Spårbesiktning I-gruppen 1-10  
Begränsad kapacitet  
v.2107-v.2108 O 10:00-12:00

Obj 318505

### (Mosselund) – (Hässleholm)

Tvärkanalisation Älmhult – Hässleholm  
Trafikavbrott  
v.2108 S 02:00-06:00

Obj 331887

### Mosselund – (Älmhult)

Tidsbehov för underhållsplan  
Trafikavbrott  
v.2108 S 02:00-06:00

Obj 328337

### (Tjörnarps) – Höör

Arbeten på plattformar  
Enkelspårdrift Vätteryd-Höör.  
v.2108 nmL, nmS 23:40-06:40  
v.2108 S 23:40-24:00  
v.2108 M 00:00-05:10

Obj 329143


### Nässjö – Alvesta

Förebyggande underhåll, rässlipning.  
Enkelspårdrift  
v.2108 M-OF-S 00:00-05:00

Obj 313879

### (Mosselund) – (Hässleholm)

Fundamentsättning  
kontaktledningsbesiktning Äh – Hm  
Enkelspårdrift  
v.2108 M 00:00-05:00  
v.2108 nmTi-nmF 23:00-05:00  
v.2108 nmL 23:00-07:30  
v.2108 nmS 23:00-08:00  
v.2108 S 23:00-24:00



# Trafikverkets reviderade banarbeten - T21 SSB Södra

## STÖRRE BANARBETEN - vecka 2109 - SSB

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
1/3	2/3	3/3	4/3	5/3	6/3	7/3

Obj 317020

### Malmö godsbangård

Kontaktledningsbesiktning Mgb R-grupp spår 14-39  
Begränsad Kapacitet.  
v.2109 nmS 16:00-06:00

Obj 331887

### Mosselund – (Älmhult)

Tidsbehov för underhållsplan  
Trafikavbrott  
v.2109 S 02:00-06:00

Obj 318505

### (Mosselund) – (Hässleholm)

Tvärkanalisation Åh – Hm  
Trafikavbrott  
v.2109 S 02:00-06:00

Obj 328337

### (Tjörnarps) – Höör

Arbeten på plattformar  
Enkelspårdrift Vätteryd-Höör.  
v.2109 M 00:00-05:10

Obj 329143

### Nässjö – Alvesta

Förebyggande underhåll, räls slipning.  
Enkelspårdrift  
v.2109 M-OF-S 00:00-05:00

Obj 313879


### (Mosselund) – (Hässleholm)

Fundamentsättning  
kontaktledningsbesiktning Åh – Hm  
Enkelspårdrift  
v.2109 M 00:00-05:00  
v.2109 nmTi-nmF 23:00-05:00  
v.2109 nmL 23:00-07:30  
v.2109 nmS 23:00-08:00  
v.2109 S 23:00-24:00

Obj 312887

### Eslöv

Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail  
Trafikavbrott mot Teckomatorp,  
Enkelspårdrift Stehag-Dammstorp  
v.2109 S 00:40-06:30



# Trafikverkets reviderade banarbeten - T21 SSB Södra

## STÖRRE BANARBETEN - vecka 2110 - SSB

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
8/3	9/3	10/3	11/3	12/3	13/3	14/3

Obj 313898

### (Hästveda) – (Hässleholm)

Fundamentsättning  
kontaktledningsbesiktning Äh – Hm  
Enkelspårsdrift  
v.2110 nmTi-nmF 23:00-05:00  
v.2110 nmL 23:00-07:30  
v.2110 nmS 23:00-08:00  
v.2110 S 23:00-24:00

Obj 329144

### Nässjö – Alvesta

Förebyggande underhåll, räslslipning.  
Enkelspårsdrift  
v.2110 M-OF-S 00:00-05:00

Obj 328337

### (Tjörnarp) – Höör

Arbeten på plattformar  
Enkelspårsdrift Vätteryd-Höör.  
v.2110 nmL, nmS 23:40-06:40  
v.2110 S 23:40-24:00

Obj 313879

### (Mosselund) – (Hässleholm)

Fundamentsättning  
kontaktledningsbesiktning Äh – Hm  
Enkelspårsdrift  
v.2110 M 00:00-05:00

Obj 331895

### Grimstorp – (Alvesta)

Tidsbehov för underhållsplan  
Trafikavbrott.  
v.2110 nmL 22:00-08:00  
v.2110 nmS 22:00-10:00

Obj 331889

### Hästveda – Osby

Tidsbehov för underhållsplan  
Trafikavbrott  
v.2110 S 02:00-06:00

Obj 315107

### Nässjö – Grimstorp

Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS  
Trafikavbrott  
v.2110 nmL 22-08  
v.2110 nmS 22-10

Obj 318515


### (Hästveda) – (Hässleholm)

Tvärkanalisation Älmhult – Hässleholm  
Trafikavbrott  
v.2110 S 02:00-06:00

Obj 331788

### Nässjö

Tidsbehov för underhållsplan Strukton  
Rail  
Trafikavbrott  
v.2110 nmL 22:00-08:00  
v.2110 nmS 22:00-10:00





# Trafikverkets reviderade banarbeten - T21 SSB Södra

## STÖRRE BANARBETEN - vecka 2111 - SSB

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
15/3	16/3	17/3	18/3	19/3	20/3	21/3

### Obj 331788

#### Nässjö

Tidsbehov för underhållsplan Strukton  
Rail  
Trafikavbrott  
v.2111 nmL 22:00-08:00  
v.2111 nmS 22:00-10:00

### Obj 328460

#### Lund – (Arlöv)

Mark och spårbyggnation  
Trafikavbrott Lund-Arlöv. Lommabanan  
öppen för trafik.  
v.2111 L 00:00-07:00  
v.2111 nmS 19:00-07:00

### Obj 318515

#### (Hästveda) – (Hässleholm)

Tvärkanalisation Älmhult – Hässleholm  
Trafikavbrott  
v.2111 S 02:00-06:00

### Obj 315107

#### Nässjö – Grimstorp

Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS  
Trafikavbrott  
v.2111 nmL 22-08  
v.2111 nmS 22-10

### Obj 331889

#### Hästveda – Osby

Tidsbehov för underhållsplan  
Trafikavbrott  
v.2111 S 02:00-06:00

### Obj 316941

#### Malmö godsbangård

Kontaktledningsbesiktning I-grupp  
Trafikavbrott  
v.2111 nmS 20:00-06:00

### Obj 316870

#### Malmö godsbangård

Underhåll  
Trafikavbrott. Ingen rangering.  
v.2111 nmS 20:15-06:15

### Obj 331895

#### Grimstorp – (Alvesta)

Tidsbehov för underhållsplan  
Trafikavbrott.  
v.2111 nmL 22:00-08:00  
v.2111 nmS 22:00-10:00

### Obj 317020


#### Malmö godsbangård

Kontaktledningsbesiktning Mgb R-grupp  
spår 14-39.  
Begränsad Kapacitet.  
v.2111 nmS 16:00-06:00

### Obj 317160

#### Malmö godsbangård – Malmö C

Lokstall Malmö godsbangård underhåll  
Begränsad Kapacitet.  
v.2111 nmS 20:15-06:15



### Obj 329144

#### Nässjö – Alvesta

Förebyggande underhåll, rälsslipning.  
Enkelspårdrift  
v.2111 M-Of-S 00:00-05:00

### Obj 328337

#### (Tjörnar) – Höör

Arbeten på plattformar  
Enkelspårdrift Vätteryd-Höör.  
v.2111 M 00:00-05:10

### Obj 313898

#### (Hästveda) – (Hässleholm)

Fundamentsättning  
kontaktledningsbesiktning Äh – Hm  
Enkelspårdrift  
v.2111 M 00:00-05:00  
v.2111 nmTi-nmF 23:00-05:00  
v.2111 nmL 23:00-07:30  
v.2111 nmS 23:00-08:00  
v.2111 S 23:00-24:00

### Obj 328347

#### (Höör) – (Eslöv)

Stehag arbeten på plattformar.  
Enkelspårdrift  
v.2111 nmL, nmS 23:40-06:40  
v.2111 S 23:40-24:00

# Trafikverkets reviderade banarbeten - T21 SSB Södra

STÖRRE BANARBETEN - vecka 2112 - SSB						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
22/3	23/3	24/3	25/3	26/3	27/3	28/3

**Obj 331890**  
**Mosselund – (Hässleholm)**  
 Tidsbehov för underhållsplan  
 Trafikavbrott  
 v.2112 S 02:00-06:00

**Obj 315107**  
**Nässjö – Grimstorp**  
 Nässjö: Förberedande arbeten ERTMS  
 Trafikavbrott  
 v.2112 nmL 22-08  
 v.2112 nmS 22-10


**Obj 331895**  
**Grimstorp – (Alvesta)**  
 Tidsbehov för underhållsplan  
 Trafikavbrott.  
 v.2110 nmL 22:00-08:00  
 v.2110 nmS 22:00-10:00

**Obj 331926**  
**Mosselund – Hässleholm**  
 Tidsbehov för underhållsplan  
 Trafikavbrott  
 v.2112 S 02:00-06:00

**Obj 331926**  
**(Älmhult) – Hästveda**  
 Tidsbehov för underhållsplan  
 Trafikavbrott  
 v.2112 S 02:00-06:00

**Obj 318521**  
**(Hästveda) – (Mosselund)**  
 Tvärkanalisation Älmhult – Hässleholm  
 Trafikavbrott  
 v.2112 S 02:00-06:00

**Obj 331788**  
**Nässjö**  
 Tidsbehov för underhållsplan Strukton  
 Rail  
 Trafikavbrott.  
 v.2112 nmL 22:00-08:00  
 v.2112 nmS 22:00-10:00



**Obj 313898**  
**(Hästveda) – (Hässleholm)**  
 Fundamentsättning  
 kontaktledningsbesiktning Äh –  
 Hm Enkelspårdrift  
 v.2112 M 00:00-05:00

**Obj 313901**  
**(Hästveda) – (Mosselund)**  
 Fundamentsättning  
 kontaktledningsbesiktning Äh –  
 Hm Enkelspårdrift  
 v.2112 nmTi-nmF 23:00-05:00  
 v.2112 nmL 23:00-07:30  
 v.2112 nmS 23:00-08:00  
 v.2112 S 23:00-24:00

**Obj 329144**  
**Nässjö – Alvesta**  
 Förebyggande underhåll,  
 räls slipning.  
 Enkelspårdrift  
 v.2112 M 00:00-05:00


**Obj 328347**  
**(Höör) – (Eslöv)**  
 Stehag arbeten på plattformar.  
 Enkelspårdrift.  
 v.2112 M 00:00-05:10  
 v.2112 nmL, nmS 23:40-06:40  
 v.2112 S 23:40-24:00

# Trafikverkets reviderade banarbeten - T21 SSB Södra

STÖRRE BANARBETEN - vecka 2113 - SSB						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
29/3	30/3	31/3	1/4	2/4	3/4	4/4

**Obj 328347**  
**(Höör) – (Eslöv)**  
 Stehag arbeten på plattformar.  
 Enkelspårdrift.  
 v.2113 M 00:00-05:10  
 v.2113 nmL nmS 23:40-06:40  
 v.2113 S 23:40-24:00

**Obj 313901**  
**(Hästveda) – (Mosselund)**  
 Fundamentsättning  
 kontaktledningsbesiktning Äh – Hm  
 Enkelspårdrift  
 v.2113 M 00:00-05:00  
 v.2113 nmTi-nmF 23:00-05:00  
 v.2113 nmL 23:00-07:30  
 v.2113 nmS 23:00-08:00  
 v.2113 S 23:00-24:00



**Obj 317020**  
**Malmö godsbangård**  
 Kontaktledningsbesiktning Mgb R-grupp spår 14-39  
 Begränsad kapacitet.  
 v.2113 nmS 16:00-06:00

**Obj 312996**  
**Alvesta**  
 Kontaktledningsbesiktning, sidospår  
 Begränsad kapacitet.  
 v.2113 S 22:00-24:00

**Obj 312703**  
**Hässleholm – Lund**  
 Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail  
 Trafikavbrott  
 v.2113 LS 00:00-14:00

**Obj 312540**  
**(Gåvetorp) – (Blädinge)**  
 Kontaktledningsbesiktning, underhåll.  
 v.2113 L 01:10-07:20 Spår 1 och 2  
 Enkelspårdrift Gåvetorp - Blädinge samt trafikavbrott på sträckan Rydaholm- Alvesta  
 v.2113 S 00:15-08:00 spår 3-6  
 Enkelspårdrift Gåvetorp - Blädinge samt trafikavbrott sträckan Alvesta- Gemla.

# Trafikverkets reviderade banarbeten - T21 SSB Södra

## STÖRRE BANARBETEN - vecka 2114 - SSB

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
5/4	6/4	7/4	8/4	9/4	10/4	11/4

### Obj 312996

#### Alvesta

Kontaktledningsbesiktning, sidospår

Begränsad kapacitet.

v.2114 S 22:00-24:00

v.2114 M 00:00-05:00

v.2114 TiO 08:00-15:00

### Obj 312886

#### Lund

Tidsbehov för underhållsplan Strukton

Rail

Enkelspårdrift Lund-Kävlinge samt

Tornhill-Lund – nmS stängt mot

Flackarp 18:00-06.00.

v.2114 L-S 00:00-24:00

### Obj 328347

#### (Höör) – (Eslöv)

Stehag arbeten på plattformar.

Enkelspårdrift.

v.2114 M 00:00-05:10

v.2114 nmL nmS 23:40-06:40

v.2114 S 23:40-24:00

### Obj 313901

#### (Hästveda) – (Mosselund)

Fundamentsättning

kontaktledningsbesiktning Äh – Hm

Enkelspårdrift

v.2114 M 00:00-05:00

v.2114 nmTi-nmF 23:00-05:00

v.2114 nmL 23:00-07:30

v.2114 nmS 23:00-08:00

v.2114 S 23:00-24:00

### Obj 312540

#### (Gävetorp) – (Blädinge)

Kontaktledningsbesiktning, underhåll.

v.2114 L 01:10-07:20 Spår 1 och 2

Enkelspårdrift Gävetorp - Blädinge

samt trafikavbrott på sträckan

Rydaholm- Alvesta

v.2114 S 00:15-08:00 spår 3-6

Enkelspårdrift Gävetorp - Blädinge

samt trafikavbrott sträckan Alvesta-

Gemla.

### Obj 331890

#### Mosselund – (Hässleholm)

Tidsbehov för underhållsplan

Trafikavbrott

v.2114 S 02:00-06:00


### Obj 331926

#### (Älmhult) – Hästveda

Tidsbehov för underhållsplan

Trafikavbrott

v.2114 S 02:00-06:00



### Obj 318521

#### (Hästveda) – (Mosselund)

Tvärkanalisation Älmhult – Hässleholm

Trafikavbrott

v.2114 S 02:00-06:00

### Obj 312886

#### Lund

Tidsbehov för underhållsplan Strukton

Enkelspårdrift Lund-Kävlinge samt Tornhill-

Lund - nmS stängt mot Flackarp i 12h.

v.2114 L 00:00- S 02:00

v.2114 nmS 18:00-06:00 Trafikavbrott mot

Flackarp (18:00-02:00 spår 1-3, 02:00-

06:00 spår 4,5,6)

v.2114 S 02:00-24:00

# Trafikverkets reviderade banarbeten - T21 SSB Södra

## STÖRRE BANARBETEN - vecka 2115 - SSB

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
12/4	13/4	14/4	15/4	16/4	17/4	18/4

**Obj 328348**

### Stehag

Stehag arbeten på plattformar  
spår 3 avstängt.  
Enkelspårdrift.  
v.2115 nmL, nmS 23:40-06:40  
v.2115 S 23:40-24:00

**Obj 316962**

### Nässjö – Ulvstorp

ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
kanalisation, kraft  
Enkelspårdrift  
v.2115 S 23:00-24:00

**Obj 328347**

### (Höör) – (Eslöv)

Stehag arbeten på plattformar.  
Enkelspårdrift.  
v.2115 M 00:00-05:10

**Obj 313901**

### (Hästveda) – (Mosselund)

Fundamentsättning  
kontaktledningsbesiktning Äh – Hm  
Enkelspårdrift  
v.2115 M 00:00-05:00  
v.2115 nmTi-nmF 23:00-05:00  
v.2115 nmL 23:00-07:30  
v.2115 nmS 23:00-08:00  
v.2115 S 23:00-24:00

**Obj 317160**

### Malmö godsbangård – Malmö C

Lokstall Malmö godsbangård underhåll  
Begränsad Kapacitet.  
v.2115 nmS 20:15-06:15

**Obj 312996**


### Alvesta

Kontaktledningsbesiktning, sidospår  
Begränsad kapacitet  
v.2115 M 00:00-05:00  
v.2115 TiO 08:00-15:00

**Obj 317020**

### Malmö godsbangård

Kontaktledningsbesiktning Mgb R-grupp  
spår 14-39  
Begränsad kapacitet  
v.2115 nmS 16:00-06:00



**Obj 312886**

### Lund

Tidsbehov för underhållsplan Strukton  
Enkelspårdrift Lund-Kävlinge samt Tornhill-  
Lund - nmS stängt mot Flackarp i 12h.  
v.2115 M 00:00-04:00

**Obj 316870**

### Malmö godsbangård

Underhåll  
Trafikavbrott. Ingen rangering.  
v.2115 nmS 20:15-06:15

**Obj 316941**


### Malmö godsbangård

Kontaktledningsbesiktning I-grupp  
Trafikavbrott  
v.2115 nmS 20:00-06:00

# Trafikverkets reviderade banarbeten - T21 SSB Södra

STÖRRE BANARBETEN - vecka 2116 - SSB						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
19/4	20/4	21/4	22/4	23/4	24/4	25/4

- Obj 328348  
**Stehag**  
 Stehag arbeten på plattformar spår 3 avstängt.  
 Enkelspårdrift  
 v.2116 nmL, nmS 23:40-06:40  
 v.2116 S 23:40-24:00  
 v.2116 M 00:00-05:10
- Obj 316962  
**Nässjö – Ulvstorp**  
 ERTMS Entreprenad, mark, fundament, kanalisation, kraft  
 Enkelspårdrift  
 v.2116 M 00:00-05:00  
 v.2116 MTiL 23:00-05:00  
 v.2116 S 23:00-24:00
- Obj 313901  
**(Hästveda) – (Mosselund)**  
 Fundamentsättning  
 kontaktledningsbesiktning Äh – Hm  
 Enkelspårdrift  
 v.2116 M 00:00-05:00  
 v.2116 nmTi-nmF 23:00-05:00  
 v.2116 nmL 23:00-07:30  
 v.2116 nmS 23:00-08:00  
 v.2116 S 23:00-24:00
- Obj 312887  
**Eslöv**  
 Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail  
 Enkelspårdrift Stehag-Dammstorp  
 v.2116 S 00:40-06:30



# Trafikverkets reviderade banarbeten - T21 SSB Södra

## STÖRRE BANARBETEN - vecka 2117 - SSB

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
26/4	27/4	28/4	29/4	30/4	1/5	2/5

Obj 316958

### Nässjö – Ulvstorp

ERTMS Entreprenad, mark, fundament, kanalisation, kraft  
Enkelspårdrift  
v.2117 M 00:00-05:00  
v.2117 nmTi 23:00-05:00

Obj 328348

### Stehag

Stehag arbeten på plattformar spår 3 avstängt.  
Enkelspårdrift.  
v.2117 nmL, nmS 23:40-06:40  
v.2117 S 23:40-24:00  
v.2117 M 00:00-05:10

Obj 317045

### Grimstorp – Aleholm

ERTMS Entreprenad, mark, fundament, kanalisation, kraft  
Enkelspårdrift  
v.2117 TiL 23:00-05:00  
v.2117 S 23:00-24:00

Obj 313901

### (Hästveda) – (Mosselund)

Fundamentsättning  
kontaktledningsbesiktning Äh – Hm  
Enkelspårdrift  
v.2117 M 00:00-05:00  
v.2117 nmTi-nmF 23:00-05:00  
v.2117 nmL 23:00-07:30  
v.2117 nmS 23:00-08:00  
v.2117 S 23:00-24:00

Obj 317620


### Malmö C

Kontaktledningsbesiktning/ Bg-belysning M spår 5-9  
Begränsad Kapacitet  
v.2117 nmO 23:00-05:00

Obj 317020

### Malmö godsbangård

Kontaktledningsbesiktning Mgb R-grupp spår 14-39.  
Begränsad kapacitet  
v.2117 nmS 16:00-06:00



Obj 317114

### Arlöv – Malmö godsbangård

Kontaktledningsbesiktning spår 63 och 64.  
Begränsad kapacitet Arlöv – Malmö C  
v.2117 nmF 23:00-05:00

Obj 317104

### Arlöv – Malmö godsbangård

Kontaktledningsbesiktning spår 61 och 62.  
Begränsad kapacitet Arlöv – Malmö C  
v.2117 nmTo 23:00-05:00

Obj 312758


### Nässjö

Ingår i servicefönster objekt 309444 på Västra.  
Måste ha en bit in på Nässjö på grund av kontaktledningsarbete.  
Begränsad kapacitet  
v.2117 M-F 09:40-15:00

# Trafikverkets reviderade banarbeten - T21 SSB Södra

STÖRRE BANARBETEN - vecka 2118 - SSB						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
3/5	4/5	5/5	6/5	7/5	8/5	9/5

- Obj 317045  
**Grimstorp – Aleholm**  
 ERTMS Entreprenad, mark, fundament, kanalisation, kraft  
 Enkelspårsdrift  
 v.2118 M 00:00-05:00  
 v.2118 MTiL 23:00-05:00
- Obj 316962  
**Nässjö – Ulvstorp**  
 ERTMS Entreprenad, mark, fundament, kanalisation, kraft  
 Enkelspårsdrift  
 v.2118 S 23:00-24:00
- Obj 313901  
**(Hästveda) – (Mosselund)**  
 Fundamentsättning  
 kontaktledningsbesiktning Äh – Hm  
 Enkelspårsdrift  
 v.2118 M 00:00-05:00
- Obj 313904  
**(Osby) – (Mosselund)**  
 Fundamentsättning  
 kontaktledningsbesiktning Äh – Hm  
 Enkelspårsdrift  
 v.2118 nmTi-nmF 23:00-05:00  
 v.2118 nmL 23:00-07:30  
 v.2118 nmS 23:00-08:00  
 v.2118 S 23:00-24:00
- Obj 328348  
**Stehag**  
 Stehag arbeten på plattformar spår 3 avstängt.  
 Enkelspårsdrift.  
 v.2118 M 00:00-05:10





# Trafikverkets reviderade banarbeten - T21 SSB Södra

## STÖRRE BANARBETEN - vecka 2119 - SSB

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
10/5	11/5	12/5	13/5	14/5	15/5	16/5

Obj 317624

### Malmö Personbangård

Kontaktledningsbesiktning spår 67-73,26-28  
Begränsad Kapacitet  
v.2119 M 09:00-15:00

Obj 317628

### Malmö Personbangård

Kontaktledningsbesiktning spår 50,80-82,90  
Begränsad Kapacitet  
v.2119 Ti 09:20-15:00

Obj 317631

### Malmö Personbangård

Kontaktledningsbesiktning spår 35-39,73-79  
Begränsad Kapacitet  
v.2119 O 09:00-15:00

Obj 317639

### Malmö Personbangård

Kontaktledningsbesiktning spår 50,80-82,90  
Begränsad Kapacitet Malmö Pbg  
v.2119 F 07:30-15:00

Obj 317020

### Malmö godsbangård

Kontaktledningsbesiktning Mgb R-grupp spår 14-39  
Begränsad kapacitet  
v.2119 nmS 16:00-06:00

Obj 317639

### Malmö Personbangård

Kontaktledningsbesiktning spår 50,80-82,90  
Begränsad Kapacitet  
v.2119 F 07:30-15:00

Obj 317636

### Malmö Personbangård

Kontaktledningsbesiktning spår 28-34,70-72  
Begränsad Kapacitet  
v.2119 To 09:00-15:00

Obj 317160

### Malmö godsbangård – Malmö C

Lokstall Malmö godsbangård underhåll  
Begränsad Kapacitet  
v.2119 nmS 20:15-06:15

Obj 316941


### Malmö godsbangård

Kontaktledningsbesiktning I-grupp  
Trafikavbrott  
v.2119 nmS 20:00-06:00

Obj 316870

### Malmö godsbangård

Underhåll  
Trafikavbrott. Ingen rangering.  
v.2119 nmS 20:15-06:15



Obj 316962

### Nässjö – Ulvstorp

ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
kanalisation, kraft  
Enkelspårdrift  
v.2119 M 00:00-05:00  
v.2119 MTiL 23:00-05:00  
v.2119 S 23:00-24:00

Obj 313904

### (Osby) – (Mosselund)

Fundamentsättning  
kontaktledningsbesiktning Äh – Hm  
Enkelspårdrift  
v.2119 M 00:00-05:00  
v.2119 nmTi-nmF 23:00-05:00  
v.2119 nmL 23:00-07:30  
v.2119 nmS 23:00-08:00  
v.2119 S 23:00-24:00

# Trafikverkets reviderade banarbeten - T21 SSB Södra

STÖRRE BANARBETEN - vecka 2120 - SSB						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
17/5	18/5	19/5	20/5	21/5	22/5	23/5


Obj 315118  
**Nässjö**  
 Förberedande arbeten ERTMS  
 Begränsad kapacitet, spår 4 och 5  
 avstängda  
 v.2120 nms 22:00-06:30

Obj 316962  
**Nässjö – Ulvstorp**  
 ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
 kanalisation, kraft  
 Enkelspårdrift  
 v.2120 M 00:00-05:00  
 v.2120 nmTi 23:00-05:00

Obj 313907  
**(Osby) – (Hästveda)**  
 Fundamentsättning  
 kontaktledningsbesiktning Äh – Hm  
 Enkelspårdrift  
 v.2120 nmTi-nmF 23:00-05:00  
 v.2120 nmL 23:00-07:30  
 v.2120 nmS 23:00-08:00  
 v.2120 S 23:00-24:00

Obj 313904  
**(Osby) – (Mosselund)**  
 Fundamentsättning  
 kontaktledningsbesiktning Äh – Hm  
 Enkelspårdrift  
 v.2120 M 00:00-05:00

Obj 316971  
**Grimstorp – Aleholm**  
 ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
 kanalisation, kraft  
 Enkelspårdrift  
 v.2120 TiL 23:00-05:00  
 v.2120 S 23:00-24:00



# Trafikverkets reviderade banarbeten - T21 SSB Södra

## STÖRRE BANARBETEN - vecka 2121 - SSB

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
24/5	25/5	26/5	27/5	28/5	29/5	30/5

Obj 317138

### Malmö godsbangård – Malmö C

Kontaktledningsbesiktning spår 64,4  
Ingen åtkomst till spår 5-9  
Spår 10 trafik endast till/från Östervärn  
v.2121 nmF 23:00-05:00

Obj 317128

### Malmö godsbangård – Malmö C

Kontaktledningsbesiktning spår 61,1  
v.2121 nmTi 23:00-05:00

Obj 317134

### Malmö godsbangård – Malmö C

Kontaktledningsbesiktning spår 62,2  
v.2121 nmO 23:00-05:00

Obj 317047


### Ulvstorp – Stockaryd

ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
kanalisation, kraft  
Enkelspårdrift  
v.2121 S 23:00-24:00

Obj 316971

### Grimstorp – Aleholm

ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
kanalisation, kraft  
Enkelspårdrift  
v.2121 M 00:00-05:00  
v.2121 MTiL 23:00-05:00



Obj 317137

### Malmö godsbangård – Malmö C

Kontaktledningsbesiktning spår 63,3  
Begränsad Kapacitet  
v.2121 nmTo 23:00-05:00

Obj 317020

### Malmö godsbangård

Kontaktledningsbesiktning Mgb R-grupp spår  
14-39  
Begränsad kapacitet  
v.2121 nmS 16:00-06:00

Obj 313907

### (Osby) – (Hästveda)

Fundamentsättning  
kontaktledningsbesiktning Åh – Hm  
Enkelspårdrift  
v.2121 M 00:00-05:00  
v.2121 nmTi-nmF 23:00-05:00  
v.2121 nmL 23:00-07:30  
v.2121 nmS 23:00-08:00  
v.2121 S 23:00-24:00


# Trafikverkets reviderade banarbeten - T21 SSB Södra

STÖRRE BANARBETEN - vecka 2122 - SSB						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
31/5	1/6	2/6	3/6	4/6	5/6	6/6

Obj 317005  
**Malmö C**  
 Växelgatan spår 1,2,3  
 Begränsad kapacitet.  
 v.2122 LS 01:00-13:00

Obj 313907  
**(Osby) – (Hästveda)**  
 Fundamentsättning  
 kontaktledningsbesiktning Äh – Hm  
 Enkelspårdrift  
 v.2122 M 00:00-05:00  
 v.2122 nmTi-nmF 23:00-05:00  
 v.2122 nmL 23:00-07:30  
 v.2122 nmS 23:00-08:00  
 v.2122 S 23:00-24:00

Obj 317047  
**Ulvstorp – Stockaryd**  
 ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
 kanalisation, kraft  
 Enkelspårdrift  
 v.2122 M 00:00-05:00  
 v.2122 MTiL 23:00-05:00  
 v.2122 S 23:00-24:00



Obj 312887  
**Eslöv**  
 Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail  
 Trafikavbrott mot Teckomatorp,  
 enkelspårdrift Stehag-Dammstorp  
 v.2122 S 00:40-06:30

# Trafikverkets reviderade banarbeten - T21 SSB Södra

## STÖRRE BANARBETEN - vecka 2123 - SSB

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
7/6	8/6	9/6	10/6	11/6	12/6	13/6

Obj 317020

### Malmö godsbangård

Kontaktledningsbesiktning Mgb R-grupp spår 14-39

Begränsad kapacitet  
v.2123 nmS 16:00-06:00

Obj 317160

### Malmö godsbangård – Malmö C

Lokstall Malmö godsbangård underhåll

Begränsad Kapacitet  
v.2123 nmS 20:15-06:15

Obj 316870

### Malmö godsbangård

Underhåll

Trafikavbrott. Ingen rangering.

v.2123 nmS 20:15-06:15

Obj 316941

### Malmö godsbangård

Kontaktledningsbesiktning I-grupp

Trafikavbrott  
v.2123 nmS 20:00-06:00

Obj 317047

### Ulvstorp – Stockaryd

ERTMS Entreprenad, mark, fundament, kanalisation, kraft

Enkelspårdrift  
v.2122 M 00:00-05:00  
v.2122 nmTi 23:00-05:00

Obj 317081

### Aleholm – Rörvik

ERTMS Entreprenad, mark, fundament, kanalisation, kraft

Enkelspårdrift  
v.2123 TiL 23:00-05:00  
v.2123 S 23:00-24:00


Obj 313907

### (Osby) – (Hästveda)

Fundamentsättning

kontaktledningsbesiktning Äh – Hm

Enkelspårdrift  
v.2123 M 00:00-05:00  
v.2123 nmTi-nmF 23:00-05:00  
v.2123 nmL 23:00-07:30  
v.2123 nmS 23:00-08:00  
v.2123 S 23:00-24:00




# Trafikverkets reviderade banarbeten - T21 SSB Södra

STÖRRE BANARBETEN - vecka 2124 - SSB						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
14/6	15/6	16/6	17/6	18/6	19/6	20/6

**Obj 315118**  
**Nässjö**  
 Förberedande arbeten ERTMS  
 Begränsad kapacitet, spår 4 och 5  
 avstängda.  
 v.2124 nmS 22:00-06:30

**Obj 317169**  
**Alvesta**  
 ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
 kanalisation, kraft  
 Trafikavbrott Alvesta-Gemla  
 Begränsad kapacitet Alvesta (spår 4-6)  
 v.2124 O-L 23:00-05:00



**Obj 313907**  
**(Osby) – (Hästveda)**  
 Fundamentsättning  
 kontaktledningsbesiktning Äh – Hm  
 Enkelspårdrift  
 v.2124 M 00:00-05:00  
 v.2124 nmTi-nmF 23:00-05:00  
 v.2124 nmL 23:00-07:30  
 v.2124 nmS 23:00-08:00  
 v.2124 S 23:00-24:00

**Obj 317081**  
**Aleholm – Rörvik**  
 ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
 kanalisation, kraft  
 Enkelspårdrift  
 v.2124 M 00:00-05:00  
 v.2124 MTiL 23:00-05:00

**Obj 317046**  
**Ulvstorp – Stockaryd**  
 ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
 kanalisation, kraft  
 Enkelspårdrift  
 v.2124 S 23:00-24:00

# Trafikverkets reviderade banarbeten - T21 SSB Södra

## STÖRRE BANARBETEN - vecka 2125 - SSB

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
21/6	22/6	23/6	24/6	25/6	26/6	27/6

Obj 326072

### Malmö godsbangård

Spårbesiktning Kombiterminalen  
Begränsad kapacitet  
v.2125 M-S 00:00-24:00

Obj 317020


### Malmö godsbangård

Kontaktledningsbesiktning Mgb R-grupp spår  
14-39  
Begränsad kapacitet  
v.2125 nmS 16:00-06:00

Obj 317169

### Alvesta

ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
kanalisation, kraft  
Trafikavbrott Alvesta- Gemla  
Begränsad kapacitet Alvesta (spår 4-6)  
v.2125 O-L 23:00-05:00



Obj 313907

### (Osby) – (Hästveda)

Fundamentsättning  
kontaktledningsbesiktning Äh – Hm  
Enkelspårdrift  
v.2125 M 00:00-05:00  
v.2125 nmTi-nmF 23:00-05:00  
v.2125 nmL 23:00-07:30  
v.2125 nmS 23:00-08:00  
v.2125 S 23:00-24:00

Obj 317046

### Ulvstorp – Stockaryd

ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
kanalisation, kraft  
Enkelspårdrift  
v.2125 M 00:00-05:00  
v.2125 MTiL 23:00-05:00 heltid  
v.2125 S 23:00-24:00

## STÖRRE BANARBETEN - vecka 2126 - SSB

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
28/6	29/6	30/6	1/7	2/7	3/7	4/7

### Obj 313911

#### (Tunneby) – (Hästveda)

Fundamentsättning  
kontaktledningsbesiktning Äh – Hm  
Enkelspårdrift  
v.2126 nmTi-nmF 23:00-05:00  
v.2126 nmL 23:00-07:30  
v.2126 nmS 23:00-08:00  
v.2126 S 23:00-24:00

### Obj 328458

#### Åkarp Norra – (Arlöv)

Brobygge Kronetorp  
Enkelspårdrift  
v.2126 nmTi-nmF 22:00-06:00

### Obj 317046

#### Ulvstorp – Stockaryd

ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
kanalisation, kraft  
Enkelspårdrift  
v.2126 M 00:00-05:00  
v.2126 nmTi 23:00-05:00

### Obj 317090

#### Aleholm – Rörvik

ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
kanalisation, kraft  
Enkelspårdrift  
v.2126 TiL 23:00-05:00  
v.2126 S 23:00-24:00

### Obj 317169


#### Alvesta

ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
kanalisation, kraft  
Trafikavbrott Alvesta- Gemla  
Begränsad kapacitet Alvesta (spår 4-6)  
v.2126 O-L 23:00-05:00

### Obj 326072

#### Malmö godsbangård

Spårbesiktning Kombiterminalen  
Begränsad kapacitet  
v.2126 M 00:00-05:00





# Trafikverkets reviderade banarbeten - T21 SSB Södra

## STÖRRE BANARBETEN - vecka 2127 - SSB

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
5/7	6/7	7/7	8/7	9/7	10/7	11/7

**Obj 313911**  
**(Tunneby) – (Hästveda)**  
 Fundamentsättning  
 kontaktledningsbesiktning Äh – Hm  
 Enkelspårsdrift  
 v.2127 M 00:00-05:00  
 v.2127 nmTi-nmF 23:00-05:00  
 v.2127 nmL 23:00-07:30  
 v.2127 nmS 23:00-08:00  
 v.2127 S 23:00-24:00

**Obj 317171**  
**Alvesta – Vislanda**  
 ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
 kanalisation, kraft  
 Enkelspårsdrift  
 v.2127 O-L 23:00-05:00


**Obj 317093**  
**Stockaryd – Grevaryd**  
 ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
 kanalisation, kraft  
 Enkelspårsdrift  
 v.2127 S 23:00-24:00

**Obj 317090**  
**Aleholm – Rörvik**  
 ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
 kanalisation, kraft  
 Enkelspårsdrift  
 v.2127 M 00:00-05:00  
 v.2127 MTiL 23:00-24:00

**Obj 317160**  
**Malmö godsbangård – Malmö C**  
 Lokstall Malmö godsbangård underhåll  
 Begränsad Kapacitet  
 v.2127 nmS 20:15-06:15

**Obj 317015**  
**Arlöv – Malmö godsbangård**  
 Kontaktledningsbesiktning spår 59,61  
 Begränsad kapacitet  
 v.2127 nmS 20:15-06:00

**Obj 317020**  
**Malmö godsbangård**  
 Kontaktledningsbesiktning Mgb R-grupp  
 spår 14-39  
 Begränsad kapacitet  
 v.2127 nmS 16:00-06:00



**Obj 316870**  
**Malmö godsbangård**  
 Underhåll  
 Trafikavbrott. Ingen rangering.  
 v.2127 nmS 20:15-06:15

**Obj 316941**  
**Malmö godsbangård**  
 Kontaktledningsbesiktning I-grupp  
 Trafikavbrott  
 v.2127 nmS 20:00-06:00


# Trafikverkets reviderade banarbeten - T21 SSB Södra

STÖRRE BANARBETEN - vecka 2128 - SSB						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
12/7	13/7	14/7	15/7	16/7	17/7	18/7

**Obj 317093**  
**Stockaryd – Grevaryd**  
 ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
 kanalisation, kraft  
 Enkelspårdrift  
 v.2128 M 00:00-05:00  
 v.2128 MTiL 23:00-05:00  
 v.2128 S 23:00-24:00

**Obj 317171**  
**Alvesta – Vislanda**  
 ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
 kanalisation, kraft  
 Enkelspårdrift  
 v.2128 O-L 23:00-05:00

**Obj 313911**  
**(Tunneby) – (Hästveda)**  
 Fundamentsättning  
 kontaktledningsbesiktning Äh – Hm  
 Enkelspårdrift  
 v.2128 M 00:00-05:00  
 v.2128 nmTi-nmF 23:00-05:00  
 v.2128 nmL 23:00-07:30  
 v.2128 nmS 23:00-08:00  
 v.2128 S 23:00-24:00



# Trafikverkets reviderade banarbeten - T21 SSB Södra

## STÖRRE BANARBETEN - vecka 2129 - SSB

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
19/7	20/7	21/7	22/7	23/7	24/7	25/7

Obj 317108

### Rörvik – Lidnäs

ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
kanalisation, kraft  
Enkelspårdrift  
v.2129 TiL 23:00-05:00  
v.2129 S 23:00-24:00

Obj 313911

### (Tunneby) – (Hästveda)

Fundamentsättning  
kontaktledningsbesiktning Äh – Hm  
Enkelspårdrift  
v.2129 M 00:00-05:00  
v.2129 nmTi-nmF 23:00-05:00  
v.2129 nmL 23:00-07:30  
v.2129 nmS 23:00-08:00  
v.2129 S 23:00-24:00

Obj 317093

### Stockaryd – Grevaryd

ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
kanalisation, kraft  
Enkelspårdrift  
v.2129 M 00:00-05:00  
v.2129 nmTi 23:00-05:00

Obj 317171

### Alvesta – Vislanda

ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
kanalisation, kraft  
Enkelspårdrift  
v.2129 O-L 23:00-05:00

Obj 317020


### Malmö godsbangård

Kontaktledningsbesiktning Mgb R-grupp spår  
14-39  
Begränsad kapacitet  
v.2129 nmS 16:00-06:00

Obj 312824

### Malmö godsbangård

Balkbromsrevision Mgb Balk 3  
Trafikavbrott L 20:00 – S 06:00  
Begränsad Kapacitet  
v.2129 O 07:30 - S 24:00



# Trafikverkets reviderade banarbeten - T21 SSB Södra

STÖRRE BANARBETEN - vecka 2130 - SSB						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
26/7	27/7	28/7	29/7	30/7	31/7	1/8

**Obj 313911**  
**(Tunneby) – (Hästveda)**  
 Fundamentsättning  
 kontaktledningsbesiktning Äh – Hm  
 Enkelspårdrift  
 v.2130 M 00:00-05:00


**Obj 317108**  
**Rörvik – Lidnäs**  
 ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
 kanalisation, kraft  
 Enkelspårdrift  
 v.2130 M 00:00-05:00  
 v.2130 MTiL 23:00-05:00

**Obj 317173**  
**Alvesta – Vislanda**  
 ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
 kanalisation, kraft  
 Enkelspårdrift  
 v.2130 O-L 23:00-05:00

**Obj 317099**  
**Stockaryd – Grevaryd**  
 ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
 kanalisation, kraft  
 Enkelspårdrift  
 v.2130 S 23:00-24:00

**Obj 313917**  
**(Tunneby) – (Osby)**  
 Fundamentsättning  
 kontaktledningsbesiktning Äh – Hm  
 Enkelspårdrift  
 v.2130 nmTi-nmF 23:00-05:00  
 v.2130 nmL 23:00-07:30  
 v.2130 nmS 23:00-08:00  
 v.2130 S 23:00-24:00

**Obj 325902**  
**Malmö godsbangård**  
 Spårbesiktning Mgb I-gruppen  
 Begränsad kapacitet  
 v.2130 S 23:00-24:00



# Trafikverkets reviderade banarbeten - T21 SSB Södra

STÖRRE BANARBETEN - vecka 2131 - SSB						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
2/8	3/8	4/8	5/8	6/8	7/8	8/8

**Obj 313917**  
**(Tunneby) – (Osby)**  
 Fundamentsättning  
 kontaktledningsbesiktning Äh – Hm  
 Enkelspårdrift  
 v.2131 M 00:00-05:00  
 v.2131 nmTi-nmF 23:00-05:00  
 v.2131 nmL 23:00-07:30  
 v.2131 nmS 23:00-08:00  
 v.2131 S 23:00-24:00

**Obj 317099**  
**Stockaryd – Grevaryd**  
 ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
 kanalisation, kraft  
 Enkelspårdrift  
 v.2131 M 00:00-05:00  
 v.2131 MTiL 23:00-05:00  
 v.2131 S 23:00-24:00


**Obj 317173**  
**Alvesta – Vislanda**  
 ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
 kanalisation, kraft  
 Enkelspårdrift  
 v.2131 O-L 23:00-05:00

**Obj 325902**  
**Malmö godsbangård**  
 Spårbesiktning Mgb I-gruppen  
 Begränsad Kapacitet  
 v.2131 M 00:00-05:00

**Obj 312824**  
**Malmö godsbangård**  
 Balkbromsrevision Mgb Balk 3  
 Trafikavbrott L 20:00 – S 06:00  
 Begränsad Kapacitet  
 v.2131 M 00:00 - S 24:00

**Obj 325907**  
**Malmö godsbangård**  
 Spårbesiktning 59,61-64  
 Begränsad kapacitet  
 v.2131 Ti-O 01:00-03:00

**Obj 315118**  
**Nässjö**  
 Förberedande arbeten ERTMS  
 Begränsad kapacitet, spår 4 och 5  
 avstängda  
 v.2131 nmS 22:00-06:30



**Obj 316870**  
**Malmö godsbangård**  
 Underhåll  
 Trafikavbrott. Ingen rangering.  
 v.2131 nmS 20:15-06:15

## STÖRRE BANARBETEN - vecka 2132 - SSB

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
9/8	10/8	11/8	12/8	13/8	14/8	15/8

Obj 317113

### Rörvik – Lidnäs

ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
kanalisation, kraft  
Enkelspårdrift  
v.2132 TiL 23:00-05:00  
v.2132 S 23:00-24:00

Obj 317099

### Stockaryd – Grevaryd

ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
kanalisation, kraft  
Enkelspårdrift  
v.2132 M 00:00-05:00  
v.2132 nmTi 23:00-05:00

Obj 313917


### (Tunneby) – (Osby)

Fundamentsättning  
kontaktledningsbesiktning Äh – Hm  
Enkelspårdrift  
v.2132 M 00:00-05:00  
v.2132 nmTi-nmF 23:00-05:00  
v.2132 nmL 23:00-07:30  
v.2132 nmS 23:00-08:00  
v.2132 S 23:00-24:00

Obj 317173

### Alvesta – Vislanda

ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
kanalisation, kraft  
Enkelspårdrift  
v.2132 O-L 23:00-05:00



Obj 312824

### Malmö godsbangård

Balkbromsrevision Mgb Balk 3  
Begränsad Kapacitet  
v.2132 M 00:00 - S 24:00

Obj 325928

### Malmö godsbangård

Spårbesiktning I-gruppen 1-10  
Begränsad kapacitet  
v.2132 Ti 07:30-12:00  
v.2132 O 07:30-12:00

# Trafikverkets reviderade banarbeten - T21 SSB Södra

STÖRRE BANARBETEN - vecka 2133 - SSB						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
16/8	17/8	18/8	19/8	20/8	21/8	22/8


- Obj 318536  
**(Tunneby) – (Osby)**  
Tvärkanalisation Älmhult – Hässleholm  
Trafikavbrott  
v.2133 S 02:00-06:00

---

- Obj 333276  
**Älmhult – Tunneby**  
Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail  
Trafikavbrott  
v.2133 S 02:00-06:00

---

- Obj 331892  
**Osby – (Hässleholm)**  
Tidsbehov för underhållsplan  
Trafikavbrott  
v.2133 S 02:00-06:00



- Obj 313917  
**(Tunneby) – (Osby)**  
Fundamentsättning  
kontaktledningsbesiktning Äh – Hm  
Enkelspårdrift  
v.2133 M 00:00-05:00  
v.2133 nmTi-nmF 23:00-05:00  
v.2133 nmL 23:00-07:30  
v.2133 nmS 23:00-08:00  
v.2133 S 23:00-24:00

- Obj 317189  
**Blådinge – Energyda**  
ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
kanalisation, kraft  
Enkelspårdrift  
v.2133 O-L 23:00-05:00

- Obj 317113  
**Rörvik – Lidnäs**  
ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
kanalisation, kraft  
Enkelspårdrift  
v.2133 M 00:00-05:00  
v.2133 MTiL 23:00-05:00

- Obj 317117  
**Grevaryd – Moheda**  
ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
kanalisation, kraft  
Enkelspårdrift  
v.2133 S 23:00-24:00

- Obj 317020  
**Malmö godsbangård**  
Kontaktledningsbesiktning Mgb R-grupp  
spår 14-39  
Begränsad kapacitet  
v.2133 nmS 16:00-06:00

# Trafikverkets reviderade banarbeten - T21 SSB Södra


STÖRRE BANARBETEN - vecka 2134 - SSB						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
23/8	24/8	25/8	26/8	27/8	28/9	29/8

**PSB**  
 Obj 312523  
**Lund – (Arlöv)**  
 Lansering järnvägsbro och nya ledningar  
 Trafikavbrott Lund-(Hjärup) 9 dygn  
 v.2134 LS 02:00-24:00  
 v.2135 M-S 00:00-24:00  
 v.2136 M 00:00-03:00

Obj 331892  
**Osby – (Hässleholm)**  
 Tidsbehov för underhållsplan  
 Trafikavbrott  
 v.2134 S 02:00-06:00

Obj 318539  
**(Älmhult) – (Osby)**  
 Tvärkanalisation Åh – Hm  
 Trafikavbrott  
 v.2134 S 02:00-06:00

Obj 313918  
**(Älmhult) – (Osby)**  
 Fundamentsättning  
 kontaktledningsbesiktning Åh – Hm  
 Enkelspårdrift  
 v.2134 nmTi-nmF 23:00-05:00  
 v.2134 nmL 23:00-07:30  
 v.2134 nmS 23:00-08:00  
 v.2134 S 23:00-24:00



Obj 313917  
**(Tunneby) – (Osby)**  
 Fundamentsättning  
 kontaktledningsbesiktning Åh – Hm  
 Enkelspårdrift  
 v.2134 M 00:00-05:00

Obj 317117  
**Grevaryd – Moheda**  
 ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
 kanalisation, kraft  
 Enkelspårdrift  
 v.2134 M 00:00-05:00  
 v.2134 MTiL 23:00-05:00  
 v.2134 S 23:00-24:00

Obj 317189  
**Blädinge – Energyda**  
 ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
 kanalisation, kraft  
 Enkelspårdrift  
 v.2134 O-L 23:00-05:00



# Trafikverkets reviderade banarbeten - T21 SSB Södra

## STÖRRE BANARBETEN - vecka 2135 - SSB

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
30/8	31/8	1/9	2/9	3/9	4/9	5/9

Obj 318539

### (Älmhult) – (Osby)

Tvärkanalisation Äh – Hm  
Trafikavbrott  
v.2135 S 02:00-06:00

Obj 331892

### Osby – (Hässleholm)

Tidsbehov för underhållsplan  
Trafikavbrott  
v.2135 S 02:00-06:00

Obj 316941

### Malmö godsbangård

Kontaktledningsbesiktning I-grupp  
Trafikavbrott  
v.2135 nmS 20:00-06:00

Obj 316870

### Malmö godsbangård

Underhåll  
Trafikavbrott. Ingen rangering.  
v.2135 nmS 20:15-06:15

### PSB

Obj 312523

### Lund – (Arlöv)

Lansering järnvägsbro och nya ledningar  
Trafikavbrott Lund-(Hjärup) 9 dygn  
v.2134 LS 02:00-24:00  
v.2135 M-S 00:00-24:00  
v.2136 M 00:00-03:00

Obj 312886

### Lund

Tidsbehov för underhållsplan Struktun  
Enkelspårdrift Lund-Kävlinge samt Tornhill-  
Lund - nmS stängt mot Flackarp i 12h.  
v.2135 L 00:00- S 02:00  
v.2135 nmS 18:00-06:00 Trafikavbrott mot  
Flackarp (18:00-02:00 spår 1-3, 02:00-  
06:00 spår 4,5,6)  
v.2135 S 02:00-24:00

Obj 317071

### Malmö godsbangård

Kontaktledningsbesiktning Mgb spår 1-10  
Begränsad Kapacitet, ett spår i taget  
v.2135 M-F 12:00-18:00

Obj 317160

### Malmö godsbangård – Malmö C

Lokstall Malmö godsbangård underhåll  
Begränsad Kapacitet  
v.2135 nmS 20:15-06:15

Obj 317020

### Malmö godsbangård

Kontaktledningsbesiktning Mgb R-grupp  
spår 14-39  
Begränsad kapacitet  
v.2135 nmS 16:00-06:00

Obj 317191


### Blädinge – Energyda

ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
kanalisation, kraft  
Enkelspårdrift  
v.2135 O-L 23:00-05:00

Obj 317117

### Grevaryd – Moheda

ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
kanalisation, kraft  
Enkelspårdrift  
v.2135 M 00:00-05:00  
v.2135 nmTi 23:00-24:00



Obj 317140

### Lidnäs – Gävatorp

ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
kanalisation, kraft  
Enkelspårdrift  
v.2135 TiL 23:00-05:00  
v.2135 S 23:00-24:00

Obj 313918

### (Älmhult) – (Osby)

Fundamentsättning  
kontaktledningsbesiktning Äh – Hm  
Enkelspårdrift  
v.2135 M 00:00-05:00  
v.2135 nmTi-nmF 23:00-05:00  
v.2135 nmL 23:00-07:30  
v.2135 nmS 23:00-08:00  
v.2135 S 23:00-24:00

# Trafikverkets reviderade banarbeten - T21 SSB Södra

## STÖRRE BANARBETEN - vecka 2136 - SSB

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
6/9	7/9	8/9	9/9	10/9	11/9	12/9

Obj 313920

### (Älmhult) – (Tunneby)

Fundamentsättning  
kontaktledningsbesiktning Äh – Hm  
Enkelspårsdrift  
v.2136 nmTi-nmF 23:00-05:00  
v.2136 nmL 23:00-07:30  
v.2136 nmS 23:00-08:00  
v.2136 S 23:00-24:00

Obj 317123

### Grevaryd – Moheda

ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
kanalisation, kraft  
Enkelspårsdrift  
v.2136 S 23:00-24:00

Obj 312887

### Eslöv

Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail  
Enkelspår Stehag-Dammstorp  
v.2136 S 00:40-06:30

Obj 317140

### Lidnäs – Gävetorp

ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
kanalisation, kraft  
Enkelspårsdrift  
v.2136 M 00:00-05:00  
v.2136 MTiL 23:00-05:00

Obj 317191

### Blädinge – Energyda

ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
kanalisation, kraft  
Enkelspårsdrift  
v.2136 O-L 23:00-05:00

Obj 312886


### Lund

Tidsbehov för underhållsplan Strukton  
Lund  
Enkelspårsdrift Lund-Kävlinge, Tornhill-  
Lund  
v.2136 M 00:00-04:00

Obj 313918

### (Älmhult) – (Osby)

Fundamentsättning  
kontaktledningsbesiktning Äh – Hm  
Enkelspårsdrift  
v.2136 M 00:00-05:00



Obj 317726

### Malmö C

Kontaktledningsbesiktning spår 5-9  
Begränsad kapacitet  
v.2136 nmO 23:00-05:00

### PSB

Obj 312523

### Lund – (Arlöv)

Lansering järnvägsbro och nya ledningar  
Trafikavbrott Lund-(Hjärup) 9 dygn  
v.2134 LS 02:00-24:00  
v.2135 M-S 00:00-24:00  
v.2136 M 00:00-03:00

# Trafikverkets reviderade banarbeten - T21 SSB Södra


STÖRRE BANARBETEN - vecka 2137 - SSB						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
13/9	14/9	15/9	16/9	17/9	18/9	19/9

**Obj 317727, 317730**  
**Åkarp – Malmö godsbangård**  
 Kontaktledningsbesiktning spår 61,62 och 64 och 59, 65  
 Enkelspårdrift Åkarp-Malmö godsbangård  
 v.2137 nmTi nmO nmTo 23:00-05:00

**Obj 317193**  
**Vislanda – Diö Norra**  
 ERTMS Entreprenad, mark, fundament, kanalisation, kraft  
 Enkelspårdrift  
 v.2137 O-L 23:00-05:00

**Obj 317123**  
**Grevaryd – Moheda**  
 ERTMS Entreprenad, mark, fundament, kanalisation, kraft  
 Enkelspårdrift  
 v.2137 M 00:00-05:00  
 v.2137 MTiL 23:00-05:00  
 v.2137 S 23:00-24:00

**Obj 313920**  
**(Älmhult) – (Tunneby)**  
 Fundamentsättning  
 kontaktledningsbesiktning Äh – Hm  
 Enkelspårdrift  
 v.2137 M 00:00-05:00  
 v.2137 nmTi-nmF 23:00-05:00  
 v.2137 nmL 23:00-07:30  
 v.2137 nmS 23:00-08:00  
 v.2137 S 23:00-24:00



**Obj 318530**  
**Nässjö – Grimstorp**  
 Rivning av Spexhultsbron  
 Trafikavbrott  
 v.2137 nmS 22:00-10:00

**Obj 312703**  
**Hässleholm – Lund**  
 Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail  
 Trafikavbrott  
 v.2137 F-S 22:00-14:00

**Obj 317020**  
**Malmö godsbangård**  
 Kontaktledningsbesiktning Mgb R-grupp spår 14-39  
 Begränsad kapacitet  
 v.2137 nmS 16:00-06:00

**Obj 315118**  
**Nässjö**  
 Förberedande arbeten ERTMS  
 Begränsad kapacitet, spår 4 och 5 avstängda  
 v.2137 nmS 22:00-06:30

# Trafikverkets reviderade banarbeten - T21 SSB Södra

## STÖRRE BANARBETEN - vecka 2138 - SSB

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
20/9	21/9	22/9	23/9	24/9	25/9	26/9

Obj 317143

### Lidnäs – Gävetorp

ERTMS Entreprenad, mark, fundament, kanalisation, kraft

Enkelspårdrift

v.2138 TiL 23:00-05:00

v.2138 S 23:00-24:00

Obj 317123

### Grevaryd – Moheda

ERTMS Entreprenad, mark, fundament, kanalisation, kraft

Enkelspårdrift

v.2138 M 00:00-05:00

v.2138 nmTi 23:00-05:00

Obj 313920

### (Älmhult) – (Tunneby)

Fundamentsättning kontaktledningsbesiktning Äh – Hm

Enkelspårdrift

v.2138 M 00:00-05:00

v.2138 nmTi-nmF 23:00-05:00

v.2138 nmL 23:00-07:30

v.2138 nmS 23:00-08:00

v.2138 S 23:00-24:00

Obj 317193

### Vislanda – Diö Norra

ERTMS Entreprenad, mark, fundament, kanalisation, kraft

Enkelspårdrift

v.2138 O-L 23:00-05:00

Obj 317624

### Malmö Personbangård

Kontaktledningsbesiktning spår 67-73,26-28

Begränsad Kapacitet

v.2138 M 09:00-15:00

Obj 317631

### Malmö Personbangård

Kontaktledningsbesiktning spår 35-39,73-79

Begränsad kapacitet

v.2138 O 09:00-15:00

Obj 317639

### Malmö godsbangård – Malmö C

Kontaktledningsbesiktning spår 50,80-82,90

Begränsad Kapacitet

v.2138 F 07:30-15:00

Obj 317636

### Malmö Personbangård

Kontaktledningsbesiktning spår 28-34,70-72

Begränsad Kapacitet

v.2138 To 09:00-15:00


Obj 317628

### Malmö Personbangård

Kontaktledningsbesiktning spår 50,80-82,90

Begränsad Kapacitet

v.2138 Ti 09:20-15:00



# Trafikverkets reviderade banarbeten - T21 SSB Södra

## STÖRRE BANARBETEN - vecka 2139 - SSB

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
27/9	28/9	29/9	30/9	1/10	2/10	3/10

Obj 317197

### Enerysda – Älmhult

ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
kanalisation, kraft  
Enkelspårdrift  
v.2139 O-L 23:00-05:00

Obj 317147

### Moheda – Alvesta

ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
kanalisation, kraft  
Enkelspårdrift  
v.2139 S 23:00-24:00

Obj 313920

### (Älmhult) – (Tunneby)

Fundamentsättning  
kontaktledningsbesiktning Äh – Hm  
Enkelspårdrift  
v.2139 M 00:00-05:00  
v.2139 nmTi-nmF 23:00-05:00  
v.2139 nmL 23:00-07:30  
v.2139 nmS 23:00-08:00  
v.2139 S 23:00-24:00

Obj 317143

### Lidnäs – Gävetorp

ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
kanalisation, kraft  
Enkelspårdrift  
v.2139 M 00:00-05:00  
v.2139 MTiL 23:00-05:00

Obj 316870

### Malmö godsbangård

Underhåll  
Trafikavbrott. Ingen rangering.  
v.2139 nmS 20:15-06:15

Obj 316941

### Malmö godsbangård

Kontaktledningsbesiktning I-grupp  
Trafikavbrott  
v.2139 nmS 20:00-06:00

Obj 317738

### Malmö godsbangård

Kontaktledningsbesiktning Mgb Lokstall  
Begränsad kapacitet.  
v.2139 L 16:30-23:30

Obj 317160


### Malmö godsbangård – Malmö C

Lokstall Malmö godsbangård underhåll  
Begränsad Kapacitet  
v.2139 nmS 20:15-06:15

Obj 317020

### Malmö godsbangård

Kontaktledningsbesiktning Mgb R-grupp  
spår 14-39  
Begränsad kapacitet  
v.2139 nmS 16:00-06:00




# Trafikverkets reviderade banarbeten - T21 SSB Södra

STÖRRE BANARBETEN - vecka 2140 - SSB						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
4/10	5/10	6/10	7/10	8/10	9/10	10/10

Obj 317197  
**Enerida – Älmhult**  
 ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
 kanalisation, kraft  
 Enkelspårdrift  
 v.2140 O-L 23:00-05:00

Obj 317147  
**Moheda – Alvesta**  
 ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
 kanalisation, kraft  
 Enkelspårdrift  
 v.2140 M 00:00-05:00  
 v.2140 MTIL 23:00-05:00  
 v.2140 S 23:00-24:00



Obj 313920  
**(Älmhult) – (Tunneby)**  
 Fundamentsättning  
 kontaktledningsbesiktning Äh – Hm  
 Enkelspårdrift  
 v.2140 M 00:00-05:00  
 v.2140 nmTi-nmF 23:00-05:00  
 v.2140 nmL 23:00-07:30  
 v.2140 nmS 23:00-08:00  
 v.2140 S 23:00-24:00

Obj 325902  
**Malmö godsbangård**  
 Spårbesiktning Mgb I-gruppen  
 Begränsad Kapacitet  
 v.2140 S 23:00-24:00

# Trafikverkets reviderade banarbeten - T21 SSB Södra

## STÖRRE BANARBETEN - vecka 2141 - SSB

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
11/10	12/10	13/10	14/10	15/10	16/10	17/10

Obj 317195

### Vislanda – Diö Norra

ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
kanalisation, kraft  
Enkelspårdrift  
v.2141 O-L 23:00-05:00

Obj 317147


### Moheda – Alvesta

ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
kanalisation, kraft  
Enkelspårdrift  
v.2141 M 00:00-05:00  
v.2141 MTIL 23:00-05:00  
v.2141 S 23:00-24:00

Obj 313920

### (Älmhult) – (Tunneby)

Fundamentsättning  
kontaktledningsbesiktning Äh – Hm  
Enkelspårdrift  
v.2141 M 00:00-05:00  
v.2141 nmTi-nmF 23:00-05:00  
v.2141 nmL 23:00-07:30  
v.2141 nmS 23:00-08:00  
v.2141 S 23:00-24:00



Obj 325902

### Malmö godsbangård

Spårbesiktning Mgb I-gruppen  
Begränsad Kapacitet  
v.2141 M 00:00-05:00

Obj 325907

### Malmö godsbangård

Spårbesiktning 59,61-64  
Begränsad kapacitet  
v.2141 Ti-O 01:00-03:00

Obj 317020

### Malmö godsbangård

Kontaktledningsbesiktning Mgb R-grupp  
spår 14-39  
Begränsad kapacitet  
v.2141 nmS 16:00-06:00

# Trafikverkets reviderade banarbeten - T21 SSB Södra

STÖRRE BANARBETEN - vecka 2142 - SSB						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
18/10	19/10	20/10	21/10	22/10	23/10	24/10

**Obj 331781**  
**(Alvesta) – (Diö Norra)**  
 Tidsbehov för underhållsplan Strukton  
 Rail  
 Trafikavbrott  
 v.2142 S 02:00-06:00

**Obj 331942**  
**(Hässleholm) – Tunneby**  
 Tidsbehov för underhållsplan  
 Trafikavbrott  
 v.2142 S 02:00-06:00

**Obj 318565**  
**(Diö norra) – (Tunneby)**  
 Tvärkanalisation Äh – Hm  
 Trafikavbrott  
 v.2142 S 02:00-06:00


**Obj 313929**  
**(Diö) – (Tunneby)**  
 Fundamentsättning  
 kontaktledningsbesiktning Äh – Hm  
 Enkelspårdrift  
 v.2142 nmTi-nmF 23:00-05:00  
 v.2142 nmL 23:00-07:30  
 v.2142 nmS 23:00-08:00  
 v.2142 S 23:00-24:00

**Obj 317195**  
**Vislanda – Diö Norra**  
 ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
 kanalisation, kraft  
 Enkelspårdrift  
 v.2142 O-L 23:00-05:00

**Obj 312887**  
**Eslöv**  
 Tidsbehov för underhållsplan Strukton  
 Rail  
 Trafikavbrott mot Teckomatorp,  
 enkelspårdrift Stehag-Dammstorp  
 v.2142 S 00:40-06:30

**Obj 317147**  
**Moheda – Alvesta**  
 ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
 kanalisation, kraft  
 Enkelspårdrift  
 v.2142 M 00:00-05:00  
 v.2142 MTiL 23:00-05:00

**Obj 317150**  
**Moheda – Alvesta**  
 ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
 kanalisation, kraft  
 Enkelspårdrift  
 v.2142 S 23:00-24:00



**Obj 317006**  
**Malmö C**  
 Växelgatan spår 1,2,3  
 Begränsad kapacitet.  
 v.2142 M-S 00:00-24:00  
 v.2142 LS 01:00-13:00



# Trafikverkets reviderade banarbeten - T21 SSB Södra

## STÖRRE BANARBETEN - vecka 2143 - SSB

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
25/10	26/10	27/10	28/10	29/10	30/10	31/10


**Obj 331942**  
**(Hässleholm) – Tunneby**  
 Tidsbehov för underhållsplan  
 Trafikavbrott  
 v.2143 S 02:00-06:00

**Obj 331781**  
**(Alvesta) – (Diö Norra)**  
 Tidsbehov för underhållsplan Strukton  
 Rail  
 Trafikavbrott  
 v.2143 S 02:00-06:00

**Obj 318565**  
**(Diö norra) – (Tunneby)**  
 Tvärkanalisation Åh – Hm  
 Trafikavbrott  
 v.2143 S 02:00-06:00

**Obj 317150**  
**Moheda – Alvesta**  
 ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
 kanalisation, kraft  
 Enkelspårdrift  
 v.2143 M 00:00-05:00  
 v.2143 MTiL 23:00-05:00  
 v.2143 S 23:00-24:00

**Obj 317200**  
**Enerya – Älmhult**  
 ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
 kanalisation, kraft  
 Enkelspårdrift  
 v.2143 O-L 23:00-05:00



**Obj 313929**  
**(Diö) – (Tunneby)**  
 Fundamentsättning  
 kontaktledningsbesiktning Åh – Hm  
 Enkelspårdrift  
 v.2143 M 00:00-05:00  
 v.2143 nmTi-nmF 23:00-05:00  
 v.2143 nmL 23:00-07:30  
 v.2143 nmS 23:00-08:00  
 v.2143 S 23:00-24:00

**Obj 317020**  
**Malmö godsbangård**  
 Kontaktledningsbesiktning Mgb R-grupp  
 spår 14-39  
 Begränsad kapacitet  
 v.2143 nmS 16:00-06:00

**Obj 325928**  
**Malmö godsbangård**  
 Spårbesiktning I-gruppen 1-10  
 Begränsad kapacitet  
 v.2143 Ti 07:30-12:00  
 v.2143 O 07:30-12:00

**Obj 326208**  
**Malmö godsbangård**  
 Snöröjning  
 v.2143 M 00:00 – v.2149 L 24:00

# Trafikverkets reviderade banarbeten - T21 SSB Södra

## STÖRRE BANARBETEN - vecka 2144 - SSB

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
1/11	2/11	3/11	4/11	5/11	6/11	7/11

Obj 317200

### Eneryda – Älmhult

ERTMS Entreprenad, mark, fundament, kanalisation, kraft  
Enkelspårdrift  
v.2144 O-L 23:00-05:00

Obj 317150

### Moheda – Alvesta

ERTMS Entreprenad, mark, fundament, kanalisation, kraft  
Enkelspårdrift  
v.2144 M 00:00-05:00  
v.2144 MTiL 23:00-05:00  
v.2144 S 23:00-24:00

Obj 313929

### (Diö) – (Tunneby)

Fundamentsättning  
kontaktledningsbesiktning Äh – Hm  
Enkelspårdrift  
v.2144 M 00:00-05:00  
v.2144 nmTi-nmF 23:00-05:00  
v.2144 nmL 23:00-07:30  
v.2144 nmS 23:00-08:00  
v.2144 S 23:00-24:00

Obj 331781

### (Alvesta) – (Diö Norra)

Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail  
Trafikavbrott  
v.2144 S 02:00-06:00

Obj 318565

### (Diö norra) – (Tunneby)

Tvärkanalisation Äh – Hm  
Trafikavbrott  
v.2144 S 02:00-06:00

Obj 331942

### (Hässleholm) – Tunneby

Tidsbehov för underhållsplan  
Trafikavbrott  
v.2142 S 02:00-06:00

Obj 316941

### Malmö godsbangård

Kontaktledningsbesiktning I-grupp  
Trafikavbrott  
v.2144 nmS 20:00-06:00

Obj 316870


### Malmö godsbangård

Underhåll  
Trafikavbrott. Ingen rangering.  
v.2144 nmS 20:15-06:15

Obj 317160

### Malmö godsbangård – Malmö C

Lokstall Malmö godsbangård underhåll  
Begränsad Kapacitet.  
v.2144 nmS 20:15-06:15



Obj 326208

### Malmö godsbangård

Snöröjning  
v.2143 M 00:00 – v.2149 L 24:00

Obj 312886

### Lund

Tidsbehov för underhållsplan Strukton  
Enkelspårdrift Lund-Kävlinge samt Tornhill-Lund - nmS stängt mot Flackarp i 12h.  
v.2144 L 00:00- S 02:00  
v.2144 nmS 18:00-06:00 Trafikavbrott mot Flackarp (18:00-02:00 spår 1-3, 02:00-06:00 spår 4,5,6)  
v.2144 S 02:00-24:00

# Trafikverkets reviderade banarbeten - T21 SSB Södra


STÖRRE BANARBETEN - vecka 2145 - SSB						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
8/11	9/11	10/11	11/11	12/11	13/11	14/11

**Obj 317203**  
**Diö Norra – Älmhult**  
 ERTMS Entreprenad, mark, fundament, kanalisation, kraft  
 Enkelspårdrift (samordnat med trafikavbrott KTL-fundament)  
 v.2145 O-L 23:00-05:00  
 v.2145 S 23:00-24:00

**Obj 317150**  
**Moheda – Alvesta**  
 ERTMS Entreprenad, mark, fundament, kanalisation, kraft  
 Enkelspårdrift  
 v.2145 M 00:00-05:00  
 v.2145 MTi 23:00-05:00

**Obj 312886**  
**Lund**  
 Tidsbehov för underhållsplan Strukton Lund  
 Enkelspår Lund-Kävlinge, Tornhill-Lund  
 v.2145 M 00:00-04:00

**Obj 313929**  
**(Diö) – (Tunneby)**  
 Fundamentsättning  
 kontaktledningsbesiktning Äh – Hm  
 Enkelspårdrift  
 v.2145 M 00:00-05:00



**Obj 312886**  
**Lund**  
 Tidsbehov för underhållsplan Strukton Enkelspårdrift Lund-Kävlinge samt Tornhill-Lund - nmS stängt mot Flackarp i 12h.  
 v.2145 M 00:00- S 02:00

**Obj 312703**  
**Hässleholm – Lund**  
 Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail  
 Trafikavbrott  
 v.2145 F-S 22:00-14:00

**Obj 326208**  
**Malmö godsbangård**  
 Snöröjning  
 v.2143 M 00:00 – v.2149 L 24:00

**Obj 317020**  
**Malmö godsbangård**  
 Kontaktledningsbesiktning Mgb R-grupp spår 14-39  
 Begränsad kapacitet  
 v.2145 nmS 16:00-06:00

# Trafikverkets reviderade banarbeten - T21 SSB Södra


STÖRRE BANARBETEN - vecka 2146 - SSB						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
15/11	16/11	17/11	18/11	19/11	20/11	21/11

Obj 327997  
**Älmhult – Tunneby**  
 ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
 kanalisation, kraft  
 Enkelspårsdrift  
 v.2146 O-L 23:00-05:00

Obj 317203  
**Diö Norra – Älmhult**  
 ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
 kanalisation, kraft  
 Enkelspårsdrift (samordnat med  
 trafikavbrott KTL-fundament)  
 v.2146 M 00:00-05:00  
 v.2146 O-L 23:00-05:00

Obj 328466  
**(Lund) – (Flackarp)**  
 Zonschakt 108:an  
 Enkelspårsdrift  
 v.2146 nmTi nmO 22:00-06:00

Obj 328467  
**(Lund) – (Flackarp)**  
 Bullerplank Södra Lund  
 Enkelspårsdrift  
 v.2146-v.2148 nmTi-nmF 22:00-06:00



Obj 328460  
**Lund – (Arlöv)**  
 Mark och spårbyggnation  
 Trafikavbrott Lund-Arlöv. Lommabanan  
 öppen för trafik.  
 v.2146 nmL nmS 19:00-07:00

Obj 326208  
**Malmö godsbangård**  
 Snöröjning  
 v.2143 M 00:00 – v.2149 L 24:00

# Trafikverkets reviderade banarbeten - T21 SSB Södra

## STÖRRE BANARBETEN - vecka 2147 - SSB

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
22/11	23/11	24/11	25/11	26/11	27/11	28/11

Obj 327997

### Älmhult – Tunneby

ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
kanalisation, kraft  
Enkelspårdrift  
v.2147 S 02:00-07:00

Obj 328465

### (Lund) – (Flackarp)

Zonschack Höje Å  
Enkelspårdrift  
v.2147 nmTi nmO 22:00-06:00

Obj 317206

### Diö Norra – Älmhult

ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
kanalisation, kraft  
Enkelspårdrift (samordnat med  
trafikavbrott KTL-fundament)  
v.2147 O-L 23:00-05:00

Obj 328467


### (Lund) – (Flackarp)

Bullerplank Södra Lund  
Enkelspårdrift  
v.2146-v.2148 nmTi-nmF 22:00-06:00

Obj 326208

### Malmö godsbangård

Snöröjning  
v.2143 M 00:00 – v.2149 L 24:00



Obj 328460

### Lund – (Arlöv)

Mark och spårbyggnation  
Trafikavbrott Lund-Arlöv. Lommabanan  
öppen för trafik.  
v.2147 nmS 19:00-07:00

Obj 317020

### Malmö godsbangård

Kontaktledningsbesiktning Mgb R-grupp spår  
14-39  
Begränsad kapacitet  
v.2147 nmS 16:00-06:00

# Trafikverkets reviderade banarbeten - T21 SSB Södra

STÖRRE BANARBETEN - vecka 2148 - SSB						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
29/11	30/11	1/12	2/12	3/12	4/12	5/12


**Obj 317215**  
**Älmhult – Tunneby**  
 ERTMS Entreprenad, mark, fundament, kanalisation, kraft  
 Enkelspårsdrift  
 v.2148 O-F 23:00-05:00

**Obj 326208**  
**Malmö godsbangård**  
 Snöröjning  
 v.2143 M 00:00 – v.2149 L 24:00

**Obj 327997**  
**Älmhult – Tunneby**  
 ERTMS Entreprenad, mark, fundament, kanalisation, kraft  
 Enkelspårsdrift  
 v.2148 S 02:00-07:00

**Obj 312887**  
**Eslöv**  
 Tidsbehov för underhållsplan Strukton Rail  
 Enkelspårsdrift Stehag-Dammstorp  
 v.2148 S 00:40-06:30

**Obj 328467**  
**(Lund) – (Flackarp)**  
 Bullerplank Södra Lund  
 Enkelspårsdrift  
 v.2146-v.2148 nmTi-nmF 22:00-06:00



**Obj 317160**  
**Malmö godsbangård – Malmö C**  
 Lokstall Malmö godsbangård underhåll  
 Begränsad kapacitet  
 v.2148 nmS 20:15-06:15

**Obj 316941**  
**Malmö godsbangård**  
 Kontaktledningsbesiktning I-grupp  
 Trafikavbrott  
 v.2148 nmS 20:00-06:00

**Obj 316870**  
**Malmö godsbangård**  
 Underhåll  
 Trafikavbrott. Ingen rangering.  
 v.2148 nmS 20:15-06:15

# Trafikverkets reviderade banarbeten - T21 SSB Södra


## STÖRRE BANARBETEN - vecka 2149 - SSB

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
6/12	7/12	8/12	9/12	10/12	11/12	12/12

Obj 317215

### Älmhult – Tunneby

ERTMS Entreprenad, mark, fundament,  
kanalisation, kraft  
Enkelspårdrift  
v.2149 O-F 23:00-05:00



Obj 326208

### Malmö godsbangård

Snöröjning

v.2143 M 00:00 – v.2149 L 24:00